

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****Από το αριθμ. 36/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατρείς (13) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 90845/3447/09-12-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακού Σύμβουλοι:

Ντέσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καπής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 28<sup>ο</sup>**

**Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός - υπερβατικός μόνο λόγω αλλαγής συντελεστή ΦΠΑ από 21% σε 23%) και του 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση 2<sup>ης</sup> επαρχιακής οδού στη θέση γέφυρας των Χριστών και στο τμήμα διέλευσης του οικισμού», αναδόχου Γεωργίου Τζοβάρια.**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α')
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
4. Την αριθμ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», καθώς και του Π.Δ. 186/96.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 88212/9166/06-12-2011 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 89665/3380/28-11-2011 στον φάκελο 12/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος ΚΑΠ 2011 της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, με αρχικό προϋπολογισμό 60.000,00 €. Η σύνταξη του παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικός-υπερβατικός λόγω αύξησης συντελεστή ΦΠΑ) και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. απαιτήθηκε για: Την τακτοποίηση αυξομειώσεων ποσοτήτων που

προέκυψαν στην φάση κατασκευής του έργου και για την πρόβλεψη ένταξης των απροβλέπτων στις εργασίες του έργου. Την ενσωμάτωση στο έργο των νέων εργασιών που είναι αναγκαίες για την αρτιότερη υλοποίηση των εργασιών και σχετίζονται με την αποξήλωση ολόσωμων ή μη περιφράξεων, παλαιών σκυροδετημένων επιστρώσεων για την κατασκευή τοίχου αναχαίτισης και τάφρου αποστράγγισης πλησίον της οριογραμμής του καταστρώματος για τμήμα στο εσωτερικό του οικισμού και για την κατασκευή επιχωμάτων πίσω από τοίχους αντιστήριξης. Την αύξηση του Φ.Π.Α. από 21% σε 23%, που οδηγεί σε αύξηση του αναγκαίου ποσού Φ.Π.Α. και επομένως υπέρβαση του συμβατικού αντικειμένου κατά 961,98 €. Η δαπάνη του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός βάση εργασιών και υπερβατικός λόγω αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ διαδοχικά από 21% σε 23%) ανέρχεται στο ποσό των 59.161,98 ευρώ με Φ.Π.Α. Ήτοι 48.099,17 ευρώ για εργασίες, (όσο και ή σύμβαση), και 11.062,81 ευρώ για αναλογούντα Φ.Π.Α. σε ποσοστό 23%, έναντι του αρχικού ποσού των 10.100,83 ευρώ για αναλογούντα Φ.Π.Α. σε ποσοστό 21% βάση της αρχικής σύμβασης. Υπέρβαση λοιπόν για το ποσό των 961,98 € λόγω μεταβολής συντελεστή Φ.Π.Α. από 21% σε 23%. Σύμφωνα με τα ανωτέρω και επειδή πληρούνται οι προϋποθέσεις της ισχύουσας Νομοθεσίας {Ν. 1418 άρθρα 8 και 10, Π.Δ 609/85 άρθρα 41,43 και 44, Ν. 2372/96 και την εγκύκλιο 8 (417α/09/27/Φ.Ν.380/27-03-96) του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΓΓΔΕ) και Ν. 3621/2007, (αρθ. 4)} η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., σύμφωνα και με την ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, για την έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ, και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. με την αριθμ. 9/232/24-11-2011 Πράξη του, που επισυνάπτεται στην εισήγηση.

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει ομόφωνα  
(απόφαση 36/1058/13-12-2011)**

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ (τακτοποιητικός - υπερβατικός μόνο λόγω αλλαγής συντελεστή ΦΠΑ από 21% σε 23%) και το 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση 2<sup>ης</sup> επαρχιακής οδού στη θέση γέφυρας των Χριστών και στο τμήμα διέλευσης του οικισμού», αναδόχου Γεωργίου Τζοβάρα, όπως συντάχθηκε από Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, συνολικής δαπάνης € 59.161,98 με ΦΠΑ {ήτοι 48.099,17 ευρώ για εργασίες, (όσο και ή σύμβαση) και € 11.062,81 για αναλογούντα Φ.Π.Α. σε ποσοστό 23%, έναντι του αρχικού ποσού των € 10.100,83 για αναλογούντα Φ.Π.Α. σε ποσοστό 21% βάση της αρχικής σύμβασης} ήτοι με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου που ήταν € 58.200,00 με ΦΠΑ, κατά € 961,98 που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ από 21% σε 23% και για την έγκριση του οποίου γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Ιωαννίνων, με την αριθμ. 9/232/24-11-2011 (Θέμα 29<sup>ο</sup>) Πράξη του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Ντέσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
5. Κατέρης Ιωάννης,
6. Ιωάννου Αθηνά,
7. Κασσής Μιχαήλ,
8. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη