

**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ**

(ως προς την Επωνυμία του Αναδόχου)

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****Από το αριθμ. 14/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι μία (21) του μηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 43782/1643/17-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Ντέσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καπτής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Κασσής Μιχαήλ, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup>**

**Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της «Προμήθειας Κινητού Εξοπλισμού» (Συμπιεστή Απορριμμάτων) για το έργο «Κατασκευή ΧΥΤΑ 1<sup>ης</sup> Διαχειριστικής ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) της Περιφέρειας Ηπείρου (Ομάδες Α, Β, Γ, και Δ)», Αναδόχου Προμηθευτή «Α. ΣΙΒΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΜΗΧΑΝΙΚΗ».**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α')
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
4. Την αριθμ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την με αρ. πρωτ. 184187/09-12-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υ.ΠΕ.ΚΑ. περί ένταξης της Πράξης «Κατασκευή ΧΥΤΑ 1<sup>ης</sup> Διαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007 – 2013», η οποία περιλαμβάνει το υποέργο 5 «Προμήθεια κινητού εξοπλισμού».

7. Την με αρ. πρωτ. 167907/26-04-2011 απόφαση με την οποία έγινε η προέγκριση δημοπράτησης του υποέργου 5 από την Διαχειριστική Αρχή Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» ΥΠΕΚΑ.
8. Την αριθμ. 2/83/20-01-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού για τις Ομάδες Α, Β και Γ, και εγκρίθηκε η ανάθεση της προμήθειας για την Ομάδα Β (Προμήθεια συμπιεστή απορριμμάτων) για το υποέργο 5 «Προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού» για το έργο «Κατασκευή ΧΥΤΑ 1<sup>ης</sup> Διαχειριστικής ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) της Περιφέρειας Ηπείρου (Ομάδες Α, Β, Γ, και Δ)» στην εταιρεία με την επωνυμία «ΒΟΜΑΓ ΗΕΛΛΑΣ – ΟΔΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α. ΣΙΒΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΔΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ.», με ποσό προσφοράς 289.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 355.470,00 € (με Φ.Π.Α.).
9. Τη εισήγηση της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης της εκτέλεσης της σύμβασης της προμήθειας του θέματος (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 42032/4118/14-05-2012 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου συνημμένο με αρ. πρωτ. 43283/1615/16-05-2012 στον φάκελο 8/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), με συνημμένη την από 10-05-2012 αίτηση του αναδόχου, στην οποία αναφέρει ότι λόγω των μεγάλων διαστάσεων και του βάρους για την μεταφορά του Συμπιεστή από το εργοστάσιο Γερμανίας θα πρέπει να γίνουν ειδικές συντονισμένες ενέργειες με ειδικά διαμορφωμένες νταλίκες (διπλό πάτημα). Επειδή ο Συμπιεστής έχει τα δόντια του δεν επιτρέπεται να πατήσει το δάπεδο της νταλίκας και του καραβιού. Μόλις ο Συμπιεστής αφιχθεί στο λιμάνι της Αμβέρσας του Βελγίου με γερανό θα μεταφορτωθεί σε ειδικό φορείο με συμπαγή λάστιχα και κατόπιν θα φορτωθεί στο καράβι. Μόλις αφιχθεί στο λιμάνι του Πειραιά ακολουθείται ακριβώς η ίδια διαδικασία, μεταφορτώνεται σε ειδική νταλικά και θα προσκομιστεί αμέσως στο ΧΥΤΑ Ιωαννίνων. Σύμφωνα και με την επισυναπτόμενη στην εισήγηση ενημέρωση του πρακτορείου μεταφορών το καράβι στο οποίο θα φορτωθεί ο Συμπιεστής, θα προσεγγίσει την Αμβέρσα στις 16-05-2012 και αναμένεται να αφιχθεί στον Πειραιά στις 25-05-2012. Η Επιτροπή θεωρεί βάσιμους τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του Αναδόχου Προμηθευτή καθόσον το ειδικό του μηχανήματος απαιτεί εξειδικευμένα μεταφορικά, τα οποία εκτελούν διαδρομές σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές οι οποίες και πρέπει να συγχρονιστούν. Για τους παραπάνω βάσιμους λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, η Επιτροπή προτείνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την προμήθεια ενός (1) Συμπιεστή Απορριμμάτων μέχρι την 28-05-2012, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την άρτια περαίωση της προμήθειας σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Π.Δ. 118/2007.
10. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 14/530/21-05-2012)**

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την προμήθεια ενός (1) Συμπιεστή Απορριμμάτων, για το υποέργο 5 «Προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού» για το έργο «Κατασκευή ΧΥΤΑ 1<sup>ης</sup> Διαχειριστικής ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) της Περιφέρειας Ηπείρου (Ομάδες Α, Β, Γ, και Δ)» αναδόχου εταιρείας «Α. ΣΙΒΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΜΗΧΑΝΙΚΗ», μέχρι την 28-05-2012, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την άρτια περαίωση της προμήθειας σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Π.Δ. 118/2007.

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις σχετικές αριθμ. 29/846/27-10-2011 37/1107/23-12-2011 και 2/83/20-01-2012 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, εμμένοντας στην άποψη που υποστήριξε η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» στη σχετική αριθμ. 14/57/29-07-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου συζητήθηκε το θέμα για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ στο Ελληνικό, η οποία έχει ως εξής:

«Καμιά λειτουργία του ΧΥΤΑ στο Ελληνικό, όχι μόνο μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Για μας η δημιουργία και λειτουργία του ΧΥΤΑ στο Ελληνικό δεν είναι μόνο ζήτημα νομιμότητας (εξάλλου ο ρόλος των αστικών δικαστηρίων είναι γνωστός). Ο ΧΥΤΑ δεν πρέπει να λειτουργήσει γιατί η χωροθέτηση - κατά κοινή πλέον ομολογία - ήταν άδικη, προϊόν πολιτικών και άλλων σκοπιμοτήτων και γιατί η λειτουργία του βάζει σε κίνδυνο το περιβάλλον και τη ζωή των κατοίκων όχι μόνο του Ελληνικού και των γύρω χωριών αλλά συνολικά της περιοχής. Δεν μπορεί να αποτελεί κριτήριο για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ το επίπεδο των εργασιών για την κατασκευή του ούτε το κόστος κατασκευής. Κριτήριο είναι το δίκιο και η ποιότητα ζωής. Την ευθύνη για το κόστος να την αναλάβουν αυτοί που την έχουν και σε καμιά περίπτωση όσοι αντιστάθηκαν και αντιστέκονται στην κατασκευή του.»

.....  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καπής Νικόλαος,
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
5. Κατέρης Ιωάννης,
6. Κασσής Μιχαήλ,
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη,
8. Κωτσαντής Κων/νος