

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**Από το αριθμ. 36/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεπτά (17) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 111953/4271/13-12-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχη Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπασιμπας Γεώργιος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος.

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 6^ο

Έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. (σε υπέρβαση λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Δ.Δ. Μουσιωτίτσας», αναδόχου Ευγένιου Παππά Ε.Δ.Ε.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α')
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
4. Την αριθμ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και του Π.Δ. 186/96.
6. Την από 01-07-2011 μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων των Δ/σεων Δημοσίων Έργων και Δ.Ε.Κ.Ε. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας, προς τη Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει των μεταβατικών διατάξεων του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
7. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 10958/10921/12-12-2012 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 111725/4265/13-12-2012 στον φάκελο 19/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), με την οποία υποβάλλεται συνημμένα ο 3^{ος} Α.Π.Ε. (σε υπέρβαση λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) του έργου του θέματος, με την αιτιολογική-εισηγητική του έκθεση, και εισηγείται την έγκρισή του, σημειώνοντας τα εξής: • Η προτεινόμενη δαπάνη δια του 3^{ου} Α.Π.Ε. είναι 491.074,44 ευρώ, δηλαδή με υπέρβαση 1.615,76 ευρώ του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου 489.458,68 ευρώ, που οφείλεται αποκλειστικά στην επιβάρυνση του έργου λόγω

της αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης και του αντίστοιχου Φ.Π.Α., η οποία είναι υποχρεωτική για τον κύριο του έργου, μη απαιτούμενης της υπογραφής συμπληρωματικής σύμβασης για την αντιμετώπισή της. • Η ανάδοχος κοινοπραξία υπέγραψε δια του εκπροσώπου της ανεπιφύλακτα τον εν λόγω 3^ο Α.Π.Ε. • Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ηπείρου με το αριθ. 5328/06-12-2012 έγγραφο, διατύπωσε την σύμφωνη γνώμη της για τον 3^ο Α.Π.Ε. • Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της έγκρισης του 3^{ου} Α.Π.Ε. με αριθ. 10/07-12-2012 (θέμα 11^ο) την πράξη του.

Στην ως αιτιολογική-εισηγητική έκθεση του 3^{ου} Α.Π.Ε., αναφέρεται ότι το έργο χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕΠ 018/8, με αριθ. Έργου ΚΑ 2009ΕΠ01880035 και προϋπολογισμό 558.000,00 ευρώ, ενώ οι μέχρι σήμερα πληρωμές ανέρχονται στο ποσό των 489.314,81 ευρώ με Φ.Π.Α. σύμφωνα με την 8^η εντολή πληρωμής. Α) Συντάχθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας για συνολικό ποσό 489.458,68 € (σε ισοζύγιο) και εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 76808/7913/16-11-2011 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. Β) Συντάχθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας για συνολικό ποσό 489.458,68 € (σε ισοζύγιο) και εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 95133/9864/23-12-2011 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. Γ) Συντάχθηκε ο παρών 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας για συνολικό ποσό 491.074,44 € (σε υπέρβαση λόγω αναθεώρησης). Οι εκτελεσθείσες εργασίες που έχουν εγκριθεί με την 8^η πιστοποίηση αντιπροσωπεύουν το 100% του εγκεκριμένου οικονομικού και συμβατικού αντικείμενου. Ο παρών 3^{ος} Α.Π.Ε. αφορά το ποσό της τελικής αναθεώρησης του έργου και είναι υπερβατικός ως προς την αρχική σύμβαση μόνο κατά το ποσό της αναθεώρησης.

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 36/1468/17-12-2012)**

Εγκρίνει τον 3^ο Α.Π.Ε. (σε υπέρβαση λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Δ.Δ. Μουσιωτίτσας», αναδόχου Ευγένιου Παππά Ε.Δ.Ε., όπως συντάχθηκε από Δ/ση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, υπέρ της έγκρισης του οποίου γνωμοδότησε ομόφωνα το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, με την με αριθμ. 10/07-12-2012 (Θέμα 11^ο) Πράξη του και η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ηπείρου με το αριθμ. πρωτ. 5328/06-12-2012 έγγραφό της, διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη της για την τροποποίηση της σύμβασης, όπως περιγράφεται στον 3^ο Α.Π.Ε., δεδομένο ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλ. η όλη κατασκευή και τα βασικά και διακριτά στοιχεία της παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.

Ο 3^{ος} Α.Π.Ε. είναι συνολικής δαπάνης € 491.074,44 με ΦΠΑ, ήτοι με υπέρβαση κατά € 1.615,76 σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη, που οφείλεται αποκλειστικά στην επιβάρυνση του έργου λόγω της αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης και του αντίστοιχου Φ.Π.Α., η οποία είναι υποχρεωτική για τον κύριο του έργου, μη απαιτούμενης της υπογραφής συμπληρωματικής σύμβασης για την αντιμετώπισή της.

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, με το σκεπτικό ότι δεν συμφωνεί με τις υπερβάσεις στο αρχικό συμβατικό αντικείμενο το έργου, εκτός και αν προκύπτουν αποκλειστικά και μόνο από την αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ.

.....
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
4. Παπασιμπας Γεώργιος,
5. Κατέρης Ιωάννης,
6. Ιωάννου Αθηνά,
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη,
8. Κωτσαντής Κων/νος