

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), η οποία αποτελείται από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, ως Πρόεδρο, και οκτώ (8) Περιφερειακούς Συμβούλους ως μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά), όπως εκλέχθηκαν με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, ως εξής:

Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

Β. Τακτικά Μέλη:

1. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος
2. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος
3. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος
4. Ψαθός Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος
5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος
6. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος

Γ. Αναπληρωματικά μέλη:

1. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος
2. Γκαμπρέλας Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος
3. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος
4. Βλέτσας Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος
5. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος
6. Δημητριάδης Σάββας, Περιφερειακός Σύμβουλος
7. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα, Περιφερειακός Σύμβουλος
8. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, με την αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκληση του Προέδρου της, μετείχαν οι:

Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

Β. Τα μέλη:

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, μέλος

Στη συνεδρίαση παρέστη ο κ. Σπυρίδων Υφαντής εκπρόσωπος της παράταξης «Ορίζοντες Ηπείρου» η οποία δεν εξέλεξε μέλη στην Περιφερειακή Επιτροπή.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη, όπως ορίστηκε με την αριθμ. οικ. 3881/454/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Σημειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα αυτής (www.php.gov.gr).

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, μετά από πρόταση του Προέδρου της και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, δεδομένου ότι επείγει η συζήτηση και λήψη απόφασης επ' αυτών συζήτησε και αποφάσισε για τα εξής θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη σύνταξη δανειστικού συμβολαίου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την υλοποίηση του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος ΟΤΑ "Αντώνης Τρίτσης" – Έργα Διευθέτησης Ρέματος Ξηροποτάμου Π.Ε. Θεσπρωτίας Π. Ηπείρου.
2. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
3. Έγκριση διοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου, εκδήλωσης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, στην έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου και έγκριση σχετικών δαπανών.
4. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ/07-10-2024 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη) και λιπαντικών για τα έτη 2025, 2026 και 2027 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας και ΝΠΔΔ χωρικής αρμοδιότητάς της, συνολικού προϋπολογισμού 601.552,62 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
5. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ/04-10-2024 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης της 6^{ης} Πρόσκλησης (αριθμ. πρωτ. 2888/26-07-2024 & Α/Α Συστήματος: 350646), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας, στο πλαίσιο εφαρμογής Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για τα σχολικά έτη 2024-2025 και 2025-2026, με δικαιώματα προαίρεσης και δικαίωμα τετράμηνης παράτασης (ήτοι έως 31.12.2026), προϋπολογισμού 1.117.203,54 € με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
6. Έγκριση δικαιούχων μετακίνησης γονέων ή κατά νόμο επιτρόπων μαθητών και των ενηλίκων μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, με επιδόματα του άρθρου 3 (παρ 1α – 1β) της υπ' αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ.
7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
8. Έγκριση αντικατάσταση αναδόχου μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, μετά από παραίτηση.
9. Έγκριση του Πρακτικού 1/07-10-2024 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών - οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης της 9^{ης} Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τα έτη 2024-2025 και 2025-2026 με δικαίωμα παράτασης έως 31-12-2026, στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 110.769,51 € με ΦΠΑ.
10. Ανάκληση της αριθμ. 28/1945/17-09-2024 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής.

Στη συνέχεια, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, συζήτησε και αποφάσισε για τα θέματα ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται κατωτέρω, πλην των θεμάτων 50° 51° 52° και 53° της αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΣΟΕ/156484/2772/27-09-2024 αρχικής πρόσκλησης τα οποία αποσύρθηκαν ως εξής:

1. Κατάρτιση σχεδίου του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2025 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
2. Έγκριση του από 25-09-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου 1: «Αρδευτικό έργο Μέσου Ρου Καλαμά» προϋπολογισμού 6.200.000,00 € με ΦΠΑ, της Πράξης «Έργα βελτίωσης της αποδοτικότητας της χρήσης του νερού στο αρδευτικό έργο του Μέσου Ρου Καλαμά», με κωδικό

ΟΠΣΑΑ 0046049476 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2022 της δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων».

3. Έγκριση του από 18-09-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
4. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή πεζοδρομίων από Ιωάννινα – Αεροδρόμιο – Άγιο Ιωάννη στον αριστερό κλάδο της Ε.Ο. 20», αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.».
5. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας σε επικίνδυνα σημεία της επαρχιακής οδού Μπαλντούμα - Κράψη», αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.».
6. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας στην περιοχή προς ΣΜΑ Καραϊσκάκη», αναδόχου «Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.».
7. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Μετσόβου για την υλοποίηση του έργου «Εργασίες άμεσης αντιμετώπισης κατολίσθησης και αποκατάσταση οδοστρώματος στη θέση «ρέμα Κατσάκη» Μετσόβου και υποθεμελίωσης Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου», προϋπολογισμού € 105.400,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.
8. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση πρόσβασης συνοικισμού Αμπελοχωρίου και σύνδεση με επαρχιακό δίκτυο», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.
9. Έγκριση 1^{ης} τροποποίησης της από 13-4-2023 Προγραμματικής Σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ιωαννιτών, για την υλοποίηση του έργου «Υποδομές Προσβασιμότητας Βορειοανατολικής Ακρόπολης Κάστρου Ιωαννίνων», στο πλαίσιο της Δράσης του Υπουργείου Πολιτισμού με τίτλο: «Αξιοποίηση της τέχνης ως συνταγογραφούμενης θεραπείας για την προαγωγή της κοινωνικής συνοχής και ενεργοποίηση της “Ασημένιας Οικονομίας”».
10. Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Μαλουνίου Δήμου Φιλιατών», αναδόχου Ευγένιου Παππά.
11. Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προστασία από κατολισθήσεις – πλημμυρικά φαινόμενα περιοχής Φράστα», αναδόχου «Fertilis E.Π.Ε.».
12. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση παλαιού σχολείου Διλόφου (Α΄ φάση)» αναδόχου ENTI ΡΑΦΤΗ, μέχρι την 26-05-2025.
13. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση Ε.Ε.Λ. Νεοχωρίου (3^η Γραμμή) με προσθήκη τριτοβάθμιας επεξεργασίας του Δήμου Νικ. Σκουφά», αναδόχου «ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.», μέχρι την 30-12-2024.
14. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων», αναδόχου «MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέχρι την 09-11-2024.
15. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου ΠΕ Ιωαννίνων», αναδόχου «MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέχρι την 09-11-2024.
16. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου Π.Ε. Πρεβέζης», αναδόχου «MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέχρι την 09-11-2024.
17. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου ΠΕ Άρτας», αναδόχου «MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέχρι την 03-11-2024.

18. Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη κόμβων σύνδεσης του εθνικού οδικού δικτύου με την γέφυρα Άρτας».
19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός αρδευτικού καναλιού του ΤΟΕΒ στην περιοχή Χόχλας έως γέφυρα Βαλανιδόραχης Καναλιού (παροχή υπηρεσιών)».
20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός ερεισμάτων και φρεατίων επί Λ. Νιάρχου και των παράδρομων αυτής (παροχή υπηρεσιών)».
21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός ερεισμάτων στο τμήμα της εθνικής οδού από Μέτσοβο μέχρι Κατάρρα (παροχή υπηρεσιών)».
22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την σύνδεση με το δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ οδικού ηλεκτροφωτισμού στον οικισμό Κεραμάτες επί της Ε.Ο. Άρτας – Νεοχωρίου.
23. Έγκριση συμμετοχής και αποδοχή του σχεδίου Εκτελεστικής Σύμβασης μεταξύ του ΤΕΕ και του Αναδόχου στο πλαίσιο της Συμφωνίας-Πλαίσιο για το έργο «Ανάπτυξη Αυτόνομων Έξυπνων Τηλεδιαχειριζόμενων Δικτύων Φωτισμού τεχνολογίας LED στους Οδικούς Άξονες της Χώρας, Αρμοδιότητας των 13 Περιφερειών για την βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας».
24. Έγκριση του από 19-9-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσες εργασίες συντήρησης ομβροδεξαμενών στα ορεινά του Ν. Ιωαννίνων και όμορων νομών της Ηπείρου», προϋπολογισμού 173.600,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
25. Έγκριση του από 25-9-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος για την ομαλή πρόσβαση σε παραγωγικές μονάδες και σύνδεση με το επαρχιακό δίκτυο Καστρίτσας – Κασικάς», προϋπολογισμού 178.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
26. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού και επέκταση κατά πλάτος γέφυρας στην είσοδο της Τ.Κ. Πουρνιάς», προϋπολογισμού 120.000,00 € με Φ.Π.Α. και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
27. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης με ανακατασκευή τοίχου από συρματοκιβώτια επί του επαρχιακού δικτύου προς Αμάραντο», προϋπολογισμού 62.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
28. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσες εργασίες αποκατάστασης συνδετήριας οδού Ασφάκας με επαρχιακό δίκτυο», προϋπολογισμού 122.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
29. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση καθιζήσεων και συντήρηση επαρχιακού δικτύου Αμπελοχωρίου – Κτιστάδων», προϋπολογισμού 136.400,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
30. Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση στέγης νερόμυλου Βουλιάστας», αναδόχου «Ράφτη Θεοδώρα του Ηλία ΕΔΕ».
31. Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακών οδών στον δήμο Βορείων Τζουμέρκων», αναδόχου «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΔΕ».
32. Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Λίππα- Κάτω Λίππα», αναδόχου «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ ΕΔΕ».
33. Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακού δικτύου στα όρια της Σμυρτιάς», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ Ε.Δ.Ε.».

34. Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακού δικτύου προς Δροσοχώρι και σύνδεση με όμορα δημοτικά διαμερίσματα», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ Ε.Δ.Ε.».
35. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης και διευθέτηση όμβριων επί του επαρχιακού δικτύου 3β στα όρια της Κηπίνας», αναδόχου Άγγελου Τσιμπίκη, μέχρι την 31-07-2025.
36. Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση οροφών κτιρίων διαμονής και εκπαίδευσης ατόμων ειδικών αναγκών στην Νεοκαισάρεια (παροχή υπηρεσιών)».
37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο που διαπερνά τις κοινότητες Πεστά – Σκλίβανη – Πέντε Πηγάδια – Τέροβο - Ραψαίους (παροχή υπηρεσιών)».
38. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΓΑΕΝΥ/145487/1020/17-09-2024 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων σχετικά με την από 8-10-2021 προσφυγή του Δήμου Ν. Σκουφά κατά της Περιφέρειας Ηπείρου».
39. Έγκριση δαπάνης διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης παροχής υπηρεσιών (Λοιπές ειδικές αμοιβές-Δικαστικά-Συμβολαιογραφικά) σχετικά με το διατηρητέο κτίριο στο Καπέσοβο Δ. Ζαγορίου με την ονομασία «οικία Φιλίδη».
40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη εξόδων δημοσίευσης διακήρυξης έργων καθώς και λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
41. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την καταβολή δαπανών μισθοδοσίας υπαλλήλων ΙΔΟΧ Κτηνιάτρων.
42. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια άδειας λογισμικού για τις ανάγκες της Π.Ε. Ιωαννίνων.
43. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης επιβατικού αυτοκινήτου της Π.Ε. Ιωαννίνων στο ΕΚΑΒ – Παράρτημα Ιωαννίνων.
44. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ασφαλιστική κάλυψη των μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2025.
45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
46. Έγκριση ανάθεσης εργασιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «FRUIT ATTRACTION 2024», που διοργανώνεται στη Μαδρίτη της Ισπανίας, το διάστημα 08-10/10/2024.
47. Έγκριση ανάθεσης εργασιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «SIAL 2024», που διοργανώνεται στο Παρίσι, το διάστημα 19-23/10/2024.
48. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη δαπανών ενοικίου και διαφημιστικών προωθητικών δράσεων για την διοργάνωση της εκδήλωσης της Περιφέρειας Ηπείρου με τίτλο «ΚΕΡNAME ΗΠΕΙΡΟ», στο Ζάππειο.
49. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια αναμνηστικών δώρων.
50. ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στο 8^ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «NEOGRAECA MEDII AEVII» που θα πραγματοποιηθεί το διάστημα από 3-6 Οκτωβρίου 2024, στα Ιωάννινα.
51. ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Ιωαννίνων στην διοργάνωση, με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λιγκιάδων, εκδήλωσης επιμνημόσυνης δέησης και παράλληλων εκδηλώσεων μνήμης, το διάστημα 4-6 Οκτωβρίου 2024.
52. ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση, με την Αθλητική Ακαδημία Ιωαννίνων, αγώνων ξιφασκίας που θα πραγματοποιηθούν στις 5-6/10/2024 στο Κλειστό Γυμναστήριο της Λιμνοπούλας.
53. ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στην συνδιοργάνωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος για την Παιδική Προστασία και την πρόληψη κακοποίησης του παιδιού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 8-10 Οκτωβρίου 2024, στα Ιωάννινα.

54. Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Άρτας «Άμεση αποκατάσταση της 18^{ης} επαρχιακής οδού (Δίστρατο – Κρυονέρι) στη θέση Βαθύκαμπος ΠΕ Άρτας», αναδόχου οικονομικού φορέα «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
55. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση επαρχιακής οδού Μακρύκαμπος – Σκοτωμένο (κατασκευή, απαλλοτριώσεις, ΟΚΩ) (Υποέργο: Βελτίωση επαρχιακής οδού Μακρύκαμπος – Σκοτωμένο)», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέχρι την 31-12-2025.
56. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Προμήθεια και αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα αντλιοστασίου Βίγλας (παροχή υπηρεσιών)».
57. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
58. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας διαφημιστικού υλικού στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης της Π.Ε. Άρτας, με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ροδαυγής «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» εκδηλώσεων «Φθινοπωρινές εκδηλώσεις: Ο δρόμος του κάστανου 2024».
59. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας, για το σχολικό έτος 2024-2025.
60. Έγκριση απαλλαγής υπολόγων δαπανών Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ) της Π.Ε. Άρτας.
61. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μίσθωση μηχανημάτων για τις ανάγκες του Ιχθυοτροφείου Κόφτρα Παληομπρούκα της Π.Ε. Άρτας.
62. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 9-8-2024 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Οδός πρόσβασης επαρχιακού δρόμου με αγροτοκτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή Μαργαριτίου», προϋπολογισμού 71.400,00 € με ΦΠΑ.
63. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη αμοιβής Δικαστικών Επιμελητών για την επίδοση δικογράφων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
64. Έγκριση παραχώρησης της χρήσης ενός γραφείου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τη στέγαση του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου «Αναπτυξιακή Ηπείρου ΑΕ».
65. Έγκριση 1^{ης} τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2024 – 2025.
66. Έγκριση του Πρακτικού 1/18-9-2024 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών - οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης της 8^{ης} Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τα έτη 2024-2025 και 2025-2026, με δικαίωμα παράτασης έως 31-12-2026, στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 94.548,46 € άνευ Φ.Π.Α. (106.839,77 € με Φ.Π.Α. 13%).
67. Έγκριση του Πρακτικού 2/17-9-2024 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης της 7^{ης} Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τα έτη 2024-2025 και 2025-2026 με δικαίωμα παράτασης έως 31-12-2026, στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 159.407,95 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
68. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για πληρωμή τελών κυκλοφορίας οχημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2025.
69. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας σε συνδιοργάνωση αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων («Τουρνουά Τένις «OPEN TENNIS TOURNAMENT», «Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης», «Εκδήλωση του Θεατρικού Συλλόγου «ΘΕΑΤΟ» με τίτλο «ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΝΟΕΜΒΡΗΣ».).
70. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 18-04-2024 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Καθαρισμός και προστασία όχθων ρεμάτων, άρση προσχώσεων και αποκαταστάσεις αντιπλημμυρικών έργων της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ.
71. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Προσθήκη νέου διώροφου κτιρίου στο υπάρχον δημοτικό σχολείο Καναλίου», αναδόχου «ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ».

72. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση βατότητας – κατασκευή τεχνικών – σήμανση και ασφάλεια οδικών τμημάτων στο Δήμο Πρέβεζας», αναδόχου «ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.».
73. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μεταφορά των μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Πρέβεζας στους τόπους εργασίας τους.
74. Έγκριση δαπανών απολογιστικά και διάθεση πιστώσεων για την παροχή υπηρεσιών της μίσθωσης με θέμα: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εντός των εδαφικών ορίων της Π.Ε. Πρέβεζας (πχ οδικό δίκτυο, υδατορέματα, ποτάμια κλπ).» βάσει της αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΑΔΠΠ/οικ.133620/6714/24-8-2024 απόφασης ανάθεσης του Περιφερειάρχη Ηπείρου και της αριθμ. 26/1884/3-9-2024 εγκριτικής απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής.
75. Έγκριση παράτασης της αριθ. πρωτ.: 65003/2437/09-05-2022 σύμβασης μεταξύ της Π.Ε. Πρέβεζας και της εταιρείας «WIN ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – Δ.Τ. WIN Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.», για την υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την καταχώρηση της ονομασίας 'Γαρίδα Αμβρακικού' και 'Σαρδέλα Αμβρακικού' στο Μητρώο Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης (Π.Ο.Π.) και Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (Π.Γ.Ε.) της Ευρωπαϊκής ένωσης.
76. Έγκριση των Πρακτικών Ι/13.09.2024 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και ΙΙ/16.09.2024 (αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) του ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων του Ν. 4412/2016 για την υλοποίηση του υποέργου 1 της Π.Ε. Πρέβεζας «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών καρτών άρδευσης», προϋπολογισμού € 293.000,00 με ΦΠΑ, της Πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Κερασώνα - Παναγιάς», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0036163878 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020.
77. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης χρήσης υφιστάμενου μίσθιου για τη στέγαση των Δ/σεων Τεχνικών Έργων, Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, της Δ/σης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας, του ΚΕΔΑΣΥ νομού Πρέβεζας, του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας και των Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας και ΠΣΕΑ της Π.Ε. Πρέβεζας.
78. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.
79. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για εκδηλώσεις Εθνικών Επετείων 2024 στην Π.Ε. Πρέβεζας.
80. Έγκριση του 4^{ου} Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Μονάδα Κομποστοποίησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων Π.Ε. Άρτας», αναδόχου «ΤΕΔΡΑ Α.Τ.Π.Ε.».
81. Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Τρικάλων», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.».
82. Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κόνιτσας», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.».
83. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγικές μονάδες Ν. Άρτας», αναδόχου Φούκα Δημητρίου, μέχρι την 30-01-2025.
84. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας προς Κούνιες Άρτας (Β' Φάση)», αναδόχου Φούκα Δημητρίου, μέχρι την 30-01-2025.
85. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή γέφυρας στο Καβαλάρι μετά την κατάρρευση της γέφυρας στο σημείο αυτό λόγω καιρικών συνθηκών», αναδόχου «Σ. ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 30-08-2025.
86. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Νέας Γέφυρας στη θέση Μεσογέφυρα στον Αώο Ποταμό, σύνδεση Μέρτζιανης με Μολυβδοσκεπάστη», αναδόχου Ντάφλη Γεωργίου, μέχρι την 30-12-2025.
87. Έγκριση τροποποίησης της μελέτης αποχέτευσης – αποστράγγισης και της μελέτης σήμανσης – ασφάλισης του κόμβου Ακρίβη του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες έργου Παράκαμψης Νικόπολης - Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α.Τ.Ε.Β.Ε. με δ.τ. INTERKAT Α.Ε.».
88. Έγκριση του από 4-10-2024 Πρακτικού απόρριψης προσφοράς της Επιτροπής Διενέργειας της από 4-10-2024 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της

- Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βλαβών 31^{ης} επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού 250.000,00 € με Φ.Π.Α.
89. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποπεράτωση γέφυρας σύνδεσης της 13^{ης} επαρχιακής οδού με την ΤΚ Λοφίσκου», αναδόχου «ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 31-12-2024.
90. Έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας επαρχιακής οδού από Ελατοχώρι έως θέση “Εικονίσματα” Βοβούσας», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.».
91. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και κατανομής της πίστωσης του έργου της ΣΑΝΑ 281 με Κ.Α. 2023ΝΑ28100007 και τίτλο «Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων για γεωργία, προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων».
92. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Ιωαννίνων στην διοργάνωση διεπιστημονικής διημερίδας με τίτλο «Μαστο-γραφήματα» που θα πραγματοποιηθεί στις 14-15/10/2024, στον Πολυχώρο «Δ. Χατζή», στα Ιωάννινα.
93. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Ιωαννίνων στην διοργάνωση της εκδήλωσης «Οδηγώντας την ανάπτυξη στον Πρωτογενή Τομέα», με το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο Ελλάδας, στις 11/10/2024, στα Ιωάννινα.
94. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΔΚΜ/158495/3274/1-10-2024 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων περί έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Ιωαννίνων στην διοργάνωση, με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λιγκιάδων, εκδήλωσης επιμνημόσυνης δέησης και παράλληλων εκδηλώσεων μνήμης, το διάστημα 4-6 Οκτωβρίου 2024.
95. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΔΚΜ/158636/3278/1-10-2024 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων περί έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση του 8^{ου} Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου «NEOGRAECA MEDII AEVI» με την Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το διάστημα από 3-6 Οκτωβρίου 2024, στα Ιωάννινα.
96. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΔΚΜ/158748/3279/1-10-2024 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων περί έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση, με την Αθλητική Ακαδημία Ιωαννίνων, αγώνων ξιφασκίας το διάστημα 5-6/10/2024 στο Κλειστό Γυμναστήριο της Λιμνοπούλας.
97. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΔΚΜ/158837/3281/2-10-2024 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων περί έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στην συνδιοργάνωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος για την Παιδική Προστασία και την πρόληψη κακοποίησης του παιδιού, το διάστημα 8-10 Οκτωβρίου 2024, στα Ιωάννινα.
98. Έγκριση διοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου, εκδήλωσης για τον εορτασμό της Ημέρας των Ηνωμένων Εθνών και έγκριση σχετικών δαπανών.
99. Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον άμεσο καθαρισμό κοίτης Αράχθου για απομάκρυνση φερτών υλικών και αποκατάσταση αναχώματος στο Γλυκόρριζο Άρτας».
100. Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες αποκατάστασης τοιχείου αντιστήριξης και βελτίωση δρόμου στον οικισμό Παναγία Διασέλου της ΠΕ Άρτας (παροχή υπηρεσιών)».
101. Έγκριση των όρων της 7^{ης} Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Άρτας, για τα σχολικά έτη 2024-2025 και 2025-2026 (έως 31-08-2026), στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας συνολικού προϋπολογισμού 153.781,63 € με Φ.Π.Α. (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης για τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων και τετράμηνης παράτασης για το χρονικό διάστημα από 01.09.2026 έως 31.12.2026).
102. Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 157305/8078/Φ.300.09ΜΙΜΟ/30-09-2024 απολογιστικής απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, χιονοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Άρτας που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις καθιζήσεις, πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων – χαντακιών από φερτά υλικά κ.λ.π) προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας», με τα ποσά που προκύπτουν απολογιστικά, βάσει της αριθμ. πρωτ. 137056/6897/Φ.300.09 ΜΙΜΟ/ 29-08-2024 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου και της αριθμ. 28/1974/17-9-2024 εγκριτικής απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής.

103. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας.
104. Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 11,65%) και του 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του υποέργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βελτίωση - εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων Δήμου Φιλιατών Π.Ε. Θεσπρωτίας (περ. Λιάτσια)», αναδόχου «Αναγνώστου Ιωάννη του Αθανασίου».
105. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την επιστροφή παραβόλου.
106. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 03-07-2024 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις - συντηρήσεις οδικών τμημάτων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 370.000,00 με ΦΠΑ.
107. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα σήμανσης και ασφάλειας επί του Επαρχιακού οδικού δικτύου Πρέβεζας», αναδόχου Γεωργίου Σ. Οικονόμου.
108. Έγκριση υποκατάστασης εκμισθωτών ακινήτου που χρησιμοποιείται για τη στέγαση του κεντρικού κτιρίου Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.
109. Έγκριση των Πρακτικών Ι/25-09-2024 (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και ΙΙ/27-09-2024 (αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης, της 5^{ης} Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, για τα σχολικά έτη 2024-2025 και 2025-2026, με δικαιώματα προαίρεσης για τροποποίηση δρομολογίων και τετράμηνη παράταση (έως 31-12-2026), συνολικού προϋπολογισμού 335.057,16 € με ΦΠΑ 13%.
110. Μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας σχολικού έτους 2024-2025 με ειδικά μαθητικά δελτία (Ε.Μ.Δ.) και μαθητικά επιδόματα.
111. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.
112. Έγκριση δαπανών απολογιστικά και διάθεση πιστώσεων για την παροχή υπηρεσιών της μίσθωσης με θέμα: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εντός των εδαφικών ορίων της Π.Ε. Πρέβεζας (πχ οδικό δίκτυο, υδατορέματα, ποτάμια κλπ).» βάσει της αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΑΔΠΠ/οικ.140797/7133/4-9-2024 απόφασης ανάθεσης του Περιφερειάρχη Ηπείρου και της αριθμ. 28/1987/17-9-2024 εγκριτικής απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής.
113. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Ιωαννίνων, στην διοργάνωση διήμερων δράσεων στις 19/20-10-2024 για την ψυχική υγεία.

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε ενημέρωση και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της 28^{ης}/17-09-2024 συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 29/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2012/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 3^ο

Έγκριση του από 18-09-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-

2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α' /2016).
5. Την αριθμ. 23/1635/06-08-2024 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α) εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του υποέργου «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 74.400,00 €, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. 122701/13412/31-07-2024 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000013 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (2018ΕΠ53000001)» για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 13436/31-7-2024 εισήγηση της υπηρεσίας. Β) Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελής Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 15966/18-9-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2691/18-9-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει συνημμένα για έγκριση το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «Ι. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ – Β. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ Ο.Ε.», με ποσό προσφοράς 56.400,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 6,00 %.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α. Έγκριση του Πρακτικού

Εγκρίνει το από 18-9-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 10-9-2024 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 129473/14018/22-08-2024 Πρόσκλησης και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 23/1635/06-08-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000013 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (2018ΕΠ53000001)»,

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην αποσφράγιση του μοναδικού φακέλου και καταγραφή της προσφοράς που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, ήτοι του υποψηφίου αναδόχου οικονομικού φορέα «Ι. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ –

Β. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ Ο.Ε.» και αφού την έκανε αποδεκτή, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής του στο διαγωνισμό, της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού της οικονομικής προσφοράς, και στην καταγραφή της στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, βάσει της προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου, στο πλαίσιο διενέργειας της διαπραγμάτευσης.

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η προσφορά του οικονομικού φορέα «Ι. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ – Β. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ Ο.Ε.», ήταν συμφέρουσα, και προκειμένου να εισηγηθεί την ανάθεση του έργου, τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη, και σύμφωνα με τους όρους της οικείας πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «Ι. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ – Β. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ Ο.Ε.», με ποσό προσφοράς 56.400,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 6,00 %.

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης

- Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλισμένους του επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, στον οικονομικό φορέα «Ι. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ – Β. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ Ο.Ε.», με ποσό προσφοράς 56.400,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης 6,00 % και
- Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «Ι. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ – Β. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ Ο.Ε.» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 56.400,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000013 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (2018ΕΠ53000001)».
- Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχη Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαγωνισμού με την διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατ' εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, κατά το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης – άρθρο 125 του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσεως των εργασιών του έργου «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλοτάπητες του επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 74.400,00€ με Φ.Π.Α..

Στα Ιωάννινα, την **10-09-2024** ημέρα **Τρίτη** και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφωντες:

1. Χρήστος Καραγιαννίδης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως πρόεδρος
2. Αργύρης Νάκος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως μέλος
3. Βασιλική Παπαδημητρίου, Γεωπόνος ΤΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως μέλος

που αποτελούμε την επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού της επικεφαλίδας σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 23/1635/06-08-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου και έχοντας υπόψη:

- Την υπ. αριθμ. 121713/5309/30-07-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί εγκρίσεως διάθεσης πίστωσης του έργου από την ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με ΚΑ 2023ΝΠ43000013.

- Την υπ. αριθμ. 23/1635/06-08-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το έργο **«Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλοτάπητες του επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου».**

- Την υπ. αριθμ. 129473/14018/22-08-2024 Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016.

Συγκεντρωθήκαμε στο γραφείο 339 της Περιφέρειας Ηπείρου προκειμένου να διενεργήσουμε τον διαγωνισμό αυτό.

Μετά το πέρας που τάχθηκε από την πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης ως χρόνος λήξεως επίδοσης προσφορών χωρίς να εμφανισθεί ενδιαφερόμενος, και αφού διαπιστώθηκε ότι είχε κατατεθεί στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας μία (1) προσφορά, ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της παραλαβής προσφορών.

Εν συνεχεία κάθε Φάκελος Προσφοράς που αφορούσε Οικονομικό Φορέα καταχωρήθηκε κατά σειρά κατάθεσής του στο πρακτικό (Πίνακας 1) και μονογραφήθηκε από τον Πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών ακολούθησε σε ανοικτή συνεδρίαση η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρήθηκαν στο ίδιο ως κάτωθι πρακτικό (Πίνακας 1).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

Σειρά κατάταξης προσέλευσης	Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - Εργοληπτικής Επιχείρησης	Ποσό προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α.	Έκπτωση (%)
1	Ι. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ – Β. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ Ο.Ε.	56.400,00€	6,00%

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών της Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, όπως της ορθής συμπλήρωσης του εντύπου της οικονομικής προσφοράς και των υπογραφών, της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης.

Όλες οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται στον κατωτέρω Πίνακα 2 κατά σειρά μειοδοσίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Σειρά κατάταξης μειοδότη	Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - Εργοληπτικής Επιχείρησης	Ποσό προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α.	Έκπτωση %
1ος	Ι. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ – Β. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ Ο.Ε.	56.400,00€	6,00%

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε και τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως:

- της ορθής συμπλήρωσης και των δηλωθέντων του ΤΕΥΔ κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.

Από τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών συμμετοχής διαπιστώθηκε η ορθή συμπλήρωσή τους.

Οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται στον κατωτέρω πίνακα 3 που κρίθηκαν παραδεκτές κατά σειρά μειοδοσίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σειρά κατάταξης μειοδότη	Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - Εργοληπτικής Επιχείρησης	Ποσό προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α.	Έκπτωση %
1ος	Ι. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ – Β. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ Ο.Ε.	56.400,00€	6,00%

Η Υπηρεσία καλεί με το αριθ. πρωτ. 143331/15473/10-09-2024 έγγραφό της, τον προσωρινό μειοδότη «**Ι. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ – Β. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ Ο.Ε.**» να υποβάλλει εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της παρούσας, σε εφαρμογή του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016, επικαιροποιημένα και σε ισχύ τα δικαιολογητικά και αποδεικτικά στοιχεία, όπως δηλώθηκαν στο ΤΕΥΔ και απαιτούνται για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 καθώς και των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 και 76 του Ν. 4412/2016, σε σφραγισμένο φάκελο, στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής.

Στις **18 Σεπτεμβρίου 2024**, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, η ανωτέρω επιτροπή συνήλθε σε συνέχιση της συνεδρίασης προκειμένου να γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν

από τον προσωρινό μειοδότη «**Ι. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ – Β. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ Ο.Ε.**» με το αριθ. πρωτ. 147845/15966/16-09-2024 έγγραφό του.

Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν, διαπίστωσε ότι:

- Τα δικαιολογητικά προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα
- Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ

Κατόπιν των ανωτέρω, η **Επιτροπή Διαγωνισμού** εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης του έργου «**Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφατοτάπητες του επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου**», προϋπολογισμού 74.400,00€ με Φ.Π.Α., στον οικονομικό φορέα «**Ι. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ – Β. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ Ο.Ε.**», ο οποίος είναι μειοδότης με ποσό προσφοράς **56.400,00€** χωρίς Φ.Π.Α. και με ποσοστό έκπτωσης **6,00 %**.

Κατόπιν αυτών η Επιτροπή Διαγωνισμού κλείνει το πρακτικό.

Ιωάννινα 18 – 09 – 2024
Η Επιτροπή Διαγωνισμού

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΑΚΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **29/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2013/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 4ο

Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή πεζοδρομίων από Ιωάννινα – Αεροδρόμιο – Άγιο Ιωάννη στον αριστερό κλάδο της Ε.Ο. 20», αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-

10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36) «3. Για τη διενέργεια της παραλαβής η προϊσταμένη αρχή ορίζει, τουλάχιστον (3) μήνες πριν από την πάροδο της προθεσμίας υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, επιτροπή παραλαβής, ύστερα από εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η επιτροπή είναι πενταμελής και αποτελείται από: α) τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους, με ειδικότητες σχετικές με το αντικείμενο της σύμβασης που ανήκουν στον φορέα κατασκευής ή και σε άλλους φορείς, κατ' επιλογή της Προϊσταμένης Αρχής, πλην του Προέδρου που προέρχεται υποχρεωτικά από άλλη αναθέτουσα αρχή και β) δύο (2) εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) σε περιπτώσεις αμιγώς γεωτεχνικών έργων, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, κατόπιν αιτήματος της Προϊσταμένης Αρχής, εντός είκοσι (20) ημερών, από την υποβολή του αιτήματος. Μη υπόδειξη εκ μέρους του ΤΕΕ ή του ΓΕΩΤΕΕ, αντιστοίχως, δεν κωλύει τη συγκρότηση και λειτουργία της επιτροπής. Όταν ο φορέας που πρόκειται να χρησιμοποιήσει το έργο είναι άλλος από την υπηρεσία που το κατασκευάζει, ένας εκ των τριών (3) τεχνικών υπαλλήλων ορίζεται από τον φορέα που θα χρησιμοποιήσει το έργο. Ο ανάδοχος μπορεί να ορίσει εκπρόσωπό του ως παρατηρητή των εργασιών της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου.».
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 15677/18-9-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2701/18-9-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρου 172, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 του Ν. 4782/2021.
2. Την από 06-11-2020 Σύμβαση του έργου.
3. Τα στοιχεία του φακέλου του έργου του θέματος.
4. Το με αριθ. πρωτ. 72188/06-09-2024 έγγραφο του Δήμου Ιωαννιτών, για τον ορισμό εκπροσώπων του.
5. Το με αριθ. πρωτ. 825/13.09.2023 (ΑΔΑ: 6ΦΙΖ46Ψ84-5ΟΒ) έγγραφο του Τ.Ε.Ε./ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, σχετικά με τον μη ορισμό εκπροσώπων του.

Εισηγούμαστε:

Τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων από Ιωάννινα – Αεροδρόμιο – Άγιο Ιωάννη στον αριστερό κλάδο της Ε.Ο. 20», αποτελούμενη από τους κάτωθι Τεχνικούς Υπαλλήλους:

1. Δρόσου Σοφία, Αρχιτέκτων Μηχανικός Δήμου Ιωαννιτών, ως Πρόεδρος
2. Μπαρέκα Έλλη, Πολιτικός Μηχανικός Δ.Τ.Ε.Π.Η., ως μέλος
3. Νάκος Αργύρης, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Δ.Τ.Ε.Π.Η., ως μέλος

με αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη τους κάτωθι υπαλλήλους:

1. Αγγελίδου Βασιλική, Τοπογράφος Μηχανικός Δήμου Ιωαννιτών, ως αναπλ. Πρόεδρος
2. Μαρινέλα Μπλιθικιώτη, Πολιτικός Μηχανικός Δ.Τ.Ε.Π.Η., ως αναπλ. μέλος
3. Νικόλαο Κολιός, Πολιτικός Μηχανικός Δ.Τ.Ε.Π.Η., ως αναπλ. μέλος

.....».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή πεζοδρομίων από Ιωάννινα – Αεροδρόμιο – Άγιο Ιωάννη στον αριστερό κλάδο της Ε.Ο. 20», αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΗ

Ι.Κ.Ε.», αποτελούμενη από: α) έναν (1) τεχνικό υπάλληλο με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, όπως ορίσθηκαν με το αριθ. πρωτ. 72188/06-09-2024 έγγραφο του Δήμου Ιωαννιτών και β) δύο (2) τεχνικούς υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου με τους αναπληρωτές τους και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Δρόσου Σοφία, Αρχιτέκτων Μηχανικός Δήμου Ιωαννιτών, ως Πρόεδρος
2. Μπαρέκα Έλλη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στη Δ.Τ.Ε.Π.Η.
3. Νάκος Αργύρης, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, στη Δ.Τ.Ε.Π.Η.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Αγγελίδου Βασιλική, Τοπογράφος Μηχανικός Δήμου Ιωαννιτών, ως αναπληρωτής Πρόεδρος
2. Μαρινέλα Μπλιθικιώτη, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. στη Δ.Τ.Ε.Π.Η.
3. Νικόλαο Κολιός, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε.Π.Η.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 29/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2014/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 5^ο

Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας σε επικίνδυνα σημεία της επαρχιακής οδού Μπαλντούμα - Κράφη», αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-

10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36) «3. Για τη διενέργεια της παραλαβής η προϊσταμένη αρχή ορίζει, τουλάχιστον (3) μήνες πριν από την πάροδο της προθεσμίας υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, επιτροπή παραλαβής, ύστερα από εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η επιτροπή είναι πενταμελής και αποτελείται από: α) τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους, με ειδικότητες σχετικές με το αντικείμενο της σύμβασης που ανήκουν στον φορέα κατασκευής ή και σε άλλους φορείς, κατ' επιλογή της Προϊσταμένης Αρχής, πλην του Προέδρου που προέρχεται υποχρεωτικά από άλλη αναθέτουσα αρχή και β) δύο (2) εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) σε περιπτώσεις αμιγώς γεωτεχνικών έργων, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, κατόπιν αιτήματος της Προϊσταμένης Αρχής, εντός είκοσι (20) ημερών, από την υποβολή του αιτήματος. Μη υπόδειξη εκ μέρους του ΤΕΕ ή του ΓΕΩΤΕΕ, αντιστοίχως, δεν κωλύει τη συγκρότηση και λειτουργία της επιτροπής. Όταν ο φορέας που πρόκειται να χρησιμοποιήσει το έργο είναι άλλος από την υπηρεσία που το κατασκευάζει, ένας εκ των τριών (3) τεχνικών υπαλλήλων ορίζεται από τον φορέα που θα χρησιμοποιήσει το έργο. Ο ανάδοχος μπορεί να ορίσει εκπρόσωπό του ως παρατηρητή των εργασιών της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου.».
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 15676/18-9-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2702/18-9-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρου 172, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 του Ν. 4782/2021.
2. Την από 14-07-2021 Σύμβαση του έργου.
3. Τα στοιχεία του φακέλου του έργου του θέματος.
4. Το με αριθ. πρωτ. 72186/06-09-2024 έγγραφο του Δήμου Ιωαννιτών, για τον ορισμό εκπροσώπων του.
5. Το με αριθ. πρωτ. 825/13.09.2023 (ΑΔΑ: 6ΦΙΖ46Ψ84-5ΟΒ) έγγραφο του Τ.Ε.Ε./ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, σχετικά με τον μη ορισμό εκπροσώπων του.

Εισηγούμαστε:

Τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας σε επικίνδυνα σημεία της επαρχιακής οδού Μπαλντούμα - Κράψη», αποτελούμενη από τους κάτωθι Τεχνικούς Υπαλλήλους:

1. Χαχούλης Αθανάσιος, Πολιτικός Μηχανικός Δήμου Ιωαννιτών, ως Πρόεδρος
 2. Μπαρέκα Έλλη, Πολιτικός Μηχανικός Δ.Τ.Ε.Π.Η., ως μέλος
 3. Νάκος Αργύρης, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Δ.Τ.Ε.Π.Η., ως μέλος
- με αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη τους κάτωθι υπαλλήλους:

1. Μπαλάφα Παναγιώτα, Πολιτικός Μηχανικός Δήμου Ιωαννιτών, ως αναπλ. Πρόεδρος
2. Μαρινέλα Μπλιθικιώτη, Πολιτικός Μηχανικός Δ.Τ.Ε.Π.Η., ως αναπλ. μέλος
3. Νικόλαο Κολιός, Πολιτικός Μηχανικός Δ.Τ.Ε.Π.Η., ως αναπλ. μέλος

.....».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας σε επικίνδυνα σημεία της επαρχιακής οδού Μπαλντούμα - Κράψη», αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΗ

Ι.Κ.Ε.», αποτελούμενη από: α) έναν (1) τεχνικό υπάλληλο με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, όπως ορίσθηκαν με το αριθ. πρωτ. 72186/06-09-2024 έγγραφο του Δήμου Ιωαννιτών και β) δύο (2) τεχνικούς υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου με τους αναπληρωτές τους και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Χαχούλης Αθανάσιος, Πολιτικός Μηχανικός Δήμου Ιωαννιτών, ως Πρόεδρος
2. Μπαρέκα Έλλη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στη Δ.Τ.Ε.Π.Η.
3. Νάκος Αργύρης, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, στη Δ.Τ.Ε.Π.Η.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Μπαλάφα Παναγιώτα, Πολιτικός Μηχανικός Δήμου Ιωαννιτών, ως αναπληρωτής Πρόεδρος
2. Μαρινέλα Μπλιθικιώτη, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. στη Δ.Τ.Ε. Π.Η.
3. Νικόλαο Κολιός, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε.Π.Η.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **29/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2015/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 6^ο

Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας στην περιοχή προς ΣΜΑ Καραϊσκάκη», αναδόχου «Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-

10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36) «3. Για τη διενέργεια της παραλαβής η προϊσταμένη αρχή ορίζει, τουλάχιστον (3) μήνες πριν από την πάροδο της προθεσμίας υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, επιτροπή παραλαβής, ύστερα από εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η επιτροπή είναι πενταμελής και αποτελείται από: α) τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους, με ειδικότητες σχετικές με το αντικείμενο της σύμβασης που ανήκουν στον φορέα κατασκευής ή και σε άλλους φορείς, κατ' επιλογή της Προϊσταμένης Αρχής, πλην του Προέδρου που προέρχεται υποχρεωτικά από άλλη αναθέτουσα αρχή και β) δύο (2) εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) σε περιπτώσεις αμιγώς γεωτεχνικών έργων, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, κατόπιν αιτήματος της Προϊσταμένης Αρχής, εντός είκοσι (20) ημερών, από την υποβολή του αιτήματος. Μη υπόδειξη εκ μέρους του ΤΕΕ ή του ΓΕΩΤΕΕ, αντιστοίχως, δεν κωλύει τη συγκρότηση και λειτουργία της επιτροπής. Όταν ο φορέας που πρόκειται να χρησιμοποιήσει το έργο είναι άλλος από την υπηρεσία που το κατασκευάζει, ένας εκ των τριών (3) τεχνικών υπαλλήλων ορίζεται από τον φορέα που θα χρησιμοποιήσει το έργο. Ο ανάδοχος μπορεί να ορίσει εκπρόσωπό του ως παρατηρητή των εργασιών της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου.».
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 7313/26-9-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2755/26-9-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρου 172, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 του Ν. 4782/2021.
2. Την από 10-11-2021 Σύμβαση του έργου (ΑΔΑΜ: 21SYMV009516325).
3. Τα στοιχεία του φακέλου του έργου του θέματος.
4. Την από 25-01-2022 Βεβαίωση Περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος.
5. Την από 01-02-2022 συνταχθείσα τελική επιμέτρηση του έργου του θέματος.
6. Το με αριθ. πρωτ. 825/13.09.2023 (ΑΔΑ: 6ΦΙΖ46Ψ84-5ΟΒ) έγγραφο του Τ.Ε.Ε./ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, σχετικά με τον μη ορισμό εκπροσώπων του.
7. Το με αριθ.πρωτ.3138/29-04-2024 έγγραφο της Δ.Τ.Υ. του ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΚΟΥΦΑ, για τον ορισμό εκπροσώπων του.
8. Το από 25-09-2024 πρακτικό ορισμού των μελών της Δ.Τ.Ε.Π.Η., μετά από κλήρωση.

Εισηγούμεστε:

Την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας στην περιοχή προς ΣΜΑ Καραϊσκάκη», αποτελούμενη από τους κάτωθι Τεχνικούς Υπαλλήλους:

1. Μαρία Βασιλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός Δήμου Ν. Σκουφά, ως Πρόεδρος
2. Αικατερίνη Καραγιώτη, Πολιτικός Μηχανικός Δ.Τ.Ε.Π.Η., ως μέλος
3. Άννα Μπάσιου, Τοπογράφος Μηχανικός Δ.Τ.Ε.Π.Η., ως μέλος

με αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη τους κάτωθι υπαλλήλους:

1. Χρήστος Θεοχάρης, Πολιτικός Μηχανικός Δήμου Ν. Σκουφά, ως αναπληρώτρια Πρόεδρος
2. Νικόλαος Κολιός, Πολιτικός Μηχανικός Δ.Τ.Ε.Π.Η., ως αναπληρωματικό μέλος
3. Δέσποινα Σιαμπίρη, Τοπογράφος Μηχανικός Δ.Τ.Ε.Π.Η., ως αναπληρωματικό μέλος

.....».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας στην περιοχή προς ΣΜΑ Καραϊσκάκη», αναδόχου «Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», αποτελούμενη από: α) έναν (1) τεχνικό υπάλληλο με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, όπως ορίσθηκαν με το αριθ. πρωτ. 3138/29-04-2024 έγγραφο του Δήμου Ν. Σκουφά και β) δύο (2) τεχνικούς υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου με τους αναπληρωτές τους και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Μαρία Βασιλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός Δήμου Ν. Σκουφά, ως Πρόεδρος
2. Αικατερίνη Καραγιώτη, Πολιτικός Μηχανικός
3. Άννα Μπάσιου, Τοπογράφος Μηχανικός

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Χρήστος Θεοχάρης, Πολιτικός Μηχανικός Δήμου Ν. Σκουφά, ως αναπληρωτής Πρόεδρος
2. Νικόλαος Κολιός, Πολιτικός Μηχανικός
3. Δέσποινα Σιαμπίρη, Τοπογράφος Μηχανικός

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **29/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2016/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 7ο

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Μετσόβου για την υλοποίηση του έργου «Εργασίες άμεσης αντιμετώπισης κατολίσθησης και αποκατάσταση οδοστρώματος στη θέση «ρέμα Κατσάκη» Μετσόβου και υποθεμελίωσης Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου», προϋπολογισμού € 105.400,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και επιοπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 16409/20-9-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2728/20-9-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Με την υπ' αριθ. 143609/6187 από 10-09-2024 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε πίστωση ποσού 105.400,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ43000013 και με τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» (2018ΕΠ53000001) (Υποέργο : «Εργασίες άμεσης αντιμετώπισης κατολίσθησης και αποκατάστασης οδοστρώματος στη θέση ρέμα Κατσάκη Μετσόβου και υποθεμελίωσης ιερού ναού Αγίου Αθανασίου»).

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η άμεση αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων και η αποκατάσταση του οδοστρώματος στη θέση 'Ρέμα Κατσάκη' στο Μέτσοβο που οφείλονται στις ερπυστικές και ολισθητικές κινήσεις του υπεδάφους επί του μεταβατικού επιχώματος πλησίον του ρέματος Κατσάκη (με κίνδυνο για τις κατάντι της κοινοτικής οδού που διέρχεται από το ανωτέρω ρέμα κατοικίες) καθώς και η άμεση υποθεμελίωση της κόγχης του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου στην είσοδο της ΔΕ Μετσόβου (διότι συνεχίζουν να παρουσιάζονται νέες ρηγατώσεις στους φέροντες τοίχους με συνεπακόλουθη επιδείνωση της στατικής του επάρκειας).

Πιο συγκεκριμένα, οι εργασίες που προβλέπονται να εκτελεστούν, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, είναι οι ακόλουθες :

➤ Υποθεμελίωση του τοίχου εκ λιθοδομής ύψους άνω των 3 μέτρων και σε μήκος ~ 10 μ.

➤ Ανακατασκευή του οδοστρώματος της οδού με επιλεγμένα υλικά οδοστρωσίας

για μήκος ~ 30,00μ.

➤ Υποθεμελίωση της οδού με κατασκευή έγχυτων μικροπασσάλων Φ200 μμ.

➤ Υποθεμελίωση της κόγχης του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου στην είσοδο της ΔΕ Μετσόβου.

Το σύνολο του έργου θα κατασκευαστεί πάνω στην ήδη υπάρχουσα διανοιγμένη Επαρχιακή Οδό, δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις ιδιοκτησιών και ουδεμία σοβαρή επέμβαση στο περιβάλλον πρόκειται να επέλθει. Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τις ισχύουσες Ε.Τ.Ε.Π (σύμφωνα με την εγκύκλιο 17/7-9-2016 της Γενικής Γραμματείας Υποδομών – Γενική Δ/ση Τεχνικής Υποστήριξης – Δ/ση Κανόνων και ποιότητας) και τις εντολές της επιβλέπουσας για το έργο Υπηρεσίας και σκοπό έχουν να αντιμετωπίσουν τα άμεσα και αναγκαία προβλήματα που έχουν αναφερθεί ανωτέρω για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει εργασίες και πέραν των συμπεριλαμβανομένων στα συμβατικά τεύχη και όπου αλλού απαιτείται επί της προαναφερόμενης Επαρχιακής Οδού εάν η Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία το κρίνει σκόπιμο.

Υστερα από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για :

- Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Μετσόβου για την υλοποίηση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΡΕΜΑ ΚΑΤΣΑΚΗ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ», προϋπολογισμού 105.400,00 ευρώ (με ΦΠΑ)
- Την έγκριση των όρων της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης, όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί στο σχετικό επισυναπτόμενο κείμενο και τον ορισμό εκπροσώπων για την κοινή επιτροπή παρακολούθησης της Π.Σ.:

α. Τον κ. Ιωάννη Κατσάνο, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, με αναπληρωτή του τον κ. Ιωάννη Μάμαλη, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και

β. Την κ. Ελένη Δημουλά, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, με αναπληρωτή της τον κ. Γκεσούλη Κωνσταντίνο, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

Την έγκριση δαπάνης ποσού 105.400,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ43000013 και με τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» (2018ΕΠ53000001) (Υποέργο: «Εργασίες άμεσης αντιμετώπισης κατολίσθησης και αποκατάστασης οδοστρώματος στη θέση ρέμα Κατσάκη Μετσόβου και υποθεμελίωσης ιερού ναού Αγίου Αθανασίου»).....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

- Α.** Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Μετσόβου, για την υλοποίηση του έργου «Εργασίες άμεσης αντιμετώπισης κατολίσθησης και αποκατάσταση οδοστρώματος στη θέση «ρέμα Κατσάκη» Μετσόβου και υποθεμελίωσης Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου», προϋπολογισμού € 105.400,00 με ΦΠΑ και των όρων αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στ.5) αριθμ. πρωτ. 16409/20-9-2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο.
- Β.** Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Ηπείρου, α) τον κ. Ιωάννη Κατσάνο, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, με αναπληρωτή του τον κ. Ιωάννη Μάμαλη, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και β) την κα Ελένη Δημουλά, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, με αναπληρωτή της τον κ. Γκεσούλη Κωνσταντίνο, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
- Γ.** Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 105.400,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000013 και με τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» (2018ΕΠ53000001), για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 29/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2017/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 8ο

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση πρόσβασης συνοικισμού Αμπελοχωρίου και σύνδεση με επαρχιακό δίκτυο», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 16713/25-9-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2751/26-9-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Με την υπ' αριθ. ΔΑΠ/147462/6337 από 16-09-2024 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε πίστωση ποσού 60.000,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023NH43000013 και με τίτλο: «Συντήρηση – αποκατάσταση, εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο : «Βελτίωση πρόσβασης συνοικισμού Αμπελοχωρίου και σύνδεση με επαρχιακό δίκτυο »).

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η αποκατάσταση της βατότητας του δημοτικού δρόμου που δίδει προσπέλαση στην περιοχή «Αμπέλια» της Τ. Κ. Αμπελοχωρίου του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, ο οποίος έχει υποστεί πολλές ζημιές στο κατάστρωμά του, λόγω κακής συλλογής των όμβριων νερών στην τάφρο που ευρίσκεται στα ανάντη του καταστρώματός του και κατά συνέπεια η βατότητά του, ιδιαίτερα τις ημέρες των βροχοπτώσεων, είναι πολύ δύσκολη.

Πιο συγκεκριμένα, οι κατ' ελάχιστον εργασίες που προβλέπονται να εκτελεστούν, για την άμεση βελτίωση της βατότητας του καταστρώματος του ανωτέρω δρόμου, είναι οι ακόλουθες:

- κατασκευή τεσσάρων (4) σωληνωτών οχετών για την απαγωγή των όμβριων νερών των ρεμάτων και της τάφρου του καταστρώματος,
- τοποθέτηση τσιμεντόστρωσης στο κατάστρωμα του δρόμου, σε θέση μήκους 70,00 m, με μεγάλη κατά μήκος κλίση, όπου παρατηρούνται έντονες διαβρώσεις στην τάφρο και για τον λόγο αυτό, στην θέση αυτή, θα γίνει και αντικατάσταση της χωμάτινης τάφρου με τριγωνική τάφρο από σκυρόδεμα και
- τοποθέτηση υπόβασης οδοστρώσας στο κατάστρωμα του δρόμου.

Σημειώνουμε, ότι όλες οι προαναφερόμενες εργασίες θα γίνουν επί του υπάρχοντος καταστρώματος του δρόμου. Καμιά επέμβαση δεν χρειάζεται να γίνει στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του δρόμου (πλάτος, κατά μήκος κλίση, κ.λ.π), αφού αυτά εξυπηρετούν τον τιθέμενο σκοπό της χρήσης του δρόμου.

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν έντεχνα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της διευθύνουσας υπηρεσίας, τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και τις διατάξεις του Ν. 1418/84 «Δημόσια Έργα» και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων του Ν.2229/94 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν1418/84 και άλλες διατάξεις» και του Π.Δ. 609/85 «Περί κατασκευής Δημόσιων έργων» και του Π.Δ. 171/87 «περί αποφαινόμενων οργάνων Ο.Τ.Α.», του Ν. 3263/04 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις» , του Ν. 3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), του Ν. 4070/2012 καθώς του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)», του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» και των σχετικών εγκυκλίων. Θα ληφθούν επίσης όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή ατυχημάτων.

Υστερα από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για :

- Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων για την υλοποίηση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ», προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ)
- Την έγκριση των όρων της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης, όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί στο σχετικό επισυναπτόμενο κείμενο και τον ορισμό εκπροσώπων για την κοινή επιτροπή παρακολούθησης της Π.Σ.:

α. Τον κ. Γκεσούλη Κωνσταντίνο, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, με αναπληρωτή του τον κ. Σιώμο Γεώργιο, Τοπογράφο Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

β. Την κ. Κωνσταντινίδου Ελένη, Τοπογράφο Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, με αναπληρωτή της τον κ. Αρκομάνη Ιωάννη, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

Την έγκριση δαπάνης ποσού 60.000,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΗ43000013 και με τίτλο: «Συντήρηση – αποκατάσταση, εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» (Υπόεργο : «Βελτίωση πρόσβασης συνοικισμού Αμπελοχωρίου και σύνδεση με επαρχιακό δίκτυο »).....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

- A.** Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση πρόσβασης συνοικισμού Αμπελοχωρίου και σύνδεση με επαρχιακό δίκτυο», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ και των όρων αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στ.5) αριθμ. πρωτ. 16713/25-9-2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο.
- B.** Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Ηπείρου, α) τον κ. Γκεσούλη Κωνσταντίνο, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, με αναπληρωτή του τον κ. Σιώμο Γεώργιο, Τοπογράφο Μηχανικό ΠΕ, υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και β) την κα Κωνσταντινίδου Ελένη, Τοπογράφο Μηχανικό ΠΕ, με αναπληρωτή της τον κ. Αρκομάνη Ιωάννη, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
- Γ.** Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 60.000,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000013 και με τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» (2018ΕΠ53000001), για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 29/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2018/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 9ο

Έγκριση 1^{ης} τροποποίησης της από 13-4-2023 Προγραμματικής Σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ιωαννιτών, για την υλοποίηση του έργου «Υποδομές Προσβασιμότητας Βορειοανατολικής Ακρόπολης Κάστρου Ιωαννίνων», στο πλαίσιο της Δράσης του Υπουργείου Πολιτισμού με τίτλο: «Αξιοποίηση της τέχνης ως συνταγογραφούμενης θεραπείας για την προαγωγή της κοινωνικής συνοχής και ενεργοποίηση της “Ασημένιας Οικονομίας”».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας του Ν. 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 16241/18-9-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2703/18-9-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της 1ης τροποποίησης της από 13-4-2023 Προγραμματικής Σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ιωαννιτών, για την υλοποίηση του έργου «Υποδομές Προσβασιμότητας Βορειοανατολικής Ακρόπολης Κάστρου Ιωαννίνων», στο πλαίσιο της Δράσης του Υπουργείου Πολιτισμού με τίτλο: «Αξιοποίηση της τέχνης ως συνταγογραφούμενης θεραπείας για την προαγωγή της κοινωνικής συνοχής και ενεργοποίηση της «Ασημένιας Οικονομίας»», σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Σχέδιο.
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την τροποποίηση της από 13/04/2023 Προγραμματικής Σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ιωαννιτών, για την υλοποίηση του έργου «Υποδομές Προσβασιμότητας Βορειοανατολικής Ακρόπολης Κάστρου Ιωαννίνων», στο πλαίσιο της Δράσης του Υπουργείου Πολιτισμού με τίτλο: «Αξιοποίηση της τέχνης ως συνταγογραφούμενης θεραπείας για την προαγωγή της κοινωνικής συνοχής και ενεργοποίηση της «Ασημένιας Οικονομίας»»,

ως προς το Άρθρο 2 (αντικείμενο της ΠΣ) αναφορικά με την δημιουργία ενός τρίτου Υποέργου με τίτλο «Επισκευή κλίμακας κυρά Φροσύνης» και φορέα υλοποίησης τον Δήμο Ιωαννιτών, το Άρθρο 5 (ποσά και πόροι - χρηματοδότηση) αναφορικά με το οικονομικό αντικείμενο του Έργου, κατόπιν επαναξιολόγησης των αναγκών, επαναπρογραμματισμού των απαιτούμενων εργασιών και ανακατανομή του προϋπολογισμού μεταξύ των Υποέργων και το Άρθρο 6 (διάρκεια σύμβασης) αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου, με παράταση της ημερομηνίας λήξης από 09.01.2025 σε 31.12.2025, προκειμένου να ολοκληρωθούν τα επιμέρους Υποέργα του ανωτέρω Έργου, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην αριθμ. πρωτ. 16241/18-9-2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο και το από 26.06.2024 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της ανωτέρω Σύμβασης, με το οποίο εισηγείται την τροποποίηση του έργου.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 29/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2019/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 10^ο

Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) και της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Μαλουνίου Δήμου Φιλιατών», αναδόχου Ευγένιου Πατπά.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).

5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 16053/20-9-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2733/23-9-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα προς έγκριση, τον 1ο Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικό) και την 1η συμπληρωματική σύμβαση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Μαλουνίου Δήμου Φιλιατών», αναδόχου Ευγένιου Παππά.

Στη συνημμένη αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«... Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ.

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου στο Μαλούνι Δήμου Φιλιατών

2. ΜΕΛΕΤΗ

Η μελέτη προϋπολογισμού 66.000,00 με ΦΠΑ, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. 50735/5765/28-03-2022 απόφαση της ΔΤ.Ε./Π.Η.

3. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Με την αριθμ. 156415/15466/17-10-22 πρόσκληση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Η. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου διενεργήθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 (έπειτα από άγωνα 1ης φάσης διαγωνισμού λόγω μη συμμετοχής ενδιαφερομένων). Η Οικονομική Επιτροπή με την 32/2289/05-12-2022 απόφαση ενέκρινε το πρακτικό της επιτροπής διαπραγμάτευσης και ανέθεσε το έργο στον Ευγένιο Παππά με ποσοστό έκπτωσης 2,4%.

4. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του αναδόχου Ευγένιου Παππά, υπογράφηκε στις 12-01-2023 το εργολαβικό συμφωνητικό για την κατασκευή του έργου με ποσό 64.362,06 € ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

5. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Περιφέρειας Ηπείρου σε βάρος της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2017ΕΠ53000000 και τίτλο: «Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019» (Υποέργο" Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Μαλουνίου Δήμου Φιλιατών) ύψους 81.021,60 Ευρώ.

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε δέκα οχτώ μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και λήγει την 30-09-2023.

Με την υπ' αριθμ. 39/2991/29-12-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε παράταση εργασιών έως 12/08/2024.

Με την υπ' αριθμ. 23/1639/06-08-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε παράταση εργασιών έως 12/12/2024.

7. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ.

Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί εργασίες σε ποσοστό 90% .

Β. ΕΙΔΙΚΑ

1. Συντάσσεται ο 1ος Α.Π.Ε. για τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων με βάση τις επιμετρήσεις των ήδη εκτελεσμένων και τις προμετρήσεις των υπολειπόμενων εργασιών.

2. Συντάσσεται η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016

Η 1η τροποποιητική σύμβαση του παραπάνω έργου συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 132 παρ. 1 & 2 και του άρθρου 156 παρ. 1 αι 2 του Ν. 4412/2016 και παρουσιάζει αύξηση δαπάνης κατά 16.659,54 € (με Φ.Π.Α) ή σε ποσοστό 26,08 % σε σχέση με την αρχική σύμβαση και περιλαμβάνει πρόσθετες εργασίες οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από την αρχική μελέτη αλλά κρίνονται απαραίτητες κατόπιν απρόβλεπτων περιστάσεων που αποκαλύφθηκαν κατά την εξέλιξη του έργου και κατόπιν οδηγιών που δόθηκαν από την εποπτεύουσα ΕΦΑ, ήτοι:

α) Κατά την πορεία των εργασιών ανακαλύφθηκε ότι στον περιβάλλοντα χώρο του Ναού υπάρχει παλιό νεκροταφείο, παλαιά κλίμακα με είσοδο του Ναού και παλιό καλντερίμι για την επισκευή και ανάδειξη των οποίων πρέπει να προηγηθεί η εκθάμνωση του εδάφους και η κοπή των δέντρων.

Β) Επίσης αποκαλύφθηκε ότι τα σκυροδέματα εντός του Ναού έρχονται σε μονολιθική επαφή με τις τοιχοποιίες και για λόγους προστασίας των τοιχογραφιών η καθαίρεση τους επιβάλλεται να γίνει με μέθοδο αδιατάρακτης κοπής.

γ) Στη νότια πλευρά του κτιρίου ο τοίχος αντιστήριξης από αργολιθοδομή κατάρρευσε και χρήζει άμεσης ανακατασκευής προκειμένου να μην προκληθεί καθίζηση των θεμελίων του Ι. Ναού.

δ) Κατά την εργασία κατασκευής του στραγγιστηρίου αποκαλύφθηκε αγωγός αποστράγγισης εντός της λιθοδομής με έξοδο στην Ανατολική πλευρά και ως συνέπεια αυτού προέκυψε η ανάγκη υποβιβασμού της στάθμης του Ι. Ν στην ανατολική πλευρά και η κατασκευή τοίχου αντιστήριξης με αργολιθοδομή.

ε) Κατά την καθαίρεση της στέγης αποκαλύφθηκε ότι το δυτικό αέτωμα είναι σε κατάσταση ετοιμορροπίας και χρήζει ανάκτησης.

Με την παρούσα 1η ΣΣ επιχειρείται η άμεση και προληπτική αντιμετώπιση των ανωτέρω προβλημάτων προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου με τον αρτιότερο και οικονομικότερο δυνατό τρόπο και σύμφωνα με τις οδηγίες-κατευθύνσεις της αρμόδιας εποπτεύουσας ΕΦΑ.

Η ανωτέρω δαπάνη αφορά σε τροποποίηση που επιπίπτει τόσο στην περίπτωση β' όσο και στην περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 132 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)», η

οποία αναφέρεται σε τροποποιήσεις της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, καθώς πληρούνται σωρευτικά οι ειδικές προϋποθέσεις και των δύο περιπτώσεων.

Αναλυτικά:

α) Για την περίπτωση β' που αναφέρεται στη δυνατότητα αλλαγής αναδόχου, αυτή δεν μπορεί να γίνει τόσο για οικονομικούς όσο και τεχνικούς λόγους και είναι ευνόητο ότι θα συνεπαγόταν σημαντικά προβλήματα ή επικάλυψη δαπανών για την αναθέτουσα αρχή. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο ανάδοχος είναι ήδη εγκατεστημένος στο έργο, έχει κάνει όλες τις απαραίτητες προεργασίες για την εκτέλεση των εργασιών, διαθέτει τον απαιτούμενο ειδικό εξοπλισμό και ήδη έχει υλοποιήσει τις απαιτούμενες προεργασίες με τρόπο αποδεκτό και σύμφωνο με τις απαιτήσεις της σύμβασης.

β) Για την περίπτωση γ' που αναφέρεται στο αν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί η ανάγκη τροποποίησης από μία επιμελή αναθέτουσα αρχή αναφέρουμε ότι τα ανωτέρω προβλήματα λόγω του σύνθετου και τοπικά μεταβαλλόμενου χαρακτήρα τους δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά τη φάση εκπόνησης της μελέτης.

Συμπερασματικά, επειδή η τροποποίηση που αφορά στις ανωτέρω αναφερόμενες πρόσθετες εργασίες μπορεί να θεωρηθεί ότι εμπίπτει τόσο στην περίπτωση β' όσο και στην περίπτωση γ' σύμφωνα με το σκεπτικό που αναλύθηκε ανωτέρω (αρκεί η υπαγωγή σε μία εκ των δύο) και επειδή η εκτέλεσή των επιπλέον ποσοτήτων είναι μη διαχωρίσιμη από την αρχική σύμβαση του έργου και σε κάθε δε περίπτωση είναι απόλυτα αναγκαία για την τελειοποίηση του χωρίς να μεταβάλλεται η αρχική φύση της σύμβασης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 1α του άρθρου 156, η υπηρεσία μας προτείνει την έγκριση της επιπλέον δαπάνης μέσω της τροποποίησης της σύμβασης.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το ποσό του αρχικού προϋπολογισμού (μετά την έκπτωση) ανέρχεται σε 64.362,06 €.

Με την τροποποίηση της σύμβασης το συνολικό ποσό των εργασιών μεταβάλλεται και ανέρχεται σε 81.021,60 € με το Φ.Π.Α. με αύξηση δαπάνης κατά 16.659,54 με το Φ.Π.Α. ή σε ποσοστό 26,08% σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

4. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Έγινε από τις επιβλέπουσες Μαρία Τσέτσου και Λαμπρινή Βάββα.

5. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έπειτα από τα παραπάνω και την υπ' αριθμ. 6/266/11-09-2024 (Θ.48) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων

Εισηγούμαστε

α) Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου (τακτοποιητικού) για ποσό 51.904,89 € χωρίς το Φ.Π.Α. και 64.362,06 € με το Φ.Π.Α.

β) Την έγκριση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016 για ποσό 13.435,11 € χωρίς το Φ.Π.Α. και 16.659,54 € με το Φ.Π.Α.

Το ύψος της αρχικής εγκεκριμένης αρχικής συμβατικής δαπάνης της εργολαβίας μεταβάλλεται και διαμορφώνεται στα 65.340,00 € προ Φ.Π.Α. ή 81.021,60 € με το Φ.Π.Α. 24%, με συνολική υπέρβαση 26,08% σε σχέση με την αρχική σύμβαση (εξαιρουμένης της δαπάνης αναθεώρησης). Η επιπλέον δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000000 (υπ' αριθμ. 12137/377/27-01-2020 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ στις 11-09-2024) έγκριση διάθεσης πίστωσης). ...».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α. Εγκρίνει τον 1^ο Α.Π.Ε. (τακτοποιητικό) για ποσό 51.904,89 € χωρίς Φ.Π.Α. και 64.362,06 € με το Φ.Π.Α., και την 1η συμπληρωματική σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016 για ποσό 13.435,11 € χωρίς Φ.Π.Α. (16.659,54 € με Φ.Π.Α.) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Μαλουνίου Δήμου Φιλιατών», αναδόχου Ευγένιου Παππά, συνολικής δαπάνης 65.340,00 € προ Φ.Π.Α. (81.021,60 € με Φ.Π.Α. 24%), με συνολική υπέρβαση 26,08% σε σχέση με την αρχική σύμβαση (εξαιρουμένης της δαπάνης αναθεώρησης), υπέρ της έγκρισης του οποίου, γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθμ. 6/266/11-09-2024 (Θ.48) Πράξη του.

Β. Εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη ποσού 13.435,11 € χωρίς Φ.Π.Α. (16.659,54 € με Φ.Π.Α.) και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000000 και τίτλο: «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περ. Ηπείρου 2017-2019» για την κάλυψη της δαπάνης του ως άνω 2^{ου} Α.Π.Ε.

➤ Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Γκογκάκη Μαργαρίτα

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Αρλέτου Αικατερίνη

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 29/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2020/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 11ο

Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προστασία από κατολισθήσεις – πλημμυρικά φαινόμενα περιοχής Φράστα», αναδόχου «Fertilis Ε.Π.Ε.».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 18/75/11-12-2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2024 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 4/20/27-02-2024, 5/26/14-04-2024, 7/34/17-05-2024, 9/39/13-06-2024, 10/44/16-07-2024 και 12/50/3-9-2024 αποφάσεις περί έγκρισης της 1^{ης}, 2^{ης}, 3^{ης}, 4^{ης}, 5^{ης} και 6^{ης} τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 16568/24-9-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2739/24-9-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα προς έγκριση, τον 1^ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προστασία από κατολισθήσεις – πλημμυρικά φαινόμενα περιοχής Φράστα», αναδόχου «Fertilis E.Π.Ε.».

Στη συνημμένη εισηγητική - αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«...Α. ΓΕΝΙΚΑ

1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Το έργο αφορά στην κατασκευή τοίχου προστασίας από συρματοκιβώτια εκτιμώμενου μήκους 400,00μ βάση της εγκεκριμένης μελέτης του έργου για την αντιμετώπιση του φαινομένου των κατολισθήσεων και την προστασία των παραποτάμιων δραστηριοτήτων και υποδομών.

2.ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Την αριθμ. 31358/2399/13-03-2024 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Φ. ΚΑΕ 02.00.071.9791.01.029.01 του οικονομικού έτους 2024 για την πληρωμή του υποέργου: «Προστασία από κατολισθήσεις – πλημμυρικά φαινόμενα περιοχής Φράστα», από πόρους του Ν.Π.Δ.Δ. τομέας Συγκοινωνιακά.

3.ΜΕΛΕΤΗ: Τα συμβατικά τεύχη του έργου εγκρίθηκαν με την υπ. αριθ. 86916/8742/31-05-2023 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων

4.ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Την αριθμ. 17/1274/01-06-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α. εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Η, για την υλοποίηση του υποέργου «Προστασία από κατολισθήσεις – πλημμυρικά φαινόμενα περιοχής Φράστα», προϋπολογισμού 340.000,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. 86916/8742/31-05-2023 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 8781/31-05-2023 εισήγηση της υπηρεσίας. Β. Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελής Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του έργου του θέματος.

Την αριθ. πρωτ. 92372/9289/31-07-2023 Πρόσκληση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, σε διαδικασία διαπραγμάτευσης λόγω του κατεπείγοντος.

5.ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: Την αριθμ. 32/2294/13-10-2023 της Οικονομικής Επιτροπής η οποία α) Εγκρίνει το από 06-10-2023 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 06-10-2023 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Η «Προστασία από κατολισθήσεις – πλημμυρικά φαινόμενα περιοχής Φράστα», προϋπολογισμού 340.000,00 € με ΦΠΑ, β) Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Η «Προστασία από κατολισθήσεις – πλημμυρικά φαινόμενα περιοχής Φράστα»,», προϋπολογισμού 340.000,00 € με ΦΠΑ, στον οικονομικό φορέα «FERTILIS E.Π.Ε. με μέσο ποσοστό έκπτωσης 8,33% και συνολικό ποσό 251.858,82 € προ Φ.Π.Α.

6.ΣΥΜΒΑΣΗ: Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 05/12/2023 μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και της εταιρείας «FERTILIS E.Π.Ε.» για ποσό: 251.858,82 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

7.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Η συνολική προθεσμία για την ολοκλήρωση του έργου, ορίστηκε σε έξι (6) Μήνες από τις 05/12/2023 με ημερομηνία περαίωσης την 05/06/2024. Με την αρ. 17/1122/05-06-2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση έως 05/09/2024. Με την αρ. 28/17-09-2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής εγκρίθηκε εκ νέου παράταση έως 31/10/2024

Β.ΕΙΔΙΚΑ

1. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΑ 1^{ΟΥ} ΑΠΕ

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) συντάχθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ως σήμερα, προκειμένου να συμπεριλάβει τις δαπάνες όπως προέκυψαν από την σύνταξη των δύο εγκεκριμένων Αναλυτικών Επιμετρήσεων, την αναλυτική προμέτρηση των υπολειπόμενων εργασιών, την δαπάνη της αναθεώρησης καθώς και την προσθήκη δύο νέων τιμών.

Αναλυτικότερα:

ΟΜΑΔΑ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Στην ομάδα αυτή των εργασιών έχουμε αύξηση δαπάνης κατά 15.730,87 € σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση του έργου, μετά την εφαρμογή έκπτωσης του κεφαλαίου (9%) και η οποία οφείλεται στην αύξηση της ποσότητας μιας εργασίας και στην προσθήκη μίας νέας τιμής.

Συγκεκριμένα:

Α.Τ. / 1: Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες

Αύξηση των ποσοτήτων κατά 614,00 m³ σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου. Βάση των δύο εγκεκριμένων επιμετρήσεων.

Προσθήκη νέας εργασίας:

Ν.Τ.1: Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών. Προέκυψε η ανάγκη για την πραγματοποίηση εκσκαφών σε έδαφος βραχώδες για την ορθή έδραση των συρματοκιβωτίων, εργασία που δεν είχε προβλεφθεί στην αρχική μελέτη αλλά είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση των εργασιών.

ΟΜΑΔΑ 2: ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ

Στην ομάδα αυτή των εργασιών έχουμε αύξηση δαπάνης κατά 12.073,83 € σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση του έργου, μετά την εφαρμογή έκπτωσης του κεφαλαίου (8%) και η οποία οφείλεται σε αύξηση ποσοτήτων εργασιών και στην προσθήκη μιας νέας εργασίας.

Συγκεκριμένα:

Α.Τ. / 4: Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών Με λίθους συλλεκτούς, βάρους 5 έως 20 kg.

Αύξηση των ποσοτήτων κατά 24,61 m³ σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου. Βάση των δύο εγκεκριμένων επιμετρήσεων.

Α.Τ. / 5: Γεωπλέγματα οπλισμένων επιχωμάτων, αντοχής Tult 80 KN/m.

Αύξηση των ποσοτήτων κατά 995,50 m² σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου. Βάσει των δύο εγκεκριμένων επιμετρήσεων.

Α.Τ. / 6: Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα.

Αύξηση των ποσοτήτων κατά 504,00 kg σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου. Βάσει των δύο εγκεκριμένων επιμετρήσεων.

Α.Τ. / 7: Κατασκευή φατνών.

Αύξηση των ποσοτήτων κατά 6,00 m² σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου. Βάσει των δύο εγκεκριμένων επιμετρήσεων.

Α.Τ. / 8: Πλήρωση φατνών.

Αύξηση των ποσοτήτων κατά 42,00 m³ σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου. Βάσει των δύο εγκεκριμένων επιμετρήσεων.

Προσθήκη νέας εργασίας:

Ν.Τ.2: Κατασκευή λιθοδέματος με σκυρόδεμα C12/15

Προέκυψε η ανάγκη για την κατασκευή στρώσης λιθοδέματος για την προστασία των συρματοκιβωτίων, εργασία που δεν είχε προβλεφθεί στην αρχική μελέτη αλλά είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση των εργασιών.

ΟΜΑΔΑ 3: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ – ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Δεν υπάρχει καμία μεταβολή.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2^{ΟΥ} ΑΠΕ

Η δαπάνη κατασκευής του έργου θα ανέλθει ως προς την αρχική σύμβαση στο ποσό των **303.926,44 €** χωρίς Φ.Π.Α., το οποίο αναλύεται σε 251.660,46 € για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ και για την αναθεώρηση 52.265,98 €.

α/α	Ομάδα Εργασιών	Δαπάνες Αρχικής Σύμβασης	1 ^{ος} Α.Π.Ε.	Διαφορές Δαπανών 1 ^{ου} Α.Π.Ε με Αρχική Σύμβαση
1	Χωματοουργικά	26.754,00	42.484,87	+15.730,87
2	Τεχνικά έργα	156.129,52	168.203,35	+12.073,83
3	Οδοστρωσία	2.583,36	2.583,36	0,00
Άθροισμα		185.466,88	213.271,58	+27.804,70
Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%		33.384,04	38.388,88	+5.004,84
Άθροισμα (Σ1)		218.850,92	251.660,46	+32.809,54
Απρόβλεπτα		32.827,64	0,00	-32.827,64
Άθροισμα		251.678,56	251.660,46	-18,10
Δαπάνη αναθεώρησης		180,26	52.265,98	+52.085,72
Σύνολο		251.858,82	303.926,44	+52.067,62
Φ.Π.Α. 24%		60.446,12	72.942,35	+12.496,23

Γενικό Σύνολο	312.304,94	376.868,79	+64.563,85
---------------	------------	------------	------------

Με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. το έργο καθίσταται άρτιο, ολοκληρωμένο και λειτουργικό.

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή,

- Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. δεν τροποποιεί το βασικό σχέδιο, ούτε τις προδιαγραφές του έργου, δεν θίγει την πληρότητα και λειτουργικότητα του έργου, ούτε καταργεί ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης
- Η συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 303.926,44€ χωρίς Φ.Π.Α. (συμπεριλαμβάνεται αναθεώρηση 52.265,98 €)
- η μεταβολή της συμβατικής δαπάνης μιας «ομάδας εργασιών» δεν υπερβαίνει το 20% της δαπάνης αυτής, ούτε το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου
- Τα παραπάνω γίνονται στο πνεύμα του άρθρου 156 και 337 του Ν. 4412/16, όπως ισχύουν σήμερα.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση του παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Υπερβατικός λόγω αναθεώρησης) του έργου «Προστασία από κατολισθήσεις – πλημμυρικά φαινόμενα περιοχής», όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τη Περιφέρεια Ηπείρου και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον Ανάδοχο, συνολικής δαπάνης 376.868,79 €, με Φ.Π.Α., η οποία αναλύεται σε 251.660,46 € για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ, 52.265,98 € για αναθεώρηση και 72.942,35 για Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις νόμων και διαδικασίας.....».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τον 1^ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προστασία από κατολισθήσεις – πλημμυρικά φαινόμενα περιοχής Φράστα», αναδόχου «Fertilis Ε.Π.Ε.», συνολικής δαπάνης 376.868,79 € με Φ.Π.Α. (251.660,46 € για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ, 52.265,98 € για αναθεώρηση και 72.942,35 για Φ.Π.Α.), με υπέρβαση της συμβατικής δαπάνης 312.304,94 € με Φ.Π.Α. λόγω αναθεώρησης.

Η προκαλούμενη δαπάνη του ως άνω 1^{ου} Α.Π.Ε. θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./ΚΑΕ 02.00.071.9791.01.029.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2024.

➤ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής Πρέντζας Γεώργιος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 29/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2021/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 12^ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση παλαιού σχολείου Διλόφου (Α' φάση)» αναδόχου ΕΝΤΙ ΡΑΦΤΗ, μέχρι την 26-05-2025.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-

10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 15690/25-9-2024 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 2745/25-9-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«.... • Συμβάσεις: Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του Αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 02 / 08 / 2021 για ποσό 436.693,55 € χωρίς το Φ.Π.Α. Στις 11-12-2023 υπογράφηκε συμπληρωματική σύμβαση για ποσό 1000.608,62 €.

- Προθεσμίες περαίωσης των εργασιών: Ο συμβατικός χρόνος για την εκτέλεση των εργασιών ήταν (18) δεκαοκτώ μήνες και η προθεσμία περαίωσης των εργασιών έληγε την 02/02/2023. Με την υπ' αριθμ. 4/139/26-01-2023 (ΑΔΑ: 67ΔΥ7Λ9-Γ0Ρ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 28-07-2023. Με την υπ' αριθμ. 21/1496/07-07-2023 (9ΟΓΝ7Λ9-Κ5Π) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 24-01-2024 και με την υπ' αριθμ. 1/8/16-01-2024 απόφαση μέχρι 29-09-2024.
- Αντικείμενο εκτελεσμένο: Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί το 85% των εργασιών.
- Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες: Έχει συνταχθεί ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών (υπερβατικός με τροποποίηση σύμβασης) για ποσό 665.689,50 € με Φ.Π.Α. (από το οποίο η δαπάνη εργασιών είναι 536.846,37 € με αναθεώρηση, χωρίς το Φ.Π.Α.), ήτοι με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου κατά 14,80%. Ο 1ος ΑΠΕ εγκρίθηκε με την αριθμ. 10/621/18-04-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.

Έχει συνταχθεί ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών (τακτοποιητικός) και στο σύνολό του ο 2ος Α.Π.Ε. παρουσιάζει αύξηση κατά 47.414,17 € χωρίς το ΦΠΑ ή 58.793,57 με το ΦΠΑ που οφείλεται στην πρόσθετη δαπάνη αναθεώρησης όπως αυτή προέκυψε από ακριβέστερους υπολογισμούς.

Ο 2ος ΑΠΕ περιλαμβάνει την 2η Συμπληρωματική Σύμβαση του παραπάνω έργου, σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 81.135,98 € με τα απρόβλεπτα και την εκτίμηση της αναθεώρησης (προ Φ.Π.Α) ή 100.608,62 € με το ΦΠΑ σε σχέση με την εγκεκριμένη δαπάνη. Ο 2ος ΑΠΕ εγκρίθηκε με την αριθμ. 22/1629/19-07-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.

B. ΕΙΔΙΚΑ

1. Λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος

Ο ανάδοχος στην από αίτησή του αναφέρει τους εξής λόγους για τους οποίους αιτείται νέα παράταση για την ολοκλήρωση των εργασιών:

- Λόγω σοβαρών οικονομικών και λειτουργικών προβλημάτων που προκαλούνται στην επιχείρηση από την προβληματική χρηματοδότηση του έργου και δεν οφείλονται σε δική της υπαιτιότητα. Ο αρχικός σχεδιασμός του έργου και το αρχικό χρονοδιάγραμμα έχει υποστεί πολλαπλές τροποποιήσεις λόγω των σημαντικών καθυστερήσεων κατά το προηγούμενο διάστημα με σημαντικές συνέπειες στη λειτουργία της επιχείρησης σε ό,τι αφορά στον προγραμματισμό και τον συντονισμό του συγκεκριμένου έργου σε συνδυασμό με την εκτέλεση των υπόλοιπων έργων που ανέλαβε η επιχείρηση στο διάστημα των προηγούμενων παρατάσεων.

- Οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων μηνών με τις υψηλές θερμοκρασίες δημιούργησαν νέες καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου, δεδομένου ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία απαγορεύονται οι εργασίες υπαίθρου πάνω από τους 32ο.

Για τους παραπάνω λόγους ζητά την χορήγηση παράτασης κατά 240 ημέρες μέχρι 26-05-2025 για την ολοκλήρωση του έργου.

2. Απόψεις της διευθύνουσας υπηρεσίας

Η υπηρεσία μας θεωρεί βάσιμους τους λόγους που αναφέρονται στην αίτησή του και εισηγείται την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 26-05-2025.

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για τους βάσιμους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, προτείνουμε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 26-05-2025 με αναθεώρηση, η οποία και κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών στα πλαίσια της υφιστάμενης εργολαβίας....».

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής, κ. Ζούμπας Στέφανος, επεσήμανε ότι μετά από τόσες παρατάσεις, πρέπει να υπάρξει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου, δεδομένων και των προβλημάτων που δημιουργεί στην πλατεία του Διλόφου.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση παλαιού σχολείου Διλόφου (Α΄ φάση)», αναδόχου ΕΝΤΙ ΡΑΦΤΗ, μέχρι την 26-05-2025, με δικαίωμα αναθεώρησης.

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Πρέντζας Γεώργιος, ο οποίος διερωτήθηκε για ποιο λόγο συνεχώς δημοπρατούνται καινούρια έργα, ενώ δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε τα παλιά, λόγω έλλειψης χρηματοδότησης, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, που για τέταρτο χειμώνα, ένα χωριό θα παραμείνει νεκρό, με την μισή πλατεία χαλασμένη και την υπόλοιπη να είναι εργοτάξιο.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 29/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2022/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 13^ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση Ε.Ε.Λ. Νεοχωρίου (3^η Γραμμή) με προσθήκη τριτοβάθμιας επεξεργασίας του Δήμου Νικ. Σκουφά», αναδόχου «ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.», μέχρι την 30-12-2024.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-

10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 16847/27-09-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2782/27-09-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«...5.ΣΥΜΒΑΣΗ: Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 30-07-2021 μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη του οικονομικού φορέα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με Δ.Τ. "Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε."» και του Δήμου Νικολάου Σκουφά, για ποσό 679.790,64€ (με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ). Την 04-09-2023 υπογράφηκε η 1η Συμπληρωματική σύμβαση για ποσό 120.987,39 € (με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ). 6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες με έναρξη την 30-07-2021 και λήξη την 30-01-2023. Με την αριθ. 35/2508/27-12-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΔΑ: ΨΖ2Ο7Λ9-ΒΥΡ), εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι 30-07-2023 «με δικαίωμα αναθεώρησης». Με την αριθ 21/1493/07.07.2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η 2η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι 30-10-2023 «με δικαίωμα αναθεώρησης». Με την αριθ 39/3008/29.12.2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η 3η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι 31-03-2024 «με δικαίωμα αναθεώρησης», συμπεριλαμβανόμενης της τρίμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας. Με την αριθ. 11/738/15-04-2024 ΑΔΑ: ΨΛ167Λ9-ΛΜΧ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η 3η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι 30-07-2024 «με δικαίωμα αναθεώρησης», συμπεριλαμβανόμενης της τρίμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας. 7. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ: 7. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ: Οι προβλεπόμενες εργασίες κατασκευής και εγκατάστασης μηχανολογικού εξοπλισμού, όπως έχουν διαμορφωθεί με την έγκριση του 3ου ΑΠΕ έχουν εκτελεστεί σε ποσοστό 100%. Για την ολοκλήρωση του έργου, θα πρέπει να ακολουθήσει η συμβατικά προβλεπόμενη τρίμηνη δοκιμαστική λειτουργία της ΕΕΛ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ε.Σ.Υ. του έργου. Β. ΕΙΔΙΚΑ 1.ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ Με την από 28-06-2024 αίτησή του, ο ανάδοχος αιτείται την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι μέχρι την 30-12-2024, οι οποίοι επισημαίνει ότι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της εταιρείας του, αναφέροντας τους εξής δύο λόγους: «3.1 Ιδιωτικές συνδέσεις κατοίκων Η διαδικασία σύνδεσης των κατοίκων με τα αποχετευτικά δίκτυα των οικισμών που συνδέονται με την Ε.Ε.Λ. δεν έχει ακόμα εκκινήσει. Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την προσαγωγή των λυμάτων στα αντλιοστάσια και στην επακόλουθη κατάθλιψή τους, μέσω των αντλητικών συγκροτημάτων, στην Ε.Ε.Λ. Η παροχή εισόδου των λυμάτων στην Ε.Ε.Λ. πρέπει να είναι συνεχής και σύμφωνα με τα υδραυλικά μεγέθη και τα ρυπαντικά φορτία (BOD, COD, αιωρούμενα στερεά κ.λπ.) που ορίζονται από την Οριστική Μελέτη του έργου, ώστε να είναι δυνατή η παραγωγή της απαιτούμενης βιομάζας για την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία της Ε.Ε.Λ.. Επομένως η έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας προϋποθέτει την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύνδεσης στα αποχετευτικά δίκτυα σημαντικού μέρους του πληθυσμού των οικισμών. Επισημαίνουμε ότι η δοκιμαστική λειτουργία της παρούσας Β' Φάσης θα πρέπει να εκτελεσθεί ταυτόχρονα με την δοκιμαστική λειτουργία των έργων της Α' Φάσης, τα οποία έχουν εκτελεσθεί από την εταιρεία μας με άλλη εργολαβία. Για τον λόγο αυτόν κρίνεται αναγκαία η παράταση της συνολικής προθεσμίας χωρίς υπαιτιότητα της εταιρείας μας. 3.2 Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Η εταιρεία μας έχει παραδώσει σχέδιο του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) με το 3° Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. από τις αρχές Φεβρουαρίου 2024 και αναμένεται η κοινοποίηση του έγκρισής του.

Στον 3° Α.Π.Ε. και στο 3° Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συμπεριλαμβάνονται νέες εργασίες που αφορούν επουσιώδεις παραλείψεις της «προμέτρησης της μελέτης..... Εκκρεμεί η έγκριση του 3ου ΑΠΕ και του 3ου ΠΚΤΜΝΕ από την Προϊσταμένη Αρχή "Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου". Η έγκριση του ΑΠΕ καθιστά αναγκαία την παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης του έργου χωρίς υπαιτιότητα της εταιρείας μας».

2. ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΗΠΕΙΡΟΣ»

Με το με αριθ. πρωτ. 4323/27-09-2024 έγγραφό της η Ε.Υ.Δ., (επισυνάπτεται), αφού έλαβε υπόψη της το με αρ. πρωτ. 103309/11305/18-09-2024 ΔΤΕΠΗ αίτημα προέγκρισης 5ης παράτασης προθεσμίας, διατύπωσε θετική γνώμη σχετικά με την χορήγηση της 5ης παράτασης κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι μέχρι την 30η Δεκεμβρίου 2024, συμπεριλαμβανομένης της τρίμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας.

3. ΑΠΟΦΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η εκτέλεση των εργασιών που αφορούν την επέκταση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων στο Νεοχώρι του Δήμου Νικ. Σκουφά και συγκεκριμένα την κατασκευή της 3ης γραμμής και την προσθήκη της τριτοβάθμιας επεξεργασίας και συνίσταται από εργασίες Πολιτικού Μηχανικού και Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.

Με την αριθμ. 21/1486/16-07-2024 (ΑΔΑ: 93ΣΥ7Λ9-2ΚΖ) απόφαση της Περιφερειακής εγκρίθηκε ο 3ος Α.Π.Ε. (υπερβατικός λόγω αναθεώρησης) και το 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου. Οι προβλεπόμενες εργασίες κατασκευής και εγκατάστασης μηχανολογικού εξοπλισμού, όπως έχουν διαμορφωθεί με την έγκριση του 3ου ΑΠΕ έχουν πλέον εκτελεστεί σε ποσοστό 100%. Για την ολοκλήρωση του έργου, θα πρέπει να ακολουθήσει η συμβατικά προβλεπόμενη τρίμηνη δοκιμαστική λειτουργία της ΕΕΛ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ε.Σ.Υ. του έργου.

Η τρίμηνη δοκιμαστική λειτουργία της ΕΕΛ θα μπορεί να ξεκινήσει, αφού πραγματοποιηθούν οι συνδέσεις στα αποχετευτικά δίκτυα σημαντικού μέρους του πληθυσμού των οικισμών για την ορθή λειτουργία του συνόλου της Ε.Ε.Λ., δηλαδή των μονάδων της Ε.Ε.Λ. που περιλαμβάνονται στο υποέργο που εκτελείται από τον Δήμο Ν. Σκουφά, αλλά και των μονάδων της παρούσας εργολαβίας.

Επίσης, υπάρχει συνεννόηση της ΕΥΔ Π. «Ηπειρος» με την Δ.Ε.Υ.Α. Άρτας για την εγκατάσταση συστήματος SCADA, για την επικοινωνία των αντλιοστασίων, χωρίς την οποία η λειτουργία του δικτύου της αποχέτευσης είναι αδύνατη.

Συμπερασματικά, η έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας εξαρτάται από τις ενέργειες των Δήμων Ν. Σκουφά και Άρτας, στους οποίους έχει απευθυνθεί εγγράφως σχετικά η Υπηρεσία μας, αλλά και η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Π. «Ηπειρος», για τις δικές τους ενέργειες.

Κατόπιν αυτών εισηγούμαστε την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος με αναθεώρηση μέχρι την 30 -12 -2024, περιλαμβανομένης της συμβατικά προβλεπόμενης τρίμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας ...».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.**Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση Ε.Ε.Λ. Νεοχωρίου (3^η Γραμμή) με προσθήκη τριτοβάθμιας επεξεργασίας του Δήμου Νικ. Σκουφά», αναδόχου «ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.», μέχρι την 30-12-2024, με δικαίωμα αναθεώρησης, σύμφωνα και με την με αριθ. πρωτ. 4323/27-09-2024 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ».

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Γκογκάκη Μαργαρίτα

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Αρλέτου Αικατερίνη

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 29/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2023/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 14ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων», αναδόχου «MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέχρι την 09-11-2024.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εμποτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 16856/27-9-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2783/27-9-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... γ Η σύμβαση του έργου υπεγράφη την 09-04-2024 για συνολικό ποσό 30.600,00€ (χωρίς ΦΠΑ), από το οποίο 22.548,63€ για εργασίες, 3.991,11€ για απρόβλεπτες δαπάνες, 1,51€ για εκτιμώμενη δαπάνη αναθεώρησης και 7.344,00€ για Φ.Π.Α. 3. Προθεσμίες: α) Προθεσμία περαιώσεως που τάσσει η αρχική σύμβαση: 09-08-2024. 4. Οικονομικά στοιχεία της εργολαβίας: α) Η δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 και τίτλο: «Συντήρηση-αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 107425/4173/04-07-2023 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου. 5. Τεχνικό αντικείμενο που εκτελέστηκε μέχρι σήμερα (ως ποσοστό του τελευταίου εγκεκριμένου ΑΠΕ ή του συμφωνητικού): α) ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ 50 %

Β. ΕΙΔΙΚΑ

1. Λόγοι τους οποίους επικαλείται ο ανάδοχος στην αριθμ. 156463/16856/27-09-2024 αίτησή του για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως εργασιών, είναι οι εξής:

Η νέα ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-05-04-02-00:2023 και συγκεκριμένα η παράγραφος 5.1 Εργασίες υλοποίησης της διαγράμμισης ορίζει ότι: οι πλέον κατάλληλες συνθήκες για επιτυχημένη εκτέλεση των διαγραμμίσεων είναι: θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 10°C και 30°C, σχετική υγρασία μεταξύ 40% και 60% και άπνοια ή ασθενής άνεμος και επειδή τους καλοκαιρινούς μήνες επικράτησαν πολύ υψηλές θερμοκρασίες, άνω των 35°C, με πρόβλεψη για συνέχιση του καύσωνα, σε συνδυασμό με το μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο που δυσχεραίνει την εκτέλεση των εργασιών διαγράμμισης, καθιστά απαραίτητη την παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου: «Εργασίες διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων».

2. Απόψεις της διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας για την έγκριση της αιτούμενης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως εργασιών: Οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος είναι βάσιμοι ως προς την καθυστέρηση που προέκυψε και τους αποδέχεται η Υπηρεσία.

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για τους λόγους που αναφέρονται στην §Β της παρούσας και δεδομένου ότι συντρέχουν οι λόγοι που επικαλείται στην με αριθμ. 113385/12392/15-07-2024 αίτησή του ο ανάδοχος, ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α την έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών για διάστημα ενός (1) μήνα, μέχρι την 09-11-2024 «με αναθεώρηση».....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων», αναδόχου «ΜΑΥΣΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέχρι την 09-11-2024, με δικαίωμα αναθεώρησης.

➤ Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής:

κ.κ. Στέφος Ιωάννης και Ζούμπας Στέφανος και

κ. Πρέντζας Γεώργιος, ο οποίος ψήφισε αρνητικά και τοποθετήθηκε συνολικά για τις παρατάσεις των έργων διαγράμμισης στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων και στο εθνικό οδικό δίκτυο των ΠΕ Ιωαννίνων, Πρέβεζας και Άρτας (θέματα 14° 15° 16° και 17° της ημερήσιας διάταξης) επισημαίνοντας τα εξής: η ίδια ανάδοχος εταιρεία έχει τελειώσει στο λεκανοπέδιο το 50% του έργου, το 20% στο ε.ο.δ. Ιωαννίνων και 0% στην Πρέβεζα και την Άρτα, με συμβάσεις που έχουν υπογραφεί περίπου την ίδια περίοδο. Άρα η αιτιολόγηση των καιρικών συνθηκών για την καθυστέρηση, δεν ευσταθεί και αυτό σημαίνει ότι έχουνε μπει προτεραιότητες. Επιπλέον διερωτήθηκε ποιος έλεγχος ασκείται στον ανάδοχο, όταν ζητάει παράταση με 0% σε έργο, με δικαιολογίες αντιφατικές στην εξέλιξη των όμοιων έργων μεταξύ τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **29/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2024/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 15°

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου ΠΕ Ιωαννίνων», αναδόχου «ΜΑΥΣΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέχρι την 09-11-2024.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).

5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 16858/27-9-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2784/27-9-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... γ) Η σύμβαση του έργου υπεγράφη την 09-04-2024 για συνολικό ποσό 22.200,01€ (χωρίς ΦΠΑ), από το οποίο 16.358,81€ για εργασίες, 2.895,51€ για απρόβλεπτες δαπάνες, 1,10€ για εκτιμώμενη δαπάνη αναθεώρησης και 5.328,00€ για Φ.Π.Α.3. Προθεσμίες: α) Προθεσμία περαιώσεως που τάσσει η αρχική σύμβαση: 09-08-2024. 4. Οικονομικά στοιχεία της εργολαβίας: α) Η δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 και τίτλο: «Συντήρηση-αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 107422/4171/04-07-2023 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου. 5. Τεχνικό αντικείμενο που εκτελέστηκε μέχρι σήμερα (ως ποσοστό του τελευταίου εγκεκριμένου ΑΠΕ ή του συμφωνητικού): α) ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ 20 %

Β. ΕΙΔΙΚΑ

1. Λόγοι τους οποίους επικαλείται ο ανάδοχος στην αριθμ. 156473/16858/27-09-2024 αίτησή του για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως εργασιών, είναι οι εξής:

Η νέα ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-05-04-02-00:2023 και συγκεκριμένα η παράγραφος 5.1 Εργασίες υλοποίησης της διαγράμμισης ορίζει ότι: οι πλέον κατάλληλες συνθήκες για επιτυχημένη εκτέλεση των διαγραμμίσεων είναι: θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 10°C και 30°C, σχετική υγρασία μεταξύ 40% και 60% και άπνοια ή ασθενής άνεμος και επειδή τους καλοκαιρινούς μήνες επικράτησαν πολύ υψηλές θερμοκρασίες, άνω των 35°C, με πρόβλεψη για συνέχιση του καύσωνα, σε συνδυασμό με το μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο που δυσχεραίνει την εκτέλεση των εργασιών διαγράμμισης, καθιστά απαραίτητη την παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Εργασίες διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου στην ΠΕ Ιωαννίνων».

2. Απόψεις της διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας για την έγκριση της αιτούμενης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως εργασιών:

Οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος είναι βάσιμοι ως προς την καθυστέρηση που προέκυψε και τους αποδέχεται η Υπηρεσία.

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για τους λόγους που αναφέρονται στην §Β της παρούσας και δεδομένου ότι συντρέχουν οι λόγοι που επικαλείται στην με αριθμ. 113388/12394/15-07-2024 αίτησή του ο ανάδοχος,

ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

την έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών για διάστημα ενός (1) μήνα, μέχρι την 09-11-2024 «με αναθεώρηση».....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου ΠΕ Ιωαννίνων», αναδόχου «MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέχρι την 09-11-2024, με δικαίωμα αναθεώρησης.

➤ Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής:

κ.κ. Στέφος Ιωάννης και Ζούμπας Στέφανος και

κ. Πρέντζας Γεώργιος, ο οποίος ψήφισε αρνητικά και τοποθετήθηκε συνολικά για τις παρατάσεις των έργων διαγράμμισης στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων και στο εθνικό οδικό δίκτυο των ΠΕ Ιωαννίνων, Πρέβεζας και Άρτας (θέματα 14° 15° 16° και 17° της ημερήσιας διάταξης) επισημαίνοντας τα εξής: η ίδια ανάδοχος εταιρεία έχει τελειώσει στο λεκανοπέδιο το 50% του έργου, το 20% στο ε.ο.δ. Ιωαννίνων και 0% στην Πρέβεζα και την Άρτα, με συμβάσεις που έχουν υπογραφεί περίπου την ίδια περίοδο. Άρα η αιτιολόγηση των καιρικών συνθηκών για την καθυστέρηση, δεν ευσταθεί και αυτό σημαίνει ότι έχουνε μπει προτεραιότητες. Επιπλέον διερωτήθηκε ποιος έλεγχος ασκείται στον ανάδοχο, όταν ζητάει παράταση με 0% σε έργο, με δικαιολογίες αντιφατικές στην εξέλιξη των όμοιων έργων μεταξύ τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Γκογκάκη Μαργαρίτα

3. Κίσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Αρλέτου Αικατερίνη

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **29/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2025/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 16°

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου Π.Ε. Πρεβέζης», αναδόχου «ΜΑΥΣΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέχρι την 09-11-2024.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).

5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 16864/27-9-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2786/27-9-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... γ) Η σύμβαση του έργου υπεγράφη την 09-04-2024 για συνολικό ποσό 30.600,00€ (χωρίς ΦΠΑ), από το οποίο 22.548,63€ για εργασίες, 3.991,11€ για απρόβλεπτες δαπάνες, 1,51€ για εκτιμώμενη δαπάνη αναθεώρησης και 7.344,00€ για Φ.Π.Α. 3. Προθεσμίες: α) Προθεσμία περαιώσεως που τάσσει η αρχική σύμβαση: 09-08-2024. 4. Οικονομικά στοιχεία της εργολαβίας:

α) Η δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 και τίτλο: «Συντήρηση-αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 107424/4172/04-07-2023 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου. 5. Τεχνικό αντικείμενο που εκτελέστηκε μέχρι σήμερα (ως ποσοστό του τελευταίου εγκεκριμένου ΑΠΕ ή του συμφωνητικού): α) ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ 0 %

Β. ΕΙΔΙΚΑ

1. Λόγοι τους οποίους επικαλείται ο ανάδοχος στην αριθμ. 156494/16864/27-09-2024 αίτησή του για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως εργασιών, είναι οι εξής:

Η νέα ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-05-04-02-00:2023 και συγκεκριμένα η παράγραφος 5.1 Εργασίες υλοποίησης της διαγράμμισης ορίζει ότι: οι πλέον κατάλληλες συνθήκες για επιτυχημένη εκτέλεση των διαγραμμίσεων είναι: θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 10°C και 30°C, σχετική υγρασία μεταξύ 40% και 60% και άπνοια ή ασθενής άνεμος και επειδή τους καλοκαιρινούς μήνες επικράτησαν πολύ υψηλές θερμοκρασίες, άνω των 35°C, με πρόβλεψη για συνέχιση του καύσωνα, σε συνδυασμό με το μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο που δυσχεραίνει την εκτέλεση των εργασιών διαγράμμισης, καθιστά απαραίτητη την παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Εργασίες διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου στην ΠΕ Πρεβέζης».

2. Απόψεις της διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας για την έγκριση της αιτούμενης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως εργασιών:

Οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος είναι βάσιμοι ως προς την καθυστέρηση που προέκυψε και τους αποδέχεται η Υπηρεσία.

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για τους λόγους που αναφέρονται στην §Β της παρούσας και δεδομένου ότι συντρέχουν οι λόγοι που επικαλείται στην με αριθμ. 113383/12391/15-07-2024 αίτησή του ο ανάδοχος,

ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

την έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών για διάστημα ενός (1) μήνα, μέχρι την 09-11-2024 «με αναθεώρηση».....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου Π.Ε. Πρεβέζης», αναδόχου «MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέχρι την 09-11-2024, με δικαίωμα αναθεώρησης.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής:

κ.κ. Στέφος Ιωάννης και Ζούμπας Στέφανος και

κ. Πρέντζας Γεώργιος, ο οποίος ψήφισε αρνητικά και τοποθετήθηκε συνολικά για τις παρατάσεις των έργων διαγράμμισης στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων και στο εθνικό οδικό δίκτυο των ΠΕ Ιωαννίνων, Πρέβεζας και Άρτας (θέματα 14° 15° 16° και 17° της ημερήσιας διάταξης) επισημαίνοντας τα εξής: η ίδια ανάδοχος εταιρεία έχει τελειώσει στο λεκανοπέδιο το 50% του έργου, το 20% στο ε.ο.δ. Ιωαννίνων και 0% στην Πρέβεζα και την Άρτα, με συμβάσεις που έχουν υπογραφεί περίπου την ίδια περίοδο. Άρα η αιτιολόγηση των καιρικών συνθηκών για την καθυστέρηση, δεν ευσταθεί και αυτό σημαίνει ότι έχουνε μπει προτεραιότητες. Επιπλέον διερωτήθηκε ποιος έλεγχος ασκείται στον ανάδοχο, όταν ζητάει παράταση με 0% σε έργο, με δικαιολογίες αντιφατικές στην εξέλιξη των όμοιων έργων μεταξύ τους.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Γκογκάκη Μαργαρίτα

3. Κίσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Αρλέτου Αικατερίνη

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **29/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2026/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 17ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου ΠΕ Άρτας», αναδόχου «MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέχρι την 03-11-2024.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).

5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 16860/27-9-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2785/27-9-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... γ) Η σύμβαση του έργου υπεγράφη την 03-06-2024 για συνολικό ποσό 22.200,01€ (χωρίς ΦΠΑ), από το οποίο 16.358,81€ για εργασίες, 2.895,51€ για απρόβλεπτες δαπάνες, 1,10€ για εκτιμώμενη δαπάνη αναθεώρησης και 5.328,00€ για Φ.Π.Α. 3. Προθεσμίες: α) Προθεσμία περαιώσεως που τάσσει η αρχική σύμβαση: 03-10-2024. 4. Οικονομικά στοιχεία της εργολαβίας:

α) Η δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 και τίτλο: «Συντήρηση-αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 107420/4169/04-07-2023 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου.

5. Τεχνικό αντικείμενο που εκτελέστηκε μέχρι σήμερα (ως ποσοστό του τελευταίου εγκεκριμένου ΑΠΕ ή του συμφωνητικού): α) ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 0 %

Β. ΕΙΔΙΚΑ

1. Λόγοι τους οποίους επικαλείται ο ανάδοχος στην αριθμ. 156482/16860/27-09-2024 αίτησή του για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως εργασιών, είναι οι εξής:

Η νέα ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-05-04-02-00:2023 και συγκεκριμένα η παράγραφος 5.1 Εργασίες υλοποίησης της διαγράμμισης ορίζει ότι: οι πλέον κατάλληλες συνθήκες για επιτυχημένη εκτέλεση των διαγραμμίσεων είναι: θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 10°C και 30°C, σχετική υγρασία μεταξύ 40% και 60% και άπνοια ή ασθενής άνεμος και επειδή τους καλοκαιρινούς μήνες επικράτησαν πολύ υψηλές θερμοκρασίες, άνω των 35°C, με πρόβλεψη για συνέχιση του καύσωνα, σε συνδυασμό με το μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο που δυσχεραίνει την εκτέλεση των εργασιών διαγράμμισης, καθιστά απαραίτητη την παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Εργασίες διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου στην ΠΕ Αρτας».

2. Απόψεις της διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας για την έγκριση της αιτούμενης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως εργασιών:

Οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος είναι βάσιμοι ως προς την καθυστέρηση που προέκυψε και τους αποδέχεται η Υπηρεσία.

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για τους λόγους που αναφέρονται στην §Β της παρούσας και δεδομένου ότι συντρέχουν οι λόγοι που επικαλείται στην με αριθμ. 113383/12391/15-07-2024 αίτησή του ο ανάδοχος, ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α την έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών για διάστημα ενός (1) μήνα, μέχρι την 03-11-2024 «με αναθεώρηση».....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου ΠΕ Αρτας», αναδόχου «MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέχρι την 03-11-2024, με δικαίωμα αναθεώρησης.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής:

κ.κ. Στέφος Ιωάννης και Ζούμπας Στέφανος και

κ. Πρέντζας Γεώργιος, ο οποίος ψήφισε αρνητικά και τοποθετήθηκε συνολικά για τις παρατάσεις των έργων διαγράμμισης στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων και στο εθνικό οδικό δίκτυο των ΠΕ Ιωαννίνων, Πρέβεζας και Άρτας (θέματα 14° 15° 16° και 17° της ημερήσιας διάταξης) επισημαίνοντας τα εξής: η ίδια ανάδοχος εταιρεία έχει τελειώσει στο λεκανοπέδιο το 50% του έργου, το 20% στο ε.ο.δ. Ιωαννίνων και 0% στην Πρέβεζα και την Άρτα, με συμβάσεις που έχουν υπογραφεί περίπου την ίδια περίοδο. Άρα η αιτιολόγηση των καιρικών συνθηκών για την καθυστέρηση, δεν ευσταθεί και αυτό σημαίνει ότι έχουνε μπει προτεραιότητες. Επιπλέον διερωτήθηκε ποιος έλεγχος ασκείται στον ανάδοχο, όταν ζητάει παράταση με 0% σε έργο, με δικαιολογίες αντιφατικές στην εξέλιξη των όμοιων έργων μεταξύ τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Γκογκάκη Μαργαρίτα

3. Κίσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Αρλέτου Αικατερίνη

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **29/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2027/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 18^ο

Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη κόμβων σύνδεσης του εθνικού οδικού δικτύου με την γέφυρα Άρτας».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 23/1655/06-08-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη συνολικού ποσού 35.960,00 € με Φ.Π.Α. και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000013 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (2018ΕΠ53000001)», για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη κόμβων σύνδεσης του εθνικού οδικού δικτύου με την γέφυρα Άρτας», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 15585/19-09-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2704/19-09-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«...Και λαμβάνοντας υπόψη :...

1. Την με αριθ. πρωτ. : 122769/5351/31-07-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε διάθεση πίστωσης 35.960,00 (με Φ.Π.Α.) για την εκτέλεση του υποέργου : «Μελέτη κόμβων σύνδεσης του εθνικού οδικού δικτύου με την γέφυρα Άρτας», του έργου : «Συντήρηση-αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (2018ΕΠ53000001)» της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α 2023ΝΠ43000013, προϋπολογισμού: 35.960,00 € (με Φ.Π.Α.).
2. Την με αριθ. : 23/1655/06-08-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου : «Μελέτη κόμβων σύνδεσης του εθνικού οδικού δικτύου με την γέφυρα Άρτας», του έργου : «Συντήρηση-αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (2018ΕΠ53000001)» της ΣΑΕΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α 2023ΝΠ43000013, προϋπολογισμού: 35.960,00 € (με Φ.Π.Α.).
3. Κατόπιν της σχετικής πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. : 129508/14038/09-09-2024 στην εταιρεία «ROAD OFFICE ΙΚΕ» με νόμιμο εκπρόσωπο την κ. Δεληγιώργη Αγρυπίνα, (Δεινοκράτους 55, τκ.10676, Αθήνα, τηλ. : 6945282829 Α.Φ.Μ.: 801419892», η οποία διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό (προσωπικό και μηχανήματα) αλλά και την εμπειρία για την εκτέλεση του ανωτέρω υποέργου, κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας η οικονομική προσφορά της για την εκτέλεση του ανωτέρω υποέργου, η οποία έλαβε αριθ. πρωτ. : 144660/15585/10-09-2024 με προσφερόμενη έκπτωση ένα τοις εκατό (1%) στις τιμές του προϋπολογισμού.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη την προσφερθείσα οικονομική προσφορά για την ανάθεση του υποέργου : «Μελέτη κόμβων σύνδεσης του εθνικού οδικού δικτύου με την γέφυρα Άρτας», του έργου : «Συντήρηση-αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (2018ΕΠ53000001)» της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α 2023ΝΠ43000013, προϋπολογισμού: 35.960,00 € (με Φ.Π.Α.).

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση απευθείας ανάθεσης του υποέργου : «Μελέτη κόμβων σύνδεσης του εθνικού οδικού δικτύου με την γέφυρα Άρτας», του έργου : «Συντήρηση-αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (2018ΕΠ53000001)» της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α 2023ΝΠ43000013, προϋπολογισμού: 35.960,00 € (με Φ.Π.Α.), στην εταιρεία «ROAD OFFICE ΙΚΕ» με προσφερόμενη έκπτωση ένα τοις εκατό (1%) της αρχικής τιμής, δηλαδή στο ποσό των 28.710,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (ή συνολικής δαπάνης 35.600,40 € με Φ.Π.Α.): ... (ΠΙΝΑΚΑΣ)».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την ανάθεση της υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη κόμβων σύνδεσης του εθνικού οδικού δικτύου με την γέφυρα Άρτας», προϋπολογισμού δαπάνης 35.960,00 € με Φ.Π.Α., στον οικονομικό φορέα «ROAD OFFICE ΙΚΕ» με νόμιμο εκπρόσωπο την κ. Δεληγιώργη Αγρυπίνη, (Δεινοκράτους 55, ΤΚ.10676, Αθήνα, τηλ.: 6945282829, Α.Φ.Μ.: 801419892») που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα και δύναται να προβεί άμεσα στην εκτέλεση των υπηρεσιών, στο ποσό των 35.600,40 € με ΦΠΑ, με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, βάσει της με αριθμ. πρωτ. 144660/15585/10-09-2024 οικονομικής προσφοράς του, σε απάντηση της αριθ. πρωτ. 129508/14038/09-09-2024 πρόσκλησης αποστολής οικονομικής προσφοράς της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000013 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (2018ΕΠ53000001)», σύμφωνα με την αριθμ. 23/1655/06-08-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 29/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2028/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 19ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός αρδευτικού καναλιού του ΤΟΕΒ στην περιοχή Χόχλας έως γέφυρα Βαλανιδόραχης Καναλιού (παροχή υπηρεσιών)».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6445/25-9-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2770/27-9-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«.....Έχοντας υπόψη...

Την υπ' αριθ. 144929/9400/20-09-2022 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.800,00€ με το ΦΠΑ του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000003 και τίτλο : «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου», της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ23000017, προϋπολογισμού: 22.320 ,00€ (με Φ.Π.Α.).

Υποέργο: «Καθαρισμός αρδευτικού καναλιού του ΤΟΕΒ στην περιοχή Χόχλας έως γέφυρα Βαλανιδόραχης Καναλιού (παροχή υπηρεσιών)»

Την από 25/09/2024 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Υπηρεσία μας.

Και Επειδή

Μετά το με αριθ. Πρωτ. 1300/19-9-2024 επείγον αίτημα του ΤΟΕΒ ΑΧΕΡΟΝΤΑ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ για τον καθαρισμό του αρδευτικού καναλιού του ΤΟΕΒ στην περιοχή Χόχλας έως γέφυρα Βαλανιδόραχης Καναλιού, διότι λόγω της υπερχειλίσσης υπάρχει κίνδυνος πλημμυρών μεγάλου μέρους καλλιεργησίμων εκτάσεων, έγινε αυτοψία υπαλλήλων της υπηρεσίας όπου διαπιστώθηκε το φαινόμενο. Κατόπι αυτών κρίνεται απαραίτητο να άμεσα να γίνουν εργασίες άρσης προσχώσεων απομάκρυνσης των φερτών υλικών και των κλαδιών που έχουν συσσωρευθεί στο αρδευτικό κανάλι. Οι ανωτέρω εργασίες θα πρέπει να γίνουν άμεσα πριν την έλευση του χειμώνα.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου «Καθαρισμός αρδευτικού καναλιού του ΤΟΕΒ στην περιοχή Χόχλας έως γέφυρα Βαλανιδόραχης Καναλιού (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων του έργου: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου», της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ23000017, προϋπολογισμού: 22.320 ,00€ (με Φ.Π.Α.)......».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 22.320,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με ΚΑ 2023ΝΠ23000017 και τίτλο «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός αρδευτικού καναλιού του ΤΟΕΒ στην περιοχή Χόχλας έως γέφυρα Βαλανιδόραχης Καναλιού (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 25-9-2024 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και σύμφωνα με την (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας.

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζούμπας Στέφανος.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 29/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2029/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 20^ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός ερεισμάτων και φρεατίων επί Λ. Νιάρχου και των παράδρομων αυτής (παροχή υπηρεσιών)».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 14446/25-9-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2771/27-9-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«....Έχοντας υπόψη...

6. Την υπ' αριθ. 133019/5794/23-08-2024 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 16.000,00€ με το ΦΠΑ του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000013 και τίτλο «Συντήρηση -αποκατάσταση εθνικού ,επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (2018ΕΠ5300001)», Υποέργο «Καθαρισμός ερεισμάτων και φρεατίων επί Λ. Νιάρχου και των παράδρομων αυτής (παροχή υπηρεσιών)»

Την από 25-09-2024 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Υπηρεσία μας.

Και Επειδή

Μετά το με αριθ. Πρωτ.2501/10/488-α/18-8-2024 έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας Ιωαννίνων με το οποίο μας τονίζει την αναγκαιότητα του καθαρισμού των ερεισμάτων και των φρεατίων λόγω της έντονης βροχόπτωσης που έπεσε στην πόλη και ειδικά στη Λεοφ. Νάρχου και στο δρόμο από Αμφιθέα προς Στρατόπεδο Περάματος. Η υπηρεσία μας αφού διαπίστωσε τις καταστροφές από την βροχή έκρινε απαραίτητο να γίνουν άμεσα οι καθαρισμοί τόσο των ερεισμάτων όσο και των φρεατίων προς αποφυγή ατυχημάτων από τα διερχόμενα αυτοκίνητα. Θα πραγματοποιηθούν εργασίες καθαρισμού επιφανειών πρανών ορυγμάτων από χαλαρωμένα, αποκολλημένα και ασταθή τμήματα με μηχανικά μέσα, με την μεταφορά προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση, καθώς επίσης θα γίνουν καθαρισμοί όλων των φρεατίων με εργατικό προσωπικό.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Καθαρισμός ερεισμάτων και φρεατίων επί Λ. Νιάρχου και των παράδρομων αυτής (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων του έργου: «Συντήρηση -αποκατάσταση εθνικού ,επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (2018ΕΠ5300001)», της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000013, προϋπολογισμού: 16.000 ,00€ (με Φ.Π.Α.)......».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 16.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000013 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (2018ΕΠ5300001)», για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός ερεισμάτων και φρεατίων επί Λ. Νιάρχου και των παράδρομων αυτής (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 25-9-2024 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και σύμφωνα με την (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 29/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2030/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 21ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός ερεισμάτων στο τμήμα της εθνικής οδού από Μέτσοβο μέχρι Κατάρα (παροχή υπηρεσιών)».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 13347/12-9-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2773/27-9-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«.....Έχοντας υπόψη...

6. Την υπ' αριθ. 121708/5308/30-07-2024 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.800,00€ με το ΦΠΑ του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000013 και τίτλο «Συντήρηση -αποκατάσταση εθνικού ,επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (2018ΕΠ5300001)», Υποέργο Καθαρισμός ερεισμάτων στο τμήμα της εθνικής οδού από Μέτσοβο μέχρι Κατάρτα (παροχή υπηρεσιών).

Την από 12-09-2024 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Υπηρεσία μας.

Και Επειδή

Μετά το με αριθ. Πρωτ.250/10/15 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Μετσόβου με το οποίο μας τονίζει την αναγκαιότητα του καθαρισμού των ερεισμάτων στο τμήμα της Ε.Ο. Τρικάλων Ιωαννίνων και σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά τις εργασίες καθαρισμού ερεισμάτων στο τμήμα της εθνικής οδού από Μέτσοβο μέχρι Κατάρτα. Θα πραγματοποιηθούν εργασίες καθαρισμού επιφανειών πρανών ορυγμάτων από χαλαρωμένα, αποκολλημένα και σταθιμήματα με μηχανικά μέσα και άρσεις καταπτώσεων και κατολισθήσεων σε οπουδήποτε φύσης εδάφους, με την μεταφορά προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Καθαρισμός ερεισμάτων στο τμήμα της εθνικής οδού από Μέτσοβο μέχρι Κατάρτα (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων του έργου: «Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού ,επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (2018ΕΠ5300001)», της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000013, προϋπολογισμού: 24.800 ,00€ (με Φ.Π.Α.).....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000013 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (2018ΕΠ5300001)», για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός ερεισμάτων στο τμήμα της εθνικής οδού από Μέτσοβο μέχρι Κατάρτα (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 12-9-2024 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και σύμφωνα με την (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Γκογκάκη Μαργαρίτα

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Αρλέτου Αικατερίνη

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **29/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2031/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 22ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την σύνδεση με το δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ οδικού ηλεκτροφωτισμού στον οικισμό Κεραμάτες επί της Ε.Ο. Άρτας – Νεοχωρίου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 16340/20-9-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2724/20-9-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη:

- Το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως διαμορφώθηκε με τον Ν. 4782/2021.
- Την με αρ. πρωτ. ΔΑΠ/151584/6469/20-09-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με ποσό 800,68 € με ΦΠΑ για τη σύνδεση με το δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ οδικού ηλεκτροφωτισμού στον οικισμό Κεραμάτες επί της Ε.Ο. Άρτας – Νεοχωρίου.

Εισηγούμεστε

Την έγκριση της δαπάνης ποσού 800,68 € (με Φ.Π.Α.) της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με ΚΑ2023ΝΠ43000027 για το υποέργο: «Σύνδεση με το δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ οδικού ηλεκτροφωτισμού στον οικισμό Κεραμάτες επί της Ε.Ο. Άρτας – Νεοχωρίου»....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 800,68 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με ΚΑ 2023ΝΠ43000027 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού και λοιπού ηλεκτροφωτισμού 2019-2021 (2019ΕΠ53000002)», για την σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ του οδικού ηλεκτροφωτισμού στον οικισμό Κεραμάτες επί της Ε.Ο. Άρτας – Νεοχωρίου.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 29/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2033/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 24ο

Έγκριση του από 19-9-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσες εργασίες συντήρησης ομβροδεξαμενών στα ορεινά του Ν. Ιωαννίνων και όμορων νομών της Ηπείρου», προϋπολογισμού 173.600,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,

με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 21/1521/16-07-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία: Α) εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του υποέργου «Άμεσες εργασίες συντήρησης ομβροδεξαμενών στα ορεινά του Ν. Ιωαννίνων και όμορων νομών της Ηπείρου», προϋπολογισμού 173.600,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την από 15-07-2024 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ23000008 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών – υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού – υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021 (2019ΕΠ53000003)», για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 10827/15-07-2024 εισήγηση της υπηρεσίας. Β) Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελής Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 15880/19-09-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2713/19-09-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει συνημμένα για έγκριση το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ», με μέσο ποσοστό έκπτωσης 7% και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 130.200,00 €.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α. Έγκριση του Πρακτικού

Εγκρίνει το από 19-9-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 2-9-2024 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 119430/13037/26-08-2024 Πρόσκλησης και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 21/1521/16-07-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσες εργασίες συντήρησης ομβροδεξαμενών στα ορεινά του Ν. Ιωαννίνων και όμορων νομών της Ηπείρου», προϋπολογισμού 173.600,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ23000008 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών – υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού – υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021 (2019ΕΠ53000003)»,

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, ήτοι των υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ», β) «TSAGOIL Ο.Ε.» και γ) «ΕΝΤΙ Ι. ΡΑΦΤΗΣ» και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών, και στην καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας βάσει της αρχικής και βελτιωμένης προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων, στο πλαίσιο διενέργειας της διαπραγμάτευσης.

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η βελτιωμένη προσφορά του οικονομικού φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ», ήταν η πλέον συμφέρουσα, και προκειμένου να εισηγηθεί την ανάθεση του έργου, τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη, και σύμφωνα με τους όρους της οικείας πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ», με μέσο ποσοστό έκπτωσης 7% και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 130.200,00 €.

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης

- Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσες εργασίες συντήρησης ομβροδεξαμενών στα ορεινά του Ν. Ιωαννίνων και όμορων νομών της Ηπείρου», προϋπολογισμού 173.600,00 € με ΦΠΑ, στον οικονομικό φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ», με μέσο ποσοστό έκπτωσης 7% και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 130.200,00 € και 161.448,00 € με ΦΠΑ
- Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 161.448,00 € με ΦΠΑ και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ23000008 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών – υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού – υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021 (2019ΕΠ53000003)».
- Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος όπως και στη σχετική αριθμ. 21/1521/16-07-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαγωνιστικής διαδικασίας με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατ' εφαρμογή του άρ.32 παρ. 2γ του Ν4412/2016, για την σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστό έκπτωσης – άρθρο 95 του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου εκτελέσεως των εργασιών του έργου **«Άμεσες εργασίες συντήρησης ομβροδεξαμενών στα ορεινά του Ν. Ιωαννίνων και όμορων νομών της Ηπείρου» προϋπολογισμού 173.600,00€ (με Φ.Π.Α.).**

Στα Ιωάννινα, την **02 Σεπτεμβρίου 2024**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα 10:00 πμ οι υπογράφωντες:

- 1.Ιωάννης Μάμαλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. ως πρόεδρος
- 2.Κωνσταντίνος Μπότης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. ως μέλος
- 3.Κωνσταντίνος Γκεσούλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. ως αναπληρωματικό μέλος

που αποτελούμε την Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, για την διεξαγωγή του διαγωνισμού του ως άνω έργου και σύμφωνα με:

- Την υπ' αριθ. **97396/4217/18-06-2024** απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου **έγκριση διάθεσης πίστωσης 173.600,00 €** σε βάρος των πιστώσεων του έργου της **ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ2300008** και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών – υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού – υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021 (2019ΕΠ53000003)», (Υποέργο: «Άμεσες εργασίες συντήρησης ομβροδεξαμενών στα ορεινά του Ν. Ιωαννίνων και όμορων νομών της Ηπείρου», προϋπολογισμού 173.600,00 € με ΦΠΑ), **και ορισμό αποφαινομένων οργάνων.**

- Την υπ. αριθ. **21/1521/16-07-2024, ΑΔΑ 9ΖΥ37Λ9-Ω1Υ Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, (Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016** λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσες εργασίες συντήρησης ομβροδεξαμενών στα ορεινά του Ν. Ιωαννίνων και όμορων νομών της Ηπείρου», προϋπολογισμού 173.600,00 € με ΦΠΑ **και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.)**

- Το με Αρ. Πρωτ. **119430/13037/26.08.2024** έγγραφο με θέμα Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το αρθ. 32 παρ 2γ του Ν.4412/2016

Συγκεντρωθήκαμε στα γραφεία της Δ.Τ.Ε..Π.Ε.Ι. προκειμένου να διενεργήσουμε τον διαγωνισμό αυτό.

Ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού δεν παρουσιάστηκε κανένας οικονομικός φορέας. Μετά το πέρας που τάχθηκε από την Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη διαδικασία του άρθρου 32 παρ.2γ του Ν4412/2016 ως χρόνος λήξεως επίδοσης προσφορών ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της παραλαβής προσφορών.

Κατόπιν επικοινωνίας με το πρωτόκολλο της Διεύθυνσης διαπιστώθηκε ότι κατέθεσαν εμπρόθεσμα προσφορά σε αυτό (3) τρεις οικονομικοί φορείς (**136753/14795/29-08-2024, 137580/14853/30-08-2024, 137837/14921/02-09-2024**)

Εν συνεχεία κάθε Φάκελος Προσφοράς που αφορούσε Οικονομικό Φορέα καταχωρήθηκε κατά σειρά κατάθεσής του σε σχετικό πρακτικό (πίνακας 1) και μονογραφήθηκε από τον Πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής. Ειδικότερα καταγράφηκε η επωνυμία του οικονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και τα νομιμοποιητικά έγγραφα για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, τα οποία αριθμήθηκαν με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσης τους και μονογράφησαν.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και της καταγραφής τους στο πρακτικό (πίνακας 1) των δικαιολογητικών συμμετοχής, ακολούθησε σε ανοικτή συνεδρίαση η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρήθηκαν στο ίδιο ως **κάτωθι πρακτικό (πίνακας 1)**.

ΠΙΝΑΚΑΣ (1)

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

Σειρά κατάταξης προσέλευσης	Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - Εργοληπτικής Επιχείρησης	α/α προσφοράς κατάταξης (μειοδοσίας)	Ποσό προσφοράς ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	Έκπτωση Μέση (%)
1	ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ	1η	134.400,00€	4,00%
2	TSAGOIL O.E.	2η	138.600,01€	1,00%
3	ENTI I. ΡΑΦΤΗΣ	3η	138.600,01€	1,00%

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών της Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, όπως της ορθής συμπλήρωσης του εντύπου της οικονομικής προσφοράς και των υπογραφών, της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης, τον λογιστικό έλεγχο με τις αναγκαίες

διορθώσεις-συμπληρώσεις των λογιστικών σφαλμάτων αθροισμάτων-γινομένων και στρογγυλοποιήσεων.

Όλες οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται **στον κατωτέρω πίνακα (2)** κατά σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από την μικρότερη προσφορά).

ΠΙΝΑΚΑΣ (2)

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Σειρά κατάταξης μειοδότη	Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - Εργοληπτικής Επιχείρησης	α/α προσφοράς (υποβολής)	Ποσό προσφοράς προ ΦΠΑ	Έκπτωση Μέση (%)
1ος	ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ	1η	134.400,00€	4,00%
2ος	TSAGOIL O.E.	2η	138.600,01€	1,00%
3ος	ΕΝΤΙ Ι. ΡΑΦΤΗΣ	3η	138.600,01€	1,00%

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε και τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως:

- της ορθής συμπλήρωσης και των δηλωθέντων του ΤΕΥΔ κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών του (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης)

- ΤΕΥΔ, των διακηρύξεων ανοικτού τύπου, διαπιστώθηκε η ορθή συμπλήρωση τους.

Σε συνέχεια προσδιορισμού του μειοδότη με την μεγαλύτερη έκπτωση στα πλαίσια εφαρμογής των διαδικασιών διαπραγμάτευσης κατ' εφαρμογή του άρ.32 παρ. 2γ του Ν4412/2016, μετά την υπ'αρ. Αρ. Πρωτ: **136753/14795/02.09.2024** πρόσκληση της Ε.Δ. για υποβολή νέας βελτιωμένης προσφοράς, ο πρώτος κατά σειρά μειοδοσίας (αυτός με την μικρότερη προσφορά - μεγαλύτερη προσφερόμενη μέση έκπτωση) βελτίωσε την προσφερόμενη μέση έκπτωση του από το 4,00% σε 7,00% υποβάλλοντας νέα βελτιωμένη οικονομική προσφορά με την υπ'αρ. **(139129/15016/03.09.2024)** αίτησή του ενώ ο λοιποί Ο.Φ. δεν ανταποκρίθηκαν.

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών και ελέγχων η Ε.Δ. καταρτίζει **τον κατωτέρω πίνακα (3)** των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους **κρίθηκαν παραδεκτές.**

ΠΙΝΑΚΑΣ (3)

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σειρά κατάταξης μειοδότη	Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - Εργοληπτικής Επιχείρησης	α/α προσφοράς (υποβολής)	Ποσό προσφοράς προ ΦΠΑ	Έκπτωση Μέση (%)
1ος	ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ	1η	130.200,00€	7,00%
2ος	TSAGOIL O.E.	2η	138.600,01€	1,00%
3ος	ΕΝΤΙ Ι. ΡΑΦΤΗΣ	3η	138.600,01€	1,00%

Μετά τα παραπάνω η Ε.Δ ανακηρύσσει **προσωρινό μειοδότη** τον οικονομικό φορέα **ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ**, με μέσο ποσοστό έκπτωσης Εμ.: **7,00%**, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α **130.200,00€** και εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στην εν λόγω μειοδότη.

Ο παραπάνω προσωρινός μειοδότης υπέβαλε τα δικαιολογητικά (αρ.πρωτ. **147141/15880/13-09-2024**), σε συνέχεια του (αρ.πρωτ. **139129/15016/09-09-2024**) εγγράφου της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. για υποβολή δικαιολογητικών προς έλεγχο προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία κατακύρωσης της σύμβασης υλοποίησης του έργου του ως άνω θέματος.

Η Επιτροπή βρισκόμενη σε απαρτία στις 19.09.2024 προχώρησε στη μονογραφία των υποβληθέντων δικαιολογητικών και ύστερα από τον έλεγχό τους διαπίστωσε:

- Ότι τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα.
- Συνολικά τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη διαδικασία του άρθρου 32, παρ.2γ του Ν.4412/2016 και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ.

Μετά τα ανωτέρω η Ε.Δ εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο **ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ**, με μέσο ποσοστό έκπτωσης **7,00%**, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α: **130.200,00€**, αναλυτικά ως εξής:

Εργασίες (Κατά την προσφορά) Σπ=			95.745,36
		Ο.Ε. & Γ.Ε. 18% *Σπ=	17.234,16
Κατά την προσφορά ΣΔΕ=			112.979,52
		Απρόβλεπτα μελέτης 15%=	16.946,93
ΣΥΝΟΛΟ Π1=			129.926,45

Αναθ/ση κατά τη προσφορά=		273,55
Κατά τη προσφορά (χωρίς ΦΠΑ) Π2=		130.200,00
Δαπάνη Φ.Π.Α. 24%		31.248,00
Σύνολο Δαπάνης έργου κατά την μελέτη με ΦΠΑ=		161.448,00

και εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον εν λόγω μειοδότη.

Κατόπιν αυτών η Επιτροπή Διαγωνισμού κλείνει το πρακτικό.

Ιωάννινα 19.09.2024

Η Επιτροπή Διαγωνισμού

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Ιωάννης Μάμαλης

Κωνσταντίνος Μπότης

Κωνσταντίνος Γκεσούλης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 29/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2034/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 25ο

Έγκριση του από 25-9-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος για την ομαλή πρόσβαση σε παραγωγικές μονάδες και σύνδεση με το επαρχιακό δίκτυο Καστρίτσας – Κατσικάς», προϋπολογισμού 178.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,

με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 24/1798/19-08-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία: Α) εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του υποέργου «Άμεση αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος για την ομαλή πρόσβαση σε παραγωγικές μονάδες και σύνδεση με το επαρχιακό δίκτυο Καστρίτσας – Κατσικάς», προϋπολογισμού 178.000,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την από 17-4-2024 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 7449/16-8-2024 εισήγηση της υπηρεσίας. Β) Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελής Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 16547/25-09-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2752/26-09-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει συνημμένα για έγκριση το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΡΠΟΥΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με μέσο ποσοστό έκπτωσης 6% και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 134.935,49 €.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α. Έγκριση του Πρακτικού

Εγκρίνει το από 25-9-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 10-9-2024 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 134357/14527/03-09-2024 Πρόσκλησης και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 24/1798/19-08-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος για την ομαλή πρόσβαση σε παραγωγικές μονάδες και σύνδεση με το επαρχιακό δίκτυο Καστρίτσας – Κατσικάς», προϋπολογισμού 178.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου»,

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, ήτοι των υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) «ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΡΠΟΥΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», β) «Α. & Π. ΛΑΜΠΡΗΣ Ο.Ε.» και γ) «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.Ε.» και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών, και στην καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας βάσει της αρχικής και βελτιωμένης προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων, στο πλαίσιο διενέργειας της διαπραγμάτευσης.

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η βελτιωμένη προσφορά του οικονομικού φορέα «ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΡΠΟΥΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», ήταν η πλέον συμφέρουσα, και προκειμένου να εισηγηθεί την ανάθεση του έργου, τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη, και σύμφωνα με τους όρους της οικείας πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΡΠΟΥΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με μέσο ποσοστό έκπτωσης 6% και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 134.935,49 €.

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης

- Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος για την ομαλή πρόσβαση σε παραγωγικές μονάδες και σύνδεση με το επαρχιακό δίκτυο Καστρίτσας – Κατσικάς», προϋπολογισμού 178.000,00 € με ΦΠΑ, στον οικονομικό φορέα «ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΡΠΟΥΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με μέσο ποσοστό έκπτωσης 6% και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 134.935,49 € και 167.320,01 € με ΦΠΑ και
- Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΡΠΟΥΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 167.320,01 € με ΦΠΑ και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου».
- Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής, κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, όπως και στη σχετική αριθμ. 24/1798/19-08-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαγωνιστικής διαδικασίας με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατ' εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016, για την σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστό έκπτωσης – άρθρο 95 του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου εκτελέσεως των εργασιών του έργου **«Άμεση αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος για την ομαλή πρόσβαση σε παραγωγικές μονάδες και σύνδεση με το επαρχιακό δίκτυο Καστρίτσας – Κατσικάς» προϋπολογισμού 178.000,00€ (με Φ.Π.Α.).**

Στα Ιωάννινα, την **10 Σεπτεμβρίου 2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα 10:00 πμ οι υπογράφωντες:

1. Ιωάννης Μάμαλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. ως πρόεδρος
2. Κωνσταντίνος Γκεσούλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. ως μέλος
3. Ιωάννης Αρκομάνης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. ως αναπληρωματικό μέλος

που αποτελούμε την Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, για την διεξαγωγή του διαγωνισμού του ως άνω έργου και σύμφωνα με:

- Την υπ' αριθ. **49290/2024/29-03-2024** απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου **έγκρισης διάθεσης πίστωσης 178.000,00 €** σε βάρος των πιστώσεων του έργου της **ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001** και τίτλο : «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο : «Άμεση αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος για την ομαλή πρόσβαση σε παραγωγικές μονάδες και σύνδεση με το επαρχιακό δίκτυο Καστρίτσας – Κατσικάς»), προϋπολογισμού 178.000,00 € με **ΦΠΑ και ορισμό αποφαινομένων οργάνων.**

- Την υπ. αριθ. **24/1798/19-08-2024, ΑΔΑ 6ΕΖΛ7Λ9-ΓΘΖ** Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, (**Έγκριση προσφυγής** σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, **με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016** λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος για την ομαλή πρόσβαση σε παραγωγικές μονάδες και σύνδεση με το επαρχιακό δίκτυο Καστρίτσας – Κατσικάς», προϋπολογισμού 178.000,00 € με ΦΠΑ **και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.**)

- Το με Αρ. Πρωτ. **134357/14527/03.09.2024** έγγραφο με θέμα Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το αρθ. 32 παρ 2γ του Ν.4412/2016

Συγκεντρωθήκαμε στα γραφεία της Δ.Τ.Ε..Π.Ε.Ι. προκειμένου να διενεργήσουμε τον διαγωνισμό αυτό.

Ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού δεν παρουσιάστηκε κανένας οικονομικός φορέας. Μετά το πέρας που τάχθηκε από την Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη διαδικασία του άρθρου 32 παρ.2γ του Ν4412/2016 ως χρόνος λήξεως επίδοσης προσφορών ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της παραλαβής προσφορών.

Κατόπιν επικοινωνίας με το πρωτόκολλο της Διεύθυνσης διαπιστώθηκε ότι κατέθεσαν εμπρόθεσμα προσφορά σε αυτό (3) τρεις οικονομικοί φορείς (**143521/15506/09-09-2024, 143863/15517/10-09-2024, 143869/15518/10-09-2024**)

Εν συνεχεία κάθε Φάκελος Προσφοράς που αφορούσε Οικονομικό Φορέα καταχωρήθηκε κατά σειρά κατάθεσής του σε σχετικό πρακτικό (πίνακας 1) και μονογραφήθηκε από τον Πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής. Ειδικότερα καταγράφηκε η επωνυμία του οικονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και τα νομιμοποιητικά έγγραφα για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, τα οποία αριθμήθηκαν με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσης τους και μονογράφησαν.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και της καταγραφής τους στο πρακτικό (πίνακας 1) των δικαιολογητικών συμμετοχής, ακολούθησε σε ανοικτή συνεδρίαση η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρήθηκαν στο ίδιο ως **κάτωθι πρακτικό (πίνακας 1)**.

ΠΙΝΑΚΑΣ (1)

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

Σειρά κατάταξης προσέλευσης	Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - Εργοληπτικής Επιχείρησης	α/α προσφοράς κατάταξης (μειοδοσίας)	Ποσό προσφοράς ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	Έκπτωση Μέση (%)
1	ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΡΠΟΥΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.	1η	139.241,95€	3,00%
2	Α. & Π. ΛΑΜΠΡΗΣ Ο.Ε.	2η	140.677,42€	2,00%
3	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.Ε.	3η	142.112,92€	1,00%

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών της Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, όπως της ορθής συμπλήρωσης του εντύπου της οικονομικής προσφοράς και των υπογραφών, της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης, τον λογιστικό έλεγχο με τις αναγκαίες

διορθώσεις-συμπληρώσεις των λογιστικών σφαλμάτων αθροισμάτων-γινομένων και στρογγυλοποιήσεων.

Όλες οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται **στον κατωτέρω πίνακα (2)** κατά σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από την μικρότερη προσφορά).

ΠΙΝΑΚΑΣ (2)

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Σειρά κατάταξης μειοδότη	Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - Εργοληπτικής Επιχείρησης	α/α προσφοράς (υποβολής)	Ποσό προσφοράς προ ΦΠΑ	Έκπτωση Μέση (%)
1ος	ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΡΠΟΥΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.	1η	139.241,95€	3,00%
2ος	Α. & Π. ΛΑΜΠΡΗΣ Ο.Ε.	2η	140.677,42€	2,00%
3ος	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.Ε.	3η	142.112,92€	1,00%

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε και τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως:

- της ορθής συμπλήρωσης και των δηλωθέντων του ΤΕΥΔ κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών του (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης)

- ΤΕΥΔ, των διακηρύξεων ανοικτού τύπου, διαπιστώθηκε η ορθή συμπλήρωση τους.

Σε συνέχεια προσδιορισμού του μειοδότη με την μεγαλύτερη έκπτωση στα πλαίσια εφαρμογής των διαδικασιών διαπραγμάτευσης κατ' εφαρμογή του άρ.32 παρ. 2γ του Ν4412/2016, μετά την υπ'αρ. Αρ. Πρωτ: **143521/15506/10.09.2024** πρόσκληση της Ε.Δ. για υποβολή νέας βελτιωμένης προσφοράς, ο πρώτος κατά σειρά μειοδοσίας (αυτός με την μικρότερη προσφορά - μεγαλύτερη προσφερόμενη μέση έκπτωση) βελτίωσε την προσφερόμενη μέση έκπτωση του από το 3,00% σε 6,00% υποβάλλοντας νέα βελτιωμένη οικονομική προσφορά με την υπ'αρ. **(146223/15760/12.09.2024)** αίτησή του ενώ ο λοιπός Ο.Φ. δεν ανταποκρίθηκαν.

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών και ελέγχων η Ε.Δ. καταρτίζει τον **κατωτέρω πίνακα (3)** των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους **κρίθηκαν παραδεκτές.**

ΠΙΝΑΚΑΣ (3)

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σειρά κατάταξης μειοδότη	Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - Εργοληπτικής Επιχείρησης	α/α προσφοράς (υποβολής)	Ποσό προσφοράς προ ΦΠΑ	Έκπτωση Μέση (%)
1ος	ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΡΠΟΥΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.	1η	134.935,49€	6,00%
2ος	Α. & Π. ΛΑΜΠΡΗΣ Ο.Ε.	2η	140.677,42€	2,00%
3ος	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.Ε.	3η	142.112,92€	1,00%

Μετά τα παραπάνω η Ε.Δ ανακηρύσσει **προσωρινό μειοδότη** τον οικονομικό φορέα **ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΡΠΟΥΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**, με μέσο ποσοστό έκπτωσης Εμ.: **6,00%**, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α **134.935,49€** και εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στην εν λόγω μειοδότη.

Ο παραπάνω προσωρινός μειοδότης υπέβαλε τα δικαιολογητικά (αρ.πρωτ. **153466/16547/24-09-2024**), σε συνέχεια του (αρ.πρωτ. **146223/15760/16-09-2024**) εγγράφου της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. για υποβολή δικαιολογητικών προς έλεγχο προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία κατακύρωσης της σύμβασης υλοποίησης του έργου του ως άνω θέματος.

Η Επιτροπή βρισκόμενη σε απαρτία στις 25.09.2024 προχώρησε στη μονογραφία των υποβληθέντων δικαιολογητικών και ύστερα από τον έλεγχό τους διαπίστωσε:

- Ότι τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα.
- Συνολικά τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη διαδικασία του άρθρου 32, παρ.2γ του Ν.4412/2016 και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ.

Μετά τα ανωτέρω η Ε.Δ εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο **ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΡΠΟΥΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**, με μέσο ποσοστό έκπτωσης **6,00%**, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α: **134.935,49€**, ήτοι:

ΟΜΑΛΟΤΗΤΑ		ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ.	
κάτω		άνω	ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
όριο	Ε _i	όριο	ΠΡΟΣΦΟΡΑ
-3,4000		15,4000	ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
	6		783,02
	6		12.611,04
	6		86.039,52
Κατά την προσφορά Σπ=			99.433,58
Ο.Ε. & Γ.Ε. 18% *Σπ=			17.898,04
Κατά την προσφορά ΣΔΕ=			117.331,62
Απρόβλεπτα μελέτης =			17.599,74
ΣΥΝΟΛΟ Π1=			134.931,36
ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ			
		Εμ =	6,00
			134.931,36
Αναθ/ση κατά τη προσφορά=			4,13
Κατά τη προσφορά (χωρίς ΦΠΑ) Π2=			134.935,49
			32.384,52
Σύνολο Δαπάνης έργου κατά την μελέτη με ΦΠΑ=			167.320,01

και εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον εν λόγω μειοδότη.

Κατόπιν αυτών η Επιτροπή Διαγωνισμού κλείνει το πρακτικό.

Ιωάννινα 25.09.2024

Η Επιτροπή Διαγωνισμού

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Ιωάννης Μάμαλης

Κωνσταντίνος Γκεσούλης

Ιωάννης Αρκομάνης

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **29/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2035/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 26^ο

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού και επέκταση κατά πλάτος γέφυρας στην είσοδο της Τ.Κ. Πουρνιάς», προϋπολογισμού 120.000,00 € με Φ.Π.Α. και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-

10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 16719/26-09-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2750/26-09-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

7.Την υπ' αριθ. ΔΑΠ/149541/6396/18-09-2024 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 120.000,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ43000013 και με τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (2018ΕΠ53000001)» (Υπόεργο: «Βελτίωση οδού και επέκταση κατά πλάτος γέφυρας στην είσοδο της Τ.Κ. Πουρνιάς».

8.Την αριθμ. 151515/16334/20-09-2024 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων με την οποία εγκρίνεται η μελέτη του παραπάνω έργου.

Κατόπιν των παραπάνω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

1. Την κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης κάτω των ορίων ν.4412/16 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) με ανοιχτή διαδικασία του άρθρου 27 σχετικά με τη χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), και την έγκριση διάθεσης πίστωσης, για την κατασκευή του έργου: «Βελτίωση οδού και επέκταση κατά πλάτος γέφυρας στην είσοδο της Τ.Κ. Πουρνιάς» προϋπολογισμού 120.000,00€, ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων.
2. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού άρθρο 221, ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.4782/2021 του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του έργου: «Βελτίωση οδού και επέκταση κατά πλάτος γέφυρας στην είσοδο της Τ.Κ. Πουρνιάς» προϋπολογισμού 120.000,00 €, αποτελούμενη από τα παρακάτω τακτικά και αναπληρωματικά μέλη:

Τακτικά μέλη :

- 1.Γεώργιος Σιώμος, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
- 2.Πάρης Βούρδας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
- 3.Χρήστος Καραγιώργος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.

Αναπληρωματικά μέλη :

- 1.Ασπασία Γόγολου, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
- 2.Ιωάννης Κατσάνος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
- 3.Λάμπρος Κιτσάρης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.

3.Την έγκριση δαπάνης ποσού 120.000,00€ με ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων της της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ43000013 και με τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (2018ΕΠ53000001)» (Υπόεργο : «Βελτίωση οδού και επέκταση κατά πλάτος γέφυρας στην είσοδο της Τ.Κ. Πουρνιάς» προϋπολογισμού 120.000,00 € με τον ΦΠΑ.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

- Α. Καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού και επέκταση κατά πλάτος γέφυρας στην είσοδο της Τ.Κ. Πουρνιάς», προϋπολογισμού 120.000,00 € με Φ.Π.Α., με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων

και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 16719/26-09-2024 εισήγηση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 151515/16334/20-09-2024 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000013 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (2018ΕΠ53000001)», για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου και

- Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων.
- Β.** Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), για την κατασκευή του υποέργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| 1. Γεώργιος Σιώμος | Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., Πρόεδρος |
| 2. Περικλής Βούρδας | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε. |
| 3. Χρήστος Καραγιώργος | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε. |

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| 1. Ασπασία Γόγολου | Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. |
| 2. Ιωάννης Κατσάνος | Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. |
| 3. Λάμπρος Κιτσαράς | Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. |

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 29/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2036/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 27ο

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης με ανακατασκευή τοίχου από συρματοκιβώτια επί του επαρχιακού δικτύου προς Αμάραντο», προϋπολογισμού 62.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 15064/18-9-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2686/18-9-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη:.....

- Το Ν. 4412/16 “Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), άρθρο 32, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α') «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
- Την υπ' αριθ. 139050/6037 από 03-09-2024 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 62.000,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ43000013 και τίτλο : «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (2018ΕΠ53000001)» (Υποέργο : «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης με ανακατασκευή τοίχου από συρματοκιβώτια επί του επαρχιακού δικτύου προς Αμάραντο»).
- Τα από 18-09-2024 συμβατικά τεύχη του έργου όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Υπηρεσία μας.

Και Επειδή

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα άρθρο 32 του Ν4412/16 σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης με απρόβλεπτο χαρακτήρα και για γεγονότα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών μπορεί να γίνει προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και συγκεκριμένα πρόκειται για την :

- Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης επί του επαρχιακού δικτύου προς Αμάραντο, που είχε ως αποτέλεσμα την κατάρρευση τμήματος τοίχου από συρματοκιβώτια.
- Απαιτείται άμεσα να γίνει ανακατασκευή των συρματοκιβωτίων και αποκατάστασης της κατολίσθησης για την αντιμετώπιση στο σύνολό του.
- Την συγκρότηση επιτροπής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη:
Τακτικά μέλη :
 1. Ιωάννης Μάμαλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
 2. Κωνσταντίνος Γκεσούλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
 3. Κωνσταντίνος Μπότης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.

Αναπληρωματικά μέλη :

1. Γεώργιος Σιώμος, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
2. Ιωάννης Κατσάνος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
3. Ιωάννης Αρκομάνης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.

Εισηγούμεστε

1. Την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2γ, το Ν.4412/16 για το έργο : «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης με ανακατασκευή τοίχου από συρματοκιβώτια επί του επαρχιακού δικτύου προς Αμάραντο».
2. Την έγκριση διάθεσης της σχετικής πίστωσης:.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

- A.** Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του υποέργου «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης με ανακατασκευή τοίχου από συρματοκιβώτια επί του επαρχιακού δικτύου προς Αμάραντο», προϋπολογισμού 62.000,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την από 18-9-2024 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000013 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (2018ΕΠ53000001)» για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 15064/18-9-2024 (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας και
- B.** Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Ιωάννης Μάμαλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Πρόεδρος
2. Κωνσταντίνος Γκεσούλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
3. Κωνσταντίνος Μπότης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Γεώργιος Σιώμος, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.
2. Ιωάννης Κατσάνος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
3. Ιωάννης Αρκομάνης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής: κ.κ. Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, ο οποίος επεσήμανε ότι εμμένει στην διαφωνία του με την διαδικασία υλοποίησης του έργου, παρότι έχει υποδειγματική μελέτη.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 29/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2037/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 28ο

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσες εργασίες αποκατάστασης συνδετήριας οδού Ασφάκας με επαρχιακό δίκτυο», προϋπολογισμού 122.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 15682/18-9-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2687/18-9-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη:.....

- Το Ν. 4412/16 “Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), άρθρο 32, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α') «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
- Την υπ' αριθ. 144789/6220 από 11-09-2024 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 122.000,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ43000013 και τίτλο : «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (2018ΕΠ53000001)» (Υποέργο : «Άμεσες εργασίες αποκατάστασης συνδετήριας οδού Ασφάκας με επαρχιακό δίκτυο»).
- Τα από 18-09-2024 συμβατικά τεύχη του έργου όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Υπηρεσία μας.

Και Επειδή

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα άρθρο 32 του Ν4412/16 σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης με απρόβλεπτο χαρακτήρα και για γεγονότα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών μπορεί να γίνει προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και συγκεκριμένα πρόκειται για τις :

- Εργασίες που πρέπει άμεσα να γίνουν για την αποκατάσταση τμήματος του οδικού δικτύου που συνδέει το δημοτικό διαμέρισμα Ασφάκας με το επαρχιακό και Εθνικό δίκτυο.
- Στο συγκεκριμένο τμήμα υπάρχουν εκτεταμένες φθορές και καθιζήσεις που προέρχονται κυρίως από την ύπαρξη υπογείων νερών, όπου σε συνδυασμό με την παλαιότητα του οδοστρώματος καθιστούν το δίκτυο επικίνδυνο για τους διερχόμενους.
- Την συγκρότηση επιτροπής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη:

1. Ιωάννης Μάμαλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
2. Κωνσταντίνος Γκεσούλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
3. Λάμπρος Κιτσαράς, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.

Αναπληρωματικά μέλη :

1. Γεώργιος Σιώμος, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
2. Ιωάννης Κατσάνος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
3. Ιωάννης Αρκομάνης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.

Εισηγούμαστε

1. Την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2γ, το Ν.4412/16 για το έργο : «Άμεσες εργασίες αποκατάστασης συνδετήριας οδού Ασφάκας με επαρχιακό δίκτυο».
 2. Την έγκριση διάθεσης της σχετικής πίστωσης.....».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

- A.** Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του υποέργου «Άμεσες εργασίες αποκατάστασης συνδετήριας οδού Ασφάκας με επαρχιακό δίκτυο», προϋπολογισμού 122.000,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την από 18-9-2024 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000013 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (2018ΕΠ53000001)» για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 15682/18-9-2024 (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας και
- B.** Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Ιωάννης Μάμαλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Πρόεδρος
2. Κωνσταντίνος Γκεσούλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
3. Λάμπρος Κιτσαράς, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Γεώργιος Σιώμος, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.
2. Ιωάννης Κατσάνος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
3. Ιωάννης Αρκομάνης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής: κ.κ. Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, ο οποίος επεσήμανε ότι εμμένει στην διαφωνία του με την διαδικασία υλοποίησης του έργου, παρότι έχει υποδειγματική μελέτη.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 29/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2038/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 29ο

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση καθιζήσεων και συντήρηση επαρχιακού δικτύου Αμπελοχωρίου – Κτιστάδων», προϋπολογισμού 136.400,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 15683/18-9-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2688/18-9-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη:.....

- Το Ν. 4412/16 “Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), άρθρο 32, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α') «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
- Την υπ' αριθ. 144787/6219 από 11-09-2024 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 136.400,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ43000013 και τίτλο : «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (2018ΕΠ53000001)» (Υπόεργο : «Αποκατάσταση καθιζήσεων και συντήρηση επαρχιακού δικτύου Αμπελοχωρίου – Κτιστάδων»).
- Τα από 18-09-2024 συμβατικά τεύχη του έργου όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Υπηρεσία μας.

Και Επειδή

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα άρθρο 32 του Ν4412/16 σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης με απρόβλεπτο χαρακτήρα και για γεγονότα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών μπορεί να γίνει προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και συγκεκριμένα πρόκειται για τις :

- Άμεσες εργασίες αποκατάστασης των καθιζήσεων κι των προβλημάτων από την κατακρήμνιση των πρηνών επί του επαρχιακού δικτύου Αμπελοχωρίου – Κτιστάδων.
- Απαιτείται επίσης να γίνει αποκατάσταση των φθορών του ασφαλοτάπητα και κατασκευή τάφρων απορροής, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.
- Την συγκρότηση επιτροπής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη:

Τακτικά μέλη :

1. Ιωάννης Μάμαλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
2. Κωνσταντίνος Γκεσουλής, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
3. Κωνσταντίνος Μπότης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.

Αναπληρωματικά μέλη :

1. Γεώργιος Σιώμος, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
2. Ιωάννης Κατσάνος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
3. Ιωάννης Αρκομάνης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.

Εισηγούμαστε

1. Την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2γ, το Ν.4412/16 για το έργο : «Αποκατάσταση καθιζήσεων και συντήρηση επαρχιακού δικτύου Αμπελοχωρίου – Κτιστάδων».
2. Την έγκριση διάθεσης της σχετικής πίστωσης.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

- A.** Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του υποέργου «Αποκατάσταση καθιζήσεων και συντήρηση επαρχιακού δικτύου Αμπελοχωρίου – Κτιστάδων», προϋπολογισμού 136.400,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την από 18-9-2024 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000013 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (2018ΕΠ53000001)» για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 15683/18-9-2024 (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας και
- B.** Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Ιωάννης Μάμαλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Πρόεδρος
2. Κωνσταντίνος Γκεσούλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
3. Κωνσταντίνος Μπότης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Γεώργιος Σιώμος, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.
2. Ιωάννης Κατσάνος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
3. Ιωάννης Αρκομάνης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής: κ.κ. Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, ο οποίος επεσήμανε ότι εμμένει στην διαφωνία του με την διαδικασία υλοποίησης του έργου, παρότι έχει υποδειγματική μελέτη.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 29/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2039/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 30^ο

Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση στέγης νερόμυλου Βουλιάστας», αναδόχου «Ράφτη Θεοδώρα του Ηλία ΕΔΕ».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-

10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 18/75/11-12-2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2024 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 4/20/27-02-2024, 5/26/14-04-2024, 7/34/17-05-2024, 9/39/13-06-2024, 10/44/16-07-2024 και 12/50/3-9-2024 αποφάσεις περί έγκρισης της 1^{ης}, 2^{ης}, 3^{ης}, 4^{ης}, 5^{ης} και 6^{ης} τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 16167/18-9-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2706/19-9-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα προς έγκριση, τον 2^ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση στέγης νερόμυλου Βουλιάστας», αναδόχου «Ράφτη Θεοδώρα του Ηλία ΕΔΕ».

Στη συνημμένη εισηγητική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«...Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας είναι η εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση στέγης νερόμυλου Βουλιάστας.
2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται σε βάρος των πιστώσεων του Κ.Α.Ε. : 02.01.071.9779.01.020.01, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 95759/6588/17-06-2024 (ΑΔΑ : ΨΙΛΥ7Λ9 – 9Ξ7) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α/Α : 1562), της Δ/σης Οικονομικού Π.Ε. Ιωαννίνων της Π.Η.
3. Η ΜΕΛΕΤΗ: του έργου, προϋπολογισμού 100.000,00€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. συντάχθηκε και εγκρίθηκε με απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου.
4. Η ΔΗΜΟΙΟΠΡΑΣΙΑ : Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 23-01-2024 και με την υπ' αριθ. 5/296/19.02.2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής με την οποία α) Εγκρίθηκε το από 15-02-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 23-01-2024 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 147079/15543/15-01-2024 Πρόσκλησης και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 28/2136/06-09-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου «Αποκατάσταση στέγης νερόμυλου Βουλιάστας», προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ, β) Κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση στέγης νερόμυλου Βουλιάστας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ στον οικονομικό φορέα «Θεοδώρα Ράφτη του Ηλία », με ποσό προσφοράς 74.999,99€ χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 7,00 %.
5. ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ : μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου υπογράφηκε στις 01-04-2024 για ποσό : 74.999,99€ χωρίς το ΦΠΑ ήτοι ποσό 92.999,99€ με το Φ.Π.Α.
6. Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών ορίστηκε σε δέκα (10) μήνες και λήγει την 01-02-2025.

Β. ΕΙΔΙΚΑ :

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ : Μέχρι στιγμής έχει εκτελεστεί το 100,00% των εργασιών.

2. 2^{ος} Α.Π.Ε. (υπερβατικός λόγω αναθεώρησης) :

ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ :

- Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. (υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) : Ο παρών 2^{ος} ΑΠΕ είναι υπερβατικός και συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την αύξηση του κονδυλίου της αναθεώρησης. Οι ποσότητες των εργασιών

παραμένουν οι ίδιες με τον εγκεκριμένο 1ο Α.Π.Ε., όπως αυτές προέκυψαν από την εγκεκριμένη Τελική Επιμέτρηση του έργου.

- Έτσι το ύψος της δαπάνης της εργολαβίας θα ανέλθει σε 98.255,03€ με Φ.Π.Α. με υπέρβαση κατά 5.255,03€, του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου, ποσού 93.000,00€.
- Ο προτεινόμενος προς έγκριση 2^{ος} Α.Π.Ε. (υπερβατικός λόγω αναθεώρησης) πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/16.
- Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. (υπερβατικός λόγω αναθεώρησης) συντάχθηκε και ελέγχθηκε από την επιβλέπουσα του έργου υπηρεσία. Κατόπιν των ανωτέρω και αφού έγινε ο λογιστικός έλεγχος από τον επιβλέποντα του έργου, κ. Αργύρης Νάκος, Πολιτικός Μηχανικός στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. (Τ.Δ.Π.).
- Η επιπλέον δαπάνη συνολικού ύψους 5.255,03€ με ΦΠΑ, καλύπτεται σε βάρος των πιστώσεων του Κ.Α.Ε. : 02.01.071.9779.01.020.01.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Α) Την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (υπερβατικός λόγω αναθεώρησης) για ποσό 98.255,03€ με το Φ.Π.Α., έναντι του ποσού 93.000,00€, ήτοι με υπέρβαση έναντι της συμβατικής δαπάνης κατά 5.255,03€ λόγω Αναθεώρησης.....».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τον 2^ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση στέγης νερόμυλου Βουλιάστας», αναδόχου «Ράφτη Θεοδώρα του Ηλία ΕΔΕ», συνολικής δαπάνης 98.255,03 € με το Φ.Π.Α., ήτοι με υπέρβαση έναντι της συμβατικής δαπάνης κατά 5.255,03 €, αποκλειστικά λόγω αναθεώρησης.

Η προκαλούμενη δαπάνη του ως άνω 2^{ου} Α.Π.Ε. θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./ΚΑΕ 02.01.071.9779.01.020.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2024.

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Πρέντζας Γεώργιος.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Γκογκάκη Μαργαρίτα

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Αρλέτου Αικατερίνη

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 29/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2040/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 31^ο

Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακών οδών στον δήμο Βορείων Τζουμέρκων», αναδόχου «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΔΕ».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-

10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 18/75/11-12-2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2024 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 4/20/27-02-2024, 5/26/14-04-2024, 7/34/17-05-2024, 9/39/13-06-2024, 10/44/16-07-2024 και 12/50/3-9-2024 αποφάσεις περί έγκρισης της 1^{ης}, 2^{ης}, 3^{ης}, 4^{ης}, 5^{ης} και 6^{ης} τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 16170/18-9-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2708/19-9-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα προς έγκριση, τον 2^ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακών οδών στον δήμο Βορείων Τζουμέρκων», αναδόχου «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΔΕ».

Στη συνημμένη εισηγητική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«...Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας είναι οι εργασίες για την αποκατάσταση του οδοστρώματος στην Τ.Κ. Αμπελοχωρίου και η σύνδεση με το επαρχιακό οδικό δίκτυο. Θα γίνει διαμόρφωση του καταστρώματος της οδού και διευθέτηση των τάφρων απορροής.
2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται σε βάρος των πιστώσεων του Κ.Α.Ε. : 02.01.071.9771.01.149.01, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 95730/6578/17-06-2024 (ΑΔΑ : ΨΤΑ57Λ9 – 0ΘΑ), απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α/Α : 1552), της Δ/σης Οικονομικού Π.Ε. Ιωαννίνων της Π.Η.
3. Η ΜΕΛΕΤΗ : του έργου προϋπολογισμού 64.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, συντάχθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Η. (Τ.Σ.Ε.) και εγκρίθηκε με την αριθ. 138764/13791/09-09-2022 απόφαση.
4. Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ : Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 09-01-2023 με βάση την πιο πάνω μελέτη και με την υπ' αριθ. 3/62/18-01-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το από 09-01-2023 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 09-01-2023 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 (ΦΕΚΑ'147), με α/α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 194521 για την κατασκευή του έργου της ΠΕ Ιωαννίνων «ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ», προϋπολογισμού 64.000,00€ (με ΦΠΑ). Επίσης εγκρίθηκε η κατακύρωση του αποτελέσματος της ως άνω διαδικασίας και η εκτέλεση του έργου στον οικονομικό φορέα: Θεόδωρος Τριανταφύλλου Ε.Δ.Ε., με πόσο προσφοράς : 43.870,96€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και με ποσοστό μέσης έκπτωσης 15,00%. Τέλος, εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα: Θεόδωρος Τριανταφύλλου Ε.Δ.Ε, με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των : 43.870,96€ (χωρίς Φ.Π.Α.).
5. ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ : μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου υπογράφηκε στις 26-04-2023 για ποσό : 43.870,96€ χωρίς το ΦΠΑ ήτοι ποσό 54.399,99€ με το Φ.Π.Α.
6. Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών ορίστηκε σε έξι μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και έληγε στις 26-10-2023. Δόθηκε παράταση προθεσμίας με την υπ' αριθ. 33/2405/25-10-2023 απόφαση της οικονομικής επιτροπής μέχρι 30-03-2024 και με την υπ' αριθ. 7/399/05-03-2024 (ΑΔΑ : 9Θ457Λ9- ΨΣΗ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η 2^η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 30-07-2024.

Β. ΕΙΔΙΚΑ :

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ : Μέχρι στιγμής έχει εκτελεστεί το 100,00% των εργασιών.
2. 2^{ος} Α.Π.Ε. (υπερβατικός λόγω αναθεώρησης) :
ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ :

- Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. (υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) : Ο παρών 2^{ος} ΑΠΕ είναι υπερβατικός και συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την αύξηση του κονδυλίου της αναθεώρησης. Οι ποσότητες των εργασιών παραμένουν οι ίδιες με τον εγκεκριμένο 1ο Α.Π.Ε., όπως αυτές προέκυψαν από την εγκεκριμένη Τελική Επιμέτρηση του έργου. Οι παραπάνω αυξομειώσεις των ποσοτήτων δεν επισύρουν τροποποιήσεις σε στοιχεία της απόφασης ένταξης και δεν επηρεάζουν αρνητικά την πληρότητα, την ποιότητα και την λειτουργικότητα του έργου.
- Έτσι το ύψος της δαπάνης της εργολαβίας θα ανέλθει σε 56.369,48€ με Φ.Π.Α. με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου.
- Ο προτεινόμενος προς έγκριση 2^{ος} Α.Π.Ε. (υπερβατικός λόγω αναθεώρησης) πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/16.
- Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. (υπερβατικός λόγω αναθεώρησης) συντάχθηκε και ελέγχθηκε από την επιβλέπουσα του έργου υπηρεσία. Κατόπιν των ανωτέρω και αφού έγινε ο λογιστικός έλεγχος από τον επιβλέποντα του έργου, κ. Αργύρης Νάκος, Πολιτικός Μηχανικός στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. (Τ.Σ.Ε.).
- Η επιπλέον δαπάνη συνολικού ύψους 1.969,49€ με ΦΠΑ, καλύπτεται σε βάρος των πιστώσεων του Κ.Α.Ε. : 02.01.071.9771.01.149.01.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Α) Την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (υπερβατικός λόγω αναθεώρησης) για ποσό 56.369,48€ με το Φ.Π.Α. Έτσι η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 56.369,48€ με Φ.Π.Α. (45.459,26€ για εργασίες και 10.910,22€ για Φ.Π.Α.), ήτοι με υπέρβαση έναντι της συμβατικής δαπάνης κατά 1.969,49€ λόγω Αναθεώρησης.....».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2^ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακών οδών στον δήμο Βορείων Τζουμέρκων», αναδόχου «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΔΕ», συνολικής δαπάνης 56.369,48 € με Φ.Π.Α. (45.459,26 € για εργασίες και 10.910,22€ για Φ.Π.Α.), ήτοι με υπέρβαση έναντι της συμβατικής δαπάνης κατά 1.969,49 €, αποκλειστικά λόγω αναθεώρησης.

Η προκαλούμενη δαπάνη του ως άνω 2^{ου} Α.Π.Ε. θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./ΚΑΕ 02.01.071.9771.01.149.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2024.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 29/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2041/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 32^ο

Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Λίππα- Κάτω Λίππα», αναδόχου «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ ΕΔΕ».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-

10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 18/75/11-12-2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2024 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 4/20/27-02-2024, 5/26/14-04-2024, 7/34/17-05-2024, 9/39/13-06-2024, 10/44/16-07-2024 και 12/50/3-9-2024 αποφάσεις περί έγκρισης της 1^{ης}, 2^{ης}, 3^{ης}, 4^{ης}, 5^{ης} και 6^{ης} τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 16168/18-9-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2707/19-9-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα προς έγκριση, τον 2^ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Λίππα- Κάτω Λίππα», αναδόχου «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ ΕΔΕ».

Στη συνημμένη αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«...Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση εργασιών για την ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΛΙΠΠΑ-ΚΑΤΩ ΛΙΠΠΑ.
2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Το έργο χρηματοδοτείται σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 830 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2018 ΕΠ830000002 και τίτλο : «Έργα αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες που έπληξαν την Π.Η. κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017-Μάρτιος 2018»(Υποέργο : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΛΙΠΠΑ-ΚΑΤΩ ΛΙΠΠΑ» και σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 1749000/5734 από 03-12-2018 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 220.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ)
3. ΜΕΛΕΤΗ : Η μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 220.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. συντάχθηκε από την Τεχνική υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίθηκε με την αριθ. 70985/6747/14-05-2019 απόφαση.
4. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Η δημοπρασία έγινε με βάση την πιο πάνω μελέτη την 16-09-2019 και με την υπ' αριθ. 35/2758/02-12-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού. Επίσης με το πρακτικό από 16-09-2019 της οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε η κατακύρωση του έργου με οριστικό ανάδοχο με ποσοστό έκπτωσης 56,28% και η ανάθεση εκτέλεσης του έργου στον οικονομικό φορέα : «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ Ε.Δ.Ε».
5. ΣΥΜΒΑΣΗ: Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 28-05-2020 μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Καχρυμάνη Αλέξανδρου και της αναδόχου εταιρίας του έργου ΔΗΜ. ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ ΕΔΕ, για το ποσό των 77.569,46€ χωρίς Φ.Π.Α.
6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης ορίστηκε σε 300 ημέρες. Δόθηκαν παρατάσεις μέχρι 30/08/2021,30/12/2021,30/08/2022,30/4/2023
7. Οικονομικά στοιχεία του παρόντος 2^{ου} Α.Π.Ε.(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	74.252,33
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	3.317,13
ΣΥΝΟΛΟ	77.569,46

Β'ΕΙΔΙΚΑ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ

Μέχρι στιγμής έχει εκτελεστεί το 100% των εργασιών.

2. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 2ου ΑΠΕ

Ο παρών 2^{ος} Α.Π.Ε συντάχθηκε με σκοπό:

Α) Την πρόβλεψη της Αναθεώρησης εργασιών

Ο προτεινόμενος προς έγκριση 2ος Α.Π.Ε. πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 για τις επι έλαττον δαπάνες.

Όπως φαίνεται από τον επισυναπτόμενο έλεγχο τα παραπάνω δεν αλλοιώνουν και δεν τροποποιούν τα χαρακτηριστικά της μελέτης και δεν υπερβαίνουν τα όρια των 20% ανά ομάδα εργασιών και το 10% του συνόλου αυτών.

Το ύψος της δαπάνης σύμφωνα με τον 2^ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 96.186,13€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (74.252,33€ για εργασίες , 3.317,13€ για αναθεώρηση και 18.616,67€ για το Φ.Π.Α.), χωρίς υπέρβαση του συμβατικού αντικειμένου.....».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2^ο Α.Π.Ε. (λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Λίππα - Κάτω Λίππα», αναδόχου «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ ΕΔΕ», συνολικής δαπάνης 96.186,13 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (74.252,33 € για εργασίες, 3.317,13 € για αναθεώρηση και 18.616,67 € για το Φ.Π.Α.), χωρίς υπέρβαση του συμβατικού αντικειμένου.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Γκογκάκη Μαργαρίτα

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Αρλέτου Αικατερίνη

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **29/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2042/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 33^ο

Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακού δικτύου στα όρια της Σμυρτιάς», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ Ε.Δ.Ε.».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-

10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 18/75/11-12-2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2024 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 4/20/27-02-2024, 5/26/14-04-2024, 7/34/17-05-2024, 9/39/13-06-2024, 10/44/16-07-2024 και 12/50/3-9-2024 αποφάσεις περί έγκρισης της 1^{ης}, 2^{ης}, 3^{ης}, 4^{ης}, 5^{ης} και 6^{ης} τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 16869/27-9-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2776/27-9-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα προς έγκριση, τον 2^ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακού δικτύου στα όρια της Σμυρτιάς», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ Ε.Δ.Ε.».

Στη συνημμένη αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«...Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας ήταν η εκτέλεση εργασιών για την άμεση αποκατάσταση επαρχιακού δικτύου στα όρια της Σμυρτιάς.
2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. Κ.Α.Ε.: 02.01.071.9771.01.137.01.
3. Η ΜΕΛΕΤΗ: του έργου, προϋπολογισμού 150.000,00€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. συντάχθηκε και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 65614/6601/26.04.2023 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου.
4. Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ : Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 18-10-2022 και με την υπ' αριθ. 23/1717/28.07.2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία α) Εγκρίθηκε το από 21.07.2023 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 06.06.2023 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακού δικτύου στα όρια της Σμυρτιάς» προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ, β) Κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακού δικτύου στα όρια της Σμυρτιάς» προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ, στον οικονομικό φορέα «ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ», με ποσό προσφοράς 111.290,33 € χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 8,00 %.
5. Την από 30-08-2023 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου, για το ποσό των 111.290,33€ χωρίς ΦΠΑ (138.000,01€ με Φ.Π.Α.).
6. Ο συμβατικός χρόνος για την περαίωση των εργασιών ορίστηκε σε ορίστηκε σε δέκα (10) μήνες και λήγει την 30-06-2024.

Β. ΕΙΔΙΚΑ :

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ : Μέχρι στιγμής έχει εκτελεστεί το 100,00% των εργασιών.
2. 2^{ος} Α.Π.Ε. (υπερβατικός λόγω αναθεώρησης) :
ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ :
 - Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. (υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) : Ο παρών 2^{ος} ΑΠΕ είναι υπερβατικός και συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την αύξηση του κονδυλίου της αναθεώρησης. Οι ποσότητες των εργασιών παραμένουν οι ίδιες με τον εγκεκριμένο 1ο Α.Π.Ε., όπως αυτές προέκυψαν από την εγκεκριμένη Τελική Επιμέτρηση του έργου. Οι παραπάνω αυξομειώσεις των ποσοτήτων δεν επισύρουν τροποποιήσεις σε στοιχεία της απόφασης ένταξης και δεν επηρεάζουν αρνητικά την πληρότητα, την ποιότητα και την λειτουργικότητα του έργου.

- Έτσι το ύψος της δαπάνης της εργολαβίας θα ανέλθει σε 156,364,82€ με Φ.Π.Α. με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου.
- Ο προτεινόμενος προς έγκριση 2^{ος} Α.Π.Ε. (υπερβατικός λόγω αναθεώρησης) πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/16.
- Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. (υπερβατικός λόγω αναθεώρησης) συντάχθηκε και ελέγχθηκε από την επιβλέπουσα του έργου υπηρεσία. Κατόπιν των ανωτέρω και αφού έγινε ο λογιστικός έλεγχος από τον επιβλέποντα του έργου, κ. Αργύρη Νάκο, Πολιτικό Μηχανικό στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. (Τ.Σ.Ε.).
- Η επιπλέον δαπάνη συνολικού ύψους 18.364,806€ με ΦΠΑ, καλύπτεται σε βάρος των πιστώσεων της Ε.Φ. Κ.Α.Ε. : 02.01.071.9771.01.137.01.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Α) Την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (υπερβατικός λόγω αναθεώρησης) για ποσό 156,364,82€ με το Φ.Π.Α. Έτσι η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 156,364,82€ με το Φ.Π.Α. (126.100,66€ για εργασίες και Αναθεώρηση και 30.264,16€ για το Φ.Π.Α.), ήτοι με υπέρβαση έναντι της συμβατικής δαπάνης κατά 18.364,806€ λόγω Αναθεώρησης.....».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τον 2^ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακού δικτύου στα όρια της Σμυρτιάς», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ Ε.Δ.Ε.», συνολικής δαπάνης 156,364,82 € με το Φ.Π.Α. (126.100,66 € για εργασίες και Αναθεώρηση και 30.264,16 € για το Φ.Π.Α.), ήτοι με υπέρβαση έναντι της συμβατικής δαπάνης κατά 18.364,806 € αποκλειστικά λόγω αναθεώρησης.

Η προκαλούμενη δαπάνη του ως άνω 2^{ου} Α.Π.Ε. θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./ΚΑΕ 02.01.071.9771.01.137.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2024.

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Πρέντζας Γεώργιος.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 29/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2043/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 34^ο

Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακού δικτύου προς Δροσοχώρι και σύνδεση με όμορα δημοτικά διαμερίσματα», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ Ε.Δ.Ε.».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-

10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 18/75/11-12-2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2024 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 4/20/27-02-2024, 5/26/14-04-2024, 7/34/17-05-2024, 9/39/13-06-2024, 10/44/16-07-2024 και 12/50/3-9-2024 αποφάσεις περί έγκρισης της 1^{ης}, 2^{ης}, 3^{ης}, 4^{ης}, 5^{ης} και 6^{ης} τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 146866/27-9-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2777/27-9-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα προς έγκριση, τον 2^ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακού δικτύου προς Δροσοχώρι και σύνδεση με όμορα δημοτικά διαμερίσματα», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ Ε.Δ.Ε.».

Στη συνημμένη αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«...Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας ήταν η εκτέλεση εργασιών για την άμεση αποκατάσταση επαρχιακού δικτύου προς Δροσοχώρι και σύνδεση με όμορα δημοτικά διαμερίσματα.
2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. Κ.Α.Ε.: 02.01.071.9771.01.0124.
3. Η ΜΕΛΕΤΗ: του έργου, προϋπολογισμού 99.200,00€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. συντάχθηκε και εγκρίθηκε με την σχετική απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου.
4. Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ : Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 18-10-2022 και με την υπ' αριθ. 31/2211/22-11-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία α) Εγκρίθηκε το από 11-11-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 18-10-2022 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακού δικτύου προς Δροσοχώρι και σύνδεση με όμορα δημοτικά διαμερίσματα», προϋπολογισμού 99.200,00€ με ΦΠΑ, β) Κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακού δικτύου προς Δροσοχώρι και σύνδεση με όμορα δημοτικά διαμερίσματα», προϋπολογισμού 99.200,00€ με ΦΠΑ, στον οικονομικό φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ε.Δ.Ε.», με μέσο ποσοστό έκπτωσης 10,00% και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 72.000,00€.
5. ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ : μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου υπογράφηκε στις 28-12-2023, για ποσό : 72.000,00€ χωρίς το ΦΠΑ ήτοι ποσό 89.280,00€ με το Φ.Π.Α.
6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης ορίστηκε σε οκτώ (8) μήνες και έληγε την 28-08-2023 και με την υπ' αριθ. 28/2172/06-09-2023 (ΑΔΑ :6ΜΘΘ7Λ9- 2Β2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίνεται η 1^η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 30-11-2023 και με την υπ' αριθ. 38/2965/21-12-2023 (ΑΔΑ : 9ΘΛΘ7Λ9- 215) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίνεται η 2^η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 31-03-2024 και με την υπ' αριθ. 8/515/19-03-2024 (ΑΔΑ : ΨΕ567Λ9- ΒΟΓ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η 3^η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 30-06-2024.

Β. ΕΙΔΙΚΑ :

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ : Μέχρι στιγμής έχει εκτελεστεί το 100,00% των εργασιών.
2. 2^{ος} Α.Π.Ε. (υπερβατικός λόγω αναθεώρησης) :

ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ :

- Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. (υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) : Ο παρών 2^{ος} ΑΠΕ είναι υπερβατικός και συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την αύξηση του κονδυλίου της αναθεώρησης. Οι ποσότητες των εργασιών παραμένουν οι ίδιες με τον εγκεκριμένο 1ο Α.Π.Ε., όπως αυτές προέκυψαν από την εγκεκριμένη Τελική Επιμέτρηση του έργου. Οι παραπάνω αυξομειώσεις των ποσοτήτων δεν επισύρουν τροποποιήσεις σε στοιχεία της απόφασης ένταξης και δεν επηρεάζουν αρνητικά την πληρότητα, την ποιότητα και την λειτουργικότητα του έργου.
- Έτσι το ύψος της δαπάνης της εργολαβίας θα ανέλθει σε 90.834,38€ με Φ.Π.Α. με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου.
- Ο προτεινόμενος προς έγκριση 2^{ος} Α.Π.Ε. (υπερβατικός λόγω αναθεώρησης) πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/16.
- Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. (υπερβατικός λόγω αναθεώρησης) συντάχθηκε και ελέγχθηκε από την επιβλέπουσα του έργου υπηρεσία. Κατόπιν των ανωτέρω και αφού έγινε ο λογιστικός έλεγχος από τον επιβλέποντα του έργου, κ. Αργύρη Νάκο, Πολιτικό Μηχανικό στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. (Τ.Σ.Ε.).
- Η επιπλέον δαπάνη συνολικού ύψους 11.554,38€ με ΦΠΑ, καλύπτεται σε βάρος των πιστώσεων της Ε.Φ. Κ.Α.Ε. : 02.01.071.9771.01.0124.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Α) Την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (υπερβατικός λόγω αναθεώρησης) για ποσό 90.834,38€ με το Φ.Π.Α. Έτσι η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 90.834,38€ με το Φ.Π.Α. (73.253,53€ για εργασίες και Αναθεώρηση και 17.580,85€ για το Φ.Π.Α.), ήτοι με υπέρβαση έναντι της συμβατικής δαπάνης κατά 11.554,38€ λόγω Αναθεώρησης.....».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τον 2^ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακού δικτύου προς Δροσοχώρι και σύνδεση με όμορα δημοτικά διαμερίσματα», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ Ε.Δ.Ε.», συνολικής δαπάνης 90.834,38 € με το Φ.Π.Α. (73.253,53 € για εργασίες και Αναθεώρηση και 17.580,85 € για το Φ.Π.Α.), ήτοι με υπέρβαση έναντι της συμβατικής δαπάνης κατά 11.554,38 €, αποκλειστικά λόγω αναθεώρησης.

Η προκαλούμενη δαπάνη του ως άνω 2ου Α.Π.Ε. θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./ΚΑΕ 02.01.071.9771.01.0124 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2024.

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Πρέντζας Γεώργιος.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 29/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2044/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 35ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση κατολισθήσεων και διευθέτηση όμβριων επί του επαρχιακού δικτύου 3β στα όρια της Κηπίνας», αναδόχου Αγγελου Τσιμπίκη, μέχρι την 31-07-2025.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).

5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 14309/27-9-2024 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 2787/27-9-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«.....

3. Η συμβατική δαπάνη του έργου είναι βάσει της προσφοράς, 82.500,02€ χωρίς το Φ.Π.Α., το δε συμφωνητικό υπογράφηκε την 26-06-2023.

4. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου λήγει την 26-02-2024.

5. Με την από 11-01-2024 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε και έλαβε την χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών έως 26-10-2024, αρ. απ. Π.Ε.Π.Η. (1/14/16-01-2024), ΑΔΑ: 9ΕΔΨ7Λ9-ΕΞΒ.

6. Με την από 21-08-2024 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών έως 31-07-2025.

7. Θεωρούμε βάσιμους τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος στην αίτησή του καθώς έχει εκτελέσει εργασίες σε ποσοστό περίπου 75% επί του συμβατικού αντικειμένου, εκκρεμεί η σύνταξη και υποβολή επιμετρήσεων, και λογαριασμού καθώς και η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, και κατασκευή των υπολοίπων εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου.

Ύστερα από τα παραπάνω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, μέχρι 31-07-2025 με δικαίωμα αναθεώρησης προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατασκευή του έργου.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης και διευθέτηση όμβριων επί του επαρχιακού δικτύου 3β στα όρια της Κηπίνας», αναδόχου Αγγελου Τσιμπίκη, μέχρι την 31-07-2025, με δικαίωμα αναθεώρησης.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **29/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2045/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 36^ο

Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση οροφών κτιρίων διαμονής και εκπαίδευσης ατόμων ειδικών αναγκών στην Νεοκαισάρεια (παροχή υπηρεσιών)».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-

10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 13/964/30-04-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία:

Α. Εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο ΑΜΚΕ «ΕΛΠΙΔΑ ΖΩΗΣ», για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση οροφών κτιρίων διαμονής και εκπαίδευσης ατόμων ειδικών αναγκών στην Νεοκαισάρεια (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 37.200,00 € με ΦΠΑ και των όρων αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην αριθμ. πρωτ. 6400/29-04-2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, Σχέδιο.

Β. Ορίστηκαν για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, ως εκπρόσωποι της Περιφέρειας Ηπείρου, οι υπαλλήλοι της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου & Π.Ε. Ιωαννίνων, α) ο κ. Δημήτριος Τσιούμπος (ΠΕ Μηχανικών), ως τακτικό μέλος, με αναπληρώριά του την κα Ασπασία Γόγολου, (ΠΕ Μηχανικών) και β) ο κ. Αθανάσιος Νάκας, ΤΕ Μηχανικών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώριά του την κα Αικατερίνη Καραγιώτη, ΠΕ Μηχανικών.

Γ. Εγκρίθηκε η δαπάνη ποσού € 37.200,00 με ΦΠΑ, και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 16158/18-9-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2705/19-9-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη....

7. Την υπ' αριθ. 57182/2345 από 11-04-2024 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε πίστωση 37.200,00 ευρώ σε βάρος της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την υλοποίηση του Υποέργου: «Συντήρηση οροφών κτιρίων διαμονής και εκπαίδευσης ατόμων ειδικών αναγκών στην Νεοκαισάρεια (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 37.200,00€.

8. Την από 16-05-2024 Προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της ΑΜΚΕ «ΕΛΠΙΔΑ ΖΩΗΣ», για την υλοποίηση του έργου του υποέργου, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την από 30-04-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Η.

Παίρνοντας δε υπόψη :

1. Την υπ' αριθ. την υπ' αριθ. 13/964/30-04-2024 (ΑΔΑ : 6ΥΑ67Λ9 – 9ΩΚ) απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Η., εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης, ποσού: 37.200,00€ (με Φ.Π.Α.).

2. Την με αριθ. πρωτ. 133109/14400 από 23-08-2024 πρόσκληση αποστολής οικονομικής προσφοράς

3. Την από 28-08-2024, υποβληθείσα οικονομική προσφορά της «ΕΛ.ΜΟ.Ν. Ο.Ε.».

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της ανάθεσης υλοποίησης της κατωτέρω αναφερόμενης υπηρεσίας της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για την συντήρηση οροφών κτιρίων διαμονής και εκπαίδευσης ατόμων ειδικών αναγκών στην Νεοκαισάρεια, στην «ΕΛ.ΜΟ.Ν. Ο.Ε.», που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα

και δύναται να προβεί άμεσα στην εκτέλεση των υπηρεσιών, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα: (ΠΙΝΑΚΑΣ)»

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την ανάθεση υπηρεσιών για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση οροφών κτιρίων διαμονής και εκπαίδευσης ατόμων ειδικών αναγκών στην Νεοκαισάρεια (παροχή υπηρεσιών)», στην «ΕΛ.ΜΟ.Ν. Ο.Ε.» (Θέση "Αράπης"—Κατσικάς Ιωαννίνων, Τηλ. / Fax : 26510 85178) που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα και δύναται να προβεί άμεσα στην υλοποίηση των υπηρεσιών, στο ποσό των 36.828,00 € με Φ.Π.Α. με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, βάσει της από 28-08-2024 οικονομικής προσφοράς του, σε απάντηση της αριθ. πρωτ. 133109/14400/23-08-2024 πρόσκλησης αποστολής οικονομικής προσφοράς της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», σύμφωνα με την αριθμ. 13/964/30-04-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 29/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2046/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 37ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο που διαπερνά τις κοινότητες Πεστά – Σκλίβανη – Πέντε Πηγάδια – Τέροβο - Ραφαίους (παροχή υπηρεσιών)».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 14444/12-9-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2670/16-9-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«...Παίρνοντας υπόψη....

1. Ότι η συντήρηση του πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο που διαπερνά τις κοινότητες Πεστά-Σκλίβανη-Πέντε Πηγάδια-Τέροβο-Ραψαίους πρέπει να γίνει για την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών οδών, δηλαδή την αποκατάσταση της ορατότητας των κινουμένων επί της Ε.Ο αρμοδιότητας της Π.Η με την κοπή ή το κλάδεμα των δένδρων και θάμνων και το βοτάνισμα των ερεισμάτων προκειμένου να μείνουν ελεύθερα ζιζανίων, τα στηθαία ασφαλείας, οι οριοδείκτες, οι πληροφοριακές πινακίδες, τα τεχνικά των οδών, οι κόμβοι των Ε.Ο, οι επικίνδυνες στροφές και διασταυρώσεις των Επαρχιακών, με τους εθνικούς, κοινοτικούς και αγροτικούς δρόμους και παράλληλα να μειωθούν οι κίνδυνοι για πυρκαγιές τους καλοκαιρινούς μήνες εξ αιτίας των ξηρών χόρτων που υπάρχουν στα ερείσματα αυτών, και ειδικά αυτούς τους μήνες που θα αυξηθεί η κίνηση λόγω καλοκαιριού, αλλά και για την προστασία από πυρκαγιές.

2. Την με αριθμ. :133022/5795/12-08-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 18.000,00 € (με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : «Συντήρηση -αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δίκτυο καθώς και σε λοιπούς χώρους αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου(2018ΕΠ53000001)», υποέργου «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο που διαπερνά τις κοινότητες Πεστά-Σκλίβανη-Πέντε Πηγάδια-Τέροβο-Ραψαίους (παροχή υπηρεσιών)» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000013, προϋπολογισμού: 18.000 ,00€ (με Φ.Π.Α.).

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο που διαπερνά τις κοινότητες Πεστά-Σκλίβανη-Πέντε Πηγάδια-Τέροβο-Ραψαίους (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων του έργου: «Συντήρηση -αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δίκτυο καθώς και σε λοιπούς χώρους αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου(2018ΕΠ53000001)», της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000013, προϋπολογισμού: 18.000 ,00€ (με Φ.Π.Α.).....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 18.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000013 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (2018ΕΠ53000001)», για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο που διαπερνά τις κοινότητες Πεστά-Σκλίβανη-Πέντε Πηγάδια-Τέροβο-Ραψαίους (παροχή υπηρεσιών)», σύμφωνα με την (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Γκογκάκη Μαργαρίτα

3. Κίσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Αρλέτου Αικατερίνη

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 29/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2047/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 38ο

Έγκριση της αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΓΑΕΝΥ/145487/1020/17-09-2024 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων σχετικά με την από 8-10-2021 προσφυγή του Δήμου Ν. Σκουφά κατά της Περιφέρειας Ηπείρου».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΓΑΕΝΥ/145487/1020/17-9-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων σχετικά με την από 8-10-2021 προσφυγή του Δήμου Ν. Σκουφά κατά της Περιφέρειας Ηπείρου», η οποία υποβλήθηκε προς έγκριση (αντίγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 2699/18-9-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.).
6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζούμπας Στέφανος, δήλωσε «παρών».

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΓΑΕΝΥ/145487/1020/17-9-2024 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων σχετικά με την από 8-10-2021 προσφυγή του Δήμου Ν. Σκουφά κατά της Περιφέρειας Ηπείρου», το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω αυτολεξεί, ως εξής:

«.....

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Ιωάννινα, 17-09-2024
Αριθ. Πρωτ.: ΠΗ/ΓΑΕΝΥ/145487/1020

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Ταχ. Δ/ση: Πλ. Πύργου 1
Ταχ. Κώδικας: 45221
Τηλέφωνο: 2651026230
FAX: 2651077637
Πληροφορίες: Β. Βαρτζιώτη
Email: periferiarxis@php.gov.gr

ΘΕΜΑ: Δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων σχετικά με την από 8-10-2021 προσφυγή του Δήμου Ν. Σκουφά κατά της Περιφέρειας Ηπείρου.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 159, παρ. 2, στο οποίο προβλέπεται ότι: «Ο Περιφερειάρχης μπορεί, κατ' εξαίρεση, να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής όταν δημιουργείται άμεσος κίνδυνος βλάβης των συμφερόντων της Περιφέρειας από την αναβολή λήψης απόφασης. Στην περίπτωση αυτή ο Περιφερειάρχης οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής».
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 18/75/11-12-2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2024 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 4/20/27-02-2024, 5/26/14-04-2024, 7/34/17-05-2024, 9/39/13-06-2024, 10/44/16-07-2024 και 12/50/3-9-2024 αποφάσεις περί έγκρισης της 1^{ης}, 2^{ης}, 3^{ης}, 4^{ης}, 5^{ης} και 6^{ης} τροποποίησής του.
6. Την αριθμ. 2/4/18-01-2024 (ΑΔΑ: 66ΗΨ7Λ9-ΣΡΝ & ΦΕΚ τ.Β 784/2-2-2024) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου.
7. Την αριθμ. 6/46/16-07-2024 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, περί έγκρισης δαπανών για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων σχετικά με την από 8-10-2021 προσφυγή του Δήμου Ν. Σκουφά.
8. Την αριθμ. πρωτ. 117175/8141/22-07-2024 (ΑΔΑ: 6Κ2Β7Λ9-5ΚΛ) με α/α 1833 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1955 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/σης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου.
9. Την από 10-09-2024 προσφορά της δικηγόρου Αθηνών, Γεωργίας Μ. Τατάγια, με τα συνημμένα δικαιολογητικά, σε απάντηση της σχετικής, αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΓΑΕΝΥ/144291/1010/10-9-2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC015400280 2024-09-10) πρόσκλησης αποστολής οικονομικής προσφοράς του Γραφείου Περιφερειάρχη.
10. Το γεγονός ότι οι απόψεις της Διοίκησης πρέπει να κατατεθούν ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, σε προθεσμία πριν τη συζήτηση της προσφυγής, στην ορισθείσα δικάσιμο της 25-09-2024, οπότε υπάρχει δεδομένη και επείγουσα ανάγκη λήψης της σχετικής απόφασης για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, από την αναβολή λήψης της οποίας, δημιουργείται άμεσος κίνδυνος βλάβης των συμφερόντων της.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την ανάθεση στη Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών (ΑΜ 11279 ΔΣΑ) οδός Σκουφά αρ. 60 (τηλ. 2103644773, email: gtataya@tatayalaw.gr, ΑΦΜ 042258603 ΔΟΥ Δ' Αθηνών), της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, κατά την δικάσιμο της 25-09-2024 και σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο, ώστε να παρασταθεί κατά τη συζήτηση της από 8-10-2021 προσφυγής του Δήμου Ν. Σκουφά κατά της Περιφέρειας Ηπείρου προκειμένου να καταθέτει έγγραφα, προτάσεις, υπομνήματα, απόψεις της Διοίκησης και γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια και νομική διαδικασία είναι απαραίτητη για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου για τη διασφάλιση των συμφερόντων της και την διεκπεραίωση της άνω εντολής και την ευόδωσή της και την εν γένει παρακολούθηση της υπόθεσης, μέχρι την έκδοση της απόφασης.

Με την ως άνω προσφυγή, και ανεξαρτήτως της υπεισέλευσης του ΦοΔΣΑ στη σύμβαση ΣΔΙΤ, ο Δήμος Ν. Σκουφά προβάλλει απαίτηση κατά της Περιφέρειας για επιστροφή ανταποδοτικών τελών για υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης της Μονάδας Επεξεργασία Αποβλήτων (ΜΕΑ) έως 30.09.2020, ύψους 223.521,41€, τα οποία η Περιφέρεια εισέπραξε μέσω της ΔΕΗ και απέδωσε στον ΙΦΣ σύμφωνα με τη Σύμβαση Σύμπραξης. Η προσφυγή συνυφαίνεται με την από 11-02-2021 (αριθμ. καταθ.: 451/2021) αίτηση του Δήμου Νικολάου Σκουφά, για την ακύρωση των υπ' αριθμ. 180189/14-12-2020 και 158327/10266/05-11-2020 Πράξεων της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία εκκρεμεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας μετά από παραπομπή από το Ε' Τμήμα στο Β' Τμήμα αυτού.

Η ανάθεση της ως άνω εντολής δικαστικής εκπροσώπησης στη δικηγόρο Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία, για την προάσπιση των συμφερόντων της Περιφέρειας Ηπείρου και δικαιολογείται λόγω του εξειδικευμένου της ανωτέρω υποθέσεως επειδή ότι πρόκειται για απολύτως εξειδικευμένο ζήτημα νομοθεσίας ΣΔΙΤ, ο δε Δήμος προβάλλει λόγους αντισυνταγματικότητας διατάξεων νόμων, παραβίασης του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας, αρχής ανταποδοτικότητας, Κανονισμών τιμολόγησης κλπ, υπόθεση, που απαιτεί την εκπροσώπηση από δικηγόρο με την απαιτούμενη εμπειρία και εξειδίκευση στο αντικείμενο, σε θέματα διοικητικού και ενωσικού δικαίου. Επιπλέον, η δικηγόρος Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, είναι άριστος γνώστης της υπόθεσης, δεδομένου ότι, βάσει της αριθμ. 30/1770/27-10-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής εκπροσωπεί την

Περιφέρεια Ηπείρου ως πληρεξούσια δικηγόρος, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, για την ανωτέρω υπόθεση της από 11-02-2021 (αριθμ. καταθ.: 451/2021) αίτησης του Δήμου Νικολάου Σκουφά, για την ακύρωση των υπ' αριθμ. 180189/14-12-2020 και 158327/10266/05-11-2020 Πράξεων της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία εκκρεμεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας μετά από παραπομπή από το Ε' Τμήμα στο Β' Τμήμα αυτού.

Η αμοιβή της ανωτέρω πληρεξούσιας δικηγόρου της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με την από 10-09-2024 προσφορά της, με τα συνημμένα δικαιολογητικά (φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, ποινικό μητρώο) σε απάντηση της σχετικής αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΓΑΕΝΥ/144291/1010/10-9-2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC015400280 2024-09-10) πρόσκλησης αποστολής οικονομικής προσφοράς του Γραφείου Περιφερειάρχη, θα ανέλθει στο ποσό των € € 2.800,00 πλέον ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων παντός είδους εξόδων και εισφορών, για την μελέτη της δικογραφίας και της νομολογίας, την παράσταση κατά την συζήτηση της προσφυγής στην ως άνω δικάσιμο και σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο, την κατάθεση εγγράφων, προτάσεων, υπομνημάτων, απόψεων της Διοίκησης και γενικά για οποιαδήποτε ενέργεια και νομική διαδικασία είναι απαραίτητη για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου και την εν γένει παρακολούθηση της υπόθεσης, μέχρι την έκδοση της απόφασης, ενώ επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον Κώδικα περί Δικηγόρων (Ν. 4194/2013) άρθρο 63 «Καθορισμός αμοιβής με βάση την αξία του αντικειμένου της δίκης» σε συνδυασμό με τα άρθρα 68 & 69, και δεδομένου ότι η απαίτηση ανέρχεται σε 223.521,41 €, σε περίπτωση μη ύπαρξης γραπτής συμφωνίας, η αμοιβή για την ως άνω δικαστική εκπροσώπηση, θα ανήρχετο σε ποσό σε 4.352,82 € + ΦΠΑ.

Η ανωτέρω δαπάνη, θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 072 ΚΑΕ 0871 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2024, σύμφωνα με την αριθμ. 6/46/16-07-2024 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Π.Η., και βάσει της αριθμ. πρωτ. 117175/8141/22-07-2024 (ΑΔΑ: 6Κ2Β7Λ9-5ΚΛ) με α/α 1833 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1955 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/σης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου.

Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται για έγκριση στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 159, παρ. 2 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Συνημμένα

1. Η με αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΓΑΕΝΥ/144291/1010/10-9-2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC015400280 2024-09-10) πρόσκληση αποστολής οικονομικής προσφοράς.
2. Η από 10-09-2024 προσφορά της δικηγόρου Αθηνών, Γεωργίας Τατάγια, με τα συνημμένα δικαιολογητικά.
3. Η αριθμ. πρωτ. 117175/8141/22-07-2024 με α/α 1833 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Κοινοποίηση

1. Περιφερειακή Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου

.....».

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Πρέντζας Γεώργιος, ο οποίος καταψήφισε με το σκεπτικό ότι αφορά ζήτημα παρακράτησης από τη ΔΕΗ, το οποίο προφανώς είναι ένα παράγωγο των επιλογών της περιφερειακής αρχής να γίνει η κατασκευή και λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασία Αποβλήτων (ΜΕΑ) με ΣΔΙΤ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιάρabas Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **29/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2050/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 41ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την καταβολή δαπανών μισθοδοσίας υπαλλήλων ΙΔΟΧ Κτηνιάτρων.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).

5. Την αριθμ. 18/75/11-12-2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2024 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 4/20/27-2-2024, 5/26/14-4-2024, 7/34/17-5-2024, 9/39/13-6-2024, 10/44/16-7-2024 και 12/50/3-9-2024 αποφάσεις περί έγκρισης της 1^{ης}, 2^{ης}, 3^{ης}, 4^{ης}, 5^{ης} και 6^{ης} τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Μισθοδοσίας της Δ/σης Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 9908/20-9-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2723/20-9-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας υπαλλήλων ΙΔΟΧ, έτους 2024 και 2025, ειδικότητας κτηνιάτρων Π.Ε, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κάτωθι δαπανών και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 292 και ΚΑΕ 9459.01.000.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2024, για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας υπαλλήλων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ειδικότητας Κτηνιάτρων (Π.Ε.) για το έτος 2024, για την εφαρμογή των προγραμμάτων «Επιζωτιολογικής Επιτήρησης Πρόληψης και Ελέγχου της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων» και «Γρίπης των Πτηνών», καθώς και την δέσμευση των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων, οικ. έτους 2025 (πολυετής δέσμευση πίστωσης), για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας τους για το χρονικό διάστημα 1/1/2025 - 30/9/2025, όπως αναλυτικά αναφέρεται στους παρακάτω πίνακες, ως εξής:

ΕΤΟΣ 2024

ΕΦ / ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ €
292.9459.01.000.01	Μισθοδοσίας 2 υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ.-Π.Ε. Κτηνιάτρων (στα πλαίσια του Προγράμματος επιζωτιολογικής επιτήρησης πρόληψης & Ελέγχου της αφρικανικής πανώλης των χοίρων)	9.406,56
292.9459.01.000.01	Μισθοδοσίας 1 υπαλλήλου Ι.Δ.Ο.Χ.-Π.Ε. Κτηνιάτρων (στα πλαίσια του Προγράμματος γρίπης των πτηνών)	4.703,28
ΣΥΝΟΛΟ		14.109,84

ΕΤΟΣ 2025

ΕΦ / ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ €
292.9459.01.000.01	Μισθοδοσίας 2 υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ.-Π.Ε. Κτηνιάτρων (στα πλαίσια του Προγράμματος επιζωτιολογικής επιτήρησης πρόληψης & Ελέγχου της αφρικανικής πανώλης των χοίρων)	28.219,68
292.9459.01.000.01	Μισθοδοσίας 1 υπαλλήλου Ι.Δ.Ο.Χ.-Π.Ε. Κτηνιάτρων (στα πλαίσια του Προγράμματος γρίπης των πτηνών)	14.109,84
ΣΥΝΟΛΟ		42.329,52

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 29/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2051/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 42ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια άδειας λογισμικού για τις ανάγκες της Π.Ε. Ιωαννίνων.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).

5. Την αριθμ. 18/75/11-12-2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2024 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 4/20/27-02-2024, 5/26/14-04-2024, 7/34/17-05-2024, 9/39/13-06-2024, 10/44/16-07-2024 και 12/50/3-9-2024 αποφάσεις περί έγκρισης της 1^{ης}, 2^{ης}, 3^{ης}, 4^{ης}, 5^{ης} και 6^{ης} τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 8826/23-9-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2734/23-9-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«.....Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

- Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».
- Του άρθρου 66 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ. Α') «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 2011/85/ΕΕ οδηγίας)- Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Του αριθμ. 140/10 Π.Δ. (ΦΕΚ 233/τ. Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Του 80/2016 Π.Δ. «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Το άρθρο 14 του Ν.4625/2019 (ΦΕΚ: 139Α').

2. Την ανάγκη προμήθειας άδειας λογισμικού για την κάλυψη αναγκών της ΠΕ Ιωαννίνων.

Παρακαλούμε για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια άδειας λογισμικού για τις ανάγκες της ΠΕ Ιωαννίνων ποσού 800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. (CPV: 48000000-8 - Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής). Η εν λόγω προμήθεια αφορά στην ανανέωση της άδειας χρήσης λογισμικού που χρησιμοποιείται από τον φορέα στην παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου.

Η υπό προμήθεια άδεια καταγράφεται στο παράρτημα Ι της παρούσης

Το τίμημα θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0873 του Ειδικού Φορέα 072 της ΠΕ Ιωαννίνων, του Προϋπολογισμού για το έτος 2024, όπου υπάρχουν διαθέσιμες οι απαιτούμενες πιστώσεις.....».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 072 & ΚΑΕ 0873 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2024, για την ανανέωση της άδειας χρήσης λογισμικού που χρησιμοποιείται από τον φορέα στην παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου, για τις ανάγκες της Π.Ε. Ιωαννίνων.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Γκογκάκη Μαργαρίτα

3. Κίσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Αρλέτου Αικατερίνη

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **29/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2052/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 43ο

Έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης επιβατικού αυτοκινήτου της Π.Ε. Ιωαννίνων στο ΕΚΑΒ – Παράρτημα Ιωαννίνων.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 242/96 περί μισθώσεων, όπως ισχύει, του Π.Δ. 34/95 περί εμπορικών μισθώσεων, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).

5. Την αριθμ. 21/1532/16-07-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της δωρεάν παραχώρησης χρήσης του με αρ. κυκλ. ΚΗΙ 7413 επιβατικού αυτοκινήτου μάρκας FIAT PANDA 4X4 της Π.Ε. Ιωαννίνων, στο ΕΚΑΒ Παράρτημα Ιωαννίνων Διεύθυνση 7ης Περιφέρειας, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ιωαννίνων και με τους όρους της αρχικής παραχώρησης.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 8000/27-09-2024 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 2767/27-09-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α') και το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241) και το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133).

β. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

γ. του άρθρου 12 παρ. 1 έως 3 του [Π.Δ. 242/1996 \(ΦΕΚ Α 179/07.08.1996\)](#) «Καθορισμός προϋποθέσεων, τρόπου και διαδικασία για την εκμίσθωση, δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, τη μίσθωση και την αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων», σύμφωνα με το οποίο επιτρέπεται η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης κινητών πραγμάτων των Ν.Α, στο δημόσιο, άλλες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οργανισμούς τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, δημόσιες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και των οργανισμών τοπικής αρμοδιότητας, για την αντιμετώπιση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης.

2. Την υπ' αριθμ. 5930/15-04-1997 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με θέμα: «Ερμηνευτική Εγκύκλιος του Π.Δ. 242/1996».

3. Τις διατάξεις του Ν. Δ/τος 2396/1953 (ΦΕΚ 117 /τ.Α'/08-05-1953) «Περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των εν γένει Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».

4. Την 129/2534/20-1-2010 (ΦΕΚ 108/τ.Β'/04-02-2010) Κοινή Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα Κρατικά Αυτοκίνητα»

5. Την υπ' αριθμ. 226/7007/30-03-2010 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Υποχρεώσεις των οδηγών κρατικών αυτοκινήτων».

6. Το αριθμ. 8712/26-09-2024 έγγραφο του ΕΚΑΒ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 7^{ης} ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ, με το οποίο αιτείται την αντικατάσταση της παραχώρησης του επιβατικού οχήματος με αριθ. κυκλ. ΚΗΙ 7413 που είχε παραχωρηθεί με την αριθμ. 21/1532/16-07-2024 (ΑΔΑ: 93ΣΥ7Λ9-2ΚΖ) απόφαση της Περιφερειακής επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου λόγω εκτεταμένης βλάβης για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών.

Εισηγούμεστε

Όπως εγκρίνεται τη δωρεά παραχώρηση της χρήσης του αρ. κυκλ. ΚΗΗ 6024 επιβατικού αυτοκινήτου μάρκας BMW- R50 RC31/31 της Π.Ε. Ιωαννίνων στο ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 7ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ για ένα έτος, από την ημερομηνία σύνταξης του πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών και με τον όρο ότι θα εξασφαλίσει:

- Το κόστος λειτουργίας (καύσιμα, λιπαντικά κλπ).
- Την τοποθέτηση οδηγών με την απαιτούμενη άδεια οδήγησης.
- Την ανάληψη της ευθύνης τυχόν ζημιών που ενδέχεται να προκληθούν κατά τη διάρκεια της χρήσης.
- Την τήρηση όλων των απαραίτητων κανόνων ασφαλείας που προβλέπονται από τη νομοθεσία.
- Τη διατήρηση του οχήματος σε καλή κατάσταση και στην περίπτωση τυχόν βλαβών που θα προκληθούν με υπαιτιότητα του ΕΚΑΒ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, να αποκαθίστανται άμεσα και πριν την παράδοση του στην Π.Ε. Ιωαννίνων.

Η παραχώρηση της χρήσης δύναται να ανακληθεί σε περίπτωση χρησιμοποίησής του για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, πλην του ορισθέντος στην παρούσα εισήγηση, καθώς και σε περίπτωση κατά την οποία η Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων θελήσει να το χρησιμοποιήσει για την κάλυψη δικών της εκτάκτων αναγκών.

Κατά την παράδοση και παραλαβή του υπηρεσιακού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 6024 στο ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 7ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ θα συνταχθεί πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής.

Το με αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 7413 επιβατικό όχημα, που είχε παραχωρηθεί με την αριθ. 21/1532/16-07-2024 (ΑΔΑ: 93ΣΥ7Λ9-2ΚΖ) απόφαση της Περιφερειακής επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, μετά την επισκευή θα επιστραφεί στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων σύμφωνα με το ανωτέρω (6) σχετικό έγγραφο του ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 7ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ και σύμφωνα με το από 20-8-2024 πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής με το οποίο έχει την ευθύνη τυχόν ζημιών που ενδέχεται να προκληθούν κατά την διάρκεια χρήσης του οχήματος (ΚΗΙ 7413).....».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την δωρεάν παραχώρηση χρήσης του με αρ. κυκλ. ΚΗΗ 6024 επιβατικού αυτοκινήτου μάρκας BMW - R50 RC31/31 της Π.Ε. Ιωαννίνων στο ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 7ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του, για ένα έτος, από την ημερομηνία σύνταξης του πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής και με τον όρο ότι θα εξασφαλίσει:

- Το κόστος λειτουργίας (καύσιμα, λιπαντικά κλπ).
- Την τοποθέτηση οδηγών με την απαιτούμενη άδεια οδήγησης.
- Την ανάληψη της ευθύνης τυχόν ζημιών που ενδέχεται να προκληθούν κατά τη διάρκεια της χρήσης.
- Την τήρηση όλων των απαραίτητων κανόνων ασφαλείας που προβλέπονται από τη νομοθεσία.
- Τη διατήρηση του οχήματος σε καλή κατάσταση και στην περίπτωση τυχόν βλαβών που θα προκληθούν με υπαιτιότητα του ΕΚΑΒ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, να αποκαθίστανται άμεσα και πριν την παράδοσή του στην Π.Ε. Ιωαννίνων.

Η παραχώρηση της χρήσης δύναται να ανακληθεί σε περίπτωση χρησιμοποίησής του για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, πλην του ορισθέντος στην παρούσα εισήγηση, καθώς και σε περίπτωση κατά την οποία η Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων θελήσει να το χρησιμοποιήσει για την κάλυψη δικών της εκτάκτων αναγκών.

Κατά την παράδοση και παραλαβή του υπηρεσιακού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 6024 στο ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 7ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ θα συνταχθεί πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής.

Επισημαίνεται ότι το με αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 7413 επιβατικό όχημα, που είχε παραχωρηθεί με την αριθ. 21/1532/16-07-2024 (ΑΔΑ: 93ΣΥ7Λ9-2ΚΖ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, μετά την επισκευή θα επιστραφεί στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων σύμφωνα με το ανωτέρω (6) σχετικό έγγραφο του ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 7ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ και σύμφωνα με το από 20-8-2024 πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής με το οποίο έχει την ευθύνη τυχόν ζημιών που ενδέχεται να προκληθούν κατά την διάρκεια χρήσης του οχήματος (ΚΗΙ 7413).

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **29/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2053/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 44ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ασφαλιστική κάλυψη των μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2025.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).

5. Την αριθμ. 18/75/11-12-2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2024 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 4/20/27-02-2024, 5/26/14-04-2024, 7/34/17-05-2024, 9/39/13-06-2024, 10/44/16-07-2024 και 12/50/3-9-2024 αποφάσεις περί έγκρισης της 1^{ης}, 2^{ης}, 3^{ης}, 4^{ης}, 5^{ης} και 6^{ης} τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 7906/24-9-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2737/24-9-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
 «... Σχετικά με την Ασφαλιστική κάλυψη των μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, υπάρχει σχετική σύμβαση με την εταιρεία με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε. ως ασφαλιστικός πράκτορας της ασφαλιστικής εταιρείας ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α., η οποία λήγει την 31-12-2024.
 • Μετά τα ανωτέρω, σας παρακαλούμε όπως:
 α) Εγκρίνετε την προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (με συλλογή προσφορών) για την ανάδειξη συμφερότερης προσφοράς για την ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων και μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, που να καλύπτει την ασφάλιση για το χρονικό διάστημα από 01-01-2025 έως 31-12-2025.
 β) Εγκρίνετε τη δαπάνη και διάθεση ποσού 20.000,00 €, σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου - ΠΕ Ιωαννίνων έτους 2024 Ε.Φ. : 072 και Κ.Α.Ε. : 0899.....».
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 20.000,00 και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ. 072 και ΚΑΕ 0899 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων, έτους 2024 για την ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το χρονικό διάστημα από 01-01-2025 έως 31-12-2025.

Η ανάθεση των ως άνω υπηρεσιών, θα υλοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με συλλογή προσφορών ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την ανάδειξη της συμφερότερης προσφοράς, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ιωαννίνων.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 29/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2054/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 45ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αρ. 3373/390/20-3-1975 απόφαση του Υπ. Προεδρίας, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 4993/745/24-7-1975 «περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του δημοσίου, των ΟΤΑ και των εν γένει ΝΠΔΔ κ.λπ. περί των το αρ. Ι του Ν.Δ/τος 2396/53».
6. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 8001/26-9-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2763/26-9-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης ποσού των 1.708,70 € χωρίς Φ.Π.Α. (2.118,80 € με Φ.Π.Α.) για προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων, καθώς και ειδών συνεργείου, όπως αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα και σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σχετικά Πρακτικά Επιθεώρησης της αρμόδιας Επιτροπής, για τις εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για κάθε όχημα.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, συνολικού ποσού 2.118,80 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000028 και τίτλο «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή-συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/σης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020» (Υποέργο: «Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών, ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά - αναλώσιμα, κ.λ.π.), επισκευή μηχανημάτων, οχημάτων καθώς και προμήθεια διαφόρων υλικών και παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων έτους 2024»), όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα:

	ΑΡΙΘ. ΜΗΧ-ΟΧΗΜ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ, ΥΛΙΚΑ	ΕΙΔΟΣ ΜΗΧ-ΟΧΗΜ., ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ, ΥΛΙΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
1	ΜΕ 121960	ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ	ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΡΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΟΤΣΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΕΣΕΔΕΣ ΚΑΙ ΙΣΙΩΜΑ	570,00€	706,80€
2	ΚΗΙ 5036	ΦΟΡΤΗΓΟ	ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΝΑΣ ΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ½, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΝΑ, ΚΟΛΛΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΠΑΣΙΜΑΤΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΩΝ	550,00€	682,00€
3	ΚΗΙ - 7412	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΣΕΤ ΚΑΔΕΝΑΣ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ (ΤΕΜ 1), ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΡΟΥ (ΤΕΜ 1), ΤΕΝΤΩΤΗΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΜΑΝΤΑ (ΤΕΜ 1), ΛΑΔΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ (ΛΙΤ 4), ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ (ΛΙΤ 3)	338,70€	420,00€
			ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΤ ΚΑΔΕΝΑΣ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ, ΤΕΝΤΩΤΗΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΜΑΝΤΑ, ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΩΠΙ, ΑΛΛΑΓΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	250,00€	310,00€
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.708,70€	2.118,80€

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 29/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2056/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 47ο

Έγκριση ανάθεσης εργασιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «SIAL 2024», που διοργανώνεται στο Παρίσι, το διάστημα 19-23/10/2024.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
 5. Την αριθμ. 26/1858/3-9-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «SIAL 2024», που διοργανώνεται στο Παρίσι, το διάστημα 19-23/10/2024, συμμετοχή η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 6/41/16-7-2024 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου.
 6. Την εισήγηση της Δ/σης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα, (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1291/24-9-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2736/24-9-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
- «... Η Περιφέρεια Ηπείρου, σύμφωνα με την με αριθμ.6/41/16-7-2024 Απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, θα συμμετάσχει στην έκθεση SIAL 2024 που διοργανώνεται το διάστημα 19-23/10/2024 στο Παρίσι.
- Με την με αριθμ.26/1858/3-9-2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ηπείρου εγκρίθηκε πίστωση 48.285,60 € για την ενοικίαση και κατασκευή εκθεσιακών περιπτέρων σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2024ΝΠ53000000, Έργο: Προώθηση και προβολή τουριστικού προϊόντος Περιφέρειας Ηπείρου, Υποέργο: 7. Συμμετοχή σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις με σκοπό την προώθηση ελληνικών τοπικών προϊόντων στο εξωτερικό, Εργολαβία: «Συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση SIAL 2024».
- Στη συνέχεια, η Υπηρεσία μας απηύθυνε πρόσκληση (αριθ.πρωτ.146127/1230/12-9-2024, ΑΔΑΜ: 24PROC015432829) στην διοργανώτρια της ελληνικής συμμετοχής εταιρεία Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. – ENTERPRISE GREECE INVEST & TRADE και έλαβε τη σχετική προσφορά ποσού 48.285,60 €. Επισημαίνουμε ότι η Enterprise Greece είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών, που προσελκύει ξένες άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα και προωθεί τις εξαγωγές ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών στο εξωτερικό.
- Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να εγκρίνετε την ανάθεση των εργασιών που αφορούν στην ενοικίαση και κατασκευή εκθεσιακών περιπτέρων της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση τροφίμων και ποτών SIAL 2024 συνολικής αξίας 48.285,60 € στην αποκλειστική διοργανώτρια της ελληνικής συμμετοχής στην έκθεση: Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. – ENTERPRISE GREECE INVEST & TRADE, με έδρα Β. Σοφίας 109, Αθήνα και ΑΦΜ 094439436 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών...».
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την ανάθεση των υπηρεσιών, για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «SIAL 2024», που διοργανώνεται στο Παρίσι, το διάστημα 19-23/10/2024 και συγκεκριμένα για την ενοικίαση και κατασκευή εκθεσιακών περιπτέρων, βάσει του άρθρου 32 παρ. 2β του Ν. 4412/2016 λόγω αποκλειστικότητας, στην εταιρεία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. – ENTERPRISE GREECE INVEST & TRADE» με έδρα Β. Σοφίας 109, Αθήνα και ΑΦΜ 094439436, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, η οποία είναι ο αποκλειστικός επίσημος διοργανωτής της ελληνικής συμμετοχής στην έκθεση, στο ποσό των € 48.285,60 με ΦΠΑ, με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με την σχετική οικονομική προσφορά της, σε απάντηση της αριθμ. πρωτ. 146127/1230/12-9-2024 πρόσκλησης αποστολής οικονομικής προσφοράς της Δ/σης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΝΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.2024ΝΠ53000000, Έργο: Προώθηση και προβολή τουριστικού προϊόντος Περιφέρειας Ηπείρου, Υποέργο: 7. Συμμετοχή σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις με σκοπό την προώθηση ελληνικών τοπικών προϊόντων στο εξωτερικό, Εργολαβία: «Συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση SIAL 2024», σύμφωνα με την αριθμ. 26/1858/3-9-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής.

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Πρέντζας Γεώργιος, όπως και στη σχετική αριθμ. 26/1858/3-9-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **29/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2058/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 49ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια αναμνηστικών δώρων.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Δια Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 1301/25-09-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2744/25-09-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια αναμνηστικών δώρων, για τη διάθεση σε εκδηλώσεις που πραγματοποιεί η Περιφέρεια Ηπείρου και για προσφορά σε δημοσιογράφους, τουριστικούς πράκτορες, στελέχη ξένων οργανισμών κ.λπ. που επισκέπτονται την Ήπειρο.
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 1.715,21 € με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2024ΝΠ53000000 και τίτλο «Προώθηση και προβολή τουριστικού προϊόντος Περιφέρειας Ηπείρου, Υπόεργο: 4. Ενέργειες προβολής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, Εργολαβία: «Προμήθεια αναμνηστικών δώρων (γέλη μελιού, μπακλαβαδάκια, λάδι και μέλι)», για την προμήθεια των ως άνω αναμνηστικών δώρων και τη διάθεσή τους τόσο σε εκδηλώσεις που πραγματοποιεί η Περιφέρεια Ηπείρου, όσο και για προσφορά σε δημοσιογράφους, τουριστικούς πράκτορες, στελέχη ξένων οργανισμών κ.λπ. που επισκέπτονται την Ήπειρο.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 29/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2059/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 54^ο

Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Άρτας «Άμεση αποκατάσταση της 18^{ης} επαρχιακής οδού (Δίστρατο – Κρυονέρι) στη θέση Βαθύκαμπος ΠΕ Άρτας», αναδόχου οικονομικού φορέα «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-

10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2073/18-9-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2689/18-9-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα προς έγκριση, τον 2° Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Άρτας «Άμεση αποκατάσταση της 18ης επαρχιακής οδού (Δίστρατο – Κρυονέρι) στη θέση Βαθύκαμπος ΠΕ Άρτας», αναδόχου οικονομικού φορέα «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».

Στη συνημμένη αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«.....

1. ΓΕΝΙΚΑ: Αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας είναι η εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Τ.Κ. Βαθυκάμπου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων (κυρίως βροχοπτώσεων).
2. ΧΡΗΜΑΤ/ΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» (Υπόεργο: Άμεση αποκατάσταση της 18ης επαρχιακής οδού (Δίστρατο - Κρυονέρι) στη θέση Βαθύκαμπος ΠΕ Άρτας) με πίστωση 60.000,00 €
3. ΜΕΛΕΤΗ: Η μελέτη του έργου εγκρίθηκε με την Αριθ. Πρωτ. 1288/07.07.2023 απόφαση της ΔΤΕΠΕ Άρτας και η προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση εγκρίθηκε με την αριθμ. 19/1343/14.06.2023 (ΑΔΑ: 9Ξ6Τ7Λ9-ΞΥ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
4. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Η προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση έγινε την 04.07.2023 και ολοκληρώθηκε την 14.07.2023, μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ», που πρόσφερε έκπτωση 4 % και ποσό 52.800,00 € με τον ΦΠΑ. Το πρακτικό της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την επιλογή αναδόχου κατακυρώθηκε με την αριθμ. 22/1667/19.07.2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
5. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ: Το συμφωνητικό για ποσό 52.800,00 € με ΦΠΑ, υπογράφηκε στις 11.08.2023.
6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Προθεσμία περαίωσης των εργασιών βάσει του συμφωνητικού ορίζεται η 11.11.2023. Με την αριθμ. 38/2926/21.12.2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και με την αριθμ. 9/649/28.03.2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου δόθηκε παράταση μέχρι 31.03.2024 και 31.05.2024 αντίστοιχα. Το έργο περατώθηκε την 24.04.2024.
7. 1ος ΑΝΑΚΕΦ/ΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ: Συντάχθηκε ο 1ος ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 52.800,00 € με ΦΠΑ, ο οποίος εγκρίθηκε με την Αρ. Πρωτ. οικ. 2408/30.11.2023 απόφαση ΔΤΕ ΠΕ Άρτας.
8. 2ος ΑΝΑΚΕΦ/ΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ: Ο παρών 2ος ΑΠΕ προτεινόμενης δαπάνης 59.590,73€ με ΦΠΑ, συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» χωρίς τροποποίηση των σχεδίων και της μορφής του έργου.

Η προτεινόμενη δαπάνη των 59.590,73€ με το ΦΠΑ του 2^{ου} ΑΠΕ παρουσιάζει υπέρβαση κατά 6.790,73 € σε σχέση με την συμβατική δαπάνη, που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της δαπάνης της αναθεώρησης.
Με τις εργασίες του 2^{ου} ΑΠΕ δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου, δεν καταργείται ομάδα εργασιών, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές και δεν προκαλείται αύξηση του έργου.

.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

A. Εγκρίνει τον 2^ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Άρτας «Άμεση αποκατάσταση της 18^{ης} επαρχιακής οδού (Δίστρατο – Κρυονέρι) στη θέση Βαθύκαμπος ΠΕ Άρτας», αναδόχου οικονομικού φορέα «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», συνολικής δαπάνης 66.381,46 € ήτοι με υπέρβαση έναντι της συμβατικής δαπάνης κατά 6.790,73 €, αποκλειστικά λόγω αναθεώρησης.

B. Εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη ποσού 6.790,73 € και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για την κάλυψη της δαπάνης του ως άνω 2^{ου} Α.Π.Ε..

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **29/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2060/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 55°

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση επαρχιακής οδού Μακρύκαμπος – Σκοτωμένο (κατασκευή, απαλλοτριώσεις, ΟΚΩ) (Υπόέργο: Βελτίωση επαρχιακής οδού Μακρύκαμπος – Σκοτωμένο)», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέχρι την 31-12-2025.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2129/26-09-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2759/26-09-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την από 25.09.2024 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περάτωσης των εργασιών για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή, μέχρι 31.12.2025. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΝΑ471 του ΠΔΕ, του ενάριθμου έργου 2022ΝΑ47100028 «Βελτίωση επαρχιακής οδού Μακρύκαμπος – Σκοτωμένο (κατασκευή, απαλλοτριώσεις, ΟΚΩ)» και η συμβατική του δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1.928.931,02 € με ΦΠΑ. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 28.04.2022 και η αρχική προθεσμία περάτωσης ήταν η 28.10.2023. Με την αριθ. 30/2258/29.09.2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε παράταση μέχρι την 28.10.2024. Η Υπηρεσία μας συνηγορεί στο να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μετ' αναθεώρησης μέχρι 31.12.2025 για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση επαρχιακής οδού Μακρύκαμπος – Σκοτωμένο (κατασκευή, απαλλοτριώσεις, ΟΚΩ) (Υποέργο: Βελτίωση επαρχιακής οδού Μακρύκαμπος – Σκοτωμένο)», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέχρι την 31-12-2025, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **29/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2061/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 56^ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Προμήθεια και αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα αντλιοστασίου Βίγλας (παροχή υπηρεσιών)».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-

10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2124/25-9-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2746/25-9-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
 «... Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθ. ΔΑΠ/153395/6525/24.09.2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 17.500,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με ΚΑ 2023ΝΠ23000008 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση αρδευτικών - υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού - υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021» για την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια και αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα αντλιοστασίου Βίγλας (παροχή υπηρεσιών)» και έγινε ορισμός αποφαινομένων οργάνων.
 Το αντικείμενο του υποέργου αφορά την προμήθεια και αντικατάσταση του ηλεκτρικού πίνακα της αντλίας Νο7 του αντλιοστασίου Βίγλας.
 Για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου εισηγούμαστε την έγκριση ανάληψης δαπάνης 17.500,00 € με τον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου.....».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 17.500,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με ΚΑ 2023ΝΠ23000008 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση αρδευτικών - υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού - υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021» για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Προμήθεια και αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα αντλιοστασίου Βίγλας (παροχή υπηρεσιών)».

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **29/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2065/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 60ο

Έγκριση απαλλαγής υπολόγων δαπανών Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ) της Π.Ε. Αρτας.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).

5. Την αριθμ. 18/75/11-12-2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2024 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 4/20/27-2-2024, 5/26/14-4-2024, 7/34/17-5-2024, 9/39/13-6-2024, 10/44/16-7-2024 και 12/50/3-9-2024 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης και 6ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 815/26-09-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2758/26-09-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση απαλλαγής υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, από κάθε ευθύνη ως υπολόγου Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής της Π.Ε. Άρτας, κατόπιν υποβολής από τον υπόχρεο όλων των προβλεπόμενων δικαιολογητικών απόδοσης, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Α. Εγκρίνει την απαλλαγή του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, Ψωμά Γεώργιου, από κάθε ευθύνη ως υπόλογου του αριθμ. 604/05-08-2024 Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής της Π.Ε. Άρτας, συνολικού ποσού εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι λεπτών (74,20€), το οποίο εκδόθηκε βάσει, του αριθμ. 117184/661/22-07-2024 αιτήματος του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας και αφορά την δαπάνη μετάβασης του εν λόγω υπαλλήλου από την Άρτα στην Θεσσαλονίκη με επιστροφή το διάστημα 08/09/24 έως 16/09/24 για συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «ΔΕΘ HELEXPO 2024» που πραγματοποιήθηκε το διάστημα 07/09/2024 έως 15/09/2024, κατόπιν υποβολής από τον υπόχρεο όλων των προβλεπόμενων δικαιολογητικών απόδοσης.

Β. Εγκρίνει την απαλλαγή του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, Ψωμά Γεώργιου, από κάθε ευθύνη ως υπόλογου του αριθμ. 605/05-08-2024 Χρηματικού εντάλματος Πληρωμής της Π.Ε. Άρτας, συνολικού ποσού τριακοσίων είκοσι ευρώ (320,00€) το οποίο εκδόθηκε βάσει, του αριθμ. 117184/661/22-07-2024 αιτήματος του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας και αφορά την ημερήσια αποζημίωση του εν λόγω υπαλλήλου από την Άρτα για μετάβαση στην Θεσσαλονίκη το διάστημα 08/09/24 έως 16/09/24 για συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «ΔΕΘ HELEXPO» που πραγματοποιήθηκε το διάστημα 07/09/2024 έως 15/09/2024 κατόπιν υποβολής από τον υπόχρεο όλων των προβλεπόμενων δικαιολογητικών απόδοσης.

Γ. Εγκρίνει την απαλλαγή του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, Ψωμά Γεώργιου, από κάθε ευθύνη ως υπόλογου του αριθμ. 606/05-08-2024 Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής της Π.Ε. Άρτας, συνολικού ποσού επτακοσίων είκοσι ευρώ και ογδόντα λεπτών (720,80€) το οποίο εκδόθηκε βάσει, του αριθμ. 117184/661/22-07-2024 αιτήματος του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας και αφορά την δαπάνη διανυκτέρευσης του εν λόγω υπαλλήλου στην Θεσσαλονίκη το διάστημα 08/09/24 έως 16/09/24 για συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «ΔΕΘ HELEXPO» που πραγματοποιήθηκε το διάστημα 07/09/2022 έως 15/09/2024 κατόπιν υποβολής από τον υπόχρεο όλων των προβλεπόμενων δικαιολογητικών απόδοσης.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **29/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2066/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 61ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μίσθωση μηχανημάτων για τις ανάγκες του Ιχθυοτροφείου Κόφτρα Παληομπούκα της Π.Ε. Άρτας.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).

5. Τις διατάξεις του άρθρ. 100 του Π.Δ. 30/1996 του Ν. 2286/95 και του Ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», για τον τρόπο μίσθωσης μηχανημάτων μετά των χειριστών τους κλπ.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 7487/27-9-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2775/27-9-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«.....

4. Την αριθ. πρωτ.255679/16-2-1999 εγκύκλιο του Υπουργείου Γεωργίας «Χρηματοδότηση έργων από το λογαριασμό 5% Βελτιωτικά Έργα Δημόσιων Ιχθυοτροφείων – Εφαρμογή παρ. 4 άρθρου 9 του Ν. 2040/92 σε συνδυασμό με το άρθρο 2 του Ν. 2647/98».
5. Την αριθ. πρωτ.1290/78013/21-6-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αξιοποίηση αδιάθετων ποσών σε λογαριασμούς Βελτιωτικών Έργων Ιχθυοτροφείων» (ΑΔΑ:ΒΕΖΧΒ-ΞΕΚ).
6. Την αριθ. πρωτ.1044/111624/2-3-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ειδικοί Λογαριασμοί Βελτιωτικά Έργα Ιχθυοτροφείων» (62954653ΠΓ-39Υ).
7. Την αριθ. πρωτ.1121/128661/10-10-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διευκρινήσεις όσον αφορά την απορρόφηση χρηματικών ποσών από τα υπόλοιπα των λογαριασμών βελτιωτικών έργων σύμφωνα με την παράγραφο 10, του άρθρου 10, του ν.δ. 420/70 (Α'156), Αλιευτικός Κώδικας» (ΑΔΑ:73ΥΜ4653ΠΓ-1ΝΦ).
8. Το αριθ. 2/43456/0026/7-11-2014 έγγραφο της Γεν. Γραμμ. Δημοσιονομικής Πολιτικής, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους «Περί διάθεσης πιστώσεων από την Οικονομική Επιτροπή».
9. Το αριθ. πρωτ.1785/2-9-2024 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας με το οποίο μας διαβιβάστηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την «Μίσθωση μηχανημάτων για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Κόφτρα Παληομπούκα».
10. Το αριθ. πρωτ.28183/26-9-2024 έγγραφο της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κοιλιάδας Αχελώου και Αμβρακικού Κόλπου.
11. Την ενημέρωση της Τράπεζας Πειραιώς, από την οποία προκύπτει ότι υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο 8.045,06 € στο λογαριασμό Βελτιωτικά Έργα Δημόσιου Ιχθυοτροφείου Κόφτρα Παληομπούκα.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Όπως με Απόφασή σας εγκρίνετε τη δέσμευση πίστωσης ύψους οκτώ χιλιάδων σαράντα πέντε ευρώ και έξι λεπτών (8.045,06 €) για την «Μίσθωση μηχανημάτων για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Κόφτρα Παληομπούκα». Η μίσθωση μηχανημάτων θα χρηματοδοτηθεί από το λογαριασμό 5% Βελτιωτικά Έργα Δημόσιου Ιχθυοτροφείου Κόφτρα Παληομπούκα, που τηρείται σε υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στην Άρτα.....».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 8.045,06 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Κόφτρα Παληομπούκα», από τις διαθέσιμες πιστώσεις του λογαριασμού 5% Βελτιωτικά Έργα Δημόσιου Ιχθυοτροφείου Κόφτρα Παληομπούκα, που τηρείται σε υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στην Άρτα.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **29/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2067/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 62ο

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 9-8-2024 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Οδός πρόσβασης επαρχιακού δρόμου με αγροτοκτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή Μαργαριτίου», προϋπολογισμού 71.400,00 € με ΦΠΑ.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 18/75/11-12-2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2024 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 4/20/27-02-2024, 5/26/14-04-2024, 7/34/17-05-2024 και 9/39/13-6-2024 αποφάσεις περί έγκρισης της 1^{ης}, 2^{ης}, 3^{ης} και 4^{ης} τροποποίησής του.
6. Την με α/α 1689 και αρ. πρωτ. 104385/13541/28-6-2024 (ΑΔΑ: 908β7λ9-ΑΣ9) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 71.400,00 € σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 02.03.071.9779.01.009.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2024, για το έργο «Οδός πρόσβασης επαρχιακού δρόμου με αγροτοκτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή Μαργαριτίου», η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1782 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/σης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
7. Την αριθμ. 20/1435/08-07-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία:
 - Α. καταρτίστηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Οδός πρόσβασης επαρχιακού δρόμου με αγροτοκτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή Μαργαριτίου», προϋπολογισμού € 71.400,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 13606/1-7-2024 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου με την αριθμ. πρωτ. 104627/13604/1-7-2024 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας, και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 02.03.071.9779.01.009.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2024. Επίσης, εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας και
 - Β. Συγκροτήθηκε και ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
8. Την αριθμ. 24/1784/19-08-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 9-8-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 9-8-2024 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 208637 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Οδός πρόσβασης επαρχιακού δρόμου με αγροτοκτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή Μαργαριτίου», προϋπολογισμού € 71.400,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 02.03.071.9779.01.009.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2024, σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ», με προσφορά 47.216,13 € (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση 18,00 %.
9. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 16808/20-9-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2727/20-9-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 20-9-2024 Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος. Αφού η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/16 και τους όρους της διακήρυξης, βρήκε αυτά σύμφωνα με τη διακήρυξη και εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση «ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ», με προσφορά 47.216,13 € (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση 18,00 %.
10. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Α. Έγκριση του Πρακτικού

Εγκρίνει το από 20-9-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), που διενεργήθηκε στις 9-8-2024, με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 208637 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Οδός πρόσβασης επαρχιακού δρόμου με αγροτοκτηνοτροφικές μονάδες στην

περιοχή Μαργαριτίου», προϋπολογισμού € 71.400,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 02.03.071.9779.01.009.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2024,

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, και αφού διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση «ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ», με προσφορά 47.216,13 € (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση 18,00 %.

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος

- Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147, που διενεργήθηκε στις 9-8-2024, με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 208637 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Οδός πρόσβασης επαρχιακού δρόμου με αγροτοκτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή Μαργαριτίου», προϋπολογισμού € 71.400,00 με ΦΠΑ, στην εργοληπτική επιχείρηση «ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ», με προσφορά 47.216,13 € (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή έκπτωση 18,00 %, σύμφωνα με το από 9-8-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 24/1784/19-08-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 20-9-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία προσκόμισε νόμιμα και εμπρόθεσμα, είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ και
- Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ», την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στο ποσό των 47.216,13 € (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.), με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 02.03.071.9779.01.009.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2024, σύμφωνα με την με α/α 1689 και αρ. πρωτ. 104385/13541/28-6-2024 (ΑΔΑ: 908β7λ9-ΑΣ9) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1782 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
- Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος



Ελληνική Δημοκρατία
Περιφέρεια Ηπείρου
Περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας
Διεύθυνση Τεχνικών έργων
Επιτροπή Διαγωνισμού

Ηγουμενίτσα: 20-9-2024

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Α/Σ208637)
«ΟΔΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΜΕ
ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ»
 Προϋπολογισμός Δημοπράτησης 57.580,65 Ευρώ (πλεον Φ.Π.Α. 24%),
 Οι όροι της αριθμ. πρωτ.. : 110673/14335 Διακήρυξης με ΑΔΑΜ:
 «24PROC015136368»
 εγκρίθηκαν με την αριθ. 20/1435/8-7-2024 απόφαση της Περιφερειακής
 Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΧΕΘ7Λ9-5ΣΓ)

Στην Ηγουμενίτσα, την 20^η Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 , συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Διαγωνισμού (ΕΔ) του άρθρου 221 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ.20/1435/8-7-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΑΔΑ: 6ΧΕΘ7Λ9-5ΣΓ), προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου με την επωνυμία **ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ** για την κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο:«**ΟΔΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΜΕ ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ**» προϋπολογισμού 57.580,65 Ευρώ (πλεον Φ.Π.Α. 24%), που δημοσιεύτηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 24PROC015136368 στην με αριθμ. πρωτ. 110673/14335 Διακήρυξη.

Αντικείμενο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού είναι η ανάδειξη Αναδόχου για την εκτέλεση του ως άνω τεχνικού έργου. Στη συνεδρίαση της ΕΔ, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι κάτωθι:

1. **Άννα Δήμα**, ΠΕ Πολ. Μηχ., Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, ως Πρόεδρος
2. **Γούλα Δήμητρα** ΠΕ Μηχ.Χωροταξίας , Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, ως μέλος
3. **Φωτιος Σπύρου** ΠΕ Μηχ. Μηχ. ΠΕ Θεσπρωτίας, ως μέλος

Η ΕΔ αφού έλαβε υπόψη την με **αριθμ. πρωτ. 110673/14335** Διακήρυξη και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω ηλεκτρονικό διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής:

Με το από **9-8-2024** Πρακτικό Ι διενέργειας του διαγωνισμού η Επιτροπή διαγωνισμού εισηγήθηκε την ανάδειξη ως **προσωρινού αναδόχου** του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α.Α. Συστήματος 208637 στον προσφέροντα με την επωνυμία **ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ** με μέση έκπτωση προσφοράς **έκπτωση ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (18,00 %)**, διότι προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή και η προσφορά του είναι σύμφωνη με τους όρους της με αριθμ. πρωτ.**110673/14335** Διακήρυξης.

Με την υπ' αριθ. **24/1784/19-08-2024** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό Ι. Η εν λόγω απόφαση αναρτήθηκε στον ηλεκτρονικό χώρο "*Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού*" στις 23.8.2024 και κοινοποιήθηκε την ίδια ημέρα σε όλους τους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας "Επικοινωνία" του υποσυστήματος.

Επί της απόφασης αυτής δεν ασκήθηκε καμία προδικαστική προσφυγή.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. **141205/16634/5-9-2024** πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος με ηλεκτρονικό μήνυμα, να υποβάλει ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» εντός **δέκα (10) ημερών**, τα προβλεπόμενα στα άρθρα 23.3 - 23.10 δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου της διακήρυξης προσκομίζοντας υποχρεωτικά εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα που απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή.

Την 17/9/2024 και αφού δεν είχαν ακόμη κατατεθεί τα δικαιολογητικά η υπηρεσία με την υπ' αριθμ. Πρωτ. **148729/16748** πρόσκληση κάλεσε εκ νέου τον προσωρινό ανάδοχο για κατάθεση δικαιολογητικών εντός τριών ημερών σύμφωνα με άρθρο 103 παρ. 2 του Ν4412/2016. Τα δικαιολογητικά κατατέθηκαν την 18/9/2024 και στην υπηρεσία την 18/9/2024, συνεπώς όλα εμπρόθεσμα.

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη σε έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

Η Επιτροπή διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω,

Εισηγείται

Την κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο: **«ΟΔΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΜΕ ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ»**

Προϋπολογισμού **57.580,65** Ευρώ (πλεον Φ.Π.Α. 24%), στην διαγωνιζόμενη εργοληπτική επιχείρηση **ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ**, με προσφορά

47.216,13€(με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέση τεκμαρτή **έκπτωση ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (18,00 %)** διότι προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή και η προσφορά του είναι σύμφωνη με τους όρους της αριθμ. πρωτ. **110673/14335** διακήρυξης.

Ηγουμενίτσα 20 Σεπτεμβρίου 2024

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις πενταπλούν (5) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω και λύεται η συνεδρίαση της επιτροπής.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δήμα Άννα

Γούλα Δήμητρα

Σπύρου Φώτιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **29/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2068/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 63ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη αμοιβής Δικαστικών Επιμελητών για την επίδοση δικογράφων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).

5. Την αριθμ. 18/75/11-12-2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2024 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 4/20/27-02-2024, 5/26/14-04-2024, 7/34/17-05-2024, 9/39/13-06-2024, 10/44/16-07-2024 και 12/50/3-9-2024 αποφάσεις περί έγκρισης της 1^{ης}, 2^{ης}, 3^{ης}, 4^{ης}, 5^{ης} και 6^{ης} τροποποίησής του.
6. Τις αριθμ. πρωτ. 148753/1038/17-9-2024, 148756/1039/17-9-2024 και 155224/1079/26-9-2024 εισηγήσεις της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκαν πάνω στο θέμα (έγγραφα συνημμένα με αρ. πρωτ. 2679/17-9-2024, 2680/17-9-2024 και 2753/26-9-2024 αντίστοιχα, στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), με τις οποίες εισηγείται την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης για την κάλυψη αμοιβής Δικαστικών Επιμελητών για την επίδοση αιτήσεων καθορισμού οριστικής αποζημίωσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, όπως εμφανίζονται στους συνημμένους στις ανωτέρω εισηγήσεις πίνακες.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τις κατωτέρω δαπάνες και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων, σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του Ε.Φ. 072 & ΚΑΕ 0894.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2024, για επιδόσεις δικογράφων της Π.Ε. Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα, ως εξής:

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΔΑΠΑΝΗ (Ποσό με ΦΠΑ)
1	Αμοιβή επιδόσεων από δικαστικό επιμελητή	Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τα έξοδα έξι (6) επιδόσεων αίτησης καθορισμού οριστικής μονάδας αποζημίωσης της ΠΕ Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου κατά των : Ειρήνης-Φερνίκης Νικολάτου, Χριστίνας Βηθλεέμ Νικολάτου, Ευδοξίας Γεωργίου, Ευαγγελίας-Εβίτας Πιτούλη, Θεοδούλας Στάθη και Δημητρίου Αθανασούλα, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν λόγω κατεπείγοντος.	260,4 €
2		Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τα έξοδα έντεκα (11) επιδόσεων αίτησης καθορισμού οριστικής μονάδας αποζημίωσης της ΠΕ Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου κατά των: Μάρθας Πιτούλη, Αλέξανδρου Παναγόπουλου, Δημήτριου Τσουρέλη, Ιωάννη Τσουρέλη, Γρέτας-Μαργαρίτας Πιτούλη, Χρήστου Ελευθερίου, Γεωργίου Ελευθερίου, Υπουργού Οικονομικών, Μάρθας Πιτούλη, Μαρίας-Βεατρίκης Μαντοπούλου, και Αντωνίου Μαντοπούλου, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν λόγω κατεπείγοντος.	554,9 €
3		Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τα έξοδα επτά (7) επιδόσεων αίτησης παροχής άδειας εργασιών με τους όρους του άρθρου 7 ^Α του ν. 2882/2001 της ΠΕ Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου κατά των: Κωνσταντίνου Δήμα, Στέφανου Δήμα, Γεωργίου Δήμα, Σοφίας Μούτσιου, Σπυρίδωνα Μούτσιου, Γεωργίου Μούτσιου και Αλεξάνδρου Γκέλια, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν λόγω κατεπείγοντος.	356,5 €

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 29/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2069/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 64^ο

Έγκριση παραχώρησης της χρήσης ενός γραφείου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τη στέγαση του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου «Αναπτυξιακή Ηπείρου ΑΕ».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-

2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 242/96 περί μισθώσεων, όπως ισχύει, του Π.Δ. 34/95 περί εμπορικών μισθώσεων, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'2016).
5. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 16344/18-9-2024 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 2700/18-9-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση παραχώρησης της χρήσης ενός γραφείου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τη στέγαση του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου.
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την δωρεάν παραχώρηση, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών, αρχόμενης από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής, της χρήσης γραφείου, εντός του κτιρίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην Ηγουμενίτσα, και συγκεκριμένα του γραφείου που φέρει τον αριθμό 49, επί του 1^{ου} ορόφου, για την στέγαση του υποκαταστήματος του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ», κατόπιν του αριθμ. 518/11-9-2024 αιτήματος του, ενόψει της έναρξης υλοποίησης του τοπικού προγράμματος LEADER 2023-2027 από την «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ.» στους Νομούς Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας, προκειμένου να διευκολύνονται όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος, ώστε να μην μετακινούνται στην έδρα (Ιωάννινα) αλλά να εξυπηρετούνται τοπικά στην Ηγουμενίτσα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **29/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2070/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 65ο

Έγκριση 1^{ης} τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2024 – 2025.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 391 «Ρυθμίσεις για την έγκαιρη έναρξη της μεταφοράς των μαθητών και τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών» του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141 Α).
6. Την αριθμ. 18/75/11-12-2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2024 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 4/20/27-02-2024, 5/26/14-04-2024, 7/34/17-05-2024, 9/39/13-06-2024, 10/44/16-07-2024 και 12/50/3-9-2024 αποφάσεις περί έγκρισης της 1^{ης}, 2^{ης}, 3^{ης}, 4^{ης}, 5^{ης} και 6^{ης} τροποποίησής του.
7. Την εισήγηση του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης Παιδείας & Απασχόλησης της Δ/σης Ανάπτυξης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 16483/19-9-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2714/19-9-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη: ...

6. Την τροποποίηση της υπ αριθμ 50025/2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες» (Β' 4217).
7. Την αρ. 23/1693/6-8-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής περί έγκρισης του πρακτικού 2/02-08-2024 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης της 6ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τα έτη 2024-2025 και 2025-2026 με δικαίωμα παράτασης έως 31-12-2026 στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 3.826.415,21 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
8. Την αρ. 26/1878/3-9-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής περί έγκρισης του πρακτικού 1/13-08-2024 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης της 6ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τα έτη 2024-2025 και 2025-2026 με δικαίωμα παράτασης έως 31-12-2026 στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 159.407,95 € με ΦΠΑ
9. Τις ανάγκες μεταφοράς μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των μεταφερόμενων μαθητών που προκύπτουν ως αποτέλεσμα νέων εγγραφών, μεταβολών, μεταγραφών και προσθηκών και στάλθηκαν από τις σχολικές μονάδες στην Υπηρεσία μας, για το σχολικό έτος 2023-2024.

Π α ρ α κ α λ ο ύ μ ε

Α-Την τροποποίηση των κάτωθι δρομολογίων:

1. Το δρομολόγιο 68 της αριθμ. 23/1693/6-08-2024 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής, Ελευθερίας 18 - Ειδικό Δημοτικό Ηγουμενίτσας αλλάζει και γίνεται Κύπρου 140 – Ελευθερίας 18 Ειδικό Δημοτικό Ηγουμενίτσας με τους ίδιους μεταφορείς κ. Γιόγιακα Κ. – Ζύλης Η. (ΤΑΧΙ) από 11/09/2024 και τιμή 15,39€ .
2. Το δρομολόγιο 69 της αριθμ 23/1693/6-08-2024 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής Τρικόρυφο - Ηγουμενίτσα αλλάζει και γίνεται Τρικόρυφο – Φιλιάτες – Μαυρούδι- Ν. Σελεύκεια (Ειδικό Γυμνάσιο – Λύκειο) - Ηγουμενίτσα Ειδικό Δημοτικό με τον ίδιο μεταφορέα κ. Γιόγιακα Κ. – Ζύλης Η. (ΤΑΧΙ) από 11/09/2024 και τιμή 46,04 € .
3. Το δρομολόγιο 91 της αριθμ. 23/1693/6-08-2024 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής, Αγ. Δονάτος (Βίλια) -Παλαιοχώρι – Νεράιδα (Επιστροφή 13:00 Νηπιαγωγείο & 13:30 Δημοτικό) αλλάζει και γίνεται Αγ. Δονάτος (Βίλια) – Νεράιδα (Επιστροφή 13:00 Νηπιαγωγείο & 13:30 Δημοτικό) από 11/09/2024 με τον ίδιο μεταφορέα κ. Ζύλη Χρήστο και τιμή 36,51 €.
4. Το δρομολόγιο 66 της αριθμ. 23/1693/6-08-2024 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής, Παλαιοχώρι - Αγ. Βλάσιος – Ν. Σελεύκεια Ειδικό Γυμνάσιο Λύκειο αλλάζει και γίνεται Παλαιοχώρι – Καστρί-Αγ. Βλάσιος – Ν. Σελεύκεια Ειδικό Γυμνάσιο Λύκειο από 11/09/2024 με την ίδια μεταφορέα κα. Τάτση Αλεξάνδρα και τιμή 46,04 €.
5. Το δρομολόγιο 32 της αριθμ. 23/1693/6-08-2024 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής Παραμυθιά – Καρβουνάρι (ολοήμερο 16:00) 2° Νηπιαγωγείο Παραμυθιάς αλλάζει και γίνεται Παραμυθιά – Αγ. Γεώργιος – Καρνώτι – Καρβουνάρι (ολοήμερο 16:00) 2° Νηπιαγωγείο Παραμυθιάς με τον ίδιο μεταφορέα κ. Ντάγκα Θεόφραστο (ΤΑΧΙ) από 11/09/2024 και τιμή 15,49 €.
6. Το δρομολόγιο 30 της αριθμ. 23/1693/6-08-2024 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής Ξηρόλοφος – Παραμυθιά 2° Νηπιαγωγείο Παραμυθιάς αλλάζει και γίνεται Ξηρόλοφος – Ραχούλι – Παραμυθιά το πρωί και Παραμυθιά- Ξηρόλοφος το μεσημέρι με τον ίδιο μεταφορέα κ. κ. Ντάγκα Θεόφραστο (ΤΑΧΙ) από 11/09/2024 και τιμή 24,37 €.
7. Το δρομολόγιο 67 της αριθμ. 23/1693/6-08-2024 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής, Γλυκή – Παραμυθιά - Ειδικό Δημοτικό Ηγουμενίτσας – Ν. Σελεύκεια Ειδικό Γυμνάσιο – Λύκειο αλλάζει και γίνεται Γλυκή – Γαρδίκι - Παραμυθιά - Ειδικό Δημοτικό Ηγουμενίτσας – Ν. Σελεύκεια Ειδικό Γυμνάσιο – Λύκειο με τον ίδιο μεταφορέα κ. Ντάγκα Παναγιώτη (ΤΑΧΙ) από 11/09/2024 και τιμή 93,47€.

8. Το δρομολόγιο 103 της αριθμ. 23/1693/6-08-2024 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής, Καναλάκι – Μαζαρακιά (Μουσικό Γυμνάσιο) αλλάζει και γίνεται Καναλάκι – Μαργαρίτι – Μαζαρακιά (Μουσικό Γυμνάσιο) από 11/09/2024 με τον ίδιο μεταφορέα κ. Σπηλία Ιωάννη (ΤΑΧΙ) και τιμή 87,39 €.

9. Το δρομολόγιο 34 της αριθμ. 23/1693/6-08-2024 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής Πυρί – 3^ο Δημοτικό Ηγουμενίτσας & 2^ο Γυμνάσιο Ηγ/τσας (πρωί επιστροφή 13:15) αλλάζει και γίνεται Ν. Σελεύκεια - Πυρί – 3^ο Δημοτικό Ηγουμενίτσας & 2^ο Γυμνάσιο Ηγ/τσας (πρωί επιστροφή 13:15) από 11/09/2024 με τον ίδιο μεταφορέα κ. Κονάκη Απόστολο (ΤΑΧΙ) και τιμή 19,03 €.

10. Το δρομολόγιο 35 της αριθμ. 23/1693/6-08-2024 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής 2^ο Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας – Πυρί (μόνο τις ημέρες που το σχολείο έχει εφτάωρο) αλλάζει και γίνεται 2^ο Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας – Πυρί – Ν. Σελεύκεια (μόνο τις ημέρες που το σχολείο έχει εφτάωρο) από 11/09/2024 με τον ίδιο μεταφορέα κ. Κονάκη Απόστολο (ΤΑΧΙ) και τιμή 9,95 €.

11. Το δρομολόγιο 27 της αριθμ. 23/1693/6-08-2024 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής 2^ο Νηπιαγωγείο Παραμυθιάς – Αριστοφάνους Παραμυθιά (ολοήμερο 16:00) αλλάζει και γίνεται 2^ο Νηπιαγωγείο Παραμυθιάς & 3^ο Νηπιαγωγείο Παραμυθιάς – Αριστοφάνους Παραμυθιά – Ισοκράτους Παραμυθιά (ολοήμερο 16:00) από 11/09/2024 με τον ίδιο μεταφορέα κ. Μπαξεβάνο Χαράλαμπο (ΤΑΧΙ) και τιμή 10,73€.

12. Το δρομολόγιο 73 της αριθμ. 23/1693/6-08-2024 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής Πλαταριά – Μεσοβούνι – Ειδικό Δημοτικό Ηγουμενίτσας – Γράμμου 37 – Ειδικό Νηπιαγωγείο Ηγουμενίτσας (Ζέρβα) αλλάζει και γίνεται Πλαταριά – Μεσοβούνι – Ειδικό Δημοτικό Ηγουμενίτσας – Γράμμου 37 – Κύπρου 149- Ειδικό Νηπιαγωγείο Ηγουμενίτσας (Ζέρβα) από 11/9/2024 με τον ίδιο μεταφορέα κ. Τσιάκο Θεόδωρο και την ίδια τιμή 55,41€.

13. Το δρομολόγιο 31 της 23/1693/6-08-2024 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής Γκρίκα – Παραμυθιά (2^ο Νηπιαγωγείο & Δημοτικό Παραμυθιάς) αλλάζει και γίνεται Καιτσα -Γκρίκα – Παραμυθιά (2^ο Νηπιαγωγείο & Δημοτικό Παραμυθιάς) από 11/09/2024 με τον ίδιο μεταφορέα κ. Τσε Ενάγγελο (ΤΑΧΙ) και τιμή 33,78 €.

14. Το δρομολόγιο 75 της αριθμ. 23/1693/6-08-2024 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής Παραπόταμος – Κορύτιανη (με διπλή επιστροφή) επιστροφή 13:15 & επιστροφή 15:00 Δημοτικό Παραποτάμου αλλάζει για την δεύτερη επιστροφή στις 15:00 και γίνεται Παραπόταμος – Αγ. Γεώργιος – Κορύτιανη από 11/09/2024 με τους ίδιους μεταφορείς κ. Τζοβάρα Θωμά & κ. Γεώργο Σπυρίδων και την ίδια τιμή 37,61€.

15. Το δρομολόγιο 90 της αριθμ. 23/1693/6-08-2024 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής Άνω Κορύτιανη - Νεράιδα αλλάζει και γίνεται Άνω Κορύτιανη – Κορύτιανη – Νεράιδα από 11/09/2024 με τους ίδιους μεταφορείς κ. Τζοβάρα Θωμά & κ. Γεώργο Σπυρίδων και την ίδια τιμή 26,03 €.

16. Το δρομολόγιο 14 της αριθμ. 23/1693/6-08-2024 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής Σίδερη – Φιλιάτες Γυμνάσιο & 2^ο Δημοτικό Φιλιατών αλλάζει και γίνεται Σίδερη -Ελαία- Φιλιάτες από 11/09/2024 με τον ίδιο μεταφορέα κ. Τσιάκο Σπυρίδων (ΤΑΧΙ) και την ίδια τιμή 29,43€.

17. Το δρομολόγιο 12 της αριθμ. 23/1693/6-08-2024 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής Πλαίσιο – Φιλιάτες Λύκειο Φιλιατών από 11/09/2024 θα μεταφέρει και μαθητή του ΕΠΑΛ Φιλιατών με τον ίδιο μεταφορέα κ. Τσιάκο Σπυρίδων (ΤΑΧΙ) και την ίδια τιμή 31,34 €.

18. Το δρομολόγιο 89 της αριθμ. 23/1693/6-08-2024 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής Πολύδροσο – Νεράιδα Δημοτικό Σχολείο Νεράιδας (επιστροφή 13:15) αναδιαμορφώνεται ως προς τις χιλιομετρικές αποστάσεις από 11/09/2024 με τον ίδιο μεταφορέα κ. Αηδόνη Χρήστο και τιμή 54,87€.

19. Το δρομολόγιο 107 της αριθμ. 23/1693/6-08-2024 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής Ραχούλι – Προδρόμι – Ζερβοχώρι Νηπιαγωγείο Προδρομίου (Ζερβοχώρι) αναδιαμορφώνεται ως προς τις χιλιομετρικές αποστάσεις από 11/09/2024 με τον ίδιο μεταφορέα κ. Γκέγκα Αλίκη και τιμή 28,76 €.

20. Το δρομολόγιο 1 της αριθμ. 26/1878/3-9-2024 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής Φιλιάτες – Βρυσέλλα (μόνο επιστροφή 15:00) 2^ο Δημοτικό Φιλιατών αλλάζει από 13/09/2024 και γίνεται Φιλιάτες – Κάμπος Φιλιατών – Βρυσέλλα (μόνο επιστροφή 15:00) 2^ο Δημοτικό Φιλιατών με τον ίδιο μεταφορέα κ. Τσιάκο Σπυρίδων και την ίδια τιμή 12,90 €.

21. Το δρομολόγιο 7 της αριθμ. 26/1878/3-9-2024 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής Αγ. Αρσένιος – Νεράιδα Δημοτικό Νεράιδας αλλάζει και γίνεται Νεράιδα – Κορύτιανη (μόνο επιστροφή ολοήμερο 15:00) από 13/09/2024 με τους ίδιους μεταφορείς κ. Τζοβάρα Θωμά & κ. Γεώργο Σπυρίδων και τιμή 11,43 €.

22. Το δρομολόγιο 2 της αριθμ. 26/1878/3-9-2024 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής Κοκκινιά – Αετός – Φιλιάτες 2^ο Νηπιαγωγείο Φιλιατών αλλάζει και γίνεται Κοκκινιά- Αετός- Κάμπος Φιλιατών – Φιλιάτες 2^ο Νηπιαγωγείο Φιλιατών και αναδιαμορφώνεται ως προς τις χιλιομετρικές αποστάσεις από 13/09/2024 με τον ίδιο μεταφορέα κ. Ευθυμίου Ευθύμιο και τιμή 54,64€.

23. Το δρομολόγιο 21 της αριθμ. 23/1693/6-08-2024 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής Αχλαδιά- Φιλιάτες (ολοήμερο 15:00) 2^ο Δημοτικό Φιλιατών από 11/09/2024 θα εξυπηρετεί και το Γυμνάσιο Φιλιατών με τον ίδιο μεταφορέα κ. Λένη Φίλιππο και τιμή 48,45 €.

Β. Καταργούνται τα κάτωθι δρομολόγια :

α) Δρομολόγιο 110 Πέρδικα – Μαργαρίτι (Λύκειο Μαργαριτίου).

β) Δρομολόγιο 13 Παλαιοκκλησί -Αετός (Ανταπόκριση με ΚΤΕΛ) ΕΠΑΛ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

Γ. Το δρομολόγιο 3.7 της αριθμ. 23/1693/6-08-2024 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής Μαζαρακιά-Καταβόθρα – Παλαιόκαστρο -Μαργαρίτι (συνόδός μόνο το πρωί) από 11/09/2024 γίνεται Μαζαρακιά- Καρτέρι -Καταβόθρα – Παλαιόκαστρο -Μαργαρίτι (συνόδός μόνο το πρωί) με τον ίδιο μεταφορέα ΚΤΕΛ και ίδια τιμή 71,44€.

Οι ως άνω προκαλούμενες δαπάνες θα βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2024 (Ε.Φ.192, ΚΑΕ 0821 για την Α/θμια Εκπαίδευση και για την Β/θμια Εκπαίδευση) σύμφωνα με τις Α/Α: 163 με αρ. πρωτ.:3495/461/08-01-2024 (ΑΔΑ:6ΛΜΖ7ΛΠ-Η6Θ), απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, με α/α: 205.....».

8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Για την κάλυψη των αναγκών μεταφοράς των μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μαθητών, για το σχολικό έτος 2024-2025, σύμφωνα με την σχετική αρ. πρωτ. 16483/19-9-2024 (ανωτέρω υπό στ. 7), εισήγηση του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης της Δ/σης Ανάπτυξης της Π.Ε. Θεσπρωτίας,

Α. Εγκρίνει την τροποποίηση των κάτωθι δρομολογίων, τα οποία εγκρίθηκαν με την αριθμ. 23/1693/6-08-2024 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής, ως εξής:

1. Το δρομολόγιο 68 Ελευθερίας 18 - Ειδικό Δημοτικό Ηγουμενίτσας αλλάζει και γίνεται Κύπρου 140 – Ελευθερίας 18 Ειδικό Δημοτικό Ηγουμενίτσας με τους ίδιους μεταφορείς κ. Γιόγιακα Κ. – Ζύλης Η. (ΤΑΧΙ) από 11/09/2024 και τιμή 15,39€.
2. Το δρομολόγιο 69 Τρικόρυφο - Ηγουμενίτσα αλλάζει και γίνεται Τρικόρυφο – Φιλιάτες – Μαυρούδι-Ν. Σελεύκεια (Ειδικό Γυμνάσιο – Λύκειο) - Ηγουμενίτσα Ειδικό Δημοτικό με τον ίδιο μεταφορέα κ. Γιόγιακα Κ. – Ζύλης Η. (ΤΑΧΙ) από 11/09/2024 και τιμή 46,04 €.
3. Το δρομολόγιο 91 Αγ. Δονάτος (Βίλια) -Παλαιοχώρι – Νεράιδα (Επιστροφή 13:00 Νηπιαγωγείο & 13:30 Δημοτικό) αλλάζει και γίνεται Αγ. Δονάτος (Βίλια) – Νεράιδα (Επιστροφή 13:00 Νηπιαγωγείο & 13:30 Δημοτικό) από 11/09/2024 με τον ίδιο μεταφορέα κ. Ζύλη Χρήστο και τιμή 36,51 €.
4. Το δρομολόγιο 66 Παλαιοχώρι - Αγ. Βλάσιος – Ν. Σελεύκεια Ειδικό Γυμνάσιο Λύκειο αλλάζει και γίνεται Παλαιοχώρι – Καστρί-Αγ. Βλάσιος – Ν. Σελεύκεια Ειδικό Γυμνάσιο Λύκειο από 11/09/2024 με την ίδια μεταφορέα κα. Τάση Αλεξάνδρα και τιμή 46,04 €.
5. Το δρομολόγιο 32 Παραμυθιά – Καρβουνάρι (ολοήμερο 16:00) 2° Νηπιαγωγείο Παραμυθιάς αλλάζει και γίνεται Παραμυθιά – Αγ. Γεώργιος – Καρυώτι – Καρβουνάρι (ολοήμερο 16:00) 2° Νηπιαγωγείο Παραμυθιάς με τον ίδιο μεταφορέα κ. Ντάγκα Θεόφραστο (ΤΑΧΙ) από 11/09/2024 και τιμή 15,49 €.
6. Το δρομολόγιο 30 Ξηρόλοφος – Παραμυθιά 2° Νηπιαγωγείο Παραμυθιάς αλλάζει και γίνεται Ξηρόλοφος – Ραχούλι – Παραμυθιά το πρωί και Παραμυθιά- Ξηρόλοφος το μεσημέρι με τον ίδιο μεταφορέα κ. κ. Ντάγκα Θεόφραστο (ΤΑΧΙ) από 11/09/2024 και τιμή 24,37 €.
7. Το δρομολόγιο 67 Γλυκή – Παραμυθιά - Ειδικό Δημοτικό Ηγουμενίτσας – Ν. Σελεύκεια Ειδικό Γυμνάσιο – Λύκειο αλλάζει και γίνεται Γλυκή – Γαρδίκι - Παραμυθιά - Ειδικό Δημοτικό Ηγουμενίτσας – Ν. Σελεύκεια Ειδικό Γυμνάσιο – Λύκειο με τον ίδιο μεταφορέα κ. Ντάγκα Παναγιώτη (ΤΑΧΙ) από 11/09/2024 και τιμή 93,47€.
8. Το δρομολόγιο 103 Καναλάκι – Μαζαρακιά (Μουσικό Γυμνάσιο) αλλάζει και γίνεται Καναλάκι – Μαργαρίτι – Μαζαρακιά (Μουσικό Γυμνάσιο) από 11/09/2024 με τον ίδιο μεταφορέα κ. Σμπήλια Ιωάννη (ΤΑΧΙ) και τιμή 87,39 €.
9. Το δρομολόγιο 34 Πυρί – 3° Δημοτικό Ηγουμενίτσας & 2° Γυμνάσιο Ηγ/τσας (πρωί επιστροφή 13:15) αλλάζει και γίνεται Ν. Σελεύκεια - Πυρί – 3° Δημοτικό Ηγουμενίτσας & 2° Γυμνάσιο Ηγ/τσας (πρωί επιστροφή 13:15) από 11/09/2024 με τον ίδιο μεταφορέα κ. Κονάκη Απόστολο (ΤΑΧΙ) και τιμή 19,03€.
10. Το δρομολόγιο 35 2° Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας – Πυρί (μόνο τις ημέρες που το σχολείο έχει εφτάωρο) αλλάζει και γίνεται 2° Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας – Πυρί – Ν. Σελεύκεια (μόνο τις ημέρες που το σχολείο έχει εφτάωρο) από 11/09/2024 με τον ίδιο μεταφορέα κ. Κονάκη Απόστολο (ΤΑΧΙ) και τιμή 9,95 €.
11. Το δρομολόγιο 27 2° Νηπιαγωγείο Παραμυθιάς – Αριστοφάνους Παραμυθιά (ολοήμερο 16:00) αλλάζει και γίνεται 2° Νηπιαγωγείο Παραμυθιάς & 3° Νηπιαγωγείο Παραμυθιάς – Αριστοφάνους Παραμυθιά – Ισοκράτους Παραμυθιά (ολοήμερο 16:00) από 11/09/2024 με τον ίδιο μεταφορέα κ. Μπαξεβάνο Χαράλαμπο (ΤΑΧΙ) και τιμή 10,73€.
12. Το δρομολόγιο 73 Πλαταριά – Μεσοβούνι – Ειδικό Δημοτικό Ηγουμενίτσας – Γράμμου 37 – Ειδικό Νηπιαγωγείο Ηγουμενίτσας (Ζέρβα) αλλάζει και γίνεται Πλαταριά – Μεσοβούνι – Ειδικό Δημοτικό Ηγουμενίτσας – Γράμμου 37 – Κύπρου 149- Ειδικό Νηπιαγωγείο Ηγουμενίτσας (Ζέρβα) από 11/9/2024 με τον ίδιο μεταφορέα κ. Τσιάκο Θεόδωρο και την ίδια τιμή 55,41€.
13. Το δρομολόγιο 31 Γκρίκα – Παραμυθιά (2° Νηπιαγωγείο & Δημοτικό Παραμυθιάς) αλλάζει και γίνεται Καιτσα -Γκρίκα – Παραμυθιά (2° Νηπιαγωγείο & Δημοτικό Παραμυθιάς) από 11/09/2024 με τον ίδιο μεταφορέα κ. Τσε Ευάγγελο (ΤΑΧΙ) και τιμή 33,78 €.
14. Το δρομολόγιο 75 Παραπόταμος – Κορύτιανη (με διπλή επιστροφή) επιστροφή 13:15 & επιστροφή 15:00 Δημοτικό Παραποτάμου αλλάζει για την δεύτερη επιστροφή στις 15:00 και γίνεται Παραπόταμος – Αγ. Γεώργιος – Κορύτιανη από 11/09/2024 με τους ίδιους μεταφορείς κ. Τζοβάρα Θωμά & κ. Γεώργο Σπυρίδων και την ίδια τιμή 37,61€.

15. Το δρομολόγιο 90 Άνω Κορύτιανη -Νεράιδα αλλάζει και γίνεται Άνω Κορύτιανη – Κορύτιανη – Νεράιδα από 11/09/2024 με τους ίδιους μεταφορείς κ. Τζοβάρα Θωμά & κ. Γεώργο Σπυρίδων και την ίδια τιμή 26,03 €.
16. Το δρομολόγιο 14 Σίδερη – Φιλιάτες Γυμνάσιο & 2° Δημοτικό Φιλιατών αλλάζει και γίνεται Σίδερη - Ελαία- Φιλιάτες από 11/09/2024 με τον ίδιο μεταφορέα κ. Τσιάκο Σπυρίδων (ΤΑΧΙ) και την ίδια τιμή 29,43€.
17. Το δρομολόγιο 12 Πλαίσιο – Φιλιάτες Λύκειο Φιλιατών από 11/09/2024 θα μεταφέρει και μαθητή του ΕΠΑΛ Φιλιατών με τον ίδιο μεταφορέα κ. Τσιάκο Σπυρίδων (ΤΑΧΙ) και την ίδια τιμή 31,34 €.
18. Το δρομολόγιο 89 Πολύδροσο – Νεράιδα Δημοτικό Σχολείο Νεράιδας (επιστροφή 13:15) αναδιαμορφώνεται ως προς τις χιλιομετρικές αποστάσεις από 11/09/2024 με τον ίδιο μεταφορέα κ. Αηδόνη Χρήστο και τιμή 54,87€.
19. Το δρομολόγιο 107 Ραχούλι – Προδρόμι – Ζερβοχώρι Νηπιαγωγείο Προδρομίου (Ζερβοχώρι) αναδιαμορφώνεται ως προς τις χιλιομετρικές αποστάσεις από 11/09/2024 με τον ίδιο μεταφορέα κα Γκέγκα Αλίκη και τιμή 28,76 €.
20. Το δρομολόγιο 1 Φιλιάτες – Βρυσέλλα (μόνο επιστροφή 15:00) 2° Δημοτικό Φιλιατών αλλάζει από 13/09/2024 και γίνεται Φιλιάτες – Κάμπος Φιλιατών – Βρυσέλλα (μόνο επιστροφή 15:00) 2° Δημοτικό Φιλιατών με τον ίδιο μεταφορέα κ. Τσιάκο Σπυρίδων και την ίδια τιμή 12,90 €.
21. Το δρομολόγιο 7 Αγ. Αρσένιος – Νεράιδα Δημοτικό Νεράιδας αλλάζει και γίνεται Νεράιδα – Κορύτιανη (μόνο επιστροφή ολοήμερο 15:00) από 13/09/2024 με τους ίδιους μεταφορείς κ. Τζοβάρα Θωμά & κ. Γεώργο Σπυρίδων και τιμή 11,43 €.
22. Το δρομολόγιο 2 Κοκκινιά – Αετός – Φιλιάτες 2° Νηπιαγωγείο Φιλιατών αλλάζει και γίνεται Κοκκινιά- Αετός- Κάμπος Φιλιατών – Φιλιάτες 2° Νηπιαγωγείο Φιλιατών και αναδιαμορφώνεται ως προς τις χιλιομετρικές αποστάσεις από 13/09/2024 με τον ίδιο μεταφορέα κ. Ευθυμίου Ευθύμιο και τιμή 54,64€.
23. Το δρομολόγιο 21 Αχλαδιά - Φιλιάτες (ολοήμερο 15:00) 2° Δημοτικό Φιλιατών από 11/09/2024 θα εξυπηρετεί και το Γυμνάσιο Φιλιατών με τον ίδιο μεταφορέα κ. Λένη Φίλιππο και τιμή 48,45€.
24. Το δρομολόγιο 3.7 Μαζαρακιά- Καταβόθρα – Παλαιόκαστρο – Μαργαρίτι (συνοδός μόνο το πρωί) από 11/09/2024 γίνεται Μαζαρακιά- Καρτέρι - Καταβόθρα – Παλαιόκαστρο – Μαργαρίτι (συνοδός μόνο το πρωί) με τον ίδιο μεταφορέα ΚΤΕΛ και ίδια τιμή 71,44€.

Β. Εγκρίνει την κατάργηση των κάτωθι δρομολογίων, τα οποία εγκρίθηκαν με την αριθμ. 23/1693/6-08-2024 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής, ως εξής:

α) Δρομολόγιο 110 Πέρδικα – Μαργαρίτι (Λύκειο Μαργαριτίου).

β) Δρομολόγιο 13 Παλαιοκκλήσι - Αετός (Ανταπόκριση με ΚΤΕΛ) ΕΠΑΛ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

σύμφωνα με τον πίνακα που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση, και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής.

Οι ως άνω προκαλούμενες δαπάνες θα βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2024 (Ε.Φ.192, ΚΑΕ 0821) σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου /Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας οικ. έτους 2024 και σύμφωνα με την με α/α: 163 & αρ. πρωτ. 3495/461/08-01-2024 (ΑΔΑ:6ΛΜΖ7Λ9-Η6Θ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α: 205 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/σης Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ																	
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΛΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024-25																	
A/A	A/A ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΕΙΠΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ	ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ	ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕ ΜΙΚΡΗ ΚΑΙΣΗ (<5%)	ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙΣΗ (>5%)	ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕ ΜΙΚΡΗ ΚΑΙΣΗ (0-5%)	ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙΣΗ (>5%)	ΣΧΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙΣΗΣ	ΜΕΓΕΤΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ (€) ΤΑΧΙ	ΑΠΑΝΗ Η/ ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ	% ΕΚΠΙΣΤΗΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΤΑ ΔΙΟΤΡΟΠ.	ΑΝΑΛΟΧΟΣ	Ισχύει από :
1	68	23/1693/06-08-2024	ΚΥΠΡΟΥ 140 - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 18 - ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΗΓ/ΤΣΑΣ	ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ		TAXI	2,3	0,0	0,0	0,0			ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	13%	15,39	ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ Κ. - ΖΥΑΗΣ ΗΛΙΑΣ	11/9/24
2	69	23/1693/06-08-2024	ΤΡΙΚΟΡΥΦΟ-ΦΙΛΙΑΤΕΣ-ΜΑΥΡΟΥΔΙ-ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ	ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΕΛΕΥΚΕΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ		TAXI	2,0	0,0	44,0	0,0			ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	14%	46,04	ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ Κ. - ΖΥΑΗΣ ΗΛΙΑΣ	11/9/24
3	91	23/1693/06-08-2024	ΛΙΤΟΣ ΔΟΝΑΤΟΣ (ΒΙΛΙΑ) - ΝΕΡΑΙΔΑ (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 13:00 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 13:30 ΔΗΜΟΤΙΚΟ)	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ & ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΡΑΙΔΑΣ		TAXI	0,0	0,0	18,0	0,0			ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	0%	36,51	ΖΥΑΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	11/9/24
4	66	23/1693/06-08-2024	ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ-ΚΑΣΤΡΙ-ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΣ Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑ	ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΕΛΕΥΚΕΙΑ		TAXI	2,0	0,0	54,0	0,0			ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	28%	46,04	ΤΑΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	11/9/24
5	32	23/1693/06-08-2024	ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ-ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΑΡΥΩΤΙ - ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ 16:00)	2ο & 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ		TAXI	0,0	0,0	10,5	0,0			ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	0%	15,49	ΝΤΑΓΚΑΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ	11/9/24
6	30	23/1693/06-08-2024	ΞΗΡΟΛΟΦΟΣ ΡΑΧΟΥΛΙ-ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ (ΠΡΩΙ) & ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - ΞΗΡΟΛΟΦΟΣ (ΜΕΣΗΜΕΡΙ)	2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ		TAXI	0,0	0,0	12,0	0,0			ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	0%	24,37	ΝΤΑΓΚΑΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ	11/9/24
7	67	23/1693/06-08-2024	ΓΑΥΚΗ - ΓΑΡΔΙΚΙ - ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΗΓ/ΤΣΑ - ΝΕΑ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ -ΛΥΚΕΙΟ	ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ & ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑ		TAXI	6,0	0,0	98,0	0,0			ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	17%	93,47	ΝΤΑΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	11/9/24
8	103	23/1693/06-08-2024	ΚΑΝΑΛΑΚΙ - ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ - ΜΑΖΑΡΑΚΙΑ	ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ		TAXI	0,0	0,0	80,0	0,0			ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	0%	87,39	ΣΜΠΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	11/9/24
9	34	23/1693/06-08-2024	ΝΕΑ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑ-ΠΥΡΙ - 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΗΓ/ΤΣΑΣ & 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΓ/ΤΣΑΣ	3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ & 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ		TAXI	0,0	0,0	8,2	0,0			ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	11%	19,03	ΚΟΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	11/9/24
10	35	23/1693/06-08-2024	2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΓ/ΤΣΑΣ -ΠΥΡΙ Ν. ΣΕΛΕΥΚΕΙΑ (Μόνο τις μέρες που το σχολείο έχει εφτάωρο)	2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ		TAXI	0,0	0,0	4,1	0,0			ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	9%	9,95	ΚΟΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	11/9/24
11	27	23/1693/06-08-2024	2ο & 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ - ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ	2ο & 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ		TAXI	2,0	1,0	0,0	0,0			ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	0%	10,73	ΜΗΛΑΞΕΒΑΝΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	11/9/24
12	73	23/1693/06-08-2024	ΠΑΛΑΤΑΡΙΑ - ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ - ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ- ΓΡΑΜΜΟΥ 37 - ΚΥΠΡΟΥ 149 ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (ΖΕΡΒΑ)	ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ & ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (ΖΕΡΒΑ)		TAXI	2,0	0,0	66,0	4,0			ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	31%	55,41	ΤΣΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	11/9/24
13	31	23/1693/06-08-2024	ΚΑΤΣΑ - ΓΚΡΙΚΑ - ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ	2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ		TAXI	0,0	0,0	24,8				ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	0%	33,78	ΤΣΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	11/9/24
14	75	23/1693/06-08-2024	ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ - ΚΟΡΥΤΙΑΝΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 13:15 & ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΟΡΥΤΙΑΝΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 15:00	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ		TAXI	0,0	0,0	30,0	0,0			ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	0%	37,61	ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΘΩΜΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	11/9/24
15	90	23/1693/06-08-2024	ΑΝΩ ΚΟΡΥΤΙΑΝΗ- ΚΟΡΥΤΙΑΝΗ - ΝΕΡΑΙΔΑ (Επιστροφή στις 13:30)	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΡΑΙΔΑΣ		TAXI	0,0	0,0	12,0	2,0			ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	0%	26,03	ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΘΩΜΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	11/9/24
16	14	23/1693/06-08-2024	ΣΙΔΕΡΗ -ΕΛΛΙΑ - ΦΙΛΙΑΤΕΣ	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ & 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ		TAXI	0,0	0,0	12,0	6,0			ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	0%	29,43	ΤΣΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	11/9/24
17	12	23/1693/06-08-2024	ΠΛΑΣΙΟ - ΦΙΛΙΑΤΕΣ	ΛΥΚΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ & ΕΠΙΛΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝ		TAXI	1,0	0,0	11,0	8,0			ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	0%	31,34	ΤΣΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	11/9/24
18	89	23/1693/06-08-2024	ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ - ΝΕΡΑΙΔΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΡΑΙΔΑΣ		TAXI	0,0	0,0	14,0	30,0			ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	0%	54,87	ΑΘΑΝΩΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	11/9/24
19	107	23/1693/06-08-2024	ΡΑΧΟΥΛΙ-ΠΡΟΔΡΟΜΙ - ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ (ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ)		TAXI	0,0	0,0	18,0	0,0			ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	0%	28,76	ΓΚΕΓΚΑ ΛΑΙΚΗ	11/9/24
20	1	26/1878/3-9-2024	ΦΙΛΙΑΤΕΣ-ΚΑΜΠΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ-ΒΡΥΣΕΛΛΑ (ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 15:00)	2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ		TAXI	0,0	0,0	7,0	0,0			ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	0%	12,90	ΤΣΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	13/9/24
21	7	26/1878/3-9-2024	ΝΕΡΑΙΔΑ-ΚΟΡΥΤΙΑΝΗ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ 15:00)	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΡΑΙΔΑΣ		TAXI	0,0	0,0	5,0	0,0			ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	0%	11,43	ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΘΩΜΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	13/9/24
22	2	26/1878/3-9-2024	ΚΟΚΚΙΝΙΑ -ΛΕΤΟΣ-ΚΑΜΠΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ - ΦΙΛΙΑΤΕΣ	2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ		TAXI	0,0	0,0	50,0	0,0			ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	5%	54,64	ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ	13/9/24
23	21	23/1693/06-08-2024	ΑΧΑΛΛΙΑ - ΦΙΛΙΑΤΕΣ	2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ		TAXI	0,0	0,0	32,0	8,0			ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	0%	48,45	ΛΕΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ	13/9/24

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **29/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2073/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 68^ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για πληρωμή τελών κυκλοφορίας οχημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2025.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 18/75/11-12-2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2024 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 4/20/27-02-2024, 5/26/14-04-2024, 7/34/17-05-2024, 9/39/13-06-2024, 10/44/16-07-2024 και 12/50/3-9-2024 αποφάσεις περί έγκρισης της 1^{ης}, 2^{ης}, 3^{ης}, 4^{ης}, 5^{ης} και 6^{ης} τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 7757/19-9-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2717/20-9-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης, καθώς και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, για πληρωμή τελών κυκλοφορίας οχημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2025.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης ποσού € 6.000,00 για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας οχημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2025, και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ. 072 και Κ.Α.Ε. 0899 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2024.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **29/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2074/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 69ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας σε συνδιοργάνωση αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων («Τουρνουά Τένις «OPEN TENNIS TOURNAMENT», «Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης», «Εκδήλωση του Θεατρικού Συλλόγου «ΘΕΑΤΟ» με τίτλο «ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΝΟΕΜΒΡΗΣ».)

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-

10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 18/75/11-12-2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2024 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 4/20/27-02-2024, 5/26/14-04-2024, 7/34/17-05-2024, 9/39/13-06-2024, 10/44/16-07-2024 και 12/50/3-9-2024 αποφάσεις περί έγκρισης της 1^{ης}, 2^{ης}, 3^{ης}, 4^{ης}, 5^{ης} και 6^{ης} τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Δ/σης Ανάπτυξης, της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 16349/26-9-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2760/26-9-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας σε συνδιοργάνωση αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων («Τουρνουά Τένις «OPEN TENNIS TOURNAMENT», «Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης», «Εκδήλωση του Θεατρικού Συλλόγου «ΘΕΑΤΟ» με τίτλο «ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΝΟΕΜΒΡΗΣ».).
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Για την κάλυψη των δαπανών συνδιοργάνωσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, των κάτωθι πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, συμμετοχή η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 10/32/24-9-2024 απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου, ήτοι:

- 1) με τον Όμιλο Αντισφαίρισης Θεσπρωτίας ΤΙΤΑΝΗ, Αθλητικής συνάντησης – Τουρνουά Τένις με την επωνυμία «OPEN TENNIS TOURNAMENT», στην Ηγουμενίτσα κατά το χρονικό διάστημα 22-24 Νοεμβρίου 2024.
- 2) με την Καλαθοσφαιρική Αθλητική Ένωση Παραμυθιάς (ΚΑΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ), Αθλητικής συνάντησης Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης, κατά το χρονικό διάστημα 24-28 Οκτωβρίου 2024.
- 3) με τον Θεατρικό Σύλλογο ΘΕΑΤΟ Παραμυθιάς εκδήλωσης αφιερωμένης στο ερασιτεχνικό θέατρο, με τίτλο ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΝΟΕΜΒΡΗΣ, κατά το χρονικό διάστημα σχεδόν όλου του μηνός Νοεμβρίου 2024.

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 14.400,00 € με ΦΠΑ, και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 0844 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2024, για την κάλυψη δαπανών, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα, και σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 16349/26-9-2024 σχετική εισήγηση του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Δ/σης Ανάπτυξης, της Π.Ε. Θεσπρωτίας, το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω, ως εξής:

Ενδεικτικός προϋπολογισμός Εκδηλώσεων		
α/α	Είδος Δαπάνης	Ποσό ΜΕ ΦΠΑ
1.	Συνδιοργάνωση με τον Όμιλο Αντισφαίρισης Θεσπρωτίας ΤΙΤΑΝΗ, Αθλητικής συνάντησης – Τουρνουά Τένις με την επωνυμία «OPEN TENNIS TOURNAMENT», στην Ηγουμενίτσα.	6.200,00 €

	Η συμμετοχή της ΠΕ Θεσπρωτίας αφορά: Προμήθειες απαραίτητων για το τουρνουά ειδών τένις, μπάλες, μπλούζες, εκτυπώσεις, αθλητικός εξοπλισμός καθώς και υπηρεσίες ελαιοχρωματισμού των χώρων και Σιδηροκατασκευών.	
2.	Συνδιοργάνωση με την Καλαθοσφαιρική Αθλητική Ένωση Παραμυθιάς (ΚΑΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ), Αθλητικής συνάντησης Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης. Η συμμετοχή της ΠΕ Θεσπρωτίας αφορά δαπάνες : Διαμονή και Διατροφή φιλοξενούμενων Ομάδων	6.200,00 €
3.	Συνδιοργάνωση της ΠΕ Θεσπρωτίας με τον Θεατρικό Σύλλογο ΘΕΑΤΟ Παραμυθιάς εκδήλωσης αφιερωμένης στο ερασιτεχνικό θέατρο, με τίτλο ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΝΟΕΜΒΡΗΣ. Η συμμετοχή της ΠΕ Θεσπρωτίας αφορά: Διαμονή και Διατροφή φιλοξενούμενης Θεατρικής Ομάδας.	2.000,00 €
Σύνολο Δαπάνης:		14.400,00 €

«... Η Π.Ε. Θεσπρωτίας προτίθεται να συνδιοργανώσει με τους παρακάτω Πολιτιστικούς και Αθλητικούς φορείς της Θεσπρωτίας, εκδηλώσεις πολιτιστικού και αθλητικού χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα :

- 1) Συνδιοργάνωση με τον Όμιλο Αντισφαίρισης Θεσπρωτίας ΤΙΤΑΝΗ, Αθλητικής συνάντησης – Τουρνουά Τένις με την επωνυμία «OPEN TENNIS TOURNAMENT», στην Ηγουμενίτσα κατά το χρονικό διάστημα 22-24 Νοεμβρίου 2024.
- 2) Συνδιοργάνωση με την Καλαθοσφαιρική Αθλητική Ένωση Παραμυθιάς (ΚΑΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ), Αθλητικής συνάντησης Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης, κατά το χρονικό διάστημα 24-28 Οκτωβρίου 2024.
- 3) Συνδιοργάνωση της ΠΕ Θεσπρωτίας με τον Θεατρικό Σύλλογο ΘΕΑΤΟ Παραμυθιάς εκδήλωσης αφιερωμένης στο ερασιτεχνικό θέατρο, με τίτλο ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΝΟΕΜΒΡΗΣ, κατά το χρονικό διάστημα σχεδόν όλου του μηνός Νοεμβρίου 2024.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 186, παρ. Η, του Ν. 3852/2010 (Α. 87) στις αρμοδιότητες των Περιφερειών που αφορούν στον τομέα Παιδείας - Πολιτισμού - Αθλητισμού περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: α) η συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της περιφέρειας και των δήμων (περ. 11), β) η υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας (περ. 13), γ) η κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους (περ. 15) και δ) η υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αθλητικούς συλλόγους, δήμους, καθώς και με άλλους φορείς Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου (περ. 19).

Οι παραπάνω αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις θα προβάλουν πανελληνίως την Θεσπρωτία, θα προάγουν την αξία του αθλητισμού και την ευγενή άμιλλα επίσης θα προβληθεί το θέατρο που αποτελεί σημαντικό κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και συμβάλλει στην καλλιέργεια της πολιτιστικής μας ταυτότητας και θα ενισχυθεί η αγάπη της τοπικής κοινωνίας για το ερασιτεχνικό θέατρο

Οι παραπάνω εκδηλώσεις εγκρίθηκαν να ενταχθούν στο πρόγραμμα πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων της ΠΕ Θεσπρωτίας για το 2024, με την αριθμ.10/32/24-9-2024 απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων της Περιφέρειας Ηπείρου

Οι δαπάνες θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Φορέα 072 και ΚΑΕ 0844 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας για το οικονομικό έτος 2024.

Παρακαλούμε για την έγκριση των δαπανών και την διάθεσης πίστωσης, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα: (ΠΙΝΑΚΑΣ).....».

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **29/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2075/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 70°

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 18-04-2024 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Καθαρισμός και προστασία όχθων ρεμάτων, άρση προσχώσεων και αποκαταστάσεις αντιπλημμυρικών έργων της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής

Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).

5. Την αριθμ. 18/75/11-12-2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2024 της Περιφέρειας Ηπείρου.
6. Την με α/α 579 και αρ. πρωτ. 12927/521/25-01-2024 (ΑΔΑ:6ΧΛ97Λ9-ΙΨΕ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού € 200.000,00 με ΦΠΑ για την πληρωμή του έργου «Καθαρισμός και προστασία όχθων ρεμάτων, άρση προσχώσεων και αποκαταστάσεις αντιπλημμυρικών έργων της Π.Ε. Πρέβεζας», σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 02.04.071.9771.01.027.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2024 έργων χρηματοδοτούμενων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Υπ. Εσωτερικών για Κάλυψη Επενδυτικών Δαπανών και Δαπανών Βελτίωσης, Συντήρησης και Αποκατάστασης του Οδικού Δικτύου, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 578 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας.
7. Την αριθμ. 7/459/05-03-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία:

Α) καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Καθαρισμός και προστασία όχθων ρεμάτων, άρση προσχώσεων και αποκαταστάσεις αντιπλημμυρικών έργων της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 698/27-02-2024 εισήγησης της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 31427/694/27-02-2024 απόφαση της ΔΤΕ/ΠΕ Πρέβεζας. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας.

Η προκαλούμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου, θα βαρύνει τις πιστώσεις του 02.04.071.9771.01.027.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2024, βάσει της με α/α 579 και αρ. πρωτ. 12927/521/25-01-2024 (ΑΔΑ:6ΧΛ97Λ9-ΙΨΕ) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 578 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας.

Β) συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας και ορίστηκαν τα μέλη αυτής.
8. Την αριθμ. 12/890/22-04-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 18-04-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 206740, που διενεργήθηκε την 18-04-2024 για την κατασκευή του έργου Π.Ε. Πρέβεζας «Καθαρισμός και προστασία όχθων ρεμάτων, άρση προσχώσεων και αποκαταστάσεις αντιπλημμυρικών έργων της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 02.04.071.9771.01.027.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2024, σύμφωνα με το οποίο, αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, ο οικονομικός φορέας «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΑΣΙΟΣ», ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση πενήντα πέντε και εβδομήντα τρία εκατοστά επί τοις εκατό (55,73 %) και προσφερόμενο ποσό 71.399,32 € (χωρίς ΦΠΑ).
9. Την αριθμ. Α309/16-05-2024 απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) 5^ο Κλιμάκιο, Διαδικασία Προσωρινής Προστασίας, με την οποία απορρίπτεται το αίτημα αναστολής και λήψης προσωρινών μέτρων, που περιλαμβάνεται στην με αριθμ. καταθ. (ΓΑΚ) ΕΑΔΗΣΥ 689/13-5-2024 Προδικαστική Προσφυγή του οικονομικού φορέα «Άγγελος Τσιμπίκης», κατά της αριθμ. 12/890/22-04-2024 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής.
10. Την αριθμ. 19/1376/26-06-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 18-06-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 206740, που διενεργήθηκε την 18-04-2024 για την κατασκευή του έργου του θέματος και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας στον οικονομικό φορέα «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΑΣΙΟΣ», ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση πενήντα πέντε και εβδομήντα τρία εκατοστά επί τοις εκατό (55,73 %) και προσφερόμενο ποσό 71.399,32 € (χωρίς ΦΠΑ), και εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης με τον ως άνω οικονομικό φορέα, από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας, με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./ΚΑΕ 02.04.071.9771.01.027.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2024, σύμφωνα με την με α/α 579 και αρ. πρωτ. 12927/521/25-01-2024 (ΑΔΑ:6ΧΛ97Λ9-ΙΨΕ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 578 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας.
11. Την αριθμ. 997/2024 απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) 5^ο Κλιμάκιο, με την οποία έγινε δεκτή η με αριθμ. καταθ. (ΓΑΚ) ΕΑΔΗΣΥ 689/13-5-2024 Προδικαστική Προσφυγή του οικονομικού φορέα «Άγγελος Τσιμπίκης», κατά της Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία ο προσφεύγων

αιτείται να ακυρωθεί η αριθμ. 12/890/22-04-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου και το συμπροσβαλλόμενο από 18-04-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού.

12. Την αριθμ. 21/1512/16-07-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία:

Σε συμμόρφωση προς την αριθμ. 997/2024 απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) 5^ο Κλιμάκιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 367 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, με την οποία έγινε δεκτή η με αριθμ. καταθ. (ΓΑΚ) ΕΑΔΗΣΥ 689/13-5-2024 Προδικαστική Προσφυγή του οικονομικού φορέα «Άγγελος Τσιμπίκης», κατά της Περιφέρειας Ηπείρου και ακυρώθηκε η αριθμ. 12/890/22-04-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής και το συμπροσβαλλόμενο με αυτή, από 18-04-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 206740, που διενεργήθηκε την 18-04-2024 για την κατασκευή του έργου Π.Ε. Πρέβεζας «Καθαρισμός και προστασία όχθων ρεμάτων, άρση προσχώσεων και αποκαταστάσεις αντιπλημμυρικών έργων της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ, βάσει του οποίου, αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, ο οικονομικός φορέας «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΑΣΙΟΣ», ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση πενήντα πέντε και εβδομήντα τρία εκατοστά επί τοις εκατό (55,73 %) και προσφερόμενο ποσό 71.399,32 € (χωρίς ΦΠΑ),

και επειδή η διαγωνιστική διαδικασία του διαγωνισμού – κατόπιν της απόρριψης του αιτήματος αναστολής και λήψης προσωρινών μέτρων της προσφεύγουσας, βάσει της με αριθμ. Α309/16-05-2024 απόφασης της (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.)– συνεχίστηκε με την αριθμ. 19/1376/26-06-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 18-06-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας στον οικονομικό φορέα «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΑΣΙΟΣ»,

- Ακυρώθηκε η αριθμ. 19/1376/26-06-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής και
- Αποφασίσθηκε, κατ' εφαρμογή του άρθρου 106 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, να επαναληφθεί η διαδικασία του διαγωνισμού, από το σημείο που εμφοχώρησε το σφάλμα της Επιτροπής Διαγωνισμού, να κρίνει παραδεκτή την προσφορά του οικονομικού φορέα «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΑΣΙΟΣ», παρόλο που «... αυτός παρέλειψε να δηλώσει και έτσι να προαποδείξει το ακριβές ποσό του ανεκτέλεστου υπολοίπου δημοσίων συμβάσεων, κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς του, κατά παράβαση του άρθρου 23.1 της επίμαχης διακήρυξης, που απαιτεί την αναγραφή στο ΕΕΕΣ του ακριβούς ποσού του ανεκτέλεστου επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, και άρα έχει παραλείψει ουσιώδη δήλωση προαπόδειξης υποχρέωσης, που τίθεται επί ποινή αποκλεισμού ...», σύμφωνα με την αριθμ. 997/2024 απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) 5^ο Κλιμάκιο και

Διαβιάσθηκε η απόφαση, δια της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, προς την Επιτροπή Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 206740, για την κατασκευή του έργου Π.Ε. Πρέβεζας «Καθαρισμός και προστασία όχθων ρεμάτων, άρση προσχώσεων και αποκαταστάσεις αντιπλημμυρικών έργων της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ, προκειμένου να συντάξει νέο Πρακτικό με Πίνακα παραδεκτών προσφορών, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, και να εισηγηθεί την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού.

13. Την αριθμ. 23/1733/06-08-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 05-08-2024 Πρακτικό (Γ) της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), που διενεργήθηκε στις 18-04-2024, για την κατασκευή του έργου Π.Ε. Πρέβεζας «Καθαρισμός και προστασία όχθων ρεμάτων, άρση προσχώσεων και αποκαταστάσεις αντιπλημμυρικών έργων της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 02.04.071.9771.01.027.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2024, σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατόπιν της αριθμ. 21/1512/16-07-2024 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής, συνέταξε νέο «Πίνακα παραδεκτών προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας», βάσει του οποίου, αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, ο οικονομικός φορέας «Άγγελος Τσιμπίκης», ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση σαράντα επτά και είκοσι επτά εκατοστά επί τοις εκατό (47,27 %) και προσφερόμενο ποσό 85.052,28 € (χωρίς ΦΠΑ).
14. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4424/25-9-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2749/25-9-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 25-9-2024 Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος. Αφού η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών που καθορίζονται στη διακήρυξη, βρήκε αυτά σύμφωνα με τη διακήρυξη και εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «Άγγελος Τσιμπίκης», ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση σαράντα επτά και είκοσι επτά εκατοστά επί τοις εκατό (47,27 %) και προσφερόμενο ποσό 85.052,28 € (χωρίς ΦΠΑ).
15. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Α. Έγκριση του Πρακτικού

Εγκρίνει το από 25-9-2024 Πρακτικό (Δ) της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), που διενεργήθηκε στις 18-04-2024, για την κατασκευή του έργου Π.Ε. Πρέβεζας «Καθαρισμός και προστασία όχθων ρεμάτων, άρση προσχώσεων και αποκαταστάσεις αντιπλημμυρικών έργων της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 02.04.071.9771.01.027.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2024,

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, και αφού διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «Άγγελος Τσιμπίκης».

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος

- Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 206740, που διενεργήθηκε την 18-04-2024 για την κατασκευή του έργου Π.Ε. Πρέβεζας «Καθαρισμός και προστασία όχθων ρεμάτων, άρση προσχώσεων και αποκαταστάσεις αντιπλημμυρικών έργων της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ, στον οικονομικό φορέα «Άγγελος Τσιμπίκης», ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση σαράντα επτά και είκοσι επτά εκατοστά επί τοις εκατό (47,27 %) και προσφερόμενο ποσό 85.052,28 € (χωρίς ΦΠΑ), σύμφωνα με το από 05-08-2024 Πρακτικό (Γ) της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 23/1733/06-08-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 25-9-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία προσκόμισε νόμιμα και εμπρόθεσμα, είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ και
- Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, στον οριστικό ανάδοχο, οικονομικό φορέα «Άγγελος Τσιμπίκης» την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας, στο ποσό των 85.052,28 € (χωρίς ΦΠΑ), με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του 02.04.071.9771.01.027.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2024, σύμφωνα με την με α/α 579 και αρ. πρωτ. 12927/521/25-01-2024 (ΑΔΑ:6ΧΛ97Λ9-ΙΨΕ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 578 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας.
- Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Δ)

ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη του έργου: «Καθαρισμός και προστασία όχθων ρεμάτων, άρση προσχώσεων και αποκαταστάσεις αντιπλημμυρικών έργων της Π.Ε. Πρέβεζας».

Στην Πρέβεζα και στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, σήμερα την 25^η Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι οι:

1. Νικόλαος Κατσάνος Αρχιτέκτονας Μηχανικός Π.Ε, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, ως Πρόεδρος,
2. Κωνσταντίνος Κατσιμπόκης, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, ως Μέλος,
3. Σοφία Παπαγεωργίου Αρχιτέκτονας Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, ως Μέλος,

της επιτροπής διαγωνισμού που συστάθηκε με την με αρ. 7/459/05-03-2024 (ΑΔΑ: 9Θ457Λ9-ΨΣΗ), απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, προκειμένου να ολοκληρώσουμε το από 18-04-2024 πρακτικό της δημοπρασίας του παραπάνω έργου.

Έχοντας υπόψη:

1. Την με αρ. 23/1733/06-08-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της 18-04-2024, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέματος, κατά την οποία, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο κ. Άγγελος Τσιμπίκης, με μέση έκπτωση σαράντα επτά και είκοσι επτά επί τοις εκατό (47,27%) και προσφερόμενο ποσό 85.052,28 € χωρίς Φ.Π.Α.
2. Το αρ. πρωτ. 129701/3883/14-08-2024 έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. κοινοποίησης της αριθ. 23/1733/06-08-2024 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό.
3. Τα αρ. πρωτ. 135047/3952/27-08-2024 και 145928/4290/12-09-2024 έγγραφα της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. προς τον κ. Άγγελο Τσιμπίκη για την υποβολή των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 23 της διακήρυξης.
4. Τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου που υπέβαλε ηλεκτρονικά ο οικονομικός φορέας την 19/09/2024, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και προσκόμισε με το αρ. πρωτ. 152255/4424/23-09-2024 έγγραφό του στην Επιτροπή Διαγωνισμού.

η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών που υπέβαλε ο προσωρινός μειοδότης και τα βρήκε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 23 της διακήρυξης.

Κατόπιν τούτου εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον κ. Άγγελο Τσιμπίκη ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση σαράντα επτά και είκοσι επτά επί τοις εκατό (47,27%) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 85.052,28 € χωρίς Φ.Π.Α. (105.464,83 € με ΦΠΑ).

Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του από 18-04-2024 πρακτικού δημοπρασίας.

Πρέβεζα, 25/09/2024

Η Επιτροπή

1. Νικόλαος Κατσάνος
2. Κωνσταντίνος Κατσιμπόκης
3. Σοφία Παπαγεωργίου

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **29/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2076/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 71^ο

Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Προσθήκη νέου διώροφου κτιρίου στο υπάρχον δημοτικό σχολείο Καναλίου», αναδόχου «ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-

10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36) «3. Για τη διενέργεια της παραλαβής η προϊσταμένη αρχή ορίζει, τουλάχιστον (3) μήνες πριν από την πάροδο της προθεσμίας υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, επιτροπή παραλαβής, ύστερα από εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η επιτροπή είναι πενταμελής και αποτελείται από: α) τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους, με ειδικότητες σχετικές με το αντικείμενο της σύμβασης που ανήκουν στον φορέα κατασκευής ή και σε άλλους φορείς, κατ' επιλογή της Προϊσταμένης Αρχής, πλην του Προέδρου που προέρχεται υποχρεωτικά από άλλη αναθέτουσα αρχή και β) δύο (2) εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) σε περιπτώσεις αμιγώς γεωτεχνικών έργων, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, κατόπιν αιτήματος της Προϊσταμένης Αρχής, εντός είκοσι (20) ημερών, από την υποβολή του αιτήματος. Όταν ο φορέας που πρόκειται να χρησιμοποιήσει το έργο είναι άλλος από την υπηρεσία που το κατασκευάζει, ένας εκ των τριών (3) τεχνικών υπαλλήλων ορίζεται από τον φορέα που θα χρησιμοποιήσει το έργο. Ο ανάδοχος μπορεί να ορίσει εκπρόσωπό του ως παρατηρητή των εργασιών της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου.».
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4389/23-9-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2732/23-9-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρου 172, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 του Ν. 4782/2021.
2. Την με αρ. πρωτ. 27710/642/03-03-2021 Σύμβαση κατασκευής του έργου.
3. Τα στοιχεία του φακέλου του έργου του θέματος.
4. Την από 16/06/2023 Βεβαίωση Περαιώσεως των εργασιών του έργου του θέματος.
5. Την με αρ. πρωτ. 117606/3754/07-08-2023 απόφαση έγκρισης της Τελικής Επιμέτρησης των εργασιών του έργου.
6. Το με αρ. πρωτ. 14660/12-08-2024 έγγραφο Δ.Τ.Υ. του Δ. Πρέβεζας, για τον ορισμό εκπροσώπων του.
7. Το με αρ. πρωτ. 11/17-09-2024 έγγραφο Τ.Ε.Ε., για τον ορισμό εκπροσώπων του.
8. Το από 23-09-2024 πρακτικό ορισμού των μελών της Δ.Τ.Ε., μετά τη γενόμενη κλήρωση

Εισηγούμαστε

Την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Προσθήκη νέου διώροφου κτιρίου στο υπάρχον Δημοτικό Σχολείο Καναλίου», συμβατικής δαπάνης 766.817,17 (ΜΕ ΦΠΑ), αποτελούμενη από τους κάτωθι Τεχνικούς Υπαλλήλους:

1. Γεώργιος Γεωργούλας, Πολ. Μηχανικός ΠΕ, Δήμος Πρέβεζας, ως Πρόεδρος
2. Νικόλαος Κατσάνος, Αρχ. Μηχανικός ΠΕ, Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πρέβεζας, ως μέλος
3. Γλυκερία Βαγγελάκη, Μηχ. Μηχανικός ΤΕ, Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πρέβεζας, ως μέλος
4. Σταύρος Παπάζογλου, Τοπ. Μηχανικός ΠΕ, εκπρ. Τ.Ε.Ε., ως μέλος
5. Χρήστος Τσούτσης, Πολ. Μηχανικός ΠΕ, εκπρ. Τ.Ε.Ε., ως μέλος

με αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη τους κάτωθι υπαλλήλους:

1. Ιωάννης Καμπέρης, Πολ. Μηχανικός ΤΕ, Δήμος Πρέβεζας, ως αναπληρωτής Πρόεδρος
2. Δήμητρα Κουτσουβέλα, Πολ. Μηχανικός ΠΕ, Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πρέβεζας, ως μέλος
3. Κωνσταντίνος Κατσιμπόκης, Πολ. Μηχανικός ΠΕ, Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πρέβεζας, ως μέλος
4. Διονύσιος Καλλίνικος, Πολ. Μηχανικός ΠΕ, εκπρ. Τ.Ε.Ε., ως μέλος
5. Ευάγγελος-Σπυρίδωνας Παπανικολάου, Αρχ. Μηχανικός ΠΕ, εκπρ. Τ.Ε.Ε., ως μέλος

.....».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος,

Αποφασίζει ομόφωνα

Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), την πενταμελή Επιτροπή Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Προσθήκη νέου διώροφου κτιρίου στο υπάρχον δημοτικό σχολείο Καναλίου», αναδόχου «ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ», αποτελούμενη από: α) έναν τεχνικό υπάλληλο με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, όπως ορίσθηκαν με το αριθ. πρωτ. 14660/12-8-2024 έγγραφο του Δήμου Πρέβεζας, β) δύο τεχνικούς υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας με τους αναπληρωτές τους, και γ) δύο (2) εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) με τους αναπληρωτές τους, όπως ορίσθηκαν με το αριθ. πρωτ. 11/17-09-2024 έγγραφο του Τ.Ε.Ε. και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Γεώργιος Γεωργούλας, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στον Δήμο Πρέβεζας, Πρόεδρος
2. Νικόλαος Κατσάνος, Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΠΕ, στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πρέβεζας
3. Γλυκερία Βαγγελάκη, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ, στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πρέβεζας
4. Σταύρος Παπάζογλου, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. Πρέβεζας
5. Χρήστος Τσούτσης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. Πρέβεζας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Ιωάννης Καμπέρης, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, στον Δήμο Πρέβεζας, αναπλ. Πρόεδρος
2. Δήμητρα Κουτσουβέλα, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ., στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πρέβεζας
3. Κωνσταντίνος Κατσιμπόκης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πρέβεζας
4. Διονύσιος Καλλίνικος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. Πρέβεζας
5. Ευάγγελος-Σπυρίδωνας Παπανικολάου, Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΠΕ, εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. Πρέβεζας

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **29/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2077/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 72ο

Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση βατότητας – κατασκευή τεχνικών – σήμανση και ασφάλεια οδικών τμημάτων στο Δήμο Πρέβεζας», αναδόχου «ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-

10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36) «3. Για τη διενέργεια της παραλαβής η προϊσταμένη αρχή ορίζει, τουλάχιστον (3) μήνες πριν από την πάροδο της προθεσμίας υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, επιτροπή παραλαβής, ύστερα από εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η επιτροπή είναι πενταμελής και αποτελείται από: α) τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους, με ειδικότητες σχετικές με το αντικείμενο της σύμβασης που ανήκουν στον φορέα κατασκευής ή και σε άλλους φορείς, κατ' επιλογή της Προϊσταμένης Αρχής, πλην του Προέδρου που προέρχεται υποχρεωτικά από άλλη αναθέτουσα αρχή και β) δύο (2) εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) σε περιπτώσεις αμιγώς γεωτεχνικών έργων, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, κατόπιν αιτήματος της Προϊσταμένης Αρχής, εντός είκοσι (20) ημερών, από την υποβολή του αιτήματος. Όταν ο φορέας που πρόκειται να χρησιμοποιήσει το έργο είναι άλλος από την υπηρεσία που το κατασκευάζει, ένας εκ των τριών (3) τεχνικών υπαλλήλων ορίζεται από τον φορέα που θα χρησιμοποιήσει το έργο. Ο ανάδοχος μπορεί να ορίσει εκπρόσωπό του ως παρατηρητή των εργασιών της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου.».
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4444/23-9-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2731/23-9-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρου 172, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 του Ν. 4782/2021,
2. Την με αρ. πρωτ. 120905/3829/ 09 -08-2021 (ΑΔΑ:ΩΧ3Ω7Λ9-ΧΚΗ) Σύμβαση του έργου.
3. Τα στοιχεία του φακέλου του έργου του θέματος.
4. Την από 09/09/2022 Βεβαίωση Περαιώσεως των εργασιών του έργου του θέματος.
5. Την με αρ. πρωτ. 141831/4480/22-09-2022 απόφαση έγκρισης της Τελική Επιμέτρηση των εργασιών του έργου.
6. Η μή ανταπόκριση του Τ.Ε.Ε., στο με αρ. πρωτ. 64560/1802/23-04-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, για τον ορισμό εκπροσώπων του.
7. Την παρ. 3 του άρθρου 172 του Ν. 4412, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που ορίζει ότι «μή υπόδειξη εκ μέρους του Τ.Ε.Ε. , δεν κωλύει την συγκρότηση και λειτουργία της επιτροπής.
8. Το με αρ. πρωτ. 16908 /19-09-2024 έγγραφο Δ.Τ.Υ. του Δ. Πρέβεζας, για τον ορισμό εκπροσώπων του
9. Το από 21 - 06- 2024 πρακτικό ορισμού των μελών της Δ.Τ.Ε , μετά τη γενόμενη κλήρωση

Εισηγούμεστε

Την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», συμβατικής δαπάνης ποσού 147.455,39 (με Φ.Π.Α.), αποτελούμενη από τους κάτωθι Τεχνικούς Υπαλλήλους:

1. Ηλίας Τσάγκας Πολ. Μηχ. ΠΕ. Δήμος Πρέβεζας, ως Πρόεδρος
 2. Δήμητρα Κουτσουβέλα Πολ. Μηχ. ΠΕ Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πρέβεζας , ως μέλος
 3. Σοφία Παπαγεωργίου Αρχιτ. Μηχ. ΠΕ. Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πρέβεζας , ως μέλος
- με αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη τους κάτωθι υπαλλήλους:
6. Γεώργιος Τάγκας πολ. Μηχ. Τ.Ε. Δήμος Πρέβεζας ως αναπληρωτής Πρόεδρος
 7. Κων/νο Κατσιμπόκη Πολ. Μηχ. ΠΕ. Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πρέβεζας , ως μέλος
 8. Ελένη Βασιλειάδου Αρχιτ. Μηχ. ΠΕ. Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πρέβεζας , ως μέλος

.....».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος,

Αποφασίζει ομόφωνα

Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση βατότητας – κατασκευή τεχνικών – σήμανση και ασφάλεια οδικών τμημάτων στο Δήμο Πρέβεζας», αναδόχου «ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.», αποτελούμενη από: α) έναν τεχνικό υπάλληλο με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, όπως ορίσθηκαν με το αριθ. πρωτ. 16908/19-09-2024 έγγραφο της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Πρέβεζας, και β) δύο (2) τεχνικούς υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας με τους αναπληρωτές τους και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Ηλίας Τσάγκας, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. στον Δήμο Πρέβεζας, Πρόεδρος
2. Δήμητρα Κουτσουβέλα, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πρέβεζας
3. Σοφία Παπαγεωργίου, Αρχιτέκτονας Μηχανικός Π.Ε., στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πρέβεζας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Γεώργιος Τάγκας, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. στον Δήμο Πρέβεζας, αναπλ. Πρόεδρος
2. Κωνσταντίνος Κατσιμπόκης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πρέβεζας
3. Ελένη Βασιλειάδου, Αρχιτέκτονας Μηχανικός Π.Ε., στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πρέβεζας

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 29/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2078/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 73ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μεταφορά των μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Πρέβεζας στους τόπους εργασίας τους.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 18/75/11-12-2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2024 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 4/20/27-2-2024, 5/26/14-4-2024, 7/34/17-5-2024, 9/39/13-6-2024, 10/44/16-7-2024 και 12/50/3-9-2024 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης και 6ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4372/18-9-2024 έγγραφο, συνημμένο με αριθμ. πρωτ. 2685/18-9-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία, αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«... Έχοντας υπόψη: ...
10. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2024.
11. Την ανάγκη μεταφοράς των Μηχανημάτων Έργου που ανήκουν στο μηχανικό εξοπλισμό της Π.Ε. Πρέβεζας, στους εκάστοτε τόπους απασχόλησής τους.
12. Το γεγονός ότι στον μηχανικό εξοπλισμό της Π. Ε. Πρέβεζας δεν υπάρχει ειδικό όχημα μεταφοράς μηχανημάτων έργου

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, καθώς και τη διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης, συνολικού ποσού 5.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του Ε.Φ. 072 και ΚΑΕ 0829.01 (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ) του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2024, προκειμένου να μισθωθεί ιδιωτικό μεταφορικό μέσο για τη μεταφορά των μηχανημάτων έργου, που ανήκουν στο μηχανικό εξοπλισμό της Π.Ε. Πρέβεζας στους τόπους εργασίας τους...».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης συνολικού ποσού 5.000,00 € με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ. 072 και ΚΑΕ 0829.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2024, προκειμένου να μισθωθεί ιδιωτικό μεταφορικό μέσο, για τη μεταφορά των μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Πρέβεζας στους τόπους εργασίας τους, δεδομένου ότι στον μηχανικό εξοπλισμό της Π.Ε. Πρέβεζας δεν υπάρχει ειδικό όχημα μεταφοράς μηχανημάτων.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 29/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2079/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 74ο

Έγκριση δαπανών απολογιστικά και διάθεση πιστώσεων για την παροχή υπηρεσιών της μίσθωσης με θέμα: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εντός των εδαφικών ορίων της Π.Ε. Πρέβεζας (πχ οδικό δίκτυο, υδατορέματα, ποτάμια κλπ).» βάσει της αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΑΔΠΠ/οικ.133620/6714/24-8-2024 απόφασης ανάθεσης του Περιφερειάρχη Ηπείρου και της αριθμ. 26/1884/3-9-2024 εγκριτικής απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,

με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 18/75/11-12-2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2024 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 4/20/27-2-2024, 5/26/14-4-2024, 7/34/17-5-2024, 9/39/13-6-2024, 10/44/16-7-2024 και 12/50/3-9-2024 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης και 6ης τροποποίησής του.
6. Την αριθμ. 26/1884/3-9-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΑΔΠΠ/οικ.133620/6714/24-8-2024 Απόφαση Ανάθεσης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με θέμα: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εντός των εδαφικών ορίων της Π.Ε. Πρέβεζας (πχ οδικό δίκτυο, υδατορέματα, ποτάμια κλπ).».
7. Την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 7540/17-9-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2683/17-9-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη:.....

17. Την υπ'αριθ. 34/2530/03-11-2023 (ΑΔΑ:6ΩΞΜ7Λ9-ΓΜ9) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέμα: «Καθορισμός της ανά ώρα αποζημίωσης ιδιωτικών μηχανημάτων-οχημάτων κλπ για το έτος 2024, που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων (χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις, σεισμοί, πυρκαγιές, τεχνολογικά ατυχήματα κ.λ.π), στην Περιφέρεια Ηπείρου.»
18. Την υπ'αριθ. 10/672/4-4-2024 (ΑΔΑ:9ΥΓ07Λ9-2ΛΣ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέμα: «Έγκριση του Μητρώου ιδιοκτητών-χειριστών μηχανημάτων έργων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περιπτώσεις φυσικής καταστροφής (χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις, σεισμοί, δασικές πυρκαγιές, τεχνολογικά ατυχήματα κλπ) στις περιοχές ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας για τη χρονική περίοδο έως 31/12/2024.»
19. Την έκτακτη ανάγκη που προέκυψε από την πυρκαγιά που ξέσπασε στις 24-8-2024 και απαιτείται να γίνουν άμεσες επείγουσες ενέργειες προς αντιμετώπιση των καταστάσεων που ανέκυψαν καθώς και της άμεσης/βραχείας αποκατάστασης των ζημιών (εργασίες χωρίς τεχνική μελέτη), στο πλαίσιο των δράσεων υποστήριξης του Πυροσβεστικού Σώματος στο έργο της καταστολής δασικών πυρκαγιών, όπως προβλέπεται, πέρα των ως άνω Σχεδίων, στην ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999 (ΦΕΚ 713/τ.Β'/19-5-1999) «Ρύθμιση θεμάτων συνεργασίας του Πυροσβεστικού Σώματος με τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία, τους Ο.Τ.Α., τις Υγειονομικές Υπηρεσίες και άλλους φορείς και πρόσωπα που παρέχουν τις υπηρεσίες τους για την πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών».
20. Το από 24-8-2024 μήνυμα μαζικής γεωστοχευμένης ειδοποίησης πολιτών (μήνυμα έκτακτης ανάγκης 112) που έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής για τη μεγάλη εξελισσόμενη δασική πυρκαγιά στην ως άνω περιοχή και την προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων που διαμένουν στην περιοχή του Κλειστού Γυμναστηρίου Πρέβεζας, ακολουθώντας τις οδηγίες των Αρχών.
21. Την υπ'αριθμ.πρωτ. ΠΗ/ΑΔΠΠ/οικ.133620/6714/24-8-2024 Απόφαση Ανάθεσης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με θέμα: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εντός των εδαφικών ορίων της Π.Ε. Πρέβεζας (πχ οδικό δίκτυο, υδατορέματα, ποτάμια κλπ).».
22. Την αριθμ. 26/1884/3-9-2024 (Θέμα ΗΔ 65ο) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η υπ'αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΑΔΠΠ/οικ.133620/6714/24-8-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου για την απευθείας ανάθεση μίσθωσης μηχανικού εξοπλισμού (μηχανήματα έργων και φορτηγών οχημάτων) στους εξής εργολήπτες: ΚΑΛΔΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, ΛΑΪΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ, ΣΑΚΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟ και ΛΑΪΝΑ ΧΡΗΣΤΟ για την άμεση αντιμετώπιση των καταστάσεων που ανέκυψαν και τη βραχεία αποκατάσταση των ζημιών όπου απαιτείται (εργασίες χωρίς τεχνική μελέτη), οι οποίες προέκυψαν εξαιτίας της πυρκαγιάς που ξέσπασε 24-8-2024 στην περιοχή ΣΚΑΜΝΟΥΛΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ και πιο συγκεκριμένα από το ύψος του ΙΓΜΕ Πρέβεζας μέχρι το ΔΑΚ Πρέβεζας.
23. Τα πρωτόκολλα οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ωρών εργασίας μισθωμένων ιδιωτικών μηχανημάτων-οχημάτων (μηχανημάτων έργων & φορτηγών οχημάτων) από την αρμόδια επιτροπή, όπως αυτή συγκροτήθηκε με την υπ'αριθμ.πρωτ.:οικ.27/12-1-2024 (ΑΔΑ:ΨΜΦΓ7Λ9-ΧΟΘ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ'αριθμ.πρωτ.: οικ.135/15-2-2024 (ΑΔΑ: ΡΛΕ17Λ9-ΔΗ1) απόφασή του.

24. Το Μητρώο ιδιοκτητών μηχανημάτων έργου-οχημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών (χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις, σεισμοί, δασικές πυρκαγιές, τεχνολογικά ατυχήματα κλπ) στην περιοχή ευθύνης της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2024 και ειδικότερα :
- την από 28-11-2023 αίτηση του κου ΚΑΛΔΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με την οποία δήλωσε έκπτωση ίση με 1% επί των προτεινόμενων τιμών μίσθωσης οχημάτων, μηχανημάτων και προσωπικού, όπως αυτές καθορίστηκαν με την αριθ. 34/2530/3-11-2023 (ΑΔΑ: 6ΩΞΜ7Λ9-ΓΜ9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 - την από 1-12-2023 αίτηση του κου ΛΑΪΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ με την οποία δήλωσε έκπτωση ίση με 1% επί των προτεινόμενων τιμών μίσθωσης οχημάτων, μηχανημάτων και προσωπικού, όπως αυτές καθορίστηκαν με την αριθ. 34/2530/3-11-2023 (ΑΔΑ: 6ΩΞΜ7Λ9-ΓΜ9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 - την από 15-12-2023 αίτηση του κου ΣΑΚΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ με την οποία δήλωσε έκπτωση ίση με 1% επί των προτεινόμενων τιμών μίσθωσης οχημάτων, μηχανημάτων και προσωπικού, όπως αυτές καθορίστηκαν με την αριθ. 34/2530/3-11-2023 (ΑΔΑ: 6ΩΞΜ7Λ9-ΓΜ9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 - την από 27-11-2023 αίτηση του κου ΛΑΪΝΑ ΧΡΗΣΤΟΥ με την οποία δήλωσε έκπτωση ίση με 1% επί των προτεινόμενων τιμών μίσθωσης οχημάτων, μηχανημάτων και προσωπικού, όπως αυτές καθορίστηκαν με την αριθ. 34/2530/3-11-2023 (ΑΔΑ: 6ΩΞΜ7Λ9-ΓΜ9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
25. Το ότι υφίστατο σωρευτικά κατά την εξέλιξη του έκτακτου φαινομένου και μετά το πέρας αυτού οι τρείς ακόλουθες προϋποθέσεις, ήτοι:
- Α) η ύπαρξη του απροβλέπτου γεγονότος, διότι το Σάββατο 24-8-2024 ξέσπασε πυρκαγιά στην περιοχή ΣΚΑΜΝΟΥΛΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ και πιο συγκεκριμένα από το ύψος του ΙΓΜΕ Πρέβεζας μέχρι το ΔΑΚ Πρέβεζας και με εξάπλωση προς τα δυτικά επί της οδού Στυμφαλίας και νότια προς την οδό Φαίδρας.
- Β) η ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ του απροβλέπτου γεγονότος και της κατεπείγουσας ανάγκης που ανακύπτει λόγω του είδους της φυσικής καταστροφής (ανεξέλεγκτη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 24-8-2024 ημέρα Σάββατο με σημείο εκκίνησης στην περιοχή ΣΚΑΜΝΟΥΛΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ και πιο συγκεκριμένα από το ύψος του ΙΓΜΕ Πρέβεζας μέχρι το ΔΑΚ Πρέβεζας (κλειστό γυμναστήριο), με εξάπλωση προς τα δυτικά επί της οδού Στυμφαλίας και νότια προς την οδό Φαίδρας), η οποία επιβεβαιώνεται σε συνέχεια:
- του από 24-8-2024 (ημέρα Σάββατο και ώρα 16:00) τηλεφωνικό αίτημα του Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νομού Πρέβεζας προς το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Πρέβεζας, για την άμεση συνδρομή της υπηρεσίας με μηχανήματα έργων και οχήματα στα σημεία που επιχειρούσαν κατάσβεση οι πυροσβεστικές δυνάμεις, του δυνατού ανέμου που έπνεε και των ασυνήθιστα υψηλών για την εποχή θερμοκρασιών, πήρε γρήγορα διαστάσεις απειλώντας κατοικημένες περιοχές εκτός και εντός σχεδίου της πόλης της Πρέβεζας καθώς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός και της πληγείσας περιοχής (κατά κύριο λόγο αγροτικές καλλιέργειες, θερμοκήπια και ελαιώνες). και
 - του από 24-8-2024 μήνυματος μαζικής γεωστοχευμένης ειδοποίησης πολιτών (μήνυμα έκτακτης ανάγκης 112) που έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής για τη μεγάλη εξελισσόμενη δασική πυρκαγιά στην ως άνω περιοχή και την προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων που διαμένουν στην περιοχή του Κλειστού Γυμναστηρίου Πρέβεζας, ακολουθώντας τις οδηγίες των Αρχών.
- Γ) Η ύπαρξη διαπιστωμένης κατεπείγουσας ανάγκης που δεν συμβιβάζεται με τις προθεσμίες που επιτάσσουν άλλες διαδικασίες, λόγω της φύσης της θεομηνίας και των προκληθέντων καταστροφών που ανέκυψαν, οφειλόμενα σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν ήταν δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, καθώς επιβάλλονταν η άμεση επέμβαση, με σκοπό την προστασία της περιουσίας και της ζωής των πολιτών, των υποδομών και των συμφερόντων περιοχής ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
26. Το γεγονός ότι τα μηχανήματα και το προσωπικό της Π.Ε. Πρέβεζας δεν επαρκούν για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων ανέκυψαν λόγω της μεγάλης έκτασης που σε σύντομο χρόνο πήρε η συγκεκριμένη πυρκαγιά καθώς και η επείγουσα ανάγκη ανακοπής της λόγω του γοργού ρυθμού εξάπλωσής της, που δύναται να επιτευχτεί υπό την καθοδήγηση του επικεφαλής της ΠΥ, μέσω της δημιουργίας αντιπυρικών ζωνών ελέγχου περιμετρικά αυτής και μέσω της διάνοιξης οδών για την απρόσκοπτη διέλευση των πυροσβεστικών οχημάτων που επιχειρούν. Παράλληλα εξίσου επιτακτικής και άμεσης ανάγκης είναι η δημιουργία ζωνών ασφαλείας περίξ του μετώπου, για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πυρκαγιάς, με σκοπό την προστασία των κατοικημένων περιοχών καθώς και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός και περίξ της πληγείσας περιοχής. Επιπλέον επιβάλλεται, δεδομένης της φύσης της κατάστασης, η συνδρομή της υπηρεσίας με μηχανικό εξοπλισμό λόγω των δυνατών ανέμων και των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή (ευνοώντας τη μεταφορά καυρών σε διάφορα σημεία εκτός μετώπου), δυσχεραίνοντας έτσι το έργο της κατάσβεσης και του περιορισμού της πυρκαγιάς από τις δυνάμεις που επιχειρούν, στο οποίο συμβάλλει και η πλούσια - ποικιλόμορφη βλάστηση του χώρου (υφίστανται και οι τρείς προϋποθέσεις του τριγώνου καύσης-φωτιάς: οξυγόνο, καύσιμη ύλη και

θερμότητα). Τέλος στο πλαίσιο διαχείρισης των συνεπειών της πυρκαγιάς εκτός από την άμεση παρέμβαση εξίσου σημαντική είναι και η βραχεία αποκατάσταση-αντιμετώπιση των καταστροφών που προέκυψαν εξαιτίας της δασικής πυρκαγιάς.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Α) Για την έγκριση της ακριβούς δαπάνης απολογιστικά που προέκυψε μετά το πέρας των απαραίτητων εργασιών, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 3.757,68€ με ΦΠΑ (3.030,39€ χωρίς ΦΠΑ), όπως αναλυτικά περιγράφεται ακολούθως: (ΠΙΝΑΚΕΣ).....».

Β) Για την έγκριση διάθεσης των αντίστοιχων σχετικών πιστώσεων σε βάρος του ΚΑΕ 02.04.071.9771.01.010.01 (Ε.Φ. 071 και ΚΑΕ 9771.01) του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2024..».

8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την συνολική δαπάνη ποσού 3.757,68 € με ΦΠΑ (3.030,39 € χωρίς ΦΠΑ) και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ/ΚΑΕ 02.04.071.9771.01.010.01 προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, οικ. έτους 2024, η οποία προέκυψε απολογιστικά για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εντός των εδαφικών ορίων της Π.Ε. Πρέβεζας (πχ οδικό δίκτυο, υδατορέματα, ποτάμια κλπ)», βάσει της αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΑΔΠΠ/οικ.133620/6714/24-8-2024 απόφασης ανάθεσης του Περιφερειάρχη Ηπείρου και της αριθμ. 26/1884/3-9-2024 εγκριτικής απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής, όπως αναλυτικά περιγράφεται στους κάτωθι πίνακες, ως εξής:

1) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:

• ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ με αρ. κυκλ. ΜΕ 51178 ΙΧ (με ωρομίσθιο 41,58€ χωρίς ΦΠΑ, με την έκπτωση 1%)
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΜΝΟΥΛΑ-ΔΑΚ (ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ) ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΛΗΓΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ (ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΡΜΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΪΔΙΩΝ ΚΑΙ ΡΙΨΗ ΑΜΜΟΥ.

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕ (ΑΝΑΔΟΧΟΣ): ΚΑΛΔΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΦΜ:116064171)

A/A	ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ-ΟΧΗΜΑΤΟΣ & ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΩΡΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (πριν την έκπτωση)	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (μετά την έκπτωση 1%)
1	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΜΕ 51178 ΙΧ	15	42,00 €	630,00 €	623,70 €
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:				630,00 €	623,70 €
ΦΠΑ 24%:				151,20 €	149,69 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:				781,20 €	773,39 €

2) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:

• ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΜΕ 121443 ΙΧ (με ωρομίσθιο 54,45€ χωρίς ΦΠΑ, με την έκπτωση 1%)
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΜΝΟΥΛΑ-ΔΑΚ (ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ) ΠΡΕΒΕΖΑΣ [ΚΑΘΕΤΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΔΟ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΝΟΤΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΦΑΙΔΡΑΣ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΡΜΩΝ)

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕ (ΑΝΑΔΟΧΟΣ): ΛΑΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΦΜ: 035340147)

A/A	ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ-ΟΧΗΜΑΤΟΣ & ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΩΡΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (πριν την έκπτωση)	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (μετά την έκπτωση 1%)
1	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ- ΜΕ 121443 ΙΧ	10	55,00 €	550,00 €	544,50 €
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:				550,00 €	544,50 €
ΦΠΑ 24%:				132,00 €	130,68 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:				682,00 €	675,18 €

3) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:

- ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ 96177 ΙΧ (με ωρομίσθιο 53,46€ χωρίς ΦΠΑ, με την έκπτωση 1%)
- ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:** ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΜΝΟΥΛΑ-ΔΑΚ (ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ) ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΛΗΓΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΑΝΤΑΚΙΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΞΕΡΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΚΕΙΜΕΝΗΣ ΚΑΜΜΕΝΗΣ ΥΛΗΣ)

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕ (ΑΝΑΔΟΧΟΣ): ΣΑΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΦΜ: 101378206)

Α/Α	ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ-ΟΧΗΜΑΤΟΣ & ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΩΡΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (πριν την έκπτωση)	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (μετά την έκπτωση 1%)
1	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ 96177 ΙΧ	8	54,00 €	432,00 €	427,68 €
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:				432,00 €	427,68 €
ΦΠΑ 24%:				103,68 €	102,64 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:				535,68 €	530,32 €

4) **ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ**

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:

- ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ 91389 ΙΧ (με ωρομίσθιο 53,46€ χωρίς ΦΠΑ, με την έκπτωση 1%)
- ΕΝΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ 3746 ΙΧ (με ωρομίσθιο 57,42€ χωρίς ΦΠΑ, με την έκπτωση 1%)
- ΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡ/ΝΟ ΡΝΑ 9100 (με ωρομίσθιο 54,45€ χωρίς ΦΠΑ, με την έκπτωση 1%)

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΜΝΟΥΛΑ-ΔΑΚ (ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ) ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΗΣ ΠΛΗΓΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΑΚ-ΙΓΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΔΟ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΝΟΤΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΦΑΙΔΡΑΣ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ (ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΡΜΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΠΟ ΚΑΜΜΕΝΕΣ ΥΛΕΣ-ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ)

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕ (ΑΝΑΔΟΧΟΣ): ΛΑΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΦΜ: 035340092)

Α/Α	ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ-ΟΧΗΜΑΤΟΣ & ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΩΡΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (πριν την έκπτωση)	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (μετά την έκπτωση 1%)
1	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ 91389 ΙΧ	8	54,00 €	432,00 €	427,68 €
2	ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ 3746 ΙΧ	9	58,00 €	522,00 €	516,78 €
3	ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡ/ΝΟ ΡΝΑ 9100	9	55,00 €	495,00 €	490,05 €
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:				1.449,00 €	1.434,51 €
ΦΠΑ 24%:				347,76 €	344,28 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:				1.796,76 €	1.778,79 €

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **29/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2080/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 75ο

Έγκριση παράτασης της αριθ. πρωτ.: 65003/2437/09-05-2022 σύμβασης μεταξύ της Π.Ε. Πρέβεζας και της εταιρείας «WIN ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – Δ.Τ. WIN Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.», για την υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την καταχώρηση της ονομασίας 'Γαρίδα Αμβρακικού' και 'Σαρδέλα Αμβρακικού' στο Μητρώο Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης (Π.Ο.Π.) και Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (Π.Γ.Ε.) της Ευρωπαϊκής ένωσης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 18/75/11-12-2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2024 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 4/20/27-2-2024, 5/26/14-4-2024, 7/34/17-5-2024, 9/39/13-6-2024, 10/44/16-7-2024 και 12/50/3-9-2024 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης , 2ης, 3ης, 4ης, 5ης και 6ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 5389/18-09-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2693/18-09-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου π.δ. 140/2010 (ΦΕΚ 233/Α/27.12.2010), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/Α/2016), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του ν. 4623/2019, άρθρ. 5, παρ. 19 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (ΦΕΚ 134/Α/2019).
5. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/2016).
7. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α/1999) και τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο» (ΦΕΚ 112/Α/2010).
8. Την Αριθ. Πρωτ. 189090/5655/ 25-11-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009617362 2021-11-29) Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «Ανάθεση υπηρεσιών για την καταχώρηση της ονομασίας Έταρδα Αμβρακικού' και 'Σαρδέλα Αμβρακικού' στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης (ΠΟΠ) και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων (ΠΓΕ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) (επν: 79132000-8 υπηρεσίες πιστοποίησης)
9. Την από 08/12/2021 μοναδική προσφορά της εταιρείας «WIN ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – Δ.Τ. WIN Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.».
10. Την αριθ. 9/589/07-04-2022 (ΑΔΑ: ΩΑΝ87Λ9-ΩΘΖ, ΑΔΑΜ: 22ΑΩΡΔ010405233) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με την οποία κατακυρώθηκε στην εταιρεία «WIN ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – Δ.Τ. WIN Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.», το αποτέλεσμα του ανωτέρω

διαγωνισμού, (CPV: 79132000-8 Υπηρεσίες Πιστοποίησης)», με αξία σύμβασης που ανέρχεται στο ποσό των 20.000 € χωρίς ΦΠΑ (24.800 € με ΦΠΑ – όπου ΦΠΑ 24% = 4.800 €).

11. Την αριθ. πρωτ.: 65003/2437/09-05-2022 (ΑΔΑΜ:22SYMV010514909) σύμβαση, η οποία συνάφθηκε μεταξύ της Π.Ε. Πρέβεζας και της εταιρείας «WIN ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – Δ.Τ. WIN Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.» για την ανάθεση υπηρεσιών για την καταχώριση των ονομασιών «ΓΑΡΙΔΑ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ» ΚΑΙ «ΣΑΡΔΕΛΑ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ» στο Μητρώο ΠΟΠ & ΠΓΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ημερομηνία ολοκλήρωσης έως 08-12-2024.
12. Το από 04-09-2024 αίτημα του Οικονομικού Φορέα WIN Σύμβουλοι Ανάπτυξης, με το οποίο ζητάει παράταση κατά τουλάχιστον ένα (1) έως δύο (2) έτη στην υλοποίηση της Γ Φάσης & Δ Φάσης της σύμβασης ανάθεσης, με σκοπό να επιτευχθεί ο σκοπός της σύμβασης, δηλαδή η απόδοση της πιστοποίησης ΠΓΕ στις αιτούμενες ονομασίες ΓΑΡΙΔΑ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ / ΓΑΜΠΑΡΗ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ» και «ΣΑΡΔΕΛΑ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ» για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου και συγκεκριμένα λόγω του φόρτου εργασίας της αρμόδιας υπηρεσίας αξιολόγησης του ΥΠΑΑΤ.
13. Το από 11-09-2024 πρακτικό της Τριμελούς Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της ανωτέρω υπηρεσίας, η οποία γνωμοδοτεί υπέρ της αποδοχής της του αιτήματος παράτασης της ανωτέρω εταιρείας για δέκα (10) μήνες και δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την λήξη της σύμβασης, ήτοι έως 23-10-2025, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 217 του ν. 4412/2016.
14. Την αρ. πρωτ. ΠΗ/ΔΔΟΠΕΠ/149343/3587/17-09-2024 (ΑΔΑ: 6ΛΛ27Λ9-Θ7Λ) με Α/Α 2213 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, με α/α 2413 καταχώρησης στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωμής της Περιφέρειας Ηπείρου - Π. Ε. Πρέβεζας.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της αιτηθείσας παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης των παραδοτέων της με αριθ. πρωτ.: 65003/2437/09-05-2022 (ΑΔΑΜ:22SYMV010514909) σύμβασης, η οποία συνάφθηκε μεταξύ της Π.Ε. Πρέβεζας και της εταιρείας «WIN ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – Δ.Τ. WIN Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.» για την «Παροχή υπηρεσιών για την καταχώριση της ονομασίας 'Γαρίδα Αμβρακικού' και 'Σαρδέλα Αμβρακικού' στο Μητρώο Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης (Π.Ο.Π.) και Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (Π.Γ.Ε.) της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (CPV: 79132000-8 Υπηρεσίες Πιστοποίησης)», που εδρεύει στις ΣΕΡΡΕΣ, με Α.Φ.Μ 998143124, για δέκα (10) μήνες και δεκαπέντε (15) ημέρες, μετά την λήξη της ισχύουσας σύμβασης, ήτοι έως 23-10-2025, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 217 του ν. 4412/2016, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου και συγκεκριμένα λόγω του φόρτου εργασίας της αρμόδιας υπηρεσίας αξιολόγησης του ΥΠΑΑΤ). ...».

Στο συνημμένο στην εισήγηση, από 11-09-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης, αναφέρονται επί λέξει τα εξής:

«...

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Στην Πρέβεζα σήμερα την **11/09/2024** συνεδρίασε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για την καταχώριση της ονομασίας 'Γαρίδα Αμβρακικού' και 'Σαρδέλα Αμβρακικού' στο Μητρώο Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης (Π.Ο.Π.) και Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (Π.Γ.Ε.) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CPV: 79132000-8 Υπηρεσίες Πιστοποίησης)», που συστήθηκε με την αρ. πρωτ. 78039/2979/01-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου (ΑΔΑ: 66ΙΔ7Λ9-22Κ), με την παρουσία των ακόλουθων μελών της:

- 1) Ακοβιτιάτης Κωνσταντίνος
- 2) Παπαδήμα Βασιλική
- 3) Τέφας Αλέξανδρος

και συζήτησε το θέμα της ημερήσιας διάταξης δηλ. την εξέταση του αιτήματος παράτασης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της με Αρ. Πρωτ.: 65003/2437/09-05-2022 (ΑΔΑΜ:22SYMV010514909) σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών για την καταχώριση των ονομασιών «ΓΑΡΙΔΑ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ» ΚΑΙ «ΣΑΡΔΕΛΑ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ» στο Μητρώο ΠΟΠ & ΠΓΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αφού ελήφθησαν υπόψη:

- 1) Το από 04-09-2024 αίτημα του Οικονομικού Φορέα WIN Σύμβουλοι Ανάπτυξης, με το οποίο ζητάει παράταση κατά τουλάχιστον ένα (1) έως δύο (2) έτη στην υλοποίηση της Γ Φάσης & Δ Φάσης της σύμβασης ανάθεσης, με σκοπό να επιτευχθεί ο σκοπός της σύμβασης, δηλαδή η απόδοση της πιστοποίησης ΠΓΕ στις αιτούμενες ονομασίες ΓΑΡΙΔΑ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ / ΓΑΜΠΑΡΗ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ» και «ΣΑΡΔΕΛΑ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ» για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου και συγκεκριμένα λόγω του φόρτου εργασίας της αρμόδιας υπηρεσίας αξιολόγησης του ΥΠΑΑΤ.
- 2) Οι διατάξεις του άρθρου 217 του ν. 4412/2016
- 3) Το άρθρο 4 «Τροποποίηση των όρων της αριθ. 65003/2437/09-05-2022 (ΑΔΑΜ:22SYMV010514909) σύμβασης» και
- 4) οι όροι της αριθ. 189090/5655/25-11-2021 (ΑΔΑΜ:21PROC009617362) Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ

στην έγκριση της παράτασης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της με Αρ. Πρωτ.: 65003/2437/09-05-2022 σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών κατά **δέκα (10) μήνες και δεκαπέντε (15) ημέρες** για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Για την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Ακοβιτιώτης
Κωνσταντίνος

Παπαδήμα
Βασιλική

Τέφας
Αλέξανδρος

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης κατά δέκα (10) μήνες και δεκαπέντε (15) ημέρες, ήτοι μέχρι την 23-10-2025, του χρόνου ολοκλήρωσης των παραδοτέων της αριθμ. πρωτ. 65003/2437/09-05-2022 (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ010514909) σύμβασης μεταξύ της Π.Ε. Πρέβεζας και της εταιρείας «WIN ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – Δ.Τ. WIN Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.», αναδόχου υλοποίησης της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την καταχώρηση της ονομασίας 'Γαρίδα Αμβρακικού' και 'Σαρδέλα Αμβρακικού' στο Μητρώο Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης (Π.Ο.Π.) και Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (Π.Γ.Ε.) της Ευρωπαϊκής ένωσης», επειδή η εν λόγω παράταση κρίνεται αναγκαία για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά στον φόρτο εργασίας της αρμόδιας υπηρεσίας αξιολόγησης του ΥΠΑΑΤ, σύμφωνα με το από 11-09-2024 Πρακτικό (ανωτέρω υπό στ. 6), της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **29/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2081/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 76ο

Έγκριση των Πρακτικών Ι/13.09.2024 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και ΙΙ/16.09.2024 (αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) του ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων του Ν. 4412/2016 για την υλοποίηση του υποέργου 1 της Π.Ε. Πρέβεζας «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών καρτών άρδευσης», προϋπολογισμού € 293.000,00 με ΦΠΑ, της Πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Κερασώνα - Παναγιάς», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0036163878 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το

Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. πρωτ. 1152/07-04-2023 (ΑΔΑ: 90424653ΠΓ-701) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών, περί Ένταξης του υποέργου 1 «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών καρτών άρδευσης», της Πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Κερασώνα - Παναγιάς», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0036163878 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020, προϋπολογισμού € 293.000,00 με ΦΠΑ.
6. Την αριθμ. 1262 & αριθμ. πρωτ. 40961/04-05-2023 (ΑΔΑ: ΩΖΗΦ46ΜΤΛΡ-38Λ) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, περί ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) στη ΣΑΕ 082/1 του έργου με Κ.Α. 2023ΣΕ08210011 και τίτλο «Δράση 4.3.1 "Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων" (Πρόσκληση 2021), Περιφ. Ηπείρου», συνολικού προϋπολογισμού € 21.948.739,50 με ΦΠΑ.
7. Την αριθμ. αριθμ. 2/167/29-01-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής με την οποία:

Α) Εγκρίθηκε η διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Πρέβεζας για την υλοποίηση του υποέργου 1 «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών καρτών άρδευσης», προϋπολογισμού € 293.000,00 με ΦΠΑ, της Πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Κερασώνα - Παναγιάς», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0036163878 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕ 082/1 με Κ.Α. 2023ΣΕ08210011 και

Καταρτίστηκε η διακήρυξη του ανωτέρω ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, άνω των ορίων του Ν. 4412/2016 με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά βάσει τιμής, και εγκρίθηκαν οι όροι αυτής, με τα Παραρτήματά της, όπως συντάχθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της Δ/σης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 517/25-01-2024 εισήγηση της Υπηρεσίας, βάσει και της αριθμ. πρωτ. 3827/23-10-2023 θετικής γνώμης της Μονάδας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ - Ε.Υ. Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων, για τα σχέδια διακήρυξης και τη διαδικασία προκήρυξης του διαγωνισμού.

Η προκαλούμενη δαπάνη για την εκτέλεση του ανωτέρω υποέργου 1 «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών καρτών άρδευσης», προϋπολογισμού € 293.000,00 με ΦΠΑ, θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕ 082/1 με Κ.Α. 2023ΣΕ08210011 και τίτλο «Δράση 4.3.1 "Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων" (Πρόσκληση 2021), Περιφ. Ηπείρου», βάσει της 1262 & αριθμ. πρωτ. 40961/04-05-2023 (ΑΔΑ: ΩΖΗΦ46ΜΤΛΡ-38Λ) απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Β) Συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή διενέργειας του ανωτέρω ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση της προμήθειας και ορίστηκαν τα μέλη αυτής με τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της Π.Ε. Πρέβεζας.

Γ) Εγκρίθηκε η δαπάνη ποσού € 1.400,00 με ΦΠΑ, και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2024, στον Ε.Φ. 072 ΚΑΕ 0841 για την κάλυψη των εξόδων δημοσίευσης της προκήρυξης του ανωτέρω ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σε δύο τοπικές εφημερίδες και μία εβδομαδιαία νομαρχιακή εφημερίδα.

8. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 5407/18-09-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2692/18-09-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα τα Πρακτικά Ι/13.09.2024 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και ΙΙ/16.09.2024 (αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διαγωνισμού της δημοπρασίας που διενεργήθηκε την 13-09-2024 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με τα οποία, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΕΥΔΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕΒΕ», με έκπτωση 28,75 % και ποσό προσφοράς 168.356,85 € χωρίς ΦΠΑ.

9. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

- Εγκρίνει τα Πρακτικά Ι/13.09.2024 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και ΙΙ/16.09.2024 (αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, βάσει της αριθμ. πρωτ. 99007/3815/20-6-2024 και με Α/Α Συστήματος: 344519 διακήρυξης, με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά βάσει τιμής, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα εκσυγχρονισμού εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Κερασώνα - Παναγιάς», προϋπολογισμού € 293.000,00 με ΦΠΑ, της Πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Κερασώνα - Παναγιάς», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0036163878 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕ 082/1 με Κ.Α. 2023ΣΕ08210011,

τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με τα οποία:

Α. Πρακτικό Ι/13.09.2024: η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων προσφορών που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, και στην αξιολόγηση και έλεγχο των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής/Τεχνική Προσφορά», ώστε να διαπιστωθεί η κάλυψη των ελάχιστων προϋποθέσεων και των κριτηρίων που θέτει η διακήρυξη, ήτοι του κάτωθι οικονομικού φορέα:

1. «ΕΥΔΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕΒΕ»

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αφού διαπίστωσε την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής του μοναδικού διαγωνιζομένου, προχώρησε στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς προκειμένου να ελεγχθεί η συμφωνία της με τις τεχνικές προδιαγραφές της οικείας διακήρυξης, και ομόφωνα κρίνει αποδεκτή την κατατεθείσα προσφορά, όσον αφορά την πληρότητα, νομιμότητα και εγκυρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής του προσφοράς.

Β. Πρακτικό ΙΙ/16.09.2024: η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην αξιολόγηση του ηλεκτρονικού (υπο)φακέλου οικονομικής προσφοράς του μοναδικού συμμετέχοντα στο διαγωνισμό που έγινε αποδεκτός κατά το προηγούμενο στάδιο του διαγωνισμού, κατέγραψε την οικονομική προσφορά στον σχετικό Πίνακα του Πρακτικού και ομόφωνα εισηγείται την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «ΕΥΔΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕΒΕ», ως προσωρινού

μειοδότη του διαγωνισμού, με ποσό προσφοράς 168.356,85 € χωρίς ΦΠΑ. η οποία είναι συμφέρουσα.

- Σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα στην παρούσα απόφαση, Πρακτικά Ι/13.09.2024 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και ΙΙ/16.09.2024 (αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, βάσει της αριθμ. πρωτ. 99007/3815/20-6-2024 και με Α/Α Συστήματος: 344519 διακήρυξης, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα εκσυγχρονισμού εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Κερασώνα - Παναγιάς», προϋπολογισμού € 293.000,00 με ΦΠΑ, της Πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Κερασώνα - Παναγιάς», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0036163878 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕ 082/1 με Κ.Α. 2023ΣΕ08210011,

Αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης, ο οικονομικός φορέας «ΕΥΔΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕΒΕ», του οποίου η προσφορά υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, τα δικαιολογητικά συμμετοχής, καθώς και η τεχνική προσφορά καλύπτουν τις αντίστοιχες απαιτήσεις της διακήρυξης, η δε οικονομική του προσφορά, με έκπτωση 28,75% και ποσό 168.356,85 € χωρίς ΦΠΑ κρίθηκε αποδεκτή και είναι συμφέρουσα από οικονομική άποψη, βάσει τιμής.

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής, κ. Πρέντζας Γεώργιος με το σκεπτικό ότι η εγκατάσταση ηλεκτρονικών καρτών, είναι προάγγελος ιδιωτικοποίησης των ΤΟΕΒ.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ »
ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΈΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΚΕΡΑΣΩΝΑ - ΠΑΝΑΓΙΑΣ »

Πρέβεζα : 13-9-2024

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1

Της επιτροπής διεξαγωγής, αξιολόγησης προσφορών και εισήγησης για ανάθεση της με Αρ. Πρωτ. : 99007/3815/20-6-2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC014978270) Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του υποέργου «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών καρτών άρδευσης» του ΠΑΑ 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0036163878 της πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Κερασώνα - Παναγιάς», (Α/Α συστήματος: 344519).

Στην Πρέβεζα, την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2024 και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από το με αριθ. πρωτ. 118554/4552/24-7-2024 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας στα γραφεία της Δ/σης Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, η επιτροπή διεξαγωγής ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών καρτών άρδευσης» του ΠΑΑ 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0036163878 της πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Κερασώνα - Παναγιάς», η οποία συγκροτήθηκε με την με Αριθ. 2/167/29-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΦΓΜ7Λ9-2ΜΡ), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.

Κατά τη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι:

- 1) Βρέλλης Πέτρος, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, Κλάδου ΠΕ Μηχανικών, με βαθμό Α', ως πρόεδρος,
- 2) Χατζίκος Αλέξανδρος, υπάλληλος της Δ/σης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πρέβεζας, Κλάδου ΠΕ Μηχανικών, με βαθμό Α', ως τακτικό μέλος και
- 3) Κουμπής Γρηγόριος, υπάλληλος της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, Κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, με βαθμό Α', ως τακτικό μέλος

Σκοπός της συνεδρίασης ήταν να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών που κατατέθηκαν για τη συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή αναδόχου του υποέργου θέματος, καθώς και των ειδικών διατάξεων που διέπουν αυτή.

Η Επιτροπή απέκτησε πρόσβαση στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με τους κωδικούς εισαγωγής/πρόσβασης που φέρει του υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών που έχει πιστοποιηθεί από τη Γ.Γ.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Ακολούθως δύο εκ των μελών της εισήγαγαν το "κλειδί" πρόσβασης, ήτοι το όνομα και τον αντίστοιχο κωδικό, στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) ολοκληρώνοντας με τον τρόπο αυτό την ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» του διαγωνισμού. Με την ίδια διαδικασία τα μέλη της Επιτροπής απέκτησαν πρόσβαση και στο περιεχόμενο του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», μίας ηλεκτρονικής προσφοράς που κατατέθηκε στα πλαίσια του ανωτέρω διαγωνισμού από:

α/α	Αρ. Ηλεκτρονικής Προσφοράς	Στοιχεία Διαγωνιζόμενου	Ημ/νία Υποβολής Προσφοράς
1	409916	ΕΥΔΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕΒΕ	01/08/2024 16:31:51

Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξέτασε την προσκόμιση της εγγυήσεως συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72. Ο διαγωνιζόμενος «ΕΥΔΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕΒΕ» προσκόμισε, εγκαίρως γραμμάτιο με αρ. 255081 ποσού 4.725,81 € από το «Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων» η εγκυρότητα του οποίου επιβεβαιώθηκε με το με αρ. (0)99699_24/19-08-2024 έγγραφο του «Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων»

Στη συνέχεια, η Επιτροπή έλεγξε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου και τα έκρινε αποδεκτά.

Τέλος, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου προκειμένου να ελεγχθεί η συμφωνία του με τις τεχνικές προδιαγραφές της οικείας διακήρυξης. Για το σκοπό αυτό εξετάστηκαν η τεχνική περιγραφή - προδιαγραφές, τα τεχνικά φυλλάδια και τα έντυπα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας παραγωγής και οι συμμορφώσεις με τα καθορισμένα πρότυπα, οι απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις και εγγυήσεις κατασκευής και καλής λειτουργίας. Με βάση τον παραπάνω έλεγχο η Επιτροπή, μέσω της αναθέτουσας αρχής, ζήτησε διευκρινίσεις από τον διαγωνιζόμενο «ΕΥΔΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕΒΕ» με το από 3-9-2024 έγγραφο, οι οποίες δόθηκαν από τον διαγωνιζόμενο στις 13-9-2024 με το σχετικό έγγραφό του.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» του διαγωνιζόμενου, ως προς την πληρότητα αυτού και τη συμφωνία του με τις απαιτήσεις της με αρ. πρωτ. 99007/3815/20-6-2024 Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο διέπει τον ανωτέρω διαγωνισμό.
2. Τους όρους της Διακήρυξης του διαγωνισμού.
3. Όσα ανωτέρω εκτέθηκαν σχετικά με τις κατατεθείσες προσφορές.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ

Κρίνει αποδεκτή την κατατεθείσα προσφορά, όσον αφορά την πληρότητα, νομιμότητα και εγκυρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς του « **ΕΥΔΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕΒΕ**» για τη συμμετοχή του στην με αριθμ. πρωτ. 99007/3815/20-6-2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC014978270) Διακήρυξη (α/α συστήματος: 344519).

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε εις τριπλούν, υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής και υποβάλλεται στη Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, για τις περαιτέρω ενέργειες.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Βρέλλης Πέτρος
(ΠΕ Μηχανικών)

Χατζίκος Αλέξανδρος
(ΠΕ Μηχανικών)

Κουμπής Γρηγόριος
(ΠΕ Γεωτεχνικών)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ »
ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΚΕΡΑΣΩΝΑ - ΠΑΝΑΓΙΑΣ »

Πρέβεζα : 16-9-2024

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2

Της επιτροπής διεξαγωγής, αξιολόγησης προσφορών και εισήγησης για ανάθεση της με Αρ. Πρωτ. : 99007/3815/20-6-2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC014978270) Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του υποέργου «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών καρτών άρδευσης» του ΠΑΑ 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0036163878 της πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Κερασώνα - Παναγιάς», (Α/Α συστήματος: 344519).

Στην Πρέβεζα, την Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2024 και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η επιτροπή διεξαγωγής ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών καρτών άρδευσης» του ΠΑΑ 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0036163878 της πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Κερασώνα - Παναγιάς», η οποία συγκροτήθηκε με την με Αριθ. 2/167/29-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΦΓΜ7Λ9-2ΜΡ), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, στο γραφείο του προέδρου της επιτροπής και ύστερα από τηλεφωνική πρόσκληση των μελών της από τον ανωτέρω.

Κατά τη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι:

- 1) Βρέλλης Πέτρος, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, Κλάδου ΠΕ Μηχανικών, με βαθμό Α', ως πρόεδρος,
- 2) Χατζίκος Αλέξανδρος, υπάλληλος της Δ/σης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πρέβεζας, Κλάδου ΠΕ Μηχανικών, με βαθμό Α', ως τακτικό μέλος και
- 3) Κουμπής Γρηγόριος, υπάλληλος της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, Κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, με βαθμό Α', ως τακτικό μέλος

Έχοντας υπόψη το από 13-9-2024, 1ο Πρακτικό με το οποίο κρίθηκε αποδεκτή η προσφορά του διαγωνιζόμενου «ΕΥΔΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕΒΕ», σκοπός της συνεδρίασης ήταν να προβεί στην αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς που κατέθεσε για τη συμμετοχή στη διαδικασία για την επιλογή αναδόχου του υποέργου του θέματος.

Η μοναδική οικονομική προσφορά καταχωρήθηκε στον παρακάτω πίνακα:

α/α	Αρ. Ηλεκτρονικής Προσφοράς	Στοιχεία Διαγωνιζόμενου	Προσφερόμενη έκπτωση	Σύνολο προσφοράς (χωρίς ΦΠΑ)
1	409916	ΕΥΔΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕΒΕ	28,75 %	168.356,85 €

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

αφού έλαβε υπόψη:

1. Το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο διέπει τον ανωτέρω διαγωνισμό.
2. Τους όρους της Διακήρυξης του διαγωνισμού.
3. Τις κατά τα ανωτέρω κατατεθείσες οικονομικές προσφορές.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ

προτείνει την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και την ανάδειξη **προσωρινού μειοδότη** για την υλοποίηση του έργου τον παρακάτω διαγωνιζόμενο:

«ΕΥΔΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕΒΕ»

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε εις τριπλούν, υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής και υποβάλλεται στη Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, για τις περαιτέρω ενέργειες.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Βρέλλης Πέτρος
(ΠΕ Μηχανικών)

Χατζίκος Αλέξανδρος
(ΠΕ Μηχανικών)

Κουμπής Γρηγόριος
(ΠΕ Γεωτεχνικών)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **29/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2085/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 80ο

Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Μονάδα Κομποστοποίησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων Π.Ε. Άρτας», αναδόχου «ΤΕΔΡΑ Α.Τ.Π.Ε.».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 16026/30-9-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2815/2-10-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα προς έγκριση, τον 4ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Μονάδα Κομποστοποίησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων Π.Ε. Άρτας», αναδόχου «ΤΕΔΡΑ Α.Τ.Π.Ε.».

Στη συνημμένη εισηγητική - αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«...Α. ΓΕΝΙΚΑ

1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Το έργο αφορά στην κατασκευή και δοκιμαστική λειτουργία Μονάδας Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων και πρασίνων συνολικής δυναμικότητας 4.200 tn ετησίως. Η μονάδα προβλέπεται να εξυπηρετεί το σύνολο των Δήμων της Π.Ε. Άρτας (Δήμοι Άρτας, Νικολάου Σκουφά, Γεωργίου Καραϊσκάκη, Κεντρικών Τζουμέρκων) και τον Δήμο Ζηρού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, όπως προβλέπεται στο ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Ηπείρου.

Κύριος σκοπός του έργου είναι η επεξεργασία μέρους του οργανικού κλάσματος των οικιακών απορριμμάτων που παράγονται στις εξυπηρετούμενες περιοχές μέσω του συστήματος διαλογής στην πηγή με καφέ κάδους σε εφαρμογή του Ν. 4042/13-12-2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα γεωγραφικά και λοιπά χαρακτηριστικά της περιοχής.

Η Μονάδα Κομποστοποίησης θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο που βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Ν. Σκουφά, στα σύνορα της Δ.Ε. Αράχθου με την Δ.Ε. Κομποτίου. Χωροθετείται περί τα 2.000m δυτικά του οικισμού Αλώνια, περί τα 2.000m νοτίως του οικισμού Λιμίνη και περί τα 1.300m βορείως του οικισμού Περάνθη. Το γήπεδο αποτελεί το υπ' αριθ. 290 τεμάχιο της Διανομής Σελλάδων Ηπείρου 1929. Το γήπεδο αποτελεί έκταση ιδιοκτησίας του Δήμου Ν. Σκουφά (πρώην Κοινότητας Σελλάδων).

Πιο συγκεκριμένα, η έκταση του συνολικού γηπέδου είναι 61 περίπου στρέμματα, ενώ το τμήμα που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή της Μονάδας Κομποστοποίησης έχει έκταση 14,5 περίπου στρέμματα. Η πρόσβαση στη Μονάδα Κομποστοποίησης πραγματοποιείται στο βορειοανατολικό άκρο του γηπέδου μέσω της οδοποιίας πρόσβασης.

Στη μονάδα κομποστοποίησης θα γίνεται η κομποστοποίηση προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων/υπολειμμάτων τροφών που συλλέγονται μέσω δικτύου καφέ κάδου και πράσινων αποβλήτων (γρασίδι, κλαδέματα, κ.λπ.) που προκύπτουν από εργασίες συντήρησης του πρασίνου του Δήμου αλλά και ιδιωτών. Η μονάδα κομποστοποίησης σχεδιάζεται για δυναμικότητα επεξεργασίας τουλάχιστον 4.200tn ετησίως, προς παραγωγή υψηλής ποιότητα εδαφοβελτιωτικού υλικού (κομπόστ). Ο σχεδιασμός γίνεται με εκτιμώμενη ποσότητες:

2.940 tn προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα και πράσινα απόβλητα (γρασίδι, λαχανικά κ.λπ) και

1.260 tn ξυλώδη πράσινα απόβλητα (κλαδέματα κ.λπ. ως υλικό δομής).

Η μονάδα αναμένεται να παράγει ετησίως περί του 1.800tn κομπόστ υψηλής ποιότητας.

Για λόγους κόστους επιλέγεται ο σχεδιασμός της κομποστοποίησης σε ανοικτούς αεριζόμενους και περιοδικά αναδεδυόμενους σωρούς, καθώς πρόκειται για μικρής δυναμικότητας μονάδα. Η διάθεση του παραγόμενου κομπόστ θα γίνεται σε εργασίες κηποτεχνίας του δήμου ή / και πώληση σε ενδιαφερόμενους ιδιώτες, γεωργούς, καλλιεργητές.

Η μονάδα αποτελείται από τις παρακάτω εγκαταστάσεις:

Κτίριο υποδοχής- προσωρινής αποθήκευσης εισερχομένων.

Πλατεία ανοικτής κομποστοποίησης.

Κτίριο ραφιναρίας.

Πλατεία ωρίμανσης.

Κτίριο ενσάκισης – αποθήκευσης έτοιμου κομπόστ.

Βοηθητικά έργα υποδομής.

Οι παραπάνω εργασίες γίνονται βάσει των τεχνικών προδιαγραφών και των υποδείξεων της Υπηρεσίας.

2.ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Με την αριθμ. 17/989/08-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία:

Για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Μονάδα κομποστοποίησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων Π.Ε. Άρτας», συνολικού προϋπολογισμού 3.055.000,00 € με ΦΠΑ, εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης: α) ποσού 1.555.000,00 € με ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του ομώνυμου έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ03000013 και β) ποσού € 1.500.000,00 με ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 518/6 με ΚΑ 2018ΕΠ51860033 και κωδικό MIS 5032684, που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο «WASTE RREACT» το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg IPA II Cross - border Cooperation Programme «Greece Albania 2014 - 2020»

3.ΜΕΛΕΤΗ: Τα συμβατικά τεύχη του έργου εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 66155/6405/2-6-2020 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου

4.ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Με την αριθμ. 17/989/08-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίστηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου του θέματος, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και σύμφωνα με, την αριθμ. πρωτ. 66155/6405/02-06-2020 απόφασης έγκρισης συμβατικών τευχών από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου

5.ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: Με την αριθμ. 26/1803/16-10-2020 της Οικονομικής Επιτροπής η οποία α) Εγκρίνει το από 15-10-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-09-2020 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 80697 για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Μονάδα κομποστοποίησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων Π.Ε. Άρτας» προϋπολογισμού 3.055.000,00 € με ΦΠΑ β) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), που διενεργήθηκε στις 11-09-2020, με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 80697, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Μονάδα κομποστοποίησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων Π.Ε. Άρτας» προϋπολογισμού 3.055.000,00 € με ΦΠΑ, στον οριστικό ανάδοχο, οικονομικό φορέα «ΤΕΔΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "TEDRA"», με προσφορά 1.661.757,81 € χωρίς τον Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 32,44 %, σύμφωνα με το από 23-09-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, και γ) Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΤΕΔΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "TEDRA"», την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 1.661.757,81 € χωρίς Φ.Π.Α.

6.ΣΥΜΒΑΣΗ: Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 15/04/2021 μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και της εταιρείας ΤΕΔΡΑ Α.Τ.Π.Ε. για ποσό: 2.060.579,68 € (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών απροβλέπτων, αναθεώρησης χωρίς Φ.Π.Α.) Στις 14/12/2022 υπεγράφη η 1^η συμπληρωματική σύμβαση για ποσό 233.215,16 € χωρίς ΦΠΑ

7.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Η συνολική προθεσμία για την ολοκλήρωση του έργου, ορίστηκε σε δεκαέξι (16) Μήνες από τις 15/04/2021 με ημερομηνία περαίωσης την 14/08/2022. Με την αριθ. 27/1751/04-10-22 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η 1^η Παράταση των προθεσμιών του έργου έως την 14-05-2023. Με την αριθ. 05/294/09-02-23 22 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η 2^η Παράταση των προθεσμιών του έργου έως την 14-09-2023. Με την αριθ. 27/1959/31.08.2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η 3^η Παράταση των προθεσμιών του έργου έως την 15.12.2023. Με την αριθ. 39/2990/29.12.2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η 4^η Παράταση των προθεσμιών του έργου έως την 30.04.2024. Με την αριθ. 13/941/30.04.2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η 5^η Παράταση των προθεσμιών του έργου έως την 31.08.2024. Με την αριθ. 26/1827/3-9-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η 6^η Παράταση των προθεσμιών του έργου έως την 31.12.2024.

8. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: Με την αριθ. πρωτ. 84504/8259/6-6-2022 απόφαση εγκρίθηκε η 1^η τροποποίηση της μελέτης. Με την αριθμ. Πρωτ. 126807/13200/08-08-2023 απόφαση εγκρίθηκε η 2^η τροποποίηση της μελέτης

9. 1^{ος} ΑΠΕ: Ο 1^{ος} ΑΠΕ, το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ και η 1^η Τροποποίηση Σύμβασης εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 32/2295/5-12-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου

10. 2^{ος} ΑΠΕ: Ο 2^{ος} ΑΠΕ και το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 27/2032/31-08-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.

11. 3^{ος} ΑΠΕ: Ο 3^{ος} ΑΠΕ και το 3^ο ΠΚΤΜΝΕ εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 200109/20791/11-12-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.

Β. ΕΙΔΙΚΑ

2. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΑ 4^{ΟΥ} ΑΠΕ

Ο παρών 4ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις τελικές ποσότητες των συμβατικών εργασιών, όπως αυτές διαμορφώνονται από τις επιμετρήσεις των εκτελεσμένων εργασιών, καθώς και την τελική δαπάνη αναθεώρησης. Οι δαπάνες των επί μέρους Ομάδων Εργασιών παρουσιάζονται στη συνέχεια.

3. Η διαφοροποίηση κάθε ομάδας ομοειδών εργασιών του 4^{ου} Α.Π.Ε. ανά εργασία αναλύεται παρακάτω:

ΟΜΑΔΑ Α: ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ

Στην ομάδα αυτή των εργασιών έχουμε μείωση δαπάνης κατά 2,97 € σε σχέση με τον 3^ο ΑΠΕ του έργου, μετά την εφαρμογή προς έκπτωσης του κεφαλαίου (34%) και η οποία οφείλεται σε μειώσεις εργασιών.

ΟΜΑΔΑ Β: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

Στην ομάδα αυτή των εργασιών έχουμε μείωση δαπάνης κατά 4,95 € σε σχέση με τον 3^ο ΑΠΕ του έργου, μετά την εφαρμογή έκπτωσης του κεφαλαίου (34%) και η οποία οφείλεται σε μειώσεις εργασιών.

ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ

Στην ομάδα αυτή των εργασιών έχουμε μείωση δαπάνης κατά 204,70€ σε σχέση με τον 3^ο ΑΠΕ του έργου, μετά την εφαρμογή προς έκπτωσης του κεφαλαίου (34%) και η οποία οφείλεται σε μειώσεις εργασιών

ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Καμία μεταβολή.

ΟΜΑΔΑ Ε: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Καμία μεταβολή.

ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Καμία μεταβολή.

ΟΜΑΔΑ Ζ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Καμία μεταβολή.

Η διαφοροποίηση κάθε ομάδας ομοειδών εργασιών της 1^{ης} Τροποποίησης Σύμβασης (1^η συμπληρωματική σύμβαση) του 3^{ου} Α.Π.Ε. ανά ομάδα αναλύεται παρακάτω:

ΟΜΑΔΑ Α: ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ

Στην ομάδα αυτή των εργασιών έχουμε μείωση δαπάνης κατά 1,59 €, μετά την εφαρμογή προς έκπτωσης του κεφαλαίου (34%) και η οποία οφείλεται σε μειώσεις εργασιών.

ΟΜΑΔΑ Β: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

Στην ομάδα αυτή των εργασιών έχουμε μείωση δαπάνης κατά 96,20 €, μετά την εφαρμογή προς έκπτωσης του κεφαλαίου (34%) και η οποία οφείλεται σε μειώσεις εργασιών.

ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ

Καμία μεταβολή.

ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Καμία μεταβολή.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 4^{ΟΥ} ΑΠΕ

Η δαπάνη κατασκευής του έργου ως προς την αρχική σύμβαση θα ανέλθει βάση του 4^{ου} ΑΠΕ στο ποσό των 2.034.393,39€ (με αναθεώρηση χωρίς Φ.Π.Α), με μεταβολή στο οικονομικό αντικείμενο λόγω αναθεώρησης και η 1^η τροποποίηση σύμβασης θα ανέλθει στο ποσό των 268.064,32€ (με αναθεώρηση χωρίς Φ.Π.Α) χωρίς μεταβολή στο οικονομικό αντικείμενο. Η συνολική δαπάνη με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 2.302.457,70 € αυξημένη κατά 16.630,73€ σε σύγκριση με την εγκεκριμένη δαπάνη του 3ου ΑΠΕ, αποκλειστικά λόγω αύξησης της αναθεώρησης.

α / α	Ομάδα Εργασιών	Δαπάνες Αρχικής Σύμβασης	Δαπάνες 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	Δαπάνες 2 ^{ου} Α.Π.Ε.	Δαπάνες 3 ^{ου} Α.Π.Ε.	Δαπάνες 4 ^{ου} Α.Π.Ε.	Διαφορές Δαπανών 4 ^{ου} Α.Π.Ε με Αρχική σύμβαση
1	Α:Οδοποιία-Οδοστρωσία	139.914,40	148.680,02	112.048,07	113.670,22	113.667,25	-26.247,15
2	Β: Υδραυλικά έργα	75.096,12	190.990,40	200.420,48	194.329,78	194.324,83	+119.228,71
3	Γ: Οικοδομικά έργα	151.712,19	175.121,31	187.685,57	199.661,19	199.456,49	+47.744,30
4	Δ:Έργα πρασίνου-άρδευσης	8.849,96	9.504,58	11.413,23	7.906,69	7.906,69	-943,27
5	Ε: Η/Μ Εργασίες	146.234,59	146.234,59	189.301,68	185.333,42	185.333,42	+39.098,83
6	ΣΤ. Δοκιμαστική λειτουργία	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	0,00
7	Ζ. Εξοπλισμός	602.027,83	602.027,83	595.451,02	595.451,02	595.451,02	-6.576,81
	Αθροισμα	1.150.635,09	1.299.358,73	1.323.120,05	1.323.152,32	1.322.939,70	+172.304,61
	Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	207.114,32	233.884,57	238.161,61	238.167,42	238.129,15	+31.014,83
	Αθροισμα (Σ1)	1.357.749,41	1.533.243,30	1.561.281,66	1.561.319,74	1.561.068,85	+203.319,44
	Απρόβλεπτα	203.662,41	28.168,52	130,16	92,08	0,00	-203.662,41
	Αθροισμα	1.561.411,82	1.561.411,82	1.561.411,82	1.561.411,82	1.561.068,85	-342,97
	Λογιστικό Λάθος	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01		0,00
	Αθροισμα (Σ2)	1.561.411,81	1.561.411,81	1.561.411,81	1.561.411,81	1.561.068,85	-342,96
	Κόστος κινητού εξοπλισμού	99.200,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00	0,00
	Αθροισμα (Σ3)	1.660.611,81	1.660.611,81	1.660.611,81	1.660.611,81	1.660.268,85	-342,96
	Αναθεώρηση	1.146,00	1.146,00	360.000,00	360.000,00	374.124,54	+372.978,54
	Αθροισμα	1.661.757,81	1.661.757,81	2.020.611,81	2.020.611,81	2.034.393,39	+372.635,58
	Φ.Π.Α.(24%)	398.821,87	398.821,87	484.946,83	484.946,83	488.254,41	89.432,54
	Συνολική δαπάνη έργου Αρχικής Σύμβασης με ΦΠΑ (Σ4)	2.060.579,68	2.060.579,68	2.505.558,64	2.505.558,64	2.522.647,80	462.068,12

1 ^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ <15%						
1	A:Οδοποιία- Οδοστρωσία	168.781,02	173.227,11	171.193,20	171.191,61	+2.410,59
2	B: Υδραυλικά έργα	800,05	916,05	951,09	854,89	+54,84
3	Γ: Οικοδομικά έργα	1.630,20	20.894,91	22.690,02	22.609,02	+21.059,82
4	Δ:Έργα πρασίνου-άρδευσης	649,57	1.711,71	2.804,57	2.804,57	+2.155,00
	Άθροισμα	171.860,84	196.749,78	197.638,88	197.541,09	+25.680,25
	Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	30.934,95	35.414,96	35.575,00	35.557,40	+4.622,45
	Άθροισμα (Σ1)	202.795,79	232.164,74	233.213,88	233.098,49	+30.302,70
	Απρόβλεπτα	30.419,37	1.050,42	1,27	0,00	-30.419,37
	Άθροισμα	233.215,16	233.215,16	233.215,15	233.098,49	-116,67
	Λογιστικό Λάθος			+0,01		-0,01
	Αναθεώρηση	0,00	32.000,00	32.000,00	34.965,82	+34.965,82
	Συνολική δαπάνη έργου 1^{ης} Τροποποίησης Σύμβασης χωρίς ΦΠΑ (Σ2)	233.215,16	265.215,16	265.215,16	268.064,31	+34.849,15
	Φ.Π.Α.(24%)	55.971,64	63.651,64	63.651,64	64.335,43	+8.363,79
	Συνολική δαπάνη έργου 1^{ης} Τροποποίησης Σύμβασης με ΦΠΑ (Σ3)	289.186,80	328.866,80	328.866,80	332.399,74	+43.212,94

Στον παρόντα ΑΠΕ τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016.

Η προτεινόμενη τροποποίηση επισύρει τροποποιήσεις σε στοιχεία της απόφασης ένταξης και συγκεκριμένα στα εξής στοιχεία: α) δημόσια δαπάνη της πράξης και β) δημόσια δαπάνη στις επί μέρους κατηγορίες δαπανών (άμεσες/έμμεσες), και δεν επισύρει τροποποιήσεις ως προς τα γ) παραδοτέα και δ) δείκτες και δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Μονάδα κομποστοποίησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων Π.Ε. Άρτας», αναδόχου «ΤΕΔΡΑ ΑΤΠΕ»», για ποσό 2.855.047,54€ (1.794.167,34€ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ 18%, 0,00 € για απρόβλεπτα, 99.200,00€ το κόστος κινητού εξοπλισμού, 409.090,36€ για αναθεώρηση και 552.589,84€ για ΦΠΑ)».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 4^ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Μονάδα Κομποστοποίησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων Π.Ε. Άρτας», αναδόχου «ΤΕΔΡΑ Α.Τ.Π.Ε.», συνολικής δαπάνης 2.855.047,54 € (1.794.167,34€ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ 18%, 0,00 € για απρόβλεπτα, 99.200,00€ το κόστος κινητού εξοπλισμού, 409.090,36€ για αναθεώρηση και 552.589,84€ για ΦΠΑ) με υπέρβαση έναντι της συμβατικής δαπάνης κατά 20.622,10 € αποκλειστικά λόγω αναθεώρησης.

Η προκαλούμενη δαπάνη του ως άνω 4^{ου} Α.Π.Ε. θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 518/6 με ΚΑ 2018ΕΠ51860033 και τίτλο «WASTE RREACT, Περιφέρεια Ηπείρου Gr-AI 2014-20».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **29/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2086/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 81^ο

Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Τρικάλων», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 18/75/11-12-2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2024 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 4/20/27-02-2024, 5/26/14-04-2024, 7/34/17-05-2024, 9/39/13-06-2024, 10/44/16-07-2024 και 12/50/3-9-2024 αποφάσεις περί έγκρισης της 1^{ης}, 2^{ης}, 3^{ης}, 4^{ης}, 5^{ης} και 6^{ης} τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 16716/30-9-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2817/2-10-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα προς έγκριση, τον 2^ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Τρικάλων», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.».

Στη συνημμένη αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«...1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Με την παρούσα εργολαβία εκτελέστηκαν εργασίες για τη βελτίωση της Ε.Ο. Ιωαννίνων -Τρικάλων. Πιο συγκεκριμένα, εμπεριέχονταν εργασίες κατασκευής ασφαλτικών στρώσεων μεταβλητού πάχους, κατασκευή ασφαλτικών στρώσεων κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου και διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.

2.ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτούνταν από πιστώσεις ΕΦ/ΚΑΕ 02.01.071.9771.01.077.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2022.

3.ΜΕΛΕΤΗ: Τη μελέτη του έργου προϋπολογισμού 100.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., συνέταξε η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και με την αριθ. 5/362/02-03-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου καταρτίστηκε η διακήρυξη για τη δημοπράτηση του έργου.

4.ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Η δημοπρασία, με βάση την παραπάνω μελέτη, έγινε ηλεκτρονικός διαγωνισμός την 04/04/2022, και μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε με ποσοστό έκπτωσης 37,14 %. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αριθμό. 19/1203/13-07-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.

5.ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ: Το συμφωνητικό μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη και του εκπροσώπου της Αναδόχου κ. Θεοδώρου Τσουμάνη υπογράφηκε την 25 - 08 - 2022 για ποσό 50.695,05 ΕΥΡΩ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α (62.861,86 € με ΦΠΑ) .

6.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η συμβατική προθεσμία περαιώσης έληγε την 27-12-2022. Με την υπ' αριθμόν 34/2415/14-12-2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής, παρατάθηκε ο χρόνος του έργου έως την 30-04-2023. Όλες οι εργασίες είχαν περαιωθεί έως τις 30-04-2023, δηλαδή εμπρόθεσμα.

7.ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ: Συντάχθηκε 1ος Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) όσον αφορά τις ποσότητες εργασιών(αύξηση ποσοτήτων με τη χρήση των προβλέπτων) για άρτια και λειτουργική ολοκλήρωση του έργου. Συντάχθηκε ο παρών 2ος Α.Π.Ε. προκειμένου να συμπεριληφθεί το ποσό της Αναθεώρησης. Ο παρών 2ος Α.Π.Ε. είναι υπερβατικός, λόγω Αναθεώρησης, κατά 6.931,12 € (6.935,14 € (ποσό Αναθεώρησης) – 3,72 € (Υπάρχον ποσό Αναθεώρησης) προ Φ.Π.Α..

Στον παρόντα Α.Π.Ε. τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 11.3 της διακήρυξης.

Το ύψος της δαπάνης στον παρόντα ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό 57.626,47 €, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. (71.456,82 € με ΦΠΑ), δηλαδή περισσότερο από το ύψος της συμβατικής δαπάνης, λόγω αναθεώρησης.....».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2^ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Τρικάλων», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», συνολικής δαπάνης 57.626,47 € χωρίς Φ.Π.Α. (71.456,82 € με ΦΠΑ), ήτοι με υπέρβαση έναντι της συμβατικής δαπάνης κατά 6.931,12 €, αποκλειστικά λόγω αναθεώρησης.

Η προκαλούμενη δαπάνη του ως άνω 1^{ου} Α.Π.Ε. θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./ΚΑΕ 02.01.071.9771.01.077.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2024.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **29/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2087/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 82ο

Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κόνιτσας», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 18/75/11-12-2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2024 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 4/20/27-02-2024, 5/26/14-04-2024, 7/34/17-05-2024, 9/39/13-06-2024, 10/44/16-07-2024 και 12/50/3-9-2024 αποφάσεις περί έγκρισης της 1^{ης}, 2^{ης}, 3^{ης}, 4^{ης}, 5^{ης} και 6^{ης} τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 16716/30-9-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2817/2-10-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα προς έγκριση, τον 2^ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κόνιτσας», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.».

Στη συνημμένη αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«...1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Σκοπός τη παρούσας εργολαβίας ήταν η εκτέλεση εργασιών για τη βελτίωση της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Κόνιτσας. Πιο συγκεκριμένα, εμπεριέχονταν οι εργασίες της κατασκευής ασφαλικών στρώσεων μεταβλητού πάχους, της κατασκευής ασφαλικών στρώσεων πάχους 5 εκατοστών και η διαγράμμιση του οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.

2.ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτούνταν από πιστώσεις ΕΦ/ΚΑΕ 02.01.071.9771.01.078.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2022, βάσει της 16/46/29-11-2021 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου: «Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.

3.ΜΕΛΕΤΗ: Τη μελέτη του έργου προϋπολογισμού 100.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., συνέταξε η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και με την αριθ. 5/363/02-03-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου καταρτίστηκε η διακήρυξη για τη δημοπράτηση του έργου.

4.ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Με βάση την παραπάνω μελέτη, έγινε ηλεκτρονικός διαγωνισμός την 07-04-2022, και μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 37,14 %. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αριθμό. 18/1116/01-07-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.

5.ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ: Το συμφωνητικό μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη και του εκπροσώπου της Αναδόχου κ. Θεοδώρου Τσουμάνη υπογράφηκε την 22 - 08 - 2022 για ποσό 50.695,06 ΕΥΡΩ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. (62.861,87 € με ΦΠΑ).

6.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η συμβατική προθεσμία περαίωσης έληγε την 22-12-2022. Το έργο περαιώθηκε στις 31-10-2022, δηλαδή εμπρόθεσμα.

7. 1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ και 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.: Συντάχθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. προκειμένου να συμπεριληφθούν εργασίες οι οποίες ήταν αναγκαίες για την άρτια κατασκευή του έργου, χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική φύση του. Επίσης, στον 1^ο Α.Π.Ε. συμπεριελήφθησαν αυξομειώσεις εργασιών, για την πλήρη κι έντεχνη κατασκευή του έργου, κάνοντας χρήση των κονδυλίων των απροβλεπτών κι επί ελάσσον δαπανών.

2^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ: Συντάχθηκε ο παρών 2^{ος} Α.Π.Ε. προκειμένου να συμπεριληφθεί το ποσό της Αναθεώρησης. Ο παρών 2^{ος} Α.Π.Ε. είναι υπερβατικός, λόγω Αναθεώρησης, κατά 7.455,29 € (7459,09 € (ποσό Αναθεώρησης) – 3,80 € (Υπάρχον ποσό Αναθεώρησης)) προ Φ.Π.Α..

Στον παρόντα Α.Π.Ε. τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 11.3 της διακήρυξης. Το ύψος της δαπάνης στον παρόντα ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό 58.150,35 €, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. (72.106,43 € με ΦΠΑ), δηλαδή περισσότερο από το ύψος της συμβατικής δαπάνης, λόγω αναθεώρησης.....».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2^ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κόνιτσας», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», συνολικής δαπάνης 58.150,35 €, χωρίς Φ.Π.Α. (72.106,43 € με ΦΠΑ), ήτοι με υπέρβαση έναντι της συμβατικής δαπάνης κατά 7.455,29 € αποκλειστικά λόγω αναθεώρησης.

Η προκαλούμενη δαπάνη του ως άνω 1^{ου} Α.Π.Ε. θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./ΚΑΕ 02.01.071.9771.01.078.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2024.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 29/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2088/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 83^ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγικές μονάδες Ν. Άρτας», αναδόχου Φούκα Δημητρίου, μέχρι την 30-01-2025.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-

10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 16650/30-9-2024 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 2800/30-9-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«....4. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Η σύμβαση του έργου μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του Δημητρίου Φούκα υπογράφηκε στις 05/04/2024 για ποσό 109.326,72 ευρώ με ΦΠΑ. 5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ α. Η αρχική συμβατική προθεσμία λήγει στις 05/08/2024 6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Η υπ' αριθμ 123786/4863/01-08-2023 έγκριση διάθεσης πίστωσης της το ανωτέρω έργο με ποσόν 148.800,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 7. ΠΛΗΡΩΜΕΣ Δεν έχουν γίνει πληρωμές. 8. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Έχει εκτελεστεί το 80% του έργου. 9. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ (Α.Π.Ε.) – Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. Δεν έχει συνταχθεί ΑΠΕ. Β. ΕΙΔΙΚΑ 1. Λόγοι τους οποίους επικαλείται η ανάδοχος στην από 25/09/2024 αίτησή του για την χορήγηση της παρούσας παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών. Ο ανάδοχος στην από 25/09/2024 αίτησή του αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι 30/01/2025 για τους βάσιμους λόγους που αναφέρει σ' αυτή. Οι εργασίες καθυστέρησαν επειδή τμήματα του έργου ήταν σε αγροτικές περιοχές με συνεχή διέλευση τρακτέρ και αγροτικών μηχανημάτων για την καλλιέργεια των κτημάτων 2. Απώψεις της Δ/νουςας Υπηρεσίας για την έγκριση της αιτούμενης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών Η μη ολοκλήρωση της εργολαβίας εντός της συμβατικής προθεσμίας δεν είναι υπαιτιότητα του αναδόχου για τους παραπάνω βάσιμους λόγους που αναφέρει στην αίτηση του. Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ Για τους βάσιμους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου η Υπηρεσία μας εισηγείται την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30-01-2025 με αναθεώρηση, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγικές μονάδες Ν. Άρτας», αναδόχου κ. Φούκα Δημητρίου, μέχρι την 30-01-2025, με δικαίωμα αναθεώρησης.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 29/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2089/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 84^ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας προς Κούνιες Άρτας (Β' Φάση)», αναδόχου Φούκα Δημητρίου, μέχρι την 30-01-2025.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-

10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 16651/30-9-2024 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 2801/30-9-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«....4. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Η σύμβαση του έργου μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του Δημητρίου Φούκα υπογράφηκε στις 05/04/2024 για ποσό 70.168,69 ευρώ με ΦΠΑ. 5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ α. Η αρχική συμβατική προθεσμία λήγει στις 05/08/2024 6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Η υπ' αριθμ 134164/5307/24-08-2023 έγκριση διάθεσης πίστωσης της το ανωτέρω έργο με ποσόν 120.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 7. ΠΛΗΡΩΜΕΣ Δεν έχουν γίνει πληρωμές. 8. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Έχει εκτελεστεί το 50% των χωματουργικών εργασιών έργου. 9. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ (Α.Π.Ε.) – Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. Δεν έχει συνταχθεί ΑΠΕ. Β. ΕΙΔΙΚΑ 1. Λόγοι τους οποίους επικαλείται η ανάδοχος στην από 25/09/2024 αίτησή του για την χορήγηση της παρούσας παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών. Ο ανάδοχος στην από 25/09/2024 αίτησή του αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι 30/01/2025 για τους βάσιμους παρακάτω λόγους που αναφέρει σ' αυτή. Οι εργασίες δεν μπορούσαν να γίνουν τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω αυξημένης κίνησης στο εν λόγω δρόμο αλλά και διότι συνεχόμενα ήταν σε εξέλιξη άλλη εργολαβία της Περιφέρειας Άρτας και δεν υπήρχε ομαλή πρόσβαση στο έργο 2. Απόψεις της Δ/νουςας Υπηρεσίας για την έγκριση της αιτούμενης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών Η μη ολοκλήρωση της εργολαβίας εντός της συμβατικής προθεσμίας δεν είναι υπαιτιότητα του αναδόχου για τους παραπάνω βάσιμους λόγους που αναφέρει στην αίτηση του. Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ Για τους βάσιμους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου η Υπηρεσία μας εισηγείται την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30-01-2025 με αναθεώρηση, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας προς Κούνιες Άρτας (Β' Φάση)», αναδόχου κ. Φούκα Δημητρίου, μέχρι την 30-01-2025, με δικαίωμα αναθεώρησης.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 29/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2090/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 85°

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή γέφυρας στο Καβαλάρι μετά την κατάρρευση της γέφυρας στο σημείο αυτό λόγω καιρικών συνθηκών», αναδόχου «Σ. ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 30-08-2025.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 15609/03-10-2024 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 2831/04-10-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
- «...3. Η συμβατική δαπάνη του έργου είναι 191.948,92€ χωρίς Φ.Π.Α. βάσει της προσφοράς, το δε συμφωνητικό υπογράφηκε την 27-8-2019. 4. Η προθεσμία περαίωσης του έργου έληγε την 27-8-2020.5. Με την αριθ. 22/1394/28-8-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 27-2-2021. Με την αριθ. 4/190/10-2-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 27-8-2021. Με την αριθ. 23/1273/11-8-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 27-2-2022. Με την αριθ. 5/298/02-03-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 31-10-2022. Με την αριθ. 29/1980/26-10-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30-4-2023. Με την αριθ. 13/872/27-4-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30-9-2023. Με την αριθ. 28/2116/6-9-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 31-12-2023. Με την αριθ. 38/2853/21-12-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30-10-2024.6. Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 60% των εργασιών. Ο ανάδοχος ζητά τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών 10 μηνών, ήτοι μέχρι την 30-8-2024, με δικαίωμα αναθεώρησης. Οι λόγοι καθυστέρησης ολοκλήρωσης του έργου αναφέρονται στην αίτηση του. Επομένως, εισηγούμαστε τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, η οποία λήγει στις 30-10-2024 μέχρι τις 30-8-2025, με δικαίωμα αναθεωρήσεως...».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή γέφυρας στο Καβαλάρι μετά την κατάρρευση της γέφυρας στο σημείο αυτό λόγω καιρικών συνθηκών», αναδόχου «Σ. ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 30-08-2025, με δικαίωμα αναθεώρησης.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 29/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2091/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 86°

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Νέας Γέφυρας στη θέση Μεσογέφυρα στον Αώο Ποταμό, σύνδεση Μέρτζιανης με Μολυβδοσκεπάστη», αναδόχου Ντάφλη Γεωργίου, μέχρι την 30-12-2025.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-

10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 16737/03-10-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2832/04-10-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «... 3. Η συμβατική δαπάνη του έργου είναι 269.593,90€ χωρίς Φ.Π.Α. βάσει της προσφοράς, το δε συμφωνητικό υπογράφηκε την 21-10-2019. 4. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου έληγε την 21-4-2021. 5. Με την αριθ. 9/432/22-3-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-12-2021. 6. Με την αριθ. 34/1960/08-12-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-10-2022. 7. Με την αριθ. 29/1979/26-10-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-6-2023. 8. Με την αριθ. 19/1282/14-6-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-12-2023. 9. Με την αριθ. 38/2852/21-12-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-10-2024. 10. Αυτή τη χρονική στιγμή έχει εκτελεστεί το 65% των εργασιών. Ο ανάδοχος, ζητά χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι την 30-12-2025. Οι λόγοι καθυστέρησης ολοκλήρωσης του έργου αναφέρονται αναλυτικά στην αίτηση του. Επομένως, εισηγούμαστε τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, η οποία λήγει στις 30-10-2024 μέχρι τις 30-12-2025, με δικαίωμα αναθεωρήσεως.».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Νέας Γέφυρας στη θέση Μεσογέφυρα στον Αώο Ποταμό, σύνδεση Μέρτζιανης με Μολυβδοσκεπάστη», αναδόχου Ντάφλη Γεωργίου, μέχρι την 30-12-2025, με δικαίωμα αναθεώρησης.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος.

.....

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 29/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2092/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 87ο

Έγκριση τροποποίησης της μελέτης αποχέτευσης – αποστράγγισης και της μελέτης σήμανσης – ασφάλισης του κόμβου Ακρίβη του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες έργου Παράκαμψης Νικόπολης - Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α.Τ.Ε.Β.Ε. με δ.τ. INTERKAT Α.Ε.».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 16041/3-10-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2830/4-10-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι:

1. Η κατασκευή τεσσάρων χώρων στάθμευσης οχημάτων στις θέσεις Μπεντένια, Ωραία Πύλη, Αρχαίο Θέατρο και Μνημείο Αυγούστου
2. Η κατασκευή δύο νέων Συνδετήριων οδών που συνδέουν τον αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης με τον οικισμό της Συμρούλας.
3. Η βελτίωση της οδού ΕΟ2 σύνδεσης της ΕΟ Ιωαννίνων – Πρέβεζας, από τη θέση Ακρίβη έως τη σύνδεση με την παραλιακή ΕΟ Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας στη θέση Μονολίθι (1.850μ.).
4. Η κατασκευή τετράιχνης νέας οδού βόρεια της ΒΙΠΕ Πρέβεζας καθώς και του παράπλευρου οδικού δικτύου, που συνδέει την υφιστάμενη Ε.Ο. Πρέβεζας - Ιωαννίνων με την παραλιακή ΕΟ Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας στο ύψος του οικισμού Μύτικα (2200μ.).
5. Η σύνδεση του οικισμού του Μύτικα μέσω οδού μήκους 200μ. με τον κόμβο που σχηματίζεται από τη σύνδεση της ΕΟ Πρέβεζας – Ιωαννίνων με την παραλιακή οδό Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας μέσω της νέας αρτηρίας της ΒΙΠΕ και των προβλεπόμενων κυκλικών κόμβων.
6. Επίσης προβλέπεται η κατασκευή 10 κόμβων.
7. Η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης – αποστράγγισης – διευθέτησης των ομβρίων όλων των παραπάνω συγκοινωνιακών έργων. Προβλέπεται η κατασκευή χωμάτων και σκυροδετημένων τάφρων παραπλεύρως των οδικών έργων και η κατασκευή των απαραίτητων τεχνικών (κιβωτοειδείς και σωληνωτών οχετών) διευθέτησης ομβρίων.
8. Οι εργασίες φωτισμού των κόμβων και των οδών και οι εργασίες εγκατάστασης φωτεινής σηματοδότησης, σήμανσης και ασφάλισης.

Επίσης θα εκτελεστούν εργασίες μετατόπισης ή ανακατασκευής δικτύων ύδρευσης αρμοδιότητας ΔΕΥΑΠ, που εμπλέκονται με το έργο.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Με την υπ' αριθ. 582/18-03-2020 απόφαση, αποφασίζεται η ένταξη της Πράξης «Παράκαμψη Νικόπολης - Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου», με κωδικό ΟΠΣ 5050856 και κωδικό ενάριθμου έργου 2020ΕΠ01810003 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ήπειρος 2014-2020 ΣΑΕΠ 018/1 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ01810003 με υποέργο α/α 1 με τίτλο: «Εργασίες έργου Παράκαμψη Νικόπολης - Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου» και με την υπ. αριθμ. 1248/14-05-2021 απόφαση έγινε τροποποίηση αυτής.

ΜΕΛΕΤΗ: Με την αριθ. 51579/5883/16-04-2021 απόφαση της Δ.Τ.Ε της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκαν τα συμβατικά τεύχη του υποέργου «Εργασίες έργου Παράκαμψη Νικόπολης - Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου», συνολικού προϋπολογισμού 15.252.000,00 €.

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Με την αριθμ. 29/1656/15-10-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκαν τα Πρακτικά 1ο/21-07-2021 και 2ο/12-10-2021 της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 09-07-2021 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ Σ. 88419 για την κατασκευή του υποέργου με α/α 1 «Εργασίες έργου Παράκαμψης Νικόπολης - Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 15.252.000,00 € με Φ.Π.Α. σύμφωνα με τα οποία, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΤΕΒΕ ΙΝΤΕΡΚΑΤ» με ποσοστό μέσης έκπτωσης 30,23% και συνολικό ποσό προσφοράς 8.581.382,15 € (χωρίς Φ.Π.Α.).

Με την αριθμ. 35/2026/2 1-12-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε α) το Πρακτικό 3°/08-12-2021 της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 09-07-2021 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 88419 για την κατασκευή του υποέργου με α/α 1 «Εργασίες έργου Παράκαμψης Νικόπολης - Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 15.252.000,00 € με Φ.Π.Α., β) Κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 88419, που διενεργήθηκε στις 09-07-2021, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του υποέργου με α/α 1 «Εργασίες έργου Παράκαμψης Νικόπολης - Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 15.252.000,00 € με Φ.Π.Α., στον Οικονομικό Φορέα «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΤΕΒΕ ΙΝΤΕΡΚΑΤ» με ποσοστό μέσης έκπτωσης 30,23% και συνολικό ποσό προσφοράς 8.581.382,15 € (χωρίς Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τα Πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού, και γ) Εγκρίθηκε η ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α Τ Ε Β Ε ΙΝΤΕΡΚΑΤ», και η υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 8.581.382,15 € χωρίς Φ.Π.Α..

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ: Η σύμβαση υπογράφηκε την 13-04-2022 μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΤΕΒΕ ΙΝΤΕΡΚΑΤ», για ποσό 8.581.382,15€ χωρίς Φ.Π.Α..

Με την αριθ. 22/1630/19-07-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Η. εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ και η 1η ΣΣΕ. Η 1η συμπληρωματική σύμβαση υπογράφηκε στις 10-08-2023 για ποσό 1.267.152,84 € (χωρίς Φ.Π.Α.).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι 24 μήνες και λήγει την 13-04-2024.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι 24 μήνες και λήγει την 13-04-2024.

Με την αριθμ. 12/817/22-4-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης για 12 μήνες με λήξη στις 13-04-2025.

Μελέτη τροποποίησης:

Μετά την αριθ. 20/1396/8-7-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου έγκρισης 1ης και 2ης τροποποίησης μελέτης του έργου: «Εργασίες έργου Παράκαμψη Νικόπολης - Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου», που μεταξύ των άλλων αφορά στην τροποποίηση της μελέτης οδοποιίας του κόμβου του Ακρίβη ολοκληρώθηκε η εκπόνηση της τροποποίησης της μελέτης αποχέτευσης – αποστράγγισης και της μελέτης σήμανσης – ασφάλισης σύμφωνα με τον επανασχεδιασμό του κόμβου του Ακρίβη. Με την αριθ. 6/230/11-9-2024 (θ. 12) γνωμοδότηση, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της έγκρισης της τροποποίησης της μελέτης αποχέτευσης – αποστράγγισης και της μελέτης σήμανσης – ασφάλισης του κόμβου Ακρίβη του έργου του θέματος.

Υπενθυμίζουμε ότι ο ισόπεδος κόμβος του Ακρίβη βρίσκεται στη συμβολή της Ε.Ο 21 Φιλιππιάδας-Πρέβεζας με την Συνδετήρια Οδό Μονολίθι-Νικόπολη (ΔΣ-26). Στην αρχική μελέτη ο κόμβος μελετήθηκε ως Ισόπεδος Κόμβος μορφής Τ χωρίς φωτεινή σηματοδότηση. Επειδή όμως ο κλάδος προς τη Νικόπολη θα έχει χαρακτηριστικά επισκευσιμότητας, κρίθηκε ως καλύτερη λύση να διαμορφωθεί κυκλικός κόμβος, ώστε να μειωθούν οι ταχύτητες και να διευκολυνθεί η πρόσβαση προς τη Νικόπολη [η παραπάνω τροποποίηση εγκρίθηκε με την αριθ. 20/1396/8-7-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου έγκρισης 1ης και 2ης τροποποίησης μελέτης του έργου του θέματος].

Κατόπιν των παραπάνω,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση τροποποίησης της μελέτης αποχέτευσης – αποστράγγισης και της μελέτης σήμανσης - ασφάλισης του κόμβου Ακρίβη του έργου: «Εργασίες έργου Παράκαμψη Νικόπολης - Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 15.252.000,00 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ, αναδόχου «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α.Τ.Ε.Β.Ε. με δ.τ. ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε.», όπως υποβλήθηκε από τον ανάδοχο, συντάχθηκε από το μελετητή «Α. & Ι. ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. δ.τ. ΙΡΙΣ Ο.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ» ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ.Τ.Ε. της Περιφέρειας Ηπείρου. ...».

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την τροποποίηση της μελέτης αποχέτευσης – αποστράγγισης και της μελέτης σήμανσης - ασφάλισης του κόμβου Ακρίβη του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες έργου Παράκαμψη Νικόπολης - Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 15.252.000,00 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ, αναδόχου «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α.Τ.Ε.Β.Ε. με δ.τ. ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε.», όπως υποβλήθηκε από τον ανάδοχο, συντάχθηκε από το μελετητή «Α. & Ι. ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. δ.τ. ΙΡΙΣ Ο.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ» ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ.Τ.Ε. της Περιφέρειας Ηπείρου, υπέρ της έγκρισης της οποίας, γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθμ. 6/230/11-9-2024 (Θέμα 12^ο) Πράξη του.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **29/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2093/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 88^ο

Έγκριση του από 4-10-2024 Πρακτικού απόρριψης προσφοράς της Επιτροπής Διενέργειας της από 4-10-2024 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βλαβών 31^{ης} επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού 250.000,00 € με Φ.Π.Α.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-

10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 21/1493/16-07-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία:

Α. Καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βλαβών 31^{ης} επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού 250.000,00 € με Φ.Π.Α., με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 12208/11-07-2024 εισήγηση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 93260/10229/14-06-2024 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000013 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (2018ΕΠ53000001)».

Β. συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, και ορίστηκαν τα μέλη αυτής.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 17300/4-10-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2839/4-10-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση, το από 4-10-2024 Πρακτικό Επιτροπής του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 4-10-2024 για την κατασκευή του έργου του θέματος, με το οποίο η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την λήψη απόφασης απόρριψης ως απαράδεκτης της προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΤΕ», σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 αφού δεν υπέβαλλε την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

- Εγκρίνει το από 4-10-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 4-10-2024 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 209407, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βλαβών 31^{ης} επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού 250.000,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000013 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (2018ΕΠ53000001)»,

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων των προσφορών («Δικαιολογητικά συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά») των προσφορών που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, ήτοι των

οικονομικών φορέων: 1) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΤΕ», 2) «ΑΛΚΑΤΕΡ ΑΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 3) «ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ», 4) «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ.», 5) «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 6) «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ».

Από τον έλεγχο των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.1 § γ ii της διακήρυξης, προέκυψε ότι ο οικονομικός φορέας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΤΕ» δεν προσκόμισε την απαιτούμενη πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής ούτε σε έγχαρτη μορφή (παρ. 3.5 περ. β του άρθρου 3 της Διακήρυξης), ούτε στην ηλεκτρονική έκδοση στον οικείο ηλεκτρονικό (υπό)-φάκελο.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς του ως άνω οικονομικού φορέα, ως απαράδεκτης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα απόφαση, από 4-10-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 209407, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βλαβών 31^{ης} επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού 250.000,00 € ΦΠΑ,

Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η προσφορά του οικονομικού φορέα «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΤΕ», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και στο άρθρο 4.1 § γ ii της οικείας διακήρυξης, επειδή δεν προσκόμισε την απαιτούμενη πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής ούτε σε έγχαρτη μορφή (παρ. 3.5 περ. β του άρθρου 3 της Διακήρυξης), ούτε στην ηλεκτρονική έκδοση στον οικείο ηλεκτρονικό (υπό)-φάκελο.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1

Δημόσιου μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού **(Ανοικτή διαδικασία με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή)** μέσω ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό συστήματος **209407** για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του:

ΕΡΓΟΥ: «Αποκατάσταση βλαβών 31^{ης} επαρχιακής οδού», εκτιμώμενης αξίας 201.612,90

Ευρώ(πλέον Φ.Π.Α. 24%) και

προϋπολογισμού 250.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ),

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ/Α 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τους όρους της διακήρυξης που εγκρίθηκε με την αριθ. **21/1493/16-7-2024** (ΑΔΑ: 93ΣΥ7Λ9-2ΚΖ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, δημοσιεύθηκε επίσης νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 24REQ015366149 2024-09-03.

Οι υπογράφωντες:

1. Ελένη Δημουλά, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. ως πρόεδρος.
2. Ιωάννης Αρκομάνης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. ως μέλος.
3. Ασπασία Γόγολου, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. ως μέλος.

που αποτελούμε την Επιτροπή διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της επικεφαλίδας, που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την ανωτέρω αναφερόμενη απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, την 4η Οκτωβρίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ (ημερομηνία αποσφράγισης διαγωνισμού) συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε στην διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών, που υποβλήθηκαν από τους οικονομικούς φορείς μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ έως την 30 η Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών 15:00 μ.μ. (καταληκτική ημερομηνία).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού έχει «παραλάβει» τον φάκελο του διαγωνισμού από τον Χειριστή της Αναθέτουσας αρχής, κηρύσσει την έναρξη της διαδικασίας και η Ε.Δ προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά», χωρίς να παρέχει στους προσφέροντες πρόσβαση στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής ή στις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές.

Μετά την ως άνω αποσφράγιση η Ε.Δ αναρτά στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», τον σχετικό κατάλογο προσφερόντων (ΠΙΝΑΚΑΣ 1), όπως αυτός παράχθηκε από το υποσύστημα, με δικαίωμα πρόσβασης μόνον στους προσφέροντες και ελέγχει εάν προσκομίστηκαν οι απαιτούμενες πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, σύμφωνα με την παρ. 3.5 περ. β του άρθρου 3 της οικείας Διακήρυξης.

Από τον ανωτέρω αναφερόμενο έλεγχο ύπαρξης των απαιτούμενων εγγυητικών(άρθρο 4.1 § γ ii διακήρυξης) διαπιστώθηκε ότι ο οικονομικός φορέας:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΤΕ» (Α/Α:1, του καταλόγου συμμετεχόντων του πίνακα 1),

δεν προσκόμισε την απαιτούμενη πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής ούτε σε έγχαρτη μορφή (παρ. 3.5 περ. β του άρθρου 3 της Διακήρυξης), ούτε στην ηλεκτρονική έκδοση στον οικείο ηλεκτρονικό (υπό)-φάκελο.

Οι υπόλοιποι οικονομικοί φορείς του καταλόγου συμμετεχόντων του πίνακα 1, είτε προσκόμισαν την απαιτούμενη πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής σε έγχαρτη μορφή (παρ. 3.5 περ. β του άρθρου 3 της Διακήρυξης), είτε την απαιτούμενη εγγύηση ηλεκτρονικής έκδοσης στον οικείο ηλεκτρονικό (υπό)-φάκελο. Συγκεκριμένα:

1. Ο οικονομικός φορέας «ΑΛΚΑΤΕΡ ΑΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Α/Α:2, του καταλόγου συμμετεχόντων του πίνακα 1) προσκόμισε την απαιτούμενη εγγύηση ηλεκτρονικής έκδοσης στον οικείο ηλεκτρονικό (υπό)-φάκελο, (ΤΜΕΔΕ, e-210131/20-9-2024),
2. Ο οικονομικός φορέας «ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» (Α/Α:3, του καταλόγου συμμετεχόντων του πίνακα 1) προσκόμισε την απαιτούμενη πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής σε έγχαρτη μορφή, στην υπηρεσία πρωτοκόλλου, με αρ. πρωτ. 158346/17003/1-10-2024.
3. Ο οικονομικός φορέας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ» »(Α/Α:4, του καταλόγου συμμετεχόντων του πίνακα 1) προσκόμισε την απαιτούμενη εγγύηση ηλεκτρονικής έκδοσης στον οικείο ηλεκτρονικό (υπό)-φάκελο, (ΤΜΕΔΕ, e-210353/24-9-2024).
4. Ο οικονομικός φορέας «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» »(Α/Α:5, του καταλόγου συμμετεχόντων του πίνακα 1) προσκόμισε την απαιτούμενη εγγύηση ηλεκτρονικής έκδοσης στον οικείο ηλεκτρονικό (υπό)-φάκελο, (ΤΜΕΔΕ, e-210434/25-9-2024).
5. Ο οικονομικός φορέας «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ» »(Α/Α:6, του καταλόγου συμμετεχόντων του πίνακα 1) προσκόμισε την απαιτούμενη εγγύηση ηλεκτρονικής έκδοσης στον οικείο ηλεκτρονικό (υπό)-φάκελο, (ΤΜΕΔΕ, e-210365/24-9-2024).

ΠΙΝΑΚΑΣ (1) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ

Ημ/νία Δημιουργίας: 04/10/2024 10:12:14
Σελίδα 1

Α/Α Συστήματος: 209407
Τίτλος Έργου/Μελέτης: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ
31ΗΣ ΕΟ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Α/Α	Επωνυμία Προσφέροντα	Χρόνος Υποβολής Προσφοράς
1	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΤΕ	17/09/2024 14:41:12
2	ΑΛΚΑΤΕΡ ΑΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 23ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 22 - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΑΦΜ 802430704 - ΔΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ	26/09/2024 10:40:28
3	ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ	30/09/2024 09:38:16
4	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ	30/09/2024 09:56:15
5	"ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (διακριτικός τίτλος : ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε)"	30/09/2024 13:30:04
6	ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ	30/09/2024 14:12:50

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
144B1841FE7893076B81C53C060D5ACA

Κατόπιν των ανωτέρω και **σύμφωνα με το άρθρο 4.1 ξ γ ii της οικείας διακήρυξης & την παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016**, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η προσφορά του οικονομικού φορέα: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΤΕ**» **απορρίπτεται ως απαράδεκτη** και η Επιτροπή Διαγωνισμού υποβάλει το παρόν πρακτικό προς έγκριση για τη λήψη απόφασης απόρριψης της προσφοράς του οικονομικού φορέα: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΤΕ**».

Το παρόν πρακτικό υποβάλλεται επίσης και ως ηλεκτρονικό αρχείο, ως "εσωτερικό", μέσω της λειτουργίας "επικοινωνία του υποσυστήματος.

Ιωάννινα 4-10-2024

Η Επιτροπή Διαγωνισμού

Η Πρόεδρος

Τα μέλη

Ελένη Δημουλά
Πολιτικός Μηχανικός

Ιωάννης Αρκομάνης
Πολιτικός Μηχανικός

Ασπασία Γόγολου
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **29/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2094/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 89ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποπεράτωση γέφυρας σύνδεσης της 13ης επαρχιακής οδού με την ΤΚ Λοφίσκου», αναδόχου «ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 31-12-2024.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημοσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 16349/30-09-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2794/30-09-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
- «...5.Η Σύμβαση του Έργου: Το συμφωνητικό μεταξύ του κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη Περιφερειάρχη Ηπείρου και της εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας Μαριάννας Γ. Ζιώγου υπογράφηκε στις 14.10.2020 για ποσό 138.922,45 €, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 6.Προθεσμίες περαίωσης των εργασιών. Η αρχική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίστηκε στις 14.07.2021 α. Με την αριθμ 17/948/11-06-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε παράταση για την ολοκλήρωση του έργου μέχρι 31-12-2021 β. Με την αριθμ 34/1972/08-06-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε παράταση για την ολοκλήρωση του έργου μέχρι 31-09-2022 γ. Με την αριθμ 22/1460/10-08-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε επιμήκυνση προθεσμίας για την ολοκλήρωση του έργου μέχρι 31-03-2023 δ. Με την αριθμ 28/2072/06-09-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση του έργου μέχρι 31-12-2023 ε. Με την αριθμ 10/683/04-04-2024 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση του έργου μέχρι 26-09-2024 8. Στο έργο έχουν εκτελεστεί εργασίες 97% . Ο Ανάδοχος με την από 20-09-2024 αίτησή του αιτείται χορήγηση παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου έως 31-12-2024 για τους λόγους που επικαλείται Μετά από τα παραπάνω: Και επειδή Οι λόγοι που αναφέρει η ανάδοχος εταιρεία είναι βάσιμοι και επειδή μία μόνο εργασία απομένει αυτή της τοποθέτησης των στηθαίων ασφαλείας και για το κλείσιμο του φακέλου του έργου θα απαιτηθεί ένα μικρό διάστημα ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος με αναθεώρηση μέχρι 31-12-2024 ώστε να ολοκληρωθεί και να κλείσει η εργολαβία κατασκευής της γέφυρας....».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποπεράτωση γέφυρας σύνδεσης της 13ης επαρχιακής οδού με την ΤΚ Λοφίσκου», αναδόχου «ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 31-12-2024 με δικαίωμα αναθεώρησης.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **29/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2095/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 90°

Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας επαρχιακής οδού από Ελατοχώρι έως θέση “Εικονίσματα” Βοβούσας», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 17272/4-10-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2837/4-10-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα προς έγκριση, τον 3^ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας επαρχιακής οδού από Ελατοχώρι έως θέση "Εικονίσματα" Βοβούσας», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.».

Στη συνημμένη αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«.....

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Πρόκειται για εργασίες για την αποκατάσταση του ασφαλοτάπητα από το Δ.Δ. Ελατοχωρίου έως το Δ.Δ. Βοβούσας του Δ. Ζαγορίου.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.2018ΕΠ53000001 και τίτλο « Συντήρηση-αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου»

ΜΕΛΕΤΗ: Τα συμβατικά τεύχη του έργου εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 26731/2546/06.03.2023 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Με την αριθ. 9/536/13.03.20232 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η κατάρτιση της διακήρυξης του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για την κατασκευή του έργου του θέματος. Επίσης συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α), τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α) .

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ:

Την αριθ. 20/1412/23.06.2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: α. εγκρίθηκε το από 20.06.2023 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση βατότητας επαρχιακής οδού από Ελατοχώρι έως θέση «Εικονίσματα» Βοβούσας προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας « ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση (37,13 %) και προσφορά 76.049,72 € (προ Φ.Π.Α.), β) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης , για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων : «Βελτίωση βατότητας επαρχιακής οδού από Ελατοχώρι έως θέση «Εικονίσματα» Βοβούσας» προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας « ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση (37,13 %) και προσφορά 76.049,72 € (προ Φ.Π.Α.).

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ: Η σύμβαση υπογράφηκε την 11-10-2023 μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και της εταιρείας « ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», για ποσό 76.049,72 χωρίς Φ.Π.Α.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου λήγει την 11-10-2024.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ: Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 100% των εργασιών του έργου.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Συντάχθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (υπέρβασης) αφενός λόγω των πρόσθετων αναγκών που προέκυψαν από τις καιρικές συνθήκες του χειμώνα 2023-2024, και αφετέρου για να συμπεριληφθεί η αυξομείωση των ποσοτήτων των εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια και λειτουργική κατασκευή του έργου, με χρήση των επί ελασσον και των απρόβλεπτων δαπανών. Με τον 1^ο Α.Π.Ε. έγινε τροποποίηση (αύξηση) της σύμβασης σε ποσοστό 14,92% (Χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η αξία του Φ.Π.Α. και της Αναθεώρησης).

Συντάχθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Τακτοποιητικός) για να συμπεριληφθεί η αύξηση των ποσοτήτων των εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια και λειτουργική κατασκευή του έργου, με χρήση των απρόβλεπτων δαπανών.

Συντάσσεται ο παρών 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (υπέρβασης Λόγω Αναθεώρησης) προκειμένου να συμπεριληφθεί το ποσό της εκτιμώμενης αναθεώρησης εργασιών του έργου.

Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν επισύρει τροποποιήσεις σε στοιχεία της απόφασης ένταξης και συγκεκριμένα στα εξής στοιχεία: α) δημόσια δαπάνη της πράξης, β) δημόσια δαπάνη στις επί μέρους κατηγορίες δαπανών (άμεσες/έμμεσες), γ) παραδοτέα και δ) δείκτες και δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 3^{ου} ΑΠΕ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΔΑΠΑΝΕΣ	ΣΥΜΒΕΩΝΗΤΙΚΟΥ	ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ	ΠΑΡΟΝΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	65.630,54	75.475,12	75.475,12
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	9.844,58	0,00	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	574,60	574,60	11.592,26
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	76.049,72	76.049,72	87.067,38
ΠΟΣΟ ΦΠΑ	18.251,93	18.251,93	20.896,17
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	94.301,65	94.301,65	107.963,55

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΔΑΠΑΝΕΣ	ΣΥΜΒΕΩΝΗΤΙΚΟΥ	ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ	ΠΑΡΟΝΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	9.789,24	11.257,62	11.257,62
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	1.468,39	0,01	0,01
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	11.257,63	11.257,63	11.257,63
ΠΟΣΟ ΦΠΑ	2.701,83	2.701,83	2.701,83
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	13.959,46	13.959,46	13.959,46

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΔΑΠΑΝΕΣ	ΣΥΜΒΕΩΝΗΤΙΚΟΥ	ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ	ΠΑΡΟΝΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	75.419,78	86.732,74	86.732,74
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	11.312,97	0,01	0,01
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	574,60	574,60	11.592,26
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	87.307,35	87.307,35	98.325,01
ΠΟΣΟ ΦΠΑ	20.953,76	20.953,76	23.598,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	108.261,11	108.261,11	121.923,01

1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ**14,92%****της συμβατικής δαπάνης**

Στον παρόντα Α.Π.Ε. τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 11.3 της διακήρυξης.

Το ύψος της δαπάνης της εργολαβίας με τον παρόντα 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 121.923,01€ (98.325,01€ για εργασίες και 23.598,00€ για ΦΠΑ). Δηλαδή Αυξημένο κατά 13.661,90€ Λόγω Αναθεώρησης.

.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Α. Εγκρίνει τον 3ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας επαρχιακής οδού από Ελατοχώρι έως θέση “Εικονίσματα” Βοβούσας», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», συνολικής δαπάνης 121.923,01 € (98.325,01 € για εργασίες και 23.598,00 € για ΦΠΑ), ήτοι με υπέρβαση έναντι της συμβατικής δαπάνης κατά 13.661,90 € λόγω αναθεώρησης.

Β. Εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη ποσού 13.661,90 € και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για την κάλυψη της δαπάνης του ως άνω 3ου Α.Π.Ε..

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Γκογκάκη Μαργαρίτα

3. Κίσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Αρλέτου Αικατερίνη

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 29/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2096/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 91ο

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και κατανομής της πίστωσης του έργου της ΣΑΝΑ 281 με Κ.Α. 2023ΝΑ28100007 και τίτλο «Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων για γεωργία, προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 18/75/11-12-2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2024 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 4/20/27-2-2024, 5/26/14-4-2024, 7/34/17-5-2024, 9/39/13-6-2024, 10/44/16-7-2024 και 12/50/3-9-2024 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης και 6ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4570/01-10-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2808/01-10-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη: ...

6. Τις εγκεκριμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της ΠΕ Ιωαννίνων οικ. έτους 2024

7. Την με αριθμό 690/118459/23-04-2024 Απόφαση του ΥΠΑΑΤ Έγκριση κατανομής χρηματικού ποσού ύψους εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000)σε βάρος του έργου: «Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων για γεωργία, προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων» με ΚΑ2023ΝΑ28100007 της ΣΑΝΑ 281 έτους 2024

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ (ακολουθεί Πίνακας)».

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κατωτέρω δαπανών και τη διάθεση της απαιτούμενης, πίστωσης σε βάρος του αντίστοιχου ΕΦ/ΚΑΕ του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων, οικ. έτους 2024, για την κατανομή, ανά Περιφερειακή Ενότητα, της πίστωσης του έργου της ΣΑΝΑ 281 με ΚΑ2023ΝΑ28100007 και τίτλο «Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων για γεωργία, προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων», ως εξής:

Ε.Φ.	Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
071	01.071.9459.11.000.01	Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων για γεωργία, προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού (2024ΝΑ28100007) (Π.Ε. ΑΡΤΑΣ)	3.400,00
071	01.071.9459.11.000.01	Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων για γεωργία, προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού (2024ΝΑ28100007) (Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ)	1.700,00
071	01.071.9459.11.000.01	Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων για γεωργία, προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού (2024ΝΑ28100007) (Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)	3.500,00
071	01.071.9459.11.000.01	Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων για γεωργία, προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού (2024ΝΑ28100007) (Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ)	3.500,00

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 29/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2099/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 94^ο

Έγκριση της αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΔΚΜ/158495/3274/1-10-2024 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων περί έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Ιωαννίνων στην διοργάνωση, με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λιγκιάδων, εκδήλωσης επιμνημόσυνης δέησης και παράλληλων εκδηλώσεων μνήμης, το διάστημα 4-6 Οκτωβρίου 2024.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 18/75/11-12-2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2024 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 4/20/27-2-2024, 5/26/14-4-2024, 7/34/17-5-2024, 9/39/13-6-2024, 10/44/16-7-2024 και 12/50/3-9-2024 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης , 2ης, 3ης, 4ης, 5ης και 6ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Κοινωνικής Μέριμνας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 3274/1-10-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2822/3-10-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), με την οποία διαβιβάζει προς έγκριση, την αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΔΚΜ/158495/3274/1-10-2024 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων περί έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Ιωαννίνων στην διοργάνωση, με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λιγκιάδων, εκδήλωσης επιμνημόσυνης δέησης και παράλληλων εκδηλώσεων μνήμης, το διάστημα 4-6 Οκτωβρίου 2024.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΔΚΜ/158495/3274/1-10-2024 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων περί έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ενοίκιαση ηχητικής εγκατάστασης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Ιωαννίνων στην διοργάνωση, με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λιγκιάδων, εκδήλωσης επιμνημόσυνης δέησης και παράλληλων εκδηλώσεων μνήμης, το διάστημα 4-6 Οκτωβρίου 2024, το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω αυτολεξεί, ως εξής:

«.....



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ**

Ταχ. Δ/ση: Πλ. Πύρρου 1
Τ.Κ. 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 26510-87133

Ιωάννινα, 1-10-2024

Αριθ.πρωτ.: οικ. ΠΗ/ΔΚΜ/158495/3274

**ΠΡΟΣ: Περιφερειακή Επιτροπή
Περιφέρειας Ηπείρου**

**ΚΟΙΝ. : Δ/ση Οικονομικού
Τμήμα Προϋπολογισμού &
Δημοσιονομικών Αναφορών**

ΘΕΜΑ: Απόφαση για έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον Ειδ.Φορέα 072, ΚΑΕ 0844 του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση της εκδήλωσης επιμνημόσυνης δέησης και παράλληλων εκδηλώσεων μνήμης ,με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λιγκιάδων από τις 4-10 έως τις 6-10-2024.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/Α/2012) και ιδιαιτέρως το άρθρο 5.
3. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 (ΦΕΚ 233/Α'/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» όπως ισχύει και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τις υπ' αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/Β'/ 2016) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/Β/2017) αποφάσεις του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας.
4. Την υπ' αριθμ. οικ. 1358/213/04-01-2024(ΑΔΑ:Ψ9Τ27Λ9-37Τ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ηπείρου και ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ178/τ. Β'/15-01-2024).
5. Τις διατάξεις του Ν.3861/10 (Φ.Ε.Κ.112/Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο- Πρόγραμμα Διαύγεια-και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 4441/2016 (Φ.Ε.Κ. Α' 227) και του Ν. 4447/2016 (Φ.Ε.Κ. Α'241), του Ν. 4605/2019 (Φ.Ε.Κ. Α'52), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (Φ.Ε.Κ. Α' 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (Φ.Ε.Κ. 125/Α/2016).
7. Τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 5 του Νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» σύμφωνα με την ερμηνεία της παραγράφου 2 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α/147/2016).
8. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
9. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/2016).
10. Τις διατάξεις του άρθρου 130 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ' ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 57/Α/2012).
11. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4585/2018 «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 216/Α/2018).
12. Την υπ' αριθμ. 10/33/24-9-2024 (ΑΔΑ: ΨΠΝΚ7Λ9-ΡΚΙ) απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου.
13. Τις διαμορφωμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2024.
14. Το γεγονός ότι:

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιγκιάδων θα πραγματοποιήσει εκδήλωση που αφορά την ετήσια επιμνημόσυνη δέηση με παράλληλες εκδηλώσεις, για το ολοκαύτωμα των Λιγκιάδων στις 4/5/6-10-2024.

Στόχος της εκδήλωσης είναι να γίνει ευρύτερα γνωστό σε όλους, μικρούς και μεγάλους αυτή η ιστορική ημέρα μνήμης των σφαγιασθέντων του ολοκαυτώματος.

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη συγκεκριμένη εκδήλωση ευρείας απήχησης θα συμβάλλει:

- Στην τουριστική προβολή της Ηπείρου, αφού οι εκδηλώσεις αυτού του είδους αποτελούν πόλο έλξης για τον τουρισμό, τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό.

- Στην τόνωση της τοπικής οικονομίας, αφού θα επισκεφθεί την περιοχή πλήθος κόσμου και Αρχών για την συμμετοχή και την παρακολούθηση των καθιερωμένων εκδηλώσεων Εθνικού χαρακτήρα.
- Στην ανάδειξη της ιστορικότητας της περιοχής αλλά και του φυσικού τοπίου της.
- Στην διατήρηση της ιστορικής μνήμης για των γεγονότων που γράφτηκαν με ανεξίτηλα γράμματα στις σελίδες της Ελληνικής Ιστορίας για τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο του 1940-41.

Αποφασίζουμε

Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 1.488,00 € με Φ.Π.Α., για την κάλυψη της συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση επιμνημόσυνης δέησης και των παράλληλων Εθνικών και Ιστορικών Εκδηλώσεων μνήμης, με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λιγκιάδων από τις 4-10 έως τις 6-10-2024, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2024, Ειδ.φορέας:072, ΚΑΕ:0844.

Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται για έγκριση στην Περιφερειακή Επιτροπή.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΑΡΑΒΑΣ

.....».

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 29/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2100/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 95^ο

Έγκριση της αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΔΚΜ/158636/3278/1-10-2024 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων περί έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση του 8^{ου} Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου «NEOGRAECA MEDII AEVI» με την Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το διάστημα από 3-6 Οκτωβρίου 2024, στα Ιωάννινα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Κοινωνικής Μέριμνας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 3278/1-10-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2823/3-10-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), με την οποία διαβιβάζει προς έγκριση, την αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΔΚΜ/158636/3278/1-10-2024 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων περί έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση του 8ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου «NEOGRAECA MEDII AEVII» με την Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το διάστημα από 3-6 Οκτωβρίου 2024, στα Ιωάννινα.
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΔΚΜ/158636/3278/1-10-2024 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων περί έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για παράθεση δεξίωσης ενενήντα ατόμων, για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση του 8ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου «NEOGRAECA MEDII AEVII» με την Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το διάστημα από 3-6 Οκτωβρίου 2024, στα Ιωάννινα, το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω αυτολεξεί, ως εξής:

«.....



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ**

Ταχ. Δ/ση: Πλ. Πύρρου 1
Τ.Κ. 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 26510-87133

Ιωάννινα, 1-10-2024

Αριθ.πρωτ.: οικ. ΠΗ/ΔΚΜ/158636/3278

**ΠΡΟΣ: Περιφερειακή Επιτροπή
Περιφέρειας Ηπείρου**

**ΚΟΙΝ. : Δ/ση Οικονομικού
Τμήμα Προϋπολογισμού &
Δημοσιονομικών Αναφορών**

ΘΕΜΑ: Απόφαση για έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τις πιστώσεις της ΣΑΝΠ 230 με Κ.Α. 2023ΝΠ23000015 της Περιφέρειας Ηπείρου για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου -

Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση του 8ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου NEOGRAECA MEDII AEVI, που θα πραγματοποιηθεί από την Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από τις 3-10-2024 μέχρι τις 6-10-2024, στα Ιωάννινα.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/Α/2012) και ιδιαιτέρως το άρθρο 5.
3. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 (ΦΕΚ 233/Α'/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» όπως ισχύει και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τις υπ' αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/Β'/ 2016) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/Β/2017) αποφάσεις του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας.
4. Την υπ' αριθμ. οικ. 1358/213/04-01-2024(ΑΔΑ:Ψ9Τ27Λ9-37Τ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ηπείρου και ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ178/τ. Β'/15-01-2024).
5. Τις διατάξεις του Ν.3861/10 (Φ.Ε.Κ.112/Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο- Πρόγραμμα Διαύγεια-και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 4441/2016 (Φ.Ε.Κ. Α' 227) και του Ν. 4447/2016 (Φ.Ε.Κ. Α'241), του Ν. 4605/2019 (Φ.Ε.Κ. Α'52), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (Φ.Ε.Κ. Α' 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (Φ.Ε.Κ. 125/Α/2016).
7. Τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 5 του Νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» σύμφωνα με την ερμηνεία της παραγράφου 2 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α/147/2016).
8. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
9. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/2016).
10. Τις διατάξεις του άρθρου 130 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ' ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 57/Α/2012).
11. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4585/2018 «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 216/Α/2018).
12. Την υπ' αριθμ.141668/6118/6-9-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου «Έγκριση διάθεσης πίστωσης και ορισμός αποφαινόμενων οργάνων».
13. Τις διαμορφωμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2024.
14. **Το γεγονός ότι:**

Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ηπείρου, διοργανώνει το 8ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «NEOGRAECA MEDII AEVI» από τις 3 έως τις 6-10-2024, στα Ιωάννινα.

Η εναρκτήρια επετειακή συνεδρία θα πραγματοποιηθεί στις 3/10/2024 στην Αίθουσα Τελετών «Γεώργιος Μυλωνάς».

Το συνέδριο θα λάβει χώρα από τις 4/10 έως τις 6/10/2024 στο Αμφιθέατρο και τη Βιβλιοθήκη, αίθουσες της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Νησί της Λίμνης.

Στο συνέδριο θα λάβουν μέρος με επιστημονικές ανακοινώσεις 85 επιστήμονες από Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ινστιτούτα της Ελλάδας και του Εξωτερικού (Ιταλία, Γερμανία, Τσεχία, Ολλανδία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Η.Π.Α., Κύπρος).

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη συγκεκριμένη εκδήλωση ευρείας απήχησης θα συμβάλλει στην ανάδειξη της Περιφέρειας Ηπείρου σε πολλούς τομείς:

- Προβολή: Η συνδιοργάνωση του συνεδρίου θα φέρει την Ήπειρο στο προσκήνιο σε διεθνές επίπεδο, προβάλλοντας την περιοχή στην εκπαίδευση και την έρευνα στους μελετητές των Νεοελληνικών Σπουδών.

- Τουρισμός: αυξάνει την επιστημονική φήμη της περιοχής, καθιστώντας τα Ιωάννινα έναν σημαντικό προορισμό, ενισχύει τον τουρισμό στην περιοχή, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.
- Ανάπτυξη: Η διοργάνωση του συνεδρίου προβάλλει τον πολιτιστικό πλούτο της Ηπείρου και συμβάλλει στην ανάδειξη της ιστορίας και της παράδοσής της.

Αποφασίζουμε

Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 1.582,00 € με Φ.Π.Α., για την κάλυψη της συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση του 8ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου NEOGRAECA MEDII AEVI, που θα πραγματοποιηθεί από την Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από τις 3-10-2024 μέχρι τις 6-10-2024, στα Ιωάννινα.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις ΣΑΝΠ 230 με Κ.Α. 2023ΝΠ23000015 της Περιφέρειας Ηπείρου σύμφωνα με την ανωτέρω (12) σχετική.

Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται για έγκριση στην Περιφερειακή Επιτροπή.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΑΡΑΒΑΣ

.....».

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 29/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2101/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 96°

Έγκριση της αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΔΚΜ/158748/3279/1-10-2024 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων περί έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση, με την Αθλητική Ακαδημία Ιωαννίνων, αγώνων ξιφασκίας το διάστημα 5-6/10/2024 στο Κλειστό Γυμναστήριο της Λιμνοπούλας.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 18/75/11-12-2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2024 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 4/20/27-2-2024, 5/26/14-4-2024, 7/34/17-5-2024, 9/39/13-6-2024, 10/44/16-7-2024 και 12/50/3-9-2024 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης , 2ης, 3ης, 4ης, 5ης και 6ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Κοινωνικής Μέριμνας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 3279/1-10-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2824/3-10-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), με την οποία διαβιβάζει προς έγκριση, την αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΔΚΜ/158748/3279/1-10-2024 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων περί έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση, με την Αθλητική Ακαδημία Ιωαννίνων, αγώνων ξιφασκίας το διάστημα 5-6/10/2024 στο Κλειστό Γυμναστήριο της Λιμνοπούλας.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΔΚΜ/158748/3279/1-10-2024 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων περί έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για εκτυπώσεις, για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση, με την Αθλητική Ακαδημία Ιωαννίνων, αγώνων ξιφασκίας το διάστημα 5-6/10/2024 στο Κλειστό Γυμναστήριο της Λιμνοπούλας, το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω αυτολεξεί, ως εξής:

«.....



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ**

Ιωάννινα, 1-10-2024

Αριθ.πρωτ.: οικ. ΠΗ/ΔΚΜ/158748/3279

**ΠΡΟΣ: Περιφερειακή Επιτροπή
Περιφέρειας Ηπείρου**

**ΚΟΙΝ. : Δ/νση Οικονομικού
Τμήμα Προϋπολογισμού &
Δημοσιονομικών Αναφορών**

Ταχ. Δ/ση: Πλ. Πύργου 1
Τ.Κ. 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 26510-87133

ΘΕΜΑ: Απόφαση για έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον Ειδ.Φορέα 072, ΚΑΕ 0844 του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση αγώνων ξιφασκίας σε συνεργασία με την Αθλητική Ακαδημία Ιωαννίνων, στις 05/06-10-2024 στο κλειστό γυμναστήριο της Λιμνοπούλας στα Ιωάννινα.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/Α/2012) και ιδιαιτέρως το άρθρο 5.
3. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 (ΦΕΚ 233/Α'/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» όπως ισχύει και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τις υπ' αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/Β'/ 2016) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/Β/2017) αποφάσεις του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας.
4. Την υπ' αριθμ. οικ. 1358/213/04-01-2024(ΑΔΑ:Ψ9Τ27Λ9-37Τ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ηπείρου και ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ178/τ. Β'/15-01-2024).
5. Τις διατάξεις του Ν.3861/10 (Φ.Ε.Κ.112/Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο-Πρόγραμμα Διαύγεια-και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 4441/2016 (Φ.Ε.Κ. Α' 227) και του Ν. 4447/2016 (Φ.Ε.Κ. Α'241), του Ν. 4605/2019 (Φ.Ε.Κ. Α'52), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (Φ.Ε.Κ. Α' 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (Φ.Ε.Κ. 125/Α/2016).
7. Τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 5 του Νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» σύμφωνα με την ερμηνεία της παραγράφου 2 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α/147/2016).
8. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
9. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/2016).
10. Τις διατάξεις του άρθρου 130 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ' ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 57/Α/2012).
11. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4585/2018 «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 216/Α/2018).
12. Την αριθμ. 9/31/10-9-2024 (ΑΔΑ: Ψ6ΖΑ7Λ9-15Ξ) Απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου.
13. Τις διαμορφωμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2024.
14. Το γεγονός ότι:

Η Αθλητική Ακαδημία Ιωαννίνων θα πραγματοποιήσει αγώνες ξιφασκίας στις 05/10/2024 και 06-10-2024 στο κλειστό γυμναστήριο της Λιμνοπούλας στα Ιωάννινα, οι οποίοι πραγματοποιούνται για τέταρτη συνεχή χρονιά , υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ξιφασκίας και αφορούν αθλητές ανάπτυξης (κάτω των 11 ετών), παμπαίδες-παγκορασίδες (κάτω των 13 ετών) και εφήβους-νεάνιδες (κάτω των 17 ετών).

Στην εκδήλωση αναμένεται η συμμετοχή περίπου 600 επισκεπτών.

Τα κοινωνικά οφέλη από τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη συγκεκριμένη διοργάνωση είναι πολύ σημαντικά:

- Η Περιφέρεια Ηπείρου αποδεικνύει το ενδιαφέρον της για την προώθηση και προβολή των δυνατοτήτων της σχετικά με τη διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων.

- Τονώνει οικονομικά την περιοχή και συμβάλει στην τουριστική της προβολή, αφού εξαιτίας των αγώνων θα διανυκτερεύσει μεγάλος αριθμός ατόμων, (αθλητές, συνοδοί, γονείς, οργανωτικά μέλη της πανελλήνιας ομοσπονδίας, κλπ).
- Στέκεται αρωγός στις πρωτοβουλίες αθλητικού χαρακτήρα των μη κερδοσκοπικών συλλόγων της περιοχής και ενισχύει τη γενικότερη δράση τους.

Αποφασίζουμε

Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 1.860,00 € με Φ.Π.Α., για την κάλυψη της συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση αγώνων ξιφασκίας σε συνεργασία με την Αθλητική Ακαδημία Ιωαννίνων, στις 05/06-10-2024 στο κλειστό γυμναστήριο της Λιμνοπούλας στα Ιωάννινα, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2024, Ειδ.φορέας:072, ΚΑΕ:0844.

Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται για έγκριση στην Περιφερειακή Επιτροπή.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΑΡΑΒΑΣ

.....».

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 29/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2102/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 97ο

Έγκριση της αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΔΚΜ/158837/3281/2-10-2024 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων περί έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στην συνδιοργάνωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος για την Παιδική Προστασία και την πρόληψη κακοποίησης του παιδιού, το διάστημα 8-10 Οκτωβρίου 2024, στα Ιωάννινα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 18/75/11-12-2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2024 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 4/20/27-2-2024, 5/26/14-4-2024, 7/34/17-5-2024, 9/39/13-6-2024, 10/44/16-7-2024 και 12/50/3-9-2024 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης , 2ης, 3ης, 4ης, 5ης και 6ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Κοινωνικής Μέριμνας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 3281/2-10-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2825/3-10-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), με την οποία διαβιβάζει προς έγκριση, την αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΔΚΜ/158837/3281/2-10-2024 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων περί έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στην συνδιοργάνωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος για την Παιδική Προστασία και την πρόληψη κακοποίησης του παιδιού, το διάστημα 8-10 Οκτωβρίου 2024, στα Ιωάννινα.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΔΚΜ/158837/3281/2-10-2024 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων περί έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για διαμονή ομιλητών-εκπαιδευτών, καθώς και για μετακινήσεις εκπαιδευτών-εκπαιδευομένων σε δομές προστασίας του παιδιού της Ηπείρου, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στην συνδιοργάνωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος για την Παιδική Προστασία και την πρόληψη κακοποίησης του παιδιού, το διάστημα 8-10 Οκτωβρίου 2024, στα Ιωάννινα, το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω αυτολεξεί, ως εξής:

«.....



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ**

Ιωάννινα, 2-10-2024

Αριθ.πρωτ.: οικ. ΠΗ/ΔΚΜ/158837/3281

**ΠΡΟΣ: Περιφερειακή Επιτροπή
Περιφέρειας Ηπείρου**

**ΚΟΙΝ. : Δ/ση Οικονομικού
Τμήμα Προϋπολογισμού &
Δημοσιονομικών Αναφορών**

Ταχ. Δ/ση: Πλ. Πύργου 1
Τ.Κ. 45221 Ιωάννινα

Τηλ.: 26510-87133

ΘΕΜΑ: Απόφαση για έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον Ειδ.Φορέα 072, ΚΑΕ 0844 του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Ιωαννίνων στη συνδιοργάνωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος για την Παιδική Προστασία και την πρόληψη της κακοποίησης του Παιδιού, με το ΕΚΚΑ, το Δήμο Ιωαννιτών και το Π.Τ. Ηπείρου του ΣΚΛΕ, στις 8, 9, και 10 Οκτωβρίου 2024 στα Ιωάννινα.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/Α/2012) και ιδιαιτέρως το άρθρο 5.
3. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 (ΦΕΚ 233/Α'/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» όπως ισχύει και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τις υπ' αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/Β'/ 2016) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/Β/2017) αποφάσεις του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας.
4. Την υπ' αριθμ. οικ. 1358/213/04-01-2024(ΑΔΑ:Ψ9Τ27Λ9-37Τ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ηπείρου και ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ178/τ. Β'/15-01-2024).
5. Τις διατάξεις του Ν.3861/10 (Φ.Ε.Κ.112/Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο- Πρόγραμμα Διαύγεια-και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 4441/2016 (Φ.Ε.Κ. Α' 227) και του Ν. 4447/2016 (Φ.Ε.Κ. Α'241), του Ν. 4605/2019 (Φ.Ε.Κ. Α'52), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (Φ.Ε.Κ. Α' 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (Φ.Ε.Κ. 125/Α/2016).
7. Τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 5 του Νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» σύμφωνα με την ερμηνεία της παραγράφου 2 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α/147/2016).
8. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
9. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/2016).
10. Τις διατάξεις του άρθρου 130 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ' ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 57/Α/2012).
11. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4585/2018 «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 216/Α/2018).
12. Τη με αριθμ.πρωτ. 10/33/24-9-2024 (ΑΔΑ: ΨΠΝΚ7Λ9-ΡΚΙ) απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου.
13. Τις διαμορφωμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2024.
14. Το γεγονός ότι:

Η Περιφέρεια Ηπείρου, μέσω της αρμόδιας Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας, πρόκειται να πραγματοποιήσει «Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την Παιδική Προστασία και την αναγνώριση και καταστολή της κακοποίησης του παιδιού», σε συνεργασία με το ΕΚΚΑ (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης) του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το Δήμο Ιωαννιτών και το Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου του ΣΚΛΕ (Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, το οποίο θα γίνει στα Ιωάννινα στις 8, 9 και 10 Οκτωβρίου, με τίτλο «Χτίζοντας ένα ασφαλές αύριο: Εκπαίδευση και Καινοτομία για την Προστασία των Παιδιών. Ενδυναμώνοντας τους Επαγγελματίες».

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα αφορά ειδικούς επαγγελματίες- μέλη των ΟΠΑ (Ομάδων Προστασίας Ανηλίκων) όλων των Δήμων της Ηπείρου , των ΥΠΑ (Υπευθύνων Προστασίας Ανηλίκων) όλων των δομών ανοικτής και κλειστής προστασίας και φροντίδας για το παιδί (Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών , ΚΔΑΠ και Ιδρυμάτων-Μονάδων Προστασίας του παιδιού) και των ειδικών εκπροσώπων-συνδέσμων του Child Guarantee (Ευρωπαϊκή Εγγύηση για το παιδί).

Ο Τομέας της Προστασίας του Παιδιού και της Οικογένειας αποτελεί βασική προτεραιότητα για το πεδίο εφαρμογής της κοινωνικής πολιτικής σε Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο και αποτελεί υποχρέωση , στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας , η εφαρμογή προγραμμάτων με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση του φαινομένου , που έχει ανησυχητικές διαστάσεις στις μέρες μας.

Η εκπαίδευση θα αφορά όλους τους επαγγελματίες (κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους , παιδαγωγούς κλπ) που εργάζονται στις αναφερόμενες δομές και συμμετέχουν στις ομάδες ΟΠΑ και ΥΠΑ , καθώς και ειδικούς επαγγελματίες-κοινωνικούς επιστήμονες από κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων και των υπηρεσιών Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα , που ασχολούνται με το παιδί και την οικογένεια.

Σκοπός μας είναι:

- να τροφοδοτήσουμε με γνώση και να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτουν οι κοινωνικές υπηρεσίες, ώστε να έχουμε την δυνατότητα να είμαστε αποτελεσματικοί στην διαχείριση των προβλημάτων, ιδιαίτερα στα θέματα που αφορούν την οικογένεια σε κρίση και τα παιδιά που πολλές φορές βρίσκονται σε κίνδυνο.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα προλογίσουν και θα χαιρετίσουν , μέσω διαδικτυακής σύνδεσης η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κ. Σοφία Ζαχαράκη καθώς και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου.

Αποφασίζουμε

Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 1.500,00 € με Φ.Π.Α., για την κάλυψη της συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Ιωαννίνων στη συνδιοργάνωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος για την Παιδική Προστασία και την πρόληψη της κακοποίησης του Παιδιού, με το ΕΚΚΑ , το Δήμο Ιωαννιτών και το Π.Τ. Ηπείρου του ΣΚΛΕ, στις 8, 9, και 10 Οκτωβρίου 2024 στα Ιωάννινα, με τίτλο «Χτίζοντας ένα ασφαλές αύριο: Εκπαίδευση και Καινοτομία για την Προστασία των Παιδιών. Ενδυναμώνοντας τους Επαγγελματίες», η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2024, Ειδ.φορέας:072, ΚΑΕ:0844.

Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται για έγκριση στην Περιφερειακή Επιτροπή.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΑΡΑΒΑΣ

.....».

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 29/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2104/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 99ο

Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον άμεσο καθαρισμό κοίτης Αράχθου για απομάκρυνση φερτών υλικών και αποκατάσταση αναχώματος στο Γλυκόρριζο Άρτας».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-

10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/2016).
5. Τις διατάξεις του άρθρ. 100 του Π.Δ. 30/1996 του Ν. 2286/95 και του Ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», για τον τρόπο μίσθωσης μηχανημάτων μετά των χειριστών τους κλπ.
6. Την αριθμ. 37/2793/07-12-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη συνολικού ποσού € 37.200,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον άμεσο καθαρισμό κοίτης Αράχθου για απομάκρυνση φερτών υλικών και αποκατάσταση αναχώματος στο Γλυκόρριζο Άρτας».
7. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2181/30-09-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2797/30-09-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθ. πρωτ. 174457/7122/1-11-2023 απόφαση του Περιφερειάρχη Η-πείρου εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 37.200,00 € με τον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2020ΕΠ53000001 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» (Υποέργο: Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον άμεσο καθαρισμό κοίτης Αράχθου για απομάκρυνση φερτών υλικών και αποκατάσταση αναχώματος στο Γλυκόρριζο Άρτας) για την εκτέλεση του υποέργου του θέματος και έγινε ορισμός αποφαινόμενων οργάνων.

Επίσης με την αριθ. 37/2793/07-12-2023 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Η-πείρου με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου (ΑΔΑ: 65ΞΛ7Λ9-634 ΑΔΑΜ: 23REQ013985491).

Κατόπιν της αριθ. πρωτ. 2147/27-9-2024 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς (ΑΔΑΜ: 24PROV015493664 2024-09-27) κατατέθηκαν στην Υπηρεσία μός δύο οικονομικές προσφορές των: α) ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΚΩΝ. ΚΑΤΣΕΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ – ΕΔΕ με προσφερόμενη έκπτωση τέσσερα επί τοις εκατό (4%) και

β) ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με προσφερόμενη έκπτωση ένα επί τοις εκατό (1%) στις τιμές ανά ώρα λειτουργίας μηχανημάτων, που καθορίζονται με την αριθ. 34/2530/03.11.2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΔΑ: 6ΩΞΜ7Λ9-ΓΜ9).

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά από άποψη έκπτωσης είναι η προσφορά του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΚΩΝ. ΚΑΤΣΕΛΗ με προσφερόμενη έκπτωση τέσσερα επί τοις εκατό (4%) στις τιμές ανά ώρα λειτουργίας μηχανημάτων

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την υλοποίηση του υποέργου «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον άμεσο καθαρισμό κοίτης Αράχθου για απομάκρυνση φερτών υλικών και αποκατάσταση αναχώματος στο Γλυκόρριζο Άρτας», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στον ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΚΩΝ. ΚΑΤΣΕΛΗ (οδός Τετράκωμο Άρτας, ΤΚ 47045, ΑΦΜ 134336637 ΔΟΥ Άρτας, τηλ. 6984343220 email gerasimoskatselis@gmail.com με προσφερόμενη έκπτωση τέσσερα επί τοις εκατό (4%) στις τιμές ανά ώρα λειτουργίας μηχανημάτων και ποσού 28.800,00 € χωρίς ΦΠΑ και συνολικής δαπάνης 35.712,00 € με τον ΦΠΑ.....».

8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την ανάθεση της υλοποίησης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον άμεσο καθαρισμό κοίτης Αράχθου για απομάκρυνση φερτών υλικών και αποκατάσταση αναχώματος στο Γλυκόρριζο Άρτας», προϋπολογισμού δαπάνης 37.200,00 € με ΦΠΑ, στον κ. ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΚΩΝ. ΚΑΤΣΕΛΗ (οδός Τετράκωμο Άρτας, ΤΚ 47045, ΑΦΜ 134336637 ΔΟΥ Άρτας, τηλ. 6984343220 email gerasimoskatselis@gmail.com) με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, του οποίου η προσφορά ήταν η συμφερότερη, με έκπτωση τέσσερα επί τοις εκατό (4%) και ποσό 28.800,00 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 35.712,00 € με ΦΠΑ, σε απάντηση της αρ. πρωτ. οικ. 2147/27-09-2024 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», σύμφωνα με την αριθμ. 37/2793/07-12-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **29/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2105/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 100°

Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες αποκατάστασης τοιχείου αντιστήριξης και βελτίωση δρόμου στον οικισμό Παναγία Διασέλου της ΠΕ Άρτας (παροχή υπηρεσιών)».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 39/2999/29-12-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη συνολικού ποσού € 37.200,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες αποκατάστασης τοιχίου αντιστήριξης και βελτίωση δρόμου στον οικισμό Παναγία Διασέλου της ΠΕ Άρτας (παροχή υπηρεσιών)», με χρήση κατάλληλων μηχανημάτων έργου.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2157/30-09-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2798/30-09-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Σας γνωρίζουμε ότι με την με Αριθ. Πρωτ. 186695/7625/20.11.2023 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 37.200,00 € με τον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 «Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: Εργασίες αποκατάστασης τοιχίου-ου αντιστήριξης και βελτίωσης δρόμου στον οικισμό Παναγία Διασέλου της ΠΕ Άρτας (παροχή υπηρεσιών)), για την εκτέλεση του υποέργου του θέματος.

Κατόπιν της Αρ. Πρωτ. οικ. 2119/23.09.2024 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας μία οικονομική προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης «ΤΕ.ΚΑΤ. Ο.Ε.», με προ-σφερόμενη έκπτωση ένα επί τοις εκατό (1 %).

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την ανάθεση του υποέργου «Εργασίες αποκατάστασης τοιχίου αντιστήριξης και βελτίωσης δρόμου στον οικισμό Παναγία Διασέλου της ΠΕ Άρτας (παροχή υπηρεσιών)» στην εργοληπτική επιχείρηση «ΤΕ.ΚΑΤ. Ο.Ε.» (έδρα της επιχείρησής η οδός Βασιλέως Κων/νου 16, ΤΚ 471 32 Άρτα, ΑΦΜ 999131577 ΔΟΥ Άρτας, τηλ. 6973024163, email tekatoee@gmail.com) με προσφερόμενη έκπτωση ένα επί τοις εκατό (1 %) και ποσού 29.700,00 € χωρίς ΦΠΑ και συνολικής δαπάνης 36.828,00 € με τον ΦΠΑ.....».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την ανάθεση της υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες αποκατάστασης τοιχίου αντιστήριξης και βελτίωση δρόμου στον οικισμό Παναγία Διασέλου της ΠΕ Άρτας (παροχή υπηρεσιών)», συνολικής δαπάνης 37.200,00 € με ΦΠΑ στην εργοληπτική επιχείρηση «ΤΕ.ΚΑΤ. Ο.Ε.» (έδρα της επιχείρησης η οδός Βασιλέως Κων/νου 16, ΤΚ 471 32 Άρτα, ΑΦΜ 999131577, ΔΟΥ Άρτας, τηλ. 6973024163, email tekatoee@gmail.com), με προσφερόμενη έκπτωση ένα επί τοις εκατό (1%) και ποσού 29.700,00 € χωρίς ΦΠΑ και συνολικής δαπάνης 36.828,00 € με ΦΠΑ, με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, βάσει της οικονομικής προσφοράς της, σε απάντηση της αρ. πρωτ. 2119/23.09.2024 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», σύμφωνα με την αριθμ. 39/2999/29-12-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **29/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2106/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 101^ο

Έγκριση των όρων της 7^{ης} Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Άρτας, για τα σχολικά έτη 2024-2025 και 2025-2026 (έως 31-08-2026), στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας συνολικού προϋπολογισμού 153.781,63 € με Φ.Π.Α. (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης για τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων και τετράμηνης παράτασης για το χρονικό διάστημα από 01.09.2026 έως 31.12.2026).

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) την υπ' αριθμ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β'/14-6-2013) Κ.Υ.Α. και τις τροποποιήσεις αυτής καθώς και την υπ' αριθμ. 50025/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4217/26-9-2018).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 391 «Ρυθμίσεις για την έγκαιρη έναρξη της μεταφοράς των μαθητών και τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών» του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 23 του Ν. 5046/2023 (ΦΕΚ 137 Α).
6. Την αριθμ. 18/75/11-12-2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2024 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 4/20/27-02-2024 και 5/26/04-04-2024 αποφάσεις περί έγκρισης της 1^{ης} και 2^{ης} τροποποίησής του.
7. Την αριθμ. 23/1566/26-08-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία:

Α. Εγκρίθηκε η εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., τετραετούς διάρκειας, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 10.036.771,75 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης για τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων και της αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω αλλαγής της τιμής καυσίμου των επιμέρους διαγωνισμών), σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας (Ε.Φ.191, ΚΑΕ 0821 και Ε.Φ.192, ΚΑΕ 0821) και εγκρίθηκαν οι όροι της αρχικής Διακήρυξης Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, όπως συντάχθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της Δ/σης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας και επισυνάφθηκαν στην αρ. πρωτ. 2915/25-08-2022 εισήγηση της υπηρεσίας.

Β. Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει τριμελής Επιτροπή Διεξαγωγής και Αξιολόγησης των προσφορών, του ανωτέρω διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών, και ορίστηκαν τα μέλη αυτής με τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της Π.Ε. Άρτας.
8. Τις αριθμ. 31/2276/22-11-2022 33/2405/09-12-2022 και 30/2261/29-09-2023 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και τις αριθμ. 17/1175/5-6-2024, 23/1692/6-8-2024 και 26/1872/3-9-2024 αποφάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής, με τις οποίες εγκρίθηκαν αντίστοιχα, τα Πρακτικά Ι/17-11-2022, ΙΙ/17-11-2022, ΙΙΙ/18-11-2022, ΙV/08-12-2022, V/25-09-2023 VI/26-09-2023, VII/29-05-2024, VIII/01-08-2024 και IX/08-08-2024 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής Α' σταδίου) της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού του θέματος.
9. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3775/30-9-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2802/30-9-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την «Έγκριση των όρων 7ης Πρόσκλησης υποβολής Οικονομικών Προσφορών, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Άρτας για τα σχολικά έτη 2024-2025 και 2025-2026 (έως 31-08-2026), στα πλαίσια εφαρμογής Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, συνολικού προϋπολογισμού 153.781,63€ με Φ.Π.Α., (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης για τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων και τετράμηνης παράτασης για το χρονικό διάστημα από 01.09.2026 έως 31.12.2026) (CPV 60130000-8 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών)». (συνημμένη η από 30-09-2024 Πρόσκληση του Τμήματος Προμηθειών της Π.Ε. Άρτας) ... ».
10. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τους όρους της 7^{ης} Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Άρτας, για τα σχολικά έτη 2024-2025 και 2025-2026 (έως 31-08-2026), στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας, συνολικού προϋπολογισμού 153.781,63 € με Φ.Π.Α. (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων

προαίρεσης για τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων και τετράμηνης παράτασης για το χρονικό διάστημα από 01.09.2026 έως 31.12.2026), σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 02.02.192.0821.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας,

όπως συντάχθηκαν από το αρμόδιο Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάπτονται στην (ανωτέρω υπό στ. 9) αρ. πρωτ. 3775/30-9-2024 εισήγηση της υπηρεσίας.

Η ως άνω προκαλούμενη δαπάνη, θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 02.02.192.0821.01 «Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» του προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας, σύμφωνα με: α) Την αριθμ. 2904/25-08-2022 (ΑΔΑ:ΨΨ217Λ9-06Η) απόφαση ανάληψης δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, όπως τροποποιήθηκε με την όμοια, αριθμ. 1480/15-04-2024 (ΑΔΑ: ΨΖΠΘ7Λ9-7ΜΩ) Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης ανάληψης δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης και β) την αριθμ. πρωτ. 28/03-01-2024 με α/α 51 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 51 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/σης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 29/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2107/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 102º

Έγκριση της υπ' αριθμ. πρωτ. 157305/8078/Φ.300.09ΜΙΜΟ/30-09-2024 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, χιονοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε Άρτας που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις καθιζήσεις, πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων – χαντακιών από φερτά υλικά κ.λ.π) προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας», με τα ποσά που προκύπτουν απολογιστικά, βάσει της αριθμ. πρωτ. 137056/6897/Φ.300.09 ΜΙΜΟ/ 29-08-2024 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου και της αριθμ. 28/1974/17-9-2024 εγκριτικής απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

9. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
10. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

11. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
13. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 8159/2-10-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2813/2-10-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «Σας αποστέλλουμε προς έγκριση απολογιστική απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας που αφορά μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα στις 29/08/2024 σύμφωνα και με την αρ. πρωτ. 137056/6897/Φ.300.09ΜΙΜΟ/29-08-2024 ΑΔΑ: Ψ8Π7Λ9-9ΞΦ και ΑΔΑΜ: 24ΑWRD015393477 απόφαση Περιφερειάρχη και την απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής με αρ. πρωτ.: 28/1974/17-09-2024 και ΑΔΑ: 9ΑΒΡ7Λ9-Ρ9Κ.».
14. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθμ. πρωτ. 157305/8078/Φ.300.09ΜΙΜΟ/30-09-2024 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, χιονοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Άρτας που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις καθιζήσεις, πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων – χαντακιών από φερτά υλικά κ.λπ.) προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας», με τα ποσά που προκύπτουν απολογιστικά, το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω αυτολεξεί, ως εξής:

«.....



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**



Ταχ. Δ/ση : Ταγ/χη Παπακώστα 6
Ταχ. Κώδικας : 471 32
Πληροφορίες : Κων/νος Τζουμάκας
Τηλέφωνο : 26813 63320
Fax : 26813 63303
E-mail : pol.prostasia@peartas.gov.gr

Άρτα, 30-09-2024
Αρ. Πρωτ. : 157305/8078 /Φ.300.09ΜΙΜΟ

ΘΕΜΑ: Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, χιονοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Άρτας που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις καθιζήσεις, πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων – χαντακιών από φερτά υλικά κ.λπ.) προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α. Των άρθρων 66 & 67 του Ν.4270/2014 "Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις" (Α' 143) όπως ισχύουν.
 - β. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - γ. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 - δ. Τις διατάξεις του Π.Δ. 140 /2010 (ΦΕΚ 233/τ. Α' /27-12- 2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τη με αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/τ.Β'/30-12-2016) απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας και την αριθμ. 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/τ.Β'/03-11-2017) απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.
 - ε. Του Π.Δ. 80/2016 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες " (Α 145).
 - στ. Του άρθρου 14 του Ν. 4625/2019 (φεκ 139/Α/2019)
 - ζ. Το αρ. πρωτ. : 6748/9-10-2027 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών και Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
2. α. Την υπ' αριθμ. οικ. 1358/213/04-01-2024 (ΦΕΚ178/Β/24) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου "Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής με εντολή Περιφερειάρχη" στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ηπείρου.
- β. Την αριθμ. 193334/12551/02-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί ορισμού αναπληρώτριας προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Ηπείρου καθώς και την αριθμ. οικ. 194429/12612/03-12-2021 απόφαση της Γεν. Δ/ντριας Οικ. Υπηρε. & Εσωτ. Λειτουργίας περί μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής (ΦΕΚ 5924.Β.2021).
- γ. Την αριθμ. 18/75/11-12-2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Άρτας έτους 2024 (ΑΔΑ: ΨΨΩΝ7Λ9-ΥΨΒ).
- δ. Την απόφαση 10/43/16-7-2024 περί έγκρισης 5^{ης} τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2024 (ΑΔΑ: 9ΔΜΖ7Λ9-ΜΨ4).
3. Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός των ορίων των πιστώσεων του οικείου Ειδικού Φορέα & Κ.Α.Ε. του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
4. Το άρθρο 5 παρ. 19 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α 134/9.8.2019) περί αρμοδιότητας του Περιφερειάρχη για την έκδοση απόφασης απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με την ερμηνεία της παραγράφου 2 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (Α' 147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την υπ' αριθ. 185553/8848/16-11-2023 (ΑΔΑ: 9ΦΠΗ7Λ9-ΝΗΦ) «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος για την κατάρτιση Μητρώου ενδιαφερομένων προς διάθεση μηχανημάτων-οχημάτων υλικού και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών (αντιμετώπιση προβλημάτων στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο, χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις σεισμοί, δασικές πυρκαγιές, τεχνολογικά ατυχήματα κ.λπ.) στις περιοχές ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας για τη χρονική περίοδο του έτους 2024» της Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας.
6. Την υπ' αριθ. 34/2530/03-11-2023 (ΑΔΑ: 6ΩΞΜ7Λ9-ΓΜ9) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθορισμός της ανά ώρα αποζημίωσης ιδιωτικών μηχανημάτων - οχημάτων κ.λπ. για το έτος 2024 που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πλημμύρες, πυρκαγιές κ.λπ.), στην Περιφέρεια Ηπείρου.
7. Το Μητρώο ιδιοκτητών μηχανημάτων έργου, οχημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περιπτώσεις φυσικής καταστροφής (χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις, σεισμοί δασικές πυρκαγιές τεχνολογικά ατυχήματα κ.λπ.) στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας για το έτος 2024.
8. Το με Α.Α. 16/29-08-2024 έκτακτο δελτίο (Ε.Δ.Ε.Κ.) της Ε.Μ.Υ./Ε.Μ.Κ. σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται επιδείνωση του καιρού στις 29/08/2024 από τα βορειοδυτικά με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που κατά τόπους θα συνοδεύονται από χιονοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους.
9. Το γεγονός ότι τα μηχανήματα και το προσωπικό της Περιφέρειας Ηπείρου δεν επαρκούν για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων, που έχουν παρουσιασθεί στο Οδικό δίκτυο της Π.Ε Άρτας.
10. Λόγω της έκτακτης ανάγκης που προέκυψε στις 29/08/2024 από τα έντονα και απρόβλεπτα καιρικά φαινόμενα που επικράτησαν ισχυρές βροχές-καταιγίδες, χιονοπτώσεις και προκάλεσαν έντονα προβλήματα επικινδυνότητας των οδοστρωμάτων με άμεσο κίνδυνο βλάβης της περιουσίας και της ζωής των πολιτών, των υποδομών και των συμφερόντων της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Άρτας) απαιτείται να γίνουν άμεσες ενέργειες προς αντιμετώπιση των καταστάσεων και αποκατάσταση των ζημιών.

11. Την με αριθμ. 137056/6897/ Φ.300.09 ΜΙΜΟ/ 29-08-2024 με ΑΔΑ: Ψ8Π7Λ9-9ΞΦ και ΑΔΑΜ: 24ΑWRD015393477 απόφασης του Περιφερειάρχη για μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα στις 29/08/2024.
12. Το από 09/09/2024 Πρωτόκολλο Παραλαβής και Βεβαίωση Εκτέλεσης Εργασιών, με την αναλυτική κατάσταση ωρών εργασίας μηχανημάτων της 29-30/09/2024.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε τη δαπάνη (Απολογιστικά) και την διάθεση συνολικού ποσού 16.428,90 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την ανάθεση των εργασιών που εκτέλεσαν οι κατωτέρω δικαιούχοι, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα, για την μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτών (φορτωτές, φορτηγά κ.λ.π.) μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα στις 29/08/2024, ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χιονοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Άρτας που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις καθιζήσεις, πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων – χαντακιών από φερτά υλικά κ.λ.π) προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας και δεδομένου ότι η Π.Ε. Άρτας δεν διαθέτει μηχανήματα κατάλληλα για επέμβαση σε οδικό δίκτυο. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου « Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στο οδικό δίκτυο Π.Ε Άρτας και στα υδατορέματα» σύμφωνα με την απόφαση 10/43/16-7-2024 περί έγκρισης 5^{ης} τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2024 (ΑΔΑ: 9ΔΜΖ7Λ9-ΜΨ4), του Περιφερειακού Συμβουλίου.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΗΜ/ΝΙΑ	ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΕΡΓΑΣΙΑ	ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΩΡΑΣ (€)	ΕΚΠΤΩΣΗ (%)	ΔΑΠΑΝΗ (€)	
Γείτονας Ευάγγελος	ME 113661	29-30/08/2024	ΕΠ.ΟΔΟΣ 2	ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΟΡΜΩΝ	16	45	5%	684,00	€
	ME 113632				17	50		807,50	
Γεωργιάννης Νικόλαος	ME 50825	29/08/2024	ΕΠ.ΟΔΟΣ 2	ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ	5	54	10%	243,00	€
Γραβιάς Σωτήριος	ME 48181	29/08/2024	ΕΠ.ΟΔΟΣ 16	ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ	7	70	10%	441,00	€
	ΑΤΑ 9778				7	38		239,40	
Γρέβιας Κων/νος	ME 50783	29-30/08/2024	ΕΠ.ΟΔΟΣ 12	ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ	16	54	10%	777,60	€
	ME 105335				13	72		842,40	
	ΑΤΗ 3883				11	38		376,20	
Κατσάνος Λεωνίδα	ME 120955	29/08/2024	ΕΠ.ΟΔΟΣ 16	ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ	5	54	10%	243,00	€
	ME 50854				5	54		243,00	
	ΑΤΕ 4360				3	38		102,60	
Κατσέλης Γεράσιμος	ME 40047	29-30/08/2024	ΕΠ.ΟΔΟΣ 24	ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ	15	54	10%	729,00	€
	ME 29125				15	54		729,00	
Κατσιούλας Ευστράτιος	ME 6688	29/08/2024	ΕΠ.ΟΔΟΣ 8	ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ	7	50	10%	315,00	€
	ME 108074				7	72		453,60	
	ME 50756				6	42		226,80	
Κατσιούλας Χρήστος	ME 96169	29-30/08/2024	ΕΠ.ΟΔΟΣ 8	ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ	14	54	10%	680,40	€
	ΑΤΗ 6416				15	55		742,50	
Κιτσοπάνος Γεώργιος	ME 98640	29/08/2024	ΕΠ.ΟΔΟΣ 4	ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ	7	54	10%	340,20	€
	ME 71333				9	55		445,50	
Μπόγγος Λάμπρος	ME 144113	29/08/2024	ΕΠ.ΟΔΟΣ 27	ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ	10	58	10%	522,00	€
	INN 6356				8	38		273,60	
Νιάκος Νικόλαος	ME 110819	29-30/08/2024	ΕΠ.ΟΔΟΣ 11	ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ	20	54	10%	972,00	€
Στούμπος Χαράλαμπος	ME 106882	29/08/2024	ΕΠ.ΟΔΟΣ 24	ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ	3	54	10%	145,80	€
	ΑΤΒ 8469				3	38		102,60	
ΤΕΚΑΤ ΟΕ	ME 134778	29/08/2024	ΕΠ.ΟΔΟΣ 25	ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ	6	54	10%	291,60	€
	ME 91322				6	55		297,00	
	ΑΤΕ 9746				6	55		297,00	
	ΑΤΕ 5514				3	38		102,60	
Τράμπας Νικόλαος	ME 49892	29/08/2024	ΕΠ.ΟΔΟΣ 18	ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ	12	54	10%	583,20	€
ΣΥΝΟΛΟ :								13.249,10	€
ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ :								13.249,10	€
ΦΠΑ 24% :								3.179,80	€
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ :								16.428,90	€

Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται προς έγκριση στην Περιφερειακή Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου.

**Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε. ΑΡΤΑΣ**

Εσωτερική Διανομή :

1. Χ.Α
2. Φ300.09.ΜΙΜΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΑΘΑΣ

.....».

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **29/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2109/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 104°

Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 11,65%) και του 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του υποέργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βελτίωση - εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων Δήμου Φιλιατών Π.Ε. Θεσπρωτίας (περ. Λιάτσια)», αναδόχου «Αναγνώστου Ιωάννη του Αθανασίου».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 16915/2-10-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2816/2-10-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα προς έγκριση, τον 2ο Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 11,65%) και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του υποέργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βελτίωση - εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων Δήμου Φιλιατών Π.Ε. Θεσπρωτίας (περ. Λιάτσια)», αναδόχου «Αναγνώστου Ιωάννη του Αθανασίου», με επισυναπτόμενη εισηγητική έκθεση και την αριθμ. 5/207/16-7-2024 (Θέμα 30ο) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.

Στη συνημμένη εισηγητική - αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«... **Α) ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

1. Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσής του έργου και μετέπειτα.
2. Τη μελέτη με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (ΠΕΡ. ΛΙΑΤΣΙΑ)» που θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της Π.Ε. Θεσπρωτίας μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν και τη με αριθμ. πρωτ. 166972/2299/29-10-2019 εγκριτική της απόφαση.
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 834/01-04-2021 απόφαση του αρμοδίου οργάνου, ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, για την ένταξη της πράξης με τίτλο: « Έργα εκσυγχρονισμού, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Ραγίου - Κεστρίνης» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0022042071 στο Π.Α.Α. 2014-2020.
4. Τη Σ.Α. 082/1 και συγκεκριμένα τον ενάριθμο έργου 2021ΣΕ08210009
5. Την απόφαση με αριθμό πρωτ.:491/15-03-2022 του αρμοδίου οργάνου: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, με την οποία δόθηκε η προέγκριση δημοπράτησης του παραπάνω έργου.
6. Την απόφαση με αριθμ. πρωτ. 8/520/28-03-2022 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, έγκρισης της Διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης της σύμβασης του θέματος.
7. Το από 23-05-2022 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στο μειοδότη: «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» που προσέφερε τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 15,70 %.
8. Τη με αριθμ. πρωτ. 15/984/03-06-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου και η ανάδειξη του οικονομικού φορέα: «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» ως προσωρινού αναδόχου.
9. Τη με αριθμ. πρωτ. 108401/12505/11-07-2022 πρόσκληση του προσωρινού αναδόχου για την υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης.
10. Τα με αριθμ. πρωτ. κατάθεσης 115166/13290/21-07-2022 δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου.
11. Το από 01/08/2022 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού περί ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης.
12. Τη με αριθμ. πρωτ. 22/1441/10-08-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία αποφασίσθηκε η έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού και η κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα: «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» με τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης που αντιστοιχεί σε προϋπολογισμό προσφοράς 555.298,15€ χωρίς ΦΠΑ.
13. Την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα: «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» και την πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού.
14. Την απόφαση με αριθμό πρωτ.:2661/23.11.2022 του αρμοδίου οργάνου *Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος "ΗΠΕΙΡΟΣ"* Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία δόθηκε η έγκρισης ανάληψης νομικής δέσμευσης του παραπάνω έργου.
15. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στη Διακήρυξη του έργου.
16. Τον προϋπολογισμό μελέτης που είναι 816.825,09 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α.. Η δε μέση έκπτωση είναι 15,70% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
17. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του υπόψη Οικονομικού φορέα και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, που αναλύεται ως εξής: (ο πίνακας διαμορφώνεται ανάλογα για προμήθεια, υπηρεσία κ.α.)

Δαπάνη εργασιών	409.030,37
ΓΕ και ΟΕ 18%	73.625,47
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	482.655,84
Απρόβλεπτα 15%	72.398,38
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	555.054,22
Αναθεώρηση τιμών	243,93

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	555.298,15
Δαπάνη Φ.Π.Α. (...%)	133.271,55
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	688.569,70

18. Η αριθμ. 24451/3418 -14/02-/023 Σύμβαση Κατασκευής Έργου μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ και του αναδόχου ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ με ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012130398 2023-02-14
19. Την αρ. 17.1203/05.06.2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται η χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου μέχρι 14/10/2024.
20. Την αριθμ. 5460/738/12-01-2024 απόφαση του Δ/ντή της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ που ενέκρινε τον 10 ΑΠΕ.

Β) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργολαβίας, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή που περιλαμβάνεται στα σχετικά τεύχη της Υπηρεσίας, προβλέπεται η κατασκευή του έργου: «Βελτίωση εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων Δ. Φιλιατών ΠΕ Θεσπρωτίας (Λιάτσια)» και ειδικότερα:

1. Με την παρούσα γίνονται κυρίως εργασίες επισκευής των υφισταμένων προβληματικών αρδευτικών διωρύγων και καναλέτων συνολικού μήκους 5.450 μ. στην περιοχή ΛΙΑΤΣΙΑ του έργου.
2. Προβλέπεται η καθαίρεση προβληματικών ορθογωνικών διωρύγων και καναλέτων συνολικού μήκους 5.450 μ., η ανακατασκευή τους στις ίδιες ουσιαστικά διαστάσεις και με την ίδια κλίση, αφού ελέγχθηκαν ότι καλύπτουν από άποψη παροχής την άρδευση των αγροτεμαχίων. Παράλληλα θα ανακατασκευαστούν 15 φρεάτια άρδευσης και 75 διαβάσεις που εξασφαλίζουν την πρόσβαση από τον αγροτικό δρόμο στα αγροτεμάχια πάνω από τις διώρυγες - καναλέτα.
3. Συγκεκριμένα αφού καθαιρεθούν οι παλαιές διώρυγες - καναλέτα, θα πραγματοποιηθεί εκσκαφή της θέσης εγκατάστασης των νέων διωρύγων και εξυγίανση του εδάφους θεμελίωσης τους σε πλάτος 1,20μ και βάθος αναλόγως της σύστασης τους εδάφους όχι όμως μικρότερο των 0,20 μ. Θα σκυροδέματος κατηγορίας C12/15 για εξομάλυνση της επιφάνειας έδρασης των τάφρων και στην συνέχεια θα γίνει σκυροδέτηση τους στις εσωτ. διαστάσεις 0,50x0,40 (όπως φαίνεται και στην επισυναπτόμενη τομή της τάφρου) με σκυρόδεμα C16/20 οπλισμένο με χαλύβδινες ίνες. Ανά 10,00 μ μήκους θα κατασκευαστεί αρμός και θα στεγανοποιηθεί όπως περιγράφεται στο άρθρο του Τιμολογίου της παρούσας μελέτης. Τέλος θα κατασκευαστούν οι διαβάσεις προσβάσεις πάνω από τις νέες τάφρους που θα καταστραφούν αναγκαστικά για την καθαίρεση των παλαιών βάση των επισυναπτόμενων σχεδίων και της στατικής μελέτης τους. Επίσης θα κατασκευασθούν περίπου στις 75 διαβάσεις διαστάσεων 5,00x1,30 όπως φαίνεται και στις κατασκευαστικές λεπτομέρειες διάβασης στα σχέδια της μελέτης. Τέλος θα κατασκευαστούν 15 φρεάτια διακοπής και Αλλαγής Διεύθυνσης των καναλιών εξωτερικών διαστάσεων 1,40x1,40 και ύψους 1,00 m με πάχος περιμετρικών τοιχίων και δαπέδου 0,20 m. Οι προαναφερθέντες μικροκατασκευές θα οπλιστούν με διπλό πλέγμα Φ10 ανά 10.

Γ) ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2^{ου} Α.Π.Ε. και 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Με τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ αντιμετωπίζεται η ανάγκη των αυξομειώσεων των συμβατικών εργασιών που προέκυψαν κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου και κατά την σύνταξη των επιμετρήσεων των εργασιών που εκτελέστηκαν μέχρι σήμερα (περίπου το 40% του συμβατικού αντικείμενου) και με βάση αυτές οι νέες προμετρήσεις σύμφωνα με τα επί τόπου ληφθέντα επιμετρητικά στοιχεία, καθώς και η εκτέλεση τριών (3) νέων εργασιών που προέκυψαν κατά την φάση εκτέλεσης του έργου και οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη και είναι απαραίτητες για την έντευξη ολοκλήρωση του έργου. Επίσης συντάχθηκε πίνακας προσθέτων εργασιών πέραν της αρχικής σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 132 Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) παρ. 2 του ν. 4412/2016 για τους λόγους που αναφέρονται παρακάτω.

Όλα τα ανωτέρω καθίστανται απαραίτητα για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου όπως προβλέπεται στην αρχική σύμβαση.

Η τροποποίηση στη δαπάνη των ομάδων εργασιών του έργου, έχει ως εξής :

α) Αρχική Σύμβαση:

ΟΜΑΔΑ 1. ΟΜΑΔΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Έχουμε αύξηση σε όλες τις εργασίες και αύξηση και στην εργασία ΑΤ ΝΤ1.5 που περιλήφθηκε αρχικά στον 1^ο ΑΠΕ. Οι αυξήσεις προκύπτουν από τα στοιχεία που πάρθηκαν επί τόπου του έργου και τις αναλυτικές επιμετρήσεις που έχουν συνταχθεί και υποβληθεί στην υπηρεσία.

ΟΜΑΔΑ 2. ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Στην εν λόγω ομάδα προκύπτει αύξηση σε έξι εργασίες και μείωση σε τρεις. Η αύξηση έγινε για τους ίδιους ανωτέρω λόγους. Η μείωση προέκυψε για τους λόγους που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση του 2^{ου} ΑΠΕ, της εργασίας με ΑΤ 2.6 που έγινε μείωση για λόγους κλεισίματος του ΑΠΕ, η δε μείωση περιλήφθηκε στις πρόσθετες πέραν της αρχικής σύμβασης εργασίες.

β) Πρόσθετες εργασίες

ΟΜΑΔΑ 1. ΟΜΑΔΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Περιλαμβάνεται μία νέα εργασία που συντάχθηκε με το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ με ΑΤ. ΝΤ1.6 Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά. Η εργασία κρίθηκε αναγκαία για την επίχωση περιμετρικά των φρεατίων και των διαβάσεων.

ΟΜΑΔΑ 2. ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Στην εν λόγω ομάδα περιλαμβάνεται η συμβατική εργασία με ΑΤ 2.6 επειδή στην αναλυτική προμέτρηση υπήρχε αστοχία στην εκτίμηση του βάρους του σιδηρού πλέγματος και δεν συνυπολογίστηκε ο σπλισμός των φρεατίων. Συντάχθηκαν με το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ δύο νέες εργασίες ΑΤ. ΝΤ2.10 και ΑΤ. ΝΤ2.11 Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ EN 13476-3. Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/OD 400 mm , και Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/OD 630 mm αντίστοιχα. Οι με πρώτες είναι αναγκαίες για την απορροή στα τέρματα των διωρύγων προς τις κεντρικές τάφρους, οι δε δεύτερες για την κατασκευή σιφώνων.

Δ) ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου Α.Π.Ε.

Από την απρόβλεπτη δαπάνη της αρχικής σύμβασης χρησιμοποιείται ποσό 71.890,68 € εκ των οποίων ποσό 30.687,01 € για την κάλυψη των νέων εργασιών. Γίνεται χρήση των επί ελασσον δαπανών εντός της ίδιας ομάδας. Σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα ελέγχου επί ελασσον και προβλέπτων, δεν υπάρχουν δαπάνες προς περικοπή.

Ε) ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2ου Α.Π.Ε.

Η δαπάνη των πρόσθετων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των: 64.709,20 € χωρίς την δαπάνη Φ.Π.Α. και σε 80.239,41 € με την δαπάνη Φ.Π.Α. Το ποσοστό σε σχέση με την αρχική σύμβαση είναι 11,65%, που είναι μικρότερο του 15%.

ΣΤ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΟΣ 2^{ου} Α.Π.Ε.

α) Αρχική Σύμβαση:

Οι διαφοροποιήσεις του υποβληθέντος 2^{ου} Α.Π.Ε. κατά σύνολο εργασιών σε σχέση με τις αντίστοιχες της αρχικής σύμβασης παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα :

Είδος Εργασιών	Συμβατική Δαπάνη	Δαπάνη προτεινόμενου 2ου Α.Π.Ε.	Μεταβολή
1. ΟΜΑΔΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	62.238,89	91.530,14	29.291,25
2. ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	346.791,48	378.424,54	31.633,06
Άθροισμα εργασιών	409.030,37	469.954,68	60.924,31
Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %	73.625,47	84.591,84	10.966,37
Σύνολο	482.655,84	554.546,52	71.890,68
Απρόβλεπτα 15 %	72.398,38	507,70	-71.890,68
Αναθεωρήσεις	243,93	243,93	0,00
Σύνολο εργασιών χωρίς ΦΠΑ	555.298,15	555.298,15	0,00
Εργολαβικό αντικείμενο	555.298,15	555.298,15	0,00
Φ.Π.Α. 24 %	133.271,55	133.271,55	0,00
Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ	688.569,70	688.569,70	0,00

Δηλαδή το ποσό της δαπάνης των εργασιών του 2ου Α.Π.Ε. είναι ίδιο με το εγκεκριμένο ποσό των εργασιών της Αρχικής σύμβασης και κλείνει σε ΙΣΟΖΥΓΙΟ.

β) Πρόσθετες εργασίες

Οι πρόσθετες εργασίες που περιλαμβάνονται στον υποβληθέντα 2ο Α.Π.Ε. κατά σύνολο εργασιών σε σχέση με τις αντίστοιχες της αρχικής σύμβασης παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα :

Είδος Εργασιών	Συμβατική Δαπάνη	Δαπάνη προτεινόμενου 2ου Α.Π.Ε.	Μεταβολή
1. ΟΜΑΔΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	0,00	7.017,38	7.017,38
2. ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	0,00	40.668,10	40.668,10
Άθροισμα εργασιών	0,00	47.685,48	47.685,48
Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %	0,00	8.583,39	8.583,39
Σύνολο	0,00	56.268,87	56.268,87
Απρόβλεπτα 15 %	0,00	8.440,33	8.440,33
Αναθεωρήσεις	0,00	0,00	0,00
Σύνολο εργασιών χωρίς ΦΠΑ	0,00	64.709,20	64.709,20
Εργολαβικό αντικείμενο	0,00	64.709,20	64.709,20
Φ.Π.Α. 24 %	0,00	15.530,21	15.530,21
Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ	0,00	80.239,41	80.239,41

Δηλαδή το ποσό της δαπάνης των πρόσθετων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των: 64.709,20 € χωρίς την δαπάνη Φ.Π.Α. και σε 80.239,41 € με την δαπάνη Φ.Π.Α. Το ποσοστό σε σχέση με την αρχική σύμβαση είναι 11,65%, που είναι μικρότερο του 15%.

Ζ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2^{ου} Α.Π.Ε.

α) Αρχική Σύμβαση:

Η Δαπάνη των εργασιών (με όφελος, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και απολογιστικά) του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 555.298,15 €.

Η Δαπάνη του Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των 133.271,55 €.

Συνολική Δαπάνη 688.569,70 €.

β) Πρόσθετες εργασίες:

Η Δαπάνη των πρόσθετων εργασιών (με όφελος, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και απολογιστικά) του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ανέρχεται στο ποσό των: 64.709,20 € χωρίς την δαπάνη Φ.Π.Α. και σε 80.239,41 € με την δαπάνη Φ.Π.Α. Το ποσοστό σε σχέση με την αρχική σύμβαση είναι 11,65%, που είναι μικρότερο του 15%.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Μετά τα παραπάνω εισηγούμαστε :

Την έγκριση του παρόντος 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου:

«Βελτίωση εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων Δ. Φιλιατών ΠΕ Θεσπρωτίας (Λιάτσηλα)»

α) Αρχική Σύμβαση:

Δαπάνης Εργασιών (με όφελος, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 555.298,15 €, Δαπάνης Φ.Π.Α. 133.271,55 € και Συνολικής Δαπάνης 688.569,70 €.

β) Πρόσθετες εργασίες:

Η Δαπάνη των πρόσθετων εργασιών (με όφελος, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και απολογιστικά) του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ανέρχεται στο ποσό των: 64.709,20 € χωρίς την δαπάνη Φ.Π.Α. και σε 80.239,41 € με την δαπάνη Φ.Π.Α. Το ποσοστό σε σχέση με την αρχική σύμβαση είναι 11,65%, που είναι μικρότερο του 15%.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τον 2^ο Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 11,65%) και το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., του υποέργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βελτίωση - εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων Δήμου Φιλιατών Π.Ε. Θεσπρωτίας (περ. Λιάτσηλα)», αναδόχου «Αναγνώστου Ιωάννη του Αθανασίου», συνολικής δαπάνης € 555.298,15 χωρίς Φ.Π.Α. και € 688.569,70 με Φ.Π.Α., με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου κατά € 64.709,20 χωρίς Φ.Π.Α. και 80.239,41 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕ 082/1 με Κ.Α. 2021ΣΕ08210009 της Πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του ΤΟΕΒ Ραγίου – Κεστρίνης», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0022042071 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, υπέρ της έγκρισης των οποίων, γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθμ. 5/207/16-7-2024 (Θέμα 30^ο) Πράξη του.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **29/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2110/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 105°

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την επιστροφή παραβόλου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 18/75/11-12-2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2024 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 4/20/27-2-2024, 5/26/14-4-2024, 7/34/17-5-2024, 9/39/13-6-2024, 10/44/16-7-2024 και 12/50/3-9-2024 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης , 2ης, 3ης, 4ης, 5ης και 6ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 17758/04-10-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2833/04-10-2024 αντίστοιχα στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στις οποίες η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την επιστροφή παραβόλου.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 54,00 € και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 072 & ΚΑΕ 3199.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2024, για την επιστροφή του ως άνω ποσού στον δικαιούχο Σπυριδόπουλο Ανέστη του Γεωργίου, δεδομένου ότι εκ παραδρομής καταβλήθηκε, για την μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας του αριθμ. ΤΒΖ 21 δικύκλου, η οποία δεν έγινε στην υπηρεσία.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **29/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2111/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 106°

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 03-07-2024 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις - συντηρήσεις οδικών τμημάτων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 370.000,00 με ΦΠΑ.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 18/75/11-12-2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2024 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 4/20/27-02-2024 και 5/26/04-04-2024 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης τροποποίησής του.
6. Την με α/α 1101 και αρ. πρωτ. 45419/1798/21-03-2024 (ΑΔΑ:ΡΔΚΛ7Λ9-ΑΓ7) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού € 370.000,00 με ΦΠΑ για την πληρωμή του έργου «Ασφαλτοστρώσεις - συντηρήσεις οδικών τμημάτων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 02.04.071.9771.01.019.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2024 έργων χρηματοδοτούμενων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Υπ. Εσωτερικών για Κάλυψη Επενδυτικών Δαπανών και Δαπανών Βελτίωσης, Συντήρησης και Αποκατάστασης του Οδικού Δικτύου, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1128 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/σης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας.
7. Την αριθμ. 14/1002/14-05-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία:

Α) καταρτίστηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις - συντηρήσεις οδικών τμημάτων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 370.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1934/02-05-2024 εισήγηση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 65373/1833/24-04-2024 απόφαση της ΔΤΕ/ΠΕ Πρέβεζας. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας.

Η προκαλούμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου, θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./ΚΑΕ 02.04.071.9771.01.019.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2024, βάσει της με α/α 1101 και αρ. πρωτ. 45419/1798/21-03-2024 (ΑΔΑ:ΡΔΚΛ7Λ9-ΑΓ7) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1128 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/σης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας.

Β) συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας και ορίστηκαν τα μέλη αυτής.
8. Την αριθμ. 20/1442/08-07-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 03-07-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 207622, που διενεργήθηκε την 03-07-2024 για την κατασκευή του έργου Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις - συντηρήσεις οδικών τμημάτων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 370.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 02.04.071.9771.01.019.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2024, σύμφωνα με το οποίο, αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, ο οικονομικός φορέας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ», ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση τριάντα δύο και ενενήντα επτά εκατοστά επί τοις εκατό (32,97 %) και προσφερόμενο ποσό 200.021,40 € χωρίς ΦΠΑ.
9. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4654/03-10-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2826/03-10-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 02-10-2024 Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος. Αφού η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών που καθορίζονται στη διακήρυξη, βρήκε αυτά σύμφωνα με τη διακήρυξη και εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ», ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση τριάντα δύο και ενενήντα επτά εκατοστά επί τοις εκατό (32,97 %) και προσφερόμενο ποσό 200.021,40 € χωρίς ΦΠΑ.
10. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

A. Έγκριση του Πρακτικού

Εγκρίνει το από 02-10-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), που διενεργήθηκε στις 03-07-2024, για την κατασκευή του έργου Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις - συντηρήσεις οδικών τμημάτων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 370.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 02.04.071.9771.01.019.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2024,

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, και αφού διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ».

B. Κατακύρωση του αποτελέσματος

- Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 207622, που διενεργήθηκε την 03-07-2024 για την κατασκευή του έργου Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις - συντηρήσεις οδικών τμημάτων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 370.000,00 με ΦΠΑ, στον οικονομικό φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ», ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση τριάντα δύο και ενενήντα επτά εκατοστά επί τοις εκατό (32,97 %) και προσφερόμενο ποσό 200.021,40 € χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με το από 03-07-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 20/1442/08-07-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 02-10-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία προσκόμισε νόμιμα και εμπρόθεσμα, είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ και
- Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, στον οριστικό ανάδοχο, οικονομικό φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ» την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας, στο ποσό των 248.026,54 € με ΦΠΑ, με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 02.04.071.9771.01.019.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2024, σύμφωνα με την με α/α 1101 και αρ. πρωτ. 45419/1798/21-03-2024 (ΑΔΑ:ΡΔΚΛ7Λ9-ΑΓ7) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1128 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/σης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας.
- Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2ο

ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού (ΕΔ) του έργου:
<<Ασφαλτοστρώσεις-συντηρήσεις οδικών τμημάτων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας >>, προϋπολογισμού 370.000 € (με Φ.Π.Α.).

Στην Πρέβεζα και στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας σήμερα στις 2-10-2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ οι υπογράφωντες:

1. Πέτρος Βρέλλης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Πρέβεζας, ως Πρόεδρος,
2. Δήμητρα Κουτσουβέλα, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Πρέβεζας, ως μέλος,
3. Ελένη Βασιλειάδου, Αρχιτ. Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Πρέβεζας, ως μέλος,
που αποτελούμε την επιτροπή διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, που συγκροτήθηκε με την αρ. 14/1002/14-05-2024 (ΑΔΑ: 9ΚΗΜ7Λ9-898) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να ολοκληρώσουμε το από 3.7.2024 πρακτικό της δημοπρασίας του παραπάνω έργου.

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ'αρ.20/1442/8-7-2024(θέμα 50°) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το από 3.7.2024 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού βάσει των διατάξεων του άρθρου 95 του Ν 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου :<< Ασφαλτοστρώσεις-συντηρήσεις οδικών τμημάτων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας>>, προϋπολογισμού 370.000 € (με Φ.Π.Α.), όπου προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο Ε.Δ.Ε. Κων/νος Κώστας που προσέφερε μέση έκπτωση τριάντα δύο και ενενήντα επτά εκατοστά επί τοις εκατό (32,97 %) με προσφερόμενο ποσό 200.021,40 € (χωρίς ΦΠΑ) και συνολική δαπάνη με Φ.Π.Α. 248.026,54 €.
2. Το Αρ.Πρωτ.119974/3584/26.7.2024 έγγραφο κοινοποίησης της αριθ.20/1442/8-7-2024(θέμα50°) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό.
3. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της ανωτέρω απόφασης στο καθοριζόμενο από την διακήρυξη χρονικό διάστημα.
4. Το άρθρο 4 παρ.2α της διακήρυξης, σύμφωνα με το οποίο η αναθέτουσα αρχή προσκάλεσε, στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» καθώς και με το αρ. πρωτ.142966/4200/9.9.2024 έγγραφό της, τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23 της διακήρυξης.
5. Τα από 16.9.2024 δικαιολογητικά του Ε.Δ.Ε. Κων/νου Κώστα, προσωρινού αναδόχου, που υποβλήθηκαν από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή. η Επιτροπή έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών που υπέβαλε ο προσωρινός μειοδότης και τα βρήκε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 23 της διακήρυξης. Κατόπιν τούτου εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον Ε.Δ.Ε. Κων/νο Κώστα που προσέφερε μέση έκπτωση τριάντα δύο και ενενήντα επτά εκατοστά επί τοις εκατό (32,97 %) με προσφερόμενο ποσό 200.021,40 € (χωρίς ΦΠΑ) και συνολική δαπάνη με Φ.Π.Α. 248.026,54 €.

Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του από 3.7.2024 Πρακτικού δημοπρασίας.

Πρέβεζα, 2-10-2024

Η επιτροπή διαγωνισμού

Πέτρος Βρέλλης

Δήμητρα Κουτσουβέλα

Ελένη Βασιλειάδου

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **29/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2112/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 107ο

Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα σήμανσης και ασφάλειας επί του επαρχιακού οδικού δικτύου Πρέβεζας», αναδόχου Γεωργίου Σ. Οικονόμου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-

10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36) «3. Για τη διενέργεια της παραλαβής η προϊσταμένη αρχή ορίζει, τουλάχιστον (3) μήνες πριν από την πάροδο της προθεσμίας υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, επιτροπή παραλαβής, ύστερα από εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η επιτροπή είναι πενταμελής και αποτελείται από: α) τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους, με ειδικότητες σχετικές με το αντικείμενο της σύμβασης που ανήκουν στον φορέα κατασκευής ή και σε άλλους φορείς, κατ' επιλογή της Προϊσταμένης Αρχής, πλην του Προέδρου που προέρχεται υποχρεωτικά από άλλη αναθέτουσα αρχή και β) δύο (2) εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) σε περιπτώσεις αμιγώς γεωτεχνικών έργων, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, κατόπιν αιτήματος της Προϊσταμένης Αρχής, εντός είκοσι (20) ημερών, από την υποβολή του αιτήματος. Όταν ο φορέας που πρόκειται να χρησιμοποιήσει το έργο είναι άλλος από την υπηρεσία που το κατασκευάζει, ένας εκ των τριών (3) τεχνικών υπαλλήλων ορίζεται από τον φορέα που θα χρησιμοποιήσει το έργο. Ο ανάδοχος μπορεί να ορίσει εκπρόσωπό του ως παρατηρητή των εργασιών της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου.».
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4667/03-10-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2827/03-10-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρου 172, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 του Ν. 4782/2021,
2. Την με αρ. πρωτ. 120186/3812/ 6 -08-2021 (ΑΔΑ:601Ξ7Λ9-70Β) Σύμβαση του έργου.
3. Τα στοιχεία του φακέλου του έργου του θέματος.
4. Την από 06/10/2022 Βεβαίωση Περαιώσης των εργασιών του έργου του θέματος.
5. Την με αρ. πρωτ 160453/5054/17-10-2022 απόφαση έγκρισης της Τελική Επιμέτρηση των εργασιών του έργου.
6. Το με αρ. πρωτ. 17/24-09-2024 έγγραφο του Τ.Ε.Ε., για τον ορισμό εκπροσώπων του.
7. Το με αρ. πρωτ. 17374 /25-09-2024 έγγραφο Δ.Τ.Υ. του Δ. Πρέβεζας, για τον ορισμό εκπροσώπων του.
8. Το από 30 - 09- 2024 πρακτικό ορισμού των μελών της Δ.Τ.Ε , μετά τη γενόμενη κλήρωση

Εισηγούμαστε

Την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Έργα σήμανσης και ασφάλειας επί του Επαρχιακού οδικού δικτύου Πρέβεζας », συμβατικής δαπάνης ποσού 65.942,77 (με Φ.Π.Α.), αποτελούμενη από τους κάτωθι Τεχνικούς Υπαλλήλους:

- | | | |
|------------------------|-----------|---------------------------------|
| 1. Ηλίας Τσάγκας | Πολ. Μηχ. | ΠΕ Δήμος Πρέβεζας , ως Πρόεδρος |
| 2. Κων.Κατσιμπούκη | Πολ. Μηχ. | ΠΕ Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πρέβεζας , |
| 3. Γλυκερία Βαγγελιάκη | Μηχ. Μηχ. | ΤΕ Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πρέβεζας , |
| 4. Σταύρο Παπάζογλου | Τοπ. Μηχ. | Μέλος Τ.Ε.Ε. |
| 5. Χρήστο Τσούτση | Πολ. Μηχ. | Μέλος Τ.Ε.Ε. |

με αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη τους κάτωθι υπαλλήλους:

- | | | |
|----------------------------|-------------|---|
| 6. Γεώργιος Τάγκας | Πολ. Μηχ. | Τ.Ε. Δήμος Πρέβεζας , ως αναπληρωτής Πρόεδρος |
| 7. Πέτρος Βρέλλης | Ηλ. Μηχ. | ΠΕ Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πρέβεζας , |
| 8. Ελένη Βασιλειάδου | Αρχιτ. Μηχ. | ΠΕ Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πρέβεζας |
| 9. Διονύση Καλλίνικο | Πολ. Μηχ. | Μέλος Τ.Ε.Ε. |
| 10. Ευάγγελο. Παπανικολάου | Αρχ. Μηχ. | Μέλος Τ.Ε.Ε. |

.....».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος,

Αποφασίζει ομόφωνα

Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), την πενταμελή Επιτροπή Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα σήμανσης και ασφάλειας επί του Επαρχιακού οδικού δικτύου Πρέβεζας», αναδόχου Γεωργίου Σ. Οικονόμου, αποτελούμενη από: α) έναν τεχνικό υπάλληλο με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, όπως ορίσθηκαν με το αριθ. πρωτ. 17374 /25-09-2024 έγγραφο του Δήμου Πρέβεζας, β) δύο τεχνικούς υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας με τους αναπληρωτές τους, και γ) δύο (2) εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) με τους αναπληρωτές τους, όπως ορίσθηκαν με το αριθ. πρωτ. 17/24-09-2024 έγγραφο του Τ.Ε.Ε. και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Ηλίας Τσάγκας, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στον Δήμο Πρέβεζας, Πρόεδρος
2. Κωνσταντίνος Κατσιμπόκης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πρέβεζας
3. Γλυκερία Βαγγελάκη, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ, στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πρέβεζας
4. Σταύρος Παπάζογλου, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. Πρέβεζας
5. Χρήστος Τσούτσης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. Πρέβεζας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Γεώργιος Τάγκας, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, στον Δήμο Πρέβεζας, αναπλ. Πρόεδρος
2. Πέτρος Βρέλλης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ., στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πρέβεζας
3. Ελένη Βασιλειάδου, Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΠΕ, στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πρέβεζας
4. Διονύσιος Καλλίνικος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. Πρέβεζας
5. Ευάγγελος Παπανικολάου, Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΠΕ, εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. Πρέβεζας.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Γκογκάκη Μαργαρίτα

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Αρλέτου Αικατερίνη

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 29/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2113/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 108ο

Έγκριση υποκατάστασης εκμισθωτών ακινήτου που χρησιμοποιείται για τη στέγαση του κεντρικού κτιρίου Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 242/96 περί μισθώσεων, όπως ισχύει, του Π.Δ. 34/95 περί εμπορικών μισθώσεων, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 5563/30-09-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2795/30-09-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 242/96 «Καθορισμός προϋποθέσεων, τρόπου και διαδικασίας για την εκμίσθωση, τη δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, τη μίσθωση και την αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων των Ν.Α.» (ΦΕΚ 179/Α/1996).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 140/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 202855/2016 (ΦΕΚ 4400/Β/30-12-2016 απόφαση).
4. Την αριθ. 880/156/03-01-2024 (ΑΔΑ:ΨΒΤΡ7Λ9-3ΤΘ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου «Ορισμός Χωρικών Αντιπεριφερειάρχων Περιφέρειας Ηπείρου».
5. Την αριθ. 1358/213/04-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 178/Β΄/15-01-2024).
6. Την αρ. πρωτ. 134551/4868/30-09-2020 σύμβαση μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Σπηλιάδου 8, στην πόλη της Πρέβεζας, που χρησιμοποιείται για τη στέγαση του κεντρικού κτιρίου Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας, που συνάφθηκε με τους εκμισθωτές 1) Κυπριωτέλη Βασιλική, 2) Κυπριωτέλης Δημήτριος και 3) Κυπριωτέλη Μαρία – Πελαγία, η μίσθωση του οποίου λήγει στις 30-09-2025.
7. Η από 11-07-2024 αίτηση, μέσω πληρεξούσιου δικηγόρου, των ανωτέρω τριών εκμισθωτών και της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΥΠΡΙΩΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, η οποία περιήλθε στην υπηρεσία μας την 29-07-2024 και σύμφωνα με την οποία μας γνωστοποιήθηκε ότι η εκμίσθωση του ανωτέρω ακινήτου, έχει περιέλθει στην ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΥΠΡΙΩΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», η οποία εδρεύει στην Πρέβεζα, με ΑΦΜ 801894494, με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μίσθωσης και ζητείται να καταβληθεί το συμφωνηθέν μίσθωμα στον Τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η ανωτέρω Ε.Ε.
8. Το από 08/08/2022 Καταστατικό της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΥΠΡΙΩΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», που προσκομίστηκε συνημμένα στην υπηρεσία μας
9. Την αριθ. 41763/1374/26-03-2020 (ΑΔΑ:ΨΥΤ57Λ9-ΕΡ5) «Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης» του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας.
10. Την αριθ. 190497/7011/24-11-2023 (ΑΔΑ: 6ΓΒ37Λ9-5Η4) Βεβαίωση του Προϊστάμενου Γενικής Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών & Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Ηπείρου
11. Την αρ. πρωτ. 11849/494/24/01/2024 (ΑΔΑ: ΨΟΣΣ7Λ9-ΔΞΔ), με Α/Α 571 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α καταχώρησης 567 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωμής της Περιφέρειας Ηπείρου - Π. Ε. Πρέβεζας.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την υποκατάσταση των εκμισθωτών: 1) Κυπριωτέλη Βασιλικής, 2) Κυπριωτέλη Δημήτριου και 3) Κυπριωτέλη Μαρίας – Πελαγίας, με τους οποίους συνάφθηκε η αριθ. 134551/4868/30-09-2020 σύμβαση μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Σπηλιάδου 8, στην πόλη της Πρέβεζας, που χρησιμοποιείται για τη στέγαση του κεντρικού κτιρίου Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας, από την ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΥΠΡΙΩΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», η οποία εδρεύει στην Πρέβεζα, με ΑΦΜ 801894494, βάσει του από 08/08/2022 Καταστατικού της, στο οποίο μεταβιβάζεται το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων καθώς και η συνολική διαχείριση και εκμετάλλευση του μισθίου, (ήτοι: 6.800 €/μήνα), κατά το ποσοστό αναλογίας της. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αρχικής σύμβασης μίσθωσης)...

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υποκατάσταση των εκμισθωτών: 1) Κυπριωτέλη Βασιλικής, 2) Κυπριωτέλη Δημήτριου και 3) Κυπριωτέλη Μαρίας – Πελαγίας του ακινήτου το οποίο βρίσκεται επί της οδού Σπηλιάδου 8, στην πόλη της Πρέβεζας, βάσει της συναφθείσας σύμβασης με αριθ. 134551/4868/30-09-2020 και αφορά στην στέγαση του κεντρικού κτιρίου Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας, από την ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΥΠΡΙΩΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», η οποία εδρεύει στην Πρέβεζα, με ΑΦΜ 801894494, βάσει του από 08/08/2022 καταστατικού της, στην οποία μεταβιβάζεται το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, καθώς και η συνολική διαχείριση και εκμετάλλευση του μισθίου, με μίσθωμα που ανέρχεται στο ποσό των 6.800€/μήνα, κατά το ποσοστό αναλογίας της.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αρχικής σύμβασης μίσθωσης.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **29/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2115/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 110°

Μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας σχολικού έτους 2024-2025 με ειδικά μαθητικά δελτία (Ε.Μ.Δ.) και μαθητικά επιδόματα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και

ισχύουν, του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) την υπ' αριθμ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β'/14-6-2013) Κ.Υ.Α. και τις τροποποιήσεις αυτής καθώς και την υπ' αριθμ. 50025/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4217/26-9-2018) όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 391 «Ρυθμίσεις για την έγκαιρη έναρξη της μεταφοράς των μαθητών και τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών» του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 23 του Ν. 5046/2023 (ΦΕΚ 137 Α).
6. Την αριθμ. 18/75/11-12-2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2024 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 4/20/27-2-2024, 5/26/14-4-2024, 7/34/17-5-2024, 9/39/13-6-2024, 10/44/16-7-2024 και 12/50/3-9-2024 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης και 6ης τροποποίησής του.
7. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 2784/02-10-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2819/02-10-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) – Σχέδιο Καλλικράτης «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 140/2010 (ΦΕΚ 233/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της αριθμ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1417/Β/2018), με την οποία ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις εγκεκριμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, Οικονομικού έτους 2024.
5. Την αριθ. ΠΗ/ΔΔΟΠΕΠ /137709/5017/30-08-2024 (με ΑΔΑ: ΡΛΞ07Λ9-ΞΟΤ) απόφαση έγκρισης αναλήψεων πολυετούς υποχρέωσης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, για τα οικονομικά έτη
6. 2024-2025
7. Την αριθ. ΠΗ/ΔΔΟΠΕΠ /138585/5041/02-09-2024(Α/Α2073),(Α.Δ.Α:ΨΑ837Λ9-Κ62)απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης και δέσμευση των πιστώσεων για την πραγματοποίηση της δαπάνης, καταχωρημένη στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Π.Ε. Πρέβεζας, με α/α 2255.
8. Τα αιτήματα των σχολικών μονάδων Β/βαθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Πρέβεζας που διαβιβάστηκαν στην Υπηρεσία μας με την έναρξη του σχολικού έτους 2024-2025.

Εισηγούμαστε

Την έγκριση χορήγησης Ε.Μ.Δ, για το σχολικό έτος 2024-2025, σε μαθητές χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας που μετακινούνται με δημόσια συγκοινωνία, καθώς και την έγκριση χορήγησης μαθητικών επιδομάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 κεφάλαιο Α, παρ. 1-9. και του άρθρου 3, παρ.1β της υπ αριθ. 50025/2018 ΚΥΑ(ΦΕΚ4217/26-9-2018) ως κατωτέρω:

Α) Χορήγηση Μαθητικού Επιδόματος στους μαθητές, Β/θμιας Εκπ/σης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:... Β) Χορήγηση Ειδικού Μαθητικού Δελτίου στους μαθητές, Β/θμιας Εκπ/σης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: ... (ΠΙΝΑΚΕΣ) Οι ως άνω προκαλούμενες δαπάνες θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Π.Ε. Πρέβεζας, οικονομικών ετών 2024 και 2025 Ε.Φ.192, ΚΑΕ0821).. ...».

8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση, για το σχολικό έτος 2024-2025, Ειδικών Μαθητικών Δελτίων (Ε.Μ.Δ.) σε μαθητές χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας που μετακινούνται με δημόσια συγκοινωνία, καθώς και την χορήγηση Μαθητικών Επιδομάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 Κεφάλαιο Α, παρ. 1-9. και του άρθρου 3, παρ.1β της υπ αριθ. 50025/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ4217/26-9-2018), σύμφωνα με τους κατωτέρω Πίνακες, ως εξής:

Ειδικό Μαθητικό Επίδομα

Α/Α	ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ	Χιλιομετρική Απόσταση
1	ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	ΝΕΑ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ-ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	19,9

2	ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	ΝΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΝΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΩΡΩΠΟΣ-ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	22,8
3	ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΝΕΑ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ- ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	19,9
4	ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	ΧΟΤΖΑΪ ΑΝΙΛΑ ΛΙΛΟ	ΧΟΤΖΑΪ ΑΝΙΛΑ ΛΙΛΟ	ΚΑΝΑΛΛΑΚΙ-ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	41,2
5	ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΛΟΥΪΖΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ	ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΛΟΥΪΖΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ	ΚΑΝΑΛΛΑΚΙ-ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	41,2
6	ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	ΚΑΠΠΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΚΑΠΠΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ-ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ	5,3
7	ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	ΜΠΙΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	ΜΠΙΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	ΒΟΝΙΤΣΑ-ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	21,9
8	ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	ΖΗΣΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ- ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΖΗΣΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ- ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ-ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	16,7
9	ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	ΤΟΤΣΚΑ ΛΙΡΙΠΕ ΤΑΧΙΡ	ΤΟΤΣΚΑ ΛΙΡΙΠΕ ΤΑΧΙΡ	ΣΠΑΣΜΕΝΗ ΒΡΥΣΗ- ΛΥΓΙΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ- ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	32,7
1	ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ	ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ- ΝΕΚΤΑΡΙΑ	ΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΜΑΡΙΟΣ	ΘΕΜΕΛΟ	10,3

Ειδικό Μαθητικό Δελτίο

Α/Α	ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝ ΟΥ ΜΑΘΗΤΗ (ΠΟΛΗ - ΟΔΟΣ & ΑΡΙΘΜΟΣ ή ΟΙΚΙΣΜΟΣ - ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ)	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ (ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ)	ΧΙΛΙΟΜ/ΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (ΜΟΝΗΣ) ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ	ΠΛΗΡΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟ ΓΙΟ ή ΜΟΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ	ΑΝΑΔΟΧΟΣ
1	ΓΕΛ ΛΟΥΡΟΥ	ΩΡΩΠΟΣ	ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	3,7	ΠΛΗΡΕΣ	ΚΤΕΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
2	ΓΕΛ ΛΟΥΡΟΥ	ΩΡΩΠΟΣ	ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	3,7	ΠΛΗΡΕΣ	ΚΤΕΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
3	ΓΕΛ ΛΟΥΡΟΥ	ΩΡΩΠΟΣ	ΤΣΟΥΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ	3,7	ΠΛΗΡΕΣ	ΚΤΕΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
4	ΓΕΛ ΛΟΥΡΟΥ	ΩΡΩΠΟΣ	ΦΛΟΥΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	3,7	ΠΛΗΡΕΣ	ΚΤΕΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
5	ΓΕΛ ΛΟΥΡΟΥ	ΩΡΩΠΟΣ	ΓΚΡΕΜΑΪ ΛΟΥΪΣ	3,7	ΠΛΗΡΕΣ	ΚΤΕΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
6	ΓΕΛ ΛΟΥΡΟΥ	ΩΡΩΠΟΣ	ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ ΜΙΧΑΕΛΑ	3,7	ΠΛΗΡΕΣ	ΚΤΕΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
7	ΓΕΛ ΛΟΥΡΟΥ	ΩΡΩΠΟΣ	ΚΙΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	3,7	ΠΛΗΡΕΣ	ΚΤΕΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
8	ΓΕΛ ΛΟΥΡΟΥ	ΩΡΩΠΟΣ	ΚΡΟΚΙΔΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ	3,7	ΠΛΗΡΕΣ	ΚΤΕΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
9	ΓΕΛ ΛΟΥΡΟΥ	ΩΡΩΠΟΣ	ΝΤΡΕΚΑ ΣΤΕΦΑΝΟ	3,7	ΠΛΗΡΕΣ	ΚΤΕΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
10	ΓΕΛ ΛΟΥΡΟΥ	ΩΡΩΠΟΣ	ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑ	3,7	ΠΛΗΡΕΣ	ΚΤΕΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
11	ΓΕΛ ΛΟΥΡΟΥ	ΩΡΩΠΟΣ	ΠΑΤΣΗ ΕΛΒΙΡΑ	3,7	ΠΛΗΡΕΣ	ΚΤΕΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
12	ΓΕΛ ΛΟΥΡΟΥ	ΩΡΩΠΟΣ	ΡΟΥΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ	3,7	ΠΛΗΡΕΣ	ΚΤΕΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
13	ΓΕΛ ΛΟΥΡΟΥ	ΩΡΩΠΟΣ	ΣΙΣΚΑ ΜΙΡΑΝΤΑ	3,7	ΠΛΗΡΕΣ	ΚΤΕΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
14	ΓΕΛ ΛΟΥΡΟΥ	ΩΡΩΠΟΣ	ΤΣΟΒΙΑΗ ΚΩΝ/ΝΑ	3,7	ΠΛΗΡΕΣ	ΚΤΕΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
15	ΓΕΛ ΛΟΥΡΟΥ	ΩΡΩΠΟΣ	ΕΛΕΖΙ ΜΑΡΙΝΑ	3,7	ΠΛΗΡΕΣ	ΚΤΕΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

16	ΓΕΛ ΛΟΥΡΟΥ		ΩΡΩΠΟΣ	ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	3,7	ΠΛΗΡΕΣ	ΚΤΕΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
17	ΓΕΛ ΛΟΥΡΟΥ		ΩΡΩΠΟΣ	ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ	3,7	ΠΛΗΡΕΣ	ΚΤΕΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
18	ΓΕΛ ΛΟΥΡΟΥ		ΩΡΩΠΟΣ	ΠΑΤΣΗ ΝΑΤΑΛΙΑ	3,7	ΠΛΗΡΕΣ	ΚΤΕΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
19	ΓΕΛ ΛΟΥΡΟΥ		ΩΡΩΠΟΣ	ΣΚΙΑΡΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	3,7	ΠΛΗΡΕΣ	ΚΤΕΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
20	ΓΕΛ ΛΟΥΡΟΥ		ΩΡΩΠΟΣ	ΦΛΟΥΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	3,7	ΠΛΗΡΕΣ	ΚΤΕΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
21	ΓΕΛ ΛΟΥΡΟΥ		ΩΡΩΠΟΣ	ΣΙΣΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	3,7	ΠΛΗΡΕΣ	ΚΤΕΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
22	ΓΕΛ ΛΟΥΡΟΥ		ΩΡΩΠΟΣ	ΒΑΡΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ	3,7	ΠΛΗΡΕΣ	ΚΤΕΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
23	3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ		Λ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	ΣΙΑΜΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ	2,8	ΠΛΗΡΕΣ	ΚΤΕΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
1	1ο ΓΕΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ		ΜΥΤΙΚΑΣ	ΡΑΠΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	6	ΠΛΗΡΕΣ	ΚΤΕΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
2	1ο ΓΕΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ		ΔΡΟΣΙΑ	ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	2,5	ΠΛΗΡΕΣ	ΚΤΕΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
1	1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΣ		ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ	ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ	16,1	ΠΛΗΡΕΣ	ΚΤΕΛ ΑΡΤΑΣ
1	ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ		ΑΚΤΙΟ	ΜΙΡΑΚΑ ΟΡΕΣΤΙ	14	ΜΟΝΗ	ΚΤΕΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
2	ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ		ΑΚΤΙΟ	ΜΙΡΑΚΑ ΟΡΕΣΤΙ	14	ΜΟΝΗ	ΚΤΕΛ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
3	ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ		ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ	ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΟΣ ΚΙΜΩΝ	38	ΠΛΗΡΕΣ	ΚΤΕΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
4	ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ		ΚΛΕΜΑΝΣΩ 58	ΘΥΜΙΟ ΝΑΤΑΛΙΑ	2,9	ΠΛΗΡΕΣ	ΚΤΕΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
5	ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ		21 ^{ης} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	ΜΑΛΙΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ	2,7	ΜΟΝΗ	ΚΤΕΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
6	ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ		ΜΠΑΛΚΟΥ 6	ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ	3	ΠΛΗΡΕΣ	ΚΤΕΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
7	ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ		ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 4	ΝΤΑΝΑΙ ΣΑΜΟΥΕΛΑ	3	ΠΛΗΡΕΣ	ΚΤΕΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
8	ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ		ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 96	ΤΖΙΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	2,5	ΠΛΗΡΕΣ	ΚΤΕΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
9	ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ		ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 137	ΓΚΙΝΙ ΚΡΙΣΤΙΑΝ	3	ΠΛΗΡΕΣ	ΚΤΕΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

- Οι ανωτέρω προκαλούμενες δαπάνες βαρύνουν τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 02.04.192.0821.01 - Μεταφορές μαθητών- του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΔΔΟΠΕΠ/137709/5017/30-08-2024 (ΑΔΑ:ΡΛΞ07Λ9-ΞΟΤ) Απόφαση Έγκρισης αναλήψεων πολυετούς υποχρέωσης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας για τα οικ. έτη 2024 και 2025 και την αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΔΔΟΠΕΠ/138585/5041/02-09-2024 (α/α 2073), (ΑΔΑ: ΨΑ837Λ9-Κ62) απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2255 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/σης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Πρέβεζας.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **29/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2116/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 111ο

Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 18/75/11-12-2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2024 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 4/20/27-2-2024, 5/26/14-4-2024, 7/34/17-5-2024, 9/39/13-6-2024, 10/44/16-7-2024 και 12/50/3-9-2024 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης και 6ης τροποποίησής του.
6. Τις εισηγήσεις του Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκαν για το θέμα (υποβλήθηκαν με τα αριθμ. πρωτ. 5611/1-10-2024 και 5669/4-10-2024 έγγραφα, συνημμένα αντίστοιχα με αρ. πρωτ. 2807/1-10-2024 και 2836/4-10-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία, αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

Α.«... Έχοντας υπόψη:

7. Την ανάγκη πραγματοποίησης δαπάνης για την παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών συντήρησης και μικροεπισκευών των θερμαντικών σωμάτων Fan coil δαπέδου, στο κτίριο στέγασης (Σπηλιάδου 8) έτους 2024 Π.Ε. Πρέβεζας
8. Την ανάγκη πραγματοποίησης δαπάνης για την παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών συντήρησης των κλιματιστικών μονάδων των γραφείων του κεντρικού κτιρίου (Σπηλιάδου 8) για το έτος 2024
9. Την αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΔΔΟΠΕΠ/155173/5519/26-09-2024 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης, του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών.
10. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2024.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

1. Την έγκριση πραγματοποίησης των κατωτέρω αναφερομένων δαπανών, οι οποίες εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
2. Την έγκριση διάθεσης των αντίστοιχων πιστώσεων, ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., όπως εμφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα, σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, οικ. έτους 2024.... (ΠΙΝΑΚΑΣ)
3. Την έγκριση υλοποίησης των ανωτέρω αναφερόμενων προμηθειών-υπηρεσιών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης....».

Β. «.... Έχοντας υπόψη:

9. Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΔΔΟΠΕΠ/157222/5569/30-09-2024 έγγραφο της Δ/σης Διοικητικού –Οικ/κου με το οποίο αιτείται την προμήθεια λαμπτήρων led & (λάμπες led, ντουί, φωτιστικών, κλπ) και τοποθέτηση του αιτούμενου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
10. Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΓΡ.ΑΝΠΠΡΕ/158739/227/01-10-2024 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη με το οποίο αιτείται την προμήθεια 19 λαμπτήρων led & φωτιστικών (1 μικροαντόματου, 1 λαμπτήρα wc κλπ) και τοποθέτηση του αιτούμενου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
11. Το υπ' αριθμ. πρωτ. Φ.14.1/4651/24-07-2024 έγγραφο της Δ/σης Β/Βάθμιας Εκπ/σης Πρέβεζας με το οποίο αιτείται την εγκατάσταση ενός (1) κλιματιστικού 18000 BTU για τις ανάγκες του Τμήματος Β Οικονομικού της ΔΔΕ Πρέβεζας.
12. Την από ΠΗ/ΔΔΟΠΕΠ/160222/5657/04-10-24 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης, του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών
13. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2024.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

1. Την έγκριση πραγματοποίησης των κατωτέρω αναφερομένων δαπανών, οι οποίες εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
2. Την έγκριση διάθεσης των αντίστοιχων πιστώσεων, ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., όπως εμφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα, σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, οικ. έτους 2024 (ΠΙΝΑΚΑΣ)
3. Την έγκριση υλοποίησης των ανωτέρω αναφερόμενων προμηθειών-υπηρεσιών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης....»

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Α. Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κάτωθι δαπανών, οι οποίες εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος του ΕΦ 072 και ΚΑΕ 0869.01 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας οικ. έτους 2024, καθώς και την υλοποίηση των αναφερομένων υπηρεσιών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, ως εξής:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΠΟΣΟ με ΦΠΑ
1	Συντήρηση κλιματιστικών μονάδων των γραφείων του κεντρικού κτιρίου (Σπηλιάδου 8) για το έτος 2024	600,00 €
2	Ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και μικροεπισκευών των θερμαντικών σωμάτων Fan coil δαπέδου, στο κτίριο στέγασης (Σπηλιάδου 8) έτους 2024 Π.Ε. Πρέβεζας	600,00 €

Β. Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κάτωθι δαπανών, οι οποίες εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων σε βάρος του ΕΦ 072 και των αντίστοιχων ΚΑΕ του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας οικ. έτους 2024, καθώς και την υλοποίηση των αναφερομένων προμηθειών και υπηρεσιών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, ως εξής:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΠΟΣΟ με ΦΠΑ	ΕΦ.072/Κ.Α.Ε.
1	Ανάθεση προμήθειας ηλεκτρικών λαμπτήρων LED και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού (λάμπες led, φωτιστικά, ντουί, κ.λ.π.) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας	500,00 €	1699.01
2	Ανάθεση υπηρεσιών αντικατάστασης λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας	650,00 €	0869.01
3	Εγκατάσταση ενός (1) κλιματιστικού 18000 BTU για τις ανάγκες της Δ/σης Β/Βάθμιας Εκπ/σης Πρέβεζας	186,00 €	0869.01

ΣΥΝΟΛΟ Ε.Φ. 072, Κ.Α.Ε. 1699.01	500,00 €
ΣΥΝΟΛΟ Ε.Φ. 072, Κ.Α.Ε. 0869.01	836,00 €

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 29/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2117/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 112°

Έγκριση δαπανών απολογιστικά και διάθεση πιστώσεων για την παροχή υπηρεσιών της μίσθωσης με θέμα: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εντός των εδαφικών ορίων της Π.Ε. Πρέβεζας (πχ οδικό δίκτυο, υδατορέματα, ποτάμια κλπ).» βάσει της αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΑΔΠΠ/οικ.140797/7133/4-9-2024 απόφασης ανάθεσης του Περιφερειάρχη Ηπείρου και της αριθμ. 28/1987/17-9-2024 εγκριτικής απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,

με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 18/75/11-12-2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2024 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 4/20/27-2-2024, 5/26/14-4-2024, 7/34/17-5-2024, 9/39/13-6-2024, 10/44/16-7-2024 και 12/50/3-9-2024 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης και 6ης τροποποίησής του.
6. Την αριθμ. 28/1987/17-9-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΑΔΠΠ/οικ. 140797/7133/4-9-2024 Απόφαση Ανάθεσης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με θέμα: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εντός των εδαφικών ορίων της Π.Ε. Πρέβεζας (πχ οδικό δίκτυο, υδατορέματα, ποτάμια κλπ).».
7. Την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 8042/3-10-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2828/3-10-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη:....

17. Την υπ'αριθ. 34/2530/03-11-2023 (ΑΔΑ:6ΩΞΜ7Λ9-ΓΜ9) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέμα: «Καθορισμός της ανά ώρα αποζημίωσης ιδιωτικών μηχανημάτων-οχημάτων κλπ για το έτος 2024, που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων (χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις, σεισμοί, πυρκαγιές, τεχνολογικά ατυχήματα κ.λπ), στην Περιφέρεια Ηπείρου.»
18. Την υπ'αριθ. 10/672/4-4-2024 (ΑΔΑ:9ΥΓ07Λ9-2ΛΣ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέμα: «Έγκριση του Μητρώου ιδιοκτητών-χειριστών μηχανημάτων έργων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περιπτώσεις φυσικής καταστροφής (χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις, σεισμοί, δασικές πυρκαγιές, τεχνολογικά ατυχήματα κλπ) στις περιοχές ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας για τη χρονική περίοδο έως 31/12/2024.»
19. Την έκτακτη ανάγκη που προέκυψε από την πυρκαγιά που ξέσπασε στις 4-9-2024 στην ΤΚ Μεσοποτάμου Δήμου Πάργας και πιο συγκεκριμένα στον Αρχαιολογικό Χώρο της Αρχαίας Εφύρας (με πορεία προς τον οικισμό Δίκωρφου, την ΤΚ Θέμελου και την ΤΚ Μεσοποτάμου) και απαιτείται να γίνουν άμεσες επείγουσες ενέργειες προς αντιμετώπιση των καταστάσεων που ανέκυψαν, στο πλαίσιο των δράσεων υποστήριξης του Πυροσβεστικού Σώματος στο έργο της καταστολής δασικών πυρκαγιών, όπως προβλέπεται, πέρα των ως άνω Σχεδίων, στην ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999 (ΦΕΚ 713/τ.Β'/19-5-1999) «Ρύθμιση θεμάτων συνεργασίας του Πυροσβεστικού Σώματος με τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία, τους Ο.Τ.Α., τις Υγειονομικές Υπηρεσίες και άλλους φορείς και πρόσωπα που παρέχουν τις υπηρεσίες τους για την πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών»
20. Την πυρκαγιά που ξέσπασε 4-9-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 2:00μμ στην ΤΚ Μεσοποτάμου Δήμου Πάργας και πιο συγκεκριμένα στον Αρχαιολογικό Χώρο της Αρχαίας Εφύρας, περιοχή χωρικής και διοικητικής ευθύνης της ΠΕ Πρέβεζας.
21. Το από 4-9-2024 (ημέρα Τετάρτη και ώρα 2:38μμ) ενημερωτικό μήνυμα της εφαρμογής FIRESERVICE για πυρκαγιά σε δασική έκταση στην ΤΚ Μεσοποτάμου του Δήμου Πάργας.
22. Το από 4-9-2024 (ημέρα Τετάρτη και ώρα 2:40μμ) τηλεφωνικό αίτημα του Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νομού Πρέβεζας προς το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Πρέβεζας, για την άμεση συνδρομή της πυροσβεστικής υπηρεσίας με μηχανικό εξοπλισμό στο σημείο που επιχειρούσαν κατάσβεση οι πυροσβεστικές δυνάμεις.
23. Την υπ'αριθμ.πρωτ. ΠΗ/ΑΔΠΠ/οικ.140797/7133 Απόφαση Ανάθεσης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με θέμα: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εντός των εδαφικών ορίων της Π.Ε. Πρέβεζας (πχ οδικό δίκτυο, υδατορέματα, ποτάμια κλπ).».
24. Την αριθμ. 28/1987/17-9-2024 (Θέμα ΗΔ 63ο) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η υπ'αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΑΔΠΠ/οικ.140797/7133/4-9-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου για την απευθείας ανάθεση μίσθωσης μηχανικού εξοπλισμού (μηχανήματα έργων και φορτηγών οχημάτων) στους εξής εργολήπτες: ΔΗΜΑ ΙΩΑΝΝΗ, ΣΑΚΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟ και ΛΑΪΝΑ ΧΡΗΣΤΟ για την άμεση αντιμετώπιση των καταστάσεων που ανέκυψαν και τη βραχεία αποκατάσταση των ζημιών όπου απαιτείται (εργασίες χωρίς τεχνική μελέτη), οι οποίες προέκυψαν εξαιτίας της πυρκαγιάς που ξέσπασε 4-9-2024 στην περιοχή ΤΚ Μεσοποτάμου Δήμου Πάργας και πιο συγκεκριμένα στον Αρχαιολογικό Χώρο της Αρχαίας Εφύρας, περιοχή χωρικής και διοικητικής ευθύνης της ΠΕ Πρέβεζας.

25. Τα πρωτόκολλα οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ωρών εργασίας μισθωμένων ιδιωτικών μηχανημάτων-οχημάτων (μηχανημάτων έργων & φορτηγών οχημάτων) από την αρμόδια επιτροπή, όπως αυτή συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ.27/12-1-2024 (ΑΔΑ: ΨΜΦΓ7Λ9-ΧΟΘ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ.135/15-2-2024 (ΑΔΑ: ΡΛΕ17Λ9-ΔΗ1) απόφασή του.
26. Το Μητρώο ιδιοκτητών μηχανημάτων έργου-οχημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών (χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις, σεισμοί, δασικές πυρκαγιές, τεχνολογικά ατυχήματα κλπ) στην περιοχή ευθύνης της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2024 και ειδικότερα :
- την από 29-11-2023 αίτηση του κου ΔΗΜΑ ΙΩΑΝΝΗ με την οποία δήλωσε έκπτωση ίση με 1% επί των προτεινόμενων τιμών μίσθωσης οχημάτων, μηχανημάτων και προσωπικού, όπως αυτές καθορίστηκαν με την αριθ. 34/2530/3-11-2023 (ΑΔΑ: 6ΩΞΜ7Λ9-ΓΜ9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 - την από 15-12-2023 αίτηση του κου ΣΑΚΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ με την οποία δήλωσε έκπτωση ίση με 1% επί των προτεινόμενων τιμών μίσθωσης οχημάτων, μηχανημάτων και προσωπικού, όπως αυτές καθορίστηκαν με την αριθ. 34/2530/3-11-2023 (ΑΔΑ: 6ΩΞΜ7Λ9-ΓΜ9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 - την από 27-11-2023 αίτηση του κου ΛΑΪΝΑ ΧΡΗΣΤΟΥ με την οποία δήλωσε έκπτωση ίση με 1% επί των προτεινόμενων τιμών μίσθωσης οχημάτων, μηχανημάτων και προσωπικού, όπως αυτές καθορίστηκαν με την αριθ. 34/2530/3-11-2023 (ΑΔΑ: 6ΩΞΜ7Λ9-ΓΜ9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
27. Το ότι υφίστατο σωρευτικά κατά την εξέλιξη του έκτακτου φαινομένου και μετά το πέρας αυτού οι τρεις ακόλουθες προϋποθέσεις, ήτοι:
- Α) η ύπαρξη του απροβλέπτου γεγονότος, διότι τη Τετάρτη 4-9-2024 ξέσπασε πυρκαγιά στην περιοχή ΤΚ Μεσοποτάμου και πιο συγκεκριμένα στον Αρχαιολογικό Χώρο της Αρχαίας Εφύρας (με πορεία προς τον οικισμό Δίκορφου, την ΤΚ Θέμελου και την ΤΚ Μεσοποτάμου), περιοχή χωρικής και διοικητικής ευθύνης της ΠΕ Πρέβεζας.
- Β) η ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ του απροβλέπτου γεγονότος και της κατεπείγουσας ανάγκης που ανακύπτει λόγω του είδους της φυσικής καταστροφής (πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 4-9-2024 ημέρα Τετάρτη με σημείο εκκίνησης στην περιοχή ΤΚ Μεσοποτάμου και πιο συγκεκριμένα στον Αρχαιολογικό Χώρο της Αρχαίας Εφύρας, η οποία επιβεβαιώνεται σε συνέχεια:
- Το από 4-9-2024 (ημέρα Τετάρτη και ώρα 2:40μμ) τηλεφωνικό αίτημα του Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νομού Πρέβεζας προς το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Πρέβεζας, για την άμεση συνδρομή της πυροσβεστικής υπηρεσίας με μηχανικό εξοπλισμό στο σημείο που επιχειρούσαν κατάσβεση οι πυροσβεστικές δυνάμεις και
 - του από 4-9-2024 (ημέρα Τετάρτη και ώρα 2:38μμ) ενημερωτικό μήνυμα της εφαρμογής FIRESERVICE για πυρκαγιά σε δασική έκταση στην ΤΚ Μεσοποτάμου του Δήμου Πάργας.
- Γ) η ύπαρξη διαπιστωμένης κατεπείγουσας ανάγκης που δεν συμβιβάζεται με τις προθεσμίες που επιτάσσουν άλλες διαδικασίες, λόγω του είδους της φυσικής καταστροφής (πυρκαγιά) και των προκληθέντων καταστροφών που ανέκυψαν, οφειλόμενα σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν ήταν δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, καθώς επιβάλλονταν η άμεση επέμβαση, με σκοπό την προστασία της περιουσίας και της ζωής των πολιτών, των υποδομών και των συμφερόντων περιοχής ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
28. Το γεγονός ότι τα μηχανήματα και το προσωπικό της ΠΕ Πρέβεζας δεν επαρκούν και δεν δύναται να επέμβουν αυτοστιγμεί ή/και σε πολύ σύντομο χρόνο στο σημείο που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων ανέκυψαν εξαιτίας των διαστάσεων που σε πολύ σύντομο χρόνο πήρε η συγκεκριμένη πυρκαγιά καθώς και η επείγουσα ανάγκη ανακοπής της λόγω του γοργού ρυθμού εξάπλωσής της, που δύναται να επιτευχθεί υπό την καθοδήγηση του επικεφαλής της ΠΥ, μέσω της δημιουργίας αντιπυρικών ζωνών ελέγχου περιμετρικά αυτής και μέσω της διάνοιξης οδών για την ανεμπόδιστη διέλευση των πυροσβεστικών οχημάτων που επιχειρούν, με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης της πυρκαγιάς σε παρακείμενες περιοχές. Επιπλέον επιβάλλεται, δεδομένης της φύσης της κατάστασης, η συνδρομή της υπηρεσίας με μηχανικό εξοπλισμό λόγω των δυνατών ανέμων, των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή (ευνοώντας τη μεταφορά καυρών σε διάφορα σημεία εκτός μετώπου), την πλούσια και ποικιλόμορφη βλάστηση του χώρου, που δυσκολεύει το έργο της κατάσβεσης και του περιορισμού της πυρκαγιάς από τις δυνάμεις που επιχειρούν (υφίστατο και οι τρεις προϋποθέσεις του τριγώνου καύσης-φωτιάς: οξυγόνο, καύσιμη ύλη και θερμότητα) και τέλος επισημαίνεται ότι η εν λόγω πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή της Αρχαίας Εφύρας, όπου πρόκειται για ένα αρχαιολογικό χώρο μεγάλης ιστορικής, πολιτισμικής και πολιτιστικής αξίας ο οποίος συνορεύει με χαρακτηρισμένη δασική έκταση.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Α) Για την έγκριση της ακριβούς δαπάνης απολογιστικά που προέκυψε μετά το πέρας των απαραίτητων εργασιών, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 1.158,86€ με ΦΠΑ (934,56€ χωρίς ΦΠΑ), όπως αναλυτικά περιγράφεται ακολούθως: (ΠΙΝΑΚΕΣ).....».

Β) Για την έγκριση διάθεσης των αντίστοιχων σχετικών πιστώσεων σε βάρος του ΚΑΕ 02.04.071.9771.01.010.01 (Ε.Φ. 071 και ΚΑΕ 9771.01) του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2024..».

8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την συνολική δαπάνη ποσού 1.158,86 € με ΦΠΑ (934,56 € χωρίς ΦΠΑ) και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ/ΚΑΕ 02.04.071.9771.01.010.01 προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, οικ. έτους 2024, η οποία προέκυψε απολογιστικά για την Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εντός των εδαφικών ορίων της Π.Ε. Πρέβεζας (πχ οδικό δίκτυο, υδατορέματα, ποτάμια κλπ), βάσει της αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΑΔΠΠ/οικ.140797/7133/4-9-2024 απόφασης ανάθεσης του Περιφερειάρχη Ηπείρου και της αριθμ. 28/1987/17-9-2024 εγκριτικής απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής, όπως αναλυτικά περιγράφεται στους κάτωθι πίνακες, ως εξής:

1) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:

• ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ με αρ. κυκλ. ΜΕ 113649 ΙΧ (με ωρομίσθιο 54,45€ χωρίς ΦΠΑ, με την έκπτωση 1%)
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΤΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΑΡΧΑΙΑ ΕΦΥΡΑ - ΔΙΚΟΡΦΟ - ΘΕΜΕΛΟ - ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΣ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΓΕΙΣΑ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΗΣ ΠΛΗΓΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ)

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕ (ΑΝΑΔΟΧΟΣ): ΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΦΜ:302271327)

Α/Α	ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ-ΟΧΗΜΑΤΟΣ & ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΩΡΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (πριν την έκπτωση)	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (μετά την έκπτωση 1%)
1	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΜΕ 113649 ΙΧ	6	55,00€	330,00€	326,70€
		ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:		330,00€	326,70€
			ΦΠΑ 24%:	79,20€	78,41€
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		409,20€	405,11€

2) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ με αρ. κυκλ. ΜΕ 96177 ΙΧ (με ωρομίσθιο 53,46€ χωρίς ΦΠΑ, με την έκπτωση 1%)
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΤΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΑΡΧΑΙΑ ΕΦΥΡΑ - ΔΙΚΟΡΦΟ - ΘΕΜΕΛΟ - ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΣ).
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΓΕΙΣΑ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΞΕΡΩΝ ΚΟΡΜΩΝ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΛΗΓΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ - ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΚΡΟΜΑΝΤΕΙΟ ΑΧΕΡΟΝΤΑ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΠΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΕΚΡΟΜΑΝΤΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ)

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕ (ΑΝΑΔΟΧΟΣ): ΣΑΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΦΜ: 101378206)

Α/Α	ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ-ΟΧΗΜΑΤΟΣ & ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΩΡΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (πριν την έκπτωση)	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (μετά την έκπτωση 1%)
1	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ 96177 ΙΧ	3	54,00€	162,00€	160,38€
		ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:		162,00€	160,38€
			ΦΠΑ 24%:	38,88€	38,49€
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		200,88€	198,87€

3) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:

• ΕΝΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ με αρ. κυκλ. ΜΕ 96177 ΙΧ ΜΕ 3746 ΙΧ (με ωρομίσθιο 57,42€ χωρίς ΦΠΑ, με την έκπτωση 1%)
• ΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡ/ΝΟ με αρ. κυκλ. ΜΕ 96177 ΙΧ ΡΝΑ 9100 (με ωρομίσθιο 54,45€ χωρίς ΦΠΑ, με την έκπτωση 1%)
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΓΕΙΣΑ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΡΜΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΘΑΜΝΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ & ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟΚΑΪΔΙΩΝ)

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕ (ΑΝΑΔΟΧΟΣ): ΛΑΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΦΜ: 035340092)

Α/Α		ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΩΡΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (πριν την έκπτωση)	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
-----	--	---------------	--------------	-------------------------------------	------------------

	ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ- ΟΧΗΜΑΤΟΣ & ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ				(μετά την έκπτωση 1%)
1	ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ 3746 IX	4	58,00€	232,00€	229,68€
2	ΦΟΡΗΓΟ ΑΝΑΤΡ/ΝΟ ΡΝΑ 9100	4	55,00€	220,00€	217,80€
		ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:		452,00€	447,48€
		ΦΠΑ 24%:		108,48€	107,40€
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		560,48€	554,88€

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 29/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2119/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, δεδομένου ότι επείγει η συζήτηση και λήψη απόφασης επ' αυτού, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1^ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη σύνταξη δανειστικού συμβολαίου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την υλοποίηση του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος ΟΤΑ "Αντώνης Τρίτσης" – Έργα Διευθέτησης Ρέματος Ξηροποτάμου Π.Ε. Θεσπρωτίας Π. Ηπείρου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 18/75/11-12-2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2024 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 4/20/27-2-2024, 5/26/14-4-2024, 7/34/17-5-2024, 9/39/13-6-2024, 10/44/16-7-2024 και 12/50/3-9-2024 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης και 6ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 10200/7-10-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2843/7-10-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη σύνταξη δανειστικού συμβολαίου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την υλοποίηση του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος ΟΤΑ "Αντώνης Τρίτσης" – Έργα Διευθέτησης Ρέματος Ξηροποτάμου Π.Ε. Θεσπρωτίας Π. Ηπείρου.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 163,72 € και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του Ε.Φ. 072 & ΚΑΕ 0894.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2024, για τη σύνταξη δανειστικού συμβολαίου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την υλοποίηση του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος ΟΤΑ "Αντώνης Τρίτσης" – Έργα Διευθέτησης Ρέματος Ξηροποτάμου Π.Ε. Θεσπρωτίας Π. Ηπείρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 29/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2120/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, δεδομένου ότι επείγει η συζήτηση και λήψη απόφασης επ' αυτού, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2º

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-

10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
 5. Την αριθμ. 18/75/11-12-2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2024 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 4/20/27-2-2024, 5/26/14-4-2024, 7/34/17-5-2024, 9/39/13-6-2024, 10/44/16-7-2024 και 12/50/3-9-2024 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης και 6ης τροποποίησής του.
 6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. οικ. 10203/7-10-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2845/7-10-2024 αντίστοιχα στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), με την οποία εισηγείται, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, την έγκριση λειτουργικών δαπανών, καθώς και τη διάθεση των σχετικών πιστώσεων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον συνημμένο στην εισήγηση πίνακα, ως εξής:
- «... Έχοντας υπόψη προφορικά αιτήματα και ανάγκες συγκεκριμένων Δ/σεων της Περιφέρειας Ηπείρου Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων και προκειμένου να υπάρξει εύρυθμη λειτουργία των Δ/σεων της Περιφέρειας Ηπείρου εισηγούμαστε την έγκριση των παρακάτω δαπανών, με το Φ.Π.Α., όπου αυτό προβλέπεται,
- 1) Προμήθεια Ανταλλακτικών Υλικών Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων και Λοιπών Μηχανημάτων Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/σης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η οποία και διενεργεί επισκευές αναλόγως στις υπόλοιπες Δ/σεις της Περιφέρειας Ηπείρου, συνολικής δαπάνης 6.000 €.
 - 2) Εκτέλεση Εργασιών Επισκευής Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων και Λοιπών Μηχανημάτων Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/σης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η οποία και διενεργεί επισκευές αναλόγως στις υπόλοιπες Δ/σεις της Περιφέρειας Ηπείρου, συνολικής δαπάνης 2.500 €.
 - 3) Κατασκευή και Προμήθεια Πινακίδων για τις ανάγκες του Τμήματος Προμηθειών το οποίο και εξοπλίζει αναλόγως τις υπόλοιπες υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου συνολικής δαπάνης 1.500 €.
 - 4) Εκτέλεση Τυπογραφικών Εργασιών για τις ανάγκες του Τμήματος Προμηθειών το οποίο και εξοπλίζει αναλόγως τις υπόλοιπες υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου συνολικής δαπάνης 2.000 €.
 - 5) Προμήθεια Υλικών Συντήρησης για τις ανάγκες της Δ/σης Τεχνικών Έργων Τμήμα συντήρησης το οποίο εξοπλίζει αναλόγως τις υπόλοιπες Δ/σεις της Περιφέρειας Ηπείρου, συνολικής δαπάνης 1.000 €.
 - 6) Εργασίες Εφαρμογής Αντιολισθητικών υλικών σε Κλιμακοστάσια του κτιρίου Διοικητηρίου Περιφέρειας Ηπείρου συνολικής δαπάνης 1.500 €.
 - 7) Δαπάνη υπηρεσίας αποδελτίωσης εντύπων, διαδικτύου, τηλεόρασης-ραδιοφώνου, για τις ανάγκες του γραφείου Τύπου της Περιφέρειας Ηπείρου συνολικής δαπάνης 1.200 €.
 - 8) Ετήσια συνδρομή για την συλλογική διαχείριση και προστασία των πνευματικών και συγγενικών προς τα πνευματικά δικαιωμάτων των δημιουργών έργων του λόγου.(ΟΣΔΕΛ), για τις ανάγκες του γραφείου Τύπου της Περιφέρειας Ηπείρου συνολικής δαπάνης 2.000 €.
 - 9) Εκτέλεση Εργασιών Καθαρισμού χαλιών-μοκετών-κουρτινών για τις ανάγκες του Γραφείου του Περιφερειάρχη & Συνεργατών της Π.Η, συνολικής δαπάνης 1.500 €.
 - 10) Εκτέλεση Εργασιών συντήρησης (έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας ανελκυστήρα και καθαρισμός κοντέινερ υποσταθμού ρεύματος), συνολικής δαπάνης 1.030 €.
- Οι ανωτέρω δαπάνες περιγράφονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα: (ΠΙΝΑΚΑΣ) Για τα ανωτέρω υλικά η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου...».
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κάτωθι δαπανών και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του ΕΦ 072 και των αντίστοιχων ΚΑΕ του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων οικ. έτους 2024, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ με ΦΠΑ	ΕΦ: 072 / ΚΑΕ
Προμήθεια Ανταλλακτικών Υλικών Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων και Λοιπών Μηχανημάτων Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού	6.000,00 €	1329
Εργασίες Επισκευής Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων και Λοιπών Μηχανημάτων Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού	2.500,00 €	0869
Κατασκευή και Προμήθεια Πινακίδων	1.500,00 €	1699
Τυπογραφικές Εργασίες	2.000,00 €	0843
Προμήθεια Υλικών Συντήρησης	1.000,00 €	1699
Εργασίες Εφαρμογής Αντιολισθητικών υλικών σε Κλιμακοστάσια του κτιρίου Διοικητηρίου Περιφέρειας Ηπείρου	1.500,00 €	0851
Δαπάνη υπηρεσίας αποδελτίωσης εντύπων, διαδικτύου, τηλεόρασης-ραδιοφώνου	1.200,00 €	1121
Ετήσια συνδρομή για την συλλογική διαχείριση και προστασία των πνευματικών και συγγενικών προς τα πνευματικά δικαιωμάτων των δημιουργών έργων του λόγου. (ΟΣΔΕΛ)	1.000,00 €	1121
Εκτέλεση Εργασιών Καθαρισμού χαλιών-μοκετών-κουρτινών	1.500,00 €	0871
Εργασίες συντήρησης (έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας ανελκυστήρα και καθαρισμός κοντέινερ υποσταθμού ρεύματος)	1.030,00 €	0851

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **29/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2122/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, δεδομένου ότι επείγει η συζήτηση και λήψη απόφασης επ' αυτού, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 4º

Έγκριση του Πρακτικού III/07-10-2024 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη) και λιπαντικών για τα έτη 2025, 2026 και 2027 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας και ΝΠΔΔ χωρικής αρμοδιότητάς της, συνολικού προϋπολογισμού 601.552,62 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,

με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 18/75/11-12-2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2024 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 4/20/27-2-2024, 5/26/14-4-2024, 7/34/17-5-2024 και 9/39/13-6-2024, 10/44/16-7-2024 αποφάσεις περί έγκρισης της 1^{ης}, 2^{ης}, 3^{ης}, 4^{ης} και 5^{ης} και τροποποίησής του.
6. Την αριθμ. 16/1084/28-05-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας και καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη) και λιπαντικών για τα έτη 2025, 2026 και 2027 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της (Δ.ΥΠ.Α. - Περιφερειακή Δ/ση Ηπείρου, για το έτος 2025 και ΕΚΑΒ Παράρτημα Ιωαννίνων, Τομείς Άρτας και Φιλιππιάδας και κάθε διερχόμενου υπηρεσιακού οχήματος του ΕΚΑΒ, από την Π.Ε. Άρτας για τα έτη 2025, 2026 και 2027) ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 601.552,62 € με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής και ειδικότερα για την Ομάδα Α (Καύσιμα Θέρμανσης) και Ομάδα Β (Καύσιμα Κίνησης) βάσει του υψηλότερου ποσοστού έκπτωσης επί τοις % και για την Ομάδα Γ (Λιπαντικά) βάσει της χαμηλότερης τιμής, με τους όρους και τα Παραρτήματα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της Δ/σης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1931/24-05-2024 εισήγηση της Υπηρεσίας.

Η δαπάνη, στο μέγεθος αυτής που αφορά στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, τα οικονομικά έτη 2025, 2026 και 2027, στον ΕΦ 072 ΚΑΕ 1512.01 για τα καύσιμα θέρμανσης, και στον ΕΦ 072 ΚΑΕ 1511.01 για καύσιμα κίνησης και λιπαντικά, και για την Π.Ε. Άρτας έχει εκδοθεί η αριθ.πρωτ. 1593/24-04-2024 (ΑΔΑ:Ψ4ΖΔ7Λ9-Ε05) Απόφαση έγκρισης ανάληψης δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, ενώ η δαπάνη στο μέγεθος αυτής που αφορά στα ΝΠΔΔ χωρικής αρμοδιότητάς Π.Ε. Άρτας που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω διαγωνισμό, θα βαρύνει τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς τους.

7. Την αριθμ. 26/1912/3-9-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα Πρακτικά Ι/29-8-2024 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και ΙΙ/29-8-2024 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη) και λιπαντικών για τα έτη 2025, 2026 και 2027 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας και ΝΠΔΔ χωρικής αρμοδιότητάς της (Δ.ΥΠ.Α. - Περιφερειακή Δ/ση Ηπείρου, για το έτος 2025 και ΕΚΑΒ Παράρτημα Ιωαννίνων, Τομείς Άρτας και Φιλιππιάδας και κάθε διερχόμενου υπηρεσιακού οχήματος του ΕΚΑΒ, από την Π.Ε. Άρτας για τα έτη 2025, 2026 και 2027) ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 485.123,08 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και 601.552,62 € με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής και ειδικότερα για την Ομάδα Α (Καύσιμα Θέρμανσης) και Ομάδα Β (Καύσιμα Κίνησης) βάσει του υψηλότερου ποσοστού έκπτωσης επί τοις % και για την Ομάδα Γ (Λιπαντικά) βάσει της χαμηλότερης τιμής, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 1118/3-7-2024 (Α/Α Συστήματος: 353397), διακήρυξη,

σύμφωνα με τα οποία, αναδείχθηκαν προσωρινοί μειοδότες του διαγωνισμού, ανά Ομάδα της αριθμ. πρωτ. 1118/3-7-2024 διακήρυξης, οι κάτωθι οικονομικοί φορείς, των οποίων οι προσφορές υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι τεχνικές προσφορές, είναι πλήρεις βάσει των όρων της οικείας διακήρυξης, οι δε οικονομικές τους προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, και είναι οι πλέον συμφέρουσες, ως εξής:

Α) Η εταιρεία «ΑΦΟΙ ΝΑΝΗ ΟΕ», για την Ομάδα Α και Β της διακήρυξης, ήτοι για την προμήθεια καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη), η οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης στα % επί της μέσης διαμορφούμενης τιμής: 4,5 % (τέσσερα κόμμα πέντε επί τοις εκατό) για το πετρέλαιο θέρμανσης, 4,5 % (τέσσερα κόμμα πέντε επί τοις εκατό) για το πετρέλαιο κίνησης και 4,5 % (τέσσερα κόμμα πέντε επί τοις εκατό) για τη βενζίνη αμόλυβδη,

Β) Η εταιρεία «ELDON S HELLAS BIOMΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», για την Ομάδα Γ της διακήρυξης, ήτοι για την προμήθεια λιπαντικών, η οποία κατέθεσε προσφορά ποσού 10.073,76 € (δέκα χιλιάδες εβδομήντα τρία ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά) με ΦΠΑ.

8. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3850/7-10-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2850/7-10-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση, το Πρακτικό ΙΙΙ/16-11-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη) και λιπαντικών για τα έτη 2022, 2023 και 2024 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας και ΝΠΔΔ χωρικής αρμοδιότητάς της, συνολικού προϋπολογισμού 601.552,62 € με ΦΠΑ.
9. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Α. Έγκριση του Πρακτικού

Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙΙ/07-10-2024 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη) και λιπαντικών για τα έτη 2025, 2026 και 2027 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας και ΝΠΔΔ χωρικής αρμοδιότητάς της (Δ.ΥΠ.Α. - Περιφερειακή Δ/ση Ηπείρου, για το έτος 2025 και ΕΚΑΒ Παράρτημα Ιωαννίνων, Τομείς Άρτας και Φιλιππιάδας και κάθε διερχόμενου υπηρεσιακού οχήματος του ΕΚΑΒ, από την Π.Ε. Άρτας για τα έτη 2025, 2026 και 2027), ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 485.123,08 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και 601.552,62 € με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής και ειδικότερα για την Ομάδα Α (Καύσιμα Θέρμανσης) και Ομάδα Β (Καύσιμα Κίνησης) βάσει του υψηλότερου ποσοστού έκπτωσης επί τοις % και για την Ομάδα Γ (Λιπαντικά) βάσει της χαμηλότερης τιμής, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 1118/3-7-2024 (Α/Α Συστήματος: 353397), διακήρυξη

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα αυτής, και σύμφωνα με το οποίο,

η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση, καταγραφή και αξιολόγηση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», που υπέβαλαν οι προσωρινοί ανάδοχοι του διαγωνισμού, οικονομικοί φορείς «ΑΦΟΙ ΝΑΝΗ ΟΕ» και «ELDON S HELLAS BIOMΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», οι οποίοι αναδείχθηκαν βάσει των Πρακτικών Ι/29-8-2024 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και ΙΙ/29-8-2024 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας, τα οποία εγκρίθηκαν με την αριθμ. 26/1912/3-9-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής.

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, μετά τον διενεργηθέντα έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης ομόφωνα εισηγείται υπέρ της κατακύρωσης του διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη) και λιπαντικών για τα έτη 2025, 2026 και 2027 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας και ΝΠΔΔ χωρικής αρμοδιότητάς της, ως εξής:

α). Για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης ετών 2025-2027 για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας και ΝΠΔΔ χωρικής αρμοδιότητάς της, την εταιρεία ΑΦΟΙ ΝΑΝΗ ΟΕ, η οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης στα % επί της μέσης διαμορφούμενης τιμής 4,5 % (τέσσερα κόμμα πέντε επί τοις εκατό).

β). Για την προμήθεια καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη) ετών 2025-2027 για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας και ΝΠΔΔ χωρικής αρμοδιότητάς της, την εταιρεία ΑΦΟΙ ΝΑΝΗ ΟΕ, η οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης στα % επί της μέσης διαμορφούμενης τιμής 4,5 % (τέσσερα κόμμα πέντε επί τοις εκατό) για το πετρέλαιο κίνησης και 4,5 % (τέσσερα κόμμα πέντε επί τοις εκατό) για τη βενζίνη αμόλυβδη.

γ). Για την προμήθεια λιπαντικών ετών 2025-2027 για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας την εταιρεία ELDON S HELLAS BIOMΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, η οποία κατέθεσε προσφορά ποσού 10.073,76 € (δέκα χιλιάδες εβδομήντα τρία ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά) με ΦΠΑ..

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων

- Κατακυρώνει τα αποτελέσματα του του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη

αμόλυβδη) και λιπαντικών για τα έτη 2025, 2026 και 2027 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας και ΝΠΔΔ χωρικής αρμοδιότητάς της, συνολικού προϋπολογισμού συνολικού προϋπολογισμού 601.552,62 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 1118/3-7-2024 (Α/Α Συστήματος: 353397), διακήρυξη

στους κάτωθι οικονομικούς φορείς, ανά Ομάδα της αριθμ. πρωτ. 1118/3-7-2024 με Α/Α Συστήματος: 353397 διακήρυξης, των οποίων οι προσφορές υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι τεχνικές προσφορές, είναι πλήρεις βάσει των όρων της οικείας διακήρυξης, σύμφωνα με το Πρακτικό Ι/29-8-2024 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού, οι δε οικονομικές τους προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, και είναι οι πλέον συμφέρουσες, βάσει του Πρακτικού ΙΙ/29-8-2024 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας, τα οποία εγκρίθηκαν με την αριθμ. 26/1912/3-9-2024 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τα δε δικαιολογητικά κατακύρωσης που προσκόμισαν, ήταν πλήρη και σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη του διαγωνισμού, σύμφωνα με το ανωτέρω, Πρακτικό ΙΙΙ/07-10-2024 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας, ως εξής:

Α) στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ΝΑΝΗ ΟΕ», για την Ομάδα Α της διακήρυξης, ήτοι την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, με ποσοστό έκπτωσης στα % επί της μέσης διαμορφούμενης τιμής 4,5 % (τέσσερα κόμμα πέντε επί τοις εκατό).

Β) στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ΝΑΝΗ ΟΕ», για την Ομάδα Β της διακήρυξης, ήτοι την προμήθεια καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη), με ποσοστό έκπτωσης στα % επί της μέσης διαμορφούμενης τιμής 4,5 % (τέσσερα κόμμα πέντε επί τοις εκατό) για το πετρέλαιο κίνησης και 4,5 % (τέσσερα κόμμα πέντε επί τοις εκατό) για τη βενζίνη αμόλυβδη.

Γ) στην εταιρεία «ELDON S HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», για την Ομάδα Γ της διακήρυξης, ήτοι για την προμήθεια λιπαντικών, με προσφορά ποσού 10.073,76 € (δέκα χιλιάδες εβδομήντα τρία ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά) με ΦΠΑ.

- Εγκρίνει την σύναψη συμβάσεων με τις ανωτέρω μειοδότες εταιρείες, για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη) και λιπαντικών για τα έτη 2025, 2026 και 2027 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας και ΝΠΔΔ χωρικής αρμοδιότητάς της, σύμφωνα με τις οικονομικές τους προσφορές τους, και με δαπάνη, η οποία, στο μέγεθος αυτής που αφορά στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, τα οικονομικά έτη 2025, 2026 και 2027, στον ΕΦ 072 ΚΑΕ 1512.01 για τα καύσιμα θέρμανσης, και στον ΕΦ 072 ΚΑΕ 1511.01 για καύσιμα κίνησης και λιπαντικά, και για την Π.Ε. Άρτας έχει εκδοθεί η αριθ.πρωτ. 1593/24-04-2024 (ΑΔΑ:Ψ4ΖΔ7Λ9-Ε05) Απόφαση έγκρισης ανάληψης δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, ενώ η δαπάνη στο μέγεθος αυτής που αφορά στα ΝΠΔΔ χωρικής αρμοδιότητάς Π.Ε. Άρτας που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω διαγωνισμό, θα βαρύνει τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς τους.
- Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ι Ι

**ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ
ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ BENZINΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ) ΚΑΙ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2025, 2026 ΚΑΙ 2027 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ
ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΝΠΔΔ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ.**

Στην Άρτα 1-10-2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η ανωτέρω επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμών της Π.Ε. Άρτας που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 16/1084/28-5-2024 (ΑΔΑ:Ψ2ΥΦ7Λ9-8ΛΡ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου να αποσφραγίσει και να αξιολογήσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ BENZINΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ) ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2025, 2026 ΚΑΙ 2027 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΝΠΔΔ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 1118/3-7-2024 (Α/Α Συστήματος: 353397) διακήρυξη.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες:

- 1) Γεώργιος Ψωμάς, Πρόεδρος
- 2) Διογένεια Γούλα, Μέλος
- 3) Ευστάθιος Γιώτης, Μέλος,

άπαντες υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

Κατατέθηκαν δικαιολογητικά κατακύρωσης από τις ακόλουθες εταιρείες:

- 1). ΑΦΟΙ ΝΑΝΗ ΟΕ
- 2). ELDON S HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο πρόεδρος της Επιτροπής παρέλαβε και αριθμήσε τον φάκελο με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στη διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησής του και κατόπιν μονογράφηκαν όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό ανά φύλλο και καταγράφηκαν ως ακολούθως:

A/A	ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ	ΑΦΟΙ ΝΑΝΗ ΟΕ	GAND OIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝ ΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
1	Ποινικό Μητρώο	ΝΑΙ	ΝΑΙ
2	Φορολογική Ενημερότητα	ΝΑΙ	ΝΑΙ
3	Ασφαλιστική Ενημερότητα	ΝΑΙ	ΝΑΙ
4	Πιστοποιητικά (που προβλέπονται από τη Διακήρυξη)	ΝΑΙ	ΝΑΙ
5	Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
6	Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου	ΝΑΙ	ΝΑΙ
7	Καρτέλα Στοιχείων Μητρώου	ΝΑΙ	ΝΑΙ
8	Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης	ΝΑΙ	ΝΑΙ
9	Υπεύθυνη δήλωση για Δικαστική ή Διοικητική απόφαση	ΝΑΙ	ΝΑΙ
10	Υπεύθυνη δήλωση περί μη οριζόντιου αποκλεισμού	ΝΑΙ	ΝΑΙ
11	Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 2.2.3.4	ΝΑΙ	ΝΑΙ
12	Άδεια εμπορίας διακίνησης πετρελαίου ή Άδεια λειτουργίας πρατηρίου	ΝΑΙ	-
13	Έγκριση κυκλοφορίας ΓΧΚ	-	ΝΑΙ

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη τις προσφορές καθώς επίσης και το Δημόσιο Συμφέρον

Εισηγείται ομόφωνα
υπέρ της κατακύρωσης του διαγωνισμού για την

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ BENZINΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ) ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2025, 2026 ΚΑΙ 2027 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΝΠΔΔ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 1118/3-7-2024 (Α/Α Συστήματος: 353397) διακήρυξη ως εξής:

α). Για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης ετών 2025-2027 για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας και ΝΠΔΔ χωρικής αρμοδιότητάς της, την εταιρεία **ΑΦΟΙ ΝΑΝΗ ΟΕ**, η οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης στα % επί της μέσης διαμορφούμενης τιμής **4,5 %** (τέσσερα κόμμα πέντε επί τοις εκατό).

β). Για την προμήθεια καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη) ετών 2025-2027 για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας και ΝΠΔΔ χωρικής αρμοδιότητάς της, την εταιρεία **ΑΦΟΙ ΝΑΝΗ ΟΕ**, η οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης στα % επί της μέσης διαμορφούμενης τιμής **4,5 %** (τέσσερα κόμμα πέντε επί τοις εκατό) για το πετρέλαιο κίνησης και **4,5 %** (τέσσερα κόμμα πέντε επί τοις εκατό) για τη βενζίνη αμόλυβδη.

γ). Για την προμήθεια λιπαντικών ετών 2025-2027 για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας την εταιρεία **ELDON S HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, η οποία κατέθεσε προσφορά ποσού **10.073,76 €** (δέκα χιλιάδες εβδομήντα τρία ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά) με ΦΠΑ.

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής και υποβάλλεται στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας για τις περαιτέρω ενέργειες.

Άρτα 7/10/2024

Η Επιτροπή

Γεώργιος Ψωμάς

Διογένεια Γούλα

Ευστάθιος Γιώτης

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **29/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 29/2124/08-10-2024

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/161213/2834/4-10-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, δεδομένου ότι επείγει η συζήτηση και λήψη απόφασης επ' αυτού, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 6°

Έγκριση δικαιούχων μετακίνησης γονέων ή κατά νόμο επιτρόπων μαθητών και των ενηλίκων μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, με επιδόματα του άρθρου 3 (παρ 1α – 1β) της υπ' αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α' /2016) την υπ' αριθμ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β' /14-6-2013) Κ.Υ.Α. και τις τροποποιήσεις αυτής καθώς και την υπ' αριθμ. 50025/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4217/26-9-2018).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 391 «Ρυθμίσεις για την έγκαιρη έναρξη της μεταφοράς των μαθητών και τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών» του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141 Α).
6. Την αριθμ. 18/75/11-12-2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2024 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 4/20/27-02-2024, 5/26/14-04-2024, 7/34/17-05-2024, 9/39/13-06-2024, 10/44/16-07-2024 και 12/50/3-9-2024 αποφάσεις περί έγκρισης της 1^{ης}, 2^{ης}, 3^{ης}, 4^{ης}, 5^{ης} και 6^{ης} τροποποίησής του.
7. Την εισήγηση του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης της Δ/σης Ανάπτυξης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 16513/7-10-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2844/7-10-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη:

9. Την αριθμ. 50025/2018, ΚΥΑ με θέμα «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες» (Φ.Ε.Κ. 4217/Β' /26-9-2018).
10. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.4 της παραπάνω σχετ. ΚΥΑ 50025/26-9-2018 «Για τους μαθητές οι οποίοι λόγω της διάρθρωσης του προγράμματος σπουδών προσέρχονται ή αποχωρούν σε διαφορετικές ώρες από τους υπόλοιπους, θεωρείται ότι υφίσταται συμπληρωματική ανάγκη αντιμετώπισης της μεταφοράς τους ανεξάρτητα από τον τρόπο μεταφοράς τους, εφόσον υποχρεώνονται να περιμένουν περισσότερο των εξήντα (60) λεπτών έως το επόμενο δρομολόγιο.
11. Την με αριθμ. Φ12/657/70691/Δ1/26-04-2016 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία καθορίστηκε Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου σε όλα τα δημοτικά σχολεία της χώρας με λειτουργικότητα από 4/θέσια και άνω και αναμορφώθηκε το διδακτικό ωράριο και ωρολόγιο πρόγραμμά τους για το σχολικό έτος 2016-2017.
12. Το με αριθμ. 87776/Δ1/ 30-05-2016 με θέμα «Προγραμματισμός λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος των Ενιαίου Τύπου Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2016-2017».
13. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16).
14. Τις διατάξεις του Ν. 4415/2016, «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 63 (Φ.Ε.Κ. 159/Α' /06-09-2016).
15. Την ανάγκη μεταφοράς των δικαιούχων μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης από τον τόπο κατοικίας τους στα σχολεία που φοιτούν και αντίστροφα για μετακίνηση με ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ του ΑΡΘΡΟΥ 3 (παρ 1α – 1β) της υπ' αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ που πρόέκυψαν από τις ονομαστικές καταστάσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης μεταφοράς μαθητών των σχολικών μονάδων, για το σχολ. έτος 2022-2023. Οι μαθητές που δεν εξυπηρετούνται μεταφέρονται με ευθύνη εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα ή των κατά νόμο επιτρόπων αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 (παρ 1α – 1β) της υπ' αριθ. 50025/26-09-2018.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλούμε όπως:

Εγκρίνετε τις ονομαστικές καταστάσεις μεταφοράς των δικαιούχων μαθητών, των δικαιούχων **γονέων** (μητρός ή πατρός) ή κατά νόμο επιτρόπων μαθητών των σχολικών μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας για μετακίνηση με ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ του ΑΡΘΡΟΥ 3 (παρ 1α – 1β) της υπ' αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ, που μεταφέρονται με ευθύνη εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα ή των κατά νόμο επιτρόπων αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 (παρ 1α – 1β) της υπ' αριθ. 50025/26-09-2018, σχολικού έτους 2024-2025, οι οποίες επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής.

.....

Οι ως άνω προκαλούμενες δαπάνες θα βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2024 & 2025 (Ε.Φ.192, ΚΑΕ 0821 για την Α/θμια Εκπαίδευση και για την Β/θμια Εκπαίδευση σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου /Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας οικ. έτους 2024 & 2025 και σύμφωνα με την Α/Α: 1705 & αρ. πρωτ.:107413/13981/0-7-2024 (ΑΔΑ:Ψ0447Λ9-Κ50), απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/σης Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, με α/α: 1804. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες....».

8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τις ονομαστικές καταστάσεις μεταφοράς των δικαιούχων μαθητών, των δικαιούχων γονέων (μητρός ή πατρός) ή κατά νόμο επιτρόπων μαθητών των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, που μεταφέρονται με ευθύνη εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα ή των κατά νόμο επιτρόπων αυτών, με επιδόματα του άρθρου 3 παρ. 1α - 1β της υπ' αριθμ. 50025/2018 (ΦΕΚ 4217/26-9-2018) ΚΥΑ, σχολ. έτους 2024-2025, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην αριθμ. πρωτ. 16513/7-10-2024 εισήγηση του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης της Δ/σης Ανάπτυξης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και σύμφωνα με τον συνημμένο στην παρούσα απόφαση Πίνακα, ως εξής:

1. Δαπάνη ποσού 2300€ για το σχολικό έτος 2024-2025, που αφορά την επιδότηση μεταφοράς του μαθητή Λαχανίδη Γεωργίου του Μιχαήλ από την μητέρα του Φύσσα Χριστίνα στην διαδρομή «Πέρδικα – Παραμυθιά (ΕΕΕΕΚ) » με το αριθμ. ΗΝΕ 4558 αυτοκίνητο με ημερήσια τιμή 13,30 €(38χλμx0,35€).
2. Δαπάνη ποσού 490 € για το σχολικό έτος 2024-2025 που αφορά την επιδότηση μεταφοράς της μαθήτριας Κολάσης Αθηνάς – Νικολέτας του Ηλία από την μητέρα της Γεωργίου Παρασκευή στην διαδρομή «Ράγιο – Ν. Σελεύκεια - (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.)» με το αριθμ. ΖΚΥ 1806 αυτοκίνητο με ημερήσια τιμή 2,80 €(8χλμx0,35€).
3. Δαπάνη ποσού 1025 € για το σχολικό έτος 2024-2025, που αφορά την επιδότηση μεταφοράς της μαθήτριας Μιμή Έλενας του Ιωάννη στην διαδρομή «Φιλιάτες – Ηγουμενίτσα (Εσπερινό Λύκειο)» με το αριθμ. ΗΝΕ 4656 αυτοκίνητο με ημερήσια τιμή 5,95 €(17χλμx0,35€).
4. Δαπάνη ποσού 845 € για το σχολικό έτος 2024-2025, που αφορά την επιδότηση μεταφοράς της μαθήτριας Σοτίροβας Άσιας του Ιβάν στην διαδρομή «Πλαταριά-Ηγουμενίτσα (Εσπερινό ΕΠΑΛ)» με το αριθμ. ΗΝΑ 8992 αυτοκίνητο με ημερήσια τιμή 4,90 € (14χλμx0,35€).
5. Δαπάνη ποσού 1445 € για το σχολικό έτος 2024-2025 που αφορά την επιδότηση μεταφοράς της μαθήτριας PAGUNI FLORENTINA του GEZIM στην διαδρομή «Νεραίδα-Ηγουμενίτσα(Εσπερινό Λύκειο)» με το αριθμ. ΙΝΜ 3529 αυτοκίνητο με ημερήσια τιμή 8,4 €(24χλμx0,35€).
6. Δαπάνη ποσού 2110€ για το σχολικό έτος 2024-2025, που αφορά την επιδότηση μεταφοράς του μαθητή Βάννα Δονάτου του Σπυρίδωνος από την μητέρα του Κριτσωτάκη Ειρήνη στην διαδρομή «Σεβαστό – Ν. Σελεύκεια - (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.)» με το αριθμ. ΙΚΖ 9526 αυτοκίνητο με ημερήσια τιμή 12,25 €(35χλμx0,35€).
7. Δαπάνη ποσού 2780 € για το σχολικό έτος 2024-2025, που αφορά την επιδότηση μεταφοράς του μαθητή Παππά Ιωάννη του Φιλίππου από τον πατέρα του Παππά Φίλιππο στην διαδρομή «Καρβουνάρι - Ειδικό Νηπιαγωγείο Ηγουμενίτσας (Ζέρβα)» με το αριθμ. ΙΝΒ9453 αυτοκίνητο με ημερήσια τιμή 16,10 €(46χλμx0,35€).
8. Δαπάνη ποσού 425 € για το σχολικό έτος 2024-2025 που αφορά την επιδότηση μεταφοράς της μαθήτριας Κυριάκη Αναστασίας - Ραφαέλας του Αθανασίου από την μητέρα της Τόσκα Μαρία στην διαδρομή «Ελευθέρι - Μαργαρίτη (Νηπιαγωγείο Μαργαριτίου) » με το αριθμ. ΗΝΒ 9239 αυτοκίνητο με ημερήσια τιμή 2,45 €(7χλμx0,35€).
9. Δαπάνη ποσού 665 € για το σχολικό έτος 2024-2025, που αφορά την επιδότηση μεταφοράς του μαθητή Μπέλλο Στέφανο του Αριστοτέλη στην διαδρομή «Βρυσέλλα - Ηγουμενίτσα (Εσπερινό Λύκειο)» με το αριθμ. ΗΝΕ 2972 αυτοκίνητο με ημερήσια τιμή 3,85 € (11χλμx0,35€).
10. Δαπάνη ποσού 1.025 για το σχολικό έτος 2024-2025, που αφορά την επιδότηση μεταφοράς του μαθητή Σμπήλια Ιωάννη του Ελευθερίου στην διαδρομή «Μαζαρακιά - Ηγουμενίτσα (Εσπερινό Λύκειο)» με το αριθμ. ΤΑΖ 7757 αυτοκίνητο με ημερήσια τιμή 5,95 € (17χλμx0,35€).
11. Δαπάνη ποσού 1500 € για το σχολικό έτος 2024-2025, που αφορά την επιδότηση μεταφοράς της μαθήτριας Τσώνη Μαρία του Δημητρίου στην διαδρομή «Γαρδίκη - Ηγουμενίτσα (Εσπερινό ΕΠΑΛ)» με το αριθμ. ΗΝΕ 8561 αυτοκίνητο με ημερήσια τιμή 15,05 € (43χλμx0,35€).
12. Δαπάνη ποσού 1385 € για το σχολικό έτος 2024-, που αφορά την επιδότηση μεταφοράς του μαθητή Κοτσάκι Έλτον του Ανδρέα στην διαδρομή «Σύβοτα - Ηγουμενίτσα (Εσπερινό ΕΠΑΛ)» με το αριθμ. ΗΝΒ 7146 αυτοκίνητο με ημερήσια τιμή 8,05 € (23χλμx0,35€).
13. Δαπάνη ποσού 1500€ για το σχολικό έτος 2024/2025 , που αφορά την επιδότηση μεταφοράς του μαθητή Goga Adon του Zinet στην διαδρομή «Πέρδικα – Ηγουμενίτσα (Εσπερινό ΕΠΑΛ) »

με το αριθμ. INM6789 αυτοκίνητο με ημερήσια τιμή 10,85 €(31χλμx0,35€).

14. Δαπάνη ποσού 1390 € για το σχολικό έτος 2024-2025, που αφορά την επιδότηση μεταφοράς του μαθητή Μουράτι Άλεξ του Ιλίρ από τον πατέρα του Μουράτι Ιλίρ στην διαδρομή «Σύβοτα - Ηγουμενίτσα (Εσπερινό Γυμνάσιο)» με το αριθμ. HNB 7886 αυτοκίνητο με ημερήσια τιμή 8,05 € (23χλμx0,35€).
15. Δαπάνη ποσού 1270 € για το σχολικό έτος 2024-2024, που αφορά την επιδότηση μεταφοράς του μαθητή Δήμα Απόστολου του Παύλου στην διαδρομή «Ψάκκα - Ηγουμενίτσα (Εσπερινό Γυμνάσιο)» με το αριθμ. ΑΤΕ 4068 αυτοκίνητο με ημερήσια τιμή 7,35 € (21χλμx0,35€).
16. Δαπάνη ποσού 155€ για το σχολικό έτος 2024-2025, που αφορά την επιδότηση μεταφοράς του μαθητή Χριστοφίδη Χρήστου του Γεωργίου από τον πατέρα του Χριστοφίδη Γεώργιο στην διαδρομή «Μαυρούδι – Ν. Σελεύκεια - (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.)» με το αριθμ. HNZ 1000 αυτοκίνητο με ημερήσια τιμή 0,88 €(2,5χλμx0,35€).

Οι ως άνω προκαλούμενες δαπάνες θα βαρύνουν τις πιστώσεις των προϋπολογισμών της Π.Ε Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2024 & 2025 (Ε.Φ.192, ΚΑΕ 0821 για την Α/θμια Εκπαίδευση και για την Β/θμια Εκπαίδευση) σύμφωνα με την Α/Α: 1705 & αρ. πρωτ.:107413/13981/2-7-2024 (ΑΔΑ:Ψ0447Λ9-Κ50), απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, με α/α: 1804.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ							
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ							
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ							
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ							

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΘΡ. 3 (ΠΑΡ. 1Β) ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ (γονέας ή ενήλικας μαθητής)	ΟΝΟΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ (γονέας ή ενήλικας μαθητής)	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ	ΣΧΟΛΕΙΟ 2024-2025	ΧΛΜ ΑΠΘ ΣΤΑ ΣΗ	ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025
-----	---	---	---------	-------	-----------	-------------------	----------------	---------------------------------

1	ΦΥΣΣΑ	ΧΡΙΣΤΙΝΑ	ΛΑΧΑΝΙΔΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΜΙΧΑΗΛ	ΕΕΕΕΚ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ	38	2.300,00 €
2	ΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	ΚΟΛΑΣΗ	ΑΘΗΝΑ-ΝΙΚΟΛΕΤΑ	ΗΛΙΑΣ	ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.	8	490,00 €
3			ΜΙΜΗ	ΕΛΕΝΑ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ	17	1.025,00 €
4			SOTIROVA	ASYA	IVAN	ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ	14	845,00 €
5			PAGUNI	FLORENTINA	GEZIM	ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ	24	1.445,00 €
6	ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ	ΕΙΡΗΝΗ	BANNA	ΔΟΝΑΤΟΥ	ΣΠΥΡΙΔΩΝ	ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.	35	2.110,00 €
7	ΠΑΠΠΑΣ	ΦΙΛΙΠΠΟΣ	ΠΑΠΠΑΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΦΙΛΙΠΠΟΣ	ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ	46	2.780,00 €
8	ΤΟΣΚΑ	ΜΑΡΙΑ	ΚΥΡΙΑΚΗ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΡΑΦΑΕΛΑ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ	7	425,00 €
9			ΜΠΕΛΛΟΣ	ΣΤΕΦΑΝΟΣ	ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ	ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ	7	665,00 €
10			ΣΜΠΗΛΙΑΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ	17	1.025,00 €
11			ΤΣΩΝΗ	ΜΑΡΙΑ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ	43	1.500,00 €
12			ΚΟΤΣΑΚΙ	ΕΛΤΟΝ	ΑΝΔΡΕΑΣ	ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ	23	1.385,00 €
13			ΓΚΟΓΚΑ	ANTON	ZINET	ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ	31	1.500,00 €
14	ΜΟΥΡΑΤΙ	ΙΛΙΡ	ΜΟΥΡΑΤΙ	ΑΛΕΞ	ΙΛΙΡ	ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ	23	1.390,00 €
15			ΔΗΜΑΣ	ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	ΠΑΥΛΟΣ	ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ	21	1.270,00 €
16	ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.	2,5	155,00 €
								20.310,00 €