

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ 39/10-12-2024**

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), η οποία αποτελείται από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, ως Πρόεδρο, και οκτώ (8) Περιφερειακούς Συμβούλους ως μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά), όπως εκλέχθηκαν με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, ως εξής:

**Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος**

**Β. Τακτικά Μέλη:**

1. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος
2. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος
3. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος
4. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος
5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος
6. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος

**Γ. Αναπληρωματικά μέλη:**

1. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος
2. Γκαμπρέλας Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος
3. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος
4. Βλέτσας Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος
5. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος
6. Δημητριάδης Σάββας, Περιφερειακός Σύμβουλος
7. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα, Περιφερειακός Σύμβουλος
8. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, με την αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΣΟΕ/205595/3375/06-12-2024 Πρόσκληση του Προέδρου της, μετείχαν οι:

**Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος**

**Β. Τα μέλη:**

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, μέλος

Στη συνεδρίαση παρέστη ο κ. Σπυρίδων Υφαντής εκπρόσωπος της παράταξης «Ορίζοντες Ηπείρου» η οποία δεν εξέλεξε μέλη στην Περιφερειακή Επιτροπή.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη, όπως ορίστηκε με την αριθμ. οικ. 3881/454/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Σημειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/205595/3375/06-12-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα αυτής ([www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)).

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, δεδομένου ότι επείγει η συζήτηση και λήψη απόφασης επ' αυτών, συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα εξής θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση της υπ' αριθμ. πρωτ. 205934/10871/ Φ.300.09 ΜΙΜΟ/7-12-2024 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, χιονοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε Άρτας που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις καθιζήσεις, πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων – χαντακιών από φερτά υλικά κ.λ.π) προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας».
2. Έγκριση παράτασης των συμβάσεων για τη μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, που βρίσκονται σε ισχύ μέχρι την 31/12/2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132, παράγραφος γ του Ν. 4412/2016.

Στη συνέχεια, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, συζήτησε και αποφάσισε για τα θέματα ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται κατωτέρω, πλην του 47<sup>ο</sup> θέματος της αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΣΟΕ/205595/3375/06-12-2024 πρόσκλησης το οποίο αποσύρθηκε ως εξής:

1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 12-07-2024 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων Πέτρου & Παύλου Λευκοθέας Δ. Ζίτσας Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ.
2. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 24-05-2024 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του 2<sup>ου</sup> Υποέργου «Κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 499,80KW για εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό με τις καταναλώσεις των αντλιοστασίων άρδευσης του ΤΟΕΒ Κερασώνα - Παναγιάς», προϋπολογισμού € 650.000,00 με ΦΠΑ, της Πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Κερασώνα – Παναγιάς», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0036163878 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.
3. Κατακύρωση του αποτελέσματος της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση τμήματος 19<sup>ης</sup> επαρχιακής οδού «Σκοτωμένου» – Γραικικό – Κουκούλια Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Π.Ε. Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 175.000,00 € με Φ.Π.Α.
4. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίας Τριάδας Ροδοτοπίου» προϋπολογισμού 98.100,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
5. Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση Στέγης Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Πολυδρόσου», αναδόχου «ΛΙΑΝΟΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».
6. Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας στην επαρχιακή οδό προς γέφυρα “Τζαρή”», αναδόχου «ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΣΠ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ε.Δ.Ε.».
7. Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού Περάνθη - Κομπότι», αναδόχου «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.».
8. Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Κόνιτσα – Ελεύθερο – Δίστρατο – Όρια Νομού», αναδόχου «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.».
9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων», αναδόχου «Α.Δ.Τ. ΩΜΕΓΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Τ.Ε. δ.τ. Α.Δ.Τ. ΩΜΕΓΑ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 04-11-2026.
10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ασφατικές εργασίες στην επαρχιακή οδό Γλυκή – Τσαγγάρι», αναδόχου «ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε.», μέχρι την 27-06-2025.

11. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου ΠΕ Θεσπρωτίας», αναδόχου «ΜΑΥCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέχρι την 02-02-2025.
12. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων, με α/α 2 «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων», της Πράξης «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δ.Κ. Κόνιτσας και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων» με κωδικό ΟΠΣ 5032834 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020», αναδόχου Τ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., μέχρι την 3-10-2025.
13. Έγκριση τροποποίησης της μελέτης φύτευσης, άρδευσης και αποκατάστασης τοπίου του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες έργου Παράκαμψης Νικόπολης - Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α.Τ.Ε.Β.Ε. με δ.τ. INTERKAT Α.Ε.».
14. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του υποέργου 2 της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αντιστήριξης των πρανών στον αρχαιολογικό χώρο του Μικρού Θεάτρου της αρχαίας Αμβρακίας» της Πράξης «Εργασίες ανάδειξης και διαμόρφωσης του αρχαιολογικού χώρου του μικρού θεάτρου της Αρχαίας Αμβρακίας», αναδόχου «ΙΩΑΝΝΗ ΓΑΛΑΝΗ Ε.Δ.Ε.».
15. Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου (σύνταξη μελετών και τεχνικών περιγραφών για εργασίες, προμήθειες και υπηρεσίες και διεκπεραίωση, επίβλεψη και παραλαβή έργων και εργασιών που υλοποιούνται από το Δήμο Βορείων Τζουμέρκων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία).
16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός ρέματος Μαμούρι δίπλα στον βιολογικό Παραμυθιάς, του ρέματος στην κοινότητα Καρυωτίου και υδατορέματος πλησίον της εκκλησίας Αγίας Παρασκευής (παροχή υπηρεσιών)».
17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός τμήματος του ποταμού Κωκυτού εκατέρωθεν της γέφυρας Βαθύλακου πέντε (5) χιλιομέτρων περίπου (παροχή υπηρεσιών)».
18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή δέντρων και χόρτων επί της επαρχιακής οδού από τον κυκλικό κόμβο Πεδινής έως την διασταύρωση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας και της συνδετήριας οδού από τον υποσταθμό ΔΕΗ έως την περιφερειακή οδό (παροχή υπηρεσιών)».
19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή χόρτων και θάμνων στους κυκλικούς κόμβους της Λεωφόρου Νιάρχου και της Εθνικής οδού Ιωαννίνων Άρτας (παροχή υπηρεσιών)».
20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών εποπτείας, φύλαξης και ελέγχου των χώρων του κτιρίου της Περιφέρειας Ηπείρου προς αποτροπή τυχόν κινδύνων ασφάλειας κατά τις απογευματινές ώρες, για το χρονικό διάστημα Δεκέμβριος 2024 - Δεκέμβριος 2026».
21. Έγκριση του από 3-12-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 20-11-2024 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού και επέκταση κατά πλάτος γέφυρας στην είσοδο της Τ.Κ. Πουρνιάς», προϋπολογισμού 120.000,00 € με Φ.Π.Α.
22. Έγκριση του από 5-12-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσες εργασίες αποκατάστασης συνδετήριας οδού Ασφάκας με επαρχιακό δίκτυο», προϋπολογισμού 122.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
23. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδών περιοχής Μηλέας – Κατάρας μετά τον Ντάνιελ», προϋπολογισμού 124.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
24. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση σύνδεση και αποκατάσταση φθορών οδικού δικτύου Μικρού Περιστερίου προς Ανοχωρί», προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
25. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση και διασφάλιση ασφαλούς κίνησης πεζών από το επαρχιακό δίκτυο προς Καστρίτσα», αναδόχου «NK ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.», μέχρι την 31-05-2025.

26. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση οδοστρώματος επαρχιακής οδού Ανθοχωρίου – Βαλανιδιάς Δήμου Δωδώνης», αναδόχου «Γεωτεχνική Μηχανική Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.», μέχρι την 06-06-2025.
27. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση βατότητας 19ης επαρχιακής οδού στο τμήμα Βαλανιδιά - Άγιος Νικόλαος», αναδόχου «Γεωτεχνική Μηχανική Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.», μέχρι την 30-08-2025.
28. Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσες εργασίες ασφαλτόστρωσης στα όρια της Τ.Κ. Ανατολικής», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ Ε.Δ.Ε.».
29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των εγκαταστάσεων του νέου κλειστού Γυμναστηρίου Ιωαννίνων, για την αγωνιστική περίοδο 2024.
30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την ασφαλτόστρωση οδού προς Κοτομίστα (προμήθεια υλικών)».
31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση φθορών οδικού δικτύου Γρεβενίτι – Δόλιανη και καθαρισμός κοίτης ποταμού Βάρδα για την προστασία βάθρων γέφυρας (παροχή υπηρεσιών)».
32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Παροχή τεχνικής βοήθειας για την σύνταξη στατικών μελετών αποκατάστασης τεχνικών έργων και διαχείρισης ομβρίων στα όρια του Δήμου Κόνιτσας (παροχή υπηρεσιών)».
33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός τάφρων, κατασκευής στραγγιστηρίων και αποσυμφόρηση κατολίσθησης στο επαρχιακό δίκτυο προς Βοβούσα (παροχή υπηρεσιών)».
34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες διαμόρφωσης και σκυροδέτησης τάφρων επί του επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια των Βορείων Τζουμέρκων (παροχή υπηρεσιών)».
35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός προσβάσεων προς θερινούς βοσκότοπους Μπισικελίου στα όρια του Δικόρφου και κατασκευή χωμάτινης ομβροδεξαμενής (παροχή υπηρεσιών)».
36. Έγκριση παράτασης ισχύος των συμβάσεων του ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων, για το έτος 2024, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και των νομικών προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της.
37. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 204137/11830/5-12-2024 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας αποσφράγισης αυτών, στο πλαίσιο της πέμπτης πρόσκλησης υποβολής οικονομικών προσφορών του Δυναμικού Συστήματος Προσφορών (Δ.Σ.Α.), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για τα σχολικά έτη 2024-2025 και 2025-2026, με δικαιώματα προαίρεσης για τροποποίηση δρομολογίων και τετράμηνη παράταση (έως 31.12.2026) της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Ιωαννίνων, προϋπολογισμού 6.987.708,85 € άνευ Φ.Π.Α. (7.896.111,00 με Φ.Π.Α. 13%)».
38. Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για τη χορήγηση παγίου κατ' αποκοπή χορηγήματος καθαριότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και των Δ/σεων Α'βάθμιας και Β'βάθμιας Εκπαίδευσης, για το έτος 2025.
39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στην διοργάνωση αγώνων χειροσφαίρισης (τουρνουά), με τον Αθλητικό Όμιλο Χειροσφαίρισης Ιωαννίνων, που θα πραγματοποιηθούν στην Κόνιτσα από 27/12/2024 μέχρι 30/12/2024.
40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας έτους 2025 των οχημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων
41. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (παροχή υπηρεσιών) για μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή στην Π.Ε. Ιωαννίνων.
42. Έγκριση κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου εκτός των ορίων της για το έτος 2025.
43. Έγκριση κατ' εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων.
44. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
45. Έγκριση παραγραφής οφειλών της Περιφέρειας Ηπείρου προς τρίτους από ανεξόφλητες επιταγές.

46. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή εξόδων δημοσίευσης διακήρυξης έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.

ΑΠΟΣΥΡΣΗ 47<sup>ου</sup> ΘΕΜΑΤΟΣ: Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων τετράμηνης παράτασης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών, των αναδόχων του Δυναμικού Συστήματος Αγορών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων.

48. Έγκριση διορθωτικών - συμπληρωματικών ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης μαθητών με Ε.Μ.Δ., χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, του άρθρου 2 Κεφάλαιο Α της υπ' αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ.
49. Έγκριση διορθωτικών - συμπληρωματικών ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης μαθητών με τους γονείς τους ή τους κατά νόμο επιτρόπους μαθητών και των ενηλίκων μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων με επιδόματα άρθρου 3 (παρ 1α – 1β) της υπ' αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ.
50. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
51. Έγκριση κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας εκτός των ορίων της, για το έτος 2025.
52. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (παροχή υπηρεσιών) για μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, σε βάρος του ΕΦ/ΚΑΕ 9762.01.000.01 του προϋπολογισμού της οικ. έτους 2024.
53. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την επιστροφή παραβόλου.
54. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
55. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωμά Πιτούλη, στην Αθήνα, από 18 έως 21-12-2024, προκειμένου να συμμετέχει στην επικείμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για εκλογή νέου Προέδρου και Α' Αντιπροέδρου της ΕΝΠΕ και σε συνάντηση εργασίας στο Υπ. Εσωτερικών και έγκριση των σχετικών δαπανών.
56. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης χρήσης υφιστάμενου μίσθιου για τη στέγαση των Δ/σεων Τεχνικών Έργων, Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, της Δ/σης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας, του ΚΕΔΑΣΥ νομού Πρέβεζας, του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας και των Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας και ΠΣΕΑ της Π.Ε. Πρέβεζας.
57. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παράθεση δείπνου στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψης κοινοτικών ελεγκτών.
58. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση φθορών του οδοστρώματος σε τμήμα του επαρχιακού οδικού δικτύου από Κατσικά έως Βασιλική», προϋπολογισμού 99.200,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε ενημέρωση και επικυρώθηκαν το πρακτικό και οι αποφάσεις της 38<sup>ης</sup>/04-12-2024 συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2435/10-12-2024**

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/205595/3375/06-12-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, δεδομένου ότι επείγει η συζήτηση και λήψη απόφασης επ' αυτού, λόγω του περιορισμένου χρονικού περιθωρίου προκειμένου να πληρωθεί το έργο πριν το τέλος του έτους από τα διαθέσιμα κονδύλια, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1<sup>ο</sup>**

**Έγκριση της υπ' αριθμ. πρωτ. 205934/10871/ Φ.300.09 ΜΙΜΟ/7-12-2024 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, χιονοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε Άρτας που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις καθιζήσεις, πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων – χαντακιών από φερτά υλικά κ.λ.π) προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εμποτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 205934/10871/Φ.300.09 ΜΙΜΟ/9-12-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3403/9-12-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει για έγκριση, την αριθμ. πρωτ. 205934/10871/ Φ.300.09 ΜΙΜΟ/7-12-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, χιονοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε Άρτας που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις καθιζήσεις, πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων – χαντακιών από φερτά υλικά κ.λ.π) προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθμ. πρωτ. 205934/10871/ Φ.300.09 ΜΙΜΟ/7-12-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, χιονοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε Άρτας που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις καθιζήσεις, πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων – χαντακιών από φερτά υλικά κ.λ.π) προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας», το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω αυτολεξεί, ως εξής:

«.....



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**



Ταχ. Δ/ση : Ταγ/χη Παπακώστα 6  
Ταχ. Κώδικας : 471 32  
Πληροφορίες : Κων/νος Τζουμάκας  
Τηλέφωνο : 26813 63320  
Fax : 26813 63303  
E-mail : pol.prostasia@peartas.gov.gr

**ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ**

**Άρτα, 7 Δεκεμβρίου 2024  
ΑΡ.ΠΡΩΤ: 205934/10871/ Φ.300.09 ΜΙΜΟ**

**ΘΕΜΑ:** Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, χιονοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε Άρτας που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις καθιζήσεις, πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων – χαντακιών από φερτά υλικά κ.λ.π) προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας.

**ΑΠΟΦΑΣΗ**



## Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α'1-5-2002) «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73/Α')
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 140 /2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/τ. Α' /27-12- 2010) όπως τροποποιήθηκαν με τη με αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/τ.Β'/30-12-2016) απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας και την αριθ. 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/τ.Β'/03-11-2017) απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
5. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α'112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
6. Την Υ.Α 1299/2003 «Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», περί φυσικών – τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών.
7. Το υπ'αριθμ. 2/52145/0026/01-07-2014 (ΑΔΑ : 7ΡΝΩΗ-ΨΟ2) έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
8. Το άρθρο 5 παρ. 19 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α 134/9.8.2019) περί αρμοδιότητας του Περιφερειάρχη για την έκδοση απόφασης απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με την ερμηνεία της παραγράφου 2 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (Α' 147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Την υπ'αριθ. 34/2530/03-11-2023 (ΑΔΑ: 6ΩΞΜ7Λ9-ΓΜ9) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθορισμός της ανά ώρα αποζημίωσης ιδιωτικών μηχανημάτων-οχημάτων κλπ για το έτος 2024 που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πλημμύρες, πυρκαγιές κ.λ.π), στην Περιφέρεια Ηπείρου.
10. Το Μητρώο ιδιοκτητών μηχανημάτων έργου, οχημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περιπτώσεις φυσικής καταστροφής (χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις, σεισμοί δασικές πυρκαγιές τεχνολογικά ατυχήματα κλπ) στην περιοχή ευθύνης της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2024.
11. Το με 22/6-12-2024 έκτακτο δελτίο (Ε.Δ.Ε.Κ.) της Ε.Μ.Υ./Ε.Μ.Κ. σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται επιδείνωση του καιρού από τα βορειοδυτικά με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που κατά τόπους θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους.
12. Το γεγονός ότι τα μηχανήματα και το προσωπικό της Περιφέρειας Ηπείρου δεν επαρκούν για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων, που έχουν παρουσιασθεί στο Οδικό δίκτυο της Π.Ε Άρτας.
13. Λόγω της έκτακτης ανάγκης που προέκυψε από τα έντονα και απρόβλεπτα καιρικά φαινόμενα που επικράτησαν ισχυρές βροχές-καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και προκάλεσαν έντονα προβλήματα επικινδυνότητας των οδοστρωμάτων με άμεσο κίνδυνο βλάβης της περιουσίας και της ζωής των πολιτών, των υποδομών και των συμφερόντων της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Άρτας) απαιτείται να γίνουν άμεσες ενέργειες προς αντιμετώπιση των καταστάσεων και αποκατάσταση των ζημιών.

**Αποφασίζουμε**

1. Την απευθείας ανάθεση στις εταιρίες – φυσικά πρόσωπα ήτοι:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΑΦΜ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΗΣΘΕΙ-ΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Γείτονας Ευάγγελος	Αγ. Σπυρίδων Άρτας / 070912958	ΜΕ 113661 ΜΕ 113632	2.000 €	ΕΠ.ΟΔΟΣ 2
Γεωργιογιάννης Νικόλαος	Κεντρικό Άρτας / 054465656	ΜΕ 50825	300 €	ΕΠ.ΟΔΟΣ 2
Γκόγκος Γρηγόριος	Βουργαρέλι / 038820775	ΜΕ 55776	1.000 €	ΕΠ.ΟΔΟΣ 25
Γραβιάς Σωτήριος	Σγάρα-Καταρράκτη / 113093216	ΜΕ 48181 ΑΤΑ 9778	600 €	ΕΠ.ΟΔΟΣ 16
Γρέβιας Κων/νος	Γρέβια Πηγών / 127686280	ΜΕ 50783 ΜΕ 105335 ΑΤΗ 3883	600 €	ΕΠ.ΟΔΟΣ 12
Κατσάνος Λεωνίδας	Μελάτες / 105178088	ΜΕ 120955 ΜΕ 50854 ΑΤΕ 4360	200 €	ΕΠ.ΟΔΟΣ 16



Κατσέλης Γεράσιμος	Τετράκωμο / 134336637	ΜΕ 40047 ΜΕ 29125	600	€	ΕΠ.ΟΔΟΣ 25
Κουρέλης Κων/νος	Σέληνα Άνω Πέτρας / 054425660	ΜΕ 75986	200	€	ΕΠ.ΟΔΟΣ 12
Στούμπος Χαράλαμπος	Αθαμάνιο-Άρτας / 075308375	ΜΕ 106882 ΑΤΒ 8469	1.650	€	ΕΠ.ΟΔΟΣ 24
Τράμπας Νικόλαος	Ανεμορράχη / 036190384	ΜΕ 49892	300	€	ΕΠ.ΟΔΟΣ 18
Τσιρώνης Γεώργιος	Μικροσπηλιά / 047467149	ΜΕ 15692 ΑΤΕ 3180	200	€	ΕΠ.ΟΔΟΣ 16

που αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαθέσουν άμεσα τα εν λόγω μέσα και ότι άλλο απαιτηθεί από 7/12/2024 και μέχρι το πέρας των επειγουσών εργασιών, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι έκτακτες ανάγκες που έχουν προκύψει λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις,).

Η ακριβής δαπάνη θα προκύψει απολογιστικά μετά το πέρας των εργασιών.

Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται προς έγκριση στην Περιφερειακή Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου σε εφαρμογή των προβλέψεων του άρθρου 159 (παρ. 2) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α' 07-06-2010).

#### Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

##### Εσωτερική Διανομή :

1. Χ.Α
2. Φ300.09.ΜΙΜΟ

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ**

.....».

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Πρέντζας Γεώργιος.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2437/10-12-2024**

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/205595/3375/06-12-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>**

**Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 12-07-2024 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων Πέτρου & Παύλου Λευκοθέας Δ. Ζίτσας Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).

5. Την αριθμ. 27/1752/04-10-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υλοποίηση του υποέργου «Αποκατάσταση του Ι. Ν. Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Λευκοθέας Δήμου Ζίτσας Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ και των όρων αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην αριθμ. πρωτ. 13495/05-09-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο, ορίστηκαν για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, εκπρόσωποι της Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίθηκε η δαπάνη ποσού € 200.000,00 με ΦΠΑ, και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000002 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου.
6. Την αριθμ. 16/1035/28-05-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία: Α) καταρτίστηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την κατασκευή του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων Πέτρου & Παύλου Λευκοθέας Δ. Ζίτσας Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 8540/20-05-2024 εισήγηση της Υπηρεσίας, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000002 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», βάσει της από 19-04-2024 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και Β) συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίστηκαν τα μέλη αυτής.
7. Την αριθμ. 21/1517/16-07-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 12-07-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 12-07-2024 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 208093 για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων Πέτρου & Παύλου Λευκοθέας Δ. Ζίτσας Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000002 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», με προσφορά 155.749,58 € (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση τρία και σαράντα τέσσερα τοις εκατό ( 3,44 %).
8. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 15582/5-12-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3364/6-12-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 29-11-2024 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο οριστικός μειοδότης αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας «ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», με προσφορά 155.749,58 € (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση τρία και σαράντα τέσσερα τοις εκατό (3,44 %).
9. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

#### **Α. Έγκριση του Πρακτικού**

Εγκρίνει το 29/11-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 12-07-2024 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 208093 για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων Πέτρου & Παύλου Λευκοθέας Δ. Ζίτσας Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000002 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022»,

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού και αφού διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα την ανάθεση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα «ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», με προσφορά 155.749,58 € (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωσης τρία και σαράντα τέσσερα τοις εκατό (3,44 %).

## **Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος**

- Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανωτέρω ανοιχτής διαδικασίας με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 208093 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων Πέτρου & Παύλου Λευκοθέας Δ. Ζίτσας Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ, στον οριστικό ανάδοχο οικονομικό φορέα «ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», με προσφορά 155.749,58 € (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωσης τρία και σαράντα τέσσερα τοις εκατό (3,44 %), σύμφωνα με το από 12-07-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 21/1517/16-07-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, 2<sup>ου</sup>/29-11-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και
- Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 155.749,58 € (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και την προκαλούμενη δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000002 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022».
- Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Πρέντζας Γεώργιος, με το σκεπτικό ότι τα έργα αποκατάστασης ιερών ναών πρέπει να χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού και όχι από την Περιφέρεια, για την οποία αποτελεί λάθος προτεραιότητα.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

## **2 ° Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο**

Ελέγχου δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο

**«ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ»**

του έργου:

**«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι.Ν. ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΛΕΥΚΟΘΕΑΣ Δ. ΖΙΤΣΑΣ  
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ »**

**προϋπολογισμού 200.000 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)**

Τη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2024 οι υπογράφωντες:

1. Βαρβάρα Ζιάκκα, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε./Π.Η., πρόεδρος
2. Μαρινέλα Μπλιθικιώτη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε./Π.Η., μέλος
3. Μαρία Τσέτσου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι./Π.Η., μέλος

που αποτελούμε την Επιτροπή του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, σύμφωνα με την αριθ. 16/1035/28-05-2024 (ΑΔΑ: 9ΗΜΒ7Λ9-ΧΟ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Η. και έχοντας υπόψη:

1. Την με αριθ. 21/1517/16-07-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το από 12-07-2024 1<sup>ο</sup> πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού.
2. Η από 30-07-2024 κοινοποίηση μέσω ΕΣΗΔΗΣ στους συμμετέχοντες της ανωτέρω εγκριτικής απόφασης της Π.Ε.
3. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 119349/13025/02-9-2024 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΗ με το οποίο κλήθηκε, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», ο προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης.
4. Τα από 9-9-2024 ηλεκτρονικά υποβληθέντα δικαιολογητικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»,

συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για την κατακύρωση της σύμβασης.

Η Επιτροπή, αφού διαπίστωσε τη νόμιμη και εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών και προχωρώντας στον έλεγχό τους σύμφωνα με την παράγραφο 4.2 της Διακήρυξης και την

ισχύουσα νομοθεσία, έχοντας υπόψη και την παράγραφο 23.2 της διακήρυξης σύμφωνα με την οποία «το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 και 22 της παρούσας κρίνονται α) κατά την υποβολή της προσφοράς, με την υποβολή του ΕΕΕΣ β) κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4.2. (α έως δ) και γ) κατά την εξέταση της υπεύθυνης δήλωσης ... άρθρο 4.2. (ε) της παρούσας»

Η Επιτροπή διαπίστωσε πως προσκομίσθηκαν ορθά τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν με το σχετικό έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου

Έτσι, η Επιτροπή Διαγωνισμού καταλήγει πως:

- I. Τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το ΤΕΥΔ είναι αληθή.
- II. Από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης.
- III. Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβλήθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως

Μετά τα ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι.Ν. ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΛΕΥΚΟΘΕΑΣ Δ. ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**» προϋπολογισμού **200.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)** στην εργοληπτική επιχείρηση «**ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ**» με ποσό προσφοράς **155.749,58 €** (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.) και **μέση έκπτωση (3,44%)**.

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω.

**Ιωάννινα, 29 Νοεμβρίου 2024**

#### **Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

**Η πρόεδρος**

**Τα μέλη**

Μαρινέλα Μπλιθικιώτη

**Βαρβάρα Ζιάκκα**

Μαρία Τσέτσου

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 39/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2438/10-12-2024**

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/205595/3375/06-12-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 2°**

**Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 24-05-2024 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του 2<sup>ου</sup> Υποέργου «Κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 499,80KW για εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό με τις καταναλώσεις των αντλιοστασίων άρδευσης του ΤΟΕΒ Κερασώνα - Παναγιάς», προϋπολογισμού € 650.000,00 με ΦΠΑ, της Πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Κερασώνα – Παναγιάς», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0036163878 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,



με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. πρωτ. 1152/07-04-2023 (ΑΔΑ: 90424653ΠΓ-701) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών, περί Ένταξης του 2<sup>ου</sup> Υποέργου «Κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 499,80KW για εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό με τις καταναλώσεις των αντλιοστασίων άρδευσης του ΤΟΕΒ Κερασώνα - Παναγιάς», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0036163878, στη Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Υπομέτρου 4.3 «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας» του Μέτρου 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), προϋπολογισμού 650.000,00 € με ΦΠΑ.
6. Την αριθμ. 1262 & αριθμ. πρωτ. 40961/04-05-2023 (ΑΔΑ: ΩΖΗΦ46ΜΤΛΡ-38Λ) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, περί ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) στη ΣΑΕ 082/1 του έργου με Κ.Α. 2023ΣΕ08210011 και τίτλο «Δράση 4.3.1 "Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων" (Πρόσκληση 2021), Περιφ. Ηπείρου», συνολικού προϋπολογισμού € 21.948.739,50 με ΦΠΑ.
6. Την αριθμ. 11/731/15-04-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία:

Α) καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την κατασκευή του 2<sup>ου</sup> Υποέργου «Κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 499,80KW για εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό με τις καταναλώσεις των αντλιοστασίων άρδευσης του ΤΟΕΒ Κερασώνα - Παναγιάς», προϋπολογισμού € 650.000,00 με ΦΠΑ, της Πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Κερασώνα – Παναγιά», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0036163878 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, της δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» Περιφέρειας Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕ 082/1 με Κ.Α. 2023ΣΕ08210011, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 57434/6391/11-04-2024 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 25156/674/15-02-2023 απόφαση έγκρισης Συμβατικών Τευχών της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και βάσει της αριθμ. πρωτ. 3785/23-10-2023 απόφασης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων & Τομεακών Παρεμβάσεων του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με την οποία διατυπώθηκε θετική γνώμη για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και την διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το ανωτέρω έργο. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.

Η προκαλούμενη δαπάνη για την εκτέλεση του ανωτέρω 2ου Υποέργου, θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕ 082/1 με Κ.Α. 2023ΣΕ08210011 και τίτλο «Δράση 4.3.1 "Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων" (Πρόσκληση 2021), Περιφ. Ηπείρου», βάσει της 1262 & αριθμ. πρωτ. 40961/04-05-2023 (ΑΔΑ: ΩΖΗΦ46ΜΤΛΡ-38Λ) απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Β) συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους των Δ/σεων Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίστηκαν τα μέλη αυτής.

8. Την αριθμ. 18/1214/18-06-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 05-06-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-05-2024 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 201361 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την κατασκευή του 2ου Υποέργου «Κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 499,80KW για εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό με τις καταναλώσεις των αντλιοστασίων άρδευσης του ΤΟΕΒ Κερασώνα - Παναγιάς», προϋπολογισμού € 650.000,00 με ΦΠΑ, της Πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Κερασώνα – Παναγιά», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0036163878 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, της δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» Περιφέρειας Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕ 082/1 με Κ.Α. 2023ΣΕ08210011, σύμφωνα

με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας Κ/Ξ ΤΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» με προσφορά 397.249,87 € (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση είκοσι τέσσερα και είκοσι δύο τοις εκατό (24,22 %).

9. Την αριθμ. 31/2161/22-10-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία:

- Σε συμμόρφωση προς την αριθμ. 1320/2024 απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) 1ο Κλιμάκιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 367 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, με την οποία έγινε δεκτή η με αριθμ. καταθ. (ΓΑΚ) ΕΑΔΗΣΥ 10006/10-07-2024 Προδικαστική Προσφυγή του οικονομικού φορέα «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», κατά της Περιφέρειας Ηπείρου και ακυρώθηκε, σύμφωνα με το σκεπτικό της (ανωτέρω υπό στ. 9) η αριθμ. 18/1214/18-06-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής και το συμπροσβαλλόμενο με αυτή, από 05-06-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-05-2024 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 201361 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την κατασκευή του 2ου Υποέργου «Κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 499,80KW για εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό με τις καταναλώσεις των αντλιοστασίων άρδευσης του ΤΟΕΒ Κερασώνα - Παναγιάς», προϋπολογισμού € 650.000,00 με ΦΠΑ, της Πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Κερασώνα – Παναγιάς», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0036163878 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, της δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» Περιφέρειας Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕ 082/1 με Κ.Α. 2023ΣΕ08210011, βάσει του οποίου, αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, ο οικονομικός φορέας «Κ/Ξ ΤΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» με προσφορά 397.249,87 € (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση είκοσι τέσσερα και είκοσι δύο τοις εκατό (24,22 %),
- Εγκρίθηκε το 2<sup>ο</sup>/14-10-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-05-2024 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 201361 για την κατασκευή του 2ου Υποέργου «Κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 499,80KW για εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό με τις καταναλώσεις των αντλιοστασίων άρδευσης του ΤΟΕΒ Κερασώνα - Παναγιάς», προϋπολογισμού € 650.000,00 με ΦΠΑ, της Πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Κερασώνα – Παναγιάς», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0036163878 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, της δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» Περιφέρειας Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕ 082/1 με Κ.Α. 2023ΣΕ08210011, σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», με προσφορά 399.675,87 € (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση είκοσι τρία και εβδομήντα πέντε εκατοστά % (23,75 %)

10. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 21011/06-12-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3367/06-12-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 05-12-2024 συνταχθέν από την αρμόδια Επιτροπή Πρακτικό του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος, με το οποίο η Ε.Δ. μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, εισηγείται την ανάθεση του έργου στον προσωρινό ανάδοχο, οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ».

11. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

#### **Α. Έγκριση του Πρακτικού**

Εγκρίνει το 3<sup>ο</sup>/05-11-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-05-2024 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 201361 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την κατασκευή του 2ου Υποέργου «Κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 499,80KW για εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό με τις καταναλώσεις των αντλιοστασίων άρδευσης του ΤΟΕΒ Κερασώνα - Παναγιάς», προϋπολογισμού € 650.000,00 με ΦΠΑ, της Πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Κερασώνα – Παναγιάς», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0036163878 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, της δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» Περιφέρειας Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕ 082/1 με Κ.Α. 2023ΣΕ08210011,

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού και αφού διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα την ανάθεση της σύμβασης του έργου στον προσωρινό ανάδοχο, οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ».

## **Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος**

- Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανωτέρω ανοιχτής διαδικασίας με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 201361, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 2<sup>ου</sup> υποέργου «Κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 499,80KW για εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό με τις καταναλώσεις των αντλιοστασίων άρδευσης του ΤΟΕΒ Κερασώνα - Παναγιάς», προϋπολογισμού € 650.000,00 με ΦΠΑ, στον οριστικό ανάδοχο οικονομικό φορέα «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», με προσφορά 399.675,87 € (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση είκοσι τρία και εβδομήντα πέντε εκατοστά % (23,75 %), σύμφωνα με το 2<sup>ο</sup>/14-10-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 31/2161/22-10-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, 3<sup>ου</sup>/05-11-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και
- Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 399.675,87 € (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.), με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕ 082/1 με Κ.Α. 2023ΣΕ08210011 και τίτλο «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων (Δράση 4.3.1), Περιφέρειας Ηπείρου», βάσει της της 1262 & αριθμ. πρωτ. 40961/04-05-2023 (ΑΔΑ: ΩΖΗΦ46ΜΤΛΡ-38Λ) απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων.
- Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....  
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  
ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

### 3 ° Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 499,80KW ΓΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΚΕΡΑΣΩΝΑ – ΠΑΝΑΓΙΑ»**, προϋπολογισμού **650.00,00€** (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Στα Ιωάννινα, στις 05-11-2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφωντες:

1. Χρήστος Καραγιαννίδης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε./Π.Η., πρόεδρος
2. Άννα Μπάσιου, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε./Π.Η., τακτικό μέλος
3. Αθανάσιος Νάκας, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ στη Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι., τακτικό μέλος

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, σύμφωνα με την αριθμ. 11/731/15-04-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε στην διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου **«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»**, που υποβλήθηκαν για τον ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 63926/7116/22-04-2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC014639429 2024-04-22) διακήρυξη.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχοντας υπόψη:

1. Την με αριθ. 31/2161/22-10-2024 (ΑΔΑ: 62ΘΣ7Λ9-8ΤΕ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το από 14-10-2024 2<sup>ο</sup> Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του από 24-05-2024 ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού.
2. Την από 05-11-2024 κοινοποίηση στους συμμετέχοντες της ανωτέρω εγκριτικής απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
3. Το με αριθ. πρωτ. 189372/20011/18-11-2024 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Η. με το οποίο κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει εντός δέκα (10) ημερών τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23 της διακήρυξης προς έλεγχο (18-11-2024 στο ΕΣΗΔΗΣ).
4. Το με αριθ. πρωτ. 200249/21011/02-12-2024 έγγραφο του προσωρινού αναδόχου με το οποίο υπέβαλε στις 27-11-2024 τα δικαιολογητικά στην Υπηρεσία σε έντυπη μορφή και σε

σφραγισμένο φάκελο, τα οποία είχε υποβάλλει ηλεκτρονικά στο χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών» στις 27-11-2024,

και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν. 4782/21,

**Εισηγείται**

την κατακύρωση της σύμβασης του έργου: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 499,80KW ΓΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΚΕΡΑΣΩΝΑ – ΠΑΝΑΓΙΑ»** στον Οικονομικό Φορέα **«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»** με ποσό προσφοράς **399.675,87 €** χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση **23,75 %**.

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω.

**Ιωάννινα 05 Νοεμβρίου 2024**

**Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

**Ο Πρόεδρος**

**Τα Μέλη**

**Χρήστος Καραγιαννίδης**

**Άννα Μπάσιου**

**Αθανάσιος Νάκας**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 39/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2439/10-12-2024**

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/205595/3375/06-12-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>**

**Κατακύρωση του αποτελέσματος της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση τμήματος 19<sup>ης</sup> επαρχιακής οδού «Σκοτωμένου» – Γραικικό – Κουκούλια Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Π.Ε. Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 175.000,00 € με Φ.Π.Α.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).

5. Την αριθμ. 13/894/30-04-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία: Α) καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση τμήματος 19ης επαρχιακής οδού «Σκοτωμένου» – Γραϊκικό – Κουκούλια Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Π.Ε. Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 175.000,00 € με Φ.Π.Α., με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 7408/26-04-2024 εισήγηση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 65591/7266/26-04-2024 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση, εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και Β) συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίστηκαν τα μέλη αυτής.
6. Την αριθμ. 20/1414/08-07-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 02-07-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-07-2024 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 207944 για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση τμήματος 19ης επαρχιακής οδού «Σκοτωμένου» – Γραϊκικό – Κουκούλια Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Π.Ε. Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 175.000,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση, εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «Γ.Ν.& Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ», με προσφορά 111.565,96 € (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση είκοσι και ενενήντα πέντε τοις εκατό (20,95 %).
7. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 21389/5-12-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3369/6-12-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 29-11-2024 2<sup>ο</sup> Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο οριστικός μειοδότης αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας «Γ.Ν.& Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ», με προσφορά 111.565,96 € (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση είκοσι και ενενήντα πέντε τοις εκατό (20,95 %).
8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

##### **Α. Έγκριση του Πρακτικού**

Εγκρίνει το 2<sup>ο</sup>/29-11-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-07-2024 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 207944 για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση τμήματος 19<sup>ης</sup> επαρχιακής οδού «Σκοτωμένου» – Γραϊκικό – Κουκούλια Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Π.Ε. Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 175.000,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση, εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου»,

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού και αφού διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα την ανάθεση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα «Γ.Ν.& Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ», με προσφορά 111.565,96 € (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση είκοσι και ενενήντα πέντε τοις εκατό (20,95 %).



**Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος**

- Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανωτέρω ανοιχτής διαδικασίας με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 207944, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση τμήματος 19<sup>ης</sup> επαρχιακής οδού «Σκοτωμένου» – Γραικικό – Κουκούλια Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Π.Ε. Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 175.000,00 € με Φ.Π.Α., στον οριστικό ανάδοχο οικονομικό φορέα «Γ.Ν.& Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ», με προσφορά 111.565,96 € (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση είκοσι και ενενήντα πέντε τοις εκατό (20,95 %), σύμφωνα με το από 02-07-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 20/1414/08-07-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, 2<sup>ου</sup>/29-11-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και
- Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «Γ.Ν.& Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 111.565,96 € (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και την προκαλούμενη δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση, εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου».
- Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

## **2 ° Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο**

Ελέγχου δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο  
**«Γ.Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. Δ.Τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ»**

του έργου:

**«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19<sup>ΗΣ</sup> ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ «ΣΚΟΤΩΜΕΝΟΥ» - ΓΡΑΙΚΙΚΟ-  
ΚΟΥΚΟΥΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ»**

**προϋπολογισμού 175.000 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)**

Τη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2024 οι υπογράφωντες:

1. Βαρβάρα Ζιάκκα, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε./Π.Η., πρόεδρος
2. Αμαλία Δόνου, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε./Π.Η., μέλος
3. Δέσποινα Σιαμπίρη, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι./Π.Η., μέλος

που αποτελούμε την Επιτροπή του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, σύμφωνα με την αριθ. 13/894/30-04-2024 (ΑΔΑ: 68ΨΝ7Λ9-Ι6Ν) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Η. και έχοντας υπόψη:

1. Την με αριθ. 20/1414/08-07-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το από 2-07-2024 1<sup>ο</sup> πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού.
2. Η από 29-07-2024 κοινοποίηση μέσω ΕΣΗΔΗΣ στους συμμετέχοντες της ανωτέρω εγκριτικής απόφασης της Π.Ε.
3. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 127723/13927/09-8-2024 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΗ με το οποίο κλήθηκε, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», ο προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης.
4. Τα από 13-8-2024 ηλεκτρονικά υποβληθέντα δικαιολογητικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»,

συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για την κατακύρωση της σύμβασης.

Η Επιτροπή, αφού διαπίστωσε τη νόμιμη και εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών και προχωρώντας στον έλεγχο τους σύμφωνα με την παράγραφο 4.2 της Διακήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία, έχοντας υπόψη και την παράγραφο 23.2 της διακήρυξης σύμφωνα με την

οποία «το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 και 22 της παρούσας κρίνονται α) κατά την υποβολή της προσφοράς, με την υποβολή του ΕΕΕΣ β) κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4.2. (α έως δ) και γ) κατά την εξέταση της υπεύθυνης δήλωσης ... άρθρο 4.2. (ε) της παρούσας»

Η Επιτροπή διαπίστωσε πως προσκομίσθηκαν ορθά τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν με το σχετικό έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου

Έτσι, η Επιτροπή Διαγωνισμού καταλήγει πως:

- I. Τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το ΤΕΥΔ είναι αληθή.
- II. Από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης.
- III. Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβλήθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως

Μετά τα ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης του έργου: **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19<sup>ΗΣ</sup> ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ «ΣΚΟΤΩΜΕΝΟΥ» - ΓΡΑΙΚΙΚΟ-ΚΟΥΚΟΥΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ»** προϋπολογισμού **175.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)** στην εργοληπτική επιχείρηση **«Γ.Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ»** με ποσό προσφοράς **111.565,96 €** (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.) και **μέση έκπτωση (20,95%)**.

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω.

**Ιωάννινα, 29 Νοεμβρίου 2024**

#### **Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

**Η πρόεδρος**

**Τα μέλη**

Αμαλία Δόνου

**Βαρβάρα Ζιάκκα**

Δέσποινα Σιαμπίρη

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2440/10-12-2024**

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/205595/3375/06-12-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 4ο**

**Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίας Τριάδας Ροδοτοπίου» προϋπολογισμού 98.100,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-

10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 27/1872/27-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων για την υλοποίηση του υποέργου «Αντικατάσταση στέγης Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας Ροδοτοπίου», προϋπολογισμού € 98.100,00 με ΦΠΑ και των όρων αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην αριθμ. πρωτ. 3982/26-10-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο, ορίστηκαν για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, εκπρόσωποι της Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίθηκε η δαπάνη ποσού € 98.100,00 με ΦΠΑ, και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000002 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 21327/05-12-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3349/05-12-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«...Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: ....

Ζ. Την υπ' αριθ. πρωτ. 63854/2068/29-05-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης 98.100,00 ευρώ σε βάρος της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α 2020ΕΠ53000002 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» (Υποέργο: «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίας Τριάδας Ροδοτοπίου»).

Η. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/462609/05-10-2021 Απόφαση της ΕΦΑ Ιωαννίνων «Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίας Τριάδας Ροδοτοπίου»

Θ. Την από 29-04-2024 υπογραφείσα Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου, Υπουργείου Πολιτισμού και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του έργου του θέματος, η οποία αποφασίστηκε με την αριθμ. 27/1872/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΗ.

Ι. Την αριθμ. 198576/20878/28-11-2024 απόφαση έγκρισης τευχών δημοπράτησης του έργου του θέματος από την Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΗ.

#### Εισηγούμεστε

Α) Την κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του υποέργου : « Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίας Τριάδας Ροδοτοπίου» του έργου της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α 2020ΕΠ53000002 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», προϋπολογισμού 98.100,00 €.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./Π.Η.

Β) Την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους:

α)	Αικατερίνη Καραγιώτη	Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ στην ΔΤΕΠΗ	ως πρόεδρος
β)	Μαρινέλα Μπλιθικιώτη	Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. στην ΔΤΕΠΗ	ως μέλος
γ)	Μαρία Τσέτσου	Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. στην ΔΤΕΠΗ	ως μέλος
Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής:			
α)	Έλλη Μπαρέκα	Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ στην ΔΤΕΠΗ	Αναπλ. Προέδρου

β) Χρήστο Καραγιαννίδη  
 γ) Λαμπρινή Βάββα

Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ στην ΔΤΕΠΗ  
 Αρχιτέκτονα Μηχανικό ΠΕ στην ΔΤΕΠΗ

Αναπλ.μέλος  
 Αναπλ.μέλος

.....».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

- A.** Καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίας Τριάδας Ροδοτοπίου» προϋπολογισμού 98.100,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000002 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει της σχετικής μελέτης και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 21327/05-12-2024 εισήγηση της Υπηρεσίας, βάσει της από 29-04-2024 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων και

Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.

- B.** Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), για την κατασκευή του υποέργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

#### ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

- |                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. Αικατερίνη Καραγιώτη | Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Πρόεδρος |
| 2. Μαρινέλα Μπλιθικιώτη | Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ           |
| 3. Μαρία Τσέτσου        | Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ           |

#### ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

- |                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Έλλη Μπαρέκα          | Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ    |
| 2. Χρήστος Καραγιαννίδης | Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ    |
| 3. Λαμπρινή Βάββα        | Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΠΕ |

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Πρέντζας Γεώργιος, με το σκεπτικό ότι τα έργα αποκατάστασης ιερών ναών πρέπει να χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού και όχι από την Περιφέρεια, για την οποία αποτελεί λάθος προτεραιότητα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
 Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 39/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2441/10-12-2024**

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/205595/3375/06-12-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>**

**Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση Στέγης Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Πολυδρόσου», αναδόχου «ΛΙΑΝΟΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και



ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).

5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 18923/5-12-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3357/5-12-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα προς έγκριση, τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση Στέγης Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Πολυδρόσου», αναδόχου «ΛΙΑΝΟΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».

Στη συνημμένη εισηγητική - αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«.....

#### 1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η πρόταση επισκευής και μερικής αποκατάστασης του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου που βρίσκεται στο Πολύδροσο Παραμυθιάς του νομού Θεσπρωτίας στην Ήπειρο. Ο οικισμός του Πολυδρόσου (παλαιότερη ονομασία Βλαχοχώρι) αποτελεί ένα από τα 22 διαμερίσματα του Δήμου Παραμυθιάς. Κτισμένο στους πρόποδες του Βεντερίκου και ανάμεσα στο Φαράγγι του Καλαμά, το δάσος του Ζαλόγγου και τη Λαμπανίτσα, το Πολύδροσο διακρίνεται για το εξαιρετικό τοπίο του. Ειδικότερα:

Η υφιστάμενη ξύλινη στέγη καθαιρείται και την θέση της καταλαμβάνει νέα ξύλινη στέγη, η οποία θα αποτελείται από ζευκτά από ξυλεία καστανιάς με άνοιγμα 4,50μ. Τα ζευκτά θα τοποθετηθούν ανά 75 εκ., ενώ το μέγιστο ύψος τους θα είναι 1,15μ. Η επιλογή της μορφής του ζευκτού αποσκοπεί στην επαναφορά της, προ των επεμβάσεων του 1968-1970, μορφής της στέγης, προσπαθώντας παράλληλα να διατηρηθεί η ξύλινη οροφή και το τέμπλο στη θέση τους και να μην διαταραχθούν οι υπάρχουσες τοιχογραφίες. Τα ζευκτά θα στηριχθούν σε σενάξ οπλισμένου σκυροδέματος το οποίο θα κατασκευαστεί στο μέσο της τοιχοποιίας και θα έχει πάχος 20εκ. Στα σημεία που τοποθετείται το ζευκτό θα διακόπτεται η τοιχοποιία και όχι η ξύλινη δοκός. Επί των ζευκτών θα τοποθετηθούν ξύλινες τεγίδες αντίστοιχης ξυλείας διαστάσεων 50μμ\*50μμ ανά 0,40μ. Επί των τεγίδων θα τοποθετηθεί ξύλινο πέτσωμα πάχους 20μμ. Πριν την τελική επικάλυψη της στέγης με τοπικές σχιστόπλακες θα διαστρωθεί ασφαλτόπανο για τη στεγάνωση της κατασκευής.

#### 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο χρηματοδοτείται από τη διάθεση 48.000,00€ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α. 2014ΕΠ53000007 και τίτλο «Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου», σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 18266/885/07-03-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

#### 3. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ

Την από 24-12-2021 υπογραφέισα Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητρόπολης Παραμυθιάς, Φιλιατών, Γηρομερίου και Πάργας, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 3/40/10-04-2019 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου.

Την αριθμ. 4/233/18-02-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίστηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση Στέγης Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Πολυδρόσου», προϋπολογισμού € 48.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 84180/9033/25-01-2022 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.

#### 4. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Την αριθμ. 9/593/07-04-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 06-04-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 01-04-2022 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α147), με α/α Συντήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 186679 για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση Στέγης Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Πολυδρόσου», προϋπολογισμού € 48.000,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ», με ποσό προσφοράς 30.889,48 € (με αναθεώρηση), χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 20,20 %. Την αριθμ. 14/858/26-05-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό 2/19-05-2022 της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 01-04-2022 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, Α. απορρίφθηκε η προσφορά του αναδειχθέντος με την αριθμ. 9/593/07-04-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προσωρινού μειοδότη, οικονομικού φορέα «ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ», δεδομένου ότι, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωσή του, επήλθαν ονιγενείς μεταβολές στο πρόσωπό του και κατά συνέπεια δεν είναι εφικτή η συμμετοχή του στη διαδικασία ανάδειξης οριστικού αναδόχου για το έργο του θέματος και δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής (Περιφέρεια Ηπείρου), η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, που είχε προσκομισθεί από τον ως άνω οικονομικό φορέα, δεδομένου ότι ενημέρωσε έγκαιρα και πριν τη σύναψη

σύμβασης για ονιγενείς μεταβολές που επήλθαν στο πρόσωπό του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103 και 104 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.Β. αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, ο οικονομικός φορέας «ΛΙΑΝΟΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, σύμφωνα με το από 06-04-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, ήτοι ποσό προσφοράς 32.350,62 € (με αναθεώρηση), χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 16,43%.

Την αριθμ. 18/1117/01-07-2022 της Οικονομικής Επιτροπής η οποία α) Εγκρίνει το Πρακτικό 3<sup>ο</sup>/22-06-2022 της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 01-04-2022 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 186679 για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση Στέγης Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Πολυδρόσου», προϋπολογισμού € 48.000,00 με ΦΠΑ, β) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 186679, που διενεργήθηκε στις 01-04-2022, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση Στέγης Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Πολυδρόσου», προϋπολογισμού € 48.000,00 με ΦΠΑ, στον οριστικό ανάδοχο οικονομικό φορέα «ΛΙΑΝΟΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με ποσό προσφοράς 32.350,62 € (με αναθεώρηση), χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 16,43%, σύμφωνα με το Πρακτικό 2/19-05-2022 της Επιτροπής Διαγωνισμού και γ) Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΛΙΑΝΟΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», Ε.Δ.Ε. και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 32.350,62€ ( προ Φ.Π.Α.).

#### 5.ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Μεταξύ του κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, με την ιδιότητα του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και του κ. Λιανού Αναστάσιου, με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας, στα Ιωάννινα στις 29-08-2022, ημέρα Δευτέρα και υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του έργου για ποσό 40.114,77€ με Φ.Π.Α.

#### 6.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η ημερομηνία παράδοσης του έργου σύμφωνα με τη σύμβαση, ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες.

#### 7.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Μέχρι σήμερα έχει αποπερατωθεί το 100 % του φυσικού αντικείμενου του έργου.

#### 8. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Οι μέχρι σήμερα γενόμενες πληρωμές (28-08-2024-1ος λογαριασμός) ανέρχεται σε 31.476,88€ με ΦΠΑ.

#### 9. ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε.

Η ανάγκη σύνταξης του 1ου ΑΠΕ προέκυψε προκειμένου:

Να γίνει η τακτοποίηση ποσοτήτων εργασιών που προέκυψαν μετά τον λεπτομερειακό προμετρητικό έλεγχο των προς εκτέλεση εργασιών και τα επιμετρητικά στοιχεία των εργασιών που ήδη εκτελέστηκαν καθώς και η ανάλωση προβλεπών δαπανών λόγω παραλείψεων ή σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

#### 10.ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1ου Α.Π.Ε.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου που αναφέρεται στο θέμα συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 για να συμπεριληφθούν αυξομειώσεις ποσοτήτων, εγκεκριμένων συμβατικών εργασιών, όλως απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, όπως αυτές προέκυψαν βάσει των μέχρι σήμερα εγκεκριμένων επιμετρήσεων των εκτελεσμένων εργασιών. Ο 1ος Α.Π.Ε. βρίσκεται σε ισοζύγιο ως προς το αρχικό συμβατικό αντικείμενο, όπως φαίνεται στον παρακάτω συνοπτικό πίνακα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΑ 1ου ΑΠΕ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
ΟΜΑΔΑ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	2.502,95	2.216,31	-286,64
ΟΜΑΔΑ 2:ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ- ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ	1.239,59	992,20	-247,39
ΟΜΑΔΑ 3:ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ- ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ	7.445,10	10.065,94	2.620,84
ΟΜΑΔΑ 4:ΞΥΛΙΝΕΣ- ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ	12.242,16	13.669,80	1.427,64
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	23.429,80	26.944,25	3.514,45
ΓΕ & ΟΕ 18%	4.217,36	4.849,97	632,61
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ	27.647,16	31.794,22	4.147,06
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ	4.147,07	0,01	-4.147,06
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	31.794,23	31.794,23	ΙΣΟΖΥΓΙΟ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	556,39	4.331,40	ΥΠΕΡΒΑΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	32.350,62	36.125,63	//
ΦΠΑ	7.764,15	8.670,15	//
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)	40.114,77	44.795,78	-//-

Εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντα 1ου Α.Π.Ε., για την άρτια ολοκλήρωση του έργου.....».

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση Στέγης Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Πολυδρόσου», αναδόχου «ΛΙΑΝΟΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», συνολικής δαπάνης 44.795,78 € με Φ.Π.Α. σε ισοζύγιο και με υπέρβαση λόγω αναθεώρησης, υπέρ της έγκρισης του οποίου, γνωμοδότησε το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθμ. 7/310/23-10-2024 (Θ. 40<sup>ο</sup>) Πράξη του.

Η προκαλούμενη δαπάνη του ως άνω 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α. 2014ΕΠ53000007 και τίτλο «Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου».

➤ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Πρέντζας Γεώργιος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2442/10-12-2024**

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/205595/3375/06-12-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>**

**Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας στην επαρχιακή οδό προς γέφυρα “Τζαρή”», αναδόχου «ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΠ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ε.Δ.Ε.».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-

10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εμποτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 20285/29-11-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3311/29-11-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα προς έγκριση, τον 2° Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας στην επαρχιακή οδό προς γέφυρα «Τζαρή»», αναδόχου «ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΣΠ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ε.Δ.Ε.».

Στη συνημμένη εισηγητική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«..... Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:** Αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση βατότητας στην επαρχιακή οδό προς γέφυρα «Τζαρή».
2. **ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :** Το έργο χρηματοδοτείται σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση -αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» (Υπόεργο: «Άμεση αποκατάσταση βατότητας στην επαρχιακή οδό προς γέφυρα «Τζαρή»», σύμφωνα με την με αριθ. 132716/5228/21.08.2023 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου, ποσού 100.0000,00€ (με ΦΠΑ).
3. **Η ΜΕΛΕΤΗ :** του έργου, προϋπολογισμού 100.000,00€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. συντάχθηκε και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 32762/13894/22.08.2023 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.
4. **ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ :** Η δημοπρασία έγινε με βάση την πιο πάνω μελέτη την 12-10-2023 και με την υπ' αριθ. 34/2547/03.11.2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία α) Εγκρίθηκε το από 01.11.2023 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 12-10-2023 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσες εργασίες βελτίωσης βατότητας της επαρχιακής οδού Αρίστη-Πάπιγκο», προϋπολογισμού €250.000,00 με ΦΠΑ β) Κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας στην επαρχιακή οδό προς γέφυρα «Τζαρή» προϋπολογισμού €100.000,00 με ΦΠΑ., στον οικονομικό φορέα «ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΣΠ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ε.Δ.Ε» με ποσό προσφοράς 75.806,47 € χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 6,00 %.
5. **ΣΥΜΒΑΣΗ :** Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 11-12-2023 μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχυμάνη και της εργοληπτικής επιχείρησης «ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΣΠ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ε.Δ.Ε.», αναδόχου του έργου, για το ποσό των 75.806,47€ χωρίς Φ.Π.Α.
6. **ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:** Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης ορίστηκε σε τέσσερις (04) μήνες από την υπογραφή της σύμφασης ( 11/12/2023) και έληξε στις 11/04/2024, με την υπ' αριθ. 7/1125/05-06-2024 (ΑΔΑ : 9ΣΑ97Λ9-5ΔΗ) απόφαση της Π.Ε.Π.Η., δόθηκε παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος , μέχρι την 11-09-2024.

**Β. ΕΙΔΙΚΑ :**

1. **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ :** Μέχρι στιγμής έχει εκτελεστεί το 100,00% των εργασιών.
2. **2ος Α.Π.Ε. (υπερβατικός λόγω αναθεώρησης) :**

**ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ :**

- Ο 2ος Α.Π.Ε. (υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) : Ο παρών 2ος ΑΠΕ είναι υπερβατικός και συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την αύξηση του κονδυλίου της αναθεώρησης. Οι ποσότητες των εργασιών παραμένουν οι ίδιες με τον εγκεκριμένο 1ο Α.Π.Ε., όπως αυτές προέκυψαν από την εγκεκριμένη Τελική Επιμέτρηση του έργου. Οι παραπάνω αυξομειώσεις των ποσοτήτων δεν επισύρουν τροποποιήσεις σε

στοιχεία της απόφασης ένταξης και δεν επηρεάζουν αρνητικά την πληρότητα, την ποιότητα και την λειτουργικότητα του έργου.

- Έτσι το ύψος της δαπάνης της εργολαβίας θα ανέλθει σε 102.987,78€ με Φ.Π.Α. με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου.
- Ο προτεινόμενος προς έγκριση 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. (υπερβατικός λόγω αναθεώρησης) πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/16.
- Ο 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. (υπερβατικός λόγω αναθεώρησης) συντάχθηκε και ελέγχθηκε από την επιβλέπουσα του έργου υπηρεσία. Κατόπιν των ανωτέρω και αφού έγινε ο λογιστικός έλεγχος από τον επιβλέποντα του έργου, κ. Αργύρη Νάκο, Πολιτικό Μηχανικό στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. (Τ.Σ.Ε.).

Η επιπλέον δαπάνη συνολικού ύψους 8.987,76€ με ΦΠΑ, καλύπτεται σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο: «Συντήρηση - αποκατάσταση, εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου»

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

- Α) Την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (υπερβατικός λόγω αναθεώρησης) για ποσό 102.987,78€ με το Φ.Π.Α. Έτσι η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 102.987,78€ με Φ.Π.Α., ήτοι με υπέρβαση έναντι της συμβατικής δαπάνης κατά 8.987,76€ λόγω Αναθεώρησης.....»

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

**Α.** Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας στην επαρχιακή οδό προς γέφυρα “Τζαρή”», αναδόχου «ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΠ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ε.Δ.Ε.», συνολικής δαπάνης 102.987,78 € με ΦΠΑ (75.798,10 € για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ και 7.256,56 € για αναθεώρηση), ήτοι με υπέρβαση έναντι της συμβατικής δαπάνης κατά 8.987,76 € αποκλειστικά λόγω αναθεώρησης.

**Β.** Εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη ποσού 8.987,76 € και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση, εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για την κάλυψη της δαπάνης του ως άνω 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Πρέντζας Γεώργιος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 39/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2443/10-12-2024**

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/205595/3375/06-12-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθός Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup>**

**Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού Περάνθη - Κομπότι», αναδόχου «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014



«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/2016).

5. Την αριθμ. 18/75/11-12-2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2024 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 4/20/27-02-2024, 5/26/14-04-2024, 7/34/17-05-2024, 9/39/13-06-2024, 10/44/16-07-2024, 12/50/3-9-2024 και 13/55/31-10-2024 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης και 7ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 197651/20791/2-12-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3325/2-12-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα προς έγκριση, τον 2° Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) και τον 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού Περάνθη - Κομπότι», αναδόχου «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.».

Στη συνημμένη εισηγητική - αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«.....

#### 1. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα εργολαβία αφορά τη βελτίωση της συνδετήριας οδού μεταξύ των οικισμών Περάνθης και Έχει μήκος 1718 μέτρα, ξεκινάει με τη συμβολή με τον υπάρχοντα κόμβο της Επαρχιακής Οδού Άρτας- Κομμένου (1η Επαρχιακή Οδός Άρτας) πριν τον οικισμό της Περάνθης και καταλήγει στην Επαρχιακή Οδό Ζούτου-Κόπραινας (10η Επαρχιακή Οδός Άρτας). Για το συγκεκριμένο δρόμο έχει εκδοθεί η με αριθμό ΔΜΕΟ/2842 13-12-2011 απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων με την οποία εντάσσεται στο Δευτερεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της χώρας ως συνδετήρια οδός της 1ης και της 10ης Επαρχιακής οδού. Από την αρχή της χιλιομέτρησης μέχρι και τη χ.θ. 1141.58 κατασκευάζεται νέα χάραξη η οποία ουσιαστικά διασχίζει το βουνό της Περάνθης. Από τη χ.θ. 1141.58 μέχρι το τέλος της χάραξης βελτιώνεται ο υφιστάμενος ασφαλτοστρωμένος δρόμος.

#### 2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν 1.310.000,00 € με ΦΠΑ και χρηματοδοτείται κατά ένα μέρος από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 με ΚΑ 2018ΕΠ530000001.

Μετά από τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος της Περιφέρειας Ηπείρου, όπου συμπεριλήφθηκε και το παρόν έργο, ένα μέρος της χρηματοδότησης καλύπτεται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας. (τελευταία απόφαση ανάληψης υποχρέωσης: 215/09-01-1024 ΑΔΑ: ΨΗΑ67Λ9-Ν3Ψ)

#### 3. ΜΕΛΕΤΗ

Η μελέτη του έργου συντάχθηκε για λογαριασμό της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας από τον Ευάγγελο Φούζα και τα συμβατικά τεύχη εγκρίθηκαν με την αριθμ. 41357/4719/29-03- 2021 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών

#### 4. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ – ΑΝΑΘΕΣΗ

Το έργο ανατέθηκε με την 18 / 960 / 25-06-2021 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου στην Εγνατία ΑΤΕ με έκπτωση 41,54% και ποσό 617.569,49 € χωρίς Φ.Π.Α. και 765.786,17 € με Φ.Π.Α.

#### 5. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Το συμφωνητικό για ποσό 765.786,17 € με Φ.Π.Α. υπογράφηκε στις 30-11-2021 .

Την ίδια μέρα έγινε και η εγκατάσταση του αναδόχου στο έργο.

#### 6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Ως προθεσμία περαίωσης του έργου βάσει της ΕΣΥ και της σύμβασης ορίζεται η 30-11-2022 .

Εγκρίθηκε 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης με την αρ. 35/2504/27-12-2022 απόφαση της Ο.Ε.Π.Η. (ΑΔΑ ΨΖ2Ο7Λ9-ΒΥΠ) έως τις 30-05-2023.

Εγκρίθηκε 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης με την αρ. 20/1455/23-06-2023 απόφαση της Ο.Ε.Π.Η. (ΑΔΑ 6ΓΛΒ7Λ9-0ΝΩ) έως τις 30-12-2023.

Εγκρίθηκε 3η παράταση προθεσμίας περαίωσης με την αρ. 38/2848/21-12-2023 απόφαση της Ο.Ε.Π.Η. (ΑΔΑ 9ΟΛΘ7Λ9-215) έως τις 30-06-2024.

Εγκρίθηκε 4η παράταση προθεσμίας περαίωσης με την αρ. 20/1403/08-07-2024 απόφαση της Π.Ε.Π.Η. (ΑΔΑ6ΧΕΘ7Λ9-5ΣΓ) έως τις 30-12-2024.

#### 7. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Συντάχθηκε και εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ με την αριθμ 85672 / 9338/ 30-05-2024 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Η.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών που περιλαμβάνονται στον 2° ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 859.375,38 € με ΦΠΑ και είναι σε ισοζύγιο με την αρχική συμβατική δαπάνη ως προς τις εργασίες και με υπέρβαση, ποσού 93.589,21€ στη δαπάνη αναθεώρησης.

Ο 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 και περιλαμβάνει ανάλωση του συνόλου των προβλέπτων δαπανών καθώς και την ανάλωση επί έλασσον δαπάνης για τη διόρθωση προφανών παραλείψεων της προμέτρησης της μελέτης και την τακτοποίηση των ποσοτήτων όπως προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου και τις αναλυτικές επιμετρήσεις των εργασιών, χωρίς τροποποίηση του βασικού σχεδίου της σύμβασης και της μορφής του έργου.

Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε για την προσθήκη του επίσημου άρθρου τιμολογίου Β-64.2: "Γεωφάσμα διαχωρισμού" προκειμένου να καλυφθεί η προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση γεωφάσματος στο υφιστάμενο τμήμα της οδού από τη Χ.Θ. 1+141,58 έως το τέλος του έργου κατά την πλήρη ανακατασκευή - βελτίωσή του.

Με τη σύνταξη του 2ου Α.Π.Ε. τακτοποιείται το σύνολο των εργασιών που είχαν περιληφθεί στη μελέτη καθώς και όσες επιπλέον απαιτούνται για την άρτια ολοκλήρωσή του.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών που περιλαμβάνονται στον 2° ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 859.375,38 € με ΦΠΑ και είναι σε ισοζύγιο με την αρχική συμβατική δαπάνη ως προς τις εργασίες και με υπέρβαση, ποσού 93.589,21€ στη δαπάνη αναθεώρησης.

Για τους ανωτέρω λόγους και κατόπιν της με αρ. πρωτ. 369/27-11-2024 διαβίβαση της αρ. 7/318 (θέμα 48ο) θετικής γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου υπέρ της έγκρισης του παρόντος Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών

εισηγούμαστε

Την έγκριση του παρόντος 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών - 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΕΡΑΝΘΗ - ΚΟΜΠΟΤΙ» συνολικής δαπάνης 859.375,38€ (συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.) σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση ως προς τις εργασίες και με υπέρβαση στη δαπάνη αναθεώρησης.....».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Εγκρίνει τον 2° Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) τον 1° Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού Περάνθη - Κομπότι», αναδόχου «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», συνολικής δαπάνης 859.375,38 € με Φ.Π.Α., σε ισοζύγιο με την αρχική συμβατική δαπάνη ως προς τις εργασίες και με υπέρβαση, ποσού 93.589,21€ στη δαπάνη αναθεώρησης, υπέρ της έγκρισης των οποίων, γνωμοδότησε το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθμ. 7/318/23-10-2024 (Θ. 48°) Πράξη του.

Η προκαλούμενη δαπάνη του ως άνω 2ου Α.Π.Ε. θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./ΚΑΕ 02.01.071.9771.01.050 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2024.

➤ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Πρέντζας Γεώργιος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2444/10-12-2024**

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/205595/3375/06-12-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 8<sup>ο</sup>**

**Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Κόνιτσα – Ελεύθερο – Δίστρατο – Όρια Νομού», αναδόχου «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-

10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εμποτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 18/75/11-12-2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2024 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 4/20/27-02-2024, 5/26/14-04-2024, 7/34/17-05-2024, 9/39/13-06-2024, 10/44/16-07-2024, 12/50/3-9-2024 και 13/55/31-10-2024 αποφάσεις περί έγκρισης της 1<sup>ης</sup>, 2<sup>ης</sup>, 3<sup>ης</sup>, 4<sup>ης</sup>, 5<sup>ης</sup>, 6<sup>ης</sup> και 7<sup>ης</sup> τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 21459/06-12-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3377/06-12-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα προς έγκριση, τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Κόνιτσα – Ελεύθερο – Δίστρατο – Όρια Νομού», αναδόχου «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.».

Στη συνημμένη εισηγητική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«..... Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Αντικείμενο ήταν οι εργασίες για την αποκατάσταση οδού Κόνιτσα – Ελεύθερο – Δίστρατο – Όρια Νομού.
2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Το έργο χρηματοδοτείται σε βάρος των πιστώσεων του Κ.Α.Ε. : 02.01.071.9771.01.116.01.
3. Η ΜΕΛΕΤΗ : του έργου προϋπολογισμού 885.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, συντάχθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Η. (Τ.Σ.Ε.) και εγκρίθηκε με την αριθ. 51870/4998/06-05-2020 απόφαση.
4. Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ : Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 06-07-2020 με βάση την πιο πάνω μελέτη και με την υπ' αριθ. 28/1879/06-11-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία: α) Εγκρίθηκε το από 22-10-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 06-07-2020 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 89981 για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Κόνιτσα – Ελεύθερο – Δίστρατο – Όρια Νομού» προϋπολογισμού 885.000,00 € με ΦΠΑ, β) Κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), που διενεργήθηκε στις 06-07-2020, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Κόνιτσα – Ελεύθερο – Δίστρατο – Όρια Νομού» προϋπολογισμού 885.000,00 € με ΦΠΑ στον οριστικό ανάδοχο, εργοληπτική επιχείρηση «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», με ποσό προσφοράς 294.239,22 € χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 58,77%, σύμφωνα με το από 06-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, και γ) Εγκρίθηκε η ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην επιχείρηση ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό προσφοράς των 294.239,22 € χωρίς Φ.Π.Α.
5. ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ : μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου υπογράφηκε στις 10-03-2021 για ποσό : 294.239,22€ χωρίς ΦΠΑ.
6. Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών ορίστηκε σε τέσσερις (04) μήνες με λήξη στις 10-07-2021, με την αριθ. 17/944/11-06-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε παράταση για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου μέχρι 30-12-2021, με την αριθ. 33/1897/26-11-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε παράταση για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου μέχρι 30-06-2022 και με την αριθ. 15/955/03-06-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε παράταση για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου μέχρι 31-12-2022.

**Β. ΕΙΔΙΚΑ :**

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ : Μέχρι στιγμής έχει εκτελεστεί το 100,00% των εργασιών.
2. 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. (υπερβατικός λόγω αναθεώρησης) :

**ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ :**

- Ο 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. (υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) : Ο παρών 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ είναι υπερβατικός και συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την αύξηση του κονδυλίου της αναθεώρησης. Οι ποσότητες των εργασιών παραμένουν οι ίδιες με τον εγκεκριμένο 1ο Α.Π.Ε., όπως αυτές προέκυψαν από την εγκεκριμένη Τελική Επιμέτρηση του έργου. Οι παραπάνω αυξομειώσεις των ποσοτήτων δεν επισύρουν τροποποιήσεις σε στοιχεία της απόφασης ένταξης και δεν επηρεάζουν αρνητικά την πληρότητα, την ποιότητα και την λειτουργικότητα του έργου.
- Έτσι το ύψος της δαπάνης της εργολαβίας θα ανέλθει σε 400.452,63€ με Φ.Π.Α. με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου.
- Ο προτεινόμενος προς έγκριση 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. (υπερβατικός λόγω αναθεώρησης) πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/16.
- Ο 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. (υπερβατικός λόγω αναθεώρησης) συντάχθηκε και ελέγχθηκε από την επιβλέπουσα του έργου υπηρεσία. Κατόπιν των ανωτέρω και αφού έγινε ο λογιστικός έλεγχος από τον επιβλέποντα του έργου, κ. Κωνσταντίνος Έξαρχος, Πολιτικός Μηχανικός στην Δ.Τ.Ε.Π.Η. (Τ.Σ.Ε.).
- Η επιπλέον δαπάνη συνολικού ύψους 35.596,00€ με ΦΠΑ, καλύπτεται σε βάρος των πιστώσεων του Κ.Α.Ε. : 02.01.071.9771.01.116.01.

**ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

- Α) Την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (υπερβατικός λόγω αναθεώρησης) για ποσό 400.452,63€ με το Φ.Π.Α. Έτσι η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 400.452,63€ με Φ.Π.Α., ήτοι με υπέρβαση έναντι της συμβατικής δαπάνης κατά 35.596,00€ λόγω Αναθεώρησης.....»

**7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.****Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

**Α.** Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Κόνιτσα – Ελεύθερο – Δίστρατο – Όρια Νομού», αναδόχου «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», συνολικής δαπάνης 400.452,63 € με ΦΠΑ (322.945,67 € για εργασίες και 77.506,96 € για το Φ.Π.Α.), ήτοι με υπέρβαση έναντι της συμβατικής δαπάνης κατά 35.596,00 € αποκλειστικά λόγω αναθεώρησης.

**Β.** Η προκαλούμενη δαπάνη του ως άνω 2ου Α.Π.Ε., θα βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 02.01.071.9771.01.116.01 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων.

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Πρέντζας Γεώργιος.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....  
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ**

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2445/10-12-2024**

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/205595/3375/06-12-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup>**

**Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων», αναδόχου «Α.Δ.Τ. ΩΜΕΓΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Τ.Ε. δ.τ. Α.Δ.Τ. ΩΜΕΓΑ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 04-11-2026.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).

5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 20790/02-12-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3321/02-12-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... 4. Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 5-5-2022.

5. Η συνολική προθεσμία περαίωσης εκπόνησης της μελέτης λήγει σε τριάντα μήνες.

Οι λόγοι για την καθυστέρηση ολοκλήρωσης της μελέτης είναι οι παρακάτω:

1. Λόγω της πολυπλοκότητας και μεγάλης κλίμακας των απαιτούμενων αντιπλημμυρικών έργων σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές (περιοχές Natura), κατέστη αναγκαία η διεξοδική διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων και σεναρίων λειτουργίας στο master plan αντιπλημμυρικής προστασίας του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων. Το master plan και η υδρολογική μελέτη εγκρίθηκαν στις 11/4/2023 και η εντολή για της εκπόνηση του επομένου σταδίου (υδραυλική προμελέτη, τοπογραφικά, γεωλογικά, ΜΠΕ) κοινοποιήθηκε στις 26/4/2023. Η τοπογραφική μελέτη υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στις 27/7/2023 και εγκρίθηκε στις 29/8/2023. Η υποβολή της υδραυλικής προμελέτης, της γεωλογικής μελέτης και της ΜΠΕ έγιναν εμπρόθεσμα στις 21/12/2023. Η Υπηρεσία με το από 19/2/2024 έγγραφό της ζήτησε τροποποιήσεις/συμπληρώσεις στην προμελέτη, οι οποίες και έγιναν και η προμελέτη επανυποβλήθηκε στις 2/8/2024, έχοντας λάβει υπόψη και τα πρόσφατα δημοσιευμένα αποτελέσματα των χαρτών επικινδυνότητας και κινδύνου πλημμύρας της 1ης αναθεώρησης των ΣΔΚΠ στην περιοχή μελέτης.

2. Στο Φάκελο του Έργου προβλεπόταν μεν η σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των προτεινόμενων έργων, χωρίς όμως την πρόβλεψη σύνταξης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης. Λόγω όμως του γεγονότος ότι τα προτεινόμενα έργα χωροθετούνται, στο μεγαλύτερο ποσοστό τους, εντός Ζώνης Natura σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4014/2011, για όλα τα έργα ή τις δραστηριότητες που χωροθετούνται εντός των ορίων περιοχών του δικτύου Natura, είναι απαραίτητη η εκπόνηση μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ), ως μέρος της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου. Για το λόγο αυτό και η συνταχθείσα ΜΠΕ δεν έχει ακόμη αποσταλεί στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος.

Η αναγκαιότητα εκπόνησης της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης προκύπτει επίσης και από την Υπ' αριθμ. Η.Π. 8353/276/Ε103/2012 (415/Β/23.02.2012) "Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 37338/1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιατημάτων της, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ...» (Β' 1495), σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ".

Η δομή και τα περιεχόμενα της μελέτης ΕΟΑ καθορίζονται με την Υπουργική Απόφαση Υ.Α. 170225/20.01.2014 (ΦΕΚ Β'135). Ειδικότερα για τα προτεινόμενα στην παρούσα σύμβαση έργα, τα περιεχόμενα της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης καθορίζονται από το Παράρτημα 3.2.1. "Προδιαγραφές Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) για έργα και δραστηριότητες που βρίσκονται σε περιοχή του δικτύου Natura 2000, για την οποία δεν προβλέπονται ειδικότερες πρόνοιες προστασίας και διαχείρισης ή δεν συντρέχουν ειδικές προϋποθέσεις".

Σύμφωνα με το Παράρτημα 3.2.1. αυτής, για τα έργα της Υποκατηγορίας Α1 που υλοποιούνται εντός ΖΕΠ και Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά (ΣΠΠ), η εργασία πεδίου θα πρέπει να καλύπτει τις οικολογικές απαιτήσεις ενός ετήσιου κύκλου της ορνιθοπανίδας ανάλογα με την εποχιακή παρουσία των ειδών σε κάθε περιοχή και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον:

- α) την αναπαραγωγική περίοδο των ειδών ορνιθοπανίδας (Μάρτιος έως και Μάιο για τα περισσότερα είδη),
- β) την περίοδο διαχείμασης (χειμερινοί μήνες) και
- γ) την μεταναστατευτική περίοδο (φθινοπωρινοί μήνες).

Κατά την κρίση του μελετητή και ανάλογα με τα αναμενόμενα είδη της περιοχής καθώς και το είδος και μέγεθος του έργου, προσαρμόζεται κατάλληλα η περίοδος και η μέθοδος παρατήρησης στην Περιοχή Έρευνας Πεδίου (ΠΕΠ).

Επίσης απαιτούνται:

- Εργασίες πεδίου που θα έχουν διάρκεια από 20 έως 60 ημέρες, ανάλογα με τα υπό διερεύνηση είδη, την έκταση, το ανάγλυφο και τα ενδιαίτηματα της περιοχής, το μέγεθος και το είδος του έργου.
- Καταγραφή όλων των στοιχείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ενδείξεις αναπαραγωγής των ειδών.
- Αναγνώριση και χαρτογράφηση των κρίσιμων ενδιατημάτων των ειδών, σε κάθε περιοχή ενδιαφέροντος.
- Οργάνωση της έρευνας πεδίου λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό και τους πληθυσμούς των ειδών που φιλοξενεί, τον βαθμό επάρκειας των διαθέσιμων ορνιθολογικών στοιχείων από τις βιβλιογραφικές αναφορές, την γνώση και την εμπειρία των ερευνητών για την περιοχή, το μέγεθος, το ανάγλυφο και την προσβασιμότητα της κάθε περιοχής, την ομοιογένεια, την έκταση και την ποικιλότητα των τύπων βλάστησης (ή τύπων οικοτόπων) της κάθε περιοχής.

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα η χρονική διάρκεια εκπόνησης της ΕΟΑ για τα εξεταζόμενα έργα εκτιμάται σε 9 με 10 μήνες.

Μετά την υποβολή της ΕΟΑ και την αναγκαία διαβούλευση θα γίνει δυνατή η έκδοση των Περιβαλλοντικών Όρων των Έργων (ΑΕΠΟ), η οποία εκτιμάται ότι θα συμβεί σε διάστημα 14 μηνών από σήμερα. Σύμφωνα με το συμβατικό χρονοδιάγραμμα, μετά την έκδοση της ΑΕΠΟ θα εγκριθεί η προμελέτη και θα δοθεί εντολή για την σύνταξη των οριστικών μελετών και των τευχών δημοπράτησης. Ο συνολικός χρόνος εκπόνησης και έγκρισης αυτών εκτιμάται σε 10 μήνες.

Ο ανάδοχος, για τους ανωτέρω λόγους, με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας ζητά τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας κατά 24 μήνες, δηλαδή μέχρι τις 4/11/2026.

Με την αριθμ. 7/315/23-10-2024 (θ.45) γνωμοδότηση το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Η. γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της έγκρισης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων» αναδόχου Α.Δ.Τ. ΩΜΕΓΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Τ.Ε. δ.τ. Α.Δ.Τ. ΩΜΕΓΑ Α.Τ.Ε..

Επομένως,

εισηγούμαστε

τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων», η οποία λήγει στις 5-11-2024 μέχρι τις 4-11-2026.....».

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, τα μέλη της Επιτροπής, κ.κ. Στέφος Ιωάννης και Ζούμπας Στέφανος, δήλωσαν «παρών».

#### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων», αναδόχου «Α.Δ.Τ. ΩΜΕΓΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Τ.Ε. δ.τ. Α.Δ.Τ. ΩΜΕΓΑ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 4-11-2026, υπέρ της έγκρισης της οποίας, γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθμ. 7/315/23-10-2024 (θ.45°) Πράξη του.

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Πρέντζας Γεώργιος, με το σκεπτικό ότι είναι επικίνδυνη η καθυστέρηση επιπλέον δύο ετών για την ολοκλήρωση της μελέτης, μεγάλο μέρος της οποίας, σύμφωνα με την υπηρεσία, οφείλεται στο ότι στο Φάκελο του Έργου προβλεπόταν μεν η σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των προτεινόμενων έργων, χωρίς όμως την πρόβλεψη σύνταξης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, απαραίτητης σύμφωνα με το νόμο. Επιπλέον τόνισε ότι δεν υπάρχουν δεσμευμένα κονδύλια για τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας του λεκανοπεδίου, μετά την ολοκλήρωση της μελέτης.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....  
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2446/10-12-2024**

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/205595/3375/06-12-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 10<sup>ο</sup>**

**Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ασφαλτικές εργασίες στην επαρχιακή οδό Γλυκή – Τσαγγάρι», αναδόχου «ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε.», μέχρι την 27-06-2025.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).

5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 20493/03-12-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3333/03-12-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«.... 5. ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ του κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη Περιφερειάρχη Ηπείρου και του κ. Τηλέμαχου Χρ. Τσιρώνη Ε.Δ.Ε., νόμιμου εκπροσώπου του αναδόχου Οικονομικού Φορέα «ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε.», υπεγράφη στις 28-09-2023 η εργολαβική σύμβαση κατασκευής του έργου για συνολικό ποσό 161.385,94€ (εκ του οποίου 95.907,76€ για εργασίες, 17.263,40€ για Γενικά έξοδα και Ο.Ε., 16.975,67€ για απρόβλεπτες δαπάνες, 3,12€ για αναθεώρηση εργασιών και 31.235,99€ για Φ.Π.Α.). 6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Σύμφωνα με τη Σύμβαση η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δηλ. μέχρι στις 27-01-2024. Με την αριθμ. 1/2/16-01-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης των συμβατικών εργασιών του έργου μέχρι την 27-04-2024, με την αριθμ. 11/737/15-04-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης των συμβατικών εργασιών του έργου μέχρι την 27-07-2024 και με την αριθμ. 28/1937/17-09-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η 3η παράταση προθεσμίας περαίωσης των συμβατικών εργασιών του έργου μέχρι την 27-11-2024. 7. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Έχει συνταχθεί ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) με 1η Συμπληρωματική Σύμβαση συνολικής προτεινόμενης δαπάνης 220.710,17€, δηλαδή με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου κατά 59.324,23€ και ποσοστό 36,76%. 8. ΕΙΔΙΚΑ Ο ανάδοχος στην αίτησή του εκθέτει τους λόγους για τους οποίους ζητάει παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου και συγκεκριμένα για τις διαδικασίες έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου. Η υπηρεσία μας αναγνωρίζοντας το βάσιμο των κατωτέρω λόγων: Λόγω του ότι οι φθορές του οδοστρώματος, του υπ όψιν δρόμου, έχουν αυξηθεί αρκετά από τις προβλεπόμενες και οι οποίες δημιουργούν κίνδυνο ατυχήματος ή ακόμη και δυστυχήματος, σύμφωνα και με το από 07/08/2024 έγγραφο του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Τσαγγαρίου κ. Βασιλείου Ζαχαριά, δεν επέτρεψαν την έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών του έργου και δεδομένου ότι για την ολοκλήρωση του έργου υπολείπεται η ολοκλήρωση των διοικητικών ενεργειών (έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών με σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, σύνταξη και έγκριση επιμετρήσεων, κ.λ.π.) και το κλείσιμο του φακέλου του έργου και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανωτέρω λόγοι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εισηγούμεθα την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι 27-06-2025 μετά της νομίμου αναθεώρησης. ....».

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής, κ. Στέφος Ιωάννης, δήλωσε παρών. Επίσης το μέλος της Επιτροπής, κ. Πρέντζας Γεώργιος, επεσήμανε ότι δεν είναι σωστή η ακολουθούμενη πρακτική να μην ολοκληρώνονται τα έργα εντός της συμβατικής προθεσμίας και στη διάρκειά τους να προστίθενται εργασίες που δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη, όπως στο συγκεκριμένο, στο οποίο σύμφωνα με την υπηρεσία, η υπέρβαση θα είναι σε ποσοστό 36,76% του συμβατικού αντικειμένου, που ξεπερνά και την έκπτωση στον διαγωνισμό.

#### Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ασφαλτικές εργασίες στην επαρχιακή οδό Γλυκή – Τσαγγάρι», αναδόχου «ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε.», μέχρι την 27-06-2025, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2447/10-12-2024**

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/205595/3375/06-12-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 11ο**

**Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου ΠΕ Θεσπρωτίας», αναδόχου «MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέχρι την 02-02-2025.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-

10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 200973/21095/2-12-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3368/6-12-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... 2. Μελέτη – Συμβατικά τεύχη – Δημοπρασία – Συμφωνητικό:

α) Τα συμβατικά τεύχη του έργου συνέταξε το Τμήμα Συγκοινωνιακών έργων Περιφέρειας Ηπείρου και ενέκρινε με την αριθ. 106992/10335/07-07-2022 απόφασή της η Δ.Τ.Ε./Π.Η.

β) Η δημοπρασία έγινε την 15-09-2022 και μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΜΑΥCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ποσοστό έκπτωσης 49,00%.

γ) Η σύμβαση του έργου υπεγράφη την 02-08-2024 για συνολικό ποσό 25.800,00€ (χωρίς ΦΠΑ), από το οποίο 19.011,59 € για εργασίες, 3.365,05€ για απρόβλεπτες δαπάνες, 1,27€ για εκτιμώμενη δαπάνη αναθεώρησης και 6.192,00 € για Φ.Π.Α.

3. Προθεσμίες:

α) Προθεσμία περαιώσεως που τάσσει η αρχική σύμβαση: 02-12-2024.

4. Οικονομικά στοιχεία της εργολαβίας:

α) Η δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 02.00.071.9771.01.054.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2022, σύμφωνα με την με α/α 2519 και αρ. πρωτ. 179487/10868/04-11-2024 (ΑΔΑ: Ψ7ΚΔ7Λ9-8Η5) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2790 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/σης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου.

5. Τεχνικό αντικείμενο που εκτελέστηκε μέχρι σήμερα (ως ποσοστό του τελευταίου εγκεκριμένου ΑΠΕ ή του συμφωνητικού):

α) ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

0 %

Β. ΕΙΔΙΚΑ

1. Λόγοι τους οποίους επικαλείται ο ανάδοχος στην αριθμ. 200973/21095/02-12-2024 αίτησή του για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως εργασιών, είναι οι εξής:

Η νέα ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-05-04-02-00:2023 και συγκεκριμένα η παράγραφος 5.1 Εργασίες υλοποίησης της διαγράμμισης ορίζει ότι: *οι πλέον κατάλληλες συνθήκες για επιτυχημένη εκτέλεση των διαγραμμίσεων είναι: θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 10°C και 30°C, σχετική υγρασία μεταξύ 40% και 60% και άπνοια ή ασθενής άνεμος.* Επειδή τους καλοκαιρινούς μήνες που αφορούν στη διάρκεια εκτέλεσης του έργου παρατηρήθηκε μεγάλος κυκλοφοριακός φόρτος, σε συνδυασμό με το τελευταίο διάστημα κακοκαιρίας και ενόψει της κακοκαιρίας «boga» δεν ολοκληρώθηκαν οι εργασίες διαγράμμισης, καθίσταται απαραίτητη η παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Εργασίες διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου ΠΕ Θεσπρωτίας».

2. Απόψεις της διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας για την έγκριση της αιτούμενης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως εργασιών:

Οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος είναι βάσιμοι ως προς την καθυστέρηση που προέκυψε και τους αποδέχεται η Υπηρεσία.

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για τους λόγους που αναφέρονται στην §Β της παρούσας και δεδομένου ότι συντρέχουν οι λόγοι που επικαλείται στην με αριθμ. 200973/21095/02-12-2024 αίτησή του ο ανάδοχος,

ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

την έγκριση 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών, μέχρι την 02-02-2025 «με / χωρίς αναθεώρηση».....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου ΠΕ Θεσπρωτίας», αναδόχου «MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέχρι την 02-02-2025, με δικαίωμα αναθεώρησης.

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής Πρέντζας Γεώργιος, με το σκεπτικό ότι οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση, και τους οποίους αποδέχεται η Υπηρεσία, δεν ευσταθούν, δεδομένου ότι οι κατάλληλες καιρικές συνθήκες για την επιτυχημένη εκτέλεση των διαγραμμίσεων, αφού δεν υπήρχαν το καλοκαίρι, δεν μπορεί να υπάρξουν μέσα στον χειμώνα.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2448/10-12-2024**

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/205595/3375/06-12-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθός Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 12ο**

**Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων, με α/α 2 «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων», της Πράξης «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δ.Κ. Κόνιτσας και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων» με κωδικό ΟΠΣ 5032834 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020», αναδόχου Τ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., μέχρι την 3-10-2025.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 21291/6-12-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3391/6-12-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«...Συμβάσεις: Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε την 04-08-2022 μεταξύ του Περιφερειάρχη και του αναδόχου για συμβατικό ποσό 2.551.346,59 € χωρίς ΦΠΑ. Προθεσμία περαιώσεως των εργασιών: Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών ορίστηκε σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες συμπεριλαμβανομένης της εξάμηνης (180 ημέρες) λειτουργίας, με έναρξη από τις 04-08-2022 και λήξη στις **03-08-2024** και παρατάθηκε μέχρι 03-05-2025 με την 7/400/05.03.2024 απόφασης της οικονομικής επιτροπής. Δεδομένου ότι στον συμβατικό χρόνο περιλαμβάνεται και ο υποχρεωτικός χρόνος της εξάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας ο προβλεπόμενος χρόνος για την εκτέλεση εργασιών έχει εκπνεύσει στις 03-11-2024.

Εργασίες που έχουν εκτελεστεί: Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 95% περίπου των οικοδομικών εργασιών που αφορούν κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων, των δεξαμενών και των απαραίτητων φρεατίων και οι Η/Μ εργασίες έχουν εκτελεστεί σε ποσοστό 70% περίπου. Υπολείπεται η κατασκευή του αγωγού διάθεσης και η ολοκλήρωση της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου και των Η/Μ εργασιών.

#### Β. ΕΙΔΙΚΑ

#### ΛΟΓΟΙ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

Ο ανάδοχος με την από 24-09-2023 αίτησή του, έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 15338/16539 αιτείται παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά (πέντε) 5 μήνες, ήτοι μέχρι την 3<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2025 επικαλούμενος τους παρακάτω λόγους:

- 1) Οι καιρικές συνθήκες όπου κατά τους χειμερινούς μήνες υπήρξαν περίοδοι με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες που αγγίζανε τους 0 βαθμούς με αποτέλεσμα την μειωμένη πρόοδο των εργασιών κυρίως λόγω αναβολών σκυροδετήσεων για αρκετές ημέρες.

Κατά τους θερινούς μήνες καταγράφηκαν παρατεταμένοι καύσωνες. Για τον λόγο αυτό εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας οδηγίες για απαγόρευση εργασίας κατά τις ημέρες και ώρες που επικρατούσαν υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό είχε ως συνέπεια την μειωμένη απόδοση των συνεργείων δεδομένου ότι για πολλές ημέρες δεν εκτελέστηκαν καθόλου εργασίες και για περισσότερες ακόμη το ωράριο εργασίας ήταν περιορισμένο. Επιπρόσθετα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών υπήρξαν αναβολές σκυροδετήσεων.

- 2) Αγωγός διάθεσης ΕΕΛ. Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη τα επεξεργασμένα λύματα θα διατίθενται στον ποταμό Αώο με βαρυτικό αγωγό. Με επιστολή που κατατέθηκε στις 08-04-2024 ο ανάδοχος ενημέρωσε την Διευθύνουσα Υπηρεσία ότι η εγκατάσταση του αγωγού δεν είναι δυνατή καθώς ο αγωγός διέρχεται υπογείως δια μέσω αγροτεμαχίου ο ιδιοκτήτης του οποίου δεν επιτρέπει την διέλευση. Όπως αναφέρεται στην επιστολή, ο ανάδοχος μετά από συζητήσεις με την Υπηρεσία και τον Τεχνικό Σύμβουλο την τοποθέτηση καταθλιπτικού αγωγού διάθεσης σε συνδυασμό με την κατασκευή νέας δεξαμενής και πρόσθετης αντλίας και την τροποποίηση της χάραξης του αγωγού διάθεσης.

- 3) Δίκτυα πεδίου. Κατά την έναρξη κατασκευής των δικτύων πεδίου διαπιστώθηκαν αποκλίσεις των κορυφών και των υψομέτρων κατασκευής του αντλιοστασίου ανύψωσης. Εξαιτίας των υψομετρικών κυρίως διαφορών δεν εφικτή η προγραμματισμένη κατασκευή του δικτύου στραγγιδίων. Μετά από σχετική αλληλογραφία και συζητήσεις μεταξύ Διευθύνουσας Υπηρεσίας, τεχνικού συμβούλου και του αναδόχου κατασκευής του αντλιοστασίου ανύψωσης βρέθηκε λύση χωρίς τροποποίηση του δικτύου στραγγιδίων με μόνη διαφορά την απευθείας είσοδο στον υγρό θάλαμο αντί του φρεατίου εισόδου. Η καθυστέρηση στην κατασκευή των δικτύων πεδίου επέφερε καθυστέρηση στην κατασκευή και άλλων εξαρτώμενων εργασιών με συνέπεια την συνολική καθυστέρηση του έργου.

#### ΑΠΟΦΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η διευθύνουσα Υπηρεσία αναφέρει ότι οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος για την χορήγηση της παράτασης προθεσμίας είναι βάσιμοι και η μη έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

- α) Δεδομένου ότι τόσο κατά την χειμερινή όσο και κατά την θερινή περίοδο επικράτησαν περίοδοι με ακραίες θερμοκρασίες (χαμηλές και υψηλές αντίστοιχα) που δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση των εργασιών στους προγραμματισμένους χρόνους. Αναλυτικότερα κατά την περίοδο από 10-07-2023 έως 04-08-2023 από τα συνημμένα ημερολόγια προκύπτει ότι επικράτησαν πολύ υψηλές θερμοκρασίες (συνθήκες καύσωνα) για τέσσερις εργάσιμες ημέρες ενώ για άλλες δέκα επτά ημέρες οι θερμοκρασίες ήταν αρκετά υψηλές. Για την περίοδο από 18-12-2023 έως 31-01-2024 επικράτησαν χαμηλές έως πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Για την περίοδο από 07-06-2024 έως 09-08-2024 επικράτησαν πολύ υψηλές θερμοκρασίες (συνθήκες καύσωνα) για δέκα τέσσερις εργάσιμες ημέρες ενώ για άλλες είκοσι ημέρες οι θερμοκρασίες ήταν αρκετά υψηλές. Για τις προαναφερόμενες περιόδους κατά την εκτίμησή μας χρόνος περίπου τριών μηνών λόγω καιρικών συνθηκών θεωρείται εύλογος.

β) Λόγω του αγωγού διάθεσης και της επιλογής της τελικής λύσης της εισόδου του δικτύου στραγγιδίων στο αντλιοστάσιο θεωρείται εύλογο ότι προκλήθηκε πρόσθετη καθυστέρηση δύο μηνών στην ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.

**ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΑΠΟ ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΗΠΕΙΡΟΣ»**

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του προγράμματος «Ηπειρος» με το 2989/02.12.2024 έγγραφό της διατύπωσε θετική γνώμη για την εισήγηση της 2<sup>ης</sup> παράταξη προθεσμίας.

Κατόπιν των παραπάνω:

**ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε**

την έγκριση της 2<sup>ης</sup> παράταξης του υποέργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων» της πράξης «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δ.Κ. Κόνιτσας και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 2.750.000,00€ με αναθεώρηση χωρίς Φ.Π.Α., αναδόχου Τ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., συνολικά κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι μέχρι την 03-10-2025, συμπεριλαμβανόμενης και της εξάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας, με αναθεώρηση ως αναγκαία για την άρτια ολοκλήρωση του έργου.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει τη χορήγηση παράταξης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων, με α/α 2 «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων», της Πράξης «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δ.Κ. Κόνιτσας και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων» με κωδικό ΟΠΣ 5032834 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ηπειρος 2014-2020», αναδόχου Τ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., κατά (5) μήνες, μέχρι την 03-10-2025, συμπεριλαμβανόμενης και της εξάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας από τον ανάδοχο, με δικαίωμα αναθεώρησης, βάσει και της με αριθ. πρωτ. 2989/02.12.2024 σύμφωνης γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ηπειρος».

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2449/10-12-2024**

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/205595/3375/06-12-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 13<sup>ο</sup>**

**Έγκριση τροποποίησης της μελέτης φύτευσης, άρδευσης και αποκατάστασης τοπίου του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες έργου Παράκαμψης Νικόπολης - Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α.Τ.Ε.Β.Ε. με δ.τ. INTERKAT Α.Ε.».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).

5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 20789/04-12-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3343/04-12-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι:

1. Η κατασκευή τεσσάρων χώρων στάθμευσης οχημάτων στις θέσεις Μπεντένια, Ωραία Πύλη, Αρχαίο Θέατρο και Μνημείο Αυγούστου
2. Η κατασκευή δύο νέων Συνδετήριων οδών που συνδέουν τον αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης με τον οικισμό της Σμυρτούλας.
3. Η βελτίωση της οδού ΕΟ2 σύνδεσης της ΕΟ Ιωαννίνων – Πρέβεζας, από τη θέση Ακρίβη έως τη σύνδεση με την παραλιακή ΕΟ Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας στη θέση Μονολίθι (1.850μ.).
4. Η κατασκευή τετράιχνης νέας οδού βόρεια της ΒΙΠΕ Πρέβεζας καθώς και του παράπλευρου οδικού δικτύου, που συνδέει την υφιστάμενη Ε.Ο. Πρέβεζας - Ιωαννίνων με την παραλιακή ΕΟ Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας στο ύψος του οικισμού Μύτικα (2200μ.).
5. Η σύνδεση του οικισμού του Μύτικα μέσω οδού μήκους 200μ. με τον κόμβο που σχηματίζεται από τη σύνδεση της ΕΟ Πρέβεζας – Ιωαννίνων με την παραλιακή οδό Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας μέσω της νέας αρτηρίας της ΒΙΠΕ και των προβλεπόμενων κυκλικών κόμβων.
6. Επίσης προβλέπεται η κατασκευή 10 κόμβων.
7. Η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης – αποστράγγισης – διευθέτησης των ομβρίων όλων των παραπάνω συγκοινωνιακών έργων. Προβλέπεται η κατασκευή χωμάτων και σκυροδετημένων τάφρων παραπλεύρως των οδικών έργων και η κατασκευή των απαραίτητων τεχνικών (κιβωτοειδείς και σωληνωτών οχετών) διευθέτησης ομβρίων.
8. Οι εργασίες φωτισμού των κόμβων και των οδών και οι εργασίες εγκατάστασης φωτεινής σηματοδότησης, σήμανσης και ασφάλισης.

Επίσης θα εκτελεστούν εργασίες μετατόπισης ή ανακατασκευής δικτύων ύδρευσης αρμοδιότητας ΔΕΥΑΠ, που εμπλέκονται με το έργο.

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:** Με την υπ' αριθ. 582/18-03-2020 απόφαση, αποφασίζεται η ένταξη της Πράξης «Παράκαμψη Νικόπολης - Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου», με κωδικό ΟΠΣ 5050856 και κωδικό ενάρθρου έργου 2020ΕΠ01810003 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ήπειρος 2014-2020 ΣΑΕΠ 018/1 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ01810003 με υποέργο α/α 1 με τίτλο: «Εργασίες έργου Παράκαμψη Νικόπολης - Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου» και με την υπ. αριθμ. 1248/14-05-2021 απόφαση έγινε τροποποίηση αυτής.

**ΜΕΛΕΤΗ:** Με την αριθ. 51579/5883/16-04-2021 απόφαση της Δ.Τ.Ε της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκαν τα συμβατικά τεύχη του υποέργου «Εργασίες έργου Παράκαμψη Νικόπολης - Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου», συνολικού προϋπολογισμού 15.252.000,00 €.

**ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ:** Με την αριθμ. 29/1656/15-10-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκαν τα Πρακτικά 1ο/21-07-2021 και 2ο/12-10-2021 της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 09-07-2021 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 88419 για την κατασκευή του υποέργου με α/α 1 «Εργασίες έργου Παράκαμψης Νικόπολης - Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 15.252.000,00 € με Φ.Π.Α. σύμφωνα με τα οποία, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΤΕΒΕ ΙΝΤΕΡΚΑΤ» με ποσοστό μέσης έκπτωσης 30,23% και συνολικό ποσό προσφοράς 8.581.382,15 € (χωρίς Φ.Π.Α.).

Με την αριθμ. 35/2026/2 1-12-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε α) το Πρακτικό 3°/08-12-2021 της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 09-07-2021 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 88419 για την κατασκευή του υποέργου με α/α 1 «Εργασίες έργου Παράκαμψης Νικόπολης - Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 15.252.000,00 € με Φ.Π.Α., β) Κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 88419, που διενεργήθηκε στις 09-07-2021, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του υποέργου με α/α 1 «Εργασίες έργου Παράκαμψης Νικόπολης - Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 15.252.000,00 € με Φ.Π.Α., στον Οικονομικό Φορέα «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΤΕΒΕ ΙΝΤΕΡΚΑΤ» με ποσοστό μέσης έκπτωσης 30,23% και συνολικό ποσό προσφοράς 8.581.382,15 € (χωρίς Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τα Πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού, και γ) Εγκρίθηκε η ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α Τ Ε Β Ε Ι Ν Τ Ε Ρ Κ Α Τ», και η υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 8.581.382,15 € χωρίς Φ.Π.Α..

**ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ:** Η σύμβαση υπογράφηκε την 13-04-2022 μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΤΕΒΕ ΙΝΤΕΡΚΑΤ», για ποσό 8.581.382,15€ χωρίς Φ.Π.Α..

Με την αριθ. 22/1630/19-07-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Η. εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ και η 1η ΣΣΕ. Η 1η συμπληρωματική σύμβαση υπογράφηκε στις 10-08-2023 για ποσό 1.267.152,84 € (χωρίς Φ.Π.Α.) .

**ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:** Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι 24 μήνες και λήγει την 13-04-2024.

Με την αριθμ. 12/817/22-4-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης για 12 μήνες με λήξη στις 13-04-2025.

#### **Μελέτη τροποποίησης:**

Η τροποποίησης της Μελέτης Φύτευσης – Άρδευσης και Αποκατάστασης Τοπίου κρίθηκε απαραίτητη για τους παρακάτω λόγους:

Η προηγούμενη πρόταση για άρδευση με βυτία δεν είναι εύκολα υλοποιήσιμη και επαρκής για τα νέα φυτά. Έτσι μελετήθηκε εκ νέου ο τρόπος άρδευσης της νέας βλάστησης με την εγκατάσταση σταθερού δικτύου άρδευσης και την τροφοδοσία του από διερχόμενους αγωγούς της ΔΕΥΑΠ.

Στο έργο έγινε τροποποίηση των συγκοινωνιακών κόμβων με αποτέλεσμα να χρειαστεί εκ νέου ο σχεδιασμός της Φύτευσης.

Στην προηγούμενη μελέτη Φύτευσης οι οριζοντιογραφίες δεν ήταν λεπτομερείς .

Δεν είχαν ληφθεί υπόψη οι τάφροι και έτσι κρίθηκε αναγκαίο να γίνει τροποποίηση της μελέτης ώστε να προσαρμοστεί κατάλληλα και η φύτευση .

Με την αριθ. 7/316/23-10-2024 (θ.46ο) γνωμοδότηση, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της έγκρισης της τροποποίησης της μελέτης Φύτευσης – Άρδευσης και Αποκατάστασης Τοπίου του έργου του θέματος.

Κατόπιν των παραπάνω,

#### **ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε**

την έγκριση τροποποίησης της Μελέτης Φύτευσης – Άρδευσης και Αποκατάστασης Τοπίου του έργου: «Έργασίες έργου Παράκαμψη Νικόπολης - Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 15.252.000,00€ με αναθεώρηση και ΦΠΑ, αναδόχου «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α.Τ.Ε.Β.Ε. με δ.τ. ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε.», όπως υποβλήθηκε από τον ανάδοχο, συντάχθηκε από το μελετητή «Αλέξανδρος Κρεμμύδας-Γεωπόνος» ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ.Τ.Ε. της Περιφέρειας Ηπείρου.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει την τροποποίηση της μελέτης φύτευσης, άρδευσης και αποκατάστασης τοπίου του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Έργασίες έργου Παράκαμψη Νικόπολης - Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α.Τ.Ε.Β.Ε. με δ.τ. ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε.», όπως υποβλήθηκε από τον ανάδοχο, συντάχθηκε από το μελετητή «Αλέξανδρος Κρεμμύδας-Γεωπόνος», ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ.Τ.Ε. της Περιφέρειας Ηπείρου, υπέρ της έγκρισης της οποίας, γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθμ. 7/316/23-10-2024 (Θέμα 46ο) Πράξη του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2450/10-12-2024**

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/205595/3375/06-12-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθός Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 14<sup>ο</sup>**

**Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του υποέργου 2 της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αντιστήριξης των πρανών στον αρχαιολογικό χώρο του Μικρού Θεάτρου της αρχαίας Αμβρακίας» της Πράξης «Εργασίες ανάδειξης και διαμόρφωσης του αρχαιολογικού χώρου του μικρού θεάτρου της Αρχαίας Αμβρακίας», αναδόχου «ΙΩΑΝΝΗ ΓΑΛΑΝΗ Ε.Δ.Ε.».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36) «3. Για τη διενέργεια της παραλαβής η προϊσταμένη αρχή ορίζει, τουλάχιστον (3) μήνες πριν από την πάροδο της προθεσμίας υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, επιτροπή παραλαβής, ύστερα από εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η επιτροπή είναι πενταμελής και αποτελείται από: α) τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους, με ειδικότητες σχετικές με το αντικείμενο της σύμβασης που ανήκουν στον φορέα κατασκευής ή και σε άλλους φορείς, κατ' επιλογή της Προϊσταμένης Αρχής, πλην του Προέδρου που προέρχεται υποχρεωτικά από άλλη αναθέτουσα αρχή και β) δύο (2) εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) σε περιπτώσεις αμιγώς γεωτεχνικών έργων, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, κατόπιν αιτήματος της Προϊσταμένης Αρχής, εντός είκοσι (20) ημερών, από την υποβολή του αιτήματος. Μη υπόδειξη εκ μέρους του ΤΕΕ ή του ΓΕΩΤΕΕ, αντιστοίχως, δεν κωλύει τη συγκρότηση και λειτουργία της επιτροπής. Όταν ο φορέας που πρόκειται να χρησιμοποιήσει το έργο είναι άλλος από την υπηρεσία που το κατασκευάζει, ένας εκ των τριών (3) τεχνικών υπαλλήλων ορίζεται από τον φορέα που θα χρησιμοποιήσει το έργο. Ο ανάδοχος μπορεί να ορίσει εκπρόσωπό του ως παρατηρητή των εργασιών της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου.».
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 20907/2-12-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3329/3-12-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρου 172, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 του Ν. 4782/2021.
2. Την από 17 Δεκεμβρίου 2020 2η τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπ.Πο.Α./Εφορείας Αρχαιοτήτων Άρτας και της Περιφέρειας Ηπείρου για την κατασκευή του έργου του θέματος.
3. Την από 24-06-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV008809368) υπογραφείσα σύμβαση κατασκευής του έργου, μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη και του κ. Ιωάννη Γαλάνη Ε.Δ.Ε., αναδόχου του έργου, για ποσό 169.127,07 € με Φ.Π.Α..
4. Την με αρ. 5/208/09-02-2023 (ΑΔΑ: 94ZX7Λ9-4ΣΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών με υπέρβαση της αρχικής σύμβασης κατά ποσοστό 13,84%.
5. Την από 22-02-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012192164) υπογραφείσα συμπληρωματική σύμβαση κατασκευής του έργου.
6. Την με αρ. πρωτ. 103587/10542/28-06-2023 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και με μείωση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης κατά το ποσό της αδιάθετης απρόβλεπτης δαπάνης (2.224,88€ με Φ.Π.Α.).
7. Την με αρ. 21/1501/07-07-2023 (ΑΔΑ: 9ΟΓΝ7Λ9-Κ5Π) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι τις 30-06-2023.
8. Την με αρ. πρωτ. 114621/11647/27-07-2023 κοινοποίηση της τελικής επιμέτρησης του έργου του θέματος, υπογεγραμμένης.
9. Την από 28-07-2023 βεβαίωση περαίωσης του έργου του θέματος.
10. Το με αριθ. πρωτ. 825/13.09.2023 (ΑΔΑ: 6ΦΙΖ46Ψ84-5ΟΒ) έγγραφο του Τ.Ε.Ε./ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, σχετικά με τον μη ορισμό εκπροσώπων του.
11. Το από 24-10-2024 πρακτικό ορισμού των μελών της Δ.Τ.Ε. Π.Η., μετά από κλήρωση.
12. Το με αριθ. πρωτ. 26582/18-11-2024 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αρταίων, σχετικά με τον ορισμό εκπροσώπων του.

#### ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Εργασίες αντιστήριξης των πρανών στον αρχαιολογικό χώρο του Μικρού Θεάτρου της αρχαίας Αμβρακίας», αποτελούμενη από τους κάτωθι τεχνικούς υπαλλήλους:

1. Σοφία Γρύλλια, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. Δήμου Αρταίων, ως πρόεδρος
2. Αικατερίνη Καραγιώτη, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. Π.Η., ως μέλος
3. Έλλη Μπαρέκα, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. Δ.Τ.Ε.Π.Η., ως μέλος

με αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη τους κάτωθι υπαλλήλους:

1. Σακκάς Άγγελος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. του Δήμου Αρταίων, ως αναπληρωτής πρόεδρος
2. Δημήτριος Τσιούμπος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. Π.Η., ως αναπληρωματικό μέλος
3. Αθανάσιος Νάκας, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι., ως αναπληρωματικό μέλος

.....».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αντιστήριξης των πρανών στον αρχαιολογικό χώρο του Μικρού Θεάτρου της αρχαίας Αμβρακίας» της Πράξης «Εργασίες ανάδειξης και διαμόρφωσης του αρχαιολογικού χώρου του μικρού θεάτρου της Αρχαίας Αμβρακίας», αναδόχου «ΙΩΑΝΝΗ ΓΑΛΑΝΗ Ε.Δ.Ε.», αποτελούμενη από: α) έναν (1) τεχνικό υπάλληλο με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, όπως ορίσθηκαν με το αριθ. πρωτ. 26582/18-11-2024 έγγραφο της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Αρταίων και β) δύο (2) τεχνικούς υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και της Π.Ε. Ιωαννίνων με τους αναπληρωτές τους και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

#### **ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ**

1. Σοφία Γρύλλια, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. Δήμου Αρταίων, ως πρόεδρος
2. Αικατερίνη Καραγιώτη, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. Π.Η.
3. Έλλη Μπαρέκα, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. Δ.Τ.Ε.Π.Η.

#### **ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ**

1. Σακκάς Άγγελος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. του Δήμου Αρταίων, ως αναπλ. πρόεδρος
2. Δημήτριος Τσιούμπος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. Π.Η.
3. Αθανάσιος Νάκας, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2451/10-12-2024**

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/205595/3375/06-12-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 15°**

**Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου (σύνταξη μελετών και τεχνικών περιγραφών για εργασίες, προμήθειες και υπηρεσίες και διεκπεραίωση, επίβλεψη και παραλαβή έργων και εργασιών που υλοποιούνται από το Δήμο Βορείων Τζουμέρκων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία).**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και ετοπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 20885/04-12-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3346/05-12-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Προς την Περιφέρεια Ηπείρου, υποβλήθηκε, εκ μέρους του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 7457/23-09-2024 έγγραφό του, αίτημα για τη διάθεση υπαλλήλου της Περιφέρειας Ηπείρου ώστε, να προβεί στην σύνταξη μελετών και τεχνικών περιγραφών για εργασίες, προμήθειες και υπηρεσίες και διεκπεραίωση, επίβλεψη και παραλαβή έργων και εργασιών που υλοποιούνται από το Δήμο Βορείων Τζουμέρκων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ειδικότητας ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού ή ΤΕ Μηχανικού. Όπως προκύπτει από την αριθ. 342/2024 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, το ως άνω αίτημα έχει ως ουσιαστική βάση το ότι στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων υφίσταται έλλειψη κατάλληλου τεχνικού προσωπικού ώστε να προβεί στην σύνταξη μελετών και τεχνικών περιγραφών για εργασίες, προμήθειες και υπηρεσίες και διεκπεραίωση, επίβλεψη και παραλαβή έργων και εργασιών που υλοποιούνται από το Δήμο Βορείων Τζουμέρκων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 99 «Συμβάσεις διαδημοτικής ή διαβαθμικής συνεργασίας» του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) σας παρακαλούμε να αποφασίσετε για :

Την έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων επί του ανωτέρω περιγραφόμενου αιτήματος.

Την έγκριση των όρων της εν λόγω Σύμβασης Διαβαθμικής Συνεργασίας, όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί στο σχετικό επισυναπτόμενο κείμενο.

Το προσωπικό που διατίθεται είναι :

Ο κος Νάκος Αργύρης, Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

- Εγκρίνει την σύναψη Σύμβασης Διαβαθμικής Συνεργασίας, του άρθρου 99 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, με σκοπό την διάθεση υπαλλήλου της Περιφέρειας Ηπείρου, για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου (σύνταξη μελετών και τεχνικών περιγραφών για εργασίες, προμήθειες και υπηρεσίες και διεκπεραίωση, επίβλεψη και παραλαβή έργων και εργασιών που υλοποιούνται από το Δήμο Βορείων Τζουμέρκων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία), δεδομένης της έλλειψης του απαραίτητου τεχνικού προσωπικού στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων

και εγκρίνει τους όρους της Σύμβασης, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στ. 5) αριθμ. πρωτ. 20885/04-12-2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο.

Το ειδικευμένο προσωπικό της Περιφέρειας Ηπείρου που διατίθεται για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων είναι ο κ. Νάκος Αργύρης, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου



- Ορίζει για την Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας, ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Ηπείρου, τον κ. Μπάγκα Χριστόφορο, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, με αναπληρωτή του τον κ. Γκεσούλη Κωνσταντίνο, Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλο της ίδιας Δ/σης.
- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Πρέντζας Γεώργιος, με το σκεπτικό ότι η διάρκεια της σύμβασης δεν είναι ορισμένη – αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής και λήγει με την ολοκλήρωση και παραλαβή των έργων – γεγονός που εγείρει την εύλογη απορία, πώς θα αντιμετωπισθούν οι ανάγκες της Περιφέρειας σε προσωπικό, με δεδομένες τις ελλείψεις σε τεχνικούς υπαλλήλους.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....  
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 39/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2452/10-12-2024**

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/205595/3375/06-12-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 16<sup>ο</sup>**

**Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός ρέματος Μαμούρι δίπλα στον βιολογικό Παραμυθιάς, του ρέματος στην κοινότητα Καρυωτίου και υδατορέματος πλησίον της εκκλησίας Αγίας Παρασκευής (παροχή υπηρεσιών)».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 18363/28-11-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3312/29-11-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«.....Έχοντας υπόψη...

Την με αριθ. Πρωτ. ΔΑΠ/171469/7084, απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 18.000,00€ με το ΦΠΑ του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 230 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ23000017 και τίτλο : Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου, Υποέργο: «Καθαρισμός ρέματος Μαμούρι δίπλα στον βιολογικό Παραμυθιάς, του ρέματος στην κοινότητα Καρυωτίου και υδατορέματος πλησίον της εκκλησίας Αγίας Παρασκευής (παροχή υπηρεσιών)»

Την από 28-11-2024 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Υπηρεσία μας.

#### Και Επειδή

Μετά τα με αριθ. Πρωτ. 169828/17078&169847/17059 έγγραφα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για τα αιτήματα των κ. Μπάμπα Χρήστου του Γεωργίου και του κ. Πατσαβέλα Μιχαήλ του Λάμπρου με τα οποία ζητούν τον καθαρισμό ρέματος στο Μαμούρι δίπλα στον βιολογικό Παραμυθιάς, του ρέματος στην κοινότητα Καρυωτίου και υδατορέματος πλησίον της εκκλησίας Αγίας Παρασκευής, τα οποία έχουν μπαζωθεί από φερτά υλικά με αποτέλεσμα να πλημμυρίζουν οι καλλιέργειες με τις πρώτες βροχοπτώσεις. Μετά δε από αντοψία υπαλλήλου της υπηρεσίας κρίνεται απαραίτητο να αρχίσουν άμεσα εργασίες με χωματουργικά μηχανήματα της μόρφωσης και απομάκρυνσης των φερτών υλικών που έχουν συσσωρευθεί στο ρέμα στην περιοχή Θεσπρωτικού. Οι ανωτέρω εργασίες θα πρέπει να γίνουν άμεσα ώστε να γίνετε σωστά η διευθέτηση της ροής των υδάτων στα ρέματα.

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Καθαρισμός ρέματος Μαμούρι δίπλα στον βιολογικό Παραμυθιάς, του ρέματος στην κοινότητα Καρυωτίου και υδατορέματος πλησίον της εκκλησίας Αγίας Παρασκευής (παροχή υπηρεσιών)» του Έργου: : Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου, της ΣΑΝΠ 230 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ23000017, προϋπολογισμού: 18.000,00€).....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 18.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ23000017 και τίτλο «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός ρέματος Μαμούρι δίπλα στον βιολογικό Παραμυθιάς, του ρέματος στην κοινότητα Καρυωτίου και υδατορέματος πλησίον της εκκλησίας Αγίας Παρασκευής (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 28-11-2024 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και σύμφωνα με την (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής: κ.κ. Στέφος Ιωάννης και Ζούμπας Στέφανος εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία απευθείας ανάθεσης και όχι με την αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου και ο κ. Πρέντζας Γεώργιος, με το σκεπτικό ότι η δαπάνη αφορά σε απευθείας ανάθεση έργου, χωρίς μελέτη, και όχι σε παροχή υπηρεσιών.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχη Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 39/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2453/10-12-2024**

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/205595/3375/06-12-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 17ο**

**Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός τμήματος του ποταμού Κωκυτού εκατέρωθεν της γέφυρας Βαθύλακου πέντε (5) χιλιομέτρων περίπου (παροχή υπηρεσιών)».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).

5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 18364/29-11-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3313/29-11-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«.....Έχοντας υπόψη...

Την υπ' αριθ. 171748/7015/26-10-2023, απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.800,00€ με το ΦΠΑ του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της της ΣΑΝΠ 230 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ23000017, και τίτλο : Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου Υποέργο: : «Καθαρισμός τμήματος του ποταμού Κωκυτού εκατέρωθεν της γέφυρας Βαθύλακου πέντε (5) χιλιομέτρων περίπου>>(παροχή υπηρεσιών).

Την από 29-11-2024 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Υπηρεσία μας.

Και Επειδή

Μετά το με αριθ. Πρωτ.56/30-7-2024 αίτημα του ΤΟΕΒ Αχέρωντα Γλυκής Σουλίου με το οποίο ζητούν τον καθαρισμό τμήματος του ποταμού Κωκυτού περίπου 5 χιλιόμετρα το τμήμα αυτό έχει μπαζωθεί από φερτά υλικά με αποτέλεσμα να πλημμυρίζουν οι καλλιέργειες με τις πρώτες βροχοπτώσεις. Μετά δε από αυτοψία υπαλλήλου της υπηρεσίας κρίνεται απαραίτητο να αρχίσουν άμεσα εργασίες με χωματουργικά μηχανήματα της μόρφωσης και απομάκρυνσης των φερτών υλικών που έχουν συσσωρευθεί στην κοίτη του ποταμού Κωκυτού εκατέρωθεν της γέφυρας Βαθύλακου πέντε (5) χιλιομέτρων περίπου.

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου : «Καθαρισμός τμήματος του ποταμού Κωκυτού εκατέρωθεν της γέφυρας Βαθύλακου πέντε (5) χιλιομέτρων περίπου>> (παροχή υπηρεσιών)του Έργου: Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου , της ΣΑΝΠ 230 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ23000017, προϋπολογισμού: 24.800,00€).....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ23000017 και τίτλο «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός τμήματος του ποταμού Κωκυτού εκατέρωθεν της γέφυρας Βαθύλακου πέντε (5) χιλιομέτρων περίπου (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 29-11-2024 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και σύμφωνα με την (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής: κ.κ. Στέφος Ιωάννης και Ζούμπας Στέφανος εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία απευθείας ανάθεσης και όχι με την αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου και ο κ. Πρέντζας Γεώργιος, με το σκεπτικό ότι η δαπάνη αφορά σε απευθείας ανάθεση έργου, χωρίς μελέτη, και όχι σε παροχή υπηρεσιών.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 39/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2454/10-12-2024**

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/205595/3375/06-12-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθός Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 18°**

**Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή δέντρων και χόρτων επί της επαρχιακής οδού από τον κυκλικό κόμβο Πεδινής έως την διασταύρωση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας και της συνδετήριας οδού από τον υποσταθμό ΔΕΗ έως την περιφερειακή οδό (παροχή υπηρεσιών)».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 18594/8-11-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3314/29-11-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«.....Παίρνοντας υπόψη

1. Τόσο τις συστάσεις της Τροχαίας Ιωαννίνων αλλά και διαμαρτυρίες κατοίκων της περιοχής ότι τα χόρτα αλλά και τα δέντρα που υπάρχουν στα ερείσματα της επαρχιακής οδού από τον κυκλικό κόμβο Πεδινής έως την διασταύρωση Ε.Ο. Ιωαννίνων-Άρτας και της συνδετήριας οδού από τον υποσταθμό ΔΕΗ έως την περιφερειακή οδό έχουν μεγαλώσει πολύ με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η ορατότητα ,αυτό διαπιστώθηκε και από υπάλληλο της υπηρεσίας μας ,η οποία κρίνει ότι πρέπει να κοπούν και να απομακρυνθούν το δυνατόν γρηγορότερα , είναι ένας δρόμος με μεγάλη κίνηση αυτοκινήτων.

2. Την με αριθμ. ΔΑΠ/173634/7164/23-10-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 8.000,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του του έργου: « Συντήρηση -αποκατάσταση πρασίνου στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο καθώς και σε λοιπούς χώρους αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α. 2024ΝΠ23000000, προϋπολογισμού: 8.000 ,00€ (με Φ.Π.Α.).με υποέργο : «Κοπή δέντρων και χόρτων επί της επαρχιακής οδού από τον κυκλικό κόμβο Πεδινής έως την διασταύρωση Ε.Ο. Ιωαννίνων-Άρτας και της συνδετήριας οδού από τον υποσταθμό ΔΕΗ έως την περιφερειακή οδό>> (παροχή υπηρεσιών).

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου «Κοπή δέντρων και χόρτων επί της επαρχιακής οδού από τον κυκλικό κόμβο Πεδινής έως την διασταύρωση Ε.Ο. Ιωαννίνων-Άρτας και της συνδετήριας οδού από τον υποσταθμό ΔΕΗ έως την περιφερειακή οδό>> (παροχή υπηρεσιών) ΕΡΓΟ: «Συντήρηση -αποκατάσταση πρασίνου στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο καθώς και σε λοιπούς χώρους αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α. 2024ΝΠ23000000, προϋπολογισμού: 8.000 ,00€ (με Φ.Π.Α.)......».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 8.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α. 2024ΝΠ23000000 και τίτλο «Συντήρηση -αποκατάσταση πρασίνου στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο καθώς και σε λοιπούς χώρους αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή δέντρων και χόρτων επί της επαρχιακής οδού από τον κυκλικό κόμβο Πεδινής έως την διασταύρωση Ε.Ο. Ιωαννίνων-Άρτας και της συνδετήριας οδού από τον υποσταθμό ΔΕΗ έως την περιφερειακή οδό (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 26-11-2024 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και σύμφωνα με την (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής: κ.κ. Στέφος Ιωάννης και Ζούμπας Στέφανος εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία απευθείας ανάθεσης και όχι με την αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου και ο κ. Πρέντζας Γεώργιος, με το σκεπτικό ότι η δαπάνη αφορά σε απευθείας ανάθεση έργου, χωρίς μελέτη, και όχι σε παροχή υπηρεσιών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 39/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2455/10-12-2024**

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/205595/3375/06-12-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 19ο**

**Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή χόρτων και θάμνων στους κυκλικούς κόμβους της Λεωφόρου Νιάρχου και της Εθνικής οδού Ιωαννίνων Άρτας (παροχή υπηρεσιών)».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και



ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).

5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 18596/27-11-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3315/29-11-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«.....Παίρνοντας υπόψη

1. Τις οχλήσεις οδηγών αλλά και της Τροχαίας ότι τα χόρτα και οι θάμνοι στους κυκλικούς κόμβους της Λεωφόρου Νιάρχου και της Εθνικής οδού Ιωαννίνων Άρτας έχουν μεγαλώσει πολύ με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η ορατότητα των διερχόμενων αυτοκινήτων. Μετά δε και από αυτοψία υπαλλήλου της υπηρεσίας διαπιστώσαμε ότι πρέπει άμεσα να προβούμε στις εργασίες κοπής και κλαδέματος των χόρτων και των θάμνων ώστε να μην έχουμε κάποιο τροχαίο ατύχημα.

2. Την με αριθμ.: ΔΑΠ/173638/7165/23-10-2024-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 10.000,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : « Συντήρηση, - αποκατάσταση πρασίνου στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο καθώς και σε λοιπούς χώρους αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου. υποέργου : «Κοπή χόρτων και θάμνων στους κυκλικούς κόμβους της Λεωφόρου Νιάρχου και της Εθνικής οδού Ιωαννίνων Άρτας>(παροχή υπηρεσιών>. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α 2024ΝΠ23000000. προϋπολογισμού: 10.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου : «Κοπή χόρτων και θάμνων στους κυκλικούς κόμβους της Λεωφόρου Νιάρχου και της Εθνικής οδού Ιωαννίνων Άρτας>(παροχή υπηρεσιών>.

έργου : « Συντήρηση, -αποκατάσταση πρασίνου στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο καθώς και σε λοιπούς χώρους αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α 2024ΝΠ23000000. προϋπολογισμού: 10.000,00 € (με Φ.Π.Α.)......».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 10.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α. 2024ΝΠ23000000 και τίτλο «Συντήρηση -αποκατάσταση πρασίνου στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο καθώς και σε λοιπούς χώρους αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή χόρτων και θάμνων στους κυκλικούς κόμβους της Λεωφόρου Νιάρχου και της Εθνικής οδού Ιωαννίνων Άρτας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 26-11-2024 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και σύμφωνα με την (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής: κ.κ. Στέφος Ιωάννης και Ζούμπας Στέφανος εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία απευθείας ανάθεσης και όχι με την αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου και ο κ. Πρέντζας Γεώργιος, με το σκεπτικό ότι η δαπάνη αφορά σε απευθείας ανάθεση έργου, χωρίς μελέτη, και όχι σε παροχή υπηρεσιών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 39/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2457/10-12-2024**

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/205595/3375/06-12-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 21<sup>ο</sup>**

**Έγκριση του από 3-12-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 20-11-2024 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού και επέκταση κατά πλάτος γέφυρας στην είσοδο της Τ.Κ. Πουρνιάς», προϋπολογισμού 120.000,00 € με Φ.Π.Α.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 29/2035/08-10-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία: Α) καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού και επέκταση κατά πλάτος γέφυρας στην είσοδο της Τ.Κ. Πουρνιάς», προϋπολογισμού 120.000,00 € με Φ.Π.Α., με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 16719/26-09-2024 εισήγηση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 151515/16334/20-09-2024 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000013 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (2018ΕΠ53000001)», για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και Β) συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίστηκαν τα μέλη αυτής.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 20945/5-12-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3352/5-12-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση το από 3-12-2024 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 20-11-2024 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» με μέσο ποσοστό έκπτωσης 22,04%, συνολικό ποσό προσφοράς 75.441,52 € προ Φ.Π.Α.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το από 3-12-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 20-11-2024 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 210303 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού και επέκταση κατά πλάτος γέφυρας στην είσοδο της Τ.Κ. Πουρνιάς», προϋπολογισμού 120.000,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000013 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (2018ΕΠ53000001)», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» με μέσο ποσοστό έκπτωσης 22,04%, συνολικό ποσό προσφοράς 75.441,52 € προ Φ.Π.Α.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

### ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1

Δημόσιου μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού **(Ανοικτή διαδικασία με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή)** μέσω ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό συστήματος **210303** για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του:

**ΕΡΓΟΥ : «Βελτίωση οδού και επέκταση κατά πλάτος γέφυρας στην είσοδο της Τ.Κ. Πουρνιάς»,**

**προϋπολογισμού 120.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).**

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ/Α 147) και του όρους της διακήρυξης που εγκρίθηκε με την αριθ. **29/2035/08-10-2024** (ΑΔΑ: 6ΗΩ37Λ9-3ΑΚ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 23PROC015635926 2024-10-22.

Οι υπογράφοντες:

1. Γεώργιος Σιώμος, Τοπογράφος μηχανικός Π.Ε. στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. ως πρόεδρος.
2. Περικλής Βούρδας, Ηλεκτρολόγος μηχανικός Π.Ε. στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. ως μέλος.
3. Λάμπρος Κιτσαράς, Πολιτικός μηχανικός Π.Ε. στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. ως μέλος.

που αποτελούμε την Επιτροπή διεξαγωγής του ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της επικεφαλίδας, που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την αριθ. **29/2035/08-10-2024** (ΑΔΑ: 6ΗΩ37Λ9-3ΑΚ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, την 20η Νοεμβρίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ (ημερομηνία αποσφράγισης διαγωνισμού) συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε στην διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών, που υποβλήθηκαν από τους οικονομικούς φορείς μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ έως την 14η Νοεμβρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών 15:00 μ.μ. (καταληκτική ημερομηνία).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού έχει «παραλάβει» τον φάκελο του διαγωνισμού από τον Χειριστή της Αναθέτουσας αρχής, κηρύσσει την έναρξη της διαδικασίας και η Ε.Δ προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά», χωρίς να παρέχει στους προσφέροντες πρόσβαση στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής ή στις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές.

Μετά την ως άνω αποσφράγιση η Ε.Δ αναρτά στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», τον σχετικό κατάλογο προσφερόντων (ΠΙΝΑΚΑΣ 1), όπως αυτός παράχθηκε από το υποσύστημα, με δικαίωμα πρόσβασης μόνον στους προσφέροντες

### **ΠΙΝΑΚΑΣ (1) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ**

Ημ/νία Δημιουργίας: 20/11/2024 10:37:00  
Σελίδα 1

Α/Α Συστήματος: 210303  
Τίτλος Έργου/Μελέτης: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ Τ.Κ. ΠΟΥΡΝΙΑΣ

### ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Α/Α	Επωνυμία Προσφέροντα	Χρόνος Υποβολής Προσφοράς
1	ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ	14/11/2024 09:49:08
2	ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ	14/11/2024 11:49:06
3	Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	14/11/2024 14:38:12

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
AFD37CF5B85CD5A8CDF2DB507C272907

και ελέγχει εάν προσκομίστηκαν οι απαιτούμενες πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής σύμφωνα με την παρ. 3.5 περ. β του άρθρου 3 της οικείας Διακήρυξης.

Στη συνέχεια η ΕΔ διαβιβάζει τον σχετικό κατάλογο προσφερόντων, κατά σειρά μειοδοσίας, στην αναθέτουσα αρχή και στους προσφέροντες, προκειμένου να λάβουν γνώση και αναρτά στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», τον ως άνω κατάλογο, με δικαίωμα πρόσβασης μόνο στους προσφέροντες.

**ΠΙΝΑΚΑΣ (2α)**  
**ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ**

20/11/2024

Σελίδα 1

Α/Α Συστήματος: 210303  
Τίτλος Έργου/Μελέτης: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΑΙ  
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ  
ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΟΔΟ  
Τ.Κ. ΠΟΥΡΝΙΑΣ

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ**

Α/Α	Α/Α καταθ.	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό
1	330345	ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ	22,04 %
2	330175	Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	7,91 %
3	330344	ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ	3,37 %

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
D176A184C4AE671A516D23AFD52882B1

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα.

Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιήθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.

Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά τις αναγκαίες τυχόν διορθώσεις καταχωρήθηκαν στον πίνακα 2β κατά τη σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από τη μικρότερη οικονομική προσφορά.

**ΠΙΝΑΚΑΣ (2β)**  
**ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ**

Σειρά κατάταξης μειοδότη	Επωνυμία εργοληπτικής επιχείρησης	α/α προσφοράς	Ποσό προσφοράς προ ΦΠΑ	Μέση Έκπτωση %
1 <sup>ος</sup>	ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ	330345	75.441,52 €	22,04
2 <sup>ος</sup>	Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	330175	89.122,90 €	7,91
3 <sup>ος</sup>	ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ	330344	93.516,59 €	3,37

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της οικείας διακήρυξης ως προς την ορθή συμπλήρωση και υποβολής τους κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.

Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε αυθημερόν.

Προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών η Ε.Δ με μέριμνα του προέδρου της:

μέσω της εφαρμογής ελέγχου εγκυρότητας εγγυητικών επιστολών της ψηφιακής πλατφόρμας του ΤΜΕΔΕ διαπιστώνει την εγκυρότητα των Ε.Ε που έχουν εκδοθεί μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας του ΤΜΕΔΕ.

Ο Ο.Φ. Ντάφλης Γεώργιος προσκόμισε στο πρωτόκολλο (αρ.188785/19979/14.11.2024) την απαιτούμενη πρωτότυπη εγγυητική επιστολή **ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΒΤD075693/Α'01.11.2024 για ποσό 1.935,00€.**

Η Ε.Δ. προέβη σε έλεγχο γνησιότητας εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, επικοινωνώντας με την Εθνική Τράπεζα (αρ. πρωτ.188785/19979/20-11-2024), η οποία βεβαίωσε την γνησιότητα με το από 21-11-2024 e-mail το οποίο πήρε αρ.πρωτ.193058/20395/21-11-2024.

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων η Ε.Δ, καταρτίζει τον κατωτέρω πίνακα (3) των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές

**ΠΙΝΑΚΑΣ (3)**

**ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ  
ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Σειρά κατάταξης μειοδότη	Επωνυμία εργοληπτικής επιχείρησης	α/α προσφοράς	Ποσό προσφοράς προ ΦΠΑ	Μέση Έκπτωση %
1 <sup>ος</sup>	ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ	330345	75.441,52 €	22,04
2 <sup>ος</sup>	Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	330175	89.122,90 €	7,91
3 <sup>ος</sup>	ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ	330344	93.516,59 €	3,37

Η προσφορά με α/α 330345 του «ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» τεκμαίρεται ως ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά αφού εμφανίζει απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν, δηλαδή συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 4.1 της οικείας διακήρυξης (άρθρο 32 του Νόμου 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/09.03.2021)) και όπως προβλέπεται από την παρ. 1 και 2 του ως άνω άρθρου κλήθηκε ο ανωτέρω οικονομικός φορέας με το υπ' αριθ. **193309/20424/22-11-2024** έγγραφο της αναθέτουσας αρχής, (το οποίο απεστάλη ηλεκτρονικά μέσω της καρτέλας επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ την 22/11/2024 09:25:23), εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών να υποβάλλουν εξηγήσεις για την ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά.

Ο Ο.Φ. «ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» υπέβαλλε εμπρόθεσμα μέσω του υποσυστήματος της επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ την 29/11/2024 11:49:49 εξηγήσεις για την υποβληθείσα ασυνήθιστα χαμηλή οικονομική προσφορά και εγγράφως στο πρωτόκολλο (199539/20945/29.11.2024).

Μετά τα παραπάνω η Ε.Δ ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό φορέα "ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ" με μέσο ποσοστό έκπτωσης **22,04%**, συνολικό ποσό προσφοράς 75.441,52 € προ Φ.Π.Α., και εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον εν λόγω μειοδότη.

Κατόπιν αυτών η Επιτροπή Διαγωνισμού κλείνει το πρακτικό.

Ιωάννινα 03.12.2024

Η Επιτροπή Διαγωνισμού

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Γεώργιος Σιώμος

Περικλής Βούρδας

Λάμπρος Κιτσαράς

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2458/10-12-2024**

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/205595/3375/06-12-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 22ο**

**Έγκριση του από 5-12-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσες εργασίες αποκατάστασης συνδετήριας οδού Ασφάκας με επαρχιακό δίκτυο», προϋπολογισμού 122.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-



2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 29/2037/08-10-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία: Α) εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του υποέργου «Άμεσες εργασίες αποκατάστασης συνδετήριας οδού Ασφάκας με επαρχιακό δίκτυο», προϋπολογισμού 122.000,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την από 18-9-2024 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000013 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (2018ΕΠ53000001)», για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 15682/18-9-2024 εισήγηση της υπηρεσίας, Β) Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελής Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 20505/05-12-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3348/05-12-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει συνημμένα για έγκριση το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», με μέσο ποσοστό έκπτωσης 7,00% και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 91.500,00 €.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

#### **Α. Έγκριση του Πρακτικού**

Εγκρίνει το από 05-12-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 12-11-2024 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 169672/18146/04-11-2024 Πρόσκλησης και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 29/2037/08-10-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσες εργασίες αποκατάστασης συνδετήριας οδού Ασφάκας με επαρχιακό δίκτυο», προϋπολογισμού 122.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000013 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (2018ΕΠ53000001)»,

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, ήτοι των υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) «Α Κ' Π ΛΑΜΠΡΗΣ



ΟΕ», β) «ΝΤΑΦΛΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ» και γ) «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών, και στην καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας βάσει της αρχικής και βελτιωμένης προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων, στο πλαίσιο διενέργειας της διαπραγμάτευσης.

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η βελτιωμένη προσφορά του οικονομικού φορέα «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» ήταν η πλέον συμφέρουσα, και προκειμένου να εισηγηθεί την ανάθεση του έργου, τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη, και σύμφωνα με τους όρους της οικείας πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», με μέσο ποσοστό έκπτωσης 7,00% και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 91.500,00 €.

## **Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης**

- Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσες εργασίες αποκατάστασης συνδετήριας οδού Ασφάκας με επαρχιακό δίκτυο», προϋπολογισμού 122.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000013 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (2018ΕΠ53000001)», στον οικονομικό φορέα «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», με μέσο ποσοστό έκπτωσης 7,00% και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 91.500,00 € και
- Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό 113.460,00 € με Φ.Π.Α. και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000013 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (2018ΕΠ53000001)»,.
- Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος όπως και στη σχετική αριθμ. 29/2037/08-10-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....  
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**

Διαγωνιστικής διαδικασίας με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατ' εφαρμογή του άρ.32 παρ. 2γ του Ν4412/2016, για την σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστό έκπτωσης– άρθρο 95 του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου εκτελέσεως των εργασιών του έργου **«Άμεσες εργασίες αποκατάστασης συνδετήριας οδού Ασφάκας με επαρχιακό δίκτυο» προϋπολογισμού 122.000,00 € με ΦΠΑ.**

Στα Ιωάννινα, την **12 Νοεμβρίου 2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα 10:00 πμ οι υπογράφωντες:

1. Ιωάννης Μάμαλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. ως πρόεδρος
2. Κωνσταντίνος Γκεσούλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. ως μέλος
3. Λάμπρος Κιτσαράς, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. ως μέλος

που αποτελούμε την Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, για την διεξαγωγή του διαγωνισμού του ως άνω έργου και σύμφωνα με:

- Την υπ' αριθ. **144789/6220 / 11-09-2024** απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης **διάθεσης πίστωσης ποσού 122.000,00€ (με το ΦΠΑ)** σε βάρος των πιστώσεων της **ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ43000013** και τίτλο : «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (2018ΕΠ53000001)» (Υπόεργο : «Άμεσες εργασίες αποκατάστασης συνδετήριας οδού Ασφάκας με επαρχιακό δίκτυο»).
- Την υπ. αριθ. **29/2037/08-10-2024, ΑΔΑ 6ΗΩ37Λ9-3ΑΚ** Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, (**Έγκριση προσφυγής** σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, **με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016** λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσες εργασίες αποκατάστασης συνδετήριας οδού Ασφάκας με επαρχιακό δίκτυο», προϋπολογισμού 122.000,00€ με ΦΠΑ **και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.**)
- Το με Αρ. Πρωτ. **169672/18146/04.11.2024** έγγραφο με θέμα Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το αρθ. 32 παρ 2γ του Ν.4412/2016

Συγκεντρωθήκαμε στα γραφεία της Δ.Τ.Ε..Π.Ε.Ι. προκειμένου να διενεργήσουμε τον διαγωνισμό αυτό.

Ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού δεν παρουσιάστηκε κανένας οικονομικός φορέας. Μετά το πέρας που τάχθηκε από την Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη διαδικασία του άρθρου 32 παρ.2γ του Ν4412/2016 ως χρόνος λήξεως επίδοσης προσφορών ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της παραλαβής προσφορών.

Κατόπιν επικοινωνίας με το πρωτόκολλο της Διεύθυνσης διαπιστώθηκε ότι κατέθεσαν εμπρόθεσμα προσφορά σε αυτό (3) τρεις οικονομικοί φορείς (**185890/19653, 185892/19655 / 11-11-2024, 186019/19678 / 12-11-2024**

Εν συνεχεία κάθε Φάκελος Προσφοράς που αφορούσε Οικονομικό Φορέα καταχωρήθηκε κατά σειρά κατάθεσής του σε σχετικό πρακτικό (πίνακας 1) και μονογραφήθηκε από τον Πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής. Ειδικότερα καταγράφηκε η επωνυμία του οικονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και τα νομιμοποιητικά έγγραφα για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, τα οποία αριθμήθηκαν με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσης τους και μονογράφησαν.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και της καταγραφής τους στο πρακτικό (πίνακας 1) των δικαιολογητικών συμμετοχής, ακολούθησε σε ανοικτή συνεδρίαση η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρήθηκαν στο ίδιο ως **κάτωθι πρακτικό (πίνακας 1)**.

#### ΠΙΝΑΚΑΣ (1)

##### ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

Σειρά κατάταξης προσέλευσης	Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - Εργοληπτικής Επιχείρησης	α/α προσφοράς κατάταξης (μειοδοσίας)	Ποσό προσφοράς ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	Έκπτωση Μέση (%)
1	Α κ' Π ΛΑΜΠΡΗΣ ΟΕ	2η	94.451,61€	4,00%
2	ΝΤΑΦΛΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ	3η	95.435,49€	3,00%
3	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε.	1η	92.483,88€	6,00%

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών της Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, όπως της ορθής συμπλήρωσης του εντύπου της οικονομικής προσφοράς και των υπογραφών, της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης, τον λογιστικό έλεγχο με τις αναγκαίες διορθώσεις-συμπληρώσεις των λογιστικών σφαλμάτων αθροισμάτων-γινομένων και στρογγυλοποιήσεων.

Όλες οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται **στον κατωτέρω πίνακα (2)** κατά σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από την μικρότερη προσφορά).

**ΠΙΝΑΚΑΣ (2)**  
**ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ**

Σειρά κατάταξης μειοδότη	Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - Εργοληπτικής Επιχείρησης	α/α προσφοράς (υποβολής)	Ποσό προσφοράς προ ΦΠΑ	Έκπτωση Μέση (%)
1ος	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε.	3η	92.483,88€	6,00%
2ος	Α κ' Π ΛΑΜΠΡΗΣ ΟΕ	1η	94.451,61€	4,00%
3ος	ΝΤΑΦΛΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ	2η	95.435,49€	3,00%

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε και τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως:

- της ορθής συμπλήρωσης και των δηλωθέντων του ΤΕΥΔ κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών του (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης)

- ΤΕΥΔ, των διακηρύξεων ανοικτού τύπου, διαπιστώθηκε η ορθή συμπλήρωση τους.

Σε συνέχεια προσδιορισμού του μειοδότη με την μεγαλύτερη έκπτωση στα πλαίσια εφαρμογής των διαδικασιών διαπραγμάτευσης κατ' εφαρμογή του άρ.32 παρ. 2γ του Ν4412/2016, μετά την υπ'αρ. Αρ. Πρωτ: **185890/19653/12.11.2024** πρόσκληση της Ε.Δ. για υποβολή νέας βελτιωμένης προσφοράς, ο πρώτος κατά σειρά μειοδοσίας (αυτός με την μικρότερη προσφορά - μεγαλύτερη προσφερόμενη μέση έκπτωση) βελτίωσε την προσφερόμενη μέση έκπτωση του από το 6,00% σε 7,00% υποβάλλοντας νέα βελτιωμένη οικονομική προσφορά με την υπ'αρ. **(186019/19678/12.11.2024)** αίτησή του ενώ ο λοιποί Ο.Φ. δεν ανταποκρίθηκαν.

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών και ελέγχων η Ε.Δ. καταρτίζει τον **κατωτέρω πίνακα (3)** των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους **κρίθηκαν παραδεκτές.**

**ΠΙΝΑΚΑΣ (3)**  
**ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ**  
**ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Σειρά κατάταξης μειοδότη	Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - Εργοληπτικής Επιχείρησης	α/α προσφοράς (υποβολής)	Ποσό προσφοράς προ ΦΠΑ	Έκπτωση Μέση (%)
1ος	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε.	3η	91.500,00€	7,00%
2ος	Α κ' Π ΛΑΜΠΡΗΣ ΟΕ	1η	94.451,61€	4,00%
3ος	ΝΤΑΦΛΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ	2η	95.435,49€	3,00%

Μετά τα παραπάνω η Ε.Δ ανακηρύσσει **προσωρινό μειοδότη** τον οικονομικό φορέα **ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε.**, με μέσο ποσοστό έκπτωσης Εμ.: **7,00%**, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α **91.500,00€** και εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στην εν λόγω μειοδότη.

Ο παραπάνω προσωρινός μειοδότης υπέβαλε τα δικαιολογητικά (αρ.πρωτ. **194311/20505/22-11-2024**), σε συνέχεια του (αρ.πρωτ. **189886/20089/20-11-2024**) εγγράφου της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. για υποβολή δικαιολογητικών προς έλεγχο προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία κατακύρωσης της σύμβασης υλοποίησης του έργου του ως άνω θέματος.

Η Επιτροπή βρισκόμενη σε απαρτία στις 05.12.2024 προχώρησε στη μονογραφία των υποβληθέντων δικαιολογητικών και ύστερα από τον έλεγχο τους διαπίστωσε:

- Ότι τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα.
- Συνολικά τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη διαδικασία του άρθρου 32, παρ.2γ του Ν.4412/2016 και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ.

Μετά τα ανωτέρω η Ε.Δ εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο **ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε.**, και **ΑΦΜ 094131233**, με μέσο ποσοστό έκπτωσης **7,00%**, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α: **91.500,00€**, ήτοι:

ΕΜΦΑΝΙΣΗ		Μειοδοτης:	3	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε.		ΚΑΘΑ
ΙΡΟΥΠΟΛΟΓΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ		ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ. ΜΕΛΕΤΗΣ	ΟΜΑΛΟΤΗΤΑ		ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
ΕΙΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΔΑΠΑΝΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	κάτω όριο	E <sub>i</sub>	άνω όριο	ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου)	69.963,40	-2,3000	7	16,3000	65.065,96	
ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ	1.862,00		7		1.731,66	
Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά την μελέτη Σσ=	71.825,40	Κατά την προσφορά Σπ=			66.797,62	
Ο.Ε. & Γ.Ε. 18% *Σσ=	12.928,57	Ο.Ε. & Γ.Ε. 18% *Σπ=			12.023,57	
Συνολική δαπάνη Έργου κατά την μελέτη ΣΣ=	84.753,97	Κατά την προσφορά ΣΔΕ=			78.821,19	
Απρόβλεπτα μελέτης 15% *ΣΣ=	12.713,10	Απρόβλεπτα μελέτης =			11.823,18	
ΣΥΝΟΛΟ Σ1=	97.467,07	ΣΥΝΟΛΟ Π1=			90.644,37	
ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ						
Προσφορά ομαλή		Εμ =		7,00		
ΣΥΝΟΛΟ Σ1=	97.467,07				90.644,37	
Αναθεώρηση κατά τη μελέτη=	920,03	Αναθ/ση κατά τη προσφορά=			855,63	
Σύνολο Δαπάνης Έργου κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) Σ2=	98.387,10	Κατά τη προσφορά (χωρίς ΦΠΑ) Π2=			91.500,00	
Δαπάνη Φ.Π.Α. 24%	23.612,90				21.960,00	
Σύνολο Δαπανης έργου κατά την μελέτη με ΦΠΑ=	122.000,00	Σύνολο Δαπανης έργου κατά την μελέτη με ΦΠΑ=			113.460,00	

Κατόπιν αυτών η Ε.Δ. κλείνει το πρακτικό.

**Ιωάννινα 05.12.2024**

**Η Επιτροπή Διενέργειας**

**Ο Πρόεδρος**

**Τα μέλη**

**Ιωάννης Μάμαλης**

**Κωνσταντίνος Γκεσούλης**

**Λάμπρος Κιτσαράς**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2459/10-12-2024**

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/205595/3375/06-12-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθός Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 23ο**

**Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδών περιοχής Μηλέας – Κατάρας μετά τον Ντάνιελ», προϋπολογισμού 124.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 34/2282/13-11-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία:
- Α. Εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Μετσόβου, για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση οδών περιοχής Μηλέας - Κατάρας μετά τον Ντάνιελ», προϋπολογισμού € 124.000,00 με ΦΠΑ και των όρων αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στ.5) αριθμ. πρωτ. 19240/05-11-2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο.
- Β. Ορίστηκαν για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, ως εκπρόσωποι της Περιφέρειας Ηπείρου, α) ο κ. Ιωάννης Αρκομάνης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, με αναπληρωτή του τον κ. Ιωάννη Μάμαλη, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ και β) η κα Ασπασία Γόγολου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, με αναπληρώτριά της την κ. Ελένη Κωνσταντινίδου, Τοπογράφο Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλοι της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
- Γ. Εγκρίθηκε η δαπάνη ποσού € 124.000,00 με ΦΠΑ και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000013 και τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» (2018ΕΠ53000001), για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 21213/4-12-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3340/4-12-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη:.....

- Το Ν. 4412/16 “Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), άρθρο 32, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α') «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
- Την υπ' αριθ. ΔΑΠ/171687/7088/21-10-2024 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 124.000,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΗ43000013 και με τίτλο: «Συντήρηση – αποκατάσταση, εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» (Υπόεργο : «Αποκατάσταση οδών περιοχής Μηλέας – Κατάρας μετά τον Ντάνιελ»).
- Την αριθμ. 181412/19207/05-11-2024 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών του έργου όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Υπηρεσία μας.
- Την από 4-12-2024 υπογραφείσα Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Μετσόβου για την υλοποίηση του έργου.

#### Και Επειδή

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα άρθρο 32 του Ν4412/16 σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης με απρόβλεπτο χαρακτήρα και για γεγονότα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών μπορεί να γίνει προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και συγκεκριμένα πρόκειται για το ότι αφορά την :

- Την άμεση αποκατάσταση του οδικού δικτύου επαρχιακού και συνδετήριων μετά την κακοκαιρία “Ντάνιελ” που έπληξε την περιοχή Μηλέας – Κατάρας και στην κυριολεξία κατέστρεψε το υπάρχον οδικό δίκτυο με καταπτώσεις - κατολισθήσεις - καταστροφή μικρών τεχνικών.

Την συγκρότηση επιτροπής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη:

Τακτικά μέλη :

1. Ιωάννης Μάμαλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
2. Λάμπρος Κιτσαράς, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
3. Γεώργιος Πάντος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.

Αναπληρωματικά μέλη :

1. Ελένη Δημουλά Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
2. Ιωάννης Αρκομάνης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
3. Αργύρης Νάκος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.

#### Εισηγούμεστε

1. Την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2γ, το Ν.4412/16 για το έργο : «Αποκατάσταση οδών περιοχής Μηλέας – Κατάρας μετά τον Ντάνιελ».....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

- A.** Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του υποέργου «Αποκατάσταση οδών περιοχής Μηλέας – Κατάρας μετά τον Ντάνιελ», προϋπολογισμού 124.000,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. 181412/19207/05-11-2024 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΗ43000013 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση, εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, βάσει της από 4-12-2024 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Μετσόβου, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 34/2282/13-11-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 21213/4-12-2024 (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας και
- B.** Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

#### ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Ιωάννης Μάμαλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
2. Λάμπρος Κιτσαράς, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
3. Γεώργιος Πάντος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

#### ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Ελένη Δημουλά Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
  2. Ιωάννης Αρκομάνης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
  3. Αργύρης Νάκος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την εκτέλεση του έργου, επιπλέον δε ο κ. Πρέντζας Γεώργιος, επεσήμανε ότι η καταγίδα Ντάνιελ έγινε τον Σεπτέμβριο του 2023, οπότε ένα και πλέον χρόνια μετά δεν μπορεί να αιτιολογηθεί η κατεπείγουσα διαδικασία.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2460/10-12-2024**

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/205595/3375/06-12-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 24ο**

**Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση σύνδεση και αποκατάσταση φθορών οδικού δικτύου Μικρού Περιστερίου προς Ανθοχώρι», προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 21498/6-12-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3389/6-12-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη:.....

- Το Ν. 4412/16 "Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), άρθρο 32, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α') «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
- Την υπ'αριθ ΔΑΠ/197880/8004 από 28-11-2024 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 150.000,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ43000013 και τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (2018ΕΠ53000001)», (Υποέργο: " Άμεση σύνδεση και αποκατάσταση φθορών οδικού δικτύου Μικρού Περιστερίου προς Ανθοχώρι»).
- Τα από 05-12-2024 συμβατικά τεύχη του έργου όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Υπηρεσία μας.

#### Και Επειδή

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα άρθρο 32 του Ν4412/16 σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης με απρόβλεπτο χαρακτήρα και για γεγονότα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών μπορεί να γίνει προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και συγκεκριμένα πρόκειται για το ότι αφορά την :

- Την άμεση αποκατάσταση φθορών του επαρχιακού οδικού πρόσβασης προς το Δ.Δ. Ανθοχωρίου Μετσόβου καθώς επίσης και την ασφαλιστική τμήματος του οδικού δικτύου σύνδεσης Ανθοχωρίου – Περιστερίου που λόγω έντονων κλίσεων απαιτείται να γίνει πριν τον επερχόμενο χειμώνα επειδή η οδοστρωσία είναι ολοκληρωμένη.

Στο συγκεκριμένο τμήμα υπάρχει μεγάλη κίνηση λόγω τουρισμού και λόγω παραγωγικών μονάδων και απαιτείται να υπάρχει καλή βατότητα.

- Την συγκρότηση επιτροπής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη:

Τακτικά μέλη :

1. Ιωάννης Μάμαλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
2. Κωνσταντίνος Γκεσούλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
3. Γιώργος Σιώμος, Μηχανολόγο Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.

Αναπληρωματικά μέλη :

1. Ιωάννης Αρκομάνης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
2. Γεώργιος Πάντος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
3. Ιωάννης Κατσάνος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.

#### Εισηγούμεστε

1. Την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2γ, το Ν.4412/16 για το έργο : «Άμεση σύνδεση και αποκατάσταση φθορών οδικού δικτύου Μικρού Περιστερίου προς Ανθοχώρι ».
2. Την έγκριση διάθεσης της σχετικής πίστωσης ποσού 150.000,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ43000013 και τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση εθνικού ,

επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (2018ΕΠ53000001)», (Υποέργο: " Άμεση σύνδεση και αποκατάσταση φθορών οδικού δικτύου Μικρού Περιστερίου προς Ανθοχώρι»).....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

- A.** Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του υποέργου «Άμεση σύνδεση και αποκατάσταση φθορών οδικού δικτύου Μικρού Περιστερίου προς Ανθοχώρι», προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την από 5-12-2024 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000013 και τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (2018ΕΠ53000001)», για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 21498/6-12-2024 (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας και
- B.** Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

#### **ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ**

1. Ιωάννης Μάμαλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Πρόεδρος
2. Κωνσταντίνος Γκεσούλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
3. Γεώργιος Σιώμος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

#### **ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ**

1. Ιωάννης Αρκομάνης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
2. Γεώργιος Πάντος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
3. Ιωάννης Κατσάνος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την εκτέλεση του έργου, επιπλέον δε ο κ. Πρέντζας Γεώργιος, επεσήμανε ότι δεν μπορεί να αιτιολογηθεί η κατεπείγουσα διαδικασία που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα, αντίθετα υπάρχει ευθύνη μη έγκαιρου σχεδιασμού από την περιφερειακή αρχή.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2461/10-12-2024**

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/205595/3375/06-12-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 25°**

**Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση και διασφάλιση ασφαλούς κίνησης πεζών από το επαρχιακό δίκτυο προς Καστρίτσα», αναδόχου «ΝΚ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.», μέχρι την 31-05-2025.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).

5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 20080/2-12-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3339/4-12-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... 5. Σύμβαση : Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 26-01-2024 για ποσό 110.939,61€ (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.).

6. Προθεσμίες : Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίστηκε σε δέκα (10) μήνες και έληγε στις 26-11-2024.

7. Με την από 15-11-2024 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την 31-03-2025 για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν.

8. Απαιτείται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 31-03-2025, για εκτέλεση των υπολειπομένων εργασιών και το κλείσιμο του φακέλου εργολαβίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4412/16.

Και επειδή

Ο χρόνος παράτασης έως την 31-03-2025 θεωρείται επαρκής για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου της εργολαβίας. Έως σήμερα έχει ολοκληρωθεί το 70,00%, του έργου που αφορά την κατασκευή πεζοδρομίου και έργων διαχείρισης ομβρίων επί του οδικού δικτύου. Απαιτείται επιπλέον χρόνος για την μετατόπιση τμήματος δικτύου ύδρευσης, καθώς και για την κατασκευή νέου τοιχείου προστασίας από πτώσεις λίθων που απαιτήθηκε για λόγους ασφαλείας και πρέπει άμεσα να γίνει η κατασκευή του.

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, το οποίο έληγε την 26-11-2024 μέχρι την 31-05-2025, και χωρίς άλλη απαίτηση από την επιμήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση και διασφάλιση ασφαλούς κίνησης πεζών από το επαρχιακό δίκτυο προς Καστρίτσα», αναδόχου «ΝΚ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.», μέχρι την 31-05-2025, με δικαίωμα αναθεώρησης.

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Πρέντζας Γεώργιος, με το σκεπτικό ότι το έργο έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί εντός της συμβατικής προθεσμίας, δεδομένου ότι ανατέθηκε με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγοντος.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2462/10-12-2024**

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/205595/3375/06-12-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθός Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 26ο**

**Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση οδοστρώματος επαρχιακής οδού Ανθοχωρίου – Βαλανιδιάς Δήμου Δωδώνης», αναδόχου «Γεωτεχνική Μηχανική Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.», μέχρι την 06-06-2025.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 20105/29-11-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3372/6-12-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... 5. Το συμφωνητικό για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε στις 06/10/2023 μεταξύ του Κου Περιφερειάρχη Ηπείρου και του εκπροσώπου του αναδόχου του έργου για ποσό 88.064,52 € χωρίς το Φ.Π.Α.

6. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου έληγε στις 06/06/2024. Δόθηκε πρώτη παράταση προθεσμίας για την περάτωση του έργου έως τις 06/12/2024 με την υπ' αρ. 16/1055/28-05-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής

7. Με την από 18/11/2024 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση της προθεσμίας μέχρι τις 06/06/2025 για τους λόγους που αναφέρει σε αυτή, δηλαδή,

- Την έως σήμερα ολοκλήρωση & πιστοποίηση εργασιών ποσοστού ~ 38% του συμβασιολογημένου έργου,
- Την τεχνική απαίτηση της μετέπειτα των επί οδοστρωσίας διάστρωσης συγκολλητικών στρώσεως σε Την τεχνική απαίτηση της μετέπειτα των επί οδοστρωσίας διάστρωσης συγκολλητικών στρώσεως σε συνδυασμό με το περιορισμένο πλάτος του υφιστάμενου οδοστρώματος καθώς και την απαίτηση χρήσης ξεχωριστών μηχανημάτων διάστρωσης (μικρού finisher για τις στρώσεις των ταπητιδίων επί οδοστρωσίας και μεγάλου finisher για τις συγκολλητικές στρώσεις) συνδυασμό με το περιορισμένο πλάτος του υφιστάμενου οδοστρώματος καθώς και την απαίτηση χρήσης ξεχωριστών μηχανημάτων διάστρωσης (μικρού finisher για τις στρώσεις των ταπητιδίων επί οδοστρωσίας και μεγάλου finisher για τις συγκολλητικές στρώσεις),
- Την δυσκολία εκτέλεσης εργασιών οδοστρωσίας και ασφαλτινιγμάτων σε χειμερινές περιόδους,
- τις γενικές τεχνικές δυσχέρειες που παρουσιάζονται κατά την περίοδο των βροχοπτώσεων,
- Την κατολίπηση ανάντι της ΔΕ Βαλανιδιάς (η οποία δεν συσχετίζεται με την παρούσα εργολαβία) και την πιθανότητα περιορισμού πρόσβασης (προς την ΔΕ Βαλανιδιάς) από την παρούσα είσοδο (=κατάντι είσοδος) όπου θα εκτελεστούν οι εργασίες της παρούσας εργολαβίας,

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος με αναθεώρηση μέχρι τις 06/06/2025.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση οδοστρώματος επαρχιακής οδού Ανθοχωρίου – Βαλανιδιάς Δήμου Δωδώνης», αναδόχου «Γεωτεχνική Μηχανική Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.», μέχρι την 06-06-2025, με δικαίωμα αναθεώρησης.

➤ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Πρέντζας Γεώργιος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2463/10-12-2024**

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/205595/3375/06-12-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 27ο**

**Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση βατότητας 19ης επαρχιακής οδού στο τμήμα Βαλανιδιά - Άγιος Νικόλαος», αναδόχου «Γεωτεχνική Μηχανική Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.», μέχρι την 30-08-2025.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και



ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).

5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 21233/6-12-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3386/6-12-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

- «... 3. Η συμβατική δαπάνη του έργου είναι βάσει της προσφοράς, 91.000,01€ χωρίς το Φ.Π.Α., 22SYMV011528794 01-11-2022, με Σ.Σ. 39.422,84€ χωρίς το Φ.Π.Α. 24SYMV01553278 08-10-2024.  
4. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου έληξε την 01-11-2023.  
5. Με τις από 09-10-2023, 03-06-2024, αιτήσεις του ο ανάδοχος ζήτησε και έλαβε την χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών έως 30-12-2024, αρ. απ. Ο.Ε.Π.Η. 33/2407/25-10-2023 ΑΔΑ: 6ΧΘΗ7Λ9-1ΞΚ, αρ. απ. Π.Ε.Π.Η. 18/1255/18-06-2024.  
6. Με την από 04-12-2024 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών έως 30-08-2025  
7. Θεωρούμε βάσιμους τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος στην αίτησή του καθώς έχει εκτελέσει εργασίες σε ποσοστό περίπου 55% επί του συμβατικού αντικειμένου. Εκκρεμεί η σύνταξη και υποβολή επιμετρήσεων, και λογαριασμού καθώς και η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, και κατασκευή των υπολοίπων εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου.  
Υστερα από τα παραπάνω

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, μέχρι 30-08-2025 με δικαίωμα αναθεώρησης προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατασκευή του έργου.

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση βατότητας 19<sup>ης</sup> επαρχιακής οδού στο τμήμα Βαλανιδιά-Άγιος Νικόλαος», αναδόχου «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», μέχρι την 30-08-2025, με δικαίωμα αναθεώρησης.

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Πρέντζας Γεώργιος.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....  
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2464/10-12-2024**

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/205595/3375/06-12-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 28ο**

**Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσες εργασίες ασφαλίστρωσης στα όρια της Τ.Κ. Ανατολικής», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ Ε.Δ.Ε.».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-

10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εμποτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 18/75/11-12-2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2024 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 4/20/27-02-2024, 5/26/14-04-2024, 7/34/17-05-2024, 9/39/13-06-2024, 10/44/16-07-2024, 12/50/3-9-2024 και 13/55/31-10-2024 αποφάσεις περί έγκρισης της 1<sup>ης</sup>, 2<sup>ης</sup>, 3<sup>ης</sup>, 4<sup>ης</sup>, 5<sup>ης</sup>, 6<sup>ης</sup> και 7<sup>ης</sup> τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 21473/06-12-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3378/06-12-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα προς έγκριση, τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσες εργασίες ασφαλιτόστρωσης στα όρια της Τ.Κ. Ανατολικής», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ Ε.Δ.Ε.».

Στη συνημμένη εισηγητική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«..... Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : είναι η εκτέλεση των εργασιών για τις άμεσες εργασίες ασφαλιτόστρωσης στα όρια της Τ.Κ. Ανατολικής.
2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Το έργο χρηματοδοτείται σε βάρος των πιστώσεων του Κ.Α.Ε.: 02.01.071.9771.01.151.01.
3. ΜΕΛΕΤΗ : Η μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 81.500,00€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. συντάχθηκε και εγκρίθηκε με την απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου.
4. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ : Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 09-01-2023 με βάση την πιο πάνω μελέτη και με την υπ' αριθ. 38/2865/21-12-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία α) Εγκρίθηκε το από 18-12-2023 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 17-11 -2023 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 για την υλοποίηση του υποέργου «Άμεσες εργασίες ασφαλιτόστρωσης στα όρια της Τ.Κ. Ανατολικής», προϋπολογισμού 81.500,00 € με ΦΠΑ, β) Κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσες εργασίες ασφαλιτόστρωσης στα όρια της Τ.Κ. Ανατολικής», προϋπολογισμού 81.500,00€ με ΦΠΑ, στον οικονομικό φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ», με μέσο ποσοστό έκπτωσης 8,00%, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 60.467,75 €
5. ΣΥΜΒΑΣΗ : Την από 26-01-2024 υπογραφέισα σύμβαση μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου, για το ποσό των 60.467,75€ χωρίς ΦΠΑ (74.980,01€ με Φ.Π.Α.).
6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : Ο συμβατικός χρόνος για την περαίωση των εργασιών ορίστηκε σε ορίστηκε σε δέκα (10) μήνες και λήγει την 26-11-2024.

Β. ΕΙΔΙΚΑ :

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ : Μέχρι στιγμής έχει εκτελεστεί το 100,00% των εργασιών.
2. 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. (υπερβατικός λόγω αναθεώρησης) :

ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ :

- Ο 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. (υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) : Ο παρών 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ είναι υπερβατικός και συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την αύξηση του κονδυλίου της αναθεώρησης. Οι ποσότητες των εργασιών παραμένουν οι ίδιες με τον εγκεκριμένο 1ο Α.Π.Ε., όπως αυτές προέκυψαν από την εγκεκριμένη Τελική Επιμέτρηση του έργου. Οι παραπάνω αυξομειώσεις των ποσοτήτων δεν επισύρουν τροποποιήσεις σε

στοιχεία της απόφασης ένταξης και δεν επηρεάζουν αρνητικά την πληρότητα, την ποιότητα και την λειτουργικότητα του έργου.

- Έτσι το ύψος της δαπάνης της εργολαβίας θα ανέλθει σε 83.971,03€ με Φ.Π.Α. με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου.
- Ο προτεινόμενος προς έγκριση 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. (υπερβατικός λόγω αναθεώρησης) πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/16.
- Ο 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. (υπερβατικός λόγω αναθεώρησης) συντάχθηκε και ελέγχθηκε από την επιβλέπουσα του έργου υπηρεσία. Κατόπιν των ανωτέρω και αφού έγινε ο λογιστικός έλεγχος από τον επιβλέποντα του έργου, κ. Αργύρη Νάκο, Πολιτικό Μηχανικό στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. (Τ.Σ.Ε.).
- Η επιπλέον δαπάνη συνολικού ύψους 8.991,02€ με ΦΠΑ, καλύπτεται σε βάρος των πιστώσεων της Ε.Φ. Κ.Α.Ε. : 02.01.071.9771.01.151.01.

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Α) Την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (υπερβατικός λόγω αναθεώρησης) για ποσό 83.971,03€ με Φ.Π.Α. Έτσι η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 83.971,03€ με Φ.Π.Α. (67.718,58€ για εργασίες και 16.252,46 € για Φ.Π.Α.), ήτοι με υπέρβαση έναντι της συμβατικής δαπάνης κατά 8.991,02 € λόγω Αναθεώρησης.....»

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

**Α.** Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσες εργασίες ασφαλτόστρωσης στα όρια της Τ.Κ. Ανατολικής», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ Ε.Δ.Ε.», συνολικής δαπάνης 83.971,03 € με ΦΠΑ (67.718,58 € για εργασίες και 16.252,46€ για το Φ.Π.Α.), ήτοι με υπέρβαση έναντι της συμβατικής δαπάνης κατά 8.991,02 € αποκλειστικά λόγω αναθεώρησης.

**Β.** Η προκαλούμενη δαπάνη του ως άνω 2ου Α.Π.Ε., θα βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 02.01.071.9771.01.151.01 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων.

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Πρέντζας Γεώργιος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 39/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2466/10-12-2024**

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/205595/3375/06-12-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 30°**

**Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την ασφαλτόστρωση οδού προς Κοτομίστα (προμήθεια υλικών)».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).

5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 16000/04-12-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3345/04-12-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«...Έχοντας υπόψη...

7. Την υπ' αριθ. ΔΑΠ/14467/6339 από 16-09-2024 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 22.320,00€ με το ΦΠΑ του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ43000013 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (2018ΕΠ53000001)», Υποέργο: «Προμήθεια ασφαλομίγματος για την ασφαλτόστρωση οδού προς Κοτομίστα (προμήθεια υλικών)».

Και Επειδή

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά την προμήθεια ασφαλομίγματος για την αποκατάσταση φθορών του οδικού δικτύου προς Κοτομίστα, προκειμένου να βελτιωθεί η προσβασιμότητα. Θα γίνουν τοπικές αποκαταστάσεις σε φθορές και ανακατασκευή ενιαίου τμήματος σε σημείο που στο παρελθόν υπήρχαν κατολησθητικά φαινόμενα.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Προμήθεια ασφαλομίγματος για την ασφαλτόστρωση οδού προς Κοτομίστα (προμήθεια υλικών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ43000013, προϋπολογισμού: 22.320,00€ (με Φ.Π.Α.).....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 22.320,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με ΚΑ 2023ΝΠ43000013 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (2018ΕΠ53000001)», για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλομίγματος για την ασφαλτόστρωση οδού προς Κοτομίστα (προμήθεια υλικών)», βάσει της από 27-09-2024 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και σύμφωνα με την (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την υλοποίηση του υποέργου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2467/10-12-2024**

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/205595/3375/06-12-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 31<sup>ο</sup>**

**Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση φθορών οδικού δικτύου Γρεβενήτι – Δόλιανη και καθαρισμός κοίτης ποταμού Βάρδα για την προστασία βάθρων γέφυρας (παροχή υπηρεσιών)».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).

5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 21083/06-12-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3370/06-12-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«...Έχοντας υπόψη...

7. Την υπ' αριθ. ΔΑΠ/200758/8076 από 02-12-2024 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 23.560,00€ με το ΦΠΑ του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ43000013 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (2018ΕΠ53000001)», Υποέργο: «Αποκατάσταση φθορών οδικού δικτύου Γρεβενήτι – Δόλιανη και καθαρισμός κοίτης ποταμού Βάρδα για την προστασία βάθρων γέφυρας (παροχή υπηρεσιών)».

Και Επειδή

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά εργασίες συντήρησης του οδικού δικτύου που συνδέει τον Ιερά Μονή Βουτσάς με τα Δ.Δ. Γρεβενητίου και Δόλιανης, το οποίο παρουσιάζει προβλήματα από την ροή των ομβρίων κυρίως. Στο τμήμα της οδού που είναι ασφαλοστρωμένο θα γίνει καθαρισμός των τάφρων, απομάκρυνση των καταπτώσεων και των προσχώσεων, καθώς και ανακατασκευή των καθιζήσεων. Στο χωμάτινο τμήμα του οδικού δικτύου θα γίνει καθαρισμός και εξυγίανση των έντονων καθιζήσεων, απομάκρυνση των καταπτώσεων και καθαρισμός τάφρων. Θα γίνει επίσης συντήρηση όλου του χωμάτινου οδοστρώματος με υλικά της περιοχής τα οποία θα διαστρωθούν και θα συμπκνωθούν. Επίσης, θα πραγματοποιηθούν εργασίες καθαρισμού και διευθέτησης της κοίτης του Βάρδα ποταμού, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα που προκαλούν οι υπερχειλίσεις του χειμώνα, όπως επίσης και προβλήματα που προκαλούνται στα βάθρα της γέφυρας και σε τμήμα του παρακείμενου περυγότοιχου από συρματοκιβώτια.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Αποκατάσταση φθορών οδικού δικτύου Γρεβενήτι – Δόλιανη και καθαρισμός κοίτης ποταμού Βάρδα για την προστασία βάθρων γέφυρας (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ43000013, προϋπολογισμού: 23.560,00€ (με Φ.Π.Α.).....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 23.560,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με ΚΑ 2023ΝΠ43000013 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (2018ΕΠ53000001)», για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση φθορών οδικού δικτύου Γρεβενήτι – Δόλιανη και καθαρισμός κοίτης ποταμού Βάρδα για την προστασία βάθρων γέφυρας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 05-12-2024 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και σύμφωνα με την (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής: κ.κ. Στέφος Ιωάννης και Ζούμπας Στέφανος εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία απευθείας ανάθεσης και όχι με την αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου και ο κ. Πρέντζας Γεώργιος, με το σκεπτικό ότι η δαπάνη αφορά σε απευθείας ανάθεση έργου, χωρίς μελέτη διευθέτησης και όχι σε παροχή υπηρεσιών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2469/10-12-2024**

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/205595/3375/06-12-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 33ο**

**Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός τάφρων, κατασκευής στραγγιστηρίων και αποσυμφόρηση κατολισθησης στο επαρχιακό δίκτυο προς Βοβούσα (παροχή υπηρεσιών)».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).

5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 21086/06-12-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3384/06-12-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«...Έχοντας υπόψη...

7. Την υπ' αριθ. ΔΑΠ/200754/8075 από 02-12-2024 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 22.320,00€ με το ΦΠΑ του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ43000013 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (2018ΕΠ53000001)», Υποέργο: «Καθαρισμός τάφρων, κατασκευής στραγγιστηρίων και αποσυμφόρηση κατολίσθησης στο επαρχιακό δίκτυο προς Βοβούσα (παροχή υπηρεσιών)».

#### Και Επειδή

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά εργασίες που θα πραγματοποιηθούν κατά μήκος του επαρχιακού δικτύου προς Βοβούσα με σκοπό την αποκατάσταση προβλημάτων, που προκαλούν τα νερά της βροχής στα πρανή, αλλά και τα υπόγεια νερά που προκαλούν κατολισθήσεις και κατακρημνίσεις του οδοστρώματος. Θα πραγματοποιηθούν εργασίες καθαρισμού χωμάτων τάφρων και τεχνικών έργων διαχείρισης των ομβρίων κατά μήκος του επαρχιακού δικτύου, θα γίνει άρση των καταπτώσεων και διαμόρφωση των πρανών και θα απομακρυνθεί κάθε φερτό υλικό από τα ερείσματα. Επίσης θα γίνει κατασκευή στραγγιστηρίων ανάντι του οδοστρώματος για την αποσυμφόρησης και διευθέτησης των υπογείων νερών ώστε να προστατευθεί το οδόστρωμα. Τέλος θα γίνει καθαρισμός τμήματος που κατολισθαίνει και θα γίνει αξιολόγηση να τοποθετηθούν ογκόλιθοι της περιοχής στο ποδαρικό αυτής.

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Καθαρισμός τάφρων, κατασκευής στραγγιστηρίων και αποσυμφόρηση κατολίσθησης στο επαρχιακό δίκτυο προς Βοβούσα (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ43000013, προϋπολογισμού: 22.320,00€ (με Φ.Π.Α.).....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 22.320,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με ΚΑ 2023ΝΠ43000013 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (2018ΕΠ53000001)», για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός τάφρων, κατασκευής στραγγιστηρίων και αποσυμφόρηση κατολίσθησης στο επαρχιακό δίκτυο προς Βοβούσα (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 06-12-2024 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και σύμφωνα με την (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής: κ.κ. Στέφος Ιωάννης και Ζούμπας Στέφανος εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία απευθείας ανάθεσης και όχι με την αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου και ο κ. Πρέντζας Γεώργιος, με το σκεπτικό ότι η δαπάνη αφορά σε απευθείας ανάθεση έργου, χωρίς μελέτη, και όχι σε παροχή υπηρεσιών.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2470/10-12-2024**

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/205595/3375/06-12-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 34<sup>ο</sup>**

**Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες διαμόρφωσης και σκυροδέτησης τάφρων επί του επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια των Βορείων Τζουμέρκων (παροχή υπηρεσιών)».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).

5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 15135/06-12-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3388/06-12-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«...Έχοντας υπόψη...

7. Την υπ' αριθ. 139873/6045 από 04-09-2024 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.000,00€ με το ΦΠΑ του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ43000013 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (2018ΕΠ53000001)», Υποέργο: «Εργασίες διαμόρφωσης και σκυροδέτησης τάφρων επί του επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια των Βορείων Τζουμέρκων (παροχή υπηρεσιών)».

Και Επειδή

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά εργασίες που θα πραγματοποιηθούν κατά μήκος του οδικού δικτύου στα όρια των Βορείων Τζουμέρκων και αφορούν την διαμόρφωση και σκυροδέτηση τάφρων απορροής των ομβρίων επί του επαρχιακού δικτύου. Θα γίνουν εργασίες σε τμήματα της οδού από το Δ.Δ. Χαροκοπίου έως και το Προσήλιο, καθώς και σε τμήματα προς το Αμπελοχώρι, αλλά και τα όρια των Πραμάντων, προκειμένου να αποκατασταθούν τα προβλήματα από τα ανεξέλεγκτη ροή των νερών.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Εργασίες διαμόρφωσης και σκυροδέτησης τάφρων επί του επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια των Βορείων Τζουμέρκων (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ43000013, προϋπολογισμού: 24.000,00€ (με Φ.Π.Α.).....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με ΚΑ 2023ΝΠ43000013 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (2018ΕΠ53000001)», για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες διαμόρφωσης και σκυροδέτησης τάφρων επί του επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια των Βορείων Τζουμέρκων (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 06-12-2024 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και σύμφωνα με την (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής: κ.κ. Στέφος Ιωάννης και Ζούμπας Στέφανος εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία απευθείας ανάθεσης και όχι με την αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου και ο κ. Πρέντζας Γεώργιος, με το σκεπτικό ότι η δαπάνη αφορά σε απευθείας ανάθεση έργου, χωρίς μελέτη, και όχι σε παροχή υπηρεσιών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2471/10-12-2024**

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/205595/3375/06-12-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 35°**

**Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός προσβάσεων προς θερινούς βοσκότοπους Μπισκελίου στα όρια του Δικόρφου και κατασκευή χωμάτινης ομβροδεξαμενής (παροχή υπηρεσιών)».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).

5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 21508/06-12-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3390/06-12-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«...Έχοντας υπόψη...

7. Την υπ' αριθ. 138064/5993 από 02-09-2024 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.800,00€ με το ΦΠΑ του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ43000013 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (2018ΕΠ53000001)», Υποέργο: «Καθαρισμός προσβάσεων προς θερινούς βοσκότοπους Μιτσικελίου στα όρια του Δικόρφου και κατασκευή χωμάτινης ομβροδεξαμενής (παροχή υπηρεσιών)».

#### Και Επειδή

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά εργασίες αποκατάστασης και την διαμόρφωσης χωμάτινων ομβροδεξαμενών. νερού, για την αποκατάσταση προβλημάτων που παρουσιάζουν εσωτερικά και εξωτερικά, καθώς επίσης και την βελτίωση της βατότητας και τον καθαρισμό του οδοστρώματος πρόσβασης. Θα γίνει καθαρισμός των χωμάτινων ομβροδεξαμενών για την απομάκρυνση της λάσπης που έχει συσσωρευτεί, διαμόρφωση των πυθμένων και της περιμέτρου αυτών, καθώς και συμπίκνωση της επιφάνειας για την καλύτερη συμπεριφορά της δεξαμενής.

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Καθαρισμός προσβάσεων προς θερινούς βοσκότοπους Μιτσικελίου στα όρια του Δικόρφου και κατασκευή χωμάτινης ομβροδεξαμενής (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ43000013, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.).....».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με ΚΑ 2023ΝΠ43000013 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (2018ΕΠ53000001)», για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός προσβάσεων προς θερινούς βοσκότοπους Μιτσικελίου στα όρια του Δικόρφου και κατασκευή χωμάτινης ομβροδεξαμενής (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 02-12-2024 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και σύμφωνα με την (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής: κ.κ. Στέφος Ιωάννης και Ζούμπας Στέφανος εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία απευθείας ανάθεσης και όχι με την αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου και ο κ. Πρέντζας Γεώργιος, με το σκεπτικό ότι η δαπάνη αφορά σε απευθείας ανάθεση έργου, χωρίς μελέτη, και όχι σε παροχή υπηρεσιών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2472/10-12-2024**

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/205595/3375/06-12-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 36°**

**Έγκριση παράτασης ισχύος των συμβάσεων του ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων, για το έτος 2024, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και των νομικών προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-



- 10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
  5. Την αριθμ. 18/75/11-12-2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2024 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 4/20/27-02-2024, 5/26/14-04-2024, 7/34/17-05-2024, 9/39/13-06-2024 και 10/44/16-07-2024 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης, 3ης, 4ης και 5ης τροποποίησής του.
  6. Τις αριθμ. 37/2779/07-12-2023, 24/1835/09-08-2023, 27/2001/31-08-2023 και 34/2520/03-11-2023 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, και την αριθμ. 1/72/16-01-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης, διενέργειας, κατάρτισης της διακήρυξης και συγκρότησης της Επιτροπής, έγκρισης των Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας και κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του ανοιχτού (άνω των ορίων) ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, με Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 211328/2023, για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, για το έτος 2024: α) στον οικονομικό φορέα «ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», για τα καύσιμα θέρμανσης (ΟΜΑΔΑ Α' - πετρέλαιο θέρμανσης) και β) στον οικονομικό φορέα «ΜΠΑΡΑΤΣΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΕ» για τα καύσιμα κίνησης (ΟΜΑΔΑ Β' - πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη απλή).
  7. Τις αριθμ. 24/1768/19-8-2024, 26/1847/3-9-2024, 33/2243/05-11-2024 και 38/2398/04-12-2024 αποφάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής, περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης, διενέργειας, κατάρτισης της διακήρυξης και συγκρότησης της Επιτροπής, έγκρισης των Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας και κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του ανοιχτού (άνω των ορίων) ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 355413/2024 για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της για το έτος 2025: α) στον οικονομικό φορέα «ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», για τα καύσιμα θέρμανσης (ΟΜΑΔΑ Α' - πετρέλαιο θέρμανσης) και β) στον οικονομικό φορέα «ΑΙΚ. ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.» για τα καύσιμα κίνησης (ΟΜΑΔΑ Β' - πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη απλή).
  8. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 11692/2-12-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3324/2-12-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «... Εισηγούμαστε την παράταση της ισχύος των συμβάσεων προμήθειας καυσίμων θέρμανσης (πετρέλαιο θέρμανσης) και κίνησης [(Πετρέλαιο Κίνησης και Αμόλυβδη Βενζίνη (απλή)], που υπογράφηκαν με τους αντίστοιχους προμηθευτές, για το έτος 2024, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, από 01-01-2025 και έως την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας, από το του Ελεγκτικό Συνέδριο και την υπογραφή νέων συμβάσεων και εφόσον, κατά το χρόνο της παράτασης, δε θα υπάρξει υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων των υπό προμήθεια καυσίμων, που καθορίζονται στη διακήρυξη ....».
  9. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει ομόφωνα**



Εγκρίνει την παράταση ισχύος των συμβάσεων προμήθειας πετρελαιοειδών για το έτος 2024, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που υπογράφηκαν με τις εταιρείες: α) «ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», για τα καύσιμα θέρμανσης (ΟΜΑΔΑ Α΄ - πετρέλαιο θέρμανσης) και β) «ΜΠΑΡΑΤΣΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΕ» για τα καύσιμα κίνησης (ΟΜΑΔΑ Β΄ - πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη απλή), αναδόχους του ανοιχτού (άνω των ορίων) ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 211328/2023 για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της για το έτος 2024, βάσει των αριθμ. 37/2779/07-12-2023, 24/1835/09-08-2023, 27/2001/31-08-2023 και 34/2520/03-11-2023 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, και της αριθμ. 1/72/16-01-2024 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής,

από 01-01-2025 και μέχρι την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο, και την ανάδειξη οριστικών αναδόχων του ανοιχτού (άνω των ορίων) ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 355413/2024 για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της για το έτος 2025 και την υπογραφή νέων συμβάσεων, και εφόσον κατά το χρόνο της παράτασης, δε θα υπάρξει υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων του υπό προμήθεια καυσίμου, που καθορίζονται στη διακήρυξη.

Επισημαίνεται ότι τα Νομικά Πρόσωπα χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Ιωαννίνων, που συμπεριλήφθηκαν στον ανωτέρω διαγωνισμό με Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 211328/2023, έχουν την δυνατότητα να προβούν μονομερώς, για το έτος 2025, στην χορήγηση παράτασης των ισχυουσών συμβάσεων προμήθειας πετρελαιοειδών που υπογράφηκαν με τις αναδόχους εταιρείες για το έτος 2024, για την αντιμετώπιση των αναγκών τους, από 01-01-2025 και έως την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο, του σχετικού διαγωνισμού προμήθειας πετρελαιοειδών για το έτος 2025 και την υπογραφή νέων συμβάσεων και εφόσον, κατά το χρόνο της παράτασης, δε θα υπάρξει υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων των υπό προμήθεια καυσίμων, που καθορίζονται στη διακήρυξη για έκαστο νομικό πρόσωπο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 39/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2473/10-12-2024**

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/205595/3375/06-12-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 37ο**

Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 204137/11830/5-12-2024 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας αποσφράγισης αυτών, στο πλαίσιο της πέμπτης πρόσκλησης υποβολής οικονομικών προσφορών του Δυναμικού Συστήματος Προσφορών (Δ.Σ.Α.), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για τα σχολικά έτη 2024-2025 και 2025-2026, με δικαιώματα προαίρεσης για τροποποίηση δρομολογίων και τετράμηνη παράταση (έως 31.12.2026) της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Ιωαννίνων, προϋπολογισμού 6.987.708,85 € άνευ Φ.Π.Α. (7.896.111,00 με Φ.Π.Α. 13%)».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. πρωτ. 204137/11830/5-12-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου (έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3358/5-12-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), με θέμα: «Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας αποσφράγισης αυτών, στο πλαίσιο της πέμπτης πρόσκλησης υποβολής οικονομικών προσφορών του Δυναμικού Συστήματος Προσφορών (Δ.Σ.Α.), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για τα σχολικά έτη 2024-2025 και 2025-2026, με δικαιώματα προαίρεσης για τροποποίηση δρομολογίων και τετράμηνη παράταση (έως 31.12.2026) της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Ιωαννίνων, προϋπολογισμού 6.987.708,85 € άνευ Φ.Π.Α. (7.896.111,00 με Φ.Π.Α. 13%)».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθμ. πρωτ. 204137/11830/5-12-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας αποσφράγισης αυτών, στο πλαίσιο της πέμπτης πρόσκλησης υποβολής οικονομικών προσφορών του Δυναμικού Συστήματος Προσφορών (Δ.Σ.Α.), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για τα σχολικά έτη 2024-2025 και 2025-2026, με δικαιώματα προαίρεσης για τροποποίηση δρομολογίων και τετράμηνη παράταση (έως 31.12.2026) της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Ιωαννίνων, προϋπολογισμού 6.987.708,85 € άνευ Φ.Π.Α. (7.896.111,00 με Φ.Π.Α. 13%)», το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω αυτολεξεί, ως εξής:

«.....



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**

**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

**Ιωάννινα 05.12.2024**

**Α.Π.: 204137/11830**

**Σχετ.: 204146/11831**

**«Πέμπτη πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών  
στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Προσφορών»**

**Προϋπ/σμός: 6.987.708,85 € άνευ Φ.Π.Α. (7.896.111,00 €  
με Φ.Π.Α. 13%)**

**Α. Π. Διακήρυξης: οικ. ΔΟ/197613/11528/27-11-2024  
Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 349178**

**ΘΕΜΑ: «Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας αποσφράγισης αυτών, στο πλαίσιο της πέμπτης πρόσκλησης υποβολής οικονομικών προσφορών του Δυναμικού Συστήματος Προσφορών (Δ.Σ.Α.), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για τα σχολικά έτη 2024-2025 και**

**2025-2026, με δικαιώματα προαίρεσης για τροποποίηση δρομολογίων και τετράμηνη παράταση (έως 31.12.2026) της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Ιωαννίνων, προϋπολογισμού 6.987.708,85 € άνευ Φ.Π.Α. (7.896.111,00 με Φ.Π.Α. 13%)».**

**CPV: 60130000-8 (Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών)**

## **ΑΠΟΦΑΣΗ**

### **Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
2. Τη υπ' αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β'2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
3. Το Π.Δ. 80/2016 (Α'145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες".
4. Τη με αρ. πρωτ. οικ. ΔΟ/197613/11528/27.11.2024 πέμπτη πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών, στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Προσφορών (Δ.Σ.Α.), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για τα σχολικά έτη 2024-2025 και 2025-2026, με δικαιώματα προαίρεσης για τροποποίηση δρομολογίων και τετράμηνη παράταση (έως 31.12.2026) της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Ιωαννίνων, προϋπολογισμού 6.987.708,85 € άνευ Φ.Π.Α. (7.896.111,00 με Φ.Π.Α. 13%)», στην οποία ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 9<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2024 και ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών η 10<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2024.
5. Τα αιτήματα που κατέθεσαν, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. Αστικές Συγκοινωνίες και η Α.Ε. Υπεραστικό Κ.Τ.Ε.Λ. Ιωαννίνων (05/12/2024 και ώρα 10:23:12 & 05/12/2024 και ώρα 09:27:24, αντίστοιχα), με τα οποία ζητούν παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών, τουλάχιστον κατά μια εβδομάδα, προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη συγκέντρωση των δικαιολογητικών συμμετοχής και ιδίως των εγγυητικών επιστολών που απαιτούνται.
6. Την ανάγκη διασφάλισης όσο το δυνατόν μεγαλύτερης συμμετοχής στην πέμπτη πρόσκληση του Δ.Σ.Α..

### **Αποφασίζουμε**

Τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για την 13<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2024, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **15:00 μ.μ.**. Ως εκ τούτου και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μετατίθεται για τις **16<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2024**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **11:00 π.μ.**

-κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της με αρ. πρωτ. οικ. ΔΟ/197613/11528/27-11-2024 πρόσκλησης της Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΔΑΜ 24PROC015857668).

-Ημερομηνία καταχώρισης της παρούσας απόφασης στον **Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.**: 05.12.2024.

-Ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του **Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.**: 05.12.2024.

-Ημερομηνία αποστολής για ανάρτηση της παρούσας απόφασης **στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου**: 05.12.2024.

Η παρούσα απόφαση θα δημοσιευθεί στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr) όπου θα είναι διαθέσιμη ως επισυναπτόμενο αρχείο του διαγωνισμού με συστημικό αριθμό **349178**, καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου ([www.phr.gov.gr](http://www.phr.gov.gr)).

Η παρούσα διαβιβάζεται, προς έγκριση, στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, κατά την επόμενη συνεδρίασή της.

**Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου**

**Αλέξανδρος Καχριμάνης**

**Εσωτερική Διανομή** 1.Χρονολογικό αρχείο 2.Φάκελος διαγωνισμού

.....».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 39/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2477/10-12-2024**

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/205595/3375/06-12-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθός Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 41°**

**Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (παροχή υπηρεσιών) για μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή στην Π.Ε. Ιωαννίνων.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές

Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/2016).

5. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 10635/4-12-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3342/4-12-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.) στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη: ...

5. Το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη "ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ" ΦΕΚ 423/Β/10.4.2003.
6. Τις διατάξεις του Ν.4662/2020 (ΦΕΚ 27/τ.Α./7-2-2020) Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις.
7. Τις διατάξεις του Ν.5075 (ΦΕΚ206/τ.Α.12-12-2023) Αναδιάρθρωσης Πολιτικής Προστασίας – Εθνικός Μηχανισμός Εναέριας Διάσωσης και Αεροκομιδών και άλλες επείγουσες διατάξεις για κρατική αρωγή.
8. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα και ισχύει.
9. Το με Α.Α. 4/2024 Έκτακτο Δελτίο Επικινδύνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) της Ε.Μ.Υ./Ε.Μ.Κ. σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται: Βαρομετρικό χαμηλό στο Ιόνιο κινούμενο αργά ανατολικά θα προκαλέσει κακοκαιρία στη χώρα μας. Το σύστημα αυτό λαμβάνει την ονομασία Βογα. Η κακοκαιρία θα ξεκινήσει από αργά το βράδυ της Παρασκευής (29-11-2024) με βροχές και καταιγίδες που θα είναι κατά τόπους ισχυρές μέχρι και τη Δευτέρα (02-12-2024). Παράλληλα θα επικρατήσουν πολύ ενισχυμένοι και τοπικά έως θυελλώδεις άνεμοι και στα ορεινά της Μακεδονίας και της Ηπείρου θα σημειωθούν πυκνές χιονοπτώσεις.  
Πιο αναλυτικά προβλέπονται:  
Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά από αργά το βράδυ της Παρασκευής (29-11-24) και κατά διαστήματα μέχρι νωρίς το βράδυ του Σαββάτου (30-11-24)  
Πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα του Σαββάτου (30-11-24) έως το απόγευμα της Κυριακής (1-12-24) στα ορεινά της Μακεδονίας και της Ηπείρου.
10. Την με αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΑΔΠΠ/199660/10439/29-11-2024 (ΑΔΑ: 6ΗΚΜ79-ΦΗΑ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί : Μίσθωση μηχανημάτων από το Μητρώο Εργοληπτών για την αποκατάσταση ζημιών μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χιονοπτώσεις).
11. Το γεγονός ότι τα μηχανήματα και το προσωπικό της Π.Ε. Ιωαννίνων δεν επαρκούν για την άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Την ανάγκη για άμεση αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο μετά από την εκδήλωση επικινδύνων καιρικών φαινομένων.
12. Λόγω της έκτακτης ανάγκης που προέκυψε από τα έντονα και απρόβλεπτα καιρικά φαινόμενα που επικράτησαν (ισχυρές βροχές-καταιγίδες, χιονοπτώσεις) και προκάλεσαν έντονα προβλήματα επικινδυνότητας των οδοστρωμάτων με άμεσο κίνδυνο βλάβης της περιουσίας και της ζωής των πολιτών, των υποδομών και των συμφερόντων της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων) απαιτείται προς αντιμετώπιση των καταστάσεων και άρση της επικινδυνότητας να γίνουν άμεσες ενέργειες (αποχιονισμός, άρση καταπτώσεων-κατολισθήσεων, καθαίσεις, καθαρισμός τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά, κλπ).
13. Την με αριθ. πρωτ. 132243/5755/21-08-2024 απόφαση περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης.

Παρακαλούμε για την έγκριση δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης (παροχή υπηρεσιών) για μίσθωση μηχανημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με ΚΑ 2023ΝΠ43000033 «Άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας από απρόβλεπτα έντονα και ακραία καιρικά φαινόμενα στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου και λοιπές δράσεις οδικής ασφάλειας αρμοδιότητας Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου» (Υπόεργο: Άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας που προκλήθηκαν από απρόβλεπτα έντονα και ακραία καιρικά φαινόμενα στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2024) σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα: ... (ΠΙΝΑΚΑΣ) ...».

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με ΚΑ 2023ΝΠ43000033 «Άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας από απρόβλεπτα έντονα και ακραία καιρικά φαινόμενα στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου και λοιπές δράσεις οδικής ασφάλειας αρμοδιότητας Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου» (Υπόεργο: Άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας που προκλήθηκαν από απρόβλεπτα έντονα και ακραία καιρικά φαινόμενα στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2024), όπως αναλυτικά στον κατωτέρω πίνακα αναφέρονται, για την παροχή

υπηρεσιών για μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, δεδομένου ότι η Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων δεν διαθέτει τον απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισμό και υπαλληλικό προσωπικό που απαιτείται ως εξής:

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1	Μίσθωση μηχανημάτων (παροχή υπηρεσιών) για αποκατάσταση βατότητας (άρση καταπτώσεων-κατολισθήσεων, καθιζήσεων, καθαρισμός τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά, κλπ) στην Ε.Ο. Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας από 30/11/2024	7.000,00 €
2	Μίσθωση μηχανημάτων (παροχή υπηρεσιών) για αποκατάσταση βατότητας (άρση καταπτώσεων-κατολισθήσεων, καθιζήσεων, καθαρισμός τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά, κλπ) στην Επαρχιακή οδό Ανθοχωρίου-Βοτονοσίου από 30/11/2024	10.000,00 €
3	Μίσθωση μηχανημάτων (παροχή υπηρεσιών) για αποκατάσταση βατότητας (αποχιονισμός, άρση καταπτώσεων-κατολισθήσεων, καθιζήσεων, καθαρισμός τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά, κλπ) στην Επαρχιακή οδό Ανηλίου-Χαλικίου από 30/11/2024	12.000,00 €
4	Μίσθωση μηχανημάτων (παροχή υπηρεσιών) για αποκατάσταση βατότητας (άρση καταπτώσεων-κατολισθήσεων, καθιζήσεων, καθαρισμός τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά, κλπ) στην Επαρχιακή οδό Ανηλίου-Μετσόβου από 30/11/2024	14.000,00 €
5	Μίσθωση μηχανημάτων (παροχή υπηρεσιών) για αποκατάσταση βατότητας (αποχιονισμός) στην Επαρχιακή οδό Μετσόβου-Μηλιάς Μετσόβου από 30/11/2024	10.000,00 €
6	Μίσθωση μηχανημάτων (παροχή υπηρεσιών) για αποκατάσταση βατότητας (αποχιονισμός, άρση καταπτώσεων-κατολισθήσεων, καθιζήσεων, καθαρισμός τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά, κλπ) στην Ε.Ο. Ιωαννίνων-Τρικάλων (τμήμα Βοτονόσι-Μέτσοβο-Ανήλιο) από 30/11/2024	10.000,00 €
7	Μίσθωση μηχανημάτων (παροχή υπηρεσιών) για αποκατάσταση βατότητας (αποχιονισμός, άρση καταπτώσεων-κατολισθήσεων, καθιζήσεων, καθαρισμός τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά, κλπ) στην Επαρχιακή οδό Ελατοχωρίου-Βοβούσας από 30/11/2024	11.000,00 €
8	Μίσθωση μηχανημάτων (παροχή υπηρεσιών) για αποκατάσταση βατότητας (αποχιονισμός, άρση καταπτώσεων-κατολισθήσεων, καθιζήσεων, καθαρισμός τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά, κλπ) στην Επαρχιακή οδό Λάιστας-Βρυσοχωρίου από 30/11/2024	12.000,00 €
9	Μίσθωση μηχανημάτων (παροχή υπηρεσιών) για αποκατάσταση βατότητας (άρση καταπτώσεων-κατολισθήσεων, καθιζήσεων, καθαρισμός τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά, κλπ) στην Επαρχιακή οδό Λεπτοκαρυά-Δόλιανη-Μακρίνο από 30/11/2024	10.000,00 €
10	Μίσθωση μηχανημάτων (παροχή υπηρεσιών) για αποκατάσταση βατότητας (άρση καταπτώσεων-κατολισθήσεων, καθιζήσεων, καθαρισμός τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά, κλπ) στην Επαρχιακή οδό Βραδέτο-Τσεπέλοβο από 30/11/2024	10.000,00 €
11	Μίσθωση μηχανημάτων (παροχή υπηρεσιών) για αποκατάσταση βατότητας (άρση καταπτώσεων-κατολισθήσεων, καθιζήσεων, καθαρισμός τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά, κλπ) στην Επαρχιακή οδό Κόνιτσας-Αγίας Παρασκευής από 30/11/2024	9.000,00 €
12	Μίσθωση μηχανημάτων (παροχή υπηρεσιών) για αποκατάσταση βατότητας (άρση καταπτώσεων-κατολισθήσεων, καθιζήσεων, καθαρισμός τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά, κλπ) στην Επαρχιακή οδό Ματσουκίου-Πραμάντων από 30/11/2024	14.000,00 €
13	Μίσθωση μηχανημάτων (παροχή υπηρεσιών) για αποκατάσταση βατότητας (καθαρισμός ερεισμάτων-τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά, κλπ) στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων από 30/11/2024	17.000,00 €

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Πρέντζας Γεώργιος, εκφράζοντας την διαφωνία του με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2478/10-12-2024**

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/205595/3375/06-12-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 42°**

**Έγκριση κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου εκτός των ορίων της για το έτος 2025.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. Δ/τος 2396/1953 (ΦΕΚ 117 /τ.Α'/08-05-1953) «Περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των εν γένει Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».
5. Τις διατάξεις των άρθρων 85 & 94 του Ν. 2094/1992 (ΦΕΚ 182/τ.Α' /25-11-1992) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».
6. Την 129/2534/20-1-2010 (ΦΕΚ 108/τ.Β'/04-02-2010) Κοινή Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα Κρατικά Αυτοκίνητα».
7. Την υπ' αριθμ. 226/7007/30-03-2010 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Υποχρεώσεις των οδηγών κρατικών αυτοκινήτων».
8. Την αριθ. 4403/1096/21-03-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΞΒΟΡ1Γ-8ΗΝ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας «Εξαίρεση από την απόσυρση οχημάτων άνω των 1400 cc της Περιφέρειας Ηπείρου».
9. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53/τ.Α'/11-3-2020) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με το άρθρο 55 του Ν.5003/2022 (ΦΕΚ 230/τ.Α'/14-12-2022) «Κίνηση εκτός ορίων περιφερειακής ενότητας των οχημάτων Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 23 ν. 4674/2020».
10. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 10825/6-12-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3365/6-12-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες, εισηγείται την έγκριση κίνησης των υπηρεσιακών επιβατηγών και φορτηγών οχημάτων που ανήκουν στο μηχανικό εξοπλισμό της Π.Ε. Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου εκτός χωρικών ορίων της, για το έτος 2025, όπως αναφέρονται στον σχετικό πίνακα.
11. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει την κίνηση των κάτωθι υπηρεσιακών επιβατηγών και φορτηγών οχημάτων που ανήκουν στον μηχανικό εξοπλισμό της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, εκτός χωρικών ορίων της, για ένα (1) έτος, ήτοι από 1-1-2025 έως και 31-12-2025 και σε ημερομηνίες που θα καθορίζονται ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες που θα προκύπτουν και μέσα στα χρονικά όρια κίνησης που προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 5003/2022 (ΦΕΚ 230/τ. Α'/14-12-2022), ως εξής:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
KHI 5027	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
KHI 5028	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
KHI 5029	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
KHI 7352	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
KHI 7353	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
KHY 9176	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
KHY 9177	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
KHY 9178	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
KHY 9195	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
KHY 9196	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

ΚΗΙ 7411	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
ΚΗΙ 7412	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
ΚΗΗ 4293	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
ΚΗΗ 4295	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
ΚΗΗ 6013	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
ΚΗΗ 6014	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
ΚΗΗ 6015	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
ΚΗΗ 6023	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
ΚΗΗ 6025	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
ΚΗΗ 6027	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
ΚΗΗ 6029	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
ΚΗΗ 8679	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
ΚΗΗ 8680	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
ΚΗΗ 6031	ΦΟΡΤΗΓΟ
ΚΗΗ 6032	ΦΟΡΤΗΓΟ
ΚΗΗ 6033	ΦΟΡΤΗΓΟ
ΚΗΗ 6034	ΦΟΡΤΗΓΟ
ΚΗΗ 6035	ΦΟΡΤΗΓΟ
ΚΗΗ 6036	ΦΟΡΤΗΓΟ
ΚΗΗ 6037	ΦΟΡΤΗΓΟ
ΚΗΗ 6038	ΦΟΡΤΗΓΟ
ΚΗΗ 9430	ΦΟΡΤΗΓΟ
ΚΗΗ 9448	ΦΟΡΤΗΓΟ
ΚΗΥ 9449	ΦΟΡΤΗΓΟ
ΚΗΥ 9132	ΦΟΡΤΗΓΟ
ΚΗΥ 9135 Ρ-1870	ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ-ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ

Η κίνηση των προαναφερόμενων οχημάτων θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Π.Ε. Ιωαννίνων και να είναι εφοδιασμένα, κατά την κίνησή τους, με τα νόμιμα εν ισχύ συνοδευτικά έγγραφα (δελτίο κίνησης, διαταγή πορείας, δίπλωμα οδήγησης οδηγού της αντίστοιχης κατηγορίας, έγκριση κατ' εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων κ.λπ.).

Επιπλέον θα πρέπει να τηρούνται απαρεγκλίτως οι διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως τροποποιήθηκε και σήμερα ισχύει, καθώς και όλες οι οδηγίες τις ανωτέρω εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με αριθμ. οικ.226/7007/30-03-2010.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2479/10-12-2024**

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/205595/3375/06-12-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 43ο**

**Έγκριση κατ' εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και

- 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  4. Τις διατάξεις του Ν. Δ/τος 2396/1953 (ΦΕΚ 117 /τ.Α'/08-05-1953) «Περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των εν γένει Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».
  5. Τις διατάξεις των άρθρων 85 & 94 του Ν. 2094/1992 (ΦΕΚ 182/τ.Α' /25-11-1992) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».
  6. Την 129/2534/20-1-2010 (ΦΕΚ 108/τ.Β'/04-02-2010) Κοινή Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα Κρατικά Αυτοκίνητα».
  7. Την υπ' αριθμ. 226/7007/30-03-2010 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Υποχρεώσεις των οδηγών κρατικών αυτοκινήτων».
  8. Την αριθ. 4403/1096/21-03-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΞΒΟΡ1Γ-8ΗΝ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας «Εξαίρεση από την απόσυρση οχημάτων άνω των 1400 cc της Περιφέρειας Ηπείρου».
  9. Την αριθμ. πρωτ. οικ. 1261/9475/10-04-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  10. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53/τ.Α'/11-3-2020) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με το άρθρο 55 του Ν.5003/2022 (ΦΕΚ 230/τ.Α'/14-12-2022) «Κίνηση εκτός ορίων περιφερειακής ενότητας των οχημάτων Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 23 ν. 4674/2020».
  11. Την εισήγηση της του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 10845/6-12-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3383/6-12-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες, οι οποίες δεν δύναται να καλυφθούν από τους υπηρετούντες υπαλλήλους κλάδου/ειδικότητας οδηγών, εισηγείται την έγκριση κατ' εξαίρεσης οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, από τους αναφερόμενους στην παρούσα εισήγηση υπαλλήλους και με διάρκεια μέχρι 31-12-2025.
  12. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την κατ' εξαίρεση οδήγηση των υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για χρονική διάρκεια δύο ετών, από τους κάτωθι υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων, που έχουν την απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια οδήγησης, ανεξάρτητα από την κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα στην οποία ανήκουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 5003/2022 (ΦΕΚ 230/τ. Α'/14-12-2022), ως εξής:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ- ΚΥΒΙΚΑ-ΒΑΡΟΣ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΚΗΙ 7411	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1248 cc	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΣΑΣ	Μ.Υ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝ. & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΚΗΙ 7412	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1248 cc	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ	Μ.Υ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΗΥ 9176	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1388 cc	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ	Μ.Υ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΗΗ 9449	ΦΟΡΤΗΓΟ 3250 kg	ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΜΕΛΗΣ	Μ.Υ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΗΗ 9448	ΦΟΡΤΗΓΟ 3250 kg		
ΚΗΗ 6027	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1588 cc	ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΤΟΛΗ	Μ.Υ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΗΙ 5028	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1995 cc	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΣΙΟΣ	Μ.Υ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Η έγκριση χορηγείται για υπηρεσιακές ανάγκες και για την αντιμετώπιση έκτακτων και επείγουσών αναγκών και όταν δεν υπάρχουν ή κωλύονται οι οδηγοί της υπηρεσίας. Οι παραπάνω πρέπει απαραίτητα να είναι κάτοχοι διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου εν ισχύ, να επιδεικνύουν την επιβαλλόμενη επιμέλεια για τα οχήματα και να είναι υπεύθυνοι για κάθε υπαίτια βλάβη ή φθορά τους. Δεν επιτρέπεται η οδήγηση των οχημάτων από τους παραπάνω παρά μόνο για λόγους καθαρά υπηρεσιακούς, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.

Η κίνηση των προαναφερόμενων οχημάτων θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και θα είναι εφοδιασμένα κατά την κίνησή τους με τα νόμιμα εν ισχύ συνοδευτικά έγγραφα (δελτίο κίνησης, διαταγή πορείας, δίπλωμα οδήγησης οδηγού της αντίστοιχης κατηγορίας, έγκριση κατ' εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων κ.λπ.) και θα τηρούνται απαρεγκλίτως οι διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως τροποποιήθηκε και σήμερα ισχύει.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2480/10-12-2024**

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/205595/3375/06-12-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 44ο**

**Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-

10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αρ. 3373/390/20-3-1975 απόφαση του Υπ. Προεδρίας, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 4993/745/24-7-1975 «περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του δημοσίου, των ΟΤΑ και των εν γένει ΝΠΔΔ κ.λπ. περί των αρ. Ι του Ν.Δ/τος 2396/53».
6. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 10849/06-12-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3387/06-12-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης ποσού 14.919,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (18.499,56 € με Φ.Π.Α.) για προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων, καθώς και ειδών συνεργείου, όπως αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα και σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σχετικά Πρακτικά Επιθεώρησης της αρμόδιας Επιτροπής, για τις εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για κάθε όχημα.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, συνολικού ποσού 18.499,56 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000028 και τίτλο «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή-συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/σης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020» (Υποέργο: «Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών, ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά - αναλώσιμα, κ.λ.π.), επισκευή μηχανημάτων, οχημάτων καθώς και προμήθεια διαφόρων υλικών και παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων έτους 2024»), όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα:

Α/Α	ΑΡΙΘ. ΜΗΧ-ΟΧΗΜ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ, ΥΛΙΚΑ	ΕΙΔΟΣ ΜΗΧ-ΟΧΗΜ., ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ, ΥΛΙΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΛΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΛΕΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
1	ME-103974	ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΝΑΣ – ΛΕΠΙΔΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ	<b>ΕΡΓΑΣΙΑ:</b> ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΑΠΙΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΛΑΤΙΕΡΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΑΙ ΞΕΦΡΑΚΑΡΙΣΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΝΑΣ	1.500,00€	1.860,00€
2	ME-119462	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ	<b>ΕΡΓΑΣΙΑ:</b> ΕΞΑΓΩΓΗ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΨΥΓΕΙΟΥ, ΚΟΛΛΗΜΑΨΥΓΕΙΟΥ, ΕΞΑΓΩΓΗ-ΑΛΛΑΓΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ	450,00€	558,00€



			<u>ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:</u> ANTIFREEZE -72C 1X220KG (TEM 20), ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ (TEM 1)	207,00€	256,68€
3	ME -93734	ΦΟΡΤΗΓΟ – ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ (ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ – ΛΕΠΙΔΑ)	<u>ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:</u> ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΡΟΥ (TEM 1), ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ (TEM 1), ΚΟΛΑΡΟ ΝΕΡΟΥ (TEM 3), ΙΜΑΝΤΑΣ (TEM 2), ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ (TEM 2), ΣΙΑΓΩΝΕΣ (TEM 1), ΤΑΜΠΟΥΡΟ (TEM 2), ΜΟΥΑΓΙΕ (TEM 2), ΣΕΤ ΡΟΥΛΕΜΑΝ (TEM 2), ΦΥΣΟΥΝΑ (TEM 2), ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ (TEM 4)	5.042,00€	6.252,08€
			<u>ΕΡΓΑΣΙΑ:</u> ΑΛΛΑΓΗ ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΡΟΥ – ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΚΟΛΑΡΟ, ΙΜΑΝΤΑΣ, ΑΛΛΑΓΗ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΝΩΝ	1.200,00€	1.488,00€
4	ΚΗΗ- 6035	ΦΟΡΤΗΓΟ	<u>ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:</u> ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ NISSAN (TEM 1), ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ (TEM 1), ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΡΟΥ (TEM 1), ΚΑΜΠΕΡ. ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ (TEM 1)	5.320,00€	6.596,80€
			<u>ΕΡΓΑΣΙΑ:</u> ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΑΥΤΟΥ, ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ, ΑΛΛΑΓΗ ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ	1.200,00€	1.488,00€
			ΣΥΝΟΛΟ:	14.919,00€	18.499,56€

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....  
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2481/10-12-2024**

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/205595/3375/06-12-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 45°**

**Έγκριση παραγραφής οφειλών της Περιφέρειας Ηπείρου προς τρίτους από ανεξόφλητες επιταγές.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) Αποφάσεις της Αποκ/νής Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 11756/3-12-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3341/4-12-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«.....Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκ/νης Διοίκησης- Προγρ. Καλλικράτης»,
2. Το ΠΔ 140/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου»,
3. Το ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών"
4. Το Ν.2362/95 "Περί Δημόσιου Λογιστικού και ελέγχου δαπανών του Κράτους"
5. Το Π.Δ. 80/2016 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες"
6. Τις διατάξεις του άρθρου 140 του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/εε) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.
7. Το γεγονός ότι στο πρόγραμμα μηχανογραφημένης λογιστικής παραμένουν ως ανεξόφλητες επιταγές προς τρίτους συνολικού ποσού 416,24€ οι οποίες και εξεδόθησαν προ του έτους 2019 λόγω του ότι δεν προσεκομίσθησαν προς εξόφληση σε Τραπεζικό Κατάστημα.

*Εισηγούμεστε\*

Την διαγραφή των οφειλών προς τρίτους συνολικού ποσού 416,24€, λόγω παρέλευσης πενταετίας από την έκδοση των επιταγών εξόφλησης σχετικών ενταλμάτων πληρωμής προς τους δικαιούχους τους, οι οποίοι δεν προσκόμισαν τις επιταγές προς εξόφληση σε Τραπεζικό Κατάστημα, με αποτέλεσμα οι επιταγές αυτές να παραμένουν μέχρι σήμερα ανεξόφλητες. Με δεδομένο ότι από την έκδοση των επιταγών μέχρι σήμερα έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της πενταετίας και παρά τις οχλήσεις προς τους δικαιούχους δεν προσκόμισαν τις επιταγές σε τραπεζικό κατάστημα για την εξόφλησή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 140 του Ν. 4270/2014 οι ανωτέρω οφειλές έχουν παραγραφεί.

Παρακαλούμε να εγκρίνετε την διαγραφή των παραγεγραμμένων απαιτήσεων κατά της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με τη συνημμένη κατάσταση, με δεδομένο ότι για τις απαιτήσεις αυτές έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του προβλεπόμενου από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 140 του Ν. 4270/2014.: (ΠΙΝΑΚΑΣ).

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει την διαγραφή των παραγεγραμμένων απαιτήσεων κατά της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα, δεδομένου ότι για τις απαιτήσεις αυτές έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του προβλεπόμενου από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 140 του Ν. 4270/2014, ως εξής:

Αριθμός	Συν/μενος - Πληρεξούσιος	Ημερομηνία	Αξία
129235776	ΚΟΛΟΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΤΑΞΙ)	27/02/2014	0,40
129235806	ΧΗΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΤΑΞΙ)	14/04/2014	0,35
129301841	ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ - Πληρ. ΣΤΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	31/12/2014	26,03
201169258	ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ - Πληρ. ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ	31/12/2014	21,69
201325357	ΦΕΤΑΧΟΥ ΙΡΦΑΝ ΚΛΠ (ΕΠΙΔ.ΓΟΝ)	30/09/2015	6,83

201341263	ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.ΛΠ. (ΕΠΙΔ.ΓΟΝ.) - Πληρ. ΜΑΝΤΖΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	12/11/2015	18,20
201341841	ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.ΛΠ. (ΕΠΙΔ.ΓΟΝ.) - Πληρ. ΤΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	12/11/2015	18,20
201382105	ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Πληρ. ΓΡΕΝΤΖΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ	16/12/2016	86,76
201437317	ΜΗΝΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ(ΕΠΙΔ.ΓΟΝ.) - Πληρ. ΣΙΟΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	25/04/2016	6,93
201544237	ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.ΛΠ. (ΕΠΙΔ.ΓΟΝ.) - Πληρ. ΔΙΣΓΑΡΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ	29/09/2016	24,08
201693941	ΚΩΣΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ	23/08/2017	42,88
201796767	ΔΕΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	06/02/2018	0,09
201931311	ΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΕΠΙΔ. ΓΟΝ.) - Πληρ. ΚΑΜΠΟΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	11/07/2018	24,26
231026153	ΗΛΙΑ ΑΘΗΝΑ (ΕΠ.ΓΟΝ) - Πληρ. ZENEL SALA	06/06/2019	99,22
231029756	ΑΡΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΕΠ.ΓΟΝ) - Πληρ. JAHAJA MIKEL	06/06/2019	19,60
231046286	ΑΡΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΕΠ.ΓΟΝ) - Πληρ. JAHAJA MIKEL	04/07/2019	20,72
			<b>416,24</b>

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....  
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2486/10-12-2024**

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/205595/3375/06-12-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 51<sup>ο</sup>**

**Έγκριση κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας εκτός των ορίων της, για το έτος 2025.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. Δ/τος 2396/1953 (ΦΕΚ 117 /τ.Α'/08-05-1953) «Περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των εν γένει Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».
5. Τις διατάξεις των άρθρων 85 & 94 του Ν. 2094/1992 (ΦΕΚ 182/τ.Α' /25-11-1992) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».
6. Την 129/2534/20-1-2010 (ΦΕΚ 108/τ.Β'/04-02-2010) Κοινή Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα Κρατικά Αυτοκίνητα».
7. Την υπ' αριθμ. 226/7007/30-03-2010 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Υποχρεώσεις των οδηγών κρατικών αυτοκινήτων».
8. Την αριθ. 4403/1096/21-03-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΞΒΟΡ1Γ-8ΗΝ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας «Εξαίρεση από την απόσυρση οχημάτων άνω των 1400 cc της Περιφέρειας Ηπείρου».
9. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53/τ.Α'/11-3-2020) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με το άρθρο 55 του Ν.5003/2022 (ΦΕΚ 230/τ.Α'/14-12-2022) «Κίνηση εκτός ορίων περιφερειακής ενότητας των οχημάτων Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 23 ν. 4674/2020».
10. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 10687/4-12-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3344/4-12-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες, εισηγείται την έγκριση κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων / μηχανημάτων, που ανήκουν στο μηχανικό εξοπλισμό της Π.Ε. Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου εκτός χωρικών ορίων της, για το έτος 2025, όπως αναφέρονται στον σχετικό πίνακα.
11. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει την κίνηση των κάτωθι υπηρεσιακών επιβατηγών και φορτηγών οχημάτων που ανήκουν στον μηχανικό εξοπλισμό της Π.Ε. Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου, εκτός χωρικών ορίων της, για ένα (1) έτος, ήτοι από 1-1-2025 έως και 31-12-2025 και σε ημερομηνίες που θα καθορίζονται ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες που θα προκύπτουν και μέσα στα χρονικά όρια κίνησης που προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 5003/2022 (ΦΕΚ 230/τ. Α'/14-12-2022), ως εξής:

<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ</b>	<b>ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ</b>
ΚΗΥ 9922	ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ
ΚΗΥ 9923	ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ
ΚΗΥ 9924	ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ
ΚΗΙ 9209	ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ
ΚΗΥ 9958	ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ
ΚΗΥ 9944	ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ
ΚΗΙ 9208	ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ
ΚΗΥ 3875	ΑΓΡΟΤΙΚΟ
ΚΗΥ 3880	ΑΓΡΟΤΙΚΟ
ΚΗΙ 9228	ΦΟΡΤΗΓΟ

ΚΗΥ 9957	ΦΟΡΤΗΓΟ
ΚΗΗ 4294	ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ
ΚΗΙ 9222	ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΕΠΙΚΑΘ.
ΚΗΗ 9442	ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΜΠΙΝΑ

Η κίνηση των προαναφερόμενων οχημάτων θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Π.Ε. Θεσπρωτίας και να είναι εφοδιασμένα, κατά την κίνησή τους, με τα νόμιμα εν ισχύ συνοδευτικά έγγραφα (δελτίο κίνησης, διαταγή πορείας, δίπλωμα οδήγησης οδηγού της αντίστοιχης κατηγορίας, έγκριση κατ' εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων κ.λπ.).

Επιπλέον, είναι ευνόητο ότι θα πρέπει να τηρούνται απαρεγκλίτως οι διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως τροποποιήθηκε και σήμερα ισχύει, καθώς και όλες οι οδηγίες τις εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με αριθμ. οικ.226/7007/30-03-2010.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2487/10-12-2024**

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/205595/3375/06-12-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 52ο**

**Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (παροχή υπηρεσιών) για μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, σε βάρος του ΕΦ/ΚΑΕ 9762.01.000.01 του προϋπολογισμού της οικ. έτους 2024.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-



10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 18/75/11-12-2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2024 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 4/20/27-02-2024, 5/26/14-04-2024, 7/34/17-05-2024, 9/39/13-06-2024, 10/44/16-07-2024, 12/50/3-9-2024 και 13/55/31-10-2024 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης και 7ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 10734/5-12-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3347/5-12-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.) στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη: ...

4. Την με αριθμ.πρωτ.: 1358/213 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ηπείρου». (ΦΕΚ Β' 178/15.01.2024)

5. Τον Ν. 3861/10, «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα διαύγεια» και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ 112/τ. Α/13-7-2010.

6. Το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη "ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ", ΦΕΚ 423/Β/10.4.2003.

7. Τις διατάξεις του ν. 4662/2020 (ΦΕΚ 27/ τ.Α/7-2-2020) Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις.

8. Τις διατάξεις του ν. 5075/ (ΦΕΚ206/τ.Α/12-12-2023) Αναδιάρθρωση Πολιτικής Προστασίας – Εθνικός Μηχανισμός Εναέριας Διάσωσης και Αεροδιακομιδών και άλλες επείγουσες διατάξεις για την κρατική αρωγή.

9. Τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/8-8-2016) Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή τις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, ως ισχύει.

10. Τα με αριθμ.πρωτ. ΠΗ/Α/ΠΠ199579/10434/29-11-2024 Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) της ΕΜΥ/ΕΜΚ

11. Την αριθμ.πρωτ. 199616/10435/29-11-2024 (ΑΔΑ: 6Ρ567Λ9-ΒΞ0) Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη περί: Μίσθωση μηχανημάτων για αποκατάσταση ζημιών από επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα (ισχυροί άνεμοι – έντονες βροχοπτώσεις-καταιγίδες – κεραυνοί).

12. Το γεγονός, ότι η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διαθέτει απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισμό και υπαλληλικό προσωπικό που απαιτείται

13. Την ανάγκη για άμεση αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, καθαρισμό δρόμων – ρεμάτων, μετά από επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα

Παρακαλούμε για την έγκριση της διάθεσης πίστωσης (παροχή υπηρεσιών) για μίσθωση μηχανημάτων από τον προϋπολογισμό της Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2024 και από τον φορέα 071 και ΚΑΕ 9762.01.000.01, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα: ... (ΠΙΝΑΚΑΣ) ...».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Εγκρίνει την κάτωθι δαπάνη και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9762.01.000.01, του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2024, όπως αναλυτικά στον κατωτέρω πίνακα αναφέρονται, για την παροχή υπηρεσιών για μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, δεδομένου ότι η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διαθέτει τον απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισμό και υπαλληλικό προσωπικό που απαιτείται ως εξής:

A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΠΟΣΟ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
1	Μίσθωση μηχανημάτων (παροχή υπηρεσιών) για καθαρισμούς ερεισμάτων και οδοστρώματος εθνικής οδού Κορίτιανη-Νεράιδα-Πέντε Εκκλησιές από καταπτώσεις λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων.	24.500,00 €

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Πρέντζας Γεώργιος, εκφράζοντας την διαφωνία του με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2488/10-12-2024**

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/205595/3375/06-12-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 53ο**

**Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την επιστροφή παραβόλου.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 18/75/11-12-2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2024 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 4/20/27-02-2024, 5/26/14-04-2024, 7/34/17-05-2024, 9/39/13-06-2024, 10/44/16-07-2024, 12/50/3-9-2024 και 13/55/31-10-2024 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης και 7ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 19384/03-12-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3334/03-12-2024 αντίστοιχα στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την επιστροφή παραβόλου.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 165,00 € και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 072 & ΚΑΕ 3199.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2024, για την επιστροφή του ως άνω ποσού στην δικαιούχο ΣΙΝΤΟΡΗ ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, δεδομένου ότι καταβλήθηκε δύο φορές για την μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας του επιβατηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ), με αριθμ. ΙΝΟ 1857.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2024** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2493/10-12-2024**

Στα Ιωάννινα, στις δέκα (10) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/205595/3375/06-12-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 58ο**

**Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση φθορών του οδοστρώματος σε τμήμα του επαρχιακού οδικού δικτύου από Κατσικά έως Βασιλική», προϋπολογισμού 99.200,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 21505/6-12-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3394/6-12-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη:.....

- Το Ν. 4412/16 “Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), άρθρο 32, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α') «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
- Την υπ' αριθ. ΔΑΠ/205582/8248 από 06-12-2024 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 99.200,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠΙ43000013 και τίτλο : «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (2018ΕΠΙ53000001)» (Υποέργο : «Άμεση αποκατάσταση φθορών του οδοστρώματος σε τμήμα του επαρχιακού οδικού δικτύου από Κατσικά έως Βασιλική»).
- Τα από 06-12-2024 συμβατικά τεύχη του έργου όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Υπηρεσία μας.

#### Και Επειδή

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα άρθρο 32 του Ν4412/16 σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης με απρόβλεπτο χαρακτήρα και για γεγονότα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών μπορεί να γίνει προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και συγκεκριμένα πρόκειται για την:

- Αποκατάσταση των προβλημάτων που παρουσιάζει το ασφαλτικό οδόστρωμα σε τμήμα του επαρχιακού δικτύου από Κατσικά προς Βασιλική που οφείλεται κυρίως στην παλαιότητα. Στο συγκεκριμένο σημείο μετά από κάθε έντονη βροχόπτωση δημιουργούνται λακκούβες που είναι επικίνδυνες για την ασφάλεια των κινούμενων οχημάτων και χρειάζεται να αποκατασταθεί στο σύνολο και σε όλο το πλάτος το συγκεκριμένο σημείο του οδικού δικτύου.
- Την συγκρότηση επιτροπής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη:  
Τακτικά μέλη :
  1. Ιωάννης Μάμαλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
  2. Κωνσταντίνος Γκεσούλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
  3. Κωνσταντίνος Μπότης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
 Αναπληρωματικά μέλη :
  1. Γεώργιος Σιώμος, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
  2. Ιωάννης Κατσάνος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
  3. Ιωάννης Αρκομάνης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.

#### Εισηγούμεστε

1. Την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2γ, το Ν.4412/16 για το έργο : «Άμεση αποκατάσταση φθορών του οδοστρώματος σε τμήμα του επαρχιακού οδικού δικτύου από Κατσικά έως Βασιλική».
2. Την έγκριση διάθεσης της σχετικής πίστωσης.».....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

- Α.** Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του υποέργου «Άμεση αποκατάσταση φθορών του οδοστρώματος σε τμήμα του επαρχιακού οδικού δικτύου από Κατσικά έως Βασιλική», προϋπολογισμού 99.200,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με τα από 06-12-2024 συμβατικά τεύχη του έργου όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι., και εγκρίνει την δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ43000013 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (2018ΕΠ53000001)», για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 21505/6-12-2024 (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας και
- Β.** Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

**ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ**

1. Ιωάννης Μάμαλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
2. Κωνσταντίνος Γκεσούλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
3. Κωνσταντίνος Μπότης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

**ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ**

1. Γεώργιος Σιώμος, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.
  2. Ιωάννης Κατσάνος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
  3. Ιωάννης Αρκομάνης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την εκτέλεση του έργου.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....  
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος