

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύργου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **11/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 11/475/27-03-2025**

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Μαρτίου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύργου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/49357/659/21-03-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>**

**Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του υποέργου 2 της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αντιστήριξης των πρανών στον αρχαιολογικό χώρο του Μικρού Θεάτρου της αρχαίας Αμβρακίας» της Πράξης «Εργασίες ανάδειξης και διαμόρφωσης του αρχαιολογικού χώρου του μικρού θεάτρου της Αρχαίας Αμβρακίας», αναδόχου «ΙΩΑΝΝΗ ΓΑΛΑΝΗ Ε.Δ.Ε.».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 4846/21-3-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 656/21-3-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Λαμβάνοντας δε υπόψη και:

1. Την από 28-07-2023 Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών του Αναπλ. Προϊσταμένου του Τ.Δ.Π. της Δ.Τ.Ε. Π.Η., από την οποία προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 30 - 06 - 2023.
2. Την από 27-07-2023 υπογεγραμμένη Τελική Επιμέτρηση της εργολαβίας.
3. Τα Τελικό ΦΑΥ και Μητρώο του Έργου.
4. Το ότι ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου από τον ανάδοχο έληγε στις 30-09-2024.
5. Τη με αρ. 39/2450/10-12-2024 (ΑΔΑ:6ΓΠΤ7Λ9-Β43) απόφαση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
6. Το από 20-03-2025 υπογεγραμμένο πρωτόκολλο παραλαβής

και επειδή

α. Με την αρ. 35/208/09-02-2023 (ΑΔΑ: 94ΖΧ7Λ9-4ΣΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, συνολικής δαπάνης €192.538,36 (με ΦΠΑ), με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου κατά € 23.411,29 (με ΦΠΑ) και με τροποποίηση της σύμβασης κατά 13,84%.

β. Με την αρ. πρωτ. 103587/10542/28-06-2023 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου, ύψους 190.313,37€ (με ΦΠΑ), σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και με μείωση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης κατά το ποσό της αδιάθετης απρόβλεπτης δαπάνης (2.224,88€ με ΦΠΑ).

γ. Με την αρ. 37/2745/07-12-2023 (ΑΔΑ: ΨΑΝ27Λ9-6ΒΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, συνολικής δαπάνης € 227.231,56 € με ΦΠΑ, με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου κατά € 36.918,09 με ΦΠΑ, αποκλειστικά λόγω αναθεώρησης.

δ. Το πρωτόκολλο παραλαβής συντάχθηκε μετά την λήξη του χρόνου εγγύησης των δεκαπέντε μηνών από την βεβαιωμένη περαίωση του έργου.

ε. Η επιτροπή παραλαβής διαπίστωσε ότι το έργο βρίσκεται σήμερα σε καλή κατάσταση και οι ποσότητες που περιλαμβάνονται στην τελική επιμέτρηση είναι σε συμφωνία με τον τελευταίο εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και παραλαμβάνει το έργο στο σύνολό του, ποσοτικά και ποιοτικά, ως καλώς κατασκευασμένο και συντηρημένο.

στ. Ο ανάδοχος υπέγραψε το πρωτόκολλο παραλαβής ανεπιφύλακτα.

εισηγούμαστε

Την έγκριση, όπως συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, του από 20-03-2025 πρωτοκόλλου παραλαβής έργου: «Εργασίες αντιστήριξης των πρανών στον αρχαιολογικό χώρο του Μικρού Θεάτρου της αρχαίας Αμβρακίας», αναδόχου ΙΩΑΝΝΗ ΓΑΛΑΝΗ Ε.Δ.Ε., συνολικής δαπάνης 227.231,56€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει το από 20-03-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής του υποέργου 2 της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αντιστήριξης των πρηνών στον αρχαιολογικό χώρο του Μικρού Θεάτρου της αρχαίας Αμβρακίας» της Πράξης «Εργασίες ανάδειξης και διαμόρφωσης του αρχαιολογικού χώρου του μικρού θεάτρου της Αρχαίας Αμβρακίας», αναδόχου «ΙΩΑΝΝΗ ΓΑΛΑΝΗ Ε.Δ.Ε.», συνολικής δαπάνης 227.231,56 € με ΦΠΑ, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή παραλαμβάνει τις εκτελεσθείσες εργασίες οριστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα της τελικής επιμέτρησης.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ  
ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ  
ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΑΣ»

ΑΝΑΔΟΧΟΥ : « ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΠΕΙΡΟΣ  
2014-2020 με Κ.Α. 2017ΕΠ01810007

### ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των εργασιών που εκτελέσθηκαν στο έργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΑΣ», αναδόχου: «ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ», συνολικής δαπάνης 227.231,56 € με το Φ.Π.Α..

Οι παρακάτω αποτελούντες την επιτροπή παραλαβής του έργου, όπως συγκροτήθηκε με την αρ. 39/2450/10-12-2024 (ΑΔΑ: 6ΠΤ7Λ9-Β43) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής:

1. Σοφία Γρύλλια, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ Δήμου Αρταίων, Πρόεδρος
2. Αικατερίνη Καραγιώτη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε.Π.Η., Μέλος
3. Έλλη Μπαρέκα, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε.Π.Η., Μέλος

μεταβήκαμε σήμερα, 20 του μήνα Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι πέντε, ημέρα Πέμπτη, επιτόπου του έργου, για την παραλαβή των εργασιών που εκτελέσθηκαν στο έργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΑΣ», αναδόχου ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», παρουσία του επιβλέποντα του έργου Κωνσταντίνου Ζάννη, Τοπογράφου Μηχανικού ΠΕ και του αναδόχου. Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί "Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τα συμβατικά τεύχη και τον φάκελο του έργου.
3. Την από 24-06-2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008809368) υπογραφείσα σύμβαση κατασκευής του έργου μεταξύ του περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη και του κ. Γαλάνη Ιωάννη, για ποσό 169.127,07 € (με ΦΠΑ).
4. Την με αρ. 5/208/09-02-2023 (ΑΔΑ: 94ΖΧ7Λ9-4ΣΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε 1ος Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης €192.538,36 με ΦΠΑ με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου κατά € 23.411,29 (με ΦΠΑ) και με τροποποίηση της σύμβασης κατά 13,84%.
5. Την από 22-02-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012192164) υπογραφείσα συμπληρωματική σύμβαση κατασκευής του έργου.
6. Την με αρ. πρωτ. 103587/10542/28-06-2023 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου ύψους 190.313,37€ με ΦΠΑ, σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και με μείωση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης κατά το ποσό της αδιάθετης απρόβλεπτης δαπάνης (2.224,88€ με ΦΠΑ).
7. Τη με αρ. 21/1501/07-07-2023 (ΑΔΑ: 9ΟΓΝ7Λ9-Κ5Π) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως τις 30-06-2023.

8. Την με αρ. πρωτ. 114621/11647/27/07/2023 κοινοποίηση της Τελικής Επιμέτρησης των εργασιών από την Διευθύνουσα Υπηρεσία στον ανάδοχο.
9. Την από 28-07-2023 εκδοθείσα βεβαίωση περάτωσης των εργασιών, σύμφωνα με την οποία όλες οι εργασίες περαιώθηκαν εμπρόθεσμα στις 30/06/2023.
10. Την με αρ. 37/2745/07-12-2023 (ΑΔΑ: ΨΑΝ27Λ9-6ΒΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε ο 3ος Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης € 227.231,56 € με ΦΠΑ, με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου κατά € 36.918,09 με ΦΠΑ, αποκλειστικά λόγω αναθεώρησης.

και δεδομένου ότι στις 30-09-2024 συμπληρώθηκε ο χρόνος εγγύησης και δωρεάν συντήρησης του έργου, που σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη Συγγραφή Υποχρεώσεων του έργου και στο άρθρο 171 του Ν.4412/2016 ανέρχεται σε 15 μήνες, η επιτροπή

**παραλαμβάνει**

τις εκτελεσθείσες εργασίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:

A/A	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Μον. Μετρ.	A.T.	Π.Π.Α.Ε.	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
	<b>1.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>				
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχ. μέσων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη	m <sup>3</sup>	A-1	1ο Έως 6ο	236,06
2	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γεν.εκσκαφών	m <sup>3</sup>	A-2	1ο Έως 6ο	0,00
3	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	m <sup>3</sup>	A-3	1ο Έως 6ο	10,00
4	Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	ton10m	A-4	1ο Έως 6ο	2.625,89
5	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου με μηχ. μέσα	ton	A-5	1ο Έως 6ο	472,12
6	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	tonkm	A-6	1ο Έως 6ο	4.721,20
7	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm	m <sup>3</sup>	A-7	1ο Έως 6ο	253,88
8	Κατασκευή επιχωμάτων	m <sup>3</sup>	A-8	1ο Έως 6ο	253,88
9	Προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση και αποκόμιση σάκων αδρανών υλικών βάρων 25,00kg	τεμ	A-9	1ο Έως 6ο	11.190,00
	<b>1.2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>				
10	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη	m <sup>3</sup>	B-1	1ο Έως 6ο	0,00
11	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά. Βαρέως τύπου	Kg	B-2	1ο Έως 6ο	0,00
12	Απομείωση τιμής για ικρίωματα απλά	m <sup>2</sup>	NT1	1ο Έως 6ο	0,00
13	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160mm	Kg	B-3	1ο Έως 6ο	661,20
14	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	m <sup>3</sup>	B-4	1ο Έως 6ο	91,97
15	Εφαρμογή εκτοξευομένου σκυροδέματος εκτός υπογείων έργων	m <sup>3</sup>	B-5	1ο Έως 6ο	0,00
16	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	m <sup>2</sup>	B-6	1ο Έως 6ο	989,47

17	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	Kg	B-7	1ο Έως 6ο	10.339,77
18	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	Kg	B-8	1ο Έως 6ο	0,00
19	Προσωρινή αντιστήριξη απότομων πρανών εκσκαφών	m <sup>2</sup>	B-9	1ο Έως 6ο	343,46
20	Αποστραγγίσεις με γεωσυνθετικά φύλλα	m <sup>2</sup>	B-10	1ο Έως 6ο	308,65
<b>1<sup>η</sup> ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</b>					
<b>1.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>					
1	Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	tonx10m	A-4	1ο Έως 6ο	0,00
2	Προμήθεια , προσκόμιση, τοποθέτηση και αποκόμιση σάκων αδρανών υλικών, βάρους 25,00kg	τεμ	A-9	1ο Έως 6ο	4.774,00
3	Καθαίρεση επιχρισμάτων	m <sup>2</sup>	NT2	1ο Έως 6ο	0,00
<b>1.2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>					
4	Επιχρίσματα έγχρωμα με έτοιμο κονίαμα	m <sup>2</sup>	NT3	1ο Έως 6ο	277,49
5	Επιχρίσματα τριπτά σπυρωτά ή σαγρέ	m <sup>2</sup>	NT4	1ο Έως 6ο	277,49
6	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	Kg	B-7	1ο Έως 6ο	88,66

Από τον επιτόπιο έλεγχο αλλά και τον έλεγχο του φακέλου του έργου (αναλυτικές επιμετρήσεις, ανακεφαλαιωτικοί πίνακες εργασιών, μητρώο έργου) η επιτροπή διαπίστωσε ότι το έργο βρίσκεται σήμερα σε καλή κατάσταση και οι ποσότητες που περιλαμβάνονται στην τελική επιμέτρηση είναι σε συμφωνία με τον τελευταίο εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και παραλαμβάνει το έργο στο σύνολό του, ποσοτικά και ποιοτικά, ως καλώς κατασκευασμένο και συντηρημένο.

Το παρόν συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίτυπα και τα δυο παραδόθηκαν στον ανάδοχο.

Άρτα, 20/03/ 2025  
Η Επιτροπή παραλαβής

1. Σοφία Γούλλια,  
Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.

2. Αικατερίνη Καραγιώτη  
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

3. Έλλη Μπαρέκα  
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Άρτα, 20/03/ 2025  
Ο επιβλέπων

Κωνσταντίνος Ζάννης  
Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.

Ο ανάδοχος

Ιωάννης Γαλάνης