

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **14/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 14/619/15-04-2025**

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Απριλίου του έτους 2025, Μ. Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/64330/871/11-04-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 16<sup>ο</sup>**

**Έγκριση 4<sup>ης</sup> τροποποίησης της από 21-02-2020 Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ιωαννιτών, για την υλοποίηση του έργου «Εκπόνηση Μελετών Αποκατάστασης και Ανάδειξης των Οθωμανικών Μνημείων στην ευρύτερη περιοχή της Βορειοανατολικής Ακρόπολης του Κάστρου Ιωαννίνων: Α. Τζαμί Ασλάν Πασά, Β. Μεντρεσές, Γ. Βιβλιοθήκη, στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Στρατηγικό Σχέδιο για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη του Δήμου Ιωαννιτών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ηπείρος 2014-2020».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,

με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6135/9-4-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 815/9-4-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της 4ης τροποποίησης της από 21-02-2020 Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ιωαννιτών, για την υλοποίηση του έργου «Εκπόνηση Μελετών Αποκατάστασης και Ανάδειξης των Οθωμανικών Μνημείων στην ευρύτερη περιοχή της Βορειοανατολικής Ακρόπολης του Κάστρου Ιωαννίνων: Α. Τζαμί Ασλάν Πασά, Β. Μεντρεσές, Γ. Βιβλιοθήκη, στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Στρατηγικό Σχέδιο για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη του Δήμου Ιωαννιτών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει την τροποποίηση της από 21-02-2020 Προγραμματικής Σύμβασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ιωαννιτών, για την υλοποίηση του έργου «Εκπόνηση Μελετών Αποκατάστασης και Ανάδειξης των Οθωμανικών Μνημείων στην ευρύτερη περιοχή της Βορειοανατολικής Ακρόπολης του Κάστρου Ιωαννίνων: Α. Τζαμί Ασλάν Πασά, Β. Μεντρεσές, Γ. Βιβλιοθήκη, στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Στρατηγικό Σχέδιο για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη του Δήμου Ιωαννιτών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020»,

ως προς το άρθρο 8 που αφορά στη διάρκεια ισχύος της, προκειμένου να παραταθεί μέχρι την 30-06-2025, με συνεπακόλουθη τροποποίηση του ενδεικτικού χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των επιμέρους μελετών του έργου της ως άνω Σύμβασης, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα απόφαση, από 26-6-2024 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης και το επισυναπτόμενο στην αριθμ. πρωτ. 6135/9-4-2025 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

**ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  
ΤΗΣ ΑΠΟ 21-02-2020 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΜΕΤΑΞΥ :**

- 1. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ**
- 2. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**
- 3. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ**

**ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:** «Εκπόνηση μελετών αποκατάστασης και ανάδειξης των οθωμανικών μνημείων στην ευρύτερη περιοχή της βορειοανατολικής ακρόπολης του κάστρου Ιωαννίνων: α. Τζαμί Ασλάν πασά, β. Μεντρεσές, γ. Βιβλιοθήκη.

**Σήμερα Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024**, συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη (e-Presence) η κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της παραπάνω Προγραμματικής σύμβασης με τα εξής παρόντα μέλη:

1. τον κ. Φλούδα Βασίλειο, ΠΕ Διοικητικών-Οικονομολόγων, Προϊστάμενο του Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών
2. τον κ. Τσουκανέλη Ελευθέριο, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών.
3. τον κ. Τσακούμη Χρήστο, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Προϊστάμενο Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών της ΕΦΑ Ιωαννίνων
4. την κ. Παπαδοπούλου Μέλλω, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών της ΕΦΑ Ιωαννίνων.
5. την κ. Βάββα Λαμπρινή, ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου,

**Θέμα της συνεδρίασης:** 4<sup>η</sup> Τροποποίηση της από 21-2-2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΥΠΠΟΑ-Δήμου Ιωαννιτών- Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο: «Εκπόνηση μελετών αποκατάστασης και ανάδειξης των οθωμανικών μνημείων στην ευρύτερη περιοχή της βορειοανατολικής ακρόπολης του κάστρου Ιωαννίνων: α. Τζαμί Ασλάν πασά, β. Μεντρεσές, γ. Βιβλιοθήκη»

**Σύμφωνα με το άρθρο 9 της σύμβασης:** «Έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι η παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης, η εποπτεία της εκτέλεσης των προβλεπόμενων μελετών, η εν γένει επίλυση των όποιων προβλημάτων παρουσιάζονται και η υποβολή προτάσεων προς τους συμβαλλόμενους για τυχόν τροποποίηση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης.



Η Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτικές συνεδριάσεις και όποτε το απαιτούν οι όροι της παρούσας ή κρίνει ο Πρόεδρος της Επιτροπής. Η Επιτροπή αποφασίζει κατά πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου λογίζεται διπλή.

Η Επιτροπή δύναται να πλαισιώνεται από εξειδικευμένο προσωπικό ή ειδικούς επιστήμονες, με γνώση του αντικειμένου της Σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από αυτή, για να εκφράζουν άποψη πάνω σε ειδικά επιστημονικά θέματα, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Τα μέλη της Επιτροπής δεν αμείβονται για το παραπάνω έργο τους και

### **Σύμφωνα με το άρθρο 11 της σύμβασης : «Τροποποιήσεις της σύμβασης**

«Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και σχετική απόφαση, εφόσον απαιτείται, των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών, η παρούσα Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το χρονοδιάγραμμα και τους λοιπούς όρους της σύμβασης, με εξαίρεση το φυσικό και οικονομικό αντικείμενό της και τον τρόπο υλοποίησής του. Ειδικότερα, παράταση της διάρκειας της σύμβασης δύναται να χορηγηθεί για διάστημα έως δώδεκα (12) μηνών, αποκλειστικά για λόγους που αφορούν την ολοκλήρωση του αντικειμένου της».

### **Η Επιτροπή προτείνει τη Τρίτη τροποποίηση της εν θέματι προγραμματικής ως προς το Άρθρο 8<sup>ο</sup>**

#### **Ισχύς της Προγραμματικής Σύμβασης- Χρονοδιάγραμμα**

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση θα έχει χρονική διάρκεια από την υπογραφή της έως τις 30/06/2024. Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των επιμέρους μελετών περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας.

**να αντικατασταθεί ως εξής:**

#### **Άρθρο 8<sup>ο</sup>**

#### **Ισχύς της Προγραμματικής Σύμβασης- Χρονοδιάγραμμα**

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση θα έχει χρονική διάρκεια από την υπογραφή της έως τις 30/06/2025. Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των επιμέρους μελετών περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας.

Η ανάγκη της τέταρτης τροποποίησης της εν λόγω προγραμματικής προέκυψε: α) εξαιτίας των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών μελετών που άλλαξαν τα δεδομένα και τις απαιτήσεις για την εκπόνηση των μελετών αναθεωρώντας τα σχέδια και τις προτάσεις αποκατάστασης των μνημείων απαιτώντας επιπλέον χρόνο επεξεργασίας των στοιχείων. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι οι βράχοι πάνω στους οποίους εδράζονται τα κτίρια της ΒΑ Ακρόπολης χρήζουν εργασιών στερέωσης και β) εξαιτίας του γεγονότος, ότι κατά τη διάρκεια των έργων υλοποίησης διαμόρφωσης της Πλατείας Γλυκήδων και της αποκατάστασης του Οθωμανικού

Λουτρού, έχουν έρθει στο φως νέα δεδομένα που επηρεάζουν την τελική εφαρμογή των μελετών.

Τέλος, η εγκριθείσα και προς υλοποίηση μελέτη της προσβασιμότητας στο Ασλάν είναι σε άμεση εξάρτηση με τις υπόλοιπες (Μεντρεσές-τζαμί) και θα πρέπει να συνεκτιμηθεί στις προδιαγραφές τους.

#### Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1, ΦΛΟΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ




2.ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ



3.ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ



4.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΛΩ



5.ΒΑΒΒΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ



**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ**  
**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**  
Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την Εκπόνηση Μελετών Αποκατάστασης και  
Ανάδειξης των Οθωμανικών Μνημείων στην Ευρύτερη Περιοχή της ΒΑ Ακρόπολης  
του Κάστρου Ιωαννίνων

**Έργο Α. Μελέτη Στερέωσης και αποκατάστασης Δημοτικού Μουσείου Ιωαννίνων («Τζαμί Ασλάν Πασά») της ΒΑ Ακρόπολης**

|   |          |
|---|----------|
| Υπογραφή σύμβασης:                                | 8/7/21   |
| Ολοκλήρωση Α φάσης (αποτύπωση)                    | 16/9/21  |
| Ανάθεση ερευνητικών εργασιών – έγκριση από ΥΠΠΟ   | 20/3/22  |
| Υποβολή οριστικής μελέτης:                        | 29/8/23  |
| Τροπ. Οριστικής Μελέτης και αποστολή ΥΠΠΟ         | 10/3/23  |
| Έγκριση οριστικής μελέτης:                        | 12/5/23  |
| Ολοκλήρωση υποκατάστασης ΗΜΧ μελετητή και πληρωμή | 5/7/24   |
| Ανάθεση μελέτης εφαρμογής αρχιτ. και ΗΜΧ          | 8/7/24   |
| Ολοκλήρωση υποκατάστασης στατικού μελετητή        | 15/9/24  |
| Ολοκλήρωση μελέτης εφαρμογής συμπεριλ. Στατικών   | 15/11/24 |
| Έγκριση μελέτης Εφαρμογής                         | 15/12/24 |
| Ανάθεση -Εκπόνηση τευχών δημοπράτησης             | 2025     |
| Πρόβλεψη ένταξης έργου στο ΠΕΠ Ήπειρος            | 2025     |

**Έργο Β. Μελέτη Στερέωσης και αποκατάστασης Μεντρεσέ για τη δημιουργία εκθεσιακών χώρων και διαμόρφωση προσβάσεων ΑΜΕΑ εντός της ΒΑ Ακρόπολης του κάστρου Ιωαννίνων**

|   |              |
|---|--------------|
| Προκήρυξη:                                      | 18/11/22     |
| Υπογραφή σύμβασης:                              | 27-12-23     |
| Υποβολή αποτύπωσης και πρ. ερευν. εργ.          | 29-4-24      |
| Ολοκλήρωση διορθ.αποτύπωσης (πλην ετοιμόρροπου) | 8-7-24       |
| Εντολή έναρξης ορ. μελέτης πλην ετοιμόρροπου*   | 15-7-24      |
| Διενέργεια ερευνητικών τομών θεμελίων           | Ιούλιος 2024 |



|   |           |
|---|-----------|
| Ολοκλήρωση οριστικής μελέτης (πλην ετοιμόρροπου)  | 30-9-24   |
| Έγκριση οριστικής μελέτης (πλην ετοιμόρροπου)     | 30-10-24  |
| Ολοκλήρωση μελέτης εφαρμογής(πλην ετοιμόρροπου)   | 15-12-24  |
| Σύνταξη τευχών δημοπράτησης (πλην ετοιμόρροπου)   | 2025      |
| Πρόβλεψη ένταξης έργου(πλην ετοιμόρροπου) στο ΠΕΠ | 2025      |
| Ολοκλήρωση ερευνών σε ετοιμόρροπο/ εργαστηριακών  | Ιαν. 2025 |
| Εντολή ορ. μελέτης ετοιμόρροπου                   | 15-1-25   |
| Ολοκλήρωση ορ. μελέτης ετοιμόρροπου               | 15-4-25   |
| Έγκριση ορ. Μελ. από ΥΠΠΟ                         | 15-5-25   |
| Εκπόνηση μελ. εφ. ετοιμόρροπου.                   | 30-6-25   |
| Έγκριση μελ. ετοιμόρροπου και ένταξη στο ΠΕΠ      |           |
| ως χωριστού υποέργου                              | 30-6-25   |

**\*Γίνεται διαχωρισμός του φυσικού αντικειμένου σε τμήμα πλήν ετοιμορρόπου και σε ετοιμόρροπο τμήμα.** Το ετοιμόρροπο αποτελεί ποσοστό 12,5% του συνολικού εμβαδού και της αντίστοιχης αμοιβής μελέτης, αλλά απαιτεί πολύ διεξοδικές ανασκαφικές προεργασίες και άρσεις ετοιμορροπίας προκειμένου να μελετηθεί. Προτείνεται να προχωρήσει η ένταξη του μη ετοιμόρροπου τμήματος, και το ετοιμόρροπο τμήμα να αποτελέσει χωριστό υποέργου που προϋποθέτει ενέργειες ωρίμανσης, και άρα να ενταχθεί οριστικά μέσα στο 2025.

**Έργο Γ. Μελέτη Στερέωσης και αποκατάστασης Οθωμανικής Βιβλιοθήκης και δημιουργία πληροφοριακού Κέντρου για την ανάδειξη των μνημείων της περιοχής και της πόλης με χρήση ψηφιακών πολυμέσων**

|  |          |
|--|----------|
| Προκήρυξη:   | 26-9-22  |
| Υπογραφή σύμβασης:                                 | 14-10-22 |
| Ολοκλήρωση αποτύπωσης                              | 13-1-23  |
| Ολοκλήρωση ερευνητικών-εργαστηριακών               | 30-6-24  |
| Υποβολή οριστικής μελέτης:                         | 30-5-24  |
| Διαβίβαση ΥΠΠΟ για έγκριση (μετά από παρατηρήσεις) |          |

|   |          |
|---|----------|
|   | 16-7-24  |
| Έγκριση οριστικής μελέτης               | 16-9-24  |
| Ολοκλήρωση μελέτης εφαρμογής            | 15-11-24 |
| Ανάθεση -Εκπόνηση τευχών δημοπράτησης   | 2025     |
| Πρόβλεψη ένταξης έργου στο ΠΕΠ Ήπειρος: | 2025     |

