

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27/21-08-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι μία (21) του μηνός Αυγούστου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), η οποία αποτελείται από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, ως Πρόεδρο, και οκτώ (8) Περιφερειακούς Συμβούλους ως μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά), όπως εκλέχθηκαν με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, ως εξής:

A. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

B. Τακτικά Μέλη:

1. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος
2. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος
3. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος
4. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος
5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος
6. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος

Γ. Αναπληρωματικά μέλη:

1. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος
2. Γκαμπρέας Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος
3. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος
4. Βλέτσας Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος
5. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος
6. Δημητριάδης Σάββας, Περιφερειακός Σύμβουλος
7. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα, Περιφερειακός Σύμβουλος
8. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, με την αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΣΟΕ/146111/1992/14-08-2025 Πρόσκληση του Προέδρου της, μετείχαν οι:

A. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

B. Τα μέλη:

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, μέλος

Στη συνεδρίαση, παρέστη ο κ. Λάμπρος Γεωργόπουλος, επικεφαλής της παράταξης «Φως», η οποία δεν εξέλεξε μέλη στην Περιφερειακή Επιτροπή.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη, όπως ορίστηκε με την αριθμ. οικ. 3881/454/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Σημειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/146111/1992/14-08-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα αυτής (www.php.gov.gr).

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, δεδομένου ότι επείγει η συζήτηση και λήψη απόφασης επ' αυτών, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο απόσπασμα των σχετικών αποφάσεων, συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα εξής θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, με διενέργεια ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για το έτος 2026.
2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση του 5^{ου} Πανελληνίου Τουρνουά Εδαφoσφαίρισης 3VS3 καθώς και του 1^{ου} Πανελληνίου Τουρνουά JUNIOR, με τον Σύλλογο ΠΕΤΑΝΚ Πρέβεζας «ΑΜΠΑΛΙ», στις 29-31/08/2025 στην Πρέβεζα.
3. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια και εγκατάσταση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων στις πυρόπληκτες περιοχές των Δήμων Ζηρού & Άρτας», προϋπολογισμού € 360.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
4. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών ξυλείας και υλικών επικάλυψης σε πρόχειρες σταυλικές εγκαταστάσεις με τσιμεντόλιθους ή με ξυλεία και τσίγκους», προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

Στη συνέχεια, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, συζήτησε και αποφάσισε για τα θέματα ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται κατωτέρω, πλην του 18^{ου} θέματος της αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΣΟΕ/146111/1992/14-08-2025 πρόσκλησης, το οποίο αποσύρθηκε, ως εξής:

1. Διεξαγωγή της δημόσιας προφορικής δημοπρασίας, για την μίσθωση τριών (3) γραφείων, για τις ανάγκες της στέγασης των περιφερειακών παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου.
2. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες για την άμεση λειτουργία του έργου "Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά"», αναδόχου «Fertilis E.Π.Ε.», μέχρι την 31-08-2025.
3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Μαλουνίου Δήμου Φιλιατών», αναδόχου Ευγένιου Παππά, μέχρι την 30-6-2026.
4. Έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε., του 3^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες έργου Παράκαμψης Νικόπολης - Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α.Τ.Ε.Β.Ε. με δ.τ. INTERKAT Α.Ε.».
5. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης στο Δεμάτι Δήμου Ζαγορίου», προϋπολογισμού 18.600,00 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ, αναδόχου «ΚΟΦΦΑΣ ΛΟΥΚΑΣ».
6. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Τεχνικός σύμβουλος για την υποβολή της ΔΤΕ στη συλλογή στοιχείων και την ωρίμανση του έργου: «Οδός σύνδεσης λουτρών Καβασίλων με λουτρά Αμαράντου στο πλαίσιο

της ανάπτυξης του ιαματικού τουρισμού», προϋπολογισμού € 60.760,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2025.
8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες στερέωσης των τοιχογραφιών στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μαλουνίου».
9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Μεταφορά new jersey στο Μονολίθι-Πρέβεζας για την τοποθέτησή τους σε κάθετους δρόμους της εθνικής οδού προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων (παροχή υπηρεσιών)».
10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση κατεστραμμένων στηθαίων επί των εθνικών οδών α) Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας, β) Ιωαννίνων-Κακαβιάς και γ) Ιωαννίνων-Κόνιτσας (παροχή υπηρεσιών)».
11. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας για την υλοποίηση του έργου «Ανέλκυση - Απομάκρυνση ημιβυθισμένου Ι/Φ σκάφους από την θαλάσσια περιοχή όρμου Αγίου Νικολάου Συβότων Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 35.588,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.
12. Έγκριση του από 5-8-2025 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση πρόσβασης προς παραγωγικές μονάδες στον Πλάτανο Χαρακοπίου», προϋπολογισμού € 64.480,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
13. Έγκριση του από 13-8-2025 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδών προς παραγωγικές μονάδες νομού Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 180.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
14. Έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση χώρου πρόσβασης Μοναστηριού Αγίου Δημητρίου Κρύας», αναδόχου «ΜΑ.Ι.ΟΝ.ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.».
15. Έγκριση του 4^{ου} Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση καθιζήσεων και συντήρηση επαρχιακού δικτύου Αμπελοχωρίου – Κτιστάδων», αναδόχου «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ».
16. Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 14,99%) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσες εργασίες συντήρησης ομβροδεξαμενών στα ορεινά του Ν. Ιωαννίνων και όμορων νομών της Ηπείρου», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Ε.Δ.Ε.».
17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων για το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2025.

ΑΠΟΣΥΡΣΗ 18^{ου} ΘΕΜΑΤΟΣ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την σύνταξη μελέτης οδοποιίας και κτηματολογίου για την βελτίωση συνδετήριας οδού μεταξύ της γέφυρας Καλαμά και του αρχαίου θεάτρου Γιτώνων της ΠΕ Θεσπρωτίας (παροχή υπηρεσιών)».

19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός χωμάτινου οδικού δικτύου πρόσβασης προς υδρομαστεύσεις στο Προσήλιο και στο Μιχαλίτσι (παροχή υπηρεσιών)».
20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια και μεταφορά υλικών οδοστρώσας στην περιοχή Ζαγορίου (προμήθεια υλικών)».
21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός ρεμάτων και χωμάτων οδών πρόσβασης προς το επαρχιακό δίκτυο στα όρια του Δήμου Πωγωνίου (παροχή υπηρεσιών)».
22. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων

«Άμεση αποκατάσταση δρόμων προσπέλασης για την κατασκευή πεζογέφυρας για την σύνδεση της Βοβούσας με την “Βάλια Κάλντα”» προϋπολογισμού 65.720,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

23. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση οδών παραγωγικών μονάδων στον Δήμο Μετσόβου», προϋπολογισμού 65.720,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
24. Έγκριση υποβολής πρότασης της Περιφέρειας Ηπείρου, για συμμετοχή στα Στρατηγικά Έργα “Blue Technologies for competitiveness and sustainable innovation of SMEs με το ακρωνύμιο BLUE TECH” και “One Sea, Many Paths: inclusive tourism beyond borders με το ακρωνύμιο OnSea”, στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG VI-A «Ελλάδα – Ιταλία 2021-2027».
25. Έγκριση τροποποίησης του χρόνου ισχύος της από 10-09-2024 Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της «ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.& Β.Ε.» για την προμήθεια συσκευασμένου ασφαλικού μίγματος (ψυχρού), για τη συντήρηση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου.
26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
27. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για έξοδα μετακινήσεων εκτός και εντός έδρας των υπαλλήλων της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, μηνών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2025 για την υλοποίηση του Δικτύου Δεδομένων για την βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (ΔΔΒΓΕ - ΣΑΕ 0822 ΚΑ: 2020ΣΕ08220002).
28. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών Φορέων Παροχής Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα των Π.Ε Ιωαννίνων και Άρτας, για το οικονομικό έτος 2025.
29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στην διοργάνωση του Διεθνούς Κυπέλλου Άρσης Βαρών 2025 «ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ» σε συνεργασία με τον Αθλητικό Σύλλογο Ιωαννίνων «ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ» στις 30-31/09/2025.
30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στην διοργάνωση αγώνα ορεινής διαδρομής, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο «ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΟΣΜΗΡΑΣ» στις 7-9-2025.
31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στην διοργάνωση αγώνων ξιφασκίας, με τον Πανηπειρωτικό Αθλητικό Σύλλογο «ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ» στις 31 Αυγούστου 2025, στο κλειστό γυμναστήριο Κόνιτσας.
32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στην διοργάνωση του 2^{ου} τουρνουά Petanque σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εδαφoσφαίρισης Ιωαννίνων στις 6-7/09/2025.
33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στην διοργάνωση φιλικού αγώνα ποδοσφαίρου με τον Σύνδεσμο Βετεράνων Ποδοσφαιριστών «ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ», στις 8/09/2025, στο Εθνικό Στάδιο «Ζωσιμάδες» στα Ιωάννινα.
34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στην διοργάνωση της εκδήλωσης με τίτλο «Λυρικής Παμβώτις» και θέμα «Πανελλήνιος διαγωνισμός Ποίησης», με την Εταιρεία Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου, που θα πραγματοποιηθεί στις 1 Σεπτεμβρίου 2025, στο Νησί των Ιωαννίνων (ανάκληση της αριθμ. 26/1394/08-08-2025 σχετικής απόφασης της Π.Ε.).
35. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Ιωαννίνων στην διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης αλληλεγγύης, με το Εργατοϋπάλληλικό Κέντρο Ιωαννίνων και την αρωγή του Σωματίου Συνδέσμου Επαγγελματικών Μουσικών Λαϊκών Ασμάτων «Η Αλληλοβοήθεια» Ν. Ιωαννίνων, στις 26-08-2025 στην πλατεία Χατζή στους Αμπελόκηπους Ιωαννίνων (ανάκληση της αριθμ. 26/1395/08-08-2025 σχετικής απόφασης της Π.Ε.).

36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τον εορτασμό της 14^{ης} Σεπτεμβρίου, ως Ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος στην Περιφέρεια Ηπείρου.
37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την διαχείριση των έργων των Δ/σεων Τεχνικών Έργων Περιφέρειας και ΠΕ Ιωαννίνων (δημιουργία αρχείου, υποβολή δελτίων, διαχείριση ηλεκτρονικών τιμολογίων κ.λπ.) για την χρονική περίοδο Οκτώβριος 2025 - Οκτώβριος 2027 στο πλαίσιο υλοποίησης του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης».
38. Έγκριση του από 8-8-2025 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 5-8-2025 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – συντήρηση πεδινού οδικού δικτύου της ΠΕ Άρτας για το έτος 2025», προϋπολογισμού € 163.000,00 με ΦΠΑ.
39. Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης και του 1^{ου} Α.Π.Ε. της 1^{ης} Τροποποιητικής Σύμβασης Εργασιών του έργου «Έργα αναβάθμισης αντλιοστασίου Βίγλας ΓΟΕΒ πεδιάδας Άρτας», αναδόχου Κων/νου Λ. Τσιρώνη.
40. Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Έργα εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης νερού του δικτύου του ΤΟΕΒ Ζώνης Αράχθου», αναδόχου Κ/Ξ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ – ΤΕ.ΚΑΤ. Ο.Ε.
41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Προμήθεια αδρανών υλικών και αποκατάσταση αναχωμάτων λιμνοθάλασσας «Κόφτρα-Παλιομπρούκα».
42. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Άμεση αποκατάσταση βατότητας 12^{ης} επαρχιακής οδού Πηγές – Γέφυρα Κοράκου (παροχή υπηρεσιών)».
43. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση βατότητας της επαρχιακής οδού «Γωνιά - Δίστρατο» (παροχή υπηρεσιών)».
44. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Δαπάνη σύνδεσης στο δίκτυο διανομής σταθμών μέτρησης ποιότητας νερού ποταμών και τάφρων που εκβάλλουν στον Αμβρακικό κόλπο στο Νεοχώρι και στα Φλάμπουρα».
45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό κοίτης στον Άραχθο Ποταμό».
46. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για αποκατάσταση αναχωμάτων και καθαρισμούς στην Τ.Κ Συκεών».
47. Έγκριση ανάθεσης της υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Προμήθεια και αντικατάσταση δύο (2) αυτόνομων Φωτοβολταϊκών σταθμών για τις λειτουργικές ανάγκες των αλιέων της λιμνοθάλασσας «Κόφτρα-Παλιομπρούκα».
48. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (παροχή υπηρεσιών) για μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή στην Π.Ε. Άρτας (καταστολή πυρκαγιών και αποκατάσταση των συνεπειών τους στην Καμπή, Αμμότοπο, Παντάνασσα, Δαφνωτή, Κ. Αθαμάνιο από 13/08/2025).
49. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
50. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Σύνδεση Λιμένα Ηγουμενίσας – Εγνατία Οδός και Πρόσβαση προς Μαυρομάτι (Είσοδος Πόλης Ηγουμενίσας)», αναδόχου οικονομικού φορέα «Κ/ΞΙΑ ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ-Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ», μέχρι την 6-2-2026.
51. Έγκριση του Πρακτικού 2/5-8-2025 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης, της 12^{ης} Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2025-2026 με δικαίωμα παράτασης έως 31-12-2026 στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.

Θεσπρωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 53.553,50 € με Φ.Π.Α. 13% και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

52. Απόφαση επί αιτήματος του κου Αθανασίου Μπόχτη, για εξωδικαστικό συμβιβασμό, με καταβολή αποζημίωσης εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου για υλικές ζημιές από τροχαίο συμβάν.
53. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για έξοδα επιδόσεων.
54. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (απολογιστικά) για τη σίτιση (παροχή πρόχειρων γευμάτων – γάλακτος και νερών) πυροσβεστών που επιχείρησαν σε κατάσβεση δασικών και χορτολιβαδικών πυρκαγιών στην περιοχή ευθύνης της ΠΕ Θεσπρωτίας, κατά το χρονικό διάστημα από 25 έως και 26 Ιουλίου 2025.
55. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 29-05-2025 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση, συντήρηση και αποκατάσταση οδών στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 350.000,00 με ΦΠΑ.
56. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 27-05-2025 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Καθαρισμός – άρση προσχώσεων υδατορεμάτων και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων στην Π.Ε. Πρέβεζας για το έτος 2025», προϋπολογισμού € 177.822,75 με ΦΠΑ.
57. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις, βελτιώσεις, συντηρήσεις οδικών τμημάτων σε περιοχές του Δήμου Πάργας», αναδόχου «Άγγελου Τσιμπίκη του Ιωάννη Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 23-10-2025.
58. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση - βελτίωση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», αναδόχου ΓεωργίουΣ. Οικονόμου Ε.Δ.Ε., μέχρι την 30-11-2025.
59. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή πεζοδρομίων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», αναδόχου Άγγελου Τσιμπίκη, μέχρι την 18-01-2026.
60. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις, βελτιώσεις, συντηρήσεις στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας για το έτος 2025», προϋπολογισμού € 247.318,02 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
61. Έγκριση του Πρακτικού 2/8-8-2025 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της Π.Ε. Πρέβεζας για την «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών, εκτυπωτών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, πολυμηχανημάτων και λοιπού ηλεκτρονικού και μηχανικού εξοπλισμού για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Δ/σεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Πρέβεζας και του ΚΕΔΑΣΥ Ν. Πρέβεζας», συνολικού προϋπολογισμού € 119.182,60 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
62. Έγκριση των Πρακτικών Ι/13-08-2025 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και ΙΙ/13-08-2025 (αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης, της 6ης πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, για το σχολικό έτος 2025-2026, στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού 46.845,24 € με ΦΠΑ με δικαιώματα προαίρεσης για τροποποίηση δρομολογίων και τετράμηνη παράταση (έως 31-12-2026).
63. Τροποποίηση του οικονομικού αντικείμενου της αρ. πρωτ. 48341/1900/29-03-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV014866971) σύμβασης και του «ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. Άρτας – Πρέβεζας», αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων στέγασης των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕ.Δ.ΑΣ.Υ. Ν. Πρέβεζας για τα έτη 2024 και 2025, με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης (έως 31-03- 2026)».

64. Έγκριση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΑΔΠΠ/143527/8033/9-8-2025 απόφασης ανάθεσης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στο οδικό δίκτυο, ποτάμια, ρέματα κλπ εντός της ΠΕ Πρέβεζας έτους 2025 (πυρκαγιά σε δασική έκταση επί της 8^{ης} ΕΟ (Λούρος / Βρυσούλα / Σκιαδός / Πολυστάφυλλο – Διασταύρωση προς Άσσο) και σε δασική & αγροτοδασική έκταση στην Τοπική Κοινότητα Βρυσούλας ΔΕ Λούρου Δήμου Πρέβεζας)».
65. Έγκριση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΑΔΠΠ/143537/8043/10-8-2025 απόφασης ανάθεσης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στο οδικό δίκτυο, ποτάμια, ρέματα κλπ εντός της ΠΕ Πρέβεζας έτους 2025 [πυρκαγιά σε αγροτολιβαδική έκταση επί της 10^{ης} Ε.Ο. (Στεφάνη / Θεσπρωτικό / Άσσος / όρια Νομού Πρέβεζας προς Δερβίζιανα)]».
66. Έγκριση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΑΔΠΠ/143531/8037/10-8-2025 απόφασης ανάθεσης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στο οδικό δίκτυο, ποτάμια, ρέματα κλπ εντός της ΠΕ Πρέβεζας έτους 2025 [πυρκαγιά επί της 2^{ης} Ε.Ο. (Πρέβεζα / Μύτικας / Νικόπολη)]».
67. Έγκριση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΑΔΠΠ/ 144802/8121/12-8-2025 απόφασης ανάθεσης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στο οδικό δίκτυο, ποτάμια, ρέματα κλπ εντός της ΠΕ Πρέβεζας έτους 2025 (πυρκαγιά εντός δασικής έκτασης, και σε οικισμούς Γυμνότοπου, Γοργόμουλου, Δρυόφυτου, Αγίου Γεωργίου, Κερασώνα, Φιλιππιάδα)».
68. Έγκριση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΑΔΠΠ/ 145673/8171/13-8-2025 απόφασης ανάθεσης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στο οδικό δίκτυο, ποτάμια, ρέματα κλπ εντός της ΠΕ Πρέβεζας έτους 2025 (πυρκαγιά εντός δασικής έκτασης, και σε οικισμούς Γυμνότοπου, Γοργόμουλου, Δρυόφυτου, Αγίου Γεωργίου, Κερασώνα, Φιλιππιάδα και προς γειτονικές Τοπικές Κοινότητες Ρωμιάς, Θεσπρωτικού, Ριζοβουνίου, Ζερβού και Παπαδατών).
69. Διόρθωση της αριθμ. 23/1287/21-07-2025 Απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης αντίστοιχων πιστώσεων για την προμήθεια ανταλλακτικών και την πραγματοποίηση εργασιών συντήρησης – επισκευής των Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας».
70. Έγκριση τροποποίησης, ως προς το άρθρο 4 (ισχύς και διάρκεια), της από 20-5-2022 Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου «Εργασίες αποκάλυψης και ανάδειξης της Βασιλικής Δ' στην Αρχαία Νικόπολη».

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε ενημέρωση και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της 26^{ης}/08-08-2025 συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθός Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **27/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 27/1421/21-08-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι μία (21) του μηνός Αυγούστου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/146111/1992/14-08-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, επειδή επείγει η συζήτηση και λήψη απόφασης επ' αυτού, για τους κάτωθι λόγους, σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

«... Η προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και κίνησης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την απρόσκοπτη λειτουργία της Π.Ε. Ιωαννίνων και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της. Λόγω της φύσης των αναγκών, ιδίως για τη θέρμανση κατά τους χειμερινούς μήνες, καθίσταται απολύτως αναγκαία η έγκαιρη εκκίνηση και ολοκλήρωση της διαδικασίας προμήθειας. Επιπλέον, η διαδικασία του διαγωνισμού υπόκειται σε προληπτικό προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο, γεγονός που απαιτεί σημαντικό χρόνο έως την τελική έγκριση. Για να αποφευχθούν καθυστερήσεις που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη λειτουργία των υπηρεσιών και να επηρεάσουν αρνητικά τη διαθεσιμότητα καυσίμων κατά τη χειμερινή περίοδο, είναι αναγκαία η άμεση συζήτηση και έγκριση του θέματος. Η επείγουσα συζήτηση του διαγωνισμού διασφαλίζει την έγκαιρη έναρξη των προβλεπόμενων διαδικασιών, την ομαλή κάλυψη των αναγκών και την αποφυγή λειτουργικών προβλημάτων, διαφυλάσσοντας παράλληλα τη νομιμότητα και τη διαφάνεια μέσω του προσυμβατικού ελέγχου ...».

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1º

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, με διενέργεια ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για το έτος 2026.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 14/64/17-12-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2025 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 1/4/18-02-2025, 4/10/08-04-2025, 7/20/24-06-2025 και 8/22/15-7-2025 αποφάσεις περί έγκρισης της 1^{ης}, 2^{ης}, 3^{ης} και 4^{ης} τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6534/19-08-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2021/19-08-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Η υπηρεσία μας, προκειμένου να προχωρήσει στη διενέργεια του σχετικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, για το έτος 2026, απέστειλε σχετικό έγγραφο προς τα Νομικά Πρόσωπα, με το οποίο ζητούσε να της γνωστοποιήσουν τις ανάγκες τους σε καύσιμα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης, όπως προέκυψε από τα εβδομαδιαία δελτία μέσων τιμών καυσίμων της Δ/σης Ανάπτυξης Π.Ε. Ιωαννίνων, ανέρχεται στο ποσό των 1.040.507,06 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εκ των οποίων:

- Η πληρωμή του πετρελαίου θέρμανσης, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, ποσού ύψους 136.019,57 €, με Φ.Π.Α., θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2026 (Ε.Φ. 072 ΚΑΕ 1512.01), στον οποίο θα εγγραφεί, από το αρμόδιο τμήμα, επαρκής πίστωση.
- Η πληρωμή των καυσίμων κίνησης (βενζίνη αμόλυβδη απλή και πετρέλαιο κίνησης), για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, ποσού ύψους 269.477,67 €, με Φ.Π.Α., θα γίνει σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου, με Κ.Α. 2023ΝΠ43000033 «Άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας από απρόβλεπτα έντονα και ακραία καιρικά φαινόμενα στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου και λοιπές δράσεις οδικής ασφάλειας αρμοδιότητας Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου» [Υποέργο: Προμήθεια υγρών καυσίμων των μηχανημάτων και οχημάτων της Δ/σης Πολιτικής Προστασίας (τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Ιωαννίνων) έτους 2026].

Ο διαγωνισμός θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις %).

Παρακαλούμε όπως:

- Εγκρίνετε τη δαπάνη ύψους 136.019,57 €, με Φ.Π.Α. και δεσμευτείτε για τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, αμέσως μετά την έναρξη εκτέλεσης του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2026, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. 072 ΚΑΕ 1512.01.

- Εγκρίνετε τη δαπάνη ύψους 269.477,67 €, με Φ.Π.Α. και δεσμευτείτε για τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, αμέσως μετά την έναρξη εκτέλεσης του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2026, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου, με Κ.Α 2023ΝΠ43000033 «Άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας από απρόβλεπτα έντονα και ακραία καιρικά φαινόμενα στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου και λοιπές δράσεις οδικής ασφάλειας αρμοδιότητας Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου» [Υποέργο: Προμήθεια υγρών καυσίμων των μηχανημάτων και οχημάτων της Δ/σης Πολιτικής Προστασίας (τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Ιωαννίνων) έτους 2026].
- Χορηγήσετε έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για τη διενέργεια του διαγωνισμού προμήθειας πετρελαιοειδών και το ύψος της σχετικής δαπάνης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 4257/2014.».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Για τις ανάγκες διενέργειας του ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και κίνησης, για το έτος 2026, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της,

Α. Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης ποσού 136.019,57 € με ΦΠΑ, για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, για το έτος 2026, και τη δέσμευση των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου /Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων οικονομικού έτους 2026, για ποσό 136.019,57 € με ΦΠΑ στον Ε.Φ. 072 ΚΑΕ 1512.01 (πολυετής δέσμευση υποχρέωσης), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» και του άρθρου 37 παρ. 1 του Ν. 4257/2014 και

Β. Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης ποσού 269.477,67 € με ΦΠΑ, για την προμήθεια καυσίμων κίνησης (βενζίνη αμόλυβδη απλή και πετρέλαιο κίνησης), για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, για το έτος 2026, και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων σε βάρος του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000033 και τίτλο «Άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας από απρόβλεπτα έντονα και ακραία καιρικά φαινόμενα στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου και λοιπές δράσεις οδικής ασφάλειας αρμοδιότητας Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου» {Υποέργο: Προμήθεια υγρών καυσίμων των μηχανημάτων και οχημάτων της Δ/σης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Ιωαννίνων) έτους 2026}.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 27/1426/21-08-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι μία (21) του μηνός Αυγούστου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/146111/1992/14-08-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθός Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 2°

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες για την άμεση λειτουργία του έργου "Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά", αναδόχου «Fertilis Ε.Π.Ε.», μέχρι την 31-08-2025.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).

5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 13838/7-8-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1923/7-8-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... 2. Μελέτη – Συμβατικά τεύχη – Δημοπρασία – Συμφωνητικό:

- Τα συμβατικά τεύχη του έργου συνέταξε το Τμήμα Συγκοινωνιακών έργων Περιφέρειας Ηπείρου και ενέκρινε με την αριθ. 102303/11237/10-07-2024 απόφασή της η Δ.Τ.Ε./Π.Η.
- Η δημοπρασία έγινε την 30-08-2024 και μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «Fertilis Ε.Π.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης 2,88%.
- Η σύμβαση του έργου υπεγράφη την 29/10/2024 για συνολικό ποσό 291.152,51€ (χωρίς ΦΠΑ), από το οποίο 214.295,99€ για εργασίες, 37.930,39€ για απρόβλεπτες δαπάνες, 352,85€ για εκτιμώμενη δαπάνη αναθεώρησης και 69.876,60€ για Φ.Π.Α.

3. Προθεσμίες:

- Προθεσμία περαιώσεως που τάσσει η αρχική σύμβαση: 29-04-2025.
- Έγκριση 1^{ης} Παράτασης έως τις 31-07-2025 με την υπ' αριθμ. 17/777/19-05-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

4. Οικονομικά στοιχεία της εργολαβίας: Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ23000015 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022 (2020ΕΠ53000001)».

5. Τεχνικό αντικείμενο που εκτελέστηκε μέχρι σήμερα (ως ποσοστό του τελευταίου εγκεκριμένου ΑΠΕ ή του συμφωνητικού): α) Χωματουργικά – Καθαιρέσεις – Εξυγιάνσεις: 100% β) Κατασκευές από σκυρόδεμα – Στεγανοποιήσεις – Μεταλλικές κατασκευές – Οικοδομικές εργασίες: 100% γ) Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες αντλιοστασίων: 90%

Β. ΕΙΔΙΚΑ

1. Λόγοι τους οποίους επικαλείται ο ανάδοχος στην αριθμ. 137708/13838/31-07-2025 αίτησή του για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως εργασιών, είναι οι εξής:

Ο ανάδοχος υπέβαλε αίτημα για 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου, διάρκειας ενός (1) μηνός, επικαλούμενος την ανάγκη ολοκλήρωσης των διαδικασιών κλεισίματος του φακέλου του έργου, καθώς και την τακτοποίηση των εργασιών του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), ο οποίος βρίσκεται σε διαδικασία επεξεργασίας και διοικητικής ολοκλήρωσης.

2. Απόψεις της διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας για την έγκριση της αιτούμενης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως εργασιών: Οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος είναι βάσιμοι ως προς την καθυστέρηση που προέκυψε και τους αποδέχεται η Υπηρεσία.

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για τους λόγους που αναφέρονται στην §Β της παρούσας και δεδομένου ότι συντρέχουν οι λόγοι που επικαλείται στην με αριθμ. 137708/13838/31-07-2025 αίτησή του ο ανάδοχος, ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α την έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών, μέχρι την 31-08-2025 «με αναθεώρηση»».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες για την άμεση λειτουργία του έργου "Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά"», αναδόχου «Fertilis Ε.Π.Ε.», μέχρι την 31-08-2025, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **27/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 27/1427/21-08-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι μία (21) του μηνός Αυγούστου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/146111/1992/14-08-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 3^ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Μαλουνίου Δήμου Φιλιατών», αναδόχου Ευγένιου Πατπά, μέχρι την 30-6-2026.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).

5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 14628/12-8-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1952/12-8-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... 5. Το συμφωνητικό: υπογράφηκε την 12-01-2023 μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη και του αναδόχου Ευγένιου Παππά για ποσό 51.904,89 € χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 64.362,06 € με Φ.Π.Α. Στις 31-10-2024 υπογράφηκε η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση για ποσό 13.435,11 € χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 16.659,54 € με Φ.Π.Α. Με την υπ' αριθμ. 25/1301/30-07-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής εγκρίθηκε η 2η Συμπληρωματική Σύμβαση για ποσό 12.479,47 € χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 15.474,47 € με Φ.Π.Α.

6. Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες και λήγει την 12-01-2024. Με την αριθμ. 39/2991/29-12-2023 (ΑΔΑ: 9Ο5Π7Λ9-Θ1Θ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε παράταση έργου μέχρι 12-08-2024, με την αριθμ. 23/1639/06-08-2024 (ΑΔΑ: 6Δ4Φ7Λ9-7Γ1) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής δόθηκε παράταση έργου μέχρι 12-12-2024 και με την αριθμ. 40/2504/23-12-2024 (ΑΔΑ 90517Λ9-ΑΛ2) απόφαση μέχρι 31-08-2025.

7. Αντικείμενο εκτελεσμένο: Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί όλες οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην αρχική και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση. Εκκρεμούν οι εργασίες που εγκρίθηκαν με τον 2ο ΑΠΕ – 2η Συμπληρωματική Σύμβαση.

Β. ΕΙΔΙΚΑ

1. Λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος

Ο ανάδοχος με την από 12-08-2025 αίτησή του ζητά την χορήγηση παράτασης μέχρι 30-06-2026 για την ολοκλήρωση του έργου. Οι λόγοι που επικαλείται είναι οι ακόλουθοι:

«Για την υλοποίηση των εργασιών της 2ης ΣΣ και προκειμένου να ξεκινήσουν τα ενέματα, πρέπει να προηγηθεί η στερέωση των τοιχογραφιών από εξειδικευμένο συνεργείο συντηρητών.»

Σημειώνεται ότι οι εργασίες στερέωσης των τοιχογραφιών θα ανατεθούν σε συντηρητή με ξεχωριστή σύμβαση (παροχή υπηρεσίας) και θα εκτελεστούν βάσει εγκεκριμένης από το ΥΠΠΟ μελέτης.

2. Απόψεις της διευθύνουσας υπηρεσίας

Η υπηρεσία μας θεωρεί βάσιμους τους λόγους που αναφέρονται στην αίτησή του αναδόχου και εισηγείται την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-06-2026.

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για τους βάσιμους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, προτείνουμε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 30-06-2026 με αναθεώρηση, η οποία και κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών στα πλαίσια της υφιστάμενης εργολαβίας.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Μαλουνίου Δήμου Φιλιατών», αναδόχου Ευγένιου Παππά, μέχρι την 30-6-2026, με δικαίωμα αναθεώρησης.

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Πρέντζας Γεώργιος με το σκεπτικό ότι τα έργα αποκατάστασης ιερών ναών πρέπει να χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού και όχι από την Περιφέρεια, για την οποία αποτελεί λάθος προτεραιότητα.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **27/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 27/1428/21-08-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι μία (21) του μηνός Αυγούστου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/146111/1992/14-08-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 4^ο

Έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε., του 3^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες έργου Παράκαμψης Νικόπολης - Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α.Τ.Ε.Β.Ε. με δ.τ. INTERKAT Α.Ε.».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 14396/7-8-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1927/7-8-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα προς έγκριση, τον 3ο Α.Π.Ε., τον 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και την 2η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες έργου Παράκαμψης Νικόπολης - Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α.Τ.Ε.Β.Ε. με δ.τ. INTERKAT Α.Ε.».

Στη συνημμένη εισηγητική-αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«... ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι:

1. Η κατασκευή τεσσάρων χώρων στάθμευσης οχημάτων στις θέσεις Μπεντένια, Ωραία Πύλη, Αρχαίο Θέατρο και Μνημείο Αυγούστου
2. Η κατασκευή δύο νέων Συνδετήριων οδών που συνδέουν τον αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης με τον οικισμό της Σμυρούλας.
3. Η βελτίωση της οδού ΕΟ2 σύνδεσης της ΕΟ Ιωαννίνων – Πρέβεζας, από τη θέση Ακρίβη έως τη σύνδεση με την παραλιακή ΕΟ Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας στη θέση Μονολίθι (1.850μ.).
4. Η κατασκευή τετράιχνης νέας οδού βόρεια της ΒΠΠΕ Πρέβεζας καθώς και του παράπλευρου οδικού δικτύου, που συνδέει την υφιστάμενη Ε.Ο. Πρέβεζας - Ιωαννίνων με την παραλιακή ΕΟ Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας στο ύψος του οικισμού Μύτικα (2200μ.).
5. Η σύνδεση του οικισμού του Μύτικα μέσω οδού μήκους 200μ. με τον κόμβο που σχηματίζεται από τη σύνδεση της ΕΟ Πρέβεζας – Ιωαννίνων με την παραλιακή οδό Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας μέσω της νέας αρτηρίας της ΒΠΠΕ και των προβλεπόμενων κυκλικών κόμβων.
6. Επίσης προβλέπεται η κατασκευή 8 κόμβων.
7. Η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης – αποστράγγισης – διευθέτησης των ομβρίων όλων των παραπάνω συγκοινωνιακών έργων. Προβλέπεται η κατασκευή χωμάτων και σκυροδετημένων τάφρων παραπλεύρως των οδικών έργων και η κατασκευή των απαραίτητων τεχνικών (κιβωτοειδείς και σωληνωτών οχετών) διευθέτησης ομβρίων.
8. Οι εργασίες φωτισμού των κόμβων και των οδών και οι εργασίες εγκατάστασης φωτεινής σηματοδότησης, σήμανσης και ασφάλισης.

Επίσης περιλαμβάνονται εργασίες μετατόπισης ή ανακατασκευής δικτύων ύδρευσης αρμοδιότητας ΔΕΥΑΠ, που εμπλέκονται με το έργο.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Με την υπ' αριθ. 582/18-03-2020 απόφαση, αποφασίζεται η ένταξη της Πράξης «Παράκαμψη Νικόπολης - Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου», με κωδικό ΟΠΣ 5050856 και κωδικό ενάρθρου 2020ΕΠ01810003 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ήπειρος 2014-2020 ΣΑΕΠ 018/1 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ01810003 με υπόεργο α/α 1 με τίτλο: «Εργασίες έργου Παράκαμψη Νικόπολης - Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου» και με την υπ. αριθμ. 1248/14-05-2021 απόφαση έγινε τροποποίηση αυτής. Με την αριθ. πρωτ. 561/17-3-2025 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγινε τροποποίηση της Πράξης «Παράκαμψη Αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης – Β' Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 6012111 στο Πρόγραμμα ΗΠΕΙΡΟΣ 2021-2027 και κωδικό ενάρθρου έργου 2024ΕΠ01870039.

ΜΕΛΕΤΗ: Με την αριθ. 51579/5883/16-04-2021 απόφαση της Δ.Τ.Ε της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκαν τα συμβατικά τεύχη του υποέργου «Εργασίες έργου Παράκαμψη Νικόπολης - Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου», συνολικού προϋπολογισμού 15.252.000,00 €.

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Με την αριθμ. 29/1656/15-10-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκαν τα Πρακτικά 1ο/21-07-2021 και 2ο/12-10-2021 της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 09-07-2021 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ Σ. 88419 για την κατασκευή του υποέργου με α/α 1 «Εργασίες έργου Παράκαμψης Νικόπολης - Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 15.252.000,00 € με Φ.Π.Α. σύμφωνα με τα οποία, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΤΕΒΕ ΙΝΤΕΡΚΑΤ» με ποσοστό μέσης έκπτωσης 30,23% και συνολικό ποσό προσφοράς 8.581.382,15 € (χωρίς Φ.Π.Α.).

Με την αριθμ. 35/2026/2 1-12-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε α) το Πρακτικό 3ο/08-12-2021 της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 09-07-2021 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 88419 για την κατασκευή του υποέργου με α/α 1 «Εργασίες έργου Παράκαμψης Νικόπολης - Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 15.252.000,00 € με Φ.Π.Α., β) Κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 88419, που διενεργήθηκε στις 09-07-2021, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του

υποέργου με α/α 1 «Εργασίες έργου Παράκαμψης Νικόπολης - Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 15.252.000,00€ με ΦΠΑ, στον Οικονομικό Φορέα «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΤΕΒΕ ΙΝΤΕΡΚΑΤ» με ποσοστό μέσης έκπτωσης 30,23% και συνολικό ποσό προσφοράς 8.581.382,15 € (χωρίς Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τα Πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού, και γ) Εγκρίθηκε η ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α Τ ΕΒ Ε ΙΝΤΕΡΚΑΤ», και η υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 8.581.382,15€ χωρίς Φ.Π.Α..

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ: Η σύμβαση υπογράφηκε την 13-04-2022 μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΤΕΒΕ ΙΝΤΕΡΚΑΤ», για ποσό 8.581.382,15€ χωρίς Φ.Π.Α.

Με την αριθ. 22/1630/19-07-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Η. εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ, το 1ο ΠΚΤΜΝΕ και η 1η ΣΣΕ. Η 1η συμπληρωματική σύμβαση υπογράφηκε στις 10-08-2023 για ποσό 1.267.152,84 € (χωρίς Φ.Π.Α.).

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ:

Με την αριθ. 35/2331/21-11-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν 24 μήνες με λήξη στις 13-04-2024.

Με την αριθ. 12/817/22-4-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης για 12 μήνες με λήξη στις 13-04-2025.

Με την αριθ. 18/868/2-6-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι 31-12-2025.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Με την αριθμ. 20/1396/8-7-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η 1η και 2η τροποποίηση της μελέτης, όπου η 1η τροποποίηση αφορά στον επανασχεδιασμό του κόμβου του Μύτικα και του Μονολιθίου και η 2η στον επανασχεδιασμό του κόμβου του Ακρίβη.

Με την αριθμ. 29/2092/8-10-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η τροποποίηση της μελέτης αποχέτευσης-αποστράγγισης και της μελέτης σήμανσης-ασφάλισης του κόμβου Ακρίβη.

Με την αριθμ. 39/2449/10-12-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η τροποποίηση της μελέτης φύτευσης-άρδευσης και αποκατάστασης τοπίου.

Με την αριθμ. 17/780/19-5-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η τροποποίηση της υδραυλικής μελέτης, με την προσθήκη κιβωτοειδούς οχετού στη θέση «Ακρίβης».

Με την αριθμ. 17/781/19-5-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η τροποποίηση της μελέτης του ισόπεδου κυκλικού κόμβου (Κυκλική Πλατεία 1) στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου Νικόπολης.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ: Μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την 14^η πιστοποίηση, έχει πληρωθεί για προκαταβολή το ποσό των 427.038,00€ (από την οποία έχει αποσβεστεί ποσό 421.521,12€) και έχει πιστοποιηθεί προς πληρωμή για εργασίες το ποσό των 7.664.020,47€ χωρίς τον ΦΠΑ.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ:

Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 73% των εγκεκριμένων εργασιών.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ και Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.:

1. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΑ 3ου ΑΠΕ

Αρχική Σύμβαση

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων που προκύπτουν από τις αναλυτικές προμετρήσεις των εργασιών καθώς και τις αναγκαίες Νέες Τιμές από το 3^ο ΠΚΤΜΝΕ για την εφαρμογή των οριστικών μελετών του έργου. Περιλαμβάνει επίσης τις μεταβολές των ποσοτήτων που προκύπτουν από τις τροποποιήσεις μελετών του κόμβου Ακρίβη, ο οποίος μετατρέπεται σε κυκλικό. Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε ισόπεδο κόμβο μορφής Τ χωρίς φωτεινή σηματοδότηση. Επειδή όμως ο κλάδος προς την αρχαία Νικόπολη θα έχει αυξημένη επισκεψιμότητα κρίθηκε ότι πρέπει να διαμορφωθεί κυκλικός κόμβος, ώστε να μειωθούν οι ταχύτητες και να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην Αρχαία Νικόπολη. Για τον λόγο αυτό συντάχθηκε τροποποίηση της μελέτης του κόμβου, η οποία εγκρίθηκε από την Περιφερειακή Επιτροπή.

Περιλαμβάνει επίσης τις μεταβολές των ποσοτήτων που προκύπτουν από την τροποποίηση της μελέτης σήμανσης ασφάλισης λόγω του νέου σχεδιασμού των κόμβων.

Περιλαμβάνει τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την κατασκευή των κόμβων ΕΟ1-ΣΟ1, Ακρίβη, Μουσείου και Μονολιθίου, όπως προκύπτουν από τις εγκεκριμένες μελέτες προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Ο 3ος ΑΠΕ συντάχθηκε επίσης για να συμπεριλάβει το πριμ του άρθρου 154 του Ν.4938/2022 βάσει της απόφασης 244135/20-12-2024 του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, μετά από εξέταση της από 11-09-2024 ένστασης της Αναδόχου εταιρείας.

Οι κύριες αυξομειώσεις των συμβατικών εργασιών, αποτυπώνονται αναλυτικά παρακάτω:

- Για το Α.Τ. 2 - Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες: ποσότητα 2ου ΑΠΕ 103.000,00 m³, ποσότητα 3^{ου} ΑΠΕ 111.500,00 m³. Η αύξηση αυτή οφείλεται στις εγκεκριμένες επιμετρήσεις και στην ακριβέστερη προμέτρηση των διατομών του έργου.

- Για το Α.Τ.3 - Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων με τσιμέντο: ποσότητα 2ου ΑΠΕ 9.000,00 m³, ποσότητα 3^{ου} ΑΠΕ 12.025,59 m³. Η αύξηση αυτή οφείλεται στις εγκεκριμένες επιμετρήσεις και στις αποξηλώσεις που απαιτούνται λόγω του νέου σχεδιασμού των κόμβων.
- Για το Α.Τ.7 - Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων: ποσότητα 2ου ΑΠΕ 600,00 m³, ποσότητα 3^{ου} ΑΠΕ 1.240,00 m³. Η αύξηση αυτή οφείλεται σε σφάλμα προμέτρησης.
- Για το Α.Τ.8 - Καθαίρεση σωληνώσεων διαμέτρου μεγαλύτερης από Φ50: ποσότητα 2ου ΑΠΕ 1.000,00 m, ποσότητα 3^{ου} ΑΠΕ 390,00 m. Η μείωση αυτή οφείλεται στις εγκεκριμένες επιμετρήσεις και στις ακριβέστερες προμετρήσεις.
- Για το Α.Τ.11 - Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4: ποσότητα 2ου ΑΠΕ 195.100,00 m³, ποσότητα 3^{ου} ΑΠΕ 212.000,00 m³. Η αύξηση αυτή οφείλεται στις εγκεκριμένες επιμετρήσεις και στην ακριβέστερη προμέτρηση των διατομών του έργου.
- Για το Α.Τ.12 - Κατασκευή επιχωμάτων: ποσότητα 2ου ΑΠΕ 206.100,00 m³, ποσότητα 3^{ου} ΑΠΕ 218.100,00 m³. Η αύξηση αυτή οφείλεται στις εγκεκριμένες επιμετρήσεις και στην ακριβέστερη προμέτρηση των διατομών του έργου βάσει του νέου σχεδιασμού των κόμβων.
- Για το Α.Τ. 18 – Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους μέχρι 5,00 m: ποσότητα 2ου ΑΠΕ 43.000,00 m³, ποσότητα 3ου ΑΠΕ 45.000,00 m³. Η αύξηση αυτή οφείλεται στις εγκεκριμένες επιμετρήσεις και στις ακριβέστερες προμετρήσεις.
- Για το Α.Τ. 19 – Επιχώματα κάτω από πεζοδρόμια: ποσότητα 3ου ΑΠΕ 4.900,00 m³, ποσότητα 4ου ΑΠΕ 3.400,00 m³. Η μείωση αυτή οφείλεται στις εγκεκριμένες επιμετρήσεις και στις ακριβέστερες προμετρήσεις.
- Για το Α.Τ. 20 – Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών: ποσότητα 2ου ΑΠΕ 12.500 m³, ποσότητα 3ου ΑΠΕ 16.000 m³. Η αύξηση αυτή οφείλεται στις εγκεκριμένες επιμετρήσεις και στον μεγαλύτερο αριθμό προσβάσεων που είναι απαραίτητο να κατασκευαστούν για να μην αποκλειστούν ιδιοκτησίες και κάθετοι οδοί.
- Για το ΠΠΝΤ/14 – Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομ. στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15: ποσότητα 2ου ΑΠΕ 4.100 m³, ποσότητα 3ου ΑΠΕ 3.900,00 m³. Η μείωση αυτή οφείλεται στις εγκεκριμένες επιμετρήσεις και στις ακριβέστερες προμετρήσεις.
- Για το Α.Τ.25 – Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25: ποσότητα 2ου ΑΠΕ 2.650 m³, ποσότητα 3ου ΑΠΕ 2.750,00 m³. Η αύξηση αυτή οφείλεται στις εγκεκριμένες επιμετρήσεις και στις ακριβέστερες προμετρήσεις.
- Για το Α.Τ.30 – Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπόγειων έργων: ποσότητα 3ου ΑΠΕ 463.542,54 kg, ποσότητα 4ου ΑΠΕ 410.000,00 kg. Η μείωση αυτή οφείλεται στις εγκεκριμένες επιμετρήσεις και στις ακριβέστερες προμετρήσεις.
- Για το Α.Τ.41 – Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα: ποσότητα 2ου ΑΠΕ 6.300 m³, ποσότητα 3ου ΑΠΕ 10.700,00 m³. Η αύξηση αυτή οφείλεται στις εγκεκριμένες επιμετρήσεις και στις ακριβέστερες προμετρήσεις βάσει του νέου σχεδιασμού των κόμβων.
- Για το Α.Τ. 44 – Γεωφάσμα θεμελίωσης επιχωμάτων σε μαλακά εδάφη: ποσότητα 2^{ου} ΑΠΕ 115.000,00 m², ποσότητα 3^{ου} ΑΠΕ 135.500,00 m². Η αύξηση αυτή προκύπτει σύμφωνα με τα οριζόμενα στη γεωτεχνική μελέτη του έργου, τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις και την ακριβή προμέτρηση η οποία περιλαμβάνει και το νέο σχεδιασμό των κόμβων Ακρίβη, Μύτικα και Μονολίθι στους οποίους απαιτείται μεγαλύτερη ποσότητα.
- Για το Α.Τ. 59 – Προμήθεια και τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνων D600: ποσότητα 2ου ΑΠΕ 1.280 m, ποσότητα 3ου ΑΠΕ 808,00 m. Η μείωση αυτή οφείλεται στις εγκεκριμένες επιμετρήσεις και στις ακριβέστερες προμετρήσεις.
- Για το Α.Τ. 64 – Σωληνώσεις PE100 10Mpa DN 630 mm /10 atm: ποσότητα 2ου ΑΠΕ 471,00 m, ποσότητα 3ου ΑΠΕ 392,50 m. Η μείωση αυτή οφείλεται στις εγκεκριμένες επιμετρήσεις και στις ακριβέστερες προμετρήσεις μετά την αποκάλυψη των υφιστάμενων δικτύων.
- Για το Α.Τ. 65 – Σωληνώσεις PE100 10Mpa DN 63 mm /10 atm: ποσότητα 2ου ΑΠΕ 350,00 m, ποσότητα 3ου ΑΠΕ 600,00 m. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην προσθήκη αγωγού στο δίκτυο της ΔΕΥΑΠ προκειμένου να μεταφερθεί παροχή νερού στον χώρο στάθμευσης Α (Μπεντένια).
- Για το Α.Τ. 104 – Υπόβαση οδοστρώσας συμπακνωμένου πάχους 0,10 m: ποσότητα 2^{ου} ΑΠΕ 180.000,00 m², ποσότητα 3^{ου} ΑΠΕ 205.300,00 m². Η αύξηση αυτή οφείλεται στις εγκεκριμένες επιμετρήσεις και στην ακριβέστερη προμέτρηση των διατομών του έργου βάσει του νέου σχεδιασμού των κόμβων.
- Για το ΠΠΝΤ/8 – Πρόσθετη τιμή στο Α.Τ.104 για την μεταφορά υλικών υπόβασης πάχους 0,10 m: ποσότητα 2^{ου} ΑΠΕ 180.000,00 m², ποσότητα 3^{ου} ΑΠΕ 205.300,00 m². Η αύξηση αυτή οφείλεται στην ανάλογη αύξηση της ποσότητας του Α.Τ. 104.
- Για το Α.Τ. 106 – Βάση οδοστρώσας συμπακνωμένου πάχους 0,10 m: ποσότητα 2^{ου} ΑΠΕ 210.000,00 m², ποσότητα 3^{ου} ΑΠΕ 240.000,00 m². Η αύξηση αυτή οφείλεται στις εγκεκριμένες επιμετρήσεις και στην ακριβέστερη προμέτρηση των διατομών του έργου βάσει του νέου σχεδιασμού των κόμβων.
- Για το ΠΠΝΤ/10 – Πρόσθετη τιμή στο Α.Τ.106 για την μεταφορά υλικών βάσης πάχους 0,10 m: ποσότητα 2^{ου} ΑΠΕ 210.000,00 m², ποσότητα 3^{ου} ΑΠΕ 240.000,00 m². Η αύξηση αυτή οφείλεται στην ανάλογη αύξηση της ποσότητας του Α.Τ. 106.
- Για το Α.Τ. 112 – Ασφαλτική στρώση βάσης συμπακνωμένου πάχους 0,06 m: ποσότητα 2^{ου} ΑΠΕ 76.000,00 m², ποσότητα 3^{ου} ΑΠΕ 82.130,00 m². Η αύξηση αυτή οφείλεται στις εγκεκριμένες επιμετρήσεις και στην ακριβέστερη προμέτρηση των διατομών του έργου βάσει του νέου σχεδιασμού των κόμβων.

- Για το Α.Τ. 114 – Ασφαλική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.: ποσότητα 2^{ου} ΑΠΕ 106.000,93 m², ποσότητα 3^{ου} ΑΠΕ 116.100,00 m². Η αύξηση αυτή οφείλεται στις εγκεκριμένες επιμετρήσεις και στην ακριβέστερη προμέτρηση των διατομών του έργου βάσει του νέου σχεδιασμού των κόμβων.
- Για το Α.Τ. 116 – Σηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W2 με έμπηξη: ποσότητα 2^{ου} ΑΠΕ 7.500,00 m, ποσότητα 3^{ου} ΑΠΕ 8.836,00 m. Η αύξηση αυτή οφείλεται στα σηθαία που θα τοποθετηθούν στους τροποποιημένους κόμβους Μύτικα και Μονολιθίου.
- Για το Α.Τ. 117 – Σηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W1 με έμπηξη: ποσότητα 2^{ου} ΑΠΕ 13.800,00 m, ποσότητα 3^{ου} ΑΠΕ 9.000,00 m. Η μείωση αυτή οφείλεται στη μείωση της ποσότητας των σηθαίων ασφαλείας στα εσωτερικά τμήματα των παραπλεύρων της αρτηρίας ΒΙΠΕ και σε ανοίγματα για τη δημιουργία προσβάσεων σε ιδιοκτησίες.
- Για το Α.Τ. 121 – Σιδηρά κιγκλιδώματα: ποσότητα 2^{ου} ΑΠΕ 8.316,00 m, ποσότητα 3^{ου} ΑΠΕ 500,00 m. Η μείωση αυτή οφείλεται σε σφάλμα προμέτρησης.
- Για το Α.Τ. 127 Δικτύωμα στήριξης μεγάλων πλευρικών πινακίδων: ποσότητα 2^{ου} ΑΠΕ 1.050,00 kg, ποσότητα 3^{ου} ΑΠΕ 10.200,00 kg. Η αύξηση αυτή οφείλεται στη νέα μελέτη σήμανσης για τους τροποποιημένους κόμβους Ακρίβη, Μύτικα και Μονολιθίου.
- Για το Α.Τ. 150 Φωτιστικά σώματα βραχίονα NaHP 70W: ποσότητα 3^{ου} ΑΠΕ 15 τεμ., ποσότητα 4^{ου} ΑΠΕ 0 τεμ. Ο μηδενισμός οφείλεται στην αντικατάσταση των φωτιστικών νατρίου υψηλής πίεσης NaHP με φωτιστικά τεχνολογίας led.
- Για το Α.Τ. 151 Φωτιστικά σώματα βραχίονα NaHP 100W: ποσότητα 3^{ου} ΑΠΕ 253 τεμ., ποσότητα 4^{ου} ΑΠΕ 0 τεμ. Ο μηδενισμός οφείλεται στην αντικατάσταση των φωτιστικών νατρίου υψηλής πίεσης NaHP με φωτιστικά τεχνολογίας led.
- Για το Α.Τ. 152 Φωτιστικά σώματα βραχίονα NaHP 150W: ποσότητα 3^{ου} ΑΠΕ 255 τεμ., ποσότητα 4^{ου} ΑΠΕ 0 τεμ. Ο μηδενισμός οφείλεται στην αντικατάσταση των φωτιστικών νατρίου υψηλής πίεσης NaHP με φωτιστικά τεχνολογίας led.

Επιπρόσθετα υπάρχει η ανάγκη προσδιορισμού των παρακάτω Νέων Τιμών:

3ΠINT/1 - Πρόσθετη τιμή στο Α.Τ.47 για τυποποιημένα φρεάτια επίσκεψης υπονόμων τύπου Φ11 αντί για Φ10. Προμετρήθηκε ποσότητα 4 τεμ. Αφορά τα φρεάτια επίσκεψης στον σωληνωτό αγωγό απορροής ομβρίων Φ1000 στο Μονολίθι, όπως περιλαμβάνεται στην τροποποιημένη μελέτη του κόμβου Μονολιθίου.

3ΠINT/2 - Μηνιαία χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. Προμετρήθηκε ποσότητα 1.040 τεμ.

3ΠINT/3 - Πλαστικός ανακλαστήρας οδοστρώματος προσωρινός, με δυο ανακλαστικές επιφάνειες. Προμετρήθηκε ποσότητα 2.653 τεμ.

3ΠINT/4 - Αναλάμπων φανός επισήμανσης κινδύνου. Προμετρήθηκε ποσότητα 457 τεμ.

3ΠINT/5 - Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή. Προμετρήθηκε ποσότητα 1.995 m².

Οι παραπάνω νέες τιμές 3ΠINT/2, 3ΠINT/3, 3ΠINT/4 και 3ΠINT/5, αφορούν την προσωρινή εργοταξιακή σήμανση που είναι απαραίτητη για την κατασκευή του έργου στα τμήματα που βρίσκονται εντός της κυκλοφορίας, δηλαδή των κόμβων ΕΟ1-ΣΟ1, Ακρίβη, Μύτικα και Μουσείου, περιλαμβανομένων των οδικών τμημάτων των Ε.Ο. που ανακατασκευάζονται, όπως προκύπτει από τις αντίστοιχες εγκεκριμένες μελέτες προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων

3ΠINT/6 - Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου, για μήκος πασσάλου έως 2,50 μ. Προμετρήθηκε ποσότητα 112 τεμ.

3ΠINT/7 - Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών διαμέτρου από 0,41-0,60 μ. Προμετρήθηκε ποσότητα 6.247 τεμ.

3ΠINT/8 - Προμήθεια οργανικών φυτικών υποστρωμάτων. Προμετρήθηκε ποσότητα 5.60 m³.

3ΠINT/9 - Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (PE) ονομαστικής πίεσης 6 atm. Ονομαστικής διαμέτρου Φ 32. Προμετρήθηκε ποσότητα 550 m.

3ΠINT/10 - Προγραμματιστής άρδευσης, μπαταρίας, τύπου φρεατίου. Προμετρήθηκε ποσότητα 13 τεμ.

3ΠINT/11 - Μειωτής πίεσης PN 16 ατμ, Φ1". Προμετρήθηκε ποσότητα 13 τεμ.

3ΠINT/12 - Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16. Προμετρήθηκε ποσότητα 13 τεμ.

Οι παραπάνω νέες τιμές 3ΠINT/6, 3ΠINT/7, 3ΠINT/8, 3ΠINT/9, 3ΠINT/10, 3ΠINT/11 και 3ΠINT/12, αφορούν τις εργασίες πρασίνου όπως προκύπτουν από την τροποποιημένη μελέτη φύτευσης - άρδευσης.

1η Συμπληρωματική Σύμβαση.

Η 1η ΣΣΕ περιλαμβάνει το πρόσθετο μεταφορικό έργο των χωματουργικών εργασιών. Έχουν περιληφθεί οι μεταβολές ποσοτήτων που προκύπτουν από τις μεταβολές των χωματουργικών εργασιών της αρχικής σύμβασης.

2η Συμπληρωματική Σύμβαση.

ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ 2ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η 2η Σ.Σ.Ε. συντάχθηκε για να περιλάβει:

Α) Τις εργασίες που προκύπτουν από την τροποποίηση σχεδιασμού του κόμβου Μονολιθίου. Ο κόμβος Μονολιθίου βρίσκεται στη συμβολή της Παραλιακής Ε.Ο. Ηγουμενίτσας - Πρέβεζας με την Συνδετήρια Οδό Μονολίθι - Νικόπολη (ΔΣ-26). Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε κόμβο τύπου T με φωτεινή σηματοδότηση. Μετά την ολοκλήρωση από το Υπουργείο Υποδομών και την παράδοση στην κυκλοφορία του νέου οδικού άξονα Άκτιο - Αμβρακία, ο κυκλοφοριακός φόρτος στην Παραλιακή Ε.Ο. Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας αυξήθηκε

κατακόρυφα και ο κόμβος Μονολιθίου με τον αρχικό του σχεδιασμό είναι αδύνατο να ανταποκριθεί. Η Περιφέρεια Ηπείρου λόγω του αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου προχώρησε στον καθορισμό του νέου Βασικού Σχεδιασμού του ευρύτερου οδικού άξονα Πρέβεζα - Ηγουμενίτσα ο οποίος βασίζεται:

Στην υιοθέτηση διατομών σύμφωνων με τις νέες προδιαγραφές και απαιτήσεις των διευρωπαϊκών δικτύων.

Στην υιοθέτηση κοινού τύπου ασφαλών ισόπεδων κυκλικών κόμβων σε συγκεκριμένες θέσεις συμβολής της Ε.Ο. με κάθετες οδούς.

Για την επίτευξη των παραπάνω απαιτείται στις θέσεις που καθορίζονται από τον βασικό σχεδιασμό ο επανασχεδιασμός όλων των κόμβων και των οδικών τμημάτων με την προσαρμογή τους στις νέες προδιαγραφές της παραλιακής Ε.Ο.

Συγκεκριμένα οι βασικές αλλαγές που επιφέρει η παραπάνω τροποποίηση τον σχεδιασμό του κόμβου Μονολιθίου είναι οι ακόλουθες:

1. Επανασχεδιασμός του κόμβου από ισόπεδο σηματοδοτούμενο κόμβο τύπου T, σε ισόπεδο κόμβο κυκλικής κίνησης.

2. Σχεδιασμός του κόμβου κυκλικής κίνησης με δύο λωρίδες κυκλοφορίας και ακτίνα $R=27$.

3. Σχεδιασμός των κλάδων της Εθνικής Οδού (προς Πρέβεζα και προς Ηγουμενίτσα) με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση καθιστώντας δυνατή την μελλοντική τους προσαρμογή στην τελική τυπική διατομή της οδού σύμφωνα με τον Βασικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας Ηπείρου.

4. Προσαρμογή της Συνδετήριας οδού Μονολίθι-Νικόπολη (ΔΣ-26) στο νέο σχεδιασμό του κόμβου Μονολιθίου.

5. Νέα διάνοιξη κάθετης οδού (ΤΟ-18) με την οποία εξασφαλίζεται η άμεση επικοινωνία της αρτηρίας με την παραλία του Μονολιθίου.

Για την κατασκευή του κυκλικού κόμβου και της διαπλάτυνσης της Ε.Ο. απαιτούνται μεγαλύτερες ποσότητες χωματουργικών εργασιών, οδοστρωσίας και ασφαλικών λόγω της μεγαλύτερης έκτασης που καταλαμβάνει ο νέος κόμβος σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό αλλά και λόγω της μορφολογίας του εδάφους. Β) Την κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στη θέση «Ακρίβης»

Η ανάγκη τροποποίησης της υδραυλικής μελέτης, με την προσθήκη κιβωτοειδούς οχετού στη θέση «Ακρίβης», προέκυψε μετά από την εκδήλωση πλημμυρικού φαινομένου τη νύχτα της 14ης προς την 15η Δεκεμβρίου 2024 στην περιοχή του οικισμού της Νικόπολης, κατά τη διάρκεια του οποίου ο ήδη κατασκευασμένος, σύμφωνα με την υδραυλική μελέτη του έργου, κιβωτοειδής οχετός 4Α ο οποίος διατρέχει εγκάρσια τον κυκλικό κόμβο Ακρίβη παρέλαβε επιτυχώς τον όγκο των ομβρίων υδάτων που κατέληξαν σε αυτόν. Πλην όμως το δαιδαλώδες δίκτυο των υφιστάμενων παλαιών τεχνικών της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Πρέβεζας στο συγκεκριμένο σημείο (αποτελούμενο από τρία διαφορετικά τεχνικά), που παρεμβάλλεται σε μήκος περίπου 100 μέτρων μεταξύ αυτού και του υφιστάμενου ρέματος που οδηγεί τα όμβρια ύδατα στη θάλασσα, αποδείχθηκε ανεπαρκές για να παραλάβει τον συγκεκριμένο όγκο υδάτων με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει η Εθνική Οδός και να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε αυτή. Κατόπιν τούτου, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη κατασκευής νέου κιβωτοειδούς οχετού ίδιας διατομής με τον ΟΧ 4Α της μελέτης, και σε συνέχεια αυτού για μήκος 100 μέτρων, ο οποίος θα καταλήγει απευθείας στο υφιστάμενο ρέμα/αποδέκτη που οδηγεί τα όμβρια ύδατα στον Αμβρακικό Κόλπο.

Γ) Την τροποποίηση της μελέτης στον κόμβο Μουσείου.

Λόγω της ισχυρής καταιγίδας που έπληξε την Πρέβεζα στις 14-12-2024 προκλήθηκε πλημμυρικό φαινόμενο και στο ύψος της Εθνικής Οδού Πρέβεζας - Φιλιππιάδας (Ε.Ο.21) που θα κατασκευαστεί ο κυκλικός κόμβος του Αρχαιολογικού Μουσείου, όπου βρίσκεται και η είσοδος του Μουσείου, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στη μία λωρίδα της Ε.Ο. και να γίνει δυσχερής η είσοδος στον περίβολο του Μουσείου το οποίο κινδύνευσε να πλημμυρίσει.

Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν και για την αντιμετώπιση παρόμοιων φαινομένων στο μέλλον είναι αναγκαίο παράλληλα με την κατασκευή του κυκλικού κόμβου να κατασκευαστεί πρόσθετο δίκτυο αποχέτευσης ικανό να ανταποκριθεί σε αυξημένα ύψη βροχής και σε αυξημένη ραγδιότητα των βροχοπτώσεων. Η κατασκευή του νέου εκτεταμένου δικτύου και των φρεατίων απορροής προκαλεί και μικρές τροποποιήσεις στο σχεδιασμό των κρασπέδων και των πεζοδρομίων του κόμβου.

Δ) Αλλαγή των φωτιστικών σωμάτων από νατρίου υψηλής πίεσης NaHP σε Led.

Η αρχική μελέτη προβλέπει την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων νατρίου υψηλής πίεσης NaHP για τον φωτισμό των οδών και των κόμβων. Η τεχνολογία αυτή θεωρείται ξεπερασμένη για τον φωτισμό δημοσίων οδών, τόσο για λόγους απόδοσης όσο και για λόγους οικονομίας ενέργειας. Στην Τεχνική Οδηγία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. «ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ», αναφέρεται σαφώς η σύσταση για χρήση φωτιστικών σωμάτων υψηλής απόδοσης με χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση και επισυνάπτονται οι σχετικοί πίνακες στους οποίους φαίνεται ότι τις συνθήκες εκπληρούν τα φωτιστικά τύπου led. Σημαντικό επίσης είναι ότι τα παλαιάς τεχνολογίας φωτιστικά NaHP εκλείπουν πλέον από την αγορά και είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν αυτά που εκπληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Το τιμολόγιο της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης βασίστηκε στα άρθρα της αρχικής σύμβασης και επιπρόσθετα χρειάστηκε να προσδιοριστούν οι παρακάτω νέες τιμές:

3ΠΙΝΤ/13 - Πρόσθετη τιμή στο Α.Τ. 40 για εσχάρες φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο. Προμετρήθηκε ποσότητα 180kg. Αφορά καλύμματα φρεατίων κατηγορίας D400 που τοποθετούνται σε οδούς με βαριά

κυκλοφορία τα οποία κατασκευάζονται αποκλειστικά από ελατό χυτοσίδηρο, ο οποίος είναι ελαφρύτερος και ισχυρότερος από τον φαιό χυτοσίδηρο.

3ΠΙΝΤ/14 - Φωτιστικά σώματα οδο φωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) Ίσχύος 80-110 W, με βραχίονα. Προμετρήθηκε ποσότητα 254 τεμ.

3ΠΙΝΤ/15 - Φωτιστικά σώματα οδο φωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) Ίσχύος 110-150 W, με βραχίονα. Προμετρήθηκε ποσότητα 266 τεμ.

Θα χρησιμοποιηθούν για τον οδο φωτισμό των οδών, των κόμβων και των χώρων στάθμευσης, αντικαθιστώντας τα φωτιστικά NaHP όπως αναφέρθηκε παραπάνω.

Όλες οι εργασίες της 2ης Σ.Σ. είναι αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου, δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν με βάση τα ισχύοντα κατά το χρόνο σύνταξης της μελέτης και δεν μπορούν τεχνικά και οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση.

2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΝΕΩΝ ΤΙΜΩΝ

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η σύνταξη του πρωτοκόλλου νέων τιμών προέρχεται από τις εξής αναγκαίες εργασίες:

- Τα φρεάτια επίσκεψης στον σωληνωτό αγωγό απορροής ομβρίων Φ1000 στο Μονολίθι, όπως περιλαμβάνεται στην τροποποιημένη μελέτη του κόμβου Μονολιθίου.

- Τις εργασίες πρασίνου όπως προκύπτουν από την τροποποιημένη μελέτη φύτευσης - άρδευσης

- Τα καλύμματα φρεατίων κατηγορίας D400 που τοποθετούνται σε οδούς με βαριά κυκλοφορία τα οποία κατασκευάζονται αποκλειστικά από ελατό χυτοσίδηρο, ο οποίος είναι ελαφρύτερος και ισχυρότερος από τον φαιό χυτοσίδηρο

- Την αλλαγή των φωτιστικών σωμάτων από NaHP σε Led, για λόγους αλλαγής τεχνολογίας και νέων οδηγιών για τη σύνταξη των μελετών (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

Στον παρόντα ΑΠΕ τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016.

Η προτεινόμενη τροποποίηση επισύρει τροποποιήσεις σε στοιχεία της απόφασης ένταξης και συγκεκριμένα στα εξής στοιχεία: α) δημόσια δαπάνη της πράξης και β) δημόσια δαπάνη στις επί μέρους κατηγορίες δαπανών (άμεσες/έμμεσες), και δεν επισύρει τροποποιήσεις ως προς τα γ) παραδοτέα και δ) δείκτες και δεν τίθεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 3ου ΑΠΕ & 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Ο 3^{ος} Α.Π.Ε. είναι σε ισοζύγιο όσον αφορά την δαπάνη του (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), ενώ παρουσιάζει μια αύξηση κατά το ποσό των 1.549.878,55 € (ποσοστό κατά 18,06% σε σχέση με την αρχική σύμβαση) από το οποίο ποσό 1.159.380,62 € λόγω αναθεώρησης και 390.497,93€ για το πριμ του άρθρου 154 του Ν. 4938/2022. Ανέρχεται δε, στο ποσό των 10.131.260,70 € χωρίς Φ.Π.Α.

Συγκεντρωτικά οι δαπάνες φαίνονται στους πίνακες που ακολουθούν:

3ος Α.Π.Ε. (ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ) ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Α/Α	ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ 3ο ΑΠΕ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ
1	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Α' - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ	1.150.751,36	1.590.102,83	439.351,47
2	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Β' - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ	2.039.649,23	2.236.614,21	196.964,98
3	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Γ' - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ	478.729,52	633.113,86	154.384,34
4	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Δ' - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ	1.446.281,63	1.534.465,80	88.184,17
5	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Ε' - ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ	951.611,08	763.306,74	-188.304,34
6	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ' - ΠΡΑΣΙΝΟ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ	32.766,11	26.636,84	-6.129,27
7	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Ζ'-Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΑΣ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ	518.819,97	415.304,10	-103.515,87
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	6.618.608,90	7.199.544,38	580.935,48
	Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	1.191.349,60	1.295.917,99	104.568,39
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	7.809.958,50	8.495.462,37	685.503,87
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	702.896,27	17.392,40	-685.503,87
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	8.512.854,77	8.512.854,77	0,00
	ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	27.908,00	27.908,00	0,00
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	8.540.762,77	8.540.762,77	0,00
	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	40.619,38	1.200.000,00	1.159.380,62
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	8.581.382,15	9.740.762,77	1.159.380,62
	ΠΡΙΜ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 154 ΤΟΥ Ν. 4938/2022		390.497,93	390.497,93
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	8.581.382,15	10.131.260,70	1.549.878,55

3ος Α.Π.Ε. (ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ) ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 2ο Α.Π.Ε.

Α/Α	ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΔΑΠΑΝΗ 2ου ΑΠΕ	ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ 3ο ΑΠΕ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ
1	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Α' - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ	1.503.818,12	1.590.102,83	86.284,71
2	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Β' - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ	2.250.733,98	2.236.614,21	-14.119,77
3	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Γ' - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ	553.902,16	633.113,86	79.211,70
4	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Δ' - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ	1.455.865,20	1.534.465,80	78.600,60
5	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Ε' - ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ	870.796,08	763.306,74	-107.489,34
6	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ' - ΠΡΑΣΙΝΟ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ	34.021,91	26.636,84	-7.385,07
7	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Ζ'-Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΑΣ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ	518.819,97	415.304,10	-103.515,87
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	7.187.957,42	7.199.544,38	11.586,96
	Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	1.293.832,34	1.295.917,99	2.085,65
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	8.481.789,76	8.495.462,37	13.672,61
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	31.065,01	17.392,40	-13.672,61
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	8.512.854,77	8.512.854,77	0,00
	ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	27.908,00	27.908,00	0,00
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	8.540.762,77	8.540.762,77	0,00
	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	600.000,00	1.200.000,00	600.000,00
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	9.140.762,77	9.740.762,77	600.000,00
	ΠΡΙΜ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 154 ΤΟΥ Ν. 4938/2022		390.497,93	390.497,93
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	9.140.762,77	10.131.260,70	990.497,93

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1ης Σ.Σ.Ε.

Η 1η Σ.Σ.Ε. με τον 3ο Α.Π.Ε. είναι σε ισοζύγιο όσον αφορά την δαπάνη των εργασιών (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) ενώ παρουσιάζει μια αύξηση κατά 120.000,00 € (λόγω αναθεώρησης). Ανέρχεται δε, στο ποσό των 1.367.152,84 € χωρίς Φ.Π.Α.

Το ποσοστό αύξησης της 1ης Σ.Σ.Ε. σε σχέση με την δαπάνη της αρχικής σύμβασης είναι $1.217.152,84 / 8.540.762,77 = 14,25\%$ χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

Συγκεντρωτικά το οικονομικό αντικείμενο της 1ης Σ.Σ.Ε. φαίνεται στους πίνακες που ακολουθούν:

1η Σ.Σ.Ε. με τον 3ο Α.Π.Ε. σε σχέση με την 1η Σ.Σ.Ε. με τον 1ο Α.Π.Ε.

Α/Α	ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΔΑΠΑΝΗ 1ης Σ.Σ.Ε. ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1ης Σ.Σ.Ε. ΜΕ ΤΟΝ 3ο ΑΠΕ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ
1	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α1' - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ	434.367,03	516.514,39	82.147,36
2	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α2' - ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ	511.949,90	514.960,60	3.010,70
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	946.316,93	1.031.474,99	85.158,06
	Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	170.337,05	185.665,50	15.328,45
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	1.116.653,98	1.217.140,49	100.486,51
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	100.498,86	12,35	-100.486,51
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	1.217.152,84	1.217.152,84	0,00
	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	50.000,00	170.000,00	120.000,00
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	1.267.152,84	1.387.152,84	120.000,00

1η Σ.Σ.Ε. με τον 3ο Α.Π.Ε. σε σχέση με την 1η Σ.Σ.Ε. με τον 2ο Α.Π.Ε.

Α/Α	ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΔΑΠΑΝΗ 1ης Σ.Σ.Ε. ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1ης Σ.Σ.Ε. ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΠΕ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ
1	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α1' - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ	515.759,30	516.514,39	755,09

2	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α2' - ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ	514.960,60	514.960,60	0,00
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	1.030.719,90	1.031.474,99	755,09
	Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	185.529,58	185.665,50	135,92
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	1.216.249,48	1.217.140,49	891,01
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	903,36	12,35	-891,01
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	1.217.152,84	1.217.152,84	0,00
	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	150.000,00	170.000,00	20.000,00
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	1.367.152,84	1.387.152,84	20.000,00

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2ης Σ.Σ.Ε.

Η 2η Σ.Σ.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 1.172.978,90 € χωρίς Φ.Π.Α. και επιφέρει υπέρβαση δαπάνης εργασιών 1.032.978,90/8.540.762,77 = 12,09% χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

Συγκεντρωτικά το οικονομικό αντικείμενο της 2ης Σ.Σ.Ε. φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α	ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ 3ο ΑΠΕ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ
1	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Α' - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ		41.081,10	41.081,10
2	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Β' - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ		307.272,27	307.272,27
3	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Γ' - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ		9.184,76	9.184,76
4	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Δ' - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ		11.046,00	11.046,00
5	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Ε' - ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ		37.000,25	37.000,25
6	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Ζ' - Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΑΣ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ		271.152,06	271.152,06
7	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Η - ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Η1: ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΝ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ		68.696,77	68.696,77
8	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Η - ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Η2: ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΩΣΕΩΝ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ		47.778,50	47.778,50
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	0,00	793.211,71	793.211,71
	Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	0,00	142.778,11	142.778,11
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	0,00	935.989,82	935.989,82
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ		84.239,08	84.239,08
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	0,00	1.020.228,90	1.020.228,90
	ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ		12.750,00	12.750,00
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	0,00	1.032.978,90	1.032.978,90
	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ		140.000,00	140.000,00
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	0,00	1.172.978,90	1.172.978,90

Το συνολικό ποσοστό της υπέρβασης όλων των συμπληρωματικών εργασιών σε σχέση με την αρχική σύμβαση είναι 26,34% χωρίς την αναθεώρηση, χωρίς το πριμ του άρθρου 154 του Ν. 4938/2022 και χωρίς τον Φ.Π.Α.. Η τροποποίηση του οικονομικού αντικείμενου μετά τις δύο συμπληρωματικές συμβάσεις, την αναθεώρηση και το πριμ του άρθρου 154 του Ν.4938/2022 συνοψίζεται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α	ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ 3ο ΑΠΕ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	6.618.608,90	7.199.544,38	580.935,48
	Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	1.191.349,60	1.295.917,99	104.568,39
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	7.809.958,50	8.495.462,37	685.503,87
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	702.896,27	17.392,40	-685.503,87
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	8.512.854,77	8.512.854,77	0,00
	ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	27.908,00	27.908,00	0,00
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	8.540.762,77	8.540.762,77	0,00
	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	40.619,38	1.200.000,00	1.159.380,62
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	8.581.382,15	9.740.762,77	1.159.380,62
	ΠΡΙΜ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 154 ΤΟΥ Ν. 4938/2022		390.497,93	390.497,93
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	8.581.382,15	10.131.260,70	1.549.878,55
1η Σ.Σ.Ε. (ΜΕ ΤΟΝ 3ο ΑΠΕ)				
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		1.031.474,99	
	Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%		185.665,50	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ		1.217.140,49	
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ		12,35	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ		1.217.152,84	

	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ		170.000,00	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ		1.387.152,84	
2η Σ.Σ.Ε. (ΜΕ ΤΟΝ 3ο ΑΠΕ)				
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		793.211,71	
	Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%		142.778,11	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ		935.989,82	
	ΑΠΡΟΒΛΕΨΤΑ		84.239,08	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ		1.020.228,90	
	ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ		12.750,00	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ		1.032.978,90	
	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ		140.000,00	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ		1.172.978,90	

Το ποσοστό της συνολικής υπέρβασης είναι $(1.549.878,55 + 1.387.152,84 + 1.172.978,90) / 8.581.382,15 = 4.110.010,29 / 8.581.382,15 = 47,89\% < 50\%$

Κατόπιν των ανωτέρω,

εισηγούμαστε

την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του 3ου ΠΚΤΜΝΕ και της ανάθεσης της 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Εργασίες έργου Παράκαμψη Νικόπολης - Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου», συνολικής δαπάνης 12.691.392,44 € (με αναθεώρηση, προ ΦΠΑ)....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τον 3^ο Α.Π.Ε., το 3^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και την ανάθεση των εργασιών της 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες έργου Παράκαμψη Νικόπολης - Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου», στον ανάδοχο «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α.Τ.Ε.Β.Ε. με δ.τ. ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε.», συνολικής δαπάνης 12.691.392,44 € (με αναθεώρηση, προ ΦΠΑ), με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου κατά 4.110.010,29 € χωρίς ΦΠΑ και σε ποσοστό 47,89% $(1.549.878,55 + 1.387.152,84 + 1.172.978,90) / 8.581.382,15 = 4.110.010,29 / 8.581.382,15 = 47,89\%$, υπέρ της έγκρισης των οποίων, γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθμ. 4/154/16-05-2025 (Θέμα 39^ο) Πράξη του και σύμφωνα με την (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 018/1 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ01810003 και τίτλο «Παράκαμψη Νικόπολης - Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου», με υποέργο α/α 1 «Εργασίες έργου Παράκαμψη Νικόπολης - Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ηπείρος 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣ 5050856.

➤ Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **27/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 27/1429/21-08-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι μία (21) του μηνός Αυγούστου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/146111/1992/14-08-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 5^ο

Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης στο Δεμάτι Δήμου Ζαγορίου», προϋπολογισμού 18.600,00 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ, αναδόχου «ΚΟΦΦΑΣ ΛΟΥΚΑΣ».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).

5. Την αριθμ. 21/1112/8-7-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελής Επιτροπή Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης στο Δεμάτι Δήμου Ζαγορίου», αναδόχου «ΚΟΦΦΑΣ ΛΟΥΚΑΣ», αποτελούμενη από: α) έναν (1) τεχνικό υπάλληλο με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, όπως ορίστηκαν με το αριθ. πρωτ. 4941/03-07-2025 έγγραφο του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων και β) δύο (2) τεχνικούς υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου με τους αναπληρωτές τους και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 14813/18-8-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2003/18-8-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρου 172, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 του Ν. 4782/2021.
2. Την από 19-07-2023 Σύμβαση του έργου.
3. Τα στοιχεία του φακέλου του έργου του θέματος.
4. Την υπ' αριθ. 172590/18151 από 27-10-2023 Βεβαίωση Περαιώσεως των εργασιών του έργου του θέματος.
5. Την υπ' αριθ. 170119/17910 από 24-10-2023 απόφαση έγκρισης της Τελικής Επιμέτρησης των εργασιών του έργου.
6. Το με αριθ. πρωτ. 4941 από 03-07-2025 έγγραφο του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, για τον ορισμό εκπροσώπων του.
7. Την αριθ. 21/1112/08-07-2025 (ΑΔΑ: 6ΓΔ57Λ9 – Τ42) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή για την παραλαβή του έργου.
8. Το από 11-08-2025 πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου του θέματος.

Εισηγούμαστε

Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «Ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης στο Δεμάτι Δήμου Ζαγορίου»....».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το από 11-8-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης στο Δεμάτι Δήμου Ζαγορίου», προϋπολογισμού 18.600,00 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ, αναδόχου «ΚΟΦΦΑΣ ΛΟΥΚΑΣ», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή παραλαμβάνει τις εκτελεσθείσες εργασίες οριστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα της τελικής επιμέτρησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΔΑ: ΨΜ1Α7Λ9-ΨΦ4

Ιωάννινα 11 / 08 / 2025

ΕΡΓΟ: «Ανόρυξη ερευνητικής
γεώτρησης στο Δεμάτι Δήμου
Ζαγορίου»

ΑΝΑΔΟΧΟΥ : ΚΟΦΦΑΣ ΛΟΥΚΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με
Κ.Α. 2019ΕΠ53000003

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των εργασιών που εκτελέσθηκαν στο έργο: «Ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης στο Δεμάτι Δήμου Ζαγορίου», προϋπολογισμού 18.600,00€ με αναθεώρηση και ΦΠΑ, αναδόχου : «ΚΟΦΦΑΣ ΛΟΥΚΑΣ».

Οι παρακάτω αποτελούντες την επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:

1. Ιωσήφ Ζιώγα, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων
2. Δημήτριος Τσιούμπος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην ΔΤΕΠΗ
3. Αθανάσιος Νάκας, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., στην ΔΤΕΠΕΙ

αφού πήγαμε σήμερα την 11^η του μήνα Αυγούστου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 21/1112/08-07-2025 (ΑΔΑ: 6ΓΔ57Λ9 – Τ42) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, για την παραλαβή των εργασιών που εκτελέσθηκαν στο έργο: «Ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης στο Δεμάτι Δήμου Ζαγορίου», αναδόχου : « ΚΟΦΦΑΣ ΛΟΥΚΑΣ» και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί “Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, άρθρου 172, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 του Ν. 4782/2021.
2. Τα συμβατικά τεύχη και τον φάκελο του έργου.
3. Την από 27-10-2023 βεβαίωση περαίωσης των εργασιών, η οποία καταδεικνύει ότι το έργο περαιώθηκε στις 24-10-2023.
4. Την από 24-10-2023 θεωρημένη Τελική Επιμέτρηση των εργασιών από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.

ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙ

Τις εργασίες όπως αυτές αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα με τις παρατηρήσεις που ακολουθούν:

Α.Α.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ.	ΜΟΝΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ	
				ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
1	2	3	4	5	6

1	Μετακίνηση Γεωτρυπάνου 146 mm και Εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας.	1	κ.α	1	ΕΝΑ
2	Διάνοιξη Γεώτρησης Φ116 mm σε μαλακά πετρώματα.	2	μ.μ.	95	ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
3	Διάνοιξη Υδρογεωτρήσεως μεγάλης διαμέτρου σε μαλακά πετρώματα.	3	μ.μ.	184	ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**Περιγραφή του αντικειμένου της εργολαβίας :**

Αντικείμενο : ήταν η εκτέλεση εργασιών για την ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης στο Δεμάτι Δήμου Ζαγορίου.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Το έργο χρηματοδοτείται σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηλείου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση αρδευτικών – υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού - υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηλείου 2019-2021», για το υποέργο: «Ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης στο Δεμάτι Δήμου Ζαγορίου», προϋπολογισμού € 18.600,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 126227/10675/19-08-2023 απόφαση Περιφερειάρχη Ηλείου.

Η ΜΕΛΕΤΗ: του έργου, προϋπολογισμού **18.600,00€** συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. συντάχθηκε και εγκρίθηκε με απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηλείου.

Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ : Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 28-05-2023 και με την υπ' αριθ. **19/1277/14-06-2023** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία α) Εγκρίθηκε το από 23-05-2023 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 18-05-2023 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηλείου, για την υλοποίηση του υποέργου «Ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης στο Δεμάτι Δήμου Ζαγορίου», προϋπολογισμού € 18.600,00 με ΦΠΑ, β) Κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση υποέργου της Περιφέρειας Ηλείου, για την υλοποίηση του υποέργου «Ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης στο Δεμάτι Δήμου Ζαγορίου», προϋπολογισμού € 18.600,00 με ΦΠΑ, στον οικονομικό φορέα «ΚΟΦΦΑΣ ΛΟΥΚΑΣ», με ποσοστό έκπτωσης 2,00% και συνολικό ποσό προσφοράς 14.700,00€ χωρίς Φ.Π.Α.

ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ : μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηλείου και του αναδόχου υπογράφηκε στις **19-06-2023** για ποσό **14.700,00€** χωρίς το ΦΠΑ ήτοι ποσό **18.228,00€** με το Φ.Π.Α.

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών ορίστηκε σε σε ορίστηκε σε έξι (6) μήνες και λήγει την 19-01-2024.

1^{ος} Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός): εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. **147712/15649/26-09-2023** απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Η. (Τ.Δ.Π.), ήτοι χωρίς υπέρβαση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

Ποσοτική Παραλαβή: Η επιτροπή παραλαβής έχοντας υπ' όψη:

- ✓ Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
- ✓ Την από **24-10-2023** θεωρημένη Τελική Επιμέτρηση της εργολαβίας.
- ✓ Την από **27-10-2023** Βεβαίωση περαίωσης της Αναπ. Προϊσταμένης του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηλείου, από την οποία προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε την **24-10-2023** και αφού έκανε έλεγχο κατά το εφικτό στις επιμετρήσεις των εργασιών που εκτελέστηκαν διαπίστωσε ότι οι ποσότητες που αναγράφονται στην Τελική Επιμέτρηση και στην αρχή του παρόντος Πρωτοκόλλου, ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και παραλαμβάνει όπως αναφέρονται παραπάνω.

Ποιοτική Παραλαβή: Η επιτροπή παραλαβής έχοντας υπόψη:

- ✓ Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.

- ✓ Τις πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές και
- ✓ Την επιτόπου αυτοψία, διαπίστωσε ότι οι εργασίες εκτελέσθηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τις τεθείσες Ε.Τ.Ε.Π. και τις παραλαμβάνει ποιοτικά.

Αιτήματα αναδόχου: Κανένα αίτημα του αναδόχου δεν υποβλήθηκε προς την επιτροπή παραλαβής του έργου.

Χρόνος Εγγυήσεως: Επειδή ο χρόνος εγγύησης και δωρεάν συντηρήσεως του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 172, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 του Ν. 4782/2021, ορίζεται σε 15 μήνες αρχικώς από τη βεβαιωμένη περαίωση και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν. 4903/22, η παραλαβή του έργου διενεργείται σε ένα στάδιο, **η επιτροπή παραλαμβάνει το έργο προσωρινά και οριστικά.**

ΣΑΥ – ΦΑΥ ΕΡΓΟΥ : Υποβλήθηκαν ενημερωμένα μέχρι την οριστική παραλαβή το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) τα οποία θεωρήθηκαν με απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Η. (Τ.Σ.Ε.).

Παρατηρήσεις: Το παρόν συντάχθηκε σε έξι (6) αντίτυπα και το ένα παραδόθηκε στον εργολάβο.

Ιωάννινα, 11 / 08 / 2025
Η Επιτροπή παραλαβής

Ιωάννινα, 11 / 08 / 2025
Ο Μηχανικός που παρέδωσε το έργο

1. Ιωσήφ Ζιώγα
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΑΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

2. Δημήτριος Τσιούμπος,
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

3. Αθανάσιος Νάκας,
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ΚΟΦΦΑΣ ΛΟΥΚΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **27/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 27/1430/21-08-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι μία (21) του μηνός Αυγούστου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/146111/1992/14-08-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 6ο

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Τεχνικός σύμβουλος για την υποβοήθηση της ΔΤΕ στη συλλογή στοιχείων και την ωρίμανση του έργου: «Οδός σύνδεσης λουτρών Καβασίων με λουτρά Αμαράντου στο πλαίσιο της ανάπτυξης του ιαματικού τουρισμού», προϋπολογισμού € 60.760,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εμποτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 14533/12-8-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1943/12-8-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 32 αυτού (Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την με αριθμ. πρωτ. : ΔΑΠ/143871/4501/11-8-2025 ποσού 60.760,00 ευρώ απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, προκειμένου να ορισθεί τεχνικός σύμβουλος για την υποβοήθηση της Δ.Τ.Ε στη συλλογή στοιχείων και την ωρίμανση του έργου : « Οδός σύνδεσης λουτρών Καβασίων με λουτρά Αμαράντου στο πλαίσιο της ανάπτυξης του ιαματικού τουρισμού στην περιοχή.
3. Στα πλαίσια της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Βόρειας Πίνδου του ΕΣΠΑ 2020-2026 - ιαματικός τουρισμός - στην οποία εντάσσονται τα λουτρά των Καβασίων και του Αμαράντου και προκειμένου αυτά να λειτουργήσουν σαν χωρική ενότητα και να διευκολύνουν την προσβασιμότητα των χρηστών, απαιτείται να μειωθεί ο χρόνος που απαιτείται να διανύσει ένα όχημα μεταξύ των δύο αυτών ιαματικών σημείων μέσω συντομότερης και ασφαλέστερης διαδρομής. Επιπλέον, με την ολοκλήρωση των εργασιών αναβάθμισης των ιαματικών λουτρών τόσο στον Αμάραντο , όσο και στα Καβάσιλα, παρατηρήθηκε αύξηση των μετακινούμενων προς αυτά, κυρίως ηλικιωμένων, οπότε καθίσταται επιτακτική η ανάγκη βελτίωσης της βατότητας της υπάρχουσας χωμάτινης οδού σύνδεσης των λουτρών Καβασίων και Αμαράντου με βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της (κλίσεις, επικλίσεις κλπ) ώστε η διέλευση μέσω αυτής πλέον να γίνεται συντομότερα και κυρίως με ασφάλεια μιας και η υπάρχουσα οδός πρόσβασης λόγω του ανάγλυφου της περιοχής δεν επιδέχεται παρά μόνο περιορισμένες βελτιώσεις, Σύμφωνα με τα παραπάνω κρίνεται επιτακτική η ανάγκη συλλογής στοιχείων για την ωρίμανση του έργου του θέματος, λόγω της άμεσης ανάγκης ένταξης της στην ΟΧΕ , που έχει σαν σκοπό την ανάδειξη του ιαματικού τουρισμού της περιοχής και την απορρόφηση των απαιτούμενων κονδυλίων του ΕΣΠΑ

εισηγούμαστε

Α. Την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2γ, το Ν.4412/6, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του υποέργου : « Τεχνικός σύμβουλος για την υποβοήθηση της ΔΤΕ στη συλλογή στοιχείων και την ωρίμανση του έργου : « Οδός σύνδεσης λουτρών Καβασίων με λουτρά Αμαράντου στο πλαίσιο της ανάπτυξης του ιαματικού τουρισμού » του έργου : « Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου » της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α 2023ΝΠ43000031 , προϋπολογισμού 60.760,00 €.

Β. Την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους:

α) Δέσποινα Σιαμπίρη	Τοπογράφο Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,	ως πρόεδρος
β) Νικόλαο Κολιό	Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,	ως μέλος
γ) Παναγιώτη Βώττη	Ηλεκτρολόγο Μηχανικό στην Υπηρεσία μας	ως μέλος

Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής:

α) Βλάσιο Παπαδημητρίου	Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
β) Λάμπρο Κιτσαρά	Πολιτικό Μηχανικό στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.

γ) Κωνσταντίνο Ζάννη

Τοπογράφο Μηχανικό στην Υπηρεσία μας.

.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

- A.** Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του υποέργου «Τεχνικός σύμβουλος για την υποβοήθηση της ΔΤΕ στη συλλογή στοιχείων και την ωρίμανση του έργου: «Οδός σύνδεσης λουτρών Καβασιλών με λουτρά Αμαράντου στο πλαίσιο της ανάπτυξης του ιαματικού τουρισμού», προϋπολογισμού € 60.760,00 με ΦΠΑ και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ4300031 και τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 14533/12-8-2025 (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας και
- B.** Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Δέσποινα Σιαμπίρη, Τοπογράφος Μηχανικός, Πρόεδρος
2. Νικόλαος Κολιός, Πολιτικός Μηχανικός
3. Παναγιώτης Βώττης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Βλάσιος Παπαδημητρίου, Πολιτικός Μηχανικός, Αναπλ. Πρόεδρος
2. Λάμπρος Κιτσαράς, Πολιτικός Μηχανικός Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι.
3. Κωνσταντίνος Ζάννης, Τοπογράφος Μηχανικός

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την υλοποίηση του υποέργου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 27/1432/21-08-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι μία (21) του μηνός Αυγούστου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/146111/1992/14-08-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 8ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες στερέωσης των τοιχογραφιών στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μαλουνίου».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024

(ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α' /2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 14226/7-8-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1933/8-8-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«.....Έχοντας υπόψη:

- Το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως διαμορφώθηκε με τον Ν. 4782/2021.
- Την από 23-03-2022 Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Μαλουνίου Δήμου Φιλιατών» μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του ΥΠΠΟΑ και της Ιεράς Μητρόπολης Παραμυθιάς, Γηρομερίου, Φιλιατών και Πάργας.
- Την από 12-01-2023 Σύμβαση Κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Μαλουνίου Δήμου Φιλιατών».
- Την από 31-10-2024 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Κατασκευής του έργου. «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Μαλουνίου Δήμου Φιλιατών».
- Την υπ' αριθμ. 535896/27-02-2025 Έγκριση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας που αφορά την ενσωμάτωση νέων εργασιών στα πλαίσια του ανωτέρω έργου και συγκεκριμένα ενεματώσεις στις τοιχοποιίες και αποκαταστάσεις ρηγματώσεων που εμφανίστηκαν μετά από πρόσφατη σεισμική δόνηση.
- Την από 30-07-2025 έγκριση σύναψης της 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Κατασκευής (υπ' αριθμ. 25/1301 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής) του έργου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Μαλουνίου Δήμου Φιλιατών», η οποία περιλαμβάνει τις ως ανωτέρω συμπληρωματικές νέες εργασίες.
- Το γεγονός ότι η γενική ενεμάτωση της τοιχοποιίας προϋποθέτει την εκτέλεση εργασιών στερεωτικού χαρακτήρα σε όλες τις τοιχογραφίες που βρίσκονται στο εσωτερικό του ναού από εξειδικευμένο συντηρητή.
- Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟ/Φ20/621304/22-12-2023 απόφαση «Έγκριση των μελετών παθολογίας και συντήρησης – αποκατάστασης των τοιχογραφιών του Ιερού Ναού Μεταμόρφωσης Σωτήρος Πλακωτής και του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Μαλουνίου Θεσπρωτίας», οι οποίες συντάχθηκαν από τον ιδιώτη μελετητή κ. Χαράλαμπο Αποστολίδη, συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων τέχνης.
- Το υπ' αριθμ 133913/4155/01-08-2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου βάσει του οποίου δύναται να ανατεθεί το ανωτέρω υπόεργο σύμφωνα με το άρθρο 118 «Απευθείας Ανάθεση» του ν. 4412/2016

Ειδικότερα:

Θα γίνουν επεμβάσεις παρακολούθησης της ενεμάτωσης των τοιχοποιιών του ναού καθώς και οι απαραίτητες εργασίες στερέωσης των τοιχογραφιών Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μαλουνίου και συγκεκριμένα:

- Τοποθέτηση κριωμάτων
- Έλεγχος αντοχής των χρωστικών του χρωματικού στρώματος
- Οπλισμός του αποκολλημένου υποστρώματος, όπου κριθεί απαραίτητο
- Επιφανειακός καθαρισμός από σκόνη, αιθάλη και λοιπές επικαθίσεις της ζωγραφικής επιφάνειας στις περιοχές όπου θα εφαρμοστεί οπλισμός
- Καθαίρεση επισκευαστικών κονιαμάτων σε ζώνη 10εκ περιμετρικά των σωζόμενων τοιχογραφιών με μηχανικό τρόπο καθώς επίσης και από ρωγμές ή σφραγίσεις στην ζωγραφική επιφάνεια.
- Στερέωση του χρωματικού στρώματος στις περιοχές όπου παρατηρούνται απολεπίσεις ή/ και κονιοποιήσεις
- Περιμετρική συγκράτηση της τοιχογραφίας με κονίαμα (στεφανώματα)
- Στερεωτικά ενέματα σε περιοχές αποκολλημένου υποστρώματος, όπου παρουσιάζεται ετοιμορροπία του υποστρώματος από το υποστήριγμα, αφού σφραγιστούν τυχόν ανοίγματα και ρωγμές για την αποφυγή έκχυσης των υλικών στερέωσης.

- Παρακολούθηση των ενεμάτων της τοιχοποιίας και σφράγιση διαρροών με χρήση θηραϊκής γης.
- Καθαρισμός των επιφανειών με το πέρας των εργασιών

Εισηγούμαστε

Την έγκριση της δαπάνης ποσού 14.880,00 € (με Φ.Π.Α.) της ΣΑΝΠ530 με ΚΑ2023ΝΠ53000011 για το υποέργο: «Εργασίες στερέωσης των τοιχογραφιών στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μαλουνίου».....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 14.880,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ530 με ΚΑ2023ΝΠ53000011 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020 – 2022 (2020ΕΠ53000002)», για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες στερέωσης των τοιχογραφιών στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μαλουνίου», σύμφωνα με την (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας.

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Πρέντζας Γεώργιος, εκφράζοντας την διαφωνία του με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την υλοποίηση του υποέργου, και για τον επιπλέον λόγο ότι τα έργα αποκατάστασης ιερών ναών πρέπει να χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού και όχι από την Περιφέρεια, για την οποία αποτελεί λάθος προτεραιότητα.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **27/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 27/1433/21-08-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι μία (21) του μηνός Αυγούστου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/146111/1992/14-08-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 9^ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Μεταφορά new jersey στο Μονολίθι-Πρέβεζας για την τοποθέτησή τους σε κάθετους δρόμους της εθνικής οδού προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων (παροχή υπηρεσιών)».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).

5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 14112/5-8-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1944/12-8-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«.....Παίρνοντας υπόψη

1. Ότι τους καλοκαιρινούς μήνες ιδιαίτερα, που η κίνηση στους δρόμους (και συγκεκριμένα στην περιοχή του Μονολιθίου Πρέβεζας όπου έχει γίνει ο νέος κυκλικός κόμβος), κρίνεται απαραίτητο από την υπηρεσία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, να κλείσουν κάποιοι κάθετοι δρόμοι προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων. Τα οχήματα θα πρέπει να κινούνται μέσω του κυκλικού κόμβου.

2. Την με αριθμ. : ΔΑΠ/140214/4360/05-08-2025 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 9.920,00 € (με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του Έργου: « Συντήρηση-αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 , προϋπολογισμού: 9.920,00 € (με Φ.Π.Α.).

με υπόεργο : «Μεταφορά new jersey στο Μονολίθι-Πρέβεζας για την τοποθέτησή τους σε κάθετους δρόμους της εθνικής οδού προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων (παροχή υπηρεσιών)»

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου «Μεταφορά new jersey στο Μονολίθι-Πρέβεζας για την τοποθέτησή τους σε κάθετους δρόμους της εθνικής οδού προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων (παροχή υπηρεσιών)». ΕΡΓΟ: «Συντήρηση-αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου». ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031, προϋπολογισμού: 9.920,00 € (με Φ.Π.Α.).....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 9.920,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Μεταφορά new jersey στο Μονολίθι-Πρέβεζας για την τοποθέτησή τους σε κάθετους δρόμους της εθνικής οδού προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 5-8-2025 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και σύμφωνα με την (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **27/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 27/1434/21-08-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι μία (21) του μηνός Αυγούστου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/146111/1992/14-08-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 10^ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση κατεστραμμένων στηθαίων επί των εθνικών οδών α) Ιωαννίνων-Ηγουμενίσας, β) Ιωαννίνων-Κακαβιάς και γ) Ιωαννίνων-Κόνιτσας (παροχή υπηρεσιών)».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).

5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 9727/7-8-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1963/13-8-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«.....Παίρνοντας υπόψη

1.Τις συστάσεις της τροχαίας Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας-Κόνιτσας-Κακαβιάς, ότι υπάρχουν πολλά κατεστραμμένα στηθαία στα εθνικά δίκτυα Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας, Ιωαννίνων – Κακαβιάς και Ιωαννίνων-Κόνιτσας, και κατόπιν αυτοψίας υπαλλήλου της υπηρεσίας, κρίνεται απαραίτητο να αντικατασταθούν για την ασφάλεια των κινούμενων οχημάτων.

2.Ότι, απαιτείται άμεσα η αντικατάσταση φθαρμένων στηθαίων ασφαλείας κυρίως μετά από ατυχήματα – προσκρούσεις αυτοκινήτων σε σημεία του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας σε αυτό.

3..Την με αριθμ. πρωτ. : ΔΑΠ/97140/2958/03-06-2025 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 37.200,00 € (με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου: «Συντήρηση - αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με ΚΑ2023ΝΠ43000031 προϋπολογισμού: 37.200,00 (με ΦΠΑ), με υποέργο: «Αποκατάσταση κατεστραμμένων στηθαίων επί των εθνικών οδών α) Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας, β)Ιωαννίνων-Κακαβιάς και γ)Ιωαννίνων-Κόνιτσας (παροχή υπηρεσιών)»

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Αποκατάσταση κατεστραμμένων στηθαίων επί των εθνικών οδών α) Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας, β)Ιωαννίνων-Κακαβιάς και γ)Ιωαννίνων-Κόνιτσας (παροχή υπηρεσιών)» του έργου: «Συντήρηση -αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με ΚΑ2023ΝΠ43000031 προϋπολογισμού : 37.200,00 (με ΦΠΑ).....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 37.200,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση κατεστραμμένων στηθαίων επί των εθνικών οδών α) Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας, β)Ιωαννίνων-Κακαβιάς και γ)Ιωαννίνων-Κόνιτσας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 7-8-2025 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και σύμφωνα με την (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την υλοποίηση του υποέργου.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 27/1435/21-08-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι μία (21) του μηνός Αυγούστου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/146111/1992/14-08-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 11ο

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας για την υλοποίηση του έργου «Ανέλκυση - Απομάκρυνση ημιβυθισμένου Ι/Φ σκάφους από την θαλάσσια περιοχή όρμου Αγίου Νικολάου Συβότων Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 35.588,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 14552/11-8-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1940/11-8-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Με την υπ' αριθμ. ΔΑΠ/127952/3917/17-07-2025 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε πίστωση ποσού 35.588,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων ΣΑΝΠ 230 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α 2025ΝΠ23000001 και με τίτλο «Έργα προστασίας περιβάλλοντος και άμεσης αποκατάστασης από ακραία και έντονα φαινόμενα που πλήττουν την Περιφέρεια Ηπείρου» (Υποέργο: «ΑΝΕΛΚΥΣΗ-ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΗΜΙΒΥΘΙΣΜΕΝΟΥ Ι/Φ ΣΚΑΦΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΥΒΟΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ»)
Η παρούσα προγραμματική σύμβαση αφορά την επιχείρηση ανέλκυσης, περιβαλλοντικά ασφαλούς απομάκρυνσης και μεταφοράς πλοίου ιστιοπλοϊκού σκάφους από τον υποθαλάσσιο χώρο της περιοχής Συβότων Θεσπρωτίας, με τελικό σκοπό την παράδοση του σκάφους σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση ανακύκλωσης για την οριστική διαχείρισή του, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις απαιτήσεις της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής.

Υστερα από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για:

- Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας για την υλοποίηση του έργου «ΑΝΕΛΚΥΣΗ-ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΗΜΙΒΥΘΙΣΜΕΝΟΥ Ι/Φ ΣΚΑΦΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΥΒΟΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ» προϋπολογισμού 35.588,00 ευρώ (με ΦΠΑ)
- Την έγκριση των όρων της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης, όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί στο σχετικό επισυναπτόμενο κείμενο και τον ορισμό εκπροσώπων για την κοινή επιτροπή παρακολούθησης της Π.Σ.:
α. Τον κ. Παναγιώτη Βώττη, ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας, με αναπληρωτή του τον κ. Φωκίωνα Παπαστεφάνου, ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.
β. Την κα Βιολέτα Τζανίδη, ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας, με αναπληρωτή της τον κ. Νικόλαο Κολιό, ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου

Την έγκριση δαπάνης ποσού 35.588,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 230 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α 2025ΝΠ23000001 και με τίτλο «Έργα προστασίας περιβάλλοντος και άμεσης αποκατάστασης από ακραία και έντονα φαινόμενα που πλήττουν την Περιφέρεια Ηπείρου» (Υποέργο: «ΑΝΕΛΚΥΣΗ-ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΗΜΙΒΥΘΙΣΜΕΝΟΥ Ι/Φ ΣΚΑΦΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΥΒΟΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ»)...».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

- Α.** Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας για την υλοποίηση του έργου «Ανέλκυση - Απομάκρυνση ημιβυθισμένου Ι/Φ σκάφους από την θαλάσσια περιοχή όρμου Αγίου Νικολάου Συβότων Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 35.588,00 με ΦΠΑ και των όρων αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στ.5) αριθμ. πρωτ. 14552/11-8-2025 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο.

- Β.** Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Ηπείρου, α) τον κ. Παναγιώτη Βώττη, ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγων Μηχανικών), με αναπληρωτή του τον κ. Φωκίωνα Παπαστεφάνου, ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγων Μηχανικών), υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και β) την κα Βιολέτα Τζανίδη, ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγων Μηχανικών), με αναπληρωτή της τον κ. Νικόλαο Κολιό, ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών), υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.
- Γ.** Εγκρίνει την δαπάνη ποσού € 35.588,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2025ΝΠ23000001 «Έργα προστασίας περιβάλλοντος και άμεσης αποκατάστασης από ακραία και έντονα φαινόμενα που πλήττουν την Περιφέρεια Ηπείρου», για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου.

➤ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Στέφος Ιωάννης.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **27/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 27/1436/21-08-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι μία (21) του μηνός Αυγούστου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/146111/1992/14-08-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 12ο

Έγκριση του από 5-8-2025 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση πρόσβασης προς παραγωγικές μονάδες στον Πλάτανο Χαρακοπίου», προϋπολογισμού € 64.480,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 20/1040/23-06-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία: Α) εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του υποέργου «Βελτίωση πρόσβασης προς παραγωγικές μονάδες στον Πλάτανο Χαρακοπίου», προϋπολογισμού € 64.480,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 89510/8902/22-05-2025 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. και εγκρίθηκε η δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ4300031 και τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 8981/23-5-2025 εισήγηση της υπηρεσίας, Β) Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελής Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 13889/05-08-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1912/06-08-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει συνημμένα για έγκριση το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΧΗΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΔΗΜ ΕΔΕ», με μέσο ποσοστό έκπτωσης 11,00%, συνολικό ποσό προ ΦΠΑ 46.280,01 € και 57.387,21 με ΦΠΑ.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α. Έγκριση του Πρακτικού

Εγκρίνει το από 05-08-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 17-07-2025 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ' αριθμ. 115625/11587/09-07-2025 Πρόσκλησης και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 20/1040/23-06-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση πρόσβασης προς παραγωγικές μονάδες στον Πλάτανο Χαρακοπίου», προϋπολογισμού € 64.480,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ4300031 και τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου»,

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, ήτοι των υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΕ» β) «ΧΗΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΔΗΜ ΕΔΕ» και γ) «ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΔΕ» και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών και στην καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας βάσει της αρχικής και βελτιωμένης προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων, στο πλαίσιο διενέργειας της διαπραγμάτευσης.

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η βελτιωμένη προσφορά του οικονομικού φορέα «ΧΗΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΔΗΜ ΕΔΕ» ήταν η πλέον συμφέρουσα, και προκειμένου να εισηγηθεί την ανάθεση του έργου, τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη, και σύμφωνα με τους όρους της οικείας πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση της

σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΧΗΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΔΗΜ ΕΔΕ», με προσφορά 46.280,01 € (προ ΦΠΑ) και μέση έκπτωση 11,00%.

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης

- Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση πρόσβασης προς παραγωγικές μονάδες στον Πλάτανο Χαροκοπίου», προϋπολογισμού € 64.480,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ4300031 και τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», στον οικονομικό φορέα «ΧΗΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΔΗΜ ΕΔΕ», με προσφορά 46.280,01 € προ ΦΠΑ και 57.387,21 € με ΦΠΑ και μέση έκπτωση 11,00%.
- Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΧΗΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΔΗΜ ΕΔΕ» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 57.387,21 € με ΦΠΑ και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ4300031 και τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου».
- Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, όπως και στη σχετική αριθμ. 20/1040/23-06-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την υλοποίηση του υποέργου.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαγωνιστικής διαδικασίας με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατ' εφαρμογή του άρ.32 παρ. 2γ του Ν4412/2016, για την σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστό έκπτωσης— άρθρο 95 του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου εκτελέσεως των εργασιών του έργου **«Βελτίωση πρόσβασης προς παραγωγικές μονάδες στον Πλάτανο Χαροκοπίου»**, προϋπολογισμού € 64.480,00 με ΦΠΑ.

Στα Ιωάννινα, την **17η Ιουλίου 2025**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα 10:00 πμ οι υπογράφωντες:

1. Λάμπρος Κιτσαράς, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Πρόεδρος
2. Κωνσταντίνος Γκεσούλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
3. Γεώργιος Πάντος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

που αποτελούμε την Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, για την διεξαγωγή του διαγωνισμού του ως άνω έργου και σύμφωνα με:

- Την υπ' αριθ **ΔΑΠ/19138/570** από 04-02-2025 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 64.480,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της **ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ** με **Κ.Α. 2023ΝΠ4300031** και τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», (Υποέργο: «Βελτίωση πρόσβασης προς παραγωγικές μονάδες στον Πλάτανο Χαροκοπίου»)..
- Την υπ. αριθ. **20/1040/23-06-2025**, **ΑΔΑ 9Δ3Π7Λ9-ΔΝΥ** Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, (Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση πρόσβασης προς παραγωγικές μονάδες στον Πλάτανο Χαροκοπίου», προϋπολογισμού € 64.480,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.)
- Το με Αρ. Πρωτ. **115625/11587/09.07.2025** έγγραφο με θέμα Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το αρθ. 32 παρ 2γ του Ν.4412/2016

Συγκεντρωθήκαμε στα γραφεία της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. προκειμένου να διενεργήσουμε τον διαγωνισμό αυτό.

Ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού δεν παρουσιάστηκε κανένας οικονομικός φορέας. Μετά το πέρας που τάχθηκε από την Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη διαδικασία του άρθρου 32 παρ.2γ του Ν4412/2016 ως χρόνος λήξεως επίδοσης προσφορών ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της παραλαβής προσφορών.

Κατόπιν επικοινωνίας με το πρωτόκολλο της Διεύθυνσης διαπιστώθηκε ότι κατέθεσαν εμπρόθεσμα προσφορά σε αυτό (3) τρεις οικονομικοί φορείς (**126985/12739/16-7-2025, 128057/12819/17-7-2025, 128176/12823/17-7-2025**)

Εν συνεχεία κάθε Φάκελος Προσφοράς που αφορούσε Οικονομικό Φορέα καταχωρήθηκε κατά σειρά κατάθεσής του σε σχετικό πρακτικό (πίνακας 1) και μονογραφήθηκε από τον Πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής. Ειδικότερα καταγράφηκε η επωνυμία του οικονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και τα νομιμοποιητικά έγγραφα για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, τα οποία αριθμήθηκαν με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσης τους και μονογράφησαν.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και της καταγραφής τους στο πρακτικό (πίνακας 1) των δικαιολογητικών συμμετοχής, ακολούθησε σε ανοικτή συνεδρίαση η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρήθηκαν στο ίδιο ως **κάτωθι πρακτικό (πίνακας 1)**.

ΠΙΝΑΚΑΣ (1)

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

Σειρά κατάταξης προσέλευσης	Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - Εργοληπτικής Επιχείρησης	α/α προσφοράς κατάταξης (μειοδοσίας)	Ποσό προσφοράς ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	Έκπτωση Μέση (%)
1	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΕ	3η	50.960,00€	2,00%
2	ΧΗΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΔΗΜ ΕΔΕ	1η	49.400,01€	5,00%
3	ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΔΕ	2η	50.440,01€	3,00%

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών της Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, όπως της ορθής συμπλήρωσης του εντύπου της οικονομικής προσφοράς και των υπογραφών, της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης, τον λογιστικό έλεγχο με τις αναγκαίες διορθώσεις-συμπληρώσεις των λογιστικών σφαλμάτων αθροισμάτων-γινομένων και στρογγυλοποιήσεων.

Όλες οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται **στον κατωτέρω πίνακα (2)** κατά σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από την μικρότερη προσφορά).

ΠΙΝΑΚΑΣ (2)
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Σειρά κατάταξης μειοδότη	Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - Εργοληπτικής Επιχείρησης	α/α προσφοράς (υποβολής)	Ποσό προσφοράς προ ΦΠΑ	Έκπτωση Μέση (%)
1ος	ΧΗΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΔΗΜ ΕΔΕ	2η	49.400,01€	5,00%
2ος	ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΔΕ	3η	50.440,01€	3,00%
3ος	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΕ	1η	50.960,00€	2,00%

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε και τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως:

- της ορθής συμπλήρωσης και των δηλωθέντων του ΤΕΥΔ κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών του (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης)

- ΤΕΥΔ, των διακηρύξεων ανοικτού τύπου, διαπιστώθηκε η ορθή συμπλήρωση τους.

Σε συνέχεια προσδιορισμού του μειοδότη με την μεγαλύτερη έκπτωση στα πλαίσια εφαρμογής των διαδικασιών διαπραγμάτευσης κατ' εφαρμογή του άρ.32 παρ. 2γ του Ν4412/2016, μετά την υπ'αρ. Αρ. Πρωτ: **126985/12739/17.07.2025** πρόσκληση της Ε.Δ. για υποβολή νέας βελτιωμένης προσφοράς, ο πρώτος κατά σειρά μειοδοσίας (αυτός με την μικρότερη προσφορά - μεγαλύτερη προσφερόμενη μέση έκπτωση) βελτίωσε την προσφερόμενη μέση έκπτωση του από το 5,00% σε 11,00% υποβάλλοντας νέα βελτιωμένη οικονομική προσφορά με την υπ'αρ. **(128276/12828/17.07.2025)** αίτησή του ενώ οι λοιποί Ο.Φ. δεν ανταποκρίθηκαν.

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών και ελέγχων η Ε.Δ. καταρτίζει **τον κατωτέρω πίνακα (3) των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές.**

ΠΙΝΑΚΑΣ (3)
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σειρά κατάταξης μειοδότη	Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - Εργοληπτικής Επιχείρησης	α/α προσφοράς (υποβολής)	Ποσό προσφοράς προ ΦΠΑ	Έκπτωση Μέση (%)
1ος	ΧΗΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΔΗΜ ΕΔΕ	2η	46.280,01€	11,00%
2ος	ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΔΕ	3η	50.440,01€	3,00%
3ος	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΕ	1η	50.960,00€	2,00%

Μετά τα παραπάνω η Ε.Δ ανακηρύσσει **προσωρινό μειοδότη** τον οικονομικό φορέα **ΧΗΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΔΗΜ ΕΔΕ**, με μέσο ποσοστό έκπτωσης Εμ.: **11,00%**, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α **54.000,00€** και εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στην εν λόγω μειοδότη.

Ο παραπάνω προσωρινός μειοδότης υπέβαλε τα δικαιολογητικά (αρ.πρωτ. **138266/13889/01-08-2025**), σε συνέχεια του (αρ.πρωτ. **128276/12828/21-07-2025**) εγγράφου της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. για υποβολή δικαιολογητικών προς έλεγχο προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία κατακύρωσης της σύμβασης υλοποίησης του έργου του ως άνω θέματος.

Η Επιτροπή βρισκόμενη σε απαρτία στις 05.08.2025 προχώρησε στη μονογραφή των υποβληθέντων δικαιολογητικών και ύστερα από τον έλεγχό τους διαπίστωσε:

- Ότι τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα.
- Συνολικά τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη διαδικασία του άρθρου 32, παρ.2γ του Ν.4412/2016 και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ.

Μετά τα ανωτέρω η Ε.Δ. εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο **ΧΗΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΔΗΜ. ΕΔΕ**, και **ΑΦΜ 024161778**, με μέσο ποσοστό έκπτωσης **11,00%**, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α: **46.280,01€**, ήτοι:

ΕΜΦΑΝΙΣΗ		ΜΕΙΟΣΟΥΠΗΣ	Ζ	ΧΗΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΕΔΕ	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ. ΜΕΛΕΤΗΣ	ΟΜΑΛΟΤΗΤΑ		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΙΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		ΔΑΠΑΝΗ	κάτω	Ε ₁	άνω
ΙΑ		ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	όριο		όριο
			2,1000		19,9000
1	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	6.715,00		11	
2	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	17.875,00		11	
3	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	13.457,40		11	
Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά την μελέτη Σσ=		38.047,40	Κατά την προσφορά Σπ=		33.862,19
Ο.Ε. & Γ.Ε. 18% *Σσ=		6.848,53	Ο.Ε. & Γ.Ε. 18% *Σπ=		6.095,19
Συνολική δαπάνη Έργου κατά την μελέτη ΣΣ=		44.895,93	Κατά την προσφορά ΣΔΕ=		39.957,38
Απρόβλεπτα μελέτης 15% *ΣΣ=		6.734,39	Απρόβλεπτα μελέτης =		5.993,61
ΣΥΝΟΛΟ Σ1=		51.630,32	ΣΥΝΟΛΟ Π1=		45.950,99
ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ					
Προσφορά ομαλή			Εμ = 11,00		
ΣΥΝΟΛΟ Σ1=		51.630,32			45.950,99
Αναθεώρηση κατά τη μελέτη=		369,68	Αναθ/ση κατά τη προσφορά=		329,02
Σύνολο Δαπάνης Έργου κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) Σ2=		52.000,00	Κατά τη προσφορά (χωρίς ΦΠΑ) Π2=		46.280,01
Δαπάνη Φ.Π.Α. 24%		12.480,00			11.107,20
Σύνολο Δαπανης έργου κατά την μελέτη με ΦΠΑ=		64.480,00	Σύνολο Δαπανης έργου κατά την μελέτη με ΦΠΑ=		57.387,21
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ					

Κατόπιν αυτών η Ε.Δ. κλείνει το πρακτικό.

Ιωάννινα 05.08.2025

Η Επιτροπή Διενέργειας

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Κωνσταντίνος Γκεσουλής

Λάμπρος Κιτσαράς

Γεώργιος Πάντος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 27/1437/21-08-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι μία (21) του μηνός Αυγούστου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/146111/1992/14-08-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 13ο

Έγκριση του από 13-8-2025 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδών προς παραγωγικές μονάδες νομού Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 180.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 20/1039/23-06-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία: Α) εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του υποέργου «Βελτίωση οδών προς παραγωγικές μονάδες νομού Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 180.000,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με τα από 08-05-2025 συμβατικά τεύχη του έργου όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. και εγκρίθηκε η δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ4300031 και τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 277/13-05-2025 εισήγηση της υπηρεσίας, Β) Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελής Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 14008/13-08-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1988/14-08-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει συνημμένα για έγκριση το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» με ποσοστό μέσης έκπτωσης Εμ...: 15,00% και ποσό προσφοράς 123.387,11 € (προ Φ.Π.Α.).
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α. Έγκριση του Πρακτικού

Εγκρίνει το από 13-08-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 15-07-2025 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ' αριθμ. 115623/11585/07-07-2025 Πρόσκλησης και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 20/1039/23-06-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδών προς παραγωγικές μονάδες νομού Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 180.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ4300031 και τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου»,

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, ήτοι των υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» β) «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» και γ) «ΒΑΡΣΑΝΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.» και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών και στην καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας βάσει της αρχικής και

βελτιωμένης προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων, στο πλαίσιο διενέργειας της διαπραγμάτευσης.

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η βελτιωμένη προσφορά του οικονομικού φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» ήταν η πλέον συμφέρουσα, και προκειμένου να εισηγηθεί την ανάθεση του έργου, τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη, και σύμφωνα με τους όρους της οικείας πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», με μέσο ποσοστό έκπτωσης 15,00%, συνολικό ποσό προ ΦΠΑ 123.387,11 € και 153.000,02 με ΦΠΑ.

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης

- Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδών προς παραγωγικές μονάδες νομού Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 180.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ4300031 και τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», στον οικονομικό φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», με μέσο ποσοστό έκπτωσης 15,00%, συνολικό ποσό προ ΦΠΑ 123.387,11 € και 153.000,02 με ΦΠΑ.
- Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 153.000,02 € με ΦΠΑ και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ4300031 και τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου».
- Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, όπως και στη σχετική αριθμ. 20/1039/23-06-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την υλοποίηση του υποέργου.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαγωνιστικής διαδικασίας με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατ' εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016, για την σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστό έκπτωσης— άρθρο 95 του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου εκτελέσεως των εργασιών του έργου **«Βελτίωση οδών προς παραγωγικές μονάδες νομού Ιωαννίνων»**, προϋπολογισμού € 180.000,00 με ΦΠΑ.

Στα Ιωάννινα, την **15η Ιουλίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα 10:00 πμ οι υπογράφωντες:

1. Ιωάννης Μάμαλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Πρόεδρος
2. Κωνσταντίνος Γκεσούλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
3. Κωνσταντίνος Μπότης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

που αποτελούμε την Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, για την διεξαγωγή του διαγωνισμού του ως άνω έργου και σύμφωνα με:

- Την υπ' αριθ. **ΔΑΠ/220676/8840** από **31-12-2024** απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου **έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 180.000,00€ (με το ΦΠΑ)** σε βάρος των πιστώσεων της **ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ. Α. 2023ΝΠ43000031** και τίτλο : «Συντήρηση - αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο : «Βελτίωση οδών προς παραγωγικές μονάδες νομού Ιωαννίνων»).
- Την υπ. αριθ. **20/1039/23-06-2025**, **ΑΔΑ 6ΣΡΖ7Λ9-Ν0Ξ** Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, (**Έγκριση προσφυγής** σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδών προς παραγωγικές μονάδες νομού Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 180.000,00 με ΦΠΑ **και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.**)
- Το με Αρ. Πρωτ. **115623/11585/07.07.2025** έγγραφο με θέμα Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το αρθ. 32 παρ 2γ του Ν.4412/2016

Συγκεντρωθήκαμε στα γραφεία της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. προκειμένου να διενεργήσουμε τον διαγωνισμό αυτό.

Ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού δεν παρουσιάστηκε κανένας οικονομικός φορέας. Μετά το πέρας που τάχθηκε από την Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη διαδικασία του άρθρου 32 παρ.2γ του Ν4412/2016 ως χρόνος λήξεως επίδοσης προσφορών ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της παραλαβής προσφορών.

Κατόπιν επικοινωνίας με το πρωτόκολλο της Διεύθυνσης διαπιστώθηκε ότι κατέθεσαν εμπρόθεσμα προσφορά σε αυτό (3) τρεις οικονομικοί φορείς (**126141/12607, 126146/12608, 126147/12609/15-07-2025**)

Εν συνεχεία κάθε Φάκελος Προσφοράς που αφορούσε Οικονομικό Φορέα καταχωρήθηκε κατά σειρά κατάθεσής του σε σχετικό πρακτικό (πίνακας 1) και μονογραφήθηκε από τον Πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής. Ειδικότερα καταγράφηκε η επωνυμία του οικονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και τα νομιμοποιητικά έγγραφα για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, τα οποία αριθμήθηκαν με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσης τους και μονογράφησαν.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και της καταγραφής τους στο πρακτικό (πίνακας 1) των δικαιολογητικών συμμετοχής, ακολούθησε σε ανοικτή συνεδρίαση η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρήθηκαν στο ίδιο ως **κάτωθι πρακτικό (πίνακας 1)**.

ΠΙΝΑΚΑΣ (1)

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

Σειρά κατάταξης προσέλευσης	Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - Εργοληπτικής Επιχείρησης	α/α προσφοράς κατάταξης (μειοδοσίας)	Ποσό προσφοράς ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	Έκπτωση Μέση (%)
1	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε.	2η	142.258,08€	2,00%
2	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.	1η	133.548,38€	8,00%
3	ΒΑΡΣΑΝΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.	3η	143.709,69€	1,00%

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών της Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, όπως της ορθής συμπλήρωσης του εντύπου της οικονομικής προσφοράς και των υπογραφών, της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης, τον λογιστικό έλεγχο με τις αναγκαίες διορθώσεις-συμπληρώσεις των λογιστικών σφαλμάτων αθροισμάτων-γινομένων και στρογγυλοποιήσεων.

Όλες οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται **στον κατωτέρω πίνακα (2)** κατά σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από την μικρότερη προσφορά).

ΠΙΝΑΚΑΣ (2)
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Σειρά κατάταξης μειοδότη	Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - Εργοληπτικής Επιχείρησης	α/α προσφοράς (υποβολής)	Ποσό προσφοράς προ ΦΠΑ	Έκπτωση Μέση (%)
1ος	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.	2η	133.548,38€	8,00%
2ος	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε.	1η	142.258,08€	2,00%
3ος	ΒΑΡΣΑΝΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.	3η	143.709,69€	1,00%

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε και τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως:

- της ορθής συμπλήρωσης και των δηλωθέντων του ΤΕΥΔ κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών του (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης)

- ΤΕΥΔ, των διακηρύξεων ανοικτού τύπου, διαπιστώθηκε η ορθή συμπλήρωση τους.

Σε συνέχεια προσδιορισμού του μειοδότη με την μεγαλύτερη έκπτωση στα πλαίσια εφαρμογής των διαδικασιών διαπραγμάτευσης κατ' εφαρμογή του άρ.32 παρ. 2γ του Ν4412/2016, μετά την υπ'αρ. Αρ. Πρωτ: **126141/12607/15.07.2025** πρόσκληση της Ε.Δ. για υποβολή νέας βελτιωμένης προσφοράς, ο πρώτος κατά σειρά μειοδοσίας (αυτός με την μικρότερη προσφορά - μεγαλύτερη προσφερόμενη μέση έκπτωση) βελτίωσε την προσφερόμενη μέση έκπτωση του από το 8,00% σε 15,00% υποβάλλοντας νέα βελτιωμένη οικονομική προσφορά με την υπ'αρ. (**129288/12953/18.07.2025**) αίτησή του ενώ οι λοιποί Ο.Φ. δεν ανταποκρίθηκαν.

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών και ελέγχων η Ε.Δ. καταρτίζει τον **κατωτέρω πίνακα (3)** των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους **κρίθηκαν παραδεκτές.**

ΠΙΝΑΚΑΣ (3)
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σειρά κατάταξης μειοδότη	Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - Εργοληπτικής Επιχείρησης	α/α προσφοράς (υποβολής)	Ποσό προσφοράς προ ΦΠΑ	Έκπτωση Μέση (%)
1ος	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.	2η	123.387,11€	15,00%
2ος	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε.	1η	142.258,08€	2,00%
3ος	ΒΑΡΣΑΝΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.	3η	143.709,69€	1,00%

Μετά τα παραπάνω η Ε.Δ ανακηρύσσει **προσωρινό μειοδότη** τον οικονομικό φορέα **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.**, με μέσο ποσοστό έκπτωσης Εμ.: **15,00%**, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α 123.387,11€ και εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στην εν λόγω μειοδότη.

Ο παραπάνω προσωρινός μειοδότης υπέβαλε τα δικαιολογητικά (αρ.πρωτ. **139391/14008/04-08-2025**), σε συνέχεια του (αρ.πρωτ. **129288/12953/29-07-2025**) εγγράφου της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. για υποβολή δικαιολογητικών προς έλεγχο προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία κατακύρωσης της σύμβασης υλοποίησης του έργου του ως άνω θέματος.

Η Επιτροπή βρισκόμενη σε απαρτία στις 13.08.2025 προχώρησε στη μονογραφία των υποβληθέντων δικαιολογητικών και ύστερα από τον έλεγχό τους διαπίστωσε:

- Ότι τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα.
- Συνολικά τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη διαδικασία του άρθρου 32, παρ.2γ του Ν.4412/2016 και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ.

Μετά τα ανωτέρω η Ε.Δ εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.**, και **ΑΦΜ 082749435**, με μέσο ποσοστό έκπτωσης **15,00%**, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α.: **123.387,11€**, ήτοι:

ΕΜΦΑΝΙΣΗ		Μειοσύνης:	2	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ. ΜΕΛΕΤΗΣ	ΟΜΑΛΟΤΗΤΑ		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α	ΕΙΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΔΑΠΑΝΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	κάτω όριο 6,5000	E_i	άνω όριο 23,5000
1	1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	9.169,20		15	7.793,82
2	2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ- ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	95.540,60		15	81.209,51
	Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά την μελέτη Σσ=	104.709,80	Κατά την προσφορά Σπ=		89.003,33
	Ο.Ε. & Γ.Ε. 18% *Σσ=	18.847,76	Ο.Ε. & Γ.Ε. 18% *Σπ=		16.020,60
	Συνολική δαπάνη Έργου κατά την μελέτη ΣΣ=	123.557,56	Κατά την προσφορά ΣΔΕ=		105.023,93
	Απρόβλεπτα μελέτης 15% *ΣΣ=	18.533,63	Απρόβλεπτα μελέτης =		15.753,59
	ΣΥΝΟΛΟ Σ1=	142.091,19	ΣΥΝΟΛΟ Π1=		120.777,52
ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ					
	Προσφορά ομαλή			Εμ =	15,00
	ΣΥΝΟΛΟ Σ1=	142.091,19			120.777,52
	Αναθεώρηση κατά τη μελέτη=	3.070,10	Αναθ/ση κατά τη προσφορά=		2.609,59
	Σύνολο Δαπάνης Έργου κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) Σ2=	145.161,29	Κατά τη προσφορά (χωρίς ΦΠΑ) Π2=		123.387,11
	Δαπάνη Φ.Π.Α. 24%	34.838,71			29.612,91
	Σύνολο Δαπανης έργου κατά την μελέτη με ΦΠΑ=	180.000,00	Σύνολο Δαπανης έργου κατά την μελέτη με ΦΠΑ=		153.000,02
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ					

Κατόπιν αυτών η Ε.Δ. κλείνει το πρακτικό.

Ιωάννινα 13.08.2025

Η Επιτροπή Διενέργειας

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Κωνσταντίνος Γκεσούλης

Ιωάννης Μάμαλης

Κωνσταντίνος Μπότης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **27/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 27/1438/21-08-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι μία (21) του μηνός Αυγούστου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/146111/1992/14-08-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 14^ο

Έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση χώρου πρόσβασης Μοναστηριού Αγίου Δημητρίου Κρύας», αναδόχου «ΜΑ.Ι.ΣΟΝ.ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024

(ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 14451/8-8-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1928/8-8-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία, διαβιβάζει συνημμένα εισηγητική έκθεση για την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση χώρου πρόσβασης Μοναστηρίου Αγίου Δημητρίου Κρύας», αναδόχου «ΜΑ.Ι.ΟΝ.ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.».

Στην συνημμένη εισηγητική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«... ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Στον εξωτερικό χώρο του Μοναστηρίου θα κατασκευαστεί τεχνικό έργο με τοιχίο οπλισμένου σκυροδέματος για την συγκράτηση του πρανούς. Επίσης θα γίνει κατασκευή κλίμακας από οπλισμένο σκυρόδεμα για την άνοδο στην είσοδο του Μοναστηρίου. Κατά μήκος του τοιχίου και της κλίμακας θα τοποθετηθούν κιγκλιδώματα. Στον εξωτερικό χώρο του Μοναστηρίου θα κατασκευαστεί στρώση βάσης πάχους 10 εκ. Σαν τελική επιφάνεια κυκλοφορίας του παραπάνω τμήματος του εξωτερικού χώρου θα κατασκευασθεί ασφαλική στρώση κυκλοφορίας συμπίεσμένου πάχους 50 χιλιοστών αφού προηγουμένως γίνει ασφαλική προεπάλειψη. Το σύνολο του έργου θα κατασκευασθεί πάνω σε ήδη υπάρχοντα εξωτερικό αύλειο χώρο,

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 830 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ83000002 και τίτλο: «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις Θεομηνίες που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017 Μάρτιος 2018» για το έργο : « Αποκατάσταση χώρου πρόσβασης Μοναστηρίου Αγίου Δημητρίου Κρύας »), σύμφωνα με την αρ. 8219/259/24-01-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης.

ΜΕΛΕΤΗ: Η μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 88.000,00ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. συντάχθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και εγκρίθηκε με την αριθ. 146139/13292/23-11-2018 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Η δημοπρασία έγινε με βάση την πιο πάνω μελέτη και με την υπ' αριθ. 24/1869/29-07-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 22-07-2019 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 19-04-2019 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016(ΦΕΚ Α' 147), με α/α συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 80268 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος προϋπολογισμού 88.000,00€ με το Φ.Π.Α., επίσης εγκρίθηκε η κατακύρωση του αποτελέσματος της ανοιχτής διαδικασίας που διενεργήθηκε στον οριστικό ανάδοχο με ποσοστό έκπτωσης 45,03% και η ανάθεση εκτέλεσης του έργου στον οικονομικό φορέα : «ΜΑ.Ι.ΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 39.007,92€ χωρίς το Φ.Π.Α.

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ: Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε την 04/09/2019 μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη και του Μάντζιου Κων/νου νόμιμου εκπρόσωπου της τεχνικής εταιρίας ΜΑ.Ι.ΟΝ Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. για ποσό: 48.369,82 € (εργασίες: 39.007,92€ και Φ.Π.Α 9.361,82€).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ: Ολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών ορίζεται η 04/06/2020.

Με την υπ αριθμ. 14/782 /05-06-2020/ΘΕΜΑ 30 απόφαση της Ο.Ε. χορηγήθηκε η 1^η παράταση εργασιών έως την 4/10/2020

Με την υπ αριθμ. 25/1679/06-10-2020/ΘΕΜΑ 25 απόφαση της Ο.Ε χορηγήθηκε η 2^η παράταση εργασιών έως την 4/03/2021

Με την υπ αριθμ. 06/0295/26-02-2021/ΘΕΜΑ 2 απόφαση της Ο.Ε χορηγήθηκε η 3^η παράταση εργασιών έως την 4/07/2021

Με την υπ αριθμ. 19/1072/07-07-2021/ΘΕΜΑ 17 απόφαση της Ο.Ε χορηγήθηκε η 4^η παράταση εργασιών έως την 4/11/2021

Με την υπ αριθμ. 28/160/07-10-2021/ΘΕΜΑ 15 απόφαση της Ο.Ε χορηγήθηκε η 5^η παράταση εργασιών έως την 4/07/2022

Με την υπ αριθμ. 18/1136/01-07-2022/ΘΕΜΑ 21 απόφαση της Ο.Ε χορηγήθηκε η 6^η παράταση εργασιών έως την 24/05/2023

Με την υπ αριθμ. 17/117/01-06-2023/ΘΕΜΑ 31 απόφαση της Ο.Ε χορηγήθηκε η 7^η παράταση εργασιών έως την 20/12/2023

Με την υπ αριθμ. 37/2767/07-12-2023/ΘΕΜΑ 32 απόφαση της Ο.Ε χορηγήθηκε η 8^η παράταση εργασιών έως την 20/06/2024

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ:

Ο 3^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε :

Α) Λόγω αναθεώρησης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΟΝ Φ.Π.Α.:

α. Το ποσό προϋπολογισμού της μελέτης είναι 88.000,00 Ευρώ

β. Το ποσό της αρχικής σύμβασης είναι 48.369,83 Ευρώ

γ. Το ποσό του παρόντος Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα είναι 49.770,31 ευρώ υπερβατικός κατά 1400, 5 ευρώ λόγω αναθεώρησης.

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ:

Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντος 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα με συνολικό ποσό δαπάνης 49.770,31 € με Φ.Π.Α. με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού ποσού κατά 1400,5 ευρώ λόγω αναθεώρησης.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 3^ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση χώρου πρόσβασης Μοναστηριού Αγίου Δημητρίου Κρύας», αναδόχου «ΜΑ.Ι.ΟΝ.ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», συνολικής δαπάνης 49.770,31 € με Φ.Π.Α., με υπέρβαση έναντι της συμβατικής δαπάνης κατά 1.400,5 € λόγω αναθεώρησης.

Η προκαλούμενη δαπάνη για τον ως άνω 3^ο Α.Π.Ε. θα βαρύνει τις των πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 830 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ83000002 και τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις Θεομηνίες που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017 Μάρτιος 2018».

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **27/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 27/1439/21-08-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι μία (21) του μηνός Αυγούστου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/146111/1992/14-08-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 15^ο

Έγκριση του 4^{ου} Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση καθιζήσεων και συντήρηση επαρχιακού δικτύου Αμπελοχωρίου – Κτιστάδων», αναδόχου «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024

(ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 14462/8-8-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1932/8-8-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία, διαβιβάζει συνημμένα εισηγητική έκθεση για την έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση καθιζήσεων και συντήρηση επαρχιακού δικτύου Αμπελοχωρίου – Κτιστάδων», αναδόχου «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ».

Στην συνημμένη εισηγητική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«... Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αντικείμενο της εργολαβίας είναι οι εργασίες για τη βελτίωση και αποκατάσταση του ασφαλικού οδοστρώματος επί της οδού που συνδέει το Αμπελοχώρι με τους Κτιστάδες.
2. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται σε βάρος των πιστώσεων του έργου ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000013 και τίτλο “Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου”, σύμφωνα με την αριθ. 144787/6219/11-09-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης για το έργο: «Αποκατάσταση καθιζήσεων και συντήρηση επαρχιακού δικτύου Αμπελοχωρίου - Κτιστάδων», προϋπολογισμού 136.400,00€ με ΦΠΑ.
3. Η Μελέτη : του έργου προϋπολογισμού 136.400,00€, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. συντάχθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. και εγκρίθηκε με την 18-09-2024 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου (Τ.Σ.Ε.).
4. Η Δημοπρασία: Η δημοπράτηση του έργου έγινε με βάση την υπ' αριθ. 38/2406/04-12-2024 της Περιφερειακής Επιτροπής με την οποία α) Εγκρίθηκε το από 26- 11-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 31-10-2024 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση καθιζήσεων και συντήρηση επαρχιακού δικτύου Αμπελοχωρίου – Κτιστάδων», προϋπολογισμού 136.400,00 € με ΦΠΑ β) Κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση καθιζήσεων και συντήρηση επαρχιακού δικτύου Αμπελοχωρίου –Κτιστάδων», προϋπολογισμού 136.400,00 € με ΦΠΑ, στον οικονομικό φορέα «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», με μέσο ποσοστό έκπτωσης 7% και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 102.300,00 € και ποσό 126.852,00 € με ΦΠΑ.
5. Η Σύμβαση του Έργου: Την από 21-01-2025 υπογραφέισα σύμβαση μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και του νόμιμου εκπροσώπου του Οικονομικού Φορέα του αναδόχου «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ», για ποσό 102.300,00€ (με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ), ήτοι ποσού 126.852,00€ (με ΦΠΑ)
6. Προθεσμίες περαίωσης των εργασιών: Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης ορίστηκε σε οκτώ (8) μήνες και λήγει την 21-09-2025.
7. 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση : Την από 03-07-2025 υπογραφέισα 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση των εργασιών του έργου, μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και του νόμιμου εκπροσώπου του Οικονομικού Φορέα του αναδόχου «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ», για ποσό 35.540,37€ (με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ), ήτοι ποσού 44.070,06€ (με ΦΠΑ)

Β. ΕΙΔΙΚΑ :

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ : Μέχρι στιγμής έχει εκτελεστεί το 95,00% των εργασιών.
2. 4^{ος} Α.Π.Ε. (υπερβατικός λόγω αναθεώρησης) :

ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ :

- Ο 4^{ος} Α.Π.Ε. (υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) : Ο παρών 4^{ος} ΑΠΕ είναι υπερβατικός και συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την αύξηση του κονδυλίου της αναθεώρησης. Οι ποσότητες των εργασιών παραμένουν οι ίδιες με τον εγκεκριμένο 3^ο Α.Π.Ε., όπως αυτές προέκυψαν από τις εγκεκριμένες

επιμετρήσεις του έργου. Οι παραπάνω αυξομειώσεις των ποσοτήτων δεν επισύρουν τροποποιήσεις σε στοιχεία της απόφασης ένταξης και δεν επηρεάζουν αρνητικά την πληρότητα, την ποιότητα και την λειτουργικότητα του έργου.

- Έτσι το ύψος της δαπάνης της εργολαβίας θα ανέλθει σε 196.517,22€ με Φ.Π.Α. με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου.
- Ο προτεινόμενος προς έγκριση 4^{ος} Α.Π.Ε. (υπερβατικός λόγω αναθεώρησης) πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/16.
- Ο 4^{ος} Α.Π.Ε. (υπερβατικός λόγω αναθεώρησης) συντάχθηκε και ελέγχθηκε από την επιβλέπουσα του έργου υπηρεσία. Κατόπιν των ανωτέρω και αφού έγινε ο λογιστικός έλεγχος από τον επιβλέποντα του έργου, κ. Αργύρη Νάκο, Πολιτικό Μηχανικό στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. (Τ.Σ.Ε.).
- Η επιπλέον δαπάνη συνολικού ύψους 25.595,16€ με ΦΠΑ, καλύπτεται σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000013.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Α) Την έγκριση του 4^{ου} Α.Π.Ε. (υπερβατικός λόγω αναθεώρησης) για ποσό 196.517,22€ με Φ.Π.Α. Έτσι η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 196.517,22€ με το Φ.Π.Α. (158.481,63€ για εργασίες και 38.035,59€ για το Φ.Π.Α.), ήτοι με υπέρβαση έναντι της συμβατικής δαπάνης κατά 25.595,16€ λόγω Αναθεώρησης.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 4^ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση καθιζήσεων και συντήρηση επαρχιακού δικτύου Αμπελοχωρίου – Κτιστάδων», αναδόχου «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ», συνολικής δαπάνης 196.517,22 € με Φ.Π.Α. (158.481,63 € για εργασίες και 38.035,59 € για το Φ.Π.Α.), με υπέρβαση έναντι της συμβατικής δαπάνης κατά 25.595,16 € λόγω αναθεώρησης.

Η προκαλούμενη δαπάνη για τον ως άνω 4^ο Α.Π.Ε. θα βαρύνει τις των πιστώσεις του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000013 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου».

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **27/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 27/1440/21-08-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι μία (21) του μηνός Αυγούστου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/146111/1992/14-08-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 16^ο

Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 14,99%) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσες εργασίες συντήρησης ομβροδεξαμενών στα ορεινά του Ν. Ιωαννίνων και όμορων νομών της Ηπείρου», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Ε.Δ.Ε.».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).

5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 14692/13-8-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1965/13-8-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία, διαβιβάζει συνημμένα εισηγητική έκθεση για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 14,99%) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσες εργασίες συντήρησης ομβροδεξαμενών στα ορεινά του Ν. Ιωαννίνων και όμορων νομών της Ηπείρου», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Ε.Δ.Ε.».

Στην συνημμένη εισηγητική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«... Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. Περιγραφή του αντικείμενου της εργολαβίας: Αντικείμενο της εργολαβίας είναι οι άμεσες εργασίες συντήρησης ομβροδεξαμενών στα ορεινά του Ν. Ιωαννίνων και όμορων νομών της Ηπείρου
2. Χρηματοδότηση : Το έργο χρηματοδοτείται σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ23000008 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών – υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού – υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021 (2019ΕΠ53000003)», για το υπόεργο: «Άμεσες εργασίες συντήρησης ομβροδεξαμενών στα ορεινά του Ν. Ιωαννίνων και όμορων νομών της Ηπείρου, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 97396/4217/18-06-2024, απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 173.600,00€ (με το ΦΠΑ).
3. Μελέτη : Η μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 173.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, συντάχθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων της Π.Η. (Τ.Σ.Ε.) και εγκρίθηκε με την από 15-07-2024 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Ι.
4. Δημοπράτηση : Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 13-06-2024 και με την υπ' αριθ. 29/2033/08-10-2024 απόφαση της Π.Ε.Π.Η. με την οποία α) Εγκρίθηκε το από 19-9-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 2-9-2024 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσες εργασίες συντήρησης ομβροδεξαμενών στα ορεινά του Ν. Ιωαννίνων και όμορων νομών της Ηπείρου», προϋπολογισμού 173.600,00 € με ΦΠΑ, β) Κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσες εργασίες συντήρησης ομβροδεξαμενών στα ορεινά του Ν. Ιωαννίνων και όμορων νομών της Ηπείρου», προϋπολογισμού 173.600,00€ με ΦΠΑ, στον οικονομικό φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ», με μέσο ποσοστό έκπτωσης 7% και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 130.200,00 € και 161.448,00 € με ΦΠΑ.
5. Σύμβαση : Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 05-11-2024 για ποσό 130.200,00€ (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.).
6. Προθεσμίες : Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίστηκε σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με λήξη στις 05-05-2025 και με την υπ' αριθ. 14/632/15-04-2025 (ΑΔΑ: 623Ξ7Λ9 - ΧΤΚ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η 1^η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 30-08-2025.
7. Αντικείμενο που εκτελέστηκε : Μέχρι στιγμής έχει εκτελεστεί το 90,00% των εργασιών.

Β. ΕΙΔΙΚΑ :

1. 2^{ος} Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 14,99%) :

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ :

- Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε καθώς προέκυψε ανάγκη εκτελέσεως συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχικώς συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων στη φάση υλοποίησης του έργου, οφείλονται δε σε γεγονότα ή καταστάσεις που δεν προϋπήρχαν της ανάθεσης του αρχικού έργου, με αποτέλεσμα να μην καταστεί δυνατό να επισημανθούν και ενταχθούν στο τεχνικό αντικείμενο της αρχικής σύμβασης. Οι συμπληρωματικές αυτές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν απ' την αρχική σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση είναι απολύτως αναγκαίες για την τελειοποίηση της, χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση.
- Μεμβράνη ΤΡΟ-Ρ 1.50mm με ενίσχυση από γάζα υάλου : Λόγω της επισκευής περισσότερων ομβροδεξαμενών προκλήθηκε αύξηση της ποσότητας της μεμβράνης.
- Τσιμεντοκονία εξομάλυνσης και τελικής στρώσης, με ίνες πολυπροπυλενίου , ειδικής σύνθεσης, με προσθήκη βελτιωτικών κονιαμάτων. Λόγω της επισκευής περισσότερων ομβροδεξαμενών που βρίσκονται σε κακή κατάσταση προκλήθηκε αύξηση της ποσότητας των επισκευαστικών - βελτιωτικών κονιαμάτων.
- Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά δυο συστατικών. Λόγω της επισκευής περισσότερων ομβροδεξαμενών που βρίσκονται σε κακή κατάσταση προκλήθηκε αύξηση της ποσότητας των στεγανωτικών επιστρώσεων.
- Έτσι το ύψος της συνολικής δαπάνης του παρόντος έργου ανέρχεται στο ποσό των 185.651,14€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο προτεινόμενος προς έγκριση 2^{ος} Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 14,99%) πληρεί αθροιστικά την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 και την παράγραφο 2 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου 1 (β) του άρθρου 156 του παραπάνω νόμου θεωρούμενη «σύμβαση ήσσονος σημασίας» και δύναται να τροποποιείται άνευ νέας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης.

- Η υπ' αριθ. 5/183/25-06-2025 (Θέμα 27^ο) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου υπέρ της έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης σε ποσοστό 29,65%), του έργου του θέματος, συνολικής δαπάνης 185.651,14€ με Φ.Π.Α.
- Η επιπλέον δαπάνη συνολικού ύψους 24.203,13€, καλύπτεται σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ : 02.01.071.9779.01.021.01, του οικονομικού έτους 2025.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Α) Την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 14,99%), για ποσό 185.665,20€ με το Φ.Π.Α.. Έτσι η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 185.651,14€ με το Φ.Π.Α. (149.718,66€ χωρίς ΦΠΑ και 35.932,48€ ΦΠΑ), ήτοι σε υπέρβαση με τον 1^ο εγκεκριμένο ΑΠΕ. κατά 24.203,13€ ή ποσοστό υπέρβασης 14,99%...».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2^ο Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 14,99%) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσες εργασίες συντήρησης ομβροδεξαμενών στα ορεινά του Ν. Ιωαννίνων και όμορων νομών της Ηπείρου», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Ε.Δ.Ε.», συνολικής δαπάνης 185.651,14 € με Φ.Π.Α. (149.718,66 € χωρίς ΦΠΑ και 35.932,48 € ΦΠΑ), με υπέρβαση έναντι της συμβατικής δαπάνης κατά 24.203,13 € και ποσοστό 14,99% υπέρ της έγκρισης του οποίου, γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθμ. 5/183/25-6-2025 (Θέμα 27^ο) Πράξη του.

Η προκαλούμενη δαπάνη του ως άνω 2^{ου} Α.Π.Ε., θα βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 02.01.071.9779.01.021.01 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2025 της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **27/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 27/1442/21-08-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι μία (21) του μηνός Αυγούστου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/146111/1992/14-08-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 19ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός χωμάτινου οδικού δικτύου πρόσβασης προς υδρομαστεύσεις στο Προσήλιο και στο Μιχαλίτσι (παροχή υπηρεσιών)».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).

5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 13129/12-8-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1985/14-8-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«.....Έχοντας υπόψη....

7. Την υπ' αριθ. ΔΑΠ/131028/4029 από 22-07-2025 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 5.580,00€ με το ΦΠΑ του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο : «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», Υποέργο: «Καθαρισμός χωμάτινου οδικού δικτύου πρόσβασης προς υδρομαστεύσεις στο Προσήλιο και στο Μιχαλίτσι (παροχή υπηρεσιών)».

Και Επειδή

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά εργασίες με χωματοργικά μηχανήματα με σκοπό τον καθαρισμό και την βελτίωση χωμάτινων οδικών δικτύων πρόσβασης προς υδρομαστεύσεις και παραγωγικές μονάδες στις περιοχές του Προσηλίου και του Μιχαλιτσίου του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Θα πραγματοποιηθούν εργασίες άρσης καταπτώσεων, καθαρισμού των πρανών και των τάφρων απορροής των ομβρίων, καθώς επίσης εξυγίανση και βελτίωση της επιφάνειας του οδοστρώματος.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Καθαρισμός χωμάτινου οδικού δικτύου πρόσβασης προς υδρομαστεύσεις στο Προσήλιο και στο Μιχαλίτσι (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031, προϋπολογισμού: 5.580,00€ (με Φ.Π.Α.).....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 5.580,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός χωμάτινου οδικού δικτύου πρόσβασης προς υδρομαστεύσεις στο Προσήλιο και στο Μιχαλίτσι (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 11-8-2025 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και σύμφωνα με την (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **27/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 27/1443/21-08-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι μία (21) του μηνός Αυγούστου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/146111/1992/14-08-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 20^ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια και μεταφορά υλικών οδοστρωσίας στην περιοχή Ζαγορίου (προμήθεια υλικών)».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014

«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/2016).

5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 14278/13-8-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1986/14-8-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«.....Έχοντας υπόψη....

7. Την υπ' αριθ. ΔΑΠ/140088/4358 από 05-08-2025 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.800,00€ με το ΦΠΑ του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο : «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», Υποέργο: «Προμήθεια και μεταφορά υλικών οδοστρωσίας στην περιοχή Ζαγορίου (προμήθεια υλικών)».

Και Επειδή

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά την προμήθεια και την μεταφορά αδρανών υλικών λατομείου τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την συντήρηση παρακαμπτήριων οδών σύνδεσης οικισμών καώ μήκος του επαρχιακού δικτύου, όπως επίσης και για τη συντήρηση των ερεισμάτων σε χώρους θέασης και στάθμευσης επισκεπτών στα Ζαγόρια. Θα γίνει προμήθεια διαβαθμίσεων υλικών για την κατασκευή υποβάσεων και βάσεων, ώστε η τελική επιφάνεια της οδοστρωσίας να είναι πλήρως λειτουργική και ασφαλής για μικρά και μεγάλα οχήματα.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Προμήθεια και μεταφορά υλικών οδοστρωσίας στην περιοχή Ζαγορίου (προμήθεια υλικών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.).....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια και μεταφορά υλικών οδοστρωσίας στην περιοχή Ζαγορίου (προμήθεια υλικών)», βάσει της από 8-8-2025 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και σύμφωνα με την (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την υλοποίηση του υποέργου.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **27/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 27/1444/21-08-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι μία (21) του μηνός Αυγούστου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/146111/1992/14-08-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 21^ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός ρεμάτων και χωμάτων οδών πρόσβασης προς το επαρχιακό δίκτυο στα όρια του Δήμου Πωγωνίου (παροχή υπηρεσιών)».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).

5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 13130/12-8-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1987/14-8-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«.....Έχοντας υπόψη....

1. Την υπ' αριθ. ΔΑΠ/131025/4028 από 22-07-2025 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 11.160,00€ με το ΦΠΑ του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο : «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», Υπόεργο: «Καθαρισμός ρεμάτων και χωμάτων οδών πρόσβασης προς το επαρχιακό δίκτυο στα όρια του δήμου Πωγωνίου (παροχή υπηρεσιών)».

Και Επειδή

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά χωματουργικές εργασίες που θα πραγματοποιηθούν σε οικισμούς του Δήμου Πωγωνίου αι συγκεκριμένα από το Βασιλικό έως το Κεφαλόβρυσο και την Πωγωνιανή με σκοπό την συντήρηση χωμάτων οδών που καταλήγουν στο επαρχιακό δίκτυο και λόγω βροχών παρασύρονται αδρανή υλικά, καθώς επίσης και τον καθαρισμό τμημάτων ρεμάτων όπου οι προσχώσεις που έχουν συσσωρευτεί δημιουργούν έκτροπή των νερών στο επαρχιακό δίκτυο. Θα γίνουν εργασίες απομάκρυνσης κάθε φερτού υλικού, διαμόρφωση τάφρων και πρανών, όπως επίσης και συντήρηση των χωμάτων επιφανειών του οδοστρώματος.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου : «Καθαρισμός ρεμάτων και χωμάτων οδών πρόσβασης προς το επαρχιακό δίκτυο στα όρια του δήμου Πωγωνίου (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031, προϋπολογισμού: 11.160,00€ (με Φ.Π.Α.).....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 11.160,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός ρεμάτων και χωμάτων οδών πρόσβασης προς το επαρχιακό δίκτυο στα όρια του δήμου Πωγωνίου (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 12-8-2025 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και σύμφωνα με την (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την υλοποίηση του υποέργου.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **27/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 27/1445/21-08-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι μία (21) του μηνός Αυγούστου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/146111/1992/14-08-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 22ο

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση δρόμων προσπέλασης για την κατασκευή πεζογέφυρας για την σύνδεση της Βοβούσας με την “Βάλια Κάλντα”» προϋπολογισμού 65.720,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-

10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 12957/14-8-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1983/14-8-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη:

- Το Ν. 4412/16 “Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), άρθρο 32, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α') «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
- Την υπ' αριθ. ΔΑΠ/129195/3956 από 18-07-2025 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 65.720,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο : «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» (Υπόεργο : «Άμεση αποκατάσταση δρόμων προσπέλασης για την κατασκευή πεζογέφυρας για την σύνδεση της Βοβούσας με την «Βάλια Κάλντα»»).
- Τα από 13-08-2025 συμβατικά τεύχη του έργου όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Υπηρεσία μας.

Και Επειδή

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα άρθρο 32 του Ν4412/16 σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης με απρόβλεπτο χαρακτήρα και για γεγονότα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών μπορεί να γίνει προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και συγκεκριμένα πρόκειται για τις :

- Άμεσες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν σε ορεινό τμήμα του Δ.Δ. Βοβούσας και αφορούν την βελτίωση της οδού που συνδέει το επαρχιακό δίκτυο με την περιοχή της Βάλιας Κάλντα, έως το σημείο που απαιτείται να κατασκευαστεί πεζογέφυρα για την σύνδεσης ορεινών μονοπατιών.
- Απαιτούνται να πραγματοποιηθούν εργασίες με καλές καιρικές συνθήκες για την κατασκευή τεχνικών έργων διαχείρισης των ομβρίων, καθαρισμός τάφρων για την διευθετημένη ροή των νερών, διαπλάτυνση τμημάτων του οδοστρώματος, καθώς και εξυγίανση της χωμάτινης επιφάνειας για την δημιουργία οδού καλής βατότητας.

Εισηγούμεστε

1. Την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2γ, το Ν.4412/16 για το έργο : « Άμεση αποκατάσταση δρόμων προσπέλασης για την κατασκευή πεζογέφυρας για την σύνδεση της Βοβούσας με την «Βάλια Κάλντα»».
2. Την συγκρότηση επιτροπής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη: Τακτικά μέλη :
 1. Ιωάννης Μάμαλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
 2. Κωνσταντίνος Γκεσούλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
 3. Κωνσταντίνος Μπότης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
 Αναπληρωματικά μέλη :
 1. Γεώργιος Σιώμος, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
 2. Λάμπρος Κιτσάρης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
 3. Γεώργιος Πάντος, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
3. Την έγκριση διάθεσης της σχετικής πίστωσης.....».
6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Στέφος Ιωάννης, δήλωσε «παρών».

Αποφασίζει ομόφωνα

- A.** Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων για την υλοποίηση του υποέργου «Άμεση αποκατάσταση δρόμων προσπέλασης για την κατασκευή πεζογέφυρας για την σύνδεση της Βοβούσας με την «Βάλια Κάλντα», προϋπολογισμού € 65.720,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με τα από 13-8-2025 συμβατικά τεύχη του έργου όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ4300031 και τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 12957/14-8-2025 (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας και
- B.** Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Ιωάννης Μάμαλης, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος
2. Κωνσταντίνος Γκεσούλης, Πολιτικός Μηχανικός
3. Κωνσταντίνος Μπότης, Πολιτικός Μηχανικός

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Γεώργιος Σιώμος, Τοπογράφος Μηχανικός, Αναπλ. Πρόεδρος
2. Λάμπρος Κιτσαράς, Πολιτικός Μηχανικός
3. Γεώργιος Πάντος, Τοπογράφος Μηχανικός

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **27/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 27/1446/21-08-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι μία (21) του μηνός Αυγούστου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/146111/1992/14-08-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 23ο

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση οδών παραγωγικών μονάδων στον Δήμο Μετσόβου», προϋπολογισμού 65.720,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024

(ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 14799/18-8-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2001/18-8-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη:

- Το Ν. 4412/16 “Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), άρθρο 32, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α') «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
- Την υπ' αριθ. ΔΑΠ/115271/3525 από 30-06-2025 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 65.720,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο : «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» (Υπόεργο : «Συντήρηση οδών παραγωγικών μονάδων στον δήμο Μετσόβου»).
- Τα από 18-08-2025 συμβατικά τεύχη του έργου όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Υπηρεσία μας.

Και Επειδή

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα άρθρο 32 του Ν4412/16 σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης με απρόβλεπτο χαρακτήρα και για γεγονότα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών μπορεί να γίνει προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και συγκεκριμένα πρόκειται για τις :

- Άμεσες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μετσόβου, σε χωμάτινο κυρίως οδικό δίκτυο που χρησιμοποιείται για πρόσβαση σε παραγωγικές κτηνοτροφικές και γεωργικές μονάδες.
- Απαιτείται άμεσα να γίνουν εργασίες απομάκρυνσης των καταπτώσεων και των σαθρών τμημάτων του οδοστρώματός, εξυγίανση με διαβαθμισμένα υλικά της περιοχής, καθώς και διαμόρφωση των τάφρων και των ρεμάτων για την διαχείριση των ομβρίων.
- Οι εργασίες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν σε στεγνό περιβάλλον αφού στην περιοχή υπάρχουν υπόγεια νερά που προκαλούν τα προβλήματα και δυσχεραίνουν τις βελτιωτικές εργασίες σε περιόδους βροχοπτώσεις.

Εισηγούμαστε

1. Την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2γ, το Ν.4412/16 για το έργο : «Συντήρηση οδών παραγωγικών μονάδων στον δήμο Μετσόβου».
2. Την συγκρότηση επιτροπής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη:
Τακτικά μέλη :
 1. Ιωάννης Μάμαλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
 2. Κωνσταντίνος Γκεσουλής, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
 3. Κωνσταντίνος Μπότης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
 Αναπληρωματικά μέλη :
 1. Γεώργιος Σιώμος, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
 2. Λάμπρος Κιτσαράς, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
 3. Γεώργιος Πάντος, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
3. Την έγκριση διάθεσης της σχετικής πίστωσης.....».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

- A.** Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων για την υλοποίηση του υποέργου «Συντήρηση οδών παραγωγικών μονάδων στον Δήμο Μετσόβου», προϋπολογισμού € 65.720,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με τα από 18-8-2025 συμβατικά τεύχη του έργου όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ4300031 και τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 14799/18-8-2025 (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας και
- B.** Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Ιωάννης Μάμαλης, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος
2. Κωνσταντίνος Γκεσούλης, Πολιτικός Μηχανικός
3. Κωνσταντίνος Μπότης, Πολιτικός Μηχανικός

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Γεώργιος Σιώμος, Τοπογράφος Μηχανικός, Αναπλ. Πρόεδρος
2. Λάμπρος Κιτσάρης, Πολιτικός Μηχανικός
3. Γεώργιος Πάντος, Τοπογράφος Μηχανικός

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την υλοποίηση του υποέργου.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **27/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 27/1447/21-08-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι μία (21) του μηνός Αυγούστου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/146111/1992/14-08-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 24ο

Έγκριση υποβολής πρότασης της Περιφέρειας Ηπείρου, για συμμετοχή στα Στρατηγικά Έργα “Blue Technologies for competitiveness and sustainable innovation of SMEs με το ακρωνύμιο BLUE TECH” και “One Sea, Many Paths: inclusive tourism beyond borders με το ακρωνύμιο OnSea”, στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG VI-A «Ελλάδα – Ιταλία 2021-2027.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-

10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4443/7-8-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1925/7-8-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση υποβολής πρότασης της Περιφέρειας Ηπείρου, για συμμετοχή στα Στρατηγικά Έργα "Blue Technologies for competitiveness and sustainable innovation of SMEs με το ακρωνύμιο BLUE TECH" και "One Sea, Many Paths: inclusive tourism beyond borders με το ακρωνύμιο OnSea", στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG VI-A «Ελλάδα – Ιταλία 2021-2027».

Στην ανωτέρω εισήγηση επισυνάπτεται το από 19-8-2025 ενημερωτικό έγγραφο, το οποίο περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή των ανωτέρω έργων στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

«..... 1. "One Sea, Many Paths: inclusive tourism beyond borders» και ακρωνύμιο «OnSea»,

Η Περιφέρεια Ηπείρου, συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος, στο πλαίσιο της 5^{ης} Πρόκλησης για Πράξεις Στρατηγικής Σημασίας, στον Ειδικό Στόχο «4.6 – Ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού και του βιώσιμου τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική καινοτομία», με συνολικό προϋπολογισμό €7.000.000, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg VI-A Greece-Italy 2021-2027»

Για την Πράξη «OnSea», η Περιφέρεια Ηπείρου, από κοινού με την Αναπτυξιακή Ηπείρου, το Υπουργείο Τουρισμού, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, καθώς και τις τρεις Περιφέρειες από την Ιταλία – Απουλίας, Βασιλικάτας και Καλαβρίας – θα συνεργαστούν προκειμένου να καταστούν οι συνοριακές περιοχές πιο ανθεκτικές στις κοινές προκλήσεις και να εντοπιστούν κοινές λύσεις. Στόχος είναι η αξιοποίηση του ανεκμετάλλετου δυναμικού ανάπτυξης των περιοχών στον τομέα του τουρισμού, με έμφαση στον βιώσιμο τουρισμό και τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών, προωθώντας μεταξύ άλλων βιώσιμες και θεματικές πολιτιστικές διαδρομές και την ανακατανομή των τουριστικών ροών, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη συνεργασία με σκοπό τη συνολική και αρμονική ανάπτυξη της σύμπραξης.

Οι δράσεις της Περιφέρειας Ηπείρου στο πλαίσιο της Πράξης περιλαμβάνουν επίσης:

- Την δημιουργία του Διασυνοριακού Κέντρου Εναλλακτικού Τουρισμού – Κέντρο Υπαίθριων Δραστηριοτήτων στην Κόνιτσα- Αναγνωστοπούλειος Σχολή
- Την κατασκευή πεζογεφυρών ήπιας περιβαλλοντικής παρέμβασης στη Βίτσα και στον Αχελώο

2. «BLUE TECH»

Η Περιφέρεια Ηπείρου, συμμετέχει ως εταίρος, στο πλαίσιο της 5^{ης} Πρόκλησης για Πράξεις Στρατηγικής Σημασίας το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg VI-A Greece-Italy 2021-2027».

Στόχος είναι η λειτουργία του ως κόμβος καινοτομίας για ΜΜΕ και νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups) στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας, συνδυάζοντας φυσικούς χώρους συνεργασίας, ψηφιακές πλατφόρμες κατάρτισης και mentoring με έμφαση την εξοικείωση & εξειδίκευση στην τεχνολογία της Τεχνητής Νοημοσύνης. Παράλληλα, θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ψηφιακή μετάβαση και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, ενισχύοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Ιταλίας και δημιουργώντας νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες με διεθνή προσανατολισμό.

Για την Περιφέρεια Ηπείρου το έργο αφορά στην αποκατάσταση και επανάχρηση του Κτηρίου 23 στο ιστορικό Φρούριο του Αγίου Ανδρέα στην Πρέβεζα, με συνολική επιφάνεια 519 τ.μ., εκ των οποίων 117,40 τ.μ. θα διαμορφωθούν για να στεγάσουν το Innovation on Blue Growth Hub. Το κτίριο, που αρχικά χρησιμοποιούνταν από το Στρατό ως χώρος γραφείων είχε υποστεί σημαντική φθορά και ανακατασκευάζεται πλήρως στο ίδιο στυλ με την αρχική του χρήση. Η νέα κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα θα περιλαμβάνει γραφεία,

αίθουσα συναντήσεων, χώρο υποδοχής, βοηθητικούς χώρους και υποδομές ΑΜΕΑ, διασφαλίζοντας σύγχρονες προδιαγραφές ενεργειακής απόδοσης και προσβασιμότητας.

Το Hub, που θα στεγαστεί στο συγκεκριμένο χώρο, χωρικά περιλαμβάνει μια αίθουσα συσκέψεων & δύο γραφεία. Επιχειρησιακά, προβλέπεται η πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού στις ψηφιακές τεχνολογίες & τεχνητή νοημοσύνη, για τη λειτουργία & ανάπτυξη του Hub κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υποβολή πρότασης της Περιφέρειας Ηπείρου, για συμμετοχή στα κάτωθι Στρατηγικά Έργα, για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg VI-A «Ελλάδα – Ιταλία 2021-2027» στο πλαίσιο της 5^{ης} Πρόκλησης για Πράξεις Στρατηγικής Σημασίας στον Ειδικό Στόχο «4.6 – Ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού και του βιώσιμου τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική καινοτομία», με συνολικό προϋπολογισμό 7.000.000 € ως εξής:

- “Blue Technologies for competitiveness and sustainable innovation of SMEs με το ακρωνύμιο BLUE TECH”, στο οποίο η Περιφέρεια Ηπείρου θα συμμετέχει ως Εταίρος, με προϋπολογισμό 624.477,41 € και
- “One Sea, Many Paths: inclusive tourism beyond borders με το ακρωνύμιο OnSea”, στο οποίο η Περιφέρεια Ηπείρου θα συμμετέχει ως Επικεφαλής Εταίρος, με προϋπολογισμό 1.031.245,00 €.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **27/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 27/1448/21-08-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι μία (21) του μηνός Αυγούστου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/146111/1992/14-08-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 25ο

Έγκριση τροποποίησης του χρόνου ισχύος της από 10-09-2024 Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της «ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε. & Β.Ε.» για την προμήθεια συσκευασμένου ασφαλιστικού μίγματος (ψυχρού), για τη συντήρηση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Τις αριθμ. 13/911/30-04-2024, 20/1418/08-07-2024 και 23/1630/06-08-2024 αποφάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής, περί έγκρισης διενέργειας, κατάρτισης της διακήρυξης, συγκρότησης της Επιτροπής Διενέργειας, έγκρισης των Πρακτικών αυτής και κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, βάσει της αριθμ. πρωτ. 77766/5464/20-05-2024 διακήρυξης, με Α/Α Συστήματος: 348564, για την «Προμήθεια ψυχρού ασφατομίγματος που χρησιμοποιείται για την συντήρηση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 99.200,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», στον οικονομικό φορέα «ΕΡΓΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με προσφορά 41.600,00 € (προ Φ.Π.Α.).
6. Την εισήγηση της Αυτοτελούς Δ/σης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 7882/6-8-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1899/6-8-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«.....Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/07-06-2010 τ. Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (Φ.Ε.Κ. 85/11-04-2012 τ. Α'), το Ν. 4257/2014 (Φ.Ε.Κ. 93/14-04-2014 τ. Α'), το Ν. 4447/2016 (Φ.Ε.Κ. Α' 241), το Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. Α' 133), το Ν. 4623/2019 (Φ.Ε.Κ. 134/09-08-2019 τ. Α') και το Ν. 4625/31-08-2019 (Φ.Ε.Κ. Α' 139).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 Φ.Ε.Κ. 233/27-12-2010 τ. Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (Φ.Ε.Κ. Β' 4400/2016) και 163473/24-10-2017 (Φ.Ε.Κ. Β' 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Την αριθ. 2/3-1-2011 απόφαση Περιφέρειας Ηπείρου «Ορισμός Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Διευθύνσεων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου».
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16, άρθρο 118 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4625/31-08-2019, άρθρο 14, παρ. 2, «Ρυθμίσεις οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ».
6. Την υπ' αριθ. 206872/9258/30-12-2022 Απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 99.200,00€ με το ΦΠΑ του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με ΚΑ 2020ΕΠ53000001 και τίτλο: «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» (Υποέργο: Προμήθεια συσκευασμένου ψυχρού ασφατομίγματος για τη συντήρηση και αποκατάσταση φθορών του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου).
7. Την από 10/09/2024 Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της «ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.& Β.Ε.» για την προμήθεια συσκευασμένου ασφατικού μίγματος (ψυχρού), για τη συντήρηση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΔΑΜ: 24SYMV015396489).
8. Το από 23-07-2025 «ΠΡΑΚΤΙΚΟ » της Επιτροπής Παραλαβής

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την τροποποίηση του χρόνου ισχύς της από 10-09-2024 Σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους αυτής, κατά έξι (6 μήνες) ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού αυτής.

Στο συνημμένο στην εισήγηση, από 23-7-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και

Παραλαβής της Σύμβασης, αναφέρονται επιλέξει τα εξής:

«.....

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Στα Ιωάννινα σήμερα την 23^η του μηνός Ιουλίου 2025 οι κάτωθι υπογράφωντες:

1. Σπυρίδων Τάτσης, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Μ.Υ.), με βαθμό Α'
2. Παναγιώτης Πάνου, ΔΕ Οδηγών (Μ.Υ.), με βαθμό Α'
3. Νικόλαος Κόκορης, ΔΕ Οδηγών (Μ.Υ.), με βαθμό Α'

που αποτελούν την επιτροπή παραλαβής ασφαλτομίγματος της συμβάσεως, η οποία υπογράφηκε στις 10-09-2024 (24SYMV015396489), η οποία συστήθηκε με την αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΑΔΠΠ/218043/11414/24-01-2025 με ΑΔΑ: 60ΖΝ7Λ9-ΩΤ4) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, για την κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας Ηπείρου συνεδρίασε ως προς την πορεία απορρόφησης των ειδών της σύμβασης.

Έως σήμερα η απορρόφηση της προμήθειας αγγίζει το 18% της συνολικής ποσότητας. Σύμφωνα με αυτό και με τους όρους της σύμβασης, η Επιτροπή

διαπιστώνει

ότι κρίνεται απαραίτητη η τροποποίηση της χρονικής ισχύς της σύμβασης ώστε να απορροφηθεί το σύνολο της υπό προμήθειας υλικού.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

.....».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την τροποποίηση της από 10-09-2024 με ΑΔΑΜ 24SYMV015396489 Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της εταιρείας «ΕΡΓΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε. & Β.Ε.», αναδόχου της προμήθειας συσκευασμένου ασφατικού μίγματος (ψυχρού), για τη συντήρηση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου να παραταθεί η ισχύς της κατά έξι (6 μήνες) ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην αριθμ. πρωτ. 7882/6-8-2025 εισήγηση της Αυτοτελούς Δ/σης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο και το από 23-7-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής της Σύμβασης (ανωτέρω υπό στ. 5).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **27/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 27/1449/21-08-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι μία (21) του μηνός Αυγούστου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/146111/1992/14-08-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 26°

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και

εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/2016).

5. Την αρ. 3373/390/20-3-1975 απόφαση του Υπ. Προεδρίας, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 4993/745/24-7-1975 «περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κ.λπ. των οχημάτων του δημοσίου, των ΟΤΑ και των εν γένει ΝΠΔΔ κ.λπ. περί των το αρ. Ι του Ν.Δ/τος 2396/53».
6. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 8189/14-08-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1975/14-08-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης ποσού 2.535,97 € χωρίς Φ.Π.Α. (3.144,60 € με Φ.Π.Α.) για προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων, καθώς και ειδών συνεργείου, όπως αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα και σύμφωνα με τα σχετικά Πρακτικά Επιθεώρησης της αρμόδιας Επιτροπής, για τις εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για κάθε όχημα.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, συνολικού ποσού 3.144,60 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000033 και τίτλο «Άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας από απρόβλεπτα έντονα και ακραία φαινόμενα στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου και λοιπές δράσεις οδικής ασφάλειας αρμοδιότητας Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου», (Υποέργο: Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών, ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά - αναλώσιμα, κ.λ.π.), επισκευή μηχανημάτων, οχημάτων καθώς και προμήθεια διαφόρων υλικών και παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων έτους 2025»), όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα:

α/α	ΑΡΙΘ. ΜΗΧ-ΟΧΗΜ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ, ΥΛΙΚΑ	ΕΙΔΟΣ ΜΗΧ-ΟΧΗΜ., ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ, ΥΛΙΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
1	ΜΕ 113269	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ	ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ	150,00€	186,00€
2	ΜΕ 119462	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ	ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΛΟΓΕΡΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ	360,00€	446,40€
3		ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ	ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-U (NYY) 5X6 (100 ΜΕΤ), ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-U (NYY) 4X4 (100 ΜΕΤ), ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-U (NYY) 3X2.5 (100 ΜΕΤ), ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤ ΜΕΤ/ΚΗ ΠΟΡΤΑ 72Μ (ΤΕΜ 1), ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΡΙΠ 3X80Α (ΤΕΜ 1), ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΟΝΟ 25Α (ΤΕΜ 15), ΓΕΙΩΣΗ ΧΑΛΚΟΥ 16ΜΑ/Φ16 1,5Μ ΝΟ 183 (ΤΕΜ 3)	1209,68€	1500,00€
4	ΚΤΥ 1780	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ	70,00€	86,80€
5	ΚΗΗ 6047	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΣΚΩΝ, ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠ, ΠΙΣΩ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ	110,00€	136,40€
6	ΚΗΗ 6015	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ	342,74	425,00
7	ΚΗΗ 9430	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ	443,55€	550,00€
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	2.535,97 €	3.144,60 €

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **27/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 27/1451/21-08-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι μία (21) του μηνός Αυγούστου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/146111/1992/14-08-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 28ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών Φορέων Παροχής Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα των Π.Ε. Ιωαννίνων και Άρτας, για το οικονομικό έτος 2025.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης

Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 14/64/17-12-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2025 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 1/4/18-02-2025, 4/10/08-04-2025, 7/20/24-06-2025 και 8/22/15-7-2025 αποφάσεις περί έγκρισης της 1^{ης}, 2^{ης}, 3^{ης} και 4^{ης} τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1316/14-8-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1981/14-8-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Παρακαλούμε για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Ιωαννίνων και Π.Ε. Άρτας ,Οικονομικού έτους 2025 από τον ειδικό φορέα 151, ΚΑΕ 2551 και ΚΑΕ 2559 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών ,για τους φορείς παροχής Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα: (Πίνακας)

Σας κάνουμε γνωστό ότι οι επιχορηγούμενοι φορείς διαθέτουν την ειδική πιστοποίηση που απαιτείται , ώστε να μπορούν να επιχορηγούνται από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4055/2012 (άρθρο 82), 4110/2013 (άρθρο 27) , 4129/2013 (άρθρο 41), 4170/2013 (άρθρο 76) και της Κ.Υ.Α. 2/39549/0026/11.06.2015 (ΦΕΚ 1138/ τ. Β'/ 12-06-2015).

Πρέπει να επισημάνουμε ότι το παρεχόμενο έργο που επιτελείται από όλους τους επιχορηγούμενους φορείς είναι πολύ αξιόλογο και η λειτουργία τους αποτελεί πρότυπο για την παροχή φροντίδας και υποστήριξης τόσο στους ηλικιωμένους όσο και στα Άτομα με Αναπηρία, για την περίθαλψη των οποίων δεν υπάρχουν στην περιοχή της Ηπείρου αντίστοιχα Κρατικά Ιδρύματα.

Συγκεκριμένα, τα Γηροκομεία Ζωσιμάδων της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων και «Γεωργίου και Σοφίας Μάτσου» της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης είναι Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Ν.Π.Ι.Δ.), και είναι πρότυπα Ιδρύματα κλειστής περίθαλψης Ηλικιωμένων σε Πανελλήνια κλίμακα.

Όσον αφορά το Κέντρο «Αγία Θεοδώρα», είναι Κέντρο Αποθεραπείας Αποκατάστασης Δημέρευσης , Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρία και πραγματοποιεί πρότυπα προγράμματα θεραπευτικής παρέμβασης μέσω προεπαγγελματικών Εργαστηρίων, καλύπτοντας ένα πολύ μεγάλο αριθμό παιδιών και ατόμων με αναπηρία από την Περιοχή της Π.Ε. Άρτας.

Επίσης ο Σύλλογος Γονέων -Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρίες Ν. Ιωαννίνων «ΚΥΨΕΛΗ» λειτουργεί από διετίας Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης – ΣΥΔ διαμέρισμα, η οποία βρίσκεται στα Ιωάννινα και φιλοξενεί άτομα με νοητική στέρωση και άλλες αναπηρίες, με σκοπό την άρση της απομόνωσης και του κοινωνικού αποκλεισμού μέσα από την ανεξάρτητη διαβίωση και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας καθώς και την αναγνώριση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας μας .

Όλοι οι ανωτέρω φορείς επιχορηγούνται για ένα μικρό μέρος των λειτουργικών τους δαπανών , το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό περίπου 10% έως 15% επί του ετήσιου Προϋπολογισμού τους και δεν ξεπερνά το 1/3 του προϋπολογισμού όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία (Υ.Α. 23443/26-4-2021, ΦΕΚ 1766/τ.Β'/29-4-2021)».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κάτωθι δαπανών και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του προϋπολογισμού έτους 2025 των Περιφερειακών Ενοτήτων Ιωαννίνων και Άρτας, ανά ΕΦ και ΚΑΕ όπως αναλυτικά αναφέρεται

στον παρακάτω πίνακα, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Φορέων Παροχής Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα των Π.Ε Ιωαννίνων και Άρτας, για το οικονομικό έτος 2025 ως εξής:

Α.Α.	ΦΟΡΕΑΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ	Ε.Φ. –ΚΑΕ
1	Γηροκομείο Ζωσιμαδών Π.Ε. Ιωαννίνων	Λειτουργικές δαπάνες Έτους 2025	125.000,00 €	Ε.Φ. 151 ΚΑΕ 2551
2	Σύλλογος Γονέων -Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρίες Ν. Ιωαννίνων «ΚΥΨΕΛΗ» Π.Ε. Ιωαννίνων	Λειτουργικές δαπάνες Έτους 2025	10.000,00 €	Ε.Φ. 151 ΚΑΕ 2559
3	Γηροκομείο «Γεωργίου και Σοφίας Μάτσου» Π.Ε. Άρτας	Λειτουργικές δαπάνες Έτους 2025	40.000,00 €	Ε.Φ. 151 ΚΑΕ 2551
4	Κ.Α.Α. Δημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας «Πρότυπο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ «Αγία Θεοδώρα» του Συλλόγου Γονέων και Φίλων Παιδιών με ειδικές ανάγκες Νομού Άρτας» Π.Ε. Άρτας	Λειτουργικές δαπάνες Έτους 2025	23.800,00 €	Ε.Φ. 151 ΚΑΕ 2559

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **27/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 27/1460/21-08-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι μία (21) του μηνός Αυγούστου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/146111/1992/14-08-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 37°

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την διαχείριση των έργων των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων Περιφέρειας και ΠΕ Ιωαννίνων (δημιουργία αρχείου, υποβολή δελτίων, διαχείριση ηλεκτρονικών τιμολογίων κ.λπ.) για την χρονική περίοδο Οκτώβριος 2025 - Οκτώβριος 2027 στο πλαίσιο υλοποίησης του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 989/18-8-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2004/18-8-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«.....Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/07-06-2010 τ. Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (Φ.Ε.Κ. 85/11-04-2012 τ. Α'), το Ν. 4257/2014 (Φ.Ε.Κ. 93/14-04-2014 τ. Α'), το Ν. 4447/2016 (Φ.Ε.Κ. Α' 241), το Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. Α' 133), το Ν. 4623/2019 (Φ.Ε.Κ. 134/09-08-2019 τ. Α') και το Ν. 4625/31-08-2019 (Φ.Ε.Κ. Α' 139).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 Φ.Ε.Κ. 233/27-12-2010 τ. Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (Φ.Ε.Κ. Β' 4400/2016) και 163473/24-10-2017 (Φ.Ε.Κ. Β' 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Την αριθ. 2/3-1-2011 απόφαση Περιφέρειας Ηπείρου «Ορισμός Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Διευθύνσεων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου».
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16, άρθρο 118 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4625/31-08-2019, άρθρο 14, παρ. 2, «Ρυθμίσεις οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ».
6. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α') «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
7. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ειδικότερα δε στο άρθρο 118 «Απευθείας ανάθεση», παρ. 1-4, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
8. Την αριθμ. 52445ΕΞ 2023 Απόφαση 9φεκ 2385/β/12-04-2023) «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς»
9. Την αριθμ. 1158 (ΦΕΚ15556 Β'13-10-2023 απόφαση : «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1035/2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Υποχρεώσεις Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και διαδικασίες ελέγχου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων» (Β' 551).»
10. Την αριθμ. ΔΑΠ/137409/4260/31-07-2025 απόφαση του Περιφερειάρχη περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων (24.000,00) €, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 630 Ηπείρου με Κ.Α 2023ΝΠ63000001 και τίτλο «Τεχνική Βοήθεια Μεταβατικής Περιόδου του ΠΠΑ 2020ΕΠ03000000» (Υποέργο: Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την διαχείριση των έργων των Δ/σεων Τεχνικών Έργων Περιφέρειας και ΠΕ Ιωαννίνων (δημιουργία αρχείου, υποβολή δελτίων, διαχείριση ηλεκτρονικών τιμολογίων κ.λ.π) για την Χρονική περίοδο Οκτώβριος 2025 - Οκτώβριος 2027 στο πλαίσιο υλοποίησης του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης).

11. Την ανάγκη παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών για την διαχείριση των έργων των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων Περιφέρειας και ΠΕ Ιωαννίνων, αποδοχής όλων των ηλεκτρονικών τιμολογίων από την Αναθέτουσα Αρχή, την δημιουργία αρχείου όλων των έργων συγχρηματοδοτούμενων και μη της ΠΗ, την υποβολή τεχνικών δελτίων ΟΠΣ και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων Ε.Σ.Π.Α. 2014 – 2020. Έχοντας υπόψη τα παραπάνω που είναι αδιαμφισβήτητα και με απόλυτη αδυναμία να εξυπηρετηθούν οι ως άνω ανάγκες από αντίστοιχο προσωπικό της ΠΗ, παρίσταται άμεση ανάγκη να υλοποιηθεί το ως άνω έργο παροχής υπηρεσιών και για το χρονικό διάστημα με την υλοποίηση του εισηγούμενου με την παρούσα έργου παροχής υπηρεσιών που αφορά την διετία.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του έργου ως κατωτέρω...(ΠΙΝΑΚΑΣ)...».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 630 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ63000001 και τίτλο «Τεχνική Βοήθεια Μεταβατικής Περιόδου του ΠΠΑ 2020ΕΠ03000000», για την Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την διαχείριση των έργων των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων Περιφέρειας και ΠΕ Ιωαννίνων (δημιουργία αρχείου, υποβολή δελτίων, διαχείριση ηλεκτρονικών τιμολογίων κ.λ.π) για την χρονική περίοδο Οκτώβριος 2025 - Οκτώβριος 2027 στο πλαίσιο υλοποίησης του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης, σύμφωνα με την (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την υλοποίηση του υποέργου.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **27/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 27/1461/21-08-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι μία (21) του μηνός Αυγούστου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/146111/1992/14-08-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 38ο

Έγκριση του από 8-8-2025 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 5-8-2025 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – συντήρηση πεδινού οδικού δικτύου της ΠΕ Άρτας για το έτος 2025», προϋπολογισμού € 163.000,00 με ΦΠΑ.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024

(ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 14/64/17-12-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2025 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 1/4/18-02-2025 και 4/10/08-04-2025 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης τροποποίησής του.
6. Την με α/α 978 και αρ. πρωτ. 41866/992/12-03-2025 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού € 163.000,00 με ΦΠΑ για την πληρωμή του έργου «Βελτίωση – συντήρηση πεδινού οδικού δικτύου της ΠΕ Άρτας για το έτος 2025», σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9781.01.038.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2025, έργων χρηματοδοτούμενων από έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2025, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 982 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/σης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας.
5. Την αριθμ. 21/1183/08-07-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία:
 - Α. Καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – συντήρηση πεδινού οδικού δικτύου της ΠΕ Άρτας για το έτος 2025», προϋπολογισμού € 163.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και επισυνάπτονται στην αριθμ. πρωτ. 1420/01-07-2025 εισήγηση της Υπηρεσίας. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας.

Η προκαλούμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου, θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9781.01.038.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2025, βάσει της με α/α 978 και αρ. πρωτ. 41866/992/12-03-2025 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 982 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/σης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας.

 - Β. Συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και ορίστηκαν τα μέλη αυτής.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1787/08-08-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1935/08-08-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση, το από 08-08-2025 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 05-08-2025 για την κατασκευή του έργου του θέματος, σύμφωνα με τα οποία, μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση τριάντα δύο και εβδομήντα οκτώ εκατοστά επί τοις εκατό (32,78 %) και προσφερόμενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 88.355,47 € και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 109.560,78 €.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το από 08-08-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 05-08-2025 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 214969 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – συντήρηση πεδινού οδικού δικτύου της ΠΕ Άρτας για το έτος 2025», προϋπολογισμού € 163.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9781.01.038.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2025, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση τριάντα δύο και εβδομήντα οκτώ εκατοστά επί τοις εκατό (32,78 %) και προσφερόμενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 88.355,47 € και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 109.560,78 €.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ (Ε Δ)**

που έγινε με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και το σύστημα προσφοράς του άρθρου 95 παρ. 2.(α) του ν.4412/2016 για την κατασκευή του έργου: **«Βελτίωση – συντήρηση πεδινού οδικού δικτύου της ΠΕ Άρτας για το έτος 2025»**.

Στην Άρτα σήμερα την **05.08.2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα 10⁰⁰ πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της ΔΤΕΠΕ Άρτας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 του Ν 4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την Αρ. 21/1183/08.07.2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού ο οποίος έλαβε τον αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 214969.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1. Χρυσάνθη Τσιρώνη, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Πρόεδρος,
2. Χρήστος Παπαβασιλείου, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας και
3. Ιωάννα Ζαρκάδα, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος,

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 04.08.2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10⁰⁰ πμ και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 05.08.2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 10⁰⁰ πμ.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων των προσφορών («Δικαιολογητικά συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά»). Στον διαγωνισμό υποβλήθηκαν «σφραγισμένες» προσφορές από τους παρακάτω συμμετέχοντες:

A/A	Επωνυμία προσφέροντα	Χρόνος υποβολής προσφοράς
1	ΔΡΟΣΟΥ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. ΔΡΟΤΕΚΤΟΝ	01/08/2025 14:09:05
2	ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ	04/08/2025 09:16:38
3	Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	04/08/2025 09:28:23
4	Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ	04/08/2025 09:35:05

Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτήθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος προσφερόντων και κοινοποιήθηκε δια μέσου της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος σε όλους τους προσφέροντες.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή ο έλεγχος των απαιτούμενων πρωτότυπων εγγυητικών επιστολών συμμετοχής σύμφωνα με την παρ. 3.5 περ. β του άρθρου 3 της διακήρυξης. Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτήθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας και κοινοποιήθηκε δια μέσου της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος σε όλους τους προσφέροντες.

Ακολουθώντας, η Επιτροπή προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις καταχωρήθηκαν στον παρακάτω πίνακα κατά σειρά μειοδοσίας:

A/A	A/A καταθ.	Επωνυμία προσφέροντα	Ποσοστό	Προσφερόμενο ποσό (χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση & ΦΠΑ)
1	347679	Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ	32,78 %	75.358,45 €
2	346379	ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ	23,00 %	86.328,82 €
3	347480	Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	21,86 %	87.606,48 €
4	347284	ΔΡΟΣΟΥ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. ΔΡΟΤΕΚΤΟΝ	18,07 %	91.856,04 €

Ακολουθώντας η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής» του άρθρου 24.2 της διακήρυξης κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη και συγκεκριμένα: α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και β) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας από 2.629,03 € ως προς την ορθή συμπλήρωση και υποβολή, ο οποίος ολοκληρώθηκε αυθημερόν.

Με το Αρ. Πρωτ. 1733/05.08.2025 έγγραφο ΔΤΕΠΕ Άρτας ζητήθηκε από την ασφαλιστική εταιρία ALTIUS INSURANCE η γνησιότητα της Εγγυητικής Επιστολής που κατατέθηκε από τον οικονομικό φορέα «ΔΡΟΣΟΥ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και με το από 08.08.2025 έγγραφο της ALTIUS INSURANCE μας ενημέρωσαν για την εγκυρότητα αυτής. Επίσης, με το Αρ. Πρωτ. 1741/05.08.2025 έγγραφο ΔΤΕΠΕ Άρτας ζητήθηκε από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ η γνησιότητα της Εγγυητικής Επιστολής που κατατέθηκε από τον οικονομικό φορέα «ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ» και με το από 06.08.2025 έγγραφο της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ μας ενημέρωσαν για την εγκυρότητα αυτής

Η Επιτροπή διαγωνισμού πραγματοποίησε τον απαραίτητο έλεγχο των εγγυητικών επιστολών βάσει του άρθρου 72 παρ.13 του ν.4412/2016 και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους και την εμπρόθεσμη υποβολή τους.

Στη συνέχεια η Επιτροπή συνέταξε τον παρακάτω πίνακα των παραδεκτών προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας:

A/A	A/A καταθ.	Επωνυμία προσφέροντα	Ποσοστό	Προσφερόμενο ποσό (χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση & ΦΠΑ)
1	347679	Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ	32,78 %	75.358,45 €
2	346379	ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ	23,00 %	86.328,82 €
3	347480	Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	21,86 %	87.606,48 €
4	347284	ΔΡΟΣΟΥ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. ΔΡΟΤΕΚΤΟΝ	18,07 %	91.856,04 €

Μειοδóτρια εργοληπτική επιχείρηση σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία αναδεικνύεται η εργοληπτική επιχείρηση «Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ». Η Επιτροπή συντάσσει το παρόν πρακτικό και εισηγείται προς τη Περιφερειακή Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου την ανάθεση της σύμβασης στον ανωτέρω μειοδότη, ο οποίος προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση τριάντα δύο και εβδομήντα οκτώ εκατοστά επί τοις εκατό (32,78 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 75.358,45 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ και 88.355,47 € χωρίς ΦΠΑ.

Άρτα, 08.08.2025
Η Επιτροπή

1. Χρυσάνθη Τσιρώνη

2. Χρήστος Παπαβασιλείου

3. Ιωάννα Ζαρκάδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **27/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 27/1462/21-08-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι μία (21) του μηνός Αυγούστου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/146111/1992/14-08-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 39ο

Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης και του 1^{ου} Α.Π.Ε. της 1^{ης} Τροποποιητικής Σύμβασης Εργασιών του έργου «Έργα αναβάθμισης αντλιοστασίου Βίγλας ΓΟΕΒ πεδιάδας Άρτας», αναδόχου Κων/νου Λ. Τσιρώνη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).

5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1777/8-8-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1930/8-8-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Σας υποβάλλουμε τον 2ο ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης του έργου «Έργα αναβάθμισης αντλιοστασίου Βίγλας ΓΟΕΒ πεδιάδας Άρτας», αναδόχου Κων/νου Α. Τσιρώνη, καθώς και τον 1ο ΑΠΕ της 1ης ΤΣΕ του ίδιου έργου, με τα συνοδευτικά έντυπα και παρακαλούμε για την έγκρισή τους. Σχετικά σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Ο 2ος ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης, προτεινόμενης δαπάνης 1.448.138,56 € με ΦΠΑ, ήτοι επί πλέον 427.837,89 € έναντι της συμβατικής δαπάνης, συντάχθηκε για να περιλάβει: α) την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν με βάση την προμέτρηση των εργασιών του έργου, β) την ανάλωση μέρους των απροβλέπτων δαπανών για την διόρθωση προφανών παραλείψεων της προμέτρησης της μελέτης, χωρίς τροποποίηση των σχεδίων και της μορφής του έργου, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και γ) την αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης.

2. Ο 1ος ΑΠΕ της 1ης ΤΣΕ, προτεινόμενης δαπάνης 165.199,40 € με ΦΠΑ, ήτοι επί πλέον 24.242,60 € έναντι της συμβατικής δαπάνης, συντάχθηκε για να περιλάβει: α) την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν με βάση την προμέτρηση των εργασιών του έργου, β) την ανάλωση μέρους των απροβλέπτων δαπανών για την διόρθωση προφανών παραλείψεων της προμέτρησης της μελέτης, χωρίς τροποποίηση των σχεδίων και της μορφής του έργου, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, γ) την δαπάνη αναθεώρησης και δ) την διόρθωση σφάλματος που υπάρχει στην 1η ΤΣΕ και το οποίο αφορά τον λανθασμένο υπολογισμό έκπτωσης της Ομάδας Α (Οικοδομικές Εργασίες).

Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ηπειρος» Περιφέρειας Ηπείρου διατύπωσε θετική γνώμη για την προέγκριση του 2ου ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης και του 1^{ου} ΑΠΕ της 1ης ΤΣΕ με το με αρ. πρωτ. 1796/07.08.2025 έγγραφό της. Το ανωτέρω έγγραφο επισυνάπτεται επίσης.

Η διάθεση της σχετικής πίστωσης προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) / Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 161/27.01.2025 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί 2ης τροποποίησης ένταξης πράξεων....».

Στην συνημμένη αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«.....

1. Γενικά: Αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας είναι η εκτέλεση εργασιών συντήρησης - επισκευής του κτιρίου του αντλιοστασίου και εργασίες αντικατάστασης - επισκευής των αντλητικών συγκροτημάτων του αντλιοστασίου Βίγλας ΓΟΕΒ πεδιάδας Άρτας.

2. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) / Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 2208/06.10.2022 απόφαση 1^{ης} τροποποίησης ένταξης του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

3. Μελέτη: Η μελέτη του έργου εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. οικ. 1964/20.10.2022 απόφαση της ΔΤΕΠΕ Άρτας και τα τεύχη δημοπράτησης συντάχθηκαν από την ΔΤΕΠΕ Άρτας και εγκρίθηκαν με την αριθ. 30/2121/08.11.2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

4. Δημοπρασία: Η δημοπρασία έγινε στις 12/12/2022 με το σύστημα “επί μέρους ποσοστού έκπτωσης” και μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «Τσιρώνης Κωνσταντίνος του Λεωνίδα», που πρόσφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση τρία και είκοσι εκατοστά επί τοις εκατό (3,20%) και ποσό 1.020.300,67 € με τον ΦΠΑ. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αριθ. 3/107/18.01.2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

5. Συμφωνητικό: Το συμφωνητικό για ποσό 822.823,12 € χωρίς ΦΠΑ και 1.020.300,67 € με τον ΦΠΑ υπογράφηκε στις 25/04/2023, μετά τη σχετική προέγκριση της Διαχειριστικής Αρχής, την ίδια ημέρα έγινε και η εγκατάσταση του ανάδοχου στο έργο.

6. Προθεσμία: Προθεσμία περαίωσης των εργασιών βάσει του συμφωνητικού ορίστηκε η 25/03/2024. Με τις αριθ. 8/561/19.03.2024, 1/59/13.01.2025 και 10/452/18.03.2025 αποφάσεις Περιφερειακής Επιτροπής χορηγήθηκαν παρατάσεις περαίωσης εργασιών μέχρι 25/12/2024, 25/02/2025 και 09/08/2025 αντίστοιχα.

7. 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) και 1^η Τροποποιητική Σύμβαση Εργασιών (ΤΣΕ): Συντάχθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 980.152,27 € με ΦΠΑ και η 1^η ΤΣΕ συνολικής δαπάνης 140.956,80 € με ΦΠΑ, τα οποία εγκρίθηκαν με την αριθ. 16/748/ 08.05.2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

8. 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ): Ο 2^{ος} ΑΠΕ προτεινόμενης δαπάνης 1.448.138,56 € με ΦΠΑ, συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ ΕΕ)» και περιλαμβάνει: α) την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν με βάση την προμέτρηση των εργασιών του έργου, β) την ανάλωση μέρους των απροβλέπτων δαπανών για την διόρθωση προφανών παραλείψεων της προμέτρησης της μελέτης, χωρίς τροποποίηση των σχεδίων και της μορφής του έργου, οι

οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και γ) την αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης.

Η προτεινόμενη δαπάνη του 2^{ου} ΑΠΕ παρουσιάζει υπέρβαση κατά 467.986,29 € σε σχέση με τον 1^ο ΑΠΕ, η οποία οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της δαπάνης της αναθεώρησης.

Η σύνταξη του 2^{ου} ΑΠΕ έγινε βάσει αναλυτικών προμετρήσεων των εργασιών. Ο 2^{ος} ΑΠΕ περιλαμβάνει την εκτέλεση τριών (3) νέων εργασιών σε σχέση με τον 1^ο ΑΠΕ, οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες για την ασφάλεια και λειτουργικότητα του έργου και περιέχονται στον 2^ο ΠΚΤΜΝΕ. Οι νέες εργασίες περιγράφονται παρακάτω, μαζί με τις εργασίες στις οποίες υπάρχει σημαντική μεταβολή ποσότητας σε σχέση με τον 1^ο ΑΠΕ:

Α) Ομάδα Α (Οικοδομικές εργασίες). Αύξηση της δαπάνης κατά 8.940,26 €, η οποία προκύπτει κυρίως από τις παρακάτω μεταβολές:

- Άρθρο ΟΙΚ 22.23 «Καθαίρεση επιχρισμάτων». Η αύξηση της ποσότητας προέκυψε από την ανάγκη καθαίρεσης επιχρισμάτων σε χώρους του αντλιοστασίου: χώροι βοηθητικής χρήσης, WC, αποθήκη στέγασης μοτέρ ανύψωσης θυροφράγματος.
- Άρθρο ΟΙΚ 22.56 «Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών». Η αύξηση της ποσότητας προέκυψε από την ανάγκη καθαίρεσης των υφιστάμενων φύλλων λαμαρίνας που συνιστούν το υπάρχον δάπεδο εσωτερικά του αντλιοστασίου, τα οποία πρόκειται να αντικατασταθούν με νέα.
- Άρθρο ΟΙΚ 32.01.05 «Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25». Η αύξηση της ποσότητας προέκυψε από την ανάγκη εγκιβωτισμού και πάκτωσης των καταθλιπτικών αγωγών.
- Άρθρο ΟΙΚ 71.21 «Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα». Ως άρθρο ΟΙΚ 22.23 ανωτέρω.
- Άρθρο ΟΙΚ 71.31 «Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα». Ως άρθρο ΟΙΚ 22.23 ανωτέρω.

Β) Ομάδα Β (Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες). Αύξηση της δαπάνης κατά 4.608,10 €, η οποία προκύπτει κυρίως από τις παρακάτω μεταβολές:

- Νέο άρθρο ΝΑ 24 «Φωτιστικό LED με βραχίονα, ισχύος έως 40 W». Η εργασία αυτή είναι απαραίτητη, καθώς τα υφιστάμενα φωτιστικά που είναι τοποθετημένα στην εξωτερική τοιχοποιία του κτιρίου είναι παλαιά, παρουσιάζουν συχνά βλάβες και δεν φωτίζουν επαρκώς τον εξωτερικό χώρο του αντλιοστασίου.
- Νέο άρθρο ΝΑ 25 «Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, σπирάλ, βαρέως τύπου, Φ20 mm». Η εργασία αυτή είναι απαραίτητη για την προστασία του καλωδίου που θα χρησιμοποιηθεί για την τροφοδοσία των φωτιστικών του προηγούμενου άρθρου.
- Νέο άρθρο ΝΑ 26 «Εργασία δύτε». Η εργασία αυτή είναι απαραίτητη, καθώς κατά την εργασία τοποθέτησης ενός νέου αντλητικού συγκροτήματος στη θέση παλαιού, διαπιστώθηκε ότι στον πυθμένα του θαλάμου αναρρόφησης υπάρχει μεταλλική κατασκευή η οποία εμποδίζει την τοποθέτηση του αντλ. συγκροτήματος και θα πρέπει να αφαιρεθεί. Δεδομένου ότι η εν λόγω κατασκευή βρίσκεται μέσα στο νερό, η εργασία αφαίρεσης θα πρέπει να γίνει από δύτες.

Ο 2^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε χωρίς υπέρβαση των ποσοτικών ορίων του 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών και το 10% αθροιστικά της δαπάνης της αρχικής σύμβασης και χωρίς χρήση των επί «έλασσον» δαπανών, σύμφωνα με τον Ν 4412/2016.

9. 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) της 1^{ης} Τροποποιητικής Σύμβασης Εργασιών (ΤΣΕ): Ο 1^{ος} ΑΠΕ της 1^{ης} ΤΣΕ προτεινόμενης δαπάνης 165.199,40 € με ΦΠΑ, συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και περιλαμβάνει: α) την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν με βάση της προμέτρησης των εργασιών του έργου, β) την ανάλωση μέρους των απροβλέπτων δαπανών για την διόρθωση προφανών παραλείψεων της προμέτρησης της μελέτης, χωρίς τροποποίηση των σχεδίων και της μορφής του έργου, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, γ) την δαπάνη αναθεώρησης και δ) την διόρθωση σφάλματος που υπάρχει στην 1^η ΤΣΕ και το οποίο αφορά τον λανθασμένο υπολογισμό έκπτωσης της Ομάδας Α (Οικοδομικές Εργασίες).

Η προτεινόμενη δαπάνη του 1^{ου} ΑΠΕ της 1^{ης} ΤΣΕ παρουσιάζει υπέρβαση κατά 24.242,60 € σε σχέση με την 1^η ΤΣΕ, η οποία οφείλεται: α) στην αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης και β) στην μείωση του ποσού του Μερικού Συνόλου (Σ2), λόγω διόρθωσης του ανωτέρω σφάλματος.

Η σύνταξη του 1^{ου} ΑΠΕ της 1^{ης} ΤΣΕ έγινε βάσει αναλυτικών προμετρήσεων των εργασιών. Παρακάτω περιγράφονται οι εργασίες της 1^{ης} ΤΣΕ στις οποίες υπάρχει σημαντική μεταβολή ποσότητας:

Α) Ομάδα Α (Οικοδομικές εργασίες). Αύξηση της δαπάνης κατά 10.377,43 €, η οποία προκύπτει κυρίως από τις παρακάτω μεταβολές:

- Άρθρο ΝΑ 3 - ΟΙΚ 23.03 «Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά». Η αύξηση της ποσότητας οφείλεται στη χρήση ικρίωμάτων εξωτερικά για την κατασκευή - επισκευή περιμετρικού κούτελου (μαρκίζα) πλάκας οροφής.
- Άρθρο ΝΑ 4 - ΟΙΚ 61.05 «Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm». Το άρθρο αφορά την κατασκευή σιδηράς βάσης έδρασης των νέων αντλιών και την ενίσχυση του υπάρχοντος σιδηρού σκελετού δαπέδου, για την επικάλυψή του με νέα φύλλα λαμαρίνας. Η αύξηση της ποσότητας προέκυψε από την προμέτρηση.

- Άρθρο ΝΑ 5 - ΟΙΚ 61.06 «Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm». Ως άρθρο ΝΑ 4 ανωτέρω. Επίσης, η αύξηση της ποσότητας οφείλεται και στην ανάγκη στήριξης (πάκτωσης) του τμήματος καταθλιπτικών αγωγών που διέρχονται εντός του αντλιοστασίου.
- Άρθρο ΝΑ 6 – 11.05.02 «Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου - Κατασκευές με περιορισμένη μηχανουργική επεξεργασία». Το άρθρο αφορά την επικάλυψη του δαπέδου με φύλλα λαμαρίνας πάχους 5 mm. Η αύξηση της ποσότητας προέκυψε από την προμέτρηση.
- Άρθρο ΝΑ 7 – 11.07.01 «Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων κατασκευών - Εφαρμογή διπλής αντισκωριακής επάλειψης (αστάρι, rust primer) με υλικό εποξειδικής βάσεως». Ως άρθρο ΝΑ 6 ανωτέρω.
- Άρθρο ΝΑ 8 – 11.08.02 «Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών σε επαφή με επεξεργασμένο ή μη πόσιμο νερό». Ως άρθρο ΝΑ 6 ανωτέρω.
- Άρθρο ΝΑ 9 - ΥΔΡ 11.09 «Συναρμολότητα - εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών». Ως άρθρο ΝΑ 6 ανωτέρω.

Β) Ομάδα Β (Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες). Αύξηση της δαπάνης κατά 1.804,88 €, η οποία προκύπτει κυρίως από τις παρακάτω μεταβολές:

- Άρθρα ΝΑ 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 (καλώδια διαφόρων τύπων): Η αύξηση της ποσότητας προέκυψε από την προμέτρηση.
- Άρθρο ΝΑ 16 «Καλώδιο τύπου ΝΥΜ, διατομής 4x1,5 mm²». Η αύξηση της ποσότητας οφείλεται στην ανάγκη τροφοδότησης των νέων φωτιστικών σωμάτων.

Με τους παρόντες 2^ο ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης και 1^ο ΑΠΕ της 1^{ης} ΤΣΕ ολοκληρώνεται το αντικείμενο του έργου.

.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2^ο Α.Π.Ε. του έργου της Π.Ε. Άρτας «Έργα αναβάθμισης αντλιοστασίου Βίγλας ΓΟΕΒ πεδιάδας Άρτας», της ομώνυμης Πράξης με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0022103277 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022, της δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων», αναδόχου Κωνσταντίνου Λ. Τσιρώνη, δαπάνης 1.448.138,56 € με ΦΠΑ, ήτοι επί πλέον 427.837,89 € έναντι της συμβατικής δαπάνης, καθώς και τον 1^ο Α.Π.Ε. της 1^{ης} Τροποποιητικής Σύμβασης Εργασιών, δαπάνης 165.199,40 € με ΦΠΑ, ήτοι επί πλέον 24.242,60 € έναντι της συμβατικής δαπάνης,

ήτοι με διαμόρφωση της τελικής δαπάνης της σύμβασης σε ποσό 1.613.337,96 € με ΦΠΑ (υπέρβαση λόγω αύξησης του ποσού της αναθεώρησης εργασιών) σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 1796/7-8-2025 προέγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος "ΗΠΕΙΡΟΣ".

Η προκαλούμενη δαπάνη, θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕ 082/1 με Κ.Α. 2021ΣΕ08210009 και τίτλο «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων (Δράση 4.3.1), με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) / Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 161/27-01-2025 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί 2^{ης} τροποποίησης Ένταξης των Πράξεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022 - Δράση 4.3.1. «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων».

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **27/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 27/1463/21-08-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι μία (21) του μηνός Αυγούστου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/146111/1992/14-08-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 40^ο

Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Έργα εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης νερού του δικτύου του ΤΟΕΒ Ζώνης Αράχθου», αναδόχου Κ/Ξ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ – ΤΕ.ΚΑΤ. Ο.Ε.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).

5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1778/8-8-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1929/8-8-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Σας στέλνουμε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) συνολικής δαπάνης 1.623.837,86 € με ΦΠΑ, όσο και η συμβατική και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (ΣΣΕ) δαπάνης 136.479,15 € με ΦΠΑ του παραπάνω έργου, με την συνοδεύουσα αιτιολογική έκθεση και 1ο ΠΚΤΜΝΕ και παρακαλούμε για την έγκρισή τους.

Σχετικά σας γνωρίζουμε ότι ο παρών 1ος ΑΠΕ και η 1η ΣΣΕ συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν 4412/16 και για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην αιτιολογική έκθεση.

Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι: α) Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων & Τομεακών Παρεμβάσεων-Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ, της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών, του ΥΠ.Α.Α.Τ. διατύπωσε θετική γνώμη για την προέγκριση του 1ου ΑΠΕ - 1η ΣΣΕ με την αρ. πρωτ. 210789/04.08.2025 απόφασή της. β) Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της έγκρισης του 1ου ΑΠΕ (με τροποποίηση σύμβασης σε ποσοστό 9,24%) με το αριθ. 6/204/06.08.2025 (θέμα 2ο) πρακτικό του. Τα ανωτέρω έγγραφα επισυνάπτονται επίσης.

Η διάθεση της σχετικής πίστωσης προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) / Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 384/10.02.2025 (Συλλογική Απόφαση Ε0821 ΤΡΟΠ.0) του Υπουργείου Εθνικής οικονομίας και Οικονομικών περί ένταξης πράξεων στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2025....».

Στην συνημμένη αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«.....

1. ΓΕΝΙΚΑ: Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η εκτέλεση εργασιών αντικατάστασης υφιστάμενων κατά προσέγγιση τραπεζοειδών χωμάτινων αρδευτικών τάφρων με ανοικτούς υδραύλακες ορθογωνικής διατομής από οπλισμένο σκυρόδεμα.
2. ΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) / Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020.
3. ΜΕΛΕΤΗ: Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από την ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας και εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 2054/01.09.2023 απόφασή της.
Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν 1.612.903,23 € και με ΦΠΑ 2.000.000,00 €.
4. ΔΗΜΟΠΡΑ ΣΙΑ: Η κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης αποφασίστηκε με την αριθ. 33/2433/25-10-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΔΑ: 6ΧΘΗ7Λ9-1ΞΚ ΑΔΑΜ: 23REQ013683009).
Το έργο δημοπρατήθηκε την 13.12.2023, με το σύστημα ανοιχτής διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης.
Τελευταίος μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «Κ/Ξ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ - ΤΕ.ΚΑΤ.Ο.Ε.» με μέση τεκμαρτή έκπτωση δέκα οχτώ και ογδόντα ένα εκατοστά επί τοις εκατό (18,81 %).
Με την αριθ. 7/442/05-03-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας (ΑΔΑ: 9Θ457Λ9-ΨΣΗ ΑΔΑΜ: 24ΑWRD014418140).
5. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ: Το συμφωνητικό για το ποσό των 1.623.837,86 € με Φ.Π.Α., υπογράφηκε στις 22.05.2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV014796321).
Την ίδια μέρα έγινε και η εγκατάσταση του αναδόχου στο έργο.
6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου βάσει του συμφωνητικού ορίζεται η 22.05.2025 (12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης).
Με την αριθμ. 17/829/19-5-2025 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε παράταση περαίωσης εργασιών μέχρι της 22-10-2025 (ΑΔΑ: Ρ0847Λ9-ΜΛΔ ΑΔΑΜ: 25SYMV016909561).
7. 1^{ος} Α.Π.Ε.: Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. προτεινόμενης δαπάνης 1.623.837,86 € με το ΦΠΑ, όσο και η συμβατική, συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και περιλαμβάνει: α) την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν με βάσει τις προμετρήσεις των εργασιών του έργου και β) την ανάλωση μέρους των προβλεπόμενων δαπανών για την διόρθωση προφανών παραλείψεων της προμέτρησης της μελέτης χωρίς τροποποίηση των σχεδίων και της μορφής του έργου οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου, δεν καταργείται ομάδα εργασιών, δεν προκαλείται υπέρβαση των ποσοτικών ορίων του 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών και το 10% αθροιστικά της δαπάνης της αρχικής σύμβασης και χωρίς την χρήση των επί «έλασσον» δαπανών, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 και δεν τροποποιούνται προδιαγραφές.

Με τη σύνταξη του 1^{ου} ΑΠΕ προκύπτουν διαφοροποιήσεις με βάση τις προμετρήσεις των εργασιών του έργου όπως αναλύεται παρακάτω.

Μεταξύ των αγροτικών οδών και των επενδεδυμένων διωρύγων σύμφωνα με τη μελέτη προβλέπεται η επίχωση με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης. Οι αγροτικοί δρόμοι έχουν συχνή κυκλοφορία βαρέων γεωργικών οχημάτων και φορτηγών ιδιαίτερα κατά τις περιόδους συγκομιδής των καλλιεργειών, έχουν μικρό πλάτος με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να γίνεται σε όλο το εύρος της οδού και ως εκ τούτου τα προϊόντα αυτά είναι ακατάλληλα για επίχωση και στη θέση αυτών χρησιμοποιούνται εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστά υλικά λατομείου (ΥΔΡ 5.09.02) και αμμοχαλικώδη υλικά για την τελική επίστρωση των αγροτικών οδών (ΥΔΡ 4.07). Η επίχωση με τη χρήση θραυστών υλικών λατομείου απαιτείται γίνει σε όλο το μήκος από τη μία πλευρά των διωρύγων πλην της διώρυγας Δ305 στο τμήμα 1-2-3. Για τα προϊόντα εκσκαφής έχει προσκομισθεί από τον ανάδοχο ποιοτική ανάλυση αυτών από εγκεκριμένο εργαστήριο τα οποία κατατάσσει στην κατηγορία Ε0 (ακατάλληλα για επανεπίχωση). Επίσης χρήση εξυγιαντικής στρώσης πρέπει να γίνει και στον πυθμένα του σκάμματος λόγω της φύσης του εδάφους και για την καλύτερη αποστράγγιση.

Η αύξηση των ποσοτήτων στην ΟΜΑΔΑ Γ – 11. Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές προέκυψε λόγω ότι κατά τη λειτουργία των είδη κατασκευασμένων διωρύγων απαιτήθηκαν περισσότερα μεταλλικά θυροφράγματα για την καλύτερη διαχείριση των υδάτων αλλά και μικρές μεταλλικές θυρίδες για την εισροή ή μη των υδάτων στις καλλιέργειες.

Η αυξομείωση των υπόλοιπων ποσοτήτων είναι πολύ μικρή και ανάγεται σε λεπτομερέστερη προμέτρηση - επιμέτρηση των προβλεπόμενων εργασιών.

8. ΠΠΔ: Η αριθμ. 68063/1223/7-4-2025 (ΑΔΑ:Ε2ΘΥ7Λ9-Μ86) ορθή επανάληψη της Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), με την οποία διορθώθηκαν οι συντεταγμένες του τέλους της διώρυγας Δ201 (Πετροπούλου) ΡΟΚΚΑ-ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ, χωρίς να αλλάξουν τα γεωμετρικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά της διώρυγας, παρά μόνο ότι θα κατασκευασθούν περίπου 45 μ περισσότερα.

9. 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (ΣΣΕ): Η 1^η ΣΣΕ προτεινόμενης δαπάνης 136.479,15 € με ΦΠΑ, συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και με ποσοστό υπέρβασης 9,24% έναντι του ποσού της αρχικής σύμβασης, το οποίο είναι μικρότερο του 15%.

Η 1^η ΣΣΕ περιλαμβάνει έντεκα (11) εργασίες, εκ των οποίων εννέα (9) είναι νέες. Οι εργασίες αυτές είναι απολύτως αναγκαίες για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου του έργου, δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, και δεν μπορούν να καλυφθούν από το ποσό της σύμβασης του έργου.

10. 1^ο ΠΚΤΜΝΕ: Στο 1^ο ΠΚΤΜΝΕ περιλαμβάνονται εννέα (9) νέες εργασίες με μία να είναι κοινή στον ΑΠΕ και στη ΣΣΕ, αυτές είναι οι εξής:

1. ΟΔΟ Δ-4_Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.
2. ΟΔΟ Δ-6_Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος. Οι ανωτέρω εργασίες κρίνονται απαραίτητες για την αποκατάσταση τμημάτων οδών από ζημιές που προήλθαν κατά την κατασκευή του έργου. Ιδιαίτερα στην ασφαλτοστρωμένη αγροτική οδό (επ' αυτής υπάρχει αρκετή δόμηση) παραπλεύρως της Διώρυγας Δ31 (δεξί σκέλος Καλαμάκι), με μέσο πλάτος 3,00 μ και σε μήκος περί των 700 μ συνολικά και στην οδό παραπλεύρως της διώρυγας Δ305 με μέσο πλάτος 3,15 μ και σε μήκος περί των 450 μ συνολικά.
3. ΥΔΡ 8.04.02_Με λίθους λατομείου, βάρους 5 έως 20 kg. Η εργασία αυτή είναι απαραίτητη για την κατασκευή της διώρυγας Δ305 (τμήμα 1-2-3) στους Κωστακίου διότι διέρχεται ενδιάμεσα των καλλιεργειών και δεν είναι δυνατή η διέλευση των μηχανημάτων του έργου σε έδαφος χωρίς καμία συμπίκνωση και σταθερότητα όπως είναι αυτό που βρίσκεται εντός των καλλιεργειών. Για το λόγο αυτό θα διαστρωθεί τμήμα μήκους 580 μ πλάτους 4 μ και πάχους 0,40 μ για τη διέλευση των απαραίτητων οχημάτων (για την εργασία αυτή έχει εξασφαλιστεί η συναίνεση των ιδιοκτητών).
4. ΟΔΟ Β-29.4.4_Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25, αφορά τις κατασκευές που περιγράφονται στην παρακάτω εργασία.
5. ΟΔΟ Β-92.4_Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφισταμένων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Βλήτρα από ράβδους Φ16 mm. Οι ανωτέρω εργασίες (4 & 5) προέκυψαν διότι μετά την κατασκευή της διώρυγας Δ31 (δεξί σκέλος Καλαμάκι) και

τη λειτουργία αυτής οι καλλιέργειες ανάντη της διώρυγας ήταν στο ίδιο ύψος ή και μεγαλύτερο από το ύψος της επιφανειακής ροής, οπότε για να είναι δυνατή η άρδευση τους θα πρέπει να ανέβει η στάθμη των υδάτων εντός των διωρύγων. Το πρόβλημα αυτό προέκυψε από αστοχία της μελέτης που δεν έλαβε υπόψη της την πρότερα κατάσταση όπου στα σημεία αυτά υπήρχαν αναχώματα για να είναι δυνατή η ανύψωση της στάθμης των υδάτων. Έτσι προτείνεται σε μήκος περίπου 330 μ η υπερύψωση κατά 0,50 μ για την επίλυση του προβλήματος.

6. ΟΙΚ 22.10.01_Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού. Οι εργασίες αυτές αφορούν καθαιρέσεις παλιών τοιχίων και περιφράξεων κατά τη φάση των εκσκαφών οι οποίες δεν υπήρχαν ως εργασίες στη μελέτη του έργου αν και ήταν υποχρεωτικές κατά τη κατασκευή του σκάμματος ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χώρος για την τοποθέτηση του ξυλότυπου.
7. ΟΙΚ 64.26.02_Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 1 1/2".
8. ΟΙΚ 64.47_Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή. Οι εργασίες (7) & (8) είναι απαραίτητες για την αποκατάσταση των περιφράξεων που καθαιρέθηκαν.
9. ΥΔΡ 12.30.01.22_Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 400 mm. Η εργασία κρίνεται απαραίτητη για τη δημιουργία νέας παροχής σε ιδιοκτησία που ξεκίνησε νέα καλλιέργεια.

Με τον παρόντα 1^ο ΑΠΕ και την 1^η ΣΣΕ ολοκληρώνεται το αντικείμενο του έργου.».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο Α.Π.Ε. το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου της Π.Ε. Άρτας «Έργα εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης νερού του δικτύου του ΤΟΕΒ Ζώνης Αράχθου», της ομώνυμης Πράξης με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0036171927 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, της δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» Περιφέρειας Ηπείρου, αναδόχου Κ/Ξ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ – ΤΕ.ΚΑΤ. Ο.Ε.», συνολικής δαπάνης 1.760.317,01 € με υπέρβαση κατά 136.479,15 € με ΦΠΑ και ποσοστό υπέρβασης 9,24%, υπέρ της έγκρισης των οποίων, γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθμ. 6/204/06.08.2025 (θέμα 2ο) Πράξη του και σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 210789/04.08.2025 προέγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων & Τομεακών Παρεμβάσεων-Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ, της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών, του ΥΠ.Α.Α.Τ.

Η προκαλούμενη δαπάνη, θα καλυφθεί από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) / Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 384/10.02.2025 (Συλλογική Απόφαση Ε0821 ΤΡΟΠ.0) του Υπουργείου Εθνικής οικονομίας και Οικονομικών περί ένταξης πράξεων στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2025.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **27/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 27/1464/21-08-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι μία (21) του μηνός Αυγούστου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/146111/1992/14-08-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 41ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Προμήθεια αδρανών υλικών και αποκατάσταση αναχωμάτων λιμνοθάλασσας «Κόφτρα-Παλιμπούκα».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).

5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1597/6-8-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1902/6-8-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθ. πρωτ. ΔΑΠ/129201/3957/18-7-2025 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 21.000,00 € με τον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με ΚΑ 2023ΝΠ23000017 «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: Προμήθεια αδρανών υλικών και αποκατάσταση αναχωμάτων λιμνοθάλασσας «Κόφτρα-Παλιομπούκα»), για την εκτέλεση του υποέργου του θέματος και έγινε ορισμός αποφαινομένων οργάνων.

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την αποκατάσταση των αναχωμάτων της λιμνοθάλασσας «Κόφτρα-Παλιομπούκα» (σχετ. το από 21-5-2025 αίτημα αλιευτικού συνεταιρισμού Νεοχωρίου). Αναλυτικότερα προβλέπεται η προμήθεια θραυστών αδρανών υλικών για τη διάσρωση των αναχωμάτων και την αποκατάσταση αυτών από ζημιές που προήλθαν από τον κυματισμό της θάλασσας.

Η ως άνω εκτέλεση του υποέργου θα γίνει με ιδιωτικής χρήσης μηχανήματα και η επιμέτρηση των εργασιών θα γίνει σε ώρες λειτουργίας μηχανημάτων και τα υλικά θα επιμετρηθούν κατ' όγκο.

Εισηγούμαστε την έγκριση της δαπάνης ποσού 21.000,00 € με τον ΦΠΑ και την διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 21.000,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με ΚΑ 2023ΝΠ23000017 και τίτλο «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Προμήθεια αδρανών υλικών και αποκατάσταση αναχωμάτων λιμνοθάλασσας «Κόφτρα-Παλιομπούκα», βάσει των από 24-7-2025 τεχνικής περιγραφής & προϋπολογισμού όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και σύμφωνα με την (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης και Ζούμπας Στέφανος, εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την υλοποίηση του υποέργου.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **27/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 27/1465/21-08-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι μία (21) του μηνός Αυγούστου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/146111/1992/14-08-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 42ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Άμεση αποκατάσταση βατότητας 12^{ης} επαρχιακής οδού Πηγές – Γέφυρα Κοράκου (παροχή υπηρεσιών)».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής

Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).

5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1748/7-8-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1924/7-8-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Σας γνωρίζουμε ότι με την Αριθ. Πρωτ. ΔΑΠ/139744/4351/04.08.2025 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 10.000,00 € με τον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με ΚΑ 2023ΝΠ43000031 «Συντήρηση - αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: Άμεση αποκατάσταση βατότητας 12^{ης} επαρχιακής οδού Πηγές – Γέφυρα Κοράκου (παροχή υπηρεσιών)), για την εκτέλεση του υποέργου του θέματος και έγινε ορισμός αποφαινομένων οργάνων. Το αντικείμενο του υποέργου αφορά την άμεση αποκατάσταση βατότητας της 12^{ης} επαρχιακής οδού Πηγές – Γέφυρα Κοράκου.

Εισηγούμεστε την έγκριση της δαπάνης ποσού 10.000,00 € με τον ΦΠΑ και την διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 10.000,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με ΚΑ 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Άμεση αποκατάσταση βατότητας 12^{ης} επαρχιακής οδού Πηγές – Γέφυρα Κοράκου (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 6-8-2025 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και σύμφωνα με την (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την υλοποίηση του υποέργου.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **27/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 27/1466/21-08-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι μία (21) του μηνός Αυγούστου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/146111/1992/14-08-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθός Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 43ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση βατότητας της επαρχιακής οδού «Γωνιά - Δίστρατο» (παροχή υπηρεσιών)».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής

Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).

5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1655/11-8-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1938/11-8-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Σας γνωρίζουμε ότι με την Αριθ. Πρωτ. ΔΑΠ/131902/4061/23.07.2025 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 12.000,00 € με τον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με ΚΑ 2023ΝΠ43000031 «Συντήρηση - αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: Βελτίωση βατότητας της επαρχιακής οδού «Γωνιά- Δίστρατο» (παροχή υπηρεσιών)), για την εκτέλεση του υποέργου του θέματος και έγινε ορισμός αποφαινομένων οργάνων.

Το αντικείμενο του υποέργου αφορά την άμεση αποκατάσταση ζημιάς στην επαρχιακή οδό 16, στη θέση «στροφή Μπαρτζόκα» της ΤΚ Κάτω Καλεντίνης.

Εισηγούμεστε την έγκριση της δαπάνης ποσού 12.000,00 € με τον ΦΠΑ και την διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 12.000,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με ΚΑ 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση βατότητας της επαρχιακής οδού «Γωνιά- Δίστρατο» (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 8-8-2025 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και σύμφωνα με την (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την υλοποίηση του υποέργου.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **27/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 27/1467/21-08-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι μία (21) του μηνός Αυγούστου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/146111/1992/14-08-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 44ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Δαπάνη σύνδεσης στο δίκτυο διανομής σταθμών μέτρησης ποιότητας νερού ποταμών και τάφρων που εκβάλλουν στον Αμβρακικό κόλπο στο Νεοχώρι και στα Φλάμπουρα».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).

5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1236/11-8-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1939/11-8-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθ. Πρωτ. ΔΑΠ/101933/3115 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 4.696,68 € με τον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με ΚΑ 2023ΝΠ43000027 «Επέκταση αγροτικού και λοιπού ηλεκτροφωτισμού 2019-2021 (2019ΕΠ53000002)» (Υπόεργο: «Δαπάνη σύνδεσης στο δίκτυο διανομής σταθμών μέτρησης ποιότητας νερού ποταμών και τάφρων που εκβάλλουν στον Αμβρακικό κόλπο στο Νεοχώρι και στα Φλάμπουρα»), για την εκτέλεση του υποέργου του θέματος και έγινε ορισμός αποφαινομένων οργάνων.

Η πίστωση προορίζεται για την πληρωμή των τελών σύνδεσης στο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε, για την ηλεκτροδότηση των δύο σταθμών μέτρησης ποιότητας νερού ποταμών και τάφρων που εκβάλλουν στον Αμβρακικό κόλπο στο Νεοχώρι και στα Φλάμπουρα.

Εισηγούμεστε την έγκριση της δαπάνης ποσού 4.696,68 € € με τον ΦΠΑ και την διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 4.696,68 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με ΚΑ 2023ΝΠ43000027 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού και λοιπού ηλεκτροφωτισμού 2019-2021 (2019ΕΠ53000002)», για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Δαπάνη σύνδεσης στο δίκτυο διανομής σταθμών μέτρησης ποιότητας νερού ποταμών και τάφρων που εκβάλλουν στον Αμβρακικό κόλπο στο Νεοχώρι και στα Φλάμπουρα», σύμφωνα με την (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **27/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 27/1468/21-08-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι μία (21) του μηνός Αυγούστου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/146111/1992/14-08-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθός Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 45°

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό κοίτης στον Άραχθο Ποταμό».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές

Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).

5. Τις διατάξεις του άρθρ. 100 του Π.Δ. 30/1996 του Ν. 2286/95 και του Ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», για τον τρόπο μίσθωσης μηχανημάτων μετά των χειριστών τους κλπ.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1474/12-08-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1953/12-08-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθ. πρωτ. ΔΑΠ/58292/1796/4-4-2025 (ορθή επανάληψη ως προς τον τίτλο στις 2-7-2025) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 37.200,00 € με τον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με ΚΑ 2023ΝΠ23000017 «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό κοίτης στον Άραχθο Ποταμό), για την εκτέλεση του υποέργου του θέματος και έγινε ορισμός αποφαινομένων οργάνων.

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τον καθαρισμό της κοίτης του ποταμού Αράχθου από την ιστορική γέφυρα έως το ύψος των εστίων του πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Αναλυτικότερα προβλέπεται ο καθαρισμός της κοίτης με την εναπόθεση υλικών στα πρηνή του ποταμού για προστασία από τη διάβρωση και ο καθαρισμός-συντήρηση των συρματοκιβωτίων που υπάρχουν μεταξύ των δύο γεφυρών.

Η ως άνω εκτέλεση του υποέργου θα γίνει με ιδιωτικής χρήσης μηχανήματα και η επιμέτρηση των εργασιών θα γίνει σε ώρες λειτουργίας μηχανημάτων.

Εισηγούμεστε την έγκριση της δαπάνης ποσού 37.200,00 € με τον ΦΠΑ και την διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου.....».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 37.200,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με ΚΑ 2023ΝΠ23000017 «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό κοίτης στον Άραχθο Ποταμό», με ιδιωτικής χρήσης μηχανήματα έργου και με επιμέτρηση των εργασιών σε ώρες λειτουργίας των μηχανημάτων, για τον καθαρισμό της κοίτης με την εναπόθεση υλικών στα πρηνή του ποταμού για προστασία από τη διάβρωση και ο καθαρισμός-συντήρηση των συρματοκιβωτίων που υπάρχουν μεταξύ των δύο γεφυρών, σύμφωνα με την ανωτέρω (υπό στ. 6) εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την υλοποίηση του υποέργου.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **27/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 27/1469/21-08-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι μία (21) του μηνός Αυγούστου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/146111/1992/14-08-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 46ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για αποκατάσταση αναχωμάτων και καθαρισμούς στην Τ.Κ Συκεών».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).

5. Τις διατάξεις του άρθρ. 100 του Π.Δ. 30/1996 του Ν. 2286/95 και του Ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», για τον τρόπο μίσθωσης μηχανημάτων μετά των χειριστών τους κλπ.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1761/13-08-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1958/13-08-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθ. πρωτ. ΔΑΠ/140713/4383/5-8-2025 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 16.000,00 € με τον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με ΚΑ 2023ΝΠ23000017 «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: Μίσθωση μηχανημάτων έργου για αποκατάσταση αναχωμάτων και καθαρισμούς στην Τ.Κ Συκεών), για την εκτέλεση του υποέργου του θέματος και έγινε ορισμός αποφαينوμένων οργάνων.

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την αποκατάσταση των αναχωμάτων μεταξύ των τάφρων αποστράγγισης και του θαλάσσιου μετώπου στην Τ.Κ Συκεών του Δήμου Νικολάου Σκουφά της ΠΕ Άρτας με τους απαραίτητους καθαρισμούς. Αναλυτικότερα προβλέπεται η αποκατάσταση των αναχωμάτων με υλικά που θα ληφθούν επί τόπου και με υλικά λατομείου, λόγω διάβρωσης αυτών από τα θαλάσσια ύδατα όσο και από τα κατακλύζοντα όμβρια και καθαρισμούς αποστραγγιστικών τάφρων της ευρύτερης περιοχής. Οι εργασίες είναι επείγουσες και απαραίτητες για την προστασία των καλλιεργειών από την κατάκλιση αυτών από θαλάσσια ύδατα, αλλά και την προστασία του αντλιοστασίου που έχει κατασκευάσει η Υπηρεσία μας.

Η ως άνω εκτέλεση του υποέργου θα γίνει με ιδιωτικής χρήσης μηχανήματα και η επιμέτρηση των εργασιών θα γίνει σε ώρες λειτουργίας μηχανημάτων.

Εισηγούμεστε την έγκριση της δαπάνης ποσού 16.000,00 € με τον ΦΠΑ και την διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου.....».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 16.000,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με ΚΑ 2023ΝΠ23000017 «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για αποκατάσταση αναχωμάτων και καθαρισμούς στην Τ.Κ Συκεών», με ιδιωτικής χρήσης μηχανήματα έργου και με επιμέτρηση των εργασιών σε ώρες λειτουργίας των μηχανημάτων, για την αποκατάσταση των αναχωμάτων μεταξύ των τάφρων αποστράγγισης και του θαλάσσιου μετώπου στην Τ.Κ Συκεών του Δήμου Νικολάου Σκουφά της ΠΕ Άρτας με τους απαραίτητους καθαρισμούς, όπου προβλέπεται η αποκατάσταση των αναχωμάτων με υλικά που θα ληφθούν επί τόπου και με υλικά λατομείου, λόγω διάβρωσης αυτών από τα θαλάσσια ύδατα όσο και από τα κατακλύζοντα όμβρια και καθαρισμούς αποστραγγιστικών τάφρων της ευρύτερης περιοχής, εργασίες οι οποίες είναι επείγουσες και απαραίτητες για την προστασία των καλλιεργειών από την κατάκλιση αυτών από θαλάσσια ύδατα, αλλά και την προστασία του αντλιοστασίου που έχει κατασκευάσει η Υπηρεσία, σύμφωνα με την ανωτέρω (υπό στ. 6) εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την υλοποίηση του υποέργου, επιπλέον δε ο κ. Πρέντζας Γεώργιος, επεσήμανε ότι η Περιφέρεια πρέπει να έχει δικά της μηχανήματα και προσωπικό, και να μην καταφεύγει σε μισθώσεις ιδιωτικής χρήσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **27/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 27/1470/21-08-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι μία (21) του μηνός Αυγούστου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/146111/1992/14-08-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 47ο

Έγκριση ανάθεσης της υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Προμήθεια και αντικατάσταση δύο (2) αυτόνομων Φωτοβολταϊκών σταθμών για τις λειτουργικές ανάγκες των αλιέων της λιμνοθάλασσας «Κόφτρα-Παλιομπούκα».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024

(ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 25/1342/30-07-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη συνολικού ποσού € 31.000,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με ΚΑ 2025ΝΠ23000001 και τίτλο «Έργα προστασίας περιβάλλοντος και άμεσης αποκατάστασης από ακραία και έντονα φαινόμενα που πλήττουν την Περιφέρεια Ηπείρου», για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Προμήθεια και αντικατάσταση δύο (2) αυτόνομων Φωτοβολταϊκών σταθμών για τις λειτουργικές ανάγκες των αλιέων της λιμνοθάλασσας «Κόφτρα-Παλιομπούκα», βάσει των από 24-7-2025 τεχνικής περιγραφής & προϋπολογισμού όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1799/14-8-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1979/14-8-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθ. πρωτ. ΔΑΠ/129208/3958/18-7-2025 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 31.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με ΚΑ 2023ΝΠ23000001 «Έργα προστασίας περιβάλλοντος και άμεσης αποκατάστασης από ακραία και έντονα φαινόμενα που πλήττουν την Περιφέρεια Ηπείρου» (Υποέργο: Προμήθεια και αντικατάσταση δύο (2) αυτόνομων Φωτοβολταϊκών σταθμών για τις λειτουργικές ανάγκες των αλιέων της λιμνοθάλασσας «Κόφτρα-Παλιομπούκα»), για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου και έγινε ορισμός αποφαινομένων οργάνων.

Με την με αριθ. 25/1342/30-7-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου (ΑΔΑ: ΨΕΡΗ7Λ9-1Γ3 ΑΔΑΜ:25REQ017360751 2025-08-06.

Κατόπιν της αριθ. πρωτ. 1766/11-8-2025 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς (ΑΔΑΜ: 25PROC017382623) κατατέθηκαν στην Υπηρεσία μας δύο οικονομικές προσφορές των

α) Τυρολόγου Αλέξιου με προσφερόμενο ποσό 27.738,80€ με ΦΠΑ και

β) Αγγέλη Ιωάννη με προσφερόμενο ποσό 28.234,80€ με ΦΠΑ

στις τιμές των υλικών και εργασιών της προμήθειας του θέματος

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά από άποψη τιμής είναι η προσφορά του κ. Τυρολόγου Αλέξιου με προσφερόμενο ποσό 27.738,80€ με ΦΠΑ.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την υλοποίηση του υποέργου «Προμήθεια και αντικατάσταση δύο (2) αυτόνομων Φωτοβολταϊκών σταθμών για τις λειτουργικές ανάγκες των αλιέων της λιμνοθάλασσας «Κόφτρα-Παλιομπούκα», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στον Τυρολόγο Αλέξιο (οδός Τζαβέλλα 7 Άρτα, ΤΚ 47132, ΑΦΜ 159505927 ΔΟΥ Άρτας, τηλ. 6988955896 email tyrologos.alexios@hotmail.com) με προσφερόμενο ποσό 22.370,00€ χωρίς ΦΠΑ και συνολικής δαπάνης 27.738,80 € με τον ΦΠΑ...».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Προμήθεια και αντικατάσταση δύο (2) αυτόνομων Φωτοβολταϊκών σταθμών για τις λειτουργικές ανάγκες των αλιέων της λιμνοθάλασσας «Κόφτρα-Παλιομπούκα», συνολικής δαπάνης 31.000,00 € με ΦΠΑ στον κ. Τυρολόγο Αλέξιο (οδός Τζαβέλλα 7 Άρτα, ΤΚ 47132, ΑΦΜ 159505927 ΔΟΥ Άρτας, τηλ. 6988955896 email tyrologos.alexios@hotmail.com), του οποίου η προσφορά ήταν η πιο συμφέρουσα, με προσφερόμενο ποσό 22.370,00 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 27.738,80 € με ΦΠΑ, με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, βάσει της οικονομικής προσφοράς του, σε απάντηση της αρ. πρωτ. 1766/11-8-2025 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με ΚΑ 2025ΝΠ23000001 και τίτλο «Έργα προστασίας περιβάλλοντος και άμεσης αποκατάστασης από ακραία και έντονα φαινόμενα που πλήττουν την Περιφέρεια Ηπείρου», σύμφωνα με την αριθμ. 25/1342/30-07-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **27/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 27/1471/21-08-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι μία (21) του μηνός Αυγούστου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/146111/1992/14-08-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 48ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (παροχή υπηρεσιών) για μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή στην Π.Ε. Άρτας (καταστολή πυρκαγιών και αποκατάσταση των συνεπειών τους στην Καμπή, Αμμότοπο, Παντάνασσα, Δαφνωτή, Κ. Αθαμάνιο από 13/08/2025).

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024

(ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α' /2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 8210/14-8-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1990/14-8-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.) στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη: ...

5. Το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη "ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ" ΦΕΚ 423/Β/10.4.2003.
6. Τις διατάξεις του Ν.4662/2020 (ΦΕΚ 27/τ.Α./7-2-2020) Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις.
7. Τις διατάξεις του Ν.5075 (ΦΕΚ206/τ.Α.12-12-2023) Αναδιάρθρωσης Πολιτικής Προστασίας – Εθνικός Μηχανισμός Εναερίας Διάσωσης και Αεροκομίδων και άλλες επείγουσες διατάξεις για κρατική αρωγή.
8. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα και ισχύει.
9. Την με αριθμ. πρωτ. Α3741-11/08/2025 απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με την οποία η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας τίθεται σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) την Τρίτη 12-08-2025, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ δ' του Ν.4662/2020 όπως ισχύει, καθώς σύμφωνα με την Ομάδα Έκδοσης του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της ΓΓΠΠ ο κίνδυνος πυρκαγιών στην Π.Ε Άρτας προβλέπεται να είναι Πολύ Υψηλός (κατηγορία κινδύνου 4).
10. Την με αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΑΔΠΠ/145440/8156/13-08-2025 (ΑΔΑ: Ψ3Δ27Λ9-2ΔΡ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί: Ενεργοποίησης προσωπικού και μέσων του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε Άρτας καθώς και ενεργοποίησης του Μητρώου εργοληπτών Πολιτικής Προστασίας (μηχανημάτων – οχημάτων, υλικού και προσωπικού) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και για αποκατάσταση ζημιών από επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα (θυελλώδεις άνεμοι, δασικές πυρκαγιές, ισχυρές βροχές-καταιγίδες, χιονοπτώσεις).
11. Το γεγονός ότι τα μηχανήματα και το προσωπικό της Π.Ε. Άρτας δεν επαρκούν για την άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Την ανάγκη για καταστολή πυρκαγιών και άμεση αποκατάσταση ζημιών μετά από την εκδήλωση επικίνδυνων δασικών πυρκαγιών για την προστασία της ζωής και περιουσίας των πολιτών των υποδομών και των συμφερόντων της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Άρτας).
12. Λόγω της έκτακτης ανάγκης που προέκυψε εξαιτίας δασικών πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν και προκάλεσαν έντονα προβλήματα επικινδυνότητας με άμεσο κίνδυνο βλάβης της περιουσίας και της ζωής των πολιτών, των υποδομών και των συμφερόντων της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Άρτας) απαιτείται προς αντιμετώπιση των καταστάσεων και άρση της επικινδυνότητας να γίνουν άμεσες ενέργειες.
13. Την με αριθ. πρωτ. 144922/4533/12-08-2025 απόφαση περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης. Παρακαλούμε για την έγκριση δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης (παροχή υπηρεσιών) για μίσθωση μηχανημάτων της Π.Ε. Άρτας σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α 2025ΝΠ23000001 και τίτλο «Έργα προστασίας περιβάλλοντος και άμεσης αποκατάστασης από ακραία και έντονα φαινόμενα που πλήττουν την Περιφέρεια Ηπείρου» (Υποέργο: Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν στην ΠΕ Άρτας στις 12,13,14 Αυγούστου 2025 (Καμπή, Αμμότοπος, Παντάνασσα, Δαφνωτή, Κ. Αθαμάνιο) σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα: (ΠΙΝΑΚΑΣ) ...».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την κάτωθι δαπάνη και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α. 2025ΝΠ23000001 και τίτλο «Έργα

προστασίας περιβάλλοντος και άμεσης αποκατάστασης από ακραία και έντονα φαινόμενα που πλήττουν την Περιφέρεια Ηπείρου», για την παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση του υποέργου «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν στην ΠΕ Άρτας στις 12,13,14 Αυγούστου 2025 (Καμπή, Αμμότοπος, Παντάνασσα, Δαφνωτή, Κ. Αθαμάνιο)», δεδομένου ότι τα μηχανήματα και το προσωπικό της Π.Ε. Άρτας δεν επαρκούν για την άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα, ως εξής:

A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1	Μίσθωση μηχανημάτων (παροχή υπηρεσιών) για καταστολή πυρκαγιών και αποκατάσταση των συνεπειών τους στην Καμπή, Αμμότοπο, Παντάνασσα, Δαφνωτή, Κ. Αθαμάνιο από 13/08/2025	16.129,00 €

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **27/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 27/1472/21-08-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι μία (21) του μηνός Αυγούστου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/146111/1992/14-08-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 49ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες

διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).

5. Την αριθμ. 14/64/17-12-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2025 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 1/4/18-02-2025, 4/10/08-04-2025, 7/20/24-06-2025 και 8/22/15-07-2025 αποφάσεις περί έγκρισης της 1^{ης} 2^{ης} 3^{ης} και 4^{ης} τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3079/18-08-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2000/08-08-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση διάθεσης των απαιτούμενων, ανά Ε.Φ. και ΚΑΕ πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Άρτας, οικ. έτους 2025, για δαπάνες οι οποίες εξυπηρετούν τους λειτουργικούς σκοπούς της Π.Ε. Άρτας, για επιστροφή παραβόλων.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κατωτέρω δαπανών οι οποίες εξυπηρετούν λειτουργικούς σκοπούς της Π.Ε. Άρτας, και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ. 072 και ΚΑΕ 3199 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, έτους 2025, για επιστροφή παραβόλων που κατατέθηκαν εκ παραδρομής, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα, ως εξής:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α.
1.	Δαπάνη για επιστροφή χρηματικού ποσού στο όνομα ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ από παράβολο που κατέθεσε εκ παραδρομής στην τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ για λογαριασμό της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Άρτας.	220,00 €
2.	Δαπάνη για επιστροφή χρηματικού ποσού στο όνομα ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ από παράβολο που κατέθεσε εκ παραδρομής στην τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ για λογαριασμό της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Άρτας.	165,00 €
3.	A. Έγκριση ανάκλησης της αριθ. Α/Α:1857/οικ.141572/3014/06-08-2025 (ΑΔΑ: ΨΩ4Ε7Λ9-ΕΓ1) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1958 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας σε βάρος του Ε.Φ. 072 ΚΑΕ 3199 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2025, συνολικού ποσού εξήντα ευρώ (60,00€), λόγω λάθους στο όνομα του δικαιούχου. B. Δαπάνη για επιστροφή χρηματικού ποσού στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘ. ΖΗΣΗΣ – Ι. ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ Ο.Ε.» από παράβολο που κατέθεσε εκ παραδρομής στην τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ για λογαριασμό της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Άρτας.	60,00 €

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **27/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 27/1473/21-08-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι μία (21) του μηνός Αυγούστου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/146111/1992/14-08-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 50^ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Σύνδεση Λιμένα Ηγουμενίτσας – Εγνατία Οδός και Πρόσβαση προς Μαυρομάτι (Είσοδος Πόλης Ηγουμενίτσας)», αναδόχου οικονομικού φορέα «Κ/ΞΙΑ ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ-Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ», μέχρι την 6-2-2026.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).

5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1996/14-8-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1982/14-8-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«.... 4. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Τις αριθμ. 31/1900/14-09-2018 και 26/1570/30-7-2018 Αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου για έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου που έγινε με ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και ανατέθηκε στον Κ/ΞΙΑ ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ - Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ.

5. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ: Το με αριθμό 135221/1904 εργολαβικό συμφωνητικό ευρώ ποσού «6.709.795,19» € με ΦΠΑ. Τροποποίηση σύμβασης ποσού 995.935,04€

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών ορίστηκε σε 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι μέχρι τις 6/09/2021.

Με την 141311/170215/9/2021 απόφαση το έργο πήρε παράταση προθεσμίας έως 6/9/2022

Με την 137346/15861 απόφαση το έργο πήρε παράταση προθεσμίας έως 6/9/2023

Με την 22/1698/19-7-2023 απόφαση της οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου το έργο πήρε παράταση προθεσμίας έως 6/9/2024

Με την 125084/6-8-2024 απόφαση της ΔΤΕ ΠΕ Θεσπρωτίας το έργο πήρε παράταση προθεσμίας έως 6/3/2025

Με την 80283/11077/30-5-2023 απόφαση εγκρίθηκε η διακοπή εργασιών λόγω καθυστέρησης πληρωμής λογαριασμών. Με την από 4/7/2024 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε την διάλυση της εργολαβίας και με την υπ' αριθμ. 108877/14119/ 3/9/2024 απόφασή της η υπηρεσία απέρριψε την αίτηση διάλυσης και συνεχίστηκε η διακοπή εργασιών.

Με την 6/344/24-02-2025 απόφαση το έργο πήρε παράταση προθεσμίας έως 6/9/2025.

7. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Το έργο εκτελείται σύμφωνα με Ν. 4412/16 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα

8. ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Έχουν μέχρι τώρα πιστοποιηθεί εργασίες αξίας 8.363.487,88€ οι οποίες αφορούν περί το 95% των συνολικών εργασιών του έργου

9. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: Ο ανάδοχος με την με αριθμ. Πρ. 130534/1996/21-7-2025 αίτησή του ζητάει παράταση προθεσμίας διάρκειας 5 μηνών, έως την 6/2/2026 για την κατασκευή του έργου για τους παρακάτω λόγους:

1. Στον κόμβο Νέας Σελεύκειας δεν μπορούν να γίνουν εργασίες λόγω έκδοσης ασφαλιστικών μέτρων

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η διαδικασία αποζημίωσης των απαλλοτριωμένων ιδιοκτησιών και εκκρεμούν ασφαλιστικά μέτρα ιδιοκτήτη για τον κόμβο της Νέας Σελεύκειας, εισηγούμεστε την παράταση προθεσμίας 5 μηνών και έως 6/2/2025 ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου... ».

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Σύνδεση Λιμένα Ηγουμενίτσας – Εγνατία Οδός και Πρόσβαση προς Μαυρομάτι (Είσοδος Πόλης Ηγουμενίτσας)», αναδόχου οικονομικού φορέα «Κ/ΞΙΑ ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ-Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ», μέχρι την 6-2-2026, με δικαίωμα αναθεώρησης.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **27/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 27/1474/21-08-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι μία (21) του μηνός Αυγούστου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/146111/1992/14-08-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 51^ο

Έγκριση του Πρακτικού 2/5-8-2025 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης, της 12^{ης} Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2025-2026 με δικαίωμα παράτασης έως 31-12-2026 στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 53.553,50 € με Φ.Π.Α. 13% και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και

το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) την υπ' αριθμ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β'/14-6-2013) Κ.Υ.Α. και τις τροποποιήσεις αυτής καθώς και την υπ' αριθμ. 50025/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4217/26-9-2018).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 391 «Ρυθμίσεις για την έγκαιρη έναρξη της μεταφοράς των μαθητών και τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών» του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 119 του Ν.5134/2024 (ΦΕΚ 146Α).
6. Την αριθμ. 18/75/11-12-2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2024 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 4/20/27-02-2024, 5/26/14-04-2024, 7/34/17-05-2024 και 9/39/13-06-2024 αποφάσεις περί έγκρισης της 1^{ης}, 2^{ης}, 3^{ης} και 4^{ης} τροποποίησής του.
7. Την αριθμ. 23/1537/26-08-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία:

Α. Εγκρίθηκε η εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., τετραετούς διάρκειας, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 7.339.273 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης για τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων και της αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω αλλαγής της τιμής καυσίμου των επιμέρους διαγωνισμών), σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας (Ε.Φ.191, ΚΑΕ 0821 και Ε.Φ.192, ΚΑΕ 0821), και εγκρίθηκαν οι όροι της αρχικής Διακήρυξης Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, όπως συντάχθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της Δ/σης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας και επισυνάπτονται στην αρ. πρωτ. 14204/16-08-2022 εισήγηση της υπηρεσίας.

Β. Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει τριμελής Επιτροπή Διεξαγωγής και Αξιολόγησης των προσφορών, του ανωτέρω διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών, και ορίστηκαν τα μέλη αυτής με τους αναπληρωτές τους, υπάλληλοι της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
8. Τις αριθμ. 35/2569/27-12-2022, 3/130/18-01-2023, 24/1868/09-08-2023, 28/2165/06-09-2023 29/2232/20-09-2023 και 32/2342/13-10-2023 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και την αριθμ. 18/1311/18-06-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με τις οποίες εγκρίθηκαν αντίστοιχα, τα Πρακτικά 1/20-12-2022, 2/16-01-2023, 3/02-08-2023, 4/04-09-2023, 5/13-09-2023, 6/28-09-2023 και 7/07-06-2024 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής Α' σταδίου) της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού του θέματος.
9. Την αριθμ. 19/1015/12-06-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής με την οποία

εγκρίθηκαν οι όροι της 12^{ης} Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2025-2026 με δικαίωμα παράτασης έως 31-12-2026 στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 47.392,48 € άνευ Φ.Π.Α. (53.553,50 € με Φ.Π.Α. 13%), σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 02.03.192.0821.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, όπως συντάχθηκαν από το αρμόδιο Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας και επισυνάπτονται στην αρ. πρωτ. 98971/1462/05-06-2025 εισήγηση της υπηρεσίας.

Η ως άνω προκαλούμενη δαπάνη, θα βαρύνει τις πιστώσεις των προϋπολογισμών της Π.Ε. Θεσπρωτίας (ΕΦ/ΚΑΕ 02.03.192.0821.01 – Μεταφορά μαθητών) οικ. ετών 2025 και 2026, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 125861/14433/16-08-2022 (ΑΔΑ: 68ΟΞ7Λ9-9ΩΣ) απόφαση πολυετούς έγκρισης του Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας και την με α/α 185 και αριθμ. πρωτ. 3858/64/08-01-2025 (ΑΔΑ: Ψ1Υ27Λ9-ΗΙΩ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 209 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/σης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Θεσπρωτίας.

10. Την αριθμ. 23/1277/21-07-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό 1/16-07-2025 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης της 12^{ης} Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, με αριθμ. πρωτ. 105256/1533/16-06-2025 και α/α ΕΣΗΔΗΣ 375265 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για το σχολικό έτος 2025-2026 με δικαίωμα παράτασης έως 31-12-2026, συνολικού προϋπολογισμού 47.392,48 € άνευ Φ.Π.Α. (53.553,50 € με Φ.Π.Α. 13%), σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 02.03.192.0821.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, σύμφωνα με το οποίο:

I. Αναδείχθηκαν προσωρινοί μειοδότες, ανά δρομολόγιο της αριθμ. πρωτ. 105256/1533/16-06-2025 και α/α ΕΣΗΔΗΣ 375265 Πρόσκλησης, οι αναφερόμενοι στους σχετικούς πίνακες, διαγωνιζόμενοι, οι οποίοι κατέθεσαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι τεχνικές τους προσφορές πληρούν τους όρους της διακήρυξης, οι δε οικονομικές τους προσφορές, κρίθηκαν αποδεκτές και συμφέρουσες κατόπιν και της διενεργηθείσας κλήρωσης μεταξύ των ισότιμων προσφορών των μεταφορέων για το δρομολόγιο με α/α 3 και

II. Κηρύχθηκε άγονος ο ανωτέρω διαγωνισμός στο πλαίσιο εφαρμογής του Δ.Σ.Α., για τα δρομολόγια της αριθμ. πρωτ. 105256/1533/16-06-2025 Πρόσκλησης, με οχήματα τύπου ΤΑΞΙ με α/α: 1 και 6, για τα οποία δεν υποβλήθηκε προσφορά.

11. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2015/06-08-2025 έγγραφο, συνημμένο με αριθμ. πρωτ. 1913/06-08-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Σας διαβιβάζουμε προς έγκριση το Πρακτικό Νο 2 «Αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης» της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης της Διακήρυξης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων, μέσω του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας για τα σχολικά έτη 2025-2026, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 53.553,50 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με δικαίωμα τετράμηνης παράτασης».

Το πρακτικό αφορά στην με α/α 375265 ΕΣΗΔΗΣ 12η Πρόσκληση υποβολής Οικονομικών Προσφορών στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών, προϋπολογισμού έως 47.392,48 άνευ Φ.Π.Α. (53.553,50 με Φ.Π.Α. 13%)

Η Επιτροπή κατόπιν ολοκλήρωσης της συνεδρίασης για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών, εισηγείται ως αναδόχους τους αναγραφόμενους στον σχετικό πίνακα του εν λόγω Πρακτικού και την κατακύρωση του διαγωνισμού.... ».

12. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα**Α. Έγκριση του Πρακτικού**

Εγκρίνει το Πρακτικό 2/05-08-2025 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης της 12^{ης} Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, με αριθμ. πρωτ. 105256/1533/16-06-2025 και α/α ΕΣΗΔΗΣ 375265 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για το σχολικό έτος 2025-2026 με δικαίωμα παράτασης έως 31-12-2026, συνολικού προϋπολογισμού 47.392,48 € άνευ Φ.Π.Α. (53.553,50 € με Φ.Π.Α. 13%), σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 02.03.192.0821.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας,

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής,

και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού στο πλαίσιο εφαρμογής του Δ.Σ.Α., προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση, καταγραφή και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από τους προσωρινούς μειοδότες του διαγωνισμού, οι οποίοι αναδείχθηκαν βάσει του Πρακτικού 1/16-07-2025 της Επιτροπής Διενέργειας, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 23/1277/21-07-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής και αφού κατέγραψε αναλυτικά τις διαπιστώσεις της στο Πρακτικό, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση των δρομολογίων της πρόσκλησης, στους προσωρινούς μειοδότες σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων

- Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της 12^{ης} Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, με αρ αριθμ. πρωτ. 105256/1533/16-06-2025 και α/α ΕΣΗΔΗΣ 375265 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για το σχολικό έτος 2025-2026 με δικαίωμα παράτασης έως 31-12-2026, συνολικού προϋπολογισμού 47.392,48 € άνευ Φ.Π.Α. (53.553,50 € με Φ.Π.Α. 13%),

στους κάτωθι οριστικούς αναδόχους, ανά δρομολόγιο της αριθμ. πρωτ. 105256/1533/16-06-2025 Πρόσκλησης, όπως αναφέρεται κατωτέρω, οι οποίοι κατέθεσαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι τεχνικές τους προσφορές πληρούν τους όρους της διακήρυξης, οι δε οικονομικές τους προσφορές, κρίθηκαν αποδεκτές και συμφέρουσες, κατόπιν και της διενεργηθείσας κλήρωσης μεταξύ των ισότιμων προσφορών των μεταφορέων για το δρομολόγιο με α/α 3, σύμφωνα με το Πρακτικό 1/16-07-2025 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 23/1277/21-07-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, τα δε δικαιολογητικά κατακύρωσης που προσκόμισε, ήταν πλήρη, σύμφωνα με το ανωτέρω, Πρακτικό 2/05-08-2025 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης, ως εξής:

Δ Ρ Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Μ Ε Ο Χ Η Μ Α Τ Α Τ Υ Π Ο Υ Τ Α Ξ Ι

Α/ Α	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ	ΑΡ. ΚΥΚ/ΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΕΚΠΤΩΣΗ %	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ σε €
2	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ	ΣΚΑΝΔΑΛΟ - ΓΑΡΔΙΚΙ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ 16:00)	ΓΚΕΓΚΑ ΑΛΙΚΗ	TAZ 7727	0,0	18,58

3	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ	ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ- ΜΑΖΑΡΑΚΙΑ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ 16:00)	ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	ΤΑΖ 7768	0,0	34,66
4	1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙΟΥ	ΦΙΛΟΘΕΗ – ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ (13:00)	ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ	ΤΑΖ7769	10,0	15,72
5	2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ	ΚΕΡΑΜΙΤΣΑ - ΦΙΛΙΑΤΕΣ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ 16:00)	ΣΕΡΑΦΙΜΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΤΑΖ7720	0,0	49,56
7	3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ	ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ -ΝΙΚΟΛΙΤΣΙ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ 16:00)	ΤΣΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΤΑΖ7736	1,0	15,69

- Εγκρίνει την ανάθεση των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για το σχολικό έτος 2025-2026 με δικαίωμα παράτασης έως 31-12-2026, στους ανωτέρω οριστικούς μειοδότες του διαγωνισμού, και την σύναψη των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τις οικονομικές προσφορές τους, και με δαπάνες οι οποίες θα βαρύνουν τις πιστώσεις των προϋπολογισμών της Π.Ε. Θεσπρωτίας (ΕΦ/ΚΑΕ 02.03.192.0821.01 – Μεταφορά μαθητών) οικ. ετών 2025 και 2026, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 125861/14433/16-08-2022 (ΑΔΑ: 68ΟΞ7Λ9-9ΩΣ) απόφαση πολυετούς έγκρισης του Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας και την με α/α 185 και αριθμ. πρωτ. 3858/64/08-01-2025 (ΑΔΑ: Ψ1Υ27Λ9-ΗΙΩ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 209 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/σης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Θεσπρωτίας.
- *Επισημαίνεται ότι εκ παραδρομής στην αριθμ. 23/1277/21-07-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, αναγράφηκε: «α/α ΕΣΗΔΗΣ 171311», αντί του ορθού: «α/α ΕΣΗΔΗΣ 375265».*
- Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2**ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ**

για την 12^η Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών (με α/α ΕΣΗΔΗΣ 375265) με αντικείμενο την ανάθεση συμβάσεων υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, μέσω του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), **για το σχολικό έτος 2025-2026**, με δικαίωμα τετράμηνης παράτασης, ήτοι έως 31/12/2026, προϋπολογισμού έως 47.392,48 € άνευ Φ.Π.Α (53.553,50 € με Φ.Π.Α. 13%).

Στην Ηγουμενίτσα σήμερα, την **05^η Αυγούστου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ.**, ύστερα από σχετική πρόσκληση της Προέδρου, συνεδρίασε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. **23/1537/26-08-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής** «συγκρότηση και ορισμός μελών της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας» για το σχολικό έτος 2025-2026, προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση των φακέλων και τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβλήθηκαν στον υπ' αριθ. **375265** ηλεκτρονικό διαγωνισμό.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| 1. Βέρμπη Μαριάννα, | αναπληρωματικό μέλος - Πρόεδρος |
| 2. Κάκος Αλέξανδρος, | τακτικό μέλος |
| 3. Μάστορα Ελένη, | τακτικό μέλος |

Η Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την προαναφερθείσα διακήρυξη και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης των πέντε συμμετεχόντων και προέβη στην κατακύρωση της 12^{ης} πρόσκλησης του Δ.Σ.Α και την ανάδειξη των μεταφορέων οι οποίοι αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΤΑΞΙ

Α/Α	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩ Ν ΣΧΟΛΕΙΩΝ	ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ	ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ	ΑΦΜ	ΑΡ. ΚΥΚ/ΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤ ΟΣ	ΕΚΠΤΩΣΗ %	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ €	ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
1	ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ	ΔΩΔΩΝΗΣ 20- ΓΡΑΜΜΟΥ 37 - ΚΥΠΡΟΥ 149- ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (ΖΕΡΒΑ)	ΑΓΟΝΟ					
2	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ	ΣΚΑΝΔΑΛΟ - ΓΑΡΔΙΚΙ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ 16:00)	ΓΚΕΓΚΑ ΑΛΙΚΗ	045871925	ΤΑΖ 7727	0,0	18,58	
3	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ	ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ- ΜΑΖΑΡΑΚΙΑ- ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ 16:00)	ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	066138311	ΤΑΖ 7768	0,0	34,66	
4	1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙΟΥ	ΦΙΛΟΘΕΗ – ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ (13:00)	ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ	108039045	ΤΑΖ7769	10,0	15,72	
5	2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ	ΚΕΡΑΜΙΤΣΑ - ΦΙΛΙΑΤΕΣ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ 16:00)	ΣΕΡΑΦΙΓΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	046485888	ΤΑΖ7720	0,0	49,56	
6	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ	ΚΑΡΥΩΤΙ - ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 13:15)	ΑΓΟΝΟ					
7	3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ	ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - ΝΙΚΟΛΙΤΣΙ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ 16:00)	ΤΣΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	109003753	ΤΑΖ7736	1,0	15,69	

**Ύστερα από τα παραπάνω η Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει:**

- α) την ανάδειξη των παραπάνω διαγωνιζομένων ως μεταφορείς σύμφωνα με τις οικονομικές προσφορές που κατατέθηκαν
- β) Το Τμήμα Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικού να προβεί στις διαδικασίες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για όσα δρομολόγια βρέθηκαν άγονα
- Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση.
- Το παρόν πρακτικό υπογράφεται σε τρία (3) αντίτυπα και υποβάλλεται στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικού για τις περαιτέρω ενέργειες.

Ηγουμενίτσα 05-08-2025

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

- 1. ΒΕΡΜΠΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, Πρόεδρος**
- 2. ΚΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Μέλος**
- 3. ΜΑΣΤΟΡΑ ΕΛΕΝΗ, Μέλος**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **27/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 27/1475/21-08-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι μία (21) του μηνός Αυγούστου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/146111/1992/14-08-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 52^ο

Απόφαση επί αιτήματος του κου Αθανασίου Μπόχτη, για εξωδικαστικό συμβιβασμό, με καταβολή αποζημίωσης εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου για υλικές ζημιές από τροχαίο συμβάν.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024

(ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 141365/971/6-8-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1906/6-8-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία, η Νομική Σύμβουλος κα Σόνια Φάτσιου, επί του υποβληθέντος αιτήματος για καταβολή αποζημίωσης λόγω υπαίτιας συμπεριφοράς των οργάνων της Περιφέρειας στην πρόκληση ατυχήματος, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση, γνωμοδοτεί για την απόρριψη αυτού, επειδή « ... δεν προκύπτει η απαιτούμενη εκ του νόμου πληρότητα των στοιχείων του κρινόμενου φακέλου για τη σύναψη συμβιβασμού σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ.1 περ.1β του ν.3852/2010 ... ».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Απορρίπτει το αίτημα του κ. Αθανασίου Μπόχτη, για εξώδικο συμβιβασμό εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας που αφορά σε καταβολή αποζημίωσης για υλικές ζημιές από τροχαίο συμβάν, λόγω υπαίτιας συμπεριφοράς των οργάνων της Περιφέρειας στην πρόκληση ατυχήματος (υλικές ζημιές της μοτοσυκλέτας του λόγω πτώσης σε λακκούβα), για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αριθμ. πρωτ. 141365/971/6-8-2025 εισήγηση της Νομικής Συμβούλου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, κας Σόνια Φάτσιου, ως εξής:

«... Με την από 05-08-2025 αίτηση, μας ετέθη υπόψη ο φάκελος που αφορά σε αίτημα του Κου. Αθανασίου Μπόχτη για καταβολή αποζημίωσης λόγω υπαίτιας συμπεριφοράς των οργάνων της Περιφέρειας στην πρόκληση ατυχήματος (πτώση της μοτοσυκλέτας του σε λακκούβα).

Επί του θέματος η άποψη μας έχει ως ακολούθως :

Σύμφωνα με το άρθρο176 παρ.1 περ.1β του ν.3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας έχει αρμοδιότητα εξώδικου συμβιβασμού μέχρι του ποσού των σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000,00) ευρώ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή αποζημίωσης επιδιωκόμενου εξωδίκου συμβιβασμού, μετά από αίτηση διοικουμένου, είναι η αναγνώριση της αποκλειστικής ή σε κάποιο ποσοστό ευθύνης εις βάρος των οργάνων της Περιφέρειας για πράξη ή παράλειψη στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, η οποία να συνδέεται αιτιωδώς με το ζημιολόγο αποτέλεσμα (άρθρα 105,106ΕισΝΑΚ) και η οποία να προκύπτει από συγκεκριμένα στοιχεία.

Στην προκειμένη περίπτωση, ο αιτών την αποζημίωση προσκομίζει και επικαλείται το από 29-07-2025 απόσπασμα του βιβλίου συμβάντων ατυχήματος του ΑΤ Παραμυθιάς, μετά των σχετικών φωτογραφιών του οδοστρώματος που απεικονίζεται σε αυτές και της μοτοσυκλέτας, καθώς και την από 05-08-2005 δική του αίτηση, στα οποία αναφέρεται ότι, την 25-07-2025 οδηγώντας την με αριθμό κυκλοφορίας ΥΝΡ 0515 μοτοσυκλέτα ιδιοκτησίας του επί της Ε.Ο Αρχαγγέλου-Νεράιδας, στο ύψος Αγοράς Προδρομίου, επέπεσε σε λακκούβα που υπήρχε επί του οδοστρώματος που εκινείτο, με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιές. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, δεν υπάρχει στο φάκελο έγγραφο που αναφέρεται σε επιτόπιο έλεγχο που έγινε στο επίμαχο σημείο από την Τροχαία ή από την Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας ή άλλο σχετικό δημόσιο έγγραφο και υποβάλλει απλώς μια αίτηση, μετά των σχετικών προσφορών (όχι τιμολογίων) του συνεργείου, με την οποία ζητάει να του καταβάλλει η Περιφέρεια ως υπεύθυνη της ζημίας που υπέστη η μοτοσυκλέτα του το ποσό των 640,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

Σύμφωνα όμως με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω η καταβολή αποζημίωσης προϋποθέτει την απόδειξη ευθύνης των οργάνων της Περιφέρειας πράγμα που δεν προκύπτει στην προκειμένη περίπτωση αφού, στο φάκελο δεν υπάρχουν στοιχεία αναφορικά με το σημείο του ασφαλιστήρια που αναφέρεται ο αιτών και το σημείο που βρίσκονταν η λαγκούβα. Επομένως, δεν υφίστανται στοιχεία να ελεγχθεί η συνετή και προσαρμοσμένη στις συγκεκριμένες συνθήκες οδήγηση του αιτούντος, καθώς και η δυνατότητα εκ μέρους του να ενεργήσει κίνηση για να αποφύγει το εν λόγω τμήμα της οδού, το οποίο δεν γνωρίζουμε εάν ήταν στην άκρη του οδοστρώματος και δεν εμπόδιζε την άνετη διέλευση του στο υπόλοιπο του ρεύματος κυκλοφορίας.

Κατά τη γνώμη μας λοιπόν, δεν προκύπτει η απαιτούμενη εκ του νόμου πληρότητα των στοιχείων του κρινόμενου φακέλου για τη σύναψη συμβιβασμού σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ.1 περ.1β του ν.3852/2010.

Η Νομικός Σύμβουλος της ΠΕ Θεσπρωτίας
Περ. Ηπείρου

.....».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **27/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 27/1476/21-08-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι μία (21) του μηνός Αυγούστου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/146111/1992/14-08-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 53ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για έξοδα επιδόσεων.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές

Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).

5. Την αριθμ. 14/64/17-12-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2025 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 1/4/18-02-2025, 4/10/08-04-2025, 7/20/24-06-2025 και 8/22/15-7-2025 αποφάσεις περί έγκρισης της 1^{ης}, 2^{ης}, 3^{ης} και 4^{ης} τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 141363/970/6-8-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1904/6-8-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για έξοδα επιδόσεων.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 111,60 € και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 072 & ΚΑΕ 0894.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2025, για την κάλυψη των δαπανών δύο (2) επιδόσεων προσκλήσεως και κήρυξης εκπτώτου της Π.Ε. Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου κατά του Ιωάννη Αναγνώστου του Αθανασίου, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν λόγω κατεπείγοντος.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **27/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 27/1477/21-08-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι μία (21) του μηνός Αυγούστου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/146111/1992/14-08-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 54°

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (απολογιστικά) για τη σίτιση (παροχή πρόχειρων γευμάτων – γάλακτος και νερών) πυροσβεστών που επιχείρησαν σε κατάσβεση δασικών και χορτολιβαδικών πυρκαγιών στην περιοχή ευθύνης της ΠΕ Θεσπρωτίας, κατά το χρονικό διάστημα από 25 έως και 26 Ιουλίου 2025.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 14/64/17-12-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2025 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 1/4/18-02-2025, 4/10/08-04-2025, 7/20/24-06-2025 και 8/22/15-7-2025 αποφάσεις περί έγκρισης της 1^{ης}, 2^{ης}, 3^{ης} και 4^{ης} τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 7892/6-8-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1903/6-8-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
 «..... Παρακαλούμε, όπως, εγκρίνετε δαπάνη και διάθεση πίστωσης (απολογιστικά), ύψους χιλίων εξακοσίων ευρώ (1.600,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, που αφορά τη σίτιση (παροχή πρόχειρων γευμάτων, νερών, γάλακτος, συσκευασμένου φαγητού), πυροσβεστών που επιχείρησαν σε κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς καθώς και σε επιχειρήσεις επιφυλακής και επιτήρησης αναζωπυρώσεων, σε περιοχές των Τοπικών Κοινοτήτων Γαρδικίου, Σκανδάλου και Μανδρότοπου του Δήμου Σουλίου, κατά το χρονικό διάστημα από 25 και 26 Ιουλίου 2025, στα πλαίσια υποστήριξης της ΠΕ Θεσπρωτίας προς το Πυροσβεστικό Σώμα που επιχειρεί στο πεδίο. Η δαπάνη αφορά σε περίπου : 140 τεμάχια πρόχειρου γεύματος, 160 τεμάχια γάλακτος, 280 τεμάχια συσκευασίες κρουασάν, 2 παλέτες νερά. Η δαπάνη εισηγούμαστε να εγκριθεί, λόγω, εξαιρετικά επείγουσών αναγκών, οι οποίες οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα και που δεν ήταν δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2025, από τον φορέα 072 και ΚΑΕ 1699.01....».
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την συνολική δαπάνη ποσού 1.600,00 € με ΦΠΑ και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 072 και ΚΑΕ. 1699.01 προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2025, η οποία προέκυψε απολογιστικά, για την σίτιση πυροσβεστών που επιχείρησαν σε κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς καθώς και σε επιχειρήσεις επιφυλακής και επιτήρησης αναζωπυρώσεων, σε περιοχές των Τοπικών Κοινοτήτων Γαρδικίου, Σκανδάλου και Μανδρότοπου του Δήμου Σουλίου, κατά το χρονικό διάστημα από 25 και 26 Ιουλίου 2025, η οποία περιλαμβάνει: 140 τεμάχια πρόχειρου γεύματος, 160 τεμάχια γάλακτος, 280 τεμάχια συσκευασίες κρουασάν και 2 παλέτες νερά, στο πλαίσιο υποστήριξης της ΠΕ Θεσπρωτίας προς το Πυροσβεστικό Σώμα που επιχειρεί στο πεδίο, λόγω, εξαιρετικά επείγουσών αναγκών, οι οποίες οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα, όπου δεν ήταν δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **27/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 27/1478/21-08-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι μία (21) του μηνός Αυγούστου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/146111/1992/14-08-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθός Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 55°

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 29-05-2025 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση, συντήρηση και αποκατάσταση οδών στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 350.000,00 με ΦΠΑ.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 14/64/17-12-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2025 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια αριθμ. 1/4/18-02-2025 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
6. Την με α/α 633 και αρ. πρωτ. ΠΗ/ΔΔΟΠΕΠ/13547/491/24-1-2025 (ΑΔΑ: 9ΓΚ47Λ9-Ο55) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού € 350.000,00 με ΦΠΑ για την πληρωμή του έργου «Βελτίωση, συντήρηση και αποκατάσταση οδών στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 02.04.071.9771.01.057.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2025 έργων χρηματοδοτούμενων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Υπ. Εσωτερικών για Κάλυψη Επενδυτικών Δαπανών και Δαπανών Βελτίωσης, Συντήρησης και Αποκατάστασης του Οδικού Δικτύου, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 618 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/σης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας.
7. Την αριθμ. 13/593/07-04-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία:

Α) καταρτίστηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση, συντήρηση και αποκατάσταση οδών στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 350.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1153/2-4-2025 εισήγηση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΔΤΕΠΕΠ/56034/1148/2-4-2025 απόφαση της ΔΤΕ/ΠΕ Πρέβεζας. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας.

Η προκαλούμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου, θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./ΚΑΕ 02.04.071.9771.01.057.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2025, βάσει της με α/α 633 και αρ. πρωτ. ΠΗ/ΔΔΟΠΕΠ/13547/491/24-1-2025 (ΑΔΑ: 9ΓΚ47Λ9-Ο55) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 618 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/σης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας.

Β) συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας και ορίστηκαν τα μέλη αυτής.
8. Την αριθμ. 19/1017/12-06-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 29-05-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 213668, που διενεργήθηκε την 29-05-2025 για την κατασκευή του έργου Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση, συντήρηση και αποκατάσταση οδών στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 350.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 02.04.071.9771.01.057.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2025, σύμφωνα με το οποίο, αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, ο οικονομικός φορέας «ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.», που προσέφερε μέση έκπτωση είκοσι έξι και πέντε εκατοστά επί τοις εκατό (26,05 %) και προσφερόμενο ποσό 208.730,85 € (χωρίς ΦΠΑ).
9. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3432/7-8-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1950/12-8-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 30-7-2025 Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος. Αφού η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών που καθορίζονται στη διακήρυξη, βρήκε αυτά σύμφωνα με τη διακήρυξη και εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.», που προσέφερε μέση έκπτωση είκοσι έξι και πέντε εκατοστά επί τοις εκατό (26,05 %) και προσφερόμενο ποσό 208.730,85 € (χωρίς ΦΠΑ).
10. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

A. Έγκριση του Πρακτικού

Εγκρίνει το από 30-7-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), που διενεργήθηκε στις 29-5-2025, για την κατασκευή του έργου Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση, συντήρηση και αποκατάσταση οδών στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 350.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 02.04.071.9771.01.057.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2025,

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, και αφού διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.».

B. Κατακύρωση του αποτελέσματος

- Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 213668, που διενεργήθηκε την 29-5-2025 για την κατασκευή του έργου Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση, συντήρηση και αποκατάσταση οδών στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 350.000,00 με ΦΠΑ, στον οικονομικό φορέα «ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.», που προσέφερε μέση έκπτωση είκοσι έξι και πέντε εκατοστά επί τοις εκατό (26,05 %) με προσφερόμενο ποσό 208.730,85 € (χωρίς ΦΠΑ) και συνολική δαπάνη 258.826,25 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με το από 29-5-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 19/1017/12-06-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 30-7-2025 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία προσκόμισε νόμιμα και εμπρόθεσμα, είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ και
- Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, στον οριστικό ανάδοχο, οικονομικό φορέα «ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.», την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας, στο ποσό των 258.826,25 € με ΦΠΑ, με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./ΚΑΕ 02.04.071.9771.01.057.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2025, σύμφωνα με την με α/α 633 και αρ. πρωτ. ΠΗ/ΔΔΟΠΕΠ/13547/491/24-1-2025 (ΑΔΑ: 9ΓΚ47Λ9-Ο55) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 618 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/σης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας.
- Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2ο

ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού (ΕΔ) του έργου:
 << Βελτίωση, συντήρηση και αποκατάσταση οδών στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας >>, προϋπολογισμού 350.000 € (με Φ.Π.Α.).

Στην Πρέβεζα και στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας σήμερα στις 30-7-2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ οι υπογράφωντες:

1. Πέτρος Βρέλλης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Πρέβεζας, ως Πρόεδρος,
 2. Δήμητρα Κουτσουβέλα, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Πρέβεζας, ως μέλος,
 3. Ελένη Βασιλειάδου, Αρχιτ. Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Πρέβεζας, ως μέλος,
 που αποτελούμε την επιτροπή διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, που συγκροτήθηκε με την αρ. 13/593/7-4-2025 (ΑΔΑ:6ΧΗ87Λ9-46Ο) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να ολοκληρώσουμε το από 29.5.2025 πρακτικό της δημοπρασίας του παραπάνω έργου.

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ'αρ.19/1017/12-6-2025(θέμα 50^ο) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το από 29.5.2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού βάσει των διατάξεων του άρθρου 95 του Ν 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου :<< Βελτίωση, συντήρηση και αποκατάσταση οδών στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας >>, προϋπολογισμού 350.000 € (με Φ.Π.Α.), όπου προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η τεχνική εταιρία ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. που προσέφερε μέση έκπτωση είκοσι έξι και πέντε εκατοστά επί τοις εκατό (26,05 %) με προσφερόμενο ποσό 208.730,85 € (χωρίς ΦΠΑ) και συνολική δαπάνη με Φ.Π.Α. 258.826,25 €.

2. Το Αρ.Πρωτ.ΠΗ/ΔΤΕΠΕΠ/110184/2563/23-6-2025 έγγραφο κοινοποίησης της υπ'αριθ.19/1017/12-6-2025(θέμα 50^ο) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό.

3. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της ανωτέρω απόφασης στο καθοριζόμενο από την διακήρυξη χρονικό διάστημα.

4. Το άρθρο 4 παρ.2α της διακήρυξης, σύμφωνα με το οποίο η αναθέτουσα αρχή προσκάλεσε, στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» καθώς και με το αρ. πρωτ.ΠΗ/ΔΤΕΠΕΠ/126027/2990/15-7-2025 έγγραφό της, τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23 της διακήρυξης.

5. Τα από 24.7.2025 δικαιολογητικά της τεχνικής εταιρίας ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε., προσωρινού αναδόχου, που υποβλήθηκαν από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή.

η Επιτροπή έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών που υπέβαλε ο προσωρινός μειοδότης και τα βρήκε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 23 της διακήρυξης. Κατόπιν τούτου εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στην τεχνική εταιρία ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. που προσέφερε μέση έκπτωση είκοσι έξι και πέντε εκατοστά επί τοις εκατό (26,05 %) με προσφερόμενο ποσό 208.730,85 € (χωρίς ΦΠΑ) και συνολική δαπάνη με Φ.Π.Α. 258.826,25 €.

Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του από 29.5.2025 Πρακτικού δημοπρασίας.

Πρέβεζα, 30-7-2025

Η επιτροπή διαγωνισμού

Πέτρος Βρέλλης

Δήμητρα Κουτσουβέλα

Ελένη Βασιλειάδου

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 27/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 27/1479/21-08-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι μία (21) του μηνός Αυγούστου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/146111/1992/14-08-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 56°

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 27-05-2025 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Καθαρισμός – άρση προσχώσεων υδατορεμάτων και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων στην Π.Ε. Πρέβεζας για το έτος 2025», προϋπολογισμού € 177.822,75 με ΦΠΑ.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).

5. Την αριθμ. 14/64/17-12-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2025 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 1/4/18-02-2025 και 4/10/8-4-2025 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης τροποποίησής του.
6. Την με α/α 1081 και αρ. πρωτ. ΠΗ/ΔΔΟΠΕΠ/47419/1422/19-3-2025 (ΑΔΑ: ΨΤΤ17Λ9-ΘΜΥ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού € 177.822,75 με ΦΠΑ για την πληρωμή του έργου «Καθαρισμός – άρση προσχώσεων υδατορεμάτων και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων στην Π.Ε. Πρέβεζας για το έτος 2025», σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 02.04.071.9771.01.050.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2025 έργων χρηματοδοτούμενων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Υπ. Εσωτερικών για Κάλυψη Επενδυτικών Δαπανών και Δαπανών Βελτίωσης, Συντήρησης και Αποκατάστασης του Οδικού Δικτύου, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1094 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας.
7. Την αριθμ. 13/594/07-04-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία:

Α. Καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του υποέργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Καθαρισμός – άρση προσχώσεων υδατορεμάτων και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων στην Π.Ε. Πρέβεζας για το έτος 2025», προϋπολογισμού € 177.822,75 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1186/3-4-2025 εισήγηση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΔΤΕΠΕΠ/57155/1182/3-4-2025 απόφαση της ΔΤΕ/ΠΕ Πρέβεζας.

Η προκαλούμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου, θα βαρύνει τις πιστώσεις του 02.04.071.9771.01.050.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2025, βάσει της με α/α 1081 και αρ. πρωτ. ΠΗ/ΔΔΟΠΕΠ/47419/1422/19-3-2025 (ΑΔΑ: ΨΤΤ17Λ9-ΘΜΥ) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1094 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας

Β. Συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, και ορίστηκαν τα μέλη αυτής.
8. Την αριθμ. 18/926/02-06-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 27-05-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 27-05-2025 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 213810, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Καθαρισμός – άρση προσχώσεων υδατορεμάτων και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων στην Π.Ε. Πρέβεζας για το έτος 2025», προϋπολογισμού € 177.822,75 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 02.04.071.9771.01.050.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2025, σύμφωνα με το οποίο, απορρίφθηκε ως απαράδεκτη η προσφορά του οικονομικού φορέα «ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και στο άρθρο 4.1 της οικείας διακήρυξης, επειδή δεν προσκόμισε την απαιτούμενη πρωτότυπη έγχαρτη εγγύηση συμμετοχής.
9. Την αριθμ. 21/1196/08-07-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το Α.2/11-06-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 27-05-2025 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 213810, για την κατασκευή του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ», ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση πενήντα επτά και εβδομήντα τρία εκατοστά επί τοις εκατό (57,73 %) και προσφερόμενο ποσό 60.619,53 € (χωρίς ΦΠΑ).
10. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3533/12-8-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1964/13-8-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 6-8-2025 Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος. Αφού η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών που καθορίζονται στη διακήρυξη, βρήκε αυτά σύμφωνα με τη διακήρυξη και εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ», ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση πενήντα επτά

και εβδομήντα τρία εκατοστά επί τοις εκατό (57,73 %) και προσφερόμενο ποσό 60.619,53 € (χωρίς ΦΠΑ).

11. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Α. Έγκριση του Πρακτικού

Εγκρίνει το από 6-8-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), που διενεργήθηκε στις 27-5-2025, για την κατασκευή του έργου Π.Ε. Πρέβεζας «Καθαρισμός – άρση προσχώσεων υδατορεμάτων και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων στην Π.Ε. Πρέβεζας για το έτος 2025», προϋπολογισμού € 177.822,75 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 02.04.071.9771.01.050.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2025,

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, και αφού διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ».

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος

- Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 213810, που διενεργήθηκε την 27-5-2025 για την κατασκευή του έργου Π.Ε. Πρέβεζας «Καθαρισμός – άρση προσχώσεων υδατορεμάτων και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων στην Π.Ε. Πρέβεζας για το έτος 2025», προϋπολογισμού € 177.822,75 με ΦΠΑ, στον οικονομικό φορέα «ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ», ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση πενήντα επτά και εβδομήντα τρία εκατοστά επί τοις εκατό (57,73 %) και προσφερόμενο ποσό 60.619,53 € (χωρίς ΦΠΑ), σύμφωνα με το από 11-6-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 21/1196/08-07-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 6-8-2025 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία προσκόμισε νόμιμα και εμπρόθεσμα, είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ και
- Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, στον οριστικό ανάδοχο, οικονομικό φορέα «ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ», την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας, στο ποσό των 60.619,53 € (χωρίς ΦΠΑ), με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./ΚΑΕ 02.04.071.9771.01.050.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2025, σύμφωνα με την με α/α 1081 και αρ. πρωτ. ΠΗ/ΔΔΟΠΕΠ/47419/1422/19-3-2025 (ΑΔΑ: ΨΤΤ17Λ9-ΘΜΥ) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1094 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/σης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας.
- Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Β)

ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη του έργου:

«Καθαρισμός – άρση προσχώσεων υδατορεμάτων και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων στην Π.Ε. Πρέβεζας για το έτος 2025»

Στην Πρέβεζα και στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας σήμερα στις 6-8-2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 πμ οι:

1. Πέτρος Βρέλλης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, ως Πρόεδρος,
2. Δήμητρα Κουτσουβέλα, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, ως Μέλος,
3. Γλυκερία Βαγγελάκη, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, ως Μέλος,

της επιτροπής διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την αρ. 13/593/07-04-2025 (ΑΔΑ: 6ΧΗ87Λ9-46Ο), απόφαση της περιφερειακής επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, προκειμένου να ολοκληρώσουμε το από 11-06-2025 πρακτικό της δημοπρασίας του παραπάνω έργου.

Έχοντας υπόψη:

1. Την με αρ. 21/1196/08-07-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της 27-5-2025, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέματος, κατά την οποία, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ», ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση πενήντα επτά και εβδομήντα τρία εκατοστά επί τοις εκατό (57,73 %) και προσφερόμενο ποσό 60.619,53 € (χωρίς ΦΠΑ).
2. Το αρ. πρωτ. ΠΗ/ΔΤΕΠΕΠ/127191/3039/16-7-2025 έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. κοινοποίησης της αριθ. 21/1196/08-07-2025 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό.
3. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της ανωτέρω απόφασης στο καθοριζόμενο από τη διακήρυξη χρονικό διάστημα.
4. Το αρ. πρωτ. ΠΗ/ΔΤΕΠΕΠ/36440/3239/30-7-2025 έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. προς τον οικονομικό φορέα «ΑΓΓΕΛΟ ΤΣΙΜΠΙΚΗ», για την υποβολή των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 23 της διακήρυξης.
5. Τα από 2-8-2025 δικαιολογητικά που ανέβασε στο ΕΣΗΔΗΣ.

η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών που υπέβαλε ο προσωρινός μειοδότης και τα βρήκε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 23 της διακήρυξης.

Κατόπιν τούτου εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΑΓΓΕΛΟ ΤΣΙΜΠΙΚΗ», ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση πενήντα επτά και εβδομήντα τρία εκατοστά επί τοις εκατό (57,73 %) και προσφερόμενο ποσό 60.619,53 € (χωρίς ΦΠΑ).

Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του των 27-5-2025 και 11-06-2025 πρακτικών δημοπρασίας.

Πρέβεζα, 6-8-2025

Η επιτροπή διαγωνισμού

Πέτρος Βρέλλης

Δήμητρα Κουτσουβέλα

Γλυκερία Βαγγελάκη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **27/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 27/1480/21-08-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι μία (21) του μηνός Αυγούστου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/146111/1992/14-08-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθός Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 57ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις, βελτιώσεις, συντηρήσεις οδικών τμημάτων σε περιοχές του Δήμου Πάργας», αναδόχου «Άγγελου Τσιμπίκη του Ιωάννη Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 23-10-2025.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).

5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3345/12-8-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1949/12-8-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη κ. Ευστράτιου Ιωάννου και του αναδόχου υπογράφηκε συμφωνητικό ύψους δαπάνης εργασιών 179.788.49 € (με ΦΠΑ). Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 22η Μαρτίου 2023 και η εγκατάσταση έγινε αυθημερόν.

Με βάση το σχετικό άρθρο της Ε.Σ.Υ. ημερομηνία περαιώσεως ορίζεται η 22-03-2024.

Ο ανάδοχος του έργου ζήτησε και έλαβε παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου, με την υπ. αριθμ. 8/579/19-03-2024, θέμα 95°, απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, έως 31-10-2024, χωρίς δικαίωμα έγερσης πρόσθετης αποζημίωσης (πλην της νόμιμης αναθεώρησης).

Ο ανάδοχος του έργου ζήτησε την 08-10-2024 και έλαβε παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου, με την υπ. αριθμ. 30/2157/15-10-2024, θέμα 28°, απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, αίτηση παράτασης της προθεσμίας αποπεράτωσης των εργασιών του έργου έως 31-08-2025, χωρίς δικαίωμα έγερσης πρόσθετης αποζημίωσης (πλην της νόμιμης αναθεώρησης)..

Ο ανάδοχος του έργου ζήτησε την 04-08-2025 παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου, λόγω της τουριστικής κίνησης τους καλοκαιρινούς μήνες στον οικισμό του Μεσολόταμου, καθώς και η υψηλή θερμοκρασία που επικρατεί λόγω καύσωνα, ήταν αδύνατη η αποκατάσταση του δρόμου, που οδηγεί από την πλατεία του οικισμού μέχρι το Νεκρομαντείο

Για τους λόγους αυτούς αιτείται παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 23-10-2025 χωρίς δικαίωμα έγερσης πρόσθετης αποζημίωσης (πλην της νόμιμης αναθεώρησης).

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων αναφέρει ότι οι ανωτέρω λόγοι είναι αληθείς και καθοριστικοί για την πορεία εκτέλεσης των εργασιών και προτείνει να χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας μέχρι 23-10-2025.

Επειδή από τα αίτια δικαιολογείται η γενομένη καθυστέρηση και κρίνεται αναγκαία και επαρκής η αιτούμενη παράταση,

Εισηγούμαστε

να εγκρίνετε τη χορήγησης αυτής, δηλαδή μέχρι 23-10-2025.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις, βελτιώσεις, συντηρήσεις οδικών τμημάτων σε περιοχές του Δήμου Πάργας», αναδόχου «Άγγελου Τσιμπίκη του Ιωάννη Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 23-10-2025, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **27/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 27/1481/21-08-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι μία (21) του μηνός Αυγούστου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/146111/1992/14-08-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθός Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 58ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση - βελτίωση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», αναδόχου Γεωργίου Σ. Οικονόμου Ε.Δ.Ε., μέχρι την 30-11-2025.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).

5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3570/14-8-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1991/14-8-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη κ. Ευστράτιου Ιωάννου και του αναδόχου υπογράφηκε συμφωνητικό ύψους δαπάνης εργασιών 98.000.00 € (με ΦΠΑ). Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 30 Δεκεμβρίου 2024 και η εγκατάσταση έγινε αυθημερόν.

Με βάση το σχετικό άρθρο της Ε.Σ.Υ. ημερομηνία περαιώσεως ορίζεται η 30-09-2025.

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε την από 14-08-2025 αίτηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου

Κατά τον ανάδοχο η αποπεράτωση του έργου μέσα στην παραπάνω προθεσμία δεν καθίσταται δυνατή, με δεδομένο τις ακατάλληλες καιρικές συνθήκες για εργασίες διαγράμμισης, λόγω των υπερβολικά υψηλών θερμοκρασιών και ενόψει του 1^{ου} ΑΠΕ και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ.

Για τους λόγους αυτούς αιτείται δίμηνη (2) παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-11-2025 χωρίς δικαίωμα έγερσης πρόσθετης αποζημίωσης (πλην της νόμιμης αναθεώρησης).

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων αναφέρει ότι οι ανωτέρω λόγοι είναι αληθείς και καθοριστικοί για την πορεία εκτέλεσης των εργασιών και προτείνει να χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας μέχρι 30-11-2025.

Επειδή από τα αίτια δικαιολογείται η γενομένη καθυστέρηση και κρίνεται αναγκαία και επαρκής η αιτούμενη παράταση,

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

να εγκρίνετε τη χορήγησης αυτής, δηλαδή μέχρι 30-11-2025.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση - βελτίωση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», αναδόχου Γεωργίου Σ. Οικονόμου Ε.Δ.Ε., μέχρι την 30-11-2025, με δικαίωμα αναθεώρησης.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **27/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 27/1482/21-08-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι μία (21) του μηνός Αυγούστου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/146111/1992/14-08-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθός Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 59ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή πεζοδρομίων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», αναδόχου Άγγελου Τσιμπίκη, μέχρι την 18-01-2026.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).

5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3573/18-8-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2005/18-8-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«.... Μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη κ. Ευστράτιου Ιωάννου και του αναδόχου υπογράφηκε συμφωνητικό ύψους δαπάνης εργασιών 430.003,76 € (με ΦΠΑ). Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 18η Ιουλίου 2023 και η εγκατάσταση έγινε αυθημερόν. Με βάση το σχετικό άρθρο της Ε.Σ.Υ. ημερομηνία περαιώσεως ορίζεται η 18η Ιουλίου 2024. Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε την από 10-6-2024 αίτηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου. Δόθηκε παράταση έως 18-12-2024, σύμφωνα με την υπ' αριθμό 18/1314/18-06-2024 (ΑΔΑ: 9ΓΧ27Λ9-0ΗΝ) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε την από 12-11-2024 2^η αίτηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου. Δόθηκε παράταση έως 18-9-2025, σύμφωνα με την υπ' αριθμό 35/2356/21-11-2024 (ΑΔΑ: Ψ1Β07Λ9-ΘΘ9) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε την από 14-8-2025 3^η αίτηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου.

Κατά τον ανάδοχο η αποπεράτωση του έργου μέσα στην παραπάνω προθεσμία δεν καθίσταται δυνατή, λόγω:

- Της ανάγκης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος της Π.Ε. Πρέβεζας για την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου του θέματος, ποσού 93.833,91 € με ΦΠΑ και με την με αρ. 111338/3541/24-6-2025 (ΑΔΑ: 6ΧΞ07Λ9-ΩΓ4) Απόφαση ανάληψης νομικής δέσμευσης της Δ/σης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, (με Α/Α 1668 και καταχωρήθηκε με α/α 1734 στο βιβλίο εγκρίσεων και πληρωμών της υπηρεσίας).
- Τον από 13-8-2025 συνταχθέντα 3ο Α.Π.Ε υπέρβασης από την Δ.Τ.Ε Π.Ε Πρέβεζας και την αποστολή του για γνωμοδότηση στο Τεχνικό Συμβούλιο με το με αριθμ. Πρωτ: ΠΗ/ΔΤΕΠΕΠ/145966/3572/14-8-2025 έγγραφό της .
- των θέσεων κατασκευής των πεζοδρομίων που γειτνιάζουν με τάφρο που καθ όλη την διάρκεια του χειμώνα ήταν πλημμυρισμένη, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η κατασκευή των απαραίτητων εργασιών αντιστήριξης των αποδιοργανωμένων πρανών ώστε να εδραστούν τα πεζοδρόμια.
- Της γειτνίασης των υπό κατασκευή πεζοδρομίων με οδούς μεγάλου κυκλοφοριακού φόρτου τους καλοκαιρινούς μήνες, που καθιστά την κατασκευή δύσκολη και χρονοβόρα.
- Την αυξημένη τουριστική κίνηση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, στις περιοχές κατασκευής των πεζοδρομίων.

Για τους λόγους αυτούς αιτείται παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 18/01/2026 χωρίς δικαίωμα έγερσης πρόσθετης αποζημίωσης (πλην της νόμιμης αναθεώρησης).

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων αναφέρει ότι οι ανωτέρω λόγοι είναι αληθείς και καθοριστικοί για την πορεία εκτέλεσης των εργασιών και προτείνει να χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας μέχρι 18/01/2026. Επειδή από τα αίτια δικαιολογείται η γενομένη καθυστέρηση και κρίνεται αναγκαία και επαρκής η αιτούμενη παράταση,

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε ν α εγκρίνετε τη χορήγησης αυτής, δηλαδή μέχρι 18/01/2026.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή πεζοδρομίων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», αναδόχου Άγγελου Τσιμπίκη, μέχρι την 18-01-2026, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **27/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 27/1483/21-08-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι μία (21) του μηνός Αυγούστου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/146111/1992/14-08-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 60°

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις, βελτιώσεις, συντηρήσεις στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας για το έτος 2025», προϋπολογισμού € 247.318,02 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εμποτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 14/64/17-12-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2025 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 1/4/18-02-2025, 4/10/08-04-2025, 7/20/24-06-2025 και 8/22/15-7-2025 αποφάσεις περί έγκρισης της 1^{ης}, 2^{ης}, 3^{ης} και 4^{ης} τροποποίησής του.
6. Την με α/α 1093 και αρ. πρωτ. ΠΗ/ΔΔΟΠΕΠ/47648/1438/19-3-2025 (ΑΔΑ: 93ΒΙ7Λ9-Τ9Ζ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού € 247.318,02 με ΦΠΑ για την πληρωμή του έργου «Ασφαλτοστρώσεις, βελτιώσεις, συντηρήσεις στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας για το έτος 2025», σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 02.04.071.9771.02.008.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2025 έργων χρηματοδοτούμενων από Έσοδα της Π.Ε. Πρέβεζας από τα Τέλη Άδειας Οχημάτων και Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1102 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/σης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας.
7. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3464/8-8-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1960/13-8-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
 «...Σας στέλνουμε: α)τα τεύχη της μελέτης(Τεχνική Περιγραφή ,Προϋπολογισμό ,Τιμολόγιο Μελέτης , Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και Τ.Σ.Υ.),β)Σχέδιο Διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας διαγωνισμού για το έργο του θέματος, για το οποίο υπάρχει δέσμευση πίστωσης 247.318,02 € για το έργο:« Ασφαλτοστρώσεις, βελτιώσεις, συντηρήσεις στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας για το έτος 2025», σε βάρος των πιστώσεων από έσοδα της Π.Ε. Πρέβεζας από τα τέλη άδειας οχημάτων και τέλη μεταβίβασης αυτοκινήτων, σύμφωνα με την αρ.πρ.ΠΗ/ΔΔΟΠΕΠ/47648/1438/19-3-2025 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Δ/σης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Πρέβεζας , και σας παρακαλούμε:
 1.για την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας διαγωνισμού, προκειμένου να προχωρήσουμε στην δημοπράτησή του &
 2.για την συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου αποτελούμενη από τους παρακάτω υπάλληλους της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Πρέβεζας:
 1. Πέτρος Βρέλλης , Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε. ως πρόεδρος
 2. Δήμητρα Κουτσουβέλα , Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.,
 3. Ελένη Βασιλειάδου, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.,
 και αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη, τους κάτωθι υπαλλήλους:
 1. Νικόλαος Κατσάνος, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε., ως αναπληρωτή πρόεδρου
 2. Σοφία Παπαγεωργίου, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.,
 3. Γλυκερία Βαγγελάκη, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
».
8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

- A.** Καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις, βελτιώσεις, συντηρήσεις στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας για το έτος 2025», προϋπολογισμού € 247.318,02 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 3464/8-8-2025 εισήγηση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΔΤΕΠΕΠ/47419/3445/7-8-2025 απόφαση της ΔΤΕ/ΠΕ Πρέβεζας και

- Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας.

Η προκαλούμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου, θα βαρύνει τις πιστώσεις του 02.04.071.9771.02.008.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2025, βάσει της με α/α 1093 και αρ. πρωτ. ΠΗ/ΔΔΟΠΕΠ/47648/1438/19-3-2025 (ΑΔΑ: 93ΒΙ7Λ9-Τ9Ζ) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1102 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/σης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας.

- B.** Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), για την κατασκευή του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Πέτρος Βρέλλης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε. ως πρόεδρος
2. Δήμητρα Κουτσουβέλα, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.,
3. Ελένη Βασιλειάδου, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.,

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Νικόλαος Κατσάνος, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε., ως αναπληρωτής προέδρου
2. Σοφία Παπαγεωργίου, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.,
3. Γλυκερία Βαγγελάκη, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **27/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 27/1484/21-08-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι μία (21) του μηνός Αυγούστου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/146111/1992/14-08-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 61^ο

Έγκριση του Πρακτικού II/08-08-2025 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της Π.Ε. Πρέβεζας για την «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών, εκτυπωτών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, πολυμηχανημάτων και λοιπού ηλεκτρονικού και μηχανικού εξοπλισμού για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Δ/σεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Πρέβεζας και του ΚΕΔΑΣΥ Ν. Πρέβεζας», συνολικού προϋπολογισμού € 119.182,60 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,

με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 14/64/17-12-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2025 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 1/4/18-02-2025 και 4/10/08-04-2025 αποφάσεις περί έγκρισης της 1^{ης} και 2^{ης} τροποποίησής του.
6. Τις με α/α 1252,1253 και 1254 και αρ. πρωτ. 64896/2089/22-04-2025 (ΑΔΑ:ΨΨΟ87Λ9-96Π), 68695/2204/22-04-2025 (ΑΔΑ: ΡΟ9Δ7Λ9-4ΥΠ) και 68697/2205/22-04-2025 (ΑΔΑ: 9ΕΦΩ7Λ9-ΒΣΔ) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης ποσών 80.000,00 €, 37.200,00 € και 5.000,00 € αντίστοιχα, σε βάρος των πιστώσεων των ΕΦ/ΚΑΕ 072.1723.01, 072.1713.01 και 072.1725.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2025, οι οποίες καταχωρήθηκαν αντίστοιχα με α/α 1259,1260 και 1261 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Πρέβεζας.
7. Την αριθμ. 18/947/02-06-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία:

Α) εγκρίθηκε η διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας και καταρτίσθηκε η διακήρυξη του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών, εκτυπωτών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, πολυμηχανημάτων και λοιπού ηλεκτρονικού και μηχανικού εξοπλισμού για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Δ/σεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Πρέβεζας και του ΚΕΔΑΣΥ Ν. Πρέβεζας» (CPV: 30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών, 30234000-8 Μέσα αποθήκευσης, 38651600-9 Ψηφιακές κάμερες, 48822000-6 Εξυπηρετητές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, 30232150-0 Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης, 38520000-6 Σαρωτές, 30232100-5 Εκτυπωτές και Σχεδιογράφοι), 30121100-4 Φωτοαντιγραφικά, 32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές), συνολικού προϋπολογισμού 119.182,60 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας (ΕΦ/ΚΑΕ 072.1723.01, 072.1713.01 και 072.1725.01)

Β) συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελής Επιτροπή διενέργειας του ανωτέρω διαγωνισμού, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση και ορίστηκαν τα μέλη αυτής με τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της Π.Ε. Πρέβεζας.

Γ) Εγκρίθηκε η δαπάνη ποσού € 1.500,00 με ΦΠΑ, και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2025, στον Ε.Φ. 072 ΚΑΕ 0841 για την κάλυψη των εξόδων δημοσίευσης της προκήρυξης του ανωτέρω ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σε δύο τοπικές εφημερίδες και μία εβδομαδιαία περιφερειακή εφημερίδα.

8. Την αριθμ. 25/1346/30-07-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό 1/22-07-2025 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, βάσει της αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΔΔΟΠΕΠ/98724/3137/5-6-2025 και με Α/Α Συστήματος: 373150 διακήρυξης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, ανά ομάδα ειδών, για την «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών, εκτυπωτών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, πολυμηχανημάτων και λοιπού ηλεκτρονικού και μηχανικού εξοπλισμού για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Δ/σεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Πρέβεζας και του ΚΕΔΑΣΥ Ν. Πρέβεζας» (CPV: 30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών, 30234000-8 Μέσα αποθήκευσης, 38651600-9 Ψηφιακές κάμερες, 48822000-6 Εξυπηρετητές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, 30232150-0 Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης, 38520000-6 Σαρωτές, 30232100-5 Εκτυπωτές και Σχεδιογράφοι), 30121100-4 Φωτοαντιγραφικά, 32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές), συνολικού προϋπολογισμού 119.182,60 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας (ΕΦ/ΚΑΕ 072.1723.01, 072.1713.01 και 072.1725.01), σύμφωνα με το οποίο,

Αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού ο οικονομικός φορέας «Ν ΠΡΟΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», του οποίου η προσφορά κατατέθηκε εμπρόθεσμα, και κρίθηκε αποδεκτή ως προς την εγκυρότητα και γνησιότητα της εγγύησης συμμετοχής, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικής

προσφοράς είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, η δε οικονομική του προσφορά, είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη για το Τμήμα 1 για δε τα Τμήματα 2 και 3 είναι η μοναδική που κατατέθηκε και κρίθηκε αποδεκτή, όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω, ως εξής:

Α. Για το Τμήμα 1 – «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών», με ποσό προσφοράς 60.404,29 € χωρίς Φ.Π.Α. Β) Για το Τμήμα 2 – «Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού», με ποσό προσφοράς 25.346,40 € χωρίς Φ.Π.Α. και Γ) Για το Τμήμα 3 – «Τηλεφωνικές συσκευές» με ποσό προσφοράς 1.500,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

9. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 4356/08-08-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1934/08-08-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.) στην οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του συνημμένου, Πρακτικού 2/08-08-2025 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής του εν θέματι διαγωνισμού.
10. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Α. Έγκριση του Πρακτικού

Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙ/08-08-2025 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, βάσει της αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΔΔΟΠΕΠ/98724/3137/5-6-2025 και με Α/Α Συστήματος: 373150 διακήρυξης της Π.Ε. Πρέβεζας, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, ανά ομάδα ειδών, για την «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών, εκτυπωτών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, πολυμηχανημάτων και λοιπού ηλεκτρονικού και μηχανικού εξοπλισμού για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Δ/σεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Πρέβεζας και του ΚΕΔΑΣΥ Ν. Πρέβεζας» (CPV: 30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών, 30234000-8 Μέσα αποθήκευσης, 38651600-9 Ψηφιακές κάμερες, 48822000-6 Εξυπηρετητές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, 30232150-0 Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης, 38520000-6 Σαρωτές, 30232100-5 Εκτυπωτές και Σχεδιογράφοι), 30121100-4 Φωτοαντιγραφικά, 32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές), συνολικού προϋπολογισμού 119.182,60 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας (ΕΦ/ΚΑΕ 072.1723.01, 072.1713.01 και 072.1725.01),

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και σύμφωνα με το οποίο,

η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση, καταγραφή και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από τον προσωρινό μειοδότη του διαγωνισμού, οικονομικό φορέα «Ν ΠΡΟΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», ο οποίος αναδείχθηκε βάσει του Πρακτικού Ι/22-07-2025 της Επιτροπής Διενέργειας, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 25/1346/30-07-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής και αφού κατέγραψε αναλυτικά τις διαπιστώσεις της στο Πρακτικό και διαπίστωσε την πληρότητα των υποβληθέντων στοιχείων, καθώς είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη του διαγωνισμού, ομόφωνα εισηγείται την αποδοχή των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου.

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων

- Κατακυρώνει τα αποτελέσματα του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, βάσει της αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΔΔΟΠΕΠ/98724/3137/5-6-2025 και με Α/Α Συστήματος: 373150 διακήρυξης της Π.Ε. Πρέβεζας, για την «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών, εκτυπωτών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, πολυμηχανημάτων και λοιπού ηλεκτρονικού και μηχανικού εξοπλισμού για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Δ/σεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Πρέβεζας και του ΚΕΔΑΣΥ Ν. Πρέβεζας», συνολικού προϋπολογισμού 119.182,60 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας (ΕΦ/ΚΑΕ 072.1723.01, 072.1713.01 και 072.1725.01),

στον οριστικό ανάδοχο οικονομικό φορέα «Ν ΠΡΟΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», του οποίου η προσφορά κατατέθηκε εμπρόθεσμα, και κρίθηκε αποδεκτή ως προς την εγκυρότητα και γνησιότητα της εγγύησης συμμετοχής, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, η οικονομική του προσφορά, είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη για το Τμήμα 1 για δε τα Τμήματα 2 και 3 είναι η μοναδική που κατατέθηκε και κρίθηκε αποδεκτή, βάσει του Πρακτικού Ι/22-07-2025 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικών και οικονομικών προσφορών) το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 25/1346/30-07-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, τα δε δικαιολογητικά κατακύρωσης που προσκόμισε, ήταν πλήρη, σύμφωνα

με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, βάσει του ανωτέρω, Πρακτικό ΙΙ/08-08-2025 της Επιτροπής Διενέργειας, ως εξής:

1. Για το Τμήμα 1 – «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών», με ποσό προσφοράς 60.404,29 € χωρίς Φ.Π.Α.
 2. Για το Τμήμα 2 – «Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού», με ποσό προσφοράς 25.346,40 € χωρίς Φ.Π.Α.
 3. Για το Τμήμα 3 – «Τηλεφωνικές συσκευές» με ποσό προσφοράς 1.500,00 € χωρίς Φ.Π.Α.
- Εγκρίνει την σύναψη σύμβασης με τον ανωτέρω μειοδότη οικονομικό φορέα «Ν ΠΡΟΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», για την «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών, εκτυπωτών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, πολυμηχανημάτων και λοιπού ηλεκτρονικού και μηχανικού εξοπλισμού για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Δ/σεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Πρέβεζας και του ΚΕΔΑΣΥ Ν. Πρέβεζας», με ποσά, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του, ως ανωτέρω και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις των ΕΦ/ΚΑΕ 072.1723.01, 072.1713.01 και 072.1725.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2025, σύμφωνα με τις με α/α 1252,1253 και 1254 και αρ. πρωτ. 64896/2089/22-04-2025 (ΑΔΑ:ΨΨΟ87Λ9-96Π), 68695/2204/22-04-2025 (ΑΔΑ: ΡΟ9Δ7Λ9-4ΥΠ) και 68697/2205/22-04-2025 (ΑΔΑ: 9ΕΦΩ7Λ9-ΒΣΔ) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, οι οποίες καταχωρήθηκαν αντίστοιχα με α/α 1259,1260 και 1261 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/σης Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Πρέβεζας.
- Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ

της επιτροπής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών, εκτυπωτών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, πολυμηχανημάτων και λοιπού ηλεκτρονικού και μηχανικού εξοπλισμού για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Δ/σεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕΔΑΣΥ Ν. Πρέβεζας»

Περιγραφή του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου

Η Επιτροπή Διαγωνισμού πραγματοποίησε έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου με επωνυμία «Ν ΠΡΟΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», τα οποία προβλέπονται από την παράγραφο 2.2.9.2 της με αρ. πρωτ. ΠΗ/ΔΔΟΠΕΠ/98724/3137/05-06-2025 (ΑΔΑΜ: 25PROC016965852) διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της παραγράφου 2.2.4 της διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμού.

Το αποτέλεσμα του ελέγχου φαίνεται παρακάτω:

ΑΑ	Περιγραφή δικαιολογητικού	Αποτέλεσμα ελέγχου	Αναφορά στη διακήρυξη
1	Απόσπασμα ποινικού μητρώου	Αποδεκτό	Σελ. 26
2	Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.	Αποδεκτό	Σελ. 26
3	Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ	Αποδεκτό	Σελ. 26
4	Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο	Αποδεκτό	Σελ. 27
5	Γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του Γ.Ε.Μ.Η.	Αποδεκτό	Σελ. 27 και 29
6	Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων	Αποδεκτή	Σελ. 27
7	Πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.	Αποδεκτό	Σελ. 27
8	Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση ύπαρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ ή βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο στην οποία να δηλώνεται ο σχετικός Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.).	Καλύπτεται από τα δικαιολογητικά 6 και 7	Σελ. 28
9	Αποδεικτικό νόμιμης εκπροσώπησης από το Γ.Ε.Μ.Η.	Αποδεκτό	Σελ. 28
10	Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (η περιγραφή της φαίνεται αμέσως μετά τον πίνακα)	Αποδεκτή	

Περιγραφή υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 στην οποία ο προσωρινός ανάδοχος με επωνυμία «Ν ΠΡΟΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ.» πρέπει να δηλώνει:

1. στην υπεύθυνη δήλωση πρέπει να δηλώνονται όλοι οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης, στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές (αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) (σελ. 26 και 27 της διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμού).
2. για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α' της διακήρυξης, στην υπεύθυνη δήλωση πρέπει να δηλώνεται ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (σελ. 27 της διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμού).
3. για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 περίπτωση β' της διακήρυξης (δηλαδή εκτός των δικαιολογητικών 4, 5 και 6 του παραπάνω πίνακα των δικαιολογητικών κατακύρωσης), στην υπεύθυνη δήλωση πρέπει να δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού (σελ. 27 της διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμού).
4. για την παράγραφο 2.2.3.8. της διακήρυξης, στην υπεύθυνη δήλωση πρέπει να δηλώνεται η μη επιβολή σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (σελ. 27 της διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμού).
5. για την παράγραφο 2.2.3.5 της διακήρυξης, στην υπεύθυνη δήλωση πρέπει να δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν οι καταστάσεις ρωσικής εμπλοκής που περιγράφονται στην εν λόγω παράγραφο (σελ. 27 της διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμού).

Εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού

Η Επιτροπή Διαγωνισμού με βάση το αποτέλεσμα του ελέγχου που περιγράφεται παραπάνω εισηγείται την αποδοχή των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του εν θέματι διαγωνισμού με επωνυμία «Ν ΠΡΟΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ».

Το παρόν πρακτικό συντάσσεται και υπογράφεται σε 3 αντίτυπα από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και υποβάλλεται στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας για τις περαιτέρω ενέργειες.

Πρέβεζα, 8 Αυγούστου 2025

-Η Επιτροπή Διαγωνισμού-

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Αλέξανδρος Γέροντας

Μιχαήλ Κοτσαρίνης

Παντελεήμων Μπάκας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **27/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 27/1485/21-08-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι μία (21) του μηνός Αυγούστου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/146111/1992/14-08-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 62ο

Έγκριση των Πρακτικών Ι/13-08-2025 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και ΙΙ/13-08-2025 (αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης, της 6ης πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, για το σχολικό έτος 2025-2026, στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού 46.845,24 € με ΦΠΑ με δικαιώματα προαίρεσης για τροποποίηση δρομολογίων και τετράμηνη παράταση (έως 31-12-2026).

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το

- N. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το N. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το N. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το N. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το N. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το N. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το N. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
 3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {N. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του N. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του N. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του N. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) την υπ' αριθμ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β'/14-6-2013) Κ.Υ.Α. και τις τροποποιήσεις αυτής καθώς και την υπ' αριθμ. 50025/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4217/26-9-2018), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. 32239/05-04-2024 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2051/ Β/2024).
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 391 «Ρυθμίσεις για την έγκαιρη έναρξη της μεταφοράς των μαθητών και τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών» του N. 4957/2022 (ΦΕΚ 141 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 119 του N. 5134/2024 (ΦΕΚ 146 Α).
 6. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 5/12/11-03-2022 και 9/28/27-06-2022 απόφαση περί έγκρισης της 1^{ης} και 2^{ης} τροποποίησής του.
 7. Την αριθμ. 23/1564/26-08-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία:
 - Α. Εγκρίθηκε η εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., τετραετούς διάρκειας, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 7.333.238,42 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης για τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων και της αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω αλλαγής της τιμής καυσίμου των επιμέρους διαγωνισμών), σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας (Ε.Φ.191, ΚΑΕ 0821 και Ε.Φ.192, ΚΑΕ 0821) και εγκρίθηκαν οι όροι της αρχικής Διακήρυξης Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, όπως συντάχθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάπτονται στην αρ. πρωτ. 3159/25-08-2022 εισήγηση της υπηρεσίας.
 - Β. Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει τριμελής Επιτροπή Διεξαγωγής και Αξιολόγησης των προσφορών, του ανωτέρω διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών, και ορίστηκαν τα μέλη αυτής με τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της Π.Ε. Πρέβεζας και
 - Γ. Εγκρίθηκε η δαπάνη συνολικού ποσού € 3.000,00 με Φ.Π.Α. και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος του Ε.Φ.072 & Κ.Α.Ε. 0841.01 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2022, για την κάλυψη δαπανών δημοσίευσης σε δύο τοπικές εφημερίδες και μία εβδομαδιαία νομαρχιακή εφημερίδα, του ως άνω Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ).

8. Τις αριθμ. 31/2254/22-11-2022, 31/2282/22-11-2022, 35/2583/27-12-2022, 5/287/9-2-2023 και 38/2945/21-12-2023 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς και τις αριθμ. 2/165/29-1-2024 17/1179/5-6-2024, 17/1205/5-6-2024 και 18/1317/18-06-2024 αποφάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής, με τις οποίες εγκρίθηκαν τα Πρακτικά 1/08-11-2022 και 2/17-11-2022, 3/21-11-2022, 4/23-12-2022, 5/3-2-2023, 6/7-12-2023, 7/18-1-2024, 8/30-5-2024, 9/4-6-2024, 10/10-06-2024, 11/08-08-2024 και 18/946/02-06-2025 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής Α' σταδίου) της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού του θέματος.
9. Την αριθμ. 14/64/17-12-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2025 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 1/4/18-02-2025 και 4/10/08-04-2025 αποφάσεις περί έγκρισης της 1^{ης} και 2^{ης} τροποποίησής του.
10. Την αριθμ. 20/1096/23-06-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της 6^{ης} Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Πρέβεζας, για το σχολικό έτος 2025-2026, στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 46.845,24 € με ΦΠΑ, (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης για τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων και τετράμηνης παράτασης για το χρονικό διάστημα από 01.09.2026 έως 31.12.2026), σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 02.04.192.0821.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, όπως συντάχθηκαν από το αρμόδιο Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάφθηκαν στην αρ. πρωτ. 2874/18-06-2025 εισήγηση της υπηρεσίας.
- Η ως άνω προκαλούμενη δαπάνη, θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 02.04.192.0821.01 - Μεταφορές μαθητών «Μεταφορά μαθητών» του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 130809/4556/25-08-2022 (ΑΔΑ: Ω8Ρ97Λ9-9ΥΜ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, περί «Έγκρισης αναλήψεων πολυετούς υποχρέωσης» και την αριθ. πρωτ. 2093/62/08-01-2025 με α/α 121 (ΑΔΑ: ΨΝ537Λ9-ΩΨΡ), απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 132 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/σης Οικονομικού Π.Ε. Πρέβεζας.
11. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4418/13-08-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1967/13-08-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
- «... Έχοντας υπόψη: Σας αποστέλλουμε συνημμένα, τα αρ. Ι/13-08-25 και ΙΙ/13-08-25 Πρακτικά της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης, της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης της με αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΔΔΟΠΕΠ/ 94346/2973/24-07-2025 (ΑΔΑΜ: 25PROC017282313) Έκτης πρόσκλησης υποβολής οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο του δυναμικού συστήματος αγορών για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας για τα σχολικά έτη 2025-2026 (από 01-09-2025 έως 31-08-2026) με δικαιώματα προαίρεσης για τροποποίηση δρομολογίων και τετράμηνη παράταση (έως 31.12.2026) της Περιφέρειας Ηπείρου –Π.Ε. Πρέβεζας προϋπολογισμού 29.611,40 € άνευ Φ.Π.Α. (46.845,24 € με Φ.Π.Α. 13%, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης για τροποποίηση δρομολογίων και τετράμηνη παράταση) (α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 376096) και παρακαλούμε για την έγκριση των ανωτέρω πρακτικών. Για την εν λόγω δαπάνη έχει εκδοθεί η αριθ. πρωτ. την αρ. ΠΗ/ΔΔΟΠΕΠ/2093/62/08-01-2025, με α/α 121, (ΑΔΑ: ΨΝ537Λ9-ΩΨΡ, ΑΔΑΜ: 25REQ017086910) «Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης», για την πληρωμή δαπάνης μεταφοράς μαθητών Α/θμιας Εκπαίδευσης, καταχωρημένη στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/σης Οικονομικού Π.Ε. Πρέβεζας με α/α 132».
12. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τα Πρακτικά Ι/13-08-2025 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και ΙΙ/13-08-2025 (αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης, της 6^{ης} πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών, με αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΔΔΟΠΕΠ/94346/2973/24-07-2025 και Α/Α Συστήματος

Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 376096 στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2025-2026 (από 01-09-2025 έως 31-08-2026), συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού 46.845,24 € με ΦΠΑ με δικαιώματα προαίρεσης για τροποποίηση δρομολογίων και τετράμηνη παράταση (έως 31-12-2026) σε βάρος των πιστώσεων του του ΕΦ/ΚΑΕ 02.04.192.0821.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας,

τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και σύμφωνα με τα οποία:

Α. Πρακτικό Ι/13-08-2025: η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού στο πλαίσιο εφαρμογής του Δ.Σ.Α., προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και έλεγχο των έξι (6) προσφορών που υποβλήθηκαν, και αφού διαπίστωσε την εμπρόθεσμη κατάθεσή τους, προχώρησε στον έλεγχο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών, ώστε να διαπιστωθεί η νομιμότητα, εγκυρότητα και πληρότητα αυτών.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης, τόσο των δικαιολογητικών συμμετοχής, όσο και των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, ομόφωνα κρίνει αποδεκτές τις προσφορές, όσον αφορά στην πληρότητα, νομιμότητα και εγκυρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών και εισηγείται να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, όλοι οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς.

Β. Πρακτικό ΙΙ/13-08-2025: η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού στο πλαίσιο εφαρμογής του Δ.Σ.Α., προέβη στον έλεγχο και αξιολόγηση των (υπο)φακέλων «Οικονομική προσφορά», των έξι (6) υποψηφίων αναδόχων, των οποίων οι προσφορές έγιναν αποδεκτές κατά το στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών, βάσει του Πρακτικού Ι/13-08-2025, και αφού κατέγραψε αναλυτικά τις διαπιστώσεις της στο Πρακτικό, προέβη στην καταγραφή σε πίνακα των οικονομικών προσφορών για όλα τα δρομολόγια που περιλαμβάνονται στην 6^η πρόσκληση, όπου αναφέρονται οι προσφέροντες, η έκπτωση της οικονομικής τους προσφοράς, ανά δρομολόγιο, το μέγιστο ημερήσιο κόστος εκάστου δρομολογίου και η διαμόρφωσή του ύστερα από την έκπτωση του μειοδότη και ομόφωνα εισηγείται:

- α. Την απόρριψη της προσφορά του διαγωνιζόμενου Ζερμιώτη Μιχ. Δημητρίου, αποκλειστικά για το δρομολόγιο με α/α 1 της Ομάδας 1 της Πρόσκλησης, επειδή δεν τηρεί το θεσμικό πλαίσιο περί της έδρας-διοικητικής μονάδας, δεδομένου ότι δηλώνει έδρα τον Λούρο Πρέβεζας, καθώς υπάρχει και άλλος οικονομικός φορέας, που έχει καταθέσει προσφορά για το εν λόγω δρομολόγιο, που καλύπτει την απαιτούμενη έδρα-διοικητική μονάδα και που σύμφωνα με σχετικό εδάφιο του άρθρου 1 της 6^{ης} πρόσκλησης οικονομικών προσφορών, προηγείται έναντι αυτών που δεν την καλύπτουν.
 - β. Την ανάδειξη των διαγωνιζόμενων ως προσωρινών μειοδοτών σύμφωνα με τον πίνακα του Πρακτικού.
 - γ. Την κήρυξη ως άγονης της 6^{ης} Πρόσκληση υποβολής Οικονομικών προσφορών, ως προς τα δρομολόγια με Ε.Δ.Χ. της 1^{ης} Ομάδας, με α/α 5, 8 και 9 για τα οποία δεν υποβλήθηκαν προσφορές
- Σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα στην παρούσα απόφαση, Πρακτικά ΙΙ/13-08-2025 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και ΙΙ/13-08-2025 (αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης, της 6^{ης} πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών, με αριθ. πρωτ. 94346/2973/24-07-2025 και Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 376096 στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2025-2026 (από 01-09-2025 έως 31-08-2026), συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού 46.845,24 € με ΦΠΑ με δικαιώματα προαίρεσης για τροποποίηση δρομολογίων και τετράμηνη παράταση (έως 31-12-2026) σε βάρος των πιστώσεων του του ΕΦ/ΚΑΕ 02.04.192.0821.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας,
- Ι. Απορρίπτεται η προσφορά του οικονομικού φορέα «ΖΕΡΜΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ», κατά το στάδιο του ελέγχου των (υπο)φακέλων «Οικονομική προσφορά», αποκλειστικά για

το δρομολόγιο με α/α 1 της Ομάδας 1 της Πρόσκλησης, επειδή δεν τηρεί το θεσμικό πλαίσιο περί της έδρας-διοικητικής μονάδας, δεδομένου ότι δηλώνει έδρα τον Λούρο Πρέβεζας, καθώς υπάρχει και άλλος οικονομικός φορέας, που έχει καταθέσει προσφορά για το εν λόγω δρομολόγιο, που καλύπτει την απαιτούμενη έδρα-διοικητική μονάδα και που σύμφωνα με σχετικό εδάφιο του άρθρου 1 της 6^{ης} πρόσκλησης οικονομικών προσφορών, προηγείται έναντι αυτών που δεν την καλύπτουν.

- II. Αναδεικνύονται προσωρινοί μειοδότες οι κάτωθι διαγωνιζόμενοι, οι οποίοι κατέθεσαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι τεχνικές τους προσφορές πληρούν τους όρους της διακήρυξης, οι δε οικονομικές τους προσφορές, όπως αναφέρονται κατωτέρω, κρίθηκαν αποδεκτές και συμφέρουσες, ως εξής:

Α/Α ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ (ΑΦΕΤΗΡΙΑ-ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ- ΕΔΡΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ)	ΜΕΓΙΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ (χωρίς Φ.Π.Α.)	ΜΕΙΟΛΟΤΗΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (επί τοις %)	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (χωρίς ΦΠΑ)	ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (χωρίς ΦΠΑ)
1	Νέος Ωρωπός-Θεσπρωτικό	40,80	ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	16%	34,27	182	6.237,14
2	Ρωμιά (περιοχή Γούσι) - Φιλιπιάδα	16,4	ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	0%	16,4	182	2.984,80
3	Πέτρα - Ν. Κερασούντα (μόνο πρωί)	12,05	ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	0%	12,05	182	2.193,10
4	Κανάλι-Παραλία Καναλίου (μόνο επιστροφή 16:00)	8,2	ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	0%	8,2	182	1.492,40
6	Κανάλι-Παραλία Καναλίου (μόνο επιστροφή 16:00)	8,2	ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	0%	8,2	182	1.492,40
7	Λυγιά-Παραλία Καναλίου- Κανάλι (πρωί-μεσημέρι)	42,25	ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΓΓΛΙΑ	0%	42,25	182	7.689,50

- III. Κηρύσσεται άγονος ο ανωτέρω διαγωνισμός στο πλαίσιο εφαρμογής του Δ.Σ.Α., για τα δρομολόγια με α/α 5, 8 και 9 της αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΔΔΟΠΕΠ/94346/2973/24-07-2025 6ης Πρόσκλησης, για τα οποία δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, της 6ης πρόσκλησης υποβολής οικονομικών προσφορών, στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.ΠΡΕΒΕΖΑΣ, για το σχολικό έτος 2025-2026, (από 01-9-2025 έως 31-08-2026), με δικαιώματα προαίρεσης για τροποποίηση δρομολογίων και τετράμηνη παράταση (έως 31.12.2026) της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Πρέβεζας προϋπολογισμού 29.611,40 € άνευ Φ.Π.Α., (46.845,24 € με Φ.Π.Α. 13% €, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης για τροποποίηση δρομολογίων και τετράμηνη παράταση)

Στην Πρέβεζα, την 5/8/2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Τμήματος Προμηθειών Π.Ε Πρέβεζας, η Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού μέσω του Δ.Σ.Α., για την "ανάθεση συμβάσεων μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας", η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 21/1202/08-07-2025 (ΑΔΑ: 9ΜΡΗ7Λ9-7ΔΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας, αποτελούμενη από τους:

- 1) Χριστοδούλου Φωτεινή, ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, με βαθμό Α΄, υπάλληλο του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης Παιδείας και Απασχόλησης της Δ/σης Ανάπτυξης, Π.Ε Πρέβεζας.
- 2) Παππά Ευαγγελία, ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, με βαθμό Α΄, υπάλληλο της Δ/σης Διοικ/κού – Οικονομικού, Π.Ε Πρέβεζας.
- 3) Ιωάννου Σταυρούλα , ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, με βαθμό Α΄, Υπάλληλο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη, Π.Ε Πρέβεζας.

Σκοπός της συνεδρίασης ήταν να προβεί στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών Β΄ΣΤΑΔΙΟΥ της 6^{ης} πρόσκλησης υποβολής προσφορών, η καταληκτική ημερομηνία της οποίας είχε οριστεί η 4/8/2025 και ώρα 15:00 μ.μ. και ως εκ τούτου και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης η 5/8/2025 και ώρα 10:00 π.μ.

Η συνεδρίαση άρχισε με την ηλεκτρονική αποσφράγιση, κατά την οποία βρέθηκε ότι συμμετείχαν (6) έξι ενεργοί υποψήφιοι, που είχαν καταθέσει ηλεκτρονικά τον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και τον (υπο)φάκελο «Οικονομική Προσφορά».

1	ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2	ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ—ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
3	ΖΕΡΜΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΜΙΧΑΗΛ
4	ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΓΛΑΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

5	ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6	ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Στη συνέχεια η Επιτροπή, προέβη στον λεπτομερή έλεγχο της πληρότητας και νομιμότητας των λοιπών δικαιολογητικών του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», των ανωτέρω αναφερόμενων συμμετεχόντων, όπου διαπίστωσε:

Όλες οι προσφορές έχουν συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της παρούσας πρόσκλησης.

Συγκεκριμένα:

1) Όλοι οι υποψήφιοι προσκόμισαν τόσο στο σύστημα, όσο και σε φυσική μορφή την πρωτότυπη σωστή εγγύηση συμμετοχής.

2) Η γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, έχει διαπιστωθεί κατόπιν σχετικού εγγράφου του τμήματος Προμηθειών.

3) Έχει κατατεθεί ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ από τους ανωτέρω αναφερόμενους μεταφορείς, η οποία πληροί τις απαιτήσεις και προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το μέρος Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της αριθμ. 142018/4881/28.09.2022 Διακήρυξης, περιγράφοντας με ακρίβεια τον τρόπο πλήρωσής τους.

4) Έχει κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με την παρ. του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνονται τα εξής:

- Ο αριθμός κυκλοφορίας των Δ.Χ. Ε.Δ.Χ επιβατικών (ΤΑΞΙ) που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση κάθε δρομολογίου και ο αριθμός των θέσεων αυτών σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας εκάστου, καθώς και η έδρα του οχήματος.

5) Οι οικονομικοί φορείς των οποίων τα διαθέσιμα οχήματα μπορούν να χρησιμοποιούνται για περισσότερα του ενός δρομολόγια εφόσον αυτά δεν ανήκουν στην ίδια λειτουργική ζώνη υπέβαλλαν δήλωση του τρόπου εκτέλεσης, αυτών.

6) Έχει κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι αποδέχεται και καλύπτει πλήρως τους όρους της αριθμ. 142018/4881/28.09.2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011319461) Διακήρυξης και της παρούσας 6ης Πρόσκλησης.

Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης των δικαιολογητικών του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά των διαγωνιζομένων, ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της επιτροπής, μετά το πέρας της οποίας,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΓΝΩΜΟΛΟΓΕΙ

- I. Δέχεται τις προσφορές, όσον αφορά στην πληρότητα, νομιμότητα και εγκυρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, των κάτωθι διαγωνιζομένων και ως εκ τούτου εισηγείται να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού οι κατωτέρω υποψήφιοι:

1	ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2	ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ—ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
3	ΖΕΡΜΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΜΙΧΑΗΛ
4	ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΓΛΑΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5	ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6	ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε εις τριπλούν και υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής του Διαγωνισμού.

Πρέβεζα,13/08/2025

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

1. Παππά Ευαγγελία

Χριστοδούλου Φωτεινή

2. Ιωάννου Σταυρούλα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, της δηςπρόσκλησης υποβολής οικονομικών προσφορών, στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.ΠΡΕΒΕΖΑΣ, για το σχολικό έτος 2025-2026, (από 01-9-2025 έως 31-08-2026), με δικαιώματα προαίρεσης για τροποποίηση δρομολογίων και τετράμηνη παράταση (έως 31.12.2026) της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Πρέβεζας προϋπολογισμού 29.611,40 € άνευ Φ.Π.Α., (46.845,24 € με Φ.Π.Α. 13% €, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης για τροποποίηση δρομολογίων και τετράμηνη παράταση)

Στην Πρέβεζα, την 5/8/2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Τμήματος Προμηθειών Π.Ε Πρέβεζας, η Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού μέσω του Δ.Σ.Α., για την "ανάθεση συμβάσεων μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας", η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 21/1202/08-07-2025 (ΑΔΑ:9ΜΡΗ7Λ9-7ΔΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας, αποτελούμενη από τους:

- 1) Χριστοδούλου Φωτεινή, ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, με βαθμό Α΄, υπάλληλο Τμήματος Δια Βίου Μάθησης Παιδείας και Απασχόλησης της Δ/σης Ανάπτυξης, Π.Ε Πρέβεζας.
- 2) Παππά Ευαγγελία, ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, με βαθμό Α΄, υπάλληλο της Δ/σης Διοικ/κού – Οικονομικού, Π.Ε Πρέβεζας.
- 3) Ιωάννου Σταυρούλα, ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, με βαθμό Α΄, Υπάλληλος του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη, Π.Ε Πρέβεζας.

Σκοπός της συνεδρίασης ήταν να προβεί στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων.

Στη συνέχεια η Επιτροπή, προέβη στον λεπτομερή έλεγχο της πληρότητας και νομιμότητας των δικαιολογητικών του (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», των κατωτέρω αναφερόμενων οικονομικών φορέων :

<u>1</u>	<u>ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ</u>
<u>2</u>	<u>ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ—ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ</u>
<u>3</u>	<u>ΖΕΡΜΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΜΙΧΑΗΛ</u>
<u>4</u>	<u>ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΓΛΑΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ</u>
<u>5</u>	<u>ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ</u>
<u>6</u>	<u>ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ</u>

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε το εξής:

Προσφορά του οικονομικού φορέα κ. «Ζερμιώτη Δημητρίου»

Η προσφορά του ανωτέρω αναφερόμενου, **αποκλειστικά για το δρομολόγιο με α/α 1 της Ομάδας 1**, δεν τηρεί το θεσμικό πλαίσιο περί της έδρας-διοικητικής μονάδας, σύμφωνα με το οποίο σε περίπτωση που η επιβίβαση των μαθητών είναι εντός των ορίων της έδρας του ΕΔΧ αυτοκινήτου (ταξί), τότε η αποβίβασή του μπορεί να είναι σε σημείο είτε εντός είτε εκτός αυτής. Ενώ στην περίπτωση που η επιβίβαση είναι εκτός των ορίων της έδρας η αποβίβαση πρέπει να είναι εντός αυτής (παρ. 8 του άρθρου 82 του Ν. 4070/2012, όπως ισχύει).

Επισημαίνουμε ότι ο ανωτέρω αναφερόμενος οικονομικός φορέας, δηλώνει έδρα τον Λούρο Πρέβεζας.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση η Επιτροπή έκρινε ότι πρέπει να απορριφθεί, η προσφορά του οικονομικού φορέα Ζερμιώτη Δημητρίου **ως το αριθμ. 1 δρομολόγιο**, καθώς υπάρχει και άλλος οικονομικός φορέας, που έχει καταθέσει προσφορά για το εν λόγω δρομολόγιο, που καλύπτει την απαιτούμενη έδρα-διοικητική μονάδα και που σύμφωνα με σχετικό εδάφιο του άρθρου 1 της 6^{ης} πρόσκλησης οικονομικών προσφορών, προηγείται έναντι αυτών που δεν την καλύπτουν.

Στην συνέχεια, η Επιτροπή, προέβη στην καταγραφή σε πίνακα των οικονομικών προσφορών για όλα τα δρομολόγια που περιλαμβάνονται στην Έκτη πρόσκληση Υποβολής Οικονομικών Προσφορών. Στον πίνακα αυτόν αναφέρονται οι προσφέροντες, η έκπτωση της οικονομικής τους προσφοράς, ανά δρομολόγιο, το μέγιστο ημερήσιο κόστος εκάστου δρομολογίου και η διαμόρφωσή του ύστερα από την έκπτωση του μειοδότη.

Α/Α ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ (ΑΦΕΤΗΡΙΑ-ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣΣΤΑΣΕΙΣ- ΕΔΡΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ)	ΜΕΓΙΣΤΟΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ(χωρίς Φ.Π.Α.)	ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ	ΠΟΣΟΣΤΟΕΚΠΤΩΣΗΣ (επί τοις %)	ΗΜΕΡΗΣΙΟΚΟΣΤΟΣ ΒΑΣΕΙΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(χωρίς ΦΠΑ)	ΗΜΕΡΕΣΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥΒΑΣΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (χωρίςΦΠΑ)
1	Νέος Ωρωπός-Θεσπρωτικό	40,80	ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	16%	34,27	182	6.237,14
2	Ρωμιά (περιοχή Γούσι)-Φιλιπιάδα	16,4	ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	0%	16,4	182	2.984,80

3	Πέτρα - Ν. Κερασούντα (μόνο πρωί)	12,05	ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	0%	12,05	182	2.193,10
4	Κανάλι-Παραλία Καναλίου (μόνο επιστροφή 16:00	8,2	ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	0%	8,2	182	1.492,40
5	ΒΙΠΕ-Μύτικα	9,1					
6	Κανάλι-Παραλία Καναλίου (μόνο επιστροφή 16:00	8,2	ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	0%	8,2	182	1.492,40
7	Λυγιά-Παραλία Καναλίου- Κανάλι (πρωί-μεσημέρι	42,25	ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΓΛΑΙΑ	0%	42,25	182	7.689,50
8	Πρέβεζα 4ο Γυμνάσιο Πρέβεζας	16,95					
9	Πετρίτσια-Ψαθάκι (πρωί)	8,75					

Επίσης από τη σύνταξη του ανωτέρω πίνακα, δεν διαπιστώθηκαν ισότιμες προσφορές.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων, ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της επιτροπής, μετά το πέρας της οποίας,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΓΝΩΜΟΛΟΓΕΙ

Ι. Την ανάδειξη των διαγωνιζόμενων ως προσωρινούς μειοδότες σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα .

Α/Α ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ (ΑΦΕΤΗΡΙΑ-ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣΤΑΣΕΙΣ- ΕΔΡΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ)	ΜΕΓΙΣΤΟΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ (χωρίς Φ.Π.Α.)	ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (επί τοις %)	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (χωρίς ΦΠΑ)	ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (χωρίς ΦΠΑ)
1	Νέος Ωρωπός-Θεσπρωτικό	40,80	ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	16%	34,27	182	6.237,14
2	Ρωμιά (περιοχή Γούσι)-Φιλιππιάδα	16,4	ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	0%	16,4	182	2.984,80
3	Πέτρα - Ν. Κερασούντα (μόνο πρωί)	12,05	ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	0%	12,05	182	2.193,10
4	Κανάλι-Παραλία Καναλίου (μόνο επιστροφή 16:00	8,2	ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	0%	8,2	182	1.492,40
6	Κανάλι-Παραλία Καναλίου (μόνο επιστροφή 16:00	8,2	ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	0%	8,2	182	1.492,40
7	Λυγιά-Παραλία Καναλίου- Κανάλι (πρωί-μεσημέρι	42,25	ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΓΛΑΙΑ	0%	42,25	182	7.689,50

Π. Την απόρριψη της προσφορά του διαγωνιζόμενου ΖΕΡΜΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, για τους λόγους που εκτέθηκαν στο σκεπτικό του παρόντος πρακτικού.

Κηρύσσεται άγωνα η ανωτέρω αναφερόμενη 6^η Πρόσκληση υποβολής Οικονομικών προσφορών, ως προς τα δρομολόγια με Ε.Δ.Χ της 1^{ης} Ομάδας, αριθμ.5.8,9, για τα οποία δεν υποβλήθηκαν προσφορές.

Διαβιβάζει τα πρακτικά Ι και ΙΙ στο Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε. Πρέβεζας, προκειμένου να προβούν σε περαιτέρω ενέργειες.

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε εις τριπλούν, υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής και υποβάλλεται στη Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού της Π. Ε. Πρέβεζας, για τις περαιτέρω ενέργειες.

Πρέβεζα, 13 /08/2025

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χριστοδούλου Φωτεινή

1. Παππά Ευαγγελία

2. Ιωάννου Σταυρούλα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **27/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 27/1486/21-08-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι μία (21) του μηνός Αυγούστου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/146111/1992/14-08-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 63ο

Τροποποίηση του οικονομικού αντικείμενου της αρ. πρωτ. 48341/1900/29-03-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV014866971) σύμβασης και του «ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. Άρτας – Πρέβεζας», αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων στέγασσης των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕ.Δ.ΑΣ.Υ. Ν. Πρέβεζας για τα έτη 2024 και 2025, με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης (έως 31-03- 2026)».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 37/2813/07-12-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και τις αριθμ. 3/255/06-02-2024 και 8/578/19-03-2024 αποφάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής, περί έγκρισης διενέργειας, κατάρτισης των όρων της διακήρυξης, συγκρότησης της Επιτροπής Διενέργειας, έγκρισης των Πρακτικών αυτής και κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 «Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ' αποκλειστικότητα», παρ. 1 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 190549/7013/20-12-2023 (Α/Α Συστήματος: 283333) διακήρυξη, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, καθώς και των Δ/σεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Νομού Πρέβεζας, για τα έτη 2024 και 2025», συνολικού προϋπολογισμού 139.405,14 € με ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και ΦΠΑ, για το χρονικό διάστημα από 01-01-2024 έως 31-12-2025, με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης (μέχρι 31-03-2026), στον οικονομικό φορέα «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΤΑΣ – ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.)», με προσφορά ποσό 99.600,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 123.504,00 με Φ.Π.Α.
6. Την αριθμ. 14/64/17-12-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2025 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 1/4/18-02-2025, 4/10/08-04-2025, 7/20/24-06-2025 και 8/22/15-7-2025 αποφάσεις περί έγκρισης της 1^{ης}, 2^{ης}, 3^{ης} και 4^{ης} τροποποίησής του.
7. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4244/13-8-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1966/13-8-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του π.δ. 140/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/Α/2012) και ιδιαιτέρως το άρθρο 5.
4. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/2016).
5. Την αρ. πρωτ.: 190549/7013/20-12-2023 (ΑΔΑΜ:23PROQ014016766) Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Π.Ε. Πρέβεζας (με α/α συστήματος: 283333) για την «ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Νομού Πρέβεζας για τα έτη 2024 και 2025» με δικαίωμα προαίρεσης (παράταση ως προς τη χρονική διάρκεια) και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που συνέταξε η Αναθέτουσα Αρχή για την ανωτέρω εν θέματι σύμβαση.
6. Την απόφαση με αριθμ. πρωτ. 8/578/19-03-2024 (ΑΔΑ: 9Ω7Τ7Λ9-ΛΩΤ, ΑΔΑΜ:24ΑWRD014452785) της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία έγινε η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
7. Την αρ. πρωτ. 48341/1900/29-03-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV014866971) Σύμβαση, με τίτλο: Παροχή Υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων στέγασης των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ν. Πρέβεζας για τα έτη 2024 και 2025, με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης (έως 31-03- 2026)», η οποία συνολογλήθηκε μεταξύ της Π.Ε. Πρέβεζας και του αναδόχου συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΤΑΣ – ΠΡΕΒΕΖΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. Άρτας – Πρέβεζας»
8. Το αριθ. πρωτ. 1070/04.04.2025 αίτημα του «ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. Άρτας – Πρέβεζας», με το οποίο αιτείται την αναπροσαρμογή του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, σε ποσοστό 6,02%, λόγω της αύξησης των κατώτατων μισθών/ημερομισθίων, σύμφωνα την αριθ. 8233/27.03.2025 Υ.Α. (Β'1476), που αφορά την αριθ. 48341/1900/29-03-2024 (ΑΔΑΜ:24SYMV014866971) σύμβαση.
9. Την αριθ. 17430/ΑΖ/ΕΑ/16-05-2025 Γνωμοδότηση της Μονάδας Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων (ΜΟΠΑΔΟΣ), με θέμα αύξηση κατώτατων μισθών –Τροποποίηση σύμβασης.
10. Την αριθ. 187996/6929/24-11-2023 (ΑΔΑ:ΨΝΛΣ7Λ9-ΨΦ7, ΑΔΑΜ: 23REQ13850547) «Έγκριση

ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης» του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας και την αριθ. ΠΗ/ΔΔΟΠΕΠ/138717/4244/05-08-2025 (ΑΔΑ:ΡΚ7Σ7Λ9-4ΧΟ) «Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης», συμπληρωματική αυτής.

11. Την αριθ. ΠΗ/ΔΔΟΠΕΠ/2497/70/08-01-2025 (ΑΔΑ: ΨΓ2Ε7Λ9-ΒΟΨ), με Α/Α 145 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, με α/α καταχώρησης 151 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Περιφέρειας Ηπείρου - Π. Ε. Πρέβεζας και την αριθ. ΠΗ/ΔΔΟΠΕΠ/141935/4338/06-08-2025 (ΑΔΑ: Ψ9Κ17Λ9-ΒΗΦ), με Α/Α 1855 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, με α/α καταχώρησης 1969 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής, συμπληρωματική αυτής.

12. Το από 30.07.2025 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής της ανωτέρω σύμβασης, με το οποίο εισηγείται την τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου της ανωτέρω σύμβασης, σύμφωνα με την πρόταση του αναδόχου και να διαμορφωθεί η μηνιαία αποζημίωση της εν λόγω σύμβασης ως εξής:

α) από 4.150,00 ευρώ σε 4.459,79 ευρώ άνευ Φ.Π.Α. και 5.455,79 ευρώ με Φ.Π.Α για τον υπόλοιπο χρόνο της συναφθείσας σύμβασης έως 31-12-2025 καθώς και

β) για την τρίμηνη παράταση αυτής από 4.274,50 (προσαυξημένη κατά 3%, σύμφωνα με το άρθρο 6 της σύμβασης) ευρώ σε 4.531,82 ευρώ άνευ Φ.Π.Α. και 5.619,46 ευρώ με Φ.Π.Α για τον χρόνο τυχόν τρίμηνης παράτασης της σύμβασης, με ισχύ από 01-01-2026 έως 31-03-2026.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου της αριθ. 48341/1900/29-03-2024 (ΑΔΑΜ:24SYMV014866971) σύμβασης με τίτλο: Παροχή Υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων στέγασης των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕ.Δ.ΑΣ.Υ. Ν. Πρέβεζας για τα έτη 2024 και 2025, με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης (έως 31-03- 2026)».

Η συνολική δαπάνη της σύμβασης διαμορφώνεται μηνιαίως ως εξής:

α) από 4.150,00 ευρώ σε 4.459,79 ευρώ άνευ Φ.Π.Α. και 5.455,79 ευρώ με Φ.Π.Α. για τον υπόλοιπο χρόνο της συναφθείσας σύμβασης έως 31-12-2025 καθώς και

β) για την τρίμηνη παράταση αυτής από 4.274,50 (προσαυξημένη κατά 3%, σύμφωνα με το άρθρο 6 της σύμβασης) ευρώ σε 4.531,82 ευρώ άνευ Φ.Π.Α. και 5.619,46 ευρώ με Φ.Π.Α. για τον χρόνο τυχόν τρίμηνης παράτασης της σύμβασης, με ισχύ από 01-01-2026 έως 31-03-2026....».

Στο συνημμένο στην εισήγηση, από 13-8-2025 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης, αναφέρονται επιλέξει τα εξής:

«...»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της Επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής για την «Παροχή Υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕ.Δ.ΑΣ.Υ Ν. Πρέβεζας για τα έτη 2024-2025, με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης έως 31-03-2026»

Στην Πρέβεζα σήμερα την 13.08.2025

Οι υπογεγραμμένοι :

1. Τσιλογιάννης Φώτιος, κλάδου Π.Ε Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Α΄ υπάλληλος της Δ/νσης Διοικ/κού -Οικονομικού Π.Ε. Πρέβεζας,
2. Παππά Ευαγγελία, κλάδου Π.Ε Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Α΄ υπάλληλος της Δ/νσης Διοικ/κού - Οικονομικού Π.Ε. Πρέβεζας και
3. Κατσαΐτη Αικατερίνη, κλάδου Δ.Ε Προσωπικού Η/Υ, με βαθμό Α΄, υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Πρέβεζας,

που έχουμε οριστεί μέλη, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 73495/2939/13-05-2024 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας (ΑΔΑ: 93ΛΔ7Λ9-6ΘΥ) της Επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής για την «Παροχή Υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕ.Δ.ΑΣ.Υ Ν. Πρέβεζας για τα έτη 2024-2025, με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης (έως 31-03-2026)» και την αριθ. ΠΗ/ΔΔΟΠΕΠ/137739/4235/31-07-2025 (ΑΔΑ: 997Β7Λ9-ΟΞΟ) τροποποίηση αυτής (αντικατάσταση μέλους), συνήλθαμε σε συνεδρίαση, περί ώρα 10:30 πμ, στα γραφεία της Δ/νσης Ανάπτυξης Πρέβεζας, προκειμένου να συζητήσουμε :

Το με αρ. πρωτ. 1070/04.04.2025 «Αίτημα αναπροσαρμογής του Οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, με θέμα 'Παροχή Υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων στέγασης των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας για τα έτη 2024-2025, με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης έως 31-03-2026» της αναδόχου εταιρείας «Κοι.Σ.Π.Ε Άρτας-Πρέβεζας».

Το έργο εκτελείται σε εφαρμογή της αριθ. 48341/1900/29-03-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV014866971) Σύμβασης που υπογράφηκε μεταξύ της Π.Ε Πρέβεζας και της αναδόχου εταιρείας «Κοι.Σ.Π.Ε Άρτας-Πρέβεζας», που εκπροσωπείται νόμιμα από την κ. Στυλιανή Κωνσταντακάκη.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

- 1.Το με αρ. πρωτ. ΠΗ/ΔΔΟΠΕΠ/119863/3862/07.07.2025 έγγραφό του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης

Διοικητικού –Οικονομικού Π.Ε. Πρέβεζας,

2. Το αρ. πρωτ. 1070/04-04-2025 έγγραφο του Κοι.Σ.Π.Ε Άρτας-Πρέβεζας με το οποίο αιτείται αναπροσαρμογή του οικονομικού αντικειμένου της ανωτέρω σύμβασης,

3. Την αριθ. την υπ' αριθμ. 8233/27.3.2025 Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 1476), «Καθορισμός νομοθετημένου κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας», σύμφωνα με το οποίο εφαρμόστηκε από 01-04-2025 αύξηση των κατώτατων μισθών/ημερομισθίων και ο κατώτατος μισθός και ημερομίσθιο καθορίστηκαν προσαυξημένα σε ποσοστό 6,02%.

4. Την αριθ. 17430/ΑΖ/ΕΑ/16-05-2025 Γνωμοδότηση της Μονάδας Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων (ΜΟΠΑΔΟΣ), με θέμα αύξηση κατώτατων μισθών –Τροποποίηση σύμβασης.

5. Την αριθ. 187996/6929/24-11-2023 (ΑΔΑ:ΨΝΛΣ7Λ9-ΨΘ7, ΑΔΑΜ: 23REQ13850547) «Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης» του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας και την αριθ. ΠΗ/ΔΔΟΠΕΠ/138717/4244/05-08-2025 (ΑΔΑ:ΡΚ7Σ7Λ9-4ΧΟ) συμπληρωματική «Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης» της ανωτέρω.

6. Την αριθ. ΠΗ/ΔΔΟΠΕΠ/2497/70/08-01-2025 (ΑΔΑ: ΨΓ2Ε7Λ9-ΒΟΨ), με Α/Α 145 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, με α/α καταχώρησης 151 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Περιφέρειας Ηπείρου - Π. Ε. Πρέβεζας και την αριθ. ΠΗ/ΔΔΟΠΕΠ/141935/4338/06-08-2025 (ΑΔΑ: Ψ9Κ17Λ9-ΒΗΦ), με Α/Α 1855 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, με α/α καταχώρησης 1969 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής, συμπληρωματική αυτής.

6. Το γεγονός ότι η εν λόγω σύμβαση δεν προβλέπει ρήτρα αναπροσαρμογής λόγω αύξησης κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου.

7. Πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις του αρ. 132 του ν. 4412/2016 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους», παρ.1 περ. γ και συγκεκριμένα :

α. «Η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μία επιμελή αναθέτουσα αρχή.».

β. «Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει την συνολική φύση της σύμβασης»

γ. «η οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης..... Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων δεν θα υπερβαίνει το 50% της αρχικής σύμβασης.....»

8. Για τον υπολογισμό της ρήτρας αναπροσαρμογής των τιμών στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών εφαρμόζεται η αριθ. πρωτ. 9523/05-10-2022 (ΑΔΑ: 6Μ8Ο46ΜΤΛΡ-ΔΛΓ) εγκύκλιος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και συγκεκριμένα:

Για τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης κτιρίων ορίζεται ότι η τιμή αναπροσαρμόζεται υποχρεωτικά, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 132, σύμφωνα με τον τύπο:
 $T = T_{\text{προσφοράς}} \times (1 + \alpha)$

Όπου α: το ποσοστό αύξησης του κατώτατου μισθού εργαζόμενου σε σχέση με αυτόν που ίσχυε κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών,

$T_{\text{προσφοράς}}$: η τιμή της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση και

T: η αναπροσαρμοσμένη τιμή.

Η αναπροσαρμογή της τιμής εφαρμόζεται μόνο αν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει τις απαραίτητες πιστώσεις για την εφαρμογή της

Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε:

1. Μηνιαία αναπροσαρμοσμένη Τιμή= 4.150,00 X (1+6,02 %)= 4.399,83 ευρώ άνευ Φ.Π.Α. και 5.455,79 ευρώ με Φ.Π.Α. για τον υπόλοιπο χρόνο της συναφθείσας σύμβασης έως 31-12-2025.
2. Μηνιαία αναπροσαρμοσμένη Τιμή= 4.274,50 (προσαυξημένη κατά 3%, σύμφωνα με το άρθρο 6 της σύμβασης)X (1+6,02 %)= 4.531,82 ευρώ άνευ Φ.Π.Α. και 5.619,46 ευρώ με Φ.Π.Α. για τον χρόνο τυχόν τρίμηνης παράτασης της σύμβασης, με ισχύ από 01-01-2026 έως 31-03-2026.

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή,

Γνωμοδοτεί και εισηγείται

Υπέρ της τροποποίησης του οικονομικού αντικειμένου της αριθ. 48341/1900/29-03-2024 (ΑΔΑΜ:24SYMV0114866971) Σύμβασης που υπογράφηκε μεταξύ της Π.Ε Πρέβεζας και της αναδόχου εταιρείας «Κοι.Σ.Π.Ε Άρτας-Πρέβεζας», λόγω αύξησης αύξηση των κατώτατων μισθών/ημερομισθίων σε ποσοστό 6,02 %, ως εξής:

Η μηνιαία αποζημίωση της εν λόγω σύμβασης τροποποιείται μηνιαίως:

α) από 4.150,00 ευρώ σε 4.459,79 ευρώ άνευ Φ.Π.Α., 5.455,79 ευρώ με Φ.Π.Α για τον υπόλοιπο χρόνο της συναφθείσας σύμβασης έως 31-12-2025 καθώς και

β) για την τρίμηνη παράταση αυτής από 4.274,50 (προσαυξημένη κατά 3%, σύμφωνα με το άρθρο 6 της σύμβασης) ευρώ σε 4.531,82 ευρώ άνευ Φ.Π.Α. και 5.619,46 ευρώ με Φ.Π.Α για τον χρόνο τυχόν τρίμηνης παράτασης της σύμβασης, με ισχύ από 01-01-2026 έως 31-03-2026.

Η νέα αναπροσαρμοζόμενη τιμή, θα πρέπει να ισχύσει από την έκδοση της σχετικής τροποποίησης της σύμβασης και μετά.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

.....».

8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την τροποποίηση του οικονομικού αντικείμενου της αριθ. 48341/1900/29-03-2024 (ΑΔΑΜ:24ΣΥΜΝ0114866971) Σύμβασης μεταξύ της Π.Ε Πρέβεζας και του οικονομικού φορέα «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΤΑΣ – ΠΡΕΒΕΖΑΣ» με διακριτικό τίτλο «ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.», αναδόχου του διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, καθώς και των Δ/σεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Νομού Πρέβεζας, για τα έτη 2024 και 2025», για το χρονικό διάστημα από 01-01-2024 έως 31-12-2025, με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης (μέχρι 31-03-2026), λόγω αύξησης των κατώτατων μισθών/ημερομισθίων σε ποσοστό 6,02 % όπως κατωτέρω αναλυτικά αναφέρεται, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην αριθμ. πρωτ. 4244/13-08-2025 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, Σχέδιο και το από 13-08-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής της Σύμβασης (ανωτέρω υπό στ. 7), και με την συνολική δαπάνη της σύμβασης να διαμορφώνεται μηνιαίως ως εξής:

α) από 4.150,00 ευρώ σε 4.459,79 € άνευ Φ.Π.Α., 5.455,79 € με Φ.Π.Α. για τον υπόλοιπο χρόνο της συναφθείσας σύμβασης έως 31-12-2025 καθώς και

β) για την τρίμηνη παράταση αυτής από 4.274,50 € (προσαυξημένη κατά 3%, σύμφωνα με το άρθρο 6 της σύμβασης) σε 4.531,82 € άνευ Φ.Π.Α. και 5.619,46 € με Φ.Π.Α. για τον χρόνο τυχόν τρίμηνης παράτασης της σύμβασης, με ισχύ από 01-01-2026 έως 31-03-2026

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας (Ε.Φ. 072, Κ.Α.Ε. 0875.01) βάσει της αριθμ. 187996/6929/24-11-2023 (ΑΔΑ: ΨΝΛΣ7Λ9-ΨΘ7) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας περί έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης οικονομικών ετών 2024, 2025 και 2026 και σύμφωνα με την αριθμ. ΠΗ/ΔΔΟΠΕΠ/2497/70/08-01-2025 (ΑΔΑ: ΨΓ2Ε7Λ9-ΒΟΨ), με Α/Α 145 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, με α/α καταχώρησης 151 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Περιφέρειας Ηπείρου - Π. Ε. Πρέβεζας και την αριθμ. ΠΗ/ΔΔΟΠΕΠ/141935/4338/06-08-2025 (ΑΔΑ: Ψ9Κ17Λ9-ΒΗΦ), με Α/Α 1855 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, με α/α καταχώρησης 1969 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής, συμπληρωματική αυτής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **27/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 27/1487/21-08-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι μία (21) του μηνός Αυγούστου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/146111/1992/14-08-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 64^ο

Έγκριση της υπ'αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΑΔΠΠ/143527/8033/9-8-2025 απόφασης ανάθεσης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στο οδικό δίκτυο, ποτάμια, ρέματα κλπ εντός της ΠΕ Πρέβεζας έτους 2025 (πυρκαγιά σε δασική έκταση επί της 8^{ης} ΕΟ (Λούρος / Βρυσούλα / Σκιαδάς / Πολυστάφυλλο – Διασταύρωση προς Άσσο) και σε δασική & αγροτοδασική έκταση στην Τοπική Κοινότητα Βρυσούλας ΔΕ Λούρου Δήμου Πρέβεζας)».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,

με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 8034/9-8-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1941/11-8-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει για έγκριση, την αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΑΔΠΠ/143527/8043/9-8-2025 απόφασης ανάθεσης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στο οδικό δίκτυο, ποτάμια, ρέματα κλπ εντός της ΠΕ Πρέβεζας έτους 2025 (πυρκαγιά σε δασική έκταση επί της 8ης ΕΟ (Λούρος / Βρυσούλα / Σκιαδός / Πολυστάφυλλο – Διασταύρωση προς Άσσο) και σε δασική & αγροτοδασική έκταση στην Τοπική Κοινότητα Βρυσούλας ΔΕ Λούρου Δήμου Πρέβεζας)».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΑΔΠΠ/143527/803,3/9-8-2025 απόφασης ανάθεσης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στο οδικό δίκτυο, ποτάμια, ρέματα κλπ εντός της ΠΕ Πρέβεζας έτους 2025 (πυρκαγιά σε δασική έκταση επί της 8ης ΕΟ (Λούρος / Βρυσούλα / Σκιαδός / Πολυστάφυλλο – Διασταύρωση προς Άσσο) και σε δασική & αγροτοδασική έκταση στην Τοπική Κοινότητα Βρυσούλας ΔΕ Λούρου Δήμου Πρέβεζας)», το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω αυτολεξεί, ως εξής:

«.....»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



Ταχ. Δ/ση : Περδικάρη 8, Πρέβεζα

Ταχ. Κωδ. : 48100

Πληροφορίες: Β.Νάση

Τηλέφωνο : 26820 89010

Email : pp.prevezas@php.gov.gr

: v.nasi@php.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Πρέβεζα: 9-8-2025

Αρ.Πρωτ.: ΠΗ/ΑΔΠΠ/ 143527/8033

ΠΡΟΣ: Περιφερειακή Επιτροπή
Περιφέρειας Ηπείρου

Πλατεία Πύρρου 1
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΘΕΜΑ: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στο οδικό δίκτυο, ποτάμια, ρέματα κλπ εντός της ΠΕ Πρέβεζας»

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3013/2002 (ΦΕΚ 102/τ.Α'/1-5-2002) «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με το Ν.4249/2014 (ΦΕΚ73/Α'), το Ν.4662/2020 (ΦΕΚ27/τ.Α'/07.02.2020) και το Ν.5075/2023 (ΦΕΚ 206/τ.Α'/13.12.2023).
2. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

3. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α'112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
4. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν.4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (ΦΕΚ 36/τ.Α' / 9-3-2021) και ισχύει.
5. Το άρθρο 5 παρ. 19 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α 134/9.8.2019) περί αρμοδιότητας του Περιφερειάρχη για την έκδοση απόφασης απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με την ερμηνεία της παραγράφου 2 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (Α' 147) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
6. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
7. Την Υ.Α 1299/2003 «Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», περί φυσικών – τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών, όπως ισχύει.
8. Τα υπ' αριθμ. 2/52145/0026/01-07-2014 (ΑΔΑ:7ΡΝΩΗ-ΨΟ2) και 2/86104/0026/11-09-2017 έγγραφα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
9. Της υπ' αριθμ. 76928/9-7-2021 (ΦΕΚ 3075/τ.Β' /13-7-2021) ΚΥΑ των υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων-Επικράτειας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».
10. Την υπ' αριθ. 31/2182/22-10-2024 (ΑΔΑ:6ΘΨΨ7Λ9-ΕΚΧ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου «Καθορισμός της ανά ώρα αποζημίωσης ιδιωτικών μηχανημάτων-οχημάτων κλπ, που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις, σεισμοί, πυρκαγιές, τεχνολογικά ατυχήματα κ.λ.π), στην Περιφέρεια Ηπείρου.»
11. Το Μητρώο ιδιοκτητών– χειρίστων Μηχανημάτων Έργου, οχημάτων Ειδικής Χρήσης Ειδικού Σκοπού, υδροφόρων, φορητών οχημάτων (ανατρεπόμενων, με βυτίο νερού, με λεπίδα αποχιονισμού), που δραστηριοποιούνται στην Π.Ε. Πρέβεζα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περιπτώσεις φυσικής καταστροφής (χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις, σεισμοί, δασικές πυρκαγιές, τεχνολογικά ατυχήματα κλπ) για τη χρονική περίοδο 2025-2026.
12. Την υπ' αριθ. 40/2576/23-12-2024 (ΑΔΑ:90517Λ9-ΑΛ2) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, με θέμα: «Έγκριση του Μητρώου των ενδιαφερομένων προς διάθεση Μηχανημάτων Έργου –Οχημάτων Ειδικής Χρήσης Ειδικού Σκοπού-υδροφόρων-φορητών οχημάτων (ανατρεπόμενων, με βυτίο νερού, με λεπίδα αποχιονισμού), που δραστηριοποιούνται στην ΠΕ Πρέβεζας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περιπτώσεις φυσικής καταστροφής (χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις, σεισμοί, δασικές πυρκαγιές, τεχνολογικά ατυχήματα κλπ), για τη χρονική περίοδο 2025-2026.», όπως συμπληρώθηκε και επικαιροποιήθηκε με τις αριθμ. 13/602/07-04-2025 (ΑΔΑ:6ΧΗ87Λ9-46Ο) & 17/857/19-5-2025 (ΑΔΑ:Ρ0847Λ9-ΜΛΔ) αποφάσεις του ίδιου οργάνου
13. Το ειδικό σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών Περιφέρειας Ηπείρου «ΙΟΛΑΟΣ 2», απόφαση 12/48/6-7-2023 Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (θέμα ΗΔ 6ο / ΑΔΑ: 6ΜΔΧ7Λ9-ΣΕ2).
14. Τη φιλοσοφία του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» καθώς και του Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών Περιφέρειας Ηπείρου «ΙΟΛΑΟΣ 2», που είναι η αποτελεσματική κατά περίπτωση, στο μέτρο του δυνατού, αντιμετώπιση καταστροφικών φαινομένων-κινδύνων και ως εκ τούτου της προστασίας της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών καθώς και του φυσικού περιβάλλοντος από τους εμπλεκόμενους φορείς.
15. Το Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2025, που χρηματοδοτείται από έσοδα της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
16. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2025
17. Το υπ' αριθμ.πρωτ.3847/8-8-2025 έγγραφο του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.)-Μονάδα εμπλεκόμενων φορέων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με θέμα: «Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου», σύμφωνα με το οποίο ο δείκτης πρόβλεψης κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς για την ΠΕ Πρέβεζας το Σάββατο 9-8-2025 είναι πολύ υψηλός-κατηγορία 4 (κατάσταση συναγερμού) και συνεπάγεται ότι οι φορείς που εμπλέκονται σε

- έργα και δράσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω της πολύ υψηλής επικινδυνότητας εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών, τίθενται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.
18. Η υπ' αριθμ. πρωτ. Α3716/8-8-2025 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με την οποία το Σάββατο 9-8-2025 η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου τίθεται, βάσει του άρθρου 6 παρ.δ' του Ν.4662/2020, σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code/ πολύ υψηλός κίνδυνος-κατηγορία 4 - κατάσταση συναγερμού)
 19. Την πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στις 9-8-2025 ημέρα Σάββατο και ώρα 13:30 επί της 8ης ΕΟ (Λούρος / Βρυσούλα / Σκιαδός / Πολυστάφυλλο – Διασταύρωση προς Άσσο) και πιο συγκεκριμένα στην Τοπική Κοινότητα Βρυσούλας ΔΕ Λούρου Δήμου Πρέβεζας, τομέας χωρικής και διοικητικής ευθύνης της ΠΕ Πρέβεζας.
 20. Το από 9-8-2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, τηλεφωνικό αίτημα του Διοικητή των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου καθώς και του Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νομού Πρέβεζας προς το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Πρέβεζας, με το οποίο ζητήθηκε άμεση συνδρομή με μηχανικό εξοπλισμό στο σημείο όπου επιχειρούσαν δυνάμεις πυρόσβεσης και ειδικότερα α) την άμεση αποστολή υδροφόρων ή φορτηγών που φέρουν βυτίο νερού ή μηχανήματα έργου & φορτηγά οχήματα με τη δυνατότητα μεταφοράς νερού για την τροφοδοσία πυροσβεστικών οχημάτων με νερό και β) την άμεση αποστολή μηχανικού εξοπλισμού (χωματοσυγκρατή μηχανήματα έργου – εκσκαφείς - φορτωτές – φορτηγά οχήματα) προκειμένου να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι επιχειρήσεις κατάσβεσης.
 21. Η από 9-8-2025 (ημέρα Σάββατο και ώρα 14:00) τηλεφωνική εντολή του Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου καθώς και του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Πρέβεζας για την άμεση αποστολή μηχανικού εξοπλισμού στο σημείο που επιχειρούσαν κατάσβεση οι πυροσβεστικές δυνάμεις.
 22. Τα λοιπά πραγματικά υφιστάμενα στοιχεία, ήτοι η γεωστοχευμένη ειδοποίηση μέσω του αριθμού 112, η εκκένωση του οικισμού και η απομάκρυνση των κατοίκων σε ασφαλές μέρος, η άμεση επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους φορείς, η επιτόπια παρουσία του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Πρέβεζας, καθώς και οι σχετικές αναφορές των μέσων μαζικής ενημέρωσης που τεκμηριώνουν την ύπαρξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης λόγω ανεξέλεγκτης αγροτοδασικής πυρκαγιάς και καθιστούν απολύτως αναγκαία και επείγουσα την αποστολή του απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού στην πληγείσα περιοχή. Επιπλέον, πρόκειται για δασική πυρκαγιά με μεγάλη δυναμική εξάπλωσης προς τις όμορες Τοπικές Κοινότητες Κρανέας και Κάτω Ρευματιάς και για το λόγο αυτό το συμβάν χαρακτηρίζεται από αυξημένο βαθμό επικινδυνότητας, με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση μηχανισμών αυξημένης ετοιμότητας εκ μέρους των εμπλεκόμενων-συναρμόδιων φορέων της Π.Ε. Πρέβεζας, στο πλαίσιο πρόληψης και διαχείρισης ενδεχόμενης επέκτασης ή επιδείνωσης της κατάστασης καθίσταται απολύτως αναγκαία και επείγουσα την αποστολή του απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού στην πληγείσα περιοχή.
 23. Την έκτακτη ανάγκη που προέκυψε εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς που ξέσπασε στις 9-8-2025 ημέρα Σάββατο και ώρα 13:30 σε δασική έκταση επί της 8ης ΕΟ (Λούρος / Βρυσούλα / Σκιαδός / Πολυστάφυλλο – Διασταύρωση προς Άσσο), στην Τοπική Κοινότητα Βρυσούλας ΔΕ Λούρου Δήμου Πρέβεζας, τομέας χωρικής και διοικητικής ευθύνης της ΠΕ Πρέβεζας, σε δασική & αγροτοδασική έκταση και απαιτείται να γίνουν άμεσες επείγουσες ενέργειες προς αντιμετώπιση των καταστάσεων που ανέκυψαν, στο πλαίσιο των δράσεων υποστήριξης του Πυροσβεστικού Σώματος στο έργο της καταστολής δασικών πυρκαγιών, όπως προβλέπεται, πέρα των ως άνω Σχεδίων, στην ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999 (ΦΕΚ 713/τ.Β'/19-5-1999) «Ρύθμιση θεμάτων συνεργασία του Πυροσβεστικού Σώματος με τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία, τους Ο.Τ.Α., τις Υγειονομικές Υπηρεσίες και άλλους φορείς και πρόσωπα που παρέχουν τις υπηρεσίες τους για την πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών».
 24. Το γεγονός ότι α) στο μηχανικό εξοπλισμό της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας δεν περιλαμβάνεται υδροφόρα, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά την προσπάθεια αντιμετώπισης των προβλημάτων που έχουν προκύψει, εξαιτίας της ραγδαίας εξέλιξης και της ταχύτατης εξάπλωσης της πυρκαγιάς, υπό τις ιδιαίτερες καιρικές και επιχειρησιακές συνθήκες που επικρατούν στην πληγείσα περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται απολύτως αναγκαία η παροχή μεγάλων ποσοτήτων νερού. Επιπλέον τονίζεται ότι σε κοντινή απόσταση από το σημείο επέμβασης δεν υπάρχουν υδροληψίες ή πυροσβεστικοί κρουνοί και προκειμένου να εξοικονομηθεί χρόνος μέσω της άμεσης τροφοδοσίας των πυροσβεστικών οχημάτων η παρουσία υδροφόρας κρίνεται επιτακτική και αναγκαία. Δεδομένης της αδυναμίας άμεσης συνδρομής με ίδια μέσα, καθίσταται επιτακτική η ενίσχυση των επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής

Υπηρεσίας με κατάλληλο μηχανικό εξοπλισμό, και ειδικότερα με υδροφόρα, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση των επιχειρήσεων κατάσβεσης, μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση των εργασιών κατάσβεσης της πυρκαγιάς. β) τα διαθέσιμα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, διαπιστώνεται ότι δεν επαρκούν και δεν είναι εφικτό να επέμβουν άμεσα ή εντός εξαιρετικά σύντομου χρονικού διαστήματος στο σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με επάρκεια τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ραγδαίας εξέλιξης και της ταχύτατης εξάπλωσής της. Στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται η δημιουργία αντιπυρικών ζωνών περιμετρικά της πυρκαγιάς καθώς και η διάνοιξη προσωρινών ή υφιστάμενων οδών πρόσβασης, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ασφαλής διέλευση πυροσβεστικών και λοιπών επιχειρησιακών μέσων. Καθόσον δεν είναι δυνατή η άμεση παρέμβαση με ίδια μέσα, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη ενίσχυσης των επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με τον κατάλληλο μηχανικό εξοπλισμό, όπως χωματουργικά μηχανήματα, μηχανήματα διάνοιξης οδών και φορτηγά οχήματα προκειμένου α) να καταστεί δυνατή η πρόσβαση στα κρίσιμα σημεία και να διευκολυνθούν ουσιαστικά οι επιχειρήσεις κατάσβεσης και περιορισμού της φωτιάς και β) να αποκαταστηθούν άμεσα οι ζημιές-καταστροφές που προέκυψαν εξαιτίας της πυρκαγιάς και πιο συγκεκριμένα πρόκειται για επείγουσες εργασίες βραχείας αποκατάστασης στην πληγείσα περιοχή, με σκοπό την εξασφάλιση της λειτουργικότητας της πληγείσας περιοχής.

25. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω πυρκαγιά εκδηλώθηκε εντός δασικής έκτασης πλήττοντας άμεσα τον οικισμό της Τοπικής Κοινότητας Βρυσούλας, απειλώντας παράλληλα εξαιτίας της ραγδαίας εξάπλωσης τις όμορες Τοπικές Κοινότητες Κρανέας και Κάτω Ρευματιάς, γεγονός που αυξάνει τον βαθμό επικινδυνότητας και συνεπώς καθιστά αναγκαίες τις άμεσες και στοχευμένες παρεμβάσεις για την προστασία της ζωής, της περιουσίας και του περιβάλλοντος. Επιπροσθέτως, επιβάλλεται, δεδομένης της φύσης της κατάστασης, η συνδρομή της υπηρεσίας μας με μηχανικό εξοπλισμό, ο οποίος, όπως έχει αποδειχθεί σε κάθε αποστολή, συμβάλλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των δυσχερειών που προκύπτουν από την πυκνή και ποικιλόμορφη άγρια βλάστηση στην περιοχή του συμβάντος (δασική έκταση-ανομοιογενές έδαφος), καθώς και από το ανομοιογενές και δύσβατο έδαφος, διευκολύνοντας σημαντικά το έργο κατάσβεσης και περιορισμού της πυρκαγιάς από τις δυνάμεις που επιχειρούν. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω πυρκαγιά εκδηλώθηκε εντός χαρακτηρισμένης δασικής περιοχής, η οποία, λόγω της εξαιρετικά μικρής απόστασής της από τα σπίτια του οικισμού, έθεσε αυτά σε άμεσο κίνδυνο. Τέλος επισημαίνεται ότι η ανακοπή της εξάπλωσης και η πλήρης κατάσβεση των πυρκαγιών επιτυγχάνεται αποκλειστικά υπό τον συντονισμό και την επιχειρησιακή καθοδήγηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία επιχειρεί με την εφαρμογή εξειδικευμένων μεθόδων καταστολής, στις οποίες περιλαμβάνεται, κατά τρόπο απαρέγκλιτο, η συνδρομή κατάλληλου μηχανικού εξοπλισμού.

Αποφασίζουμε

1. Την απευθείας ανάθεση μίσθωσης μηχανικού εξοπλισμού (μηχάνημα έργων και φορτηγό όχημα) στον κατωτέρω οικονομικό φορέα ως εξής:

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ-ΑΝΑΔΟΧΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ /ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ)
1)	«ΤΑΣΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» ΑΦΜ: 801492106 ΕΔΡΑ: ΣΤΕΦΑΝΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	<ul style="list-style-type: none"> • ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΥΔΡΟΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΝΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΝΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΑΡΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ) • ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΕΠΙ ΤΗΣ 8^{ης} ΕΟ (ΛΟΥΡΟΣ / ΒΡΥΣΟΥΛΑ / ΣΚΙΑΔΑΣ / ΠΟΛΥΣΤΑΦΥΛΛΟ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΆΣΣΟ) ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΡΥΣΟΥΛΑ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 	→ ΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΟ ΟΧΗΜΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΥΔΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛ. ΡΖΜ 2210	4.100,00€

2)	ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΦΜ: 070912958 ΕΔΡΑ: ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	<ul style="list-style-type: none"> • ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΥΔΡΟΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΝΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΝΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΑΡΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ) • ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΕΠΙ ΤΗΣ 8^{ης} ΕΟ (ΛΟΥΡΟΣ / ΒΡΥΣΟΥΛΑ / ΣΚΙΑΔΑΣ / ΠΟΛΥΣΤΑΦΥΛΛΟ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΣΟ) ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΡΥΣΟΥΛΑ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 	→ ΜΙΑ ΣΚΟΥΠΑ ΠΛΥΣΕΩΣ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ- ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛ. ΜΕ 129813 ΙΧ	3.500,00€
3)	ΛΑΪΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΦΜ: 035340147 ΕΔΡΑ: Λ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 457 ΠΡΕΒΕΖΑ	<ul style="list-style-type: none"> • ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΗΓΕΙΣΑ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ, ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΗ-ΑΡΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΡΜΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Ή/ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟΚΑΪΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΣΙΓΟΚΑΙΟΝΤΩΝ ΕΣΤΙΩΝ, ΜΕΣΩ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ. • ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΕΠΙ ΤΗΣ 8^{ης} ΕΟ (ΛΟΥΡΟΣ / ΒΡΥΣΟΥΛΑ / ΣΚΙΑΔΑΣ / ΠΟΛΥΣΤΑΦΥΛΛΟ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΣΟ) ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΒΡΥΣΟΥΛΑΣ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΛΗΓΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) 	→ ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛ. ΜΕ 121443 ΙΧ → ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΡΠΥΣΤΡ. ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛ.ΜΕ 121459 ΙΧ → ΕΝΑΣ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛ. ΜΕ 40103 ΙΧ	7.000,00€
4)	ΣΟΥΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΦΜ: 041788690 ΕΔΡΑ: ΛΟΥΡΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	<ul style="list-style-type: none"> • ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΗΓΕΙΣΑ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ, ΤΟΝ 	→ ΕΝΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛ. ΜΕ 110775 ΙΧ → ΕΝΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛ.ΜΕ 29067 ΙΧ → ΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡ/ΝΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛ.ΚΑΗ 3298	7.750,00€

		<p>ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ</p> <p>• ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΔΙΑΝΟΙΕΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΗ-ΑΡΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΡΜΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Ή/ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟΚΑΪΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΣΙΓΟΚΑΙΟΝΤΩΝ ΕΣΤΙΩΝ, ΜΕΣΩ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ.</p> <p>• ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΕΠΙ ΤΗΣ 8ης ΕΟ (ΛΟΥΡΟΣ / ΒΡΥΣΟΥΛΑ / ΣΚΙΑΔΑΣ / ΠΟΛΥΣΤΑΦΥΛΛΟ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΆΣΣΟ)ΤΚ ΒΡΥΣΟΥΛΑΣ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ(ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΛΗΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ -ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ)</p>	→ ΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡ/ΝΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛ. ΙΖ 8096	
5)	<p>ΚΑΛΔΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΦΜ: 116064171 ΕΔΡΑ: ΩΡΩΠΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ</p>	<p>• ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΗΓΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ, ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ</p> <p>• ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΔΙΑΝΟΙΕΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΗ-ΑΡΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΡΜΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Ή/ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟΚΑΪΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΣΙΓΟΚΑΙΟΝΤΩΝ ΕΣΤΙΩΝ, ΜΕΣΩ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ.</p> <p>• ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΕΠΙ ΤΗΣ 8ης ΕΟ (ΛΟΥΡΟΣ / ΒΡΥΣΟΥΛΑ / ΣΚΙΑΔΑΣ / ΠΟΛΥΣΤΑΦΥΛΛΟ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΆΣΣΟ)ΤΚ ΒΡΥΣΟΥΛΑΣ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ(ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ</p>	<p>→ ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛ. ΜΕ 51178 ΙΧ</p> <p>→ ΕΝΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛ. ΜΕ 50922 ΙΧ</p> <p>→ ΕΝΑΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ ΓΑΙΩΝ ΕΡΠ/ΡΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛ. ΜΕ19343 ΙΧ</p> <p>→ ΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡ/ΝΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛ. ΚΖΡ 9490</p> <p>→ ΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡ/ΝΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛ. ΡΑΕ 2762</p>	8.000,00€

		ΠΛΗΓΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ- ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ)		
6)	ΤΣΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΦΜ: 045707338 ΕΔΡΑ: ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	<p>• ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΗΓΕΙΣΑ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ, ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ</p> <p>• ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΗ-ΑΡΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΡΜΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Ή/ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟΚΑΪΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΣΙΓΟΚΑΙΟΝΤΩΝ ΕΣΤΙΩΝ, ΜΕΣΩ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ.</p> <p>• ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΕΠΙ ΤΗΣ 8ης ΕΟ (ΛΟΥΡΟΣ / ΒΡΥΣΟΥΛΑ / ΣΚΙΑΔΑΣ / ΠΟΛΥΣΤΑΦΥΛΛΟ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΆΣΣΟ)ΤΚ ΒΡΥΣΟΥΛΑΣ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΛΗΓΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ)</p>	<p>→ ΕΝΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠΥΣΤΡ. ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛ. ΜΕ 121442 ΙΧ</p> <p>→ ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛ. ΜΕ 73548 ΙΧ</p> <p>→ ΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛ. ΡΖΚ 7537</p>	6.000,00€
7)	ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΦΜ: 112528857 ΕΔΡΑ: Ν.ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	<p>• ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΗΓΕΙΣΑ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ, ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ</p> <p>• ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΗ-ΑΡΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΡΜΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Ή/ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟΚΑΪΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ</p>	<p>→ ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛ. ΜΕ 114133 ΙΧ</p> <p>→ ΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛ. ΡΖΗ 4501</p>	3.500,00€

		<p>ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΣΙΓΟΚΑΙΟΝΤΩΝ ΕΣΤΙΩΝ, ΜΕΣΩ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ.</p> <p>• ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΕΠΙ ΤΗΣ 8ης ΕΟ (ΛΟΥΡΟΣ / ΒΡΥΣΟΥΛΑ / ΣΚΙΑΔΑΣ / ΠΟΛΥΣΤΑΦΥΛΛΟ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΆΣΣΟ)ΤΚ ΒΡΥΣΟΥΛΑΣ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΛΗΓΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ)</p>		
8)	<p>ΤΣΟΝΤΖΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΦΜ: 112528114 ΕΔΡΑ: ΠΕΤΡΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ</p>	<p>• ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΗΓΕΙΣΑ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ, ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ</p> <p>• ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΗ-ΑΡΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΡΜΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Ή/ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟΚΑΪΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΣΙΓΟΚΑΙΟΝΤΩΝ ΕΣΤΙΩΝ, ΜΕΣΩ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ.</p> <p>• ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΕΠΙ ΤΗΣ 8ης ΕΟ (ΛΟΥΡΟΣ / ΒΡΥΣΟΥΛΑ / ΣΚΙΑΔΑΣ / ΠΟΛΥΣΤΑΦΥΛΛΟ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΆΣΣΟ)ΤΚ ΒΡΥΣΟΥΛΑΣ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΛΗΓΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ-ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ)</p>	<p>→ ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΜΕ 133135 ΙΧ</p> <p>→ ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ 103941 ΙΧ</p>	5.000,00€
9)	<p>ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΦΜ: 101378347 ΕΔΡΑ:ΚΡΑΝΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ</p>	<p>• ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΗΓΕΙΣΑ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ, ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ</p> <p>• ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΗ-ΑΡΣΗ ΚΑΙ</p>	<p>→ ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ με αρ.κυκλ. ΜΕ 16287 ΙΧ</p> <p>→ ΕΝΑΣ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ με αρ.κυκλ. ΜΕ 75967 ΙΧ</p>	2.000,00€

		<p>ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΡΜΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Ή/ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟΚΑΪΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΣΙΓΟΚΑΙΟΝΤΩΝ ΕΣΤΙΩΝ, ΜΕΣΩ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ.</p> <p>• ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΕΠΙ ΤΗΣ 8ης ΕΟ (ΛΟΥΡΟΣ / ΒΡΥΣΟΥΛΑ / ΣΚΙΑΔΑΣ / ΠΟΛΥΣΤΑΦΥΛΛΟ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΆΣΣΟ)ΤΚ ΒΡΥΣΟΥΛΑΣ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΛΗΓΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ-ΑΠΟ ΚΡΑΝΙΑ ΠΡΟΣ ΡΕΥΜΑΤΙΑ)</p>		
10)	<p>ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ- ΚΟΛΙΟΣ ΑΦΜ: 077524995 ΕΔΡΑ:ΡΙΖΟΒΟΥΝΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ</p>	<p>• ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΗΓΕΙΣΑ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ, ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ</p> <p>• ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΗ-ΑΡΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΡΜΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Ή/ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟΚΑΪΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΣΙΓΟΚΑΙΟΝΤΩΝ ΕΣΤΙΩΝ, ΜΕΣΩ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ.</p> <p>• ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΕΠΙ ΤΗΣ 8ης ΕΟ (ΛΟΥΡΟΣ / ΒΡΥΣΟΥΛΑ / ΣΚΙΑΔΑΣ / ΠΟΛΥΣΤΑΦΥΛΛΟ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΆΣΣΟ)ΤΚ ΒΡΥΣΟΥΛΑΣ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΛΗΓΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ-ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΡΕΥΜΑΤΙΑ ΠΡΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΑ)</p>		8.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ 24%):				54.850,00€

και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαθέσουν άμεσα τον ανωτέρω μηχανικό εξοπλισμό με σκοπό να επέμβουν άμεσα και να αποκαταστήσουν τις ζημιές που προκλήθηκαν στην ως άνω αναφερόμενη περιοχή της Π.Ε. Πρέβεζας και ότι άλλο απαιτηθεί από **9-8-2025** και μέχρι το πέρας της ολοκλήρωσης των επείγουσών εργασιών, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

2. Εγκρίνουμε τις ανωτέρω δαπάνες και τη διάθεση πιστώσεων, για τη μίσθωση ιδιωτικών μέσων, για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, σε βάρος των πιστώσεων του σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 9771.01.028.01 (Ε.Φ. 071 και ΚΑΕ 9771.01) του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2025, για την πληρωμή της δαπάνης με τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στο οδικό δίκτυο, ποτάμια, ρέματα κλπ εντός της ΠΕ Πρέβεζας».

Η ακριβής δαπάνη θα προκύψει απολογιστικά μετά το πέρας των εργασιών.

Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται προς έγκριση στην Περιφερειακή Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου σε εφαρμογή των προβλέψεων του άρθρου 159 (παρ. 2) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α'/07-06-2010), όπως ισχύει.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- Αρχείο-Φ.Ε.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

.....».

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **27/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 27/1488/21-08-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι μία (21) του μηνός Αυγούστου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/146111/1992/14-08-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 65^ο

Έγκριση της υπ'αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΑΔΠΠ/143537/8043/10-8-2025 απόφασης ανάθεσης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στο οδικό δίκτυο, ποτάμια, ρέματα κλπ εντός της ΠΕ Πρέβεζας έτους 2025 [πυρκαγιά σε αγροτολιβαδική έκταση επί της 10^{ης} Ε.Ο. (Στεφάνη / Θεσπρωτικό / Άσσος / όρια Νομού Πρέβεζας προς Δερβίζιανα)]».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 8044/10-8-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1942/12-8-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει για έγκριση, την αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΑΔΠΠ/143537/8043/10-8-2025 απόφασης ανάθεσης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στο οδικό δίκτυο, ποτάμια, ρέματα κλπ εντός της ΠΕ Πρέβεζας έτους 2025 [πυρκαγιά σε αγροτολιβαδική έκταση επί της 10ης Ε.Ο. (Στεφάνη / Θεσπρωτικό / Άσσοις / όρια Νομού Πρέβεζας προς Δερβίζιανα)]».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΑΔΠΠ/143537/8043/10-8-2025 απόφασης ανάθεσης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στο οδικό δίκτυο, ποτάμια, ρέματα κλπ εντός της ΠΕ Πρέβεζας έτους 2025 [πυρκαγιά σε αγροτολιβαδική έκταση επί της 10ης Ε.Ο. (Στεφάνη / Θεσπρωτικό / Άσσοις / όρια Νομού Πρέβεζας προς Δερβίζιανα)]», το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω αυτολεξεί, ως εξής:

«.....»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



Ταχ. Δ/ση : Περδικάρη 8, Πρέβεζα
Ταχ. Κωδ. : 48100
Πληροφορίες: Β.Νάση
Τηλέφωνο : 26820 89010
Email : pp.prevezas@php.gov.gr
: v.nasi@php.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Πρέβεζα: 10-8-2025
Αρ.Πρωτ.: ΠΗ/ΑΔΠΠ/ 143537/8043

ΠΡΟΣ: Περιφερειακή Επιτροπή
Περιφέρειας Ηπείρου

Πλατεία Πύρρου 1
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΘΕΜΑ: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στο οδικό δίκτυο, ποτάμια, ρέματα κλπ εντός της ΠΕ Πρέβεζας»

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3013/2002 (ΦΕΚ 102/τ.Α'/1-5-2002) «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με το Ν.4249/2014 (ΦΕΚ73/Α'), το Ν.4662/2020 (ΦΕΚ27/τ.Α'/07.02.2020) και το Ν.5075/2023 (ΦΕΚ 206/τ.Α'/13.12.2023).
2. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
3. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α'112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
4. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων,

- ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (ΦΕΚ 36/τ.Α΄/9-3-2021) και ισχύει.
5. Το άρθρο 5 παρ. 19 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α 134/9.8.2019) περί αρμοδιότητας του Περιφερειάρχη για την έκδοση απόφασης απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με την ερμηνεία της παραγράφου 2 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
 6. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
 7. Την Υ.Α 1299/2003 «Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», περί φυσικών – τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών, όπως ισχύει.
 8. Τα υπ’ αριθμ. 2/52145/0026/01-07-2014 (ΑΔΑ:7ΡΝΩΗ-ΨΟ2) και 2/86104/0026/11-09-2017 έγγραφα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
 9. Της υπ’ αριθμ. 76928/9-7-2021 (ΦΕΚ 3075/τ.Β΄/13-7-2021) ΚΥΑ των υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων-Επικράτειας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».
 10. Την υπ’ αριθ. 31/2182/22-10-2024 (ΑΔΑ:6ΘΨΨ7Λ9-ΕΚΧ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου «Καθορισμός της ανά ώρα αποζημίωσης ιδιωτικών μηχανημάτων-οχημάτων κλπ, που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις, σεισμοί, πυρκαγιές, τεχνολογικά ατυχήματα κ.λ.π), στην Περιφέρεια Ηπείρου.»
 11. Το Μητρώο ιδιοκτητών– χειρίστων Μηχανημάτων Έργου, οχημάτων Ειδικής Χρήσης Ειδικού Σκοπού, υδροφόρων, φορτηγών οχημάτων (ανατρεπόμενων, με βυτίο νερού, με λεπίδα αποχιονισμού), που δραστηριοποιούνται στην Π.Ε. Πρέβεζα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περιπτώσεις φυσικής καταστροφής (χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις, σεισμοί, δασικές πυρκαγιές, τεχνολογικά ατυχήματα κλπ) για τη χρονική περίοδο 2025-2026.
 12. Την υπ’ αριθ. 40/2576/23-12-2024 (ΑΔΑ:905Ι7Λ9-ΑΛ2) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, με θέμα: «Έγκριση του Μητρώου των ενδιαφερομένων προς διάθεση Μηχανημάτων Έργου –Οχημάτων Ειδικής Χρήσης Ειδικού Σκοπού-υδροφόρων-φορτηγών οχημάτων (ανατρεπόμενων, με βυτίο νερού, με λεπίδα αποχιονισμού), που δραστηριοποιούνται στην ΠΕ Πρέβεζας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περιπτώσεις φυσικής καταστροφής (χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις, σεισμοί, δασικές πυρκαγιές, τεχνολογικά ατυχήματα κλπ), για τη χρονική περίοδο 2025-2026.», όπως συμπληρώθηκε και επικαιροποιήθηκε με τις αριθμ. 13/602/07-04-2025 (ΑΔΑ:6ΧΗ87Λ9-46Ο) & 17/857/19-5-2025 (ΑΔΑ:Ρ0847Λ9-ΜΛΔ) αποφάσεις του ίδιου οργάνου
 13. Το ειδικό σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών Περιφέρειας Ηπείρου «ΙΟΛΑΟΣ 2», απόφαση 12/48/6-7-2023 Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (θέμα ΗΔ 6ο / ΑΔΑ: 6ΜΔΧ7Λ9-ΣΕ2).
 14. Τη φιλοσοφία του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» καθώς και του Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών Περιφέρειας Ηπείρου «ΙΟΛΑΟΣ 2», που είναι η αποτελεσματική κατά περίπτωση, στο μέτρο του δυνατού, αντιμετώπιση καταστροφικών φαινομένων-κινδύνων και ως εκ τούτου της προστασίας της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών καθώς και του φυσικού περιβάλλοντος από τους εμπλεκόμενους φορείς.
 15. Το Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2025, που χρηματοδοτείται από έσοδα της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 16. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2025
 17. Το υπ’ αριθμ.πρωτ.3879/9-8-2025 έγγραφο του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.)-Μονάδα εμπλεκόμενων φορέων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με θέμα: «Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς - Ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα-Λήψη μέτρων λόγω υψηλής επικινδυνότητας εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών», σύμφωνα με το οποίο ο δείκτης πρόβλεψης κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς για την ΠΕ Πρέβεζας την Κυριακή 10-8-2025 είναι πολύ υψηλός-κατηγορία 4 (κατάσταση συναγερμού) και συνεπάγεται ότι οι φορείς που εμπλέκονται σε έργα και δράσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω της πολύ υψηλής επικινδυνότητας εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών, τίθενται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.
 18. Η υπ’ αριθμ.πρωτ. Α3720/9-8-2025 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με την οποία το Κυριακή 10-8-2025 η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου τίθεται, βάσει

του άρθρου 6 παρ.δ' του Ν.4662/2020, σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code/ πολύ υψηλός κίνδυνος-κατηγορία 4 - κατάσταση συναγερμού)

19. Την πυρκαγιά που ξέσπασε αιφνιδίως ανάμεσα σε κοινόχρηστο χώρο πρασίνου (παιδική χαρά) και χορτολιβαδική έκταση στις 10-8-2025 ημέρα Κυριακή και εκτιμώμενη ώρα 19:00, επί της 10^{ης} Ε.Ο. (Στεφάνη / Θεσπρωτικό / Άσος / όρια Νομού Πρέβεζας προς Δερβίζιανα) και πιο συγκεκριμένα στην Τοπική Κοινότητα Στεφάνης Δήμου Πρέβεζας, τομέας χωρικής και διοικητικής ευθύνης της ΠΕ Πρέβεζας.
20. Το από 10-8-2025, ημέρα Κυριακή και ώρα 19:15, τηλεφωνικό αίτημα του Διοικητή των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου καθώς και του Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νομού Πρέβεζας προς το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Πρέβεζας, με το οποίο ζητήθηκε άμεση συνδρομή με μηχανικό εξοπλισμό στο σημείο όπου επιχειρούσαν δυνάμεις πυρόσβεσης και ειδικότερα την άμεση αποστολή μηχανικού εξοπλισμού (χωματουργικά μηχανήματα έργου – εκσκαφείς - φορτωτές – φορτηγά οχήματα) προκειμένου να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι επιχειρήσεις κατάσβεσης, καθώς η πυρκαγιά επεκτείνεται με ραγδαίο ρυθμό, τόσο εντός του οικιστικού ιστού όσο και προς τις παρακείμενες δασικές και καλλιεργήσιμες εκτάσεις, καθιστώντας την επιτακτική ανάγκη για άμεση επέμβαση προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωσή της και να προστατευθούν η ανθρώπινη ζωή, οι περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον.
21. Η από 10-8-2025 (ημέρα Κυριακή και ώρα 19:15) τηλεφωνική εντολή του Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου καθώς και του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Πρέβεζας για την άμεση αποστολή μηχανικού εξοπλισμού στο σημείο που επιχειρούσαν κατάσβεση οι πυροσβεστικές δυνάμεις.
22. Τα λοιπά πραγματικά υφιστάμενα στοιχεία, ήτοι η άμεση επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους φορείς, η επιτόπια παρουσία του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Πρέβεζας, καθώς και οι σχετικές αναφορές των μέσων μαζικής ενημέρωσης που τεκμηριώνουν την ύπαρξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης λόγω ανεξέλεγκτης χορτολιβαδικής πυρκαγιάς που ξέσπασε αιφνιδιαστικά, απειλώντας τις κατοικίες του οικισμού, παρακείμενες καλλιέργειες και δασικές εκτάσεις. Οι φλόγες, ενισχυμένες από τους ανέμους, επεκτάθηκαν ραγδαία και μέσα σε λίγα λεπτά εισήλθαν στην κατοικημένη περιοχή του οικισμού καθιστώντας απολύτως αναγκαία και επείγουσα την αποστολή του απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού στην πληγείσα περιοχή. Επιπλέον, πρόκειται για πυρκαγιά με μεγάλη δυναμική εξάπλωσης και για το λόγο αυτό το συμβάν χαρακτηρίζεται από αυξημένο βαθμό επικινδυνότητας, με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση μηχανισμών αυξημένης ετοιμότητας εκ μέρους των εμπλεκόμενων-συναρμόδιων φορέων της Π.Ε. Πρέβεζας, στο πλαίσιο πρόληψης και διαχείρισης ενδεχόμενης επέκτασης ή επιδείνωσης της κατάστασης καθίσταται απολύτως αναγκαία και επείγουσα την αποστολή του απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού στην πληγείσα περιοχή.
23. Την έκτακτη ανάγκη που προέκυψε εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς που ξέσπασε στις 10-8-2025 ημέρα Κυριακή και ώρα 19:00 σε αγροτολιβαδική έκταση επί της 10^{ης} Ε.Ο. (Στεφάνη / Θεσπρωτικό / Άσος / όρια Νομού Πρέβεζας προς Δερβίζιανα) και πιο συγκεκριμένα στην Τοπική Κοινότητα Στεφάνης Δήμου Πρέβεζας, τομέας χωρικής και διοικητικής ευθύνης της ΠΕ Πρέβεζας, και απαιτείται να γίνουν άμεσες επείγουσες ενέργειες προς αντιμετώπιση των καταστάσεων που ανέκυψαν, στο πλαίσιο των δράσεων υποστήριξης του Πυροσβεστικού Σώματος στο έργο της καταστολής δασικών πυρκαγιών, όπως προβλέπεται, πέρα των ως άνω Σχεδίων, στην ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999 (ΦΕΚ 713/τ.Β'/19-5-1999) «Ρύθμιση θεμάτων συνεργασία του Πυροσβεστικού Σώματος με τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία, τους Ο.Τ.Α., τις Υγειονομικές Υπηρεσίες και άλλους φορείς και πρόσωπα που παρέχουν τις υπηρεσίες τους για την πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών».
24. Το γεγονός ότι τα διαθέσιμα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, διαπιστώνεται ότι δεν επαρκούν και δεν είναι εφικτό να επέμβουν άμεσα ή εντός εξαιρετικά σύντομου χρονικού διαστήματος στο σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με επάρκεια τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ραγδαίας εξέλιξης και της ταχύτητας εξάπλωσής της. Στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται η δημιουργία αντιπυρικών ζωνών περιμετρικά της πυρκαγιάς καθώς και η διάνοιξη προσωρινών ή υφιστάμενων οδών πρόσβασης, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ασφαλής διέλευση πυροσβεστικών και λοιπών επιχειρησιακών μέσων. Καθόσον δεν είναι δυνατή η άμεση παρέμβαση με ίδια μέσα, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη ενίσχυσης των επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με τον κατάλληλο μηχανικό εξοπλισμό, όπως χωματουργικά μηχανήματα, μηχανήματα διάνοιξης οδών και φορτηγά οχήματα προκειμένου α) να καταστεί δυνατή η πρόσβαση στα κρίσιμα σημεία και να διευκολυνθούν ουσιαστικά οι επιχειρήσεις κατάσβεσης και περιορισμού της φωτιάς και β) να αποκαταστηθούν άμεσα οι ζημιές-καταστροφές που προέκυψαν εξαιτίας της πυρκαγιάς και πιο

συγκεκριμένα πρόκειται για επείγουσες εργασίες βραχείας αποκατάστασης στην πληγείσα περιοχή, με σκοπό την εξασφάλιση της λειτουργικότητας της πληγείσας περιοχής.

25. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική έκταση που βρίσκεται σε άμεση γεινίαση με τον οικισμό της Τοπικής Κοινότητας Στεφάνης και λόγω της υψηλής ταχύτητας εξάπλωσης και των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή (έντονοι άνεμοι-πολύ υψηλές θερμοκρασίες), το πύρινο μέτωπο έφτασε σε οριακή απόσταση από τις πρώτες κατοικίες, απειλώντας την άμεση είσοδό του στον οικιστικό ιστό. Το γεγονός αυτό αύξησε κατακόρυφα τον δείκτη επικινδυνότητας, καθιστώντας αναγκαίες τις άμεσες, συντονισμένες και στοχευμένες παρεμβάσεις για την αποτροπή απωλειών σε ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και στο φυσικό περιβάλλον. Επιπροσθέτως, επιβάλλεται, δεδομένης της φύσης της κατάστασης, η συνδρομή της υπηρεσίας μας με μηχανικό εξοπλισμό (εν προκειμένω με μηχανήματα έργου και φορτηγά οχήματα), ο οποίος, όπως έχει αποδειχθεί σε κάθε αποστολή, συμβάλλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των δυσχερειών που προκύπτουν από την πυκνή και ποικιλόμορφη άγρια βλάστηση στην περιοχή του συμβάντος, διευκολύνοντας σημαντικά το έργο κατάσβεσης και περιορισμού της πυρκαγιάς από τις δυνάμεις που επιχειρούν. Τέλος επισημαίνεται ότι η ανακοπή της εξάπλωσης και η πλήρης κατάσβεση των πυρκαγιών επιτυγχάνεται αποκλειστικά υπό τον συντονισμό και την επιχειρησιακή καθοδήγηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία επιχειρεί με την εφαρμογή εξειδικευμένων μεθόδων καταστολής, στις οποίες περιλαμβάνεται, κατά τρόπο απαρέγκλιτο, η συνδρομή κατάλληλου μηχανικού εξοπλισμού.

Αποφασίζουμε

1. Την απευθείας ανάθεση μίσθωσης μηχανικού εξοπλισμού (μηχάνημα έργων και φορτηγό όχημα) στον κατωτέρω οικονομικό φορέα ως εξής:

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ-ΑΝΑΔΟΧΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ /ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ)
1)	ΛΑΜΠΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΦΜ: 067226289 ΕΔΡΑ: ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	<ul style="list-style-type: none"> • ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ [ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΗΓΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ, ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ] ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΗ-ΑΡΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΡΜΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 'Η/ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟΚΑΪΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΣΙΓΟΚΑΙΟΝΤΩΝ ΕΣΤΙΩΝ, ΜΕΣΩ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ. • ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΕΠΙ ΤΗΣ 10^{ης} Ε.Ο. (ΣΤΕΦΑΝΗ / ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ / ΆΣΣΟΣ / ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΟΣ ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΑ) ΤΚ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 	→ ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ.ΜΕ151692 ΙΧ → ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΜΕ 132756 ΙΧ → ΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡ/ΝΟ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ.ΗΚΝ 8643	5.000,00€
2)	ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΦΜ: 055205893 ΕΔΡΑ: ΡΙΖΟΒΟΥΝΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	<ul style="list-style-type: none"> • ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ [ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΗΓΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ, ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ] ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 	→ ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΜΕ 116279 ΙΧ → ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΜΕ 97317 ΙΧ → ΕΝΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΜΕ 92748 ΙΧ	3.000,00€

		<p>ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΗ-ΑΡΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΡΜΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Ή/ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟΚΑΪΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΣΙΓΟΚΑΙΟΝΤΩΝ ΕΣΤΙΩΝ, ΜΕΣΩ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ.</p> <p>• ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΕΠΙ ΤΗΣ 10^{ης} Ε.Ο. (ΣΤΕΦΑΝΗ / ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ / ΆΣΣΟΣ / ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΟΣ ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΑ) ΤΚ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ</p>		
3)	<p>ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΦΜ: 136693821 ΕΔΡΑ: ΡΙΖΟΒΟΥΝΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ</p>	<p>• ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ [ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΗΓΕΙΣΑ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ, ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ] ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</p> <p>• ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΗ-ΑΡΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΡΜΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Ή/ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟΚΑΪΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΣΙΓΟΚΑΙΟΝΤΩΝ ΕΣΤΙΩΝ, ΜΕΣΩ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ.</p> <p>• ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΕΠΙ ΤΗΣ 10^{ης} Ε.Ο. (ΣΤΕΦΑΝΗ / ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ / ΆΣΣΟΣ / ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΟΣ ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΑ) ΤΚ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ</p>	<p>→ ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΜΕ 132766 ΙΧ → ΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡ/ΝΟ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ.ΗΑΚ 7091</p>	3.000,00€
4)	<p>ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΖΗΣΗΣ ΑΦΜ: 172402080 ΕΔΡΑ: ΝΙΚΟΛΙΤΣΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ</p>	<p>• ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ [ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΗΓΕΙΣΑ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ, ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ] ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</p> <p>• ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΗ-ΑΡΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΡΜΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Ή/ΚΑΙ ΠΟΥ</p>	<p>→ ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΡΠΥΣΤ. ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΜΕ 50805 ΙΧ → ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΜΕ 78705 ΙΧ</p>	3.000,00€

	ΕΝΕΧΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟΚΑΪΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΣΙΓΟΚΑΙΟΝΤΩΝ ΕΣΤΙΩΝ, ΜΕΣΩ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ. • ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΕΠΙ ΤΗΣ 10 ^{ης} Ε.Ο. (ΣΤΕΦΑΝΗ / ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ / ΑΣΣΟΣ / ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΟΣ ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΑ) ΤΚ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ		
ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ 24%):			14.000,00€

και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαθέσουν άμεσα τον ανωτέρω μηχανικό εξοπλισμό με σκοπό να επέμβουν άμεσα και να αποκαταστήσουν τις ζημιές που προκλήθηκαν στην ως άνω αναφερόμενη περιοχή της Π.Ε. Πρέβεζας και ότι άλλο απαιτηθεί από **10-8-2025** και μέχρι το πέρας της ολοκλήρωσης των επείγουσών εργασιών, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

2. Εγκρίνουμε τις ανωτέρω δαπάνες και τη διάθεση πιστώσεων, για τη μίσθωση ιδιωτικών μέσων, για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, σε βάρος των πιστώσεων του σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 9771.01.028.01 (Ε.Φ. 071 και ΚΑΕ 9771.01) του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2025, για την πληρωμή της δαπάνης με τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στο οδικό δίκτυο, ποτάμια, ρέματα κλπ εντός της ΠΕ Πρέβεζας».

Η ακριβής δαπάνη θα προκύψει απολογιστικά μετά το πέρας των εργασιών.

Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται προς έγκριση στην Περιφερειακή Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου σε εφαρμογή των προβλέψεων του άρθρου 159 (παρ. 2) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α' /07-06-2010), όπως ισχύει.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- Αρχείο-Φ.Ε.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

.....».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **27/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 27/1489/21-08-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι μία (21) του μηνός Αυγούστου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/146111/1992/14-08-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθός Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 66°

Έγκριση της υπ'αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΑΔΠΠ/143531/8037/10-8-2025 απόφασης ανάθεσης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στο οδικό δίκτυο, ποτάμια, ρέματα κλπ εντός της ΠΕ Πρέβεζας έτους 2025 [πυρκαγιά επί της 2^{ης} Ε.Ο. (Πρέβεζα / Μύτικας / Νικόπολη)]».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 8038/10-8-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1948/12-8-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει για έγκριση, την αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΑΔΠΠ/143531/8037/10-8-2025 απόφασης ανάθεσης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στο οδικό δίκτυο, ποτάμια, ρέματα κλπ εντός της ΠΕ Πρέβεζας έτους 2025 [πυρκαγιά επί της 2ης Ε.Ο. (Πρέβεζα / Μύτικας / Νικόπολη)]».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΑΔΠΠ/143531/8037/10-8-2025 απόφασης ανάθεσης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στο οδικό δίκτυο, ποτάμια, ρέματα κλπ εντός της ΠΕ Πρέβεζας έτους 2025 [πυρκαγιά επί της 2ης Ε.Ο. (Πρέβεζα / Μύτικας / Νικόπολη)]», το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω αυτολεξεί, ως εξής:

«.....»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



Ταχ. Δ/ση : Περδικάρη 8, Πρέβεζα

Ταχ. Κωδ. : 48100

Πληροφορίες: Β.Νάση

Τηλέφωνο : 26820 89010

Email : pp.prevezas@php.gov.gr
: v.nasi@php.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Πρέβεζα: 10-8-2025

Αρ.Πρωτ.: ΠΗ/ΑΔΠΠ/ 143531/8037

ΠΡΟΣ: Περιφερειακή Επιτροπή
Περιφέρειας Ηπείρου

Πλατεία Πύρρου 1
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΘΕΜΑ: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στο οδικό δίκτυο, ποτάμια, ρέματα κλπ εντός της ΠΕ Πρέβεζας»

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3013/2002 (ΦΕΚ 102/τ.Α'/1-5-2002) «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με το Ν.4249/2014 (ΦΕΚ73/Α'), το Ν.4662/2020 (ΦΕΚ27/τ.Α'/07.02.2020) και το Ν.5075/2023 (ΦΕΚ 206/τ.Α'/13.12.2023).
2. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
3. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α'112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
4. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν.4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων,

- ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (ΦΕΚ 36/τ.Α΄/9-3-2021) και ισχύει.
5. Το άρθρο 5 παρ. 19 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α 134/9.8.2019) περί αρμοδιότητας του Περιφερειάρχη για την έκδοση απόφασης απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με την ερμηνεία της παραγράφου 2 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
 6. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
 7. Την Υ.Α 1299/2003 «Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», περί φυσικών – τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών, όπως ισχύει.
 8. Τα υπ’αριθμ. 2/52145/0026/01-07-2014 (ΑΔΑ:7ΡΝΩΗ-ΨΟ2) και 2/86104/0026/11-09-2017 έγγραφα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
 9. Της υπ’αριθμ. 76928/9-7-2021 (ΦΕΚ 3075/τ.Β΄/13-7-2021) ΚΥΑ των υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων-Επικράτειας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».
 10. Την υπ’αριθ. 31/2182/22-10-2024 (ΑΔΑ:6ΘΨΨ7Λ9-ΕΚΧ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου «Καθορισμός της ανά ώρα αποζημίωσης ιδιωτικών μηχανημάτων-οχημάτων κλπ, που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις, σεισμοί, πυρκαγιές, τεχνολογικά ατυχήματα κ.λ.π), στην Περιφέρεια Ηπείρου.»
 11. Το Μητρώο ιδιοκτητών– χειρίστων Μηχανημάτων Έργου, οχημάτων Ειδικής Χρήσης Ειδικού Σκοπού, υδροφόρων, φορτηγών οχημάτων (ανατρεπόμενων, με βυτίο νερού, με λεπίδα αποχιονισμού), που δραστηριοποιούνται στην Π.Ε. Πρέβεζα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περιπτώσεις φυσικής καταστροφής (χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις, σεισμοί, δασικές πυρκαγιές, τεχνολογικά ατυχήματα κλπ) για τη χρονική περίοδο 2025-2026.
 12. Την υπ’αριθ. 40/2576/23-12-2024 (ΑΔΑ:905Ι7Λ9-ΑΛ2) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, με θέμα: «Έγκριση του Μητρώου των ενδιαφερομένων προς διάθεση Μηχανημάτων Έργου –Οχημάτων Ειδικής Χρήσης Ειδικού Σκοπού-υδροφόρων-φορτηγών οχημάτων (ανατρεπόμενων, με βυτίο νερού, με λεπίδα αποχιονισμού), που δραστηριοποιούνται στην ΠΕ Πρέβεζας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περιπτώσεις φυσικής καταστροφής (χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις, σεισμοί, δασικές πυρκαγιές, τεχνολογικά ατυχήματα κλπ), για τη χρονική περίοδο 2025-2026.», όπως συμπληρώθηκε και επικαιροποιήθηκε με τις αριθμ. 13/602/07-04-2025 (ΑΔΑ:6ΧΗ87Λ9-46Ο) & 17/857/19-5-2025 (ΑΔΑ:Ρ0847Λ9-ΜΛΔ) αποφάσεις του ίδιου οργάνου
 13. Το ειδικό σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών Περιφέρειας Ηπείρου «ΙΟΛΑΟΣ 2», απόφαση 12/48/6-7-2023 Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (θέμα ΗΔ 6ο / ΑΔΑ: 6ΜΔΧ7Λ9-ΣΕ2).
 14. Τη φιλοσοφία του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» καθώς και του Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών Περιφέρειας Ηπείρου «ΙΟΛΑΟΣ 2», που είναι η αποτελεσματική κατά περίπτωση, στο μέτρο του δυνατού, αντιμετώπιση καταστροφικών φαινομένων-κινδύνων και ως εκ τούτου της προστασίας της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών καθώς και του φυσικού περιβάλλοντος από τους εμπλεκόμενους φορείς.
 15. Το Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2025, που χρηματοδοτείται από έσοδα της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 16. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2025
 17. Το υπ’αριθμ.πρωτ.3879/9-8-2025 έγγραφο του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.)-Μονάδα εμπλεκόμενων φορέων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με θέμα: «Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς - Ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα-Λήψη μέτρων λόγω υψηλής επικινδυνότητας εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών», σύμφωνα με το οποίο ο δείκτης πρόβλεψης κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς για την ΠΕ Πρέβεζας την Κυριακή 10-8-2025 είναι πολύ υψηλός-κατηγορία 4 (κατάσταση συναγερμού) και συνεπάγεται ότι οι φορείς που εμπλέκονται σε έργα και δράσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω της πολύ υψηλής επικινδυνότητας εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών, τίθενται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.
 18. Η υπ’αριθμ.πρωτ. Α3720/9-8-2025 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με την οποία το Κυριακή 10-8-2025 η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου τίθεται, βάσει

του άρθρου 6 παρ.δ' του Ν.4662/2020, σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code/ πολύ υψηλός κίνδυνος-κατηγορία 4 - κατάσταση συναγερμού)

19. Την πυρκαγιά που ξέσπασε αιφνιδίως στο Μύτικα Πρέβεζας στις 10-8-2025 ημέρα Κυριακή, με εκτιμώμενη ώρα 17:00, επί της 2ης Ε.Ο. (Πρέβεζα / Μύτικας / Νικόπολη) και πιο συγκεκριμένα στην Τοπική Κοινότητα Μύτικα Δήμου Πρέβεζας, στη διασταύρωση της Ε.Ο. Πρέβεζας-Ηγουμενίστας με τον Μύτικα στο ύψος των φωτεινών σηματοδοτών κυκλοφοριακής ρύθμισης, τομέας χωρικής και διοικητικής ευθύνης της ΠΕ Πρέβεζας
20. Την πυρκαγιά που ξέσπασε αιφνιδίως στην Καστροσυκιά Πρέβεζας στις 10-8-2025 ημέρα Κυριακή, με εκτιμώμενη ώρα 17:00, επί της 3ης Ε.Ο. (Κανάλι / Καστροσυκιά / Ριζά / Χειμαδιό / Λούτσα / Βαλανιδορράχη / Καναλλάκι (τμήμα Βαλανιδοράχη / Καναλάκι (είσοδος Καναλακίου) και πιο συγκεκριμένα στην Τοπική Κοινότητα Καστροσυκιά Δήμου Πρέβεζας (επί της εθνικής οδού Πρέβεζας-Ηγουμενίστας πλησίον του ξενοδοχείου Νεφέλη), τομέας χωρικής και διοικητικής ευθύνης της ΠΕ Πρέβεζας.
21. Το από 10-8-2025, ημέρα Κυριακή και ώρα 17:15, τηλεφωνικό αίτημα του Διοικητή των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου καθώς και του Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νομού Πρέβεζας προς το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Πρέβεζας, με το οποίο ζητήθηκε άμεση συνδρομή με μηχανικό εξοπλισμό δύο στα ανωτέρω αναφερόμενα σημεία (Μύτικας- Καστροσυκιά Πρέβεζας) όπου επιχειρούσαν δυνάμεις πυρόσβεσης και ειδικότερα την άμεση αποστολή μηχανικού εξοπλισμού (χωματοουργικά μηχανήματα έργου – εκσκαφείς - φορτωτές – φορτηγά οχήματα) προκειμένου να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι επιχειρήσεις κατάσβεσης, καθώς η πυρκαγιά επεκτείνεται και στις δύο πυρκαγιές με ραγδαίο ρυθμό, καθιστώντας την επιτακτική ανάγκη για άμεση επέμβαση προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωσή της και να προστατευθούν η ανθρώπινη ζωή, οι περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον.
22. Η από 10-8-2025 (ημέρα Κυριακή και ώρα 17:15) τηλεφωνική εντολή του Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου καθώς και του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Πρέβεζας για την άμεση αποστολή μηχανικού εξοπλισμού στα δύο ως άνω σημεία (Μύτικας- Καστροσυκιά) που επιχειρούσαν κατάσβεση οι πυροσβεστικές δυνάμεις.
23. Τα λοιπά πραγματικά υφιστάμενα στοιχεία, ήτοι η γεωστοχευμένη ειδοποίηση μέσω του αριθμού 112, η άμεση επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους φορείς, η επιτόπια παρουσία του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Πρέβεζας, καθώς και οι σχετικές αναφορές των μέσων μαζικής ενημέρωσης που τεκμηριώνουν την ύπαρξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης λόγω δύο διακριτών περιστατικών ανεξέλεγκτων πυρκαγιών, ήτοι: α) στο Μύτικα Πρέβεζας στις 10-8-2025 ημέρα Κυριακή με εκτιμώμενη ώρα 17:00, επί της 2ης Ε.Ο. (Πρέβεζα / Μύτικας / Νικόπολη) και πιο συγκεκριμένα στη διασταύρωση της Ε.Ο. Πρέβεζας-Ηγουμενίστας με τον Μύτικα στο ύψος των φωτεινών σηματοδοτών κυκλοφοριακής ρύθμισης, εξαιτίας ανάφλεξης επιβατικού οχήματος εν κινήσει, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες, η φωτιά να επεκταθεί γρήγορα σε παρακείμενες περιοχές και να πάρει μεγάλη διάσταση μη διαχειρίσιμη και β) της ανεξέλεγκτης πυρκαγιάς που ξέσπασε αιφνιδιαστικά, απειλώντας τις κατοικίες του οικισμού της Καστροσυκιάς, παρακείμενα τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια) και την όμορη δασική έκταση. Υπογραμμίζεται ότι και δύο αναφερόμενα συμβάντα οι φλόγες, ενισχυμένες από τους ανέμους, επεκτάθηκαν ραγδαία και μέσα σε λίγα λεπτά εισήλθαν στην κατοικημένη περιοχή του οικισμού καθιστώντας απολύτως αναγκαία και επείγουσα την αποστολή του απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού στην πληγείσα περιοχή.
24. Τη διπλή έκτακτη ανάγκη που προέκυψε εξαιτίας δύο δασικών πυρκαγιών που ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα στις 10-8-2025 ημέρα Κυριακή με εκτιμώμενη ώρα 17:00 α) επί της 2ης Ε.Ο. (Πρέβεζα / Μύτικας / Νικόπολη) και πιο συγκεκριμένα στην Τοπική Κοινότητα Μύτικα Δήμου Πρέβεζας, στη διασταύρωση της Ε.Ο. Πρέβεζας –Ηγουμενίστας με τον οικισμό του Μύτικα στο ύψος των φωτεινών σηματοδοτών κυκλοφοριακής ρύθμισης και β) επί της 3ης Ε.Ο. (Κανάλι / Καστροσυκιά / Ριζά / Χειμαδιό / Λούτσα / Βαλανιδορράχη / Καναλλάκι (τμήμα Βαλανιδοράχη / Καναλάκι (είσοδος Καναλακίου) και πιο συγκεκριμένα στην Τοπική Κοινότητα Καστροσυκιά Δήμου Πρέβεζας. Πρόκειται για τομείς χωρικής και διοικητικής ευθύνης της ΠΕ Πρέβεζας και απαιτείται να γίνουν άμεσες επείγουσες ενέργειες προς αντιμετώπιση των καταστάσεων που ανέκυψαν, στο πλαίσιο των δράσεων υποστήριξης του Πυροσβεστικού Σώματος στο έργο της καταστολής δασικών πυρκαγιών, όπως προβλέπεται, πέρα των ως άνω Σχεδίων, στην ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999 (ΦΕΚ 713/τ.Β'/19-5-1999) «Ρύθμιση θεμάτων συνεργασίας του Πυροσβεστικού Σώματος με τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία, τους Ο.Τ.Α., τις Υγειονομικές Υπηρεσίες και άλλους φορείς και πρόσωπα που παρέχουν τις υπηρεσίες τους για την πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών».

25. Το γεγονός ότι τα διαθέσιμα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, διαπιστώνεται ότι δεν επαρκούν και δεν είναι εφικτό να επέμβουν άμεσα ή εντός εξαιρετικά σύντομου χρονικού διαστήματος στο σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με επάρκεια τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ραγδαίας εξέλιξης και της ταχύτατης εξάπλωσής της. Στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται η δημιουργία αντιπυρικών ζωνών περιμετρικά της πυρκαγιάς καθώς και η διάνοιξη προσωρινών ή υφιστάμενων οδών πρόσβασης, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ασφαλής διέλευση πυροσβεστικών και λοιπών επιχειρησιακών μέσων. Καθόσον δεν είναι δυνατή η άμεση παρέμβαση με ίδια μέσα, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη ενίσχυσης των επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με τον κατάλληλο μηχανικό εξοπλισμό, όπως χωματουργικά μηχανήματα, μηχανήματα διάνοιξης οδών και φορτηγά οχήματα προκειμένου α) να καταστεί δυνατή η πρόσβαση στα κρίσιμα σημεία και να διευκολυνθούν ουσιαστικά οι επιχειρήσεις κατάσβεσης και περιορισμού της φωτιάς και β) να αποκαταστηθούν άμεσα οι ζημιές-καταστροφές που προέκυψαν εξαιτίας της πυρκαγιάς και πιο συγκεκριμένα πρόκειται για επείγουσες εργασίες βραχείας αποκατάστασης στην πληγείσα περιοχή, με σκοπό την εξασφάλιση της λειτουργικότητας της πληγείσας περιοχής.

Επισημαίνεται ότι: Α) η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Μύτικα Πρέβεζας οφείλεται σε ανάφλεξη οχήματος, η οποία προκάλεσε τη μετάδοση της φωτιάς σε παρακείμενη έκταση και λόγω της υψηλής ταχύτητας εξάπλωσης και των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή (έντονοι άνεμοι-πολύ υψηλές θερμοκρασίες), το πύρινο μέτωπο έφτασε σε οριακή απόσταση από τις πρώτες κατοικίες, απειλώντας την άμεση είσοδό του στον πυκνοκατοικημένο οικιστικό ιστό.

Β) Παράλληλα με την παραπάνω πυρκαγιά σε εξέλιξη είναι μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην Καστροσυκιά Πρέβεζας (επί της εθνικής οδού Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας πλησίον του ξενοδοχείου Νεφέλη).

Η πρώτη πυρκαγιά εκδηλώθηκε αιφνιδιαστικά σε σημείο πλησίον της Εθνικής Οδού Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας, με κατεύθυνση προς τον οικισμό του Μύτικα, και επεκτάθηκε ταχύτατα σε περιοχές με πυκνή βλάστηση και ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και ιστορικής σημασίας, λόγω της εγγύτητας με αρχαιολογικές εκτάσεις. Το πύρινο μέτωπο απείλησε άμεσα κατοικίες και καλλιέργειες, δημιουργώντας εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για την ανθρώπινη ασφάλεια και το φυσικό περιβάλλον.

Η δεύτερη πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην Καστροσυκιά, σε μικρή απόσταση από τουριστικά καταλύματα και πολυσύχναστη παραλιακή ζώνη, με αποτέλεσμα να προκληθεί έντονη κινητοποίηση των αρμοδίων αρχών και να ληφθεί απόφαση για εκκένωση κατοικιών που βρίσκονταν άμεσα εκτεθειμένες.

Τα σημεία εκδήλωσης των συμβάντων χαρακτηρίζονται από αυξημένη τουριστική κίνηση κατά τη θερινή περίοδο, γεγονός που επιτείνει τις συνέπειες και αναδεικνύει την ανάγκη για ενίσχυση των μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης σε περιοχές αυξημένου πληθυσμιακού φόρτου. Η δε αυξημένη κυκλοφοριακή επιβάρυνση των οδικών αρτηριών στην περιοχή, ιδίως κατά την θερινή περίοδο, συνιστά παράγοντα πολλαπλής επικινδυνότητας, επιβαρύνοντας σημαντικά τις διαδικασίες των επιχειρήσεων αντιμετώπισης της πυρκαγιάς. Και στις δύο περιπτώσεις, οι πυρκαγιές παρουσιάζουν αιφνίδια εκδήλωση και ταχεία εξάπλωση, με σημαντικές επιπτώσεις στον οικιστικό, τουριστικό και περιβαλλοντικό ιστό, απαιτώντας συντονισμένες, πολυδιάστατες και άμεσα εκτελέσιμες παρεμβάσεις από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Επιπλέον, πρόκειται για ταυτόχρονες πυρκαγιές με μεγάλη δυναμική εξάπλωσης και για το λόγο αυτό το συμβάν χαρακτηρίζεται από αυξημένο βαθμό επικινδυνότητας, με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση μηχανισμών αυξημένης ετοιμότητας εκ μέρους των εμπλεκόμενων-συναρμόδιων φορέων της Π.Ε. Πρέβεζας, στο πλαίσιο πρόληψης και διαχείρισης ενδεχόμενης επέκτασης ή επιδείνωσης της κατάστασης καθίσταται απολύτως αναγκαία και επείγουσα την αποστολή του απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού στην πληγείσα περιοχή.

Συνεκτιμώντας το γεγονός ότι σχεδόν ταυτόχρονα στην ΠΕ Πρέβεζας την Κυριακή 10-8-2025 είχαμε την εκδήλωση πέντε πυρκαγιών (Φλάμπουρα Πρέβεζας, Μύτικα Πρέβεζας, Καστροσυκιά Πρέβεζας, Στεφάνη Πρέβεζας και Φιλιππιάδα Πρέβεζας) συν μεγάλης έκτασης πυρκαγιά που αναζωπυρώθηκε στη Βρυσούλα Πρέβεζας (9-8-2025), υπονομεύοντας σταθερότητα της περιοχής, αύξησε κατακόρυφα τον δείκτη επικινδυνότητας, καθιστώντας αναγκαίες τις άμεσες, συντονισμένες και στοχευμένες παρεμβάσεις για την αποτροπή απωλειών σε ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και στο φυσικό περιβάλλον. Επιπροσθέτως, επιβάλλεται, δεδομένης της φύσης της κατάστασης, η συνδρομή της υπηρεσίας μας με μηχανικό εξοπλισμό (εν προκειμένω με μηχανήματα έργου και φορτηγά οχήματα), ο οποίος, όπως έχει αποδειχθεί σε κάθε αποστολή, συμβάλλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των δυσχερειών που προκύπτουν από την πυκνή και ποικιλόμορφη άγρια βλάστηση στην περιοχή του συμβάντος, διευκολύνοντας σημαντικά το έργο κατάσβεσης και περιορισμού της πυρκαγιάς από τις δυνάμεις που επιχειρούν.

Τέλος επισημαίνεται ότι η ανακοπή της εξάπλωσης και η πλήρης κατάσβεση των πυρκαγιών επιτυγχάνεται αποκλειστικά υπό τον συντονισμό και την επιχειρησιακή καθοδήγηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία επιχειρεί με την εφαρμογή εξειδικευμένων μεθόδων καταστολής, στις οποίες περιλαμβάνεται, κατά τρόπο απαρέγκλιτο, η συνδρομή κατάλληλου μηχανικού εξοπλισμού και απαιτείται συντονισμένη, πολυεπίπεδη και ταχύτατη απόκριση από τους εμπλεκόμενους φορείς.

Αποφασίζουμε

1. Την απευθείας ανάθεση μίσθωσης μηχανικού εξοπλισμού (μηχάνημα έργων και φορτηγό όχημα) στον κατωτέρω οικονομικό φορέα ως εξής:

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ-ΑΝΑΔΟΧΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ /ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ)
1)	ΛΑΪΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΦΜ: 035340147 ΕΔΡΑ: Λ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 457 ΠΡΕΒΕΖΑ	<p>• ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ [ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΗΓΕΙΣΑ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ, ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ] ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</p> <p>• ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΔΙΑΝΟΙΕΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΗ-ΑΡΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΡΜΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Ή/ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟΚΑΪΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΣΙΓΟΚΑΙΟΝΤΩΝ ΕΣΤΙΩΝ, ΜΕΣΩ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ (ΡΙΦΕΙΣ ΑΜΜΟΥ).</p> <p>• ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΕΠΙ ΤΗΣ 3^{ης} ΕΟ (ΚΑΝΑΛΙ / ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑ / ΡΙΖΑ / ΧΕΙΜΑΔΙΟ / ΛΟΥΤΣΑ / ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΡΑΧΗ / ΚΑΝΑΛΛΑΚΙ (ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΡΑΧΗ / ΚΑΝΑΛΑΚΙ (ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ) ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ 2^{ης} Ε.Ο. (ΠΡΕΒΕΖΑ / ΜΥΤΙΚΑΣ / ΝΙΚΟΠΟΛΗ) ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΜΥΤΙΚΑ, [ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ]</p>	<p>→ ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ με αρ.κυκλ. ΜΕ 121443 ΙΧ</p> <p>→ ΕΝΑΣ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ με αρ.κυκλ.ΜΕ 40103 ΙΧ</p>	7.000,00€
2)	ΛΑΪΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΦΜ: 136669870 ΕΔΡΑ: ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	<p>• ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ [ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΗΓΕΙΣΑ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ, ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ]</p> <p>• ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΔΙΑΝΟΙΕΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΗ-ΑΡΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΡΜΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ</p>	<p>→ ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - ΦΟΡΤΩΤΗΣ με αρ.κυκλ. ΜΕ 91389 ΙΧ</p>	500,00€

		<p>ΠΟΥ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Ή/ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ.</p> <p>• ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΕΠΙ ΤΗΣ 3^{ης} ΕΟ (ΚΑΝΑΛΙ / ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑ / ΡΙΖΑ / ΧΕΙΜΑΔΙΟ / ΛΟΥΤΣΑ / ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΡΑΧΗ / ΚΑΝΑΛΛΑΚΙ (ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΑΧΗ / ΚΑΝΑΛΛΑΚΙ (ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ) ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ</p>		
3)	<p>ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΦΜ: 063715162 ΕΔΡΑ: ΠΡΕΒΕΖΑ</p>	<p>• ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ [ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΗΓΕΙΣΑ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ, ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ]</p> <p>• ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΗ-ΑΡΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΡΜΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Ή/ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ.</p> <p>• ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΕΠΙ ΤΗΣ 3^{ης} ΕΟ (ΚΑΝΑΛΙ / ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑ / ΡΙΖΑ / ΧΕΙΜΑΔΙΟ / ΛΟΥΤΣΑ / ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΡΑΧΗ / ΚΑΝΑΛΛΑΚΙ (ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΑΧΗ / ΚΑΝΑΛΛΑΚΙ (ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ) ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ</p>	<p>→ ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ με αρ.κυκλ. ΜΕ 132736 ΙΧ</p> <p>→ ΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡ/ΝΟ με αρ.κυκλ. ΡΖΗ 7973</p>	1.000,00€
4)	<p>ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΦΜ: 101389085 ΕΔΡΑ: ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ</p>	<p>• ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ [ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΗΓΕΙΣΑ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ, ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ]</p> <p>• ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΗ-ΑΡΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΡΜΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Ή/ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ.</p> <p>• ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΕΠΙ ΤΗΣ 2^{ης} Ε.Ο. (ΠΡΕΒΕΖΑ / ΜΥΤΙΚΑΣ / ΝΙΚΟΠΟΛΗ) ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΜΥΤΙΚΑ, [ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ]</p>	<p>→ ΕΝΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ με αρ.κυκλ. ΜΕ 50971 ΙΧ</p> <p>→ ΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡ/ΝΟ με αρ.κυκλ. ΡΖΚ 2147</p>	600,00€
ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ 24%):				9.100,00€

και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαθέσουν άμεσα τον ανωτέρω μηχανικό εξοπλισμό με σκοπό να επέμβουν άμεσα και να αποκαταστήσουν τις ζημιές που προκλήθηκαν στην ως άνω αναφερόμενη περιοχή της

Π.Ε. Πρέβεζας και ότι άλλο απαιτηθεί από **10-8-2025** και μέχρι το πέρας της ολοκλήρωσης των επείγουσών εργασιών, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

2. Εγκρίνουμε τις ανωτέρω δαπάνες και τη διάθεση πιστώσεων, για τη μίσθωση ιδιωτικών μέσων, για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, σε βάρος των πιστώσεων του σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 9771.01.028.01 (Ε.Φ. 071 και ΚΑΕ 9771.01) του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2025, για την πληρωμή της δαπάνης με τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στο οδικό δίκτυο, ποτάμια, ρέματα κλπ εντός της ΠΕ Πρέβεζας».

Η ακριβής δαπάνη θα προκύψει απολογιστικά μετά το πέρας των εργασιών.

Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται προς έγκριση στην Περιφερειακή Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου σε εφαρμογή των προβλέψεων του άρθρου 159 (παρ. 2) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07-06-2010), όπως ισχύει.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- Αρχείο-Φ.Ε.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

.....».

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **27/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 27/1490/21-08-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι μία (21) του μηνός Αυγούστου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/146111/1992/14-08-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 67ο

Έγκριση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΑΔΠΠ/ 144802/8121/12-8-2025 απόφασης ανάθεσης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στο οδικό δίκτυο, ποτάμια, ρέματα κλπ εντός της ΠΕ Πρέβεζας έτους 2025 (πυρκαγιά εντός δασικής έκτασης, και σε οικισμούς Γυμνότοπου, Γοργόμουλου, Δρυόφυτου, Αγίου Γεωργίου, Κερασώνα, Φιλιππιάδα)».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 8122/12-8-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1993/18-8-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει για έγκριση, την αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΑΔΠΠ/ 144802/8121/12-8-2025 απόφασης ανάθεσης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στο οδικό δίκτυο, ποτάμια, ρέματα κλπ εντός της ΠΕ Πρέβεζας έτους 2025 (πυρκαγιά εντός δασικής έκτασης, και σε οικισμούς Γυμνότοπου, Γοργόμουλου, Δρυόφυτου, Αγίου Γεωργίου, Κερασώνα, Φιλιππιάδα)».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΑΔΠΠ/ 144802/8121/12-8-2025 απόφασης ανάθεσης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στο οδικό δίκτυο, ποτάμια, ρέματα κλπ εντός της ΠΕ Πρέβεζας έτους 2025 (πυρκαγιά εντός δασικής έκτασης, και σε οικισμούς Γυμνότοπου, Γοργόμουλου, Δρυόφυτου, Αγίου Γεωργίου, Κερασώνα, Φιλιππιάδα)», το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω αυτολεξεί, ως εξής:

«.....

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



Ταχ. Δ/ση : Περδικάρη 8, Πρέβεζα

Ταχ. Κωδ. : 48100

Πληροφορίες: Β.Νάση

Τηλέφωνο : 26820 89010

Email : pp.prevezas@php.gov.gr

: v.nasi@php.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Πρέβεζα: 12-8-2025

Αρ.Πρωτ.: ΠΗ/ΑΔΠΠ/ 144802/8121

ΠΡΟΣ: Περιφερειακή Επιτροπή
Περιφέρειας Ηπείρου

Πλατεία Πύρρου 1
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΘΕΜΑ: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στο οδικό δίκτυο, ποτάμια, ρέματα κλπ εντός της ΠΕ Πρέβεζας»

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3013/2002 (ΦΕΚ 102/τ.Α'/1-5-2002) «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με το Ν.4249/2014 (ΦΕΚ73/Α'), το Ν.4662/2020 (ΦΕΚ27/τ.Α'/07.02.2020) και το Ν.5075/2023 (ΦΕΚ 206/τ.Α'/13.12.2023).
2. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
3. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α'112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
4. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων,

- ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (ΦΕΚ 36/τ.Α΄ 9-3-2021) και ισχύει.
5. Το άρθρο 5 παρ. 19 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α 134/9.8.2019) περί αρμοδιότητας του Περιφερειάρχη για την έκδοση απόφασης απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με την ερμηνεία της παραγράφου 2 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
 6. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
 7. Την Υ.Α 1299/2003 «Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», περί φυσικών – τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών, όπως ισχύει.
 8. Τα υπ’αριθμ. 2/52145/0026/01-07-2014 (ΑΔΑ:7ΡΝΩΗ-ΨΟ2) και 2/86104/0026/11-09-2017 έγγραφα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
 9. Της υπ’αριθμ. 76928/9-7-2021 (ΦΕΚ 3075/τ.Β΄/13-7-2021) ΚΥΑ των υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων-Επικράτειας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».
 10. Την υπ’αριθ. 31/2182/22-10-2024 (ΑΔΑ:6ΘΨΨ7Λ9-ΕΚΧ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου «Καθορισμός της ανά ώρα αποζημίωσης ιδιωτικών μηχανημάτων-οχημάτων κλπ, που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις, σεισμοί, πυρκαγιές, τεχνολογικά ατυχήματα κ.λ.π), στην Περιφέρεια Ηπείρου.»
 11. Το Μητρώο ιδιοκτητών– χειρίστων Μηχανημάτων Έργου, οχημάτων Ειδικής Χρήσης Ειδικού Σκοπού, υδροφόρων, φορτηγών οχημάτων (ανατρεπόμενων, με βυτίο νερού, με λεπίδα αποχιονισμού), που δραστηριοποιούνται στην Π.Ε. Πρέβεζα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περιπτώσεις φυσικής καταστροφής (χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις, σεισμοί, δασικές πυρκαγιές, τεχνολογικά ατυχήματα κλπ) για τη χρονική περίοδο 2025-2026.
 12. Την υπ’αριθ. 40/2576/23-12-2024 (ΑΔΑ:905Ι7Λ9-ΑΛ2) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, με θέμα: «Έγκριση του Μητρώου των ενδιαφερομένων προς διάθεση Μηχανημάτων Έργου –Οχημάτων Ειδικής Χρήσης Ειδικού Σκοπού-υδροφόρων-φορτηγών οχημάτων (ανατρεπόμενων, με βυτίο νερού, με λεπίδα αποχιονισμού), που δραστηριοποιούνται στην ΠΕ Πρέβεζας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περιπτώσεις φυσικής καταστροφής (χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις, σεισμοί, δασικές πυρκαγιές, τεχνολογικά ατυχήματα κλπ), για τη χρονική περίοδο 2025-2026.», όπως συμπληρώθηκε και επικαιροποιήθηκε με τις αριθμ. 13/602/07-04-2025 (ΑΔΑ:6ΧΗ87Λ9-46Ο) & 17/857/19-5-2025 (ΑΔΑ:Ρ0847Λ9-ΜΛΔ) αποφάσεις του ίδιου οργάνου
 13. Το ειδικό σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών Περιφέρειας Ηπείρου «ΙΟΛΑΟΣ 2», απόφαση 12/48/6-7-2023 Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (θέμα ΗΔ 6ο / ΑΔΑ: 6ΜΔΧ7Λ9-ΣΕ2).
 14. Τη φιλοσοφία του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» καθώς και του Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών Περιφέρειας Ηπείρου «ΙΟΛΑΟΣ 2», που είναι η αποτελεσματική κατά περίπτωση, στο μέτρο του δυνατού, αντιμετώπιση καταστροφικών φαινομένων-κινδύνων και ως εκ τούτου της προστασίας της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών καθώς και του φυσικού περιβάλλοντος από τους εμπλεκόμενους φορείς.
 15. Το Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2025, που χρηματοδοτείται από έσοδα της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 16. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2025
 17. Το υπ’αριθμ.πρωτ.3913/11-8-2025 έγγραφο του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.)-Μονάδα εμπλεκόμενων φορέων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με θέμα: «Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς-Ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα – Λήψη μέτρων λόγω υψηλής επικινδυνότητας εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών.», σύμφωνα με το οποίο ο δείκτης πρόβλεψης κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς για την ΠΕ Πρέβεζας την Τρίτη 12-8-2025 είναι πολύ υψηλός-κατηγορία 4 (κατάσταση συναγερμού) και συνεπάγεται ότι οι φορείς που εμπλέκονται σε έργα και δράσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω της πολύ υψηλής επικινδυνότητας εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών, τίθενται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.
 18. Η υπ’αριθμ.πρωτ. Α3741/11-8-2025 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με την οποία την Τρίτη 12-8-2025 η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου τίθεται, βάσει

του άρθρου 6 παρ.δ' του Ν.4662/2020, σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code/ πολύ υψηλός κίνδυνος-κατηγορία 4 - κατάσταση συναγερμού).

19. Την πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στις 12-8-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00πμ (κατ'εκτίμηση) και πιο συγκεκριμένα στην Τοπική Κοινότητα Γυμνότοπου Δήμου Ζηρού, τομέας χωρικής και διοικητικής ευθύνης της ΠΕ Πρέβεζας.
20. Το από 12-8-2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30πμ, τηλεφωνικό αίτημα του Διοικητή των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου καθώς και του Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Φιλιππιάδας προς το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Πρέβεζας, με το οποίο ζητήθηκε άμεση συνδρομή με μηχανικό εξοπλισμό στο σημείο όπου επιχειρούσαν δυνάμεις πυρόσβεσης και ειδικότερα α) την άμεση αποστολή υδροφόρων ή φορητών που φέρουν βυτίο νερού ή μηχανήματα έργου & φορητά οχήματα με τη δυνατότητα μεταφοράς νερού για την τροφοδοσία πυροσβεστικών οχημάτων με νερό και β) την άμεση αποστολή μηχανικού εξοπλισμού (χωματουργικά μηχανήματα έργου – εκσκαφείς - φορτωτές – φορητά οχήματα) προκειμένου να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι επιχειρήσεις κατάσβεσης.
21. Η από 12-8-2025 (ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30πμ) τηλεφωνική εντολή του Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου καθώς και του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Πρέβεζας για την άμεση αποστολή μηχανικού εξοπλισμού στο σημείο που επιχειρούσαν κατάσβεση οι πυροσβεστικές δυνάμεις.
22. Τα λοιπά πραγματικά υφιστάμενα στοιχεία, ήτοι η γεωστοχευμένη ειδοποίηση μέσω του αριθμού 112, η εκκένωση του συγκεκριμένου οικισμού καθώς και όμορων οικισμών, η απομάκρυνση των κατοίκων σε ασφαλές μέρος, η άμεση επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους φορείς, η επιτόπια παρουσία του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Πρέβεζας, καθώς και οι σχετικές αναφορές των μέσων μαζικής ενημέρωσης που τεκμηριώνουν την ύπαρξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης λόγω ανεξέλεγκτης δασικής πυρκαγιάς και καθιστούν απολύτως αναγκαία και επείγουσα την αποστολή του απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού στην πληγείσα περιοχή. Επιπλέον, πρόκειται για δασική πυρκαγιά με μεγάλη και ανεξέλεγκτη δυναμική εξάπλωσης προς τις όμορες Τοπικές Κοινότητες Γοργόμουλου, Δρυόφυτου, Αγίου Γεωργίου, Κερασώνα, την πόλη της Φιλιππιάδας καθώς και στις παρακείμενες Τοπικές Κοινότητες Ρωμιάς, Θεσπρωτικού, Ριζοβουνίου, Ζερβού, Παπαδατών. Το υπόψη συμβάν χαρακτηρίζεται από αυξημένο βαθμό επικινδυνότητας, με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση μηχανισμών αυξημένης ετοιμότητας εκ μέρους των εμπλεκόμενων-συναρμόδιων φορέων της Π.Ε. Πρέβεζας, στο πλαίσιο πρόληψης και διαχείρισης ενδεχόμενης επέκτασης ή επιδείνωσης της κατάστασης καθίσταται απολύτως αναγκαία και επείγουσα την αποστολή του απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού στην πληγείσα περιοχή.
23. Την έκτακτη ανάγκη που προέκυψε εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε στις 12-8-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00πμ (κατ'εκτίμηση), απειλώντας άμεσα, λόγω της ταχείας και ανεξέλεγκτης κατεύθυνσής της, τις όμορες Τοπικές Κοινότητες Γοργόμουλου, Δρυόφυτου, Αγίου Γεωργίου και Κερασώνα, τον αστικό ιστό Φιλιππιάδας, καθώς και προς τις γειτονικές Τοπικές Κοινότητες Ρωμιάς, Θεσπρωτικού, Ριζοβουνίου, Ζερβού και Παπαδατών, περιοχές για τις οποίες διατάχθηκε εκκένωση και απομάκρυνση του πληθυσμού σε ασφαλέστερες περιοχές. Η πληγείσα περιοχή υπάγεται στον τομέα χωρικής και διοικητικής ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και περιλαμβάνει δασικές και αγροτοδασικές εκτάσεις, όπως επίσης και τμήματα εντός οικισμών και απαιτείται να γίνουν άμεσες επείγουσες ενέργειες προς αντιμετώπιση των καταστάσεων που ανέκυψαν, στο πλαίσιο των δράσεων υποστήριξης του Πυροσβεστικού Σώματος στο έργο της καταστολής δασικών πυρκαγιών, όπως προβλέπεται, πέρα των ως άνω Σχεδίων, στην ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999 (ΦΕΚ 713/τ.Β'/19-5-1999) «Ρύθμιση θεμάτων συνεργασίας του Πυροσβεστικού Σώματος με τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία, τους Ο.Τ.Α., τις Υγειονομικές Υπηρεσίες και άλλους φορείς και πρόσωπα που παρέχουν τις υπηρεσίες τους για την πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών».
24. Το γεγονός ότι α) στο μηχανικό εξοπλισμό της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας δεν περιλαμβάνεται υδροφόρα, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά την προσπάθεια αντιμετώπισης των προβλημάτων που έχουν προκύψει, εξαιτίας της ραγδαίας εξέλιξης και της ταχύτατης εξάπλωσης της πυρκαγιάς, υπό τις ιδιαίτερες καιρικές και επιχειρησιακές συνθήκες που επικρατούν στην πληγείσα περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται απολύτως αναγκαία η παροχή μεγάλων ποσοτήτων νερού. Επιπλέον τονίζεται ότι σε κοντινή απόσταση από το σημείο επέμβασης δεν υπάρχουν υδροληψίες ή πυροσβεστικοί κρουνοί και προκειμένου να εξοικονομηθεί χρόνος μέσω της άμεσης τροφοδοσίας των πυροσβεστικών οχημάτων η παρουσία υδροφόρας κρίνεται επιτακτική και αναγκαία. Δεδομένης της αδυναμίας άμεσης συνδρομής με ίδια μέσα, καθίσταται επιτακτική η ενίσχυση των επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με κατάλληλο μηχανικό εξοπλισμό, και ειδικότερα με υδροφόρα, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση των επιχειρήσεων κατάσβεσης, μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση των εργασιών

κατάσβεσης της πυρκαγιάς. β) τα διαθέσιμα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, διαπιστώνεται ότι δεν επαρκούν και δεν είναι εφικτό να επέμβουν άμεσα ή εντός εξαιρετικά σύντομου χρονικού διαστήματος στο σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με επάρκεια τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ραγδαίας εξέλιξης και της ταχύτατης εξάπλωσής της. Στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται η δημιουργία αντιπυρικών ζωνών περιμετρικά της πυρκαγιάς καθώς και η διάνοιξη προσωρινών ή υφιστάμενων οδών πρόσβασης, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ασφαλής διέλευση πυροσβεστικών και λοιπών επιχειρησιακών μέσων. Καθόσον δεν είναι δυνατή η άμεση παρέμβαση με ίδια μέσα, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη ενίσχυσης των επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με τον κατάλληλο μηχανικό εξοπλισμό, όπως χωματουργικά μηχανήματα, μηχανήματα διάνοιξης οδών και φορτηγά οχήματα προκειμένου α) να καταστεί δυνατή η πρόσβαση στα κρίσιμα σημεία και να διευκολυνθούν ουσιαστικά οι επιχειρήσεις κατάσβεσης και περιορισμού της φωτιάς και β) να αποκαταστηθούν άμεσα οι ζημιές-καταστροφές που προέκυψαν εξαιτίας της πυρκαγιάς και πιο συγκεκριμένα πρόκειται για επείγουσες εργασίες βραχείας αποκατάστασης στην πληγείσα περιοχή, με σκοπό την εξασφάλιση της λειτουργικότητας της πληγείσας περιοχής.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω πυρκαγιά εκδηλώθηκε εντός δασικής έκτασης πλήττοντας άμεσα καταρχάς τον οικισμό της Τοπικής Κοινότητας Γυμνότου και εξαιτίας της ραγδαίας εξάπλωσής της, τις όμορες Τοπικές Κοινότητες Γοργόμουλου, Δρυόφυτου, Αγίου Γεωργίου και Κερασώνα, τον αστικό ιστό της Φιλιππιάδας, γεγονός που αυξάνει τον βαθμό επικινδυνότητας και συνεπώς καθιστά αναγκαίες τις άμεσες και στοχευμένες παρεμβάσεις για την προστασία της ζωής, της περιουσίας και του περιβάλλοντος. Η δε εξάπλωση της πυρκαγιάς συνεχίζεται με κατεύθυνση προς τη δομή προσφύγων, το δάσος και τις γειτονικές Τοπικές Κοινότητες Ρωμιάς, Θεσπρωτικού, Ριζοβουνίου, Ζερβού και Παπαδατών. Επιπροσθέτως, και λόγω της φύσης της κατάστασης, καθίσταται αναγκαία η συνδρομή της υπηρεσίας μας με κατάλληλο μηχανικό εξοπλισμό, ο οποίος – όπως έχει αποδειχθεί σε κάθε προηγούμενη αποστολή – συμβάλλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των ιδιαίτερων δυσκολιών που προκύπτουν από τη μορφολογία της πληγείσας περιοχής. Συγκεκριμένα, πρόκειται για δασική έκταση σε ορεινό όγκο, με πυκνή και ποικιλόμορφη άγρια βλάστηση, ανομοιογενές και δυσπρόσιτο έδαφος, χαρακτηριστικά που καθιστούν εξαιρετικά απαιτητικές τις επιχειρήσεις πρόσβασης, κατάσβεσης και περιορισμού της πυρκαγιάς. Επιπλέον, η πυρκαγιά επεκτείνεται με κατεύθυνση προς τη δομή φιλοξενίας προσφύγων και τη δασική περιοχή που την περιβάλλει καθώς και προς το δάσος Ζηρού. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω πυρκαγιά εκδηλώθηκε εντός δασικής περιοχής, η οποία, λόγω της εξαιρετικά μικρής απόστασής της από τα σπίτια του οικισμού και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, θέτει αυτά σε άμεσο κίνδυνο. Η δε ένταση της φωτιάς και οι συνεχείς αναζωπυρώσεις δημιουργούν ασφυκτικές συνθήκες, ενώ ο καπνός έχει καλύψει τον ουρανό σε μεγάλη ακτίνα. Τέλος επισημαίνεται ότι η ανακοπή της εξάπλωσης και η πλήρης κατάσβεση των πυρκαγιών επιτυγχάνεται αποκλειστικά υπό τον συντονισμό και την επιχειρησιακή καθοδήγηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία επιχειρεί με την εφαρμογή εξειδικευμένων μεθόδων καταστολής, στις οποίες περιλαμβάνεται, κατά τρόπο απαρέγκλιτο, η συνδρομή κατάλληλου μηχανικού εξοπλισμού.

Δεν πρόκειται απλώς για μια επιχείρηση κατάσβεσης σε δασική έκταση ενός ορεινού Δήμου της ΠΕ Πρέβεζας· το σύνολο των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που συγκεντρώνεται στην περιοχή, ήτοι το αρχαιολογικό ενδιαφέρον (Όρραον - Αρχαίο Ρωμαϊκό υδραγωγείο), η ύπαρξη ενεργών γεωργοκτηνοτροφικών δραστηριοτήτων, η παρουσία δομής φιλοξενίας προσφύγων, η αυξημένη θερινή κυκλοφορία στον τοπικό οδικό άξονα, καθώς και η εκτεταμένη δασική κάλυψη (δάσος Ζηρού – περιαστικό δάσος Φιλιππιάδας- περιαστικό δάσος Θεσπρωτικού) αναδεικνύουν τη σοβαρότητα και την πολυπλοκότητα της κατάστασης και καθιστούν επιτακτική την άμεση και ενισχυμένη επιχειρησιακή ανταπόκριση.

Το δεδομένο ότι ο Δήμος Ζηρού κηρύχθηκε άμεσα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας με εντολή του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, από την ημερομηνία εκδήλωσης του φαινομένου (πυρκαγιά), δηλαδή από 12-8-2025 και για τρεις (3) μήνες.

Αποφασίζουμε

1. Την απευθείας ανάθεση μίσθωσης μηχανικού εξοπλισμού (μηχάνημα έργων και φορτηγό όχημα) στον κατωτέρω οικονομικό φορέα ως εξής:

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ-ΑΝΑΔΟΧΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ /ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ)
1)	«ΤΑΣΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» ΑΦΜ: 801492106 ΕΔΡΑ: ΣΤΕΦΑΝΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	• ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΥΔΡΟΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΝΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ	→ ΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΟ ΟΧΗΜΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΥΔΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛ. ΡΖΜ 2210	5.500,00€

		<ul style="list-style-type: none"> • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΝΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΑΡΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ) • ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ [ΚΑΤ' ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ] 		
2)	ΣΟΥΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΦΜ: 041788690 ΕΔΡΑ: ΛΟΥΡΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	<ul style="list-style-type: none"> • ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ [ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΗΓΕΙΣΑ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ, ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ] ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΗ-ΑΡΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΡΜΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Ή/ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟΚΑΪΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΣΙΓΟΚΑΙΟΝΤΩΝ ΕΣΤΙΩΝ, ΜΕΣΩ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ. • ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ- ΤΚ ΓΥΜΝΟΤΟΠΟΥ & ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΣΤΡΙ 	→ ΕΝΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛ. ΜΕ 110775 IX → ΕΝΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛ.ΜΕ 29067 IX → ΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡ/ΝΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛ.ΚΑΗ 3298 → ΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡ/ΝΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛ. ΙΖ 8096	12.000,00€
3)	ΚΑΛΔΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΦΜ: 116064171 ΕΔΡΑ: ΩΡΩΠΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	<ul style="list-style-type: none"> • ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ [ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΗΓΕΙΣΑ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ, ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ] ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΗ-ΑΡΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΡΜΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Ή/ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟΚΑΪΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΣΙΓΟΚΑΙΟΝΤΩΝ ΕΣΤΙΩΝ, ΜΕΣΩ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ. • ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ – ΤΚ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 	→ ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛ. ΜΕ 51178 IX → ΕΝΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛ. ΜΕ 50922 IX → ΕΝΑΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ ΓΑΙΩΝ ΕΡΠ/ΡΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛ. ΜΕ 19343 IX → ΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡ/ΝΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛ. ΚΖΡ 9490 → ΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡ/ΝΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛ. ΡΑΕ 2762	26.000,00€

4)	ΤΣΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΦΜ: 045707338 ΕΔΡΑ: ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	<p>• ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ [ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΗΓΕΙΣΑ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ, ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ] ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</p> <p>• ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΗ-ΑΡΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΡΜΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Ή/ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟΚΑΪΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΣΙΓΟΚΑΙΟΝΤΩΝ ΕΣΤΙΩΝ, ΜΕΣΩ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ.</p> <p>• ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ- ΖΗΡΟΠΟΛΗ</p>	<p>→ ΕΝΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠΥΣΤΡ. ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛ. ΜΕ 121442 ΙΧ</p> <p>→ ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛ. ΜΕ 73548 ΙΧ</p> <p>→ ΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛ. ΡΖΚ 7537</p>	5.500,00€
5)	ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΦΜ: 055205893 ΕΔΡΑ: ΡΙΖΟΒΟΥΝΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	<p>• ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ [ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΗΓΕΙΣΑ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ, ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ] ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</p> <p>• ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΗ-ΑΡΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΡΜΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Ή/ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟΚΑΪΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΣΙΓΟΚΑΙΟΝΤΩΝ ΕΣΤΙΩΝ, ΜΕΣΩ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ.</p> <p>• ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ- ΤΚ ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ (ΔΑΣΟΣ ΡΩΜΙΑΣ)</p>	<p>→ ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΜΕ 116279 ΙΧ</p> <p>→ ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΜΕ 97317 ΙΧ</p> <p>→ ΕΝΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΜΕ 92748 ΙΧ</p>	15.700,00€
6)	ΤΣΟΝΤΖΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΦΜ: 112528114 ΕΔΡΑ: ΠΕΤΡΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	<p>• ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ [ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΗΓΕΙΣΑ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ, ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ] ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</p> <p>• ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:</p>	<p>→ ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ.ΜΕ 133135 ΙΧ</p> <p>→ ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΜΕ 103941 ΙΧ</p>	11.000,00€

		<p>ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΗ-ΑΡΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΡΜΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Ή/ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟΚΑΪΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΣΙΓΟΚΑΙΟΝΤΩΝ ΕΣΤΙΩΝ, ΜΕΣΩ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ.</p> <p>• ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ- ΤΚ ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΥ</p>		
7)	<p>ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ-ΚΟΛΙΟΣ ΑΦΜ: 077524995 ΕΔΡΑ:ΡΙΖΟΒΟΥΝΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ</p>	<p>• ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ [ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΗΓΕΙΣΑ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ, ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ] ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</p> <p>• ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΗ-ΑΡΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΡΜΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Ή/ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟΚΑΪΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΣΙΓΟΚΑΙΟΝΤΩΝ ΕΣΤΙΩΝ, ΜΕΣΩ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ.</p> <p>• ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ-ΤΚ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ</p>	<p>→ ΕΝΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ - ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ.ΜΕ 50984 ΙΧ → ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΡΠΥΣΤΡ. ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ.ΜΕ 110762 ΙΧ → ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ.ΜΕ128745 ΙΧ → ΕΝΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ.ΜΕ 121435 ΙΧ</p>	22.450,00€
8)	<p>ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΦΜ: 101389085 ΕΔΡΑ: ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ</p>	<p>• ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ [ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΗΓΕΙΣΑ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ, ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ]</p> <p>• ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΗ-ΑΡΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΡΜΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Ή/ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟΚΑΪΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ</p>	<p>→ ΕΝΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΜΕ 50971 ΙΧ → ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ.ΜΕ 110774 ΙΧ</p>	1.500,00€

		ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΣΙΓΟΚΑΙΟΝΤΩΝ ΕΣΤΙΩΝ, ΜΕΣΩ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ. ● ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ- ΤΚ ΚΕΡΑΣΩΝΑ		
9)	ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΦΜ: 136693821 ΕΔΡΑ: ΡΙΖΟΒΟΥΝΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	● ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ [ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΗΓΕΙΣΑ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ, ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ] ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ● ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΗ-ΑΡΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΡΜΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Ή/ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟΚΑΪΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΣΙΓΟΚΑΙΟΝΤΩΝ ΕΣΤΙΩΝ, ΜΕΣΩ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ. ● ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ – ΤΚ ΡΩΜΙΑΣ	→ ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΜΕ 132766 ΙΧ → ΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡ/ΝΟ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΗΑΚ 7091	13.500,00€
10)	«ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ» ΑΦΜ: 800814220 ΕΔΡΑ: ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ 7 ΤΚ 48 100 - ΠΡΕΒΕΖΑ ΤΗΛ.ΕΠΙΚ.: 6976552077	● ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ [ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΗΓΕΙΣΑ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ, ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ] ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ● ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΗ-ΑΡΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΡΜΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Ή/ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟΚΑΪΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΣΙΓΟΚΑΙΟΝΤΩΝ ΕΣΤΙΩΝ, ΜΕΣΩ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ. ● ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ – ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	→ ΕΝΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ. ΕΡΠΥΣΤΡ. ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΜΕ 96159 ΙΧ → ΕΝΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΜΕ 50907 ΙΧ → ΕΝΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ- ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΜΕ 47478 ΙΧ	6.000,00€
11)	ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΦΜ: 061860450 ΕΔΡΑ: ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	● ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ [ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΗΓΕΙΣΑ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ, ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ	→ ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ – ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΜΕ 91395 ΙΧ → ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΜΕ 100910 ΙΧ → ΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡ/ΝΟ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ.ΡΖΗ 7360	5.500,00€

		<p>ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ] ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</p> <p>• ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΗ-ΑΡΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΡΜΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Ή/ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟΚΑΪΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΣΙΓΟΚΑΙΟΝΤΩΝ ΕΣΤΙΩΝ, ΜΕΣΩ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ.</p> <p>• ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ-ΤΚ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ</p>		
12)	<p>ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΦΜ: 045046612 ΕΔΡΑ: ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ</p>	<p>• ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ [ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΗΓΕΙΣΑ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ, ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ] ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</p> <p>• ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΗ-ΑΡΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΡΜΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Ή/ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟΚΑΪΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΣΙΓΟΚΑΙΟΝΤΩΝ ΕΣΤΙΩΝ, ΜΕΣΩ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ.</p> <p>• ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ – ΔΑΣΟΣ ΖΗΡΟΥ [ΒΟΡΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΟ, ΑΠΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ ΜΕΧΡΙ ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ ΖΗΡΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ)]</p>	<p>→ ΕΝΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ. ΕΡΠΥΣΤΡ. ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ.ΜΕ 96159 ΙΧ → ΕΝΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ.ΜΕ 50907 ΙΧ → ΕΝΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ- ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ.ΜΕ 47478 ΙΧ</p>	16.000,00€
13)	<p>ΣΑΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΦΜ: 101378206 ΕΔΡΑ: ΛΟΥΡΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΗΛ.ΕΠΙΚ:6973318938</p>	<p>• ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ [ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΗΓΕΙΣΑ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ, ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ] ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</p> <p>• ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,</p>	<p>→ ΕΝΑΣ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΜΕ 103938 ΙΧ → ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΜΕ 96177 ΙΧ → ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΜΕ 121444 ΙΧ → ΕΝΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΜΕ 120956 ΙΧ → ΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡ/ΝΟ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΑΙΕ 1626 → ΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡ/ΝΟ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΡΖΚ 3086</p>	18.500,00€

	ΣΥΛΛΟΓΗ-ΑΡΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΡΜΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Ή/ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟΚΑΪΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΣΙΓΟΚΑΙΟΝΤΩΝ ΕΣΤΙΩΝ, ΜΕΣΩ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ. ● ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ - ΤΚ ΚΕΡΑΣΩΝΑ & ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΒΑΘΥ	
	ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ 24%):	159.150,00 €

και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαθέσουν άμεσα τον ανωτέρω μηχανικό εξοπλισμό με σκοπό να επέμβουν άμεσα και να αποκαταστήσουν τις ζημιές που προκλήθηκαν στην ως άνω αναφερόμενη περιοχή της Π.Ε. Πρέβεζας και ότι άλλο απαιτηθεί από **12-8-2025** και μέχρι το πέρας της ολοκλήρωσης των επείγουσών εργασιών, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

2. Εγκρίνουμε τις ανωτέρω δαπάνες και τη διάθεση πιστώσεων, για τη μίσθωση ιδιωτικών μέσων, για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, σε βάρος των πιστώσεων του σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 9771.01.028.01 (Ε.Φ. 071 και ΚΑΕ 9771.01) του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2025, για την πληρωμή της δαπάνης με τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στο οδικό δίκτυο, ποτάμια, ρέματα κλπ εντός της ΠΕ Πρέβεζας».

Η ακριβής δαπάνη θα προκύψει απολογιστικά μετά το πέρας των εργασιών.

Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται προς έγκριση στην Περιφερειακή Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου σε εφαρμογή των προβλέψεων του άρθρου 159 (παρ. 2) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07-06-2010), όπως ισχύει.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- Αρχείο-Φ.Ε.

**Ο
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ**

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

.....».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **27/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 27/1491/21-08-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι μία (21) του μηνός Αυγούστου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/146111/1992/14-08-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 68ο

Έγκριση της υπ'αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΑΔΠΠ/145673/8171/13-8-2025 απόφασης ανάθεσης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στο οδικό δίκτυο, ποτάμια, ρέματα κλπ εντός της ΠΕ Πρέβεζας έτους 2025 (πυρκαγιά εντός δασικής έκτασης, και σε οικισμούς Γυμνότοπου, Γοργόμουλου, Δρυόφυτου, Αγίου Γεωργίου, Κερασώνα, Φιλιππιάδα και προς γειτονικές Τοπικές Κοινότητες Ρωμιάς, Θεσπρωτικού, Ριζοβουνίου, Ζερβού και Παπαδατών).

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,

με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α' /2016).
5. Την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 8172/13-8-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1994/18-8-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει για έγκριση, την αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΑΔΠΠ/ 145673/8171/13-8-2025 απόφασης ανάθεσης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στο οδικό δίκτυο, ποτάμια, ρέματα κλπ εντός της ΠΕ Πρέβεζας έτους 2025 (πυρκαγιά εντός δασικής έκτασης, και σε οικισμούς Γυμνότοπου, Γοργόμουλου, Δρυόφυτου, Αγίου Γεωργίου, Κερασώνα, Φιλιππιάδα και προς γειτονικές Τοπικές Κοινότητες Ρωμιάς, Θεσπρωτικού, Ριζοβουνίου, Ζερβού και Παπαδατών)».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΑΔΠΠ/ 145673/8171/13-8-2025 απόφασης ανάθεσης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στο οδικό δίκτυο, ποτάμια, ρέματα κλπ εντός της ΠΕ Πρέβεζας έτους 2025 (πυρκαγιά εντός δασικής έκτασης, και σε οικισμούς Γυμνότοπου, Γοργόμουλου, Δρυόφυτου, Αγίου Γεωργίου, Κερασώνα, Φιλιππιάδα και προς γειτονικές Τοπικές Κοινότητες Ρωμιάς, Θεσπρωτικού, Ριζοβουνίου, Ζερβού και Παπαδατών)», το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω αυτολεξεί, ως εξής:

«.....»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



Ταχ. Δ/ση : Περδικάρη 8, Πρέβεζα

Ταχ. Κωδ. : 48100

Πληροφορίες: Β.Νάση

Τηλέφωνο : 26820 89010

Email : pp.prevezas@php.gov.gr

: v.nasi@php.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Πρέβεζα: 13-8-2025

Αρ.Πρωτ.: ΠΗ/ΑΔΠΠ/ 145673/8171

ΠΡΟΣ: Περιφερειακή Επιτροπή
Περιφέρειας Ηπείρου

Πλατεία Πύρρου 1
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΘΕΜΑ: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στο οδικό δίκτυο, ποτάμια, ρέματα κλπ εντός της ΠΕ Πρέβεζας»

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3013/2002 (ΦΕΚ 102/τ.Α'/1-5-2002) «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με το Ν.4249/2014 (ΦΕΚ73/Α'), το Ν.4662/2020 (ΦΕΚ27/τ.Α'/07.02.2020) και το Ν.5075/2023 (ΦΕΚ 206/τ.Α'/13.12.2023).
2. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

3. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α'112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
4. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν.4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (ΦΕΚ 36/τ.Α' 9-3-2021) και ισχύει.
5. Το άρθρο 5 παρ. 19 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α 134/9.8.2019) περί αρμοδιότητας του Περιφερειάρχη για την έκδοση απόφασης απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με την ερμηνεία της παραγράφου 2 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (Α' 147) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
6. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
7. Την Υ.Α 1299/2003 «Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», περί φυσικών – τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών, όπως ισχύει.
8. Τα υπ' αριθμ. 2/52145/0026/01-07-2014 (ΑΔΑ:7ΡΝΩΗ-ΨΟ2) και 2/86104/0026/11-09-2017 έγγραφα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
9. Της υπ' αριθμ. 76928/9-7-2021 (ΦΕΚ 3075/τ.Β'13-7-2021) ΚΥΑ των υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων-Επικράτειας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».
10. Την υπ' αριθ. 31/2182/22-10-2024 (ΑΔΑ:6ΘΨΨ7Λ9-ΕΚΧ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου «Καθορισμός της ανά ώρα αποζημίωσης ιδιωτικών μηχανημάτων-οχημάτων κλπ, που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις, σεισμοί, πυρκαγιές, τεχνολογικά ατυχήματα κ.λ.π), στην Περιφέρεια Ηπείρου.»
11. Το Μητρώο ιδιοκτητών– χειρίστων Μηχανημάτων Έργου, οχημάτων Ειδικής Χρήσης Ειδικού Σκοπού, υδροφόρων, φορτηγών οχημάτων (ανατρεπόμενων, με βυτίο νερού, με λεπίδα αποχιονισμού), που δραστηριοποιούνται στην Π.Ε. Πρέβεζα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περιπτώσεις φυσικής καταστροφής (χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις σεισμοί, δασικές πυρκαγιές, τεχνολογικά ατυχήματα κλπ) για τη χρονική περίοδο 2025-2026.
12. Την υπ' αριθ. 40/2576/23-12-2024 (ΑΔΑ:90517Λ9-ΑΛ2) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, με θέμα: «Έγκριση του Μητρώου των ενδιαφερομένων προς διάθεση Μηχανημάτων Έργου –Οχημάτων Ειδικής Χρήσης Ειδικού Σκοπού-υδροφόρων-φορτηγών οχημάτων (ανατρεπόμενων, με βυτίο νερού, με λεπίδα αποχιονισμού), που δραστηριοποιούνται στην ΠΕ Πρέβεζας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περιπτώσεις φυσικής καταστροφής (χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις, σεισμοί, δασικές πυρκαγιές, τεχνολογικά ατυχήματα κλπ), για τη χρονική περίοδο 2025-2026.», όπως συμπληρώθηκε και επικαιροποιήθηκε με τις αριθμ. 13/602/07-04-2025 (ΑΔΑ:6ΧΗ87Λ9-46Ο) & 17/857/19-5-2025 (ΑΔΑ:Ρ0847Λ9-ΜΛΔ) αποφάσεις του ίδιου οργάνου
13. Το ειδικό σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών Περιφέρειας Ηπείρου «ΙΟΛΑΟΣ 2», απόφαση 12/48/6-7-2023 Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (θέμα ΗΔ 6ο / ΑΔΑ: 6ΜΔΧ7Λ9-ΣΕ2).
14. Τη φιλοσοφία του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» καθώς και του Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών Περιφέρειας Ηπείρου «ΙΟΛΑΟΣ 2», που είναι η αποτελεσματική κατά περίπτωση, στο μέτρο του δυνατού, αντιμετώπιση καταστροφικών φαινομένων-κινδύνων και ως εκ τούτου της προστασίας της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών καθώς και του φυσικού περιβάλλοντος από τους εμπλεκόμενους φορείς.
15. Το Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2025, που χρηματοδοτείται από έσοδα της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
16. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2025
17. Το υπ' αριθμ.πρωτ.3953/12-8-2025 έγγραφο του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.)-Μονάδα εμπλεκόμενων φορέων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με θέμα: «Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς-Ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα – Λήψη μέτρων λόγω υψηλής επικινδυνότητας εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών.», σύμφωνα με το οποίο ο δείκτης πρόβλεψης κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς για την ΠΕ Πρέβεζας την Τετάρτη 13-8-2025 είναι πολύ υψηλός-κατηγορία 4 (κατάσταση συναγερμού) και συνεπάγεται ότι οι

φορείς που εμπλέκονται σε έργα και δράσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω της πολύ υψηλής επικινδυνότητας εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών, τίθενται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.

18. Η υπ' αριθμ. πρωτ. Α3764/12-8-2025 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με την οποία την Τετάρτη 13-8-2025 η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου τίθεται, βάσει του άρθρου 6 παρ.δ' του Ν.4662/2020, σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code/ πολύ υψηλός κίνδυνος-κατηγορία 4 - κατάσταση συναγερμού).
19. Την πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στις 12-8-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00πμ (κατ'εκτίμηση) και πιο συγκεκριμένα στην Τοπική Κοινότητα Γυμνότοπου Δήμου Ζηρού, τομέας χωρικής και διοικητικής ευθύνης της ΠΕ Πρέβεζας.
20. Το από 12-8-2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30πμ, τηλεφωνικό αίτημα του Διοικητή των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου καθώς και του Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Φιλιππιάδας προς το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Πρέβεζας, με το οποίο ζητήθηκε άμεση συνδρομή με μηχανικό εξοπλισμό στο σημείο όπου επιχειρούσαν δυνάμεις πυρόσβεσης και ειδικότερα α) την άμεση αποστολή υδροφόρων ή φορτηγών που φέρουν βυτίο νερού ή μηχανήματα έργου & φορτηγά οχήματα με τη δυνατότητα μεταφοράς νερού για την τροφοδοσία πυροσβεστικών οχημάτων με νερό και β) την άμεση αποστολή μηχανικού εξοπλισμού (χωματουργικά μηχανήματα έργου – εκσκαφείς - φορτωτές – φορτηγά οχήματα) προκειμένου να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι επιχειρήσεις κατάσβεσης.
21. Η από 12-8-2025 (ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30πμ) τηλεφωνική εντολή του Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου καθώς και του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Πρέβεζας για την άμεση αποστολή μηχανικού εξοπλισμού στο σημείο που επιχειρούσαν κατάσβεση οι πυροσβεστικές δυνάμεις.
22. Τα λοιπά πραγματικά υφιστάμενα στοιχεία, ήτοι η γεωστοχευμένη ειδοποίηση μέσω του αριθμού 112, η εκκένωση του συγκεκριμένου οικισμού καθώς και όμορων οικισμών, η απομάκρυνση των κατοίκων σε ασφαλές μέρος, η άμεση επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους φορείς, η επιτόπια παρουσία του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Πρέβεζας, καθώς και οι σχετικές αναφορές των μέσων μαζικής ενημέρωσης που τεκμηριώνουν την ύπαρξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης λόγω ανεξέλεγκτης δασικής πυρκαγιάς και καθιστούν απολύτως αναγκαία και επείγουσα την αποστολή του απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού στην πληγείσα περιοχή. Επιπλέον, πρόκειται για δασική πυρκαγιά με μεγάλη και ανεξέλεγκτη δυναμική εξάπλωσης προς τις όμορες Τοπικές Κοινότητες Γοργόμουλου, Δρυόφυτου, Αγίου Γεωργίου, Κερασώνα, την πόλη της Φιλιππιάδας καθώς και στις παρακείμενες Τοπικές Κοινότητες Ρωμιάς, Θεσπρωτικού, Ριζοβουνίου, Ζερβού, Παπαδατών. Το υπόψη συμβάν χαρακτηρίζεται από αυξημένο βαθμό επικινδυνότητας, με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση μηχανισμών αυξημένης ετοιμότητας εκ μέρους των εμπλεκόμενων-συναρμόδιων φορέων της Π.Ε. Πρέβεζας, στο πλαίσιο πρόληψης και διαχείρισης ενδεχόμενης επέκτασης ή επιδείνωσης της κατάστασης καθίσταται απολύτως αναγκαία και επείγουσα την αποστολή του απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού στην πληγείσα περιοχή.
23. Την έκτακτη ανάγκη που προέκυψε εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε στις 12-8-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00πμ (κατ'εκτίμηση), απειλώντας άμεσα, λόγω της ταχείας και ανεξέλεγκτης κατεύθυνσής της, τις όμορες Τοπικές Κοινότητες Γοργόμουλου, Δρυόφυτου, Αγίου Γεωργίου και Κερασώνα, τον αστικό ιστό Φιλιππιάδας, καθώς και προς τις γειτονικές Τοπικές Κοινότητες Ρωμιάς, Θεσπρωτικού, Ριζοβουνίου, Ζερβού και Παπαδατών, περιοχές για τις οποίες διατάχθηκε εκκένωση και απομάκρυνση του πληθυσμού σε ασφαλέστερες περιοχές. Η πληγείσα περιοχή υπάγεται στον τομέα χωρικής και διοικητικής ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και περιλαμβάνει δασικές και αγροτοδασικές εκτάσεις, όπως επίσης και τμήματα εντός οικισμών και απαιτείται να γίνουν άμεσες επείγουσες ενέργειες προς αντιμετώπιση των καταστάσεων που ανέκυψαν, στο πλαίσιο των δράσεων υποστήριξης του Πυροσβεστικού Σώματος στο έργο της καταστολής δασικών πυρκαγιών, όπως προβλέπεται, πέρα των ως άνω Σχεδίων, στην ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999 (ΦΕΚ 713/τ.Β'/19-5-1999) «Ρύθμιση θεμάτων συνεργασίας του Πυροσβεστικού Σώματος με τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία, τους Ο.Τ.Α., τις Υγειονομικές Υπηρεσίες και άλλους φορείς και πρόσωπα που παρέχουν τις υπηρεσίες τους για την πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών».
24. Το γεγονός ότι α) στο μηχανικό εξοπλισμό της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας δεν περιλαμβάνεται υδροφόρα, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά την προσπάθεια αντιμετώπισης των προβλημάτων που έχουν προκύψει, εξαιτίας της ραγδαίας εξέλιξης και της ταχύτατης εξάπλωσης της πυρκαγιάς, υπό τις ιδιαίτερες καιρικές και επιχειρησιακές συνθήκες που επικρατούν στην πληγείσα περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται απολύτως αναγκαία η παροχή μεγάλων ποσοτήτων νερού. Επιπλέον τονίζεται ότι σε κοντινή απόσταση από το σημείο επέμβασης δεν υπάρχουν υδροληψίες ή πυροσβεστικοί κρουνοί και

προκειμένου να εξοικονομηθεί χρόνος μέσω της άμεσης τροφοδοσίας των πυροσβεστικών οχημάτων η παρουσία υδροφόρας κρίνεται επιτακτική και αναγκαία. Δεδομένης της αδυναμίας άμεσης συνδρομής με ίδια μέσα, καθίσταται επιτακτική η ενίσχυση των επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με κατάλληλο μηχανικό εξοπλισμό, και ειδικότερα με υδροφόρα, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση των επιχειρήσεων κατάσβεσης, μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση των εργασιών κατάσβεσης της πυρκαγιάς. β) τα διαθέσιμα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, διαπιστώνεται ότι δεν επαρκούν και δεν είναι εφικτό να επέμβουν άμεσα ή εντός εξαιρετικά σύντομου χρονικού διαστήματος στο σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με επάρκεια τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ραγδαίας εξέλιξης και της ταχύτατης εξάπλωσής της. Στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται η δημιουργία αντιπυρικών ζωνών περιμετρικά της πυρκαγιάς καθώς και η διάνοιξη προσωρινών ή υφιστάμενων οδών πρόσβασης, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ασφαλής διέλευση πυροσβεστικών και λοιπών επιχειρησιακών μέσων. Καθόσον δεν είναι δυνατή η άμεση παρέμβαση με ίδια μέσα, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη ενίσχυσης των επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με τον κατάλληλο μηχανικό εξοπλισμό, όπως χωματουργικά μηχανήματα, μηχανήματα διάνοιξης οδών και φορτηγά οχήματα προκειμένου α) να καταστεί δυνατή η πρόσβαση στα κρίσιμα σημεία και να διευκολυνθούν ουσιαστικά οι επιχειρήσεις κατάσβεσης και περιορισμού της φωτιάς και β) να αποκαταστηθούν άμεσα οι ζημιές-καταστροφές που προέκυψαν εξαιτίας της πυρκαγιάς και πιο συγκεκριμένα πρόκειται για επείγουσες εργασίες βραχείας αποκατάστασης στην πληγείσα περιοχή, με σκοπό την εξασφάλιση της λειτουργικότητας της πληγείσας περιοχής.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω πυρκαγιά εκδηλώθηκε εντός δασικής έκτασης πλήττοντας άμεσα καταρχάς τον οικισμό της Τοπικής Κοινότητας Γυμνότου και εξαιτίας της ραγδαίας εξάπλωσής της, τις όμορες Τοπικές Κοινότητες Γοργόμουλου, Δρυόφυτου, Αγίου Γεωργίου και Κερασώνα, τον αστικό ιστό της Φιλιππιάδας, γεγονός που αυξάνει τον βαθμό επικινδυνότητας και συνεπώς καθιστά αναγκαίες τις άμεσες και στοχευμένες παρεμβάσεις για την προστασία της ζωής, της περιουσίας και του περιβάλλοντος. Η δε εξάπλωση της πυρκαγιάς συνεχίζεται με κατεύθυνση προς τη δομή προσφύγων, το δάσος και τις γειτονικές Τοπικές Κοινότητες Ρωμιάς, Θεσπρωτικού, Ριζοβουνίου, Ζερβού και Παπαδατών. Επιπροσθέτως, και λόγω της φύσης της κατάστασης, καθίσταται αναγκαία η συνδρομή της υπηρεσίας μας με κατάλληλο μηχανικό εξοπλισμό, ο οποίος – όπως έχει αποδειχθεί σε κάθε προηγούμενη αποστολή – συμβάλλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των ιδιαίτερων δυσκολιών που προκύπτουν από τη μορφολογία της πληγείσας περιοχής. Συγκεκριμένα, πρόκειται για δασική έκταση σε ορεινό όγκο, με πυκνή και ποικιλόμορφη άγρια βλάστηση, ανομοιογενές και δυσπρόσιτο έδαφος, χαρακτηριστικά που καθιστούν εξαιρετικά απαιτητικές τις επιχειρήσεις πρόσβασης, κατάσβεσης και περιορισμού της πυρκαγιάς. Επιπλέον, η πυρκαγιά επεκτείνεται με κατεύθυνση προς τη δομή φιλοξενίας προσφύγων και τη δασική περιοχή που την περιβάλλει καθώς και προς το δάσος Ζηρού. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω πυρκαγιά εκδηλώθηκε εντός δασικής περιοχής, η οποία, λόγω της εξαιρετικά μικρής απόστασής της από τα σπίτια του οικισμού και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, θέτει αυτά σε άμεσο κίνδυνο. Η δε ένταση της φωτιάς και οι συνεχείς αναζωπυρώσεις δημιουργούν ασφυκτικές συνθήκες, ενώ ο καπνός έχει καλύψει τον ουρανό σε μεγάλη ακτίνα. Τέλος επισημαίνεται ότι η ανακοπή της εξάπλωσης και η πλήρης κατάσβεση των πυρκαγιών επιτυγχάνεται αποκλειστικά υπό τον συντονισμό και την επιχειρησιακή καθοδήγηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία επιχειρεί με την εφαρμογή εξειδικευμένων μεθόδων καταστολής, στις οποίες περιλαμβάνεται, κατά τρόπο απαρέγκλιτο, η συνδρομή κατάλληλου μηχανικού εξοπλισμού.

Δεν πρόκειται απλώς για μια επιχείρηση κατάσβεσης σε δασική έκταση ενός ορεινού Δήμου της ΠΕ Πρέβεζας· το σύνολο των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που συγκεντρώνεται στην περιοχή, ήτοι το αρχαιολογικό ενδιαφέρον (Όρραον - Αρχαίο Ρωμαϊκό υδραγωγείο), η ύπαρξη ενεργών γεωργοκτηνοτροφικών δραστηριοτήτων, η παρουσία δομής φιλοξενίας προσφύγων, η αυξημένη θερινή κυκλοφορία στον τοπικό οδικό άξονα, καθώς και η εκτεταμένη δασική κάλυψη (δάσος Ζηρού – περιαστικό δάσος Φιλιππιάδας- περιαστικό δάσος Θεσπρωτικού) αναδεικνύουν τη σοβαρότητα και την πολυπλοκότητα της κατάστασης και καθιστούν επιτακτική την άμεση και ενισχυμένη επιχειρησιακή ανταπόκριση.

25. Το δεδομένο ότι ο Δήμος Ζηρού κηρύχθηκε άμεσα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας με εντολή του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, από την ημερομηνία εκδήλωσης του φαινομένου (πυρκαγιά), δηλαδή από 12-8-2025 και για τρεις (3) μήνες.
26. Την υπ' αριθμ.πρωτ. ΠΗ/ΑΔΠΠ/144802/8121/12-8-2025 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στο οδικό δίκτυο, ποτάμια, ρέματα κλπ εντός της ΠΕ Πρέβεζας έτους 2025».

27. Τη ραγδαία επιδείνωση της από 12-08-2025 εν εξελίξει πυρκαγιάς στον Δήμο Ζηρού, η οποία καταστρέφει εκτεταμένες δασικές, αγροτοδασικές και κατοικημένες περιοχές, καθιστώντας αναγκαία την επέμβαση δυνάμεων του Στρατού, λόγω της αδυναμίας των υφιστάμενων επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων να την περιορίσουν. Η κατάσταση επιβαρύνεται περαιτέρω από την απουσία πτητικών μέσων στην περιοχή, γεγονός που καθιστά την κατάσβεση ακόμη δυσκολότερη και συνεπώς κρίνεται απολύτως απαραίτητη η ενίσχυση των επιχειρήσεων με συμπληρωματικό μηχανικό εξοπλισμό, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι σοβαρές δυσχέρειες που προκύπτουν από τη μορφολογία του εδάφους και τη δυναμική εξάπλωσης της πυρκαγιάς.

Αποφασίζουμε

1. Την απευθείας ανάθεση μίσθωσης μηχανικού εξοπλισμού (μηχάνημα έργων και φορτηγό όχημα) στον κατωτέρω οικονομικό φορέα ως εξής:

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ-ΑΝΑΔΟΧΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ /ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ)
1)	ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΦΜ: 070912958 ΕΔΡΑ: ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	<ul style="list-style-type: none"> • ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΥΔΡΟΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΝΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΝΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΑΡΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ) • ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ [ΚΑΤ' ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ] 	→ ΜΙΑ ΣΚΟΥΠΑ ΠΛΥΣΕΩΣ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ- ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛ. ΜΕ 129813 ΙΧ	5.500,00€
2)	ΛΑΪΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΦΜ: 035340147 ΕΔΡΑ: Λ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 457 ΠΡΕΒΕΖΑ	<ul style="list-style-type: none"> • ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ [ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΗΓΕΙΣΑ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ, ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ] ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΗ-ΑΡΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΡΜΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Ή/ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟΚΑΪΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΣΙΓΟΚΑΙΟΝΤΩΝ ΕΣΤΙΩΝ, ΜΕΣΩ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ. • ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ- ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΟ ΑΡΤΑΣ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΩΝ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΚΛΙΚΟ ΚΟΜΒΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΕΡΑΣΩΝΑ) 	→ ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛ. ΜΕ 121443 ΙΧ → ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΡΠΥΣΤΡ. ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛ.ΜΕ 121459 ΙΧ → ΕΝΑΣ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛ. ΜΕ 40103 ΙΧ	10.500,00€
3)	ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΦΜ: 101378347 ΕΔΡΑ:ΚΡΑΝΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	<ul style="list-style-type: none"> • ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ [ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΗΓΕΙΣΑ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ, ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ] 	→ ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΜΕ 16287 ΙΧ → ΕΝΑΣ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΜΕ 75967 ΙΧ	4.500,00€

	<p>• ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΗ-ΑΡΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΡΜΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Ή/ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟΚΑΪΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΣΙΓΟΚΑΙΟΝΤΩΝ ΕΣΤΙΩΝ, ΜΕΣΩ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ.</p> <p>• ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ – ΤΚ ΚΕΡΑΣΩΝΑ</p>		
		ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ 24%):	20.500,00€

και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαθέσουν άμεσα τον ανωτέρω μηχανικό εξοπλισμό με σκοπό να επέμβουν άμεσα και να αποκαταστήσουν τις ζημιές που προκλήθηκαν στην ως άνω αναφερόμενη περιοχή της Π.Ε. Πρέβεζας και ότι άλλο απαιτηθεί από **13-8-2025** και μέχρι το πέρας της ολοκλήρωσης των επείγουσών εργασιών, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

2. Εγκρίνουμε τις ανωτέρω δαπάνες και τη διάθεση πιστώσεων, για τη μίσθωση ιδιωτικών μέσων, για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, σε βάρος των πιστώσεων του σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 9771.01.028.01 (Ε.Φ. 071 και ΚΑΕ 9771.01) του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2025, για την πληρωμή της δαπάνης με τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στο οδικό δίκτυο, ποτάμια, ρέματα κλπ εντός της ΠΕ Πρέβεζας».

Η ακριβής δαπάνη θα προκύψει απολογιστικά μετά το πέρας των εργασιών.

Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται προς έγκριση στην Περιφερειακή Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου σε εφαρμογή των προβλέψεων του άρθρου 159 (παρ. 2) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07-06-2010), όπως ισχύει.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- Αρχείο-Φ.Ε.

Ο
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

.....».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **27/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 27/1492/21-08-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι μία (21) του μηνός Αυγούστου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/146111/1992/14-08-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 69ο

Διόρθωση της αριθμ. 23/1287/21-07-2025 Απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης αντίστοιχων πιστώσεων για την προμήθεια ανταλλακτικών και την πραγματοποίηση εργασιών συντήρησης – επισκευής των Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αρ. 3373/390/20-3-1975 απόφαση του Υπ. Προεδρίας, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 4993/745/24-7-1975 «περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του δημοσίου, των ΟΤΑ και των εν γένει ΝΠΔΔ κ.λπ. περί των αρ. Ι του Ν.Δ/τος 2396/53».
6. Την αριθμ. 14/64/17-12-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2025 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 1/4/18-02-2025, 4/10/08-04-2025, 7/20/24-06-2025 και 8/22/15-7-2025 αποφάσεις περί έγκρισης της 1^{ης}, 2^{ης}, 3^{ης} και 4^{ης} τροποποίησής του.
7. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. ΠΗ/ΔΤΕΠΕΠ/146221/3582/18-8-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2006/18-8-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«.....Έχοντας υπόψη:.....

10. Την αρ. 3373/390/20-3-1975 απόφαση του Υπ. Προεδρίας, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 4993/745/24-7-1975 "περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του δημοσίου, των ΟΤΑ και των εν γένει ΝΠΔΔ κ.λπ. περί των αρ. Ι του Ν.Δ/τος 2396/53» και ισχύει.
11. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π. Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2025.
12. Τα από 15-7-2025 Πρακτικά της Επιτροπής Επισκευών και Συντήρησης Μηχανημάτων Έργου και Οχημάτων (επιβατικών & φορτηγών) της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
13. Η με αριθμ. 23/1287/21-7-2025 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα: «Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης αντίστοιχων πιστώσεων για την προμήθεια ανταλλακτικών και την πραγματοποίηση εργασιών συντήρησης – επισκευής των Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.»
14. Το γεγονός ότι στην αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΔΤΕΠΕΠ/127050/3026/16-7-2025 εισήγηση της Υπηρεσίας μας εκ παραδρομής αναφέρθηκε εσφαλμένα το είδος και η ποσότητα της προμήθειας ανταλλακτικών - εξαρτημάτων όσον αφορά το επιβατικό όχημα με αρ.κυκλ. ΚΗΥ 9994, που ανήκει στο μηχανικό εξοπλισμό της ΠΕ Πρέβεζας και κατά συνέπεια εσφαλμένο είναι και το πόσο έγκρισης δέσμευσης πίστωσης για την προμήθεια τους, καθώς και για την τοποθέτηση.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

1. Τη διόρθωση της υπ' αριθμ. 23/1287/21-07-2025 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, όσον αφορά τον Πίνακα IV και συγκεκριμένα τα σχετικά με το επιβατικό όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 9994 (Α/Α 1). Ειδικότερα, η διόρθωση αφορά ι) το είδος και τον αριθμό προμήθειας των ανταλλακτικών - εξαρτημάτων όσον αφορά το προαναφερόμενο επιβατικό όχημα, που εκ παραδρομής είχαν αναφερθεί λανθασμένα ιι) το ποσό έγκρισης για την προμήθειά τους και ιιι) το ποσό έγκρισης για τις εργασίες τοποθέτησης και αντικατάστασής τους. Το συνολικό ποσό δαπάνης ανέρχεται σε 950,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) αντί του αρχικού ποσού των 1.500,00€ (με Φ.Π.Α.).
2. Την έγκριση της πραγματοποίησης της νέας συνολικής δαπάνης, ύψους 950,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), η οποία εξυπηρετεί λειτουργικές ανάγκες του μηχανικού εξοπλισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, όπως αυτή προέκυψε μετά από σχετική διόρθωση και περιγράφεται αναλυτικά στη συνέχεια.
3. Την έγκριση διάθεσης της αντίστοιχης πίστωσης, ανά Ε.Φ. και ΚΑΕ, όπως εμφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα μετά τη σχετική διόρθωση, σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2025. (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στη με αριθμ. 23/1287/21-7-2025 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

A. Εγκρίνει την διόρθωση της αριθμ 23/1287/21-07-2025 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής, όσον αφορά στον Πίνακα IV και συγκεκριμένα τα σχετικά με το επιβατικό όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 9994 (Α/Α 1) και ειδικότερα:

I) το είδος και τον αριθμό προμήθειας των ανταλλακτικών - εξαρτημάτων όσον αφορά το προαναφερόμενο επιβατικό όχημα, που εκ παραδρομής είχαν αναφερθεί λανθασμένα,

II) το ποσό έγκρισης για την προμήθειά τους και

III) το ποσό έγκρισης για τις εργασίες τοποθέτησης και αντικατάστασής τους, το οποίο διαμορφώνεται σε 950,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) αντί του αρχικού ποσού των 1.500,00 € (με Φ.Π.Α.).

B. Εγκρίνει την πραγματοποίηση της νέας συνολικής δαπάνης, ποσού 950,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων σε βάρος του ΕΦ 072 και ανά ΚΑΕ του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας οικ. έτους 2025 μετά την σχετική διόρθωση, για την προμήθεια ανταλλακτικών και για εργασίες συντήρησης – επισκευής για το επιβατικό όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 9994 της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα:

A/ A	ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ/ΜΕ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ)	Κ.Α.Ε.
1	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ	ΚΗΥ 9994 ΚΗΥ 9994	<ul style="list-style-type: none">• ΛΑΔΙ 5W30 1LITR C3 ΛΙΤΡΑ 5• ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (BENZINΗΣ) TEM.1• ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ TEM.1• ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ TEM.1• ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΩΝ TEM.1• ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΕΣ (ΜΠΟΥΖΙ) TEM.4• ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ (ΦΡΕΟΝ) / TEM. 1• ΨΥΓΕΙΟ ΜΗΧΑΝΗΣ TEM.1	630,00 €	1321.01
			ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ- ΥΛΙΚΩΝ	320,00 €	0861.01
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ 24%):			950,00 €	

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 23/1287/21-07-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ως έχει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **27/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 27/1493/21-08-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι μία (21) του μηνός Αυγούστου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/146111/1992/14-08-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 70°

Έγκριση τροποποίησης, ως προς το άρθρο 4 (ισχύς και διάρκεια), της από 20-5-2022 Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου «Εργασίες αποκάλυψης και ανάδειξης της Βασιλικής Δ' στην Αρχαία Νικόπολη».

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014

«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).

5. Την αριθμ. 10/675/18-04-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ), για την υλοποίηση του έργου «Εργασίες αποκάλυψης και ανάδειξης της Βασιλικής Δ' στην αρχαία Νικόπολη», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ και των όρων αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην αριθμ. πρωτ. 1617/12-04-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο και ορίστηκαν οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης.

Η προκαλούμενη δαπάνη για την υλοποίηση του ως άνω έργου, θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 02.04.071.9459.04.020.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2022, σύμφωνα με την με α/α 1041 και αρ. πρωτ. 46513/1678/29-03-2022 (ΑΔΑ: Ψ3437Λ9-8ΥΞ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1035 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/σης Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Πρέβεζας.

6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3607/18-8-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2007/18-8-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 20254 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση τροποποίησης, ως προς το άρθρο 4 (ισχύς και διάρκεια), της από 20-5-2022 Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου «Εργασίες αποκάλυψης και ανάδειξης της Βασιλικής Δ' στην Αρχαία Νικόπολη», σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Σχέδιο.

Στο συνημμένο στην εισήγηση, από 03-06-2025 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης, αναφέρονται επιλέξει τα εξής:

«...»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2025

ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 20.05.2022 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΜΕΤΑΞΥ :

1. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ /ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

2. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ /ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΕΡΓΟ: «Εργασίες Αποκάλυψης και Ανάδειξης της Βασιλικής Δ στην Αρχαία Νικόπολη»

Σήμερα, Τρίτη, 03-06-2025, συνεδρίασε εξ' αποστάσεως η κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της παραπάνω Προγραμματικής Σύμβασης, μετά από τηλεφωνική πρόσκληση της προέδρου, με παρόντα μέλη:

1. Την κα. Ανθή Αγγέλη, ως πρόεδρο, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πρέβεζας.
2. Την κα. Ευγενία Χαλκιά, επίτιμη διευθύντρια του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου και Επιστημονική Υπεύθυνη της ανασκαφής της Βασιλικής Δ
3. Την κα. Σοφία Παπαγεωργίου, Αρχιτέκτονα Μηχανικό στη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Πρέβεζας

Θέμα της συνεδρίασης:

Η παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης που έχει υπογραφεί την 20η.05.2022 μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο «Εργασίες Αποκάλυψης και Ανάδειξης της Βασιλικής Δ στην Αρχαία Νικόπολη έως τις 20-12-2025.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 4 της σύμβασης:

«Η ισχύς της παρούσας Προγραμματικής εκκινεί από την ημερομηνία υπογραφής της και η συνολική διάρκειά της είναι σαράντα (40) μήνες, με δυνατότητα παράτασης της διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης, για ένα (1) επιπλέον έτος.

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 9. »

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη ότι:

1. Η έναρξη των εργασιών προβλεπόταν το έτος 2022, αλλά λόγω των μέτρων πρόληψης για την αντιμετώπιση της covid-19, δεν πραγματοποιήθηκε καμία ανασκαφική ή οποιαδήποτε άλλη εργασία στην Βασιλική Δ.
2. Οι εργασίες ξεκίνησαν το έτος 2023 και συγκεκριμένα την 11^η Ιουλίου 2023 μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης εξειδικευμένου προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ (1 ειδικευμένος εργατοτεχνίτης ΔΕ) και διήρκησαν έως την 21^η.08.2023.
3. Κατά το έτος 2024 οι εργασίες ξεκίνησαν την 12^η Ιουνίου 2024, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης εξειδικευμένου προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ, συνεχίσθηκαν και ολοκληρώθηκαν με την απασχόληση τεσσάρων (4) Εργατοτεχνιτών ΔΕ την 09^η.08.2024.
4. Το από 20-5-2025 πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Κοινής Παρακολούθησης που αφορούσε την τροποποίηση εσωτερικού χρονοδιαγράμματος και εσωτερικής κατανομής του προϋπολογισμού μέχρι τις 20-9-2025.
5. Την με αριθ. 21/1200/08-07-2025 (ΑΔΑ: 6ΓΔ57Λ9-Τ42) Απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, έγκρισης τροποποίησης εσωτερικού χρονοδιαγράμματος και εσωτερικής κατανομής του προϋπολογισμού.
6. Την από 12-5-2025 αίτηση της διευθύντριας των ανασκαφών κ. Ευγενίας Χαλκιά για παράταση της προγραμματικής σύμβασης έως 20-12-2025.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ' όψη όλα τα παραπάνω και από τα αίτια δικαιολογείται η γενομένη καθυστέρηση, κρίνεται αναγκαία και επαρκής η αιτούμενη παράταση για την ολοκλήρωση της προγραμματικής.

Η Επιτροπή συμφωνεί για την παράταση του χρονοδιαγράμματος των εργασιών της προγραμματικής, έως 20-12-2025 σύμφωνα με το άρθρο 4 της Σύμβασης.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

-».
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την τροποποίηση της από 20-05-2022 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου «Εργασίες αποκάλυψης και ανάδειξης της Βασιλικής Δ' στην Αρχαία Νικόπολη», σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην αριθμ. πρωτ. 3607/18-8-2025 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο και το από 03-06-2025 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης (ανωτέρω υπό στ. 6),

ως προς το Άρθρο 4 (Ισχύς και Διάρκεια της Σύμβασης) και την παράταση του χρονοδιαγράμματος των εργασιών της Προγραμματικής Σύμβασης μέχρι την 20-12-2025, η οποία κρίνεται αναγκαία και επαρκής για την ολοκλήρωσή της.

.....

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος