

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34/24-10-2025**

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), η οποία αποτελείται από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, ως Πρόεδρο, και οκτώ (8) Περιφερειακούς Συμβούλους ως μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά), όπως εκλέχθηκαν με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, ως εξής:

**Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος**

**Β. Τακτικά Μέλη:**

1. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος
2. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος
3. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος
4. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος
5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος
6. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος

**Γ. Αναπληρωματικά μέλη:**

1. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος
2. Γκαμπρέλας Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος
3. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος
4. Βλέτσας Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος
5. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος
6. Δημητριάδης Σάββας, Περιφερειακός Σύμβουλος
7. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα, Περιφερειακός Σύμβουλος
8. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, με την αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΣΟΕ/190803/2666/20-10-2025 Πρόσκληση του Προέδρου της, μετείχαν οι:

**Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος**

**Β. Τα μέλη:**

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, μέλος

Στη συνεδρίαση, παρέστη ο κ. Σπυρίδων Υφαντής, εκπρόσωπος της παράταξης «Ορίζοντες Ηπείρου», η οποία δεν εξέλεξε μέλη στην Περιφερειακή Επιτροπή.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι Αναπλ. Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Ευαγγελία Δ. Τάση και Βασιλική Χ. Ζαρκάδα, όπως ορίστηκαν με την αριθμ. οικ. 3881/454/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Σημειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/190803/2666/20-10-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα αυτής ([www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)).

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, δεδομένου ότι επείγει η συζήτηση και λήψη απόφασης επ' αυτών, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο απόσπασμα των σχετικών αποφάσεων, συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα εξής θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση υποβολής αιτήσεων στήριξης πράξεων της Περιφέρειας ώστε να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-73-1.1 «Έργα υποδομών εγγείων βελτιώσεων», Δράση 2 «Έργα ταμίευσης και αρδευτικών δικτύων για νέα έργα υποδομών εγγείων βελτιώσεων», του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027.
2. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Επέκταση χώρου στάθμευσης στην περιοχή Ανηλίου», προϋπολογισμού 65.720,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στην διοργάνωση, με τον Σύνδεσμο Βετεράνων Ποδοσφαιριστών «ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ», φιλικού αγώνα ποδοσφαίρου, στις 27/10/2025, στο Εθνικό Στάδιο «Ζωσιμάδες», στα Ιωάννινα (ακύρωση της αριθμ. 27/1456/21-08-2025 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής).
4. Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Άρτας «Έργα εξοικονόμησης νερού Γραμμενίτσας - Βλαχέρνας», αναδόχου «Πύρρος Empire ΙΚΕ».

Στη συνέχεια, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, συζήτησε και αποφάσισε για τα θέματα ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται κατωτέρω, ως εξής:

1. Κατάρτιση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Γ' τρίμηνο έτους 2025 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
2. Έγκριση του από 20-10-2025 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσες στερεωτικές εργασίες για την γέφυρα "Καμάρα Πλακοβίτας" στο Διάσελλο, Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
3. Έγκριση του από 21-10-2025 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποβοήθηση της Δ.Τ.Ε. – Π.Η. στην ωρίμανση δέσμης προτάσεων έργων εκσυγχρονισμού και βελτίωσης αρδευτικών υποδομών του ΤΟΕΒ Κρύας Λαψίστας», προϋπολογισμού 65.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
4. Έγκριση του από 21-10-2025 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσες εργασίες διαγράμμισης στο τμήμα Ηγουμενίτσας- Πλαταριάς και Νέας Σελεύκειας-Σαγιάδας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
5. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Στερέωση και αποκατάσταση των κελιών της Ι.Μ. Προφήτη Ηλία Βίτσας Ζαγορίου», προϋπολογισμού 1.650.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

6. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση καθολικού Ι.Ν. Γενεσίου Αγ. Μηνά Ζαγορίου», αναδόχου «ΜΠΙΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ».
7. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση καθολικού Ι.Μ. Αγ. Νικολάου Φραγκάδων», αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ».
8. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ασφαλτικές εργασίες και εργασίες διαγράμμισης στην παραλιακή οδό Συβότων – Πέρδικας», αναδόχου «ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.».
9. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αντιμετώπιση επικίνδυνων βλαβών στην επαρχιακή οδό Γέφυρα Νάτση Φιλιατών – Δάφνη – Κεραμίτσα», αναδόχου «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.».
10. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή γέφυρας στο Καβαλάρι μετά την κατάρρευση της γέφυρας στο σημείο αυτό λόγω καιρικών συνθηκών», αναδόχου «Σ. ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».
11. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή μεγάλων δέντρων επικίνδυνων να πέσουν στο οδόστρωμα (Ιτιές-ευκάλυπτοι-λεύκες) επί της εθνικής οδού Γέφυρας Καλογήρου-Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
12. Έγκριση 1<sup>ης</sup> τροποποίησης, ως προς το άρθρο 4 (Ισχύς και Διάρκεια), της από 4-11-2020 Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Κωστήσιου».
13. Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε., του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση και βελτίωση οδικού τμήματος της 2ης επαρχιακής οδού Ιωαννίνων από Πηγάδια έως Πράμαντα, Υποτήμημα Πηγάδια – Γέφυρα Πλάκας», αναδόχου «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ».
14. Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση λυμάτων Αρίστης Δήμου Ζαγορίου», αναδόχου «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε. – ΑΜΦΙΑΛΟΣ Ο.Ε.».
15. Έγκριση του 4<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Σχεδιασμός και αναβάθμιση αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Ζώνης Αράχθου - Ανακατασκευή διωρύγων ΒΔ1, Δ25 και Δ34», αναδόχου «Κ/Ξ Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ».
16. Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βατότητας επαρχιακής οδού Κυψέλης – Βουργαρελίου», αναδόχου «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΚΑΣ Ε.Δ.Ε.».
17. Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης κατολισθήσεων και καθιζήσεων στην επαρχιακή οδό περιοχής Τετραφυλίας μετά από έντονες καιαιγίδες», αναδόχου «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ».
18. Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση καθιζήσεων στην οδό προς Ρόκκα Άρτας», αναδόχου «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΚΑΣ Ε.Δ.Ε.».
19. Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης καθιζήσεων στην Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων», αναδόχου «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ».
20. Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή δρόμου πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες της περιοχής Λαψίστας», αναδόχου «Πανηπειρωτική Α.Τ.Ε.».
21. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαμόρφωσης γραφειακών χώρων, χώρου VTS και κρατητηρίων εντός κτιρίου Τ2 λιμένα Ηγουμενίτσας», αναδόχου «ΦΕΙΔΙΑΣ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 25-10-2025.
22. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση παραλιακής οδού Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας», αναδόχου «ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 30-01-2026.

23. Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή καμένων δέντρων στον Κερασώνα και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο στα Τ.Δ. Αγίου Γεωργίου Δρυόφυτο, Παντάνασσας, Γοργόμυλου και Γυμνότοπου, που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές (παροχή υπηρεσιών)».
24. Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή καμένων δέντρων εκατέρωθεν της εθνικής οδού από Φιλιππιάδα έως Παντάνασσα από τις πρόσφατες πυρκαγιές (παροχή υπηρεσιών)».
25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ οδοφωτισμού στον κόμβο Βαλανιδορράχης.
26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη σύνταξη τεχνοοικονομικής μελέτης μικρού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με τη μέθοδο κοχλία Αρχιμήδη στο Ανθοχώρι Μετσόβου».
27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση πινακίδων κατεστραμμένων από τις πρόσφατες πυρκαγιές στο εθνικό και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, διαγράμμιση και τοποθέτηση στηθαίων (παροχή υπηρεσιών)».
28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη αμοιβής και εξόδων Δικαστικού Επιμελητή, για την επίδοση εγγράφων ή απόψεων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.
29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2025.
30. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 24-7-2025 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση διασταύρωσης προς Πλατανιά - Χαροκόπι - Δαφνούλα και παραπλεύρως Εγνατίας προς Δαφνούλα», προϋπολογισμού 80.000,00 με ΦΠΑ.
31. Έγκριση του από 14-10-2025 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 10-10-2025 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού οδικού δικτύου προς οικισμό Ραφταναίων Δήμου Βορείων Τζουμέρκων», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.
32. Έγκριση του από 21-10-2025 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-10-2025 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Επούλωση φθορών οδοστρώματος επαρχιακού δικτύου Κόνιτσα – Παλαιοσέλι», προϋπολογισμού € 223.000,00 με ΦΠΑ.
33. Έγκριση του από 13-10-2025 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες συντήρησης οδοστρώματος για την προσβασιμότητα σε θερινούς βοσκότοπους στον ορεινό όγκο των Τζουμέρκων», προϋπολογισμού € 53.320,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
34. Έγκριση του από 13-10-2025 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση προσπέλασης και διαμόρφωση χώρου μνημείου «Λορέντζου Μαβίλη», στην θέση Δρίσκος Δ.Κ. Βασιλικής, Δήμου Ιωαννιτών», προϋπολογισμού € 44.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
35. Έγκριση του από 14-10-2025 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση – αποκατάσταση ομβροδεξαμενών και δεξαμενών για την αντιμετώπιση προβλημάτων πυρασφαλείας και κτηνοτρόφων», προϋπολογισμού € 223.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
36. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας σε δρόμους εντός των Τ.Κ. Γρανισοπούλας και Εκκλησιχωρίου», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
37. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου στα

- όρια Λύγγου - Ψήνας», προϋπολογισμού € 163.300,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
38. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση τεχνικού στην θέση 'Τζιαν κορταρά' στην επαρχιακή οδό Μέτσοβο-Μηλιά», προϋπολογισμού € 65.720,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
  39. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσες βελτιωτικές εργασίες και αποκατάσταση καθιζήσεων τμημάτων του επαρχιακού δικτύου στα όρια του Κουτσελιού, του Πετροβουνίου και της Χίνκας», προϋπολογισμού € 86.800,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
  40. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση τάφρων, διευθέτηση ομβρίων και ανακατασκευή νησίδων στον εθνικό δρόμο Ιωαννίνων-Τρικάλων», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
  41. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζημιών της επαρχιακής οδού στο τμήμα Άνω Κάτω Ζάλογγο», αναδόχου «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ».
  42. Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (υπερβατικού με τροποποίηση σύμβασης κατά 14,97%) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσες εργασίες σήμανσης και ασφάλισης επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων», αναδόχου «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ».
  43. Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (υπερβατικού κατά 14,67%) και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης και διευθέτηση όμβριων επί του επαρχιακού δικτύου 3β στα όρια της Κηπίνας», αναδόχου Άγγελου Τσιμπίκη.
  44. Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση επέμβαση για αποκατάσταση καθιζήσεων οδικού δικτύου προς Μιχαλίτσι», αναδόχου «Αθανάσιος Μηλιώνης Ε.Δ.Ε.».
  45. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση βατότητας οδών στον οικισμό Μιχαλιτισίου Δήμου Βορείων Τζουμέρκων», αναδόχου «ΡΑΠΤΗ Δ. ΣΕΒΑΣΤΗ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 31-12-2025».
  46. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση τοίχων αντιστήριξης πρηνών επί του επαρχιακού δικτύου προς Αρτοπούλα», αναδόχου «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», μέχρι την 30-05-2026.
  47. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των εγκαταστάσεων του νέου κλειστού Γυμναστηρίου Ιωαννίνων, για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026 (αναγόμωση πυροσβεστήρων, Προμήθεια μπαταρίας 12V 75Ah 680A ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους).
  48. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή σωληνωτού οχετού στη θέση «ΓΑΙΔΑΡΗ» Τ.Κ. Ελληνικού (παροχή υπηρεσιών)».
  49. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κλάδεμα δέντρων και κόψιμο χόρτων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Αγία Βαρβάρα – Αμάραντος - Λουτρά Αμαράντου (παροχή υπηρεσιών)».
  50. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων για το δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2025.
  51. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της λειτουργίας των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής Π.Ε. Ιωαννίνων, Π.Ε. Πρέβεζας και ΣΥΠΟΘΑ Α' Π.Ε. Ιωαννίνων.
  52. Έγκριση ανανέωσης τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας και δεδομένων για τις ανάγκες της Π.Ε. Ιωαννίνων.
  53. Έγκριση τροποποίησης, ως προς τον τρόπο πληρωμής των αναδόχων, α) της από 16-6-2025 συναφθείσας σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της εταιρείας «INNOS ΙΚΕ» και β) της από 26-9-2025 συναφθείσας σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της εταιρείας «PLanO2 ΙΚΕ», στο πλαίσιο του έργου "Repower Industries" του προγράμματος Interreg Europe.

54. Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών υποστήριξης για τη διοίκηση, διαχείριση και τον συντονισμό του έργου "Heritage Links" (WP1/1.2) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG VI- A Greece – Italy 2021-2027.
55. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
56. Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του έργου «Υπηρεσίες παρακολούθησης, καταγραφής συλλογής ηλεκτρονικής καταχώρησης επεξεργασίας και αποστολής στοιχείων στον ΕΟΔΥ και στο Υπουργείο Υγείας στον τομέα υγείας για την Π.Ε. Ιωαννίνων».
57. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
58. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή δύο υπαλλήλων της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας – Τμήματος Αλιείας της Περιφέρειας Ηπείρου, στο 19<sup>ο</sup> Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα, από 30 Οκτωβρίου έως 2 Νοεμβρίου 2025.
59. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση, με την Ελληνική Εταιρία Κοινωνικής Παιδιατρικής & Προαγωγής Υγείας, του Πανελληνίου Συνεδρίου με τίτλο «Περιβάλλον και παιδί», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 1-2/11/2025 στο Μέτσοβο.
60. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση, με το τμήμα Χιμείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του 3<sup>ου</sup> Πανελληνίου Συμποσίου Ανόργανης Χιμείας, στις 8-9/11/2025, στα Ιωάννινα.
61. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση, με το Κέντρο Υγείας Βουτσάρá και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού «Άλμα Ζωής», ενημερωτικής εκδήλωσης για πρόληψη του καρκίνου του μαστού, στις 5/11/2025 στα Ιωάννινα.
62. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση, με το Αθλητικό Σωματείο «Αγωνιστικό Μπριτζ Ιωαννίνων», του Περιφερειακού Πρωταθλήματος Μπριτζ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 6 έως 9 Νοεμβρίου 2025, στα Ιωάννινα.
63. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων στην διοργάνωση, με τον Σύλλογο Πολύτεκνων Γονέων Ν. Ιωαννίνων, εκδηλώσεων για την πολύτεκνη οικογένεια, στις 8-9/11/2025 στα Ιωάννινα.
64. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκδοση βιβλίου με τίτλο «Λυρικοί Στοχασμοί», του Ιωάννη Τσόδουλου.
65. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη μετακίνηση του Γυμνασίου Περάματος, για την βράβευση στον 7ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό, στις 3/11/2025 στην Αθήνα.
66. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «FOOD & LIFE 2025» που διοργανώνεται στο Μόναχο, το διάστημα 12-16/11/2025.
67. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «World Travel Market 2025», που διοργανώνεται στο Λονδίνο, το διάστημα 4-6/11/2025.
68. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση με τίτλο «MARATHON EXPO 2025», που διοργανώνεται στην Αθήνα το διάστημα 5-8/11/2025.
69. Έγκριση μετάβασης του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη κ. Χαρίλαου Λαζάνη και της Ειδικής Συμβούλου Αρετής Στασινού, στην Αθήνα το διάστημα 5-9/11/2025, προκειμένου να εκπροσωπήσουν την Περιφέρεια Ηπείρου στην έκθεση αθλητικού τουρισμού «MARATHON EXPO 2025» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
70. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή δαπανών μισθοδοσίας υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων με προσωρινή δικαστική διαταγή.
71. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 02-09-2025 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - συντήρηση ορεινού οδικού δικτύου της ΠΕ Άρτας για το έτος 2025», προϋπολογισμού € 175.000,00 με ΦΠΑ.

72. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 26-8-2025 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση 4ης επαρχιακής οδού «Άρτα – Γραμμένιτσα –Κορφοβούνι – Αυχένας Κιάφας – Ροδαυγή - Δαφνωτή - όρια Νομού Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 90.000,00 με ΦΠΑ.
73. Έγκριση του από 26-09-2025 Πρακτικού και του από 07-10-2025 Παραρτήματος αυτού, της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 26-09-2025 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση πρόσβασης προς παραγωγικές μονάδες στην ΤΚ Αγίου Σπυρίδωνα», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ.
74. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση επαρχιακού οδικού δικτύου της ΠΕ Άρτας για το έτος 2025», προϋπολογισμού € 52.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
75. Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τη βελτίωση βατότητας συνδετήριας οδού από Τ.Κ. Περάνθης Δήμου Νικολάου Σκουφά μέχρι το Νοσοκομείο Άρτας».
76. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας, για το σχολικό έτος 2025-2026.
77. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ/07-10-2025 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας ανοιχτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων του Ν.4412/2016, για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση οδοφωτισμού εισόδου πόλης Φιλιατών (πρόσβαση για Νοσοκομείο Φιλιατών)», προϋπολογισμού 310.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
78. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έξοδα επίδοσης Δικαστικών Επιμελητών για τις ανάγκες λειτουργίας της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
79. Επικαιροποίηση του Μητρώου και των όρων αυτού, των ενδιαφερομένων προς διάθεση μηχανημάτων-οχημάτων υλικού και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών (αντιμετώπιση προβλημάτων στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο, χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, κατάρσεις, σεισμοί, δασικές πυρκαγιές, τεχνολογικά ατυχήματα κλπ) στις περιοχές ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για τη χρονική περίοδο έως 31-12-2025.
80. Έγκριση των όρων της 14<sup>ης</sup> Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2025-2026 με δικαίωμα παράτασης έως 31-12-2026 στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 35.742,37 € με Φ.Π.Α. 13%.
81. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας για την επιστροφή παραβόλου.
82. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας σε Αθλητικές και Πολιτιστικές εκδηλώσεις «15<sup>ος</sup> Θεατρικός Νοέμβρης».
83. Έγκριση 3<sup>ης</sup> τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2025 - 2026.
84. Έγκριση του από 10-10-2025 Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης που αφορά στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, καθώς και των Δ/σεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ Νομού Πρέβεζας, αναδόχου «ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΑΡΤΑΣ - ΠΡΕΒΕΖΑΣ» για το διάστημα 01/09/2025 έως 30/09/2025.
85. Έγκριση του από 30-09-2025 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών καρτών άρδευσης ΤΟΕΒ Μπόιδα - Μαυρής», αναδόχου εταιρείας «ΕΥΔΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Β.Ε.Ε.».
86. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας γραφικής ύλης, χαρτιού εκτύπωσης και αναλωσίμων εκτυπωτών και φωτοτυπικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής

Ενότητας Πρέβεζας, των Δ/σεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Πρέβεζας, για το έτος 2025.

87. Έγκριση παράτασης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της αριθ. πρωτ.: 65003/2437/09-05-2022 σύμβασης μεταξύ της Π.Ε. Πρέβεζας και της εταιρείας «WIN ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – Δ.Τ. WIN Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.», για την υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την καταχώρηση της ονομασίας 'Γαρίδα Αμβρακικού' και 'Σαρδέλα Αμβρακικού' στο Μητρώο Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης (Π.Ο.Π.) και Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (Π.Γ.Ε.) της Ευρωπαϊκής ένωσης.
88. Μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας σχολικού έτους 2025-2026 με ειδικά μαθητικά δελτία (Ε.Μ.Δ.) και μαθητικά επιδόματα.
89. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη διοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης «ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΡΙΑΔΝΗ: ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ».
90. Κατάρτιση του σχεδίου Τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρα 37, 38, 39, 40 ήδη συνταχθέντος και συζητηθέντος Οργανισμού) και περαιτέρω και ενιαίου συνόλου αυτού και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε ενημέρωση και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της 33<sup>ης</sup>/15-10-2025 συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Αν. Γραμματέας

Ευαγγελία Δ. Τάση

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

**Απόφαση αριθμ. 34/1884/24-10-2025**

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/190803/2666/20-10-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι Αναπλ. Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Ευαγγελία Δ. Τάση και Βασιλική Χ. Ζαρκάδα, όπως ορίστηκαν με την αριθμ. οικ. 3881/454/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου..

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, επειδή επείγει η συζήτηση και λήψη απόφασης επ' αυτού, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης, για την άμεση επέκταση του χώρου στάθμευσης στην περιοχή του Ανηλίου, προκειμένου να δημιουργηθεί χώρος για τα μεγάλα οχήματα που προκαλούν κυκλοφορία και συμφόρηση, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2°**

**Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Επέκταση χώρου στάθμευσης στην περιοχή Ανηλίου», προϋπολογισμού 65.720,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017

(ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 19323/22-10-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2709/22-10-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη:

- Το Ν. 4412/16 “Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), άρθρο 32, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α') «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
- Την υπ' αριθ. ΔΑΠ/115269/3524 από 30-06-2025 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 65.720,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο : «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» (Υπόεργο : «Επέκταση χώρου στάθμευσης στην περιοχή Ανηλίου»).
- Τα από 20-10-2025 συμβατικά τεύχη του έργου όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Υπηρεσία μας.

#### Και Επειδή

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα άρθρο 32 του Ν4412/16 σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης με απρόβλεπτο χαρακτήρα και για γεγονότα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών μπορεί να γίνει προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και συγκεκριμένα πρόκειται για τις :

- Άμεσες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν σε κοινόχρηστο χώρο πλησίον του δικτύου σύνδεσης του χιονοδρομικού με το Δ.Δ. Ανηλίου, με σκοπό την δημιουργία χώρους στάθμευσης μεγάλων οχημάτων.
- Είναι επιτακτική η ανάγκη επέκτασης του χώρου στάθμευσης προκειμένου να σταθμεύουν τα μεγάλα οχήματα και να αποφεύγονται προβλήματα κυκλοφορικά σε περιπτώσεις όπου υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση επισκεπτών

#### εισηγούμαστε

1. Την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2γ, το Ν.4412/16 για το έργο : «Επέκταση χώρου στάθμευσης στην περιοχή Ανηλίου».
2. Την συγκρότηση επιτροπής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη:  
Τακτικά μέλη :
  1. Περικλής Βούρδας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
  2. Λάμπρος Κιτσαράς, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
  3. Αθανάσιος Νάκας, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
 Αναπληρωματικά μέλη :
  1. Ιωάννης Μάμαλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
  2. Κωνσταντίνος Γκεσουλής, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
  3. Ελένη Κωνσταντινίδου, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι..
3. Την έγκριση διάθεσης της σχετικής πίστωσης

.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

- Α.** Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου «Επέκταση χώρου στάθμευσης στην περιοχή Ανηλίου»,

προϋπολογισμού 65.720,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με τα από 20-10-2025 συμβατικά τεύχη του έργου όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση του ως άνω έργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 19323/22-10-2025 (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας και

- Β.** Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Περικλής Βούρδας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε., Πρόεδρος
2. Λάμπρος Κιτσαράς, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
3. Αθανάσιος Νάκας, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Ιωάννης Μάμαλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Αναπλ. Πρόεδρος
2. Κωνσταντίνος Γκεσούλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
3. Ελένη Κωνσταντινίδου, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την υλοποίηση του υποέργου.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Αν. Γραμματέας

Ευαγγελία Δ. Τάση

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

**Απόφαση αριθμ. 34/1888/24-10-2025**

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/190803/2666/20-10-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι Αναπλ. Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Ευαγγελία Δ. Τάση και Βασιλική Χ. Ζαρκάδα, όπως ορίστηκαν με την αριθμ. οικ. 3881/454/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 2ο**

**Έγκριση του από 20-10-2025 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσες στερεωτικές εργασίες για την γέφυρα "Καμάρα Πλακοβίτας" στο Διάσελλο, Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το

- Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
  3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
  5. Την αριθμ. 25/1314/30-07-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία:
 

Α. Εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη για την υλοποίηση του έργου «Άμεσες στερεωτικές εργασίες για την γέφυρα "ΚΑΜΑΡΑ ΠΛΑΚΟΒΙΤΣΑΣ" στο Διάσελλο, Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και των όρων αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην αριθμ. πρωτ. 13360/24-07-2025 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο.

Β. Ορίστηκαν για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, ως εκπρόσωποι της Περιφέρειας Ηπείρου, α) η κα Μαρία Τσέτσου, ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών), με αναπληρώριά της την κα Λαμπρινή Βάββα, ΠΕ Μηχανικών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) και β) η κα Αμαλία Δόνου, ΠΕ Μηχανικών, (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), με αναπληρώριά της την κα Βαρβάρα Ζιάκκα, ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και

Γ. Εγκρίθηκε η δαπάνη ποσού € 74.400,00 με ΦΠΑ και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ53000011 «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022 (2020ΕΠ53000002)», για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου.
  6. Την αριθμ. 31/1642/23-09-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία: Α) εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του υποέργου «Άμεσες στερεωτικές εργασίες για την γέφυρα "Καμάρα Πλακοβίτας" στο Διάσελλο, Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη του έργου όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν με την αριθ. πρωτ. 80314/8013/16-6-2025 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ53000011 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022 (2020ΕΠ53000002)», για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, βάσει της υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Γεωργίου

Καραϊσκάκη για την υλοποίηση του έργου του θέματος, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 25/1314/30-07-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 16276/10-9-2025 εισήγηση της υπηρεσίας, Β) Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελής Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής.

7. Την εισήγηση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 18775/20-10-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2669/21-10-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει συνημμένα για έγκριση το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Δ.Ε.», με προσφορά 55.200,00 € (προ Φ.Π.Α.), 68.448,00 € με Φ.Π.Α. και μέση έκπτωση 8%.
8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

#### **Α. Έγκριση του Πρακτικού**

Εγκρίνει το από 20-10-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 09-10-2025 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 174810/17609/02-10-2025 Πρόσκλησης και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 31/1642/23-09-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσες στερεωτικές εργασίες για την γέφυρα "Καμάρα Πλακοβίτας" στο Διάσελλο, Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ53000011 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022 (2020ΕΠ53000002)», βάσει της υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 25/1314/30-07-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής,

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, ήτοι των υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΔΕ», β) «ΕΝΤΥ ΡΑΦΤΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΔΕ.» και γ) «ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΑ ΡΑΠΤΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΔΕ» αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών και στην καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας βάσει της αρχικής και βελτιωμένης προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων, στο πλαίσιο διενέργειας της διαπραγμάτευσης.

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η βελτιωμένη προσφορά του οικονομικού φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΔΕ», ήταν η πλέον συμφέρουσα, και προκειμένου να εισηγηθεί την ανάθεση του έργου, τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη, και σύμφωνα με τους όρους της οικείας πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ.

ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Δ.Ε.», με προσφορά 55.200,00 € (προ Φ.Π.Α.), 68.448,00 € με Φ.Π.Α. και μέση έκπτωση 8%.

## **Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης**

- Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσες στερεωτικές εργασίες για την γέφυρα "Καμάρα Πλακοβίτας" στο Διάσελλο, Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ53000011 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022 (2020ΕΠ53000002)», στον οικονομικό φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Δ.Ε.», με προσφορά 55.200,00 € (προ Φ.Π.Α.), 68.448,00 € με Φ.Π.Α. και μέση έκπτωση 8%.
- Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Δ.Ε.» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 68.448,00 € με Φ.Π.Α. και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ53000011 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022 (2020ΕΠ53000002)».
- Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, όπως και στην σχετική αριθμ. 31/1642/23-09-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την υλοποίηση του υποέργου.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Αν. Γραμματέας

Ευαγγελία Δ. Τάση

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**

Διαγωνιστικής διαδικασίας με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατ' εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016, για την σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστό έκπτωσης- άρθρο 95 του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου εκτελέσεως των εργασιών του έργου « **Άμεσες στερεωτικές εργασίες για την γέφυρα “Καμάρα Πλακοβίτας” στο Διάσελλο, Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, Π.Ε. Άρτας** », προϋπολογισμού 74.400,00€ (με Φ.Π.Α.).

Στα Ιωάννινα, την **09 Οκτωβρίου 2025**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφωντες:

1. **Μαρινέλα Μπλιθικιώτη**, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. στην Δ.Τ.Ε./Π.Η. ως Πρόεδρος ,
2. **Έλλη Μπαρέκα** , Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. , στην Δ.Τ.Ε.Π.Η. ως μέλος ,
3. **Μαρία Τσέτσου**, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. στην Δ.Τ.Ε./Π.Η. ως μέλος ,

που αποτελούμε την Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, για την διεξαγωγή του διαγωνισμού του ως άνω έργου και σύμφωνα με:

- Την με αριθ. πρωτ. **ΔΑΠ/80288/2444/12-05-2025** απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου **έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 74.400,00 (με το ΦΠΑ)** σε βάρος των πιστώσεων της **ΣΑΝΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ53000011 και τίτλο : «Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022»** , ( Υπόέργο : « **Άμεσες στερεωτικές εργασίες για την γέφυρα “Καμάρα Πλακοβίτας” στο Διάσελλο, Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, Π.Ε. Άρτας** » )

- Την υπ. αριθ. **31/1642/23-09-2025 (ΑΔΑ: 9ΧΔΟ7Λ9-9ΙΝ )** Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, (**Έγκριση προσφυγής** σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Η. « **Άμεσες στερεωτικές εργασίες για την γέφυρα**



“Καμάρα Πλακοβίτας” στο Διάσελλο, Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, Π.Ε. Άρτας », προϋπολογισμού 74.400,00€ (με Φ.Π.Α.), και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.).

- Το με Αριθ. Πρωτ. **174810/17609 /02-10-2025 ( 25PROC017658088 2025-10-02 )** έγγραφο με θέμα Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το αρθ. 32 παρ 2γ του 0020Ν.4412/2016.

Συγκεντρωθήκαμε στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Η.. προκειμένου να διενεργήσουμε τον διαγωνισμό αυτό.

Ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού δεν παρουσιάστηκε κανένας οικονομικός φορέας. Μετά το πέρας που τάχθηκε από την Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη διαδικασία του άρθρου 32 παρ.2γ του Ν4412/2016 ως χρόνος λήξεως επίδοσης προσφορών ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της παραλαβής προσφορών.

Κατόπιν επικοινωνίας με το πρωτόκολλο της Διεύθυνσης διαπιστώθηκε ότι κατέθεσαν εμπρόθεσμα προσφορά σε αυτό (3) τρεις οικονομικοί φορείς (**178363/17947/ 03-10-2025, 178910/18011/ 06-10-2025, και 182172/18296/08-10-2025** )

Εν συνεχεία κάθε Φάκελος Προσφοράς που αφορούσε Οικονομικό Φορέα καταχωρήθηκε κατά σειρά κατάθεσής του σε σχετικό πρακτικό (πίνακας 1) και μονογραφήθηκε από τον Πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής. Ειδικότερα καταγράφηκε η επωνυμία του οικονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και τα νομιμοποιητικά έγγραφα για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, τα οποία αριθμήθηκαν με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσης τους και μονογράφησαν.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και της καταγραφής τους στο πρακτικό (πίνακας 1) των δικαιολογητικών συμμετοχής, ακολούθησε σε ανοικτή συνεδρίαση η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από την Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρήθηκαν στο ίδιο ως **κάτωθι πρακτικό (πίνακας 1)**.

#### ΠΙΝΑΚΑΣ (1)

##### ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

Σειρά κατάταξης προσέλευσης	Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - Εργοληπτικής Επιχείρησης	Ποσό προσφοράς ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	Μέση Έκπτωση (%)
1	<b>ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΔΕ.</b>	57.000,00 €	5,00%
2	<b>ΕΝΤΥ ΡΑΦΤΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΔΕ.</b>	59.399,99 €	1,00%
3	<b>ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΑ ΡΑΠΤΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΔΕ.</b>	58.199,99 €	3,00%

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών της Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, όπως της ορθής συμπλήρωσης του εντύπου της οικονομικής προσφοράς και των υπογραφών, της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης, τον λογιστικό έλεγχο με τις αναγκαίες διορθώσεις-συμπληρώσεις των λογιστικών σφαλμάτων αθροισμάτων-γινομένων και στρογγυλοποιήσεων.

Όλες οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται **στον κατωτέρω πίνακα (2)** κατά σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από την μικρότερη προσφορά).

### ΠΙΝΑΚΑΣ (2)

#### ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Σειρά κατάταξης μειοδοσίας	Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - Εργοληπτικής Επιχείρησης	α/α προσφοράς υποβολής	Ποσό προσφοράς χωρίς ΦΠΑ	Μέση Έκπτωση (%)
1	ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΔΕ.	1η	57.000,00€	5,00%
2	ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΑ ΡΑΠΤΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΔΕ.	3η	58.199,99€	3,00%
3	ΕΝΤΥ ΡΑΦΤΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΔΕ.	2η	59.399,99€	1,00%

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε και τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως:

- της ορθής συμπλήρωσης και των δηλωθέντων του ΤΕΥΔ κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών του (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης)

- ΤΕΥΔ, των διακηρύξεων ανοικτού τύπου, διαπιστώθηκε η ορθή συμπλήρωση τους.

Σε συνέχεια προσδιορισμού του μειοδότη με την μεγαλύτερη έκπτωση στα πλαίσια εφαρμογής των διαδικασιών διαπραγμάτευσης κατ' εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν4412/2016, μετά την υπ'αρ. Πρωτ: **178363/17947/ 09-10-2025** πρόσκληση της Ε.Δ. για υποβολή νέας **βελτιωμένης προσφοράς**, ο πρώτος κατά σειρά μειοδοσίας (αυτός με την μικρότερη προσφορά - μεγαλύτερη προσφερόμενη μέση έκπτωση) βελτίωσε την προσφερόμενη μέση έκπτωση του **από το 5,00 % σε 8,00 %** υποβάλλοντας νέα βελτιωμένη οικονομική προσφορά με την υπ'αρ. **183602/18448/13.10.2025**) αίτησή του ενώ οι υπόλοιποι δύο Οικονομικοί Φορείς δεν ανταποκρίθηκαν, εμμένοντας στην αρχική οικονομική τους προσφορά.

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών και ελέγχων η Ε.Δ. καταρτίζει **τον κατωτέρω πίνακα (3)** των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους **κρίθηκαν παραδεκτές.**

### ΠΙΝΑΚΑΣ (3)

#### ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

**ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Σειρά κατάταξης μειοδότη	Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - Εργοληπτικής Επιχείρησης	α/α προσφοράς υποβολής	Ποσό προσφοράς προ ΦΠΑ	Μέση Έκπτωση (%)
1ος	ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΔΕ.	1η	55.200,00€	8,00%
2ος	ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΑ ΡΑΠΤΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΔΕ.	3η	58.199,00 €	3,00%
3ος	ΕΝΤΥ ΡΑΦΤΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΔΕ.	2η	59.399,99 €	1,00%

Η Επιτροπή Διαγωνισμού διακόπτει τη συνεδρίαση της μετά από την αποστολή πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών με αριθ.Πρωτ.**183602/18448/14.10.2025** στον μειοδότη με την μεγαλύτερη έκπτωση.

Σε συνέχεια της προηγούμενης συνεδρίασης της, η Επιτροπή Διαγωνισμού την Δευτέρα 20-10-2025 και έπειτα από το υπ' αριθ. πρωτ. 187201/18775/16-10-2025 έγγραφο υποβολής δικαιολογητικών και αφού προσκομίστηκαν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις διακηρύξεις ανοικτού τύπου από τον μειοδότη με την μεγαλύτερη έκπτωση, η Επιτροπή προχώρησε στη μονογραφή των υποβληθέντων δικαιολογητικών, έλεγξε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και διαπίστωσε ότι ήταν νόμιμα, πλήρη και σύμφωνα με τα δηλωθέντα στοιχεία στο ΤΕΥΔ , και επίσης υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα.

Μετά τα παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού ανακηρύσσει **προσωρινό μειοδότη** τον οικονομικό φορέα **ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Δ.Ε.** , με μέσο ποσοστό έκπτωσης Εμ.: **8,00 %**, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α **55.200,00 €** και εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στην εν λόγω μειοδότη. Αναλυτικά:

ΟΜΑΔΑ Α:	5.641,44
ΟΜΑΔΑ Β:	7.426,24
ΟΜΑΔΑ Γ:	10.301,79
ΟΜΑΔΑ Δ:	17.283,12
Ποσό Προσφοράς εργασιών:	40.652,59
ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%:	7.317,47
Σύνολο:	47.970,06
Απρόβλεπτα 15%:	7.195,51
Σύνολο:	55.165,57
Αναθεώρηση:	34,43
Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α.:	55.200,00
Φ.Π.Α. 24%:	13.248,00
Σύνολο με Φ.Π.Α.:	68.448,00

Κατόπιν αυτών η Ε.Δ. κλείνει το πρακτικό. Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω.

**Ιωάννινα 20.10.2025**

**Η Επιτροπή Διαγωνισμού**

**Η Πρόεδρος**

**Τα μέλη**

**Μαρινέλα Μπλιθικιώτη**

**Έλλη Μπαρέκα**

**Μαρία Τσέτσου**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

**Απόφαση αριθμ. 34/1890/24-10-2025**

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/190803/2666/20-10-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι Αναπλ. Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Ευαγγελία Δ. Τάση και Βασιλική Χ. Ζαρκάδα, όπως ορίστηκαν με την αριθμ. οικ. 3881/454/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 4ο**

**Έγκριση του από 21-10-2025 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσες εργασίες διαγράμμισης στο τμήμα Ηγουμενίτσας-Πλαταριάς και Νέας Σελεύκειας-Σαγιάδας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το

- N. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
  3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
  5. Την αριθμ. 31/1644/23-09-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία: Α) εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του υποέργου «Άμεσες εργασίες διαγράμμισης στο τμήμα Ηγουμενίτσας- Πλαταριάς και Νέας Σελεύκειας-Σαγιάδας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη του έργου όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν με την αριθ. πρωτ. 149623/15150/16-9-2025 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η και εγκρίθηκε η δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 16710/16-9-2025 εισήγηση της υπηρεσίας, Β) Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελής Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής.
  6. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 18970/21-10-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2692/21-10-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει συνημμένα για έγκριση το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΕΝΤΖΕΛΟΥ ΑΕ (ΑΛΚΑΤΕΡ ΑΕ)», με μέσο ποσοστό έκπτωσης Εμ.: 18,00 %, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 49.199,99 €, 61.007,99 € με Φ.Π.Α.
  7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

#### **Α. Έγκριση του Πρακτικού**

Εγκρίνει το από 21-10-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 10-10-2025 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ' αριθμ. 174813/17611/03-10-2025 Πρόσκλησης και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 31/1644/23-09-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσες εργασίες διαγράμμισης στο τμήμα Ηγουμενίτσας- Πλαταριάς και Νέας Σελεύκειας-Σαγιάδας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου»,

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, ήτοι των υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) «ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΕΝΤΖΕΛΟΥ ΑΕ (ΑΛΚΑΤΕΡ Α.Ε.)», β) «ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΔΕ» και γ) «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΠΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΔΕ» και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών και στην καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας βάσει της αρχικής και βελτιωμένης προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων, στο πλαίσιο διενέργειας της διαπραγμάτευσης.

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η βελτιωμένη προσφορά του οικονομικού φορέα «ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΕΝΤΖΕΛΟΥ ΑΕ (ΑΛΚΑΤΕΡ Α.Ε.)» ήταν η πλέον συμφέρουσα, και προκειμένου να εισηγηθεί την ανάθεση του έργου, τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη, και σύμφωνα με τους όρους της οικείας πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΕΝΤΖΕΛΟΥ ΑΕ (ΑΛΚΑΤΕΡ ΑΕ)», με μέσο ποσοστό έκπτωσης Εμ.: 18,00 %, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 49.199,99 € , 61.007,99 € με Φ.Π.Α.

## **Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης**

- Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσες εργασίες διαγράμμισης στο τμήμα Ηγουμενίτσας- Πλαταριάς και Νέας Σελεύκειας-Σαγιάδας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», στον οικονομικό φορέα «ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΕΝΤΖΕΛΟΥ ΑΕ (ΑΛΚΑΤΕΡ ΑΕ)», με μέσο ποσοστό έκπτωσης Εμ.: 18,00 %, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 49.199,99 € , 61.007,99 € με Φ.Π.Α.
- Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΕΝΤΖΕΛΟΥ ΑΕ (ΑΛΚΑΤΕΡ ΑΕ)» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 61.007,99 € με Φ.Π.Α. και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου».
- Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση

της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, όπως και στη σχετική αριθμ. 31/1644/23-09-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, καθώς και ο κ. Πρέντζας Γεώργιος, εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την υλοποίηση του υποέργου.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Αν. Γραμματέας

Ευαγγελία Δ. Τάση

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**

Διαγωνιστικής διαδικασίας με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατ' εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016, για την σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστό έκπτωσης- άρθρο 95 του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου εκτελέσεως των εργασιών του έργου « **Άμεσες εργασίες διαγράμμισης στο τμήμα Ηγουμενίτσας - Πλαταριάς και Νέας Σελεύκειας-Σαγιάδας** », προϋπολογισμού 74.400,00€ (με Φ.Π.Α.).

Στα Ιωάννινα, την **10 Οκτωβρίου 2025**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφωντες:

1. **Μαρινέλα Μπλιθικιώτη**, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. στην Δ.Τ.Ε./Π.Η. ως πρόεδρος ,
2. **Αμαλία Δόνου** , Αρχιτέκτονας Μηχανικός Π.Ε. , στην Δ.Τ.Ε.Π.Η. ως μέλος ,
3. **Νικόλαος Κολιός**, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. στην Δ.Τ.Ε./Π.Η. ως αναπληρωματικό μέλος ,

που αποτελούμε την Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, για την διεξαγωγή του διαγωνισμού του ως άνω έργου και σύμφωνα με:

- Την με αριθ. πρωτ. **ΔΑΠ/149567/4695/22-08-2025** απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου **έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 74.400,00 (με το ΦΠΑ)** σε βάρος των πιστώσεων της **ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031** και τίτλο: «Συντήρηση – αποκατάσταση, εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», ( Υποέργο : « **Άμεσες εργασίες διαγράμμισης στο τμήμα Ηγουμενίτσας - Πλαταριάς και Νέας Σελεύκειας-Σαγιάδας** » )

- Την υπ. αριθ. **31/1644/23-09-2025 (ΑΔΑ: 9ΧΔΟ7Λ9-9ΙΝ )** Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, (**Έγκριση προσφυγής** σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, **με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016** λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, **για την υλοποίηση του έργου της Π.Η. « Άμεσες εργασίες διαγράμμισης στο τμήμα Ηγουμενίτσας - Πλαταριάς και Νέας Σελεύκειας-Σαγιάδας** », προϋπολογισμού 74.400,00€ (με Φ.Π.Α.), **και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας**).

- Το με Αριθ. Πρωτ. **174813/17611/03-10-2025 ( 25□R□C017666640 2025-10-03 )** έγγραφο με θέμα Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το αρθ. 32 παρ 2γ του Ν.4412/2016.

Συγκεντρωθήκαμε στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Η.. προκειμένου να διενεργήσουμε τον διαγωνισμό αυτό.



Ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού δεν παρουσιάστηκε κανένας οικονομικός φορέας. Μετά το πέρας που τάχθηκε από την Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη διαδικασία του άρθρου 32 παρ.2γ του Ν4412/2016 ως χρόνος λήξεως επίδοσης προσφορών ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της παραλαβής προσφορών.

Κατόπιν επικοινωνίας με το πρωτόκολλο της Διεύθυνσης διαπιστώθηκε ότι κατέθεσαν εμπρόθεσμα προσφορά σε αυτό (3) τρεις οικονομικοί φορείς (**183564/18444, 183568/18445, 183575/18446, / 10-10-2025**)

Εν συνεχεία κάθε Φάκελος Προσφοράς που αφορούσε Οικονομικό Φορέα καταχωρήθηκε κατά σειρά κατάθεσής του σε σχετικό πρακτικό (πίνακας 1) και μονογραφήθηκε από τον Πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής. Ειδικότερα καταγράφηκε η επωνυμία του οικονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και τα νομιμοποιητικά έγγραφα για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, τα οποία αριθμήθηκαν με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσης τους και μονογράφησαν.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και της καταγραφής τους στο πρακτικό (πίνακας 1) των δικαιολογητικών συμμετοχής, ακολούθησε σε ανοικτή συνεδρίαση η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από την Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρήθηκαν στο ίδιο ως **κάτωθι πρακτικό (πίνακας 1)**.

#### ΠΙΝΑΚΑΣ (1)

##### ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

Σειρά κατάταξης προσέλευσης	Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - Εργοληπτικής Επιχείρησης	Ποσό προσφοράς ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	Μέση Έκπτωση (%)
1	<b>ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΕΝΤΖΕΛΟΥ ΑΕ (ΑΛΚΑΤΕΡ Α.Ε)</b>	49.800,00 €	17,00%
2	<b>ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΔΕ</b>	50.399,98 €	16,00%
3	<b>ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΠΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΔΕ</b>	50.999,99 €	15,00%

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών της Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, όπως της ορθής συμπλήρωσης του εντύπου της οικονομικής προσφοράς και των υπογραφών, της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης, τον λογιστικό έλεγχο με τις αναγκαίες διορθώσεις-συμπληρώσεις των λογιστικών σφαλμάτων αθροισμάτων-γινομένων και στρογγυλοποιήσεων.

Όλες οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται **στον κατωτέρω πίνακα (2)** κατά σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από την μικρότερη προσφορά).

#### ΠΙΝΑΚΑΣ (2)

##### ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Σειρά κατάταξης μειοδοσίας	Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - Εργοληπτικής Επιχείρησης	α/α προσφοράς υποβολής	Ποσό προσφοράς χωρίς ΦΠΑ	Μέση Έκπτωση (%)
1	<b>ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΕΝΤΖΕΛΟΥ ΑΕ (ΑΛΚΑΤΕΡ Α.Ε)</b>	1η	49.800,00€	17,00%

2	ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΔΕ	2η	50.399,00€	16,00%
3	ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΠΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΔΕ	3η	50.999,99€	15,00%

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε και τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως:

- της ορθής συμπλήρωσης και των δηλωθέντων του ΤΕΥΔ κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών του (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης) - ΤΕΥΔ, των διακηρύξεων ανοικτού τύπου, διαπιστώθηκε η ορθή συμπλήρωση τους.

Σε συνέχεια προσδιορισμού του μειοδότη με την μεγαλύτερη έκπτωση στα πλαίσια εφαρμογής των διαδικασιών διαπραγμάτευσης κατ' εφαρμογή του άρ.32 παρ. 2γ του Ν4412/2016, μετά την υπ'αρ. Πρωτ: **183564/18444/10.10.2025** πρόσκληση της Ε.Δ. για υποβολή νέας **βελτιωμένης προσφοράς**, ο πρώτος κατά σειρά μειοδοσίας (αυτός με την μικρότερη προσφορά - μεγαλύτερη προσφερόμενη μέση έκπτωση) βελτίωσε την προσφερόμενη μέση έκπτωση του **από το 17,00 % σε 18,00 %** υποβάλλοντας νέα βελτιωμένη οικονομική προσφορά με την υπ'αρ. (**186968/18761/15.10.2025**) αίτησή του ενώ οι υπόλοιποι δύο Οικονομικοί Φορείς δεν ανταποκρίθηκαν, εμμένοντας στην αρχική οικονομική τους προσφορά.

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών και ελέγχων η Ε.Δ. καταρτίζει **τον κατωτέρω πίνακα (3)** των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους **κρίθηκαν παραδεκτές**.

### ΠΙΝΑΚΑΣ (3)

#### ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

#### ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σειρά κατάταξης μειοδότη	Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - Εργοληπτικής Επιχείρησης	α/α προσφοράς υποβολής	Ποσό προσφοράς προ ΦΠΑ	Μέση Έκπτωση (%)
1ος	ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΕΝΤΖΕΛΟΥ ΑΕ (ΑΛΚΑΤΕΡ Α.Ε)	1η	49.199,99€	18,00%
2ος	ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΔΕ	2η	50.399,98 €	16,00%
3ος	ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΠΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΔΕ	3η	50.999,99 €	15,00%

Η Επιτροπή Διαγωνισμού διακόπτει τη συνεδρίαση της μετά από την αποστολή πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών με αριθ. πρωτ. **186968/18761/15.10.2025** στον μειοδότη με την μεγαλύτερη έκπτωση.

Σε συνέχεια της προηγούμενης συνεδρίασης της, η Επιτροπή Διαγωνισμού την Τρίτη 21-10-2025 και έπειτα από το υπ' αριθ. πρωτ. 189132/18970/20-10-2025 έγγραφο υποβολής δικαιολογητικών και αφού προσκομίστηκαν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις διακηρύξεις ανοικτού τύπου από τον μειοδότη με την μεγαλύτερη έκπτωση, η Επιτροπή προχώρησε στη μονογραφία των υποβληθέντων δικαιολογητικών, έλεγξε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και διαπίστωσε ότι ήταν νόμιμα, πλήρη και σύμφωνα με τα δηλωθέντα στοιχεία στο ΤΕΥΔ, και επίσης υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα.

Μετά τα παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού ανακηρύσσει **προσωρινό μειοδότη** τον οικονομικό φορέα **ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΕΝΤΖΕΛΟΥ ΑΕ (ΑΛΚΑΤΕΡ ΑΕ)**, με μέσο ποσοστό έκπτωσης Εμ.: **18,00 %**, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α **49.199,99 €** και εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στην εν λόγω μειοδότη. Αναλυτικά:

ΟΜΑΔΑ Α:	1.980,07
ΟΜΑΔΑ Β:	34.276,00
Ποσό Προσφοράς εργασιών:	36.256,07
ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%:	6.526,09
Σύνολο:	42.782,16
Απρόβλεπτα 15%:	6.417,32
Σύνολο:	49.199,48
Αναθεώρηση:	0,51
Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α.:	49.199,99
Φ.Π.Α. 24%:	11.808,00
Σύνολο με Φ.Π.Α.:	61.007,99

Κατόπιν αυτών η Ε.Δ. κλείνει το πρακτικό. Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω.

**Ιωάννινα 21.10.2025**

**Η Επιτροπή Διαγωνισμού**

**Η Πρόεδρος**

**Τα μέλη**

**Μαρινέλα Μπλιθικιώτη**

**Αμαλία Δόνου**

**Νικόλαος Κολιός**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

**Απόφαση αριθμ. 34/1891/24-10-2025**

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/190803/2666/20-10-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι Αναπλ. Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Ευαγγελία Δ. Τάση και Βασιλική Χ. Ζαρκάδα, όπως ορίστηκαν με την αριθμ. οικ. 3881/454/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 5ο**

**Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Στερέωση και αποκατάσταση των κελιών της Ι.Μ. Προφήτη Ηλία Βίτσας Ζαγορίου», προϋπολογισμού 1.650.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το

Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 19149/21-10-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2683/21-10-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη:.....

- Την αριθμ. 17/814/19-05-2025 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής με θέμα Έγκριση τροποποίησης του προϋπολογισμού και των δαπανών ανά κατηγορία, για το έργο «Cross Border World Heritage Itineraries - Heritage Links»
- Το από 22798/10-07-2025 σύμφωνο χρηματοδότησης του Έργου «Cross Border World Heritage Itineraries - Heritage Links», ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg GREECE-ITALY Programme 2021-2027 (Subsidy Contract).
- Το 77756/19-9- ΤΔΠ της Πράξης “Cross Border World Heritage Itineraries – Heritage Links” – MIS: 6006559
- Την υπ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/496190/8-11-2024 (ΑΔΑ: ΨΞΖ46ΝΚΟΤ-06Χ) απόφαση έγκρισης της μελέτης «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΕΛΙΩΝ ΤΗΣ Ι.Μ. ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΒΙΤΣΑΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ», κατόπιν γνωμοδότησης του ΚΑΣ στην υπ' αριθ. 44/6.11.2024 Συνεδρία (Θέμα 7ο).
- Την υπ αριθ. πρωτ. 552378/11-12-2024 (ΑΔΑ: 9ΨΔΛ46ΝΚΟΤ-Ρ06) απόφαση, κατόπιν γνωμοδότησης του ΚΑΣ, για την υλοποίηση του έργου «Στερέωση και αποκατάσταση της Ι.Μ. Προφήτη Ηλία Βίτσας Ζαγορίου Ν. Ιωαννίνων» από την Περιφέρεια Ηπείρου, βάσει του άρθρου 10 του ν. 4858/2021.
- Την αριθ. πρωτ. ΔΑΠ/174683/7199/24-10-2024/ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2-9-2025 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης σε βάρος της ΣΑΝΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.2023ΝΠ23000008 και τίτλο «Στερέωση-αποκατάσταση Ι.Μ. Προφήτου Ηλία Βίτσας, Δήμου Ζαγορίου (2019ΕΠ03000015)» (Υποέργο: Στερέωση και αποκατάσταση των κελιών της Ι.Μ. Προφήτη Ηλία Βίτσας Ζαγορίου), ποσού 1.100.000,00 € με ΦΠΑ.
- Πιστώσεις του Έργου της ΣΑΕΠ 618 με Κ.Α 2025ΕΠ618300166006559 και τίτλο «Cross Border World Heritage Itineraries - Heritage Links», μέσω της ένταξης του Έργου/της Πράξης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Interreg GREECE-ITALY Programme 2021-2027.
- Την υπογραφείσα Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου του Υπουργείου Πολιτισμού και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου του θέματος η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 29/1518/9-9-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΗ.

#### Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Α) Την κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του υποέργου: «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΕΛΙΩΝ ΤΗΣ Ι.Μ. ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΒΙΤΣΑΣ

ΖΑΓΟΡΙΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 1.650.000,00 με ΦΠΑ, που προέρχονται από πιστώσεις του έργου της ΣΑΝΠ 530 με Κ.Α. 2023ΝΠ53000008 «Στερέωση-αποκατάσταση Ι.Μ. Προφήτου Ηλία Βίτσας, Δήμου Ζαγορίου (2019ΕΠ03000015)» (Υποέργο: Στερέωση και αποκατάσταση των κελιών της Ι.Μ. Προφήτη Ηλία Βίτσας Ζαγορίου)» ποσού 1.100.000,00 € με ΦΠΑ, και από πιστώσεις του Έργου της ΣΑΕΠ 618 με Κ.Α. 2025ΕΠ618300166006559 και τίτλο «Cross Border World Heritage Itineraries - Heritage Links», μέσω της ένταξης του Έργου/της Πράξης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Interreg GREECE-ITALY Programme 2021-2027, ποσού 550.000,00 €.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./Π.Η.

Β) Την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους:

α) Λαμπρινή Βάββα	Αρχιτέκτονα Μηχανικό Τ.Ε. στην ΔΤΕΠΗ	ως πρόεδρος
β) Άννα Μπάσιου	Τοπογράφο Μηχανικό ΠΕ στην ΔΤΕΠΗ	ως μέλος
γ) Βιολέτα Τζανίδη	Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Π.Ε. στην ΔΤΕΠΗ	ως μέλος

Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής:

α) Έλλη Μπαρέκα	Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ στην ΔΤΕΠΗ	Αναπλ. Προέδρου
β) Χρήστο Καραγιαννίδη	Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ στην ΔΤΕΠΗ	Αναπλ.μέλος
γ) Μαρία Τσέτσου	Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ στην ΔΤΕΠΗ	Αναπλ.μέλος

.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

**Α.** Για την κατασκευή του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Στερέωση και αποκατάσταση των κελιών της Ι.Μ. Προφήτη Ηλία Βίτσας Ζαγορίου», συνολικού προϋπολογισμού 1.650.000,00 € με ΦΠΑ,

Εγκρίνει την δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.100.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.2023ΝΠ23000008 και τίτλο «Στερέωση-αποκατάσταση Ι.Μ. Προφήτου Ηλία Βίτσας, Δήμου Ζαγορίου (2019ΕΠ03000015)», ενώ η υπόλοιπη δαπάνη ποσού 550.000,00 € με ΦΠΑ θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 618 με Κ.Α.2025ΕΠ61830016 και τίτλο «Cross Border World Heritage Itineraries - Heritage Links» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg GREECE-ITALY Programme 2021-2027 (Subsidy Contract)

**Β.** Καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Στερέωση και αποκατάσταση των κελιών της Ι.Μ. Προφήτη Ηλία Βίτσας Ζαγορίου», συνολικού προϋπολογισμού 1.650.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.2023ΝΠ23000008 (1.100.000,00 € με ΦΠΑ) και των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 618 με Κ.Α.2025ΕΠ61830016 (550.000,00 € με ΦΠΑ)

με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 19149/21-10-2025 εισήγηση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. αριθ. ΥΠΠΟ/496190/8-11-2024 (ΑΔΑ: ΨΞΣΖ46ΝΚΟΤ-06Χ) απόφαση έγκρισης μελέτης, κατόπιν γνωμοδότησης του ΚΑΣ στην υπ' αριθ. 44/6.11.2024 Συνεδρία (Θέμα 7ο), βάσει της υπογραφείσας Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου του θέματος η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 29/1518/9-9-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής και εγκρίνει.

— Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.

- Γ. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), για την κατασκευή του υποέργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Λαμπρινή Βάββα, Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΤΕ, ως Πρόεδρος
2. Άννα Μπάσιου, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ
3. Βιολέτα Τζανίδη, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Έλλη Μπαρέκα, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
2. Χρήστος Καραγιαννίδης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
3. Μαρία Τσέτσου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Πρέντζας Γεώργιος, με το σκεπτικό ότι τα έργα αποκατάστασης ιερών ναών πρέπει να χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού και όχι από την Περιφέρεια, για την οποία αποτελεί λάθος προτεραιότητα.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Αν. Γραμματέας

Ευαγγελία Δ. Τάση

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

**Απόφαση αριθμ. 34/1892/24-10-2025**

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/190803/2666/20-10-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι Αναπλ. Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Ευαγγελία Δ. Τάση και Βασιλική Χ. Ζαρκάδα, όπως ορίστηκαν με την αριθμ. οικ. 3881/454/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 6ο**

**Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση καθολικού Ι.Ν. Γενεσίου Αγ. Μηνά Ζαγορίου», αναδόχου «ΜΠΙΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).



2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εμποτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36) «3. Για τη διενέργεια της παραλαβής η προϊσταμένη αρχή ορίζει, τουλάχιστον (3) μήνες πριν από την πάροδο της προθεσμίας υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, επιτροπή παραλαβής, ύστερα από εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η επιτροπή είναι πενταμελής και αποτελείται από: α) τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους, με ειδικότητες σχετικές με το αντικείμενο της σύμβασης που ανήκουν στον φορέα κατασκευής ή και σε άλλους φορείς, κατ' επιλογή της Προϊσταμένης Αρχής, πλην του Προέδρου που προέρχεται υποχρεωτικά από άλλη αναθέτουσα αρχή και β) δύο (2) εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) σε περιπτώσεις αμιγώς γεωτεχνικών έργων, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, κατόπιν αιτήματος της Προϊσταμένης Αρχής, εντός είκοσι (20) ημερών, από την υποβολή του αιτήματος. .... Όταν ο φορέας που πρόκειται να χρησιμοποιήσει το έργο είναι άλλος από την υπηρεσία που το κατασκευάζει, ένας εκ των τριών (3) τεχνικών υπαλλήλων ορίζεται από τον φορέα που θα χρησιμοποιήσει το έργο. Ο ανάδοχος μπορεί να ορίσει εκπρόσωπό του ως παρατηρητή των εργασιών της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου.».
6. Την εισήγηση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 18722/15-10-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2616/15-10-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«.....Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρου 172, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 του Ν. 4782/2021.
2. Την από 13-08-2020 Σύμβαση του έργου (ΑΔΑΜ: 20SYMV007183877).
3. Τα στοιχεία του φακέλου του έργου του θέματος.
4. Την από 05-10-2022 Βεβαίωση Περαιώσεως των εργασιών του έργου του θέματος.
5. Την από 29-11-2022 συνταχθείσα τελική επιμέτρηση του έργου του θέματος.
6. Το με αριθ. πρωτ. 825/13.09.2023 (ΑΔΑ: 6ΦΙΖ46Ψ84-5ΟΒ) έγγραφο του Τ.Ε.Ε./ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, σχετικά με τον μη ορισμό εκπροσώπων του.
7. Το με αριθ.πρωτ.7462/01-10-2025 έγγραφο του Τ.Τ.Υ. του ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ, για τον ορισμό εκπροσώπων του.
8. Το από 15-09-2025 πρακτικό ορισμού των μελών της Δ.Τ.Ε.Π.Η., μετά από κλήρωση

Εισηγούμεστε:

Την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση καθολικού Ι.Ν Γενεσίου Αγ. Μηνά Ζαγορίου», αποτελούμενη από τους κάτωθι Τεχνικούς Υπαλλήλους», αποτελούμενη από τους κάτωθι Τεχνικούς Υπαλλήλους:

1. Κουσουρή Δήμητρα, Πολιτικός Μηχανικός, Δήμου Ζαγορίου, ως Πρόεδρος
2. Βάββα Λαμπρινή, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. /Π.Η., Μέλος
3. Τσέτσου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. /Π.Η., Μέλος

με αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη τους κάτωθι υπαλλήλους:

1. Βλαχοπούλου Ελένη, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Δήμου Ζαγορίου, ως αναπληρώτρια Πρόεδρος
2. Ζιάκκα Βαρβάρα, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. Δ.Τ.Ε.Π.Η., ως αναπληρωματικό μέλος
3. Καραγιαννίδης Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. /Π.Η., αναπληρωματικό μέλος.....»

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση καθολικού Ι.Ν. Γενεσίου Αγ. Μηνά Ζαγορίου», αναδόχου «ΜΠΙΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ», αποτελούμενη από: α) έναν (1) τεχνικό υπάλληλο με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, όπως ορίσθηκαν με το αριθ. πρωτ. 7462/01.10.2025 έγγραφο του Δήμου Ζαγορίου και β) δύο (2) τεχνικούς υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου με τους αναπληρωτές τους και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

#### ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Κουσουρή Δήμητρα, Πολιτικός Μηχανικός, Δήμου Ζαγορίου, ως Πρόεδρος
2. Βάββα Λαμπρινή, Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΠΕ, Δ.Τ.Ε.Π.Η.
3. Τσέτσου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Δ.Τ.Ε.Π.Η.

#### ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Βλαχοπούλου Ελένη, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Δήμου Ζαγορίου, ως αναπλ. Πρόεδρος
  2. Ζιάκκα Βαρβάρα, Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΠΕ, Δ.Τ.Ε.Π.Η.
  3. Καραγιαννίδης Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Δ.Τ.Ε. Π.Η.
- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Πρέντζας Γεώργιος, με το σκεπτικό ότι τα έργα αποκατάστασης ιερών ναών πρέπει να χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού και όχι από την Περιφέρεια, για την οποία αποτελεί λάθος προτεραιότητα.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Αν. Γραμματέας

Ευαγγελία Δ. Τάση

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

**Απόφαση αριθμ. 34/1893/24-10-2025**

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/190803/2666/20-10-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι Αναπλ. Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Ευαγγελία Δ. Τάση και Βασιλική Χ. Ζαρκάδα, όπως ορίστηκαν με την αριθμ. οικ. 3881/454/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 7ο**

**Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση καθολικού Ι.Μ. Αγ. Νικολάου Φραγκάδων», αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εμποτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36) «3. Για τη διενέργεια της παραλαβής η προϊσταμένη αρχή ορίζει, τουλάχιστον (3) μήνες πριν από την πάροδο της προθεσμίας υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, επιτροπή παραλαβής, ύστερα από εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η επιτροπή είναι πενταμελής και αποτελείται από: α) τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους, με ειδικότητες σχετικές με το αντικείμενο της σύμβασης που ανήκουν στον φορέα κατασκευής ή και σε άλλους φορείς, κατ' επιλογή της Προϊσταμένης Αρχής, πλην του Προέδρου που προέρχεται υποχρεωτικά από άλλη αναθέτουσα αρχή και β) δύο (2) εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) σε περιπτώσεις αμιγώς γεωτεχνικών έργων, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, κατόπιν αιτήματος της Προϊσταμένης Αρχής, εντός είκοσι (20) ημερών, από την υποβολή του αιτήματος. .... Όταν ο φορέας που πρόκειται να χρησιμοποιήσει το έργο είναι άλλος από την υπηρεσία που το κατασκευάζει, ένας εκ των τριών (3) τεχνικών υπαλλήλων ορίζεται από τον φορέα που θα χρησιμοποιήσει το έργο. Ο ανάδοχος μπορεί να ορίσει εκπρόσωπό του ως παρατηρητή των εργασιών της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου.».
6. Την εισήγηση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 18723/15-10-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2613/15-10-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«.....Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρου 172, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 του Ν. 4782/2021.
  2. Την από 24-01-2020 Σύμβαση του έργου (ΑΔΑΜ: 20SYMV006196474).
  3. Τα στοιχεία του φακέλου του έργου του θέματος.
  4. Την από 12-04-2022 Βεβαίωση Περαιώσεως των εργασιών του έργου του θέματος.
  5. Την από 25-05-2022 συνταχθείσα τελική επιμέτρηση του έργου του θέματος.
  6. Το με αριθ. πρωτ. 825/13.09.2023 (ΑΔΑ: 6ΦΙΖ46Ψ84-5ΟΒ) έγγραφο του Τ.Ε.Ε./ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, σχετικά με τον μη ορισμό εκπροσώπων του.
  7. Το με αριθ.πρωτ.7461/01-10-2025 έγγραφο του Τ.Τ.Υ. του ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ, για τον ορισμό εκπροσώπων του.
  8. Το από 15-09-2025 πρακτικό ορισμού των μελών της Δ.Τ.Ε.Π.Η., μετά από κλήρωση
- Εισηγούμαστε:
- Την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση καθολικού Ι.Μ. Αγ. Νικολάου Φραγκάδων», αποτελούμενη από τους κάτωθι Τεχνικούς Υπαλλήλους:
1. Λαζούρας Φώτιος, Πολιτικών Έργων Υποδομής ΤΕ, Δήμου Ζαγορίου, ως Πρόεδρος
  2. Ζιάκκα Βαρβάρα, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. /Π.Η., Μέλος
  - 3.Καραγιώτη Αικατερίνη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. /Π.Η., Μέλος
- με αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη τους κάτωθι υπαλλήλους:
1. Πατσιά Βασιλική, Δασολόγος Δήμου Ζαγορίου, ως αναπληρώτρια Πρόεδρος
  2. Βάββα Λαμπρινή, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. Δ.Τ.Ε.Π.Η., ως αναπληρωματικό μέλος
  3. Καραγιαννίδης Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. /Π.Η., αναπληρωματικό μέλος.....»

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση καθολικού Ι.Μ. Αγ. Νικολάου Φραγκάδων», αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», αποτελούμενη από: α) έναν (1) τεχνικό υπάλληλο με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, όπως ορίσθηκαν με το αριθ. πρωτ. 7461/01.10.2025 έγγραφο του Τ.Τ.Υ. του Δήμου Ζαγορίου και β) δύο (2) τεχνικούς υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου με τους αναπληρωτές τους και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

#### ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Λαζούρας Φώτιος, Πολιτικών Έργων Υποδομής ΤΕ, Δήμου Ζαγορίου, ως Πρόεδρος
2. Ζιάκκα Βαρβάρα, Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Η.
3. Καραγιώτη Αικατερίνη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Η.

#### ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Πατσιά Βασιλική, Δασολόγος Δήμου Ζαγορίου, ως αναπλ. Πρόεδρος
  2. Βάββα Λαμπρινή, Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΠΕ, Δ.Τ.Ε.Π.Η.
  3. Καραγιαννίδης Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Δ.Τ.Ε. Π.Η.
- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Πρέντζας Γεώργιος, με το σκεπτικό ότι τα έργα αποκατάστασης ιερών ναών πρέπει να χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού και όχι από την Περιφέρεια, για την οποία αποτελεί λάθος προτεραιότητα.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....  
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Αν. Γραμματέας

Ευαγγελία Δ. Τάση

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

**Απόφαση αριθμ. 34/1894/24-10-2025**

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/190803/2666/20-10-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι Αναπλ. Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Ευαγγελία Δ. Τάση και Βασιλική Χ. Ζαρκάδα, όπως ορίστηκαν με την αριθμ. οικ. 3881/454/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 8ο**

**Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ασφαλτικές εργασίες και εργασίες διαγράμμισης στην παραλιακή οδό Συβότων – Πέρδικας», αναδόχου «ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εμποτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36) «3. Για τη διενέργεια της παραλαβής η προϊσταμένη αρχή ορίζει, τουλάχιστον (3) μήνες πριν από την πάροδο της προθεσμίας υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, επιτροπή παραλαβής, ύστερα από εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η επιτροπή είναι πενταμελής και αποτελείται από: α) τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους, με ειδικότητες σχετικές με το αντικείμενο της σύμβασης που ανήκουν στον φορέα κατασκευής ή και σε άλλους φορείς, κατ' επιλογή της Προϊσταμένης Αρχής, πλην του Προέδρου που προέρχεται υποχρεωτικά από άλλη αναθέτουσα αρχή και β) δύο (2) εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) σε περιπτώσεις αμιγώς γεωτεχνικών έργων, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, κατόπιν αιτήματος της Προϊσταμένης Αρχής, εντός είκοσι (20) ημερών, από την υποβολή του αιτήματος. .... Όταν ο φορέας που πρόκειται να χρησιμοποιήσει το έργο είναι άλλος από την υπηρεσία που το κατασκευάζει, ένας εκ των τριών (3) τεχνικών υπαλλήλων ορίζεται από τον φορέα που θα χρησιμοποιήσει το έργο. Ο ανάδοχος μπορεί να ορίσει εκπρόσωπό του ως παρατηρητή των εργασιών της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου.».
6. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 18018/17-10-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2642/17-10-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«.....Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρου 172, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 του Ν. 4782/2021.
2. Την από 03-08-2023 Σύμβαση του έργου (ΑΔΑΜ: 23SYMV013225291).
3. Τα στοιχεία του φακέλου του έργου του θέματος.
4. Την από 13-11-2023 Βεβαίωση Περαιώσεως των εργασιών του έργου του θέματος.
5. Την από 14-11-2023 συνταχθείσα τελική επιμέτρηση του έργου του θέματος.
6. Το με αριθ. πρωτ. 825/13.09.2023 (ΑΔΑ: 6ΦΙΖ46Ψ84-5ΟΒ) έγγραφο του Τ.Ε.Ε./ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, σχετικά με τον μη ορισμό εκπροσώπων του.
7. Το από 13-06-2025 πρακτικό ορισμού των μελών της Δ.Τ.Ε.Π.Η., μετά από κλήρωση.
8. Το με αριθ. πρωτ. 16653/30-09-2025 έγγραφο της Δ.Τ.Υ. του ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, για τον ορισμό εκπροσώπων του

Εισηγούμεστε:

Την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτικές εργασίες και εργασίες διαγράμμισης στην παραλιακή οδό Συβότων – Πέρδικας», αποτελούμενη από τους κάτωθι Τεχνικούς Υπαλλήλους:

1. Κωνσταντίνος Κούτσικος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Ηγουμενίτσας, ως Πρόεδρος
  2. Μαρινέλα Μπλιθικιώτη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ της Δ.Τ.Ε.Π.Η., ως μέλος
  3. Άννα Μάσιου, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ της Δ.Τ.Ε.Π.Η., ως μέλος
- με αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη τους κάτωθι υπαλλήλους:
1. Γιαννούλα Τζοβάρα, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Ηγουμενίτσας, ως αναπληρωτής Πρόεδρος
  2. Αικατερίνη Καραγιώτη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ της Δ.Τ.Ε.Π.Η., ως αναπληρωματικό μέλος

3. Δέσποινα Σιαμπίρη, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ της Δ.Τ.Ε.Π.Η., ως αναπληρωματικό μέλος.....»

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ασφατικές εργασίες και εργασίες διαγράμμισης στην παραλιακή οδό Συβότων – Πέρδικας», αναδόχου «ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.», αποτελούμενη από: α) έναν (1) τεχνικό υπάλληλο με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, όπως ορίστηκαν με το αριθ. πρωτ. 16653/30.09.2025 έγγραφο της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Ηγουμενίτσας και β) δύο (2) τεχνικούς υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου με τους αναπληρωτές τους και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

#### ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Κωνσταντίνος Κούτσικος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ της Δ.Τ.Υ., Δήμου Ηγουμενίτσας, ως Πρόεδρος
2. Μαρινέλα Μπλιθικιώτη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Δ.Τ.Ε.Π.Η.
3. Άννα Μπάσιου, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, Δ.Τ.Ε.Π.Η.

#### ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Γιαννούλα Τζοβάρα, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ της Δ.Τ.Υ του Δήμου Ηγουμενίτσας, ως αναπλ. Πρόεδρος
2. Αικατερίνη Καραγιώτη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Δ.Τ.Ε.Π.Η.
3. Δέσποινα Σιαμπίρη, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, Δ.Τ.Ε. Π.Η.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Αν. Γραμματέας

Ευαγγελία Δ. Τάση

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

**Απόφαση αριθμ. 34/1895/24-10-2025**

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/190803/2666/20-10-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι Αναπλ. Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Ευαγγελία Δ. Τάση και Βασιλική Χ. Ζαρκάδα, όπως ορίστηκαν με την αριθμ. οικ. 3881/454/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 9ο**

**Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αντιμετώπιση επικίνδυνων βλαβών στην επαρχιακή οδό Γέφυρα Νάτση Φιλιτών – Δάφνη – Κεραμίτσα», αναδόχου «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εμποτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36) «3. Για τη διενέργεια της παραλαβής η προϊσταμένη αρχή ορίζει, τουλάχιστον (3) μήνες πριν από την πάροδο της προθεσμίας υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, επιτροπή παραλαβής, ύστερα από εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η επιτροπή είναι πενταμελής και αποτελείται από: α) τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους, με ειδικότητες σχετικές με το αντικείμενο της σύμβασης που ανήκουν στον φορέα κατασκευής ή και σε άλλους φορείς, κατ' επιλογή της Προϊσταμένης Αρχής, πλην του Προέδρου που προέρχεται υποχρεωτικά από άλλη αναθέτουσα αρχή και β) δύο (2) εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) σε περιπτώσεις αμιγώς γεωτεχνικών έργων, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, κατόπιν αιτήματος της Προϊσταμένης Αρχής, εντός είκοσι (20) ημερών, από την υποβολή του αιτήματος. .... Όταν ο φορέας που πρόκειται να χρησιμοποιήσει το έργο είναι άλλος από την υπηρεσία που το κατασκευάζει, ένας εκ των τριών (3) τεχνικών υπαλλήλων ορίζεται από τον φορέα που θα χρησιμοποιήσει το έργο. Ο ανάδοχος μπορεί να ορίσει εκπρόσωπό του ως παρατηρητή των εργασιών της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου.».
6. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 1816/17-10-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2643/17-10-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«.....Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρου 172, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 του Ν. 4782/2021.
2. Την από 10-07-2023 Σύμβαση του έργου (ΑΔΑΜ: 23SYMV013053805).
3. Τα στοιχεία του φακέλου του έργου του θέματος.
4. Την από 12-12-2023 Βεβαίωση Περαιώσεως των εργασιών του έργου του θέματος.
5. Την από 31-01-2024 συνταχθείσα τελική επιμέτρηση του έργου του θέματος.
6. Το με αριθ. πρωτ. 825/13.09.2023 (ΑΔΑ: 6ΦΙΖ46Ψ84-5ΟΒ) έγγραφο του Τ.Ε.Ε./ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, σχετικά με τον μη ορισμό εκπροσώπων του.
7. Το από 22-09-2025 πρακτικό ορισμού των μελών της Δ.Τ.Ε.Π.Η., μετά από κλήρωση.
8. Το με αριθ. πρωτ. 7217/25-09-2025 έγγραφο της Δ.Τ.Υ. του ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ, για τον ορισμό εκπροσώπων του

Εισηγούμεστε:

Την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Άμεση αντιμετώπιση επικίνδυνων βλαβών στην επαρχιακή οδό Γέφυρα Νάτση Φιλιατών – Δάφνη – Κεραμίτσα», αποτελούμενη από τους κάτωθι Τεχνικούς Υπαλλήλους:

- 1.Αρτεμης Ταφέκη, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Φιλιατών, ως Πρόεδρος
  - 2.Δημήτριος Τσιούμπος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ της Δ.Τ.Ε.Π.Η., ως μέλος
  - 3.Κωνσταντίνος Ζάννης, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ της Δ.Τ.Ε.Π.Η., ως μέλος
- με αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη τους κάτωθι υπαλλήλους:

- 1.Σωτήρη Χρήστου, Τοπογράφο Μηχανικός ΤΕ της Δ.Τ.Υ του Δήμου Φιλιατών, ως αναπληρωτής Πρόεδρος
- 2.Μαρινέλα Μπλιθικιώτη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ της Δ.Τ.Ε.Π.Η., ως μέλος
3. Άννα Μπάσιου, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ της Δ.Τ.Ε.Π.Η., ως μέλος.....»

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αντιμετώπιση επικίνδυνων βλαβών στην επαρχιακή οδό Γέφυρα Νάτση Φιλιατών – Δάφνη – Κεραμίτσα», αναδόχου «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.», αποτελούμενη από: α) έναν (1) τεχνικό υπάλληλο με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, όπως ορίσθηκαν με το αριθ. πρωτ. 7217/25.09.2025 έγγραφο της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Φιλιατών και β) δύο (2) τεχνικούς υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου με τους αναπληρωτές τους και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

#### ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Άρτεμις Ταφέκη, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Φιλιατών, ως Πρόεδρος
2. Δημήτριος Τσιούμπος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Δ.Τ.Ε.Π.Η.
3. Κωνσταντίνος Ζάννης, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, Δ.Τ.Ε.Π.Η.

#### ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Σωτήρης Χρήστου, Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ της Δ.Τ.Υ του Δήμου Φιλιατών, ως αναπλ. Πρόεδρος
2. Μαρινέλα Μπλιθικιώτη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Δ.Τ.Ε.Π.Η.
3. Άννα Μπάσιου, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, Δ.Τ.Ε. Π.Η.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....  
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Αν. Γραμματέας

Ευαγγελία Δ. Τάση

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

**Απόφαση αριθμ. 34/1896/24-10-2025**

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/190803/2666/20-10-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι Αναπλ. Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Ευαγγελία Δ. Τάση και Βασιλική Χ. Ζαρκάδα, όπως ορίστηκαν με την αριθμ. οικ. 3881/454/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 10<sup>ο</sup>**

**Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή γέφυρας στο Καβαλάρι μετά την κατάρρευση της γέφυρας στο σημείο αυτό λόγω καιρικών συνθηκών», αναδόχου «Σ. ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εμποτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36) «3. Για τη διενέργεια της παραλαβής η προϊσταμένη αρχή ορίζει, τουλάχιστον (3) μήνες πριν από την πάροδο της προθεσμίας υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, επιτροπή παραλαβής, ύστερα από εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η επιτροπή είναι πενταμελής και αποτελείται από: α) τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους, με ειδικότητες σχετικές με το αντικείμενο της σύμβασης που ανήκουν στον φορέα κατασκευής ή και σε άλλους φορείς, κατ' επιλογή της Προϊσταμένης Αρχής, πλην του Προέδρου που προέρχεται υποχρεωτικά από άλλη αναθέτουσα αρχή και β) δύο (2) εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) σε περιπτώσεις αμιγώς γεωτεχνικών έργων, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, κατόπιν αιτήματος της Προϊσταμένης Αρχής, εντός είκοσι (20) ημερών, από την υποβολή του αιτήματος. .... Όταν ο φορέας που πρόκειται να χρησιμοποιήσει το έργο είναι άλλος από την υπηρεσία που το κατασκευάζει, ένας εκ των τριών (3) τεχνικών υπαλλήλων ορίζεται από τον φορέα που θα χρησιμοποιήσει το έργο. Ο ανάδοχος μπορεί να ορίσει εκπρόσωπό του ως παρατηρητή των εργασιών της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου.».
6. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 16627/20-10-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2663/20-10-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«.....Σχετικά με το έργο σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Ο προϋπολογισμός του έργου «Κατασκευή γέφυρας στο Καβαλάρι μετά την κατάρρευση της γέφυρας στο σημείο αυτό λόγω καιρικών συνθηκών», είναι 378.000,00€ με Φ.Π.Α. σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ830 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ83000002.
2. Ανάδοχος του έργου είναι ο «Σ. ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».
3. Η συμβατική δαπάνη του έργου είναι 191.948,92€ χωρίς Φ.Π.Α. βάσει της προσφοράς, το δε συμφωνητικό υπογράφηκε την 27-8-2019.
4. Η προθεσμία περαίωσης του έργου έληγε την 27-8-2020.
5. Με την αριθ. 22/1394/28-8-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 27-2-2021.  
Με την αριθ. 4/190/10-2-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 27-8-2021.  
Με την αριθ. 23/1273/11-8-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 27-2-2022.  
Με την αριθ. 5/298/02-03-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 31-10-2022.  
Με την αριθ. 29/1980/26-10-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30-4-2023.  
Με την αριθ. 13/872/27-4-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30-9-2023.  
Με την αριθ. 28/2116/6-9-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 31-12-2023.

Με την αριθ. 38/2853/21-12-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30-10-2024.

Με την αριθ. 29/2090/08-10-2024 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30-08-2025.

6. Την από 13-5-2025 υποβληθείσα με δικαστικό επιμελητή αίτηση του αναδόχου (αρ. πρωτ. Δ.Τ.Ε. Π.Η. 82358/8179/13-5-2025) για διάλυση της σύμβασης κατασκευής του εν λόγω έργου, κατά τις διατάξεις των άρθρων 161 παρ.5 ν. 4412/ 2016, όπου επιπλέον αναφέρει ότι παραιτείται του δικαιώματος του για αποζημίωση από τη διάλυση της παρούσας σύμβασης.

7. Με την αριθ. πρωτ. 82358/8179/5-6-2025 (Ορθή Επανάληψη στις 23-6-2025, ΑΔΑ: 6ΝΠΟ7Λ9-ΦΞΨ) απόφαση έγινε η αποδοχή διάλυσης σύμβασης του έργου «Κατασκευή γέφυρας στο Καβαλάρι μετά την κατάρρευση της γέφυρας στο σημείο αυτό λόγω καιρικών συνθηκών»

8. Την αριθ. πρωτ. 106580/10692/18-8-2025 κοινοποίηση της τελικής επιμέτρησης του έργου του θέματος.

9. Το από 19-9-2025 πρακτικό ορισμού των μελών της Δ.Τ.Ε. Π.Η., μετά από κλήρωση.

10. Το με αριθ. πρωτ. 58489/3-9-2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ιωαννιτών, σχετικά με τον ορισμό εκπροσώπων του.

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή γέφυρας στο Καβαλάρι μετά την κατάρρευση της γέφυρας στο σημείο αυτό λόγω καιρικών συνθηκών», αποτελούμενη από τους κάτωθι τεχνικούς υπαλλήλους:

1. Σοφία Γαλάνη, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Δήμου Ιωαννιτών, ως πρόεδρος
  2. Κωνσταντίνος Ζάννης, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. Π.Η., ως μέλος
  3. Έλλη Μπαρέκα, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. Δ.Τ.Ε.Π.Η., ως μέλος
- με αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη τους κάτωθι υπαλλήλους:
1. Μαρίνα Μέγα, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., Δήμου Ιωαννιτών, ως αναπληρωτής πρόεδρος
  2. Δέσποινα Σιαμπίρη, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. Π.Η., ως αναπληρωματικό μέλος
  3. Δημήτριος Τσιούμπος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. Π.Η., ως αναπληρωματικό μέλος.....»

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή γέφυρας στο Καβαλάρι μετά την κατάρρευση της γέφυρας στο σημείο αυτό λόγω καιρικών συνθηκών», αναδόχου «Σ. ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», αποτελούμενη από: α) έναν (1) τεχνικό υπάλληλο με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, όπως ορίστηκαν με το αριθ. πρωτ. 58489/3.09.2025 έγγραφο της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Ιωαννιτών και β) δύο (2) τεχνικούς υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου με τους αναπληρωτές τους και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

#### ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Σοφία Γαλάνη, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Δήμου Ιωαννιτών, ως Πρόεδρος
2. Κωνσταντίνος Ζάννης, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, Δ.Τ.Ε.Π.Η.
3. Έλλη Μπαρέκα, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Δ.Τ.Ε.Π.Η.

#### ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Μαρίνα Μέγα, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, Δήμου Ιωαννιτών, ως αναπλ. Πρόεδρος
2. Δέσποινα Σιαμπίρη, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, Δ.Τ.Ε.Π.Η.
3. Δημήτριος Τσιούμπος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Δ.Τ.Ε. Π.Η.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....  
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

Η Αν. Γραμματέας

Ευαγγελία Δ. Τάση

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

**Απόφαση αριθμ. 34/1897/24-10-2025**

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/190803/2666/20-10-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι Αναπλ. Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Ευαγγελία Δ. Τάση και Βασιλική Χ. Ζαρκάδα, όπως ορίστηκαν με την αριθμ. οικ. 3881/454/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 11<sup>ο</sup>**

**Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή μεγάλων δέντρων επικίνδυνων να πέσουν στο οδόστρωμα (Ιτιές-ευκάλυπτοι-λεύκες) επί της εθνικής οδού Γέφυρας Καλογήρου-Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.



3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 17726/30-9-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2539/9-10-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη:.....

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 32 αυτού (Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το από 10-01-2025 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας κ. Ιωάννου Στράτου που αφορά την κοπή δέντρων στο Εθνικό και Επαρχιακό δίκτυο προς αποφυγή ατυχημάτων, και το έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Σαριάνογλου Γεώργιου της Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου για την κοπή των Δέντρων (πύκα) που βρίσκονται επί της Εθνικής Οδού Φραζύλα -Ζέφυρος τα οποία είναι επικίνδυνα να πέσουν για την ασφάλεια των οχημάτων και πεζών, Η υπηρεσία προέβη σε αυτοψία όπου διαπιστώθηκε ότι πραγματικά το πρόβλημα είναι μεγάλο για την οδική ασφάλεια ,καθώς καθημερινά υπάρχουν πτώσεις κλαδιών ειδικά οι Λεύκες που είναι και οι περισσότερες είναι από τα πιο επικίνδυνα δέντρα να σπάσουν και να πέσουν στο δρόμο, καθώς επικινδυνεύουν έντονα και ξαφνικά καιρικά φαινόμενα πρέπει να τα κάνουμε άμεσα. Η περίοδος αυτή είναι η πιο κατάλληλη που έχει τελειώσει ο τουρισμός και η κίνηση των οχημάτων έχει περιοριστεί, κατά πολύ. Οι παραπάνω ενέργειες κρίνονται απολύτως αναγκαίες και πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα, στο πλαίσιο της πρόληψης κινδύνων και της διατήρησης της οδικής ασφάλειας.
3. Στη συνέχεια των παραπάνω το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων προέβη στη σύνταξη μελέτης που τα συμβατικά τεύχη αυτής εγκρίθηκαν με την αριθμ. πρωτ.: 50518/5005/30-09-2025 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η., προκειμένου να γίνει η κοπή μεγάλων δέντρων επικινδύνων να πέσουν στο οδόστρωμα (Ιτιές-ευκάλυπτοι-λεύκες) επί της εθνικής οδού Γέφυρας Καλογήρου-Πρέβεζας.

#### εισηγούμεστε

Α. Την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2γ, το Ν.4412/6, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του υποέργου: «Κοπή μεγάλων δέντρων επικινδύνων να πέσουν στο οδόστρωμα (Ιτιές-ευκάλυπτοι-λεύκες) επί της εθνικής οδού Γέφυρας Καλογήρου-Πρέβεζας (Παροχή Υπηρεσιών)» του έργου: «Συντήρηση-αποκατάσταση πρασίνου στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο καθώς και σε λοιπούς χώρους αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου)», της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α. 2024ΝΠ23000000, προϋπολογισμού 74.400,00 € (με Φ.Π.Α.).

Β. Την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους:

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| α) Χρήστο Καραγιαννίδη    | Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,     |
| β) Αργύρη Νάκο            | Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. στην Υπηρεσία μας |
| γ) Βασιλική Παπαδημητρίου | Γεωπόνο Τ.Ε. στην Υπηρεσία μας           |

Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής:

- |                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| α) Μαρινέλα Μπλιθικιώτη  | Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας, |
| β) Νταλαμάγκας Βασίλειος | Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας, |
| γ) Έλλη Μπαρέκα          | Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας. |

.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

- Α. Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του υποέργου «Κοπή μεγάλων δέντρων επικινδύνων να πέσουν στο οδόστρωμα (Ιτιές-ευκάλυπτοι-λεύκες) επί της εθνικής οδού Γέφυρας Καλογήρου-

Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με τα από 50518/5005/30-09-2025 συμβατικά τεύχη του έργου όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α. 2024ΝΠ23000000 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση πρασίνου στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο καθώς και σε λοιπούς χώρους αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 17726/30-9-2025 (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας και

- Β.** Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

#### ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Χρήστος Καραγιαννίδης, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος
2. Αργύρης Νάκος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
3. Βασιλική Παπαδημητρίου, Γεωπόνος Τ.Ε.

#### ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Μαρινέλα Μπλιθικιώτη, Πολιτικός Μηχανικός
  2. Νταλαμάγκας Βασίλειος, Πολιτικός Μηχανικός
  3. Έλλη Μπαρέκα, Πολιτικός Μηχανικός
- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης και Πρέντζας Γεώργιος εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την υλοποίηση του υποέργου.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....  
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Αν. Γραμματέας

Ευαγγελία Δ. Τάση

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

**Απόφαση αριθμ. 34/1898/24-10-2025**

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/190803/2666/20-10-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι Αναπλ. Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Ευαγγελία Δ. Τάση και Βασιλική Χ. Ζαρκάδα, όπως ορίστηκαν με την αριθμ. οικ. 3881/454/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 12<sup>ο</sup>**

**Έγκριση 1<sup>ης</sup> τροποποίησης, ως προς το άρθρο 4 (Ισχύς και Διάρκεια), της από 4-11-2020 Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Κωστήσιου».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το

Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 19031/20-10-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2652/20-10-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της τροποποίησης, ως προς το άρθρο 4 (Ισχύς και Διάρκεια), της από 4-11-2020 Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Κωστήτσιου», σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Σχέδιο.

Στο συνημμένο στην εισήγηση, από Πρακτικό 3/9-10-2025 της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης, αναφέρονται επιλέξει τα εξής:

«...»

### 3<sup>ο</sup> ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

#### ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 04/11/2020 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ:

1. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
2. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
3. ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

**ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση ΙΝ Αγ. Νικολάου Κωστήτσιου».**

Σήμερα, **09-10-2025**, στο γραφείο 333 της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού, Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου, συνεδρίασε η κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της παραπάνω Προγραμματικής σύμβασης, μετά από πρόσκληση του προέδρου, με παρόντα μέλη:

1. Την κα. Λαμπρινή Βάββα, ως πρόεδρο, εκπρόσωπο της Περιφέρειας Ηπείρου, Αρχιτέκτονα Μηχανικό του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.
2. Τον κ. Γεώργιο Δόση, εκπρόσωπο της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων.
3. Την κ. Δήμητρα Παπαιωάννου, εκπρόσωπο της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων.

#### **Θέμα της συνεδρίασης:**

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης που έχει υπογραφεί την **04-11-2020**, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για το έργο: «Αποκατάσταση ΙΝ Αγ. Νικολάου Κωστήτσιου»

**Σύμφωνα με το άρθρο 9 της σύμβασης :** Έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι η παρακολούθηση της εφαρμογής της Προγραμματικής Σύμβασης, η εποπτεία της εκτέλεσης των προβλεπόμενων έργων, η λήψη αποφάσεων για κάθε ζήτημα που τυχόν δεν ρυθμίζεται με τη Σύμβαση, η εν γένει επίλυση των όποιων προβλημάτων παρουσιάζονται, η έγκριση ειδικότερων ρυθμίσεων στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης και η υποβολή προτάσεων προς τους συμβαλλόμενους για τυχόν τροποποίηση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης.

**Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη ότι :**

1. Το έργο έχει δημοπρατηθεί την 29-01-2021 και ανάδοχος αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΝΑΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ», με ποσοστό έκπτωσης 49,00%. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 4/184/10-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.

2. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 16-06-2021 μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη και της αναδόχου ΝΑΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, για ποσό 61.693,56 € χωρίς το Φ.Π.Α.

3. Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης των εργασιών είναι οκτώ μήνες και έληγε την 16-06-2022. Για την ολοκλήρωση του έργου έχουν χορηγηθεί παρατάσεις μέχρι 31-12-2025.

4. Η διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης είναι πέντε χρόνια, σύμφωνα με το άρθρο 4 «Ισχύς και Διάρκεια της Σύμβασης», οπότε λήγει στις 04-11-2025.

5. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις 31-12-2025, οπότε λήγει και η τελευταία παράταση στον ανάδοχο που το εκτελεί.

6. Σύμφωνα με τα

ο άρθρο 9 της Προγραμματικής Σύμβασης, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της επιτροπής παρακολούθησης περιλαμβάνεται «η ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση προς τους συμβαλλόμενους για παράταση της διάρκειας για εξαιρετικούς λόγους προκειμένου να ολοκληρωθεί η υλοποίηση του αντικείμενου της σύμβασης».

**Εισηγείται:**

Την παράταση της διάρκειας ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης προκειμένου να καλύπτει το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών του έργου.

Συνεπώς η επιτροπή προτείνει παράταση της διάρκειας ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης μέχρι 04-11-2026.

Έπειτα από τα παραπάνω, συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

**Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Εγκρίνει την τροποποίηση της από 4-11-2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Κωστησίου», σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην αριθμ. πρωτ. 19031/20-10-2025 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο και το από 9-10-2025 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης (ανωτέρω υπό στ. 5),

ως προς το Άρθρο 4 (Ισχύς και Διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης) και την παράταση αυτής, μέχρι την 4-11-2026, προκειμένου να καλύπτει το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών του έργου.

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Πρέντζας Γεώργιος, με το σκεπτικό ότι τα έργα αποκατάστασης ιερών ναών πρέπει να χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού και όχι από την Περιφέρεια, για την οποία αποτελεί λάθος προτεραιότητα.

.....

.....

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Αν. Γραμματέας

Ευαγγελία Δ. Τάση

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

**Απόφαση αριθμ. 34/1899/24-10-2025**

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/190803/2666/20-10-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι Αναπλ. Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Ευαγγελία Δ. Τάση και Βασιλική Χ. Ζαρκάδα, όπως ορίστηκαν με την αριθμ. οικ. 3881/454/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 13ο**

**Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε., του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση και βελτίωση οδικού τμήματος της 2ης επαρχιακής οδού Ιωαννίνων από Πηγάδια έως Πράμαντα, Υποτήμημα Πηγάδια – Γέφυρα Πλάκας», αναδόχου «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 18343/15-10-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2602/15-10-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία, διαβιβάζει συνημμένα εισηγητική έκθεση για την έγκριση του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ (1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ) και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (επουσιώδης τροποποίηση <15% σύμφωνα με το Άρθρο 156, παρ. 3α) του έργου του θέματος, τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ (1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ) και την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών, την με αριθ. 7/274/10-9-2025 (θέμα 10<sup>ο</sup>) θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, την με αριθ. πρωτ ΔΑΠ/179781/5721/6-10-2025 έγκριση διάθεσης πίστωσης και την με αριθ. πρωτ. 3796/10-10-2025 Απόφαση Χρηματοδότησης (ΑΔΑ 63ΖΖΗ-ΡΟ6).

Στην συνημμένη αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«...»

#### 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Αντικείμενο του εν λόγω οδικού έργου αποτελεί η Βελτίωση της βατότητας της 2ης επαρχιακής οδού με την εκτέλεση των εργασιών: διαπλάτυνσεις, βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού, απάλυνση & διαμόρφωση πρανών, εξυγιάνσεις οδοστρώματος σε βάθη από 0,50μ. έως και 1,50μ., κατασκευή συρματοκιβωτίων σε πρανή, κατασκευή τριγωνικών επενδεδυμένων τάφρων, επένδυση πρανών με ελεύθερο πλέγμα, φράχτες ανάσχεσης βραχοκαταπτώσεων και προστασίας οδού, κατασκευή ενός (1) τεχνικού Σ1 κλειστού στεγάστρου (τύπου C&C) με ανοίγματα (προς τα κατάντη) στη θέση «βράχος» μήκους ~145μ για την προστασία του οδικού τμήματος από τις μελλοντικές βραχοκαταπτώσεις των πρανών του νέου εκτεταμένου ορύγματος για την οριζοντιογραφική βελτίωση της οδού στη θέση αυτή, κατασκευή τεχνικών αντιστήριξης της οδού ήτοι είκοσι έξι (26) τοίχων βαρύτητας T1~T26 τύπου L για την αντιστήριξη του επιχώματος της μεικτής διατομής στην αριστερή οριογραμμή της οδού, κατασκευή πέντε (5) τεχνικών ΠΤ1~ΠΤ5 εν προβόλω καταστρώματος εδραζόμενων επί μονής σειράς πασσάλων για την διαπλάτυνση της οδού, κατασκευή τοίχων αναχαίτισης καταπτώσεων στην δεξιά οριογραμμή της οδού (ανάντη) με διαμορφωμένο ρείθρο επί του όνυχα του πεδύλου τους μεταβλητού ύψους από 0.50~1.60μ από την στέψη του ρείθρου, κατασκευή υδραυλικών έργων αποχέτευσης και αποστράγγισης οδού ήτοι τάφροι ερείσματος, αγωγοί αποστράγγισης, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων, φρεάτια υδροσυλλογής, κατασκευή υδραυλικών έργων απορροής ευρύτερης περιοχής ήτοι τάφροι συνέχειας / ποδός και εγκάρσια υδραυλικά τεχνικά αποτελούμενα από πέντε (5) κιβωτιοειδής οχετούς (Ο4,Ο6,Ο13,Ο14 & Ο17), τρία (3) τεχνικά με την μέθοδο COVER & CUT για την διαμόρφωση των οχετών Ο2, Ο3 & Ο12 και οκτώ (8) σωληνωτούς οχετούς (Ο7~Ο11 & Ο15, Ο16) οδοστρωσία και ασφαλιτόστρωση, σήμανση και ασφάλιση της οδού. Το μήκος του προς βελτίωση τμήματος είναι περί τα 8.50χλμ, από το τέλος του υπό κατασκευή τμήματος της σύνδεσης της Ιονίας Οδού στον Α/Κ Τερόβου με τα Τζουμέρκα (πλησίον του οικισμού Πηγάδια) μέχρι μετά τον κόμβο της διασταύρωσης με την επαρχιακή οδό σύνδεσης Άρτας με τα Τζουμέρκα.

1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Με την αριθ. πρωτ. 197217/11979/14-12- 2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ03000016 και τίτλο «Αποκατάσταση - βελτίωση 2ης επαρχιακής οδού από θέση Πηγάδια έως Πράμαντα και κατασκευή νέας γέφυρας Αράχθου στην περιοχή Πλάκας Τζουμέρκων».
2. ΜΕΛΕΤΗ: Οι οριστικές μελέτες του έργου εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 197652/19544/14-12-2022 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.
3. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Την αριθ. 24/1793/09-08-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α) καταρτίστηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ ΑΙ47), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του υποέργου 2 «Αποκατάσταση και βελτίωση οδικού τμήματος της 2ης Επαρχιακής Οδού Ιωαννίνων από Πηγάδια έως Πράμαντα, Υποτήμια: Πηγάδια - Γέφυρα Πλάκας» συνολικού προϋπολογισμού 23.600.000,00 € με Φ.Π.Α., με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και με τροποποίηση των όρων της αρχικής διακήρυξης, και σε συμμόρφωση προς την αριθμ. 419/2023 απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), με την οποία ακυρώθηκε η υπ' αριθμ. πρωτ.



203299/20062/23-12-2022 Διακήρυξη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 195037 για την κατασκευή του ως άνω υποέργου 2.

4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: Την αριθ. 35/2606/09-11-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 07-11-2023 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 26-10-2023 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 203347/2023 για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση και βελτίωση οδικού τμήματος της 2ης Επαρχιακής Οδού Ιωαννίνων από Πηγάδια έως Πράμαντα, Υπομήμα: Πηγάδια – Γέφυρα Πλάκας» συνολικού προϋπολογισμού 23.600.000,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.», με προσφορά 16.396.345,38€ (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.) και συνολική δαπάνη 20.331.468,27 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ και μέση έκπτωση 13,85%.
5. ΣΥΜΒΑΣΗ: Η σύμβαση υπογράφηκε την 28-12-2023 μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και της εταιρείας «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.», για ποσό 16.396.345,38 € χωρίς Φ.Π.Α., (20.331.468,27 € με Φ.Π.Α.).
6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Η προθεσμία που τάσσει η αρχική σύμβαση ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι η 28-12-2025.
7. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ: Έχει εγκριθεί ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.
8. ΠΛΗΡΩΜΕΣ: Μέχρι σήμερα, έχει πληρωθεί ο 4<sup>ος</sup> λογαριασμός ποσού 2.227.460,63 €.
9. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ: Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί περίπου το 25% του έργου, ήτοι εκσκαφές και επιχώσεις στα πρώτα τέσσερα χιλιόμετρα του έργου.

#### **B. ΕΙΔΙΚΑ**

##### **1. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΑ 2ΟΥ ΑΠΕ (1ου ΠΚΤΜΝΕ)**

Ο παρών 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ) είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση και περιλαμβάνει αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις των μέχρι σήμερα εκτελεσμένων εργασιών αλλά και τις προμετρήσεις των υπολειπόμενων εργασιών.

Συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/16, για την ανάλωση των προβλεπόμενων δαπανών λόγω παραλείψεων ή σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής καθώς και για την ανάλωση «επί έλασσον» δαπανών, διότι κατά την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας προέκυψε μείωση συμβατικών ποσοτήτων των εργασιών αυτών ή ορισμένων από αυτές και η δαπάνη που εξοικονομείται από τη μείωση αυτή διατίθεται για την εκτέλεση άλλων εργασιών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις αα), ββ), γγ), δδ) και εε) της παρ. 3β του άρθρου 156 του Ν.4412/16, που είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Η διαφοροποίηση κάθε ομάδας ομοειδών εργασιών του 2ου Α.Π.Ε. ανά εργασία αναλύεται όπως παρακάτω:

##### **ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ**

Στην ομάδα αυτή των εργασιών έχουμε αύξηση δαπάνης κατά 1,442,606.78€ σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου, μετά την εφαρμογή της έκπτωσης του κεφαλαίου (13%) και η οποία οφείλεται σε αυξομειώσεις εργασιών, οι οποίες αιτιολογούνται ως ακολούθως:

A.T. / A-1: Εκσκαφές χαλαρών εδαφών

Αύξηση των ποσοτήτων κατά 10,182.40m<sup>3</sup> σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου, όπως προέκυψαν από την προμέτρηση των εκσκαφών, διότι το σύνολο των εκσκαφών αυξάνεται λόγω της έγκρισης της 1<sup>ης</sup> τροποποίησης της μελέτης.

A.T. / A-2: Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες.

Αύξηση των ποσοτήτων κατά 28,487.74m<sup>3</sup> σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου, όπως προέκυψαν από την προμέτρηση των εκσκαφών, διότι το σύνολο των εκσκαφών αυξάνεται λόγω της έγκρισης της 1<sup>ης</sup> τροποποίησης της μελέτης.

A.T. / A-3.1: Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες με χρήση εκρηκτικών

Μείωση των ποσοτήτων κατά 124,932.36m<sup>3</sup> σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου, όπως προέκυψαν από την προμέτρηση των εκσκαφών, μετά την έγκριση της 1<sup>ης</sup> τροποποίησης της μελέτης, διότι οι εκσκαφές των βραχωδών εδαφών για την παρακείμενη της υφιστάμενης οδού, διάνοιξη, θα γίνουν με μηχανικά μέσα (χωρίς τη χρήση εκρηκτικών). Επί της χάραξης, συναντώνται ηωκαινικοί και σενώνιοι ασβεστόλιθοι, σχηματισμοί φλύσχη, καθώς και σχηματισμοί που προέρχονται από την αποσάθρωση του μητρικού πετρώματος όπως πλευρικά κορήματα. Η χρήση εκρηκτικών σε μη συνεκτικά εδάφη όπως τα ανωτέρω, είναι μη αποδοτική, με αποτέλεσμα να κρίνεται απαραίτητη η εκσκαφή του φυσικού εδάφους με μηχανικά μέσα σε βάθος ως το υγιές υπόβαθρο που το εκρηκτικό κύμα θα διαδοθεί ικανοποιητικά και θα διασπάσει τους βραχώδεις σχηματισμούς.

A.T. / A-3.3: Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών

Αύξηση των ποσοτήτων κατά 253.910,84 m<sup>3</sup> σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου, μετά την έγκριση της 1<sup>ης</sup> τροποποίησης της μελέτης, αφενός λόγω λάθους προμέτρησης μελέτης και αφετέρου λόγω του ότι το σύνολο των εκσκαφών αυξάνεται λόγω της έγκρισης της 1<sup>ης</sup> τροποποίησης της μελέτης.

##### **ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ**

Στην ομάδα αυτή των εργασιών έχουμε μείωση δαπάνης κατά 340,134.09€ σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου, μετά την εφαρμογή της έκπτωσης του κεφαλαίου (14%) και η οποία οφείλεται σε μειώσεις εργασιών, οι οποίες αιτιολογούνται ως ακολούθως:

A.T. / ΣΧ.Β-26.2: Διάτρηση και σκυροδέτηση έγχυτων πασσάλων. Φρεατοπάσσαλος Φ 0,80m

Μείωση των ποσοτήτων κατά 460.00m σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου, όπως προέκυψαν από την προμέτρηση των εργασιών, διότι με την 1<sup>η</sup> τροποποίηση της μελέτης οι κιβωτοειδείς οχετοί στις κορυφές K2 και K8, οι οποίοι θεμελιώνονταν επί πασσάλων, αντικαθίστανται με σωληνωτούς οχετούς διαμέτρου D2000 σε συνδυασμό με τροποποίηση στη χάραξη του άξονα και την κατασκευή οπλισμένου επιχώματος στις εν λόγω θέσεις.

A.T. / ΣΧ.Β-26.3: Διάτρηση και σκυροδέτηση έγχυτων πασσάλων. Φρεατοπάσσαλος Φ 1,00m

Μείωση των ποσοτήτων κατά 606.00m σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου, όπως προέκυψαν από την προμέτρηση των εργασιών, διότι με την 1<sup>η</sup> τροποποίηση της μελέτης καταργούνται τα εν προβόλω τεχνικά ΠΤ1, από Χ.Θ. 2+530,35 έως Χ.Θ. 2+582,54, και ΠΤ2, από Χ.Θ. Χ.Θ. 2+584.95 ΕΩΣ Χ.Θ. 2+647.22, με ταυτόχρονη διεύρυνση των εκσκαφών και εκτροπή του άξονα ανάντη.

A.T. / Β-29.4.23: Κατασκευή ακροβάθρων, θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης, κεφαλοδέσμων κ.λ.π με σκυρόδεμα C25/30 οπλισμένο

Μείωση των ποσοτήτων κατά 961.59m<sup>3</sup> σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου, όπως προέκυψαν από την προμέτρηση των εργασιών, διότι με την 1<sup>η</sup> τροποποίηση της μελέτης οι κιβωτοειδείς οχετοί στις κορυφές K2 και K8, οι οποίοι θεμελιώνονταν επί πασσάλων, αντικαθίστανται με σωληνωτούς οχετούς διαμέτρου D2000 και καταργούνται τα εν προβόλω τεχνικά ΠΤ1, από Χ.Θ. 2+530,35 έως Χ.Θ. 2+582,54, και ΠΤ2, από Χ.Θ. Χ.Θ. 2+584.95 ΕΩΣ Χ.Θ. 2+647.22, με ταυτόχρονη διεύρυνση των εκσκαφών και εκτροπή του άξονα ανάντη.

A.T. / Β-30.2: Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων

Μείωση των ποσοτήτων κατά 147.576,35Kg σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου, όπως προέκυψαν από την προμέτρηση των εργασιών, διότι με την 1<sup>η</sup> τροποποίηση της μελέτης οι κιβωτοειδείς οχετοί στις κορυφές K2 και K8, οι οποίοι θεμελιώνονταν επί πασσάλων, αντικαθίστανται με σωληνωτούς οχετούς διαμέτρου D2000 και καταργούνται τα εν προβόλω τεχνικά ΠΤ1, από Χ.Θ. 2+530,35 έως Χ.Θ. 2+582,54, και ΠΤ2, από Χ.Θ. Χ.Θ. 2+584.95 ΕΩΣ Χ.Θ. 2+647.22, με ταυτόχρονη διεύρυνση των εκσκαφών και εκτροπή του άξονα ανάντη.

A.T. / ΣΧ-61.06.01: Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm, ποιότητας S355

Μείωση των ποσοτήτων κατά 14,098.78Kg σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου, όπως προέκυψαν από την προμέτρηση των εργασιών, διότι με την 1<sup>η</sup> τροποποίηση της μελέτης καταργούνται τα εν προβόλω τεχνικά ΠΤ1, από Χ.Θ. 2+530,35 έως Χ.Θ. 2+582,54, και ΠΤ2, από Χ.Θ. Χ.Θ. 2+584.95 ΕΩΣ Χ.Θ. 2+647.22, με ταυτόχρονη διεύρυνση των εκσκαφών και εκτροπή του άξονα ανάντη.

A.T. / ΣΧ-61.06.02: Διατμητικοί χαλύβδινοι ήλοι ενδεικτικού τύπου Nelson ή ισοδύναμου, διαμέτρου 22mm και ύψους 150mm

Μείωση των ποσοτήτων κατά 373.61Kg σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου, όπως προέκυψαν από την προμέτρηση των εργασιών, διότι με την 1<sup>η</sup> τροποποίηση της μελέτης καταργούνται τα εν προβόλω τεχνικά ΠΤ1, από Χ.Θ. 2+530,35 έως Χ.Θ. 2+582,54, και ΠΤ2, από Χ.Θ. Χ.Θ. 2+584.95 ΕΩΣ Χ.Θ. 2+647.22, με ταυτόχρονη διεύρυνση των εκσκαφών και εκτροπή του άξονα ανάντη.

## 2. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ 1<sup>ης</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (επουσιώδης τροποποίηση <15% σύμφωνα με το Άρθρο 156, παρ. 3α) (1ου ΠΚΤΜΝΕ)

Η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών που συνοδεύει τον παρόντα 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να καλύψει την υπέρβαση κατά 2.159.161,77€ (ποσοστό 14,99%) στη δαπάνη εργασιών για την κατασκευή των οπλισμένων επιχωμάτων στις κορυφές K2, K8 και K24-K25, όπως προέκυψαν μετά την έγκριση της 1<sup>ης</sup> τροποποίησης της μελέτης του έργου.

Στις θέσεις των κορυφών K2 και K8 η αρχική χάραξη ακολουθούσε το ανάγλυφο του εδάφους, το οποίο, λόγω ύπαρξης μισγάγγειας στις συγκεκριμένες θέσεις, οδηγούσε σε πολύ κλειστές καμπύλες ακτίνας R=37 και R=30 μέτρων βελτιώνοντας ελάχιστα τα γεωμετρικά στοιχεία της οδού, ενώ, σύμφωνα με την υδραυλική μελέτη γινόνταν και αντικατάσταση των υφιστάμενων τεχνικών με κιβωτοειδείς οχετούς διαστάσεων 2,00 X 2,00 και 2,50 X 2,00 αντίστοιχα. Με την 1<sup>η</sup> τροποποίηση προτείνεται η κατασκευή οπλισμένων επιχωμάτων κατάντη των υφιστάμενων τεχνικών και εντός της διαμορφωμένης μισγάγγειας, βελτιώνοντας κατά πολύ τα γεωμετρικά στοιχεία της οδού. Πιο συγκεκριμένα, στην κορυφή K2 η ακτίνα καμπυλότητας του νέου άξονα γίνεται R=200 μέτρα και στην κορυφή K8 γίνεται R=74 μέτρα. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό ποσοστό διακλάσεων που εμφανίζει σχεδόν το σύνολο της βραχώμαζας των ανάντη πρανών του έργου, και επομένως του υψηλού ποσοστού απορρόφησης των ομβρίων υδάτων, συνδυαστικά με την ήδη αποκτηθείσα εμπειρία της υπηρεσίας από την υδραυλική συμπεριφορά προηγούμενων έργων που έχει εκτελέσει η Περιφέρεια Ηπείρου στην περιοχή του Ξηροβουνίου, προτείνεται η κατάργηση των κιβωτοειδών οχετών Ο2 και Ο3 της αρχικής μελέτης και η αντικατάστασή τους από σωληνωτούς οχετούς διαμέτρου D= 2,00 μέτρων, με ελάχιστη κατά μήκος κλίση 5%, και μήκος αντίστοιχο του εύρους κατασκευής των οπλισμένων επιχωμάτων.

Το τιμολόγιο της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης βασίστηκε στα άρθρα της αρχικής σύμβασης και επιπρόσθετα χρειάστηκε να προσδιοριστούν οι παρακάτω νέες τιμές:

2ΠΝΤ/1-Β-12.2: Γεωπλέγματα οπλισμένων επιχωμάτων, Γεώπλεγμα αντοχής Tult 65 KN/m  
Προμετρήθηκε ποσότητα 62.000,00m<sup>2</sup>.

2ΠΝΤ/2-Β-12.3: Γεωπλέγματα οπλισμένων επιχωμάτων, Γεώπλεγμα αντοχής Tult 90 KN/m  
Προμετρήθηκε ποσότητα 117.000,00m<sup>2</sup>.

2ΠΝΤ/3-Β-12.6: Γεωπλέγματα οπλισμένων επιχωμάτων, Γεώπλεγμα αντοχής Tult 150 KN/m  
Προμετρήθηκε ποσότητα 23.000,00m<sup>2</sup>.

Αφορά τους τρεις τύπους γεωπλεγμάτων που απαιτούνται σύμφωνα με τη μελέτη για την κατασκευή των οπλισμένων επιχωμάτων στις θέσεις των κορυφών Κ2, Κ8 και Κ24-Κ25.

2ΠΝΤ/4-12.01.01.12: Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 ονομαστικής διαμέτρου D2000 mm

Προμετρήθηκε ποσότητα 100,00m για την αντικατάσταση των κιβωτοειδών οχετών με σωληνωτούς στις Κ2 και Κ8, σύμφωνα με την 1<sup>η</sup> τροποποίηση της μελέτης.

Στον παρόντα ΑΠΕ τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016.

### 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2<sup>ΟΥ</sup> ΑΠΕ

Η δαπάνη κατασκευής του έργου παραμένει σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση στο ποσό των 16.396.345,38€ (χωρίς Φ.Π.Α.), χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικείμενου.

α/α	Ομάδα Εργασιών	Δαπάνες Αρχικής Σύμβασης	Προτεινόμενες Δαπάνες 2 <sup>ου</sup> Α.Π.Ε.	Διαφορές Δαπανών
1	Α : Χωματουργικά	1.852.980,28	3.295.587,06	1.442.606,78
2	Β: Τεχνικά Έργα	8,145,121.55	7.774.987,46	-370.134,09
3	Γ: Οδοστρωσία	400.551,52	400.551,52	0,00
4	Δ: Ασφαλτικά	1,366,329.03	1.366.329,03	0,00
5	Ε: Σήμανση - Ασφάλεια	442.983,45	442.983,45	0,00
	<b>Άθροισμα</b>	12,207,965.83	13,280,438.52	1.072.472,69
	Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	2,197,433.85	2,390,478.93	193.045,08
	<b>Άθροισμα (Σ1)</b>	14,405,399.68	15,670,917.45	1.265.517,77
	Απρόβλεπτα	1,296,485.97	30,968.21	- 1,265,517.76
	<b>Άθροισμα</b>	15,701,885.65	15,701,885.66	0,01
	Λογιστικό λάθος	0.34	0,33	-0.01
	Δαπάνη Αναθεώρησης	694.459,39	694.459,39	0,00
	<b>Συνολική δαπάνη έργου χωρίς ΦΠΑ (Σ2)</b>	16.396.345,38	16.396.345,38	0,00

Η προτεινόμενη δαπάνη δεν επισύρει τροποποιήσεις σε στοιχεία της απόφασης ένταξης και συγκεκριμένα στα εξής στοιχεία: α) δημόσια δαπάνη της πράξης, ή/και β) δημόσια δαπάνη στις επί μέρους κατηγορίες δαπανών άμεσες/έμμεσες) και δεν επισύρει τροποποιήσεις ως προς τα γ) παραδοτέα και δ) δείκτες.

### 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1<sup>ΗΣ</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών

Η 1η Σ.Σ.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 2.353.486,33 € χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και επιφέρει υπέρβαση δαπάνης εργασιών 2,353,486.33 /15,701,885.65= 14,99% χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. Το συνολικό ποσό της σύμβασης με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. ανέρχεται σε 3,352,323.05 €.

Συγκεντρωτικά το οικονομικό αντικείμενο της 2ης Σ.Σ.Ε. φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

α/α	Ομάδα Εργασιών	Δαπάνες Αρχικής Σύμβασης	Προτεινόμενες Δαπάνες 2 <sup>ου</sup> Α.Π.Ε.	Διαφορές Δαπανών
1	Α : Χωματουργικά		435,394.11	1.442.606,78
2	Β: Τεχνικά Έργα		1,394,404.00	1,394,404.00
	<b>Άθροισμα</b>		1,829,798.11	1,829,798.11
	Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%		329,363.66	329,363.66
	<b>Άθροισμα (Σ1)</b>		2,159,161.77	2,159,161.77
	Απρόβλεπτα		194,324.56	194,324.56
	<b>Άθροισμα</b>		2,353,486.33	2,353,486.33
	Δαπάνη Αναθεώρησης		350,000.00	350,000.00
	<b>Συνολική δαπάνη έργου χωρίς ΦΠΑ (Σ2)</b>		2,703,486.33	2,703,486.33
	ΦΠΑ 24%		648,836.72	648,836.72
	<b>Σύνολο</b>		3,352,323.05	3,352,323.05

### ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

#### 1.0 ΜΕΛΕΤΗ

1.1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ	
1.2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	23.600.000,00 €
1.3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ	197652/19544/14-12-2022
2.0 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ	
2.1 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ΤΠΑ Υποδομών και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Μεταφορών με κωδικό ΟΠΣ 5190824
2.2 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	23.600.000,00 € (Με Φ.Π.Α.)
3.0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ	
3.1 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	26-10-2023
3.2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ	35/2606/09-11-2023 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής
3.3 ΕΚΠΤΩΣΗ	13,85% (μέσο ποσοστό έκπτωσης)
3.4 ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	28-12-2023
3.5 ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	16.396.345,38 €
4.0 ΕΠΙΒΛΕΨΗ	
4.1 ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου
4.2 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ	Τσιούμπος Δημήτριος Ζάννης Κωνσταντίνος
4.3 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ	Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου
4.4 ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	Περιφέρεια Ηπείρου
5.0 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ	
5.1 ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ	Λήξη 28-12-2025
6.0 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	
4 <sup>ος</sup> ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	2.227.460,63€

Κατόπιν των ανωτέρω,

#### Εισηγούμεστε

την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ) και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (επουσιώδης τροποποίηση <15% σύμφωνα με το Άρθρο 156, παρ. 3α) του υποέργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 2ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΠΟ ΠΗΓΑΔΙΑ ΕΩΣ ΠΡΑΜΑΝΤΑ, ΥΠΟΤΜΗΜΑ: ΠΗΓΑΔΙΑ – ΓΕΦΥΡΑ ΠΛΑΚΑΣ», συνολικής δαπάνης 23.683.791,32 € με ΦΠΑ, και παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού αντικειμένου: συνολικής δαπάνης 3.352.323,05 € με ΦΠΑ, με υπέρβαση του οικονομικού αντικειμένου σε ποσοστό 14,99%, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 (έγκριση διάθεσης πίστωσης ΔΑΠ/17978/5721/6-10-2025). ...»

6. Κατά τη διάρκεια συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζούμπας Στέφανος, δήλωσε «παρών».

#### Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. (1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ) και την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (επουσιώδης τροποποίηση <15% σύμφωνα με το Άρθρο 156, παρ. 3<sup>α</sup> του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση και βελτίωση οδικού τμήματος της 2ης επαρχιακής οδού Ιωαννίνων από Πηγάδια έως Πράμαντα, Υποτμήμα Πηγάδια – Γέφυρα Πλάκας», αναδόχου «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ», συνολικής δαπάνης 23.683.791,32 € με ΦΠΑ, με αύξηση του οικονομικού αντικειμένου κατά 3.352.323,05 € με ΦΠΑ, ήτοι με υπέρβαση σε ποσοστό 14,99%, υπέρ της έγκρισης των οποίων, γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθμ. 7/274/10-9-2025 (Θέμα 10<sup>ο</sup>) Πράξη του.

Εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη ποσού 3.352.323,05 € με ΦΠΑ και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», για τον ως άνω 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. και την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου του θέματος.

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Πρέντζας Γεώργιος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Αν. Γραμματέας

Ευαγγελία Δ. Τάση

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

**Απόφαση αριθμ. 34/1900/24-10-2025**

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/190803/2666/20-10-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι Αναπλ. Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Ευαγγελία Δ. Τάση και Βασιλική Χ. Ζαρκάδα, όπως ορίστηκαν με την αριθμ. οικ. 3881/454/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 14<sup>ο</sup>**

**Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση λυμάτων Αρίστης Δήμου Ζαγορίου», αναδόχου «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε. – ΑΜΦΙΑΛΟΣ Ο.Ε.».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,

με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9045/17-10-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2651/20-10-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία, διαβιβάζει συνημμένα εισηγητική έκθεση για την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση λυμάτων Αρίστης Δήμου Ζαγορίου», αναδόχου «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε. – ΑΜΦΙΑΛΟΣ Ο.Ε.».

Στην συνημμένη εισηγητική - αιτιολογική εισηγητική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«...Α. ΓΕΝΙΚΑ

### 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Το αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης και η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του οικισμού της Αρίστης. Η Τοπική Κοινότητα Αρίστης δεν διαθέτει κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης και ο πληθυσμός εξυπηρετείται με βόθρους. Η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων σχεδιάστηκε να παραλάβει και να επεξεργαστεί το σύνολο των λυμάτων του οικισμού της Αρίστης και των ξενοδοχειακών μονάδων που λειτουργούν στην περιοχή. Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων χωροθετείται περίπου 500 m βόρειο-ανατολικά του οικισμού της Αρίστης, σε γήπεδο έκτασης 8.100 m<sup>2</sup>. Τα επεξεργασμένα λύματα οδηγούνται προς υπεδάφια διάθεση εντός του γηπέδου της ΕΕΛ.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή των έργων αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων και την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του οικισμού Αρίστη του Δήμου Ζαγορίου.

Τα έργα διαχείρισης των λυμάτων περιλαμβάνουν:

- Αγωγοί:

Εσωτερικά δίκτυα οικισμού Αρίστης συνολικού μήκους 1.721,30 μέτρων από αγωγούς PVC διαμέτρου Φ200

1. Υποδίκτυο Α μήκους 1.511,50 m
2. Υποδίκτυο Β μήκους 209,80 m

Εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς D συνολικού μήκους 517,10 μέτρων από αγωγούς PVC διαμέτρου Φ200.

- Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων
- Αγωγό μεταφοράς των επεξεργασμένων λυμάτων από την δεξαμενή καθαρών της ΕΕΛ μέχρι το φρεάτιο μερισμού παροχής με βαρυτικό αγωγό PVC Φ200 μήκους 36,00 m
- Αγωγούς διανομής επεξεργασμένων λυμάτων με βαρύτητα PVC Φ90.

4. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.: ΥΠΕΝ/ΓΤΣΔΑ/41432/339/13-04-2023 (ΑΔΑ: ΨΗΑΓ4653Π8-ΜΛΠ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αυτής στις 18-04-2023 απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, για την κατασκευή του υποέργου 1<sup>α</sup> «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση λυμάτων Αρίστης Δήμου Ζαγορίου», προϋπολογισμού 1.880.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5164462, στα πλαίσια του υποέργου α. «Υποδομή δικτύου αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασία λυμάτων (Ε.Ε.Λ.)», της Δράσης 16846 «Επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμάτων περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σε επιλεγμένες πόλεις».

5. ΜΕΛΕΤΗ: Οι οριστικές μελέτες του έργου εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 157708/16970/ 30-09-2024 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.

6. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Την αριθμ. 14/1029/09-05-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α) καταρτίστηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση λυμάτων Αρίστης Δήμου Ζαγορίου», προϋπολογισμού € 1.880.000,00 χωρίς ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και Β) συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίστηκαν τα μέλη αυτής.

7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: Την αριθμ. 38/2844/21-12-2023 της Οικονομικής Επιτροπής η οποία α) Εγκρίνει το από 11-12-2023 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-08-2023 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 201830/2023 για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση λυμάτων Αρίστης Δήμου Ζαγορίου», προϋπολογισμού € 1.880.000,00 χωρίς ΦΠΑ, β) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 201830/2023 που διενεργήθηκε στις 24-08-2023, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση λυμάτων Αρίστης Δήμου Ζαγορίου», προϋπολογισμού € 1.880.000,00 χωρίς ΦΠΑ, στον οριστικό ανάδοχο οικονομικό φορέα «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε. - ΑΜΦΙΑΛΟΣ Ο.Ε.», με προσφορά 1.625.195,28 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση 13,66%, σύμφωνα με το 3ο/11-10-2023 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού.
8. ΣΥΜΒΑΣΗ: Η σύμβαση υπογράφηκε την 08-03-2024 μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και της «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε. – ΑΜΦΙΑΛΟΣ Ο.Ε.», για ποσό 1.625.195,28 € χωρίς Φ.Π.Α.
9. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Η προθεσμία που τάσσει η αρχική σύμβαση ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι η 08-03-2026.
10. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ: Δεν έχει συνταχθεί Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών.
11. ΠΛΗΡΩΜΕΣ: Μέχρι σήμερα, έχει εγκριθεί ο 1<sup>ος</sup> Λογαριασμός ποσού 214.218,78 € (χωρίς Φ.Π.Α.) & ο 2<sup>ος</sup> Λογαριασμός ποσού 178.457,49 € (χωρίς Φ.Π.Α.).
12. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ: Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί περίπου το 35% του έργου, ήτοι τα δίκτυα αποχέτευσης του οικισμού Αρίστης και οι εργασίες εκσκαφών του Ε.Ε.Λ.

#### Β. ΕΙΔΙΚΑ

##### 1. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΑ 1<sup>ΟΥ</sup> ΑΠΕ

Ο παρών 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση, όσον αφορά το σύνολο των εργασιών, των απολογιστικών και της δαπάνης μελετών και παρουσιάζει αύξηση ως προς τις αναθεωρήσεις κατά 100.082,28€. Επίσης περιλαμβάνει αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν από προμετρήσεις των εργασιών.

Συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/16, για την ανάλωση των προβλεπόμενων δαπανών λόγω παραλείψεων ή σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής καθώς και για την ανάλωση «επί έλασσον» δαπανών, διότι κατά την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας προέκυψε μείωση συμβατικών ποσοτήτων των εργασιών αυτών ή ορισμένων από αυτές και η δαπάνη που εξοικονομείται από τη μείωση αυτή διατίθεται για την εκτέλεση άλλων εργασιών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις α), β), γ), δ) και ε) της παρ. 3β του άρθρου 156 του Ν.4412/16, που είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Η διαφοροποίηση κάθε ομάδας ομοειδών εργασιών του 1ου Α.Π.Ε. ανά εργασία αναλύεται όπως παρακάτω:

##### ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ.

Στην ομάδα αυτή των εργασιών έχουμε αύξηση δαπάνης κατά 82.744,76€ μετά την εφαρμογή της έκπτωσης του κεφαλαίου (13%) και η οποία οφείλεται σε αυξομειώσεις εργασιών οι οποίες αιτιολογούνται ως ακολούθως:

Α.Τ. 1 : Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης.

Αύξηση των ποσοτήτων κατά 45μην. σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου, όπως προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις του έργου.

Α.Τ. 3 : Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m (Περιλαμβάνεται μεταφορά σε απόσταση 35km εκτός πόλεως, σε οδούς κακής βατότητας).

Αύξηση των ποσοτήτων κατά 449,33 m<sup>3</sup> σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου, όπως προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις του έργου.

Α.Τ. 4 : Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m (Περιλαμβάνεται μεταφορά σε απόσταση 35km εκτός πόλεως, σε οδούς κακής βατότητας).

Μείωση των ποσοτήτων κατά 302,67 m<sup>3</sup> σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου, όπως προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις του έργου.

Α.Τ. 5 : Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

Αύξηση των ποσοτήτων κατά 950,00 m σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου, όπως προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις του έργου.

Α.Τ. 8 : Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου



αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ).(Περιλαμβάνεται μεταφορά σε απόσταση 35km εκτός πόλεως, σε οδούς κακής βατότητας).

Αύξηση των ποσοτήτων κατά 100,00 m<sup>3</sup> σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου, όπως προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις του έργου.

A.T. 9 : Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.

Αύξηση των ποσοτήτων κατά 300,00 m<sup>2</sup> σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου, όπως προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις του έργου.

A.T. 11 : Αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.

Αύξηση των ποσοτήτων κατά 1.421,77 m<sup>2</sup> σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου, όπως προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις του έργου.

A.T. 12 : Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.

Μείωση των ποσοτήτων κατά 43,50 m<sup>2</sup> σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου, όπως προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις του έργου.

A.T. 14 : Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm. (Περιλαμβάνεται μεταφορά σε απόσταση 15km εκτός πόλεως, σε οδούς κακής βατότητας).

Αύξηση των ποσοτήτων κατά 311,44 m<sup>3</sup> σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου, όπως προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις του έργου.

A.T. 15 : Στρώσεις έδρας και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου. (Περιλαμβάνεται μεταφορά σε απόσταση 15km εκτός πόλεως, σε οδούς κακής βατότητας).

Μείωση των ποσοτήτων κατά 78,23 m<sup>3</sup> σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου, όπως προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις του έργου.

A.T. 17 : Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα.

Μείωση των ποσοτήτων κατά 1.315,58 m<sup>2</sup> σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου, όπως προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις του έργου.

A.T. 18 : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα.

Αύξηση των ποσοτήτων κατά 1.661,63 m<sup>2</sup> σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου, όπως προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις του έργου.

#### ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ , ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΑΡΜΟΙ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

Στην ομάδα αυτή των εργασιών έχουμε αύξηση δαπάνης κατά 538,63€ μετά την εφαρμογή της έκπτωσης του κεφαλαίου (13%) και η οποία οφείλεται σε αύξηση εργασιών η οποία αιτιολογείται ως ακολούθως:

A.T. 19 : Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.

Αύξηση των ποσοτήτων κατά 8,72 m<sup>3</sup> σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου, όπως προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις του έργου.

#### ΟΜΑΔΑ Γ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ , ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΤΥΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ.

Στην ομάδα αυτή των εργασιών έχουμε μείωση δαπάνης κατά 34.108,58€ μετά την εφαρμογή της έκπτωσης του κεφαλαίου (13%) και η οποία οφείλεται σε αυξομειώσεις εργασιών οι οποίες αιτιολογούνται ως ακολούθως:

A.T. 20 : Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 200 mm.

Αύξηση των ποσοτήτων κατά 261,60 m σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου, όπως προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις του έργου. Λόγω της τροποποίησης μελέτης, με αρ. 63359/6314/14-04-2025, καταργήθηκε ο καταθλιπτικός αγωγός C , ο βαρυτικός αγωγός B καθώς και το αντίστοιχο αντλιοστάσιο ANT-1 και κατασκευάστηκαν τέσσερα (4) νέα τμήματα βαρυτικών αγωγών.

A.T. 21 : Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 75 mm / PN 10 atm.

Μείωση των ποσοτήτων κατά 285,30 m σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου, λόγω της τροποποίησης μελέτης, με αρ. 63359/6314/14-04-2025, με την οποία καταργήθηκε ο αντίστοιχος καταθλιπτικός αγωγός C και κατασκευάστηκαν τέσσερα (4) νέα τμήματα βαρυτικών αγωγών.

A.T. 22 : Προκατασκευασμένο αντλιοστάσιο λυμάτων.

Μείωση των ποσοτήτων κατά 1 τεμ. σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου, λόγω της τροποποίησης μελέτης, με αρ. 63359/6314/14-04-2025, με την οποία καταργήθηκε ο αντίστοιχος καταθλιπτικός αγωγός C καθώς και το αντίστοιχο αντλιοστάσιο ANT-1 και κατασκευάστηκαν τέσσερα (4) νέα τμήματα βαρυτικών αγωγών.

#### ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ε.Ε.Λ.

Στην ομάδα αυτή των εργασιών δεν έχουμε καμία αυξομείωση στις εγκεκριμένες ποσότητες της Αρχικής Σύμβασης.

**2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 1<sup>ΟΥ</sup> ΑΠΕ**

Η δαπάνη κατασκευής του έργου θα ανέλθει ως προς την αρχική σύμβαση στο ποσό των **1.725.277,56 €** (χωρίς Φ.Π.Α) και **2.139.344,17** (με Φ.Π.Α.) και παρουσιάζει αύξηση ως προς τις αναθεωρήσεις κατά **100.082,28€** (χωρίς Φ.Π.Α.) σε σχέση με το οικονομικό αντικείμενο του έργου.

α/α	Ομάδα Εργασιών	Δαπάνες Αρχικής Σύμβασης	Προτεινόμενες Δαπάνες 1 <sup>ου</sup> Α.Π.Ε.	Διαφορές Δαπανών
1	Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ	212.917,58	295.662,34	82.744,76
2	Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ , ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΑΡΜΟΙ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.	79,07	617,70	538,63
3	Γ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ , ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΤΥΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ.	170.955,32	136.846,74	-34.108,58
4	Δ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ε.Ε.Λ.	741.836,00	741.836,00	0,00
	<b>Άθροισμα</b>	<b>1.125.787,97</b>	<b>1.174.962,78</b>	<b>49.174,81</b>
	Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	202.641,83	211.493,30	8.851,47
	<b>Άθροισμα (Σ1)</b>	<b>1.328.429,80</b>	<b>1.386.456,08</b>	<b>58.026,28</b>
	Απρόβλεπτα	199.264,38	108.562,11	<b>90.702,27</b>
	<b>Άθροισμα</b>	<b>1.527.694,18</b>	<b>1.495.018,19</b>	<b>32.675,99</b>
	Λογιστικό λάθος	-0,63	-0,63	0,00
	<b>Άθροισμα</b>	<b>1.527.693,55</b>	<b>1.495.017,56</b>	<b>32.675,99</b>
	Απολογιστικά	14.865,01	40.000,00	25.134,99
	Μελέτες	30.219,00	37.760,00	7.541,00
	<b>Άθροισμα (Σ2)</b>	<b>1.572.777,56</b>	<b>1.572.777,56</b>	<b>0,00</b>
	Δαπάνη Αναθεώρησης	52.417,72	152.500,00	100.082,28
	<b>Συνολική δαπάνη έργου χωρίς ΦΠΑ (Σ3)</b>	<b>1.625.195,28</b>	<b>1.725.277,56</b>	<b>100.082,28</b>
	ΦΠΑ 24%	390.046,87	414.066,61	24.019,75
	<b>Συνολική δαπάνη έργου με ΦΠΑ (Σ4)</b>	<b>2.015.242,15</b>	<b>2.139.344,17</b>	<b>124.102,02</b>

Η προτεινόμενη δαπάνη δεν επισύρει τροποποιήσεις σε στοιχεία της απόφασης ένταξης και συγκεκριμένα στα εξής στοιχεία: α) δημόσια δαπάνη της πράξης, ή/και β) δημόσια δαπάνη στις επί μέρους κατηγορίες δαπανών άμεσες/έμμεσες) και δεν επισύρει τροποποιήσεις ως προς τα γ) παραδοτέα και δ) δείκτες.

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

<b>1.0 ΜΕΛΕΤΗ</b>	
1.1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ	
1.2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	1.880.000,00 €
1.3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ Τ	628221/6094/27-04-2022
<b>2.0 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ</b>	
2.1 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με κω ΤΑ 5164462
2.2 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	1.625.195,28 € (χωρίς Φ.Π.Α.)
<b>3.0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ</b>	
3.1 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	24-08-2023

3.2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ	38/2844/21-12-2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
3.3 ΕΚΠΤΩΣΗ	13,66% (μέσο ποσοστό έκπτωσης)
3.4 ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	08-03-2024
3.5 ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	1.625.195,28 €
<b>4.0 ΕΠΙΒΛΕΨΗ</b>	
4.1 ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος ΔΤΕ Περιφέρειας Ηπείρου
4.2 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ	Καραγιώτη Αικατερίνη Σιαμπίρη Δέσποινα
4.3 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ	Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου
4.4 ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	Περιφέρεια Ηπείρου
<b>5.0 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ</b>	
5.1 ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ	Λήξη 08-03-2026
<b>6.0 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ</b>	
1 <sup>ος</sup> ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	214.218,78 € (265.631,29€ με Φ.Π.Α.)
2 <sup>ος</sup> ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	178.457,49 € (221.287,29€ με Φ.Π.Α.)

Κατόπιν των ανωτέρω,

#### Εισηγούμαστε

την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση λυμάτων Αρίστης Δήμου Ζαγορίου», συνολικής δαπάνης 1.725.277,56 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 2.139.344,17 (με Φ.Π.Α.), περιλαμβανομένων των αναθεωρήσεων, ο οποίος είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση, όσον αφορά το σύνολο των εργασιών, των απολογιστικών και της δαπάνης μελετών και παρουσιάζει αύξηση ως προς τις αναθεωρήσεις κατά 100.082,28€ (χωρίς Φ.Π.Α.)....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. (Υπερβατικός λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση λυμάτων Αρίστης Δήμου Ζαγορίου», αναδόχου «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε. – ΑΜΦΙΑΛΟΣ Ο.Ε.», συνολικής δαπάνης 1.725.277,56 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 2.139.344,17 € (με Φ.Π.Α.), με υπέρβαση έναντι της αρχικής σύμβασης κατά 100.082,28 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 124.102,02 € (με Φ.Π.Α.) αποκλειστικά λόγω της δαπάνης αναθεώρησης.

Η προκαλούμενη δαπάνη του ως άνω 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε., θα καλυφθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.: ΥΠΕΝ/ΓΓΣΔΑ/41432/339/13-04-2023 (ΑΔΑ: ΨΗΑΓ4653Π8-ΜΛΠ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αυτής στις 18-04-2023 απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, για την κατασκευή του υποέργου 1<sup>α</sup> «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση λυμάτων Αρίστης Δήμου Ζαγορίου», προϋπολογισμού 1.880.00,00 € χωρίς Φ.Π.Α. με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5164462, στα πλαίσια του υποέργου α. «Υποδομή δικτύου αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασία λυμάτων (Ε.Ε.Λ.)», της Δράσης 16846 «Επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμάτων περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σε επιλεγμένες πόλεις».

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Αν. Γραμματέας

Ευαγγελία Δ. Τάση

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

**Απόφαση αριθμ. 34/1901/24-10-2025**

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/190803/2666/20-10-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι Αναπλ. Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Ευαγγελία Δ. Τάση και Βασιλική Χ. Ζαρκάδα, όπως ορίστηκαν με την αριθμ. οικ. 3881/454/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 15ο**

**Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Σχεδιασμός και αναβάθμιση αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Ζώνης Αράχθου - Ανακατασκευή διωρύγων ΒΔ1, Δ25 και Δ34», αναδόχου «Κ/Ξ Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 19173/21-10-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2691/21-10-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία, διαβιβάζει συνημμένα εισηγητική έκθεση για την έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Σχεδιασμός και αναβάθμιση αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Ζώνης Αράχθου - Ανακατασκευή διωρύγων ΒΔ1, Δ25 και Δ34», αναδόχου «Κ/Ξ Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ».

Στην συνημμένη αιτιολογική εισηγητική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«....

1. ΓΕΝΙΚΑ: Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η ανακατασκευή διωρύγων στη θέση των υφιστάμενων ανεπένδυτων διωρύγων με κωδική ονομασία Δ25, ΒΔ1 και Δ34 Ζώνης Αραχθού.  
Οι διώρυγες Δ25, ΒΔ1 διοικητικά ανήκουν στον Δήμο Αρταίων ενώ η διώρυγα Δ34 διοικητικά ανήκει στον Δήμο Νικολάου Σκουφά.
2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) / Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020.
3. ΜΕΛΕΤΗ: Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από την STRUCTURES & GEOTECHNICS IKE και εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 1494/132808/20-05-2022 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.  
Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν 1.771.693,29 € και με ΦΠΑ 2.196.899,69 €
4. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Η κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης αποφασίστηκε με την αριθ. 35/2641/09-11-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.  
Το έργο δημοπρατήθηκε την 16-02-2024, με το σύστημα ανοιχτής διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης.  
Τελευταίος μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «Κ/Ξ Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση είκοσι τρία και ενενήντα οχτώ εκατοστά επί τοις εκατό (18,96%).  
Με την αριθ. 13/893/30-04-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας.
5. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ: Το συμφωνητικό για το ποσό των 1.738.444,45 € με Φ.Π.Α., υπογράφηκε στις 23.07.2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015179639 2024-07-24).  
Την ίδια μέρα έγινε και η εγκατάσταση του αναδόχου στο έργο.
6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου βάσει του συμφωνητικού ορίζεται η 23.07.2025 (12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης).  
Με την αριθμ.23/1221/21-7-2025 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε παράταση περαίωσης εργασιών μέχρι της 31-10-2025 (ΑΔΑ: 6ΙΝΘ7Λ9-ΔΘ8).
7. 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.: Συντάχθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου συνολικής δαπάνης 1.783.444,45 € με το ΦΠΑ, όσο και η συμβατική, και εγκρίθηκε με την αριθμ. Πρωτ. 49217/4852 – 24.03.2025 απόφαση της ΔΤΕ/ΠΗ κατόπιν της με αριθμ. 1/31/05.02.2025 γνωμοδότησης του Τ.Σ.Δ.Ε. της Π.Η. και της με αριθμ. Πρωτ. 89688/03.04.2025 (ΑΔΑ: 6ΙΕ04653ΠΓ-0Δ9) προέγκρισης της Ειδικής Υπηρεσίας εφαρμογής άμεσων ενισχύσεων και τομεακών παρεμβάσεων.
8. 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. & 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ: Συντάχθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου συνολικής δαπάνης 1.783.444,45 € με το ΦΠΑ, όσο και συμβατική, και εγκρίθηκε με την αριθμ. Πρωτ. 14366/14120 – 04.08.2025 απόφαση της ΔΤΕ/ΠΗ και της με αριθμ. Πρωτ. 210692/04.08.2025 (ΑΔΑ: 60754653ΠΓ-Ν6Ρ) προέγκρισης της Ειδικής Υπηρεσίας εφαρμογής άμεσων ενισχύσεων και τομεακών παρεμβάσεων.

9. 3<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. & 2<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ: Συντάχθηκε ο 3<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. και το 2<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου συνολικής δαπάνης 1.783.444,45 € με το ΦΠΑ, όσο και η συμβατική, και εγκρίθηκε με την αριθμ. Πρωτ. 184397/18550 (Σχετ. : 176729/17781)/13-10-2025 απόφαση της ΔΤΕ/ΠΗ κατόπιν της με αριθμ. 7/277/10.09.2025 γνωμοδότησης του Τ.Σ.Δ.Ε. της Π.Η. και της με αριθμ. Πρωτ. 276580/10.10.2025 (ΑΔΑ: ΨΞΨΘ4653ΠΓ-Δ4Ο) προέγκρισης της Ειδικής Υπηρεσίας εφαρμογής άμεσων ενισχύσεων και τομεακών παρεμβάσεων.
10. 4<sup>ος</sup> Α.Π.Ε: Ο παρών 4<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. προτεινόμενης δαπάνης 1.783.444,45 € με το ΦΠΑ, συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  
 Η προτεινόμενη δαπάνη παρουσιάζει υπέρβαση κατά 342.478,03 € σε σχέση με τον 3<sup>ο</sup> ΑΠΕ και την συμβατική δαπάνη που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της δαπάνης την αναθεώρησης. Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου, δεν καταργείται ομάδα εργασιών, δεν τροποποιούνται προδιαγραφές και δεν προκαλείται αύξηση του έργου.  
 Ο 4<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. συντάχθηκε χωρίς υπέρβαση των ποσοτικών ορίων του 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών και το 10% αθροιστικά της δαπάνης της αρχικής σύμβασης και χωρίς την χρήση των επί «έλασσον» δαπανών, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.  
 Με τις προτεινόμενες εργασίες του 4<sup>ου</sup> ΑΠΕ ολοκληρώνονται οι εργασίες που είχαν περιληφθεί στο αντικείμενο της μελέτης του έργου

.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 4ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Σχεδιασμός και αναβάθμιση αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Ζώνης Αράχθου - Ανακατασκευή διωρύγων ΒΔ1, Δ25 και Δ34», της ομώνυμης Πράξης με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0036173877 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, αναδόχου «Κ/Ξ Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ», συνολικής δαπάνης 1.783.444,45 με Φ.Π.Α.), με υπέρβαση έναντι της αρχικής σύμβασης κατά 342.478,03 € αποκλειστικά λόγω της δαπάνης αναθεώρησης.

Η προκαλούμενη δαπάνη του ως άνω 4<sup>ου</sup> Α.Π.Ε., θα καλυφθεί σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕ 082/1 με Κ.Α. 2023ΣΕ08210011 και τίτλο «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων (Δράση 4.3.1), Περιφέρειας Ηπείρου».

.....  
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
 Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Αν. Γραμματέας

Ευαγγελία Δ. Τάση

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

**Απόφαση αριθμ. 34/1902/24-10-2025**

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/190803/2666/20-10-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι Αναπλ. Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Ευαγγελία Δ. Τάση και Βασιλική Χ. Ζαρκάδα, όπως ορίστηκαν με την αριθμ. οικ. 3881/454/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 16<sup>ο</sup>**

**Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βατότητας επαρχιακής οδού Κυψέλης – Βουργαρελίου», αναδόχου «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΚΑΣ Ε.Δ.Ε.».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εμποτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 19160/21-10-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2697/21-10-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία, διαβιβάζει συνημμένα εισηγητική έκθεση για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βατότητας επαρχιακής οδού Κυψέλης – Βουργαρελίου», αναδόχου «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΚΑΣ Ε.Δ.Ε.».

Στην συνημμένη αιτιολογική - εισηγητική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«... Α. ΓΕΝΙΚΑ

#### 1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η εκτέλεση ασφαλικών εργασιών αποκατάστασης βατότητας της επαρχιακής οδού Κυψέλης – Βουργαρελίου της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

#### 2. ΜΕΛΕΤΗ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ

Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου συντάχθηκαν από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίθηκαν με την αριθ. πρωτ. 61989/6245/08-05-2023 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.

#### 3. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Από την διενέργεια της διαδικασίας σε διαπραγμάτευση της εργολαβίας στις 20-06-2023 μειοδότης αναδείχθηκε ο Οικονομικός Φορέας «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΚΑΣ Ε.Δ.Ε.» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 11,00 % με ποσό προσφοράς 133.500,00€ χωρίς Φ.Π.Α.. Το πρακτικό της δημοπρασίας και η ανάθεση εκτέλεσης του έργου εγκρίθηκαν με την αριθμ. 22/1628/19-07-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

#### 4. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Μεταξύ του κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη Περιφερειάρχη Ηπείρου και του κ. Δημήτριου Φούκα Ε.Δ.Ε., αναδόχου του έργου, υπεγράφη στις 08-08-2023 η εργολαβική σύμβαση κατασκευής του έργου για ποσό 165.540,00€ με Φ.Π.Α..

#### 5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 και προϋπολογισμό 186.000,00€ με Φ.Π.Α.. Η χρηματοδότηση του έργου εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 59831/2399/13-04-2023 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

#### 6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Σύμφωνα με τη Σύμβαση η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δηλ. μέχρι στις 08-12-2023.

#### 7. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Οι μέχρι σήμερα πληρωμές ανέρχονται στο ποσό των 165.540,00€ με Φ.Π.Α. σύμφωνα με την 2η εντολή πληρωμής.

#### 8. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.)

Συντάχθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. για συνολικό ποσό 165.540,00€ (σε ισοζύγιο) και εγκρίθηκε με την αριθμ. 153502/16235/26-09-2023 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.



**9. ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί μέχρι σήμερα αντιπροσωπεύουν το 100% των ποσοτήτων του φυσικού αντικειμένου της εργολαβίας.

**Β. ΕΙΔΙΚΑ**

**ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΑ 2ου Α.Π.Ε.**

Ο παρών 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να αντιμετωπισθεί το ποσό της τελικής αναθεώρησης.

Η προτεινόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 188.458,94€ με Φ.Π.Α. (151.983,02€ για εργασίες και 36.475,92€ για Φ.Π.Α.) με υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 22.918,94€ και ποσοστό 13,84%.

**Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντος 2ου Α.Π.Ε. σε υπέρβαση λόγω αναθεώρησης κατά 22.918,94€ και ποσοστό 13,84%.....».

**6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.**

**Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει τον 2° Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βατότητας επαρχιακής οδού Κυψέλης – Βουργαρελίου», αναδόχου «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΚΑΣ Ε.Δ.Ε.», συνολικής δαπάνης 188.458,94€ με Φ.Π.Α. (151.983,02€ για εργασίες και 36.475,92€ για Φ.Π.Α.), με υπέρβαση έναντι της συμβατικής δαπάνης κατά 22.918,94€ και ποσοστό 13,84%, λόγω αναθεώρησης.

Η προκαλούμενη δαπάνη για τον ως άνω 2° Α.Π.Ε. θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου».

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ**

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Αν. Γραμματέας

Ευαγγελία Δ. Τάση

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

**Απόφαση αριθμ. 34/1903/24-10-2025**

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/190803/2666/20-10-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι Αναπλ. Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Ευαγγελία Δ. Τάση και Βασιλική Χ. Ζαρκάδα, όπως ορίστηκαν με την αριθμ. οικ. 3881/454/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 17ο**

**Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης κατολισθήσεων και καθιζήσεων στην επαρχιακή οδό περιοχής Τετραφυλίας μετά από έντονες καταιγίδες», αναδόχου «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

7. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το

Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

8. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
9. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
11. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 19161/21-10-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2698/21-10-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία, διαβιβάζει συνημμένα εισηγητική έκθεση για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης κατολισθήσεων και καθιζήσεων στην επαρχιακή οδό περιοχής Τετραφυλίας μετά από έντονες καταιγίδες», αναδόχου «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ».

Στην συνημμένη αιτιολογική - εισηγητική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«... Α. ΓΕΝΙΚΑ

#### 1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση κατολισθήσεων και καθιζήσεων στην επαρχιακή οδό περιοχής Τετραφυλίας μετά από έντονες καταιγίδες στο Νομό Αρτας.

#### 2. ΜΕΛΕΤΗ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ

Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου συντάχθηκαν από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίθηκαν με την αριθ. πρωτ. 186738/18281/01-12-2021 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.

#### 3. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Από την διενέργεια της διαδικασίας σε διαπραγμάτευση της εργολαβίας στις 20-01-2022 μειοδότης αναδείχθηκε ο Οικονομικός Φορέας «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 20,00 % με ποσό προσφοράς 135.483,87€ χωρίς Φ.Π.Α.. Το πρακτικό της δημοπρασίας και η ανάθεση εκτέλεσης του έργου εγκρίθηκαν με την αριθμ. 3/177/10-02-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

#### 4. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Μεταξύ του κ. Αλέξανδρου Καχυριάνη Περιφερειάρχη Ηπείρου και του κ. Δημήτριου Φούκα Ε.Δ.Ε., αναδόχου του έργου, υπεγράφη στις 09-03-2022 η εργολαβική σύμβαση κατασκευής του έργου για ποσό 168.000,00€ με Φ.Π.Α..

#### 5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 και προϋπολογισμό 210.000,00€ με Φ.Π.Α.. Η χρηματοδότηση του έργου εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 186649/14649/23-11-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

#### 6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Σύμφωνα με τη Σύμβαση η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δηλ. μέχρι στις 09-07-2022.

#### 7. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Οι μέχρι σήμερα πληρωμές ανέρχονται στο ποσό των 167.999,16€ με Φ.Π.Α. σύμφωνα με την 1<sup>η</sup> εντολή πληρωμής.

8. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.)

Συντάχθηκε ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. για συνολικό ποσό 168.000,00€ (σε ισοζύγιο) και εγκρίθηκε με την αριθμ. 64209/6203/29-04-2022 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.

9. ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί μέχρι σήμερα αντιπροσωπεύουν το 100% των ποσοτήτων του φυσικού αντικειμένου της εργολαβίας.

Β. ΕΙΔΙΚΑΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΑ 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.

Ο παρών 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να αντιμετωπισθεί το ποσό της τελικής αναθεώρησης.

Η προτεινόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 197.034,43€ με Φ.Π.Α. (158.898,73€ για εργασίες και 38.135,70€ για Φ.Π.Α.) με υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 29.034,43€ και ποσοστό 17,28%.

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντος 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. σε υπέρβαση λόγω αναθεώρησης κατά 29.034,43€ και ποσοστό 17,28%.....».

12. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης κατολισθήσεων και καθιζήσεων στην επαρχιακή οδό περιοχής Τετραφυλίας μετά από έντονες καταιγίδες», αναδόχου «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», συνολικής δαπάνης 197.034,43 € με Φ.Π.Α. (158.898,73 € για εργασίες και 38.135,70 € για Φ.Π.Α.), με υπέρβαση έναντι της συμβατικής δαπάνης κατά 29.034,43 € και ποσοστό 17,28%, λόγω αναθεώρησης.

Η προκαλούμενη δαπάνη για τον ως άνω 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου».

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Αν. Γραμματέας

Ευαγγελία Δ. Τάση

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

**Απόφαση αριθμ. 34/1904/24-10-2025**

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/190803/2666/20-10-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι Αναπλ. Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Ευαγγελία Δ. Τάση και Βασιλική Χ. Ζαρκάδα, όπως ορίστηκαν με την αριθμ. οικ. 3881/454/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 18<sup>ο</sup>**

**Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση καθιζήσεων στην οδό προς Ρόκκα Άρτας», αναδόχου «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΚΑΣ Ε.Δ.Ε.».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εμποτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 19157/21-10-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2699/21-10-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία, διαβιβάζει συνημμένα εισηγητική έκθεση για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση καθιζήσεων στην οδό προς Ρόκκα Άρτας», αναδόχου «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΚΑΣ Ε.Δ.Ε.».

Στην συνημμένη αιτιολογική - εισηγητική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«... Α. ΓΕΝΙΚΑ

#### 1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η εκτέλεση εργασιών για την άμεση αποκατάσταση καθιζήσεων στην οδό προς τον οικισμό Ρόκκα της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

#### 2. ΜΕΛΕΤΗ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ

Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου συντάχθηκαν από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίθηκαν με την αριθ. πρωτ. 37206/3544/08-03-2023 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.

#### 3. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Από την διενέργεια της διαδικασίας σε διαπραγμάτευση της εργολαβίας στις 04-05-2023 μειοδότης αναδείχθηκε ο Οικονομικός Φορέας «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΚΑΣ Ε.Δ.Ε.» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 13,00 % με ποσό προσφοράς 98.225,81€ χωρίς Φ.Π.Α.. Το πρακτικό της δημοπρασίας και η ανάθεση εκτέλεσης του έργου εγκρίθηκαν με την αριθμ. 17/1121/01-06-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

#### 4. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Μεταξύ του κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη Περιφερειάρχη Ηπείρου και του κ. Δημήτριου Φούκα Ε.Δ.Ε., αναδόχου του έργου, υπεγράφη στις 08-08-2023 η εργολαβική σύμβαση κατασκευής του έργου για ποσό 121.800,00€ με Φ.Π.Α..

#### 5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 και προϋπολογισμό 140.000,00€ με Φ.Π.Α.. Η χρηματοδότηση του έργου εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 37011/1474/08-03-2023 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

#### 6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Σύμφωνα με τη Σύμβαση η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δηλ. μέχρι στις 08-12-2023.

#### 7. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Οι μέχρι σήμερα πληρωμές ανέρχονται στο ποσό των 121.796,81€ με Φ.Π.Α. σύμφωνα με την 2<sup>η</sup> εντολή πληρωμής.

#### 8. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.)

Συντάχθηκε ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. για συνολικό ποσό 121.800,00€ (σε ισοζύγιο) και εγκρίθηκε με την αριθμ. 137443/14475/30-08-2023 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.

**9. ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί μέχρι σήμερα αντιπροσωπεύουν το 100% των ποσοτήτων του φυσικού αντικειμένου της εργολαβίας.

**Β. ΕΙΔΙΚΑ**

**ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΑ 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.**

Ο παρών 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να αντιμετωπισθεί το ποσό της τελικής αναθεώρησης.

Η προτεινόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 138.568,83€ με Φ.Π.Α. (111.749,06€ για εργασίες και 26.819,77€ για Φ.Π.Α.) με υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 16.768,83€ και ποσοστό 13,77%.

**Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντος 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. σε υπέρβαση λόγω αναθεώρησης κατά 16.768,83€ και ποσοστό 13,77%.....».

**6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.**

**Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση καθιζήσεων στην οδό προς Ρόκκα Άρτας», αναδόχου «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΚΑΣ Ε.Δ.Ε.», συνολικής δαπάνης 138.568,83 € με Φ.Π.Α. (111.749,06 € για εργασίες και 26.819,77 € για Φ.Π.Α.), με υπέρβαση έναντι της συμβατικής δαπάνης κατά 16.768,83 € και ποσοστό 13,77%, λόγω αναθεώρησης.

Η προκαλούμενη δαπάνη για τον ως άνω 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου».

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ**

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Αν. Γραμματέας

Ευαγγελία Δ. Τάση

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

**Απόφαση αριθμ. 34/1905/24-10-2025**

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/190803/2666/20-10-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι Αναπλ. Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Ευαγγελία Δ. Τάση και Βασιλική Χ. Ζαρκάδα, όπως ορίστηκαν με την αριθμ. οικ. 3881/454/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 19<sup>ο</sup>**

**Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης καθιζήσεων στην Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων», αναδόχου «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).



2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εμποτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 19157/21-10-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2699/21-10-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία, διαβιβάζει συνημμένα εισηγητική έκθεση για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης καθιζήσεων στην Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων», αναδόχου «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ».

Στην συνημμένη αιτιολογική - εισηγητική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«... Α. ΓΕΝΙΚΑ

#### 1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση καθιζήσεων στην Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων στο Νομό Άρτας.

#### 2. ΜΕΛΕΤΗ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ

Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου συντάχθηκαν από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίθηκαν με την αριθ. πρωτ. 177000/17552/21-11-2022 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.

#### 3. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Από την διενέργεια της διαδικασίας σε διαπραγμάτευση της εργολαβίας στις 24-01-2023 μειοδότης αναδείχθηκε ο Οικονομικός Φορέας «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 13,00 % με ποσό προσφοράς 140.322,57€ χωρίς Φ.Π.Α.. Το πρακτικό της δημοπρασίας και η ανάθεση εκτέλεσης του έργου εγκρίθηκαν με την αριθμ. 7/323/20-02-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

#### 4. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Μεταξύ του κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη Περιφερειάρχη Ηπείρου και του κ. Δημήτριου Φούκα Ε.Δ.Ε., αναδόχου του έργου, υπεγράφη στις 06-04-2023 η εργολαβική σύμβαση κατασκευής του έργου για ποσό 173.999,99€ με Φ.Π.Α..

#### 5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 και προϋπολογισμό 200.000,00€ με Φ.Π.Α.. Η χρηματοδότηση του έργου εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 176666/11068/14-11-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

#### 6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Σύμφωνα με τη Σύμβαση η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δηλ. μέχρι στις 06-08-2023.

#### 7. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Οι μέχρι σήμερα πληρωμές ανέρχονται στο ποσό των 173.999,99€ με Φ.Π.Α. σύμφωνα με την 1<sup>η</sup> εντολή πληρωμής.

#### 8. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.)

Συντάχθηκε ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. για συνολικό ποσό 173.999,99€ (σε ισοζύγιο) και εγκρίθηκε με την αριθμ. 67391/6759/28-04-2023 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.

**9. ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί μέχρι σήμερα αντιπροσωπεύουν το 100% των ποσοτήτων του φυσικού αντικειμένου της εργολαβίας.

**Β. ΕΙΔΙΚΑ**

**ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΑ 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.**

Ο παρών 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να αντιμετωπισθεί το ποσό της τελικής αναθεώρησης.

Η προτεινόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 197.977,51€ με Φ.Π.Α. (159.659,28€ για εργασίες και 38.318,23€ για Φ.Π.Α.) με υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 23.977,52€ και ποσοστό 13,78%.

**Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντος 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. σε υπέρβαση λόγω αναθεώρησης κατά 23.977,52€ και ποσοστό 13,78%.....».

**6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.**

**Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης καθιζήσεων στην Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων», αναδόχου «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», συνολικής δαπάνης 197.977,51€ με Φ.Π.Α. (159.659,28€ για εργασίες και 38.318,23€ για Φ.Π.Α.), με υπέρβαση έναντι της συμβατικής δαπάνης κατά 23.977,52 € και ποσοστό 13,78%, λόγω αναθεώρησης.

Η προκαλούμενη δαπάνη για τον ως άνω 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου».

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ**

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Αν. Γραμματέας

Ευαγγελία Δ. Τάση

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

**Απόφαση αριθμ. 34/1906/24-10-2025**

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/190803/2666/20-10-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι Αναπλ. Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Ευαγγελία Δ. Τάση και Βασιλική Χ. Ζαρκάδα, όπως ορίστηκαν με την αριθμ. οικ. 3881/454/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 20<sup>ο</sup>**

**Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή δρόμου πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες της περιοχής Λαψίστας», αναδόχου «Πανηπειρωτική Α.Τ.Ε.».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εμποτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 19277/21-10-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2702/21-10-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία, διαβιβάζει συνημμένα εισηγητική έκθεση για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή δρόμου πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες της περιοχής Λαψίστας», αναδόχου «Πανηπειρωτική Α.Τ.Ε.».

Στην συνημμένη αιτιολογική - εισηγητική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«.....

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας είναι εκτέλεση εργασιών για την βελτίωση της πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες στην περιοχή της Λαψίστας.
2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Βάσει της υπ' αριθμόν ΔΑΠ/150042/6403/18-09-2024 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε το ποσό 74.400,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000013 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (2018ΕΠ53000001)» για το (Υποέργο: «Κατασκευή δρόμου πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες της περιοχής Λαψίστας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α..
3. ΜΕΛΕΤΗ: Τη μελέτη του έργου προϋπολογισμού 74.400,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., συνέταξε η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και με την αριθ. 31/2172/22-10-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016.
4. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Με βάση την παραπάνω μελέτη, πραγματοποιήθηκε η διαδικασία της διαπραγμάτευσης και ανάδοχος αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε με μέσο ποσοστό έκπτωσης 11,00 %. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 40/2518/23-12-2024 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ: Το συμφωνητικό μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη και του εκπροσώπου της Αναδόχου κ. Θεοδώρου Τσουμάνη υπογράφηκε την 13 - 02 - 2025 για ποσό 53.400,00€, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α (66.216,00€ με Φ.Π.Α.) .
6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η συμβατική προθεσμία περαίωσης έληγε την 13-08-2025. Όλες οι εργασίες του έργου περαιώθηκαν την 10-06-2025, ήτοι εμπρόθεσμα.
7. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ: Συντάχθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) όσον αφορά τις ποσότητες εργασιών(αύξηση ποσοτήτων με τη χρήση των απροβλέπτων) που κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Συντάχθηκε ο παρών 2ος Α.Π.Ε. (Υπέρβασης λόγω Αναθεώρησης) για να συμπεριλάβει την αύξηση του ποσού της πρόβλεψης Αναθεώρησης. Στον παρόντα Α.Π.Ε. τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.

Το ύψος της δαπάνης στον παρόντα Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό 60.709,81€, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. (75.280,16€ με Φ.Π.Α.), δηλαδή αυξημένη κατά 7.309,81€ προ Φ.Π.Α. (9.064,16€ με Φ.Π.Α.) σε σχέση με την αρχική σύμβαση, λόγω της αύξησης του ποσού της πρόβλεψης Αναθεώρησης.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή δρόμου πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες της περιοχής Λαψίστας», αναδόχου «Πανηπειρωτική Α.Τ.Ε.», συνολικής δαπάνης 60.709,81 €, χωρίς Φ.Π.Α. (75.280,16 € με Φ.Π.Α.), με υπέρβαση έναντι της συμβατικής δαπάνης κατά 7.309,81 € προ Φ.Π.Α. (9.064,16 € με ΦΠΑ), λόγω αναθεώρησης.

Η προκαλούμενη δαπάνη για τον ως άνω 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000013 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (2018ΕΠ53000001)».

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Αν. Γραμματέας

Ευαγγελία Δ. Τάση

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

**Απόφαση αριθμ. 34/1907/24-10-2025**

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/190803/2666/20-10-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι Αναπλ. Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Ευαγγελία Δ. Τάση και Βασιλική Χ. Ζαρκάδα, όπως ορίστηκαν με την αριθμ. οικ. 3881/454/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 21<sup>ο</sup>**

**Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαμόρφωσης γραφειακών χώρων, χώρου VTS και κρατητηρίων εντός κτιρίου Τ2 λιμένα Ηγουμενίτσας», αναδόχου «ΦΕΙΔΙΑΣ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 25-10-2025.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87),

το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νής Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εμποτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 16266/17-10-2025 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 2640/17-10-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«.... ΣΥΜΒΑΣΗ: Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 18-09-2024 (ΑΔΑ: 24ΣΥΜΝ015444577 2024-09-18) μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και της εταιρείας «ΦΕΙΔΙΑΣ Α.Τ.Ε. » στο ποσό των 209.176,19 € (με αναθεώρηση, χωρίς Φ.Π.Α.) .

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η προθεσμία που τάσσει η αρχική σύμβαση ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι η 18-09-2025.Ο ανάδοχος με το με αριθμ. 161400/16266/10-09-2025 αίτημά του αιτήθηκε χορήγηση παράτασης εργασιών έως 18-02-2026 και το αίτημά του έχει διαβιβαστεί στη Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών στο Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με εισήγηση της υπηρεσίας μας χορήγησης παράτασης έως 31.12.2025.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ: Δεν έχει συνταχθεί.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ: Μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την 2η πιστοποίηση έχει πληρωθεί το ποσό των 51.880,84 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ: Μέχρι σήμερα έχουν κατασκευαστεί περίπου το 40% των εργασιών.

#### Β. ΕΙΔΙΚΑ

##### 1. Λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος

Ο ανάδοχος στην από 10-09-2025 αίτησή του για χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου, επικαλείται τους κάτωθι λόγους:

□ Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου προέκυψαν ζητήματα εφαρμογής της υπάρχουσας μελέτης για τα οποία κρίθηκε αναγκαία η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών από τον οποίο θα προκύψουν νέες εργασίες. Επειδή εκκρεμεί η σύνταξη του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, κρίνεται απαραίτητη η παράταση έως 18-02-2026.

#### Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για τους βάσιμους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και λαμβάνοντας υπ' όψιν το από 30-09-2025 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΧΩΡΟΥ VTS ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΤΗΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Τ2 ΛΙΜΕΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» προτείνουμε τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΧΩΡΟΥ VTS ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΤΗΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Τ2 ΛΙΜΕΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ», με αναθεώρηση μέχρι 25.10.2025, ημερομηνία λήξης της από 25-10-2022 Προγραμματικής Σύμβασης.

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος με αναθεώρηση μέχρι 25.10.2025.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαμόρφωσης γραφειακών χώρων, χώρου VTS και κρατητηρίων εντός κτιρίου Τ2 λιμένα Ηγουμενίτσας», αναδόχου «ΦΕΙΔΙΑΣ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 25-10-2025, με δικαίωμα αναθεώρησης.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Αν. Γραμματέας

Ευαγγελία Δ. Τάση

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **34/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 34/1908/24-10-2025**

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/190803/2666/20-10-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι Αναπλ. Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Ευαγγελία Δ. Τάση και Βασιλική Χ. Ζαρκάδα, όπως ορίστηκαν με την αριθμ. οικ. 3881/454/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 22ο**

**Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση παραλιακής οδού Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας», αναδόχου «ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 30-01-2026.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 18903/21-10-2025 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 2689/21-10-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«.... 5. ΣΥΜΒΑΣΗ

Μεταξύ του κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη Περιφερειάρχη Ηπείρου και του κ. Κωνσταντίνου Κώστα Ε.Δ.Ε., αναδόχου του έργου, υπεγράφη στις 05-06-2025 η εργολαβική σύμβαση κατασκευής του έργου για συνολικό ποσό 234.000,00€ με Φ.Π.Α..

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Σύμφωνα με τη Σύμβαση η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δηλ. μέχρι την 05-10-2025.

7. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Δεν έχει συνταχθεί Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (Α.Π.Ε.).

8. ΕΙΔΙΚΑ

Ο ανάδοχος στην αίτησή του εκθέτει τους λόγους για τους οποίους ζητάει παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου. Συγκεκριμένα επικαλείται καθυστέρηση των εργασιών κατά την κατασκευή του έργου λόγω του μεγάλου κυκλοφοριακού φόρτου κατά την θερινή περίοδο και την ανάγκη εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών για την ορθή και ασφαλή ολοκλήρωση του έργου καθώς και για το κλείσιμο του φακέλου του έργου. Η υπηρεσία μας αναγνωρίζοντας το βάσιμο των κατωτέρω λόγων:

Ο μεγάλος κυκλοφοριακός φόρτος κατά την θερινή περίοδο δεν επέτρεψε την έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών του έργου και δεδομένου ότι για την ολοκλήρωση του έργου υπολείπεται η ολοκλήρωση των διοικητικών ενεργειών (σύνταξη και έγκριση Α.Π.Ε., σύνταξη και έγκριση επιμετρήσεων, κ.λ.π.) και το κλείσιμο του φακέλου του έργου και λαμβάνοντας υπ' όψη ότι οι ανωτέρω λόγοι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εισηγούμεθα την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-01-2026 μετά της νομίμου αναθεώρησης.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση παραλιακής οδού Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας», αναδόχου «ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 30-01-2026, με δικαίωμα αναθεώρησης.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Αν. Γραμματέας

Ευαγγελία Δ. Τάση

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

**Απόφαση αριθμ. 34/1909/24-10-2025**

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/190803/2666/20-10-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι Αναπλ. Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Ευαγγελία Δ. Τάση και Βασιλική Χ. Ζαρκάδα, όπως ορίστηκαν με την αριθμ. οικ. 3881/454/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 23ο**

**Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή καμένων δέντρων στον Κερασώνα και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο στα Τ.Δ. Αγίου Γεωργίου Δρυόφυτο, Παντάνασσας, Γοργόμυλου και Γυμνότοπου, που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές (παροχή υπηρεσιών)».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87),

το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 31/1660/23-09-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη συνολικού ποσού 37.200,00 € με Φ.Π.Α. και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α. 2024ΝΠ23000000 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση πρασίνου στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο καθώς και σε λοιπούς χώρους αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή καμένων δέντρων στον Κερασώνα και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο στα Τ.Δ. Αγίου Γεωργίου Δρυόφυτο, Παντάνασσας, Γοργόμυλου και Γυμνότοπου, που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 18215/13-10-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2569/13-10-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Και λαμβάνοντας υπόψη :.....:

1. Την με αριθ. πρωτ. : 157386/4948/04-09-2025 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε διάθεση πίστωσης 37.200,00 ( με Φ.Π.Α.) για την εκτέλεση του υποέργου : «Κοπή καμένων δέντρων στον Κερασώνα και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο στα Τ.Δ. Αγίου Γεωργίου, Δρυόφυτου, Παντάνασσας, Γοργόμυλου και Γυμνότοπου που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές (παροχή υπηρεσιών)», του έργου : «Συντήρηση-αποκατάσταση πρασίνου στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο καθώς και σε λοιπούς χώρους αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α. 2024ΝΠ23000000, προϋπολογισμού: 37.200,00 € (με Φ.Π.Α.).
2. Την με αριθ. : 31/1660/23-09-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου : «Κοπή καμένων δέντρων στον Κερασώνα και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο στα Τ.Δ. Αγίου Γεωργίου, Δρυόφυτου, Παντάνασσας, Γοργόμυλου και Γυμνότοπου που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές (παροχή υπηρεσιών)», του έργου : «Συντήρηση-αποκατάσταση πρασίνου στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο καθώς και σε λοιπούς χώρους αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α. 2024ΝΠ23000000, προϋπολογισμού: 37.200,00 € (με Φ.Π.Α.).
3. Κατόπιν της σχετικής πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. : 174844/17627/03-10-2025 στον κ. Σκαργιώτη Κωνσταντίνο, (Μονολίθι Ιωαννίνων, τ.κ. 45500, τηλ. : 6947818238 Α.Φ.Μ.: 049516851), ο οποίος διαθέτει τα κατάλληλα υλικά αλλά και την εμπειρία για την εκτέλεση του ανωτέρω υποέργου, κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας η οικονομική προσφορά του για την εκτέλεση του ανωτέρω υποέργου, η οποία έλαβε αριθ. πρωτ. : 181217/18215/07-10-2025.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη την προσφερθείσα οικονομική προσφορά για την ανάθεση του υποέργου : «Κοπή καμένων δέντρων στον Κερασώνα και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο στα Τ.Δ. Αγίου Γεωργίου, Δρυόφυτου, Παντάνασσας, Γοργόμυλου και Γυμνότοπου που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές (παροχή υπηρεσιών)», του έργου : «Συντήρηση-αποκατάσταση πρασίνου στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο καθώς και σε λοιπούς χώρους αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α 2024ΝΠ23000000, προϋπολογισμού: 37.200,00 € (με Φ.Π.Α.).

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση απευθείας ανάθεσης του υποέργου : «Κοπή καμένων δέντρων στον Κερασώνα και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο στα Τ.Δ. Αγίου Γεωργίου, Δρυόφυτου, Παντάνασσας, Γοργόμυλου και Γυμνότοπου που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές (παροχή υπηρεσιών)», του έργου : «Συντήρηση-αποκατάσταση πρασίνου στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο καθώς και σε λοιπούς χώρους αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α 2024ΝΠ23000000, προϋπολογισμού: 37.200,00 € (με Φ.Π.Α.), στον κ. Σκαργιώτη Κωνσταντίνο, στο ποσό των 29.700,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (ή συνολικής δαπάνης 36.828,00 € με Φ.Π.Α.): (ΠΙΝΑΚΑΣ) .....».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την ανάθεση της υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή καμένων δέντρων στον Κερασώνα και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο στα Τ.Δ. Αγίου Γεωργίου Δρυόφυτο, Παντάνασσας, Γοργόμυλου και Γυμνότοπου, που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές (παροχή υπηρεσιών)», στον κ. Σκαργιώτη Κωνσταντίνο, (Μονολίθι Ιωαννίνων, Τ.Κ. 45500, τηλ. : 6947818238, Α.Φ.Μ.: 049516851), ο οποίος διαθέτει τα κατάλληλα υλικά αλλά και την εμπειρία για την εκτέλεση του ανωτέρου υποέργου, στο ποσό των 29.700,00 € χωρίς Φ.Π.Α. ή 36.828,00 € με Φ.Π.Α. με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, βάσει της υπ' αριθμ. 181217/18215/07-10-2025 οικονομικής προσφοράς του, σε απάντηση της αριθ. πρωτ. 174844/17627/03-10-2025 πρόσκλησης αποστολής οικονομικής προσφοράς της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α. 2024ΝΠ23000000 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση πρασίνου στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο καθώς και σε λοιπούς χώρους αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», σύμφωνα με την αριθμ. 31/1660/23-09-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Αν. Γραμματέας

Ευαγγελία Δ. Τάση

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

**Απόφαση αριθμ. 34/1910/24-10-2025**

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/190803/2666/20-10-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι Αναπλ. Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Ευαγγελία Δ. Τάση και Βασιλική Χ. Ζαρκάδα, όπως ορίστηκαν με την αριθμ. οικ. 3881/454/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 24ο**

**Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή καμένων δέντρων εκατέρωθεν της εθνικής οδού από Φιλιππιάδα έως Παντάνασσα από τις πρόσφατες πυρκαγιές (παροχή υπηρεσιών)».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 31/1659/23-09-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη συνολικού ποσού 37.200,00 € με Φ.Π.Α. και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α. 2024ΝΠ23000000 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση πρασίνου στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο καθώς και σε λοιπούς χώρους αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή καμένων δέντρων εκατέρωθεν της εθνικής οδού από Φιλιππιάδα έως Παντάνασσα από τις πρόσφατες πυρκαγιές (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 18322/13-10-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2571/13-10-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Και λαμβάνοντας υπόψη :.....:

1. Την με αριθ. πρωτ. : 157399/4949/04-09-2025 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε διάθεση πίστωσης 37.200,00 ( με Φ.Π.Α.) για την εκτέλεση του υποέργου : «Κοπή καμένων δέντρων εκατέρωθεν της εθνικής οδού από Φιλιππιάδα έως Παντάνασσα από τις πρόσφατες πυρκαγιές (παροχή υπηρεσιών)», του έργου : «Συντήρηση-αποκατάσταση πρασίνου στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο καθώς και σε λοιπούς χώρους αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α 2024ΝΠ23000000, προϋπολογισμού: 37.200,00 € (με Φ.Π.Α.).
2. Την με αριθ. : 31/1659/23-09-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου : «Κοπή καμένων δέντρων εκατέρωθεν της εθνικής οδού από Φιλιππιάδα έως Παντάνασσα από τις πρόσφατες πυρκαγιές (παροχή υπηρεσιών)», του έργου : «Συντήρηση-αποκατάσταση πρασίνου στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο καθώς και σε λοιπούς χώρους αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α 2024ΝΠ23000000, προϋπολογισμού: 37.200,00 € (με Φ.Π.Α.).
3. Κατόπιν της σχετικής πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. : 174843/17626/03-10-2025 στην εταιρεία «SILVOTEHNICA ΕΕ», (Δ. Όκκα 4, Μέτσοβο, τ.κ. 44200, τηλ. : 6996451593 Α.Φ.Μ.: 802107648), ο οποίος διαθέτει τα κατάλληλα υλικά αλλά και την εμπειρία για την εκτέλεση του ανωτέρω υποέργου, κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας η οικονομική προσφορά του για την εκτέλεση του ανωτέρω υποέργου, η οποία έλαβε αριθ. πρωτ. : 182394/18322/08-10-2025.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη την προσφερθείσα οικονομική προσφορά για την ανάθεση του υποέργου : «Κοπή καμένων δέντρων εκατέρωθεν της εθνικής οδού από Φιλιππιάδα έως Παντάνασσα από τις πρόσφατες πυρκαγιές (παροχή υπηρεσιών)», του έργου : «Συντήρηση-αποκατάσταση πρασίνου στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο καθώς και σε λοιπούς χώρους αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α 2024ΝΠ23000000, προϋπολογισμού: 37.200,00 € (με Φ.Π.Α.).

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση απευθείας ανάθεσης του υποέργου : «Κοπή καμένων δέντρων εκατέρωθεν της εθνικής οδού από Φιλιππιάδα έως Παντάνασσα από τις πρόσφατες πυρκαγιές (παροχή υπηρεσιών)», του έργου : «Συντήρηση-αποκατάσταση πρασίνου στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο καθώς και σε λοιπούς χώρους αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α 2024ΝΠ23000000, προϋπολογισμού: 37.200,00 € (με Φ.Π.Α.), στην εταιρεία «SILVOTEHNICA ΕΕ», στο ποσό των 29.700,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (ή συνολικής δαπάνης 36.828,00 € με Φ.Π.Α.): (ΠΙΝΑΚΑΣ) .....».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει την ανάθεση της υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή καμένων δέντρων εκατέρωθεν της εθνικής οδού από Φιλιππιάδα έως Παντάνασσα από τις πρόσφατες πυρκαγιές (παροχή υπηρεσιών)», στην εταιρεία «SILVOTEHNICA ΕΕ», (Δ. Όκκα 4, Μέτσοβο, Τ.Κ. 44200, τηλ. : 6996451593 Α.Φ.Μ.: 802107648), η οποία διαθέτει τα κατάλληλα υλικά αλλά και την εμπειρία για την εκτέλεση του ανωτέρου υποέργου, στο ποσό των 29.700,00 € χωρίς Φ.Π.Α. ή 36.828,00 € με Φ.Π.Α. με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, βάσει της υπ' αριθμ. 182394/18322/08-10-2025 οικονομικής προσφοράς της, σε απάντηση της αριθ. πρωτ. 174843/17626/03-10-2025 πρόσκλησης αποστολής οικονομικής προσφοράς της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α. 2024ΝΠ23000000 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση πρασίνου στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο καθώς και σε λοιπούς χώρους αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», σύμφωνα με την αριθμ. 31/1659/23-09-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Αν. Γραμματέας

Ευαγγελία Δ. Τάση

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

**Απόφαση αριθμ. 34/1911/24-10-2025**

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/190803/2666/20-10-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι Αναπλ. Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Ευαγγελία Δ. Τάση και Βασιλική Χ. Ζαρκάδα, όπως ορίστηκαν με την αριθμ. οικ. 3881/454/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 25°**

**Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ οδοφωτισμού στον κόμβο Βαλανιδορράχης.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της

διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 18235/20-10-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2655/20-10-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη:

- Το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως διαμορφώθηκε με τον Ν. 4782/2021.
- Την από 20-06-2025 προσφορά σύνδεσης στο δίκτυο διανομής από ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με την οποία θα απαιτηθεί το ποσό των 293,72 € .
- Την με αρ. πρωτ. ΔΑΠ/180843/5766/07-10-2025 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με ποσό 293,72 € με ΦΠΑ για την σύνδεση με το δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ οδοφωτισμού στον κόμβο Βαλανιδορράχης

Εισηγούμεστε

Την έγκριση της δαπάνης ποσού 293,72 € (με Φ.Π.Α.) της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α2023ΝΠ43000027 για το υποέργο: «Σύνδεση με το δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ οδοφωτισμού στον κόμβο Βαλανιδορράχης».....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 293,72 € (με Φ.Π.Α.) και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με ΚΑ 2023ΝΠ43000027 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού και λοιπού ηλεκτροφωτισμού 2019-2021 (2019ΕΠ53000002)», για την σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ οδοφωτισμού στον κόμβο Βαλανιδορράχης.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Αν. Γραμματέας

Ευαγγελία Δ. Τάση

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

**Απόφαση αριθμ. 34/1912/24-10-2025**

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/190803/2666/20-10-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι Αναπλ. Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Ευαγγελία Δ. Τάση και Βασιλική Χ. Ζαρκάδα, όπως ορίστηκαν με την αριθμ. οικ. 3881/454/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 26<sup>ο</sup>**

**Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη σύνταξη τεchnοοικονομικής μελέτης μικρού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με τη μέθοδο κοχλία Αρχιμήδη στο Ανθοχώρι Μετσόβου».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το

Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 18597/21-10-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2672/21-10-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπ' όψη:

- ✓ Το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως διαμορφώθηκε με τον Ν. 4782/2021.
- ✓ Τη Μελέτη (Τεχνική Περιγραφή – Προϋπολογισμό) της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.

Και ειδικότερα:

- ✓ Την ανάγκη για παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την σύνταξη τεchnοοικονομικής μελέτης σταθμού παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με τη μέθοδο κοχλία Αρχιμήδη στο Ανθοχώρι Μετσόβου. Ο σταθμός παραγωγής θα καλύπτει τις ανάγκες σε ηλεκτρικό ρεύμα της Τ.Κ. Ανθοχωρίου, τον οδοφωτισμό, ιερούς ναούς και το υδροπάρκο. Το επιπλέον παραγόμενο, θα πωλείται στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ. Επειδή η ροή νερού είναι σχεδόν σταθερή χειμώνα – καλοκαίρι, η παραγωγή θα είναι αδιάλειπτη. Η παροχή υπηρεσίας θα γίνει στο Ανθοχώρι Μετσόβου.
- ✓ Ότι στην συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας περιλαμβάνεται την υποβοήθηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στον υπολογισμό της παροχής του νερού, στον αναλυτικό υπολογισμό υδροτροβίλου, στην εκπόνηση των μηχανολογικών σχεδίων, στον υπολογισμό της παραγόμενης ισχύος του σταθμού παραγωγής και στην κοστολόγηση του έργου.
- ✓ Η παροχή υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και τις προδιαγραφές της νομοθεσίας περί παροχής υπηρεσιών.

#### Εισηγούμεστε

Την έγκριση δαπάνης ποσού 9.920,00€ (με Φ.Π.Α.) της ΣΑΝΠ 230 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2025ΝΠ23000001 για το υποέργο: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη σύνταξη τεchnοοικονομικής μελέτης μικρού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με τη μέθοδο κοχλία Αρχιμήδη στο Ανθοχώρι Μετσόβου».....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 9.920,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2025ΝΠ23000001 και τίτλο «Έργα προστασίας περιβάλλοντος και άμεσης αποκατάστασης από ακραία και έντονα φαινόμενα που πλήττουν την Περιφέρεια Ηπείρου», για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη σύνταξη τεchnοοικονομικής μελέτης μικρού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με τη μέθοδο

κοχλία Αρχιμήδη στο Ανθοχώρι Μετσόβου», σύμφωνα με την (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την υλοποίηση της υπηρεσίας, και επιπλέον ο κ. Πρέντζας εξέφρασε την διαφωνία του με την επαναλαμβανόμενη πρακτική να αναθέτει η Περιφέρεια υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου, αντί να ωριμάσει τεχνικούς υπαλλήλους της να αναλάβουν αυτά τα καθήκοντα, επιπροσθέτως δε, επεσήμανε ότι δεν υπάρχει υπηρεσιακό έγγραφο που να δικαιολογεί την απουσία υπαλλήλου στην υπηρεσία, ή την αναγκαιότητα της ανάθεσης.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Αν. Γραμματέας

Ευαγγελία Δ. Τάση

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

**Απόφαση αριθμ. 34/1913/24-10-2025**

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/190803/2666/20-10-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι Αναπλ. Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Ευαγγελία Δ. Τάση και Βασιλική Χ. Ζαρκάδα, όπως ορίστηκαν με την αριθμ. οικ. 3881/454/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 27ο**

**Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση πινακίδων κατεστραμμένων από τις πρόσφατες πυρκαγιές στο εθνικό και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, διαγράμμιση και τοποθέτηση στηθαίων (παροχή υπηρεσιών)».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,

με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 15920/20-10-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2704/21-10-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Παίρνοντας υπόψη :

1.Το με αριθ. πρωτ.9133/21-8-2025 έγγραφο του Δήμου Ζηρού με το οποίο μας ενημερώνει για τις εκτεταμένες καταστροφές που υπέστησαν οι πινακίδες σήμανσης από τις πυρκαγιές του Αυγούστου σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου οι οποίες χρήζουν άμεσης αποκατάστασης καθώς επίσης και διαμαρτυρίες τοπικών προέδρων για διαγραμμίσεις και τοποθέτηση στηθαίων σε σημεία που έχουν καεί τα δέντρα και έχει απογυμνωθεί η περιοχή.

2 Μετά από αυτοψία υπαλλήλων της υπηρεσίας μας διαπιστώθηκε ότι, απαιτείται άμεσα η αντικατάσταση των φθαρμένων πινακίδων καθώς και κάποιες διαγραμμίσεις και τοποθέτηση στηθαίων σε κάποια σημεία για την οδική ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών

3..Την με αριθμ. πρωτ. : ΔΑΠ/157382/4946/04-09-2025 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 37.200,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου: «Συντήρηση - αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με ΚΑ2023ΝΠ43000031 προϋπολογισμού : 37.200,00 (με ΦΠΑ).

με υποέργο : «Αντικατάσταση πινακίδων κατεστραμμένων από τις πρόσφατες πυρκαγιές στο εθνικό και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, διαγράμμιση και τοποθέτηση στηθαίων >>(παροχή υπηρεσιών)

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου : «Αντικατάσταση πινακίδων κατεστραμμένων από τις πρόσφατες πυρκαγιές στο εθνικό και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, διαγράμμιση και τοποθέτηση στηθαίων» (παροχή υπηρεσιών) του Έργου :«Συντήρηση - αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με ΚΑ2023ΝΠ43000031 προϋπολογισμού : 37.200,00 (με ΦΠΑ).....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 37.200,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με ΚΑ2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση -αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση πινακίδων κατεστραμμένων από τις πρόσφατες πυρκαγιές στο εθνικό και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, διαγράμμιση και τοποθέτηση στηθαίων (παροχή υπηρεσιών)», σύμφωνα με την (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Αν. Γραμματέας

Ευαγγελία Δ. Τάση

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

**Απόφαση αριθμ. 34/1914/24-10-2025**

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/190803/2666/20-10-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι Αναπλ. Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Ευαγγελία Δ. Τάση και Βασιλική Χ. Ζαρκάδα, όπως ορίστηκαν με την αριθμ. οικ. 3881/454/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 28ο**

**Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη αμοιβής και εξόδων Δικαστικού Επιμελητή, για την επίδοση εγγράφων ή απόψεων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,



με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 14/64/17-12-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2025 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 1/4/18-02-2025, 4/10/08-04-2025, 7/20/24-06-2025, 8/22/15-7-2025, 9/28/12-8-2025 και 13/36/30-9-2025 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης και 6ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 19030/20-10-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2664/20-10-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το ΦΕΚ 4400Β/30-12-16 «Τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Ηπείρου».
3. Τον Ν.2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Τκαι Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους».
4. Τον Ν.4412/2016 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα».
5. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

Παρακαλούμε για την έγκριση διάθεσης πίστωσης 43,40€ για την πληρωμή δικαστικού επιμελητή για την επίδοση ειδικής πρόσκλησης στον ανάδοχο του έργου «Κατασκευή Νέας Γέφυρας στη θέση Μεσογέφυρα στον Αώο Ποταμό, σύνδεση Μέρτζιανης με Μολυβδοσκέπαστη» και την ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας στη Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Ιωαννίνων με έδρα το Πρωτοδικείο Ιωαννίνων Λαμπρινή Τσαχαλά κάτοικο Ιωαννίνων οδός Χαριλάου Τρικούπη 14 με ΑΦΜ 047468195.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Η. Π.Ε. Ιωαννίνων Ε.Φ. 072 Κ.Α.Ε. 0871.....».

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης συνολικού ποσού € 43,40 με ΦΠΑ, και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ. 072 και Κ.Α.Ε. 0871 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, οικ. έτους 2025, για την επίδοση ειδικής πρόσκλησης στον ανάδοχο του έργου «Κατασκευή Νέας Γέφυρας στη θέση Μεσογέφυρα στον Αώο Ποταμό, σύνδεση Μέρτζιανης με Μολυβδοσκέπαστη» και την ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας στη Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Ιωαννίνων με έδρα το Πρωτοδικείο Ιωαννίνων Λαμπρινή Τσαχαλά κάτοικο Ιωαννίνων οδός Χαριλάου Τρικούπη 14 με ΑΦΜ 047468195.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Αν. Γραμματέας

Ευαγγελία Δ. Τάση

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

**Απόφαση αριθμ. 34/1916/24-10-2025**

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/190803/2666/20-10-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι Αναπλ. Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Ευαγγελία Δ. Τάση και Βασιλική Χ. Ζαρκάδα, όπως ορίστηκαν με την αριθμ. οικ. 3881/454/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 30<sup>ο</sup>**

**Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 24-7-2025 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση διασταύρωσης προς Πλατανιά - Χαροκόπι - Δαφνούλα και παραπλεύρως Εγνατίας προς Δαφνούλα», προϋπολογισμού 80.000,00 με ΦΠΑ.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το

- Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
  3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
  5. Την αριθμ. 14/626/15-04-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία: Α) καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση διασταύρωσης προς Πλατανιά - Χαρκόπι - Δαφνούλα και παραπλεύρως Εγνατίας προς Δαφνούλα», προϋπολογισμού 80.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 15773/2-9-2025 εισήγηση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 77393/7707/07-05-2025 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και Β) συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίστηκαν τα μέλη αυτής.
  6. Την αριθμ. 29/1531/09-09-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 1-9-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-7-2025 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 214871 για την κατασκευή του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση διασταύρωσης προς Πλατανιά - Χαρκόπι - Δαφνούλα και παραπλεύρως Εγνατίας προς Δαφνούλα», προϋπολογισμού 80.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», με προσφορά 29.025,44 € (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέσο ποσοστό έκπτωσης 55,01%.
  7. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 18767/15-10-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2607/15-10-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 14-10-2025 συνταχθέν από την αρμόδια Επιτροπή Πρακτικό του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου

του θέματος, με το οποίο η Ε.Δ. μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, εισηγείται την ανάθεση του έργου στον οικονομικό φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», με προσφορά 29.025,44 € (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέσο ποσοστό έκπτωσης 55,01%.

8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

#### **Α. Έγκριση του Πρακτικού**

Εγκρίνει το από 14-10-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-7-2025 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 214871 για την κατασκευή του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση διασταύρωσης προς Πλατανιά - Χαροκόπι - Δαφνούλα και παραπλεύρως Εγνατίας προς Δαφνούλα», προϋπολογισμού 80.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου»,

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού και αφού διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», με προσφορά 29.025,44 € (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέσο ποσοστό έκπτωσης 55,01%.

#### **Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος**

- Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανωτέρω ανοιχτής διαδικασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση διασταύρωσης προς Πλατανιά - Χαροκόπι - Δαφνούλα και παραπλεύρως Εγνατίας προς Δαφνούλα», προϋπολογισμού 80.000,00 με ΦΠΑ, στον οριστικό ανάδοχο οικονομικό φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», με προσφορά 29.025,44 € (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέσο ποσοστό έκπτωσης 55,01%, σύμφωνα με το από 1-9-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 29/1531/09-09-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 14-10-2025 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και
- Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 29.025,44 € (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου».
- Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....  
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Αν. Γραμματέας

Ευαγγελία Δ. Τάση

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.Ι.  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

## **2° Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο**

Ελέγχου δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο  
**«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ»** του έργου: **«Συντήρηση διασταύρωσης προς  
Πλατανιά – Χαροκόπι – Δαφνούλα και παραπλεύρως Εγνατίας προς Δαφνούλα»  
προϋπολογισμού 80.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) της ανοιχτής διαδικασίας  
κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό συστήματος 214871.**

Οι υπογράφοντες:

1. Χρήστος Καραγιώργος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι./Π.Η., πρόεδρος
2. Γεώργιος Πάντος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι./Π.Η., αναπλ. μέλος
1. Ιωάννης Αρκομάνης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι./Π.Η., μέλος

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, σύμφωνα με την αριθ.  
17/797/19-05-2025 (ΑΔΑ: Ρ0847Λ9-ΜΛΔ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας  
Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Την με αριθ. 29/1531/9-9-2025/Θέμα 28ο (ΑΔΑ: 68Ν27Λ9-Ξ2Χ) απόφαση της Περιφερειακής  
Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το από 1/9/2025 1° πρακτικό της Επιτροπής  
Διαγωνισμού της ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του από 24/7/2025  
ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού.
2. Την από 19/9/2025 κοινοποίηση στους συμμετέχοντες της ανωτέρω εγκριτικής απόφαση της  
Περιφερειακής Επιτροπής, μέσω επικοινωνίας στο ΕΣΗΔΗΣ.
3. Το με αριθ. πρωτ. 166039/16752/2-10-2025 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. με το οποίο κλήθηκε ο  
προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23 της διακήρυξης  
προς έλεγχο (και μέσω επικοινωνίας στο ΕΣΗΔΗΣ στις 2/10/2025).
4. Το υπ. αρ. πρωτ. 179369/18036/6-10-2025 έγγραφο του προσωρινού αναδόχου με το οποίο υπέβαλε  
στην υπηρεσία τα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα οποία υπέβαλε  
και ηλεκτρονικά μέσω επικοινωνίας στο ΕΣΗΔΗΣ στις 6/10/2025 .

συνήλθαμε στις 14/10/2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε  
στον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου **«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  
ΟΕ»** για την κατακύρωση της σύμβασης.

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αποσφραγίζει τον φάκελο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και  
ύστερα από τον έλεγχο τους, διαπιστώνει ότι:

- τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και

- τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικίας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).

Μετά τα ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης του έργου: **«Συντήρηση διασταύρωσης προς Πλατανιά – Χαροκόπι – Δαφνούλα και παραπλεύρως Εγνατίας προς Δαφνούλα»** στον προσωρινό ανάδοχο **«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ»**.

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω.

**Ιωάννινα, 14/10/2025**

**Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

**Ο πρόεδρος**

**Τα μέλη**

Χρήστος Καραγιώργος

Γεώργιος Πάντος

Ιωάννης Αρκομάνης

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

**Απόφαση αριθμ. 34/1917/24-10-2025**

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/190803/2666/20-10-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι Αναπλ. Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Ευαγγελία Δ. Τάση και Βασιλική Χ. Ζαρκάδα, όπως ορίστηκαν με την αριθμ. οικ. 3881/454/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 31<sup>ο</sup>**

**Έγκριση του από 14-10-2025 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 10-10-2025 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού οδικού δικτύου προς οικισμό Ραφταναίων Δήμου Βορείων Τζουμέρκων», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το



Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νής Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εμποτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 23/1230/21-07-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία: Α) καταρτίστηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού οδικού δικτύου προς οικισμό Ραφταναίων Δήμου Βορείων Τζουμέρκων», προϋπολογισμού 100.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 12197/09-07-2025 εισήγηση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 120393/12028/07-07-2025 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και Β) συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίστηκαν τα μέλη αυτής.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 18763/15-10-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2604/15-10-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση το από 14-10-2025 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 10-10-2025 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «Λ. Βερλέκης και ΣΙΑ Ο.Ε.», με προσφορά 69.028,91 € (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση 14,40%.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει το από 14-10-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 10-10-2025 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 216238 για την κατασκευή του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού οδικού

δικτύου προς οικισμό Ραφταναίων Δήμου Βορείων Τζουμέρκων», προϋπολογισμού 100.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «Λ. Βερλέκης και ΣΙΑ Ο.Ε.», με προσφορά 69.028,91 € (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση 14,40%.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Αν. Γραμματέας

Ευαγγελία Δ. Τάση

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.Ι.  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

### Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Δημόσιου μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού **(Ανοικτή διαδικασία με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή)** για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

**«Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού οδικού δικτύου προς οικισμό Ραφταναίων Δ. Βορείων Τζουμέρκων»**

**Εκτιμώμενης αξίας 100.000,00€ Ευρώ**

**(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)**

σύμφωνα με την αρ. πρωτ. **161939/16324/10-09-2025** διακήρυξη, η οποία έλαβε τον **216238** αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας **ΑΔΑΜ: 25PROC017527240/10-09-2025**

Στα Ιωάννινα, στις 10.10.2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφωντες:

3. Ελένη Κωνσταντινίδου, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι./Π.Η
4. Ιωάννης Αρκομάνης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι./Π.Η., τακτικό μέλος
5. Χρήστος Καραγιώργος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι./Π.Η., τακτικό μέλος

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, σύμφωνα με την αριθ. 23/1230/21-07-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών των οικονομικών φορέων, που υποβλήθηκαν για τον ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με την αρ. πρωτ. **161939/16324/10-09-2025** διακήρυξη.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι ήταν παρόντα και τα τρία μέλη της επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr) και με αριθμό συστήματος **216238**.

Από την επισκόπηση των στοιχείων προσφορών διαπιστώθηκε ότι :

- υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά τέσσερις (4) φάκελοι προσφοράς (ως πίνακας 1)
- η προσφορές αυτές είναι σφραγισμένες, ήτοι τα πεδία στις στήλες «Προσφορά» και «Σύνολο προσφοράς» έχουν την τιμή «Σφραγισμένες προσφορές».

Στη συνέχεια η Πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής με την χρήση των διατιθέμενων προσωπικών κωδικών πρόσβασης συστήματος προέβησαν στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά».

Ακολούθως αναρτήθηκε στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», ο σχετικός κατάλογος προσφερόντων, όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα **(ως Πίνακας 1)**.

### ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Ημ/νία Δημιουργίας: 10/10/2025 10:32:40

Σελίδα 1

A/A Συστήματος: 216238  
 Τίτλος Έργου/Μελέτης: Αποκατάσταση βατότητας  
 εοδ προς οικισμό  
 Ραφταναίων Βορείων  
 Τζουμέρκων

### ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

A/A	Επωνυμία Προσφέροντα	Χρόνος Υποβολής Προσφοράς
1	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Μ ΙΚΕ	05/10/2025 11:42:10
2	ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	05/10/2025 17:39:21
3	Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	06/10/2025 11:26:05
4	Α.ΚΡΙΚΩΝΗ Α.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΟΕ	06/10/2025 14:06:08
5	Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.	06/10/2025 14:51:38

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
 DEB54F59F088280FB8F18E6694130263

Εν συνεχεία, πραγματοποιήθηκε έλεγχος και διαπιστώθηκε ότι και οι πέντε (5) οικονομικοί φορείς είχαν υποβάλει την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης των οποίων ελέγχθηκε η εγκυρότητα.

Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», αναρτήθηκε ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας προκειμένου να λάβουν γνώση ο προσφέροντας.

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε κατά σειρά μειοδοσίας την ολόγραφη και αριθμητική αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας χρησιμοποιείται η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του Ν.4412/2016. Όλες οι προσφορές καταχωρήθηκαν σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από τη μικρότερη οικονομική προσφορά (Πίνακας 2).

**ΠΙΝΑΚΑΣ 2**

Α/Α Συστήματος: 216238  
 Τίτλος Έργου/Μελέτης: Αποκατάσταση βατότητας  
 επαρχιακού οδικού δικτύου  
 προς οικισμό Ραφταναίων  
 δήμου Βορείων Τζουμέρκων

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ**

Α/Α	Α/Α καταθ.	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό
1	352066	Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.	14,40 %
2	351982	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Μ ΙΚΕ	11,00 %
3	351985	ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	8,00 %
4	351643	Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	7,91 %
5	352039	Α.ΚΡΙΚΩΝΗ Α.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΟΕ	7,00 %

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
 16A93BC02F6EB8FAE8AC868667FCDF03

Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού, έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 23 της διακήρυξης. Σύμφωνα με την παρ. 23.1 της διακήρυξης ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής, πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) και την εγγυητική επιστολή του άρθρου 15 της διακήρυξης.

Σε ό,τι αφορά στις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 3.5β του άρθρου 3 της διακήρυξης, οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται, εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών να προσκομίσουν την πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο. Η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. Η υποβληθείσα προσφορά περιλάμβανε εγγύηση ηλεκτρονικής έκδοσης του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. για την οποία, η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ταμείου και διαπίστωσε την εγκυρότητά της.

Σε ότι αφορά το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) των οικονομικών φορέων, από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι όλοι οι οικονομικοί φορείς : «στο Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής – Β. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, σε ότι αφορά το ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συμβάσεων, όπως περιγράφεται στην τελευταία παράγραφο του άρθρου 23.1 της διακήρυξης, διευκρινίζουν το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των εργολαβικών του συμβάσεων.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών και έχοντας υπόψη τα ως άνω, η Επιτροπή Διαγωνισμού έκρινε ομόφωνα παραδεκτές τις τέσσερις ως άνω προσφορές και

καταρτίζει τον κατωτέρω Πίνακα 3 των διαγωνιζομένων- που η προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές.

**ΠΙΝΑΚΑΣ 3**

Α/Α Συστήματος: 216238  
 Τίτλος Έργου/Μελέτης: Αποκατάσταση βατότητας  
 επαρχιακού οδικού δικτύου  
 προς οικισμό Ραφταναίων  
 δήμου Βορείων Τζουμέρκων

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Α/Α	Α/Α καταθ.	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό
1	352066	Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.	14,40 %
2	351982	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Μ ΙΚΕ	11,00 %
3	351985	ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	8,00 %
4	351643	Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	7,91 %
5	352039	Α.ΚΡΙΚΩΝΗ Α.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΟΕ	7,00 %

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
 16A93BC02F6EB8FAE8AC868667FCDF03

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού οδικού δικτύου προς οικισμό Ραφταναίων Δ. Βορείων Τζουμέρκων» προϋπολογισμού **100.000,00€** (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) στον οικονομικό φορέα «**Λ. Βερλέκης και ΣΙΑ Ο.Ε.**», ο οποίος είναι προσωρινός μειοδότης σύμφωνα με τον Πίνακα 3, με προσφορά 69.028,91€ (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση δεκατέσσερα κόμμα σαράντα τοις εκατό (14,40%).

Αναλυτικά:

Ποσό Προσφοράς εργασιών:	<b>49.723,92 €</b>
ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%:	<b>8.950,31 €</b>
<b>Σύνολο:</b>	<b>58.674,23 €</b>
Απρόβλεπτα 15%:	<b>8.801,13 €</b>
<b>Σύνολο:</b>	<b>67.475,36 €</b>
Αναθεώρηση:	<b>1.553,55 €</b>
<b>Σύνολο χωρίς ΦΠΑ:</b>	<b>69.028,91 €</b>

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω.

Ιωάννινα, 14 Οκτωβρίου 2025

## Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η πρόεδρος

Ελένη Κωνσταντινίδου

Τα μέλη

Ιωάννης Αρκομάνης

Χρήστος Καραγιώργος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

**Απόφαση αριθμ. 34/1918/24-10-2025**

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/190803/2666/20-10-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι Αναπλ. Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Ευαγγελία Δ. Τάση και Βασιλική Χ. Ζαρκάδα, όπως ορίστηκαν με την αριθμ. οικ. 3881/454/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 32ο**

**Έγκριση του από 21-10-2025 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-10-2025 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Επούλωση φθορών οδοστρώματος επαρχιακού δικτύου Κόνιτσα – Παλαιοσέλι», προϋπολογισμού € 223.000,00 με ΦΠΑ.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το

Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 23/1232/21-07-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία: Α) καταρτίστηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Επούλωση φθορών οδοστρώματος επαρχιακού δικτύου Κόνιτσα – Παλαιοσέλι», προϋπολογισμού 223.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 12756/16-07-2025 εισήγηση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 123747/12349/10-07-2025 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και Β) συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίστηκαν τα μέλη αυτής.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 19235/21-10-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2695/21-10-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση το από 21-10-2025 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 02-10-2025 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», με προσφορά 111.260,81€ (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέσο ποσοστό έκπτωσης 38,19%.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει το από 21-10-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-10-2025 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 216139 για την κατασκευή του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Επούλωση φθορών οδοστρώματος επαρχιακού δικτύου Κόνιτσα – Παλαιοσέλι», προϋπολογισμού 223.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των



πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», με προσφορά 111.260,81€ (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέσο ποσοστό έκπτωσης 38,19%.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Αν. Γραμματέας

Ευαγγελία Δ. Τάση

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

## **ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1**

Δημόσιου μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού **(Ανοικτή διαδικασία με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή)** μέσω ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό συστήματος 216139 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

**«Επούλωση φθορών οδοστρώματος επαρχιακού δικτύου Κόνιτσα - Παλαιοσέλι»,**

**προϋπολογισμού 223.200,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)**

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ/Α 147) και τους όρους της διακήρυξης που εγκρίθηκε με την αριθ. 23/1232/21-07-2025 (ΑΔΑ: 6ΙΝΘ799-ΔΘ8) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 25PROC017496372 2025-09-04.

Οι υπογράφωντες:

1. Χρήστος Καραγιώργος, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. ως πρόεδρος
2. Γεώργιος Σιώμος, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. ως μέλος
3. Ελένη Κωνσταντινίδου, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. ως μέλος

που αποτελούμε την Επιτροπή διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της επικεφαλίδας, που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την αριθ. 23/1232/21-07-2025 (ΑΔΑ: 6ΙΝΘ799-ΔΘ8) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, την 2/10/2025 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (ημερομηνία αποσφράγισης διαγωνισμού) συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε στην διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών, που υποβλήθηκαν από τους οικονομικούς φορείς μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ έως την 26/9/2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών 15:00 μ.μ. (καταληκτική ημερομηνία).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού έχει «παραλάβει» τον φάκελο του διαγωνισμού από τον Χειριστή της Αναθέτουσας αρχής, κηρύσσει την έναρξη της διαδικασίας και η Ε.Δ προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά”, χωρίς να παρέχει στους προσφέροντες πρόσβαση στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής ή στις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές.

Μετά την ως άνω αποσφράγιση η Ε.Δ αναρτά στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», τον σχετικό κατάλογο προσφερόντων (ΠΙΝΑΚΑΣ 1), όπως αυτός παράχθηκε από το υποσύστημα, με δικαίωμα πρόσβασης μόνον στους προσφέροντες.

**ΠΙΝΑΚΑΣ (1)**  
**ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ**

A/A	Επωνυμία Προσφέροντα	Χρόνος Υποβολής Προσφοράς
1	ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ	26/09/2025 09:56:14
2	ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.	26/09/2025 13:07:34
3	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ	26/09/2025 13:34:46
4	"ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (διακριτικός τίτλος : ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε)"	26/09/2025 13:57:09

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
CE3D7096BCB6E0EB17BC55EBDB8B71DD

και ελέγχει εάν προσκομίστηκαν οι απαιτούμενες πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής σύμφωνα με την παρ. 3.5 περ. β του άρθρου 3 της οικείας Διακήρυξης.

Στη συνέχεια η ΕΔ διαβιβάζει τον σχετικό κατάλογο προσφερόντων, κατά σειρά μειοδοσίας, στην αναθέτουσα αρχή και στους προσφέροντες, προκειμένου να λάβουν γνώση και αναρτά στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», τον ως άνω κατάλογο, με δικαίωμα πρόσβασης μόνο στους προσφέροντες.

**ΠΙΝΑΚΑΣ (2α)**  
**ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ**

A/A	A/A καταθ.	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό
1	351171	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ	38,19 %
2	351436	"ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (διακριτικός τίτλος : ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε)"	32,13 %
3	351418	ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ	32,04 %
4	350974	ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.	3,19 %

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
2213CAE92A27DA879DC64A4247E3AB53

Ακολουθώντας, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα.

Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιήθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.

Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά τις αναγκαίες τυχόν διορθώσεις καταχωρήθηκαν στον πίνακα 2β κατά τη σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από τη μικρότερη οικονομική προσφορά.

**ΠΙΝΑΚΑΣ (2β)  
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ**

Σειρά κατάταξης μειοδότη	Επωνυμία εργοληπτικής επιχείρησης	α/α προσφοράς	Ποσό προσφοράς προ ΦΠΑ	Μέση Έκπτωση %
1 <sup>ος</sup>	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.	351171	111.260,81	38,19%
2 <sup>ος</sup>	ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (διακριτικός τίτλος: ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.)	351436	122.165,51	32,13%
3 <sup>ος</sup>	ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ	351418	122.335,85	32,04%
4 <sup>ος</sup>	ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.	350974	174.260,83	3,19%

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της οικείας διακήρυξης ως προς την ορθή συμπλήρωση και υποβολής τους κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.

Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε αυθημερόν.

Προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών η Ε.Δ με μέριμνα του προέδρου της μέσω της εφαρμογής ελέγχου εγκυρότητας εγγυητικών επιστολών της ψηφιακής πλατφόρμας του ΤΜΕΔΕ διαπιστώνει την εγκυρότητα των Ε.Ε που έχουν εκδοθεί μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας του ΤΜΕΔΕ για τους οικονομικούς φορείς: «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (διακριτικός τίτλος: ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.)», «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.».

Ο Ο.Φ. «ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» προσκόμισε στο πρωτόκολλο (αρ. 173597/17483/26-9-2025) την απαιτούμενη πρωτότυπη εγγυητική επιστολή **ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΒΤΔ089986/Α' για ποσό 3.600,00€.**

Η Ε.Δ. προέβη σε έλεγχο γνησιότητας εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, επικοινωνώντας με την Εθνική Τράπεζα (αρ. πρωτ. 177811/17875/2-10-2025), η οποία βεβαίωσε την γνησιότητα με το από 2/10/2025 e-mail (αρ. πρωτ. 179245/18029/6-10-2025).

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων η Ε.Δ, καταρτίζει τον κατωτέρω πίνακα (3) των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές

**ΠΙΝΑΚΑΣ (3)**  
**ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Σειρά κατάταξης μειοδότη	Επωνυμία εργοληπτικής επιχείρησης	α/α προσφοράς	Ποσό προσφοράς προ ΦΠΑ	Μέση Έκπτωση %
1 <sup>ος</sup>	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.	351171	111.260,81	38,19%
2 <sup>ος</sup>	ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (διακριτικός τίτλος: ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.)	351436	122.165,51	32,13%
3 <sup>ος</sup>	ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ	351418	122.335,85	32,04%
4 <sup>ος</sup>	ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.	350974	174.260,83	3,19%

Η προσφορά του οικονομικού φορέα: «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» με α/α 351171 τεκμαίρεται ως ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά αφού εμφανίζει απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν, δηλαδή συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 4.1 της οικείας διακήρυξης (άρθρο 32 του Νόμου 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/09.03.2021)). Όπως προβλέπεται από την παρ. 1 και 2 του ως άνω άρθρου κλήθηκε ο ανωτέρω οικονομικός φορέας με το υπ' αρ. 179178/18026/6-10-2025 έγγραφο της αναθέτουσας αρχής, (το οποίο απεστάλη ηλεκτρονικά μέσω της καρτέλας επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ την 6/10/2025), εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών να υποβάλλει εξηγήσεις για την ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά.

Ο Ο.Φ. «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» υπέβαλλε εμπρόθεσμα μέσω του υποσυστήματος της επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ την 21/10/2025 εξηγήσεις για την υποβληθείσα ασυνήθιστα χαμηλή οικονομική προσφορά.

Κατόπιν των ανωτέρω η **Επιτροπή Διαγωνισμού** εισηγείται την **ανάθεση της σύμβασης** του έργου «**Επούλωση φθορών οδοστρώματος επαρχιακού δικτύου Κόνιτσα – Παλαιοσέλι**», **προϋπολογισμού 223.200,00 €** (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) στον οικονομικό φορέα «**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.**», ο οποίος είναι προσωρινός μειοδότης σύμφωνα με τον Πίνακα 3, με προσφορά **111.260,81 €** (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέσο ποσοστό έκπτωσης **τριάντα οκτώ κόμμα δεκαεννέα τοις εκατό (38,19%)**.

Αναλυτικά:

<b>Ποσό Προσφοράς εργασιών:</b>	<b>79.405,95 €</b>
<b>ΓΕ &amp; ΟΕ εργασιών 18%:</b>	<b>14.293,07 €</b>
<b>Σύνολο:</b>	<b>93.699,02 €</b>
<b>Απρόβλεπτα 15%:</b>	<b>14.054,85 €</b>

<b>Σύνολο:</b>	<b>107.753,87 €</b>
<b>Αναθεώρηση:</b>	<b>3.506,94 €</b>
<b>Σύνολο χωρίς ΦΠΑ:</b>	<b>111.260,81 €</b>

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω.

Ιωάννινα, 21/10/2025  
Η Επιτροπή Διαγωνισμού

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Χρήστος Καραγιώργος

Γεώργιος Σιώμος

Ελένη Κωνσταντινίδου

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

**Απόφαση αριθμ. 34/1919/24-10-2025**

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/190803/2666/20-10-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι Αναπλ. Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Ευαγγελία Δ. Τάση και Βασιλική Χ. Ζαρκάδα, όπως ορίστηκαν με την αριθμ. οικ. 3881/454/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 33<sup>ο</sup>**

**Έγκριση του από 13-10-2025 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες συντήρησης οδοστρώματος για την προσβασιμότητα σε θερινούς βοσκότοπους στον ορεινό όγκο των Τζουμέρκων», προϋπολογισμού € 53.320,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το

- Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
  3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
  5. Την αριθμ. 23/1262/21-07-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία: Α) εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του υποέργου «Εργασίες συντήρησης οδοστρώματος για την προσβασιμότητα σε θερινούς βοσκότοπους στον ορεινό όγκο των Τζουμέρκων», προϋπολογισμού € 53.320,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με τα από 05-06-2025 συμβατικά τεύχη του έργου όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α.2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 9580/12-06-2025 εισήγηση της υπηρεσίας, Β) Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελής Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής.
  6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 17067/13-10-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2573/13-10-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει συνημμένα για έγκριση το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΜΠΟΓΔΟΣ Ι ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔΕ», με μέσο ποσοστό έκπτωσης 12,00% και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 37.840,00 €, 46.921,60 € με Φ.Π.Α.
  7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

#### **Α. Έγκριση του Πρακτικού**



Εγκρίνει το από 13-10-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 9-9-2025 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 134252/13508/02-09-2025 Πρόσκλησης και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 23/1262/21-07-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες συντήρησης οδοστρώματος για την προσβασιμότητα σε θερινούς βοσκότοπους στον ορεινό όγκο των Τζουμέρκων», προϋπολογισμού € 53.320,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α.2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου»,

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, ήτοι των υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) «ΤΣΟΥΜΠΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΔΕ», β) «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Δ.Ε.» και γ) «ΜΠΟΓΔΟΣ Ι ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔΕ» και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών και στην καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας βάσει της αρχικής και βελτιωμένης προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων, στο πλαίσιο διενέργειας της διαπραγμάτευσης.

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η βελτιωμένη προσφορά του οικονομικού φορέα «ΜΠΟΓΔΟΣ Ι ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔΕ» ήταν η πλέον συμφέρουσα, και προκειμένου να εισηγηθεί την ανάθεση του έργου, τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη, και σύμφωνα με τους όρους της οικείας πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΜΠΟΓΔΟΣ Ι ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔΕ», με μέσο ποσοστό έκπτωσης 12,00% και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 37.840,00 €, 46.921,60 € με Φ.Π.Α.

## **Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης**

- Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες συντήρησης οδοστρώματος για την προσβασιμότητα σε θερινούς βοσκότοπους στον ορεινό όγκο των Τζουμέρκων», προϋπολογισμού € 53.320,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α.2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», στον οικονομικό φορέα «ΜΠΟΓΔΟΣ Ι ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔΕ», με μέσο ποσοστό έκπτωσης 12,00% και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 37.840,00 €, 46.921,60 € με Φ.Π.Α.
- Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΜΠΟΓΔΟΣ Ι ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔΕ» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 46.921,60 € με Φ.Π.Α. και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α.2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου».
- Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση

της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος όπως και στην σχετική αριθμ. 23/1262/21-07-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την υλοποίηση του υποέργου.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Αν. Γραμματέας

Ευαγγελία Δ. Τάση

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**

Διαγωνιστικής διαδικασίας με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατ' εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016, για την σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστό έκπτωσης— άρθρο 95 του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου «**Εργασίες συντήρησης οδοστρώματος για την προσβασιμότητα σε θερινούς βοσκότοπους στον ορεινό όγκο των Τζουμέρκων**», προϋπολογισμού € 53.320,00 με ΦΠΑ.

Στα Ιωάννινα, την **09η Σεπτεμβρίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα 10:00 πμ οι υπογράφωντες:

1. Ιωάννης Μάμαλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Πρόεδρος
2. Κωνσταντίνος Γκεσούλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
3. Κωνσταντίνος Μπότης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

που αποτελούμε την Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, για την διεξαγωγή του διαγωνισμού του ως άνω έργου και σύμφωνα με:

- πίστωσης ποσού 53.320,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο : «Συντήρηση - αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο : «Εργασίες συντήρησης οδοστρώματος για την προσβασιμότητα σε θερινούς βοσκότοπους στον ορεινό όγκο των Τζουμέρκων»).

- Την υπ. αριθ. **23/1262/21-07-2025, ΑΔΑ 6ΙΝΘ7Λ9 ΔΘ8** Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, (Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες συντήρησης οδοστρώματος για την προσβασιμότητα σε θερινούς βοσκότοπους στον ορεινό όγκο των Τζουμέρκων», προϋπολογισμού € 53.320,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.)

- Το με Αρ. Πρωτ. **134252/13508/02.09.2025** έγγραφο με θέμα Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το αρθ. 32 παρ 2γ του Ν.4412/2016

Συγκεντρωθήκαμε στα γραφεία της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. προκειμένου να διενεργήσουμε τον διαγωνισμό αυτό.

Ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού δεν παρουσιάστηκε κανένας οικονομικός φορέας. Μετά το πέρας που τάχθηκε από την Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη διαδικασία του άρθρου 32 παρ.2γ του Ν.4412/2016 ως χρόνος λήξεως επίδοσης προσφορών ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της παραλαβής προσφορών.

Κατόπιν επικοινωνίας με το πρωτόκολλο της Διεύθυνσης διαπιστώθηκε ότι κατέθεσαν εμπρόθεσμα προσφορά σε αυτό (3) τρεις οικονομικοί φορείς (**160438/16175, 160441/16176, 160442/16177/09-09-2025**)

Εν συνεχεία κάθε Φάκελος Προσφοράς που αφορούσε Οικονομικό Φορέα καταχωρήθηκε κατά σειρά κατάθεσής του σε σχετικό πρακτικό (πίνακας 1) και μονογραφήθηκε από τον Πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής. Ειδικότερα καταγράφηκε η επωνυμία του οικονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και τα νομιμοποιητικά έγγραφα για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, τα οποία αριθμήθηκαν με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσης τους και μονογράφησαν.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και της καταγραφής τους στο πρακτικό (πίνακας 1) των δικαιολογητικών συμμετοχής, ακολούθησε σε ανοικτή συνεδρίαση η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρήθηκαν στο ίδιο ως **κάτωθι πρακτικό (πίνακας 1)**.

#### ΠΙΝΑΚΑΣ (1)

##### ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

Σειρά κατάταξης προσέλευσης	Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - Εργοληπτικής Επιχείρησης	α/α προσφοράς κατάταξης (μειοδοσίας)	Ποσό προσφοράς ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	Έκπτωση Μέση (%)
1	ΤΣΟΥΜΠΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΔΕ	3η	42.140,01€	2,00%
2	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Δ.Ε.	2η	41.710,00€	3,00%
3	ΜΠΟΓΔΟΣ Ι ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔΕ	1η	40.850,00€	5,00%

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών της Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, όπως της ορθής συμπλήρωσης του εντύπου της οικονομικής προσφοράς και των υπογραφών, της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης, τον λογιστικό έλεγχο με τις αναγκαίες διορθώσεις-συμπληρώσεις των λογιστικών σφαλμάτων αθροισμάτων-γινομένων και στρογγυλοποιήσεων.

Όλες οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται **στον κατωτέρω πίνακα (2)** κατά σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από την μικρότερη προσφορά).

#### ΠΙΝΑΚΑΣ (2)

##### ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Σειρά κατάταξης μειοδότη	Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - Εργοληπτικής Επιχείρησης	α/α προσφοράς (υποβολής)	Ποσό προσφοράς προ ΦΠΑ	Έκπτωση Μέση (%)
1ος	ΜΠΟΓΔΟΣ Ι ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔΕ	3η	40.850,00€	5,00%

2ος	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Δ.Ε.	2η	41.710,00€	3,00%
3ος	ΤΣΟΥΜΠΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΔΕ	1η	42.140,01€	2,00%

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε και τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως:

- της ορθής συμπλήρωσης και των δηλωθέντων του ΤΕΥΔ κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών του (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης) - ΤΕΥΔ, των διακηρύξεων ανοικτού τύπου, διαπιστώθηκε η ορθή συμπλήρωση τους.

Σε συνέχεια προσδιορισμού του μειοδότη με την μεγαλύτερη έκπτωση στα πλαίσια εφαρμογής των διαδικασιών διαπραγμάτευσης κατ' εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν4412/2016, μετά την υπ'αρ. Αρ. Πρωτ: **160438/16175/09.09.2025** πρόσκληση της Ε.Δ. για υποβολή νέας βελτιωμένης προσφοράς, ο πρώτος κατά σειρά μειοδοσίας (αυτός με την μικρότερη προσφορά - μεγαλύτερη προσφερόμενη μέση έκπτωση) βελτίωσε την προσφερόμενη μέση έκπτωση του από το 5,00% σε 12,00% υποβάλλοντας νέα βελτιωμένη οικονομική προσφορά με την υπ'αρ. (**161657/16284/10.09.2025**) αίτησή του, ενώ οι λοιποί Ο.Φ. δεν ανταποκρίθηκαν.

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών και ελέγχων η Ε.Δ. καταρτίζει **τον κατωτέρω πίνακα (3)** των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους **κρίθηκαν παραδεκτές.**

#### ΠΙΝΑΚΑΣ (3)

#### ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

#### ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σειρά κατάταξης μειοδότη	Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - Εργοληπτικής Επιχείρησης	α/α προσφοράς (υποβολής)	Ποσό προσφοράς προ ΦΠΑ	Έκπτωση Μέση (%)
1ος	ΜΠΟΓΔΟΣ Ι ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔΕ	3η	37.840,00€	12,00%
2ος	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Δ.Ε.	2η	41.710,00€	3,00%
3ος	ΤΣΟΥΜΠΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΔΕ	1η	42.140,01€	2,00%

Μετά τα παραπάνω η Ε.Δ ανακηρύσσει **προσωρινό μειοδότη** τον οικονομικό φορέα **ΜΠΟΓΔΟΣ Ι ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔΕ**, με μέσο ποσοστό έκπτωσης Εμ.: **12,00%**, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α **37.840,00€** και εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον εν λόγω μειοδότη.

Ο παραπάνω προσωρινός μειοδότης υπέβαλε τα δικαιολογητικά (αρ. πρωτ. **169366/17067/22-09-2025**), σε συνέχεια του (αρ. πρωτ. **161657/16284/15-09-2025**) εγγράφου της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. για υποβολή δικαιολογητικών προς έλεγχο προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία κατακύρωσης της σύμβασης υλοποίησης του έργου του ως άνω θέματος.

Η Επιτροπή βρισκόμενη σε απαρτία στις 13.10.2025 προχώρησε στη μονογραφική των υποβληθέντων δικαιολογητικών και ύστερα από τον έλεγχό τους διαπίστωσε:

- Ότι τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα.
- Συνολικά τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη διαδικασία του άρθρου 32, παρ.2γ του Ν.4412/2016 και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ.

Μετά τα ανωτέρω η Ε.Δ εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο **ΜΠΟΓΔΟΣ Ι ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔΕ**, και **ΑΦΜ 048082813**, με μέσο ποσοστό έκπτωσης **12,00%**, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α: **37.840,00€**, ήτοι:

ΕΜΦΑΝΙΣΗ		Μειοδοτης:	3	ΜΠΟΓΔΟΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔ		ΚΑΘ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ. ΜΕΛΕΤΗΣ	ΟΜΑΛΟΤΗΤΑ		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
ΕΙΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		ΔΑΠΑΝΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	κάτω όριο 3,2000	E <sub>i</sub>	άνω όριο 20,8000	ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΙΓΚΑ		26.025,20		12		22.902,18
2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ		5.464,80		12		4.809,02
Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά την μελέτη Σσ=		31.490,00	Κατά την προσφορά Σπ=			27.711,20
Ο.Ε. & Γ.Ε. 18% *Σσ=		5.668,20	Ο.Ε. & Γ.Ε. 18% *Σπ=			4.988,02
Συνολική δαπάνη Έργου κατά την μελέτη ΣΣ=		37.158,20	Κατά την προσφορά ΣΔΕ=			32.699,22
Απρόβλεπτα μελέτης 15% *ΣΣ=		5.573,73	Απρόβλεπτα μελέτης =			4.904,88
ΣΥΝΟΛΟ Σ1=		42.731,93	ΣΥΝΟΛΟ Π1=			37.604,10
ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ						
		Προσφορά ομαλή			Εμ =	12,00
ΣΥΝΟΛΟ Σ1=		42.731,93				37.604,10
Αναθεώρηση κατά τη μελέτη=		268,07	Αναθ/ση κατά τη προσφορά=			235,90
Σύνολο Δαπάνης Έργου κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) Σ2=		43.000,00	Κατά τη προσφορά (χωρίς ΦΠΑ) Π2=			37.840,00
Δαπάνη Φ.Π.Α. 24%		10.320,00				9.081,60
Σύνολο Δαπανης έργου κατά την μελέτη με ΦΠΑ=		53.320,00	Σύνολο Δαπανης έργου κατά την μελέτη με ΦΠΑ=			46.921,60
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ						

Κατόπιν αυτών η Ε.Δ. κλείνει το πρακτικό.

Ιωάννινα 13.10.2025

Η Επιτροπή Διενέργειας

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Ιωάννης Μάμαλης

Κωνσταντίνος Γκεσούλης

Κωνσταντίνος Μπότης

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

**Απόφαση αριθμ. 34/1920/24-10-2025**

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/190803/2666/20-10-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι Αναπλ. Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Ευαγγελία Δ. Τάση και Βασιλική Χ. Ζαρκάδα, όπως ορίστηκαν με την αριθμ. οικ. 3881/454/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 34<sup>ο</sup>**

**Έγκριση του από 13-10-2025 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση προσπέλασης και διαμόρφωση χώρου μνημείου «Λορέντζου Μαβίλη», στην θέση Δρίσκος Δ.Κ. Βασιλικής, Δήμου Ιωαννιτών», προϋπολογισμού € 44.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 23/1225/21-07-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία:
 

Α. Εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ιωαννιτών, για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση προσπέλασης και διαμόρφωση χώρου μνημείου «Λορέντζου Μαβίλη», στην θέση Δρίσκοι Δ. Κ. Βασιλικής, Δήμου Ιωαννιτών», προϋπολογισμού € 44.000,00 με ΦΠΑ και των όρων αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο αριθμ. πρωτ. 12512/14-7-2025 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο.

Β. Ορίστηκαν για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, ως εκπρόσωποι της Περιφέρειας Ηπείρου, α) η κα Ασπασία Γόγολου, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, με αναπληρώτριά της την κα Ελένη Δημουλά, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και β) ο κ. Χρήστος Καραγιώργος, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, με αναπληρωτή του τον κ. Ιωάννη Κατσάνο, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και

Γ. Εγκρίθηκε η δαπάνη ποσού € 44.000,00 με ΦΠΑ και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου.
6. Την αριθμ. 29/1537/09-09-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία: Α) εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του υποέργου «Βελτίωση προσπέλασης και διαμόρφωση χώρου μνημείου «Λορέντζου Μαβίλη», στην θέση Δρίσκοι Δ.Κ. Βασιλικής, Δήμου Ιωαννιτών», προϋπολογισμού € 44.000,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με τα από 12-08-2025 συμβατικά τεύχη του έργου όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, βάσει της υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ιωαννιτών, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 23/1225/21-07-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 12512/14-7-2025 εισήγηση της υπηρεσίας, Β) Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελής Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής.
7. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 18537/13-10-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2577/13-10-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει συνημμένα για έγκριση το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα Παναγιώτη Τσουμάνη, με προσφορά 31.935,49 € (προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση 10%.
8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

**Α. Έγκριση του Πρακτικού**



Εγκρίνει το από 13-10-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 6-10-2025 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 166450/16783/17-09-2025 Πρόσκλησης και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 29/1537/09-09-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση προσπέλασης και διαμόρφωση χώρου μνημείου «Λορέντζου Μαβίλη», στην θέση Δρίσκος Δ.Κ. Βασιλικής, Δήμου Ιωαννιτών», προϋπολογισμού € 44.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ4300031 και τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», βάσει της υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ιωαννιτών, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 23/1225/21-07-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, ήτοι των υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) Παναγιώτης Τσουμάνης, β) Τζοβάρας Γεώργιος και γ) Νόλα Ευθαλία και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών και στην καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας βάσει της αρχικής και βελτιωμένης προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων, στο πλαίσιο διενέργειας της διαπραγμάτευσης.

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η βελτιωμένη προσφορά του οικονομικού φορέα Παναγιώτη Τσουμάνη ήταν η πλέον συμφέρουσα, και προκειμένου να εισηγηθεί την ανάθεση του έργου, τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη, και σύμφωνα με τους όρους της οικείας πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα Παναγιώτη Τσουμάνη, με προσφορά 31.935,49 € (προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση 10%.

## **Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης**

- Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση προσπέλασης και διαμόρφωση χώρου μνημείου «Λορέντζου Μαβίλη», στην θέση Δρίσκος Δ.Κ. Βασιλικής, Δήμου Ιωαννιτών», προϋπολογισμού € 44.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ4300031 και τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», στον οικονομικό φορέα Παναγιώτη Τσουμάνη, με προσφορά 31.935,49 € (προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση 10%.
- Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα Παναγιώτη Τσουμάνη και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 31.935,49 € (προ Φ.Π.Α.) και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ4300031 και τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου».
- Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Πρέντζας Γεώργιος όπως και στην σχετική αριθμ. 29/1537/09-09-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την υλοποίηση του υποέργου.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....  
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Αν. Γραμματέας

Ευαγγελία Δ. Τάση

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**

Διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντος σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 32, παρ 2γ του Ν. 4412/2016, με αντικείμενο την ανάθεση υλοποίησης του έργου: **«Βελτίωση προσπέλασης και διαμόρφωση χώρου μνημείου «Λορέντζου Μαβίλη» στη θέση Δρίσκος Δ.Κ. Βασιλικής Δ. Ιωαννιτών»** προϋπολογισμού 44.000,00 € με ΦΠΑ

Στα Ιωάννινα, την **06 Οκτωβρίου 2025**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα 10:00 πμ οι υπογράφοντες:

1. Ελένη Κωνσταντινίδου, Τοπογράφος Μηχανικός στη ΔΤΕ /ΠΕΙ
  2. Ιωάννης Αρκομάνης, Πολιτικός Μηχανικός στη ΔΤΕ /ΠΕΙ ως μέλος
  3. Χριστόφορος Μπάγκας, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. στη ΔΤΕ /ΠΕΙ ως μέλος
- που αποτελούμε την επιτροπή για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού της επικεφαλίδας και σύμφωνα με:
- Την υπ. αριθ. 29/1537/09-09-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, έγκριση προσφυγής σε διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευσης με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ 2γ του Ν.4412/2016 για το έργο **«Βελτίωση προσπέλασης και διαμόρφωση χώρου μνημείου «Λορέντζου Μαβίλη» στη θέση Δρίσκος Δ.Κ. Βασιλικής Δ. Ιωαννιτών»**
  - Την υπ. αριθ. 166450/16783/17-09-2025 Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη διαδικασία του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν4412/2016,
  - Την αριθ. πρωτ. ΔΑΠ/112256/3418/25-06-2025 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί εγκρίσεως διάθεσης πίστωσης του έργου από την ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου ύψους 44.000,00€ με Κ.Α 2023ΝΠ43000031,

- Την από 12-08-2025 υπογραφείσα προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Δ. Ιωαννιτών για την υλοποίηση του έργου του θέματος

συγκεντρωθήκαμε στα γραφεία της ΔΤΕΠΕΙ προκειμένου να διενεργήσουμε τον διαγωνισμό αυτό.

Κηρύχθηκε η έναρξη της παραλαβής των προσφορών και παραλήφθηκαν οι φάκελοι προσφοράς που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

Διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν τρεις (3) φάκελοι προσφοράς ως εξής:

#### ΠΙΝΑΚΑΣ (1)

Α/Α	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ	Αρ. πρωτ.
1.	Παναγιώτης Τσουμάνης	167749/16959/18-09-2025
2.	Τζοβάρας Γεώργιος	167743/16957/18-09-2025
3.	Νόλα Ευθαλία	167746/16958/18-09-2025

Ακολούθησε σε ανοικτή συνεδρίαση η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία καταχωρήθηκαν σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από τη μικρότερη οικονομική προσφορά (Πίνακας 2).

#### ΠΙΝΑΚΑΣ (2)

##### ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

	Επωνυμία προσφέροντα	Ποσό προσφοράς προ ΦΠΑ	Έκπτωση %
1.	Παναγιώτης Τσουμάνης	33.709,67	5
2.	Τζοβάρας Γεώργιος	34.419,35	3
3.	Νόλα Ευθαλία	34.774,19	2

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών της Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, όπως της ορθής συμπλήρωσης του εντύπου της οικονομικής προσφοράς και των υπογραφών, της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης, τον λογιστικό έλεγχο

με τις αναγκαίες διορθώσεις-συμπληρώσεις των λογιστικών σφαλμάτων αθροισμάτων-γινομένων και στρογγυλοποιήσεων και της ορθής συμπλήρωσης και των δηλωθέντων του ΤΕΥΔ κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη και διαπιστώθηκε η ορθή συμπλήρωση τους.

Η Επιτροπή έκρινε ότι οι προσφορές που υποβλήθηκαν δεν ήταν αρκετά συμφέρουσες και αποφάσισε να καλέσει με το αριθ. πρωτ. 167743/16957,167746/16958,167749/1659/25-09-2025 έγγραφο τους συμμετέχοντες να υποβάλλουν νέες βελτιωμένες οικονομικές προσφορές.

Η μόνη βελτιωμένη προσφορά που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία στις 26-09-2025 είναι του συμμετέχοντα «Παναγιώτη Τσουμάνη» και καταχωρήθηκε στον παρακάτω πίνακα (3).

**(β' γύρος διαπραγμάτευσης)**

**ΠΙΝΑΚΑΣ (3)**

**ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ**

A/A	Επωνυμία προσφέροντα	Ποσό προσφοράς προ ΦΠΑ	Έκπτωση %
1.	Παναγιώτης Τσουμάνης	31.935,49	10

Η Επιτροπή έκρινε ότι η προσφορά που υποβλήθηκε ήταν αρκετά συμφέρουσα και κατάρτησε τον παρακάτω πίνακα (4) των διαγωνιζόμενων που η προσφορά τους κρίθηκε παραδεκτή.

**ΠΙΝΑΚΑΣ (4)**

**ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ**

**ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

A/A	Επωνυμία προσφέροντα	Ποσό προσφοράς προ ΦΠΑ	Έκπτωση %
1.	Παναγιώτης Τσουμάνης	31.935,49	10

Με το αριθ. πρωτ. 173364/17473/06-10-2025 έγγραφο της Επιτροπής Διαγωνισμού, κλήθηκε ο μειοδότης, σε εφαρμογή του άρθρου 103 του Ν.4412/2016, να υποβάλλει επικαιροποιημένα και σε ισχύ τα δικαιολογητικά και αποδεικτικά στοιχεία, όπως δηλώθηκαν στο ΤΕΥΔ και απαιτούνται για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 καθώς και των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 και 76 του Ν. 4412/2016.

Στις 10-10-2025 ημέρα Παρασκευή, ο ανάδοχος υπέβαλε ηλεκτρονικά τα παραπάνω δικαιολογητικά με το υπ. αριθ. 184141/18537/10-10-2025 διαβιβαστικό.

Συνήλθαμε στις 13 Οκτωβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου «Παναγιώτη Τσουμάνη» για την κατακύρωση της σύμβασης.

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αποσφραγίζει τον φάκελο δικαιολογητικών, μονογράφει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και ύστερα από τον έλεγχο τους, διαπιστώνει ότι

- τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού προσκομίσθηκαν νόμιμα
- τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους των δηλωθέντων στοιχείων στο ΕΕΕΣ.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης του έργου «**Βελτίωση προσπέλασης και διαμόρφωση χώρου μνημείου «Λορέντζου Μαβίλη» στη θέση Δρίσκος Δ.Κ. Βασιλικής Δ. Ιωαννιτών**» στον οικονομικό φορέα «Παναγιώτη Τσουμάνη» ο οποίος είναι προσωρινός μειοδότης με προσφορά 31.935,49€ (προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση **10%**.

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω.

**Ιωάννινα, 13 Οκτωβρίου 2025**

#### **Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

**Η πρόεδρος**

**Τα μέλη**

Ελένη Κωνσταντινίδου

Ιωάννης Αρκομάνης  
Χριστόφορος Μπάγκας

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

**Απόφαση αριθμ. 34/1921/24-10-2025**

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/190803/2666/20-10-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι Αναπλ. Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Ευαγγελία Δ. Τάση και Βασιλική Χ. Ζαρκάδα, όπως ορίστηκαν με την αριθμ. οικ. 3881/454/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 35°**

**Έγκριση του από 14-10-2025 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση – αποκατάσταση ομβροδεξαμενών και δεξαμενών για την αντιμετώπιση προβλημάτων πυρασφαλείας και κτηνοτρόφων», προϋπολογισμού € 223.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το

- Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
  3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
  5. Την αριθμ. 26/1375/08-08-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία: Α) εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του υποέργου «Συντήρηση – αποκατάσταση ομβροδεξαμενών και δεξαμενών για την αντιμετώπιση προβλημάτων πυρασφαλείας και κτηνοτρόφων», προϋπολογισμού € 223.000,00 με ΦΠΑ και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α. 2025ΝΠ23000000 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών – υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού – υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 11973/24-7-2025 εισήγηση της υπηρεσίας, Β) Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελής Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής.
  6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 18031/17-10-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2648/17-10-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει συνημμένα για έγκριση το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «Γ. Ν. & Θ. ΩΜΑΣ ΟΕ δ.τ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ», με μέσο ποσοστό έκπτωσης 6,00% και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 169.048,40 €, 209.620,02 € με Φ.Π.Α.
  7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

#### **Α. Έγκριση του Πρακτικού**

Εγκρίνει το από 14-10-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 16-9-2025 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με



εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 147334/14890/09-09-2025 Πρόσκλησης και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 26/1375/08-08-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση – αποκατάσταση ομβροδεξαμενών και δεξαμενών για την αντιμετώπιση προβλημάτων πυρασφαλείας και κτηνοτρόφων», προϋπολογισμού € 223.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α. 2025ΝΠ23000000 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών – υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού – υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου»,

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, ήτοι των υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) «ΘΕΟΔΩΡΑ ΡΑΦΤΗ ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΕΔΕ», β) «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ. Ε.Δ.Ε.» και γ) «Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ ΟΕ δ.τ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ» και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών και στην καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας βάσει της αρχικής και βελτιωμένης προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων, στο πλαίσιο διενέργειας της διαπραγμάτευσης.

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η βελτιωμένη προσφορά του οικονομικού φορέα «Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ ΟΕ δ.τ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ» ήταν η πλέον συμφέρουσα, και προκειμένου να εισηγηθεί την ανάθεση του έργου, τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη, και σύμφωνα με τους όρους της οικείας πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ ΟΕ δ.τ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ», με μέσο ποσοστό έκπτωσης 6,00% και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 169.048,40 €, 209.620,02 € με Φ.Π.Α.

## **Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης**

- Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση – αποκατάσταση ομβροδεξαμενών και δεξαμενών για την αντιμετώπιση προβλημάτων πυρασφαλείας και κτηνοτρόφων», προϋπολογισμού € 223.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α. 2025ΝΠ23000000 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών – υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού – υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», στον οικονομικό φορέα «Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ ΟΕ δ.τ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ», με μέσο ποσοστό έκπτωσης 6,00% και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 169.048,40 €, 209.620,02 € με Φ.Π.Α.
- Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ ΟΕ δ.τ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 209.620,02 € με Φ.Π.Α. και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α. 2025ΝΠ23000000 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών – υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού – υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου».
- Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση

της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Στέφος Ιωάννης όπως και στην σχετική αριθμ. 26/1375/08-08-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, εκφράζοντας την διαφωνία του με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την υλοποίηση του υποέργου.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Αν. Γραμματέας

Ευαγγελία Δ. Τάση

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**

Διαγωνιστικής διαδικασίας με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατ' εφαρμογή του άρ.32 παρ. 2γ του Ν4412/2016, για την σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστό έκπτωσης— άρθρο 95 του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου εκτελέσεως των εργασιών του έργου **«Συντήρηση – αποκατάσταση ομβροδεξαμενών και δεξαμενών για την αντιμετώπιση προβλημάτων πυρασφαλείας και κτηνοτρόφων»**, προϋπολογισμού € 223.000,00 με ΦΠΑ.

Στα Ιωάννινα, την **16η Σεπτεμβρίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα 10:00 πμ οι υπογράφωντες:

1. Ιωάννης Μάμαλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Πρόεδρος
2. Κωνσταντίνος Γκεσούλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
3. Κωνσταντίνος Μπότης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

που αποτελούμε την Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, για την διεξαγωγή του διαγωνισμού του ως άνω έργου και σύμφωνα με:

- Την υπ' αριθ. ΔΑΠ/119328/3660 από 04-07-2025 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 223.000,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 230 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2025ΝΠ23000000 και τίτλο : «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών – υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού – υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», (Υποέργο : «Συντήρηση – αποκατάσταση ομβροδεξαμενών και δεξαμενών για την αντιμετώπιση προβλημάτων πυρασφαλείας και κτηνοτρόφων»).

- Την υπ. αριθ. **26/1375/08-08-2025, ΑΔΑ ΨΖ207Λ9-ΥΨΜ** Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, (Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση – αποκατάσταση ομβροδεξαμενών και δεξαμενών για την αντιμετώπιση προβλημάτων πυρασφαλείας και κτηνοτρόφων», προϋπολογισμού € 223.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.)

- Το με Αρ. Πρωτ. **147334/14890/09.09.2025** έγγραφο με θέμα Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το αρθ. 32 παρ 2γ του Ν.4412/2016

Συγκεντρωθήκαμε στα γραφεία της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. προκειμένου να διενεργήσουμε τον διαγωνισμό αυτό.

Ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού δεν παρουσιάστηκε κανένας οικονομικός φορέας. Μετά το πέρας που τάχθηκε από την Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη διαδικασία του άρθρου 32 παρ.2γ του Ν4412/2016 ως χρόνος λήξεως επίδοσης προσφορών ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της παραλαβής προσφορών.

Κατόπιν επικοινωνίας με το πρωτόκολλο της Διεύθυνσης διαπιστώθηκε ότι κατέθεσαν εμπρόθεσμα προσφορά σε αυτό (3) τρεις οικονομικοί φορείς (**163013/16447/12-9-2025, 163071/16449/12-9-2025, 165444/16640/16-9-2025**)

Εν συνεχεία κάθε Φάκελος Προσφοράς που αφορούσε Οικονομικό Φορέα καταχωρήθηκε κατά σειρά κατάθεσής του σε σχετικό πρακτικό (πίνακας 1) και μονογραφήθηκε από τον Πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής. Ειδικότερα καταγράφηκε η επωνυμία του οικονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και τα νομιμοποιητικά έγγραφα για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, τα οποία αριθμήθηκαν με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσης τους και μονογράφησαν.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και της καταγραφής τους στο πρακτικό (πίνακας 1) των δικαιολογητικών συμμετοχής, ακολούθησε σε ανοικτή συνεδρίαση η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρήθηκαν στο ίδιο ως **κάτωθι πρακτικό (πίνακας 1)**.

#### ΠΙΝΑΚΑΣ (1)

##### ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

Σειρά κατάταξης προσέλευσης	Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - Εργοληπτικής Επιχείρησης	α/α προσφοράς κατάταξης (μειοδοσίας)	Ποσό προσφοράς ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	Έκπτωση Μέση (%)
1	ΘΕΟΔΩΡΑ ΡΑΦΤΗ ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΕΔΕ	3η	178.040,33€	1,00%
2	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ. Ε.Δ.Ε.	2η	176.241,94€	2,00%
3	Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ ΟΕ δ.τ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ	1η	170.846,77€	5,00%

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών της Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, όπως της ορθής συμπλήρωσης του εντύπου της οικονομικής προσφοράς και των υπογραφών, της ολόγραφης

και αριθμητικής αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης, τον λογιστικό έλεγχο με τις αναγκαίες διορθώσεις-συμπληρώσεις των λογιστικών σφαλμάτων αθροισμάτων-γινομένων και στρογγυλοποιήσεων.

Όλες οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται **στον κατωτέρω πίνακα (2)** κατά σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από την μικρότερη προσφορά).

### ΠΙΝΑΚΑΣ (2)

#### ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Σειρά κατάταξης μειοδότη	Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - Εργοληπτικής Επιχείρησης	α/α προσφοράς (υποβολής)	Ποσό προσφοράς προ ΦΠΑ	Έκπτωση Μέση (%)
1ος	Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ ΟΕ δ.Τ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ	3η	170.846,77€	5,00%
2ος	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ. Ε.Δ.Ε.	2η	176.241,94€	2,00%
3ος	ΘΕΟΔΩΡΑ ΡΑΦΤΗ ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΕΔΕ	1η	178.040,33€	1,00%

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε και τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως:

- της ορθής συμπλήρωσης και των δηλωθέντων του ΤΕΥΔ κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών του (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης) - ΤΕΥΔ, των διακηρύξεων ανοικτού τύπου, διαπιστώθηκε η ορθή συμπλήρωση τους.

Σε συνέχεια προσδιορισμού του μειοδότη με την μεγαλύτερη έκπτωση στα πλαίσια εφαρμογής των διαδικασιών διαπραγμάτευσης κατ' εφαρμογή του άρ.32 παρ. 2γ του Ν4412/2016, μετά την υπ'αρ. Αρ. Πρωτ: **163013/16447/16.09.2025** πρόσκληση της Ε.Δ. για υποβολή νέας βελτιωμένης προσφοράς, ο πρώτος κατά σειρά μειοδοσίας (αυτός με την μικρότερη προσφορά - μεγαλύτερη προσφερόμενη μέση έκπτωση) βελτίωσε την προσφερόμενη μέση έκπτωση του από το 5,00% σε 6,00% υποβάλλοντας νέα βελτιωμένη οικονομική προσφορά με την υπ'αρ. (**168311/16975/19.09.2025**) αίτησή του, ο δεύτερος κατά σειρά μειοδοσίας βελτίωσε την προσφερόμενη μέση έκπτωση του από το 2,00% σε 4,00% υποβάλλοντας νέα βελτιωμένη οικονομική προσφορά με την υπ'αρ. (167270/16884/18.09.2025) αίτησή του ενώ ο λοιπός Ο.Φ. δεν ανταποκρίθηκε.

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών και ελέγχων η Ε.Δ. καταρτίζει **τον κατωτέρω πίνακα (3)** των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους **κρίθηκαν παραδεκτές.**

### ΠΙΝΑΚΑΣ (3)

#### ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

#### ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σειρά κατάταξης μειοδότη	Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - Εργοληπτικής Επιχείρησης	α/α προσφοράς (υποβολής)	Ποσό προσφοράς προ ΦΠΑ	Έκπτωση Μέση (%)
--------------------------	---	--------------------------	------------------------	------------------

1ος	Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ ΟΕ δ.τ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ	3η	169.048,40€	6,00%
2ος	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ. Ε.Δ.Ε.	2η	172.645,16€	4,00%
3ος	ΤΣΟΥΜΠΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΔΕ	1η	178.040,33€	1,00%

Μετά τα παραπάνω η Ε.Δ ανακηρύσσει **προσωρινό μειοδότη** τον οικονομικό φορέα **Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ ΟΕ δ.τ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ**, με μέσο ποσοστό έκπτωσης Εμ.: **6,00%**, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α **169.048,40€** και εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον εν λόγω μειοδότη.

Ο παραπάνω προσωρινός μειοδότης υπέβαλε τα δικαιολογητικά (αρ. πρωτ. **179259/18031/06-10-2025**), σε συνέχεια του (αρ. πρωτ. **168311/16975/25-09-2025**) εγγράφου της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. για υποβολή δικαιολογητικών προς έλεγχο προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία κατακύρωσης της σύμβασης υλοποίησης του έργου του ως άνω θέματος.

Η Επιτροπή βρισκόμενη σε απαρτία στις 14.10.2025 προχώρησε στη μονογραφή των υποβληθέντων δικαιολογητικών και ύστερα από τον έλεγχό τους διαπίστωσε:

- Ότι τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα.
- Συνολικά τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη διαδικασία του άρθρου 32, παρ.2γ του Ν.4412/2016 και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ.

Μετά τα ανωτέρω η Ε.Δ εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο **Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ ΟΕ δ.τ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ**, και **ΑΦΜ 998580754**, με μέσο ποσοστό έκπτωσης **6,00%**, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α: **169.048,40€**, ήτοι:

ΕΜΦΑΝΙΣΗ		Μειοδότης:	3	Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ ΟΕ δ.τ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ		ΚΑΘ/
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ		ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ. ΜΕΛΕΤΗΣ	ΟΜΑΛΟΤΗΤΑ			ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΙΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		ΔΑΠΑΝΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	κάτω όριο	E <sub>i</sub>	άνω όριο	ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
A	ΟΜΑΔΑ Α': ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ	9.755,00	-3,4000	6	15,4000	9.169,70
	ΟΜΑΔΑ Β': ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	122.769,20		6		115.403,05
Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά την μελέτη Σσ=		132.524,20	Κατά την προσφορά Σπ=			124.572,75
Ο.Ε. & Γ.Ε. 18% *Σσ=		23.854,36	Ο.Ε. & Γ.Ε. 18% *Σπ=			22.423,10
Συνολική δαπάνη Έργου κατά την μελέτη ΣΣ=		156.378,56	Κατά την προσφορά ΣΔΕ=			146.995,85
Απρόβλεπτα μελέτης 15% *ΣΣ=		23.456,78	Απρόβλεπτα μελέτης =			22.049,38
ΣΥΝΟΛΟ Σ1=		179.835,34	ΣΥΝΟΛΟ Π1=			169.045,23
ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ						
		Προσφορά ομαλή			Εμ =	6,00
ΣΥΝΟΛΟ Σ1=		179.835,34				169.045,23
Αναθεώρηση κατά τη μελέτη=		3,37	Αναθ/ση κατά τη προσφορά=			3,17
Σύνολο Δαπάνης Έργου κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) Σ2=		179.838,71	Κατά τη προσφορά (χωρίς ΦΠΑ) Π2=			169.048,40
Δαπάνη Φ.Π.Α. 24%		43.161,29				40.571,62
Σύνολο Δαπανης έργου κατά την μελέτη με ΦΠΑ=		223.000,00	Σύνολο Δαπανης έργου κατά την μελέτη με ΦΠΑ=			209.620,02
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ						

Κατόπιν αυτών η Ε.Δ. κλείνει το πρακτικό.  
Ιωάννινα 14.10.2025

Η Επιτροπή Διενέργειας

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Ιωάννης Μάμαλης

Κωνσταντίνος Γκεσούλης

Κωνσταντίνος Μπότης

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

**Απόφαση αριθμ. 34/1922/24-10-2025**

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/190803/2666/20-10-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι Αναπλ. Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Ευαγγελία Δ. Τάση και Βασιλική Χ. Ζαρκάδα, όπως ορίστηκαν με την αριθμ. οικ. 3881/454/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 36<sup>ο</sup>**

**Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας σε δρόμους εντός των Τ.Κ. Γρανιτσοπούλας και Εκκλησοχωρίου», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το



Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 23/1237/21-07-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία:
 

Α. Εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ζίτσας για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση βατότητας σε δρόμους εντός των Τ.Κ. Γρανισσοπούλας και Εκκλησοχωρίου», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ και των όρων αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο (υπό στ.5) αριθμ. πρωτ. 12683/15-7-2025 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο.

Β. Ορίστηκαν για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, ως εκπρόσωποι της Περιφέρειας Ηπείρου, α) ο κ. Λάμπρος Κιτσαράς, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, με αναπληρώριά του την κα Ελένη Κωνσταντινίδου, ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών, υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και β) ο κ. Ιωάννης Μάμαλης, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, με αναπληρωτή του τον κ. Χριστόφορο Μπάγκα, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και

Γ. Εγκρίθηκε η δαπάνη ποσού € 30.000,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 18925/15-10-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2625/16-10-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: .....

6. Την αρ. 117384/26.10.2017 ( ΦΕΚ 3821/31.10.2017 τεύχος Β ' ) ΚΥΑ Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

7. Την υπ' αριθ ΔΑΠ/111386/3383/24-06-2025 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 30.000,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου)», (Υποέργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ Τ.Κ. ΓΡΑΝΙΤΣΟΠΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 30.000,00 € με ΦΠΑ).

8.Την αριθμ. 120363/12021/07-07-2025 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων με την οποία εγκρίνεται η μελέτη του παραπάνω έργου  
Κατόπιν των παραπάνω

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

1.Την κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης κάτω των ορίων ν.4412/16 ( όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) με ανοιχτή διαδικασία του άρθρου 27 σχετικά με τη χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), και την έγκριση διάθεσης πίστωσης, για την κατασκευή του έργου: " ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ Τ.Κ. ΓΡΑΝΙΤΣΟΠΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 30.000,00 € με ΦΠΑ), ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων.

2.Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού άρθρο 221, ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.4782/2021 του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του έργου: " ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ Τ.Κ. ΓΡΑΝΙΤΣΟΠΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 30.000,00 € με ΦΠΑ), αποτελούμενη από τα παρακάτω τακτικά και αναπληρωματικά μέλη:

Τακτικά μέλη :

1. Χρήστος Καραγιώργος, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι
2. Γεώργιος Πάντος Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι
3. Ιωάννης Κατσάνος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.

Αναπληρωματικά μέλη :

1. Ελένη Κωνσταντινίδου, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
2. Ελένη Δημουλά, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
3. Αθανάσιος Νάκας, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.

....».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### Αποφασίζει ομόφωνα

**A.** Καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας σε δρόμους εντός των Τ.Κ. Γρανιτσοπούλας και Εκκλησοχωρίου», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 18925/15-10-2025 εισήγηση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 120363/12021/07-07-2025 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. και την σχετική υπογραφείσα Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ζίτσας για την υλοποίηση του έργου του θέματος, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 23/1237/21-07-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής και

– Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων.

**B.** Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), για την κατασκευή του υποέργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

#### ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Χρήστος Καραγιώργος, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε., ως Πρόεδρος
2. Γεώργιος Πάντος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
3. Ιωάννης Κατσάνος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Ελένη Κωνσταντινίδου, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.
2. Ελένη Δημουλά, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
3. Αθανάσιος Νάκας, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

.....

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Αν. Γραμματέας

Ευαγγελία Δ. Τάση

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

**Απόφαση αριθμ. 34/1923/24-10-2025**

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/190803/2666/20-10-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι Αναπλ. Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Ευαγγελία Δ. Τάση και Βασιλική Χ. Ζαρκάδα, όπως ορίστηκαν με την αριθμ. οικ. 3881/454/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 37ο**

**Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου στα όρια Λύγγου - Ψήνας», προϋπολογισμού € 163.300,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας..**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 18937/16-10-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2633/17-10-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: .....

6. Την αρ. 117384/26.10.2017 ( ΦΕΚ 3821/31.10.2017 τεύχος Β ' ) ΚΥΑ Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

7. Την υπ' αριθ ΔΑΠ/162808/5123/11-09-2025 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 163.300,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου)», (Υπόεργο: «Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου στα όρια Λύγγου- Ψήνας» προϋπολογισμού 163.300,00 € με ΦΠΑ).

8. Την αριθμ. 172274/17341/25-09-2025 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων με την οποία εγκρίνεται η μελέτη του παραπάνω έργου

Κατόπιν των παραπάνω

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

1. Την κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης κάτω των ορίων ν.4412/16 ( όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) με ανοιχτή διαδικασία του άρθρου 27 σχετικά με τη χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), και την έγκριση διάθεσης πίστωσης, για την κατασκευή του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου στα όρια Λύγγου- Ψήνας» προϋπολογισμού 163.300,00 € με ΦΠΑ, ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων.

2. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού άρθρο 221, ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.4782/2021 του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου στα όρια Λύγγου- Ψήνας» προϋπολογισμού 163.300,00 € με ΦΠΑ, αποτελούμενη από τα παρακάτω τακτικά και αναπληρωματικά μέλη:

Τακτικά μέλη :

1. Ιωάννης Αρκομάνης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι
2. Ασπασία Γόγολου Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι
3. Χριστόφορος Μπάγκας, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.

Αναπληρωματικά μέλη :

1. Ελένη Κωνσταντινίδου, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
2. Γεώργιος Σιώμος, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
3. Αθανάσιος Νάκας, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.

3. Την έγκριση δαπάνης ποσού 163.300,00€, η οποία προέρχεται από πιστώσεις της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου)» (Υπόεργο: «Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου στα όρια Λύγγου- Ψήνας» προϋπολογισμού 163.300,00 € με ΦΠΑ....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### Αποφασίζει ομόφωνα

- Α. Καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου στα όρια Λύγγου- Ψήνας», προϋπολογισμού € 163.300,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 18937/16-10-2025 εισήγηση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε,

ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 172274/17341/25-09-2025 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου και

- Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων.

**Β.** Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), για την κατασκευή του υποέργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

#### ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Ιωάννης Αρκομάνης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., ως Πρόεδρος
2. Ασπασία Γόγολου, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
3. Χριστόφορος Μπάγκας, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

#### ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Ελένη Κωνσταντινίδου, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.
2. Γεώργιος Σιώμος, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.
3. Αθανάσιος Νάκας, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Αν. Γραμματέας

Ευαγγελία Δ. Τάση

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **34/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 34/1924/24-10-2025**

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/190803/2666/20-10-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι Αναπλ. Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Ευαγγελία Δ. Τάση και Βασιλική Χ. Ζαρκάδα, όπως ορίστηκαν με την αριθμ. οικ. 3881/454/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 38ο**

**Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση τεχνικού στην θέση 'Τζιαν κορταρά' στην επαρχιακή οδό Μέτσοβο-Μηλιά», προϋπολογισμού € 65.720,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 18974/17-10-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2639/17-10-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη:

- Το Ν. 4412/16 “Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), άρθρο 32, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α') «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
- Την υπ' αριθ ΔΑΠ1180042/5722/07-10-2025 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 65.720,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ4300031 και τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», (Υποέργο: «Αποκατάσταση τεχνικού στην θέση 'Τζιαν κορταρά' στην επαρχιακή οδό Μέτσοβο-Μηλιά»).
- Την αριθμ. 180450/18145/09-10-2025 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών του έργου όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Υπηρεσία μας

#### Και Επειδή

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα άρθρο 32 του Ν4412/16 σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης με απρόβλεπτο χαρακτήρα και για γεγονότα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών μπορεί να γίνει προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και συγκεκριμένα πρόκειται για το ότι αφορά :

- Την άμεση αποκατάσταση φθορών της 46ης επαρχιακής οδού Αυχένας κατάρας – προς Μηλιά, στην θέση 'Τζιαν Κορταρά'. Οι εργασίες κρίνονται επείγουσες διότι η κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο τμήμα κρίνεται εξαιρετικά επικίνδυνη.

#### Εισηγούμεστε

1. Την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2γ, το Ν.4412/16 για το έργο : «Αποκατάσταση τεχνικού στην θέση 'Τζιαν κορταρά' στην επαρχιακή οδό Μέτσοβο-Μηλιά».
2. Την συγκρότηση επιτροπής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη:

Τακτικά μέλη :

1. Γεώργιος Πάντος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
2. Ιωάννης Μάμαλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
3. Χριστόφορος Μπάγκας, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.

Αναπληρωματικά μέλη :

1. Ελένη Κωνσταντινίδου, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
2. Ασπασία Γόγολου, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
3. Αργύρης Νάκος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.

6. Την έγκριση διάθεσης της σχετικής πίστωσης, ποσού 65.720,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ4300031 και τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», (Υποέργο: «Αποκατάσταση τεχνικού στην θέση 'Τζιαν κορταρά' στην επαρχιακή οδό Μέτσοβο-Μηλιά»)...».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**



- A.** Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων για την υλοποίηση του υποέργου «Αποκατάσταση τεχνικού στην θέση Ίτζιαν κορταρά στην επαρχιακή οδό Μέτσοβο-Μηλιά», προϋπολογισμού € 65.720,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 180450/18145/09-10-2025 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ4300031 και τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 18974/17-10-2025 (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας και
- B.** Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

#### ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Γεώργιος Πάντος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Πρόεδρος
2. Ιωάννης Μάμαλης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
3. Χριστόφορος Μπάγκας, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

#### ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Ελένη Κωνσταντινίδου, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, Αναπλ. Πρόεδρος
2. Ασπασία Γόγολου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
3. Αργύρης Νάκος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την υλοποίηση του υποέργου.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Αν. Γραμματέας

Ευαγγελία Δ. Τάση

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

**Απόφαση αριθμ. 34/1925/24-10-2025**

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/190803/2666/20-10-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι Αναπλ. Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Ευαγγελία Δ. Τάση και Βασιλική Χ. Ζαρκάδα, όπως ορίστηκαν με την αριθμ. οικ. 3881/454/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 39ο**

**Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσες βελτιωτικές εργασίες και αποκατάσταση καθιζήσεων τμημάτων του επαρχιακού δικτύου στα όρια του Κουτσελίου, του Πετροβουνίου και της Χίνκας», προϋπολογισμού € 86.800,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 18845/16-10-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2681/21-10-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη:

- Το Ν. 4412/16 “Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), άρθρο 32, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α') «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
- Την υπ' αριθμ. ΔΑΠ/148822/4676/21-08-2025 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 86.800,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ4300031 και τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», (Υποέργο: «Άμεσες βελτιωτικές εργασίες και αποκατάσταση καθιζήσεων τμημάτων του επαρχιακού δικτύου στα όρια του Κουτσελιού, του Πετροβουνίου και της Χίνκας»).
- Την αριθμ. 166675/16813/17-09-2025 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών του έργου όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Υπηρεσία μας

#### Και Επειδή

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα άρθρο 32 του Ν4412/16 σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης με απρόβλεπτο χαρακτήρα και για γεγονότα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών μπορεί να γίνει προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και συγκεκριμένα πρόκειται για το ότι αφορά :

- Την άμεση αποκατάσταση τμημάτων του επαρχιακού οδικού δικτύου στην Τ.Κ. Κουτσελιού, του Πετροβουνίου και της Χίνκας για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων.

#### Εισηγούμαστε

1. Την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2γ, το Ν.4412/16 για το έργο : «Άμεσες βελτιωτικές εργασίες και αποκατάσταση καθιζήσεων τμημάτων του επαρχιακού δικτύου στα όρια του Κουτσελιού, του Πετροβουνίου και της Χίνκας».

2. Την συγκρότηση επιτροπής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη:

Τακτικά μέλη :

1. Χρήστος Καραγόργος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
2. Κωνσταντίνος Μπότης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
3. Αργύρης Νάκος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.

Αναπληρωματικά μέλη :

1. Γεώργιος Σιώμος, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
2. Ιωάννης Μάμαλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
3. Ιωάννης Κατσάνος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.

3. Την έγκριση διάθεσης της σχετικής πίστωσης, ποσού 86.800,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ4300031 και τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», (Υποέργο: «Άμεσες βελτιωτικές εργασίες και αποκατάσταση καθιζήσεων τμημάτων του επαρχιακού δικτύου στα όρια του Κουτσελιού, του Πετροβουνίου και της Χίνκας»)..».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

- A.** Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων για την υλοποίηση του υποέργου «Άμεσες βελτιωτικές εργασίες και αποκατάσταση καθιζήσεων τμημάτων του επαρχιακού δικτύου στα όρια του Κουτσελίου, του Πετροβουνίου και της Χίνκας», προϋπολογισμού € 86.800,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 166675/16813/17-09-2025 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ4300031 και τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 18845/16-10-2025 (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας και
- B.** Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

#### ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Χρήστος Καραγιώργος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Πρόεδρος
2. Κωνσταντίνος Μπότης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
3. Αργύρης Νάκος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

#### ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Γεώργιος Σιώμος, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, Αναπλ. Πρόεδρος
2. Ιωάννης Μάμαλης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
3. Ιωάννης Κατσάνος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης και Ζούμπας Στέφανος εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την υλοποίηση του υποέργου.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....  
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Αν. Γραμματέας

Ευαγγελία Δ. Τάση

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

**Απόφαση αριθμ. 34/1926/24-10-2025**

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/190803/2666/20-10-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι Αναπλ. Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Ευαγγελία Δ. Τάση και Βασιλική Χ. Ζαρκάδα, όπως ορίστηκαν με την αριθμ. οικ. 3881/454/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 40ο**

**Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση τάφρων, διευθέτηση ομβρίων και ανακατασκευή νησίδων στον εθνικό δρόμο Ιωαννίνων-Τρικάλων», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 19148/21-10-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2687/21-10-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη:

- Το Ν. 4412/16 “Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), άρθρο 32, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α') «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
- Την υπ' αριθ ΔΑΠ185663/5910/14-10-2025 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 74.400,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ4300031 και τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», (Υποέργο: «Αποκατάσταση τάφρων, διευθέτηση ομβρίων και ανακατασκευή νησίδων στον εθνικό δρόμο Ιωαννίνων-Τρικάλων»).
- Την αριθμ. 189302/8989/17-10-2025 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών του έργου όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Υπηρεσία μας

#### Και Επειδή

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα άρθρο 32 του Ν4412/16 σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης με απρόβλεπτο χαρακτήρα και για γεγονότα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών μπορεί να γίνει προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και συγκεκριμένα πρόκειται για το ότι αφορά :

- Την άμεση αποκατάσταση φθαρμένης τάφρου και των νησίδων στην είσοδο προς Μετσόβου επί του Παλιού Εθνικού οδικού δικτύου. Απαιτείται οι απαραίτητες εργασίες να γίνουν άμεσα προκειμένου να βελτιωθεί η βατότητα

#### Εισηγούμεστε

1. Την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2γ, το Ν.4412/16 για το έργο : «Αποκατάσταση τάφρων, διευθέτηση ομβρίων και ανακατασκευή νησίδων στον εθνικό δρόμο Ιωαννίνων-Τρικάλων».
2. Την συγκρότηση επιτροπής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη:

Τακτικά μέλη :

1. Γεώργιος Σιώμος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
2. Ιωάννης Αρκομάνης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
3. Ιωάννης Κατσάνος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.

Αναπληρωματικά μέλη :

1. Ελένη Κωνσταντινίδου, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
2. Ασπασία Γόγολου, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
3. Αργύρης Νάκος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.

3. Την έγκριση διάθεσης της σχετικής πίστωσης, ποσού 74.400,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ4300031 και τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», (Υποέργο: «Αποκατάσταση τάφρων, διευθέτηση ομβρίων και ανακατασκευή νησίδων στον εθνικό δρόμο Ιωαννίνων-Τρικάλων»)...».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

- A.** Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων για την υλοποίηση του υποέργου «Αποκατάσταση τάφρων, διευθέτηση ομβρίων και ανακατασκευή νησίδων στον εθνικό δρόμο Ιωαννίνων-Τρικάλων», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 189302/8989/17-10-2025 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ4300031 και τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 19148/21-10-2025 (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας και
- B.** Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

#### ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Γεώργιος Σιώμος, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, Πρόεδρος
2. Ιωάννης Αρκομάνης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
3. Ιωάννης Κατσάνος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

#### ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Ελένη Κωνσταντινίδου, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, Αναπλ. Πρόεδρος
2. Ασπασία Γόγολου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
3. Αργύρης Νάκος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την υλοποίηση του υποέργου.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Αν. Γραμματέας

Ευαγγελία Δ. Τάση

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

**Απόφαση αριθμ. 34/1927/24-10-2025**

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/190803/2666/20-10-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι Αναπλ. Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Ευαγγελία Δ. Τάση και Βασιλική Χ. Ζαρκάδα, όπως ορίστηκαν με την αριθμ. οικ. 3881/454/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 41<sup>ο</sup>**

**Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζημιών της επαρχιακής οδού στο τμήμα Άνω Κάτω Ζάλογγο», αναδόχου «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).



2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εμποτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36) «3. Για τη διενέργεια της παραλαβής η προϊσταμένη αρχή ορίζει, τουλάχιστον (3) μήνες πριν από την πάροδο της προθεσμίας υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, επιτροπή παραλαβής, ύστερα από εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η επιτροπή είναι πενταμελής και αποτελείται από: α) τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους, με ειδικότητες σχετικές με το αντικείμενο της σύμβασης που ανήκουν στον φορέα κατασκευής ή και σε άλλους φορείς, κατ' επιλογή της Προϊσταμένης Αρχής, πλην του Προέδρου που προέρχεται υποχρεωτικά από άλλη αναθέτουσα αρχή και β) δύο (2) εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) σε περιπτώσεις αμιγώς γεωτεχνικών έργων, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, κατόπιν αιτήματος της Προϊσταμένης Αρχής, εντός είκοσι (20) ημερών, από την υποβολή του αιτήματος. .... Όταν ο φορέας που πρόκειται να χρησιμοποιήσει το έργο είναι άλλος από την υπηρεσία που το κατασκευάζει, ένας εκ των τριών (3) τεχνικών υπαλλήλων ορίζεται από τον φορέα που θα χρησιμοποιήσει το έργο. Ο ανάδοχος μπορεί να ορίσει εκπρόσωπό του ως παρατηρητή των εργασιών της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου.».
6. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 18066/14-10-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2612/15-10-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«.....Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρου 172, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Την 22ΣΥΜΒ010069803 2022-02-17 Σύμβαση του έργου
3. Τα στοιχεία του φακέλου του έργου του θέματος.
4. Την με αρ. πρωτ. 188892/19761/23-11-2023 Βεβαίωση Περαιώσης των εργασιών του έργου του θέματος.
5. Την αριθ. πρωτ. 148563/15736/23-11-2023 Κοινοποίηση Τελικής επιμέτρησης των εργασιών του έργου.
6. Το με αριθ. πρωτ. 60433/6029/16-05-2025 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. προς τον Δήμο Ζίτσας, για τον ορισμό προέδρου παραλαβής έργου.
7. Το με αριθ. πρωτ. 16585/08/09/2025 έγγραφο του Δήμο Ζίτσας, για τον ορισμό προέδρου με τον αναπληρωτή του.

Εισηγούμεσθε:

Την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών της επαρχιακής οδού στο τμήμα Άνω Κάτω Ζάλογγο», αποτελούμενη από τους κάτωθι Τεχνικούς Υπαλλήλους:

- 1.Καρατζάς Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Υ.Δ.Ζ., ως Πρόεδρος
  - 2.Γκεσούλης Κωνσταντίνος, Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι., ως μέλος
  3. Μπότης Κωνσταντίνος, Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι., ως μέλος
- με αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη τους κάτωθι υπαλλήλους:

- 1.Λύτη Μαρία Έλενα, Μηχανικός Έργων Υποδομής Τ.Ε., στην Δ.Τ.Υ.Δ.Ζ. ως αναπλ. Πρόεδρος
2. Πάντος Γεώργιος, Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι., ως αναπλ. μέλος
3. Κιτσαράς Λάμπρος, Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι., ως αναπλ. μέλος.....»

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει ομόφωνα**

Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ζημιών της επαρχιακής οδού στο τμήμα Άνω Κάτω Ζάλογγο», αναδόχου «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», αποτελούμενη από: α) έναν (1) τεχνικό υπάλληλο με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, όπως ορίσθηκαν με το αριθ. πρωτ. 16585/08.09.2025 έγγραφο του Δήμου Ζίτσας και β) δύο (2) τεχνικούς υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου με τους αναπληρωτές τους και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Καρατζάς Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Ζίτσας, ως Πρόεδρος
2. Γκεσούλης Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
3. Μπότης Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Λύτη Μαρία Έλενα, Μηχανικός Έργων Υποδομής Τ.Ε. της Δ.Τ.Υ του Δήμου Ζίτσας, ως αναπλ. Πρόεδρος
2. Πάντος Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
3. Κιτσαράς Λάμπρος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Αν. Γραμματέας

Ευαγγελία Δ. Τάση

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

**Απόφαση αριθμ. 34/1928/24-10-2025**

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/190803/2666/20-10-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι Αναπλ. Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Ευαγγελία Δ. Τάση και Βασιλική Χ. Ζαρκάδα, όπως ορίστηκαν με την αριθμ. οικ. 3881/454/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 42ο**

**Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (υπερβατικού με τροποποίηση σύμβασης κατά 14,97%) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσες εργασίες σήμανσης και ασφάλισης επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων», αναδόχου «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,

με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 18977/17-10-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2641/17-10-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία, διαβιβάζει συνημμένα εισηγητική έκθεση για την έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ (υπερβατικού με τροποποίηση σύμβασης κατά 14,97%) του έργου του θέματος και την με αριθ. 7/257/10-9-2025 (θέμα 44<sup>ο</sup>) θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

Στην συνημμένη εισηγητική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«... ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ.

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η εκτέλεση εργασιών σήμανσης και ασφάλισης με την τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και την εκτέλεση εργασιών σήμανσης με την τοποθέτηση πινακίδων, κολωνακίων και την διαγράμμιση επί του Επαρχιακού Οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

#### 2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α 2023ΝΠ43000013 και τίτλο «Συντήρηση — αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (2018ΕΠ53000001) για το υποέργο: «Άμεσες εργασίες σήμανσης και ασφάλισης επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

#### 3. ΜΕΛΕΤΗ.

Η Μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και με την υπ' αριθμ. με την υπ' αριθμ. ΔΑΠ/176235Π261Ι29-10-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση των εργασιών.

#### 4. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ:

Η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 έγινε με την υπ. αριθμ. 35/2342/21-11-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής.

Οι προσφορές υποβλήθηκαν στις 12-12-2024 και η βελτίωση της αρχικής προσφοράς υποβλήθηκε στις 17-12-2024 και μειοδότης αναδείχθηκε ο Γεώργιος Σ. Οικονόμου αφού προσέφερε έκπτωση 11%. Με την με αριθμ. 1/8/13-01-2025 ( ΑΔΑ Ψ78Β7Λ9-951) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης.

#### 5. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε στις 13-02-2025 μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου.

#### 6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ.

Βάσει κεφαλαίου Β, άρθρου 3 της Ε.Σ.Υ. του έργου η προθεσμία περαίωσης των εργασιών ορίζεται η 13-12-2025.

#### Β. ΕΙΔΙΚΑ:

##### Ι. ΛΟΓΟΙ που ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΟΝ 1<sup>ο</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ (1<sup>ος</sup> ΑΠΕ)

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 156 του Νόμου 4412/2016, όπως σήμερα ισχύει, για την ανάλωση των απορβλέπτων.

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας χωρίς υπέρβαση συντάσσεται για την τακτοποίηση των ποσοτήτων του έργου και την απορρόφηση των απορβλέπτων.

Με τις παραπάνω αναφερόμενες αλλαγές που προτείνονται με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ, δίνεται η δυνατότητα κατασκευής 2.680,00 μ2 επιπλέον επιφάνεια διαγράμμισης, ποσοστό 34% της προβλεπόμενης

##### 2. ΛΟΓΟΙ που ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ 1<sup>η</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (1<sup>η</sup> ΣΣ.)

Η αναγκαιότητα αύξησης των ποσοτήτων των στηθαίων ασφαλείας και των διαγραμμίσεων δημιούργησε την επιπλέον δαπάνη η οποία δεν αρκεί να καλυφθεί από το ποσό των απορβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης, και από το ποσό των επί έλασσον δαπανών και αποτελεί το αντικείμενο της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Οι συμπληρωματικές αυτές εργασίες, δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, και είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016

Σημειώνεται, δε, ότι η υπέρβαση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης σε σχέση με την αρχική σύμβαση ανέρχεται σε ποσοστό 14,97%, δηλαδή είναι μικρότερη του 15% που είναι το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και πληρούνται αθροιστικά οι προβλεπόμενες στο άρθρο 132 παρ. 2 του ν. 4412/2016 προϋποθέσεις, δεδομένου ότι:

α) η αξία της τροποποίησης της αρχικής σύμβασης είναι κατώτερη των ορίων του άρθρου 5 του Ν.4412/2016, β) η αξία της τροποποίησης δεν υπερβαίνει το 15% του αρχικώς συμβατικού ποσού (80.099,99 € με το ΦΠΑ), ανερχόμενη σε ποσοστό 14,97% του ποσού αυτού και

γ) η τροποποίηση δε μεταβάλλει, την συνολική φύση της αρχικής σύμβασης.

Επομένως χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α΄ έως δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης.

### 3- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 1<sup>ΟΥ</sup> ΑΠΕ και 1<sup>ΗΣ</sup> ΣΣ

Το ύψος της δαπάνης της εργολαβίας ανέρχεται στο ποσό των 80.099,99 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ χωρίς υπέρβαση του αρχικού και η δαπάνη της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 11.988,48 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και προτείνεται εγκριθεί όπως συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας.

Κατόπιν των παραπάνω

### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση του παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου του θέματος, συνολικής δαπάνης 80.099,99 € + 11.988,48 € = 92.088,48 € με τον ΦΠΑ. ....».

6. Κατά τη διάρκεια συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζούμπας Στέφανος, δήλωσε «παρών».

### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. και την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσες εργασίες σήμανσης και ασφάλισης επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων», αναδόχου «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ», συνολικής δαπάνης 92.088,48 € με ΦΠΑ, με αύξηση του αρχικού συμβατικού ποσού κατά 11.988,48 € με ΦΠΑ, ήτοι με υπέρβαση σε ποσοστό 14,97%, υπέρ της έγκρισης των οποίων, γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθμ. 7/257/10-9-2025 (Θέμα 44<sup>ο</sup>) Πράξη του.

Εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη ποσού 11.988,48 € με ΦΠΑ και τη διάθεσή της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000013 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (2018ΕΠ53000001)», για τον ως άνω 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. και την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου του θέματος.

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Πρέντζας Γεώργιος.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Αν. Γραμματέας

Ευαγγελία Δ. Τάση

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

**Απόφαση αριθμ. 34/1929/24-10-2025**

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/190803/2666/20-10-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι Αναπλ. Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Ευαγγελία Δ. Τάση και Βασιλική Χ. Ζαρκάδα, όπως ορίστηκαν με την αριθμ. οικ. 3881/454/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 43ο**

**Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (υπερβατικού κατά 14,67%) και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης και διευθέτηση όμβριων επί του επαρχιακού δικτύου 3β στα όρια της Κηπίνας», αναδόχου Άγγελου Τσιμπίκη.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εμποτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 175675/20-10-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2662/20-10-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία, διαβιβάζει συνημμένα εισηγητική έκθεση για την έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ (υπερβατικού κατά 14,67%) του έργου του θέματος και την με αριθ. 7/261/10-9-2025 (θέμα 48<sup>ο</sup>) θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

Στην συνημμένη εισηγητική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

#### «... 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του έργου είναι οι απαιτούμενες εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν λόγω κατολίσθησης επί της επαρχιακού οδού, που διέρχεται από τον οικισμό της Κηπίνας και εκατέρωθεν αυτού καθώς και εργασίες διευθέτησης των ομβρίων για την ασφάλεια του δρόμου και την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.

Συγκεκριμένα θα γίνουν οι ακόλουθες εργασίες:

##### Α. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΙΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ

Για την βελτίωση της βατότητας του παλιού μονοπατιού που ξεκινά από την επαρχιακή οδό και εξυπηρετεί τις οικίες, που βρίσκονται χαμηλότερα αυτής στην είσοδο του οικισμού, θα γίνουν οι κάτωθι παρεμβάσεις:

- Εκσκαφές για την διαμόρφωση του καταστρώματος του μονοπατιού.
- Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης από αργολιθοδομή στο κατάντη πρηνές του μονοπατιού και μικρού πέτρινου πεζουλιού στο ανάντη πρηνές.
- Διευθέτηση των ομβρίων υδάτων του μονοπατιού.

##### Β. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΗΠΙΝΑΣ

Για την βελτίωση της βατότητας του δρόμου που οδηγεί από την επαρχιακή οδό στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κηπίνας θα γίνουν οι παρακάτω παρεμβάσεις:

- Διαπλάτυνση του δρόμου στην συμβολή του με την επαρχιακή οδό, με την καθαίρεση του υπάρχοντος τοιχίου αντιστήριξης και την κατασκευή νέου από αργολιθοδομή.
- Κατασκευή φρεατίου στο έρεισμα του δρόμου και φρεάτια υδροσυλλογής με εσχάρες για την διευθέτηση των ομβρίων υδάτων της επαρχιακής οδού.
- Ασφαλτόστρωση του κατεστραμμένου τσιμεντοστρωμένου οδοστρώματος του δρόμου προς τον Ναό.
- Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης από αργολιθοδομή στο κατάντη πρηνές της επαρχιακής οδού έναντι της παιδικής χαράς και
- Τσιμεντόστρωση τμήματος του δρόμου προς την παιδική χαρά.

##### Γ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

- Βελτίωση του οδοστρώματος του δρόμου με την κατασκευή τσιμεντόστρωσης.

##### Δ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΝΤΗ ΠΡΑΝΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ

- Ανακατασκευή του αποδομημένου τοιχίου αντιστήριξης του κατάντη πρηνούς της επαρχιακής οδού, στην έξοδο του οικισμού προς Καλαρρύτες.

##### Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΦΡΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ

- Κατά μήκος της επαρχιακής οδού, όπου κρίνεται αναγκαία, θα κατασκευασθεί τριγωνική τάφρος απορροής των υδάτων, τόσο για την ασφάλεια του δρόμου, όσο και για την προστασία του οδοστρώματος. Η τάφρος θα κατασκευασθεί από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ελαφρά οπλισμένο με μονό δομικό πλέγμα T131.

Επίσης θα γίνει αποκατάσταση του οδοστρώματος όπου απαιτείται.

#### 2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Με την 12083/457/25-01-2023 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου, εγκρίθηκε σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση -αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου

Περιφέρειας Ηπείρου» για το έργο: «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης και διευθέτηση όμβριων επί του επαρχιακού δικτύου 3β στα όρια της Κηπίνας» προϋπολογισμού 110.000,00 € με ΦΠΑ.

### 3. ΜΕΛΕΤΗ

Τα τεύχη της μελέτης συντάχθηκαν την 30/01/2023 από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων Της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων προϋπολογισμού 110.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

### 4. ΑΝΑΘΕΣΗ

Η ανάθεση έγινε, με βάση την πιο πάνω μελέτη, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 και μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ» με προσφορά 82.500,02 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και μέσο ποσοστό έκπτωσης 7,00 %. Το πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ» Ε.Δ.Ε εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. .13/880/27-04-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.

### 5. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου του έργου «ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ» υπογράφηκε την 26/06/2023 για ποσό 82.500,02 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

### 6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Βάσει του άρθρου 6 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων του έργου ως συμβατική προθεσμία αποπεράτωσης των εργασιών είναι οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι 26/02/2024 λήξη προθεσμίας περαίωσης των εργασιών. Με την υπ' αριθμ. 1/14/16-01-2024 απόφαση της Περιφερειακής επιτροπής δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 26/10/2024. Με την υπ' αριθμ. 29/2044/08-10-2024 απόφαση της Περιφερειακής επιτροπής δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 31/07/2025. Με την υπ' αριθμ. 26/1372/08-08-2025 απόφαση της Περιφερειακής επιτροπής δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 30/05/2026.

### 7. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ

Το αντικείμενο που εκτελέστηκε μέχρι σήμερα είναι το 85% των εργασιών.

### 8. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΛΑΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε με σκοπό:

- Την τακτοποίηση ποσοτήτων εργασιών με βάση τις επιμετρήσεις του έργου.
- Την διάθεση των απρόβλεπτων δαπανών για εργασίες που κρίθηκαν απολύτως αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου.
- Για να τιμολογηθεί νέα εργασία που κρίθηκε αναγκαία και απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου και οι οποία δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη του έργου.

Οι εργασία αυτή είναι :

- Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών

Η τιμολόγηση της νέας εργασίας έγινε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016.

Ο προτεινόμενος προς έγκριση Α.Π.Ε. πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 3.εε. του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 για τις επί έλαττον δαπάνες.

### ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 1<sup>ΟΥ</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

	Συμβατικό Ποσό (€)	1 <sup>ος</sup> ΑΠΕ Συμβατικό ποσό	1 <sup>ος</sup> ΑΠΕ Συμπληρωμ.	Σύνολο 1 <sup>ος</sup> ΑΠΕ
ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	60.672,46	69.773,33	8.912,74	78.686,07
ΓΕ & ΟΕ 18%	10.921,24	12.559,20	1.604,29	14.163,49
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ Ε.Ο)	71.593,50	82.332,53	10.517,03	92.849,56
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	10.739,03	0,00	1.577,55	1.577,55
<b>ΣΥΝΟΛΟ 2</b>	<b>82.332,53</b>	<b>87.332,53</b>	<b>12.094,58</b>	<b>99.427,11</b>
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	167,49	167,49	9,27	176,76
<b>ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ</b>	<b>82.500,02</b>	<b>82.500,02</b>	<b>12.103,85</b>	<b>94.603,87</b>
Φ.Π.Α. 24%	19.800,00	19.800,00	2.904,92	22.704,92
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ</b>	<b>102.300,02</b>	<b>102.300,02</b>	<b>15.008,77</b>	<b>117.308,79</b>

Επειδή όλα τα παραπάνω, δεν μπόρεσαν να προβλεφθούν στην αρχική μελέτη και δεν μπορεί να γίνει διαχωρισμός των εργασιών, που να αντιμετωπιστούν με άλλη εργολαβία, αντιμετωπίζονται με το άρθρο 156 παρ. 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 132 παρ. 2 του Ν.4412/2016, με υπερβατικό Α.Π.Ε σε ποσοστό 14,67% της αρχικής σύμβασης. Ο προτεινόμενος προς έγκριση Α.Π.Ε. πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 3.εε. του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 για τις επί έλαττον δαπάνες.

Με τον παρόντα ΑΠΕ έχουμε: δαπάνη 117.308,79 € με Φ.Π.Α. 24%

Λογιστικός έλεγχος έγινε από τον επιβλέπον του έργου Γκεσούλη Κωνσταντίνο, Πολιτικό Μηχανικό.

Κατόπιν των παραπάνω, ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση του παρόντος 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών υπερβατικό κατά 14,67% σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ.1 σε συνδυασμό με το άρθρο 132 παρ. 2 του Ν.4412/2016 με συνολικό ποσό δαπάνης 117.308,79 € με Φ.Π.Α. 24% ....».

### 6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια συζήτησης του θέματος.

#### Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης και διευθέτηση όμβριων επί του επαρχιακού δικτύου 3β στα όρια της Κηπίνας», αναδόχου Αγγελου Τσιμπίκη, συνολικής δαπάνης 117.308,79 € με ΦΠΑ, με αύξηση του αρχικού συμβατικού ποσού κατά 15.008,77 € με ΦΠΑ, ήτοι με υπέρβαση σε ποσοστό 14,67%, υπέρ της έγκρισης των οποίων, γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθμ. 7/261/10-9-2025 (Θέμα 48<sup>ο</sup>) Πράξη του.



Εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη ποσού 15.008,77 € με ΦΠΑ και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», για τον ως άνω 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. του έργου του θέματος.

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Πρέντζας Γεώργιος.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....  
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Αν. Γραμματέας

Ευαγγελία Δ. Τάση

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

**Απόφαση αριθμ. 34/1930/24-10-2025**

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/190803/2666/20-10-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι Αναπλ. Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Ευαγγελία Δ. Τάση και Βασιλική Χ. Ζαρκάδα, όπως ορίστηκαν με την αριθμ. οικ. 3881/454/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 44ο**

**Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση επέμβαση για αποκατάσταση καθιζήσεων οδικού δικτύου προς Μιχαλίτσι», αναδόχου «Αθανάσιος Μηλιώνης Ε.Δ.Ε.».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,

με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 19214/21-10-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2694/21-10-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία, διαβιβάζει συνημμένα εισηγητική έκθεση για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση επέμβαση για αποκατάσταση καθιζήσεων οδικού δικτύου προς Μιχαλίτσι», αναδόχου «Αθανάσιος Μηλιώνης Ε.Δ.Ε.».

Στην συνημμένη εισηγητική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«.....

- ✓ **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :** Στο παρόν έργο κατασκευής κύριο τεχνικό αντικείμενο αποτελούν οι εργασίες για την αποκατάσταση του επαρχιακού οδικού δικτύου από Παλαιοχώρι Συρράκου προς Μιχαλίτσι. Το τμήμα αυτό της οδού έχει υποστεί καθίζηση σε τρία σημεία τα οποία και πρέπει να αποκατασταθούν.
- ✓ **ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:** Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της Ν.Π.Δ.Δ. με Κ.Α.Ε.: 02.01.071.9771.01.154.01.
- ✓ **ΜΕΛΕΤΗ:** Τα συμβατικά τεύχη του έργου εγκρίθηκαν με την από 07.04.2023 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου.
- ✓ **ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ:** Με την αριθ. 19/1374/14-06-2023 της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία α. Εγκρίθηκε το από 13-06-2023 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 18-05-2023 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου : «ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣ ΜΙΧΑΛΙΤΣΙ», προϋπολογισμού 205.000,00€ με ΦΠΑ, β. Κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου: «ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣ ΜΙΧΑΛΙΤΣΙ», προϋπολογισμού 205.000,00€ με ΦΠΑ, στον οικονομικό φορέα : «ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ», με ποσό προσφοράς 148.790,32€ χωρίς Φ.Π.Α. και ποσοστό έκπτωσης 10,00% και γ. Εγκρίθηκε η ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα : «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΜΗΛΙΩΝΗΣ Ε.Δ.Ε.», την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 148.790,32€ χωρίς Φ.Π.Α.
- ✓ **ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ :** Η σύμβαση υπογράφηκε την 19-07-2023 μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου Αθανάσιου Μηλιώνη για ποσό 148.790,32€ (με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ).
- ✓ **1<sup>η</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ :** Την από 26-06-2025 υπογραφείσα 1<sup>η</sup> συμπληρωματική σύμβαση μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου, για ποσό 52.076,61€ (με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ).
- ✓ **ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:** Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης ορίστηκε σε ορίστηκε σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και λήγει την 19-07-2024 και με την υπ' αριθ. 100576/11058 από 19-07-2024 απόφαση της ΔΤΕΠΕΙ (ΤΣΕ), με την οποία χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας των εργασιών έως τις 19-09-2024, με την υπ' αριθ. 34/2298/13-11-2024 (ΑΔΑ : ΨΖ9Ω7Λ9 - ΖΔΟ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 25-01-2025 και με την υπ' αριθ. 3/163/29-01-2025 (ΑΔΑ : 97ΩΠ7Λ9 – Ζ9Ι) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 25-05-2025 και με την υπ' αριθ. 17/803/19-05-2025 (ΑΔΑ: Π0847Λ9 - ΜΛΔ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 10-07-2025, με την υπ' αριθ. 25/1321/30-07-2025 (ΑΔΑ : ΨΕΡΗ7Λ9 – 1Γ3) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 10-10-2025 και με την υπ' αριθ. 181417/18238/08-10-2025 ζητήθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου έως τις 15-12-2025.
- ✓ **ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ:** Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 98,00% των εργασιών του έργου.

## ✓ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ :

- Ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ (με τροποποίηση σύμβασης κατά 35,00%) συντάχθηκε, με σκοπό να συμπεριλάβει την τακτοποίηση ορισμένων εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και τις εντολές της Υπηρεσίας και την τιμολόγηση νέων εργασιών μη περιλαμβανομένων στο τιμολόγιο μελέτης που κρίθηκαν αναγκαίες και απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Με την υπ' αριθ. 4/145/16-05-2025 (Θέμα 30<sup>ο</sup>) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου υπέρ της έγκρισης του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 35,00%) του έργου του θέματος και με την υπ' αριθ. 18/885/02-06-2025 (ΑΔΑ : 9ΟΜ17Λ9-91Δ), απόφαση της ΠΕΠΗ, εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 35,00%).
- Συντάσσεται ο 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών, με σκοπό την τακτοποίηση των απροβλέπτων της Συμπληρωματικής Συμβάσης, αλλά και να συμπεριλάβει την αύξηση του κονδυλίου της αναθεώρησης. Στον παρόντα ΑΠΕ τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016.

Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν επισύρει τροποποιήσεις σε στοιχεία της απόφασης ένταξης και συγκεκριμένα στα εξής στοιχεία: α) δημόσια δαπάνη της πράξης, β) δημόσια δαπάνη στις επί μέρους κατηγορίες δαπανών (άμεσες/έμμεσες), γ) παραδοτέα και δ) δείκτες και δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Η επιπλέον δαπάνη συνολικού ύψους 15.591,42€ με ΦΠΑ, καλύπτεται από πόρους της Ν.Π.Δ.Δ. με Κ.Α.Ε.: 02.01.071.9771.01.154.01.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ :

Το ύψος της συνολικής δαπάνης του έργου με τον παρόντα 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 264.616,42€ (213.400,34€ για εργασίες και 51.216,08€ για το Φ.Π.Α.).

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ				
A	Ομάδα Εργασιών	Εγκεκριμένες Δαπάνες 1 <sup>ου</sup> Α.Π.Ε. €	Προτεινόμενες Δαπάνες 2 <sup>ου</sup> Α.Π.Ε. €	Διαφορές Δαπανών €
1	ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	49.648,77	49.648,77	+0,00
2	ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	33.978,99	33.978,99	+0,00
3	ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	42.205,77	42.205,77	+0,00
Άθροισμα		125.833,53	180.357,21	+0,00
Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%		22.650,04	22.650,04	+0,00
Άθροισμα (Σ1)		148.483,57	148.483,57	+0,00
Απρόβλεπτα		0,00	0,00	+0,00
Άθροισμα		148.483,57	148.483,57	0
Δαπάνη Αναθεώρησης		306,75	10.423,55	+10.116,80
Συνολική δαπάνη έργου χωρίς ΦΠΑ		148.790,32	158.907,12	+10.116,80
ΦΠΑ (24%)		35.709,68	38.137,71	+2.428,03
Σύνολο		184.500,00	197.044,83	+12.544,83
		ΠΟΣΟ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
Υπέρβαση λόγω αναθεώρησης		10.116,80	2.428,03	12.544,83

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ				
A	Ομάδα Εργασιών	Εγκεκριμένες Δαπάνες 1 <sup>ου</sup> Α.Π.Ε. €	Προτεινόμενες Δαπάνες 2 <sup>ου</sup> Α.Π.Ε. €	Διαφορές Δαπανών €
1	ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	9.648,45	10.407,11	+758,66
2	ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	9.479,21	13.893,11	+4.413,90
3	ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	19.171,44	19.743,75	+572,31
Άθροισμα		38.299,10	44.043,97	+5.744,87
Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%		6.8893,84	7.927,91	+1.034,07
Άθροισμα (Σ1)		45.192,94	51.971,88	+6.778,94
Απρόβλεπτα		6.778,94	0,00	-6.778,94
Άθροισμα		51.971,88	51.971,88	0,00
Δαπάνη Αναθεώρησης		104,73	2.521,34	+2.416,61

Συνολική δαπάνη έργου χωρίς ΦΠΑ	52.076,61	54.493,22	+2.416,61
ΦΠΑ (24%)	12.498,39	13.078,37	+579,98
Σύνολο	64.575,00	67.571,59	+2.996,59
	ΠΟΣΟ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
Υπέρβαση λόγω αναθεώρησης	2.416,61	579,98	2.966,59

Υπέρβαση λόγω αναθεώρησης	Αξία €	ΦΠΑ	Σύνολο €
Αρχική Σύμβαση	10.116,80	2.428,03	12.544,83
Συμπληρωματική Σύμβαση	2.416,61	579,98	2.966,59
Σύνολο υπέρβασης	12.583,41€	3.008,01€	15.591,42€

ΜΕ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ 2ου ΑΠΕ ΚΑΤΑ 15.591,42€ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 1<sup>ο</sup> ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Α.Π.Ε. ΛΟΓΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

Κατόπιν των ανωτέρω,

**ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε**

την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (υπερβάσεως λόγω αναθεώρησης) του έργου : «ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣ ΜΙΧΑΛΙΤΣΙ», για ποσό 264.616,42€ (213.400,34€ για εργασίες και 51.216,08€ για το Φ.Π.Α.).....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση επέμβαση για αποκατάσταση καθιζήσεων οδικού δικτύου προς Μιχαλίτσι», αναδόχου «Αθανάσιος Μηλιώνης Ε.Δ.Ε.», συνολικής δαπάνης 264.616,42 € (213.400,34 € για εργασίες και 51.216,08 € για το Φ.Π.Α.), με υπέρβαση έναντι της συμβατικής δαπάνης κατά 15.591,42 € με ΦΠΑ, λόγω αναθεώρησης.

Η προκαλούμενη δαπάνη του ως άνω 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε., θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 02.01.071.9771.01.154.01 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2025 της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Αν. Γραμματέας

Ευαγγελία Δ. Τάση

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

**Απόφαση αριθμ. 34/1931/24-10-2025**

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/190803/2666/20-10-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι Αναπλ. Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Ευαγγελία Δ. Τάση και Βασιλική Χ. Ζαρκάδα, όπως ορίστηκαν με την αριθμ. οικ. 3881/454/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 45°**

**Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση βατότητας οδών στον οικισμό Μιχαλιτσίου Δήμου Βορείων Τζουμέρκων», αναδόχου «ΡΑΠΤΗ Δ. ΣΕΒΑΣΤΗ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 31-12-2025.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87),

το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 18353/13-10-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2628/16-10-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«.....

5. Σύμβαση : Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 21-12-2024 για ποσό 70.499,99€ (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.).
6. Προθεσμίες : Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίστηκε σε δώδεκα (12) μήνες και έληγε την 21-12-2024, με την υπ' αριθ. 40/2523/23-12-2024 (ΑΔΑ : 90517Λ9 – ΑΛ2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 30-06-2025 και με την υπ' αριθ. 20/1046/23-06-2025 (ΑΔΑ : 6ΣΡΖ7Λ9 – Ν0Ξ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η 2<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 31-10-2025.
7. Με την από 09-10-2025 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την 31-12-2025 για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν.
8. Απαιτείται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 31-12-2025, για εκτέλεση των υπολειπομένων εργασιών και το κλείσιμο του φακέλου εργολαβίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν.4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».

Και επειδή

Ο χρόνος παράτασης έως την 31-12-2025 θεωρείται επαρκής για την ολοκλήρωση των εργασιών που απομένουν, αφού υπήρξε στην πορεία του έργου σύναψη συμπληρωματικής συμβάσης, για την αντιμετώπιση τμήματος μετά από κατολίθιση λόγω έντονων βροχοπτώσεων. Έως σήμερα έχει ολοκληρωθεί το 90,00% των εργασιών και η υπηρεσία κρίνει ότι το χρονικό διάστημα μέχρι τις 31-12-2025 είναι επαρκές για την ολοκλήρωση των εργασιών και τα διαδικασίες για το κλείσιμο του φακέλου του έργου.

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, το οποίο λήγει την 31-10-2025 μέχρι την 31-12-2025, και χωρίς άλλη απαίτηση από την επιμήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου. ....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση βατότητας οδών στον οικισμό Μιχαλιτσίου Δήμου Βορείων

Τζουμέρκων», αναδόχου «ΡΑΠΤΗ Δ. ΣΕΒΑΣΤΗ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 31-12-2025, με δικαίωμα αναθεώρησης.

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Πρέντζας Γεώργιος, δεδομένου ότι το έργο ανατέθηκε με την διαδικασία διαπραγμάτευσης, του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, και θα έπρεπε να έχει ήδη τελειώσει.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Αν. Γραμματέας

Ευαγγελία Δ. Τάση

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

**Απόφαση αριθμ. 34/1932/24-10-2025**

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/190803/2666/20-10-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι Αναπλ. Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Ευαγγελία Δ. Τάση και Βασιλική Χ. Ζαρκάδα, όπως ορίστηκαν με την αριθμ. οικ. 3881/454/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 46ο**

**Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση τοίχων αντιστήριξης πρानών επί του επαρχιακού δικτύου προς Αρτοποιούλα», αναδόχου «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», μέχρι την 30-05-2026.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 18941/17-10-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2644/17-10-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«.....

5. Το συμφωνητικό για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε στις 01/04/2024 μεταξύ του Κου Περιφερειάρχη Ηπείρου και του εκπροσώπου του αναδόχου του έργου για ποσό 49.200,26 € χωρίς το Φ.Π.Α.
6. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου έληγε την 01/10/2024. Δόθηκε πρώτη παράταση προθεσμίας για την περάτωση του έργου έως την 01/05/2025 και δεύτερη έως την 01/10/2025 με τις υπ' αρ. 31/2174/22-10-2024 και 15/686/29-04-2025 αντίστοιχες αποφάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής.
7. Με την από 30/09/2025 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση της προθεσμίας μέχρι τις 30/05/2026 για τους λόγους που αναφέρει σε αυτή, δηλαδή,
  - Την μη προσκόμιση θεωρημένων & υπογεγραμμένων δηλώσεων των ιδιοκτητών καθώς και οριοθετημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων των ιδιοκτησιών και τροποποιημένων αποσπασμ'ατων κτηματολογίου,
  - την πιθανή μετατόπιση δικτύων κοινής ωφέλειας από τους παρόχους των δικτύων,

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος με αναθεώρηση μέχρι τις 30/05/2026.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση τοίχων αντιστήριξης πρανών επί του επαρχιακού δικτύου προς Αρτοπούλα», αναδόχου «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», μέχρι την 30-05-2026, με δικαίωμα αναθεώρησης.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Αν. Γραμματέας

Ευαγγελία Δ. Τάση

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 34/1933/24-10-2025**

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/190803/2666/20-10-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι Αναπλ. Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Ευαγγελία Δ. Τάση και Βασιλική Χ. Ζαρκάδα, όπως ορίστηκαν με την αριθμ. οικ. 3881/454/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 47<sup>ο</sup>**

**Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των εγκαταστάσεων του νέου κλειστού Γυμναστηρίου Ιωαννίνων, για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026 (αναγόμωση πυροσβεστήρων, Προμήθεια μπαταρίας 12V 75Ah 680A ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους).**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,

με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 14/64/17-12-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2025 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 1/4/18-02-2025, 4/10/08-04-2025, 7/20/24-06-2025, 8/22/15-7-2025, 9/28/12-8-2025 και 13/36/30-9-2025 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης και 6ης τροποποίησής του.
6. Τις εισηγήσεις της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκαν πάνω στο θέμα (υποβλήθηκαν με τα αρ. πρωτ. 18676/14-10-2025 και 19251/21-10-2025 έγγραφο, συνημμένα με αρ. πρωτ. 2600/14-10-2025 και 2696/21-10-2025 αντίστοιχα στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με τις οποίες η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των εγκαταστάσεων του νέου κλειστού Γυμναστηρίου Ιωαννίνων, για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026 (υπηρεσία καθαριότητας).
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### Αποφασίζει ομόφωνα

**Α.** Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 300,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων, του Ε.Φ. 072 και Κ.Α.Ε. 1329.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων οικ. έτους 2025, η οποία περιλαμβάνει την προμήθεια μπαταρίας 12V 75Ah 680A ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των εγκαταστάσεων του νέου κλειστού Γυμναστηρίου Ιωαννίνων, για την αγωνιστική περίοδο 2025.

**Β.** Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 150,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων, του Ε.Φ. 072 και Κ.Α.Ε. 1699.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων οικ. έτους 2025, η οποία περιλαμβάνει υπηρεσίες αναγόμωσης πυροσβεστήρων, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των εγκαταστάσεων του νέου κλειστού Γυμναστηρίου Ιωαννίνων, για την αγωνιστική περίοδο 2025.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....  
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Αν. Γραμματέας

Ευαγγελία Δ. Τάση

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **34/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 34/1934/24-10-2025**

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/190803/2666/20-10-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι Αναπλ. Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Ευαγγελία Δ. Τάση και Βασιλική Χ. Ζαρκάδα, όπως ορίστηκαν με την αριθμ. οικ. 3881/454/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 48ο**

**Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή σωληνωτού οχετού στη θέση «ΓΑΙΔΑΡΗ» Τ.Κ. Ελληνικού (παροχή υπηρεσιών)».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,

με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 16432/17-10-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2632/17-10-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«.....Έχοντας υπόψη:.....

7. Την υπ' αριθ. ΔΑΠ/162810/5124 από 11-09-2025 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 36.828,00€ με το ΦΠΑ του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 230 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ23000017 και τίτλο : «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου», Υποέργο: «Κατασκευή σωληνωτού οχετού στη θέση «ΓΑΙΔΑΡΗ» Τ.Κ. Ελληνικού (παροχή υπηρεσιών)».

#### Και Επειδή

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά εργασίες χωματουργικές κυρίως με σκοπό την κατασκευή σωληνωτού οχετού στη θέση Γαϊδάρη Τ.Κ. Ελληνικού, ώστε να διευθετηθούν τα όμβρια που απορρέουν από το επαρχιακό δίκτυο. Θα γίνει καθαρισμός των φερτών υλικών και της βλάστησης, διαμόρφωση του δαπέδου εργασίας, τοποθέτηση και εγκιβωτισμός των τσιμεντοσωλήνων, επίχωση και αποκατάσταση του χώρου. Παράλληλα θα γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες στήριξης των πρανών με υλικά και ογκόλιθους της περιοχής, σε ότι τμήματα απαιτηθεί.

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Κατασκευή σωληνωτού οχετού στη θέση «ΓΑΙΔΑΡΗ» Τ.Κ. Ελληνικού (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 230 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ23000017, προϋπολογισμού: 36.828,00€ (με Φ.Π.Α.)...».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 36.828,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ23000017 και τίτλο : «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή σωληνωτού οχετού στη θέση «ΓΑΙΔΑΡΗ» Τ.Κ. Ελληνικού (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 17-9-2025 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και σύμφωνα με την (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας.

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζούμπας Στέφανος, εκφράζοντας την διαφωνία του με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την υλοποίηση του υποέργου.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Αν. Γραμματέας

Ευαγγελία Δ. Τάση

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

**Απόφαση αριθμ. 34/1935/24-10-2025**

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/190803/2666/20-10-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι Αναπλ. Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Ευαγγελία Δ. Τάση και Βασιλική Χ. Ζαρκάδα, όπως ορίστηκαν με την αριθμ. οικ. 3881/454/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 49ο**

**Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κλάδεμα δέντρων και κόψιμο χόρτων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Αγία Βαρβάρα – Αμάραντος - Λουτρά Αμαράντου (παροχή υπηρεσιών)».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εμποτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 13896/3-10-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2535/9-10-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«.....Παίρνοντας υπόψη

1. Ότι η συντήρηση του πρασίνου επί του Επαρχιακού Οδικού δικτύου από Αγία Βαρβάρα -Αμάραντος-Λουτρά Αμαράντου πρέπει να γίνει για την εύρυθμη λειτουργία της Επαρχιακής Οδού, δηλαδή την αποκατάσταση της ορατότητας των κινουμένων επί της Ε.Ο αρμοδιότητας της Π.Η με την κοπή ή το κλάδεμα των δένδρων και θάμνων και το βοτάνισμα των ερεισμάτων προκειμένου να μείνουν ελεύθερα ζιζανίων, τα στηθαία ασφαλείας, οι οριοδείκτες, οι πληροφοριακές πινακίδες, τα τεχνικά των οδών, οι κόμβοι των Ε.Ο, οι επικίνδυνες στροφές και διασταυρώσεις των Επαρχιακών, με τους εθνικούς, κοινοτικούς και αγροτικούς δρόμους και παράλληλα να μειωθούν οι κίνδυνοι για πυρκαγιές τους καλοκαιρινούς μήνες εξ' αιτίας των ξηρών χόρτων που υπάρχουν στα ερείσματα αυτών, και ειδικά αυτούς τους μήνες που θα αυξηθεί η κίνηση λόγω τουρισμού, αλλά και για την προστασία από πυρκαγιές.

2. Την με αριθμ. : ΔΑΠ/138278/4287/01-08-2025 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 12.400,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : «Συντήρηση-αποκατάσταση στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο καθώς και σε λοιπούς χώρους αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», υποέργου «Κλάδεμα δέντρων και κόψιμο χόρτων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Αγία Βαρβάρα -Αμάραντος-Λουτρά Αμαράντου (παροχή υπηρεσιών)» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α.2024 ΝΠ23000000, προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.).

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου «Κλάδεμα δέντρων και κόψιμο χόρτων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Αγία Βαρβάρα -Αμάραντος-Λουτρά Αμαράντου (παροχή υπηρεσιών)», του έργου : «Συντήρηση-αποκατάσταση στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο καθώς και σε λοιπούς χώρους αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α.2024 ΝΠ23000000, προϋπολογισμού: 12.400,00 € (με Φ.Π.Α.)....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 12.400,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α.2024 ΝΠ23000000 και τίτλο: «Συντήρηση - αποκατάσταση στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο καθώς και σε λοιπούς χώρους αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κλάδεμα δέντρων και κόψιμο χόρτων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Αγία Βαρβάρα -Αμάραντος-Λουτρά Αμαράντου (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 3-10-2025 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και σύμφωνα με την (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας.



- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την υλοποίηση του υποέργου.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Αν. Γραμματέας

Ευαγγελία Δ. Τάση

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

**Απόφαση αριθμ. 34/1937/24-10-2025**

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/190803/2666/20-10-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι Αναπλ. Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Ευαγγελία Δ. Τάση και Βασιλική Χ. Ζαρκάδα, όπως ορίστηκαν με την αριθμ. οικ. 3881/454/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 51<sup>ο</sup>**

**Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της λειτουργίας των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής Π.Ε. Ιωαννίνων, Π.Ε. Πρέβεζας και ΣΥΠΟΘΑ Α' Π.Ε. Ιωαννίνων.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 676/20-10-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2661/20-10-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«...Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
  - Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  - Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».
  - Του άρθρου 66 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ. Α') «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 2011/85/ΕΕ οδηγίας)- Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  - Του αριθμ. 140/10 Π.Δ. (ΦΕΚ 233/τ. Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  - Του 80/2016 Π.Δ. «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  - Το άρθρο 14 του Ν.4625/2019 (ΦΕΚ: 139/τ. Α').

2. Το με απ 139535/1137/12-9-2022 έγγραφο της Προέδρου του Σ.Α. Π.Ε. Ιωαννίνων για την ανάγκη υποστήριξης του έργου της Γραμματείας των Συμβουλίων Σ.Α. Π.Ε. Ιωαννίνων και Π.Ε. Πρέβεζας και ΣΥΠΟΘΑ Α' Π.Ε. Ιωαννίνων.

3. Την με α.π. ΔΑΠ/190674/6064/20-10-2025 σχετική απόφαση Περιφερειάρχη «Έγκριση διάθεσης πίστωσης & ορισμός αποφαινόμενων οργάνων».

Παρακαλούμε για την έγκριση δαπάνης ποσού 19.000,00 € πλέον ΦΠΑ, για την προμήθεια υπηρεσιών υποστήριξης της λειτουργίας των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής Π.Ε. Ιωαννίνων, Π.Ε. Πρέβεζας και ΣΥΠΟΘΑ Α' Π.Ε. Ιωαννίνων. Οι ζητούμενες υπηρεσίες αφορούν στην υποστήριξη του έργου της Γραμματείας των τριών Συμβουλίων στη διεκπεραίωση των προβλεπόμενων εκ των αρμοδιοτήτων της εργασίας για τη λειτουργία των εν λόγω Συμβουλίων για το διάστημα από Νοέμβριο 2025 έως Οκτώβριο 2026, και συγκεκριμένα:

Σχετικά με τη λειτουργία των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής Π.Ε. Ιωαννίνων και Π.Ε. Πρέβεζας:

- Παρακολούθηση υποβληθέντων αιτήσεων και ενημέρωση Προέδρου Επιτροπής για την ανάθεση ελέγχου πληρότητας των φακέλων
- Έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων φακέλων
- Κατέβασμα όλων των αρχείων (σχέδια και έγγραφα) του κάθε φακέλου για τη δημιουργία αρχείου
- Αποστολή όλων των ελεγχθέντων φακέλων- αρχείων στα μέλη του Συμβουλίου (ηλεκτρονικά), για ενημέρωση
- Ορισμός ημερομηνίας συνεδρίασης και σύνταξη της σχετικής ημερήσιας διάταξης
- Συμμετοχή κατά τη διάρκεια της εκάστοτε συνεδρίασης για την προβολή των σχεδίων των φακέλων, ώστε τα μέλη της Επιτροπής να ελέγξουν την ορθότητα τους κατά τα Αρχιτεκτονικά πρότυπα
- Σύνταξη των πρακτικών της συνεδρίασης, αποστολή για έλεγχο στα μέλη της Επιτροπής
- Δημιουργία των αποσπασμάτων των πρακτικών της συνεδρίασης για την έκδοση Πράξης
- Έλεγχος όλων των επί μέρους στοιχείων της κάθε εξετασθείσας αίτησης ώστε αν γίνουν όλα δεκτά να αναρτηθεί το σχετικό Απόσπασμα και να εκδοθεί η Πράξη.
- Οι αιτήσεις για τις οποίες κατά την συνεδρίαση διαπιστώθηκαν παρατυπίες ή υπάρχουν παρατηρήσεις για διόρθωση, επιστρέφονται πάλι μέσω του συστήματος ΤΕΕ-ε-Άδειες και τίθενται σε «μεταβολή», αφού επικοινωνήσουμε και ενημερώσουμε τους αρμόδιους μηχανικούς
- Συνεχής παρακολούθηση όλων των αιτήσεων «σε μεταβολή», ώστε όταν αναρτηθούν τα νέα σχέδια σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Επιτροπής, να προγραμματιστούν για εξέταση

- Σύνταξη στατιστικών πινάκων ανά δεκαπενθήμερο για την ενημέρωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Υποδομών μέσω της Απ. Δ/σης Ηπ. – Δυτ. Μακεδονίας, για το πλήθος των υποβληθέντων αιτήσεων και αντίστοιχα το πλήθος των εξετασθέντων αιτήσεων
- Σχετικά με τη λειτουργία των Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων Α' (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Α') Π.Ε. Ιωαννίνων

- Παραλαβή και πρωτοκόλληση των εισερχομένων αιτήσεων στο ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Α'
- Ενημέρωση του Προέδρου για το πλήθος και το είδος των θεμάτων που έχουν παραληφθεί από την Γραμματεία
- Ορισμός ημερομηνίας συνεδρίασης και σύνταξη της σχετικής ημερήσιας διάταξης
- Συμμετοχή της γραμματείας κατά τη συνεδρίαση ως πρακτικογράφος
- Σύνταξη Πρακτικών και αποστολή στα μέλη της Επιτροπής για έλεγχο
- Αποστολή των σχετικών αποφάσεων- γνωμοδοτήσεων στις αρμόδιες Υπηρεσίες ή ενδιαφερόμενους Πολίτες
- Τήρηση ηλεκτρονικού και έντυπου αρχείου όλων των θεμάτων ανά συνεδρίαση
- Σύνταξη στατιστικών πινάκων ανά δεκαπενθήμερο για την ενημέρωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Υποδομών μέσω της Απ. Δ/σης Ηπ. – Δυτ. Μακεδονίας, για το πλήθος των υποβληθέντων αιτήσεων και αντίστοιχα το πλήθος των εξετασθέντων αιτήσεων.

Οι ζητούμενες υπηρεσίες είναι απαραίτητες για την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των ανωτέρω Συμβουλίων ως επισημαίνεται στο με α.π. 139535/1137/12-9-2022 έγγραφο σχετικό αίτημα της Προέδρου του Σ.Α. Π.Ε. Ιωαννίνων.

Η προμήθεια θα γίνει με τη διαδικασία του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

Το τίμημα θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΝΠ 630 Ηπείρου με Κ.Α 2023ΝΠ63000001 και τίτλο «Τεχνική Βοήθεια Μεταβατικής Περιόδου του ΠΠΑ 2020ΕΠ03000000» (Υπόεργο: Υπηρεσίες υποστήριξης της λειτουργίας των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής Π.Ε Ιωαννίνων Π.Ε Πρέβεζας και ΣΥΠΟΘΑ Α' Π.Ε. Ιωαννίνων (Νοέμβριος 2025 - Οκτώβριος 2026) σύμφωνα με την με α.π. ΔΑΠ/190674/6064/20-10-2025 σχετική απόφαση Περιφερειάρχη «Έγκριση διάθεσης πίστωσης & ορισμός αποφαινόμενων οργάνων»....».

## 7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

### Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 19.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 630 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ63000001 και τίτλο «Τεχνική Βοήθεια Μεταβατικής Περιόδου του ΠΠΑ 2020ΕΠ03000000» για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της λειτουργίας των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής Π.Ε Ιωαννίνων, Π.Ε Πρέβεζας και ΣΥΠΟΘΑ Α' Π.Ε. Ιωαννίνων (Νοέμβριος 2025 - Οκτώβριος 2026), σύμφωνα με την εισήγηση (ανωτέρω υπό στ. 5) της Δ/σης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου.

Οι ζητούμενες υπηρεσίες αφορούν στην υποστήριξη του έργου της Γραμματείας των τριών Συμβουλίων στη διεκπεραίωση των προβλεπόμενων εκ των αρμοδιοτήτων της εργασιών για τη λειτουργία των εν λόγω Συμβουλίων για ένα έτος και είναι απαραίτητες για την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των ανωτέρω Συμβουλίων ως επισημαίνεται στο με α.π. 139535/1137/12-09-2022 έγγραφο σχετικό αίτημα της Προέδρου του Σ.Α. Π.Ε. Ιωαννίνων.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....  
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Αν. Γραμματέας

Ευαγγελία Δ. Τάση

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

**Απόφαση αριθμ. 34/1938/24-10-2025**

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/190803/2666/20-10-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι Αναπλ. Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Ευαγγελία Δ. Τάση και Βασιλική Χ. Ζαρκάδα, όπως ορίστηκαν με την αριθμ. οικ. 3881/454/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 52<sup>ο</sup>**

**Έγκριση ανανέωσης τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας και δεδομένων για τις ανάγκες της Π.Ε. Ιωαννίνων.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 14/64/17-12-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2025 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 1/4/18-02-2025, 4/10/08-04-2025, 7/20/24-06-2025 8/22/15-7-2025, 9/28/12-8-2025 και 13/36/30-9-2025 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης και 6ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 654/14-10-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2601/14-10-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη: ....

Την ανάγκη ανανέωσης υφιστάμενων τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας και δεδομένων για τις ανάγκες της Π.Ε. Ιωαννίνων.

Παρακαλούμε για την έγκριση ανανέωσης των συμβολαίων δεκαεφτά (17) υφιστάμενων τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας και δεδομένων που αφορούν στις τηλεφωνικές γραμμές των αντιπεριφερειάρχων και λοιπές ανάγκες της Π.Ε. Ιωαννίνων και παρατίθενται στον συνηγμένο πίνακα. Η ανανέωση των εν λόγω συνδέσεων, οι οποίες παρέχονται από την εταιρεία NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ, θα γίνει σύμφωνα με τους όρους του υφιστάμενου πακέτου σύνδεσης για κάθε γραμμή, στο ίδιο κόστος, με διάρκεια 2 έτη.

Το συνολικό προϋπολογιζόμενο ποσό του πάγιου κόστους για όλες τις συνδέσεις, συμπεριλαμβανομένων τυχόν έκτακτων πρόσθετων χρεώσεων, ανέρχεται στο ποσό των 700,00 ευρώ ανά μήνα, ήτοι 8400,00 ετησίως, ήτοι 8400,00 για το έτος 2026 και 8400,00 για το έτος 2027.

Το τίμημα θα βαρύνει τον αντίστοιχο κωδικό του ΚΑΕ 0826 του Ειδικού Φορέα 072 της ΠΕ Ιωαννίνων, του προϋπολογισμού εκάστου έτους. Επισημαίνεται ότι για το τρέχον έτος, υφίσταται ήδη δέσμευση για την κάλυψη του αντίστοιχου ποσού μέχρι το τέλος του, ενώ η δέσμευση για τα έτη 2026 και 2027 θα γίνει στην αρχή κάθε έτους κατά τη συνήθη ακολουθούμενη διαδικασία.. ...».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει την ανανέωση των συμβολαίων δεκαεφτά (17) υφιστάμενων τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας και δεδομένων που αφορούν στις τηλεφωνικές γραμμές των αντιπεριφερειάρχων και λοιπές ανάγκες της Π.Ε. Ιωαννίνων, συνδέσεις οι οποίες παρέχονται από την εταιρεία «NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ», και θα γίνουν σύμφωνα με τους όρους του υφιστάμενου πακέτου σύνδεσης για κάθε γραμμή, στο ίδιο κόστος, με διάρκεια 2 έτη.

Το συνολικό προϋπολογιζόμενο ποσό του πάγιου κόστους για όλες τις συνδέσεις, συμπεριλαμβανομένων τυχόν έκτακτων πρόσθετων χρεώσεων, ανέρχεται στο ποσό των 700,00 € ανά μήνα, ήτοι 8.400,00 € ετησίως. Η προκαλούμενη δαπάνη για το έτος 2025 θα βαρύνει τις

πιστώσεις του ΕΦ 072 ΚΑΕ 0826 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων, οικ. έτους 2025, για την οποία υφίσταται ήδη δέσμευση, ενώ η δέσμευση για τα οικ. έτη 2026 και 2027 θα γίνει στον αντίστοιχο κωδικό των προϋπολογισμών της Π.Ε. Ιωαννίνων, στην αρχή κάθε έτους κατά τη συνήθη ακολουθούμενη διαδικασία.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Αν. Γραμματέας

Ευαγγελία Δ. Τάση

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

**Απόφαση αριθμ. 34/1941/24-10-2025**

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/190803/2666/20-10-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι Αναπλ. Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Ευαγγελία Δ. Τάση και Βασιλική Χ. Ζαρκάδα, όπως ορίστηκαν με την αριθμ. οικ. 3881/454/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 55°**

**Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-



10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 14/64/17-12-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2025 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 1/4/18-02-2025, 4/10/08-04-2025, 7/20/24-06-2025 8/22/15-7-2025, 9/28/12-8-2025 και 13/36/30-9-2025 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης και 6ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. οικ. 7992/21-10-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2690/21-10-2025 αντίστοιχα στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία εισηγείται, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, την έγκριση λειτουργικών δαπανών, καθώς και τη διάθεση των σχετικών πιστώσεων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον συνημμένο στην εισήγηση πίνακα, ως εξής:

«... Έχοντας υπόψη προφορικά αιτήματα και ανάγκες συγκεκριμένων Δ/σεων της Περιφέρειας Ηπείρου Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων και προκειμένου να υπάρχει εύρυθμη λειτουργία των Δ/σεων της Περιφέρειας Ηπείρου εισηγούμεστε την έγκριση των παρακάτω δαπανών, με το Φ.Π.Α., όπου αυτό προβλέπεται,

- 1) Προμήθεια Ανταλλακτικών Υλικών Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων και Λοιπών Μηχανημάτων Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/σης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η οποία και διενεργεί επισκευές αναλόγως στις υπόλοιπες Δ/σεις της Περιφέρειας Ηπείρου, συνολικής δαπάνης 7.500,00 €.
- 2) Εκτέλεση Εργασιών Επισκευής Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων και Λοιπών Μηχανημάτων Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/σης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η οποία και διενεργεί επισκευές αναλόγως στις υπόλοιπες Δ/σεις της Περιφέρειας Ηπείρου, συνολικής δαπάνης 3.500,00 €.
- 3) Κατασκευή και Προμήθεια Πινάκιδων για τις ανάγκες του Τμήματος Προμηθειών το οποίο και εξοπλίζει αναλόγως τις υπόλοιπες υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου συνολικής δαπάνης 1.000,00 €.
- 4) Εκτέλεση Τυπογραφικών Εργασιών για τις ανάγκες του Τμήματος Προμηθειών το οποίο και εξοπλίζει αναλόγως τις υπόλοιπες υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου συνολικής δαπάνης 1.500,00 €.
- 5) Προμήθεια Υλικών Συντήρησης για τις ανάγκες της Δ/σης Τεχνικών Έργων Τμήμα συντήρησης το οποίο εξοπλίζει αναλόγως τις υπόλοιπες Δ/σεις της Περιφέρειας Ηπείρου, συνολικής δαπάνης 1.000,00 €.
- 6) Εκτέλεση Εργασιών Καθαρισμού χαλιών-μοκετών-κουρτινών για τις ανάγκες του Γραφείου του Περιφερειάρχη & Συνεργατών της Π.Η, συνολικής δαπάνης 1.500 €.
- 7) Εκτέλεση Υπηρεσιών Απεντόμωσης – Μυοκτονίας και Απολύμανσης για τις ανάγκες του Τμήματος Προμηθειών το οποίο και εξοπλίζει αναλόγως τις υπόλοιπες υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου συνολικής δαπάνης 7.500,00 €..

Οι ανωτέρω δαπάνες περιγράφονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα: (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Για τα ανωτέρω υλικά η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου....».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κατωτέρω δαπανών και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του ΕΦ 072 και των αντίστοιχων

ΚΑΕ του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων οικ. έτους 2025, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ με ΦΠΑ	ΕΦ: 072 / ΚΑΕ
Προμήθεια Ανταλλακτικών Υλικών Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων και Λοιπών Μηχανημάτων Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού	7.500,00 €	ΚΑΕ 1329
Εργασίες Επισκευής Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων και Λοιπών Μηχανημάτων Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού	3.500,00 €	ΚΑΕ 0869
Κατασκευή και Προμήθεια Πινακίδων	1.000,00 €	ΚΑΕ 1699
Τυπογραφικές Εργασίες	1.500,00 €	ΚΑΕ 0843
Προμήθεια Υλικών Συντήρησης	1.000,00 €	ΚΑΕ 1699
Εργασίες Καθαρισμού χαλιών-μοκετών-κουρτινών	1.500,00 €	ΚΑΕ 0871
Υπηρεσίες Απεντόμωσης – Μυοκτονίας και Απολύμανσης	7.500,00 €	ΚΑΕ 0871

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Αν. Γραμματέας

Ευαγγελία Δ. Τάση

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

**Απόφαση αριθμ. 34/1942/24-10-2025**

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/190803/2666/20-10-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι Αναπλ. Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Ευαγγελία Δ. Τάση και Βασιλική Χ. Ζαρκάδα, όπως ορίστηκαν με την αριθμ. οικ. 3881/454/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 56<sup>ο</sup>**

**Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του έργου «Υπηρεσίες παρακολούθησης, καταγραφής συλλογής ηλεκτρονικής καταχώρησης επεξεργασίας και αποστολής στοιχείων στον ΕΟΔΥ και στο Υπουργείο Υγείας στον τομέα υγείας για την Π.Ε. Ιωαννίνων».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 32/1760/03-10-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη συνολικού ποσού 23.400.00 € πλέον Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 630 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ63000001, «Τεχνική Βοήθεια Μεταβατικής Περιόδου του ΠΠΑ 2020ΕΠ03000000», για την υλοποίηση του υποέργου «Υπηρεσίες παρακολούθησης, καταγραφής συλλογής ηλεκτρονικής καταχώρησης επεξεργασίας και αποστολής στοιχείων στον ΕΟΔΥ και στο Υπουργείο Υγείας στον τομέα υγείας για την Π.Ε. Ιωαννίνων», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/σης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Ηπείρου.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3258/20-10-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2653/20-10-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία, αναφέρει και εισηγείται εξής:

«...Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

- Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Του Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.
- Του άρθρου 66 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ. Α') «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 2011/85/ΕΕ οδηγίας)- Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Του αριθμ. 140/10 Π.Δ. (ΦΕΚ 233/τα, Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Του 80/2016 Π.Δ. «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Το άρθρο 14 του ν.4625/2019(ΦΕΚ: 139Α').

2. Την με απ ΔΑΠ/168990/5357/22-09-2025 απόφαση διάθεσης πίστωσης & ορισμός αποφαινομένων οργάνων σε βάρος των πιστώσεων του έργου Τεχνική Βοήθεια Μεταβατικής Περιόδου του ΠΠΑ 2020ΕΠ03000000 (Κ.Α 2023ΝΠ63000001) Υποέργο: «Υπηρεσίες παρακολούθησης καταγραφής συλλογής ηλεκτρονικής καταχώρησης επεξεργασίας και αποστολής στοιχείων στον ΕΟΔΥ και στο Υπουργείο Υγείας στον τομέα υγείας για την Π.Ε. Ιωαννίνων».

3. Την υπ' αριθμ. 32/1760/03-10-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΔΑ 9ΙΜΤ7Λ9-4Ν2), περί έγκρισης της δαπάνης.

4. Την με αρ. πρ. ΔΔΥ/186271/3244/14-10-25 πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υλοποίηση υπηρεσιών παρακολούθησης καταγραφής συλλογής ηλεκτρονικής καταχώρησης επεξεργασίας και αποστολής στοιχείων στον ΕΟΔΥ και στο Υπουργείο Υγείας στον τομέα υγείας για την Π.Ε. Ιωαννίνων.

5. Την με αρ. πρ.: ΔΔΥ/186911/3258/15-10-25 υποβληθείσα οικονομοτεχνική προσφορά του Λιόντου Γεώργιου, συνολικού τιμήματος 29.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. σε απάντηση της ανωτέρω πρόσκλησης.

6. Ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίστηκαν στην πρόσκληση.

7. Ότι από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά του Λιόντου Γεώργιου τεκμαίρεται ότι δεν συνδράμουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.

Παρακαλούμε για την ανάθεση της εκτέλεσης του έργου: «Υπηρεσίες παρακολούθησης καταγραφής συλλογής ηλεκτρονικής καταχώρησης επεξεργασίας και αποστολής στοιχείων στον ΕΟΔΥ και στο Υπουργείο Υγείας στον τομέα υγείας για την Π.Ε. Ιωαννίνων», στον Λιόντο Γεώργιο, με τίμημα, σύμφωνα με την κατατεθείσα στη Δ/ση Δημόσιας Υγείας προσφορά, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του έργου: Τεχνική Βοήθεια Μεταβατικής Περιόδου του ΠΠΑ 2020ΕΠ03000000 (Κ.Α. 2023ΝΠ63000001), σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΔΑΠ/168990/5357/22-09-2025 απόφαση διάθεσης πίστωσης & ορισμός αποφαινομένων οργάνων, ως εξής: (ΠΙΝΑΚΑΣ)....».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

### Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την ανάθεση της υλοποίησης των υπηρεσιών παρακολούθησης, καταγραφής συλλογής ηλεκτρονικής καταχώρησης επεξεργασίας και αποστολής στοιχείων στον ΕΟΔΥ και στο Υπουργείο Υγείας για θέματα Υγείας της Π.Ε. Ιωαννίνων, στον Λιόντο Γεώργιο (Δωδώνης 19, ΤΚ 45221 Ιωάννινα, ΑΦΜ: 114456797), του οποίου οι προσφερόμενες υπηρεσίες καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίστηκαν στην πρόσκληση, στο ποσό των € 29.000,00 με ΦΠΑ, βάσει της αριθμ. πρωτ. 186911/3258/15-10-25 υποβληθείσας οικονομοτεχνικής προσφοράς του, σε απάντηση της αριθμ. πρωτ. 186271/3244/14-10-25 πρόσκλησης της Δ/σης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Ηπείρου, με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 630 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ63000001, «Τεχνική Βοήθεια Μεταβατικής Περιόδου του ΠΠΑ 2020ΕΠ03000000», σύμφωνα με την αριθμ. 32/1760/03-10-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και ο κ. Πρέντζας Γεώργιος, ο οποίος τοποθετήθηκε ως εξής: «*Η αναφορά του Περιφερειάρχη για την ανωτέρω πρόσληψη, με παραπλανητική εισήγηση, σημαίνει εξαφάνιση του Σώματος της Περιφερειακής Επιτροπής και επιμένω να έρθει εκ νέου προς συζήτηση στην Επιτροπή, ως ολοκληρωμένη σύμβαση για την εν λόγω πρόσληψη*».

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Αν. Γραμματέας

Ευαγγελία Δ. Τάση

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

**Απόφαση αριθμ. 34/1943/24-10-2025**

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/190803/2666/20-10-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι Αναπλ. Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Ευαγγελία Δ. Τάση και Βασιλική Χ. Ζαρκάδα, όπως ορίστηκαν με την αριθμ. οικ. 3881/454/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 57°**

**Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αρ. 3373/390/20-3-1975 απόφαση του Υπ. Προεδρίας, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 4993/745/24-7-1975 «περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κ.λπ. των οχημάτων του δημοσίου, των ΟΤΑ και των εν γένει ΝΠΔΔ κ.λπ. περί των αρ. Ι του Ν.Δ/τος 2396/53».
6. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 10848/20-10-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2657/20-10-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης ποσού 15.167,58 € χωρίς Φ.Π.Α. (18.807,80 € με Φ.Π.Α.) για προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων, καθώς και ειδών συνεργείου, όπως αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα και σύμφωνα με τα σχετικά Πρακτικά Επιθεώρησης της αρμόδιας Επιτροπής, για τις εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για κάθε όχημα.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, συνολικού ποσού 18.807,80 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000033 και τίτλο «Άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας από απρόβλεπτα έντονα και ακραία φαινόμενα στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου και λοιπές δράσεις οδικής ασφάλειας αρμοδιότητας Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου», (Υποέργο: Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών, ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά - αναλώσιμα, κ.λ.π.), επισκευή μηχανημάτων, οχημάτων καθώς και προμήθεια διαφόρων υλικών και παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων έτους 2025»), όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα:

	ΑΡΙΘ.ΜΗΧ-ΟΧΗΜ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ, ΥΛΙΚΑ	ΕΙΔΟΣ ΜΗΧ-ΟΧΗΜ., ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ, ΥΛΙΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
1	ΚΗΗ 6029	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	<b>ΕΡΓΑΣΙΑ:</b> 2 ΚΟΛΑΡΑ (ΤΕΜ 1), ΨΑΛΙΔΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟ (ΤΕΜ 1)	80,00€	99,20€
2	ΚΗΗ 6029	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	<b>ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:</b> ΚΟΛΑΡΟ ΨΥΓΕΙΟΥ (ΤΕΜ 1), ΨΑΛΙΔΙ (ΤΕΜ 1), ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ 1,5LIT (2)	90,80€	112,59€
3	ΚΗΗ 7412	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	<b>ΕΡΓΑΣΙΑ:</b> ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ (ΤΕΜ 2)	55,00€	68,20€

4	ΚΗΥ 9177	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	<b>ΕΡΓΑΣΙΑ:</b> ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΡΟΧΩΝ Δ/ΣΗΣ	25,00€	31,00€
5	ΜΕ 123710	ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ	<b>ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:</b> ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΤΕΛΜΟ 46 20LT (TEM 1), ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΖΙC 80W-90 20Lt (TEM 1), ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΖΙC ATF 20Lt (TEM 1)	295,16€	366,00€
6	ΜΕ 121951	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ	<b>ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:</b> ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΤΕΛΜΟ 46 20Lt (TEM 1), ΛΑΔΙ ΜΗΧΑΝΗΣ ARAL 15W-40 20Lt (TEM 1)	161,29€	200,00€
7	ΚΗΗ 6027	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	<b>ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:</b> ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΡΟΥ (TEM 4), ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ FEBI 1,5Lt (TEM 1), ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ CİFAM 822-211-2 (TEM 1), ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ SKF VKBP 90001 (TEM 1), ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ SKF VKBP 90001 (TEM 1), ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΘΕΡΜ/ΤΗ (TEM 1)	171,13€	212,20€
8	ΚΗΗ 6027	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	<b>ΕΡΓΑΣΙΑ:</b> ΑΛΛΑΓΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ-ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ-ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ-ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ-ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΡΟΥ-ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΘΕΡΜ/ΤΗ	150,00€	186,00€
9	ΚΗΙ 7413	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	<b>ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:</b> ΜΗΧΑΝΗ FIAT PANDA DIESEL	900,00€	1.116,00€
10	ΜΕ 91570	ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ	<b>ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:</b> ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑ (TEM 2), ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ (TEM 1), ΔΑΓΚΑΝΑ (TEM 1), ΜΠΑΡΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ (TEM 1), ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ (TEM 4), ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ (TEM 1), ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (TEM 2), ΦΙΛΤΡΟ ΞΥΡΑΝΤΗ (TEM 1), ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ (TEM 1)	2.116,00€	2.623,84€
			<b>ΕΡΓΑΣΙΑ:</b> ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΝΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΡΑΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ, ΑΛΛΑΓΗ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ, ΓΕΝΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ	1.000,00€	1.240,00€
11	ΜΕ 123709	Φ.Ι.Χ.	<b>ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:</b> ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ (TEM 1), ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΒΟΛΑΝ (TEM 1), ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΣΑΖΜΑΝ (TEM 4), ΓΡΑΝΑΖΙ ΟΠΙΣΘΕΝ (TEM 1), ΑΞΟΝΑΣ (TEM 1), ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ (TEM 2), ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ (TEM 1), ΣΙΑΓΩΝΕΣ (TEM 1), ΔΑΓΚΑΝΑ ΦΡΕΝΩΝ (TEM 2), ΝΤΙΖΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ (TEM 1)	2.280,00€	2.827,20€
			<b>ΕΡΓΑΣΙΑ:</b> ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΑΖΜΑΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΥ, ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ	1.200,00€	1.488,00€
12	ΜΕ 113268	ΦΟΡΤΗΓΟ – ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ- ΑΛΑΤΟΔΙΟΑΝΟΜΕΑΣ	<b>ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:</b> ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ (TEM 4), ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ (TEM 1), ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ (TEM 1), ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΤΖΟΓΟΥ ΦΡΕΝΟΥ (TEM 2), ΔΟΧΕΙΟ ΑΕΡΑ (TEM 2), ΦΙΛΤΡΟ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ (TEM 1), ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ (TEM 1), ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (TEM 2), ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ (TEM 1), ΣΕΒΡΟ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ (TEM 1)	2.020,00€	2.504,80€
			<b>ΕΡΓΑΣΙΑ:</b> ΓΕΝΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ- ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ – ΑΛΛΑΓΗ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ – ΑΛΛΑΓΗ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΦΡΕΝΟΥ	1.000,00€	1.240,00€
	ΜΕ 123702	ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ	<b>ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:</b> ΕΝΤΑΤΗΡΑΣ ΙΜΑΝΤΑ (TEM 1), WEG ATF DX III 205L (ΛΙΤ 36), ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ (TEM 1), ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (TEM 1), ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (TEM 1), ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ (TEM 1), MOTUL TEKMA MEGA X 15W40 208L (ΛΙΤ 24), ΚΟΛΛΑΡΟ	618,20€	766,57€



13			(TEM 1), ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΛΕΒΙΕ (TEM 1), ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ ¾ 4SN 1.40 (TEM 1)		
			<b>ΕΡΓΑΣΙΑ:</b> ΕΞΑΓΩΓΗ – ΤΟΠΟΘΕΤΗ ΠΛΑΚΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΠΙΛΑΣ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ, ΚΑΤΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΥ ΜΠΙΛΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΥ ΜΠΡΑΤΣΟΥ, ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΛΑΡΟ ΚΑΙ ΧΕΡΟΥΛΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ, ΑΛΛΑΓΗ ΙΜΑΝΤΑ ΤΕΝΤΩΤΗΡΑ, ΑΛΛΑΓΗ ΤΕΝΤΩΤΗΡΑ, ΣΕΡΒΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΣΕΡΒΙΣ ΣΑΖΜΑΝ	1.300,00€	1.612,00€
14	ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ		<b>ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ:</b> ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΡΑΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 4mm (ETALBOND) (TEM 5), ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΒΙΝΥΛΙΟ 3Μ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ (TEM 8)	1.705,00€	2.114,20€
			<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>15.167,58€</b>	<b>18.807,80€</b>

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....  
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Αν. Γραμματέας

Ευαγγελία Δ. Τάση

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

**Απόφαση αριθμ. 34/1957/24-10-2025**

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/190803/2666/20-10-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι Αναπλ. Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Ευαγγελία Δ. Τάση και Βασιλική Χ. Ζαρκάδα, όπως ορίστηκαν με την αριθμ. οικ. 3881/454/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 71<sup>ο</sup>**

**Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 02-09-2025 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - συντήρηση ορεινού οδικού δικτύου της ΠΕ Άρτας για το έτος 2025», προϋπολογισμού € 175.000,00 με ΦΠΑ.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το

Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 14/64/17-12-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2025 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 1/4/18-02-2025 και 4/10/08-04-2025 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης τροποποίησής του.
6. Την με α/α 948 και αρ. πρωτ. 39068/962/07-03-2025 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού € 175.000,00 με ΦΠΑ για την πληρωμή του έργου «Βελτίωση - συντήρηση ορεινού οδικού δικτύου της ΠΕ Άρτας για το έτος 2025», σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9781.01.039.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2025, έργων χρηματοδοτούμενων από έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2025, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 953 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/σης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας.
5. Την αριθμ. 21/1184/08-07-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία:
 

Α. Καταρτίστηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - συντήρηση ορεινού οδικού δικτύου της ΠΕ Άρτας για το έτος 2025», προϋπολογισμού € 175.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και επισυνάπτονται στην αριθμ. πρωτ. 1421/01-07-2025 εισήγηση της Υπηρεσίας. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας.

Η προκαλούμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου, θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9781.01.039.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2025, βάσει της με α/α 948 και αρ. πρωτ. 39068/962/07-03-2025 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 953 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/σης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας.

Β. Συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και ορίστηκαν τα μέλη αυτής.
6. Την αριθμ. 29/1588/09-09-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 02-09-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-09-2025 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των

ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 215667 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - συντήρηση ορεινού οδικού δικτύου της ΠΕ Άρτας για το έτος 2025», προϋπολογισμού € 175.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9781.01.039.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2025, και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση δεκαέξι και εξήντα τρία εκατοστά επί τοις εκατό (16,63 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 99.050,82 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ και 117.658,14 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 145.896,09 € με ΦΠΑ.

7. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2297/14-10-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2599/14-10-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 14-10-2025 Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος. Αφού η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών που καθορίζονται στη διακήρυξη, βρήκε αυτό σύμφωνο με τη διακήρυξη και εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση δεκαέξι και εξήντα τρία εκατοστά επί τοις εκατό (16,63 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 99.050,82 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ και 117.658,14 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 145.896,09 € με ΦΠΑ.
8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

#### **Α. Έγκριση του Πρακτικού**

Εγκρίνει το από 14-10-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 2-9-2025 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 215667 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - συντήρηση ορεινού οδικού δικτύου της ΠΕ Άρτας για το έτος 2025», προϋπολογισμού € 175.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9781.01.039.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2025,

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, και αφού διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση δεκαέξι και εξήντα τρία εκατοστά επί τοις εκατό (16,63 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 99.050,82 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ και 117.658,14 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 145.896,09 € με ΦΠΑ.

#### **Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος**

- Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), που διενεργήθηκε στις 2-9-2025 με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 215667 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - συντήρηση ορεινού οδικού δικτύου της ΠΕ Άρτας για το έτος 2025», προϋπολογισμού € 175.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9781.01.039.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2025,

στον οικονομικό φορέα «ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση δεκαέξι και εξήντα τρία εκατοστά επί τοις εκατό (16,63 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 99.050,82 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ και 117.658,14 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 145.896,09 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με το από 2-9-2025 Πρακτικό, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 29/1588/09-09-2025 απόφαση της Περιφερειακής

Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 14-10-2025 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία προσκόμισε νόμιμα και εμπρόθεσμα, είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ και

— Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ», την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, στο ποσό των 145.896,09 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9781.01.039.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2025, βάσει της με α/α 948 και αρ. πρωτ. 39068/962/07-03-2025 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 953 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/σης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας.

- Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Αν. Γραμματέας

Ευαγγελία Δ. Τάση

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**

ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού (ΕΔ) του έργου: «**Βελτίωση - συντήρηση ορεινού οδικού δικτύου της ΠΕ Άρτας για το έτος 2025**».

Στην Άρτα και στα γραφεία της ΔΤΕΠΕ Άρτας σήμερα στις **14.10.2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **10<sup>00</sup>** πμ οι:

1. Χρήστος Παπαβασιλείου, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Πρόεδρος,
2. Ιωάννα Ζαρκάδα, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος, και
3. Παύλος Καρέζος, ΤΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος,

μέλη της επιτροπής διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την αρ. 21/1184/08.07.2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε σε συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης του Διαγωνισμού προκειμένου να ελέγξουμε τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου.

Έχοντας υπόψη:

1. Την αρ. 29/1588/09.09.2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το από 02.09.2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού βάσει των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «**Βελτίωση - συντήρηση ορεινού οδικού δικτύου της ΠΕ Άρτας για το έτος 2025**» προϋπολογισμού 175.000,00 € με ΦΠΑ κατά την οποία, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση «**ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ**», η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση δεκαέξι και εξήντα τρία εκατοστά επί τοις εκατό (16,63 %) και προσφερόμενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 117.658,14 € και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 145.896,09 €.
2. Το αρ. πρωτ. 2067/19.09.2025 έγγραφο κοινοποίησης της αριθ. 29/1588/09.09.2025 απόφασης στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό
3. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της ανωτέρω απόφασης στο καθοριζόμενο χρονικό διάστημα.
4. Το αρ. πρωτ. οικ. 2233/30.09.2025 έγγραφο υποβολής δικαιολογητικών στον προσωρινό ανάδοχο «**ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ**» καθώς και την πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών μέσω της λειτουργικότητας της «**Επικοινωνίας**» στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης.
5. Την από 07.10.2025 αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης «**ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ**» (προσωρινού αναδόχου) με την οποία κατέθεσε σε σφραγισμένο φάκελο τα δικαιολογητικά καθώς και την ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών, μέσω της λειτουργικότητας της «**Επικοινωνίας**» στην αναθέτουσα αρχή.

Η Επιτροπή έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών και βρήκε αυτά σύμφωνα με τη διακήρυξη.

Κατόπιν τούτου εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση «**ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ**», η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση δεκαέξι και εξήντα τρία εκατοστά επί τοις εκατό (16,63 %) και προσφερόμενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 117.658,14 € και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 145.896,09 €.

Το παρόν συντάσσεται σε συνέχεια του από 02.09.2025 πρακτικού δημοπρασίας.

**Άρτα, 14.10.2025**

**Η Επιτροπή**

1. Χρήστος Παπαβασιλείου
2. Ιωάννα Ζαρκάδα
3. Παύλος Καρέζος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

**Απόφαση αριθμ. 34/1958/24-10-2025**

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/190803/2666/20-10-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι Αναπλ. Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Ευαγγελία Δ. Τάση και Βασιλική Χ. Ζαρκάδα, όπως ορίστηκαν με την αριθμ. οικ. 3881/454/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 72ο**

**Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 26-8-2025 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση 4ης επαρχιακής οδού «Άρτα – Γραμμενίτσα –Κορφοβούνι – Αυχένas Κιάφας – Ροδαυγή - Δαφνωτή - όρια Νομού Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 90.000,00 με ΦΠΑ.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το

- Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
  3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
  5. Την αριθμ. 21/1186/08-07-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία:
    - Α.** Καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση 4ης επαρχιακής οδού «Άρτα – Γραμμενίτσα – Κορφοβούνι – Αυχένας Κιάφας – Ροδαυγή - Δαφνωτή - όρια Νομού Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 90.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1456/03-07-2025 εισήγηση της Υπηρεσίας και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας.
    - Β.** Συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και ορίστηκαν τα μέλη αυτής.
  6. Την αριθμ. 29/1587/09-09-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 26-8-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 26-8-2025 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 215088 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση 4ης επαρχιακής οδού «Άρτα – Γραμμενίτσα – Κορφοβούνι – Αυχένας Κιάφας – Ροδαυγή - Δαφνωτή - όρια Νομού Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 90.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», ο οποίος προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση τριάντα τέσσερα και τριάντα ένα εκατοστά επί τοις εκατό (34,31 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 40.336,80 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ και 47.680,52 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 59.123,84 € με ΦΠΑ.
  7. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2394/17-10-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2634/17-10-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα



το από 13-10-2025 Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος. Αφού η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών που καθορίζονται στη διακήρυξη, βρήκε αυτό σύμφωνο με τη διακήρυξη και εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», ο οποίος προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση τριάντα τέσσερα και τριάντα ένα εκατοστά επί τοις εκατό (34,31 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 40.336,80 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ και 47.680,52 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 59.123,84 € με ΦΠΑ.

8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

#### **A. Έγκριση του Πρακτικού**

Εγκρίνει το από 13-10-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 26-8-2025 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 215088 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση 4ης επαρχιακής οδού «Άρτα – Γραμμενίτσα – Κορφοβούνι – Αυχένας Κιάφας – Ροδαυγή - Δαφνωτή - όρια Νομού Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 90.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου»,

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, και αφού διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», ο οποίος προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση τριάντα τέσσερα και τριάντα ένα εκατοστά επί τοις εκατό (34,31 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 40.336,80 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ και 47.680,52 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 59.123,84 € με ΦΠΑ.

#### **B. Κατακύρωση του αποτελέσματος**

- Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), που διενεργήθηκε στις 26-8-2025 με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 215088 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση 4ης επαρχιακής οδού «Άρτα – Γραμμενίτσα – Κορφοβούνι – Αυχένας Κιάφας – Ροδαυγή - Δαφνωτή - όρια Νομού Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 90.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου»,

στην εργοληπτική επιχείρηση «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση τριάντα τέσσερα και τριάντα ένα εκατοστά επί τοις εκατό (34,31 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 40.336,80 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ και 47.680,52 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 59.123,84 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με το από 26-8-2025 Πρακτικό, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 29/1587/09-09-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 13-10-2025 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία προσκόμισε νόμιμα και εμπρόθεσμα, είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ και

- Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, στο ποσό των 59.123,84 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου».

- Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Αν. Γραμματέας

Ευαγγελία Δ. Τάση

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

### **Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο**

**δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου  
«Συντήρηση 4ης επαρχιακής οδού «Άρτα – Γραμμενίτσα – Κορφοβούνι – Αυχένas Κιάφας –  
Ροδαυγή - Δαφνωτή - όρια Νομού Ιωαννίνων»**

Στην Άρτα και στα γραφεία της ΔΤΕΠΕ Άρτας σήμερα στις **13.10.2025**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **10:00 πμ** οι:

4. Αλεξάνδρα Βέλιου, ΤΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Πρόεδρος,
5. Χρήστος Παπαβασιλείου, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας και
6. Μαρία Βασιλειάδη, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος

της επιτροπής διαγωνισμού που συστάθηκε με την με αριθ. 21/1186/08.07.2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε σε συνεδρίαση, προκειμένου να προβούμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου.

Έχοντας υπόψη:

6. Την αριθ. 29/1587/09.09.2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το από 26.08.2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού (ΕΔ) βάσει των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου **«Συντήρηση 4ης επαρχιακής οδού «Άρτα – Γραμμενίτσα – Κορφοβούνι – Αυχένas Κιάφας – Ροδαυγή - Δαφνωτή - όρια Νομού Ιωαννίνων»** προϋπολογισμού 90.000 € με ΦΠΑ κατά την οποία, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», ο οποίος προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση τριάντα τέσσερα και τριάντα ένα εκατοστά επί τοις εκατό (34,31 %) και προσφερόμενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 47.680,52 € και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 59.123,84 €.
7. Το με αριθ. πρωτ. 2066/25.09.2025 έγγραφο κοινοποίησης της αριθ. 29/1587/09.09.2025 απόφασης στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό.
8. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της ανωτέρω απόφασης στο καθοριζόμενο χρονικό διάστημα.
9. Την με αριθ. πρωτ. οικ. 2321/08.10.2025 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών του οικονομικού φορέα «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης.
10. Την από 08.10.2025 ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών του οικονομικού φορέα «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (προσωρινού αναδόχου) μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή.

Η Επιτροπή έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών και βρήκε αυτά σύμφωνα με τη διακήρυξη.

Κατόπιν τούτου εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», ο οποίος προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση τριάντα τέσσερα και τριάντα ένα εκατοστά επί τοις εκατό (34,31 %) και προσφερόμενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 47.680,52 € και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 59.123,84 €. Το παρόν συντάσσεται σε συνέχεια του από 26.08.2025 πρακτικού δημοπρασίας και υπογράφεται σε τέσσερις (4) σειρές.

**Άρτα, 13.10.2025  
Η Επιτροπή**

**1. Αλεξάνδρα Βέλιου**

**2. Χρήστος Παπαβασιλείου**

**3. Μαρία Βασιλειάδη**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

**Απόφαση αριθμ. 34/1959/24-10-2025**

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/190803/2666/20-10-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι Αναπλ. Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Ευαγγελία Δ. Τάση και Βασιλική Χ. Ζαρκάδα, όπως ορίστηκαν με την αριθμ. οικ. 3881/454/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 73<sup>ο</sup>**

**Έγκριση του από 26-09-2025 Πρακτικού και του από 07-10-2025 Παραρτήματος αυτού, της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 26-09-2025 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση πρόσβασης προς παραγωγικές μονάδες στην ΤΚ Αγίου Σπυρίδωνα», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το

Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 20/1073/23-06-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας και του Δήμου Αρταίων για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση πρόσβασης προς παραγωγικές μονάδες στην ΤΚ Αγίου Σπυρίδωνα», προϋπολογισμού 50.000,00 € με Φ.Π.Α. και των όρων αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην αριθμ. πρωτ. 1239/12-06-2025 εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, Σχέδιο, ορίστηκαν για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, εκπρόσωποι της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας και εγκρίθηκε η δαπάνη ποσού € 50.000,00 με ΦΠΑ, και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου.
6. Την αριθμ. 21/1185/08-07-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία:
  - Α. Καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση πρόσβασης προς παραγωγικές μονάδες στην ΤΚ Αγίου Σπυρίδωνα», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και επισυνάπτονται στην αριθμ. πρωτ. 1446/03-07-2025 εισήγηση της Υπηρεσίας βάσει της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας και του Δήμου Αρταίων. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας.
  - Β. Συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και ορίστηκαν τα μέλη αυτής.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2375/13-10-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2580/13-10-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση, το από 26-09-2025 Πρακτικό και το από 31-07-2025 Παράρτημα αυτού της Επιτροπής του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 07-10-2025 για την κατασκευή του έργου του θέματος, σύμφωνα με τα οποία, μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση

«ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα δύο επί τοις εκατό (42,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 20.173,98 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ, 23.386,22 € χωρίς ΦΠΑ.

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει το από 26-09-2025 Πρακτικό και το από 07-10-2025 Παράρτημα αυτού, της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 26-09-2025 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 216136 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση πρόσβασης προς παραγωγικές μονάδες στην ΤΚ Αγίου Σπυρίδωνα», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με τα οποία, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα δύο επί τοις εκατό (42,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 20.173,98 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ, 23.386,22 € χωρίς ΦΠΑ.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Αν. Γραμματέας

Ευαγγελία Δ. Τάση

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΔ)**

που έγινε με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και το σύστημα προσφοράς του άρθρου 95 παρ. 2.(α) του ν.4412/2016 για την κατασκευή του έργου: **«Βελτίωση πρόσβασης προς παραγωγικές μονάδες στην ΤΚ Αγίου Σπυρίδωνα».**

Στην Άρτα σήμερα την **26.09.2025**, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10<sup>00</sup> πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της ΔΤΕΠΕ Άρτας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 του Ν 4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την Αριθμ. 21/1185/08.07.2025 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού ο οποίος έλαβε τον υπ' αριθ. 216136 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1. Χρυσάνθη Τσιρώνη, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Πρόεδρος,
2. Αλεξάνδρα Βέλιου, ΤΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος, και
3. Ιωάννα Ζαρκάδα, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος,

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 25.09.2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10<sup>00</sup> πμ και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 26.09.2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10<sup>00</sup> πμ.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων των προσφορών («Δικαιολογητικά συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά»). Στον διαγωνισμό υποβλήθηκαν «σφραγισμένες» προσφορές από τους παρακάτω συμμετέχοντες:

<b>A/A</b>	<b>Επωνυμία Προσφέροντα</b>	<b>Χρόνος Υποβολής Προσφοράς</b>
1	ΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ-ΕΔΕ	24/09/2025 08:20:34
2	Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	24/09/2025 10:36:04
3	ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ	24/09/2025 11:36:59
4	ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	24/09/2025 14:40:07
5	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ	24/09/2025 19:28:32
6	Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ	25/09/2025 09:31:24

Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτήθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος προσφερόντων και κοινοποιήθηκε δια μέσου της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος σε όλους τους προσφέροντες.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή ο έλεγχος των απαιτούμενων πρωτότυπων εγγυητικών επιστολών συμμετοχής σύμφωνα με την παρ. 3.5 περ. β του άρθρου 3 της διακήρυξης.

Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτήθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας και κοινοποιήθηκε δια μέσου της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος σε όλους τους προσφέροντες.

Ακολουθώντας, η Επιτροπή προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις καταχωρήθηκαν στον παρακάτω πίνακα κατά σειρά μειοδοσίας:

<b>A/A</b>	<b>A/A καταθ.</b>	<b>Επωνυμία Προσφέροντα</b>	<b>Ποσοστό</b>	<b>Προσφερόμενο ποσό</b> (χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση & ΦΠΑ)
1	351277	ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	42,00 %	20.173,98
2	351310	Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ	29,00 %	24.696,68
3	351203	ΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ-ΕΔΕ	27,01 %	25.390,06
4	351301	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ	25,00 %	26.088,04
5	350477	ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ	25,00 %	26.088,04
6	350719	Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	23,01 %	26.781,03

Ακολουθώντας η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής» του άρθρου 24.2 της διακήρυξης κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη και συγκεκριμένα: α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και β) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας από 806,45 € ως προς την ορθή συμπλήρωση και υποβολή, ο οποίος ολοκληρώθηκε αυθημερόν. Η Επιτροπή διαγωνισμού πραγματοποίησε τον απαραίτητο έλεγχο των εγγυητικών επιστολών βάσει του άρθρου 72 παρ. 13 του ν.4412/2016 και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους και την εμπρόθεσμη υποβολή τους.

Στη συνέχεια η Επιτροπή συνέταξε τον παρακάτω πίνακα των παραδεκτών προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας:

<b>A/A</b>	<b>A/A καταθ.</b>	<b>Επωνυμία Προσφέροντα</b>	<b>Ποσοστό</b>	<b>Προσφερόμενο ποσό</b> (χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση & ΦΠΑ)
1	351277	ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	42,00 %	20.173,98
2	351310	Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ	29,00 %	24.696,68
3	351203	ΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ-ΕΔΕ	27,01 %	25.390,06
4	351301	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ	25,00 %	26.088,04
5	350477	ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ	25,00 %	26.088,04
6	350719	Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	23,01 %	26.781,03

Από τον πίνακα παραδεκτών προσφορών προκύπτει ότι η προσφορά του οικονομικού φορέα «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι εμφανίζει απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των εκπώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν (28,50 %) σύμφωνα με το άρθρο 4.1 η) της διακήρυξης.

Στην παραπάνω περίπτωση η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος που προτείνει στην προσφορά του, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης.

Η Επιτροπή αποφάσισε να διακόψει τη συνεδρίαση μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της αιτιολόγησης από τον οικονομικό φορέα της ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς του ώστε να προχωρήσει στην ολοκλήρωση του Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού.

Μετά ταύτα η Επιτροπή συνέταξε το παρόν Πρακτικό και λύθηκε η συνεδρίαση.

**Άρτα, 26.09.2024**  
**Η Επιτροπή**

**1. Χρυσάνθη Τσιρώνη**

**2. Αλεξάνδρα Βέλιου**

**3. Ιωάννα Ζαρκάδα**





**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΔ) (παράρτημα)**

Στην Άρτα σήμερα την **07.10.2025**, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ συνήλθε, σε συνεδρίαση στα γραφεία της ΔΤΕΠΕ Άρτας η επιτροπή διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου **«Βελτίωση πρόσβασης προς παραγωγικές μονάδες στην ΤΚ Αγίου Σπυριδώνα»**, αποτελούμενη από τους:

1. Χρυσάνθη Τσιρώνη, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Πρόεδρος
2. Ιωάννης Τσιρώνης, ΤΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, μέλος, και
3. Ιωάννα Ζαρκάδα, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος,

προκειμένου να προχωρήσει στην ολοκλήρωση του από 26.09.2025 Πρακτικού Δημοπρασίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1 η) της διακήρυξης, η ΔΤΕΠΕ Άρτας, στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος του ΕΣΗΔΗΣ, κάλεσε με το με Αρ. Πρωτ. οικ. 2193/26.09.2025 έγγραφό της, την εργοληπτική επιχείρηση «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος που προτείνει στην προσφορά της, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερών.

Η εργοληπτική επιχείρηση «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» υπέβαλε τις από 01.10.2025 και 07.10.2025 απαιτούμενες εξηγήσεις ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος του ΕΣΗΔΗΣ.

Στη συνέχεια η Επιτροπή αφού προχώρησε στον έλεγχο αυτών αποδέχεται τις εξηγήσεις του οικονομικού φορέα.

Μειοδότη εργοληπτική επιχείρηση σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία αναδεικνύεται η εργοληπτική επιχείρηση «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ». Η Επιτροπή συντάσσει το παρόν πρακτικό και εισηγείται προς την Περιφερειακή Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου την ανάθεση της σύμβασης στον ανωτέρω μειοδότη, ο οποίος προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα δύο επί τοις εκατό (42,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 20.173,98 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ και 23.386,22 € χωρίς ΦΠΑ.

**Άρτα, 07.10.2025  
Η Επιτροπή**

**1. Χρυσάνθη Τσιρώνη**

**2. Ιωάννης Τσιρώνης**

**3. Ιωάννα Ζαρκάδα**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **34/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 34/1960/24-10-2025**

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/190803/2666/20-10-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι Αναπλ. Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Ευαγγελία Δ. Τάση και Βασιλική Χ. Ζαρκάδα, όπως ορίστηκαν με την αριθμ. οικ. 3881/454/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 74ο**

**Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση επαρχιακού οδικού δικτύου της ΠΕ Άρτας για το έτος 2025», προϋπολογισμού € 52.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 14/64/17-12-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2025 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 1/4/18-02-2025, 4/10/08-04-2025, 7/20/24-06-2025 8/22/15-7-2025, 9/28/12-8-2025 και 13/36/30-9-2025 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης και 6ης τροποποίησής του.
6. Την με α/α 979 και αρ. πρωτ. 41807/986/12-03-2025 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού € 52.000,00 με ΦΠΑ για την πληρωμή του έργου «Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση επαρχιακού οδικού δικτύου της ΠΕ Άρτας για το έτος 2025», σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9781.01.040.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2025, έργων χρηματοδοτούμενων από έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2025, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 983 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/σης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας.
7. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2441/21-10-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2671/21-10-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«...Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθ. 5/14/13.05.2025 (ΑΔΑ: 96ΤΦ7Λ9-3Υ1) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου εγκρίθηκε η 3η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2025 και από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της ΠΕ Άρτας, Έργων Χρηματοδοτούμενων από Έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2025 εγκρίθηκε η διάθεση ποσού 52.000,00 € για το έργο του θέματος.

Από την ΔΤΕΠΕ Άρτας συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η μελέτη του παραπάνω έργου προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 41.935,48 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 52.000,00 €.

Σας στέλνουμε τα τεύχη της μελέτης (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) καθώς και Σχέδιο Διακήρυξης ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου «Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση επαρχιακού οδικού δικτύου της ΠΕ Άρτας για το έτος 2025» και παρακαλούμε, λόγω αρμοδιότητας, να προβείτε στην κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας, προκειμένου να προχωρήσουμε στη δημοπράτησή του.

Για την Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του παραπάνω έργου, καθώς και για τυχόν επανάληψη αυτής, η Υπηρεσία μας προτείνει τους παρακάτω υπάλληλους:

Τακτικά μέλη:

1. Χρυσάνθη Τσιρώνη, ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, Πρόεδρος
2. Ιωάννα Ζαρκάδα, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος,
3. Χρήστος Παπαβασιλείου, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος,

Αναπληρωματικά μέλη αυτών:

1. Αλεξάνδρα Βέλιου, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, Πρόεδρος,
2. Παύλος Καρέζος, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος,
3. Μαρία Βασιλειάδη, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος,

και παρακαλούμε λόγω αρμοδιότητας να προβείτε στη συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του παραπάνω έργου σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του Ν 4782/2021.

.....».

8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει ομόφωνα**

- Α.** Καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση επαρχιακού οδικού δικτύου της ΠΕ Άρτας

για το έτος 2025», προϋπολογισμού € 52.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 2441/21-10-2025 εισήγηση της Υπηρεσίας και

Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας.

Η προκαλούμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου, θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9781.01.040.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2025, βάσει της με α/α 979 και αρ. πρωτ. 41807/986/12-03-2025 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 983 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/σης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας.

- Β.** Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), για την κατασκευή του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

#### ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Χρυσάνθη Τσιρώνη, ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός, Πρόεδρος
2. Ιωάννα Ζαρκάδα, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
3. Χρήστος Παπαβασιλείου, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

#### ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Αλεξάνδρα Βέλιου, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός, Αναπλ. Πρόεδρος
2. Πάυλος Καρέζος, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός
3. Μαρία Βασιλειάδη, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Αν. Γραμματέας

Ευαγγελία Δ. Τάση

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

**Απόφαση αριθμ. 34/1961/24-10-2025**

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/190803/2666/20-10-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι Αναπλ. Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Ευαγγελία Δ. Τάση και Βασιλική Χ. Ζαρκάδα, όπως ορίστηκαν με την αριθμ. οικ. 3881/454/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 75°**

**Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τη βελτίωση βατότητας συνδετήριας οδού από Τ.Κ. Περάνθης Δήμου Νικολάου Σκουφά μέχρι το Νοσοκομείο Άρτας».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εμποτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 31/1701/23-09-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη συνολικού ποσού € 37.200,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με ΚΑ 2023ΝΠ43000031 «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τη βελτίωση βατότητας συνδετήριας οδού από Τ.Κ. Περάνθης Δήμου Νικολάου Σκουφά μέχρι το Νοσοκομείο Άρτας», με ιδιωτικής χρήσης μηχανήματα έργου και με επιμέτρηση των εργασιών σε ώρες λειτουργίας των μηχανημάτων, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2298/13-10-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2576/13-10-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  
 «... Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθ. πρωτ. ΔΑΠ/138723/4317/01.08.2025 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 37.200,00 € με τον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με ΚΑ 2023ΝΠ43000031 «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τη βελτίωση βατότητας συνδετήριας οδού από Τ.Κ. Περάνθης Δήμου Νικολάου Σκουφά μέχρι το Νοσοκομείο Άρτας), για την εκτέλεση του υποέργου του θέματος και έγινε ορισμός αποφαινομένων οργάνων.  
 Επίσης με την αριθ. 31/1701/23.09.2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου του θέματος (ΑΔΑ: 9ΧΔΟ7Λ9-9ΙΝ. ΑΔΑΜ: 25REQ017642897).  
 Κατόπιν της αριθ. πρωτ. 2215/03.10.2025 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς (ΑΔΑΜ: 25PROC017668230) κατατέθηκαν στην Υπηρεσία μας δύο οικονομικές προσφορές των  
 α) Δημήτριου Φούκα, με προσφερόμενη έκπτωση οκτώ επί τοις εκατό (8%) και  
 β) Ι.Κάλλιας & ΣΙΑ ΕΕ, με προσφερόμενη έκπτωση δύο επί τοις εκατό (2%)  
 στις τιμές ανά ώρα λειτουργίας μηχανημάτων, που καθορίζονται με την αριθ. 31/2182/22.10.2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΔΑ: 6ΘΨΨ7Λ9-ΕΚΧ).  
 Λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά από άποψη έκπτωσης είναι η προσφορά του Δημήτριου Φούκα με προσφερόμενη έκπτωση οκτώ, επί τοις εκατό (8%).  
 ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  
 Την υλοποίηση του υποέργου «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τη βελτίωση βατότητας συνδετήριας οδού από Τ.Κ. Περάνθης Δήμου Νικ. Σκουφά μέχρι το Νοσοκομείο Άρτας», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στον Δημήτριο Φούκα (οδός Βλαχούτση 7, Άρτα, ΤΚ 47132, ΑΦΜ 044845854 ΔΟΥ Άρτας, τηλ. 6942470551, email foukas@otenet.gr) με προσφερόμενη έκπτωση οκτώ επί τοις εκατό (8%) στις τιμές ανά ώρα λειτουργίας μηχανημάτων και ποσού 27.600,00 € χωρίς ΦΠΑ και συνολικής δαπάνης 34.224,00 € με τον ΦΠΑ...».
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τη βελτίωση βατότητας συνδετήριας οδού από Τ.Κ. Περάνθης Δήμου Νικολάου Σκουφά μέχρι το Νοσοκομείο Άρτας», συνολικής δαπάνης 37.200,00 € με ΦΠΑ στον κ. στον Δημήτριο Φούκα (οδός Βλαχούτση 7, Άρτα, ΤΚ 47132, ΑΦΜ 044845854 ΔΟΥ Άρτας, τηλ. 6942470551, email [foukas@otenet.gr](mailto:foukas@otenet.gr)), με προσφερόμενη έκπτωση οκτώ επί τοις εκατό (8%) και ποσού 27.600,00 € χωρίς ΦΠΑ και συνολικής δαπάνης 34.224,00 € με ΦΠΑ, με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, βάσει της οικονομικής προσφοράς του, σε απάντηση της αρ. πρωτ. 2215/03.10.2025 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με ΚΑ 2023ΝΠ43000031 «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», σύμφωνα με την αριθμ. 31/1701/23-09-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής, κ.κ. Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, όπως και στη σχετική αριθμ. 31/1701/23-09-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία απευθείας ανάθεσης και όχι με την αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Αν. Γραμματέας

Ευαγγελία Δ. Τάση

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

**Απόφαση αριθμ. 34/1964/24-10-2025**

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/190803/2666/20-10-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι Αναπλ. Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Ευαγγελία Δ. Τάση και Βασιλική Χ. Ζαρκάδα, όπως ορίστηκαν με την αριθμ. οικ. 3881/454/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 78ο**

**Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έξοδα επίδοσης Δικαστικών Επιμελητών για τις ανάγκες λειτουργίας της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).



2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 14/64/17-12-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2025 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 1/4/18-02-2025, 4/10/08-04-2025, 7/20/24-06-2025 8/22/15-7-2025, 9/28/12-8-2025 και 13/36/30-9-2025 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης και 6ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3251/20-10-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2659/20-10-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης για έξοδα επίδοσης Δικαστικών Επιμελητών για τις ανάγκες λειτουργίας της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 200,00€ και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων, σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του Ε.Φ. 072 & ΚΑΕ 0894.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2025, για έξοδα επίδοσης Δικαστικών Επιμελητών, για τις ανάγκες λειτουργίας της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....  
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Αν. Γραμματέας

Ευαγγελία Δ. Τάση

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

**Απόφαση αριθμ. 34/1965/24-10-2025**

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/190803/2666/20-10-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι Αναπλ. Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Ευαγγελία Δ. Τάση και Βασιλική Χ. Ζαρκάδα, όπως ορίστηκαν με την αριθμ. οικ. 3881/454/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 79ο**

**Επικαιροποίηση του Μητρώου και των όρων αυτού, των ενδιαφερομένων προς διάθεση μηχανημάτων-οχημάτων υλικού και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών (αντιμετώπιση προβλημάτων στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο, χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις σεισμοί, δασικές πυρκαγιές, τεχνολογικά ατυχήματα κλπ) στις περιοχές ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για τη χρονική περίοδο έως 31-12-2025.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 40/2567/23-12-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το Μητρώο και οι όροι αυτού, των ενδιαφερομένων προς διάθεση μηχανημάτων-οχημάτων υλικού και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών (αντιμετώπιση προβλημάτων στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο, χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις σεισμοί, δασικές πυρκαγιές, τεχνολογικά ατυχήματα κλπ) στις περιοχές ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για τη χρονική περίοδο έως 31/12/2025.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 10715/16-10-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2622/16-10-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη: ....

- 6.Τον Ν. 4662/2020 (ΦΕΚ 27 Α'/7-2-2020) «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις.»
- 7.Τον Ν. 5075/2023 (ΦΕΚ Α' 206/12.12.23) Αναδιάρθρωση Πολιτικής Προστασίας - Εθνικός Μηχανισμός Εναέριας Διάσωσης και Αεροδιακομιδών και άλλες επείγουσες διατάξεις για την κρατική αρωγή.
8. Τις διατάξεις του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/1-5-2002) «Αναβάθμιση Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/05-08-2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
11. Το Έγγραφο της Γεν. Γραμ. Δημοσιονομικής Πολιτικής , Γεν. Λογ. Κράτους 2/45136/0026/1-6-2017 ΑΔΑ: ΩΣΡ5Η-ΞΘΨ «Παροχή οδηγιών για τον έλεγχο, εκκαθάριση και πληρωμή δημοσίων δαπανών»
12. Το Έγγραφο της Γεν. Γραμ. Δημοσιονομικής Πολιτικής , Γεν. Λογ. Κράτους 2/52145/0026/1-7-2014 ΑΔΑ: 7ΡΝΩΗ-Ψ02
13. Το Έγγραφο της Γεν. Γραμ. Δημοσιονομικής Πολιτικής , Γεν. Λογ. Κράτους 2/86104/0026/11-9-2017
14. Το Έγγραφο της Γεν. Γραμ. Δημοσιονομικής Πολιτικής , Γεν. Λογ. Κράτους 2/100018/026/30-12-2016 ΑΔΑ :ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ
15. Το Φ.Ε.Κ. 1781/Β/23-05-2017 Ρύθμιση Θεμάτων λειτουργίας ΚΗΜΔΗΣ (Απόφ. 57654 Υπ. Οικ και Ανάπτυξης)
16. Το Φ.Ε.Κ 204/Α'/15-9-2011 «περί ανωτέρας βίας -επείγουσες ανάγκες πολιτικής προστασίας»
17. Το έγγραφο της Γεν. Γραμ. Πολ. Προστασίας 7920/1-11-2016
18. Το έγγραφο της Γεν. Γραμ. Πολιτικής Προστασίας 6748/9-10-2017
19. Το απαντητικό έγγραφο της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ με αρ. πρωτ. 808/15-3-2023 στο υποβληθέν σχετικό έγγραφό μας (19200/2691/6-2-2023 )για διευκρινήσεις σχετικά με πληρωμές της Πολ. Προστασίας.
20. Το Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών με τη συνθηματική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» με τα Παραρτήματά του.
21. την 1<sup>η</sup> Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Ατυχημάτων κατά τη Μεταφορά και τη Διανομή Φυσικού Αερίου, στο πλαίσιο του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη "Ξενοκράτης" (ΑΔΑ: ΨΒΘ746ΝΠΙΘ-Θ40)
22. την 2<sup>η</sup> Έκδοση του του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνπειών από την Εκδήλωση Ηφαιστειακής Δραστηριότητας στο Ηφαιστειακό Σύμπλεγμα Σαντορίνης με την κωδική ονομασία «ΤΑΛΩΣ 2», στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη "Ξενοκράτης" (ΑΔΑ: 6Θ5Ν46ΝΠΙΘ-1ΡΝ)
23. την 5<sup>η</sup> Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ 2», στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη "Ξενοκράτης" (ΑΔΑ: ΡΣΛΘ46ΝΠΙΘ-ΝΛ5).
24. την Επικαιροποίηση του Παραρτήματος Ε «Ειδικό Σχέδιο οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξαιτίας δασικών πυρκαγιών της

Περιφέρειας Ηπείρου» του Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ 2» Περιφέρειας Ηπείρου.

25. την 2η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ 2», στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη "Ξενοκράτης" (ΑΔΑ: Ρ7ΟΒ46ΝΠΙΘ-2ΟΘ)

26. την 2η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ 2», στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη "Ξενοκράτης" (ΑΔΑ: 64ΕΑ46ΝΠΙΘ-ΔΤΛ)

27. την 2 η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ 2», στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη "Ξενοκράτης" (ΑΔΑ: ΨΘ5046ΝΠΙΘ-55Ο)

28. το Ειδικό Σχέδιο Απόκρισης σε Ραδιολογική Έκτακτη Ανάγκη (ΕΣΑΡΠΕΑ), εξαιτίας σοβαρού ατυχήματος σε πυρηνική εγκατάσταση εκτός συνόρων (ΑΔΑ: 60Κ746ΝΠΙΘ-6ΨΣ)

29. την 3<sup>η</sup> Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (Γενικό ΣΑΤΑΜΕ) με την κωδική ονομασία «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ» (ΑΔΑ: ΨΤΖ946ΜΤΛΒ-77Ω)

30. Επιστημονικές αναφορές με τις πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 6 του Μέρους 1 του Παραρτήματος V της ΚΥΑ 172058/2016 (Οδηγία SEVESO III)

31. Την υπ' αριθμ. την υπ. αρ. 31 / 2182 / 22-10-2024 (ΑΔΑ: 6ΘΨΨ7Λ9-ΕΚΧ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου για Έγκριση καθορισμού της ανά ώρα αποζημίωσης ιδιωτικών μηχανημάτων – οχημάτων κ.λπ., που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις, σεισμοί, πυρκαγιές, τεχνολογικά ατυχήματα κ.λπ.), στην Περιφέρεια Ηπείρου

32. Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 187487 / 9704 / 13-11-2024 (ΑΔΑ 632Κ7Λ9-3Β8) για την κατάρτιση του μητρώου ενδιαφερομένων προς διάθεση μηχανημάτων-οχημάτων υλικού και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών (αντιμετώπιση προβλημάτων στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο, χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις σεισμοί, δασικές πυρκαγιές, τεχνολογικά ατυχήματα κλπ) στις περιοχές ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ για τη χρονική περίοδο του έτους 2025.

33. Την υπ' αριθμ. την υπ. αρ. 40 / 2567 / 23-12-2024 (ΑΔΑ: 905Ι7Λ9-ΑΛ2) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου για Έγκριση του Μητρώου των ενδιαφερομένων προς διάθεση μηχανημάτων-οχημάτων υλικού και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών (αντιμετώπιση προβλημάτων στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο, χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις, σεισμοί, δασικές πυρκαγιές, τεχνολογικά ατυχήματα κλπ.) στις περιοχές ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ για τη χρονική περίοδο έως 31/12/2025.

34. Την υπ' αριθμ. την υπ. αρ. 11 / 514 / 27-03-2025 (ΑΔΑ: 6ΘΟ67Λ9-ΕΙΠ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου Επικαιροποίηση του Μητρώου και των όρων αυτού, των ενδιαφερομένων προς διάθεση μηχανημάτων-οχημάτων υλικού και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών (αντιμετώπιση προβλημάτων στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο, χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις σεισμοί, δασικές πυρκαγιές, τεχνολογικά ατυχήματα κλπ) στις περιοχές ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για τη χρονική περίοδο έως 31-12-2025.

35. Το γεγονός, ότι η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διαθέτει τον απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισμό και υπαλληλικό προσωπικό που απαιτείται.

35. Την ανάγκη για άμεση αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, καθαρισμό δρόμων – ρεμάτων, μετά από επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

#### Εισηγούμαστε

1<sup>ο</sup>) Την Επικαιροποίηση του Μητρώου των ενδιαφερομένων προς διάθεση μηχανημάτων-οχημάτων υλικού και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών (αντιμετώπιση προβλημάτων στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο, χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις σεισμοί, δασικές πυρκαγιές, τεχνολογικά ατυχήματα κλπ) στις περιοχές ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ για τη χρονική περίοδο έως 31/12/2025»

α) Την ένταξη του κάτωθι ενδιαφερόμενου όπως αυτό φαίνεται στον παρακάτω πίνακα (ΠΙΝΑΚΑΣ)

β) Την προσθήκη Μηχανήματος Έργου του ήδη εγγεγραμμένου στα Μητρώα όπως αυτό φαίνεται στον παρακάτω πίνακα (ΠΙΝΑΚΑΣ) και

2<sup>ο</sup>) Την έγκριση των όρων αυτού, ως κάτωθι:

α) Οι συμμετέχοντες οφείλουν να έχουν όποτε τους ζητηθεί, είτε εγγράφως είτε τηλεφωνικώς καθ' όλη τη διάρκεια του 24ώρου τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης (εντός 1 ώρας) στις περιοχές για τις οποίες έχουν

δηλώσει την συμμετοχή τους στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, και για όλο το χρονικό διάστημα από 01-01-2025 έως 31-12-2025 από την Πολιτική Προστασία με όσα οχήματα, μηχανήματα, υλικά και προσωπικό απαιτηθεί.

β) Τα μηχανήματα-οχήματα θα χρησιμοποιούνται ανάλογα με το είδος και την ένταση της φυσικής καταστροφής και πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις της Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Θεσπρωτίας ή της Αυτοτελούς Δ/σης Πολιτικής Προστασίας Ηπείρου.

γ) Λόγω του ότι το συνεργείο που απαιτείται σε κάθε καταστροφή, ποικίλει, ανάλογα με το μέγεθος και τη διάρκειά της η εξεύρεση οχημάτων, μηχανημάτων, υλικών όσο και προσωπικού, θα αυξομειώνεται ανάλογα με την περίπτωση και θα αποτελεί υποχρέωση των ενδιαφερομένων

δ) Οι σχετικές εργασίες για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (αποχιονισμός –αλατοδιανομή, άρση καταπτώσεων, αποκατάσταση φθορών του οδοστρώματος, αποκατάσταση αναχωμάτων ποταμών, διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών διάνοιξη τάφρων για την αποφυγή πλημμυρών, άρση φερτών υλικών και κορμών δένδρων, καθαρισμού παρόδιας βλάστησης καθώς και υδατορεμάτων, κατάσβεση πυρκαγιών και λοιπές εργασίες), θα συγκεκριμενοποιούνται κατά περίπτωση από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

ε) Οι ιδιοκτήτες οχημάτων και μηχανημάτων έργων που θα ενεργοποιούνται για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών, θα επιλέγονται κάθε φορά αφού συνεκτιμηθεί το μέγεθος και η διάρκεια της φυσικής καταστροφής (σχετικές προγνώσεις ΕΜΥ, ενημερώσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναφορές των αρμόδιων υπηρεσιών και επιβλεπόντων υπαλλήλων από τα σημεία συμβάντων κτλ), τα σημεία όπου απαιτείται επέμβαση, η διαθεσιμότητα σε απαιτούμενα οχήματα, μηχανήματα έργου και προσωπικού (βάσει των ανωτέρω δηλώσεων τους) καθώς και οποιοσδήποτε άλλος παράγοντας θεωρηθεί κρίσιμος για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της φυσικής καταστροφής.

στ) Οι συμμετέχοντες είναι υπεύθυνοι:

- ώστε τα οχήματα, τα μηχανήματα έργων, ο τεχνολογικός εξοπλισμός και το προσωπικό χειρισμού να διαθέτουν τις απαραίτητες κατά νόμο άδειες (άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήρια, πιστοποιητικά καταλληλότητας κλπ).
- να εφαρμόζουν τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας, καθώς και για την ασφάλιση παντός κινδύνου υλικού και έμψυχου προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί
- να μεριμνούν για την αδιάκοπη απασχόληση του μηχανήματος με την αντικατάσταση του χειριστή σε τακτούς χρόνους.
- για κάθε ατύχημα που τυχόν συμβεί κατά την εκτέλεση των εργασιών με τα μηχανήματα/οχήματα/εξοπλισμό του και με το προσωπικό του.

ζ) Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο υποχρεούνται να ενημερώνουν αμελλητί στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ για οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει (στοιχεία επικοινωνίας, μηχανημάτων κλπ.) καθώς επίσης και κάθε άλλο σχετικό, αναφορικά με τα δικαιολογητικά (τιμολόγιο, φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα κλπ.) που υποχρεούται να προσκομίσει (σε τυχόν συνεργασία).

η) Η εμπειρία και αξιοπιστία, σχετικά με το αντικείμενο (αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών) η οποία μπορεί να αποδεικνύεται και να πιστοποιείται από Δημόσιο Φορέα (ΟΤΑ, Υπουργεία, Οργανισμούς, κλπ.) λαμβάνεται υπόψη, για την πιθανή συνεργασία των ενδιαφερομένων με το τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

θ) Μη εκπλήρωση των ανωτέρω όρων θα αποτελεί λόγω μη επανάκλησής του και λύση της συνεργασίας.

ι) Οι ενδιαφερόμενοι που θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, τίθενται άμεσα στη διάθεση της Πολιτικής Προστασίας.

ια) Ότι αποδέχονται τις τιμές του πίνακα που καταρτίστηκε με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (σχετ. 26).....».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

- Επικαιροποιεί το εγκεκριμένο με την 40/2567/23-12-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, Μητρώο των ενδιαφερομένων προς διάθεση μηχανημάτων-οχημάτων υλικού και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών (αντιμετώπιση προβλημάτων στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο, χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις σεισμοί, δασικές πυρκαγιές, τεχνολογικά ατυχήματα κλπ) στις περιοχές ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για τη χρονική περίοδο έως 31/12/2025, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κάτωθι πίνακα, ως εξής:

**Α.** Την ένταξη του κάτωθι ενδιαφερόμενου

α/α	ΕΔΡΑ/ ΠΕΡΙΟΧΗ	ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ/ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ/ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟ ΦΟΡΙΑΣ	ΙΠΠΟΙ/ ΤΟΝΟΙ	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΝΑ ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
-----	------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	-----------------	-----------------------------------

<b>1</b>	ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ	<b>ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ</b>	ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ	ΝΧΥ 2461	26 tn	<b>45,00</b>
			ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ- ΦΟΡΤΩΤΗΣ (ΤΡΟΧ)	ΜΕ 60573	91HP	<b>54,00</b>

**Β. Την προσθήκη Μηχανήματος Έργου του ήδη εγγεγραμμένου στα Μητρώα**

<i>α/α</i>	ΕΔΡΑ/ ΠΕΡΙΟΧΗ	ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ/ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ/ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟ ΦΟΡΙΑΣ	ΙΠΠΟΙ/ ΤΟΝΟΙ	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΝΑ ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
<b>1</b>	ΚΕΡΑΜΙΤΣΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ	<b>ΚΟΝΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ</b>	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΡΙΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ	<b>ΜΕ 91736</b>	91 HP	<b>54,00</b>

- Εγκρίνει τους όρους του ως άνω μητρώου, ως εξής:
- α) Οι συμμετέχοντες οφείλουν να έχουν όποτε τους ζητηθεί, είτε εγγράφως είτε τηλεφωνικώς καθ' όλη τη διάρκεια του 24ώρου τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης (εντός 1 ώρας) στις περιοχές για τις οποίες έχουν δηλώσει την συμμετοχή τους στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, και για όλο το χρονικό διάστημα από 01-01-2025 έως 31-12-2025 από την Πολιτική Προστασία με όσα οχήματα, μηχανήματα, υλικά και προσωπικό απαιτηθεί.
- β) Τα μηχανήματα-οχήματα θα χρησιμοποιούνται ανάλογα με το είδος και την ένταση της φυσικής καταστροφής και πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις της Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων ή της Αυτοτελούς Δ/σης Πολιτικής Προστασίας Ηπείρου.
- γ) Λόγω του ότι το συνεργείο που απαιτείται σε κάθε καταστροφή, ποικίλει, ανάλογα με το μέγεθος και τη διάρκειά της η εξεύρεση οχημάτων, μηχανημάτων, υλικών όσο και προσωπικού, θα αυξομειώνεται ανάλογα με την περίπτωση και θα αποτελεί υποχρέωση των ενδιαφερομένων
- δ) Οι σχετικές εργασίες για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (αποχιονισμός –αλατοδιανομή, άρση καταπτώσεων, αποκατάσταση φθορών του οδοστρώματος, αποκατάσταση αναχωμάτων ποταμών, διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών διάνοιξη τάφρων για την αποφυγή πλημμυρών, άρση φερτών υλικών και κορμών δένδρων, καθαρισμού παρόδιας βλάστησης καθώς και υδατορεμάτων, κατάσβεση πυρκαγιών και λοιπές εργασίες), θα συγκεκριμενοποιούνται κατά περίπτωση από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.
- ε) Οι ιδιοκτήτες οχημάτων και μηχανημάτων έργων που θα ενεργοποιούνται για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών, θα επιλέγονται κάθε φορά αφού συνεκτιμηθεί το μέγεθος και η διάρκεια της φυσικής καταστροφής (σχετικές προγνώσεις ΕΜΥ, ενημερώσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναφορές των αρμόδιων υπηρεσιών και επιβλεπόντων υπαλλήλων από τα σημεία συμβάντων κτλ), τα σημεία όπου απαιτείται επέμβαση, η διαθεσιμότητα σε απαιτούμενα οχήματα, μηχανήματα έργου και προσωπικού (βάσει των ανωτέρω δηλώσεων τους) καθώς και οποιοσδήποτε άλλος παράγοντας θεωρηθεί κρίσιμος για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της φυσικής καταστροφής.
- στ) Οι συμμετέχοντες είναι υπεύθυνοι:
- ώστε τα οχήματα, τα μηχανήματα έργων, ο τεχνολογικός εξοπλισμός και το προσωπικό χειρισμού να διαθέτουν τις απαραίτητες κατά νόμο άδειες (άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήρια, πιστοποιητικά καταλληλότητας κλπ).
  - να εφαρμόζουν τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας, καθώς και για την ασφάλιση παντός κινδύνου υλικού και έμψυχου προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί
  - να μεριμνούν για την αδιάκοπη απασχόληση του μηχανήματος με την αντικατάσταση του χειριστή σε τακτούς χρόνους.
  - για κάθε ατύχημα που τυχόν συμβεί κατά την εκτέλεση των εργασιών με τα μηχανήματα/οχήματα/εξοπλισμό του και με το προσωπικό του.
- ζ) Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο υποχρεούνται να ενημερώνουν αμελλητί στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Θεσπρωτίας για οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει (στοιχεία επικοινωνίας, μηχανημάτων κλπ.) καθώς επίσης και κάθε άλλο σχετικό, αναφορικά με τα δικαιολογητικά (τιμολόγιο, φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα κλπ.) που υποχρεούται να προσκομίσει (σε τυχόν συνεργασία).

η) Η εμπειρία και αξιοπιστία, σχετικά με το αντικείμενο (αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών) η οποία μπορεί να αποδεικνύεται και να πιστοποιείται από Δημόσιο Φορέα (ΟΤΑ, Υπουργεία, Οργανισμούς, κλπ.) λαμβάνεται υπόψη, για την πιθανή συνεργασία των ενδιαφερομένων με το τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

θ) Μη εκπλήρωση των ανωτέρω όρων θα αποτελεί λόγω μη επανάκλησής του και λύση της συνεργασίας.

ι) Οι ενδιαφερόμενοι που θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, τίθενται άμεσα στη διάθεση της Πολιτικής Προστασίας.

ια) Ότι αποδέχονται τις τιμές του πίνακα που καταρτίστηκε με την αριθμ. 31/2182/22-10-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής.

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Πρέντζας Γεώργιος, με το σκεπτικό ότι η μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτών, είναι αποτέλεσμα της απογύμνωσης της περιφέρειας από εργατοτεχνικό προσωπικό και οδηγούς μηχανημάτων τα οποία έχουν παροπλιστεί, δημιουργώντας ένα τεράστιο κενό στην υποχρέωση του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης, να προστατεύει μέσω της πολιτικής προστασίας, την ζωή και την περιουσία των πολιτών.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Αν. Γραμματέας

Ευαγγελία Δ. Τάση

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

**Απόφαση αριθμ. 34/1967/24-10-2025**

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/190803/2666/20-10-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι Αναπλ. Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Ευαγγελία Δ. Τάση και Βασιλική Χ. Ζαρκάδα, όπως ορίστηκαν με την αριθμ. οικ. 3881/454/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 81<sup>ο</sup>**

**Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας για την επιστροφή παραβόλου.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).



2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 14/64/17-12-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2025 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 1/4/18-02-2025, 4/10/08-04-2025, 7/20/24-06-2025, 8/22/15-7-2025, 9/28/12-8-2025 και 13/36/30-9-2025 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης και 6ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 7556/16-10-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2621/16-10-2025 αντίστοιχα στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την επιστροφή παραβόλου.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 195,00 € και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 072 & ΚΑΕ 3199.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2025, για την επιστροφή του ως άνω ποσού στον δικαιούχο ΓΙΑΓΚΑ ΦΩΤΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ, δεδομένου ότι καταβλήθηκε εκ παραδρομής δύο φορές το ποσό του παραβόλου, για την μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας του αριθμ. ΥΜΚ 2738 ΕΙΧ.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Αν. Γραμματέας

Ευαγγελία Δ. Τάση

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

**Απόφαση αριθμ. 34/1969/24-10-2025**

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/190803/2666/20-10-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι Αναπλ. Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Ευαγγελία Δ. Τάση και Βασιλική Χ. Ζαρκάδα, όπως ορίστηκαν με την αριθμ. οικ. 3881/454/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 83<sup>ο</sup>**

**Έγκριση 3ης τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2025 - 2026.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
  3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
  5. Τις διατάξεις του άρθρου 391 «Ρυθμίσεις για την έγκαιρη έναρξη της μεταφοράς των μαθητών και τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών» του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141 Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 113 του Ν. 5225/2025 (ΦΕΚ 152 Α/2-9-2025).
  6. Την αριθμ. 14/64/17-12-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2025 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 1/4/18-02-2025, 4/10/08-04-2025, 7/20/24-06-2025 8/22/15-7-2025, 9/28/12-8-2025 και 13/36/30-9-2025 αποφάσεις περί έγκρισης της 1<sup>ης</sup>, 2<sup>ης</sup>, 3<sup>ης</sup>, 4<sup>ης</sup>, 5<sup>ης</sup> και 6<sup>ης</sup> τροποποίησής του.
  7. Την εισήγηση του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης Παιδείας & Απασχόλησης της Δ/σης Ανάπτυξης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 857/20-10-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2684/21-10-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
- «... Έχοντας υπόψη: ...
7. Την αρ. 23/1693/6-8-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής περί έγκρισης του πρακτικού 2/02-08-2024 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης της 6ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τα έτη 2024-2025 και 2025-2026 με δικαίωμα παράτασης έως 31-12-2026 στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 3.826.415,21 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
  8. Την αρ. 26/1878/3-9-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής περί έγκρισης του πρακτικού 1/13-08-2024 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης της 7ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τα έτη 2024-2025 και 2025-2026 με δικαίωμα παράτασης έως 31-12-2026 στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 159.407,95 € με ΦΠΑ
  9. Την αρ. 29/2071/8-10-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής περί έγκρισης του πρακτικού 1/18-9-2024 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης της 8ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τα έτη 2024-2025 και 2025-2026 με δικαίωμα παράτασης έως 31-12-2026 στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 106.839,77 € με ΦΠΑ
  10. Την αρ. 29/2127/08-10-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής περί έγκρισης του πρακτικού

- 1/07-10-2024 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης της 9ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τα έτη 2024-2025 και 2025-2026 με δικαίωμα παράτασης έως 31-12-2026 στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 110.769,51 € με ΦΠΑ
11. Την αρ. 36/2387/26-11-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής περί έγκρισης του πρακτικού 1/19-11-2024 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης της 10ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τα έτη 2024-2025 και 2025-2026 με δικαίωμα παράτασης έως 31-12-2026 στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 38.205,68 € με ΦΠΑ
  12. Την αρ. 40/2565/23-12-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής περί έγκρισης του πρακτικού 1/17-12-2024 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης της 11ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τα έτη 2024-2025 και 2025-2026 με δικαίωμα παράτασης έως 31-12-2026 στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 38.205,68 € με ΦΠΑ.
  13. Την αρ. 23/1277/21-07-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής περί έγκρισης του πρακτικού 1/16-07-2025 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης της 12ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2025-2026 με δικαίωμα παράτασης έως 31-12-2026 στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 53.553,50 € με ΦΠΑ 13%.
  14. Την αρ. 29/1599/9-9-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής περί έγκρισης του πρακτικού 1/02-09-2025 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης της 13ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2025-2026 με δικαίωμα παράτασης έως 31-12-2026 στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 65.318,65 € με ΦΠΑ 13%.
  15. Την με αριθμ. 29/2070/8-10-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής 1ης τροποποίησης και κατάργησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2024-2025.
  16. Την με αριθμ. 31/2195/22-10-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής 2ης τροποποίησης και κατάργησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2024-2025.
  17. Την με αριθμ. 35/2353/22-11-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής 3ης τροποποίησης και κατάργησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2024-2025.
  18. Την με αριθμ. 40/2566/23-12-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής 4ης τροποποίησης και κατάργησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2024-2025.
  19. Την με αριθμ. 1/76/13-1-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής 5ης τροποποίησης και κατάργησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2024-2025.
  20. Την με αριθμ. 5/278/12-2-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής 6ης τροποποίησης και κατάργησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2024-2025.
  21. Την με αριθμ. 10/460/18-3-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής 7ης τροποποίησης και κατάργησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2024-2025.
  22. Την με αριθμ. 15/708/29-4-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής 8ης τροποποίησης και κατάργησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2024-2025.
  23. Την με αριθμ. 29/1601/9-9-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής 1ης τροποποίησης και κατάργησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2025-2026.

24. Την με αριθμ 33/1866/15-10-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής 2ης τροποποίησης και κατάργησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2025-2026.
25. Τις ανάγκες μεταφοράς μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των μεταφερόμενων μαθητών που προκύπτουν ως αποτέλεσμα νέων εγγραφών, μεταβολών, μεταγραφών και προσθηκών και στάλθηκαν από τις σχολικές μονάδες στην Υπηρεσία μας, για το σχολικό έτος 2025-2026.

Π α ρ α κ α λ ο ύ μ ε

Α. Για την τροποποίηση των κάτωθι δρομολογίων: .....

Β. Για την κατάργηση του κάτωθι δρομολογίου:.....

Οι ως άνω προκαλούμενες δαπάνες θα βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2025(Ε.Φ.192, ΚΑΕ 0821 για την Α/θμια Εκπαίδευση και για την Β/θμια Εκπαίδευση ) σύμφωνα με τις Α/Α: 185 με αρ. πρωτ.:3858/64/08-01-2025 (ΑΔΑ:Ψ1Υ27Λ9-ΗΙΩ), απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/σης Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, με α/α: 209 ...».

Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται την τροποποίηση των δρομολογίων, όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση, καθώς και την κατάργηση ενός δρομολογίου.

8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Για την κάλυψη των αναγκών μεταφοράς των μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, και για την καλύτερη εξυπηρέτηση αυτών, για το σχολικό έτος 2025-2026, σύμφωνα με την σχετική αρ. πρωτ. 857/20-10-2025 (ανωτέρω υπό στ. 7), εισήγηση του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης της Δ/σης Ανάπτυξης της Π.Ε. Θεσπρωτίας,

**Α.** Εγκρίνει την τροποποίηση των κάτωθι δρομολογίων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στους συνημμένους στην παρούσα απόφαση πίνακες και αποτελούν αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, ως εξής:

1. Το δρομολόγιο 82 της υπ. αριθμ 35/2353/21-11-2024 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής όπως αυτό τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ.29/1601/9-9-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Αργυρότοπος – Πλαταριά Νηπιαγωγείο & Δημοτικό Πλαταριάς αναπροσαρμόζεται ως προς την χιλιομετρική απόσταση από 01/10/2025 με τον ίδιο μεταφορέα κ. Καίσαρη Στέφανο (ταξί) και τιμή 28,65€.
2. Το δρομολόγιο 61 της υπ. αριθμ. 23/1693/6-08-2024 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής Γαρδίκι -Παραμυθιά Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Παραμυθιάς αλλάζει από 17/10/2025 και γίνεται Γαρδίκι -Προδρόμι - Παραμυθιά Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Παραμυθιάς με την ίδια μεταφορέα κα. Γκέγκα Αλίκη (ταξί) και τιμή 37,32 €.
3. Το δρομολόγιο 6 της υπ. αριθμ.29/2127/8-10-2024 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής Αμπέλια Ηγ/τσας – 1ο Δημοτικό Σχολείο Ηγ/τσας (ολοήμερο 15:00) αλλάζει από 3/11/2025 και γίνεται Δαγκλή 21 – Ειδικό Νηπιαγωγείο Ηγουμενίτσας με τον ίδιο μεταφορέα κ. Τσιάκο Σπυρίδων και τιμή 17,71 €.
4. Το δρομολόγιο 4 της υπ. αριθμ 29/1599/9-9-2025 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής Φιλιάτες – Ειδικό Νηπιαγωγείο (Ζέρβα) αλλάζει από 03/11/2025 και γίνεται Τρικόρυφο - Ειδικό Νηπιαγωγείο Ηγουμενίτσας(Ζέρβα) με τον ίδιο μεταφορέα κ. Τσιάκο Σπυρίδων και τιμή 30,84€.
5. Το δρομολόγιο 72 της υπ αριθμ. 23/1693/6-08-2024 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής Νέα Σελεύκεια – Κύπρου 142 – Περικλέους 15 Γραικοχώρι (ολοήμερο 16:00) Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας αλλάζει από 1/10/2025 και γίνεται Νέα Σελεύκεια – Κύπρου 142 - Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας μόνο πρωί με τον ίδιο μεταφορέα κ. Γόγολο Σπυρίδων (ταξί) και τιμή 11,42€.
6. Το δρομολόγιο 11 της υπ. αριθμ. 23/1693/6-08-2024 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής Αργυρότοπος – Γραικοχώρι- Ηγουμενίτσα (Ειδικό Δημοτικό) – Νέα Σελεύκεια (Ειδικό Γυμνάσιο /Λύκειο Ν. Σελεύκεια) αλλάζει από 01/10/2025 και γίνεται Αργυρότοπος – Γραικοχώρι- Ηγουμενίτσα (Ειδικό Δημοτικό) – Νέα Σελεύκεια (Ειδικό Γυμνάσιο /Λύκειο

Ν. Σελεύκεια) το πρωί με τιμή 23,34€ και Νέα Σελεύκεια (Ειδικό Γυμνάσιο /Λύκειο Ν. Σελεύκεια) – Ηγουμενίτσα – Γραϊκοχώρι το μεσημέρι και τιμή 10,66€ με τους ίδιους μεταφορείς κ. Γιόγιακα Κ. – Ζύλης Η.(ταξί) .

7. Το δρομολόγιο 70 της υπ. αριθμ. 23/1693/6-08-2024 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής Αμμουδιά – Πάργα – Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας αλλάζει από 01/10/2025 και γίνεται Αμμουδιά – Πάργα – Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας πρωι και μεσημέρι κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη (3 ημέρες) με τιμή 104,65€ και Αμμουδιά – Πάργα – Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας πρωι και Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας – Πάργα μεσημέρι, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή με τιμή 90,14€ με τον ίδιο μεταφορέα κ. Σπυριδώνου Γρηγόριο (ταξί).

**Β.** Εγκρίνει την κατάργηση του δρομολογίου 1 της αριθμ. 29/2126/8-10-2024 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής Παραμυθιά – Ραχούλι (μόνο επιστροφή ολοήμερο 16:00) Β Νηπιαγωγείο Παραμυθιάς.

Οι ως άνω προκαλούμενες δαπάνες θα βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2025 (Ε.Φ.192, ΚΑΕ 0821 για την Α/θμια Εκπαίδευση και για την Β/θμια Εκπαίδευση) σύμφωνα με την με α/α: 185 & αρ. πρωτ. 3858/64/08-01-2025 (ΑΔΑ:Ψ1Υ27Λ9-ΗΙΩ), απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/σης Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, με α/α: 209.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Αν. Γραμματέας

Ευαγγελία Δ. Τάση

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

**Απόφαση αριθμ. 34/1970/24-10-2025**

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/190803/2666/20-10-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι Αναπλ. Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Ευαγγελία Δ. Τάση και Βασιλική Χ. Ζαρκάδα, όπως ορίστηκαν με την αριθμ. οικ. 3881/454/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 84<sup>ο</sup>**

**Έγκριση του από 10-10-2025 Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης που αφορά στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων στέγασσης των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, καθώς και των Δ/σεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ Νομού Πρέβεζας, αναδόχου «ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΑΡΤΑΣ - ΠΡΕΒΕΖΑΣ» για το διάστημα 01/09/2025 έως 30/09/2025.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το

- Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
  3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
  5. Την αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΔΔΟΠΕΠ/73495/2939/13.05.2024 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, με την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών καρτών άρδευσης ΤΟΕΒ Μπίοιδα - Μαυρής», αναδόχου εταιρείας «ΕΥΔΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», με τους αναπληρωτές τους και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής και την αρ. πρωτ. ΠΗ/ΔΔΟΠΕΠ/137739/4235/31.07.2025 (ΑΔΑ: 97ΕΒ7Λ9-ΟΞΟ) τροποποίηση αυτής.
  6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. ΠΗ/ΔΔΟΠΕΠ/186889/5173/15-10-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2603/15-10-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του από 10-10-2025 Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης που αφορά στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, καθώς και των Δ/σεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ Νομού Πρέβεζας, αναδόχου «ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΑΡΤΑΣ - ΠΡΕΒΕΖΑΣ» για το διάστημα 01/09/2025 έως 30/09/2025.
  7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Εγκρίνει το από 10-10-2025 Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της με αριθ. ΠΗ/ΔΔΟΠΕΠ/151802/4526/09-09-25 (ΑΔΑΜ:25ΣΥΜΝ017518076) τροποποίηση της αριθμ. 48341/1900/29-03-2024 Ορθή Επανάληψη (ΑΔΑΜ:24ΣΥΜΝ014866971) σύμβασης, που αφορά στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, καθώς και των Δ/σεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ Νομού Πρέβεζας, αναδόχου «ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΑΡΤΑΣ - ΠΡΕΒΕΖΑΣ» για το διάστημα 01/09/2025 έως 30/09/2025, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή παραλαμβάνει τις εκτελεσθείσες εργασίες οριστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το σύνολο των παραδοτέων που αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα της τελικής επιμέτρησης.



- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία που ακολουθείται για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της περιφέρειας, επαναλαμβάνοντας την άποψή τους για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, με ταυτόχρονη τροποποίηση του οργανισμού της Περιφέρειας, ώστε να συμπεριλάβει τις νέες ανάγκες σε προσωπικό και τις καινούριες ειδικότητες για όλες τις υπηρεσίες.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Αν. Γραμματέας

Ευαγγελία Δ. Τάση

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

## **ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

Στην Πρέβεζα, στις **10.10.2025**, οι κατωτέρω υπογράφωντες α) **Λιόντος Βασίλειος**, β) **Παππά Ευαγγελία** γ) **Κατσαϊτη Αικατερίνη**, που ορίστηκαν ως μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης- Παραλαβής υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕ.Δ.ΑΣ.Υ. Ν. Πρέβεζας» για τα έτη 2024 και 2025 σύμφωνα με την αρ. πρωτ. ΠΗ/ΔΔΟΠΕΠ/73495/2939/13.05.2024 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας (ΑΔΑ: 93ΛΔ7Λ9-6ΘΥ) και την τροποποίηση αυτής με την αρ. πρωτ. ΠΗ/ΔΔΟΠΕΠ/137739/4235/31.07.2025 (ΑΔΑ: 97ΕΒ7Λ9-ΟΞΟ) απόφαση.

### **Π Ρ Ο Β Η Κ Α Μ Ε**

Στην οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από τον ανάδοχο **«ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΑΡΤΑΣ - ΠΡΕΒΕΖΑΣ»** της παρακάτω περιγραφόμενης υπηρεσίας η οποία διαπιστώσαμε ότι είναι σύμφωνη με την αριθμ. 48341/1900/29-03-2024 Ορθή Επανάληψη (ΑΔΑΜ :24SYMV014866971) σύμβαση και την αριθμ. ΠΗ/ΔΔΟΠΕΠ/151802/4526/09-09-25 (ΑΔΑΜ:25SYMV017518076) τροποποίηση αυτής & τα αναφερόμενα στα αρ. 32/10-10-25 & 33/10-10-25 Τιμολόγια για την παροχή υπηρεσιών.

<b>Είδος</b>
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΔΑΣΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 01.09.2025 έως 30.09.2025.

Το παρόν πρωτόκολλο υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα αντίγραφα.

### **Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

1. Λιόντος Βασίλειος
2. Παππά Ευαγγελία
3. Κατσαϊτη Αικατερίνη

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 34/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

**Απόφαση αριθμ. 34/1974/24-10-2025**

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/190803/2666/20-10-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι Αναπλ. Γραμματείς (πρακτικογράφοι) της Επιτροπής, Ευαγγελία Δ. Τάση και Βασιλική Χ. Ζαρκάδα, όπως ορίστηκαν με την αριθμ. οικ. 3881/454/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 88°**

**Μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας σχολικού έτους 2025-2026 με ειδικά μαθητικά δελτία (Ε.Μ.Δ.) και μαθητικά επιδόματα.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) την υπ' αριθμ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β'/14-6-2013) Κ.Υ.Α. και τις τροποποιήσεις αυτής καθώς και την υπ' αριθμ. 50025/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4217/26-9-2018) όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 391 «Ρυθμίσεις για την έγκαιρη έναρξη της μεταφοράς των μαθητών και τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών» του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 113 του Ν. 5225/2025 (ΦΕΚ 152 Α/2-9-2025).
6. Την αριθμ. 14/64/17-12-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2025 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 1/4/18-02-2025, 4/10/08-04-2025, 7/20/24-06-2025 8/22/15-7-2025, 9/28/12-8-2025 και 13/36/30-9-2025 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης και 6ης τροποποίησής του.
7. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 1281/2-9-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2127/2-9-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη: ...»

3. Την αρ. 50025/2018 Κ.Υ.Α. «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες» (ΦΕΚ 4217/Β/2018) και την αριθ. 32239/05-04-2024 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 4217) «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 50025/2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες».
4. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2024.
5. Την αριθ. ΠΗ/ΔΔΟΠΕΠ /145404/4411/14-08-2025 απόφαση έγκρισης αναλήψεων πολυετούς υποχρέωσης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, για τα οικονομικά έτη 2025-2026.
6. Την αριθ. ΠΗ/ΔΔΟΠΕΠ /145404/4411/14-08-2025 (με ΑΔΑ: 9ΩΠΞ7Λ9-4Μ4) απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης και δέσμευση των πιστώσεων για την πραγματοποίηση της δαπάνης, καταχωρημένη στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/σης Οικονομικού Π.Ε. Πρέβεζας, με α/α 1999
7. Τα αιτήματα των σχολικών μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Πρέβεζας που διαβιβάστηκαν στην Υπηρεσία μας και αφορούν τη μετακίνηση μαθητών με τη χρήση Ε.Μ.Δ & Επιδομάτων, για το σχολικό έτος 2025-2026.

Εισηγούμαστε

Την έγκριση χορήγησης Ε.Μ.Δ, για το σχολικό έτος 2025-2026, σε μαθητές χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας που μετακινούνται με δημόσια συγκοινωνία, καθώς και την έγκριση χορήγησης μαθητικών επιδομάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 κεφάλαιο Α, παρ. 1-9. και του άρθρου 3, παρ.1β της υπ αριθ. 50025/2018 ΚΥΑ(ΦΕΚ4217/26-9-2018) ως κατωτέρω:

Α) Χορήγηση Μαθητικού Επιδόματος στους μαθητές, Β/θμιας Εκπ/σης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Β) Χορήγηση Ειδικού Μαθητικού Δελτίου στους μαθητές, Β/θμιας Εκπ/σης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Γ) Διόρθωση της αριθμ. 29/1622/09-09-2025 απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής Ηπείρου, ως προς την περιγραφή του αριθμ.37 επιδόματος από Πλαγιά Αιτωλοακαρνανίας-Βόνιτσα σε Πλαγιά Αιτωλοακαρνανίας-Άγιος Νικόλαος, ως κατωτέρω: (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Οι ως άνω προκαλούμενες δαπάνες θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Π.Ε. Πρέβεζας, οικονομικών ετών 2025 και 2026 (Ε.Φ.192, ΚΑΕ0821)....».

8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### Αποφασίζει ομόφωνα

**Α.** Εγκρίνει την χορήγηση, για το σχολικό έτος 2025-2026, Ειδικών Μαθητικών Δελτίων (Ε.Μ.Δ.) σε μαθητές χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας που μετακινούνται με δημόσια συγκοινωνία, καθώς και την χορήγηση Μαθητικών Επιδομάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 Κεφάλαιο Α, παρ. 1-9. και του άρθρου 3, παρ.1β της υπ' αριθ. 50025/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ4217/26-9-2018), σύμφωνα με τους κατωτέρω Πίνακες, ως εξής:

#### Ειδικά Μαθητικά Επιδόματα

Α/Α	ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ	Χιλιμετρική Απόσταση
1	ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ	ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑ-ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	19,9
2	ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	ΤΑΓΓΑ ΕΡΙΕΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΑΓΓΑ ΕΡΙΕΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΛΟΥΡΟΣ-ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	23,2
3	ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	ΣΟΥΗΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΣΟΥΗΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΜΕΓΑΔΕΝΔΡΟ-ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	23,3
4	ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΛΕΥΚΑΔΑ-ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	31,4
5	ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	ΓΚΟΓΚΑ ANTON ZINET	ΓΚΟΓΚΑ ANTON ZINET	ΠΕΡΙΔΙΚΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ-ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	74,6

#### Ειδικά Μαθητικά Δελτία

Α/Α	ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΤΗ (ΠΟΛΗ - ΟΔΟΣ & ΑΡΙΘΜΟΣ ή ΟΙΚΙΣΜΟΣ - ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ)	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ (ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ - ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ)	ΧΙΛΙΟΜ/ΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (ΜΟΝΗΣ) ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ	ΠΛΗΡΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ή ΜΟΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ	ΑΝΑΛΟΧΟΣ
1	1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ	ΑΜΠΕΛΙΑ	ΒΛΑΡΑ ANNA ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	11,5	ΠΛΗΡΕΣ	ΚΤΕΛ Ν. ΑΡΤΑΣ
2	1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ	ΑΜΠΕΛΙΑ	ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	11,5	ΠΛΗΡΕΣ	ΚΤΕΛ Ν. ΑΡΤΑΣ
3	ΕΠΑΛ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ	ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	8,6	ΠΛΗΡΕΣ	ΚΤΕΛ Ν. ΑΡΤΑΣ
4	ΕΠΑΛ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ	ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΚΤΟΡΑΣ	8,6	ΠΛΗΡΕΣ	ΚΤΕΛ Ν. ΑΡΤΑΣ
5	ΕΠΑΛ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ	ΑΜΠΕΛΙΑ	ΣΙΑΜΕΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ	6,9	ΠΛΗΡΕΣ	ΚΤΕΛ Ν. ΑΡΤΑΣ
6	ΕΠΑΛ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ	ΚΑΜΠΗ	ΜΑΓΓΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	4,3	ΠΛΗΡΕΣ	ΚΤΕΛ Ν. ΑΡΤΑΣ
7	1ο ΓΕΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	ΜΥΤΙΚΑΣ	ΝΤΑΟΥΤΑΙ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΤΟΝ	6,1	ΠΛΗΡΕΣ	ΚΤΕΛ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
8	1ο ΓΕΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	ΜΥΤΙΚΑΣ	ΤΟΡΕ ΤΣΑΒΑΛΟΥ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΑ ΜΙΚΕΛΕ	6,1	ΠΛΗΡΕΣ	ΚΤΕΛ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

**Β.** Εγκρίνει την διόρθωση της αριθμ. 29/1622/09-09-2025 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής, περί μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας σχολικού έτους 2025-2026 με ειδικά μαθητικά δελτία (Ε.Μ.Δ.) και μαθητικά επιδόματα, ως προς την περιγραφή του αριθμ. 37 επιδόματος από «Πλαγιά Αιτωλοακαρνανίας-Βόνιτσα» σε «Πλαγιά Αιτωλοακαρνανίας-Άγιος Νικόλαος», σύμφωνα με τον κατωτέρω Πίνακα, ως εξής:

Α/ Α	ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ	Χιλιομετρική Απόσταση
37	ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	ΚΑΤΑΓΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΚΑΤΑΓΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΠΛΑΓΙΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	14,4

- Οι ανωτέρω προκαλούμενες δαπάνες βαρύνουν τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 02.04.192.0821.01 - Μεταφορές μαθητών - του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. Ετών 2025 και 2026.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....  
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Αν. Γραμματέας

Ευαγγελία Δ. Τάση

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος