

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 39/2298/15-12-2025

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/229610/3199/11-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 78°

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή πεζοδρομίων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», αναδόχου Άγγελου Τσιμπίκη, μέχρι την 18-11-2026.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).

5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 5249/11-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3206/11-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«.... Μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη κ. Ευστράτιου Ιωάννου και του αναδόχου υπογράφηκε συμφωνητικό ύψους δαπάνης εργασιών 430.003,76 € (με ΦΠΑ). Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 18η Ιουλίου 2023 και η εγκατάσταση έγινε αυθημερόν. Με βάση το σχετικό άρθρο της Ε.Σ.Υ. ημερομηνία περαιώσεως ορίζεται η 18η Ιουλίου 2024. Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε την από 10-6-2024 1η αίτηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου. Δόθηκε παράταση έως 18-12-2024, σύμφωνα με την υπ' αριθμό 18/1314/18-06-2024 (ΑΔΑ: 9ΓΧ27Λ9-0ΗΝ) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε την από 12-11-2024 2η αίτηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου. Δόθηκε παράταση έως 18-9-2025, σύμφωνα με την υπ' αριθμό 35/2356/21-11-2024 (ΑΔΑ: Ψ1Β07Λ9-ΘΘ9) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε την από 14-8-2025 3η αίτηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου. Δόθηκε παράταση έως 18-01-2026, σύμφωνα με την υπ' αριθμό 27/1482/21-8-2025 (ΑΔΑ: ΨΜ1Α7Λ9-ΨΦ4) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. Ο 3ος ΑΠΕ και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση έχουν θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Η με αριθμό 9/330/30-10-2025 (θέμα 31ο) και αναμένεται η έκδοση της απόφασης έγκρισης από την Π.Ε. Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε την από 10-12-2025 4η αίτηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου. Κατά τον ανάδοχο η αποπεράτωση του έργου μέσα στην παραπάνω προθεσμία δεν καθίσταται δυνατή, επειδή στη Συμπληρωματική Σύμβαση, η φύση των εργασιών που περιλαμβάνονται είναι αλληλένδετες με την ολοκλήρωση των εργασιών της αρχικής σύμβαση και συνεπώς για την άρτια ολοκλήρωση του έργου περιλαμβανομένης και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (νέων Εργασιών) χρειάζεται τροποποίηση του χρόνου της συμβατικής προθεσμίας κατά 10 μήνες, χρόνος απαραίτητος λόγω:

- Των θέσεων κατασκευής των πεζοδρομίων που γειτνιάζουν με τάφρο που καθ' όλη την διάρκεια του χειμώνα ήταν πλημμυρισμένη, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η κατασκευή των απαραίτητων εργασιών αντιστήριξης των αποδιοργανωμένων πρανών ώστε να εδραστούν τα πεζοδρόμια.
- Της γειτνίασης των υπό κατασκευή πεζοδρομίων με οδούς μεγάλου κυκλοφοριακού φόρτου τους καλοκαιρινούς μήνες, που καθιστά την κατασκευή δύσκολη και χρονοβόρα.
- Της αυξημένης τουριστικής κίνησης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, στις περιοχές κατασκευής των πεζοδρομίων.

Για τους λόγους αυτούς, είναι αδύνατη η ολοκλήρωση των εργασιών εντός της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της σύμβασης, δηλαδή την 18/01/2026, και αιτούμαι τροποποίηση της συμβατικής προθεσμίας για την περαίωση των εργασιών κατά 10 μήνες δηλαδή έως την 18/11/2026, χωρίς δικαίωμα έγερσης πρόσθετης αποζημίωσης (πλην της νόμιμης αναθεώρησης). Ο Προϊστάμενος Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων αναφέρει ότι οι ανωτέρω λόγοι είναι αληθείς και καθοριστικοί για την πορεία εκτέλεσης των εργασιών και προτείνει να χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας μέχρι 18/11/2026. Επειδή από τα αίτια δικαιολογείται η γενομένη καθυστέρηση και κρίνεται αναγκαία και επαρκής η αιτούμενη παράταση, Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε ν α εγκρίνετε τη χορήγησης αυτής, δηλαδή μέχρι 18/11/2026

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή πεζοδρομίων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», αναδόχου Άγγελου Τσιμπίκη, μέχρι την 18-11-2026, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 39/2300/15-12-2025

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/229610/3199/11-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 80^ο

Έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. (Υπερβατικού), του 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ και της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή πεζοδρομίων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», αναδόχου Άγγελου Τσιμπίκη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις

διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).

5. Την αριθμ. 14/64/17-12-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2025 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 1/4/18-02-2025, 4/10/08-04-2025, 7/20/24-06-2025, 8/22/15-7-2025, 9/28/12-8-2025 και 13/36/30-9-2025 αποφάσεις περί έγκρισης της 1^{ης}, 2^{ης}, 3^{ης}, 4^{ης}, 5^{ης} και 6^{ης} τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 5125/3-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3109/4-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα προς έγκριση, τον 3^ο Α.Π.Ε., το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου του θέματος, συνολικής δαπάνης 523.837,67 € (με ΦΠΑ) με σχετική εισηγητική έκθεση και την με αριθμό 9/330/30-10-2025 (θέμα 31ο), θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων. Ο προτεινόμενος 3^{ος} Α.Π.Ε. υπερβαίνει κατά 93.833,91 Ευρώ (ποσοστό 21,82 %), την αρχική σύμβαση.

Στη συνημμένη εισηγητική - αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«.... Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το έργο αφορά κατασκευή πεζοδρομίων επί των 4^{ης}, 1^{ης}, 10^{ης} επαρχιακών οδών, επί της οδού Θεσπρωτικού - Ριζοβουνίου στα σημεία που έχει υποδείξει η υπηρεσία, με συνολικό προϋπολογισμό 499.864,36 €.

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο χρηματοδοτείται από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με την με Α/Α 617 και αρ. πρωτ. ΠΗ/ΔΔΟΠΕΠ 13542/489/24-1-2025 (ΑΔΑ: Ρ5127Λ9-ΙΟ9) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Δ/σης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Πρέβεζας, με α/α καταχώρησης 613 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της για τη δέσμευση της πίστωσης ποσού 321.588,61 €.

3. ΜΕΛΕΤΗ

Η μελέτη της εργολαβίας, συντάχθηκε από την Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Πρέβεζας και εγκρίθηκε με την αριθμ. 179816/5643/17-11-2022 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας.

4. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 2-03-2023, με ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, και τελευταίος μειοδότης αναδείχθηκε ο Ε.Δ.Ε. Άγγελος Τσιμπίκης, που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 14,12% επί των τιμών του προϋπολογισμού και του τιμολογίου μελέτης.

Το πρακτικό Δημοπρασίας για την κατακύρωση του αποτελέσματος εγκρίθηκε με την αριθμ. 14/1017/09-05-2023 (με ΑΔΑ: ΨΠΦ47Λ9-6Μ3) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

5. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Το συμφωνητικό για ποσό 430.003,76 € με Φ.Π.Α. υπογράφηκε στις 18/07/2023 μεταξύ του κ. Άγγελου Τσιμπίκη και του Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου κ. Στράτου Ιωάννου. Η εγκατάσταση έγινε στις 18/07/2023.

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών ήταν 12 μήνες και συγκεκριμένα έως τις 18/07/2024. Με την υπ' αριθμ. 18/1314/18-06-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου δόθηκε 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 18-12-2024.

Με την υπ' αριθμ. 35/2356/21-11-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου δόθηκε 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 18-09-2025.

Με την υπ' αριθμ. 27/1482/21-8-2025 (ΑΔΑ: ΨΜ1Α7Λ9-ΨΦ4) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου δόθηκε 3^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 18-01-2026.

Β. ΕΙΔΙΚΑ

1. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξήσεις ποσοτήτων, που προέκυψαν από τις επιμετρήσεις και προμετρήσεις των εργασιών, και έγιναν εις βάρος του κονδυλίου των προβλέπτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016. Επίσης κρίθηκε αναγκαία και απαραίτητη η σύνταξη νέων τιμών μονάδος εργασιών, οι οποίες δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη του έργου προκειμένου να επιτευχθεί η σωστή λειτουργία του. Οι εργασίες αυτές είναι:

- Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών με λίθους λατομείου βάρους 200-500 kg.
- Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm.
- Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή

Η τιμολόγηση των νέων εργασιών έγινε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας είναι σε χρηματικό ισοζύγιο με το ποσό της σύμβασης χωρίς να μεταβάλλεται το συμβατικό και τεχνικό αντικείμενο του έργου, και πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 3.γ. του άρθρου 75 του Ν. 4782/2021 για τις επί έλαττον δαπάνες .

Οι μεταβολές καλύπτονται από την απορρόφηση μέρους των προβλέπτων συνολικής δαπάνης (332.714,40 € -293.743,67 €) = 38.970,73 €.

Η τελική δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 430.003,76 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (83.226,54 €) και εγκρίθηκε με την με αριθ. Πρωτ. ΠΗ/ΔΤΕΠΕΠ/182699/5229/6-11-2024 (ΑΔΑ: Ψ6ΘΤ7Λ9-Μ15) απόφαση από την Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας.

2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξήσεις ποσοτήτων, που προέκυψαν από τις επιμετρήσεις και προμετρήσεις των εργασιών, και έγιναν εις βάρος του κονδυλίου των προβλέπτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας είναι σε χρηματικό ισοζύγιο με το ποσό της σύμβασης χωρίς να μεταβάλλεται το συμβατικό και τεχνικό αντικείμενο του έργου, και πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 3.γ. του άρθρου 75 του Ν. 4782/2021 για τις επί έλαττον δαπάνες.

Οι μεταβολές καλύπτονται από την απορρόφηση μέρους των προβλέπτων συνολικής δαπάνης (337.564,77 € -293.743,67 €) = 43.821,10 €.

Η τελική δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 430.003,76 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (83.226,54 €) και εγκρίθηκε με την με αριθ. Πρωτ. ΠΗ/ΔΤΕΠΕΠ/113879/2623/3-07-2025 (ΑΔΑ: 985Η7Λ9-ΦΣΙ) απόφαση από την Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας.

3^α. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΑ 3^{ΟΥ} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας είναι υπέρβασης συντάσσεται για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων, που προέκυψαν από τις μέχρι τώρα επιμετρήσεις και τις προμετρήσεις των εργασιών, και έγιναν εις βάρος του κονδυλίου των προβλέπτων, πάντοτε στο πνεύμα του Νόμου 4412/2016 και όπως τροποποιήθηκε (Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων), καθώς και τις συμπληρωματικές εργασίες που περιλαμβάνονται στην υπό έγκριση 1η Συμπληρωματική Σύμβαση.

Ειδικότερα, οι μεταβολές των ποσοτήτων ανά ομάδα σε σχέση με την αρχική σύμβαση είναι:

ΟΜΑΔΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Συνολικά στην ομάδα Α παρουσιάζεται αύξηση κατά (274.902,09 € - 234.823,31 €) = 40.078,78 € σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου (μετά την αφαίρεση της έκπτωσης της ομάδας 14,00%) και η οποία οφείλεται σε αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών.

ΟΜΑΔΑ Β: ΣΗΜΑΝΣΗ- ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Συνολικά στην ομάδα Β παρουσιάζεται μείωση κατά (14.112,00 € - 11.373,52 €) = 2.738,48 € σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου (μετά την αφαίρεση της έκπτωσης της ομάδας 16,00%) και η οποία οφείλεται σε μειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών.

3^β. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ 1^{ΗΣ} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Για την σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις του εδαφίου γ της παραγράφου 1 του Άρθρου 132 του Ν 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και συγκεκριμένα:

- Η ανάγκη τροποποίησης της αρχικής σύμβασης προέκυψε λόγω περιστάσεων, που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν στην αρχική σύμβαση, και συγκεκριμένα:
 - α) Η τοποθέτηση σωλήνων corrugated είναι απαραίτητη για την διευθέτηση των όμβριων κάτω από τα πεζοδρόμια και σε συνέχεια των τάφρων ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα εισροής υδάτων στις παρακείμενες ιδιοκτησίες.
 - β) Τους χειμερινούς μήνες με τις έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή του Καναλακίου είχε ανέβει η στάθμη των υδάτων του ρέματος στην στάθμη του οδοστρώματος και στην υπό κατασκευή πεζοδρόμηση. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την υποχώρηση των πρανών σε σημεία που πρόκειται να κατασκευαστούν τα πεζοδρόμια. Οι ιστοί οδοφωτισμού στην υπάρχουσα πεζοδρόμηση και η υπάρχουσα πεζοδρόμηση έχουν εμφανίσει επικίνδυνη κλίση με κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος στα διερχόμενα οχήματα και τους πεζούς. Το ύψος του ρέματος είναι περίπου 4,00 μ και για την κατασκευή της νέας πεζοδρόμησης είναι απαραίτητη η αντιστήριξη των πρανών με λιθορριπή η οποία λύση είναι η βέλτιστη και οικονομική. Επίσης για την αποφυγή του κινδύνου πτώσης των ιστών οδοφωτισμού, είναι επιτακτική η αποξήλωση τους και η επανατοποθέτηση τους σε καινούριες βάσεις με κατασκευή νέου δικτύου.
 - γ) Η κατασκευή λωρίδας όδευσης τυφλών δεν είχε προβλεφθεί στην αρχική μελέτη αλλά κατά την εκτέλεση εργασιών διαπιστώθηκε ότι είναι απαραίτητη:
 1. για την ομαλή, άρτια, έντεχνη και ολοκληρωμένη κατασκευή του έργου και την ομαλή και ασφαλή διέλευση των ΑΜΕΑ και
 2. για να διασφαλιστεί η συνέχεια με πεζοδρόμια που κατασκευάζει ο Δήμος.
- Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει την συνολική φύση της σύμβασης.
- Η αύξηση της δαπάνης δεν υπερβαίνει το 50% της αρχικής σύμβασης.
- Οι συμπληρωματικές εργασίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση και δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για την αναθέτουσα αρχή.

Επίσης κρίθηκε αναγκαία και απαραίτητη η σύνταξη νέων τιμών μονάδος εργασιών, οι οποίες δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη του έργου προκειμένου να επιτευχθεί η σωστή λειτουργία του.

Οι εργασίες αυτές είναι :

- Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ EN 13476-3 SN8, DN/OD 315 mm.
- Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ EN 13476-3 SN8, DN/OD 400 mm.
- Φρεάτιο 40x40 cm.
- Καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)
- Πλήρης ανακαίνιση του γαλβανίσματος και της βαφής ιστού με αφαίρεση, μεταφορά του σε συνεργείο και επανατοποθέτηση για ιστό ύψους μέχρι 12 m
- Αντικατάσταση ακροκιβωτίου ιστού φωτισμού για ένα φωτιστικό σώμα.
- Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 40 mm / ονομ. πίεσης PN 10 atm.
- Καλώδια τύπου ΕΙΥΥ-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 3 x 2,5 mm².
- Διαφορά τιμής από πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm σε επίστρωση λωρίδας όδευσης τυφλών

Η τιμολόγηση των νέων εργασιών έγινε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 3ου ΑΠΕ ΚΑΙ ΤΗΣ 1^{ΗΣ} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Συγκεντρωτικά οι αυξομειώσεις των διαφόρων δαπανών εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

α/α	Ομάδα εργασιών	Δαπάνες αρχικής σύμβασης	Προτεινόμενες δαπάνες 3ου ΑΠΕ	Διαφορές δαπανών
	ΟΜΑΔΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	234.823,31	274.902,09	40.078,78
	ΟΜΑΔΑ Β: ΣΗΜΑΝΣΗ- ΑΣΦΑΛΕΙΑ	14.112,00	11.373,52	-2.738,48
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	248.935,31	286.275,61	37.340,30
	Προστίθεται Γ.Ε & Ο.Ε 18%	44.808,36	51.529,61	6.721,25
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΙ	293.743,67	337.805,22	44.061,55
	Απρόβλεπτα	44.061,55	0,00	-44.061,55
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	337.805,22	337.805,22	0,00
	Δαπάνη αναθεώρησης	4.972,01	4.972,01	0,00
	Απολογιστικά (κόστος ΑΕΕΚ)	4.000,00	4.000,00	0,00
	Συνολική δαπάνη έργου χωρίς Φ.Π.Α. Σ2	346.777,23	346.777,23	0,00
1^Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ				
	ΟΜΑΔΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ		48.723,14	48.723,14
	ΟΜΑΔΑ Β: ΣΗΜΑΝΣΗ- ΑΣΦΑΛΕΙΑ		6.664,56	6.664,56
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ		55.387,70	55.387,70
	Προστίθεται Γ.Ε & Ο.Ε 18%		9.969,79	9.969,79
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΙ		65.357,49	65.357,49
	Απρόβλεπτα		9.803,62	9.803,62
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ		75.161,11	75.161,11
	Δαπάνη αναθεώρησης		511,40	511,40
	Συνολική δαπάνη έργου χωρίς Φ.Π.Α. Σ2		75.672,51	75.672,51

	Σύμβαση έργου	1 ^Η Συμπληρωματική Σύμβαση	Άθροισμα
Συνολική δαπάνη έργου προ αναθεωρήσεων και προ ΦΠΑ	337.805,22	75.161,11	412.966,33
Αναθεωρήσεις	4.972,01	511,40	5.483,41
Απολογιστικά (κόστος ΑΕΕΚ)	4.000,00	0,00	4.000,00
Συνολική δαπάνη έργου χωρίς Φ.Π.Α.	346.777,23	75.672,51	422.449,74
ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ			
	Εγκεκριμένη δαπάνη αρχικής σύμβασης	Προτεινόμενες δαπάνες με τον 3 ^ο ΑΠΕ	Διαφορά (προτεινόμενη-εγκεκριμένη)
Συνολική δαπάνη έργου προ αναθεωρήσεων και προ ΦΠΑ	337.805,22	412.966,33	75.161,11 (22,25%)

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που υποβάλλεται είναι υπέρβασης σε σχέση με την αρχική σύμβαση. Η προτεινόμενη δαπάνη, με πιθανή αναθεώρηση, είναι 523.837,68 € με τον ΦΠΑ, παρουσιάζει υπέρβαση κατά 93.833,91 € με ΦΠΑ (ήτοι ποσοστό 21,82% της αρχικής σύμβασης) και προτείνεται να εγκριθεί όπως συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας.

Η επιπλέον δαπάνη εργασιών της προτεινόμενης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, ποσού 93.833,91 € με ΦΠΑ, έχει εγκριθεί από την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος της Π.Ε. Πρέβεζας και με την με αρ. 111338/3541/24-6-2025 (ΑΔΑ: 6ΧΞ07Λ9-ΩΓ4) Απόφαση ανάληψης νομικής δέσμευσης της Δ/σης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, (με Α/Α 1668 και καταχωρήθηκε με α/α 1734 στο βιβλίο εγκρίσεων και πληρωμών της υπηρεσίας).

Κατόπιν των παραπάνω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση του παρόντος 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Υπερβατικού) και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου του θέματος, συνολικής δαπάνης 523.837,68 € με τον ΦΠΑ, ήτοι υπέρβαση κατά 93.833,91 € (21,82%) με τον ΦΠΑ, έναντι της εγκεκριμένης σύμβασης 430.003,77 € με τον ΦΠΑ.».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τον 3^ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό) το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ και την 1^η συμπληρωματική σύμβαση του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή πεζοδρομίων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», αναδόχου Άγγελου Τσιμπίκη, συνολικής δαπάνης 523.837,68 € με ΦΠΑ, με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου των 430.003,77 € με ΦΠΑ κατά 93.833,91 € με τον ΦΠΑ και ποσοστό 21,82% υπέρ της έγκρισης των οποίων, γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθμ. 9/330/30-10-2025 (Θέμα 31^ο) Πράξη του.

Η προκαλούμενη δαπάνη του ως άνω 3^{ου} Α.Π.Ε. και της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης, θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 02.04.071.9771.01.031.01 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2025 της Π.Ε. Πρέβεζας, σύμφωνα με την με Α/Α 1668 και αρ. πρωτ. 111338/3541/24-6-2025 (ΑΔΑ: 6ΧΞ07Λ9-ΩΓ4) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1734 στο βιβλίο εγκρίσεων και πληρωμών της Δ/σης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας.

➤ Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος