

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ 39/15-12-2025**

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), η οποία αποτελείται από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, ως Πρόεδρο, και οκτώ (8) Περιφερειακούς Συμβούλους ως μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά), όπως εκλέχθηκαν με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, ως εξής:

**Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος**

**Β. Τακτικά Μέλη:**

1. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος
2. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος
3. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος
4. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος
5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος
6. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος

**Γ. Αναπληρωματικά μέλη:**

1. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος
2. Γκαμπρέλας Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος
3. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος
4. Βλέτσας Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος
5. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος
6. Δημητριάδης Σάββας, Περιφερειακός Σύμβουλος
7. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα, Περιφερειακός Σύμβουλος
8. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, με την αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΣΟΕ/229610/3199/11-12-2025 Πρόσκληση του Προέδρου της, μετείχαν οι:

**Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος**

**Β. Τα μέλη:**

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, μέλος

Στη συνεδρίαση, παρέστη ο κ. Σπυρίδων Υφαντής, εκπρόσωπος της παράταξης «Ορίζοντες Ηπείρου» η οποία δεν εξέλεξε μέλη στην Περιφερειακή Επιτροπή.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη, όπως ορίστηκε με την αριθμ. οικ. 3881/454/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Σημειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/229610/3199/11-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα αυτής ([www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)).

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, δεδομένου ότι επείγει η συζήτηση και λήψη απόφασης επ' αυτών, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο απόσπασμα των σχετικών αποφάσεων, συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα εξής θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσες αποκαταστάσεις από απρόβλεπτα, έντονα και ακραία καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν την περίοδο Νοεμβρίου 2025 (αποκαταστάσεις βατότητας και καθαρισμοί στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο, σε παραγωγικές μονάδες, σε ποταμούς, σε ρέματα και σε αύλακες)».
2. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση – Αποκατάσταση Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 250.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

Στη συνέχεια, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, συζήτησε και αποφάσισε για τα θέματα ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται κατωτέρω, πλην του 35<sup>ου</sup> θέματος, το οποίο αποσύρθηκε, ως εξής:

1. Κατάρτιση του πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2026 στο πλαίσιο έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2026 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
2. Κατάρτιση του σχεδίου της 8<sup>ης</sup> Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2025 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
3. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ζηρού για την υλοποίηση της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων – Περιφέρειας Ηπείρου για την ωρίμανση του έργου: Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο τμήμα της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας εντός του οικισμού Νέας Φιλιππιάδας (οδός Σόλωνος Γκίκα)», προϋπολογισμού € 65.000,00 με ΦΠΑ ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.
4. Έγκριση 2<sup>ης</sup> τροποποίησης της από 01-10-2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου Πρέβεζας, του Δήμου Κόνιτσας, της εταιρείας «Αναπτυξιακή Εταιρεία Αμάραντος Α.Ε.» και της εταιρείας «Λουτρά Καβασιλών – Αγίας Βαρβάρας – Κόνιτσας Α.Ε.» για την υλοποίηση της Πράξης: «Παρεμβάσεις ανάδειξης Ιαματικών Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας Ηπείρου», λόγω της λήξης του Προγράμματος Interreg V-A «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020».
5. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου επί της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Κόνιτσας στα σημεία της διακλάδωσης επαρχιακής οδού προς Κρύα – Αγία Μαρίνα – Ελεούσα και εργοστάσιο γαλακτοβιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗ», αναδόχου «ΓΙΓΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.Ε.».
6. Έγκριση του από 8-12-2025 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Τεχνικός σύμβουλος για την υποβοήθηση της ΔΤΕ στη συλλογή στοιχείων και την ωρίμανση του έργου: «Οδός σύνδεσης λουτρών Καβασιλών με λουτρά Αμαράντου στο πλαίσιο της ανάπτυξης του ιαματικού τουρισμού», προϋπολογισμού € 60.760,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
7. Έγκριση του από 11-12-2025 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή μεγάλων δέντρων επικίνδυνων να πέσουν στο οδόστρωμα (Ιτιές-ευκάλυπτοι-λεύκες) επί της εθνικής οδού Γέφυρας Καλογήρου-Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
8. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

9. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή και κλάδεμα ξερών και επικίνδυνων δέντρων κατά μήκος της 2ης και της 3ης επαρχιακής οδού Ν. Ιωαννίνων και πλησίον της Ιεράς μονής Αγίας Παρασκευής (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αρδευτικό έργο Μέσου Ρου Καλαμά», αναδόχου «ΑΡΛΕΤΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.», μέχρι την 30-6-2026.
11. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαμόρφωσης γραφειακών χώρων, χώρου VTS και κρατητηρίων εντός κτιρίου Τ2 λιμένα Ηγουμενίτσας», αναδόχου «ΦΕΙΔΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ε.», μέχρι την 31-12-2025.
12. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Μέκειου Οικοτροφείου», αναδόχου Σπυρίδωνα Κωνσταντόπουλου, μέχρι την 9-6-2026.
13. Έγκριση του 4<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (Λόγω αναθεώρησης και λόγω ρήτρας πρόσθετης καταβολής (πρίμ) σύμφωνα με το άρθρο 16 της διακήρυξης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή ασφαλούς και σύγχρονου ισόπεδου κυκλικού οδικού κόμβου επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας (θέση Επισκοπικό)», αναδόχου «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.Ε.».
14. Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης (με τροποποίηση σύμβασης κατά 42,55%) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση ασφατόστρωση τμήματος παράκαμψης επαρχιακής οδού στο Καλέντζι», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.Ε.».
15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια δύο (2) μετασχηματιστών 1.000 KW για την αποκατάσταση της λειτουργίας του αντλιοστασίου Θεμέλου του ΤΟΕΒ Αχέροντα Πάργας».
16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός τάφρων μετά τον Προφήτη Ηλία προς τις Πηγές Αώου παραπλεύρως οδικού δικτύου προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων (παροχή υπηρεσιών)».
17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή και απομάκρυνση ξερών πλατάνων προσβεβλημένων από το μεταχρωματικό έλκος εκατέρωθεν του ποταμού Λούρου στην περιοχή της Νέας Μουσιωτίτσας (παροχή υπηρεσιών)».
18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός φερτών υλικών και αφισών επί του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Άρτας-Ιωαννίνων καθώς και τον καθαρισμό του Ιμαρέτ Άρτας».
19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή μεγάλων δέντρων επικίνδυνων προς πτώση στο εθνικό οδικό δίκτυο Μετσόβου-Ιωαννίνων και σε επαρχιακό δίκτυο Μέτσοβο – Ανήλιο και προς Χρυσοβίτσα».
20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συλλογή μορφολογικών στοιχείων για μελέτες στα Ιαματικά Λουτρά Καβαλίων.
21. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 29-07-2025 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού στην περιοχή Βλαχόστρατα στο Σταυράκι - Νεοχωρόπουλο», προϋπολογισμού 120.000,00 με ΦΠΑ.
22. Έγκριση του από 4-12-2025 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση οδών παραγωγικών μονάδων στον Δήμο Μετσόβου», προϋπολογισμού 65.720,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
23. Έγκριση του από 4-12-2025 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Επέκταση χώρου στάθμευσης στην περιοχή Ανηλίου», προϋπολογισμού 65.720,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
24. Έγκριση του από 5-12-2025 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσες βελτιωτικές εργασίες και αποκατάσταση καθιζήσεων τμημάτων του επαρχιακού δικτύου στα όρια του Κουτσελίου, του Πετροβουνίου και της Χίνκας», προϋπολογισμού € 86.800,00 με ΦΠΑ, και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

25. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ολίσθησης ανάντη πρανών της επαρχιακής οδού προς Αμπελοχώρι στον 3<sup>ο</sup> ελιγμό μετά την γέφυρα Πολιτσάς», προϋπολογισμού 45.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
26. Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου στα όρια Δ.Δ. Ζωοδόχου», αναδόχου «Σ. & Γ. ΑΛΕΞΙΟΥ Ο.Ε.».
27. Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση φθορών του οδοστρώματος σε τμήμα του επαρχιακού οδικού δικτύου από Κατσικά έως Βασιλική», αναδόχου «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ».
28. Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού και επέκταση κατά πλάτος γέφυρας στην είσοδο της Τ.Κ. Πουρνιάς», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΦΛΗΣ Ε.Δ.Ε.».
29. Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 35,87%) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσες εργασίες αποκατάστασης και ασφαλοστρωσης παρακαμπτήριας οδού Μονολιθίου - Ιωαννίνων», αναδόχου «Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. - δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ».
30. Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 38,61%) και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση βατότητας οδών στον οικισμό Μιχαλιτσίου Δήμου Βορείων Τζουμέρκων», αναδόχου «ΡΑΠΤΗ Δ. ΣΕΒΑΣΤΗ Ε.Δ.Ε.».
31. Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 35,87%) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Δρόμος παράκαμψης οικισμού Αρίστης Δήμου Ζαγορίου (Α΄ φάση)», αναδόχου «PROJECT ANALYSIS Ι.Κ.Ε.».
32. Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού από πλημμυρικά φαινόμενα στον οικισμό Λάλιζα της Τ.Κ. Χίνκας του Δήμου Ζίτσας Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου «Θεοφάνη Χήτου», και έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι την 19-3-2026.
33. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσες εργασίες βελτίωσης της επαρχιακής οδού σύνδεσης Ιωαννίνων με Γρεβενά», αναδόχου «ΑΚΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.», μέχρι την 30-3-2026.
34. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσες εργασίες σήμανσης και ασφάλισης επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων», αναδόχου «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΥΜΕΩΝ», μέχρι την 28-4-2026.  
ΑΠΟΣΥΡΣΗ του 35<sup>ου</sup> ΘΕΜΑΤΟΣ: Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντιπλημμυρική προστασία εισόδου οικισμού Αμπελοχωρίου Τ.Κ. Πραμάντων Δήμου Βορείων Τζουμέρκων», αναδόχου «Α. Κρικώνη - Α. Παπαχρήστος Ο.Ε., ΝΙΑΔΑ Ο.Ε.», μέχρι την 28-1-2026.
36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των εγκαταστάσεων του νέου κλειστού Γυμναστηρίου Ιωαννίνων, για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026 (προμήθεια καρεκλών).
37. Έγκριση κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου εκτός των ορίων της για το έτος 2026.
38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την άμεση προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (βενζίνη αμόλυβδη απλή και πετρελαίου κίνησης) των μηχανημάτων και οχημάτων της Δ/σης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων) για το χρονικό διάστημα Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2026.
39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
40. Έγκριση παράτασης ισχύος της από 09-01-2024 σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΑΤΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» για την «Προμήθεια και μεταφορά άλατος, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, από τυχόν χιονοπτώσεις – παγετό, στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, για τις χειμερινές περιόδους 2023-2024 και 2024-2025».

41. Έγκριση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΔΔΒΜΑΕΤ/202440/1360/06-11-2025 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Απόφαση για έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων της ΣΑΝΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2024ΝΠ53000000, Έργο: Προώθηση και προβολή τουριστικού προϊόντος Περιφέρειας Ηπείρου για την κάλυψη συμπληρωματικών δαπανών που αφορούν στη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση FOOD & LIFE 2025».
42. Έγκριση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΔΔΒΜΑΕΤ/203146/1366/07-11-2025 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Απόφαση για έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων της ΣΑΝΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2024ΝΠ53000000, Έργο: Προώθηση και προβολή τουριστικού προϊόντος Περιφέρειας Ηπείρου για την κάλυψη δαπανών που αφορούν στη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση PHILOXENIA 2025».
43. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την διαφημιστική προβολή των χιονοδρομικών κέντρων της Περιφέρειας Ηπείρου στην ιστοσελίδα [xionodromika.gr](http://xionodromika.gr) περιόδου 2025-2026.
44. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την αναπαραγωγή φυλλαδίων έτους 2025.
45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την δημιουργία διαφημιστικού σποτ και προβολής του στους τηλεοπτικούς σταθμούς στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία της Ηπειρωτικής Γαστρονομίας με τη χρήση τοπικών προϊόντων αξίας».
46. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια παραδοσιακών γλυκών για τις επισκέψεις του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων, σε Ιδρύματα και στρατιωτικά φυλάκια της Π.Ε. Ιωαννίνων ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
47. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης της Περιφέρειας Ηπείρου για την Πρωτοχρονιά και έγκριση των σχετικών δαπανών.
48. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την επιστροφή από την Π.Ε. Ιωαννίνων ποσού 30% των εσόδων από την είσπραξη των προστίμων από τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου στον Κρατικό Προϋπολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 8 του Ν. 3446/06 (ΦΕΚ 49Α/10-03-06) ετών 2010-2025.
49. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, των άρθρων 32 και 32α του Ν.4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσης του μεταφορικού έργου μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2025-2026, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 38.233,01 € συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης 35% και Φ.Π.Α.
50. Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης φοιτητή ΑΤΕΙ, σε Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων.
51. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση της δράσης «Κάλυψη μη επιλέξιμων δαπανών προγραμματικών συμβάσεων με την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. - ΑΟΤΑ για την υλοποίηση έργων ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας».
52. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στην διοργάνωση, με τον Αθλητικό Όμιλο Ιωαννίνων, του τουρνουά «13<sup>ο</sup> Χριστουγεννιάτικο Τουρνουά Χάντμπολ», το διάστημα 27-30/12/2025, στην Κόνιτσα.
53. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στην διοργάνωση, με τον Κολυμβητικό Όμιλο Ιωαννίνων, του 3<sup>ου</sup> Διεθνούς Χριστουγεννιάτικου Κυπέλλου Τεχνικής Κολύμβησης (3rd CHRISTMAS INTERNATIONAL FINSWIMMING CUP ATHLOS, Ioannina 2025), στις 20-21/12/2025, στα Ιωάννινα.
54. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στην διοργάνωση, με τον ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ, του «2<sup>ου</sup> All Star Game Γυναικών Μπάσκετ», στις 29/12/2025, στο Νέο Κλειστό Γυμναστήριο, στα Ιωάννινα.
55. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση, με τον ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - Πανεπειρωτικό Αθλητικό Σύλλογο, αγώνων Ξιφασκίας, στις 17-18/1/2026, στην Πρέβεζα.
56. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στην εκτύπωση/έκδοση βιβλίου του κ. Χαραλάμπους Ξυλογιάννη με τίτλο «Στις γραμμές των Οριζόντων».
57. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση, με το Τμήμα Ιατρικής & το Εργαστήριο Κλινικής Χημείας του Παν/μίου Ιωαννίνων, εκδηλώσεων για «Το μικροβίωμα στην Υγεία», το διάστημα 15-20/12/2025, στα Ιωάννινα.

58. Κατακύρωση του αποτελέσματος της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 26-09-2025 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση πρόσβασης προς παραγωγικές μονάδες στην ΤΚ Αγίου Σπυρίδωνα», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ.
59. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Άμεση αποκατάσταση βατότητας δημοτικών οδών στις Τ.Κ. Άνω Καλεντίνης, Τ.Κ. Άνω Πέτρας και Τ.Κ. Κλειδίου του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
60. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Νέες εργασίες συντήρησης του Δικαστικού Μεγάρου Άρτας», αναδόχου «Ιωάννης Λ. Τσιρώνης Πολιτικός Μηχανικός», μέχρι την 4-5-2026.
61. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Υπηρεσίες έρευνας, συλλογής, καταγραφής και οργάνωσης των απαραίτητων στοιχείων σύνταξης κτηματολογίου οδού για βελτίωση της 10ης επαρχιακής οδού από γέφυρα Ζούτου έως διασταύρωση Συκεών ΠΕ Άρτας».
62. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - συντήρηση 4ης επαρχιακής οδού (τμήμα Σκούπα - Δαφνωτή)».
63. Έγκριση της υπ' αριθμ. πρωτ. 204113/11678/Φ.300.09 ΜΙΜΟ/09-11-2025 απολογιστικής απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, χιονοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Άρτας που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις, καθιζήσεις, πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων – χαντακιών από φερτά υλικά κ.λ.π.) προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας», με τα ποσά που προκύπτουν απολογιστικά, βάσει της αριθμ. πρωτ. 204113/11678/09-11-2025/Φ.300.09 ΜΙΜΟ απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου και της αριθμ. 37/2130/21-11-2025 εγκριτικής απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής.
64. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση δικαστικής δαπάνης με αριθμό 1040/2025, της υπ' αριθμ. 92/2025 απόφασης (Ειδική Διαδικασία Απαλλοτριώσεων) του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας νομιμοτόκως, σύμφωνα με τα άρθρα 18 παρ. 4 και 26 παρ.8 του Ν. 2882/01 (ΦΕΚ 17<sup>Α</sup>/06-02-2001).
65. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την επιστροφή από την Π.Ε. Άρτας ποσού 30% των εσόδων από την είσπραξη των προστίμων από τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου στον Κρατικό Προϋπολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 8 του Ν. 3446/06 (ΦΕΚ 49Α/10-03-06) ετών 2010-2025.
66. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ/9.12.2025 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης της 8ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Άρτας, για το σχολικό έτος 2025-2026 (έως 31-08-2026), στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας συνολικού προϋπολογισμού 126.626,10 € με Φ.Π.Α. (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης για τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων και τετράμηνης παράτασης έως 31.12.2026) και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
67. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών για την οργάνωση εκδήλωσης εορτασμού της Πρωτοχρονιάς 2026 στην Π.Ε. Άρτας.
68. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας, για το σχολικό έτος 2025-2026.
69. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Έργα εξοικονόμησης νερού ΤΟΕΒ Ραγίου – Κεστρίνης», της ομώνυμης Πράξης με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0036171873 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, της δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων», αναδόχου «Ι. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ», μέχρι την 31-12-2025.
70. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2025.
71. Έγκριση παράτασης των συμβάσεων προμήθειας πετρελαιοειδών του Διαγωνισμού με α/α ΕΣΗΔΗΣ 261177 για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

72. Έγκριση των όρων της 15<sup>ης</sup> Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2025-2026 με δικαίωμα παράτασης έως 31-12-2026 στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 30.776,29 € με Φ.Π.Α. 13%.
73. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης και τροποποίησης, ως προς τη χρονική διάρκεια, της υπ' αριθμ: 114585/15622/14-07-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013085180 και με α/α ΕΣΗΔΗΣ: 178958) της συναφθείσας σύμβασης μεταξύ της Π.Ε. Θεσπρωτίας και της εταιρείας «Express Facility Management Α.Ε.», για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στο ΚΕΔΑΣΥ Θεσπρωτίας.
74. Έγκριση 5<sup>ης</sup> τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2025 - 2026.
75. Έγκριση του Μητρώου και των όρων αυτού, των ενδιαφερομένων προς διάθεση μηχανημάτων-οχημάτων υλικού και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών (αντιμετώπιση προβλημάτων στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο, χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις σεισμοί, δασικές πυρκαγιές, τεχνολογικά ατυχήματα κλπ) στις περιοχές ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για τη χρονική περίοδο έως 31-12-2026.
76. Έγκριση των Πρακτικών Νο1/4-12-2025 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής, και αξιολόγηση τεχνικών προσφορών), Νο2/5-12-2025 (αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) και Νο3/11-12-2025 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο "THEMATIC2GREEN - Thematic Innovation capacity toward green development" στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg VI-B IPA Adriatic-Ionian 2021-2027 προϋπολογισμού 130.000,00 € με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
77. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας σε Αθλητικές και Πολιτιστικές εκδηλώσεις (Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης "49 Προκρίτων").
78. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή πεζοδρομίων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», αναδόχου Άγγελου Τσιμπίκη, μέχρι την 18-11-2026.
79. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Άρση καταπτώσεων και προστασία πρανών στην 3η επαρχιακή οδό της Π.Ε. Πρέβεζας», αναδόχου Άγγελου Τσιμπίκη.
80. Έγκριση του 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (Υπερβατικού), του 2<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ και της 1<sup>ης</sup> συμπληρωματικής σύμβασης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή πεζοδρομίων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», αναδόχου Άγγελου Τσιμπίκη.
81. Έγκριση τροποποίησης, ως προς τα άρθρα 6 (Προϋπολογισμός, πόροι και τρόπος χρηματοδότησης του Προγράμματος) και 7 (Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων), της από 30-03-2023 Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Πρέβεζας και του Δήμου Πάργας για την υλοποίηση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις, πεζοδρομήσεις, διαγραμμίσεις, τεχνικά έργα, διευθετήσεις ομβρίων υδάτων σε οδικά τμήματα σε περιοχές του Δήμου Πάργας».
82. Έγκριση κατ' εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2026.
83. Έγκριση κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων (επιβατηγών και φορτηγών) της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας εκτός των ορίων της, για το έτος 2026.
84. Έγκριση παράτασης της αριθμ. 48341/1900/29-03-2024 (ΑΔΑΜ:24SYMV014494058) σύμβασης της Π.Ε. Πρέβεζας & της αρ. ΠΗ/ΔΔΟΠΕΠ/151802/4526/09-09-2025 (ΑΔΑΜ 25SYMV017518076) Τροποποιητικής της για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, καθώς και των Δ/σεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Νομού Πρέβεζας, για τα έτη 2024 και 2025».
85. Έγκριση του από 1-12-2025 Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης που αφορά στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, καθώς και των Δ/σεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Νομού Πρέβεζας, αναδόχου «ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΑΡΤΑΣ - ΠΡΕΒΕΖΑΣ» για το διάστημα 01/11/2025 έως 30/11/2025.

86. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης χρήσης υφιστάμενου μίσθιου για τη στέγαση των Δ/σεων Τεχνικών Έργων, Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, των Τμημάτων Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας και Πολιτικής Προστασίας και του Γραφείου ΠΣΕΑ της Π.Ε. Πρέβεζας.
87. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την επιστροφή από την Π.Ε. Πρέβεζας ποσού 30% των εσόδων από την είσπραξη των προστίμων από τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου στον Κρατικό Προϋπολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 8 του Ν. 3446/06 (ΦΕΚ 49Α/10-03-06) ετών 2010-2025.
88. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη διοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης «Χριστουγεννιάτικη Συναυλία».
89. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη διοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης «Χριστούγεννα στο Χόγκουαρτς - Το Χαμένο Άστρο των Χριστουγέννων».

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε ενημέρωση και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της 38<sup>ης</sup>/3-12-2025 συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2221/15-12-2025**

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/229610/3199/11-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, επειδή επείγει η συζήτηση και λήψη απόφασης επ' αυτού, καθώς μετά τις έντονες βροχοπτώσεις που επικράτησαν στην περιοχή, επιδεινώθηκαν οι καθιζήσεις σε τμήματα του εν λόγω οδικού δικτύου με κίνδυνο την κατάρρευση αυτού και ως εκ τούτου απαιτείται άμεση αποκατάσταση ενόψει του χειμώνα και της μεγάλης προσέλευσης επισκεπτών στην περιοχή τους επόμενους μήνες, προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα του οδικού δικτύου και η ασφαλής διέλευση και μετακίνηση των επισκεπτών, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2º**

**Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση – Αποκατάσταση Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 250.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017

(ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 38/2163/3-12-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Μετσόβου για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση – Αποκατάσταση Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 250.000,00 με ΦΠΑ και των όρων αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην αριθμ. πρωτ. 21859/27-11-2025 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο, ορίστηκαν για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, εκπρόσωποι της Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίθηκε η δαπάνη ποσού € 250.000,00 με ΦΠΑ και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 23052/12-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3237/12-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη:

- Το Ν. 4412/16 “Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), άρθρο 32, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α') «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
- Την υπ' αριθ. ΔΑΠ/189953/6033 από 20-10-2025 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 250.000,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο : «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» (Υπόεργο : «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου»).
- Τα από 12-11-2025 συμβατικά τεύχη του έργου όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Υπηρεσία μας.

#### Και Επειδή

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα άρθρο 32 του Ν4412/16 σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης με απρόβλεπτο χαρακτήρα και για γεγονότα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών μπορεί να γίνει προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και συγκεκριμένα πρόκειται για την :

- Άμεση αποκατάσταση τμημάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου στην περιοχή του Μετσόβου, σύμφωνα με την τεχνική μελέτη.
- Στα συγκεκριμένα τμήματα υπάρχουν έντονες φθορές, καθιζήσεις και κατακρήμνιση των πρανών από τις έντονες βροχοπτώσεις που επικράτησαν στην περιοχή το τελευταίο χρονικό διάστημα.
- Απαιτείται άμεσα να γίνει εξυγίανση των καθιζήσεων, αποκατάσταση των φθορών και αντιστήριξη των πρανών, προκειμένου να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια των κινούμενων οχημάτων εν' όψει της χειμερινής περιόδου που υπάρχει αυξημένη επισκεψιμότητα στην περιοχή

#### εισηγούμεστε

1. Την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2γ, το Ν.4412/16 για το έργο : «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου».
2. Την συγκρότηση επιτροπής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη:  
Τακτικά μέλη :
  1. Ιωάννης Μάμαλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
  2. Κωνσταντίνος Γκεσούλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
  3. Κωνσταντίνος Μπότης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
 Αναπληρωματικά μέλη :
  1. Γεώργιος Σιώμος, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
  2. Λάμπρος Κιτσαράς, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.

3. Γεώργιος Πάντος, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.

...».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

- A.** Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του υποέργου «Συντήρηση – Αποκατάσταση Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 250.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», βάσει της μελέτης του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 192219/19292/12-11-2025 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. και σύμφωνα με την σχετική Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Μετσόβου για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 23052/12-12-2025 (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας και
- B.** Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

#### ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Ιωάννης Μάμαλης, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος
2. Κωνσταντίνος Γκεσούλης, Πολιτικός Μηχανικός
3. Κωνσταντίνος Μπότης, Πολιτικός Μηχανικός

#### ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Γεώργιος Σιώμος, Τοπογράφος Μηχανικός
2. Λάμπρος Κιτσαράς, Πολιτικός Μηχανικός
3. Γεώργιος Πάντος, Τοπογράφος Μηχανικός

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την υλοποίηση του υποέργου.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 39/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

**Απόφαση αριθμ. 39/2224/15-12-2025**

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/229610/3199/11-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 3ο**

**Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ζηρού για την υλοποίηση της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων – Περιφέρειας Ηπείρου για την ωρίμανση του έργου: Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο τμήμα της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας εντός του οικισμού Νέας Φιλιππιάδας (οδός Σόλωνος Γκίκα)», προϋπολογισμού € 65.000,00 με ΦΠΑ ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 22858/10-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3181/10-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Με την υπ' αριθ. ΔΑΠ/226513/7301 από 08-12-2025 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε πίστωση ποσού 65.000,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και με τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο : «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων – Περιφέρειας Ηπείρου για την ωρίμανση του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Ε.Ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΑΡΤΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ (ΟΔΟΣ ΣΟΛΩΝΟΣ ΓΚΙΚΑ)»)  
 Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων – Περιφέρειας Ηπείρου για την ωρίμανση του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Ε.Ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΑΡΤΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ (ΟΔΟΣ ΣΟΛΩΝΟΣ ΓΚΙΚΑ)» αποτελεί η υποβοήθηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων – Περιφέρειας Ηπείρου για την ωρίμανση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Ε.Ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΑΡΤΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ (ΟΔΟΣ ΣΟΛΩΝΟΣ ΓΚΙΚΑ)» από τον συγκοινωνιακό σχεδιασμό μέχρι την σύνταξη των τευχών δημοπράτησης.  
 Για την ωρίμανση του ανωτέρω έργου απαιτείται η σύνταξη των κάτωθι μελετών για τρεις κόμβους ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ Α, ΠΑΠΑΛΕΥΚΑ, ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ Β και των μεταξύ αυτών τμημάτων:

- ✓ Τοπογραφική Μελέτη
- ✓ Μελέτη οδοποιίας
- ✓ Μελέτη αποχέτευσης -αποστράγγισης ομβρίων
- ✓ Μελέτη σήμανσης -Ασφάλισης
- ✓ Τεύχος Προεκτιμώμενης Αμοιβής

Υστερα από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για :

Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ζηρού για την υλοποίηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων – Περιφέρειας Ηπείρου για την ωρίμανση του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Ε.Ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΑΡΤΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ (ΟΔΟΣ ΣΟΛΩΝΟΣ ΓΚΙΚΑ)», προϋπολογισμού 65.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ)

Την έγκριση των όρων της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης, όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί στο σχετικό επισυναπτόμενο κείμενο και τον ορισμό εκπροσώπων για την κοινή επιτροπή παρακολούθησης της Π.Σ.:

α. Τον κ. Κωνσταντίνο Ζάννη, ΠΕ Μηχανικών, με αναπληρωτή του τον κ. Δημήτριο Τσιούμπο, ΠΕ Μηχανικών, αμφότεροι υπάλληλοι της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.

β. Την κα Δέσποινα Σιαμπίρη, ΠΕ Μηχανικών, με αναπληρώτριά της την κα Έλλη Μπαρέκα, ΠΕ Μηχανικών, αμφότεροι υπάλληλοι της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.

Την έγκριση δαπάνης ποσού 65.000,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και με τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων – Περιφέρειας Ηπείρου για την ωρίμανση του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Ε.Ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΑΡΤΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ (ΟΔΟΣ ΣΟΛΩΝΟΣ ΓΚΙΚΑ)».....»).

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει ομόφωνα**

- A.** Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ζηρού για την υλοποίηση της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων – Περιφέρειας Ηπείρου για την ωρίμανση του έργου: Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο τμήμα της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας εντός του οικισμού Νέας Φιλιππιάδας (οδός Σόλωνος Γκίκα)», προϋπολογισμού € 65.000,00 με ΦΠΑ και των όρων αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στ.5) αριθμ. πρωτ. 22858/10-12-2025 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο.
- B.** Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Ηπείρου τους υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου α) τον κ. Κωνσταντίνο Ζάννη, ΠΕ Μηχανικών, με αναπληρωτή του τον κ. Δημήτριο Τσιούμπο, ΠΕ Μηχανικών και β) την κα Δέσποινα Σιαμπίρη, ΠΕ Μηχανικών, με αναπληρώτριά της την κα Έλλη Μπαρέκα, ΠΕ Μηχανικών.
- Γ.** Εγκρίνει την δαπάνη ποσού € 65.000,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση της ανωτέρω υπηρεσίας.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2225/15-12-2025**

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/229610/3199/11-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>**

**Έγκριση 2<sup>ης</sup> τροποποίησης της από 01-10-2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου Πρέβεζας, του Δήμου Κόνιτσας, της εταιρείας «Αναπτυξιακή Εταιρεία Αμάραντος Α.Ε.» και της εταιρείας «Λουτρά Καβασίων – Αγίας Βαρβάρας – Κόνιτσας Α.Ε.» για την υλοποίηση της Πράξης: «Παρεμβάσεις ανάδειξης Ιαματικών Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας Ηπείρου», λόγω της λήξης του Προγράμματος Interreg V-A “Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020”.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 7108/1-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3082/2-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Σας διαβιβάζουμε για έγκριση τη 2η Τροποποίηση της από 01.10.2020 Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας, του Δήμου Κόνιτσας, της Νέας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πρέβεζας, της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας «Αναπτυξιακή Εταιρία Αμάραντος Α.Ε.», της Ανώνυμης Εταιρείας «ΛΟΥΤΡΑ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ - ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Α.Ε.», και της Περιφέρειας Ηπείρου (Φορέας Υλοποίησης του Έργου), για την υλοποίηση της Πράξης «Παρεμβάσεις Ανάδειξης Ιαματικών Φυσικών Πόρων της Ηπείρου», όπως αυτή είχε τροποποιηθεί στις 09.07.2024 και σύμφωνα με το Πρακτικό ΙΙ της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης είναι οι εξής:

- Η ολοκλήρωση του Προγράμματος Interreg V-A “Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020”.

- Η ολοκλήρωση των υποέργων «Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων ιαματικών πηγών Πρέβεζας με έργα εκσυγχρονισμού και επέκτασης» και «Εκτέλεση ερευνητικών ανασκαφικών εργασιών στο τμήμα της επέκτασης».

- Η ένταξη της ολοκλήρωσης των υποέργων:

ο «Επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρίου Ιαματικών Αμαράντου Κόνιτσας» και

ο «Επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρίου Ιαματικών Καβασίων Κόνιτσας»

στην Πράξη «One Sea, Many Paths: Inclusive Tourism Beyond Borders» (OnSea) του Προγράμματος Interreg VI-A “Ελλάδα – Ιταλία 2021-2027”.

Με την παρούσα τροποποίηση, η Προγραμματική Σύμβαση αναδιαμορφώνεται ως προς τα ακόλουθα σημεία:

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη

2. Άρθρο 1: Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης

3. Άρθρο 2: Υποχρεώσεις και δικαιώματα των συμβαλλομένων

4. Άρθρο 3: Ποσά και πόροι – Χρηματοδότηση

5. Άρθρο 4: Διάρκεια

6. Άρθρο 5: Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.....».

Στο συνημμένο στην εισήγηση, από Πρακτικό (ΙΙ) 1-10-2025 της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, αναφέρονται επί λέξει τα εξής:

«...»

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**

**ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ**

**ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:**

**“ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ”**



## ΠΡΑΚΤΙΚΟ (II)

Στα Ιωάννινα σήμερα 1 Οκτωβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 πμ και μετά από πρόσκληση της Περιφέρειας Ηπείρου και της Προέδρου κα. Αικατερίνης Καραγιώτη συνήλθε σε συνεδρίαση στα γραφεία της Περιφέρειας Ηπείρου, η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της από 01.10.2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας, του Δήμου Κόνιτσας, της Νέας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πρέβεζας, της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας με την επωνυμία: «Αναπτυξιακή Εταιρία Αμάραντος Α.Ε», της Ανώνυμης Εταιρείας «ΛΟΥΤΡΑ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ - ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και της Περιφέρειας Ηπείρου (Φορέας Υλοποίησης του Έργου), για την υλοποίηση της Πράξης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ».

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 της από 01.10.2020 Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 ν.3852/2010, αποτελούμενη από εκπροσώπους της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας με την επωνυμία: «Αναπτυξιακή Εταιρία Αμάραντος Α.Ε», της Ανώνυμης Εταιρείας «ΛΟΥΤΡΑ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ - ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», του Δήμου Πρέβεζας, του Δήμου Κόνιτσας, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πρέβεζας και της Περιφέρειας Ηπείρου.

Το θέμα της συνεδρίασης της Επιτροπής, μετά την ανωτέρω σχετική πρόσκληση της Προέδρου της Επιτροπής, αφορά στην ενημέρωση για την αναγκαιότητα ολοκλήρωσης της Πράξης και ως εκ τούτου την αναγκαιότητα για τροποποίηση της από 01.10.2020 Προγραμματικής Σύμβασης και της από 09.07.2024 Τροποποίησης της δεδομένης της λήξης του Προγράμματος Interreg V-A “Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020”, την ολοκλήρωση των υποέργων «Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων ιαματικών πηγών Πρέβεζας με έργα εκσυγχρονισμού και επέκτασης» και Εκτέλεση ερευνητικών ανασκαφικών εργασιών στο τμήμα της επέκτασης την ένταξη της ολοκλήρωσης των Υποέργων « Επέκταση και εκσυγχρονισμός κτίριο Ιαματικών» και Αμαράντου Κόνιτσας» και «Επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρίου Ιαματικών Καβασίων Κόνιτσας» στην Πράξη «One Sea, Many Paths: Inclusive Tourism Beyond Borders» με ακρωνύμιο «OnSea” του Προγράμματος Interreg VI-A “Ελλάδα – Ιταλία 2021-2027” καθώς και της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησής της Σύμβασης και των μελών της. Η Προγραμματική Σύμβαση τροποποιείται ως προς τα ακόλουθα:

Συμβαλλόμενα μέρη

ΑΡΘΡΟ 1:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 2: «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ»

Άρθρο 3: «ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ»,

Άρθρο: 4 «ΔΙΑΡΚΕΙΑ» και

Άρθρο 5: «ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ».

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης:

Η κα Αικατερίνη. Καραγιώτη Πρόεδρος

Ο κ. Αργύρη Νάκος , τακτικό μέλος

Ο Δήμαρχο Κόνιτσας κ. Ανδρέα Παπασπύρου, τακτικό μέλος

Ο κ. Βασίλειος Σπανός, τακτικό μέλος

Ο κ. Δημήτριο Κοτσιάφτη, τακτικό μέλος

Οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν και εισηγούνται την τροποποίηση της ισχύουσας προγραμματικής σύμβασης και ως εκ τούτου την αναγκαιότητα για τροποποίηση της από 01.10.2020 προγραμματικής σύμβασης όπως τροποποιήθηκε στις 09.07.2024 ως προς τα κάτωθι:

- Συμβαλλόμενα μέρη: Ύστερα από την ολοκλήρωση των Υποέργων στο πλαίσιο της Πράξης TheRout\_Net του Προγράμματος INTERREG–Α «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020», και μετά τη διοικητική παραλαβή τους από τον Κύριο του Έργου, ήτοι τον Δήμο Πρέβεζας, παύει η ανάγκη συμμετοχής του τελευταίου στην Προγραμματική Σύμβαση και τα συμβαλλόμενα μέρη διαμορφώνονται ως εξής:

Η Περιφέρεια Ηπείρου

Η Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Εταιρία Αμάραντος Α.Ε.»

Η Ανώνυμη Εταιρεία «Λουτρά Καβασίων – Αγ. Βαρβάρας Κόνιτσας Α.Ε.» και ο

Ο Δήμος Κόνιτσας

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Αφαιρείτε ο Δήμος Πρέβεζας και το υποέργο «Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων ιαματικών πηγών Πρέβεζας με έργα εκσυγχρονισμού και επέκτασης», το οποίο έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί.

**ΑΡΘΡΟ 1:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Αφαιρείται όπου αναφέρεται η συμμετοχή του Δήμου Πρέβεζας και του υποέργου της και προστίθεται το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο, ήτοι η πράξη Onsea ρου Προγράμματος INTERREG VI-A «Ελλάδα – Ιταλία 2021-2027»

**ΑΡΘΡΟ 2: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ»**

Αφαιρείται όπου αναφέρεται η συμμετοχή του Δήμου Πρέβεζας και του υποέργου της και προστίθεται το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο, ήτοι η πράξη Onsea ρου Προγράμματος INTERREG VI-A «Ελλάδα – Ιταλία 2021-2027»

**ΑΡΘΡΟ 3: ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ**

Διαμορφώνεται ως κάτωθι:

Η χρηματοδότηση για την εκτέλεση του Έργου της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, προέρχεται από :

Α. το ποσό των 387.002,82 € συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ, από την Πράξης TheRout\_Net του Προγράμματος INTERREG V-A “GREECE – ITALY 2014 – 2020”.

Β. Το ποσό 3.000.000,00 € συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ από την Πράξης OnSea του Προγράμματος INTERREG VI-A “GREECE – ITALY 2021 – 2027”.

Ο προϋπολογισμός θα εξασφαλιστεί με μέριμνα του «Φορέα Υλοποίησης του Έργου.

Άρθρο 4 «ΔΙΑΡΚΕΙΑ»,

Η διάρκεια της Σύμβασης παρατείνεται από 54 σε 66 μήνες.

Άρθρου 5 «ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησής της Σύμβασης τροποποιείται ως προς την σύνθεση και τους ως Εκπροσώπους των φορέων.

Το παρόν υπογράφεται σε τρία (03) αντίτυπα ενώ αντίγραφο θα αποσταλεί σε όλους τους εμπλεκόμενους.

Επισυνάπτεσαι το σχέδιο της σύμβασης όπως διαμορφώνεται.

Λύεται η συνεδρίαση.

**Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

κ. Αικατερίνη Καραγιώτη (Πρόεδρος της Επιτροπής)

κ. Αργύρης Νάκος (τακτικό μέλος)

κ. Σπανός Βασίλειος (τακτικό μέλος)

Ο κ. Δημήτριος Κοτσιάφτης (τακτικό μέλος)

5 Ο Δήμαρχος Κόνιτσας, κ. Ανδρέας Παπασπύρου (τακτικό μέλος)

.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει την 2<sup>η</sup> τροποποίηση της από 01-10-2020 Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου Πρέβεζας, του Δήμου Κόνιτσας, της Νέας Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Πρέβεζας, της εταιρείας «Αναπτυξιακή Εταιρεία Αμάραντος Α.Ε.» και της εταιρείας «Λουτρά Καβασίων – Αγίας Βαρβάρας – Κόνιτσας Α.Ε.», για την υλοποίηση της Πράξης: «Παρεμβάσεις ανάδειξης Ιαματικών Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας Ηπείρου», σύμφωνα με το Πρακτικό (II)1-10-2025 της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης (ανωτέρω υπό στ. 5), και το επισυναπτόμενο στην αριθμ. πρωτ. 7108/1-12-2025 εισήγηση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο.

Η ως άνω τροποποίηση καθίσταται αναγκαία κατόπιν της ολοκλήρωσης του Προγράμματος Interreg V-A “Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020” στο οποίο ήταν ενταγμένη η Πράξη, η ολοκλήρωση των υποέργων «Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων ιαματικών πηγών Πρέβεζας με έργα εκσυγχρονισμού και επέκτασης» και «Εκτέλεση ερευνητικών ανασκαφικών εργασιών στο τμήμα της επέκτασης», καθώς και η ένταξη της ολοκλήρωσης των υποέργων «Επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρίου Ιαματικών Αμαράντου Κόνιτσας» και «Επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρίου Ιαματικών Καβασίων Κόνιτσας» στην Πράξη «One Sea, Many Paths: Inclusive Tourism Beyond Borders» (OnSea) του Προγράμματος Interreg VI-A “Ελλάδα – Ιταλία 2021-2027”.

Ειδικότερα η Προγραμματική Σύμβαση αναδιαμορφώνεται ως προς τα ακόλουθα σημεία, όπως κατωτέρω αναλυτικά αναφέρεται:

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη
  2. Άρθρο 1: Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης
  3. Άρθρο 2: Υποχρεώσεις και δικαιώματα των συμβαλλομένων
  4. Άρθρο 3: Ποσά και πόροι – Χρηματοδότηση
  5. Άρθρο 4: Διάρκεια
  6. Άρθρο 5: Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης.
- Τροποποίηση του άρθρου 1 «Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης»: Αφαιρείται όπου αναφέρεται η συμμετοχή του Δήμου Πρέβεζας και του υποέργου της και προστίθεται το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο, ήτοι η πράξη Onsea ρου Προγράμματος INTERREG VI-A «Ελλάδα – Ιταλία 2021-2027».
  - Τροποποίηση του άρθρου 2 «Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των Συμβαλλόμενων»: Αφαιρείται όπου αναφέρεται η συμμετοχή του Δήμου Πρέβεζας και του υποέργου της και προστίθεται το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο, ήτοι η πράξη Onsea ρου Προγράμματος INTERREG VI-A «Ελλάδα – Ιταλία 2021-2027».
  - Τροποποίηση του άρθρου 3 «Ποσά και Πόροι – Χρηματοδότησης»: Διαμορφώνεται ως κάτωθι:  
Η χρηματοδότηση για την εκτέλεση του Έργου της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, προέρχεται από :  
Α. το ποσό των 387.002,82 € συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ, από την Πράξη TheRout\_Net του Προγράμματος INTERREG V-A “GREECE – ITALY 2014 – 2020”.  
Β. Το ποσό 3.000.000,00 € συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ από την Πράξη OnSea του Προγράμματος INTERREG VI-A “GREECE – ITALY 2021 – 2027”.  
Ο προϋπολογισμός θα εξασφαλιστεί με μέριμνα του «Φορέα Υλοποίησης του Έργου.
  - Τροποποίηση του άρθρου 4 «Διάρκεια»: Η διάρκεια της Σύμβασης παρατείνεται από 54 σε 66 μήνες.
  - Τροποποίηση του άρθρου 5 «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης»: Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησής της Σύμβασης τροποποιείται ως προς την σύνθεση και τους ως Εκπροσώπους των φορέων.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2226/15-12-2025**

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/229610/3199/11-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 5ο**

**Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου επί της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Κόνιτσας στα σημεία της διακλάδωσης επαρχιακής οδού προς Κρύα – Αγία Μαρίνα – Ελεούσα και εργοστάσιο γαλακτοβιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗ», αναδόχου «ΓΙΓΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.Ε.».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024

(ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36) «3. Για τη διενέργεια της παραλαβής η προϊσταμένη αρχή ορίζει, τουλάχιστον (3) μήνες πριν από την πάροδο της προθεσμίας υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, επιτροπή παραλαβής, ύστερα από εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η επιτροπή είναι πενταμελής και αποτελείται από: α) τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους, με ειδικότητες σχετικές με το αντικείμενο της σύμβασης που ανήκουν στον φορέα κατασκευής ή και σε άλλους φορείς, κατ' επιλογή της Προϊσταμένης Αρχής, πλην του Προέδρου που προέρχεται υποχρεωτικά από άλλη αναθέτουσα αρχή και β) δύο (2) εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) σε περιπτώσεις αμιγώς γεωτεχνικών έργων, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, κατόπιν αιτήματος της Προϊσταμένης Αρχής, εντός είκοσι (20) ημερών, από την υποβολή του αιτήματος. .... Όταν ο φορέας που πρόκειται να χρησιμοποιήσει το έργο είναι άλλος από την υπηρεσία που το κατασκευάζει, ένας εκ των τριών (3) τεχνικών υπαλλήλων ορίζεται από τον φορέα που θα χρησιμοποιήσει το έργο. Ο ανάδοχος μπορεί να ορίσει εκπρόσωπό του ως παρατηρητή των εργασιών της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου.»
6. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 22512/11-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3218/11-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«....Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρου 172, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 του Ν. 4782/2021.
  2. Την από 28-09-2021 Σύμβαση του έργου (ΑΔΑΜ: 22SYMV010804372) και την από 25-05-2023 Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου (ΑΔΑΜ: 23SYMV013045065)
  3. Τα στοιχεία του φακέλου του έργου του θέματος.
  4. Την από 23-04-2024 Βεβαίωση Περαιώσεως των εργασιών του έργου του θέματος.
  5. Την από 25-04-2024 συνταχθείσα τελική επιμέτρηση του έργου του θέματος.
  6. Το με αριθ. πρωτ.825/13.09.2023 (ΑΔΑ: 6ΦΙΖ46Ψ84-5ΟΒ) έγγραφο του Τ.Ε.Ε./ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, σχετικά με τον μη ορισμό εκπροσώπων του.
  7. Το από 03-11-2025 πρακτικό ορισμού των μελών της Δ.Τ.Ε.Π.Η., μετά από κλήρωση.
  8. Το με αριθ. πρωτ.21431/04-12-2025 έγγραφο της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Ζίτσας, για τον ορισμό εκπροσώπων του. Εισηγούμεστε:
- Την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή κυκλικού κόμβου επί της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Κόνιτσας στα σημεία της διακλάδωσης επαρχιακής οδού προς Κρύα – Αγία Μαρίνα – Ελεούσα και εργοστάσιο γαλακτοβιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗ», αποτελούμενη από τους κάτωθι Τεχνικούς Υπαλλήλους:
1. Νικολέττα Στέφου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Υ. Δήμου Ζίτσας, ως Πρόεδρος
  2. Δημήτριος Τσιούμπος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε.Π.Η., ως μέλος
  3. Κωνσταντίνος Ζάννης, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε.Π.Η., ως μέλος
- με αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη τους κάτωθι υπαλλήλους:
1. Χαρίκλεια Γούνη, Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης ΠΕ στη Δ.Τ.Υ. Δήμου Ζίτσας, ως αναπληρώτρια Πρόεδρος
  2. Βλάχης Παπαδημητρίου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε.Π.Η., ως αναπληρωματικό μέλος
  3. Δέσποινα Σιαμπίρη, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε.Π.Η., ως αναπληρωματικό μέλος.....»

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει ομόφωνα**

Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου επί της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Κόνιτσας στα σημεία της διακλάδωσης επαρχιακής οδού προς Κρύα – Αγία Μαρίνα – Ελεούσα και εργοστάσιο γαλακτοβιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗ», αναδόχου «ΓΙΓΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.Ε.», αποτελούμενη από: α) έναν (1) τεχνικό υπάλληλο, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, όπως ορίστηκε με το αριθ. πρωτ. 21431/04-12-2025 έγγραφο της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Ζίτσας και β) δύο (2) τεχνικούς υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου με τους αναπληρωτές τους και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

#### ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Νικολέττα Στέφου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Υ. Δήμου Ζίτσας, Πρόεδρος
2. Δημήτριος Τσιούμπος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Δ.Τ.Ε. Π.Η.
3. Κωνσταντίνος Ζάννης, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, Δ.Τ.Ε. Π.Η.

#### ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Χαρίκλεια Γούνη, Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης ΠΕ, στη Δ.Τ.Υ. Δήμου Ζίτσας, ως αναπλ. Πρόεδρος
2. Βλάσης Παπαδημητρίου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Δ.Τ.Ε. Π.Η.
3. Δέσποινα Σιαμπίρη, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, Δ.Τ.Ε. Π.Η.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2227/15-12-2025**

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/229610/3199/11-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

- α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
- β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>**

**Έγκριση του από 8-12-2025 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Τεχνικός σύμβουλος για την υποβοήθηση της ΔΤΕ στη συλλογή στοιχείων και την ωρίμανση του έργου: «Οδός σύνδεσης λουτρών Καβασιλών με λουτρά Αμαράντου στο πλαίσιο της ανάπτυξης του ιαματικού τουρισμού», προϋπολογισμού € 60.760,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,

με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 27/1430/21-08-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία: Α) εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του υποέργου «Τεχνικός σύμβουλος για την υποβοήθηση της ΔΤΕ στη συλλογή στοιχείων και την ωρίμανση του έργου: «Οδός σύνδεσης λουτρών Καβασίων με λουτρά Αμαράντου στο πλαίσιο της ανάπτυξης του ιαματικού τουρισμού», προϋπολογισμού € 60.760,00 με ΦΠΑ και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ4300031 και τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 14533/12-8-2025 εισήγηση της υπηρεσίας και Β) Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελής Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 22924/11-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3198/11-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει συνημμένα για έγκριση το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «FLUID & STRUCTURES ENGINEERING CONSULTANS I.K.E.», με συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 47.530,00 €.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

#### **Α. Έγκριση του Πρακτικού**

Εγκρίνει το από 8-12-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 19-11-2025 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 151592/15371/12-11-2025 Πρόσκλησης της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 27/1430/21-08-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Τεχνικός σύμβουλος για την υποβοήθηση της ΔΤΕ στη συλλογή στοιχείων και την ωρίμανση του έργου: «Οδός σύνδεσης λουτρών Καβασίων με λουτρά Αμαράντου στο πλαίσιο της ανάπτυξης του ιαματικού τουρισμού», προϋπολογισμού € 60.760,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ4300031 και τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου»,

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, ήτοι των υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) «FLUID & STRUCTURES ENGINEERING CONSULTANS I.K.E.», β) «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΑΒΔΟΥΛΑΣ» και γ) «STATICNET ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (I.K.E.)» και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών και στην καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας βάσει της αρχικής και βελτιωμένης προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων, στο πλαίσιο διενέργειας της διαπραγμάτευσης.

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η βελτιωμένη προσφορά του οικονομικού φορέα «FLUID & STRUCTURES ENGINEERING CONSULTANS I.K.E.» ήταν η πλέον συμφέρουσα, και προκειμένου να εισηγηθεί την ανάθεση του έργου, τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.



Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη, και σύμφωνα με τους όρους της οικείας πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «FLUID & STRUCTURES ENGINEERING CONSULTANS I.K.E.», με μέσο ποσοστό έκπτωσης 3,00% και συνολικό ποσό προ ΦΠΑ 47.530,00 €.

#### **Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης**

- Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Τεχνικός σύμβουλος για την υποβοήθηση της ΔΤΕ στη συλλογή στοιχείων και την ωρίμανση του έργου: «Οδός σύνδεσης λουτρών Καβασίων με λουτρά Αμαράντου στο πλαίσιο της ανάπτυξης του ιαματικού τουρισμού», προϋπολογισμού € 60.760,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ4300031 και τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», στον οικονομικό φορέα «FLUID & STRUCTURES ENGINEERING CONSULTANS I.K.E.», με μέσο ποσοστό έκπτωσης 3,00% και συνολικό ποσό προ ΦΠΑ 47.530,00 €.
- Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «FLUID & STRUCTURES ENGINEERING CONSULTANS I.K.E.» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 47.530,00 € προ ΦΠΑ και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ4300031 και τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου».
- Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, όπως και στην σχετική αριθμ. 27/1430/21-08-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την υλοποίηση του υποέργου.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....  
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ**  
**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**  
**ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ**  
**Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**

Διαγωνιστικής διαδικασίας με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016, για την σύναψη Συμβάσεως κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, του Ν. 4412/2016, του Υποέργου «**Τεχνικός σύμβουλος για την υποβοήθηση της ΔΤΕ στη συλλογή στοιχείων για την ωρίμανση του έργου: «Οδός σύνδεσης λουτρών Καβασίων με λουτρά Αμαράντου στο πλαίσιο ανάπτυξης του ιαματικού τουρισμού»**», προϋπολογισμού 60.760,00 € (με Φ.Π.Α.).

Στα Ιωάννινα, την **19-11-2025** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα 09:30 π.μ. (μισή ώρα πριν την ώρα αποσφράγισης) οι υπογράφωντες:

1. Σιαμπήρη Δέσποινα, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως πρόεδρος,
2. Νικόλαος Κολιός, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως μέλος,
3. Παναγ. Βώττης, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κος ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως μέλος,

που αποτελούμε την επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού της επικεφαλίδας και έχοντας υπ' όψη:

- Την αριθμ. ΔΑΠ/143871/4501/11-08-2025 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης 60.760,00€, σε βάρος του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031, «**Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου**» με υποέργο: «**Τεχνικός σύμβουλος για την υποβοήθηση της ΔΤΕ στη συλλογή στοιχείων για την ωρίμανση του έργου: «Οδός σύνδεσης λουτρών Καβασίων με λουτρά Αμαράντου στο πλαίσιο ανάπτυξης του ιαματικού τουρισμού**».

- Την υπ. αριθμ. **27/1430/21-08-2025 (ΑΔΑ: ΨΜ1Α7Λ9-ΨΦ4)** απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέμα: «Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Δ.Τ.Ε./Π.Η. «**Τεχνικός σύμβουλος για την υποβοήθηση της ΔΤΕ στη συλλογή στοιχείων για την ωρίμανση του έργου: «Οδός σύνδεσης λουτρών Καβασίων με λουτρά Αμαράντου στο πλαίσιο ανάπτυξης του ιαματικού τουρισμού**», προϋπολογισμού 60.760,00€ με ΦΠΑ, και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

- Την υπ. αριθμ. πρωτ.: 151592/15371/12-11-2025 (25PROC017914473 2025-11-12) Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ 2γ του Ν.4412/2016 με την οποία προσκλήθηκαν τρεις (3) οικονομικοί φορείς.

Η Επιτροπή συνεδρίασε, στο γραφείο 345 της Περιφέρειας Ηπείρου προκειμένου να διενεργήσουμε τον διαγωνισμό αυτό, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Μετά το πέρας που τάχθηκε από την πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης ως χρόνος λήξεως επίδοσης προσφορών χωρίς να εμφανισθεί ενδιαφερόμενος, και αφού διαπιστώθηκε ότι είχαν κατατεθεί στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας τρεις (3) προσφορές, η Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της παραλαβής προσφορών.

Εν συνεχεία όλοι οι φάκελοι αριθμήθηκαν και μονογράφησαν από την Επιτροπή και καταχωρήθηκαν στον παρακάτω Πίνακα 1.

**ΠΙΝΑΚΑΣ 1- ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ**

A/A	Αρ. πρωτ/ημερομηνία	Επωνυμία προσφέροντα
1	211736/21165/18-11-2025	FLUID & STRUCTURES ENGINEERING CONSULTANS I.K.E.
2	212579/21262/19-11-2025	ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΑΒΔΟΥΛΑΣ
3	212581/21263/19-11-2025	STATICNET ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)

Σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.: 151592/15371/12-11-2025 Πρόσκληση κάθε φάκελος προσφοράς (προσφορά) συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους, φάκελο δικαιολογητικών και φάκελο οικονομικής προσφοράς. Ανοίχτηκαν οι φάκελοι δικαιολογητικών και μονογράφησαν τα δικαιολογητικά από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποσφράγισε σε δημόσια συνεδρίαση τις οικονομικές προσφορές, τις μονόγραψε και ανακοίνωσε τα επί μέρους στοιχεία τους για κάθε συμμετέχοντα. Ακολούθησε έλεγχος της ορθής συμπλήρωσης του εντύπου της οικονομικής προσφοράς, της αριθμητικής αναγραφής των ποσοστών έκπτωσης. Ακολούθως οι προσφορές καταχωρίστηκαν σε πίνακα κατά σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από τη μικρότερη οικονομική προσφορά (Πίνακας 2 ).

**ΠΙΝΑΚΑΣ 2**

**ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ**

Σειρά κατάταξης μειοδότη	Επωνυμία Οικονομικού Φορέα-Εργοληπτικής Επιχείρησης	Ποσό προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α.	Μέση Έκπτωση %
1 <sup>ος</sup>	FLUID & STRUCTURES ENGINEERING CONSULTANS I.K.E.	48.020,00€	2.00
2 <sup>ος</sup>	STATICNET ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)	48.510,00€	1.00
3 <sup>ος</sup>	ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΑΒΔΟΥΛΑΣ	48.755,00€	0.50

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε και τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως:

- της ορθής συμπλήρωσης και των δηλωθέντων του ΤΕΥΔ κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών, διαπιστώθηκε η ορθή συμπλήρωση τους.

Σε συνέχεια προσδιορισμού του μειοδότη με την μεγαλύτερη έκπτωση στα πλαίσια εφαρμογής των διαδικασιών διαπραγμάτευσης κατ' εφαρμογή του άρθ.32 παρ. 3γ του Ν.4412/2016, για υποβολή νέας βελτιωμένης προσφοράς, ο πρώτος κατά σειρά μειοδοσίας (**FLUID & STRUCTURES ENGINEERING CONSULTANS I.K.E.**) βελτίωσε την προσφερόμενη έκπτωση του από 48.020,00€ σε 47.530,00€ υποβάλλοντας νέα βελτιωμένη οικονομική προσφορά με την με αριθμ. πρωτ. 217427/21763/26-11-2025) αίτησή του, ο δεύτερος κατά σειρά μειοδοσίας διαγωνιζόμενος (**STATICNET ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)**), βελτίωσε την προσφερόμενη έκπτωση του από 48.510,00€ σε 48.020,00€ υποβάλλοντας νέα βελτιωμένη οικονομική προσφορά με την με αριθμ. πρωτ.

217696/21809/26-11-2025) αίτησή του και ο τρίτος κατά σειρά μειοδοσίας διαγωνιζόμενος (**ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΑΒΔΟΥΛΑΣ**), βελτίωσε την προσφερόμενη έκπτωση του από 48.755,00€ σε 48.510,00€ υποβάλλοντας νέα βελτιωμένη οικονομική προσφορά με την με αριθμ. πρωτ. 217401/21762/26-11-2025), αντίστοιχα.

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών και ελέγχων η Επιτροπή Διαγωνισμού καταρτίζει τον κατωτέρω Πίνακα (3) των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές κατά σειρά μειοδοσίας.

**ΠΙΝΑΚΑΣ 3**  
**ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ**  
**ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Σειρά κατάταξης μειοδότη	Επωνυμία Οικονομικού Φορέα- Εργοληπτικής Επιχείρησης	Ποσό προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α.	Μέση Εκπτωση %
1 <sup>ος</sup>	<b>FLUID &amp; STRUCTURES ENGINEERING CONSULTANS I.K.E.</b>	47.530,00€	3.00
2 <sup>ος</sup>	<b>STATICNET ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)</b>	48.020,00€	2.00
3 <sup>ος</sup>	<b>ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΑΒΔΟΥΛΑΣ</b>	48.510€	1.00

Η Δ.Τ.Ε./Π.Η. κάλεσε με το αριθμ. πρωτ.: 218387/21858/27-11-2025 έγγραφό της, τον προσωρινό μειοδότη **«FLUID & STRUCTURES ENGINEERING CONSULTANS I.K.E.»** να υποβάλλει εντός δέκα (10) ημερών, σε εφαρμογή του Ν.4412/2016, επικαιροποιημένα και σε ισχύ τα δικαιολογητικά και αποδεικτικά στοιχεία, όπως δηλώθηκαν στο ΤΕΥΔ και απαιτούνται, σε σφραγισμένο φάκελο, στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής.

Στις 8 Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, η ανωτέρω επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση προκειμένου να γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν από τον προσωρινό μειοδότη **«FLUID & STRUCTURES ENGINEERING CONSULTANS I.K.E.»**, έλεγξε τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν από τον ανάδοχο με το αριθμ. πρωτ.: 226897/22694/08-12-2025, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προχώρησε στη μονογραφή των υποβληθέντων δικαιολογητικών και διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν εμπρόθεσμα, ήταν νόμιμα, πλήρη και σε ισχύ.

Μετά τα ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού του υποέργου **«Τεχνικός σύμβουλος για την υποβοήθηση της ΔΤΕ στη συλλογή στοιχείων για την ωρίμανση του έργου: «Οδός σύνδεσης λουτρών Καβασιλών με λουτρά Αμαράντου στο πλαίσιο ανάπτυξης του ιαματικού τουρισμού»**, στον προσωρινό ανάδοχο **«FLUID & STRUCTURES ENGINEERING CONSULTANS I.K.E.»**, με συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α: **47.530,00€** και εισηγείται την ανάθεση υλοποίησης της σύμβασης στον εν λόγω μειοδότη.

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού ως κατωτέρω.

**Ιωάννινα 08-12-2025**

**Η Επιτροπή Διαγωνισμού**

**Η πρόεδρος**

**Τα μέλη**

**Νικ. Κολιός**

**Δεσπ. Σιαμπίρη**

**Παν. Βώττης**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2228/15-12-2025**

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/229610/3199/11-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

- α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
- β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup>**

**Έγκριση του από 11-12-2025 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή μεγάλων δέντρων επικίνδυνων να πέσουν στο οδόστρωμα (Ιτιές-ευκάλυπτοι-λεύκες) επί της εθνικής οδού Γέφυρας Καλογήρου-Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,

με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 34/1897/24-10-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία: Α) εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του υποέργου «Κοπή μεγάλων δέντρων επικίνδυνων να πέσουν στο οδόστρωμα (Ιτιές-ευκάλυπτοι-λεύκες) επί της εθνικής οδού Γέφυρας Καλογήρου-Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α. 2024ΝΠ23000000 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση πρασίνου στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο καθώς και σε λοιπούς χώρους αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 17726/30-9-2025 εισήγηση της υπηρεσίας και Β) Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελής Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 21822/11-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3215/11-12-2025 στον φακέλο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει συνημμένα για έγκριση το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «SILVOTEHNIKA Ε.Ε.», με ποσό προσφοράς 56.400,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και έκπτωση 6,00 %.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

#### **Α. Έγκριση του Πρακτικού**

Εγκρίνει το από 11-12-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 24-11-2025 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 202029/20181/14-11-2025 Πρόσκλησης της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 34/1897/24-10-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή μεγάλων δέντρων επικίνδυνων να πέσουν στο οδόστρωμα (Ιτιές-ευκάλυπτοι-λεύκες) επί της εθνικής οδού Γέφυρας Καλογήρου-Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α. 2024ΝΠ23000000 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση πρασίνου στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο καθώς και σε λοιπούς χώρους αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου»,

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, ήτοι των υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) «ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΜΗΤΣΙΟΣ», β) «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΣΚΑΡΓΙΩΤΗΣ» και γ) «SILVOTEHNIKA Ε.Ε.» και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών και στην καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας βάσει της αρχικής και βελτιωμένης προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων, στο πλαίσιο διενέργειας της διαπραγμάτευσης.

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η βελτιωμένη προσφορά του οικονομικού φορέα «SILVOTEHNIKA Ε.Ε.» ήταν η πλέον συμφέρουσα, και προκειμένου να εισηγηθεί την ανάθεση του έργου, τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι

προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη, και σύμφωνα με τους όρους της οικείας πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «SILVOTEHNIKA Ε.Ε.», με μέσο ποσοστό έκπτωσης 6,00% και ποσό προσφοράς 56.400,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

#### **Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης**

- Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή μεγάλων δέντρων επικίνδυνων να πέσουν στο οδόστρωμα (Ιτιές-ευκάλυπτοι-λεύκες) επί της εθνικής οδού Γέφυρας Καλογήρου-Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α. 2024ΝΠ23000000 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση πρασίνου στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο καθώς και σε λοιπούς χώρους αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», στον οικονομικό φορέα «SILVOTEHNIKA Ε.Ε.», με μέσο ποσοστό έκπτωσης 6,00% και ποσό προσφοράς 56.400,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και
- Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «SILVOTEHNIKA Ε.Ε.» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 56.400,00 € χωρίς ΦΠΑ και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α. 2024ΝΠ23000000 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση πρασίνου στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο καθώς και σε λοιπούς χώρους αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου».
- Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης και Πρέντζας Γεώργιος, όπως και στην σχετική αριθμ. 34/1897/24-10-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την υλοποίηση του υποέργου.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

## **1<sup>ο</sup> ΠΡΑΚΤΙΚΟ**

**Διαγωνισμού με την διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατ' εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, κατά το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης – άρθρο 95 του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου εκτελέσεως των εργασιών του έργου «Κοπή μεγάλων δέντρων επικίνδυνων να πέσουν στο οδόστρωμα (Ιτιές-ευκάλυπτοι-λεύκες) επί της εθνικής οδού Γέφυρας Καλογήρου-Πρέβεζας (Παροχή Υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 74.400,00€ με Φ.Π.Α..**

Στα Ιωάννινα, την **24-11-2025** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφωντες:

1. Χρήστος Καραγιαννίδης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως πρόεδρος
2. Αργύρης Νάκος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως μέλος
3. Βασιλική Παπαδημητρίου, Γεωπόνος ΤΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η, ως μέλος

που αποτελούμε την επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού της επικεφαλίδας σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 34/1897/24-10-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου και έχοντας υπόψη:

- Την υπ. αριθμ. ΔΑΠ/49117/1491/21-03-2025 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί εγκρίσεως διάθεσης πίστωσης του έργου από την ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α 2024ΝΠ23000000.

- Την υπ. αριθμ. 34/1897/24-10-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευσης με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το έργο **«Κοπή μεγάλων δέντρων επικίνδυνων να πέσουν στο οδόστρωμα (Ιτιές-ευκάλυπτοι-λεύκες) επί της εθνικής οδού Γέφυρας Καλογήρου-Πρέβεζας (Παροχή Υπηρεσιών)»**.

- Την υπ. αριθμ. 202029/20181/14-11-2025 Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016.

Συγκεντρωθήκαμε στο γραφείο 339 της Περιφέρειας Ηπείρου προκειμένου να διενεργήσουμε τον διαγωνισμό αυτό.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι ήταν παρόντα και τα τρία μέλη της επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Ενώπιον της Επιτροπής, παραδόθηκαν τρεις (3) σφραγισμένοι φάκελοι.



Εν συνεχεία κάθε Φάκελος Προσφοράς που αφορούσε Οικονομικό Φορέα καταχωρήθηκε κατά σειρά κατάθεσής του στο πρακτικό (Πίνακας 1) και μονογραφήθηκε από τον Πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών ακολούθησε σε ανοικτή συνεδρίαση η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρήθηκαν στο ίδιο ως κάτωθι πρακτικό (Πίνακας 1).

**ΠΙΝΑΚΑΣ 1**  
**ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ**

<b>Σειρά κατάταξης προσέλευσης</b>	<b>Επωνυμία Οικονομικού Φορέα-Εργοληπτικής Επιχείρησης</b>	<b>Ποσό προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α.</b>	<b>Έκπτωση (%)</b>
1	ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΜΗΤΣΙΟΣ	58.200,00€	3,00%
2	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΣΚΑΡΓΙΩΤΗΣ	57.600,00€	4,00%
3	SILVOTEHNIKA E.E.	56.400,00€	6,00%

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών της Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, όπως της ορθής συμπλήρωσης του εντύπου της οικονομικής προσφοράς και των υπογραφών, της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης.

Όλες οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται στον κατωτέρω Πίνακα 2 κατά σειρά μειοδοσίας.

**ΠΙΝΑΚΑΣ 2**  
**ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ**

<b>Σειρά κατάταξης μειοδότη</b>	<b>Επωνυμία Οικονομικού Φορέα-Εργοληπτικής Επιχείρησης</b>	<b>Ποσό προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α.</b>	<b>Έκπτωση (%)</b>
1 <sup>ος</sup>	SILVOTEHNIKA E.E.	56.400,00€	6,00%
2 <sup>ος</sup>	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΣΚΑΡΓΙΩΤΗΣ	57.600,00€	4,00%
3 <sup>ος</sup>	ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΜΗΤΣΙΟΣ	58.200,00€	3,00%

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε και τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως:

- της ορθής συμπλήρωσης και των δηλωθέντων του ΤΕΥΔ κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.

Από τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών συμμετοχής διαπιστώθηκε η ορθή συμπλήρωσή τους.

Οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται στον κατωτέρω Πίνακα 3 που κρίθηκαν παραδεκτές κατά σειρά μειοδοσίας.

**ΠΙΝΑΚΑΣ 3**  
**ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ**  
**ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Σειρά κατάταξης μειοδότη	Επωνυμία Οικονομικού Φορέα- Εργοληπτικής Επιχείρησης	Ποσό προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α.	Έκπτωση (%)
1 <sup>ος</sup>	SILVOTECHNIKA E.E.	56.400,00€	6,00%
2 <sup>ος</sup>	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΣΚΑΡΓΙΩΤΗΣ	57.600,00€	4,00%
3 <sup>ος</sup>	ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΜΗΤΣΙΟΣ	58.200,00€	3,00%

Η Υπηρεσία καλεί με το αριθ. πρωτ. 213747/21395/24-11-2025 έγγραφό της, τον προσωρινό μειοδότη **«SILVOTECHNIKA E.E.»** να υποβάλλει εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της παρούσας, σε εφαρμογή του άρθρου 103 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 12.α. του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019, επικαιροποιημένα και σε ισχύ τα δικαιολογητικά και αποδεικτικά στοιχεία, όπως δηλώθηκαν στο ΤΕΥΔ και απαιτούνται για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 καθώς και των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 και 76 του Ν. 4412/2016, σε σφραγισμένο φάκελο, στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής.

Στις **11 Δεκεμβρίου 2025**, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., η ανωτέρω επιτροπή συνήλθε σε συνέχιση της συνεδρίασης προκειμένου να γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν από τον προσωρινό μειοδότη **«SILVOTECHNIKA E.E.»** με το αριθ. πρωτ.217946/21822/26-11-2025 έγγραφό του.

Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν, διαπίστωσε ότι:

- Τα δικαιολογητικά προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα
- Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ

Κατόπιν των ανωτέρω, η **Επιτροπή Διαγωνισμού** εισηγείται την **κατακύρωση της σύμβασης του έργου «Κοπή μεγάλων δέντρων επικίνδυνων να πέσουν στο οδόστρωμα (Ιτιές-ευκάλυπτοι-λεύκες) επί της εθνικής οδού Γέφυρας Καλογήρου- Πρέβεζας (Παροχή Υπηρεσιών)»**, προϋπολογισμού **74.400,00€ με Φ.Π.Α.**, στον οικονομικό φορέα **«SILVOTECHNIKA E.E.»**, ο οποίος είναι μειοδότης με ποσό προσφοράς **56.400,00€ χωρίς Φ.Π.Α.** και έκπτωση **6,00 %**.

Κατόπιν αυτών η Επιτροπή Διαγωνισμού κλείνει το πρακτικό.

**Ιωάννινα 11 - 12 - 2025**  
**Η Επιτροπή Διαγωνισμού**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ**

**ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΑΚΟΣ**

**ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2229/15-12-2025**

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/229610/3199/11-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 8ο**

**Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εμποτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 22625/8-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3189/11-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 32 αυτού (Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Σαν αποτέλεσμα των ακραίων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Ηπείρου ήταν η εκδήλωση φθορών (καθιζήσεις, ρηγματώσεις και λακούβες) στο εθνικό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας, οι οποίες χρήζουν άμεσης αποκατάστασης προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα.
3. Στη συνέχεια των παραπάνω το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων προέβη στη σύνταξη μελέτης που τα συμβατικά τεύχη αυτής εγκρίθηκαν με την αριθ. πρωτ.: οικ 211023/21062/08-12-2025 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η., προκειμένου να αποκατασταθεί η βατότητα του εθνικού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου.

#### εισηγούμεστε

Α. Την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2γ, το Ν.4412/6, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του υποέργου: «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» (παροχή υπηρεσιών) του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α 2023ΝΠ43000031, προϋπολογισμού 74.400,00€ (με Φ.Π.Α.). «

Β. Την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους:

- |  |   |
|--|---|
| α) Χρήστο Καραγιαννίδη                 | Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,        |
| β) Βασιλική Παπαδημητρίου              | Γεωπόνο ΤΕ στην Υπηρεσία μας                |
| γ) Νάκος Αργύρης                       | Μηχανικό Δομικών Έργων ΤΕ στην υπηρεσία μας |
| Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής: |   |
| α) Νικόλαο Κολιό                       | Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,        |
| β) Μπλιθικιώτη Μαρινέλα                | Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,        |
| γ) Άννα Μπάσιου                        | Τοπογράφος Μηχανικό στην Υπηρεσία μας.      |

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

- Α. Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του υποέργου «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, βάσει της μελέτης του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 211023/21062/8-12-2025 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της

Δ.Τ.Ε./Π.Η., και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 22625/8-12-2025 (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας και

- Β.** Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Χρήστος Καραγιαννίδης, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος
2. Βασιλική Παπαδημητρίου, Γεωπόνος ΤΕ
3. Αργύρης Νάκος, Μηχανικός Δομικών Έργων ΤΕ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Νικόλαος Κολιός, Πολιτικός Μηχανικός
  2. Μαρινέλα Μπλιθικιώτη, Πολιτικός Μηχανικός
  3. Άννα Μπάσιου, Τοπογράφος Μηχανικός
- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την υλοποίηση του υποέργου.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2230/15-12-2025**

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/229610/3199/11-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup>**

**Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή και κλάδεμα ξερών και επικίνδυνων δέντρων κατά μήκος της 2ης και της 3ης επαρχιακής οδού Ν. Ιωαννίνων και πλησίον της Ιεράς μονής Αγίας Παρασκευής (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημοσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 22626/8-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3219/11-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη:.....

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 32 αυτού (Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Η υπηρεσία προέβη σε αυτοψία όπου διαπιστώθηκε ότι είναι απαραίτητη η συντήρηση πλησίον της Ι.Μ. Αγίας Παρασκευής όπως και η κοπή και το κλάδεμα επικίνδυνων δέντρων τα οποία βρίσκονται κατά μήκος της 2ης και 3ης επαρχιακής οδού το Ν. Ιωαννίνων. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η άμεση και επιτακτική ανάγκη διαμόρφωσης και κλάδευσης της κόμης δέντρων και θάμνων, ή η ολοκληρωτική κοπή και απομάκρυνσή τους, τα οποία ευρισκόμενα στο έρεισμα των εν λόγω επαρχιακών οδών και πλησίον της Ι.Μονής Αγ. Παρασκευής Πραμάντων, επειδή είναι ξερά και γερασμένα, εγκυμονούν κινδύνους να καταπέσουν στους δρόμους και να προκαλέσουν ατυχήματα, κυρίως όταν οι καιρικές συνθήκες είναι άσχημες. Οι εργασίες θα γίνουν :
  - α) σε ολόκληρο το μήκος των εν λόγω επαρχιακών οδών και κυρίως στις ακόλουθες θέσεις :
    - περιοχή γέφυρας Τσιμόβου
    - γέφυρα, είσοδος και έξοδος οικισμού Χριστών
    - περιοχή Ντούναβος Πραμάντων
    - περιοχή Ραφταναίων
    - γέφυρα Πλάκας
    - περιοχή κατάντη οικισμού Κτιστάδων
    - γέφυρα Συγκούνη
    - περιοχή Κηπίνας Καλαρρυτών, κ.α.
  - β) στον προαύλιο χώρο το εν λόγω μοναστηριού. Αναφερόμαστε κυρίως σε μεγάλα και γερασμένα άτομα ελάτης αλλά και σε μικρότερα δέντρα και θάμνους.

Οι παραπάνω ενέργειες κρίνονται απολύτως αναγκαίες και πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα, στο πλαίσιο της πρόληψης κινδύνων και της διατήρησης της οδικής ασφάλειας.
3. Στη συνέχεια των παραπάνω το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων προέβη στη σύνταξη μελέτης που τα συμβατικά τεύχη αυτής εγκρίθηκαν με την αριθμ. πρωτ.: 196459/19664/08-12-2025 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η., προκειμένου να γίνει η συντήρηση πλησίον της Ιεράς Μονής Αγίας Παρασκευής Πραμάντων η κοπή και το κλάδεμα ξερών και επικίνδυνων δέντρων κατά μήκος της 2ης και της 3ης επαρχιακής οδού Ν. Ιωαννίνων.

#### εισηγούμαστε

Α. Την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2γ, το Ν.4412/6, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του υποέργου: Κοπή και κλάδεμα ξερών και επικίνδυνων δέντρων κατά μήκος της 2<sup>ης</sup> και της 3<sup>ης</sup> επαρχιακής οδού Ν. Ιωαννίνων και πλησίον της Ιεράς μονής Αγίας Παρασκευής (Παροχή Υπηρεσιών)» του έργου: «Συντήρηση-αποκατάσταση πρασίνου στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο καθώς και σε λοιπούς χώρους αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου)», της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α. 2024ΝΠ23000000, προϋπολογισμού 50.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

Β. Την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους:

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| α) Χρήστο Καραγιαννίδη    | Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,     |
| β) Αργύρη Νάκο            | Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. στην Υπηρεσία μας |
| γ) Βασιλική Παπαδημητρίου | Γεωπόνο Τ.Ε. στην Υπηρεσία μας           |

Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής:

- |                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| α) Μαρινέλα Μπλιθικιώτη  | Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας, |
| β) Νταλαμάγκας Βασίλειος | Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας, |
| γ) Έλλη Μπαρέκα          | Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας. |

.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

- A.** Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του υποέργου «Κοπή και κλάδεμα ξερών και επικίνδυνων δέντρων κατά μήκος της 2ης και της 3ης επαρχιακής οδού Ν. Ιωαννίνων και πλησίον της Ιεράς μονής Αγίας Παρασκευής (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με τα από 196459/19664/08-12-2025 συμβατικά τεύχη του έργου όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α. 2024ΝΠ23000000 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση πρασίνου στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο καθώς και σε λοιπούς χώρους αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 22626/8-12-2025 (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας και
- B.** Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

#### ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Χρήστος Καραγιαννίδης, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος
2. Αργύρης Νάκος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
3. Βασιλική Παπαδημητρίου, Γεωπόνος Τ.Ε.

#### ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Μαρινέλα Μπλιθικιώτη, Πολιτικός Μηχανικός
  2. Νταλαμάγκας Βασίλειος, Πολιτικός Μηχανικός
  3. Έλλη Μπαρέκα, Πολιτικός Μηχανικός
- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την υλοποίηση του υποέργου.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2231/15-12-2025**

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/229610/3199/11-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 10<sup>ο</sup>**

**Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αρδευτικό έργο Μέσου Ρου Καλαμά», αναδόχου «ΑΡΛΕΤΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.», μέχρι την 30-6-2026.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).

5. Την εισήγηση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 22636/8-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3143/8-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Α. ΓΕΝΙΚΑ ....

5. Συμφωνητικό Το συμφωνητικό υπεγράφη μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρίας ΑΡΛΕΤΟΣ Α.Τ.Ε.Ε. την 12/05/2025 για το ποσό των 4.139.611,47 € με το Φ.Π.Α. 6. Προθεσμίες Η αρχική προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου είναι η 31/11/2025. 7. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Με την αριθ. πρωτ. 168459/17000/19-09-2025 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου έχει εγκριθεί ο 1ος Α.Π.Ε (τακτοποιητικός σε ισοζύγιου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ο) του έργου του θέματος, συνολικής δαπάνης 4.139.611,45. Επιπλέον εκκρεμεί η έγκριση του 2ου από τη Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων/ Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ. 8. ΠΛΗΡΩΜΕΣ: Μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την 3η πιστοποίηση έχει πιστοποιηθεί το ποσό των 1.101.565,30 € με ΦΠΑ. 9. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ: Μέχρι σήμερα έχουν κατασκευαστεί περίπου το 80% των εργασιών. Β. ΕΙΔΙΚΑ 1. Λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος Ο ανάδοχος στην από 17-11-2025 αίτησή του για χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου, επικαλείται τους κάτωθι λόγους: Α. Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών με συχνές βροχοπτώσεις. Β. Εκκρεμεί η έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, η οποία δημιουργεί προβλήματα στην προμήθεια των απαραίτητων υλικών για την ολοκλήρωση του έργου. Κατόπιν των ανωτέρω ο Ανάδοχος αιτείται παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου μέχρι 30-06-2026. 2. Απόψεις της διευθύνουσας υπηρεσίας Η υπηρεσία μας συμφωνεί με τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος και επιπλέον θα απαιτηθεί εύλογο χρονικό διάστημα για τις συνδέσεις με ΔΕΔΔΗΕ, δεδομένου των καθυστερήσεων που παρατηρούνται από τα συνεργεία Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ Για τους βάσιμους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου προτείνουμε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση μέχρι την 30-06-2026, η οποία και κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών του έργου του θέματος. Έχει διατυπωθεί η με αριθμ. 333996/28-11-2025 Προέγκριση χορήγησης 1ης Παράτασης Εργασιών έως 30-06-2026 από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων ΕΓΤΑΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος με αναθεώρηση μέχρι 30-06-2026...».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αρδευτικό έργο Μέσου Ρου Καλαμά», αναδόχου «ΑΡΛΕΤΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.», μέχρι την 30-6-2026, με δικαίωμα αναθεώρησης, σύμφωνα και με την με αριθ. πρωτ. 333996/28-11-2025 θετική γνώμη της Μονάδας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ – Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2232/15-12-2025**

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/229610/3199/11-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 11ο**

**Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαμόρφωσης γραφειακών χώρων, χώρου VTS και κρατητηρίων εντός κτιρίου Τ2 λιμένα Ηγουμενίτσας», αναδόχου «ΦΕΙΔΙΑΣ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 31-12-2025.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 22853/10-12-2025 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 3179/10-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Α. ΓΕΝΙΚΑ

**ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:** Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας, η 3Η ΠΕΔΙΑΣ και το Κλιμάκιο Ειδικών Αποστολών (ΚΕΑ) επί του παρόντος στεγάζονται σε διάσπαρτα κτίρια εντός του Λιμένα Ηγουμενίτσας, τα οποία αφενός αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λόγω παλαιότητας δεν επαρκούν για τις αυξανόμενες στεγαστικές ανάγκες των εν λόγω Υπηρεσιών. Για τους λόγους αυτούς, οι ανωτέρω διοικητικές υπηρεσίες πρόκειται να μεταστεγαστούν στο κτίριο Τ2, το οποίο βρίσκεται εντός Χ.Ζ.Λ Ηγουμενίτσας και έχει συνολικό εμβαδόν 2.265 τετραγωνικά μέτρα.

Εντός της ισόγειας στάθμης του κτιρίου Τ2, πρόκειται να στεγαστούν οι κάτωθι υπηρεσίες:

- Το Κλιμάκιο Ειδικών Αποστολών Ε=315 τμ
- Ειδικός χώρος κράτησης ποινικών κ.λ.π. (ανδρών – γυναικών) Ε=130 τμ.
- Ειδικός χώρος παραμονής ασυνόδευτων παιδιών Ε= 40 τμ.
- Αίθουσα Ε=35 τμ
- Λοιποί γραφειακοί χώροι

Εντός του ορόφου του κτιρίου Τ2 Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας θα στεγαστούν όλες οι διοικητικές υπηρεσίες του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας και της 3ης ΠΕΔΙΑΣ. Για τη μεταστέγαση των υπηρεσιών, είναι απαραίτητο να υλοποιηθούν οι εξής εργασίες:

- Απομάκρυνση των γκισέ και επίπλων στους χώρους που λειτουργούν Duty Free
- Καθαυρέσεις τοιχοπετασμάτων.
- Εσωτερικές διαρρυθμίσεις με γυψοσανίδες (γραφειακοί χώροι)
- Εσωτερικές διαρρυθμίσεις με γυψοσανίδες επί σιδηρού οπλισμού λόγω ύψους σε χώρους ΚΕΑ
- Προμήθεια και τοποθέτηση εσωτερικών θυρών.
- Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων στους χώρους κράτησης Τροποποίηση υπάρχοντος δικτύου αεραγωγών με προσθήκη στομιών.
- Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων.
- Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων και γραμμών ρευματοδοτών Κάθε συνοδευτική εργασία για την έντεχνη ολοκλήρωση των ανωτέρω εργασιών.

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:** Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις συνόλου 400.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος της ΣΑ ΝΑ489 του ΠΔΕ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με κωδικό έργου 2022ΝΑ48900103 και ΜΙΣ 5198673 στο ΠΣ ΕΠΑ 2021-2025, βάσει της από 25-10-2022 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

**ΜΕΛΕΤΗ:** Η μελέτη εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 55130/6124/8-4-2024 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Η

**ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ:** Με την αριθμ. 21/1483/16-07-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής η οποία α) Εγκρίθηκε το 2ο /12-07-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 13-05-2024 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 207096 για την κατασκευή του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου : « Εργασίες διαμόρφωσης γραφειακών χώρων, χώρου VTS και κρατητηρίων εντός του κτιρίου Τ2 Λιμένα Ηγουμενίτσας» , προϋπολογισμού 400.000,00 € με ΦΠΑ, β) Κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της από 13-05-2024 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 207096 για την για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου : « Εργασίες διαμόρφωσης γραφειακών χώρων, χώρου VTS και κρατητηρίων εντός του κτιρίου Τ2 Λιμένα Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού 400.000,00 € με ΦΠΑ, στον οριστικό ανάδοχο οικονομικό φορέα « ΦΕΙΔΙΑΣ Α.Τ.Ε.», με προσφορά 209.176,19 € (με αναθεώρηση, χωρίς Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση 35,16 %, σύμφωνα με το από 03-06-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 17/1180/05-06-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής και γ) Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα « ΦΕΙΔΙΑΣ Α.Τ.Ε. » και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 209.176,19 € (με αναθεώρηση, χωρίς Φ.Π.Α.) .

**ΣΥΜΒΑΣΗ:** Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 18-09-2024 (ΑΔΑ: 24ΣΥΜΝ015444577 2024-09-18) μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και της εταιρείας «ΦΕΙΔΙΑΣ Α.Τ.Ε.» στο ποσό των 209.176,19 € (με αναθεώρηση, χωρίς Φ.Π.Α.).

**ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:** Η προθεσμία που τάσσει η αρχική σύμβαση ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι η 18-09-2025. Ο ανάδοχος με το με αριθμ. 161400/16266/10-09-2025 αίτημά του αιτήθηκε χορήγηση παράτασης εργασιών έως 18-02-2026 και το αίτημά του έχει διαβιβαστεί στη Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών στο Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με εισήγηση της υπηρεσίας μας χορήγησης παράτασης έως 31.12.2025.

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ:** Δεν έχει συνταχθεί.

**ΠΛΗΡΩΜΕΣ:** Μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την 2<sup>η</sup> πιστοποίηση έχει πληρωθεί το ποσό των 93.411,18 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ:** Μέχρι σήμερα έχουν κατασκευαστεί περίπου το 80% των εργασιών.

#### **Β. ΕΙΔΙΚΑ**

1. Λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος

Ο ανάδοχος στην από 18-11-2025 αίτησή του για χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου, επικαλείται τους κάτωθι λόγους:

1. Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου προέκυψαν ζητήματα εφαρμογής της υπάρχουσας μελέτης για τα οποία κρίθηκε αναγκαία η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών από τον οποίο προκύπτουν νέες εργασίες και εκκρεμεί η έγκρισή του.

#### **Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

Για τους βάσιμους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και λαμβάνοντας υπ' όψιν το από 19-11-2025 3<sup>ο</sup> Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΧΩΡΟΥ VTS ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΤΗΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Τ2 ΛΙΜΕΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» προτείνουμε τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΧΩΡΟΥ VTS ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΤΗΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Τ2 ΛΙΜΕΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ», με αναθεώρηση μέχρι 31-12-2025.

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος με αναθεώρηση μέχρι 31-12-2025. ....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαμόρφωσης γραφειακών χώρων, χώρου VTS και κρατητηρίων εντός κτιρίου Τ2 λιμένα Ηγουμενίτσας», αναδόχου «ΦΕΙΔΙΑΣ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 31-12-2025, με δικαίωμα αναθεώρησης.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2233/15-12-2025**

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/229610/3199/11-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 12°**

**Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Μέκειου Οικοτροφείου», αναδόχου Σπυρίδωνα Κωνσταντόπουλου, μέχρι την 9-6-2026.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 22104/4-12-2025 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 3220/11-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«.... **Α. ΓΕΝΙΚΑ**

**1. Αντικείμενο:** της παρούσης εργολαβίας, αποτελεί η ανακατασκευή της στέγης της Α Φάσης του κτιρίου με την καθαίρεση, συλλογή, συσκευασία σήμανση και μεταφορά αποβλήτων αμιαντούχων υλικών και δημιουργία νέας στέγης ξύλινης με κοίλα κεραμίδια βυζαντινού τύπου. Επιπλέον θα γίνει μόνωση στο δώμα του κτιρίου Β και του κτιρίου Γ φάσης, συντήρηση και αντικατάσταση των κουφωμάτων, επισκευή επιχρισμάτων και χρωματισμοί εξωτερικά ολόκληρου του κτιρίου, κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης, αποχέτευσης ,νέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση και νέα W.C. **2. Χρηματοδότηση:** οι δαπάνες κατασκευής του έργου αντιμετωπίζονται από πιστώσεις Ν.Π.Δ.Δ. (ΚΑΕ 02.01.071.9779.01.025.01) της Περιφέρειας Ηπείρου. **3. Η μελέτη** του έργου συντάχθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου με προϋπολογισμό 550.000,00 € με το Φ.Π.Α. **4. Η δημοπρασία** έγινε με βάση την πιο πάνω μελέτη στις 15-04-2022 με ανοιχτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικών συμβάσεων έργου κάτω των ορίων και μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «Σπυρίδων Κωνσταντόπουλος» που πρόσφερε έκπτωση 22,00% στις τιμές του τιμολογίου και του προϋπολογισμού και το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 14/973/14-05-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. **5. Το συμφωνητικό:** υπογράφηκε την 9-10-2024 μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη και της αναδόχου εταιρείας «Σπυρίδων Κωνσταντόπουλος» για 345.948,69 € χωρίς Φ.Π.Α. (428.976,38 € με Φ.Π.Α). **6. Η προθεσμία περαίωσης** των εργασιών ορίζεται σε οκτώ (8) και έληγε την 09-06-2025. Δωθηκε παράταση μέχρι 09/12/2025. **7. Ανακεφαλαιωτικός πίνακας:** Έχει συνταχθεί και έχει εγκριθεί ο 1<sup>ος</sup> και 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ βάσει των 49031/4842 21-03-2025 και 174789/17596 10-10-2025 αποφάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. **8. Πληρωμές:** Μέχρι σήμερα έχει γίνει η 1<sup>η</sup> Εντολή πληρωμής για ποσό **57.965,15€** με Φ.Π.Α και η 2<sup>η</sup> Εντολή πληρωμής για ποσό **236.885,21€** με Φ.Π.Α. **9. Αντικείμενο εκτελεσμένο:** Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή των W.C. με νέο δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης και η νέα ηλεκτρολογική .Επίσης έχουν συντηρηθεί τα κουφώματα και έχει κατασκευαστεί η Στέγη και η μόνωση στο Δώμα του κτιρίου Γ Φάσης

**Β. ΕΙΔΙΚΑ**

**1. Λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος**

Η μόνωση του δώματος , τα επιχρίσματα και οι ελαιοχρωματισμοί δεν μπορούσαν να γίνουν την χειμερινή περίοδο. Για τους παραπάνω λόγους ζητά την χορήγηση παράτασης έξι (6) μηνών μέχρι 09-06-2026 για την ολοκλήρωση του έργου.

**2. Απόψεις της διευθύνουσας υπηρεσίας**

Η υπηρεσία μας θεωρεί βάσιμους τους λόγους που αναφέρονται στην αίτησή του αναδόχου και εισηγείται την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι **09-06-2026**.

**Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

Για τους βάσιμους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, προτείνουμε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις **09-06-2026** με αναθεώρηση, η οποία και κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών στα πλαίσια της υφιστάμενης εργολαβίας. ....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Μέκειου Οικοτροφείου», αναδόχου Σπυρίδωνα Κωνσταντόπουλου, μέχρι την 9-6-2026, με δικαίωμα αναθεώρησης.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2237/15-12-2025**

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/229610/3199/11-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 16°**

**Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός τάφρων μετά τον Προφήτη Ηλία προς τις Πηγές Αώου παραπλεύρως οδικού δικτύου προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων (παροχή υπηρεσιών)».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και



ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).

5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 17355/08-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3193/11-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«..... Παίρνοντας υπόψη:.....

6. Την υπ' αριθ. ΔΑΠ/172126/5484/25-09-2025 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 18.000,00€ με το ΦΠΑ του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ430 Ηπείρου με ΚΑ2023 ΝΠ43000031 και τίτλο : «Συντήρηση-αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», Υπόεργο: : «Καθαρισμός τάφρων μετά τον Προφήτη Ηλία προς τις Πηγές Αώου παραπλεύρως οδικού δικτύου προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων» (παροχή υπηρεσιών)». Την από 08-12-2025 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Υπηρεσία μας.

#### Και Επειδή

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά εργασίες με χωματουργικά μηχανήματα, για τον καθαρισμό τάφρου μετά τον Προφήτη Ηλία προς τις Πηγές Αώου παραπλεύρως οδικού δικτύου προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων. Θα πρέπει άμεσα να γίνουν εργασίες άρσης προσχώσεων απομάκρυνσης των φερτών υλικών και των κλαδιών που έχουν συσσωρευθεί στις τάφρους. Οι ανωτέρω εργασίες θα πρέπει να γίνουν άμεσα λόγω της έλευση του χειμώνα.

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου : «Καθαρισμός τάφρων μετά τον Προφήτη Ηλία προς τις Πηγές Αώου παραπλεύρως οδικού δικτύου προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων (παροχή υπηρεσιών)» του Έργου : «Συντήρηση-αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΝΠ430 Ηπείρου με ΚΑ2023 ΝΠ43000031 προϋπολογισμού : 18.000,00 (με ΦΠΑ).....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 18.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με ΚΑ 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός τάφρων μετά τον Προφήτη Ηλία προς τις Πηγές Αώου παραπλεύρως οδικού δικτύου προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 08-12-2025 τεχνικής έκθεσης της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και σύμφωνα με την (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας.

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Στέφος Ιωάννης, εκφράζοντας την διαφωνία του με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την υλοποίηση του υποέργου.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2238/15-12-2025**

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/229610/3199/11-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 17ο**

**Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή και απομάκρυνση ξερών πλατάνων προσβεβλημένων από το μεταχρωματικό έλκος εκατέρωθεν του ποταμού Λούρου στην περιοχή της Νέας Μουσιωτίτσας (παροχή υπηρεσιών)».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 20308/08-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3194/11-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«..... Παίρνοντας υπόψη:.....

1. Το με αριθμ. πρωτ. 8236/22-10-2025 έγγραφο του Δήμου Δωδώνης για την απομάκρυνση των πεσμένων ξερών πλατάνων από την κοίτη του ποταμού Λούρου, στις κοινότητες Βουλιάστας και Μουσιωτίτσας, την από 03-11-2025 αίτηση του κ. Καρατζένη Βασιλείου, ιχθυοτρόφου, ο οποίος ενημέρωσε την υπηρεσία ότι στο σημείο της εισόδου του νερού προς το ιχθυοτροφείο του, υπάρχουν πολλά ξερά πλατάνια τα οποία λόγω των βροχών παρασύρθηκαν από τα νερά του ποταμού και προκάλεσαν ζημιές στο ιχθυοτροφείο του. Μετά από αυτοψία υπαλλήλου της υπηρεσίας διαπιστώθηκε ότι, όντως υπάρχουν πολλά ξερά πλατάνια εκατέρωθεν του ποταμού τα οποία με την ροή του νερού παρασύρθηκαν και έχουν προκαλέσει ζημιές. Για του λόγους αυτούς κρίνεται απαραίτητο να προβούμε στην απομάκρυνση όσο το δυνατό περισσότερων ξερών πλατάνων στις περιοχές αυτές για την πρόληψη περαιτέρω ζημιών.

2. Την με αριθμ. :ΔΑΠ/ 201579/6422/05-11-2025 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 24.800,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του Έργου: « Συντήρηση-αποκατάσταση πρασίνου στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο καθώς και σε λοιπούς χώρους αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου». ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α. 2024ΝΠ23000000 Προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.). με υπόεργο : «Κοπή και απομάκρυνση ξερών πλατάνων προσβεβλημένων από το μεταχρωματικό έλκος εκατέρωθεν του ποταμού Λούρου στην περιοχή της Νέας Μουσιωτίτσας».

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου : «Κοπή και απομάκρυνση ξερών πλατάνων προσβεβλημένων από το μεταχρωματικό έλκος εκατέρωθεν του ποταμού Λούρου στην περιοχή της Νέας Μουσιωτίτσας (παροχή υπηρεσιών)» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α. 2024ΝΠ23000000 προϋπολογισμού 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.).....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με ΚΑ 2024ΝΠ23000000 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση πρασίνου στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο καθώς και σε λοιπούς χώρους αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή και απομάκρυνση ξερών πλατάνων προσβεβλημένων από το μεταχρωματικό έλκος εκατέρωθεν του ποταμού Λούρου στην περιοχή της Νέας Μουσιωτίτσας (παροχή υπηρεσιών)», σύμφωνα με την (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας.

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Πρέντζας Γεώργιος, εκφράζοντας την διαφωνία του με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την υλοποίηση του υποέργου.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2239/15-12-2025**

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/229610/3199/11-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 18°**

**Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός φερτών υλικών και αφισών επί του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Άρτας-Ιωαννίνων καθώς και τον καθαρισμό του Ιμαρέτ Άρτας».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 20025/08-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3196/11-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«..... Παίρνοντας υπόψη:.....

6. Την υπ' αριθ. ΔΑΠ/199924/6357/04-11-2025 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.800,00 με το ΦΠΑ του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με ΚΑ2023 ΝΠ43000031 και τίτλο :«Συντήρηση -αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» Υποέργο: «Καθαρισμός φερτών υλικών και αφισών επί του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Άρτας-Ιωαννίνων καθώς και τον καθαρισμό του Ιμαρέτ Άρτας»  
Την από 08-12-2025 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Υπηρεσία μας.

#### Και Επειδή

Όλο το εθνικό και επαρχιακό δίκτυο Άρτας-Ιωαννίνων είναι γεμάτο από φερτά υλικά και αφίσες με αποτέλεσμα λόγω έντονων καιρικών φαινομένων, να βουλώνουν τα φρεάτια και δημιουργούνται προβλήματα στους διερχόμενους οδηγούς. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να καθαριστούν τα φρεάτια. Πέραν αυτών, υπάρχουν πολλές αφίσες στις κολόνες οι οποίες θα πρέπει να αφαιρεθούν όπως και να καθαριστεί ο χώρος του Ιμαρέτ Άρτας.

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου : «Καθαρισμός φερτών υλικών και αφισών επί του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Άρτας-Ιωαννίνων καθώς και τον καθαρισμό του Ιμαρέτ Άρτας »του Έργου : «Συντήρηση -αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με ΚΑ2023ΝΠ43000031 προϋπολογισμού : 24.800,00 (με ΦΠΑ).....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με ΚΑ 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός φερτών υλικών και αφισών επί του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Άρτας-Ιωαννίνων καθώς και τον καθαρισμό του Ιμαρέτ Άρτας», βάσει της από 08-12-2025 τεχνικής έκθεσης της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και σύμφωνα με την (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης και Πρέντζας Γεώργιος, εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την υλοποίηση του υποέργου.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....  
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2240/15-12-2025**

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/229610/3199/11-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 19ο**

**Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή μεγάλων δέντρων επικίνδυνων προς πτώση στο εθνικό οδικό δίκτυο Μετσόβου-Ιωαννίνων και σε επαρχιακό δίκτυο Μέτσοβο – Ανήλιο και προς Χρυσοβίτσα».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 20353/08-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3197/11-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«..... Παίρνοντας υπόψη:.....

1. Μετά με υπ' αριθμ. 66/29-10-2025 του Δήμου Μετσόβου, και τις συστάσεις του αστυνομικού τμήματος Μετσόβου, ότι υπάρχουν πολλά δένδρα ξερά αλλά και μεγάλα δίπλα στα ερείσματα του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου από Ιωάννινα προς Μέτσοβο και από Μέτσοβο προς Ανήλιο και Χρυσοβίτσα, τα οποία είναι επικίνδυνα σε άσχημες καιρικές συνθήκες, να πέσουν στο οδόστρωμα. Το αυτό διαπιστώθηκε και από υπάλληλο της υπηρεσίας μας. Για το λόγω αυτό τόσο τα ξερά δέντρα όσο και τα επικίνδυνα μεγάλα πρέπει να κοπούν και να απομακρυνθούν το δυνατόν γρηγορότερα.

2. Την υπ' αριθμ. ΔΑΠ/203381/6477/7-11-2025 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης του έργου σε βάρος των πιστώσεων του έργου: «Συντήρηση-αποκατάσταση πρασίνου στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο καθώς και σε λοιπούς χώρους αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», του υποέργου «Κοπή μεγάλων δέντρων επικίνδυνων προς πτώση στο εθνικό οδικό δίκτυο Μετσόβου-Ιωαννίνων και σε επαρχιακό δίκτυο Μέτσοβο – Ανήλιο και προς Χρυσοβίτσα της ΣΑΝΠ 230 με Κ.Α.2024ΝΠ23000000, προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.).

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου : «Κοπή μεγάλων δέντρων επικίνδυνων προς πτώση στο εθνικό οδικό δίκτυο Μετσόβου-Ιωαννίνων και σε επαρχιακό δίκτυο Μέτσοβο – Ανήλιο και προς Χρυσοβίτσα>>. ΕΡΓΟ: « Συντήρηση-αποκατάσταση πρασίνου στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο καθώς και σε λοιπούς χώρους αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου μεΚ.Α.2024ΝΠ23000000 προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.) ....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με ΚΑ 2024ΝΠ23000000 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση πρασίνου στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο καθώς και σε λοιπούς χώρους αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή μεγάλων δέντρων επικίνδυνων προς πτώση στο εθνικό οδικό δίκτυο Μετσόβου-Ιωαννίνων και σε επαρχιακό δίκτυο Μέτσοβο – Ανήλιο και προς Χρυσοβίτσα», σύμφωνα με την (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την υλοποίηση του υποέργου.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2242/15-12-2025**

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/229610/3199/11-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 21ο**

**Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 29-07-2025 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού στην περιοχή Βλαχόστρατα στο Σταυράκι - Νεοχωρόπουλο», προϋπολογισμού 120.000,00 με ΦΠΑ.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και



Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).

5. Την αριθμ. 19/982/12-06-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία: Α) καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού στην περιοχή Βλαχόστρατα στο Σταυράκι - Νεοχωρόπουλο», προϋπολογισμού 120.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 9922/05-05-2025 εισήγηση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 91867/9164/27-05-2025 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και Β) συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίστηκαν τα μέλη αυτής.
6. Την αριθμ. 33/1822/15-10-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 08-10-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 29-07-2025 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 215015 για την κατασκευή του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού στην περιοχή Βλαχόστρατα στο Σταυράκι - Νεοχωρόπουλο», προϋπολογισμού 120.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», με προσφορά 41.597,35 € (προ Φ.Π.Α.) και μέσο ποσοστό έκπτωσης 57,02%.
7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 20531/9-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3201/11-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 5-12-2025 συνταχθέν από την αρμόδια Επιτροπή Πρακτικό του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος, με το οποίο η Ε.Δ. μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, εισηγείται την ανάθεση του έργου στον οικονομικό φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», με προσφορά 41.597,35 € (προ Φ.Π.Α.) και μέσο ποσοστό έκπτωσης 57,02%.
8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

##### **Α. Έγκριση του Πρακτικού**

Εγκρίνει το από 5-12-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 29-07-2025 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 215015 για την κατασκευή του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού στην περιοχή Βλαχόστρατα στο Σταυράκι - Νεοχωρόπουλο», προϋπολογισμού 120.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου»,

σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού και αφού διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», με προσφορά 41.597,35 € (προ Φ.Π.Α.) και μέσο ποσοστό έκπτωσης 57,02%.

##### **Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος**

- Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανωτέρω ανοιχτής διαδικασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού στην περιοχή Βλαχόστρατα στο Σταυράκι -

Νεοχωρόπουλο», προϋπολογισμού 120.000,00 με ΦΠΑ, στον οριστικό ανάδοχο οικονομικό φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», με προσφορά 41.597,35 € (προ Φ.Π.Α.) και μέσο ποσοστό έκπτωσης 57,02%, σύμφωνα με το από 08-10-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 33/1822/15-10-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 5-12-2025 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και

- Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 41.597,35 € (προ Φ.Π.Α.) και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου»
- Το από 08-10-2025 1<sup>ο</sup> Πρακτικό και το από 5-12-2025 2<sup>ο</sup> Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου του θέματος, επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής.
- Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

### **ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1**

Δημόσιου μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού **(Ανοικτή διαδικασία με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή)** μέσω ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό συστήματος **215015** για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του:

**ΕΡΓΟΥ : «Βελτίωση οδού στην περιοχή Βλαχόστρατα στο Σταυράκι - Νεοχωρόπουλο», προϋπολογισμού **120.000,00€** (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).**

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ/Α 147) και του όρους της διακήρυξης που εγκρίθηκε με την αριθ. **19/982/12-06-2025 (ΑΔΑ: ΨΔΗΙ7Λ9-Φ0Φ)** απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: ΑΔΑΜ: 25PROC017124315 2025-07-01.

Οι υπογράφωντες:

1. Κιτσαράς Λάμπρος, Πολιτικός μηχανικός Π.Ε. στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. ως πρόεδρος.
2. Βούρδας Περικλής, Ηλεκτρολόγος μηχανικός Π.Ε. στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. ως μέλος.
3. Πάντος Γεώργιος, Πολιτικός μηχανικός Π.Ε. στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. ως μέλος.

που αποτελούμε την Επιτροπή διεξαγωγής του ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της επικεφαλίδας, που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την αριθ. 19/982/12-06-2025 (ΑΔΑ: ΨΔΗΙ7Λ9-Φ0Φ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, την 29η Ιουλίου 2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ (ημερομηνία αποσφράγισης διαγωνισμού) συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε στην διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών, που υποβλήθηκαν από τους οικονομικούς φορείς μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ έως την 23η Ιουλίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών 15:00 μ.μ. (καταληκτική ημερομηνία).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού έχει «παραλάβει» τον φάκελο του διαγωνισμού από τον Χειριστή της Αναθέτουσας αρχής, κηρύσσει την έναρξη της διαδικασίας και η Ε.Δ προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά», χωρίς να παρέχει στους προσφέροντες πρόσβαση στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής ή στις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές.

Μετά την ως άνω αποσφράγιση η Ε.Δ αναρτά στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», τον σχετικό κατάλογο προσφερόντων (ΠΙΝΑΚΑΣ 1), όπως αυτός παράχθηκε από το υποσύστημα, με δικαίωμα πρόσβασης μόνον στους προσφέροντες

**ΠΙΝΑΚΑΣ (1) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ**

Ημ/νία Δημιουργίας: 29/07/2025 10:16:12  
Σελίδα 1

Α/Α Συστήματος: 215015  
Τίτλος Έργου/Μελέτης: Βελτίωση οδού στην περιοχή  
Βλαχόστρατα στο Σταυράκι -  
Νεοχωρόπουλο

### ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

A/A	Επωνυμία Προσφέροντα	Χρόνος Υποβολής Προσφοράς
1	ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ	23/07/2025 08:38:32
2	ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ	23/07/2025 09:46:52
3	"ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (διακριτικός τίτλος : ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε)"	23/07/2025 12:19:18
4	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ	23/07/2025 12:57:01

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
CF643A90C7548043EDAD526C179443EC

και ελέγχει εάν προσκομίστηκαν οι απαιτούμενες πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής σύμφωνα με την παρ. 3.5 περ. β του άρθρου 3 της οικείας Διακήρυξης.  
Στη συνέχεια η ΕΔ διαβιβάζει τον σχετικό κατάλογο προσφερόντων, κατά σειρά μειοδοσίας, στην αναθέτουσα αρχή και στους προσφέροντες, προκειμένου να λάβουν γνώση και αναρτά στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», τον ως άνω κατάλογο, με δικαίωμα πρόσβασης μόνο στους προσφέροντες.

### ΠΙΝΑΚΑΣ (2α) ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

29/07/2025  
Σελίδα 1

Α/Α Συστήματος: 215015  
Τίτλος Έργου/Μελέτης: Βελτίωση οδού στην περιοχή  
Βλαχόστρατα στο Σταυράκι -  
Νεοχωρόπουλο

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

A/A	A/A καταθ.	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό
1	346720	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ	57,02 %
2	346827	"ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (διακριτικός τίτλος : ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε)"	47,08 %
3	346839	ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ	38,00 %
4	346845	ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ	36,03 %

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
493749276F62A43ED9F4E18FF5DD591E

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα.

Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιήθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.

Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά τις αναγκαίες τυχόν διορθώσεις καταχωρήθηκαν στον πίνακα 2β κατά τη σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από τη μικρότερη οικονομική προσφορά.

**ΠΙΝΑΚΑΣ (2β)  
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ**

Σειρά κατάταξη ς μειοδότη	Επωνυμία εργοληπτικής επιχείρησης	α/α προσφορά ς	Ποσό προσφοράς προ ΦΠΑ	Μέση Έκπτωση %
1 <sup>ος</sup>	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ	346720	41.597,35 €	57,02
2 <sup>ος</sup>	"ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (διακριτικός τίτλος : ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε)"	346827	51.212,63 €	47,08
3 <sup>ος</sup>	ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ	346839	59.999,99 €	38,00
4 <sup>ος</sup>	ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ	346845	61.904,42 €	36,03

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της οικείας διακήρυξης ως προς την ορθή συμπλήρωση και υποβολής τους κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.

Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε αυθημερόν.

Προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών η Ε.Δ με μέριμνα του προέδρου της:

μέσω της εφαρμογής ελέγχου εγκυρότητας εγγυητικών επιστολών της ψηφιακής πλατφόρμας του ΤΜΕΔΕ διαπιστώνει την εγκυρότητα των Ε.Ε που έχουν εκδοθεί μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας του ΤΜΕΔΕ.

Ο Ο.Φ. Ντάφλης Γεώργιος προσκόμισε στο πρωτόκολλο (αρ.133139/13355/24-7-2025) την απαιτούμενη πρωτότυπη εγγυητική επιστολή **ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΒΤΔ087605/Α /15.07.2025 για ποσό 1.935,00€.**

Η Ε.Δ. προέβη σε έλεγχο γνησιότητας εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, επικοινωνώντας με την Εθνική Τράπεζα (αρ. πρωτ. 133139/13355/29-07-2025), η οποία βεβαίωσε την γνησιότητα με το από 01-09-2025 e-mail το οποίο πήρε αρ.πρωτ.155565/15736/2-9-2025.

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων η Ε.Δ:

καταρτίζει τον κατωτέρω πίνακα (3) των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές

**ΠΙΝΑΚΑΣ (3)  
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ  
ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Σειρά κατάταξη ς μειοδότη	Επωνυμία εργοληπτικής επιχείρησης	α/α προσφορά ς	Ποσό προσφοράς προ ΦΠΑ	Μέση Έκπτωση %
1 <sup>ος</sup>	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ	346720	41.597,35 €	57,02
2 <sup>ος</sup>	"ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (διακριτικός τίτλος : ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε)"	346827	51.212,63 €	47,08

3 <sup>ος</sup>	ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ	346839	59.999,99 €	38,00
4 <sup>ος</sup>	ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ	346845	61.904,42 €	36,03

Η προσφορά με α/α 346720 της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ τεκμαίρεται ως ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά αφού εμφανίζει απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν, δηλαδή συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 4.1 της οικείας διακήρυξης (άρθρο 32 του Νόμου 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/09.03.2021)) και όπως προβλέπεται από την παρ. 1 και 2 του ως άνω άρθρου κλήθηκε ο ανωτέρω οικονομικός φορέας με το υπ' αριθ. **135826/13667/29-07-2025** έγγραφο της αναθέτουσας αρχής, (το οποίο απεστάλη ηλεκτρονικά μέσω της καρτέλας επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ την 29/07/2025 12:48:51), εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών να υποβάλλουν εξηγήσεις για την ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά.

Ο Ο.Φ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ υπέβαλλε εμπρόθεσμα μέσω του υποσυστήματος της επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ την 11/08/2025 11:20:50 εξηγήσεις για την υποβληθείσα ασυνήθιστα χαμηλή οικονομική προσφορά και εγγράφως στο πρωτόκολλο (144067/14553/11-8-2025).

Μετά τα παραπάνω η Ε.Δ ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό φορέα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ με μέσο ποσοστό έκπτωσης **57,02%**, συνολικό ποσό προσφοράς **41.597,35 €** προ Φ.Π.Α., και εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον εν λόγω μειοδότη.

Κατόπιν αυτών η Επιτροπή Διαγωνισμού κλείνει το πρακτικό.

**Ιωάννινα 08.10.2025**

**Η Επιτροπή Διαγωνισμού**

**Ο Πρόεδρος**

**Τα μέλη**

**Κιτσαράς Λάμπρος**

**Βούρδας Περικλής**

**Πάντος Γεώργιος**



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

## **ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2**

Ελέγχου δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο  
"ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ"  
του έργου:

**«Βελτίωση οδού στην περιοχή Βλαχόστρατα στο Σταυράκι - Νεοχωρόπουλο»,  
προϋπολογισμού 120.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).**

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ/Α 147) και του όρους της διακήρυξης που εγκρίθηκε με την αριθ. **19/982/12-06-2025 (ΑΔΑ: ΨΔΗ17Λ9-Φ0Φ)** απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 25PROC017124315 2025-07-01  
Οι υπογράφωντες:

1. Κιτσαράς Λάμπρος, Πολιτικός μηχανικός Π.Ε. στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. ως πρόεδρος.
2. Βούρδας Περικλής, Ηλεκτρολόγος μηχανικός Π.Ε. στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. ως μέλος.
3. Πάντος Γεώργιος, Πολιτικός μηχανικός Π.Ε. στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. ως μέλος.

που αποτελούμε την Επιτροπή διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της επικεφαλίδας, που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την αριθ. 19/982/12-06-2025 (ΑΔΑ: ΨΔΗ17Λ9-Φ0Φ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου

Και έχοντας υπόψη:

1. Την με αριθ. 33/1822/15-10-2025 (ΑΔΑ: ΨΨΤ67Λ9-5ΕΒ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το από 08-10-2025, πρακτικό 1ο της Επιτροπής Διαγωνισμού της ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού.
2. Το από 23/10/2025 μήνυμα, με το οποίο κοινοποιήθηκε μέσω ΕΣΗΔΗΣ, την 23/10/2025 (ώρα 11:18:34) στους συμμετέχοντες η ανωτέρω εγκριτική απόφαση της Π.Ε.
3. Το με αριθ. πρωτ. 191578/19232/3-11-2025 έγγραφο της ΔΤΕ/ΠΕΙ/ΠΗ που στάλθηκε την 3/11/2025 (ώρα 12:57:48) μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» και με το οποίο κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος να υποβάλλει εντός 10 ημερών τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης.
4. Την από 9/11/2025 (ώρα 19:02:20) ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό μειοδότη μέσω ΕΣΗΔΗΣ και της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή.
5. Την από 10/11/2025 υποβολή των δικαιολογητικών στη ΔΤΕ/ΠΕΙ/ΠΗ, με αριθ. πρωτ. εισερχόμενου εγγράφου 205011/2053, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο.

συνήλθαμε στις 05/12/2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για την κατακύρωση της σύμβασης.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού διαπίστωσε τη νόμιμη και εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών, προέβη στον έλεγχό τους, σύμφωνα με την παράγραφο 4.2 της Διακήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία, έχοντας υπόψη και την παράγραφο 23.2 της διακήρυξης σύμφωνα με την οποία «το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 και 22 της παρούσας κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α έως δ) και κατά την εξέταση της υπεύθυνης δήλωσης...άρθρο 4.2.(ε) της παρούσας».

Η Επιτροπή Διαγωνισμού καταλήγει πως:

- I. Τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το ΕΕΕΣ είναι αληθή
- II. Από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21,22 και 23 της διακήρυξης
- III. Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβλήθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως.

Μετά τα ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης του έργου **«Βελτίωση οδού στην περιοχή Βλαχόστρατα στο Σταυράκι - Νεοχωρόπουλο», προϋπολογισμού 120.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) στον οικονομικό φορέα "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ", με ποσό προσφοράς 41.597,35 € (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέσο ποσοστό έκπτωσης πενήντα επτά και μηδέν δύο τοις εκατό (57,02%).**

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω.

Ιωάννινα 5/12/2025

Η Επιτροπή Διαγωνισμού

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Λάμπρος Κιτσαράς

Περικλής Βούρδας

Γεώργιος Πάντος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2243/15-12-2025**

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/229610/3199/11-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

- α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
- β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 22°**

**Έγκριση του από 4-12-2025 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση οδών παραγωγικών μονάδων στον Δήμο Μετσόβου», προϋπολογισμού 65.720,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 27/1446/21-08-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία: Α) εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του υποέργου «Συντήρηση οδών παραγωγικών μονάδων στον Δήμο Μετσόβου», προϋπολογισμού € 65.720,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με τα από 18-8-2025 συμβατικά τεύχη του έργου όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ4300031 και τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 14799/18-8-2025 εισήγηση της υπηρεσίας, Β) Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελής Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 21983/4-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3111/4-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει συνημμένα για έγκριση το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΕΥΘΥΜΙΟΣ Π. ΚΩΣΤΑΣ», με ποσοστό μέσης έκπτωσης 11,00%, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 47.170,00€ (58.490,80 € με ΦΠΑ).
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

#### **Α. Έγκριση του Πρακτικού**

Εγκρίνει το από 4-12-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 11-9-2025 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 151870/15414/03-09-2025 Πρόσκλησης της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 27/1446/21-08-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση οδών παραγωγικών μονάδων στον Δήμο Μετσόβου», προϋπολογισμού € 65.720,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ4300031 και τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου»,

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, ήτοι των υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) «ΕΥΘΥΜΙΟΣ Π. ΚΩΣΤΑΣ», β) «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΡ. ΒΑΓΕΝΑΣ» και γ) «ΖΑΡΑΒΕΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Αντων. ΕΔΕ» και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών και στην καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας βάσει της αρχικής προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων, στο πλαίσιο διενέργειας της διαπραγμάτευσης.

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η προσφορά του οικονομικού φορέα «ΕΥΘΥΜΙΟΣ Π. ΚΩΣΤΑΣ», ήταν η πλέον συμφέρουσα, και προκειμένου να εισηγηθεί την ανάθεση του έργου, τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη, και σύμφωνα με τους όρους της οικείας πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΕΥΘΥΜΙΟΣ Π. ΚΩΣΤΑΣ», με ποσοστό μέσης έκπτωσης 11,00% και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 47.170,00 € (58.490,80 € με ΦΠΑ).

**Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης**

- Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση οδών παραγωγικών μονάδων στον Δήμο Μετσόβου», προϋπολογισμού € 65.720,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ4300031 και τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», στον οικονομικό φορέα «ΕΥΘΥΜΙΟΣ Π. ΚΩΣΤΑΣ», με ποσοστό μέσης έκπτωσης 11,00% και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 47.170,00€ (58.490,80 € με ΦΠΑ).
- Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΕΥΘΥΜΙΟΣ Π. ΚΩΣΤΑΣ» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 58.490,80 € με ΦΠΑ και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ4300031 και τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου».
- Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος όπως και στην σχετική αριθμ. 27/1446/21-08-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την υλοποίηση του υποέργου.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....  
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**

Διαγωνιστικής διαδικασίας με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατ' εφαρμογή του άρ.32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016, για την σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστό έκπτωσης- άρθρο 95 του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου εκτελέσεως των εργασιών του έργου **«Συντήρηση οδών παραγωγικών μονάδων στον Δήμο Μετσόβου»**, προϋπολογισμού **65.720,00 € με ΦΠΑ**.

Στα Ιωάννινα, την **11η Σεπτεμβρίου**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **10:00 πμ** οι υπογράφωντες:

1. Ιωάννης Μάμαλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Πρόεδρος
2. Κωνσταντίνος Γκεσούλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
3. Κωνσταντίνος Μπότης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

που αποτελούμε την Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, για την διεξαγωγή του διαγωνισμού του ως άνω έργου και σύμφωνα με:

- Την υπ' αριθ. ΔΑΠ/115271/3525 από 30-06-2025 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 65.720,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο : «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο : «Συντήρηση οδών παραγωγικών μονάδων στον δήμο Μετσόβου»).

- Την υπ. αριθ. **27/1446/21-08-2025, ΑΔΑ ΨΜ1Α7Λ9-ΨΦ4** Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, (Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση οδών παραγωγικών μονάδων στον Δήμο Μετσόβου», προϋπολογισμού 65.720,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.)

- Το με Αρ. Πρωτ. **151870/15414/03.09.2025** έγγραφο με θέμα Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το αρθ. 32 παρ 2γ του Ν.4412/2016

Συγκεντρωθήκαμε στα γραφεία της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. προκειμένου να διενεργήσουμε τον διαγωνισμό αυτό.

Ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού δεν παρουσιάστηκε κανένας οικονομικός φορέας. Μετά το πέρας που τάχθηκε από την Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη διαδικασία του άρθρου 32 παρ.2γ του Ν4412/2016 ως χρόνος λήξεως επίδοσης προσφορών ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της παραλαβής προσφορών.

Κατόπιν επικοινωνίας με το πρωτόκολλο της Διεύθυνσης διαπιστώθηκε ότι κατέθεσαν εμπρόθεσμα προσφορά σε αυτό (3) τρεις οικονομικοί φορείς (**162017/16332, 162039/16334, 162043/16336/10-09-2025**)

Εν συνεχεία κάθε Φάκελος Προσφοράς που αφορούσε Οικονομικό Φορέα καταχωρήθηκε κατά σειρά κατάθεσής του σε σχετικό πρακτικό (πίνακας 1) και μονογραφήθηκε από τον Πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής. Ειδικότερα καταγράφηκε η επωνυμία του οικονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και τα νομιμοποιητικά έγγραφα για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, τα οποία αριθμήθηκαν με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσης τους και μονογράφησαν.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και της καταγραφής τους στο πρακτικό (πίνακας 1) των δικαιολογητικών συμμετοχής, ακολούθησε σε ανοικτή συνεδρίαση η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρήθηκαν στο ίδιο ως **κάτωθι πρακτικό (πίνακας 1)**.

#### **ΠΙΝΑΚΑΣ (1)**

##### **ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ**

Σειρά κατάταξης προσέλευσης	Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - Εργοληπτικής Επιχείρησης	α/α προσφοράς κατάταξης (μειοδοσίας)	Ποσό προσφοράς ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	Έκπτωση Μέση (%)
1	ΕΥΘΥΜΙΟΣ Π. ΚΩΣΤΑΣ	1η	47.170,00€	11,00%
2	ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΡ. ΒΑΓΕΝΑΣ	2η	50.880,00€	4,00%
3	ΖΑΡΑΒΕΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Αντων. ΕΔΕ	3η	51.940,00€	2,00%

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών της Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, όπως της ορθής συμπλήρωσης του εντύπου της οικονομικής προσφοράς και των υπογραφών, της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης, τον λογιστικό έλεγχο με τις αναγκαίες διορθώσεις-συμπληρώσεις των λογιστικών σφαλμάτων αθροισμάτων-γινομένων και στρογγυλοποιήσεων.

Όλες οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται **στον κατωτέρω πίνακα (2)** κατά σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από την μικρότερη προσφορά).

## ΠΙΝΑΚΑΣ (2)

## ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Σειρά κατάταξης μειοδότη	Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - Εργοληπτικής Επιχείρησης	α/α προσφοράς (υποβολής)	Ποσό προσφοράς προ ΦΠΑ	Έκπτωση Μέση (%)
1ος	ΕΥΘΥΜΙΟΣ Π. ΚΩΣΤΑΣ	1η	47.170,00€	11,00%
2ος	ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΡ. ΒΑΓΕΝΑΣ	2η	50.880,00€	4,00%
3ος	ΖΑΡΑΒΕΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Αντων. ΕΔΕ	3η	51.940,00€	2,00%

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε και τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως:

- της ορθής συμπλήρωσης και των δηλωθέντων του ΤΕΥΔ κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών του (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης) - ΤΕΥΔ, των διακηρύξεων ανοικτού τύπου, διαπιστώθηκε η ορθή συμπλήρωσή τους.

Σε συνέχεια προσδιορισμού του μειοδότη με την μεγαλύτερη έκπτωση στα πλαίσια εφαρμογής των διαδικασιών διαπραγμάτευσης κατ' εφαρμογή του άρ.32 παρ. 2γ του Ν4412/2016, μετά την υπ'αρ. Αρ. Πρωτ: **162017/16332/16.09.2025** πρόσκληση της Ε.Δ. για υποβολή νέας βελτιωμένης προσφοράς, δεν ανταποκρίθηκε κανένας Ο.Φ..

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών και ελέγχων η Ε.Δ. καταρτίζει **τον κατωτέρω πίνακα (3)** των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους **κρίθηκαν παραδεκτές**.

## ΠΙΝΑΚΑΣ (3)

## ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σειρά κατάταξης μειοδότη	Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - Εργοληπτικής Επιχείρησης	α/α προσφοράς (υποβολής)	Ποσό προσφοράς προ ΦΠΑ	Έκπτωση Μέση (%)
1ος	ΕΥΘΥΜΙΟΣ Π. ΚΩΣΤΑΣ	1η	47.170,00€	11,00%
2ος	ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΡ. ΒΑΓΕΝΑΣ	2η	50.880,00€	4,00%
3ος	ΖΑΡΑΒΕΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Αντων. ΕΔΕ	3η	51.940,00€	2,00%

Μετά τα παραπάνω η Ε.Δ ανακηρύσσει **προσωρινό μειοδότη** τον οικονομικό φορέα **ΕΥΘΥΜΙΟΣ Π. ΚΩΣΤΑΣ**, με μέσο ποσοστό έκπτωσης Εμ.: **11,00%**, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α **47.170,00€** και εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον εν λόγω μειοδότη.

Ο παραπάνω προσωρινός μειοδότης υπέβαλε τα δικαιολογητικά (αρ. πρωτ. **219925/21983/28-11-2025**), σε συνέχεια του (αρ. πρωτ. **218489/21864/27-11-2025**) εγγράφου της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. για υποβολή δικαιολογητικών προς έλεγχο προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία κατακύρωσης της σύμβασης υλοποίησης του έργου του ως άνω θέματος.

Η Επιτροπή βρισκόμενη σε απαρτία στις 04.12.2025 προχώρησε στη μονογραφία των υποβληθέντων δικαιολογητικών και ύστερα από τον έλεγχό τους διαπίστωσε:

Ότι τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα.

Συνολικά τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη διαδικασία του άρθρου 32, παρ.2γ του Ν.4412/2016 και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ.

Μετά τα ανωτέρω η Ε.Δ. εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο **ΕΥΘΥΜΙΟΣ Π. ΚΩΣΤΑΣ**, και **ΑΦΜ 032551037**, με μέσο ποσοστό έκπτωσης **11,00%**, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α: **47.170,00€**, ήτοι:

ΕΜΦΑΝΙΣΗ	Μειοδοτης:	1	ΕΥΘΥΜΙΟΣ Π. ΚΩΣΤΑΣ	
ΙΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ. ΜΕΛΕΤΗΣ	ΟΜΑΛΟΤΗΤΑ		ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΙΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΔΑΠΑΝΗ	κάτω όριο	Ε <sub>i</sub>	άνω όριο
	ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	2,1000		19,9000
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	38.814,00	11		34.544,46
Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά την μελέτη ΣΣ=	38.814,00	Κατά την προσφορά Σπ=		34.544,46
Ο.Ε. & Γ.Ε. 18% *ΣΣ=	6.986,52	Ο.Ε. & Γ.Ε. 18% *Σπ=		6.218,00
Συνολική δαπάνη Έργου κατά την μελέτη ΣΣ=	45.800,52	Κατά την προσφορά ΣΔΕ=		40.762,46
Απρόβλεπτα μελέτης 15% *ΣΣ=	6.870,08	Απρόβλεπτα μελέτης =		6.114,37
ΣΥΝΟΛΟ Σ1=	52.670,60	ΣΥΝΟΛΟ Π1=		46.876,83
ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ				
	Προσφορά ομαλή		Εμ =	11,00
ΣΥΝΟΛΟ Σ1=	52.670,60			46.876,83
Αναθεώρηση κατά τη μελέτη=	329,40	Αναθ/ση κατά τη προσφορά=		293,17
Σύνολο Δαπάνης Έργου κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) Σ2=	53.000,00	Κατά τη προσφορά (χωρίς ΦΠΑ) Π2=		47.170,00
Δαπάνη Φ.Π.Α. 24%	12.720,00			11.320,80
Σύνολο Δαπανης έργου κατά την μελέτη με ΦΠΑ=	65.720,00	Σύνολο Δαπανης έργου κατά την μελέτη με ΦΠΑ=		58.490,80
		Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ		

Κατόπιν αυτών η Ε.Δ. κλείνει το πρακτικό.

Ιωάννινα 04.12.2025

Η Επιτροπή Διενέργειας

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Ιωάννης Μάμαλης

Κωνσταντίνος Γκεσούλης

Κωνσταντίνος Μπότης

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2244/15-12-2025**

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/229610/3199/11-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 23°**

**Έγκριση του από 4-12-2025 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Επέκταση χώρου στάθμευσης στην περιοχή Αηγίου», προϋπολογισμού 65.720,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.



4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 34/1884/24-10-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία: Α) εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του υποέργου «Επέκταση χώρου στάθμευσης στην περιοχή Ανηλίου», προϋπολογισμού 65.720,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με τα από 20-10-2025 συμβατικά τεύχη του έργου όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 19323/22-10-2025 εισήγηση της υπηρεσίας, Β) Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελής Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 22493/5-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3123/5-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει συνημμένα για έγκριση το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε.», με ποσοστό μέσης έκπτωσης 10,00%, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 47.700,00 €.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

#### **Α. Έγκριση του Πρακτικού**

Εγκρίνει το από 4-12-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 19-11-2025 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 202659/20243/11-11-2025 Πρόσκλησης της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 34/1884/24-10-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Επέκταση χώρου στάθμευσης στην περιοχή Ανηλίου», προϋπολογισμού 65.720,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου»,

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, ήτοι των υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΜΗΛΙΩΝΗΣ», β) «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε.» και γ) «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΓ. ΡΑΠΤΗΣ» και μετά τον έλεγχο για την διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό και για την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, αφού έκανε αποδεκτές τις δύο πρώτες, ενώ απέρριψε την τρίτη, επειδή δεν είχε συμπληρωμένο το έντυπο ως όφειλε, προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών και στην καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας βάσει της αρχικής και βελτιωμένης προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων, στο πλαίσιο διενέργειας της διαπραγμάτευσης.

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η βελτιωμένη προσφορά του οικονομικού φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε.» ήταν η πλέον συμφέρουσα, και προκειμένου να εισηγηθεί την ανάθεση του έργου, τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη, και σύμφωνα με τους όρους της οικείας πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση της

σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε.», με ποσοστό μέσης έκπτωσης 10,00% και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 47.700,00 €.

## **Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης**

- Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Επέκταση χώρου στάθμευσης στην περιοχή Ανηλίου», προϋπολογισμού 65.720,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», στον οικονομικό φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε.», με ποσοστό μέσης έκπτωσης 10,00% και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 47.700,00 €.
- Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε.» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 47.700,00 € προ ΦΠΑ και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου».
- Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος όπως και στην σχετική αριθμ. 34/1884/24-10-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την υλοποίηση του υποέργου.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....  
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

**Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο**

Της Επιτροπής Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης (άρθρο 32, παρ 2γ του Ν.4412/2016) για την σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργου κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για το έργο:

**«Επέκταση χώρου στάθμευσης στην  
περιοχή Ανηλίου»**

**προϋπολογισμού 65.720,00 € με ΦΠΑ.**

Στα Ιωάννινα, την 19-11-2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00' π.μ. οι υπογράφωντες:

α., Περικλής Βούρδας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε. στη Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι., Πρόεδρος

β. Λάμπρος Κιτσαράς, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. στη Δ.Τ.Ε./ Π.Ε.Ι., Τακτικό μέλος

γ. Αθανάσιος Νάκας, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. στη Δ.Τ.Ε./ Π.Ε.Ι., Τακτικό μέλος

που αποτελούμε την Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, για την διεξαγωγή του διαγωνισμού του ως άνω έργου και σύμφωνα με:

Την υπ' αριθ. ΔΑΠ/115269/3524/30-06-2025 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 65.720,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο: «Συντήρηση - αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: «Επέκταση χώρου στάθμευσης στην περιοχή Ανηλίου», προϋπολογισμού 65.720,00 με ΦΠΑ.

Την υπ' αρ. 34/1884/24-10-2025 (ΑΔΑ Ρ6ΩΧ7Λ9-Θ9Β) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

Το με Αρ. Πρωτ. 202659/20243/11.11.2025 έγγραφο με θέμα Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το αρθ. 32 παρ 2γ του Ν.4412/2016

Συγκεντρωθήκαμε στο Γραφείο 345 της Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου να διενεργήσουμε τη δημοπρασία.

Ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού δεν παρουσιάστηκε κανένας οικονομικός φορέας. Μετά το πέρας που τάχθηκε από την Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη διαδικασία του άρθρου 32 παρ.2γ του Ν4412/2016 ως χρόνος λήξεως επίδοσης προσφορών ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της παραλαβής προσφορών.

Κατόπιν επικοινωνίας με το πρωτόκολλο της Διεύθυνσης διαπιστώθηκε ότι κατέθεσαν εμπρόθεσμα προσφορά σε αυτό (3) τρεις οικονομικοί φορείς (209406/20948/17.11.2025, 209793/20960/17.11.2025, 211869/21189/19.11.2025):

Επωνυμία Εργοληπτικής Επιχείρησης	Αριθμός Κατάθεσης Προσφοράς
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΜΗΛΙΩΝΗΣ	1
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΓ. ΡΑΠΤΗΣ	2
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε.	3

Εν συνεχεία κάθε Φάκελος Προσφοράς που αφορούσε Οικονομικό Φορέα καταχωρήθηκε κατά σειρά κατάθεσής του σε σχετικό πρακτικό (πίνακας 1) και μονογραφήθηκε από τον Πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής. Ειδικότερα καταγράφηκε η επωνυμία του οικονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και τα νομιμοποιητικά έγγραφα για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, τα οποία αριθμήθηκαν με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσης τους και μονογράφησαν.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και της καταγραφής τους στο πρακτικό (πίνακας 1) των δικαιολογητικών συμμετοχής, ακολούθησε σε ανοικτή συνεδρίαση η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρήθηκαν στο ίδιο ως κάτωθι πρακτικό (πίνακας 1).

#### ΠΙΝΑΚΑΣ (1)

##### ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ	α/α ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ	Ποσό προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α. 24%	Μέση Έκπτωση.
1	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΜΗΛΙΩΝΗΣ		51.940,00	12.465,60	2,00%
2	ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΓ. ΡΑΠΤΗΣ		-	-	-
3	ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε.		49.290,00	11.829,60	7,00%

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών της Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, όπως της ορθής συμπλήρωσης του εντύπου της οικονομικής προσφοράς και των υπογραφών, της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης, τον λογιστικό έλεγχο με τις αναγκαίες διορθώσεις-συμπληρώσεις των λογιστικών ασφαμάτων αθροισμάτων-γινομένων και στρογγυλοποιήσεων.

Η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα “ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΓ. ΡΑΠΤΗΣ” κρίνεται απαράδεκτη λόγω του ότι δεν είναι συμπληρωμένο το έντυπο.

Όλες οι παραδεκτές οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται στον κατωτέρω πίνακα (2) κατά σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από την μικρότερη προσφορά).

**ΠΙΝΑΚΑΣ (2)****ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ**

<b>α/α ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ</b>	<b>ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ</b>	<b>Σειρά κατάταξης προσέλευσης</b>	<b>Ποσό προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α.</b>	<b>Φ.Π.Α. 24%</b>	<b>Μέση Έκπτωση.</b>
<b>1</b>	ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε.	<b>2</b>	<b>49.290,00</b>	<b>11.829,60</b>	<b>7,00%</b>
<b>2</b>	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΜΗΛΙΩΝΗΣ	<b>1</b>	<b>51.940,00</b>	<b>12.465,60</b>	<b>2,00%</b>

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε και τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως:

- της ορθής συμπλήρωσης και των δηλωθέντων του ΤΕΥΔ κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών του (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης) - ΤΕΥΔ, των διακηρύξεων ανοικτού τύπου, διαπιστώθηκε η ορθή συμπλήρωσή τους.

Σε συνέχεια προσδιορισμού του μειοδότη με την μεγαλύτερη έκπτωση στα πλαίσια εφαρμογής των διαδικασιών διαπραγμάτευσης κατ' εφαρμογή του άρ.32 παρ. 2γ του Ν4412/2016, μετά την υπ' αρ. Αρ. Πρωτ: 213340/21343/20.11.2025 πρόσκληση της Ε.Δ. για υποβολή νέας βελτιωμένης προσφοράς, ο πρώτος κατά σειρά μειοδοσίας (αυτός με την μικρότερη προσφορά - μεγαλύτερη προσφερόμενη μέση έκπτωση) βελτίωσε την προσφερόμενη μέση έκπτωση του από το 7,00% σε 10,00% υποβάλλοντας νέα βελτιωμένη οικονομική προσφορά με την υπ' αρ. (216962/21738/26.11.2025) αίτησή του, ενώ οι λοιποί Ο.Φ. δεν ανταποκρίθηκαν.

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών και ελέγχων η Ε.Δ. καταρτίζει τον κατωτέρω πίνακα (3) των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές.

**ΠΙΝΑΚΑΣ (3)****ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ****ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

<b>α/α ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ</b>	<b>ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ</b>	<b>Σειρά κατάταξης προσέλευσης</b>	<b>Ποσό προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α.</b>	<b>Φ.Π.Α. 24%</b>	<b>Μέση Έκπτωση.</b>
<b>1</b>	ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε.	<b>2</b>	<b>47.700,00</b>	<b>11.448,00</b>	<b>10,00%</b>
<b>2</b>	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΜΗΛΙΩΝΗΣ	<b>1</b>	<b>51.940,00</b>	<b>12.465,60</b>	<b>2,00%</b>

Μετά τα παραπάνω η Ε.Δ ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό φορέα ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε., με μέσο ποσοστό έκπτωσης Εμ.: 10,00%, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α 47.700,00€ και εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον εν λόγω μειοδότη.

Ο παραπάνω προσωρινός μειοδότης υπέβαλε τα δικαιολογητικά (αρ. πρωτ. 220720/22067/1-12-2025), σε συνέχεια του (αρ. πρωτ. 216962/21738/28-11-2025) εγγράφου της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. για υποβολή δικαιολογητικών προς έλεγχο προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία κατακύρωσης της σύμβασης υλοποίησης του έργου του ως άνω θέματος.

Η Επιτροπή βρισκόμενη σε απαρτία στις 04.12.2025 προχώρησε στη μονογραφή των υποβληθέντων δικαιολογητικών και ύστερα από τον έλεγχο τους διαπίστωσε:

- Ότι τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα.
- Συνολικά τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη διαδικασία του άρθρου 32, παρ.2γ του Ν.4412/2016 και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ.

Μετά τα ανωτέρω η Ε.Δ εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε., και ΑΦΜ 800318099, με μέσο ποσοστό έκπτωσης 10,00%, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α: 47.700,00€.

Κατόπιν αυτών η Ε.Δ. κλείνει το πρακτικό.

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα.

**Ιωάννινα, 4 Δεκεμβρίου 2025.**

**Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Περικλής Βούρδας**

**Λάμπρος Κιτσαράς**

**Αθανάσιος Νάκας**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 39/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

**Απόφαση αριθμ. 39/2245/15-12-2025**

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/229610/3199/11-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 24ο**

**Έγκριση του από 5-12-2025 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσες βελτιωτικές εργασίες και αποκατάσταση καθιζήσεων τμημάτων του επαρχιακού δικτύου στα όρια του Κουτσελιού, του Πετροβουνίου και της Χίνκας», προϋπολογισμού € 86.800,00 με ΦΠΑ, και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,

με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 34/1925/24-10-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία: Α) εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του υποέργου «Άμεσες βελτιωτικές εργασίες και αποκατάσταση καθιζήσεων τμημάτων του επαρχιακού δικτύου στα όρια του Κουτσελιού, του Πετροβουνίου και της Χίνκας», προϋπολογισμού € 86.800,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 166675/16813/17-09-2025 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ4300031 και τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 18845/16-10-2025 εισήγηση της υπηρεσίας, Β) Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελής Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 22482/8-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3227/11-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει συνημμένα για έγκριση το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», με ποσοστό μέσης έκπτωσης 8,00% και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 64.400,00 €.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

##### **Α. Έγκριση του Πρακτικού**

Εγκρίνει το από 5-12-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 14-11-2025 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 203433/20347/07-11-2025 Πρόσκλησης της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 34/1925/24-10-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσες βελτιωτικές εργασίες και αποκατάσταση καθιζήσεων τμημάτων του επαρχιακού δικτύου στα όρια του Κουτσελιού, του Πετροβουνίου και της Χίνκας», προϋπολογισμού € 86.800,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ4300031 και τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου»,

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, ήτοι των υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) «ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», β) «ΧΗΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ» και γ) «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.Ε.» και μετά τον έλεγχο για την διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό και για την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, αφού έκανε αποδεκτή την πρώτη ενώ απέρριψε την τρίτη επειδή δεν υπήρχε εντός του φακέλου προσφοράς ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών. Κατά τον έλεγχο αυτό, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, απέρριψε και την δεύτερη προσφορά επειδή δεν είχε συμπληρωθεί η προσφερόμενη έκπτωση σε ομάδα εργασιών, και έκανε αποδεκτή την πρώτη, την οποία κατέγραψε στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, βάσει της αρχικής και βελτιωμένης προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου, στο πλαίσιο διενέργειας της διαπραγμάτευσης.



Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η βελτιωμένη προσφορά του οικονομικού φορέα «ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», ήταν η πλέον συμφέρουσα, και προκειμένου να εισηγηθεί την ανάθεση του έργου, τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη, και σύμφωνα με τους όρους της οικείας πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», με ποσοστό μείσης έκπτωσης 8,00% και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 64.400,00 €.

## **Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης**

- Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσες βελτιωτικές εργασίες και αποκατάσταση καθιζήσεων τμημάτων του επαρχιακού δικτύου στα όρια του Κουτσελίου, του Πετροβουνίου και της Χίνκας», προϋπολογισμού € 86.800,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ4300031 και τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», στον οικονομικό φορέα «ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», με ποσοστό μείσης έκπτωσης 8,00% και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 64.400,00 €.
- Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 64.400,00 € προ ΦΠΑ και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ4300031 και τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου».
- Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης και Ζούμπας Στέφανος όπως και στην σχετική αριθμ. 34/1925/24-10-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την υλοποίηση του υποέργου.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**  
**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

**Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο**

Της Επιτροπής Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης (άρθρο 32, παρ 2γ του Ν.4412/2016) για την σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργου κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για το έργο:

**«Άμεσες βελτιωτικές εργασίες και αποκατάσταση καθιζήσεων τμημάτων του επαρχιακού δικτύου στα όρια του Κουτσελιού, του Πετροβουνίου και της Χίνκας»**

**προϋπολογισμού 86.800,00 € με ΦΠΑ.**

Στα Ιωάννινα, την 14-11-2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00' π.μ. οι υπογράφωντες:

- α. Χρήστος Καραγιώργος, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. στη Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι., Πρόεδρος
- β. Κωνσταντίνος Μπότης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. στη Δ.Τ.Ε./ Π.Ε.Ι., Τακτικό μέλος
- γ. Αργύρης Νάκος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. στη Δ.Τ.Ε./ Π.Ε.Ι., Τακτικό μέλος

που αποτελούμε την Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, για την διεξαγωγή του διαγωνισμού του ως άνω έργου και σύμφωνα με:

Την υπ' αριθ. ΔΑΠ/148822/4676/21-08-2025 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 86.800,00 € (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο: «Συντήρηση - αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: «Άμεσες βελτιωτικές εργασίες και αποκατάσταση καθιζήσεων τμημάτων του επαρχιακού δικτύου στα όρια του Κουτσελιού, του Πετροβουνίου και της Χίνκας», προϋπολογισμού 86.800,00 με ΦΠΑ).

Την υπ' αρ. 34/1925/24-10-2025 (ΑΔΑ Ρ6ΩΧ7Λ9-Θ9Β) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

Το υπ. αρ. πρωτ. 203433/20347/07.11.2025 έγγραφο (αρ. ΚΗΜΔΗΣ 25PROC017882700) με θέμα «Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το αρθ. 32 παρ 2γ του Ν.4412/2016 με αντικείμενο την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Άμεσες βελτιωτικές εργασίες και αποκατάσταση καθιζήσεων τμημάτων του επαρχιακού δικτύου στα όρια του Κουτσελιού, του Πετροβουνίου και της Χίνκας», προϋπολογισμού € 86.800,00 με ΦΠΑ».

Συγκεντρωθήκαμε στο Γραφείο 345 της Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου να διενεργήσουμε τη δημοπρασία.

Ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού δεν παρουσιάστηκε κανένας οικονομικός φορέας. Μετά το πέρας που τάχθηκε από την Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη διαδικασία του άρθρου 32 παρ.2γ του Ν4412/2016 ως χρόνος λήξεως επίδοσης προσφορών ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της παραλαβής προσφορών.

Κατόπιν επικοινωνίας με το πρωτόκολλο της Διεύθυνσης διαπιστώθηκε ότι κατέθεσαν εμπρόθεσμα προσφορά σε αυτό (3) τρεις οικονομικοί φορείς (αιτήσεις υπ. αρ. πρωτ.: 208424/20868/14.11.2025, 208522/20872/14.11.2025, 208613/20877/14.11.2025):

**ΠΙΝΑΚΑΣ (1)**  
**ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ**

Επωνυμία Εργοληπτικής Επιχείρησης	Αριθμός Κατάθεσης Προσφοράς
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	1
ΧΗΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ	2
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.Ε.	3

Εν συνεχεία κάθε Φάκελος Προσφοράς που αφορούσε Οικονομικό Φορέα καταχωρήθηκε κατά σειρά κατάθεσής του σε σχετικό πρακτικό (πίνακας 1) και μονογραφήθηκε από τον Πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής. Ειδικότερα καταγράφηκε η επωνυμία του οικονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και τα νομιμοποιητικά έγγραφα για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, τα οποία αριθμήθηκαν με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσης τους και μονογράφηκαν.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών, ακολούθησε η αποσφράγιση των φακέλων προσφοράς και μονογράφηκαν τα περιεχόμενά τους. Διαπιστώθηκε ότι εντός των φακέλων προσφοράς:

Στην προσφορά 1 και 2 υπήρχαν δύο σφραγισμένοι φάκελοι, ένας δικαιολογητικών και ένας οικονομικής προσφοράς,

Στην προσφορά 3 υπήρχε χωρίς φάκελο το έντυπο ΤΕΥΔ και σε σφραγισμένο φάκελο η οικονομική προσφορά.

Επειδή στην πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης (αρ. πρωτ. 203433/20347/07.11.2025 έγγραφο (αρ. ΚΗΜΔΗΣ 25PROC017882700)) αναφέρεται:

«... Οι φάκελοι προσφορών θα είναι, επί ποινή αποκλεισμού, σφραγισμένοι και θα περιλαμβάνουν, επίσης επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα:

(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» ...»

η προσφορά 3 του οικονομικού φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.Ε.» κρίνεται απαράδεκτη, αφού δεν υπήρχε εντός του φακέλου προσφοράς ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», παρά μόνο χωρίς φάκελο το έντυπο ΤΕΥΔ.

Στη συνέχεια ακολούθησε σε ανοικτή συνεδρίαση η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους.

Επειδή στο έντυπο οικονομικής προσφοράς της προσφοράς 2, δεν έχει συμπληρωθεί από τον οικονομικό φορέα η προσφερόμενη έκπτωση στην ομάδα εργασιών: «2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ», η προσφορά 2 του οικονομικού φορέα «ΧΗΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ» κρίνεται απαράδεκτη.

Στη συνέχεια τα οικονομικά στοιχεία της εναπομένουσας έγκυρης οικονομικής προσφοράς 1 καταχωρήθηκαν στο παρακάτω πρακτικό (πίνακας 2).

**ΠΙΝΑΚΑΣ (2)****ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ**

	<b>ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ</b>	<b>α/α ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ</b>	<b>Ποσό προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α.</b>	<b>Φ.Π.Α. 24%</b>	<b>Μέση Έκπτωση.</b>
<b>1</b>	ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	<b>1</b>	<b>83.328,01</b>	<b>16.128,00</b>	<b>4,00%</b>

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών της Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, όπως της ορθής συμπλήρωσης του εντύπου της οικονομικής προσφοράς και των υπογραφών, της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης, τον λογιστικό έλεγχο με τις αναγκαίες διορθώσεις-συμπληρώσεις των λογιστικών σφαλμάτων αθροισμάτων-γινομένων και στρογγυλοποιήσεων.

Όλες οι παραδεκτές οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται στον κατωτέρω πίνακα 3 κατά σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από την μικρότερη προσφορά).

**ΠΙΝΑΚΑΣ (3)****ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ**

<b>α/α ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ</b>	<b>ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ</b>	<b>Σειρά κατάταξης προσέλευσης</b>	<b>Ποσό προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α.</b>	<b>Φ.Π.Α. 24%</b>	<b>Μέση Έκπτωση.</b>
<b>1</b>	ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	<b>1</b>	<b>83.328,01</b>	<b>16.128,00</b>	<b>4,00%</b>

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε και τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως:

- της ορθής συμπλήρωσης και των δηλωθέντων του ΤΕΥΔ κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών του (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης) - ΤΕΥΔ, των διακηρύξεων ανοικτού τύπου, διαπιστώθηκε η ορθή συμπλήρωσή τους.

Σε συνέχεια προσδιορισμού του μειοδότη με την μεγαλύτερη έκπτωση στα πλαίσια εφαρμογής των διαδικασιών διαπραγμάτευσης κατ' εφαρμογή του άρ.32 παρ. 2γ του Ν4412/2016, μετά την υπ. αρ. πρωτ: 212699/21278/19-11-2025 πρόσκληση της Ε.Δ. για υποβολή νέας βελτιωμένης προσφοράς, ο οικονομικός φορέας «ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» βελτίωσε την προσφερόμενη μέση έκπτωση του από το 4,00% σε 8,00% υποβάλλοντας νέα βελτιωμένη οικονομική προσφορά με την υπ. αρ. πρωτ. 215038/21535/24-11-2025 αίτησή του.

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών και ελέγχων η Ε.Δ. καταρτίζει τον κατωτέρω πίνακα 4 των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές.

**ΠΙΝΑΚΑΣ (4)****ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ**

<b>α/α ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ</b>	<b>ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ</b>	<b>Σειρά κατάταξης προσέλευσης</b>	<b>Ποσό προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α.</b>	<b>Φ.Π.Α. 24%</b>	<b>Μέση Έκπτωση.</b>
<b>1</b>	ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	<b>1</b>	<b>64.400,00</b>	<b>15.456,00</b>	<b>8,00%</b>

Μετά τα παραπάνω η Ε.Δ ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό φορέα «ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», με μέσο ποσοστό έκπτωσης Εμ.: 8,00%, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α 64.400,00 € και εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον εν λόγω μειοδότη.

Ο παραπάνω προσωρινός μειοδότης υπέβαλε τα δικαιολογητικά (αρ. πρωτ. 224889/22482/5-12-2025), σε συνέχεια του (αρ. πρωτ. 220070/22020/28-11-2025) εγγράφου της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. για υποβολή δικαιολογητικών προς έλεγχο προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία κατακύρωσης της σύμβασης υλοποίησης του έργου του ως άνω θέματος.

Η Επιτροπή βρισκόμενη σε απαρτία στις 5/12/2025 προχώρησε στη μονογραφία των υποβληθέντων δικαιολογητικών και ύστερα από τον έλεγχό τους διαπίστωσε:

- Ότι τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα.
- Συνολικά τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη διαδικασία του άρθρου 32, παρ.2γ του Ν.4412/2016 και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ.

Μετά τα ανωτέρω η Ε.Δ εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο «ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, και ΑΦΜ 067111775, με μέσο ποσοστό έκπτωσης 8,00%, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α: 64.400,00€.

Κατόπιν αυτών η Ε.Δ. κλείνει το πρακτικό.

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα.

**Ιωάννινα, 5/12/2025**

**Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ****Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ****Χρήστος Καραγιώργος****Κωνσταντίνος Μπότης****Αργύρης Νάκος**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2246/15-12-2025**

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/229610/3199/11-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 25ο**

**Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ολίσθησης ανάντη πρανών της επαρχιακής οδού προς Αμπελοχώρι στον 3ο ελιγμό μετά την γέφυρα Πολιτσάς», προϋπολογισμού 45.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εμποτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 22063/1-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3073/1-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη:

- Το Ν. 4412/16 “Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), άρθρο 32, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α') «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
- Την υπ' αριθμ ΔΑΠ209961/6697/17-11-2025 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 45.000,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ4300031 και τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», (Υποέργο: «Αποκατάσταση ολίσθησης ανάντη πρανών της επαρχιακής οδού προς Αμπελοχώρι στον 3ο ελιγμό μετά την γέφυρα Πολιτσάς»).
- Την αριθμ 217223/21745/26 -11-2025 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών του έργου όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Υπηρεσία μας

Και Επειδή

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα άρθρο 32 του Ν4412/16 σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης με απρόβλεπτο χαρακτήρα και για γεγονότα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών μπορεί να γίνει προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και συγκεκριμένα πρόκειται για το ότι αφορά:

- Την άμεση αντιμετώπιση επικίνδυνης κατολίσθησης πρανών ανάντι του δρόμου επί της επαρχιακής οδού προς Αμπελοχώρι στον 3ο ελιγμό μετά την γέφυρα Πολιτσάς εργασίες οι οποίες κρίνονται απαραίτητες και επείγουσες.

εισηγούμαστε

1. Την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2γ, το Ν.4412/16 για το έργο : «Αποκατάσταση ολίσθησης ανάντη πρανών της επαρχιακής οδού προς Αμπελοχώρι στον 3ο ελιγμό μετά την γέφυρα Πολιτσάς».

2. Την συγκρότηση επιτροπής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη:

1. Ιωάννης Μάμαλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
2. Λάμπρος Κιτσαράς, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
3. Ιωάννης Κατσάνος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.

Αναπληρωματικά μέλη :

1. Ελένη Κωνσταντινίδου, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
2. Κωνσταντίνος Γκεσούλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
3. Αργύρης Νάκος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.

3. Την έγκριση διάθεσης της σχετικής πίστωσης, ποσού 45.000,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ4300031 και τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδικού δικτύου

αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», (Υποέργο: «Αποκατάσταση ολίσθησης ανάντη πρανών της επαρχιακής οδού προς Αμπελοχώρι στον 3ο ελιγμό μετά την γέφυρα Πολιτσάς»).

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

- A.** Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του υποέργου «Αποκατάσταση ολίσθησης ανάντη πρανών της επαρχιακής οδού προς Αμπελοχώρι στον 3ο ελιγμό μετά την γέφυρα Πολιτσάς», προϋπολογισμού 45.000,00 € με ΦΠΑ, βάσει της μελέτης του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 217223/21745/26-11-2025 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι., και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ4300031 και τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 22063/1-12-2025 (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας και
- B.** Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

#### ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Ιωάννης Μάμαλης, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος
2. Λάμπρος Κιτσαράς, Πολιτικός Μηχανικός
3. Ιωάννης Κατσάνος, Πολιτικός Μηχανικός

#### ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Ελένη Κωνσταντινίδου, Τοπογράφος Μηχανικός
2. Κωνσταντίνος Γκεσούλης, Πολιτικός Μηχανικός
3. Αργύρης Νάκος, Πολιτικός Μηχανικός

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την υλοποίηση του υποέργου.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2247/15-12-2025**

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/229610/3199/11-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 26°**

**Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου στα όρια Δ.Δ. Ζωοδόχου», αναδόχου «Σ. & Γ. ΑΛΕΞΙΟΥ Ο.Ε.».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 22619/8-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3136/8-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα προς έγκριση, τον 1ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου στα όρια Δ.Δ. Ζωοδόχου», αναδόχου «Σ. & Γ. ΑΛΕΞΙΟΥ Ο.Ε.».

Στη συνημμένη αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

#### «... Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. Αντικείμενο : Αντικείμενο αυτής της εργολαβίας είναι η εκτέλεση εργασιών σε τμήμα του Δημοτικού δρόμου της Τ.Κ. Ζωοδόχου, που οδηγεί προς τα Γραμμενοχώρια, για να τοποθετηθούν παράλληλα της οδού, κρασπεδοειθρα μήκους περίπου 355,00μ και πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40Χ40cm. Επίσης θα κατασκευαστεί υπόγειο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού και θα τοποθετηθούν ιστοί φωτισμού με φωτιστικά σώματα κορυφής τύπου LED .
2. Χρηματοδότηση : Το έργο χρηματοδοτείται σύμφωνα με την αριθμ. 140162/9092/13-09-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου για δαπάνη ποσού 87.250,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σε βάρος του ενάριθμου έργου ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και με τίτλο: «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» (Υποέργο :«Αποκατάσταση πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου στα όρια Δ.Δ. Ζωοδόχου»).
3. Μελέτη : Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων προϋπολογισμού € 87.250,00 με ΦΠΑ, και εγκρίθηκε με την αριθμ. 191339/18955/06-12-2022 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων.
4. Δημοπρασία : Η δημοπρασία έγινε με βάση την παραπάνω μελέτη την 30-01-2023 με το σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης και μειοδότης αναδείχθηκε η Σ. & Γ. Αλεξίου Ο.Ε. με προσφορά 54.618,45 € χωρίς Φ.Π.Α. και ποσοστό μέσης έκπτωσης 22,38%. Το πρακτικό της δημοπρασίας και η κατακύρωση του διαγωνισμού στη Σ. & Γ. Αλεξίου Ο.Ε. εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 14/974/09-05-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Σύμβαση : Η σύμβαση της εργολαβίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρίας κ. Στυλιανού Αλεξίου, υπογράφηκε την 27-06-2023 για ποσό 67.726,88 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Δαπάνη εργασιών 54.618,45 €, ποσό Φ.Π.Α. 13.108,43 €)
6. Προθεσμία : Η ημερομηνία περαίωσης των εργασιών του έργου ήταν η 27-03-2024. Με την υπ. αριθμ. 9/602/28-03-2024 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, παρατείνεται η προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι την 31-12-2024 με δικαίωμα αναθεώρησης. Με την υπ. αριθμ. 40/2529/23-12-2024 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, παρατείνεται η προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι την 31-12-2025 με δικαίωμα αναθεώρησης.

#### Β. ΕΙΔΙΚΑ

1. Αντικείμενο που εκτελέστηκε μέχρι σήμερα : Το 90 % των προβλεπόμενων εργασιών.
  2. Λόγοι που επέβαλαν τη σύνταξη του παρόντος 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. : Αυξομειώσεις ποσοτήτων των εργασιών της μελέτης, οι οποίες προέκυψαν κατά την πρόοδο των εργασιών και τη σύνταξη επιμετρήσεων, και προσθήκη μίας νέας εργασίας απαραίτητης για την έντευξη, άρτια και λειτουργική ολοκλήρωση του έργου.
- Επίσης συντάσσεται για να συμπεριλάβει την αύξηση του κονδυλίου της αναθεώρησης, βάση
- της υπ. αριθμ. 359881/10-12-2021 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ Β'5983/20-12-2021) με την οποία αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα υπολογισμού αναθεώρησης των τιμών των εργασιών που εκτελέστηκαν από το Α' τρίμηνο 2021 και εντεύθεν και προσδιορίζονται συντελεστές για τα τρίμηνα Α', Β', Γ' 2021 σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016 που αναφέρει ότι << .... Οι συμβατικές τιμές κάθε σύμβασης δημοσίου έργου αναθεωρούνται ενιαία για όλη τη χώρα κατά ημερολογιακό τρίμηνο (αναθεωρητική περίοδος) >>> και ορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της αναθεώρησης.
  - της από 19-1-2022/Α.Π. 17587 Εγκύκλιο 1 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που αναφέρεται ότι << ... οι συντελεστές αναθεώρησης των τριών πρώτων τριμήνων Α, Β, Γ του 2021 εφαρμόζονται.... σε όλα τα εν εξελίξει έργα ανεξαρτήτως του χρόνου δημοπράτησής τους.
  - της υπ. αριθμ. 166653/27-5-2022 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ Β'2735/2-6-2022) που αφορά τον καθορισμό συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Δ' Τριμήνου 2021, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αποφασίζονται μεταξύ άλλων: <<... 2. Οι συντελεστές αναθεώρησης των τριμήνων Α', Β', Γ', Δ' του 2021 να εφαρμόζονται ... σε όλα τα εν εξελίξει έργα, ανεξαρτήτως του χρόνου δημοπράτησής τους.

3. Οι συντελεστές του Δ' τριμήνου 2021 να ισχύουν ως προσωρινοί συντελεστές για τα επόμενα αναθεωρητικά τρίμηνα μέχρι την έκδοση οριστικών συντελεστών. >>

• της υπ. αριθμ. Δ11/334219/31-10-2022 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ Β' 5565/31-10-2022) που αφορά τον καθορισμό συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αποφασίζονται μεταξύ άλλων:

<<... 2. Οι συντελεστές αναθεώρησης των τριμήνων Α', Β', Γ', Δ' του 2021 και Α' 2022 να εφαρμόζονται χωρίς να συσχετίζονται μεταξύ τους, σε όλα τα εν εξελίξει έργα, ανεξαρτήτως του χρόνου δημοπράτησής τους.

3. Οι συντελεστές αναθεώρησης του Δ' τριμήνου του 2021 να ισχύουν ως προσωρινοί, για εργασίες που δεν εκδόθηκαν συντελεστές αναθεώρησης για το Α' τρίμηνο του 2022

4. Οι συντελεστές του Α' τριμήνου 2022 να ισχύουν ως προσωρινοί συντελεστές για τα επόμενα αναθεωρητικά τρίμηνα μέχρι την έκδοση οριστικών συντελεστών. >>

3. Οικονομικά στοιχεία :

α. Το ποσό προϋπολογισμού της μελέτης είναι : 87.250,00 € (δαπάνη εργασιών 70.362,90 € - Φ.Π.Α. 24 % 16.887,10 €).

β. Το ποσό της αρχικής σύμβασης είναι : 67.726,88 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Δαπάνη εργασιών 54.618,45 €, ποσό Φ.Π.Α. 13.108,43 €)

γ. Το ποσό του παρόντος 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα είναι : 86.326,88 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (Δαπάνη εργασιών 69.618,45 €, ποσό ΦΠΑ 16.708,43 €), ήτοι με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου κατά 18.600,00€ με ΦΠΑ, ποσό που οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην αύξηση του ποσού αναθεώρησης των εργασιών του έργου.

4. Λογιστικός έλεγχος :

Έγινε από τον επιβλέποντα του έργου Κιτσαρά Λάμπρο Πολιτικό Μηχανικό . Ο προτεινόμενος προς έγκριση 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Ν. 3481/2006 και των διατάξεων των Ν.4412/2016 και Ν.4782/2021 και της εγκυκλίου 20/2006 του ΥΠΕΧΩΔΕ για τις επί έλαττον δαπάνες και δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων δεδομένου ότι δεν έχουμε χρήση επί έλαττον δαπανών και η υπέρβαση έναντι του συμβατικού αντικειμένου οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην αύξηση του ποσού αναθεώρησης των εργασιών του έργου .

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντος 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (υπερβάσεως λόγω αναθεώρησης) και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου, με συνολικό ποσό δαπάνης με τον Φ.Π.Α. 86.326,88 €, ήτοι με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου κατά 18.600,00 € με ΦΠΑ, ποσό που οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην αύξηση του ποσού αναθεώρησης των εργασιών του έργου.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου στα όρια Δ.Δ. Ζωοδόχου», αναδόχου «Σ. & Γ. ΑΛΕΞΙΟΥ Ο.Ε.», συνολικής δαπάνης 86.326,88 € με ΦΠΑ, ήτοι με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου κατά 18.600,00 € με ΦΠΑ που οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην αύξηση του ποσού αναθεώρησης των εργασιών του έργου.

Η προκαλούμενη δαπάνη για την κάλυψη του ως άνω 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και με τίτλο: «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022».

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2249/15-12-2025**

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/229610/3199/11-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 28°**

**Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού και επέκταση κατά πλάτος γέφυρας στην είσοδο της Τ.Κ. Πουρνιάς», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΦΛΗΣ Ε.Δ.Ε.».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 21594/10-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3183/10-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα προς έγκριση, τον 1ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού και επέκταση κατά πλάτος γέφυρας στην είσοδο της Τ.Κ. Πουρνιάς», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΦΛΗΣ Ε.Δ.Ε.».

Στη συνημμένη εισηγητική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

« ...

- ✓ **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ** : Στο παρόν έργο κατασκευής κύριο τεχνικό αντικείμενο αποτελούν οι εργασίες για την βελτίωση οδού και επέκταση κατά πλάτος γέφυρας στην είσοδο της Τ.Κ. Πουρνιάς.
- ✓ **ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ**: Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000013 και τίτλο: «Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (2018ΕΠ53000001)» για το έργο : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΟΥΡΝΙΑΣ», σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΔΑΠ/149541/6396/18-09-2024 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 120.000,00€ (με το ΦΠΑ)
- ✓ **ΜΕΛΕΤΗ**: Τα συμβατικά τεύχη του έργου εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 151515/16334/20-09-2024 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου.
- ✓ **ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**: Με την αριθ. 3/162/29-01-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής με την οποία α. Εγκρίθηκε το από 22-01-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 20-11-2024 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 210303 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού και επέκταση κατά πλάτος γέφυρας στην είσοδο της Τ.Κ. Πουρνιάς», προϋπολογισμού 120.000,00 € με Φ.Π.Α., β. Κατακυρώθηκαν το αποτέλεσμα της ανωτέρω ανοιχτής διαδικασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού και επέκταση κατά πλάτος γέφυρας στην είσοδο της Τ.Κ. Πουρνιάς», προϋπολογισμού 120.000,00 € ΦΠΑ, στον οριστικό ανάδοχο οικονομικό φορέα «ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» με μέσο ποσοστό έκπτωσης 22,04% και συνολικό ποσό προσφοράς 75.441,52 € προ Φ.Π.Α., σύμφωνα με το από 3-12-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού.
- ✓ **ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ**: Η σύμβαση υπογράφηκε την 11-03-2025 μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΦΛΗΣ Ε.Δ.Ε., για ποσό 75.441,52€ (με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ).
- ✓ **ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ**: Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης ορίστηκε σε δέκα (10) μήνες και λήγει την 11-01-2026.
- ✓ **ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ** : Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 90,00% των εργασιών του έργου.
- ✓ **ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ** :
  1. Συντάσσεται ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών με σκοπό να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων, όπως αυτές προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, που κρίθηκαν αναγκαίες και απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, η δαπάνη του καλύπτεται από τη χρήση των επί ελάσσον δαπανών, όπως επίσης για να συμπεριλάβει την αύξηση του κονδυλίου της αναθεώρησης.
    - α) Την τακτοποίηση ορισμένων εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και τις εντολές της Υπηρεσίας.
 Στον παρόντα ΑΠΕ τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016.  
 Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν επισύρει τροποποιήσεις σε στοιχεία της απόφασης ένταξης και συγκεκριμένα στα εξής στοιχεία: α) δημόσια δαπάνη της πράξης, β) δημόσια δαπάνη στις επί μέρους κατηγορίες δαπανών (άμεσες/έμμεσες), γ) παραδοτέα και δ) δείκτες και δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
  - ✓ Με την με αριθ. 7/279/10-09-2025 (Θέμα 66<sup>ο</sup>) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου της Π.Η. υπέρ της Έγκρισης του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου του θέματος.
  - ✓ Η επιπλέον δαπάνη συνολικού ύψους 17.028,94€ με ΦΠΑ, καλύπτεται από πόρους της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ43000013.

#### ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ :

Το ύψος της συνολικής δαπάνης του έργου με τον παρόντα 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 110,576,42€ με το Φ.Π.Α. (89.174,52€ για εργασίες και 21.401,89€ για το Φ.Π.Α.).

Α/Α	ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ €	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1ου ΑΠΕ €	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ €
1	ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	8.589,36	12.450,97	3.861,61
2	ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	43.624,31	46.488,91	2.864,60
3	ΟΜΑΔΑ Γ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	2.358,52	3.934,75	1.576,23
4	ΟΜΑΔΑ Δ: ΣΗΜΑΝΣΗ	777,37	777,37	0,00
Άθροισμα		55.349,56	63.652,00	8.302,44
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18%		9.962,92	11.457,36	1.494,44
Άθροισμα (Σ1)		65.312,48	75.109,36	9.796,88
Απρόβλεπτα		9.796,88	0,00	-9.796,88
Άθροισμα		75.109,36	75.109,36	0,00
Λογιστικό Λάθος		0,02	0,02	0,00
Δαπάνη Αναθεώρησης		332,14	14.065,15	13.733,01
Σύνολο δαπάνης έργου χωρίς ΦΠΑ		75.441,52	89.174,53	13.733,01
ΦΠΑ 24%		18.105,96	21.401,89	3.295,93
Σύνολο		93.547,48	110.576,42	17.028,94
		ΠΟΣΟ	Φ.Π.Α	ΣΥΝΟΛΟ
Υπέρβαση Λόγω Αναθεώρησης		13.733,01	3.295,93	17.028,94

ΜΕ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ ΚΑΤΑ 17.028,94€ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

Κατόπιν των ανωτέρω,

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (υπερβάσεως λόγω αναθεώρησης) του έργου : «Βελτίωση οδού και επέκταση κατά πλάτος γέφυρας στην είσοδο της Τ.Κ. Πουρνιάς», για ποσό 110,576,42€.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού και επέκταση κατά πλάτος γέφυρας στην είσοδο της Τ.Κ. Πουρνιάς», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΦΛΗΣ Ε.Δ.Ε.», συνολικής δαπάνης 110,576,42 € με Φ.Π.Α., ήτοι με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου κατά 17.028,94 € με ΦΠΑ αποκλειστικά και μόνο λόγω αναθεώρησης.

Η προκαλούμενη δαπάνη για την κάλυψη του ως άνω 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000013 και τίτλο: «Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (2018ΕΠ53000001)».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2250/15-12-2025**

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/229610/3199/11-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 29°**

**Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 35,87%) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσες εργασίες αποκατάστασης και ασφαλιόστρωσης παρακαμπτήριας οδού Μονολιθίου - Ιωαννίνων», αναδόχου «Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. - δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 21795/3-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2510/8-10-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία, διαβιβάζει την εισηγητική έκθεση για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 35,87%) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσες εργασίες αποκατάστασης και ασφαλοποίησης παρακαμπτήριας οδού Μονολιθίου - Ιωαννίνων», αναδόχου «Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. - δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ».

Στην συνημμένη εισηγητική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«.....

#### Α. ΓΕΝΙΚΑ:

##### **1. Αντικείμενο του Έργου**

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι οι εργασίες για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου σύνδεσης των Δ.Δ. Καλεντζίου με το Δ.Δ. Μονολιθίου δια μέσου του Ξηροβουνίου. Η εν λόγω οδός είναι χωμάτινη και για λόγους ασφαλείας απαιτείται να πραγματοποιηθούν εργασίες διάστρωσης ασφαλτομίγματος στα πέταλα, προκειμένου να βελτιωθεί η κίνηση των οχημάτων και συγκεκριμένα :

Καθαρισμός και μόρφωση των τάφρων απορροής από τα φερτά υλικά.

Διάστρωση στα σημεία παρέμβασης των στρώσεων οδοστρωσίας με συμπλήρωση και συμπύκνωση των υλικών.

Ασφαλτική προεπάλειψη ως μέσο πρόσφυσης του ασφαλτοτάπητα.

Τοποθέτηση ασφαλικού τάπητα κυκλοφορίας για την βελτίωση της βατότητας.

##### **2. Οικονομικά Στοιχεία – Χρηματοδότηση**

Το έργο χρηματοδοτείται σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 με Κ.Α. 2023ΝΠ4300031 και τίτλο : «Συντήρηση – αποκατάσταση, εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση του υποέργου: «Άμεσες εργασίες αποκατάστασης και ασφαλοποίησης παρακαμπτήριας οδού Μονολιθίου - Ιωαννίνων», σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΔΑΠ/44690/1333/17-03-2025, απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 148.800,00€ (με το ΦΠΑ).

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ήταν (συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης εργασιών, ΓΕ & ΟΕ 18% και απρόβλεπτα 15%) 119.861,10 ευρώ και η συνολική δαπάνη με αναθεώρηση και Φ.Π.Α 148.800,00 Ευρώ.

##### **3. Μελέτη – Συμβατικά Τεύχη**

Τα συμβατικά τεύχη του έργου εγκρίθηκαν με την από 28-04-2025 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου.

4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: Με την αριθ. 21/1131/08-07-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής με την οποία: α) Εγκρίθηκε το από 01-07-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 16-06-2025 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσες εργασίες αποκατάστασης και ασφαλοποίησης παρακαμπτήριας οδού Μονολιθίου - Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 148.800,00 € με ΦΠΑ., β) Κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσες εργασίες αποκατάστασης και ασφαλοποίησης παρακαμπτήριας οδού Μονολιθίου - Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 148.800,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ4300031 και τίτλο: «Άμεσες εργασίες αποκατάστασης και ασφαλοποίησης παρακαμπτήριας οδού Μονολιθίου - Ιωαννίνων)», στον οικονομικό φορέα : Γ.Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ. «ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ», με ποσοστό έκπτωσης 7,00% και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 111.600,00 € και 138.384,00 € με Φ.Π.Α.

5. Σύμβαση : Η σύμβαση υπογράφηκε την 31-07-2025 μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και της αναδόχου για ποσό 111.600,00€ (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.).

**6. Προθεσμία :** Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίστηκε σε οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και λήγει την 31-03-2026.

**7. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ:** Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 90,00% των εργασιών του έργου.

**8. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ :** Ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ (με τροποποίηση σύμβασης κατά 35,87%) συντάχθηκε, με σκοπό να συμπεριλάβουν τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων που προκύπτουν από την κατασκευή του έργου, που κρίθηκαν απαραίτητες και δεν ήταν δυνατόν να προσδιοριστούν επακριβώς από την αρχική μελέτη και προέκυψαν λόγω απροβλέπτων καταστάσεων και κατέστησαν αναγκαίες για την ορθή εκτέλεση και ολοκλήρωση του έργου..

α) Την τακτοποίηση ορισμένων εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και τις εντολές πληρωμής της Υπηρεσίας.

Στον παρόντα ΑΠΕ τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016.



Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν επισύρει τροποποιήσεις σε στοιχεία της απόφασης ένταξης και συγκεκριμένα στα εξής στοιχεία: α) δημόσια δαπάνη της πράξης, β) δημόσια δαπάνη στις επί μέρους κατηγορίες δαπανών (άμεσες/έμμεσες), γ) παραδοτέα και δ) δείκτες και δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

9. Με την υπ' αριθ. 7/265/10-09-2025 (Θέμα 52<sup>ο</sup>) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου υπέρ της έγκρισης του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 35,87%) του έργου του θέματος.

10. Η επιπλέον δαπάνη συνολικού ύψους **48.434,50€** με ΦΠΑ, καλύπτεται από πόρους της **ΣΑΝΠ 430 με Κ.Α. 2023ΝΠ4300031**.

#### ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ :

Ο παρών 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ είναι συνολικής δαπάνης **186.818,50€** ευρώ με το ΦΠΑ και είναι σε υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 48.434,50€ και ποσοστό 35,87% σε σχέση με τη δαπάνη της αρχικής σύμβασης.

Περιγραφή Εργασιών	Αρχική Σύμβαση	Προτεινόμενος 1 <sup>ος</sup> ΑΠΕ
Οδοστρωσία	1.399,65	23.883,50
Ασφαλτικά	80.745,39	99.058,67
<b>Σε Μεταφορά</b>	<b>82.145,04</b>	<b>122.942,17</b>
<b>Από Μεταφορά</b>	<b>82.145,04</b>	<b>122.942,17</b>
<b>Σύνολο εργασιών</b>	<b>82.145,04</b>	<b>122.942,17</b>
Γ.Ε. & Ε.Ο. 18%	14.786,11	22.129,59
Απρόβλεπτα 15%	14.539,67	5.040,14
Αναθεώρηση	129,18	548,18
<b>Σύνολο</b>	<b>111.600,00</b>	<b>150.660,08</b>
Φ.Π.Α. 24%	26.784,00	36.158,42
<b>Σύνολο με Φ.Π.Α.</b>	<b>138.384,00</b>	<b>186.818,50</b>

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 35,87%) του έργου : «Άμεσες εργασίες αποκατάστασης και ασφαλτόστρωσης παρακαμπτήριας οδού Μονολιθίου - Ιωαννίνων», για ποσό 186.818,50€ με ΦΠΑ.....».

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

**Α.** Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 35,87%) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσες εργασίες αποκατάστασης και ασφαλτόστρωσης παρακαμπτήριας οδού Μονολιθίου - Ιωαννίνων», αναδόχου «Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. - δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ», συνολικής δαπάνης 186.818,50 € με υπέρβαση έναντι της συμβατικής δαπάνης κατά 48.434,50 € και ποσοστό 35,87% υπέρ της έγκρισης του οποίου, γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθμ. 7/265/10-09-2025 (Θέμα 52<sup>ο</sup>) Πράξη του.

**Β.** Εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη για την κάλυψη του ως άνω 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 με Κ.Α. 2023ΝΠ4300031 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση, εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου».

➤ Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2251/15-12-2025**

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/229610/3199/11-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 30°**

**Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 38,61%) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση βατότητας οδών στον οικισμό Μιχαλιτσίου Δήμου Βορείων Τζουμέρκων», αναδόχου «ΡΑΠΤΗ Δ. ΣΕΒΑΣΤΗ Ε.Δ.Ε.».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 18595/20-10-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3125/5-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα προς έγκριση, τον 1ο Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 38,61%) και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση βατότητας οδών στον οικισμό Μιχαλitisίου Δήμου Β. Τζουμέρκων», αναδόχου «ΡΑΠΤΗ Δ. ΣΕΒΑΣΤΗ Ε.Δ.Ε.», με επισυναπτόμενη εισηγητική – αιτιολογική έκθεση και την αριθμ. 7/256/10-09-2025 (Θέμα 43ο) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.

Στη συνημμένη εισηγητική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«... Α. ΓΕΝΙΚΑ

#### 1. Αντικείμενο του Έργου

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι οι εργασίες για την κατασκευή των απαιτούμενων τεχνικών έργων για την αποκατάσταση και βελτίωση της βατότητας δημοτικών δρόμων του οικισμού Μιχαλitisίου του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Συγκεκριμένα στις εξής θέσεις : Στον δημοτικό δρόμο που οδηγεί στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων Μιχαλitisίου, ("πάνω δρόμος"). Ο δρόμος αυτός αφενός μεν είναι στενός, αφετέρου το υπάρχον τοιχείο αντιστήριξης από αργολιθοδομή του ανάντη πρανούς του έχει καταρρεύσει. Θα εκτελεσθούν εργασίες αποκατάστασης του τοιχείου αντιστήριξης από αργολιθοδομή, έτσι ώστε να υπάρξει και διαπλάτυνση του δρόμου για την καλύτερη διέλευση των οχημάτων. Στον δημοτικό δρόμο προς τις οικίες Κρικώνει, Καλαμπόκη και Κωστούλα στη θέση «Καίσαρη». Θα κατασκευασθεί τοιχείο αντιστήριξης από σκυρόδεμα στην αρχή του κατάντη πρανούς του δρόμου καθώς και τσιμεντόστρωση για την αποκατάσταση του καταστρώματος αυτού.

**2. Οικονομικά Στοιχεία – Χρηματοδότηση** Το έργο χρηματοδοτείται σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο : «Συντήρηση – αποκατάσταση, εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση του υποέργου: «Άμεση αποκατάσταση βατότητας οδών στον οικισμό Μιχαλitisίου Δήμου Β. Τζουμέρκων», σύμφωνα με την υπ' αριθ. 58996/2314/12.04.2023, απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού **93.000,00€** (με το ΦΠΑ).

**3. Μελέτη – Συμβατικά Τεύχη** Τα συμβατικά τεύχη του έργου εγκρίθηκαν με την αριθμ. πρωτ. 79805/8019/18.05.2023 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου.

**4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ:** Με την αριθ. 36/2653/23.11.2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία α. Εγκρίθηκε το από 15.11.2023 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 07.11.2023 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε.Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση βατότητας οδών στον οικισμό Μιχαλitisίου Δήμου Β. Τζουμέρκων», προϋπολογισμού 93.000,00 € με ΦΠΑ. Β. Κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Η. «Άμεση αποκατάσταση βατότητας οδών στον οικισμό Μιχαλitisίου Δήμου Β. Τζουμέρκων», προϋπολογισμού 93.000,00 € με ΦΠΑ. στον οικονομικό φορέα «ΡΑΠΤΗ Δ. ΣΕΒΑΣΤΗ», Ε.Δ.Ε., με μέσο ποσοστό έκπτωσης 6,00 % και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 70.499,99 €.

**5. Σύμβαση :** Η σύμβαση υπογράφηκε την 21-12-2023 μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και της αναδόχου για ποσό 70.499,99€ (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.).

**6. Προθεσμία :** Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου έληγε την **21-12-2024**, με την υπ' αριθ. **40/2523/23-12-2024 (ΑΔΑ : 905Ι7Λ9 – ΑΛ2)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την **30-06-2025** και με την υπ' αριθ. **20/1046/23-06-2025 (ΑΔΑ : 6ΣΡΖ7Λ9 – Ν0Ξ)** απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η 2<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την **31-10-2025**.

**7. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ:** Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 90,00% των εργασιών του έργου.

**8. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ :** Ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ (με τροποποίηση σύμβασης κατά 38,61%) και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκαν, με σκοπό να συμπεριλάβουν τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων που προκύπτουν από την κατασκευή του έργου, που κρίθηκαν απαραίτητες και δεν ήταν δυνατόν να προσδιοριστούν επακριβώς από την αρχική μελέτη και προέκυψαν λόγω απροβλέπτων καταστάσεων και κατέστησαν αναγκαίες για την ορθή εκτέλεση και ολοκλήρωση του έργου. Επίσης στον παρόντα 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ ενσωματώνονται οι εργασίες του 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου.

α) Την τακτοποίηση ορισμένων εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και τις εντολές της Υπηρεσίας.

β) Την τιμολόγηση νέων εργασιών μη περιλαμβανομένων στο τιμολόγιο μελέτης που κρίθηκαν αναγκαίες και απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Οι νέες εργασίες αφορούν :

(ΝΤ1) Αρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος

(NT2) Χειρόθετη λιθοπλήρωση

(NT3) Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα

(NT4) Μεταφορές με αυτοκίνητο διά μέσου οδών περιορισμένης βατότητας

Στον παρόντα ΑΠΕ τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016.

Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν επισύρει τροποποιήσεις σε στοιχεία της απόφασης ένταξης και συγκεκριμένα στα εξής στοιχεία: α) δημόσια δαπάνη της πράξης, β) δημόσια δαπάνη στις επί μέρους κατηγορίες δαπανών (άμεσες/έμμεσες), γ) παραδοτέα και δ) δείκτες και δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

9. Με την υπ' αριθ. 7/256/10-09-2025 (Θέμα 43ο) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου υπέρ της έγκρισης του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 38,61%) και του 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου του θέματος.

10. Η επιπλέον δαπάνη συνολικού ύψους **33.754,57€** με ΦΠΑ, καλύπτεται από πόρους της **ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001**.

#### ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ :

Ο παρών 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ είναι συνολικής δαπάνης **121.174,56€** ευρώ με το ΦΠΑ και είναι σε υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά **33.754,57€** και ποσοστό 38,61% σε σχέση με τη δαπάνη της αρχικής σύμβασης.

Α / Α	Δαπάνες Αρχικής Σύμβασης	Προτεινόμενες Δαπάνες 1 <sup>ου</sup> Α.Π.Ε.
<b>Σύνολο Εργασιών</b>	<b>51.074,69</b>	<b>78.795,91</b>
Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	9.193,44	14.183,26
<b>Άθροισμα (Σ1)</b>	<b>60.268,13</b>	<b>92.979,17</b>
Απρόβλεπτα	9.040,22	3.550,62
<b>Άθροισμα</b>	<b>69.308,35</b>	<b>96.529,78</b>
Δαπάνη Αναθεώρησης	1.191,64	1.191,64
<b>Συνολική δαπάνη έργου χωρίς ΦΠΑ (Σ2)</b>	<b>70.499,99</b>	<b>97.721,42</b>
<b>Φ.Π.Α. 24 %</b>	16.920,00	23.453,14
<b>Συνολική δαπάνη έργου με Φ.Π.Α. 24%</b>	<b>87.419,99</b>	<b>121.174,56</b>

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 38,61%) και 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου : «**Άμεση αποκατάσταση βατότητας οδών στον οικισμό Μιχαλιτσίου Δήμου Β. Τζουμέρκων**», για ποσό **121.174,56€** (97.721,42€ για εργασίες και 23.453,14€ για Φ.Π.Α.).....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

**Α.** Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης 38,61%) και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «**Άμεση αποκατάσταση βατότητας οδών στον οικισμό Μιχαλιτσίου Δήμου Β. Τζουμέρκων**», αναδόχου «**ΡΑΠΤΗ Δ. ΣΕΒΑΣΤΗ Ε.Δ.Ε.**», συνολικής δαπάνης 121.174,56 € με Φ.Π.Α. (97.721,42 € για εργασίες και 23.453,14€ για Φ.Π.Α.), με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου κατά € 33.754,57 και με τροποποίηση της σύμβασης κατά 38,61%, υπέρ της έγκρισης του οποίου, γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθμ. 7/256/10-09-2025 (Θέμα 43ο) Πράξη του.

**Β.** Εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη για την κάλυψη του ως άνω 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο Συντήρηση – αποκατάσταση, εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου»

➤ Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2252/15-12-2025**

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/229610/3199/11-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 31ο**

**Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 35,87%) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Δρόμος παράκαμψης οικισμού Αρίστης Δήμου Ζαγορίου (Α' φάση)», αναδόχου «PROJECT ANALYSIS I.K.E.».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024

(ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 21979/3-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3138/8-10-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία, διαβιβάζει την εισηγητική έκθεση για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 35,87%) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Δρόμος παράκαμψης οικισμού Αρίστης Δήμου Ζαγορίου (Α' φάση)», αναδόχου «PROJECT ANALYSIS I.K.E.».

Στην συνημμένη εισηγητική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«.....

#### Α. ΓΕΝΙΚΑ:

##### **1. Αντικείμενο του Έργου**

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι οι εργασίες για την υλοποίηση του έργου : «Δρόμος παράκαμψης οικισμού Αρίστης δήμου Ζαγορίου (Α' φάση)».

##### **2. Οικονομικά Στοιχεία – Χρηματοδότηση**

Το έργο χρηματοδοτείται σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000013 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση, εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (2018ΕΠ53000001)», για την υλοποίηση του υποέργου: «Δρόμος παράκαμψης οικισμού Αρίστης δήμου Ζαγορίου (Α' φάση)», σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΔΑΠ/150719/6433/19-09-2024, απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού **124.000,00€** (με το ΦΠΑ).

##### **3. Μελέτη – Συμβατικά Τεύχη**

Τα συμβατικά τεύχη του έργου εγκρίθηκαν με απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου.

**4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ:** Με την αριθ. 26/1837/03-09-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής η οποία α) Εγκρίνει το από 23-12-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 28-11-2024 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Δρόμος παράκαμψης οικισμού Αρίστης Δήμου Ζαγορίου (Α' φάση)», προϋπολογισμού 124.000,00€ με ΦΠΑ β) Κατακυλώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Δρόμος παράκαμψης οικισμού Αρίστης δήμου Ζαγορίου (Α' φάση)», προϋπολογισμού 124.000,00€ στον οικονομικό φορέα «PROJECT ANALYSIS I.K.E.», με ποσοστό έκπτωσης 12,00% και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 88.000,00€ (109.120,00€ με ΦΠΑ).

**5. Σύμβαση :** Η σύμβαση υπογράφηκε την 19-02-2025 μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και της αναδόχου για ποσό 88.000,00€ € (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.).

**6. Προθεσμία :** Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίστηκε σε διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης και λήγει την 16-11-2025.

**7. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ:** Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 100,00% των εργασιών του έργου.

**8. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ :** Ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ (με τροποποίηση σύμβασης κατά 35,87%) συντάχθηκε, με σκοπό να συμπεριλάβουν τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων που προκύπτουν από την κατασκευή του έργου, που κρίθηκαν απαραίτητες και δεν ήταν δυνατόν να προσδιοριστούν επακριβώς από την αρχική μελέτη και προέκυψαν λόγω απροβλέπτων καταστάσεων και κατέστησαν αναγκαίες για την ορθή εκτέλεση και ολοκλήρωση του έργου..

α) Την τακτοποίηση ορισμένων εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και τις εντολές πληρωμής της Υπηρεσίας.

Στον παρόντα ΑΠΕ τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016.

Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν επισύρει τροποποιήσεις σε στοιχεία της απόφασης ένταξης και συγκεκριμένα στα εξής στοιχεία: α) δημόσια δαπάνη της πράξης, β) δημόσια δαπάνη στις επί μέρους κατηγορίες δαπανών (άμεσες/έμμεσες), γ) παραδοτέα και δ) δείκτες και δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

**9.** Με την υπ' αριθ. 7/262/10-09-2025 (Θέμα 49<sup>ο</sup>) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου υπέρ της έγκρισης του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 35,87%) του έργου του θέματος.

**10.** Η επιπλέον δαπάνη συνολικού ύψους **39.142,37€** με ΦΠΑ, καλύπτεται από πόρους της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000013.

#### **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ :**

Ο παρών 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ είναι συνολικής δαπάνης **148.259,48€** ευρώ με το ΦΠΑ και είναι σε υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά **39.142,37€** και ποσοστό 35,87% σε σχέση με τη δαπάνη της αρχικής σύμβασης.

**Κατόπιν των ανωτέρω :**

#### **ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε**

την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 35,87%) του έργου : «**Δρόμος παράκαμψης οικισμού Αρίστης δήμου Ζαγορίου (Α' φάση)**», για ποσό **148.259,48€** με ΦΠΑ.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

**A.** Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 35,87%) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «**Δρόμος παράκαμψης οικισμού Αρίστης Δήμου Ζαγορίου (Α' φάση)**», αναδόχου «**PROJECT ANALYSIS I.K.E.**», συνολικής δαπάνης 148.259,48 € με ΦΠΑ, με υπέρβαση έναντι της συμβατικής δαπάνης κατά 39.142,37 € και ποσοστό 35,87% υπέρ της έγκρισης του οποίου, γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθμ. 7/262/10-09-2025 (Θέμα 49<sup>ο</sup>) Πράξη του.

**B.** Εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη για την κάλυψη του ως άνω 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000013 και τίτλο «**Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (2018ΕΠ53000001)**».

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2253/15-12-2025**

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/229610/3199/11-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 32°**

**Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού από πλημμυρικά φαινόμενα στον οικισμό Λάλιζα της Τ.Κ. Χίνκας του Δήμου Ζίτσας Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου «Θεοφάνη Χήτου», και έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι την 19-3-2026.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.



4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 23009/11-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3221/11-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία, διαβιβάζει συνημμένα αιτιολογική έκθεση για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού από πλημμυρικά φαινόμενα στον οικισμό Λάλιζα της Τ.Κ. Χίνκας του Δήμου Ζίτσας Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου «Θεοφάνη Χήτου».

Στην συνημμένη αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«.....Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αντικείμενο του έργου είναι οι εργασίες για την αποκατάσταση οδού από πλημμυρικά φαινόμενα στον οικισμό Λάλιζα της Τ.Κ.Χίνκας του Δήμου Ζίτσας.
2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Το έργο χρηματοδοτείται σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2013ΝΠ43000031 και τίτλο: «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου » για το υπόεργο : «Αποκατάσταση οδού από πλημμυρικά φαινόμενα στον οικισμό Λάλιζα Τ.Κ.Χίνκας του Δήμου Ζίτσας Περιφέρειας Ηπείρου»), προϋπολογισμού 40.000 € με Φ.Π.Α σύμφωνα με την αρ. ΔΑΠ/6357/157/15-01-2025 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης.
3. ΜΕΛΕΤΗ : Η μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 40.000,00ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. συντάχθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
4. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Η δημοπρασία με την διαδικασία διαπραγμάτευσης έγινε με βάση την πιο πάνω μελέτη και με την υπ' αριθ. 17/795/19-05-2025 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 15-05-2025 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 14-04-2025 διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος προϋπολογισμού 40.000,00€ με το Φ.Π.Α., επίσης εγκρίθηκε η κατακύρωση του αποτελέσματος της διαδικασίας διαπραγμάτευσης που διενεργήθηκε στον οριστικό ανάδοχο με ποσοστό έκπτωσης 14,00% και η ανάθεση εκτέλεσης του έργου στον οικονομικό φορέα : «ΘΕΟΦΑΝΗ ΧΗΤΟ ΕΔΕ», μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 27.741,94€ χωρίς το Φ.Π.Α.
5. ΣΥΜΒΑΣΗ: Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 19-06-2025 μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη και της εργοληπτικής επιχείρησης «ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΧΗΤΟΣ», αναδόχου του έργου, για το ποσό των 27.741,94€ χωρίς Φ.Π.Α.
6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης ορίστηκε σε έξι (6) μήνες με λήξη την 19-12-2025.
7. Οικονομικά στοιχεία του παρόντος 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	31.601,00
Φ.Π.Α. 24%	7.584,24
ΣΥΝΟΛΟ	39.185,24

#### Β'ΕΙΔΙΚΑ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ

Μέχρι στιγμής έχει εκτελεστεί το 80% των εργασιών.

2. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ(Τακτοποιητικού)

Ο παρών 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. συντάχθηκε με σκοπό:

1.Να συμπεριληφθούν αυξήσεις ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις του έργου. Οι παραπάνω αυξήσεις των ποσοτήτων δεν επισύρουν τροποποιήσεις σε στοιχεία της απόφασης ένταξης και δεν επηρεάζουν αρνητικά την πληρότητα, την ποιότητα και την λειτουργικότητα του έργου. Ο προτεινόμενος προς έγκριση 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Ν. 3481/2006 και των διατάξεων των Ν.4412/2016 και Ν.4782/2021 και της εγκυκλίου 20/2006 του ΥΠΕΧΩΔΕ για τις επί έλαττον δαπάνες και δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων δεδομένου ότι δεν έχουμε χρήση επί έλαττον δαπανών και η υπέρβαση έναντι του συμβατικού αντικειμένου οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην αύξηση του ποσού αναθεώρησης των εργασιών του έργου .

2.Να συμπεριληφθούν οι δαπάνες αναθεώρησης σύμφωνα με τους πίνακες υπολογισμού.

Όπως φαίνεται από τον επισυναπτόμενο έλεγχο τα παραπάνω δεν αλλοιώνουν και δεν τροποποιούν τα χαρακτηριστικά της μελέτης και δεν υπερβαίνουν τα όρια των 20% ανά ομάδα εργασιών και το 10% του συνόλου αυτών.

Έτσι το ύψος της δαπάνης της εργολαβίας θα ανέλθει σε 39.185,24 € με το Φ.Π.Α. με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου κατά 4.785,23 λόγω αύξησης του ποσού αναθεώρησης .  
ΣΕ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΟΥ 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Το ύψος της δαπάνης σύμφωνα με τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 39.185,24€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (31.601,00€ για εργασίες και 7584,24€ για το Φ.Π.Α.), με υπέρβαση 4.785,23€ λόγω αναθεώρησης έναντι της συμβατικής δαπάνης. Ο λογιστικός έλεγχος του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. έγινε από τον επιβλέποντα του έργου.....».

6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 22224/5-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3135/8-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«.....

5. Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Κου Περιφερειάρχη Ιωαννίνων και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 19-7-2025 για ποσό 27.741,94 € χωρίς το Φ.Π.Α.

6. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου λήγει την 19-12-2025.

7. Με την από 2-12-2025 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση της προθεσμίας μέχρι 19-3-2026, για τους λόγους που αναφέρει στην αίτησή του .

8. Το έργο έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 90% .

Υστερα από τα παραπάνω

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος με αναθεώρηση μέχρι 19-3-2026.....».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### Αποφασίζει ομόφωνα

**A.** Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού από πλημμυρικά φαινόμενα στον οικισμό Λάλιζα της Τ.Κ. Χίνκας του Δήμου Ζίτσας Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου «Θεοφάνη Χήτου», συνολικής δαπάνης 39.185,24 € με Φ.Π.Α. (31.601,00 € για εργασίες και 7.584,24 € για το Φ.Π.Α.) με υπέρβαση έναντι της συμβατικής δαπάνης κατά 4.785,23 € λόγω αναθεώρησης.

Η προκαλούμενη δαπάνη του ως άνω 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε., θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2013ΝΠ43000031 και τίτλο: «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου».

**B.** Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού από πλημμυρικά φαινόμενα στον οικισμό Λάλιζα της Τ.Κ. Χίνκας του Δήμου Ζίτσας Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου «Θεοφάνη Χήτου», μέχρι την 19-3-2026, με δικαίωμα αναθεώρησης.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2254/15-12-2025**

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/229610/3199/11-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 33<sup>ο</sup>**

**Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσες εργασίες βελτίωσης της επαρχιακής οδού σύνδεσης Ιωαννίνων με Γρεβενά», αναδόχου «ΑΚΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.», μέχρι την 30-3-2026.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 19331/5-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3159/9-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Α. ΓΕΝΙΚΑ .... 1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν την βελτίωση της επαρχιακής οδού την αποκατάστασή της και την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας επ' αυτής είναι οι εξής: Άρση καταπτώσεων, καθαρισμός διαμόρφωση της τάφρου της οδού καθώς και των φρεατίων και των αγωγών που υπάρχουν. Επεμβάσεις ανακατασκευής ή επιδιόρθωσης της υπάρχουσας επενδυμένης τάφρου, φρεατίων και τσιμεντοσωλήνων οχετών.

Στα τμήματα που έχουμε καθιζήσεις , καθώς και όπου αυτό κριθεί απαραίτητο, θα γίνει καθαρισμός -δημιουργία σκάφης και στην συνέχεια, στρώση στράγγισης, στρώση υπόβασης-βάσης οδοστρώσας και στην συνέχεια ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05 μ. αφού προηγηθεί ασφαλτική προεπάλειψη. 2.ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Σ.Α.Ν.Π. 430 ΚΑ 2023ΝΠ43000013. 3.ΜΕΛΕΤΗ: Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου προϋπολογισμού 86.800,00 ευρώ , θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και έχει αριθμό πρωτ. 15964/16-9-2024 4.ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Το έργο δημοπρατήθηκε με το σύστημα της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση στις 5/11/2024 και μειοδότης αναδείχθηκε η ΑΚΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Μ. ΙΚΕ που προσέφερε έκπτωση 5% στις τιμές του τιμολογίου και του προϋπολογισμού και το πρακτικό της δημοπρασίας κατακυρώθηκε με την υπ' αριθμ, 38/2405/04-12-2024 απόφαση της Περιφέρειας Ηπείρου. 5.ΣΥΜΒΑΣΗ: Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 27-01-2025 μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη και του κ. Βασιλείου Χριστιά, νόμιμου εκπροσώπου της ανάδοχου εργοληπτικής επιχείρησης του έργου, για το ποσό των 66.500,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

6.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης ορίζεται σε δέκα (10) μήνες με έναρξη την 27-01-2025 και λήξη την 27/11/2025. 7.ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ: Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε από την Υπηρεσία, υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο και εγκρίθηκε με την 103621/10346 απόφαση. Β. ΕΙΔΙΚΑ ΛΟΓΟΙ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Ο ανάδοχος με την από 22-10-2025 αίτησή του, αιτείται παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά (εκατόν είκοσι έξι) 126 ημέρες, ήτοι μέχρι την 30η Μαρτίου 2026 επικαλούμενος τους παρακάτω λόγους όπως ακριβώς αναφέρει στην αίτησή του: «... παρακαλώ να μου χορηγήσετε παράταση στο έργο: «Άμεσες εργασίες βελτίωσης της επαρχιακής οδού σύνδεσης Ιωαννίνων με Γρεβενά» στο οποίο είμαστε ανάδοχος Οικονομικός Φορέας λόγω καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή του έργου, έως 30-03-2026. ...»

ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Η διευθύνουσα Υπηρεσία αναφέρει ότι οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος για την χορήγηση της παράτασης προθεσμίας είναι βάσιμοι και η μη έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου καθώς: α) Οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τελευταία στην περιοχή του έργου δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση του έργου β) Προκύπτει η ανάγκη εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών οι οποίες θα συμπεριληφθούν στον υπό σύνταξη 2ο ΑΠΕ.

Κατόπιν των παραπάνω: ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση της 1ης παράτασης του υποέργου «Άμεσες εργασίες βελτίωσης της επαρχιακής οδού σύνδεσης Ιωαννίνων με Γρεβενά» του αναδόχου «ΑΚΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.», συνολικά κατά (εκατόν είκοσι έξι) 126 ημέρες, ήτοι μέχρι την 30-03-2026, με αναθεώρηση ως αναγκαία για την άρτια ολοκλήρωση του έργου.. ...».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσες εργασίες βελτίωσης της επαρχιακής οδού σύνδεσης Ιωαννίνων με Γρεβενά», αναδόχου «ΑΚΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.», μέχρι την 30-3-2026, με δικαίωμα αναθεώρησης.

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Πρέντζας Γεώργιος, με το σκεπτικό ότι το έργο ανατέθηκε με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω του επείγοντος και έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2255/15-12-2025**

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/229610/3199/11-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 34<sup>ο</sup>**

**Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσες εργασίες σήμανσης και ασφάλισης επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων», αναδόχου «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΥΜΕΩΝ», μέχρι την 28-4-2026.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-

10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 20600/9-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3174/10-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Με την σχετική αίτησή του ο ανάδοχος του έργου που αναφέρεται στο θέμα ζήτησε την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν. Σχετικά σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 1. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 90.000,00€ με Φ.Π.Α. σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000013 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση, εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (2018ΕΠ53000001)» 2. Ανάδοχος του έργου είναι ο οικονομικός φορέας «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ» Ε.Δ.Ε. 3. Η συμβατική δαπάνη του έργου είναι βάσει της προσφοράς, 64.596,77 € χωρίς το Φ.Π.Α., το δε συμφωνητικό υπογράφηκε την 13-02-2025. 4. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου αρχίζει από 13-02-2025 ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και έληξε την 13-12-2025. 5. Με την από 11-11-2025 αίτησή του ο ανάδοχος του ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών έως 28-04-2026. 6. Θεωρούμε βάσιμους τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος στην αίτησή του καθώς, έχει εκτελέσει εργασίες σε ποσοστό περίπου 80% επί του συμβατικού αντικειμένου, εκκρεμεί η σύνταξη και υποβολή επιμετρήσεων, και λογαριασμού καθώς και η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, και κατασκευή των υπολοίπων εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου.

Υστερα από τα παραπάνω ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, μέχρι 28-04-2026 με δικαίωμα αναθεώρησης προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατασκευή του έργου...».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσες εργασίες σήμανσης και ασφάλισης επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων», αναδόχου «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΥΜΕΩΝ», μέχρι την 28-4-2026, με δικαίωμα αναθεώρησης.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2257/15-12-2025**

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/229610/3199/11-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 37ο**

**Έγκριση κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου εκτός των ορίων της για το έτος 2026.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. Δ/τος 2396/1953 (ΦΕΚ 117 /τ.Α'/08-05-1953) «Περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των εν γένει Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».
5. Τις διατάξεις των άρθρων 85 & 94 του Ν. 2094/1992 (ΦΕΚ 182/τ.Α' /25-11-1992) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».
6. Την 129/2534/20-1-2010 (ΦΕΚ 108/τ.Β'/04-02-2010) Κοινή Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα Κρατικά Αυτοκίνητα».
7. Την υπ' αριθμ. 226/7007/30-03-2010 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Υποχρεώσεις των οδηγών κρατικών αυτοκινήτων».
8. Την αριθ. 4403/1096/21-03-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΞΒΟΡ1Γ-8ΗΝ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας «Εξαίρεση από την απόσυρση οχημάτων άνω των 1400 cc της Περιφέρειας Ηπείρου».
9. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53/τ.Α'/11-3-2020) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με το άρθρο 55 του Ν.5003/2022 (ΦΕΚ 230/τ.Α'/14-12-2022) «Κίνηση εκτός ορίων περιφερειακής ενότητας των οχημάτων Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 23 ν. 4674/2020».
10. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 12835/2-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3092/2-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες, εισηγείται την έγκριση κίνησης των υπηρεσιακών επιβατηγών και φορτηγών οχημάτων που ανήκουν στο μηχανικό εξοπλισμό της Π.Ε. Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου εκτός χωρικών ορίων της, για το έτος 2026, όπως αναφέρονται στον σχετικό πίνακα.
11. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει την κίνηση των κάτωθι υπηρεσιακών επιβατηγών και φορτηγών οχημάτων που ανήκουν στον μηχανικό εξοπλισμό της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, εκτός χωρικών ορίων της, για ένα (1) έτος, ήτοι από 1-1-2026 έως και 31-12-2026 και σε ημερομηνίες που θα καθορίζονται ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες που θα προκύπτουν και μέσα στα χρονικά όρια κίνησης που προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 5003/2022 (ΦΕΚ 230/τ. Α'/14-12-2022), ως εξής:

<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ</b>	<b>ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ</b>
KHI 5027	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
KHI 5028	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
KHI 5029	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
KHI 7352	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
KHI 7353	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
KHY 9176	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
KHY 9177	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
KHY 9178	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
KHY 9195	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
KHY 9196	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
KHI 7411	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
KHI 7412	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
KHI 7413	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
KHH 6047	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
KTY 1780	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
KHH 4293	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
KHH 4295	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
KHH 6013	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
KHH 6014	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
KHH 6015	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
KHH 6023	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
KHH 6025	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ



ΚΗΗ 6027	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
ΚΗΗ 6029	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
ΚΗΗ 8679	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
ΚΗΗ 8680	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
ΚΗΗ 6033	ΦΟΡΤΗΓΟ
ΚΗΗ 6034	ΦΟΡΤΗΓΟ
ΚΗΗ 6035	ΦΟΡΤΗΓΟ
ΚΗΗ 6036	ΦΟΡΤΗΓΟ
ΚΗΗ 6037	ΦΟΡΤΗΓΟ
ΚΗΗ 6038	ΦΟΡΤΗΓΟ
ΚΗΥ 9171	ΦΟΡΤΗΓΟ
ΚΗΙ 5036	ΦΟΡΤΗΓΟ
ΚΗΙ 5037	ΦΟΡΤΗΓΟ
ΚΤΥ 3448	ΦΟΡΤΗΓΟ
ΚΗΗ 9430	ΦΟΡΤΗΓΟ
ΚΗΗ 9448	ΦΟΡΤΗΓΟ
ΚΗΗ 9449	ΦΟΡΤΗΓΟ
ΚΗΥ 9135 Ρ-1870	ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ-ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ

Η κίνηση των προαναφερόμενων οχημάτων θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Π.Ε. Ιωαννίνων και να είναι εφοδιασμένα, κατά την κίνησή τους, με τα νόμιμα εν ισχύ συνοδευτικά έγγραφα (δελτίο κίνησης, διαταγή πορείας, δίπλωμα οδήγησης οδηγού της αντίστοιχης κατηγορίας, έγκριση κατ' εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων κ.λπ.).

Επιπλέον θα πρέπει να τηρούνται απαρεγκλίτως οι διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και όλες οι οδηγίες τις ανωτέρω εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με αριθμ. οικ.226/7007/30-03-2010.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2259/15-12-2025**

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/229610/3199/11-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 39°**

**Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αρ. 3373/390/20-3-1975 απόφαση του Υπ. Προεδρίας, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 4993/745/24-7-1975 «περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κ.λπ. των οχημάτων του δημοσίου, των ΟΤΑ και των εν γένει ΝΠΔΔ κ.λπ. περί των αρ. Ι του Ν.Δ/τος 2396/53».
6. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 13306/11-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3200/11-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης ποσού 11.246,89 € χωρίς Φ.Π.Α. (13.946,14 € με Φ.Π.Α.) για προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων, καθώς και ειδών συνεργείου, όπως αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα και σύμφωνα με τα σχετικά Πρακτικά Επιθεώρησης της αρμόδιας Επιτροπής, για τις εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για κάθε όχημα.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, συνολικού ποσού 13.946,14 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000033 και τίτλο «Άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας από απρόβλεπτα έντονα και ακραία φαινόμενα στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου και λοιπές δράσεις οδικής ασφάλειας αρμοδιότητας Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου», (Υποέργο: Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών, ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά - αναλώσιμα, κ.λ.π.), επισκευή μηχανημάτων, οχημάτων καθώς και προμήθεια διαφόρων υλικών και παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων έτους 2025»), όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα:

	ΑΡΙΘ.ΜΗΧ-ΟΧΗΜ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ, ΥΛΙΚΑ	ΕΙΔΟΣ ΜΗΧ-ΟΧΗΜ., ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ, ΥΛΙΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΛΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΛΕΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
1	ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ		ΛΑΔΙ SAE 5W30 4L (TEM 35), ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ G12 1.5L (TEM 80), ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 75W90 1L (TEM 24), ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 80W90 1L (TEM 48), ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ATF DEXTRON II 1L (TEM 30), ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ATF DEXTRON III 1L (TEM 20)	3.724,55€	4.618,44€
2	ΚΤΥ 1780	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	<u>ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ</u> : ΛΑΔΙ 5W30 1L (TEM 14), ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ (TEM 2), ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (TEM 2), ΣΕΤ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜ (TEM 1), ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ (TEM 1), ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ (TEM 1), ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ (TEM 1)	523,04€	648,56€
3	ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ		ΦΙΑΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 10LT (TEM 2), ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΟΞΥΓ. ΑΡΗΡΟΔΙΤΕ (TEM 2)	390,00€	483,60€
4	ΚΗΗ 6014	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	<u>ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ</u> : MILTIMEDIA LM E8192 (TEM 1)	306,45€	380,00€
5	ΚΗΗ 6015	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	<u>ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ</u> : MILTIMEDIA LM E8192 (TEM 1)	306,45€	380,00€
6	ΚΗΙ 7387	ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (13+1 ΘΕΣΕΙΣ)	<u>ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ</u> : ANTIFREEZE G12+ (TEM 2), ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (TEM 9), ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ (TEM 1), ΜΠΑΤΑΡΙΑ SILVER 100AH 1AN 83 (TEM 1), ΤΑΠΑ ΚΑΡΤΕΡ (TEM 1), ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (TEM 1), ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ (TEM 1), ΥΓΡΟ	423,44€	525,05€

			ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΜΠΡΙΖ 250ML (TEM 1), ΡΟΔΕΛΑ ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ DALMER (TEM 1), TRANSMISSION OIL 235.11 (TEM 2), BREKUTEX ΓΜΗΣΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ DALMER (TEM 1)		
			<b>ΕΡΓΑΣΙΑ:</b> ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	82,50€	102,30€
7	<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ</b>		ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 220V 16A 5 ΜΕΤΡΑ (TEM 15), ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΟΝ 7.0X300mm (TEM 10), ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΠΡΙΖΑΣ 3600W 16A (TEM 10), ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΥΡΗ 50mm (TEM 30), ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ 5 ΘΕΣΕΩΝ 3 ΜΕΤΡΑ ΚΑΛΩΔΙΟ (TEM 10)	508,70€	630,79€
8	<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ</b>		ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 14,0 Hp – 220 bar (ΠΛΗΡΕΣ ΕΞΑΡ.) (TEM 1)	1.500,00€	1.860,00€
9	<b>ΚΗΗ 6013</b>	<b>ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ</b>	<b>ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:</b> MAGNATEC 0W-30 GS1/D (TEM 4), ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ UFI (TEM 1), ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ (TEM 1), TUTELA AXLE DRIVE 75W-85 (TEM 1), ΒΑΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (TEM 1), ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΕΝΩΝ (TEM 1)	190,16€	235,80€
			<b>ΕΡΓΑΣΙΑ:</b> ΣΕΡΒΙΣ ΓΕΝΙΚΟ – ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	70,20€	87,05€
10	<b>ΜΕ 121951</b>	<b>ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - ΦΟΡΤΩΤΗΣ</b>	<b>ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:</b> ΚΟΡΩΝΑ ΠΗΝΙΟ (TEM 1), ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΣΕΤ ΟΠΙΣ. (TEM 1), ΡΟΥΛΜΑΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ (TEM 1), ΡΟΥΛΜΑΝ ΕΜΠΡΟΣ (TEM 1), ΡΟΥΛΜΑΝ (TEM 1), ΠΑΞΙΜΑΔΙ M30 ΜΕ ΡΟΔΕΛΛΑ (TEM 1), ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΣΑΣΜΑΝ (TEM 1), ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡ (TEM 1), ΛΑΔΙ ΔΙΑΦΟΡ.20LIT (ΔΙΤ 25), ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΡΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΟ (TEM 2), ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΡΕΝΩΝ ΜΙΚΡΟ (TEM 2), ΡΟΥΛΜΑΝ ΚΟΡΩΝΑΣ (TEM 1), WEG ATF DX III 205L (ΔΙΤ 1)	1.191,40€	1.477,34€
			<b>ΕΡΓΑΣΙΑ:</b> ΕΞΑΓΩΓΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ,ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΡΕΝΩΝ	1.000,00€	1.240,00€
11	<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ</b>		ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΡΑΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 4mm (ETALBOND) 150X100 (TEM 3), ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΒΙΝΥΛΙΟ 3M ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ 100X50 (TEM 5)	1.030,00€	1.277,20€
	<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>			<b>11.246,89€</b>	<b>13.946,14€</b>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2263/15-12-2025**

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/229610/3199/11-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 43ο**

**Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την διαφημιστική προβολή των χιονοδρομικών κέντρων της Περιφέρειας Ηπείρου στην ιστοσελίδα [xionodromika.gr](http://xionodromika.gr) περιόδου 2025-2026.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024

(ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α' /2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1551/11-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3191/11-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«...Παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη για την προβολή των χιονοδρομικών κέντρων της Ηπείρου (Βασιλίτσας, Αηγιού και Προφήτη Ηλία) στο portal xionodromika.gr για τη χειμερινή περίοδο 2025-2026, δηλαδή ως 30-4-2026. Η προβολή θα περιλαμβάνει Banner στην κεντρική σελίδα του xionodromika.gr με εναλλασσόμενες εικόνες, μήνυμα και εικονική περιήγηση στα χιονοδρομικά κέντρα με τη χρήση του υπάρχοντος υλικού. Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 6.200,00 € και θα βαρύνει τις πιστώσεις της της ΣΑΝΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2024ΝΠ53000000, Έργο: Προώθηση και προβολή τουριστικού προϊόντος Περιφέρειας Ηπείρου, Υποέργο: 1. «Προβολή σε εθνικά και διεθνή ΜΜΕ με έμφαση σε ανερχόμενες και μη παραδοσιακές αγορές», εργολαβία: «Διαφημιστική προβολή των χιονοδρομικών κέντρων της Περιφέρειας Ηπείρου στην ιστοσελίδα xionodromika.gr περιόδου 2025-2026».....».

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 6.200,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2024ΝΠ53000000, Έργο: Προώθηση και προβολή τουριστικού προϊόντος Περιφέρειας Ηπείρου, Υποέργο: 1. «Προβολή σε εθνικά και διεθνή ΜΜΕ με έμφαση σε ανερχόμενες και μη παραδοσιακές αγορές», για την διαφημιστική προβολή των χιονοδρομικών κέντρων της Ηπείρου (Βασιλίτσας, Αηγιού και Προφήτη Ηλία) στο portal xionodromika.gr για τη χειμερινή περίοδο 2025-2026 έως 30-4-2026, η οποία θα περιλαμβάνει Banner στην κεντρική σελίδα του xionodromika.gr με εναλλασσόμενες εικόνες, μήνυμα και εικονική περιήγηση στα χιονοδρομικά κέντρα με τη χρήση του υπάρχοντος υλικού.

- Μειοψηφούν τα μέλη της επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης και Πρέντζας Γεώργιος, με το σκεπτικό ότι η δαπάνη είναι πολύ μεγάλη για την στήριξη των ιδιωτών που εκμεταλλεύονται τα χιονοδρομικά κέντρα.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2264/15-12-2025**

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/229610/3199/11-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 44°**

**Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την αναπαραγωγή φυλλαδίων έτους 2025.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 1552/11-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3192/11-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «... Παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη για την προμήθεια φυλλαδίων για διανομή σε εκθέσεις και συνέδρια. Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 3.100,00 € και θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΝΠ 530 Ηπείρου, Κ.Α. 2024ΝΠ53000000, Έργο: Προώθηση και προβολή τουριστικού προϊόντος Περιφέρειας Ηπείρου, Υποέργο: 4. Ενέργειες προβολής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, Εργολαβία: «Αναπαραγωγή φυλλαδίων έτους 2025». Τα φυλλάδια που θα επανεκδοθούν είναι 3.000 τρίπτυχα θεματικά φυλλάδια στα ελληνικά...».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 3.100,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2024ΝΠ53000000, Έργο: Προώθηση και προβολή τουριστικού προϊόντος Περιφέρειας Ηπείρου, Υποέργο: 4. Ενέργειες προβολής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, για την αναπαραγωγή 3.000 τρίπτυχων θεματικών φυλλαδίων έτους 2025, στα Ελληνικά, για διανομή σε εκθέσεις και συνέδρια.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής: κ.κ. Στέφος Ιωάννης και Πρέντζας Γεώργιος.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2265/15-12-2025**

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/229610/3199/11-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 45ο**

**Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την δημιουργία διαφημιστικού σποτ και προβολής του στους τηλεοπτικούς σταθμούς στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία της Ηπειρωτικής Γαστρονομίας με τη χρήση τοπικών προϊόντων αξίας».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).

5. Την εισήγηση της Δ/σης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 1554/11-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3202/11-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη 9.920,00 € για την παραγωγή διαφημιστικού σποτ και προβολής του στους τηλεοπτικούς σταθμούς κατά την εορταστική περίοδο. Το σποτ θα αναφέρεται στην προβολή των τοπικών προϊόντων και της γαστρονομίας της Ηπείρου και εντάσσεται πλαίσιο του έργου «Δημιουργία της Ηπειρωτικής Γαστρονομίας με τη χρήση τοπικών προϊόντων αξίας» που υλοποιείται από την Περιφέρεια Ηπείρου σε συνεργασία με τον Δήμο Ιωαννιτών, Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, τα Δημόσια Σ.Α.Ε.Κ. Ιωαννίνων, την Ένωση Γαστρονομίας Ηπείρου και το Σωματείο Καφέ Μπαρ, Εστιατορίων και Συναφών Επαγγελματιών «Παμβώτις», σύμφωνα με το από 20-3-2025 Μνημόνιο Συνεργασίας. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΝΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2024ΝΠ53000000, Έργο: Προώθηση και προβολή τουριστικού προϊόντος Περιφέρειας Ηπείρου, Υποέργο: 4. Ενέργειες προβολής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς: Εργολαβία: «Δημιουργία διαφημιστικού σποτ και προβολής του στους τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς στο πλαίσιο του έργου: «Δημιουργία της Ηπειρωτικής Γαστρονομίας με τη χρήση τοπικών προϊόντων αξίας». Η δαπάνη αναλύεται ως εξής: (ΠΙΝΑΚΑΣ)...».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Για την κάλυψη των δαπανών δημιουργίας διαφημιστικού σποτ και προβολής του στους τηλεοπτικούς σταθμούς της Ηπείρου, κατά την εορταστική περίοδο, στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία της Ηπειρωτικής Γαστρονομίας με τη χρήση τοπικών προϊόντων αξίας», το οποίο υλοποιείται βάσει του από 20-3-2025 Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου Ιωαννιτών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, των Δημοσίων Σ.Α.Ε.Κ. Ιωαννίνων, της Ένωσης Γαστρονομίας Ηπείρου και του Σωματείου Καφέ Μπαρ, Εστιατορίων και Συναφών Επαγγελματιών «Παμβώτις», με σκοπό την προβολή των τοπικών προϊόντων και της γαστρονομίας της Ηπείρου,

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 9.920,00 € με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2024ΝΠ53000000, Έργο: Προώθηση και προβολή τουριστικού προϊόντος Περιφέρειας Ηπείρου, Υποέργο: 4. Ενέργειες προβολής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς: Εργολαβία: «Δημιουργία διαφημιστικού σποτ και προβολής του στους τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς στο πλαίσιο του έργου: «Δημιουργία της Ηπειρωτικής Γαστρονομίας με τη χρήση τοπικών προϊόντων αξίας», όπως αναλύεται στον κατωτέρω πίνακα, ως εξής:

ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΠΟΣΟ (€)
Δημιουργία διαφημιστικού σποτ	2.480,00
Προβολή στους 4 τηλεοπτικούς σταθμούς της Ηπείρου (1.860,00 € X 4)	7.440,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>	<b>9.920,00</b>

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής: κ.κ. Στέφος Ιωάννης και Ζούμπας Στέφανος, επειδή δεν συμπεριλαμβάνονται και τα τοπικά site στην προβολή του σποτ και κ. Πρέντζας Γεώργιος, ο οποίος επεσήμανε ότι πλέον η ενημέρωση γίνεται και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και υπάρχουν πολλοί επαγγελματίες στην Ήπειρο που διατηρούν site και όλα τα μέσα ενημέρωσης, για να επιβιώσουν, πρέπει να έχουν οικονομική αυτοτέλεια, οπότε ο αποκλεισμός τους από την προβολή του σποτ της περιφέρειας αντίκειται στην δημοκρατία και την ισοτιμία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2269/15-12-2025**

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/229610/3199/11-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 49°**

**Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, των άρθρων 32 και 32α του Ν.4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσης του μεταφορικού έργου μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2025-2026, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 38.233,01 € συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης 35% και Φ.Π.Α.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87) και το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

- Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) την υπ' αριθμ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β'/14-6-2013) Κ.Υ.Α. και τις τροποποιήσεις αυτής καθώς και την υπ' αριθμ. 50025/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4217/26-9-2018).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 391 «Ρυθμίσεις για την έγκαιρη έναρξη της μεταφοράς των μαθητών και τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών» του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 113 του Ν. 5225/2025 (ΦΕΚ 152 Α2-9-2025).
  6. Την αριθμ. 23/1557/26-08-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης εφαρμογής, κατάρτισης των όρων της αρχικής Διακήρυξης και συγκρότησης της Επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης των προσφορών, του Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., τετραετούς διάρκειας, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 16.740.057,33 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης για τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων και της αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω αλλαγής της τιμής καυσίμου των επιμέρους διαγωνισμών και τετράμηνη παράταση έως 31.12.2026).
  7. Την αριθμ. 36/2360/26-11-2024 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 1340/2024) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη από το αρ. 221 του ν. 4412/2016 τριμελής Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των Προσκλησεων Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Ιωαννίνων, για τα έτη 2024-2025 και 2025-2026, στο πλαίσιο εφαρμογής Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 7.896.111,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (με δικαιώματα προαίρεσης για τροποποίηση δρομολογίων και τετράμηνη παράταση έως 31.12.2026) και ορίσθηκαν τα μέλη αυτής, με τους αναπληρωτές τους, υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου.
  8. Τις αριθμ. 28/1892/13-10-2022, 30/2104/08-11-2022, 31/2216/22-11-2022, 4/152/26-01-2023, 5/242/09-02-2023, 9/606/13-03-2023, 38/2896/21-12-2023 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και τις αριθμ. 17/1160/05-06-2024, 24/1769/19-08-2024, 26/1854/03-09-2024, 31/2178/22-10-2024 34/2300/13-11-2024, 13/556/07-04-2025 και 20/1057/23-06-2025 αποφάσεις Περιφερειακής Επιτροπής, με τις οποίες εγκρίθηκαν τα Πρακτικά 1/06-10-2022 και 2/10-10-2022, 3/02-11-2022 και 4/03-11-2022, 5/09-11-2022, 6/16-11-2022, 7/18-01-2023, 8/26-01-2023, 9/08-03-2023, 10/18-12-2023, 11/29-05-2024, 12/12-08-2024, 13/28-08-2024, 14/15-10-2024, 15/01-11-2024, 16/18-12-2024, 17/03-04-2025 και 18/10-06-2025 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής Α' σταδίου) της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού του θέματος.
  9. Την αριθμ. 14/64/17-12-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2025 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια αριθμ. 1/4/18-02-2025 απόφαση περί έγκρισης της 1<sup>ης</sup> τροποποίησής του.
  10. Την αριθμ. 26/1385/08-08-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της έβδομης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Ιωαννίνων, για το σχολικό έτος 2025-2026 στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 398.350,93 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (με δικαιώματα προαίρεσης για τροποποίηση δρομολογίων και τετράμηνη παράταση έως 31.12.2026), σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 02.01.192.0821.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων, όπως συντάχθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικού της Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάφθηκαν στην αρ. πρωτ. ΔΟ/30371/139719/6288/4-8-2025 εισήγηση της υπηρεσίας.
  11. Την αριθμ. 29/1498/09-09-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό 1/04-09-2025 της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης, της Έβδομης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών, με αριθμ. πρωτ. ΔΟ/147200/6532/19-08-2025 και Α/Α Συστήματος: 379378, στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Π.Ε. Ιωαννίνων, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 398.350,93 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (με δικαιώματα προαίρεσης για τροποποίηση δρομολογίων και τετράμηνη παράταση έως 31.12.2026), σύμφωνα με το οποίο απορρίφθηκε ως απαράδεκτη, η προσφορά του οικονομικού φορέα «ΚΑΣΣΑΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του Ν.

4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και στην Έβδομη Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικών Προσφορών, επειδή η προσκομισθείσα εγγύηση συμμετοχής, με ημερομηνία ισχύος έως 06/10/2025, αντί του ορθού τουλάχιστον έως 02/10/2026, υπολείπεται της απαιτούμενης διάρκειας ισχύος και συνεπώς δεν πληροί τις προβλεπόμενες χρονικές προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται από την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΟ/147200/6532/19-08-2025 Έβδομη Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικών Προσφορών στο Πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών.

12. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. ΔΟ/230123/9443/11-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3225/11-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη:

6. Την αρ. 50025/2018 Κ.Υ.Α. «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες» (ΦΕΚ 4217/Β/2018).
7. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2025.
8. Την αρ. 1703/128/07.01.2025 (α/α 110) (ΑΔΑ: ΨΑΛΛ7Λ9-ΨΥΗ, ΑΔΑΜ: 24REQ016130525) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ή οποία καταχωρήθηκε με α/α 101 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/σης Οικ/κου της Περιφέρειας Ηπείρου.
9. Την αρ. 36/2360 (Φ.Ε.Κ. 1340/Υ.Ο.Δ.Δ./03.12.2024) απόφαση με θέμα «Συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των Προσκλήσεων Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Ιωαννίνων, για τα έτη 2024- 2025 και 2025-2026, στο πλαίσιο εφαρμογής Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του ν. 4412/2016, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 7.896.111,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (με δικαιώματα προαίρεσης για τροποποίηση δρομολογίων και τετράμηνη παράταση έως 31.12.2026).»
10. Το γεγονός ότι στην Έβδομη Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Ιωαννίνων δεν υποβλήθηκαν προσφορές για την εκτέλεση των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σε διάφορες σχολικές μονάδες του Δήμου Ιωαννιτών και του Δήμου Ζίτσας, για το έτος 2025-2026, στο πλαίσιο εφαρμογής Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του ν. 4412/2016.
11. Τις διατάξεις του άρθρου 391 του Ν. 4957/2022, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 113 του Ν. 5225/2025 (ΦΕΚ 152/τ. Α'/02-09-2025) και ισχύει.
12. Την επείγουσα ανάγκη μεταφοράς των μαθητών από τον τόπο κατοικίας τους προς τις σχολικές μονάδες του Δήμου Ιωαννιτών και Δήμου Ζίτσας και αντίστροφα, λόγω αδυναμίας και των γονέων να μεταφέρουν με ίδια μέσα τους μαθητές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ του αρ. 2 της αρ. 50025/2018 Κ.Υ.Α..

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

1. Την έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης για την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρα 32 και 32α Ν.4412/2016), λαμβάνοντας υπόψη την κατεπείγουσα ανάγκη απρόσκοπτης εκτέλεσης του μεταφορικού έργου (περ. γ' της παρ. 2), για τις ανάγκες μεταφοράς προς τις σχολικές μονάδες του Δήμου Ιωαννιτών και Δήμου Ζίτσας και αντίστροφα, καθώς, στη διαδικασία υποβολής προσφορών της έβδομης πρόσκλησης, δεν υποβλήθηκαν προσφορές για την εκτέλεση των απαιτούμενων δρομολογίων, καθώς και την ανάγκη μεταφοράς νέων μαθητών που προέκυψαν μετά τη διενέργεια της ανωτέρω πρόσκλησης.
  2. Η διαδικασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 32α, παρ. 1 και 2, σε ενιαίο στάδιο, εξαιρουμένων των διατάξεων της υποχρεωτικής εφαρμογής της [παρ. 1 του άρθρου 22](#), περί κανόνων που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες και του άρθρου [36](#), περί υποχρέωσης χρήσης και λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, της [παρ. 1 του άρθρου 72](#), περί εγγυήσεων, και των παρ. 1 έως 4 του άρθρου [79](#), περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης.
  3. Την κατάρτιση και έγκριση των όρων της πρόσκλησης συμμετοχής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης (άρθρο 32, παρ. 2.γ του Ν. 4412/2016) για την υλοποίηση της ανωτέρω υπηρεσίας.
  4. Τη διενέργεια της ανωτέρω διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την επιτροπή διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την αρ. 36/2360 (Φ.Ε.Κ. 1340/Υ.Ο.Δ.Δ./03.12.2024) απόφαση ....».
13. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### Αποφασίζει ομόφωνα

- Α.** Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, με εφαρμογή των άρθρων 32 και 32α του Ν.4412/2016, και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2025-2026, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, και ειδικότερα για τις ανάγκες μεταφοράς προς τις σχολικές μονάδες του Δήμου Ιωαννιτών και Δήμου Ζίτσας και αντίστροφα, (περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016), συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 38.233,01 € συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης 35% και Φ.Π.Α. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών), δεδομένου ότι κατά την διαγωνιστική διαδικασία της με

αριθμ. πρωτ. ΔΟ/147200/6532/19-08-2025 και Α/Α Συστήματος: 379378, Έβδομης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Ιωαννίνων, στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, δεν υποβλήθηκαν προσφορές για την εκτέλεση των απαιτούμενων δρομολογίων, καθώς και για την ανάγκη μεταφοράς νέων μαθητών που προέκυψαν μετά τη διενέργεια της ανωτέρω πρόσκλησης, και με δεδομένη την κατεπείγουσα ανάγκη μεταφοράς των μαθητών από τον τόπο κατοικίας τους προς τις σχολικές μονάδες του Δήμου Ιωαννιτών και Δήμου Ζίτσας και αντίστροφα, λόγω αδυναμίας και των γονέων να μεταφέρουν με ίδια μέσα τους μαθητές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο Γ του αρ. 2 της αρ. 50025/2018 Κ.Υ.Α., η οποία οφείλεται σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, που δεν απορρέει από δική της ευθύνη, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, σύμφωνα και με την αριθμ. πρωτ. ΔΟ/230123/9443/11-12-2025 (ανωτέρω υπό στ. 12) εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου.

Καταρτίζει την πρόσκληση για την συμμετοχή στην ανωτέρω διαδικασία με διαπραγμάτευση, με εφαρμογή των άρθρων 32 και 32α του Ν.4412/2016, και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2025-2026, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, και ειδικότερα για τις ανάγκες του Δήμου Ιωαννιτών και Δήμου Ζίτσας (περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016), συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 38.233,01 € συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης 35% και Φ.Π.Α. σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 02.01.192.0821.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων,

και εγκρίνει τους όρους αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάπτονται στην αριθμ. πρωτ. ΔΟ/230123/9443/11-12-2025 (ανωτέρω υπό στ. 12) εισήγηση της υπηρεσίας.

Η ως άνω προκαλούμενη δαπάνη, θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 02.01.192.0821.01 «Μεταφορά μαθητών» του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων σύμφωνα με την με α/α 110 & αριθμ. πρωτ. 1703/128/07-01-2025 (ΑΔΑ: ΨΑΛΛ7Λ9-ΨΩΗ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 101 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου.

Η διαδικασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32α, παρ. 1 και 2 του Ν.4412/2016, σε ενιαίο στάδιο, εξαιρουμένων των διατάξεων της υποχρεωτικής εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν.4412/2016, περί κανόνων που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες και του άρθρου 36, περί υποχρέωσης χρήσης και λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, περί εγγυήσεων, και των παρ. 1 έως 4 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016, περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης.

- Β.** Εγκρίνει την διενέργεια της ανωτέρω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, από την τριμελή Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνιστικών διαδικασιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, στο πλαίσιο του Δ.Σ.Α., όπως αυτή συγκροτήθηκε και ορίστηκαν τα μέλη της με την αριθμ. 36/2360/26-11-2024 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ.1340/2024) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2270/15-12-2025**

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/229610/3199/11-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 50°**

**Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης φοιτητή ΑΤΕΙ, σε Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).

5. Την αριθμ. 14/64/17-12-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2025 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 1/4/18-02-2025, 4/10/08-04-2025, 7/20/24-06-2025, 8/22/15-7-2025, 9/28/12-8-2025 και 13/36/30-9-2025 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης και 6ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Διοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2857/8-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3166/9-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Σας γνωρίζουμε ότι, ο Τσέβης Κων/νος του Θεοφάνη, φοιτητής του Ιόνιου Πανεπιστημίου/Τμήματος Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας κατέθεσε στην υπηρεσία μας την 28 -11 - 2025 αίτηση με την οποία ζητάει να πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση το χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών ήτοι από 02-01 - 2026 έως 31 -03 -2026 για την απόκτηση του πτυχίου του. Με την αριθμ πρωτ. 162830/Ζ1/13- 12- 2021 (ΦΕΚ 5945/τ.Β/ 16-12-2021) Κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων εγκρίθηκαν στη Περιφέρεια Ηπείρου /Π.Ε. Ιωαννίνων (10) Δέκα θέσεις για πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ διαφόρων ειδικοτήτων. Η δαπάνη για την πρακτική άσκηση του ανωτέρω αναφερομένου σπουδαστή ανέρχεται στο ποσό #562,72 ευρώ # πλέον εργοδοτικής εισφοράς για την κάλυψη της αμοιβής της, για το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα αντίστοιχα από (ήτοι μηνιαία δαπάνη 176,08 Ευρώ πλέον εργοδοτική εισφορά ) σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού Περιφέρειας. Σύμφωνα με τα ανωτέρω ,η αμοιβή καθώς και η ασφαλιστική κάλυψη της ανωτέρω σπουδαστριάς ΑΤΕΙ θα βαρύνει στις πιστώσεις του οικονομικού έτους 2026 και θα καλυφθούν με δέσμευση ανάληψης υποχρέωσης, όπως αναλύεται με τον παρακάτω πίνακα: (ΠΙΝΑΚΑΣ).....»

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει τη διενέργεια πρακτικής άσκησης, σε Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου του Τσέβη Κων/νου του Θεοφάνη, φοιτητή του Ιόνιου Πανεπιστημίου /Τμήματος Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας, για το χρονικό διάστημα από 02-01-2026 μέχρι 31-03-2026, για την απόκτηση του πτυχίου του.

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 562,71 € για την αμοιβή του ως άνω φοιτητή ΑΤΕΙ, για το χρονικό διάστημα διενέργειας της πρακτικής άσκησης και την δέσμευση των πιστώσεων του ΕΦ 072 και ΚΑΕ 0385 & 0291 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων οικ. έτους 2026 όπως θα διαμορφωθούν με την εφαρμογή του νέου λογιστικού σχεδίου του Π.Δ. 54/20218 (πολυετής δέσμευση υποχρέωσης), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145 Α') και της παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 4257/2014, όπως αναλύεται στον κατωτέρω πίνακα, ως εξής:

ΚΑΕ	ΕΤΟΣ 2026
	Ιανουάριος, Φεβρουάριος & Μάρτιος
0385	176,08 x 3 μήνες x 1 σπουδαστής = 528, 24 ευρώ
0291	11,49 x 3 μήνες x 1 σπουδαστής = 34,47 ευρώ
<b>ΣΥΝΟΛΟ: 562,71 ευρώ</b>	

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2278/15-12-2025**

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/229610/3199/11-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 58ο**

**Κατακύρωση του αποτελέσματος της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 26-09-2025 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση πρόσβασης προς παραγωγικές μονάδες στην ΤΚ Αγίου Σπυριδώνα», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 20/1073/23-06-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας και του Δήμου Αρταίων για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση πρόσβασης προς παραγωγικές μονάδες στην ΤΚ Αγίου Σπυρίδωνα», προϋπολογισμού 50.000,00 € με Φ.Π.Α. και των όρων αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην αριθμ. πρωτ. 1239/12-06-2025 εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, Σχέδιο, ορίστηκαν για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, εκπρόσωποι της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας και εγκρίθηκε η δαπάνη ποσού € 50.000,00 με ΦΠΑ, και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου.
6. Την αριθμ. 21/1185/08-07-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία:
  - Α. Καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση πρόσβασης προς παραγωγικές μονάδες στην ΤΚ Αγίου Σπυρίδωνα», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και επισυνάπτονται στην αριθμ. πρωτ. 1446/03-07-2025 εισήγηση της Υπηρεσίας βάσει της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας και του Δήμου Αρταίων. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας.
  - Β. Συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και ορίστηκαν τα μέλη αυτής.
7. Την αριθμ. 34/1959/24-10-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε από 26-09-2025 Πρακτικό και το από 07-10-2025 Παράρτημα αυτού, της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 26-09-2025 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 216136 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση πρόσβασης προς παραγωγικές μονάδες στην ΤΚ Αγίου Σπυρίδωνα», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», και σύμφωνα με τα οποία, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα δύο επί τοις εκατό (42,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 20.173,98 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ, 23.386,22 € χωρίς ΦΠΑ.
8. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2943/3-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3107/4-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 1-12-2025 Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος. Αφού η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών που καθορίζονται στη διακήρυξη, βρήκε αυτό σύμφωνο με τη διακήρυξη και εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα δύο επί τοις εκατό (42,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 20.173,98 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ, 23.386,22 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 28.998,91 €.
9. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

#### **Α. Έγκριση του Πρακτικού**

Εγκρίνει το από 01-12-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 26-09-2025 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 216136 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση πρόσβασης προς παραγωγικές μονάδες στην ΤΚ Αγίου Σπυρίδωνα», προϋπολογισμού

50.000,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου»,

σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, και αφού διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα δύο επί τοις εκατό (42,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 20.173,98 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ, 23.386,22 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 28.998,91 €.

## **Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος**

- Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), που διενεργήθηκε στις 26-09-2025 με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 216136 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση πρόσβασης προς παραγωγικές μονάδες στην ΤΚ Αγίου Σπυρίδωνα», προϋπολογισμού 50.000,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου»,

στην εργοληπτική επιχείρηση «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα δύο επί τοις εκατό (42,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 20.173,98 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ, 23.386,22 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 28.998,91 € σύμφωνα με το από 26-09-2025 Πρακτικό και το από 07-10-2025 Παράρτημα αυτού, τα οποία εγκρίθηκαν με την αριθμ. 34/1959/24-10-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 01-12-2025 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία προσκόμισε νόμιμα και εμπρόθεσμα, είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ και

- Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, στο ποσό των 28.998,91 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου».
- Το από 26-09-2025 Πρακτικό, το από 07-10-2025 Παράρτημα αυτού, καθώς και το από 01-12-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου του θέματος, επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής.
- Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΔ)**

που έγινε με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και το σύστημα προσφοράς του άρθρου 95 παρ. 2.(α) του ν.4412/2016 για την κατασκευή του έργου: **«Βελτίωση πρόσβασης προς παραγωγικές μονάδες στην ΤΚ Αγίου Σπυρίδωνα».**

Στην Άρτα σήμερα την **26.09.2025**, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10<sup>00</sup> πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της ΔΤΕΠΕ Άρτας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 του Ν 4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την Αριθμ. 21/1185/08.07.2025 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού ο οποίος έλαβε τον υπ' αριθ. 216136 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1. Χρυσάνθη Τσιρώνη, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Πρόεδρος,
2. Αλεξάνδρα Βέλιου, ΤΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος, και
3. Ιωάννα Ζαρκάδα, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος,

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 25.09.2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10<sup>00</sup> πμ και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 26.09.2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10<sup>00</sup> πμ.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων των προσφορών («Δικαιολογητικά συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά»). Στον διαγωνισμό υποβλήθηκαν «σφραγισμένες» προσφορές από τους παρακάτω συμμετέχοντες:

Α/Α	Επωνυμία Προσφέροντα	Χρόνος Υποβολής Προσφοράς
1	ΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ-ΕΔΕ	24/09/2025 08:20:34
2	Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	24/09/2025 10:36:04
3	ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ	24/09/2025 11:36:59
4	ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	24/09/2025 14:40:07
5	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ	24/09/2025 19:28:32
6	Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ	25/09/2025 09:31:24

Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτήθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος προσφερόντων και κοινοποιήθηκε δια μέσου της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος σε όλους τους προσφέροντες.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή ο έλεγχος των απαιτούμενων πρωτότυπων εγγυητικών επιστολών συμμετοχής σύμφωνα με την παρ. 3.5 περ. β του άρθρου 3 της διακήρυξης.

Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτήθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας και κοινοποιήθηκε δια μέσου της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος σε όλους τους προσφέροντες.

Ακολουθώντας, η Επιτροπή προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις καταχωρήθηκαν στον παρακάτω πίνακα κατά σειρά μειοδοσίας:

<b>A/A</b>	<b>A/A καταθ.</b>	<b>Επωνυμία Προσφέροντα</b>	<b>Ποσοστό</b>	<b>Προσφερόμενο ποσό</b> (χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση & ΦΠΑ)
1	351277	ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	42,00 %	20.173,98
2	351310	Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ	29,00 %	24.696,68
3	351203	ΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ-ΕΔΕ	27,01 %	25.390,06
4	351301	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ	25,00 %	26.088,04
5	350477	ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ	25,00 %	26.088,04
6	350719	Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	23,01 %	26.781,03

Ακολουθώντας η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής» του άρθρου 24.2 της διακήρυξης κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη και συγκεκριμένα: α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και β) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας από 806,45 € ως προς την ορθή συμπλήρωση και υποβολή, ο οποίος ολοκληρώθηκε αυθημερόν.

Η Επιτροπή διαγωνισμού πραγματοποίησε τον απαραίτητο έλεγχο των εγγυητικών επιστολών βάσει του άρθρου 72 παρ. 13 του ν.4412/2016 και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους και την εμπρόθεσμη υποβολή τους.

Στη συνέχεια η Επιτροπή συνέταξε τον παρακάτω πίνακα των παραδεκτών προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας:

<b>A/A</b>	<b>A/A καταθ.</b>	<b>Επωνυμία Προσφέροντα</b>	<b>Ποσοστό</b>	<b>Προσφερόμενο ποσό</b> (χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση & ΦΠΑ)
1	351277	ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	42,00 %	20.173,98
2	351310	Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ	29,00 %	24.696,68
3	351203	ΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ-ΕΔΕ	27,01 %	25.390,06
4	351301	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ	25,00 %	26.088,04
5	350477	ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ	25,00 %	26.088,04
6	350719	Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	23,01 %	26.781,03

Από τον πίνακα παραδεκτών προσφορών προκύπτει ότι η προσφορά του οικονομικού φορέα «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι εμφανίζει απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν (28,50 %) σύμφωνα με το άρθρο 4.1 η) της διακήρυξης.

Στην παραπάνω περίπτωση η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος που προτείνει στην προσφορά του, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης.

Η Επιτροπή αποφάσισε να διακόψει τη συνεδρίαση μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της αιτιολόγησης από τον οικονομικό φορέα της ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς του ώστε να προχωρήσει στην ολοκλήρωση του Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού.

Μετά ταύτα η Επιτροπή συνέταξε το παρόν Πρακτικό και λύθηκε η συνεδρίαση.

**Άρτα, 26.09.2024**

**Η Επιτροπή**

**1. Χρυσάνθη Τσιρώνη**

**2. Αλεξάνδρα Βέλιου**

**3. Ιωάννα Ζαρκάδα**



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

### **Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο**

#### **Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε Δ ) ( π α ρ ὄ ρ τ η μ α )**

Στην Άρτα σήμερα την **07.10.2025**, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ συνήλθε, σε συνεδρίαση στα γραφεία της ΔΤΕΠΕ Άρτας η επιτροπή διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου **«Βελτίωση πρόσβασης προς παραγωγικές μονάδες στην ΤΚ Αγίου Σπυριδώνα»**, αποτελούμενη από τους:

1. Χρυσάνθη Τσιρώνη, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Πρόεδρος
2. Ιωάννης Τσιρώνης, ΤΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, μέλος, και
3. Ιωάννα Ζαρκάδα, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος,

προκειμένου να προχωρήσει στην ολοκλήρωση του από 26.09.2025 Πρακτικού Δημοπρασίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1 η) της διακήρυξης, η ΔΤΕΠΕ Άρτας, στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος του ΕΣΗΔΗΣ, κάλεσε με το με Αρ. Πρωτ. οικ. 2193/26.09.2025 έγγραφό της, την εργοληπτική επιχείρηση «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος που προτείνει στην προσφορά της, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερών.

Η εργοληπτική επιχείρηση «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» υπέβαλε τις από 01.10.2025 και 07.10.2025 απαιτούμενες εξηγήσεις ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος του ΕΣΗΔΗΣ.

Στη συνέχεια η Επιτροπή αφού προχώρησε στον έλεγχο αυτών αποδέχεται τις εξηγήσεις του οικονομικού φορέα.

Μειοδότη εργοληπτική επιχείρηση σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία αναδεικνύεται η εργοληπτική επιχείρηση «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ». Η Επιτροπή συντάσσει το παρόν πρακτικό και εισηγείται προς την Περιφερειακή Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου την ανάθεση της σύμβασης στον ανωτέρω μειοδότη, ο οποίος προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα δύο επί τοις εκατό (42,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 20.173,98 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ και 23.386,22 € χωρίς ΦΠΑ.

**Άρτα, 07.10.2025  
Η Επιτροπή**

**1. Χρυσάνθη Τσιρώνη**

**2. Ιωάννης Τσιρώνης**

**3. Ιωάννα Ζαρκάδα**



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο**

**δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου  
«Βελτίωση πρόσβασης προς παραγωγικές μονάδες στην ΤΚ Αγίου Σπυρίδωνα»**

Στην Άρτα και στα γραφεία της ΔΤΕΠΕ Άρτας σήμερα στις **01.12.2025**, ημέρα Δευτέρα και ώρα **10:00 πμ** οι:

1. Χρυσάνθη Τσιρώνη, ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, Πρόεδρος,
2. Αλεξάνδρα Βέλιου, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος, κα
3. Ιωάννα Ζαρκάδα, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, μέλος,

της επιτροπής διαγωνισμού που συστάθηκε με την με αριθ. 21/1185/08.07.2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε σε συνεδρίαση, προκειμένου να προβούμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου.

Έχοντας υπόψη:

Την αριθ. 34/1959/24.10.2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το από 26.09.2025 Πρακτικό και το από 07.10.2025 Παράτημα αυτού της Επιτροπής Διαγωνισμού (ΕΔ) βάσει των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου **«Βελτίωση πρόσβασης προς παραγωγικές μονάδες στην ΤΚ Αγίου Σπυρίδωνα»** προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ κατά την οποία, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΚΑΣ», ο οποίος προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα δύο επί τοις εκατό (42,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 20.173,98 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ και 23.386,22 € χωρίς ΦΠΑ.

1. Το με αριθ. πρωτ. 2630/10.11.2025 έγγραφο κοινοποίησης της αριθ. 34/1959/24.10.2025 απόφασης στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό.
2. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της ανωτέρω απόφασης στο καθοριζόμενο χρονικό διάστημα.
3. Την με αριθ. πρωτ. οικ. 2784/21.11.2025 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών στον οικονομικό φορέα «ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΦΟΥΚΑ» μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης.
4. Την από 01.12.2025 ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών του οικονομικού φορέα «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΚΑΣ» (προσωρινού αναδόχου) μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή.
5. Η Επιτροπή έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών και βρήκε αυτά σύμφωνα με τη διακήρυξη.

Κατόπιν τούτου εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΚΑΣ», ο οποίος προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα δύο επί τοις εκατό (42,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 20.173,98 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ και 23.386,22 € χωρίς ΦΠΑ. Το παρόν συντάσσεται σε συνέχεια των από 26.09.2025 και 07.10.2025 πρακτικών δημοπρασίας και υπογράφεται σε τέσσερις (4) σειρές.

**Άρτα, 01.12.2025  
Η Επιτροπή**

**1. Χρυσάνθη Τσιρώνη**

**2. Αλεξάνδρα Βέλιου**

**3. Ιωάννα Ζαρκάδα**



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2279/15-12-2025**

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/229610/3199/11-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 59ο**

**Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Άμεση αποκατάσταση βατότητας δημοτικών οδών στις Τ.Κ. Άνω Καλεντίνης, Τ.Κ. Άνω Πέτρας και Τ.Κ. Κλειδίου του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).



2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 31/1703/23-09-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας, και του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, για την υλοποίηση του έργου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας δημοτικών οδών στις Τ.Κ. Άνω Καλεντίνης, Τ.Κ. Άνω Πέτρας και Τ.Κ. Κλειδίου του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α και των όρων αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην αριθμ. πρωτ. 1964/11-9-2025 εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, Σχέδιο, ορίστηκαν για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, εκπρόσωποι της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας και εγκρίθηκε η δαπάνη ποσού € 74.400,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2968/5-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3132/5-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«...Σας γνωρίζουμε ότι με την Αριθ. Πρωτ. ΔΑΠ/113095/3425/26.06.2025 απόφαση της Περιφέρειας Ηπείρου, με τη οποία εγκρίθηκε πίστωση 74.400,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 «Συντήρηση - αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» (Υπόεργο: Άμεση αποκατάσταση βατότητας δημοτικών οδών στις Τ.Κ. Άνω Καλεντίνης, Τ.Κ. Άνω Πέτρας και Τ.Κ. Κλειδίου του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη). Από την ΔΤΕΠΕ Άρτας συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η μελέτη του παραπάνω έργου προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 60.000,00 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 74.400,00 €.

Σας στέλνουμε τα τεύχη της μελέτης (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) καθώς και Σχέδιο Διακήρυξης ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας δημοτικών οδών στις Τ.Κ. Άνω Καλεντίνης, Τ.Κ. Άνω Πέτρας και Τ.Κ. Κλειδίου του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη» και παρακαλούμε, λόγω αρμοδιότητας, να προβείτε στην κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας, προκειμένου να προχωρήσουμε στη δημοπράτησή του.

Για την Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του παραπάνω έργου, καθώς και για τυχόν επανάληψη αυτής, η Υπηρεσία μας προτείνει τους παρακάτω υπάλληλους:

Τακτικά μέλη:

1. Αλεξάνδρα Βέλιου, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, Πρόεδρος
2. Χρυσάνθη Τσιρώνη, ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος,
3. Μαρία Βασιλειάδη, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος,

Αναπληρωματικά μέλη αυτών:

1. Χρήστος Παπαβασιλείου, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, Πρόεδρος,
2. Ιωάννης Τσιρώνης, ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος,
3. Παύλος Καρέζος, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος,

και παρακαλούμε λόγω αρμοδιότητας να προβείτε στη συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του παραπάνω έργου σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του Ν 4782/2021 ....».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

- A.** Καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Άμεση αποκατάσταση βατότητας δημοτικών οδών στις Τ.Κ. Άνω Καλεντίνης, Τ.Κ. Άνω Πέτρας και Τ.Κ. Κλειδίου του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 2968/5-12-2025 εισήγηση της Υπηρεσίας και βάσει της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας και του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη και
- Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας.
- B.** Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), για την κατασκευή του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

#### ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Αλεξάνδρα Βέλιου, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος
2. Χρυσάνθη Τσιρώνη, ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός
3. Μαρία Βασιλειάδη, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

#### ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Χρήστος Παπαβασιλείου, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, Αναπλ. Πρόεδρος
2. Ιωάννης Τσιρώνης, ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός
3. Παύλος Καρέζος, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2280/15-12-2025**

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/229610/3199/11-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 6ο**

**Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Νέες εργασίες συντήρησης του Δικαστικού Μεγάρου Άρτας», αναδόχου «Ιωάννης Α. Τσιρώνης Πολιτικός Μηχανικός», μέχρι την 4-5-2026.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024

(ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2998/11-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3188/11-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την από 10.12.2025 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περάτωσης των εργασιών για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή μέχρι 04.05.2026.

Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του ΤΑΧΔΙΚ με Κ.Α.Ε. 9725Α Οικ. Έτους 2023 και η συμβατική του δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 120.517,72 € με ΦΠΑ. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 4-11-2024 και η αρχική προθεσμία περάτωσης είναι η 4-5-2025. Με τις αριθμ. 15/701/29.04.2025 και 26/1399/08.08.2025 αποφάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, χορηγήθηκαν παρατάσεις προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 04-08-2025 και 31.12.2025 αντίστοιχα.

Η Υπηρεσία μας συνηγορεί στο να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μετ' αναθεωρήσεως μέχρι της 04.05.2026 σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ.2 του Ν.4412/16 για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.

....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Νέες εργασίες συντήρησης του Δικαστικού Μεγάρου Άρτας», αναδόχου «Ιωάννης Λ. Τσιρώνης Πολιτικός Μηχανικός», μέχρι την 4-5-2026, με δικαίωμα αναθεώρησης.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2281/15-12-2025**

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/229610/3199/11-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 61<sup>ο</sup>**

**Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Υπηρεσίες έρευνας, συλλογής, καταγραφής και οργάνωσης των απαραίτητων στοιχείων σύνταξης κτηματολογίου οδού για βελτίωση της 10ης επαρχιακής οδού από γέφυρα Ζούτου έως διασταύρωση Συκεών ΠΕ Άρτας».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2598/9-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3167/9-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
- «... Σας γνωρίζουμε ότι με την Αριθ. Πρωτ. ΔΑΠ/200999/6398/05.11.2025 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 37.200,00 € με τον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με ΚΑ 2023ΝΠ43000031 «Συντήρηση - αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: Υπηρεσίες έρευνας, συλλογής, καταγραφής και οργάνωσης των απαραίτητων στοιχείων σύνταξης κτηματολογίου οδού για βελτίωση της 10ης επαρχιακής οδού από γέφυρα Ζούτου έως διασταύρωση Συκεών ΠΕ Άρτας), για την εκτέλεση της υπηρεσίας του θέματος και έγινε ορισμός αποφαينوμένων οργάνων. Το αντικείμενο της υπηρεσίας αφορά την έρευνα, συλλογή, καταγραφή και οργάνωση των απαραίτητων στοιχείων σύνταξης κτηματολογίου οδού για τη βελτίωση της 10ης επαρχιακής οδού από γέφυρα Ζούτου έως διασταύρωση Συκεών ΠΕ Άρτας.
- Εισηγούμεστε την έγκριση της δαπάνης ποσού 37.200,00 € με τον ΦΠΑ και την διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου για την υλοποίηση της ανωτέρω υπηρεσίας....».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 37.200,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με ΚΑ 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Υπηρεσίες έρευνας, συλλογής, καταγραφής και οργάνωσης των απαραίτητων στοιχείων σύνταξης κτηματολογίου οδού για βελτίωση της 10ης επαρχιακής οδού από γέφυρα Ζούτου έως διασταύρωση Συκεών ΠΕ Άρτας», σύμφωνα με την ανωτέρω (υπό στ. 5) εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, εκφράζοντας την διαφωνία τους με την απευθείας ανάθεση για την υλοποίηση της υπηρεσίας.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....  
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2282/15-12-2025**

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/229610/3199/11-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 62ο**

**Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - συντήρηση 4ης επαρχιακής οδού (τμήμα Σκούπα - Δαφνωτή)».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024



(ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 33/1858/15-10-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - συντήρηση 4ης επαρχιακής οδού (τμήμα Σκούπα - Δαφνωτή)», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ, και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 «Συντήρηση - αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 2320/8-10-2025 εισήγηση της Υπηρεσίας. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και ορίσθηκαν τα μέλη αυτής.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2981/9-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3160/8-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «... Σας υποβάλλουμε το από 03.12.2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού (ΕΔ) με τα αναφερόμενα σε αυτό έγγραφα, για την ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης του παραπάνω έργου, και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, σύμφωνα με την παράγραφο 2β του άρθρου 106 του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ...».

Στο επισυναπτόμενο από 3-12-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, αναφέρονται επιλέξει τα εξής:

«...»



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  
Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε Δ )**



για την κατασκευή του έργου «**Βελτίωση - συντήρηση 4<sup>ης</sup> επαρχιακής οδού (τμήμα Σκούπα - Δαφνωτή)**».

Στην Άρτα σήμερα την **03.12.2025**, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10<sup>00</sup> πμ συνήλθε σε συνεδρίαση στα γραφεία της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 του Ν 4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 33/1858/15.10/2025 (ορθή επανάληψη) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου να αποφασίσει για τη ματαίωση ή μη της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό ο οποίος έλαβε τον υπ' αριθ. 217302 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1. Χρήστος Παπαβασιλείου, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Πρόεδρος,
2. Ιωάννα Ζαρκάδα, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος, και
3. Χρυσάνθη Τσιρώνη, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού έλαβε υπόψη:

1. την με αριθ. πρωτ. Α4968/24.11.2025 απόφαση της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας τον Δήμο Αρταίων της ΠΕ Άρτας, και
2. το με αριθ. πρωτ. οικ 2946/03.12.2025 έγγραφο ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, περί ματαίωσης της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης του έργου «Βελτίωση - συντήρηση 4<sup>ης</sup> επαρχιακής οδού (τμήμα Σκούπα - Δαφνωτή)»,

εισηγείται, προς τη Περιφερειακή Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου, την ματαίωσης της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης του έργου «Βελτίωση - συντήρηση 4<sup>ης</sup> επαρχιακής οδού (τμήμα Σκούπα - Δαφνωτή)», σύμφωνα με την παράγραφο 2β του άρθρου 106 του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, επειδή οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι του έργου που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς.

**Άρτα, 03.12.2025**

**Η Επιτροπή**

**1. Χρήστος Παπαβασιλείου      2. Ιωάννα Ζαρκάδα      3. Χρυσάνθη Τσιρώνη**

.....».

Στο επισυναπτόμενο αριθ. πρωτ. οικ 2946/03.12.2025 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, αναφέρονται επιλέξει τα εξής:

«... ΘΕΜΑ: Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης του έργου «Βελτίωση - συντήρηση 4<sup>ης</sup> επαρχιακής οδού (τμήμα Σκούπα - Δαφνωτή)».

Σας γνωρίζουμε ότι την 21η Νοεμβρίου 2025 εκδηλώθηκαν έντονα καιρικά φαινόμενα στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, με αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένες ζημιές στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς μας. Με την αριθ. πρωτ. Α4968/24.11.2025 απόφαση της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας ο Δήμος Αρταίων.

Από την Υπηρεσία μας είχε προγραμματιστεί η εκτέλεση του έργου «Βελτίωση - συντήρηση 4<sup>ης</sup> επαρχιακής οδού (τμήμα Σκούπα - Δαφνωτή)» σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με ΚΑ 2023ΝΠ43000031 «Συντήρηση - αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», η μελέτη του οποίου είχε εγκριθεί με την αριθ. πρωτ. 2010/02.10.2025 απόφαση ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας.

Τα τεύχη δημοπράτησης του παραπάνω έργου εγκρίθηκαν με την αριθ. 33/1858/15.10/2025 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. Η δημοπρασία πήρε α/α συστήματος 217302 μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.

Με την παραπάνω μελέτη προβλεπόταν η εκτέλεση εργασιών στο τμήμα «Σκούπα – Δαφνωτή» της 4<sup>ης</sup> επαρχιακής οδού «Άρτα – Ροδαυγή – όρια νομού Ιωαννίνων». Στη θέση αυτή οι ζημιές που προκλήθηκαν από

την θεομηνία της 21.11.2025 ήταν τεράστιες, όπως διαπιστώθηκε και από αρμόδιους υπαλλήλους της Υπηρεσίας μας, με αποτέλεσμα να απαιτείται να εξεταστεί εκ νέου η κατασκευή του έργου με την σύνταξη υποστηρικτικών μελετών.

Επομένως, επειδή οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι του έργου που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς, παρακαλούμε λόγω αρμοδιότητας να διακόψετε την διαδικασία και να προβείτε στη σύνταξη ανάλογου πρακτικού ώστε να εκδοθεί απόφαση ματαίωσης της διαδικασίας, σύμφωνα με την παράγραφο 2β του άρθρου 106 του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, από την Περιφερειακή Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου. ....».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Ματαιώνει την ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - συντήρηση 4ης επαρχιακής οδού (τμήμα Σκούπα - Δαφνωτή)», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 «Συντήρηση - αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», βάσει της αριθ. πρωτ. 2461/13-11-2025 με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 217302 διακήρυξης της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας,

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 106 παρ. 2.β) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), όπως ισχύει, βάσει και της γνώμης της Επιτροπής Διαγωνισμού, που περιλαμβάνεται στο από 3-12-2025 Πρακτικό της (ανωτέρω υπό στ. 6), επειδή στο τμήμα Σκούπα – Δαφνωτή της 4<sup>ης</sup> επαρχιακής οδού, όπου προβλεπόταν η εκτέλεση εργασιών του έργου, προκλήθηκαν τεράστιες ζημιές από την θεομηνία της 21.11.2025, όπως διαπιστώθηκε από αρμόδιους υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, με αποτέλεσμα να απαιτείται να εξεταστεί εκ νέου η κατασκευή του έργου με την σύνταξη υποστηρικτικών μελετών, επομένως οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι του έργου που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 39/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

**Απόφαση αριθμ. 39/2287/15-12-2025**

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/229610/3199/11-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 67ο**

**Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών για την οργάνωση εκδήλωσης εορτασμού της Πρωτοχρονιάς 2026 στην Π.Ε. Άρτας.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024

(ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 14/64/17-12-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2025 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 1/4/18-02-2025, 4/10/08-04-2025, 7/20/24-06-2025 8/22/15-7-2025, 9/28/12-8-2025 και 13/36/30-9-2025 αποφάσεις περί έγκρισης της 1<sup>ης</sup>, 2<sup>ης</sup>, 3<sup>ης</sup>, 4<sup>ης</sup>, 5<sup>ης</sup> και 6<sup>ης</sup> τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4556/10-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3177/10-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη: ...

1. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 140/27-12-2010 (ΦΕΚ 233/Α/2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/2016).
5. Την αριθμ. 14/64/17-12-2024 (ΑΔΑ:ΨΘΓΕ7Λ9-Ω32) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Άρτας έτους 2025 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την αριθ. 37/2132/21-11-2025 (ΑΔΑ:Ψ6ΞΟ7Λ9-ΙΩ8) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η δέσμευση πίστωσης της κατωτέρω δαπάνης.
7. Την αριθ. Α/Α:2457/οικ.223785/4398/04-12-2025 (ΑΔΑ:9ΒΥΛ7Λ9-071) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2683 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας σε βάρος του Ε.Φ. 072 ΚΑΕ 0845 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2025, συνολικού ποσού δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
8. Τις προσκλήσεις του Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας για υποβολή οικονομικών προσφορών, καθώς και τις κατατεθείσες στην Υπηρεσία μας έγγραφες προσφορές από ατομικές επιχειρήσεις / εταιρείες

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την απευθείας ανάθεση, της προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών για την οργάνωση εκδήλωσης εορτασμού της Πρωτοχρονιάς 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2026, στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, ως κατωτέρω ... (ΠΙΝΑΚΑΣ) ...».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών για την οργάνωση εκδήλωσης εορτασμού της Πρωτοχρονιάς 2026 η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2026, στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, στους κάτωθι αναδόχους, με ποσά βάσει των εγγραφών προσφορών τους, σε απάντηση των σχετικών προσκλήσεων του Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας και με δαπάνες οι οποίες θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Ε.Φ. 072 και Κ.Α.Ε. 0845 του προϋπολογισμού της Π.Ε.

Άρτας οικ. έτους 2025, σύμφωνα με την αριθμ. 37/2132/21-11-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, όπως αναλυτικά στον κατωτέρω πίνακα αναφέρεται, ως εξής:

Α/Α	Περιγραφή Προμηθειών – Υπηρεσιών	ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α.	ΑΝΑΔΟΧΟΣ	Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής Επωνυμία & ΑΦΜ Φορέα Τύπος Προϋπολογισμού- ΑΔΑ Ανάληψης Υποχρέωσης CPV
1	Δαπάνη προμήθειας εμφιαλωμένου νερού	101,70€	<b>ΦΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ</b> 3 <sup>ο</sup> ΧΙΛ. ΑΡΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ.: 47100-ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:2681052499 Α.Φ.Μ.:105196924	1007.904.0001
				Περιφέρεια Ηπείρου 997908822
				Λοιποί Προϋπολογισμοί
				ΑΔΑ:9ΒΥΛ7Λ9-071
				79952100-3-Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων
2	Δαπάνη προμήθειας γλυκών	490,00€	<b>ΝΙΚΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ</b> ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ 14 Τ.Κ.:47132 - ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:2681029086 Α.Φ.Μ.: 075254111	1007.904.0001
				Περιφέρεια Ηπείρου 997908822
				Λοιποί Προϋπολογισμοί
				ΑΔΑ:9ΒΥΛ7Λ9-071
				79952100-3-Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων
3	Δαπάνη αμοιβής της φιλαρμονικής	400,00€ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ Φ.Π.Α.	<b>ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΤΑΣ «Ο ΣΚΟΥΦΑΣ»</b> ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ Τ.Κ.:47132- ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:2681028171 Α.Φ.Μ.: 090237048	1007.904.0001
				Περιφέρεια Ηπείρου 997908822
				Λοιποί Προϋπολογισμοί
				ΑΔΑ:9ΒΥΛ7Λ9-071
				79952100-3-Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων
4	Δαπάνη παράθεσης δεξίωσης σε προσκεκλημένους	520,00€	<b>ΓΑΛΗΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ</b> «VEGERA» ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ 20 Τ.Κ.: 47132- ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:2681078998 Α.Φ.Μ.: 052139671	1007.904.0001
				Περιφέρεια Ηπείρου 997908822
				Λοιποί Προϋπολογισμοί
				ΑΔΑ:9ΒΥΛ7Λ9-071
				79952100-3-Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....  
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2288/15-12-2025**

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/229610/3199/11-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 68ο**

**Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας, για το σχολικό έτος 2025-2026.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024

(ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 391 «Ρυθμίσεις για την έγκαιρη έναρξη της μεταφοράς των μαθητών και τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών» του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 113 του Ν. 5225/2025 (ΦΕΚ 152 Α/2-9-2025).
6. Την αριθμ. 14/64/17-12-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2025 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 1/4/18-02-2025, 4/10/08-04-2025, 7/20/24-06-2025 8/22/15-7-2025, 9/28/12-8-2025 και 13/36/30-9-2025 αποφάσεις περί έγκρισης της 1<sup>ης</sup>, 2<sup>ης</sup>, 3<sup>ης</sup>, 4<sup>ης</sup>, 5<sup>ης</sup> και 6<sup>ης</sup> τροποποίησής του.
7. Την εισήγηση του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης Παιδείας & Απασχόλησης της Δ/σης Ανάπτυξης της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. ΔΑ1296/11-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3203/11-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη: ....

4. Την αριθμ.50025/2018 ΚΥΑ «ΦΕΚ 4217 Β' /26-09-2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
5. Την με αρ. πρωτ. 1422/9-5-2024 (Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 349182,1) 5ης πρόσκληση, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Άρτας, για τα σχολικά έτη 2024-2025 και 2025-2026 (έως 31-08-2026), με δικαιώματα προαίρεσης και δικαίωμα τετράμηνης παράτασης (ήτοι έως 31.12.2026) στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν.4412/2016
6. Την με αριθμ. πρωτ: 2888/26-07-2024 ( Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ: 350646) 6ης Πρόσκλησης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας, στα πλαίσια εφαρμογής Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν.4412/2016,για τα σχολικά έτη 2024-2025 και 2025-2026, με δικαιώματα προαίρεσης και δικαίωμα τετράμηνης παράτασης (ήτοι έως 31.12.2026).
7. Την με αριθμ. πρωτ: 170958/4056/18.10.2024 ( Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 360838) 7ης Πρόσκλησης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Άρτας για τα σχολικά έτη 2024-2025 και 2025-2026 (έως 31-08-2026), στα πλαίσια εφαρμογής Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης για τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων και τετράμηνης παράτασης για το χρονικό διάστημα από 01.09.2026 έως 31.12.2026)
8. Οι αριθμ. 15/18-10-2024 και 16/05-11-2024 Πράξεις της Επιτροπής του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.
9. Την αριθ. 652/08-01-2025 (ΑΔΑ: 965ΥΟΡΙΓ-ΜΜΔ) Πράξη ελέγχου νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.
10. Την αριθμ 29/1594/09-09-2025 (ΑΔΑ 93ΣΨ7Λ9-Ω1Θ) Απόφαση Περιφ. Επιτροπής για έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών 5ης 6ης κ' 7ης πρόσκληση (1ης για το σχολικό έτος 2025-26)
11. Την αριθμ 32/1779/03-10-2025 (ΑΔΑ 6ΝΦΟ7Λ9-Ζ4Θ) Απόφαση Περιφ. Επιτροπής για έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών 5ης 6ης κ' 7ης πρόσκληση (2ης για το σχολικό έτος 2025-26)

12. Την αριθμ 34/1962/24-10-2025 (ΑΔΑ 9ΤΒΞ7Λ9-ΠΤΛ) Απόφαση Περιφ. Επιτροπής για έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών 5ης 6ης κ' 7ης πρόσκληση (3ης για το σχολικό έτος 2025-26)
13. Την αριθμ 37/2131/21-11-2025 (ΑΔΑ Ψ6ΞΟ7Λ9-ΙΩ8) Απόφαση Περιφ. Επιτροπής για έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών 5ης 6ης κ' 7ης πρόσκληση(4ης για το σχολικό έτος 2025-26)
14. Το αριθμ. 335/10-12-2025 έγγραφο του Νηπιαγωγείου Κωστακίων για μεταφορά μαθήτριας που μεταγράφηκε μετά από γνωμάτευση του ΚΕΔΑΣΥ για να παρακολουθήσει τμήμα ένταξης  
Εισηγούμαστε τις τροποποιήσεις των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες  
Συνημμένα: Τροποποιημένος κοστολογημένος πίνακας ...».

8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει την τροποποίηση των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Άρτας, για το σχολικό έτος 2025-2026, της 5<sup>ης</sup> Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Άρτας, για τα έτη 2024-2025 και 2025-2026 (έως 31-08-2026), στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με την σχετική αριθμ. πρωτ. ΔΑ1171/14-11-2025 (ανωτέρω υπό στ. 7), εισήγηση του Δια Βίου Μάθησης Παιδείας & Απασχόλησης της Δ/σης Ανάπτυξης της Π.Ε. Άρτας και όπως αναλυτικά αναφέρεται στον συνημμένο στην παρούσα απόφαση Πίνακα ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής.

Οι προκαλούμενες δαπάνες θα βαρύνουν τις εγκεκριμένες πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 02.02.192.0821.01 «Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» του προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος



ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ για τα σχολικά έτη 2024-2025 και 2025-2026, στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, της 5ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ,													
ΤΜΗΜΑ 4													
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΟΤΕΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ Δ.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ													
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΞΙ ΑΡΤΑΣ													
Α/Α ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ	ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ - ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ	Έμφορτα χιλιόμετρα						ΣΥΝΟΛΟ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ (€)	ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	ΕΚΠΤΩΣΗ (%)	ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ
			Εντός πόλεως με μικρή κλίση (0- 5%)	Εντός πόλεως με μεγάλη κλίση (>5%)	Εκτός πόλεως με μικρή κλίση (0- 5%)	Εκτός πόλεως με μεγάλη κλίση (>5%)	Χωματόδρομος με μικρή κλίση (0- 5%)	Χωματόδρομος με μεγάλη κλίση (>5%)					
1	ΡΑΧΗ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΟΔΟΙ(ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 19- ΚΟΥΤΕΛΙΔΑΙΩΝ 27)-Ε.Ε.Ε.Κ. ΓΛΥΚΟΡΙΖΟΥ (1 ΠΡΩΙ & 1 ΜΕΣΗΜΕΡΙ)	3	14		30				34	52,62	89,14	0%	52,62
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ													
ΜΙΧΑΗΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ													

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2289/15-12-2025**

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/229610/3199/11-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 69°**

**Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Έργα εξοικονόμησης νερού ΤΟΕΒ Ραγίου – Κεστρίνης», της ομώνυμης Πράξης με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0036171873 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, της δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων», αναδόχου «Ι. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ», μέχρι την 31-12-2025.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3986/10-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3184/10-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... 1.- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Με την παρούσα γίνονται κυρίως εργασίες αποκατάστασης των υφισταμένων προβληματικών αρδευτικών διωρύγων και καναλέτων συνολικού μήκος 9.150,00 μ. περίπου, στην περιοχή ΤΟΕΒ Κεστρίνης, με σκοπό την εξοικονόμηση νερού.

2. Προβλέπεται η καθαίρεση προβληματικών διωρύγων και καναλέτων συνολικού μήκους 9.150,00 μ., η ανακατασκευή τους στις ίδιες ουσιαστικά διαστάσεις και με την ίδια κλίση, αφού ελέγχθηκαν ότι καλύπτουν από άποψη παροχής την άρδευση των αγροτεμαχίων. Παράλληλα θα ανακατασκευαστούν τα απαιτούμενα φρεάτια άρδευσης και οι διαβάσεις που εξασφαλίζουν την πρόσβαση από τους αγροτικούς δρόμους στα αγροτεμάχια πάνω από τις διώρυγες - καναλέτα.

3. Συγκεκριμένα αφού καθαρευθούν οι παλαιές διώρυγες - καναλέτα, θα πραγματοποιηθεί εκσκαφή της θέσης εγκατάστασης των νέων διωρύγων και εξυγίανση του εδάφους θεμελίωσης τους σε πλάτος 1,00μ και βάθος αναλόγως της σύστασης τους εδάφους όχι όμως μικρότερο των 0,15 μ. Θα σκυροδετηθεί σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 οπλισμένο με δομικό πλέγμα για εξομάλυνση της επιφάνειας έδρασης των διωρύγων και στην συνέχεια θα γίνει σκυροδέτηση των διωρύγων στις διαστάσεις 0,50x0,40 (όπως φαίνονται και στα σχέδια της μελέτης) με σκυρόδεμα C25/30 οπλισμένο σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Ανά 15,00 μ μήκους διώρυγας θα κατασκευαστεί αρμός και θα στεγανοποιηθεί όπως περιγράφεται στο άρθρο του Τιμολογίου της παρούσας μελέτης. Τέλος θα κατασκευαστούν οι διαβάσεις πρόσβασης, πάνω από τις νέες τάφρους που θα καταστραφούν αναγκαστικά για την καθαίρεση των παλαιών βάσει των επισυναπτόμενων σχεδίων και της στατικής μελέτης τους. Θα κατασκευασθούν 62 διαβάσεις διαστάσεων 5,00x1,50 όπως φαίνεται και στις κατασκευαστικές λεπτομέρειες διάβασης στα σχέδια της μελέτης. Τέλος θα κατασκευαστούν 19 φρεάτια διακοπής και αλλαγής διεύθυνσης των καναλιών εξωτερικών διαστάσεων 1,40x1,40 και ύψους 1,00 ή 2,00 m (ανάλογα με την χρήση τους) με πάχος περιμετρικών τοιχιών και δαπέδου 0,20 m. Οι προαναφερθέντες μικροκατασκευές θα οπλιστούν με διπλό πλέγμα Φ10 ανά 20.

2.- ΜΕΛΕΤΗ: Η μελέτη με τίτλο «ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΟΕΒ ΡΑΓΙΟΥ ΚΕΣΤΡΙΝΗΣ» θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της Π.Ε. Θεσπρωτίας μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν και τη με αριθμ. πρωτ. 162558/22171/11-10-2023 εγκριτική της απόφαση.

3.- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 1152/07-04-2023 απόφαση του αρμοδίου οργάνου, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ, για την ένταξη της πράξης με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΟΕΒ ΡΑΓΙΟΥ ΚΕΣΤΡΙΝΗΣ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0236171873 στο Π.Α.Α. 2014-2020 και με την Σ.Α. 082/1 και συγκεκριμένα τον ενάρτιμο έργου 2023ΣΕ08210011

4.- ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Η δημοπρασία έγινε στις 11-12-2023 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στο μειοδότη: «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» που προσέφερε τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 12,49 % που αντιστοιχεί σε προϋπολογισμό προσφοράς 1.146.843,78€ χωρίς ΦΠΑ.

5.- ΣΥΜΒΑΣΗ: Σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό πρωτ.:1660/26.04.2024 του αρμοδίου οργάνου *Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ*, δόθηκε η έγκριση ανάληψης νομικής δέσμευσης του παραπάνω έργου που υπεγράφη μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και του αναδόχου η αριθμ. 81677/10398/24-05-2024 Σύμβαση Κατασκευής Έργου με ΑΔΑΜ: 24SYMV014846036 2024-05-30, την ορθή επανάληψη αυτής με ΑΔΑΜ: 24SYMV015036051 2024-07-01 [ύψος σύμβασης : 1.422.086,29€ με Φ.Π.Α. ] και την συμπληρωματική σύμβαση με ΑΔΑΜ 25SYMV017469466 με υπέρβαση του συμβατικού αντικειμένου κατά 148.827,02€ με Φ.Π.Α.

#### 6.- ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 "ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα με τον Ν. 4782/2021

7.- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Η συμβατική διάρκεια του έργου αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης και λήγει σε ΔΩΔΕΚΑ μήνες, δηλαδή: από 24/05/2024 μέχρι 24/05/2025

8.- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ: Με την αριθμ. 20/1086/23-06-2025 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης έως την 27-07-2025. Με την αριθμ 124312/1850/16-07-2025 Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Της Π.Ε. Θεσπρωτίας εγκρίθηκε το 1ο τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα έως την 27-07-2025. Με την με αριθ. 29/1595/09-09-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης έως την 15-09-2025 χωρίς δικαίωμα αναθεώρησης με την επιβολή ποινικής ρήτρας.

9. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Η με αριθμό 170566/2825/23-09-2025 απόφαση έκπτωσης.

10. Το με αριθμό πρωτ. έγγραφο 175546/2924/30-09-2025 Διακοπής εργασιών.

Η από 08-10-2025 ένσταση του αναδόχου κατά της με αριθμό 170566/2825/23-09-2025 απόφαση έκπτωσης. Η με αριθμό 54751/01-12-2025 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας με την οποία αποδέχεται την από 08-10-2025 ένσταση του αναδόχου και ακυρώνει την με αριθμό 170566/2825/23-09-2025 απόφαση έκπτωσης.

Η με αριθμό 226922/3948/10-12-2025 απόφαση άρσης διακοπής εργασιών μετά από αίτημα του αναδόχου την 08-10-2025.

Με την από 08/12/2025 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά 3η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών μέχρι 15/05/2026, για τους κάτωθι λόγους:

«...Μέχρι σήμερα έχουν κατασκευασθεί πλήρως οι διώρυγες ΑΓ1, ΑΓ2, ΑΓ3, ΑΓ4, ΑΓ10, ΑΓ11, ΑΓ12 και τμήμα της ΑΓ7, συνολικού μήκους 3.100,00 μέτρων περίπου. Συνολικά έχει κατασκευασθεί περίπου ποσοστό 33,30% του όλου έργου.

Οι καθυστερήσεις στην εκτέλεση του έργου προέκυψαν από τους παρακάτω λόγους:

1. Κατόπιν των ανωτέρω αναφερομένων παρατηρήσεων που υπεβλήθησαν στην υπηρεσία απαιτήθηκε να γίνει τροποποίηση της μελέτης. Η απόφαση έγκρισης των τροποποιήσεων έγινε με τη αριθμ. 106379/1465/17-06-2025 Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας.

2. Με βάσει και την ανωτέρω τροποποίηση συντάχθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών. Αυτά, όπως ανωτέρω αναφέρεται, εγκρίθηκαν με την αριθμ. 20/1086/23-06-2025 Απόφαση της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ.

3. Ο ΤΟΕΒ Ράγιου – Κεστρίνης με το αριθμ. 99/26-07-2024 έγγραφό του ενημέρωσε την υπηρεσία ότι λόγω υψηλής αρδευτικής περιόδου το έργο δεν ήταν δυνατό να ξεκινήσει. Σημειωτέον στα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας δεν υπάρχει όρος, ότι κατά την αρδευτική περίοδο (από Μάιο έως Νοέμβριο) το έργο θα πρέπει να σταματά και να εκτελείται μόνον κατά τους χειμερινούς μήνες. Με αυτή την διαδικασία η προθεσμία του έργου μειώθηκε κατά το ήμισυ, πέραν των δυσκολιών που προκύπτουν κατά τους χειμερινούς μήνες. Με βάση τα ανωτέρω δεν μπορούμε να υπολογίζουμε την δυνητική πρόοδο των εργασιών χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη το διάστημα των πέντε μηνών που δεν ήταν δυνατόν να γίνουν εργασίες.

4. Κατά τον προηγούμενο μήνα Αύγουστο η εταιρεία παραγωγής ετοιμού σκυροδέματος "ΑΧΕΡΩΝ ΜΠΕΤΟΝ – ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε." που μας προμηθεύει στο έργο, για τις θερινές διακοπές έκλεισε για διάστημα δύο (2) εβδομάδων. Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας ειδοποιούσε, διαβιβάστηκε στην υπηρεσία.

Με βάση τα ανωτέρω αναφερόμενα, αφού παρθεί υπόψη α) η τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 156 του ν. 4412/2016 με την αύξηση του συμβατικού αντικειμένου κατά 10,17% β) η αναγκαστική διακοπή των εργασιών κατά την θερινή περίοδο που είναι πρόσφορη για εκτέλεση εργασιών στο ύπαιθρο και γ) η εκτέλεση των εργασιών αναγκαστικά μόνο κατά την χειμερινή περίοδο που οι τοπικές συνθήκες αυξάνουν τις δυσχέρειες, αιτούμαι παράταση της προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου σύμφωνα με το άρθρο 147 παραγρ.6 και παραγρ. 8 του ν. 4414/2016 «με αναθεώρηση», κατά οκτώ (8) μήνες από την λήξη της ισχύουσας προθεσμίας, ήτοι έως την 15-05-2026.

#### ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχει δοθεί προφορική εντολή από την υπηρεσία στον ανάδοχο, για εφαρμογή της τροποποιημένης μελέτης από 12/2/2025 οπότε και συγκαλέστηκε το Τεχνικό συμβούλιο Δημοσίων έργων το οποίο εξέφρασε σύμφωνη γνώμη. Η καθυστέρηση έκδοσης της οριστικής απόφασης από την υπηρεσία οφείλεται στο ότι ο γνωμοδότηση του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου μας απεστάλη, λόγω φόρτου εργασίας, με email την 27 Μαΐου του 2025. Παρόλα αυτά τόσο η υπηρεσία όσο και ο ανάδοχος είχαν ενημερωθεί για τη θετική άποψη του Τεχνικού Συμβουλίου από την ημέρα της συνεδρίασης και για αυτό το λόγο εκτελούνταν εργασίες (με το τροποποιημένο σχέδιο οπλισμού), με την αποδοχή του αναδόχου και χωρίς να φέρει ουδεμία αντίρρηση.

#### Α. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Οι εργασίες (παρότι περιλάμβαναν τροποποιήσεις από την αρχική μελέτη), ξεκίνησαν από τον Οκτώβριο του 2024, εκτελούνταν μετά από υποδείξεις επί τόπου του έργου από την υπηρεσία, και το αντικείμενο της τροποποίησης της μελέτης δεν επέσυρε καμία καθυστέρηση στον ρυθμό εκτέλεσης του έργου.

Συγκεκριμένα η τροποποίηση περιλάμβανε τα εξής:

α) αλλαγή στη θεμελίωση των διαβάσεων.

Διευκρινίζεται πως οι διαβάσεις (που αφορούν ένα σημαντικό ποσοστό των εργασιών του έργου) μπορούσαν να κατασκευασθούν μετά την κατασκευή των διωρύγων. Για τον λόγο αυτό παρότι μέχρι τον Αύγουστο του 2025 είχαν ολοκληρωθεί διώρυγες συνολικού μήκους περίπου 1700 μέτρων ο ανάδοχος δεν είχε κατασκευάσει καμία διάβαση. Τον ίδιο ρυθμό κατασκευής ακολούθησε και σε όμορο παραπλήσιο έργο στο οποίο είναι ανάδοχος.

β) Κατασκευή τετράγωνων αντί κυκλικών φρεατίων

(και αυτό ήταν αίτημα του Αναδόχου για διευκόλυνσή του στην κατασκευή)

Και σε αυτή την περίπτωση ισχύει ακριβώς ότι αναφέρθηκε παραπάνω και για τις διαβάσεις.

γ) Αλλαγή διατομής διώρυγας ΑΓ15

Δεν αποτέλεσε λόγο καθυστέρησης εκτέλεσης εργασιών στο υπόλοιπο έργο, η αλλαγή της διατομής μιας και μόνο διώρυγας της ΑΓ15 (μήκος 929,01μ), όταν το έργο περιλάμβανε την κατασκευή άλλων 16 διωρύγων μήκους 8.202,56μ. Άλλωστε και αυτή η διατομή δόθηκε στον Ανάδοχο από 11-10-2024 και μπορούσε να κατασκευαστεί σε οποιαδήποτε φάση κατασκευής, ακόμη και κατά τη φάση ολοκλήρωσης του έργου.

δ) Μείωση οπλισμού διωρύγων

Η τροποποίηση έγινε μετά από απαίτηση (έγγραφο με αρ. πρωτ. 100261/1306521-06-2024, 171808/17083/21-10-2024, 8713/35/17-01-2025) προκειμένου να υπάρχει διευκόλυνση στη σκυροδέτηση (μείωση οπλισμού, άρα δεν ευσταθεί και ο ισχυρισμός ότι δεν μπορούσε να πληρωθεί τις ποσότητες). Για να μην υπάρχει καθυστέρηση στην έναρξη των εργασιών υπήρξε εντολή από την υπηρεσία προς τον ανάδοχο να κατασκευάζει διώρυγες εφαρμόζοντας την αιτούμενη τροποποίηση του οπλισμού από τον Φεβρουάριο του 2025 (υπήρχε και η έγγραφη σύμφωνη γνώμη του μελετητή και προφορική σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων).

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕΙ ΟΤΙ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΚΥΡΙΩΣ ΤΗΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, (αραίωση οπλισμού), ΚΑΙ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΣΤΟΧΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ.

B. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ 1ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ

Η καθυστέρησης έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ, (που περιλάμβαναν κυρίως μεταβολές ποσοτήτων), δεν αποτελεί λόγο καθυστέρησης, καθώς ο Ανάδοχος υπολείπονταν πολύ στην εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και μπορούσε να εκτελέσει μεγάλο ποσοστό εργασιών χωρίς την έγκριση του 1ου ΑΠΕ. Το έργο μπορούσε να φτάσει στο 80 % ολοκλήρωσης χωρίς αυτόν.

Ακόμη και σήμερα θα μπορούσε να εκτελείται το μεγαλύτερο μέρος του έργου χωρίς την έγκριση του ΑΠΕ. Επίσης οι εγκεκριμένες ποσότητες της αρχικής σύμβασης ήταν επαρκείς για την εκτέλεση πολύ μεγάλου ποσοστού του έργου χωρίς απαίτηση τροποποίησης της μελέτης.

Οι νέες τιμές (πχ εκθάμνωση), είχαν ούτως η άλλως εκτελεστεί σε μεγάλο μέρος από τον ανάδοχο από τον Οκτώβριο του 2024, ο οποίος είχε λάβει εξαρχής προκαταβολή 150.000,00€. Ο ανάδοχος δεν χρησιμοποίησε την προκαταβολή όπως ορίζεται από την ΕΣΥ και την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 150 του ν. 4412/2016). Έπρεπε με την χορήγησή της να είχε φέρει επιτόπου του έργου υλικά και εξοπλισμό κάτι που έγινε σταδιακά και με μεγάλη καθυστέρηση.

Επισημαίνεται πως το έργο εκτελούνταν από τον ανάδοχο παράλληλα με άλλο όμορο παραπλήσιο έργο, (όπως ο ίδιος το ονομάζει), με τίτλο «Βελτίωση εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων Δήμου Φιλιατών Π.Ε. Θεσπρωτίας (περ. Λιάτσικια)» και τα ίδια συνεργεία μεταφέρονταν τότε στο ένα και τότε στο άλλο έργο (ακόμη και κατά τη διάρκεια της ίδιας ημέρας).

Και το άλλο έργο ολοκληρώθηκε τελικά έπειτα από μεγάλες καθυστερήσεις, οχλήσεις και ειδικές προσκλήσεις και αφού εξάντλησε όλες τις δυνατές παρατάσεις με κίνδυνο απένταξής του.

Εννοείται πως γινόταν επανειλημμένες συστάσεις προς τον ανάδοχο για επίσπευση εργασιών και ενίσχυση των συνεργείων τόσο προφορικά όσο και μέσω του ημερολογίου του έργου, προκειμένου να επιτευχθεί η ολοκλήρωση του έργου εντός της προθεσμίας του υποέργου του θέματος και σε τελευταία ανάλυση ακόμη και μέχρι την προθεσμία που τίθεται από την απόφαση ένταξης (31/10/2025).

Δεν τηρήθηκε εξαρχής το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου σύμφωνα με το οποίο οι εργασίες έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί την 24/5/2025, ούτε το 1ο τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα μετά την με αριθ.20/1086/23-06-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής περί έγκρισης 1ης παράτασης μέχρι 27-07-2025. Σήμερα υπολείπεται μεγάλο ποσοστό εργασιών. Συγκεκριμένα οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί αποτελούν περίπου το 30% των εργασιών του συμβατικού αντικειμένου. Η αδυναμία ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου, εντός της ισχύουσας εγκεκριμένης παράτασης, οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Όσον αφορά το με αριθμ. 99/26/07/2024 έγγραφο του ΤΟΕΒ Ραγίου-Κεστρίνης σύμφωνα με το οποίο λόγω υψηλής αρδευτικής περιόδου δεν δύναται να ξεκινήσει η κατασκευή του έργου, υποδείχθηκαν από την υπηρεσία στον ανάδοχο, παρουσία εκπροσώπων του ΤΟΕΒ, τμήματα που μπορούσαν να εκτελούνται ανεμπόδιστα εργασίες ώστε να μην έχουμε καθυστερήσεις. Επομένως δεν συνέτρεχε κανένας λόγος διακοπής των εργασιών λόγω αρδευτικής περιόδου και δεν προβλέπονταν ούτε από τα συμβατικά τεύχη όπως αναφέρει ο ανάδοχος.

Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται τον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπέρβασης της εγκεκριμένης προθεσμίας υπολογίζεται Σύμφωνα με το άρθρο 148 του ν. 4412/2016 «ποινικές ρήτρες για παραβίαση προθεσμιών έργου» και για το έργο ισχύει: Μέση ημερήσια αξία = αξία αρχικής σύμβασης & 1ης Σ.Σ. (χωρίς ΦΠΑ) / αρχική προθεσμία και παρατάσεις μετά από αίτημα αναδόχου = 1.266.865,40 (1.146.843,78 +120.021,79) / 429 ημέρες (από 24-5-2024 έως 27-07-25) = 2.953,07€. Ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα υπέρβασης για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόμενης από τη σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας (20%\*365ημ=73 ημ) = 15% της μέσης ημερήσιας αξίας = 15% \* 2.953,07 = 442,96 €. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσμίας (15%\*365ημ=55 ημ) η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου = 20% της μέσης ημερήσιας αξίας = 20% \* 2.953,07 = 590,61 €. Υπό τις παρούσες συνθήκες απαιτείται συνέχιση των εργασιών και παράταση της συνολικής προθεσμίας μέχρι 31-12-2025 ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών, δηλαδή της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των

πράξεων, σύμφωνα την με αριθμ. πρωτ.: 1152/07-04-2023 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών (ΑΔΑ: 90424653ΠΓ-701).» και επιβολή, στον ανάδοχο, ποινικών ρητρών ποσού 442,96 € για κάθε ημέρα καθυστέρησης ολοκλήρωσης του έργου μετά τις 10-12-2025 (ημερομηνία άρσης διακοπής εργασιών).

Κατόπιν των παραπάνω και επειδή:

1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις περί Δημοσίων Έργων. και ειδικότερα το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, που αφορά την παράταση της αρχικής προθεσμίας.
2. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις περί Δημοσίων Έργων. και ειδικότερα το άρθρο 148 του Ν.4412/2016, που αφορά την επιβολή ποινικών ρητρών στον ανάδοχο.
3. Στις 15-09-2025, έληξε η Παράταση του έργου, και δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες της σύμβασης.
4. Η αδυναμία ολοκλήρωσης του έργου εντός της εγκεκριμένης προθεσμίας οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας χωρίς αναθεώρηση στη συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου έως τις 31-12-2025, με επιβολή ποινικών ρητρών στον ανάδοχο ύψους 442,96 € για κάθε ημέρα καθυστέρησης ολοκλήρωσης του έργου μετά 10-12-2025.. ...».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Έργα εξοικονόμησης νερού ΤΟΕΒ Ραγίου – Κεστρίνης», της ομώνυμης Πράξης με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0036171873 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, της δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων», αναδόχου «Ι. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ» έως την 31-12-2025 χωρίς δικαίωμα αναθεώρησης και με επιβολή ποινικών ρητρών στον ανάδοχο ύψους 442,96 € για κάθε ημέρα καθυστέρησης ολοκλήρωσης του έργου μετά την 10-12-2025, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην ανωτέρω (υπό στ. 5) αριθμ. πρωτ. 3986/10-12-2025 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, όπως και στη σχετική με την προηγούμενη παράταση, αριθμ. 29/1595/09-09-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2294/15-12-2025**

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/229610/3199/11-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 74º**

**Έγκριση 5<sup>ης</sup> τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2025 - 2026.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 391 «Ρυθμίσεις για την έγκαιρη έναρξη της μεταφοράς των μαθητών και τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών» του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141 Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 113 του Ν. 5225/2025 (ΦΕΚ 152 Α/2-9-2025).
6. Την αριθμ. 14/64/17-12-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2025 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 1/4/18-02-2025, 4/10/08-04-2025, 7/20/24-06-2025 8/22/15-7-2025, 9/28/12-8-2025 και 13/36/30-9-2025 αποφάσεις περί έγκρισης της 1<sup>ης</sup>, 2<sup>ης</sup>, 3<sup>ης</sup>, 4<sup>ης</sup>, 5<sup>ης</sup> και 6<sup>ης</sup> τροποποίησής του.
7. Την εισήγηση του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης Παιδείας & Απασχόλησης της Δ/σης Ανάπτυξης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 1057/2-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3154/9-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«...Έχοντας υπόψη: ...

7. Την αρ. 23/1693/6-8-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής περί έγκρισης του πρακτικού 2/02-08-2024 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης της 6ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τα έτη 2024-2025 και 2025-2026 με δικαίωμα παράτασης έως 31-12-2026 στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 3.826.415,21 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
8. Την αρ. 26/1878/3-9-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής περί έγκρισης του πρακτικού 1/13-08-2024 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης της 7ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τα έτη 2024-2025 και 2025-2026 με δικαίωμα παράτασης έως 31-12-2026 στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 159.407,95 € με ΦΠΑ
9. Την αρ. 29/2071/8-10-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής περί έγκρισης του πρακτικού 1/18-9-2024 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης της 8ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τα έτη 2024-2025 και 2025-2026 με δικαίωμα παράτασης έως 31-12-2026 στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 106.839,77 € με ΦΠΑ
10. Την αρ. 29/2127/08-10-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής περί έγκρισης του πρακτικού 1/07-10-2024 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης της 9ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τα έτη 2024-2025 και 2025-2026 με δικαίωμα παράτασης έως 31-12-2026 στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 110.769,51 € με ΦΠΑ
11. Την αρ. 36/2387/26-11-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής περί έγκρισης του πρακτικού 1/19-11-2024 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης της 10ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τα έτη 2024-2025 και 2025-2026 με δικαίωμα παράτασης έως 31-12-2026 στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 38.205,68 € με ΦΠΑ
12. Την αρ. 40/2565/23-12-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής περί έγκρισης του πρακτικού 1/17-12-2024 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης της 11ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τα έτη 2024-2025 και 2025-2026 με δικαίωμα παράτασης έως 31-12-2026 στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 38.205,68 € με ΦΠΑ.
13. Την αρ. 23/1277/21-07-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής περί έγκρισης του πρακτικού



1/16-07-2025 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης της 12ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2025-2026 με δικαίωμα παράτασης έως 31-12-2026 στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 53.553,50 € με ΦΠΑ 13%.

14. Την αρ. 29/1599/9-9-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής περί έγκρισης του πρακτικού 1/02-09-2025 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης της 13ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2025-2026 με δικαίωμα παράτασης έως 31-12-2026 στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 65.318,65 € με ΦΠΑ 13%.

15. Την με αριθμ. 29/2070/8-10-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής 1ης τροποποίησης και κατάργησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2024-2025.

16. Την με αριθμ. 31/2195/22-10-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής 2ης τροποποίησης και κατάργησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2024-2025.

17. Την με αριθμ. 35/2353/22-11-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής 3ης τροποποίησης και κατάργησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2024-2025.

18. Την με αριθμ. 40/2566/23-12-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής 4ης τροποποίησης και κατάργησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2024-2025.

19. Την με αριθμ. 1/76/13-1-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής 5ης τροποποίησης και κατάργησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2024-2025.

20. Την με αριθμ. 5/278/12-2-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής 6ης τροποποίησης και κατάργησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2024-2025.

21. Την με αριθμ. 10/460/18-3-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής 7ης τροποποίησης και κατάργησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2024-2025.

22. Την με αριθμ. 15/708/29-4-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής 8ης τροποποίησης και κατάργησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2024-2025.

23. Την με αριθμ. 29/1601/9-9-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής 1ης τροποποίησης και κατάργησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2025-2026.

24. Την με αριθμ. 33/1866/15-10-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής 2ης τροποποίησης και κατάργησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2025-2026.

25. Την με αριθμ. 34/1969/24-10-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής 3ης τροποποίησης και κατάργησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2025-2026.

26. Την με αριθμ. 37/2140/21-11-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής 3ης τροποποίησης και κατάργησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2025-2026.

27. Τις ανάγκες μεταφοράς μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των μεταφερόμενων μαθητών που προκύπτουν ως αποτέλεσμα νέων εγγραφών, μεταβολών, μεταγραφών και προσθηκών και στάλθηκαν από τις σχολικές μονάδες στην Υπηρεσία μας, για το σχολικό έτος 2025-2026.

Π α ρ α κ α λ ο ύ μ ε

Α. Για την τροποποίηση του κάτωθι δρομολογίου:

1. Το δρομολόγιο 73 της αριθμ. 23/1693/6-8-2024 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 29/2070/8-10-2024 & 33/1866/15-10-2025 αποφάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής Πλαταριά -Μεσοβούνι – Ειδικό Δημοτικό Ηγουμενίτσας – Δωδώνης 20 -Γράμμου 37 -Κουγκίου Κιάφας - Κύπρου 149 Ειδικό Νηπιαγωγείο (Ζέρβα) αλλάζει από 01/12/2025 και γίνεται Πλαταριά -Μεσοβούνι – Ειδικό Δημοτικό Ηγουμενίτσας με τον ίδιο μεταφορέα κ. Τσιάκο Θεόδωρο (ταξί) και τιμή 47,24€.

2. Το δρομολόγιο 6 της αριθμ. 29/2127/8-10-2024 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής όπως αυτό τροποποιήθηκε με την αριθ. 34/1969/24-10-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Δαγκλή 21 – Ειδικό Νηπιαγωγείο Ηγουμενίτσας (Ζέρβα) αλλάζει από 01/12/2025 και γίνεται Δωδώνης 20 – Δαγκλή 21 – Κύπρου

149- Κουγκίου Κιάφας - Ειδικό Νηπιαγωγείο Ηγουμενίτσας (Ζέρβα) με τον ίδιο μεταφορέα κ. Τσιάκο Σπυρίδων και τιμή 23,17€.

Οι ως άνω προκαλούμενες δαπάνες θα βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2025(Ε.Φ.192, ΚΑΕ 0821 για την Α/θμια Εκπαίδευση και για την Β/θμια Εκπαίδευση) σύμφωνα με τις Α/Α: 185 με αρ. πρωτ.:3858/64/08-01-2025 (ΑΔΑ:Ψ1Υ27Λ9-ΗΙΩ), απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/σης Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, με α/α: 209.

8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Για την κάλυψη των αναγκών μεταφοράς των μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, και για την καλύτερη εξυπηρέτηση αυτών, για το σχολικό έτος 2025-2026, σύμφωνα με την σχετική αρ. πρωτ. 1057/02-12-2025 (ανωτέρω υπό στ. 7), εισήγηση του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης της Δ/σης Ανάπτυξης της Π.Ε. Θεσπρωτίας,

Εγκρίνει την τροποποίηση των κάτωθι δρομολογίων, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον συνημμένο στην παρούσα απόφαση πίνακα που αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, ως εξής:

- Το δρομολόγιο με α/α 73 της αριθμ. 23/1693/6-8-2024 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 29/2070/8-10-2024 και 33/1866/15-10-2025 αποφάσεις αυτής, με περιγραφή «Πλαταριά - Μεσοβούνι – Ειδικό Δημοτικό Ηγουμενίτσας – Δωδώνης 20 - Γράμμου 37 - Κουγκίου Κιάφας - Κύπρου 149 Ειδικό Νηπιαγωγείο (Ζέρβα)», αλλάζει από 01/12/2025 και γίνεται «Πλαταριά - Μεσοβούνι – Ειδικό Δημοτικό Ηγουμενίτσας», με τον ίδιο μεταφορέα κ. Τσιάκο Θεόδωρο (ταξί) και τιμή 47,24 €
- Το δρομολόγιο με α/α 6 της αριθμ. 29/2127/8-10-2024 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής όπως αυτό τροποποιήθηκε με την αριθ. 34/1969/24-10-2025 απόφασή της, με περιγραφή «Δαγκλή 21 – Ειδικό Νηπιαγωγείο Ηγουμενίτσας (Ζέρβα)», αλλάζει από 01/12/2025 και γίνεται «Δωδώνης 20 – Δαγκλή 21 – Κύπρου 149 - Κουγκίου Κιάφας - Ειδικό Νηπιαγωγείο Ηγουμενίτσας (Ζέρβα)» με τον ίδιο μεταφορέα κ. Τσιάκο Σπυρίδων και τιμή 23,17 €.

Οι ως άνω προκαλούμενες δαπάνες θα βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2025 (Ε.Φ.192, ΚΑΕ 0821 για την Α/θμια Εκπαίδευση και για την Β/θμια Εκπαίδευση) σύμφωνα με την με α/α: 185 & αρ. πρωτ. 3858/64/08-01-2025 (ΑΔΑ:Ψ1Υ27Λ9-ΗΙΩ), απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/σης Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, με α/α: 209.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

5η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ																	
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025-26																	
Α/Α	Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ	ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ	ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕ ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΣΗ (<5%)	ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΣΗ (>5%)	ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕ ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΣΗ (0-5%)	ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΣΗ (>5%)	ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΣΗ	ΜΕΡΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ (€) ΤΑΧΙ	ΑΠΑΛΗ Η' ΑΠΑΛΗ ΑΙΔΑΡΟΜΗ	% ΕΚΠΤΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠ.	ΑΝΑΛΟΧΟΣ	Ισχύει από :
1	73	33/1866/15-10-2025	ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ-ΠΛΑΤΑΡΙΑ- ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ	ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ		TAXI	0,0	0,0	61,0	0,0	0,0	0,00	ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	31%	47,24	ΤΣΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	1/12/25
2	6	34/1969/24-10-2025	ΔΩΔΩΝΗΣ 20 - ΔΑΓΚΛΗ 21 - ΚΥΠΡΟΥ 149- ΚΟΥΤΚΙΟΥ ΚΙΑΦΑΣ -ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (ΖΕΡΒΑ)	ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ		TAXI	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	11%	23,17	ΤΣΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	1/12/25

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 39/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2295/15-12-2025**

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/229610/3199/11-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 75°**

**Έγκριση του Μητρώου και των όρων αυτού, των ενδιαφερομένων προς διάθεση μηχανημάτων-οχημάτων υλικού και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών (αντιμετώπιση προβλημάτων στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο, χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις σεισμοί, δασικές πυρκαγιές, τεχνολογικά ατυχήματα κλπ) στις περιοχές ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για τη χρονική περίοδο έως 31-12-2026.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,

με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 13281/10-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3178/10-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 159 και 175 όπως τροποποιήθηκαν με το ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α'/19-7-2018) και ν.4623/2019 (ΦΕΚ134/τ.Α'/09-08-2019) και ισχύουν.
2. Το Π.Δ. 140/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/τ.Α'/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ.πρωτ.:202855/27-12-2016 (ΑΔΑ:62Ν3ΟΡΙΓ-ΓΤΔ) (Φ.Ε.Κ.4400/τ.Β'/30-12-2016) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας και με την υπ'αριθμ.πρωτ. 163473/24-10-2017 (ΑΔΑ:ΨΞΗΟΡΙΓ-77Α) (ΦΕΚ 3878/τ.Β'/03-11-2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας και την αριθμ. πρωτ 64818/17-06-2022 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και αφορά την τροποποίηση του Οργανισμού Περιφέρειας Ηπείρου ( ΦΕΚ 3223/τ.Β' / 23 -06 – 2022) και ισχύει .
3. Την με αριθμ. πρωτ: οικ. 221023/9908/31-12-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα «Ορισμός Χωρικών Αντιπεριφερειάρχων Π.Η (ΑΔΑ: Ψ0Ν67Λ9-ΕΞΤ)» .
4. Την με αριθμ. πρωτ.: 1358/213 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ηπείρου». (ΦΕΚ Β' 178/15.01.2025)»
5. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α'112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
- 6.Τον Ν. 4662/2020 (ΦΕΚ 27 Α' /7-2-2020) «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις.»
- 7.Τον Ν. 5075/2023 (ΦΕΚ Α' 206/12.12.23) Αναδιάρθρωση Πολιτικής Προστασίας - Εθνικός Μηχανισμός Εναέριας Διάσωσης και Αεροδιακομιδών και άλλες επείγουσες διατάξεις για την κρατική αρωγή.
8. Τις διατάξεις του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/1-5-2002) «Αναβάθμιση Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/05-08-2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
11. Το Έγγραφο της Γεν. Γραμ. Δημοσιονομικής Πολιτικής , Γεν. Λογ. Κράτους 2/45136/0026/1-6-2017 ΑΔΑ: ΩΣΡ5Η-ΞΘΨ «Παροχή οδηγιών για τον έλεγχο, εκκαθάριση και πληρωμή δημοσίων δαπανών»
12. Το Έγγραφο της Γεν. Γραμ. Δημοσιονομικής Πολιτικής , Γεν. Λογ. Κράτους 2/52145/0026/1-7-2014 ΑΔΑ : 7ΡΝΩΗ-Ψ02
13. Το Έγγραφο της Γεν. Γραμ. Δημοσιονομικής Πολιτικής , Γεν. Λογ. Κράτους 2/86104/0026/11-9-2017
14. Το Έγγραφο της Γεν. Γραμ. Δημοσιονομικής Πολιτικής , Γεν. Λογ. Κράτους 2/100018/026/30-12-2016 ΑΔΑ :ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ
15. Το Φ.ΕΚ. 1781/Β/23-05-2017 Ρύθμιση Θεμάτων λειτουργίας ΚΗΜΔΗΣ (Απόφ. 57654 Υπ. Οικ και Ανάπτυξης)
16. Το Φ.Ε.Κ 204/Α'/15-9-2011 «περί ανωτέρας βίας -επείγουσες ανάγκες πολιτικής προστασίας»
17. Το έγγραφο της Γεν. Γραμ. Πολ. Προστασίας 7920/1-11-2016
18. Το έγγραφο της Γεν. Γραμ. Πολιτικής Προστασίας 6748/9-10-2017
19. Το απαντητικό έγγραφο της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ με αρ. πρωτ. 808/15-3-2023 στο υποβληθέν σχετικό έγγραφό μας (19200/2691/6-2-2023 )για διευκρινήσεις σχετικά με πληρωμές της Πολ. Προστασίας.
20. Το Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών με τη συνθηματική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» με τα Παραρτήματά του.
21. την 1η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Ατυχημάτων κατά τη Μεταφορά και τη Διανομή Φυσικού Αερίου, στο πλαίσιο του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη "Ξενοκράτης" (ΑΔΑ: ΨΒΘ746ΝΠΙΘ-Θ40)
22. την 2η Έκδοση του του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Ηφαιστειακής Δραστηριότητας στο Ηφαιστειακό Σύμπλεγμα

Σαντορίνης με την κωδική ονομασία «ΤΑΛΩΣ 2», στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη "Ξενοκράτης" (ΑΔΑ: 6Θ5Ν46ΝΠΙΘ-1ΡΝ)

23. την 5η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ 2», στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη "Ξενοκράτης" (ΑΔΑ: ΡΣΛΘ46ΝΠΙΘ-ΝΛ5).

24. την Επικαιροποίηση του Παραρτήματος Ε «Ειδικό Σχέδιο οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξαιτίας δασικών πυρκαγιών της Περιφέρειας Ηπείρου» του Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ 2» Περιφέρειας Ηπείρου.

25. την 2η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ 2», στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη "Ξενοκράτης" (ΑΔΑ: Ρ7ΟΒ46ΝΠΙΘ-2ΟΘ)

26. την 2η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ 2», στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη "Ξενοκράτης" (ΑΔΑ: 64ΕΑ46ΝΠΙΘ-ΔΤΛ)

27. την 2 η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ 2», στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη "Ξενοκράτης" (ΑΔΑ: ΨΘ5046ΝΠΙΘ-55Ο)

28. το Ειδικό Σχέδιο Απόκρισης σε Ραδιολογική Έκτακτη Ανάγκη (ΕΣΑΡΠΕΑ), εξαιτίας σοβαρού ατυχήματος σε πυρηνική εγκατάσταση εκτός συνόρων (ΑΔΑ: 60Κ746ΝΠΙΘ-6ΨΣ)

29. την 3η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (Γενικό ΣΑΤΑΜΕ) με την κωδική ονομασία «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ» (ΑΔΑ: ΨΤΖ946ΜΤΛΒ-77Ω)

30. Επιστημόνσεις αναφορικά με τις πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 6 του Μέρους 1 του Παραρτήματος V της ΚΥΑ 172058/2016 (Οδηγία SEVESO III)

31. Την υπ' αριθμ. την υπ. αρ. 31 / 2182 / 22-10-2024 (ΑΔΑ: 6ΘΨΨ7Λ9-ΕΚΧ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου για Έγκριση καθορισμού της ανά ώρα αποζημίωσης ιδιωτικών μηχανημάτων – οχημάτων κ.λπ., που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις, σεισμοί, πυρκαγιές, τεχνολογικά ατυχήματα κ.λπ.), στην Περιφέρεια Ηπείρου

32. Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΑΔΠΠ/208842/ 11961/14-11-2025 (ΑΔΑ 6ΜΝΕ7Λ9-ΞΘ3) για την κατάρτιση του μητρώου ενδιαφερομένων προς διάθεση μηχανημάτων-οχημάτων υλικού και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών (αντιμετώπιση προβλημάτων στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο, χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις σεισμοί, δασικές πυρκαγιές, τεχνολογικά ατυχήματα κλπ) στις περιοχές ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ για τη χρονική περίοδο του έτους 2026.

33. Το γεγονός, ότι η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διαθέτει τον απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισμό και παλλαδικό προσωπικό που απαιτείται.

34. Την ανάγκη για άμεση αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, καθαρισμό δρόμων – ρεμάτων, μετά από επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα..

Εισηγούμαστε:

1ον) την έγκριση του Μητρώου των ενδιαφερομένων προς διάθεση μηχανημάτων-οχημάτων υλικού και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών (αντιμετώπιση προβλημάτων στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο, χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις σεισμοί, δασικές πυρκαγιές, τεχνολογικά ατυχήματα κλπ) στις περιοχές ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ για τη χρονική περίοδο από 01-01-2026 έως 31/12/2026» όπως αυτό φαίνεται στο συνημμένο μητρώο. (ΠΙΝΑΚΑΣ) και

2ον) Την έγκριση των όρων αυτού, ως κάτωθι:

α) Οι συμμετέχοντες οφείλουν να έχουν όποτε τους ζητηθεί, είτε εγγράφως είτε τηλεφωνικά καθ' όλη τη διάρκεια του 24ώρου τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης (εντός 1 ώρας) στις περιοχές για τις οποίες έχουν δηλώσει την συμμετοχή τους στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, και για όλο το χρονικό διάστημα από 01-01-2026 έως 31-12-2026 από την Πολιτική Προστασία με όσα οχήματα, μηχανήματα, υλικά και προσωπικό απαιτηθεί.

β) Τα μηχανήματα-οχήματα θα χρησιμοποιούνται ανάλογα με το είδος και την ένταση της φυσικής καταστροφής και πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις της Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Θεσπρωτίας ή της Αυτοτελούς Δ/σης Πολιτικής Προστασίας Ηπείρου.

γ) Λόγω του ότι το συνεργείο που απαιτείται σε κάθε καταστροφή, ποικίλει, ανάλογα με το μέγεθος και τη διάρκειά της η εξεύρεση οχημάτων, μηχανημάτων, υλικών όσο και προσωπικού, θα αυξομειώνεται ανάλογα με την περίπτωση και θα αποτελεί υποχρέωση των ενδιαφερομένων

δ) Οι σχετικές εργασίες για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (αποχιονισμός –αλατοδιανομή, άρση καταπτώσεων, αποκατάσταση φθορών του οδοστρώματος, αποκατάσταση αναχωμάτων ποταμών, διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών διάνοιξη τάφρων για την αποφυγή πλημμυρών, άρση φερτών υλικών και κορμών δένδρων, καθαρισμού παρόδιας βλάστησης καθώς και υδατορεμάτων, κατάσβεση πυρκαγιών και λοιπές εργασίες), θα συγκεκριμενοποιούνται κατά περίπτωση από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

ε) Οι ιδιοκτήτες οχημάτων και μηχανημάτων έργων που θα ενεργοποιούνται για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών, θα επιλέγονται κάθε φορά αφού συνεκτιμηθεί το μέγεθος και η διάρκεια της φυσικής καταστροφής (σχετικές προγνώσεις ΕΜΥ, ενημερώσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναφορές των αρμόδιων υπηρεσιών και επιβλεπόντων υπαλλήλων από τα σημεία συμβάντων κτλ), τα σημεία όπου απαιτείται επέμβαση, η διαθεσιμότητα σε απαιτούμενα οχήματα, μηχανήματα έργου και προσωπικού (βάσει των ανωτέρω δηλώσεων τους) καθώς και οποιοσδήποτε άλλος παράγοντας θεωρηθεί κρίσιμος για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της φυσικής καταστροφής.

στ) Οι συμμετέχοντες είναι υπεύθυνοι:

- ώστε τα οχήματα, τα μηχανήματα έργων, ο τεχνολογικός εξοπλισμός και το προσωπικό χειρισμού να διαθέτουν τις απαραίτητες κατά νόμο άδειες (άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήρια, πιστοποιητικά καταλληλότητας κλπ).

- να εφαρμόζουν τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας, καθώς και για την ασφάλιση παντός κινδύνου υλικού και έμψυχου προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί

- να μεριμνούν για την αδιάκοπη απασχόληση του μηχανήματος με την αντικατάσταση του χειριστή σε τακτούς χρόνους.

- για κάθε ατύχημα που τυχόν συμβεί κατά την εκτέλεση των εργασιών με τα μηχανήματα/οχήματα/εξοπλισμό του και με το προσωπικό του.

ζ) Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο υποχρεούνται να ενημερώνουν αμελλητί στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ για οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει (στοιχεία επικοινωνίας, μηχανημάτων κλπ.) καθώς επίσης και κάθε άλλο σχετικό, αναφορικά με τα δικαιολογητικά (τιμολόγιο, φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα κλπ.) που υποχρεούνται να προσκομίσει (σε τυχόν συνεργασία).

η) Η εμπειρία και αξιοπιστία, σχετικά με το αντικείμενο (αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών) η οποία μπορεί να αποδεικνύεται και να πιστοποιείται από Δημόσιο Φορέα (ΟΤΑ, Υπουργεία, Οργανισμούς, κλπ.) λαμβάνεται υπόψη, για την πιθανή συνεργασία των ενδιαφερομένων με το τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

θ) Μη εκπλήρωση των ανωτέρω όρων θα αποτελεί λόγω μη επανάκλησής του και λύση της συνεργασίας.

ι) Οι ενδιαφερόμενοι που θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, τίθενται άμεσα στη διάθεση της Πολιτικής Προστασίας.

ια) Ότι αποδέχονται τις τιμές του πίνακα που καταρτίστηκε με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής (σχετ. 31).)....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Εγκρίνει το Μητρώο των ενδιαφερομένων προς διάθεση μηχανημάτων-οχημάτων υλικού και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών (αντιμετώπιση προβλημάτων στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο, χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις σεισμοί, δασικές πυρκαγιές, τεχνολογικά ατυχήματα κλπ) στις περιοχές ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για τη χρονική περίοδο από 01-01-2026 έως 31-12-2026, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον συνημμένο στην παρούσα απόφαση πίνακα, ο οποίος αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Εγκρίνει τους όρους του ως άνω μητρώου, ως εξής:

α) Οι συμμετέχοντες οφείλουν να έχουν όποτε τους ζητηθεί, είτε εγγράφως είτε τηλεφωνικώς καθ' όλη τη διάρκεια του 24ώρου τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης (εντός 1 ώρας) στις περιοχές για τις οποίες έχουν δηλώσει την συμμετοχή τους στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, και για όλο το χρονικό διάστημα από 01-01-2026 έως 31-12-2026 από την Πολιτική Προστασία με όσα οχήματα, μηχανήματα, υλικά και προσωπικό απαιτηθεί.

β) Τα μηχανήματα-οχήματα θα χρησιμοποιούνται ανάλογα με το είδος και την ένταση της φυσικής καταστροφής και πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις της Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Θεσπρωτίας ή της Αυτοτελούς Δ/σης Πολιτικής Προστασίας Ηπείρου..

γ) Λόγω του ότι το συνεργείο που απαιτείται σε κάθε καταστροφή, ποικίλει, ανάλογα με το μέγεθος και τη διάρκειά της η εξεύρεση οχημάτων, μηχανημάτων, υλικών όσο και προσωπικού, θα αυξομειώνεται ανάλογα με την περίπτωση και θα αποτελεί υποχρέωση των ενδιαφερομένων.

δ) Οι σχετικές εργασίες για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (αποχιονισμός – αλατοδιανομή, άρση καταπτώσεων, αποκατάσταση φθορών του οδοστρώματος, αποκατάσταση αναχωμάτων ποταμών, διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, διάνοιξη τάφρων για την αποφυγή πλημμυρών, άρση φερτών υλικών και

κορμών δένδρων, καθαρισμού παρόδιας βλάστησης καθώς και υδατορεμάτων, κατάσβεση πυρκαγιών και λοιπές εργασίες), θα συγκεκριμενοποιούνται κατά περίπτωση από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

ε) Οι ιδιοκτήτες οχημάτων και μηχανημάτων έργων που θα ενεργοποιούνται για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών, θα επιλέγονται κάθε φορά αφού συνεκτιμηθεί το μέγεθος και η διάρκεια της φυσικής καταστροφής (σχετικές προγνώσεις ΕΜΥ, ενημερώσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναφορές των αρμόδιων υπηρεσιών και επιβλεπόντων υπαλλήλων από τα σημεία συμβάντων κτλ), τα σημεία όπου απαιτείται επέμβαση, η διαθεσιμότητα σε απαιτούμενα οχήματα, μηχανήματα έργου και προσωπικού (βάσει των ανωτέρω δηλώσεων τους) καθώς και οποιοσδήποτε άλλος παράγοντας θεωρηθεί κρίσιμος για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της φυσικής καταστροφής.

στ) Οι συμμετέχοντες είναι υπεύθυνοι:

- ώστε τα οχήματα, τα μηχανήματα έργων, ο τεχνολογικός εξοπλισμός και το προσωπικό χειρισμού να διαθέτουν τις απαραίτητες κατά νόμο άδειες (άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήρια, πιστοποιητικά καταλληλότητας κλπ).
- να εφαρμόζουν τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας, καθώς και για την ασφάλιση παντός κινδύνου υλικού και έμψυχου προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί
- να μεριμνούν για την αδιάκοπη απασχόληση του μηχανήματος με την αντικατάσταση του χειριστή σε τακτούς χρόνους.
- για κάθε ατύχημα που τυχόν συμβεί κατά την εκτέλεση των εργασιών με τα μηχανήματα/οχήματα/εξοπλισμό του και με το προσωπικό του.

ζ) Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο υποχρεούνται να ενημερώνουν αμελλητί στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ για οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει (στοιχεία επικοινωνίας, μηχανημάτων κλπ.) καθώς επίσης και κάθε άλλο σχετικό, αναφορικά με τα δικαιολογητικά (τιμολόγιο, φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα κλπ.) που υποχρεούται να προσκομίσει (σε τυχόν συνεργασία).

η) Η εμπειρία και αξιοπιστία, σχετικά με το αντικείμενο (αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών) η οποία μπορεί να αποδεικνύεται και να πιστοποιείται από Δημόσιο Φορέα (ΟΤΑ, Υπουργεία, Οργανισμούς, κλπ.) λαμβάνεται υπόψη, για την πιθανή συνεργασία των ενδιαφερομένων με το τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

θ) Μη εκπλήρωση των ανωτέρω όρων θα αποτελεί λόγω μη επανάκλησής του και λύση της συνεργασίας.

ι) Οι ενδιαφερόμενοι που θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, τίθενται άμεσα στη διάθεση της Πολιτικής Προστασίας.

ια) Ότι αποδέχονται τις τιμές του πίνακα που καταρτίστηκε με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ...»..

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Πρέντζας Γεώργιος, με το σκεπτικό ότι η μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτών, είναι αποτέλεσμα της απογύμνωσης της περιφέρειας από εργατοτεχνικό προσωπικό και οδηγούς μηχανημάτων τα οποία έχουν παροπλιστεί, δημιουργώντας ένα τεράστιο κενό στην υποχρέωση του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης, να προστατεύει μέσω της πολιτικής προστασίας, την ζωή και την παρουσία των πολιτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος





**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ**  
**ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ**



**Τμήμα Πολιτικής Προστασίας**

**ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ**  
**(ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ)**  
**ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ**  
**ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε.**  
**ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ**  
**ΕΤΟΣ 2026**

α/α	ΕΔΡΑ/ ΠΕΡΙΟΧΗ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ/ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ/ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟ- ΦΟΡΙΑΣ	ΙΠΠΟΙ/ ΤΟΝΟΙ	ΑΠΟΖΗ-ΜΙΩΣΗ ΑΝΑ ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1	ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ	<b>ΜΑΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ</b>	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ (ΤΡΟΧ)	ΜΕ 34143	85 hp	<b>54,00</b>	
			ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ	ΗΝΑ 6431	14 tn	<b>38,00</b>	
2	ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΣΑΓΙΑΔΑ	<b>ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ</b>	ΦΟΡΤΩΤΗΣ	ΜΕ 41210	35 hp	<b>38,00</b>	
			ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ	ΜΕ 51163	85 hp	<b>54,00</b>	
			ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ (ΤΡΟΧ)	ΜΕ 65464	90 hp	<b>42,00</b>	
			ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ	ΗΝΒ 6198	33 tn	<b>55,00</b>	
3	ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΒΡΥΣΕΛΛΑ	<b>ΜΠΕΛΛΟΣ ΑΡΗΣ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ</b>	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ – ΦΟΡΤΩΤΗΣ(ΤΡΟΧ)	ΜΕ 101421	94 hp	<b>54,00</b>	
			ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ (ΤΡΟΧ)	ΜΕ 86520	131 hp	<b>55,00</b>	
			ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ	ΜΕ 86920	130 hp	<b>60,00</b>	
			ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ	ΗΝΕ 9210	13 tn	<b>38,00</b>	
4	ΦΙΛΙΑΤΕΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ	<b>EARTHMOVING F GROUP Ο.Ε.</b>	ΦΟΡΤΗΓΟ (+ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ)	ΗΝΕ 5305	33 tn	<b>55,00</b>	
			ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ	ΜΕ 126355	131 hp	<b>55,00</b>	
			ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ	ΜΕ 141511	41 hp	<b>38,00</b>	
			ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ	ΜΕ 131528	61 hp	<b>55,00</b>	
			ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ	ΜΕ 141568	75 hp	<b>42,00</b>	
			ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ	ΜΕ 03808	135 hp	<b>72,00</b>	
			ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ	ΜΕ 141584	30 hp	<b>60,00</b>	
			ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ	ΜΕ 141520	270 hp	<b>67,00</b>	
5	ΠΗΓΑΔΟΥΛΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ	<b>ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΩΤΗΣ</b>	ΟΧΗΜΑ ΕΛΞΗΣ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥ- ΜΕΝΟΥ + ΗΜΙ- ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ	ΝΧΥ 2452 + Ρ 6 0568	34 tn	<b>55,00</b>	
			ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ	ΗΝΑ 4968	16 tn	<b>38,00</b>	
			ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ (ΤΡΟΧ)	ΜΕ 34103	80 hp	<b>42,00</b>	
			ΦΟΡΤΩΤΗΣ (ΤΡΟΧ)	ΜΕ 141548	258 hp	<b>70,00</b>	

α/α	ΕΔΡΑ/ ΠΕΡΙΟΧΗ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ/ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ/ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟ- ΦΟΡΙΑΣ	ΙΠΠΟΙ/ ΤΟΝΟΙ	ΑΠΟΖΗ-ΜΙΩΣΗ ΑΝΑ ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
			ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ (ΤΡΟΧ)	ΜΕ 098000	72 hp	<b>54,00</b>	
			ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ	ΜΕ 141530	28 hp	<b>38,00</b>	
			ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ	ΜΕ 56229	109 hp	<b>60,00</b>	
<b>6</b>	ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ	<b>ΑΦΟΙ ΡΟΥΜΠΗ &amp; ΣΙΑ ΟΕ</b>	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ – ΦΟΡΤΩΤΗΣ (ΤΡΟΧ)	ΜΕ 115798	112 hp	<b>54,00</b>	
			ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ (ΤΡΟΧ)	ΜΕ 51146	144 hp	<b>55,00</b>	
			ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ	ΗΝΒ 3523	33 tn	<b>55,00</b>	
<b>7</b>	ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΑΧΛΑΔΙΑ	<b>ΣΟΚΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ</b>	ΦΟΡΤΗΓΟ (+ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ)	ΕΚΒ 4864	33 tn	<b>55,00</b>	
			ΦΟΡΤΩΤΗΣ (ΤΡΟΧ)	ΜΕ 86511	60 hp	<b>38,00</b>	
			ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ	ΜΕ 126368	54 hp	<b>38,00</b>	
<b>8</b>	ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΠΑΛΑΙΕΣ ΕΚΒΟΛΕΣ ΚΑΛΑΜΑ	<b>ΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ</b>	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ(ΤΡΟΧ)	ΜΕ 115778	122 hp	<b>42,00</b>	
			ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ	ΜΕ 134587	200 hp	<b>55,00</b>	
			ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ	ΜΕ 121876	47 hp	<b>38,00</b>	
			ΦΟΡΤΗΓΟ-ΒΥΤΙΟ	ΕΜΤ 3625	18 tn	<b>40,00</b>	
<b>9</b>	ΑΡΤΑΣ/ ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	<b>ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ</b>	ΦΟΡΤΩΤΗΣ (ΤΡΟΧ)	ΜΕ 50748	270 hp	<b>70,00</b>	
			ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ	ΑΤΗ 3881	33 tn	<b>55,00</b>	
			ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ	ΑΤΗ 3882	33 tn	<b>55,00</b>	
			ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ (ΤΡΟΧ)	ΜΕ 110810	175 hp	<b>55,00</b>	
			ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ	ΜΕ 104772	250 hp	<b>67,00</b>	
			ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ (ΤΡΟΧ)	ΜΕ 91731	131 hp	<b>55,00</b>	
<b>10</b>	ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑ	<b>ΤΑΤΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ</b>	ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ	ΗΝΑ 3949	26 tn	<b>45,00</b>	
			ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ – ΦΟΡΤΩΤΗΣ	ΜΕ 51112	91 hp	<b>54,00</b>	
			ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ	ΜΕ 86524	95 hp	<b>42,00</b>	
<b>11</b>	ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΚΑΡΤΕΡΙ	<b>ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ</b>	ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ	ΕΚΒ 4789	33 tn	<b>55,00</b>	
			ΟΧΗΜΑ ΕΛΞΗΣ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ + ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ	ΕΚΑ 1605 + Ρ 1 2920	32 tn	<b>55,00</b>	
			ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ – ΦΟΡΤΩΤΗΣ	ΜΕ 40255	90 hp	<b>54,00</b>	
			ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ	ΜΕ 23726	170 hp	<b>60,00</b>	
			ΦΟΡΤΗΓΟ (+ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ)	ΗΝΕ4176	18,5 tn	<b>38,00</b>	
<b>12</b>	ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΤΣΑ	<b>ΚΟΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ</b>	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ – ΦΟΡΤΩΤΗΣ	ΜΕ 51173	93 hp	<b>54,00</b>	
			ΦΟΡΤΩΤΗΣ	ΜΕ 51172	158 hp	<b>58,00</b>	

α/α	ΕΔΡΑ/ ΠΕΡΙΟΧΗ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ/ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ/ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟ- ΦΟΡΙΑΣ	ΙΠΠΟΙ/ ΤΟΝΟΙ	ΑΠΟΖΗ-ΜΙΩΣΗ ΑΝΑ ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
			ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ	ΜΕ 96878	54 hp	<b>38,00</b>	
			ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ	ΗΝΑ 3659	11 tn	<b>38,00</b>	
<b>13</b>	ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΤΣΑ	<b>ΚΟΝΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ</b>	ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ	ΕΚΒ 4877	33 tn	<b>55,00</b>	
			ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ	ΜΕ 51167	95 hp	<b>42,00</b>	
			ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ	ΜΕ 91736	200 hp	<b>55,00</b>	
			ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ ΓΑΙΩΝ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ	ΜΕ 24824	140 hp	<b>60,00</b>	
			ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ	ΜΕ 82773	130 hp	<b>60,00</b>	
			ΦΟΡΤΗΓΟ (+ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ)	ΝΧΥ 2441	19 tn	<b>38,00</b>	
<b>14</b>	ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΒΡΥΣΕΛΛΑ	<b>ΜΠΕΛΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ</b>	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ	ΜΕ 141525	39 hp	<b>38,00</b>	
			ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ	ΜΕ 40233	115 hp	<b>60,00</b>	
			ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ – ΦΟΡΤΩΤΗΣ	ΜΕ 34094	75 hp	<b>54,00</b>	
			ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ	ΗΝΑ 7056	19 tn	<b>38,00</b>	
			ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ	ΤΚΧ 5760	8 tn	<b>38,00</b>	
<b>15</b>	ΣΟΥΛΙΟΥ ΧΟΙΚΑ	<b>ΤΣΕΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ</b>	ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ	ΙΖΧ 8025	33 tn	<b>55,00</b>	
			ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ – ΦΟΡΤΩΤΗΣ (ΤΡΟΧ)	ΜΕ 74296	75 hp	<b>54,00</b>	
			ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ (ΤΡΟΧ)	ΜΕ 51159	91 hp	<b>42,00</b>	
			ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ	ΜΕ 65503	144 hp	<b>55,00</b>	
<b>16</b>	ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΝΕΑ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑ	<b>ΑΡΠΕΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.</b>	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ – ΦΟΡΤΩΤΗΣ (ΤΡΟΧ)	ΜΕ 40283	75 hp	<b>54,00</b>	
			ΦΟΡΤΩΤΗΣ	ΜΕ 126376	44 hp	<b>38,00</b>	
<b>17</b>	ΦΡΟΣΥΝΗ ΣΟΥΛΙΟΥ	<b>ΝΤΡΙΤΣΟΣ ΔΟΝΑΤΟΣ</b>	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ – ΦΟΡΤΩΤΗΣ (ΤΡΟΧ)	ΜΕ 94439	86 hp	<b>54,00</b>	
			ΦΟΡΤΩΤΗΣ (ΤΡΟΧ)	ΜΕ 74424	57 hp	<b>38,00</b>	
			ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ	ΗΝΕ 7859	18 tn	<b>38,00</b>	
<b>18</b>	ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ	<b>ΓΑΤΣΕΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ</b>	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ – ΦΟΡΤΩΤΗΣ (ΤΡΟΧ)	ΜΕ 84749	93 hp	<b>54,00</b>	
			ΦΟΡΤΩΤΗΣ (ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ)	ΜΕ 47563	80hp	<b>55,00</b>	
			ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ (ΤΡΟΧ)	ΜΕ 141553	131 hp	<b>55,00</b>	
<b>19</b>	ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΜΑΖΑΡΑΚΙΑ	<b>ΚΟΣΙΩΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ</b>	ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ	ΗΝΒ 3862	24 tn	<b>45,00</b>	
			ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ	ΜΕ 40276	95 hp	<b>55,00</b>	
			ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ (ΤΡΟΧ)	ΜΕ 34117	100 hp	<b>42,00</b>	
			ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ – ΦΟΡΤΩΤΗΣ (ΤΡΟΧ)	ΜΕ 115696	85 hp	<b>54,00</b>	

α/α	ΕΔΡΑ/ ΠΕΡΙΟΧΗ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ/ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ/ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟ- ΦΟΡΙΑΣ	ΙΠΠΟΙ/ ΤΟΝΟΙ	ΑΠΟΖΗ-ΜΙΩΣΗ ΑΝΑ ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
			ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ	ΜΕ 100683	26 hp	<b>38,00</b>	
<b>20</b>	ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ	<b>ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ</b>	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ	ΜΕ 34155	144 hp	<b>55,00</b>	
			ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ – ΦΟΡΤΩΤΗΣ	ΜΕ 115783	90 hp	<b>54,00</b>	
			ΦΟΡΤΩΤΗΣ - ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ	ΜΕ 141502	86 hp	<b>55,00</b>	
			ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ	ΗΝΕ 8863	18 tn	<b>38,00</b>	
<b>21</b>	ΜΑΖΑΡΑΚΙΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ	<b>Β. ΚΑΠΡΙΝΙΩΤΗΣ &amp; ΣΙΑ Ε.Ε.</b>	ΦΟΡΤΗΓΟ (+ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ)	ΗΝΒ 4559	32 tn	<b>55,00</b>	
			ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ – ΦΟΡΤΩΤΗΣ (ΤΡΟΧ)	ΜΕ 107112	85 hp	<b>54,00</b>	
<b>22</b>	ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΤΣΑ	<b>ΚΟΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ</b>	ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ	ΗΝΑ 9492	19 tn	<b>38,00</b>	
			ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ (ΤΡΟΧ)	ΜΕ 82755	93,8 hp	<b>42,00</b>	
			ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ – ΦΟΡΤΩΤΗΣ (ΤΡΟΧ)	ΜΕ 51185	86 hp	<b>54,00</b>	
			ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ	ΜΕ 34135	130 hp	<b>60,00</b>	
			ΦΟΡΤΩΤΗΣ (ΤΡΟΧ)	ΜΕ 121877	44 hp	<b>38,00</b>	
			ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ (ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ)	ΜΕ 141533	30 hp	<b>38,00</b>	
			ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ	ΜΕ 141531	28 hp	<b>60,00</b>	
<b>23</b>	ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ	<b>ΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</b>	ΦΟΡΤΗΓΟ (+ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ)	ΕΚΒ 4786	33tn	<b>55,00</b>	
			ΦΟΡΤΗΓΟ (+ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ)	ΗΝΑ 2763	17tn	<b>38,00</b>	
			ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ(ΤΡΟΧ)	ΜΕ 41361	91HP	<b>54,00</b>	
			ΦΟΡΤΩΤΗΣ (ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ)	ΜΕ 34119	112 HP	<b>60,00</b>	
<b>24</b>	ΠΛΑΤΑΡΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ	<b>ΤΣΑΡΚΟΒΙΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ</b>	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ (ΤΡΟΧ)	ΜΕ 109513	86 HP	<b>54,00</b>	
			ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ	ΗΝΑ 5931	14,5 tn	<b>38,00</b>	
<b>25</b>	ΜΑΥΡΟΥΔΙ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ	<b>ΧΡΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ</b>	ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ	ΗΝΒ 3225	26 tn	<b>45,00</b>	
			ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ (ΤΡΟΧ)	ΜΕ 40287	91 HP	<b>42,00</b>	
<b>26</b>	ΠΕΡΔΙΚΑ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ	<b>ΜΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ</b>	ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ	ΗΝΒ 2886	19 tn	<b>38,00</b>	
			ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ (ΤΡΟΧ)	ΜΕ 51199	95 HP	<b>42,00</b>	
			ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ (ΤΡΟΧ)	ΜΕ 112211	85 HP	<b>54,00</b>	
			ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ (ΤΡΟΧ)	ΜΕ 91730	144 HP	<b>55,00</b>	
<b>27</b>	ΜΑΥΡΟΝΕΡΙ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ	<b>ΜΠΟΤΟΣ ΘΩΜΑΣ</b>	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ (ΤΡΟΧ)	ΜΕ 92605	68 HP	<b>38,00</b>	
			ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ (ΤΡΟΧ)	ΜΕ 051068	95 HP	<b>42,00</b>	

α/α	ΕΔΡΑ/ ΠΕΡΙΟΧΗ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ/ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ/ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟ- ΦΟΡΙΑΣ	ΙΠΠΟΙ/ ΤΟΝΟΙ	ΑΠΟΖΗ-ΜΙΩΣΗ ΑΝΑ ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
28	ΘΕΣΗ ΜΑΡΟΥΤΣΙ ΣΙΑΜΕΤΙΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ	ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ	HNA 5357	17 tn	38,00	
			ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ	HNE 6498	26 tn	45,00	
			ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - ΦΟΡΤΩΤΗΣ (ΤΡΟΧ)	ME 34113	85 HP	54,00	
			ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - ΦΟΡΤΩΤΗΣ (ΤΡΟΧ)	ME 82772	85 HP	54,00	
29	ΜΑΥΡΟΥΔΙ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ	HNA 2221	18 tn	38,00	
			ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ	ME 51134	130 hp	60,00	
30	ΣΑΓΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ	ΤΡΟΥΜΠΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ	HNB 5277	26 tn	45,00	
			ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - ΦΟΡΤΩΤΗΣ (ΤΡΟΧ)	ME 112204	101 HP	54,00	
			ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ	ME 34160	105 HP	42,00	
31	ΝΕΡΑΙΔΑ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ	ΝΤΟΥΛΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ	PZA 2248	19 tn	38,00	
			ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - ΦΟΡΤΩΤΗΣ (ΤΡΟΧ)	ME 112203	85 HP	54,00	
32	ΣΑΓΙΑΔΑ ΔΗΜ ΦΙΛΙΑΤΩΝ	ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ – ΦΟΡΤΩΤΗΣ (ΤΡΟΧ)	ME 115794	51 hp	54,00	
			ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ	HNA 3917	26 tn	45,00	
			ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ	HNB 9133	33 tn	55,00	
			ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ- ΦΟΡΤΩΤΗ (ΤΡΟΧ)	ME 40247	89 hp	54,00	
			ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ	ME 51128	130 hp	55,00	
33	ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ	ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ	NXY 2422	33 tn	55,00	
			ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ	IAE 2023	18 tn	38,00	
			ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ	HNE 1005	33 tn	55,00	
			ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ	HNB 4532	33 tn	55,00	
			ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ	HNA 5778	22 tn	45,00	
			ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ	ME 115792	122 hp	60,00	
			ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ	ME 96361	155 hp	55,00	
			ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ	ME 112213	150 hp	60,00	
			ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ	ME 86516	70 hp	60,00	
			ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ	ME 51152	185 hp	72,00	

α/α	ΕΔΡΑ/ ΠΕΡΙΟΧΗ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ/ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ/ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟ- ΦΟΡΙΑΣ	ΙΠΠΟΙ/ ΤΟΝΟΙ	ΑΠΟΖΗ-ΜΙΩΣΗ ΑΝΑ ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
			ΦΟΡΤΗΓΟ	ΕΚΑ 5152	18 tn	38,00	
34	ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ	ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ	ΗΝΕ 1448	26 tn	45,00	
			ΦΟΡΤΩΤΗΣ - ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ (ΤΡΟΧ)	ΜΕ 102746	93 ΗΡ	54,00	
35	ΛΑΔΟΧΩΡΙ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ	ΛΩΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ (ΤΡΟΧ)	ΜΕ 91737		50,00	
36	ΜΑΖΑΡΑΚΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ	ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ	ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ	ΗΝΑ 4413	19 tn	38,00	
			ΦΟΡΤΩΤΗΣ (ΤΡΟΧ)	ΜΕ 86521	81 ΗΡ	50,00	
			ΦΟΡΤΩΤΗΣ - ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ (ΤΡΟΧ)	ΜΕ 82762	100 ΗΡ	54,00	
			ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ (ΤΡΟΧ)	ΜΕ 34152	128 ΗΡ	55,00	
37	ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ	ΤΖΙΜΑΣ ΖΗΣΗΣ	ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ	ΜΕ 47350	270 hp	85,00	
			ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ (ΤΡΟΧ)	ΜΕ 121878	93 hp	54,00	
			ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ (ΤΡΟΧ)	ΜΕ 86508	122 hp	42,00	
			ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ	ΜΕ 104136	180 hp	55,00	
			ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ	ΗΝΑ 9177	24 tn	45,00	
38	ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ	ΚΑΛΑΜΠΑΚΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ	ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ	ΗΝΕ 8641	33 tn	55,00	
			ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ	ΗΝΕ 3883	26 tn	45,00	
			ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ	ΜΕ 141543	182 ΗΡ	55,00	
39	ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ	ΧΩΜΑΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ε.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ	ΜΕ 115787	106 ΗΡ	54,00	
40	ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ	ΤΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΦΟΡΤΗΓΟ (+ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ)	ΙΕ 4337	19 tn	38,00	
			ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ	ΜΕ 109521	93 ΗΡ	54,00	
41	ΑΓΟΡΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ	ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΦΟΡΤΗΓΟ	ΗΝΒ 7147	19 tn	38,00	
			ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ	ΜΕ 34115	85 ΗΡ	54,00	
			ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ	ΜΕ 115788	103 ΗΡ	42,00	
			ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ	ΜΕ 104354	73 ΗΡ	42,00	
			ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ	ΜΕ104354	73 ΗΡ	45,00	

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  
του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας  
της Π.Ε. Θεσπρωτίας

Κόκορη Αρετή – Μελίνα

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2299/15-12-2025**

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/229610/3199/11-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 79ο**

**Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Άρση καταπτώσεων και προστασία πρानών στην 3η επαρχιακή οδό της Π.Ε. Πρέβεζας», αναδόχου Άγγελου Τσιμπίκη.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022),



13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36) «3. Για τη διενέργεια της παραλαβής η προϊσταμένη αρχή ορίζει, τουλάχιστον (3) μήνες πριν από την πάροδο της προθεσμίας υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, επιτροπή παραλαβής, ύστερα από εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η επιτροπή είναι πενταμελής και αποτελείται από: α) τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους, με ειδικότητες σχετικές με το αντικείμενο της σύμβασης που ανήκουν στον φορέα κατασκευής ή και σε άλλους φορείς, κατ' επιλογή της Προϊσταμένης Αρχής, πλην του Προέδρου που προέρχεται υποχρεωτικά από άλλη αναθέτουσα αρχή και β) δύο (2) εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) σε περιπτώσεις αμιγώς γεωτεχνικών έργων, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, κατόπιν αιτήματος της Προϊσταμένης Αρχής, εντός είκοσι (20) ημερών, από την υποβολή του αιτήματος. .... Όταν ο φορέας που πρόκειται να χρησιμοποιήσει το έργο είναι άλλος από την υπηρεσία που το κατασκευάζει, ένας εκ των τριών (3) τεχνικών υπαλλήλων ορίζεται από τον φορέα που θα χρησιμοποιήσει το έργο. Ο ανάδοχος μπορεί να ορίσει εκπρόσωπό του ως παρατηρητή των εργασιών της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου.».
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 5045/3-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3108/4-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρου 172, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 του Ν. 4782/2021,
2. Την με αρ. πρωτ. 158625/5442/05 -11-2020(ΑΔΑ: ΩΦΑΙ7Λ9-ΥΗΚ) Σύμβαση του έργου.
3. Τα στοιχεία του φακέλου του έργου του θέματος.
4. Την από 03/05/2022 Βεβαίωση Περαιώσεως των εργασιών του έργου του θέματος.
5. Την με αρ. πρωτ. 96503/2893/22-06-2022 απόφαση έγκρισης της Τελική Επιμέτρηση των εργασιών του έργου.
6. Η μη ανταπόκριση του Τ.Ε.Ε. στο με αρ. πρωτ. 193519/4704/23-10-2025 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, για τον ορισμό εκπροσώπων του.
7. Το με αρ. πρωτ. 193531/4705/23-10-2025 έγγραφο της Δ.Τ.Ε προς τον Δ. Πρέβεζας, για τον ορισμό εκπροσώπων του
8. Το με αρ. πρωτ. 22205/20-11-2025 έγγραφο Δ.Τ.Υ. του Δ. Πρέβεζας, για τον ορισμό εκπροσώπων του.
9. Το από 23 - 10-2025 πρακτικό ορισμού των μελών της Δ.Τ.Ε , μετά τη γενόμενη κλήρωση.
10. Την παρ.3 του άρθρου 172/Ν.4412 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει που ορίζει ότι «μη υπόδειξη εκ μέρους του ΤΕΕ, δεν κωλύει τη συγκρότηση και λειτουργία της επιτροπής».

Εισηγούμεστε:

Την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του υποέργου: «Άρση καταπτώσεων και προστασία πρυνών στην 3η επαρχιακή οδό της Π.Ε. Πρέβεζας», του έργου: «Συντήρηση-αποχιονισμός- αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» συμβατικής δαπάνης 35.848,40 € (ΜΕ ΦΠΑ), αποτελούμενη από τους κάτωθι Τεχνικούς Υπαλλήλους:

- |                        |             |      |                        |             |
|------------------------|-------------|------|------------------------|-------------|
| 1. Γεωργία Τζίμα       | Πολ. Μηχ.   | Π.Ε. | Δήμος Πρέβεζας,        | ως Πρόεδρος |
| 2. Δήμητρα Κουτσουβέλα | Πολ. Μηχ.   | Π.Ε. | Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πρέβεζας , | ως μέλος    |
| 3. Σοφία Παπαγεωργίου  | Αρχιτ. Μηχ. | Π.Ε. | Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πρέβεζας , | ως μέλος    |
- με αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη τους κάτωθι υπαλλήλους:
- |                        |             |      |                        |                         |
|------------------------|-------------|------|------------------------|-------------------------|
| 4. Ιωάννης Καμπέρης    | Πολ.Μηχ.    | Τ.Ε. | Δήμος Πρέβεζας,        | ως αναπληρωτής Πρόεδρος |
| 5. Κων/νος Κατσιμπόκης | Πολ. Μηχ.   | Π.Ε. | Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πρέβεζας , | ως μέλος                |
| 6. Ελένη Βασιλειάδου   | Αρχιτ. Μηχ. | Π.Ε. | Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πρέβεζας , | ως μέλος.               |



.....».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος,

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Άρση καταπτώσεων και προστασία πρανών στην 3η επαρχιακή οδό της Π.Ε. Πρέβεζας», αναδόχου Άγγελου Τσιμπίκη, αποτελούμενη από: α) έναν τεχνικό υπάλληλο με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, όπως ορίστηκαν με το αριθ. πρωτ. 22205/20-11-2025 έγγραφο της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Πρέβεζας, και β) δύο (2) τεχνικούς υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας με τους αναπληρωτές τους και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, για την παραλαβή μέσα στις νόμιμες προθεσμίες των εργασιών που αναφέρονται στο έργο του θέματος, με την φροντίδα του πρώτου μέλους της επιτροπής ως προέδρου και με τον ανάδοχο παρόντα ως εξής:

### **ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ**

1. Γεωργία Τζίμα, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. στον Δήμο Πρέβεζας, Πρόεδρος
2. Δήμητρα Κουτσουβέλα, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πρέβεζας
3. Σοφία Παπαγεωργίου, Αρχιτέκτονας Μηχανικός Π.Ε., στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πρέβεζας

### **ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ**

1. Ιωάννης Καμπέρης, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. στον Δήμο Πρέβεζας, αναπλ. Πρόεδρος
2. Κων/νος Κατσιμπόκης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πρέβεζας
3. Ελένη Βασιλειάδου, Αρχιτέκτονας Μηχανικός Π.Ε., στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πρέβεζας

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2301/15-12-2025**

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/229610/3199/11-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 81°**

**Έγκριση τροποποίησης, ως προς τα άρθρα 6 (Προϋπολογισμός, πόροι και τρόπος χρηματοδότησης του Προγράμματος) και 7 (Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων), της από 30-03-2023 Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Πρέβεζας και του Δήμου Πάργας για την υλοποίηση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις, πεζοδρομήσεις, διαγραμμίσεις, τεχνικά έργα, διευθετήσεις ομβρίων υδάτων σε οδικά τμήματα σε περιοχές του Δήμου Πάργας».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 5142/1-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3090/2-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της 2ης τροποποίησης, ως προς τα άρθρα 6 (Προϋπολογισμός, πόροι και τρόπος χρηματοδότησης του Προγράμματος) και 7 (Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων), της από 30-03-2023 Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Πρέβεζας και του Δήμου Πάργας για την υλοποίηση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις, πεζοδρομήσεις, διαγραμμίσεις, τεχνικά έργα, διευθετήσεις ομβρίων υδάτων σε οδικά τμήματα σε περιοχές του Δήμου Πάργας», σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Σχέδιο.

Στην εισήγηση η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη:

1. Την από 30-03-2023 υπογραφείσα Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και του Δήμου Πάργας για την υλοποίηση του έργου του θέματος, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 35/2576/27-12-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
2. Το από 19-11-2025 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της παρούσης προγραμματικής σύμβασης

Εισηγούμαστε

Την τροποποίηση των άρθρων 6 «Προϋπολογισμός, πόροι και τρόπος χρηματοδότησης του Προγράμματος» & 7 «Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων» της Προγραμματικής Σύμβασης του θέματος ως ακολούθως:

Άρθρο 6

Προϋπολογισμός, πόροι και τρόπος χρηματοδότησης του Προγράμματος

1. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 380.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται όλες οι επιμέρους δαπάνες προκειμένου να εκτελεστεί η παρούσα σύμβαση. Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει:

Α) Την Π.Ε. Πρέβεζας και πιο συγκεκριμένα τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων της ΚΑΕ 02.04.071.9771.01.033.01 του οικονομικού έτους 2022, με την υπ' αριθ. πρωτ. 149963/5061/28-09-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α/Α 2175), ποσού 300.000.00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) , στα πλαίσια του προγράμματος έργων που χρηματοδοτείται από Κ.Α.Π. Υπ. Εσωτερικών & της ΚΑΕ 02.04.071.9771.01.033.01 του οικονομικού έτους 2023, με την υπ' αριθ. πρωτ. 21431/840/8-2-2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α/Α 776), ποσού 300.000.00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) , στα πλαίσια του προγράμματος έργων που χρηματοδοτείται από Κ.Α.Π. Υπ. Εσωτερικών.

Β) Τον Δήμο Πάργας σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με ΚΑΕ 00-6737.007 σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. αρ.13702/Α812-29/11/2022 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάργας με την οποία αποφασίζει την δέσμευση πίστωσης ποσού 80.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.),σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με ΚΑ 00-6737.007 του Προϋπολογισμού του 2022 του Δήμου Πάργας & την υπ' αριθ. πρωτ. αρ.1.487/Α220-9/2/2023 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάργας με την οποία αποφασίζει την δέσμευση πίστωσης ποσού 80.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.),σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με ΚΑ 30-6737.007 του Προϋπολογισμού του 2023 του Δήμου Πάργας .

Συνεπώς:

Το έργο με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις ,πεζοδρομήσεις ,διαγραμμίσεις ,τεχνικά έργα ,διευθετήσεις ομβρίων υδάτων σε οδικά τμήματα σε περιοχές του Δήμου Πάργας » χρηματοδοτείται από:

- ο την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, με ποσό 300.000,00 €, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 78,95 % του συνολικού προϋπολογισμού,
- ο τον Δήμο Πάργας, με ποσό 80.000,00 € που αντιστοιχεί σε ποσοστό 21,05% του συνολικού προϋπολογισμού.

Σε περίπτωση που το τελικό συμβατικό τίμημα υπολείπεται του αρχικού προϋπολογισμού λόγω ποσοστού έκπτωσης κατά την υποβολή της προσφοράς του αναδόχου, τα συμβαλλόμενα μέρη προσαρμόζουν αναλόγως τη χρηματοδοτική συμμετοχή τους, με διατήρηση της αναλογίας ποσοστών, όπως προβλέπεται ανωτέρω.

2. Η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, για την καταβολή της χρηματοδοτικής συμμετοχής της, θα μεταφέρει με την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής στον Δήμο Πάργας το αιτούμενο ποσό εφάπαξ ή τμηματικά, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του έργου. Η έκδοση του Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής και η καταβολή του αντίστοιχου ποσού θα πραγματοποιείται μετά από σχετικό αίτημα του Δήμου Πάργας προς τη

Δ/ση Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Πρέβεζας, με συνημμένα τον εγκεκριμένο κάθε φορά λογαριασμό του έργου, καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά που τον συνοδεύουν, συμπεριλαμβανομένου και του Πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης, από το οποίο θα προκύπτει ότι κατά την εκτέλεση του έργου τηρήθηκαν οι όροι της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.

3. Ο Δήμος Πάργας, ως αναθέτουσα αρχή, έχει την υποχρέωση καταβολής του συνόλου της αμοιβής του αναδόχου, εφάπαξ ή τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών του έργου, σύμφωνα με τους λογαριασμούς που εγκρίνονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία (Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας) και μετά την προσκόμιση από τον ανάδοχο των προβλεπόμενων δικαιολογητικών.

#### Άρθρο 7

#### Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων

Α. Η Περιφέρεια Ηπείρου/Περιφερειακή

Α. Η Περιφέρεια Ηπείρου/Περιφερειακή Ενότητα

Πρέβεζας, αναλαμβάνει:

1. Την χρηματοδότηση του έργου με το ποσό των 300.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) λαμβάνοντας παράλληλα όλα εκείνα τα μέτρα και αποφάσεις που απαιτούνται για να καταστεί δυνατή η εκταμίευση και διάθεση των συνολικών ποσών προς τον Δήμο Πάργας για την πληρωμή του αναδόχου του έργου.
2. Να επιβλέψει το έργο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ( ΦΕΚ 147/Α/2016 ) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, να διαβιβάζει στον Δήμο Πάργας τον εγκεκριμένο κάθε φορά λογαριασμό έργου με συνημμένες τις επιμετρήσεις και την πιστοποίηση, προκειμένου ο εν λόγω Δήμος να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την εκκαθάριση των δαπανών και την πληρωμή του αναδόχου.
3. Να συμμετέχει με τεχνικούς υπαλλήλους των υπηρεσιών της στην επιτροπή παραλαβής του έργου.
4. Να ασκεί την οικονομική διαχείριση σύμφωνα με τις ειδικές υφιστάμενες διατάξεις και όσα ορίζονται στα άρθρα 6 και 7 της παρούσης.
5. Να συμμετάσχει δια των εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 8 της παρούσης και την παροχή κάθε δυνατής και αναγκαίας πληροφορίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την εμπρόθεσμη υλοποίηση όσων προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση.

Β. Ο Δήμος Πάργας, αναλαμβάνει:

1. Την χρηματοδότηση του έργου με το ποσό των 80.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) λαμβάνοντας παράλληλα όλα εκείνα τα μέτρα και αποφάσεις που απαιτούνται για να καταστεί δυνατή η εκταμίευση και διάθεση των συνολικών ποσών για την πληρωμή του αναδόχου του έργου.
2. Να εκπονήσει πλήρη τεχνική μελέτη.
3. Να φροντίσει ώστε η Δ/ση Τεχνικών Έργων του Δήμου να δημοπρατήσει και να αναθέσει την εκτέλεση εργασιών του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ( ΦΕΚ 147/Α/2016 ) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Να ασκεί την οικονομική διαχείριση σύμφωνα με τις ειδικές υφιστάμενες διατάξεις και όσα ορίζονται στα άρθρα 6 και 7 της παρούσης.
5. Να συμμετέχει με τεχνικούς υπαλλήλους των υπηρεσιών του στην επιτροπή παραλαβής του έργου.
6. Να συμμετάσχει δια των εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 8 της παρούσης και την παροχή κάθε δυνατής και αναγκαίας πληροφορίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την εμπρόθεσμη υλοποίηση όσων προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση.
7. Να προβαίνει με δική του μέριμνα στη συντήρηση του έργου.
8. Να λάβει τις απαιτούμενες αποφάσεις και να παρέχει τεχνική ή διοικητική συνδρομή, όπου επιβάλλεται για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής εκτέλεσης του σκοπού της παρούσας σύμβασης.
9. Να διαβιβάζει στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας αντίγραφο του σχετικού κάθε φορά Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής που εκδίδεται στο όνομα του αναδόχου του έργου, καθώς και αντίγραφο της κίνησης του αντίστοιχου τραπεζικού λογαριασμού που αποδεικνύει την καταβολή του ποσού στον ανάδοχο.

Να θέτει στη διάθεση της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα (διακήρυξη, αποφάσεις οργάνων, πρακτικά επιτροπών, σύμβαση με τον ανάδοχο κλπ), όποτε αυτά ζητηθούν.....».

Στο συνημμένο στην εισήγηση, από 19-11-2025 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης, αναφέρονται επιλέξει τα εξής:

«...»

### **ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

### **ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ**

### **ΤΗΣ ΑΠΟ 30-3-2023 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ**

1. Της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Ευστράτιο Ιωάννου

&amp;

**2. Του Δήμου Πάργας, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κ. Νικόλαο Ζαχαριά**

για το έργο: «Ασφαλτοστρώσεις, πεζοδρομήσεις, διαγραμμίσεις, τεχνικά έργα, διευθετήσεις ομβρίων υδάτων σε οδικά τμήματα σε περιοχές του Δήμου Πάργας»

Σήμερα, 19-11-2025, ημέρα Τετάρτη στα γραφεία της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου, συνεδρίασε η κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της παραπάνω Προγραμματικής Σύμβασης, μετά από πρόσκληση του προέδρου, με παρόντα μέλη:

1. Τον κ. Πέτρο Βρέλλη, Ηλ/γο Μηχανικό Π.Ε. της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Πρέβεζας.
2. Την κ. Σοφία Παπαγεωργίου, Αρχ.Μηχανικό Π.Ε. της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Πρέβεζας
3. Τον κ.Γεώργιο Γιαννόπουλο, Πολ.Μηχανικό Π.Ε. , εκπρόσωπο του Δήμου Πάργας.

Το θέμα της συνεδρίασης ήταν η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης που έχει υπογραφεί την 30-3-2023, μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και του Δήμου Πάργας, που τροποποιείται στα άρθρα 6 & 7, όπως παρακάτω:

**Άρθρο 6****Προϋπολογισμός, πόροι και τρόπος χρηματοδότησης του Προγράμματος**

1. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 380.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται όλες οι επιμέρους δαπάνες προκειμένου να εκτελεστεί η παρούσα σύμβαση. Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει:

Α) Την Π.Ε. Πρέβεζας και πιο συγκεκριμένα τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων της ΚΑΕ 02.04.071.9771.01.033.01 του οικονομικού έτους 2022, με την υπ' αριθ. πρωτ. 149963/5061/28-09-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α/Α 2175), ποσού 300.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) , στα πλαίσια του προγράμματος έργων που χρηματοδοτείται από Κ.Α.Π. Υπ. Εσωτερικών & της ΚΑΕ 02.04.071.9771.01.033.01 του οικονομικού έτους 2023, με την υπ' αριθ. πρωτ. 21431/840/8-2-2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α/Α 776), ποσού 300.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) , στα πλαίσια του προγράμματος έργων που χρηματοδοτείται από Κ.Α.Π. Υπ. Εσωτερικών.

Β) Τον Δήμο Πάργας σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με ΚΑΕ 00-6737.007 σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. αρ.13702/Α812-29/11/2022 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάργας με την οποία αποφασίζει την δέσμευση πίστωσης ποσού 80.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με ΚΑ 00-6737.007 του Προϋπολογισμού του 2022 του Δήμου Πάργας & την υπ' αριθ. πρωτ. αρ.1.487/Α220-9/2/2023 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάργας με την οποία αποφασίζει την δέσμευση πίστωσης ποσού 80.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με ΚΑ 30-6737.007 του Προϋπολογισμού του 2023 του Δήμου Πάργας .

Συνεπώς:

Το έργο με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις, πεζοδρομήσεις, διαγραμμίσεις, τεχνικά έργα, διευθετήσεις ομβρίων υδάτων σε οδικά τμήματα σε περιοχές του Δήμου Πάργας» χρηματοδοτείται από:

- ο την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, με ποσό 300.000,00 €, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 78,95 % του συνολικού προϋπολογισμού,
- ο τον Δήμο Πάργας, με ποσό 80.000,00 € που αντιστοιχεί σε ποσοστό 21,05% του συνολικού προϋπολογισμού.

Σε περίπτωση που το τελικό συμβατικό τίμημα υπολείπεται του αρχικού προϋπολογισμού λόγω ποσοστού έκπτωσης κατά την υποβολή της προσφοράς του αναδόχου, τα συμβαλλόμενα μέρη προσαρμόζουν αναλόγως τη χρηματοδοτική συμμετοχή τους, με διατήρηση της αναλογίας ποσοστών, όπως προβλέπεται ανωτέρω.

2. Η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, για την καταβολή της χρηματοδοτικής συμμετοχής της, θα μεταφέρει με την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής στον Δήμο Πάργας το αιτούμενο ποσό εφάπαξ ή τμηματικά, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του έργου. Η έκδοση του Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής και η καταβολή του αντίστοιχου ποσού θα πραγματοποιείται μετά από σχετικό αίτημα του Δήμου Πάργας προς τη Δ/ση Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Πρέβεζας, με συνημμένα τον εγκεκριμένο κάθε φορά λογαριασμό του έργου, καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά που τον συνοδεύουν, συμπεριλαμβανομένου και του Πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης, από το οποίο θα προκύπτει ότι κατά την εκτέλεση του έργου τηρήθηκαν οι όροι της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.

3. Ο Δήμος Πάργας, ως αναθέτουσα αρχή, έχει την υποχρέωση καταβολής του συνόλου της αμοιβής του αναδόχου, εφάπαξ ή τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών του έργου, σύμφωνα με τους λογαριασμούς που εγκρίνονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία (Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας) και μετά την προσκόμιση από τον ανάδοχο των προβλεπόμενων δικαιολογητικών.

**Άρθρο 7****Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων**

Α. Η Περιφέρεια Ηπείρου/Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας , αναλαμβάνει:

1. Την χρηματοδότηση του έργου με το ποσό των **300.000,00 €** (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) λαμβάνοντας παράλληλα όλα εκείνα τα μέτρα και αποφάσεις που απαιτούνται για να καταστεί δυνατή η εκταμίευση και διάθεση των συνολικών ποσών προς τον Δήμο Πάργας για την πληρωμή του αναδόχου του έργου.
2. Να επιβλέπει το έργο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ( ΦΕΚ 147/Α/2016 ) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, να διαβιβάζει στον Δήμο Πάργας τον εγκεκριμένο κάθε φορά λογαριασμό έργου με συνημμένες τις επιμετρήσεις και την πιστοποίηση, προκειμένου ο εν λόγω Δήμος να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την εκκαθάριση των δαπανών και την πληρωμή του αναδόχου.
3. Να συμμετέχει με τεχνικούς υπαλλήλους των υπηρεσιών της στην επιτροπή παραλαβής του έργου.
4. Να ασκεί την οικονομική διαχείριση σύμφωνα με τις ειδικές υφιστάμενες διατάξεις και όσα ορίζονται στα άρθρα 6 και 7 της παρούσης.
5. Να συμμετάσχει δια των εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 8 της παρούσης και την παροχή κάθε δυνατής και αναγκαίας πληροφορίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την εμπρόθεσμη υλοποίηση όσων προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση.

Β. Ο Δήμος Πάργας, αναλαμβάνει:

1. Την χρηματοδότηση του έργου με το ποσό των **80.000,00 €** (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) λαμβάνοντας παράλληλα όλα εκείνα τα μέτρα και αποφάσεις που απαιτούνται για να καταστεί δυνατή η εκταμίευση και διάθεση των συνολικών ποσών για την πληρωμή του αναδόχου του έργου.
2. Να εκπονήσει πλήρη τεχνική μελέτη.
3. Να φροντίσει ώστε η Δ/ση Τεχνικών Έργων του Δήμου να δημοπρατήσει και να αναθέσει την εκτέλεση εργασιών του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ( ΦΕΚ 147/Α/2016 ) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Να ασκεί την οικονομική διαχείριση σύμφωνα με τις ειδικές υφιστάμενες διατάξεις και όσα ορίζονται στα άρθρα 6 και 7 της παρούσης.
5. Να συμμετέχει με τεχνικούς υπαλλήλους των υπηρεσιών του στην επιτροπή παραλαβής του έργου.
6. Να συμμετάσχει δια των εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 8 της παρούσης και την παροχή κάθε δυνατής και αναγκαίας πληροφορίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την εμπρόθεσμη υλοποίηση όσων προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση.
7. Να προβαίνει με δική του μέριμνα στη συντήρηση του έργου.
8. Να λάβει τις απαιτούμενες αποφάσεις και να παρέχει τεχνική ή διοικητική συνδρομή, όπου επιβάλλεται για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής εκτέλεσης του σκοπού της παρούσας σύμβασης.
9. Να διαβιβάζει στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας αντίγραφο του σχετικού κάθε φορά Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής που εκδίδεται στο όνομα του αναδόχου του έργου, καθώς και αντίγραφο της κίνησης του αντίστοιχου τραπεζικού λογαριασμού που αποδεικνύει την καταβολή του ποσού στον ανάδοχο.
10. Να θέτει στη διάθεση της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα (διακήρυξη, αποφάσεις οργάνων, πρακτικά επιτροπών, σύμβαση με τον ανάδοχο κλπ), όποτε αυτά ζητηθούν.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει την 2<sup>η</sup> τροποποίηση της από 30-03-2023 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και του Δήμου Πάργας για την υλοποίηση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις, πεζοδρομήσεις, διαγραμμίσεις, τεχνικά έργα, διευθετήσεις ομβρίων υδάτων σε οδικά τμήματα σε περιοχές του Δήμου Πάργας», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 5142/1-12-2025 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, και το επισυναπτόμενο σ' αυτή Σχέδιο και το από 19-11-2025 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης (ανωτέρω υπό στ. 5), ως εξής:

Ι. Ός προς το Άρθρο 6 (Προϋπολογισμός, πόροι και τρόπος χρηματοδότησης του Προγράμματος):

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 380.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται όλες οι επιμέρους δαπάνες προκειμένου να εκτελεστεί η παρούσα σύμβαση. Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει:

Α) Την Π.Ε. Πρέβεζας και πιο συγκεκριμένα τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων της ΚΑΕ 02.04.071.9771.01.033.01 του οικονομικού έτους 2022, με την υπ' αριθ. πρωτ. 149963/5061/28-09-2022

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α/Α 2175), ποσού 300,000.00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), στα πλαίσια του προγράμματος έργων που χρηματοδοτείται από Κ.Α.Π. Υπ. Εσωτερικών & της ΚΑΕ 02.04.071.9771.01.033.01 του οικονομικού έτους 2023, με την υπ' αριθ. πρωτ. 21431/840/8-2-2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α/Α 776), ποσού 300,000.00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), στα πλαίσια του προγράμματος έργων που χρηματοδοτείται από Κ.Α.Π. Υπ. Εσωτερικών.

Β) Τον Δήμο Πάργας σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με ΚΑΕ 00-6737.007 σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. αρ.13702/Α812-29/11/2022 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάργας με την οποία αποφασίζει την δέσμευση πίστωσης ποσού 80.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με ΚΑ 00-6737.007 του Προϋπολογισμού του 2022 του Δήμου Πάργας & την υπ' αριθ. πρωτ. αρ.1.487/Α220-9/2/2023 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάργας με την οποία αποφασίζει την δέσμευση πίστωσης ποσού 80.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με ΚΑ 30-6737.007 του Προϋπολογισμού του 2023 του Δήμου Πάργας.

Συνεπώς:

Το έργο με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις ,πεζοδρομήσεις ,διαγραμμίσεις ,τεχνικά έργα ,διευθετήσεις ομβρίων υδάτων σε οδικά τμήματα σε περιοχές του Δήμου Πάργας » χρηματοδοτείται από:

την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, με ποσό 300.000,00 €, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 78,95 % του συνολικού προϋπολογισμού,

τον Δήμο Πάργας, με ποσό 80.000,00 € που αντιστοιχεί σε ποσοστό 21,05% του συνολικού προϋπολογισμού.

Σε περίπτωση που το τελικό συμβατικό τίμημα υπολείπεται του αρχικού προϋπολογισμού λόγω ποσοστού έκπτωσης κατά την υποβολή της προσφοράς του αναδόχου, τα συμβαλλόμενα μέρη προσαρμόζουν αναλόγως τη χρηματοδοτική συμμετοχή τους, με διατήρηση της αναλογίας ποσοστών, όπως προβλέπεται ανωτέρω.

2. Η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, για την καταβολή της χρηματοδοτικής συμμετοχής της, θα μεταφέρει με την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής στον Δήμο Πάργας το αιτούμενο ποσό εφάπαξ ή τμηματικά, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του έργου. Η έκδοση του Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής και η καταβολή του αντίστοιχου ποσού θα πραγματοποιείται μετά από σχετικό αίτημα του Δήμου Πάργας προς τη Δ/ση Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Πρέβεζας, με συνημμένα τον εγκεκριμένο κάθε φορά λογαριασμό του έργου, καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά που τον συνοδεύουν, συμπεριλαμβανομένου και του Πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης, από το οποίο θα προκύπτει ότι κατά την εκτέλεση του έργου τηρήθηκαν οι όροι της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.

3. Ο Δήμος Πάργας, ως αναθέτουσα αρχή, έχει την υποχρέωση καταβολής του συνόλου της αμοιβής του αναδόχου, εφάπαξ ή τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών του έργου, σύμφωνα με τους λογαριασμούς που εγκρίνονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία (Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας) και μετά την προσκόμιση από τον ανάδοχο των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και

## II. Ως προς το Άρθρο 7 (Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων):

A. Η Περιφέρεια Ηπείρου/Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, αναλαμβάνει:

1. Την χρηματοδότηση του έργου με το ποσό των **300.000,00 €** (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) λαμβάνοντας παράλληλα όλα εκείνα τα μέτρα και αποφάσεις που απαιτούνται για να καταστεί δυνατή η εκταμίευση και διάθεση των συνολικών ποσών προς τον Δήμο Πάργας για την πληρωμή του αναδόχου του έργου.
2. Να επιβλέπει το έργο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ( ΦΕΚ 147/Α/2016 ) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, να διαβιβάζει στον Δήμο Πάργας τον εγκεκριμένο κάθε φορά λογαριασμό έργου με συνημμένες τις επιμετρήσεις και την πιστοποίηση, προκειμένου ο εν λόγω Δήμος να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την εκκαθάριση των δαπανών και την πληρωμή του αναδόχου.
3. Να συμμετέχει με τεχνικούς υπαλλήλους των υπηρεσιών της στην επιτροπή παραλαβής του έργου.
4. Να ασκεί την οικονομική διαχείριση σύμφωνα με τις ειδικές υφιστάμενες διατάξεις και όσα ορίζονται στα άρθρα 6 και 7 της παρούσης.

5. Να συμμετάσχει δια των εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 8 της παρούσης και την παροχή κάθε δυνατής και αναγκαίας πληροφορίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την εμπρόθεσμη υλοποίηση όσων προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση.

Β. Ο Δήμος Πάργας, αναλαμβάνει:

1. Την χρηματοδότηση του έργου με το ποσό των 80.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) λαμβάνοντας παράλληλα όλα εκείνα τα μέτρα και αποφάσεις που απαιτούνται για να καταστεί δυνατή η εκταμίευση και διάθεση των συνολικών ποσών για την πληρωμή του αναδόχου του έργου.
2. Να εκπονήσει πλήρη τεχνική μελέτη.
3. Να φροντίσει ώστε η Δ/ση Τεχνικών Έργων του Δήμου να δημοπρατήσει και να αναθέσει την εκτέλεση εργασιών του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ( ΦΕΚ 147/Α/2016 ) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Να ασκεί την οικονομική διαχείριση σύμφωνα με τις ειδικές υφιστάμενες διατάξεις και όσα ορίζονται στα άρθρα 6 και 7 της παρούσης.
5. Να συμμετέχει με τεχνικούς υπαλλήλους των υπηρεσιών του στην επιτροπή παραλαβής του έργου.
6. Να συμμετάσχει δια των εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 8 της παρούσης και την παροχή κάθε δυνατής και αναγκαίας πληροφορίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την εμπρόθεσμη υλοποίηση όσων προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση.
7. Να προβαίνει με δική του μέριμνα στη συντήρηση του έργου.
8. Να λάβει τις απαιτούμενες αποφάσεις και να παρέχει τεχνική ή διοικητική συνδρομή, όπου επιβάλλεται για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής εκτέλεσης του σκοπού της παρούσας σύμβασης.
9. Να διαβιβάζει στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας αντίγραφο του σχετικού κάθε φορά Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής που εκδίδεται στο όνομα του αναδόχου του έργου, καθώς και αντίγραφο της κίνησης του αντίστοιχου τραπεζικού λογαριασμού που αποδεικνύει την καταβολή του ποσού στον ανάδοχο.
10. Να θέτει στη διάθεση της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα (διακήρυξη, αποφάσεις οργάνων, πρακτικά επιτροπών, σύμβαση με τον ανάδοχο κλπ), όποτε αυτά ζητηθούν.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2302/15-12-2025**

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/229610/3199/11-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 82°**

**Έγκριση κατ' εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2026.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. Δ/τος 2396/1953 (ΦΕΚ 117 /τ.Α'/08-05-1953) «Περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των εν γένει Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».
5. Τις διατάξεις των άρθρων 85 & 94 του Ν. 2094/1992 (ΦΕΚ 182/τ.Α' /25-11-1992) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».
6. Την 129/2534/20-1-2010 (ΦΕΚ 108/τ.Β'/04-02-2010) Κοινή Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα Κρατικά Αυτοκίνητα».
7. Την υπ' αριθμ. 226/7007/30-03-2010 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Υποχρεώσεις των οδηγών κρατικών αυτοκινήτων».
8. Την αριθ. 4403/1096/21-03-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΞΒΟΡ1Γ-8ΗΝ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας «Εξαίρεση από την απόσυρση οχημάτων άνω των 1400 cc της Περιφέρειας Ηπείρου».
9. Την αριθμ. πρωτ. οικ. 1261/9475/10-04-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
10. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53/τ.Α'/11-3-2020) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με το άρθρο 55 του Ν.5003/2022 (ΦΕΚ 230/τ.Α'/14-12-2022) «Κίνηση εκτός ορίων περιφερειακής ενότητας των οχημάτων Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 23 ν. 4674/2020».
11. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 5197/5-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3121/5-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες, οι οποίες δεν δύναται να καλυφθούν από τους υπηρετούντες υπαλλήλους κλάδου/ειδικότητας οδηγών, εισηγείται την έγκριση κατ' εξαίρεσης οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου, από τους αναφερόμενους στην παρούσα εισήγηση υπαλλήλους και με διάρκεια από 1-1-2026 έως 31-12-2026.
12. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει την κατ' εξαίρεση οδήγηση των υπηρεσιακών οχημάτων που ανήκουν στο μηχανικό εξοπλισμό της Π.Ε. Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2026 ήτοι από 1-1-2026 έως 31-12-2026, από τους κάτωθι υπαλλήλους της, που δεν κατέχουν οργανική θέση οδηγού, οι οποίοι έχουν την απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια οδήγησης, ανεξάρτητα από την κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα στην οποία ανήκουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 5003/2022 (ΦΕΚ 230/τ. Α'/14-12-2022), ως εξής:

1. **ΥΠΗΡΕΣΙΑ** : Περιφέρεια Ηπείρου Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας-Δ/ση Τεχνικών Έργων

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ:** ΚΗΙ 8322

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ:** Επιβατηγό

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ:** NISSAN X - TRAIL 1997cc

**ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ:** ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2. **ΥΠΗΡΕΣΙΑ** : Περιφέρεια Ηπείρου Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας-Δ/ση Τεχνικών Έργων

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ:** ΚΗΙ 8322

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ:** Επιβατηγό

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ:** NISSAN X - TRAIL 1997cc

**ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ:** ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3. **ΥΠΗΡΕΣΙΑ** : Περιφέρεια Ηπείρου Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας - Δ/ση Τεχνικών Έργων

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ:** ΚΗΙ 8345

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ:** Επιβατηγό

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ:** FIAT PANTA 1248cc

**ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ:** ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

4. **ΥΠΗΡΕΣΙΑ** : Περιφέρεια Ηπείρου Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας - Δ/ση Τεχνικών Έργων

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ:** ΚΗΙ 8345  
**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ:** Επιβατηγό  
**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ:** FIAT PANTA 1248cc  
**ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ:** ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

**5. ΥΠΗΡΕΣΙΑ :** Περιφέρεια Ηπείρου Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας – Αυτ.Τμήμα Πολιτικής Προστασίας

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ:** ΚΗΙ 8345  
**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ:** Επιβατηγό  
**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ:** FIAT PANTA 1248cc  
**ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ:** ΝΑΣΗ ΒΑΡΒΑΡΑ

**6. ΥΠΗΡΕΣΙΑ :** Περιφέρεια Ηπείρου Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ:** ΚΗΙ 8346  
**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ:** Επιβατηγό  
**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ:** FIAT PANTA 1248cc  
**ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ:** ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

**7. ΥΠΗΡΕΣΙΑ :** Περιφέρεια Ηπείρου Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας-Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Πρέβεζας

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ:** ΚΗΙ 8346  
**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ:** Επιβατηγό  
**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ:** FIAT PANTA 1248cc  
**ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ:** ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

**8. ΥΠΗΡΕΣΙΑ :** Περιφέρεια Ηπείρου Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας-Δ/ση Τεχνικών Έργων

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ:** ΚΗΥ 7998  
**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ:** ΦΟΡΤΗΓΟ ΙΧ ΤΥΠΟΥ PICK-UP (ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ)  
**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ:** NISSAN MOTOR TD25 - 2494cc – MB 3250  
**ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ:** ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

**9. ΥΠΗΡΕΣΙΑ :** Περιφέρεια Ηπείρου Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας-Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Πρέβεζας

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ:** ΚΗΗ 4291  
**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ:** Επιβατικό  
**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ:** MERSEDES – BENZ 1598cc  
**ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ:** ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η έγκριση χορηγείται για υπηρεσιακές ανάγκες και για την αντιμετώπιση έκτακτων και επείγουσών αναγκών και όταν δεν υπάρχουν ή κωλύονται οι οδηγοί της υπηρεσίας. Οι παραπάνω πρέπει απαραίτητα να είναι κάτοχοι διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου εν ισχύ, να επιδεικνύουν την επιβαλλόμενη επιμέλεια για τα οχήματα και να είναι υπεύθυνοι για κάθε υπαίτια βλάβη ή φθορά τους. Δεν επιτρέπεται η οδήγηση των οχημάτων από τους παραπάνω παρά μόνο για λόγους καθαρά υπηρεσιακούς, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.

Η κίνηση των προαναφερόμενων οχημάτων θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και θα είναι εφοδιασμένα κατά την κίνησή τους με τα νόμιμα εν ισχύ συνοδευτικά έγγραφα (δελτίο κίνησης, διαταγή πορείας, δίπλωμα οδήγησης οδηγού της αντίστοιχης κατηγορίας, έγκριση κατ' εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων κ.λπ.) και θα τηρούνται απαρεγκλίτως οι διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

.....  
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
 Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2303/15-12-2025**

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/229610/3199/11-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 83ο**

**Έγκριση κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων (επιβατηγών και φορτηγών) της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας εκτός των ορίων της, για το έτος 2026.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024

(ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. Δ/τος 2396/1953 (ΦΕΚ 117 /τ.Α'/08-05-1953) «Περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των εν γένει Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».
5. Τις διατάξεις των άρθρων 85 & 94 του Ν. 2094/1992 (ΦΕΚ 182/τ.Α' /25-11-1992) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».
6. Την 129/2534/20-1-2010 (ΦΕΚ 108/τ.Β'/04-02-2010) Κοινή Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα Κρατικά Αυτοκίνητα».
7. Την υπ' αριθμ. 226/7007/30-03-2010 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Υποχρεώσεις των οδηγών κρατικών αυτοκινήτων».
8. Την αριθ. 4403/1096/21-03-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΞΒΟΡ1Γ-8ΗΝ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας «Εξαίρεση από την απόσυρση οχημάτων άνω των 1400 cc της Περιφέρειας Ηπείρου».
9. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53/τ.Α'/11-3-2020) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με το άρθρο 55 του Ν.5003/2022 (ΦΕΚ 230/τ.Α'/14-12-2022) «Κίνηση εκτός ορίων περιφερειακής ενότητας των οχημάτων Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 23 ν. 4674/2020».
10. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 5196/5-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3122/5-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες, εισηγείται την έγκριση κίνησης των υπηρεσιακών επιβατηγών και φορτηγών οχημάτων που ανήκουν στο μηχανικό εξοπλισμό της Π.Ε. Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου εκτός χωρικών ορίων της, για το έτος 2026, όπως αναφέρονται στον σχετικό πίνακα.
11. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την κίνηση των κάτωθι υπηρεσιακών επιβατηγών και φορτηγών οχημάτων που ανήκουν στον μηχανικό εξοπλισμό της Π.Ε. Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου, εκτός χωρικών ορίων της, για το έτος 2026, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 5003/2022 (ΦΕΚ 230/τ. Α'/14-12-2022), ως εξής:

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	
1)	KHY 7998	(φορτηγό όχημα-μη ανατρεπόμενο)
2)	KHH 9443	(φορτηγό όχημα-μη ανατρεπόμενο)
3)	KHI 8342	(φορτηγό όχημα-ανατρεπόμενο)
4)	KHY 7993	(φορτηγό όχημα-ανατρεπόμενο)
5)	KHY 9994	(επιβατικό όχημα)
6)	KHI 8322	(επιβατικό όχημα)
7)	KHI 8313	(επιβατικό όχημα)

8)	KHY 9978	(επιβατικό όχημα)
9)	KHI 8345	(επιβατικό όχημα)
10)	KHI 8346	(επιβατικό όχημα)
11)	KHH 4291	(επιβατικό όχημα)
12)	KTY 1771	(επιβατικό όχημα)

Επισημαίνεται ότι τα ως άνω αναφερόμενα φορτηγά με πινακίδες κυκλοφορίας KHY 7993 & KHI 8342 δύνανται να αναπτύξουν ταχύτητα μεγαλύτερη των 70χλμ την ώρα.

Η κίνηση των προαναφερόμενων οχημάτων θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και θα είναι εφοδιασμένα κατά την κίνησή τους με τα νόμιμα εν ισχύ συνοδευτικά έγγραφα (δελτίο κίνησης, διαταγή πορείας, δίπλωμα οδήγησης οδηγού της αντίστοιχης κατηγορίας, έγκριση κατ' εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων κ.λπ.) και θα τηρούνται απαρεγκλίτως οι διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως τροποποιήθηκε και σήμερα ισχύει.

Η διάθεση και η μετακίνηση των ως άνω κρατικών οχημάτων θα πραγματοποιείται ανά περίπτωση και αποκλειστικά για υπηρεσιακούς σκοπούς σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και σε ημερομηνίες που θα καθορίζονται από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας, το δε κριτήριο διάθεσής τους στις υπηρεσίες είναι η μηχανολογική κατάσταση των οχημάτων, η διαθεσιμότητα των οδηγών της υπηρεσίας, οι κατ' εξαίρεση άδειες οδήγησης, η ημερομηνία αίτησης διάθεσης από τις εν λόγω υπηρεσίες, η ύπαρξη καυσίμων, ο σκοπός της μετακίνησης των αιρετών ή των υπαλλήλων της Π.Ε. Πρέβεζας κλπ.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύργου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2306/15-12-2025**

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύργου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/229610/3199/11-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 86°**

**Έγκριση καταβολής αποζημίωσης χρήσης υφιστάμενου μίσθιου για τη στέγαση των Δ/σεων Τεχνικών Έργων, Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, των Τμημάτων Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας και Πολιτικής Προστασίας και του Γραφείου ΠΣΕΑ της Π.Ε. Πρέβεζας.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-

10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 14/64/17-12-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2025 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 1/4/18-02-2025, 4/10/08-04-2025, 7/20/24-06-2025, 8/22/15-7-2025, 9/28/12-8-2025 και 13/36/30-9-2025 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης και 6ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6461/9-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3157/9-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

« Έχοντας υπόψη: ....

8. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π. Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2025.
9. Το γεγονός ότι η μίσθωση του κτιρίου επί της οδού Περδικάρη 8 στην Πρέβεζα, το οποίο στεγάζει τις Δ/σεις Τεχνικών Έργων, Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας, το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και το Γραφείο ΠΣΕΑ της Π.Ε. Πρέβεζας, καθώς και την Δ/ση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και το ΚΕΔΑΣΥ Νομού Πρέβεζας, μαζί με τους βοηθητικούς αποθηκευτικούς χώρους, με μηνιαίο μίσθωμα 4.500,00 €, έληξε την 31η Αυγούστου 2022.
10. Την με αριθ. 89244 /3340/08-06-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010711326) διακήρυξη διαγωνισμού μίσθωσης του ανωτέρω ακινήτου και την αριθ. 182326/6181/22-11-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011645525) διακήρυξη επαναληπτικού διαγωνισμού για το εν λόγω ακίνητο, οι οποίοι απέβησαν άγονοι.
11. Την αριθ. 23/1546/26-08-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίνει την καταβολή αποζημίωσης χρήσης του υφιστάμενου μισθίου, σύμφωνα με το άρθρο 601 του Α.Κ. για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, με το ίδιο συμφωνηθέν μηνιαίο μίσθωμα, το οποίο θα παραμείνει σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια της αποζημίωσης χρήσης.
12. Το γεγονός ότι οι Υπηρεσίες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ Ν. Πρέβεζας μεταφέρθηκαν σε νέο μισθωμένο κτίριο εντός του έτους 2024 και οι υπηρεσίες των Δ/σεων Τεχνικών Έργων και Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, των Τμημάτων Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας, Πολιτικής Προστασίας και του Γραφείου ΠΣΕΑ κατέλαβαν τους χώρους του ποσοστού ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ο.Ε.», εντός του μηνός Φεβρουαρίου 2025, ενώ την 28-02-2025 παραδόθηκε στις ιδιοκτήτριες Αφεντουλίδη Πηνελόπη και Αφεντουλίδη Αντιόπη, το ποσοστό της ιδιοκτησίας του κτιρίου που τους ανήκει, επί της οδού Περδικάρη 8, στην Πρέβεζα, μετά από δική τους απαίτηση (σχ.: η από 30 Ιουνίου 2023 εξώδικη δήλωση), σύμφωνα με τον πίνακα Κατανομής Ιδιοκτησίας.
13. Την αριθ. ΠΗ/ΔΔΟΠΕΠ/227412/6442/09-12-2025 βεβαίωση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί συνέχισης χρήσης του επί της οδού Περδικάρη 8 ακινήτου για το χρονικό διάστημα από 01-10-2025 έως και 31-12-2025.

Εισηγούμεστε :

Την καταβολή αποζημίωσης χρήσης του υφιστάμενου μισθίου στην εταιρεία «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ο.Ε.» για το χρονικό διάστημα από 01-10-2025 έως και 31-12-2025, σύμφωνα με το άρθρο 601 του Α.Κ. με το ισχύον συμφωνημένο μίσθωμα ήτοι 3.000,00 € ανά μήνα, για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, ήτοι των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων, Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, των Τμημάτων Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας και Πολιτικής Προστασίας και του Γραφείου ΠΣΕΑ ...».



7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει την καταβολή αποζημίωσης χρήσης του υφιστάμενου μισθίου, ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ο.Ε.» για το χρονικό διάστημα από 1-10-2025 έως και 31-12-2025, σύμφωνα με το άρθρο 601 του Α.Κ. για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, ήτοι την στέγαση των Δ/σεων Τεχνικών Έργων και Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, των Τμημάτων Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας και Πολιτικής Προστασίας και του Γραφείου ΠΣΕΑ της Π.Ε. Πρέβεζας, με το ισχύον συμφωνημένο μίσθωμα ήτοι 3.000,00 € ανά μήνα.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος