

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ****ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 37/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ****Απόφαση αριθμ. 37/2074/21-11-2025**

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι μία (21) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/210296/2937/17-11-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, επειδή επείγει η συζήτηση και λήψη απόφασης επ' αυτού, δεδομένου ότι το έργο του θέματος έχει προθεσμία εκτέλεσης την 30/11/2025 και έως τότε, κατ' εντολή του ΟΠΣΑ, θα πρέπει να υποβληθεί από την δικαιούχο Περιφέρεια Ηπείρου, στη Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ, η τελική αίτηση πληρωμής της πράξης, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2<sup>ο</sup>**

**Έγκριση του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ του 2<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (επουσιώδης τροποποίηση <15%) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εκσυγχρονισμός Αντλιοστασίων του ΤΟΕΒ Μπόιδα - Μαυρής», της Πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Μπόιδα - Μαυρής», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0036169474 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, αναδόχου «ΜΑ.CON.STRUCTION Α.Ε.».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017

(ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εσοπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α' /2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 20973/19-11-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2969/19-11-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Σας υποβάλλουμε συνημμένα:

1. Εισηγητική έκθεση για την έγκριση 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ (2<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ) και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (επουσιώδης τροποποίηση <15% σύμφωνα με το Άρθρο 156, παρ. 3α) του έργου του θέματος.
2. Τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ (2<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ) και την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (επουσιώδης τροποποίηση <15% σύμφωνα με το Άρθρο 156, παρ. 3α).
3. Την με αριθ. πρωτ. 1152/7-4-2023 (ΑΔΑ 90424653ΠΓ-701) Απόφαση Ένταξη της Πράξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014 - 2020 - Δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», Περιφέρειας Ηπείρου.
4. Την με αριθ. 8/295/22-10-2025 (θέμα 3ο) θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.
5. Την με αριθ. πρωτ. 210007/20973- 14-11-2025 Απόφαση Προέγκρισης 4ης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης Αρ. Πρωτ. 317739 -14 Νοέμβριου 2025 (ΑΔΑ 63ΗΞ4653ΠΓ-NP2).

και παρακαλούμε για την έγκρισή του . . .».

Στην συνημμένη Εισηγητική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

#### «... **1. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

##### **Α. ΜΕΛΕΤΗ**

1. Υπηρεσία εκπόνησης: Τ.Υ. Περιφέρειας Ηπείρου
2. Ημερομηνία: 17/10/2023
3. Προϋπολογισμός: 1.510.000,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ), από πιστώσεις Πράξης «Έργα Εκσυγχρονισμού και Εξοικονόμησης Νερού και Ενέργειας του Δικτύου του ΤΟΕΒ Μπόιδα - Μαυρής» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0036169474 είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» στη δράση 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων». Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης με ποσοστό 85% και από Εθνικούς Πόρους μέσω του ΠΔΕ με 15%, ΣΑΕ 082/1 με κωδ. έργου: 2023ΣΕ08210011. σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ.: 40961/04-05-2023 Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: ΩΖΗΦ46ΜΤΑΡ-38Λ).

##### **Β. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ**

1. Ημερομηνία Δημοπρασίας: 23/01/2024
2. Απόφαση Ανάθεσης: Απόφαση 16/1027/28-05-2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου
3. Μέση Έκπτωση: 8,02%
4. Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 28/08/2024
5. Ποσό συμφωνητικού: 1.389,289,81 € (συμπ/νου ΦΠΑ)
6. Ανάδοχος: MA.CON.STRUCTURE A.E.
7. Επιβλέποντες: Παπαστεφάνου Φωκίωνα, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ Μπαρέκα Έλλη Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

##### **Γ. Εγκρίσεις Α.Π.Ε.**

Ο υπ' αρ. 144646/14633/8-9-2025 εγκεκριμένος 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ (σε ισοζύγιο).

##### **Δ. ΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ-ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ**

Αρχική προθεσμία περαίωσης έργου: Δεκαπέντε (12) μήνες, ήτοι μέχρι 28/08/2025.

Σύμφωνα με την αριθμ. 25/1305/30-07-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε παράταση περαίωσης των εργασιών ως στις **28-10-2025**.

Με το με αρ. πρωτ. 189668/19028/20-10-2025 έγγραφο του Αναδόχου έγινε αίτημα παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις **30-11-2025**.

Την με αριθ. πρωτ. 199116/19915 03-11-2025 Απόφαση Προέγκρισης 3ης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης Αρ. Πρωτ. 298162 - 30 -10-2025 (ΑΔΑ 9ΛΟΩ4653ΠΓ-Λ0Π) μέσω της 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως **30/11/2025**.

**Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ**

Αναλυτικά το έργο περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες :

Την αλλαγή πεπαλιωμένου εξοπλισμού που αφορά σε οριζόντιες προωθητικές αντλίες αντλιοστασίων Α3-Α4 & Α6-Α7 του ΤΟΕΒ Μπόιδα-Μευρής.

Επειδή ο εξοπλισμός είναι πλέον αρκετά πεπαλιωμένος – μετρά πάνω από τρεις δεκαετίες συνεχούς λειτουργίας – η προτεινόμενη λύση είναι να τοποθετηθούν νέα αντλητικά συγκροτήματα με καλύτερο βαθμό απόδοσης.

Επιπροσθέτως επειδή και ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα η μελέτη περιλαμβάνει και αντικατάσταση των ηλεκτρικών πινάκων μέσης και χαμηλής τάσης καθώς και των μετασχηματιστών.

Επίσης επειδή οι κεντρικοί αγωγοί εντός των αντλιοστασίων είναι διάτρητοι περιλαμβάνεται και αντικατάσταση αυτών.

Η εκτέλεση του παραπάνω έργου ανέρχεται στο ποσό των: 1.317.637,68 €

**ΣΤ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ**

Το έργο έχει ολοκληρωθεί κατά 90%.

**2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΣ**

Έχοντας υπ' όψη:

1. Το φάκελο της εργολαβίας του έργου του θέματος.
2. Την από 12-08-2025 Εισηγητική Έκθεση που συνοδεύει τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ & 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ και συντάχθηκε για να τακτοποιηθούν οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, καθώς και των νέων που απαιτήθηκαν για την λειτουργική ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016
3. Το γεγονός ότι κρίθηκε απαραίτητη η απορρόφηση των απροβλέπτων, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες από τις αυξήσεις των ποσοτήτων και των νέων εργασιών.
4. Την με αριθ. πρωτ. 199116/19915 03-11-2025 Απόφαση Προέγκρισης 3ης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης Αρ. Πρωτ. 298162 - 30 -10-2025 (ΑΔΑ 9ΛΟΩ24653ΠΓ-Λ0Π) μέσω της 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως **30/11/2025**.
5. Την με αριθ. πρωτ. 210007/20973- 14-11-2025 Απόφαση Προέγκρισης 4ης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης Αρ. Πρωτ. 317739 -14 Νοέμβριου 2025 (ΑΔΑ 63ΗΞ4653ΠΓ-NP2). Προέγκρισης 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ και σύναψης 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης.
6. Τη συνολική δαπάνη του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ, 2<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ & 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών που ανέρχεται στο ποσό των 1.712.052,91€ (συνμ/νου ΦΠΑ) και είναι σε αύξηση σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατά 322.763,10€.

**Α' ΕΛΕΓΧΟΣ**

(ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα σύνολα των ομάδων του ΑΠΕ χωρίς τις ποσότητες των νέων τιμών )

ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ ≤ 20%					
Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΕ €	ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 2ος ΑΠΕ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ 1ου ΑΠΕ από ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
1	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ	384.560,00	384.560,00		
2	ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ	55.903,42	55.903,42		
3	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ	88.269,40	88.269,40		
4	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ	13.131,30	13.131,30		
5	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ	263.488,00	263.488,00		

**Β' ΕΛΕΓΧΟΣ**

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ≤ 10% ΣΥΜΒΑΣΗ			
Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ 2 <sup>ου</sup> ΑΠΕ από ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	10% ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	0,00	95.031,55

**Γ' ΕΛΕΓΧΟΣ**

ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΠΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ			
ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ		ΣΥΝΟΛΟ	ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
	ΟΜΑΔΑ Α: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ	63.125,73	
	ΟΜΑΔΑ Β: ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ	19.458,66	
	ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ	759,91	
	ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ	4.610,11	
	ΟΜΑΔΑ Ε: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ	32.831,52	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ	120.785,93	
	ΓΕ+ΟΕ (18%)	21.741,47	
	ΣΥΝΟΛΟ	142.527,40	

**Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α**

Την έγκριση του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ, 2<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. & της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΕΒ ΜΠΟΙΔΑ-ΜΑΥΡΗΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 για την ανάλωση των απροβλέπτων, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες από τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων και των νέων εργασιών που απαιτήθηκαν για τη λειτουργική ολοκλήρωση του έργου και για την ενσωμάτωση των αναθεωρήσεων όπως προέκυψαν. ...».

6. Κατά τη διάρκεια συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζούμπας Στέφανος, δήλωσε «παρών».

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. το 2<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (επουσιώδης τροποποίηση <15%) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εκσυγχρονισμός Αντλιοστασίων του ΤΟΕΒ Μπόιδα - Μαυρής», της Πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Μπόιδα - Μαυρής», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0036169474 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, της δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων», αναδόχου «ΜΑ.CON.STRUCTION Α.Ε.» συνολικής δαπάνης 1.712.052,91 € με ΦΠΑ σε αύξηση σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατά 322.763,10 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕ 082/1 με Κ.Α. 2023ΣΕ08210011,

υπέρ της έγκρισης των οποίων γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθμ. 8/295/22-10-2025 (θέμα 3<sup>ο</sup>) Πράξη του και σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 210007/20973/14-11-2025 (ΑΔΑ: 63ΗΞ4653ΠΓ-NP2) Απόφαση Προέγκρισης της 4<sup>ης</sup> τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων (ΕΥΕΑΕΤΠ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).

➤ Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης και Πρέντζας Γεώργιος.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος