

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **38/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 38/2169/3-12-2025

Στα Ιωάννινα, στις τρεις (3) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/219777/3060/28-11-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 9ο

Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ισόπεδος Κυκλικός Κόμβος στη διασταύρωση Ε.Ο. Ιωαννίνων-Αντιρρίου, Οδού Ιωαννίνων και Συνδετήριας Περιφερειακής Οδού Πόλης Ιωαννίνων», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-

10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 21851/27-11-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3044/28-11-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία, διαβιβάζει συνημμένα αιτιολογική έκθεση για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ισόπεδος Κυκλικός Κόμβος στη διασταύρωση Ε.Ο. Ιωαννίνων-Αντιρρίου, Οδού Ιωαννίνων και Συνδετήριας Περιφερειακής Οδού Πόλης Ιωαννίνων», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.».

Στην συνημμένη αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«...»

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Το παρόν έργο αποτελεί έργο οδοποιίας και αφορά την κατασκευή κόμβου κυκλικής κίνησης στη συμβολή της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Αντιρρίου, της Οδού Ιωαννίνων και της Συνδετήριας Περιφερειακής Οδού Πόλης» στα πλαίσια της λειτουργικής αναβάθμισης του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου.
2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το Έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΚΑΕ 02.01.071.9771.00.041 με τίτλο: «ΙΣΟΠΕΔΟΣ ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ, ΟΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ».
3. ΜΕΛΕΤΗ: Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 556.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 104469/10609/26-07-2023 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και με την υπ' αριθμόν 23/1709/28-07-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου καταρτίστηκε η διακήρυξη για τη δημοπράτηση του έργου.
4. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Με βάση την παραπάνω μελέτη, έγινε ηλεκτρονικός διαγωνισμός την 05-01-2024, και ανάδοχος αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε με μέσο ποσοστό έκπτωσης 2,00 %. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αριθμό. 9/596/28-03 2024 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ: Το συμφωνητικό μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη και του εκπροσώπου της Αναδόχου κ. Θεοδώρου Τσουμάνη υπογράφηκε την 27 - 06 - 2024 για ποσό 439.419,37€, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α (544.880,02€ με Φ.Π.Α.).
6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η συμβατική προθεσμία περαίωσης έληγε την 27-12-2024. Βάσει της υπ' αριθμόν 90517Λ9-ΑΛ2 (ΑΔΑ) απόφασης, εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου έως την 30/06/2025. Επιπλέον, έχει δοθεί παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου έως την 30/09/2025.
7. Συντάχθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για να συμπεριληφθούν νέες εργασίες και η αυξομείωση των ποσοτήτων των εργασιών, που κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια και λειτουργική κατασκευή του έργου, με χρήση των επί ελάσσον και των απρόβλεπτων δαπανών. Πιο συγκεκριμένα.

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ

Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συμπεριλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:

- 1) Στην ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
 - Α) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΓΗΣ

Στην ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

- Α) ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΕΞΟΔΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ
- Β) ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΕΠΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ

=Γ) ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (ΡΕ) ΜΕ ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΤΟΙΧΩΜΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΡΕ 100 (ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ MRS10 = 10 ΜΡΑ), ΜΕ ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΤΟΙΧΩΜΑ, ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 32 mm / ονομ. πίεσης PN 16 atm

Στην ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Α) ΑΠΟΞΕΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΡΕΖΑΣ

Στην ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Α) ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΣΤΗΘΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΣΤΗΘΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΜΕ ΕΜΠΗΞΗ

Στην ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Α) ΙΣΤΟΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Η ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΠΛΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Β) ΙΣΤΟΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Η ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΙΣΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ

Συντάχθηκε ο παρών 2^{ος} Α.Π.Ε. (Υπέρβασης) προκειμένου να συμπεριλάβει την αύξηση του ποσού της πρόβλεψης Αναθεώρησης.

Στον παρόντα Α.Π.Ε. τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 11.3 της διακήρυξης.

Το ύψος της δαπάνης στον παρόντα Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό 472.289,01€, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. (585.638,37€ με Φ.Π.Α.), ήτοι αυξημένο κατά 32.869,64€, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. (40.758,35€ με Φ.Π.Α.) λόγω αύξησης του ποσού της πρόβλεψης Αναθεώρησης.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

- Εγκρίνει τον 2^ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικός λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ισόπεδος Κυκλικός Κόμβος στη διασταύρωση Ε.Ο. Ιωαννίνων-Αντιρρίου, Οδού Ιωαννίνων και Συνδετήριας Περιφερειακής Οδού Πόλης Ιωαννίνων», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», συνολικής δαπάνης 472.289,01 € χωρίς Φ.Π.Α. (585.638,37 € με Φ.Π.Α.), με υπέρβαση έναντι της συμβατικής δαπάνης κατά 32.869,64 € χωρίς Φ.Π.Α. (40.758,35 € με Φ.Π.Α.), λόγω αύξησης του ποσού της πρόβλεψης αναθεώρησης.
- Η προκαλούμενη δαπάνη του ως άνω 2^{ου} Α.Π.Ε., θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 02.01.071.9771.00.041 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2025.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος