

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

(στο θέμα: εκ παραδρομής αναγραφή 31-12-2025 αντί του ορθού 31-8-2026)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 1/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 1/1/15-1-2026

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/2952/49/9-1-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, επειδή επείγει η συζήτηση και λήψη απόφασης επ' αυτού, προκειμένου να επισπευσθεί η διαδικασία, δεδομένου ότι την έγκριση της παράτασης θα πρέπει να ακολουθήσει τροποποίηση και της απόφασης ένταξης μέσω Τεχνικού Δελτίου Πράξης (η πράξη έληγε στις 31-12-2025 γεγονός που επηρεάζει εκτός από το κυρίως υποέργο και το υποέργο της αρχαιολογίας), συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1º

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες έργου Παράκαμψης Νικόπολης - Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α.Τ.Ε.Β.Ε. με δ.τ. INTERKAT Α.Ε.», μέχρι την 31-8-2026.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το

- N. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
 3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
 5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 299/13-1-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 97/13-1-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
- «... ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ: Η σύμβαση υπογράφηκε την 13-04-2022 μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΤΕΒΕ ΙΝΤΕΡΚΑΤ», για ποσό 8.581.382,15€ χωρίς Φ.Π.Α.. Με την αριθ. 22/1630/19-07-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Η. εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ και η 1η ΣΣΕ. Η 1η συμπληρωματική σύμβαση υπογράφηκε στις 10-08-2023 για ποσό 1.267.152,84 € (χωρίς Φ.Π.Α.). Με την αριθ. 27/1428/21-08-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Η. εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ, το 3^ο ΠΚΤΜΝΕ και η 2η ΣΣΕ. Με την αριθ. 37/2097/21-11-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Η. έγινε η επικαιροποίηση χρηματοδότησης του 3^{ου} ΑΠΕ, του 3^{ου} ΠΚΤΜΝΕ και της 2ης ΣΣΕ και έχει κληθεί ο ανάδοχος για την υπογραφή της 2^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν 24 μήνες και έληγε την 13-04-2024. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 12/817/22-4-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης μέχρι τις 13-04-2025. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 18/868/02-06-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης μέχρι τις 31-12-2025. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ: Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί περίπου το 88% της αρχικής και της 1^{ης} ΣΣΕ.
- Β. ΕΙΔΙΚΑ**
1. **ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ**
Οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος καταγράφονται αναλυτικά στη συνημμένη από 1-12-2025 αίτησή του και ζητά τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών μέχρι την 31-8-2026 με δικαίωμα αναθεώρησης.
 2. **ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**
Οι λόγοι για την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου κατά την άποψη της Υπηρεσίας είναι οι παρακάτω:
 - Στο τμήμα της νέας οδού βόρεια της ΒΠΠΕ Πρέβεζας από τη Χ.Θ. 0+380 έως τη Χ.Θ. 0+720 υπήρξε καθυστέρηση στη διαδικασία ολοκλήρωσης της απαλλοτρίωσης, οπότε δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας σ' αυτό.
 - Έγιναν τροποποιήσεις μελετών (τροποποίηση μελέτης στον κόμβο Ακρίβη, ανάγκη κατασκευής νέου τεχνικού στον κόμβο Ακρίβη, τροποποίηση μελέτης στον κόμβο Μονολιθίου, προσαρμογή της μελέτης στον κόμβο Μουσείου, αλλαγή φωτιστικών οδοφωτισμού από Na σε Led. (περιλαμβάνονται στην 2η Σ.Σ.Ε., τεχνικά πρόσβασης ιδιοκτησιών) και πρόσθετες νέες εργασίες που περιλαμβάνονται στον 3ο ΑΠΕ και τη νέα 2η Συμπληρωματική Σύμβαση ύψους 1.454.493,84 € (με Φ.Π.Α) η οποία δεν έχει ακόμη

υπογραφεί.

- Σε διάφορα σημεία του έργου διέρχονται υπόγεια δίκτυα του ΟΤΕ, της RURAL CONNECT, της VODAFONE και της NOVA, τα οποία είναι απαραίτητο να μετατοπίζονται για να εκτελούνται οι προβλεπόμενες εργασίες. Κατά το μεγαλύτερο μέρος τους μετατοπίζονται σταδιακά επειδή οι θέσεις μετατόπισης εξαρτώνται από την διαμόρφωση του χώρου εξαιτίας των εργασιών.

Σημειώνεται ότι για το έργο έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 244135/20-12-2024 (ΑΔΑ:9ΟΙ7465ΧΘΞ-ΩΜ3), απόφαση της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με την οποία, σε συνέχεια της με αρ. 12/817/22-4-2024 απόφασης έγκρισης χορήγησης της 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών από την προϊσταμένη αρχή, δίνεται έγκριση για την καταβολή πριμ έγκαιρης παράδοσης έργου στον ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 154 του Ν.4938/2022, καθώς οι λόγοι που απέτρεψαν την εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου προσομοιάζουν με γεγονός «ανώτερης βίας», ήτοι με γεγονός έκτακτο και απρόβλεπτο, που δεν μπορούσε να αποτραπεί ούτε και με μέτρα άκρας επιμέλειας εκ μέρους της αναδόχου. Όπως προκύπτει από την ανωτέρω εισηγητική έκθεση, οι λόγοι που απέτρεψαν την εμπρόθεσμη εκτέλεση της σύμβασης μέχρι σήμερα (καθυστέρηση ολοκλήρωσης απαλλοτριώσεων, υπογραφή 2^{ης} Σ.Σ.Ε. ύψους 1.454.493,84 € (με Φ.Π.Α) στις 05-12-2025 (ΑΔΑΜ:25ΣΥΜV018101277), εκκρεμείς μετατοπίσεις δικτύων ΟΚΩ) εξακολουθούν να προσομοιάζουν με γεγονότα «ανώτερης βίας», ήτοι με γεγονότα έκτακτα και απρόβλεπτα, που δεν θα μπορούσαν να αποτραπούν ούτε και με μέτρα άκρας επιμέλειας από τον ανάδοχο.

3. ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Με το αρ. πρωτ. 3113/30-12-2025 έγγραφο της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. προγράμματος 'ΗΠΕΙΡΟΣ' διατυπώθηκε θετική γνώμη σχετικά με τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 31-08-2026. Επομένως, για τους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, η οποία λήγει στις 31-12-2025 μέχρι τις 31-08-2026 με δικαίωμα αναθεωρήσεως, χωρίς να επηρεάζεται η ήδη εγκεκριμένη καταβολή πριμ έγκαιρης παράδοσης σύμφωνα με το άρθρο του Ν.4938/2022 στον ανάδοχο....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες έργου Παράκαμψης Νικόπολης - Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α.Τ.Ε.Β.Ε. με δ.τ. INTERKAT Α.Ε.», μέχρι την 31-8-2026, με δικαίωμα αναθεώρησης, σύμφωνα και με την με αριθ. πρωτ. 3113/30-12-2025 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ».

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος