

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 2/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

**Απόφαση αριθμ. 2/93/26-1-2026**

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/11015/176/22-1-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup>**

**Έγκριση 3<sup>ης</sup> τροποποίησης, ως προς τα άρθρα 6 και 11 της από 13-4-2023 Προγραμματικής Σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ιωαννιτών, για την υλοποίηση του έργου «Υποδομές Προσβασιμότητας Βορειοανατολικής Ακρόπολης Κάστρου Ιωαννίνων», στο πλαίσιο της Δράσης του Υπουργείου Πολιτισμού με τίτλο: «Αξιοποίηση της τέχνης ως συνταγογραφούμενης θεραπείας για την προαγωγή της κοινωνικής συνοχής και ενεργοποίηση της “Ασημένιας Οικονομίας”».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 355/13-1-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 106/14-1-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Σας διαβιβάζουμε σχέδιο της Τροποποιημένης ΠΣ και παρακαλούμε για την έγκριση ως προς την τροποποίηση:

- του Άρθρου 6 (ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΣ) της από 13/04/2023 αρχικής ΠΣ, της από 08/11/2024 1<sup>ης</sup> τροποποίησής της και της από 23.05.2025 2<sup>ης</sup> τροποποίησής της, αναφορικά με την χορήγηση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως την 31/03/2023, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» και για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης και

- του Άρθρου 11 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) της από 13/04/2023 αρχικής ΠΣ, της από 08/11/2024 1<sup>ης</sup> τροποποίησής της και της από 23.05.2025 2<sup>ης</sup> τροποποίησής της, αναφορικά με ενδεχόμενες τροποποιήσεις του ανωτέρω έργου

τα οποία αντικαθίστανται και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

«ΑΡΘΡΟ 6»

Διάρκεια Σύμβασης

Η ισχύς της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου εκκινεί από την ημερομηνία υπογραφής της και η συνολική διάρκειά της προσδιορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες, σύμφωνα με το υποβληθέν ΤΔΕ.

Η διάρκεια δύναται να παραταθεί μετά τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης και το τροποποιημένο ΤΔΕ και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας επιλεξιμότητας των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εργασιών του έργου της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, συμφωνεί με το χρονοδιάγραμμα των εργασιών στο σχετικό Τεχνικό Δελτίο και παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ, όπως εκάστοτε ενδεχομένως τροποποιείται, σύμφωνα με το υποβληθέν ΤΔΕ.

«ΑΡΘΡΟ 11»

Τροποποιήσεις της Σύμβασης

Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και σχετική απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών, η παρούσα Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το χρονοδιάγραμμα και τους λοιπούς όρους της, με εξαίρεση το φυσικό και οικονομικό αντικείμενό της και τον τρόπο υλοποίησής του. Ειδικότερα, παράταση της διάρκειας της σύμβασης δύναται να χορηγηθεί αποκλειστικά για λόγους που αφορούν την ολοκλήρωση του αντικείμενου της και όχι πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας επιλεξιμότητας έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η τροποποίηση του εσωτερικού χρονοδιαγράμματος που δεν επιφέρει μεταβολή στη συνολική διάρκεια ισχύος της παρούσας, γίνεται μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παρακολούθησης και δεν απαιτείται τροποποίηση της παρούσας.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 13/4/2023 ΠΣ για το Έργο «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», όπως τροποποιήθηκε με την από 08.11.2024 1<sup>η</sup> τροποποίησή της και την από 23.05.2025 2<sup>η</sup> τροποποίησή της...».

Στην εισήγηση επισυνάπτονται: α) το από 22-12-2025 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης και β) το Σχέδιο της Τροποποιημένης ΠΣ.

Στο συνημμένο στην εισήγηση, το από 22-12-2025 3<sup>ο</sup> Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης, αναφέρονται επιλέξει τα εξής:

«.....

3ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

της προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης για το έργο: «Sub.1.2.4 Υποδομές προσβασιμότητας βορειοανατολικής Ακρόπολης Κάστρου Ιωαννίνων» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5189504) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σήμερα την 22-12-2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.15, συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη (ePresence) η Επιτροπή Παρακολούθησης της παραπάνω προγραμματικής σύμβασης με τα εξής παρόντα μέλη:

1. τον κ. Φλούδα Βασίλειο, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού / Οικονομικού, Αναπληρωτή Προϊστάμενο του

- Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών,  
 2. την κα Μακρή Κυριακή, ΠΕ Μηχανικών / Πολιτικών Μηχανικών, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών  
 3. τον κ. Τσουκανέλη Ελευθέριο, ΠΕ Μηχανικών / Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών  
 4. τον κ. Τσακούμη Χρήστο, Αρχιτέκτονα-Μηχανικό, Προϊστάμενο Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της ΕΦΑ Ιωαννίνων  
 5. την κα Δημητρακοπούλου Πολυξένη, Αρχαιολόγο της ΕΦΑ Ιωαννίνων  
 6. τον κ. Χαραλάμπους Σωτήριο, Αρχαιολόγο της ΕΦΑ Ιωαννίνων  
 7. την κα Σιαμπίρη Δέσποινα, Τοπογράφο-Μηχανικό, υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου

Την τήρηση των πρακτικών ανέλαβε η υπάλληλος του Δήμου Ιωαννιτών κα Γέπη Ευνομία.

Θέμα Ημερήσιας Διάταξης:

Γνωμοδότηση περί παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «Sub.1.2.4 Υποδομές προσβασιμότητας βορειοανατολικής Ακρόπολης Κάστρου Ιωαννίνων», Τροποποίηση χρηματοδοτικού σχεδίου έργου και αντίστοιχης τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου και της απόφασης ένταξης του έργου.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την υπ. αριθμ. ΥΠΠΟ/553632/13/12/2025 (ΑΔΑ:9ΠΙ046ΝΚΟΤ-ΗΩΨ) Υ.Α. «3η τροποποίηση της υπ. αριθμ. ΥΠΠΟ/456449/27/10/2023 (ΑΔΑ:9Γ2Σ46ΝΚΟΤ-ΕΓΘ) Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης των εργασιών του υποέργου
2. «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του Έργου: «SUB. 1.2.4. – Υποδομές προσβασιμότητας βορειοανατολικής ακρόπολης Κάστρου Ιωαννίνων» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5189504, απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων 2. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 86279/15-12-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών
3. Την υπ. αριθμ 1430/19-12-2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών

συζήτησε επί των θεμάτων αναλυτικά. Ειδικότερα:

Α. Παράταση χρονοδιαγράμματος του έργου έως τις 31.03.2026 Την από 29.10.2025 αίτησή της (α.π. 73140) και την από 19.11.2025 (α.π. 78752) αίτηση της, η ανάδοχος ζητά την χορήγηση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως την 31.03.2026.

Η ανάδοχος αιτείται τη χορήγηση παράτασης προκειμένου να ολοκληρωθούν οι συμβατικές εργασίες σε σημεία του έργου που εκτελούνται παράλληλα με τις εργασίες του αρχαιολογικού υποέργου.

Συγκεκριμένα στις ακόλουθες θέσεις εκτελούνται ακόμη και σήμερα αρχαιολογικές εργασίες όπως διερευνητικές τομές :

Α. Στη θέση δίπλα από τη Βυζαντινή Πύλη όπου χωροθετούνται τα κανόνια και οι οβίδες τους.

Β. Κατά μήκος του κτιρίου του Μεντρεσέ και μέχρι τη θέση 3 (εξωτερικός ανελκυστήρας) όπου υπάρχουν ταφικά ευρήματα.

Γ. Στο χώρο μπροστά από το Τέμενος Ασλάν Πασά όπου υπάρχουν κατάλοιπα οθωμανικής ή και παλαιότερης περιόδου.

Λόγω του χειμώνα και τις εκτέλεσης ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών (τοποθέτηση ανελκυστήρων κλπ) σε υπαίθριους χώρους, εκτιμάται ότι για την ολοκλήρωση του έργου απαιτείται μετάθεση της περαίωσης του έργου μέχρι την 31.03.2026.

Β. Τροποποίηση χρηματοδοτικού σχεδίου έργου:

Μεταβολή κατανομής μεταξύ Επιλέξιμης ΔΔ και ΦΠΑ, λόγω εσωτερικής ανακατανομής των δαπανών του ΥΕ2, χωρίς να αλλάζει ο συνολικός π/υ του Έργου, σύμφωνα με τον κατωτέρω Πίνακα

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 3 <sup>η</sup> ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ				
A/A	ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ	ΚΑΘΑΡΟ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ
1	Εργασίες προσβασιμότητας στη βορειοανατολική ακρόπολη του Κάστρου Ιωαννίνων	725.033,84	174.008,12	899.041,96
2	Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες	291.348,70	24.164,58	315.513,28
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	1.016.382,54	198.172,70	1.214.555,24
	<b>ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ</b>	1.015.424,35	199.130,89	1.214.555,24
	<b>ΔΙΑΦΟΡΑ</b>	(+) 958,19	(-) 958,19	0,00

Συμπερασματικά και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι πρέπει να τροποποιηθεί το Τεχνικό Δελτίο του έργου «Sub.1.2.4 Υποδομές προσβασιμότητας βορειοανατολικής Ακρόπολης Κάστρου Ιωαννίνων» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5189504) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ως προς: 1) Το χρονοδιάγραμμα του Έργου έως 31/03/2026

2) Την τροποποίηση χρηματοδοτικού σχεδίου έργου

3) Την τροποποίηση της απόφασης ένταξης πράξης «Sub.1.2.4 Υποδομές προσβασιμότητας βορειοανατολικής Ακρόπολης Κάστρου Ιωαννίνων» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5189504) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ως προς τα ανωτέρω.

4) Την 3η τροποποίηση της από 13-04-2023 Προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης ως προς τα ανωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Εγκρίνει την 3<sup>η</sup> τροποποίηση της από 13-4-2023 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ιωαννιτών για την υλοποίηση του έργου «Υποδομές Προσβασιμότητας Βορειοανατολικής Ακρόπολης Κάστρου Ιωαννίνων», στο πλαίσιο της Δράσης του Υπουργείου Πολιτισμού με τίτλο: «Αξιοποίηση της τέχνης ως συνταγογραφούμενης θεραπείας για την προαγωγή της κοινωνικής συνοχής και ενεργοποίηση της “Ασημένιας Οικονομίας”»,

ως προς τα κάτωθι άρθρα, τα οποία αντικαθίστανται και διαμορφώνονται ως ακολούθως, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην αριθμ. πρωτ. 355/13-1-2026 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο και το από 22-12-2025 3<sup>ο</sup> Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης (ανωτέρω υπό στ. 5):

#### **«ΑΡΘΡΟ 6»**

##### **Διάρκεια Σύμβασης**

Η ισχύς της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου εκκινεί από την ημερομηνία υπογραφής της και η συνολική διάρκειά της προσδιορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες, σύμφωνα με το υποβληθέν ΤΔΕ.

Η διάρκεια δύναται να παραταθεί μετά τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης και το τροποποιημένο ΤΔΕ και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας επιλεξιμότητας των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εργασιών του έργου της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, συμφωνεί με το χρονοδιάγραμμα των εργασιών στο σχετικό Τεχνικό Δελτίο και παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ, όπως εκάστοτε ενδεχομένως τροποποιείται, σύμφωνα με το υποβληθέν ΤΔΕ.

#### **«ΑΡΘΡΟ 11»**

##### **Τροποποιήσεις της Σύμβασης**

Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και σχετική απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών, η παρούσα Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το χρονοδιάγραμμα και τους λοιπούς όρους της, με εξαίρεση το φυσικό και οικονομικό αντικείμενό της και τον τρόπο υλοποίησής του. Ειδικότερα, παράταση της διάρκειας της σύμβασης δύναται να χορηγηθεί αποκλειστικά για λόγους που αφορούν την ολοκλήρωση του αντικειμένου της και όχι πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας επιλεξιμότητας έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η τροποποίηση του εσωτερικού χρονοδιαγράμματος που δεν επιφέρει μεταβολή στη συνολική διάρκεια ισχύος της παρούσας, γίνεται μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παρακολούθησης και δεν απαιτείται τροποποίηση της παρούσας.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 13/4/2023 ΠΣ για το Έργο «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», όπως τροποποιήθηκε με την από 08.11.2024 1<sup>η</sup> τροποποίησή της και την από 23.05.2025 2<sup>η</sup> τροποποίησή της.

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Πρέντζας Γεώργιος, με το σκεπτικό ότι πρόκειται για πρόγραμμα πολλών εκατομμυρίων από το Ταμείο Ανάκαμψης και την στιγμή που οι δομές ψυχικής υγείας ασφυκτούν και έχουν προβλήματα, το πόσο θεραπευτικό είναι να επισκέπτεται κάποιος με διαταραχές έναν χώρο τέχνης είναι περισσότερο μια καλή εμπορική και οικονομική διαδικασία και δεν αποτελεί προτεραιότητα η οποία έχει αξία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθός Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος