

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **40/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 40/2313/29-12-2025**

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/238779/3308/23-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>**

**Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση αγωγών, εκσυγχρονισμός του αρδευτικού δικτύου και των αντλιοστασίων του ΤΟΕΒ Κερασώνα – Παναγιάς», αναδόχου «Ν.Μ.Σ. Α.Ε.».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022),

13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 23316/16-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3250/17-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία, διαβιβάζει συνημμένα αιτιολογική έκθεση για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση αγωγών, εκσυγχρονισμός του αρδευτικού δικτύου και των αντλιοστασίων του ΤΟΕΒ Κερασώνα – Παναγιάς», αναδόχου «Ν.Μ.Σ. Α.Ε.».

Στην συνημμένη εισηγητική - αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«... Α. ΓΕΝΙΚΑ  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Το έργο αφορά τον εκσυγχρονισμό και την βιώσιμη λειτουργία του εγγειοβελτιωτικού έργου άρδευσης της περιοχής δικαιοδοσίας του ΤΟΕΒ Κερασώνα -Παναγιάς.

Πρόκειται να γίνει αντικατάσταση φθαρμένων τμημάτων των κεντρικών και των δευτερευόντων αρδευτικών δικτύων της περιοχής του ΤΟΕΒ Κερασώνα-Παναγιάς, που αφορούν σε φθαρμένους χαλυβδοσωλήνες, με τοποθέτηση νέων σωλήνων ισοδύναμης διατομής. Επιπροσθέτως ο πεπαλαιωμένος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός εντός των αντλιοστασίων (από την δεκαετία του 1970) θα αντικατασταθεί, καθώς έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της ωφέλιμης διάρκειας ζωής. Οι χαμηλής απόδοσης αντλίες με τις φθαρμένες φτερωτές αλλά και οι ενεργοβόροι ηλεκτροκινητήρες θα αντικατασταθούν. Οι πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης ενέχουν πολλά προβλήματα για τους χειριστές και θα επιλυθούν.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Η χρηματοδότηση του έργου έγινε με την αριθ. πρωτ. 1152/07-04-2023 (ΑΔΑ: 90424653ΠΓ-701) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών, περί Ένταξης του 3ου υποέργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΚΕΡΑΣΩΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΑΣ», της πράξης «ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΚΕΡΑΣΩΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0036163878, στη Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Υπομέτρου 4.3 «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας» του Μέτρου 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), προϋπολογισμού 820.000,00 € με ΦΠΑ, την Σ.Α.Ε 082/1 και συγκεκριμένα τον ενάριθμο έργο 2023ΣΕ08210011.

ΜΕΛΕΤΗ:

Τα συμβατικά τεύχη του έργου εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 177453/18644/6-11-2023 απόφαση Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. Με την υπ. αριθ. 4055/15-11-2023 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων & Τομεακών Παρεμβάσεων του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων διατυπώθηκε θετική γνώμη για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία. Με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αριθ. 36/2646/23-11-2023/θέμα 5ο εγκρίθηκε η διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης της σύμβασης του θέματος.

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ:

Με την υπ. αριθ. 7/375/05-03-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 28-5-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 1-3-2024 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α147), με α/α συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 201891 για την κατασκευή του έργου του θέματος και η ανάθεση του έργου στον οικονομικό φορέα «Ν.Μ.Σ. Α.Ε.» με προσφορά 503.355,87 € (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.) ήτοι 624.161,28 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ και μέση έκπτωση 23,88%.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Με την αριθ. 17/1119/5-6-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και η ανάθεση εκτέλεσης του έργου στον οικονομικό φορέα: «Ν.Μ.Σ. Α.Ε.», με προσφορά 503.355,87 € (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.) ήτοι 624.161,28 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ και μέση έκπτωσης 23,88%.

ΣΥΜΒΑΣΗ:

Η σύμβαση με αριθ. πρωτ. 129111/140058/26-8-2024 (ΑΔΑ: 24ΣΥΜΝ015328570 2024-08-27) υπογράφηκε στις 26/8/2024 για ποσό 624.161,28 € με Φ.Π.Α μεταξύ του κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, Περιφερειάρχη Ηπείρου και του κ. Πέτρου Βασάκου, νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας. Την ίδια ημέρα έγινε και η εγκατάσταση του ανάδοχου στο έργο.

1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.:

Με την απόφαση αρ. 31/1651/23-9-2025, θέμα 17ο, της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΔΑ: 9ΧΔ079Λ-9ΙΝ) εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. και συμπληρωματική σύμβαση για το έργο για ποσό 73.801,85 € με Φ.Π.Α. στις 9/10/2025. Η συμπληρωματική σύμβαση με αρ. πρωτ. 182686/18356 (ΑΔΑ: 25ΣΥΜΝ017707643 2025-10-09) υπογράφηκε μεταξύ του κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, Περιφερειάρχη Ηπείρου και του κ. Πέτρου Βασάκου, νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:

Η συμβατική προθεσμία για την περαίωση του έργου ορίστηκε σε δώδεκα (12) μήνες και έληξε στις 26-08-2025. Με την απόφαση αρ. 29/1524/9-9-2025, θέμα 21ο, της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΔΑ: 68Ν27Λ9-Ξ2Χ), εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 31/10/2025. Με το υπ. αρ. πρωτ. 201259/20078/5-11-2025 η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγήθηκε προς την Περιφερειακή Επιτροπή παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 30/11/2025.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ:

Με τον 1<sup>ο</sup> λογαριασμό του έργου έχουν πιστοποιηθεί εργασίες συνολικού ποσού 270.123,72 €.

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ

ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΑ 2ου ΑΠΕ

Ο παρών 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ προτεινόμενης δαπάνης 838.693,87 € με Φ.Π.Α., αυξημένης σε σχέση με την συμβατική δαπάνη του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (697.963,13 € με Φ.Π.Α.) κατά 140.730,74 € συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και περιλαμβάνει αποκλειστικά τις δαπάνες αναθεώρησης των εργασιών του έργου, που δεν καλύπτονται από την αρχική σύμβαση.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ

Ο υπολογισμός των ποσών αναθεώρησης των εργασιών έγινε με βάση τους συντελεστές αναθεώρησης της μελέτης, με τις τιμές που αυτοί έχουν βάσει της απόφασης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με αριθμό Δ11/334219/2022 (ΦΕΚ 5565/Β/31-10-2022).

Ειδικά για την εργασία του άρθρου της μελέτης με Α.Τ. 13: «Οριζόντιο αντλητικό συγκρότημα (Α1) Παροχής 550,00 m<sup>3</sup>/h σε μανομετρικό ύψος 70 m», ο συντελεστής αναθεώρησης της μελέτης είναι το άρθρο ΗΛΜ21, για τον οποίο όμως δεν υπάρχει καθορισμένη τιμή στην παραπάνω Υπουργική Απόφαση. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία για το συγκεκριμένο άρθρο καθόρισε παρεμφερή συντελεστή αναθεώρησης σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), όπως ισχύει

Α.Τ.	Συντελεστής αναθεώρησης μελέτης	Συντελεστής αναθεώρησης (2 <sup>ος</sup> ΑΠΕ)
13	ΗΛΜ21	50%: ΗΛΜ52 50%: ΥΔΡ 6651.1

Ο ως άνω σύνθετος συντελεστής αναθεώρησης προκύπτει από το γεγονός ότι η εργασία με Α.Τ. 13 αφορά την εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος, το οποίο ως σύνθετη ηλεκτρομηχανολογική μηχανή αποτελείται από ένα ηλεκτρολογικό τμήμα (ηλεκτροκινητήρα και ηλεκτρολογική σύνδεση με υπάρχουσα ηλεκτρολογική εγκατάσταση) καθώς και ένα υδραυλικό τμήμα (αντλία και υδραυλική σύνδεση με υδραυλική εγκατάσταση). Ο ανάδοχος υπέγραψε το 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ με επιφύλαξη όσον αφορά το συντελεστή του άρθρου με Α.Τ. 13, χωρίς να εξηγεί περαιτέρω τους λόγους.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2ΟΥ ΑΠΕ

Α / Α	Ομάδα Εργασιών	Συμβατική Δαπάνη	Δαπάνες 1 <sup>ου</sup> Α.Π.Ε.	Προτεινόμενες δαπάνες 2 <sup>ου</sup> Α.Π.Ε.	Διαφορά 2 <sup>ου</sup> από 1 <sup>ο</sup> Α.Π.Ε.
1	ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	6.679,01	12.143,99	12.143,99	0
2	ΟΜΑΔΑ Β: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ	359.185,12	452.414,70	452.414,70	0
Άθροισμα		€365.864,13	€464.558,69	€464.558,69	0
Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%		65.855,54	83.620,56	83.620,56	0
Άθροισμα (Σ1)		431.719,67	548.179,26	548.179,26	0
Απρόβλεπτα		64.757,95	7.815,98	7.815,98	0
Άθροισμα (Σ2)		496.477,62	555.995,24	555.995,24	0

Δαπάνη Αναθεώρησης	6.878,25	6.878,25	120.370,79	113.501,54
Συνολική δαπάνη έργου χωρίς ΦΠΑ (Σ4)	503.355,87	562.873,49	676.366,03	113.492,54
ΦΠΑ 24%	120.805,41	135.089,64	162.327,84	27.238,20
Συνολική δαπάνη έργου ΜΕ ΦΠΑ (Σ5)	624.161,28	697.963,13	838.693,87	140.730,74

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ / ΜΟΝΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)

Με το υπ. αρ. πρωτ. 233472/23314/16-12-2025 έγγραφο της, η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων / Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) διατύπωσε θετική γνώμη σχετικά με την προέγκριση του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ για το υποέργο: «Αντικατάσταση αγωγών, εκσυγχρονισμός του αρδευτικού δικτύου και των αντλιοστασίων του ΤΟΕΒ Κερασώνα – Παναγιάς».

Κατόπιν των ανωτέρω,

#### Εισηγούμεσ τε

την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αντικατάσταση αγωγών, εκσυγχρονισμός του αρδευτικού δικτύου και των αντλιοστασίων του ΤΟΕΒ Κερασώνα – Παναγιάς», προϋπολογισμού 838.693,87 € (με τον Φ.Π.Α.) με αύξηση του οικονομικού αντικειμένου κατά 140.730,74 € με Φ.Π.Α. για την κάλυψη αποκλειστικά της δαπάνης αναθεώρησης του έργου .....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση αγωγών, εκσυγχρονισμός του αρδευτικού δικτύου και των αντλιοστασίων του ΤΟΕΒ Κερασώνα – Παναγιάς», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0036163878 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕ 082/1 με Κ.Α. 2023ΣΕ08210011, αναδόχου «Ν.Μ.Σ. Α.Ε.», συνολικής δαπάνης 838.693,87 € με Φ.Π.Α., με υπέρβαση έναντι της συμβατικής δαπάνης κατά 140.730,74 € με Φ.Π.Α., για την κάλυψη αποκλειστικά της δαπάνης αναθεώρησης του έργου, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 233472/23314/16-12-2025 προέγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων (Ε.Γ.Τ.Α.Α.), του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος