

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 40/29-12-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), η οποία αποτελείται από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, ως Πρόεδρο, και οκτώ (8) Περιφερειακούς Συμβούλους ως μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά), όπως εκλέχθηκαν με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, ως εξής:

Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

Β. Τακτικά Μέλη:

1. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος
2. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος
3. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος
4. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος
5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος
6. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος

Γ. Αναπληρωματικά μέλη:

1. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος
2. Γκαμπρέλας Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος
3. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος
4. Βλέτσας Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος
5. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος
6. Δημητριάδης Σάββας, Περιφερειακός Σύμβουλος
7. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα, Περιφερειακός Σύμβουλος
8. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, με την αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΣΟΕ/238779/3308/23-12-2025 Πρόσκληση του Προέδρου της, μετείχαν οι:

Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

Β. Τα μέλη:

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, μέλος

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Σπυρίδων Υφαντής εκπρόσωπος της παράταξης «Ορίζοντες Ηπείρου» και ο κ. Λάμπρος Γεωργόπουλος, επικεφαλής της παράταξης «Φως», οι οποίες δεν εξέλεξαν μέλη στην Περιφερειακή Επιτροπή.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη, όπως ορίστηκε με την αριθμ. οικ. 3881/454/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Σημειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/238779/3308/23-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα αυτής (www.php.gov.gr).

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, δεδομένου ότι επείγει η συζήτηση και λήψη απόφασης επ' αυτού, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο απόσπασμα της σχετικής απόφασης, συζητήθηκε και λήφθηκε απόφαση για το εξής θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πολυετούς πίστωσης για την δημοσίευση διευκρίνησης του Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την διακήρυξη ανάθεσης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών μέσω Δ.Σ.Α. με α/α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 387598.

Στη συνέχεια, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, συζήτησε και αποφάσισε για τα θέματα ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται κατωτέρω, ως εξής:

1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 05-06-2025 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κακαβιάς», προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ.
2. Έγκριση του Πρακτικού 2/15-12-2025 της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 06-08-2025 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσα σωστικά για την αποκατάσταση και ανάδειξη της Ι.Μ. Γενεθλίου της Θεοτόκου Καβασιλών Κόνιτσας», προϋπολογισμού 319.936,36 € με ΦΠΑ.
3. Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση αγωγών, εκσυγχρονισμός του αρδευτικού δικτύου και των αντλιοστασίων του ΤΟΕΒ Κερασώνα – Παναγιάς», αναδόχου «Ν.Μ.Σ. Α.Ε.».
4. Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) και του 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Νέας Γέφυρας στη θέση Μεσογέφυρα στον Αώο Ποταμό, σύνδεση Μέρτζιανης με Μολυβδοσκεπάστη» αναδόχου Ντάφλη Γεωργίου.
5. Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. (Υπερβατικού κατά 49,82%), του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση εθνικής οδού Ιωάννινα – όρια νομού προς Τρίκαλα», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.».
6. Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (Υπερβατικού κατά 9,12%) και του 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής Χουλιαράδων», αναδόχου Σεβαστής Ράπτη.
7. Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. (Υπερβατικού κατά 49,54%) και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ερειπωμένης πτέρυγας Ι.Μ. Παναγίας Ραιδιώτισσας», αναδόχου Ευγένιου Παππά.
8. Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) και της 1ης Τροποποίησης Σύμβασης Ήσσονος αξίας του υποέργου με α/α 1 «Επέκταση – αναβάθμιση ΧΥΤ Ελληνικού (Β' Φάση)», της Πράξης «Επεκτάσεις Υφιστάμενων ΧΥΤ Περιφέρειας Ηπείρου και Μετατροπή σε ΧΥΤΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5002616, αναδόχου «ΗΛΕΚΤΩΡ Ανώνυμη Εταιρεία Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Εφαρμογών και δ.τ. 'ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.'».
9. Έγκριση του 4^{ου} Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αντιστήριξη οδού πρόσβασης, επισκευή φορέα και προστασία βάθρων γέφυρας Κομποτίου», αναδόχου «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».

10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση με την κατασκευή ασφαλτοταπήτων στην Ε.Ο. από διακλάδωση προς Άγιο Σπυρίδωνα - όρια νομού Άρτας (γέφυρα Αννίνου)», αναδόχου Φούκα Δημητρίου, μέχρι την 30-6-2026.
11. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Μεγάλου Περιστερίου», αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ», μέχρι την 30-4-2026.
12. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση - Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής Χουλιαράδων», αναδόχου ΣΕΒΑΣΤΗ ΡΑΠΤΗ, μέχρι την 31-3-2026.
13. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Νέας Γέφυρας στη θέση Μεσογέφυρα στον Αώο Ποταμό, σύνδεση Μέρτζιανης με Μολυβδοσκεπάστη», αναδόχου Ντάφλη Γεωργίου, μέχρι την 30-11-2026.
14. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση αγωγών, εκσυγχρονισμός του αρδευτικού δικτύου και των αντλιοστασίων του ΤΟΕΒ Κερασώνα - Παναγιάς», αναδόχου «Ν.Μ.Σ. Α.Ε.», μέχρι την 31-12-2025.
15. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Εξοχής Κόνιτσας», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΦΛΗΣ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 9-7-2026.
16. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση και βελτίωση οδικού τμήματος της 2ης επαρχιακής οδού Ιωαννίνων από Πηγάδια έως Πράμαντα, Υποτήμημα Πηγάδια – Γέφυρα Πλάκας», αναδόχου «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ», μέχρι την 28-12-2026.
17. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση εθνικής οδού Γέφυρα Καλογήρου – Πρέβεζας», αναδόχου «ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.», μέχρι την 30-4-2026.
18. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση εθνικής οδού Ηγουμενίτσας – Μαυροματίου», αναδόχου «ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΕΝΤΖΕΛΟΥ Α.Ε.» με δ.τ. «ΑΛΚΑΤΕΡ Α.Ε.», μέχρι την 30-6-2026.
19. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Αγ. Παρασκευής Κόνιτσας», αναδόχου «ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι 10-7-2026.
20. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Διαμόρφωση χώρου συγκέντρωσης πλαστικών απορριμμάτων στην περιοχή Όρμος Παναγιάς - Λωρίδα Σαγιάδας Δήμος Φιλιατών Π.Ε. Θεσπρωτίας», αναδόχου «ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ».
21. Έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Νέας Γέφυρας στη θέση Μεσογέφυρα στον Αώο Ποταμό, σύνδεση Μέρτζιανης με Μολυβδοσκεπάστη».
22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός ρέματος από φερτά υλικά στην περιοχή Κυρά Παναγιά της Τ.Κ. Καρβουναρίου λόγω των μεγάλων βροχοπτώσεων (παροχή υπηρεσιών)».
23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση και επέκταση των κρασπέδων επί της εθνικής οδού Ιωαννίνων-Άρτας απέναντι από τις σχολές ΟΑΕΔ και απέναντι από τα Λίντλ κ.λ.π. (παροχή υπηρεσιών)».

24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός φράγματος Ράγιου από κορμούς ξερών πλατάνων λόγω μεγάλων βροχοπτώσεων (παροχή υπηρεσιών)».
25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός των (2) γεφυρών προς τον αρχαιολογικό χώρο Γιτάνων από κορμούς ξερών πλατάνων και του δρόμου από το φράγμα έως τις γέφυρες λόγω των έντονων βροχοπτώσεων».
26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός ερεισμάτων από τις καταπτώσεις λόγω των έντονων βροχοπτώσεων στο εθνικό δίκτυο από Σαγιάδα έως Τελωνείο Μαυροματίου (παροχή υπηρεσιών)».
27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσα στερεωτικά μέτρα αποκατάστασης για την άμεση στεγάνωση-μερική μόνωση της στέγης του Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Λογγάδων καθώς και διερευνητικές εργασίες τεκμηρίωσης».
28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της ΔΤΕ για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Υποδομές Φροντίδας στην Περιφέρεια Ηπείρου» (ενεργειακή αναβάθμιση του ΚΕΔΑΣΥ Ιωαννίνων)».
29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την διενέργεια Η/Μ επάρκειας για το κτίριο ευεξίας ιαματικών λουτρών Αμαράντου».
30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών για την συντήρηση των φωτεινών σηματοδοτήσεων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026.
31. Έγκριση 1^{ης} τροποποίησης της μελέτης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή έργων διευθέτησης ρέματος στο Δήμο Πάργας (Ρέμα Τούση)», αναδόχου «Κ/Ξ ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜ. – ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ».
32. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης κοινόχρηστων υποδομών και ρεμάτων σε πυρόπληκτους οικισμούς του νομού Πρέβεζας», προϋπολογισμού 62.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
33. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβάσις Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.) για την υλοποίηση της πράξης «Εργασίες Επισκευής στο ορειβατικό καταφύγιο Αστράκας», προϋπολογισμού € 260.000,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.
34. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» και διακριτικό τίτλο «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.», για την υλοποίηση της πράξης «Παροχή Υπηρεσιών για τον έλεγχο λειτουργίας οδο φωτισμού κατά τις νυχτερινές ώρες, της κατάστασης του οδοστρώματος, της διαγράμμισης, των πινακίδων και των στηθαίων ασφαλείας σε όλο το εθνικό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου για τα έτη 2026 & 2027», προϋπολογισμού € 57.040,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.
35. Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Πωγωνίου, για την τεχνική υποστήριξη (επίβλεψη μελετών/έργων), στο πλαίσιο υλοποίησης συμβάσεων από τον Δήμο Πωγωνίου.
36. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 02-10-2025 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Επούλωση φθορών οδοστρώματος επαρχιακού δικτύου Κόνιτσα – Παλαιοσέλι», προϋπολογισμού € 223.200,00 με ΦΠΑ.

37. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 10-10-2025 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού οδικού δικτύου προς οικισμό Ραφταναίων Δήμου Βορείων Τζουμέρκων», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.
38. Έγκριση του από 11-12-2025 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 5-12-2025 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας σε δρόμους εντός των Τ.Κ. Γρανιτσοπούλας και Εκκλησοχωρίου», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.
39. Έγκριση του από 17-12-2025 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση τάφρων, διευθέτηση ομβρίων και ανακατασκευή νησίδων στον εθνικό δρόμο Ιωαννίνων-Τρικάλων», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
40. Έγκριση του από 19-12-2025 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την ωρίμανση συγκοινωνιακών μελετών και οδοποιίας για την βελτίωση του επαρχιακού οδικού δικτύου Περάματος – Λογγάδων», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
41. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση επούλωση καθιζήσεων τμημάτων του επαρχιακού δικτύου προς Καταμάχη», προϋπολογισμού 87.850,00 € με Φ.Π.Α. και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
42. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδοστρώματος οδικού δικτύου Πλατανιάς», προϋπολογισμού 70.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
43. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας συνδετήριας οδού οικισμού Βαθύπεδου με επαρχιακό δίκτυο Παλαιοχωρίου Συρράκου», προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
44. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση οδικού δικτύου σύνδεσης εγκαταστάσεων του πτηνοσφαγείου Πίνδος με το επαρχιακό δίκτυο προς Λαψίστα», προϋπολογισμού 130.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
45. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση βατότητας οδών στον οικισμό Μιχαλιτσίου Δήμου Βορείων Τζουμέρκων», αναδόχου «ΡΑΠΤΗ Δ. ΣΕΒΑΣΤΗ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 30-6-2026».
46. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού για την διαχείριση όμβριων σε στραγγιστική τάφρο στα όρια της Κατσικάς», αναδόχου «Αθανάσιος Μηλιώνης Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 27-2-2026.
47. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση ολοκλήρωση εργασιών κατασκευής προσβάσεων και έργων υποδομής στην γέφυρα Λοφίσκου», αναδόχου «ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 30-5-2026.

48. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση πρόσβασης συνοικισμού Αμπελοχωρίου και σύνδεση με επαρχιακό δίκτυο», αναδόχου Γεωργίου Τζοβάρα, μέχρι την 30-4-2026.
49. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας υλοποίησης της σύμβασης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων για την «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την σύνταξη των απαιτούμενων μελετών για το έργο «Άμεση αποκατάσταση καθίζησης επαρχιακής οδού Μηλέας – Μετσόβου έως τα όρια του νομού στη θέση «Σάρα» με παράλληλη διευθέτηση κοίτης ρέματος πηγών Αλιάκμονα», αναδόχου ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ.
50. Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 14,00%) και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση διευθέτηση όμβριων επί της επαρχιακής οδού στα όρια του Δ.Δ. Κουκλιών», αναδόχου «PROJECT ANALYSIS Ι.Κ.Ε.» και έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι την 12-5-2026.
51. Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση βατότητας της επαρχιακής οδού Κερασόβου – Στρατίνιτσας Δήμου Πωγωνίου», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Ε.Δ.Ε.»
52. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Οδός σύνδεσης του Α/Κ Τερόβου της Ιόνιας Οδού με τη 2η Επαρχιακή Οδό Ιωαννίνων – Γέφυρα Πλάκας» αναδόχου «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.».
53. Έγκριση των Πρακτικών 1/15-12-2025 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και 2/18-12-2025 (αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης της όγδοης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Ιωαννίνων, για το έτος 2025-2026, στο πλαίσιο εφαρμογής Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 162.375,68 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης για τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων και τετράμηνης παράτασης για το χρονικό διάστημα από 01.12.2026 έως 31.12.2026).
54. Έγκριση των Πρακτικών 1/10-12-2025 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών) και 2/18-12-2025 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού (διεθνούς) ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την υλοποίηση των υποέργων Νο 1 & 2 της Πράξης: «Προτεραιότητα 6" ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ & ΥΛΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ"/ΠΑΔΚΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».
55. Έγκριση της υπ' αριθμ. πρωτ. 237756/9788/22-12-2025 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Απόφαση Περιφερειάρχη για προσφυγή σε απευθείας ανάθεση για την καθαριότητα των υπηρεσιών ΠΕ Ιωαννίνων».
56. Έγκριση της υπ' αριθμ. πρωτ. 235278/9696/18-12-2025 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης δαπανών μισθοδοσίας για την πληρωμή δύο αιτούντων ασφαλιστικών μέτρων κατόπιν αποφάσεων Προσωρινής Διαταγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων».
57. Έγκριση του Μητρώου και των όρων αυτού, των ενδιαφερομένων προς διάθεση μηχανημάτων-οχημάτων υλικού και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών (αντιμετώπιση προβλημάτων στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο, χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις σεισμοί, δασικές πυρκαγιές, τεχνολογικά ατυχήματα κλπ) στις περιοχές ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων για τη χρονική περίοδο του έτους 2026.
58. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκπόνηση υποέργου του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με ΚΑ 2023ΝΠ43000027 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού και λοιπού ηλεκτροφωτισμού 2019-2021 (2019ΕΠ53000002)».

59. Έγκριση ανάθεσης της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, για την συζήτηση ενώπιον του 10ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της έφεσης της εταιρείας «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.» και ήδη «ΣΕΡ ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», κατά του Ελληνικού Δημοσίου, για την ακύρωση της αριθμ. 48876/ΕΞ2021/ΥΠΟΙΚ/2021 απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης.
60. Έγκριση ανάθεσης της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, για την συζήτηση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, της αγωγής του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) κατά της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας).
61. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την διενέργεια ειδικών διαγνωστικών και μοριακών εξετάσεων για μεταδιδόμενες νόσους σε ωφελούμενους κλειστών δομών Μ.Φ.Η. Περιφέρειας Ηπείρου, οι οποίοι είναι κατάκοιτοι ή περιορισμένης κινητικότητας, ώστε να περιοριστεί η διασπορά των λοιμωδών νοσημάτων στην ευάλωτη ομάδα των ηλικιωμένων.
62. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την δημιουργία διαφημιστικού υλικού στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία της Ηπειρωτικής Γαστρονομίας με τη χρήση τοπικών προϊόντων αξίας».
63. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «Σύγχρονες Δημιουργίες 2026», που διοργανώνεται στην Αθήνα, το διάστημα 16-19/1/2026.
64. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την δημιουργία βίντεο 360 μοιρών για τα χιονοδρομικά κέντρα της Ηπείρου.
65. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση FRUIT LOGISTICA 2026, που διοργανώνεται στο Βερολίνο της Γερμανίας, το διάστημα 4-6/02/2026.
66. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «WINE PARIS 2026», που διοργανώνεται στο Παρίσι, το διάστημα 9-11/2/2026.
67. Έγκριση του από 2-12-2025 Πρακτικού και του από 22-12-2025 Παραρτήματος αυτού, της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 2-12-2025 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση επαρχιακού οδικού δικτύου της ΠΕ Άρτας για το έτος 2025», προϋπολογισμού 52.000,00 € με ΦΠΑ.
68. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες διαγράμμισης επί του ορεινού επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
69. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επείγουσα αποκατάσταση 8ης επαρχιακής οδού στα όρια της ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
70. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση επαρχιακής οδού Μακρύκαμπος – Σκοτωμένο (κατασκευή, απαλλοτριώσεις, ΟΚΩ) (Υποέργο: Βελτίωση επαρχιακής οδού Μακρύκαμπος – Σκοτωμένο)», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέχρι την 28-1-2026.
71. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την βελτίωση βατότητας οδού στον οικισμό Βλάγκαδα Τ.Κ Καταρράκτη στην ΠΕ Άρτας».
72. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (παροχή υπηρεσιών) για μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτων καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα) που εκδηλώθηκαν την περίοδο Νοεμβρίου 2025 σε περιοχές της Π.Ε. Άρτας.

73. Έγκριση ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων της Π.Ε. Άρτας (ανάκληση της αριθμ. 38/2206/3-12-2025 απόφασης της Π.Ε. ως προς προμηθευτή).
74. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας, για το σχολικό έτος 2025-2026.
75. Έγκριση του Πρακτικού 2/19-12-2025 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης της 14^{ης} Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2025-2026 με δικαίωμα παράτασης έως 31-12-2026 στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 35.742,37 € με Φ.Π.Α. 13% και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
76. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την επιστροφή από την Π.Ε. Θεσπρωτίας ποσού 30% των εσόδων από την είσπραξη των προστίμων από τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου στον Κρατικό Προϋπολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 8 του Ν. 3446/06 (ΦΕΚ 49Α/10-03-06) ετών 2010-2025.
77. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (παροχή υπηρεσιών) για μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα), σε βάρος του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με ΚΑ 2023ΝΠ43000033.
78. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίου μεταφοράς μαθητών Β/θμιας Εκπαίδευσης, για την ανάθεση σύμβασης μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2025-2026, της 6^{ης} Πρόσκλησης υποβολής Οικονομικών Προσφορών.
79. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή κύριας διαδρομής δικτύου ποδηλατοδρόμων Π.Ε. Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)», αναδόχου «SICAP S.A. INFRASTRUCTURE», μέχρι την 30-6-2026.
80. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας της παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου – βασικού μελετητή, στο πλαίσιο κατασκευής του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή κύριας διαδρομής Δικτύου Ποδηλατοδρόμων Π.Ε. (Ιόνια Διαδρομή)» 2^ο Υποέργο: «Τεχνικός Σύμβουλος – Βασικός Μελετητής του 1^{ου} Υποέργου», αναδόχου εταιρείας «DELCO Ε.Π.Ε., Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ», μέχρι την 30-6-2026.
81. Έγκριση 1^{ης} κατανομής σε παρεμβάσεις, του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσες αποκαταστάσεις από απρόβλεπτα, έντονα και ακραία καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν την περίοδο Νοεμβρίου 2025 (αποκαταστάσεις βατότητας και καθαρισμοί στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο, σε παραγωγικές μονάδες, σε ποταμούς, σε ρέματα και σε αύλακες)».

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε ενημέρωση και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της 39^{ης}/15-12-2025 συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **40/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 40/2311/29-12-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/238779/3308/23-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1^ο

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 05-06-2025 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κακαβιάς», προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 14/605/15-04-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία: Α) καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κακαβιάς», προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει της μελέτης του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 220867/22796/04-04-2025 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και επισυνάπτονται στην αριθμ. πρωτ. 6264/10-4-2025 εισήγηση της Υπηρεσίας και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και Β) συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίστηκαν τα μέλη αυτής.
6. Την αριθμ. 25/1295/30-07-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 24-7-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 05-06-2025 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 213998 για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κακαβιάς», προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.)», με προσφορά 55.097,01 € (με αναθεώρηση, και Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση 54,09%.
7. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 23201/15-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3251/17-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 15-12-2025 συνταχθέν από την αρμόδια Επιτροπή Πρακτικό του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος, με το οποίο η Ε.Δ. μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, εισηγείται την ανάθεση του έργου στον οικονομικό φορέα «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.)», με προσφορά 55.097,01 € (με αναθεώρηση, και Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση 54,09%.
8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Α. Έγκριση του Πρακτικού

Εγκρίνει το από 15-12-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 05-06-2025 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 213998 για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κακαβιάς», προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α.

2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου»,

σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού και αφού διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.)», με προσφορά 55.097,01 € (με αναθεώρηση, και Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση 54,09%.

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος

- Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανωτέρω ανοιχτής διαδικασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κακαβιάς», προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ, στον οριστικό ανάδοχο οικονομικό φορέα «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.)», με προσφορά 55.097,01 € (με αναθεώρηση, και Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση 54,09%, σύμφωνα με το από 24-7-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 25/1295/30-07-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 15-12-2025 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και
- Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.)» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 55.097,01 € (με αναθεώρηση, και Φ.Π.Α.) και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου».
- Το από 24-7-2025 1^ο Πρακτικό και το από 15-12-2025 2^ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου του θέματος, επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής.
- Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχη Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Δημόσιου μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (**Ανοικτή διαδικασία με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή**) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

**«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΚΑΚΑΒΙΑΣ»
(προϋπολογισμού 120.000,00 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ)**

σύμφωνα με την αρ. πρωτ. **81800/8134/13-05-2025** διακήρυξη, η οποία έλαβε τον **213998** αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας **ΑΔΑΜ:25PROC016804263 2025-05-13**.

1^η Συνεδρίαση

Την 05-06-2025 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφωντες:

1. Βαρβάρα Ζιάκκα, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε.Π.Η., πρόεδρος
2. Αμαλία Δόνου, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε.Π.Η., τακτικό μέλος
3. Δέσποινα Σιαμπίρη, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε.Π.Η., τακτικό μέλος

που αποτελούμε την Επιτροπή του ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, σύμφωνα με την αριθ. 14/605/15-04-2025 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Η. (623Ξ7Λ9-ΧΤΚ), συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών των οικονομικών φορέων, που υποβλήθηκαν για τον ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., σύμφωνα με την αρ. πρωτ. **81800/8134/13-05-2025** διακήρυξη.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι ήταν παρόντα και τα τρία μέλη της επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και με αριθμό συστήματος **213998**.

Από την επισκόπηση των στοιχείων προσφορών διαπιστώθηκε ότι :

- υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά τέσσερις (4) φάκελοι προσφοράς (ως πίνακας 1)
- οι προσφορές αυτές είναι σφραγισμένες, ήτοι τα πεδία στις στήλες «Προσφορά» και «Σύνολο προσφοράς» έχουν την τιμή «Σφραγισμένες προσφορές».

Στη συνέχεια η Πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής με την χρήση των διατιθέμενων προσωπικών κωδικών πρόσβασης συστήματος προέβησαν στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά».

Ακολούθως αναρτήθηκε στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», ο σχετικός κατάλογος προσφερόντων, όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα, με δικαίωμα πρόσβασης μόνον στους προσφέροντες (ως πίνακας 1).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

A/A	Επωνυμία Προσφέροντα	Χρόνος Υποβολής Προσφοράς
1	ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ	30/05/2025 09:27:33
2	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ	30/05/2025 11:40:23
3	ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ	30/05/2025 12:17:45
4	ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (διακριτικός τίτλος : ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε)	30/05/2025 14:18:09

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
B00BD1F7D25311532811E90C0CB897A0

Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», αναρτήθηκε ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες.

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε κατά σειρά μειοδοσίας την ολόγραφη και αριθμητική αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας χρησιμοποιείται η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του Ν.4412/2016.

Ακολούθως, όλες οι προσφορές καταχωρίστηκαν σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από τη μικρότερη οικονομική προσφορά (Πίνακας 2).

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

A/A	A/A καταθ.	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό
1	342705	ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (διακριτικός τίτλος : ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε)	54,09 %
2	342563	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ	28,02 %
3	342700	ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ	27,00 %
4	341814	ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ	16,04 %

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
D6C494CFE04CB46E878FEC3439D57DB4

Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της διακήρυξης. Σύμφωνα με την παρ. 24.2 της διακήρυξης ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής, πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) και την εγγυητική επιστολή του άρθρου 15 της διακήρυξης.

Σε ό,τι αφορά στις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 3.5β του άρθρου 3 της διακήρυξης, οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται, το αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών να προσκομίσουν την πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο. Η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. Και οι τέσσερις (4) οικονομικοί φορείς υπέβαλαν ηλεκτρονικά την απαιτούμενη εγγυητική συμμετοχής. Η επιτροπή έλεγξε ηλεκτρονικά την γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των τεσσάρων οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στον διαγωνισμό με εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. των «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ(ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.) .», «ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» και «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ» . Για τον οικονομικό φορέα «ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» που κατέθεσε εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρωτότυπη , η επιτροπή ζήτησε έγγραφη βεβαίωση της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών από τα αντίστοιχα καταστήματα τραπεζών, σύμφωνα με την εγκύκλιο 17/21-9-2010 του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

Η επιτροπή μετά την αποσφράγιση των προσφορών και λόγω του γεγονότος ότι όσον αφορά την οικονομική προσφορά του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ(ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.)» συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. η' του άρθρου 4.1 της σχετικής διακήρυξης, ζητήθηκε από τον οικονομικό φορέα εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, να υποβάλλει εξηγήσεις για την ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά που υπέβαλε, καθώς εμφανίζει απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των εκπώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η Ε.Δ. διακόπτει τη συνεδρίασή της κατ' εφαρμογή του άρθρου 98 παρ. 1.γ του Ν.4412/2016.

2η Συνεδρίαση

Στις 24-07-2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου, η ανωτέρω Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) συνήλθε σε συνεδρίαση, προκειμένου να συνεχίσει το Πρακτικό της.

Η Ε.Δ. έλαβε γνώση των εγγράφων:

Α) Της από 23-06-2025 υποβληθείσας μέσω της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ Αιτιολόγηση για την ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά του διαγωνιζόμενου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ(ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.)» και διαπίστωσε την πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 4.1 παρ. η' της ως άνω διακήρυξης για τον οικονομικό φορέα «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ(ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.)».

Β) Εξέτασε την βεβαίωση εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του οικονομικού φορέα «ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» που απεστάλησαν στην Ε.Δ. από τα αντίστοιχα τραπεζικά καταστήματα στις 5-6-2025

Συμπερασματικά, και όπως προκύπτει από τον έλεγχο του συνόλου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, η Επιτροπή διαγωνισμού καταρτίζει τον κατωτέρω Πίνακα 3 των διαγωνιζόμενων που πληρούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης και που κατά συνέπεια οι προσφορές τους κρίθηκαν **παραδεκτές:**

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

A/A	A/A καταθ.	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό
1	342705	ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (διακριτικός τίτλος : ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε)	54,09 %
2	342563	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ	28,02 %
3	342700	ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ	27,00 %
4	341814	ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ	16,04 %

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.

D6C494CFE04CB46E878FEC3439D57DB4

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης του έργου **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΚΑΚΑΒΙΑΣ»**, (προϋπολογισμού 120.000,00 € με

αναθεώρηση και ΦΠΑ) στον οικονομικό φορέα «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ(ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.)», ο οποίος είναι προσωρινός μειοδότης σύμφωνα με τον Πίνακα 3, με προσφορά **55.097,01 €** (με αναθεώρηση, και Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση πενήντα τέσσερα και εννέα τοις εκατό % **(54,09%)**

Αναλυτικά:

Ποσό Προσφοράς εργασιών:	32.540,49 €
ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%:	5.857,29 €
Σύνολο:	38.397,78 €
Απρόβλεπτα 15%:	5.759,67 €
Σύνολο:	44.157,45 €
Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ	
Σύνολο	44.157,45 €
Αναθεώρηση:	275,63 €
Σύνολο χωρίς ΦΠΑ:	44.433,08 €
ΦΠΑ 24%:	10.663,93 €
Σύνολο με ΦΠΑ:	55.097,01 €

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω.

Ιωάννινα, 24 Ιουλίου 2025

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η πρόεδρος

Τα μέλη

Βαρβάρα Ζιάκκα

Αμαλία Δόνου

Δέσποινα Σιαμπίρη



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

2^ο Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού ανάδοχου για την κατακύρωση της σύμβασης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ- ΚΑΚΑΒΙΑΣ»

προϋπολογισμού 120.000 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)

σύμφωνα με την αριθ. 81800/8134/13-05-2025 διακήρυξη με ΑΔΑΜ: **25PROC016804263**

2025-05-13.

οι υπογράφωντες:

Βαρβάρα Ζιάκκα, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε./Π.Η., πρόεδρος

Αμαλία Δόνου, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε./Π.Η., μέλος

Δέσποινα Σιαμπίρη, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε./Π.Η., μέλος

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, που συγκροτήθηκε με την αριθ. 14/605/15-04-2025 (ΑΔΑ: 623Ξ7Λ9-ΧΤΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου

έχοντας υπόψη:

1. Το από 24-07-2025 1^ο Πρακτικό της Ε.Δ του διενεργηθέντος την 5-6-2025 ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - αριθμός συστήματος 213998-.
2. Την με αρ. 25/1295/30-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΕΡΗ7Λ9-1Γ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε το από 24-07-2025 1^ο πρακτικό της Ε.Δ σύμφωνα με το οποίο προσωρινός ανάδοχος αναδείχτηκε ο οικονομικός φορέας «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε)» με ποσό προσφοράς 55.097,01 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) και μέση έκπτωση 54,09%.
3. Το με το από 19-08-2025 ηλεκτρονικό αίτημα της Περιφέρειας Ηπείρου με το οποίο κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23 της οικείας διακήρυξης.
4. Τον σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε)» ο οποίος υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στις 25-08-2023

συνήλθαμε στις 15-12-2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε).» για την κατακύρωση της σύμβασης.

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, ελέγχει τα ηλεκτρονικά υποβληθέντα δικαιολογητικά, και διαπιστώνει ότι:

- τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και
- τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ.

Κατόπιν των ανωτέρω και σε εφαρμογή του άρθρου 4.2 δ της οικείας διακήρυξης, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει το παρόν 2ο Πρακτικό και **ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ** την κατακύρωση της σύμβασης του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΚΑΚΑΒΙΑΣ**» προϋπολογισμού 120.000,00 € (με Φ.Π.Α) στον προσωρινό ανάδοχο, οικονομικό φορέα, «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε)» **με προσφορά 55.097,01 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) και μέση έκπτωση 54,09%.**

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται σε τριπλούν από την Επιτροπή Διαγωνισμού και υποβάλλεται μέσω του συστήματος στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.

Ιωάννινα 15-12-2025

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η πρόεδρος

Βαρβάρα Ζιάκκα
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Τα μέλη

Αμαλία Δόνου
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Δέσποινα Σιαμπίρη
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **40/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 40/2312/29-12-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/238779/3308/23-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 2°

Έγκριση του από 15-12-2025 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 06-08-2025 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσα σωστικά για την αποκατάσταση και ανάδειξη της Ι.Μ. Γενεθλίου της Θεοτόκου Καβασίλων Κόνιτσας», προϋπολογισμού 319.936,36 € με ΦΠΑ.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016),

163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 17/769/19-05-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής με την οποία: Α) καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσα σωστικά για την αποκατάσταση και ανάδειξη της Ι.Μ. Γενεθλίου της Θεοτόκου Καβασιλών Κόνιτσας», προϋπολογισμού 319.936,36 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει της μελέτης του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 63963/6369/11-4-2025 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 7623/6-5-2025 εισήγηση της Υπηρεσίας και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 530 με Κ.Α. 2023ΝΠ53000011 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022 (2020ΕΠ53000002)» για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και Β) συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίστηκαν τα μέλη αυτής.
6. Την αριθμ. 33/1800/15-10-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 2-10-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 6-8-2025 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), βάσει της αριθμ. πρωτ. 122817/12288/9-7-2025 με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 215188 διακήρυξης, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσα σωστικά για την αποκατάσταση και ανάδειξη της Ι.Μ. Γενεθλίου της Θεοτόκου Καβασιλών Κόνιτσας», προϋπολογισμού 319.936,36 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 530 με Κ.Α. 2023ΝΠ53000011 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022 (2020ΕΠ53000002)», σύμφωνα με το οποίο απορρίφθηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα «ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», ως ασυνήθιστα χαμηλή, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο ως άνω επισυναπτόμενο στην παρούσα απόφαση, από 2-10-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, χωρίς κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής του (άρθρο 4.1, παρ (η) της διακήρυξης), διότι οι εξηγήσεις που δόθηκαν δεν τεκμηριώνουν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, όπως προβλέπεται από την παρ. 1 και 2 του άρθρου 32 του Νόμου 4782/2021.
7. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 23477/18-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3255/18-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση το από 15-12-2025 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 6-8-2025 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος,

σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ», με προσφορά 201.959,00 € (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση 21.73%.

8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει το από 15-12-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 6-8-2025 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 215188 για την κατασκευή του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσα σωστικά για την αποκατάσταση και ανάδειξη της Ι.Μ. Γενεθλίου της Θεοτόκου Καβασίων Κόνιτσας», προϋπολογισμού 319.936,36 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 530 με Κ.Α. 2023ΝΠ53000011 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022 (2020ΕΠ53000002)» σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ», με προσφορά 201.959,00 € (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση 21,73%.

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Πρέντζας Γεώργιος, με το σκεπτικό ότι τα έργα αποκατάστασης ιερών ναών πρέπει να χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού και όχι από την Περιφέρεια, για την οποία αποτελεί λάθος προτεραιότητα.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **40/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 40/2314/29-12-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/238779/3308/23-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 4^ο

Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) και του 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Νέας Γέφυρας στη θέση Μεσογέφυρα στον Αώο Ποταμό, σύνδεση Μέρτζιανης με Μολυβδοσκέπαστη» αναδόχου Ντάφλη Γεωργίου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 21403/22-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3294/22-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα προς έγκριση, τον 2ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Νέας Γέφυρας στη θέση Μεσογέφυρα στον Αώο Ποταμό, σύνδεση Μέρτζιανης με Μολυβδοσκέπαστη» αναδόχου Ντάφλη Γεωργίου.

Στη συνημμένη εισηγητική - αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«... **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:** Στο παρόν έργο κατασκευής κύριο τεχνικό αντικείμενο αποτελεί η κατασκευή της γέφυρας συνολικού θεωρητικού μήκους 68.70m αποτελούμενη από δυο ακρόβαθρα Α1, Α2 και από τρία μεσόβαθρα Μ1, Μ2 και Μ3, μορφώνοντας τέσσερα ανοίγματα μήκους 13.85μ, 20.50μ, 20.50μ και 13.85μ αντίστοιχα. Ο φορέας της γέφυρας αποτελείται από προκατασκευασμένα δοκάρια μορφής ανεστραμμένου “Τ” από οπλισμένου σκυροδέματος με χαλαρό οπλισμό. Τα προκατασκευασμένα δοκάρια των ανοιγμάτων Α1- Μ1 και Μ3-Α2 έχουν μήκος 11.55μ και τα δοκάρια των ανοιγμάτων Μ1-Μ2 και Μ2-Μ3 έχουν μήκος 18.30μ.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους Ν.Π.Δ.Δ. με ΚΑΕ 02.01.071.9771.01.065.01.

ΜΕΛΕΤΗ: Τα συμβατικά τεύχη του έργου εγκρίθηκαν με την αριθμ. 49376/4695/08-04-2019 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η. απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Με την αριθμ. 13/894/12-04-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίστηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου του θέματος, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: Την αριθμ. 25/1936/08-08-2019 της Οικονομικής Επιτροπής η οποία α) Εγκρίνει το από 01-08-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 07-06-2019 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 82811 για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή νέας γέφυρας στη θέση Μεσογέφυρα στον Αώο ποταμό, σύνδεση Μέρτζιανης με Μολυβδοσκέπαστη», προϋπολογισμού 608.000,00 € με Φ.Π.Α., β) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α147), που διενεργήθηκε στις 07-06-2019, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή νέας γέφυρας στη θέση Μεσογέφυρα στον Αώο ποταμό, σύνδεση Μέρτζιανης με Μολυβδοσκέπαστη», προϋπολογισμού 608.000,00 € με ΦΠΑ, στον οριστικό ανάδοχο, εργοληπτική επιχείρηση «ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ», με ποσό προσφοράς 269.593,90 € χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 45,02%, σύμφωνα με το από 21-06-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, και γ) Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση «Γ. ΝΤΑΦΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 269.593,90 € με Φ.Π.Α.

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ: Η σύμβαση υπογράφηκε την 21-10-2019 μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου Ντάφλη Γεωργίου για ποσό 269.593,90 € χωρίς Φ.Π.Α.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου έληγε την 21-4-2021

Με την αριθ. 9/432/22-3-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-12-2021.

Με την αριθ. 34/1960/08-12-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η χορήγηση της 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-10-2022.

Με την αριθ. 29/1979/26-10-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η χορήγηση της 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-06-2023.

Με την αριθ. 19/1282/14-06-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η χορήγηση της 4^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-12-2023.

Με την αριθ. 38/2852/21-12-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η χορήγηση της 5^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-10-2024.

Με την αριθ. 29/2091/08-10-2024 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η χορήγηση της 6^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-12-2025.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: Με την αριθ. πρωτ. 95447/9364/17-06-2022 απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Η. εγκρίθηκε η 1η τροποποίηση της μελέτης.

A / A	Ομάδα Εργασιών	Δαπάνες Αρχικής Σύμβασης €	Δαπάνες 1 ^{ου} Α.Π.Ε. €	Προτεινόμενες Δαπάνες 2 ^{ου} Α.Π.Ε. €	Διαφορές Δαπανών €
1	ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	5.276,15	12.107,61	18.057,48	+5.949,87
2	ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	182.596,10	181.883,48	198.205,30	+16.321,82
3	ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	865,62	865,62	2.347,92	+1.482,30
4	ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	2.451,60	2.451,60	2330,10	-121,50
5	ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ	7.152,75	7.152,75	7.152,75	0,00
Άθροισμα		198.342,22	204.461,06	228.093,55	+23.632,49
Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%		35.701,60	36.802,99	41.056,84	+4.253,85
Άθροισμα (Σ1)		234.043,81	241.264,05	269.150,39	+27.886,34
Απρόβλεπτα		35.106,58	27.886,34		-7.220,24
Άθροισμα		269.150,39	269.150,39	269.150,39	0
Δαπάνη Αναθεώρησης		443,51	9.700,52	48.869,43	+39.168,91
Συνολική δαπάνη έργου χωρίς ΦΠΑ		269.593,90	278.850,91	318.019,82	+39.168,91
ΦΠΑ (24%)		64.702,54	66.924,22	76.324,76	+9.400,54
Σύνολο		334.296,44	345.775,13	394.344,58	+48.569,45

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ: Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 70% των εργασιών του έργου. **ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ και Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.:** Συντάσσεται ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. με σκοπό να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων που προκύπτουν κατά την κατασκευή του έργου. Επίσης στον παρόντα 2ο ΑΠΕ ενσωματώνονται οι εργασίες του 2ου ΠΚΤΜΝΕ. Πρόκειται για την τιμολόγηση δύο νέων εργασιών μη περιλαμβανομένων στο τιμολόγιο μελέτης που κρίθηκαν αναγκαίες και απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Οι νέες εργασίες αφορούν

- Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200mm
- Κατασκευή επιχωμάτων

για την κατασκευή επιφάνεια έδρασης των προκατασκευασμένων δοκών της γέφυρας.

Στον παρόντα ΑΠΕ τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016. Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν επισύρει τροποποιήσεις σε στοιχεία της απόφασης ένταξης και συγκεκριμένα στα εξής στοιχεία: α) δημόσια δαπάνη της πράξης, β) δημόσια δαπάνη στις επί μέρους κατηγορίες δαπανών (άμεσες/έμμεσες), γ) παραδοτέα και δ) δείκτες και δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2ου ΑΠΕ & 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Το ύψος της συνολικής δαπάνης της εργολαβίας με τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (υπερβάσεως λόγω αναθεώρησης) ανέρχεται στο ποσό των 394.344,58 € (318.019,82 € για εργασίες και 76.324,76 € για ΦΠΑ).

Κατόπιν των ανωτέρω, **ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε** την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (υπερβάσεως λόγω αναθεώρησης) και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή νέας γέφυρας στη θέση Μεσογέφυρα στον Αώο ποταμό, σύνδεση Μέρτζιανης με Μολυβδοσκεπάστη», για ποσό 394.344,58€ (318.019,82€ για εργασίες και 76.324,76€ για ΦΠΑ).....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τον 2^ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) και το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Νέας Γέφυρας στη θέση Μεσογέφυρα στον Αώο Ποταμό, σύνδεση Μέρτζιανης με Μολυβδοσκεπάστη» αναδόχου Ντάφλη Γεωργίου, συνολικής δαπάνης 394.344,58 € με ΦΠΑ, (318.019,82 € για εργασίες και 76.324,76 € για ΦΠΑ), ήτοι με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου κατά 48.869,43 € με ΦΠΑ υπέρ της έγκρισης των οποίων γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθμ. 9/334/30-10-2025 (Θέμα 35^ο) Πράξη του.

Η προκαλούμενη δαπάνη του ως άνω 2^{ου} Α.Π.Ε., θα βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 02.01.071.9771.01.065.01.του προϋπολογισμού οικ. έτους 2025 της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων.

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Πρέντζας Γεώργιος, εκφράζοντας επιφυλάξεις και για την σκοπιμότητα του έργου, αλλά και για τον χρόνο εκτέλεσής του, που ήδη διανύει τον πέμπτο χρόνο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **40/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 40/2315/29-12-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/238779/3308/23-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθός Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 5ο

Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. (Υπερβατικού κατά 49,82%), του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση εθνικής οδού Ιωάννινα – όρια νομού προς Τρίκαλα», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 23579/19-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3265/19-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία, διαβιβάζει προς έγκριση τον 1^ο Α.Π.Ε. και τη 1^η Συμπληρωματική σύμβασης του έργου: «Βελτίωση Εθνικής οδού Ιωάννινα – όρια νομού προς Τρίκαλα» συνολικής δαπάνης 82.05911 € συνοδευόμενο από την με αριθμ. 10/377/04-12-2025 (Θ.30) γνωμοδότης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.

Στην συνημμένη εισηγητική-αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«..... Α. ΓΕΝΙΚΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η εκτέλεση εργασιών, στα πλαίσια της συντήρησης, για τη βελτίωση της Εθνικής Οδού Ιωάννινα – όρια νομού Τρικάλων.

1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Με την αριθ. πρωτ. ΔΑΠ/220698/8847/31-12-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» για το έργο: «Βελτίωση εθνικής οδού Ιωάννινα – όρια νομού προς Τρίκαλα», προϋπολογισμού 100.000,00€.
2. ΜΕΛΕΤΗ: Η μελέτη του έργου εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 220945/22791/10-04-2025 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.
3. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Την αριθ. 16/718/08-05-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία: Α) καταρτίστηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του «Βελτίωση εθνικής οδού Ιωάννινα – όρια νομού προς Τρίκαλα» συνολικού προϋπολογισμού 100.000,00€ με Φ.Π.Α., με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.
4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: Την αριθ. 21/1105/08-07-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 20-06-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 18-06-2025 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 214173/2025 για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση εθνικής οδού Ιωάννινα – όρια νομού προς Τρίκαλα» συνολικού προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», με προσφορά 44.171,63€ (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.) και συνολική δαπάνη 54.772,82€ με αναθεώρηση και ΦΠΑ και μέση έκπτωση 45,23%.
5. ΣΥΜΒΑΣΗ: Η σύμβαση υπογράφηκε την 21-10-2025 (25ΣΥΜΝ017784811 2025-10-22) μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και της εταιρείας «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.» με εκπρόσωπο τον κ. Θεόδωρο Τσουμάνη, για ποσό 44.171,63€ χωρίς Φ.Π.Α., (54.772,82€ με Φ.Π.Α.).
6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Η προθεσμία που τάσσει η αρχική σύμβαση ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι η 21-02-2026.
7. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ: Έχει εγκριθεί ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.
8. ΠΛΗΡΩΜΕΣ: Μέχρι σήμερα, δεν έχει πληρωθεί λογαριασμός στο έργο.
9. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ: Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί περίπου το 20% του έργου, ήτοι εργασίες απόξεσης ασφαλτικού οδοστρώματος, ασφαλτόστρωση με στρώση κυκλοφορίας συμπακνωμένου πάχους 5cm και επίστρωση με αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπακνωμένου πάχους 4cm με χρήση κοινής ασφάλτου.

Β. ΕΙΔΙΚΑ

1. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΑ 1ΟΥ ΑΠΕ (1ου ΠΚΤΜΝΕ)

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (1^ο ΠΚΤΜΝΕ) είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση και περιλαμβάνει αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις των μέχρι σήμερα εκτελεσμένων εργασιών αλλά και τις προμετρήσεις των υπολειπόμενων εργασιών.

Συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/16, για την ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών λόγω παραλείψεων ή σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής καθώς και για την ανάλωση «επί έλασσον» δαπανών, διότι κατά την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας προέκυψε μείωση συμβατικών ποσοτήτων των εργασιών αυτών ή ορισμένων από αυτές και η δαπάνη που εξοικονομείται από τη μείωση αυτή διατίθεται για την εκτέλεση άλλων εργασιών, σύμφωνα με

τις προϋποθέσεις αα), ββ), γγ), δδ) και εε) της παρ. 3β του άρθρου 156 του Ν.4412/16, που είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. περιλαμβάνει μία νέα εργασία «ΝΤ 1: Δ-6: Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος» απαραίτητη για τη άρτια και λειτουργική κατασκευή του έργου.

2. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σύμφωνα με το Άρθρο 156

Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών που συνοδεύει τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να καλύψει την υπέρβαση κατά 27.286,29€ (ποσοστό 49,82%) στη δαπάνη εργασιών για την βελτίωση τμημάτων της εθνικής οδού που κατά το χρόνο σύνταξης και δημοπράτησης της μελέτης δεν έχρηζαν επέμβασης, αλλά κατά την εγκατάσταση του αναδόχου στα τμήματα αυτά είναι απαραίτητη η βελτίωσή τους («καθίζηση οδοστρώματος») με στόχο την οδική ασφάλεια των χρηστών της οδού.

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην 1η Συμπληρωματική Σύμβασης βασίστηκαν στα άρθρα της αρχικής σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης και της νέας τιμής ΝΤ1: «Δ-6: Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος». Η ανάγκη της συμπληρωματικής σύμβασης προέκυψε λόγω περιστάσεων που ήταν αδύνατο να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή και η τροποποίηση της σύμβασης, ποσοστού 49,82% δεν υπερβαίνει το 50% και δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης.

Ο παρόν 1^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1β του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με την οποία η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον ο φορέας κατασκευής του έργου έχει διαπιστώσει ότι προέκυψε ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβάνονται, είτε κατά το είδος είτε κατά την ποσότητα, στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, διότι είναι απολύτως αναγκαίες για την τελειοποίηση της αρχικής σύμβασης χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 1ΟΥ ΑΠΕ

Η δαπάνη κατασκευής του έργου παραμένει σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση στο ποσό των 44.171,63€ (χωρίς Φ.Π.Α), χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικείμενου.

α/α	Ομάδα Εργασιών	Δαπάνες Αρχικής Σύμβασης	Προτεινόμενες Δαπάνες 1 ^{ου} Α.Π.Ε.
1	Α : Χωματουργικά	865,50	697,50
2	Β: Ασφαλτικά	31.200,40	35.785,06
3	Γ: Σήμανση - Ασφάλεια	484,50	950,00
	Άθροισμα	32.550,40	37.432,96
	Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	5.859,07	6.737,93
	Άθροισμα (Σ1)	38.409,47	44.170,89
	Απρόβλεπτα	5.761,42	0,00
	Άθροισμα	44.170,89	44.170,89
	Δαπάνη Αναθεώρησης	0,74	0,74
	Συνολική δαπάνη έργου χωρίς ΦΠΑ (Σ2)	44.171,63	44.171,63

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών

Η 1η Συμπληρωματική σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 22.005,07€ χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και επιφέρει υπέρβαση δαπάνης εργασιών $22.005,07 / 44.170,89 = 49,82\%$ χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. Το συνολικό ποσό της σύμβασης με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. ανέρχεται σε 82.059,11€.

Συγκεντρωτικά το οικονομικό αντικείμενο της 1ης Σ.Σ.Ε. φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

α/α	Ομάδα Εργασιών	Δαπάνες Αρχικής Σύμβασης	Προτεινόμενες Δαπάνες 1 ^{ης} Σ.Σ.Ε.
1	Α : Χωματουργικά		150,00
2	Β: Ασφαλτικά		15.685,97
3	Γ: Σήμανση - Ασφάλεια		380,00
	Άθροισμα		16.215,97
	Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%		2.918,87
	Άθροισμα (Σ1)		19.134,84
	Απρόβλεπτα		2.870,23
	Άθροισμα		22.005,07
	Δαπάνη Αναθεώρησης		0,00
	Συνολική δαπάνη έργου χωρίς ΦΠΑ (Σ2)		22.005,07
	ΦΠΑ 24%		5.281,22
	Σύνολο		27.286,29

Κατόπιν των ανωτέρω,

Εισηγούμεσ τε

την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ) και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ», συνολικής δαπάνης 82.059,11€ με ΦΠΑ, και παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού αντικειμένου: συνολικής δαπάνης 27.286,29€ με ΦΠΑ, με υπέρβαση του οικονομικού αντικειμένου σε ποσοστό 49,82%, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 (έγκριση διάθεσης πίστωσης ΔΑΠ/220698/8847/31-12-2024). ...».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τον 1^ο Α.Π.Ε. (1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ) και την 1^{ης} Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση εθνικής οδού Ιωάννινα – όρια νομού προς Τρίκαλα», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», συνολικής δαπάνης 82.059,11 € με ΦΠΑ, με υπέρβαση έναντι της συμβατικής δαπάνης κατά 27.286,29 € με ΦΠΑ και ποσοστό 49,82% υπέρ της έγκρισης του οποίου, γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθμ. 10/377/4-12-2025 (Θέμα 30^ο) Πράξη του.

Η προκαλούμενη δαπάνη για την κάλυψη του ως άνω 1^{ου} Α.Π.Ε. και της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου».

➤ Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **40/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 40/2316/29-12-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/238779/3308/23-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 6°

Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (Υπερβατικού κατά 9,12%) και του 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής Χουλιαράδων», αναδόχου Σεβαστής Ράπτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 23793/23-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3305/23-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία, διαβιβάζει συνημμένα εισηγητική έκθεση για την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ (υπερβατικού κατά 9,12%) του έργου του θέματος και την με αριθ. 9/344/30-10-2025 (θέμα 45^ο) θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

Στην συνημμένη εισηγητική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«... Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας είναι: η κατασκευή των αναγκαίων εργασιών που περιλαμβάνουν την ενίσχυση τοιχοποιιών (τοποθέτηση μεταλλικών ελκυστήρων, τοπικές επισκευές παρειάς λιθοδομής στα σημεία της τοιχοποιίας όπου παρουσιάζονται ρηγματώσεις, καθαρισμός των αρμών από τα υπάρχοντα σαθρά κονιάματα ή των νεότερων αρμολογημάτων από τσιμέντο τόσο στο καθολικό όσο και στο χαγιάτι της μονής, υδροαμμοβολή όψεων λιθοδομής), Στερεωτικές εργασίες στις τοιχογραφίες, Κατασκευή αποστραγγιστικής τάφρου (ντρενάζ) στην ανατολική και βόρεια πλευρά του Ναού, πλήρης ανακατασκευή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Η χρηματοδότηση του έργου είναι εξασφαλισμένη από τη **ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΕ Κ.Α. 2017ΕΠ53000000 με τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2017 -2019».**

3. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ: Με τις υπ' αριθ. **9/507/13-03-2023** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου έγκρισης του από 09-03-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης που διενεργήθηκε στις 23-02-2023 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο **«Συντήρηση – αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Χουλιαράδων»**, σύμφωνα με την οποία μειοδότης αναδείχθηκε η ατομική επιχείρηση **«ΣΕΒΑΣΤΗ ΡΑΠΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»**, με ποσό προσφοράς **83.387,09 €** (χωρίς Φ.Π.Α.) και με μέση τεκμαρτή έκπτωση **6,00 %** επί των τιμών του Τιμολογίου μελέτης.

4. ΜΕΛΕΤΗ: Η από 31/03/2020 επικαιροποίηση της με αριθμό **42941/3829** μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, προϋπολογισμού **110.000,00 €** με Φ.Π.Α. μελέτη (δαπάνη εργασιών 88.709,68 € - Φ.Π.Α. 24 % 21.290,32 €).

5. ΣΥΜΒΑΣΗ: Υπογράφηκε την **26-04-2023** Σύμβαση κατασκευής έργου, μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και της αναδόχου Σεβαστής Δ. Ράπτη με την ατομική εργοληπτική επιχείρηση **«ΣΕΒΑΣΤΗ ΡΑΠΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»**, για ποσό με το Φ.Π.Α. **103.399,99 €** (δαπάνη εργασιών **93.387,09 €** - Φ.Π.Α. 24 % **20.012,90 €**).

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ: Βάσει του άρθρου 2 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων του έργου ως συμβατική προθεσμία αποπεράτωσης των εργασιών είναι **δώδεκα μήνες (12)** από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι **26-04-2024** λήξη περαίωσης του έργου. Έγκριση Χρονοδιαγράμματος έργου με το υπ' αριθμ. **72945/7278/29/05/2023** έγγραφο.

Β. ΕΙΔΙΚΑ

1. Αντικείμενο που εκτελέστηκε μέχρι σήμερα: Το **100 %** των προβλεπόμενων εργασιών.

2. 1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Έχει συνταχθεί **1^{ος}** Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου .

3. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΛΑΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 2^{ου} Α.Π.Ε.

Λόγοι που επέβαλαν την σύνταξη του παρόντος 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα είναι οι εξής:

- α) Την τακτοποίηση ποσοτήτων εργασιών με βάση τις επιμετρήσεις του έργου.
- β) Την διάθεση μέρους των απρόβλεπτων δαπανών για εργασίες που κρίθηκαν απολύτως αναγκαίες για την ολοκλήρωση εργασιών του έργου.
- γ) Για να τιμολογηθούν οι νέες τιμές που κρίθηκαν αναγκαίες και απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου και οι οποίες δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη του έργου.

Οι εργασίες αυτές είναι :

- NT2 Ελιχώσεις ορνυμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης
- NT3 Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή
- NT4 Γεωυφάσματα μή υφαντά
- NT5 Καθαίρεση επικάλυψης στέγης με σχιστόπλακες
- NT6 Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου χωρίς ορατές όψεις
- NT7 Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου μιάς ορατής όψεως
- NT8 Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου δύο ορατών όψεων
- NT9 Διαμόρφωση όψεων ημιξέστων, εμπλέκτων, ψευδοϊσοδόμων λιθοδομών
- NT10 Κατασκευές υδραυλικές από μολυβδόφυλλο

NT11 Επιστέγαση με σχιστόπλακες
 NT12 Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχος τριών σειρών
 NT13 Διακόπτης αυτόματος διαρροής 2x40A-30mA
 NT14 Καλώδιο τύπου συναγερμού ορατό ή εντοιχισμένο 6x0.22mm
 NT15 Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος 0,80 mm
 NT16 Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος 1,00 mm
 NT17 Κυτίο διακλαδώσεως, ορατό ή εντοιχισμένο
 NT18 Εσχάρες καλωδίων, βαρέως τύπου
 NT19 Ρευματοδότης SCHUKO εντάσεως 16 A
 NT20 Πλαστικό κανάλι διέλευσης 40x25mm
 NT21 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC σπирάλ διαμέτρου Φ
 NT22 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC ευθύς διαμέτρου Φ 32mm
 NT23 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC σπирάλ διαμέτρου Φ 40mm
 NT24 Πλαστικό κανάλι διέλευσης καλωδίων 60x40mm
 NT25 Φωτιστικό σώμα LED, τοίχου απλικά με λυχνία LED 4,6W
 NT26 Καλώδιο τύπου NYM Διατομής: 2 X 1,5 mm²
 NT27 Καλώδιο τύπου NYM Διατομής: 3 X 1,5 mm²
 NT28 Καλώδιο τύπου NYM Διατομής: 3 X 2,5 mm²
 NT29 Καλώδιο τύπου NYM Διατομής: 5 X 1,5 mm²
 NT30 Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS

Η τιμολόγηση των νέων εργασιών έγινε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016.

Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν για τις νέες εργασίες οι τιμές από τα ενιαία τιμολόγια του Υπουργείου.

Επειδή όλα τα παραπάνω, δεν μπόρεσαν να προβλεφθούν στην αρχική μελέτη και δεν μπορεί να γίνει διαχωρισμός των εργασιών, που να αντιμετωπιστούν με άλλη εργολαβία, αντιμετωπίζονται με το άρθρο 156 παρ. 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 132 παρ. 2 του Ν4412/2016, με υπερβατικό Α.Π.Ε σε ποσοστό 9,12 % της αρχικής σύμβασης.

Με τον παρόντα ΑΠΕ έχουμε: δαπάνη 114.399,99 € εκ των οποίων 92.258,06 € για εργασίες και 22.141,93 € για Φ.Π.Α. Λογιστικός έλεγχος Έγινε από την επιβλέπουσα του έργου κ. Αμαλία Δόνου, Αρχιτέκτων Μηχανικό.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση του παρόντος 2^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Υπερβατικό κατά 9,12 % καθώς και του 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ.1 σε συνδυασμό με το άρθρο 132 παρ. 2 του Ν4412/2016 με συνολικό ποσό δαπάνης **114.399,99 €** με τον Φ.Π.Α.....».

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τον 2^ο Α.Π.Ε. και το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής Χουλιαράδων», αναδόχου Σεβαστής Ράπτη, συνολικής δαπάνης 114.399,99 € με ΦΠΑ (92.258,06 € για εργασίες και 22.141,93 € για Φ.Π.Α.), με αύξηση του αρχικού συμβατικού ποσού κατά 11.000,00 € με ΦΠΑ, ήτοι με υπέρβαση σε ποσοστό 9,12%, υπέρ της έγκρισης των οποίων, γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθμ. 9/344/30-10-2025 (θέμα 45ο) Πράξη του.

Εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΕ Κ.Α. 2017ΕΠ53000000 με τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2017 -2019», για τον ως άνω 2^ο Α.Π.Ε. του έργου του θέματος.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης και Ζούμπας Στέφανος και ο κ. Πρέντζας Γεώργιος, ο οποίος επανέλαβε την άποψή του ότι τα έργα αποκατάστασης ιερών ναών πρέπει να χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού και όχι από την Περιφέρεια, για την οποία αποτελεί λάθος προτεραιότητα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
 Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **40/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 40/2317/29-12-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/238779/3308/23-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 7ο

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού κατά 49,54%) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ερειπωμένης πτέρυγας Ι.Μ. Παναγίας Ραϊδιώτισσας», αναδόχου Ευγένιου Πατπά.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εμποτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 23791/23-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3309/23-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία, διαβιβάζει συνημμένα εισηγητική έκθεση για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ (υπερβατικού κατά 49,54%) του έργου του θέματος και την με αριθμ. 9/345/30-10-2025 (θέμα 46^ο) θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

Στην συνημμένη εισηγητική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«... **Α. ΓΕΝΙΚΑ**

1. **ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ.**

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η αποκατάσταση της ερειπωμένης πτέρυγας της Ι.Μ. Παναγίας Ραϊδιώτισσας.

2. **ΜΕΛΕΤΗ.**

Η μελέτη προϋπολογισμού 170.000,00 με ΦΠΑ, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. 82237/8314/23-05-2023 απόφαση της ΔΤ.Ε./Π.Η.

3. **ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ.**

Με την αριθμ. 20/1407/23-06-23 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, καταρτίστηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία. Η Οικονομική Επιτροπή με την 30/2266/29-09-2023 απόφαση ενέκρινε το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού της από 24/08/2023 ανοιχτής διαδικασίας. Με την αριθμ. 35/2583/09-11-23 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, έγινε η κατακύρωση του διαγωνισμού και ανατέθηκε το έργο στον Ευγένιο Παππά με μέση έκπτωση 2,12%.

4. **ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ.**

Μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του αναδόχου Ευγένιου Παππά, υπογράφηκε στις 12-01-2024 το εργολαβικό συμφωνητικό για την κατασκευή του έργου με ποσό **166.400,32 €** ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

5. **ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ.**

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Περιφέρειας Ηπείρου σε βάρος της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2017ΕΠ53000000 και τίτλο: «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019» για το υποέργο "Αποκατάσταση της ερειπωμένης πτέρυγας της Ι.Μ. Παναγίας Ραϊδιώτισσας", προϋπολογισμού 170.000,00 με ΦΠΑ. Με την υπ. Αριθμ. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε συμπληρωματική πίστωση ποσού 82.431,22 με ΦΠΑ

6. **ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.**

Η αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε δέκα μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και λήγει την 12-12-2024. Μετά από αίτημα του αναδόχου, με την υπ. αριθμ. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε παράταση εργασιών έως 12/09/2025.

Μετά από νέο αίτημα του αναδόχου, η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου εισηγήθηκε παράταση εργασιών έως 12/07/2026.

7. **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ.**

Το έργο ξεκίνησε άμεσα να εκτελείται και έως σήμερα έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 50% .

Β. ΕΙΔΙΚΑ

1. Συντάσσεται ο 1^{ος} **Α.Π.Ε.** για τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων που κρίθηκαν απαραίτητες με βάση τις επιμετρήσεις των ήδη εκτελεσμένων και τις προμετρήσεις των υπολειπόμενων εργασιών.
2. Συντάσσεται το 1^ο **Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.** προκειμένου να συμπεριληφθούν εργασίες απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου ήτοι:
 - Ν.Τ.1 Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη χωρίς την χρήση μηχανικών μέσων
 - Ν.Τ.2 Ικρίωματα για την εκτέλεση ειδικών εργασιών όπως τοπικές επισκευές παρειάς και ενέματα σταθερής σύνδεσης
 - Ν.Τ.3,4,5 Λιθοδομές ανωδομών , προσαύξηση τιμών λιθοδομών και διαμόρφωση εμπλέκτων λιθοδομών για τις ανωδομές του κτιρίου
 - Ν.Τ.6 Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες για την επίστρωση του υπογείου του κτιρίου
3. Συντάσσεται η **1^η Τροποποιητική Σύμβαση του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016**
 Η 1η τροποποιητική σύμβαση του παραπάνω έργου, ήσσονος σημασίας, συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 132 παρ. 1 & 2 και του άρθρου 156 παρ. 1 αι 2 του Ν. 4412/2016 και παρουσιάζει αύξηση δαπάνης κατά **82.431,22 € (με Φ.Π.Α)** ή σε ποσοστό **49,54%** σε σχέση με την αρχική σύμβαση και περιλαμβάνει **πρόσθετες εργασίες οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από την αρχική**

μελέτη αλλά κρίνονται απαραίτητες κατόπιν απρόβλεπτων περιστάσεων που προέκυψαν λόγω της τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης από την ΕΦΑ, κατόπιν ανεύρεσης ιστορικού φωτογραφικού υλικού.

Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε, ότι το κτίριο Γ, της ερειπωμένης πτέρυγας, ήταν συνεχόμενο και σε επαφή με το κτίριο Β, γεγονός που δεν είχε προβλεφθεί κατά την αρχική μελέτη του έργου λόγω έλλειψης ιστορικών δεδομένων.

Η ΕΦΑ βάση των νέων δεδομένων προχώρησε σε τροποποίηση της μελέτης του έργου προσθέτοντας ένα ενδιάμεσο ανεξάρτητο στατικό διάδρομο κτίριο αποστέλοντας στην Περιφέρεια τη νέα μελέτη κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου με το ΑΠ 117222/18-3-2025 έγγραφο της βάσει της οποίας συντάχθηκε ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ.

Με την παρούσα 1^η ΣΣ επιχειρείται η άμεση και προληπτική αντιμετώπιση των ανωτέρω προβλημάτων προκειμένου αφενός να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου με τον αρτιότερο και οικονομικότερο δυνατό τρόπο.

Η ανωτέρω δαπάνη αφορά σε τροποποίηση που εμπίπτει τόσο στην περίπτωση β' όσο και στην περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 132 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)», η οποία αναφέρεται σε τροποποιήσεις της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, καθώς πληρούνται σωρευτικά οι ειδικές προϋποθέσεις και των δύο περιπτώσεων.

Αναλυτικά:

α) Για την περίπτωση β' που αναφέρεται στη δυνατότητα αλλαγής αναδόχου, αυτή δεν μπορεί να γίνει τόσο για οικονομικούς όσο και τεχνικούς λόγους και είναι ευνόητο ότι θα συνεπαγόταν σημαντικά προβλήματα ή επικάλυψη δαπανών για την αναθέτουσα αρχή.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο ανάδοχος είναι ήδη εγκατεστημένος στο έργο, έχει κάνει όλες τις απαραίτητες προεργασίες για την εκτέλεση των εργασιών, διαθέτει τον απαιτούμενο ειδικό εξοπλισμό και ήδη έχει υλοποιήσει τις απαιτούμενες προεργασίες με τρόπο αποδεκτό και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύμβασης. Επιπλέον, η στέγη του κτιρίου σύμφωνα με την εγκριθείσα τροποποιημένη μελέτη, προβλέπεται ενιαία και δεν μπορεί να κατασκευαστεί σε διαφορετικά στάδια.

β) Για την περίπτωση γ' που αναφέρεται στο αν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί η ανάγκη τροποποίησης από μία επιμελή αναθέτουσα αρχή αναφέρουμε ότι δεν ήταν δυνατόν καθώς μεσολάβησαν όψιμα δεδομένα. Συμπερασματικά, επειδή η τροποποίηση που αφορά στις ανωτέρω αναφερόμενες πρόσθετες εργασίες μπορεί να θεωρηθεί ότι εμπίπτει τόσο στην περίπτωση β' όσο και στην περίπτωση γ' σύμφωνα με το σκεπτικό που αναλύθηκε ανωτέρω (αρκεί η υπαγωγή σε μία εκ των δύο) και επειδή η εκτέλεσή των επιπλέον ποσοτήτων είναι μη διαχωρίσιμη από την αρχική σύμβαση του έργου και σε κάθε δε περίπτωση είναι απόλυτα αναγκαία για την τελειοποίηση του χωρίς να μεταβάλλεται η αρχική φύση της σύμβασης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 1^α του άρθρου 156, η υπηρεσία μας προτείνει την έγκριση της επιπλέον δαπάνης μέσω της τροποποίησης της σύμβασης.

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

Το ποσό του προϋπολογισμού (μετά την έκπτωση) ανέρχεται σε **166.400,32 €**.

Με την τροποποίηση της σύμβασης το συνολικό ποσό των εργασιών μεταβάλλεται και ανέρχεται σε **248.831,54 €** με το Φ.Π.Α. με αύξηση δαπάνης κατά **82.431,22 €** με το Φ.Π.Α. ή σε ποσοστό **49,54%** σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ				
Α/Α	Ομάδα Εργασιών	Αρχική Σύμβαση	Προτεινόμενος 1ος ΑΠΕ	Διαφορές
1	1 : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΣ	10.443,37 €	20.945,05 €	10.501,68 €
2	2: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ	7.634,20 €	7.634,20 €	0,00 €
3	3: ΞΥΛΙΝΕΣ – ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ	14.762,23 €	16.927,93 €	2.165,70 €
4	4: ΤΟΙΧΟΠΟΙΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ	51.305,45 €	52.728,90 €	1.423,45 €
5	5: ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.971,90 €	8.702,40 €	-269,50 €
6	6: ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ	5.691,26 €	5.767,30 €	76,04 €
Άθροισμα		98.808,41 €	112.705,78 €	13.897,37 €
Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%		17.785,51 €	20.287,04 €	2.501,53 €
Άθροισμα (Σ1)		116.593,92 €	132.992,82 €	16.398,90 €
Απρόβλεπτα		17.489,09 €	1.090,19 €	16.398,90 €
Άθροισμα		134.083,01 €	134.083,01 €	0,00 €
Δαπάνη Αναθεώρησης		110,80 €	110,80 €	0,00 €
Συνολική δαπάνη χωρίς ΦΠΑ (Σ1)		134.193,81 €	134.193,81 €	0,00 €
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ				
1	1 : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΣ	0,00 €	7.776,30 €	0,00 €
2	2: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ -	0,00 €	1.791,44 €	0,00 €

3	3: ΞΥΛΙΝΕΣ – ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ	0,00 €	15.452,05 €	0,00 €
4	4: ΤΟΙΧΟΠΟΙΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ	0,00 €	13.402,48 €	0,00 €
5	5: ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00 €	6.163,22 €	0,00 €
6	6: ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ	0,00 €	4.402,56 €	0,00 €
Αθροισμα			48.988,05 €	0,00 €
Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%			8.817,85 €	0,00 €
Αθροισμα (Σ1)			57.805,90 €	0,00 €
Απρόβλεπτα			8.670,89 €	0,00 €
Αθροισμα			66.476,79 €	0,00 €
Δαπάνη Αναθεώρησης			0,00 €	0,00 €
Συνολική δαπάνη χωρίς ΦΠΑ (Σ2)			66.476,79 €	0,00 €

	Σύμβαση έργου	Συμπληρωματική σύμβαση	Αθροισμα
Συνολική δαπάνη έργου προ Αναθεωρήσεων προ ΦΠΑ	134.083,01 €	66.476,79 €	200.559,80 €
Αναθεωρήσεις	110,80 €	0,00 €	110,80 €
Συνολική δαπάνη έργου χωρίς ΦΠΑ	134.193,81€	66.476,79 €	200.670,60 €
ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ			
	Εγκεκριμένη δαπάνη αρχικής σύμβασης	Προτεινόμενες δαπάνες με τον 1 ^ο ΑΠΕ	Διαφορά (Προτεινόμενη - Εγκεκριμένη)
Συνολική δαπάνη έργου προ Αναθεωρήσεων προ ΦΠΑ	134.083,01 €	200.559,80 €	66.476,79 € (49,54%)

5. ΕΙΣΗΓΗΣΗ.

Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντος 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του Έργου, συνολικού ποσού **248.831,54 €** (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).....».

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τον 1^ο Α.Π.Ε. και το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ερειπωμένης πτέρυγας Ι.Μ. Παναγίας Ραϊδιώτισσας», αναδόχου Ευγένιου Παππά, συνολικής δαπάνης 248.831,54 € με ΦΠΑ, με αύξηση του αρχικού συμβατικού ποσού κατά 82.431,22 € με ΦΠΑ, ήτοι με υπέρβαση σε ποσοστό 49,54% υπέρ της έγκρισης των οποίων, γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθμ. 9/345/30-10-2025 (θέμα 46ο) Πράξη του.

Εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2017ΕΠ53000000 και τίτλο: «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», για τον ως άνω 1^ο Α.Π.Ε. του έργου του θέματος.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης και Ζούμπας Στέφανος και ο κ. Πρέντζας Γεώργιος, ο οποίος επανέλαβε την άποψή του ότι τα έργα αποκατάστασης ιερών ναών πρέπει να χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού και όχι από την Περιφέρεια, για την οποία αποτελεί λάθος προτεραιότητα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **40/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 40/2318/29-12-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/238779/3308/23-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 8^ο

Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) και της 1^{ης} Τροποποίησης Σύμβασης Ήσσονος αξίας του υποέργου με α/α 1 «Επέκταση – αναβάθμιση ΧΥΤ Ελληνικού (Β' Φάση)», της Πράξης «Επεκτάσεις Υφιστάμενων ΧΥΤ Περιφέρειας Ηπείρου και Μετατροπή σε ΧΥΤΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5002616, αναδόχου «ΗΛΕΚΤΩΡ Ανώνυμη Εταιρεία Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Εφαρμογών και δ.τ. 'ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.'».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 21405/23-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3306/23-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε τακτοποιητικού μειωτικού και υπερβατικού λόγω αναθεώρησης στο ποσό 1.829.014,58€ χωρίς Φ.Π.Α και της 1^{ης} Τροποποίησης Σύμβασης Ήσσονος αξίας τακτοποιητική μειωτική και παραμένουσα μειωτική προστιθέμενο το κονδύλιο της αναθεώρησης στο ποσό 162,856,97 € χωρίς Φ.Π.Α του έργου του θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ 9/342/30.10.2025 (ΘΕΜΑ 43^ο) θετική Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

Στη συνημμένη αιτιολογική - εισηγητική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«... Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Την με αρ. πρωτ. 9365/30-10-2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Επεκτάσεις Υφιστάμενων ΧΥΤ Περιφέρειας Ηπείρου και μετατροπή σε ΧΥΤΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» με κωδικό ΟΠΣ: 5002616, και με υποέργο α/α 1: «Επέκταση – αναβάθμιση ΧΥΤ Ελληνικού (Β' Φάση)», προϋπολογισμού 3.096.000,00 € με Φ.Π.Α. που βαρύνει τις πιστώσεις του έργου ΣΑΕ 275/1 με Κ.Α. 2020ΣΕ27510103 και τίτλο «Επεκτάσεις Υφιστάμενων ΧΥΤ Περιφέρειας Ηπείρου και Μετατροπή σε ΧΥΤΥ», βάσει της με αριθμ. πρωτ. 116348/04-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΞΝΥ46ΜΤΛΡ-ΣΘ5) Απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
2. Το ανωτέρω υποέργο με α/α 1: «Επέκταση – αναβάθμιση ΧΥΤ Ελληνικού (Β' Φάση)», της Πράξης «Επεκτάσεις υφιστάμενων ΧΥΤ Περιφέρειας Ηπείρου και μετατροπή σε ΧΥΤΥ», χρηματοδοτείται με ποσό επιλέξιμης δαπάνης 2.962.052,73 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με κωδικό ΟΠΣ 5002616 και Κ.Α. 2020ΣΕ27510103 και με ποσό 133.937,27 € από τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) από τον κωδικό ΚΑ30-7326.003 «Επέκταση ΧΥΤ Ελληνικού και Αναβάθμιση ΕΕΛ» σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 26/2020 απόφαση του Φορέα.
3. Το με αριθμ. πρωτ. 641/02-12-2022 έγγραφο τα Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ, με το οποίο διατυπώθηκε η θετική γνώμη για τα σχέδια των τευχών δημοπράτησης και τη διαδικασία προκήρυξης του υποέργου.
4. Την υπ' αριθμ. 5/206/09-02-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α) καταρτίστηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του υποέργου με α/α 1 «Επέκταση – αναβάθμιση ΧΥΤ Ελληνικού (Β' Φάση)», προϋπολογισμού 3.096.000,00 € με Φ.Π.Α. τα Πράξης «Επεκτάσεις Υφιστάμενων ΧΥΤ Περιφέρειας Ηπείρου και Μετατροπή σε ΧΥΤΥ» η οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5002616 και στη ΣΑΕ 275/1 με Κ.Α. 2020ΣΕ27510103 με τα όρους τα αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, βάσει της υπ' αριθμ. 35/2257/22-12-2020 απόφασης τα Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης και οριστικής παραλαβής της μελέτης του έργου στην οποία περιλαμβάνονται και τα Συμβατικά Τεύχη των εργασιών του ανωτέρω υποέργου και βάσει του με αριθμ. πρωτ. 641/02-12-2022 εγγράφου τα Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ, με το οποίο διατυπώθηκε η θετική γνώμη για τα σχέδια των τευχών δημοπράτησης και τη διαδικασία προκήρυξης του υποέργου. Η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, έγινε με μέριμνα τα Δ/σης Τεχνικών Έργων τα Περιφέρειας Ηπείρου και Β) συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους τα Δ/σης Τεχνικών Έργων τα Περιφέρειας Ηπείρου και ορίστηκαν τα μέλη.
5. Την υπ' αριθμ. 14/1028/09-05-2023 απόφαση τα Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 05-05-2023 Πρακτικό τα Επιτροπής Διαγωνισμού και της από 31-03-2023 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 147703, για την κατασκευή του υποέργου με α/α 1 «Επέκταση – αναβάθμιση ΧΥΤ Ελληνικού (Β' Φάση)», προϋπολογισμού 3.096.000,00 € με Φ.Π.Α. σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΩΡ Ανώνυμη Εταιρεία Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Εφαρμογών» και δ.τ. “ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.”», με προσφορά ένα εκατομμύριο εξακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα ένα ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά (1.632.891,73 €) χωρίς τον Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση τριάντα τέσσερα και εξήντα εκατοστά επί τοις εκατό (34,60 %).
6. Την υπ' αριθμ. 21/1484/07-07-2023 απόφαση τα Οικονομικής Επιτροπής η οποία: α) Εγκρίνει το από 26-06-2023 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 31-03-2023 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη

ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 147703, για την κατασκευή του υποέργου με α/α 1 «Επέκταση – αναβάθμιση ΧΥΤ Ελληνικού (Β' Φάση)», προϋπολογισμού 3.096.000,00 € με Φ.Π.Α., β) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), που διενεργήθηκε στις 31-03-2023 με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 147703, για την κατασκευή του υποέργου με α/α 1 «Επέκταση – αναβάθμιση ΧΥΤ Ελληνικού (Β' Φάση)», προϋπολογισμού 3.096.000,00 € με Φ.Π.Α. της Πράξης «Επεκτάσεις Υφιστάμενων ΧΥΤ Περιφέρειας Ηπείρου και Μετατροπή σε ΧΥΤΥ» η οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» με κωδικό ΟΠΣ 5002616 και στη ΣΑΕ 275/1 με Κ.Α. 2020ΣΕ27510103, στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΩΡ Ανώνυμη Εταιρεία Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Εφαρμογών» και δ.τ. «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.»», με προσφορά ένα εκατομμύριο εξακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα ένα ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά (1.632.891,73 €) χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση τριάντα τέσσερα και εξήντα εκατοστά επί τοις εκατό (34,60 %), σύμφωνα με το από 05-05-2023 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και γ) Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΗΛΕΚΤΩΡ Ανώνυμη Εταιρεία Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Εφαρμογών» και δ.τ. «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.»», την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 1.632.891,73 € χωρίς Φ.Π.Α.

7. Την αριθμ. πρωτ. 11814/11387/12-07-2023 κοινοποίηση απόφασης κατακύρωσης του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία τα εργολαβίας του θέματος, σε όλους τους συμμετέχοντες στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του υποέργου «Επέκταση – αναβάθμιση ΧΥΤ Ελληνικού (Β' Φάση)».
8. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 149602/20-09-2023 πρόσκληση προς τον οριστικό μειοδότη οικονομικό φορέα «ΗΛΕΚΤΩΡ Ανώνυμη Εταιρεία Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Εφαρμογών» και δ.τ. «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.»», για υπογραφή σύμβασης
9. Την από 04-10-2023 σύμβαση κατασκευής του έργου.
10. Την από 18-03-2025 απόφαση με αριθμό 10/417/18-03-2025 και ΑΔΑ: 6ΥΜ67Λ9-9Φ0 έγκρισης του Ιου ΑΠΕ του έργου.
11. Την ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Η συμβατική προθεσμία για τη περαίωση του έργου ορίστηκε σε δεκαπέντε μήνες και αρχίζει από 04-10-2023 και λήγει την 04-10-2025. Με την υπ' αριθμ. 30/2132/15-10-2024 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής και σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 143977 ΕΞ 4-10-2024 προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ε.Υ.Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» - ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» (για 1η προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης μέχρι 30-4-2025) . Με την υπ' αριθ. . 3/158/29-01-2025 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την 30 – 06 – 2025 και σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 11305 ΕΞ 225 21-01-2025 προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ε.Υ.Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» - ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ». Με την υπ' αριθμ. 25/1307/30-07-2025 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής και σύμφωνα με την από 24-07-2025 διατύπωση γνώμης και ενημέρωση περί κατασταλτικού ελέγχου για τροποποίηση της νομικής δέσμευσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ε.Υ.Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» - ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» (για 3η προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης μέχρι 31-08-2025). Με την υπ' αριθμ. 26/1363/08-08-2025 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής και σύμφωνα με την από 24-07-2025 διατύπωση γνώμης και ενημέρωση περί κατασταλτικού ελέγχου για τροποποίηση της νομικής δέσμευσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ε.Υ.Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» - ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» (για 4η προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης μέχρι 31-10-2025).

Α1. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ο 2ος και τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/16.

«...1.α) Το έργο εκτελείται, σύμφωνα με τη σύμβαση και τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν. Ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, να συνάπτει σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση.

β) Το συνολικό ποσό των συμβάσεων αυτών στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή για τη σύνταξη των απαιτούμενων μελετών για τις συμπληρωματικές εργασίες απαγορεύεται να υπερβαίνει το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αξίας της αρχικής σύμβασης, χωρίς την αναθεώρηση και το ΦΠΑ. Οι συμπληρωματικές συμβάσεις συνολικού ύψους μέχρι 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης δύνανται να τροποποιούνται άνευ νέας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης,

εφόσον πληρούνται αθροιστικά η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και η παράγραφος 2 του άρθρου 132. ...»

«...2. Κάθε σύμβαση επόμενη της αρχικής συνοδεύεται από Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) που περιλαμβάνει ιδίως τις ενδείξεις των εργασιών, τις τιμές μονάδας των εργασιών, τα μεγέθη των ποσοτήτων, τις δαπάνες του προϋπολογισμού δημοπράτησης του αρχικά ανατεθέντος έργου, του προϋπολογισμού της αμέσως προηγούμενης σύμβασης και του προϋπολογισμού της προς κατάρτιση νέας σύμβασης. Περιλαμβάνει ακόμη και το κονδύλιο των απρόβλεπτων, καθώς και την προβλεπόμενη δαπάνη για αναθεώρηση, και Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Οι δαπάνες για εγκεκριμένες αποζημιώσεις μη υποκείμενες σε Φ.Π.Α. περιλαμβάνονται σε διακριτή ενότητα του Α.Π.Ε. για την καταγραφή της οικονομικής εικόνας του έργου. ...»

«...3. Τροποποιήσεις της σύμβασης χωρίς αύξηση της αξίας της μπορούν να γίνουν:

α) Με το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση καλύπτονται ιδίως δαπάνες που προκύπτουν από εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου, καθώς και από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση. Για τη διάθεση του κονδυλίου των απρόβλεπτων δαπανών συντάσσεται Α.Π.Ε. που δεν μπορεί να συμπεριλάβει συμπληρωματικές εργασίες, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων...

β) Οι συμβατικές ποσότητες εργασιών μίας σύμβασης εκτέλεσης δημόσιου έργου επιτρέπεται να μειωθούν και η δαπάνη που εξοικονομείται («επί έλασσαν δαπάνη») να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

αα) Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη, τη σύμβαση και τα συμβατικά τεύχη.

ββ) Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε να καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

γγ) Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

δδ) Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

εε) Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλalaίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη....»

Α2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Το έργο με τίτλο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΧΥΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (Β' ΦΑΣΗ)» με κωδικό ΟΠΣ 5002616 είναι ενταγμένο στο Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και χρηματοδοτείται με το ποσό των 3.096.000,00€ από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (κωδ. ΣΑΕ 2020ΣΕ27510103). Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) με ποσοστό 85% και από Εθνικούς Πόρους μέσω του ΠΔΕ με 15%. Η θετική γνώμη της Δ.Α. ή η τεκμαιρόμενη θετική γνώμη αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της πράξης με ποσό επιλέξιμης δαπάνης 2.962.052,73€ Το υπόλοιπο ποσό των 133.937,27 € θα καλυφθεί από τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) από τον κωδικό ΚΑ30-7326.003 «Επέκταση ΧΥΤ Ελληνικού και Αναβάθμιση ΕΕΛ» σύμφωνα με την αριθμ. 26/2020 απόφαση του Φορέα.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην επέκταση του Χ.Υ.Τ.Α. Ελληνικού, με την κατασκευή Β' Φάσης του, την αναβάθμιση της Ε.Ε.Σ. και την κατασκευή όλων των σχετικών έργων υποδομής. Επίσης, αντικείμενο του δημοπρατούμενου έργου είναι και η τρίμηνη (3 μήνες) δοκιμαστική λειτουργία της Ε.Ε.Σ.

Η λεκάνη της Β' Φάσης του Χ.Υ.Τ.Α. έχει έκταση 20 στρέμματα περίπου και προβλέπεται να έχει χωρητικότητα 280.410m³ που θα καλύπτει τις ανάγκες διάθεσης των απορριμμάτων για περίπου τριάντα (30) έτη, συνολικά.

Ειδικότερα προβλέπεται να γίνουν οι ακόλουθες εργασίες:

1. Χωματοургικές εργασίες
2. Εργασίες στεγανοποίησης
3. Εργασίες οδοποιίας
4. Εργασίες διευθέτησης ομβρίων
5. Εργασίες διαχείρισης στραγγισμάτων
6. Λοιπά έργα υποδομής
7. Έργα Η/Μ
8. Έργα διαχείρισης βιοαερίου ΧΥΤ
9. Έργα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης και Ελέγχου ΧΥΤ

Ο συμβατικός συνοπτικός προϋπολογισμός του έργου μετά από την υπογραφή της από 04/10/2023 σύμβασης έχει ως ακολούθως:

Ομάδα	Εργασίες	Δαπάνη ομάδας Προϋπολογισμού Μελέτης	Δαπάνη ομάδας μετά την έκπτωση σύμφωνα με τη Σύμβαση Αναδόχου & Κυρίου του έργου (€)
1η	ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ	538.019,06	349.712,39
2η	ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	151.634,25	98.562,26
3η	ΟΜΑΔΑ Γ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ	140.268,61	91.174,60

4η	ΟΜΑΔΑ Δ: ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΧΥΤΥ	563.442,85	371.872,28
5η	ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ	112.462,65	74.225,35
6η	ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	303.678,04	197.390,73
7η	ΟΜΑΔΑ Ζ: ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	30.000,00	20.100,00
Αθροισμα δαπανών εργασιών κατά τη μελέτη Σσ=		1.839.505,46	1.203.037,61
Γ.Ε. + Ο.Ε. 18% x Σσ=		331.110,98	216.546,77
Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη ΣΣ=		2.170.616,44	1.419.584,38
Απρόβλεπτα 15%		325.592,47	212.937,66
Σύνολο 1		2.496.208,91	1.632.522,04
Αναθεώρηση		565,28	369,69
Σύνολο δαπάνης του έργου κατά τη μελέτη (χωρίς Φ.Π.Α.) Σύνολο 2		2.496.774,19	1.632.891,73

Γ. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ 1° Α.Π.Ε.

Ομάδα	Εργασίες	Δαπάνη ομάδας σύμφωνα με την Αρχική Σύμβαση (€)	Δαπάνη ομάδας με τον 1° ΑΠΕ (€)	
			Αρχικής Σύμβασης	1 ^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης
1η	ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ	349.712,39	493.379,48	127.819,96
2η	ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	98.562,26	106.711,30	0,00
3η	ΟΜΑΔΑ Γ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ	91.174,60	91.174,60	0,00
4η	ΟΜΑΔΑ Δ: ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΧΥΤΥ	371.872,28	371.872,28	0,00
5η	ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ	74.225,35	74.225,35	0,00
6η	ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	197.390,73	226.029,95	0,00
7η	ΟΜΑΔΑ Ζ: ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	20.100,00	20.100,00	0,00
Αθροισμα δαπανών εργασιών =		1.203.037,61	1.383.492,96	127.819,96
Γ.Ε. + Ο.Ε. 18% =		216.546,77	249.028,73	23.007,59
Γενικό Σύνολο Εργασιών=		1.419.584,38	1.632.521,69	150.827,55
Απρόβλεπτα 15%		212.937,66	0,35	22.624,13
Αθροισμα		1.632.522,04	1.632.522,04	173.451,68
Αναθεώρηση		369,69	369,69	0,00
Σύνολο δαπάνης του έργου (χωρίς Φ.Π.Α.)		1.632.891,73	1.632.891,73	173.451,68

Δ. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ 2° ΚΑΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Α.Π.Ε.

Δ1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ο παρών 2ος και τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει στον προϋπολογισμό του έργου αυξομειώσεις ποσοτήτων των εργασιών που περιλαμβάνονται στο τιμολόγιο της αρχικής μελέτης του έργου και του 1^{ου} ΑΠΕ οι οποίες οφείλονται στην επιμέτρηση όλων των εκτελεσμένων εργασιών, στην προμέτρηση των υπολοίπων προς εκτέλεση εργασιών καθώς και των νέων εργασιών που προέκυψαν κατά την κατασκευή, δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν κατά το στάδιο της αρχικής μελέτης του έργου. Οι εργασίες αυτές κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Επί πλέον κονδύλια:

1. Στο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης (Α.Τ.3) Εκσκαφές λεκάνης ΧΥΤ και πλατωμάτων σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες, μεταβάλλεται η ποσότητα από 58.495,25 m³ σε 60.733,62 m³. Η αύξηση της ποσότητας οφείλεται στην επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών.
2. Στο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης (Α.Τ.4) Μόρφωση γαιωδών επιφανειών για επένδυση, μεταβάλλεται η ποσότητα από 320,00m³ σε 322,00m³. Η αύξηση της ποσότητας οφείλεται στην επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών.
3. Στο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης (Α.Τ.6) Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες, μεταβολή ποσότητας από 5.192,04,00m³ σε 5.220,30m³. Η αύξηση της ποσότητας οφείλεται στην επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών.
4. Στο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης (Α.Τ.8) Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης, μεταβολή ποσότητας από 24.270,08m³ σε 25.671,35m³. Η αύξηση της ποσότητας οφείλεται στην επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών.
5. Στο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης (Α.Τ.12) Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες, μεταβολή ποσότητας από 300,00 m³ σε 367,20 m³. Η αύξηση της ποσότητας οφείλεται στην επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών.
6. Στο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης (Α.Τ.15) Υπόβαση οδοστρώσας συμπακωμένου πάχους 0,10 m, μεταβολή ποσότητας από 4.651,00m² σε 6.548,00 m². Η αύξηση της ποσότητας οφείλεται στην επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών.

7. Στο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης (Α.Τ.16) Υπόβαση οδοστρώσας συμπτωκωμένου πάχους 0,10 m, μεταβολή ποσότητας από 2.168,00m² σε 2.662,00 m². Η αύξηση της ποσότητας οφείλεται στην επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών.
8. Στο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης (Ν.Τ.1ο/1) Διαφορά τιμής εκσκαφής λεκάνης ΧΥΤ και πλατωμάτων λόγω ύπαρξης βράχου χωρίς χρήση εκρηκτικών, μεταβολή ποσότητας από 10.480,00m³ σε 11.237,46m³. Η αύξηση της ποσότητας οφείλεται στην επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών.
9. Στο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης (Α.Τ.21) Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37, μεταβολή ποσότητας από 428,00 m³ σε 444,86 m³. Η αύξηση της ποσότητας οφείλεται στην επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών.
10. Στο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης (Α.Τ.25) Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 2", μεταβολή ποσότητας από 100,00m σε 104,07 m. Η αύξηση της ποσότητας οφείλεται στην επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών.
11. Στο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης (Α.Τ.38) Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 75 mm / PN 10 atm, μεταβολή ποσότητας από 1.157,00m σε 1.209,60 m. Η αύξηση της ποσότητας οφείλεται στην επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών.
12. Στο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης (Α.Τ.50) Σωληνώσεις αποστράγγισης με διάτρητους σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτ. επιφάνεια Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD], κατασκευασμένους κατά ΕΛΟΤ EN 13476-1:2007, Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 250 mm, μεταβολή ποσότητας από 50,00 m σε 66,10 m. Η αύξηση της ποσότητας οφείλεται στην επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών.
13. Στο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης (Α.Τ.51) Σωληνώσεις αποστράγγισης με διάτρητους σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτ. επιφάνεια Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD], κατασκευασμένους κατά ΕΛΟΤ EN 13476-1:2007, Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 315 mm, μεταβολή ποσότητας από 495,00 m σε 499,00 m. Η αύξηση της ποσότητας οφείλεται στην επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών.
14. Στο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης (Α.Τ.71) Προμήθεια αμφίπλευρα τραχείας γεωμεμβράνης HDPE ελάχιστου πάχους 2 mm, μεταβολή ποσότητας από 20.725,00 m² σε 20.921,45 m². Η αύξηση της ποσότητας οφείλεται στην επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών.
15. Στο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης (Α.Τ.72) Γεωσυνθετικό στραγγιστήριο, μεταβολή ποσότητας από 15.975,00 m² σε 17.545,44 m². Η αύξηση της ποσότητας οφείλεται στην επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών.
16. Στο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης (Α.Τ.74) Προμήθεια γεωφύλακτος προστασίας μεμβράνης, βάρους 500 gr/m², μεταβολή ποσότητας από 20.725,00 m² σε 21.686,44 m². Η αύξηση της ποσότητας οφείλεται στην επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών.
17. Στο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης (Α.Τ.75) Στεγανοποίηση Λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΥ με γεωσυνθετική μεμβράνη μπεντονίτη (GCL: geosynthetic clay liner), με περιεκτικότητα μπεντονίτη (bentonite content) 5,00 kg/m², εφελκυστικής αντοχής 10kN/m, μεταβολή ποσότητας από 20.725,00 m² σε 20.921,45 m². Η αύξηση της ποσότητας οφείλεται στην επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών.
18. Στο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης (Α.Τ.108) Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 125 mm / PN 12,5 atm, μεταβολή ποσότητας από 600,00 m σε 611,6 m. Η αύξηση της ποσότητας οφείλεται στην επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών.
19. Στο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης (Α.Τ.109) Δικλείδα χυτοσιδηρά με μηχανισμό τύπου σύρτου, με φλάντζες ονομαστικής πίεσης 16atm 125mm, μεταβολή ποσότητας από 2,00 τεμάχια σε 3,00 τεμάχια. Η αύξηση της ποσότητας οφείλεται στην επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών.

Επί έλαττον κονδύλια:

1. Στο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης (Α.Τ.1) Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών, μεταβάλλεται η ποσότητα από 1.219,00m³ σε 759,26m³. Η μείωση της ποσότητας οφείλεται στην επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών.
2. Στο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης (Α.Τ.5) Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή υπογείων δικτύων σωληνώσεων εκτός κατοικημένων περιοχών Σε κάθε είδος εδάφη εκτός απο βραχώδη, μεταβάλλεται η ποσότητα από 1.746,00m³ σε 1.483,17m³. Η μείωση της ποσότητας οφείλεται στην επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών.
3. Στο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης (Α.Τ.7) Καθαυρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κ.λπ. συμβατικών μέσων υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κ.λπ.), μεταβολή ποσότητας από 190,00m³ σε 123,21 m³ Η μείωση της ποσότητας οφείλεται στην επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών.

4. Στο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης (Α.Τ.9) Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου, μεταβολή ποσότητας από 667,00 m³ σε 465,87 m³ . Η μείωση της ποσότητας οφείλεται στην επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών.
5. Στο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης (Α.Τ.10) Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά, με θραυστά υλικά λατομείου, μεταβολή ποσότητας από 585,00 m³ σε 81,08m³ . Η μείωση της ποσότητας οφείλεται στην επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών.
6. Στο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης (Α.Τ.11) Στρώση αποστράγγισης από διαβαθμισμένα αδρανή, μεταβολή ποσότητας από 4.132,00m³ σε 1.733,15m³ . Η μείωση της ποσότητας οφείλεται στην επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών.
7. Στο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης (Α.Τ.13) Κατασκευή επιχωμάτων, μεταβολή ποσότητας από 445,00m³ σε 0,00m³ . Η μείωση της ποσότητας οφείλεται στην επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών.
8. Στο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης (Α.Τ.14) Προσωρινή αντιστήριξη αποτόμων πρανών εκσκαφών, μεταβολή ποσότητας από 250,00m² σε 244,94m² . Η μείωση της ποσότητας οφείλεται στην επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών.
9. Στο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης (Α.Τ.17) Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών, μεταβολή ποσότητας από 2.036,00m² σε 2.032,79m² . Η μείωση της ποσότητας οφείλεται στην επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών.
10. Στο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης (Α.Τ.18) Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, μεταβολή ποσότητας από 195,00m³ σε 170,88m³ . Η μείωση της ποσότητας οφείλεται στην επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών.
11. Στο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης (Α.Τ.19) Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, μεταβολή ποσότητας από 20,00m³ σε 0,00m³ . Η μείωση της ποσότητας οφείλεται στην επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών.
12. Στο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης (Α.Τ.22) Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων, μεταβολή ποσότητας από 71.165,00Kg σε 43.767,66Kg . Η μείωση της ποσότητας οφείλεται στην επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών.
13. Στο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης (Α.Τ.23) Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων, μεταβολή ποσότητας από 2.036,00m² σε 2.032,79m² . Η μείωση της ποσότητας οφείλεται στην επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών.
14. Στο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης (Α.Τ.30) Καλύμματα φρεατίων, Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron), μεταβολή ποσότητας από 1.705,00Kg σε 1459,05Kg . Η μείωση της ποσότητας οφείλεται στην επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών.
15. Στο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης (Α.Τ.31) Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές, μεταβολή ποσότητας από 5.450,000Kg σε 263,00Kg . Η μείωση της ποσότητας οφείλεται στην επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών.
16. Στο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης (Α.Τ.39) Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / PN 10 atm, μεταβολή ποσότητας από 254,00m σε 198,00m. Η μείωση της ποσότητας οφείλεται στην επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών.
17. Στο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης (Α.Τ.42) Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 125 mm / PN 10 atm, μεταβολή ποσότητας από 230,00m σε 277,50m. Η μείωση της ποσότητας οφείλεται στην επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών.
18. Στο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης (Α.Τ.53) Κατασκευή αργλικού υποστρώματος στεγανοποίησης Σε επιφάνειες εδάφους με κλίση έως 15%, μεταβολή ποσότητας από 20,00m³ σε 0,00m³. Η μείωση της ποσότητας οφείλεται στην επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών.
19. Στο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης (Α.Τ.70) Στρώση προστασίας από άμμο, μεταβολή ποσότητας από 2.695,00m³ σε 403,30m³. Η μείωση της ποσότητας οφείλεται στην επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών.
20. Στο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης (Α.Τ.73) Προμήθεια και τοποθέτηση γεωϋφάσματος διαχωρισμού 200gr/m², μεταβολή ποσότητας από 6.665,00m² σε 4.137,00m². Η μείωση της ποσότητας οφείλεται στην επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών.
21. Στο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης (Α.Τ.94) Ηλεκτρομειωτήρας ταμπερ , On/off, για διατομή μέχρι Φ600, μεταβολή ποσότητας από 1,00 τεμάχιο σε 0,00 τεμάχια. Η μείωση της ποσότητας οφείλεται στην επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών.
22. Στο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης (Α.Τ.106) Μανόμετρα γλυκερίνης Φ80mm, μεταβολή ποσότητας από 4,00 τεμάχια σε 0,00 τεμάχια. Η μείωση της ποσότητας οφείλεται στην επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών.

23. Στο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης (Α.Τ.115) Πλωτήρας υδαταποθήκης (φλοτέρ) διαμέτρου Φ 2 ins, μεταβολή ποσότητας από 2,00 τεμάχια σε 0,00 τεμάχια. Η μείωση της ποσότητας οφείλεται στην επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών.
24. Στο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης (Α.Τ.116) Πλαστικός κυματοειδής σωλήνας από πολυαιθυλένιο προστασίας καλωδίων (HDPE), διαμέτρου 110 mm, μεταβολή ποσότητας από 3.335,00m σε 3.313,00m. Η μείωση της ποσότητας οφείλεται στην επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών.
25. Στο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης (Α.Τ.117) Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 16mm, μεταβολή ποσότητας από 300,00m σε 0,00m. Η μείωση της ποσότητας οφείλεται στην επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών.
26. Στο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης (Α.Τ.135) Πλαστικός κυματοειδής σωλήνας από πολυαιθυλένιο προστασίας καλωδίων (HDPE), διαμέτρου 63 mm, με ενσωματωμένη συρματιέρα, μεταβολή ποσότητας από 686,00m σε 573,00m. Η μείωση της ποσότητας οφείλεται στην επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών.
27. Στο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης (Α.Τ.138) Καλώδιο σημάτων τύπου RE-2Y(s)Y 12 X 2 X 0,8 mm ,κατάλληλο για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος., μεταβολή ποσότητας από 386,00m σε 0,00m. Η μείωση της ποσότητας οφείλεται στην επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών.
28. Στο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης (Α.Τ.139) Διάταξη τοπικού χειρισμού, μεταβολή ποσότητας από 13,00 τεμάχια σε 9,00 τεμάχια. Η μείωση της ποσότητας οφείλεται στην επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών.
29. Στο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης (Α.Τ.140) Προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13598-1 προς τοποθέτηση εκτός καταστρώματος της οδού Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-1, ονομαστικής διαμέτρου D 630 mm, με ύψος στοιχείου βάσης 0,50 m, δύο εισόδων και μιας εξόδου διαμέτρου έως D 200 mm. μεταβολή ποσότητας από 3,00 τεμάχια σε 0,00 τεμάχια. Η μείωση της ποσότητας οφείλεται στην επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών.
30. Στο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης (Α.Τ.52) Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm. μεταβολή ποσότητας από 20,00 τεμάχια σε 2,00 τεμάχια. Η μείωση της ποσότητας οφείλεται στην επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών.
31. Στο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης (Α.Τ.142) Βαλβίδα εξαερισμού διπλής ενέργειας, Φ 2 in, μεταβολή ποσότητας από 1,00 τεμάχια σε 0,00 τεμάχια. Η μείωση της ποσότητας οφείλεται στην επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών.
32. Στο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης (Α.Τ.143) Μειωτές πίεσης PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 1/2 in, μεταβολή ποσότητας από 3,00 τεμάχια σε 0,00 τεμάχια. Η μείωση της ποσότητας οφείλεται στην επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών.
33. Στο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης (Α.Τ.144) Μανόμετρο γλυκερίνης Φ 63 mm, μεταβολή ποσότητας από 3,00 τεμάχια σε 0,00 τεμάχια. Η μείωση της ποσότητας οφείλεται στην επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών.
34. Στο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης (Α.Τ.145) Υδραυλικές βαλβίδες μονού θαλάμου, χυτοσιδηρές, PN 16 atm, ηλεκτρικής και χειροκίνητης λειτουργίας, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 1/2 in, μεταβολή ποσότητας από 3,00 τεμάχια σε 0,00 τεμάχια. Η μείωση της ποσότητας οφείλεται στην επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών.
35. Στο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης (Α.Τ.146) Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, πλαστικά, ονομαστικής πίεσης 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 1/2 in κοντό, ενεργής επιφάνειας 440 cm² και παροχής τουλάχιστον μέχρι 7,00 m³/h, μεταβολή ποσότητας από 1,00 τεμάχια σε 0,00 τεμάχια. Η μείωση της ποσότητας οφείλεται στην επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών.

NEES TIMEΣ:

Το 2ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος Εργασιών (2ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.) συντάχθηκε για να καθορίσει την τιμή νέων Εργασιών που δεν συμπεριλαμβάνονται στο συμβατικό τιμολόγιο εργασιών της μελέτης. Οι Εργασίες αυτές είναι ωστόσο απαραίτητες και αναγκαίες για την άρτια εκτέλεση, τη λειτουργικότητα και ολοκλήρωση του έργου, και συγκεκριμένα :

1. Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (NYY), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 3 x 1,5 mm², ποσότητα 600m . Η εργασία αυτή προστέθηκε για την επικοινωνία που αφορά την παρακολούθηση και την βέλτιστη λειτουργία της ΕΕΣ του ΧΥΤ. (Ν.Τ.2ο/1)
2. Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (NYY), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 4 x 1,5 mm², ποσότητα 600m . Η εργασία αυτή προστέθηκε για την επικοινωνία που αφορά την παρακολούθηση και την βέλτιστη λειτουργία της ΕΕΣ του ΧΥΤ. (Ν.Τ.2ο/2)
3. Εσχάρες καλωδίων βαρέως τύπου, πλάτους 100 mm, ποσότητα 6,00m . Η εργασία αυτή προστέθηκε για την τοποθέτηση των καλωδίων στην ΕΕΣ του ΧΥΤ. (Ν.Τ.2ο/3)
4. Εσχάρες καλωδίων βαρέως τύπου, πλάτους 200 mm, ποσότητα 60,00m . Η εργασία αυτή προστέθηκε για την τοποθέτηση των καλωδίων στην ΕΕΣ του ΧΥΤ. (Ν.Τ.2ο/4)
5. Καλώδια XLPE/LS2H/SWA/LSZH με ουδέτερο μειωμένης διατομής, διατομής 3x35/16 mm², ποσότητα 10,00m . Η εργασία αυτή προστέθηκε για την επικοινωνία που αφορά την παρακολούθηση και την βέλτιστη λειτουργία της ΕΕΣ του ΧΥΤ. (Ν.Τ.2ο/5)

6. Καλώδια τύπου JVV-U (NYY), διατομής 7 x 1,5 mm², ποσότητα 800,00m . Η εργασία αυτή προστέθηκε για την επικοινωνία που αφορά την παρακολούθηση και την βέλτιστη λειτουργία της ΕΕΣ του ΧΥΤ. (Ν.Τ.2ο/6)
7. Καλώδια τύπου EIVV-U, -R, -S (NYY), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 4x1,5 mm², ποσότητα 800,00m . Η εργασία αυτή προστέθηκε για την επικοινωνία που αφορά την παρακολούθηση και την βέλτιστη λειτουργία της ΕΕΣ του ΧΥΤ. (Ν.Τ.2ο/7)
8. Κυλινδρικά σώματα επιφόρτισης - στερέωσης μεμβράνης, ποσότητα 23.400,00Kg. Η ποσότητα προσδιορίστηκε από το βάρος των σωμάτων επιφόρτισης, τα οποία τοποθετήθηκαν για την αποφυγή αποκόλλησης των γεωσυνθετικών στεγάνωσης του κυττάρου, λόγω πιθανών έντονων καιρικών φαινομένων. (Ν.Τ.2ο/8)

Δ2. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Οι διαφοροποιήσεις στα κονδύλια των Α.Τ. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 30, 31, 38, 39, 42, 50, 51, 52, 53, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 94, 106, 108, 109, 115, 116, 117, 135, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146, NT2ο/1, NT2ο/2, NT2ο/3, NT2ο/4, NT2ο/5, NT2ο/6, NT2ο/7 και NT2ο/8, οφείλονται σε προμετρητικές διαφοροποιήσεις ποσοτήτων οι οποίες διορθώθηκαν με την ακριβέστερη επιμέτρηση των ολοκληρωμένων εργασιών και πλησιάζοντας στην ολοκλήρωση των υπολοιπούμενων εργασιών μπορεί να γίνει ασφαλέστερη προμέτρηση αυτών.

Ο 2^{ος} και τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών παρουσιάζει μείωση της Αρχικής Σύμβαση κατά 51.429,41€ πλέον ΦΠΑ και μείωση της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης κατά 22.624,13€ πλέον ΦΠΑ, ως αναφορά τις εργασίες, Παρουσιάζει δε αύξηση της Αρχικής Σύμβασης κατά 247.552,26€ πλέον ΦΠΑ και αύξηση της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης κατά 12.029,42€ πλέον ΦΠΑ ως αναφορά την αναθεώρηση του έργου . Ο 2^{ος} και Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει τις, ανξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, την εισαγωγή νέων εργασιών και την αύξηση του κανδυλίου για την αποπληρωμή της αναθεώρησης του έργου.

Οι ανωτέρω εργασίες, τον οποίων οι ποσότητα αυξάνονται καθώς και οι νέες εργασίες, προέκυψαν κατά τη διάρκεια της κατασκευής και κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω η δαπάνη του έργου διαμορφώνεται όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΚΑΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ομάδα	Εργασίες	Δαπάνη ομάδας σύμφωνα με την Αρχική Σύμβαση (€)	Δαπάνη ομάδας με τον 2 ^ο ΑΠΕ (€)	
			Αρχικής Σύμβασης	1 ^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης
1η	ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ	349.712,39	487.920,16	127.819,96
2η	ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	98.562,26	89.884,76	0,00
3η	ΟΜΑΔΑ Γ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ	91.174,60	79.904,33	0,00
4η	ΟΜΑΔΑ Δ: ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΧΥΤΥ	371.872,28	361.350,22	0,00
5η	ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ	74.225,35	73.813,63	0,00
6η	ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	197.390,73	226.935,91	0,00
7η	ΟΜΑΔΑ Ζ: ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	20.100,00	20.100,00	0,00
Άθροισμα δαπανών εργασιών =		1.203.037,61	1.339.909,01	127.819,96
Γ.Ε. + Ο.Ε. 18% =		216.546,77	241.183,62	23.007,59
Γενικό Σύνολο Εργασιών=		1.419.584,38	1.581.092,63	150.827,55
Απρόβλεπτα 15%		212.937,66		
Άθροισμα		1.632.522,04	1.581.092,63	150.827,55
Πρόβλεψη Αναθεώρησης		369,69	247.921,95	12.029,42
Σύνολο δαπάνης του έργου (χωρίς Φ.Π.Α.)		1.632.891,73	1.829.014,58	162.856,97

Συνοψίζοντας επειδή,

1. Ο 2^{ος} και τακτοποιητικός Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με τις ανωτέρω αναφερόμενες κείμενες διατάξεις.
 2. Στον 2^ο και τακτοποιητικό Α.Π.Ε. έχουν συμπεριληφθεί ανξομειώσεις εργασιών οι οποίες κρίνονται ως απολύτως απαραίτητες για την συνέχιση και την ολοκλήρωση του έργου, έτσι ώστε στο σύνολο του να είναι ασφαλές, άρτιο και λειτουργικό.
 3. Δεν επέρχονται αλλαγές στο βασικό σχέδιο του έργου, στα χαρακτηριστικά του και στους όρους της σύμβασης.
 4. Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου και δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης..
 5. Όλες οι προτεινόμενες μεταβολές δεν έρχονται σε αντίθεση με τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου και τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.
- Είναι αναγκαία η έγκριση του 2^{ου} και τακτοποιητικού Α.Π.Ε. όπως αυτός συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και συνοδεύεται από την παρούσα αιτιολογική έκθεση.».

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2^ο Α.Π.Ε. (τακτοποιητικό, μειωτικό και υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) καθώς και την 1^η Τροποποίηση Σύμβασης Ήσσονος αξίας (τακτοποιητική, μειωτική και υπερβατική λόγω αναθεώρησης) του υποέργου με α/α 1 «Επέκταση – αναβάθμιση ΧΥΤ Ελληνικού (Β' Φάση)» της Πράξης «Επεκτάσεις Υφιστάμενων ΧΥΤ Περιφέρειας Ηπείρου και Μετατροπή σε ΧΥΤΥ» της ΣΑΕ 275/1 με Κ.Α. 2020ΣΕ27510103 και με κωδικό ΟΠΣ 5002616, αναδόχου «ΗΛΕΚΤΩΡ Ανώνυμη Εταιρεία Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Εφαρμογών και δ.τ. 'ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.'», συνολικής δαπάνης 1.991.871,55 € χωρίς Φ.Π.Α. (1.829.014,58 € ο 2^{ος} Α.Π.Ε. και 162.856,97 € η 1^η Τροποποίηση Σύμβασης Ήσσονος αξίας), ήτοι με υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 185.528,14 € χωρίς Φ.Π.Α. λόγω αναθεώρησης, υπέρ της έγκρισης του οποίου, γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθμ. 9/342/30-10-2025 (Θέμα 43^ο) Πράξη του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **40/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 40/2319/29-12-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/238779/3308/23-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 9^ο

Έγκριση του 4^{ου} Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αντιστήριξη οδού πρόσβασης, επισκευή φορέα και προστασία βάθρων γέφυρας Κομποτίου», αναδόχου «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 22303/23-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3319/23-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία, διαβιβάζει συνημμένα εισηγητική έκθεση για την έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αντιστήριξη οδού πρόσβασης, επισκευή φορέα και προστασία βάθρων γέφυρας Κομποτίου», αναδόχου «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».

Στην συνημμένη εισηγητική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«...»

- ✓ «... **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ** : Στο παρόν έργο κατασκευής κύριο τεχνικό αντικείμενο αποτελεί η κατασκευή αρκετών ανοιγμάτων μήκους περίπου 12,00μ έκαστο, με ανωδομή από οπλισμένο σκυρόδεμα και βάθρα από άοπλο σκυρόδεμα, με την οποία γεφυρώνεται ρέμα και εξυπηρετείται τοπική κυκλοφορία στα όρια του οικισμού «Κομπότι» στην Άρτα. Η τυπική διάταξη της ανωδομής της συνίσταται από δύο δοκούς διατομής 0,30*0,90μ και έγχυτη πλάκα επ' αυτών και συγκεκριμένα :
 1. Αποκατάσταση βλαμμένων ή φθαρμένων επιφανειών σκυροδέματος ή και ασυνεχών περιοχών με εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων (ή και τοπικών ανθρακοϋφασμάτων ή ανθρακοπλεγμάτων, ρητινενέσεων) και αναστολέων διάβρωσης.
 2. Επάλειψη διαβρωμένου οπλισμού με επαλειφόμενο τύπου Betonfix Kimifer SP (2mm πάχος), καθαρισμός και τρίψιμο επιφανείας.
 3. Εφαρμογή ανθρακοϋφασμάτων τύπου SCH11UP-N(300gr/m²) στο μεσόβαθρο.
 4. Πιθανά αντιδιαβρωτικές επαλείψεις μεγάλων επιφανειών σκυροδεμάτων (π.χ. πλάκες) με επαλειφόμενο τύπου Mucis MIA200 (0.50kg/m²).
- ✓ **ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ**: Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της Ν.Π.Δ.Δ. με **Κ.Α.Ε.: 02.00.071.9771.01.047.01.**
- ✓ **ΜΕΛΕΤΗ**: Τα συμβατικά τεύχη του έργου εγκρίθηκαν με την από 22.11.2023 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου.
- ✓ **ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**: Με την αριθ. **20/1395/08-07-2024** απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής με την οποία α. Εγκρίθηκε το από 04-07-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 30-05-2024 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αντιστήριξη οδού πρόσβασης, επισκευή φορέα και προστασία βάθρων γέφυρας Κομποτίου», προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ β. Κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αντιστήριξη οδού πρόσβασης, επισκευή φορέα και προστασία βάθρων γέφυρας Κομποτίου», προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ, στον οικονομικό φορέα «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», με μέσο ποσοστό έκπτωσης 10,00% και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 108.870,97€.
- ✓ **ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ** : Η σύμβαση υπογράφηκε την 01-08-2024 μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου για ποσό 108.870,97€ (με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ).
- ✓ **1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ** : Την από **13-11-2025** υπογραφέισα 1^η συμπληρωματική σύμβαση μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου, για ποσό **13-11-2025€** (με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ).
- ✓ **ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ**: Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης ορίστηκε σε ορίστηκε σε οκτώ (8) μήνες και έληγε την **01-05-2025 και με την υπ' αριθ. 18/869/02-06-2025 (ΑΔΑ : ΨΕΝΩ7Λ9 - ΗΧΓ)** απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η 1^η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την **01-11-2025 και με την υπ' αριθ. 37/2098/21-11-2025 (ΑΔΑ : Ψ6ΕΟ7Λ9-ΙΩ8)** απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η 2^η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την **31-12-2025.**
- ✓ **ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ**: Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 98,00% των εργασιών του έργου.
- ✓ **ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ** :
 1. Ο 1^{ος} ΑΠΕ, συντάχθηκε με σκοπό να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων που προκύπτουν από την κατασκευή των εργασιών που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 214869/22361/20-12-2024, απόφαση της ΔΤΕΠΗ.
 2. Ο 2^{ος} ΑΠΕ (με τροποποίηση σύμβασης κατά 25,00%) συντάχθηκε, με σκοπό να συμπεριλάβει την τακτοποίηση ορισμένων εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και τις εντολές της Υπηρεσίας και την τιμολόγηση νέων εργασιών μη περιλαμβανομένων στο τιμολόγιο

μελέτης που κρίθηκαν αναγκαίες και απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Με την υπ' αριθ. **5/188/25-06-2025 (Θέμα 32^ο)** γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου υπέρ της έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 25,00%) του έργου του θέματος και με την υπ' αριθ. 33/1803/15-10-2025 (ΑΔΑ : ΨΨΤ67Λ9 – 5ΕΒ), απόφαση της ΠΕΠΗ, εγκρίθηκε ο 2^{ος} Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 25,00%).

3. Ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών, με σκοπό την τακτοποίηση των απροβλέπτων της Συμπληρωματικής Σύμβασης και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 227067/22710/08-12-2025, απόφαση της ΔΤΕΠΗ.
4. Συντάσσεται ο 4^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, με σκοπό να συμπεριλάβει την αύξηση του κονδυλίου της αναθεώρησης. Οι ποσότητες των εργασιών παραμένουν οι ίδιες με τον εγκεκριμένο 3^ο Α.Π.Ε.

Στον παρόντα ΑΠΕ τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016.

Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν επισύρει τροποποιήσεις σε στοιχεία της απόφασης ένταξης και συγκεκριμένα στα εξής στοιχεία: α) δημόσια δαπάνη της πράξης, β) δημόσια δαπάνη στις επί μέρους κατηγορίες δαπανών (άμεσες/έμμεσες), γ) παραδοτέα και δ) δείκτες και δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

- ✓ Η επιπλέον δαπάνη συνολικού ύψους **30.353,23€** με ΦΠΑ, καλύπτεται από πόρους της Ν.Π.Δ.Δ. με **Κ.Α.Ε. : 02.00.071.9771.01.047.01.**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 4^{ου} ΑΠΕ :

Το ύψος της συνολικής δαπάνης του έργου με τον παρόντα 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των **199.098,42€** (160.563,24€ για εργασίες και 38.535,18€ για το Φ.Π.Α.).

α/α	Αξία €	ΦΠΑ €	Σύνολο €
Αρχική Σύμβαση	108.870,97	26.129,03	135.000,00
Συμπληρωματική Σύμβαση	27.213,86	6.531,33	33.745,19
Υπέρβαση λόγω αναθεώρησης	24.478,41	5.874,82	30.353,23
Σύνολο	160.563,24 €	38.535,18 €	199.098,42 €

ΜΕ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ 4ου ΑΠΕ ΚΑΤΑ 30.353,23€ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 3^ο Α.Π.Ε. ΛΟΓΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

Κατόπιν των ανωτέρω,

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

την έγκριση του 4^{ου} Α.Π.Ε. (υπερβάσεως λόγω αναθεώρησης) του έργου : «Άμεση αντιστήριξης οδού πρόσβασης, επισκευή φορέα και προστασία βάθρων γέφυρας Κομποτίου», για ποσό **199.098,42€** (160.563,24€ για εργασίες και 38.535,18€ για το Φ.Π.Α.)..».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 4^ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αντιστήριξη οδού πρόσβασης, επισκευή φορέα και προστασία βάθρων γέφυρας Κομποτίου», αναδόχου «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», συνολικής δαπάνης 199.098,42 € (160.563,24 € για εργασίες και 38.535,18 € για το Φ.Π.Α.) με ΦΠΑ, με υπέρβαση έναντι της συμβατικής δαπάνης κατά 30.353,23 € με ΦΠΑ, λόγω αναθεώρησης.

Η προκαλούμενη δαπάνη του ως άνω 4ου Α.Π.Ε., θα βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 02.00.071.9771.01.047.01.του προϋπολογισμού οικ. έτους 2025 της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **40/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 40/2320/29-12-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/238779/3308/23-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 10^ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση με την κατασκευή ασφαλιστικών στην Ε.Ο. από διακλάδωση προς Άγιο Σπυρίδωνα - όρια νομού Άρτας (γέφυρα Αννίνου)», αναδόχου Φούκα Δημητρίου, μέχρι την 30-6-2026.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 22632/11-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3245/16-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... 4. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Η σύμβαση του έργου μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του Δημητρίου Φούκα υπογράφηκε στις 19/09/2024 για ποσό 109.462,54 ευρώ με ΦΠΑ. 5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ α. Η αρχική συμβατική προθεσμία λήγει στις 19/03/2025 β. Με την υπ'αριθμ.18/871/02-06-2025 δόθηκε παράταση ολοκλήρωσης εργασιών μέχρι 19-03-2025. γ. Με την υπ' αριθμ, 29/1521/09-09-2025 δόθηκε παράταση ολοκλήρωσης εργασιών μέχρι 30-12-2025. 6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Η υπ' αριθμ 24768/1015/15-02-2024 έγκριση διάθεσης πίστωσης της το ανωτέρω έργο με ποσόν 100.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α και η υπ' αριθμ 23902/983/14-02-2024 έγκριση διάθεσης πίστωσης της το ανωτέρω έργο με ποσόν 80.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 7. ΠΛΗΡΩΜΕΣ Έχει γίνει 1η εντολή πληρωμής ποσού 55.540,32 ευρώ με Φ.Π.Α. 8. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Έχει εκτελεστεί το 30% του έργου. 9.. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ (Α.Π.Ε.) – Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. Δεν έχει συνταχθεί ΑΠΕ. Β. ΕΙΔΙΚΑ 1. Λόγοι τους οποίους επικαλείται η ανάδοχος στην από 09/12/2025 αίτησή του για την χορήγηση της παρούσας παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών. Ο ανάδοχος στην από 09/12/2025 αίτησή του αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι 30/06/2026 για τους βάσιμους λόγους που αναφέρει σ' αυτή :“Οι εργασίες δεν μπορούν να ολοκληρωθούν γιατί σε κάποια τμήματα του έργου κατασκευάζεται άλλη εργολαβία ύδρευσης. Συνεπώς πρέπει να ολοκληρωθεί η διέλευση της ύδρευσης και στη συνέχεια να κατασκευαστεί ο ασφατικός τάπητας. 2.Απόψεις της Δ/νουςας Υπηρεσίας για την έγκριση της αιτούμενης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών Η μη ολοκλήρωση της εργολαβίας εντός της συμβατικής προθεσμίας δεν είναι υπαιτιότητα του αναδόχου για τους παραπάνω βάσιμους λόγους που αναφέρει στην αίτηση του. Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ Για τους βάσιμους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου η Υπηρεσία μας εισηγείται την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30-06-2026 με αναθεώρηση, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση με την κατασκευή ασφαλτοταπής στην Ε.Ο. από διακλάδωση προς Άγιο Σπυρίδωνα - όρια νομού Άρτας (γέφυρα Αννίνου)», αναδόχου Φούκα Δημητρίου, μέχρι την 30-6-2026, με δικαίωμα αναθεώρησης.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **40/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 40/2321/29-12-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/238779/3308/23-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 11ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Μεγάλου Περιστερίου», αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ», μέχρι την 30-4-2026.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 23239/19-12-2025 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 3290/22-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«.... 5. Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 10-02-2021 για ποσό 61.414,41 €, χωρίς το Φ.Π.Α.

6. Ο συμβατικός χρόνος για την περαίωση των εργασιών είναι 12 μήνες και λήγει την 10-02-2022. Ο ανάδοχος ζήτησε και πήρε α παράταση έως 30-09-2022 σύμφωνα με την υπ'αρ. 2/120/31-01-2022 απόφαση την Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, β παράταση έως 30-03-2023 σύμφωνα με την υπ'αρ. 25/1720/22-09-2022 απόφαση την Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, γ παράταση έως 30-03-2023 σύμφωνα με την υπ'αρ. 10/621/23-03-2023 απόφαση την Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, δ παράταση έως 30-12-2023 σύμφωνα με την υπ'αρ. 32/2298/13-10-2023 απόφαση την Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ε παράταση έως 30-06-2024 σύμφωνα με την υπ'αρ. 1/3/16-01-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, στ παράταση έως 30-06-2025 σύμφωνα με την υπ'αρ. 40/2510/23-12-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, στ' παράταση έως 30-09-2025 σύμφωνα με την υπ'αρ. 20/1034/23-06-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου και κ παράταση έως 30-12-2025 σύμφωνα με την υπ'αρ. 32/1737/03-10-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου

7. Ο ανάδοχος ζητά παράταση περαίωσης των εργασιών έως 30-04-2026

Εκκρεμεί η σύνταξη και η έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ για την ολοκλήρωση των εργασιών που περιλαμβάνονται σε αυτόν και είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου καθώς η Υπηρεσία κρίνει βάσιμους τους λόγους που περιγράφονται στην αίτησή του.

Υστερα από τα παραπάνω και προκειμένου να ολοκληρωθούν οι υπολειπόμενες εργασίες.

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι 30-04-2026.».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Μεγάλου Περιστερίου», αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ», μέχρι την 30-4-2026, με δικαίωμα αναθεώρησης.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ. Ζούμπας Στέφανος και ο κ. Πρέντζας Γεώργιος, όπως και στις προηγούμενες σχετικές με το έργο, αποφάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής, ο οποίος επανέλαβε την άποψή του ότι τα έργα αποκατάστασης ιερών ναών πρέπει να χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού και όχι από την Περιφέρεια, για την οποία αποτελεί λάθος προτεραιότητα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **40/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 40/2322/29-12-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/238779/3308/23-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 12ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση - Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής Χουλιαράδων», αναδόχου ΣΕΒΑΣΤΗ ΡΑΠΤΗ, μέχρι την 31-3-2026.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024

(ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 23284/19-12-2025 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 3291/22-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«.... 5. Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 26-04-20203 για ποσό 83.387,09 €, χωρίς το Φ.Π.Α.6. Ο συμβατικός χρόνος για την περαίωση των εργασιών είναι 12 μήνες και λήγει την 26-04-2024. 7. Ο ανάδοχος ζήτησε και πήρε παράταση έως 31-12-2024 σύμφωνα με την υπ' αρ. 13/899/30-04-24 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, έως 30-06-2025 σύμφωνα με την υπ' αρ. 40/2509/23-12-24 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, έως 30-10-2025 σύμφωνα με την υπ' αρ. 20/1031/23-06-25 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου και έως 31-03-2026 σύμφωνα με την υπ' αρ. 35/1988/10-11-25 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. Ο ανάδοχος ζητά παράταση περαίωσης των εργασιών έως 31 -03- 2026, για έγκριση ΑΠΕ καθώς έχει ολοκληρωθεί το 100% των εργασιών. Ύστερα από τα παραπάνω και προκειμένου να ολοκληρωθούν οι υπολειπόμενες εργασίες ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι 31-03-2026.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση - Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής Χουλιαράδων», αναδόχου ΣΕΒΑΣΤΗ ΡΑΠΤΗ, μέχρι την 31-3-2026, με δικαίωμα αναθεώρησης.

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Πρέντζας Γεώργιος με το σκεπτικό ότι τα έργα αποκατάστασης ιερών ναών πρέπει να χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού και όχι από την Περιφέρεια, για την οποία αποτελεί λάθος προτεραιότητα.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **40/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 40/2323/29-12-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/238779/3308/23-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 13ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Νέας Γέφυρας στη θέση Μεσογέφυρα στον Αώο Ποταμό, σύνδεση Μέρτζιανης με Μολυβδοσκεπάστη», αναδόχου Ντάφλη Γεωργίου, μέχρι την 30-4-2026.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 22268/19-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3296/22-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «.... Σχετικά με το έργο σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 1.Ο προϋπολογισμός του έργου «Κατασκευή Νέας Γέφυρας στη θέση Μεσογέφυρα στον Αώο Ποταμό, σύνδεση Μέρτζιανης με Μολυβδοσκέπαστη» είναι 608.000,00€ με Φ.Π.Α. σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000000. 2.Ανάδοχος του έργου είναι ο Ντάφλης Γεώργιος. 3.Η συμβατική δαπάνη του έργου είναι 269.593,90€ χωρίς Φ.Π.Α. βάσει της προσφοράς, το δε συμφωνητικό υπογράφηκε την 21-10-2019. 4.Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου έληγε την 21-4-2021. 5.Με την αριθ. 9/432/22-3-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-12-2021. 6.Με την αριθ. 34/1960/08-12-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-10-2022. 7. Με την αριθ. 29/1979/26-10-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-6-2023. 8.Με την αριθ. 19/1282/14-6-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-12-2023. 9.Με την αριθ. 38/2852/21-12-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-10-2024. 10.Με την αριθ. 29/2091/08-10-2024 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η χορήγηση της 6ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-12-2025. 11.Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 70% των εργασιών του έργου. Ο ανάδοχος, ζητά χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι την 30-11-2026. Οι λόγοι καθυστέρησης ολοκλήρωσης του έργου αναφέρονται στην αίτηση του. Επομένως, εισηγούμαστε τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, η οποία λήγει στις 30-12-2025 μέχρι τις 30-11-2026, με δικαίωμα αναθεώρησης.».
6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την 30-4-2026.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Νέας Γέφυρας στη θέση Μεσογέφυρα στον Αώο Ποταμό, σύνδεση Μέρτζιανης με Μολυβδοσκέπαστη», αναδόχου Ντάφλη Γεωργίου, μέχρι την 30-4-2026, με δικαίωμα αναθεώρησης.

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Πρέντζας Γεώργιος, εκφράζοντας επιφυλάξεις και για την σκοπιμότητα του έργου, αλλά και για τον χρόνο εκτέλεσής του, που ήδη διανύει τον πέμπτο χρόνο.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **40/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 40/2325/29-12-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/238779/3308/23-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 15ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Εξοχής Κόνιτσας», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΦΛΗΣ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 9-7-2026.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024

(ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 22331/22-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3310/23-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «.... 5.Η Σύμβαση του Έργου: Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη και του αναδόχου του έργου, για το ποσό των 117.894,11€ (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.).6.Προθεσμίες περαίωσης των εργασιών : Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης ορίστηκε σε δώδεκα (12) μήνες και λήγει την 09-07-2025 και με την υπ' αριθ. 21/1119/08-07-2025 (ΑΔΑ : 6ΓΔ57Λ9-Τ42) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 30-12-2025.7.Με την από 02-12-2025 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την 30-11-2026 για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν. 8.Απαιτείται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 09-07-2026, για εκτέλεση των υπολειπομένων εργασιών και το κλείσιμο του φακέλου εργολαβίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν.4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». Και επειδή Ο χρόνος παράτασης έως την 09-07-2026 θεωρείται επαρκής για την ολοκλήρωση του έργου του θέματος το οποίο εκτελείται μέσω προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Κόνιτσας. Έως σήμερα έχει ολοκληρωθεί από τον ανάδοχο το 50,00% των εργασιών και λόγω έντονων καιρικών συνθηκών που επικράτησαν το προηγούμενο διάστημα στην περιοχή απαιτείται επιπλέον χρόνος για την αποπεράτωση και τις διαδικασίες για το κλείσιμο του φακέλου του έργου. Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, το οποίο λήγει την 30-12-2025 μέχρι την 09-07-2026, και χωρίς άλλη απαίτηση από την επιμήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου.».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Εξοχής Κόνιτσας», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΦΛΗΣ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 9-7-2026, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **40/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 40/2326/29-12-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/238779/3308/23-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 16ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση και βελτίωση οδικού τμήματος της 2ης επαρχιακής οδού Ιωαννίνων από Πηγάδια έως Πράμαντα, Υποτήμημα Πηγάδια – Γέφυρα Πλάκας», αναδόχου «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ», μέχρι την 28-12-2026.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-

10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 18343/23-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3328/23-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... 5.ΣΥΜΒΑΣΗ: Η σύμβαση υπογράφηκε την 28-12-2023 μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και της εταιρείας «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.», για ποσό 16.396.345,38 € χωρίς Φ.Π.Α., (20.331.468,27 € με Φ.Π.Α). 6.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Η προθεσμία που τάσσει η αρχική σύμβαση ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι η 28-12-2025. 7.ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ: Έχει εγκριθεί ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση. Με την υπ' αριθ. 34/1899/24-10-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής έχει εγκριθεί ο 2ος ΑΠΕ του έργου. 8.ΠΛΗΡΩΜΕΣ: Μέχρι σήμερα, έχει πληρωθεί ο 4ος λογαριασμός ποσού 2.227.460,63 €. 9.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ: Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί περίπου το 30% του έργου, ήτοι εκσκαφές και επιχώσεις στα πρώτα τέσσερα χιλιόμετρα του έργου.

Β. ΕΙΔΙΚΑ

1.Λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος

Ο ανάδοχος στην από 16-12-2025 αίτησή του για παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου, επικαλείται τους εξής λόγους:

«Αιτούμαστε παράταση προθεσμίας του έργου κατά επτά (12) μήνες, ήτοι έως την 28/12/2026, λόγω της καθυστέρησης έναρξης των εργασιών.

Για την εκκίνηση των χωματουργικών εργασιών του έργου, αναμέναμε την σύνταξη και έγκριση των Τεχνικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΤΕΠΕΜ) περί Διαχείρισης της περίσσειας των εκσκαφών του έργου και περί εργοταξιακών χώρων & κινητής μονάδας ασφαλομίσματος, στις οποίες απαιτείται γνωμοδότηση του Δασαρχείου Ιωαννίνων για την έκδοσή τους. Μετά την έκδοσή τους, απαιτήθηκε και μερική τροποποίηση της ΜΠΕ του έργου για συμπληρωματικά στοιχεία, η οποία είναι προς έγκριση.

Η αναμονή όλων των ανωτέρω προξένησε σημαντική καθυστέρηση στην εκκίνηση και πορεία των εργασιών και συνεπώς αιτούμαστε την παράταση προθεσμίας.

2. Απόψεις της διευθύνουσας υπηρεσίας

Η υπηρεσία μας θεωρεί βάσιμους τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου και επιπλέον αξίζει να σημειωθεί ότι:

- Το πρωτόκολλο εγκατάστασης πραγματοποιήθηκε στις 15/3/2024.
- Ωστόσο η έγκριση των Τεχνικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΤΕΠΕΜ) περί Διαχείρισης της περίσσειας των εκσκαφών του έργου, πέραν της Ζώνης Κατάληψης που είχε ήδη εγκριθεί, για τις οποίες απαιτείται γνωμοδότηση του Δασαρχείου Ιωαννίνων για την έκδοσή τους, εκδόθηκαν την 17-2-2025 με την υπ' αριθ. πρωτ. 7253/14-2-2025 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, γεγονός που δημιούργησε καθυστέρηση στην επεξεργασία και προσωρινή απόθεση των πλεοναζόντων υλικών πέραν της Ζώνης Κατάληψης.

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ Για τους βάσιμους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, και με απώτερο σκοπό την άρτια ολοκλήρωση του έργου εισηγούμεστας την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος με αναθεώρηση μέχρι 28.12.2026, με ταυτόχρονη παράταση και των άλλων προθεσμιών που τίθενται από την εγκεκριμένη διακήρυξη και την ΕΣΥ του έργου του θέματος.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση και βελτίωση οδικού τμήματος της 2ης επαρχιακής οδού Ιωαννίνων από Πηγάδια έως Πράμαντα, Υποτμήμα Πηγάδια – Γέφυρα Πλάκας», αναδόχου «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ», μέχρι την 28-12-2026, με δικαίωμα αναθεώρησης, με ταυτόχρονη παράταση και των άλλων προθεσμιών που τίθενται από την εγκεκριμένη διακήρυξη και την ΕΣΥ του έργου του θέματος.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ. Ζούμπας Στέφανος και κ. Πρέντζας Γεώργιος, ο οποίος εξέφρασε τις επιφυλάξεις του πλέον και για την σκοπιμότητα και για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **40/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 40/2327/29-12-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/238779/3308/23-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 17ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση εθνικής οδού Γέφυρα Καλογήρου – Πρέβεζας», αναδόχου «ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.», μέχρι την 30-4-2026.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022),

13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
 5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 23498/23-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3331/23-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
- «..... 5. ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ του κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη Περιφερειάρχη Ηπείρου και του κ. Ιωάννη Μάκη του Ηλία Ε.Δ.Ε., νόμιμου εκπροσώπου του Οικονομικού Φορέα «ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.» αναδόχου του έργου, υπεγράφη στις 05-06-2025 η εργολαβική σύμβαση κατασκευής του έργου για ποσό 233.999,99€ με Φ.Π.Α.6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Σύμφωνα με τη Σύμβαση η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δηλ. μέχρι την 05-10-2025. Με την αριθμ. 33/1809/15-10-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης των συμβατικών εργασιών του έργου μέχρι την 31-12-2025. 7. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Συντάχθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. με 1η Συμπληρωματική Σύμβαση (υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 116.910,09€ και ποσοστό 49,96%) για συνολικό ποσό 350.910,08€. 8. ΕΙΔΙΚΑ Ο ανάδοχος στην αίτησή του εκθέτει τους λόγους για τους οποίους ζητάει παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου και συγκεκριμένα για την τακτοποίηση εκκρεμούντων εργασιών του εν αναμονή έγκρισης 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ης συμπληρωματικής σύμβασης με σκοπό την άρτια και έντεχνη κατασκευή του έργου. Η υπηρεσία μας αναγνωρίζοντας το βάσιμο των κατωτέρω λόγων: Για την ολοκλήρωση του έργου υπολείπεται η ολοκλήρωση των διοικητικών ενεργειών (έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών με σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, σύνταξη και έγκριση επιμετρήσεων, κ.λ.π.) και το κλείσιμο του φακέλου του έργου και λαμβάνοντας υπ' όψη ότι οι ανωτέρω λόγοι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εισηγούμεθα την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι 30-04-2026 μετά της νομίμου αναθεώρησης.».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση εθνικής οδού Γέφυρα Καλογήρου – Πρέβεζας», αναδόχου «ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.», μέχρι την 30-4-2026, με δικαίωμα αναθεώρησης.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **40/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 40/2328/29-12-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/238779/3308/23-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 18^ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση εθνικής οδού Ηγουμενίτσας – Μαυροματίου», αναδόχου «ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΕΝΤΖΕΛΟΥ Α.Ε.» με δ.τ. «ΑΛΚΑΤΕΡ Α.Ε.», μέχρι την 30-6-2026.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 23361/23-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3326/23-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
- «..... 5. ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ του κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη Περιφερειάρχη Ηπείρου και της κ. Αικατερίνης Ρεντζέλου του Πέτρου, νόμιμου εκπροσώπου του Οικονομικού Φορέα «ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΕΝΤΖΕΛΟΥ Α.Ε. με δ.τ. ΑΛΚΑΤΕΡ Α.Ε.» αναδόχου του έργου, υπεγράφη στις 22-09-2025 η εργολαβική σύμβαση κατασκευής του έργου για ποσό 132.779,91€ με Φ.Π.Α.6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Σύμφωνα με τη Σύμβαση η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δηλ. μέχρι την 22-01-2026. 7. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Συντάχθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. για συνολικό ποσό 132.779,91€ με Φ.Π.Α. (σε ισοζύγιο ως προς την αρχική σύμβαση) και εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ.213767/21402/24-11-2025 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. Συντάχθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. με 1η Συμπληρωματική Σύμβαση (υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 62.622,60 € και ποσοστό 47,16%) για συνολικό ποσό 195.402,51€. 8. ΕΙΔΙΚΑ Ο ανάδοχος στην αίτησή του εκθέτει τους λόγους για τους οποίους ζητάει παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου και συγκεκριμένα επικαλείται δυσκολίες κατά την κατασκευή του έργου λόγω της χειμερινής περιόδου που διανύουμε και των καιρικών συνθηκών, η οποία προκαλεί καθυστερήσεις στη συνέχιση των εργασιών σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα. Η υπηρεσία μας αναγνωρίζοντας το βάσιμο των κατωτέρω λόγων: Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά τη χειμερινή περίοδο που διανύουμε (έντονες βροχοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες) δεν επέτρεψαν την έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών του έργου και δεδομένου ότι για την ολοκλήρωση του έργου υπολείπεται η ολοκλήρωση των διοικητικών ενεργειών (έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών με σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, σύνταξη και έγκριση επιμετρήσεων, κ.λ.π.) και το κλείσιμο του φακέλου του έργου και λαμβάνοντας υπ' όψη ότι οι ανωτέρω λόγοι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εισηγούμεθα την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι 30-06-2026 μετά της νομίμου αναθεωρήσεως.».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση εθνικής οδού Ηγουμενίτσας – Μαυροματίου», αναδόχου «ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΕΝΤΖΕΛΟΥ Α.Ε.» με δ.τ. «ΑΛΚΑΤΕΡ Α.Ε.», μέχρι την 30-6-2026, με δικαίωμα αναθεώρησης.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **40/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 40/2329/29-12-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/238779/3308/23-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 19ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Αγ. Παρασκευής Κόνιτσας», αναδόχου «ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 10-7-2026.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016),

163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
 5. Την εισήγηση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 19959/23-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3329/23-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
- «..... 7. Η Σύμβαση του Έργου: Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη και του αναδόχου του έργου, για το ποσό των 648.225,72 € (με αναθεώρηση χωρίς Φ.Π.Α). 8. Προθεσμίες περαίωσης των εργασιών : Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης ορίστηκε σε δέκα πέντε (15) μήνες και έληγε την 11-04-2025 και με την υπ' αριθ. 56878/5659/02-04-2025 απόφαση της ΔΤΕΠΗ, χορηγήθηκε οριακή προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως τις 10-11-2025. 9. Με την από 10-11-2025 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την 10-07-2026 για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν. 10. Απαιτείται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 10-07-2026, για εκτέλεση των υπολειπομένων εργασιών και το κλείσιμο του φακέλου εργολαβίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν.4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». Και επειδή Ο χρόνος παράτασης έως την 10-07-2026 θεωρείται επαρκής για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου. Απαιτείται επιπλέον χρόνος παράτασης των εργασιών του έργου, καθώς λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικράτησαν στην περιοχή τους προηγούμενους μήνες δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθούν οι εργασίες. Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και ενώ το έργο έχει ολοκληρωθεί έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 45,00%.».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Αγ. Παρασκευής Κόνιτσας», αναδόχου «ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 10-7-2026, με δικαίωμα αναθεώρησης.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **40/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 40/2331/29-12-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/238779/3308/23-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 21ο

Έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Νέας Γέφυρας στη θέση Μεσογέφυρα στον Αώο Ποταμό, σύνδεση Μέρτζιανης με Μολυβδοσκέπαστη».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024

(ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 23654/19-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3295/22-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Νέας Γέφυρας στη θέση Μεσογέφυρα στον Αώο Ποταμό, σύνδεση Μέρτζιανης με Μολυβδοσκέπαστη», αναδόχου «Ντάφλη Γεωργίου».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει το από 15-12-2025 Πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Νέας Γέφυρας στη θέση Μεσογέφυρα στον Αώο Ποταμό, σύνδεση Μέρτζιανης με Μολυβδοσκέπαστη», αναδόχου «Ντάφλη Γεωργίου», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής.

Η προκαλούμενη δαπάνη του ως άνω Πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών, θα βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 02.01.071.9771.01.065.01.του προϋπολογισμού οικ. έτους 2025 της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων.

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Πρέντζας Γεώργιος, με το σκεπτικό ότι το έργο θα έπρεπε να είχε παραδοθεί μια και εκτελείται από τον Οκτώβριο του 2019, οι δε οι βλάβες προήλθαν λόγω της μεγάλης καθυστέρησης στην εκτέλεσή του.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ταχ. Δ/ση: Πλ. Πύρρου 1, Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας: 45221 Ιωάννινα
Πληροφορίες: Ε. Δημουλά
Τηλέφωνο: 2651364321
FAX: 2651364449

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΕΡΓΟΥ

1. Στοιχεία έργου

- **Τίτλος έργου:** Κατασκευή Νέας Γέφυρας στη θέση Μεσογέφυρα στον Αώο Ποταμό, σύνδεση Μέρτζιανης με Μολυβδοσκέπαστη
- **Ανάδοχος:** Ντάφλης Γεώργιος
- **Σύμβαση:** Η σύμβαση υπογράφηκε την 21-10-2019 μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου Ντάφλη Γεωργίου για ποσό 269.593,90 € χωρίς Φ.Π.Α.

2. Χρόνος και αιτία αυτοψίας

Σήμερα την 15 Δεκεμβρίου 2025, οι υπογεγραμμένοι μηχανικοί

1. Κων/νος Ζάννης, Τοπογράφος Μηχανικός
2. Αργύρης Νάκος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
3. Χρήστος Καραγιαννίδης, Πολιτικός Μηχανικός

που αποτελούμε την επιτροπή που ορίστηκε με την αρ. πρωτ. 223665/22382/3-12-2025 απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, διενεργήσαμε αυτοψία στο ανωτέρω έργο παρουσία το αναδόχου του έργου, κατόπιν έντονων και συνεχών βροχοπτώσεων που εκδηλωθήκαν κατά το χρονικό διάστημα από 21 Νοεμβρίου έως 27 Νοεμβρίου 2025 στην περιοχή του έργου.

Αφού λάβαμε υπ' όψη:

- Την από 21-11-2025 δήλωση του αναδόχου του έργου που αναγράφεται στο θέμα για την αναγνώριση αποζημίωσης λόγω βλάβης στο έργο.
- Την υπ' αριθ. 2-12-2025 αναφορά βλαβών της Αν. Προϊσταμένης Τ.Σ.Ε. Π.Η.
- Τις διατάξεις του άρθρου 157, παρ. 5 του Ν.4412/2016

Διαπιστώσαμε τα εξής

- Οι έντονες βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την άνοδο της στάθμης του ποταμού Αώου, οπότε διαβρώθηκαν και παρασύρθηκαν μεγάλα τμήματα των προσωρινών επιχωμάτων και στις δύο όχθες του ποταμού Αώου στη θέση Μεσογέφυρα που είχαν κατασκευαστεί για την κατασκευή και τοποθέτηση των προκατασκευασμένων δοκών της γέφυρας.

Σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα που προσκόμισε ο ανάδοχος και τον παρακάτω πίνακα, η δαπάνη για την ανακατασκευή των επιχωμάτων ανέρχεται στο ποσό των **12.287,48€**.

Δαπάνη Αποκατάστασης Ζημιών						
Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Μον. Μετ.	Αρ. Τιμ.	Εκτελεσθ.	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΟ
	ΟΜΑΔΑΑ:ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					
1	Κοκκώδες υλικό 0-200	m3	2ΠΝΤ1	1.170,00	12,00	14.040,00 €
2	Κατασκευή επιχωμάτων	m3	2ΠΝΤ2	1.170,00	1,05	1.228,50 €
	Σύνολο					15.268,50 €
	Μείον Έκπτωση	45,00%				6.870,83 €
	Σύνολο					8.397,68 €
	Γ.Ε&Ο.Ε.	18%				1.511,58 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					9.909,26 €
	ΦΠΑ	24%				2.378,22 €
	ΣΥΝΟΛΟ					12.287,48 €

Εξετάζοντας τα πραγματικά δεδομένα και τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου, κρίνει ότι τα πλημμερικό φαινόμενο ήταν τόσο έντονο που οι βλάβες στα επιχώματα ήταν αδύνατο να αποφευχθούν και δεν προκύπτει ευθύνη του αναδόχου, ούτε προκύπτει κακοτεχνία ή παράλειψη εκ μέρους του αναδόχου που θα μπορούσε να αποτρέψει τις ανωτέρω βλάβες στα επιχώματα.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Η Επιβλέπουσα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ελένη Δημουλά

1. Κων/νος Ζάννης

2. Αργύρης Νάκος

3. Χρήστος Καραγιαννίδης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **40/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 40/2332/29-12-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/238779/3308/23-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 22°

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός ρέματος από φερτά υλικά στην περιοχή Κυρά Παναγιά της Τ.Κ. Καρβουναρίου λόγω των μεγάλων βροχοπτώσεων (παροχή υπηρεσιών)».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 21491/15-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3271/19-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«..... Έχοντας υπόψη:.....

Την υπ' αριθ. ΔΑΠ/214245/6866/21-11-2025 , απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.800,00€ με το ΦΠΑ του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 230 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΕΠ23000017 και τίτλο: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου», Υποέργο: «Καθαρισμός ρέματος από φερτά υλικά στην περιοχή Κυρά Παναγιά της Τ.Κ. Καρβουναρίου λόγω των μεγάλων βροχοπτώσεων>> (παροχή υπηρεσιών)

Την από 15-12-2025 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Υπηρεσία μας.

Και Επειδή

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά εργασίες με χωματουργικά μηχανήματα της μόρφωσης και απομάκρυνσης των φερτών υλικών που έχουν συσσωρευθεί στο ρέμα στην περιοχή Κυρά Παναγιά της Τ.Κ. Καρβουναρίου λόγω των μεγάλων βροχοπτώσεων . Οι ανωτέρω εργασίες θα πρέπει να γίνουν άμεσα ώστε να γίνετε σωστά η διευθέτηση της ροής των υδάτων στο ρέμα.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου : «Καθαρισμός ρέματος από φερτά υλικά στην περιοχή Κυρά Παναγιά της Τ.Κ. Καρβουναρίου λόγω των μεγάλων βροχοπτώσεων>> (παροχή υπηρεσιών) του Έργου: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου», της ΣΑΝΠ 230 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΕΠ23000017, προϋπολογισμού: 24.800,00 €.....».

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Πρέντζας Γεώργιος, δήλωσε ότι ψηφίζει την δαπάνη, δεδομένου ότι τα προβλήματα προήλθαν από τα απρόβλεπτα και έκτακτα γεγονότα των πλημμυρών, με την επιφύλαξη ότι η περιφέρεια πρέπει να είναι σε θέση να τα αντιμετωπίζει με δικά της μηχανήματα.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΕΠ23000017 και τίτλο «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός ρέματος από φερτά υλικά στην περιοχή Κυρά Παναγιά της Τ.Κ. Καρβουναρίου λόγω των μεγάλων βροχοπτώσεων (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 15-12-2025 τεχνικής έκθεσης της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και σύμφωνα με την (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **40/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 40/2333/29-12-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/238779/3308/23-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 23^ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση και επέκταση των κρασπέδων επί της εθνικής οδού Ιωαννίνων-Άρτας απέναντι από τις σχολές ΟΑΕΔ και απέναντι από τα Λίντλ κ.λ.π. (παροχή υπηρεσιών)».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 17754/16-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3276/19-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«..... Έχοντας υπόψη:.....

Την υπ' αριθ. ΔΑΠ/176042/5595/1-10-2025 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.800,00€ με το ΦΠΑ του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», Υποέργο: «Αποκατάσταση και επέκταση των κρασπέδων επί της εθνικής οδού Ιωαννίνων-Άρτας απέναντι από τις σχολές ΟΑΕΔ και απέναντι από τα Λίντλ κ.λπ. (παροχή υπηρεσιών)», Την από 16-12-2025 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Υπηρεσία μας

Και Επειδή

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά την άμεση αποκατάσταση και επέκταση των κρασπέδων για την δημιουργία νησίδας επί του εθνικού δικτύου Ιωαννίνων -Άρτας, όπου μετά την κατασκευή των κυκλικών κόμβων η πρόσβαση των επιχειρήσεων γίνεται με ασφάλεια και σύντομα. Για λόγους ασφαλείας θα πρέπει να κλείσουν τα κενά που υπάρχουν στις νησίδες για αποφυγή ατυχημάτων.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Αποκατάσταση και επέκταση των κρασπέδων επί της εθνικής οδού Ιωαννίνων-Άρτας απέναντι από τις σχολές ΟΑΕΔ και απέναντι από τα Λίντλ κ.λπ. (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων του έργου: «Συντήρηση-αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031, προϋπολογισμού: 24.800 ,00€ (με Φ.Π.Α.).....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800 ,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση και επέκταση των κρασπέδων επί της εθνικής οδού Ιωαννίνων - Άρτας απέναντι από τις σχολές ΟΑΕΔ και απέναντι από τα Λίντλ κ.λπ. (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 16-12-2025 τεχνικής έκθεσης της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και σύμφωνα με την (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την υλοποίηση του υποέργου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **40/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 40/2334/29-12-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/238779/3308/23-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 24ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός φράγματος Ράγιου από κορμούς ξερών πλατάνων λόγω μεγάλων βροχοπτώσεων (παροχή υπηρεσιών)».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 21490/16-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3277/19-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«..... Παίρνοντας υπόψη

1. Της διαμαρτυρίας των προέδρων των ΤΟΕΒ Βρυσέλας Παραποτάμου -Κορύτιανης ότι το φράγμα είναι γεμάτο από ξερά πλατάνια που έχουν πέσει στο ποτάμι λόγω της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους ,με τα τελευταία έντονα καιρικά φαινομένων και έφτασαν με τη ροή του ποταμού Καλαμά στο φράγμα, με αποτέλεσμα να φουσκώνει το φράγμα και να πλημμυρίζουν τα χωράφια τους στη Βρυσέλα Παραποτάμο-Κορύτιανη ειδικά τώρα που είναι η εποχή συγκομιδής των εσπεριδοειδών.. Μετά δε από αυτοψία υπαλλήλων της υπηρεσίας μας στο φράγμα διαπιστώθηκε ότι το φράγμα είναι γεμάτο από κορμούς δέντρων ξερών πλατάνων. Το γεγονός αυτό καθιστά επιτακτική την ανάγκη απομάκρυνση τους, ώστε να καθαριστεί το φράγμα.

2. Την με αριθμ. : ΔΑΠ/214243/6865/21-11-2025 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 37.200,00 € (με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου: ΕΡΓΟ: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Περιφέρεια Ηπείρου» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ23000017 προϋπολογισμού: 37.200,00 € (με Φ.Π.Α.).με υποέργο «Καθαρισμός φράγματος Ράγιου από κορμούς ξερών πλατάνων λόγω μεγάλων βροχοπτώσεων>>(παροχή υπηρεσιών).

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου «Καθαρισμός φράγματος Ράγιου από κορμούς ξερών πλατάνων λόγω μεγάλων βροχοπτώσεων>> (παροχή υπηρεσιών). ΕΡΓΟ: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Περιφέρεια Ηπείρου» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ23000017 προϋπολογισμού: 37.200,00 € (με Φ.Π.Α.) ...».

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Πρέντζας Γεώργιος, δήλωσε ότι ψηφίζει την δαπάνη, δεδομένου ότι τα προβλήματα προήλθαν από τα απρόβλεπτα και έκτακτα γεγονότα των πλημμυρών, με την επιφύλαξη ότι η περιφέρεια πρέπει να είναι σε θέση να τα αντιμετωπίζει με δικά της μηχανήματα.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 37.200,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ23000017 και τίτλο «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Περιφέρεια Ηπείρου», για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός φράγματος Ράγιου από κορμούς ξερών πλατάνων λόγω μεγάλων βροχοπτώσεων» (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 16-12-2025 τεχνικής έκθεσης της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και σύμφωνα με την (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 40/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 40/2335/29-12-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/238779/3308/23-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 25°

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός των (2) γεφυρών προς τον αρχαιολογικό χώρο Γιτάνων από κορμούς ξερών πλατάνων και του δρόμου από το φράγμα έως τις γέφυρες λόγω των έντονων βροχοπτώσεων».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 21513/15-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3278/19-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«..... Παίρνοντας υπόψη

1. Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη τα έντονα καιρικά φαινόμενα που είχαμε τον τελευταίο καιρό με πολλές βροχές ,και τις διαμαρτυρίες κατοίκων ότι πολλά πλατάνια που βρίσκονταν εκατέρωθεν του ποταμού Καλαμά ξερά λόγω της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους και συγκεκριμένα στις γέφυρες που πηγαίνει προς τον Αρχαιολογικό χώρο Γιτάνων , έχουν πέσει και φρακάραν τις δύο γέφυρες χρειάζεται άμεσα η κοπή , απομάκρυνση και καύση των δέντρων ώστε να προλάβουμε τυχόν πλημμύρες και καταστροφές, σε καλλιέργειες εσπεριδοειδών στον κάμπο της Σαγιάδας, επίσης πρέπει να καθαριστεί και ο δρόμος από το φράγμα έως τις γέφυρες.

2. Την με αριθμ. : ΔΑΠ/214253/6868/21-11-2025 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του Έργου: «Συντήρηση -αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.) με υποέργο : «Καθαρισμός των (2) γεφυρών προς τον αρχαιολογικό χώρο Γιτάνων από κορμούς ξερών πλατάνων και του δρόμου από το φράγμα έως τις γέφυρες λόγω των έντονων βροχοπτώσεων>>.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου : «Καθαρισμός των (2) γεφυρών προς τον αρχαιολογικό χώρο Γιτάνων από κορμούς ξερών πλατάνων και του δρόμου από το φράγμα έως τις γέφυρες λόγω των έντονων βροχοπτώσεων>>ΕΡΓΟ: «Συντήρηση -αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.) ...».

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Πρέντζας Γεώργιος, δήλωσε ότι ψηφίζει την δαπάνη, δεδομένου ότι τα προβλήματα προήλθαν από τα απρόβλεπτα και έκτακτα γεγονότα των πλημμυρών, με την επιφύλαξη ότι η περιφέρεια πρέπει να είναι σε θέση να τα αντιμετωπίζει με δικά της μηχανήματα.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός των (2) γεφυρών προς τον αρχαιολογικό χώρο Γιτάνων από κορμούς ξερών πλατάνων και του δρόμου από το φράγμα έως τις γέφυρες λόγω των έντονων βροχοπτώσεων», βάσει της από 15-12-2025 τεχνικής έκθεσης της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και σύμφωνα με την (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **40/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 40/2336/29-12-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/238779/3308/23-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 26°

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός ερεισμάτων από τις καταπτώσεις λόγω των έντονων βροχοπτώσεων στο εθνικό δίκτυο από Σαγιάδα έως Τελωνείο Μαυροματίου (παροχή υπηρεσιών)».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 21492/15-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3279/19-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«..... Έχοντας υπόψη:.....

Την υπ' αριθ. ΔΑΠ/214250/6867/21-11-2025 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.800,00€ με το ΦΠΑ του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση -αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», Υποέργο: «Καθαρισμός ερεισμάτων από τις καταπτώσεις λόγω των έντονων βροχοπτώσεων στο εθνικό δίκτυο από Σαγιάδα έως Τελωνείο Μαυροματίου>> (παροχή υπηρεσιών).

Την από 15-12-2025 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Υπηρεσία μας

Και Επειδή

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά τις εργασίες καθαρισμού ερεισμάτων από τις καταπτώσεις λόγω των έντονων βροχοπτώσεων στο εθνικό δίκτυο από Σαγιάδα έως Τελωνείο Μαυροματίου. Θα πραγματοποιηθούν εργασίες καθαρισμού επιφανειών πρανών ορυγμάτων από χαλαρωμένα, αποκολλημένα και ασταθή τμήματα με μηχανικά μέσα και άρσεις καταπτώσεων και κατολισθήσεων σε οπουδήποτε φύσης εδάφους, με την μεταφορά προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Καθαρισμός ερεισμάτων από τις καταπτώσεις λόγω των έντονων βροχοπτώσεων στο εθνικό δίκτυο από Σαγιάδα έως Τελωνείο Μαυροματίου>> (παροχή υπηρεσιών), σε βάρος των πιστώσεων του έργου: «Συντήρηση -αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.).....».

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Πρέντζας Γεώργιος, δήλωσε ότι ψηφίζει την δαπάνη, δεδομένου ότι τα προβλήματα προήλθαν από τα απρόβλεπτα και έκτακτα γεγονότα των πλημμυρών, με την επιφύλαξη ότι η περιφέρεια πρέπει να είναι σε θέση να τα αντιμετωπίζει με δικά της μηχανήματα.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός ερεισμάτων από τις καταπτώσεις λόγω των έντονων βροχοπτώσεων στο εθνικό δίκτυο από Σαγιάδα έως Τελωνείο Μαυροματίου», βάσει της από 15-12-2025 τεχνικής έκθεσης της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και σύμφωνα με την (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **40/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 40/2337/29-12-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/238779/3308/23-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 27ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσα στερεωτικά μέτρα αποκατάστασης για την άμεση στεγάνωση-μερική μόνωση της στέγης του Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Λογγάδων καθώς και διερευνητικές εργασίες τεκμηρίωσης».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 23719/22-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3216/22-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«..... Έχοντας υπόψη:....

- Το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021.
- Την αρ. πρωτ. 236838/7687/19-12-2025 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου για ποσό 24.800,00 € με ΦΠΑ για το υποέργο : «Άμεσα στερεωτικά μέτρα αποκατάστασης για την άμεση στεγάνωση-μερική μόνωση της στέγης του Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Λογγάδων καθώς και διερευνητικές εργασίες τεκμηρίωσης»

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

- Την έγκριση της δαπάνης ποσού 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.) της ΣΑΝΠ530 με ΚΑ2023ΝΠ53000011 για το υποέργο: : «Άμεσα στερεωτικά μέτρα αποκατάστασης για την άμεση στεγάνωση-μερική μόνωση της στέγης του Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Λογγάδων καθώς και διερευνητικές εργασίες τεκμηρίωσης».....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2023ΝΠ53000011 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022 (2020ΕΠ53000002)», για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσα στερεωτικά μέτρα αποκατάστασης για την άμεση στεγάνωση-μερική μόνωση της στέγης του Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Λογγάδων καθώς και διερευνητικές εργασίες τεκμηρίωσης», σύμφωνα με την (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, και Πρέντζας Γεώργιος, εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την υλοποίηση του υποέργου, και επιπλέον ο κ. Πρέντζας, με το σκεπτικό ότι τα έργα αποκατάστασης ιερών ναών πρέπει να χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού και όχι από την Περιφέρεια, για την οποία αποτελεί λάθος προτεραιότητα.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **40/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 40/2338/29-12-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/238779/3308/23-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 28ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της ΔΤΕ για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Υποδομές Φροντίδας στην Περιφέρεια Ηπείρου» (ενεργειακή αναβάθμιση του ΚΕΔΑΣΥ Ιωαννίνων)».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-

10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 23060/22-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3299/22-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«..... Έχοντας υπόψη:

- Το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως διαμορφώθηκε με τον Ν. 4782/2021.
- Την πρόσκληση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με τίτλο «Υποδομές Φροντίδας στην Περιφέρεια Ηπείρου» για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα ΗΠΕΙΡΟΣ, με κωδικό πρόσκλησης : ΗΠ-060 και Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ : 16985.
- Την με αρ. πρωτ. ΔΑΠ/230965/7484 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με ποσό 31.000,00 € με ΦΠΑ για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποβοήθηση της ΔΤΕ για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Υποδομές Φροντίδας στην Περιφέρεια Ηπείρου» (ενεργειακή αναβάθμιση του ΚΕΔΑΣΥ Ιωαννίνων)
- Την ανάγκη για την υποστήριξη της Περιφέρειας Ηπείρου, με στόχο να υποβληθεί πρόταση στην πρόσκληση με τίτλο «Υποδομές Φροντίδας στην Περιφέρεια Ηπείρου» για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα ΗΠΕΙΡΟΣ, με κωδικό πρόσκλησης : ΗΠ-060 και Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ : 16985. Πρόκειται για παροχή υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου σχετικά με την ενεργειακή αναβάθμιση του ΚΕΔΑΣΥ στα Ιωάννινα και περιλαμβάνει υποστήριξη της υπηρεσίας για την σύνταξη :
- Μελέτης ενεργειακής αναβάθμισης και προσθήκης του κελύφους της Β και ΒΔ πλευράς του ΠΑΛΛΑΔΙΟΥ κτιρίου, που βρίσκεται στην περιοχή Καρδαμίτσια
- Μελέτης θερμικών απωλειών του κτιρίου ΚΔΑΠ της Μέριμνας, προκειμένου να προστεθεί αντλία θερμότητας η οποία θα λειτουργεί εναλλακτικά με το υπάρχον σύστημα θέρμανσης
- Μελέτης επισκευής τοιχοποιίας και ελέγχου στατικότητας φέροντος οργανισμού, επισκευής του υπογείου και αναβάθμισης της εσωτερικής πισίνας του ΠΑΛΛΑΔΙΟΥ κτιρίου, ώστε να χρησιμοποιείται από ΑΜΕΑ
- Μελέτης υγρανόμενης της Β και ΒΔ πλευράς του ΠΑΛΛΑΔΙΟΥ κτιρίου
- Μελέτης προσβασιμότητας και στις δύο δομές
- Μελέτης επισκευής και αναβάθμισης του εξωτερικού χώρου της αυλής του κτιρίου με μαλακά υλικά, ιδανικά για παιδιά και ΑΜΕΑ
- Αναλυτικού τεύχους προμετρήσεων
- Τευχών δημοπράτησης

Εισηγούμαστε

Την έγκριση της δαπάνης ποσού 31.000,00 € (με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α. 2025ΝΠ23000001 και τίτλο «Έργα προστασίας περιβάλλοντος και άμεσης αποκατάστασης από ακραία και έντονα φαινόμενα που πλήττουν την Περιφέρεια Ηπείρου» για το υποέργο: *υποέργο «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της ΔΤΕ για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Υποδομές Φροντίδας στην Περιφέρεια Ηπείρου» (ενεργειακή αναβάθμιση του ΚΕΔΑΣΥ Ιωαννίνων)»».*

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 31.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με ΚΑ 2025ΝΠ23000001 και τίτλο «Έργα προστασίας περιβάλλοντος και άμεσης αποκατάστασης από ακραία και έντονα

φαινόμενα που πλήττουν την Περιφέρεια Ηπείρου», για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της ΔΤΕ για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Υποδομές Φροντίδας στην Περιφέρεια Ηπείρου» (ενεργειακή αναβάθμιση του ΚΕΔΑΣΥ Ιωαννίνων)», σύμφωνα με την (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την υλοποίηση του υποέργου και επιπλέον ο κ. Πρέντζας εξέφρασε την διαφωνία του με την επαναλαμβανόμενη πρακτική να αναθέτει η Περιφέρεια υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου, αντί να ωριμάσει τεχνικούς υπαλλήλους της να αναλάβουν αυτά τα καθήκοντα.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **40/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 40/2339/29-12-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/238779/3308/23-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 29°

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την διενέργεια Η/Μ επάρκειας για το κτίριο ευεξίας ιαματικών λουτρών Αμαράντου».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 23718/23-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3301/23-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«..... Έχοντας υπόψη:....

- Το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021.
- Την αρ. πρωτ. 236834/7686/19-12-2025 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου για ποσό 24.800,00 € με ΦΠΑ για το υπόεργο : «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την διενέργεια Η/Μ επάρκειας για το κτίριο ευεξίας ιαματικών λουτρών Αμαράντου»

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

- Την έγκριση της δαπάνης ποσού 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.) της ΣΑΝΠ230 με ΚΑ2023ΝΠ23000015 για το υπόεργο: : «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την διενέργεια Η/Μ επάρκειας για το κτίριο ευεξίας ιαματικών λουτρών Αμαράντου».....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με ΚΑ 2023ΝΠ23000015 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022 (2020ΕΠ53000001)», για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την διενέργεια Η/Μ επάρκειας για το κτίριο ευεξίας ιαματικών λουτρών Αμαράντου», σύμφωνα με την (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης και Πρέντζας Γεώργιος, εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την υλοποίηση του υποέργου. και επιπλέον ο κ. Πρέντζας εξέφρασε την διαφωνία του με την επαναλαμβανόμενη πρακτική να αναθέτει η Περιφέρεια υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου, αντί να ωριμάσει τεχνικούς υπαλλήλους της να αναλάβουν αυτά τα καθήκοντα.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **40/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 40/2340/29-12-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/238779/3308/23-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 30°

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών για την συντήρηση των φωτεινών σηματοδοτήσεων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).

5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 23813/23-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3320/23-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη:

- Το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021.
 - Την με αρ. πρωτ.: ΔΑΠ/238443/7732/23-12-2025 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με ποσό 37.200,00 € με ΦΠΑ για το υποέργο «Προμήθεια υλικών για την συντήρηση των φωτεινών σηματοδοτήσεων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026»
 - Ότι για την συντήρηση των δικτύων φωτεινών σηματοδοτήσεων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου απαιτούνται τα παρακάτω υλικά και εργασίες: (ΠΙΝΑΚΑΣ)
- Εισηγούμαστε
- Την έγκριση της δαπάνης ποσού 37.200,00 € (με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ430 Ηπείρου, με ΚΑ2023ΝΠ43000031 «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» για το υποέργο: «Προμήθεια υλικών για την συντήρηση των φωτεινών σηματοδοτήσεων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026»...».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού 37.200,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με ΚΑ 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», για την συντήρηση των φωτεινών σηματοδοτήσεων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026, για την οποία απαιτούνται τα παρακάτω υλικά και εργασίες, ως εξής:

A/A	Είδος Υλικού	Αριθμ. Τιμολ.	Μονάδα	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνη €
	ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ					
1	Προμήθεια, τοποθέτηση και πλήρης σύνδεση σε ρυθμιστή οποιουδήποτε τύπου ενός τεμαχίου κεντρικής μονάδας επεξεργασίας (CPU) του υπόψη ρυθμιστή κυκλοφορίας	1	τεμ	1	1.280,00	1.280,00
2	Προμήθεια και τοποθέτηση μονάδας εξόδου για τέσσερις (4) ομάδες σηματοδοτών, για την επέκταση της χωρητικότητας του ρυθμιστή	2	τεμ	4	800,00	3.200,00
3	Προμήθεια, τοποθέτηση και πλήρης σύνδεση σε ρυθμιστή κυκλοφορίας, κατάλληλης για διάφορες βοηθητικές λειτουργίες Μητρική κάρτα Ανιχνευτών)	3	τεμ	1	450,00	450,00
4	Αναρτημένος σηματοδότης οχημάτων LED τριών (3) πεδίων, διαμ. 300 χτ. Και φωτ. ενδείξεων (κο-κι-πρ) ή (κο-κι-κι), με πλαίσιο ανάρτησης	4	τεμ	1	745,00	745,00
5	Προμήθεια υλικών για την επισκευή δομικής μονάδας (πλακέτας) εξόδου ρυθμιστή κυκλοφορίας με βλάβη	5	τεμ	14	280,00	3.920,00
6	Προμήθεια χαμηλός σηματοδότης δυο (2) πεδίων, πεζών διαμ. 200 χτ. και φωτ.ενδείξεων (κι-κι)(κο-πρ) με λαμπτήρες πυράκτωσης ή led	6	τεμ.	3	240,00	720,00
7	Προμήθεια χαμηλός σηματοδότης τριών (3) πεδίων, οχημάτων διαμ. 200 χτ. και φωτ.ενδείξεων (κο-κι-πρ) με λαμπτήρες πυράκτωσης η led	7	τεμ.	3	330,00	990,00
8	Προμήθεια και τοποθέτηση είτε αντικατάσταση ενός μεμονωμένου πεδίου φωτεινού σηματοδότη LED φ300 τχ η Φ200 τχ	8	τεμ.	8	280,00	2.240,00
9	Επισκευή επαγωγικού βρόχου ανίχνευσης της κυκλοφορίας	9	μ.μ	4	150,00	600,00
10	Προμήθεια και αντικατάσταση ζεύγους στηριγμάτων σηματοδότη, είτε γείσου είτε φωτεινού δίσκου είτε κάτοπτρου Φ300τχ για τα στηρίγματα σηματοδότη αναρτημένου σηματοδότη	10	τεμ	10	100,00	1.000,00
11	Προμήθεια και αντικατάσταση ζεύγους στηριγμάτων είτε φωτεινού δίσκου είτε κάτοπτρου φωτεινού σηματοδότη, σε χαμηλή θέση σηματοδότη	11	τεμ	20	55,00	1.100,00
12	Προμήθεια ηλεκτρικού πίνακα	12	τεμ.	1	100,00	100,00
13	Προμήθεια οριολωρίδας και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου ιστό ή ηλεκτρ. ερμάριο	13	μ.μ	5	30,00	150,00

14	Εργασία αποξήλωση μετά προσοχής και ηλεκτρική αποσύνδεση χαμηλού σηματοδότη σε ιστό (Χωρίς προμήθεια)	14	τεμ.	5	25,00	125,00
15	Εργασία Τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση χαμηλού σηματοδότη σε ιστό (Χωρίς προμήθεια)	15	τεμ.	11	50,00	550,00
16	Προμήθεια και τοποθέτηση μούφας καλωδίου τύπου Ε ή J1VV-R ή U (NYY) 21x1,5 mm² η (NYY) 5x1,5 mm²	16	τεμ.	7	90,00	630,00
17	Προμήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου J1VV-R (NYY) μονόκλωνου, διατομής 5X1,5 mm2	17	μ.μ.	70,0 0	6,00	420,00
18	Προμήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου J1VV-U, διατομής μονόκλωνου,21X1,5 mm2	18	μ.μ.	20,0 0	9,00	180,00
19	Εργασία για την εφάπαξ μετάβαση κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας, επί τόπου μιας εγκατάστασης φωτεινής σηματοδότησης σε διασταύρωση , με σκοπό την εκτέλεση εργασιών περιορισμένης έκτασης για την αποκατάσταση φθοράς / βλάβης της εγκατάστασης, που αναγγέλθηκε. Εργασία για την Εξεύρεση και αποκ/ση βλάβης υπογείου καλωδίου ισχύος ή ανίχνευσης. (βραχυκυκλώματος ή διακοπής της συνέχειας αγωγών)	19	τεμ.	22	200,00	4.400,00
20	Για την προμήθεια και την αντικατάσταση ενός αντικραδασμικού λαμπτήρα πυράκτωσης ή Led ανεξαρτήτως της ονομαστικής του ισχύος, 70w η 40 w σε πεδίο χαμηλού είτε αναρτημένου φωτεινού σηματοδότη, με διάμετρο 200 ή 300 χιλ., συμπεριλαμβανόμενου του ξηρού καθαρισμού του κατόπτρου και του φωτεινού δίσκου του οπτικού συστήματος του σηματοδότη.	20	τεμ.	900	8,00	7.200,00
Α Θ Ρ Ο Ι Σ Μ Α		Από μεταφορά			30.000,00	
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΦΠΑ					30.000,00	
ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΦΠΑ (24%)					7.200,00	
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ					37.200,00	

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την υλοποίηση της προμήθειας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **40/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 40/2341/29-12-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/238779/3308/23-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 31^ο

Έγκριση 1^{ης} τροποποίησης της μελέτης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή έργων διευθέτησης ρέματος στο Δήμο Πάργας (Ρέμα Τούση)», αναδόχου «Κ/Ξ ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜ. – ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 23427/23-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3325/23-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει την τροποποίηση μελέτης του έργου του θέματος, συνοδευόμενη από τη με αριθμ. 9/337/30-10-2025 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και εισηγείται την έγκρισή της.

Στην εισηγητική έκθεση, αναφέρονται επιλέξει τα εξής:

«... Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. Περιγραφή του αντικειμένου της εργολαβίας: Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η κατασκευή έργων διευθέτησης στο ρέμα Τούση στο Δήμο Πάργας.
2. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» - Ενάρθρος: ΣΑΕΠ 018/1 Κ.Α. 2020ΕΠ5301810037.
3. Μελέτη: Η υδρολογική μελέτη και υδραυλική μελέτη για την διευθέτηση και την οριοθέτηση του ρέματος Τούση συντάχθηκε το 2015 από τη «Σύμπραξη γραφείων μελετών Γεωργιος Μήτσιος – Ιωάννης Γεωργίου – Βασίλειος Ντάλλας». Το τεύχος δημοπράτησης του έργου συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας. Η έγκριση κατασκευής του έργου έγινε με την με αριθμ. 14/745/13-05-2021 απόφαση της Ο.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου.
4. Δημοπρασία: Η δημοπρασία έγινε με βάση την πιο πάνω μελέτη στις 24-06-2021 με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και μειοδότης αναδείχθηκε η Κ/Ξ ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜ. – ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ με μέσο ποσοστό έκπτωσης 30,19% στις τιμές του τιμολογίου και του προϋπολογισμού. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 28/1628/07-10-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Συμβάσεις: Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 25-11-2021 μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη και του οικονομικού φορέα «Κ/Ξ ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜ. – ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ» για ποσό 1.620.017,83€ (με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ).
6. Προθεσμίες περαιώσεως των εργασιών: Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες με έναρξη την 24-11-2021 και λήξη την 24-05-2023. Η ανάδοχος κοινοπραξία με έγγραφό της προέβη στις 15-04-2022 σε ειδική δήλωση διακοπής εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 161 του Ν. 4412/2016.
7. Το έργο εντάχθηκε με την με αριθμ. 2480/06-10-2020 απόφαση ένταξης στο ΕΣΠΑ 2014-2020 με κωδ. ΟΠΣ: 5067653. Απεντάχθηκε με την με αριθμ. 3746/06-12-2023 απόφαση ανάκλησης της ανωτέρω απόφασης ένταξης και εντάχθηκε εκ νέου στο ΕΣΠΑ 2021-2027 με την με αριθμ. 3636/29-12-2023 (ΑΔΑ: 61ΜΔ7Λ9-4ΜΔ) με κωδ. ΟΠΣ: 6003458.

Β. ΕΙΔΙΚΑ

Η Διεύθυνση Τεχνικών της Π.Ε. Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου εκπόννησε το έτος 2015 τον φάκελο οριοθέτησης του ρέματος Τούση, που συνοδεύονταν μεταξύ άλλων από υδρολογική και υδραυλική μελέτη.

Κατόπιν εκδόθηκε από την Αποκ/νη Διοίκηση Ηπείρου – Δντ. Μακεδονίας η με αριθμ. 71752/38822/23-11-2015 απόφαση έγκρισης της οριοθέτησης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 422/Δ/21-12-2015 που καθόρισε τις οριογραμμές του ρέματος Τούση.

Στη συνέχεια το έργο διευθέτησης του ρέματος Τούση υποβλήθηκε προς χρηματοδότηση στην Ε.Υ.Δ. Ηπείρου και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Κατά την έναρξη εργασιών του έργου και την υλοποίηση των οριογραμμών του ρέματος στο έδαφος, εκδηλώθηκαν έντονες διαμαρτυρίες από τους όμορους ιδιοκτήτες, καθώς θεωρούσαν υπερβολικό το μέγεθος των προς απαλλοτρίωση εκτάσεων βάσει της προαναφερθείσας απόφασης οριοθέτησης.

Η Περιφέρεια Ηπείρου, εφαρμόζοντας καταρχήν την παρ. 7.1.4 της Α.Ε.Π.Ο. του έργου: «Οριοθέτηση ρέματος Τούση στη Δ.Κ. Πάργας του Δήμου Πάργας Π.Ε. Πρέβεζας» όπου αναφέρεται ότι πρέπει να εξασφαλισθεί η σύμφωνα γνώμη των παρακειμένων ιδιοκτητών, αλλά και με στόχο να μην οδηγηθεί το έργο σε νομικά δύσβατα μονοπάτια, χαθεί η χρηματοδότηση και τελικά δεν υλοποιηθεί το έργο διευθέτησης που είναι πολύ σημαντικό για την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής, προχώρησε στον έλεγχο και την ανάθεση εκ νέου μελέτης με τίτλο: «Επικαιροποίηση της μελέτης του έργου: «Κατασκευή έργων διευθέτησης ρέματος Τούση στο Δήμο Πάργας (Ρέμα Τούση)». Σύμφωνα με την εν λόγω μελέτη, με εύλογες αναθεωρήσεις, που σχετίζονται με νέα υδρολογική θεώρηση και διαφορετικές επιλογές υλικών κοίτης και πρανών, κατέληξε σε νέα πρόταση οριοθέτησης, με σαφώς πιο βελτιωμένες (περιορισμένες) οριογραμμές ρέματος από πλευράς μεγέθους των εκτάσεων προς απαλλοτρίωση.

Ο νέος προτεινόμενος φάκελος οριοθέτησης βασίζεται σε εκ νέου εκπονηθείσες υδρολογικές και υδραυλικές μελέτες. Τροποποίηση μελέτης

Τα προτεινόμενα έργα μετά την τροποποίηση μελέτης, πέρα από τη βελτίωση της παροχευτικότητας του ρέματος, τα έργα διευθέτησης αποσκοπούν επίσης στην επίτευξη των εξής στόχων:

- Στην αντιπλημμυρική προστασία των παρόχθιων εκτάσεων
- Στην αποτροπή της διάβρωσης των πρανών και του πυθμένα,
- Στη δημιουργία κατά το δυνατόν σταθερών συνθηκών ροής ανάντη και κατάντη των υφιστάμενων και προτεινόμενων έργων με σκοπό τη βελτίωση της παροχρητευτικότητας και την προστασία της κοίτης από διάβρωση και των θεμελίων των τεχνικών από την απώλεια του υλικού στο οποίο εδράζονται.
- Στην εξασφάλιση της δυνατότητας μετακίνησης των κατοίκων και των τουριστών από τον οικισμό προς την παραλία. Η δυνατότητα μετακίνησης και διαφυγής ανθρώπων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (πχ. πυρκαγιάς) κρίνεται αναγκαία σε μια περιοχή που το καλοκαίρι φιλοξενεί πλήθος παραθεριστών και στερείται επαρκών προσβάσεων προς την θάλασσα.

Η διευθέτηση του υδατορέματος Τούση σχεδιάστηκε για $T=50$ έτη (Άρθρο 3, §2 της ΚΥΑ 140055).

Η παροχή σχεδιασμού που υιοθετείται στα πλαίσια των υδραυλικών υπολογισμών και προκύπτει από την Υδρολογική Μελέτη λαμβάνεται $Q_{\pi\lambda} = 50,00 \text{ m}^3/\text{sec}$.

Προτείνονται οι ακόλουθες εργασίες:

Α. Καθαρισμός της κοίτης από την κατά θέσεις έντονη βλάστηση.

Β. Διαπλάτυνση της κοίτης του ρέματος όπου κρίνεται απαραίτητο.

Γ. Διευθέτηση και οριοθέτηση του υπό μελέτη τμήματος κοίτης και πρανών σε μήκος $\sim 1314,20 \text{ m}$.

Δ. Κατασκευή στο τμήμα από την αμμώδη ακτή έως την Χ.Θ. 0+100,00 διευθετημένου ανοικτού αγωγού ορθογωνικής διατομής με πυθμένα και κατακόρυφα τοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα πλάτους 6,00m και ύψους (καθαρού) 2,05m, με ένα διάδρομο διέλευσης πεζών, που τοποθετείται στην στέψη του αριστερού (από ανάντη προς κατάντη) κατακόρυφου τοιχείου, όπως δείχνεται στα σχέδια 2.1 και 3.

Ε. Κατασκευή στο τμήμα από την Χ.Θ. 0+100,00 έως την Χ.Θ. 0+244,50 διευθετημένου ανοικτού αγωγού ορθογωνικής διατομής με πυθμένα και κατακόρυφα τοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα πλάτους 5,00m και ύψους (καθαρού) 2,35m, με ένα διάδρομο διέλευσης πεζών, που τοποθετείται στην στέψη του αριστερού (από ανάντη προς κατάντη) κατακόρυφου τοιχείου, όπως δείχνεται στα σχέδια 2.1.

Στ. Κατασκευή στο τμήμα από την Χ.Θ. 0+244,50 έως την Χ.Θ. 0+546,19 διευθετημένου ανοικτού αγωγού ορθογωνικής διατομής με πυθμένα και κατακόρυφα τοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα πλάτους 5,00m και ύψους (καθαρού) 2,35m, με δύο διάδρομο διέλευσης πεζών, που τοποθετούνται στις στέψεις των κατακόρυφων τοιχείων, όπως δείχνεται στα σχέδια 2.1.

Ζ. Κατασκευή στο τμήμα από την Χ.Θ. 0+546,19 έως την Χ.Θ. 1+314,19 διευθετημένου ανοικτού αγωγού ορθογωνικής διατομής με πυθμένα από οπλισμένο σκυρόδεμα και κατακόρυφα βαθμιδωτά πρανή από λιθοπλήρωτα συρματοκιβώτια, όπως δείχνεται στα σχέδια 2.1, 2.2, 2.3.

Η. Στις θέσεις των τεσσάρων υφιστάμενων γεφυρών καθώς και σε μία θέση όπου έχει γίνει σήμερα εκτενής τσιμεντόστρωση τύπου ιρλανδικής διάβασής θα κατασκευασθούν νέες μικρές γέφυρες μορφής ορθογωνικού οχετού εκ σκυροδέματος (C25/30, B500c) με καθαρό πλάτος 5,00 m και καθαρό ύψος 2,00 m $\pm 2,20 \text{ m}$. Το πλάτος του οδοστρώματος των γεφυρών θα είναι 8,50 m ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής ταυτόχρονη διέλευση δύο οχημάτων και πεζών

Τα ανωτέρω έργα διευθέτησης και αντιπλημμυρικής προστασίας πινακοποιούνται στον επόμενο πίνακα.

A/A	Χ.Θ. ΑΡΧΗΣ	Χ.Θ. ΠΕΡΑΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
1	0+000	0+100,00	Ανοικτός αγωγός ορθογωνικής διατομής με πυθμένα και τοιχεία από σκυρόδεμα πλάτους 6,00μ με παραρεμάτια οδό
2	0+100,00	0+244,00	Ανοικτός αγωγός ορθογωνικής διατομής με πυθμένα και τοιχεία από σκυρόδεμα πλάτους 5,00μ με παραρεμάτια οδό
3	0+244,50	0+546,19	Ανοικτός αγωγός ορθογωνικής διατομής με πυθμένα και τοιχεία από σκυρόδεμα πλάτους 5,00μ
4	0+546,19	1+314,19	Ανοικτός αγωγός ορθογωνικής διατομής με πυθμένα από οπλισμένο σκυρόδεμα και κατακόρυφα βαθμιδωτά πρανή από λιθοπλήρωτα συρματοκιβώτια πλάτους 5,00μ

Πρόταση οριοθέτησης

Προτείνονται εκ νέου οριογραμμές οριοθέτησης για το σύνολο του μελετούμενου τμήματος του υδατορέματος (Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 1+314,19).

Οι γραμμές πλημμύρας και οι προτεινόμενες γραμμές οριοθέτησης σχεδιάστηκαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν.4258/2014 και την ΚΥΑ 140055 και παρουσιάζονται σε αντίστοιχα σχέδια οριζοντιογραφιών. Ως παροχή σχεδιασμού για τον προσδιορισμό των γραμμών πλημμύρας ελήφθη αυτή που προσδιορίστηκε από την εκπονείσασα υδρολογική μελέτη για τον Τούση (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και §6.1). Επισημαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκαν και τα σχέδια της εγκεκριμένης υδραυλικής μελέτης, τα οποία είχαν συνταχθεί επί του αναλυτικού τοπογραφικού υποβάθρου που είχε καταρτιστεί για τη σύνταξη της (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β).

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η οριοθέτηση συνίσταται στον καθορισμό και επικύρωση των πολυγωνικών γραμμών εκατέρωθεν της βαθιάς γραμμής του υδατορέματος, οι οποίες περιβάλλουν τις γραμμές πλημμύρας, τις όχθες, καθώς και τα τυχόν φυσικά ή τεχνητά στοιχεία, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του υδατορέματος.

Με βάση τα προταθέντα και σχεδιασθέντα τεχνικά έργα διευθέτησης στο υπό μελέτη τμήμα του Τούση προτείνεται και η γραμμή (πολυγραμμή) οριοθέτησης. Αυτή χαράχθηκε έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει όλα τα προτεινόμενα τεχνικά έργα (διευθέτηση κοίτης) αλλά και να εξασφαλίζει επαρκή πρόσβαση μέσω της διευθετημένης κοίτης για την επιθεώρηση και συντήρηση των έργων. Όπου προβλέπεται παράλληλο έργο αυτό συμπεριλαμβάνεται πλήρως εντός της ζώνης οριοθέτησης. Η είσοδος στην κοίτη μηχανημάτων καθαρισμού μπορεί να πραγματοποιείται είτε από ανάντη είτε από την εκβολή (κατάντη).

Η πολυγραμμή οριοθέτησης στην περίπτωση ροής σε διευθετημένη κοίτη αφίσταται της γραμμής πλημμύρας κατά 0,50m περίπου (παράλληλη χάραξη) επί του τεχνικού έργου διευθέτησης, εκτός της περίπτωσης κατά την οποία αναπτύσσεται παραρεμάτια οδός (στα δεξιά από ανάντη προς κατάντη) η οποία καταλήγει στην παραλία Βάλτου. Κατόπιν των παραπάνω:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση της τροποποίησης της μελέτης του έργου: «Κατασκευή έργων διευθέτησης ρέματος στο Δήμο Πάργας (Ρέμα Τούση)» με Κωδ. ΟΠΣ 6003458 προϋπολογισμού 2.320.000,00€, αναδόχου Κ/Ξ ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜ. – ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ. Με την παρούσα τροποποίηση δε θα προκληθεί μεταβολή του φυσικού αντικειμένου του έργου. ...».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την 1^η τροποποίηση της μελέτης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή έργων διευθέτησης ρέματος στο Δήμο Πάργας (Ρέμα Τούση)», αναδόχου «Κ/Ξ ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜ. – ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ», με την οποία δεν θα προκληθεί μεταβολή του φυσικού αντικειμένου του έργου σύμφωνα με την (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, υπέρ της έγκρισης της οποίας, γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθμ. 9/337/30-10-2025 (Θέμα 38^ο) Πράξη του.

➤ Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **40/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 40/2342/29-12-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/238779/3308/23-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 32ο

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης κοινόχρηστων υποδομών και ρεμάτων σε πυρόπληκτους οικισμούς του νομού Πρέβεζας», προϋπολογισμού 62.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 23810/23-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3330/23-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη:

- Το Ν. 4412/16 “Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), άρθρο 32, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α') «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
- Την υπ' αριθ. ΔΑΠ/191704/6095 από 21-10-2025 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 62.000,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α. 2025ΝΠ23000001 και τίτλο «Έργα προστασίας περιβάλλοντος και άμεσης αποκατάστασης από ακραία και έντονα φαινόμενα που πλήττουν την Περιφέρεια Ηπείρου» (Υπόεργο : «Εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης κοινόχρηστων υποδομών και ρεμάτων σε πυρόπληκτους οικισμούς του νομού Πρέβεζας»).
- Τα από 22-12-2025 συμβατικά τεύχη του έργου όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Υπηρεσία μας.

Και Επειδή

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα άρθρο 32 του Ν4412/16 σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης με απρόβλεπτο χαρακτήρα και για γεγονότα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών μπορεί να γίνει προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και συγκεκριμένα πρόκειται για τις:

- Άμεσες εργασίες αποκατάστασης των φθορών που έχουν προκληθεί από τις πυρκαγιές και τα μετέπειτα προβλήματα από τις νεροποντές, θα πραγματοποιηθούν εργασίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων, ρεμάτων και συντήρησης του οδικού δικτύου.
- Θα πραγματοποιηθούν επίσης χωματουργικές εργασίες εκσκαφών διαμόρφωσης και διαπλάτυνσης κοινόχρηστων χώρων, αλλά κι χώρων για την κατασκευήν νέων σταυλικών εγκαταστάσεων

Εισηγούμεστε

1. Την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2γ, το Ν.4412/16 για το έργο : «Εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης κοινόχρηστων υποδομών και ρεμάτων σε πυρόπληκτους οικισμούς του νομού Πρέβεζας».
2. Την συγκρότηση επιτροπής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη:
Τακτικά μέλη :
 1. Ιωάννης Μάμαλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
 2. Κωνσταντίνος Γκεσούλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
 3. Δημήτριος Τσιούμπος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Η.
 Αναπληρωματικά μέλη :
 1. Κωνσταντίνος Μπότης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
 2. Χρήστος Καραγιαννίδης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Η.
 3. Αικατερίνη Καραγιώτη Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
3. Την έγκριση διάθεσης της σχετικής πίστωσης

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

- A.** Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του υποέργου «Εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης κοινόχρηστων υποδομών και ρεμάτων σε πυρόπληκτους οικισμούς του νομού Πρέβεζας», προϋπολογισμού 62.000,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με τα από 22-12-2025 συμβατικά τεύχη του έργου όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α. 2025ΝΠ23000001 και τίτλο «Έργα προστασίας περιβάλλοντος και άμεσης αποκατάστασης από ακραία και έντονα φαινόμενα που πλήττουν την Περιφέρεια Ηπείρου», για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 23810/23-12-2025 (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας και
- B.** Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους των Δ/σεων Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Ιωάννης Μάμαλης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι., Πρόεδρος
2. Κωνσταντίνος Γκεσούλης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
3. Δημήτριος Τσιούμπος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε.Π.Η.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Κωνσταντίνος Μπότης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι., Αν. Πρόεδρος
2. Χρήστος Καραγιαννίδης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε.Π.Η.
3. Αικατερίνη Καραγιώτη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Πρέντζας Γεώργιος, εκφράζοντας την διαφωνία του με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την υλοποίηση του υποέργου, επιπλέον δε επειδή η τεχνική του περιγραφή είναι πλήρως αόριστη και γενική.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **40/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 40/2343/29-12-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/238779/3308/23-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 33°

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.) για την υλοποίηση της πράξης «Εργασίες Επισκευής στο ορειβατικό καταφύγιο Αστράκας», προϋπολογισμού € 260.000,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της

διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 22399/4-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3113/17-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Ο ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 260.000,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με το ποσό έγκρισης της υποβαλλόμενης Πράξης, όπως ορίζεται στην Απόφαση Έγκρισης, και σύμφωνα με την με αριθμ. Πρωτ. ΔΑΠ/199927/6359/04-11-2025 έγκριση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΝΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2025ΝΠ53000000 και τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΣΤΡΑΚΑΣ».

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η άσκηση της αρμοδιότητας υλοποίησης της Πράξης (έργο): «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΣΤΡΑΚΑΣ» για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου (Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας Αναρρίχησης) από το Φορέα Υλοποίησης (Περιφέρεια Ηπείρου), έχοντας υπόψη τα εξής:

1. Την νομιμοποίηση του υφιστάμενου ορειβατικού καταφυγίου Αστράκας (Γκαμήλα) «Δημήτριος Γεωργουλής» της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας Αναρρίχησης με σκοπό να εξυπηρετεί την πεζοπορία, την ορειβασία, την αναρρίχηση και γενικά τις δραστηριότητες ορεινού τουρισμού, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 21170-1 Απόφαση (ΦΕΚ 4528, τεύχος Β'/21-12-2017)
2. Το αριθμ. 1148/05-11-2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.) περί έγκρισης του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ των δύο φορέων, καθώς και ορισμό εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης

Το ορειβατικό καταφύγιο Αστράκας βρίσκεται σε δασική έκταση και εντός των ορίων της περιφερειακής ζώνης του Εθνικού Δρυμού Βίκου-Αώου σε υψόμετρο 1.950 μ. στη θέση «Ραδόβολη» του όρους Τύμφης Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων στον αυχένα που σχηματίζεται μεταξύ των κορυφών της Αστράκας και του Λάπατου.

Το καταφύγιο παρουσιάζει διάφορα οικοδομικά προβλήματα, τα οποία επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία του και σχετίζονται κυρίως με την εισροή υδάτων από τη στέγη και τις τοιχοποιίες. Για τον λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να εκτελεστούν οι παρακάτω οικοδομικές εργασίες:

- Εργασίες στις στέγες οι οποίες αφορούν σε αντικατάσταση των στεγών, καθαρισμό, αντιδιαβρωτική προστασία, συντήρηση, ενίσχυση και αποκατάσταση των πλακών σκυροδέματος. Στη συνέχεια, οι πλάκες θα επαλειφθούν με ελαστικό στεγανωτικό δύο στρώσεων και θα τοποθετηθεί μεταλλική τεγίδωση και θερμομονωτικά πάνελ ως τελική επικάλυψη. Θα επισκευαστούν οι μαρκίζες και θα τοποθετηθούν νέες υδρορροές.

- Εργασίες στις τοιχοποιίες (Καθαίρεση των αρμολογημάτων, υδροβολή, επισκευές της λιθοδομής (κτιστής επένδυσης), νέα αρμολογήματα, επισκευή όλων των πρεκιών και αντικατάσταση των ποδιών των παραθύρων με νέες λίθινες ποδιές)

- Εργασίες εσωτερικά (Επισκευές τοίχων, νέες ξύλινες επενδύσεις σε επιλεγμένους χώρους υπνοδωματίων, ενώ θα πραγματοποιηθούν εσωτερικοί χρωματισμοί και θα γίνει συντήρηση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης)

Στον περιβάλλοντα χώρο θα πραγματοποιηθούν εργασίες επισκευής στις πλακοστρώσεις των αυλών και η κατασκευή δεύτερου βόθρου.

Υστερα από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για :

- Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.) για την υλοποίηση της πράξης «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΣΤΡΑΚΑΣ», προϋπολογισμού 260.000,00 €
- Την έγκριση των όρων της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί στο σχετικό επισυναπτόμενο κείμενο
- Τον ορισμό εκπροσώπων για την κοινή επιτροπή παρακολούθησης της Π.Σ.:
- A. Την κα Δόνου Αμαλία, με αναπληρώτρια της την κα Ζιάκκα Βαρβάρα, ΠΕ Μηχανικών και
- B. Τον κ. Νταλαμάγκα Βασίλη, με αναπληρώτριά του την κα Τζανίδη Βιολέτα, ΠΕ Μηχανικών, αμφότεροι υπάλληλοι της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.
- Την έγκριση δαπάνης ποσού 260.000,00 € (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2025ΝΠ53000000 για την πράξη «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΣΤΡΑΚΑΣ....».

3. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

- Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβάσις Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.) για την υλοποίηση της πράξης «Εργασίες Επισκευής στο ορειβατικό καταφύγιο Αστράκας», προϋπολογισμού € 260.000,00 με ΦΠΑ και των όρων αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στ.5) αριθμ. πρωτ. 22399/4-12-2025 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο.
- Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Ηπείρου, α) την κα Δόνου Αμαλία, με αναπληρώτριά της την κα Ζιάκκα Βαρβάρα, ΠΕ Μηχανικών, και β) τον κ. Νταλαμάγκα Βασίλειο, με αναπληρώτριά του την κα Τζανίδη Βιολέτα, υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.
- Εγκρίνει την δαπάνη ποσού € 260.000,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2025ΝΠ53000000 και τίτλο «Εργασίες Επισκευής στο Ορειβατικό Καταφύγιο Αστράκας», για την υλοποίηση της ανωτέρω ομώνυμης πράξης.
- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Πρέντζας Γεώργιος, με το σκεπτικό ότι το ορειβατικό καταφύγιο Αστράκας, λειτουργεί από την Ομοσπονδία ως επιχείρηση, με χρέωση διανυκτέρευσης και διατροφής, και διερωτήθηκε ποια είναι η σκοπιμότητα τόσο μεγάλης δαπάνης από την Περιφέρεια για την στήριξη ιδιωτικής επιχείρησης, αμφισβητώντας την τοποθέτηση του Προέδρου της Επιτροπής ότι αφορά στην ανάπτυξη της περιοχής, διερωτώμενος αν οτιδήποτε ιδιωτικό μπορεί να φέρει την ανάπτυξη.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **40/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 40/2345/29-12-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/238779/3308/23-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 35ο

Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Πωγωνίου, για την τεχνική υποστήριξη (επίβλεψη μελετών/έργων), στο πλαίσιο υλοποίησης συμβάσεων από τον Δήμο Πωγωνίου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024

(ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 22271/12-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3239/15-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Προς την Περιφέρεια Ηπείρου, υποβλήθηκε, εκ μέρους του Δήμου Πωγωνίου, με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 9281/25-11-2025, έγγραφό του, αίτημα για τη διάθεση υπαλλήλου ειδικότητας ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΠΕ και ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών της Περιφέρειας Ηπείρου για την επίβλεψη συγκεκριμένων μελετών/έργων, με τίτλο, όπως τα αναφέρουμε παρακάτω :

Ηλεκτρολογικές μελέτες

για την επίβλεψη της μελέτης:

- Πιστοποιητικά πυρασφάλειας Δημοτικών Κτιρίων (ΚΗΦΗ Κουκλιών και Μαθητικής Εστίας Πωγωνιανής) Δήμου Πωγωνίου

Τοπογραφικές μελέτες

για την επίβλεψη της μελέτης:

- Τοπογραφικές μελέτες Δημοτικών ακινήτων Δήμου Πωγωνίου

Το ως άνω αίτημα έχει ως ουσιαστική βάση το ότι στο Δήμο Πωγωνίου υφίσταται έλλειψη κατάλληλου τεχνικού προσωπικού ειδικότητας ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ και ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ώστε να προβεί στην επίβλεψη συγκεκριμένων μελετών/έργων, στα πλαίσια υλοποίησης συμβάσεων, από τον Δήμο Πωγωνίου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 99 «Συμβάσεις διαδημοτικής ή διαβαθμιδικής συνεργασίας» του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) σας παρακαλούμε να αποφασίσετε για :

Την έγκριση σύναψης Συμβάσεως Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Πωγωνίου επί του ανωτέρω περιγραφόμενου αιτήματος.

Την έγκριση των όρων της εν λόγω Συμβάσεως Διαβαθμιδικής Συνεργασίας, όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί στο σχετικό επισυναπτόμενο κείμενο.

Το προσωπικό που διατίθεται είναι :

Ο κ. Παπαστεφάνου Φωκίων, Π.Ε Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, υπάλληλος του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος, της Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.

Η κ. Σιαμπίρη Δέσποινα, Π.Ε Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, υπάλληλος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, της Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

- Εγκρίνει την σύναψη Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας, του άρθρου 99 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Πωγωνίου, με σκοπό την διάθεση δύο (2) υπαλλήλων ειδικότητας ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών της Περιφέρειας Ηπείρου για την επίβλεψη των κάτωθι Ηλεκτρολογικών και Τοπογραφικών μελετών του Δήμου, ως εξής:

- Πιστοποιητικά πυρασφάλειας Δημοτικών Κτιρίων (ΚΗΦΗ Κουκλιών και Μαθητικής Εστίας Πωγωνιανής) Δήμου Πωγωνίου και
- Τοπογραφικές μελέτες Δημοτικών ακινήτων Δήμου Πωγωνίου

και εγκρίνει τους όρους της Σύμβασης, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στ. 5) αριθμ. πρωτ. 22271/12-12-2025 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο.

- Το ειδικευμένο προσωπικό της Περιφέρειας Ηπείρου που διατίθεται για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου Πωγωνίου είναι: α) ο κ. Παπαστεφάνου Φωκίωνας, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και β) η κα Σιαμπίρη Δέσποινα, ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, υπάλληλοι των Τμημάτων Δομών Περιβάλλοντος και Συγκοινωνιακών Έργων, αντίστοιχα, της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.
- Ορίζει για την Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας, ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Ηπείρου, την κα. Καραγιώτη Αικατερίνη, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, με αναπληρωτή της τον κ. Παπαδημητρίου Βλάση, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπαλλήλους των Τμημάτων Δομών Περιβάλλοντος και Συγκοινωνιακών Έργων, αντίστοιχα, της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **40/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 40/2346/29-12-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/238779/3308/23-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 36°

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 02-10-2025 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Επούλωση φθορών οδοστρώματος επαρχιακού δικτύου Κόνιτσα – Παλαιοσέλι», προϋπολογισμού € 223.000,00 με ΦΠΑ.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 23/1232/21-07-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία: Α) καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Επούλωση φθορών οδοστρώματος επαρχιακού δικτύου Κόνιτσα – Παλαιοσέλι», προϋπολογισμού 223.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 12756/16-07-2025 εισήγηση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 123747/12349/10-07-2025 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και Β) συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίστηκαν τα μέλη αυτής.
6. Την αριθμ. 34/1918/24-10-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 21-10-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-10-2025 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 216139 για την κατασκευή του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Επούλωση φθορών οδοστρώματος επαρχιακού δικτύου Κόνιτσα – Παλαιοσέλι», προϋπολογισμού 223.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», με προσφορά 111.260,81€ (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέσο ποσοστό έκπτωσης 38,19%.
7. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 22422/11-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3236/12-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 9-12-2025 συνταχθέν από την αρμόδια Επιτροπή Πρακτικό του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος, με το οποίο η Ε.Δ. μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, εισηγείται την ανάθεση του έργου στον οικονομικό φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ», με προσφορά 111.260,81€ (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέσο ποσοστό έκπτωσης 38,19%.
8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Α. Έγκριση του Πρακτικού

Εγκρίνει το από 9-12-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-10-2025 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 216139 για την κατασκευή του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Επούλωση φθορών οδοστρώματος επαρχιακού δικτύου Κόνιτσα – Παλαιοσέλι», προϋπολογισμού 223.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου»,

σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού και αφού διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ», με προσφορά 111.260,81 € (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέσο ποσοστό έκπτωσης 38,19%.

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος

Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανωτέρω ανοιχτής διαδικασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Επούλωση φθορών οδοστρώματος επαρχιακού δικτύου Κόνιτσα – Παλαιοσέλι», προϋπολογισμού 223.000,00 με ΦΠΑ, στον οριστικό ανάδοχο οικονομικό φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ», με προσφορά 111.260,81 € (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέσο ποσοστό έκπτωσης 38,19% σύμφωνα με το από 21-10-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 34/1918/24-10-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 9-12-2025 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και

Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 111.260,81 € (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου».

Το από 21-10-2025 1^ο Πρακτικό και το από 9-12-2025 2^ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου του θέματος, επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής.

- Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1

Δημόσιου μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού **(Ανοικτή διαδικασία με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή)** μέσω ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό συστήματος 216139 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«Επούλωση φθορών οδοστρώματος επαρχιακού δικτύου Κόνιτσα - Παλαιοσέλι»,

προϋπολογισμού 223.200,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ/Α 147) και τους όρους της διακήρυξης που εγκρίθηκε με την αριθ. 23/1232/21-07-2025 (ΑΔΑ: 6ΙΝΘ799-ΔΘ8) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 25PROC017496372 2025-09-04.

Οι υπογράφωντες:

Χρήστος Καραγιώργος, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. ως πρόεδρος

Γεώργιος Σιώμος, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. ως μέλος

Ελένη Κωνσταντινίδου, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. ως μέλος

που αποτελούμε την Επιτροπή διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της επικεφαλίδας, που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την αριθ. 23/1232/21-07-2025 (ΑΔΑ: 6ΙΝΘ799-ΔΘ8) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, την 2/10/2025 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (ημερομηνία αποσφράγισης διαγωνισμού) συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε στην διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών, που υποβλήθηκαν από τους οικονομικούς φορείς μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ έως την 26/9/2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών 15:00 μ.μ. (καταληκτική ημερομηνία).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού έχει «παραλάβει» τον φάκελο του διαγωνισμού από τον Χειριστή της Αναθέτουσας αρχής, κηρύσσει την έναρξη της διαδικασίας και η Ε.Δ προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά”, χωρίς να παρέχει στους προσφέροντες πρόσβαση στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής ή στις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές.

Μετά την ως άνω αποσφράγιση η Ε.Δ αναρτά στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», τον σχετικό κατάλογο προσφερόντων (ΠΙΝΑΚΑΣ 1), όπως αυτός παράχθηκε από το υποσύστημα, με δικαίωμα πρόσβασης μόνον στους προσφέροντες.

ΠΙΝΑΚΑΣ (1)
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ

A/A	Επωνυμία Προσφέροντα	Χρόνος Υποβολής Προσφοράς
1	ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ	26/09/2025 09:56:14
2	ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.	26/09/2025 13:07:34
3	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ	26/09/2025 13:34:46
4	"ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (διακριτικός τίτλος : ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε)"	26/09/2025 13:57:09

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
CE3D7096BCB6E0EB17BC55EBDB8B71DD

και ελέγχει εάν προσκομίστηκαν οι απαιτούμενες πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής σύμφωνα με την παρ. 3.5 περ. β του άρθρου 3 της οικείας Διακήρυξης.

Στη συνέχεια η ΕΔ διαβιβάζει τον σχετικό κατάλογο προσφερόντων, κατά σειρά μειοδοσίας, στην αναθέτουσα αρχή και στους προσφέροντες, προκειμένου να λάβουν γνώση και αναρτά στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», τον ως άνω κατάλογο, με δικαίωμα πρόσβασης μόνο στους προσφέροντες.

ΠΙΝΑΚΑΣ (2α)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

A/A	A/A καταθ.	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό
1	351171	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ	38,19 %
2	351436	"ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (διακριτικός τίτλος : ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε)"	32,13 %
3	351418	ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ	32,04 %
4	350974	ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.	3,19 %

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
2213CAE92A27DA879DC64A4247E3AB53

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα.

Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιήθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά τις αναγκαίες τυχόν διορθώσεις καταχωρήθηκαν στον πίνακα 2β κατά τη σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από τη μικρότερη οικονομική προσφορά.

**ΠΙΝΑΚΑΣ (2β)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ**

Σειρά κατάταξης μειοδότη	Επωνυμία εργοληπτικής επιχείρησης	α/α προσφοράς	Ποσό προσφοράς προ ΦΠΑ	Μέση Έκπτωση %
1 ^{ος}	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.	351171	111.260,81	38,19%
2 ^{ος}	ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (διακριτικός τίτλος: ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.)	351436	122.165,51	32,13%
3 ^{ος}	ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ	351418	122.335,85	32,04%
4 ^{ος}	ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.	350974	174.260,83	3,19%

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της οικείας διακήρυξης ως προς την ορθή συμπλήρωση και υποβολής τους κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.

Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε αυθημερόν.

Προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών η Ε.Δ με μέριμνα του προέδρου της μέσω της εφαρμογής ελέγχου εγκυρότητας εγγυητικών επιστολών της ψηφιακής πλατφόρμας του ΤΜΕΔΕ διαπιστώνει την εγκυρότητα των Ε.Ε που έχουν εκδοθεί μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας του ΤΜΕΔΕ για τους οικονομικούς φορείς: «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (διακριτικός τίτλος: ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.)», «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.».

Ο Ο.Φ. «ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» προσκόμισε στο πρωτόκολλο (αρ. 173597/17483/26-9-2025) την απαιτούμενη πρωτότυπη εγγυητική επιστολή **ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΒΤΔ089986/Α' για ποσό 3.600,00€.**

Η Ε.Δ. προέβη σε έλεγχο γνησιότητας εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, επικοινωνώντας με την Εθνική Τράπεζα (αρ. πρωτ. 177811/17875/2-10-2025), η οποία βεβαίωσε την γνησιότητα με το από 2/10/2025 e-mail (αρ. πρωτ. 179245/18029/6-10-2025).

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων η Ε.Δ, καταρτίζει τον κατωτέρω πίνακα (3) των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές

ΠΙΝΑΚΑΣ (3)
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σειρά κατάταξης μειοδότη	Επωνυμία εργοληπτικής επιχείρησης	α/α προσφοράς	Ποσό προσφοράς προ ΦΠΑ	Μέση Έκπτωση %
1 ^{ος}	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.	351171	111.260,81	38,19%
2 ^{ος}	ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (διακριτικός τίτλος: ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.)	351436	122.165,51	32,13%
3 ^{ος}	ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ	351418	122.335,85	32,04%
4 ^{ος}	ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.	350974	174.260,83	3,19%

Η προσφορά του οικονομικού φορέα: «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» με α/α 351171 τεκμαίρεται ως ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά αφού εμφανίζει απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν, δηλαδή συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 4.1 της οικείας διακήρυξης (άρθρο 32 του Νόμου 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/09.03.2021)). Όπως προβλέπεται από την παρ. 1 και 2 του ως άνω άρθρου κλήθηκε ο ανωτέρω οικονομικός φορέας με το υπ' αρ. 179178/18026/6-10-2025 έγγραφο της αναθέτουσας αρχής, (το οποίο απεστάλη ηλεκτρονικά μέσω της καρτέλας επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ την 6/10/2025), εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών να υποβάλλει εξηγήσεις για την ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά.

Ο Ο.Φ. «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» υπέβαλλε εμπρόθεσμα μέσω του υποσυστήματος της επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ την 21/10/2025 εξηγήσεις για την υποβληθείσα ασυνήθιστα χαμηλή οικονομική προσφορά.

Κατόπιν των ανωτέρω η **Επιτροπή Διαγωνισμού** εισηγείται την **ανάθεση της σύμβασης** του έργου «**Επούλωση φθορών οδοστρώματος επαρχιακού δικτύου Κόνιτσα – Παλαιοσέλι**», **προϋπολογισμού 223.200,00 €** (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) στον οικονομικό φορέα «**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.**», ο οποίος είναι προσωρινός μειοδότης σύμφωνα με τον Πίνακα 3, με προσφορά **111.260,81 €** (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέσο ποσοστό έκπτωσης **τριάντα οκτώ κόμμα δεκαεννέα τοις εκατό (38,19%)**.

Αναλυτικά:

Ποσό Προσφοράς εργασιών:	79.405,95 €
ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%:	14.293,07 €
Σύνολο:	93.699,02 €
Απρόβλεπτα 15%:	14.054,85 €
Σύνολο:	107.753,87 €
Αναθεώρηση:	3.506,94 €
Σύνολο χωρίς ΦΠΑ:	111.260,81 €

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω.

Ιωάννινα, 21/10/2025

**Η Επιτροπή
Διαγωνισμού**

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Χρήστος Καραγιώργος

Γεώργιος Σιώμος

Ελένη Κωνσταντινίδου



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.Ι.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

2 ° Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Ελέγχου δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» του έργου: **«Επούλωση φθορών οδοστρώματος
επαρχιακού δικτύου Κόνιτσα - Παλαιοσέλι», προϋπολογισμού 223.200,00 €
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016
μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό συστήματος 216139.**

Οι υπογράφοντες:

Χρήστος Καραγιώργος, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. ως πρόεδρος

Γεώργιος Σιώμος, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. ως μέλος

Ελένη Κωνσταντινίδου, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. ως μέλος

που αποτελούμε την Επιτροπή διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της επικεφαλίδας, που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την αριθ. 23/1232/21-07-2025 (ΑΔΑ: 6ΙΝΘ799-ΔΘ8) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

Την με αριθ. 34/1918/24-10-2025 (ΑΔΑ: Ρ6ΩΧ7Λ9-Θ9Β) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το από 21/10/2025 1^ο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του από 2/10/2025 ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού.

Την από 6/11/2025 κοινοποίηση στους συμμετέχοντες της ανωτέρω εγκριτικής απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Το με αριθ. πρωτ. 202678/20247/28-11-2025 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. με το οποίο κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23 της διακήρυξης προς έλεγχο (στάλθηκε με μήνυμα στις 28/11/2025 μέσω ΕΣΗΔΗΣ).

Το υπ. αρ. πρωτ. 224294/22422/4-12-2025 έγγραφο του προσωρινού αναδόχου με το οποίο υπέβαλε στην υπηρεσία τα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα οποία είχε υποβάλλει ηλεκτρονικά στο χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών» στις 3/12/2025.

συνήλθαμε στις 9/12/2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου **«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.»** για την κατακύρωση της σύμβασης.

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αποσφραγίζει τον φάκελο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και ύστερα από τον έλεγχο τους, διαπιστώνει ότι:

τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και

τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικίας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).

Μετά τα ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης του έργου: «» στον προσωρινό ανάδοχο **«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.»**.

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω.

Ιωάννινα, 9/12/2025

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο πρόεδρος

Τα μέλη

Χρήστος Καραγιώργος

Γεώργιος Σιώμος

Ελένη Κωνσταντινίδου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 40/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 40/2347/29-12-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/238779/3308/23-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 37ο

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 10-10-2025 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού οδικού δικτύου προς οικισμό Ραφταναίων Δήμου Βορείων Τζουμέρκων», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ

Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'2016).
5. Την αριθμ. 23/1230/21-07-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία: Α) καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού οδικού δικτύου προς οικισμό Ραφταναίων Δήμου Βορείων Τζουμέρκων», προϋπολογισμού 100.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 12197/09-07-2025 εισήγηση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 120393/12028/07-07-2025 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και Β) συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίστηκαν τα μέλη αυτής.
6. Την αριθμ. 34/1917/24-10-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 14-10-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 10-10-2025 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 216238 για την κατασκευή του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού οδικού δικτύου προς οικισμό Ραφταναίων Δήμου Βορείων Τζουμέρκων», προϋπολογισμού 100.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας ο οικονομικός φορέας «Λ. Βερλέκης και ΣΙΑ Ο.Ε.», με προσφορά 69.028,91 € (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση 14,40%.
7. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 22631/15-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3241/15-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 12-12-2025 συνταχθέν από την αρμόδια Επιτροπή Πρακτικό του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος, με το οποίο η Ε.Δ. μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, εισηγείται την ανάθεση του έργου στον οικονομικό φορέα «Λ. Βερλέκης και ΣΙΑ Ο.Ε.», με προσφορά 69.028,91 € (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση 14,40%.
8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Α. Έγκριση του Πρακτικού

Εγκρίνει το από 12-12-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 10-10-2025 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 216238 για την κατασκευή του υποέργου

της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού οδικού δικτύου προς οικισμό Ραφταναίων Δήμου Βορείων Τζουμέρκων», προϋπολογισμού 100.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου»,

σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού και αφού διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα «Λ. Βερλέκης και ΣΙΑ Ο.Ε.», με προσφορά 69.028,91 € (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση 14,40%.

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος

- Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανωτέρω ανοιχτής διαδικασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού οδικού δικτύου προς οικισμό Ραφταναίων Δήμου Βορείων Τζουμέρκων», προϋπολογισμού 100.000,00 με ΦΠΑ, στον οριστικό ανάδοχο οικονομικό φορέα «Λ. Βερλέκης και ΣΙΑ Ο.Ε.», με προσφορά 69.028,91 € (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση 14,40%, σύμφωνα με το από 14-10-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 34/1917/24-10-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 12-12-2025 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και
- Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα Λ. Βερλέκης και ΣΙΑ Ο.Ε.» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 69.028,91 € (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.) και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου».
- Το από 14-10-2025 1^ο Πρακτικό και το από 12-12-2025 2^ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου του θέματος, επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής.
- Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.Ι.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Δημόσιου μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού **(Ανοικτή διαδικασία με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή)** για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού οδικού δικτύου προς οικισμό Ραφταναίων Δ. Βορείων Τζουμέρκων»

Εκτιμώμενης αξίας 100.000,00€ Ευρώ

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

σύμφωνα με την αρ. πρωτ. **161939/16324/10-09-2025** διακήρυξη, η οποία έλαβε τον **216238** αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας **ΑΔΑΜ: 25PROC017527240/10-09-2025**

Στα Ιωάννινα, στις 10.10.2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφωντες:

1. Ελένη Κωνσταντινίδου, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι./Π.Η
2. Ιωάννης Αρκομάνης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι./Π.Η., τακτικό μέλος
3. Χρήστος Καραγιώργος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι./Π.Η., τακτικό μέλος

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, σύμφωνα με την αριθ. 23/1230/21-07-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών των οικονομικών φορέων, που υποβλήθηκαν για τον ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με την αρ. πρωτ. **161939/16324/10-09-2025** διακήρυξη.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι ήταν παρόντα και τα τρία μέλη της επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και με αριθμό συστήματος **216238**.

Από την επισκόπηση των στοιχείων προσφορών διαπιστώθηκε ότι :

- υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά τέσσερις (4) φάκελοι προσφοράς (ως πίνακας 1)
- η προσφορές αυτές είναι σφραγισμένες, ήτοι τα πεδία στις στήλες «Προσφορά» και «Σύνολο προσφοράς» έχουν την τιμή «Σφραγισμένες προσφορές».

Στη συνέχεια η Πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής με την χρήση των διατιθέμενων προσωπικών κωδικών πρόσβασης συστήματος προέβησαν στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά».

Ακολούθως αναρτήθηκε στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», ο σχετικός κατάλογος προσφερόντων, όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα **(ως Πίνακας 1)**.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Ημ/νία Δημιουργίας: 10/10/2025 10:32:40
Σελίδα 1

A/A Συστήματος: 216238
Τίτλος Έργου/Μελέτης: Αποκατάσταση βατότητας
εοδ προς οικισμό
Ραφταναίων Βορείων
Τζουμέρκων

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

A/A	Επωνυμία Προσφέροντα	Χρόνος Υποβολής Προσφοράς
1	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Μ ΙΚΕ	05/10/2025 11:42:10
2	ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	05/10/2025 17:39:21
3	Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	06/10/2025 11:26:05
4	Α.ΚΡΙΚΩΝΗ Α.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΟΕ	06/10/2025 14:06:08
5	Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.	06/10/2025 14:51:38

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
DEB54F59F088280FB8F18E6694130263

Εν συνεχεία, πραγματοποιήθηκε έλεγχος και διαπιστώθηκε ότι και οι πέντε (5) οικονομικοί φορείς είχαν υποβάλει την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης των οποίων ελέγχθηκε η εγκυρότητα.

Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», αναρτήθηκε ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας προκειμένου να λάβουν γνώση ο προσφέροντας.

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε κατά σειρά μειοδοσίας την ολόγραφη και αριθμητική αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για

την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας χρησιμοποιείται η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του Ν.4412/2016. Όλες οι προσφορές καταχωρήθηκαν σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από τη μικρότερη οικονομική προσφορά (Πίνακας 2).

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Α/Α Συστήματος: 216238
 Τίτλος Έργου/Μελέτης: Αποκατάσταση βατότητας
 επαρχιακού οδικού δικτύου
 προς οικισμό Ραφταναίων
 δήμου Βορείων Τζουμέρκων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

A/A	A/A καταθ.	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό
1	352066	Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.	14,40 %
2	351982	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Μ ΙΚΕ	11,00 %
3	351985	ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	8,00 %
4	351643	Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	7,91 %
5	352039	Α.ΚΡΙΚΩΝΗ Α.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΟΕ	7,00 %

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
 16A93BC02F6EB8FAE8AC868667FCDF03

Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού, έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 23 της διακήρυξης. Σύμφωνα με την παρ. 23.1 της διακήρυξης ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής, πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) και την εγγυητική επιστολή του άρθρου 15 της διακήρυξης.

Σε ό,τι αφορά στις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 3.5β του άρθρου 3 της διακήρυξης, οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται, εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών να προσκομίσουν την πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο. Η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. Η υποβληθείσα προσφορά περιλάμβανε εγγύηση ηλεκτρονικής έκδοσης του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. για την οποία, η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ταμείου και διαπίστωσε την εγκυρότητά της.

Σε ότι αφορά το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) των οικονομικών φορέων, από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι όλοι οι οικονομικοί φορείς : «στο Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής – Β. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, σε ότι αφορά το ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συμβάσεων, όπως

περιγράφεται στην τελευταία παράγραφο του άρθρου 23.1 της διακήρυξης, διευκρινίζουν το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των εργολαβικών του συμβάσεων.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών και έχοντας υπόψη τα ως άνω, η Επιτροπή Διαγωνισμού έκρινε ομόφωνα παραδεκτές τις τέσσερις ως άνω προσφορές και καταρτίζει τον κατωτέρω Πίνακα 3 των διαγωνιζομένων- που η προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

A/A Συστήματος: 216238
 Τίτλος Έργου/Μελέτης: Αποκατάσταση βατότητας
 επαρχιακού οδικού δικτύου
 προς οικισμό Ραφταναίων
 δήμου Βορείων Τζουμέρκων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

A/A	A/A καταθ.	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό
1	352066	Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.	14,40 %
2	351982	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Μ ΙΚΕ	11,00 %
3	351985	ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	8,00 %
4	351643	Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	7,91 %
5	352039	Α.ΚΡΙΚΩΝΗ Α.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΟΕ	7,00 %

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
 16A93BC02F6EB8FAE8AC868667FCDF03

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης του έργου **«Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού οδικού δικτύου προς οικισμό Ραφταναίων Δ. Βορείων Τζουμέρκων»** προϋπολογισμού **100.000,00€** (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) στον οικονομικό φορέα **«Λ. Βερλέκης και ΣΙΑ Ο.Ε.»**, ο οποίος είναι προσωρινός μειοδότης σύμφωνα με τον Πίνακα 3, με προσφορά 69.028,91€ (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση δεκατέσσερα κόμμα σαράντα τοις εκατό (14,40%).

Αναλυτικά:

Ποσό Προσφοράς εργασιών:	49.723,92 €
ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%:	8.950,31 €
Σύνολο:	58.674,23 €
Απρόβλεπτα 15%:	8.801,13 €
Σύνολο:	67.475,36 €
Αναθεώρηση:	1.553,55 €
Σύνολο χωρίς ΦΠΑ:	69.028,91 €

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω.

Ιωάννινα, 14 Οκτωβρίου 2025

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η πρόεδρος

Ελένη Κωνσταντινίδου

Τα μέλη

Ιωάννης Αρκομάνης

Χρήστος Καραγιώργος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Ελέγχου δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο " **Λ. Βερλέκη και ΣΙΑ Ο.Ε.** " του έργου:

**«Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού οδικού δικτύου προς οικισμό Ραφταναίων Δ.
Βορείων Τζουμέρκων»
Εκτιμώμενης αξίας 100.000,00€
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)**

σύμφωνα με την αρ. πρωτ. **161939/16324/10-09-2025** διακήρυξη, η οποία έλαβε τον **216238** αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας **ΑΔΑΜ: 25PROC017527240/10-09-2025**

Στις 12-12-2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφωντες:

1. Ελένη Κωνσταντινίδου, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι./Π.Η
2. Ιωάννης Αρκομάνης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι./Π.Η., τακτικό μέλος
3. Χρήστος Καραγιώργος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι./Π.Η., τακτικό μέλος

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, σύμφωνα με την αριθ. 23/1230/21-07-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε σε συνεδρίαση, και έχοντας υπόψη:

1. Την με αριθ.34/1917/24-10-2025 (Α.Δ.Α.: Ρ6ΩΧ7Λ9-Θ9Β) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το από 14-10-2025, 1ο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του από 10-10-2025 ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
2. Το από 06-11-2025 μήνυμα μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με το οποίο κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες η ανωτέρω εγκριτική απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
3. Το από 28-11-2025 μήνυμα μέσω ΕΣΗΔΗΣ και το με αριθ. πρωτ. 202674/20246/28-11-2025 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, με τα οποία

κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, να υποβάλει τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στη διακήρυξη προς έλεγχο.

4. Τα από 04-12-2025 υποβληθέντα δικαιολογητικά στο χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών», συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για την κατακύρωση της σύμβασης.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού διαπίστωσε τη νόμιμη και εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών, προέβη στον έλεγχό τους, σύμφωνα με την παράγραφο 4.2 της Διακήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία, έχοντας υπόψη και την παράγραφο 23.2 της διακήρυξης σύμφωνα με την οποία «το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 και 22 της παρούσας κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 4.2. (α έως δ) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4.2. (ε) της παρούσας».

Η Επιτροπή διαπίστωσε πως προσκομίσθηκαν ορθά τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν με το σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου Έτσι, η Επιτροπή Διαγωνισμού καταλήγει πως:

- I. Τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το ΤΕΥΔ είναι αληθή.
- II. Από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης.
- III. Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβλήθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως

Μετά τα ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης του έργου: **«Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού οδικού δικτύου προς οικισμό**

Ραφταναίων Δ. Βορείων Τζουμέρκων

στον προσωρινό ανάδοχο " **Λ. Βερλέκη και ΣΙΑ Ο.Ε.** "

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω.

Ιωάννινα, 12 Δεκεμβρίου 2025

Η Επιτροπή Διαγωνισμού

Η πρόεδρος
Ελένη Κωνσταντινίδου

Τα μέλη
Ιωάννης Αρκομάνης
Χρήστος Καραγιώργος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **40/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 40/2348/29-12-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/238779/3308/23-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 38ο

Έγκριση του από 11-12-2025 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 5-12-2025 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας σε δρόμους εντός των Τ.Κ. Γρανιτσοπούλας και Εκκλησοχωρίου», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016),

163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 23/1237/21-07-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία:
 - Α. Εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ζίτσας για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση βατότητας σε δρόμους εντός των Τ.Κ. Γρανιτσοπούλας και Εκκλησοχωρίου», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ και των όρων αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο (υπό στ.5) αριθμ. πρωτ. 12683/15-7-2025 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο.
 - Β. Ορίστηκαν για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, ως εκπρόσωποι της Περιφέρειας Ηπείρου, α) ο κ. Λάμπρος Κιτσαράς, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, με αναπληρώτριά του την κα Ελένη Κωνσταντινίδου, ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών, υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και β) ο κ. Ιωάννης Μάμαλης, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, με αναπληρωτή του τον κ. Χριστόφορο Μπάγκα, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και
 - Γ. Εγκρίθηκε η δαπάνη ποσού € 30.000,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου.
6. Την αριθμ. 34/1922/24-10-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία: Α) καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας σε δρόμους εντός των Τ.Κ. Γρανιτσοπούλας και Εκκλησοχωρίου», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάπτονται στην αριθμ. πρωτ. 18925/15-10-2025 εισήγηση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 120363/12021/07-07-2025 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. και την σχετική υπογραφείσα Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ζίτσας για την υλοποίηση του έργου του θέματος, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 23/1237/21-07-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και Β) συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίστηκαν τα μέλη αυτής.

7. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 23163/15-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3246/16-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση το από 11-12-2025 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 5-12-2025 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», με προσφορά 16.647,03 € (προ ΦΠΑ.) και μέσο ποσοστό έκπτωσης 31,19%.
8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το από 11-12-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 5-12-2025 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 217209 για την κατασκευή του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας σε δρόμους εντός των Τ.Κ. Γρανιτσοπούλας και Εκκλησοχωρίου», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», με προσφορά 16.647,03 € (προ ΦΠΑ.) και μέσο ποσοστό έκπτωσης 31,19%.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **40/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 40/2349/29-12-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/238779/3308/23-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 39°

Έγκριση του από 17-12-2025 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση τάφρων, διευθέτηση ομβρίων και ανακατασκευή νησίδων στον εθνικό δρόμο Ιωαννίνων-Τρικάλων», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Αυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της

διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 34/1926/24-10-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία: Α) εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του υποέργου «Αποκατάσταση τάφρων, διευθέτηση ομβρίων και ανακατασκευή νησίδων στον εθνικό δρόμο Ιωαννίνων-Τρικάλων», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 189302/8989/17-10-2025 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ4300031 και τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 19148/21-10-2025 εισήγηση της υπηρεσίας, Β) Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελής Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 22635/18-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3264/19-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει συνημμένα για έγκριση το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΦΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.Δ.Ε.», με μέσο ποσοστό έκπτωσης 10,00%, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 54.000,00 €.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α. Έγκριση του Πρακτικού

Εγκρίνει το από 17-12-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 18-11-2025 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 134251/13507/20.10.2025 Πρόσκλησης της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 34/1926/24-10-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση τάφρων, διευθέτηση ομβρίων και ανακατασκευή νησίδων στον εθνικό δρόμο Ιωαννίνων-Τρικάλων», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ4300031 και τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου»,

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, ήτοι των υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) «ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε.Δ.Ε.», β) «ΦΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.Δ.Ε.» και γ) «ΜΗΤΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε.Δ.Ε.» και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών και στην καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας βάσει της αρχικής και βελτιωμένης προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων, στο πλαίσιο διενέργειας της διαπραγμάτευσης.

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η βελτιωμένη προσφορά του οικονομικού φορέα «ΦΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.Δ.Ε.» ήταν η πλέον συμφέρουσα, και προκειμένου να εισηγηθεί την ανάθεση του έργου, τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη, και σύμφωνα με τους όρους της οικείας πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΦΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.Δ.Ε.», με μέσο ποσοστό έκπτωσης 10,00% και προσφορά 54.000,00 € προ Φ.Π.Α. και 66.960,00 με Φ.Π.Α.

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης

Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση τάφρων, διευθέτηση ομβρίων και ανακατασκευή νησίδων στον εθνικό δρόμο Ιωαννίνων-Τρικάλων», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ4300031 και τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», στον οικονομικό φορέα «ΦΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.Δ.Ε.», με μέσο ποσοστό έκπτωσης 10,00% και προσφορά 54.000,00 € προ Φ.Π.Α. και 66.960,00 με Φ.Π.Α.

Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΦΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.Δ.Ε.» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 66.960,00 με Φ.Π.Α. και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ4300031 και τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου».

- Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, όπως και στην σχετική αριθμ. 34/1926/24-10-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την υλοποίηση του υποέργου.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαγωνιστικής διαδικασίας με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατ' εφαρμογή του άρ.32 παρ. 2γ του Ν4412/2016, για την σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστό έκπτωσης- άρθρο 95 του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου εκτελέσεως των εργασιών του έργου **«Αποκατάσταση τάφρων, διευθέτηση όμβριων και ανακατασκευή νησίδων στον εθνικό δρόμο Ιωαννίνων-Τρικάλων» προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.**

Στα Ιωάννινα, την **18 Νοεμβρίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφωντες:

1. Γεώργιος Σιώμος, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. ως πρόεδρος
2. Ιωάννης Αρκομάνης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. ως μέλος
3. Αργύρης Νάκος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. ως μέλος

που αποτελούμε την Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, για την διεξαγωγή του διαγωνισμού του ως άνω έργου και σύμφωνα με:

- Την υπ' αριθ. **185663/5910/14-10-2025** απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού **74.400,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ4300031** και τίτλο : «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο : **«Αποκατάσταση τάφρων, διευθέτηση όμβριων και ανακατασκευή νησίδων στον εθνικό δρόμο Ιωαννίνων-Τρικάλων»**).

- Την υπ. αριθ. **34/1926/24-10-2025, ΑΔΑ Ρ6ΩΧ7Λ9-Θ9Β** απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, (**Έγκριση προσφυγής** σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του **άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016** λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων **«Αποκατάσταση τάφρων, διευθέτηση όμβριων και ανακατασκευή νησίδων στον εθνικό δρόμο Ιωαννίνων-Τρικάλων»**, προϋπολογισμού 74.100,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της **Επιτροπής Διενέργειας**.)

- Το με Αρ. Πρωτ. **202843/20285/10.11.2025, ΑΔΑΜ 25PROC017891066** έγγραφο με θέμα Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το αρθ. 32 § 2γ του Ν.4412/2016

Συγκεντρωθήκαμε στα γραφεία της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. προκειμένου να διενεργήσουμε τον διαγωνισμό αυτό.

Ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού δεν παρουσιάστηκε κανένας οικονομικός φορέας. Μετά το πέρας που τάχθηκε από την Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη διαδικασία του άρθρου 32 § 2γ του Ν4412/2016 ως χρόνος λήξεως επίδοσης προσφορών ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της παραλαβής προσφορών.

Κατόπιν επικοινωνίας με το πρωτόκολλο της Διεύθυνσης διαπιστώθηκε ότι κατέθεσαν εμπρόθεσμα προσφορά σε αυτό (3) τρεις οικονομικοί φορείς (**207477/20761/13-11-2025, 209890/20965/17-11-2025, 210621/21045/18-11-2025**)

Εν συνεχεία κάθε Φάκελος Προσφοράς που αφορούσε Οικονομικό Φορέα καταχωρήθηκε κατά σειρά κατάθεσής του σε σχετικό πρακτικό (πίνακας 1) και μονογραφήθηκε από τον Πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής. Ειδικότερα καταγράφηκε η επωνυμία του οικονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και τα νομιμοποιητικά έγγραφα για τις συμβάσεις με

εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, τα οποία αριθμήθηκαν με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσης τους και μονογράφησαν.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και της καταγραφής τους στο πρακτικό (πίνακας 1) των δικαιολογητικών συμμετοχής, ακολούθησε σε ανοικτή συνεδρίαση η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρήθηκαν στο ίδιο ως **κάτωθι πρακτικό (πίνακας 1)**.

ΠΙΝΑΚΑΣ (1)
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

Σειρά κατάταξης προσέλευσης	Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - Εργοληπτικής Επιχείρησης	Ποσό προσφοράς ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	Έκπτωση Μέση (%)
1	ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε.Δ.Ε.	58.200,00€	3,00%
2	ΦΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.Δ.Ε.	56.400,01€	6,00%
3	ΜΗΤΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε.Δ.Ε.	58.799,99€	2,00%

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών της Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, όπως της ορθής συμπλήρωσης του εντύπου της οικονομικής προσφοράς και των υπογραφών, της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης, τον λογιστικό έλεγχο με τις αναγκαίες διορθώσεις-συμπληρώσεις των λογιστικών ασφαμάτων αθροισμάτων-γινομένων και στρογγυλοποιήσεων.

Όλες οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται **στον κατωτέρω πίνακα (2)** κατά σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από την μικρότερη προσφορά).

ΠΙΝΑΚΑΣ (2)
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Σειρά κατάταξης μειοδότη	Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - Εργοληπτικής Επιχείρησης	α/α προσφοράς (υποβολής)	Ποσό προσφοράς ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	Έκπτωση Μέση (%)
1ος	ΦΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.Δ.Ε.	2η	56.400,01€	6,00%
2ος	ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε.Δ.Ε.	1η	58.200,00€	3,00%
3ος	ΜΗΤΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε.Δ.Ε.	3η	58.799,99€	2,00%

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε και τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως:

- της ορθής συμπλήρωσης και των δηλωθέντων του ΤΕΥΔ κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών του (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης) - ΤΕΥΔ, των διακηρύξεων ανοικτού τύπου, διαπιστώθηκε η ορθή συμπλήρωσή τους.

Σε συνέχεια προσδιορισμού του μειοδότη με την μεγαλύτερη έκπτωση στα πλαίσια εφαρμογής των διαδικασιών διαπραγμάτευσης κατ' εφαρμογή του άρ.32 παρ. 2γ του Ν4412/2016, μετά την υπ. αρ. πρωτ: **207477/20761/18.11.2025** πρόσκληση της Ε.Δ. για υποβολή νέας βελτιωμένης προσφοράς, ο πρώτος κατά σειρά μειοδοσίας (αυτός με την μικρότερη προσφορά - μεγαλύτερη προσφερόμενη μέση έκπτωση) βελτίωσε την προσφερόμενη μέση έκπτωση του **από το 6,00% σε 10,00%** υποβάλλοντας νέα βελτιωμένη οικονομική προσφορά με την υπ' αρ. **(214000/21412/21.11.2025)** αίτησή του ενώ ο λοιπός Ο.Φ. δεν ανταποκρίθηκαν.

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών και ελέγχων η Ε.Δ. καταρτίζει **τον κατωτέρω πίνακα (3)** των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους **κρίθηκαν παραδεκτές**.

ΠΙΝΑΚΑΣ (3)
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σειρά κατάταξης μειοδότη	Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - Εργοληπτικής Επιχείρησης	α/α προσφοράς (υποβολής)	Ποσό προσφοράς ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	Έκπτωση Μέση (%)
1ος	ΦΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.Δ.Ε.	2η	54.000,00€	10,00%
2ος	ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε.Δ.Ε.	1η	58.200,00€	3,00%
3ος	ΜΗΤΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε.Δ.Ε.	3η	58.799,99€	2,00%

Μετά τα παραπάνω η Ε.Δ ανακηρύσσει **προσωρινό μειοδότη** τον οικονομικό φορέα **ΦΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.Δ.Ε.**, με μέσο ποσοστό έκπτωσης Εμ.: **10,00%**, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α **54.000,00€** και εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον εν λόγω μειοδότη.

Ο παραπάνω προσωρινός μειοδότης υπέβαλε τα δικαιολογητικά (αρ.πρωτ. **226497/22635/08-12-2025**), σε συνέχεια του (αρ.πρωτ. **214000/21412/28-11-2025**) εγγράφου της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. για υποβολή δικαιολογητικών προς έλεγχο προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία κατακύρωσης της σύμβασης υλοποίησης του έργου του ως άνω θέματος.

Η Επιτροπή βρισκόμενη σε απαρτία στις 17.12.2025 προχώρησε στη μονογραφή των υποβληθέντων δικαιολογητικών και ύστερα από τον έλεγχο τους διαπίστωσε:

Ότι τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα.

Συνολικά τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη διαδικασία του άρθρου 32, παρ.2γ του Ν.4412/2016 και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ.

Μετά τα ανωτέρω η Ε.Δ εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο **ΦΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.Δ.Ε.**, και **ΑΦΜ 114457407**, με μέσο ποσοστό έκπτωσης **10,00%**, συνολικό ποσό με Φ.Π.Α: **54.000,00€**, ήτοι:

Μειοδότης:		2	ΦΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ			
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ. ΜΕΛΕΤΗΣ	ΟΜΑΛΟΤΗΤΑ			ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΔΑΠΑΝΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	κάτω όριο 1.0000	E _i	άνω όριο 19.0000	ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
1	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	11 040.30		10		9 936.27
2	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	33 151.00		10		29 835.90
Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά την μελέτη Σσ=		44 191.30	Κατά την προσφορά Σπ=			39 772.17
Ο.Ε. & Γ.Ε. 18% *Σσ=		7 954.43	Ο.Ε. & Γ.Ε. 18% *Σπ=			7 158.99
Συνολική δαπάνη Έργου κατά την μελέτη ΣΣ=		52 145.73	Κατά την προσφορά ΣΔΕ=			46 931.16
Απρόβλεπτα μελέτης 15% *ΣΣ=		7 821.86	Απρόβλεπτα μελέτης =			7 039.67
ΣΥΝΟΛΟ Σ1=		59 967.59	ΣΥΝΟΛΟ Π1=			53 970.83
ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ						
		Προσφορά ομαλή	Εμ =			10.00
ΣΥΝΟΛΟ Σ1=		59 967.59				53 970.83
Αναθεώρηση κατά τη μελέτη=		32.41	Αναθ/ση κατά τη προσφορά=			29.17
Σύνολο Δαπάνης Έργου κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) Σ2=		60 000.00	Κατά τη προσφορά (χωρίς ΦΠΑ) Π2=			54 000.00
Δαπάνη Φ.Π.Α. 24%		14 400.00				12 960.00
Σύνολο Δαπάνης έργου κατά την μελέτη με ΦΠΑ=		74 400.00	Σύνολο Δαπάνης έργου κατά την μελέτη με ΦΠΑ=			66 960.00

Κατόπιν αυτών η Ε.Δ. κλείνει το πρακτικό.

Ιωάννινα 17.12.2025

Η Επιτροπή Διενέργειας

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Ιωάννης Αρκομάνης

Γεώργιος Σιώμος

Αργύρης Νάκος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **40/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 40/2350/29-12-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/238779/3308/23-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 40°

Έγκριση του από 19-12-2025 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την ωρίμανση συγκοινωνιακών μελετών και οδοποιίας για την βελτίωση του επαρχιακού οδικού δικτύου Περάματος – Λογγάδων», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,

με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 26/1376/08-08-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία: Α) εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του υποέργου «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την ωρίμανση συγκοινωνιακών μελετών και οδοποιίας για την βελτίωση του επαρχιακού οδικού δικτύου Περάματος – Λογγάδων», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 11517/24-7-2025 εισήγηση της υπηρεσίας, Β) Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελής Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 23025/19-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3268/19-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει συνημμένα για έγκριση το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΤΕ.ΜΕ.ΣΥ», με μέσο ποσοστό έκπτωσης 4,00% και προσφορά 57.032,64 € προ Φ.Π.Α.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α. Έγκριση του Πρακτικού

Εγκρίνει το από 19-12-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 31-10-2025 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 147338/14891/22.10.2025 Πρόσκλησης της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 26/1376/08-08-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την ωρίμανση συγκοινωνιακών μελετών και οδοποιίας για την βελτίωση του επαρχιακού οδικού δικτύου Περάματος – Λογγάδων», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου»,

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, ήτοι των υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΣΑΚΕΛΑΡΑΚΗΣ», β) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.» και γ) «ΤΕ.ΜΕ.ΣΥ» και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών και στην καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας βάσει της αρχικής και βελτιωμένης προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων, στο πλαίσιο διενέργειας της διαπραγμάτευσης.

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η βελτιωμένη προσφορά του οικονομικού φορέα «ΤΕ.ΜΕ.ΣΥ» ήταν η πλέον συμφέρουσα, και προκειμένου να εισηγηθεί την ανάθεση του έργου, τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι

προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη, και σύμφωνα με τους όρους της οικείας πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΤΕ.ΜΕ.ΣΥ», με μέσο ποσοστό έκπτωσης 4,00% και προσφορά 57.032,64 € προ Φ.Π.Α.

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης

- Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την ωρίμανση συγκοινωνιακών μελετών και οδοποιίας για την βελτίωση του επαρχιακού οδικού δικτύου Περάματος – Λογγάδων», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», στον οικονομικό φορέα «ΤΕ.ΜΕ.ΣΥ», με μέσο ποσοστό έκπτωσης 4,00% και προσφορά 57.032,64 € προ Φ.Π.Α.
- Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΤΕ.ΜΕ.ΣΥ» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 57.032,64 € προ Φ.Π.Α. και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου».
- Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης και Ζούμπας Στέφανος όπως και στην σχετική αριθμ. 26/1376/08-08-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, καθώς και ο κ. Πρέντζας Γεώργιος, εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την υλοποίηση του υποέργου, επιπλέον δε ο τελευταίος διαφωνώντας και με την επαναλαμβανόμενη πρακτική να αναθέτει η Περιφέρεια υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου, αντί να ωριμάσει τεχνικούς υπαλλήλους της να αναλάβουν αυτά τα καθήκοντα.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαγωνιστικής διαδικασίας με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατ' εφαρμογή του άρ.32 παρ. 2γ του Ν4412/2016, για την σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, κατά το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης– άρθρο 125 του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων **«Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την ωρίμανση συγκοινωνιακών μελετών και οδοποιίας για την βελτίωση του επαρχιακού οδικού δικτύου Περάματος – Λογγάδων» προϋπολογισμού 74.400,00€ (με Φ.Π.Α.).**

Στα Ιωάννινα, την **Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025**, και ώρα 10:00 πμ οι υπογράφωντες:

1. Ιωάννης Μάμαλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. ως πρόεδρος
- 2 Κωνσταντίνος Γκεσούλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. ως μέλος
3. Κωνσταντίνος Μπότης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. ως μέλος

που αποτελούμε την Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, για την διεξαγωγή του διαγωνισμού του ως άνω έργου και σύμφωνα με:

- Την υπ' αριθ. ΔΑΠ/114965/3506 από 30-06-2025 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 74.400,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο : «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο : «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την ωρίμανση συγκοινωνιακών μελετών και οδοποιίας για την βελτίωση του επαρχιακού οδικού δικτύου Περάματος – Λογγάδων»).

- Την υπ. αριθ 26/1376/08-08-2025, ΑΔΑ: ΨΨ1Ο7Λ9-Τ42 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, (Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την ωρίμανση συγκοινωνιακών μελετών και οδοποιίας για την βελτίωση του επαρχιακού οδικού δικτύου Περάματος – Λογγάδων», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.)

- Το με Αρ. Πρωτ. **147338/14891/22.10.2025** έγγραφο με θέμα Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το αρθ. 32 παρ 2γ του Ν.4412/2016

Συγκεντρωθήκαμε στα γραφεία της Δ.Τ.Ε..Π.Ε.Ι. προκειμένου να διενεργήσουμε τον διαγωνισμό αυτό.

Ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού δεν παρουσιάστηκε κανένας οικονομικός φορέας. Μετά το πέρας που τάχθηκε από την Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη διαδικασία του άρθρου 32 παρ.2γ του Ν4412/2016 ως χρόνος λήξεως επίδοσης προσφορών ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της παραλαβής προσφορών.

Κατόπιν επικοινωνίας με το πρωτόκολλο της Διεύθυνσης διαπιστώθηκε ότι κατέθεσαν εμπρόθεσμα προσφορά σε αυτό (3) τρεις οικονομικοί φορείς (**194499/19512, 194502/19513, 194508/19514/ 24-10-2025**)

Εν συνεχεία κάθε Φάκελος Προσφοράς που αφορούσε Οικονομικό Φορέα καταχωρήθηκε κατά σειρά κατάθεσής του σε σχετικό πρακτικό (πίνακας 1) και μονογραφήθηκε από τον Πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής. Ειδικότερα καταγράφηκε η επωνυμία του οικονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και τα νομιμοποιητικά έγγραφα για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, τα οποία αριθμήθηκαν με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσης τους και μονογράφησαν.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και της καταγραφής τους στο πρακτικό (πίνακας 1) των δικαιολογητικών συμμετοχής, ακολούθησε σε ανοικτή συνεδρίαση η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρήθηκαν στο ίδιο ως **κάτωθι πρακτικό (πίνακας 1)**.

ΠΙΝΑΚΑΣ (1)

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

Σειρά κατάταξης προσέλευσης	Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - Εργοληπτικής Επιχείρησης	α/α προσφοράς κατάταξης (μειοδοσίας)	Ποσό προσφοράς ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	Έκπτωση (%)
1	ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΣΑΚΕΛΑΡΑΚΗΣ	2η	58.814,91€	1,00%
2	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.	3η	58.814,91€	1,00%
3	ΤΕ.ΜΕ.ΣΥ.	1η	57.626,73€	3,00%

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών της Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, όπως της ορθής συμπλήρωσης του εντύπου της οικονομικής προσφοράς και των υπογραφών, της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης, τον λογιστικό έλεγχο με τις αναγκαίες διορθώσεις-συμπληρώσεις των λογιστικών σφαλμάτων αθροισμάτων-γινομένων και στρογγυλοποιήσεων.

Όλες οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται **στον κατωτέρω πίνακα (2)** κατά σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από την μικρότερη προσφορά).

ΠΙΝΑΚΑΣ (2)
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Σειρά κατάταξης μειοδότη	Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - Εργοληπτικής Επιχείρησης	α/α προσφοράς (υποβολής)	Ποσό προσφοράς προ ΦΠΑ	Έκπτωση (%)
1ος	ΤΕ.ΜΕ.ΣΥ.	3η	57.626,73€	3,00%
2ος	ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΣΑΚΕΛΑΡΑΚΗΣ	1η	58.814,91€	1,00%
3ος	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.	2η	58.814,91€	1,00%

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε και τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως:

- της ορθής συμπλήρωσης και των δηλωθέντων του ΤΕΥΔ κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών του (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης) - ΤΕΥΔ, των διακηρύξεων ανοικτού τύπου, διαπιστώθηκε η ορθή συμπλήρωση τους.

Σε συνέχεια προσδιορισμού του μειοδότη με την μεγαλύτερη έκπτωση στα πλαίσια εφαρμογής των διαδικασιών διαπραγμάτευσης κατ' εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν4412/2016, μετά την υπ'αρ. Αρ. Πρωτ: **194499/19512/05.11.2025** πρόσκληση της Ε.Δ. για υποβολή νέας βελτιωμένης προσφοράς, ο πρώτος κατά σειρά μειοδοσίας (αυτός με την μικρότερη προσφορά - μεγαλύτερη προσφερόμενη μέση έκπτωση) βελτίωσε την προσφερόμενη μέση έκπτωση του από το 3,00% σε 4,00% υποβάλλοντας νέα βελτιωμένη οικονομική προσφορά με την υπ'αρ. (**202237/20203/06.11.2025**) αίτησή του, ενώ οι λοιποί Ο.Φ. εμμένουν στην αρχική προσφορά τους.

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών και ελέγχων η Ε.Δ. καταρτίζει **τον κατωτέρω πίνακα (3)** των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους **κρίθηκαν παραδεκτές.**

ΠΙΝΑΚΑΣ (3)
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σειρά κατάταξης μειοδότη	Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - Εργοληπτικής Επιχείρησης	α/α προσφοράς (υποβολής)	Ποσό προσφοράς προ ΦΠΑ	Έκπτωση (%)
1ος	ΤΕ.ΜΕ.ΣΥ.	3η	57.032,64€	4,00%

2ος	ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΣΑΚΕΛΑΡΑΚΗΣ	1η	58.814,91€	1,00%
3ος	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.	2η	58.814,91€	1,00%

Μετά τα παραπάνω η Ε.Δ ανακηρύσσει **προσωρινό μειοδότη** τον οικονομικό φορέα **«ΤΕ.ΜΕ.ΣΥ.»**, με μέσο ποσοστό έκπτωσης Εμ.: **4,00%**, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α **57.032,64€** και εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον εν λόγω μειοδότη.

Ο παραπάνω προσωρινός μειοδότης υπέβαλε τα δικαιολογητικά (αρ.πρωτ. **230945/23025/12-12-2025**), σε συνέχεια του (αρ.πρωτ. **202237/20203/10-12-2025**) εγγράφου της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. για υποβολή δικαιολογητικών προς έλεγχο προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία κατακύρωσης της σύμβασης υλοποίησης του έργου του ως άνω θέματος.

Η Επιτροπή βρισκόμενη σε απαρτία στις 19.12.2025 προχώρησε στη μονογραφία των υποβληθέντων δικαιολογητικών και ύστερα από τον έλεγχό τους διαπίστωσε:

- Ότι τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα.
- Συνολικά τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη διαδικασία του άρθρου 32, παρ.2γ του Ν.4412/2016 και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ.

Μετά τα ανωτέρω η Ε.Δ εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο **«ΤΕ.ΜΕ.ΣΥ.»**, και **ΑΦΜ 802259306**, με μέσο ποσοστό έκπτωσης **4,00%**, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α: **57.032,64€**.

Κατόπιν αυτών η Επιτροπή Διαγωνισμού κλείνει το πρακτικό.

Ιωάννινα 19.12.2025

Η Επιτροπή Διαγωνισμού

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Ιωάννης Μάμαλης

Κωνσταντίνος Γκεσούλης

Κωνσταντίνος Μπότης

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **40/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 40/2351/29-12-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/238779/3308/23-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 41ο

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση εππούλωση καθιζήσεων τμημάτων του επαρχιακού δικτύου προς Καταμάχη», προϋπολογισμού 87.850,00 € με Φ.Π.Α. και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-

10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 23451/18-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3254/18-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

6. Την αρ. 117384/26.10.2017 (ΦΕΚ 3821/31.10.2017 τεύχος Β ') ΚΥΑ Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

7. Την υπ. αριθ. ΔΑΠ/214799/6886/24-11-2025 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης ποσού 87.850,00€ (με το Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με ΚΑ 2323ΝΠ43000031 και με τίτλο «Συντήρηση -αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» (Υπόεργο: «Άμεση επούλωση καθιζήσεων τμημάτων του επαρχιακού δικτύου προς Καταμάχη»)

11. Την αριθμ. 229832/22935/11-12-2025 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών του έργου του θέματος από την υπηρεσία μας

Κατόπιν των παραπάνω

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

1. Την κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης κάτω των ορίων ν.4412/16 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) με ανοιχτή διαδικασία του άρθρου 27 σχετικά με τη χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), και την έγκριση διάθεσης πίστωσης, για την κατασκευή του έργου: «Άμεση επούλωση καθιζήσεων τμημάτων του επαρχιακού δικτύου προς Καταμάχη» προϋπολογισμού 87.850,00€ με ΦΠΑ., ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων.

2. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού άρθρο 221, ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.4782/2021 του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του έργου: «Άμεση επούλωση καθιζήσεων τμημάτων του επαρχιακού δικτύου προς Καταμάχη» προϋπολογισμού 87.850,00€ με ΦΠΑ., αποτελούμενη από τα παρακάτω τακτικά και αναπληρωματικά μέλη:

Τακτικά μέλη :

1. Ιωάννης Αρκομάνης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι
2. Περικλής Βούρδας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι
3. Πάντος Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι

Αναπληρωματικά μέλη :

1. Ιωάννης Κατσάνος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι
2. Λάμπρος Κιτσαράς, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι
3. Κωνσταντίνος Γκεσουλής, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι
4. Έγκριση δαπάνης ποσού 186.000,00 € με ΦΠΑ σε βάρος του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με ΚΑ 2023ΝΠ43000031 «Συντήρηση -αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» Υπόεργο: «Άμεση επούλωση καθιζήσεων τμημάτων του επαρχιακού δικτύου προς Καταμάχη» προϋπολογισμού 87.850,00€ με ΦΠΑ €.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

- A.** Καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση επτούλωση καθιζήσεων τμημάτων του επαρχιακού δικτύου προς Καταμάχη», προϋπολογισμού 87.850,00 € με Φ.Π.Α., με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 23451/18-12-2025 εισήγηση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 229832/22935/11-12-2025 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου και
- Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων.
- B.** Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), για την κατασκευή του υποέργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Ιωάννης Αρκομάνης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., ως Πρόεδρος
2. Περικλής Βούρδας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε.
3. Πάντος Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Ιωάννης Κατσάνος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
2. Λάμπρος Κιτσαράς, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
3. Κωνσταντίνος Γκεσούλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **40/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 40/2352/29-12-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/238779/3308/23-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 42ο

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδοστρώματος οδικού δικτύου Πλατανιάς», προϋπολογισμού 70.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016),

163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 23534/18-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3261/19-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη:

Το Ν. 4412/16 'Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), άρθρο 32, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α') «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».

Την υπ. αριθ. ΔΑΠ/207000/6573/12-11-2025 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης ποσού 70.000,00€ (με το Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με ΚΑ 2323ΝΠ43000031 και με τίτλο «Συντήρηση -αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» (Υπόεργο: «Βελτίωση οδοστρώματος οδικού δικτύου Πλατανιάς»)

Την αριθμ. 229866/22937/11-12-2025 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών του έργου όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Υπηρεσία μας.

Και Επειδή

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα άρθρο 32 του Ν4412/16 σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης με απρόβλεπτο χαρακτήρα και για γεγονότα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών μπορεί να γίνει προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

Σκοπός της παρούσας εργολαβίας είναι η άμεση κατασκευή έργων υποδομής και διαχείρισης των ομβρίων σε τμήμα του επαρχιακού δικτύου προς Πλατανιά στο οποίο πραγματοποιήθηκε διαπλάτυνση.

Απαιτείται άμεσα να γίνει κατασκευή τεχνικών έργων διαχείρισης των ομβρίων προς φυσικούς αποδέκτες, να εξυγιανθεί με διαβαθμισμένα υλικά λατομείου και να γίνει η απαραίτητη υποδομή υπόβασης και βάσης.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών θα έχουμε πετύχει την πλήρη διευθέτηση των ομβρίων, την εξυγίανση του οδοστρώματος και θα εξασφαλιστούν συνθήκες για την ασφαλή κίνηση των κατοίκων και την μελλοντική ασφαλτόστρωση της οδού.

Σε περιπτώσεις έντονων ή παρατεταμένων βροχοπτώσεων ο δρόμος μετατρέπεται σε ιδιαίτερα επικίνδυνο, με αυξημένες πιθανότητες σύγκρουσης ή εκτροπής. Η καθυστέρηση των εργασιών ενδέχεται να οδηγήσει σε σοβαρά περιστατικά με απρόβλεπτες συνέπειες για την δημόσια ασφάλεια.

Εισηγούμεστε

Την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2γ, το Ν.4412/16 για το έργο: «Βελτίωση οδοστρώματος οδικού δικτύου Πλατανιάς» προϋπολογισμού 70.000,00 € με ΦΠΑ

Την συγκρότηση επιτροπής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη:

Τακτικά μέλη :

Ιωάννης Μάμαλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.

Κωνσταντίνος Γκεσούλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.

Κωνσταντίνος Μπότσης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.

Αναπληρωματικά μέλη :

Λάμπρος Κιτσαράς, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.

Γεώργιος Σιώμος, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.

Χριστόφορος Μπάγκας, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.

Την έγκριση διάθεσης της σχετικής πίστωσης. ποσού 70.000,00€ (με το Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με ΚΑ 2323ΝΠ43000031 και με τίτλο «Συντήρηση -αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του έργου του θέματος.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του υποέργου «Βελτίωση οδοστρώματος οδικού δικτύου Πλατανιάς», προϋπολογισμού 70.000,00 € με ΦΠΑ, βάσει της μελέτης του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 229866/22937/11-12-2025 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι., και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με ΚΑ 2323ΝΠ43000031 και με τίτλο «Συντήρηση -αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 23534/18-12-2025 (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας και

Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Μάμαλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Γκεσούλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Κωνσταντίνος Μπότης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Λάμπρος Κιτσαράς, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Γεώργιος Σιώμος, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.

Χριστόφορος Μπάγκας, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την υλοποίηση του υποέργου.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **40/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 40/2353/29-12-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/238779/3308/23-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 43ο

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας συνδετήριας οδού οικισμού Βαθύπεδου με επαρχιακό δίκτυο Παλαιοχωρίου Συρράκου», προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εμποτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 23485/18-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3270/19-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη:

- Το Ν. 4412/16 “Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), άρθρο 32, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α') «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
- Την υπ'αριθ ΔΑΠ/209693/6698/17-11-2025 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 150.000,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ4300031 και τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», (Υποέργο: «Βελτίωση βατότητας συνδετήριας οδού οικισμού Βαθύπεδου με επαρχιακό δίκτυο Παλαιοχωρίου Συρράκου»).
- Την αριθμ. 234446/23484/18-12-2025 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών του έργου όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Υπηρεσία μας.

Και Επειδή

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα άρθρο 32 του Ν4412/16 σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης με απρόβλεπτο χαρακτήρα και για γεγονότα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών μπορεί να γίνει προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και συγκεκριμένα επειδή:

- Λόγω των πρόσφατων έντονων βροχοπτώσεων προκλήθηκαν καθιζήσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της περιοχής
- Η συγκεκριμένη οδός αποτελεί τη μοναδική πρόσβαση των κατοίκων του οικισμού του βαθύπεδου προς τον οικισμό του Παλαιοχωρίου και την 3η επαρχιακή οδό που οδηγεί την έδρα του Δήμου Β. Τζουμέρκων, τα Πράμαντα .

Απαιτείται άμεσα να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες για την ασφαλή διέλευση ήτοι:

- ο Άμεσες εργασίες άρσης καταπτώσεων και διαμόρφωσης του καταστρώματος
- ο Καθαρισμός και μόρφωση της τάφρου απορροής ομβρίων υδάτων
- ο Στρώσεων οδοστρώσας

Εισηγούμεστε

1. Την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2γ, το Ν.4412/16 για το έργο : «Βελτίωση βατότητας συνδετήριας οδού οικισμού Βαθύπεδου με επαρχιακό δίκτυο Παλαιοχωρίου Συρράκου».
2. Την συγκρότηση επιτροπής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη:
Τακτικά μέλη :
 1. Ιωάννης Μάμαλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
 2. Λάμπρος Κιτσαράς, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
 3. Κωνσταντίνος Γκεσούλης, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
 Αναπληρωματικά μέλη :
 1. Ελένη Κωνσταντινίδου, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
 2. Σιώμος Γεώργιος, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
 3. Ιωάννης Κατσάνος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.

3. Την έγκριση διάθεσης της σχετικής πίστωσης, ποσού 150.000,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ4300031 και τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», (Υποέργο: «Βελτίωση βατότητας συνδετήριας οδού οικισμού Βαθύπεδου με επαρχιακό δίκτυο Παλαιοχωρίου Συρράκου»),.....».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

- A.** Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων για την υλοποίηση του υποέργου «Βελτίωση βατότητας συνδετήριας οδού οικισμού Βαθύπεδου με επαρχιακό δίκτυο Παλαιοχωρίου Συρράκου», προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ, βάσει της μελέτης του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 234446/23484/18-12-2025 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ4300031 και τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 23485/18-12-2025 (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας και
- B.** Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Ιωάννης Μάμαλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Πρόεδρος
2. Λάμπρος Κιτσαράς, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
3. Κωνσταντίνος Γκεσούλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Ελένη Κωνσταντινίδου, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., Αναπλ. Πρόεδρος
2. Γεώργιος Σιώμος, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.
3. Ιωάννης Κατσάνος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την υλοποίηση του υποέργου.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **40/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 40/2354/29-12-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/238779/3308/23-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 44°

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση οδικού δικτύου σύνδεσης εγκαταστάσεων του πτηνοσφαγείου Πίνδος με το επαρχιακό δίκτυο προς Λαψίστα», προϋπολογισμού 130.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της

διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 23727/22-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3292/22-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη:

- Το Ν. 4412/16 “Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), άρθρο 32, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α') «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
- Την υπ. αριθ. ΔΑΠ/204681/6509/10-11-2025 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης ποσού 130.000,00€ (με το Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με ΚΑ 2023ΝΠ43000031 και με τίτλο «Συντήρηση -αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» (Υπόεργο: « Άμεση αποκατάσταση οδικού δικτύου σύνδεσης εγκαταστάσεων του πτηνοσφαγείου Πίνδος με το επαρχιακό δίκτυο προς Λαψίστα»)
- Την αριθμ. 206196/20620/9-12-2025 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών του έργου όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Υπηρεσία μας.

Και Επειδή

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα άρθρο 32 του Ν4412/16 σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης με απρόβλεπτο χαρακτήρα και για γεγονότα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών μπορεί να γίνει προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

Σκοπός της παρούσας εργολαβίας είναι η άμεση αποκατάσταση του οδικού δικτύου σύνδεσης των πτηνοσφαγείων με το επαρχιακό δίκτυο προς Λαψίστα το οποίο παρουσιάζει προβλήματα βατότητας. Απαιτείται να γίνουν διαπλατύνσεις τμημάτων ώστε να κινούνται με ασφάλεια τα μεγάλα οχήματα , εργασίες εξυγίανσης του οδοστρώματος , εργασίες διευθέτησης των ομβρίων καθώς και εργασίες ασφαλιτόστρωσης . Με την ολοκλήρωση θα έχουμε καλύτερη ορατότητα και βατότητα καθώς και το ικανό πλάτος για την κίνηση των φορτηγών παράδοσης και παραλαβής προϊόντων.

Σε περιπτώσεις έντονων ή παρατεταμένων βροχοπτώσεων ο δρόμος μετατρέπεται σε ιδιαίτερα επικίνδυνο, με αυξημένες πιθανότητες σύγκρουσης ή εκτροπής. Η καθυστέρηση των εργασιών ενδέχεται να οδηγήσει σε σοβαρά περιστατικά με απρόβλεπτες συνέπειες για την δημόσια ασφάλεια

Εισηγούμεστε

1. Την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2γ, το Ν.4412/16 για το έργο : «Άμεση αποκατάσταση οδικού δικτύου σύνδεσης εγκαταστάσεων του πτηνοσφαγείου Πίνδος με το επαρχιακό δίκτυο προς Λαψίστα» προϋπολογισμού 130.000,00 € με ΦΠΑ.
2. Την συγκρότηση επιτροπής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη:

1. Ελένη Κωνσταντινίδου, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
2. Γεώργιος Πάντος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
3. Λάμπρος Κιτσαράς, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.

Αναπληρωματικά μέλη :

1. Ιωάννης Μάμαλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
2. Γεώργιος Σιώμος, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
3. Χριστόφορος Μπάγκας, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
3. Την έγκριση διάθεσης της σχετικής πίστωσης. ποσού 130.000,00€ (με το Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με ΚΑ 2023ΝΠ43000031 και με τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του έργου του θέματος....».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

- A.** Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων για την υλοποίηση του υποέργου «Άμεση αποκατάσταση οδικού δικτύου σύνδεσης εγκαταστάσεων του πτηνοσφαγείου Πίνδος με το επαρχιακό δίκτυο προς Λαψίστα», προϋπολογισμού 130.000,00 € με ΦΠΑ, βάσει της μελέτης του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 206196/20620/9-12-2025 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 23727/22-12-2025 (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας και
- B.** Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Ελένη Κωνσταντινίδου, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., Πρόεδρος
2. Γεώργιος Πάντος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
3. Λάμπρος Κιτσαράς, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Ιωάννης Μάμαλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Αναπλ. Πρόεδρος
2. Γεώργιος Σιώμος, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.
3. Χριστόφορος Μπάγκας, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την υλοποίηση του υποέργου.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **40/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 40/2355/29-12-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/238779/3308/23-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 45°

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση βατότητας οδών στον οικισμό Μιχαλιτσίου Δήμου Βορείων Τζουμέρκων», αναδόχου «ΡΑΠΤΗ Δ. ΣΕΒΑΣΤΗ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 30-6-2026».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 22929/16-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3272/19-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«..... 5. Σύμβαση : Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 21-12-2024 για ποσό 70.499,99€ (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.). 6. Προθεσμίες : Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίστηκε σε δώδεκα (12) μήνες και έληγε την 21-12-2024, με την υπ' αριθ. 40/2523/23-12-2024 (ΑΔΑ : 90517Λ9 – ΑΛ2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 30-06-2025 και με την υπ' αριθ. 20/1046/23-06-2025 (ΑΔΑ : 6ΣΡΖ7Λ9 – Ν0Ξ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η 2η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 31-10-2025 και με την υπ' αριθ. 20/1046/23-06-2025 (ΑΔΑ : 6ΣΡΖ7Λ9 – Ν0Ξ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η 2η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 31-10-2025. 7. Με την από 11-12-2025 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την 30-06-2026 για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν. 8. Απαιτείται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30-06-2026, για εκτέλεση των υπολειπομένων εργασιών και το κλείσιμο του φακέλου εργολαβίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν.4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». Και επειδή Ο χρόνος παράτασης έως την 30-06-2026 θεωρείται επαρκής για την ολοκλήρωση των εργασιών που απομένουν. Έως σήμερα έχει ολοκληρωθεί το 90,00% των εργασιών και υπολείπονται οι εργασίες που προέκυψαν με την έγκριση ΑΠΕ υπερβάσεως λόγω προβλημάτων από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή. Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, το οποίο λήγει την 31-12-2025 μέχρι την 30-06-2026, και χωρίς άλλη απαίτηση από την επιμήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου.».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση βατότητας οδών στον οικισμό Μιχαλιτσίου Δήμου Βορείων Τζουμέρκων», αναδόχου «ΡΑΠΤΗ Δ. ΣΕΒΑΣΤΗ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 30-6-2026, με δικαίωμα αναθεώρησης.

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Πρέντζας Γεώργιος, δεδομένου ότι το έργο ανατέθηκε με την διαδικασία διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, και θα έπρεπε να έχει ήδη τελειώσει, επιπλέον δε, επεσήμανε ότι για τα έργα που εκτελούνται στα Τζουμέρκα, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις του Περιφερειάρχη, θα πρέπει να προσαρμοστούν οι μελέτες, μετά τις τελευταίες καταστροφικές πλημμύρες στην περιοχή.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **40/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 40/2356/29-12-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/238779/3308/23-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 46°

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού για την διαχείριση όμβριων σε στραγγιστική τάφρο στα όρια της Κατσικάς», αναδόχου «Αθανάσιος Μηλιώνης Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 27-2-2026.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 22444/16-12-2025 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 3273/19-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «... 5.Η Σύμβαση του Έργου: Την από 11-09-2024 υπογραφέισα σύμβαση μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου «Αθανάσιος Μηλιώνης Ε.Δ.Ε.», για ποσό 54.600,00 € (με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ), ήτοι ποσού 67.704,00€ (με ΦΠΑ) 6.Προθεσμίες περαίωσης των εργασιών: Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης ορίστηκε σε έξι (6) μήνες και λήγει την 11-03-2025 και με την υπ' αριθ. 5/246/12-02-2025 (ΑΔΑ : 6ΜΨΦ7Λ9 – ΟΜ1) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 11-07-2025.και με την υπ' αριθ. 20/1049/23-06-2025 (ΑΔΑ : 6ΣΡΖ7Λ9 – Ν0Ξ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η 2η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 11-10-2025 και με την υπ' αριθ. 33/1829/15-10-2025 (ΑΔΑ : ΨΨΤ67Λ9-5ΕΒ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η 3η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 30-12-2025. 7.Με την από 04-12-2025 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την 27-02-2026 για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν. 8.Απαιτείται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 27-02-2026, για εκτέλεση των υπολειπομένων εργασιών και το κλείσιμο του φακέλου εργολαβίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν.4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». Και επειδή Με την παρούσα αίτηση ο ανάδοχος αιτείται παράταση προθεσμίας έως την 27-02-2026 για την αποπεράτωση των εργασιών, που λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων των προηγούμενου μήνα δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθούν. Συγκεκριμένα απομένει ο καθαρισμός της κοίτης από τα αναχώματα συγκράτησης και διευθέτησης των νερών κατά την φάση της κατασκευής. Επίσης απομένει για την ολοκλήρωση η κατασκευή μεταβατικού επιχώματος και η προσαρμογή στην έξοδο. Έως σήμερα έχει ολοκληρωθεί το 95,00% των εργασιών και εκτιμούμε ότι ο χρόνος που ζητάμε είναι επαρκής. Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, το οποίο λήγει την 30-12-2025 μέχρι την 27-02-2026, και χωρίς άλλη απαίτηση από την επιμήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου.....».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού για την διαχείριση όμβριων σε στραγγιστική τάφρο στα όρια της Κατσικάς», αναδόχου «Αθανάσιος Μηλιώνης Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 27-2-2026, με δικαίωμα αναθεώρησης.

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Πρέντζας Γεώργιος, δεδομένου ότι το έργο ανατέθηκε με την διαδικασία διαπραγμάτευσης, του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, και θα έπρεπε να έχει ήδη τελειώσει.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **40/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 40/2357/29-12-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/238779/3308/23-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 47°

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση ολοκλήρωση εργασιών κατασκευής προσβάσεων και έργων υποδομής στην γέφυρα Λοφίσκου», αναδόχου «ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 30-5-2026.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 23660/23-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3313/23-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... 5. Σύμβαση : Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 26-01-2024 για ποσό 48.000,00€ (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.). 6. Προθεσμίες : Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίστηκε σε οκτώ (8) μήνες και έληγε την 26-09-2024 και με την υπ' αριθ. 30/2138/15-10-2024 (ΑΔΑ : 604Δ7Λ9 – 33Η) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 31-12-2024 και με την υπ' αριθ. 1/14/13-01-2025 (ΑΔΑ :Ψ78Β7Λ9 - 951) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η 2η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 31-03-2025 και με την υπ' αριθ. 13/545/07-04-2025 (ΑΔΑ : 6ΧΗ87Λ9 – 46Ο) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η 3η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 30-06-2025 και με την υπ' αριθ. 21/1138/08-07-2025 (ΑΔΑ : 6ΧΗ87Λ9 – 46Ο) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η 4η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 30-09-2025 και με την υπ' αριθ. 33/1830/15-10-2025 (ΑΔΑ : ΨΨΤ67Λ9 – 5ΕΒ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η 5η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 30-12-2025 7. Με την από 19-12-2025 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την 30-05-2026 για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν. 8. Απαιτείται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30-05-2026, για εκτέλεση των υπολειπομένων εργασιών και το κλείσιμο του φακέλου εργολαβίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν.4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». Και επειδή Ο χρόνος παράτασης έως την 30-05-2026 θεωρείται επαρκής για την υλοποίηση των εργασιών που προβλέπονται στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου. Έως σήμερα έχει ολοκληρωθεί το 95,00% του έργου και απαιτείται χρόνος για την ολοκλήρωση των εργασιών που καθυστέρησαν λόγω της σύνταξης ΑΕΠ υπερβάσεως για τις επιπλέον εργασίες που προέκυψαν και τα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων μηνών. Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου, το οποίο λήγει την 30-12-2025 μέχρι την 30-05-2026, και χωρίς άλλη απαίτηση από την επιμήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου..».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση ολοκλήρωση εργασιών κατασκευής προσβάσεων και έργων υποδομής στην γέφυρα Λοφίσκου», αναδόχου «ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 30-5-2026, με δικαίωμα αναθεώρησης.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ. Ζούμπας Στέφανος και ο κ. Πρέντζας Γεώργιος, δεδομένου ότι το έργο ανατέθηκε με την διαδικασία διαπραγμάτευσης, του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, και θα έπρεπε να έχει ήδη τελειώσει.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **40/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 40/2358/29-12-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/238779/3308/23-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 48ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση πρόσβασης συνοικισμού Αμπελοχωρίου και σύνδεση με επαρχιακό δίκτυο», αναδόχου Γεωργίου Τζοβάρα, μέχρι την 30-4-2026.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024

(ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 22605/23-12-2025 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 3327/23-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
 «... 5. Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Κου Περιφερειάρχη Ιωαννίνων και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 6η Φεβρουαρίου 2025 για ποσό 44.516,13 € χωρίς το Φ.Π.Α. 6. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου έληγε την 06-08-2025 και η πρώτη παράταση η οποία εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. 25/1319/30-07-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Η. λήγει στις 31-12-2025. 7. Με την από 08-12-2025 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση της προθεσμίας μέχρι 30-04-2026 λόγω ανάγκης καθαρισμού των καταπτώσεων οι οποίες επήλθαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, λόγω σύνταξης Α.Π.Ε., υποβολής επιμετρήσεων και εν γένει κλείσιμο φακέλου. 9. Το έργο έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 90%. Ύστερα από τα παραπάνω ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος με αναθεώρηση μέχρι 30-04-2026».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση πρόσβασης συνοικισμού Αμπελοχωρίου και σύνδεση με επαρχιακό δίκτυο», αναδόχου Γεωργίου Τζοβάρα, μέχρι την 30-4-2026, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **40/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 40/2359/29-12-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/238779/3308/23-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 49°

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας υλοποίησης της σύμβασης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων για την «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την σύνταξη των απαιτούμενων μελετών για το έργο «Άμεση αποκατάσταση καθίζησης επαρχιακής οδού Μηλέας – Μετσόβου έως τα όρια του νομού στη θέση «Σάρα» με παράλληλη διευθέτηση κοίτης ρέματος πηγών Αλιάκμονα», αναδόχου ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α' /2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 22979/23-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3335/23-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«....

- ✓ Σας παρακαλούμε λόγω αρμοδιότητας, για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου : «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την σύνταξη των απαιτούμενων μελετών για το έργο : “Άμεση αποκατάσταση καθίζησης επαρχιακής οδού Μηλέας – Μετσόβου έως τα όρια του νομού στη θέση «Σάρα» με παράλληλη διευθέτηση κοίτης ρέματος πηγών Αλιάκμονα», προϋπολογισμού ,00€, με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο: «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α')).
- ✓ Σας επισυνάπτουμε το από 11-12-2025, αίτημα του αναδόχου με την επωνυμία: «ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ».
Επιπλέον σας αποστέλλουμε το από 23-12-2025 πρακτικό της επιτροπής παραλαβής, όπως συντάχθηκε από την οριζόμενη επιτροπή της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Ι. και σας παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.....».

Στο συνημμένο στην ανωτέρω εισήγηση, από 23-12-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης Εκτέλεσης της Σύμβασης, αναφέρονται επιλέξει τα εξής:

«...

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Στα Ιωάννινα σήμερα την 23^η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025 οι κάτωθι :

1. Ιωάννης Αρκομάνης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
2. Αργύρης Νάκος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε, στην Δ.Τ.Ε.Π.Η.
3. Ασπασία Γόγολου, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε, στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
2. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α') «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
3. Την υπ' αριθ. 165586/2106/16-09-2025 (ΑΔΑ : ΨΘ9Ε7Λ9-ΑΑ2) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί αναπληρώτριας προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
4. Την αριθ. ΔΑΠ/124322/3818 από 11-07-2025 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 23.560,00€ με το ΦΠΑ του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο: «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», Υποέργο: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την σύνταξη των απαιτούμενων μελετών για το έργο : “Άμεση αποκατάσταση καθίζησης επαρχιακής οδού Μηλέας – Μετσόβου έως τα όρια του νομού στη θέση «Σάρα» με παράλληλη διευθέτηση κοίτης ρέματος πηγών Αλιάκμονα».
5. Την αριθ. 26/1380/08-08-2025 (ΑΔΑ : ΨΨ107Λ9-Τ42) (ΑΔΑΜ : 25REQ017443562) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη για την εκτέλεση του υποέργου του θέματος.
6. Την υπ' αριθ. 138545/13903/11-09-2025 (ΑΔΑ : 68Ξ67Λ9-7Ι9) (ΑΔΑΜ : 25ΑWRD017617656) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης της απευθείας ανάθεσης για την υλοποίηση των υπηρεσιών του θέματος.
7. Την από 11-09-2025 (ΑΔΑΜ : 25SYMV017617879) υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου : «ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ».
8. Το από 11-12-2025 αίτημα του αναδόχου με την επωνυμία : «ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ».

Και επειδή

- Το γεγονός ότι η εκτέλεση των προβλεπόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της σύμβασης, αποτελεί η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου προκειμένου να συνταχθούν οι επιμέρους φάκελοι προς τους συναρμόδιους φορείς για γνωμοδότηση, καθώς και ο συνολικός φάκελος. Λόγω των κακών καιρικών συνθηκών στην εν λόγω ορεινή περιοχή δεν κατέστη δυνατή, η εμπρόθεσμη υλοποίηση της, αφού οι βροχές και τα χιόνια που έπληξαν την περιοχή είχαν ως αποτέλεσμα την αυξημένη παροχή νερού για μεγάλα διαστήματα εντός της κοίτης. Έτσι δεν μπορούσε να γίνει λήψη στοιχείων υπαίθρου.

Κατόπιν των παραπάνω :

Εισηγούμαστε

Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης για την : «**Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την σύνταξη των απαιτούμενων μελετών για το έργο : “Άμεση αποκατάσταση καθίζησης επαρχιακής οδού Μηλέας – Μετσόβου έως τα όρια του νομού στη θέση «Σάρα» με παράλληλη διευθέτηση κοίτης ρέματος πηγών Αλιάκμονα**», που προβλέπονταν έως τις **11-12-2025** μέχρι τις **26-01-2026**, (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ:

1. **Ιωάννης Αρκομάνης,**
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
2. **Αργύρης Νάκος,**
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
3. **Ασπασία Γόγολου,**
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την παράταση της από 11-09-2025 (ΑΔΑΜ : 25SYMV017617879) Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του αναδόχου «ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ» για την «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την σύνταξη των απαιτούμενων μελετών για το έργο : “Άμεση αποκατάσταση καθίζησης επαρχιακής οδού Μηλέας – Μετσόβου έως τα όρια του νομού στη θέση «Σάρα» με παράλληλη διευθέτηση κοίτης ρέματος πηγών Αλιάκμονα», μέχρι τις 26-01-2026, σύμφωνα με το από 23-12-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης Εκτέλεσης της Σύμβασης (ανωτέρω υπό στ. 5).

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Πρέντζας Γεώργιος, εκφράζοντας την διαφωνία του με την επαναλαμβανόμενη πρακτική να αναθέτει η Περιφέρεια υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου, αντί να ωριμάσει τεχνικούς υπαλλήλους της να αναλάβουν αυτά τα καθήκοντα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **40/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 40/2360/29-12-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/238779/3308/23-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 50°

Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 14,00%) και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση διευθέτηση όμβριων επί της επαρχιακής οδού στα όρια του Δ.Δ. Κουκλιών», αναδόχου «PROJECT ANALYSIS I.K.E.» και έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι την 12-5-2026.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 23828/23-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3314/23-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα προς έγκριση, τον 1ο Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 14,00%) και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., του έργου του θέματος με επισυναπτόμενη εισηγητική - αιτιολογική έκθεση και την αριθμ. 8/356/13-12-2024 (Θέμα 37ο) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.

Στη συνημμένη εισηγητική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«.....Α. ΓΕΝΙΚΑ :

1. Αντικείμενο του Έργου : Στο παρόν έργο κατασκευής κύριο τεχνικό αντικείμενο αποτελούν οι εργασίες για την άμεση διευθέτηση όμβριων υδάτων επί της επαρχιακής οδού στα όρια του Δ.Δ. Κουκλιών. Το παρόν έργο αποτελεί τμήμα από συνολική μελέτη διευθέτησης όμβριων υδάτων. Παράλληλα θα γίνει βελτίωση την προσβασιμότητα και την ασφάλεια των κατοίκων του χωριού. Εντός του οικισμού σε έντονες βροχοπτώσεις παρατηρείται στασιμότητα των υδάτων εντός της επαρχιακής οδού και σε σημεία υψηλή ροή αναπήδησης της ΕΟ. Ως αποτέλεσμα την διάβρωση του οδοστρώματος και ζημιές σε παρακείμενες ιδιοκτησίες και κατοικίες. Σκοπός του παρόντος έργου είναι η διευθέτηση των όμβριων να γίνει υπογειώς από την ελεύθερη και ανεξέλεγκτη επιφανειακή ροή.

2. Οικονομικά Στοιχεία – Χρηματοδότηση

Το έργο χρηματοδοτείται σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και με τίτλο: «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» (Υπόεργο : «Άμεση διευθέτηση ομβρίων επί της επαρχιακής οδού στα όρια του Δ.Δ. Κουκλιών»), σύμφωνα με την υπ' αριθ. 37111/1495 από 08-03-2023 σχετική απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 186.000,00€ (με το ΦΠΑ)

3. Μελέτη – Συμβατικά Τεύχη

Τα συμβατικά τεύχη του έργου εγκρίθηκαν με την αριθμ. πρωτ. 46284/4567/22.03.2023 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου.

4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: Με την αριθ. 21/1508/07.07.2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία α) Εγκρίθηκε το από 28-06-2023 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 23-05 -2023 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση διευθέτηση όμβριων επί της επαρχιακής οδού στα όρια του Δ.Δ. Κουκλιών», προϋπολογισμού € 186.000,00 με ΦΠΑ, β) Κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση διευθέτηση όμβριων επί της επαρχιακής οδού στα όρια του Δ.Δ. Κουκλιών» προϋπολογισμού € 186.000,00 με ΦΠΑ στον οικονομικό φορέα «PROJECT ANALYSI», τα Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν.Σ.Ι.Κ.Ε», με ποσό προσφοράς 131.999,99 € χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 12,00 %.

5. Σύμβαση : Η σύμβαση υπογράφηκε την 12-09-2023 μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και της αναδόχου για ποσό 131.999,99€ (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.).

6. Προθεσμία : Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου έληγε την 12-01-2024 και με την υπ' αριθ. 11/749/15-04-2024 (ΑΔΑ : ΨΛ167Λ9- ΛΜΧ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η 1^η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 12-06-2024 και με την υπ' αριθ. 18/1252/18-06-2024 (ΑΔΑ : 9ΓΧ27Λ9 - 0ΗΝ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η 2^η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 12-09-2024 και με την υπ' αριθ. 34/2296/13-11-2024 (ΑΔΑ : 9ΓΧ27Λ9 - 0ΗΝ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η 3^η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 12-01-2025 και με την υπ' αριθ. 5/245/12-02-2025 (ΑΔΑ : 6ΜΨΦ7Λ9 – ΟΜ1) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η 4^η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 12-05-2025 και με την υπ' αριθ. 19/985/12-06-2025 (ΑΔΑ : ΨΔΗ17Λ9 – Φ0Φ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίνεται η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 12-08-2025 και με την υπ' αριθ. 29/1546/09-09-2025 (ΑΔΑ : 68Ν27Λ9 – Ξ2Χ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 12-12-2025 και με την υπ' αριθ. 230130/22978/23-12-2025 εισήγηση της ΔΤΕΠΕΙ ζητήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως τις 12-05-2026.

7. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ: Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 70,00% των εργασιών του έργου.

8. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ : Ο 1^{ος} ΑΠΕ (με τροποποίηση σύμβασης κατά 14.00%) και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκαν, με σκοπό να συμπεριλάβουν τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων που προκύπτουν

από την κατασκευή του έργου, που κρίθηκαν απαραίτητες και δεν ήταν δυνατόν να προσδιοριστούν επακριβώς από την αρχική μελέτη και προέκυψαν λόγω απροβλέπτων καταστάσεων και κατέστησαν αναγκαίες για την ορθή εκτέλεση και ολοκλήρωση του έργου. Επίσης στον παρόντα 1^ο ΑΠΕ ενσωματώνονται οι εργασίες του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου.

α) Την τακτοποίηση ορισμένων εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και τις εντολές της Υπηρεσίας.

β) Την τιμολόγηση νέων εργασιών μη περιλαμβανομένων στο τιμολόγιο μελέτης που κρίθηκαν αναγκαίες και απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Οι νέες εργασίες αφορούν :

- ✓ (NT1) Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά ή απορρίμματα
- ✓ (NT2) ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ
- ✓ (NT3) Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2- Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / ονομ. πίεσης PN 16 atm

Στον παρόντα ΑΠΕ τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016.

Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν επισύρει τροποποιήσεις σε στοιχεία της απόφασης ένταξης και συγκεκριμένα στα εξής στοιχεία: α) δημόσια δαπάνη της πράξης, β) δημόσια δαπάνη στις επί μέρους κατηγορίες δαπανών (άμεσες/έμμεσες), γ) παραδοτέα και δ) δείκτες και δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

9. Με την υπ' αριθ. 8/356/13-12-2024 (Θέμα 37^ο) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου υπέρ της έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 14,00%) και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου του θέματος.

10. Η επιπλέον δαπάνη συνολικού ύψους 24.488,56€ με ΦΠΑ, καλύπτεται από πόρους της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 1^{ου} ΑΠΕ - 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. : Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ είναι συνολικής δαπάνης 186.582,70€ ευρώ με το ΦΠΑ και είναι σε υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 24.488,56€ και ποσοστό 14,00% σε σχέση με τη δαπάνη της αρχικής σύμβασης.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ				
Α / Α	Ομάδα Εργασιών	Εγκεκριμένες Δαπάνες Σύμβασης €	Προτεινόμενες Δαπάνες 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	Διαφορές Δαπανών
			€	€
1	ΟΜΑΔΑ Α: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ	91.522,54 €	107.139,52 €	15.616,98 €
2	ΟΜΑΔΑ Β: ΞΥΛΙΝΕΣ – ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ	990,40 €	795,57 €	- 194,83 €
3	ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.468,86 €	3.592,38 €	- 876,48 €
Άθροισμα		96.981,80 €	111.527,47 €	14.545,67 €
Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%		17.456,72 €	20.074,94 €	2.618,22 €
Άθροισμα (Σ1)		114.438,52 €	131.602,41 €	17.163,89 €
Απρόβλεπτα		17.165,78 €	1,89 €	- 17.163,89 €
Άθροισμα		131.604,30 €	131.604,30 €	0,00 €
Δαπάνη Αναθεώρησης		395,69 €	395,69 €	- €
Συνολική δαπάνη έργου χωρίς ΦΠΑ		131.999,99 €	131.999,99 €	0,00 €
ΦΠΑ (24%)		31.680,00 €	31.680,00 €	0,00 €
Σύνολο		163.679,99 €	163.679,99 €	0,00 €
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ				
Α / Α	Ομάδα Εργασιών	Εγκεκριμένες Δαπάνες Σύμβασης €	Προτεινόμενες Δαπάνες 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	Διαφορές Δαπανών
			€	€
1	ΟΜΑΔΑ Α: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ	- €	14.551,68 €	14.551,68 €
2	ΟΜΑΔΑ Β: ΞΥΛΙΝΕΣ – ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ	- €	114,07 €	114,07 €
3	ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	- €	- €	- €
Άθροισμα		- €	14.665,75 €	14.665,75 €
Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%		- €	2.639,84 €	2.639,84 €
Άθροισμα (Σ1)		- €	17.305,59 €	17.305,59 €
Απρόβλεπτα		- €	2.595,84 €	2.595,84 €
Άθροισμα		- €	19.901,43 €	19.901,43 €
Δαπάνη Αναθεώρησης		- €	11,44 €	11,44 €
Συνολική δαπάνη έργου χωρίς ΦΠΑ		- €	19.912,87 €	19.912,87 €
ΦΠΑ (24%)		- €	4.779,09 €	4.779,09 €
Σύνολο		- €	24.691,95 €	24.691,95 €

Κατόπιν των ανωτέρω,

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 14,00%) και 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου : «Άμεση διευθέτηση όμβριων επί της επαρχιακής οδού στα όρια του Δ.Δ. Κουκλιών», για ποσό 186.582,70 €.....».

6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 22978/23-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3311/23-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... 6. Προθεσμίες : Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίστηκε σε (4) τέσσερις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και λήγει την 12-01-2024 και με την υπ' αριθ. 11/749/15-04-2024 (ΑΔΑ : ΨΛ167Λ9- ΛΜΧ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 12-06-2024 και με την υπ' αριθ. 18/1252/18-06-2024 (ΑΔΑ : 9ΓΧ27Λ9 - 0ΗΝ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η 2η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 12-09-2024 και με την υπ' αριθ. 34/2296/13-11-2024 (ΑΔΑ : 9ΓΧ27Λ9 - 0ΗΝ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η 3η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 12-01-2025 και με την με την υπ' αριθ. 5/245/12-02-2025 (ΑΔΑ : 6ΜΨΦ7Λ9 – ΟΜ1) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η 4η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 12-05-2025 και με την υπ' αριθ. 19/985/12-06-2025 (ΑΔΑ : ΨΔΗ17Λ9 – Φ0Φ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίνεται η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 12-08-2025 και με την υπ' 29/1546/09-09-2025 (ΑΔΑ : 68Ν27Λ9 – Ξ2Χ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίνεται η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 12-12-2025. 7. Με την από 11-12-2025 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την 12-05-2026 για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν. 8. Απαιτείται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 12-05-2026, για εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών και το κλείσιμο του φακέλου εργολαβίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν.4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». Και επειδή Ο χρόνος παράτασης έως την 12-05-2026 θεωρείται επαρκής για την ολοκλήρωση των εργασιών. Έως σήμερα έχει υλοποιηθεί το 80,00% των εργασιών του έργου και απαιτείται επιπλέον χρόνος για την αποπεράτωση των υπολειπόμενων εργασιών και αυτών της συμπληρωματικής σύμβασης που προέκυψαν μετά από την 'έγκριση του ΑΠΕ υπερβάσεως. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων μηνών ήταν αιτία για την καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου. Η υπηρεσία εκτίμη ότι έως την 13-05-2026 θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες και οι διαδικασίες για το κλείσιμο του φακέλου του έργου. Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου, το οποίο έληγε την 12-12-2025 μέχρι την 12-05-2026, και χωρίς άλλη απαίτηση από την επιμήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου.. ...».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

- A.** Εγκρίνει τον 1^ο Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 14,00%) και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση διευθέτηση όμβριων επί της επαρχιακής οδού στα όρια του Δ.Δ. Κουκλιών», αναδόχου «PROJECT ANALYSIS I.K.E.», συνολικής δαπάνης € 186.582,70 € με Φ.Π.Α., με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου κατά 24.488,56 € και τροποποίηση της σύμβασης κατά 14,00%, υπέρ της έγκρισης του οποίου, γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθμ. 8/356/13-12-2024 (Θέμα 37ο) Πράξη του.
- Εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη για την κάλυψη του ως άνω 1^{ου} Α.Π.Ε. και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ530000001 και με τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022».
- B.** Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση διευθέτηση όμβριων επί της επαρχιακής οδού στα όρια του Δ.Δ. Κουκλιών», αναδόχου «PROJECT ANALYSIS I.K.E.», μέχρι την 12-5-2026, με δικαίωμα αναθεώρησης.
- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **40/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 40/2361/29-12-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/238779/3308/23-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 51ο

Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση βατότητας της επαρχιακής οδού Κερασόβου – Στρατίνιτσας Δήμου Πωγωνίου», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Ε.Δ.Ε.».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 23843/23-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3332/23-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα προς έγκριση, τον 2° Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση βατότητας της επαρχιακής οδού Κερασόβου – Στρατίνισας Δήμου Πωγωνίου», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Ε.Δ.Ε.».

Στη συνημμένη εισηγητική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

« ...

- ✓ **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :** Στο παρόν έργο κατασκευής κύριο τεχνικό αντικείμενο αποτελούν οι εργασίες για την αποκατάσταση της επαρχιακής οδού Κερασόβου –Στρατίνισας που έχει υποστεί πολλές και σοβαρές καθιζήσεις και έχει καταστεί αρκετά επικίνδυνη για την κυκλοφορία τόσο των οχημάτων αλλά και των επιβαινόντων σε αυτά.
- ✓ **ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :** Το έργο χρηματοδοτούνταν από πόρους της Ν.Π.Δ.Δ. με Κ.Α.Ε. : 02.01.071.9771.01.170.01.
- ✓ **ΜΕΛΕΤΗ:** Τα συμβατικά τεύχη του έργου εγκρίθηκαν με την αριθμ. πρωτ. 78153/7812/26.05.2023 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου.
- ✓ **ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ:** Με την αριθ. 27/1989/31.08.2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία α) Εγκρίθηκε το από 28-08-2023 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 19-07 -2023 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση βατότητας της επαρχιακής οδού Κερασόβου - Στρατίνιστας δήμου Πωγωνίου», προϋπολογισμού €175.000,00 με ΦΠΑ. β) Κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση υποέργου της της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση βατότητας της επαρχιακής οδού Κερασόβου Στρατίνιστας δήμου Πωγωνίου», προϋπολογισμού €175.000,00 με ΦΠΑ. στον οικονομικό φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ» Ε.Δ.Ε.με ποσό προσφοράς 127.016,13€ χωρίς Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 10,00%.
- ✓ **ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ:** Η σύμβαση υπογράφηκε την 04-10-2023 μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου για ποσό 127.016,13€ (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.).
- ✓ **ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:** Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου έληγε 04-10-2024 και με την υπ' αριθ. 40/2522/23-12-2024 (ΑΔΑ : 90517Λ9 – ΑΛ2) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η 1^η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 04-04-2024 και με την υπ' αριθ. 57957/5768/04-05-2025 εισήγηση της ΔΤΕΠΕΙ (ΤΣΕ), ζητήθηκε από την Π.Ε.Π.Η. η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως τις 01-08-2025.
- ✓ **ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ:** Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 100,00% των εργασιών του έργου.
- ✓ **ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ :**
 1. Ο 1^{ος} ΑΠΕ, συντάχθηκε με σκοπό να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων που προέκυψαν από την κατασκευή των εργασιών και τις εντολές της Υπηρεσίας, που κρίθηκαν αναγκαίες και απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου. Με την υπ' αριθ. 8/353/13-12-2024 (Θέμα 34^ο) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου υπέρ της έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 128406/12841/21-07-2025, απόφαση της ΔΤΕΠΕΙ.
 2. Συντάσσεται ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, με σκοπό να συμπεριλάβει την αύξηση του κονδυλίου της αναθεώρησης. Οι ποσότητες των εργασιών παραμένουν οι ίδιες με τον εγκεκριμένο 1^ο Α.Π.Ε. Στον παρόντα ΑΠΕ τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016. Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν επισύρει τροποποιήσεις σε στοιχεία της απόφασης ένταξης και συγκεκριμένα στα εξής στοιχεία: α) δημόσια δαπάνη της πράξης, β) δημόσια δαπάνη στις επί μέρους

κατηγορίες δαπανών (άμεσες/έμμεσες), γ) παραδοτέα και δ) δείκτες και δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

- ✓ Η επιπλέον δαπάνη συνολικού ύψους 22.980,11€ με ΦΠΑ, καλύπτεται από πόρους της Ν.Π.Δ.Δ. με Κ.Α.Ε. : 02.01.071.9771.01.170.01.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2^{ου} ΑΠΕ :

Το ύψος της συνολικής δαπάνης της εργολαβίας με τον παρόντα 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των **180.480,11€** (145.548,48€ για εργασίες και 34.931,63€ για το Φ.Π.Α.).

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ				
Α / Α	Ομάδα Εργασιών	Εγκεκριμένες Δαπάνες 1 ^{ου} Α.Π.Ε. €	Προτεινόμενες Δαπάνες 2 ^{ου} Α.Π.Ε. €	Διαφορές Δαπανών €
1	ΟΜΑΔΑ 1 : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	10.809,30	10.809,30	+0,00
2	ΟΜΑΔΑ 2 : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	52.423,58	52.423,58	+0,00
3	ΟΜΑΔΑ 3 : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	11.413,44	11.413,44	+0,00
4	ΟΜΑΔΑ 4 : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	37.426,50	37.426,50	+0,00
5	ΟΜΑΔΑ 5 : ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ	7.200,00	7.200,00	+0,00
Άθροισμα		119.272,82	119.272,82	+0,00
Αφαιρείται έκπτωση 10%		11.927,28	11.927,28	+0,00
Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%		19.322,20	19.322,20	+0,00
Άθροισμα (Σ1)		127.667,74	127.667,74	+0,00
Απρόβλεπτα		0,00	0,00	+0,00
Άθροισμα		127.667,74	127.667,74	+0,00
Δαπάνη Αναθεώρησης		348,39	18.880,74	18.532,35
Συνολική δαπάνη έργου χωρίς ΦΠΑ		127.016,13	145.548,48	18.532,35
ΦΠΑ (24%)		30.483,87	34.931,63	4.447,76
Σύνολο		157.500,00	180.480,11	22.980,11
		ΠΟΣΟ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
Υπέρβαση λόγω αναθεώρησης		18.532,35	4.447,76	22.980,11

ΜΕ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ 2^{ου} ΑΠΕ ΚΑΤΑ 22.980,11€ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 1^ο ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Α.Π.Ε. ΛΟΓΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

Κατόπιν των ανωτέρω,

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (υπερβάσεως λόγω αναθεώρησης) του έργου : «Άμεση αποκατάσταση βατότητας της επαρχιακής οδού Κερασόβου – Στρατίνιτσας δήμου Πωγωνίου», για ποσό 180.480,11€.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2^ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση βατότητας της επαρχιακής οδού Κερασόβου – Στρατίνιτσας Δήμου Πωγωνίου», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Ε.Δ.Ε.», συνολικής δαπάνης 180.480,11 € με ΦΠΑ (145.548,48 € για εργασίες και 34.931,63 € για το Φ.Π.Α.), ήτοι με υπέρβαση από την εγκεκριμένη δαπάνη κατά 22.980,11 € με ΦΠΑ αποκλειστικά λόγω αναθεώρησης.

Η προκαλούμενη δαπάνη του ως άνω 2^{ου} Α.Π.Ε., θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 02.01.071.9771.01.170.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2025.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **40/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 40/2362/29-12-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/238779/3308/23-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 52ο

Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Οδός σύνδεσης του Α/Κ Τερόβου της Ιόνιας Οδού με τη 2η Επαρχιακή Οδό Ιωαννίνων – Γέφυρα Πλάκας» αναδόχου «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024

(ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 14/633/15-04-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελής Επιτροπή Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Οδός σύνδεσης του Α/Κ Τερόβου της Ιόνιας Οδού με την 2η Επαρχιακή Οδό Ιωαννίνων-Γέφυρας Πλάκας», αναδόχου «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.», αποτελούμενη από: α) έναν (1) τεχνικό υπάλληλο με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, όπως ορίσθηκαν με το αριθ. πρωτ. 2348/31-03-2025 έγγραφο του Δήμου Βορείου Τζουμέρκων και β) δύο (2) τεχνικούς υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και Π.Ε. Ιωαννίνων με τους αναπληρωτές τους και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 23159/15-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3323/23-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 172 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το Π.Δ. 140/27-12-2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 233/τ. Α/27-12-2010.

Λαμβάνοντας δε υπόψη και:

1. Την από 01-06-2018 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας κ. Ευστάθιο Αθανασόπουλο του Νικολάου για ποσό 8.433.345,78€ (χωρίς Φ.Π.Α).
2. Την από 15-02-2021 υπογραφείσα 1η Τροποποιητική Σύμβαση Εργασιών, για ποσό 948.132,86 € (χωρίς ΦΠΑ), μεταξύ του κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, Περιφερειάρχη Ηπείρου, και του κ. Ευστάθιου Αθανασόπουλου, νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης του έργου.
3. Την από 18-04-2022 υπογραφείσα 2η Τροποποιητική Σύμβαση Εργασιών, για ποσό 250.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ), μεταξύ του κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, Περιφερειάρχη Ηπείρου, και του κ. Γεωργίου Αθανασόπουλου, νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης του έργου.
4. Την από 18-12-2023 βεβαίωση περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος, από την οποία προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 15-12-2023.
5. Την με αριθ. πρωτ. 17356/1920/16-02-2024 Απόφαση Έγκρισης Τελικής Επιμέτρησης της διευθύνουσας του έργου υπηρεσίας.
6. Το ότι ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου από τον ανάδοχο έληγε στις 15-3-2025.
7. Την υπ. αριθμ. 14/633/15-04-2025 (ΑΔΑ: 623Ε7Λ9-ΧΤΚ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «ΟΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ Α/Κ ΤΕΡΟΒΟΥ ΤΗΣ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 2η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΛΑΚΑΣ»
και επειδή
α) Η επιτροπή παραλαβής ξεκίνησε τη διαδικασία της παραλαβής στις 5-6-2025, όπως προκύπτει από το συνημμένο πρακτικό της επιτροπής και διέκοψε τη διαδικασία λόγω του ότι πρόκειται για μεγάλο έργο, τόσο ως προς το οικονομικό όσο και ως προς το φυσικό αντικείμενο απαιτείται ένα εύλογο χρονικό

διάστημα από την επιτροπή προκειμένου να προβεί στις απαιτούμενες αυτοψίες επιτόπου του έργου και να μελετήσει τους σχετικούς φακέλους του έργου.

β) Η Επιτροπή ολοκλήρωσε την παραλαβή με το από 19-9-2025 πρωτόκολλο παραλαβής και διαπίστωσε ότι το έργο βρίσκεται σήμερα σε καλή κατάσταση και οι ποσότητες που περιλαμβάνονται στην τελική επιμέτρηση είναι σε συμφωνία με τον τελευταίο εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και παραλαμβάνει το έργο στο σύνολό του, ποσοτικά και ποιοτικά, ως καλώς κατασκευασμένο και συντηρημένο.

γ) Το πρωτόκολλο παραλαβής συντάχθηκε μετά την λήξη του χρόνου εγγύησης των δεκαπέντε μηνών από την βεβαιωμένη περαίωση του έργου.

δ) Ο ανάδοχος δεν υπέγραψε το πρωτόκολλο παραλαβής παρόλο που η επιτροπή παραλαβής τον ενημέρωνε επανειλημμένα. Τελικά του στάλθηκε από τον επιβλέποντα του έργου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 5 Νοεμβρίου 2025, αλλά μέχρι και σήμερα δεν ανταποκρίθηκε.

Εισηγούμαστε

Την έγκριση, όπως συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, του από 19-9-2025 πρωτοκόλλου παραλαβής έργου: «Οδός σύνδεσης του Α/Κ Τερόβου της Ιόνιας Οδού με τη 2η Επαρχιακή Οδό Ιωαννίνων – Γέφυρα Πλάκας» αναδόχου «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.»».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το από 19-9-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Οδός σύνδεσης του Α/Κ Τερόβου της Ιόνιας Οδού με τη 2η Επαρχιακή Οδό Ιωαννίνων – Γέφυρα Πλάκας» αναδόχου «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή παραλαμβάνει τις εκτελεσθείσες εργασίες οριστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα της τελικής επιμέτρησης.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Π Α Ρ Α Λ Α Β Η Σ

Των εργασιών του έργου «Οδός σύνδεσης του Α/Κ Τερόβου της Ιόνιας Οδού με τη 2η Επαρχιακή Οδό Ιωαννίνων – Γέφυρα Πλάκας» που εκτελέστηκαν από τον ανάδοχο οικονομικό φορέα «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.»

Οι υπογράφωντες:

1. **Ζιώγας Ιωσήφ**, Πολιτικός Μηχανικός Δήμου βορείων Τζουμέρκων, Πρόεδρος
2. **Τσιούμπος Δημήτριος**, Πολιτικός Μηχανικός Δ.Τ.Ε.Π.Η.,
3. **Γόγολου Ασπασία**, Πολιτικός Μηχανικός Δ.Τ.Ε.Π.Η.

Έχοντας υπόψη

Τις διατάξεις:

1. α. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
β. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

Μεταβήκαμε σήμερα στις 19 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 14/633/15-04-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου για την παραλαβή των εργασιών του παραπάνω έργου.

Και αφού είδαμε τα συμβατικά στοιχεία από το φάκελο του έργου τα οποία συνοπτικά έχουν ως εξής:

1. **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:** Αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας είναι: Η εκτέλεση εργασιών για την κατασκευή σύνδεσης του Αυτοκινητοδρόμου της Ιόνιας Οδού με την περιοχή των Τζουμέρκων, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ταχεία και ασφαλής πρόσβαση στους οικισμούς της περιοχής από τον νέο αυτοκινητόδρομο. Ειδικότερα, το βασικό αντικείμενο του έργου προσδιορίζεται από τον κύριο οδικό άξονα σύνδεσης, του ΑΚ Τερόβου της Ιόνιας Οδού

(επί της 7ης Επαρχιακής Οδού Ιωαννίνων - Πηγαδιών) με την 2η Επαρχιακή Οδό Ιωαννίνων - Γέφυρα Πλάκας.

2. **ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:** Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014 - 2020», με κωδικό MIS 5001576 (αριθ. ενάρ. έργου 2016ΕΠ01810041) και συγχρηματοδοτείται κατά 100% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.)
3. **ΜΕΛΕΤΗ:** Οι μελέτες και τα επικαιροποιημένα συμβατικά τεύχη εγκρίθηκαν με την υπ. Αριθμ. Πρωτ. 77315/8679/28.07.2017 απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι..
4. **ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ:** Με βάση την παραπάνω μελέτη έγινε την 23/11/2017 δημοπρασία με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης και μειοδότης αναδείχθηκε η «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ», προσφέροντας μέση έκπτωση 58,17%, ήτοι συνολικής δαπάνης 8.433.345,78 € (χωρίς ΦΠΑ), το δε πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αριθ. 42/2095/13.12.2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. **ΣΥΜΒΑΣΗ:** Το συμφωνητικό της σύμβασης υπογράφηκε την 01-06-2018 για ποσό 8.433.345,78 € (χωρίς ΦΠΑ), το συμφωνητικό της 1^{ης} Τ.Σ.Ε υπογράφηκε την 15-02-2021 για ποσό 948.132,86 € (χωρίς ΦΠΑ) και το συμφωνητικό της 2^{ης} Τ.Σ.Ε υπογράφηκε την 18-04-2022 για ποσό 250.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ) μεταξύ του κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, Περιφερειάρχη Ηπείρου και του Ευστάθιου Αθανασόπουλου, νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης του έργου.
6. **ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:** Η συμβατική προθεσμία για τη περαίωση του έργου ορίστηκε σε τριάντα έξι μήνες από την 01-06-2018 και με την υπ' αριθμ. 30/2271/29-09-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΔΑ: ΨΒ267Λ9-ΓΒ6) εγκρίθηκε παράταση του έργου μέχρι τις 30-11-2023 και έπειτα παράταση 15 ημερών έως τις 15-12-2023 με την υπ. αριθμ. 37/2838/07-12-2023 (ΑΔΑ: 65ΞΛ7Λ9-634) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
7. **ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:** Η βεβαίωση περαίωσης των εργασιών του έργου εκδόθηκε στις 18-12-2023 όπου αναφέρεται ότι το έργο περαιώθηκε την 15^η Δεκεμβρίου του έτους 2023 εμπρόθεσμα.
8. **ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ:**
 - Έχει εγκριθεί ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου με την υπ. Αριθμ. 100801/9733/08-07-2019 (ορθή επανάληψη 10-09-2019) απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 - Έχει εγκριθεί ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου με την υπ. Αριθμ. 120196/11795/07 - 08 -2019 (ορθή επανάληψη 20-09-2019) απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 - Έχει εγκριθεί ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου με την υπ. Αριθμ. 46454/4314/14-04-2020 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 - Έχει εγκριθεί ο 4^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου με την υπ. Αριθμ. 2238/214/12-01-2021 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 - Έχει εγκριθεί ο 5^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου με την υπ. αριθμ. 10/632/18-04-2022 (ΑΔΑ: 97ΣΣ799-ΣΤΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

- Έχει εγκριθεί ο 6^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου με την υπ. αριθμ. 10/691/23-03-2023 (ΑΔΑ: Ψ4ΦΖ7Λ9-ΦΧ4) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
- Έχει εγκριθεί ο 7^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου με την υπ. αριθμ. 159276/16775/06-10-2023 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
- Έχει εγκριθεί ο 8^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου με την υπ. αριθμ. 36/2655/23-11-2023 (ΑΔΑ: 9ΛΔ27Λ9-ΠΜΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
- Έχει εγκριθεί ο 9^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου με την υπ. αριθμ. 40/2541/23-12-2024 (ΑΔΑ: 905Ι7Λ9-ΑΛ2) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

9. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Το έργο αφορά τη σύνδεση του Αυτοκινητοδρόμου της Ιόνιας Οδού με την περιοχή των Τζουμέρκων, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ταχεία και ασφαλής πρόσβαση στους οικισμούς της περιοχής από τον νέο αυτοκινητόδρομο. Ειδικότερα, το βασικό αντικείμενο του έργου προσδιορίζεται από τον κύριο οδικό άξονα σύνδεσης, του ΑΚ Τερόβου της Ιόνιας Οδού (επί της Επαρχιακής Οδού Ιωαννίνων - Πηγαδιών) με την 2η Επαρχιακή Οδό Ιωαννίνων - Γέφυρα Πλάκας. Πέραν του τεχνικού αντικείμενου του βασικού οδικού άξονα, το έργο περιλάμβανε και τις δύο ισόπεδες συνδέσεις αυτού με την Επαρχιακή Οδό Ιωαννίνων - Πηγαδιών και την 2η Επαρχιακή Οδό. Ειδικότερα, στην Χ. Θ. 0+000 η Κύρια Οδός συμβάλλει ισόπεδα, σε υπό κατασκευή τρισκελή κόμβο Κλάδος 6,) και με τον Κλάδο του ΑΚ Τερόβου της Ιόνιας Οδού, αποτελώντας πρακτικά τον ισόπεδο κόμβο **IK1**. Στην περιοχή σύνδεσης της Κύριας Οδού με την 2η Επαρχιακή Οδό, κατασκευάστηκε ο ισόπεδος τρισκελής κόμβος **IK4**. Παράλληλα με τους δύο ανωτέρους ισόπεδους κόμβους, το τεχνικό αντικείμενο περιλάμβανε και δύο ακόμα τετρασκελείς ισόπεδους κόμβους, οι οποίοι αποκατέστησαν την οδική σύνδεση μεταξύ του νέου οδικού άξονα και της 8B Επαρχιακής Οδού, με την οποία αυτός διασταυρώνεται σε δύο περιοχές. Ο **IK2** μεταξύ Κύριας Οδού και 8B Επαρχιακής Οδού 1ο Τμήμα, κατασκευάστηκε περί τη Χ.Θ. 2+600 και ο **IK3** μεταξύ Κύριας Οδού και 8B Επαρχιακής Οδού 2ο Τμήμα, περί τη Χ.Θ. 5+850. Παράλληλα, κατασκευάστηκαν τα συνοδά τεχνικά έργα. Σημαντικότερο τεχνικό έργο, είναι η Γέφυρα μήκους 134.0m από Χ.Θ. 7+316.52 έως Χ.Θ. 7+450.50 της Κύριας Οδού. Η Γέφυρα χωροθετείται εντός οριζοντιογραφικής καμπύλης, ούτως ώστε να γεφυρωθεί η μισγάγγεια του ρέματος "Φτελιές", την οποία και διατρέχει η χάραξη της Κύριας Οδού. Με σκοπό την ομαλή απορροή των ομβρίων, τόσο από τις λεκάνες απορροής της ευρύτερης περιοχής, όσο και από το κατάστρωμα των οδικών τμημάτων κατασκευάστηκαν κιβωτοειδείς οχετοί διαφόρων διαστάσεων, καθώς και σωληνωτοί οχετοί Φ1000.

Και αφού λάβαμε υπ' όψη:

Την από 02/02/2024 υποβληθείσα εμπρόθεσμα τελική επιμέτρηση που συντάχθηκε από τον ανάδοχο και αφού ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από τον Κωνσταντίνο Έξαρχο, Πολιτικό Μηχανικό, Προϊστάμενο Τμήματος Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Ι., κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο στις 16-02-2024 (αρ. πρωτ. 17356/1920) και η οποία περιλαμβάνει τις εργασίες με τις ποσότητες που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

Α/Α	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Ποσότητες	
				Εγκ/σες με τον 9ο ΑΠΕ	Ποσότητα Τελικής Επιμέτρησης
	Αρχική σύμβαση				
	Εργασίες προϋπολογισμού				
	1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ				
1	Εκσκαφή χαλαρών εδαφών	m3	1	6.500.00	6.359.69

2	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	m3	2	103.000,00	103.000,00
3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, με χρήση εκρηκτικών	m3	3	300.000,00	300.000,00
4	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών	m3	4	365.700,00	365.700,00
5	Προμήθεια δανείων, δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών δανειοθαλάμων Κατηγορίας E4	m3	8	195.000,00	195.000,00
6	Κατασκευή επιχωμάτων	m3	9	549.000,00	547.188,40
7	Κατασκευή οπλισμένου επιχώματος χωρίς την δαπάνη των φύλλων οπλισμού και των απαιτούμενων δανείων	m3	10	136.000,00	130.790,25
8	Επένδυση πρανών με φυτική γη	m2	11	137.500,00	137.395,52
2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ					
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	m3	13	16.000,00	15.914,68
2	Μεταβατικά επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών	m3	14	19.600,00	16.904,44
3	Γεωπλέγματα οπλισμένων επιχωμάτων, αντοχής Tult 60 KN/m	m2	15	65.500,00	65.234,85
4	Γεωπλέγματα οπλισμένων επιχωμάτων, αντοχής Tult 80 KN/m	m2	16	57.000,00	55.894,50
5	Γεωπλέγματα οπλισμένων επιχωμάτων, αντοχής Tult 120 KN/m	m2	17	98.000,00	97.995,19
6	Γεωπλέγματα οπλισμένων επιχωμάτων, αντοχής Tult 160 KN/m	m2	18	111.000,00	108.893,41
7	Επένδυση πρανών με ελεύθερο πλέγμα	m2	20	9.655,00	9.655,00
8	Αγκύρια ολόσωμης πάκτωσης πρανών ανοιχτών εκσκαφών, με ράβδους Φ25 B500C	m	21	11.300,00	11.286,00
9	Διάτρηση και σκυροδέτηση έγχυτων πασσάλων, διαμέτρου Φ0,80m	m	22	620,00	620,00
10	Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα C8/10	m3	23	1.450,00	1.248,51
11	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	m3	25	800,00	747,84
12	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	m3	27	8.300,00	8.300,00
13	Κατασκευή κιβωτιοειδών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25	m3	29	8.500,00	8.231,26
14	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	m3	30	235,00	234,81
15	Κατασκευή κορμών μεσοβάθρων από οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30, με χρήση ολισθαίνοντος ή αναρριχώμενου ξυλοτύπου	m3	31	722,00	691,89
16	Κατασκευή ακροβάθρων, θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης, κεφαλοδέσμων κ.λ.π με σκυρόδεμα C25/30 οπλισμένο	m3	32	835,00	830,05
17	Προεντεταμένες πλάκες και πλακοδοκοί από σκυρόδεμα C30/37, σε ύψος από το έδαφος 7,00 < H < 15 m	m3	33	753,00	752,41
18	Προεντεταμένες πλάκες και πλακοδοκοί από σκυρόδεμα C30/37, σε ύψος από το έδαφος H > 15 m	m3	34	159,00	158,09
19	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C	kg	37	1.500.000,00	1.494.977,50
20	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	kg	38	17.000,00	17.000,00

21	Σκληρός χάλυβας προέντασης 150/170	kg	39	20.280,00	20.279,89
22	Οπλισμός σκυροδέματος από ανοξείδωτο χάλυβα με νευρώσεις	kg	40	3.630,00	3.054,14
23	Διαμόρφωση επιφανειών σκυροδέματος τύπου Γ	m2	41	5.000,00	4.393,74
24	Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη	m2	43	16.350,00	13.744,99
25	Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος με διπλή στρώση ασφαλτόπανου και τσιμεντοκονίαμα προστασίας	m2	44	5.500,00	5.068,18
26	Στεγάνωση καταστρώματος γεφυρών με ειδικές μεμβράνες	m2	45	1.300,00	1.299,80
27	Πλήρωση διακένου αρμών με εύκαμπτες μοριοσανίδες εμποτισμένες με άσφαλτο, πάχους 12 mm	m2	48	2,35	2,35
28	Στεγάνωση αρμού με ελαστική ταινία (WATERSTOP)	m	49	800,00	793,20
29	Αρμοί συστολο-διαστολής γεφυρών ολικού εύρους μετακίνησης 60mm	m	50	40,00	38,40
30	Εφέδρανα γεφυρών Σταθερά ελαστομεταλλικά εφέδρανα γεφυρών κατά ΕΛΟΤ EN 1337-3	lt	51	2.540,00	2.398,98
31	Στόμια αποχέτευσης καταστρώματος γεφυρών	kg	52	2.400,00	2.400,00
32	Γεωύφασμα στραγγιστηρίων	m2	54	1.605,00	1.539,66
33	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al)	kg	55	38.300,00	38.247,62
34	Κατασκευή φατνών	m2	56	18.500,00	18.469,00
35	Πλήρωση φατνών	m3	57	3.500,00	3.358,00
36	Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή	m3	60	140,00	135,06
37	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm	m	61	107,00	106,84
38	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm	m	62	314,00	313,36
39	Τσιμεντοσωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων Εσωτερικής διαμέτρου 200mm	m	63	635,00	631,01
40	Προσαύξηση τιμής σκυροδεμάτων Α.Τ. 29 & 30 λόγω αλλαγής κατηγορίας από C20/25 σε C25/30	m3	1ο ΠΚΤΜΝΕ/1	9.007,00	8.777,71
41	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / PN 16 atm	m	2ο ΠΚΤΜΝΕ/1	2.000,00	284,69
42	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	m3	2ο ΠΚΤΜΝΕ/2	315,40	125,69
43	Απομόνωση υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης από το δίκτυο Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 110 mm	ΤΕΜ..	2ο ΠΚΤΜΝΕ/4	2,00	1,00
3 ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ					

1	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπτυκωμένου πάχους 0,10 m	m2	65	194.500,00	194.500,00
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	m2	66	93.500,00	93.500,00
3	Στρώση στράγγισης οδοστρώματος	m3	67	36.000,00	34.918,40
4	Κατασκευή ερεισμάτων	m3	68	6.600,00	6.578,30
4 ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ					
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	m2	69	93.000,00	92.872,78
2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	m2	70	92.000,00	91.929,52
3	Ασφαλτική στρώση βάσης, συμπτυκωμένου πάχους 0,05 m	m2	71	93.000,00	92.872,78
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	m2	72	92.000,00	91.929,52
5 ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ					
1	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης N2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, λειτουργικού πλάτους W4	m	73	7.910,00	7.910,00
2	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης N2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, λειτουργικού πλάτους W2	m	74	9.090,00	9.090,00
3	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, ικανότητας συγκράτησης H2, λειτουργικού πλάτους W4, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α	m	75	633,00	633,00
4	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων	m	76	280,00	268,00
5	Σιδηρά κιγκλιδώματα	kg	77	2.540,00	2.412,00
6	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανάκλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	m2	78	100,00	58,29
7	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	τεμ.	79	35,00	35,00
8	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	τεμ.	80	80,00	55,00
9	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	τεμ.	82	25,00	25,00
10	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικό	m2	84	9.330,00	8.960,60
11	Προσαύξηση τιμής στο άρθρο Α.Τ. 74 για την τοποθέτηση στηθαίων H1-W3-A	m	3οΠΚΤΜΝΕ/ 1	9.090,00	9.090,00
12	Προσαύξηση τιμής στο άρθρο Α.Τ. 75 για την τοποθέτηση στηθαίων H2-W1-A	m	3οΠΚΤΜΝΕ/ 2	291,00	291,00
13	Προσαύξηση τιμής στο άρθρο Α.Τ. 75 για την τοποθέτηση στηθαίων H2-W2-A	m	3οΠΚΤΜΝΕ/ 3	342,00	342,00
6 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ					
1	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 110 - 150 W, με βραχίονα	τεμ.	86	130,00	127,00
2	Πίλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων	τεμ.	87	5,00	5,00
3	Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων 40 x 40 cm	τεμ.	88	30,00	16,00
4	Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από	m	89	500,00	500,00

	πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου DN 90 mm				
5	Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοί διατομής 25 mm ²	m	90	500,00	500,00
Ημιτελείς εργασίες					
1 6. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ					
1	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m	TEM	85.1	126,00	123,00
Υλικά σε εγκεκριμένη αποθήκη					
2 1. 6. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ					
1	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m	TEM	85.1.	126,00	123,00
1η Τροποποίηση Σύμβασης					
Εργασίες προϋπολογισμού					
1 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών	m3	4.1.1	230.506,00	230.506,00
2 5. ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ					
1	Νέα τιμή για τα στηθαία τύπου H1-W3-A (gutter), σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής ΣΑΟ.	m	4οΠΚΤΜΝΕ/ 1	7.700,00	7.700,00
2η Τροποποίηση Σύμβασης					
Εργασίες προϋπολογισμού					
1 1. 1.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, με χρήση εκρηκτικών	m3	3.β	12.754,96	12.754,96
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών	m3	4.β	55.709,65	55.709,65
2 2. 5. ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ					
1	Νέα τιμή για τα στηθαία τύπου H1-W3-A (gutter), σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής ΣΑΟ.	m	4οΠΚΤΜΝΕ/ 1	1.390,00	1.390,00

Προβήκαμε

παρουσία και του αναδόχου στην:

1) ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε έλεγχο κατά το εφικτό στις επιμετρήσεις των εργασιών που εκτελέστηκαν διαπίστωσε ότι οι ποσότητες που αναγράφονται στην Τελική Επιμέτρηση και στον ανωτέρω πίνακα του παρόντος Πρωτοκόλλου, ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και παραλαμβάνει αυτές όπως αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα.

2) ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η επιτροπή παραλαβής έχοντας υπόψη: α)τα συμβατικά τεύχη του φακέλου του έργου, β)τις πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές, γ)τα δελτία ποιοτικού ελέγχου που εξέδωσε ιδιωτικό εργαστήριο, δ)τις τεχνικές αναφορές του Εξειδικευμένου Σύμβουλου Ποιοτικού Ελέγχου (Ε.Σ.Π.ΕΛ) και ε) τον μακροσκοπικό έλεγχο από την επιτόπου αυτοψία, διαπίστωσε ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και δεν παρουσιάζουν ως προς την ποιότητα ουσιώδεις ή επουσιώδεις αποκλίσεις. Βρίσκει δε αυτές σε καλή κατάσταση από άποψη συντήρησης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Σ.Π.ΕΛ.

Έχει διενεργηθεί από τον «Εξειδικευμένο Σύμβουλο Ποιοτικού Ελέγχου» (Ε.Σ.Π.ΕΛ.) ο σχετικός έλεγχος και έχουν εκδοθεί προς τούτο οι τεχνικές αναφορές:

- a) **TA0859-5001576.01-00.0-01.A-06-19** με κατάταξη **ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ i.**
- b) **TA1106-5001576.01-02.A-02.A-05-20** με κατάταξη **ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ i.**
- c) **TA1765-5001576.01-03.A-03.A-10-21** με κατάταξη **ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ i.**

2. Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ.

Η Επιτροπή Παραλαβής διαπίστωσε ότι υπάρχει ενημερωμένος ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) και περιλαμβάνεται σε αυτόν το μητρώο και το Σ.Α.Υ. του έργου.

3. ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η σύνταξη, ο έλεγχος και η επιβεβαίωση των επιμετρήσεων ολοκληρώθηκε μετά την περαίωση του έργου και ενώ είχε εκπνεύσει ο συμβατικός χρόνος προθεσμίας και δεν κατέστη δυνατή η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών εντός του συμβατικού χρόνου. Η συνολική δαπάνη κατασκευής του έργου σύμφωνα με τις εγκεκριμένες πιστοποιήσεις του έργου ανέρχεται σε 12.912.156,67 € για εργασίες. Η συνολική τελική εκτιμώμενη δαπάνη υπολείπεται της συμβατικής δαπάνης.

4. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:

Υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο το υπ' αριθμ. 156483/15820/08-09-2025 αίτημά του για την έγκριση του πινακίου αμοιβής για τη διεξαγωγή γεωτεχνικής έρευνας και την σύνταξη μελέτης στην περιοχή της Κατολίσθησης από Δ368 έως Δ371.

Η Επιτροπή Παραλαβής επισημαίνει ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 172 του Ν. 4412/2016 παρ. 5, *“Η επιτροπή παραλαβής παραλαμβάνει το έργο ποσοτικά και ποιοτικά, ελέγχει κατά το δυνατόν τις επιμετρήσεις, καταγράφει στο πρωτόκολλο τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης, αιτιολογεί τις τροποποιήσεις στις ποσότητες και αναγράφει τις παρατηρήσεις της για εργασίες που δεν έχουν εκτελεσθεί ή για υλικά που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ή για εργασίες που έχουν εκτελεσθεί με υπέρβαση των εγκεκριμένων ποσοτήτων ή κατά τροποποίηση των εγκεκριμένων σχεδίων.*

Πέραν των ως άνω παρατηρήσεων, η επιτροπή δεν έχει δικαίωμα ελέγχου των οικονομικών παραμέτρων και των διαδικασιών της εκτέλεσης εν γένει του έργου.”

Επιπρόσθετα η Επιτροπή Παραλαβής, με αναφορά στο αίτημα του αναδόχου, παραπέμπει στο άρθρο 151 του Ν.4412/2016 παρ. 11 ότι *“Μαζί με την τελική επιμέτρηση ο ανάδοχος μπορεί να υποβάλει και κάθε άλλο αίτημά του που σχετίζεται με δικαίωμά του από την εκτέλεση της σύμβασης, αν αυτό δεν έχει αποσβεστεί και η σχετική αξίωση παραγραφεί, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο [άρθρο 173](#), περί αποσβέσεων δικαιωμάτων του αναδόχου, ή αν το σχετικό δικαίωμα δεν έχει αποσβεστεί ή παραγραφεί. Μετά την υποβολή ή σύνταξη κατά την παρ. 6 της τελικής επιμέτρησης, ο ανάδοχος δεν μπορεί να εγείρει σχετικές απαιτήσεις παρά μόνο για οφигενείς αιτίες.”*

5. ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ:

Ο συμβατικός χρόνος εγγυήσεως και συντηρήσεως του έργου είναι δεκαπέντε μήνες από την βεβαιωμένη περάτωση των εργασιών που είναι 15-12-2023 και κατά συνέπεια έληξε στις 15-03-2025.

Σε συνέχεια των ανωτέρω η Επιτροπή παραλαμβάνει τις επί μέρους εργασίες που περιλαμβάνει το έργο, όπως αυτές καταγράφονται στον ανωτέρω πίνακα του παρόντος πρωτοκόλλου παραλαβής.

Το παρόν συντάχθηκε σε έξι (6) αντίτυπα και το ένα παραδόθηκε στον ανάδοχο.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ	Ιωάννινα 19/09/2025 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ	ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Ευστάθιος Αθανασόπουλος (Νόμιμος εκπρόσωπος της «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.»)	Ζιώγας Ιωσήφ Πολιτικός Μηχανικός Τσιούμπος Δημήτριος Πολιτικός Μηχανικός	Παπαδημητρίου Βλάσιος Πολιτικός Μηχανικός Σιώμος Γεώργιος Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός
	Γόγολου Ασπασία Πολιτικός Μηχανικός	Βούρδας Περικλής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **40/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 40/2364/29-12-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/238779/3308/23-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 54ο

Έγκριση των Πρακτικών 1/10-12-2025 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών) και 2/18-12-2025 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού (διεθνούς) ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την υλοποίηση των υποέργων Νο 1 & 2 της Πράξης: «Προτεραιότητα 6 "ΕΠΙΣΤΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ & ΥΛΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ"/ΠΑΔΚΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 14/64/17-12-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2025 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 1/4/18-02-2025, 4/10/08-04-2025, 7/20/24-06-2025 8/22/15-7-2025 και 9/28/12-8-2025 αποφάσεις περί έγκρισης της 1^{ης}, 2^{ης}, 3^{ης}, 4^{ης} και 5^{ης} τροποποίησής του.
6. Την αριθμ. 29/1557/09-09-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, περί έγκρισης δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης, καθώς και έγκρισης διενέργειας, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Περιφέρειας Ηπείρου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου, και κατάρτισης των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαγωνιστικής διαδικασίας (άνω των ορίων), μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την ανάδειξη συμβαλλόμενων στη συμφωνία πλαίσιο, τριετούς διάρκειας, προκειμένου να υλοποιηθούν τα υποέργα Νο 1 & 2 της Πράξης «Προτεραιότητα 6 "ΕΠΙΣΤΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ & ΥΛΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ"/ΠΑΔΚΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», συνολικού προϋπολογισμού 10.209.072,58 € (για τρόφιμα και ΒΥΣ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με δικαίωμα προαίρεσης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα και με την υπ' αριθμ. Δ.Α. ΟΠΕΚΑ: 753/Οικ./20-8-2025 απόφαση της Διαχειριστικής Αρχής του ΟΠΕΚΑ, με τη διατύπωση της σύμφωνης γνώμης της, περί προέγκρισης της Διακήρυξης.
7. Την αριθμ. 31/1674/23-09-2025 (ΦΕΚ 1314/Υ.Ο.Δ.Δ./2025) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε η αμειβόμενη τριμελής Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του ανοιχτού (διεθνούς) ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων, του θέματος.
8. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9793/22-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3286/22-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση τα Πρακτικά 1/10-12-2025 και 2/18-12-2025 της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού (διεθνούς) ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την υλοποίηση των υποέργων Νο 1 & 2 της Πράξης: «Προτεραιότητα 6 "ΕΠΙΣΤΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ & ΥΛΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ"/ΠΑΔΚΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».
9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών, το αριθμ. πρωτ. 21582/24-12-2025 έγγραφο της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, προς τους Περιφερειάρχες, που αναφέρεται σε επανασχεδιασμό της διαδικασίας αξιοποίησης των πόρων του Προγράμματος ΤΕΒΑ και ζητά τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για παύση ή αναστολή των εν εξελίξει διαγωνιστικών διαδικασιών και για τον λόγο αυτό εισηγήθηκε την

αναβολή λήψης απόφασης επί του θέματος, ώστε να επανέλθει με εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, με τα νέα δεδομένα.

Αποφασίζει ομόφωνα

Αναβάλλει την συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος: «Έγκριση των Πρακτικών 1/10-12-2025 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών) και 2/18-12-2025 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού (διεθνούς) ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την υλοποίηση των υποέργων Νο 1 & 2 της Πράξης: «Προτεραιότητα 6 "ΕΠΙΣΤΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ & ΥΛΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ"/ΠΑΔΚΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», βάσει του αριθμ. πρωτ. 21582/24-12-2025 εγγράφου της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που αναφέρεται σε επανασχεδιασμό της διαδικασίας αξιοποίησης των πόρων του Προγράμματος ΤΕΒΑ και ζητά τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για παύση ή αναστολή των εν εξελίξει διαγωνιστικών διαδικασιών, προκειμένου το θέμα να επανέλθει με εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **40/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 40/2366/29-12-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/238779/3308/23-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 56°

Έγκριση της υπ' αριθμ. πρωτ. 235278/9696/18-12-2025 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης δαπανών μισθοδοσίας για την πληρωμή δύο αιτούντων ασφαλιστικών μέτρων κατόπιν αποφάσεων Προσωρινής Διαταγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Μισθοδοσίας της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9717/19-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3262/19-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει για έγκριση, την αριθμ. πρωτ. 235278/9696/18-12-2025 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης δαπανών μισθοδοσίας για την πληρωμή δύο αιτούντων ασφαλιστικών μέτρων κατόπιν αποφάσεων Προσωρινής Διαταγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθμ. πρωτ. 235278/9696/18-12-2025 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης δαπανών μισθοδοσίας για την πληρωμή δύο αιτούντων ασφαλιστικών μέτρων κατόπιν αποφάσεων Προσωρινής Διαταγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων», το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω αυτολεξεί, ως εξής:

«.....



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Πλ. Πύρρου 1 – 45221 – Ιωάννινα
 Πληροφ.: Ι. Φουτάκη
 Τηλ.: 2651087228
 e-mail: i.foutaki@php.gov.gr

Ιωάννινα, 18/12/2025

Αριθ. Πρωτ.: οικ. 235278/9696

ΘΕΜΑ: «Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης δαπανών μισθοδοσίας για την πληρωμή δύο αιτούντων ασφαλιστικών μέτρων κατόπιν αποφάσεων Προσωρινής Διαταγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87).

Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016), καθώς και του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α') «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» και την αριθμ. πρωτ. 2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 (ΑΔΑ: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) Εγκύκλιο με θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων ... του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α')» του Αν. Υπ. Οικονομικών.

Τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου – ΠΕ Ιωαννίνων οικ. έτους 2025, ο οποίος εγκρίθηκε με την αριθ.: 14/64/17-12-2024 (ΑΔΑ:ΨΘΓΕ7Λ9-Ω32) απόφαση του Περ. Συμβουλίου και την αριθ.: 282/3-1-2025 (ΑΔΑ:9ΔΧ9ΟΡ1Γ-4Ε0) απόφαση νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας, όπως διαμορφώθηκε με την 5η τροποποίησή του.

Την ανάγκη πληρωμής δαπανών μισθοδοσίας για την χρονική περίοδο από 08/12/2025 (ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας) έως και 31/12/2025, κατόπιν των από 04/12/2025 αποφάσεων Προσωρινής Διαταγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, στην Αθανασιάδου Μαρία του Μιχαήλ και την Πλάτη Χαρίκλεια του Γεωργίου-Αλέξανδρου, σε συνέχεια των με αριθμ. 770/2025 και 776/2025 αντίστοιχα αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσαν κατά της Περιφέρειας Ηπείρου.

Το γεγονός ότι ως την ημερομηνία αυτή δεν θα συνεδριάσει η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

Αποφασίζει

Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού 2.500,00€ σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου – ΠΕ Ιωαννίνων οικ. έτους 2025 Ε.Φ. 072 Κ.Α.Ε: 0892.01, για την πληρωμή δαπανών μισθοδοσίας, κατόπιν αποφάσεων Προσωρινής Διαταγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, για την χρονική περίοδο από 08/12/2025 (ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας) έως και 31/12/2025, στην Αθανασιάδου Μαρία του Μιχαήλ και την Πλάτη Χαρίκλεια του Γεωργίου-Αλέξανδρου, σε συνέχεια των με αριθμ. 770/2025 και 776/2025 αντίστοιχα αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσαν κατά της Περιφέρειας Ηπείρου.

Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί στην Περιφερειακή Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου για έγκριση.

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου

Αλέξανδρος Καχριμάνης

.....».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **40/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 40/2368/29-12-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/238779/3308/23-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 58°

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκπόνηση υποέργου του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με ΚΑ 2023ΝΠ43000027 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού και λοιπού ηλεκτροφωτισμού 2019-2021 (2019ΕΠ53000002)».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Εγγείων Βελτιώσεων της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 3452/18-12-2025 έγγραφο, συνημμένο αντίστοιχα, με αρ. πρωτ. 3256/18-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία, εισηγείται την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργου του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με ΚΑ 2023ΝΠ43000027 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού και λοιπού ηλεκτροφωτισμού 2019-2021 (2019ΕΠ53000002)».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την πραγματοποίηση της κάτωθι δαπάνης και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με ΚΑ 2023ΝΠ43000027 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού και λοιπού ηλεκτροφωτισμού 2019-2021 (2019ΕΠ53000002)» για την εκπόνηση του κάτωθι υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου με τη ΔΕΔΔΗΕ, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής:

Υπόεργο	Προϋπολογισμός €	Έγκριση Διάθεσης πίστωσης & ορισμός αποφαινομένων οργάνων
Επέκταση δικτύου για ηλεκτροδότηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων από το υφιστάμενο δίκτυο μέχρι την θέση "ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ" της Τ.Κ. Ζερβοχωρίου του δήμου Σουλίου	19.082,53	234493/7607/17-12-2025
ΣΥΝΟΛΟ	19.082,53	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **40/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 40/2371/29-12-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/238779/3308/23-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 61ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την διενέργεια ειδικών διαγνωστικών και μοριακών εξετάσεων για μεταδιδόμενες νόσους σε ωφελούμενους κλειστών δομών Μ.Φ.Η. Περιφέρειας Ηπείρου, οι οποίοι είναι κατάκοιτοι ή περιορισμένης κινητικότητας, ώστε να περιοριστεί η διασπορά των λοιμωδών νοσημάτων στην ευάλωτη ομάδα των ηλικιωμένων.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 2777/23-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3321/23-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την δαπάνη διενέργειας ειδικών διαγνωστικών και μοριακών εξετάσεων για μεταδιδόμενες νόσους σε ωφελούμενους κλειστών δομών Μ.Φ.Η. Περιφέρειας Ηπείρου, οι οποίοι είναι κατάκοιτοι ή περιορισμένης κινητικότητας, ώστε να περιοριστεί η διασπορά των λοιμωδών νοσημάτων στην ευάλωτη ομάδα των ηλικιωμένων, από την ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ23000015 για την «Αντιμετώπιση Έκτακτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 6.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 με ΚΑ 2023ΝΠ23000015 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020 - 2022 (2020ΕΠ53000001), για την διενέργεια ειδικών διαγνωστικών και μοριακών εξετάσεων για μεταδιδόμενες νόσους σε ωφελούμενους κλειστών δομών Μ.Φ.Η. Περιφέρειας Ηπείρου, οι οποίοι είναι κατάκοιτοι ή περιορισμένης κινητικότητας, ώστε να περιοριστεί η διασπορά των λοιμωδών νοσημάτων στην ευάλωτη ομάδα των ηλικιωμένων, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 2777/23-12-2025 σχετική εισήγηση της Δ/σης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου, το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω, ως εξής:

«... ΣΧΕΤ: Υπ'αριθμ. ΔΑΠ /235945/7652/19-12-2025 απόφαση του Περιφερειάρχη: «Έγκριση διάθεσης πίστωσης και ορισμός αποφαينوμένων Οργάνων».

Σας κάνουμε γνωστό ότι από την περίοδο της Πανδημίας έως και σήμερα σε όλες τις Κλειστές Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) και στα κλειστά Κέντρα Αποκατάστασης ΑμεΑ δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην τήρηση των μέτρων πρόληψης και στην τήρηση όλων των υγειονομικών κανονισμών, ώστε να περιορίζεται η διασπορά των λοιμώξεων, οι οποίες αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για τη ζωή των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία.

Αυτός είναι και ο λόγος που τα μέτρα για την covid-19 παρατάθηκαν για τις συγκεκριμένες δομές σε αντίθεση με την άρση που νομοθετήθηκε για τις ανοικτές δομές και τις μονάδες υγείας καθώς και το γενικό πληθυσμό. Περιορισμένη επισκεψιμότητα στις δομές και πάντοτε ύστερα από τον έλεγχο για την καλή υγεία των επισκεπτών, καθώς και διενέργεια συχνών μοριακών και άλλων ειδικών εξετάσεων είναι κάποια από τα μέτρα που βοηθούν στην πρόληψη και τη μείωση του κινδύνου.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, λόγω της ευαλωτότητας και της ευπάθειας των ατόμων της τρίτης ηλικίας καθώς και των ατόμων με αναπηρίες, θα πρέπει «συστηματικά» να λαμβάνονται όλες οι προφυλάξεις που θα περιορίσουν την έκθεσή τους σε κίνδυνο να νοσήσουν από λοιμώξεις του αναπνευστικού και ιώσεις που εμφανίζονται κυρίως κατά τη χειμερινή περίοδο, γεγονός που μπορεί να αποβεί επιζήμιο ή μοιραίο για τη ζωή τους.

Επίσης συνιστάται άμεσος και συχνός έλεγχος σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων ώστε αφενός να αντιμετωπισθούν άμεσα και αποτελεσματικά οι πάσχοντες και αφετέρου να αποφευχθεί η διασπορά στους

υπόλοιπους ωφελούμενους των δομών. Ιδιαίτερη δε φροντίδα θα πρέπει να παρέχεται στα άτομα που είναι κατάκοιτα ή περιορισμένης κινητικότητας και με μέριμνα των υπευθύνων να πραγματοποιούνται οι απαραίτητες ειδικές διαγνωστικές εξετάσεις.

Η Περιφέρεια Ηπείρου, στα πλαίσια του επιχειρησιακού της σχεδιασμού για την παροχή φροντίδας και προστασίας στις ευάλωτες και ιδιαίτερα ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, προκειμένου να συμβάλλει στην προστασία των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία των κλειστών δομών κοινωνικής φροντίδας, πρόκειται να ενισχύσει αυτή την υποχρέωση των κλειστών δομών για τη διενέργεια των διαγνωστικών εξετάσεων από Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο σε κατάκοιτους και με περιορισμένη κινητικότητα ηλικιωμένους, δεδομένου ότι πρόκειται για μονάδες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν οργανωμένη και υποδειγματική φροντίδα στους ωφελούμενους.

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να εγκρίνετε την κάλυψη της προαναφερόμενης δαπάνης ως κάτωθι : ... (ΠΙΝΑΚΑΣ).

Το ποσόν αυτό θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΝΠ 230 με Κ.Α. 2023ΝΠ23000015 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών Δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022 (2020ΕΠ53000001)»».

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **40/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 40/2372/29-12-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/238779/3308/23-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 62°

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την δημιουργία διαφημιστικού υλικού στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία της Ηπειρωτικής Γαστρονομίας με τη χρήση τοπικών προϊόντων αξίας».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).

5. Την εισήγηση της Δ/σης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 1553/11-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3195/11-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη 6.200,00 € για την παραγωγή διαφημιστικού υλικού που θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία της Ηπειρωτικής Γαστρονομίας με τη χρήση τοπικών προϊόντων αξίας» που υλοποιείται από την Περιφέρεια Ηπείρου σε συνεργασία με τον Δήμο Ιωαννιτών, Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, τα Δημόσια Σ.Α.Ε.Κ. Ιωαννίνων, την Ένωση Γαστρονομίας Ηπείρου και το Σωματείο Καφέ Μπαρ, Εστιατορίων και Συναφών Επαγγελμάτων «Παμβώτις», σύμφωνα με το από 20-3-2025 Μνημόνιο Συνεργασίας. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΝΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2024ΝΠ53000000, Έργο: Προώθηση και προβολή τουριστικού προϊόντος Περιφέρειας Ηπείρου, Υποέργο: 4. Ενέργειες προβολής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς: Εργολαβία: «Παραγωγή διαφημιστικού υλικού στο πλαίσιο του έργου: «Δημιουργία της Ηπειρωτικής Γαστρονομίας με τη χρήση τοπικών προϊόντων αξίας»».

Το υλικό που θα δημιουργηθεί είναι:

- Έντυπο 36σελίδες, διάσταση 15x15, σε χαρτί 150gr velvet με καρφίτσα
- Έντυπο 2πτυχο, Α4 σε χαρτί 150gr velvet
- Menu Α5, 2όψεις, σε 300gr velvet, 4χρωμο με πλαστικοποίηση
- Πινακίδες Α4 plexiglass 8mm, με αποστάτες στις 4 γωνίες και εκτύπωση
- Σχεδιασμός – αλλαγές μακέτας ...».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Για την κάλυψη των δαπανών δημιουργίας διαφημιστικού υλικού στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία της Ηπειρωτικής Γαστρονομίας με τη χρήση τοπικών προϊόντων αξίας», το οποίο υλοποιείται βάσει του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου Ιωαννιτών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, των Δημοσίων Σ.Α.Ε.Κ. Ιωαννίνων, της Ένωσης Γαστρονομίας Ηπείρου και του Σωματείου Καφέ Μπαρ, Εστιατορίων και Συναφών Επαγγελμάτων «Παμβώτις», με σκοπό την από κοινού ανάδειξη στον τελικό καταναλωτή των τοπικών, παραδοσιακών τροφίμων (υφισταμένων και ξεχασμένων) ως προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας μέσα από συντονισμένες δράσεις και πρωτοβουλίες,

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 6.200,00 € με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2024ΝΠ53000000 Έργο: Προώθηση και προβολή τουριστικού προϊόντος Περιφέρειας Ηπείρου, Υποέργο: 4. Ενέργειες προβολής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς: Εργολαβία: «Παραγωγή διαφημιστικού υλικού στο πλαίσιο του έργου: «Δημιουργία της Ηπειρωτικής Γαστρονομίας με τη χρήση τοπικών προϊόντων αξίας», για την δημιουργία του κάτωθι υλικού, ως εξής:

- Έντυπο 36σελίδες, διάσταση 15x15, σε χαρτί 150gr velvet με καρφίτσα
- Έντυπο 2πτυχο, Α4 σε χαρτί 150gr velvet
- Menu Α5, 2όψεις, σε 300gr velvet, 4χρωμο με πλαστικοποίηση
- Πινακίδες Α4 plexiglass 8mm, με αποστάτες στις 4 γωνίες και εκτύπωση
- Σχεδιασμός – αλλαγές μακέτας

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής: κ. Στέφος Ιωάννης και κ. Πρέντζας Γεώργιος όπως και στις σχετικές αριθμ.16/742/08-05-2025, 20/1064/23-06-2025 και 39/2265/15-12-2025 αποφάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **40/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 40/2373/29-12-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/238779/3308/23-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 63°

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «Σύγχρονες Δημιουργίες 2026», που διοργανώνεται στην Αθήνα, το διάστημα 16-19/1/2026.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1626/23-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3315/23-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
- «... Η Περιφέρεια Ηπείρου, σύμφωνα με την με αριθ. 11/70/12-12-2025 Απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, θα συμμετάσχει στην έκθεση προβολής κοσμημάτων Σύγχρονες Δημιουργίες 2026, η οποία διοργανώνεται στην Αθήνα το διάστημα 16-19/1/2026. Στο περίπτερο της Περιφέρειας Ηπείρου θα φιλοξενηθούν δωρεάν τοπικές επιχειρήσεις του κλάδου της αργυροχρυσοχοΐας. Η στήριξη της αργυροχρυσοχοΐας κρίνεται απαραίτητη, δεδομένου ότι πρόκειται για μια τέχνη που ανθεί στην περιοχή από τους Βυζαντινούς ήδη χρόνους και συνιστά χαρακτηριστικό γνώρισμα του τόπου. Παρακαλούμε να εγκρίνετε τη σχετική δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 18.972,00 € και θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΝΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2024ΝΠ53000000, Έργο: Προώθηση και προβολή τουριστικού προϊόντος Περιφέρειας Ηπείρου, Υποέργο: 5. Ενίσχυση υποδομών, δράσεων και εκδηλώσεων σύγχρονου πολιτισμού, Εργολαβία: «Συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση Σύγχρονες Δημιουργίες 2026». Η δαπάνη θα καλύψει τα έξοδα ενοικίασης χώρου και κατασκευής περιπτέρων. ...».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Για την κάλυψη των δαπανών συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «Σύγχρονες Δημιουργίες 2026», που διοργανώνεται στην Αθήνα το διάστημα 16-19/1/2026, συμμετοχή η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 11/70/12-12-2025 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου,

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 18.972,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2024ΝΠ53000000, Έργο: Προώθηση και προβολή τουριστικού προϊόντος Περιφέρειας Ηπείρου, Υποέργο: 5. Ενίσχυση υποδομών, δράσεων και εκδηλώσεων σύγχρονου πολιτισμού, Εργολαβία: «Συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση Σύγχρονες Δημιουργίες 2026», σύμφωνα με την ανωτέρω (υπό στ. 5) εισήγηση της Δ/σης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού Π.Η.

Η δαπάνη θα καλύψει τα έξοδα ενοικίασης χώρου και κατασκευής περιπτέρων, όπου θα φιλοξενηθούν δωρεάν τοπικές επιχειρήσεις του κλάδου της αργυροχρυσοχοΐας, η στήριξη της οποίας κρίνεται απαραίτητη, δεδομένου ότι πρόκειται για μια τέχνη που ανθεί στην περιοχή από τους Βυζαντινούς ήδη χρόνους και συνιστά χαρακτηριστικό γνώρισμα του τόπου.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **40/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 40/2374/29-12-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/238779/3308/23-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 64ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την δημιουργία βίντεο 360 μοιρών για τα χιονοδρομικά κέντρα της Ηπείρου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024

(ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α' /2016).
5. Την αριθμ. 39/2263/15-12-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την διαφημιστική προβολή των χιονοδρομικών κέντρων της Περιφέρειας Ηπείρου στην ιστοσελίδα xionodromika.gr περιόδου 2025-2026.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1627/23-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3316/23-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Ηπείρου και της ανάδειξης των χιονοδρομικών της κέντρων (Χ.Κ. Βασιλίτσας, Χ.Κ. Ανηλίου και Χ.Κ. Προφήτη Ηλία - Μετσόβου), προτείνεται η δημιουργία σφαιρικού βίντεο 360 μοιρών (VR360), το οποίο θα προσφέρει στον θεατή μία ολοκληρωμένη, διαδραστική εμπειρία εικονικής περιήγησης.

Η παραγωγή θα πραγματοποιηθεί με χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού λήψεων 360°, ικανό να καταγράφει σφαιρικό βίντεο υψηλής ανάλυσης, εξασφαλίζοντας άριστη ποιότητα εικόνας και ρεαλιστική απόδοση του χώρου. Οι λήψεις θα γίνουν από επιλεγμένα σημεία ενδιαφέροντος του κάθε χιονοδρομικού κέντρου, όπως πίστες, αναβατήρες, εγκαταστάσεις και πανοραμικά σημεία θέας, με στόχο την πλήρη αποτύπωση της εμπειρίας του επισκέπτη.

Το τελικό υλικό θα υποστεί επαγγελματική επεξεργασία (μοντάζ, χρωματική διόρθωση, σταθεροποίηση εικόνας και ενσωμάτωση βασικών πληροφοριών όπου απαιτείται), ώστε να είναι συμβατό με προβολή σε ψηφιακές πλατφόρμες, σε ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και με χρήση μέσω συσκευών εικονικής πραγματικότητας (VR headsets).

Το παραδοτέο σφαιρικό βίντεο 360° θα αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο προβολής, ενισχύοντας την εξωστρέφεια των τριών χιονοδρομικών κέντρων της Περιφέρειας Ηπείρου, συμβάλλοντας στην προσέλκυση επισκεπτών καθ' όλη τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.

Κατά την αναπαραγωγή του βίντεο αυτού σε κανονική επίπεδη οθόνη, ο θεατής θα έχει τον έλεγχο της κατεύθυνσης θέας σαν πανόραμα. Έτσι παρακολουθώντας κάποιος το σφαιρικό αυτό βίντεο, θα μπορεί να απολαύσει μία διαδρομή στα χιονοδρομικά κέντρα της Ηπείρου, σαν να βρίσκεται ο ίδιος εκεί, επιλέγοντας ο ίδιος το που θα κοιτάξει βλέποντας γύρω γύρω και ακούγοντας τους φυσικούς ήχους.

Για να δει κάποιος το διαδραστικό βίντεο 360° που θα δημιουργηθεί, δεν θα απαιτείται η χρήση VR γυαλιών.

Το μόνο που θα χρειάζεται είναι μια κινητή συσκευή ή έναν υπολογιστή.

Παραδοτέο υλικό:

Ένα (1) σφαιρικό βίντεο 360° σε υψηλή ανάλυση με πλάνα από τα τρία χιονοδρομικά κέντρα της Περιφέρειας Ηπείρου (Χ.Κ. Βασιλίτσας, Χ.Κ. Ανηλίου και Χ.Κ. Προφήτη Ηλία - Μετσόβου), διάρκειας έως 3 λεπτά.

* Το σύνολο των παραδοτέων θα υποβληθούν Στο Τμήμα Τουρισμού της Περιφέρειας σε ψηφιακή μορφή.

* Όλο το υλικό θα παραδοθεί στο Τμήμα Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου χωρίς copyright δικαιώματα από την εταιρεία που θα αναλάβει την παραγωγή.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

✓ Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να εστιάσει το οπτικό του πεδίο σε οποιοδήποτε σημείο επιθυμεί.

✓ Η εικόνα του βίντεο θα έχει οπτικό πεδίο 360 μοιρών οριζόντια και 180 μοίρες κάθετα.

✓ Κατά την αναπαραγωγή των βίντεο ο χρήστης ανάλογα με την συσκευή θα μπορεί:

▪ Σε υπολογιστή να περιστρέφει το πεδίο θέας με το ποντίκι (πάνω-κάτω-δεξιά-αριστερά).

▪ Σε Κινητό/Tablet με γύρισμα της συσκευής (gyroscope), να κοιτάζει σε όποια κατεύθυνση θέλει.

▪ Με VR Headset (π.χ. Meta Quest, Google Cardboard, HTC Vive) θα έχει πλήρη εμπύθιση (immersive experience), νιώθοντας σαν να βρίσκεται πραγματικά στον χώρο και να γυρίζει το κεφάλι του φυσικά και να βλέπει 360° γύρω του, χωρίς περιορισμούς.

- ✓ Η καταγραφή των 360° πλανών (εναέρια ή επίγεια) θα γίνουν με επαγγελματικό drone τελευταίας τεχνολογίας σε συνδυασμό με σφαιρική κάμερα Insta360.
- ✓ Η παραγωγή σφαιρικών βίντεο 360° θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού και τεχνογνωσίας, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να προσφέρει στον θεατή μια πλήρως καθηλωτική εμπειρία (immersive VR experience).
- ✓ Το βίντεο θα είναι συμβατό με πλατφόρμες όπως YouTube VR, Facebook 360, websites και VR headsets. Το κόστος ανέρχεται σε 6.200 € και θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΝΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2024ΝΠ53000000, Έργο: Προώθηση και προβολή τουριστικού προϊόντος Περιφέρειας Ηπείρου, Υποέργο: 1. «Προβολή σε εθνικά και διεθνή ΜΜΕ με έμφαση σε ανερχόμενες και μη παραδοσιακές αγορές», εργολαβία: «Δημιουργία βίντεο 360° για τα χιονοδρομικά κέντρα της Ηπείρου»..... ..».

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, εισηγήθηκε την ακύρωση της αριθμ. 39/2263/15-12-2025 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής, που αφορούσε στην διαφημιστική προβολή των χιονοδρομικών κέντρων της Περιφέρειας Ηπείρου στην ιστοσελίδα χιονοδρομικα.gr, κατόπιν και της αντίδρασης της αντιπολίτευσης.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 6.200,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2024ΝΠ53000000, Έργο: Προώθηση και προβολή τουριστικού προϊόντος Περιφέρειας Ηπείρου, Υποέργο: 1. «Προβολή σε εθνικά και διεθνή ΜΜΕ με έμφαση σε ανερχόμενες και μη παραδοσιακές αγορές», εργολαβία: «Δημιουργία βίντεο 360° για τα χιονοδρομικά κέντρα της Ηπείρου», στο πλαίσιο της ενίσχυσης της τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Ηπείρου και της ανάδειξης των χιονοδρομικών της κέντρων (Χ.Κ. Βασιλίτσας, Χ.Κ. Ανηλίου και Χ.Κ. Προφήτη Ηλία - Μετσόβου), με την δημιουργία σφαιρικού βίντεο 360 μοιρών (VR360), το οποίο θα προσφέρει στον θεατή μία ολοκληρωμένη, διαδραστική εμπειρία εικονικής περιήγησης, σύμφωνα με την ανωτέρω (υπό στ. 6) εισήγηση της Δ/σης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού Π.Η.

- Κατόπιν λήψης της παρούσας απόφασης, ακυρώνεται η σχετική, αριθμ. 39/2263/15-12-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής.
- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης και Πρέντζας Γεώργιος, με το σκεπτικό ότι και πάλι η δαπάνη είναι πολύ μεγάλη για την στήριξη των ιδιωτών που εκμεταλλεύονται τα χιονοδρομικά κέντρα.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **40/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 40/2375/29-12-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/238779/3308/23-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 65°

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση FRUIT LOGISTICA 2026, που διοργανώνεται στο Βερολίνο της Γερμανίας, το διάστημα 4-6/02/2026.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 1628/23-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3317/23-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
- «... Η Περιφέρεια Ηπείρου, σύμφωνα με την με αριθ. 11/70/12-12-2025 Απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, θα συμμετάσχει στην έκθεση FRUIT LOGISTICA 2026 η οποία διοργανώνεται στο Βερολίνο το διάστημα 4-6/2/2026. Στο πλαίσιο της έκθεσης και με στόχο την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, η Περιφέρεια Ηπείρου σκοπεύει να προβεί και στην υλοποίηση Β2Β συναντήσεων με Γερμανούς εισαγωγείς που θα βοηθήσουν τους παραγωγούς της να μεγιστοποιήσουν τα αποτελέσματα της συμμετοχής τους.
- Παρακαλούμε να εγκρίνετε τη σχετική δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 55.683,00 € και θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΝΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2024ΝΠ53000000, Έργο: Προώθηση και προβολή τουριστικού προϊόντος Περιφέρειας Ηπείρου, Υποέργο: 7. Συμμετοχή σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις με σκοπό την προώθηση ελληνικών τοπικών προϊόντων στο εξωτερικό, Εργολαβία: «Συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση FRUIT LOGISTICA 2026». Η δαπάνη αναλύεται ως εξής ... (ΠΙΝΑΚΑΣ)...».
6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Στέφος Ιωάννης, δήλωσε «παρών».

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Για την κάλυψη των δαπανών της συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «FRUIT LOGISTICA 2026», η οποία διοργανώνεται στο Βερολίνο της Γερμανίας, το διάστημα 4-6/02/2026, συμμετοχή η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 11/70/12-12-2025 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου,

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 55.683,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2024ΝΠ53000000, Έργο: Προώθηση και προβολή τουριστικού προϊόντος Περιφέρειας Ηπείρου, Υποέργο: 7. Συμμετοχή σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις με σκοπό την προώθηση ελληνικών τοπικών προϊόντων στο εξωτερικό, Εργολαβία: «Συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση FRUIT LOGISTICA 2026», σύμφωνα με την ανωτέρω (υπό στ. 5) εισήγηση της Δ/σης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής:

Ενέργεια	Ποσό (€)
Ενοικίαση και κατασκευή εκθεσιακών περιπτέρων	43.183,00
Διοργάνωση Β2Β συναντήσεων	12.500,00
Σύνολο	55.683,00

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Πρέντζας Γεώργιος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **40/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 40/2376/29-12-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/238779/3308/23-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 66°

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «WINE PARIS 2026», που διοργανώνεται στο Παρίσι, το διάστημα 9-11/2/2026.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).

5. Την εισήγηση της Δ/σης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 1629/23-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3318/23-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Η Περιφέρεια Ηπείρου, σύμφωνα με την με αριθ. 11/70/12-12-2025 Απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, θα συμμετάσχει στην έκθεση WINE PARIS 2026 η οποία διοργανώνεται στο Παρίσι το διάστημα 9-11/2/2026. Στο πλαίσιο της έκθεσης και με στόχο την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, η Περιφέρεια Ηπείρου σκοπεύει να προβεί και στην υλοποίηση Β2Β συναντήσεων με Γάλλους εισαγωγείς που θα βοηθήσουν τους παραγωγούς της να μεγιστοποιήσουν τα αποτελέσματα της συμμετοχής τους.

Παρακαλούμε να εγκρίνετε τη σχετική δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 64.059,20 € και θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΝΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2024ΝΠ53000000, Έργο: Προώθηση και προβολή τουριστικού προϊόντος Περιφέρειας Ηπείρου, Υποέργο: 7. Συμμετοχή σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις με σκοπό την προώθηση ελληνικών τοπικών προϊόντων στο εξωτερικό, Εργολαβία: «Συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση WINE PARIS 2026».. Η δαπάνη αναλύεται ως εξής ... (ΠΙΝΑΚΑΣ)...».

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Στέφος Ιωάννης, δήλωσε «παρών».

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Για την κάλυψη των δαπανών της συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «WINE PARIS 2026», η οποία διοργανώνεται στο Παρίσι, το διάστημα 9-11/2/2026, συμμετοχή η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 11/70/12-12-2025 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου,

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 64.059,20 με ΦΠΑ και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2024ΝΠ53000000, Έργο: Προώθηση και προβολή τουριστικού προϊόντος Περιφέρειας Ηπείρου, Υποέργο: 7. Συμμετοχή σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις με σκοπό την προώθηση ελληνικών τοπικών προϊόντων στο εξωτερικό, Εργολαβία: «Συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση WINE PARIS 2026», σύμφωνα με την ανωτέρω (υπό στ. 5) εισήγηση της Δ/σης Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής:

Ενέργεια	Ποσό (€)
Ενοικίαση και κατασκευή εκθεσιακών περιπτέρων	51.559,20
Διοργάνωση Β2Β συναντήσεων	12.500,00
Σύνολο	64.059,20

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Πρέντζας Γεώργιος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **40/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 40/2377/29-12-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/238779/3308/23-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

- α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
 β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 67ο

Έγκριση του από 2-12-2025 Πρακτικού και του από 22-12-2025 Παραρτήματος αυτού, της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 2-12-2025 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση επαρχιακού οδικού δικτύου της ΠΕ Άρτας για το έτος 2025», προϋπολογισμού 52.000,00 € με ΦΠΑ.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 34/1960/24-10-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία:
 - Α. Καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση επαρχιακού οδικού δικτύου της ΠΕ Άρτας για το έτος 2025», προϋπολογισμού € 52.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9781.01.040.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2025, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και επισυνάπτονται στην αριθμ. πρωτ. 2441/21-10-2025 εισήγηση της Υπηρεσίας. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας.
 - Β. Συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και ορίστηκαν τα μέλη αυτής.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3129/22-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3297/22-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση, το από 2-12-2025 Πρακτικό και το από 22-12-2025 Παράρτημα αυτού της Επιτροπής του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 2-12-2025 για την κατασκευή του έργου του θέματος, σύμφωνα με τα οποία, μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα ένα και τέσσερα εκατοστά επί τοις εκατό (41,04%) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 24.723,81 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 30.657,52 €.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το από 2-12-2025 Πρακτικό και το από 22-12-2025 Παράρτημα αυτού, της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 2-12-2025 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 216760 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση επαρχιακού οδικού δικτύου της ΠΕ Άρτας για το έτος 2025», προϋπολογισμού € 52.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9781.01.040.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας, σύμφωνα με τα οποία, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα ένα και τέσσερα εκατοστά επί τοις εκατό (41,04%) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 24.723,81 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 30.657,52 €.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **40/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 40/2378/29-12-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/238779/3308/23-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 68ο

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες διαγράμμισης επί του ορεινού επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-

10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3089/22-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3281/22-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«...Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθ. πρωτ. ΔΑΠ/203889/6486/07.11.2025 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με τη οποία εγκρίθηκε πίστωση 80.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α 2023ΝΠ43000031 «Συντήρηση - αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» (Υπόεργο: Εργασίες διαγράμμισης επί του ορεινού επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Άρτας).

Από την ΔΤΕΠΕ Άρτας συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η μελέτη του παραπάνω έργου προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 64.516,13 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 80.000,00 €.

Σας στέλνουμε τα τεύχη της μελέτης (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) καθώς και Σχέδιο Διακήρυξης ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου «Εργασίες διαγράμμισης επί του ορεινού επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Άρτας» και παρακαλούμε, λόγω αρμοδιότητας, να προβείτε στην κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας, προκειμένου να προχωρήσουμε στη δημοπράτησή του.

Για την Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του παραπάνω έργου, καθώς και για τυχόν επανάληψη αυτής, η Υπηρεσία μας προτείνει τους παρακάτω υπάλληλους:

Τακτικά μέλη:

1. Χρυσάνθη Τσιρώνη, ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, Πρόεδρος
2. Ιωάννα Ζαρκάδα, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος,
3. Χρήστος Παπαβασιλείου, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος,

Αναπληρωματικά μέλη αυτών:

1. Αλεξάνδρα Βέλιου, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, Πρόεδρος,
2. Παύλος Καρέζος, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος,
3. Μαρία Βασιλειάδη, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος,

και παρακαλούμε λόγω αρμοδιότητας να προβείτε στη συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του παραπάνω έργου σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του Ν 4782/2021.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

- Α.** Καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες διαγράμμισης επί του ορεινού επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α 2023ΝΠ43000031 και τίτλο Συντήρηση - αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 3089/22-12-2025 εισήγηση της Υπηρεσίας και

- Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας.
- Β.** Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), για την κατασκευή του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Χρυσάνθη Τσιρώνη, ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός, Πρόεδρος
2. Ιωάννα Ζαρκάδα, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
3. Χρήστος Παπαβασιλείου, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Αλεξάνδρα Βέλιου, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός, Αναπλ. Πρόεδρος
2. Παύλος Καρέζος, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός
3. Μαρία Βασιλειάδη, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **40/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 40/2379/29-12-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/238779/3308/23-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 69ο

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επείγουσα αποκατάσταση 8ης επαρχιακής οδού στα όρια της ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-

10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 3105/22-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3283/22-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 32 αυτού (Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την μεγάλη επικινδυνότητα καθίζησης του οδοστρώματος στην 8η επαρχιακή οδό, η οποία χρήζει άμεσης αποκατάστασης προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα.
3. Την με αριθ. πρωτ. ΔΑΠ/228229/7359/10.12.2025 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης 150.000,00 €, σε βάρος πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α 2023ΝΠ43000031 «Συντήρηση - αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» (Υπόεργο: Επείγουσα αποκατάσταση 8ης επαρχιακής οδού στα όρια της ΠΕ Άρτας).
4. Στη συνέχεια των παραπάνω το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων ΠΕ Άρτας προέβη στη σύνταξη μελέτης που τα συμβατικά τεύχη αυτής εγκρίθηκαν με την Αρ. Πρωτ. 3034/ 19.12.2025 απόφαση της ΔΤΕΠΕ Άρτας, προκειμένου να αποκατασταθεί η βατότητα της 8ης επαρχιακής οδού, της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

Για τους λόγους αυτούς:

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

1. Την έγκριση διάθεσης της σχετικής πίστωσης.
2. Την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2γ, το Ν 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του υποέργου: «Επείγουσα αποκατάσταση 8ης επαρχιακής οδού στα όρια της ΠΕ Άρτας» του έργου: «Συντήρηση - αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α 2023ΝΠ43000031, προϋπολογισμού 150.000,00 € (με ΦΠΑ).
3. Την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους:

Τακτικά μέλη:

1. Αλεξάνδρα Βέλιου, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας,
2. Χρήστος Παπαβασιλείου, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας,
3. Χρυσάνθη Τσιρώνη, ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας,

Αναπληρωματικά μέλη αυτών:

1. Ιωάννα Ζαρκάδα, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας,
2. Μαρία Βασιλείαδη, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας,
3. Παύλος Καρέζος, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

- Α.** Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/σης

Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας για την υλοποίηση του υποέργου «Επείγουσα αποκατάσταση 8ης επαρχιακής οδού στα όρια της ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ, βάσει της μελέτης του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 3034/19-12-2025 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 3105/22-12-2025 (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας και

- Β.** Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Αλεξάνδρα Βέλιου, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός, ως Πρόεδρος
2. Χρήστος Παπαβασιλείου, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
3. Χρυσάνθη Τσιρώνη, ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Ιωάννα Ζαρκάδα, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, Αναπλ. Πρόεδρος
 2. Μαρία Βασιλειάδη, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
 3. Παύλος Καρέζος, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός
- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την εκτέλεση του έργου.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύργου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **40/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 40/2380/29-12-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύργου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/238779/3308/23-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 70ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση επαρχιακής οδού Μακρύκαμπος – Σκοτωμένο (κατασκευή, απαλλοτριώσεις, ΟΚΩ) (Υποέργο: Βελτίωση επαρχιακής οδού Μακρύκαμπος – Σκοτωμένο)», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέχρι την 28-1-2026.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3067/18-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3258/18-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την από 17.12.2025 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περάτωσης των εργασιών για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή, μέχρι 28.01.2026. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΝΑ471 του ΠΔΕ, του ενάριθμου έργου 2022ΝΑ47100028 «Βελτίωση επαρχιακής οδού Μακρύκαμπος – Σκοτωμένο (κατασκευή, απαλλοτριώσεις, ΟΚΩ)» και η συμβατική του δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1.928.931,02 € με ΦΠΑ. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 28.04.2022 και η αρχική προθεσμία περάτωσης ήταν η 28.10.2023. Με την αριθ. 30/2258/29.09.2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου και την αριθ. 29/2060/08.10.2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Η-πείρου χορηγήθηκε παράταση μέχρι την 28.10.2024 και 31.12.2025 αντίστοιχα. Η Υπηρεσία μας συνηγορεί στο να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μετ' αναθεωρήσεως μέχρι 28.01.2026.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση επαρχιακής οδού Μακρύκαμπος – Σκοτωμένο (κατασκευή, απαλλοτριώσεις, ΟΚΩ) (Υποέργο: Βελτίωση επαρχιακής οδού Μακρύκαμπος – Σκοτωμένο)», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέχρι την 28-1-2026, με δικαίωμα αναθεώρησης.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **40/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 40/2381/29-12-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/238779/3308/23-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

- α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
- β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 71°

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την βελτίωση βατότητας οδού στον οικισμό Βλάχγκαδα Τ.Κ Καταρράκτη στην ΠΕ Άρτας».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).

5. Τις διατάξεις του άρθρ. 100 του Π.Δ. 30/1996 του Ν. 2286/95 και του Ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», για τον τρόπο μίσθωσης μηχανημάτων μετά των χειριστών τους κλπ.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2602/22-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3282/22-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθ. πρωτ. ΔΑΠ/201207/6415/05.11.2025 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 24.000,00 € με τον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την βελτίωση βατότητας οδού στον οικισμό Βλάχαδα Τ.Κ Καταρράκτη στην ΠΕ Άρτας), για την εκτέλεση του υποέργου του θέματος και έγινε ορισμός αποφαινομένων οργάνων.

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τη βελτίωση βατότητας οδού στον οικισμό Βλάχαδα Τ.Κ Καταρράκτη στην ΠΕ Άρτας. Η ως άνω εκτέλεση του υποέργου θα γίνει με ιδιωτικής χρήσης μηχανήματα και η επιμέτρηση των εργασιών θα γίνει σε ώρες λειτουργίας μηχανημάτων.

Εισηγούμεστε την έγκριση της δαπάνης ποσού 24.000,00 € με τον ΦΠΑ και την διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου.....».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 24.000,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με ΚΑ 2023ΝΠ43000031 «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την βελτίωση βατότητας οδού στον οικισμό Βλάχαδα Τ.Κ Καταρράκτη στην ΠΕ Άρτας», με ιδιωτικής χρήσης μηχανήματα έργου και με επιμέτρηση των εργασιών σε ώρες λειτουργίας των μηχανημάτων, σύμφωνα με την ανωτέρω (υπό στ. 6) εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **40/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 40/2382/29-12-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/238779/3308/23-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 72°

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (παροχή υπηρεσιών) για μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτων καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα) που εκδηλώθηκαν την περίοδο Νοεμβρίου 2025 σε περιοχές της Π.Ε. Άρτας.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 13534/17-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3253/17-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.) στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη: ...

5. Το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη "ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ" ΦΕΚ 423/Β/10.4.2003.
6. Τις διατάξεις του Ν.4662/2020 (ΦΕΚ 27/τ.Α./7-2-2020) Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις.
7. Τις διατάξεις του Ν.5075 (ΦΕΚ206/τ.Α.12-12-2023) Αναδιάρθρωσης Πολιτικής Προστασίας – Εθνικός Μηχανισμός Εναερίας Διάσωσης και Αεροκομιδών και άλλες επείγουσες διατάξεις για κρατική αρωγή.
8. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα και ισχύει.
9. Το με Α.Α. 21/20-11-2025 Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) της Ε.Μ.Υ./Ε.Μ.Κ. σύμφωνα με το οποίο προβλέπονται:
Οι βροχές και οι καταιγίδες που εκδηλώνονται στη δυτική - βορειοδυτική Ελλάδα αναμένεται τη νύχτα να ενταθούν εκ νέου.
Την Παρασκευή (21-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται: Στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ιθάκη), την Αιτωλοακαρνανία και την Ήπειρο. Βαθμιαία ύφεση των ισχυρών φαινομένων προβλέπεται από αργά τη νύχτα της Παρασκευής (21-11-25) προς το Σάββατο (22-11-25).
10. Το με Α.Α 22/24-11-2025 Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) της Ε.Μ.Υ./Ε.Μ.Κ. σύμφωνα με το οποίο προβλέπονται: Από Τρίτη 25-11-2025 έως και την Παρασκευή 28-11-2025 εκ νέου επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες.
11. Το με Α.Α. 6/2025 ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ της Ε.Μ.Υ./Ε.Μ.Κ. σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται:
Α. Οι βροχές και οι καταιγίδες που εκδηλώνονται σήμερα Τρίτη (25-11-25) στη δυτική - βορειοδυτική χώρα τις επόμενες ώρες θα ενταθούν και στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας) και την Ήπειρο (κυρίως παράκτιες περιοχές) θα είναι κατά τόπους ισχυρές.
Αύριο Τετάρτη (26-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται: α. Στα νησιά του Ιονίου Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι και Παξοί και στην Ήπειρο. β. Από το απόγευμα σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, δυτική και νότια Πελοπόννησο. γ. Από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία.
Β. Καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL θα προκαλέσει την Πέμπτη (27-11-25) και την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους, σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο.
Πιο συγκεκριμένα: Την Πέμπτη (27-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται: Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα.
12. Την με αριθ. πρωτ. Α4998/25-11-2025 (ΑΔΑ: Ψ7Β246ΝΠΙΘ-ΖΣΝ) απόφαση με την οποία τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) από Τρίτη 25-11-2025 έως και Παρασκευή 28-11-2025, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. δ' του Ν. 4662/2020 η Περιφέρεια Ηπείρου.
13. Την με αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΑΔΠΠ/214223/12292/21-11-2025 (ΑΔΑ: 9ΗΜ37Λ9-5Β6) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί: Ενεργοποίησης προσωπικού και μέσω του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε Άρτας καθώς και ενεργοποίησης του Μητρώου εργοληπτών Πολιτικής Προστασίας (μηχανημάτων – οχημάτων, υλικού και προσωπικού) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και για αποκατάσταση ζημιών από επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχές-καταιγίδες).
14. Το γεγονός ότι τα μηχανήματα και το προσωπικό της Π.Ε. Άρτας δεν επαρκούν για την άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Την ανάγκη για άμεση αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο μετά από την εκδήλωση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.
15. Λόγω της έκτακτης ανάγκης που προέκυψε από τα έντονα και απρόβλεπτα καιρικά φαινόμενα που επικράτησαν (ισχυρές βροχές-καταιγίδες) και λόγω του πρωτοφανούς, παρατεταμένου και πέραν των συνήθη συνθηκών κύματος κακοκαιρίας και επειδή το φαινόμενο ήταν σε εξέλιξη, η αντιμετώπιση και η

διαχείρισή των συνεπειών του ήταν σε συνεχή επανέλεγχο αναθεώρησης και προσαρμογής στις απαιτήσεις των τρεχουσών συνθηκών με άμεσο κίνδυνο βλάβης της περιουσίας και της ζωής των πολιτών, των υποδομών και των συμφερόντων της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Άρτας). Ως εκ τούτου απαιτείται προς αντιμετώπιση των καταστάσεων και άρσης της επικινδυνότητας να γίνουν άμεσες ενέργειες (άρση καταπτώσεων-κατολισθήσεων, καθιζήσεων, απομάκρυνση επικινδυνών-βράχων-δένδρων, καθαρισμός ρεμάτων, ερεισμάτων, χαντακιών, τάφρων απορροής υδάτων, τεχνικών από φερτά υλικά, κλπ).

16. Την με αριθ. πρωτ. ΔΑΠ/214354/6870/21-11-2025 απόφαση περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης.

Παρακαλούμε για την έγκριση δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης (παροχή υπηρεσιών) για μίσθωση μηχανημάτων της Π.Ε. Άρτας σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με ΚΑ 2023ΝΠ43000033 «Άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας από απρόβλεπτα έντονα και ακραία καιρικά φαινόμενα στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου και λοιπές δράσεις οδικής ασφάλειας αρμοδιότητας Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτων καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα) που εκδηλώθηκαν την περίοδο Νοεμβρίου 2025 σε περιοχές της ΠΕ Άρτας) σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα.... (ΠΙΝΑΚΑΣ) ...».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000033 και τίτλο «Άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας από απρόβλεπτα έντονα και ακραία καιρικά φαινόμενα στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου και λοιπές δράσεις οδικής ασφάλειας αρμοδιότητας Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου» για την παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση του υποέργου «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτων καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα) που εκδηλώθηκαν την περίοδο Νοεμβρίου 2025 σε περιοχές της ΠΕ Άρτας», δεδομένου ότι τα μηχανήματα και το προσωπικό της Π.Ε. Άρτας δεν επαρκούν για την άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα, ως εξής:

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1	Μίσθωση μηχανημάτων (παροχή υπηρεσιών) για αποκατάσταση βατότητας (άρση καταπτώσεων-κατολισθήσεων, καθιζήσεων, καθαρισμός ερεισμάτων, τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά, κλπ) στην Επαρχιακή Οδό 18 από 21/11/2025	5.000 €
2	Μίσθωση μηχανημάτων (παροχή υπηρεσιών) για αποκατάσταση βατότητας (άρση καταπτώσεων-κατολισθήσεων, καθιζήσεων, καθαρισμός ερεισμάτων, τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά, κλπ) στην Επαρχιακή Οδό 18 από 21/11/2025	30.000 €
3	Μίσθωση μηχανημάτων (παροχή υπηρεσιών) για αποκατάσταση βατότητας (άρση καταπτώσεων-κατολισθήσεων, καθιζήσεων, καθαρισμός ερεισμάτων, τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά, κλπ) στην Επαρχιακή Οδό 12 από 21/11/2025	2.500 €
4	Μίσθωση μηχανημάτων (παροχή υπηρεσιών) για αποκατάσταση βατότητας (άρση καταπτώσεων-κατολισθήσεων, καθιζήσεων, καθαρισμός ερεισμάτων, τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά, κλπ) στην Επαρχιακή Οδό 5 από 21/11/2025	5.000 €
5	Μίσθωση μηχανημάτων (παροχή υπηρεσιών) για αποκατάσταση βατότητας (άρση καταπτώσεων-κατολισθήσεων, καθιζήσεων, καθαρισμός ερεισμάτων, τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά, κλπ) στην Επαρχιακή Οδό 22 από 21/11/2025	15.000 €
6	Μίσθωση μηχανημάτων (παροχή υπηρεσιών) για αποκατάσταση βατότητας (άρση καταπτώσεων-κατολισθήσεων, καθιζήσεων, καθαρισμός ερεισμάτων, τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά, κλπ) στην Επαρχιακή Οδό 7 από 21/11/2025	8.000 €
7	Μίσθωση μηχανημάτων (παροχή υπηρεσιών) για αποκατάσταση βατότητας (άρση καταπτώσεων-κατολισθήσεων, καθιζήσεων, καθαρισμός ερεισμάτων, τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά, κλπ) στις Επαρχιακές Οδούς 16, 18 από 21/11/2025	25.000 €
8	Μίσθωση μηχανημάτων (παροχή υπηρεσιών) για αποκατάσταση βατότητας (άρση καταπτώσεων-κατολισθήσεων, καθιζήσεων, καθαρισμός ερεισμάτων, τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά, κλπ) στην Επαρχιακή Οδό 24 από 21/11/2025	2.500 €
9	Μίσθωση μηχανημάτων (παροχή υπηρεσιών) για αποκατάσταση βατότητας (άρση καταπτώσεων-κατολισθήσεων, καθιζήσεων, καθαρισμός ερεισμάτων, τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά, κλπ) στην Επαρχιακή Οδό 5 από 21/11/2025	5.500 €
10	Μίσθωση μηχανημάτων (παροχή υπηρεσιών) για αποκατάσταση βατότητας (άρση καταπτώσεων-κατολισθήσεων, καθιζήσεων, καθαρισμός ερεισμάτων, τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά, κλπ) στην Επαρχιακή Οδό 5 από 21/11/2025	5.500 €

11	Μίσθωση μηχανημάτων (παροχή υπηρεσιών) για αποκατάσταση βατότητας (άρση καταπτώσεων-κατολισθήσεων, καθιζήσεων, καθαρισμός ερεισμάτων, τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά, κλπ) στην Επαρχιακή Οδό 23 από 21/11/2025	3.000 €
12	Μίσθωση μηχανημάτων (παροχή υπηρεσιών) για αποκατάσταση βατότητας (άρση καταπτώσεων-κατολισθήσεων, καθιζήσεων, καθαρισμός ερεισμάτων, τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά, κλπ) στην Επαρχιακή Οδό 5 από 21/11/2025	8.000 €
13	Μίσθωση μηχανημάτων (παροχή υπηρεσιών) για αποκατάσταση βατότητας (άρση καταπτώσεων-κατολισθήσεων, καθιζήσεων, καθαρισμός ερεισμάτων, τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά, κλπ) στην Επαρχιακή Οδό 22 από 21/11/2025	10.000 €
14	Μίσθωση μηχανημάτων (παροχή υπηρεσιών) για αποκατάσταση βατότητας (άρση καταπτώσεων-κατολισθήσεων, καθιζήσεων, καθαρισμός ερεισμάτων, τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά, κλπ) στην Επαρχιακή Οδό 23 από 21/11/2025	8.000 €
15	Μίσθωση μηχανημάτων (παροχή υπηρεσιών) για αποκατάσταση βατότητας (άρση καταπτώσεων-κατολισθήσεων, καθιζήσεων, καθαρισμός ερεισμάτων, τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά, κλπ) στην Επαρχιακή Οδό 13 από 21/11/2025	700 €
16	Μίσθωση μηχανημάτων (παροχή υπηρεσιών) για αποκατάσταση βατότητας (άρση καταπτώσεων-κατολισθήσεων, καθιζήσεων, καθαρισμός ερεισμάτων, τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά, κλπ) στην Επαρχιακή Οδό 10 από 21/11/2025	2.500 €
17	Μίσθωση μηχανημάτων (παροχή υπηρεσιών) για αποκατάσταση βατότητας (άρση καταπτώσεων-κατολισθήσεων, καθιζήσεων, καθαρισμός ερεισμάτων, τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά, κλπ) στην Επαρχιακή Οδό 13 από 21/11/2025	500 €
18	Μίσθωση μηχανημάτων (παροχή υπηρεσιών) για αποκατάσταση βατότητας (άρση καταπτώσεων-κατολισθήσεων, καθιζήσεων, καθαρισμός ερεισμάτων, τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά, κλπ) στην Επαρχιακή Οδό 19 από 21/11/2025	10.000 €
19	Μίσθωση μηχανημάτων (παροχή υπηρεσιών) για αποκατάσταση βατότητας (άρση καταπτώσεων-κατολισθήσεων, καθιζήσεων, καθαρισμός ερεισμάτων, τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά, κλπ) στην Επαρχιακή Οδό 4 από 21/11/2025	4.500 €
20	Μίσθωση μηχανημάτων (παροχή υπηρεσιών) για αποκατάσταση βατότητας (άρση καταπτώσεων-κατολισθήσεων, καθιζήσεων, καθαρισμός ερεισμάτων, τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά, κλπ) στην Επαρχιακή Οδό 25 από 21/11/2025	1.600 €
21	Μίσθωση μηχανημάτων (παροχή υπηρεσιών) για αποκατάσταση βατότητας (άρση καταπτώσεων-κατολισθήσεων, καθιζήσεων, καθαρισμός ερεισμάτων, τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά, κλπ) στην Επαρχιακή Οδό 4 από 21/11/2025	27.000 €
22	Μίσθωση μηχανημάτων (παροχή υπηρεσιών) για αποκατάσταση βατότητας (άρση καταπτώσεων-κατολισθήσεων, καθιζήσεων, καθαρισμός ερεισμάτων, τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά, κλπ) στην Επαρχιακή Οδό 18 από 21/11/2025	1.200 €
23	Μίσθωση μηχανημάτων (παροχή υπηρεσιών) για αποκατάσταση βατότητας (άρση καταπτώσεων-κατολισθήσεων, καθιζήσεων, καθαρισμός ερεισμάτων, τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά, κλπ) στην Επαρχιακή Οδό 16 από 21/11/2025	7.500 €
24	Μίσθωση μηχανημάτων (παροχή υπηρεσιών) για αποκατάσταση βατότητας (άρση καταπτώσεων-κατολισθήσεων, καθιζήσεων, καθαρισμός ερεισμάτων, τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά, κλπ) στην Επαρχιακή Οδό 4 από 21/11/2025	5.000 €

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **40/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 40/2384/29-12-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/238779/3308/23-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 74ο

Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας, για το σχολικό έτος 2025-2026.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024

(ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 391 «Ρυθμίσεις για την έγκαιρη έναρξη της μεταφοράς των μαθητών και τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών» του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 113 του Ν. 5225/2025 (ΦΕΚ 152 Α/2-9-2025).
6. Την αριθμ. 14/64/17-12-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2025 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 1/4/18-02-2025, 4/10/08-04-2025, 7/20/24-06-2025 8/22/15-7-2025, 9/28/12-8-2025 και 13/36/30-9-2025 αποφάσεις περί έγκρισης της 1^{ης}, 2^{ης}, 3^{ης}, 4^{ης}, 5^{ης} και 6^{ης} τροποποίησής του.
7. Την εισήγηση του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης Παιδείας & Απασχόλησης της Δ/σης Ανάπτυξης της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. ΔΑοικ.1346/23-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3334/23-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη:

4. Την αριθμ.50025/2018 ΚΥΑ «ΦΕΚ 4217 Β' /26-09-2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
5. Την με αρ. πρωτ. 1422/9-5-2024 (Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 349182,1) 5ης πρόσκληση, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Άρτας, για τα σχολικά έτη 2024-2025 και 2025-2026 (έως 31-08-2026), με δικαιώματα προαίρεσης και δικαίωμα τετράμηνης παράτασης (ήτοι έως 31.12.2026) στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν.4412/2016
6. Την με αριθμ. πρωτ: 2888/26-07-2024 (Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ: 350646) 6ης Πρόσκλησης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας, στα πλαίσια εφαρμογής Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν.4412/2016,για τα σχολικά έτη 2024-2025 και 2025-2026, με δικαιώματα προαίρεσης και δικαίωμα τετράμηνης παράτασης (ήτοι έως 31.12.2026).
7. Την με αριθμ. πρωτ: 170958/4056/18.10.2024 (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 360838) 7ης Πρόσκλησης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Άρτας για τα σχολικά έτη 2024-2025 και 2025-2026 (έως 31-08-2026), στα πλαίσια εφαρμογής Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης για τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων και τετράμηνης παράτασης για το χρονικό διάστημα από 01.09.2026 έως 31.12.2026)
8. Οι αριθμ. 15/18-10-2024 και 16/05-11-2024 Πράξεις της Επιτροπής του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.
9. Την αριθ. 652/08-01-2025 (ΑΔΑ: 965ΥΟΡΙΓ-ΜΜΔ) Πράξη ελέγχου νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.
10. Την αριθμ 29/1594/09-09-2025 (ΑΔΑ 93ΣΨ7Λ9-Ω1Θ) Απόφαση Περιφ. Επιτροπής για έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών 5ης 6ης κ' 7ης πρόσκληση (1ης για το σχολικό έτος 2025-26)
11. Την αριθμ 32/1779/03-10-2025 (ΑΔΑ 6ΝΦΟ7Λ9-Ζ4Θ) Απόφαση Περιφ. Επιτροπής για έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών 5ης 6ης κ' 7ης πρόσκληση (2ης για το σχολικό έτος 2025-26)

12. Την αριθμ 34/1962/24-10-2025 (ΑΔΑ 9ΤΒΞ7Λ9-ΠΤΛ) Απόφαση Περιφ. Επιτροπής για έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών 5ης 6ης κ' 7ης πρόσκληση (3ης για το σχολικό έτος 2025-26)
13. Την αριθμ 37/2131/21-11-2025 (ΑΔΑ Ψ6ΞΟ7Λ9-ΙΩ8) Απόφαση Περιφ. Επιτροπής για έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών 5ης 6ης κ' 7ης πρόσκληση(4ης για το σχολικό έτος 2025-26)
14. Την αριθμ 39/2288/15-12-2025 (ΑΔΑ: Ψ9ΓΨ7Λ9-ΣΘ8) Απόφαση Περιφ. Επιτροπής για έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών 5ης 6ης κ' 7ης πρόσκληση (5ης για το σχολικό έτος 2025-26)
15. Την αριθμ. 9941/18-12-2025 απόφαση εκτός χωροταξικής φοίτησης νηπίου της Α/θμιας Άρτας
Εισηγούμαστε την τροποποίηση των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες
Συνημμένα: Τροποποιημένος κοστολογημένος πίνακας ...».

8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την τροποποίηση των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Άρτας, για το σχολικό έτος 2025-2026, της 5^{ης} Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Άρτας, για τα έτη 2024-2025 και 2025-2026 (έως 31-08-2026), στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με την σχετική αριθμ. πρωτ. ΔΑοικ.1346/23-12-2025 (ανωτέρω υπό στ. 7), εισήγηση του Δια Βίου Μάθησης Παιδείας & Απασχόλησης της Δ/σης Ανάπτυξης της Π.Ε. Άρτας και όπως αναλυτικά αναφέρεται στους συνημμένους στην παρούσα απόφαση Πίνακες οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής.

Οι προκαλούμενες δαπάνες θα βαρύνουν τις εγκεκριμένες πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 02.02.192.0821.01 «Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» του προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **40/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 40/2387/29-12-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/238779/3308/23-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 77ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (παροχή υπηρεσιών) για μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα), σε βάρος του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με ΚΑ 2023ΝΠ43000033.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 13631/22-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3280/22-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.) στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«.... Έχοντας υπόψη:

6. Το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη "ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ", ΦΕΚ 423/Β/10.4.2003.
 7. Τις διατάξεις του ν. 4662/2020 (ΦΕΚ 27/ τ. Α/7-2-2020) Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις.
 8. Τις διατάξεις του ν. 5075/ (ΦΕΚ206/τ. Α/12-12-2023) Αναδιάρθρωση Πολιτικής Προστασίας – Εθνικός Μηχανισμός Εναέριας Διάσωσης και Αεροδιακομιδών και άλλες επείγουσες διατάξεις για την κρατική αρωγή.
 9. Τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α/8-8-2016) Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή τις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, ως ισχύει.
 10. Το με αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΑΔΠΠ/210167/12045/17-11-2025, διαβιβαστικό έγγραφο του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) με Α.Α. 20/2025 17-11-2025 της ΕΜΥ/ΕΜΚ, με αριθμ. πρωτ 5833/17-11-2025 διαβιβαστικό από το Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ, το με αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΑΔΠΠ/215636/12380/24-11-2025, διαβιβαστικό έγγραφο του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) με Α.Α. 22/2025 24-11-2025 της ΕΜΥ/ΕΜΚ, με αριθμ. πρωτ 5921/24-11-2025 διαβιβαστικό από το Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ, το με αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΑΔΠΠ/216868/12461/25-11-2025, διαβιβαστικό έγγραφο του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) με Α.Α. 6/2025 25-11-2025 της ΕΜΥ/ΕΜΚ, με αριθμ. πρωτ 5938/25-11-2025 διαβιβαστικό από το Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ, και της Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με ΑΔΑ Ψ7Β246ΝΠΠΘ-ΖΣΝ, να τεθεί η Περιφέρεια Ηπείρου σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code)με αρ. πρωτ. Α4998/25-11-2025, που διαβιβάστηκε μαζί με το παραπάνω ΕΔΕΚ
 11. Την με αριθμ. πρωτ. 210345/12049 17-11-2025 και (ΑΔΑ: 98ΦΜ7Λ9-ΙΧΚ), την με αριθμ. πρωτ. 215768/12389 24-11-2025 και (ΑΔΑ: 9ΒΓΜ7Λ9-0Δ3), την με αριθμ. πρωτ. 216931/12468 26-11-2025 και (ΑΔΑ: 6ΗΑΩ7Λ9-7ΦΜ), Αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας, περί: Μίσθωση μηχανημάτων για αποκατάσταση ζημιών από επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα (ισχυροί άνεμοι – έντονες βροχοπτώσεις- καταιγίδες – κεραυνοί).
 12. Το γεγονός, ότι η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διαθέτει τον απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισμό και υπαλληλικό προσωπικό που απαιτείται
 13. Την ανάγκη για άμεση αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο, μετά από επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα .
 14. Την με αρ. πρωτ ΔΑΠ/229837/7442 11-12-2025 Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου περί Έγκρισης διάθεσης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α 2023ΝΠ43000033, που παρελήφθη με το αριθμ. πρωτ. 230475/457 12-12-2025,
 15. Την με αρ. 40/2567/23-12-2024 (ΑΔΑ : 90517Λ9-ΑΛ2) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ηπείρου περί έγκρισης του Μητρώου Εργοληπτών και των όρων αυτού, την με αρ. 11/514/27-03-2025 (ΑΔΑ : 6ΘΟ67Λ9-ΕΠΠ) και την με αρ. 34/1965/24-10-2025 (ΑΔΑ:Ρ6ΩΧ7Λ9-Θ9Β) επικαιροποιήσεις του Μητρώου Εργοληπτών του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε Θεσπρωτίας
 16. Την με αρ. πρωτ. 216296/3721 26-11-2025 αυτοψία της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών της Π.Ε Θεσπρωτίας περί αναγκαιότητας αποκατάστασης των ζημιών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα
- Παρακαλούμε για την έγκριση των κατωτέρω δαπανών μίσθωσης μηχανημάτων (παροχή υπηρεσιών) σε βάρος των πιστώσεων του έργου ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α 2023ΝΠ43000033 «Άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας από απρόβλεπτα έντονα και ακραία καιρικά φαινόμενα στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου και λοιπές δράσεις οδικής ασφάλειας αρμοδιότητας Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου» (Υπόεργο : Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις , πλημμυρικά φαινόμενα) σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:... (ΠΙΝΑΚΑΣ)».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α 2023ΝΠ43000033 «Άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας από απρόβλεπτα έντονα και ακραία καιρικά φαινόμενα στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου και λοιπές δράσεις οδικής ασφάλειας αρμοδιότητας Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου» για την παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση του υποέργου «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα)», δεδομένου ότι τα μηχανήματα και το προσωπικό της Π.Ε. Θεσπρωτίας δεν επαρκούν για την άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα, ως εξής:

A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΠΟΣΟ με ΦΠΑ
1.	Μίσθωση μηχανημάτων (παροχή υπηρεσιών) για καθαρισμό Εθνικής οδού Ηγουμενίτσας - στο πρώην πρατήριο Ρέβη από καταπτώσεις & καθαρισμός ρέματος στην περιοχή Πλαταριάς προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων & καθαρισμός οδού Πλαταριά προς Καρτέρι από καταπτώσεις. (ΔΑΠ /229837/7442)	18.600 €
2.	Μίσθωση μηχανημάτων (παροχή υπηρεσιών) για καθαρισμό οδού Πλαταριά προς Σύβοτα λόγω καταπτώσεων από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ΔΑΠ /229837/7442)	1.240 €
3.	Μίσθωση μηχανημάτων (παροχή υπηρεσιών) για καθαρισμό Κοκκυτού από ξερά πλατάνια και φερτά υλικά προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων και διάνοιξη τάφρων υδροσυλλογής και οδών προς αγροτοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. (ΔΑΠ /229837/7442)	9.300 €
4.	Μίσθωση μηχανημάτων (παροχή υπηρεσιών) για καθαρισμό τάφρων υδροσυλλογής επαρχιακής οδού προς Φιλιάτες και καταπτώσεις στην περιοχή Βρυσέλλας-Φιλιατών. (ΔΑΠ /229837/7442)	13.640 €
5.	Μίσθωση μηχανημάτων (παροχή υπηρεσιών) για καθαρισμό κεντρικού ρέματος Ηγουμενίτσας λόγω πλήρωσης με φερτά υλικά από την έντονη βροχόπτωση στις 19/11/2025 προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.(ΔΑΠ /229837/7442)	24.500 €
6.	Μίσθωση μηχανημάτων (παροχή υπηρεσιών) για καθαρισμό εθνικής οδού πρόσβασης από Σαγιάδα προς διασταύρωση Μαυροματίου από καταπτώσεις λόγω της έντονης βροχόπτωσης προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων. (ΔΑΠ /229837/7442)	16.120 €
7.	Μίσθωση μηχανημάτων (παροχή υπηρεσιών) για καθαρισμούς από φερτά υλικά, σε δρόμους πρόσβασης προς σταβλικές εγκαταστάσεις στα χωριά Σουλίου του Δήμου Σουλίου λόγω της έντονης βροχόπτωσης προς αποφυγή πλημμύρας (ΔΑΠ /229837/7442)	1.860 €
8	Μίσθωση μηχανημάτων (παροχή υπηρεσιών) για καθαρισμό ρέματος και καταπτώσεις στην περιοχή φράγματος Καλαμά και εθνικού οδικού δικτύου προς Ασπροκλήσι, προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων λόγω φερτών υλικών και λόγω συνεχώς καταπτώσεων επί του οδικού δικτύου σε διάφορα σημεία του Δήμου Φιλιατών.(ΔΑΠ /229837/7442)	31.000 €
9.	Μίσθωση μηχανημάτων (παροχή υπηρεσιών) για καθαρισμό ρέματος στον Παραπόταμο και στην Νέα Σελεύκεια προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων από φερτά υλικά λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. (ΔΑΠ /229837/7442)	31.000 €
10.	Μίσθωση μηχανημάτων (παροχή υπηρεσιών) για καθαρισμό γέφυρας και ρέματος στην Λωρίδα Σαγιάδας και καθαρισμό λόγω καταπτώσεων στην Εθνική οδό από Σαγιάδα -τελωνείο Μαυροματίου που προηγήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.(ΔΑΠ /229837/7442)	12.400 €
11.	Μίσθωση μηχανημάτων (παροχή υπηρεσιών) για καθαρισμό ρέματος στην περιοχή Μίχλα – Ελαταριά - Δήμο Σουλίου και βελτίωση οδών πρόσβασης προς κτηνοτροφικές μονάδες, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων(ΔΑΠ /229837/7442)	29.760 €
12.	Μίσθωση μηχανημάτων (παροχή υπηρεσιών) για καθαρισμό οδών στην περιοχή Κρυόβρυσης, Λάκκας και Μαυρουδίου για καθαρισμούς οδών πρόσβασης προς αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας της κυκλοφορίας.(ΔΑΠ /229837/7442)	10.500 €

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **40/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 40/2388/29-12-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/238779/3308/23-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 78ο

Έγκριση τροποποίησης δρομολογίου μεταφοράς μαθητών Β/θμιας Εκπαίδευσης, για την ανάθεση σύμβασης μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2025-2026, της 6^{ης} Πρόσκλησης υποβολής Οικονομικών Προσφορών.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-

10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) την υπ' αριθμ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β'/14-6-2013) Κ.Υ.Α. και τις τροποποιήσεις αυτής καθώς και την υπ' αριθμ. 50025/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4217/26-9-2018) όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 391 «Ρυθμίσεις για την έγκαιρη έναρξη της μεταφοράς των μαθητών και τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών» του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 113 του Ν. 5225/2025 (ΦΕΚ 152 Α/2-9-2025).
6. Την αριθμ. 14/64/17-12-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2025 της Περιφέρειας Ηπείρου.
7. Την εισήγηση του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης Παιδείας & Απασχόλησης της Δ/σης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 1945/22-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3287/11-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη:

4. Την αρ. 130809/4556/25.08.2022 (ΑΔΑ: Ω8Ρ97Λ9-9ΥΜ) Απόφαση Πολυετούς Έγκρισης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας
5. Την αρ. 2093/62/08-01-2025 με α/α 121, (ΑΔΑ: ΨΝ537Λ9-ΩΨΡ) «Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης», για την πληρωμή δαπάνης μεταφοράς μαθητών Α/θμιας Εκπαίδευσης, καταχωρημένη στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/σης Οικονομικού Π.Ε. Πρέβεζας με α/α 115.
6. Την αριθμ. ΠΗ/ΔΔΟΠΕΠ/94346/2973/24-07-2025 6η Πρόσκληση υποβολής Οικονομικών Προσφορών για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, για το σχολικό έτος 2025-2026.
7. Την αριθ.33/1875/15-10-2025 (ΑΔΑ: ΨΨΤ67Λ9-5ΕΒ, ΑΔΑΜ: 25ΑWRD017990648) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής περί κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της ανωτέρω Πρόσκλησης.
8. Το σχετικό αίτημα της σχολικής μονάδας Β/θμιας Εκπ/σης, ΕΠΑΛ Φιλιπιάδας, με το οποίο αιτείται τη μετακίνηση μαθητή που κατοικεί στον οικισμό Νικολίτσι, Δήμου Ζηρού, στην εν λόγω σχολική μονάδα.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Το δρομολόγιο της Ομάδας 1, α/α 1, της 6ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών, με περιγραφή «Νέος Ωρωπός – Θεσπρωτικό», χρήζει τροποποίησης, καθότι η μαθήτρια που επρόκειτο να μετακινείται με το εν λόγω δρομολόγιο έχει εγγραφεί σε άλλη σχολική μονάδα.

Με μερική τροποποίηση του δρομολογίου, δύναται να εξυπηρετηθεί μαθητής της σχολικής μονάδας ΕΠΑ.Λ. Φιλιπιάδας, ο οποίος κατοικεί στον οικισμό Νικολίτσι.

Ως εκ τούτου, προτείνεται η τροποποίηση του δρομολογίου από «Νέος Ωρωπός – Θεσπρωτικό» σε «Νικολίτσι – Θεσπρωτικό», με εκτέλεση πρωινού και μεσημβρινού δρομολογίου: (ΠΙΝΑΚΑΣ).....».

8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την τροποποίηση του με α/α 1 της Ομάδας 1, δρομολογίου μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2025-2026, του αναδόχου μεταφορέα που προέκυψε από την αριθμ. πρωτ. 94346/2973/24-07-2025 6^η Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικών Προσφορών, στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.)

του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην αρ. πρωτ. 1945/22-12-2025 εισήγηση του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης της Δ/σης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πρέβεζας (ανωτέρω υπό στ. 7) και σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα, ως εξής:

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 6ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Α/Α	ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΜΕΙΟΛΟΤΗΣ	Ημερήσιο συμβατικό κόστος, δρομολογίου	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΧΙΛ. ΑΠΟΣΤΑΣΗ (ΕΜΦΟΡΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ)	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (επί της %)	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΒΑΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(χωρίς ΦΠΑ)
1	Νέος Ωρωπός – Θεσπρωτικό	ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	34,27	Νικολίτσι – Θεσπρωτικό	7,3	16%	25,22

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 40/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 40/2389/29-12-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/238779/3308/23-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 79ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή κύριας διαδρομής δικτύου ποδηλατοδρόμων Π.Ε. Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)», αναδόχου «SICAP S.A. INFRASTRUCTURE», μέχρι την 30-6-2026.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 5355/23-12-2025 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 3324/23-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«.... Θέτουμε υπόψη τα παρακάτω:

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Next Generation EU και χρηματοδοτείται από τη ΣΑΤΑ 075 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (κωδικός έργου στο ΠΔΕ 2022ΤΑ07500035) σύμφωνα με την με αρ. ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/29037/18 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1932Β/24-3-2023).

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 09-05-2023, με ανοιχτό διαγωνισμό κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) και μειοδότης αναδείχθηκε η τεχνική εταιρία «SABO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (με διακριτικό τίτλο «SABO S.A.»), που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωσης $E_m=11,54\%$ επί των τιμών του προϋπολογισμού και του τιμολογίου μελέτης και προσφερόμενο ποσό 2.615.897,42€ (χωρίς ΦΠΑ). Το πρακτικό Δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 21/1578/07-07-2023 (ΑΔΑ: Ψ2ΦΙ7Λ9-ΛΦ0) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

Μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου με ΑΦΜ 997908822, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Στράτο Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας και της «SABO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ με δ.τ. "SABO S.A."» η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από κ. Νικηφόρο Μπαμπίλη, υπογράφηκε συμφωνητικό στις 7 Σεπτεμβρίου 2023 για ποσό 2.615.897,42€ (χωρίς ΦΠΑ) και η εγκατάσταση έγινε αυθημερόν.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι (18) μήνες και συγκεκριμένα έως τις 7 Μαρτίου 2025.

Χορηγήθηκε η 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης έως 30-9-2025 σύμφωνα με την υπ' αριθμό 6/350/24-2-2025 (ΑΔΑ: 6Ι8Ι7Λ9-ΡΘΑ) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου και η 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης έως 31-12-2025, σύμφωνα με την υπ' αριθμό 29/1608/9-9-2025 (ΑΔΑ: 68Ν27Λ9-Ξ2Χ) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε την από 22-12-2025 την 3η αίτηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου. Κατά τον ανάδοχο η αποπεράτωση του έργου μέσα στην παραπάνω προθεσμία δεν καθίσταται δυνατή, λόγω της αναμονής έγκρισης τροποποιημένης μελέτης και αιτείται παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-6-2026.

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων αναφέρει ότι οι ανωτέρω λόγοι είναι αληθείς και καθοριστικοί για την πορεία εκτέλεσης των εργασιών. Δεδομένου ότι Δ.Τ.Ε. ΠΕ Πρέβεζας, με το με αρ. ΠΗ/ΔΤΕΠΕΠ/217525/5085/26-11-2025 προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχει αιτηθεί χορήγηση παράτασης του προγράμματος (SUB.4 – 16873) - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ έως 30-6-2026 και αναμένεται η έγκρισή της.

Για τους λόγους αυτούς αιτούμαστε την μετάθεση του συμβατικού χρόνου της ανωτέρω σύμβασης έως την 30-6-2026 (σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016), χωρίς δικαίωμα έγερσης πρόσθετης αποζημίωσης (πλην της νόμιμης αναθεώρησης). Ει σ η γ ο ύ μ α σ τ ε να εγκρίνετε τη χορήγησης αυτής, δηλαδή μέχρι 30-6-2026. ...».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή κύριας διαδρομής δικτύου ποδηλατοδρόμων Π.Ε. Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)», αναδόχου «SICAP S.A. INFRASTRUCTURE», μέχρι την 30-6-2026, με δικαίωμα αναθεώρησης.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, όπως και στις σχετικές με τις προηγούμενες παρατάσεις, αριθμ. 6/350/24-02-2025 και 29/1608/09-09-2025 αποφάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **40/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 40/2390/29-12-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/238779/3308/23-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 80ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας της παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου – βασικού μελετητή, στο πλαίσιο κατασκευής του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή κύριας διαδρομής Δικτύου Ποδηλατοδρόμων Π.Ε. (Ιόνια Διαδρομή)» 2ο Υποέργο: «Τεχνικός Σύμβουλος – Βασικός Μελετητής του 1ου Υποέργου», αναδόχου εταιρείας «DELCO Ε.Π.Ε., Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ», μέχρι την 30-6-2026.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 5291/23-12-2025 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 3333/23-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Θέτουμε υπόψη τα παρακάτω:

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Next GenerationEU και χρηματοδοτείται από τη ΣΑΤΑ 075 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (κωδικός έργου στο ΠΔΕ 2022ΤΑ07500035) σύμφωνα με την με αρ. ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/29037/18 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1932Β/24-3-2023).

Έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 184829/12260/28-11-2022 (ΑΔΑ: ΨΟΜΕ7Λ9-2ΧΣ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την έγκριση δέσμευσης ποσού 36.619,05 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΚΑΕ 02.00.071.9459.16.000.04 του οικονομικού έτους 2022.

Με την αριθμ. 5/350/02-03-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η παραλαβή και τα παραδοτέα της συμπληρωματικής σύμβασης της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας με τίτλο «Οριστική μελέτη δικτύου ποδηλατοδρόμων Νομού Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)», όπως εκπονήθηκε από τα ανάδοχα συμπράττοντα γραφεία μελετών «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ» – «DELCO Ε.Π.Ε. Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ», υποβλήθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε με τα σχέδια και τα τεύχη που περιλαμβάνονται στο σχετικό φάκελο στην Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, και περιλαμβάνει εγκεκριμένες και θεωρημένες όλες τις ενοποιημένες μελέτες (αρχικές και συμπληρωματικές), ήτοι προωθημένη αναγνωριστική μελέτη, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τοπογραφική μελέτη, και οριστική συγκοινωνιακή μελέτη, ΣΑΥ, ΦΑΥ καθώς και τα ενοποιημένα τεύχη δημοπράτησης (αρχικά και συμπληρωματικά).

Η παροχή υπηρεσιών του τεχνικού συμβούλου ανατέθηκε με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 188 παρ. 6 του Ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5 του άρθρου 4 της υπουργικής απόφασης ΥΠΟΜΕ αρ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ466 (ΦΕΚ4203/τ.β'/29-9-18) σύμφωνα με την αριθμ. 29/2233/20-09-2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και βάσει της υπ' αριθμ. 158587/5204/05-10-2023 Πρόσκλησης για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου – βασικού μελετητή στο πλαίσιο κατασκευής του έργου.

Το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου – βασικού μελετητή εγκρίθηκε με την αριθμ. 33/2444/25-10-2023 (ΑΔΑ: 6ΧΘΗ7Λ9-1ΞΚ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

Μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου με ΑΦΜ 997908822, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Στράτο Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας και της «DELCO Ε.Π.Ε., Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ» η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από κ. Θεόδωρο Δεληγιαννίδη, υπογράφηκε συμφωνητικό στις 28 Νοεμβρίου 2023 για ποσό 36.329,58€ (με ΦΠΑ) και η εγκατάσταση έγινε αυθημερόν.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι (18) μήνες και συγκεκριμένα έως τις 7 Μαρτίου 2025 η οποία παρατάθηκε μέχρι 30/09/2025 με την αρ. 42469/801/18-03-2025 απόφασή μας.

Χορηγήθηκε η 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης έως 30/09/2025, σύμφωνα με την αρ. 6/351/24-02-2025 (ΑΔΑ: 6Ι8Ι7Λ9-ΡΘΑ) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου και η 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης έως 31/12/2025, σύμφωνα με την αρ. 29/1607/09-09-2025 (ΑΔΑ: 68Ν27Λ9-Ξ2Χ) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

Ο ανάδοχος του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΡΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΙΟΝΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ)» υπέβαλε την 22/12/2025 αίτηση 3ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου.

Ο ανάδοχος της ανάθεσης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου – βασικού μελετητή υπέβαλε την 16/12/2025 αίτηση 3ης παράτασης της προθεσμίας καθώς σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 της απόφασης με αρ. ΔΝΣβ/92783 π./ε./ΦΝ466/10-09-2018 (ΦΕΚ 4203/τ.β'/25-09-2018), η διάρκεια της σύμβασης του βασικού μελετητή καθορίζεται ίση με τη χρονική διάρκεια εκτέλεσης του έργου και δύναται να παρατείνεται σε περίπτωση παρατάσεων του έργου.

Για τους λόγους αυτούς αιτείται 3η παράταση της προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης μέχρι 30/06/2026 χωρίς δικαίωμα έγερσης πρόσθετης αποζημίωσης (πλην της νόμιμης αναθεώρησης).

Δεδομένου ότι η ΔΤΕ πε Πρέβεζας, με το αρ. ΠΗ/ΔΤΕΠΕΠ/217525/5085/26-11-2025 προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχει αιτηθεί χορήγηση παράτασης του προγράμματος (sub.4-16873) ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ έως 30-06-2026 και αναμένεται η έγκρισή της.

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων αναφέρει ότι οι ανωτέρω λόγοι είναι αληθείς και καθοριστικοί για την πορεία εκτέλεσης των εργασιών και προτείνει να χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας μέχρι 30-06-2026. Επειδή από τα αίτια δικαιολογείται η γενομένη καθυστέρηση και κρίνεται αναγκαία και επαρκής η αιτούμενη παράταση, Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε να εγκρίνετε τη χορήγησης αυτής, δηλαδή μέχρι 30-06-2026».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας της από 28-11-2023 σύμβασης της Π.Ε. Πρέβεζας και της εταιρείας «DELCO Ε.Π.Ε., Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ», αναδόχου παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου – βασικού μελετητή, στο πλαίσιο κατασκευής του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή κύριας διαδρομής Δικτύου Ποδηλατοδρόμων Π.Ε. (Ιόνια Διαδρομή)» 2^ο Υποέργο: «Τεχνικός Σύμβουλος – Βασικός Μελετητής του 1^{ου} Υποέργου», μέχρι την 30-06-2025.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, όπως και στις σχετικές με τις προηγούμενες παρατάσεις, αριθμ. 6/351/24-02-2025 και 29/1607/09-09-2025 αποφάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **40/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 40/2391/29-12-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/238779/3308/23-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 81°

Έγκριση 1^{ης} κατανομής σε παρεμβάσεις, του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσες αποκαταστάσεις από απρόβλεπτα, έντονα και ακραία καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν την περίοδο Νοεμβρίου 2025 (αποκαταστάσεις βατότητας και καθαρισμοί στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο, σε παραγωγικές μονάδες, σε ποταμούς, σε ρέματα και σε αύλακες)».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 39/2220/15-12-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη ποσού 700.000,00 € με Φ.Π.Α. και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με ΚΑ 2023ΝΠ43000033 και τίτλο «Άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας από απρόβλεπτα έντονα και ακραία καιρικά φαινόμενα στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου και λοιπές δράσεις οδικής ασφάλειας αρμοδιότητας Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση του υποέργου «Άμεσες αποκαταστάσεις από απρόβλεπτα, έντονα και ακραία καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν την περίοδο Νοεμβρίου 2025 (αποκαταστάσεις βατότητας και καθαρισμοί στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο, σε παραγωγικές μονάδες, σε ποταμούς, σε ρέματα και σε αύλακες)»
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 23892/23-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3338/23-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«...Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/07-06-2010 τ. Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (Φ.Ε.Κ. 85/11-04-2012 τ. Α'), το Ν. 4257/2014 (Φ.Ε.Κ. 93/14-04-2014 τ. Α'), το Ν. 4447/2016 (Φ.Ε.Κ. Α' 241), το Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. Α' 133), το Ν. 4623/2019 (Φ.Ε.Κ. 134/09-08-2019 τ. Α') και το Ν. 4625/31-08-2019 (Φ.Ε.Κ. Α' 139).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 Φ.Ε.Κ. 233/27-12-2010 τ. Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (Φ.Ε.Κ. Β' 4400/2016) και 163473/24-10-2017 (Φ.Ε.Κ. Β' 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Την αριθ. 2/3-1-2011 απόφαση Περιφέρειας Ηπείρου «Ορισμός Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Διευθύνσεων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου».
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16, άρθρο 118 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4625/31-08-2019, άρθρο 14, παρ. 2, «Ρυθμίσεις οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ».
6. Την υπ' αριθ. ΔΑΠ 228265/7361/10-12-2025 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 700.000,00€ με το ΦΠΑ του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000033
7. Την με αριθ. 39/2220/15-12-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής με ΑΔΑ:9ΩΦΘ7Λ9-ΩΦΠ που εγκρίθηκε η δαπάνη της πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσες αποκαταστάσεις από απρόβλεπτα έντονα και ακραία καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στην Περιφέρεια Ηπείρου την περίοδο Νοεμβρίου 2025 (αποκαταστάσεις βατότητας και καθαρισμοί στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο σε παραγωγικές μονάδες, σε ποταμούς σε ρέματα και σε αύλακες)».

Εισηγούμαστε

την έγκριση κατανομής του υποέργου: «Άμεσες αποκαταστάσεις από απρόβλεπτα έντονα και ακραία καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στην Περιφέρεια Ηπείρου την περίοδο Νοεμβρίου 2025 (αποκαταστάσεις βατότητας και καθαρισμοί στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο σε παραγωγικές μονάδες, σε ποταμούς σε ρέματα και σε αύλακες)» του έργου: «Άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας από απρόβλεπτα έντονα και ακραία καιρικά φαινόμενα στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου και λοιπές δράσεις οδικής ασφάλειας αρμοδιότητας Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου» Ηπείρου» στις κάτωθι παρεμβάσεις: ... (ΠΙΝΑΚΑΣ)».

7. Κατά τη διάρκεια συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Στέφος Ιωάννης, δήλωσε «παρών».

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την 1^η κατανομή του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσες αποκαταστάσεις από απρόβλεπτα, έντονα και ακραία καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν την περίοδο Νοεμβρίου 2025 (αποκαταστάσεις βατότητας και καθαρισμοί στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο, σε παραγωγικές μονάδες, σε ποταμούς, σε ρέματα και σε αύλακες)», συνολικής δαπάνης 700.000,00 € με Φ.Π.Α. σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με ΚΑ 2023ΝΠ43000033 και τίτλο «Άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας από απρόβλεπτα έντονα και ακραία καιρικά φαινόμενα στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου και λοιπές δράσεις οδικής ασφάλειας αρμοδιότητας Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου», στις παρεμβάσεις, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα, ως εξής:

α/α	Τίτλος Εργολαβίας	Προϋπολογισμός
1	Απομάκρυνση φερτών υλικών από κατολισθητικά φαινόμενα και υπερχειλίσεις ρεμάτων στο εθνικό οδικό δίκτυο Ιωαννίνων - Άρτας	37.200,00
2	Αποκατάσταση βατότητας παραγωγικών μονάδων και απομάκρυνση φερτών υλικών στα όρια του δήμου Ζηρού	37.200,00
3	Καθαρισμός ρεμάτων στις περιοχές Παντάνασσας και Αμμότοπου	37.200,00
4	Άμεσες αποκαταστάσεις και απομάκρυνση φερτών υλικών από τον ποταμό Λούρο	37.200,00
5	Άρση κατολισθήσεων και αποκατάσταση πρόσβασης οδικού δικτύου από Κακολάγκαδο, Δαφνωτή και Σκούπα έως Ροδανγή	37.200,00
6	Αποκατάσταση οδικού δικτύου μετά από πλημμυρικά φαινόμενα από Σκοτωμένο έως Καταρράκτη - Γραικικό - Κουκούλια	37.200,00
7	Αποκατάσταση οδικού δικτύου μετά από πλημμυρικά φαινόμενα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο από Αγναντα έως Καταρράκτη	37.200,00
8	Αποκατάσταση οδικού δικτύου μετά από πλημμυρικά φαινόμενα από διασταύρωση Σγάρας έως Σκοτωμένο	37.200,00
9	Αποκατάσταση βατότητας μετά τις έντονες βροχοπτώσεις σε οικισμούς εντός των ορίων του δήμου Κόνιτσας (Γοργοπόταμο, Αετομηλίτσα κ.λπ)	37.200,00
10	Αποσυμφόρηση φερτών υλικών Ραφτανίτικου ποταμού και αποκατάσταση φθορών επαρχιακού δικτύου Γέφυρα Πλάκας - Άγναντα	37.200,00
11	Άμεσες αποκαταστάσεις στο εθνικό οδικό δίκτυο Πρέβεζας - Γέφυρα Καλογήρου λόγω των έντονων βροχοπτώσεων	37.200,00
12	Εργασίες αποκατάστασης βατότητας στο οδικό δίκτυο στο Παλαιοχώρι Συρράκου και στην περιοχή Γέφυρας Χριστών λόγω των έντονων βροχοπτώσεων	37.200,00
13	Εργασίες αποκατάστασης βατότητας στο οδικό δίκτυο περιοχής Μετσόβου λόγω των έντονων βροχοπτώσεων	37.200,00
14	Εργασίες αποκατάστασης βατότητας μετά τις έντονες βροχοπτώσεις στις περιοχές Πέντε Πηγάδια - Κλεισούρα	37.200,00
15	Καθαρισμός αύλακα ποτιστικού μετά τις έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή Καμπής Φιλιπιάδος	24.800,00
16	Άρση καταπτώσεων και καθαρισμοί στον πρώην δήμο Εγνατίας μετά τις έντονες βροχοπτώσεις	24.800,00
17	Αποκατάσταση σε τμήμα συρματοπλέγματος λόγω των έντονων βροχοπτώσεων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Γέφυρα Πλάκας - Άγναντα	24.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ	595.200,00

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Πρέντζας Γεώργιος, όπως και στη σχετική αριθμ. 39/2220/15-12-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, εκφράζοντας τις επιφυλάξεις του για το μεγάλο ποσό της δαπάνης που διατίθεται για τις αποκαταστάσεις από τις πρόσφατες πλημμύρες, επισημαίνοντας ότι η Περιφέρεια πρέπει να έχει δικά της μηχανήματα και προσωπικό, ώστε να μην απαιτείται να καταφεύγει σε μισθώσεις ιδιωτικής χρήσης.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος