

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 5/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

**Απόφαση αριθμ. 5/331/4-3-2026**

Στα Ιωάννινα, στις τέσσερις (4) του μηνός Μαρτίου του έτους 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/35993/463/27-2-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

- α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος  
 β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 28°**

**Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή γέφυρας στο Καβαλάρι μετά την κατάρρευση της γέφυρας στο σημείο αυτό λόγω καιρικών συνθηκών», αναδόχου «Σ. ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).

5. Την αριθμ. 34/1896/24-10-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελής Επιτροπή Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή γέφυρας στο Καβαλάρι μετά την κατάρρευση της γέφυρας στο σημείο αυτό λόγω καιρικών συνθηκών», αναδόχου «Σ. ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», αποτελούμενη από: α) έναν (1) τεχνικό υπάλληλο με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, όπως ορίστηκαν με το αριθ. πρωτ. 58489/3.09.2025 έγγραφο της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Ιωαννιτών και β) δύο (2) τεχνικούς υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου με τους αναπληρωτές τους και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 2377/24-2-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 435/25-2-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή γέφυρας στο Καβαλάρι μετά την κατάρρευση της γέφυρας στο σημείο αυτό λόγω καιρικών συνθηκών», αναδόχου «Σ. ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» συνολικής δαπάνης 123.360,55 € (με αναθεώρηση χωρίς Φ.Π.Α.).
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το από 17-2-2026 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή γέφυρας στο Καβαλάρι μετά την κατάρρευση της γέφυρας στο σημείο αυτό λόγω καιρικών συνθηκών», αναδόχου «Σ. ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» συνολικής δαπάνης 123.360,55 € (με αναθεώρηση χωρίς Φ.Π.Α.), το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή παραλαμβάνει τις εκτελεσθείσες εργασίες οριστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα της τελικής επιμέτρησης.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....  
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &  
ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ  
ΕΡΓΩΝ**

**ΕΡΓΟ:** «Κατασκευή γέφυρας στο Καβαλάρι μετά την κατάρρευση της γέφυρας στο σημείο αυτό λόγω καιρικών συνθηκών»

**ΑΝΑΔΟΧΟΣ:** «Σ. ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»

### Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Π Α Ρ Α Λ Α Β Η Σ

Των εργασιών του έργου: «Κατασκευή γέφυρας στο Καβαλάρι μετά την κατάρρευση της γέφυρας στο σημείο αυτό λόγω καιρικών συνθηκών» που εκτελέστηκαν από την ανάδοχο «Σ. ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

Οι παρακάτω

1. Γαλάνη Σοφία, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Δήμου Ιωαννιτών, ως Πρόεδρος
2. Ζάννης Κων/νος, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, Δ.Τ.Ε.Π.Η
3. Μπαρέκα Έλλη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Δ.Τ.Ε.Π.Η

αποτελούντες την επιτροπή παραλαβής του έργου, σύμφωνα με την αριθ. **34/1896/24-10-2025** απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, αφού πήγαμε σήμερα στις 17 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2026, ημέρα Τρίτη, για την παραλαβή των εκτελεσθεισών εργασιών του παραπάνω έργου παρουσία του αναδόχου και της επιβλέπουσας στον τόπο του έργου και

έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει σήμερα
2. Τα συμβατικά τεύχη και τον φάκελο του έργου
3. Την αριθ. πρωτ. 82358/8179/5-6-2025 (Ορθή Επανάληψη στις 23-6-2025, ΑΔΑ: 6ΝΠΟ7Λ9-ΦΞΨ) απόφαση του Τ.Σ.Ε της Δ.Τ.Ε. Π.Η. με την οποία έγινε η αποδοχή διάλυσης σύμβασης του έργου «Κατασκευή γέφυρας στο Καβαλάρι μετά την κατάρρευση της γέφυρας στο σημείο αυτό λόγω καιρικών συνθηκών»
4. Την αριθ. πρωτ. 106580/10692/18-8-2025 κοινοποίηση της τελικής επιμέτρησης του έργου του θέματος.

#### **Παραλαμβάνουμε**

Τις εργασίες, όπως αυτές αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα, με τις παρατηρήσεις που ακολουθούν:

A/A	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	A.T.	Εγκ/σες 2ος Α.Π	Αριθ/κώς	Ολογράφως
	<b>Αρχική σύμβαση</b>					
	<b>Εργασίες προϋπολογισμού</b>					
	<b>1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>					
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	m3	1	3.050,00	2.041,57	m3: δύο χιλιάδες σαράντα ένα και πενήντα επτά εκατοστά
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών	m3	NT1	762,00	660,65	m3: εξακόσια εξήντα και εξήντα πέντε εκατοστά
3	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200mm	m3	NT2	2.050,00	1.077,30	m3: χίλια εβδομήντα επτά και τρία δέκατα
4	Κατασκευή επιχωμάτων	m3	NT3	2.382,00	1.252,90	m3: χίλια διακόσια πενήντα δύο και εννέα δέκατα
	<b>2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>					
1	Μεταβατικά επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών	m3	3	500,00	387,67	m3: τριακόσια ογδόντα επτά και εξήντα επτά εκατοστά
2	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών	m3	4	476,00	305,83	m3: τριακόσια πέντε και ογδόντα τρία εκατοστά
3	Διάτρηση και σκυροδέτηση έγχυτων πασσάλων, διαμέτρου Φ1,00m	m	5	168,00	168,00	m: εκατόν εξήντα οκτώ
4	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ. με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	m3	6	13,37	13,37	m3: δεκατρία και τριάντα επτά εκατοστά
5	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	m3	7	3,75	3,75	m3: τρία και εβδομήντα πέντε εκατοστά
6	Κατασκευή ακροβάθρων, θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης, κεφαλοδέσμων κ.λ.π με σκυρόδεμα C25/30 οπλισμένο	m3	8	287,75	149,83	m3: εκατόν σαράντα εννέα και ογδόντα τρία εκατοστά
7	Κατασκευή πλακών πλήρων και ολόσωμων μεσοβάθρων από σκυρόδεμα C25/30	m3	9	78,00	12,42	m3: δώδεκα και σαράντα δύο εκατοστά
8	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C	kg	10	83.500,00	42.748,03	Kg: σαράντα δύο χιλιάδες επτακόσια σαράντα οκτώ και 3 εκατοστά
9	Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη	m2	11	250,00	195,15	m2: εκατόν ενενήντα πέντε και δεκαπέντε εκατοστά
10	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	kg	16	3.427,52	3.427,52	kg: τρεις χιλιάδες τετρακόσια είκοσι επτά και πενήντα δύο εκατοστά

11	Κατασκευή φατνών	m2	17	1.713,76	1.713,76	m2: χίλια επτακόσια δεκατρία και εβδομήντα έξι εκατοστά
12	Πλήρωση φατνών	m3	18	255,06	255,06	m3: διακόσια πενήντα πέντε και 6 εκατοστά
13	Απομείωση τιμής φρεατοπασσάλου Φ=1,00μ σε Φ=0,80μ με σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	μ.μ.	NT6	168,00	168,00	μ.μ.: εκατόν εξήντα οκτώ

### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:** Το εν λόγω έργο αφορούσε την κατασκευή νέας γέφυρας στη θέση Γκιάνας επί του ποταμού Ζαγορίτικου. Η γέφυρα είναι δύο ανοιγμάτων συνολικού μήκους φορέα ίσου με 37,10μ. αποτελούμενη από τα δύο ακρόβαθρο Α1 και Α2 και το μεσόβαθρο Μ1. Η θεμελίωση των βάθρων γίνεται σε πασσάλους. Ο φορέας του καταστρώματος της άνω πλάκας και των προκατασκευασμένων δοκών στην τελική του κατάσταση συνδεόταν μονολιθικά με τα μεσόβαθρα και ακρόβαθρα. Ο φορέας ανωδομής αποτελείται από πέντε (5) προκατασκευασμένες δοκούς από χαλαρό οπλισμό από σκυρόδεμα C25/30.

#### **Τελικός κατασκευασθέν έργο**

Μέχρι την διάλυση της σύμβασης κατασκευάστηκε η θεμελίωση των ακροβάθρων και του μεσόβαθρου επί πασσάλων Φ800, κατασκευάστηκαν οι κεφαλόδεσμοι στα ακρόβαθρα και το μεσόβαθρο , ολοκληρώθηκε το ακρόβαθρο Α1 μέχρι την τελική στάθμη με την κατασκευή και του προβόλου έδρασης των δοκών, έχουν κατασκευαστεί οι κορμοί του ακρόβαθρο Α2 καθώς και το μεσόβαθρο Μ1 και έχουν σταματήσει μια φάση σκυροδέτησης πριν τους προβόλους έδρασης όπου τοποθετούνται οι προκατασκευασμένοι δοκοί. Δεν έχουν κατασκευαστεί οι προκατασκευασμένοι δοκοί. Έχουν κατασκευαστεί τα έργα διευθέτησης της ροής του ποταμού καθώς και προστασίας της θεμελίωσης της γέφυρας με την κατασκευή συρματοκιβωτίων και στρωμών στην κοίτη και περιμετρικά του μεσόβαθρου και των ακροβάθρων.

- 2. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:** Τα συμβατικά τεύχη του έργου εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 171488/13711/27-11-2018 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 830 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ83000002 προϋπολογισμού € 378.000,00 με ΦΠΑ.
- 3. ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:** Το έργο εκτελέστηκε στην περιοχή της γέφυρας Γκιάνας της κοινότητας Καβαλαρίου επί το ποταμού Ζαγορίτικου.
- 4. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ:** Η σύμβαση υπογράφηκε την 27-8-2019 μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και της εταιρείας «Σ. ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» για ποσό 191.948,92€ χωρίς Φ.Π.Α.
- 5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:** Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου έληγε την 27-08-2020.

Με την αριθ. 22/1394/28-8-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 27-2-2021.

Με την αριθ. 4/190/10-2-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 27-8-2021.

Με την αριθ. 23/1273/11-8-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 27-2-2022.

Με την αριθ. 5/298/02-03-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 31-10-2022.

Με την αριθ. 29/1980/26-10-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30-4-2023.

Με την αριθ. 13/872/27-4-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30-9-2023.

Με την αριθ. 28/2116/6-9-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 31-12-2023.

Με την αριθ. 38/2853/21-12-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30-10-2024.

Με την αριθ. 29/2090/08-10-2024 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30-08-2025.

## **6. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ**

1. Με την αριθ. πρωτ 84509/8260/8-6-2022 απόφαση της εγκρίθηκε η 1<sup>η</sup> τροποποίηση της μελέτης.
2. Με την αριθ. πρωτ 174895/17376/10-11-2022 απόφαση της εγκρίθηκε η 2<sup>η</sup> τροποποίηση της μελέτης.

## **7. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:**

1. Με την αριθ. πρωτ. 109984/10653/9-8-2022 απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., ο οποίος συντάχθηκε με σκοπό να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων που προέκυψαν από την κατασκευή της οδού πρόσβασης της γέφυρας, την διάμετρο και το οριστικό μήκος των πασσάλων (1<sup>η</sup> τροποποίηση μελέτης) καθώς και κάποιες νέες τιμές απαραίτητες για την έντεχνη κατασκευή του έργου.
2. Με την αριθ. 24/1795/09-08-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε ο 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. (υπερβάσεως λόγω αναθεώρησης), ο οποίος συντάχθηκε με σκοπό να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων που προέκυψαν από την κατασκευή του έργου καθώς και να ενσωματωθούν οι μεταβολές των ποσοτήτων εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από τη 2<sup>η</sup> τροποποίηση της μελέτης του έργου. Με τη 2<sup>η</sup> τροποποίηση οι τοίχοι αντιστήριξης των προσβάσεων στη γέφυρα αντικαθίστανται από συρματοκιβώτια με συνέπεια να αυξάνεται η ποσότητα των συρματοκιβωτίων και να μειώνεται η ποσότητα των οπλισμών και των σκυροδεμάτων ανάλογα.

## **8. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Η επιτροπή έχοντας υπόψιν

- α) τα Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας

β) την από 18-08-2025 θεωρημένη Τελική Επιμέτρηση  
γ) την αριθ. πρωτ. 82358/8179/5-6-2025 (Ορθή Επανάληψη στις 23-6-2025, ΑΔΑ: 6ΝΠΟ7Λ9-ΦΞΨ)  
απόφαση του Τ.Σ.Ε της Δ.Τ.Ε. Π.Η. αποδοχής διάλυσης σύμβασης  
και αφού έκανε έλεγχο κατά το εφικτό στις επιμετρήσεις των εργασιών που εκτελέστηκαν διαπίστωσε  
ότι οι ποσότητες που αναγράφονται στην Τελική Επιμέτρηση και στην αρχή του παρόντος  
Πρωτοκόλλου, ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

#### **9. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Η επιτροπή παραλαβής έχοντας υπόψη: α) τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας β) τις πρότυπες  
τεχνικές προδιαγραφές γ) τα δελτία ποιοτικού ελέγχου που εξέδωσε ιδιωτικό εργαστήριο και δ) την  
επιτόπου αυτοψία, διαπίστωσε ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τις τεθείσες  
Ε.Τ.Ε.Π., και τις παραλαμβάνει ποιοτικά.

#### **10. Τελικό Φ.Α.Υ. – Μητρώο του έργου**

Υποβλήθηκε στις 18-8-2025 (αρ. πρωτ. 146697/14823/18-8-2025) το τελικό ΦΑΥ - Μητρώου του  
έργου .

#### **11. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:**

Από τον ανάδοχο του έργου δεν υποβλήθηκε κανένα αίτημα προς την επιτροπή παραλαβής.  
Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα και το ένα παραδόθηκε στον ανάδοχο.

Ο Ανάδοχος	ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 17-2-2026 Η Επιτροπή Παραλαβής	Η Επιβλέπουσα
	Γαλάνη Σοφία Πολ Μηχανικός Π.Ε	Δημουλά Ελένη Πολ. Μηχανικός
	Ζάννης Κων/νος Τοπ . Μηχανικός Π.Ε	
	Μπαρέκα Έλλη Πολ. Μηχανικός Π.Ε.	