

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13/8-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), η οποία αποτελείται από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, ως Πρόεδρο, και οκτώ (8) Περιφερειακούς Συμβούλους ως μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά), όπως εκλέχθηκαν με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, ως εξής:

Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

Β. Τακτικά Μέλη:

1. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος
2. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος
3. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος
4. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος
5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος
6. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος

Γ. Αναπληρωματικά μέλη:

1. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος
2. Γκαμπρέλας Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος
3. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος
4. Βλέτσας Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος
5. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος
6. Δημητριάδης Σάββας, Περιφερειακός Σύμβουλος
7. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα, Περιφερειακός Σύμβουλος
8. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, με την αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΣΟΕ/108093/1506/4-6-2026 Πρόσκληση του Προέδρου της, μετείχαν οι:

Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

Β. Τα μέλη:

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη, όπως ορίστηκε με την αριθμ. οικ. 3881/454/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Σημειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/108093/1506/4-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα αυτής (www.php.gov.gr).

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, δεδομένου ότι επείγει η συζήτηση και λήψη απόφασης επ' αυτών, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στα αποσπάσματα των σχετικών αποφάσεων, συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα εξής θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης:

1. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσες αποκαταστάσεις σύνδεσης επαρχιακού οδικού δικτύου με Τ.Κ Ματσουκίου», προϋπολογισμού 2.350.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
2. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανακατασκευή - αποκατάσταση Γέφυρας Γκόγκου», προϋπολογισμού 2.595.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
3. Συμμόρφωση της Αναθέτουσας Αρχής με την αριθμ. 870/2026 απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) με την οποία έγινε δεκτή η από 30.03.2026 προδικαστική προσφυγή του οικονομικού φορέα «ELDON'S HELLAS LTD» και ακυρώθηκε η αριθμ. 6/387/17-3-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, κατά το μέρος που με αυτή έγιναν δεκτές οι προσφορές των εταιρειών «ΘΩΜΑΖΟΣ ΙΚΕ» και «Σ ΚΑΙ Α ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΕ», στον διαγωνισμό με α/α ΕΣΗΔΗΣ 387116 για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών για τις ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας και των Ν.Π.Δ.Δ. χωρικής αρμοδιότητάς της για τα έτη 2026 & 2027 και ειδικότερα για την προμήθεια λιπαντικών παρασκευασμάτων (ΟΜΑΔΑ Γ').
4. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ιωαννιτών για την υλοποίηση του έργου «Άμεση αποκατάσταση φθορών στο κτίριο της Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 83.080,00 € με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.
5. Έγκριση του 2^{ου}/8-6-2026 Πρακτικού (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού (άνω των ορίων) ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την σύναψη σύμβασης προμήθειας με τίτλο: "Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος Φασματόμετρου Μάζας Ισοτοπικού Λόγου (EA-IRMS) για το έργο «MeDIInno II - Joint development of innovative processes to validate the authenticity in the agrifood industry with focus on dairy products»" προϋπολογισμού 369.520,00 € με Φ.Π.Α. της Πράξης με ακρωνύμιο «MeDIInno II» (κωδικός ΟΠΣ 6006703), που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Cooperation Programme Interreg V-A Greece-Italy (EL-IT) 2021-2027» και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
6. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση κατασκευή τεχνικού γεφύρωσης στον Αρέθωνα ποταμό» προϋπολογισμού 560.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

Στη συνέχεια, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, συζήτησε και αποφάσισε για τα θέματα ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται κατωτέρω, ως εξής:

1. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα αντιστηρίξεων, άρσης καταπτώσεων, ασφαλοστρώσεων, καθαρισμού υπαρχόντων τεχνικών και κατασκευής νέων, σήμανσης και ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», αναδόχου ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗ.
2. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Επισκευή διάβασης στην περιοχή Κοτσανόπουλου Π.Ε. Πρέβεζας επί της 8^{ης} επαρχιακής οδού καθώς και

διεύρυνση διάβασης και κατασκευή ανοιχτού αγωγού ανάντη αυτής στην οδό Αβάσσο- Άνω Ράχη-Δεσποτικά», αναδόχου ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗ.

3. Έγκριση του από 26-5-2026 Πρακτικού απόρριψης προσφοράς, της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 26-5-2026 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Καθαρισμοί ρεμάτων, τάφρων και συντηρήσεις αντιπλημμυρικών έργων στην Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2026», προϋπολογισμού € 290.437,34 με ΦΠΑ.
4. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ/2-6-2026 (Αναπροσαρμογή του οικονομικού αντικείμενου της επικείμενης σύμβασης, λόγω αύξησης των κατώτατων μισθών/ημερομισθίων) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, καθώς και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Νομού Πρέβεζας, από 01-04-2026 έως 31-12-2028, με δικαίωμα τετράμηνης παράτασης (έως 30-04-2029)», συνολικού προϋπολογισμού 192.324,00 € με ΦΠΑ.
5. Έγκριση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου λήξης της Φάσης Β της αριθμ. 27162/1088/27-5-2024 (ΑΔΑΜ:24ΣΥΜΝ014821652) σύμβασης μεταξύ της Π.Ε. Πρέβεζας και της αναδόχου εταιρείας «ΓΚΛΟΜΠΙΣΜΑΡΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την εκτέλεση της προμήθειας «Λύσεις καινοτομίας στο πλαίσιο της Κατασκευής της κύριας διαδρομής Δικτύου Ποδηλατοδρόμου Π.Ε. Πρέβεζας» της πράξης «Κατασκευή κύριας διαδρομής Δικτύου Ποδηλατοδρόμου Π.Ε. Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)».
6. Έγκριση του Πρακτικού ΙV/2-6-2026 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής Α' σταδίου) της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού μέσω του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετούς διάρκειας, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029 & 2029-2030, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 7.979.112,93 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
7. Έγκριση χορήγησης βεβαίωσης του άρθρου 3 της αριθμ. 76441/28-07-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 674/02-08-2022) για την Επιτροπή Διενέργειας – Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών των διαγωνιστικών διαδικασιών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016.
8. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.
9. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας (προμήθεια σφραγίδων-ελληνικών σημαιών).
10. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2026 (επιστροφή παραβόλων).
11. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Ασφαλτοστρώσεις-επισκευές οδικού δικτύου στα όρια της Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 400.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
12. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Παρεμβάσεις στατικής ενίσχυσης κτιρίου Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
13. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βελτίωση -εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων ΤΟΕΒ Πεδιάδας Παραμυθιάς (Φ/Β 500kW)», αναδόχου «GEOGENESIS Α.Ε.».

14. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βελτίωση - εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων ΤΟΕΒ Γλυκής (Αχέροντα-Γλυκής) (Φ/Β 500kW), αναδόχου «GEOGENESIS A.E.».
15. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Έργα βελτίωσης υφισταμένου αντλιοστασίου στράγγισης», αναδόχου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΕΟΚΛ. ΠΛΩΤΑΣ».
16. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βελτίωση - εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων ΤΟΕΒ Ραγίου (Φ/Β 100kW)», αναδόχου «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – Φ.ΠΥΡΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)».
17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έξοδα επίδοσης Δικαστικών Επιμελητών για τις ανάγκες λειτουργίας της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
18. Έγκριση του Πρακτικού Νο2/27-5-2026 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Ανάδειξη εργολάβων για την υλοποίηση των υπηρεσιών παρακολούθησης των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγίδοθεσίας με παγίδες τύπου Mοrphail στους ελαιώνες (Τμήμα Α) και τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό των προστατευόμενων ελαιοδέντρων (Τμήμα Β), σε Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες εντός χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας στο πλαίσιο του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς το έτος 2026», συνολικού προϋπολογισμού € 134.158,12 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
19. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων λειτουργικών αναγκών της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2026 {(Υπηρεσία συντήρησης ράμπας ΑΜΕΑ (παραλία Γαλλικός Μώλος Συβότων) }.
20. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 31-3-2026 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - συντήρηση επαρχιακής οδού «Σκοτωμένο – Μηλιά – Καταρράκτης», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ.
21. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 6-4-2026 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση οδού Δημαριό - Κομπότι», προϋπολογισμού 300.000,00 € με Φ.Π.Α.
22. Έγκριση του από 27-5-2026 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 27-5-2026 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση στραγγιστικού - αρδευτικού δικτύου της ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ.
23. Έγκριση του από 26-5-2026 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 26-5-2026 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην είσοδο της ΤΚ Ροδαυγής επί της 4^{ης} επαρχιακής οδού “Άρτα - Ροδαυγή - Δαφνωτή”», προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ
24. Έγκριση του από 25-5-2026 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επείγουσες εργασίες άμεσης αποκατάστασης της οδού «Μεγάρχη – Φωτεινό» της ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 42.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
25. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση 16ης επαρχιακής οδού «Γέφυρα Καλεντίνης – Ανεμορράχη – Καλλονή – Ράμια – Λεπιανά – Άγναντα – Κτιστάδες – όρια Νομού Ιωαννίνων», αναδόχου Δημητρίου Φούκα, μέχρι την 27-12-2026.

26. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης καθιζήσεων επί της 12ης επαρχιακής οδού «Μηλιανά - Πηγές», αναδόχου Δημητρίου Φούκα, μέχρι την 30-12-2026.
27. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά στην Αθήνα, την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026, για να παραβρεθεί στη συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΝΠΕ.
28. Έγκριση κατ' εξαίρεση οδήγησης και μετακινήσεων υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου.
29. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ζαγορίου για την υλοποίηση του έργου «Ανακατασκευή και στεγανοποίηση δεξαμενών πόσιμου νερού και πυρόσβεσης Δ.Δ. Τσεπέλοβου μετά τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες θεομηνίες», προϋπολογισμού € 64.480,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.
30. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα», για την υλοποίηση του έργου «Εγκατάσταση λιποσυλλέκτη, δεξαμενής εξουδετέρωσης υγρών αποβλήτων με οικίσκο και κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα», προϋπολογισμού € 155.000,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.
31. Έγκριση τροποποίησης, ως προς το άρθρο 6 και την προσθήκη των παραρτημάτων Ι και ΙΙ, του Σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, της Βουλής των Ελλήνων, του Υπουργείου Πολιτισμού, του Δήμου Κόνιτσας και του Γενικού Επιτελείου Στρατού για την υλοποίηση του έργου «Δημιουργία Στρατιωτικού Ιστορικού Μουσείου Κόνιτσας».
32. Έγκριση 4^{ης} τροποποίησης, ως προς το άρθρο 6 (Διάρκεια Σύμβασης) της από 13-4-2023 Προγραμματικής Σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ιωαννιτών, για την υλοποίηση του έργου «Υποδομές Προσβασιμότητας Βορειοανατολικής Ακρόπολης Κάστρου Ιωαννίνων», στο πλαίσιο της Δράσης του Υπουργείου Πολιτισμού με τίτλο: «Αξιοποίηση της τέχνης ως συνταγογραφούμενης θεραπείας για την προαγωγή της κοινωνικής συνοχής και ενεργοποίηση της “Ασημένιας Οικονομίας”».
33. Έγκριση του από 20-5-2026 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 20-5-2026 ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανακατασκευή – βελτίωση – ασφαλτόστρωσης επαρχιακής οδού προς Χρυσοβίτσα», προϋπολογισμού 180.000,00 € με ΦΠΑ.
34. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια κουφωμάτων για το Οθωμανικό Τέμενος Ιμαρέτ Άρτας», προϋπολογισμού 49.972,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
35. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη αποκατάστασης του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παραμυθιάς», προϋπολογισμού 155.000,00 € με Φ.Π.Α. και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
36. Έγκριση του 4^{ου} Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση εθνικής οδού Ηγουμενίτσας – Μαυροματίου», αναδόχου «ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΕΝΤΖΕΛΟΥ Α.Ε.» με δ.τ. «ΑΛΚΑΤΕΡ Α.Ε.».
37. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Διοικητηρίου για την ΠΕ Πρέβεζας», αναδόχου «Σ. ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 6-5-2027.

38. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας (Εικονίσματα) Μεγάλου Γαρδικίου», αναδόχου «ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 30-6-2026.
39. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προστασία από κατολισθήσεις – πλημμυρικά φαινόμενα περιοχής Φράστα», προϋπολογισμού 340.000,00€ (με ΦΠΑ), αναδόχου «Fertilis Ε.Π.Ε.».
40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για τη λειτουργία των εξωτερικών μονάδων του συστήματος VRV Περιφέρειας Ηπείρου και αναβάθμιση του συστήματος VRV έτους 2026».
41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Απομάκρυνση φερτών υλικών και προσχώσεων κατά μήκος του Λούρου ποταμού και δημιουργία πρόχειρης δέσης για τις ανάγκες του ΤΟΕΒ (παροχή υπηρεσιών)».
42. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την υλοποίηση υποέργων, προμηθειών και υπηρεσιών της Πράξης «Ανακαίνιση και συντήρηση κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», που έχει ενταχθεί με Κωδικό ΟΠΣ 5217599 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2021-2025» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Πράσινες πόλεις (αστικές αναπλάσεις, εκσυγχρονισμός στόλου αστικών μεταφορών κλπ)».
43. Έγκριση του από 3-6-2026 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση ασφαλοταπήτων στην περιοχή Ανθοχωρίου, Βοτονοσίου, Μικρού Περιστερίου και Ανηλίου», προϋπολογισμού 140.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
44. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση και προσέγγιση σε αναπτυξιακές μονάδες στα όρια του πρώην ΤΟΕΒ Μπάφρας», προϋπολογισμού 92.500,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
45. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση πρανών και καθιζήσεων οδοστρώματος στην επαρχιακή οδό Κόνιτσας - Λουτρών Αμαράντου», προϋπολογισμού 176.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
46. Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσες επεμβάσεις στην επαρχιακή οδό προς Αετομηλίτσα», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΦΛΗΣ Ε.Δ.Ε.».
47. Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση δρόμων προσπέλασης για την κατασκευή πεζογέφυρας για την σύνδεση της Βοβούσας με την «Βάλια Κάλντα», αναδόχου «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΓ. ΡΑΠΤΗΣ Ε.Δ.Ε.».
48. Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 49,94%) και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων στον δρόμο στο Τσίμοβο», αναδόχου Ράπτη Σεβαστής.
49. Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 48,00%) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση – αποκατάσταση ομβροδεξαμενών και δεξαμενών για την αντιμετώπιση προβλημάτων πυρασφαλείας και κτηνοτρόφων», αναδόχου «Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ».
50. Έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 49,583%) και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση οδού πρόσβασης παραγωγικών μονάδων και χώρων υπαίθριων δραστηριοτήτων στα όρια του Καλεντζίου», αναδόχου «Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. - δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ».

51. Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 43,91%) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού για την διαχείριση όμβριων σε στραγγιστική τάφρο στα όρια της Κατσικάς», αναδόχου «Αθανάσιος Μηλιώνης Ε.Δ.Ε.» και έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι την 12-7-2026.
52. Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 49,98%) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Μεταφορά υλικών από Μηλιές στην περιοχή του κάτω Νεοχωρόπουλο», αναδόχου «ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε.».
53. Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 39,49%) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Δημιουργία χώρου θέασης των περιοχών στην κορυφή της Όμορφης Ράχης Ανηλίου», αναδόχου «ΠΑΦΗΣ Ο.Ε.» και έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι την 30-8-2026.
54. Έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης και διευθέτηση όμβριων επί του επαρχιακού δικτύου 3β στα όρια της Κηπίνας», αναδόχου Άγγελου Τσιμπίκη.
55. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακού δικτύου προς Ραφταναίους», αναδόχου «Ιορδάνης Καρπουτσής & ΣΙΑ».
56. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση φθορών στην 5η επαρχιακή οδό (Βλαχόστρατα)», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.».
57. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση των φθορών οδών πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες εντός λεκανοπεδίου Ιωαννίνων», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.».
58. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσες εργασίες ανακατασκευής ακροβάθρων και διευθέτηση κοίτης ποταμού Ζαλογγίτικου», προϋπολογισμού 235.000,00 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ, αναδόχου «ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΠΤΗΣ Ε.Δ.Ε.».
59. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή κιβωτίου όμβριων, προστατευτικές εργασίες και ασφαλιτόστρωση τμήματος οδού πρόσβασης προς Μπεστιά», προϋπολογισμού 1.186.000,00€ με αναθεώρηση και ΦΠΑ, αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.».
60. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση πρόσβασης συνοικισμού Αμπελοχωρίου και σύνδεση με επαρχιακό δίκτυο», αναδόχου Γεωργίου Τζοβάρα, μέχρι την 31-7-2026
61. Έγκριση του από 26-5-2026 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την παροχή υπηρεσιών απολυμάνσεων των οχημάτων μεταφοράς ζώων, ζωοτροφών, γάλακτος και κυνηγών που διέρχονται από τα διόδια Μαλακασίου, προϋπολογισμού έως 88.000,00 € με Φ.Π.Α. (CPV 90670000-4 Υπηρεσίες Απολύμανσης και Εξολόθρευσης σε Αστικές ή Αγροτικές Ζώνες) και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
62. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκπόνηση υποέργων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με ΚΑ 2023ΝΠ43000027 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού και λοιπού ηλεκτροφωτισμού 2019-2021 (2019ΕΠ53000002)».
63. Έγκριση της υπ' αριθμ. πρωτ. 100886/3984/26-5-2026 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή δαπανών μισθοδοσίας απασχολούμενων κατόπιν δικαστικών αποφάσεων».
64. Έγκριση δαπάνης πληρωμής Τεχνικού Ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ) - Καρτών Ελέγχου Καυσασερίων, βεβαιώσεων ταχογράφου, διοδίων και καυσίμων κίνησης οχημάτων - μηχανημάτων που κινούνται εκτός Περιφέρειας Ηπείρου κατά το Β' Εξάμηνο του έτους 2026 της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

65. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
66. Έγκριση παράτασης ισχύος της από 9-1-2024 σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΑΤΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» για την «Προμήθεια και μεταφορά άλατος, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, από τυχόν χιονοπτώσεις – παγετό, στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, για τις χειμερινές περιόδους 2023-2024 και 2024-2025».
67. Έγκριση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΓΑΕΝΥ/102986/662/28-5-2026 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη δημοσίευση δύο Ανακοινώσεων Προσκλήσεων Π.Σ., στα πλαίσια ενημέρωσης του κοινού, επί της Μ.Π.Ε. του έργου: «Έργα αποκατάστασης στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο που γεινιάζει με τον Ραφτανίτη ποταμό, Δήμοι Βορείων και Κεντρικών Τζουμέρκων, Π.Ε. Ιωαννίνων & Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου», με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Ηπείρου.
68. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) για την υλοποίηση της πράξης «Αξιοποίηση της υπολογιστικής υποδομής ΔΙΩΝΗ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προς υποστήριξη δράσεων ψηφιακής διακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 30.000,00 πλέον ΦΠΑ και ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης.
69. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια επικοινωνιακού υλικού προώθησης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου.
70. Έγκριση μετάβασης του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου κου Χαρίλαου Λαζάνη, στην Αθήνα, προκειμένου να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Ηπείρου στην διεθνή έκθεση ψηφιακής τεχνολογίας και καινοτομίας «BEYOND 2026» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
71. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας για το 2026.
72. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση, με τον Σύλλογο Γυναικών Φιλιππιάδας, της 3^{ης} Συνάντησης Χορωδιών που θα πραγματοποιηθεί στις 19-6-2026, στην Φιλιππιάδα.
73. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Ιωαννίνων στην διοργάνωση, με τον Μορφωτικό – Εξωραϊστικό Σύλλογο Μπάφρας «Η Αγία Παρασκευή», πολιτιστικής παράστασης, στο Υπαίθριο Θέατρο Φρόντζου (ΕΗΜ) Ιωαννίνων, στις 14 Ιουνίου 2026.
74. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Ιωαννίνων στην διοργάνωση, με τον Σύλλογο Φίλων Πολυφωνικής Μουσικής-Χορωδία Ιωαννίνων «Φωνόραμα», χορωδιακής συνάντησης, στις 13 Ιουνίου 2026, στην αίθουσα Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος, στα Ιωάννινα.
75. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Ιωαννίνων στην διοργάνωση με τον Αθλητικό Σύλλογο Άτλας-Ήπειρος Ποδόσφαιρο Γυναικών, αγώνα και συνεδρίου με θέμα το Γυναικείο Ποδόσφαιρο, το διάστημα 14-15/6/2026, στα Ιωάννινα.
76. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση, με το Οικομυσείο Ζαγορίου, του Διεθνούς Προγράμματος Καλλιτεχνικής Φιλοξενίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 13-22/6/2026, στα Άνω Πεδινά Ζαγορίου.
77. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση, με τον Μορφωτικό Σύλλογο Θεσπρωτικού, εκδήλωσης ονοματοδοσίας οδού Χρήστου Μάτη στις 12/6/2026, στο Θεσπρωτικό.

78. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση προωθητικών ενεργειών για την προβολή του τουρισμού και των προϊόντων της Ηπείρου στην Αλβανία, την Βουλγαρία και την Ρουμανία.
79. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση, με την Ελληνική Εταιρεία Αυτοκινήτου (ΕΛΕΤΑ), του 29^{ου} Ηπειρωτικού Rally, στις 13-14/6/2026, στα Ιωάννινα.
80. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση, με την Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία ΑμεΑ, του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Άρσης Βαρών σε πάγκο, στις 13/6/2026, στα Ιωάννινα.
81. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση, με τον Εξωραϊστικό & Πολιτιστικό Σύλλογο «Η ΚΙΑΦΑ», της πολιτιστικής εκδήλωσης «Σεργιάνι στους τόπους της παράδοσης», στις 17-6-2026, στα Ιωάννινα.
82. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Ιωαννίνων στην διοργάνωση του 26^{ου} πανελληνίου Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 16-18/6/2026 στα Ιωάννινα.
83. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση, με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Τσιφλικόπουλου, της πολιτιστικής εκδήλωσης «Βλάχικος Γάμος», στις 14-6-2026, στα Ιωάννινα.
84. Έγκριση του από 4-6-2026 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση οδοστρώματος λόγω κατολισθήσεων επί της 38^{ης} επαρχιακής οδού μετά τις έντονες βροχοπτώσεις», προϋπολογισμού 255.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
85. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών για την σύνταξη ανταποδοτικών μελετών του Δασαρχείου Ιωαννίνων στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση και βελτίωση οδικού τμήματος της 2ης επαρχιακής οδού Ιωαννίνων από Πηγάδια έως Πράμαντα, Υποτήμημα Πηγάδια – Γέφυρα Πλάκας»»).
86. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ειδικές μελέτες για την αποκατάσταση των πληγισμών υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου μετά τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα συνέπεια των πολύ έντονων βροχοπτώσεων, Εργολαβία: Παροχή υπηρεσιών για την οριοθέτηση πληγισμών περιοχών της ΠΕ Ιωαννίνων».

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε ενημέρωση και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της 12^{ης}/26-5-2026 συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **13/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 13/966/8-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/108093/1506/4-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, επειδή επείγει η συζήτηση και λήψη απόφασης επ' αυτού, προκειμένου η υπηρεσία να εκμεταλλευτεί την καλοκαιριά των θερινών μηνών, ώστε να εκτελεστούν εργασίες εξυγίανσης στο επαρχιακό δίκτυο πριν τις φθινοπωρινές καταιγίδες, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1º

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσες αποκαταστάσεις σύνδεσης επαρχιακού οδικού δικτύου με Τ.Κ. Ματσουκίου», προϋπολογισμού 2.350.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το

Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 7157/5-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1515/5-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : ...

8. Την με αριθμ. πρωτ. : ΔΑΠ/108794/3373/4-6-2026 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 2.350.000,00 € ευρώ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2026ΑΠ03000000 με τίτλο : « Εργασίες οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026 » (Υποέργο : Άμεσες αποκαταστάσεις σύνδεσης επαρχιακού οδικού δικτύου με Τ.Κ Ματσουκίου)
9. Τη με αριθμ. πρωτ.: 108811/7152/5.6.2026 Έγκριση Συμβατικών Τευχών των εργασιών του ανωτέρω έργου.

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Α) Την κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου με τίτλο : « Εργασίες οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026 » , υποέργο : « Άμεσες αποκαταστάσεις σύνδεσης επαρχιακού οδικού δικτύου με Τ.Κ Ματσουκίου », συνολικού προϋπολογισμού 2.350.000,00 €. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./Π.Η.

Β) Την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους

- | | |
|-------------------------|---|
| α) Βιολέτα Τζανίδη | Ηλεκτρολόγο Μηχανικό στην Υπηρεσία μας, |
| β) Νικόλαο Κολιό | Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας, |
| γ) Αικατερίνη Καραγιώτη | Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας. |

Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής:

- | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------|
| α) Δέσποινα Σιαμπίρη | Τοπογράφο Μηχανικό στην Υπηρεσία μας, | ως πρόεδρος |
| β) Ασπασία Γόγολου | Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας, | ως μέλος |
| γ) Κων/νο Ζάννη | Τοπογράφο Μηχανικό στην Υπηρεσία μας, | ως μέλος |
- ...».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

- Α. Καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσες αποκαταστάσεις σύνδεσης επαρχιακού οδικού δικτύου με Τ.Κ Ματσουκίου»,

προϋπολογισμού 2.350.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 7157/5-6-2026 εισήγηση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 108811/7152/5.6.2026 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε.Υ./Π.Η. και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2026ΑΠ03000000 και τίτλο «Εργασίες οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026» για την κατασκευή του ως άνω υποέργου και

- Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου.

Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), για την κατασκευή του υποέργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Βιολέτα Τζανίδη, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε., ως Πρόεδρος
2. Νικόλαος Κολιός, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
3. Αικατερίνη Καραγιώτη, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Δέσποινα Σιαμπίρη, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.
2. Ασπασία Γόγολου, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
3. Κωνσταντίνος Ζάννης, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **13/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 13/967/8-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/108093/1506/4-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, επειδή επείγει η συζήτηση και λήψη απόφασης επ' αυτού, προκειμένου η υπηρεσία να εκμεταλλευτεί την καλοκαιριά των θερινών μηνών και την χαμηλή στάθμη ποταμού, ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεση μέρους των εργασιών θεμελίωσης στη γέφυρα, πριν τις φθινοπωρινές καταιγίδες, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2º

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανακατασκευή - αποκατάσταση Γέφυρας Γκόγκου», προϋπολογισμού 2.595.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το

Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 7160/5-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1516/5-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : ...

8. Την με αριθμ. πρωτ. : ΔΑΠ/109020/3377/5-6-2026 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 2.595.000,00 € ευρώ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2026ΑΠ03000000 με τίτλο : « Εργασίες οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026 » (Υποέργο : Ανακατασκευή - αποκατάσταση Γέφυρας Γκόγκου)
9. Τη με αριθμ. πρωτ.: 109076/7159/5.6.2026 Έγκριση Συμβατικών Τευχών των εργασιών του ανωτέρω έργου.

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Α) Την κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου με τίτλο : « Εργασίες οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026 » , υποέργο : « Ανακατασκευή - αποκατάσταση Γέφυρας Γκόγκου », συνολικού προϋπολογισμού 2.595.000,00 €. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./Π.Η.

Β) Την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους

- | | |
|--------------------|---|
| α) Βιολέτα Τζανίδη | Ηλεκτρολόγο Μηχανικό στην Υπηρεσία μας, |
| β) Ασπασία Γόγολου | Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας, |
| γ) Γεώργιο Πάντο | Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας. |

Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής:

- | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------|
| α) Άννα Μπάσιου | Τοπογράφο Μηχανικό στην Υπηρεσία μας, | ως πρόεδρος |
| β) Δημήτριο Τσιούμπο | Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας, | ως μέλος |
| γ) Κων/νο Ζάννη | Τοπογράφο Μηχανικό στην Υπηρεσία μας, | ως μέλος |

...».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

- Α. Καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανακατασκευή - αποκατάσταση Γέφυρας Γκόγκου», προϋπολογισμού 2.595.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων & Υποδομών της

Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 7160/5-6-2026 εισήγηση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 109076/7159/5.6.2026 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε.Υ./Π.Η. και εγκρίνει την δαπάνη και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2026ΑΠ03000000 και τίτλο «Εργασίες οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026» για την κατασκευή του ως άνω υποέργου και

- Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου.
- Β.** Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), για την κατασκευή του υποέργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Βιολέτα Τζανίδη, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε., ως Πρόεδρος
2. Ασπασία Γόγολου, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
3. Γεώργιος Πάντος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Άννα Μπάσιου, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.
2. Δημήτριος Τσιούμπος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
3. Κωνσταντίνος Ζάννης, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **13/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 13/971/8-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/108093/1506/4-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, επειδή επείγει η συζήτηση και λήψη απόφασης επ' αυτού, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης επίσπευσης διαδικασιών δημοπράτησης κ.λπ. δεδομένου ότι το κυρίως έργο του ποδηλατοδρόμου χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα και καταληκτική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 6°

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση κατασκευή τεχνικού γεφύρωσης στον Αρέθωνα ποταμό» προϋπολογισμού 560.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το

Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων και Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 7231/8-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1527/8-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 32 αυτού (Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Μετά τη τροποποίηση την μελέτης στα πλαίσια κατασκευής του έργου : « Κατασκευή κύριας διαδρομής δικτύου ποδηλατοδρόμων ΠΕ Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή) », και τη διαφοροποίηση της διαδρομής σχετικά με την αρχική ένταξη, προέκυψε η ανάγκη γεφύρωσης του Αρέθωνα Ποταμού με την κατασκευή τεχνικού. Επιπλέον , το κυρίως έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα και καταληκτική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών, άρα η επίστευση των διαδικασιών δημοπράτησης κλπ κρίνεται απαραίτητη.
3. Την με αριθμ. πρωτ. : ΔΑΠ/110114/3414/8-6-2026 ποσού 560.000,00 ευρώ απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, προκειμένου άμεσα να κατασκευαστεί το τεχνικό γεφύρωσης στον Αρέθωνα Ποταμό Ν. Πρέβεζας.

εισηγούμαστε

Α. Την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2γ, το Ν.4412/6, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του υποέργου: « Άμεση κατασκευή τεχνικού γεφύρωσης στον Αρέθωνα ποταμό » του έργου : « Εργασίες οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026 » της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2026ΑΠ03000000, προϋπολογισμού 560.000,00 €.

Β. Την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους:

α)	Μαρινέλα Μπλιθικιώτη	Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,	ως πρόεδρος
β)	Γεώργιο Πάντο	Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,	ως μέλος
γ)	Βασίλειο Νταλαμαγκα	Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας	ως μέλος

Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής:

α)	Αικατερίνη Καραγιώτη	Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
β)	Βλάσιο Παπαδημητρίου	Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
γ)	Νικόλαο Κολιό	Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας.

.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

- A.** Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του υποέργου «Άμεση κατασκευή τεχνικού γεφύρωσης στον Αρέθωνα ποταμό» προϋπολογισμού 560.000,00 € με ΦΠΑ και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2026ΑΠ03000000 και τίτλο «Εργασίες οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026», για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 7231/8-6-2026 (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας και
- B.** Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Μαρινέλα Μπλιθικιώτη, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος
2. Γεώργιος Πάντος, Πολιτικός Μηχανικός
3. Βασίλειος Νταλαμάγκας, Πολιτικός Μηχανικός

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Αικατερίνη Καραγιώτη, Πολιτικός Μηχανικός, Αναπλ. Πρόεδρος
2. Βλάσιος Παπαδημητρίου, Πολιτικός Μηχανικός
3. Νικόλαος Κολιός, Πολιτικός Μηχανικός

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την υλοποίηση του υποέργου, δεδομένου ότι δεν στοιχειοθετείται η κατεπείγουσα ανάγκη εκτέλεσής του.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **13/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 13/972/8-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/108093/1506/4-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1^ο

Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα αντιστηρίξεων, άρσης καταπτώσεων, ασφαλοστρώσεων, καθαρισμού υπαρχόντων τεχνικών και κατασκευής νέων, σήμανσης και ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», αναδόχου ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗ.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36) «3. Για τη διενέργεια της παραλαβής η προϊσταμένη αρχή ορίζει, τουλάχιστον (3) μήνες πριν από την πάροδο της προθεσμίας υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, επιτροπή παραλαβής, ύστερα από εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η επιτροπή είναι πενταμελής και αποτελείται από: α) τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους, με ειδικότητες σχετικές με το αντικείμενο της σύμβασης που ανήκουν στον φορέα κατασκευής ή και σε άλλους φορείς, κατ' επιλογή της Προϊσταμένης Αρχής, πλην του Προέδρου που προέρχεται υποχρεωτικά από άλλη αναθέτουσα αρχή και β) δύο (2) εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) σε περιπτώσεις αμιγώς γεωτεχνικών έργων, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, κατόπιν αιτήματος της Προϊσταμένης Αρχής, εντός είκοσι (20) ημερών, από την υποβολή του αιτήματος. Όταν ο φορέας που πρόκειται να χρησιμοποιήσει το έργο είναι άλλος από την υπηρεσία που το κατασκευάζει, ένας εκ των τριών (3) τεχνικών υπαλλήλων ορίζεται από τον φορέα που θα χρησιμοποιήσει το έργο. Ο ανάδοχος μπορεί να ορίσει εκπρόσωπό του ως παρατηρητή των εργασιών της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου.».
6. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1238/27-5-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1398/27-5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... ΣΧΕΤ.: Η υπ' αριθ. 5/293/09-02-2023 (ΑΔΑ: ΨΥΑΩ7Λ9-Ω84) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Η. με την οποία έγινε η κατακύρωση του αποτελέσματος της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων για την εκτέλεση του έργου του θέματος

Έχοντας υπόψη.:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α'147/8-8-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4782/2021
2. Την με αρ. 62597/1831 /21-04-2023 (Ψ57Ε7Λ9-6ΔΣ) σύμβαση ανάθεσης των εργασιών του έργου του θέματος στον ανάδοχο κ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗ, ύψους 196.591,35 € (με Φ.Π.Α.).
3. Τα στοιχεία του φακέλου του έργου
4. Την από 21-11-2024 Βεβαίωση Περαιώσης των εργασιών του έργου του θέματος.
5. Την με αρ. πρωτ. ΠΗ/ΔΤΕΠΕΠ/198988/5583/03-12-2024 Έγκριση της Τελικής Επιμέτρησης του έργου του θέματος.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 του Ν. 4782/2021, καθώς και το από 23-01-2026 πρακτικό ορισμού των μελών μετά τη γενόμενη κλήρωση.
7. Το από 25-05-2026 έγγραφο της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Πρέβεζας για τον ορισμό εκπροσώπου.
8. Τη μη ανταπόκριση του Τ.Ε.Ε. στο με αρ. πρωτ. ΠΗ/ΔΤΕΠΕΠ/10127/85/21-01-2026-2026 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, για τον ορισμό εκπροσώπων του
9. Την παρ.3 του άρθρου 172/Ν.4412 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει που ορίζει ότι «μη υπόδειξη εκ μέρους του ΤΕΕ, δεν κωλύει τη συγκρότηση και λειτουργία της επιτροπής»

Εισηγούμεστε

Τη συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής εργασιών του έργου του θέματος, αναδόχου κ. «ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗ», συμβατικής δαπάνης 196.591,35 € (ΜΕ ΦΠΑ), αποτελούμενη από τους κάτωθι τεχνικούς υπαλλήλους:

1. Καμπέρη Ιωάννη

Πολ. Μηχ. ΤΕ. ως Πρόεδρος

2. Σοφία Παπαγεωργίου
3. Κων/νο Κατσιμπόκη

Αρχ. Μηχ. ΠΕ
Πολ.. Μηχ. ΠΕ

και αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη τους κάτωθι υπαλλήλους:

1. Γεωργία Τζίμα Πολ. Μηχ. ΠΕ ως αναπληρωτής Πρόεδρος
2. Ελισάβετ Σαρρή Αρχ. Μηχ. ΠΕ
3. Ελένη Βασιλειάδου Αρχιτ. Μηχ. ΠΕ

για την παραλαβή μέσα στις νόμιμες προθεσμίες των εργασιών που αναφέρονται στο έργο του θέματος, με την φροντίδα του πρώτου μέλους της επιτροπής ως προέδρου και με τον ανάδοχο παρόντα.....».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος,

Αποφασίζει ομόφωνα

Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα αντιστηρίξεων, άρσης καταπτώσεων, ασφαλτοστρώσεων, καθαρισμού υπαρχόντων τεχνικών και κατασκευής νέων, σήμανσης και ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», αναδόχου ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗ, αποτελούμενη από: α) έναν τεχνικό υπάλληλο με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, όπως ορίσθηκαν με το από 25-05-2026 έγγραφο της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Πρέβεζας, και β) δύο (2) τεχνικούς υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας με τους αναπληρωτές τους και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, για την παραλαβή μέσα στις νόμιμες προθεσμίες των εργασιών που αναφέρονται στο έργο του θέματος, με την φροντίδα του πρώτου μέλους της επιτροπής ως προέδρου και με τον ανάδοχο παρόντα ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Ιωάννης Καμπέρης, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, στον Δήμο Πρέβεζας, Πρόεδρος
2. Σοφία Παπαγεωργίου, Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πρέβεζας
3. Κων/νος Κατσιμπόκης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πρέβεζας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Γεωργία Τζίμα, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στον Δήμο Πρέβεζας, αναπλ. Πρόεδρος
2. Ελισάβετ Σαρρή, Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πρέβεζας
3. Ελένη Βασιλειάδου, Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΠΕ στην Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πρέβεζας

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **13/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 13/973/8-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/108093/1506/4-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 2^ο

Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Επισκευή διάβασης στην περιοχή Κοτσανόπουλου Π.Ε. Πρέβεζας επί της 8ης επαρχιακής οδού καθώς και διεύρυνση διάβασης και κατασκευή ανοιχτού αγωγού ανάντη αυτής στην οδό Αβάσσοις- Άνω Ράχη-Δεσποτικά», αναδόχου ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗ.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

5. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
6. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

7. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α΄ 103/2018).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄ 36) «3. Για τη διενέργεια της παραλαβής η προϊσταμένη αρχή ορίζει, τουλάχιστον (3) μήνες πριν από την πάροδο της προθεσμίας υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, επιτροπή παραλαβής, ύστερα από εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η επιτροπή είναι πενταμελής και αποτελείται από: α) τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους, με ειδικότητες σχετικές με το αντικείμενο της σύμβασης που ανήκουν στον φορέα κατασκευής ή και σε άλλους φορείς, κατ' επιλογή της Προϊσταμένης Αρχής, πλην του Προέδρου που προέρχεται υποχρεωτικά από άλλη αναθέτουσα αρχή και β) δύο (2) εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) σε περιπτώσεις αμιγώς γεωτεχνικών έργων, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, κατόπιν αιτήματος της Προϊσταμένης Αρχής, εντός είκοσι (20) ημερών, από την υποβολή του αιτήματος. Όταν ο φορέας που πρόκειται να χρησιμοποιήσει το έργο είναι άλλος από την υπηρεσία που το κατασκευάζει, ένας εκ των τριών (3) τεχνικών υπαλλήλων ορίζεται από τον φορέα που θα χρησιμοποιήσει το έργο. Ο ανάδοχος μπορεί να ορίσει εκπρόσωπό του ως παρατηρητή των εργασιών της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου.».
10. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1252/28-5-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1414/28-5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 του Ν. 4782/2021.
- Την με αρ.πρ.80392/2312/24-5-2024 Σύμβαση του έργου.
- Τα στοιχεία του φακέλου του έργου του θέματος.
- Την από 1 /11/2024 Βεβαίωση Περαιώσεως των εργασιών του έργου του θέματος.
- Την με αρ.πρωτ.181159/5193/6-11-2024 Έγκριση της Τελικής Επιμέτρησης του έργου του θέματος.
- Το με αρ.πρωτ.79/24-3-2026 έγγραφο του Τ.Ε.Ε., για τον ορισμό εκπροσώπων του.
- Το με αρ.πρωτ.10155/26-5-2026 έγγραφο του Δ.Πρέβεζας, για τον ορισμό εκπροσώπων του.
- το από 28-5-2026 πρακτικό ορισμού των μελών της Δ.Τ.Ε., μετά τη γενόμενη κλήρωση.

Εισηγούμεστε:

Την συγκρότηση επιτροπής Παραλαβής Εργασιών του έργου του θέματος αποτελούμενη από τους κάτωθι τεχνικούς υπαλλήλους :

1. Γεωργία Τζίμα, Πολ. Μηχανικός ΠΕ στον Δ.Πρέβεζας Π.Ε.Πρέβεζας ,ως πρόεδρος
2. Δημήτριος Παππάς , Πολ. Μηχανικός ΠΕ εκπρ. Τ.Ε.Ε.Πρέβεζας,
3. Χρήστος Λαχανάς ,Πολ. Μηχανικός ΠΕ εκπρ. Τ.Ε.Ε.Πρέβεζας
4. Δήμητρα Κουτσουβέλα, Πολ. Μηχανικός ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε Πρέβεζας
5. Πέτρος Βρέλλης ,Ηλ/γος Μηχανικός ΠΕ.,στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε Πρέβεζας ,ως μέλη.

με αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη τους κάτωθι υπαλλήλους :

- 1.Γεώργιος Τάγκας, Πολ. Μηχανικός ΤΕ στον Δ.Πρέβεζας Π.Ε. Πρέβεζας, ως αναπλ. πρόεδρου
- 2.Φώτιος Κωτσιαρίνης ,Πολ. Μηχανικός ΠΕ εκπρ. Τ.Ε.Ε. Πρέβεζας

- 3.Νικόλαος Κασσαβός ,Πολ. Μηχανικός ΠΕ εκπρ. Τ.Ε.Ε. Πρέβεζας
 4.Γλυκερία Βαγγελάκη , Μηχ/γος Μηχανικός ΤΕ.,στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε Πρέβεζας,
 5.Ελένη Βασιλειάδου , Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Πρέβεζας ,ως αναπλ.μέλη.....».

11. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος,

Αποφασίζει ομόφωνα

Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), πενταμελή Επιτροπή Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Επισκευή διάβασης στην περιοχή Κοτσανόπουλου Π.Ε. Πρέβεζας επί της 8ης επαρχιακής οδού καθώς και διεύρυνση διάβασης και κατασκευή ανοιχτού αγωγού ανάντη αυτής στην οδό Αβάσσο- Άνω Ράχη-Δεσποτικά», αναδόχου ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗ, αποτελούμενη από: α) έναν τεχνικό υπάλληλο με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, όπως ορίστηκαν με το αριθ. πρωτ. 10155/26-5-2026 έγγραφο του Δήμου Πρέβεζας, β) δύο τεχνικούς υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας με τους αναπληρωτές τους, και γ) δύο (2) εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), όπως ορίστηκαν με το αριθ. πρωτ. 79/24-3-2026 έγγραφο του Τ.Ε.Ε. και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Γεωργία Τζίμα | Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, του Δήμου Πρέβεζας, ως Πρόεδρος |
| 2. Δήμητρα Κουτσουβέλα | Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας |
| 3. Πέτρος Βρέλλης | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ, Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας |
| 4. Δημήτριος Παππάς | Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε. |
| 5. Χρήστος Λαχανάς | Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε. |

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Γεώργιος Τάγκας | Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, του Δήμου Πρέβεζας, ως αναπλ. Πρόεδρος |
| 2. Γλυκερία Βαγγελάκη | Μηχ/γος Μηχανικός ΤΕ, Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας |
| 3. Ελένη Βασιλειάδου | Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΠΕ, Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας |
| 4. Φώτιος Κωτσιαρίνης | Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε. |
| 5. Νικόλαος Κασσαβός | Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε. |

.....
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
 Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **13/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 13/977/8-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/108093/1506/4-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. Μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 6^ο

Έγκριση του Πρακτικού IV/2-6-2026 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής Α' σταδίου) της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού μέσω του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετούς διάρκειας, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029 & 2029-2030, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 7.979.112,93 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 391 «Ρυθμίσεις για την έγκαιρη έναρξη της μεταφοράς των μαθητών και τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών» του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 23 του Ν. 5046/2023 (ΦΕΚ 137 Α).
6. Την αριθμ. 14/64/17-12-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2025 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 1/4/18-02-2025, 4/10/08-04-2025, 7/20/24-06-2025 8/22/15-7-2025, 9/28/12-8-2025 και 13/36/30-9-2025 αποφάσεις περί έγκρισης της 1^{ης}, 2^{ης}, 3^{ης}, 4^{ης}, 5^{ης} και 6^{ης} τροποποίησής του.
7. Την αριθμ. 37/2148/21-11-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., τετραετούς διάρκειας, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029 & 2029-2030, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 7.979.112,93 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%, των δικαιωμάτων προαίρεσης για τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων και της αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω αλλαγής της τιμής καυσίμου των επιμέρους διαγωνισμών) και εγκρίθηκαν οι όροι της αρχικής Διακήρυξης Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Στάδιο Α) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, όπως συντάχθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της Δ/σης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάφθηκαν στην αρ. πρωτ. 5974/17-11-2025 εισήγηση της υπηρεσίας.
8. Την αριθμ. 37/2149/21-11-2025 (ΦΕΚ 1586/2025 τ. ΥΟΔΔ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αμειβόμενη τριμελής Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού μέσω του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029 & 2029-2030 και ορίστηκαν τα μέλη αυτής, υπάλληλοι της Π.Ε. Πρέβεζας.
9. Την αριθμ. 17/52/18-12-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2026 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια αριθμ. 3/5/12-3-2026 απόφαση περί έγκρισης της 1^{ης} τροποποίησής του.
10. Τις αριθμ. 3/228/9-2-2026 και 8/581/7-4-2026 αποφάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής με τις οποίες εγκρίθηκαν τα Πρακτικά Ι/14-1-2026, ΙΙ/19-1-2026 και ΙΙΙ/1-4-2026 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής Α' σταδίου) της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού μέσω του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετούς διάρκειας, βάσει της αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΔΔΟΠΕΠ/216808/6160/02-12-2025 και Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 386416 διακήρυξης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029 & 2029-2030, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 7.979.112,93 € με Φ.Π.Α. (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης για τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων και της αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω αλλαγής της τιμής καυσίμου των επιμέρους διαγωνισμών και τετράμηνη παράταση έως 31.12.2030).
11. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Διοίκησης & Οικονομικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3013/3-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1478/3-6-2026 αντίστοιχα, στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει προς έγκριση, το Πρακτικό ΙV/2-6-2026 της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού μέσω του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετούς διάρκειας, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029 & 2029-2030, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 7.979.112,93 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

12. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

- Εγκρίνει το Πρακτικό IV/2-6-2026 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής Α' σταδίου) της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού μέσω του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετούς διάρκειας, βάσει της αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΔΔΟΠΕΠ/216808/6160/02-12-2025 και Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 386416 διακήρυξης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029 & 2029-2030, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 7.979.112,93 € με Φ.Π.Α. (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης για τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων και της αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω αλλαγής της τιμής καυσίμου των επιμέρους διαγωνισμών και τετράμηνη παράταση έως 31.12.2030), σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας των οικονομικών ετών 2026, 2027, 2028, 2029 και 2030,

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών του Α' σταδίου, για την συμμετοχή των αιτούντων και την εγγραφή τους στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών (Δ.Σ.Α.), βάσει της αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΔΔΟΠΕΠ/216808/6160/02-12-2025 διακήρυξης.

Ειδικότερα, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προέβη στην αξιολόγηση μιας (1) αίτησης συμμετοχής και στον λεπτομερή έλεγχο της πληρότητας και νομιμότητας των δικαιολογητικών που απαιτούνταν από τη διακήρυξη και τα οποία ο αιτών είχε καταθέσει ηλεκτρονικά στον (υπο)φάκελο "Δικαιολογητικά Συμμετοχής", και αφού διαπίστωσε ότι η αίτηση του οικονομικού φορέα είναι πλήρη και νόμιμη και σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης, ομόφωνα εισηγείται να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού.

- Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα απόφαση, IV/2-6-2026 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής Α' σταδίου) της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού μέσω του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετούς διάρκειας, βάσει της αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΔΔΟΠΕΠ/216808/6160/02-12-2025 και Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 386416 διακήρυξης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029 & 2029-2030,

Γίνεται αποδεκτή η αίτηση του κάτωθι οικονομικού φορέα, για την συμμετοχή και εγγραφή του στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών, προκειμένου να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, δεδομένου ότι καλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης ως προς την νομιμότητα και πληρότητα των κατατεθέντων Δικαιολογητικών Συμμετοχής, ως εξής:

Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1	ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	511963

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο – Ι V

Στην Πρέβεζα σήμερα την 2η του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 5:30 μ.μ., συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από σχετική πρόσκληση της Προέδρου αυτής, στα γραφεία της του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης Παιδείας και Απασχόλησης της Δ/νσης, Ανάπτυξης, η Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για την ανάθεση αυτών, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. αριθμ. 37/2149/21-11-2025 (ΑΔΑ: ΨΗ3Μ7Λ9-ΙΥΧ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

Σκοπός της συνεδρίασης ήταν να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής Α' σταδίου της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού μέσω του ΔΣΑ του άρθρου 33 του Ν4412/2016, τετραετούς διάρκειας βάσει της αριθ. Πρωτ. Διακήρυξης:ΠΗ/ΔΔΟΠΕΠ/216808/6160/02-12-2025 Διακήρυξη για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029 και 2029-2030.

Εκτιμώμενος προϋπολογισμός 7.979.112,93 €, με Φ.Π.Α. (Φ.Π.Α. 13%) συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και τετράμηνης παράτασης (ήτοι έως 31.12.2030), Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:386416, και στην αξιολόγηση αυτών, σύμφωνα με τους όρους της ανωτέρω διακήρυξης, καθώς και των ειδικών διατάξεων που διέπουν αυτή.

Κατά τη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι:

- 1) Χριστοδούλου Φωτεινή, ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, με βαθμό Α', Προϊσταμένη του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης Παιδείας και Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης.
- 2) Παππά Ευαγγελία, ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, με βαθμό Α', υπάλληλο του Τμήματος Προσωπικού και Μισθοδοσίας, της Δ/νσης Διοικ/κού – Οικονομικού.
- 3) Ιωάννου Σταυρούλα, ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας με βαθμό Α', Υπάλληλος του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας.

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, διαπίστωσε ότι μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ υποβλήθηκε μία (1) εγγραφή στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών και προέβη στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών Α' Σταδίου, για τη συμμετοχή των αιτούντος και την εγγραφή του στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών(Δ.Σ.Α).

Ειδικότερα η Επιτροπή διαπίστωσε ότι υποβλήθηκε η κατωτέρω αναφερόμενη εγγραφή:

α/α	ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ
1	ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην καταγραφή της αίτησης εγγραφής στο Δυναμικό Σύστημα ως κατωτέρω:

Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	Ημερομηνία- Ώρα
1	ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	511963	00:26:29 29/05/2026

Κατ' εφαρμογή της υπ' αριθμ. ΠΗ/ΔΔΟΠΕΠ/216808/6160/02-12-2025 Διακήρυξης, για την εγγραφή στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών (ΔΣΑ), οι οικονομικοί φορείς όφειλαν να υποβάλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, όπως απαιτεί η διακήρυξη, προκειμένου να τεκμηριωθεί:

- α) η μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 και
- β) η πλήρωση των κριτηρίων επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.6 και 2.2.7 αυτής.

Ειδικότερα, υποβλήθηκαν τα εξής δικαιολογητικά:

1. **το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)**, σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί το μοναδικό δικαιολογητικό για τη συμμετοχή και την εγγραφή στο ΔΣΑ, **καθώς και την τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση**, σύμφωνα με την παρ. 9 του ιδίου άρθρου, και
2. **υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986** περί μη ύπαρξης ρωσικής συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 5ια του Κανονισμού (ΕΕ) 833/2014, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/576.

Ακολούθως, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προέβη στην αξιολόγηση της αιτήσεων συμμετοχής, καθώς και στον έλεγχο της πληρότητας και της νομιμότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών.

Κατόπιν του ανωτέρω ελέγχου, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η αίτηση του κατωτέρω αναφερόμενου οικονομικού φορέα είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης, πλήρης και νόμιμη, και εισηγείται την αποδοχή αυτού για τη συμμετοχή και εγγραφή του στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών, προκειμένου να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ

Κρίνει αποδεκτή την αίτηση του κάτωθι οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην πληρότητα, νομιμότητα και εγκυρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, των εξής:

Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1	ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	511963

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε εις τριπλούν, υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής και υποβάλλεται στη Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού της Π. Ε. Πρέβεζας, για τις περαιτέρω ενέργειες.

02/06/2026

Πρέβεζα,

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

1)ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

2)ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **13/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 13/978/8-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/108093/1506/4-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 7^ο

Έγκριση χορήγησης βεβαίωσης του άρθρου 3 της αριθμ. 76441/28-07-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 674/02-08-2022) για την Επιτροπή Διενέργειας – Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών των διαγωνιστικών διαδικασιών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την αριθμ. 14/64/17-12-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2025 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 1/4/18-02-2025, 4/10/08-04-2025, 7/20/24-06-2025 8/22/15-7-2025, 9/28/12-8-2025 και 13/36/30-9-2025 αποφάσεις περί έγκρισης της 1^{ης}, 2^{ης}, 3^{ης}, 4^{ης}, 5^{ης} και 6^{ης} τροποποίησής του.
6. Την αριθμ. 37/2148/21-11-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., τετραετούς διάρκειας, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029 & 2029-2030, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 7.979.112,93 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%, των δικαιωμάτων προαίρεσης για τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων και της αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω αλλαγής της τιμής καυσίμου των επιμέρους διαγωνισμών) και εγκρίθηκαν οι όροι της αρχικής Διακήρυξης Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Στάδιο Α) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, όπως συντάχθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της Δ/σης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάφθηκαν στην αρ. πρωτ. 5974/17-11-2025 εισήγηση της υπηρεσίας.
7. Την αριθμ. 37/2149/21-11-2025 (ΦΕΚ 1586/2025 τ. ΥΟΔΔ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αμειβόμενη τριμελής Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού μέσω του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029 & 2029-2030 και ορίσθηκαν τα μέλη αυτής, υπάλληλοι της Π.Ε. Πρέβεζας.
8. Την αριθμ. 17/52/18-12-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2026 της Περιφέρειας Ηπείρου.
9. Τις αριθμ. 3/228/9-2-2026 και 8/581/7-4-2026 αποφάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής με τις οποίες εγκρίθηκαν αντίστοιχα, τα Πρακτικά Ι/14-1-2026 ΙΙ/19-1-2026 και ΙΙΙ/1-4-2026 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής Α' σταδίου) της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού μέσω του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετούς διάρκειας, βάσει της αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΔΔΟΠΕΠ/216808/6160/02-12-2025 και Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 386416 διακήρυξης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029 & 2029-2030, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 7.979.112,93 € με Φ.Π.Α. (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης για τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων και της αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω αλλαγής της τιμής καυσίμου των επιμέρους διαγωνισμών και τετράμηνη παράταση έως 31.12.2030).
10. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Διοίκησης & Οικονομικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3032/3-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1501/3-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη:

11. Την απ'αρ.216808/6160/2-12-2025 Διακήρυξη για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029 και 2029-2030, με δικαίωμα τετράμηνης παράτασης (ήτοι έως 31.12.2030) προϋπολογισμού 6.000709,25 € άνευ Φ.Π.Α. (7.979.112,30 € με ΦΠΑ 13% και δικαιωμάτων προαίρεσης).
12. Την αριθμ. 37/2148/21-11-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίνεται η εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετούς διάρκειας, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας για τα σχολικά 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029 & 2029-2030, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 7.979.112,93 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και δικαιωμάτων προαίρεσης έγκριση των όρων της αρχικής Διακήρυξης, συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για δημοσιεύσεις.

13.Την αριθμ.3/228/9-2-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, περί έγκρισης των Πρακτικών αριθμ. Ι/14-1-2026& ΙΙ/19-1-2026 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής Α' σταδίου) της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού μέσω του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του ν. 4412/2016, τετραετούς διάρκειας, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου-Π.Ε ΠΡΕΒΕΖΑΣ, για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029& 2029-2030, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 7.979.112,93 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και δικαιωμάτων προαίρεσης.

14. Την αριθμ. 8/581/7-4-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, περί έγκρισης του Πρακτικού αριθμ. ΙΙΙ/1-4-2026 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής Α' σταδίου) της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού μέσω του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του ν. 4412/2016, τετραετούς διάρκειας, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου-Π.Ε ΠΡΕΒΕΖΑΣ, για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029& 2029-2030, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 7.979.112,93 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και δικαιωμάτων προαίρεσης.

15.Την παρ. 13 του άρθρου 221 του Ν. 4412/16 που αναφέρει: «Για τα μέλη των γνωμοδοτικών οργάνων του παρόντος, που είναι εγγεγραμμένα στο Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344 ή που συμμετέχουν στις διαγωνιστικές διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ ή που ορίζονται από τις ΕΚΑΑ της παρ. 1 του άρθρου 41 για τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών που αυτές διενεργούν, προβλέπεται αποζημίωση, κατά παρέκκλιση του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α'176), περί αμοιβών συλλογικών οργάνων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τις προϋποθέσεις, τον τρόπο και τον χρόνο καταβολής σε σχέση με την επιτυχή και εμπρόθεσμη διενέργεια των διαδικασιών ανάθεσης των συμβάσεων, καθώς και το ύψος της αποζημίωσης του πρώτου εδαφίου.».

16.Την παρ. 1 του άρθρου 3 της 76441/28-07-2022 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 647/02-08-2022 Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.) «Καθορισμός αποζημίωσης των μελών των γνωμοδοτικών οργάνων του άρθρου 221 του Ν. 4412/16 (Α' 147) που συγκροτούνται στο πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων», στο οποίο αναφέρει τις προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά προκειμένου να καταβληθεί η σχετική αποζημίωση: «α. Με την επιφύλαξη λόγων ανωτέρας βίας, ολοκληρώνουν το έργο τους εντός των προθεσμιών που θέτει η παρ. 1 και 2 του άρθρου 221 Α του ν. 4412/2016. β. Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 102 και 103 του ν. 4412/2016 κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, αναστολή ή διακοπή των προθεσμιών που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 221 Α του ν. 4412/2016 επιτρέπεται μέχρι τρεις φορές ανεξαρτήτως κριτηρίου ανάθεσης. Εξαιρέση προβλέπεται μόνο σε περίπτωση γραπτής αποδοχής από την αναθέτουσα αρχή σχετικού αιτιολογημένου αιτήματος του γνωμοδοτικού οργάνου. γ. Η γνώμη τους εκφράζεται σε αναλυτικά πρακτικά γνωμοδότησης και πρέπει να είναι σαφής, αιτιολογημένη και πλήρης. δ. Συμμετέχουν στις σχετικές συνεδριάσεις, για την πραγματοποίηση του έργου τους, ως βεβαιώνεται από τα επίσημα πρακτικά που συντάσσουν και διαβιβάζουν την οικεία αναθέτουσα αρχή. ε. Οι συνεδριάσεις στις οποίες συμμετέχουν πραγματοποιούνται εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών.

17.Την παρ. 4 του αρ. 3 τις ίδιας Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αναφέρει ότι: «Η πλήρωση των προϋποθέσεων του παρόντος ελέγχεται και βεβαιώνεται από την οικεία αναθέτουσα αρχή.»

18.Το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σύμφωνα με το οποίο η πρώην Οικονομική Επιτροπή (νυν Περιφερειακή Επιτροπή) ασκεί τα καθήκοντα της Αναθέτουσας Αρχής στις διαγωνιστικές διαδικασίες, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης.

19.Το γεγονός ότι οι ανωτέρω προϋποθέσεις πληρούνται σωρευτικά

Ειδικότερα:

α) Η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της εντός της τασσόμενης προθεσμίας των 20 εργάσιμων ημερών σύμφωνα με το Άρθρο 221Α «Προθεσμίες για την ολοκλήρωση των επιμέρους σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίας σύμβασης του ν.4412/2016.

β) Η γνώμη της επιτροπής εκφράστηκε σε αναλυτικό πρακτικό γνωμοδότησης και ήταν σαφής, αιτιολογημένη και πλήρης

γ) Στο πρακτικό της συνεδρίασης αναφέρονται σαφώς τα συμμετέχοντα μέλη (επισυνάπτεται το σχετικό πρακτικό της επιτροπής).

δ) Η πρόεδρος της επιτροπής βεβαιώνει ότι η συνεδρίαση της επιτροπής πραγματοποιήθηκε εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών.

20. Την αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΔΔΟΥΠΕΠ/3947/89/22-01-2026 (ΑΔΑ: ΨΜ4Β7Λ9-5ΤΟ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με Α/Α: 564 για τη δέσμευση πιστώσεων στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Πρέβεζας οικονομικού έτους 2026 για την κάλυψη κόστους αμοιβής των μελών γνωμοδοτικών οργάνων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 (Α147).

Κατόπιν των ανωτέρω :

Εισηγούμαστε

Τη χορήγηση βεβαίωσης του άρθρου 3 της 76441/28-07-2022 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 674/02-08-2022) για την επιτροπή Διενέργειας – Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών της αριθμ. 2168008/6160/2-12-2025 Διακήρυξης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας για

τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029 και 2029-2030, με δικαίωμα τετράμηνης παράτασης (ήτοι έως 31.12.2030) προϋπολογισμού 6.000.709,25 € άνευ Φ.Π.Α. (7,979.112,93 € με Φ.Π.Α., και δικαιωμάτων προαίρεσης). Η δαπάνη που θα προκύψει για την αποζημίωση των μελών της Επιτροπής θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου-Π.Ε. Πρέβεζας οικονομικού έτους 2026, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΔΔΟΥΠΕΠ/3947/89/22-01-2026 (ΑΔΑ: ΨΜ4Β7Λ9-5ΤΟ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με Α/Α: 564 για τη δέσμευση πιστώσεων στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Πρέβεζας οικονομικού έτους 2026.».

11. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Χορηγεί την βεβαίωση του άρθρου 3 της αριθμ. 76441/28-07-2022 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 674/02-08-2022) για την Επιτροπή Διενέργειας – Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών της αριθ. 2168008/6160/2-12-2025 για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029 και 2029-2030, με δικαίωμα τετράμηνης παράτασης (ήτοι έως 31.12.2030) προϋπολογισμού 6.000.709,25 € άνευ Φ.Π.Α. (7,979.112,93 € με Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης).

Η προκαλούμενη δαπάνη για την αποζημίωση των μελών της Επιτροπής θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου-Π.Ε. Πρέβεζας οικονομικού έτους 2026 και ειδικότερα τον ΕΦ/ΑΛΕ 04.0072.2120207001 (Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) βάσει της με α/α 564 και αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΔΔΟΥΠΕΠ/3947/89/22-01-2026 (ΑΔΑ: ΨΜ4Β7Λ9-5ΤΟ) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **13/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 13/981/8-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/108093/1506/4-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 10^ο

Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2026 (επιστροφή παραβόλων).

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α΄ 103/2018).
5. Την αριθμ. 17/52/18-12-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2026 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια αριθμ. 3/5/12-3-2026 απόφαση περί έγκρισης της 1^{ης} τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού & Λογιστικής Διαχείρισης της Δ/σης Διοίκησης & Οικονομικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 2701/2-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1440/2-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.) στην οποία η Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη «... 7. Τα αρ. πρωτ. ΠΗ/ΔΜΕΠΕΠ/92207/4516/15-05-2026 και ΠΗ/ΔΜΕΠΕΠ/92217/4517/15-05-2026 έγγραφα της Δ/σης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Πρέβεζας, περί επιστροφής ποσών από καταβληθέντα παράβολα των οποίων δεν έγινε χρήση. 8. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2026...» εισηγείται ..την έγκριση πραγματοποίησης της κατωτέρω δαπάνης και τη διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης, ανά Α.Λ.Ε., όπως εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί, σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2026...».
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κάτωθι δαπανών για επιστροφή ποσών από παράβολα των οποίων δεν έγινε χρήση και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων σε βάρος του ΕΦ/ΑΛΕ 04.0072.2790589 «Επιστροφές λοιπών εσόδων» του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας οικ. έτους 2026, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής:

Α/Α	ΠΟΣΟ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
1	69,00 €	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΧΡΗΣΗ.	ΜΑΤΑΙ ΓΕΖΙΜ ΤΟΥ ΒΕQIR
2	69,00€	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΧΡΗΣΗ.	ΜΑΤΑΙ ΓΕΖΙΜ ΤΟΥ ΒΕQIR

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **13/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 13/983/8-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/108093/1506/4-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 12^ο

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Παρεμβάσεις στατικής ενίσχυσης κτιρίου Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την αριθμ. 17/52/18-12-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2026 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια αριθμ. 3/5/12-3-2026 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
6. Την με α/α 298 και αρ. πρωτ. 7427/104/15-1-2026 (ΑΔΑ: 9ΛΟΠ7Λ9-4Ι7) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 120.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΑΛΕ 03.0071/3170103 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2026, για το έργο «Παρεμβάσεις στατικής ενίσχυσης κτιρίου Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 298 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/σης Διοίκησης & Οικονομικών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
7. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 762/3-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1499/3-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία εισηγείται: α) την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας, για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Παρεμβάσεις στατικής ενίσχυσης κτιρίου Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, σύμφωνα με το συνημμένο Σχέδιο Διακήρυξης, προκειμένου ο διαγωνισμός να διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας και β) τη συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού από τους αναφερόμενους στην εισήγηση τεχνικούς υπαλλήλους της υπηρεσίας.
8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

- Α.** Καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Παρεμβάσεις στατικής ενίσχυσης κτιρίου Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΑΛΕ 03.0071/3170103 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2026, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 762/3-6-2026 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου με την αριθμ. πρωτ. 107064/761/3-6-2026 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας και
- Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

- Β.** Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας του ανωτέρου Διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

Τακτικά μέλη

1. Κολιούση Χριστίνα, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος
2. Ντούσκας Χαρίλαος, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
3. Σπύρου Φώτιος, Μηχανολόγος Μηχανικός

Αναπληρωματικά μέλη

1. Ντάρα Μαρία, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός Αναπλ. Προέδρου
2. Άννα Δήμα, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
3. Γούλα Δήμητρα, ΠΕ Μηχ. Χωροταξίας

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **13/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 13/984/8-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/108093/1506/4-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 13^ο

Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βελτίωση - εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων ΤΟΕΒ Πεδιάδας Παραμυθιάς (Φ/Β 500kW)», αναδόχου «GEOGENESIS Α.Ε.».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α΄ 103/2018).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄ 36) «3. Για τη διενέργεια της παραλαβής η προϊσταμένη αρχή ορίζει, τουλάχιστον (3) μήνες πριν από την πάροδο της προθεσμίας υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, επιτροπή παραλαβής, ύστερα από εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η επιτροπή είναι πενταμελής και αποτελείται από: α) τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους, με ειδικότητες σχετικές με το αντικείμενο της σύμβασης που ανήκουν στον φορέα κατασκευής ή και σε άλλους φορείς, κατ' επιλογή της Προϊσταμένης Αρχής, πλην του Προέδρου που προέρχεται υποχρεωτικά από άλλη αναθέτουσα αρχή και β) δύο (2) εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) σε περιπτώσεις αμιγώς γεωτεχνικών έργων, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, κατόπιν αιτήματος της Προϊσταμένης Αρχής, εντός είκοσι (20) ημερών, από την υποβολή του αιτήματος. Μη υπόδειξη εκ μέρους του ΤΕΕ ή του ΓΕΩΤΕΕ, αντιστοίχως, δεν κωλύει τη συγκρότηση και λειτουργία της επιτροπής. Όταν ο φορέας που πρόκειται να χρησιμοποιήσει το έργο είναι άλλος από την υπηρεσία που το κατασκευάζει, ένας εκ των τριών (3) τεχνικών υπαλλήλων ορίζεται από τον φορέα που θα χρησιμοποιήσει το έργο. Ο ανάδοχος μπορεί να ορίσει εκπρόσωπό του ως παρατηρητή των εργασιών της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου.».
6. Την εισήγηση του Τμήματος Η/Μ Έργων, Εξοπλισμού, Ηλεκτροφωτισμού & Έργων Εξοικονόμησης Ενέργειας της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 614/29-5-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1429/29-5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη:

1. -Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κλπ.-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα
2. -Το Π. Δ. 140/27-12-2010 (ΦΕΚ 233 Α΄/ 27-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα
3. -Την με αρ. 1707/181/18-1-2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου «Ορισμός Προϊσταμένων οργανικών μονάδων υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου-Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας»
4. -Την με αρ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. Α & Η. Δ. «Δημόσιες Συμβάσεις έργων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
5. -Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», και ιδιαίτερα το άρθρο 172 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα
6. -Το Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»
- 7.- Τα στοιχεία του φακέλου του έργου της επικεφαλίδας
- 8.- Την από 04/5/2026 αίτηση του αναδόχου για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου.
- 9.- Το Α.Π. 26790/205/12.02.2026 αίτημα της υπηρεσίας μας προς το ΤΕΕ Τμήμα Ηπείρου για ορισμό μελών-εκπροσώπων στην επιτροπή παραλαβής
- 10.- Το αρ. 89/12.02.2026 έγγραφο του ΤΕΕ Τμήμα Ηπείρου με το οποίο δεν ορίζονται μέλη για την Επιτροπή καθώς δεν έχει εκδοθεί η σχετική Κ.Υ.Α. περί αμοιβής των μελών.
11. -Το με αρ. πρωτ. 13038/28-05-2026 έγγραφο του Δ/ Ηγουμενίτσας με θέμα «Ορισμός μελών».

Εισηγούμεστε:

Την συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του «Βελτίωση - εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων ΤΟΕΒ Ραγίου (Φ/Β 100kW)» από τους εξής υπαλλήλους:

Α. Τακτικά μέλη:

1. Κούτσικος Κων/νος, Μηχανολόγος μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Ηγουμενίτσας, ως Πρόεδρος.
2. Ντούσκας Θεοχάρης, Πολιτικός μηχανικός, υπάλληλος Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Θ., ως μέλος.
3. Λάμπρος Φερντίναντος, Εργοδηγός, υπάλληλος Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Θ., ως μέλος.

Β. Αναπληρωματικά μέλη:

1. Διαμάντης Θεόδωρος, Πολιτικός μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Ηγουμενίτσας.
2. Ντάρα Μαρία, Πολιτικός μηχανικός, υπάλληλος Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Θ.
3. Κολιούση Χριστίνα, Πολιτικός μηχανικός, ΤΕ υπάλληλος Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Θ.....».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βελτίωση - εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων ΤΟΕΒ Πεδιάδας Παραμυθιάς (Φ/Β 500kW)», αναδόχου «GEOGENESIS Α.Ε.», αποτελούμενη από: α) έναν (1) τεχνικό υπάλληλο με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, υπαλλήλους του Δήμου Ηγουμενίτσας όπως ορίστηκαν με το αρ. πρωτ. 13038/28-05-2026 έγγραφο του Δήμου Ηγουμενίτσας και β) δύο (2) τεχνικούς υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τους αναπληρωτές τους και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Κούτσικος Κων/νος, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Ηγουμενίτσας, ως Πρόεδρος
2. Ντούσκας Θεοχάρης, Πολιτικός Μηχανικός, Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Θ.
3. Φερντίναντος Λάμπρος, Εργοδηγός Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Θ.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Διαμάντης Θεόδωρος, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Ηγουμενίτσας, ως αναπληρωτής Πρόεδρος
2. Ντάρα Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός, Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Θ.
3. Κολιούση Χριστίνα, Πολιτικός Μηχανικός, Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Θ.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **13/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 13/985/8-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/108093/1506/4-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 14^ο

Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βελτίωση - εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων ΤΟΕΒ Γλυκής (Αχέροντα-Γλυκής) (Φ/Β 500kW), αναδόχου «GEOGENESIS Α.Ε.».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α΄ 103/2018).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄ 36) «3. Για τη διενέργεια της παραλαβής η προϊσταμένη αρχή ορίζει, τουλάχιστον (3) μήνες πριν από την πάροδο της προθεσμίας υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, επιτροπή παραλαβής, ύστερα από εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η επιτροπή είναι πενταμελής και αποτελείται από: α) τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους, με ειδικότητες σχετικές με το αντικείμενο της σύμβασης που ανήκουν στον φορέα κατασκευής ή και σε άλλους φορείς, κατ' επιλογή της Προϊσταμένης Αρχής, πλην του Προέδρου που προέρχεται υποχρεωτικά από άλλη αναθέτουσα αρχή και β) δύο (2) εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) σε περιπτώσεις αμιγώς γεωτεχνικών έργων, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, κατόπιν αιτήματος της Προϊσταμένης Αρχής, εντός είκοσι (20) ημερών, από την υποβολή του αιτήματος. Μη υπόδειξη εκ μέρους του ΤΕΕ ή του ΓΕΩΤΕΕ, αντιστοίχως, δεν κωλύει τη συγκρότηση και λειτουργία της επιτροπής. Όταν ο φορέας που πρόκειται να χρησιμοποιήσει το έργο είναι άλλος από την υπηρεσία που το κατασκευάζει, ένας εκ των τριών (3) τεχνικών υπαλλήλων ορίζεται από τον φορέα που θα χρησιμοποιήσει το έργο. Ο ανάδοχος μπορεί να ορίσει εκπρόσωπό του ως παρατηρητή των εργασιών της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου.».
6. Την εισήγηση του Τμήματος Η/Μ Έργων, Εξοπλισμού, Ηλεκτροφωτισμού & Έργων Εξοικονόμησης Ενέργειας της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 615/29-5-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1431/29-5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη:

1. -Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κλπ.-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα
 2. -Το Π. Δ. 140/27-12-2010 (ΦΕΚ 233 Α΄/ 27-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα
 3. -Την με αρ. 1707/181/18-1-2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου «Ορισμός Προϊσταμένων οργανικών μονάδων υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου-Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας»
 4. -Την με αρ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. Α & Η. Δ. «Δημόσιες Συμβάσεις έργων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
 5. -Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», και ιδιαίτερα το άρθρο 172 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα
 6. -Το Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»
 - 7.- Τα στοιχεία του φακέλου του έργου της επικεφαλίδας
 - 8.- Την από 04/5/2026 αίτηση του αναδόχου για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου.
 - 9.- Το Α.Π. 26790/205/12.02.2026 αίτημα της υπηρεσίας μας προς το ΤΕΕ Τμήμα Ηπείρου για ορισμό μελών-εκπροσώπων στην επιτροπή παραλαβής
 - 10.- Το αρ. 89/12.02.2026 έγγραφο του ΤΕΕ Τμήμα Ηπείρου με το οποίο δεν ορίζονται μέλη για την Επιτροπή καθώς δεν έχει εκδοθεί η σχετική Κ.Υ.Α. περί αμοιβής των μελών.
 11. -Το με αρ. πρωτ. 13038/28-05-2026 έγγραφο του Δ/ Ηγουμενίτσας με θέμα «Ορισμός μελών».
- Εισηγούμεστε:

Την συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του «Βελτίωση - εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων ΤΟΕΒ Ραγίου (Φ/Β 100kW)» από τους εξής υπαλλήλους:

Α. Τακτικά μέλη:

1. Κούτσικος Κων/νος, Μηχανολόγος μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Ηγουμενίτσας, ως Πρόεδρος.
2. Ντούσκας Θεοχάρης, Πολιτικός μηχανικός, υπάλληλος Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Θ., ως μέλος.
3. Λάμπρος Φερνάντο, Εργοδηγός, υπάλληλος Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Θ., ως μέλος

Β. Αναπληρωματικά μέλη:

1. Διαμάντης Θεόδωρος, Πολιτικός μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Ηγουμενίτσας.
2. Ντάρα Μαρία, Πολιτικός μηχανικός, υπάλληλος Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Θ.
3. Κολιούση Χριστίνα, Πολιτικός μηχανικός, ΤΕ υπάλληλος Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Θ.».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βελτίωση - εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων ΤΟΕΒ Γλυκής (Αχέροντα-Γλυκής) (Φ/Β 500kW), αναδόχου «GEOGENESIS Α.Ε.», αποτελούμενη από: α) έναν (1) τεχνικό υπάλληλο με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, υπαλλήλους του Δήμου Ηγουμενίτσας όπως ορίστηκαν με το αρ. πρωτ. 13038/28-05-2026 έγγραφο του Δήμου Ηγουμενίτσας και β) δύο (2) τεχνικούς υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τους αναπληρωτές τους και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Κούτσικος Κων/νος, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Ηγουμενίτσας, ως Πρόεδρος
2. Ντούσκας Θεοχάρης, Πολιτικός Μηχανικός, Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Θ.
3. Φερνάντο Λάμπρος, Εργοδηγός Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Θ.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Διαμάντης Θεόδωρος, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Ηγουμενίτσας, ως αναπληρωτής Πρόεδρος
2. Ντάρα Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός, Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Θ.
3. Κολιούση Χριστίνα, Πολιτικός Μηχανικός, Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Θ.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **13/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 13/986/8-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/108093/1506/4-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 15^ο

Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Έργα βελτίωσης υφισταμένου αντλιοστασίου στράγγισης», αναδόχου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΕΟΚΛ. ΠΛΩΤΑΣ».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α΄ 103/2018).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄ 36) «3. Για τη διενέργεια της παραλαβής η προϊσταμένη αρχή ορίζει, τουλάχιστον (3) μήνες πριν από την πάροδο της προθεσμίας υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, επιτροπή παραλαβής, ύστερα από εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η επιτροπή είναι πενταμελής και αποτελείται από: α) τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους, με ειδικότητες σχετικές με το αντικείμενο της σύμβασης που ανήκουν στον φορέα κατασκευής ή και σε άλλους φορείς, κατ' επιλογή της Προϊσταμένης Αρχής, πλην του Προέδρου που προέρχεται υποχρεωτικά από άλλη αναθέτουσα αρχή και β) δύο (2) εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) σε περιπτώσεις αμιγώς γεωτεχνικών έργων, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, κατόπιν αιτήματος της Προϊσταμένης Αρχής, εντός είκοσι (20) ημερών, από την υποβολή του αιτήματος. Μη υπόδειξη εκ μέρους του ΤΕΕ ή του ΓΕΩΤΕΕ, αντιστοίχως, δεν κωλύει τη συγκρότηση και λειτουργία της επιτροπής. Όταν ο φορέας που πρόκειται να χρησιμοποιήσει το έργο είναι άλλος από την υπηρεσία που το κατασκευάζει, ένας εκ των τριών (3) τεχνικών υπαλλήλων ορίζεται από τον φορέα που θα χρησιμοποιήσει το έργο. Ο ανάδοχος μπορεί να ορίσει εκπρόσωπό του ως παρατηρητή των εργασιών της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου.».
6. Την εισήγηση του Τμήματος Η/Μ Έργων, Εξοπλισμού, Ηλεκτροφωτισμού & Έργων Εξοικονόμησης Ενέργειας της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 741/29-5-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1432/29-5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη:

1. -Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κλπ.-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα
2. -Το Π. Δ. 140/27-12-2010 (ΦΕΚ 233 Α΄/ 27-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα
3. -Την με αρ. 1707/181/18-1-2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου «Ορισμός Προϊσταμένων οργανικών μονάδων υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου-Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας»
4. -Την με αρ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. Α & Η. Δ. «Δημόσιες Συμβάσεις έργων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
5. -Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», και ιδιαίτερα το άρθρο 172 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα
6. -Το Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»
- 7.- Τα στοιχεία του φακέλου του έργου της επικεφαλίδας
- 8.- Την από 29/5/2026 αίτηση του αναδόχου για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου.
- 9.- Το Α.Π. 26790/205/12.02.2026 αίτημα της υπηρεσίας μας προς το ΤΕΕ Τμήμα Ηπείρου για ορισμό μελών-εκπροσώπων στην επιτροπή παραλαβής
- 10.- Το αρ. 89/12.02.2026 έγγραφο του ΤΕΕ Τμήμα Ηπείρου με το οποίο δεν ορίζονται μέλη για την Επιτροπή καθώς δεν έχει εκδοθεί η σχετική Κ.Υ.Α. περί αμοιβής των μελών.
11. -Το με αρ. πρωτ. 13038/28-05-2026 έγγραφο του Δ/ Ηγουμενίτσας με θέμα «Ορισμός μελών».

Εισηγούμεστε:

Την συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του «Έργα βελτίωσης υφισταμένου αντλιοστασίου στράγγισης» από τους εξής υπάλληλους:

Α. Τακτικά μέλη:

1. Κούτσικος Κων/νος, Μηχανολόγος μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Ηγουμενίτσας, ως Πρόεδρος.
2. Ντούσκας Θεοχάρης, Πολιτικός μηχανικός, υπάλληλος Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Θ., ως μέλος.
3. Λάμπρος Φερντίναντος, Εργοδηγός, υπάλληλος Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Θ., ως μέλος

Β. Αναπληρωματικά μέλη:

1. Διαμάντης Θεόδωρος, Πολιτικός μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Ηγουμενίτσας.
2. Ντάρα Μαρία, Πολιτικός μηχανικός, υπάλληλος Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Θ.
3. Κολιούση Χριστίνα, Πολιτικός μηχανικός, ΤΕ υπάλληλος Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Θ.....».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Έργα βελτίωσης υφισταμένου αντλιοστασίου στράγγισης», αναδόχου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΕΟΚΛ. ΠΛΩΤΑΣ», αποτελούμενη από: α) έναν (1) τεχνικό υπάλληλο με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, υπαλλήλους του Δήμου Ηγουμενίτσας όπως ορίστηκαν με το αρ. πρωτ. 13038/28-05-2026 έγγραφο του Δήμου Ηγουμενίτσας και β) δύο (2) τεχνικούς υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τους αναπληρωτές τους και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Κούτσικος Κων/νος, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Ηγουμενίτσας, ως Πρόεδρος
2. Ντούσκας Θεοχάρης, Πολιτικός Μηχανικός, Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Θ.
3. Φερντίναντος Λάμπρος, Εργοδηγός Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Θ.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Διαμάντης Θεόδωρος, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Ηγουμενίτσας, ως αναπληρωτής Πρόεδρος
2. Ντάρα Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός, Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Θ.
3. Κολιούση Χριστίνα, Πολιτικός Μηχανικός, Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Θ.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **13/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 13/987/8-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/108093/1506/4-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 16^ο

Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βελτίωση - εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων ΤΟΕΒ Ραγίου (Φ/Β 100kW)», αναδόχου «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – Φ.ΠΥΡΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α΄ 103/2018).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄ 36) «3. Για τη διενέργεια της παραλαβής η προϊσταμένη αρχή ορίζει, τουλάχιστον (3) μήνες πριν από την πάροδο της προθεσμίας υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, επιτροπή παραλαβής, ύστερα από εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η επιτροπή είναι πενταμελής και αποτελείται από: α) τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους, με ειδικότητες σχετικές με το αντικείμενο της σύμβασης που ανήκουν στον φορέα κατασκευής ή και σε άλλους φορείς, κατ' επιλογή της Προϊσταμένης Αρχής, πλην του Προέδρου που προέρχεται υποχρεωτικά από άλλη αναθέτουσα αρχή και β) δύο (2) εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) σε περιπτώσεις αμιγώς γεωτεχνικών έργων, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, κατόπιν αιτήματος της Προϊσταμένης Αρχής, εντός είκοσι (20) ημερών, από την υποβολή του αιτήματος. Μη υπόδειξη εκ μέρους του ΤΕΕ ή του ΓΕΩΤΕΕ, αντιστοίχως, δεν κωλύει τη συγκρότηση και λειτουργία της επιτροπής. Όταν ο φορέας που πρόκειται να χρησιμοποιήσει το έργο είναι άλλος από την υπηρεσία που το κατασκευάζει, ένας εκ των τριών (3) τεχνικών υπαλλήλων ορίζεται από τον φορέα που θα χρησιμοποιήσει το έργο. Ο ανάδοχος μπορεί να ορίσει εκπρόσωπό του ως παρατηρητή των εργασιών της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου.».
6. Την εισήγηση του Τμήματος Η/Μ Έργων, Εξοπλισμού, Ηλεκτροφωτισμού & Έργων Εξοικονόμησης Ενέργειας της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 742/29-5-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1433/29-5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη:

1. -Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κλπ.-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα
2. -Το Π. Δ. 140/27-12-2010 (ΦΕΚ 233 Α΄/ 27-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα
3. -Την με αρ. 1707/181/18-1-2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου «Ορισμός Προϊσταμένων οργανικών μονάδων υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου-Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας»
4. -Την με αρ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. Α & Η. Δ. «Δημόσιες Συμβάσεις έργων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
5. -Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», και ιδιαίτερα το άρθρο 172 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα
6. -Το Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»
- 7.- Τα στοιχεία του φακέλου του έργου της επικεφαλίδας
- 8.- Την από 29/5/2026 αίτηση του αναδόχου για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου
- 9.- Το Α.Π. 26790/205/12.02.2026 αίτημα της υπηρεσίας μας προς το ΤΕΕ Τμήμα Ηπείρου για ορισμό μελών-εκπροσώπων στην επιτροπή παραλαβής
- 10.- Το αρ. 89/12.02.2026 έγγραφο του ΤΕΕ Τμήμα Ηπείρου με το οποίο δεν ορίζονται μέλη για την Επιτροπή καθώς δεν έχει εκδοθεί η σχετική Κ.Υ.Α. περί αμοιβής των μελών.
11. -Το με αρ. πρωτ. 13038/28-05-2026 έγγραφο τουΔ/ Ηγουμενίτσας με θέμα «Ορισμός μελών».

Εισηγούμεστε:

Την συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του «Βελτίωση - εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων ΤΟΕΒ Ραγίου (Φ/Β 100kW)» από τους εξής υπαλλήλους:

Α. Τακτικά μέλη:

1. Κούτσικος Κων/νος, Μηχανολόγος μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Ηγουμενίτσας, ως Πρόεδρος.
2. Ντούσκας Θεοχάρης, Πολιτικός μηχανικός, υπάλληλος Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Θ., ως μέλος.
3. Λάμπρος Φερντίναντος, Εργοδηγός, υπάλληλος Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Θ., ως μέλος.

Β. Αναπληρωματικά μέλη:

1. Διαμάντης Θεόδωρος, Πολιτικός μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Ηγουμενίτσας.
2. Ντάρα Μαρία, Πολιτικός μηχανικός, υπάλληλος Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Θ.
3. Κολιούση Χριστίνα, Πολιτικός μηχανικός, ΤΕ υπάλληλος Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Θ.....».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βελτίωση - εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων ΤΟΕΒ Ραγίου (Φ/Β 100kW)», αναδόχου «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – Φ.ΠΥΡΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)», αποτελούμενη από: α) έναν (1) τεχνικό υπάλληλο με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, υπαλλήλους του Δήμου Ηγουμενίτσας όπως ορίστηκαν με το αρ. πρωτ. 13038/28-05-2026 έγγραφο του Δήμου Ηγουμενίτσας και β) δύο (2) τεχνικούς υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τους αναπληρωτές τους και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Κούτσικος Κων/νος, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Ηγουμενίτσας, ως Πρόεδρος
2. Ντούσκας Θεοχάρης, Πολιτικός Μηχανικός, Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Θ.
3. Φερντίναντος Λάμπρος, Εργοδηγός Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Θ.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Διαμάντης Θεόδωρος, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Ηγουμενίτσας, ως αναπληρωτής Πρόεδρος,
2. Ντάρα Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός, Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Θ.
3. Κολιούση Χριστίνα, Πολιτικός Μηχανικός, Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Θ.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **13/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 13/988/8-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/108093/1506/4-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 17ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έξοδα επίδοσης Δικαστικών Επιμελητών για τις ανάγκες λειτουργίας της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την αριθμ. 17/52/18-12-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2026 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια αριθμ. 3/5/12-3-2026 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 755/3-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1503/3-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης για έξοδα επίδοσης Δικαστικών Επιμελητών για τις ανάγκες λειτουργίας της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 500,00 € και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων, σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του Ε.Φ./Α.Λ.Ε. 0072/2420926001 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2026, για έξοδα επίδοσης Δικαστικών Επιμελητών, για τις ανάγκες λειτουργίας της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **13/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 13/991/8-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/108093/1506/4-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 20^ο

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 31-3-2026 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - συντήρηση επαρχιακής οδού «Σκοτωμένο – Μηλιά – Καταρράκτης», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).

5. Την αριθμ. 4/258/20-2-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία:

Α. Καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - συντήρηση επαρχιακής οδού «Σκοτωμένο – Μηλιά – Καταρράκτης», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 348/9-2-2026 εισήγηση της Υπηρεσίας. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας.

Β. Συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και ορίστηκαν τα μέλη αυτής.

6. Την αριθμ. 9/676/23-4-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε από 31-3-2026 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 31-3-2026 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 219495 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - συντήρηση επαρχιακής οδού «Σκοτωμένο – Μηλιά – Καταρράκτης», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ο οποίος είναι πρώτος στην σειρά μειοδοσίας παραδεκτών προσφορών, ως προσωρινού μειοδότη για την ανάθεση του έργου, με προσφορά 142.120,72 € με ΦΠΑ και μέση έκπτωση 28,94 %.
7. Την εισήγηση του Τμήματος Μελετών & Εργαστηρίων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1552/2-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1468/2-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 2-6-2026 Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος. Αφού η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών που καθορίζονται στη διακήρυξη, βρήκε αυτό σύμφωνο με τη διακήρυξη και εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ο οποίος είναι πρώτος στην σειρά μειοδοσίας παραδεκτών προσφορών, ως προσωρινού μειοδότη για την ανάθεση του έργου, με προσφορά 142.120,72 € με ΦΠΑ και μέση έκπτωση 28,94 %.
8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Α. Έγκριση του Πρακτικού

Εγκρίνει το από 2-6-2026 (2^ο) Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 31-3-2026 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 219495 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - συντήρηση επαρχιακής οδού «Σκοτωμένο – Μηλιά – Καταρράκτης», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου»,

σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, και αφού διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ο οποίος είναι πρώτος στην σειρά μειοδοσίας παραδεκτών προσφορών, ως

προσωρινού μειοδότη για την ανάθεση του έργου, με προσφορά 142.120,72 € με ΦΠΑ και μέση έκπτωση 28,94 %.

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος

- Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), που διενεργήθηκε στις 31-3-2026 με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 219495 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - συντήρηση επαρχιακής οδού «Σκοτωμένο – Μηλιά – Καταρράκτης», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου»,
στον οικονομικό φορέα «ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με προσφορά 142.120,72 € με ΦΠΑ και μέση έκπτωση 28,94 %, σύμφωνα με το από 31-3-2026 Πρακτικό, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 9/676/23-4-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 2-6-2026 (2^ο) Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία προσκόμισε νόμιμα και εμπρόθεσμα, είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ και
- Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, στο ποσό των 142.120,72 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου».
- Το από 31-3-2026 Πρακτικό καθώς και το από 2-6-2026 (2^ο) Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου του θέματος, επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής.
- Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΔ)**

που έγινε με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και το σύστημα προσφοράς του άρθρου 95 παρ. 2.(α) του ν.4412/2016 για την κατασκευή του έργου: **«Βελτίωση - συντήρηση επαρχιακής οδού «Σκοτωμένο – Μηλιά - Καταρράκτης»».**

Στην Άρτα σήμερα την **31.03.2026**, ημέρα Τρίτη και ώρα 10⁰⁰ πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της ΔΤΕΠΕ Άρτας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 του Ν 4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την Αρ. 4/258/20.02.2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού ο οποίος έλαβε τον αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 219495.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1. Χρήστος Παπαβασιλείου, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Πρόεδρος,
2. Χρυσάνθη Τσιρώνη, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος, και
3. Κωνσταντίνος Νάκος, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος,

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 30.03.2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10⁰⁰ πμ και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 31.03.2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 10⁰⁰ πμ.

1. Η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων των προσφορών («Δικαιολογητικά συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά»). Στον διαγωνισμό υποβλήθηκαν «σφραγισμένες» προσφορές από τους παρακάτω συμμετέχοντες:

A/A	Επωνυμία προσφέροντα	Χρόνος υποβολής προσφοράς
1	ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	30/03/2026 08:32:49
2	ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	30/03/2026 09:33:33
3	Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.	30/03/2026 09:41:13
4	ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ	30/03/2026 09:49:23

2. Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτήθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος προσφερόντων και κοινοποιήθηκε δια μέσου της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος σε όλους τους προσφέροντες.
3. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή ο έλεγχος των απαιτούμενων πρωτότυπων εγγυητικών επιστολών συμμετοχής σύμφωνα με την παρ. 3.5 περ. β του άρθρου 3 της διακήρυξης.
4. Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτήθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας και κοινοποιήθηκε δια μέσου της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος σε όλους τους προσφέροντες.
5. Ακολούθως, η Επιτροπή πρόβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις καταχωρήθηκαν στον παρακάτω πίνακα κατά σειρά μειοδοσίας:

A/A	A/A καταθ.	Επωνυμία προσφέροντα	Ποσοστό	Προσφερόμενο ποσό (χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση & ΦΠΑ)
1	363559	ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	28,94 %	97.299,71 €
2	363725	ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	28,12 %	98.421,00 €
3	363738	Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.	18,18 %	112.030,89 €
4	363700	ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ	14,24 %	117.425,26 €

6. Ακολουθώντας η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής» του άρθρου 24.2 της διακήρυξης κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη και συγκεκριμένα: α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και β) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας από 3.225,81 € ως προς την ορθή συμπλήρωση και υποβολή, ο οποίος ολοκληρώθηκε αυθημερόν.

7. Η Επιτροπή διαγωνισμού πραγματοποίησε τον απαραίτητο έλεγχο των εγγυητικών επιστολών βάσει του άρθρου 72 παρ.13 του ν.4412/2016 και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους και την εμπρόθεσμη υποβολή τους.

8. Στη συνέχεια η Επιτροπή συνέταξε τον παρακάτω πίνακα των παραδεκτών προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας:

A/A	A/A καταθ.	Επωνυμία προσφέροντα	Ποσοστό	Προσφερόμενο ποσό (χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση & ΦΠΑ)
1	363559	ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	28,94 %	97.299,71 €
2	363725	ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	28,12 %	98.421,00 €
3	363738	Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.	18,18 %	112.030,89 €
4	363700	ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ	14,24 %	117.425,26 €

9. Μειοδότης εργοληπτική επιχείρηση σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία αναδεικνύεται η εργοληπτική επιχείρηση «ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Η Επιτροπή συντάσσει το παρόν πρακτικό και εισηγείται προς τη Περιφερειακή Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου την ανάθεση της σύμβασης στον ανωτέρω μειοδότη, ο οποίος προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση είκοσι οκτώ και ενενήντα τέσσερα εκατοστά επί τοις εκατό (28,94 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 97.299,71 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ και 114.613,48 € χωρίς ΦΠΑ.

Άρτα, 31.03.2026
Η Επιτροπή

1. Χρήστος Παπαβασιλείου 2. Χρυσάνθη Τσιρώνη 3. Κωνσταντίνος Νάκος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού (ΕΔ) του έργου: **«Βελτίωση - συντήρηση επαρχιακής οδού «Σκοτωμένο – Μηλιά - Καταρράκτης»».**

Στην Άρτα και στα γραφεία της ΔΤΕΠΕ Άρτας σήμερα στις **02.06.2026**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **10⁰⁰** πμ οι:

1. Χρήστος Παπαβασιλείου, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Πρόεδρος,
2. Χρυσάνθη Τσιρώνη, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος, και
3. Κωνσταντίνος Νάκος, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος,

μέλη της επιτροπής διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την αρ. 4/258/20.02.2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε σε συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης του Διαγωνισμού προκειμένου να ελέγξουμε τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου.

Έχοντας υπόψη:

1. Την αρ. 9/676/23.4.2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το από 31.03.2026 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού βάσει των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση - συντήρηση επαρχιακής οδού «Σκοτωμένο – Μηλιά - Καταρράκτης»» προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ κατά την οποία, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση είκοσι οκτώ και ενενήντα τέσσερα εκατοστά επί τοις εκατό (28,94 %) και προσφερόμενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 114.613,48 € και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 142.120,72 €.
2. Το αρ. πρωτ. 1136/07.05.2026 έγγραφο κοινοποίησης της αριθ. 9/676/23.4.2026 απόφασης στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό
3. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της ανωτέρω απόφασης στο καθοριζόμενο χρονικό διάστημα.
4. Το αρ. πρωτ. οικ. 1380/18.05.2026 έγγραφο υποβολής δικαιολογητικών στον προσωρινό ανάδοχο «ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καθώς και την πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης.
5. Την από 26.05.2026 ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών της εργοληπτικής επιχείρησης «ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (προσωρινού αναδόχου), μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή.

Η Επιτροπή έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών και βρήκε αυτά σύμφωνα με τη διακήρυξη.

Κατόπιν τούτου εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση «ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση είκοσι οκτώ και ενενήντα τέσσερα εκατοστά επί τοις εκατό (28,94 %) και προσφερόμενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 114.613,48 € και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 142.120,72 €.

Το παρόν συντάσσεται σε συνέχεια του από 31.03.2026 πρακτικού δημοπρασίας.

**Άρτα, 02.06.2026
Η Επιτροπή**

1. Χρήστος Παπαβασιλείου
2. Χρυσάνθη Τσιρώνη
3. Κωνσταντίνος Νάκος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **13/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 13/992/8-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/108093/1506/4-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 21^ο

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 6-4-2026 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση οδού Δημαριό - Κομπότι», προϋπολογισμού 300.000,00 € με Φ.Π.Α.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).

5. Την αριθμ. 2/132/26-1-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας και του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση οδού Δημαριό - Κομπότι», προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ και των όρων αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην αριθμ. πρωτ. 75/21-1-2026 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο, ορίστηκαν για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, εκπρόσωποι της Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίθηκε η δαπάνη ποσού € 300.000,00 με ΦΠΑ και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου.
6. Την αριθμ. 5/315/4-3-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία:
 - Α. Καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση οδού Δημαριό-Κομπότι», προϋπολογισμού € 300.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 139/21-1-2026 απόφαση έγκρισης μελέτης και σύμφωνα με την σχετική Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας και του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 449/18-2-2026 εισήγηση της Υπηρεσίας. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας.
 - Β. Συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και ορίστηκαν τα μέλη αυτής.
7. Την αριθμ. 9/677/23-4-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε από 6-4-2026 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 6-4-2026 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 219151 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση οδού Δημαριό-Κομπότι», προϋπολογισμού € 300.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ», ο οποίος προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 32,72 % στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 162.766,07 € και με ΦΠΑ 201.829,93 €.
8. Την εισήγηση του Τμήματος Μελετών & Εργαστηρίων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1496/3-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1475/3-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 2-6-2026 Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος. Αφού η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών που καθορίζονται στη διακήρυξη, βρήκε αυτό σύμφωνο με τη διακήρυξη και εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ», ο οποίος προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 32,72 % στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 162.766,07 € και με ΦΠΑ 201.829,93 €.
9. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Α. Έγκριση του Πρακτικού

Εγκρίνει το από 2-6-2026 (2^ο) Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 31-3-2026 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 219151 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση οδού Δημαριό-Κομπότι», προϋπολογισμού € 300.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων

του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου»,

σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, και αφού διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ», ο οποίος προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 32,72 % στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 162.766,07 € και με ΦΠΑ 201.829,93 €.

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος

- Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), που διενεργήθηκε στις 6-4-2026 με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 219151 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση οδού Δημαριό-Κομπότι», προϋπολογισμού € 300.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου»,

στον οικονομικό φορέα «ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ», με προσφορά 201.829,93 € με ΦΠΑ και μέση έκπτωση 32,72 %, σύμφωνα με το από 6-4-2026 Πρακτικό, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 9/677/23-4-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 2-6-2026 (2ο) Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία προσκόμισε νόμιμα και εμπρόθεσμα, είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ και

- Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ», την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, στο ποσό των 201.829,93 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου».
- Το από 6-4-2026 Πρακτικό καθώς και το από 2-6-2026 (2^ο) Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου του θέματος, επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής.
- Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΔ)**

που έγινε με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και το σύστημα προσφοράς του άρθρου 95 παρ. 2.(α) του ν.4412/2016 για την κατασκευή του έργου: **«Βελτίωση οδού Δημαριό-Κομπότι».**

Στην Άρτα σήμερα την **06.04.2026**, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10⁰⁰ πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της ΔΤΕΠΕ Άρτας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 του Ν 4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την Αριθμ. 5/315/04.03.2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού ο οποίος έλαβε τον υπ' αριθ. 219151 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1. Χρυσάνθη Τσιρώνη, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Πρόεδρος,
2. Χρήστος Παπαβασιλείου, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος, και
3. Ιωάννα Ζαρκάδα, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος,

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 03.04.2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10⁰⁰ πμ και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 06.04.2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10⁰⁰ πμ.

1. Η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων των προσφορών («Δικαιολογητικά συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά»). Στον διαγωνισμό υποβλήθηκαν «σφραγισμένες» προσφορές από τους παρακάτω συμμετέχοντες:

Α/Α	Επωνυμία Προσφέροντα	Χρόνος Υποβολής Προσφοράς
1	ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ	02/04/2026 10:17:30
2	ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΥΜΑΡΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ	02/04/2026 22:03:02
3	ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ	03/04/2026 08:42:09
4	Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.	03/04/2026 09:14:09
5	ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	03/04/2026 09:39:37
6	ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	03/04/2026 09:41:50
7	Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Δ.Τ. ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.	03/04/2026 09:48:16

2. Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτήθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος προσφερόντων και κοινοποιήθηκε δια μέσου της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος σε όλους τους προσφέροντες.
3. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή ο έλεγχος των απαιτούμενων πρωτότυπων εγγυητικών επιστολών συμμετοχής σύμφωνα με την παρ. 3.5 περ. β του άρθρου 3 της διακήρυξης.
4. Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτήθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας και κοινοποιήθηκε δια μέσου της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος σε όλους τους προσφέροντες.

5. Ακολούθως, η Επιτροπή προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις καταχωρήθηκαν στον παρακάτω πίνακα κατά σειρά μειοδοσίας:

A/A	A/A καταθ.	Επωνυμία προσφέροντα	Ποσοστό (%)	Προσφερόμενο ποσό (χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση & ΦΠΑ)
1	364069	ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ	32,72	138.485,77
2	364058	ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	27,00	150.267,21
3	364082	ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	26,73	150.814,08
4	363939	ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΥΜΑΡΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ	23,20	158.083,89
5	363570	ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ	20,00	164.676,39
6	364081	Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.	15,22	174.509,72
7	364080	Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.	12,58	179.956,36

6. Ακολούθως η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής» του άρθρου 24.2 της διακήρυξης κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη και συγκεκριμένα: α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και β) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας από 4.838,71 € ως προς την ορθή συμπλήρωση και υποβολή, ο οποίος ολοκληρώθηκε αυθημερόν. Η εργοληπτική επιχείρηση ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ δεν γίνεται δεκτή διότι στην εγγυητική επιστολή που προσκόμισε το ποσό που αναγράφεται είναι 3.225,85 €, μικρότερο από αυτό που προβλέπεται στο άρθρο 15.1 της από 16.03.2026 Διακήρυξης της ΔΤΕ ΠΕ Άρτας.
7. Η Επιτροπή διαγωνισμού πραγματοποίησε τον απαραίτητο έλεγχο των εγγυητικών επιστολών βάσει του άρθρου 72 παρ.5 του ν.4412/2016 και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους και την εμπρόθεσμη υποβολή τους.
8. Στη συνέχεια η Επιτροπή συνέταξε τον παρακάτω πίνακα των παραδεκτών προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας:

A/A	A/A καταθ.	Επωνυμία προσφέροντα	Ποσοστό (%)	Προσφερόμενο ποσό (χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση & ΦΠΑ)
1	364069	ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ	32,72	138.485,77
2	364058	ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	27,00	150.267,21
3	364082	ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	26,73	150.814,08
4	363939	ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΥΜΑΡΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ	23,20	158.083,89
5	364081	Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.	15,22	174.509,72
6	364080	Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.	12,58	179.956,36

- 9.** Μειοδότης εργοληπτική επιχείρηση σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία αναδεικνύεται η εργοληπτική επιχείρηση «ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ». Η Επιτροπή συντάσσει το παρόν πρακτικό και εισηγείται προς την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου την ανάθεση της σύμβασης στον ανωτέρω μειοδότη, ο οποίος προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση τριάντα δύο και εβδομήντα δύο εκατοστά επί τοις εκατό (32,72 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 138.485,77€ χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ και 162.766,07 € χωρίς ΦΠΑ.

Άρτα, 06.04.2026
Η Επιτροπή

1. Χρυσάνθη Τσιρώνη 2. Χρήστος Παπαβασιλείου 3. Ιωάννα Ζαρκάδα



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

**ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού (ΕΔ) του έργου
«Βελτίωση οδού Δημαριό-Κομπότι»**

Στην Άρτα και στα γραφεία της ΔΤΕΠΕ Άρτας σήμερα στις **02.06.2026**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **10:00 πμ** οι:

1. Χρυσάνθη Τσιρώνη, ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, Πρόεδρος,
2. Χρήστος Παπαβασιλείου, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος και
3. Ιωάννα Ζαρκάδα, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος,

της επιτροπής διαγωνισμού που συστάθηκε με την με αριθμ. 5/315/04.03.2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε σε συνεδρίαση, προκειμένου να προβούμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου.

Έχοντας υπόψη:

1. Την αριθ. 9/677/23.04.2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το από 06.04.2026 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού (ΕΔ) βάσει των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση οδού Δημαριό-Κομπότι» προϋπολογισμού 300.000 € με ΦΠΑ κατά την οποία, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ», ο οποίος προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση τριάντα δύο και εβδομήντα δύο εκατοστά επί τοις εκατό (32,72 %) και προσφερόμενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 162.766,07 € και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 201.829,93 €.
2. Το Αρ. Πρωτ. 1137/05.05.2026 έγγραφο κοινοποίησης της αριθ. 9/677/23.04.2026 απόφασης στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό
3. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της ανωτέρω απόφασης στο καθοριζόμενο χρονικό διάστημα.
4. Την Αρ. Πρωτ. οικ. 1402/19.05.2026 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών του οικονομικού φορέα «ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ» μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης.
5. Την από 26.05.2026 αίτηση του οικονομικού φορέα «ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ» (προσωρινού αναδόχου) με την οποία κατέθεσε σε σφραγισμένο φάκελο τα δικαιολογητικά καθώς και την ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή.

Η Επιτροπή έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών και βρήκε αυτά σύμφωνα με τη διακήρυξη. Κατόπιν τούτου εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ», ο οποίος προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση τριάντα δύο και εβδομήντα δύο εκατοστά επί τοις εκατό (32,72 %) και προσφερόμενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 162.766,07 € και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 201.829,93 €. Το παρόν συντάσσεται σε συνέχεια του από 06.04.2026 πρακτικού δημοπρασίας και υπογράφεται σε τέσσερις (4) σειρές.

**Άρτα, 02.06.2026
Η Επιτροπή**

1. Χρυσάνθη Τσιρώνη

2. Χρήστος Παπαβασιλείου

3. Ιωάννα Ζαρκάδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **13/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 13/993/8-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/108093/1506/4-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 22ο

Έγκριση του από 27-5-2026 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 27-5-2026 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση στραγγιστικού - αρδευτικού δικτύου της ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α΄ 103/2018).
5. Την αριθμ. 17/52/18-12-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2026 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια αριθμ. 3/5/12-3-2026 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
6. Την με α/α 1197 και αρ. πρωτ. 62959/1267/2-4-2026 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού € 80.000,00 με ΦΠΑ για την πληρωμή του έργου «Συντήρηση στραγγιστικού - αρδευτικού δικτύου της ΠΕ Άρτας», σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΑΛΕ 02.0071.2420301 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2026, έργων χρηματοδοτούμενων από έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2026, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1196 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/σης Διοίκησης & Οικονομικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας.
6. Την αριθμ. 9/678/23-4-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία:

Α. Καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση στραγγιστικού - αρδευτικού δικτύου της ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΑΛΕ 02.0071.2420301 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2026, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και επισυνάπτονται στην αριθμ. πρωτ. 957/14-4-2026 εισήγηση της Υπηρεσίας. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας.

Β. Συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και ορίστηκαν τα μέλη αυτής.
7. Την εισήγηση του Τμήματος Μελετών και Εργαστηρίων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1522/29-5-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1430/29-5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση, το από 27-5-2026 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 27-5-2026 για την κατασκευή του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΜΠΙΤΧΑΒΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΡΙΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Ε», με μέση τεκμαρτή έκπτωση είκοσι δύο και είκοσι τρία εκατοστά επί τοις εκατό (22,23 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 40.594,77 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ, 50.174,74 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 62.216,68 € με ΦΠΑ.
8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το από 27-5-2026 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 27-5-2026 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 218181 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση στραγγιστικού - αρδευτικού δικτύου της ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΑΛΕ 02.0071.2420301 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2026, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΜΠΙΤΧΑΒΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΡΙΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Ε», με μέση τεκμαρτή έκπτωση είκοσι δύο και είκοσι τρία εκατοστά επί τοις εκατό (22,23 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 40.594,77 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ, 50.174,74 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 62.216,68 € με ΦΠΑ.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τμήμα Μελετών και Εργαστηρίων

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΔ)

που έγινε με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και το σύστημα προσφοράς του άρθρου 95 παρ. 2.(α) του ν.4412/2016 για την κατασκευή του έργου: **«Συντήρηση στραγγιστικού - αρδευτικού δικτύου της ΠΕ Άρτας».**

Στην Άρτα σήμερα την **27.05.2026**, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10⁰⁰ πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της ΔΤΕ ΠΕ Άρτας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 του Ν 4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την αρ. 9/678/23.04.2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού ο οποίος έλαβε τον αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 218181.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1. Μαρία Βασιλειάδη, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, Πρόεδρος,
2. Χρήστος Παπαβασιλείου, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, Μέλος, και
3. Αλεξάνδρα Βέλιου, ΤΕ Μηχανικός της ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, Μέλος,

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 26.05.2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 10⁰⁰ πμ και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 27.05.2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10⁰⁰ πμ.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων των προσφορών («Δικαιολογητικά συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά»). Στον διαγωνισμό υποβλήθηκαν «σφραγισμένες» προσφορές από τους παρακάτω συμμετέχοντες:

A/A	Επωνυμία προσφέροντα	Χρόνος υποβολής προσφοράς
1	ΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ -ΕΔΕ	22/05/2026 10:02:34
3	ΜΠΙΤΧΑΒΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΡΙΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Ε	25/05/2026 22:08:10
2	ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	26/05/2026 09:26:03
4	Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε	26/05/2026 09:41:06

Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτήθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος προσφερόντων και κοινοποιήθηκε δια μέσου της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος σε όλους τους προσφέροντες.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή ο έλεγχος των απαιτούμενων πρωτότυπων εγγυητικών επιστολών συμμετοχής σύμφωνα με την παρ. 3.5 περ. β του άρθρου 3 της διακήρυξης. Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτήθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας και κοινοποιήθηκε δια μέσου της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος σε όλους τους προσφέροντες.

Ακολουθώντας, η Επιτροπή προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις καταχωρήθηκαν στον παρακάτω πίνακα κατά σειρά μειοδοσίας:

A/A	A/A καταθ.	Επωνυμία προσφέροντα	Ποσοστό	Προσφερόμενο ποσό (χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση & ΦΠΑ)
1	368082	ΜΠΙΤΧΑΒΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΡΙΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Ε	22,23 %	40.594,77 €
2	367850	ΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ -ΕΔΕ	15,69 %	44.009,45 €
3	368087	ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	11,23 %	46.336,54 €
4	368078	Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε	10,92 %	46.499,75 €

Ακολούθως η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής» του άρθρου 24.2 της διακήρυξης κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη και συγκεκριμένα: α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και β) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας από 1.290,32 € ως προς την ορθή συμπλήρωση και υποβολή, ο οποίος ολοκληρώθηκε αυθημερόν.

Η Επιτροπή διαγωνισμού πραγματοποίησε τον απαραίτητο έλεγχο των εγγυητικών επιστολών βάσει του άρθρου 72 παρ.13 του ν.4412/2016 και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους και την εμπρόθεσμη υποβολή τους.

Στη συνέχεια η Επιτροπή συνέταξε τον παρακάτω πίνακα των παραδεκτών προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας:

A/A	A/A καταθ.	Επωνυμία προσφέροντα	Ποσοστό	Προσφερόμενο ποσό (χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση & ΦΠΑ)
1	368082	ΜΠΙΤΧΑΒΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΡΙΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Ε	22,23 %	40.594,77 €
2	367850	ΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ -ΕΔΕ	15,69 %	44.009,45 €
3	368087	ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	11,23 %	46.336,54 €
4	368078	Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε	10,92 %	46.499,75 €

Μειοδότηρια εργοληπτική επιχείρηση σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία αναδεικνύεται η εργοληπτική επιχείρηση «ΜΠΙΤΧΑΒΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΡΙΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Ε». Η Επιτροπή συντάσσει το παρόν πρακτικό και εισηγείται προς τη Περιφερειακή Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου την ανάθεση της σύμβασης στον ανωτέρω μειοδότη, ο οποίος προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση είκοσι δύο και είκοσι τρία εκατοστά επί τοις εκατό (22,23 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 40.594,77 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ και 50.174,74 € χωρίς ΦΠΑ.

Άρτα, 27.05.2026

Η Επιτροπή

1. Μαρία Βασιλειάδη

2. Χρήστος Παπαβασιλείου

3. Αλεξάνδρα Βέλιου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **13/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 13/994/8-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/108093/1506/4-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 23ο

Έγκριση του από 26-5-2026 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 26-5-2026 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην είσοδο της ΤΚ Ροδαυγής επί της 4ης επαρχιακής οδού “Άρτα - Ροδαυγή - Δαφνωτή”», προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την αριθμ. 8/598/7-4-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία:
- Α.** Καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην είσοδο της ΤΚ Ροδαυγής επί της 4ης επαρχιακής οδού "Άρτα - Ροδαυγή - Δαφνωτή"», προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ, και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με ΚΑ 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και επισυνάπτονται στην αριθμ. πρωτ. 855/2-4-2026 εισήγηση της Υπηρεσίας. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας. **Β.** Συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και ορίστηκαν τα μέλη αυτής.
9. Την εισήγηση του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, Εξοπλισμού, Ηλεκτροφωτισμού και Έργων Εξοικονόμησης Ενέργειας της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1532/29-5-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1435/29-5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση, το από 26-5-2026 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 26-5-2026 για την κατασκευή του έργου του θέματος, σύμφωνα με τα οποία, μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΚΩΣΤΡΙΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση είκοσι επτά και πενήντα επτά εκατοστά επί τοις εκατό (27,57 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 39.358,88 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ, 46.730,05 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 57.945,26 € με ΦΠΑ.
10. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το από 26-5-2026 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 26-5-2026 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 220470 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας Κατασκευή νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην είσοδο της ΤΚ Ροδαυγής επί της 4ης επαρχιακής οδού "Άρτα - Ροδαυγή - Δαφνωτή", προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με ΚΑ 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΚΩΣΤΡΙΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση είκοσι επτά και πενήντα επτά εκατοστά επί τοις εκατό (27,57 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 39.358,88 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ, 46.730,05 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 57.945,26 € με ΦΠΑ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΔ)**

που έγινε με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και το σύστημα προσφοράς του άρθρου 95 παρ. 2.(α) του ν.4412/2016 για την κατασκευή του έργου: **«Κατασκευή νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην είσοδο της ΤΚ Ροδαυγής επί της 4^{ης} επαρχιακής οδού "Άρτα – Ροδαυγή – Δαφνωτή"»**.

Στην Άρτα σήμερα την **26.05.2026**, ημέρα Τρίτη και ώρα 10⁰⁰ πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της ΔΤΕΠΕ Άρτας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 του Ν 4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 8/598/07.04.2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού ο οποίος έλαβε τον αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 220470.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1. Χρήστος Παπαβασιλείου, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Πρόεδρος,
2. Περικλής Γκανιάτσας, ΤΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος, και
3. Κωνσταντίνος Νάκος, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος,

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 25.05.2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10⁰⁰ πμ και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 26.05.2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 10⁰⁰ πμ.

1. Η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων των προσφορών («Δικαιολογητικά συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά»). Στον διαγωνισμό υποβλήθηκαν «σφραγισμένες» προσφορές από τους παρακάτω συμμετέχοντες:

α/α	Επωνυμία προσφέροντα	Χρόνος υποβολής προσφοράς
1	ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ	21/05/2026 18:33:07
2	Β. ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε" με δ.τ "ΙΡΙΣ ΕΡΓΩ Ε.Ε"	24/05/2026 19:59:09
3	ΚΩΣΤΡΙΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.	25/05/2026 08:21:29
4	Κ/Ξ ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ - ΛΑΜΠΡΟΣ Δ. ΒΑΡΕΛΗΣ	25/05/2026 09:06:39
5	Κ/Ξ Λ.ΒΕΡΛΕΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. - ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ε. ΚΑΣΑΝΣ	25/05/2026 09:11:51

2. Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτήθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος προσφερόντων και κοινοποιήθηκε δια μέσου της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος σε όλους τους προσφέροντες.
3. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή ο έλεγχος των απαιτούμενων πρωτότυπων εγγυητικών επιστολών συμμετοχής σύμφωνα με την παρ. 3.5 περ. β του άρθρου 3 της διακήρυξης.
4. Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτήθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας και κοινοποιήθηκε δια μέσου της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος σε όλους τους προσφέροντες.

α/α	α/α καταθ.	Επωνυμία προσφέροντα	Ποσοστό	Προσφερόμενο ποσό (χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση & ΦΠΑ)
1	367537	Β.ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε" με δ.τ "ΙΡΙΣ ΕΡΓΩ Ε.Ε"	31,82 %	37.048,26 €

2	367942	ΚΩΣΤΡΙΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.	27,57 %	39.358,88 €
3	367829	ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ	22,57 %	42.075,84 €
4	367943	Κ/Ξ ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ - ΛΑΜΠΡΟΣ Δ. ΒΑΡΕΛΗΣ	17,57 %	44.792,81 €
5	367949	Κ/Ξ Λ.ΒΕΡΛΕΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. - ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ε.ΚΑΣΑΗΣ	14,00 %	46.731,85 €

5. Ακολούθως, η Επιτροπή προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Από τον έλεγχο ομαλότητας της εργοληπτικής επιχείρησης «Β.ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε» με δ.τ "ΙΡΙΣ ΕΡΓΩ Ε.Ε" προκύπτει μη ομαλή σχέση των ποσοστών έκπτωσης και για το λόγο αυτό απορρίπτεται από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού. Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις καταχωρήθηκαν στον παρακάτω πίνακα κατά σειρά μειοδοσίας:

α/α	α/α καταθ.	Επωνυμία προσφέροντα	Ποσοστό	Προσφερόμενο ποσό (χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση & ΦΠΑ)
1	367942	ΚΩΣΤΡΙΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.	27,57 %	39.358,88 €
2	367829	ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ	22,57 %	42.075,84 €
3	367943	Κ/Ξ ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ - ΛΑΜΠΡΟΣ Δ. ΒΑΡΕΛΗΣ	17,57 %	44.792,81 €
4	367949	Κ/Ξ Λ.ΒΕΡΛΕΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. - ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ε.ΚΑΣΑΗΣ	14,00 %	46.731,85 €

6. Ακολούθως η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής» του άρθρου 24.2 της διακήρυξης κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη και συγκεκριμένα: α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και β) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας από 1.290,32 € ως προς την ορθή συμπλήρωση και υποβολή, ο οποίος ολοκληρώθηκε αυθημερόν.

7. Η Επιτροπή διαγωνισμού πραγματοποίησε τον απαραίτητο έλεγχο των εγγυητικών επιστολών βάσει του άρθρου 72 παρ.13 του ν.4412/2016 και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους και την εμπρόθεση υποβολή τους.

8. Στη συνέχεια η Επιτροπή συνέταξε τον παρακάτω πίνακα των παραδεκτών προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας:

α/α	α/α καταθ.	Επωνυμία προσφέροντα	Ποσοστό	Προσφερόμενο ποσό (χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση & ΦΠΑ)
1	367942	ΚΩΣΤΡΙΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.	27,57 %	39.358,88 €
2	367829	ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ	22,57 %	42.075,84 €
3	367943	Κ/Ξ ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ - ΛΑΜΠΡΟΣ Δ. ΒΑΡΕΛΗΣ	17,57 %	44.792,81 €
4	367949	Κ/Ξ Λ.ΒΕΡΛΕΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. - ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ε.ΚΑΣΑΗΣ	14,00 %	46.731,85 €

9. Μειοδότη εργοληπτική επιχείρηση σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία αναδεικνύεται η εργοληπτική επιχείρηση «ΚΩΣΤΡΙΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.». Η Επιτροπή συντάσσει το παρόν πρακτικό και εισηγείται προς τη Περιφερειακή Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου την ανάθεση της σύμβασης στον ανωτέρω μειοδότη, ο οποίος προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση είκοσι επτά και πενήντα επτά εκατοστά επί τοις εκατό (27,57 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 39.358,88 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ και 46.730,05 € χωρίς ΦΠΑ.

Άρτα, 26.05.2026

Η Επιτροπή

1. Χρήστος Παπαβασιλείου 2. Περικλής Γκανιάτσας 3. Κωνσταντίνος Νάκος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **13/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 13/995/8-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/108093/1506/4-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθός Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 24ο

Έγκριση του από 25-5-2026 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επείγουσες εργασίες άμεσης αποκατάστασης της οδού «Μεγάρχη – Φωτεινό» της ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 42.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την αριθμ. 6/394/17-3-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία: Α) εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας για την υλοποίηση του υποέργου «Επείγουσες εργασίες άμεσης αποκατάστασης της οδού «Μεγάρχη – Φωτεινό» της ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 42.000,00 € με ΦΠΑ, βάσει της μελέτης του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 458/10-3-2026 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2025ΝΠ43000000 και τίτλο «Έργα βελτίωσης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 662/12-3-2026 εισήγηση της υπηρεσίας, Β) Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελής Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Μελετών και Εργαστηρίων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 1426/29-4-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1434/29-5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει συνημμένα για έγκριση το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΤΕ.ΚΑΤ. Ο.Ε.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση έξι επί τοις εκατό (6,00 %), προσφερόμενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 31.838,72 € και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 39.480,01 €.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α. Έγκριση του Πρακτικού

Εγκρίνει το από 25-5-2026 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 30-4-2026 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ' αριθμ. 808/23-4-2026 Πρόσκλησης της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 6/394/17-3-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Επείγουσες εργασίες άμεσης αποκατάστασης της οδού «Μεγάρχη – Φωτεινό» της ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 42.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2025ΝΠ43000000 και τίτλο «Έργα βελτίωσης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου»,

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, ήτοι των υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ», β) «ΤΕ.ΚΑΤ. Ο.Ε.» και γ) «Τηλέμαχος Μερκοβίτης» και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών και στην καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας βάσει της αρχικής και βελτιωμένης προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων, στο πλαίσιο διενέργειας της διαπραγμάτευσης.

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η βελτιωμένη προσφορά του οικονομικού φορέα «ΤΕ.ΚΑΤ. Ο.Ε.» ήταν η πλέον συμφέρουσα, και προκειμένου να εισηγηθεί την ανάθεση του έργου, τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη, και σύμφωνα με τους όρους της οικείας

πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΤΕ.ΚΑΤ. Ο.Ε.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση έξι επί τοις εκατό (6,00 %), προσφερόμενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 31.838,72 € και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 39.480,01 €.

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης

- Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Επείγουσες εργασίες άμεσης αποκατάστασης της οδού «Μεγάρχη – Φωτεινό» της ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 42.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2025ΝΠ43000000 και τίτλο «Έργα βελτίωσης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», στον οικονομικό φορέα «ΤΕ.ΚΑΤ. Ο.Ε.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση έξι επί τοις εκατό (6,00 %), προσφερόμενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 31.838,72 € και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 39.480,01 € και
- Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΤΕ.ΚΑΤ. Ο.Ε.», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, στο ποσό των 39.480,01 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2025ΝΠ43000000 και τίτλο «Έργα βελτίωσης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου».
- Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, όπως και στη σχετική αριθμ. 6/394/17-3-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την εκτέλεση του έργου, δεδομένου ότι δεν στοιχειοθετείται η κατεπείγουσα ανάγκης εκτέλεσής του, επιπλέον δε ο κ. Πρέντζας Γεώργιος, τόνισε ότι δεν υπάρχει τεχνική μελέτη για το έργο, μόνο μια απλή τεχνική περιγραφή.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντος, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 32, §2γ του Ν 4412/2016, με αντικείμενο την ανάθεση υλοποίησης του έργου «Επείγουσες εργασίες άμεσης αποκατάστασης της οδού «Μεγάρχη – Φωτεινό» της ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 33.870,97 € χωρίς ΦΠΑ και 42.000,00 € με ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

Α' γύρος διαπραγμάτευσης

Στην Άρτα, σήμερα, στις 30 Απριλίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ, οι υπογράφωντες:

1. Χρήστος Παπαβασιλείου, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός στη ΔΤΕΠΕ Άρτας, πρόεδρος,
2. Μαρία Βασιλειάδη, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός στη ΔΤΕΠΕ Άρτας, μέλος,
3. Χρυσάνθη Τσιρώνη, ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός στη ΔΤΕΠΕ Άρτας, μέλος,

που αποτελούμε την ΕΔ για το παραπάνω έργο, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 6/394/17.03.2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, και με την οποία εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32, §2γ του Ν 4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την εκτέλεση του έργου της ΠΕ Άρτας «Επείγουσες εργασίες άμεσης αποκατάστασης της οδού «Μεγάρχη – Φωτεινό» της ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 33.870,97 € χωρίς ΦΠΑ και 42.000,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του εν λόγω έργου όπως αυτή συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε με την με Αρ. Πρωτ. 458/10.03.2026 απόφαση της ΔΤΕΠΕ Άρτας, συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων που υποβλήθηκαν, κατόπιν της με Αρ. Πρωτ. 808/23.04.2026 σχετικής πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης της ΔΤΕΠΕ Άρτας.

Ο Πρόεδρος της ΕΔ, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι ήταν παρόντα και τα τρία τακτικά μέλη της επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας. Διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν τρεις (3) προσφορές οικονομικών φορέων, εμπρόθεσμα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω πρόσκληση υποβολής.

Στη συνέχεια η ΕΔ προέβη στην αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά» για κάθε έναν από τους συμμετέχοντες, παρουσία αυτών. Ακολουθώντας έλεγξε κατά σειρά μειοδοσίας την ολόγραφη και αριθμητική αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης. Οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές, μετά τις αναγκαίες τυχόν διορθώσεις, καταχωρίζονται κατά σειρά μειοδοσίας, όπως φαίνεται παρακάτω:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ (ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ)

α/α	ΑΠ καταθ.	Επωνυμία προσφέροντα	Έκπτωση (%)	Ποσό προσφοράς προ ΦΠΑ
1	1130	Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ	2	33.193,55
2	1131	ΤΕ.ΚΑΤ. Ο.Ε.	5	32.177,43
3	1132	Τηλέμαχος Μερκοβίτης	4	32.516,13

Κατόπιν η ΕΔ, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως αυτά περιγράφονται στην με Αρ. Πρωτ. 808/23.04.2026

πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης της ΔΤΕΠΕ Άρτας. Σύμφωνα με την ανωτέρω πρόσκληση, ο φάκελος προσφοράς πρέπει να περιέχει:

1. έναν υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής»,

1. έναν υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά».

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων, η ΕΔ καταρτίζει τον παρακάτω πίνακα διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ (ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ)

α/α	ΑΠ καταθ.	Επωνυμία προσφέροντα	Έκπτωση (%)	Ποσό προσφοράς προ ΦΠΑ
1	1131	ΤΕ.ΚΑΤ. Ο.Ε.	5	32.177,43
2	1132	Τηλέμαχος Μερκοβίτης	4	32.516,13
3	1130	Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ	2	33.193,55

Στη συνέχεια η ΕΔ έλεγξε και τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως της ορθής συμπλήρωσης και των δηλωθέντων του ΤΕΥΔ κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών του ΤΕΥΔ των διακηρύξεων ανοικτού τύπου, διαπιστώθηκε η ορθή συμπλήρωσή τους.

Ακολούθως η ΕΔ, κατά τη συνεδρίαση έκρινε ότι οι προσφορές που υποβλήθηκαν δεν ήταν αρκετά συμφέρουσες και αποφάσισε να καλέσει τους συμμετέχοντες να υποβάλλουν νέες βελτιωμένες οικονομικές προσφορές. Οι συμμετέχοντες έλαβαν γνώση με την Αρ. Πρωτ. 1132/08.05.2026 πρόσκληση. Η συνεδρίαση διακόπτεται.

Β' γύρος διαπραγμάτευσης

Την 11.05.2026, η ΕΔ έλαβε νέα βελτιωμένη προσφορά από τον πρώτο κατά σειρά μειοδοσίας (αυτός με την μικρότερη προσφορά – μεγαλύτερη προσφερόμενη μέση έκπτωση), ενώ οι άλλοι δύο συμμετέχοντες δεν ανταποκρίθηκαν. Ακολούθησε η ακριβής επανάληψη της παραπάνω διαδικασίας και η ΕΔ καταρτίζει τον παρακάτω πίνακα διαγωνιζομένων που οι βελτιωμένες προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές:

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ (ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ)

α/α	ΑΠ καταθ.	Επωνυμία προσφέροντα	Έκπτωση (%)	Ποσό προσφοράς προ ΦΠΑ
1	1279	ΤΕ.ΚΑΤ. Ο.Ε.	6	31.838,72
2	1132	Τηλέμαχος Μερκοβίτης	4	32.516,13
3	1130	Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ	2	33.193,55

Κατόπιν των ανωτέρω, η ΕΔ κρίνει ότι η οικονομική προσφορά που υποβλήθηκε ήταν συμφέρουσα και προκειμένου να εισηγηθεί την ανάθεση του έργου στον προσωρινό μειοδότη «ΤΕ.ΚΑΤ. Ο.Ε.», προτίθεται να καλέσει αυτόν με σχετική έγγραφη πρόσκληση να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, στην Αναθέτουσα αρχή. Η συνεδρίαση διακόπτεται.

Έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη

Στις 25 Μαΐου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ, η ΕΔ συνήλθαμε σε συνεδρίαση, προκειμένου να γίνει έλεγχος των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν την 20.05.2026 από τον προσωρινό μειοδότη «ΤΕ.ΚΑΤ. Ο.Ε.» κατόπιν της με Αρ. Πρωτ. 1279/12.05.2026 σχετικής πρόσκλησης.

Η ΕΔ, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν σε έντυπη μορφή, διαπίστωσε ότι:

- 1 Τα δικαιολογητικά προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα.
- 2 Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ.

Κατόπιν των ανωτέρω, η ΕΔ εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης του έργου «Επείγουσες εργασίες άμεσης αποκατάστασης της οδού «Μεγάρχη – Φωτεινό» της ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 33.870,97 € χωρίς ΦΠΑ και 42.000,00 € με ΦΠΑ, στον προσωρινό μειοδότη «ΤΕ.ΚΑΤ. Ο.Ε.», σύμφωνα με τον Πίνακα 3, με τελική προσφορά προ ΦΠΑ 31.838,72 € και μέση τεκμαρτή έκπτωση έξι επί τοις εκατό (6,00 %).

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την ΕΔ ως κατωτέρω.

Άρτα, 25.05.2026
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΔ)

1. Χρήστος Παπαβασιλείου 2. Μαρία Βασιλειάδη 3. Χρυσάνθη Τσιρώνη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **13/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 13/996/8-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/108093/1506/4-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 25^ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση 16ης επαρχιακής οδού «Γέφυρα Καλεντίνης – Ανεμορράχη – Καλλονή – Ράμια – Λεπιανά – Άγναντα – Κτιστάδες – όρια Νομού Ιωαννίνων», αναδόχου Δημητρίου Φούκα, μέχρι την 27-12-2026.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων και Υποδομών της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1521/3-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1474/3-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Σας διαβιβάζουμε σε φωτοαντίγραφο συνημμένα την από 28.05.2026 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 27.12.2026, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή. Η σύμβαση υπογράφηκε την 27.10.2025 και η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών λήγει την 27.06.2026. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου. Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ήταν 120.000,00 € με Φ.Π.Α., ενώ το ποσό της σύμβασης είναι 97.945,52 € με Φ.Π.Α. Η Υπηρεσία μας συνηγορεί στο να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μετ' αναθεώρησης μέχρι 27.12.2026 για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση 16ης επαρχιακής οδού «Γέφυρα Καλεντίνης – Ανεμορράχη – Καλλονή – Ράμια – Λεπιανά – Άγναντα – Κτιστάδες – όρια Νομού Ιωαννίνων», αναδόχου Δημητρίου Φούκα, μέχρι την 27-12-2026, με δικαίωμα αναθεώρησης.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **13/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 13/997/8-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/108093/1506/4-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 26^ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης καθιζήσεων επί της 12ης επαρχιακής οδού «Μηλιανά - Πηγές», αναδόχου Δημητρίου Φούκα, μέχρι την 30-12-2026.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α΄ 103/2018).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων και Υποδομών της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1529/3-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1471/3-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Σας διαβιβάζουμε σε φωτοαντίγραφο συνημμένα την από 29.05.2026 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 30.12.2026, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή. Η σύμβαση υπογράφηκε την 23.12.2025 και η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών λήγει την 23.06.2026. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου. Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ήταν 100.000,00 € με Φ.Π.Α., ενώ το ποσό της σύμβασης είναι 94.000,00 € με Φ.Π.Α.. Η Υπηρεσία μας συνηγορεί στο να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μετ' αναθεώρησης μέχρι 30.12.2026 για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης καθιζήσεων επί της 12ης επαρχιακής οδού «Μηλιανά - Πηγές», αναδόχου Δημητρίου Φούκα, μέχρι την 30-12-2026, με δικαίωμα αναθεώρησης.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **13/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 13/998/8-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/108093/1506/4-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθός Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 27ο

Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά στην Αθήνα, την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026, για να παραβρεθεί στη συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΝΠΕ.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014

«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018), καθώς και του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α') «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» και την αριθμ. πρωτ. 2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 (ΑΔΑ: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) Εγκύκλιο με θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων ... του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α')» του Αν. Υπ. Οικονομικών.

5. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με αρ. πρωτ. 504/27-5-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1407/27-5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά στην Αθήνα, την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026, για να παραβρεθεί στη συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΝΠΕ.

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο θέμα έρχεται προς συζήτηση στην Περιφερειακή Επιτροπή, στην πρώτη συνεδρίασή της, μετά τη λήψη της σχετικής αριθμ. πρωτ. 504/27-5-2026 εισήγησης του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, δεδομένου ότι η προηγούμενη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε την 26-5-2026.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά στην Αθήνα, την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026, (με επιστροφή την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026) η οποία ήταν επιβεβλημένη, προκειμένου να παραβρεθεί στη συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΝΠΕ.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθός Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **13/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 13/999/8-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/108093/1506/4-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 28ο

Έγκριση κατ' εξαίρεση οδήγησης και μετακινήσεων υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. Δ/τος 2396/1953 (ΦΕΚ 117 /τ.Α' /08-05-1953) «Περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εν γένει Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», τις διατάξεις των άρθρων 85 & 94 του Ν. 2094/1992

(ΦΕΚ 182/τ.Α' /25-11-1992) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», την 129/2534/20-1-2010 (ΦΕΚ 108/τ.Β' /04-02-2010) Κοινή Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα Κρατικά Αυτοκίνητα», την υπ' αριθμ. 226/7007/30-03-2010 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Υποχρεώσεις των οδηγών κρατικών αυτοκινήτων», την αριθ. 4403/1096/21-03-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΞΒΟΡ1Γ-8ΗΝ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας «Εξαίρεση από την απόσυρση οχημάτων άνω των 1400 cc της Περιφέρειας Ηπείρου», την αριθμ. πρωτ. οικ. 1261/9475/10-04-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53/τ.Α' /11-3-2020) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με το άρθρο 55 του Ν.5003/2022 (ΦΕΚ 230/τ.Α' /14-12-2022) «Κίνηση εκτός ορίων περιφερειακής ενότητας των οχημάτων Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 23 ν. 4674/2020».

5. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 8063/28-5-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1408/28-5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες, οι οποίες δεν δύναται να καλυφθούν από τους υπηρετούντες υπαλλήλους κλάδου/ειδικότητας οδηγών, εισηγείται την έγκριση κατ' εξαίρεσης οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου, από τους αναφερόμενους στον σχετικό πίνακα υπαλλήλους και με διάρκεια ισχύος ένα έτος.
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την κατ' εξαίρεση οδήγηση των υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου, για χρονική διάρκεια ενός έτους, από τους κάτωθι υπαλλήλους, που έχουν την απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια οδήγησης, ανεξάρτητα από την κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα στην οποία ανήκουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 5003/2022 (ΦΕΚ 230/τ. Α' /14-12-2022), δεδομένου ότι οι ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες, δεν δύναται να καλυφθούν από τους υπηρετούντες στην Π.Ε. Άρτας, υπαλλήλους κλάδου/ειδικότητας οδηγών, ως εξής:

Α/Α	Υπάλληλος	Επιβατικά										Ημιφορτηγά			Φορτηγά				
		ΚΗΗ 4292	ΚΗΗ 6781	ΚΗΗ 6783	ΚΗΗ 6784	ΚΗΗ 6789	ΚΗΙ 1561	ΚΗΙ 1570	ΚΗΙ 1598	ΚΗΙ 7970	ΚΗΙ 7985	ΚΗΙ 8040	ΚΗΥ 9114	ΚΗΙ 8036	ΚΗΙ 8042	ΚΗΗ 9441	ΚΗΙ 7969	ΚΗΙ 7980	ΚΥ 9086
Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής																			
1	Αλέξη Βασιλική								√										
2	Γεωργάρα Κίτσου Ηλιάνα								√										
3	Κιτσάκης Κων/νος								√										

Η έγκριση χορηγείται για υπηρεσιακές ανάγκες και για την αντιμετώπιση έκτακτων και επείγουσών αναγκών και όταν δεν υπάρχουν ή κωλύονται οι οδηγοί της υπηρεσίας. Οι παραπάνω πρέπει απαραίτητα να είναι κάτοχοι διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου εν ισχύ αντίστοιχου κατά περίπτωση, να επιδεικνύουν την επιβαλλόμενη επιμέλεια για το όχημα και να είναι υπεύθυνοι για κάθε υπαίτια βλάβη ή φθορά του. Δεν επιτρέπεται η οδήγηση των οχημάτων από τους παραπάνω παρά μόνο για λόγους καθαρά υπηρεσιακούς. Τα ανωτέρω οχήματα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα κατά την κίνηση τους με τα νόμιμα συνοδευτικά έγγραφα (δελτίο κίνησης, διαταγή πορείας).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **13/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 13/1000/8-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/108093/1506/4-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 29ο

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ζαγορίου για την υλοποίηση του έργου «Ανακατασκευή και στεγανοποίηση δεξαμενών πόσιμου νερού και πυρόσβεσης Δ.Δ. Τσεπέλοβου μετά τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες θεομηνίες», προϋπολογισμού € 64.480,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6347/20-5-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1371/25-5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Με την υπ' αριθμ. ΔΑΠ/60492/1972/31-03-2026 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε πίστωση ποσού 64.480,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων ΣΑΝΠ 230 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α 2025ΝΠ23000000 και με τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση αρδευτικών-υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού-υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: «Ανακατασκευή και στεγανοποίηση δεξαμενών πόσιμου νερού και πυρόσβεσης Δ.Δ. Τσεπέλοβου μετά τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες θεομηνίες», προϋπολογισμού 64.480,00 ευρώ (με ΦΠΑ))

Το αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αφορά εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στο Δ.Δ. Τσεπέλοβου στο Δήμο Ζαγορίου για την αποκατάσταση των φθορών δεξαμενής πόσιμου νερού και οι οποίες εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με την συνημμένη τεχνική έκθεση.

Υστερα από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για :

- Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ζαγορίου για την υλοποίηση του έργου «Ανακατασκευή και στεγανοποίηση δεξαμενών πόσιμου νερού και πυρόσβεσης Δ.Δ. Τσεπέλοβου μετά τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες θεομηνίες», προϋπολογισμού 64.480,00 ευρώ (με ΦΠΑ)
 - Την έγκριση των όρων της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης, όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί στο σχετικό επισυναπτόμενο κείμενο και τον ορισμό εκπροσώπων για την κοινή επιτροπή παρακολούθησης της Π.Σ.:
 - α. Τον κ. Γεώργιο Πάντο, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, με αναπληρώτριά του την κα Ασπασία Γόγολου, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου
 - β. Την κα Κατερίνα Καραγιώτη, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, με αναπληρωτή της τον κ.Βασίλειο Νταλαμάγκα, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου
- Την έγκριση δαπάνης ποσού 64.480,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 230 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α 2025ΝΠ23000000 και με τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση αρδευτικών-υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού-υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: «Ανακατασκευή και στεγανοποίηση δεξαμενών πόσιμου νερού και πυρόσβεσης Δ.Δ. Τσεπέλοβου μετά τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες θεομηνίες»).....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

- Α.** Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ζαγορίου για την υλοποίηση του έργου «Ανακατασκευή και στεγανοποίηση δεξαμενών πόσιμου νερού και πυρόσβεσης Δ.Δ. Τσεπέλοβου μετά τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες θεομηνίες», προϋπολογισμού € 64.480,00 με ΦΠΑ και των όρων αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα απόφαση και στην ανωτέρω (υπό στ.5) αριθμ. πρωτ. 6347/20-5-2026 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο.

- Β.** Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Ηπείρου, α) τον κ. Γεώργιο Πάντο, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, με αναπληρώτριά του την κα Ασπασία Γόγολου, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και β) την κα Αικατερίνη Καραγιώτη, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, με αναπληρωτή της τον κ. Βασίλειο Νταλαμάγκα, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.
- Γ.** Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 64.480,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α 2025ΝΠ23000000 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση αρδευτικών - υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού - υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«Ανακατασκευή και στεγανοποίηση δεξαμενών πόσιμου νερού και πυρόσβεσης Δ.Δ. Τσεπέλοβου μετά τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες θεομηνίες»

Στα Ιωάννινα, σήμερα την ημέρα του έτους 2026 , οι παρακάτω συμβαλλόμενοι :

α. **Η Περιφέρεια Ηπείρου**, η οποία εδρεύει στα Ιωάννινα, Πύρρου 1, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Περιφερειάρχη Περιφέρειας Ηπείρου κ. **Καχριμάνη Αλέξανδρο**, και

β. **Ο Δήμος Ζαγορίου**, ο οποίος εδρεύει στους Ασπραγγέλους, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον δήμαρχο κ. **Σουκουβέλο Γεώργιο**.

Συνομολογούν και συναποδέχονται τα εξής:

Άρθρο 1
Προοίμιο

Μεταξύ των συμβαλλομένων, υπογράφεται η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά καθώς και το ιστορικό του έργου:

1. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α 147/ 08.08.2016).
2. Το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης*», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Π.Δ.140/2010 (ΦΕΚ 233τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου» και όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και συγκεκριμένα το άρθρο 225 και το άρθρο 243, παρ.5.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α΄) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
6. Το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν.4674/2020, σύμφωνα με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 6 του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 και πλέον προβλέπεται ότι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, σύνδεσμοι δήμων, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου της τοπικής αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορούν να συμβάλλονται μεταξύ τους για την αποτελεσματική άσκηση αρμοδιοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης και την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. Στις περιπτώσεις αυτές, οι αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων φορέων για τη συμμετοχή τους σε συγκεκριμένη σύμβαση, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους.
7. Την με αριθμ. Πρωτ. 87129/5811/08-05-2026 έγκριση συμβατικών τευχών για το έργο **«Ανακατασκευή και στεγανοποίηση δεξαμενών πόσιμου νερού και πυρόσβεσης Δ.Δ. Τσεπέλοβου μετά τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες θεομηνίες»** από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου
8. Την υπ'αριθ. ΔΑΠ/60492/1972/31-03-2026 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 64.480,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 230 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α 2025ΝΠ23000000 και με τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση αρδευτικών-υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού-υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: «Ανακατασκευή και στεγανοποίηση δεξαμενών πόσιμου νερού και πυρόσβεσης Δ.Δ. Τσεπέλοβου μετά τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες θεομηνίες»)
9. Την με αριθ. απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ζαγορίου με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης καθώς και ο ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

10. Την με αριθ. απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Ζαγορίου.

Με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση καθορίζεται ένα πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ζαγορίου προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο: **«Ανακατασκευή και στεγανοποίηση δεξαμενών πόσιμου νερού και πυρόσβεσης Δ.Δ. Τσεπέλοβου μετά τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες θεομηνίες»** και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διαδικασίες υλοποίησής του.

Περιεχόμενο της Σύμβασης

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που θα ισχύουν για την εκτέλεση όλου του έργου και συγκεκριμένα :

- Το προοίμιο και το περιεχόμενο της Σύμβασης (άρθρο 1)
- Σκοπός και αντικείμενο της Σύμβασης (άρθρο 2)
- Την ισχύ και διάρκεια της Σύμβασης (άρθρο 3)
- Τον φορέα εκτέλεσης του αντικειμένου της Σύμβασης (άρθρο 4)
- Τους πόρους και τον τρόπο χρηματοδότησης του έργου (άρθρο 5)
- Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων (άρθρο 6)
- Το όργανο παρακολούθησης της Σύμβασης και τις αρμοδιότητές του (άρθ. 7)
- Την αντισυμβατική συμπεριφορά- ρήτρες (άρθρο 8)
- Τις τροποποιήσεις της Σύμβασης (άρθρο 9)
- Τελικές διατάξεις (άρθρο 10)

Άρθρο 2

Σκοπός και αντικείμενο της Σύμβασης

Το αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αφορά εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στο Δ.Δ. Τσεπέλοβου στο Δήμο Ζαγορίου για την αποκατάσταση των φθορών δεξαμενής πόσιμου νερού.

Πρόκειται για δεξαμενή κατασκευασμένη με λιθοδομή περιμετρικά το πάχος της οποίας είναι 0,50m, ενώ η οροφή της είναι κατασκευασμένη από οπλισμένο σκυρόδεμα. Οι διαστάσεις της δεξαμενής εσωτερικά είναι 15,50 m x 5,00 m, με ύψος 3,00 m. Εσωτερικά είναι χωρισμένη σε τρεις θαλάμους, οι επιφάνειες της είναι επιχρισμένες με τσιμεντοκονία και η οροφή της χρωματισμένη.

Σε επαφή με την κύρια δεξαμενή υπάρχει και μια δεύτερη όμοια δεξαμενή με διαστάσεις 5,00 m x 3,00 m και ύψος 3,0 m, χωρίς όμως οροφή.

Παθολογία κύριας δεξαμενής:

Εσωτερικά παρατηρούνται φθορές στα περιμετρικά τοιχεία, ρηγματώσεις, αποσάθρωση της τσιμεντοκονίας και της λιθοδομής, καθώς και διάβρωση του οπλισμένου σκυροδέματος της οροφής, με αποτέλεσμα την απώλεια μεγάλων ποσοτήτων νερού και τον κίνδυνο αποκόλλησης τμημάτων της οροφής.

Εξωτερικά η οροφή της παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές, διαβρώσεις, ρωγμές, ενώ σε σημεία είναι πλέον εμφανής ο οπλισμός της.

Παθολογία δεύτερης δεξαμενής:

Εσωτερικά παρατηρούνται αποσάθρωσεις εκτεταμένες στο επίχρισμα περιμετρικά και στο οπλισμένο σκυρόδεμα του δαπέδου.

Με την παρούσα προβλέπεται να επισκευαστεί και να στεγανοποιηθεί πλήρως η κύρια δεξαμενή για να καλύπτει τις ανάγκες της κοινότητας, ενώ παράλληλα να επισκευαστεί και να στεγανοποιηθεί η δεύτερη δεξαμενή προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών του οικισμού κατά τη διάρκεια των εργασιών και μελλοντικά να αποτελεί δεξαμενή ασφαλείας για την πυροπροστασία της περιοχής. Δηλαδή αρχικά θα πρέπει να γίνει ανακατασκευή της δεύτερης δεξαμενής ώστε να υδροδοτηθεί η κοινότητα από αυτή για όσο διάστημα διαρκέσουν οι εργασίες αποκατάστασης της κύριας.

Η πορεία και το εύρος των εργασιών και κυρίως των επισκευαστικών εργασιών αποκατάστασης του φορέα και των επιφανειών θα προσδιοριστεί με σαφήνεια όταν αδειάσει η δεξαμενή και γίνει ο πρώτος καθαρισμός, αφού δεν είναι δυνατόν σε επίπεδο μελέτης να αδειάσει η δεξαμενή και να έχουμε πιο σίγουρη εικόνα.

Εργασίες αποκατάστασης κύριας δεξαμενής εσωτερικά :

- ✓ Αρχικά θα πρέπει να γίνει σχολαστικός καθαρισμός των βρύων που έχουν αναπτυχθεί περιμετρικά και στην οροφή.
- ✓ Καθαρισμός με τα χέρια και μηχανικά μέσα σε όλα τα σαθρά τμήματα δαπέδου, τοίχων και οροφής και υδροαμμοβολή υψηλής πίεσης για την απομάκρυνση κάθε υπολείμματος.
- ✓ Τοποθέτηση λίθινων κλειδιών στις έντονες ρωγμές των κάθετων επιφανειών και τοπικές επισκευές με βαθύ ινοπλισμένο αρμό.

- ✓ Αποκατάσταση των επιφανειών με ινοπλισμένη τσιμεντοκονία και στεγανοποίηση τμημάτων για την αποφυγή εισροής νερών μεταξύ τοίχου και μεμβράνης που θα τοποθετηθεί στη συνέχεια.
- ✓ Επισκευή και συμπλήρωση των σωληνώσεων για την μεταφορά και τον καθαρισμό, καθώς και τοποθέτηση ειδικού τεμαχίου για την πάκτωση της στεγανωτικής μεμβράνης που θα ακολουθήσει.
- ✓ Θα τοποθετηθεί σε όλες τις επιφάνειες γεωύφασμα 300gr/m² ως υλικό έδρασης της στεγανωτικής μεμβράνης που θα ακολουθήσει.
- ✓ Η στεγανοποίηση θα πραγματοποιηθεί με την τοποθέτηση μεμβράνης ΤΡΟ η οποία φέρει όλες τις πιστοποιήσεις για πόσιμο νερό, το πάχος της είναι 1,5mm και το χρώμα της λευκό. Είναι μεμβράνη στεγανοποίησης που παράγεται με συνεξώθηση μιας ανθεκτικής στην αντίσταση τάσεων, ελαστομερής θερμοπλαστικής ολεφίνης ΤΡΟ/ΡΡΑ και εύκαμπτου κράματος πολυπροπυλενίου με ένα ενισχυτικό υπόστρωμα από υαλοβάμβακα που την καθιστά σταθερή στις διαστάσεις.
- ✓ Στην οροφή θα γίνει αντισκουριακή προστασία του οπλισμού, αντιδιαβρωτική προστασία της επιφάνειας του σκυροδέματος με την επάλειψη αδρανοποιητή για τα άλατα, καθώς και επισκευή με ινοπλισμένο ρητινούχο τσιμεντοκοίαμα. Η στεγανοποίηση εσωτερικά της οροφής θα πραγματοποιηθεί με την εφαρμογή σε τρεις στρώσεις επαλλειπτικού στεγανωτικού τσιμεντοκονιάματος δύο συστατικών, κατάλληλο για δεξαμενές πόσιμου νερού.
- ✓ Στο εσωτερικό θα γίνουν επίσης όλες οι απαραίτητες εργασίες και προσθήκες εξαρτημάτων για την πλήρη στεγανοποίηση των σημείων που συνδέεται το νερό από θάλαμο σε θάλαμο, ώστε σε καμιά περίπτωση να μην έρχεται σε επαφή το νερό με τα τοιχώματα της δεξαμενής και να αποφευχθούν έτσι μελλοντικές διαβρώσεις του φορέα της δεξαμενής. Θα τοποθετηθούν και θα στεγανοποιηθούν τα κατάλληλα εξαρτήματα για την σύνδεση των θαλάμων μεταξύ τους. Επίσης θα τοποθετηθούν σωλήνες για την υπερχειλίση της δεξαμενής.

Εργασίες αποκατάστασης κύριας δεξαμενής εξωτερικά :

- ✓ Θα γίνει σχολαστικός καθαρισμός των καθέτων επιφανειών και της οροφής της δεξαμενής και απομάκρυνση κάθε σαθρού υλικού.
- ✓ Θα ακολουθήσει υδροαμμοβολή υψηλής πίεσης για την απομάκρυνση κάθε υπολείμματος και την προετοιμασία των επιφανειών για τα επόμενα στάδια.
- ✓ Στους κάθετους τοίχους θα γίνουν τοπικές επισκευές των αρμολογημάτων και εφαρμογή διάφανου υλικού εμποτισμού για την προστασία τους.
- ✓ Στην οροφή θα γίνουν τοπικές επισκευές της επιφάνειας του σκυροδέματος με ινοπλισμένο τσιμεντοκονιάματος όμοιου μέτρου ελαστικότητας με το σκυρόδεμα της και θα ακολουθήσει η στεγανοποίηση με ασφαλική μεμβράνη.
- ✓ Η ασφαλική μεμβράνη θα είναι κατηγορίας sbs, ινοπλισμένη, βάρους 6kg/ m², και θερμοκρασιακή αντοχή από τους -20°C έως του +100 °C, η τοποθέτηση της οποίας θα γίνει πάνω σε επιφάνεια που θα έχει ασταρωθεί με ασφαλικό αστάρι διαλύτου. Η πάκτωση περιμετρικά της μεμβράνης θα γίνει πάνω σε ειδικό τεμάχιο λαμαρίνας γαλβανισμένης για την πλήρη αγκύρωση και στεγανότητα.
- ✓ Θα τοποθετηθεί περίφραξη στις δύο πλευρές για την προστασία της.

Αποκατάσταση δεύτερης ανοιχτής δεξαμενής:

- ✓ Θα πραγματοποιηθούν όλες οι εργασίες που περιγράψαμε για το εσωτερικό της κύριας δεξαμενής για την πλήρη αποκατάσταση του φορέα και την στεγανοποίηση της και στη συνέχεια θα γίνει οροφή ώστε να κλείσει.
- ✓ Η δεξαμενή θα κλείσει με την κατασκευή δοκών από γαλβανισμένα μεταλλικά στοιχεία και η επιστέγασή θα γίνει με την τοποθέτηση γαλβανισμένης λαμαρίνας.
- ✓ Στο εσωτερικό της οροφής θα τοποθετηθεί μεμβράνη όμοια ως φράγμα υδρατμών και θα αφεθούν εξερισμοί εκατέρωθεν για την αποφυγή διαβρώσεων των μεταλλικών στοιχείων.

Οι παραπάνω εργασίες είναι απαραίτητο να εκτελεστούν από εξειδικευμένο συνεργείο με αποδεδειγμένη προηγούμενη εμπειρία στην εκτέλεση παρόμοιων εργασιών.

Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης του έργου, τους ισχύοντες κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, με ιδιαίτερο σεβασμό στο έργο και λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 3

Διάρκεια της Προγραμματικής σύμβασης

Η διάρκεια ισχύος της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται για ένα (1) έτος και η ισχύς της αρχίζει από την υπογραφή της. Για την εν λόγω διάρκεια προβλέφθηκε ο χρόνος δημοπράτησης του έργου, ο χρόνος μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, ο χρόνος υλοποίησης του έργου με τις τυχόν καθυστερήσεις από τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν κατά την εκτέλεση των εργασιών και τέλος ο χρόνος μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου.

Άρθρο 4 **Φορέας υλοποίησης**

Φορέας υλοποίησης του έργου ορίζεται η Περιφέρεια Ηπείρου.

Η Περιφέρεια Ηπείρου υποχρεούται να προχωρήσει, ακολουθώντας τις νόμιμες διαδικασίες, στη δημοπράτηση του έργου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί εκτελέσεως έργων και ανάθεσης μελετών του Δημοσίου της κείμενης εν γένει εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρούσα Προγραμματική Σύμβαση.

Άρθρο 5 **Προϋπολογισμός– Πόροι και τρόπος χρηματοδότησης του έργου**

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των **64.480,00€**.

Οι πόροι χρηματοδότησης του έργου θα προέλθουν από τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΝΠ 230 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α 2025ΝΠ23000000 και με τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση αρδευτικών-υδρευτικών ανλυστασίων και αρδευτικού-υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: «Ανακατασκευή και στεγανοποίηση δεξαμενών πόσιμου νερού και πυρόσβεσης Δ.Δ. Τσεπέλοβου μετά τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες θεομηνίες»), σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΔΑΠ/60492/1972/31-03-2026 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Άρθρο 6 **Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων**

Α. Η Περιφέρεια Ηπείρου αναλαμβάνει :

- ✓ Να διαθέσει, το ποσό των **64.480,00** ευρώ από τις πιστώσεις της ΣΑΝΠ 230 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α 2025ΝΠ23000000 και με τίτλο «Έργα βελτίωσης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του έργου: **«Ανακατασκευή και στεγανοποίηση δεξαμενών πόσιμου νερού και πυρόσβεσης Δ.Δ. Τσεπέλοβου μετά τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες θεομηνίες»**
- ✓ Να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την υλοποίηση του έργου από το τμήμα Δομών Περιβάλλοντος & Αθλητικών Εγκαταστάσεων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Περιφέρειας Ηπείρου.
- ✓ Να ασκεί την οικονομική διαχείριση του έργου, σύμφωνα με τις ειδικές υφιστάμενες διατάξεις.
- ✓ Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας.
- ✓ Να ελέγξει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλάβει βάσει της σχετικής σύμβασης.

Β. Ο Δήμος Ζαγορίου αναλαμβάνει:

- ✓ Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικείμενου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
- ✓ Να παρέχει στον Δικαιούχο και Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και τοπογραφικές και λοιπές μελέτες που έχει στη διάθεσή του ή θα εκπονήσει και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης.
- ✓ Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας.
- ✓ Να παρέχει έγκαιρα στον Δικαιούχο και Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του έργου.
- ✓ Να συνεργάζεται με τον Δικαιούχο και Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του έργου.

Άρθρο 7 **Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της Σύμβασης**

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με την επωνυμία « Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης ».

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους και ειδικότερα:

1. Δύο εκπροσώπους της Περιφέρειας Ηπείρου :

α. Τον κ. Γεώργιο Πάντο, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, με αναπληρώτριά του την κα Ασπασία Γόγολου, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου

β. Την κα Κατερίνα Καραγιώτη, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, με αναπληρωτή της τον κ.Βασίλειο Νταλαμάγκα, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου

2. Έναν εκπρόσωπο του Δήμου Ζαγορίου:

Την κ....., ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλο του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ζαγορίου ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή αυτής τον κ....., του Δήμου Ζαγορίου.

Οι ανωτέρω ορίζονται με αντίστοιχες αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων τους. Ο καθένας από τους συμβαλλομένους διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει οποτεδήποτε τον εκπρόσωπό του στην Επιτροπή με σχετική απόφασή του.

Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής θα ορισθεί εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ηπείρου. Η θητεία των μελών της Κοινής Επιτροπής θα διαρκέσει όσο χρόνο και η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση και η πρωτοβουλία για την συγκρότηση και την σύγκληση της επιτροπής θα γίνεται με πρόσκληση του προέδρου της.

Έργο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση του προβλεπόμενου έργου, η εποπτεία για τήρηση όλων των όρων της προγραμματικής σύμβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλόμενων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας και η υποβολή προτάσεων προς τους συμβαλλόμενους για τυχόν τροποποίηση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης.

Η κοινή επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρό της και τα μέλη της δεν αμείβονται για το παραπάνω έργο τους.

Άρθρο 8

Αντισυμβατική συμπεριφορά – ρήτρες

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από της πλευράς του ενός μέρους έχει ο αντισυμβαλλόμενος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία.

Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές μεταξύ των συμβαλλόμενων για την ερμηνεία και την εφαρμογή των όρων της παρούσας θα υπάγονται στα καθ' ύλην και κατά τόπο αρμόδια δικαστήρια.

Άρθρο 9

Τροποποιήσεις της σύμβασης

Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς πόρους, το χρονοδιάγραμμα και λοιπούς όρους της Σύμβασης ή και να παρατείνεται για εύλογο χρονικό διάστημα, όπως κατ' εξαίρεση και αποκλειστικά για λόγους που αφορούν την ολοκλήρωση υλοποίησης της σύμβασης και μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης.

Άρθρο 10

Τελικές Διατάξεις

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση ή η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση αυτή, από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από την Προγραμματική αυτή Σύμβαση.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς απόδειξή τους συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα και έλαβε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από δύο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Περιφέρεια Ηπείρου

Για τον Δήμο Ζαγορίου

Ο Περιφερειάρχης

Ο Δήμαρχος

Αλέξανδρος Καχριμάνης

Γεώργιος Σουκουβέλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **13/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 13/1001/8-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/108093/1506/4-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 30^ο

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα», για την υλοποίηση του έργου «Εγκατάσταση λιποσυλλέκτη, δεξαμενής εξουδετέρωσης υγρών αποβλήτων με οικίσκο και κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα», προϋπολογισμού € 155.000,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και

το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 7053/3-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1505/3-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Με την υπ' αριθ. ΔΑΠ/107544/3334/03-06-2026 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε πίστωση ποσού 155.000,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 με Κ.Α. 2025ΝΠ23000001 και με τίτλο «Έργα προστασίας περιβάλλοντος και άμεσης αποκατάστασης από ακραία και έντονα φαινόμενα που πλήττουν την Περιφέρεια Ηπείρου» (Υποέργο: «Εγκατάσταση λιποσυλλέκτη, δεξαμενής εξουδετέρωσης υγρών αποβλήτων με οικίσκο και κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα»

Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης «Εγκατάσταση λιποσυλλέκτη, δεξαμενής εξουδετέρωσης υγρών αποβλήτων με οικίσκο και κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα»» είναι η έγκριση τευχών δημοπράτησης, η ανάθεση και υλοποίηση του ανωτέρω έργου, με μέριμνα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου. Το εν λόγω έργο σε συνδυασμό με τις απαιτούμενες ενέργειες της Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων για τη διάθεση παροχής αποχέτευσης και σύνδεσης αυτής με το υφιστάμενο δίκτυο ακαθάρτων της πόλης των Ιωαννίνων οδηγούν στην κατάργηση της μονάδας ΕΕΛ του Γ.Ν. Χατζηκώστα. Η μονάδα επεξεργάζεται σήμερα μόνο αστικά λύματα του νοσοκομείου και τα μη επικίνδυνα εργαστηριακά λύματα. Το εν λόγω έργο, θα γίνουν εργασίες για την κατασκευή υπόγειας εγκατάστασης λιποσυλλέκτη εξωτερικά του χώρου των μαγειρείων, την κατασκευή φρεατίου εξουδετέρωσης χημικών αποβλήτων, την κατασκευή συνοδευτικού οικίσκου για την εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και συστήματος παρακολούθησης και την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης με αγωγούς PVC-U διαμέτρων Φ200 16Αtm και Φ350 16Αtm συνολικού μήκους περίπου 120 μέτρων στο περιβάλλοντα χώρο του νοσοκομείου.

Επιπροσθέτως, έχοντας υπόψη το με αριθμ. πρωτ.: 7881/03-06-2026 έγγραφο του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» με το οποίο ζητείται η συνδρομή της Περιφέρειας Ηπείρου στην υλοποίηση του ανωτέρω έργου.

Υστερα από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για :

- ✓ Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Γ.Ν.Ι. «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» για την υλοποίηση του έργου «Εγκατάσταση λιποσυλλέκτη, δεξαμενής εξουδετέρωσης υγρών αποβλήτων με οικίσκο και κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα»», προϋπολογισμού 155.000,00€.
 - Την έγκριση των όρων της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης, όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί στο σχετικό επισυναπτόμενο κείμενο και τον ορισμό εκπροσώπων για την κοινή επιτροπή παρακολούθησης της Π.Σ.:
 - α. Την κα Δέσποινα Σιαμπίρη, Αγρ. Τοπογράφο Μηχανικό, με αναπληρώτριά της την κα Ασπασία Γόγολου, Πολιτικό Μηχ/κο αμφότεροι υπάλληλοι της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Περιφέρειας Ηπείρου
 - β. Την κα Αικ. Καραγιώτη, Πολιτικό Μηχανικό, με αναπληρωτή του τον κ. Τσιούμπο Δημήτριο, Πολιτικό Μηχ/κο αμφότεροι υπάλληλοι της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Περιφέρειας Ηπείρου.
- Την έγκριση δαπάνης ποσού 155.000,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 230 με Κ.Α. 2025ΝΠ23000001 και με τίτλο «Έργα προστασίας περιβάλλοντος και άμεσης αποκατάστασης από ακραία και

έντονα φαινόμενα που πλήττουν την Περιφέρεια Ηπείρου» (Υπόεργο: «Εγκατάσταση λιποσυλλέκτη, δεξαμενής εξουδετέρωσης υγρών αποβλήτων με οικίσκο και κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα».....»).

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

- Α.** Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα», για την υλοποίηση του έργου «Εγκατάσταση λιποσυλλέκτη, δεξαμενής εξουδετέρωσης υγρών αποβλήτων με οικίσκο και κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα», προϋπολογισμού € 155.000,00 με ΦΠΑ και των όρων αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα απόφαση και στην ανωτέρω (υπό στ.5) αριθμ. πρωτ. 7053/3-6-2026 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο.
- Β.** Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Ηπείρου, α) τον κ. Δέσποινα Σιαμπήρη, Αγρ. Τοπογράφο Μηχανικό, με αναπληρώτριά της την κα Ασπασία Γόγολου, Πολιτικό Μηχ/κο, υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και β) την κα Αικατερίνη Καραγιώτη, Πολιτικό Μηχανικό, με αναπληρωτή του τον κ. Δημήτριο Τσιούμπο, Πολιτικό Μηχ/κο, υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.
- Γ.** Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 155.000,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 με Κ.Α. 2025ΝΠ23000001 και με τίτλο «Έργα προστασίας περιβάλλοντος και άμεσης αποκατάστασης από ακραία και έντονα φαινόμενα που πλήττουν την Περιφέρεια Ηπείρου», για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

(άρθρου 100 του ν. 3852/2010)

Μεταξύ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
 Και
Γ.Ν.Ι. Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

Για το έργο:

«Εγκατάσταση λιποσυλλέκτη, δεξαμενής εξουδετέρωσης υγρών αποβλήτων με οικίσκο και κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα»

ΙΩΑΝΝΙΝΑ-....-2026**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ**

«Εγκατάσταση λιποσυλλέκτη, δεξαμενής εξουδετέρωσης υγρών αποβλήτων με οικίσκο και κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα»

Στα Ιωάννινα σήμερα την-....- 2026 μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:

1. **Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ (Γ.Ν.Ι. Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ)**, που εδρεύει στα Ιωάννινα – Λεωφόρος Στρατηγού Μακρυγιάννη 60 (ΤΚ: 45445), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή του Νοσοκομείου κ. Σταματιάδη Ευάγγελο και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Κύριος του Έργου»

2. **Η Περιφέρεια Ηπείρου**, που εδρεύει στα Ιωάννινα- Πλατεία Πύρρου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη κ. **Καχριμάνη Αλέξανδρο** και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Φορέας Υλοποίησης»

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως ισχύουν αυτές κάθε φορά:

1. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/ 7-6-2010) και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/2016 ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016).
3. Τα Π.Δ. 102 και 103 περί «Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 60 Α/6-5-1987 και ΦΕΚ 97 Α/26-5-1997).
4. Την υπ' αριθ. απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 155.000,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της και με τίτλο «.....» (Υπόεργο: **«Εγκατάσταση λιποσυλλέκτη, δεξαμενής εξουδετέρωσης υγρών αποβλήτων με οικίσκο και κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα».**
5. Την με αριθμ. απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν.Ι. Γ. Χατζηκώστα με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης καθώς και ο ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
6. Την με αριθμ. απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Γ.Ν.Ι. Γ. Χατζηκώστα.

Με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση καθορίζεται ένα πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Γ.Ν.Ι. Γ. Χατζηκώστα προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο: **«Εγκατάσταση λιποσυλλέκτη, δεξαμενής εξουδετέρωσης υγρών αποβλήτων με οικίσκο και κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα»** και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διαδικασίες υλοποίησης του.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που θα ισχύουν για την εκτέλεση όλου του έργου και συγκεκριμένα :

Το προοίμιο και το περιεχόμενο της Σύμβασης (άρθρο 1)

- Σκοπός και αντικείμενο της Σύμβασης (άρθρο 2)
- Την ισχύ και διάρκεια της Σύμβασης (άρθρο 3)
- Τον φορέα εκτέλεσης του αντικειμένου της Σύμβασης (άρθρο 4)
- Τους πόρους και τον τρόπο χρηματοδότησης του έργου (άρθρο 5)
- Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων (άρθρο 6)
- Το όργανο παρακολούθησης της Σύμβασης και τις αρμοδιότητές του (άρθ. 7)
- Την αντισυμβατική συμπεριφορά- ρήτρες (άρθρο 8)
- Τις τροποποιήσεις της Σύμβασης (άρθρο 9)
- Τελικές διατάξεις (άρθρο 10)

ΑΡΘΡΟ 2

Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση αφορά στο έργο: «**Εγκατάσταση λιποσυλλέκτη, δεξαμενής εξουδετέρωσης υγρών αποβλήτων με οικίσκο και κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα».**

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι οι εργασίες για την κατασκευή υπόγειας εγκατάστασης λιποσυλλέκτη εξωτερικά του χώρου των μαγειρείων, η κατασκευή φρεατίου εξουδετέρωσης χημικών αποβλήτων, η κατασκευή συνοδευτικού οικίσκου για την εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και συστήματος παρακολούθησης και η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης με αγωγούς PVC-U διαμέτρων Φ200 16Atm και Φ350 16Atm συνολικού μήκους περίπου 120 μέτρων στο περιβάλλοντα χώρο του νοσοκομείου.

Συγκεκριμένα θα εκτελεσθούν οι ακόλουθες εργασίες:

1. Εργασίες για την τοποθέτηση της προκατασκευασμένης δεξαμενής λιποσυλλέκτη και του αγωγού (Φ200 – 16atm) μεταφοράς των λυμάτων – λίπη από την έξοδο των μαγειρείων στη δεξαμενή και από τη δεξαμενή στο εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων του νοσοκομείου.
2. Εργασίες κατασκευής της υπόγειας δεξαμενής εξουδετέρωσης χημικών αποβλήτων και τοποθέτησης του σωλήνα εισόδου – εξόδου προς και από τη δεξαμενή προς το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης του νοσοκομείου.
3. Εργασίες κατασκευής οικίσκου προστασίας και λειτουργίας εξοπλισμού.
4. Εργασίες κατασκευής εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων και φρεατίων ελέγχου εντός του περιβάλλοντος χώρου του νοσοκομείου.

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν έντεχνα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της διευθύνουσας υπηρεσίας, τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει σήμερα. Θα ληφθούν επίσης όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή ατυχημάτων.

ΑΡΘΡΟ 3

Διάρκεια της Προγραμματικής σύμβασης

Η διάρκεια ισχύος της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται για δύο (2) έτη και η ισχύς της αρχίζει από την υπογραφή της. Για την εν λόγω διάρκεια προβλέφθηκε ο χρόνος δημοπράτησης του έργου, ο χρόνος μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, ο χρόνος υλοποίησης του έργου με τις τυχόν καθυστερήσεις από τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν κατά την εκτέλεση των εργασιών και τέλος ο χρόνος μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου.

ΑΡΘΡΟ 4

Φορέας υλοποίησης

Φορέας υλοποίησης του έργου ορίζεται η Περιφέρεια Ηπείρου.

Η Περιφέρεια Ηπείρου υποχρεούται να προχωρήσει, ακολουθώντας τις νόμιμες διαδικασίες, στη δημοπράτηση του έργου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί εκτελέσεως έργων και ανάθεσης μελετών του Δημοσίου της κείμενης εν γένει εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρούσα Προγραμματική Σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 5

Προϋπολογισμός– Πόροι και τρόπος χρηματοδότησης του έργου

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των **155.000,00 €**.

Οι πόροι χρηματοδότησης του έργου θα προέλθουν από τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΝΠ 230 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α 2025ΝΠ23000001 και με τίτλο «Έργα προστασίας περιβάλλοντος χώρου και άμεσης αποκατάστασης από ακραία και έντονα φαινόμενα που πλήττουν την Περιφέρεια Ηπείρου» (Υποέργο: «**Εγκατάσταση λιποσυλλέκτη, δεξαμενής εξουδετέρωσης υγρών αποβλήτων με οικίσκο και κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα»**»), σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΔΑΠ/107544/3334/03-06-2026 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου.

ΑΡΘΡΟ 6

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων

Α. Η Περιφέρεια Ηπείρου αναλαμβάνει :

- ✓ Να διαθέσει το ποσό των **155.000,00** ευρώ από τις πιστώσεις της ΣΑΝΠ 230 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α 2025ΝΠ23000001 και με τίτλο «Έργα προστασίας περιβάλλοντος χώρου και άμεσης αποκατάστασης από ακραία και έντονα φαινόμενα που πλήττουν την Περιφέρεια Ηπείρου» για την υλοποίηση του έργου: «**Εγκατάσταση λιποσυλλέκτη, δεξαμενής εξουδετέρωσης υγρών αποβλήτων με οικίσκο και κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα»**»
- ✓ Να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την υλοποίηση του έργου από το τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων & Υποδομών της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου
- ✓ Να ασκεί την οικονομική διαχείριση του έργου, σύμφωνα με τις ειδικές υφιστάμενες διατάξεις.
- ✓ Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας.
- ✓ Να ελέγξει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλάβει βάσει της σχετικής σύμβασης.

Β. Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» αναλαμβάνει:

- ✓ Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
- ✓ Να παρέχει στον Δικαιούχο και Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και τοπογραφικές και λοιπές μελέτες που έχει στη διάθεσή του ή θα εκπονήσει και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης.
- ✓ Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας.
- ✓ Να παρέχει έγκαιρα στον Δικαιούχο και Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του έργου.
- ✓ Να συνεργάζεται με τον Δικαιούχο και Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του έργου.

ΑΡΘΡΟ 7

Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της Σύμβασης

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με την επωνυμία « Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης ».

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους και ειδικότερα:

1. Δύο εκπροσώπους της Περιφέρειας Ηπείρου :

- α. Την κα Δεσπ. Σιαμπίρη ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου, με αναπληρώτρια του την κα Ασπασία Γόγολου, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου.
- β. Την κα Αικ. Καραγιώτη, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου, με αναπληρωτή τον κ. Δημήτριο Τσιούμπο, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου.

2. Έναν εκπρόσωπο του Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» :

Τον κ.

Οι ανωτέρω ορίζονται με αντίστοιχες αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων τους. Ο καθένας από τους συμβαλλομένους διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει οποτεδήποτε τον εκπρόσωπό του στην Επιτροπή με σχετική απόφασή του.

Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής θα ορισθεί εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ηπείρου. Η θητεία των μελών της Κοινής Επιτροπής θα διαρκέσει όσο χρόνο και η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση και η πρωτοβουλία για την συγκρότηση και την σύγκληση της επιτροπής θα γίνεται με πρόσκληση του προέδρου της.

Έργο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση του προβλεπόμενου έργου, η εποπτεία για τήρηση όλων των όρων

της προγραμματικής σύμβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλόμενων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας και η υποβολή προτάσεων προς τους συμβαλλόμενους για τυχόν τροποποίηση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης.

Η Κοινή Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρό της και τα μέλη της δεν αμείβονται για το παραπάνω έργο τους.

ΑΡΘΡΟ 8

Αντισυμβατική συμπεριφορά – ρήτρες

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από της πλευράς του ενός μέρους έχει ο αντισυμβαλλόμενος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία.

Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων για την ερμηνεία και την εφαρμογή των όρων της παρούσας θα υπάγονται στα καθ' ύλην και κατά τόπο αρμόδια δικαστήρια.

ΑΡΘΡΟ 9

Τροποποιήσεις της σύμβασης

Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς πόρους, το χρονοδιάγραμμα και λοιπούς όρους της Σύμβασης ή και να παρατείνεται για εύλογο χρονικό διάστημα, όλως κατ' εξαίρεση και αποκλειστικά για λόγους που αφορούν την ολοκλήρωση υλοποίησης της σύμβασης και μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης.

ΑΡΘΡΟ 10

Τελικές Διατάξεις

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση ή η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση αυτή, από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από την Προγραμματική αυτή Σύμβαση.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς απόδειξή τους συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα και έλαβε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από δύο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Ι. Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **13/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 13/1003/8-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/108093/1506/4-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 32ο

Έγκριση 4^{ης} τροποποίησης, ως προς το άρθρο 6 (Διάρκεια Σύμβασης) της από 13-4-2023 Προγραμματικής Σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ιωαννιτών, για την υλοποίηση του έργου «Υποδομές Προσβασιμότητας Βορειοανατολικής Ακρόπολης Κάστρου Ιωαννίνων», στο πλαίσιο της Δράσης του Υπουργείου Πολιτισμού με τίτλο: «Αξιοποίηση της τέχνης ως συνταγογραφούμενης θεραπείας για την προαγωγή της κοινωνικής συνοχής και ενεργοποίηση της “Ασημένιας Οικονομίας”».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και

το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 7039/3-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1500/3-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Σας διαβιβάζουμε σχέδιο της Τροποποιημένης ΠΣ και παρακαλούμε για την έγκριση ως προς την τροποποίηση:

- του Άρθρου 6 (ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΣ) της από 13/04/2023 αρχικής ΠΣ, της από 08/11/2024 1^{ης} τροποποίησής της, της από 23.05.2025 2^{ης} τροποποίησής της και της από 02.02.2026 3^{ης} τροποποίησής της, αναφορικά με την χορήγηση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως την 31/03/2023, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» και για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης και το οποίο αντικαθίσταται και διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«ΑΡΘΡΟ 6»

Διάρκεια Σύμβασης

Η ισχύς της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου εκκινεί από την ημερομηνία υπογραφής της και ως ημερομηνία λήξης ορίζεται η 30η Ιουνίου 2026, σύμφωνα με το υποβληθέν ΤΔΕ.

Η διάρκεια δύναται να παραταθεί μετά τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης και το τροποποιημένο ΤΔΕ και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας επιλεξιμότητας των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εργασιών του έργου της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, συμφωνεί με το χρονοδιάγραμμα των εργασιών στο σχετικό Τεχνικό Δελτίο και παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ, όπως εκάστοτε ενδεχομένως τροποποιείται, σύμφωνα με το υποβληθέν ΤΔΕ.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 13/4/2023 ΠΣ για το Έργο «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», όπως τροποποιήθηκε με την από 08.11.2024 1^η τροποποίησή της, την από 23.05.2025 2^η τροποποίησή της και την από 02.02.2026 3^η τροποποίησή της....».

Στα συνημμένα στην εισήγηση, 4^ο/26-3-2026 και 5^ο/26-5-2026 Πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης, αναφέρονται επιλέξει τα εξής:

«.....

4ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

της προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης για το έργο: «Sub.1.2.4 Υποδομές προσβασιμότητας βορειοανατολικής Ακρόπολης Κάστρου Ιωαννίνων» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5189504) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σήμερα την 26-03-2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00, συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη (ePresence) η Επιτροπή Παρακολούθησης της παραπάνω προγραμματικής σύμβασης με τα εξής παρόντα μέλη:

1. τον κ. Φλούδα Βασίλειο, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού / Οικονομικού, Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών,
2. την κα Μακρή Κυριακή, ΠΕ Μηχανικών / Πολιτικών Μηχανικών, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών
3. τον κ. Τσουκανέλη Ελευθέριο, ΠΕ Μηχανικών / Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών
4. τον κ. Τσακούμη Χρήστο, Αρχιτέκτονα-Μηχανικό, Προϊστάμενο Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της ΕΦΑ Ιωαννίνων
5. την κα Δημητρακοπούλου Πολυξένη, Αρχαιολόγο της ΕΦΑ Ιωαννίνων
6. τον κ. Χαραλάμπους Σωτήριο, Αρχαιολόγο της ΕΦΑ Ιωαννίνων
7. την κα Σιαμπίρη Δέσποινα, Τοπογράφο-Μηχανικό, υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου

Την τήρηση των πρακτικών ανέλαβε η υπάλληλος του Δήμου Ιωαννιτών κα Γέπη Ευνομία.

Θέμα Ημερήσιας Διάταξης:

Γνωμοδότηση περί παράτασης του έργου: «Sub.1.2.4 Υποδομές προσβασιμότητας βορειοανατολικής Ακρόπολης Κάστρου Ιωαννίνων», έως 30-06-2026, με ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου την 31^η-05-2026.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης συζήτησε επί του θέματος αναλυτικά και κατόπιν και της υπ. αριθμ. πρωτ. 18666/23-03-2026 αίτησης της αναδόχου εισηγείται:

Την παράταση του έργου: «Sub.1.2.4 Υποδομές προσβασιμότητας βορειοανατολικής Ακρόπολης Κάστρου Ιωαννίνων», έως 30-06-2026, με ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου την 31^η-05-2026.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

.....».

«.....

5ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

της προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης για το έργο: «Sub.1.2.4 Υποδομές προσβασιμότητας βορειοανατολικής Ακρόπολης Κάστρου Ιωαννίνων» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5189504) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σήμερα την 26-05-2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00, συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη (ePresence) η Επιτροπή Παρακολούθησης της παραπάνω προγραμματικής σύμβασης με τα εξής παρόντα μέλη:

1. τον κ. Φλούδα Βασίλειο, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού / Οικονομικού, Προϊστάμενο του Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών,
2. τον κ. Τσουκανέλη Ελευθέριο, ΠΕ Μηχανικών / Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών
3. τον κ. Τσακούμη Χρήστο, Αρχιτέκτονα-Μηχανικό, Προϊστάμενο Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της ΕΦΑ Ιωαννίνων
4. την κα Παπαϊωάννου Δήμητρα, Αρχαιολόγο της ΕΦΑ Ιωαννίνων
5. την κα Σιαμπίρη Δέσποινα, Τοπογράφο-Μηχανικό, υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου

Την τήρηση των πρακτικών ανέλαβε η υπάλληλος του Δήμου Ιωαννιτών κα Γέπη Ευνομία.

Θέμα Ημερήσιας Διάταξης:

Γνωμοδότηση περί λήξης του έργου: «Sub.1.2.4 Υποδομές προσβασιμότητας βορειοανατολικής Ακρόπολης Κάστρου Ιωαννίνων», με προτεινόμενη ημερομηνία λήξης και ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου την 30η-06-2026.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης συζήτησε επί του θέματος αναλυτικά και κατόπιν α) του 4ου πρακτικού της (26-03-2026) και β) της υπ. αριθμ. πρωτ. 73638/11-05-2026 (ΑΔΑ: Ρ71ΠΗ-ΦΞΩ) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών περί τροποποίησης αποφάσεων ένταξης έργων αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού (ΣΑΤΑ 014) και την ανάγκη προσαρμογής του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, εισηγείται:

Τον καθορισμό της ημερομηνίας λήξης του έργου: «Sub.1.2.4 Υποδομές προσβασιμότητας βορειοανατολικής Ακρόπολης Κάστρου Ιωαννίνων» την 30η Ιουνίου 2026, με ταυτόχρονη ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού αντικείμενου την 30η Ιουνίου 2026, σύμφωνα με την τροποποίηση της απόφασης ένταξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την 4^η τροποποίηση της από 13-4-2023 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ιωαννιτών για την υλοποίηση του έργου «Υποδομές Προσβασιμότητας Βορειοανατολικής Ακρόπολης Κάστρου Ιωαννίνων», στο πλαίσιο της Δράσης του Υπουργείου Πολιτισμού με τίτλο: «Αξιοποίηση της τέχνης ως συνταγογραφούμενης θεραπείας για την προαγωγή της κοινωνικής συνοχής και ενεργοποίηση της “Ασημένιας Οικονομίας”»,

ως προς το άρθρο 6 «Διάρκεια της Σύμβασης», και τον καθορισμό της ημερομηνίας λήξης του έργου την 30η Ιουνίου 2026, με ταυτόχρονη ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού αντικείμενου την 30η Ιουνίου 2026, σύμφωνα με την τροποποίηση της απόφασης ένταξης, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην αριθμ. πρωτ. 7039/3-6-2026 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο και τα 4^ο/26-3-2026 και 5^ο/26-5-2026 Πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης (ανωτέρω υπό στ. 5):

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Πρέντζας Γεώργιος, όπως και στη σχετική αριθμ. 2/93/26-1-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με το σκεπτικό ότι πρόκειται για πρόγραμμα πολλών εκατομμυρίων από το Ταμείο Ανάκαμψης και την στιγμή που οι δομές ψυχικής υγείας ασφυκτούν και έχουν προβλήματα, το πόσο θεραπευτικό είναι να επισκέπτεται κάποιος με διαταραχές έναν χώρο τέχνης είναι περισσότερο μια καλή εμπορική και οικονομική διαδικασία και δεν αποτελεί προτεραιότητα η οποία έχει αξία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **13/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 13/1004/8-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/108093/1506/4-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 33^ο

Έγκριση του από 20-5-2026 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 20-5-2026 ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανακατασκευή – βελτίωση – ασφαλτόστρωσης επαρχιακής οδού προς Χρυσοβίτσα», προϋπολογισμού 180.000,00 € με ΦΠΑ.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την αριθμ. 6/429/17-3-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία: Α) καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανακατασκευή – βελτίωση – ασφαλτόστρωσης επαρχιακής οδού προς Χρυσοβίτσα», προϋπολογισμού 180.000,00 € με Φ.Π.Α. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 192222/19293/26-2-2026 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. και επισυνάφθηκε στην αριθμ. πρωτ. 464/10-3-2026 εισήγηση της Υπηρεσίας. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και Β) συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίστηκαν τα μέλη αυτής.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2890/25-5-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1382/25-5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 20-5-2026 με το οποίο η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ», ο οποίος βρίσκεται στην 1η θέση στον Πίνακα 3 κατάταξης παραδεκτών προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας, ως προσωρινού μειοδότη για την ανάθεση του έργου του θέματος, προϋπολογισμού 180.000,00 € με Φ.Π.Α., με ποσό προσφοράς 78.309,67 € (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α. και μέση έκπτωση 46,05 %.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το από 20-5-2026 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 20-5-2026 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 220300 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανακατασκευή – βελτίωση – ασφαλτόστρωσης επαρχιακής οδού προς Χρυσοβίτσα», προϋπολογισμού 180.000,00 € με Φ.Π.Α. σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο,

Αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης για την ανάθεση του έργου ο διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ», ο οποίος είναι πρώτος στην σειρά

μειοδοσίας παραδεκτών προσφορών, σύμφωνα με τον Πίνακα 3 του ως άνω Πρακτικού, με προσφορά 78.309,67 € (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α. και μέση έκπτωση 46,05 % η οποία αναλύεται κατωτέρω ως εξής:

Ποσό Προσφοράς εργασιών:	57.625,66 €
ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%:	10.372,62 €
Σύνολο:	67.998,28 €
Απρόβλεπτα 15%:	10.199,74 €
Σύνολο:	78.198,02 €
Αναθεώρηση:	111,65 €
Σύνολο χωρίς ΦΠΑ:	78.309,67 €

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.Ι.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Δημόσιου μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού **(Ανοικτή διαδικασία με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή)** για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«Ανακατασκευή-βελτίωση-ασφαλτόστρωσης επαρχιακής οδού προς Χρυσοβίτσα»

**Εκτιμώμενης αξίας 180.000,00€ Ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)**

σύμφωνα με την αρ. πρωτ. **74960/2165/22-04-2026** διακήρυξη, η οποία έλαβε τον **220300** αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας **ΑΔΑΜ: 26PROC018871693/22-04-2026**

Στα Ιωάννινα, στις 20.05.2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες:

1. Ελένη Κωνσταντινίδου, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι./Π.Η
2. Έλλη Μπαρέκα, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι./Π.Η., τακτικό μέλος
3. Γεώργιος Σιώμος, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι./Π.Η., τακτικό μέλος

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, σύμφωνα με την αριθ. 6/429/17-03-2026 (ΑΔΑ: ΨΓ8Φ7Λ9-ΨΔΨ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών των οικονομικών φορέων, που υποβλήθηκαν για τον ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., σύμφωνα με την αρ. πρωτ. **74960/2165/22-04-2026** διακήρυξη.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι ήταν παρόντα και τα τρία μέλη της επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και με αριθμό συστήματος **220300**.

Από την επισκόπηση των στοιχείων προσφορών διαπιστώθηκε ότι :

- υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά τέσσερις (4) φάκελοι προσφοράς (ως πίνακας 1)
- οι προσφορές αυτές είναι σφραγισμένες, ήτοι τα πεδία στις στήλες «Προσφορά» και «Σύνολο προσφοράς» έχουν την τιμή «Σφραγισμένες προσφορές».

Στη συνέχεια η Πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής με την χρήση των διατιθέμενων προσωπικών κωδικών πρόσβασης συστήματος προέβησαν στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά».

Ακολούθως αναρτήθηκε στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», ο σχετικός κατάλογος προσφερόντων, όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα **(ως πίνακας 1)**.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

A/A	Επωνυμία Προσφέροντα	Χρόνος Υποβολής Προσφοράς
1	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ	14/05/2026 10:16:05
2	ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ	14/05/2026 10:21:35
3	ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.	14/05/2026 10:44:26
4	"ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (διακριτικός τίτλος : ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε)"	14/05/2026 12:53:06

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
B204727FFFD018BD5448829EA13DE454

Εν συνεχεία, πραγματοποιήθηκε έλεγχος και διαπιστώθηκε ότι και οι τέσσερις (4) οικονομικοί φορείς είχαν υποβάλει την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης.

Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», αναρτήθηκε ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες.

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε κατά σειρά μειοδοσίας την ολόγραφη και αριθμητική αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας χρησιμοποιείται η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 37 του Ν.4782/21 -το άρθρο95-. Όλες οι προσφορές καταχωρήθηκαν σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από τη μικρότερη οικονομική προσφορά **(Πίνακας2)**.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

A/A	A/A καταθ.	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό
1	366630	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ	46,05 %
2	367177	"ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (διακριτικός τίτλος : ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε)"	39,04 %
3	367190	ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ	27,13 %
4	367096	ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.	23,13 %

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
1F11EF3ACE1E59155C4B278BC8DCE57B

Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 23 της διακήρυξης. Σύμφωνα με την παρ. 23.1 της διακήρυξης ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής, πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) και την εγγυητική επιστολή του άρθρου 15 της διακήρυξης.

Σε ό,τι αφορά στις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 3.5β του άρθρου 3 της διακήρυξης, οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται, εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών να προσκομίσουν την πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο. Η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. Και οι τέσσερις (4) υποβληθείσες προσφορές περιλάμβαναν εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. για τις οποίες, η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ταμείου και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών και έχοντας υπόψη τα ως άνω, η Επιτροπή Διαγωνισμού έκρινε ομόφωνα παραδεκτές τις προσφορές των οικονομικών φορέων «Κωνσταντίνιδης Κατασκευαστική Ο.Ε., (αρ. προσφοράς: 366630) «Πανηπειρωτική Α.Τ.Ε.» (αρ. προσφοράς: 367177), Ντάφλης Γεώργιος του Ιωάννη (αρ. προσφοράς: 367190) και «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» (αρ. προσφοράς: 367096).

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω, η Επιτροπή Διαγωνισμού καταρτίζει τον κατωτέρω Πίνακα 3 των διαγωνιζομένων - που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές- κατά σειρά μειοδοσίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

A/A	A/A κατάθ.	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό
1	366630	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ	46,05 %
2	367177	"ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (διακριτικός τίτλος : ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε)"	39,04 %
3	367190	ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ	27,13 %
4	367096	ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.	23,13 %

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
1F11EF3ACE1E59155C4B278BC8DCE57B

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης του έργου «**Ανακατασκευή-βελτίωση-ασφαλτόστρωσης επαρχιακής οδού προς Χρυσοβίτσα**», προϋπολογισμού 180.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) στον οικονομικό φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ», ο οποίος είναι προσωρινός μειοδότης σύμφωνα με τον Πίνακα 3, με προσφορά 78.309,67€ (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση σαρανταέξι κόμμα μηδέν πέντε επί τοις εκατό (46,05%).

Αναλυτικά:

Ποσό Προσφοράς εργασιών:	57.625,66 €
ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%:	10.372,62 €
Σύνολο:	67.998,28 €
Απρόβλεπτα 15%:	10.199,74 €
Σύνολο:	78.198,02 €
Αναθεώρηση:	111,65 €
Σύνολο χωρίς ΦΠΑ:	78.309,67 €

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω.

Ιωάννινα, 20 Μαΐου 2026

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η πρόεδρος

Ελένη Κωνσταντινίδου

Τα μέλη

Έλλη Μπαρέκα

Γεώργιος Σιώμος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **13/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 13/1005/8-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/108093/1506/4-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθός Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 34º

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια κουφωμάτων για το Οθωμανικό Τέμενος Ιμαρέτ Άρτας», προϋπολογισμού 49.972,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την αριθμ. 1/17/15-1-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία: Α) εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του υποέργου «Προμήθεια κουφωμάτων για το Οθωμανικό Τέμενος Ιμαρέτ Άρτας», προϋπολογισμού 49.972,00 € με ΦΠΑ, βάσει της μελέτης του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 3746/284/12-1-2026 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ53000011 «Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020 - 2022 (2020ΕΠ53000002)», για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 23673/π.ε.2025/12-1-2026 εισήγηση της υπηρεσίας και βάσει της από 3-3-2023 Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Ηπείρου και Β) Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελής Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του έργου του θέματος, από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων και Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής.
6. Την αριθμ. 11/868/15-5-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια κουφωμάτων για το Οθωμανικό Τέμενος Ιμαρέτ Άρτας», προϋπολογισμού € 49.972,00 με ΦΠΑ και των όρων αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην αριθμ. πρωτ. 5719/7-5-2026 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο, και ορίστηκαν για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Ηπείρου.
7. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 2779/29-5-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1445/2-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει συνημμένα για έγκριση το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΤΖΙΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», με προσφορά 49.472,28 € με Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 1%.
8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α. Έγκριση του Πρακτικού

Εγκρίνει το από 5-3-2026 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 20-2-2026 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 10955/826/12-02-2026 Πρόσκλησης της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 1/17/15-1-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου «Προμήθεια κουφωμάτων για το Οθωμανικό Τέμενος Ιμαρέτ Άρτας», προϋπολογισμού 49.972,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ53000011 «Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020 - 2022 (2020ΕΠ53000002)», βάσει της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Ηπείρου,

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, ήτοι των υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) «ΤΖΙΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», β)

«ΜΠΡΑΟΥΣΙ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ο.Ε.» και γ) «ΣΚΕΥΗΣ Δ. – ΚΟΤΡΩΤΣΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε.» και αφού διαπίστωσε ότι οι οικονομικοί φορείς «ΜΠΡΑΟΥΣΙ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ο.Ε.» και «ΣΚΕΥΗΣ Δ. – ΚΟΤΡΩΤΣΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε.» δεν προσκόμισαν ΤΕΥΔ, ενώ για τον οικονομικό φορέα «ΤΖΙΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» δεν διαπιστώθηκαν ελλείψεις, έκανε αποδεκτή την προσφορά του, και κατέγραψε την οικονομική προσφορά στον σχετικό πίνακα παραδεκτών προσφορών του Πρακτικού.

Στη συνέχεια, κλήθηκε ο προσωρινός μειοδότης «ΤΖΙΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς και πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 και 76 του Ν. 4412/2016

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΤΖΙΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», με προσφορά 49.472,28 € με Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 1%.

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης

- Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια κουφωμάτων για το Οθωμανικό Τέμενος Ιμαρέτ Άρτας», προϋπολογισμού 49.972,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ53000011 «Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020 - 2022 (2020ΕΠ53000002)», στον οικονομικό φορέα «ΤΖΙΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», με προσφορά 49.472,28 € με Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 1% και
- Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΤΖΙΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 49.472,28 € με Φ.Π.Α. και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ53000011 «Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020 - 2022 (2020ΕΠ53000002)».
- Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Πρέντζας Γεώργιος όπως και στην σχετική αριθμ. 1/17/15-1-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, εκφράζοντας την διαφωνία του με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την υλοποίηση του υποέργου, και τόνισε επιπλέον ότι δεν αναγνωρίζει την αναγκαιότητα χρηματοδότησής του από την Περιφέρεια, δεδομένου ότι το έργο είναι ενταγμένο σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, από το οποίο έπρεπε να καλυφθεί η δαπάνη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Διαδικασίας διαπραγμάτευσης με τη διαδικασία του άρθρου 32, παρ 2γ του Ν. 4412/2016, με αντικείμενο την ανάθεση υλοποίησης του υποέργου: «Προμήθεια κουφωμάτων για το οθωμανικό Τέμενος Ιμαρέτ Άρτας», προϋπολογισμού 49.972,00 € (με ΦΠΑ), με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.

Στα Ιωάννινα, στις **20 Φεβρουαρίου 2026**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **10:00** π.μ. οι υπογράφωντες:

4. Μαρία Τσέτσου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Η., πρόεδρος
5. Λαμπρινή Βάββα, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Η., μέλος
6. Αθανάσιος Νάκας, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι., μέλος

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας και έχοντας υπ' όψη:

α) την υπ. αριθμ. 1/17/15-12-2026 (ΑΔΑ: 9ΨΠΒ7Λ9-Υ9Χ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου για την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια κουφωμάτων για το οθωμανικό Τέμενος Ιμαρέτ Άρτας», προϋπολογισμού 49.972,00 € (με ΦΠΑ), σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του υποέργου, όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 3746/284/12-01-2026 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και

β) την με αρ. πρωτ. 10955/826/12-02-2026 πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με την διαδικασία του άρθρου 32 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της Δ.Τ.Ε.Π.Η., με την οποία προσκλήθηκαν τρεις (3) οικονομικοί φορείς,

συνήλθαμε σε συνεδρίαση, προκειμένου να προβούμε στη διεξαγωγή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Μετά την επέλευση της ώρας 10:00, η πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της παραλαβής, κατόπιν σχετικής προειδοποίησης λίγων λεπτών της ώρας και μέχρι την λήξη της παραλαβής δεν είχε κατατεθεί κανένας φάκελος προσφοράς στην επιτροπή. Στη συνέχεια, η πρόεδρος επικοινωνήσε με την υπηρεσία του πρωτοκόλλου, για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί προσφορές για την αρ. πρωτ. 10955/826/12-02-2026 πρόσκληση και έλαβε καταφατική απάντηση, οπότε η Επιτροπή παρέλαβε τρεις (3) φακέλους προσφοράς, οι οποίοι, όπως διαπιστώθηκε από την Επιτροπή είχαν κατατεθεί στο πρωτόκολλο εμπρόθεσμα, σύμφωνα με την αναγραφόμενη στον φάκελο ημέρα και ώρα άφιξης, για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

Οι προσφορές που παραλήφθηκαν καταχωρίστηκαν στον παρακάτω Πίνακα 1, και όλοι οι φάκελοι αριθμήθηκαν και μονογράφηκαν από την Επιτροπή.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1- ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

A/A	Αρ. πρωτ. / ημ/νία	Επωνυμία προσφέροντα
1	31627/2247/19-02-2026	ΤΖΙΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
2	31689/2249/19-02-2026	ΜΠΡΑΟΥΣΙ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ο.Ε.
3	31802/2250/19-02-2026	ΣΚΕΥΗΣ Δ. – ΚΟΤΡΩΤΣΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε.

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 10955/826/12-02-2026 πρόσκληση, κάθε φάκελος προσφοράς (προσφορά) συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους, φάκελο δικαιολογητικών και φάκελο οικονομικής προσφοράς. Από το άνοιγμα των κυρίως φακέλων διαπιστώθηκε ότι οι προσφορές των οικονομικών φορέων «ΜΠΡΑΟΥΣΙ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ο.Ε.» και «ΣΚΕΥΗΣ Δ. – ΚΟΤΡΩΤΣΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε.» δεν περιλάμβαναν φάκελο δικαιολογητικών.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποσφράγισε τις οικονομικές προσφορές, τις μονόγραψε και ανακοίνωσε τα επί μέρους στοιχεία τους για κάθε συμμετέχοντα. Ακολούθησε έλεγχος της αριθμητικής και ολόγραφης αναγραφής των ενιαίων ποσοστών έκπτωσης. Ακολούθως, όλες οι προσφορές καταχωρίστηκαν σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από τη μικρότερη οικονομική προσφορά (Πίνακας 2).

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

A/A	Επωνυμία προσφέροντα	Έκπτωση (%)
1	ΤΖΙΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	1
2	ΜΠΡΑΟΥΣΙ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ο.Ε.	3
3	ΣΚΕΥΗΣ Δ. – ΚΟΤΡΩΤΣΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε.	6

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως αυτά περιγράφονται στην με αρ. πρωτ. 10955/826/12-02-2026 πρόσκληση. Σύμφωνα με την ανωτέρω πρόσκληση ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής πρέπει να περιέχει το ΤΕΥΔ ως προκαταρκτική απόδειξη ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/16.

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, διαπιστώθηκε ότι οι οικονομικοί φορείς «ΜΠΡΑΟΥΣΙ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ο.Ε.» και «ΣΚΕΥΗΣ Δ. – ΚΟΤΡΩΤΣΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε.» δεν προσκόμισαν ΤΕΥΔ, ενώ για τον οικονομικό φορέα ΤΖΙΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ δεν διαπιστώθηκαν ελλείψεις.

Στη συνέχεια η υπηρεσία κάλεσε με το αρ. πρωτ. 31627/2247/24-02-2026 έγγραφό της, τον οικονομικό φορέα ΤΖΙΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ για υποβολή τυχόν βελτιωμένης προσφοράς, ο οποίος δεν υπέβαλε σχετικό αίτημα.

Έπειτα από τα παραπάνω συντάσσεται ο κάτωθι Πίνακας 3:

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

A/A	Επωνυμία προσφέροντα	Έκπτωση (%)
1	ΤΖΙΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	1

Ακολούθως, η υπηρεσία κάλεσε με το αρ. πρωτ. 34061/2425/26-02-2026 έγγραφό της, τον προσωρινό μειοδότη ΤΖΙΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς και πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 και 76 του Ν. 4412/2016, σε έντυπη μορφή, σε σφραγισμένο φάκελο, στην Αναθέτουσα αρχή.

Στις **5 Μαρτίου 2026**, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, η ανωτέρω επιτροπή συνήλθαμε σε συνέχιση της συνεδρίασης προκειμένου να γίνει έλεγχος των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΗ 39747/2779/04-03-2026) από τον προσωρινό μειοδότη ΤΖΙΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ.

Η Επιτροπή, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν, διαπίστωσε ότι:

- Τα δικαιολογητικά προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα
- Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα τα δηλωθέντα στοιχεία στο ΤΕΥΔ, καθώς και με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και της αρ. πρωτ. 10955/826/12-02-2026 Πρόσκλησης

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης του υποέργου, **«Προμήθεια κουφωμάτων για το οθωμανικό Τέμενος Ιμαρέτ Άρτας»**, προϋπολογισμού **49.972,00 € (με ΦΠΑ)** στον οικονομικό φορέα **ΤΖΙΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ**, με προσφορά **σαράντα εννιά χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα δύο ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά 49.472,28 € (με Φ.Π.Α.)** και μέση τεκμαρτή έκπτωση **1%**.

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω.

Ιωάννινα, 5 Μαρτίου 2026

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η πρόεδρος

Τα μέλη

Λαμπρινή Βάββα

Μαρία Τσέτσου

Αθανάσιος Νάκας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **13/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 13/1006/8-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/108093/1506/4-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 35º

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη αποκατάστασης του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παραμυθιάς», προϋπολογισμού 155.000,00 € με Φ.Π.Α. και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).

5. Την αριθμ. 16/1037/28-5-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού και της Ιεράς Μητρόπολης Παραμυθιάς, Φιλιατών, Γηρομερίου και Πάργας για την υλοποίηση του έργου «Μελέτη αποκατάστασης του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παραμυθιάς», προϋπολογισμού 155.000,00 € με ΦΠΑ, και των όρων αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην αριθμ. πρωτ. 80307/8805/22-05-2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο, ορίστηκαν για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, εκπρόσωποι της Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίθηκε η δαπάνη ποσού € 155.000,00 με ΦΠΑ και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000002 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 7016/3-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1494/3-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«.....Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:.....

6. Την αρ. 3647/247/12-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου ορισμού Αναπληρωτή Προϊστάμενου Δ/σης τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

7. Την αρ. 117384/26.10.2017 (ΦΕΚ 3821/31.10.2017 τεύχος Β ') ΚΥΑ Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

7. Την αριθμ. 45499/1870/22-03-2026 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 155.000,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2020ΕΠ53000002 και τίτλο: «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» (Υπόεργο: «Μελέτη αποκατάστασης του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παραμυθιάς»).

8. Την αριθμ. πρωτ.: 106829/7015/03-06-2026 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία τα συμβατικά τεύχη του φακέλου σύμβασης της ανωτέρω μελέτης.

Εισηγούμαστε

1. Την κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης κάτω των ορίων ν.4412/16 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) με ανοιχτή διαδικασία του άρθρου 27 σχετικά με τη χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), για την εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτη αποκατάστασης του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παραμυθιάς» προεκτιμώμενης αμοιβής μελέτης 155.000,00€ με ΦΠΑ., ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε. & Υπ. Περιφέρειας Ηπείρου.

2. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού άρθρο 221, ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.4782/2021 του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης μελέτης κάτω των ορίων με τίτλο: «Μελέτη αποκατάστασης του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παραμυθιάς» προεκτιμώμενης αμοιβής 155.000,00€ με ΦΠΑ., αποτελούμενη από τα παρακάτω τακτικά και αναπληρωματικά μέλη:

Τακτικά μέλη :

1. Βάββα Λαμπρινή, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε., στη Δ.Τ.Ε.& Υπ./ Π.Η.

2. Τσέτσου Μαρία , Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στη Δ.Τ.Ε.& Υπ./ Π.Η.

3. Νάκος Αργύρης, Μηχ/κος Επιστήμης Υλικών Π.Ε., στη Δ.Τ.Ε./ Π.Ε. Ιωαννίνων
Αναπληρωματικά μέλη :

1. Ζιάκκα Βαρβάρα, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε., στη Δ.Τ.Ε.& Υπ./ Π.Η.

2. Πάντος Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.

3. Μπάσιου Άννα, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., στη Δ.Τ.Ε.& Υπ./ Π.Η.....».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

- Α.** Καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με κριτήριο ανάθεσης

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη αποκατάστασης του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παραμυθιάς», προϋπολογισμού 155.000,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000002 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», σύμφωνα με την σχετική προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού και της Ιεράς Μητρόπολης Παραμυθιάς, Φιλιατών, Γηρομερίου και Πάργας», η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 16/1037/28-5-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει της μελέτης του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 106829/7015/3-6-2026 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε.Υ./Π.Η. και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 7016/3-6-2026 εισήγηση της Υπηρεσίας, και

- Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου.
- Β.** Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), για την εκπόνηση της μελέτης του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

- | | |
|-------------------|---------------------------------------|
| α) Βάββα Λαμπρινή | Αρχιτέκτονας Μηχανικός Π.Ε., Πρόεδρος |
| β) Τσέτσου Μαρία | Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. |
| γ) Νάκος Αργύρης | Μηχ/κος Επιστήμης Υλικών Π.Ε. |

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

- | | |
|--------------------|---|
| α) Ζιάκκα Βαρβάρα | Αρχιτέκτονας Μηχανικός Π.Ε., αν. Πρόεδρος |
| β) Πάντος Γεώργιος | Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. |
| γ) Μπάσιου Άννα | Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. |

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Πρέντζας Γεώργιος, με το σκεπτικό ότι τα έργα αποκατάστασης ιερών ναών πρέπει να χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού και όχι από την Περιφέρεια, για την οποία αποτελεί λάθος προτεραιότητα.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **13/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 13/1007/8-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/108093/1506/4-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 36^ο

Έγκριση του 4^{ου} Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση εθνικής οδού Ηγουμενίτσας – Μαυροματίου», αναδόχου «ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΕΝΤΖΕΛΟΥ Α.Ε.» με δ.τ. «ΑΛΚΑΤΕΡ Α.Ε.».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 7055/3-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1504/3-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία, διαβιβάζει συνημμένα εισηγητική έκθεση για την έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση εθνικής οδού Ηγουμενίτσας – Μαυροματίου», αναδόχου «ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΕΝΤΖΕΛΟΥ Α.Ε.» με δ.τ. «ΑΛΚΑΤΕΡ Α.Ε.».

Στην συνημμένη αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«..... Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η εκτέλεση εργασιών για την βελτίωση της Εθνικής Οδού Ηγουμενίτσας – Μαυροματίου, στα εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών τμήματά της.

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α 2023ΝΠ43000031 και προϋπολογισμό 200.000,00€ με Φ.Π.Α.. Η χρηματοδότηση του έργου εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. ΔΑΠ/220708/8849/31-12-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

3. ΜΕΛΕΤΗ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ

Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγκρίθηκαν με την αριθ. πρωτ.220947/22792/08-04-2025 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.

4. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Η δημοπράτηση των εργασιών έγινε στις 13-06-2025 με το σύστημα υποβολής προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και από αυτήν μειοδότης αναδείχτηκε ο Οικονομικός Φορέας «ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΕΝΤΖΕΛΟΥ Α.Ε. με δ.τ. ΑΛΚΑΤΕΡ Α.Ε.» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 33,61 % με ποσό προσφοράς 107.080,57€ χωρίς Φ.Π.Α.. Το πρακτικό της Δημοπρασίας και η ανάθεση εκτέλεσης του έργου εγκρίθηκαν με την αριθ. 26/1356/08-08-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

5. ΣΥΜΒΑΣΗ

Μεταξύ του κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη Περιφερειάρχη Ηπείρου και της κ. Αικατερίνης Ρεντζέλου του Πέτρου, νόμιμου εκπροσώπου του Οικονομικού Φορέα «ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΕΝΤΖΕΛΟΥ Α.Ε. με δ.τ. ΑΛΚΑΤΕΡ Α.Ε.» αναδόχου του έργου, υπεγράφη στις 22-09-2025 η εργολαβική σύμβαση κατασκευής του έργου για ποσό 132.779,91€ με Φ.Π.Α. και στις 06-03-2026 η συμπληρωματική σύμβαση κατασκευής του έργου για ποσό 62.622,60€ με Φ.Π.Α..

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Σύμφωνα με τη Σύμβαση η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δηλ. μέχρι στις 22-01-2026. Με την υπ' αριθμ. 40/2328/29-12-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι στις 30-06-2026.

7. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Συντάχθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. για συνολικό ποσό 132.779,91€ με Φ.Π.Α. (σε ισοζύγιο ως προς την αρχική σύμβαση) και εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ.213767/21402/24-11-2025 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.

Συντάχθηκε 2^{ος} Α.Π.Ε. με 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 62.622,60€ και ποσοστό 47,16%) για συνολικό ποσό 195.402,51€ και εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ.3/163/09-02-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

Συντάχθηκε ο 3^{ος} Α.Π.Ε. για συνολικό ποσό 195.402,51€ (σε ισοζύγιο ως προς τον 2^ο Α.Π.Ε.) και εγκρίθηκε με την αριθμ. 58791/4014/30-03-2026 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Περιφέρειας Ηπείρου.

Β. ΕΙΔΙΚΑ

ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 4^{ου} Α.Π.Ε.

Ο παρών 4^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να αντιμετωπισθεί το ποσό της τελικής αναθεώρησης.

Η προτεινόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 214.756,86€ με Φ.Π.Α. (173.191,02€ για εργασίες και 41.565,84€ για Φ.Π.Α.) με υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 19.354,35€ και ποσοστό 9,90%.

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντος 4^{ου} Α.Π.Ε. σε υπέρβαση λόγω αναθεώρησης κατά 19.354,35€ και ποσοστό 9,90%.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 4^ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση εθνικής οδού Ηγουμενίτσας – Μαυροματίου», αναδόχου «ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΕΝΤΖΕΛΟΥ Α.Ε.» με δ.τ. «ΑΛΚΑΤΕΡ Α.Ε.», συνολικής δαπάνης 214.756,86 € με Φ.Π.Α. (173.191,02 € για εργασίες και 41.565,84 € για Φ.Π.Α.), με υπέρβαση έναντι της συμβατικής δαπάνης κατά 19.354,35 € και ποσοστό 9,90% λόγω αναθεώρησης.

Εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α.2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», για την κάλυψη του ως άνω 4^ο Α.Π.Ε.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **13/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 13/1008/8-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/108093/1506/4-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 37ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Διοικητηρίου για την ΠΕ Πρέβεζας», αναδόχου «Σ. ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 6-5-2027.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις

διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).

5. Την εισήγηση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 5523/26-5-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1391/26-5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«.... 5. Το συμφωνητικό: υπογράφηκε την 06-11-2024 μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη και της αναδόχου εταιρείας «Σ ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» για 1.433.938,46 € χωρίς Φ.Π.Α. (1.778.083,69 € με Φ.Π.Α).

6. Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών ορίζεται σε δέκα οκτώ (18) μήνες και λήγει την 06-05-2026.

7. Ανακεφαλαιωτικός πίνακας: Δεν έχει συνταχθεί ΑΠΕ

8. Πληρωμές: Μέχρι σήμερα έχει γίνει η 1η Εντολή πληρωμής για ποσό 135.784,45€ με Φ.Π.Α και η 2η Εντολή πληρωμής για ποσό 108.951,77€ με Φ.Π.Α

7. Αντικείμενο εκτελεσμένο: Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί περίπου η μισή κατασκευή του φέρων οργανισμού και των δύο κτιρίων Κ23 και Κ26

Β. ΕΙΔΙΚΑ

1. Λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του έργου επικράτησαν επανειλημμένα δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με συχνές και έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή του εργοταξίου. Οι συνθήκες αυτές είχαν ως αποτέλεσμα την αδυναμία εκτέλεσης κρίσιμων εργασιών, και ειδικότερα εργασιών σκυροδέτησης, οι οποίες απαιτούν κατάλληλες καιρικές συνθήκες για την ασφαλή και ορθή εφαρμογή τους. Η επαναληπτικότητα και η ένταση των φαινομένων προκάλεσαν αναπόφευκτες καθυστερήσεις στην πρόοδο του έργου, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν ή να αντιμετωπιστούν με τεχνικά μέσα.

Για τους παραπάνω λόγους ζητά την χορήγηση παράτασης δώδεκα (12) μηνών μέχρι 06-05-2027 για την ολοκλήρωση του έργου.

2. Απόψεις της διευθύνουσας υπηρεσίας

Η υπηρεσία μας θεωρεί βάσιμους τους λόγους που αναφέρονται στην αίτησή του αναδόχου και εισηγείται την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 06-05-2027.

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για τους βάσιμους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, προτείνουμε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 06-05-2027 με αναθεώρηση, η οποία και κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών στα πλαίσια της υφιστάμενης εργολαβίας.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Διοικητηρίου για την ΠΕ Πρέβεζας», αναδόχου «Σ. ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 6-5-2027, με δικαίωμα αναθεώρησης.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **13/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 13/1009/8-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/108093/1506/4-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 38ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας (Εικονίσματα) Μεγάλου Γαρδικίου», αναδόχου «ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 30-6-2026.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).

5. Την εισήγηση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6870/2-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1457/2-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«...5. Το συμφωνητικό: υπογράφηκε την 26-04-2023 μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη και της αναδόχου εταιρείας «ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ» για 57.284,48 € χωρίς Φ.Π.Α. (71.032,76 € με Φ.Π.Α). Στις 21-05-2026 υπογράφηκε η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση για ποσό 12.524,19 € χωρίς Φ.Π.Α.

6. Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών ορίζεται σε δεκαπέντε (12) δώδεκα και λήγει την 26-04-2024. Με την αριθμ. 12/814/22-04-2024 (ΑΔΑ: 67ΖΟ7Λ9-Γ6Κ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ηπείρου δόθηκε παράταση περαίωσης εργασιών έως 31-08-2024. Με την αριθμ. 26/1824/03-09-2024) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ηπείρου δόθηκε παράταση περαίωσης εργασιών έως 31-12-2024, με την υπ' αριθμ. 1/3/13-01-2025 απόφαση μέχρι 31-05-2025 και με την υπ' αριθμ. 18/932/02-06-2025 (ΑΔΑ: ΨΕΝΩ7Λ9-ΗΧΓ) απόφαση μέχρι 30-09-2025 και με την υπ' αριθμ. 32/1792/03-10-2025 (ΑΔΑ: 9ΙΜΤ7Λ9-4Ν2) απόφαση μέχρι 31-12-2025, με την υπ' αριθμ. 1/20/15-01-2026 (ΑΔΑ: 9ΨΠΒ7Λ9-Υ9Χ) απόφαση μέχρι 31-03-2026 και με την υπ' αριθμ. 9/695/23-04-2026 (ΑΔΑ: ΨΥΕΕ7Λ9-27Γ) απόφαση μέχρι 31-05-2026.

7. Αντικείμενο εκτελεσμένο: Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί το 98% των εργασιών.

Β. ΕΙΔΙΚΑ

Οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος αφορούν την καθυστέρηση υπογραφής της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, η οποία υπεγράφη στις 21-05-2026. Ως εκ τούτου, αιτείται τη χορήγηση του απαιτούμενου χρόνου για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται σε αυτήν.

Για τους παραπάνω λόγους ζητά την χορήγηση παράτασης μέχρι 30-06-2026 για την ολοκλήρωση του έργου.

2. Απόψεις της διευθύνουσας υπηρεσίας

Η Υπηρεσία μας κρίνει βάσιμους τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος, καθόσον η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση υπεγράφη στις 21-05-2026 και απαιτείται εύλογο χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός για την υλοποίηση των εργασιών που προβλέπονται σε αυτήν.

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για τους βάσιμους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, προτείνουμε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 30-06-2026 με αναθεώρηση, η οποία και κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών στα πλαίσια της υφιστάμενης εργολαβίας.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας (Εικονίσματα) Μεγάλου Γαρδικίου», αναδόχου «ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 30-6-2026, με δικαίωμα αναθεώρησης.

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Πρέντζας Γεώργιος με το σκεπτικό ότι τα έργα αποκατάστασης ιερών ναών πρέπει να χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού και όχι από την Περιφέρεια, για την οποία αποτελεί λάθος προτεραιότητα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **13/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 13/1010/8-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/108093/1506/4-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 39^ο

Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προστασία από κατολισθήσεις – πλημμυρικά φαινόμενα περιοχής Φράστα», προϋπολογισμού 340.000,00€ (με ΦΠΑ), αναδόχου «Fertilis Ε.Π.Ε.».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την αριθμ. 7/504/30-3-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελής Επιτροπή Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προστασία από κατολισθήσεις – πλημμυρικά φαινόμενα περιοχής Φράστα», προϋπολογισμού 340.000,00€ (με ΦΠΑ), αναδόχου «Fertilis Ε.Π.Ε.», αποτελούμενη από: α) έναν (1) τεχνικό υπάλληλο με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, όπως ορίσθηκαν με το αριθ. πρωτ. 657/16-03-2026 έγγραφο του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων και β) δύο (2) τεχνικούς υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου με τους αναπληρωτές τους και ορίσθηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6844/29-5-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1424/29-5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προστασία από κατολισθήσεις – πλημμυρικά φαινόμενα περιοχής Φράστα», προϋπολογισμού 340.000,00€ (με ΦΠΑ), αναδόχου «Fertilis Ε.Π.Ε.».
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το από 20-5-2026 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προστασία από κατολισθήσεις – πλημμυρικά φαινόμενα περιοχής Φράστα», προϋπολογισμού 340.000,00€ (με ΦΠΑ), αναδόχου «Fertilis Ε.Π.Ε.», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή παραλαμβάνει τις εκτελεσθείσες εργασίες οριστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα της τελικής επιμέτρησης.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ιωάννινα, 20/05/2026

ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ –
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΡΑΣΤΑ»

ΑΝΑΔΟΧΟΥ: FERTILIS

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

(σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 172, του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει)

Των εργασιών που εκτελέσθηκαν στο έργο: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ – ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΡΑΣΤΑ» προϋπολογισμού 340.000,00€ (με ΦΠΑ), αναδόχου FERTILIS.

Οι παρακάτω αποτελούντες την επιτροπή παραλαβής του έργου, σύμφωνα με την υπ' αριθ. **657/16-03-2026** Απόφαση του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων και την υπ' αριθ. **7/504/30-3-2026** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου περί Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής:

1. Ιωάννης Αγγέλης, Πολιτικός Μηχανικός Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, ως Πρόεδρος
2. Νάκος Αργύρης, Μηχανικός Επιστήμης Υλικών Δ.Τ.Ε.Υ. Π.Η., ως μέλος
3. Τσέτσου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός Δ.Τ.Ε.Υ. Π.Η., ως μέλος

αφού πήγαμε σήμερα την, σύμφωνα με την υπ' αριθ. **7/504/30-3-2026** απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, για την παραλαβή των εργασιών που εκτελέσθηκαν στο έργο: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ – ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΡΑΣΤΑ» αναδόχου «FERTILIS» και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του **Ν. 4412/2016** περί «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», άρθρου 172, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 του Ν. 4782/2021.
2. Τα συμβατικά τεύχη και τον φάκελο του έργου.
3. Την από **20-12-2024** βεβαίωση περάτωσης των εργασιών, η οποία καταδεικνύει ότι το έργο περαιώθηκε στις **30-11-2024, εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.**
4. Την από **10-01-2025** Απόφαση Έγκρισης Τελικής Επιμέτρησης των εργασιών του έργου του θέματος από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.

ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙ

Τις εργασίες όπως αυτές αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα με τις παρατηρήσεις που ακολουθούν:

Α/Α	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Ποσότητες			Παρατηρήσεις της Επιτροπής για εργασίες που δεν έχουν εκτελεσθεί και για εργασίες που έχουν εκτελεσθεί με υπέρβαση των εγκεκριμένων ποσοτήτων (παρ.5 του Άρθρου 172 του
				Εγκ/σες με τον 1ο ΑΠΕ	Εκτελεσθ.	Συνολική Ποσότητα Πρωτοκόλλου Παραλαβής	
	Αρχική σύμβαση						
	Εργασίες προϋπολογισμού						
	1 ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						

1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος	m3	1	3.614,00	3.614,00	3.614,00	
2	Προμήθεια δανείων, συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3	m3	2	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
3	Κατασκευή επιχωμάτων	m3	3	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
4	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση	m3	NT1	1.700,13	1.700,13	1.700,13	
2 ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ							
1	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών Με λίθους συλλεκτούς, βάρους 5 έως 20 kg	m3	4	624,61	624,61	624,61	
2	Γεωπλέγματα οπλισμένων επιχωμάτων, αντοχής Tult 80 KN/m	m2	5	4.595,00	4.595,00	4.595,00	
3	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων με	kg	6	24.504,00	24.504,00	24.504,00	
4	Κατασκευή φατνών	m2	7	11.506,00	11.506,00	11.506,00	
5	Πλήρωση φατνών	m3	8	2.042,00	2.042,00	2.042,00	
6	Κατασκευή λιθοδέματος με σκυρόδεμα C12/15	m3	NT2	19,39	19,39	19,39	
3 ΟΜΑΔΑ Γ : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ							
1	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	m2	9	1.200,00	1.200,00	1.200,00	

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**Περιγραφή του αντικειμένου της εργολαβίας :****1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:**

Για την αντιμετώπιση του φαινομένου των κατολισθήσεων και την προστασία των παραποτάμιων δραστηριοτήτων και υποδομών προτείνεται η κατασκευή τοίχου προστασίας από συρματοκυβώτια εκτιμώμενου μήκους 400,00 μ. βάση της εγκεκριμένης μελέτης του έργου. Συγκεκριμένα οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν είναι:

- Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες- ημιβραχώδες.
- Κατασκευή επιχωμάτων από δάνεια υλικών κατηγ. Ε2-Ε3.
- Προμήθεια και τοποθέτηση λιθορριπών προστασίας κοίτης και πρανών με λίθους συλλεκτούς, βάρους 5 έως 20 kg.
- Προμήθεια και τοποθέτηση γεωπλεγμάτων οπλισμένων επιχωμάτων αντοχής Tult 80Kn/m.
- Κατασκευή φατνών (σαρζανέτ) από συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα.
- Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).

Οι παραπάνω εργασίες γίνονται βάσει των τεχνικών προδιαγραφών και των υποδείξεων της Υπηρεσίας.

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Την αριθμ. 86809/3397/31-05-2023 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος πίστωσης του έργου ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση του υποέργου: «Προστασία από κατολισθήσεις – πλημμυρικά φαινόμενα περιοχής Φράστος», προϋπολογισμού 340.000,00 € με ΦΠΑ.

3. ΜΕΛΕΤΗ:

Τα συμβατικά τεύχη του έργου εγκρίθηκαν με την υπ. αριθ. 86916/8742/31-05-2023 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων.

4. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ:

Την αριθμ. 17/1274/01-06-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α. εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Η, για την υλοποίηση του υποέργου «Προστασία από κατολισθήσεις – πλημμυρικά φαινόμενα περιοχής Φράστα», προϋπολογισμού 640.000,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. 86916/8742/31-05-2023 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 8781/31-05-2023 εισήγηση της υπηρεσίας. Β. Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελής Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του έργου του θέματος.

Την αριθ. πρωτ. 92372/9289/31-07-2023 Πρόσκληση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, σε διαδικασία διαπραγμάτευσης λόγω του κατεπείγοντος.

5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ:

Την αριθμ. 32/2294/13-10-2023 της Οικονομικής Επιτροπής η οποία α) Εγκρίνει το από 06-10-2023 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 06-10-2023 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Η «Προστασία από κατολισθήσεις – πλημμυρικά φαινόμενα περιοχής Φράστα», προϋπολογισμού 340.000,00 € με ΦΠΑ, β) Κατακυλώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Η «Προστασία από κατολισθήσεις – πλημμυρικά φαινόμενα περιοχής Φράστα»,», προϋπολογισμού 340.000,00 € με ΦΠΑ, στον οικονομικό φορέα «FERTILIS Ε.Π.Ε με μέσο ποσοστό έκπτωσης 8,33% και συνολικό ποσό 251.858,82 € προ Φ.Π.Α.

6. ΣΥΜΒΑΣΗ:

Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 05/12/2023 μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και της εταιρείας «FERTILIS Ε.Π.Ε.» για ποσό: 251.858,82 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

7. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:

Η συνολική προθεσμία για την ολοκλήρωση του έργου, ορίστηκε σε έξι (6) Μήνες από τις 05/12/2023 με ημερομηνία περαίωσης την 05/06/2024. Με την αρ.πρωτ. 33/2249/05-11-2024 Απόφαση εγκρίθηκε παράταση έως 30/11/2024.

8. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ:

Με την υπ' αριθμ. 29/2020/08-10-2024 Θέμα 11ο της Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1° Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

9. ΠΛΗΡΩΜΕΣ:

Μέχρι σήμερα, έχει πληρωθεί και ο 4ος λογαριασμός ποσού 90.846,44€ χωρίς ΦΠΑ και 112.649,59€ με ΦΠΑ, ενώ η συνολική δαπάνη του έργου είναι 376.868,79€ (με ΦΠΑ και αναθεώρηση).

10. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ:

Η επιτροπή παραλαβής έχοντας υπ' όψη:

- α) Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
- β) Την από **10-01-2025** Απόφαση Έγκρισης Τελικής Επιμέτρησης των εργασιών του έργου του θέματος από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.
- γ) Την από **20-12-2024** Βεβαίωση περάτωσης εργασιών της Αν. Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, από την οποία προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα την **30-11-2024** και αφού έκανε έλεγχο κατά το εφικτό στις επιμετρήσεις των εργασιών που εκτελέσθηκαν διαπίστωσε ότι οι ποσότητες που αναγράφονται στην Τελική Επιμέτρηση και στην αρχή του παρόντος Πρωτοκόλλου, ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και παραλαμβάνει τις ποσότητες των εργασιών, όπως αναφέρονται παραπάνω.

11. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ:

Η επιτροπή παραλαβής έχοντας υπόψη:

- α) Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
- β) Τις πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές και

γ) Την επιτόπου αυτοψία,
διαπίστωσε ότι οι εργασίες εκτελέσθηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τις εγκεκριμένες Ε.Τ.Ε.Π. και τις παραλαμβάνει ποιοτικά.

12. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:

Κανένα αίτημα του αναδόχου δεν υποβλήθηκε προς την επιτροπή παραλαβής του έργου.

13. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ:

Επειδή ο χρόνος υποχρεωτικής συντηρήσεως του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 171 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, ορίζεται σε 15 μήνες από την επομένη της έκδοσης της βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών, η επιτροπή παραλαμβάνει το έργο οριστικά.

14. ΣΑΥ – ΦΑΥ, ΜΗΤΡΩΟ, ΣΧΕΔΙΑ «ΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΙ»:

Την **13-12-2023** υποβλήθηκε το Μητρώο Έργου και τα σχέδια «ως κατασκευάσθαι» του έργου, με τον Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) και το Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.).

15. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Το παρόν συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίτυπα και το ένα παραδόθηκε στον εργολάβο.

Ιωάννινα, 20/05/ 2026
Η Επιτροπή παραλαβής

Ιωάννινα, 20/05/2026
Η Μηχανικός που παρέδωσε το έργο

1. Ιωάννης Αγγέλης
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Έλλη Μπαρέκα
Πολιτικός Μηχανικός

2. Νάκος Αργύρης
Μηχανικός Επιστήμης Υλικών ΠΕ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
Για την FERTILIS

3. Μαρία Τσέτσου
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Δημήτριος Παπαπέτρος
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **13/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 13/1011/8-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/108093/1506/4-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 40º

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για τη λειτουργία των εξωτερικών μονάδων του συστήματος VRV Περιφέρειας Ηπείρου και αναβάθμιση του συστήματος VRV έτους 2026».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).

5. Την εισήγηση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος & Αθλητικών Εγκαταστάσεων της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 5720/29-5-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1436/29-5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη:

- Το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως διαμορφώθηκε με τον Ν. 4782/2021.
- Την αρ. πρωτ. ΔΛΗ /85602/2680/ 07-05-2026 έγκριση διάθεσης πίστωσης απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου "έγκριση διάθεσης πίστωσης 37.200 € με Φ.Π.Α. για την " Προμήθεια υλικών για τη λειτουργία των εξωτερικών μονάδων του συστήματος VRV Περιφέρειας Ηπείρου και αναβάθμιση του συστήματος VRV".
- Οι εργασίες αφορούν αποκλειστικά υπηρεσίες συντήρησης, επισκευής και αποκατάστασης βλαβών, με σκοπό τη διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας του υφιστάμενου δικτύου κλιματισμού, κ αι δεν συνιστούν κατασκευή νέου τεχνικού έργου ούτε ουσιαστική τροποποίηση ή επέκταση υφιστάμενης υποδομής.
- Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει τον ετήσιο καθαρισμό και την απολύμανση των εσωτερικών μονάδων κλιματισμού.
- Περιλαμβάνονται επίσης εργασίες αποκατάστασης βλαβών στις εξωτερικές μονάδες, καθώς και προμήθεια, εγκατάσταση και προγραμματισμός βασικών ηλεκτρονικών πλακετών που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία του συστήματος.
- Η συντήρηση, υποστήριξη λειτουργίας και αναβάθμιση του συστήματος VRV της Περιφέρειας Ηπείρου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό της παρούσας
- Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού για το έτος 2026. (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Εισηγούμαστε

- Την έγκριση της δαπάνης ποσού 37.200,00 € (με Φ.Π.Α.) της ΣΑΑΠ030 με ΚΑ2026ΑΠ03000007 και τίτλο «Ανακίνηση και συντήρηση κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026» για το υπόεργο: "Προμήθεια υλικών για τη λειτουργία των εξωτερικών μονάδων του συστήματος VRV Περιφέρειας Ηπείρου και αναβάθμιση του συστήματος VRV έτους 2026".....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού 37.200,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΑΠ030 με ΚΑ2026ΑΠ03000007 και τίτλο «Ανακίνηση και συντήρηση κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026», για την προμήθεια υλικών για τη λειτουργία των εξωτερικών μονάδων του συστήματος VRV Περιφέρειας Ηπείρου και αναβάθμιση του συστήματος VRV έτους 2026, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα, ως εξής:

A/A	Είδος Υλικού		Μονάδα μέτρησης	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Σύνολο
1	Εργασία για τη συντήρηση και καθαρισμό εσωτερικής κλιματιστικής . Προμήθεια όλων των υλικών και μικρουλικών και τοποθέτησή τους, που απαιτούνται για την τακτική συντήρηση εσωτερικών κλιματιστικών μηχανημάτων. Περιλαμβάνονται: Καθαρισμός του στοιχείου της εσωτερικής μονάδας ,απολύμανση του στοιχείου της εσωτ/κης μονάδας, καθαρισμός των φίλτρων αέρα ,καθαρισμός του ανεμιστήρα της εσωτ/κης μονάδας, καθαρισμός της αποχέτευσης των συμπυκνωμάτων με τα αντίστοιχα υλικά . Έλεγχος, διασύνδεση και ενημέρωση λογισμικού του κεντρικού control (Στο θυρωρείο)	A.1	τεμ.	234	50,00	11.700,00

2	Προμήθεια και τοποθέτηση ενός (1) συμπιεστή .	A.2	τεμ.	2,00	3.421,00	6.842,00
3	Προμήθεια και τοποθέτηση μιας (1) πλακέτας κατάλληλης για εξωτερική μονάδα VRV Main PCB Inverter - Αναβάθμιση λογισμικού.	A.3	τεμ.	5,00	1.100,00	5.500,00
4	Προμήθεια και τοποθέτηση πλήρωση νέου ψυκτικού υγρού στις εγκαταστάσεις κλιματισμού.	A.4	κιλά	39,60	55,00	2.178,00
5	Προμήθεια και τοποθέτηση Πλακέτα κατάλληλη για εξωτερική μονάδα VRV Main PCB (Μονάδα REYQ10T) πλακέτα επικοινωνίας	A.5	τεμ.	2,00	670,00	1.340,00
6	Εργασία για την επανεκκίνηση της εξωτερικής μονάδας για την σωστή λειτουργία τους με το κεντρικό σύστημα VRV και αναβάθμιση συστήματος	A.6	τεμ.	4,00	270,00	1.080,00
7	Εργασία για την ανάκτηση του ψυκτικού R410A από μια (1) εξωτερική Μονάδα.	A.7	τεμ.	2,00	530,00	1.060,00
8	Εργασία επισκευής εσωτερικής επίτοιχης μονάδας FXAQ, προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1,0) ανταλλακτικού (μηχανισμού περσίδα κλπ) στην εσωτερική επίτοιχη μονάδα.	A.8	τεμ.	2,00	150,00	300,00
Α Θ Ρ Ο Ι Σ Μ Α (Α)						30.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 30.000,00

ΦΠΑ(24%) 7.200,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ 37.200,00

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την υλοποίηση της προμήθειας.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **13/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 13/1012/8-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/108093/1506/4-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 41^ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Απομάκρυνση φερτών υλικών και προσχώσεων κατά μήκος του Λούρου ποταμού και δημιουργία πρόχειρης δέσης για τις ανάγκες του ΤΟΕΒ (παροχή υπηρεσιών)».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).

5. Την εισήγηση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος & Αθλητικών Εγκαταστάσεων της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 7012/3-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1498/3-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«..... Έχοντας υπόψη:

10. Την υπ' αριθ. ΔΑΠ/106426/3294 από 03-06-2026 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.800,00€ με το ΦΠΑ του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της της ΣΑΑΠ 030 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2026ΑΠ03000004 και τίτλο : «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026», Υποέργο: «Απομάκρυνση φερτών υλικών και προσχώσεων κατά μήκος του Λούρου ποταμού και δημιουργία πρόχειρης δέσης για τις ανάγκες του ΤΟΕΒ (παροχή υπηρεσιών)».

Και Επειδή

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν κατά μήκος του Λούρου ποταμού για την απομάκρυνση των φερτών υλικών και των προσχώσεων που δημιουργήθηκαν από τις πλημμύρες, καθώς και εργασίες για την δημιουργία πρόχειρης δέσης στην είσοδο του νερού για το αρδευτικό δίκτυο στην παλιά Φιλιππιάδα. Τα θυροφράγματα έχουν καταστραφεί από την πίεση του νερού και τους ογκώδεις κορμούς που συσσωρεύτηκαν στην είσοδο τους και απαιτείται να απομακρυνθούν όλα τα φερτά υλικά καθώς επίσης να γίνει πρόχειρη δέση με όγκους λατομείου οι οποίοι στην συνέχεια θα απομακρυνθούν στο σύνολο τους. Η δημιουργία της δέσης είναι απαραίτητη και άμεσα αναγκαία ώστε να καθαιρεθούν τα υπολείμματα από τα μεταλλικά θυροφράγματα. Και να αντικατασταθούν με νέα, αφού στο σημείο από το βάθος του νερού υπερβαίνει τα 2,00μέτρα και δεν μπορεί να εκτελεστεί καμία εργασία αποκατάστασης.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Απομάκρυνση φερτών υλικών και προσχώσεων κατά μήκος του Λούρου ποταμού και δημιουργία πρόχειρης δέσης για τις ανάγκες του ΤΟΕΒ (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2026ΑΠ03000004, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.).....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2026ΑΠ03000004 και τίτλο «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026», για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Απομάκρυνση φερτών υλικών και προσχώσεων κατά μήκος του Λούρου ποταμού και δημιουργία πρόχειρης δέσης για τις ανάγκες του ΤΟΕΒ (παροχή υπηρεσιών)», σύμφωνα με την (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την παροχή των υπηρεσιών.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **13/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 13/1013/8-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/108093/1506/4-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 42ο

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την υλοποίηση υποέργων, προμηθειών και υπηρεσιών της Πράξης «Ανακαίνιση και συντήρηση κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», που έχει ενταχθεί με Κωδικό ΟΠΣ 5217599 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2021-2025» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Πράσινες πόλεις (αστικές αναπλάσεις, εκσυγχρονισμός στόλου αστικών μεταφορών κλπ)».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6078/14-5-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1497/3-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«...Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ)» και των προμηθειών υλικών) με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 118 και το τμήμα ΙΙ «Διατάξεις για την εκτέλεση συμβάσεων προμήθειας αγαθών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α') «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
3. Την αριθ. 76558/29-08-2023 Απόφαση ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2023, στην ΣΑΝΠ230.
4. Την αριθ. 47041/1923/26-03-2024 Τροποποίηση της Πράξης «Ανακαίνιση και συντήρηση κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» με Κωδικό ΟΠΣ 5217599 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2021-2025»
5. Το τεχνικό δελτίο του έργου.

Εισηγούμαστε

την έγκριση υλοποίησης των προμηθειών και υπηρεσιών των υποέργων, όπως αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα, με απευθείας ανάθεση με πρόσκληση για υποβολή προσφορών: (ΠΠΝΑΚΑΣ)...».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 176.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΑΠ030 με ΚΑ 2026ΑΠ03000007 ΟΠΣ 5217599 και τίτλο «Ανακαίνιση και συντήρηση κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026», για την υλοποίηση των προμηθειών και υπηρεσιών των υποέργων που έχουν ενταχθεί στο ΠΠΑ Περιφέρειας Ηπείρου - Άξονας Προτεραιότητας 2.11 «Πράσινες πόλεις (αστικές αναπλάσεις, εκσυγχρονισμός στόλου αστικών μεταφορών κ.λ.π.)», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με πρόσκληση για υποβολή προσφορών, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα, ως εξής:

<u>Α/Α</u>	<u>Τίτλος υποέργου</u>	<u>Προϋπολογισμός</u>
1	Επισκευή και συντήρηση δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης-θέρμανσης έτους 2026	20.000,00€
2	Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και λεβητοστασιών έτους 2026	8.000,00€
3	Ανακαίνιση χρωματισμών έτους 2026	20.000,00€

4	Επισκευή ορθομαρμαρώσεων και πλακοστρώσεων παντός τύπου έτους 2026	5.000,00€
5	Επισκευή περιφράξεων και μεταλλικών στεγών έτους 2026	15.000,00€
6	Συντήρηση ανελκυστήρων λοιπών κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026	5.000,00€
7	Προμήθεια υλικών Η-Μ εγκαταστάσεων (πλην ηλεκτρολογικού υλικού) έτους 2026	10.000,00€
8	Προμήθεια κουφωμάτων αλουμινίου και χωρισμάτων γραφείων έτους 2026	25.000,00€
9	Κατασκευή χωρισμάτων από γυψοσανίδες έτους 2026	12.000,00€
10	Προμήθεια καθισμάτων γραφείων έτους 2026	5.000,00€
11	Προμήθεια ξύλινων και μεταλλικών αρχειοθηκών έτους 2026	15.000,00€
12	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2026	30.000,00€
13	Επισκευή και συντήρηση ανελκυστήρων Διοικητηρίου έτους 2026	6.000,00€
	ΣΥΝΟΛΟ	176.000,00€

➤ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Πρέντζας Γεώργιος.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **13/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 13/1014/8-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/108093/1506/4-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 43ο

Έγκριση του από 3-6-2026 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση ασφαλτοταπήτων στην περιοχή Ανοχωρίου, Βοτονοσίου, Μικρού Περιστερίου και Ανηλίου», προϋπολογισμού 140.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,

με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την αριθμ. 8/638/7-4-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία: Α) εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων για την υλοποίηση του υποέργου «Άμεση αποκατάσταση ασφαλτοταπήτων στην περιοχή Ανθοχωρίου, Βοτονοοσίου, Μικρού Περιστερίου και Ανηλίου», προϋπολογισμού 140.000,00 € με ΦΠΑ, βάσει της μελέτης του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την από 13-3-2026 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων και εγκρίνει την δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2025ΝΠ43000000 και τίτλο «Έργα βελτίωσης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 1012/26-3-2026 εισήγηση της υπηρεσίας και Β) Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελής Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του έργου του θέματος, από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 2979/3-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1489/3-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει συνημμένα για έγκριση το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΒΑΡΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης 12% και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 99.354,82 €.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α. Έγκριση του Πρακτικού

Εγκρίνει το από 3-6-2026 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 15-5-2026 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 92837/2673/15.05.2026 Πρόσκλησης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 8/638/7-4-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου «Άμεση αποκατάσταση ασφαλτοταπήτων στην περιοχή Ανθοχωρίου, Βοτονοοσίου, Μικρού Περιστερίου και Ανηλίου», προϋπολογισμού 140.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2025ΝΠ43000000 και τίτλο «Έργα βελτίωσης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου»,

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, ήτοι των υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) «ΒΑΡΣΑΝΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», β) «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» και γ) «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ» και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών και στην καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας βάσει της αρχικής και βελτιωμένης προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων, στο πλαίσιο διενέργειας της διαπραγμάτευσης.

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η βελτιωμένη προσφορά του οικονομικού φορέα «ΒΑΡΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», ήταν η πλέον συμφέρουσα, και προκειμένου να εισηγηθεί την ανάθεση του έργου, τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΒΑΡΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης 12% και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 99.354,82 €.

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης

- Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση ασφαλοταπήτων στην περιοχή Ανθοχωρίου, Βοτονοσίου, Μικρού Περιστερίου και Ανηλίου», προϋπολογισμού 140.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2025ΝΠ43000000 και τίτλο «Έργα βελτίωσης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», στον οικονομικό φορέα «ΒΑΡΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης 12% και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 99.354,82 € και
- Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΒΑΡΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 99.354,82 € προ Φ.Π.Α. και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2025ΝΠ43000000 και τίτλο «Έργα βελτίωσης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου».
- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, όπως και στην σχετική αριθμ. 8/638/7-4-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την υλοποίηση του υποέργου, δεδομένου ότι δεν στοιχειοθετείται η κατεπείγουσα ανάγκη εκτέλεσής του.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32

Διεξαγωγής της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατ' εφαρμογή του άρ.32 παρ. 2γ του Ν4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστό έκπτωσης– άρθρο 95 του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: **«Άμεση αποκατάσταση ασφαλοταπήτων στην περιοχή Ανθοχωρίου, Βοτονοσίου, Μικρού Περιστερίου και Ανηλίου»** προϋπολογισμού **140.000,00 €** (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

Στα Ιωάννινα την 15/5/2026 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 οι υπογράφωντες:

1. Γεώργιος Σιώμος, Τοπογράφος μηχανικός στην ΔΤΕ ΠΕΙ/ΠΗ ως πρόεδρος.
2. Χριστόφορος Μπάγκας, Πολιτικός μηχανικός ΤΕ στην ΔΤΕ ΠΕΙ/ΠΗ ως μέλος.
3. Ιωάννης Αρκομάνης, Πολιτικός μηχανικός στην ΔΤΕ ΠΕΙ/ΠΗ ως μέλος.

που αποτελούμε την Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης και σύμφωνα με

- Την υπ. αριθ 8/638/7-4-2026, Ρ8ΧΗ7Λ9-7ΑΑ Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, (Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων: «Άμεση αποκατάσταση ασφαλοταπήτων στην περιοχή Ανθοχωρίου, Βοτονοσίου, Μικρού Περιστερίου και Ανηλίου» προϋπολογισμού 140.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
- Την με αριθμ 75257/2174/07-05-2026(26PROC018965784 2026-05-07) Πρόσκληση Υποβολής Προσφορές της ΔΤΕΠΕΙ.

Συνήλθαμε σε συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. προκειμένου να διενεργήσουμε την διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

Μετά το πέρας που τάχθηκε από την Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη διαδικασία του άρθρου 32 παρ.2γ του Ν4412/2016 ως χρόνος λήξεως επίδοσης προσφορών ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της παραλαβής προσφορών.

Κατόπιν επικοινωνίας με το πρωτόκολλο της Διεύθυνσης διαπιστώθηκε η εμπρόθεσμη υποβολή σφραγισμένων τριών (3) φακέλων προσφορών από τους οικονομικούς φορείς που είχαν προσκληθεί ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ (1) ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

α/α προσφοράς	Επωνυμία εργοληπτικής επιχείρησης	Αριθμ Πρωτοκ.
1	ΒΑΡΣΑΝΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε	92596/2666
2	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.	92773/2670
3	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ	92837/2673

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών αποσφραγίστηκε ο κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς και αριθμήθηκαν /μονογράφησαν από την επιτροπή οι υποφάκελοι δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικής προσφοράς. Στη συνέχεια αποσφραγίστηκαν οι φάκελοι δικαιολογητικών και μονογράφησαν/αριθμήθηκαν και ελέγχθηκαν τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Ακολούθως αποσφραγίστηκαν οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών και μονογράφησαν/αριθμήθηκαν οι οικονομικές προσφορές.

Τα ανωτέρω καταχωρήθηκαν στον κατωτέρω πίνακα 2.

ΠΙΝΑΚΑΣ (2)
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

α/α προσφοράς	Επωνυμία εργοληπτικής επιχείρησης	Δικαιολογητικά	Ποσό προσφοράς προ ΦΠΑ	Έκπτωση %
1	ΒΑΡΣΑΝΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε	πλήρη	106.129,03 €	6,00
2	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.	πλήρη	107.258,05 €	5,00
3	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ	πλήρη	108.387,09 €	4,00

Κατόπιν η Επιτροπή έλεγξε τις οικονομικές προσφορές για τυχόν λογιστικά σφάλματα και για την ορθότητα των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών, όπως προβλέπεται στο **άρθρο 95**.

Όλες οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται στον κατωτέρω πίνακα (3) κατά σειρά μειοδοσίας παραδεκτών προσφορών (αρχίζοντας από την μικρότερη προσφορά).

ΠΙΝΑΚΑΣ (3)
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σειρά κατάταξης μειοδότη	Επωνυμία εργοληπτικής επιχείρησης	α/α προσφοράς	Ποσό προσφοράς προ ΦΠΑ	Έκπτωση %
1	ΒΑΡΣΑΝΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε	1	106.129,03 €	6,00
2	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.	2	107.258,05 €	5,00
3	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ	3	108.387,09 €	4,00

Σε συνέχεια προσδιορισμού του μειοδότη με την μεγαλύτερη έκπτωση στα πλαίσια εφαρμογής των διαδικασιών διαπραγμάτευσης κατ' εφαρμογή του άρ.32 παρ. 2γ του Ν4412/2016, απεστάλη προς τους Ο.Φ. η υπ' αρ. Πρωτ: **92837/2673/15.05.2026** πρόσκληση της Ε.Δ για την υποβολή νέας βελτιωμένης προσφοράς.

Σε συνέχεια της ανωτέρω πρόσκλησης υποβλήθηκε εμπρόθεσμα η υπ αριθμ 96236/2762/20.05.2026 βελτιωμένη προσφορά από τον Ο.Φ «ΒΑΡΣΑΝΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε». Οι Ο.Φ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» και «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ» δεν κατέθεσαν βελτιωμένη προσφορά.

Μετά την υποβολή της βελτιωμένης προσφοράς και του λογιστικού ελέγχου και ελέγχου ομαλότητας αυτής σύμφωνα με το άρθρο 95 (Ν4412/2016), η ΕΔ καταρτίζει τον κατωτέρω πίνακα (4) κατά την σειρά μειοδοσίας των παραδεκτών προσφορών (αρχίζοντας από την μικρότερη προσφορά).

ΠΙΝΑΚΑΣ (4)
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σειρά κατάταξη ς μειοδότη	Επωνυμία εργοληπτικής επιχείρησης	α/α προσφοράς	Ποσό προσφοράς προ ΦΠΑ	Έκπτωσ η %
1	ΒΑΡΣΑΝΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε	1Β	99.354,82 €	12,00
2	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.	2	107.258,05 €	5,00
3	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ	3	108.387,09 €	4,00

Μετά τα παραπάνω η Ε.Δ ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό φορέα «ΒΑΡΣΑΝΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε», με ποσοστό έκπτωσης 12%, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α 99.354,82 € και εισηγείται την αποστολή πρόσκλησης προς τον προσωρινό ανάδοχο για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Ο παραπάνω προσωρινός μειοδότης υπέβαλε τα δικαιολογητικά (αρ. πρωτ. 104395/2979/29-05-2026), σε συνέχεια του (αρ. πρωτ. 96236/2762/21-05-2026) εγγράφου της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. για υποβολή δικαιολογητικών προς έλεγχο προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία κατακύρωσης της σύμβασης υλοποίησης του έργου του ως άνω θέματος.

Η Επιτροπή βρισκόμενη σε απαρτία στις 02.06.2026 προχώρησε στη μονογραφία των υποβληθέντων δικαιολογητικών και ύστερα από τον έλεγχο τους διαπίστωσε:

- Ότι τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα.
- Συνολικά τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη διαδικασία του άρθρου 32, παρ.2γ του Ν.4412/2016 και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ.

Μετά τα ανωτέρω η Ε.Δ εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο οικονομικό φορέα «ΒΑΡΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε», » με ποσοστό έκπτωσης 12%, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 99.354,82 €.

Κατόπιν αυτών η Επιτροπή Διαγωνισμού κλείνει το πρακτικό.

Ιωάννινα 03-06-2026

Η Επιτροπή Διαγωνισμού

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Γεώργιος Σιώμος

Χριστόφορος Μπάγκας

Ιωάννης Αρκομάνης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **13/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 13/1015/8-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/108093/1506/4-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 44ο

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση και προσέγγιση σε αναπτυξιακές μονάδες στα όρια του πρώην ΤΟΕΒ Μπάφρας», προϋπολογισμού 92.500,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Μελετών & Εργαστηρίων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 1437/21-5-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1320/21-5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη:

- Το Ν. 4412/16 “Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), άρθρο 32, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α') «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
- Την υπ' αριθ. ΔΑΠ/50569/1649 από 17-03-2026 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 92.500,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2025ΝΠ43000000 και τίτλο : «Έργα βελτίωσης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο : «Άμεση αποκατάσταση και προσέγγιση σε αναπτυξιακές μονάδες στα όρια του πρώην ΤΟΕΒ Μπάφρας»).
- Τα από 04-05-2026 συμβατικά τεύχη του έργου όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Υπηρεσία μας.

Και Επειδή

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα άρθρο 32 του Ν4412/16 σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης με απρόβλεπτο χαρακτήρα και για γεγονότα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών μπορεί να γίνει προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και συγκεκριμένα πρόκειται για την:

- Άμεση αποκατάσταση προσβάσεων σε παραγωγικές μονάδες και επαγγελματικές εγκαταστάσεις που έχουν υποστεί ζημιές κατά τη διάρκεια του χειμώνα, μετά από απρόβλεπτα καιρικά φαινόμενα.
- Θα πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης και εξυγίανσης των φθορών του οδοστρώματος με χρήση διαβαθμισμένων υλικών λατομείου, εργασίες αποκατάστασης της οδοστρωσίας και του ασφαλοτάτητά.
- Εργασίες καθαρισμού των φερτών υλικών και τμηματικά τάφρων για την διευθετημένη ροή των ομβρίων.

Εισηγούμαστε

1. Την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2γ, το Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το έργο : «Άμεση αποκατάσταση και προσέγγιση σε αναπτυξιακές μονάδες στα όρια του πρώην ΤΟΕΒ Μπάφρας».
 2. Την συγκρότηση επιτροπής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη:
Τακτικά μέλη :
 1. Ελένη Κωνσταντινίδου, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
 2. Ιωάννης Αρκομάνης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι
 3. Γεώργιος Σιώμος, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
 Αναπληρωματικά μέλη :
 1. Λάμπρος Κιτσαράς, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
 2. Χριστόφορος Μπάγκας, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
 3. Γεώργιος Σταύρου, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.&ΥΠ./Π.Η.
 3. Την έγκριση διάθεσης της σχετικής πίστωσης.».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

- Α.** Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων για την υλοποίηση του υποέργου «Άμεση αποκατάσταση και προσέγγιση σε αναπτυξιακές μονάδες στα όρια του πρώην ΤΟΕΒ Μπάφρας», προϋπολογισμού 92.500,00 € με ΦΠΑ, βάσει της μελέτης του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την από 04-05-2026 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων και εγκρίνει την δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2025ΝΠ43000000 και τίτλο «Έργα βελτίωσης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 1437/21-5-2026 (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας και
- Β.** Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου και της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Ελένη Κωνσταντινίδου, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
2. Ιωάννης Αρκομάνης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι
3. Γεώργιος Σιώμος, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Λάμπρος Κιτσαράς, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
 2. Χριστόφορος Μπάγκας, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
 3. Γεώργιος Σταύρου, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.&ΥΠ./Π.Η.
- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την υλοποίηση του υποέργου, δεδομένου ότι δεν στοιχειοθετείται η κατεπείγουσα ανάγκη εκτέλεσής του.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **13/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 13/1016/8-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/108093/1506/4-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 45ο

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση πρानών και καθιζήσεων οδοστρώματος στην επαρχιακή οδό Κόνιτσας - Λουτρών Αμαράντου», προϋπολογισμού 176.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Μελετών & Εργαστηρίων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 2845/22-5-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1359/22-5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη:

- Το Ν. 4412/16 "Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), άρθρο 32, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α') «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
- Την υπ' αριθ. ΔΑΠ/ απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 176.000,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2025ΝΠ43000000 και τίτλο : «Έργα βελτίωσης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» (Υπόεργο : «Αποκατάσταση πρυνών και καθιζήσεων οδοστρώματος στην επαρχιακή οδό Κόνιτσας - Λουτρών Αμαράντου»).
- Τα από 28-04-2026 συμβατικά τεύχη του έργου όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Υπηρεσία μας.

Και Επειδή

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα άρθρο 32 του Ν4412/16 σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης με απρόβλεπτο χαρακτήρα και για γεγονότα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών μπορεί να γίνει προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και συγκεκριμένα πρόκειται για την :

- Άμεση αποκατάσταση των εντόνων προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τα απρόβλεπτα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή του Αμαράντου. Πρόκειται για έντονα προβλήματα που προκλήθηκαν κατά μήκος του επαρχιακού δικτύου προς τα Λουτρά Αμαράντου και συγκεκριμένα για έντονες κατολισθήσεις αι κατακρημνίσεις πρυνών που έχουν ως αποτέλεσμα την δημιουργία καθιζήσεων επί του οδοστρώματος και τον μερικό αποκλεισμό τμήματος αυτού.
- Θα πρέπει άμεσα να πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης των καθιζήσεων και του οδοστρώματος, καθώς επίσης εργασίες κατασκευής και αποκατάστασης τοίχοι από συρματοκιβώτια ανάντι και κατάντι του επαρχιακού δικτύου.
- Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν εργασίες διαμόρφωσης των πρυνών και των τάφρων απορροής των ομβρίων.

Εισηγούμεστε

4. Την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2γ, το Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το έργο : «Αποκατάσταση πρυνών και καθιζήσεων οδοστρώματος στην επαρχιακή οδό Κόνιτσας - Λουτρών Αμαράντου».
5. Την συγκρότηση επιτροπής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη:
Τακτικά μέλη :
 4. Ιωάννης Μάμαλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
 5. Κωνσταντίνος Γκεσουλής, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
 6. Ελένη Κωνσταντινίδου, Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
 Αναπληρωματικά μέλη :

4. Λάμπρος Κιτσαράς, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
 5. Ιωάννης Αρκομάνης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
 6. Χριστόφορος Μπάγκας, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
 3. Την έγκριση διάθεσης της σχετικής πίστωσης.».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

- A.** Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων για την υλοποίηση του υποέργου «Αποκατάσταση πρανών και καθιζήσεων οδοστρώματος στην επαρχιακή οδό Κόνιτσας - Λουτρών Αμαράντου», προϋπολογισμού 176.000,00 € με ΦΠΑ, βάσει της μελέτης του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την από 28-04-2026 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων και εγκρίνει την δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2025ΝΠ43000000 και τίτλο «Έργα βελτίωσης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 2845/22-5-2026 (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας και
- B.** Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Ιωάννης Μάμαλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Πρόεδρος
2. Κωνσταντίνος Γκεσούλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
3. Ελένη Κωνσταντινίδου, Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Λάμπρος Κιτσαράς, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Αναπλ. Πρόεδρος
2. Ιωάννης Αρκομάνης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
3. Χριστόφορος Μπάγκας, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την υλοποίηση του υποέργου, δεδομένου ότι δεν στοιχειοθετείται η κατεπείγουσα ανάγκη εκτέλεσής του.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **13/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 13/1017/8-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/108093/1506/4-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 46ο

Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσες επεμβάσεις στην επαρχιακή οδό προς Αετομηλίτσα», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΦΛΗΣ Ε.Δ.Ε.».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).

5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων & Υποδομών της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2694/25-5-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1396/26-5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία, διαβιβάζει συνημμένα εισηγητική έκθεση για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσες επεμβάσεις στην επαρχιακή οδό προς Αετομηλίτσα», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΦΛΗΣ Ε.Δ.Ε.».

Στην συνημμένη εισηγητική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«.....

- ✓ **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :** Στο παρόν έργο κατασκευής κύριο τεχνικό αντικείμενο αποτελούν οι εργασίες για τις άμεσες επεμβάσεις στην επαρχιακή οδό προς Αετομηλίτσα.
- ✓ **ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :** Το έργο χρηματοδοτείται σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο : «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» (Υπόεργο : «Άμεσες επεμβάσεις στην επαρχιακή οδό προς Αετομηλίτσα»), σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΔΑΠ/171465/7081/21-10-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 124.000,00€ (με το ΦΠΑ).
- ✓ **ΜΕΛΕΤΗ:** Τα συμβατικά τεύχη του έργου εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 177168/18848/30-10-2024 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.
- ✓ **ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ:** Με την αριθ. 2/108/21-01-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής με την οποία α) Εγκρίθηκε το από 08-01-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 25-11-2024 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. Πρόσκλησης και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 33/2255/05-11-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσες επεμβάσεις στην επαρχιακή οδό προς Αετομηλίτσα», προϋπολογισμού 124.000,00 € με ΦΠΑ, β) Κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσες επεμβάσεις στην επαρχιακή οδό προς Αετομηλίτσα», προϋπολογισμού 124.000,00 € με ΦΠΑ, στον οικονομικό φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΦΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Δ.Ε.», πολιτικός μηχανικός με ποσοστό έκπτωσης 10% και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 89.999,99 € -- λογιστική στρογγυλοποίηση- 90.000,00€.
- ✓ **ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ:** Η σύμβαση υπογράφηκε την 10-03-2025 μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου Αθανάσιου Μηλιώνη για ποσό 90.000,00€ (με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ).
- ✓ **ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:** Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης ορίστηκε σε έξι (6) μήνες και έληγε την 10-09-2025 και με την υπ' αριθ. 31/1671/23-09-2025 (ΑΔΑ : 9ΧΔΟ7Λ9 – 9ΙΝ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η 1^η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 31-12-2025.
- ✓ **ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ:** Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 100,00% των εργασιών του έργου.
- ✓ **ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ :** Συντάσσεται ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. με σκοπό να συμπεριλάβει την αύξηση του κονδυλίου της αναθεώρησης. Επίσης στον παρόντα 1^ο ΑΠΕ ενσωματώνονται οι εργασίες του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου.

α) Την τακτοποίηση ορισμένων εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και τις εντολές της Υπηρεσίας.

β) Την τιμολόγηση νέων εργασιών μη περιλαμβανομένων στο τιμολόγιο μελέτης που κρίθηκαν αναγκαίες και απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και η δαπάνη τους καλύπτεται από το ποσό των προβλεπόμενων. Οι νέες εργασίες αφορούν

1. Προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,
2. Μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
3. Διάστρωση, διαβροχή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια.

Στον παρόντα ΑΠΕ τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016.

- ✓ Την υπ' αριθ. 10/372/04-12-2025 (Θέμα 25^ο) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου υπέρ της έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. (Υπερβάσεως λόγω αναθεώρησης) και 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου του θέματος.
- ✓ Η επιπλέον δαπάνη συνολικού ύψους 33.818,93€ με ΦΠΑ, καλύπτεται από πόρους της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 1^{ου} ΑΠΕ και 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ :

Το ύψος της συνολικής δαπάνης του έργου με τον παρόντα 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ ανέρχεται στο ποσό των 129.238,68€ (104.224,74€ για εργασίες και 25.013,94€ για το Φ.Π.Α.).

A/A	ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ €	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1 ^{ου} ΑΠΕ €	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ €
1	ΟΜΑΔΑ Α: ΕΚΣΚΑΦΕΣ	1.485,00	1.751,94	266,94
2	ΟΜΑΔΑ Β: ΟΔΟΠΟΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΟΣ	64.734,19	74.400,13	22.846,05
	Άθροισμα	66.219,19	76.152,07	23.112,99
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18%	11.919,45	13.707,37	4.160,34
	Άθροισμα (Σ1)	78.138,64	89.859,44	27.273,33
	Απρόβλεπτα	11.720,80	0,00	0,00
	Άθροισμα	89.859,44	89.859,44	27.273,33
	Λογιστικό Λάθος	0,01	0,01	0,01
	Δαπάνη Αναθεώρησης	140,55	14.365,29	14.365,29
	Σύνολο δαπάνης έργου χωρίς ΦΠΑ	90.000,00	104.224,74	27.273,33
	ΦΠΑ 24%	21.600,00	25.013,94	6.545,60
	Σύνολο	111.600,01	129.238,68	33.818,93

ΜΕ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ 1^{ου} ΑΠΕ ΚΑΤΑ 33.818,93€ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ.

Κατόπιν των ανωτέρω,

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. (Υπερβάσεως λόγω αναθεώρησης) και 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Άμεσες επεμβάσεις στην επαρχιακή οδό προς Αετομηλίτσα», για ποσό 129.238,68€ (με ΦΠΑ).....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

- Εγκρίνει τον 1^ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσες επεμβάσεις στην επαρχιακή οδό προς Αετομηλίτσα», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΦΛΗΣ Ε.Δ.Ε.», συνολικής δαπάνης 129.238,68 € με ΦΠΑ, με υπέρβαση έναντι της συμβατικής δαπάνης κατά 33.818,93 € με ΦΠΑ, λόγω αναθεώρησης, υπέρ της έγκρισης των οποίων γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθμ. 10/372/4-12-2025 (Θέμα 25^ο) Πράξη του.
- Εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη του ως άνω 1^{ου} Α.Π.Ε., και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου».

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **13/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 13/1018/8-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/108093/1506/4-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 47ο

Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση δρόμων προσπέλασης για την κατασκευή πεζογέφυρας για την σύνδεση της Βοβούσας με την «Βάλια Κάλντα», αναδόχου «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΓ. ΡΑΠΤΗΣ Ε.Δ.Ε.».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).

5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων & Υποδομών της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2916/26-5-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1397/27-5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία, διαβιβάζει συνημμένα εισηγητική έκθεση για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση δρόμων προσπέλασης για την κατασκευή πεζογέφυρας για την σύνδεση της Βοβούσας με την «Βάλια Κάλντα», αναδόχου «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΓ. ΡΑΠΤΗΣ Ε.Δ.Ε.».

Στην συνημμένη εισηγητική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«.....

- ✓ **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:** Στο παρόν έργο κατασκευής κύριο τεχνικό αντικείμενο αποτελούν οι εργασίες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων προσπέλασης του χωμάτινου οδικού δικτύου που συνδέει την επαρχιακή οδό προς Βοβούσα με την Βάλια Κάλντα, έως το σημείο που απαιτείται να κατασκευαστεί πεζογέφυρα για την αξιοποίηση ορεινών μονοπατιών. Θα πραγματοποιηθούν εργασίες κατασκευής τεχνικών έργων διαχείρισης ομβρίων, καθαρισμού των πρηνών και των τάφρων, καθώς και εργασίες συντήρησης του χωμάτινου οδοστρώματος.
- ✓ **ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:** Το έργο χρηματοδοτείται σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο : «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο : «Άμεση αποκατάσταση δρόμων προσπέλασης για την κατασκευή πεζογέφυρας για την σύνδεση της Βοβούσας με την «Βάλια Κάλντα»»), σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΔΑΠ/129195/3956 από 18-07-2025 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 65.720,00€ (με ΦΠΑ).
- ✓ **ΜΕΛΕΤΗ:** Τα συμβατικά τεύχη του έργου εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 145985/14749/14-08-2025 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου.
- ✓ **ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ:** Με την αριθ. 35/2011/10-11-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Η. με την οποία α. Εγκρίθηκε το από 23-10-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 29-9-2025 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση δρόμων προσπέλασης για την κατασκευή πεζογέφυρας για την σύνδεση της Βοβούσας με την «Βάλια Κάλντα», προϋπολογισμού € 65.720,00 με ΦΠΑ, β. Κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση δρόμων προσπέλασης για την κατασκευή πεζογέφυρας για την σύνδεση της Βοβούσας με την «Βάλια Κάλντα», στον οικονομικό φορέα «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΓ. ΡΑΠΤΗΣ, με μέσο ποσοστό έκπτωσης 10,00% και ποσό προσφοράς 47.699,99€ προ ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 59.147,99 με ΦΠΑ και γ. εγκρίθηκε η ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΓ. ΡΑΠΤΗΣ» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 59.147,99€ με ΦΠΑ και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου».
- ✓ **ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ :** Η σύμβαση υπογράφηκε την 11-12-2025 μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου για ποσό 47.699,99€ χωρίς Φ.Π.Α.
- ✓ **ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:** Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου λήγει την 11-06-2026.
- ✓ **ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ:** Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 100,00% των εργασιών του έργου.
- ✓ **ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ :** Συντάσσεται ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, με σκοπό να συμπεριλάβει την αύξηση του κονδυλίου της αναθεώρησης. Οι ποσότητες των εργασιών παραμένουν όπως αυτές του εγκεκριμένου 1^{ου} Α.Π.Ε. Στον παρόντα ΑΠΕ τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016.
- ✓ Η επιπλέον δαπάνη συνολικού ύψους 8.581,08€ με ΦΠΑ, καλύπτεται από πόρους της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2^{ου} ΑΠΕ :

Το ύψος της συνολικής δαπάνης της εργολαβίας με τον παρόντα 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 67.729,07€ (54.620,22€ για εργασίες και 13.108,85€ για το Φ.Π.Α.).

Α / Α	Ομάδα Εργασιών	Δαπάνες Αρχικής Σύμβασης €	Εγκεκριμένες Δαπάνες 1 ^{ου} Α.Π.Ε. €	Προτεινόμενες Δαπάνες 2 ^{ου} Α.Π.Ε. €	Διαφορές Δαπανών €
-------	----------------	----------------------------	---	--	--------------------

1	ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	22.672,12	22.724,10	22.724,10	51,98
2	ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	10.504,98	10.505,07	10.505,07	0,09
3	ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	1.937,25	7.152,33	7.152,33	5.215,08
Αθροισμα		35.114,35	40.381,50	40.381,50	5.267,15
Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%		6.320,58	7.268,67	7.268,67	948,09
Αθροισμα (Σ1)		41.434,93	47.650,17	47.650,17	6.215,24
Απρόβλεπτα		6.215,24	0,00	0,00	- 6.215,24
Αθροισμα		47.650,17	47.650,17	47.650,17	0,00
Δαπάνη Αναθεώρησης		49,82	49,82	6.970,04	6.920,22
Συνολική δαπάνη έργου χωρίς ΦΠΑ		47.699,99	47.699,99	54.620,22	6.920,22
ΦΠΑ (24%)		11.448,00	11.448,00	13.108,85	1.660,85
Σύνολο		59.147,99	59.147,99	67.729,07	8.581,08

ΜΕ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ 2^{ου} ΑΠΕ ΚΑΤΑ 8.581,08€ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 1^ο ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Α.Π.Ε. ΛΟΓΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

Κατόπιν των ανωτέρω,

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (υπερβάσεως λόγω αναθεώρησης) του έργου : «Άμεση αποκατάσταση δρόμων προσπέλασης για την κατασκευή πεζογέφυρας για την σύνδεση της Βοβούσας με την «Βάλια Κάλντα»», για ποσό 67.729,07€ (54.620,22€ για εργασίες και 13.108,85€ για το Φ.Π.Α.)».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

- Εγκρίνει τον 1^ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση δρόμων προσπέλασης για την κατασκευή πεζογέφυρας για την σύνδεση της Βοβούσας με την «Βάλια Κάλντα», αναδόχου «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΓ. ΡΑΠΤΗΣ Ε.Δ.Ε.», συνολικής δαπάνης 67.729,07 € (54.620,22 € για εργασίες και 13.108,85 € για το Φ.Π.Α.), με υπέρβαση έναντι της συμβατικής δαπάνης κατά 8.581,08 € με ΦΠΑ, λόγω αναθεώρησης.
- Εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη του ως άνω 1^{ου} Α.Π.Ε., και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **13/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 13/1019/8-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/108093/1506/4-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 48ο

Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 49,94%) και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων στον δρόμο στο Τσίμοβο», αναδόχου Ράπτη Σεβαστή.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α΄ 103/2018).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2996/2-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1451/2-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Σχετ.:

1. Η από 2/97/14-05-2026 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων
2. Η με αριθ. πρωτ ΔΑΠ/67720/2084 έγκριση διάθεσης πίστωσης
Σας υποβάλλουμε συνημμένα:
1. Εισηγητική έκθεση για την έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ (με τροποποίηση σύμβασης σε ποσοστό 49,94%) του έργου του θέματος.
2. Τον 1^ο ΑΠΕ.
3. Την με αριθ. 2/97/14-05-2026 (θέμα 47) θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.
4. Την με αριθ. πρωτ ΔΑΠ/67720/2084 έγκριση διάθεσης πίστωσης.
και παρακαλούμε για την έγκρισή του....».

Στην συνημμένη Εισηγητική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«... Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας είναι η κατασκευή των απαραίτητων έργων ώστε να γίνει η συντήρηση - αποκατάσταση οδικού δικτύου τμήματος της επαρχιακής οδού. Αναλυτικότερα θα γίνουν εργασίες εκσκαφής τάφρων πλάτους έως 5,00 m καθαρισμός και μόρφωση αυτών και κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου ορθογωνικής διατομής σε τμήμα της 3ης επαρχιακής οδού από "Μπούτσορα" προς Τσίμοβο.

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Η χρηματοδότηση του έργου είναι εξασφαλισμένη από τη ΣΑΕΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΕ Κ.Α. 2023ΝΠ4300031 με τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου».

3. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ: Με τις υπ' αριθ. 21/1132/08-07-2025 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου έγκρισης του από 01-07-2025 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης που διενεργήθηκε στις 17-06-2025 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων στον δρόμο στο Τσίμοβο», σύμφωνα με την οποία μειοδότης αναδείχθηκε η ατομική επιχείρηση «ΣΕΒΑΣΤΗ ΡΑΠΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», με ποσό προσφοράς 54.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και με μέση τεκμαρτή έκπτωση 10,00 % επί των τιμών του Τιμολογίου μελέτης.

4. ΜΕΛΕΤΗ: Η από 13/05/2025 επικαιροποίηση της με αριθμό 81673/8131 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, προϋπολογισμού 74.000,00 € με Φ.Π.Α. μελέτη (δαπάνη εργασιών 60.000,00 € - Φ.Π.Α. 24 % 14.400,00 €).

5. ΣΥΜΒΑΣΗ: Υπογράφηκε την 29-08-2025 Σύμβαση κατασκευής έργου, μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και της αναδόχου Σεβαστής Δ. Ράπτη με την ατομική εργοληπτική επιχείρηση «ΣΕΒΑΣΤΗ ΡΑΠΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», για ποσό με το Φ.Π.Α. 66.960,00 € (δαπάνη εργασιών 54.000,00 € - Φ.Π.Α. 24 % 12.960,00 €).

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ: Βάσει του άρθρου 2 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων του έργου ως συμβατική προθεσμία αποπεράτωσης των εργασιών είναι έξι μήνες (6) από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι 28-02-2026 λήξη περαίωσης του έργου, αλλά με την υπ. αριθ. 3/181/09-02-2026 απόφαση της Π.Ε. εγκρίθηκε παράταση του έργου έως τις 30-06-2026

Β. ΕΙΔΙΚΑ

1. Αντικείμενο που εκτελέστηκε μέχρι σήμερα: Το 90 % των προβλεπόμενων εργασιών.

2. Λόγοι που επέβαλαν την σύνταξη του παρόντος 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα είναι οι εξής:

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συνοδεύει την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών, και είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση. Περιλαμβάνει αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις των μέχρι σήμερα εκτελεσμένων εργασιών αλλά και τις προμετρήσεις των υπολειπόμενων εργασιών.

Συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/16, για την ανάλωση «επί έλασσον» δαπανών, διότι κατά την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας προέκυψε μείωση συμβατικών ποσοτήτων των εργασιών αυτών ή ορισμένων από αυτές και η δαπάνη που εξοικονομείται από τη μείωση αυτή διατίθεται για την εκτέλεση άλλων εργασιών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις αα), ββ), γγ), δδ) και εε) της παρ. 3β του άρθρου 156 του Ν.4412/16, που είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

α) Την τακτοποίηση ποσοτήτων εργασιών με βάση τις επιμετρήσεις του έργου.

β) Την διάθεση μέρους των απρόβλεπτων δαπανών για εργασίες που κρίθηκαν απολύτως αναγκαίες για την ολοκλήρωση εργασιών του έργου.

Ο προτεινόμενος προς έγκριση 1^{ος} Α.Π.Ε. πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 για τις επί έλαττον δαπάνες.

3. Λόγοι που επέβαλαν τη σύνταξη της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης εργασιών (αρθ. 156 Ν.4412/2016)

Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών η οποία συνοδεύεται από τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. (παρ. 2 του άρθρου 156 του Ν. 4412/16 «Κάθε τροποποίηση της σύμβασης συνοδεύεται από Α.Π.Ε.») συντάχθηκε για να καλύψει την υπέρβαση κατά 26.967,74 € (ποσοστό 49,94%) στη δαπάνη εργασιών της Αρχικής Σύμβασης. Για την άριστη λειτουργία του έργου απαιτούνται επιπλέον εργασίες όπως αναφέρονται στον Α.Π.Ε. (1^η Συμπληρωματική Σύμβαση) έτσι ώστε να διασφαλιστεί η οδική ασφάλεια του δρόμου και η απομάκρυνση των όμβριων από το οδόστρωμα.

Σύμφωνα με το αρ.1.α Αρθρου156 Ν.4412/16 οι εν ανωτέρω εργασίες οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου, κρίνονται απαραίτητες.

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση βασίστηκαν στα άρθρα της αρχικής σύμβασης και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Για να τιμολογηθούν οι νέες τιμές που κρίθηκαν αναγκαίες και απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου, και οι οποίες δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη του έργου.

Οι εργασίες αυτές είναι :

1. (NT1) Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης
2. (NT2) Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβιδινες, ηλεκτροσυγκολλητές
3. (NT3) Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος'. Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 315 mm

Η τιμολόγηση των νέων εργασιών έγινε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016.

Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν για τις νέες εργασίες οι τιμές από τα ενιαία τιμολόγια του Υπουργείου.

Η ανάγκη της συμπληρωματικής σύμβασης προέκυψε λόγω περιστάσεων που ήταν αδύνατο να προβλεφθούν από την αναθέτουσα αρχή και η τροποποίηση της σύμβασης, ποσοστού 49,94 % δεν υπερβαίνει το 50% και δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης.

Ο παρόν 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1β του άρθρου 156 του Ν. 4412/16, σύμφωνα με την οποία η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον ο φορέας κατασκευής του έργου έχει διαπιστώσει ότι προέκυψε ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβάνονται, είτε κατά το είδος είτε κατά την ποσότητα, στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, διότι είναι απολύτως αναγκαίες για την τελειοποίηση της αρχικής σύμβασης χωρίς να μεταβάλουν τη συνολική της φύση.

4. Οικονομικά στοιχεία (με τον Φ.Π.Α. 24 %).

α. Το ποσό προϋπολογισμού της μελέτης είναι: 74.400,00 € με Φ.Π.Α. μελέτη (δαπάνη εργασιών 60.000,00 € - Φ.Π.Α. 24 % 14.400,00 €).

β. Το ποσό της αρχικής σύμβασης είναι: 66.960,00 € (δαπάνη εργασιών 54.000,00 € - Φ.Π.Α. 24 % 12.960,00 €).

γ. Το ποσό που εγκρίθηκε με Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών είναι: 0,00 €

δ. Το ποσό του παρόντος 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Υπερβατικού είναι: 103.744,00 € (δαπάνη εργασιών 83.664,52 € - Φ.Π.Α. 24 % 20.079,48 €) σε ποσοστό 49,94%.

5. Λογιστικός έλεγχος:

Έγινε από την επιβλέπουσα του έργου κ. Ελένη Κωνσταντινίδου, Τοπογράφο Μηχανικό.

Κατόπιν των παραπάνω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση του παρόντος 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της Συμπληρωματικής Σύμβασης υπέρβασης κατά 49,94% καθώς και του 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ.1 σε συνδυασμό με το άρθρο 132 παρ. 2 του Ν4412/2016 με συνολικό ποσό δαπάνης 103.744,00 € με τον Φ.Π.Α.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

- A.** Εγκρίνει τον 1^ο Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 49,94%), τον 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και την Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων στον δρόμο στο Τσίμοβο», αναδόχου Ράπτη Σεβαστής, συνολικής δαπάνης 103.744,00 € με τον Φ.Π.Α. (δαπάνη εργασιών 83.664,52 € - Φ.Π.Α. 24 % 20.079,48 €), με υπέρβαση κατά 49,94% (σε ποσό 36.783,99 €) επί του αρχικού συμβατικού αντικειμένου, υπέρ της έγκρισης των οποίων γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθμ. 2/97/14-05-2026 (θέμα 47^ο) Πράξη του και
- B.** Εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α.2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», για την κάλυψη της δαπάνης του ως άνω 1^ο Α.Π.Ε.
- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **13/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 13/1020/8-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/108093/1506/4-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 49ο

Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 48,00%) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση – αποκατάσταση ομβροδεξαμενών και δεξαμενών για την αντιμετώπιση προβλημάτων πυρασφαλείας και κτηνοτρόφων», αναδόχου «Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α΄ 103/2018).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων & Υποδομών της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2832/29-5-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1460/2-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Σχετ. : Η υπ' αριθ. 2/116/14-05-2026 (Θέμα 66^ο) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου υπέρ της έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 48,00%), του έργου του θέματος.

Σας στέλνουμε συνημμένα εισηγητική έκθεση για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (με τροποποίηση σύμβασης κατά 48,00%), του έργου του θέματος και παρακαλούμε για την έγκρισή τους...».

Στην συνημμένη Εισηγητική - Αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«... Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η εκτέλεση εργασιών, για την αντιμετώπιση προβλημάτων που υπάρχουν στις ομβροδεξαμενές στα ορεινά της Ηπείρου και καλύπτουν ανάγκες πυρασφάλειας και κτηνοτροφίας. Επίσης επισκευαστικές και στεγανωτικές εργασίες σε δεξαμενές κλειστού τύπου που βρίσκονται στα όρια οικισμών και καλύπτουν παρόμοιες ανάγκες. Συγκεκριμένα έγιναν σε δυο δεξαμενές στο Ασβεστοχώρι, στο Σιστρούνι, στην Δοβλά, στα Σερζιανά, στην Ζόριανη, στο Τσαγγάρι Θεσπρωτίας, στην Αμπελιά Παραμυθιάς και δυο στο Καρβουνάρι.

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτούνταν από πόρους της Ν.Π.Δ.Δ. με ΑΛΕ : 01.0071.2420301.

3. ΜΕΛΕΤΗ: Τα συμβατικά τεύχη του έργου εγκρίθηκαν με την από 23-07-2025 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου.

4. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Την αριθ. 26/1375/08-08-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων για την υλοποίηση του υποέργου «Συντήρηση - αποκατάσταση ομβροδεξαμενών και δεξαμενών για την αντιμετώπιση προβλημάτων πυρασφάλειας και κτηνοτρόφων», προϋπολογισμού 223.000,00 € με ΦΠΑ σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε από την Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι

5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: Με την αριθ. 34/1921/24-10-2025 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία α) Εγκρίθηκε το από 14-10-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 16-09-2025 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση - αποκατάσταση ομβροδεξαμενών και δεξαμενών για την αντιμετώπιση προβλημάτων πυρασφάλειας και κτηνοτρόφων», προϋπολογισμού 223.000,00 € με ΦΠΑ, β) Κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση - αποκατάσταση ομβροδεξαμενών και δεξαμενών για την αντιμετώπιση προβλημάτων πυρασφάλειας και κτηνοτρόφων», προϋπολογισμού 223.000,00€ με ΦΠΑ, στον οικονομικό φορέα «Γ.Ν. & Θ.ΘΩΜΑΣ ΟΕ δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ», με μέσο ποσοστό έκπτωσης 6% και συνολικό ποσό 209.620,02 € με ΦΠΑ.

6. ΣΥΜΒΑΣΗ: Η σύμβαση υπογράφηκε την 02-12-2025 (25SYMV018078856 2025-12-04) μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και του οικονομικού φορέα «Γ.Ν. & Θ.ΘΩΜΑΣ ΟΕ δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ» εκπροσωπούμενο από τον κ. Γεώργιο Θωμά του Βασιλείου, Πολιτικό Μηχανικό, για ποσό 169.048,40€ χωρίς Φ.Π.Α., (209.620,02€ με Φ.Π.Α.).

7. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου λήγει 02-06-2026.

8. ΠΛΗΡΩΜΕΣ: Μέχρι σήμερα, δεν έχει πληρωθεί λογαριασμός στο έργο.
9. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ: Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί περίπου το 98% του έργου.
10. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : Την υπ' αριθ. 2/116/14-05-2026 (Θέμα 66ο) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου υπέρ της έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 48,00%), του έργου του θέματος.

Β. ΕΙΔΙΚΑ

1. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΑ 1ΟΥ ΑΠΕ

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση και περιλαμβάνει αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις των μέχρι σήμερα εκτελεσμένων εργασιών αλλά και τις προμετρήσεις των υπολειπόμενων εργασιών.

Συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/16, για την ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών λόγω παραλείψεων ή σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής καθώς και για την ανάλωση «επί έλασσον» δαπανών, διότι κατά την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας προέκυψε μείωση συμβατικών ποσοτήτων των εργασιών αυτών ή ορισμένων από αυτές και η δαπάνη που εξοικονομείται από τη μείωση αυτή διατίθεται για την εκτέλεση άλλων εργασιών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις αα), ββ), γγ), δδ) και εε) της παρ. 3β του άρθρου 156 του Ν.4412/16, που είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

11. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ 1^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σύμφωνα με το Άρθρο 156

Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών που συνοδεύει τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να καλύψει την υπέρβαση κατά 100.610,00€ (ποσοστό 48,00%) στη δαπάνη εργασιών επισκευής και συντήρησης περισσότερων ομβροδεξαμενών από αυτές που είχαν αρχικά προβλεφθεί. Ο μεγάλος αριθμός νέων αιτημάτων για άμεση αποκατάσταση περισσότερων δεξαμενών λόγω της εγκατάστασης μετακινούμενων κτηνοτρόφων στα ορεινά της Ηπείρου υπό την πίεση της λειψυδρίας λόγω καλοκαιριού καθώς και η ανάγκη ενίσχυσης των μέτρων πυροπροστασίας για την αντιπυρική περίοδο που πλησιάζει έχουν σαν αποτέλεσμα την απαίτηση για επισκευή – συντήρηση όσο το δυνατόν περισσότερων διαθέσιμων ομβροδεξαμενών.

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση βασίστηκαν στα άρθρα της αρχικής σύμβασης. Η ανάγκη της συμπληρωματικής σύμβασης προέκυψε λόγω περιστάσεων που ήταν αδύνατο να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή και η τροποποίηση της σύμβασης, ποσοστού 48,00% δεν υπερβαίνει το 50% και δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης.

Ο παρόν 1^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1β του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με την οποία η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον ο φορέας κατασκευής του έργου έχει διαπιστώσει ότι προέκυψε ανάγκη άμεσης εκτέλεσης συμπληρωματικών ποσοτήτων εργασιών που κρίθηκαν αναγκαίες λόγω της αύξησης του αντικείμενου του έργου. Νέες δεξαμενές προς αποκατάσταση βρίσκονται στο Δίκορφο, στην Κρύα (Μιτσικέλι), στο Αμπελοχώρι και στον Αυλότοπο.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 1^{ου} ΑΠΕ

Η δαπάνη κατασκευής του έργου παραμένει σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση στο ποσό των 169.048,40€ (χωρίς Φ.Π.Α.), χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικείμενου.

Α / Α	Ομάδα Εργασιών	Δαπάνες Αρχικής Σύμβασης €	Προτεινόμενες Δαπάνες 1 ^{ου} Α.Π.Ε. €
1	ΟΜΑΔΑ Α: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ	9.169,70	9.538,97
2	ΟΜΑΔΑ Β: ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	115.403,05	133.719,70
Άθροισμα		124.272,75	143.258,67
Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%		22.423,10	25.786,56
Άθροισμα (Σ1)		146.995,85	169.045,23
Απρόβλεπτα		22.049,38	0,00
Άθροισμα		169.045,23	169.045,23
Δαπάνη Αναθεώρησης		3,17	3,17
Συνολική δαπάνη έργου χωρίς ΦΠΑ		169.048,40	169.048,40
ΦΠΑ (24%)		40.571,62	40.571,62
Σύνολο		209.620,02	209.620,02

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών

Η 1η Συμπληρωματική σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των **81.132,63€** χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και επιφέρει υπέρβαση δαπάνης εργασιών 81.132,63 / 169.045,23 = 48,00% χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. Το συνολικό ποσό της σύμβασης με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. ανέρχεται σε **310.230,02€**. Συγκεντρωτικά το οικονομικό αντικείμενο της 1ης Σ.Σ.Ε. φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Α / Α	Ομάδα Εργασιών	Δαπάνες Αρχικής Σύμβασης	Προτεινόμενες Δαπάνες 1 ^{ου} Α.Π.Ε. €
1	ΟΜΑΔΑ Α: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ	0	2.936,75
2	ΟΜΑΔΑ Β: ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0	56.851,48
	Άθροισμα	0	59.788,23
	Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	0	10.761,88
	Άθροισμα (Σ1)	0	70.550,11
	Απρόβλεπτα	0	10.582,52
	Άθροισμα	0	81.132,63
	Δαπάνη Αναθεώρησης	0	4,47
	Συνολική δαπάνη έργου χωρίς ΦΠΑ	0	81.137,10
	ΦΠΑ (24%)	0	19.472,90
	Σύνολο	0	100.610,00

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου «Συντήρηση - αποκατάσταση ομβροδεξαμενών και δεξαμενών για την αντιμετώπιση προβλημάτων πυρασφάλειας και κτηνοτρόφων», συνολικής δαπάνης 310.230,02€ με ΦΠΑ και παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού αντικειμένου: συνολικής δαπάνης 100.610,00€ με ΦΠΑ, με υπέρβαση του οικονομικού αντικειμένου σε ποσοστό 48,00%, σε βάρος των πιστώσεων της Ν.Π.Δ.Δ. με ΑΛΕ : 01.0071.2420301.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τον 1^ο Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 48,00%) και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση – αποκατάσταση ομβροδεξαμενών και δεξαμενών για την αντιμετώπιση προβλημάτων πυρασφάλειας και κτηνοτρόφων», αναδόχου «Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ» συνολικής δαπάνης 310.230,02 € με ΦΠΑ, με υπέρβαση κατά 48,00% (σε ποσό 100.610,00 € με ΦΠΑ) επί του αρχικού συμβατικού αντικειμένου, υπέρ της έγκρισης των οποίων γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθμ. 2/116/14-5-2026 (Θέμα 66^ο) Πράξη του και

Η προκαλούμενη δαπάνη του ως άνω 1^{ου} Α.Π.Ε. θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΑΛΕ 01.0071.2420301 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2026.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **13/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 13/1021/8-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/108093/1506/4-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 50^ο

Έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 49,583%) και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση οδού πρόσβασης παραγωγικών μονάδων και χώρων υπαίθριων δραστηριοτήτων στα όρια του Καλεντζίου», αναδόχου «Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. - δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α΄ 103/2018).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων & Υποδομών της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2827/29-5-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1462/2-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Σχετ. : Η υπ’ αριθ. 2/98/14-05-2026 (Θέμα 48^ο) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου υπέρ της έγκρισης του 3^{ου} Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 49,583%) και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ, του έργου του θέματος. Σας στέλνουμε συνημμένα εισηγητική έκθεση για την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (με τροποποίηση σύμβασης κατά 49,583%) και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ, του έργου του θέματος και παρακαλούμε για την έγκρισή τους...».

Στην συνημμένη Εισηγητική - Αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«... Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η άμεση αποκατάσταση και βελτίωσης της οδού πρόσβασης προς παραγωγικές μονάδες αλλά και προς χώρους υπαίθριων δραστηριοτήτων στα όρια του ΔΔ Καλεντζίου.

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Με την αριθ. πρωτ. ΔΑΠ/216863/8685/23-12-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε ποσό 186.400,00€ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000013 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (2018ΕΠ53000001)» για το (Υπόεργο: «Άμεση αποκατάσταση οδού πρόσβασης παραγωγικών μονάδων και χώρων υπαίθριων δραστηριοτήτων στα όρια του Καλεντζίου», προϋπολογισμού 165.000,00€ με Φ.Π.Α.

3. ΜΕΛΕΤΗ: Τα συμβατικά τεύχη του έργου εγκρίθηκαν με την από 05-03-2025 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου.

4. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Την αριθ. 8/380/10-03-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία: Α) εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του υποέργου «Άμεση αποκατάσταση οδού πρόσβασης παραγωγικών μονάδων και χώρων υπαίθριων δραστηριοτήτων στα όρια του Καλεντζίου» προϋπολογισμού 165.000,00€ με Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα από 05-03-2025 συμβατικά τεύχη του έργου όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Δ.Τ.Ε./ Π.Ε.Ι. και δεδομένου της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν την ευθύνη των αρχών Β) Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄ 36), τριμελής Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής.

5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: Την αριθ. 17/789/19-05-2025 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 06-05-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 10-04-2025 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση οδού πρόσβασης παραγωγικών μονάδων και χώρων υπαίθριων δραστηριοτήτων στα όρια του Καλεντζίου» προϋπολογισμού 165.000,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με το οποίο, μειοδότης αναδείχθηκε ο

οικονομικός φορέας «Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ», με προσφορά 119.758,07€ (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.) και συνολική δαπάνη 148.500,01€ με αναθεώρηση και ΦΠΑ και μέση έκπτωση 10,00%.

6. ΣΥΜΒΑΣΗ: Η σύμβαση υπογράφηκε την 13-06-2025 (25SYMV017028022) μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και της εταιρείας «Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ» με εκπρόσωπο τον κ. Γεώργιο Θωμά, για ποσό 119.758,07€ χωρίς Φ.Π.Α., (148.500,01€ με Φ.Π.Α.).
7. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Η προθεσμία που τάσσει η αρχική σύμβαση ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι η 13-02-2026. Με την αριθ. 4/295/20-2-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε 2^η παράταση περαίωσης των εργασιών μέχρι την 13-08-2026.
8. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ: Έχει εγκριθεί ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, οι εργασίες του οποίου βρίσκονται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και ήταν υπερβατικός κατά 12.600,79€ αποκλειστικά και μόνο λόγω της δαπάνης αναθεώρησης.
9. ΠΛΗΡΩΜΕΣ: Μέχρι σήμερα, έχει πληρωθεί ο 1^{ος} λογαριασμός του έργου αξίας 148.256,62€ με Φ.Π.Α. & 2^{ος} λογαριασμός (αναθεώρησης) του έργου αξίας 12,844,18€ με ΦΠΑ.
10. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ: Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί το 100% των εργασιών του έργου.
11. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : Την υπ' αριθ. 2/98/14-05-2026 (Θέμα 48^ο) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου υπέρ της έγκρισης του 3^{ου} Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 49,98%) και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ, του έργου του θέματος.

Β. ΕΙΔΙΚΑ

1. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΑ 3ΟΥ ΑΠΕ (1ου ΠΚΤΜΝΕ)

Ο παρών 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (1^ο ΠΚΤΜΝΕ) (με τροποποίηση σύμβασης κατά 49,583%) συντάχθηκε, με σκοπό να συμπεριλάβει την τακτοποίηση ορισμένων εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου και τις εντολές της Υπηρεσίας και την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχικώς συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων στην φάση υλοποίησης του έργου.

Συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/16, για την ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών λόγω παραλείψεων ή σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής.

Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. περιλαμβάνει επτά νέες εργασίες «ΝΤ 1: Α-2.1: Αποξήλωση ασφαλτοταπήςτων και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων με τιμμένο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών», «ΝΤ 2: Α-12: Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων», «ΝΤ 3: Α-28: Διαπλάτυνση και εκβάθυνση ρεμάτων», «ΝΤ 4: Β-4.2: Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών», «ΝΤ 5: Β-29.2.2: Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15», «ΝΤ 6: Β-29.4.1: Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25», «ΝΤ 7: Β-29.4.1: Κατασκευή κιβωτιοειδών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25», απαραίτητες για τη άρτια και λειτουργική κατασκευή του έργου.

2. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ 1^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σύμφωνα με το Άρθρο 156

Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών που συνοδεύει τον παρόντα 3^ο Α.Π.Ε. συντάχθηκε καθώς προέκυψε ανάγκη εκτελέσεως συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχικώς συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων στη φάση υλοποίησης του έργου, οφείλονται δε σε γεγονότα ή καταστάσεις που δεν προϋπήρχαν της ανάθεσης του αρχικού έργου, με αποτέλεσμα να μην καταστεί δυνατό να επισημανθούν και ενταχθούν στο τεχνικό αντικείμενο της αρχικής σύμβασης. Οι συμπληρωματικές αυτές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν απ' την αρχική σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση είναι απολύτως αναγκαίες για την τελειοποίηση της, χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση.

Στο πλαίσιο της παρούσας εργολαβίας, προβλεπόταν γενικές εκσκαφές μικρής έκτασης για τη διαπλάτυνση του δρόμου, εργασίες οδοστρώσας και ασφαλτόστρωσης οδού πρόσβασης παραγωγικών μονάδων και χώρων υπαίθριων δραστηριοτήτων στα όρια του Καλεντζίου. Παρά το γεγονός ότι οι εργασίες του έργου του θέματος, έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 100%, στη Χ.Θ. 0+750 υπάρχει φυσικός αποδέκτης που τέμνει κάθετα την οδό και στο σημείο υπάρχει υφιστάμενος τρίδυμος Σ.Ο. για την παραλαβή των ομβρίων υδάτων του χειμάρρου. Κατά τη διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων του Νοεμβρίου και του Ιανουαρίου, η παροχετευτική ικανότητα του σωληνωτού οχετού ήταν ανεπαρκής για τον συγκεκριμένο όγκο ομβρίων υδάτων, με αποτέλεσμα την έκθεση του υπερκείμενου οδικού άξονα σε φαινόμενα διάβρωσης και δομικών βλαβών. Για το λόγο αυτό, ότι δηλαδή ο δρόμος υπόκειται στον κίνδυνο εκτεταμένων βλαβών και σε φαινόμενα διάβρωσης και δομικών βλαβών, λόγω της μη επαρκούς παροχετευτικής ικανότητας του υφιστάμενου σωληνωτού οχετού να παραλάβει τα ύδατα από το φυσικό αποδέκτη – χείμαρρο, κρίνεται αναγκαία η εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών για την κατασκευή κιβωτιοειδούς οχετού, ικανού να παραλάβει την παροχή, με την παράλληλη διαμόρφωση της ερυθράς της

οδού με την εκτέλεση των απαραίτητων χωματουργικών εργασιών και εργασιών οδοστρωσίας ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή κίνηση επί της οδού και η κυκλοφοριακή ασφάλεια

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην 1η Συμπληρωματική Σύμβασης βασίστηκαν στα άρθρα της αρχικής σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων και των νέων τιμών. Η ανάγκη της συμπληρωματικής σύμβασης προέκυψε λόγω περιστάσεων που ήταν αδύνατο να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή και η τροποποίηση της σύμβασης, ποσοστού 49,583% δεν υπερβαίνει το 50% και δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης.

Ο παρόν 3^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1β του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με την οποία η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον ο φορέας κατασκευής του έργου έχει διαπιστώσει ότι προέκυψε ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβάνονται, είτε κατά το είδος είτε κατά την ποσότητα, στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, διότι είναι απολύτως αναγκαίες για την τελειοποίηση της αρχικής σύμβασης χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 3^{ΟΥ} ΑΠΕ

Η δαπάνη κατασκευής του έργου παραμένει σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση στο ποσό των 129.920,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.), χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικείμενου.

α/α	Ομάδα Εργασιών	Εγκεκριμένες Δαπάνες 2 ^{ου} Α.Π.Ε.	Προτεινόμενες Δαπάνες 3 ^{ου} Α.Π.Ε.
1	Χωματουργικά – Τεχνικά Έργα - Οδοστρωσία	46.350,07	46.350,07
2	Ασφαλτικά	54.973,48	54.973,48
	Άθροισμα	101.323,55	101.323,55
	Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	18.238,24	18.238,24
	Άθροισμα (Σ1)	119.561,79	119.561,79
	Απρόβλεπτα	0,00	0,00
	Άθροισμα	119.561,79	119.561,79
	Δαπάνη Αναθεώρησης	10.358,21	10.358,21
	Συνολική δαπάνη έργου χωρίς ΦΠΑ (Σ2)	129.920,00	129.920,00

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών

Η 1η Συμπληρωματική σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 59.282,81€ χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και επιφέρει υπέρβαση δαπάνης εργασιών $59.282,81 / 119.561,79 = 49,583\%$ χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. Το συνολικό ποσό της σύμβασης με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. ανέρχεται σε 222.254,08€.

Συγκεντρωτικά το οικονομικό αντικείμενο της 1ης Σ.Σ.Ε. φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

α/α	Ομάδα Εργασιών	Δαπάνες Αρχικής Σύμβασης	Προτεινόμενες Δαπάνες 1 ^{ης} Σ.Σ.Ε.
1	Χωματουργικά – Τεχνικά Έργα - Οδοστρωσία		39.928,27
2	Ασφαλτικά		3.758,40
	Άθροισμα		43.686,67
	Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%		7.863,60
	Άθροισμα (Σ1)		51.550,27
	Απρόβλεπτα		7.732,54
	Άθροισμα		59.282,28
	Δαπάνη Αναθεώρησης		196,28
	Συνολική δαπάνη έργου χωρίς ΦΠΑ (Σ2)		59.479,09
	ΦΠΑ 24%		14.274,98
	Σύνολο		73.754,07

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ) και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου «ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ

ΧΩΡΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ», συνολικής δαπάνης 222.254,08€ με ΦΠΑ και παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού αντικειμένου: συνολικής δαπάνης 73.754,07€ με ΦΠΑ, με υπέρβαση του οικονομικού αντικειμένου σε ποσοστό 49,583%, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000013 (έγκριση διάθεσης πίστωσης ΔΑΠ/216863/8685/23-12-2024).....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

- Εγκρίνει τον 3^ο Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 49,583%), το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση οδού πρόσβασης παραγωγικών μονάδων και χώρων υπαίθριων δραστηριοτήτων στα όρια του Καλεντζίου», αναδόχου «Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. - δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ» συνολικής δαπάνης 222.254,08 € με ΦΠΑ, με υπέρβαση κατά 49,583% (σε ποσό 73.754,07 € με ΦΠΑ) επί του αρχικού συμβατικού αντικειμένου, υπέρ της έγκρισης των οποίων γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθμ. 2/98/14-5-2026 (Θέμα 48^ο) Πράξη του και
- Εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000013 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (2018ΕΠ53000001)», για την κάλυψη της δαπάνης του ως άνω 3^ο Α.Π.Ε.
- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **13/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 13/1022/8-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/108093/1506/4-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 51^ο

Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 43,91%) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού για την διαχείριση όμβριων σε στραγγιστική τάφρο στα όρια της Κατσικάς», αναδόχου «Αθανάσιος Μηλιώνης Ε.Δ.Ε.» και έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι την 12-7-2026.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων & Υποδομών της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3042/3-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1486/3-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Σχετ. : Η υπ' αριθ. 1/27/29-01-2026 (Θέμα 27ο) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου υπέρ της έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 43,91%), του έργου του θέματος.

Σας στέλνουμε συνημμένα εισηγητική έκθεση για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (με τροποποίηση σύμβασης κατά 43,91%), του έργου του θέματος και παρακαλούμε για την έγκρισή τους ...».

Στην συνημμένη Εισηγητική - Αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«.....

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η εκτέλεση εργασιών, για την αποκατάσταση των προβλημάτων στην διαχείριση των ομβρίων του οδικού δικτύου, καθώς και η σύνδεση παρόδιων ιδιοκτησιών με το οδικό δίκτυο.

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Με την αριθ. πρωτ. 37748/1601/8-3-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για το έργο: «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού για την διαχείριση ομβρίων σε στραγγιστική τάφρο στα όρια της Κατσικάς», προϋπολογισμού 74.400,00€.

3. ΜΕΛΕΤΗ: Η μελέτη του έργου εγκρίθηκε με την από 03-04-2024 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.

4. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Την αριθ. 10/724/04-04-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων για την υλοποίηση του υποέργου «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού για την διαχείριση ομβρίων σε στραγγιστική τάφρο στα όρια της Κατσικάς», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την από 03-04-2024 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι

5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: Με την αριθ. 21/1491/16-07-2024 απόφαση της Π.Ε.Π.Η. με την οποία α) Εγκρίθηκε το από 11-07-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 20-6-2024 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού για την διαχείριση ομβρίων σε στραγγιστική τάφρο στα όρια της Κατσικάς», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, β) Κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού για την διαχείριση ομβρίων σε στραγγιστική τάφρο στα όρια της Κατσικάς», προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ, στον οικονομικό φορέα « ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΜΗΛΙΩΝΗΣ», με μέσο ποσοστό έκπτωσης 9% και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 54.600,00 € και 67.704,00 € με ΦΠΑ.

6. ΣΥΜΒΑΣΗ: Η σύμβαση υπογράφηκε την 11-09-2024 (25SYMV017784811 2025-10-22) μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και του οικονομικού φορέα «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΜΗΛΙΩΝΗΣ», για ποσό 54.600,00€ χωρίς Φ.Π.Α., (67.704,00€ με Φ.Π.Α.).
7. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου έληγε 11-03-2025. Με την υπ' αριθ. 5/246/12-02-2025 (ΑΔΑ: 6ΜΨΦ7Λ9 – ΟΜ1) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 11-07-2025 και με την υπ' αριθ. 20/1049/23-06-2025 (ΑΔΑ : 6ΣΡΖ7Λ9 – Ν0Ξ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η 2η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 11-10-2025. Με την υπ' αριθ. 33/1829/15-10-2025 (ΑΔΑ: ΨΨΤ67Λ9 – 5ΕΒ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η 3η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 31-12-2025 και με την υπ' αριθ. 40/2356/29-12-2025 (ΑΔΑ : Ρ3ΛΖ7Λ9 – ΗΥ2) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η 4η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 27-02-2026 και με την υπ' αριθ. 6/426/17-03-2026 (ΑΔΑ : ΨΤ8Φ7Λ9-ΨΔΨ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η 5η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 27-05-2026. Και με την υπ' αριθ. 93630/2697/25-05-2026 εισήγηση της ΔΤΕΕΙ (ΤΣΕ&ΥΠ.) ζητήθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας των εργασιών έως τις 12-07-2026.
8. ΠΛΗΡΩΜΕΣ: Μέχρι σήμερα, έχει πληρωθεί ο 1^{ος} λογαριασμός του έργου αξίας 38.818,34€ με Φ.Π.Α.
9. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ: Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί περίπου το 95,00% του έργου, ήτοι εργασίες καθαρισμού τάφρου, κατασκευής τεχνικού, περυγούτοιχων, κοιτόστρωσης, επίχωσης και διαμόρφωσης προσβάσεων.
10. Γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου : Η υπ' αριθ. 1/27/29-01-2026 (Θέμα 27ο) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου υπέρ της έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 43,91%), του έργου του θέματος.

Β. ΕΙΔΙΚΑ

1. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΑ 1ΟΥ ΑΠΕ

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση και περιλαμβάνει αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις των μέχρι σήμερα εκτελεσμένων εργασιών αλλά και τις προμετρήσεις των υπολειπόμενων εργασιών.

Συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/16, για την ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών λόγω παραλείψεων ή σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής καθώς και για την ανάλωση «επί έλασσον» δαπανών, διότι κατά την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας προέκυψε μείωση συμβατικών ποσοτήτων των εργασιών αυτών ή ορισμένων από αυτές και η δαπάνη που εξοικονομείται από τη μείωση αυτή διατίθεται για την εκτέλεση άλλων εργασιών, σύμφωνα με την παρ. 1γ. (αα, ββ, γγ) του άρθρου 132 και την παρ. 3β του άρθρου 156 του Ν.4412/16, που είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

11. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ 1^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σύμφωνα με το Άρθρο 156

Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών που συνοδεύει τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να καλύψει την υπέρβαση κατά 29.730,24€ (ποσοστό 43,91%) στη δαπάνη εργασιών καθαρισμού και διευθέτησης τάφρων καθώς και εργασίες εξυγίανσης νέου κλάδου οδικού δικτύου για την σύνδεση αλλά και την διαφυγή οχημάτων και προς νέα κατεύθυνση για την εξυπηρέτηση και των ιδιοκτησιών αλλά και την δημιουργία μιας επιπλέον οδού διαφυγής σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης .

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην 1η Συμπληρωματική Σύμβασης βασίστηκαν στα άρθρα της αρχικής σύμβασης. Η ανάγκη της συμπληρωματικής σύμβασης προέκυψε λόγω περιστάσεων που ήταν αδύνατο να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή και η τροποποίηση της σύμβασης, ποσοστού 43,91% δεν υπερβαίνει το 50% και δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης.

Ο παρόν 1^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1β του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με την οποία η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον ο φορέας κατασκευής του έργου έχει διαπιστώσει ότι προέκυψε ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβάνονται, είτε κατά το είδος είτε κατά την ποσότητα, στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, διότι είναι απολύτως αναγκαίες για την τελειοποίηση της αρχικής σύμβασης χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 1^{ΟΥ} ΑΠΕ

Η δαπάνη κατασκευής του έργου παραμένει σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση στο ποσό των 54.600,00€ (χωρίς Φ.Π.Α), χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικείμενου.

Α / Α	Ομάδα Εργασιών	Δαπάνες Αρχικής Σύμβασης €	Προτεινόμενες Δαπάνες 1 ^{ου} Α.Π.Ε. €
1	ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	10.463,18	12.495,03
2	ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	25.270,11	29.486,85

3	ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	4.501,72	4.288,38
	Άθροισμα	40.235,01	46.270,26
	Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	7.242,30	8.328,65
	Άθροισμα (Σ1)	47.477,31	54.598,91
	Απρόβλεπτα	7.121,60	0,00
	Άθροισμα	54.598,91	54.598,91
	Δαπάνη Αναθεώρησης	1,09	1,09
	Συνολική δαπάνη έργου χωρίς ΦΠΑ	54.600,00	54.600,00
	ΦΠΑ (24%)	13.104,00	13.104,00
	Σύνολο	67.704,00	67.704,00

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών

Η 1^η Συμπληρωματική σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 23.975,00€ χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και επιφέρει υπέρβαση δαπάνης εργασιών $23.975,00 / 54.598,91 = 43,91\%$ χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. Το συνολικό ποσό της σύμβασης με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. ανέρχεται σε 97.434,24€. Συγκεντρωτικά το οικονομικό αντικείμενο της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Α / Α	Ομάδα Εργασιών	Δαπάνες Αρχικής	Προτεινόμενες Δαπάνες 1 ^{ου} Α.Π.Ε. €
1	ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	0	16.780,40
2	ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	0	0
3	ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	0	887,25
	Άθροισμα	0	17.667,65
	Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	0	3.180,18
	Άθροισμα (Σ1)	0	20.847,83
	Απρόβλεπτα	0	3.127,17
	Άθροισμα	0	23.975,00
	Δαπάνη Αναθεώρησης	0	1,00
	Συνολική δαπάνη έργου χωρίς ΦΠΑ	0	23.976,00
	ΦΠΑ (24%)	0	5.754,24
	Σύνολο	0	29.730,24

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου : «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού για την διαχείριση ομβρίων σε στραγγιστική τάφρο στα όρια της Κατσικάς», *συνολικής δαπάνης 97.434,24€ με ΦΠΑ*, και παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού αντικειμένου: *συνολικής δαπάνης 29.730,24€ με ΦΠΑ*, με υπέρβαση του οικονομικού αντικειμένου σε ποσοστό *43,91%*, σε βάρος των πιστώσεων της Ν.Π.Δ.Δ. με ΑΛΕ : 01.0071.2420301.....».

6. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων & Υποδομών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 2697/25-5-2026 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 1485/3-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... 5. Η Σύμβαση του Έργου: Την από 11-09-2024 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου «Αθανάσιος Μηλιώνης Ε.Δ.Ε.», για ποσό 54.600,00 € (με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ), ήτοι ποσού 67.704,00€ (με ΦΠΑ). 6. Προθεσμίες περαίωσης των εργασιών: Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης ορίστηκε σε έξι (6) μήνες και λήγει την 11-03-2025 και με την υπ' αριθ. 5/246/12-02-2025 (ΑΔΑ : 6ΜΨΦ7Λ9 – ΟΜ1) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η 1^η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 11-07-2025. και με την υπ' αριθ. 20/1049/23-06-2025 (ΑΔΑ : 6ΣΡΖ7Λ9 – Ν0Ξ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η 2^η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 11-10-2025 και με την υπ' αριθ. 33/1829/15-10-2025 (ΑΔΑ : ΨΨΤ67Λ9-5ΕΒ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η 3^η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 30-12-2025 και με την υπ' αριθ. 40/2356/29-12-2025 (ΑΔΑ : Ρ3ΛΖ7Λ9 – ΗΥ2) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η 4^η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 27-02-2026 και με την υπ' αριθ. 6/426/17-03-2026 (ΑΔΑ : ΨΓ8Φ7Λ9-ΨΔΨ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίνεται η 5^η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 27-05-2026. 7. Με την από 18-05-2026 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την 12-07-2026 για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν. 8. Απαιτείται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 12-07-2026, για εκτέλεση των υπολειπομένων εργασιών και το κλείσιμο του φακέλου εργολαβίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο

147 του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν.4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».

Και επειδή

Με την παρούσα αίτηση ο ανάδοχος αιτείται παράταση προθεσμίας έως την 12-07-2026, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες κλεισίματος του φακέλου του έργου, αφού αναμένουμε την έγκριση του ΑΠΕ, από το τεχνικό συμβούλιο. Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί στο 100,00% και απομένει μόνο χρόνος για την διευθέτηση των απαραίτητων χαρτιών για το κλείσιμο του φακέλου του έργου.

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου, το οποίο λήγει την 27-05-2026 μέχρι την 12-07-2026, και χωρίς άλλη απαίτηση από την επιμήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου.....».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

- A.** Εγκρίνει τον 1^ο Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 43,91%) και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού για την διαχείριση όμβριων σε στραγγιστική τάφρο στα όρια της Κατσικάς», αναδόχου «Αθανάσιος Μηλιώνης Ε.Δ.Ε.» συνολικής δαπάνης 97.434,24 € με ΦΠΑ, με υπέρβαση κατά 43,91% (σε ποσό 29.730,24 € με ΦΠΑ) επί του αρχικού συμβατικού αντικειμένου, υπέρ της έγκρισης των οποίων γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθμ. 1/27/29-1-2026 (Θέμα 27^ο) Πράξη του και

Η προκαλούμενη δαπάνη του ως άνω 1^{ου} Α.Π.Ε. θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΑΛΕ 01.0071.2420301 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2026.

- B.** Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού για την διαχείριση όμβριων σε στραγγιστική τάφρο στα όρια της Κατσικάς», αναδόχου «Αθανάσιος Μηλιώνης Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 12-07-2026, με δικαίωμα αναθεώρησης.
- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **13/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 13/1023/8-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/108093/1506/4-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 52^ο

Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 49,98%) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Μεταφορά υλικών από Μηλιές στην περιοχή του κάτω Νεοχωρόπουλο», αναδόχου «ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε.».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α΄ 103/2018).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων & Υποδομών της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2828/29-5-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1487/3-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Σχετ.: Η υπ' αριθ. 2/99/14-05-2026 (Θέμα 49ο) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου υπέρ της έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 49,98%), του έργου του θέματος.

Σας στέλνουμε συνημμένα εισηγητική έκθεση για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (με τροποποίηση σύμβασης κατά 49,98%), του έργου του θέματος και παρακαλούμε για την έγκρισή τους ...».

Στην συνημμένη Εισηγητική - Αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«... Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η εκτέλεση εργασιών, για την μεταφορά αδρανών υλικών από τις Μηλιές στην περιοχή του Κάτω Νεοχωρόπουλου, την ενσωμάτωση τους στην περιοχή του κάτω Νεοχωρόπουλου για την κατασκευή επιχωμάτων και την αποκατάσταση προβλημάτων οδοστρώσας.

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Με την αριθ. πρωτ. ΔΑΠ/93931/2863/29-5-2025 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου(2018ΕΠ53000001)» για το έργο: «Μεταφορά υλικών από Μηλιές στην περιοχή του Κάτω Νεοχωρόπουλου», προϋπολογισμού 65.720,00€.

3. ΜΕΛΕΤΗ: Τα συμβατικά τεύχη του έργου εγκρίθηκαν με την υπ. αριθμ. πρωτ. 101552/10175/10-06-2025 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου.

4. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Την αριθ. 21/1136/08-07-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία: α. εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του υποέργου «Μεταφορά υλικών από Μηλιές στην περιοχή του κάτω Νεοχωρόπουλου», προϋπολογισμού 65.720,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 101552/10175/10-06-2025 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. και δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, β. Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄ 36), τριμελής Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής.

5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: Με την αριθ. 31/1662/23-09-2025 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία α) Εγκρίθηκε το από 03-09-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 31-07-2025 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Μεταφορά υλικών από Μηλιές στην περιοχή του Κάτω Νεοχωρόπουλου», προϋπολογισμού 65.720,00 € με ΦΠΑ, β) Κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Μεταφορά υλικών από Μηλιές στην περιοχή του Κάτω Νεοχωρόπουλου»,

- προϋπολογισμού 65.720,00€ με ΦΠΑ, στον οικονομικό φορέα « ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε.», με μέσο ποσοστό έκπτωσης 9% και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 48.230,01 € και 59.805,21 € με ΦΠΑ.
6. ΣΥΜΒΑΣΗ: Η σύμβαση υπογράφηκε την 23-10-2025 (25SYMV017804430 2025-10-24) μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και του οικονομικού φορέα «Αφοί Γεωργίου Ο.Ε. », για ποσό 48.224,15€ χωρίς Φ.Π.Α., (59.805,21€ με Φ.Π.Α.).
 7. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου έληγε 23-02-2026. Με την υπ' αριθ. 3/182/09-02-2026 (ΑΔΑ: 9Σ1Δ7Λ9-ΩΤΣ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 23-06-2026.
 8. ΠΛΗΡΩΜΕΣ: Μέχρι σήμερα, δεν έχει πληρωθεί λογαριασμός στο έργο.
 9. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ: Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί περίπου το 90% του έργου.
 10. Γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου : Με την υπ' αριθ. 2/99/14-05-2026 (Θέμα 49^ο) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου υπέρ της έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 49,98%), του έργου του θέματος.

Β. ΕΙΔΙΚΑ

1. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΑ 1ΟΥ ΑΠΕ

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση και περιλαμβάνει αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις των μέχρι σήμερα εκτελεσμένων εργασιών αλλά και τις προμετρήσεις των υπολειπόμενων εργασιών.

Συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/16, για την ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών λόγω παραλείψεων ή σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής καθώς και για την ανάλωση «επί έλασσον» δαπανών, διότι κατά την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας προέκυψε μείωση συμβατικών ποσοτήτων των εργασιών αυτών ή ορισμένων από αυτές και η δαπάνη που εξοικονομείται από τη μείωση αυτή διατίθεται για την εκτέλεση άλλων εργασιών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις αα), ββ), γγ), δδ) και εε) της παρ. 3β του άρθρου 156 του Ν.4412/16, που είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

11. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ 1^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σύμφωνα με το Άρθρο 156

Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών που συνοδεύει τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να καλύψει την υπέρβαση κατά 29.888,38€ (ποσοστό 49,98%) στη δαπάνη εργασιών εξυγίανσης νέου κλάδου οδικού δικτύου για την σύνδεση αλλά και την διαφυγή οχημάτων και προς νέα κατεύθυνση για την εξυπηρέτηση και των ιδιοκτησιών αλλά και την δημιουργία μιας επιπλέον οδού διαφυγής σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης .

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην 1η Συμπληρωματική Σύμβασης βασίστηκαν στα άρθρα της αρχικής σύμβασης. Η ανάγκη της συμπληρωματικής σύμβασης προέκυψε λόγω περιστάσεων που ήταν αδύνατο να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή και η τροποποίηση της σύμβασης, ποσοστού 49,98% δεν υπερβαίνει το 50% και δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης.

Ο παρόν 1^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1β του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με την οποία η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον ο φορέας κατασκευής του έργου έχει διαπιστώσει ότι προέκυψε ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβάνονται, είτε κατά το είδος είτε κατά την ποσότητα, στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, διότι είναι απολύτως αναγκαίες για την τελειοποίηση της αρχικής σύμβασης χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 1^{ου} ΑΠΕ

Η δαπάνη κατασκευής του έργου παραμένει σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση στο ποσό των 48.230,01€ (χωρίς Φ.Π.Α.), χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικείμενου.

Α / Α	Ομάδα Εργασιών	Δαπάνες Αρχικής Σύμβασης €	Προτεινόμενες Δαπάνες 1 ^{ου} Α.Π.Ε. €
1	ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	32.130,28	37.120,18
2	ΟΜΑΔΑ Β: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	3.407,04	3.747,74
		35.537,32	40.867,92
	Αθροισμα		
	Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	6.396,72	7.356,23
		41.934,04	48.224,15
	Αθροισμα (Σ1)		
	Απρόβλεπτα	6.290,11	0,00
	Αθροισμα	48.224,15	48.224,15
	Δαπάνη Αναθεώρησης	5,86	5,86
	Συνολική δαπάνη έργου χωρίς ΦΠΑ	48.230,01	48.230,01
	ΦΠΑ (24%)	11.575,20	11.575,20
	Σύνολο	59.805,21	59.805,21

7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών

Η 1η Συμπληρωματική σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 24.101,57€ χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και επιφέρει υπέρβαση δαπάνης εργασιών $24.101,57 / 48.224,15 = 49,98\%$ χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. Το συνολικό ποσό της σύμβασης με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. ανέρχεται σε 89.693,59€. Συγκεντρωτικά το οικονομικό αντικείμενο της 1ης Σ.Σ.Ε. φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Α / Α	Ομάδα Εργασιών	Δαπάνες Αρχικής Σύμβασης	Προτεινόμενες Δαπάνες 1 ^ο Α.Π.Ε. €
1	ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	0	17.413,30
2	ΟΜΑΔΑ Β: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	0	347,62
Άθροισμα		0	17.760,92
Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%		0	3.196,97
Άθροισμα (Σ1)		0	20.957,89
Απρόβλεπτα		0	3.143,68
Άθροισμα		0	24.101,57
Δαπάνη Αναθεώρησης		0	1,96
Συνολική δαπάνη έργου χωρίς ΦΠΑ		0	24.103,53
ΦΠΑ (24%)		0	5.784,85
Σύνολο		0	29.888,38

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου «Μεταφορά υλικών από Μηλιές στην περιοχή του Κάτω Νεοχωρόπουλου», *συνολικής δαπάνης 89.693,59€ με ΦΠΑ* και παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού αντικειμένου: *συνολικής δαπάνης 29.888,38€ με ΦΠΑ*, με υπέρβαση του οικονομικού αντικειμένου σε ποσοστό 49,98%, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 (έγκριση διάθεσης πίστωσης (ΔΑΠ/93931/2863/29-05-2025).....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

- Εγκρίνει τον 1^ο Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 49,98%) και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Μεταφορά υλικών από Μηλιές στην περιοχή του κάτω Νεοχωρόπουλο», αναδόχου «ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε.», συνολικής δαπάνης 89.693,59 € με ΦΠΑ, με υπέρβαση κατά 49,98% (σε ποσό 29.888,38 € με ΦΠΑ) επί του αρχικού συμβατικού αντικειμένου, υπέρ της έγκρισης των οποίων γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθμ. 2/99/14-5-2026 (Θέμα 49^ο) Πράξη του και
- Εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (2018ΕΠ53000001)», για την κάλυψη της δαπάνης του ως άνω 1^ο Α.Π.Ε.
- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **13/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 13/1024/8-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/108093/1506/4-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 53^ο

Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 39,49%) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Δημιουργία χώρου θέασης των περιοχών στην κορυφή της Όμορφης Ράχης Ανηλίου», αναδόχου «ΠΑΦΗΣ Ο.Ε.» και έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι την 30-8-2026.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων & Υποδομών της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2830/3-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1491/3-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Σχετ. : Η υπ' αριθ. 2/101/14-05-2026 (Θέμα 51ο) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου υπέρ της έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 39,49%), του έργου του θέματος.
Σας στέλνουμε συνημμένα εισηγητική έκθεση για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (με τροποποίηση σύμβασης κατά 39,49%), του έργου του θέματος και παρακαλούμε για την έγκρισή τους ...».

Στην συνημμένη Εισηγητική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«..... Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αντικείμενο της εργολαβίας είναι οι εργασίες για την κατασκευή τοιχοποιίας από αργολιθοδομή για την ανάδειξη των περιοχών στην κορυφή της όμορφης Ράχης Ανηλίου
2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις που προέρχονται από τη ΣΑΝΠ 230 Ηλείου με Κ.Α. 2023ΝΠ23000015 και τίτλο: “Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηλείου 2020-2022”(2020ΕΠ53000001)’για το (Υποέργο: Δημιουργία χώρου θέασης των περιοχών στην κορυφή της όμορφης Ράχης Ανηλίου)
3. ΜΕΛΕΤΗ: Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 64.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων.
4. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Η δημοπρασία έγινε με βάση την παραπάνω μελέτη, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν4412/2016, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, στις 09-10-2025. Το από 13-11-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης εγκρίθηκε με την αριθ. 37/2106/21-11-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής και μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση ΠΑΦΗΣ Ο.Ε. με μέση έκπτωση 8,00%.
5. ΣΥΜΒΑΣΗ: Η σύμβαση υπογράφηκε την 19-12-2025 μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηλείου και εκπρόσωπου της εταιρείας, Πάφη Ιωάννη για ποσό 47.483,87 €, χωρίς Φ.Π.Α.(58.880,00 € με Φ.Π.Α.).
6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η προθεσμία που τάσσει η αρχική σύμβαση ορίζεται σε οκτώ (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και λήγει την 19.06.2026.
7. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ: Συντάχθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών - Τακτοποιητικός του έργου. Συντάχθηκε δε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/16 και έγινε η ανάλωση των προβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης, λόγω παραλείψεων ή σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης και από τις απαιτήσεις της κατασκευής.
8. ΠΛΗΡΩΜΕΣ: Μέχρι σήμερα, έχει πληρωθεί ο 1^{ος} λογαριασμός του έργου αξίας 16.980,57€ με Φ.Π.Α.
9. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ: Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί περίπου το 90 % του ποσού της αρχικής σύμβασης.
10. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: Την υπ' αριθ. 2/101/14-05-2026 (Θέμα 51^ο) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου υπέρ της έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 39,49%), του έργου του θέματος.

Β. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ

1. Συντάχθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1^{ος} ΑΠΕ - Τακτοποιητικός) του έργου. Συντάχθηκε δε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/16 και έγινε η ανάλωση των προβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης, λόγω παραλείψεων ή σφαλμάτων της προσμέτρησης της μελέτης και από τις απαιτήσεις της κατασκευής. Εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. 56254/5570/02-04-2025 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηλείου .
2. Συντάσσεται ο παρόν 1^{ος} ΑΠΕ και η 1^η συμπληρωματική σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/16 για την ανάλωση των προβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης, λόγω παραλείψεων ή σφαλμάτων της προσμέτρησης της μελέτης και η 1^η συμπληρωματική σύμβαση για τους επι μέρους λόγους που αναλύονται στην αιτιολογική έκθεση, με υπέρβαση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου κατά 39,49 %.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης συνολικής αξίας εργασιών 66.235,92 € χωρίς τον Φ.Π.Α. (82.132,54€ με Φ.Π.Α.), με υπέρβαση κατά 39,49 % του αρχικού συμβατικού αντικειμένου και ποσού 23.252,54 € με τον Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 230 Ηλείου με Κ.Α. 2023ΝΠ23000015 (έγκριση διάθεσης πίστωσης ΔΑΠ/124570/3823/11-07-2025 Ο.Ε. στις 29/05/2026.....».

6. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων & Υποδομών της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 2897/3-6-2026 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 1490/3-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«....

3. Η συμβατική δαπάνη του έργου είναι βάσει της προσφοράς, 47.483,87 € χωρίς το Φ.Π.Α., το δε συμφωνητικό υπογράφηκε την 19-12-2025.
4. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου αρχίζει από 19-12-2025 ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και λήγει την 19-06-2026.
5. Με την από 26-05-2026 αίτησή του ο ανάδοχος του ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών έως 30-08-2026.
6. Θεωρούμε βάσιμους τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος στην αίτησή του καθώς, έχει εκτελέσει εργασίες σε ποσοστό περίπου 90% επί του συμβατικού αντικειμένου, εκκρεμεί η σύνταξη και υποβολή επιμετρήσεων, και λογαριασμού καθώς και η έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης κατόπιν ομόφωνης γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Περιφέρειας Ηπείρου, και κατασκευή των υπολοίπων εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου.

Υστερα από τα παραπάνω

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, μέχρι 30-08-2026 με δικαίωμα αναθεώρησης προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατασκευή του έργου.....».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

- A.** Εγκρίνει τον 1^ο Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 39,49%) και της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Δημιουργία χώρου θέασης των περιοχών στην κορυφή της Όμορφης Ράχης Ανηλίου», αναδόχου «ΠΑΦΗΣ Ο.Ε.» συνολικής δαπάνης 66.235,92 € χωρίς τον Φ.Π.Α. (82.132,54 € με Φ.Π.Α.), με υπέρβαση κατά 39,49 % (σε ποσό 23.252,54 € με ΦΠΑ) επί του αρχικού συμβατικού αντικειμένου, υπέρ της έγκρισης των οποίων γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθμ. 2/101/14-05-2026 (Θέμα 51^ο) Πράξη του και

Εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ23000015 και τίτλο «Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022 (2020ΕΠ53000001)», για την κάλυψη της δαπάνης του ως άνω 1^{ου} Α.Π.Ε.

- B.** Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Δημιουργία χώρου θέασης των περιοχών στην κορυφή της Όμορφης Ράχης Ανηλίου», αναδόχου «ΠΑΦΗΣ Ο.Ε.», μέχρι την 30-08-2026, με δικαίωμα αναθεώρησης.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **13/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 13/1025/8-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/108093/1506/4-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 54^ο

Έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης και διευθέτηση όμβριων επί του επαρχιακού δικτύου 3β στα όρια της Κηπίνας», αναδόχου Άγγελου Τσιμπίκη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α΄ 103/2018).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων & Υποδομών της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2972/3-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1492/3-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία, διαβιβάζει συνημμένα εισηγητική έκθεση για την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης και διευθέτηση όμβριων επί του επαρχιακού δικτύου 3β στα όρια της Κηπίνας», αναδόχου Άγγελου Τσιμπίκη.

Στην συνημμένη εισηγητική - αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«.....

Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του έργου είναι οι απαιτούμενες εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν λόγω κατολίσθησης επί της επαρχιακού οδού, που διέρχεται από τον οικισμό της Κηπίνας και εκατέρωθεν αυτού καθώς και εργασίες διευθέτησης των ομβρίων για την ασφάλεια του δρόμου και την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.

Συγκεκριμένα θα γίνουν οι ακόλουθες εργασίες:

Α. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΙΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ

Για την βελτίωση της βατότητας του παλιού μονοπατιού που ξεκινά από την επαρχιακή οδό και εξυπηρετεί τις οικίες, που βρίσκονται χαμηλότερα αυτής στην είσοδο του οικισμού, θα γίνουν οι κάτωθι παρεμβάσεις:

- Εκσκαφές για την διαμόρφωση του καταστρώματος του μονοπατιού.
- Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης από αργολιθοδομή στο κατάντη πρηνές του μονοπατιού και μικρού πέτρινου πεζουλιού στο ανάντη πρηνές.

- Διευθέτηση των ομβρίων υδάτων του μονοπατιού.

Β. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΗΠΙΝΑΣ

Για την βελτίωση της βατότητας του δρόμου που οδηγεί από την επαρχιακή οδό στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κηπίνας θα γίνουν οι παρακάτω παρεμβάσεις:

- Διαπλάτυνση του δρόμου στην συμβολή του με την επαρχιακή οδό, με την καθαίρεση του υπάρχοντος τοιχίου αντιστήριξης και την κατασκευή νέου από αργολιθοδομή.
- Κατασκευή φρεατίου στο έρεισμα του δρόμου και φρεάτια υδροσυλλογής με εσχάρες για την διευθέτηση των ομβρίων υδάτων της επαρχιακής οδού.
- Ασφαλτόστρωση του κατεστραμμένου τιμεντοστρωμένου οδοστρώματος του δρόμου προς τον Ναό.
- Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης από αργολιθοδομή στο κατάντη πρηνές της επαρχιακής οδού έναντι της παιδικής χαράς και
- Τιμεντόστρωση τμήματος του δρόμου προς την παιδική χαρά.

Γ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

- Βελτίωση του οδοστρώματος του δρόμου με την κατασκευή τιμεντόστρωσης.

Δ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΝΤΗ ΠΡΑΝΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ

- Ανακατασκευή του αποδομημένου τοιχίου αντιστήριξης του κατάντη πρηνούς της επαρχιακής οδού, στην έξοδο του οικισμού προς Καλαρρύτες.

Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΦΡΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ

• Κατά μήκος της επαρχιακής οδού, όπου κρίνεται αναγκαία, θα κατασκευασθεί τριγωνική τάφρος απορροής των υδάτων, τόσο για την ασφάλεια του δρόμου, όσο και για την προστασία του οδοστρώματος. Η τάφρος θα κατασκευασθεί από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ελαφρά οπλισμένο με μονό δομικό πλέγμα T131. Επίσης θα γίνει αποκατάσταση του οδοστρώματος όπου απαιτείται.

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Με την 12083/457/25-01-2023 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου, εγκρίθηκε σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση -αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για το έργο: «Άμηση αποκατάσταση κατολισθήσεων και διευθέτηση όμβριων επί του επαρχιακού δικτύου 3β στα όρια της Κηπίνας» προϋπολογισμού 110.000,00 € με Φ.Π.Α.

3. ΜΕΛΕΤΗ

Τα τεύχη της μελέτης συντάχθηκαν την 30/01/2023 από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων Της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων προϋπολογισμού 110.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

4. ΑΝΑΘΕΣΗ

Η ανάθεση έγινε, με βάση την πιο πάνω μελέτη, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 και μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ» με προσφορά 82.500,02 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και μέσο ποσοστό έκπτωσης 7,00 %. Το πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ» Ε.Δ.Ε εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 13/880/27-04-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.

5. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου του έργου «ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ» υπογράφηκε την 26/06/2023 για ποσό 82.500,02 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

Το συμφωνητικό της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου του έργου «ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ» υπογράφηκε την 26/01/2026 για ποσό 15.008,77 € με Φ.Π.Α. 24%.

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Βάσει του άρθρου 6 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων του έργου ως συμβατική προθεσμία αποπεράτωσης των εργασιών είναι οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι 26/02/2024 λήξη προθεσμίας περαίωσης των εργασιών. Με την υπ' αριθμ. 1/14/16-01-2024 απόφαση της Περιφερειακής επιτροπής δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 26/10/2024. Με την υπ' αριθμ. 29/2044/08-10-2024 απόφαση της Περιφερειακής επιτροπής δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 31/07/2025. Με την υπ' αριθμ. 26/1372/08-08-2025 απόφαση της Περιφερειακής επιτροπής δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 30/05/2026.

Β. ΕΙΔΙΚΑ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ

Το αντικείμενο που εκτελέστηκε μέχρι σήμερα είναι το 100% των εργασιών.

2. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΛΑΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 3^{ου} Α.Π.Ε.

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε με σκοπό:

α) Την αποτύπωση και ενσωμάτωση του ποσού της αναθεώρησης.

Ο προτεινόμενος προς έγκριση Α.Π.Ε. πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 3.εε. του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 για τις επί ελάττον δαπάνες.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 3^{ΟΥ} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

	Συμβατικό Ποσό (€)	3 ^{ος} ΑΠΕ Συμβατικό ποσό	3 ^{ος} ΑΠΕ Συμπληρωμ.	Σύνολο 3 ^{ος} ΑΠΕ
ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	60.672,46	69.773,33	10.249,64	80.022,97
ΓΕ & ΟΕ 18%	10.921,24	12.559,20	1.844,94	14.404,14
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ Ε.Ο)	71.593,50	82.332,53	12.094,58	94.427,11
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	10.739,03	0,00	0.00	0.00
ΣΥΝΟΛΟ 2	82.332,53	87.332,53	12.094,58	99.427,11
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	167,49	167,49	10.905,72	11.073,21
ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ	82.500,02	82.500,02	23.000,30	105.500,32
Φ.Π.Α. 24%	19.800,00	19.800,00	5.520,07	25.320,07
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ	102.300,02	102.300,02	28.520,37	130.820,39

Με τον παρόντα ΑΠΕ έχουμε: δαπάνη 130.820,39 € με Φ.Π.Α. 24%

Λογιστικός έλεγχος έγινε από τον επιβλέπων του έργου Γκεσούλη Κωνσταντίνο, Πολιτικό Μηχανικό.

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Επειδή με την προτεινόμενη τροποποίηση του παρόντος Α.Π.Ε., διασφαλίζεται η ολοκλήρωση και η λειτουργικότητα του φυσικού αντικείμενου του παρόντος έργου, εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντος 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών με συνολικό ποσό δαπάνης 130.820,39 € συμπεριλαμβανομένου του

Φ.Π.Α. με υπέρβαση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου και της συμπληρωματικής σύμβασης κατά 13.511,60 € με Φ.Π.Α. αποκλειστικά λόγω της αναθεώρησης.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

- Εγκρίνει τον 3^ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης και διευθέτηση όμβριων επί του επαρχιακού δικτύου 3β στα όρια της Κηπίνας», αναδόχου Άγγελου Τσιμπίκη, συνολικής δαπάνης 130.820,39 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με υπέρβαση έναντι της συμβατικής δαπάνης κατά 13.511,60 € με ΦΠΑ, αποκλειστικά λόγω αναθεώρησης.
- Εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», για την κάλυψη της δαπάνης του ως άνω 3^{ου} Α.Π.Ε.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **13/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 13/1026/8-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/108093/1506/4-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 55°

Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακού δικτύου προς Ραφταναίους», αναδόχου «Ιορδάνης Καρπουτσής & ΣΙΑ».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α΄ 103/2018).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄ 36) «3. Για τη διενέργεια της παραλαβής η προϊσταμένη αρχή ορίζει, τουλάχιστον (3) μήνες πριν από την πάροδο της προθεσμίας υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, επιτροπή παραλαβής, ύστερα από εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η επιτροπή είναι πενταμελής και αποτελείται από: α) τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους, με ειδικότητες σχετικές με το αντικείμενο της σύμβασης που ανήκουν στον φορέα κατασκευής ή και σε άλλους φορείς, κατ' επιλογή της Προϊσταμένης Αρχής, πλην του Προέδρου που προέρχεται υποχρεωτικά από άλλη αναθέτουσα αρχή και β) δύο (2) εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) σε περιπτώσεις αμιγώς γεωτεχνικών έργων, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, κατόπιν αιτήματος της Προϊσταμένης Αρχής, εντός είκοσι (20) ημερών, από την υποβολή του αιτήματος. Όταν ο φορέας που πρόκειται να χρησιμοποιήσει το έργο είναι άλλος από την υπηρεσία που το κατασκευάζει, ένας εκ των τριών (3) τεχνικών υπαλλήλων ορίζεται από τον φορέα που θα χρησιμοποιήσει το έργο. Ο ανάδοχος μπορεί να ορίσει εκπρόσωπό του ως παρατηρητή των εργασιών της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου.».
6. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων & Υποδομών της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 2844/26-5-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1389/26-5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«..... Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρου 172, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 του Ν. 4782/2021.
2. Την από 16-04-2024 υπογραφείσα σύμβαση κατασκευής του έργου, μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη και του Ιορδάνη Καρπουτσή & ΣΙΑ. αναδόχου του έργου, για ποσό 158.860,00€.
3. Την αριθ. 7/308/23-10-2024 απόφαση Τεχνικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση του 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.
4. Την με αρ. πρωτ. 10819/899/2025 κοινοποίηση της τελικής επιμέτρησης του έργου του θέματος, υπογεγραμμένης.
5. Την από 03-12-2024 βεβαίωση περαίωσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλες οι εργασίες του έργου του θέματος, περατώθηκαν εμπρόθεσμα στις 03-12-2024.
6. Το από 08-05-2026 πρακτικό ορισμού των μελών της Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι., μετά από κλήρωση.
7. Το με αριθ. πρωτ. 98479/2844/29-05-2026 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιωαννιτών σχετικά με τον ορισμό εκπροσώπων του.

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακού δικτύου προς Ραφταναίους», αποτελούμενη από τους κάτωθι τεχνικούς υπαλλήλους:

1. Τσούρη Βασίλειο, Τοπογράφο Μηχανικό ΠΕ Δήμου Ιωαννιτών, ως πρόεδρος
2. Κων/νο Γκεσούλη, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι., Μέλος
3. Γεώργιο Σιώμο, Τοπογράφο Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι., Μέλος

με αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη τους κάτωθι υπαλλήλους:

1. Αγγελίδου Βασιλική του Δήμου Ιωαννιτών, Τοπογράφο Μηχανικό ΠΕ ως αναπληρωτής πρόεδρος
2. Ιωάννης Αρκομάνης, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι., Μέλος
3. Ιωάννη Κατσάνος, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι., Μέλος

.....»

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακού δικτύου προς Ραφτανάιους», αναδόχου «Ιορδάνης Καρπουτσής & ΣΙΑ», αποτελούμενη από: α) έναν (1) τεχνικό υπάλληλο με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, όπως ορίσθηκαν με το αριθ. πρωτ. 98479/2844/29-5-2026 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιωαννιτών και β) δύο (2) τεχνικούς υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων με τους αναπληρωτές τους και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Τσούρης Βασίλειος, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ Δήμου Ιωαννιτών, ως Πρόεδρος
2. Κων/νος Γκεσούλης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, της Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι.
3. Γεώργιος Σιώμος, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, της Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Αγγελίδου Βασιλική του Δήμου Ιωαννιτών, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ ως αναπλ. Πρόεδρος
2. Ιωάννης Αρκομάνης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, της Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι.
3. Ιωάννης Κατσάνος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, της Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **13/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 13/1027/8-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/108093/1506/4-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 56^ο

Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση φθορών στην 5η επαρχιακή οδό (Βλαχόστρατα)», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α΄ 103/2018).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄ 36) «3. Για τη διενέργεια της παραλαβής η προϊσταμένη αρχή ορίζει, τουλάχιστον (3) μήνες πριν από την πάροδο της προθεσμίας υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, επιτροπή παραλαβής, ύστερα από εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η επιτροπή είναι πενταμελής και αποτελείται από: α) τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους, με ειδικότητες σχετικές με το αντικείμενο της σύμβασης που ανήκουν στον φορέα κατασκευής ή και σε άλλους φορείς, κατ' επιλογή της Προϊσταμένης Αρχής, πλην του Προέδρου που προέρχεται υποχρεωτικά από άλλη αναθέτουσα αρχή και β) δύο (2) εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) σε περιπτώσεις αμιγώς γεωτεχνικών έργων, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, κατόπιν αιτήματος της Προϊσταμένης Αρχής, εντός είκοσι (20) ημερών, από την υποβολή του αιτήματος. Όταν ο φορέας που πρόκειται να χρησιμοποιήσει το έργο είναι άλλος από την υπηρεσία που το κατασκευάζει, ένας εκ των τριών (3) τεχνικών υπαλλήλων ορίζεται από τον φορέα που θα χρησιμοποιήσει το έργο. Ο ανάδοχος μπορεί να ορίσει εκπρόσωπό του ως παρατηρητή των εργασιών της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου.».
6. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων & Υποδομών της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 2843/26-5-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1392/26-5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«..... Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρου 172, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 του Ν. 4782/2021.
2. Την από 31-07-2024 υπογραφείσα σύμβαση κατασκευής του έργου, μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη και της ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. αναδόχου του έργου, για ποσό 166.253,79 €
3. Τον από 16-10-2024 εγκεκριμένο Α.Π.Ε από το Τ.Σ.Ε.Π.Ε.Ι. (τακτοποιητικός) και την υπ αριθ. 15/687/29-04-2025 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (υπερβατικού λόγω αναθεώρησης).
4. Την με αρ. πρωτ. 187823/19828/15-11-2024 κοινοποίηση της τελικής επιμέτρησης του έργου του θέματος, υπογεγραμμένης.
5. Την από 13-11-2024 βεβαίωση περαίωσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλες οι εργασίες του έργου του θέματος, περατώθηκαν εμπρόθεσμα στις 13-11-2024 .
6. Το από 08-05-2026 πρακτικό ορισμού των μελών της Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι., μετά από κλήρωση.
7. Το με αριθ. 98471/2843/22-05-2026 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιωαννιτών σχετικά με τον ορισμό εκπροσώπων του.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Άμεση αποκατάσταση φθορών στην 5^η επαρχιακή οδό (Βλαχόστρατα)» αποτελούμενη από τους κάτωθι τεχνικούς υπαλλήλους:

1. Χαχούλη Αθανάσιο Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ Δήμου Ιωαννιτών, ως πρόεδρος
2. Κων/νο Γκεσούλη, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι., Μέλος
3. Ιωάννη Αρκομάνη, Πολιτικό Μηχανικό, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι., Μέλος

με αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη τους κάτωθι υπαλλήλους:

1. Αγγελίδου Βασιλική του Δήμου Ιωαννιτών , Τοπογράφο Μηχανικό ΠΕ ως αναπληρωτής πρόεδρος
2. Γεώργιο Σιώμο Τοπογράφο Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι., Μέλος
3. Ιωάννη Κατσάνο, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι., Μέλος.....»

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση φθορών στην 5η επαρχιακή οδό (Βλαχόστρατα)», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», αποτελούμενη από: α) έναν (1) τεχνικό υπάλληλο με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, όπως ορίσθηκαν με το αριθ. πρωτ. 98471/2843/22-05-2026 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιωαννιτών και β) δύο (2) τεχνικούς υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων με τους αναπληρωτές τους και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Χαχούλης Αθανάσιος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Δήμου Ιωαννιτών, ως Πρόεδρος
2. Κων/νος Γκεσούλης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, της Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι.
3. Ιωάννης Αρκομάνης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, της Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Αγγελίδου Βασιλική του Δήμου Ιωαννιτών, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ ως αναπλ. Πρόεδρος
2. Γεώργιος Σιώμος, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, της Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι.
3. Ιωάννης Κατσάνος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, της Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **13/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 13/1028/8-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/108093/1506/4-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 57ο

Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση των φθορών οδών πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες εντός λεκανοπεδίου Ιωαννίνων», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α΄ 103/2018).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄ 36) «3. Για τη διενέργεια της παραλαβής η προϊσταμένη αρχή ορίζει, τουλάχιστον (3) μήνες πριν από την πάροδο της προθεσμίας υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, επιτροπή παραλαβής, ύστερα από εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η επιτροπή είναι πενταμελής και αποτελείται από: α) τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους, με ειδικότητες σχετικές με το αντικείμενο της σύμβασης που ανήκουν στον φορέα κατασκευής ή και σε άλλους φορείς, κατ' επιλογή της Προϊσταμένης Αρχής, πλην του Προέδρου που προέρχεται υποχρεωτικά από άλλη αναθέτουσα αρχή και β) δύο (2) εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) σε περιπτώσεις αμιγώς γεωτεχνικών έργων, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, κατόπιν αιτήματος της Προϊσταμένης Αρχής, εντός είκοσι (20) ημερών, από την υποβολή του αιτήματος. Όταν ο φορέας που πρόκειται να χρησιμοποιήσει το έργο είναι άλλος από την υπηρεσία που το κατασκευάζει, ένας εκ των τριών (3) τεχνικών υπαλλήλων ορίζεται από τον φορέα που θα χρησιμοποιήσει το έργο. Ο ανάδοχος μπορεί να ορίσει εκπρόσωπό του ως παρατηρητή των εργασιών της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου.».
6. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων & Υποδομών της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 2841/26-5-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1394/26-5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«..... Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρου 172, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 του Ν. 4782/2021.
2. Την από 31-05-2024 υπογραφείσα σύμβαση κατασκευής του έργου, μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη και της ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. αναδόχου του έργου, για ποσό 328.125,04 €
3. Την αριθ. 10/444/7-12-2023 έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. από το Τεχνικό Συμβούλιο Ε.Ι. (τακτοποιητικός) και την υπ αριθ. 11/486/27-03-2025 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (υπερβατικού λόγω αναθεώρησης).
4. Την με αρ. πρωτ. 30593/3044/27-02-2025 κοινοποίηση της τελικής επιμέτρησης του έργου του θέματος, υπογεγραμμένης.
5. Την από 10-02-2025 βεβαίωση περαίωσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλες οι εργασίες του έργου του θέματος, περατώθηκαν εμπρόθεσμα στις 10-02-2025 .
6. Το από 08-05-2026 πρακτικό ορισμού των μελών της Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι., μετά από κλήρωση.
7. Το με αριθ. 98457/2841/22-05-2026 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιωαννιτών σχετικά με τον ορισμό εκπροσώπων του.

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Άμεση αποκατάσταση των φθορών οδών πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες εντός λεκανοπεδίου Ιωαννίνων» αποτελούμενη από τους κάτωθι τεχνικούς υπαλλήλους:

1. Τσούρη Βασίλειο Τοπογράφο Μηχανικό ΠΕ Δήμου Ιωαννιτών, ως πρόεδρος
2. Γεώργιο Σιώμο Τοπογράφο Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι., Μέλος
3. Ιωάννη Αρκομάνη, Πολιτικό Μηχανικό, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι., Μέλος

με αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη τους κάτωθι υπαλλήλους:

1. Τζαλονίκου Μαρία Άννα του Δήμου Ιωαννιτών , Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ ως αναπληρωτής πρόεδρος
2. Κων/νο Γκεσούλη Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι., Μέλος
3. Ιωάννη Κατσάνο, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι., Μέλος.....»

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση των φθορών οδών πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες εντός λεκανοπεδίου Ιωαννίνων», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», αποτελούμενη από: α) έναν (1) τεχνικό υπάλληλο με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, όπως ορίσθηκαν με το αριθ. πρωτ. 98457/2841/22-05-2026 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιωαννιτών και β) δύο (2) τεχνικούς υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων με τους αναπληρωτές τους και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Τσούρης Βασίλειος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ Δήμου Ιωαννιτών, ως Πρόεδρος
2. Γεώργιος Σιώμος, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, της Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι.
3. Ιωάννης Αρκομάνης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, της Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Τζαλονίκου Μαρία Άννα του Δήμου Ιωαννιτών, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ ως αναπλ. Πρόεδρος
2. Κων/νος Γκεσούλης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, της Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι.
3. Ιωάννης Κατσάνος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, της Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **13/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 13/1029/8-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/108093/1506/4-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 58ο

Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσες εργασίες ανακατασκευής ακροβάθρων και διευθέτηση κοίτης ποταμού Ζαλογγίτικου», προϋπολογισμού 235.000,00 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ, αναδόχου «ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΠΤΗΣ Ε.Δ.Ε.».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).

5. Την αριθμ. 3/180/9-2-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελής Επιτροπή Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσες εργασίες ανακατασκευής ακροβάθρων και διευθέτηση κοίτης ποταμού Ζαλογγίτικου», προϋπολογισμού 235.000,00 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ, αναδόχου «ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΠΤΗΣ Ε.Δ.Ε.», αποτελούμενη από: α) έναν (1) τεχνικό υπάλληλο με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, όπως ορίστηκαν με το αριθ. πρωτ. 7249/23-9-2025 έγγραφο του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων και β) δύο (2) τεχνικούς υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και Π.Ε. Ιωαννίνων με τους αναπληρωτές τους και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων & Υποδομών Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 3047/3-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1482/3-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσες εργασίες ανακατασκευής ακροβάθρων και διευθέτηση κοίτης ποταμού Ζαλογγίτικου», προϋπολογισμού 235.000,00 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ, αναδόχου «ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΠΤΗΣ Ε.Δ.Ε.».
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το από 22-5-2026 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσες εργασίες ανακατασκευής ακροβάθρων και διευθέτηση κοίτης ποταμού Ζαλογγίτικου», προϋπολογισμού 235.000,00 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ, αναδόχου «ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΠΤΗΣ Ε.Δ.Ε.», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή παραλαμβάνει τις εκτελεσθείσες εργασίες οριστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα της τελικής επιμέτρησης.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Ιωάννινα 22 / 05 / 2026

ΕΡΓΟ: «Άμεσες εργασίες ανακατασκευής ακροβάθρων και διευθέτηση κοίτης ποταμού Ζαλογγίτικου»

ΑΝΑΔΟΧΟΥ : «ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΠΤΗΣ Ε.Δ.Ε.»

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των εργασιών που εκτελέστηκαν στο έργο: «Άμεσες εργασίες ανακατασκευής ακροβάθρων και διευθέτηση κοίτης ποταμού Ζαλογγίτικου», προϋπολογισμού 235.000,00€ με αναθεώρηση και ΦΠΑ, αναδόχου : «ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΠΤΗΣ Ε.Δ.Ε.».

Οι παρακάτω αποτελούντες την επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου:

1. Ιωσήφ Ζιώγας, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων
2. Δημήτριος Τσιούμπος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην ΔΤΕΠΗ
3. Κωνσταντίνος Μπότης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην ΔΤΕΠΕΙ

αφού πήγαμε σήμερα την 22^η του μήνα Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι έξι, ημέρα Παρασκευή, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 3/180/09-02-2026 (ΑΔΑ : 9Σ1Δ7Λ9 -ΩΤΣ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, για την παραλαβή των εργασιών που εκτελέστηκαν στο έργο: «Άμεσες εργασίες ανακατασκευής ακροβάθρων και διευθέτηση κοίτης ποταμού Ζαλογγίτικου», αναδόχου : «ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΠΤΗΣ Ε.Δ.Ε.» και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί “Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, άρθρου 172, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 του Ν. 4782/2021.
2. Τα συμβατικά τεύχη και τον φάκελο του έργου.
3. Την από 97227/10704 βεβαίωση περαίωσης των εργασιών, η οποία καταδεικνύει ότι το έργο περαιώθηκε στις 19-06-2024.
4. Την από 14-06-2024 θεωρημένη Τελική Επιμέτρηση των εργασιών από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.

ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙ

Τις εργασίες όπως αυτές αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα με τις παρατηρήσεις που ακολουθούν:

	Περιγραφή εργασίας	Άρθρο Τιμολογίου	Μ.Μ.	Εγκεκριμένη Ποσότητα	Παραληφθείσα Ποσότητα	
					Αριθμητικώς	Ολογράφως
	ΟΜΑΔΑ 1: Χωματοουργικά					
1	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	A.T.1	m3	588,45	588,45	ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	A.T.2	m3	932,99	932,99	ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
3	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	A.T.3	m3	385,08	385,08	ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
4	Προμήθεια δανείων, συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας E1 έως E4	A.T.4	m3	1094,63	1094,63	ΧΙΛΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
5	Προμήθεια δανείων, δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών Κατηγορίας E4	A.T.5	m3	555,22	555,22	ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑ' ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
6	Κατασκευή επιχωμάτων	A.T.6	m3	1.094,63	1.094,63	ΧΙΛΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
	ΟΜΑΔΑ 2 : Τεχνικά Έργα					
7	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων & τάφρων πλάτους έως 5,00μ	A.T.7	m3	664,80	664,80	ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
8	Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών έργων, μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών	A.T.8	m3	583,30	583,30	ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ

						ΕΚΑΤΟΣΤΑ
9	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	A.T.9	m3	34,56	34,56	ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
10	Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25	A.T.10	m3	23,40	23,40	ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
11	Κατασκευή ακροβάθρων, θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης, κεφαλοδέσμων κ.λ.π με σκυρόδεμα C20/25 οπλισμένο	A.T.11	m3	451,32	451,32	ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
12	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδέματος B500C	A.T.12	kg	32.197,86	32.197,86	ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
13	Φάνες από συρματοπλέγμα, προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων, συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al)	A.T.13	kg	3.719,63	3.719,63	ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
14	Κατασκευή φατνών	A.T.14	m2	3.536,50	3.536,50	ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
15	Πλήρωση φατνών	A.T.15	m3	618,52	618,52	ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
16	Προμήθεια προκατασκευασμένων στρωμών τύπου Reno, γαλβανισμένες με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al)	A.T.16	kg	1.512,00	1.512,00	ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΔΩΔΕΚΑ
17	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916, αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916, ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm	A.T.17	m	17,00	17,00	ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ

	ΟΜΑΔΑ 3: Οδοστρωσία					
18	Υπόβαση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους (ΟΔΟΓ-1.1)	A.T.18	m3	86,52	86,52	ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
19	Βάση οδοστρώσεως πάχους 0,10 m (ΟΔΟΓ-2.2)	A.T.19	m2	560,00	560,00	ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**Περιγραφή του αντικειμένου της εργολαβίας :**

- Αντικείμενο :** της εργολαβίας ήταν οι άμεσες εργασίες ανακατασκευής ακροβάθρων και διευθέτησης κοίτης ποταμού Ζαλογγίτικου.
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :** Το έργο χρηματοδοτούνταν από πόρους της Ν.Π.Δ.Δ. με **Κ.Α.Ε. : 02.00.071.9771.01.045.01.**
- ΜΕΛΕΤΗ :** τα συμβατικά τεύχη του έργου προϋπολογισμού 235.000,00ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. εγκρίθηκαν με απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου.
- ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ:** Η δημοπράτηση του έργου έγινε την **24-06-2022** και με την υπ' αριθ. 17/1144/01-06-2023 της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία α Εγκρίθηκε το από 29-05-2023 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 18-05-2023 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσες εργασίες ανακατασκευής ακροβάθρων και διευθέτησης κοίτης ποταμού Ζαλογγίτικου», προϋπολογισμού € 235.000,00 με ΦΠΑ, β) Κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσες εργασίες ανακατασκευής ακροβάθρων και διευθέτησης κοίτης ποταμού Ζαλογγίτικου», προϋπολογισμού € 235.000,00 με ΦΠΑ, στον οικονομικό φορέα «ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡ. ΡΑΠΤΗΣ», με ποσοστό μέσης έκπτωσης 10,83% και συνολικό ποσό 168.982,90 € προ Φ.Π.Α.
- ΣΥΜΒΑΣΗ:** Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 11/07/2023 μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη και του αναδόχου του έργου, για το ποσό των 168.982,90€ χωρίς Φ.Π.Α.
- 1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ :** η 1^η συμπληρωματική σύμβαση εργασιών υπογράφηκε στις 22/12/2023 μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου του έργου, για το ποσό 25.124,91 € χωρίς ΦΠΑ.
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:** Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης ορίστηκε έληγε στις 12-07-2024.
- 1^{ος} Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 14,87%) :** με την αριθ. 9/394/20-11-2023 (Θέμα 66ο) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, γνωμοδότησε για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και με την υπ' αριθ. 38/2982/21-12-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 14,87%).
- 2^{ος} Α.Π.Ε. (υπερβατικός λόγω αναθεώρησης) :** Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. **28/1950/17-09-2024 (ΑΔΑ : 9ΑΒΡ7Λ9 – Ρ9Κ)** απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου..
- 10. Ποσοτική Παραλαβή:** Η επιτροπή παραλαβής έχοντας υπ' όψη:
 - ✓ Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
 - ✓ Την από **14-06-2024** θεωρημένη Τελική Επιμέτρηση της εργολαβίας.
 - ✓ Την από **19-06-2024** Βεβαίωση περάτωσης του Αναπ. Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, από την οποία προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε την **14-06-2024** και αφού

έκανε έλεγχο κατά το εφικτό στις επιμετρήσεις των εργασιών που εκτελέστηκαν διαπίστωσε ότι οι ποσότητες που αναγράφονται στην Τελική Επιμέτρηση και στην αρχή του παρόντος Πρωτοκόλλου, ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και παραλαμβάνει όπως αναφέρονται παραπάνω.

11. Ποιοτική Παραλαβή: Η επιτροπή παραλαβής έχοντας υπόψη:

- ✓ Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
- ✓ Τις πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές και
- ✓ Την επιτόπου αυτοψία, διαπίστωσε ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τις τεθείσες Ε.Τ.Ε.Π. και τις παραλαμβάνει ποιοτικά.

12. Αιτήματα αναδόχου: Κανένα αίτημα του αναδόχου δεν υποβλήθηκε προς την επιτροπή παραλαβής του έργου.

13. Χρόνος Εγγύσεως: Επειδή ο χρόνος εγγύησης και δωρεάν συντηρήσεως του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 172, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 του Ν. 4782/2021, ορίζεται σε 15 μήνες αρχικώς από τη βεβαιωμένη περαίωση και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν. 4903/22, η παραλαβή του έργου διενεργείται σε ένα στάδιο, **η επιτροπή παραλαμβάνει το έργο οριστικά.**

14. ΣΑΥ – ΦΑΥ ΕΡΓΟΥ : Υποβλήθηκαν ενημερωμένα μέχρι την οριστική παραλαβή το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) τα οποία θεωρήθηκαν με απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Η. (Τ.Σ.Ε.).

15. Παρατηρήσεις: Το παρόν συντάχθηκε σε έξι (6) αντίτυπα και το ένα παραδόθηκε στον εργολάβο.

Ιωάννινα, 22 / 03 / 2026
Η Επιτροπή παραλαβής

1. Ιωσήφ Ζιώγας
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

2. Δημήτριος Τσιούμπος,
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

3. Κωνσταντίνος Μπότης,
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Ιωάννινα, 22 / 03 / 2026
Ο Μηχανικός που παρέδωσε το έργο

ΑΡΧΥΡΗΣ ΝΑΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΠΤΗΣ Ε.Δ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **13/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 13/1030/8-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/108093/1506/4-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 59ο

Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή κιβωτίου όμβριων, προστατευτικές εργασίες και ασφαλίτωση τμήματος οδού πρόσβασης προς Μπεστιά», προϋπολογισμού 1.186.000,00€ με αναθεώρηση και ΦΠΑ, αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την αριθμ. 3/177/9-2-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελής Επιτροπή Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή κιβωτίου όμβριων, προστατευτικές εργασίες και ασφαλτόστρωση τμήματος οδού πρόσβασης προς Μπεσιτιά», προϋπολογισμού 1.186.000,00€ με αναθεώρηση και ΦΠΑ, αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», αποτελούμενη από: α) έναν (1) τεχνικό υπάλληλο με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, όπως ορίσθηκαν με το αριθ. πρωτ. 8846/23-09-2025 έγγραφο του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων και β) δύο (2) τεχνικούς υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και Π.Ε. Ιωαννίνων με τους αναπληρωτές τους και ορίσθηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων & Υποδομών Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 3048/3-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1488/3-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή κιβωτίου όμβριων, προστατευτικές εργασίες και ασφαλτόστρωση τμήματος οδού πρόσβασης προς Μπεσιτιά», προϋπολογισμού 1.186.000,00€ με αναθεώρηση και ΦΠΑ, αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.».
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το από 27-5-2026 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή κιβωτίου όμβριων, προστατευτικές εργασίες και ασφαλτόστρωση τμήματος οδού πρόσβασης προς Μπεσιτιά», προϋπολογισμού 1.186.000,00€ με αναθεώρηση και ΦΠΑ, αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή παραλαμβάνει τις εκτελεσθείσες εργασίες οριστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα της τελικής επιμέτρησης.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε./ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Ιωάννινα 27 / 05 / 2026

ΕΡΓΟ: «Κατασκευή κιβωτίου όμβριων, προστατευτικές εργασίες και ασφαλτόστρωση τμήματος οδού πρόσβασης προς Μπεστιά»

ΑΝΑΔΟΧΟΥ: «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.»

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των εργασιών που εκτελέστηκαν στο έργο: «Κατασκευή κιβωτίου όμβριων, προστατευτικές εργασίες και ασφαλτόστρωση τμήματος οδού πρόσβασης προς Μπεστιά», προϋπολογισμού 1.186.000,00€ με αναθεώρηση και ΦΠΑ, αναδόχου : «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.».

Οι παρακάτω αποτελούντες την επιτροπή **οριστικής** παραλαβής του έργου:

1. Ιωσήφ Ζιώγας, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, ως Πρόεδρος
2. Δημήτριος Τσιούμπος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Δ.Τ.Ε.Π.Η., ως μέλος
3. Κωνσταντίνος Μπότης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Δ.Τ.Ε.Π.Η., ως μέλος

αφού πήγαμε σήμερα την 27^η του μήνα Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι έξι, ημέρα Τετάρτη, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 3/177/09-02-2026 (ΑΔΑ: 9Σ1Δ7Λ9 - ΩΤΣ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, για την παραλαβή των εργασιών που εκτελέστηκαν στο έργο: «Κατασκευή κιβωτίου όμβριων, προστατευτικές εργασίες και ασφαλτόστρωση τμήματος οδού πρόσβασης προς Μπεστιά», αναδόχου : «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί “Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, άρθρου 172, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 του Ν. 4782/2021.
2. Τα συμβατικά τεύχη και τον φάκελο του έργου.
3. Την από **14-03-2024** βεβαίωση περαίωσης των εργασιών, η οποία καταδεικνύει ότι το έργο περαιώθηκε στις **23-11-2023**.
4. Την από **04-01-2024** θεωρημένη Τελική Επιμέτρηση των εργασιών από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.

ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙ

Τις εργασίες όπως αυτές αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα με τις παρατηρήσεις που ακολουθούν:

A/A	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	M.M	A.T.	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕ ΣΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΛΙΚΩΣ ΕΚΤΕΙΛΕΣΘΕΙΣ ΕΣ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
<u>1</u>	<u>ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</u>					
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	m3	ΟΔΟ Α-2	2.880,10	2.880,10	Δύο χιλιάδες οχτακόσια ογδόντα και δέκα
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς την χρήση εκρηκτικών	m3	ΟΔΟ Α-3.3	320,00	320,00	Τριακόσια είκοσι
3	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	m3	ΟΔΟ Α-4.1	1.300,00	1.300,00	Χίλια τριακόσια
4	Προμήθεια δανείων - Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3	m3	ΟΔΟ Α-18.1	6.831,00	6.831,00	Έξι χιλιάδες οχτακόσια τριάντα ένα
5	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών δανειοθαλάμων Κατηγορίας Ε4	m3	ΟΔΟ Α-18.2	465,00	465,00	Τετρακόσια εξήντα πέντε
6	Κατασκευή επιχωμάτων	m3	ΟΔΟ Α-20	7.296,00	7.296,00	Επτά χιλιάδες διακόσια ενενήντα έξι
7	Κατασκευή στρώσης άμμου - σκύρων μεταβλητού πάχους	m3	ΟΔΟ Α-23	1.037,69	1.037,69	Χίλια τριάντα επτά και εξήντα εννέα
8	Επένδυση πρηνών με φυτική γη	m2	ΟΔΟ Α-24.1	287,00	287,00	Διακόσια ογδόντα επτά
<u>2</u>	<u>ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</u>					
1	Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών	m3	ΟΔΟ Β-4.2	5.000,00	5.000,00	Πέντε χιλιάδες
2	Λιθορριπή κοιτοστρώσεων, αναβαθμών κ.λ.π.	m3	ΟΔΟ Β-7	4.698,00	4.698,00	Τέσσερεις χιλιάδες εξακόσια ενενήντα οχτώ

16	Πλήρωση φατνών	m3	ΟΔΟ 65.3	2.413,00	2.413,00	Δύο χιλιάδες τετρακόσια δεκατρία
17	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΟΤ EN 1916. Τσιμεντοσωλήνες αποχετεύσεως κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN1916. Ονομαστικής διαμέτρου D1000mm	m	ΥΔΡ 12.01.01.07	22,00	22,00	Είκοσι δύο
3	<u>ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</u>					
-	-					
1	Υπόβαση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους	m3	ΟΔΟ Γ-1.1	1.359,00	1.359,00	Χίλια τριακόσια και πενήντα εννέα
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	m2	ΟΔΟ Γ-2.2	11.800,00	11.800,00	Έντεκα χιλιά και οχτακόσια
3	Στρώση στράγγισης οδοστρώματος	m3	ΟΔΟ Γ-3	375,00	375,00	Τριακόσια εβδομήντα πέντε
4	Κατασκευή ερεισμάτων	m3	ΟΔΟ Γ-5	76,00	76,00	Εβδομήντα έξι
4	<u>ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</u>					
-	-					
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	m2	ΟΔΟ Δ-3	11.810,00	11.810,00	Έντεκα χιλιάδες και οχτακόσια δέκα
2	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπακνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	m2	ΟΔΟ Δ-8.1	11.810,00	11.810,00	Έντεκα χιλιάδες και οχτακόσια δέκα
	<u>1η Συμπληρωματική Σύμβαση</u>					
1	<u>ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</u>					
1	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος	m3	ΟΔΟ Α-16	6.857,00	6.857,00	Έξι χιλιάδες οχτακόσια πενήντα επτά
2	<u>ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</u>					

3	Κοιτοστρώσεις, περιβλημάτα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	m3	ΟΔΟ Β-29.2.2	94,32	94,32	Ενενήντα τέσσερα και τριάντα δύο
4	Κατασκευή ρείθρων , επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	m3	ΟΔΟ Β-29.4.1	668,98	668,98	Εξακόσια εξήντα οχτώ και ενενήντα οχτώ
5	Κατασκευή κιβωτοειδών οχετών με σκυρόδεμα οπλισμένο C20/25	m3	ΟΔΟ Β-29.4.2	893,25	893,25	Οχτακόσια ενενήντα τρία και είκοσι πέντε
6	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	kg	ΟΔΟ Β-30.2	71.698,10	71.698,10	Εβδομήντα μία χιλιάδες εξακόσια ενενήντα οχτώ και δέκα
7	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	kg	ΟΔΟ Β-30.3	10.000,40	10.000,40	Δέκα χιλιάδες και σαράντα
8	Μόνωση με διπλή ασφατική επάλειψη	m2	ΟΔΟ Β-36	777,80	777,80	Επτακόσια εβδομήντα επτά και ογδόντα
9	Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος με διπλή στρώση ασφαλιτόπανου και τσιμεντοκονίαμα προστασίας	m2	ΟΔΟ Β-37.2	255,57	255,57	Διακόσια πενήντα πέντε και πενήντα επτά
10	Σφράγιση οριζόντιων αρμών με ελαστομερή ασφατική μαστίχη εφαρμοζόμενη εν θερμώ	m	ΟΔΟ Β-43.1	0,00	0,00	Μηδέν
11	Σφράγιση κατακόρυφων και κεκλιμένων αρμών με πλαστομερή ασφατική μαστίχη	m	ΟΔΟ Β-43.2	0,00	0,00	Μηδέν
12	Πλήρωση διάκενου αρμών με εύκαμπτες μοριοσανίδες εμποτισμένες με άσφαλτο, πάχους 12mm	m2	ΟΔΟ Β-43.3	72,68	72,68	Εβδομήντα δύο και εξήντα οχτώ
13	Στεγάνωση αρμού με ελαστική ταινία (waterstop)	m	ΟΔΟ Β-44	64,90	64,90	Εξήντα τέσσερα και ενενήντα
14	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων. Συρματοπλέγμα και συρματα με απλό γαλβάνισμα	kg	ΟΔΟ 65.1.1	27.749,50	27.749,50	Είκοσι επτά χιλιάδες επτακόσια σαράντα εννέα και πενήντα
15	Κατασκευή φατνών	m2	ΟΔΟ 65.2	13.271,50	13.271,50	Δεκατρείς χιλιάδες διακόσια εβδομήντα ένα και πενήντα



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**Περιγραφή του αντικειμένου της εργολαβίας :**

1. **Αντικείμενο :** της εργολαβίας ήταν οι άμεσες εργασίες κατασκευής κιβωτίου όμβριων, προστατευτικές εργασίες και ασφαλτόστρωση τμήματος οδού πρόσβασης προς Μπεστιά.
2. **ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :** Το έργο χρηματοδοτούνταν από πόρους της Ν.Π.Δ.Δ. με **Κ.Α.Ε. : 02.01.071.9771.01.080.01.**
3. **ΜΕΛΕΤΗ :** τα συμβατικά τεύχη του έργου προϋπολογισμού 1.186.000,00ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. εγκρίθηκαν με την αριθ. 196306/19070/14-02-2022 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου.
4. **ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ:** Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 28-04-2022 και με την υπ' αριθ. **19/1226/13-07-2022** της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία α. Εγκρίθηκε το από **07-07-2022** πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από **28-04-2022** ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147 Α'), με α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 188190, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή κιβωτίου όμβριων, προστατευτικές εργασίες και ασφαλτόστρωση τμήματος οδού πρόσβασης προς Μπεστιά», προϋπολογισμού **1.186.000,00€** με Φ.Π.Α., β. κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147 Α'), με α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 188190, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή κιβωτίου όμβριων, προστατευτικές εργασίες και ασφαλτόστρωση τμήματος οδού πρόσβασης προς Μπεστιά», στον οριστικό ανάδοχο οικονομικό φορέα «**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.**», με ποσοστό έκπτωσης : **27,38%** και ποσό προσφοράς **694.592,93€** προ Φ.Π.Α. και γ. Εγκρίθηκε η ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα: «**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.**» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των **694.592,93€** (με αναθεώρηση, χωρίς Φ.Π.Α.).
1. **ΣΥΜΒΑΣΗ:** Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 23-08-2022 μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη και του αναδόχου του έργου, για το ποσό των **694.592,93€** (με αναθεώρηση, χωρίς Φ.Π.Α.).
5. **1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ :** η 1^η συμπληρωματική σύμβαση εργασιών υπογράφηκε στις 01-09-2023 μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου του έργου, για το ποσό 103.980,22€ χωρίς ΦΠΑ.
6. **ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:** Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης ορίστηκε έληγε στις 23-11-2023.
7. **1^{ος} Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) :** εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. **156526/15501/10-10-2022** απόφαση της ΔΤΕΠΕΙ (ΤΣΕ), ήτοι χωρίς υπέρβαση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.
8. **2^{ος} Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 14,97%) :** με την αριθ. **3/103/05-04-2023 (Θέμα 27^ο)** γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, γνωμοδότησε για την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ και με την υπ' αριθ. 20/1467/23-06-2023 απόφαση της Ο.Ε.Π.Η. με την οποία εγκρίθηκε ο 2^{ος} Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 14,97%).
9. **3^{ος} Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) :** Εγκρίθηκε με απόφαση της ΔΤΕΠΕΙ (ΤΣΕ), ήτοι χωρίς υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου, σύμφωνα με τον 2^ο ΑΠΕ.
10. **4^{ος} Α.Π.Ε. (υπερβατικός λόγω αναθεώρησης) :** Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. **7/477/05-03-2024 (ΑΔΑ : 9Θ457Λ9- ΨΣΗ)** απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου..
11. **Ποσοτική Παραλαβή:** Η επιτροπή παραλαβής έχοντας υπ' όψη:
 - ✓ Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
 - ✓ Την από **04-01-2024** θεωρημένη Τελική Επιμέτρηση της εργολαβίας.

1	Κοιτοστρώσεις, περιβλημάτα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	m3	ΟΔΟ Β-29.2.2	64,00	64,00	Εξήντα τέσσερα
2	Κατασκευή κιβωτοειδών οχετών με σκυρόδεμα οπλισμένο C20/25	m3	ΟΔΟ Β-29.4.2	12,00	12,00	Δώδεκα
3	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	kgf	ΟΔΟ Β-30.2	1.854,45	1.854,45	Χίλια οχτακόσια πενήντα τέσσερα και σαράντα πέντε
4	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	kgf	ΟΔΟ Β-30.3	210,00	210,00	Διακόσια δέκα
5	Μόνωση με διπλή ασφατική επάλειψη	m2	ΟΔΟ Β-36	158,00	158,00	Εκατόν πενήντα οχτώ
14	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων. Συρματοπλέγμα και συρματα με απλό γαλβάνισμα	kgf	ΟΔΟ 65.1.1	4.186,00	4.186,00	Τέσσερις χιλιάδες εκατόν ογδόντα έξι
15	Κατασκευή φατνών	m2	ΟΔΟ 65.2	2.002,00	2.002,00	Δύο χιλιάδες και δύο
16	Πλήρωση φατνών	m3	ΟΔΟ 65.3	364,00	364,00	Τριακόσια εξήντα τέσσερα
3	<u>ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</u>					
-						
1	Υπόβαση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους	m3	ΟΔΟ Γ-1.1	840,00	840,00	Οχτακόσια σαράντα
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	m2	ΟΔΟ Γ-2.2	4.125,00	4.125,00	Τέσσερις χιλιάδες εκατόν είκοσι πέντε
3	Στρώση στράγγισης οδοστρώματος	m3	ΟΔΟ Γ-3	805,00	805,00	Οχτακόσια πέντε
4	<u>ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</u>					
-						
1	Ασφαλική προεπάλειψη	m2	ΟΔΟ Δ-3	4.125,00	4.125,00	Τέσσερις χιλιάδες εκατόν είκοσι πέντε
2	Ασφαλική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	m2	ΟΔΟ Δ-8.1	4.125,00	4.125,00	Τέσσερις χιλιάδες εκατόν είκοσι πέντε



- ✓ Την από **14-03-2024** Βεβαίωση περάτωσης του Αναπ. Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, από την οποία προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε την **23-11-2023** και αφού έκανε έλεγχο κατά το εφικτό στις επιμετρήσεις των εργασιών που εκτελέστηκαν διαπίστωσε ότι οι ποσότητες που αναγράφονται στην Τελική Επιμέτρηση και στην αρχή του παρόντος Πρωτοκόλλου, ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και παραλαμβάνει όπως αναφέρονται παραπάνω.
- 12. Ποιοτική Παραλαβή:** Η επιτροπή παραλαβής έχοντας υπόψη:
- ✓ Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
 - ✓ Τις πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές και
 - ✓ Την επιτόπου αυτοψία, διαπίστωσε ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τις τεθείσες Ε.Τ.Ε.Π. και τις παραλαμβάνει ποιοτικά.
- 13. Αιτήματα αναδόχου:** Κανένα αίτημα του αναδόχου δεν υποβλήθηκε προς την επιτροπή παραλαβής του έργου.
- 14. Χρόνος Εγγυήσεως:** Επειδή ο χρόνος εγγύησης και δωρεάν συντηρήσεως του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 172, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 του Ν. 4782/2021, ορίζεται σε 15 μήνες αρχικώς από τη βεβαιωμένη περαίωση και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν. 4903/22, η παραλαβή του έργου διενεργείται σε ένα στάδιο, **η επιτροπή παραλαμβάνει το έργο οριστικά.**
- 15. ΣΑΥ – ΦΑΥ ΕΡΓΟΥ :** Υποβλήθηκαν ενημερωμένα μέχρι την οριστική παραλαβή το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) τα οποία θεωρήθηκαν με απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Η. (Τ.Σ.Ε.).
- 16. Παρατηρήσεις:** Το παρόν συντάχθηκε σε έξι (6) αντίτυπα και το ένα παραδόθηκε στον εργολάβο.

Ιωάννινα, 27 / 03 / 2026
Η Επιτροπή παραλαβής

1. Ιωσήφ Ζιόγας
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

2. Δημήτριος Τσιούμπος,
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

3. Κωνσταντίνος Μπότης,
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Ιωάννινα, 27 / 03 / 2026
Ο Μηχανικός που παρέδωσε το έργο

ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΑΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
Για την «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΔΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.»

ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **13/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 13/1031/8-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/108093/1506/4-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 60^ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση πρόσβασης συνοικισμού Αμπελοχωρίου και σύνδεση με επαρχιακό δίκτυο», αναδόχου Γεωργίου Τζοβάρα, μέχρι την 31-7-2026.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α΄ 103/2018).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 2568/4-6-2026 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 1508/4-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
 «... 5. Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Κου Περιφερειάρχη Ιωαννίνων και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 6η Φεβρουαρίου 2025 για ποσό 44.516,13 € χωρίς το Φ.Π.Α. 6. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου έληγε την 06-08-2025 . και η πρώτη παράταση η οποία εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. 25/1319/30-07-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Η. λήγει στις 31-12-2025. 7. Με την από 08-12-2025 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση της προθεσμίας μέχρι 30-04-2026 λόγω ανάγκης καθαρισμού των καταπτώσεων οι οποίες επήλθαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, η οποία εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. 40/2358/29-12-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Η. 8. Με την υπ. αριθ. 89465/2568/12-05-2026 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση της προθεσμίας μέχρι 31-07-2026 λόγω σύνταξης και έγκρισης Α.Π.Ε και εν γένει κλείσιμο φακέλου. 9. Το έργο έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 100% . Έστερα από τα παραπάνω ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος με αναθεώρηση μέχρι 31-07-2026».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση πρόσβασης συνοικισμού Αμπελοχωρίου και σύνδεση με επαρχιακό δίκτυο», αναδόχου Γεωργίου Τζοβάρα, μέχρι την 31-7-2026, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **13/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 13/1033/8-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/108093/1506/4-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 62°

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκπόνηση υποέργων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με ΚΑ 2023ΝΠ43000027 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού και λοιπού ηλεκτροφωτισμού 2019-2021 (2019ΕΠ53000002)».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Εγγείων Βελτιώσεων της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 1259/3-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1477/3-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία, εισηγείται την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργου του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με ΚΑ 2023ΝΠ43000027 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού και λοιπού ηλεκτροφωτισμού 2019-2021 (2019ΕΠ53000002)».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την πραγματοποίηση της κάτωθι δαπάνης και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με ΚΑ 2023ΝΠ43000027 και τίτλο Επέκταση αγροτικού και λοιπού ηλεκτροφωτισμού 2019-2021 (2019ΕΠ53000002)» για την εκπόνηση του κάτωθι υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου με τη ΔΕΔΔΗΕ, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής:

Υπόεργο	Προϋπολογισμός €	Έγκριση Διάθεσης πίστωσης & ορισμός αποφαινομένων οργάνων
Επέκταση δικτύου για ηλεκτροδότηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων από το υφιστάμενο δίκτυο μέχρι την θέση "ΒΑΛΤΟΣ" της Τ.Κ. Ράγιου του Δήμου Φιλιατών.	15.811,41	103149/3224/28-05-2026
ΣΥΝΟΛΟ	15.811,41	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **13/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 13/1034/8-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/108093/1506/4-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 63º

Έγκριση της υπ'αριθμ. πρωτ. 100886/3984/26-5-2026 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή δαπανών μισθοδοσίας απασχολούμενων κατόπιν δικαστικών αποφάσεων».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).

5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 100886/3984/26-5-2026 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή δαπανών μισθοδοσίας απασχολούμενων κατόπιν δικαστικών αποφάσεων» (αντίγραφο συνημμένο με αριθμ. πρωτ. 101153/3987/26-5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), η οποία διαβιβάστηκε στην Περιφερειακή Επιτροπή προς έγκριση.
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθμ. πρωτ. 100886/3984/26-5-2026 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή δαπανών μισθοδοσίας απασχολούμενων κατόπιν δικαστικών αποφάσεων», το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω αυτολεξεί, ως εξής:

«.....



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 Ταχ. Δ/ση: Πλ. Πύρρου 1 – 45221 – Ιωάννινα
 Πληροφ.: Ι. Φουτάκη
 Τηλ.: 2651087228
 e-mail: i.foutaki@php.gov.gr

Ιωάννινα, 26/05/2026

Αριθ. Πρωτ.: οικ. 100886/3984

ΘΕΜΑ: «Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή δαπανών μισθοδοσίας απασχολούμενων κατόπιν δικαστικών αποφάσεων»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας

2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016), καθώς και του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α') «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» και την αριθμ. πρωτ. 2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 (ΑΔΑ: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) Εγκύκλιο με θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων ... του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α')» του Αν. Υπ. Οικονομικών.

5. Τον διαμορφωμένο Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου – ΠΕ Ιωαννίνων οικ. έτους 2026.
6. Την ανάγκη πληρωμής συμπληρωματικής δαπάνης μισθοδοσίας ύψους 170.000,00€ το οποίο εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί επιπλέον για τη δαπάνη μισθοδοσίας για το έτος 2026, είκοσι (20) πρώην απασχολούμενων στην Περιφέρεια Ηπείρου - Π.Ε. Ιωαννίνων, οι οποίοι είχαν προσληφθεί με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. στα πλαίσια του Προγράμματος της ΔΥΠΑ για μακροχρόνια άνεργους 55 ετών και άνω και οι οποίοι, μετά τη λήξη της σύμβασής τους, προσέφυγαν δικαστικά προκειμένου να παραμείνουν στην Υπηρεσία. Συγκεκριμένα, κατόπιν των με αριθμ. 642/2025, 770/2025, 776/2025, 808/2025, 01/2026, 81/2026, 176/2026 και 283/2026 αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων των ενδιαφερομένων εκδόθηκαν οι αντίστοιχες Προσωρινές Διαταγές, καθώς και η με αριθμ. 157/2026 Απόφαση Ασφαλιστικών Μέτρων από το Μονομελές Πρωτοδικείο Ιωαννίνων, σύμφωνα με τις οποίες η Περιφέρεια Ηπείρου είναι υποχρεωμένη να αποδεχθεί τις υπηρεσίες των αιτούντων με την καταβολή των νόμιμων αποδοχών τους έως την οριστική εκδίκαση των υποθέσεων.
7. Το γεγονός ότι την ημερομηνία αυτή προηγήθηκε η συνεδρίαση της Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου πριν την παρούσα εισήγηση.

Αποφασίζει

Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού 170.000,00€ σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου – ΠΕ Ιωαννίνων οικ. έτους 2026 Ε.Φ. 0072 ΑΛΕ: 2390589001, για την πληρωμή συμπληρωματικής δαπάνης μισθοδοσίας για το έτος 2026, είκοσι (20) πρώην απασχολούμενων στην Περιφέρεια Ηπείρου - Π.Ε. Ιωαννίνων, οι οποίοι, μετά τη λήξη της σύμβασής τους, προσέφυγαν δικαστικά προκειμένου να παραμείνουν στην Υπηρεσία.

Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί στην Περιφερειακή Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου για έγκριση.

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου

Αλέξανδρος Καخرιμάνης

.....».

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **13/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 13/1035/8-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/108093/1506/4-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθός Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 64^ο

Έγκριση δαπάνης πληρωμής Τεχνικού Ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ) - Καρτών Ελέγχου Καυσασερίων, βεβαιώσεων ταχογράφου, διοδίων και καυσίμων κίνησης οχημάτων -μηχανημάτων που κινούνται εκτός Περιφέρειας Ηπείρου κατά το Β' Εξάμηνο του έτους 2026 της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την αριθμ. 17/52/18-12-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2026 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια αριθμ. 3/5/12-3-2026 απόφαση περί έγκρισης της 1^{ης} τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 7895/26-5-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1385/26-5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής

«.... Έχοντας υπόψη:.....

5. Την ανάγκη έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή δαπάνης τεχνικού ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ), Καρτών Ελέγχου Καυσαερίων, Βεβαιώσεις Ταχογράφου, διοδίων και καυσίμων κίνησης οχημάτων-μηχανημάτων που κινούνται εκτός Περιφέρειας Ηπείρου κατά το κατά το Β' Εξάμηνο του έτους 2026 της ΠΕ Ιωαννίνων.

Παρακαλούμε όπως εγκρίνεται τη δαπάνη και διάθεση πίστωσης:

1. Ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00 €) για πληρωμή Τεχνικού Ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ), Καρτών Ελέγχου Καυσαερίων, βεβαιώσεων ταχογράφου κατά το Β' Εξάμηνο του έτους 2026 της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων σε βάρος του Προϋπολογισμού ΠΗ Οικ. Έτους 2026.

ΕΙΔ. ΦΟΡ. : 0072, Α.Α.Ε. : 2420302001

2. Ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) για πληρωμή διοδίων και καυσίμων κίνησης οχημάτων-μηχανημάτων που κινούνται εκτός Περιφέρειας Ηπείρου κατά το Β' Εξάμηνο του έτους 2026 της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων σε βάρος του Προϋπολογισμού ΠΗ Οικ. Έτους 2026.

ΕΙΔ. ΦΟΡ. : 0072, Α.Α.Ε. : 2420189001

Η ανωτέρω δαπάνη θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της κ. Στόλη Φωτεινής του Χαραλάμπους μόνιμου Υπαλλήλου της Αυτοτελούς Δ/σης Πολιτικής Προστασίας.....».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

- A. Εγκρίνει δαπάνη ποσού € 2.500,00 και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ. 0072 ΑΛΕ 2420302001 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2026, για την πληρωμή Τεχνικού Ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ), Καρτών Ελέγχου Καυσαερίων, βεβαιώσεων ταχογράφου κατά το Β' Εξάμηνο του έτους 2026 της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 - B. Εγκρίνει δαπάνη ποσού € 5.000,00 και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ. 0072 ΑΛΕ 2420189001 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2026, για την πληρωμή διοδίων και καυσίμων κίνησης οχημάτων - μηχανημάτων που κινούνται εκτός Περιφέρειας Ηπείρου κατά το Β' Εξάμηνο του έτους 2026 της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 - Γ. Εγκρίνει για τις ανωτέρω δαπάνες, την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της κας Στόλη Φωτεινής, μόνιμου Υπαλλήλου της Αυτοτελούς Δ/σης Πολιτικής Προστασίας Π.Η./Π.Ε. Ιωαννίνων.
- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής, κ. Πρέντζας Γεώργιος, με το σκεπτικό ότι αφότου έκλεισαν τα Δημόσια ΚΤΕΟ, πληρώνουμε παραπάνω στα ιδιωτικά.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **13/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 13/1036/8-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/108093/1506/4-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 65°

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).

5. Την αρ. 3373/390/20-3-1975 απόφαση του Υπ. Προεδρίας, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 4993/745/24-7-1975 «περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κ.λπ. των οχημάτων του δημοσίου, των ΟΤΑ και των εν γένει ΝΠΔΔ κ.λπ. περί των αρ. Ι του Ν.Δ/τος 2396/53».
6. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 8348/3-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1470/3-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 140 / 2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/Α/27-12-2010) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.202855/27 – 12- 2016 (ΑΔΑ: 62Ν3ΟΡΙΓ-ΓΤΔ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 4400/Β/30-12-2016) και την με αριθμ. πρωτ. 163473/24-10-2017 (ΑΔΑ: ΨΞΗΟΡΙΓ-77Α) απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και αφορά την τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Ηπείρου (ΦΕΚ 3878/Β/03-11-2017) την αριθμ. 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ 3223/Β/23-06-2022) την αριθμ. 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ 2142/Β/07-4-2024, την 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ 597/Β/14-02-2025) και την αριθμ.55102/02-12-2025 (ΦΕΚ 6768/Β/16-12-2025) αποφάσεις του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας που αφορούν τροποποιήσεις του Οργανισμού της Περιφέρειας Ηπείρου όπως ισχύουν.
3. Το Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/1-5-2002) «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73/Α')
4. Τον υπ. αριθμ. ν. 5075/2023 «Αναδιάρθρωση Πολιτικής Προστασίας – Εθνικός Μηχανισμός Εναέριας Διάσωσης και Αεροδιακομίδων και άλλες επείγουσες διατάξεις για την κρατική αρωγή», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τον υπ. αριθμ. ν. 5281/2026 (Α' 28) Ενεργή μάχη: Ολοκληρωμένη αναμόρφωση του συστήματος πρόληψης, ετοιμότητας και απόκρισης έναντι δασικών πυρκαγιών και λοιπών φυσικών, τεχνολογικών ή ανθρωπογενών καταστροφών - Πρόβλεψη μηχανισμών άντλησης επιχειρησιακών διδαγμάτων - Ενίσχυση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού - Αναβάθμιση Πυροσβεστικής Ακαδημίας - Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής και λοιπές διατάξεις - Τροποποιήσεις ν. 4662/2020, ν. 4555/2018, ν. 4797/2021 και ν. 5116/2024.
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΔΑΠ/1175/38/07-01-2025 απόφαση περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης.
7. Τα πρακτικά επιθεώρησης όπου διαπιστώθηκαν άμεσες ανάγκες προμήθειας ανταλλακτικών, ελαστικών, ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά - αναλώσιμα, κ.λπ.), επισκευή μηχανημάτων, οχημάτων καθώς και προμήθεια διαφόρων υλικών και παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων έτους 2026.
8. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας τα μηχανήματα και τα οχήματα περιήλθαν στα αντίστοιχα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας κάθε Περιφερειακής Ενότητας όσον αφορά τη διαχείριση και τη συντήρησή τους.
9. Η κατωτέρω δαπάνη όπως αναλυτικά αναφέρεται στον πίνακα θα υλοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν πρόσκλησης.

Παρακαλούμε όπως εγκρίνεται:

Τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου: «Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών, ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά - αναλώσιμα, κ.λπ.), επισκευή μηχανημάτων, οχημάτων καθώς και προμήθεια διαφόρων υλικών και παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων έτους 2026», μέχρι του ποσού των 12.550,37€ χωρίς Φ.Π.Α (15.562,46€ με Φ.Π.Α) σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου ΚΑ 2023ΝΠ43000033 και τίτλο «Άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας από απρόβλεπτα έντονα και ακραία φαινόμενα στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου και λοιπές δράσεις οδικής ασφάλειας αρμοδιότητας Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου», όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα: ... (ΠΙΝΑΚΑΣ) ...».

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, συνολικού ποσού 15.562,46 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000033 και τίτλο «Άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας από απρόβλεπτα έντονα και ακραία φαινόμενα στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου και λοιπές δράσεις οδικής ασφάλειας αρμοδιότητας Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου», (Υποέργο: Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών, ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά - αναλώσιμα, κ.λ.π.), επισκευή μηχανημάτων, οχημάτων καθώς και προμήθεια διαφόρων υλικών και παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων έτους 2026»), όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα:

	ΑΡΙΘ.ΜΗΧ-ΟΧΗΜ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ, ΥΛΙΚΑ	ΕΙΔΟΣ ΜΗΧ- ΟΧΗΜ., ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ, ΥΛΙΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
1	ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ		ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΥΠΟΥ Ι (TEM 28), ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Δ-60 (TEM 20), ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ Φ65 (TEM 18), ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 200m ΚΟΚ-ΛΕΥΚΟ (TEM 94), ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΠΑΡΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 115X200 (TEM 10)	6.468,51€	8.020,95€
2	ΚΗΗ 8679	Ε.Ι.Χ. (ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 7 ΘΕΣΕΩΝ)	<u>ΕΛΑΣΤΙΚΑ</u> : 215.65.16 AGILIS 3 MICHELIN (TEM 4)	600,00€	744,00€
3	ΚΗΗ 8680	Ε.Ι.Χ. (ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 7 ΘΕΣΕΩΝ)	<u>ΕΛΑΣΤΙΚΑ</u> : 215.65.16 AGILIS 3 MICHELIN (TEM 4)	600,00€	744,00€
4	ΚΗΗ 6035	Φ.Ι.Χ.	<u>ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ</u> : ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ VDO 2171	145,16€	180,00€
5	ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ		<u>ΕΡΓΑΣΙΑ</u> : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (TEM 4)	274,20€	340,01€
6	ΚΗΗ 6015	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	<u>ΕΡΓΑΣΙΑ</u> : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΑΦΗΣ	2.200,00€	2.728,00€
7	ΚΗΗ 9430	ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΥΠΟΥ PICK-UP	<u>ΕΡΓΑΣΙΑ</u> : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑΣ	2.150,00€	2.666,00€
8	ΚΗΗ 6035	Φ.Ι.Χ.	<u>ΕΡΓΑΣΙΑ</u> : ΜΑΣΙΦ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΥΝΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΤΖΑΜΙ 5mm ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 1,5	112,50€	139,50€
	ΣΥΝΟΛΟ:			12.550,37€	15.562,46€

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **13/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 13/1037/8-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/108093/1506/4-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθός Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 66ο

Έγκριση παράτασης ισχύος της από 9-1-2024 σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΑΤΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» για την «Προμήθεια και μεταφορά άλατος, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, από τυχόν χιονοπτώσεις – παγετό, στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, για τις χειμερινές περιόδους 2023-2024 και 2024-2025».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Τις αριθμ. 24/1827/09-08-2023, 32/2312/13-10-2023 και 34/2519/03-11-2023 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης διενέργειας, δέσμευσης πολυετών υποχρεώσεων, κατάρτισης των όρων της διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας, καθώς και έγκρισης των Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού βάσει της αριθμ. πρωτ. 131699/9361/23-08-2023 διακήρυξης, με Α/Α Συστήματος: 211317/2023 διακήρυξης, για την «Προμήθεια και μεταφορά άλατος για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από τυχόν χιονοπτώσεις – παγετό στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου για τις χειμερινές περιόδους 2023-2024 και 2024-2025» και κατακύρωσης των αποτελεσμάτων αυτού στον οικονομικό φορέα «ΑΛΑΤΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ».
6. Την εισήγηση της Αυτοτελούς Δ/σης Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 8291/2-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1448/2-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«.... Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/07-06-2010 τ. Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (Φ.Ε.Κ. 85/11-04-2012 τ. Α'), το Ν. 4257/2014 (Φ.Ε.Κ. 93/14-04-2014 τ. Α'), το Ν. 4447/2016 (Φ.Ε.Κ. Α' 241), το Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. Α' 133), το Ν. 4623/2019 (Φ.Ε.Κ. 134/09-08-2019 τ. Α') και το Ν. 4625/31-08-2019 (Φ.Ε.Κ. Α' 139).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 140 / 2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/Α/27-12-2010) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.202855/27 – 12- 2016 (ΑΔΑ: 62Ν3ΟΡΙΓ-ΓΤΔ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 4400/Β/30-12-2016) και την με αριθμ. πρωτ. 163473/24-10-2017 (ΑΔΑ: ΨΞΞΗΟΡΙΓ-77Α) απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και αφορά την τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Ηπείρου (ΦΕΚ 3878/Β/03-11-2017) την αριθμ. 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ 3223/Β/23-06-2022) την αριθμ. 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ 2142/Β/07-04-2024, την 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ 597/Β/14-02-2025) και την αριθμ.55102/02-12-2025 (ΦΕΚ 6768/Β/16-12-2025) αποφάσεις του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας που αφορούν τροποποιήσεις του Οργανισμού της Περιφέρειας Ηπείρου όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16, άρθρο 118 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την υπ' αριθ. 206872/9258/30-12-2022 Απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 525.873,75€ με το ΦΠΑ του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με ΚΑ 2020ΕΠ53000001 και τίτλο: «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Ηπείρου, επισκευή, συντήρηση, εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/σης Πολιτικής Προστασίας ΠΗ 2018-2020» (Υποέργο: Προμήθεια και μεταφορά άλατος, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, από τυχόν χιονοπτώσεις – παγετό, στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, για τις χειμερινές περιόδους 2023-2024 και 2024-2025).
5. Την από 09/01/2024 Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της «ΑΛΑΤΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» για την προμήθεια και μεταφορά αντιπαγετικού άλατος, για τη διευκόλυνση κυκλοφορίας οχημάτων και την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από τυχόν χιονοπτώσεις – παγετούς στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014112271).
6. Την από 23/12/2025 τροποποίηση του χρόνου ισχύος της σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της «ΑΛΑΤΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» για την προμήθεια και μεταφορά αντιπαγετικού άλατος, για τη διευκόλυνση κυκλοφορίας οχημάτων και την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από τυχόν χιονοπτώσεις – παγετούς στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ018243041).
7. Την από 29-05-2026 Υπεύθυνη Δήλωση του αναδόχου με την επωνυμία «ΑΛΑΤΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», με την οποία συμφωνεί με την παράταση ισχύος την ανωτέρω σύμβασης, υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, μέχρι εξαντλήσεως του υπολοίπου.
8. Το από 29-05-2026 «ΠΡΑΚΤΙΚΟ » της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης Εκτέλεσης της Σύμβασης.

Την τροποποίηση του χρόνου ισχύος της από 23-12-2025 τροποποίησης της αρχικής σύμβασης (ΑΔΑΜ: 25SYMV018243041) (σχετ. 6), υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, μέχρι εξαντλήσεως του υπολοίπου, σύμφωνα με την από 09/01/2024 αρχική σύμβαση (ΑΔΑΜ: 24SYMV014112271) (σχετ. 5), καθώς και με τα διαλαμβανόμενα στο συνημμένο πρακτικό».

Στο συνημμένο στην ανωτέρω εισήγηση, από 29-5-2026 Πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης Εκτέλεσης της Σύμβασης, αναφέρονται επιλέξει τα εξής:

«...»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Θέμα: Γνωμοδότηση για την παράταση ισχύος της σύμβασης **προμήθειας και μεταφοράς αντιπαγετικού άλατος**, για τη διευκόλυνση κυκλοφορίας οχημάτων και την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από τυχόν χιονοπτώσεις – παγετούς στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας.

Σήμερα, 29 Μαΐου 2026, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 10:30 π.μ.,

η **Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης Εκτέλεσης της Σύμβασης** προμήθειας και μεταφοράς αντιπαγετικού άλατος, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. **ΠΗ/ΑΔΠΠ/1097/28/07-01-2026 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 21-01-2026)** (ΑΔΑ: **ΨΤΕ97Λ9-7ΔΛ**) Απόφαση της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθε σε συνεδρίαση, στα γραφεία της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου να εξετάσει το θέμα της **παράτασης ισχύος της αναφερόμενης στο θέμα σχετικής σύμβασης**, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Παρόντες:

1. Χαρίλαος Μπογάς, ΔΕ Οδηγών (Μ.Υ.), με βαθμό Α
2. Παναγιώτης Βαζάκας, ΔΕ Οδηγών (Μ.Υ.), με βαθμό Α
3. Βασίλειος Ζιώγας, ΔΕ Οδηγών (Μ.Υ.), με βαθμό Α

Αντικείμενο της σύμβασης:

Η σύμβαση αφορά την **προμήθεια και μεταφορά αντιπαγετικού άλατος**, για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας οχημάτων και την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από χιονοπτώσεις και παγετούς, στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με τους όρους της, από 09/01/2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV014112271), Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας και της **ΑΛΑΤΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.**, καθώς και της από 23/12/2025 σχετικής τροποποίησής της (ΑΔΑΜ: 25SYMV018243041).

Διαπιστώσεις της Επιτροπής:

Κατόπιν εξέτασης των στοιχείων της σύμβασης και των σχετικών εγγράφων της Υπηρεσίας, η Επιτροπή διαπίστωσε τα εξής:

- Η σύμβαση βρίσκεται σε ισχύ και εκτελείται κανονικά από τον ανάδοχο.
- Η διατήρηση της σύμβασης σε ισχύ διασφαλίζει την προμήθεια του είδους με τις ήδη συμφωνηθείσες συμβατικές τιμές, οι οποίες κρίνονται συμφέρουσες για την Υπηρεσία σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς.
- Παραμένει σημαντικό αδιάθετο υπόλοιπο της συμβατικής ποσότητας της προμήθειας.
- Προκειμένου να διασφαλιστεί η επάρκεια αποθεμάτων αντιπαγετικού άλατος για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, κρίνεται αναγκαία η παράταση της διάρκειας ισχύος της σύμβασης έως την απορρόφηση των υπολειπόμενων ποσοτήτων.

- Η παράταση ζητείται χωρίς καμία μεταβολή των όρων της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, μέχρι εξαντλήσεως του υπολοίπου.

Εισήγηση της Επιτροπής:

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη:

- το σημαντικό αδιάθετο συμβατικό υπόλοιπο,
- την ανάγκη διασφάλισης της επιχειρησιακής ετοιμότητας της Περιφέρειας για την αντιμετώπιση εκτάκτων καιρικών φαινομένων,
- καθώς και τη δυνατότητα παράτασης ισχύος συμβάσεων προμηθειών σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016,

γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για την παράταση ισχύος της ανωτέρω σύμβασης μέχρι εξαντλήσεως του εγκεκριμένου προϋπολογισμού/συμβατικής ποσότητας.

Η Επιτροπή προτείνει:

Να εγκριθεί από την αρμόδια Περιφερειακή Επιτροπή η ανωτέρω παράταση, προκειμένου να ολοκληρωθεί η προμήθεια των υπολειπόμενων ποσοτήτων αντιπαγετικού άλατος, με τους ίδιους όρους και προδιαγραφές της υφιστάμενης σύμβασης.

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφεται ως κατωτέρω:



1. Χαρίλαος Μπαγάς
ΔΕ Οδηγών



2. Παναγιώτης Βαζάκας
ΔΕ Οδηγών



3. Βασίλειος Ζιώγας
ΔΕ Οδηγών

.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση της από 9-1-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014112271) Σύμβασης, καθώς και της από 12/12/2025 σχετικής τροποποίησή της, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι 30-6-2026 μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της εταιρείας «ΑΛΑΤΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» με έδρα τον Δήμο Λαμίας θέση ΒΙ.ΠΕ ΛΑΜΙΑΣ Τ.Κ 35150 Α.Φ.Μ. 800865789 Δ.Ο.Υ. Λαμίας και αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 143372754000, αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με Α/Α Συστήματος: 211317/2023, για την «Προμήθεια και μεταφορά άλατος για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από τυχόν χιονοπτώσεις – παγετό στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου για τις χειμερινές περιόδους 2023-2024 και 2024-2025»,

μέχρι εξαντλήσεως του εγκεκριμένου προϋπολογισμού / συμβατικής ποσότητας, υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις της υφιστάμενης σύμβασης, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 8291/2-6-2026 εισήγηση της Αυτοτελούς Δ/σης Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ιωαννίνων και το από 29-5-2026 Πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης Εκτέλεσης της Σύμβασης (ανωτέρω υπό στ. 5).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **13/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 13/1038/8-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/108093/1506/4-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 67ο

Έγκριση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΓΑΕΝΥ/102986/662/28-5-2026 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη δημοσίευση δύο Ανακοινώσεων Προσλήσεων Π.Σ., στα πλαίσια ενημέρωσης του κοινού, επί της Μ.Π.Ε. του έργου: «Έργα αποκατάστασης στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο που γειτνιάζει με τον Ραφτανίτη ποταμό, Δήμοι Βορείων και Κεντρικών Τζουμέρκων, Π.Ε. Ιωαννίνων & Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου», με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Ηπείρου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΓΑΕΝΥ/102986/662/28-5-2026 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη δημοσίευση δύο Ανακοινώσεων Προσκλήσεων Π.Σ., στα πλαίσια ενημέρωσης του κοινού, επί της Μ.Π.Ε. του έργου: «Έργα αποκατάστασης στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο που γειτνιάζει με τον Ραφτανίτη ποταμό, Δήμοι Βορείων και Κεντρικών Τζουμέρκων, Π.Ε. Ιωαννίνων & Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου», με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Ηπείρου, η οποία διαβιβάσθηκε στην Περιφερειακή Επιτροπή προς έγκριση.
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΓΑΕΝΥ/102986/662/28-5-2026 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη δημοσίευση δύο Ανακοινώσεων Προσκλήσεων Π.Σ., στα πλαίσια ενημέρωσης του κοινού, επί της Μ.Π.Ε. του έργου: «Έργα αποκατάστασης στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο που γειτνιάζει με τον Ραφτανίτη ποταμό, Δήμοι Βορείων και Κεντρικών Τζουμέρκων, Π.Ε. Ιωαννίνων & Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου», με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Ηπείρου, το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω αυτολεξεί, ως εξής:

«.....



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ιωάννινα 28- 5-2026

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ**

Αριθμ. Πρωτ: ΠΗ/ΓΑΕΝΥ/102986/662

Ταχ. Δ/ση: Πλ. Πύρρον 1
Διοικητήριο

Ταχ. Κωδ. : 45221

Τηλέφωνα: 26510 26230

:26513 64209

Email : periferiarxis@ph.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη δημοσίευση δύο Ανακοινώσεων Προσκλήσεων Π.Σ., στα πλαίσια ενημέρωσης του κοινού, επί της Μ.Π.Ε. του έργου: «Έργα αποκατάστασης στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο που γειτνιάζει με τον Ραφτανίτη ποταμό, Δήμοι Βορείων και Κεντρικών Τζουμέρκων, Π.Ε. Ιωαννίνων & Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου», με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Ηπείρου

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας [Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)] όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την

- υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016), καθώς και του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α') «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» και την αριθμ. πρωτ. 2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 (ΑΔΑ: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) Εγκύκλιο με θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων ... του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α')» του Αν. Υπ. Οικονομικών.
 5. Τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου – ΠΕ Ιωαννίνων οικ. έτους 2026, όπως διαμορφώθηκε με την 2η τροποποίησή του.
 6. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
 7. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/2016).
 8. Τις διατάξεις του άρθ. 19 παρ. 8 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α')(Γνωμοδοτήσεις φορέων και δημόσια διαβούλευση περιβαλλοντικής αδειοδότησης) «...άρθ.19 παρ. 8. Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας επιβαρύνεται με όλα τα έξοδα δημοσίευσης στον τύπο, αναπαραγωγής και διανομής φακέλων και διοργάνωσης ενημερωτικών εκδηλώσεων. Η οικεία Περιφέρεια και ο Δήμος, μετά την παραλαβή του φακέλου, το θέτουν αμελλητί στη διάθεση του κοινού και των φορέων εκπροσώπησης του, προκειμένου να διατυπώσουν τη γνώμη τους».
 9. Την ανάγκη επιτάχυνσης της διαδικασίας δημοσίευσης Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης Π.Σ. , στα πλαίσια ενημέρωσης του κοινού για την προαναφερόμενη ΜΠΕ , προκειμένου να καταστεί δυνατή η άμεση και έγκαιρη εκτέλεση των έργων αποκατάστασης οδικού δικτύου που γειτνιάζει με τον Ραφτανίτη ποταμό. Έργο απαραίτητο για την οδική σύνδεση της περιοχής.
 10. Το γεγονός ότι ως την ημερομηνία αυτή δεν θα συνεδριάσει η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

Αποφασίζει

Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού 99,20 € (με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου – ΠΕ Ιωαννίνων οικ. έτους 2026 Ε.Φ. 0072 Α.ΛΕ.2420905001, για την πληρωμή εξόδων δημοσίευσης σε δύο εφημερίδες διαφορετικών Π.Ε. Ηπείρου, καθώς το έργο αφορά σε διαφορετικές Π.Ε. (49,60 € για κάθε δημοσίευση), και θα καταβληθούν σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Π.Ε. Ιωαννίνων και Άρτας αντίστοιχα από την Περιφέρεια Ηπείρου.

Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί στην Περιφερειακή Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου για έγκριση.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

.....».

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **13/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 13/1039/8-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/108093/1506/4-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 68ο

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) για την υλοποίηση της πράξης «Αξιοποίηση της υπολογιστικής υποδομής ΔΙΩΝΗ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προς υποστήριξη δράσεων ψηφιακής διακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 30.000,00 πλέον ΦΠΑ και ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και

το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 399/2-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1466/2-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

- Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού.
 - Του Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.
 - Του άρθρου 66 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ. Α') «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 2011/85/ΕΕ οδηγίας)- Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του αριθμ. 140/10 Π.Δ. (ΦΕΚ 233/τα, Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και την υπ' αριθ. 55102/02.12.2025 απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου (Β' 6768/16.12.2025).
 - Του 80/2016 Π.Δ. «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Το άρθρο 225 Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», (ΦΕΚ Α114/30-6-2006).
 - Το Ν.4314/2014 "Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-20" (ΦΕΚ 265/Α'/23-12-2014), ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις».
2. Την υπ' αριθμ. 2860 ΕΞ 2026/15.01.2026 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Εγκριση του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (Π.Π.Α.) Περιφέρειας Ηπείρου στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) της προγραμματικής περιόδου 2026-2030» (Β' 120/15.01.2026).
 3. Την υπ' αριθμ. 62564/04.06.2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου - Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025» (Β' 2442), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4. Την ανάγκη σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων), για την υλοποίηση της πράξης «Αξιοποίηση της υπολογιστικής υποδομής ΔΙΩΝΗ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την υποστήριξη δράσεων ψηφιακής διακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου», σύμφωνα με τον σχεδιασμό του έργου.
 5. Την με α.π. ΔΑΠ/104672/3260/26-05-2026 Απόφαση ένταξης της Πράξης «Αξιοποίηση της υπολογιστικής υποδομής ΔΙΩΝΗ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την υποστήριξη δράσεων ψηφιακής διακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου» με Κωδικό ΟΠΣ 5229028 στο «ΠΠΑ Περιφέρειας Ηπείρου 2026-2030» Παρακαλούμε όπως
- Α. Εγκρίνετε την σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων), ως

φορέας υλοποίησης, για την υλοποίηση της πράξης «Αξιοποίηση της υπολογιστικής υποδομής ΔΙΩΝΗ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την υποστήριξη δράσεων ψηφιακής διακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου». Ο προϋπολογισμός του έργου συνολικά ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α.

Β. Ορίσετε ως εκπρόσωπους του Φορέα στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω σύμβασης τους:

α) κ. Σακκά Ευάγγελο, ΠΕ Μηχανικών (Μηχανικών Υπολογιστών και Η/Υ), προϊστάμενο της Γενικής Δ/σης Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Περιφέρειας Ηπείρου, με αναπληρωτή του τον κ. Μάντζιο Στέφανο, ΠΕ Πληροφορικής, προϊστάμενο της Δ/σης Ψηφιακής Διακυβέρνησης Περιφέρειας Ηπείρου και

β) κα. Βλάχου Ελένη, ΠΕ Πληροφορικής υπάλληλο της Δ/σης Ψηφιακής Διακυβέρνησης Περιφέρειας Ηπείρου με αναπληρωτή της τον κ. Γεωργοκίτσο Κων/νο, ΠΕ Μηχανικών (Μηχανικών Υπολογιστών και Η/Υ), υπάλληλο της Δ/σης Ψηφιακής Διακυβέρνησης Περιφέρειας Ηπείρου....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

- A.** Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) για την υλοποίηση της πράξης «Αξιοποίηση της υπολογιστικής υποδομής ΔΙΩΝΗ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προς υποστήριξη δράσεων ψηφιακής διακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 30.000,00 πλέον ΦΠΑ και των όρων αυτής, βάσει της με α.π ΔΑΠ/104672/3260/26-05-2026 Απόφασης ένταξης της Πράξης «Αξιοποίηση της υπολογιστικής υποδομής ΔΙΩΝΗ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την υποστήριξη δράσεων ψηφιακής διακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου» με Κωδικό ΟΠΣ 5229028 στο «ΠΠΑ Περιφέρειας Ηπείρου 2026-2030» και σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα απόφαση και στην ανωτέρω (υπό στ.5) αριθμ. πρωτ. 399/2-6-2026 εισήγηση της Δ/σης Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο και
- B.** Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Ηπείρου, α) τον κ. Σακκά Ευάγγελο, ΠΕ Μηχανικών (Μηχανικών Υπολογιστών και Η/Υ), προϊστάμενο της Γενικής Δ/σης Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Περιφέρειας Ηπείρου, με αναπληρωτή του τον κ. Μάντζιο Στέφανο, ΠΕ Πληροφορικής, προϊστάμενο της Δ/σης Ψηφιακής Διακυβέρνησης Περιφέρειας Ηπείρου και β) την κα Βλάχου Ελένη, ΠΕ Πληροφορικής υπάλληλο της Δ/σης Ψηφιακής Διακυβέρνησης Περιφέρειας Ηπείρου με αναπληρωτή της τον κ. Γεωργοκίτσο Κωνσταντίνο, ΠΕ Μηχανικών (Μηχανικών Υπολογιστών και Η/Υ), υπάλληλο της Δ/σης Ψηφιακής Διακυβέρνησης Περιφέρειας Ηπείρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
για την αξιοποίηση της υπολογιστικής υποδομής ΔΙΩΝΗ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
προς υποστήριξη δράσεων ψηφιακής διακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου

Στα Ιωάννινα σήμερα, την, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων:

1. Της Περιφέρειας Ηπείρου, ΑΦΜ 997908822 ΔΟΥ Ιωαννίνων, που εδρεύει στα Ιωάννινα, Πλατεία Πύρρου 1, Τ.Κ. 45221, νομίμως εκπροσωπούμενης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη.
2. Του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων), ΑΦΜ 090163356 Δ.Ο.Υ. Α' – Β' Ιωαννίνων, που εδρεύει στην Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, Τ.Κ. 45110, νομίμως εκπροσωπούμενου από τον Καθ. κ. Θεόδωρο Ματίκα, Αντιπρύτανη Έρευνας, Καινοτομίας & Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

οι οποίοι καλούνται εφεξής, από κοινού, «τα συμβαλλόμενα μέρη», συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Άρθρο 1

Προοίμιο – Έχοντας υπόψη

Τα συμβαλλόμενα μέρη, για την κατάρτιση της παρούσας, λαμβάνουν υπόψη ιδίως:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει, με τις οποίες προβλέπεται η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης, καθώς και η δυνατότητα παραχώρησης χρήσης εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων στο πλαίσιο των συμφωνούμενων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων.
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α' 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133).
3. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
4. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του π.δ. 140/2010 περί Οργανισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως ισχύει, καθώς και την υπ' αριθ. 55102/02.12.2025 απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου (Β' 6768/16.12.2025).
6. Τις διατάξεις που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας, όπως εκάστοτε ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του ν. 4727/2020 περί ψηφιακής διακυβέρνησης, σύμφωνα με τον οποίο οι φορείς του δημόσιου τομέα σχεδιάζουν και παρέχουν δημόσιες ψηφιακές υπηρεσίες κατά τρόπο που ενισχύει, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών και διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων και των προσωπικών δεδομένων.
8. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ), του ν. 4624/2019 και κάθε άλλης σχετικής εθνικής και ενωσιακής διάταξης για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την ασφάλεια πληροφοριών και τη νόμιμη λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων του δημόσιου τομέα.
9. Τις διατάξεις του ν. 4961/2022 για τις αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και την ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης, κατά το μέρος που συνδέονται με την ανάπτυξη και υποστήριξη καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών.
10. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, κατά το μέρος που εφαρμόζονται συμπληρωματικά, εφόσον απαιτείται, καθώς και του ν. 4782/2021, όπως ισχύει.
11. Την με αρ. πρωτ. 15705/495/03.02.2020 Απόφαση Περιφερειάρχη, με την οποία ορίζεται η Υπηρεσία Διαχείρισης.

12. Τις διατάξεις του ν. 5264/2025 «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης», όπως ισχύει.
13. Την υπ' αριθμ. 2860 ΕΞ 2026/15.01.2026 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Έγκριση του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (Π.Π.Α.) Περιφέρειας Ηπείρου στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) της προγραμματικής περιόδου 2026-2030» (Β' 120/15.01.2026).
14. Την υπ' αριθμ. 62564/04.06.2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου - Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025» (Β' 2442), όπως ισχύει.
15. Την υπ' αριθμ. 55415/30.05.2022 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί τροποποίησης της ανωτέρω υπ' αριθμ. 62564/04.06.2021 υπουργικής απόφασης (Β' 2741), όπως ισχύει.
16. Την υπ' αριθμ. 126518/2021 Υπουργική Απόφαση περί Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (Β' 5224), όπως ισχύει.
17. Την με αρ. 2016/С262/01 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παρ. 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18. Το πλαίσιο χρηματοδότησης από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ), μέσω του ΠΠΑ Περιφέρειας Ηπείρου 2026-2030, και τις οικείες αποφάσεις ένταξης, εγγραφής και δέσμευσης πίστωσης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
19. Την με αρ. πρωτ. ΔΑΠ/91459/2866/14.05.2026 (ΑΔΑ: 9ΜΡ07Λ9-27Γ) ανακοίνωση πρόθεσης Χρηματοδότησης για την υποβολή προτάσεων στο «ΠΠΑ Περιφέρειας Ηπείρου 2026-2030» με τίτλο "Ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών για την υλοποίηση δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου"
20. Την με α.π ΔΑΠ/104672/3260/26-05-2026 Απόφαση ένταξης της Πράξης «Αξιοποίηση της υπολογιστικής υποδομής ΔΙΩΝΗ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την υποστήριξη δράσεων ψηφιακής διακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου» με Κωδικό ΟΠΣ 5229028 στο «ΠΠΑ Περιφέρειας Ηπείρου 2026-2030».
21. Την εθνική κατεύθυνση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης, την ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών, την αξιοποίηση δεδομένων και την ενίσχυση της καινοτομίας, όπως αποτυπώνονται στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και στις συναφείς εθνικές στρατηγικές και κατευθύνσεις δημόσιας πολιτικής.
22. Το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων διαθέτει την υπολογιστική υποδομή ΔΙΩΝΗ, η οποία παρουσιάζεται επίσημα ως υπολογιστική υποδομή επεξεργασίας και ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων, με άξονες μεταξύ άλλων τις υπηρεσίες νέφους, τους υπολογισμούς υψηλής απόδοσης και την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ στους ωφελομένους περιλαμβάνονται και ο πληθυσμός της Περιφέρειας Ηπείρου και η βελτίωση της επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας.
23. Την ανάγκη της Περιφέρειας Ηπείρου να αξιοποιήσει δημόσια, τοπικά διαθέσιμη, υπολογιστική υποδομή για την υποστήριξη εφαρμογών ψηφιακής διακυβέρνησης, τη φιλοξενία γεωχωρικών δεδομένων και πληροφοριακών συστημάτων, την ανάπτυξη εφαρμογών στο πλαίσιο κοινών έργων και δράσεων των δύο φορέων, καθώς και την υποστήριξη ψηφιακών βοηθών και συναφών υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης.
24. Την υπ' αριθ. απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου περί έγκρισης σύναψης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.
25. Την υπ' αριθ. 20222/25-5-2026 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και την υπ' αριθ. 23711/27-5-2026 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων περί έγκρισης σύναψης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.
26. Την υπ' αριθ. απόφαση εγγραφής στο ΠΔΕ / δέσμευσης πίστωσης της ενταγμένης πράξης.

Άρθρο 2

Σκοπός της Σύμβασης

Σκοπός της παρούσας προγραμματικής σύμβασης είναι η θεσμική συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την υλοποίηση της πράξης «Αξιοποίηση της υπολογιστικής υποδομής ΔΙΩΝΗ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την υποστήριξη δράσεων ψηφιακής διακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου», η οποία χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ), μέσω του ΠΠΑ Περιφέρειας Ηπείρου 2026-2030, με αντικείμενο την αξιοποίηση της υπολογιστικής υποδομής ΔΙΩΝΗ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προς υποστήριξη δράσεων ψηφιακής διακυβέρνησης, καινοτομίας,

ασφαλούς διαχείρισης δεδομένων και ανάπτυξης εφαρμογών κοινού ενδιαφέροντος για την Περιφέρεια Ηπείρου.

Ειδικότερα, η παρούσα αποσκοπεί: α) στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της ανωτέρω ενταγμένης πράξης, β) στην ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας της Περιφέρειας Ηπείρου μέσω αξιοποίησης τοπικής δημόσιας υπολογιστικής υποδομής, γ) στην υποστήριξη της φιλοξενίας πληροφοριακών συστημάτων, εφαρμογών και δεδομένων, δ) στην προώθηση της ψηφιακής μετάβασης υπηρεσιών που συνδέονται με την περιφερειακή ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα και την κοινωνική συνοχή, ε) στην αξιοποίηση της ερευνητικής και τεχνολογικής δυναμικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προς όφελος της Περιφέρειας Ηπείρου και στ) στην υποστήριξη καινοτόμων ψηφιακών εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακών βοηθών για διοικητικές υπηρεσίες.

Άρθρο 3

Αντικείμενο της Σύμβασης

Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της πράξης «Αξιοποίηση της υπολογιστικής υποδομής ΔΙΩΝΗ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την υποστήριξη δράσεων ψηφιακής διακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου», μέσω της διάθεσης από τον Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μέσω της υπολογιστικής υποδομής ΔΙΩΝΗ, υποδομών υπολογιστικού νέφους, αποθηκευτικών και υπολογιστικών πόρων κατάλληλου τύπου και επάρκειας για την υποστήριξη εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και της παροχής συναφών υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, παραμετροποίησης, ενεργοποίησης, θέσης σε λειτουργία και λειτουργικής υποβοήθησης των ως άνω υποδομών. Η παρούσα περιλαμβάνει αφενός σύντομη φάση ενεργοποίησης και θέσης σε λειτουργία διάρκειας έως δύο (2) μηνών και αφετέρου περίοδο διάθεσης και επιχειρησιακής διαθεσιμότητας των υποδομών εντός της συνολικής διάρκειας της σύμβασης.

Στο αντικείμενο της παρούσας περιλαμβάνονται ιδίως:

- Η διάθεση υποδομής φιλοξενίας εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων της Περιφέρειας Ηπείρου.
- Η παροχή πρόσβασης σε κοινόχρηστους υπολογιστικούς πόρους για εκτέλεση εργασιών επεξεργασίας δεδομένων σε περιβάλλον παρτίδων (batch processing).
- Η διάθεση αποθηκευτικού χώρου και συναφών υπηρεσιών διαχείρισης, λειτουργικής υποστήριξης και εφεδρείας.
- Η υποστήριξη υποδομών τοπικών γλωσσικών μοντέλων και ψηφιακών βοηθών για διοικητικές υπηρεσίες, εφόσον είναι συμβατό με τις τεχνικές δυνατότητες της διαθέσιμης υποδομής.
- Η τεχνική υποστήριξη για την ενεργοποίηση, παραμετροποίηση και αρχική επιχειρησιακή αξιοποίηση των ανωτέρω.

Βασικά παραδοτέα της παρούσας αποτελούν ιδίως: α) τεχνικές οδηγίες για την διάθεση των υποδομών, β) το ενεργοποιημένο και παραμετροποιημένο περιβάλλον υποδομών, γ) το Πρωτόκολλο Θέσης σε Λειτουργία / Ενεργοποίησης, δ) η λειτουργική υποστήριξη των υποδομών για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα της σύμβασης μετά τη θέση τους σε λειτουργία και ε) η έκθεση ολοκλήρωσης (report) .

Οι υποδομές που διατίθενται στο πλαίσιο της παρούσας δύνανται να αξιοποιούνται, ενδεικτικώς, για τη φιλοξενία γεωχωρικών δεδομένων και πληροφοριακών συστημάτων που αφορούν την επιχειρηματικότητα της περιοχής, για τη φιλοξενία εφαρμογών που αναπτύσσονται στο πλαίσιο υλοποίησης κοινών έργων και δράσεων στα οποία συμμετέχουν οι δύο φορείς, καθώς και για την υποστήριξη υποδομών τοπικών γλωσσικών μοντέλων (εφόσον είναι συμβατές με τις τεχνικές δυνατότητες της διαθέσιμης υποδομής) και ψηφιακών βοηθών για διοικητικές υπηρεσίες.

Η αξιοποίηση όλων των ανωτέρω υποδομών γίνεται με αποφάσεις της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 9 της παρούσας, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση αυτής, εφόσον δεν μεταβάλλονται ο βασικός σκοπός, η διάρκεια και ο συνολικός προϋπολογισμός της.

Άρθρο 4

Φορέας Υλοποίησης του Αντικειμένου της Σύμβασης

Ως φορέας υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσας και του αντίστοιχου τμήματος του φυσικού αντικειμένου της ανωτέρω ενταγμένης πράξης ορίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με Επιστημονικώς Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Χρήστο Γκόγκο, ο οποίος,

αξιοποιώντας την υπολογιστική υποδομή ΔΙΩΝΗ και την απαιτούμενη επιστημονική και τεχνική υποστήριξη, αναλαμβάνει τη διάθεση των συμφωνούμενων υποδομών και υπηρεσιών υποστήριξης.

Η Περιφέρεια Ηπείρου είναι ο φορέας υπέρ του οποίου διατίθεται η ως άνω υποδομή και ο φορέας που προσδιορίζει, μέσω των υπηρεσιών της, τις επιχειρησιακές ανάγκες και προτεραιότητες που εξυπηρετούνται στο πλαίσιο της παρούσας (άρθρο 3).

Άρθρο 5

Ισχύς και Διάρκεια της Σύμβασης

Η διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. Ειδικότερα, η ενεργοποίηση, παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία των προβλεπόμενων υποδομών ολοκληρώνεται εντός χρονικού διαστήματος έως δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, ενώ για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα της σύμβασης διασφαλίζεται η υποστήριξη των υποδομών και όχι των χρηστών.

Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης τη λήψη των απαιτούμενων αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών και με έγγραφη συμφωνία των μερών όπου θα καθοριστεί ο προϋπολογισμός, οι πόροι και ο τρόπος χρηματοδότησης.

Άρθρο 6

Προϋπολογισμός – Πόροι – Τρόπος Χρηματοδότησης

Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, που αντιστοιχεί στο οικονομικό αντικείμενο της ανωτέρω πράξης κατά το μέρος που υλοποιείται μέσω της παρούσας, ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α.

Η δαπάνη της παρούσας χρηματοδοτείται από τη χρηματοδότηση της ενταγμένης πράξης «Αξιοποίηση της υπολογιστικής υποδομής ΔΙΩΝΗ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την υποστήριξη δράσεων ψηφιακής διακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου», η οποία έχει ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ), μέσω του ΠΠΑ Περιφέρειας Ηπείρου 2026-2030, και εγγράφεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις ένταξης, εγγραφής και δέσμευσης πίστωσης.

Το ανωτέρω ποσό αφορά ιδίως την ενεργοποίηση, παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία της συμφωνούμενης υποδομής, τη διάθεση υποδομών υπολογιστικού νέφους, αποθηκευτικών και υπολογιστικών πόρων, καθώς και την υποστήριξη των υπηρεσιών όπως αναφέρονται στο άρθρο 3, εντός της συνολικής συμβατικής διάρκειας των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών.

Η καταβολή της χρηματοδότησης πραγματοποιείται μετά την έκδοση και υπογραφή Πρωτοκόλλου Θέσης σε Λειτουργία / Ενεργοποίησης, στο οποίο βεβαιώνεται ότι έχουν τεθεί σε επιχειρησιακή διαθεσιμότητα οι υποδομές και οι υπηρεσίες υποστήριξης που διατίθενται στο πλαίσιο της παρούσας. Το ως άνω Πρωτόκολλο αποτελεί το βασικό παραδοτέο πιστοποίησης της ολοκλήρωσης της φάσης ενεργοποίησης και της έναρξης της περιόδου διάθεσης των υποδομών.

Το ως άνω πρωτόκολλο υπογράφεται από τα πρόσωπα που θα ορισθούν ειδικώς από τα συμβαλλόμενα μέρη ή/και από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Άρθρο 7

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων

7.1. Η Περιφέρεια Ηπείρου αναλαμβάνει: 1) να προβεί σε όλες τις αναγκαίες διοικητικές και οικονομικές ενέργειες για τη χρηματοδότηση της παρούσας, 2) να προσδιορίζει, μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών της, τις επιχειρησιακές ανάγκες που θα εξυπηρετούνται από την παρούσα σύμβαση, 3) να συνεργάζεται με τον Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και τα τεχνικά στελέχη που αυτός θα ορίσει για την ορθή θέση σε λειτουργία και αξιοποίηση των υποδομών, 4) να διαθέτει τα απαιτούμενα στοιχεία, τεκμηρίωση, λειτουργικές απαιτήσεις ή προσβάσεις, κατά το μέτρο που αυτά είναι αναγκαία για την ενεργοποίηση και παραμετροποίηση των σχετικών υπηρεσιών, 5) να ορίσει τους εκπροσώπους της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και 6) να μεριμνά για τη νόμιμη και προσήκουσα χρήση των εφαρμογών και δεδομένων που θα φιλοξενηθούν στην υποδομή.

7.2. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αναλαμβάνει: 1) να διαθέσει, μέσω της υποδομής ΔΙΩΝΗ, τις συμφωνούμενες υποδομές υπολογιστικού νέφους, αποθηκευτικούς και υπολογιστικούς πόρους, 2) να μεριμνήσει για την ενεργοποίηση, παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία των σχετικών υπηρεσιών, 3) να παρέχει τεχνική και λειτουργική υποστήριξη στο πλαίσιο της παρούσας, 4) να συνεργάζεται με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας για την ορθή φιλοξενία εφαρμογών και δεδομένων, 5)

να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και 6) να συνδράμει στη σύνταξη και υπογραφή του Παραδοτέου - Πρωτοκόλλου Θέσης σε Λειτουργία / Ενεργοποίησης.

Άρθρο 8

Δεδομένα – Ασφάλεια – Εμπιστευτικότητα

Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι η επεξεργασία δεδομένων στο πλαίσιο της παρούσας πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως προς το ισχύον ενωσιακό και εθνικό δίκαιο για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την ασφάλεια πληροφοριών και την ψηφιακή διακυβέρνηση.

Η Περιφέρεια Ηπείρου ενεργεί, κατά περίπτωση, ως υπεύθυνος επεξεργασίας για τα δεδομένα και τις εφαρμογές που εισάγει ή αξιοποιεί στο πλαίσιο της παρούσας, ενώ ο Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ενεργεί στο μέτρο και στον βαθμό που προκύπτει από τον ρόλο του ως φορέα διάθεσης και τεχνικής υποστήριξης της υποδομής.

Τα ειδικότερα ζητήματα που αφορούν τις κατηγορίες δεδομένων, τα δικαιώματα πρόσβασης, τη λήψη τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, την τήρηση αντιγράφων ασφαλείας, τους ελέγχους πρόσβασης και τις πολιτικές ασφαλείας δύνανται να εξειδικεύονται περαιτέρω με αποφάσεις της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης ή με ειδικότερα τεχνικά παραρτήματα ή πρωτόκολλα εφαρμογής.

Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να τηρούν εμπιστευτικά κάθε πληροφορία ή στοιχείο που περιέρχεται σε γνώση τους κατά την εκτέλεση της παρούσας και δεν είναι δημόσια διαθέσιμο.

Άρθρο 9

Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και Αρμοδιότητές της

Για την παρακολούθηση της υλοποίησης της παρούσας συνιστάται Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, αποτελούμενη από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων δύο (2) ορίζονται από την Περιφέρεια Ηπείρου και ένα (1) από τον Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών.

Η Επιτροπή έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 1) παρακολουθεί την εφαρμογή των όρων της παρούσας, 2) συντονίζει τις ενέργειες που απαιτούνται για την υλοποίηση του αντικειμένου της, 3) διαπιστώνει την πρόοδο και τη λειτουργική ενεργοποίηση των υποδομών και υπηρεσιών, 4) εισηγείται τη σύνταξη, υπογραφή ή επικαιροποίηση του Πρωτοκόλλου Θέσης σε Λειτουργία / Ενεργοποίησης, 5) εξειδικεύει λειτουργικά τις ενδεικτικές χρήσεις των υποδομών, εντός του σκοπού της σύμβασης, 6) επιλύει ζητήματα ερμηνείας ή εφαρμογής που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της παρούσας και 7) εισηγείται τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις ή παράταση της σύμβασης.

Η Επιτροπή συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, τακτικά ή εκτάκτως, και τηρεί πρακτικά. Οι αποφάσεις της λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Άρθρο 10

Δημόσιος και μη εμπορικός χαρακτήρας της συνεργασίας

Η παρούσα προγραμματική σύμβαση συνιστά μορφή θεσμικής συνεργασίας μεταξύ δημόσιων φορέων για την εξυπηρέτηση σκοπών δημοσίου συμφέροντος, περιφερειακής ανάπτυξης, ψηφιακού μετασχηματισμού και διοικητικής υποστήριξης.

Η συνεργασία αυτή στηρίζεται στη διάθεση και αξιοποίηση υφιστάμενης δημόσιας ερευνητικής και τεχνολογικής υποδομής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ήτοι της υπολογιστικής υποδομής ΔΙΩΝΗΣ.

Η παρούσα δεν αποσκοπεί σε εμπορική εκμετάλλευση ούτε συγκροτεί σχέση απλής αγοράς αριθμητικά προσδιορισμένης υπολογιστικής ισχύος, αλλά οργανωμένη αξιοποίηση δημόσιας υποδομής και τεχνογνωσίας προς όφελος της Περιφέρειας Ηπείρου και των υπηρεσιών της.

Άρθρο 11

Αντισυμβατική συμπεριφορά – Επίλυση διαφορών

Η παράβαση ουσιώδους όρου της παρούσας από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος παρέχει στο άλλο το δικαίωμα να καλέσει εγγράφως το πρώτο σε συμμόρφωση εντός εύλογης προθεσμίας.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, το θιγόμενο μέρος δύναται να ζητήσει τη σύγκληση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης για την αναζήτηση λύσης.

Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η επίλυση της διαφοράς σε επίπεδο Επιτροπής, τα συμβαλλόμενα μέρη επιδιώκουν φιλική διευθέτηση μέσω των αρμοδίων οργάνων τους.

Κάθε διαφορά σχετική με την ερμηνεία ή εκτέλεση της παρούσας, η οποία δεν επιλύεται κατά τα ανωτέρω, υπάγεται στην αρμοδιότητα των καθ' ύλην και κατά τόπον αρμόδιων δικαστηρίων των Ιωαννίνων.

Άρθρο 12

Τροποποιήσεις της Σύμβασης

Η παρούσα δύναται να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται μόνο με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, κατόπιν αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων τους και ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, εφόσον τούτο απαιτείται για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του σκοπού της.

Δεν συνιστά τροποποίηση της παρούσας η λειτουργική εξειδίκευση επιμέρους χρήσεων, εφαρμογών ή τεχνικών παραμέτρων, εφόσον αυτή κινείται εντός του αντικειμένου, του προϋπολογισμού και της διάρκειας της σύμβασης.

Άρθρο 13

Τελικές Διατάξεις

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την παρούσα δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση από δικαίωμα ή ως αποδοχή τέτοιας κατάστασης.

Η ακυρότητα ή ανενεργότητα επιμέρους όρου της παρούσας δεν επιφέρει ακυρότητα του συνόλου αυτής, εκτός εάν ο εν λόγω όρος είναι ουσιώδης για τον σκοπό της σύμβασης.

Η παρούσα τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξή τους συντάχθηκε η παρούσα σε δυο πρωτότυπα, από τα οποία έλαβε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα.

Για την Περιφέρεια Ηπείρου

Για τον Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου

Καθ. Θεόδωρος Ματίκας,

Αλέξανδρος Καχριμάνης

Αντιπρύτανης Έρευνας, Καινοτομίας &
Ανάπτυξης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι**Ενδεικτικό Πλαίσιο Διάθεσης Υποδομών και Υπηρεσιών Υποστήριξης**

Οι υποδομές και υπηρεσίες που δύνανται να διατίθενται στο πλαίσιο της παρούσας περιλαμβάνουν, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς:

Υποδομή φιλοξενίας εφαρμογών της Περιφέρειας Ηπείρου και συναφών πληροφοριακών συστημάτων.

Πρόσβαση σε κοινόχρηστους υπολογιστικούς πόρους για εργασίες επεξεργασίας δεδομένων σε περιβάλλον batch.

Υποδομή αποθήκευσης, αντιγράφων ασφαλείας και βασικής λειτουργικής υποστήριξης.

Υπηρεσίες ενεργοποίησης, παραμετροποίησης, τεχνικής υποβοήθησης και αρχικής λειτουργικής υποστήριξης, καθώς και υπηρεσίες διάθεσης και λειτουργικής υποστήριξης των υποδομών εντός της συνολικής συμβατικής διάρκειας.

Οι ανωτέρω υποδομές διατίθενται ως υποδομές συγκεκριμένου λειτουργικού τύπου και επάρκειας, χωρίς να απαιτείται εξ αρχής εξαντλητική αριθμητική περιγραφή επιμέρους μεγεθών, υπό την προϋπόθεση ότι εξυπηρετείται ο σκοπός της παρούσας και τηρείται ο συμφωνημένος προϋπολογισμός.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ**Υπόδειγμα Πρωτοκόλλου Θέσης σε Λειτουργία / Ενεργοποίησης**

Στα Ιωάννινα σήμερα, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

–, εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ηπείρου

–, εκπρόσωπος του Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

βεβαιώνουν ότι, κατ' εφαρμογή της από προγραμματικής σύμβασης, έχουν τεθεί σε λειτουργία / ενεργοποιηθεί οι ακόλουθες υποδομές και υπηρεσίες:

1.

2.

3.

Το παρόν πρωτόκολλο συντάσσεται για κάθε νόμιμη συνέπεια και ιδίως για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της φάσης ενεργοποίησης, την έναρξη της περιόδου διάθεσης των υποδομών εντός της συνολικής συμβατικής διάρκειας και την εκκίνηση της διαδικασίας καταβολής της συμφωνημένης χρηματοδότησης.

Το παρόν πρωτόκολλο συντάσσεται για κάθε νόμιμη συνέπεια και ιδίως για την εκκίνηση της διαδικασίας καταβολής της συμφωνημένης χρηματοδότησης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **13/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 13/1041/8-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/108093/1506/4-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 70°

Έγκριση μετάβασης του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου και Χαρίλαου Λαζάνη, στην Αθήνα, προκειμένου να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Ηπείρου στην διεθνή έκθεση ψηφιακής τεχνολογίας και καινοτομίας «BEYOND 2026» και έγκριση των σχετικών δαπανών.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως

τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016), καθώς και του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α') «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» και την αριθμ. πρωτ. 2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 (ΑΔΑ: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) Εγκύκλιο με θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων ... του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α')» του Αν. Υπ. Οικονομικών.

5. Την αριθμ. 17/52/18-12-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2026 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια αριθμ. 3/5/12-3-2026 απόφαση περί έγκρισης της 1^{ης} τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Καινοτομίας και Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 259/22-5-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1405/27-5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση μετάβασης του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου κου Χαρίλαου Λαζάνη, στην Αθήνα, προκειμένου να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Ηπείρου στην διεθνή έκθεση ψηφιακής τεχνολογίας και καινοτομίας «BEYOND 2026» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Α. Εγκρίνει τη μετάβαση του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου κου Χαρίλαου Λαζάνη, στην Αθήνα, το διάστημα 16-19/6/2026, προκειμένου να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Ηπείρου στην διεθνή έκθεση ψηφιακής τεχνολογίας και καινοτομίας «BEYOND 2026», στην οποία η Περιφέρεια συμμετέχει βάσει της αριθμ. 11/70/12-12-2025 απόφασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου.

Β. Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων, σε βάρος του ΕΦ 0072 και ΑΛΕ 2420401001 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων, οικ. έτους 2026, όπως αναλυτικά κατωτέρω αναφέρονται, για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης, ημερήσιας αποζημίωσης και διανυκτέρευσης του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη, ως εξής:

ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΠΟΣΟ (€)
Δαπάνη μεταφοράς (αντίτιμο ΚΤΕΛ Ιωάννινα – Αθήνα και Αθήνα - Ιωάννινα)	92,40
Δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης το διάστημα 16-19/6/2026 (4 ημέρες X 40,00 €)	160,00
Δαπάνη διανυκτέρευσης το διάστημα 16-19/6/2026 (4 ημέρες X 130,00 €)	520,00
ΣΥΝΟΛΟ:	772,40

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **13/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 13/1043/8-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/108093/1506/4-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 72ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση, με τον Σύλλογο Γυναικών Φιλιππιάδας, της 3^{ης} Συνάντησης Χορωδιών που θα πραγματοποιηθεί στις 19-6-2026, στην Φιλιππιάδα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).

5. Την εισήγηση της Δ/σης Πολιτισμού, Αθλητισμού, Τουρισμού & Προβολής Ηπειρωτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 1538/2-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1450/2-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση, με τον Σύλλογο Γυναικών Φιλιππιάδας, της 3ης Συνάντησης Χορωδιών που θα πραγματοποιηθεί στις 19-6-2026, στην Φιλιππιάδα.
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Για την κάλυψη των δαπανών συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση με τον Σύλλογο Γυναικών Φιλιππιάδας, της 3ης Συνάντησης Χορωδιών, μια πολιτιστική εκδήλωση αφιερωμένη στη χορωδιακή μουσική και τη συνεργασία των πολιτιστικών φορέων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 19-6-2026, στην Φιλιππιάδα,

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 1.300,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΑΠ 030 με Κ.Α. 2026ΑΠ03000010 και τίτλο «Υλοποίηση δράσεων εξωστρέφειας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026», Υποέργο: Ενίσχυση υποδομών, δράσεων και εκδηλώσεων σύγχρονου πολιτισμού, Εργολαβία: Συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση της 3ης Συνάντησης Χορωδιών με τον Σύλλογο Γυναικών Φιλιππιάδας στις 19/06/26 στη Φιλιππιάδα», για την κάλυψη δαπανών catering των συμμετεχόντων, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 1538/2-6-2026 σχετική εισήγηση της Δ/σης Πολιτισμού, Αθλητισμού, Τουρισμού & Προβολής Ηπειρωτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου, το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω, ως εξής:

«... Στις 19/6/2026 διοργανώνεται στη Φιλιππιάδα η 3η συνάντηση χορωδιών, μια πολιτιστική εκδήλωση αφιερωμένη στη χορωδιακή μουσική και τη συνεργασία των πολιτιστικών φορέων. Σκοπός της διοργάνωσης είναι η ανάδειξη της χορωδιακής μουσικής, η ενίσχυση των πολιτιστικών δράσεων της περιοχής και η καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας. Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε να εγκρίνετε τη σχετική πίστωση, η οποία ανέρχεται σε 1.300,00 € σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΑΠ 030 με Κ.Α. 2026ΑΠ03000010 και τίτλο Υλοποίηση δράσεων εξωστρέφειας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026, Υποέργο: Ενίσχυση υποδομών, δράσεων και εκδηλώσεων σύγχρονου πολιτισμού, Εργολαβία: Συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση της 3ης Συνάντησης Χορωδιών με τον Σύλλογο Γυναικών Φιλιππιάδας στις 19/06/26 στη Φιλιππιάδα. Το ποσό αυτό θα καλύψει τις δαπάνες catering των συμμετεχόντων.....».

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **13/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 13/1049/8-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/108093/1506/4-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 78ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση προωθητικών ενεργειών για την προβολή του τουρισμού και των προϊόντων της Ηπείρου στην Αλβανία, την Βουλγαρία και την Ρουμανία.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).

5. Την εισήγηση της Δ/σης Πολιτισμού, Αθλητισμού, Τουρισμού & Προβολής Ηπειρωτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 1554/3-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1473/3-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση προωθητικών ενεργειών για την προβολή του τουρισμού και των προϊόντων της Ηπείρου στην Αλβανία, την Βουλγαρία και την Ρουμανία.
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην υλοποίηση υποστηρικτικών, προωθητικών ενεργειών για την προβολή του τουριστικού της προϊόντος, μέσω newsletters και προωθητικών εκστρατειών, στις αγορές των Βαλκανίων και συγκεκριμένα στην Αλβανία, την Βουλγαρία και την Ρουμανία, με σκοπό την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας,

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 12.500 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΑΠ 030 με Κ.Α. 2026ΑΠ03000010 και τίτλο «Υλοποίηση δράσεων εξωστρέφειας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026», Υπόεργο: 4. Συμμετοχή σε Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις αγροδιατροφικού τομέα και προβολή σε Εθνικά και Διεθνή ΜΜΕ ελληνικών τοπικών προϊόντων, Εργολαβία: Υλοποίηση προωθητικών ενεργειών για την προβολή του τουρισμού και των προϊόντων της Ηπείρου στην Αλβανία, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 1554/3-6-2026 σχετική εισήγηση της Δ/σης Πολιτισμού, Αθλητισμού, Τουρισμού & Προβολής Ηπειρωτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου, το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω, ως εξής:

«... Η Περιφέρεια Ηπείρου σκοπεύει να προβεί στην υλοποίηση υποστηρικτικών προωθητικών ενεργειών για την προβολή του τουριστικού της προϊόντος στις αγορές των Βαλκανίων (Αλβανία, Βουλγαρία και Ρουμανία), προκειμένου να ενισχύσει την τοπική επιχειρηματικότητα. Τα τελευταία χρόνια τα Βαλκάνια αποτελούν μια διαρκώς αναπτυσσόμενη αγορά που δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την περιοχή μας, τόσο σε επίπεδο επισκέψεων, όσο και αγοράς τοπικών προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα. Για τον λόγο αυτό, η διαρκής προβολή μας σε αυτές μέσω newsletters και προωθητικών εκστρατειών κρίνεται απαραίτητη.

Παρακαλούμε να εγκρίνετε τη σχετική δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 12.500,00 € και θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΑΠ 030 με Κ.Α. 2026ΑΠ03000010 και τίτλο Υλοποίηση δράσεων εξωστρέφειας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026, Υπόεργο: 4. Συμμετοχή σε Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις αγροδιατροφικού τομέα και προβολή σε Εθνικά και Διεθνή ΜΜΕ ελληνικών τοπικών προϊόντων, Εργολαβία: Υλοποίηση προωθητικών ενεργειών για την προβολή του τουρισμού και των προϊόντων της Ηπείρου στην Αλβανία, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.....».

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **13/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 13/1055/8-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/108093/1506/4-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 84^ο

Έγκριση του από 4-6-2026 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση οδοστρώματος λόγω κατολισθήσεων επί της 38^{ης} επαρχιακής οδού μετά τις έντονες βροχοπτώσεις», προϋπολογισμού 255.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,

με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την αριθμ. 7/527/30-3-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία: Α) εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων για την υλοποίηση του υποέργου «Άμεση αποκατάσταση οδοστρώματος λόγω κατολισθήσεων επί της 38ης επαρχιακής οδού μετά τις έντονες βροχοπτώσεις», προϋπολογισμού 255.000,00 € με ΦΠΑ, βάσει της μελέτης του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την από 24-3-2026 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2025ΝΠ43000000 και τίτλο «Έργα βελτίωσης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 1585/24-3-2026 εισήγηση της υπηρεσίας και Β) Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελής Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του έργου του θέματος, από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 2909/4-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1510/4-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει συνημμένα για έγκριση το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με μέσο ποσοστό έκπτωσης 17,00% και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 170.685,49 €.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α. Έγκριση του Πρακτικού

Εγκρίνει το από 4-6-2026 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 5-5-2026 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 69042/1941/24-04-2026 Πρόσκλησης της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 7/527/30-3-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου «Άμεση αποκατάσταση οδοστρώματος λόγω κατολισθήσεων επί της 38ης επαρχιακής οδού μετά τις έντονες βροχοπτώσεις», προϋπολογισμού 255.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2025ΝΠ43000000 και τίτλο «Έργα βελτίωσης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου»,

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, ήτοι των υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΤΕ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», β) «ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και γ) «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Ε.Δ.Ε.», και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών και στην καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας βάσει της αρχικής και βελτιωμένης προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων, στο πλαίσιο διενέργειας της διαπραγμάτευσης.

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η βελτιωμένη προσφορά του οικονομικού φορέα «ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ήταν η πλέον συμφέρουσα, και

προκειμένου να εισηγηθεί την ανάθεση του έργου, τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με μέσο ποσοστό έκπτωσης 17,00% και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 170.685,49 €.

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης

- Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση οδοστρώματος λόγω κατολισθήσεων επί της 38ης επαρχιακής οδού μετά τις έντονες βροχοπτώσεις», προϋπολογισμού 255.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2025ΝΠ43000000 και τίτλο «Έργα βελτίωσης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», στον οικονομικό φορέα «ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με μέσο ποσοστό έκπτωσης 17,00% και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 170.685,49 € και
- Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 170.685,49 € προ Φ.Π.Α. και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2025ΝΠ43000000 και τίτλο «Έργα βελτίωσης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου».
- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, όπως και στην σχετική αριθμ. 7/527/30-3-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την υλοποίηση του υποέργου, δεδομένου ότι δεν στοιχειοθετείται η κατεπείγουσα ανάγκη εκτέλεσής του.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαγωνιστικής διαδικασίας με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατ' εφαρμογή του άρ.32 παρ. 2γ του Ν4412/2016, για την σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστό έκπτωσης— άρθρο 95 του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου εκτελέσεως των εργασιών του

«Άμεση αποκατάσταση οδοστρώματος λόγω κατολισθήσεων επί της 38ης επαρχιακής οδού μετά τις έντονες βροχοπτώσεις», προϋπολογισμού 255.000,00 € με ΦΠΑ.

Στα Ιωάννινα, την **05^η Μαΐου 2026**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα 10:00 πμ οι υπογράφωντες:

1. Ιωάννης Μάμαλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Πρόεδρος
2. Κωνσταντίνος Γκεσούλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
3. Κωνσταντίνος Μπότης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.,

που αποτελούμε την Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, για την διεξαγωγή του διαγωνισμού του ως άνω έργου και σύμφωνα με:

- Την υπ' αριθ. **ΔΑΠ/55143/1790 από 23-03-2026** απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 255.000,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της **ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2025ΝΠ43000000** και τίτλο : «Έργα βελτίωσης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο : «Άμεση αποκατάσταση οδοστρώματος λόγω κατολισθήσεων επί της 38ης επαρχιακής οδού μετά τις έντονες βροχοπτώσεις»).

- Η αριθμ. 7/527/30-3-2026 ΑΔΑΜ :**26REQ018883897 2026-04-24** Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, (Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση οδοστρώματος λόγω κατολισθήσεων επί της 38ης επαρχιακής οδού μετά τις έντονες βροχοπτώσεις», προϋπολογισμού 255.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.)

- Την υπ' αρ. πρωτ.: 69042/1941/24-04-2026 (**26PROC018884406 2026-04-24**) πρόσκληση του Περιφερειάρχη σε διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το αρθ. 32 παρ 2γ του Ν.4412/2016

Συγκεντρωθήκαμε στα γραφεία της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. προκειμένου να διενεργήσουμε τον διαγωνισμό αυτό.

Ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού δεν παρουσιάστηκε κανένας οικονομικός φορέας. Μετά το πέρας που τάχθηκε από την Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη διαδικασία του άρθρου 32 παρ.2γ του Ν4412/2016 ως χρόνος λήξεως επίδοσης προσφορών ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της παραλαβής προσφορών.

Κατόπιν επικοινωνίας με το πρωτόκολλο της Διεύθυνσης διαπιστώθηκε ότι κατέθεσαν εμπρόθεσμα προσφορά σε αυτό (3) τρεις οικονομικοί φορείς (**83416/2367, 83429/2368, 83514/2369/05-05-2026**)

Εν συνεχεία κάθε Φάκελος Προσφοράς που αφορούσε Οικονομικό Φορέα καταχωρήθηκε κατά σειρά κατάθεσής του σε σχετικό πρακτικό (πίνακας 1) και μονογραφήθηκε από τον Πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής. Ειδικότερα καταγράφηκε η επωνυμία του οικονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και τα νομιμοποιητικά έγγραφα για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, τα οποία αριθμήθηκαν με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσης τους και μονογράφησαν.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και της καταγραφής τους στο πρακτικό (πίνακας 1) των δικαιολογητικών συμμετοχής, ακολούθησε σε ανοικτή συνεδρίαση η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρήθηκαν στο ίδιο ως **κάτωθι πρακτικό (πίνακας 1)**.

ΠΙΝΑΚΑΣ (1)

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

Σειρά κατάταξης προσέλευσης	Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - Εργοληπτικής Επιχείρησης	α/α προσφοράς κατάταξης (μειοδοσίας)	Ποσό προσφοράς ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	Έκπτωση Μέση (%)
1	ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΤΕ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	3η	187.137,09€	9,00%
2	ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	1η	172.741,94€	16,00%
3	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Ε.Δ.Ε.	2η	185.080,64€	10,00%

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών της Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, όπως της ορθής συμπλήρωσης του εντύπου της οικονομικής προσφοράς και των υπογραφών, της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης, τον λογιστικό έλεγχο με τις αναγκαίες διορθώσεις-συμπληρώσεις των λογιστικών σφαλμάτων αθροισμάτων-γινομένων και στρογγυλοποιήσεων.

Όλες οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται **στον κατωτέρω πίνακα (2)** κατά σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από την μικρότερη προσφορά).

ΠΙΝΑΚΑΣ (2)

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Σειρά κατάταξης μειοδότη	Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - Εργοληπτικής Επιχείρησης	α/α προσφοράς (υποβολής)	Ποσό προσφοράς προ ΦΠΑ	Έκπτωση Μέση (%)
1ος	ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	2η	172.741,94€	16,00%
2ος	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Ε.Δ.Ε.	3η	185.080,64€	10,00%
3ος	ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΤΕ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	1η	187.137,09€	9,00%

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε και τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως:

- της ορθής συμπλήρωσης και των δηλωθέντων του ΤΕΥΔ κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών του (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης)

- ΤΕΥΔ, των διακηρύξεων ανοικτού τύπου, διαπιστώθηκε η ορθή συμπλήρωση τους.

Σε συνέχεια προσδιορισμού του μειοδότη με την μεγαλύτερη έκπτωση στα πλαίσια εφαρμογής των διαδικασιών διαπραγμάτευσης κατ' εφαρμογή του άρ.32 παρ. 2γ του Ν4412/2016, μετά την υπ'αρ. Αρ. Πρωτ **83416/2367, 83429/2368, 83514/2369/06-05-2026** πρόσκληση της Ε.Δ. για υποβολή νέας βελτιωμένης προσφοράς, ο πρώτος κατά σειρά μειοδοσίας (αυτός με την μικρότερη προσφορά - μεγαλύτερη προσφερόμενη μέση έκπτωση) **βελτίωσε την προσφερόμενη μέση έκπτωση του από το 16,00% σε 17,00%** υποβάλλοντας νέα βελτιωμένη οικονομική προσφορά με την υπ'αρ. (**88547/2524/11-05-2026**) αίτησή του ενώ οι λοιποί Ο.Φ. δεν ανταποκρίθηκαν.

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών και ελέγχων η Ε.Δ. καταρτίζει τον **κατωτέρω πίνακα (3)** των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους **κρίθηκαν παραδεκτές.**

ΠΙΝΑΚΑΣ (3)

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σειρά κατάταξης μειοδότη	Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - Εργοληπτικής Επιχείρησης	α/α προσφοράς (υποβολής)	Ποσό προσφοράς προ ΦΠΑ	Έκπτωση Μέση (%)
1ος	ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	2η	170.685,49€	17,00%
2ος	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Ε.Δ.Ε.	3η	185.080,64€	10,00%
3ος	ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΤΕ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	1η	187.137,09€	9,00%

Μετά τα παραπάνω η Ε.Δ ανακηρύσσει **προσωρινό μειοδότη** τον οικονομικό φορέα **«ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, με μέσο ποσοστό έκπτωσης Εμ.:

17,00%, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α **170.685,49€** και εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον εν λόγω μειοδότη.

Ο παραπάνω προσωρινός μειοδότης υπέβαλε τα δικαιολογητικά (αρ. πρωτ. **100975/2909/26-05-2026**), σε συνέχεια του (αρ. πρωτ. **88547/2524/22-05-2026**) εγγράφου της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. για υποβολή δικαιολογητικών προς έλεγχο προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία κατακύρωσης της σύμβασης υλοποίησης του έργου του ως άνω θέματος.

Η Επιτροπή βρισκόμενη σε απαρτία στις 04.06.2026 προχώρησε στη μονογραφία των υποβληθέντων δικαιολογητικών και ύστερα από τον έλεγχό τους διαπίστωσε:

- Ότι τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα.
- Συνολικά τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη διαδικασία του άρθρου 32, παρ.2γ του Ν.4412/2016 και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ.

Μετά τα ανωτέρω η Ε.Δ εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο «ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και ΑΦΜ 998253718, με μέσο ποσοστό έκπτωσης 17,00%, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α: **170.685,49€**, ήτοι:

ΕΜΦΑΝΙΣΗ		Μειοδότης:	2	ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ. ΜΕΛΕΤΗΣ	ΟΜΑΛΟΤΗΤΑ		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΙΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΔΑΠΑΝΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	κάτω όριο	Ε _i	άνω όριο	ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	7.641,90	8,7000	17	25,3000	6.342,78
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	129.870,89		17		107.792,84
3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	10.650,00		17		8.839,50
4. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ	3.299,50		17		2.738,58
Αθροισμα δαπανών εργασιών κατά την μελέτη Σσ=	151.462,29	Κατά την προσφορά Σπ=			125.713,70
Ο.Ε. & Γ.Ε. 18% *Σσ=	27.263,21	Ο.Ε. & Γ.Ε. 18% *Σπ=			22.628,47
Συνολική δαπάνη Έργου κατά την μελέτη ΣΣ=	178.725,50	Κατά την προσφορά ΣΔΕ=			148.342,17
Απρόβλεπτα μελέτης 15% *ΣΣ=	26.808,83	Απρόβλεπτα μελέτης =			22.251,33
ΣΥΝΟΛΟ Σ1=	205.534,33	ΣΥΝΟΛΟ Π1=			170.593,50
ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ					
Προσφορά ομαλή				Εμ =	17,00
ΣΥΝΟΛΟ Σ1=	205.534,33				170.593,50
Αναθεώρηση κατά τη μελέτη=	110,83	Αναθ/ση κατά τη προσφορά=		91,99	
Σύνολο Δαπάνης Έργου κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) Σ2=	205.645,16	Κατά τη προσφορά (χωρίς ΦΠΑ) Π2=		170.685,49	
Δαπάνη Φ.Π.Α. 24%	49.354,84			40.964,52	
Σύνολο Δαπανης έργου κατά την μελέτη με ΦΠΑ=	255.000,00	Σύνολο Δαπανης έργου κατά την μελέτη με ΦΠΑ=		211.650,01	
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ					

Κατόπιν αυτών η Ε.Δ. κλείνει το πρακτικό.

Ιωάννινα 04.06.2026

Η Επιτροπή Διενέργειας

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Ιωάννης Μάμαλης

Κωνσταντίνος Γκεσουλής

Κωνσταντίνος Μπότης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **13/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 13/1056/8-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/108093/1506/4-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 85º

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών για την σύνταξη ανταποδοτικών μελετών του Δασαρχείου Ιωαννίνων στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση και βελτίωση οδικού τμήματος της 2ης επαρχιακής οδού Ιωαννίνων από Πηγάδια έως Πράμαντα, Υποτήμημα Πηγάδια – Γέφυρα Πλάκας»».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 7059/4-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1511/11-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«..... Παίρνοντας υπόψη:

1. Το με αριθμ. πρωτ.: 202074/28.5.2026 έγγραφο του Δασαρχείου Ιωαννίνων, όπου σε συνέχεια της απόφασης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής & Αγροτικής Πολιτικής της ΑΠ.Δ.ΗΠ- Δ.Μ. και προκειμένου να εκδοθεί η σχετική Πράξη Πληροφοριακού Χαρακτήρα, στα πλαίσια της παρ. 8 του άρθρου 45 του Ν. 998/79 όπως ισχύει ως σήμερα, έχουμε την υποχρέωση να προβούμε στην εκτέλεση ειδικών δασοτεχνικών έργων στα πλαίσια του έργου του θέματος.
2. Την με αριθμ. πρωτ. : ΔΑΠ /106928/3302/3.6.2026 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 14.880,00 € (με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : « Εργασίες οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026 » της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2026ΑΠ03000000 με υποεργο : « Παροχή υπηρεσιών για την σύνταξη ανταποδοτικών μελετών του Δασαρχείου Ιωαννίνων στο πλαίσιο του έργου « Αποκατάσταση και βελτίωση οδικού τμήματος της 2^{ης} επαρχιακής οδού Ιωαννίνων από Πηγάδια έως Πράμαντα, Υπομήμη Πηγάδια – Γέφυρα Πλάκας») », ώστε να συνταχθούν οι απαιτούμενες ανταποδοτικές μελέτες από εξειδικευμένο προσωπικό, που δε διαθέτει η υπηρεσία μας

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου : « Παροχή υπηρεσιών για την σύνταξη ανταποδοτικών μελετών του Δασαρχείου Ιωαννίνων στο πλαίσιο του έργου « Αποκατάσταση και βελτίωση οδικού τμήματος της 2^{ης} επαρχιακής οδού Ιωαννίνων από Πηγάδια έως Πράμαντα, Υπομήμη Πηγάδια – Γέφυρα Πλάκας») » του έργου : « Εργασίες οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026» της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2026ΑΠ03000000, προϋπολογισμού 14.880,00 €.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 14.880,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2026ΑΠ03000000 και τίτλο «Εργασίες οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026», για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών για την σύνταξη ανταποδοτικών μελετών του Δασαρχείου Ιωαννίνων στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση και βελτίωση οδικού τμήματος της 2ης επαρχιακής οδού Ιωαννίνων από Πηγάδια έως Πράμαντα, Υπομήμη Πηγάδια – Γέφυρα Πλάκας»», σύμφωνα με την (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την υλοποίηση της υπηρεσίας.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **13/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 13/1057/8-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/108093/1506/4-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 86°

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ειδικές μελέτες για την αποκατάσταση των πληγισίων υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου μετά τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα συνέπεια των πολύ έντονων βροχοπτώσεων, Εργολαβία: Παροχή υπηρεσιών για την οριοθέτηση πληγισίων περιοχών της ΠΕ Ιωαννίνων».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την εισήγηση του Μελετών & Τεχνικών Προδιαγραφών της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6868/4-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1512/4-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«..... Παίρνοντας υπόψη:

1. Το με αριθμ. πρωτ. : 456/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α326/7.1.2026 202074/28.5.2026 του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει να συνταχθεί τεχνική έκθεση κατόπιν γεωλογικής μελέτης με συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα , στο οποίο θα προσδιορίζεται η πληγείσα και η επαπειλούμενη περιοχή, βάσει συντεταγμένων εξαρτημάτων από το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ 87, ώστε να εκδοθεί ΚΥΑ για χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση ζημιών σε κτήρια μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Ήπειρο το Νοέμβριο του 2025.
2. Την με αριθμ. πρωτ. : ΔΑΠ /104117/3255/29.5.2026 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 22.320,00 € (με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : « Έργα άμεσης αποκατάστασης ζημιών από έντονες βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν στην Περιφέρεια Ηπείρου κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2025» της ΣΑΝΠ 830 Ηπείρου με Κ.Α 2026ΝΠ83000000 με υποέργο : « Ειδικές μελέτες για την αποκατάσταση των πληγισών υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου μετά τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα συνέπεια των πολύ έντονων βροχοπτώσεων, Εργολαβία: Παροχή υπηρεσιών για την οριοθέτηση πληγισών περιοχών της ΠΕ Ιωαννίνων », ώστε να εκπονηθεί η γεωλογική μελέτη από εξειδικευμένο επιστήμονα- γεωλόγο, που δε διαθέτει η Υπηρεσία μας.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου : « Ειδικές μελέτες για την αποκατάσταση των πληγισών υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου μετά τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα συνέπεια των πολύ έντονων βροχοπτώσεων, Εργολαβία: Παροχή υπηρεσιών για την οριοθέτηση πληγισών περιοχών της ΠΕ Ιωαννίνων» του έργου : « Έργα άμεσης αποκατάστασης ζημιών από έντονες βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν στην Περιφέρεια Ηπείρου κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2025» της ΣΑΝΠ 830 Ηπείρου με Κ.Α 2026ΝΠ83000000, προϋπολογισμού 22.320,00 €».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 22.320,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 830 Ηπείρου με Κ.Α 2026ΝΠ83000000 και τίτλο «Έργα άμεσης αποκατάστασης ζημιών από έντονες βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν στην Περιφέρεια Ηπείρου κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2025», για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ειδικές μελέτες για την αποκατάσταση των πληγισών υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου μετά τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα συνέπεια των πολύ έντονων βροχοπτώσεων, Εργολαβία: Παροχή υπηρεσιών για την οριοθέτηση πληγισών περιοχών της ΠΕ Ιωαννίνων», σύμφωνα με την (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την υλοποίηση της υπηρεσίας.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος