

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **14/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 14/1063/19-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/116952/1639/16-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1^ο

Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (Υπερβατικού) και της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Καθαρισμός και προστασία όχθων ρεμάτων, άρση προσχώσεων και αποκαταστάσεις αντιπλημμυρικών έργων της Π.Ε. Πρέβεζας», αναδόχου κ. Αγγελου Τσιμπίκη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 1359/8-6-2026 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 1531/8-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «Σας στέλνουμε συνημμένα τον 2^ο Α.Π.Ε. και την 1^η συμπληρωματική σύμβαση του έργου του θέματος, συνολικής δαπάνης 156.464,83 € (με ΦΠΑ) με υπέρβαση 51.000,00 Ευρώ (ποσοστό 48,36%) από την αρχική σύμβαση, συνοδευόμενο με σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας μας και τη με αρ. 2/112/14-05-2026 (θέμα 62^ο) ομόφωνα θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και παρακαλούμε για την έγκρισή του».

Στην συνημμένη εισηγητική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«... Α. ΓΕΝΙΚΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΕΙΣΗΓΗΣΗ
(που συνοδεύει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών)

ΓΕΝΙΚΑ:

Το έργο αφορά καθαρισμούς ρεμάτων, τάφρων και τη συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων στην Π.Ε Πρέβεζας με συνολικό προϋπολογισμό 200.000,00 € και ειδικότερα:

- Καθαρισμός τμηματικά της κοίτης διάφορων ρεμάτων, τάφρων σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία από φερτά υλικά, καλάμια-βλάστηση, απορρίμματα, πεσμένα κλαδιά και λοιπές αποθέσεις που εμποδίζουν την ομαλή ροή του νερού ή/και δημιουργούν φράγματα ανάσχεσης.
- Μεταφορά μέρους των προϊόντων καθαρισμού προς την οριστική απόθεση σε θέση επιτρεπόμενη από τις αρχές.
- Συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων, που θα πραγματοποιηθεί με την κατασκευή των απαιτούμενων έργων. Δύναται να γίνει και αποκατάσταση αντιπλημμυρικών έργων, εφόσον διαπιστωθεί ανάγκη κατά τη διάρκεια υλοποίησης της εργολαβίας.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Το έργο χρηματοδοτείται από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με την αρ. 12927/521/25-01-2024 (ΑΔΑ: 6ΧΛ97Λ9-ΙΨΕ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Δ/σης διοικητικού – οικονομικού ΠΕ Πρέβεζας.

ΜΕΛΕΤΗ:

Η μελέτη της εργολαβίας συντάχθηκε στις 16-2-2024 και τα τεύχη δημοπράτησης αυτής, συντάχθηκαν από την Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Πρέβεζας και εγκρίθηκαν με την αριθμ. πρωτ. 7/459/05-03-2024 (θέμα 90^ο) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ:

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 18-04-2024, με ανοιχτό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016 και το σύστημα υποβολής προσφορών με επί μέρους ποσοστά εκπτώσεων και τελευταίος μειοδότης αναδείχθηκε ο Ε.Δ.Ε. Άγγελος Τσιμπίκης, που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 47,27% επί των τιμών του προϋπολογισμού και του τιμολογίου μελέτης. Το πρακτικό Δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 29/2075/08-10-2024 (ΑΔΑ: 6ΗΩ37Λ9-3ΑΚ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

Το συμφωνητικό για ποσό 105.464,83 € με Φ.Π.Α. υπογράφηκε στις 22/11/2024 και η εγκατάσταση έγινε στις 22/11/2024.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών ήταν 12 μήνες και συγκεκριμένα έως τις 21/11/2025. Με την υπ' αριθμ 35/2064/10-11-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου δόθηκε 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 22-11-2026.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ:

1. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξήσεις ποσοτήτων, που προέκυψαν από τις επιμετρήσεις και προμετρήσεις των εργασιών, και έγιναν εις βάρος του κονδυλίου των προβλέπτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016

2α. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΑ 2^ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας είναι υπέρβασης συντάσσεται για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων, που προέκυψαν από τις μέχρι τώρα επιμετρήσεις και τις προμετρήσεις των εργασιών, και έγιναν εις βάρος του κονδυλίου των προβλέπτων, πάντοτε στο πνεύμα του Νόμου 4412/2016 και όπως

τροποποιήθηκε (Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων), καθώς και τις συμπληρωματικές εργασίες που περιλαμβάνονται στην υπό έγκριση 1η Συμπληρωματική Σύμβαση.

2^β. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ 1^{ΗΣ} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Για την σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις του εδαφίου γ της παραγράφου 1 του Άρθρου 132 του Ν 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και συγκεκριμένα:

- Η ανάγκη τροποποίησης της αρχικής σύμβασης προέκυψε λόγω περιστάσεων, που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν στην αρχική σύμβαση, και συγκεκριμένα:
Τους χειμερινούς μήνες με τις έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή του έργου αυξήθηκε δραματικά το αντικείμενο του καθαρισμού τμηματικά της κοίτης διάφορων ρεμάτων, τάφρων σε θέσεις από φερτά υλικά, καλάμια-βλάστηση, πεσμένα κλαδιά και λοιπές αποθέσεις που εμποδίζουν την ομαλή ροή του νερού ή/και δημιουργούν φράγματα ανάσχεσης.
- Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει την συνολική φύση της σύμβασης.
- Η αύξηση της δαπάνης δεν υπερβαίνει το 50% της αρχικής σύμβασης.
- Οι συμπληρωματικές εργασίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση και δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για την αναθέτουσα αρχή.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2ου ΑΠΕ ΚΑΙ ΤΗΣ 1^{ΗΣ} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Συγκεντρωτικά οι αυξομειώσεις των διαφόρων δαπανών εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

α/α	Ομάδα εργασιών	Δαπάνες αρχικής σύμβασης	Προτεινόμενες δαπάνες 2ου ΑΠΕ	Διαφορές δαπανών
	ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	56.885,96	67.201,90	10.315,94
	ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	5.255,00	4.260,20	-994,80
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	62.140,96	71.462,10	9.321,14
	Προστίθεται Γ.Ε & Ο.Ε 18%	11.185,37	12.863,18	1.677,81
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΙ	73.326,33	84.325,28	10.998,95
	Απρόβλεπτα	10.998,95	0,00	-10.998,95
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	84.325,28	84.325,28	0,00
	Δαπάνη αναθεώρησης	727,00	727,00	0,00
	Συνολική δαπάνη έργου χωρίς Φ.Π.Α. Σ2	85.052,28	85.052,28	0,00
1 ^Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ				
	ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	0,00	27.625,72	27.625,72
	ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	0,00	2.436,40	2.436,40
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ		30.062,12	30.062,12
	Προστίθεται Γ.Ε & Ο.Ε 18%		5.411,18	5.411,18
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΙ		35.473,30	35.473,30
	Απρόβλεπτα		5.321,00	5.321,00
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ		40.794,30	40.794,30
	Δαπάνη αναθεώρησης		334,73	334,73
	Συνολική δαπάνη έργου χωρίς Φ.Π.Α. Σ2		41.129,03	41.129,03

	Σύμβαση έργου	1 ^Η Συμπληρωματική Σύμβαση	Άθροισμα
Συνολική δαπάνη έργου προ αναθεωρήσεων και προ ΦΠΑ	84.325,28	40.794,30	125.119,58
Αναθεωρήσεις	727,00	334,73	1.061,73
Συνολική δαπάνη έργου χωρίς Φ.Π.Α.	85.052,28	41.129,03	126.181,31
ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ			
	Εγκεκριμένη δαπάνη αρχικής σύμβασης	Προτεινόμενες δαπάνες με τον 2° ΑΠΕ	Διαφορά (προτεινόμενη-εγκεκριμένη)
Συνολική δαπάνη έργου προ αναθεωρήσεων και προ ΦΠΑ	85.052,28	126.181,31	41.129,03 (48,36%)

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που υποβάλλεται είναι υπέρβασης σε σχέση με την αρχική σύμβαση. Η προτεινόμενη δαπάνη, με πιθανή αναθεώρηση, είναι 156.464,82 € με τον ΦΠΑ, παρουσιάζει υπέρβαση κατά 51.000,00 € με ΦΠΑ (ήτοι ποσοστό 48,36% της αρχικής σύμβασης) και προτείνεται να εγκριθεί όπως συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας.

Κατόπιν των παραπάνω και μετά την αρ. 2/112/14-05-2026 (θ. 62) ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου ΠΗ υπέρ της έγκρισης του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού (Υπερβατικού) και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση του παρόντος 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Υπερβατικού) και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου του θέματος, συνολικής δαπάνης 156.464,82 € με τον ΦΠΑ, ήτοι υπέρβαση κατά 51.000,00 € (48,36%) με τον ΦΠΑ, έναντι της εγκεκριμένης σύμβασης 105.464,83 € με τον ΦΠΑ».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τον 2^ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό) και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Καθαρισμός και προστασία όχθων ρεμάτων, άρση προσχώσεων και αποκαταστάσεις αντιπλημμυρικών έργων της Π.Ε. Πρέβεζας», αναδόχου κ. Αγγελου Τσιμπίκη, συνολικής δαπάνης 156.464,82 € με ΦΠΑ, ήτοι με τροποποίηση της σύμβασης κατά 48,36% και με υπέρβαση κατά 51.000,00 € με ΦΠΑ, έναντι της εγκεκριμένης σύμβασης ποσού 105.464,83 € με ΦΠΑ, υπέρ της έγκρισης των οποίων γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθμ. 2/112/14-05-2026 (θ. 62) Πράξη του.

Η προκαλούμενη δαπάνη εργασιών του ως άνω 2^{ου} Α.Π.Ε. και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΑΛΕ: 02.04.0071.2420301 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2026.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **14/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 14/1064/19-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/116952/1639/16-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 2^ο

Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (Υπερβατικού) και της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντηρήσεις αντιπλημμυρικών έργων, άρση προσχώσεων και καθαρισμοί τάφρων και ρεμάτων της Π.Ε. Πρέβεζας», αναδόχου κ. Άγγελου Τσιμπίκη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 1402/8-6-2026 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 1528/8-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «Σας στέλνουμε συνημμένα τον 2ο Α.Π.Ε. (υπερβατικό) και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου του θέματος, με σχετική εισηγητική έκθεση της Υπηρεσίας μας και την με αριθμό 2/110/14-05-2026 (θέμα 60ο), θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων. Σχετικά σας γνωρίζουμε ότι ο προτεινόμενος 2ος Α.Π.Ε. υπερβαίνει κατά 43.000,00 € με ΦΠΑ (ποσοστό 48,66%), την αρχική σύμβαση και παρακαλούμε για την έγκρισή τους».

Στην συνημμένη αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«... Α. ΓΕΝΙΚΑ: Το έργο του θέματος έχει ως κύριο αντικείμενο τους καθαρισμούς ρεμάτων, τάφρων και τη συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων στην Π.Ε Πρέβεζας και ειδικότερα:

- Καθαρισμοί τμηματικά της κοίτης διάφορων ρεμάτων, τάφρων σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία από φερτά υλικά, καλάμια-βλάστηση, απορρίμματα, πεσμένα κλαδιά και λοιπές αποθέσεις που εμποδίζουν την ομαλή ροή του νερού ή/και δημιουργούν φράγματα ανάσχεσης.
- Μεταφορά μέρους των προϊόντων καθαρισμού προς την οριστική απόθεση σε θέση επιτρεπόμενη από τις αρχές.
- Συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων, που θα πραγματοποιηθεί με την κατασκευή των απαιτούμενων έργων. Δύναται να γίνει και αποκατάσταση αντιπλημμυρικών έργων, εφόσον διαπιστωθεί ανάγκη κατά τη διάρκεια υλοποίησης της εργολαβίας.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Η πίστωση προέρχεται από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών για κάλυψη Επενδυτικών Δαπανών και Δαπανών Βελτίωσης, Συντήρησης και Αποκατάστασης του Οδικού Δικτύου για το 2025 με ΚΑΕ 02.04.071.9771.01.060.01., σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ΠΗ/ΔΔΟΠΕΠ/13549/493/24-01-2025 (ΑΔΑ:99ΝΓ7Λ9-ΑΩΡ) Απόφαση Ανάληψης. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ. 74994/2150 /22-04-2026 (ΑΔΑ: ΨΑΓΣ7Λ9-ΧΛΙ) με Α/Α 61273 για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2026

ΜΕΛΕΤΗ: Η μελέτη θεωρήθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Πρέβεζας μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν στις 27-02-2025 και με τη με αριθμό 8/402/10-03-2025 (ΑΔΑ: Ψ9ΧΟ7Λ9-ΗΔΝ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου για έγκριση της Διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης της σύμβασης του θέματος.

Ο προϋπολογισμός μελέτης του έργου είναι 170.806,45€ χωρίς Φ.Π.Α. , και 211.800,00 € με ΦΠΑ.

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Η δημοπρασία έγινε με την διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ του Ν. 4412/2016, με καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών την 10-04-2025 και ημερομηνία αποσφράγισης την 10-04-2025. Μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση του οικονομικού φορέα «ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ», που πρόσφερε μέση έκπτωση ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΚΑΤΟΣΤΑ (58,28%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας κατακυρώθηκε με την με αριθμό 19/1016/12-06-2025 (ΑΔΑ: ΨΔΗΙ7Λ9-Φ0Φ) απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

Η νομιμότητα της Απόφασης (ΑΔΑ:ΨΝΤ8ΟΡΙΓ-ΟΗ6) εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 31827/10-07-2025 απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ: Η Σύμβαση Κατασκευής Έργου για ποσό 88.366,41€, με ΦΠΑ υπογράφηκε στις 29-07-2025 μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Στράτο Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Πρέβεζας και του κ. Τσιμπίκη Άγγελου [ΑΔΑ: ΨΤΟΡ7Λ9-Ξ07].

Την ίδια ημέρα έγινε και η εγκατάσταση του αναδόχου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Προθεσμία περάτωσης των εργασιών βάσει του συμφωνητικού ορίζεται η 29/07/2026 (δώδεκα μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού).

1^{ος} ΑΠΕ: Ο 1^{ος} ΑΠΕ προτεινόμενης δαπάνης 88.366,41€ με ΦΠΑ βρισκόταν σε ισοζύγιο με την αρχική Σύμβαση και συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». Περιλαμβάνει την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών, λόγω αυξομειώσεων όπως αυτές προέκυψαν με βάση τις επιμετρήσεις και προμέτρησεις των εργασιών του έργου και την ανάλωση των προβλέπτων δαπανών για την διόρθωση προφανών παραλείψεων της προμέτρησης της μελέτης, χωρίς τροποποίηση των σχεδίων και της μορφής του έργου, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Ο 1^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε χωρίς

υπέρβαση των ποσοτικών ορίων του 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών και το 10% αθροιστικά της δαπάνης της αρχικής σύμβασης και είναι σε ισοζύγιο με την αρχική Σύμβαση.

2^{ος} ΑΠΕ: Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας είναι υπέρβασης συντάσσεται για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων, που προέκυψαν από τις μέχρι τώρα επιμετρήσεις και τις προμετρήσεις των εργασιών, και έγιναν εις βάρος του κονδυλίου των απροβλέπτων, πάντοτε στο πνεύμα του Νόμου 4412/2016 και όπως τροποποιήθηκε (Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων), καθώς και τις συμπληρωματικές εργασίες που περιλαμβάνονται στην υπό έγκριση 1η Συμπληρωματική Σύμβαση.

1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: Για την σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις του εδαφίου γ της παραγράφου 1 του Άρθρου 132 του Ν 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

Η ανάγκη τροποποίησης της αρχικής σύμβασης προέκυψε λόγω περιστάσεων, που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν στην αρχική σύμβαση, και συγκεκριμένα:

Τους χειμερινούς μήνες με τις έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή του έργου αυξήθηκε δραματικά το αντικείμενο του καθαρισμού τμηματικά της κοίτης διάφορων ρεμάτων, τάφρων σε θέσεις από φερτά υλικά, καλάμια-βλάστηση, πεσμένα κλαδιά και λοιπές αποθέσεις που εμποδίζουν την ομαλή ροή του νερού ή/και δημιουργούν φράγματα ανάσχεσης.

- Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει την συνολική φύση της σύμβασης.
- Η αύξηση της δαπάνης δεν υπερβαίνει το 50% της αρχικής σύμβασης.
- Οι συμπληρωματικές εργασίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση και δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για την αναθέτουσα αρχή.

10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2ου ΑΠΕ ΚΑΙ ΤΗΣ 1ΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Συγκεντρωτικά οι αυξομειώσεις των διαφόρων δαπανών εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Ομάδα εργασιών	Δαπάνες αρχικής σύμβασης	Προτεινόμενες δαπάνες 2ου ΑΠΕ	Διαφορές δαπανών
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	47.658,66	56.635,36	8.976,70
ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	4.526,34	3.677,39	-848,95
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	52.185,00	60.012,75	7.827,75
Προστίθεται Γ.Ε & Ο.Ε 18%	9.393,30	10.802,30	1.409,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ Σ1	61.578,30	70.815,05	9.236,75
Απρόβλεπτα	9.236,75	0,00	-9.236,75
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	70.815,05	70.815,05	0,00
Δαπάνη αναθεώρησης	448,18	448,18	0,00
Συνολική δαπάνη έργου χωρίς Φ.Π.Α. Σ2	71.263,23	71.263,23	0,00
1^Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ			
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	0,00	23.420,04	23.420,04
ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	0,00	2.002,10	2.002,10
ΑΘΡΟΙΣΜΑ		25.422,14	25.422,14
Προστίθεται Γ.Ε & Ο.Ε 18%		4.575,99	4.575,99
ΑΘΡΟΙΣΜΑ Σ1		29.998,13	29.998,13
Απρόβλεπτα		4.499,72	4.499,72
ΑΘΡΟΙΣΜΑ		34.497,85	34.497,85
Δαπάνη αναθεώρησης		179,57	179,57
Συνολική δαπάνη έργου χωρίς Φ.Π.Α. Σ2		34.677,42	34.677,42
	Σύμβαση έργου	1 ^Η Συμπληρωματική Σύμβαση	Αθροισμα
Συνολική δαπάνη έργου προ αναθεωρήσεων και προ ΦΠΑ	70.815,05	34.497,85	105.312,90
Αναθεωρήσεις	448,18	179,57	627,75
Συνολική δαπάνη έργου χωρίς Φ.Π.Α.	71.263,23	34.677,42	105.940,55
ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ			
	Εγκεκριμένη δαπάνη αρχικής σύμβασης	Προτεινόμενες δαπάνες με τον 2 ^ο ΑΠΕ	Διαφορά (προτεινόμενη-εγκεκριμένη)
Συνολική δαπάνη έργου προ αναθεωρήσεων και προ ΦΠΑ	70.815,05	105.312,90	34.497,85 (48,72%)

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που υποβάλλεται είναι υπέρβασης σε σχέση με την αρχική σύμβαση. Η προτεινόμενη δαπάνη, με πιθανή αναθεώρηση, είναι 131.366,28 € με τον ΦΠΑ, παρουσιάζει υπέρβαση κατά 43.000,00 € με ΦΠΑ (ήτοι ποσοστό 48,66% της αρχικής σύμβασης) και προτείνεται να εγκριθεί όπως συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας.

Κατόπιν των παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη την με αριθμό 2/110/14-05-2026 (θέμα 60ο), θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση του παρόντος 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Υπερβατικού) και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου του θέματος, συνολικής δαπάνης 131.366,28 € με τον ΦΠΑ, ήτοι υπέρβαση κατά 43.000,00 € (48,66%) με τον ΦΠΑ, έναντι της εγκεκριμένης σύμβασης 88.366,41 € με τον ΦΠΑ.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό) και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντηρήσεις αντιπλημμυρικών έργων, άρση προσχώσεων και καθαρισμοί τάφρων και ρεμάτων της Π.Ε. Πρέβεζας», αναδόχου κ. Άγγελου Τσιμπίκη, συνολικής δαπάνης 131.366,28 € με ΦΠΑ, ήτοι με τροποποίηση της σύμβασης κατά 48,66% και με υπέρβαση κατά 43.000,00 € με ΦΠΑ, έναντι της εγκεκριμένης σύμβασης ποσού 88.366,41 € με ΦΠΑ, υπέρ της έγκρισης των οποίων γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθμ. 2/110/14-05-2026 (θ. 60) Πράξη του.

Η προκαλούμενη δαπάνη εργασιών του ως άνω 2ου Α.Π.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΑΛΕ: 02.04.0071.2420301 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2026.

➤ Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **14/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 14/1065/19-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/116952/1639/16-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 3^ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντηρήσεις αντιπλημμυρικών έργων, άρση προσχώσεων και καθαρισμοί τάφρων και ρεμάτων της Π.Ε. Πρέβεζας», αναδόχου κ. Άγγελου Τσιμπίκη», μέχρι την 29-1-2027.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 1357/12-6-2026 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 1576/12-6-4-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
- «... Η Σύμβαση Κατασκευής Έργου για ποσό 88.366,41€, με ΦΠΑ υπογράφηκε στις 29-07-2025 μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Στράτο Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Πρέβεζας και του κ. Τσιμπίκη Άγγελου [ΑΔΑ: ΨΤΟΡ7Λ9-Ξ07], και η εγκατάσταση έγινε αυθημερόν.
- Με βάση το σχετικό άρθρο της Ε.Σ.Υ. ημερομηνία περαιώσεως ορίζεται η **29-07-2026**
- Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου με την υπ' αριθ.2/110/14-05-2026 γνωμοδότηση, γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της έγκρισης του 2^{ου} Α.ΠΕ και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης
- Με το υπ' αριθ. 110361/1402/08-06-2026 έγγραφό μας έχει σταλεί στην Περιφερειακή Επιτροπή προς έγκριση ο 2^{ος} Α.Π.Ε. και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση
- Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε την από 09-06-2026 αίτηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου, μετά την πρόσφατη Έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ (Υπερβατικού) και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου μέχρι και την 29-01-2027.
- Ο Προϊστάμενος Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος αναφέρει ότι οι ανωτέρω λόγοι είναι αληθείς και καθοριστικοί για την πορεία εκτέλεσης των εργασιών και προτείνει να χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας μέχρι 29-01-2027
- Επειδή από τα αίτια δικαιολογείται η γενομένη καθυστέρηση και κρίνεται αναγκαία και επαρκής η αιτούμενη παράταση,
- Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε
- όπως εγκρίνετε την παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου μέχρι 29-01-2027, χωρίς δικαίωμα έγερσης πρόσθετης αποζημίωσης (πλην της νόμιμης αναθεώρησης).....».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντηρήσεις αντιπλημμυρικών έργων, άρση προσχώσεων και καθαρισμοί τάφρων και ρεμάτων της Π.Ε. Πρέβεζας», αναδόχου κ. Άγγελου Τσιμπίκη», μέχρι την 29-1-2027, με δικαίωμα αναθεώρησης.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος