

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), η οποία αποτελείται από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, ως Πρόεδρο, και οκτώ (8) Περιφερειακούς Συμβούλους ως μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά), όπως εκλέχθηκαν με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, ως εξής:

A. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

B. Τακτικά Μέλη:

1. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος
2. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος
3. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος
4. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος
5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος
6. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος

Γ. Αναπληρωματικά μέλη:

1. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος
2. Γκαμπρέλας Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος
3. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος
4. Βλέτσας Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος
5. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος
6. Δημητριάδης Σάββας, Περιφερειακός Σύμβουλος
7. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα, Περιφερειακός Σύμβουλος
8. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, με την αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκληση του Προέδρου της, μετείχαν οι:

A. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

B. Τα μέλη:

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, μέλος

Στη συνεδρίαση παρέστη ο κ. Λάμπρος Γεωργόπουλος, επικεφαλής της παράταξης «Φως», η οποία δεν εξέλεξε μέλη στην Περιφερειακή Επιτροπή.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη, όπως ορίστηκε με την αριθμ. οικ. 3881/454/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Σημειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα αυτής (www.php.gov.gr).

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, δεδομένου ότι επείγει η συζήτηση και λήψη απόφασης επ' αυτών, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στα αποσπάσματα των σχετικών αποφάσεων, συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα εξής θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας της επαρχιακής οδού περιοχής Καταρράκτη», προϋπολογισμού 280.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
2. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης καθιζήσεων της 4ης επαρχιακής οδού στο τμήμα Άρτα – Ροδαυγή – Σκούπα – Δαφνωτή στις 1) Χ.Θ 0+019,40 2) Χ.Θ 0+025,20 3) Χ.Θ 0+026,70 και 4) Χ.Θ 0+028,00», προϋπολογισμού 370.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη της Δ.Τ.Ε σε κτηματολογικές μελέτες και διαδικασίες αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για τον οδικό κόμβο της Λαψίστας».
4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση του Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του», αναδόχου «Κ/ΞΙΑ Γ. ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ – Β. ΚΟΝΔΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – Π. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ», μέχρι την 31-7-2026.
5. Έγκριση τροποποίησης της νομικής δέσμευσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση δομικών υλικών και διακόσμου του Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας», του έργου «Αποκατάσταση του Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας», με κωδικό MIS 5200301 του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αναδόχου «ΘΕΟΦΙΛΑΚΟΣ Π. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Γ. Ο.Ε.», μέσω της παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσής του μέχρι την 31-7-2026.
6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μισθοδοσία τριών (3) υπαλλήλων για την υλοποίηση του Υποέργου «Υποστήριξη λειτουργίας Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής» λόγω παράτασης των συμβάσεων τους.
7. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Ενίσχυση του εξοπλισμού του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Πρέβεζας της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Ηπείρου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από φυσικές καταστροφές στην περιοχή παρέμβασης της ETANAM Α.Ε. Ο.Τ.Α.», στο Τοπικό Πρόγραμμα ΤΑΠΤοΚ LEADER 2023-2027 (Παρέμβαση Π3-77-4.1, Υπο-παρέμβαση Π3-77-4.1-6.2).
8. Έγκριση του από 26-6-2026 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση κατασκευή τεχνικού γεφύρωσης στον Αρέθωνα ποταμό» προϋπολογισμού 560.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
9. Έγκριση του από 29-6-2026 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ

του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας και απομάκρυνση φερτών υλικών σε παρακείμενο ρέμα στη θέση Κακολάγκαδο στην επαρχιακή οδό Ροδαυγής – Πλατανούσας (Α΄ φάση)», προϋπολογισμού 365.800,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

Στη συνέχεια, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, συζήτησε και αποφάσισε για τα θέματα ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται κατωτέρω, ως εξής:

1. Έγκριση του από 23-6-2026 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-6-2026 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση βατότητας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 416.500,00 με ΦΠΑ.
2. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή κύριας διαδρομής δικτύου ποδηλατοδρόμων Π.Ε. Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)», αναδόχου «SICAP S.A. INFRASTRUCTURE», μέχρι την 31-7-2026.
3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας της παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου – βασικού μελετητή, στο πλαίσιο κατασκευής του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή κύριας διαδρομής Δικτύου Ποδηλατοδρόμων Π.Ε. (Ιόνια Διαδρομή)» 2^ο Υποέργο: «Τεχνικός Σύμβουλος – Βασικός Μελετητής του 1^{ου} Υποέργου», αναδόχου εταιρείας «DELCO Ε.Π.Ε., Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ», μέχρι την 31-7-2026.
4. Έγκριση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου της αριθμ. 27162/1088/27-5-2024 (ΑΔΑΜ:24ΣΥΜΝ014821652) σύμβασης μεταξύ της Π.Ε. Πρέβεζας και της αναδόχου εταιρείας «ΓΚΛΟΜΠΙΣΜΑΡΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την εκτέλεση της προμήθειας και εγκατάστασης έξυπνου εξοπλισμού του υποέργου 3 «Λύσεις καινοτομίας στο πλαίσιο της Κατασκευής της κύριας διαδρομής Δικτύου Ποδηλατοδρόμου Π.Ε. Πρέβεζας».
5. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΑΔΠΠ/οικ.120234/9549/19-6-2026 απόφασης ανάθεσης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου και φορτηγών οχημάτων για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών των πρόσφατων θεομηνιών και την εκτέλεση κατεπειγουσών εργασιών απομάκρυνσης φερτών υλικών και πεσμένων δέντρων από την κοίτη και τις όχθες του ποταμού Λούρου, εντός των ορίων του Δήμου Ζηρού της Π.Ε. Πρέβεζας».
6. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση – ανιστήριξη πρανών εθνικής οδού Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας στην περιοχή Μονολιθίου», προϋπολογισμού 220.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
7. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή νέας γέφυρας στη ΧΘ 92+001,82», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Σύνδεση Λιμένα Ηγουμενίτσας – Εγνατία Οδός και Πρόσβαση προς Μαυρομάτι (Είσοδος Πόλης Ηγουμενίτσας)», προϋπολογισμού 320.000,00 € με Φ.Π.Α., αναδόχου «ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ».
8. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Σύνδεση Λιμένα Ηγουμενίτσας – Εγνατία Οδός και Πρόσβαση προς Μαυρομάτι (Είσοδος Πόλης Ηγουμενίτσας)», αναδόχου οικονομικού φορέα «Κ/ΞΙΑ ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ-Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ», μέχρι την 30-9-2026.
9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Έργα εξοικονόμησης νερού ΤΟΕΒ Ραγίου – Κεστρίνης», της ομώνυμης Πράξης με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0036171873 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, αναδόχου «Ι. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ», μέχρι την 31-8-2026.
10. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βελτίωση - εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων Δήμου Φιλιατών Π.Ε. Θεσπρωτίας (περ. Λιάτσιλια)», αναδόχου «Αναγνώστου Ιωάννη του Αθανασίου».

11. Έγκριση του Πρακτικού 6/22-6-2026 (αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής Α' σταδίου) της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού μέσω του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετούς διάρκειας, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029 & 2029-2030, συνολικού προϋπολογισμού 8.000.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης για παράταση.
12. Έγκριση του Πρακτικού Νο4/23-6-2026 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών (προμήθεια λιπαντικών παρασκευασμάτων), για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και των Ν.Π.Δ.Δ. χωρικής αρμοδιότητάς της για τα έτη 2026 & 2027, και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για την προμήθεια λιπαντικών παρασκευασμάτων (ΟΜΑΔΑ Γ') της διακήρυξης του διαγωνισμού.
13. Συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκμίσθωση ιχθυοτρόφων υδάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
14. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (παροχή υπηρεσιών) για μίσθωση μηχανημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
15. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για έκδοση ταχογράφου του υπηρεσιακού οχήματος ΚΗΥ 9957 της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το έτος 2026.
16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας σε Αθλητικές και Πολιτιστικές εκδηλώσεις («IONIAN EXPLORERS – SWIMMING / Open Water Races – DREPANOS 2026»).
17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας σε Αθλητικές και Πολιτιστικές εκδηλώσεις («Εκδήλωση Γευσιγνωσίας και Προβολής Τοπικών Αγροτικών Προϊόντων Θεσπρωτίας»).
18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας σε Αθλητικές και Πολιτιστικές εκδηλώσεις («Θεατρική Παράσταση από θεατρικό σχήμα της Αθήνας με τίτλο «Ελένη του Ευριπίδη»).
19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας σε Αθλητικές και Πολιτιστικές εκδηλώσεις («τρεις (3) Θεατρικές Παραστάσεις με την Ομάδα Τέχνης ΦΑΟΣ»).
20. Έγκριση του από 18-6-2026 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας & Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Μαυροματίου και κοπή χόρτων και κλάδεμα δέντρων στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου Φιλιατών και στην εθνική οδό Νεοχωρίου – Παραμυθιάς – Γλυκής έτους 2026 (Παροχή Υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
21. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγική μονάδα περιοχής Παραποτάμου Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
22. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 19-5-2026 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Διευθέτηση όμβριων υδάτων για αντιπλημμυρική προστασία οικισμού (Αγορασιά) Αγίου Γεωργίου Δ.Κ. Κάτω Αθαμανίου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων», προϋπολογισμού € 62.200,00 με ΦΠΑ.
23. Έγκριση του από 4-6-2026 Πρακτικού και του από 23-6-2026 Παραρτήματος αυτού, της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 4-6-2026 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση πρηνών και

καθαρισμός του κεντρικού αποστραγγιστικού αύλακα Λιμίνης», προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ.

24. Έγκριση του από 23-6-2026 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-6-2026 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – αποκατάσταση 24^{ης} επαρχιακής οδού, τμήμα Αϊ Γιάννης – Ταμπούρια στα όρια της ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
25. Έγκριση του από 24-6-2026 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-6-2026 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – συντήρηση πεδινού οδικού δικτύου της ΠΕ Άρτας για το έτος 2026», προϋπολογισμού € 110.000,00 με ΦΠΑ.
26. Έγκριση του από 24-6-2026 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επείγουσες εργασίες συντήρησης - αποκατάστασης αντλιοστασίου Βίγλας», προϋπολογισμού 85.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
27. Έγκριση του από 22-6-2026 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης του οδικού δικτύου της ΤΚ Ανεμορράχης (δρόμος από Πλατιαστράτα έως Άγιο Γεώργιο)», προϋπολογισμού 80.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
28. Έγκριση του από 22-6-2026 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση αναχωμάτων λιμνοθαλασσών ΛΟΓΑΡΟΥ, ΤΣΟΥΚΑΛΙΟ, ΚΟΦΤΡΑ-ΠΑΛΙΟΜΠΟΥΚΑ συνέπεια των καιρικών φαινομένων Νοεμβρίου 2025 και Ιανουαρίου 2026», προϋπολογισμού 170.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
29. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συνδρομή στην κατασκευή τεχνικών έργων (επένδυση πρανών, διαβάσεις κλπ) στραγγιστικού – αρδευτικού δικτύου Π.Ε. Άρτας για το 2026», προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
30. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συμπληρωματικές εργασίες του διανομαρχιακού δρόμου Άρτας – Ευρυτανίας (Τμήμα Αστροχώρι - Μεγαλόχαρη – β' φάση)», αναδόχου «Παναγιώτη Κατέρου ΕΔΕ».
31. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - συντήρηση επαρχιακού ορεινού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2023», αναδόχου «Ευάγγελου Φελέκη ΕΔΕ».
32. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Άρτας «Άμεση αποκατάσταση βατότητας προς Κούνιες Άρτας», αναδόχου Ευάγγελου Φελέκη ΕΔΕ».
33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας για την επιστροφή παραβόλου.
34. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά στην Αθήνα, την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026, για να παραβρεθεί στη συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΝΠΕ.
35. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων της Π.Ε. Άρτας, με συλλόγους, φορείς και Δήμους.
36. Έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2025 της Περιφέρειας Ηπείρου.

37. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 21-4-2026 ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Γεφύρωση του ποταμού Αράχθου στο ύψος του Ιστορικού γεφυριού (Διπλή γεφύρωση και κατασκευή συνοδών κόμβων)», προϋπολογισμού 11.000.000,00 € με Φ.Π.Α.
38. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 23-3-2026 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση αποκατάσταση Ε.Ο Ιωαννίνων Φιλιππιάδας», προϋπολογισμού 300.000,00 € με Φ.Π.Α.
39. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 6-4-2026 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης οδών και τεχνικών έργων στην περιοχή Σαγιάδας», προϋπολογισμού 680.580,00 € με Φ.Π.Α.
40. Έγκριση του από 18-6-2026 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Γέφυρα Καλογήρου – Πρέβεζα και ενωτική Κόμβος Φραξύλα – κόμβος Λιμποχωβίτη και στην Ε.Ο. Πρέβεζα – Ηγουμενίτσα (από σήραγγα Ακτίου έως Ηγουμενίτσα) καθώς και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο α) Καρτέρι – Πέρδικα και β) Κόμβος Πάργας – Αγιά – Σύβοτα έτους 2026) (Παροχή Υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
41. Έγκριση του από 23-6-2026 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσες ενέργειες για προσωρινή οδική διάβαση στη θέση «Μαραθόρεμα» στα όρια του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη (Α΄ φάση)», προϋπολογισμού 240.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
42. Έγκριση του από 24-6-2026 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσα αποκατάσταση βατότητας στην Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων από Κάτω Αθαμάνιο έως Βουργαρέλι», προϋπολογισμού 132.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
43. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Μονάδα κομποστοποίησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων Π.Ε. Άρτας», συνολικής δαπάνης 2.855.047,54 € (με ΦΠΑ), αναδόχου «ΤΕΔΡΑ ΑΤΠΕ».
44. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας στην οδό από τη συμβολή της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων προς Μηλιά Μετσόβου», προϋπολογισμού 65.720,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
45. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση απομάκρυνση φερτών υλικών και υπολειμμάτων από κατεστραμμένους τοίχους αντιστήριξης μετά τις νεροποντές στα όρια των Αγνάντων», προϋπολογισμού 52.080,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
46. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες αναβάθμισης, επισκευής και λειτουργικής προσαρμογής του Κλειστού Γυμναστηρίου Σιδέρης Καραδήμας», προϋπολογισμού 371.380,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
47. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ και 4β του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτρονικός και αθλητικός εξοπλισμός Κλειστού Γυμναστηρίου

Σιδέρης Καραδήμας», προϋπολογισμού 217.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

48. Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. (Υπερβατικού) και της 1^{ης} Συμπληρωματικής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Παμμειγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ & Γαβριήλ Κατσικά Ιωαννίνων», αναδόχου Γ. Χριστογιάννη.
49. Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας προς Κούνιες Άρτας (Β φάση)», αναδόχου Φούκα Δημήτριου.
50. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Εξοχής Κόνιτσας», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΦΛΗΣ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 31-12-2026.
51. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά (νυν Πωγωνίου)», αναδόχου «ΣΥΡΜΕΤ Α.Ε.», μέχρι την 26-9-2026.
52. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Διστράτου Κόνιτσας», αναδόχου «ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», μέχρι την 30-9-2026.
53. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας σε σημεία της Ε.Ο Ιωαννίνων - Κοζάνης», αναδόχου «ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΡΠΟΥΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 30-10-2026.
54. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Ηγουμενίτσα - Πλαταριά», αναδόχου «ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.», μέχρι την 19-10-2026.
55. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης παροχής υπηρεσιών του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή μεγάλων δέντρων επικίνδυνων να πέσουν στο οδόστρωμα (Ιτιές-ευκάλυπτοι-λεύκες) επί της εθνικής οδού Γέφυρας Καλογήρου-Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)», αναδόχου «SILVOTEHNICA Ε.Ε.», μέχρι την 23-7-2026.
56. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή τεχνικής βοήθειας για την λήψη στοιχείων και την σύνταξη μελετών εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου».
57. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Καρδαμισίων (παροχή υπηρεσιών)».
58. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επένδυση κτιρίου της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων».
59. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης οδικού δικτύου Κλεισούρας Αηδονίου και σύνδεσης αυτού με το επαρχιακό δίκτυο (παροχή υπηρεσιών)».
60. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Παρδαλίτσας (παροχή υπηρεσιών)».
61. Έγκριση του από 18-6-2026 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κακαβιάς & Ιωαννίνων – Κόνιτσας καθώς και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο των Δήμων Κόνιτσας και Ζαγορίου έτους 2026 (Παροχή Υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
62. Έγκριση του από 22-6-2026 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε.

Ιωαννίνων «Αποκατάσταση πρηνών στην Επαρχιακή Οδό προς Μιχαλίτσι μετά τις τελευταίες πλημμύρες», προϋπολογισμού 240.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

63. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Προσήλιο - Συρράκο», προϋπολογισμού 150.000,00 με Φ.Π.Α, αναδόχου «Δημήτριου Τσομπίκου του Γεωργίου Ε.Δ.Ε.».
64. Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος για την ομαλή πρόσβαση προς Αγία Παρασκευή Βασιλικής», αναδόχου «ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΡΠΟΥΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ.».
65. Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση βατότητας οδών στον οικισμό Μιχαλιτσίου Δήμου Βορείων Τζουμέρκων», αναδόχου «ΡΑΠΤΗ Δ. ΣΕΒΑΣΤΗ Ε.Δ.Ε.».
66. Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντιπλημμυρική προστασία – αντιστήριξη πρηνών επαρχιακού δρόμου στον οικισμό Φορτοσίου Τ.Κ. Φορτοσίου Δήμου Βορείων Τζουμέρκων», αναδόχου κ. Άγγελου Τσιμπίκη.
67. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση ασφαλτοταπήτων σε επικίνδυνα σημεία στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων», αναδόχου «Ιορδάνη Καρπουτσή & Σ.Ι.Α. Ε.Ε.», μέχρι την 30-10-2026.
68. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση ορεινών προσβάσεων για εξυπηρέτηση περιηγητών και κτηνοτρόφων στον ορεινό όγκο Μετσόβου», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΝΙΤΣΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ.», μέχρι την 22-8-2026.
69. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση βοηθητικών οδών σύνδεσης με επαρχιακό δίκτυο από Βαθύπεδο έως Παλαιοχώρι Συρράκου», αναδόχου «ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 30-10-2026.
70. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Μηλιωτάδες- Βωβούσα» αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΤΕ», μέχρι την 30-9-2026.
71. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου με α/α 1 «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Κόνιτσας», της Πράξης «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δ.Κ. Κόνιτσας και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων» με κωδικό ΟΠΣ 6005013, αναδόχου «ΤΕΔΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέχρι την 30-9-2026.
72. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διαπλάτυνση τμημάτων επαρχιακού δικτύου από Χαροκόπι προς Κέδρο Τζουμέρκων», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ», μέχρι την 15-9-2026.
73. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσες εργασίες αποκατάστασης 5ης επαρχιακής οδού (τμήμα Ιωάννινα – Κάτω Μάρμαρα)», αναδόχου «Πανηπειρωτική Α.Τ.Ε.», μέχρι την 26-10-2026.
74. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ειδικές μελέτες για την αποκατάσταση των πληγισών υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου μετά τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα συνέπεια των πολύ έντονων βροχοπτώσεων (Εργολαβία: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων οριοθέτησης των πληγισών και επαπειλουμένων περιοχών από τις πλημμύρες για τις αποζημιώσεις των ιδιοκτησιών στους Δήμους Ιωαννιτών – Δωδώνης και Βορείων Τζουμέρκων της ΠΕ Ιωαννίνων)».
75. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, σε εκτέλεση της υπ' αριθμ. 236/2025 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων για το έργο «Αποχέτευση εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας ακαθάρτων του Δ.Δ. Παραμυθιάς και Καραωτίου του Δήμου Σουλίου», αναδόχου «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ».

76. Έγκριση επικαιροποιημένης «2^{ης} Έκδοσης του Ειδικού Σχεδίου Απόκρισης σε ραδιολογική ή πυρηνική έκτακτη ανάγκη (ΕΣΑΡΠΕΑ) Περιφέρειας Ηπείρου εξαιτίας σοβαρού ατυχήματος σε πυρηνική εγκατάσταση εκτός συνόρων» και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
77. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
78. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη αμοιβής και εξόδων Δικαστικού Επιμελητή, για την επίδοση εγγράφων, αποφάσεων και απόψεων της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2026.
79. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια δύο (2) δικτυακών αδειών χρήσης Σχεδιαστικού Προγράμματος CAD Professional για τις ανάγκες της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ιωαννίνων.
80. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση επιστημονικής ημερίδας με τίτλο «Η μαντική τέχνη στην Ήπειρο: Μαντείο Δωδώνης – Νεκρομαντείο Αχέροντα», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 4/7/2026, στα Ιωάννινα.
81. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση, με τον Πολιτιστικό & Λαογραφικό Σύλλογο Γραμμενίσσας «ΤΟ ΓΑΪΤΑΝΑΚΙ», φεστιβάλ παραδοσιακών χορών, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 6/7/2026, στην Γραμμενίσσα.
82. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση, με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Δροσοχωρίου, του 3^{ου} Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 3/7/2026, στο Δροσοχώρι.
83. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση, με τον Μικρασιατικό Σύλλογο Γυναικών Νεοκαισάρειας Ιωαννίνων, πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο «Μουσικό σταυροδρόμι Ηπείρου και Κατπαδοκίας», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 4/7/2026, στην Νεοκαισάρεια.
84. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση, με τον Σύλλογο Απανταχού Αμπελοχωριτών, αγώνα ορεινού τρεξίματος «8^{ος} Ανώμαλος Δρόμος Scourio Trail Run», ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 5/7/2026 στην περιοχή των Βορείων Τζουμέρκων.
85. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση, με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κατσικά, του 16^{ου} Διεθνούς Χορευτικού Φεστιβάλ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 10-11/7/2026, στον Κατσικά.
86. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση, με τον Πολιτιστικό Χορευτικό Σύλλογο Ζωοδόχου, εκδήλωσης με τίτλο «Γιορτή Πίτας 2026», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 11/7/2026, στην Ζωοδόχο.
87. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση, με την Αδελφότητα Πολυγυριωτών «Η Αγία Κυριακή», εορταστικών εκδηλώσεων Θρησκευτικής Πανήγυρης Αγίας Κυριακής, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 6/7/2026 στον Πολύγυρο.
88. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση, με το Αθλητικό Σωματείο «ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», αγώνων Κυπέλλου Πυγμαχίας 2026 που θα πραγματοποιηθούν το διάστημα 11-12/7/2026, στα Ιωάννινα.
89. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 120252/1792/19-6-2026 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Απόφαση για έγκριση δαπάνης και διάθεσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Ιωαννίνων στο Πανελλήνιο τουρνουά Ακαδημιών SOCCERLINK».
90. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 118804/1766/17-6-2026 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Απόφαση για έγκριση δαπάνης και διάθεσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας

Ηπείρου - Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση Διασυλλογικού Αγώνα Αλιείας Κυπρίνου στη λίμνη Παμβώτιδα».

91. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 118781/1765/17-6-2026 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Απόφαση για έγκριση δαπάνης και διάθεσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Ιωαννίνων στο NBA Ntougias Basketball Camp 2026».
92. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 117349/1736/16-6-2026 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Απόφαση για έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης από τον Ειδ. Φορέα 0072, Α.Λ.Ε. 2420908001 του Προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Ιωαννίνων στην βραδιά παραδοσιακών χορών και μουσικής 2026 με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Συνοικίας Λούτσας».
93. Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο: «Τεχνικά Έργα για την Προστασία και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων / Έργα στις Λιμνοθάλασσες της ΠΕ Άρτας» προϋπολογισμού 4.966.229,76€ με Φ.Π.Α. στην αριθ. πρωτ: 2056/20-11-2024 Πρόσκληση, με κωδ. αρ.1.6.1/2/α του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε ενημέρωση και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της 14^{ης}/19-6-2026 συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **15/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1162/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, επειδή επείγει η συζήτηση και λήψη απόφασης επ' αυτού, λόγω της ανάγκης επίσπευσης διαδικασιών δημοπράτησης, για την άμεση εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια της οδικής ασφάλειας, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1^ο

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας της επαρχιακής οδού περιοχής Καταρράκτη», προϋπολογισμού 280.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,

με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων και Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 8079/23-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1775/26-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 32 αυτού (Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Την με αριθμ. πρωτ. : Α551/19.2.2026 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με την οποία δόθηκε παράταση κήρυξης σε κατάσταση έκτακτη ανάγκη πολιτικής προστασίας του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, καθώς εξακολουθούν να ισχύουν οι λόγοι κήρυξης και το έργο της διαχείρισης των συνεπειών (πλημμύρες, κατολισθήσεις) που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν στις 21 Νοεμβρίου 2025 στην ανωτέρω περιοχή.
- Οι έντονες και σε μεγάλη διάρκεια βροχοπτώσεις που έπληξαν την Ήπειρο προκαλώντας φθορές στις υποδομές της, μεταξύ αυτών και στην επαρχιακή οδό στην ευρύτερη περιοχή της Τ.Κ. Καταρράκτη, και που την έθεσαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, είναι η εκδήλωση με απρόβλεπτο τρόπο καθιζήσεων και ρηγματώσεων με ταυτόχρονη ολίσθηση των πρανών ανάντη και κατόντη σε πολλά σημεία της επαρχιακής οδού, που χρήζουν άμεσης αποκατάστασης στα πλαίσια της οδικής ασφάλειας, και που σύμφωνα με τη γνώμη εξειδικευμένου επιστήμονα – γεωλόγου, που διενήργησε αυτοψία, οι αστοχίες αυτές οφείλονται στην επιπλέον επιβάρυνση με νερό στα αργιλικά στρώματα με αυξημένο κορεσμό, στη συγκέντρωση μεγάλης ποσότητας εγκλωβισμένων υδάτων κλπ, που είχαν σαν αποτέλεσμα την διόγκωση των αργίλων και στη συνέχεια την εκδήλωση εκτεταμένων φθορών, ολισθήσεων, καθιζήσεων κ.α. ακόμη πιο έντονων σε σχέση με αυτές του Νοεμβρίου, στο οδικό δίκτυο της περιοχής σε αρκετά μεταγενέστερο χρόνο. Προκειμένου να αποκατασταθούν οι παραπάνω φθορές, οι εργασίες θα πρέπει να εκτελεστούν άμεσα εκμεταλλευόμενοι την καλοκαιρία των θερινών μηνών και πριν τις βροχοπτώσεις του φθινοπώρου, που θα επιβαρύνουν επιπλέον την περιοχή και που δε θα επιτρέπουν την εκτέλεση κυρίως χωματουργικών εργασιών (εκσκαφές, εξυγιάνσεις κλπ).
- Τη σύνταξη μελέτης από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. : 123304/8070/23.6.2026 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών, ώστε να εκτελεστούν οι απαιτούμενες εργασίες για την αποκατάσταση της βατότητας στην οδό προς Καταρράκτη, ώστε η διέλευση σε αυτή να γίνεται κατά το δυνατόν με ασφάλεια., προϋπολογισμού 280.000,00 €.
- Την με αριθμ. πρωτ. : ΔΑΠ/122405/3842/23.6.2026 ποσού 280.000,00 ευρώ απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, προκειμένου να εκτελεστούν οι άμεσες εκείνες εργασίες , ώστε να αποκατασταθεί η βατότητα στην επαρχιακή οδό προς Καταρράκτη

εισηγούμαστε

Α. Την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2γ, το Ν.4412/6, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του υποέργου : « Αποκατάσταση βατότητας της επαρχιακής οδού περιοχής Καταρράκτη » του έργου : « Εργασίες οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους2026 » της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2026ΑΠ03000000, προϋπολογισμού 280.000,00 €.

Β. Την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους:

- | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------|
| α) Μαρινέλα Μπλιθικιώτη | Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας, | ως πρόεδρος |
| β) Κων- νο Ζάννη | Τοπογράφο Μηχανικό στην Υπηρεσία μας, | ως μέλος |
| γ) Γεώργιος Πάντος | Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας | ως μέλος |
- Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής:
- | | |
|----------------------|--------------------------------------|
| α) Ασπασία Γόγολου | Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας, |
| β) Μαρία Τσέτσου | Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας, |
| γ) Δημήτριο Τσιούμπο | Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας. |

.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

- A.** Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του υποέργου «Αποκατάσταση βατότητας της επαρχιακής οδού περιοχής Καταρράκτη», προϋπολογισμού 280.000,00 € με ΦΠΑ, βάσει της μελέτης του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 123304/8070/23.6.2026 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε.Υ/Π.Η. και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2026ΑΠ03000000 και τίτλο «Εργασίες οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026», για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 8079/23-6-2026 (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας και
- B.** Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Μαρινέλλα Μπλιθικιώτη | Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος |
| 2. Κωνσταντίνος Ζάννης | Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός |
| 3. Γεώργιος Πάντος | Πολιτικός Μηχανικός |

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ασπασία Γόγολου | Πολιτικός Μηχανικός, Αναπλ. Πρόεδρος |
| 2. Μαρία Τσέτσου | Πολιτικός Μηχανικός |
| 3. Δημήτριος Τσιούμπος | Πολιτικός Μηχανικός |

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την υλοποίηση του υποέργου.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **15/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1163/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, επειδή επείγει η συζήτηση και λήψη απόφασης επ' αυτού, λόγω της ανάγκης επίσπευσης διαδικασιών δημοπράτησης, για την άμεση εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια της οδικής ασφάλειας, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2^ο

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης καθιζήσεων της 4ης επαρχιακής οδού στο τμήμα Άρτα – Ροδαυγή – Σκούπα – Δαφνωτή στις 1) Χ.Θ 0+019,40 2) Χ.Θ 0+025,20 3) Χ.Θ 0+026,70 και 4) Χ.Θ 0+028,00», προϋπολογισμού 370.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων και Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 8080/23-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1776/26-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 32 αυτού (Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Την με αριθμ. πρωτ. : Α551/19.2.2026 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με την οποία δόθηκε παράταση κήρυξης σε κατάσταση έκτακτη ανάγκη πολιτικής προστασίας του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, καθώς εξακολουθούν να ισχύουν οι λόγοι κήρυξης και το έργο της διαχείρισης των συνεπειών (πλημμύρες, κατολισθήσεις) που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν στις 21 Νοεμβρίου 2025 στην ανωτέρω περιοχή.
- Η μεγάλη συγκέντρωση ποσότητας εγκλωβισμένων υδάτων, η επιπλέον επιβάρυνση με νερό στα αργιλικά στρώματα της περιοχής με ήδη αυξημένο κορεσμό από τις έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν την περιοχή και του Δήμου Αρταίων και που την έθεσαν σε έκτακτη κατασταση πολιτικής προστασίας και που συνεχίστηκαν σε όλη τη διάρκεια του χειμώνα και τους εαρινούς μήνες , είχαν σαν αποτέλεσμα την διόγκωση των αργίλων και στη συνέχεια την απρόβλεπτη εκδήλωση εκτεταμένων φθορών, ολισθήσεων, καθιζήσεων κ.α. ακόμη πιο έντονων σε σχέση με αυτές του Νοεμβρίου στη 4η επαρχιακή οδό σε αρκετά μεταγενέστερο χρόνο, που χρήζουν άμεσης αποκατάστασης στα πλαίσια της ασφαλούς διέλευσης σε αυτή. Επειδή οι εργασίες αποκατάστασης στα εν λόγω σημεία είναι κατά κύριο λόγο χωματουργικές , επείγει η εκτέλεσή τους κατά τους θερινούς μήνες με την ξηρασία να τις επιτρέπουν και πριν τις βροχοπτώσεις του φθινοπώρου.
- Τη σύνταξη μελέτης από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. : 123303/8069/23.6.2026 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών, ώστε να εκτελεστούν οι απαιτούμενες εργασίες για την αποκατάσταση της βατότητας στην 4η επαρχιακή οδό, ώστε η διέλευση σε αυτή να γίνεται κατά το δυνατόν με ασφάλεια., προϋπολογισμού 370.000,00 €.
- Την με αριθμ. πρωτ. : ΔΑΠ/122404/3841/23.6.2026 ποσού 370.000,00 ευρώ απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, προκειμένου να εκτελεστούν οι άμεσες εκείνες εργασίες , ώστε να αποκατασταθεί η βατότητα στην 4η επαρχιακή οδό

εισηγούμαστε

Α. Την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2γ, το Ν.4412/6, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του υποέργου : « Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης καθιζήσεων της 4ης επαρχιακής οδού στο τμήμα Άρτα – Ροδαυγή – Σκούπα – Δαφνωτή στις 1) Χ.Θ 0+019,40 2) Χ.Θ 0+025,20 3) Χ.Θ 0+026,70 και 4) Χ.Θ 0+028,00 » του έργου : « Εργασίες οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026 » της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2026ΑΠ03000000, προϋπολογισμού 370.000,00 €.

Β. Την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους:

- | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------|
| α) Βλάσιο Παπαδημητρίου | Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας, | ως πρόεδρος |
| β) Άννα Μάσιου | Τοπογράφο Μηχανικό στην Υπηρεσία μας, | ως μέλος |
| γ) Γεώργιος Σταύρου | Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας | ως μέλος |

Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής:

- | | |
|-------------------------|---|
| α) Αικατερίνη Καραγιώτη | Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας, |
| β) Μαρία Τσέτσου | Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας, |
| γ) Βιολέτα Τζανίδη | Ηλεκτρολόγο Μηχανικό στην Υπηρεσία μας. |

.....».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

- A.** Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του υποέργου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης καθιζήσεων της 4ης επαρχιακής οδού στο τμήμα Άρτα – Ροδαυγή – Σκούπα – Δαφνωτή στις 1) Χ.Θ 0+019,40 2) Χ.Θ 0+025,20 3) Χ.Θ 0+026,70 και 4) Χ.Θ 0+028,00», προϋπολογισμού 370.000,00 € με ΦΠΑ, βάσει της μελέτης του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 123303/8069/23.6.2026 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε.Υ/Π.Η. και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2026ΑΠ03000000 και τίτλο «Εργασίες οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026», για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 8080/23-6-2026 (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας και
- B.** Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Βλάσιος Παπαδημητρίου | Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος |
| 2. Άννα Μπάσιου | Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός |
| 3. Γεώργιος Πάντος | Πολιτικός Μηχανικός |

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1. Αικατερίνη Καραγιώτη | Πολιτικός Μηχανικός, Αναπλ. Πρόεδρος |
| 2. Μαρία Τσέτσου | Πολιτικός Μηχανικός |
| 3. Βιολέτα Τζανίδη | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός |

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την υλοποίηση του υποέργου.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **15/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1164/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, επειδή επείγει η συζήτηση και λήψη απόφασης επ' αυτού, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αναγκαστικών απαλλοτριώσεων στο οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 3^ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη της Δ.Τ.Ε σε κτηματολογικές μελέτες και διαδικασίες αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για τον οδικό κόμβο της Λαψίστας».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,

με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Μελετών & Τεχνικών Προδιαγραφών της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 8288/26-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1777/26-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«..... Έχοντας υπ' όψη :

Τις διατάξεις του άρθρου 118 παρ.4 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Παίρνοντας υπόψη :

1. Την με αριθμ. πρωτ.: ΔΑΠ/122364/3821/23-06-2026 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου για έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 6.200,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου: «Εργασίες οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026» της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2026ΑΠ03000000 με υποέργο: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη της Δ.Τ.Ε σε κτηματολογικές μελέτες και διαδικασίες αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για τον οδικό κόμβο της Λαψίστας»
2. Η συγκεκριμένη μελέτη θα ανατεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 παρ.4 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη της Δ.Τ.Ε σε κτηματολογικές μελέτες και διαδικασίες αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για τον οδικό κόμβο της Λαψίστας» του έργου: «Εργασίες οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026» της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2026ΑΠ03000000, προϋπολογισμού 6.200,00 €.».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 6.200,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με ΚΑ 2026ΑΠ03000000 και τίτλο «Εργασίες οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026», για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη της Δ.Τ.Ε σε κτηματολογικές μελέτες και διαδικασίες αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για τον οδικό κόμβο της Λαψίστας», σύμφωνα με την (ανωτέρω υπό στ. 5) αρ. πρωτ. 8288/26-6-2026 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την παροχή των υπηρεσιών και επιπλέον ο κ. και Πρέντζας Γεώργιος, με την επαναλαμβανόμενη πρακτική να αναθέτει η Περιφέρεια υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου, αντί να ωριμάσει τεχνικούς υπαλλήλους της να αναλάβουν αυτά τα καθήκοντα.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **15/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1165/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, επειδή επείγει η συζήτηση και λήψη απόφασης επ' αυτού, λόγω της νέας παράτασης που δόθηκε με την τροποποίηση αποφάσεων ένατηξης Έργων αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 4^ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση του Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του», αναδόχου «Κ/ΞΙΑ Γ. ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ – Β. ΚΟΝΔΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – Π. ΚΡΙΑΜΑΔΗΣ», μέχρι την 31-7-2026.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και

το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την από 03-03-2023 υπογραφείσα προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού για την υλοποίηση και έργου: «SUB.1.40 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΙΜΑΡΕΤ ΑΡΤΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 1.633.000,00 (με ΦΠΑ), η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 2/12/2-2-2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου.
6. Τις αριθμ. 33/1806/15-10-2025, 35/2007/10-11-2025, 38/2172/3-12-2025, 5/327/4-3-2026 και 14/1115/19-6-2026 αποφάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής, με τις οποίες εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση του Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του», αναδόχου «Κ/ΞΙΑ Γ. ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ – Β. ΚΟΝΔΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – Π. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ», μέχρι την 30-06-2026, με δικαίωμα αναθεώρησης.
7. Την εισήγηση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος & Αθλητικών Εγκαταστάσεων της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 8294/26-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1779/26-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
 - «... 5. Το συμφωνητικό: υπογράφηκε την 27-11-2023 μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη και της Κ/ΞΙΑ Γ. ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ.-Β. ΚΟΝΔΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - Π.ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ για ποσό 798.390,10 € χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 990.003,72 € με Φ.Π.Α. Στις 16-09-2025 υπογράφηκε Συμπληρωματική Σύμβαση για ποσό 93.311,51 € χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 115.706,27 € με Φ.Π.Α.
 6. Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών ήταν είκοσι τέσσερις (24) μήνες και έληγε την 27-11-2025. Με την υπ' αριθμ. 38/2172/03-12-2025 απόφαση χορηγήθηκε παράταση μέχρι 28-02-2028. Με την υπ' αριθμ. 5/327/4-3-2026/04-03-2026 απόφαση χορηγήθηκε παράταση μέχρι 31-05-2026. Με την υπ' αριθμ. 14/1115/19-06-2026 απόφαση χορηγήθηκε παράταση μέχρι 30-06-2026.

Β. ΕΙΔΙΚΑ

 1. Λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος
 Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών ήταν είκοσι τέσσερις (24) μήνες και έληγε την 27-11-2025. Με την υπ' αριθμ. 38/2172/03-12-2025 απόφαση χορηγήθηκε παράταση μέχρι 28-02-2028. Με την υπ' αριθμ. 5/327/4-3-2026/04-03-2026 απόφαση χορηγήθηκε παράταση μέχρι 31-05-2026. Με την υπ' αριθμ. 14/1115/19-06-2026 απόφαση χορηγήθηκε παράταση μέχρι 30-06-2026
 Για τους παραπάνω λόγους ζητά την χορήγηση παράτασης για την ολοκλήρωση του έργου έως τις 31-12-2026. Λόγω του γεγονότος ότι η από 11-05-2026 τροποποίηση της απόφασης ένταξης του έργου έδινε παράταση μέχρι 30-06-2026, η χορηγηθείσα παράταση με την υπ' αριθμ. 14/1115/19-06-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής δεν μπορούσε να υπερβαίνει αυτό το όριο.
 Με την υπ' αριθμ. ΕΔΕΠΟΛ/Γ/ΤΑΑ/730/22-06-2026 απόφαση τροποποίησης αποφάσεων ένταξης Έργων αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού δόθηκε νέα παράσταση στο έργο μέχρι 31-07-2026.

2. Απόψεις της διευθύνουσας υπηρεσίας

Η υπηρεσία μας θεωρεί βάσιμους τους λόγους που αναφέρονται στην αίτησή του και έχοντας υπόψη την αριθ. ΕΔΕΠΟΛ/Γ/ΤΑΑ/730/22-06-2026 απόφαση τροποποίησης αποφάσεων ένταξης Έργων αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού εισηγείται την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31-07-2026.

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για τους βάσιμους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, προτείνουμε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 31-07-2026 με αναθεώρηση, η οποία και κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών στα πλαίσια της υφιστάμενης εργολαβίας.».

8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση του Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του», του Έργου με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5200301, του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αναδόχου «Κ/ΞΙΑ Γ. ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ – Β. ΚΟΝΔΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – Π. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ», μέχρι την 31-7-2026, με δικαίωμα αναθεώρησης.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1166/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, επειδή επείγει η συζήτηση και λήψη απόφασης επ' αυτού, λόγω της νέας παράτασης που δόθηκε με την τροποποίηση αποφάσεων ένταξης Έργων αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 5^ο

Έγκριση τροποποίησης της νομικής δέσμευσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση δομικών υλικών και διακόσμου του Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας», του έργου «Αποκατάσταση του Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας», με κωδικό MIS 5200301 του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αναδόχου «ΘΕΟΦΙΛΑΚΟΣ Π. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Γ. Ο.Ε.», μέσω της παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσής του μέχρι την 31-7-2026.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος & Αθλητικών Εγκαταστάσεων της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 8293/26-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1787/26-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη: ...

4. Την υπ' αριθμ. 9430/20-01-2023 απόφαση ένταξης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΙΜΑΡΕΤ ΑΡΤΑΣ» στη δράση «16293 - Ο πολιτισμός ως κινητήριος μοχλός ανάπτυξης» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
5. Την από 12-12-2023 δημοπράτηση του υποέργου βάσει της σχετικής από 27-10-2023 διακήρυξης στην οποία μειοδότης αναδείχτηκε η εργοληπτική επιχείρηση ΘΕΟΦΥΛΑΚΟΣ Π. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Γ. Ο.Ε. - ΔΙΗΝΕΚΕΣ με προσφορά 260.000,00 (χωρίς ΦΠΑ).
6. Την υπ' αριθμ. 2/83/29-01-2024 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας.
7. Την από 17-05-2024 Σύμβαση εκτέλεσης του υποέργου.

Και επειδή

Στις 12-05-2026 υποβλήθηκε από την ανάδοχο «ΘΕΟΦΙΛΑΚΟΣ Π. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Γ. Ο.Ε.» αίτημα χορήγησης παράτασης για την ολοκλήρωση του υποέργου για τον λόγο ότι μετά την υπογραφή της συμπληρωματικής σύμβασης προέκυψαν ζητήματα προς επίλυση που αφορούσαν τον ακριβή επανασχεδιασμό των τόξων της στοάς του Τεμένους, λόγω αποκλίσεων σε σχέση με την αρχική μελέτη.

Για τους παραπάνω λόγους ζητούσε χορήγηση παράτασης για την ολοκλήρωση του έργου έως τις 31-12-2026. Λόγω του γεγονότος ότι η από 11-05-2026 τροποποίηση της απόφασης ένταξης του έργου έδινε παράταση μέχρι 30-06-2026, η χορηγηθείσα παράταση με την υπ' αριθμ. 14/1117/19-06-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής δεν μπορούσε να υπερβαίνει αυτό το όριο.

Με την υπ' αριθμ. ΕΔΕΠΟΛ/Γ/ΤΑΑ/730/22-06-2026 απόφαση τροποποίησης αποφάσεων ένταξης Έργων αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού δόθηκε νέα παράσταση στο έργο μέχρι 31-07-2026.

Το από 12-05-2026 αίτημα επανεξετάστηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης, η οποία και εισηγήθηκε με το από 26-06-2026 Πρακτικό της την αποδοχή του και την παράταση ολοκλήρωσης του υποέργου μέχρι 31-07-2026.

Κατόπιν των παραπάνω

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

την έγκριση της τροποποίησης της νομικής δέσμευσης για το Υποέργο «Συντήρηση δομικών υλικών και διακόσμου του Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Αρτας», όπως προτείνεται μέσω της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσής του μέχρι **31-07-2026**, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση.».

Στο συνημμένο στην εισήγηση, από 26-6-2026 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του υποέργου, αναφέρονται επιλέξει τα εξής:

«....

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Πρακτικό

Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του υποέργου: «Συντήρηση δομικών υλικών και διακόσμου του Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Αρτας»

Στα Ιωάννινα σήμερα, **26-06-2026**, οι παρακάτω υπογράφουσες:

1. **Μαρία Τσέτσου, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στη Δ.Τ.Ε./Π.Η., Πρόεδρος,**
2. **Λαμπρινή Βάββα, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε., στη Δ.Τ.Ε./Π.Η., Τακτικό Μέλος και**

3. Αμαλία Δόνου, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε., στη Δ.Τ.Ε./Π.Η., Τακτικό Μέλος που αποτελούμε την επιτροπή παραλαβής του υποέργου: «**Συντήρηση δομικών υλικών και διακόσμου του Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας**» του έργου «Sub.140 Βελτίωση και αποκατάσταση οθωμανικού τεμένους Ιμαρέτ Άρτας» - Υπόεργο 2, συμβατικού προϋπολογισμού **256.000,00 €** χωρίς ΦΠΑ, αναδόχου «**ΘΕΟΦΙΛΑΚΟΣ Π. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Γ. Ο.Ε.**» που συστήθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. **83689/9124/28-05-2024** απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η., συνεδριάσαμε προκειμένου να γνωμοδοτήσουμε σχετικά το αίτημα της αναδόχου «**ΘΕΟΦΙΛΑΚΟΣ Π. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Γ. Ο.Ε.**»

Η ανάδοχος εταιρεία «**ΘΕΟΦΙΛΑΚΟΣ Π. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Γ. Ο.Ε.**» στις 21-01-2026 υπέβαλε αίτημα χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του υποέργου μέχρι 30-05-2026 για τον λόγο ότι στο συμβατικό του αντικείμενο του δεν προβλέπονται κάποιες εργασίες που είναι εγκεκριμένες από τη μελέτη του έργου και απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου. Η εκτέλεση των εν λόγω εργασιών, η οποία απαιτεί αύξηση της αρχικής συμβατικής δαπάνης, εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 3/164/09-02-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. Ένα μέρος του ποσού της Συμπληρωματικής Σύμβασης θα καλυφθεί από πιστώσεις του Έργου (μέσω αδιάθετων ποσών άλλων υποέργων) και το υπόλοιπο από πιστώσεις της Περιφέρειας Ηπείρου (ΣΑΝΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2023ΝΠ53000011).

Η Επιτροπή Παραλαβής, έχοντας υπόψη:

α) το άρθρο 217 του Ν. 4412/2016 «Διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσίας»
β) το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων» και επειδή

1. Η προθεσμία περαίωσης του υποέργου λήγει στις 30-06-2026.
2. Από το Ταμείο Ανάκαμψης έχει δοθεί νέα παράταση μέχρι 31-07-2026 (υπ' αριθμ.. ΕΔΕΠΟΛ/Γ/ΤΑΑ/730/22-06-2026 απόφαση τροποποίησης απόφασης ένταξης έργων)
3. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 217, παρ. 2 «*Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το*
4. *50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.*

ομόφωνα εισηγείται

την έγκριση της τροποποίησης της νομικής δέσμευσης για το Υπόεργο «**Συντήρηση δομικών υλικών και διακόσμου του Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας**», όπως προτείνεται μέσω της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσής του μέχρι **31-07-2026**, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ :

.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «**Συντήρηση δομικών υλικών και διακόσμου του Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας**», του έργου «**Αποκατάσταση του Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας**», με κωδικό MIS 5200301 του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αναδόχου «**ΘΕΟΦΙΛΑΚΟΣ Π. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Γ. Ο.Ε.**», μέσω της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσής του μέχρι 31-7-2026, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση σύμφωνα με το από 26-6-2026 Πρακτικό (ανωτέρω υπό στ. 5) της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του υποέργου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **15/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1168/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

- α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, επειδή επείγει η συζήτηση και λήψη απόφασης επ' αυτού, εξαιτίας δεσμευτικών ημερομηνιών υποβολής της πρότασης, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 7°

Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Ενίσχυση του εξοπλισμού του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Πρέβεζας της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Ηπείρου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από φυσικές καταστροφές στην περιοχή παρέμβασης της ETANAM Α.Ε. Ο.Τ.Α.», στο Τοπικό Πρόγραμμα ΤΑΠΤοΚ LEADER 2023-2027 (Παρέμβαση Π3-77-4.1, Υπο-παρέμβαση Π3-77-4.1-6.2).

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και

το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 10017/26-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1788/26-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. πρωτ. 37/04-03-2026 πρόσκλησης της ΟΤΔ ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α. , η Περιφέρεια (ως ΟΤΑ Β' Βαθμού) προτείνει ένα στοχευμένο έργο άμεσης επέμβασης για την προστασία των οικισμών από φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές, πλημμύρες, έντονα καιρικά φαινόμενα) .

Το φυσικό αντικείμενο της πρότασης περιλαμβάνει:

1. Προμήθεια οχήματος 4x4, το οποίο θα φέρει πλήρες πυροσβεστικό - διασωστικό συγκρότημα (δεξαμενή νερού, αντλία, εργαλεία απεγκλωβισμού) για την άμεση αντιμετώπιση εστιών σε περιαστικά δάση και δύσβατες περιοχές.
2. Προμήθεια μιας γεννήτριας (Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος - HZ) μεγάλης ισχύος, τοποθετημένης πάνω σε ρυμουλκούμενο τρέιλερ, με σκοπό την παροχή έκτακτης ηλεκτροδότησης σε κρίσιμες δημόσιες υποδομές ή οικισμούς κατά τη διάρκεια έντονων καταστροφών.

2. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-77-4.1-6.2

Η προμήθεια αυτή είναι πλήρως συμβατή με τους στόχους της υπο-παρέμβασης, καθώς αφορά υποδομές και εξοπλισμό «πράσινης» προστασίας που δρουν τοπικά και στοχευμένα για την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων. Ο εξοπλισμός θα καλύπτει τις ανάγκες των Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων της περιοχής παρέμβασης.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

- Προϋπολογισμός Πρότασης: 100.000, 00 € (εντός του ορίου των 400.000,00 € και της συνολικής δαπάνης της υπο-παρέμβασης που είναι 180.000,00 €).
- Ποσοστό Χρηματοδότησης: 100% Δημόσια Δαπάνη (μη ανταποδοτική επένδυση, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για την Περιφέρεια) .
- Διαδικασία Υλοποίησης: Το έργο θα εκτελεστεί με τη διαδικασία των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών (Ν. 4412/2016) . Για την υποβολή της πρότασης, οι τεχνικές προδιαγραφές των οχημάτων και του HZ επέχουν θέση οριστικής μελέτης / τεύχους προδιαγραφών, το οποίο αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού .

4. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Με την έγκριση της υποβολής, η Περιφέρεια δεσμεύεται για:

- Τη λειτουργία και τη συντήρηση του εξοπλισμού μέσω των υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας .
- Την τήρηση των μακροχρονίων υποχρεώσεων για πέντε (5) έτη από την τελική πληρωμή (μη μεταβίβαση ή αλλαγή χρήσης των οχημάτων/γεννητριών) .

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε προς την Περιφερειακή Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου :

1. Την έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «*Ενίσχυση του εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από φυσικές καταστροφές στην περιοχή παρέμβασης της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α.*», στην υπο-παρέμβαση Π3-77-4.1-6.2 του Τοπικού Προγράμματος LEADER.

2. Την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στήριξης στο πληροφοριακό σύστημα ΟΠΣΚΑΠ και την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου».

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

- Εγκρίνει την υποβολή πρότασης με τίτλο «Ενίσχυση του εξοπλισμού του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Πρέβεζας της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Ηπείρου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από φυσικές καταστροφές στην περιοχή παρέμβασης της ETANAM Α.Ε. Ο.Τ.Α.», προϋπολογισμού 100.000,00 € στο Τοπικό Πρόγραμμα ΤΑΠΤοΚ LEADER 2023-2027 (Παρέμβαση Π3-77-4.1, Υπο-παρέμβαση Π3-77-4.1-6.2), στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. πρωτ. 37/04-03-2026 πρόσκλησης της ΟΤΔ ETANAM Α.Ε. Ο.Τ.Α. και
- Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Ηπείρου για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στήριξης στο πληροφοριακό σύστημα ΟΠΣΚΑΠ και την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **15/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1170/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, επειδή επείγει η συζήτηση και λήψη απόφασης επ' αυτού, λόγω της ανάγκης εκτέλεσης εργασιών για την αποκατάσταση κατολισθήσεως, που προκλήθηκε κατόπιν θεομηνίας, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 9^ο

Έγκριση του από 29-6-2026 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας και απομάκρυνση φερτών υλικών σε παρακείμενο ρέμα στη θέση Κακολάγκαδο στην επαρχιακή οδό Ροδαυγής – Πλατανούσας (Α' φάση)», προϋπολογισμού 365.800,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την αριθμ. 11/884/15-5-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία: Α) εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του υποέργου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας και απομάκρυνση φερτών υλικών σε παρακείμενο ρέμα στη θέση Κακολάγκαδο στην επαρχιακή οδό Ροδαυγής – Πλατανούσας (Α' φάση)», προϋπολογισμού 365.800,00 € με ΦΠΑ, βάσει της μελέτης του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 89528/5917/12-05-2026 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε.Υ/Π.Η. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2026ΑΠ03000000 και τίτλο «Εργασίες οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026», για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 5918/12-5-2026 εισήγηση της υπηρεσίας και Β) Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελής Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του έργου του θέματος, από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 8333/29-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1798/29-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει συνημμένα για έγκριση το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «PROJECT ANALYSIS I.K.E.» ο οποίος βρίσκεται στην 1η θέση στον Πίνακα 3 κατάταξης παραδεκτών προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας με ποσοστό μέσης έκπτωσης Εμ.: 9,00 % και ποσό προσφοράς 268.450,00 € (προ Φ.Π.Α) και αναλυτικά 332.878,00 € (με Φ.Π.Α).
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α. Έγκριση του Πρακτικού

Εγκρίνει το από 29-6-2026 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 25-6-2026 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 597377/6450/23-06-2026 Πρόσκλησης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 11/884/15-5-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας και απομάκρυνση φερτών υλικών σε παρακείμενο ρέμα στη θέση Κακολάγκαδο στην επαρχιακή οδό Ροδαυγής – Πλατανούσας (Α' φάση)», προϋπολογισμού 365.800,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2026ΑΠ03000000 και τίτλο «Εργασίες οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026»,

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, ήτοι των υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) «ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΔΕ», β) «PROJECT ANALYSIS I.K.E.» και γ) «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ» και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών

προσφορών και στην καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας βάσει της αρχικής και βελτιωμένης προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων, στο πλαίσιο διενέργειας της διαπραγμάτευσης.

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η βελτιωμένη προσφορά του οικονομικού φορέα «PROJECT ANALYSIS I.K.E.» ήταν η πλέον συμφέρουσα, και προκειμένου να εισηγηθεί την ανάθεση του έργου, τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «PROJECT ANALYSIS I.K.E.» με μέσο ποσοστό έκπτωσης 9,00%, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 268.450,00 €.

B. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης

- Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας και απομάκρυνση φερτών υλικών σε παρακείμενο ρέμα στη θέση Κακολάγκαδο στην επαρχιακή οδό Ροδαυγής – Πλατανούσας (Α΄ φάση)», προϋπολογισμού 365.800,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2026ΑΠ03000000 και τίτλο «Εργασίες οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026», στον οικονομικό φορέα «PROJECT ANALYSIS I.K.E.» με μέσο ποσοστό έκπτωσης 9,00%, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 268.450,00 € και 332.878,00 € με Φ.Π.Α. και
- Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό «PROJECT ANALYSIS I.K.E.» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 332.878,00 € με Φ.Π.Α. και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2026ΑΠ03000000 και τίτλο «Εργασίες οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026».
- Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, όπως και στην σχετική αριθμ. 11/884/15-5-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την υλοποίηση του υποέργου.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαγωνιστικής διαδικασίας με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατ' εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν4412/2016, για την σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστό έκπτωσης - άρθρο 95 του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου εκτελέσεως των εργασιών του έργου « Άμεση αποκατάσταση βατότητας και απομάκρυνση φερτών υλικών σε παρακείμενο ρέμα στη θέση Κακολάγκαδο στην επαρχιακή οδό Ροδαυγής - Πλατανούσας (Α' φάση)», προϋπολογισμού 365.800,00 € με ΦΠΑ .

Στα Ιωάννινα, την **25 Ιουνίου 2026**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφωντες:

1. **Μαρινέλα Μπλιθικιώτη**, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. στην Δ.Τ.Ε.&ΥΠ./Π.Η. ως πρόεδρος ,
2. **Αικατερίνη Καραγιώτη** , Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. , στην Δ.Τ.Ε.&ΥΠ./Π.Η. ως μέλος ,
3. **Κωσταντίνος Μπότης** Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. στην Δ.Τ.Ε.&ΥΠ./Π.Η. ως μέλος ,

που αποτελούμε την Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, για την διεξαγωγή του διαγωνισμού του ως άνω έργου και σύμφωνα με:

- Την με αριθ. πρωτ. ΔΑΠ/88486/2768/11-05-2026 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου **έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 365.800,00 (με το ΦΠΑ)** σε βάρος των πιστώσεων της **ΣΑΑΠ 030 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2026ΑΠ03000000** και τίτλο: « Εργασίες οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026» (Υπόεργο : « **Άμεση αποκατάσταση βατότητας και απομάκρυνση φερτών υλικών σε παρακείμενο ρέμα στη θέση Κακολάγκαδο στην επαρχιακή οδό Ροδαυγής - Πλατανούσας (Α' φάση)**»),

- Την υπ. αριθ. **11/884/15-5-2026 (ΑΔΑ: ΨΦ207Λ9-ΘΗ8)** Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, (**Έγκριση προσφυγής** σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, **με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016** λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, **για την υλοποίηση του έργου της Π.Η. « Άμεση αποκατάσταση βατότητας και απομάκρυνση φερτών υλικών σε παρακείμενο ρέμα στη θέση Κακολάγκαδο στην επαρχιακή οδό Ροδαυγής - Πλατανούσας (Α' φάση)**»), προϋπολογισμού 365.800,00 € με ΦΠΑ . και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.)

- Το με Αριθ. Πρωτ. **597377/6450/23-06-2026 (26PROC019287563 2026 - 06 - 23** έγγραφο με θέμα Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το αρθ. 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016.

Συγκεντρωθήκαμε στα γραφεία της Δ.Τ.Ε.&ΥΠ./Π.Η. προκειμένου να διενεργήσουμε τον διαγωνισμό αυτό.

Ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού δεν παρουσιάστηκε κανένας οικονομικός φορέας. Μετά το πέρας που τάχθηκε από την Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη διαδικασία του άρθρου 32 παρ.2γ του Ν4412/2016 ως χρόνος λήξεως επίδοσης προσφορών ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της παραλαβής προσφορών.

Κατόπιν επικοινωνίας με το πρωτόκολλο της Διεύθυνσης διαπιστώθηκε ότι κατέθεσαν εμπρόθεσμα προσφορά σε αυτό (3) τρεις οικονομικοί φορείς (**123659/8096, 123664/8097) 24- 06-2026 και 124715/8162)/ 25- 06-2026**

Εν συνεχεία κάθε Φάκελος Προσφοράς που αφορούσε Οικονομικό Φορέα καταχωρήθηκε κατά σειρά κατάθεσής του σε σχετικό πρακτικό (πίνακας 1) και μονογραφήθηκε από τον Πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής. Ειδικότερα καταγράφηκε η επωνυμία του οικονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και τα νομιμοποιητικά έγγραφα για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, τα οποία αριθμήθηκαν με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσης τους και μονογράφησαν.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και της καταγραφής τους στο πρακτικό (**Πίνακας 1**) των δικαιολογητικών συμμετοχής, ακολούθησε σε ανοικτή συνεδρίαση η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από την Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρήθηκαν στο ίδιο ως **κάτωθι πρακτικό (Πίνακας 1)**.

ΠΙΝΑΚΑΣ (1)
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

| Σειρά κατάταξης προσέλευσης | Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - Εργοληπτικής Επιχείρησης | Ποσό προσφοράς ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | Μέση Έκπτωση (%) |
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------|
| 1 | ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΔΕ | 280.520,00€ | 5,00% |
| 2 | PROJECT ANALYSIS I.K.E. | 274.350,00€ | 7,00% |
| 3 | ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ | 280.520,00€ | 5,00% |

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών της Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, όπως της ορθής συμπλήρωσης του εντύπου της οικονομικής προσφοράς και των υπογραφών, της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης, τον λογιστικό έλεγχο με τις αναγκαίες διορθώσεις-συμπληρώσεις των λογιστικών σφαλμάτων αθροισμάτων-γινομένων και στρογγυλοποιήσεων.

Όλες οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται **στον κατωτέρω πίνακα (2)** κατά σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από την μικρότερη προσφορά).

ΠΙΝΑΚΑΣ (2)

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

| Σειρά κατάταξης μειοδοσίας | Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - Εργοληπτικής Επιχείρησης | α/α προσφοράς υποβολής | Ποσό προσφοράς χωρίς ΦΠΑ | Μέση Έκπτωση (%) |
|----------------------------|---|------------------------|--------------------------|------------------|
| 1 | PROJECT ANALYSIS I.K.E. | 2η | 274.350,00€ | 7,00% |
| 2 | ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΔΕ | 3η | 280.520,00€ | 5,00% |
| 3 | ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ | 1η | 280.520,00€ | 5,00% |

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε και τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως:

- της ορθής συμπλήρωσης και των δηλωθέντων του ΤΕΥΔ κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών του (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης)

- ΤΕΥΔ, των διακηρύξεων ανοικτού τύπου, διαπιστώθηκε η ορθή συμπλήρωση τους.

Σε συνέχεια προσδιορισμού του μειοδότη με την μεγαλύτερη έκπτωση στα πλαίσια εφαρμογής των διαδικασιών διαπραγμάτευσης κατ' εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν4412/2016, μετά την υπ'αρ. Πρωτ: **123659/8096/25.06.2026** πρόσκληση της Ε.Δ. για υποβολή νέας **βελτιωμένης προσφοράς**, ο πρώτος κατά σειρά μειοδοσίας (αυτός με την μικρότερη προσφορά - μεγαλύτερη προσφερόμενη μέση έκπτωση) βελτίωσε την προσφερόμενη μέση έκπτωση του από το 7,00 % σε 9,00% υποβάλλοντας νέα βελτιωμένη οικονομική προσφορά με την υπ'αρ. 125695/8286 /26.06.2026 αίτησή του ενώ και οι υπόλοιποι δύο Οικονομικοί Φορείς βελτίωσαν την προσφερόμενη μέση έκπτωση τους. Ο δεύτερος κατά σειρά μειοδοσίας βελτίωσε την προσφερόμενη μέση έκπτωση του από το 5,00 % σε 7,00% υποβάλλοντας νέα βελτιωμένη οικονομική προσφορά με την υπ'αρ. 125669/8267/26.06.2026 αίτησή του, και ο τρίτος κατά σειρά μειοδοσίας βελτίωσε την προσφερόμενη μέση έκπτωση του από το 5,00 % σε 7,00% υποβάλλοντας νέα βελτιωμένη οικονομική προσφορά με την υπ'αρ. 125670/8268/26.06.2026 αίτησή του.

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών και ελέγχων η Ε.Δ. καταρτίζει τον **κατωτέρω πίνακα (3)** των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους **κρίθηκαν παραδεκτές.**

ΠΙΝΑΚΑΣ (3)

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

| Σειρά κατάταξης μειοδοσίας | Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - Εργοληπτικής Επιχείρησης | α/α προσφοράς υποβολής | Ποσό προσφοράς προ ΦΠΑ | Μέση Έκπτωση |
|----------------------------|---|------------------------|------------------------|--------------|
|----------------------------|---|------------------------|------------------------|--------------|

| | | | | (%) |
|-----|--|----|--------------|-------|
| 1ος | PROJECT ANALYSIS I.K.E. | 1η | 268.450,00 € | 9,00% |
| 2ος | ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΔΕ | 2η | 274.350,00€ | 7,00% |
| 3ος | ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ | 3η | 274.350,00€ | 7,00% |

Η Επιτροπή Διαγωνισμού διακόπτει τη συνεδρίαση της μετά από την αποστολή πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών με αριθ. πρωτ. **125695/8286/29.06.2026** στον μειοδότη με την μεγαλύτερη έκπτωση.

Σε συνέχεια της προηγούμενης συνεδρίασης της, η Επιτροπή Διαγωνισμού την Δευτέρα 29-06-2026 και έπειτα από το υπ' αριθ. πρωτ.126848/8333/29-06-2026 έγγραφο υποβολής δικαιολογητικών και αφού προσκομίστηκαν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις διακηρύξεις ανοικτού τύπου από τον μειοδότη με την μεγαλύτερη έκπτωση, η Επιτροπή προχώρησε στη μονογραφή των υποβληθέντων δικαιολογητικών, έλεγξε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και διαπίστωσε ότι ήταν νόμιμα, πλήρη και σύμφωνα με τα δηλωθέντα στοιχεία στο ΤΕΥΔ, και επίσης υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα.

Μετά τα παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού ανακηρύσσει **προσωρινό μειοδότη** τον οικονομικό φορέα **PROJECT ANALYSIS I.K.E.** με μέσο ποσοστό έκπτωσης Εμ.: **9,00 %**, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α **268.450,00 €** και εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στην εν λόγω μειοδότη. Αναλυτικά:

Κατόπιν αυτών η Ε.Δ. κλείνει το πρακτικό. Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω.

Ιωάννινα 29.06.2026

Η Επιτροπή Διαγωνισμού

Η Πρόεδρος

Τα μέλη

Μαρινέλα Μπλιθικιώτη

Αικατερίνη Καραγιώτη

Κωσταντίνος Μπότης

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **15/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1171/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1^ο

Έγκριση του από 23-6-2026 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-6-2026 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση βατότητας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 416.500,00 με ΦΠΑ.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την αριθμ. 17/52/18-12-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2026 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια αριθμ. 3/5/12-3-2026 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
6. Την με α/α 753 και αρ. πρωτ. ΠΗ/ΔΔΟΥΠΕΠ/18753/503/2-2-2026 (ΑΔΑ: 9ΣΔ47Λ9-52Ω) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού € 416.500,00 με ΦΠΑ για την πληρωμή του έργου «Βελτίωση βατότητας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΑΛΕ 04.0071.2420301 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2026, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 755 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/σης Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.
7. Την αριθμ. 11/791/15-5-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία:
 - Α) καταρτίστηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση βατότητας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 416.500,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 979/7-5-2026 εισήγηση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΓΣΔΠΔΠ/ 78884/860/28-4-2026 απόφαση της ΔΤΕ/ΠΕ Πρέβεζας. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας.
 - Η προκαλούμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου, θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΑΛΕ 04.0071.2420301 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2026, βάσει της με α/α 753 και αρ. πρωτ. ΠΗ/ΔΔΟΥΠΕΠ/18753/503/2-2-2026 (ΑΔΑ: 9ΣΔ47Λ9-52Ω) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 755 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/σης Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.
 - Β) συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας και ορίστηκαν τα μέλη αυτής.
8. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1660/24-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1747/24-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση, το από 23-6-2026 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που

διενεργήθηκε στις 23-6-2026 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.», ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση τριάντα οκτώ και σαράντα τέσσερα εκατοστά επί τοις εκατό (38,44%) και προσφερόμενο ποσό 206.758,92 € (χωρίς ΦΠΑ).

9. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το από 23-6-2026 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 220766, που διενεργήθηκε την 23-6-2026 για την κατασκευή του έργου Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση βατότητας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 416.500,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΑΛΕ 04.0071.2420301 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2026, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, ο οικονομικός φορέας «ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.», ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση τριάντα οκτώ και σαράντα τέσσερα εκατοστά επί τοις εκατό (38,44%) και προσφερόμενο ποσό 206.758,92 € (χωρίς ΦΠΑ).

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Α)

**Δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου:
«Βελτίωση βατότητας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας»
Προϋπολογισμού 335.887,10 € (χωρίς Φ.Π.Α.)**

Στην Πρέβεζα και στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας σήμερα στις 23-06-2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 πμ οι:

1. Δήμητρα Κουτσουβέλα Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, ως Πρόεδρος,
 2. Πέτρος Βρέλλης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, ως Μέλος,
 3. Γλυκερία Βαγγελάκη, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, ως Μέλος,
- της επιτροπής διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την αρ. 11/791/15-05-2026 (ΑΔΑ: ΨΦ207Λ9-ΘΗ8), απόφαση της περιφερειακής επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου συνήλθαμε σε συνεδρίαση, προκειμένου να προβούμε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών των οικονομικών φορέων που υποβλήθηκαν μέχρι την 23-06-2026, για τον ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την με αρ. 103229/1258/28-05-2026 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 26PROC019122286).

Ο Πρόεδρος της επιτροπής κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού, με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης <http://www.promitheus.gov.gr>, με αριθμό συστήματος 220766.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το άρθρο 4.1. της διακήρυξης, η Επιτροπή προέβη σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά».

Διαπιστώθηκε ότι υπέβαλλαν προσφορές τρεις (3) οικονομικοί φορείς, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

| A/A | Οικονομικός φορέας |
|-----|-----------------------|
| 1 | ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. |
| 2 | ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 3 | ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. |

Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτήθηκε ο σχετικός κατάλογος προσφερόντων.

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε ότι προσκομίστηκαν οι απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής και ανάρτησε τον κατάλογο συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε κατά σειρά μειοδοσίας την ολόγραφη και αριθμητική αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιήθηκε η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του Ν. 4412/2016.

Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρήθηκαν κατά σειρά μειοδοσίας:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

| A/A | Οικονομικός φορέας | Μέση έκπτωση |
|-----|-----------------------|--------------|
| 1 | ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. | 38,44% |
| 2 | ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 38,07% |
| 3 | ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. | 36,12% |

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24 της διακήρυξης, ήτοι την ΕΕΕΣ και την εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Κατά τον έλεγχο αυτό διαπιστώθηκε ότι:

- α) όλοι οι οικονομικοί φορείς υπέβαλαν εγγυητικές επιστολές συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης του ΤΜΕΔΕ, οι οποίες φέρουν ψηφιακή υπογραφή και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η προσκόμιση πρωτότυπης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 3.5.β της διακήρυξης. Η επιτροπή διαγωνισμού διαπίστωσε αυθμερόν την έγκυρη έκδοση της εγγυητικής επιστολής, μέσω της σχετικής ιστοσελίδας του ΤΜΕΔΕ (<https://validate.tmede.gr>).
- β) δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού για τους διαγωνιζόμενους και συνεπώς οι προσφορές τους είναι παραδεκτές.

Μετά τα παραπάνω, η Επιτροπή συνέταξε τον παρακάτω «Πίνακα παραδεκτών προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας»:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

| A/A | Οικονομικός φορέας | Μέση έκπτωση |
|------------|---------------------------|---------------------|
| 1 | ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. | 38,44% |
| 2 | ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 38,07% |
| 3 | ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. | 36,12% |

Σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, και σε εφαρμογή του άρθρου 4.1 της διακήρυξης, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης του έργου «Βελτίωση βατότητας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», στην μειοδότη «**ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.**», η οποία προσέφερε **μέση έκπτωση τριάντα οκτώ και σαράντα τέσσερα εκατοστά επί τοις εκατό (38,44 %) και προσφερόμενο ποσό 206.758,92 € (χωρίς ΦΠΑ).**

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται σε τέσσερις (4) σειρές.

Πρέβεζα, 23-06-2026

Η επιτροπή διαγωνισμού

Δήμητρα Κουτσουβέλα

Πέτρος Βρέλλης

Γλυκερία Βαγγελάκη

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **15/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1172/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 2°

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή κύριας διαδρομής δικτύου ποδηλατοδρόμων Π.Ε. Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)», αναδόχου «SICAP S.A. INFRASTRUCTURE», μέχρι την 31-7-2026.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α' /2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την αρ. πρωτ. 98188 ΕΞ 2026/23-6-2026 (ΑΔΑ: 9ΡΥΠΗ-Ψ10) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, περί τροποποίησης των αποφάσεων ένταξης των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ως προς την ημερομηνία λήξης έργου, έως 31-7-2026.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 1663/24-6-2026 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 1766/25-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Θέτουμε υπόψη τα παρακάτω:

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Next Generation EU και χρηματοδοτείται από τη ΣΑΤΑ 075 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (κωδικός έργου στο ΠΔΕ 2022ΤΑ07500035) σύμφωνα με την με αρ. ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/29037/18 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1932Β/24-3-2023).

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 09-05-2023, με ανοιχτό διαγωνισμό κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) και μειοδότης αναδείχθηκε η τεχνική εταιρία «SABO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (με διακριτικό τίτλο «SABO S.A.»), που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση Εμ=11,54% επί των τιμών του προϋπολογισμού και του τιμολογίου μελέτης και προσφερόμενο ποσό 2.615.897,42€ (χωρίς ΦΠΑ).

Το πρακτικό Δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 21/1578/07-07-2023 (ΑΔΑ: Ψ2ΦΙ7Λ9-ΛΦ0) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

Μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου με ΑΦΜ 997908822, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Στράτο Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας και της «SABO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ με δ.τ. "SABO S.A."» η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από κ. Νικηφόρο Μπαμπίλη, υπογράφηκε συμφωνητικό στις 7 Σεπτεμβρίου 2023 για ποσό 2.615.897,42€ (χωρίς ΦΠΑ) και η εγκατάσταση έγινε αυθημερόν.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών ήταν (18) μήνες και συγκεκριμένα έως τις 7 Μαρτίου 2025. Χορηγήθηκε η 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης έως 30-9-2025 σύμφωνα με την υπ' αριθμό 6/350/24-2-2025 (ΑΔΑ: 618Ι7Λ9-ΡΘΑ) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου και η 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης έως 31-12-2025, σύμφωνα με την υπ' αριθμό 29/1608/9-9-2025 (ΑΔΑ: 68Ν27Λ9-Ξ2Χ) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. Χορηγήθηκε η 3η παράταση προθεσμίας περαίωσης έως 30-4-2026 σύμφωνα με την υπ' αριθμό 1/74/15-1-2026 (ΑΔΑ: 9ΨΠΒ7Λ9-Υ9Χ) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. Χορηγήθηκε η 4η παράταση προθεσμίας περαίωσης έως 30-6-2026 σύμφωνα με την υπ' αριθμό 9/659/23-4-2026 (ΑΔΑ: ΨΥΕΕ7Λ9-27Γ) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε την από 24-6-2026 5η αίτηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της από 16-6-2026 υπογραφής της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και οι υπολειπόμενες εργασίες της αρχικής.

Το γεγονός ότι εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης του προγράμματος (sub.4-16873) ΑΛΛΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ έως 31-7-2026 με την αρ. πρωτ. 98188 ΕΞ 2026/23-6-2026 ορθής επανάληψης (ΑΔΑ: 9ΡΥΠΗ-Ψ10) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων αναφέρει ότι οι ανωτέρω λόγοι είναι αληθείς και καθοριστικοί για την πορεία εκτέλεσης των εργασιών του έργου.

Για τους λόγους αυτούς αιτούμαστε

την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της ανωτέρω σύμβασης, έως την 31-7-2026 (σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016), χωρίς δικαίωμα έγερσης πρόσθετης αποζημίωσης (πλην της νόμιμης αναθεώρησης).

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Να εγκρίνετε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας μέχρι 31-7-2026...».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή κύριας διαδρομής δικτύου ποδηλατοδρόμων Π.Ε. Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)», αναδόχου «SICAP S.A. INFRASTRUCTURE», μέχρι την 31-7-2026, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, με δικαίωμα αναθεώρησης, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης του Προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (sub.4-16873) –Άλλες στρατηγικές παρεμβάσεις– έως 31-7-2026 με την αρ. πρωτ. 98188 ΕΞ 2026/23-6-2026 (ΑΔΑ: 9ΡΥΠΗ-Ψ10) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, όπως και στις σχετικές, με τις προηγούμενες παρατάσεις, αποφάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **15/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1173/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 3^ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας της παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου – βασικού μελετητή, στο πλαίσιο κατασκευής του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή κύριας διαδρομής Δικτύου Ποδηλατοδρόμων Π.Ε. (Ιόνια Διαδρομή)» 2ο Υποέργο: «Τεχνικός Σύμβουλος – Βασικός Μελετητής του 1ου Υποέργου», αναδόχου εταιρείας «DELCO Ε.Π.Ε., Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ», μέχρι την 31-7-2026.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την αρ. πρωτ. 98188 ΕΞ 2026/23-6-2026 (ΑΔΑ: 9ΡΥΠΗ-Ψ10) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, περί τροποποίησης των αποφάσεων ένταξης των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ως προς την ημερομηνία λήξης έργου, έως 31-7-2026.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 1664/25-6-2026 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 1767/25-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Θέτουμε υπόψη τα παρακάτω:

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Next Generation EU και χρηματοδοτείται από τη ΣΑΤΑ 075 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (κωδικός έργου στο ΠΔΕ 2022ΤΑ07500035) σύμφωνα με την με αρ. ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/29037/18 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1932Β/24-3-2023).

Έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 184829/12260/28-11-2022 (ΑΔΑ: ΨΟΜΕ7Λ9-2ΧΣ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την έγκριση δέσμευσης ποσού 36.619,05 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΚΑΕ 02.00.071.9459.16.000.04 του οικονομικού έτους 2022.

Με την αριθμ. 5/350/02-03-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η παραλαβή και τα παραδοτέα της συμπληρωματικής σύμβασης της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας με τίτλο «Οριστική μελέτη δικτύου ποδηλατοδρόμων Νομού Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)», όπως εκπονήθηκε από τα ανάδοχα συμπράττοντα γραφεία μελετών «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ» – «DELCO Ε.Π.Ε. Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ», υποβλήθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε με τα σχέδια και τα τεύχη που περιλαμβάνονται στο σχετικό φάκελο στην Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, και περιλαμβάνει εγκεκριμένες και θεωρημένες όλες τις ενοποιημένες μελέτες (αρχικές και συμπληρωματικές), ήτοι προωθημένη αναγνωριστική μελέτη, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τοπογραφική μελέτη, και οριστική συγκοινωνιακή μελέτη, ΣΑΥ, ΦΑΥ καθώς και τα ενοποιημένα τεύχη δημοπράτησης (αρχικά και συμπληρωματικά).

Η παροχή υπηρεσιών του τεχνικού συμβούλου ανατέθηκε με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 188 παρ. 6 του Ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5 του άρθρου 4 της υπουργικής απόφασης ΥΠΟΜΕ αρ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ466 (ΦΕΚ4203/τ.β'/29-9-18) σύμφωνα με την αριθμ. 29/2233/20-09-2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και βάσει της υπ' αριθμ. 158587/5204/05-10-2023 Πρόσκλησης για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου – βασικού μελετητή στο πλαίσιο κατασκευής του έργου.

Το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου – βασικού μελετητή εγκρίθηκε με την αριθμ. 33/2444/25-10-2023 (ΑΔΑ: 6ΧΘΗ7Λ9-1ΞΚ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

Μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου με ΑΦΜ 997908822, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Στράτο Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας και της «DELCO Ε.Π.Ε., Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ» η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από κ. Θεόδωρο Δεληγιαννίδη, υπογράφηκε συμφωνητικό στις 28 Νοεμβρίου 2023 για ποσό 36.329,58€ (με ΦΠΑ) και η εγκατάσταση έγινε αυθημερόν.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών ήταν (18) μήνες και συγκεκριμένα έως τις 7 Μαρτίου 2025.

Χορηγήθηκε η 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης έως 30/09/2025, σύμφωνα με την αρ. 6/351/24-02-2025 (ΑΔΑ: 618Ι7Λ9-ΡΘΑ) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, η 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης έως 31/12/2025, σύμφωνα με την αρ. 29/1607/09-09-2025 (ΑΔΑ: 68Ν27Λ9-Ξ2Χ) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, η 3η παράταση προθεσμίας περαίωσης έως 30/04/2026, σύμφωνα με την αρ. 1/75/15-01-2026 (ΑΔΑ: 9ΨΠΒ7Λ9-Υ9Χ) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου και η 4η παράταση προθεσμίας περαίωσης έως 30/06/2026, σύμφωνα με την αρ. 9/660/23-04-2026 (ΑΔΑ: ΨΥΕΕ7Λ9-27Γ) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

Ο ανάδοχος του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΡΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΙΟΝΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ)» υπέβαλε την 24/06/2026 αίτηση 5ης παράτασης της προθεσμίας

περαίωσης των εργασιών του έργου. Κατά τον ανάδοχο η αποπεράτωση του έργου μέσα στην παραπάνω προθεσμία δεν καθίσταται δυνατή.

Ο ανάδοχος της ανάθεσης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου – βασικού μελετητή υπέβαλε την 24/06/2026 αίτηση 5ης παράτασης της προθεσμίας καθώς σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 της απόφασης με αρ. ΔΝΣβ/92783 π./ε./ΦΝ466/10-09-2018 (ΦΕΚ 4203/τ.β'/25-09-2018), η διάρκεια της σύμβασης του βασικού μελετητή καθορίζεται ίση με τη χρονική διάρκεια εκτέλεσης του έργου και δύναται να παρατείνεται σε περίπτωση παρατάσεων του έργου.

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων αναφέρει ότι οι ανωτέρω λόγοι είναι αληθείς και καθοριστικοί για την πορεία εκτέλεσης των εργασιών. Το γεγονός ότι εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης του προγράμματος (sub.4-16873) ΑΛΛΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ έως 31-07-2026 με την αρ. πρωτ. 98188 ΕΞ 2026/19-06-2026 ΟΡΘΗ ΕΠΙΣΤΑΣΗ 23/06/2026 (ΑΔΑ: 9ΡΥΠΗ-Ψ10) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Για το λόγο αυτό αιτούμαστε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της ανωτέρω σύμβασης, έως την 31-7-2026 (σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016), χωρίς δικαίωμα έγερσης πρόσθετης αποζημίωσης (πλην της νόμιμης αναθεώρησης).

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Να εγκρίνετε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας μέχρι 31-7-2026...».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας της από 28-11-2023 σύμβασης της Π.Ε. Πρέβεζας και της εταιρείας «DELCO Ε.Π.Ε., Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ», αναδόχου παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου – βασικού μελετητή, στο πλαίσιο κατασκευής του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή κύριας διαδρομής Δικτύου Ποδηλατοδρόμων Π.Ε. (Ιόνια Διαδρομή)» 2^ο Υποέργο: «Τεχνικός Σύμβουλος – Βασικός Μελετητής του 1^{ου} Υποέργου», μέχρι την 31-7-2026, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης του Προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (sub.4-16873) –Άλλες στρατηγικές παρεμβάσεις– έως 31-7-2026 με την αρ. πρωτ. 98188 ΕΞ 2026/23-6-2026 (ΑΔΑ: 9ΡΥΠΗ-Ψ10) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, όπως και στις σχετικές, με τις προηγούμενες παρατάσεις, αποφάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1174/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 4^ο

Έγκριση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου της αριθμ. 27162/1088/27-5-2024 (ΑΔΑΜ:24ΣΥΜΝ014821652) σύμβασης μεταξύ της Π.Ε. Πρέβεζας και της αναδόχου εταιρείας «ΓΚΛΟΜΠΙΣΜΑΡΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την εκτέλεση της προμήθειας και εγκατάστασης έξυπνου εξοπλισμού του υποέργου 3 «Λύσεις καινοτομίας στο πλαίσιο της Κατασκευής της κύριας διαδρομής Δικτύου Ποδηλατοδρόμου Π.Ε. Πρέβεζας».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την αρ. πρωτ. 98188 ΕΞ 2026/23-6-2026 (ΑΔΑ: 9ΡΥΠΗ-Ψ10) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, περί τροποποίησης των αποφάσεων ένταξης των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ως προς την ημερομηνία λήξης έργου, έως 31-7-2026.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 3441/24-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1770/25-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη : ...

5. Την αριθ. 193588/7113/30-11-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC013863401) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας και εγκατάστασης έξυπνου εξοπλισμού του υποέργου 3, «Λύσεις καινοτομίας στο πλαίσιο της Κατασκευής της κύριας διαδρομής Δικτύου Ποδηλατοδρόμου Π.Ε. Πρέβεζας», της πράξης «Κατασκευή κύριας διαδρομής Δικτύου Ποδηλατοδρόμων Π.Ε. Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)», μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με αξία 214.900,00 € χωρίς ΦΠΑ, με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:: 264203, όπως περιγράφεται στην αριθ. 92088/3842/12-06-2023 διακήρυξη (ΑΔΑΜ:23PROC012854458), με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 192479.
6. Την αριθ. 10/719/04-04-2024 (ΑΔΑ:63ΣΗ7Λ9-Θ10, ΑΔΑΜ: 24ΑWRD014746140), απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας, στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης, στον Ανάδοχο.
7. Την αρ. πρωτ. 27162/1088/27-5-2024 (ΑΔΑΜ:24SYMV014821652) Σύμβαση για την εκτέλεση της προμήθειας και εγκατάστασης έξυπνου εξοπλισμού του υποέργου 3 «Λύσεις καινοτομίας στο πλαίσιο της Κατασκευής της κύριας διαδρομής Δικτύου Ποδηλατοδρόμου Π.Ε. Πρέβεζας», της πράξης «Κατασκευή κύριας διαδρομής Δικτύου Ποδηλατοδρόμων Π.Ε. Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)» του ενάριθμου έργου 2022ΤΑ07500035 της ΣΑΤΑ075 Του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία συνομολογήθηκε μεταξύ της Π.Ε. Πρέβεζας και της αναδόχου εταιρείας «ΓΚΛΟΜΠΙΣΜΑΡΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με συμβατικό τίμημα 210.602,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 261.146,48 € (με Φ.Π.Α. 24%).
9. Τις με αρ. πρωτ. ΠΗ/ΔΔΟΠΕΠ/172180/4892/25.09.2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV17613673), ΠΗ/ΔΔΟΠΕΠ/87946/2784/29.05.2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV16913785), ΠΗ/ΔΔΟΥΠΕΠ/10579/276/19.01.2026 (ΑΔΑΜ: 26SYMV018401173) και ΠΗ/ΔΔΟΥΠΕΠ/80000/2223/11.05.2026 (ΑΔΑΜ: 26SYMV018983589) μεταθέσεις συμβατικού χρόνου των παραδοτέων της αριθ. 27162/1088/27-05-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV014821652) σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας και εγκατάστασης έξυπνου εξοπλισμού του υποέργου 3 «Λύσεις καινοτομίας στο πλαίσιο της Κατασκευής της κύριας διαδρομής Δικτύου Ποδηλατοδρόμου Π.Ε. Πρέβεζας» , με ημερομηνία λήξης την 30-06-2026, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016».....».
10. Την Α. Π.: 98188/19.06.2026 (Ορθή επανάληψη 23.06.2026) (ΑΔΑ: 9ΡΥΠΗ-Ψ10) απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με θέμα «Τροποποίηση αποφάσεων ένταξης Έργων αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΣΑΤΑ 075), με την οποία δίνεται παράταση στο ανωτέρω υποέργο έως 31/07/2026.
11. Την από 24-06-2026 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «ΓΚΛΟΜΠΙΣΜΑΡΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με την οποία αιτείται την μετάθεση του συμβατικού χρόνου των παραδοτέων της οικείας σύμβασης έως 31-07-2026 και την μετάθεση της λήξης της Φάσης Β έως την 21-07-2026, επειδή οι λόγοι που επικαλείται στα αιτήματά του ο ανάδοχος είναι ιδιαίτερος σοβαροί, που κατέστησαν αδύνατη την έγκαιρη παράδοση των υλικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
12. Το από 24-06-2026 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής της ανωτέρω σύμβασης, με το οποίο εισηγείται την μετάθεση του συμβατικού χρόνου των παραδοτέων της ανωτέρω σύμβασης, έως 31-07-2026 και την μετάθεση της λήξης της Φάσης Β έως την 21-07-2026, επειδή οι λόγοι που επικαλείται στα αιτήματά του ο ανάδοχος είναι ιδιαίτερος σοβαροί, που κατέστησαν αδύνατη την έγκαιρη παράδοση των υλικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 4 του ν. 4412/2016.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την μετάθεση του συμβατικού χρόνου των παραδοτέων της αριθ. 27162/1088/27-5-2024 (ΑΔΑΜ:24SYMV014821652) σύμβασης, έως την 31-07-2026 και την μετάθεση της λήξης της Φάσης Β έως την 21-07-2026, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 4 του ν. 4412/2016, διότι οι λόγοι που επικαλείται στο αίτημά του ο ανάδοχος είναι ιδιαίτερος σοβαροί, που κατέστησαν αδύνατη την έγκαιρη παράδοση των υλικών. ...».

Στο συνημμένο στην εισήγηση από 24-6-2026 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής της προμήθειας, αναφέρονται επί λέξει τα εξής:

«.....

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας για την προμήθεια «Λύσεις καινοτομίας στο πλαίσιο της Κατασκευής της κύριας διαδρομής Δικτύου Ποδηλατοδρόμου Π.Ε. Πρέβεζας» της πράξης «Κατασκευή κύριας διαδρομής Δικτύου Ποδηλατοδρόμων Π.Ε. Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)» και ειδικότερα σύμφωνα με την υπ' αρ. 27162/1088/27-5-2024 Σύμβαση (ΑΔΑΜ:24ΣΥΜΝ014821652) μεταξύ Π.Ε. Πρέβεζας και της εταιρίας «ΓΚΛΟΜΠΙΣΜΑΡΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Στην Πρέβεζα την 24η του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ. συγκλήθηκε, ύστερα από σχετική διαβίβαση από το αρμόδιο τμήμα Προμηθειών, η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του ανωτέρω έργου, η οποία συγκροτήθηκε με την αρ.πρ. ΠΗ/ΔΔΟΠΕΠ/101972/3954/26-6-2024 (ΑΔΑ: 9ΕΦ97Λ9-0ΦΗ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι: 1) Πέτρος Βρέλλης κλάδου Π.Ε. Μηχανικών με βαθμό Α', 2) Κων/νος Κατσιμπόκης, κλάδου Π.Ε. Μηχανικών με βαθμό Α', 3) Ελισάβετ Σαρρή, κλάδου Π.Ε. Μηχανικών, με βαθμό Δ', ως τακτικά μέλη.

Σκοπός της συνεδρίασης ήταν η γνωμοδότηση επί του από 24-6-2026 αιτήματος της αναδόχου εταιρίας «ΓΚΛΟΜΠΙΣΜΑΡΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για μετάθεση της ανωτέρω συναφθείσας σύμβασης έως την 31-7-2026, για τους λόγους που επικαλούνται σε αυτό και συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται αυτολεξεί στο ανωτέρω αίτημα :

«Στο πλαίσιο εκτέλεσης της υπ. αρ. 27162/1088/08.05.2024 Σύμβασης με ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014821652 2024-05-27 και τίτλο: Λύσεις καινοτομίας στο πλαίσιο της Κατασκευής της κύριας διαδρομής Δικτύου Ποδηλατοδρόμου Π.Ε. Πρέβεζας και σε συνέχεια των υπό σημεία 1 έως 11 ως άνω σχετικών, με την παρούσα, η Ανάδοχος «GLOBISMART Α.Ε.», σας υποβάλλει 4ο αίτημα μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης της Προμήθειας του θέματος.

Ειδικότερα, η ανωτέρω Σύμβαση Προμήθειας περιλαμβάνεται στο Υποέργο 3 «Λύσεις καινοτομίας στο πλαίσιο κατασκευής της κύριας διαδρομής Δικτύου Ποδηλατοδρόμου Π.Ε. Πρέβεζας» της Πράξης «Κατασκευή Δικτύου Ποδηλατοδρόμου Π.Ε. Πρέβεζας», η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του δημόσιου χώρου», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5189984, και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - NextGeneration EU και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Το Υποέργο 3 λήγει συμβατικά στις 30.06.2026.

Η εκτίμηση είναι ότι λαμβανομένων υπόψη (α) της πορείας υλοποίησης του κυρίως Έργου, ήτοι της Σύμβασης που αφορά την υλοποίηση Έργου κατασκευής κύριας διαδρομής δικτύου ποδηλατοδρόμων Π.Ε. Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή) στην περιοχή παρέμβασης, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του οποίου επηρεάζει την υλοποίηση και ολοκλήρωση της Προμήθειας του Υποέργου 3 και (β) των υπό σημεία 1 έως 10 ως άνω σχετικών, σύμφωνα με την έως τώρα πορεία υλοποίησης της Προμήθειας του Υποέργου 3, θα απαιτηθεί εκ νέου μετάθεση της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης της.

Για το λόγο αυτό και σε συμμόρφωση με το υπ. αρ. 98188 ΕΞ 2026/19.06.2026/ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 23.06.2026 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα Τροποποίηση αποφάσεων ένταξης Έργων αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΣΑΤΑ 075), (υπό σημείο 11 των ως άνω σχετικών) αιτούμαστε τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της Προμήθειας με τίτλο Λύσεις καινοτομίας στο πλαίσιο της Κατασκευής της κύριας διαδρομής Δικτύου Ποδηλατοδρόμου Π.Ε. Πρέβεζας στο πλαίσιο εκτέλεσης της υπ. αρ. 27162/1088/08.05.2024 Σύμβασης με ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014821652 2024-05-27, με τους ίδιους όρους, έως τις 31.07.2026, σύμφωνα με το άρθρο 7 της Σύμβασης Προμήθειας και τα σχετικά σε ισχύ προβλεπόμενα αναφορικά με την ολοκλήρωση του Προγράμματος «Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του δημόσιου χώρου» - ID 16873.

Πιο συγκεκριμένα και με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας, της ακρίβειας και της πληρότητας των Παραδοτέων της Προμήθειας, αιτούμαστε τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας των Φάσεων Β και Γ, ως ακολούθως:

Φάση Β Υλοποίηση του Έργου

Καταληκτική ημερομηνία παράδοσης: 21.07.2026

Φάση Γ Πιλοτική Λειτουργία

Καταληκτική ημερομηνία παράδοσης: 31.07.2026

Προσβλέποντας στην άμεση απόκρισή σας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση.»

Κατόπιν των ανωτέρω και έπειτα από ενδελεχή συζήτηση μεταξύ των μελών, επειδή:

α) οι λόγοι που επικαλείται στα αίτημα του ο ανάδοχος είναι ιδιαίτερως σοβαροί, που κατέστησαν αδύνατη την έγκαιρη παράδοση των υλικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 4 του ν. 4412/2016: «.....ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις»,

β) Στο άρθρο 3 - «Διάρκεια εφαρμογής» της με αρ. 19751/131/28-2-2022 Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του δημόσιου χώρου» (ΑΔΑ:665Ψ4653Π8-ΡΞΝ) ορίζεται το Πρόγραμμα ολοκληρώνεται την 31/12/2025.

γ) Με την με αριθ. 98188 ΕΞ 2026 /23-6-2026 (ΑΔΑ: 9ΡΥΠΗ-Ψ10) απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με θέμα «Τροποποίηση αποφάσεων ένταξης Έργων αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΣΑΤΑ 075)» αποφασίστηκε παράταση της ημερομηνίας λήξης του έργου έως τις 31/07/2026.

Ομόφωνα αποφασίζει και εισηγείται

Την μετάθεση του συνολικού συμβατικού χρόνου των παραδοτέων της ανωτέρω έως την 31-07-2026, και την μετάθεση της λήξης της Φάσης Β έως την 21-07-2026, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 4 του ν. 4412/2016, διότι οι λόγοι που επικαλείται στο αίτημά του ο ανάδοχος είναι ιδιαίτερως σοβαροί, που κατέστησαν αδύνατη την έγκαιρη παράδοση των υλικών.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

.....».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την μετάθεση του συμβατικού χρόνου (χρονική παράταση) της υπ' αριθμ. πρωτ. 27162/1088/27-5-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014821652) σύμβασης -όπως τροποποιήθηκε και ισχύει- μεταξύ της Π.Ε. Πρέβεζας και της εταιρίας «ΓΚΛΟΜΠΙΣΜΑΡΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αναδόχου του υποέργου 3 «Λύσεις καινοτομίας στο πλαίσιο της Κατασκευής της κύριας διαδρομής Δικτύου Ποδηλατοδρόμου Π.Ε. Πρέβεζας», της Πράξης «Κατασκευή κύριας διαδρομής Δικτύου Ποδηλατοδρόμων Π.Ε. Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)»,

έως την 31-7-2026, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, υπέρ της έγκρισης της οποίας γνωμοδότησε ομόφωνα η αρμόδια Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του υποέργου, με το από 24-6-2026 Πρακτικό (ανωτέρω υπό στ. 6) κατόπιν του από 24-6-2026 σχετικού αιτήματος της αναδόχου εταιρείας, διότι οι λόγοι που επικαλείται είναι ιδιαίτερως σοβαροί, που κατέστησαν αδύνατη την έγκαιρη παράδοση των υλικών και δεδομένου ότι με την αριθ. 98188 ΕΞ 2026/23-6-2026 (ΑΔΑ: 9ΡΥΠΗ-Ψ10) απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με θέμα «Τροποποίηση αποφάσεων ένταξης Έργων αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΣΑΤΑ 075)» αποφασίστηκε παράταση της ημερομηνίας λήξης του έργου έως τις 31-7-2026.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, όπως και στις σχετικές, με τις προηγούμενες παρατάσεις των έργων που αφορούν στον ποδηλατόδρομο, αποφάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **15/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1175/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 5^ο

Έγκριση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΑΔΠΠ/οικ.120234/9549/19-6-2026 απόφασης ανάθεσης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου και φορτηγών οχημάτων για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών των πρόσφατων θεομηνιών και την εκτέλεση κατεπείγουσών εργασιών απομάκρυνσης φερτών υλικών και πεσμένων δέντρων από την κοίτη και τις όχθες του ποταμού Λούρου, εντός των ορίων του Δήμου Ζηρού της Π.Ε. Πρέβεζας».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9616/19-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1680/22-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει για έγκριση την αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΑΔΠΠ/οικ.120234/9549/19-6-2026 απόφαση ανάθεσης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου και φορτηγών οχημάτων για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών των πρόσφατων θεομηνιών και την εκτέλεση κατεπειγουσών εργασιών απομάκρυνσης φερτών υλικών και πεσμένων δέντρων από την κοίτη και τις όχθες του ποταμού Λούρου, εντός των ορίων του Δήμου Ζηρού της Π.Ε. Πρέβεζας».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθμ. πρωτ ΠΗ/ΑΔΠΠ/οικ.120234/9549/19-6-2026 απόφαση ανάθεσης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: Μίσθωση μηχανημάτων έργου και φορτηγών οχημάτων για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών των πρόσφατων θεομηνιών και την εκτέλεση κατεπειγουσών εργασιών απομάκρυνσης φερτών υλικών και πεσμένων δέντρων από την κοίτη και τις όχθες του ποταμού Λούρου, εντός των ορίων του Δήμου Ζηρού της Π.Ε. Πρέβεζας», το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω αυτολεξεί, ως εξής:

«.....»

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ**



Ταχ. Δ/ση : Περδικάρη 8, Πρέβεζα
Ταχ. Κωδ. : 48100
Πληροφορίες: Β.Νάση, Α. Νίτσα
Τηλέφωνο : 26820 89010, 2682360176
Email : pp.prevezas@php.gov.gr
: a.nitsa@php.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Πρέβεζα: 19-6-2026
Αρ.Πρωτ.: ΠΗ/ΑΔΠΠ/οικ. 120234/9549

ΠΡΟΣ: Περιφερειακή Επιτροπή
Περιφέρειας Ηπείρου

Πλατεία Πύρρου 1
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΘΕΜΑ: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου και φορτηγών οχημάτων για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών των πρόσφατων θεομηνιών και την εκτέλεση κατεπειγουσών εργασιών απομάκρυνσης φερτών υλικών και πεσμένων δέντρων από την κοίτη και τις όχθες του ποταμού Λούρου, εντός των ορίων του Δήμου Ζηρού της Π.Ε. Πρέβεζας»

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3013/2002 (ΦΕΚ 102/τ.Α'/1-5-2002) «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με το Ν.4249/2014 (ΦΕΚ73/Α'), το Ν.4662/2020 (ΦΕΚ 27/τ.Α'/07.02.2020), το Ν.5075/2023 (ΦΕΚ 206/τ.Α'/13-12-2023) και το Ν.5281/2026 (ΦΕΚ 28/τ.Α'/25-2-2026).
2. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

3. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α' 112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικήτων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
4. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν.4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (ΦΕΚ 36/τ.Α' / 9-3-2021) και ισχύει.
5. Το άρθρο 5 παρ. 19 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α 134/9.8.2019) περί αρμοδιότητας του Περιφερειάρχη για την έκδοση απόφασης απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με την ερμηνεία της παραγράφου 2 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (Α' 147) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
6. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
7. Την Υ.Α 1299/2003 «Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», περί φυσικών – τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών, όπως ισχύει.
8. Τα υπ' αριθμ. 2/52145/0026/01-07-2014 (ΑΔΑ:7ΡΝΩΗ-ΨΟ2) και 2/86104/0026/11-09-2017 έγγραφα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
9. Την υπ' αριθμ. 76928/9-7-2021 (ΦΕΚ 3075/τ.Β'/13-7-2021) ΚΥΑ των υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων-Επικράτειας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)», όπως ισχύει.
10. Την υπ' αριθ. 31/2182/22-10-2024 (ΑΔΑ:6ΘΨΨ7Λ9-ΕΚΧ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου «Καθορισμός της ανά ώρα αποζημίωσης ιδιωτικών μηχανημάτων-οχημάτων κλπ., που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις, σεισμοί, πυρκαγιές, τεχνολογικά ατυχήματα κλπ.), στην Περιφέρεια Ηπείρου.»
11. Το Μητρώο ιδιοκτητών– χειρίστων Μηχανημάτων Έργου, οχημάτων Ειδικής Χρήσης Ειδικού Σκοπού, υδροφόρων, φορητών οχημάτων (ανατρεπόμενων, με βυτίο νερού, με λεπίδα αποχιονισμού), που δραστηριοποιούνται στην Π.Ε. Πρέβεζα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περιπτώσεις φυσικής καταστροφής (χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις, σεισμοί, δασικές πυρκαγιές, τεχνολογικά ατυχήματα κλπ) για τη χρονική περίοδο 2025-2026.
12. Την υπ' αριθ. 40/2576/23-12-2024 (ΑΔΑ:905Ι7Λ9-ΑΛ2) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, με θέμα: «Έγκριση του Μητρώου των ενδιαφερομένων προς διάθεση Μηχανημάτων Έργου –Οχημάτων Ειδικής Χρήσης Ειδικού Σκοπού-υδροφόρων-φορητών οχημάτων (ανατρεπόμενων, με βυτίο νερού, με λεπίδα αποχιονισμού), που δραστηριοποιούνται στην Π.Ε. Πρέβεζας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περιπτώσεις φυσικής καταστροφής (χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις, σεισμοί, δασικές πυρκαγιές, τεχνολογικά ατυχήματα κλπ.), για τη χρονική περίοδο 2025-2026.», όπως συμπληρώθηκε και επικαιροποιήθηκε με τις αριθμ. 13/602/07-04-2025 (ΑΔΑ:6ΧΗ87Λ9-46Ο), 17/857/19-5-2025 (ΑΔΑ:Ρ0847Λ9-ΜΛΔ), 1/82/15-1-2026 (ΑΔΑ:9ΨΠΒ7Λ9-Υ9Χ)& 7/468/30-3-2026 (ΑΔΑ:9ΖΛ77Λ9-ΩΩ7) αποφάσεις του ίδιου οργάνου.
13. Τη φιλοσοφία του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ 2» (2η Έκδοση), στο πλαίσιο του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη "ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ", που είναι η αποτελεσματική κατά περίπτωση, στο μέτρο του δυνατού, αντιμετώπιση καταστροφικών φαινομένων-κινδύνων και ως εκ τούτου της προστασίας της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών καθώς και του φυσικού περιβάλλοντος από τους εμπλεκόμενους φορείς.
14. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου.
15. Την υπ' αριθμ.πρωτ.ΔΑΠ/59192/1925/30-3-2026 Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου, με ΚΑ 2023ΝΠ43000033 και τίτλο «Άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας από απρόβλεπτα έντονα και ακραία καιρικά φαινόμενα στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου και λοιπές δράσεις οδικής ασφάλειας αρμοδιότητας Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου» [Υποέργο: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου και φορητών οχημάτων για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών των πρόσφατων θεομηνιών και την εκτέλεση κατεπείγουσών εργασιών απομάκρυνσης φερτών υλικών και πεσμένων δέντρων από την κοίτη και τις όχθες του ποταμού Λούρου, εντός των ορίων του Δήμου Ζηρού της Π.Ε. Πρέβεζας)].
16. Η υπ' αριθμ.πρωτ. Α1449/07-05-2026 (ΑΔΑ:ΨΠΙΡ46ΝΠΠΘ-4Λ3) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με την οποία παρατείνεται το χρονικό διάστημα κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ζηρού ΠΕ Πρέβεζας έως και 12 Νοεμβρίου 2026.
17. Το υπ' αριθμ.πρωτ.2300/11-06-2026 έγγραφο του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.)-Μονάδα εμπλεκόμενων φορέων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με θέμα: «Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού - Ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα», με το οποίο μας

διαβιβάστηκε συνημμένα το υπ' αριθμ.2291/11-06-2026 Δελτίο Πρόγνωσης Καιρού της ΕΜΥ/ΕΜΚ που ισχύει για την Παρασκευή 12-06-2026.

18. Την έκτακτη και απρόβλεπτη κατάσταση που διαμορφώθηκε στην περιοχή του ποταμού Λούρου, στη θέση Καταρράκτης του Δήμου Ζηρού, συνεπεία των πρόσφατων έντονων και παρατεταμένων βροχοπτώσεων, οι οποίες έπληξαν μία ήδη επιβαρυσμένη περιοχή και προκάλεσαν σημαντικές προσχώσεις, συσσώρευση φερτών υλικών, διαβρώσεις πρανών και τοπικές αλλοιώσεις της διατομής και της παροχέτευτικότητας της κοίτης του ποταμού. Τα φαινόμενα αυτά έχουν αυξήσει τον κίνδυνο εκδήλωσης πλημμυρικών καταστάσεων και περαιτέρω διάβρωσης των παρόχθιων εκτάσεων, με πιθανές συνέπειες για την ασφάλεια των πολιτών, τις παρακείμενες ιδιοκτησίες, το οδικό δίκτυο και τις λοιπές υποδομές της περιοχής., καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη εκτέλεσης άμεσων ενεργειών για την αντιμετώπιση, αφενός, των καταστάσεων που προέκυψαν λόγω της παρατεταμένης θεομηνίας και αφετέρου για τη βραχεία αποκατάσταση των ζημιών-καταστροφών.
19. Το γεγονός ότι τα μηχανήματα και το προσωπικό της Π.Ε. Πρέβεζας δεν επαρκούν για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν παρουσιαστεί, καθώς και η επείγουσα ανάγκη πραγματοποίησης εργασιών για την αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών, όπως η επισκευή και ενίσχυση αναχωμάτων, η άρση καταπτώσεων, οι καθαρισμοί οδών, οι καθαρισμοί ποταμών και τεχνικών έργων από φερτά υλικά (βράχους, αδρανή υλικά και κορμούς δέντρων) και άλλες συναφείς εργασίες, χωρίς την εκπόνηση τεχνικής μελέτης. Η αποκατάσταση των ζημιών κρίνεται απαραίτητη στο πλαίσιο της άμεσης διαχείρισης των συνεπειών μετά την εκδήλωση πλημμυρικών και συναφών φαινομένων και αποσκοπεί στην επαναφορά στην πρότερη κατάσταση και λειτουργικότητα των πληγείσων περιοχών.
20. Τα λοιπά πραγματικά υφιστάμενα στοιχεία, η άμεση επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους φορείς, η επιτόπια παρουσία του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Πρέβεζας στις πληγείσες περιοχές, τεκμηριώνουν την ύπαρξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης λόγω έντονων πλημμυρικών φαινομένων που προκλήθηκαν από ακραία καιρικά φαινόμενα (ισχυρές καταιγίδες, έντονες-παρατεταμένες βροχοπτώσεις - πλημμύρες) και καθιστούν απολύτως αναγκαία και επείγουσα την αποστολή του απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού στην πληγείσα περιοχή.
21. Η έκταση και η σοβαρότητα των επιπτώσεων των ανωτέρω συμβάντων σε κατοικημένες περιοχές, υποδομές και αγροτικές εκτάσεις καταδεικνύουν υψηλό βαθμό επικινδυνότητας. Για τον λόγο αυτό, καθίσταται επιτακτική η άμεση ενεργοποίηση των προβλεπόμενων μηχανισμών ετοιμότητας, στο πλαίσιο της πρόληψης, της άμεσης αντιμετώπισης, καθώς και της διαχείρισης τυχόν περαιτέρω επιδείνωσης της κατάστασης. Η αποκατάσταση των ζημιών κρίνεται απολύτως αναγκαία στο πλαίσιο της άμεσης διαχείρισης των συνεπειών των πλημμυρικών φαινομένων και αποσκοπεί στην ταχεία επαναφορά της πρότερης λειτουργικότητας των πληγείσων περιοχών. Ως εκ τούτου, καθίσταται απολύτως αναγκαία και επείγουσα η αποστολή του απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού στην πληγείσα περιοχή
22. Την ιδιαίτερη σφοδρότητα και την παρατεταμένη χρονική διάρκεια των φαινομένων που εκδηλώθηκαν, τη γεωμορφολογική τρωτότητα της περιοχής και την ανάγκη άμεσης διασφάλισης της δημόσιας ασφάλειας, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς που έχουν αρμοδιότητα σε έργα, δράσεις και μέτρα πρόληψης, ετοιμότητας και αντιμετώπισης κινδύνων τίθενται σε καθεστώς αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας και επιφυλακής, υποχρεούνται στην πλήρη ενεργοποίηση των εγκεκριμένων σχεδίων Πολιτικής Προστασίας, στη διάθεση του απαιτούμενου ανθρώπινου δυναμικού και των αναγκαίων μέσων, καθώς και στη διαρκή συνεργασία και τον συντονισμό με τις αρμόδιες υπηρεσίες, με σκοπό την αποτροπή ή τον περιορισμό των συνεπειών της θεομηνίας και των ενδεχόμενων παρεπόμενων φαινομένων αυτής.

Αποφασίζει

1. Την απευθείας ανάθεση μίσθωσης μηχανικού εξοπλισμού (μηχάνημα έργων και φορτηγό όχημα) στους κατωτέρω οικονομικούς φορείς (ανάδοχους/εργολήπτες) ως εξής:

| A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ-ΑΝΑΔΟΧΟΥ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ /ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ) |
|-----|--|---|--|-----------------------|
| 1) | ΤΣΟΒΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΦΜ: 136669415 ΕΔΡΑ:ΩΡΩΠΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | • ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ (ΕΠΑΓΟΜΕΝΑ) ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ (ΙΣΧΥΡΕΣ ΒΡΟΧΕΣ-ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ- ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ) | → ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ – ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ 34070 ΙΧ → ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΜΕ 40162 ΙΧ | 1.800,00€ |

| | | | | |
|--|--|--|-----------------------------|------------------|
| | | <p>• ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ & ΤΩΝ ΟΧΘΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΟΥΡΟΥ [ΑΡΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΕΣΜΕΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ – ΑΔΡΑΝΩΝ & ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ]</p> <p>• ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΣΗΜΕΙΟ «ΚΑΤΑΡΑΚΤΕΣ» ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ)</p> | | |
| | | | ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ 24%): | 1.800,00€ |

και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαθέσουν άμεσα τον ανωτέρω μηχανικό εξοπλισμό με σκοπό να επέμβουν άμεσα και να αποκαταστήσουν τις ζημιές που προκλήθηκαν στις ως άνω αναφερόμενες περιοχές χωρικής και διοικητικής ευθύνης της Π.Ε. Πρέβεζας και ότι άλλο απαιτηθεί από 19-06-2026 και μέχρι το πέρας και της ολοκλήρωσης των επειγουσών εργασιών στην ανωτέρω αναφερόμενη περιοχή, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

2. Εγκρίνει τις παραπάνω δαπάνες καθώς και τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων, για τη μίσθωση ιδιωτικών μέσων, με σκοπό την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν εξαιτίας των υπόψη πυρκαγιών οποία έπληξε περιοχές χωρικής και διοικητικής ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου, με ΚΑ 2023ΝΠ43000033 και τίτλο «Άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας από απρόβλεπτα έντονα και ακραία καιρικά φαινόμενα στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου και λοιπές δράσεις οδικής ασφάλειας αρμοδιότητας Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου» [Υποέργο: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου και φορτηγών οχημάτων για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών των πρόσφατων θεομηνιών και την εκτέλεση κατεπειγουσών εργασιών απομάκρυνσης φερτών υλικών και πεσμένων δέντρων από την κοίτη και τις όχθες του ποταμού Λούρου, εντός των ορίων του Δήμου Ζηρού της Π.Ε. Πρέβεζας)].

Η ακριβής δαπάνη θα προκύψει απολογιστικά μετά το πέρας των εργασιών.

Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται προς έγκριση στην Περιφερειακή Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου σε εφαρμογή των προβλέψεων του άρθρου 159 (παρ. 2) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α'/07-06-2010), όπως ισχύει..

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- Αρχείο-Φ.Ε.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

.....».

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης και Ζούμπας Στέφανος, καθώς και ο κ. Πρέντζας Γεώργιος, με το σκεπτικό ότι η Περιφέρεια πρέπει να έχει δικά της μηχανήματα και προσωπικό, ώστε να μην απαιτείται να καταφεύγει σε μισθώσεις ιδιωτικής χρήσης.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **15/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1176/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 6°

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση – αντιστήριξη πρανών εθνικής οδού Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας στην περιοχή Μονολιθίου», προϋπολογισμού 220.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εμποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων και Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 7806/18-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1695/23-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 32 αυτού (Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Την με αριθμ. πρωτ. : Α1948/22-05-2026 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με την οποία παρατείνει την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας τον Δήμο Πρέβεζας μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στην περιοχή.
- Την άμεση ανάγκη εκτέλεσης εργασιών για την άμεση αποκατάσταση και αντιστήριξη τμήματος των πρανών κατά μήκος της Εθνικής οδού Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας στην περιοχή Μονολιθίου. Λόγω των εκτεταμένων βροχοπτώσεων και των πλημμυρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν (ορμή θάλασσας, ανεξέλεγκτη απορροή ομβρίων από τις ανάντι περιοχές, το πρανές στήριξης της οδού κατάντι υπέστη απρόβλεπτα διάβρωση με ταυτόχρονη ολίσθηση, ε αποτέλεσμα να κινδυνεύει άμεσα το τμήμα από την Ε.Ο. με κατάρρευση. Οι εργασίες αποκατάστασης θα πρέπει να γίνουν άμεσα και κατά τους θερινούς μήνες όπου οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές και η πιθανότητα εκδήλωσης παρόμοιων φαινομένων που θα επιβάρυναν επιπλέον την ήδη πάσχουσα περιοχή είναι ελάχιστη.
- Στη συνέχεια το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, προέβη στη σύνταξη μελέτης, που τα συμβατικά τεύχη αυτής εγκρίθηκαν με την αριθμ. πρωτ. : 119529/7811/18-06-2026 απόφαση της Δ.Τ.Ε.&ΥΠ./Π.Η., προκειμένου άμεσα να εκτελεστούν οι εργασίες αποκατάστασης και αντιστήριξης πρανών εθνικής οδού Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας στην περιοχή Μονολιθίου.
- Την με αριθμ. πρωτ. : ΔΑΠ/98518/3083 από 22-05-2026, ποσού 220.000,00€ απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, προκειμένου να εκτελεστούν άμεσα οι εργασίες για την άμεση αποκατάσταση και αντιστήριξη πρανών εθνικής οδού Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας στην περιοχή Μονολιθίου

εισηγούμαστε

Α. Την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2γ, το Ν.4412/6, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του υποέργου : «Άμεση αποκατάσταση – αντιστήριξη πρανών εθνικής οδού Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας στην περιοχή Μονολιθίου», του έργου : «Εργασίες οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026», της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2026ΑΠ03000000, προϋπολογισμού 220.000,00€ (με ΦΠΑ).

Β. Την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους:

- α) Ιωάννης Μάμαλης Πολιτικός Μηχανικός στην ΔΤΕΠΕΙ, ως πρόεδρος
 - β) Κωνσταντίνος Γκεσούλης Πολιτικός Μηχανικός στην ΔΤΕΠΕΙ, ως μέλος
 - γ) Κωνσταντίνος Μπότης Πολιτικός Μηχανικός στην Υπηρεσία μας ως μέλος
- Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής:
- α) Ακατερίνη Καραγιώτη Πολιτικός Μηχανικός στην Υπηρεσία μας,
 - β) Γεώργιος Πάντος Πολιτικός Μηχανικός στην Υπηρεσία μας,
 - γ) Άννα Μπάσιου, Τοπογράφος Μηχανικός στην Υπηρεσία μας,

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

- A.** Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του υποέργου «Άμεση αποκατάσταση – αντιστήριξη πρανών εθνικής οδού Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας στην περιοχή Μονολιθίου», προϋπολογισμού 220.000,00 € με ΦΠΑ, βάσει της μελέτης του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 119529/7811/18-06-2026 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε.Υ./Π.Η. και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2026ΑΠ03000000 και τίτλο «Εργασίες οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026», για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 7806/18-6-2026 (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας και
- B.** Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου και της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Ιωάννης Μάμαλης, Πολιτικός Μηχανικός Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι., Πρόεδρος
2. Κωνσταντίνος Γκεσούλης, Πολιτικός Μηχανικός Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι.
3. Κωνσταντίνος Μπότης, Πολιτικός Μηχανικός Δ.Τ.Ε.Υ./Π.Η.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Αικατερίνη Καραγιώτη, Πολιτικός Μηχανικός Δ.Τ.Ε.Υ./Π.Η., Αναπλ. Πρόεδρος
2. Γεώργιος Πάντος, Πολιτικός Μηχανικός Δ.Τ.Ε.Υ./Π.Η.
3. Άννα Μπάσιου, Τοπογράφος Μηχανικός Δ.Τ.Ε.Υ./Π.Η.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την υλοποίηση του υποέργου, δεδομένου ότι δεν στοιχειοθετείται η κατεπείγουσα ανάγκη εκτέλεσής του.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **15/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1177/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 7^ο

Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή νέας γέφυρας στη ΧΘ 92+001,82», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Σύνδεση Λιμένα Ηγουμενίτσας – Εγνατία Οδός και Πρόσβαση προς Μαυρομάτι (Είσοδος Πόλης Ηγουμενίτσας)», προϋπολογισμού 320.000,00 € με Φ.Π.Α., αναδόχου «ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την αριθμ. 11/801/15-5-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελής Επιτροπή Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή νέας γέφυρας στη ΧΘ 92+001,82», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Σύνδεση Λιμένα Ηγουμενίτσας – Εγνατία Οδός και Πρόσβαση προς Μαυρομάτι (Είσοδος Πόλης Ηγουμενίτσας)», αναδόχου «ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ», αποτελούμενη από: α) έναν (1) τεχνικό υπάλληλο με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, υπαλλήλους του Δήμου Ηγουμενίτσας και β) δύο (2) τεχνικούς υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τους αναπληρωτές τους και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 881/22-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1689/22-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή νέας γέφυρας στη ΧΘ 92+001,82», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Σύνδεση Λιμένα Ηγουμενίτσας – Εγνατία Οδός και Πρόσβαση προς Μαυρομάτι (Είσοδος Πόλης Ηγουμενίτσας)», προϋπολογισμού 320.000,00 € με Φ.Π.Α., αναδόχου «ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ».
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το από 19-6-2026 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή νέας γέφυρας στη ΧΘ 92+001,82», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Σύνδεση Λιμένα Ηγουμενίτσας – Εγνατία Οδός και Πρόσβαση προς Μαυρομάτι (Είσοδος Πόλης Ηγουμενίτσας)», προϋπολογισμού 320.000,00 € με Φ.Π.Α., αναδόχου «ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή παραλαμβάνει τις εκτελεσθείσες εργασίες οριστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα της τελικής επιμέτρησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Π Α Ρ Α Λ Α Β Η Σ Ε Ρ Γ Ο Υ

Των, υπό του πληρεξουσίου της αναδόχου ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ του έργου Ευάγγελου Τσουμάνη, εκτελεσθεισών εργασιών για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή νέας γέφυρας στη ΧΘ 92+001,82 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Σύνδεση Λιμένα Ηγουμενίτσας – Εγνατία Οδός και Πρόσβαση προς Μαυρομάτι (Είσοδος Πόλης Ηγουμενίτσας)»

Οι υποφαινόμενοι :

1. Τζοβάρια Ιωάννα , Πολ. Μηχ. υπάλληλος Δήμου Ηγουμενίτσας, ως Πρόεδρος
2. Ντούσκας Θεοχάρης, Πολ. Μηχ. υπάλληλος Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Θ., ως μέλος
3. Σπύρου Φώτιος, Μηχ/γος Μηχ/κος υπάλληλος Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Θ., ως μέλος

αποτελούντες σύμφωνα με την αρ. 11/801/15-5-2026 απόφαση ΔΤΕ Περιφέρειας Ηπείρου, την επιτροπή για την οριστική παραλαβή των εργασιών του έργου , μεταβήκαμε την ...19η του μηνός ...Ιουνίου ημέρα ...Παρασκευή του έτους δύο χιλιάδες είκοσι έξι (2026), επί τόπου του έργου και έχοντας υπ' όψη την από 7/11/2024 τελική επιμέτρηση του παραπάνω έργου η οποία υπογράφηκε από την επιβλέπουσα Άννα Δήμα, Πολιτικό Μηχανικό της Δ.Τ.Ε.Π. Θεσπρωτίας και θεωρήθηκε από τον Παύλο Αλεξίου Προϊστάμενο Δ.Τ.Ε.Π. Θεσπρωτίας, παραλάβαμε τις εργασίες παρουσία του αναδόχου εταιρείας εκτελέσεως των εργασιών κ. Ευάγγελου Τσουμάνη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

| Α/Α | Περιγραφή Εργασιών | Μονάδες εργασιών | | | | |
|---------------------------------|--|------------------|----------------|----------------------|-------------------------|---|
| | | Α.Τ. | Μ.Μ. | Ποσότητες 1ου ΑΠΕ | Εκτελεσθείσες ποσότητες | |
| | | | | | Αριθμητικώς | Ολογράφως |
| ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ | | | | | | |
| 1 | Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m | 1 | m ³ | 124.32 | 124.32 | Εκατόν είκοσι τέσσερα και 32% |
| 2 | Καθαίρεση σπλισμένων σκυροδεμάτων | 2 | m ³ | 100.00 | 100.00 | Εκατό |
| 3 | Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά, με θραυστό υλικό λατομείου | 3 | m ³ | 200.00 | 200.00 | Διακόσια |
| 4 | Προμήθεια δανείων, δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4 | 4 | m ³ | 100.00 | 100.00 | Εκατό |
| 5 | Κατασκευή επιχωμάτων | 5 | m ³ | 100.00 | 100.00 | Εκατό |
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ | | | | | | |
| 6 | Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15 | 6 | m ³ | 50.00 | 68.00 | Εξήντα οχτώ |
| 7 | Κατασκευή ακροβάθρων, θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης, κεφαλοδέσμων κ.λ.π με σκυρόδεμα C25/30 σπλισμένο | 7 | m ³ | 730.00 | 715.00 | Επτακόσια δεκαπέντε |
| 8 | Χαλύβδινος σπλισμός σκυροδέματος B500C | 8 | kg | 80,000.00 | 79,942.16 | Εβδομήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια σαράντα δύο και 16% |
| 9 | Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη | 9 | m ² | 300.00 | 343.35 | Τριακόσια σαράντα τρία και 35% |
| 10 | Στεγάνωση καταστρώματος γεφυρών με ειδικές μεμβράνες | 10 | m ² | 250.00 | 286.35 | Διακόσια ογδόντα έξι και 35% |
| 11 | Πλήρωση διακένου αρμών με εύκαμπτες μοριοσανίδες εμποτισμένες με άσφαλο, πάχους 12 mm | 11 | m ² | 6.51 | 5.29 | Πέντε και 29% |
| 12 | Στεγάνωση αρμού με ελαστική ταινία (waterstop) | 12 | m | 30.00 | 27.40 | Είκοσι επτά και 40% |
| 13 | Γεωύφασμα στραγγιστηρίων | 13 | m ² | 70.00 | 88.80 | Ογδόντα οχτώ και 80% |
| 14 | Σωληνώσεις αποστράγγισης με διάτρητους σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτ. επιφάνεια. Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD]. Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 250 mm | 14 | m | 30.00 | 37.00 | Τριάντα επτά |
| 15 | Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή | 15 | m ³ | 10.00 | 11.50 | Έντεκα και 50% |
| 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ | | | | | | |
| ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ | | | | | | |
| 1 | Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες | 1 | m ³ | 0.00 | 2,138.00 | Δύο χιλιάδες εκατόν τριάντα οχτώ |
| 2 | Καθαίρεση σπλισμένων σκυροδεμάτων | 2 | m ³ | 0.00 | 216.00 | Διακόσια δεκαέξι |
| 3 | Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά, με θραυστό υλικό λατομείου | 3 | m ³ | 0.00 | 234.00 | Διακόσια τριάντα τέσσερα |
| 4 | Προμήθεια δανείων, δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4 | 4 | m ³ | 0.00 | 789.00 | Επτακόσια ογδόντα εννέα |
| 5 | Κατασκευή επιχωμάτων | 5 | m ³ | 0.00 | 789.00 | Επτακόσια ογδόντα εννέα |

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι οι εργασίες για την κατασκευή νέας γέφυρας στη ΧΘ 92+001,82 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Σύνδεση Λιμένα Ηγουμενίτσας – Εγνατία Οδός και Πρόσβαση προς Μαυρομάτι (Είσοδος Πόλης Ηγουμενίτσας). Το έργο ανήκει στην κατηγορίας έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από το ΣΑΕΠ ΗΠΕΪΡΟΥ με ΚΑ 2018ΕΠ03000004 προϋπολογισμού 320.000,00€ με ΦΠΑ σύμφωνα με την 7197/290/17-1-2023 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου.

ΜΕΛΕΤΗ : Η μελέτη του έργου μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν θεωρήθηκε από Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας .

Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν 320.000,00€ με ΦΠΑ.

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Η αριθ. 4/168/26-1-2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου , Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης , με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης , για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή νέας γέφυρας στη ΧΘ 92+001,82 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Σύνδεση Λιμένα Ηγουμενίτσας – Εγνατία Οδός και Πρόσβαση προς Μαυρομάτι (Είσοδος Πόλης Ηγουμενίτσας)» , προϋπολογισμού 320.000,00€ με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. Την αρ. 5/302/09-02-2023 απόφαση της απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου , με την οποία εγκρίθηκε η διαδικασία προσφυγής σε διαπραγμάτευση και ανατέθηκε στον δεύτερο των συμβαλλόμενων ο οποίος πρόσφερε έκπτωση ΤΡΙΑ τοις εκατό (3,00%) , την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τα παραπάνω συμβατικά τεύχη , αντί του ποσού Τριακόσιες δέκα χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (310.400,00€).

ΣΥΜΒΑΣΗ : Η σύμβαση υπογράφηκε την από 10-3-2023 με αριθμ. πρωτ. 39398/5378, μεταξύ του κ. Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και της εταιρείας «ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ», με ποσοστό εκπτώσεως 3,00% και για ποσό 250.322,59 € χωρίς ΦΠΑ και 310.400,00 € με Φ.Π.Α. Την ίδια ημέρα έγινε και η εγκατάσταση του ανάδοχου στο έργο.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Προθεσμία περαίωσης του έργου σύμφωνα με το άρθρο 147 παράγραφος 2 του Ν. 4412/2016 είναι η 10/08/2023.

Με την αρ. 97750/12725 απόφαση Άρση Διακοπής Εργασιών η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου έως 1-10-2024.

Σύμφωνα με την αρ 166328/17014/15-10-2024 βεβαίωση περάτωσης εργασιών του Προϊσταμένου Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Θεσπρωτίας Παύλο Αλεξίου Πολιτικό Μηχανικό οι εργασίες περατώθηκαν εμπρόθεσμα.

1^{ος} ΑΝΑΚΕΦ/ΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε : Ο 1^{ος} ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 395.008,87 € , αυξητικός της αρχικής που οφείλεται στη δαπάνη της αναθεώρησης και στην

τροποποιητική σύμβαση, εγκρίθηκε με την αρ. απόφαση 171293/17079/18-10-2024 απόφαση Δ. Τ. Ε. Π. Ε. Θ.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Η Επιτροπή παραλαβής αφού έκανε έλεγχο κατά το εφικτό στα επιμετρητικά στοιχεία του παρόντος έργου και στα πρωτόκολλα αφανών εργασιών, βρήκε αυτά σύμφωνα με τις τελικές επιμετρήσεις και όπως αναγράφονται στην αρχή του παρόντος πρωτοκόλλου, γι' αυτό και παραλαμβάνει τις παραπάνω εργασίες ποσοτικά. Η τελική δαπάνη των παραλαμβανομένων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 318.555,53€ χωρίς Φ.Π.Α.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Η επιτροπή παραλαβής, έχοντας υπόψη τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας, τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και την επί τόπου αυτοψία, διαπίστωσε ότι οι εργασίες του έργου εκτελέσθηκαν έντεχνα και βρίσκονται σε καλή κατάσταση και τις παραλαμβάνει ποιοτικά στο σύνολο τους.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ- ΥΓΕΙΑΣ: Η επιτροπή παραλαβής διαπίστωσε ότι στο φάκελο της εργολαβίας περιέχεται ενημερωμένος ο Φ.Α.Υ. του έργου.

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: Ο ανάδοχος δεν υπέβαλε κανένα αίτημα στην Επιτροπή Παραλαβής.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ : Ο χρόνος εγγύησης έχει ορισθεί σε 15 μήνες από την βεβαιωμένη περαίωση του έργου. Η βεβαίωση περαίωσης εκδόθηκε την 15-10-2024. Με βάση το άρθρο 171 παρ.1 του Ν.4412/16 ο χρόνος εγγύησης αρχίζει από την βεβαιωμένη περάτωση και έληξε την 15-01-2026.

Το παρόν Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής συντάχθηκε σε τρία (3) αντίγραφα και υπογράφεται ως ακολούθως :

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 19 - 6 - 2026

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ Α.Τ.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΣΤΙΡΕΙΑ
ΠΛΑΚΕΙ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΔΕΛΦΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΤΗΛ. 28810 7606 ΤΑΧ.ΚΩΔ. 2621021929
ΑΡ. Μ.Α. ΕΙ. 09559140/01071007
ΑΦΜ. 995580096 ΔΟΥ. ΑΡΤΑΣ
Γ.Ε.ΜΗ. 077779815000

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ



ANNA DHAMA

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ



ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΤΖΟΒΑΡΑ



ΝΤΟΥΣΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ



ΣΠΥΡΟΥ ΦΩΤΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **15/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1180/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 10^ο

Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βελτίωση - εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων Δήμου Φιλιατών Π.Ε. Θεσπρωτίας (περ. Λιάτσιλια)», αναδόχου «Αναγνώστου Ιωάννη του Αθανασίου».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36) «3. Για τη διενέργεια της παραλαβής η προϊσταμένη αρχή ορίζει, τουλάχιστον (3) μήνες πριν από την πάροδο της προθεσμίας υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, επιτροπή παραλαβής, ύστερα από εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η επιτροπή είναι πενταμελής και αποτελείται από: α) τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους, με ειδικότητες σχετικές με το αντικείμενο της σύμβασης που ανήκουν στον φορέα κατασκευής ή και σε άλλους φορείς, κατ' επιλογή της Προϊσταμένης Αρχής, πλην του Προέδρου που προέρχεται υποχρεωτικά από άλλη αναθέτουσα αρχή και β) δύο (2) εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) σε περιπτώσεις αμιγώς γεωτεχνικών έργων, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, κατόπιν αιτήματος της Προϊσταμένης Αρχής, εντός είκοσι (20) ημερών, από την υποβολή του αιτήματος. Μη υπόδειξη εκ μέρους του ΤΕΕ ή του ΓΕΩΤΕΕ, αντιστοίχως, δεν κωλύει τη συγκρότηση και λειτουργία της επιτροπής. Όταν ο φορέας που πρόκειται να χρησιμοποιήσει το έργο είναι άλλος από την υπηρεσία που το κατασκευάζει, ένας εκ των τριών (3) τεχνικών υπαλλήλων ορίζεται από τον φορέα που θα χρησιμοποιήσει το έργο. Ο ανάδοχος μπορεί να ορίσει εκπρόσωπό του ως παρατηρητή των εργασιών της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου.».
6. Την εισήγηση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 876/22-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1683/22-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη:

1. -Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κλπ.-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα
2. -Το Π. Δ. 140/27-12-2010 (ΦΕΚ 233 Α'/ 27-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα
3. -Την με αρ. 1707/181/18-1-2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου «Ορισμός Προϊσταμένων οργανικών μονάδων υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου-Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας»
4. -Την με αρ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. Α & Η. Δ. «Δημόσιες Συμβάσεις έργων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
5. -Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», και ιδιαίτερα το άρθρο 172 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα
6. -Το Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»
- 7.- Τα στοιχεία του φακέλου του έργου της επικεφαλίδας
- 9.- Το Α.Π. 26790/205/12.02.2026 αίτημα της υπηρεσίας μας προς το ΤΕΕ Τμήμα Ηπείρου για ορισμό μελών-εκπροσώπων στην Επιτροπή Παραλαβής
- 10.-Το αρ. 89/12.02.2026 έγγραφο του ΤΕΕ Τμήμα Ηπείρου με το οποίο δεν ορίζονται μέλη για την Επιτροπή καθώς δεν έχει εκδοθεί η σχετική Κ.Υ.Α. περί αμοιβής των μελών.
- 11.-Το Α.Π. 116020/819/15.6.2026 έγγραφο προς τον Δήμο Ηγουμενίτσας για των ορισμό εκπροσώπων στην Επιτροπή Παραλαβής
- 12.- Το Α.Π. 120582/870/19.06.2026 απάντηση του Δήμου Ηγουμενίτσας για των ορισμό εκπροσώπων στην Επιτροπή Παραλαβής:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (ΠΕΡ. ΛΙΑΤΣΙΛΙΑ)» από τους εξής υπαλλήλους

Α. Τακτικά μέλη:

1. Κούτσικος Κων/νος, Μηχ/γος μηχ., υπάλληλος Δήμου Ηγουμενίτσας, ως Πρόεδρος
2. Γούλα Δήμητρα, Χωροτάκτης Μηχ. υπάλληλος Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Θ., ως μέλος
3. Σπύρου Φώτιος, Μηχ/γος Μηχ. υπάλληλος Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Θ., ως μέλος

Β. Αναπληρωματικά μέλη:

1. Τζοβάρα Γιαννούλα, Πολ. μηχ., υπάλληλος Δήμου Ηγουμενίτσας
2. Δήμα Άννα, Πολ. Μηχ. Προϊστ. Δ/σης Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Θ.
3. Ντούσκας Θεοχάρης, Πολ. Μηχ. υπάλληλος Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Θ.....».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας Βελτίωση - εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων Δήμου Φιλιατών Π.Ε. Θεσπρωτίας (περ. Λιάτσεια), αναδόχου «Αναγνώστου Ιωάννη του Αθανασίου», αποτελούμενη από: α) έναν (1) τεχνικό υπάλληλο με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, υπαλλήλους του Δήμου Ηγουμενίτσας όπως ορίστηκαν με το αρ. πρωτ. 116020/819/15-6-2026 έγγραφο του Δήμου Ηγουμενίτσας και β) δύο (2) τεχνικούς υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τους αναπληρωτές τους και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Κούτσικος Κωνσταντίνος, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Ηγουμενίτσας, ως Πρόεδρος
2. Γούλα Δήμητρα, Χωροτάκτης Μηχανικός, Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Θ.
3. Σπύρου Φώτιος Μηχ/γος Μηχανικός Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Θ.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Τζοβάρα Γιαννούλα, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Ηγουμενίτσας, ως αναπληρωτής Πρόεδρος
2. Δήμα Άννα, Πολιτικός Μηχανικός, Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Θ.
3. Ντούσκας Θεοχάρης, Πολιτικός Μηχανικός, Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Θ.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **15/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1183/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 13^ο

Συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκμίσθωση ιχθυοτρόφων υδάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 420/1970 «Αλιευτικός Κώδικας» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του Β.Δ. της 7/18-3-40 (ΦΕΚ 94/1940) «Περί της υπό του Οργανισμού Αλιείας εκμεταλλεύσεως των ιχθυοτροφείων, λιμνών, θυννείων και ιχθυοτρόφων εν γένει υδάτων δι' ενοικιάσεων», την αριθμ. 393155/22-9-1992 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Γεωργίας και Οικονομικών «περί Περιορισμού Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Γεωργίας» (ΦΕΚ 579/Β/23-091992),
5. Την εισήγηση του Τμήματος Αλιείας της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2932/18-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1674/18-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Σχετ. το αριθ. 2833/05-06-2026 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Ηγουμενίτσας

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα Σχέδιο απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση ιχθυοτρόφων υδάτων Π.Ε. Θεσπρωτίας καθώς και το Πρακτικό κλήρωσης για τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής και παρακαλούμε για την έγκρισή τους από την Περιφερειακή Επιτροπή ...».

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Συγκροτεί την Επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών για την εκμίσθωση των Δημόσιων Φυσικών Ιχθυοτροφείων και λοιπών ιχθυοτρόφων υδάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για δύο έτη, σύμφωνα με τους όρους των σχετικών διακηρύξεων, αποτελούμενη από: έναν (1) εκπρόσωπο της Δ.Ο.Υ. Ηγουμενίτσας / ΑΑΔΕ ως Πρόεδρος, με τον αναπληρωτή του, όπως ορίσθηκαν με το με σχετικό, αριθ. πρωτ. 2833/05-06-2026 έγγραφο της Υπηρεσίας και Β) από δύο (2) υπαλλήλους της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, με τους αναπληρωτές τους, όπως προέκυψαν από τη διενεργηθείσα από την αρμόδια Δ/ση Αγροτικής Ανάπτυξης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, κλήρωση, βάσει του από 15-6-2026 Πρακτικού που συνετάγη, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και

Ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, με τους αναπληρωτές τους, ως εξής:

1. ΣΑΡΡΗ Δάφνη του Δημητρίου, ΠΕ/Εφοριακών με βαθμό Α', υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. Ηγουμενίτσας, ως Πρόεδρος της Επιτροπής, με αναπληρώτρια την ΛΙΩΝΗ Αναστασία του Παύλου, Εφοριακό ΔΕ με βαθμό Α', υπάλληλο της ίδιας Υπηρεσίας.
2. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ Κωνσταντίνος του Στεφάνου του κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας (Ιχθυοκομίας-Αλιείας) με βαθμό Α', προϊστάμενος του Τμήματος Αλιείας της Π.Ε. Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον ΚΑΚΟ Αλέξανδρο του Ηρακλή, του κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας (Ιχθυοκομίας-Αλιείας) με βαθμό Α', υπάλληλο του Τμήματος Αλιείας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, της Περιφέρειας Ηπείρου.
3. ΜΠΕΣΙΟΣ Δημήτριο του Πέτρου, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών Γεωπόνων με βαθμό Α', υπάλληλος του Τμήματος Πολιτικής Γης & Εγγείων Βελτιώσεων της Π.Ε. Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την ΜΑΝΤΖΟΥ Δήμητρα του Λεωνίδα, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών Γεωπόνων με βαθμό Α', υπάλληλο του Τμήματος Ποιοτικού & Φυτουγειονομικού Ελέγχου της Π.Ε. Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου.

Χρέη γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής Διενέργειας των Δημοπρασιών, θα εκτελεί η ΛΙΩΝΗ Αναστασία του Παύλου, Εφοριακός ΔΕ με βαθμό Α'

- Αντικείμενο της επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών είναι κατάρτιση των λιστών των ενδιαφερομένων για κάθε μία από τις περιπτώσεις α' και β', της παραγράφου 2, του άρθρου

10, του Ν. 4492/2017 (ΦΕΚ Α' 156/2017) και η διενέργεια πλειοδοτικής διαδικασίας στις περιπτώσεις που αυτή απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 7/18-03-1940 (Α'94) και της ισχύουσας αλιευτικής νομοθεσίας. Δημοπρασίες πραγματοποιούνται στις περιπτώσεις που για τις μισθώσεις ενδιαφέρονται περισσότεροι τους ενός συνεταιρισμοί ή στις περιπτώσεις που τα ιχθυοτρόφα ύδατα δεν μισθώνονται τελικά σε αλιευτικό συνεταιρισμό αλλά σε ιδιώτη. Η μίσθωση σε ιδιώτες, με δημοπρασία, εξετάζεται μετά την εξάντληση της δυνατότητας μίσθωσης σε αλιευτικό συνεταιρισμό. Στις περιπτώσεις που πραγματοποιούνται δημοπρασίες η επιτροπή υποβάλλει στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, το εκάστοτε πρακτικό με αιτιολογημένη έκθεση σχετικά με το συμφέρον ή όχι του αποτελέσματος. Στις περιπτώσεις που κατά τη διαδικασία μίσθωσης παρουσιάζεται μόνο ένας συνεταιρισμός με πλήρη δικαιολογητικά, τότε η μίσθωση γίνεται με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 50, του Ν.Δ. 420/1970 (Α' 27) όπως αυτό έχει αντικατασταθεί από το Ν. 4492/2017 (ΦΕΚ Α' 156/2017). Στις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης το έργο της επιτροπής περιορίζεται στην κατάρτιση των λιστών και στην εισήγηση προς την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου για την έγκριση της υπογραφής της σύμβασης απευθείας ανάθεσης.

- Η θητεία της Επιτροπής είναι διετής.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Στην Ηγουμενίτσα σήμερα, την 15^η Ιουνίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στο γραφείο του Προϊσταμένου της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης διενεργήθηκε δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών που συγκροτούν την **Επιτροπή διεξαγωγής πλειοδοτικών διαγωνισμών για την εκμίσθωση των δημόσιων ιχθυοτροφείων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.**

Η ως άνω διαδικασία διεξήχθη από την Ψάχου Όλγα, υπάλληλο της Δ/σης Διοίκησης & Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Γραμματείας) της Π.Ε. Θεσπρωτίας, παρουσία του Κωνσταντινίδη Ευάγγελου, Προϊσταμένου της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

Στη διαδικασία παρευρέθη η Κώτσια Βενετία, υπάλληλος της Δ/σης Διοίκησης & Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Γραμματείας) της Π.Ε. Θεσπρωτίας, η οποία από την κληρωτίδα, στην οποία συμμετείχαν όλοι οι υπάλληλοι της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης της Π.Ε. Θεσπρωτίας κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, ανέδειξε με κλήρωση τα ονόματα των παρακάτω υπαλλήλων και οι οποίοι θα στελεχώσουν την Επιτροπή ως εξής:

| | ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ |
|---|--|---|
| 1 | ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Στεφάνου, μόνιμος υπάλληλος με βαθμό Α΄ του κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας (Ιχθυοκομίας – Αλιείας) | ΚΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Ηρακλή, μόνιμος υπάλληλος με βαθμό Α΄ του κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας (Ιχθυοκομίας – Αλιείας) |
| 2 | ΜΠΕΣΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Πέτρου, μόνιμος υπάλληλος με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων | ΜΑΝΤΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Λεωνίδα, μόνιμος υπάλληλος με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων |

Οι διενεργήσαντες την κλήρωση

Ψάχου Όλγα



Κωνσταντινίδης Ευάγγελος



Κώτσια Βενετία



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **15/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1184/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 14^ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (παροχή υπηρεσιών) για μίσθωση μηχανημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α΄ 103/2018)..
5. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 9718/22-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1688/22-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.) στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη: ...

6. Το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη "ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ", ΦΕΚ 423/Β/10-04-2003.
7. Τις διατάξεις του ν. 4662/2020 (ΦΕΚ 27/ τ.Α/7-2-2020) Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις.
8. Τις διατάξεις του ν. 5075/ (ΦΕΚ 206/τ.Α/12-12-2023) Αναδιάρθρωση Πολιτικής Προστασίας – Εθνικός Μηχανισμός Εναέριας Διάσωσης και Αεροδιακομιδών και άλλες επείγουσες διατάξεις για την κρατική αρωγή.
9. Τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/8-8-2016) Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή τις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, ως ισχύει.
10. Τα με αριθμ. πρωτ. 2095 / 03-06-2026, Δελτίο Πρόγνωσης Καιρού που εκδόθηκε από το Ε.Σ.Κ.Ε.Δ.Ι.Κ και αφορά το 02/06/2026 δελτίο της Ε.Μ.Υ./Ε.Μ.Κ..
11. Την αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΑΔΠΠ/107744/8433/03-06-2026 ΑΔΑ: Ψ10Ν7Λ9-Ν9Ι Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας περί: «Μίσθωσης μηχανημάτων για αποκατάσταση ζημιών από επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα (ισχυροί άνεμοι – σποραδικές καταγίδες).
12. Το γεγονός, ότι η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διαθέτει τον απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισμό και υπαλληλικό προσωπικό που απαιτείται.
13. Την ανάγκη για άμεση αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, καθαρισμό δρόμων – ρεμάτων, μετά από επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα .
14. Την με αρ. 39/2295/15-12-2025 ΑΔΑ:Ψ9ΓΨ7Λ9ΣΘ8 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, περί έγκρισης του Μητρώου Εργοληπτών και των όρων αυτού, στις περιοχές ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για τη χρονική περίοδο έως 31/12/2026 και τις με αρ. 8/585/7-4-2026 ΑΔΑ : Ρ8ΧΗ7Λ9-7ΑΑ και με αρ. 10/738/5-5-2026 ΑΔΑ: 9Α0Χ7Λ9-6ΡΑ επικαιροποιήσεις του Μητρώου Εργοληπτών, του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε Θεσπρωτίας.
15. Την με αρ. πρωτ. ΠΗ/ΔΤΕΠΕΘ/109211/771 05-06-2026 αυτοψία της Δ/σης Τεχν. Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας περί αναγκαιότητας αποκατάστασης των ζημιών από το έντονο καιρικό φαινόμενο.
16. Την με αρ. πρωτ ΔΑΠ/118789/3700 17-06-2026 Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου περί Έγκρισης διάθεσης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 830 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α 2026ΝΠ83000000.

Παρακαλούμε για την έγκριση των κατωτέρω δαπανών μίσθωσης μηχανημάτων (παροχή υπηρεσιών) σε βάρος των πιστώσεων του έργου ΣΑΝΠ 830 Ηπείρου με Κ.Α 2026ΝΠ83000000 «Έργα άμεσης αποκατάστασης ζημιών από έντονες βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν στην Περιφέρεια Ηπείρου κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2025» (Υπόεργο : Άμεσες αποκαταστάσεις προσβάσεων, βατότητας και άμεσες παρεμβάσεις σε ρέματα και ποταμούς της Περιφέρειας Ηπείρου για την επίλυση των προβλημάτων που ανέκυψαν μετά τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα συνέπεια των πολύ έντονων βροχοπτώσεων (Εργολαβία: Εργασίες αποκατάστασης ζημιών από έντονα καιρικά φαινόμενα σε ρέματα του Δήμου Φιλιατών):.... (ΠΙΝΑΚΑΣ) ...».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 830 Ηπείρου με Κ.Α 2026ΝΠ83000000 «Έργα άμεσης αποκατάστασης ζημιών από έντονες βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν στην Περιφέρεια Ηπείρου κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2025» (Υποέργο : Άμεσες αποκαταστάσεις προσβάσεων, βατότητας και άμεσες παρεμβάσεις σε ρέματα και ποταμούς της Περιφέρειας Ηπείρου για την επίλυση των προβλημάτων που ανέκυψαν μετά τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα συνέπεια των πολύ έντονων βροχοπτώσεων (Εργολαβία: Εργασίες αποκατάστασης ζημιών από έντονα καιρικά φαινόμενα σε ρέματα του Δήμου Φιλιατών), για την παροχή υπηρεσιών για μίσθωση μηχανημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, δεδομένου ότι τα μηχανήματα και το προσωπικό της Π.Ε. Θεσπρωτίας δεν επαρκούν για την άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα, ως εξής:

| A/A | ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΠΟΣΟ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) |
|-----|---|-----------------------------------|
| 1 | Μίσθωση μηχανημάτων (παροχή υπηρεσιών) για καθαρισμό ρεμάτων στον Δήμο Φιλιατών λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. | 24.800 € |

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης και Ζούμπας Στέφανος, καθώς και ο κ. Πρέντζας Γεώργιος, με το σκεπτικό ότι η Περιφέρεια πρέπει να έχει δικά της μηχανήματα και προσωπικό, ώστε να μην απαιτείται να καταφεύγει σε μισθώσεις ιδιωτικής χρήσης.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **15/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1185/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 15°

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για έκδοση ταχογράφου του υπηρεσιακού οχήματος ΚΗΥ 9957 της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το έτος 2026.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α΄ 103/2018).
5. Την αριθμ. 17/52/18-12-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2026 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 3/5/12-3-2026 και 5/14/19-5-2026 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. οικ. 9245/22-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1682/22-6-2026 αντίστοιχα στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για έκδοση ταχογράφου του υπηρεσιακού οχήματος ΚΗΥ 9957 της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το έτος 2026.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 120,00 και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ: 0072 και ΑΛΕ: 242098001 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2026, για έκδοση ταχογράφου του υπηρεσιακού οχήματος ΚΗΥ 9957 της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το έτος 2026.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **15/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1190/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 20^ο

Έγκριση του από 18-6-2026 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας & Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Μαυροματίου και κοπή χόρτων και κλάδεμα δέντρων στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου Φιλιατών και στην εθνική οδό Νεοχωρίου – Παραμυθιάς – Γλυκής έτους 2026 (Παροχή Υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,

με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την αριθμ. 11/811/15-5-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία: Α) εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του υποέργου «Συντήρηση πρασίνου στην ΕΟ Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας & ΕΟ Ηγουμενίτσας-Μαυροματίου και κοπή χόρτων και κλάδεμα δέντρων στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου Φιλιατών και στην εθνική οδό Νεοχωρίου-Παραμυθιάς-Γλυκής έτους 2026 (Παροχή Υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, βάσει της μελέτης του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 85147/5660/07-05-2026 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε.Υ/Π.Η. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2026ΑΠ03000006 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση πρασίνου στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο καθώς και σε λοιπούς χώρους αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026», για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 5723/7-5-2026 εισήγηση της υπηρεσίας και Β) Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελής Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του έργου του θέματος, από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 7511/24-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1712/24-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει συνημμένα για έγκριση το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΧΑΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ» με ποσοστό έκπτωσης 6,00% και ποσό προσφοράς 56.400,00 € χωρίς Φ.Π.Α.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α. Έγκριση του Πρακτικού

Εγκρίνει το από 18-6-2026 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 18-6-2026 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 97201/6415/8-6-2026 Πρόσκλησης της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 11/811/15-5-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου «Συντήρηση πρασίνου στην ΕΟ Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας & ΕΟ Ηγουμενίτσας-Μαυροματίου και κοπή χόρτων και κλάδεμα δέντρων στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου Φιλιατών και στην εθνική οδό Νεοχωρίου-Παραμυθιάς-Γλυκής έτους 2026 (Παροχή Υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2026ΑΠ03000006 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση πρασίνου στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο καθώς και σε λοιπούς χώρους αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026»,

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, ήτοι των υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) «ΧΑΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ», β) «ΤΖΙΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» και γ) «ΧΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών και στην

καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας βάσει της προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων, στο πλαίσιο διενέργειας της διαπραγμάτευσης.

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η προσφορά του οικονομικού φορέα «ΧΑΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ», ήταν η πλέον συμφέρουσα, και προκειμένου να εισηγηθεί την ανάθεση του έργου, τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΧΑΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ» με ποσοστό έκπτωσης 6,00% και ποσό προσφοράς 56.400,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

B. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης

- Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στην ΕΟ Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας & ΕΟ Ηγουμενίτσας-Μαυροματίου και κοπή χόρτων και κλάδεμα δέντρων στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου Φιλιατών και στην εθνική οδό Νεοχωρίου-Παραμυθιάς-Γλυκής έτους 2026 (Παροχή Υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2026ΑΠ03000006 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση πρασίνου στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο καθώς και σε λοιπούς χώρους αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026», στον οικονομικό φορέα «ΧΑΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ» με ποσοστό έκπτωσης 6,00% και ποσό προσφοράς 56.400,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και
- Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΧΑΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 56.400,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2026ΑΠ03000006 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση πρασίνου στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο καθώς και σε λοιπούς χώρους αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026».
- Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, όπως και στην σχετική αριθμ. 11/811/15-5-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την υλοποίηση του υποέργου, δεδομένου ότι δεν στοιχειοθετείται η κατεπείγουσα ανάγκη εκτέλεσής του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίσιος Κωνσταντίνος

Η Γραμματέας

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

1^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαγωνισμού με την διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατ' εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, κατά το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης – άρθρο 95 του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσως των εργασιών του έργου «Συντήρηση πρασίνου στην ΕΟ Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας&ΕΟ Ηγουμενίτσας-Μαυροματίου και κοπή χόρτων και κλάδεμα δέντρων στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου Φιλιατών και στην εθνική οδό Νεοχωρίου-Παραμυθιάς-Γλυκής έτους 2026 (Παροχή Υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 74.400,00€ με Φ.Π.Α..

Στα Ιωάννινα, την **18-06-2026** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφωντες:

1. Μαρινέλα Μπλιθικιώτη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως πρόεδρος
2. Βαρβάρα Ζιάκκα, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως μέλος
3. Αργύρης Νάκος, Μηχανικός Επιστήμης Υλικών ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η, ως μέλος

που αποτελούμε την επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού της επικεφαλίδας σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 11/798/15-05-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου και έχοντας υπόψη:

- Την υπ. αριθμ. ΔΑΠ/84564/2641/06-05-2026 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί εγκρίσεως διάθεσης πίστωσης του έργου από την ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2026ΑΠ03000006.

- Την υπ. αριθμ. 11/811/15-05-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευσης με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το έργο «**Συντήρηση πρασίνου στην ΕΟ Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας&ΕΟ Ηγουμενίτσας-Μαυροματίου και κοπή χόρτων και κλάδεμα δέντρων στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου Φιλιατών και στην εθνική οδό Νεοχωρίου-Παραμυθιάς-Γλυκής έτους 2026 (Παροχή Υπηρεσιών)**».

- Την υπ. αριθμ. 97201/6415/08-06-2026 Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016.

Συγκεντρωθήκαμε στο γραφείο 339 της Περιφέρειας Ηπείρου προκειμένου να διενεργήσουμε τον διαγωνισμό αυτό.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι ήταν παρόντα και τα τρία μέλη της επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Ενώπιον της Επιτροπής, παραδόθηκαν τρεις (3) σφραγισμένοι φάκελοι.

Εν συνεχεία κάθε Φάκελος Προσφοράς που αφορούσε Οικονομικό Φορέα καταχωρήθηκε κατά σειρά κατάθεσής του στο πρακτικό (Πίνακας 1) και μονογραφήθηκε από τον Πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών ακολούθησε σε ανοικτή συνεδρίαση η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρήθηκαν στο ίδιο ως κάτωθι πρακτικό (Πίνακας 1).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

| Σειρά κατάταξης προσέλευσης | Επωνυμία Οικονομικού Φορέα-Εργοληπτικής Επιχείρησης | Ποσό προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. | Έκπτωση (%) |
|-----------------------------|---|-----------------------------|-------------|
| 1 | ΧΑΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 56.400,00€ | 6,00% |
| 2 | ΤΖΙΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 57.600,00€ | 4,00% |
| 3 | ΧΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 58.800,00€ | 2,00% |

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών της Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, όπως της ορθής συμπλήρωσης του εντύπου της οικονομικής προσφοράς και των υπογραφών, της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης.

Όλες οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται στον κατωτέρω Πίνακα 2 κατά σειρά μειοδοσίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

| Σειρά κατάταξης μειοδότη | Επωνυμία Οικονομικού Φορέα-Εργοληπτικής Επιχείρησης | Ποσό προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. | Έκπτωση (%) |
|--------------------------|---|-----------------------------|-------------|
| 1 ^{ος} | ΧΑΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 56.400,00€ | 6,00% |
| 2 ^{ος} | ΤΖΙΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 57.600,00€ | 4,00% |
| 3 ^{ος} | ΧΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 58.800,00€ | 2,00% |

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε και τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως:

- της ορθής συμπλήρωσης και των δηλωθέντων του ΤΕΥΔ κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.

Από τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών συμμετοχής διαπιστώθηκε η ορθή συμπλήρωσή τους.

Οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται στον κατωτέρω Πίνακα 3 που κρίθηκαν παραδεκτές κατά σειρά μειοδοσίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

| Σειρά κατάταξης μειοδότη | Επωνυμία Οικονομικού Φορέα-Εργοληπτικής Επιχείρησης | Ποσό προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. | Έκπτωση (%) |
|--------------------------|---|-----------------------------|-------------|
| 1 ^{ος} | ΧΑΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 56.400,00€ | 6,00% |
| 2 ^{ος} | ΤΖΙΑΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 57.600,00€ | 4,00% |
| 3 ^{ος} | ΧΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 58.800,00€ | 2,00% |

Η Υπηρεσία καλεί με το αριθ. πρωτ.97198/6414/08-06-2026 έγγραφό της, τον προσωρινό μειοδότη **«ΧΑΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ»** να υποβάλλει εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της παρούσας, σε εφαρμογή του άρθρου 103 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 12.α. του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019, επικαιροποιημένα και σε ισχύ τα δικαιολογητικά και αποδεικτικά στοιχεία, όπως δηλώθηκαν στο ΤΕΥΔ και απαιτούνται για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 καθώς και των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 και 76 του Ν. 4412/2016, σε σφραγισμένο φάκελο, στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής.

Στις **18-06-2026**, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., η ανωτέρω επιτροπή συνήλθε σε συνέχιση της συνεδρίασης προκειμένου να γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν από τον προσωρινό μειοδότη **«ΧΑΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ»** με το αριθ. πρωτ.115181/7511/12-06-2026 έγγραφό του.

Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν, διαπίστωσε ότι:

- Τα δικαιολογητικά προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα
- Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ

Κατόπιν των ανωτέρω, η **Επιτροπή Διαγωνισμού** εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης του έργου **«Συντήρηση πρασίνου στην ΕΟ Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας&ΕΟ Ηγουμενίτσας-Μαυροματιού και κοπή χόρτων και κλάδεμα δέντρων στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου Φιλιατών και στην εθνική οδό Νεοχωρίου-Παραμυθιάς-Γλυκής έτους 2026 (Παροχή Υπηρεσιών)»**, προϋπολογισμού **74.400,00€ με Φ.Π.Α.**, στον οικονομικό φορέα **«ΧΑΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ»**, ο οποίος είναι μειοδότης με ποσό προσφοράς **56.400,00€** χωρίς Φ.Π.Α. και έκπτωση **6,00 %**.

Κατόπιν αυτών η Επιτροπή Διαγωνισμού κλείνει το πρακτικό.

Ιωάννινα 18-06-2026
Η Επιτροπή Διαγωνισμού

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΑΡΙΝΕΛΑ ΜΠΛΙΘΙΚΙΩΤΗ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΖΙΑΚΚΑ

ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΑΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **15/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1191/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 21^ο

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγική μονάδα περιοχής Παραποτάμου Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εμποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων και Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 6878/10-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1550/10-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 32 αυτού (Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την με αριθμ. Α520/17.2.2026 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με την οποία δόθηκε παράταση κήρυξης σε κατάσταση έκτακτη ανάγκη πολιτικής προστασίας στο Δήμο Ηγουμενίτσας, καθώς εξακολουθούν να ισχύουν οι λόγοι κήρυξης και το έργο της διαχείρισης των συνεπειών (πλημμύρες,κατολισθήσεις) που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν το Νοεμβρίου 2025 στην ανωτέρω περιοχή.
3. Η από 29-5-2026 αίτηση της κας Κυριακής Ζειμπέκογλου, με την οποία ζητάει τη συνδρομή μας για την αποκατάσταση της οδού, που οδηγεί στην παραγωγική της μονάδα, όπου μετά τις έντονες καταιγίδες καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα, η πρόσβαση σε αυτή είναι δυσχερής.
4. Την αυτοψία που διενήργησαν υπάλληλοι του Τμήματος, κατόπιν του αιτήματος, όπου διαπιστώθηκε ότι η οδός πρόσβασης προς την παραγωγική μονάδα, έχει απρόβλεπτα υποστεί εκτεταμένες φθορές, λόγω του όγκου και την σφοδρότητας των όμβριων υδάτων κατά τους χειμερινούς και εαρινούς μήνες, που χρήζουν άμεσης αποκατάστασης στη διάρκεια του καλοκαιριού, όπου οι καλές καιρικές συνθήκες επιτρέπουν την εκτέλεση εργασιών (κυρίως εργασίες εξυγίανσης) και πριν την έλευση του φθινοπώρου. Επιπλέον , επειδή η συγκεκριμένη μονάδα είναι επισκέψιμη κυρίως από σχολεία, στα πλαίσια εκπαιδευτικών εκδρομών, στα πλαίσια της ασφαλούς διέλευσης σε αυτή, η ανάγκη για αποκατάσταση της βατότητας στην εν λόγω οδό, κρίνεται επιτακτική.
5. Τη σύνταξη μελέτης από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. : 95785/6335/10.6.2026 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών, ώστε να αποκατασταθεί άμεσα η βατότητα προς την παραγωγική μονάδα.
6. Την με αριθμ. πρωτ. : ΔΑΠ/94727/2955/19.5.2026 ποσού 74.400,00 ευρώ απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, προκειμένου να εκτελεστούν οι άμεσες εκείνες εργασίες , αποκατάστασης βατότητα ς προς την παραγωγική μονάδα

εισηγούμαστε

Α. Την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2γ, το Ν.4412/6, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του υποέργου : « Άμεση αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγική μονάδα περιοχής Παραποτάμου Θεσπρωτίας» του έργου : « Εργασίες οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026 » της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2026ΑΠ03000000, προϋπολογισμού 74.400,00 €.

Β. Την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους:

- α) Μαρινέλα Μπλιθικιώτη Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας, ως πρόεδρος
- β) Νικόλαο Κολιό Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας, ως μέλος
- γ) Αργύρη Νάκο Μηχανικό Επιστήμης Υλικών στην Υπηρεσία μας ως μέλος

Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής:

- α) Κωννο Ζάννη Τοπογράφο Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
 β) Βλάσιο Παπαδημητρίου Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
 γ) Δημήτριο Τσιούμπο Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας.».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

- A.** Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του υποέργου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγική μονάδα περιοχής Παραποτάμου Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, βάσει της μελέτης του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 95785/6335/10-06-2026 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. & ΥΠ. και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2026ΑΠ03000000 και τίτλο «Εργασίες οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026», για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 6878/10-6-2026 (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας και
- B.** Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Μαρινέλα Μπλιθικιώτη, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος
2. Νικόλαος Κολιός, Πολιτικός Μηχανικός
3. Αργύρης Νάκος, Μηχανικός Επιστήμης Υλικών

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Κων/νος Ζάννης, Τοπογράφος Μηχανικός, Αναπλ. Πρόεδρος
2. Βλάσιος Παπαδημητρίου, Πολιτικός Μηχανικός
3. Δημήτριος Τσιούμπος, Πολιτικός Μηχανικός.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την υλοποίηση του υποέργου, δεδομένου ότι δεν στοιχειοθετείται η κατεπείγουσα ανάγκη εκτέλεσής του.

.....
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **15/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1192/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 22°

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 19-5-2026 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Διευθέτηση όμβριων υδάτων για αντιπλημμυρική προστασία οικισμού (Αγορασιά) Αγίου Γεωργίου Δ.Κ. Κάτω Αθαμανίου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων», προϋπολογισμού € 62.200,00 με ΦΠΑ.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την αριθμ. 2/131/26-1-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και οι όροι αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας και του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για την υλοποίηση του έργου «Διευθέτηση όμβριων υδάτων για αντιπλημμυρική προστασία οικισμού (Αγορασιά) Αγίου Γεωργίου Δ.Κ Κάτω Αθαμανίου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων», προϋπολογισμού 62.200,00 € με Φ.Π.Α. και ορίσθηκαν οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης..
6. Την αριθμ. 8/597/7-4-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία:
 - Α.** Καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Διευθέτηση όμβριων υδάτων για αντιπλημμυρική προστασία οικισμού (Αγορασιά) Αγίου Γεωργίου Δ.Κ Κάτω Αθαμανίου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων», προϋπολογισμού 62.200,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α 2023ΝΠ23000017 και τίτλο «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου», με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και επισυνάπτονται στην αριθμ. πρωτ. 802/27-3-2026 εισήγηση της Υπηρεσίας και βάσει της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας και του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας.
 - Β.** Συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και ορίστηκαν τα μέλη αυτής.
7. Την αριθμ. 12/903/26-5-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε από 19-5-2026 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 19-5-2026 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 219788 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Διευθέτηση όμβριων υδάτων για αντιπλημμυρική προστασία οικισμού (Αγορασιά) Αγίου Γεωργίου Δ.Κ Κάτω Αθαμανίου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων», προϋπολογισμού 62.200,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α 2023ΝΠ23000017 και τίτλο «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου», προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «Στεφάνου Φώτιος», με μέση τεκμαρτή έκπτωση είκοσι δύο και είκοσι οκτώ εκατοστά επί τοις εκατό (22,28 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 38.985,80 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 48.342,39 € με ΦΠΑ.
8. Την εισήγηση του Τμήματος Μελετών & Εργαστηρίων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1831/24-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1754/24-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 24-6-2026 Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος. Αφού η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών που καθορίζονται στη διακήρυξη, βρήκε αυτό σύμφωνο με τη διακήρυξη και εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «Στεφάνου Φώτιος», με μέση τεκμαρτή έκπτωση είκοσι δύο και είκοσι οκτώ εκατοστά επί τοις εκατό (22,28 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 38.985,80 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 48.342,39 € με ΦΠΑ.
9. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Α. Έγκριση του Πρακτικού

Εγκρίνει το από 24-6-2026 (2^ο) Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 19-5-2026 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 219788 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Διευθέτηση όμβριων υδάτων για αντιπλημμυρική προστασία οικισμού (Αγορασιά) Αγίου Γεωργίου Δ.Κ

Κάτω Αθαμανίου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων», προϋπολογισμού 62.200,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α 2023ΝΠ23000017 και τίτλο «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου»,

σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, και αφού διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «Στεφάνου Φώτιος», με μέση τεκμαρτή έκπτωση είκοσι δύο και είκοσι οκτώ εκατοστά επί τοις εκατό (22,28 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 38.985,80 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 48.342,39 € με ΦΠΑ.

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος

- Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), που διενεργήθηκε στις 31-3-2026 με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 219788 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Διευθέτηση όμβριων υδάτων για αντιπλημμυρική προστασία οικισμού (Αγορασιά) Αγίου Γεωργίου Δ.Κ Κάτω Αθαμανίου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων», προϋπολογισμού 62.200,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α 2023ΝΠ23000017 και τίτλο «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου»,

στον οικονομικό φορέα «Στεφάνου Φώτιος», με μέση τεκμαρτή έκπτωση είκοσι δύο και είκοσι οκτώ εκατοστά επί τοις εκατό (22,28 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 38.985,80 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 48.342,39 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με το από 19-5-2026 Πρακτικό, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 12/903/26-5-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 24-6-2026 (2^ο) Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία προσκόμισε νόμιμα και εμπρόθεσμα, είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ και

- Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «Στεφάνου Φώτιος», την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, στο ποσό των 48.342,39 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α 2023ΝΠ23000017 και τίτλο «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου».
- Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (2ο)

**δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου
«Διευθέτηση όμβριων υδάτων για αντιπλημμυρική προστασία οικισμού (Αγορασιά)
Αγίου Γεωργίου Δ.Κ Κάτω Αθαμανίου δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων».**

Στην Άρτα και στα γραφεία της ΔΤΕ ΠΕ Άρτας σήμερα στις **24.06.2026**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **10:00 πμ** οι:

1. Παύλος Καρέζος, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, Πρόεδρος,
 2. Μαρία Βασιλειάδη, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος και
 3. Γεώργιος Δάφνος, ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος,
- της επιτροπής διαγωνισμού που συστάθηκε με την με αριθ. 8/597/07.04.2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε σε συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης του Διαγωνισμού, προκειμένου να προβούμε στον **έλεγχο των δικαιολογητικών** του προσωρινού αναδόχου.

Έχοντας υπόψη:

1. Την αριθ. 12/903/26.05.2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το από 19.05.2026 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού (ΕΔ) βάσει των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Διευθέτηση όμβριων υδάτων για αντιπλημμυρική προστασία οικισμού (Αγορασιά) Αγίου Γεωργίου Δ.Κ Κάτω Αθαμανίου δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων» προϋπολογισμού 62.200,00 € με ΦΠΑ κατά την οποία, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «Στεφάνου Φώτιος», ο οποίος προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση είκοσι δύο και είκοσι οκτώ εκατοστά επί τοις εκατό (22,28 %) και προσφερόμενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 38.985,80 € και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 48.342,39 €.
2. Το αρ. πρωτ. 1563/03.06.2026 έγγραφο κοινοποίησης της αριθ. 12/903/26.05.2026 απόφασης στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό.
3. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της ανωτέρω απόφασης στο καθοριζόμενο χρονικό διάστημα.
4. Την αρ. πρωτ. οικ. 1730/16.06.2026 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών του οικονομικού φορέα «Στεφάνου Φώτιος» μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης.
5. Την από 22.06.2026 και 23.06.2026 ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών του οικονομικού φορέα «Στεφάνου Φώτιος» (προσωρινού αναδόχου), μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή.

Η Επιτροπή έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών και βρήκε αυτά σύμφωνα με τη διακήρυξη.

Κατόπιν τούτου εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «Στεφάνου Φώτιος», ο οποίος προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση είκοσι δύο και είκοσι οκτώ εκατοστά επί τοις εκατό (22,28 %) και προσφερόμενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 38.985,80 € και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 48.342,39 €. Το παρόν συντάσσεται σε συνέχεια του από 19.05.2026 πρακτικού δημοπρασίας και υπογράφεται σε τέσσερις (4) σειρές.

**Άρτα, 24.06.2026
Η Επιτροπή**

1. Παύλος Καρέζος

2. Μαρία Βασιλειάδη

3. Γεώργιος Δάφνος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **15/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1193/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 23^ο

Έγκριση του από 4-6-2026 Πρακτικού και του από 23-6-2026 Παραρτήματος αυτού, της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 4-6-2026 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση πρηνών και καθαρισμός του κεντρικού αποστραγγιστικού αύλακα Λιμίνης», προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την αριθμ. 10/744/5-5-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία:
- Α.** Καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση πρηνών και καθαρισμός του κεντρικού αποστραγγιστικού αύλακα Λιμίνης», προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ23000017 και τίτλο «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου», με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1155/30-4-2026 εισήγηση της Υπηρεσίας. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας.
- Β.** Συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και ορίστηκαν τα μέλη αυτής.
7. Την εισήγηση του Τμήματος Μελετών και Εργαστηρίων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1816/23-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1700/23-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση, το από 4-6-2026 Πρακτικό και το από 23-6-2026 Παράρτημα αυτού, της Επιτροπής του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 4-6-2026 για την κατασκευή του έργου του θέματος, σύμφωνα με τα οποία, μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΜΠΙΤΧΑΒΑ ΚΥΡΙΑΚΗ - ΚΡΙΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Ε» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση είκοσι οχτώ και μηδέν οχτώ επί τοις εκατό (28,08%) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 46.400,78 € χωρίς ΦΠΑ και 57.536,97 € με ΦΠΑ..
8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το από 4-6-2026 Πρακτικό και το από 23-6-2026 Παράρτημα αυτού, της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 4-6-2026 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 220699 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση πρηνών και καθαρισμός του κεντρικού αποστραγγιστικού αύλακα Λιμίνης», προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ23000017 και τίτλο «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου», τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, σύμφωνα με τα οποία, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΜΠΙΤΧΑΒΑ ΚΥΡΙΑΚΗ - ΚΡΙΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Ε» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση είκοσι οχτώ και μηδέν οχτώ επί τοις εκατό (28,08%) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 46.400,78 € χωρίς ΦΠΑ και 57.536,97 € με ΦΠΑ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΔ)**

που έγινε με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και το σύστημα προσφοράς του άρθρου 95 παρ. 2.(α) του ν.4412/2016 για την κατασκευή του έργου: **«Αποκατάσταση πρανών και καθαρισμός του κεντρικού αποστραγγιστικού αύλακα Λιμίνης».**

Στην Άρτα σήμερα την 4-6-2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της ΔΤΕ ΠΕ Άρτας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 του Ν 4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την Αριθμ. 10/744/5-5-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού ο οποίος έλαβε τον υπ' αριθ. 220699 αριθμό συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1. Γεώργιος Δάφνος, ΤΕ Μηχανικός, Πρόεδρος
2. Μαρία Βασιλειάδη, ΠΕ Μηχανικός, μέλος,
3. Παύλος Καρέζος, ΤΕ Μηχανικός, μέλος

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 3-6-2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 πμ και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 4-6-2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 πμ.

Στον διαγωνισμό υποβλήθηκαν «σφραγισμένες» προσφορές από τους παρακάτω συμμετέχοντες:

| Α/Α | Επωνυμία Προσφέροντα | Χρόνος Υποβολής Προσφοράς |
|-----|---|---------------------------|
| 1 | Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 28/05/2026 11:54:04 |
| 2 | ΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ - ΕΔΕ | 29/05/2026 13:01:10 |
| 3 | ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ | 02/06/2026 09:05:12 |
| 4 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 02/06/2026 14:12:13 |
| 5 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | 02/06/2026 20:37:06 |
| 6 | Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. | 02/06/2026 21:39:33 |
| 7 | ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ. Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε. | 02/06/2026 22:01:14 |
| 8 | ΜΠΙΤΧΑΒΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΡΙΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Ε | 02/06/2026 22:08:43 |
| 9 | ΜΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 03/06/2026 00:55:03 |
| 10 | Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. | 03/06/2026 08:50:19 |
| 11 | ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 03/06/2026 09:30:15 |

Η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων των προσφορών («Δικαιολογητικά συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά»). Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτήθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας και κοινοποιήθηκε δια μέσου της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος σε όλους τους προσφέροντες.

Ακολούθως, η Επιτροπή προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Όλες

οι οικονομικές προσφορές, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις καταχωρήθηκαν στον παρακάτω πίνακα κατά σειρά μειοδοσίας:

| Α/Α | Α/Α καταθ. | Επωνυμία Προσφέροντα | Ποσοστό |
|-----|------------|---|---------|
| 1 | 368575 | ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ | 34,08 % |
| 2 | 368701 | ΜΠΙΤΧΑΒΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΡΙΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Ε | 28,08 % |
| 3 | 368705 | ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 27,54 % |
| 4 | 368325 | Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 23,78 % |
| 5 | 368707 | Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. | 22,84 % |
| 6 | 368465 | ΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ - ΕΔΕ | 22,62 % |
| 7 | 368699 | ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ. Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε. | 18,00 % |
| 8 | 368698 | Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. | 13,46 % |
| 9 | 368521 | ΜΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 13,00 % |
| 10 | 368696 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | 13,00 % |
| 11 | 368523 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 10,00 % |

Ακολούθως η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής» του άρθρου 24.2 της διακήρυξης κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη και συγκεκριμένα: α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και β) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας κατ'ελάχιστο 1.290,32 € ως προς την ορθή συμπλήρωση και υποβολή, ο οποίος ολοκληρώθηκε αυθημερόν.

Η Επιτροπή διαγωνισμού πραγματοποίησε τον απαραίτητο έλεγχο των εγγυητικών επιστολών βάσει του άρθρου 72 παρ.5 του ν.4412/2016 και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους και την εμπρόθεσμη υποβολή τους.

Στη συνέχεια η Επιτροπή συνέταξε τον παρακάτω πίνακα των παραδεκτών προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας:

| Α/Α | Α/Α καταθ. | Επωνυμία Προσφέροντα | Ποσοστό |
|-----|------------|---|---------|
| 1 | 368575 | ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ | 34,08 % |
| 2 | 368701 | ΜΠΙΤΧΑΒΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΡΙΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Ε | 28,08 % |
| 3 | 368705 | ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 27,54 % |
| 4 | 368325 | Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 23,78 % |
| 5 | 368707 | Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. | 22,84 % |
| 6 | 368465 | ΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ - ΕΔΕ | 22,62 % |
| 7 | 368699 | ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ. Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε. | 18,00 % |
| 8 | 368698 | Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. | 13,46 % |
| 9 | 368521 | ΜΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 13,00 % |
| 10 | 368696 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | 13,00 % |
| 11 | 368523 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 10,00 % |

Από τον πίνακα παραδεκτών προσφορών προκύπτει ότι η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης «ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ» είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι εμφανίζει απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των

εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν (20,58%) σύμφωνα με το άρθρο 4.1 η) της διακήρυξης.

Στην παραπάνω περίπτωση η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος που προτείνει στην προσφορά του, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης.

Η Επιτροπή αποφάσισε να διακόψει τη συνεδρίαση μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της αιτιολόγησης από τον οικονομικό φορέα της ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς του ώστε να προχωρήσει στην ολοκλήρωση του Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού.

Μετά ταύτα η Επιτροπή συνέταξε το παρόν Πρακτικό και λύθηκε η συνεδρίαση.

Άρτα, 4-6-2026

Η Επιτροπή

1. Γεώργιος Δάφνος

2. Μαρία Βασιλειάδη

3. Παύλος Καρέζος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΔ) (παράρτημα)**

Στην Άρτα σήμερα την **23-6-2026**, ημέρα **Τρίτη** συνήλθε εκ νέου, σε συνεδρίαση στα γραφεία της ΔΤΕΠΕ Άρτας η επιτροπή διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «**Αποκατάσταση πρηνών και καθαρισμός του κεντρικού αποστραγγιστικού αύλακα Λιμίνης**», με την ίδια σύνθεση, δηλαδή αποτελούμενη από τους:

1. Γεώργιος Δάφνος, ΤΕ Μηχανικός, Πρόεδρος
2. Μαρία Βασιλειάδη, ΠΕ Μηχανικός, μέλος,
3. Παύλος Καρέζος, ΤΕ Μηχανικός, μέλος

προκειμένου να προχωρήσει στην ολοκλήρωση του από 4-6-2026 Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού.

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1 η) της διακήρυξης, η ΔΤΕΠΕ Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου, στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος του ΕΣΗΔΗΣ, κάλεσε με το με Αρ. Πρωτ. οικ.1598/4-6-2024 έγγραφό της, τον οικονομικό φορέα «Λάμπρο Ε. Γεωργούλα» να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερών.

Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης, οι οικονομικός φορέας «Λάμπρο Ε. Γεωργούλα» υπέβαλε στις 16-6-2026, τις απαιτούμενες εξηγήσεις ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος του ΕΣΗΔΗΣ.

Συνεπώς, οι απαιτούμενες εξηγήσεις υποβλήθηκαν εμπροθέσμως και νομοτύπως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.

Στη συνέχεια η Επιτροπή αφού προχώρησε στον έλεγχο αυτών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4.1 η) της διακήρυξης, δεν αποδέχεται την αιτιολόγηση του οικονομικού φορέα «Λάμπρο Ε. Γεωργούλα», για την ασυνήθιστα - βάση του άρθρου 88 του Ν. 4412/2016 - χαμηλή προσφορά του, επειδή οι υποβληθείσες εξηγήσεις δεν τεκμηριώνουν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, όπως προβλέπεται από την παρ. 1 και 2 του άρθρου 32 του Ν. 4782/2021:

| Α/Α | Α/Α καταθ. | Επωνυμία προσφέροντα | Ποσοστό (%) |
|------------|-------------------|--|--------------------|
| 1 | 368701 | ΜΠΙΤΧΑΒΑ ΚΥΡΙΑΚΗ - ΚΡΙΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Ε | 28,08 % |
| 2 | 368705 | ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 27,54 % |
| 3 | 368325 | Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 23,78 % |
| 4 | 368707 | Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. | 22,84 % |
| 5 | 368465 | ΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΥΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ - ΕΔΕ | 22,62 % |
| 6 | 368699 | ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ. Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε. | 18,00 % |
| 7 | 368698 | Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. | 13,46 % |
| 8 | 368521 | ΜΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 13,00 % |
| 9 | 368696 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | 13,00 % |
| 10 | 368523 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 10,00 % |

Μειοδότης σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας «ΜΠΙΤΧΑΒΑ ΚΥΡΙΑΚΗ - ΚΡΙΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Ε.».

Η Επιτροπή συντάσσει το παρόν πρακτικό και εισηγείται προς τη Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου:

α) την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα «Λάμπρο Ε. Γεωργούλα», χωρίς κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής του (άρθρο 4.1 παρ. (η) της διακήρυξης) και

β) Την ανάδειξη ως προσωρινού μειοδότη του οικονομικού φορέα «ΜΠΙΤΧΑΒΑ ΚΥΡΙΑΚΗ - ΚΡΙΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Ε» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση είκοσι οχτώ και μηδέν οχτώ επί τοις εκατό (28,08%) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 46.400,78 € χωρίς ΦΠΑ και 57.536,97 € με ΦΠΑ.

Άρτα, 23-6-2026

Η Επιτροπή

1. Γεώργιος Δάφνος

2. Μαρία Βασιλειάδη

3. Παύλος Καρέζος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **15/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1194/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 24^ο

Έγκριση του από 23-6-2026 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-6-2026 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – αποκατάσταση 24^{ης} επαρχιακής οδού, τμήμα Αϊ Γιάννης – Ταμπούρια στα όρια της ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).

5. Την αριθμ. 11/814/15-5-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία:

Α. Καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – αποκατάσταση 24ης επαρχιακής οδού, τμήμα Αϊ Γιάννης – Ταμπούρια στα όρια της ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2026ΑΠ03000000 και τίτλο «Εργασίες οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026», με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1282/11-5-2026 εισήγηση της Υπηρεσίας. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας.

Β. Συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και ορίστηκαν τα μέλη αυτής.

7. Την εισήγηση του Τμήματος Μελετών και Εργαστηρίων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1835/24-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1751/24-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση, το από 23-6-2026 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 23-6-2026 για την κατασκευή του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», ο οποίος προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση τριάντα ένα και τέσσερα εκατοστά επί τοις εκατό (31,04 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 71.588,85 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ, 83.417,84 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 103.438,12 € με ΦΠΑ.

8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το από 23-6-2026 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-6-2026 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 220898 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – αποκατάσταση 24ης επαρχιακής οδού, τμήμα Αϊ Γιάννης – Ταμπούρια στα όρια της ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2026ΑΠ03000000 και τίτλο «Εργασίες οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», ο οποίος προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση τριάντα ένα και τέσσερα εκατοστά επί τοις εκατό (31,04 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 71.588,85 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ, 83.417,84 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 103.438,12 € με ΦΠΑ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΔ)**

που έγινε με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και το σύστημα προσφοράς του άρθρου 95 παρ. 2.(α) του ν.4412/2016 για την κατασκευή του έργου: **«Συντήρηση – αποκατάσταση 24^{ης} επαρχιακής οδού, τμήμα Αϊ Γιάννης – Ταμπούρια στα όρια της ΠΕ Άρτας».**

Στην Άρτα σήμερα την **23.06.2026**, ημέρα Τρίτη και ώρα 10⁰⁰ πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της ΔΤΕΠΕ Άρτας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 του Ν 4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την Αρ. 11/814/15.05.2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού ο οποίος έλαβε τον αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 220898.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1. Χρήστος Παπαβασιλείου, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Πρόεδρος,
2. Ιωάννα Ζαρκάδα, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος, και
3. Χρυσάνθη Τσιρώνη, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος,

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 22.06.2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10⁰⁰ πμ και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 23.06.2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 10⁰⁰ πμ.

1. Η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων των προσφορών («Δικαιολογητικά συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά»). Στον διαγωνισμό υποβλήθηκαν «σφραγισμένες» προσφορές από τους παρακάτω συμμετέχοντες:

| A/A | Επωνυμία προσφέροντα | Χρόνος υποβολής προσφοράς |
|------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 1 | ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 21/06/2026 21:05:00 |
| 2 | ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 21/06/2026 21:37:06 |
| 3 | Λ.ΒΕΡΛΕΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. | 22/06/2026 08:27:16 |

2. Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτήθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος προσφερόντων και κοινοποιήθηκε δια μέσου της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος σε όλους τους προσφέροντες.
3. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή ο έλεγχος των απαιτούμενων πρωτότυπων εγγυητικών επιστολών συμμετοχής σύμφωνα με την παρ. 3.5 περ. β του άρθρου 3 της διακήρυξης.
4. Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτήθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας και κοινοποιήθηκε δια μέσου της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος σε όλους τους προσφέροντες.
5. Ακολούθως, η Επιτροπή πρόβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις καταχωρήθηκαν στον παρακάτω πίνακα κατά σειρά μειοδοσίας:

| A/A | A/A καταθ. | Επωνυμία προσφέροντα | Ποσοστό | Προσφερόμενο ποσό (χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση & ΦΠΑ) |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------|---|
| 1 | 370285 | ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 31,04 % | 71.588,85 € |
| 2 | 370264 | ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 20,08 % | 82.965,56 € |
| 3 | 370298 | Λ.ΒΕΡΛΕΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. | 16,00 % | 87.203,79 € |

- 6.** Ακολούθως η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής» του άρθρου 24.2 της διακήρυξης κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη και συγκεκριμένα: α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και β) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας από 2.419,35 € ως προς την ορθή συμπλήρωση και υποβολή, ο οποίος ολοκληρώθηκε αυθημερόν.
- 7.** Η Επιτροπή διαγωνισμού πραγματοποίησε τον απαραίτητο έλεγχο των εγγυητικών επιστολών βάσει του άρθρου 72 παρ.13 του ν.4412/2016 και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους και την εμπρόθεσμη υποβολή τους.
- 8.** Στη συνέχεια η Επιτροπή συνέταξε τον παρακάτω πίνακα των παραδεκτών προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας:

| A/A | A/A καταθ. | Επωνυμία προσφέροντα | Ποσοστό | Προσφερόμενο ποσό (χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση & ΦΠΑ) |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------|---|
| 1 | 370285 | ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 31,04 % | 71.588,85 € |
| 2 | 370264 | ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 20,08 % | 82.965,56 € |
| 3 | 370298 | Λ.ΒΕΡΛΕΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. | 16,00 % | 87.203,79 € |

- 9.** Μειοδότηρια εργοληπτική επιχείρηση σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία αναδεικνύεται η εργοληπτική επιχείρηση «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ». Η Επιτροπή συντάσσει το παρόν πρακτικό και εισηγείται προς τη Περιφερειακή Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου την ανάθεση της σύμβασης στον ανωτέρω μειοδότη, ο οποίος προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση τριάντα ένα και τέσσερα εκατοστά επί τοις εκατό (31,04 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 71.588,85 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ και 83.417,84 € χωρίς ΦΠΑ.

Άρτα, 23.06.2026
Η Επιτροπή

1. Χρήστος Παπαβασιλείου

2. Ιωάννα Ζαρκάδα

3. Χρυσάνθη Τσιρώνη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **15/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1195/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 25^ο

Έγκριση του από 24-6-2026 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-6-2026 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – συντήρηση πεδινού οδικού δικτύου της ΠΕ Άρτας για το έτος 2026», προϋπολογισμού € 110.000,00 με ΦΠΑ.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εμποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την αριθμ. 17/52/18-12-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2026 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια αριθμ. 3/5/12-3-2026 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του.
6. Την με α/α 1198 και αρ. πρωτ. 62964/12688/2-4-2026 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού € 110.000,00 με ΦΠΑ για την πληρωμή του έργου του θέματος σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΑΛΕ 02.0071.2420301 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2026, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1197 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/σης Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας.
7. Την αριθμ. 12/904/26-5-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία:
 - Α.** Καταρτίστηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – συντήρηση πεδινού οδικού δικτύου της ΠΕ Άρτας για το έτος 2026», προϋπολογισμού € 110.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2026 (Ε.Φ./Α.Λ.Ε. 02.0071.2420301), με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1386/18-5-2026 εισήγηση της Υπηρεσίας. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας.
 - Β.** Συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και ορίστηκαν τα μέλη αυτής.
8. Την εισήγηση του Τμήματος Μελετών και Εργαστηρίων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1839/24-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1760/24-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση, το από 24-6-2026 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 24-6-2026 για την κατασκευή του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ», ο οποίος προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση τριάντα επτά επί τοις εκατό (37,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 48.201,69 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ και 55.887,10 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 69.300,00 € με ΦΠΑ.
9. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το από 24-6-2026 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-6-2026 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 220729 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – συντήρηση πεδινού οδικού δικτύου της ΠΕ Άρτας για το έτος 2026», προϋπολογισμού € 110.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2026 (Ε.Φ./Α.Λ.Ε. 02.0071.2420301), το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ», ο οποίος προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση τριάντα επτά επί τοις εκατό (37,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 48.201,69 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ και 55.887,10 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 69.300,00 € με ΦΠΑ.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΔ)**

που έγινε με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και το σύστημα προσφοράς του άρθρου 95 παρ. 2.(α) του ν.4412/2016 για την κατασκευή του έργου: **«Βελτίωση – συντήρηση πεδινού οδικού δικτύου της ΠΕ Άρτας για το έτος 2026».**

Στην Άρτα σήμερα την **24.06.2026**, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10⁰⁰ πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της ΔΤΕΠΕ Άρτας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 του Ν 4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 12/904/26.05.2026 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού ο οποίος έλαβε τον υπ' αριθ. 220729 αριθμό συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1. Μαρία Βασιλειάδη, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, Πρόεδρος,
2. Χρήστος Παπαβασιλείου, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, Μέλος, και
3. Παύλος Καρέζος, ΤΕ Μηχανικός της ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, Μέλος,

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 23.06.2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 10⁰⁰ πμ και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 24.06.2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10⁰⁰ πμ.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων των προσφορών («Δικαιολογητικά συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά»). Στον διαγωνισμό υποβλήθηκαν «σφραγισμένες» προσφορές από τους παρακάτω συμμετέχοντες:

| Α/Α | Επωνυμία Προσφέροντα | Χρόνος Υποβολής Προσφοράς |
|------------|---|----------------------------------|
| 1 | ΤΑΣΙΟΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | 20/06/2026 12:08:30 |
| 2 | ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ | 22/06/2026 13:13:49 |
| 3 | ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 22/06/2026 20:34:57 |
| 4 | ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 23/06/2026 08:01:22 |
| 5 | ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε | 23/06/2026 09:29:37 |

Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτήθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος προσφερόντων και κοινοποιήθηκε δια μέσου της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος σε όλους τους προσφέροντες.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή ο έλεγχος των απαιτούμενων πρωτότυπων εγγυητικών επιστολών συμμετοχής σύμφωνα με την παρ. 3.5 περ. β του άρθρου 3 της διακήρυξης.

Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτήθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας και κοινοποιήθηκε δια μέσου της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος σε όλους τους προσφέροντες.

Ακολούθως, η Επιτροπή προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις καταχωρήθηκαν στον παρακάτω πίνακα κατά σειρά μειοδοσίας:

| A/A | A/A καταθ. | Επωνυμία Προσφέροντα | Ποσοστό | Προσφερόμενο ποσό (χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση & ΦΠΑ) |
|------------|-------------------|---|----------------|--|
| 1 | 369881 | ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ | 37,00 % | 48.201,69 |
| 2 | 370384 | ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 34,12 % | 50.405,84 |
| 3 | 370403 | ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε | 22,06 % | 59.632,69 |
| 4 | 370256 | ΤΑΣΙΟΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | 18,88 % | 62.064,77 |
| 5 | 370375 | ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 18,82 % | 62.110,35 |

Ακολούθως η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής» του άρθρου 24.2 της διακήρυξης κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη και συγκεκριμένα: α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και β) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας από 1.774,19 € ως προς την ορθή συμπλήρωση και υποβολή, ο οποίος ολοκληρώθηκε αυθημερόν.

Η Επιτροπή διαγωνισμού πραγματοποίησε τον απαραίτητο έλεγχο των εγγυητικών επιστολών βάσει του άρθρου 72 παρ. 13 του ν.4412/2016 και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους και την εμπρόθεσμη υποβολή τους.

Από τον έλεγχο των προσφορών η Επιτροπή δεν κάνει δεκτή την εργοληπτική επιχείρηση «ΤΑΣΙΟΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ» διότι το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής δεν καλύπτει την εγγύηση σύμφωνα με το άρθρο 15.2 της διακήρυξης.

Στη συνέχεια η Επιτροπή συνέταξε τον παρακάτω πίνακα των παραδεκτών προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας:

| A/A | A/A καταθ. | Επωνυμία Προσφέροντα | Ποσοστό | Προσφερόμενο ποσό (χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση & ΦΠΑ) |
|------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|--|
| 1 | 369881 | ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ | 37,00 % | 48.201,69 |
| 2 | 370384 | ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 34,12 % | 50.405,84 |
| 3 | 370403 | ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε | 22,06 % | 59.632,69 |
| 4 | 370375 | ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 18,82 % | 62.110,35 |

Μειοδότης σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας «ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ». Η Επιτροπή συντάσσει το παρόν πρακτικό και εισηγείται προς τη Περιφερειακή Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου την ανάθεση της σύμβασης στον ανωτέρω μειοδότη, ο οποίος προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση τριάντα επτά επί τοις εκατό (37,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 48.201,69 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ και 55.887,10 € χωρίς ΦΠΑ.

Άρτα, 24.06.2026
Η Επιτροπή

1. Μαρία Βασιλειάδη 2. Χρήστος Παπαβασιλείου 3. Παύλος Καρέζος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **15/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1196/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 26°

Έγκριση του από 24-6-2026 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επείγουσες εργασίες συντήρησης - αποκατάστασης αντλιοστασίου Βίγλας», προϋπολογισμού 85.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την αριθμ. 9/679/23-4-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία: Α) εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας για την υλοποίηση του υποέργου «Επείγουσες εργασίες συντήρησης - αποκατάστασης αντλιοστασίου Βίγλας», προϋπολογισμού 85.000,00 € με ΦΠΑ, βάσει της μελέτης του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 589/8-4-2026 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με ΚΑ 2025ΝΠ23000000 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση αρδευτικών - υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού - υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 1006/17-4-2026 εισήγηση της υπηρεσίας, Β) Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελής Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, Εξοπλισμού, Ηλεκτροφωτισμού και Έργων Εξοικονόμησης Ενέργειας της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 1833/24-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1749/24-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει συνημμένα για έγκριση το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «Ι. Κάλλιας & ΣΙΑ ΕΕ», με προσφορά προ ΦΠΑ 64.435,48 € και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 79.900,00 € και μέση τεκμαρτή έκπτωση έξι τοις εκατό (6%).
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α. Έγκριση του Πρακτικού

Εγκρίνει το από 24-6-2026 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 5-6-2026 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ' αριθμ. 1139/29-5-2026 Πρόσκλησης της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 9/679/23-4-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Επείγουσες εργασίες συντήρησης - αποκατάστασης αντλιοστασίου Βίγλας», προϋπολογισμού 85.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με ΚΑ 2025ΝΠ23000000 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση αρδευτικών - υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού - υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου»,

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, ήτοι των υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) «Ι. Κάλλιας & ΣΙΑ ΕΕ», β) «Λάμπρος Γεωργούλας» και γ) «Α. & Π. Λάμπρης ΟΕ» και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών και στην καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας βάσει της αρχικής και βελτιωμένης προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων, στο πλαίσιο διενέργειας της διαπραγμάτευσης.

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η βελτιωμένη προσφορά του οικονομικού φορέα «Ι. Κάλλιας & ΣΙΑ ΕΕ» ήταν η πλέον συμφέρουσα, και προκειμένου να εισηγηθεί την ανάθεση του έργου, τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη, και σύμφωνα με τους όρους της οικείας πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «Ι. Κάλλιας & ΣΙΑ ΕΕ», με προσφορά προ ΦΠΑ 64.435,48 € και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 79.900,00 € και μέση τεκμαρτή έκπτωση έξι τοις εκατό (6%).

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης

- Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Επείγουσες εργασίες συντήρησης - αποκατάστασης αντλιοστασίου Βίγλας», προϋπολογισμού 85.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με ΚΑ 2025ΝΠ23000000 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση αρδευτικών - υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού - υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», στον οικονομικό φορέα «Ι. Κάλλιας & ΣΙΑ ΕΕ», με προσφορά προ ΦΠΑ 64.435,48 € και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 79.900,00 € και μέση τεκμαρτή έκπτωση έξι τοις εκατό (6%) και
- Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «Ι. Κάλλιας & ΣΙΑ ΕΕ» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, στο ποσό των 79.900,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με ΚΑ 2025ΝΠ23000000 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση αρδευτικών - υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού - υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου».
- Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
- Μειωθούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, όπως και στη σχετική αριθμ. 9/679/23-4-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την εκτέλεση του έργου, δεδομένου ότι δεν στοιχειοθετείται η κατεπείγουσα ανάγκης εκτέλεσής του.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντος, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 32, §2γ του Ν 4412/2016, με αντικείμενο την ανάθεση υλοποίησης του έργου «**Επείγουσες εργασίες συντήρησης - αποκατάστασης αντλιοστασίου Βίγλας**», προϋπολογισμού 68.548,39 € χωρίς ΦΠΑ και 85.000,00 € με ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

Α΄ γύρος διαπραγμάτευσης

Την Παρασκευή 05/06/2026 και ώρα 10:00 πμ, οι υπογράφωντες:

1. Κωνσταντίνος Νάκος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ, αν. προϊστάμενος ΤΗΜ ΔΤΕΠΕ Άρτας,
2. Γεώργιος Δάφνος, MSc Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ, αν. προϊστάμενος ΤΔΠ ΔΤΕΠΕ Άρτας,
3. Χρήστος Παπαβασιλείου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος ΔΤΕΠΕ Άρτας,

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού (ΕΔ) για το παραπάνω έργο, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 9/679/23.04.2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε επίσης η προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32, §2γ του Ν 4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την εκτέλεση του έργου της ΠΕ Άρτας «Επείγουσες εργασίες συντήρησης - αποκατάστασης αντλιοστασίου Βίγλας», προϋπολογισμού 68.548,39 € χωρίς ΦΠΑ και 85.000,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του εν λόγω έργου όπως αυτή συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε με την με αρ. πρωτ. 589/08.04.2026 απόφαση της ΔΤΕΠΕ Άρτας, συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων που υποβλήθηκαν, κατόπιν της με αρ. πρωτ. 1139/29.05.2026 σχετικής πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης της ΔΤΕΠΕ Άρτας.

Ο πρόεδρος της ΕΔ, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι ήταν παρόντα όλα τα τακτικά μέλη της επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας. Διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν τρεις (3) προσφορές οικονομικών φορέων, εμπρόθεσμα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω πρόσκληση υποβολής.

Στη συνέχεια, η ΕΔ πρόεβη στην αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά» για κάθε έναν από τους συμμετέχοντες. Ακολουθώντας έλεγξε κατά σειρά μειοδοσίας την ολόγραφη και αριθμητική αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης. Οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές, μετά τις αναγκαίες διορθώσεις, καταχωρίζονται κατά σειρά μειοδοσίας, όπως φαίνεται παρακάτω:

Πίνακας 1: Προσφορές διαγωνιζόμενων (κατά σειρά μειοδοσίας)

| α/α | Αρ. πρωτ. προσφοράς | Επωνυμία προσφέροντα | Έκπτωση | Ποσό προσφοράς προ ΦΠΑ (€) |
|-----|---------------------|----------------------|---------|----------------------------|
| 1 | 1606 | Ι. Κάλλιας & ΣΙΑ ΕΕ | 3% | 66.491,93 |
| 2 | 1590 | Λάμπρος Γεωργούλας | 2% | 67.177,44 |
| 3 | 1608 | Α. & Π. Λάμπρης ΟΕ | 2% | 67.177,44 |

Κατόπιν η ΕΔ, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως αυτά περιγράφονται στην με αρ. πρωτ. 1139/29.05.2026 πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης της ΔΤΕΠΕ Άρτας. Σύμφωνα με την ανωτέρω πρόσκληση, ο φάκελος προσφοράς πρέπει να περιέχει:

1. Έναν υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής»,
2. Έναν υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά».

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων, η ΕΔ καταρτίζει τον παρακάτω πίνακα διαγωνιζόμενων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές.

Πίνακας 2: Προσφορές διαγωνιζόμενων (κατά σειρά μειοδοσίας)

| a/a | Αρ. πρωτ. προσφοράς | Επωνυμία προσφέροντα | Έκπτωση (%) | Ποσό προσφοράς προ ΦΠΑ |
|-----|---------------------|----------------------|-------------|------------------------|
| 1 | 1606 | Ι. Κάλλιας & ΣΙΑ ΕΕ | 3% | 66.491,93 |
| 2 | 1590 | Λάμπρος Γεωργούλας | 2% | 67.177,44 |
| 3 | 1608 | Α. & Π. Λάμπρης ΟΕ | 2% | 67.177,44 |

Στη συνέχεια η ΕΔ έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως της ορθής συμπλήρωσης και των δηλωθέντων του ΤΕΥΔ κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών του ΤΕΥΔ των διακηρύξεων ανοικτού τύπου, διαπιστώθηκε η ορθή συμπλήρωσή τους.

Ακολούθως, η ΕΔ κατά τη συνεδρίαση έκρινε ότι οι προσφορές που υποβλήθηκαν δεν ήταν αρκετά συμφέρουσες και αποφάσισε να καλέσει τους συμμετέχοντες να υποβάλλουν νέες βελτιωμένες οικονομικές προσφορές. Οι συμμετέχοντες έλαβαν γνώση αυθημερόν με την αρ. πρωτ. 1608/ 05.06.2026 πρόσκληση. Η συνεδρίαση διακόπηκε.

Β' γύρος διαπραγμάτευσης

Την Τρίτη 09/06/2026 και ώρα 10:00 πμ, η ΕΔ συνήλθαμε σε συνεδρίαση, προκειμένου να γίνει έλεγχος των νέων βελτιωμένων οικονομικών προσφορών και διαπιστώσαμε ότι την 09/06/2026 κατατέθηκε νέα βελτιωμένη προσφορά από τον πρώτο κατά σειρά μειοδοσίας (αυτός με την μικρότερη προσφορά - μεγαλύτερη προσφερόμενη μέση έκπτωση), ενώ οι άλλοι δύο συμμετέχοντες δεν ανταποκρίθηκαν. Ακολούθησε η επανάληψη της παραπάνω διαδικασίας και οι βελτιωμένες οικονομικές προσφορές που κρίθηκαν παραδεκτές καταχωρίζονται κατά σειρά μειοδοσίας, όπως φαίνεται παρακάτω:

Πίνακας 3: Βελτιωμένες προσφορές διαγωνιζόμενων (κατά σειρά μειοδοσίας)

| a/a | Αρ. πρωτ. προσφοράς | Επωνυμία προσφέροντα | Έκπτωση (%) | Ποσό προσφοράς προ ΦΠΑ |
|-----|---------------------|----------------------|-------------|------------------------|
| 1 | 1647 | Ι. Κάλλιας & ΣΙΑ ΕΕ | 6% | 64.435,48 |
| 2 | 1590 | Λάμπρος Γεωργούλας | 2% | 67.177,44 |
| 3 | 1608 | Α. & Π. Λάμπρης ΟΕ | 2% | 67.177,44 |

Κατόπιν των ανωτέρω, η ΕΔ έκρινε ότι η οικονομική προσφορά που υποβλήθηκε είναι συμφέρουσα και, προκειμένου να εισηγηθεί την ανάθεση του έργου στον προσωρινό μειοδότη «Ι. Κάλλιας & ΣΙΑ ΕΕ», κάλεσε αυτόν με σχετική έγγραφη πρόσκληση να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή στην Αναθέτουσα Αρχή. Η συνεδρίαση διακόπηκε.

Έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη

Την Τρίτη 16/06/2026 και ώρα 10:00 πμ, η ΕΔ συνήλθαμε σε συνεδρίαση, προκειμένου να γίνει έλεγχος των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν από τον προσωρινό μειοδότη «Ι. Κάλλιας & ΣΙΑ ΕΕ», κατόπιν της με αρ. πρωτ. 1647/09.06.2026 σχετικής πρόσκλησης. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν ελλείψεις δικαιολογητικών.

Την Τετάρτη 24/06/2026 και ώρα 10:00 πμ, η ΕΔ συνήλθαμε σε νέα συνεδρίαση, προκειμένου να γίνει έλεγχος των επιπλέον δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν από τον προσωρινό μειοδότη «Ι. Κάλλιας & ΣΙΑ ΕΕ», κατόπιν της με αρ. πρωτ. 1721/16.06.2026 σχετικής πρόσκλησης.

Η ΕΔ, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν σε έντυπη μορφή, διαπίστωσε ότι αυτά προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ.

Κατόπιν των ανωτέρω, η ΕΔ εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης του έργου «Επείγουσες εργασίες συντήρησης - αποκατάστασης αντλιοστασίου Βιγλας», προϋπολογισμού 68.548,39 € χωρίς ΦΠΑ και 85.000,00 € με ΦΠΑ, στον προσωρινό μειοδότη «Ι. Κάλλιας & ΣΙΑ ΕΕ», σύμφωνα με τον Πίνακα 3, με τελική προσφορά προ ΦΠΑ 64.435,48 € και μέση τεκμαρτή έκπτωση έξι τοις εκατό (6%).

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την ΕΔ ως κατωτέρω.

Άρτα, 24/06/2026
Η Επιτροπή

1. Κωνσταντίνος Νάκος

2. Γεώργιος Δάφνος

3. Χρήστος Παπαβασιλείου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **15/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1197/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 27^ο

Έγκριση του από 22-6-2026 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης του οδικού δικτύου της ΤΚ Ανεμορράχης (δρόμος από Πλατιαστράτα έως Άγιο Γεώργιο)», προϋπολογισμού 80.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,

με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την αριθμ. 12/907/26-5-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία: Α) εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας για την υλοποίηση του υποέργου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης του οδικού δικτύου της ΤΚ Ανεμορράχης (δρόμος από Πλαταστράτα έως Άγιο Γεώργιο)», προϋπολογισμού 80.000,00 € με ΦΠΑ, βάσει της μελέτης του έργου, τα συμβατικά τεύχη της οποίας εγκρίθηκαν με την αριθμ. πρωτ. 1134/13.05.2026 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Α. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2026ΑΠ03000000 και τίτλο «Εργασίες οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026», για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 1417/20-5-2026 εισήγηση της υπηρεσίας, Β) Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελής Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Μελετών και Εργαστηρίων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 1759/22-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1686/22-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει συνημμένα για έγκριση το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «Παναγιώτης Κατέρος», με προσφορά προ ΦΠΑ 62.580,65 €, μέση τεκμαρτή έκπτωση τρία επί τοις εκατό (3,00 %) και συνολική δαπάνη 77.600,01 € με Φ.Π.Α.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α. Έγκριση του Πρακτικού

Εγκρίνει το από 22-6-2026 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 9-6-2026 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ' αριθμ. 1134/13-5-2026 Πρόσκλησης της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 12/907/26-5-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης του οδικού δικτύου της ΤΚ Ανεμορράχης (δρόμος από Πλαταστράτα έως Άγιο Γεώργιο)», προϋπολογισμού 80.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2026ΑΠ03000000 και τίτλο «Εργασίες οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026»,

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, ήτοι των υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) «Σφήκας Σωτήριος», β) «ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» και γ) «Παναγιώτης Κατέρος» και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών και στην καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας βάσει της αρχικής και βελτιωμένης προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων, στο πλαίσιο διενέργειας της διαπραγμάτευσης.

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η βελτιωμένη προσφορά του οικονομικού φορέα «Παναγιώτης Κατέρος» ήταν η πλέον συμφέρουσα, και προκειμένου να εισηγηθεί την ανάθεση του έργου, τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη, και σύμφωνα με τους όρους της οικείας πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «Παναγιώτης Κατέρος», με προσφορά προ ΦΠΑ 62.580,65 €, μέση τεκμαρτή έκπτωση τρία επί τοις εκατό (3,00 %) και συνολική δαπάνη 77.600,01 € με Φ.Π.Α.

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης

- Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης του οδικού δικτύου της ΤΚ Ανεμορράχης (δρόμος από Πλατιαστράτα έως Άγιο Γεώργιο)», προϋπολογισμού 80.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2026ΑΠ03000000 και τίτλο «Εργασίες οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026», στον οικονομικό φορέα «Παναγιώτης Κατέρος», με προσφορά προ ΦΠΑ 62.580,65 €, μέση τεκμαρτή έκπτωση τρία επί τοις εκατό (3,00 %) και συνολική δαπάνη 77.600,01 € με Φ.Π.Α. και
- Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «Παναγιώτης Κατέρος» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, στο ποσό των 77.600,01 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2026ΑΠ03000000 και τίτλο «Εργασίες οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026».
- Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, όπως και στη σχετική αριθμ. 12/907/26-5-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την υλοποίηση του υποέργου, δεδομένου ότι δεν στοιχειοθετείται η κατεπείγουσα ανάγκη εκτέλεσής του.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 Τμήμα Μελετών και Εργασιών

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντος, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 32, §2γ του Ν 4412/2016, με αντικείμενο την ανάθεση υλοποίησης του έργου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης του οδικού δικτύου της ΤΚ Ανεμορράχης (δρόμος από Πλατιαστράτα έως Άγιο Γεώργιο)», προϋπολογισμού 64.516,13 € χωρίς ΦΠΑ και 80.000,00 € με ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

Α' γύρος διαπραγμάτευσης

Στην Άρτα, σήμερα, στις 09 Ιουνίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ, οι υπογράφωντες:

1. Χρυσάνθη Τσιρώνη, ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός στη ΔΤΕΠΕ Άρτας, πρόεδρος,
2. Χρήστος Παπαβασιλείου, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός στη ΔΤΕΠΕ Άρτας, μέλος,
3. Ιωάννα Ζαρκάδα, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός στη ΔΤΕΠΕ Άρτας, μέλος,

που αποτελούμε την ΕΔ για το παραπάνω έργο, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 12/907/26.05.2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, και με την οποία εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32, §2γ του Ν 4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την εκτέλεση του έργου της ΠΕ Άρτας «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης του οδικού δικτύου της ΤΚ Ανεμορράχης (δρόμος από Πλατιαστράτα έως Άγιο Γεώργιο)», προϋπολογισμού 64.516,13 € χωρίς ΦΠΑ και 80.000,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του εν λόγω έργου όπως αυτή συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε με την με Αρ. Πρωτ. 1134/13.05.2026 απόφαση της ΔΤΕΠΕ Άρτας, συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων που υποβλήθηκαν, κατόπιν της με Αρ. Πρωτ. 1568/04.06.2026 σχετικής πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης της ΔΤΕΠΕ Άρτας.

Ο Πρόεδρος της ΕΔ, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι ήταν παρόντα και τα τρία μέλη της επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας. Διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν τρεις (3) προσφορές οικονομικών φορέων, εμπρόθεσμα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω πρόσκληση υποβολής.

Στη συνέχεια η ΕΔ προέβη στην αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά» για κάθε έναν από τους συμμετέχοντες, παρουσία αυτών. Ακολούθως έλεγξε κατά σειρά μειοδοσίας την ολόγραφη και αριθμητική αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης. Οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές, μετά τις αναγκαίες τυχόν διορθώσεις, καταχωρίζονται κατά σειρά μειοδοσίας, όπως φαίνεται παρακάτω:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ (ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ)

| α/α | ΑΠ καταθ. | Επωνυμία προσφέροντα | Έκπτωση (%) | Ποσό προσφοράς προ ΦΠΑ |
|-----|-----------|---|-------------|------------------------|
| 1 | 1644 | Σφήκας Σωτήριος | 1 | 63.780,98 |
| 2 | 1645 | ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. | 1 | 63.780,98 |
| 3 | 1646 | Παναγιώτης Κατέρος | 2 | 63.225,80 |

Κατόπιν η ΕΔ, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως αυτά περιγράφονται στην με Αρ. Πρωτ. 1568/04.06.2026 πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης της ΔΤΕΠΕ Άρτας. Σύμφωνα με την ανωτέρω πρόσκληση, ο φάκελος προσφοράς πρέπει να περιέχει:

1. έναν υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής»,
3. έναν υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά».

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων, η ΕΔ καταρτίζει τον παρακάτω πίνακα διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ (ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ)

| α/α | ΑΠ καταθ. | Επωνυμία προσφέροντα | Έκπτωση (%) | Ποσό προσφοράς προ ΦΠΑ |
|-----|-----------|---|-------------|------------------------|
| 1 | 1646 | Παναγιώτης Κατέρος | 2 | 63.225,80 |
| 2 | 1644 | Σφήκας Σωτήριος | 1 | 63.780,98 |
| 3 | 1645 | ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. | 1 | 63.780,98 |

Στη συνέχεια η ΕΔ έλεγξε και τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως της ορθής συμπλήρωσης και των δηλωθέντων του ΤΕΥΔ κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών του ΤΕΥΔ των διακηρύξεων ανοικτού τύπου, διαπιστώθηκε η ορθή συμπλήρωσή τους.

Ακολούθως η ΕΔ, κατά τη συνεδρίαση έκρινε ότι οι προσφορές που υποβλήθηκαν δεν ήταν αρκετά συμφέρουσες και αποφάσισε να καλέσει τους συμμετέχοντες να υποβάλλουν νέες βελτιωμένες οικονομικές προσφορές. Οι συμμετέχοντες έλαβαν γνώση με την Αρ. Πρωτ. 1646/ 09.06.2026 πρόσκληση. Η συνεδρίαση διακόπτεται.

Β' γύρος διαπραγμάτευσης

Την 11.06.2026, η ΕΔ έλαβε νέα βελτιωμένη προσφορά από τον πρώτο κατά σειρά μειοδοσίας (αυτός με την μικρότερη προσφορά – μεγαλύτερη προσφερόμενη μέση έκπτωση), ενώ οι άλλοι δύο συμμετέχοντες δεν ανταποκρίθηκαν. Ακολούθησε η ακριβής επανάληψη της παραπάνω διαδικασίας και η ΕΔ καταρτίζει τον παρακάτω πίνακα διαγωνιζομένων που οι βελτιωμένες προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές:

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ (ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ)

| α/α | ΑΠ καταθ. | Επωνυμία προσφέροντα | Έκπτωση (%) | Ποσό προσφοράς προ ΦΠΑ |
|-----|-----------|---|-------------|------------------------|
| 1 | 1679 | Παναγιώτης Κατέρος | 3 | 62.580,65 |
| 2 | 1644 | Σφήκας Σωτήριος | 1 | 63.780,98 |
| 3 | 1645 | ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. | 1 | 63.780,98 |

Κατόπιν των ανωτέρω, η ΕΔ κρίνει ότι η οικονομική προσφορά που υποβλήθηκε ήταν συμφέρουσα και προκειμένου να εισηγηθεί την ανάθεση του έργου στον προσωρινό μειοδότη «Παναγιώτης Κατέρος», προτίθεται να καλέσει αυτόν με σχετική έγγραφη πρόσκληση να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, στην Αναθέτουσα αρχή. Η συνεδρίαση διακόπτεται.

Έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη

Στις 22 Ιουνίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ, η ΕΔ συνήλθαμε σε συνεδρίαση, προκειμένου να γίνει έλεγχος των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν την 18.06 2026 από τον προσωρινό μειοδότη «Παναγιώτης Κατέρος» κατόπιν της με Αρ. Πρωτ. 1679/11.06.2026 σχετικής πρόσκλησης.

Η ΕΔ, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν σε έντυπη μορφή, διαπίστωσε ότι:

- 1 Τα δικαιολογητικά προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα.
- 2 Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ.

Κατόπιν των ανωτέρω, η ΕΔ εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης του έργου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης του οδικού δικτύου της ΤΚ Ανεμορράχης (δρόμος από Πλατιαστράτα έως Άγιο Γεώργιο)», προϋπολογισμού 64.516,13 € χωρίς ΦΠΑ και 80.000,00 € με ΦΠΑ, στον προσωρινό μειοδότη «Παναγιώτης Κατέρος», σύμφωνα με τον Πίνακα 3, με τελική προσφορά προ ΦΠΑ 62.580,65 € και μέση τεκμαρτή έκπτωση τρία επί τοις εκατό (3,00 %).

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την ΕΔ ως κατωτέρω.

Άρτα, 22.06.2026
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΔ)

1. Χρυσάνθη Τσιρώνη 2. Χρήστος Παπαβασιλείου 3. Ιωάννα Ζαρκάδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **15/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1198/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 28^ο

Έγκριση του από 22-6-2026 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση αναχωμάτων λιμνοθαλασσών ΛΟΓΑΡΟΥ, ΤΣΟΥΚΑΛΙΟ, ΚΟΦΤΡΑ-ΠΑΛΙΟΜΠΟΥΚΑ συνέπεια των καιρικών φαινομένων Νοεμβρίου 2025 και Ιανουαρίου 2026», προϋπολογισμού 170.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,

με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την αριθμ. 11/819/15-5-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία: Α) εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση αναχωμάτων λιμνοθαλασσών ΛΟΓΑΡΟΥ, ΤΣΟΥΚΑΛΙΟ, ΚΟΦΤΡΑ-ΠΑΛΙΟΜΠΟΥΚΑ συνέπεια των καιρικών φαινομένων Νοεμβρίου 2025 και Ιανουαρίου 2026», προϋπολογισμού 170.000,00 € με ΦΠΑ, βάσει της μελέτης του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 829/3-4-2026 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α 2023ΝΠ23000017 και τίτλο «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 1096/11-5-2026 εισήγηση της υπηρεσίας, Β) Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελής Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Μελετών και Εργαστηρίων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 1771/23-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1708/23-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει συνημμένα για έγκριση το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ», με προσφορά προ ΦΠΑ 128.870,96 €, μέση τεκμαρτή έκπτωση έξι επί τοις εκατό (6,00 %) και συνολική δαπάνη 159.799,99 € με Φ.Π.Α.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α. Έγκριση του Πρακτικού

Εγκρίνει το από 22-6-2026 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 6-6-2026 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ' αριθμ. 1447/27-5-2026 Πρόσκλησης της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 11/819/15-5-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση αναχωμάτων λιμνοθαλασσών ΛΟΓΑΡΟΥ, ΤΣΟΥΚΑΛΙΟ, ΚΟΦΤΡΑ-ΠΑΛΙΟΜΠΟΥΚΑ συνέπεια των καιρικών φαινομένων Νοεμβρίου 2025 και Ιανουαρίου 2026», προϋπολογισμού 170.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α 2023ΝΠ23000017 και τίτλο «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου»,

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, ήτοι των υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ», β) «ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ» και γ) «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΤΑΣΙΟΣ» και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών και στην καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας βάσει της αρχικής και βελτιωμένης προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων, στο πλαίσιο διενέργειας της διαπραγμάτευσης.

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η βελτιωμένη προσφορά του οικονομικού φορέα «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» ήταν η πλέον συμφέρουσα, και προκειμένου να εισηγηθεί την ανάθεση του έργου, τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη, και σύμφωνα με τους όρους της οικείας πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ», με προσφορά προ ΦΠΑ 128.870,96 €, μέση τεκμαρτή έκπτωση έξι επί τοις εκατό (6,00 %) και συνολική δαπάνη 159.799,99 € με Φ.Π.Α.

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης

- Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση αναχωμάτων λιμνοθαλασσών ΛΟΓΑΡΟΥ, ΤΣΟΥΚΑΛΙΟ, ΚΟΦΤΡΑ-ΠΑΛΙΟΜΠΟΥΚΑ συνέπεια των καιρικών φαινομένων Νοεμβρίου 2025 και Ιανουαρίου 2026», προϋπολογισμού 170.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α 2023ΝΠ23000017 και τίτλο «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου», στον οικονομικό φορέα «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ», με προσφορά προ ΦΠΑ 128.870,96 €, μέση τεκμαρτή έκπτωση έξι επί τοις εκατό (6,00 %) και συνολική δαπάνη 159.799,99 € με Φ.Π.Α. και
- Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, στο ποσό των 159.799,99 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α 2023ΝΠ23000017 και τίτλο «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου».
- Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, όπως και στη σχετική αριθμ. 11/819/15-5-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την εκτέλεση του έργου.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 Τμήμα Μελετών και Εργαστηρίων

Έργο:
 Αποκατάσταση αναχωμάτων
 λιμνοθαλασσών ΛΟΓΑΡΟΥ,
 ΤΣΟΥΚΑΛΙΟ, ΚΟΦΤΡΑ-
 ΠΑΛΙΟΜΠΟΥΚΑ συνέπεια των
 καιρικών φαινομένων Νοεμβρίου
 2025 και Ιανουαρίου 2026

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντος, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 32, §2γ του Ν 4412/2016, με αντικείμενο την ανάθεση υλοποίησης του έργου «Αποκατάσταση αναχωμάτων λιμνοθαλασσών ΛΟΓΑΡΟΥ, ΤΣΟΥΚΑΛΙΟ, ΚΟΦΤΡΑ-ΠΑΛΙΟΜΠΟΥΚΑ συνέπεια των καιρικών φαινομένων Νοεμβρίου 2025 και Ιανουαρίου 2026», προϋπολογισμού 137.096,77 € χωρίς ΦΠΑ και 170.000,00 € με ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

Α΄ γύρος διαπραγμάτευσης

Στην Άρτα, σήμερα, στις 6 Ιουνίου 2026, ημέρα Πέμπτη, οι υπογράφωντες:

1. Γεώργιος Δάφνος, MSc Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ, πρόεδρος
2. Αλεξάνδρα Βέλιου, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος,
3. Παύλος Καρέζος, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος,

που αποτελούμε την ΕΔ για το παραπάνω έργο, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 11/819/15-5-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, και με την οποία εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32, §2γ του Ν 4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την εκτέλεση του έργου της ΠΕ Άρτας «Αποκατάσταση αναχωμάτων λιμνοθαλασσών ΛΟΓΑΡΟΥ, ΤΣΟΥΚΑΛΙΟ, ΚΟΦΤΡΑ-ΠΑΛΙΟΜΠΟΥΚΑ συνέπεια των καιρικών φαινομένων Νοεμβρίου 2025 και Ιανουαρίου 2026», προϋπολογισμού 137.096,77 € χωρίς ΦΠΑ και 170.000,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του εν λόγω έργου όπως αυτή συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε με την με αρ. πρωτ. 829/3-4-2026 απόφαση της ΔΤΕΠΕ Άρτας, συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων που υποβλήθηκαν, κατόπιν της με αρ. πρωτ. 1447/27-5-2026 σχετικής πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης της ΔΤΕ ΠΕ Άρτας.

Ο Πρόεδρος της ΕΔ, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι ήταν παρόντα και τα τρία μέλη της επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας. Διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν τρεις (3) προσφορές οικονομικών φορέων, εμπρόθεσμα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω πρόσκληση υποβολής.

Στη συνέχεια η ΕΔ προέβη στην αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά» για κάθε έναν από τους συμμετέχοντες, παρουσία αυτών. Ακολούθως έλεγξε κατά σειρά μειοδοσίας την ολόγραφη και αριθμητική αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης. Οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές, μετά τις αναγκαίες τυχόν διορθώσεις, καταχωρίζονται κατά σειρά μειοδοσίας, όπως φαίνεται παρακάτω:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ (ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ)

| a/a | Αρ. πρωτ. υποβληθείσας προσφοράς | Επωνυμία προσφέροντα | Έκπτωση (%) | Ποσό προσφοράς προ ΦΠΑ |
|-----|----------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------|
| 1 | 1576 | Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ | 3 | 132.983,86 |
| 2 | 1591 | ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ | 2 | 134.354,84 |
| 3 | 1544 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΤΑΣΙΟΣ | 1 | 135.725,80 |

Κατόπιν η ΕΔ, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως αυτά περιγράφονται στην με αρ. πρωτ. 1447/27-5-2026 πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης της ΔΤΕ ΠΕ Άρτας. Σύμφωνα με την ανωτέρω πρόσκληση, ο φάκελος προσφοράς πρέπει να περιέχει:

4. έναν υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής»,
5. έναν υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά».

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων, η ΕΔ καταρτίζει τον παρακάτω πίνακα διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ (ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ)

| a/a | Αρ. πρωτ. υποβληθείσας προσφοράς | Επωνυμία προσφέροντα | Έκπτωση (%) | Ποσό προσφοράς προ ΦΠΑ |
|-----|----------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------|
| 1 | 1576 | Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ | 3 | 132.983,86 |
| 2 | 1591 | ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ | 2 | 134.354,84 |
| 3 | 1544 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΤΑΣΙΟΣ | 1 | 135.725,80 |

Στη συνέχεια η ΕΔ έλεγξε και τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως της ορθής συμπλήρωσης και των δηλωθέντων του ΤΕΥΔ κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών του ΤΕΥΔ των διακηρύξεων ανοικτού τύπου, διαπιστώθηκε η ορθή συμπλήρωσή τους.

Ακολούθως η ΕΔ, κατά τη συνεδρίαση έκρινε ότι οι προσφορές που υποβλήθηκαν δεν ήταν αρκετά συμφέρουσες και αποφάσισε να καλέσει τους συμμετέχοντες να υποβάλλουν νέες βελτιωμένες οικονομικές προσφορές. Οι συμμετέχοντες έλαβαν γνώση με την αρ. πρωτ. 1544/6-6-2026 πρόσκληση. Η συνεδρίαση διακόπτεται.

Β' γύρος διαπραγμάτευσης

Την 11-6-2026, η ΕΔ έλαβε νέα βελτιωμένη προσφορά από τον πρώτο και δεύτερο κατά σειρά μειοδοσίας (οικονομικός φορέας με την μικρότερη προσφορά – μεγαλύτερη προσφερόμενη μέση έκπτωση), ενώ ο τρίτος συμμετέχων δεν ανταποκρίθηκε. Ακολούθησε η ακριβής επανάληψη της παραπάνω διαδικασίας και η ΕΔ καταρτίζει τον παρακάτω πίνακα διαγωνιζομένων που οι βελτιωμένες προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές:

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ (ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ)

| a/a | Αρ. πρωτ. υποβληθείσας προσφοράς | Επωνυμία προσφέροντα | Έκπτωση (%) | Ποσό προσφοράς προ ΦΠΑ |
|-----|----------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------|
| 1 | 1652 | Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ | 6 | 128.870,96 |
| 2 | 1638 | ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ | 2 | 134.354,84 |
| 3 | 1544 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΤΑΣΙΟΣ | 1 | 135.725,80 |

Κατόπιν των ανωτέρω, η ΕΔ κρίνει ότι η οικονομική προσφορά που υποβλήθηκε ήταν συμφέρουσα και προκειμένου να εισηγηθεί την ανάθεση του έργου στον προσωρινό μειοδότη «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ», προτίθεται να καλέσει αυτόν με σχετική έγγραφη πρόσκληση να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, στην Αναθέτουσα αρχή. Η συνεδρίαση διακόπτεται.

Έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη

Στις 22 Ιουνίου 2026, ημέρα Δευτέρα, η ΕΔ συνήλθαμε σε συνεδρίαση, προκειμένου να γίνει έλεγχος των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν την 18-6-2026 από τον προσωρινό μειοδότη «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» κατόπιν της με αρ. πρωτ. 1652/11-6-2026 σχετικής πρόσκλησης.

Η ΕΔ, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν σε έντυπη μορφή, διαπίστωσε ότι:

- 3 Τα δικαιολογητικά προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα.
- 4 Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ.

Κατόπιν των ανωτέρω, η ΕΔ εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης του έργου «**Αποκατάσταση αναχωμάτων λιμνοθαλασσών ΛΟΓΑΡΟΥ, ΤΣΟΥΚΑΛΙΟ, ΚΟΦΤΡΑ-ΠΑΛΙΟΜΠΟΥΚΑ συνέπεια των καιρικών φαινομένων Νοεμβρίου 2025 και Ιανουαρίου 2026**», προϋπολογισμού 137.096,77 € χωρίς ΦΠΑ και 170.000,00 € με ΦΠΑ, στον προσωρινό μειοδότη «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ», σύμφωνα με τον Πίνακα 3, με τελική προσφορά προ ΦΠΑ 128.870,96 € και μέση τεκμαρτή έκπτωση έξι επί τοις εκατό (6,00 %).

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την ΕΔ ως κατωτέρω.

Άρτα, 22-6-2026
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΔ)

1. Γεώργιος Δάφνος

2. Αλεξάνδρα Βέλιου

3. Παύλος Καρέζος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **15/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1199/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 29^ο

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συνδρομή στην κατασκευή τεχνικών έργων (επένδυση πρανών, διαβάσεις κλπ) στραγγιστικού – αρδευτικού δικτύου Π.Ε. Άρτας για το 2026», προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εμποτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την αριθμ. 17/52/18-12-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2026 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 3/5/12-3-2026 και 5/14/19-5-2026 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης τροποποίησής του.
6. Την με α/α 1202 και αρ. πρωτ. 63074/1276/2-4-2026 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού € 80.000,00 με ΦΠΑ για την πληρωμή του έργου του θέματος σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΑΛΕ 02.0071.3170105 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2026, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1204 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/σης Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας.
7. Την εισήγηση του Τμήματος Μελετών και Εργαστηρίων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1836/24-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1759/24-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«...Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθ. πρωτ. 3/4/12-3-2026 (ΑΔΑ:ΨΡ6Ψ7Λ9-ΑΒΣ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου εγκρίθηκε η 1η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026 και από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της ΠΕ Άρτας, Έργων Χρηματοδοτούμενων από Έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2026 εγκρίθηκε η διάθεση ποσού 80.000,00 € για το έργο του θέματος.

Από την ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η μελέτη του παραπάνω έργου, προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 64.516,13 € και συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 80.000,00 €.

Σας στέλνουμε τα τεύχη της μελέτης (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) καθώς και Σχέδιο Διακήρυξης ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού του παραπάνω έργου και παρακαλούμε, λόγω αρμοδιότητας, να προβείτε: α) στην κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας προκειμένου να προχωρήσουμε στη δημοπράτησή του, και β) στη συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Για την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του παραπάνω έργου, καθώς και για τυχόν επανάληψη αυτής, η Υπηρεσία μας προτείνει τους παρακάτω υπάλληλους στη ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας:

Τακτικά μέλη:

1. Αλεξάνδρα Βέλιου, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος
2. Μαρία Βασιλειάδη, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, μέλος
3. Παύλος Καρέζος, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός, μέλος

Αναπληρωματικά μέλη αυτών:

1. Χρήστος Παπαβασιλείου, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος,
2. Ιωάννα Ζαρκάδα, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, μέλος,
3. Χρυσάνθη Τσιρώνη, ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός, μέλος.....».

8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

- A.** Καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συνδρομή στην κατασκευή τεχνικών έργων (επένδυση πρηνών, διαβάσεις κλπ) στραγγιστικού – αρδευτικού δικτύου Π.Ε. Άρτας για το 2026», προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2026 (ΕΦ/ΑΛΕ 02.0071.3170105), με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 1836/24-6-2026 εισήγηση της Υπηρεσίας και
- Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας.
- B.** Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), για την κατασκευή του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Αλεξάνδρα Βέλιου, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος
2. Μαρία Βασιλειάδη, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
3. Παύλος Καρέζος, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Χρήστος Παπαβασιλείου, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, αναπλ. Πρόεδρος
2. Ιωάννα Ζαρκάδα, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
3. Χρυσάνθη Τσιρώνη, ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **15/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1200/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 30°

Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συμπληρωματικές εργασίες του διανομαρχιακού δρόμου Άρτας – Ευρυτανίας (Τμήμα Αστροχώρι - Μεγαλόχαρη – β' φάση)», αναδόχου «Παναγιώτη Κατέρου ΕΔΕ».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36) «3. Για τη διενέργεια της παραλαβής η προϊσταμένη αρχή ορίζει, τουλάχιστον (3) μήνες πριν από την πάροδο της προθεσμίας υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, επιτροπή παραλαβής, ύστερα από εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η επιτροπή είναι πενταμελής και αποτελείται από: α) τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους, με ειδικότητες σχετικές με το αντικείμενο της σύμβασης που ανήκουν στον φορέα κατασκευής ή και σε άλλους φορείς, κατ' επιλογή της Προϊσταμένης Αρχής, πλην του Προέδρου που προέρχεται υποχρεωτικά από άλλη αναθέτουσα αρχή και β) δύο (2) εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) σε περιπτώσεις αμιγώς γεωτεχνικών έργων, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, κατόπιν αιτήματος της Προϊσταμένης Αρχής, εντός είκοσι (20) ημερών, από την υποβολή του αιτήματος. Όταν ο φορέας που πρόκειται να χρησιμοποιήσει το έργο είναι άλλος από την υπηρεσία που το κατασκευάζει, ένας εκ των τριών (3) τεχνικών υπαλλήλων ορίζεται από τον φορέα που θα χρησιμοποιήσει το έργο. Ο ανάδοχος μπορεί να ορίσει εκπρόσωπό του ως παρατηρητή των εργασιών της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου.»
6. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων και Υποδομών της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 1656/24-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1750/24-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Σας γνωρίζουμε ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Τμήμα Ηπείρου σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 335/09.06.2026 έγγραφό του, δεν δύναται να ορίσει εκπροσώπους στις επιτροπές παραλαβής έργων μέχρι την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης για τις αμοιβές των εκπροσώπων του.

Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 172 του Ν. 4412/2016 «Μη υπόδειξη εκ μέρους του ΤΕΕ ή του ΓΕΩΤΕΕ, αντιστοίχως, δεν κωλύει τη συγκρότηση και λειτουργία της επιτροπής».

Παρακαλούμε λόγω αρμοδιότητας να συγκροτήσετε την, προβλεπόμενη από το άρθρο 172 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, επιτροπή παραλαβής του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες του διανομαρχιακού δρόμου Άρτας – Ευρυτανίας (Τμήμα Αστροχώρι - Μεγαλόχαρη – β' φάση)».

Για την συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του παραπάνω έργου προτείνουμε τους παρακάτω υπαλλήλους της Υπηρεσίας μας, που μαζί με τους ορισθέντες από τους φορείς που προβλέπει ο Νόμος, θα αποτελέσουν την τριμελή επιτροπή:

1. Ιωάννης Ρούσος, ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός, στη ΔΤΥ Δήμου Αρταίων, Πρόεδρος,
2. Χρυσάνθη Τσιρώνη, ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος,
3. Αλεξάνδρα Βέλιου, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος.

Σαν αναπληρωματικά μέλη αυτών προτείνουμε αντίστοιχα τους παρακάτω:

1. Βασίλειος Παπανικολάου, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, στη ΔΤΥ Δήμου Αρταίων,
2. Παύλος Καρέζος, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας,
3. Περικλής Γκανιάτσας, ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας,....»

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συμπληρωματικές εργασίες του διανομαρχιακού δρόμου Άρτας –

Ευρυτανίας (Τμήμα Αστροχώρι - Μεγαλόχαρη – β΄φάση)», αναδόχου «Παναγιώτη Κατέρου ΕΔΕ», αποτελούμενη από: α) έναν τεχνικό υπάλληλο με τον αναπληρωτή του, του Δήμου Αρταίων ως Πρόεδρο, όπως ορίσθηκαν με το αριθ. πρωτ. 18744/2-6-2026 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων και β) δύο τεχνικούς υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας με τους αναπληρωτές τους και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Ιωάννης Ρούσσος, ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός, στη ΔΤΥ Δήμου Αρταίων, Πρόεδρος
2. Χρυσάνθη Τσιρώνη, ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός στη ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας
3. Αλεξάνδρα Βέλιου, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός στη ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Βασίλειος Παπανικολάου, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, στη ΔΤΥ Δήμου Αρταίων, Αναπλ. Πρόεδρος
2. Παύλος Καρέζος, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός, στη ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας
3. Περικλής Γκανιάτσας, ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός, στη ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **15/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1201/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 31^ο

Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - συντήρηση επαρχιακού ορεινού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2023», αναδόχου «Ευάγγελου Φελέκη ΕΔΕ».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36) «3. Για τη διενέργεια της παραλαβής η προϊσταμένη αρχή ορίζει, τουλάχιστον (3) μήνες πριν από την πάροδο της προθεσμίας υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, επιτροπή παραλαβής, ύστερα από εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η επιτροπή είναι πενταμελής και αποτελείται από: α) τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους, με ειδικότητες σχετικές με το αντικείμενο της σύμβασης που ανήκουν στον φορέα κατασκευής ή και σε άλλους φορείς, κατ' επιλογή της Προϊσταμένης Αρχής, πλην του Προέδρου που προέρχεται υποχρεωτικά από άλλη αναθέτουσα αρχή και β) δύο (2) εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) σε περιπτώσεις αμιγώς γεωτεχνικών έργων, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, κατόπιν αιτήματος της Προϊσταμένης Αρχής, εντός είκοσι (20) ημερών, από την υποβολή του αιτήματος. Όταν ο φορέας που πρόκειται να χρησιμοποιήσει το έργο είναι άλλος από την υπηρεσία που το κατασκευάζει, ένας εκ των τριών (3) τεχνικών υπαλλήλων ορίζεται από τον φορέα που θα χρησιμοποιήσει το έργο. Ο ανάδοχος μπορεί να ορίσει εκπρόσωπό του ως παρατηρητή των εργασιών της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου.»
6. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων και Υποδομών της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 1560/24-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1753/24-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Σας γνωρίζουμε ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Τμήμα Ηπείρου σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 335/09.06.2026 έγγραφό του, δεν δύναται να ορίσει εκπροσώπους στις επιτροπές παραλαβής έργων μέχρι την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης για τις αμοιβές των εκπροσώπων του.

Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 172 του Ν. 4412/2016 «Μη υπόδειξη εκ μέρους του ΤΕΕ ή του ΓΕΩΤΕΕ, αντιστοίχως, δεν κωλύει τη συγκρότηση και λειτουργία της επιτροπής».

Παρακαλούμε λόγω αρμοδιότητας να συγκροτήσετε την, προβλεπόμενη από το άρθρο 172 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, επιτροπή παραλαβής του έργου «Βελτίωση - συντήρηση επαρχιακού ορεινού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2023».

Για την συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του παραπάνω έργου προτείνουμε τους παρακάτω υπαλλήλους της Υπηρεσίας μας, που μαζί με τους ορισθέντες από τους φορείς που προβλέπει ο Νόμος, θα αποτελέσουν την τριμελή επιτροπή:

1. Άγγελος Σακκάς, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, στη ΔΤΥ Δήμου Αρταίων, Πρόεδρος,
2. Μαρία Βασιλειάδη, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος,
3. Χρυσάνθη Τσιρώνη, ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος.

Σαν αναπληρωματικά μέλη αυτών προτείνουμε αντίστοιχα τους παρακάτω:

1. Βασίλειος Παπανικολάου, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, στη ΔΤΥ Δήμου Αρταίων,
2. Γεώργιος Δάφνος, ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας,
3. Παύλος Καρέζος, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας,....»

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - συντήρηση επαρχιακού ορεινού δικτύου ΠΕ Άρτας για το

έτος 2023», αναδόχου «Ευάγγελου Φελέκη ΕΔΕ», αποτελούμενη από: α) έναν τεχνικό υπάλληλο με τον αναπληρωτή του, του Δήμου Αρταίων ως Πρόεδρο, όπως ορίσθηκαν με το αριθ. πρωτ. 18748/2-6-2026 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων και β) δύο τεχνικούς υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας με τους αναπληρωτές τους και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Άγγελος Σακκάς, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, στη ΔΤΥ Δήμου Αρταίων, Πρόεδρος
2. Μαρία Βασιλειάδη, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός στη ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας
3. Χρυσάνθη Τσιρώνη, ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός στη ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Βασίλειος Παπανικολάου, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, στη ΔΤΥ Δήμου Αρταίων, Αναπλ. Πρόεδρος
2. Γεώργιος Δάφνος, ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός, στη ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας
3. Παύλος Καρέζος, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός, στη ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **15/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1202/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 32°

Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Άρτας «Άμεση αποκατάσταση βατότητας προς Κούνιες Άρτας», αναδόχου Ευάγγελου Φελέκη ΕΔΕ».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36) «3. Για τη διενέργεια της παραλαβής η προϊσταμένη αρχή ορίζει, τουλάχιστον (3) μήνες πριν από την πάροδο της προθεσμίας υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, επιτροπή παραλαβής, ύστερα από εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η επιτροπή είναι πενταμελής και αποτελείται από: α) τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους, με ειδικότητες σχετικές με το αντικείμενο της σύμβασης που ανήκουν στον φορέα κατασκευής ή και σε άλλους φορείς, κατ' επιλογή της Προϊσταμένης Αρχής, πλην του Προέδρου που προέρχεται υποχρεωτικά από άλλη αναθέτουσα αρχή και β) δύο (2) εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) σε περιπτώσεις αμιγώς γεωτεχνικών έργων, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, κατόπιν αιτήματος της Προϊσταμένης Αρχής, εντός είκοσι (20) ημερών, από την υποβολή του αιτήματος. Όταν ο φορέας που πρόκειται να χρησιμοποιήσει το έργο είναι άλλος από την υπηρεσία που το κατασκευάζει, ένας εκ των τριών (3) τεχνικών υπαλλήλων ορίζεται από τον φορέα που θα χρησιμοποιήσει το έργο. Ο ανάδοχος μπορεί να ορίσει εκπρόσωπό του ως παρατηρητή των εργασιών της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου.»
6. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων και Υποδομών της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 1559/24-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1755/24-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Σας γνωρίζουμε ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Τμήμα Ηπείρου σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 335/09.06.2026 έγγραφό του, δεν δύναται να ορίσει εκπροσώπους στις επιτροπές παραλαβής έρ-γων μέχρι την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης για τις αμοιβές των εκπροσώπων του.

Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 172 του Ν. 4412/2016 «Μη υπόδειξη εκ μέρους του ΤΕΕ ή του ΓΕΩΤΕΕ, αντιστοίχως, δεν κωλύει τη συγκρότηση και λειτουργία της επιτροπής».

Παρακαλούμε λόγω αρμοδιότητας να συγκροτήσετε την, προβλεπόμενη από το άρθρο 172 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, επιτροπή παραλαβής του έργου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας προς Κούνιες Άρτας».

Για την συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του παραπάνω έργου προτείνουμε τους παρακάτω υπαλλήλους της Υπηρεσίας μας, που μαζί με τους ορισθέντες από τους φορείς που προβλέπει ο Νόμος, θα αποτελέσουν την τριμελή επιτροπή:

1. Άγγελος Σακκάς, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, στη ΔΤΥ Δήμου Αρταίων, Πρόεδρος,
2. Μαρία Βασιλειάδη, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος,
3. Χρυσάνθη Τσιρώνη, ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος.

Σαν αναπληρωματικά μέλη αυτών προτείνουμε αντίστοιχα τους παρακάτω:

1. Βασίλειος Παπανικολάου, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, στη ΔΤΥ Δήμου Αρταίων,
2. Γεώργιος Δάφνος, ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας,
3. Παύλος Καρέζος, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας,....»

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Άρτας «Άμεση αποκατάσταση βατότητας προς Κούνιες Άρτας», αναδόχου

Ευάγγελου Φελέκη ΕΔΕ», αποτελούμενη από: α) έναν τεχνικό υπάλληλο με τον αναπληρωτή του, του Δήμου Αρταίων ως Πρόεδρο, όπως ορίσθηκαν με το αριθ. πρωτ. 18745/2-6-2026 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων και β) δύο τεχνικούς υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας με τους αναπληρωτές τους και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Άγγελος Σακκάς, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, στη ΔΤΥ Δήμου Αρταίων, Πρόεδρος
2. Μαρία Βασιλειάδη, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός στη ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας
3. Χρυσάνθη Τσιρώνη, ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός στη ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Βασίλειος Παπανικολάου, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, στη ΔΤΥ Δήμου Αρταίων, Αναπλ. Πρόεδρος
2. Γεώργιος Δάφνος, ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός, στη ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας
3. Παύλος Καρέζος, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός, στη ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **15/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1203/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 33°

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας για την επιστροφή παραβόλου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την αριθμ. 17/52/18-12-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2026 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 3/5/12-3-2026 και 5/14/19-5-2026 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Διοίκησης & Οικονομικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. οικ. 2306/23-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1694/23-6-2026 αντίστοιχα στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας για την επιστροφή παραβόλου.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 165,00 και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ: 0072 και ΑΛΕ: 2790589001 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας, οικ. έτους 2026, για την επιστροφή του ποσού στο όνομα ΝΑΝΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, από παράβολο που κατέθεσε εκ παραδρομής στην Τράπεζα Πειραιώς για λογαριασμό της Δ/σης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Άρτας.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **15/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1204/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 34^ο

Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά στην Αθήνα, την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026, για να παραβρεθεί στη συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΝΠΕ.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α΄ 103/2018), καθώς και του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α΄) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» και την αριθμ. πρωτ. 2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 (ΑΔΑ: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) Εγκύκλιο με θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων ... του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α΄)» του Αν. Υπ. Οικονομικών.
5. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με αρ. πρωτ. 586/24-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1729/24-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά στην Αθήνα, την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026, για να παραβρεθεί στη συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΝΠΕ.
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά στην Αθήνα, την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026, προκειμένου να παραβρεθεί στη συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΝΠΕ.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **15/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1208/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 38°

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 23-3-2026 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση αποκατάσταση Ε.Ο Ιωαννίνων Φιλιππιάδας», προϋπολογισμού 300.000,00 € με Φ.Π.Α.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την αριθμ. 16/49/01-12-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου με την οποία καταρτίστηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2026 της Περιφέρειας Ηπείρου.
6. Την αριθμ. 17/52/18-12-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2026 της Περιφέρειας Ηπείρου.
7. Την αριθμ. 1/15/15-1-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία: Α) καταρτίστηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση αποκατάσταση Ε.Ο Ιωαννίνων Φιλιππιάδας», προϋπολογισμού 300.000,00 € με Φ.Π.Α. σε βάρος των πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2026 (Ε.Φ. 0071/Α.Λ.Ε. 2420301125) με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει της μελέτης του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 2728/207/9-1-2026 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και επισυνάφθηκε στην αριθμ. πρωτ. 208/9-1-2026 εισήγηση της Υπηρεσίας. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και Β) συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίστηκαν τα μέλη αυτής.
8. Την αριθμ. 10/753/5-5-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 27-4-2026 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-3-2026 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 219215 για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση αποκατάσταση Ε.Ο Ιωαννίνων Φιλιππιάδας», προϋπολογισμού 300.000,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2026 (Ε.Φ. 0071/Α.Λ.Ε. 2420301125), σύμφωνα με το οποίο προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», ο οποίος είναι πρώτος στην σειρά μειοδοσίας παραδεκτών προσφορών, με προσφορά 128.055,64 € (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση 47,07 %.
9. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 8063/23-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1709/23-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο οριστικός μειοδότης αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», ο οποίος είναι πρώτος στην σειρά μειοδοσίας παραδεκτών προσφορών, με προσφορά 128.055,64 € (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση 47,07 %.
10. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Α. Έγκριση του Πρακτικού

Εγκρίνει το από 23-6-2026 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-3-2026 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 219215 διακήρυξης, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση αποκατάσταση Ε.Ο Ιωαννίνων Φιλιππιάδας», προϋπολογισμού 300.000,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2026 (Ε.Φ. 0071/Α.Λ.Ε. 2420301125),

σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού και αφού διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων

στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», ο οποίος είναι πρώτος στην σειρά μειοδοσίας παραδεκτών προσφορών, με προσφορά 128.055,64 € (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση 47,07 %.

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος

- Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανωτέρω ανοιχτής διαδικασίας, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση αποκατάσταση Ε.Ο Ιωαννίνων Φιλιππιάδας», προϋπολογισμού 300.000,00 € με Φ.Π.Α., στον οριστικό ανάδοχο οικονομικό φορέα «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», ο οποίος είναι πρώτος στην σειρά μειοδοσίας παραδεκτών προσφορών, με προσφορά 128.055,64 € (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση 47,07 %, σύμφωνα με το από 27-4-2026 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 10/753/5-5-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 23-6-2026 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και
- Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 128.055,64 € (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.), σε βάρος των πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2026 (Ε.Φ. 0071/Α.Λ.Ε. 2420301125).
- Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Π. ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

2^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού ανάδοχου του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 300.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)

Στα Ιωάννινα, στις **23 Ιουνίου 2026**, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες:

1. Βλάσης Παπαδημητρίου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε.Π.Η., Πρόεδρος
2. Μπάσιου Άννα, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε.Π.Η., τακτικό μέλος
3. Τσέτσου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός, στην Δ.Τ.Ε.Π.Η., αναπληρωματικό μέλος

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, σύμφωνα με την αρ. **1/15/15-1-2026 (ΑΔΑ: 9ΨΠΒ7Λ9-Υ9Χ)** απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π. Ηπείρου συνήλθαμε σε συνεδρίαση, προκειμένου να προβούμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και την εισήγηση κατακύρωσης της σύμβασης, σύμφωνα με την αρ. πρωτ **10950/824/25-02-2026** οικεία διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας, η οποία έλαβε τον αριθμό συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: **219215**.

Έχοντας υπ' όψη:

1. Την με αριθ. 10/753/5-5-2026 (Α.Δ.Α.: 9Α0Χ7Λ9-6ΡΑ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π. Ηπείρου με την οποία εγκρίνεται το από 27-4-2026 1^ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με ποσό προσφοράς 128.055,64 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α) και ποσοστό έκπτωσης (47,07 %).
2. Το με αριθ. 88368/5845/26-05-2026 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π. Ηπείρου με το οποίο κλήθηκε την 26-05-2026 μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (Διαγωνισμός α/α 219215) ο προσωρινός μειοδότης να υποβάλει εντός προθεσμίας 10 ημερών τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης.
3. Τα παραπάνω δικαιολογητικά, ο προσωρινός ανάδοχος, υπέβαλε ηλεκτρονικά την 04-06-2026 μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Η Επιτροπή βρισκόμενη σε απαρτία έλεγξε τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ως ανωτέρω και ύστερα από τον έλεγχο τους, διαπιστώνει ότι:

- τα δικαιολογητικά υποβλήθηκαν εμπροθέσμως και νομοτύπως από τον προσωρινό ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.
- Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ.
- Από τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά, αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21,22 και 23 της οικείας διακήρυξης.

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού **ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ** την κατακύρωση της σύμβασης του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ**» προϋπολογισμού **300.000,00 Ευρώ €** (με ΦΠΑ) στον οικονομικό φορέα «**ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», με ποσό προσφοράς **128.055,64 €** (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση **σαράντα επτά κόμμα μηδέν επτά τοις εκατό (47,07 %)**.

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω.

Ιωάννινα 23-06-2026

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο πρόεδρος

Βλάσης Παπαδημητρίου

Τα μέλη

Μπάσιου Άννα

Τσέτσου Μαρία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **15/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1209/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. Μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 39^ο

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 6-4-2026 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης οδών και τεχνικών έργων στην περιοχή Σαγιάδας», προϋπολογισμού 680.580,00 € με Φ.Π.Α.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την αριθμ. 4/274/20-2-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία: Α) καταρτίστηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης οδών και τεχνικών έργων στην περιοχή Σαγιάδας», προϋπολογισμού 680.580,00 € με Φ.Π.Α. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α 2025ΝΠ43000000 και τίτλο «Έργα βελτίωσης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει της μελέτης του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 10509/773/2-2-2026 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε.Υ./Π.Η. και επισυνάφθηκε στην αριθμ. πρωτ. 1608/6-2-2026 εισήγηση της Υπηρεσίας. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου και Β) συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίστηκαν τα μέλη αυτής.
6. Την αριθμ. 11/835/15-5-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 6-5-2026 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 6-4-2026 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 219492 για την κατασκευή του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης οδών και τεχνικών έργων στην περιοχή Σαγιάδας», προϋπολογισμού 680.580,00 € με Φ.Π.Α. σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α 2025ΝΠ43000000 και τίτλο «Έργα βελτίωσης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», σύμφωνα με το οποίο προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΕΝΤΖΕΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "ΑΛΚΑΤΕΡ Α.Ε"», ο οποίος είναι πρώτος στην σειρά μειοδοσίας παραδεκτών προσφορών, σύμφωνα με τον Πίνακα 3 του από 6-5-2026 Πρακτικού, με προσφορά τριακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες εξακόσια δέκα επτά ευρώ και τέσσερα λεπτά 355.617,04 € (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση τριάντα πέντε και είκοσι ένα εκατοστά τοις εκατό (35,21 %).
7. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 7420/22-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1710/24-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση το 2^ο Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο οριστικός μειοδότης αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας «ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΕΝΤΖΕΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "ΑΛΚΑΤΕΡ Α.Ε"», με προσφορά τριακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες εξακόσια δέκα επτά ευρώ και τέσσερα λεπτά 355.617,04 € (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση τριάντα πέντε και είκοσι ένα εκατοστά τοις εκατό (35,21 %).
8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Α. Έγκριση του Πρακτικού

Εγκρίνει το από 22-6-2026 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 6-4-2026 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 219492 διακήρυξης, για την κατασκευή του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης οδών και τεχνικών έργων στην περιοχή Σαγιάδας», προϋπολογισμού 680.580,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α 2025ΝΠ43000000 και τίτλο «Έργα βελτίωσης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου»,

σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού και αφού διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων

στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα «ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΕΝΤΖΕΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "ΑΛΚΑΤΕΡ Α.Ε"», με προσφορά τριακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες εξακόσια δέκα επτά ευρώ και τέσσερα λεπτά 355.617,04 € (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση τριάντα πέντε και είκοσι ένα εκατοστά τοις εκατό (35,21 %).

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος

- Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανωτέρω ανοιχτής διαδικασίας, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης οδών και τεχνικών έργων στην περιοχή Σαγιάδας», προϋπολογισμού 680.580,00 € με Φ.Π.Α., στον οριστικό ανάδοχο οικονομικό φορέα «ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΕΝΤΖΕΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "ΑΛΚΑΤΕΡ Α.Ε"», με προσφορά τριακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες εξακόσια δέκα επτά ευρώ και τέσσερα λεπτά 355.617,04 € (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση τριάντα πέντε και είκοσι ένα εκατοστά τοις εκατό (35,21 %), σύμφωνα με το από 6-5-2026 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 11/835/15-5-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 22-6-2026 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και
- Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΕΝΤΖΕΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "ΑΛΚΑΤΕΡ Α.Ε"» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 355.617,04 € (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.) και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α 2025ΝΠ43000000 και τίτλο «Έργα βελτίωσης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου».
- Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

2 ° Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού ανάδοχου για την κατακύρωση της σύμβασης του έργου:
«Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης οδών και τεχνικών έργων στην περιοχή Σαγιάδας»
, προϋπολογισμού 680.580,00 € (με Φ.Π.Α.)

Στα Ιωάννινα, στις 22 του μηνός Ιουνίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφωντες:

1. Μπλιθικιώτη Μαρινέλα, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος στη ΔΤΕ&Υ./Π.Η., πρόεδρος,
2. Κολιός Νικόλαος, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος στη ΔΤΕ&Υ./Π.Η., μέλος,
3. Μπάσιου Άννα, ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος στη ΔΤΕ&Υ./Π.Η., μέλος,

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, σύμφωνα με την αριθ. με την αριθ. 4/274/20-2-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Η. (ΑΔΑ: ΨΧΞ7Λ9-7ΣΙ), έχοντας υπόψη:

1. Το από 06-05-2026 1^ο Πρακτικό της Ε.Δ του διενεργηθέντος την 06-04-2026 ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - αριθμός συστήματος **219492**.
2. Την με αριθ.: 11/835/15-5-2026 (ΑΔΑ: ΨΦ207Λ9-ΘΗ8) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε το από 06-05-2026 1^ο πρακτικό της Ε.Δ σύμφωνα με το οποίο προσωρινός ανάδοχος αναδείχτηκε ο οικονομικός φορέας « **ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΕΝΤΖΕΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "ΑΛΚΑΤΕΡ Α.Ε"** », με ποσό προσφοράς **355.617,04 €** (με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ) και μέση έκπτωση **35,21 %**.
3. Το με αρ. Πρωτ. 97238/6422/05-06-2026 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.&Υ./Π.Η, με το οποίο κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να υποβάλει εντός 10 ημερών τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου που καθορίζονται στο άρθρο 23 της οικείας διακήρυξης.
4. Τον φάκελο δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου «ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΕΝΤΖΕΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "ΑΛΚΑΤΕΡ Α.Ε" », ο οποίος υποβλήθηκε **ηλεκτρονικά** στο χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών» στις **10-06-2026**, και τα υποβληθέντα στην ΔΤΕ & Υ./Π.Η. σε φυσικό φάκελο ανωτέρω δικαιολογητικά, που έλαβαν αρ. Πρωτ. 113660/7420/11-06-2026 και παραδόθηκαν στην Επιτροπή Διαγωνισμού, συνήλθαμε σε συνεδρίαση, στο γραφείο 346 της Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου να προβούμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου « **ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΕΝΤΖΕΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "ΑΛΚΑΤΕΡ Α.Ε"** », για την κατακύρωση της σύμβασης.

Η Ε.Δ ευρισκόμενη σε απαρτία, αφού διαπίστωσε τη νόμιμη και εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών προέβη στον έλεγχο τους σύμφωνα με την παράγραφο 4.2 της Διακήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία, έχοντας υπόψη και την παράγραφο 23.2 της διακήρυξης σύμφωνα με την οποία «το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 και 22 της παρούσας κρίνονται α) κατά την υποβολή της προσφοράς, με την υποβολή του ΕΕΕΣ β) κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4.2. (α έως δ) και γ) κατά την εξέταση της υπεύθυνης δήλωσης ... και στο άρθρο 4.2. (ε) της παρούσας»

Κατόπιν αυτού, η Επιτροπή Διαγωνισμού έκρινε πως:

- I. Τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το ΕΕΕΣ είναι αληθή.
- II. Από τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης.
- III. Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβλήθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την **κατακύρωση της σύμβασης του έργου « Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης οδών και τεχνικών έργων στην περιοχή Σαγιάδας », προϋπολογισμού 680.580,00€ (με Φ.Π.Α.)** στον οικονομικό φορέα, « **ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΕΝΤΖΕΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "ΑΛΚΑΤΕΡ Α.Ε"** », με προσφορά **355.617,04 €** (με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ) και μέση έκπτωση **35,21 %**.

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται εις τριπλούν από την Επιτροπή Διαγωνισμού και υποβάλλεται στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.

Ιωάννινα 22-06-2026

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η πρόεδρος

Τα μέλη

Μπλιθικιώτη Μαρινέλα

Κολιός Νικόλαος

Μπάσιου Άννα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **15/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1210/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. Μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 40^ο

Έγκριση του από 18-6-2026 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Γέφυρα Καλογήρου – Πρέβεζα και ενωτική Κόμβος Φραξύλα – κόμβος Λιμποχωβίτη και στην Ε.Ο. Πρέβεζα – Ηγουμενίτσα (από σήραγγα Ακτίου έως Ηγουμενίτσα) καθώς και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο α) Καρτέρι – Πέρδικα και β) Κόμβος Πάργας – Αγιά – Σύβοτα έτους 2026) (Παροχή Υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την αριθμ. 11/798/15-5-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία: Α) εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του υποέργου «Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Γέφυρα Καλογήρου-Πρέβεζα και ενωτική Κόμβος Φραξύλα -κόμβος Λιμποχωβίτη και στην Ε.Ο. Πρέβεζα-Ηγουμενίτσα (από σήραγγα Ακτίου έως Ηγουμενίτσα) καθώς και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο α)Καρτέρι- Πέρδικα και β)Κόμβος Πάργας-Αγιά-Σύβοτα έτους 2026 (Παροχή Υπηρεσιών)», βάσει της μελέτης του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 85164/5662/6-5-2026 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε.Υ/Π.Η. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2026ΑΠ03000006 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση πρασίνου στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο καθώς και σε λοιπούς χώρους αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026», για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 5722/7-5-2026 εισήγηση της υπηρεσίας και Β) Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελής Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του έργου του θέματος, από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 7520/24-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1713/24-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει συνημμένα για έγκριση το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» με ποσοστό έκπτωσης 6,00% και ποσό προσφοράς 56.400,00 € χωρίς Φ.Π.Α.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α. Έγκριση του Πρακτικού

Εγκρίνει το από 18-6-2026 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 18-6-2026 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 97198/6414/8-6-2026 Πρόσκλησης της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 11/798/15-5-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου «Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Γέφυρα Καλογήρου-Πρέβεζα και ενωτική Κόμβος Φραξύλα -κόμβος Λιμποχωβίτη και στην Ε.Ο. Πρέβεζα-Ηγουμενίτσα (από σήραγγα Ακτίου έως Ηγουμενίτσα) καθώς και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο α)Καρτέρι- Πέρδικα και β) Κόμβος Πάργας-Αγιά-Σύβοτα έτους 2026 (Παροχή Υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2026ΑΠ03000006 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση πρασίνου στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο καθώς και σε λοιπούς χώρους αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026»,

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, ήτοι των υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) «ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ», β) «ΚΟΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» και γ) «ΜΠΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση

του δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών και στην καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας βάσει της προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων, στο πλαίσιο διενέργειας της διαπραγμάτευσης.

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η προσφορά του οικονομικού φορέα «ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» ήταν η πλέον συμφέρουσα, και προκειμένου να εισηγηθεί την ανάθεση του έργου, τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» με ποσοστό έκπτωσης 6,00% και ποσό προσφοράς 56.400,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

B. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης

- Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Γέφυρα Καλογήρου-Πρέβεζα και ενωτική Κόμβος Φραξύλα -κόμβος Λιμποχωβίτη και στην Ε.Ο. Πρέβεζα-Ηγουμενίτσα (από σήραγγα Ακτίου έως Ηγουμενίτσα) καθώς και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο α)Καρτέρι- Πέρδικα και β)Κόμβος Πάργας-Αγιά-Σύβοτα έτους 2026 (Παροχή Υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2026ΑΠ03000006 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση πρασίνου στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο καθώς και σε λοιπούς χώρους αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026», στον οικονομικό φορέα «ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» με ποσοστό έκπτωσης 6,00% και ποσό προσφοράς 56.400,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και
- Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 56.400,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2026ΑΠ03000006 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση πρασίνου στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο καθώς και σε λοιπούς χώρους αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026».
- Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, όπως και στην σχετική αριθμ. 11/798/15-5-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την υλοποίηση του υποέργου, δεδομένου ότι δεν στοιχειοθετείται η κατεπείγουσα ανάγκη εκτέλεσής του.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

1^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαγωνισμού με την διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατ' εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, κατά το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης – άρθρο 95 του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Γέφυρα Καλογήρου-Πρέβεζα και ενωτική Κόμβος Φραξύλα -κόμβος Λιμποχωβίτη και στην Ε.Ο. Πρέβεζα-Ηγουμενίτσα (από σήραγγα Ακτίου έως Ηγουμενίτσα) καθώς και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο α)Καρτέρι- Πέρδικα και β)Κόμβος Πάργας-Αγιά-Σύβοτα έτους 2026 (Παροχή Υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 74.400,00€ με Φ.Π.Α..

Στα Ιωάννινα, την **18-06-2026** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφωντες:

1. Μαρινέλα Μπλιθικιώτη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως πρόεδρος
2. Αργύρης Νάκος, Μηχανικός Επιστήμης Υλικών ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως μέλος
3. Βαρβάρα Ζιάκκα, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η, ως μέλος

που αποτελούμε την επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού της επικεφαλίδας σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 11/798/15-05-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου και έχοντας υπόψη:

- Την υπ. αριθμ. ΔΑΠ/84570/2643/06-05-2026 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί εγκρίσεως διάθεσης πίστωσης του έργου από την ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2026ΑΠ03000006.

- Την υπ. αριθμ. 11/798/15-05-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το έργο «**Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Γέφυρα Καλογήρου-Πρέβεζα και ενωτική Κόμβος Φραξύλα -κόμβος Λιμποχωβίτη και στην Ε.Ο. Πρέβεζα-Ηγουμενίτσα (από σήραγγα Ακτίου έως Ηγουμενίτσα) καθώς και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο α)Καρτέρι- Πέρδικα και β)Κόμβος Πάργας-Αγιά-Σύβοτα έτους 2026 (Παροχή Υπηρεσιών)**».

- Την υπ. αριθμ. 97198/6414/08-06-2026 Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016.

Συγκεντρωθήκαμε στο γραφείο 339 της Περιφέρειας Ηπείρου προκειμένου να διενεργήσουμε τον διαγωνισμό αυτό.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι ήταν παρόντα και τα τρία μέλη της επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Ενώπιον της Επιτροπής, παραδόθηκαν τρεις (3) σφραγισμένοι φάκελοι.

Εν συνεχεία κάθε Φάκελος Προσφοράς που αφορούσε Οικονομικό Φορέα καταχωρήθηκε κατά σειρά κατάθεσής του στο πρακτικό (Πίνακας 1) και μονογραφήθηκε από τον Πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών ακολούθησε σε ανοικτή συνεδρίαση η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρήθηκαν στο ίδιο ως κάτωθι πρακτικό (Πίνακας 1).

**ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ**

| Σειρά κατάταξης προσέλευσης | Επωνυμία Οικονομικού Φορέα-Εργοληπτικής Επιχείρησης | Ποσό προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. | Έκπτωση (%) |
|------------------------------------|--|------------------------------------|--------------------|
| 1 | ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 56.400,00€ | 6,00% |
| 2 | ΚΟΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 58.200,00€ | 3,00% |
| 3 | ΜΠΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 57.600,00€ | 4,00% |

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών της Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, όπως της ορθής συμπλήρωσης του εντύπου της οικονομικής προσφοράς και των υπογραφών, της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης.

Όλες οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται στον κατωτέρω Πίνακα 2 κατά σειρά μειοδοσίας.

**ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ**

| Σειρά κατάταξης μειοδότη | Επωνυμία Οικονομικού Φορέα-Εργοληπτικής Επιχείρησης | Ποσό προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. | Έκπτωση (%) |
|---------------------------------|--|------------------------------------|--------------------|
| 1 ^{ος} | ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 56.400,00€ | 6,00% |
| 2 ^{ος} | ΜΠΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 57.600,00€ | 4,00% |
| 3 ^{ος} | ΚΟΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 58.200,00€ | 3,00% |

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε και τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως:

- της ορθής συμπλήρωσης και των δηλωθέντων του ΤΕΥΔ κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.

Από τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών συμμετοχής διαπιστώθηκε η ορθή συμπλήρωσή τους.

Οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται στον κατωτέρω Πίνακα 3 που κρίθηκαν παραδεκτές κατά σειρά μειοδοσίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

| Σειρά κατάταξης μειοδότη | Επωνυμία Οικονομικού Φορέα-Εργοληπτικής Επιχείρησης | Ποσό προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. | Έκπτωση (%) |
|--------------------------|---|-----------------------------|-------------|
| 1 ^{ος} | ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 56.400,00€ | 6,00% |
| 2 ^{ος} | ΜΠΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 57.600,00€ | 4,00% |
| 3 ^{ος} | ΚΟΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 58.200,00€ | 3,00% |

Η Υπηρεσία καλεί με το αριθ. πρωτ.97198/6414/08-06-2026 έγγραφό της, τον προσωρινό μειοδότη **«ΝΑΣΤΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΗ»** να υποβάλλει εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της παρούσας, σε εφαρμογή του άρθρου 103 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 12.α. του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019, επικαιροποιημένα και σε ισχύ τα δικαιολογητικά και αποδεικτικά στοιχεία, όπως δηλώθηκαν στο ΤΕΥΔ και απαιτούνται για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 καθώς και των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 και 76 του Ν. 4412/2016, σε σφραγισμένο φάκελο, στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής.

Στις **18-06-2026**, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., η ανωτέρω επιτροπή συνήλθε σε συνέχιση της συνεδρίασης προκειμένου να γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν από τον προσωρινό μειοδότη **«ΝΑΣΤΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΗ»** με το αριθ. πρωτ.115418/7520/12-06-2026 έγγραφό του.

Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν, διαπίστωσε ότι:

- Τα δικαιολογητικά προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα
- Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης του έργου **«Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Γέφυρα Καλογήρου-Πρέβεζα και ενωτική Κόμβος Φραζύλα -κόμβος Λιμποχωβίτη και στην Ε.Ο. Πρέβεζα-Ηγουμενίτσα (από σήραγγα Ακτίου έως Ηγουμενίτσα) καθώς και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο α)Καρτέρι- Πέρδικα και β)Κόμβος Πάργας-Αγιά-Σύβοτα έτους 2026 (Παροχή Υπηρεσιών)»**, προϋπολογισμού **74.400,00€ με Φ.Π.Α.**, στον οικονομικό φορέα **«ΝΑΣΤΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΗ»**, ο οποίος είναι μειοδότης με ποσό προσφοράς **56.400,00€ χωρίς Φ.Π.Α.** και έκπτωση **6,00 %**.

Κατόπιν αυτών η Επιτροπή Διαγωνισμού κλείνει το πρακτικό.

Ιωάννινα 18-06-2026
Η Επιτροπή Διαγωνισμού

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΑΡΙΝΕΛΑ ΜΠΛΙΘΙΚΙΩΤΗ

ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΑΚΟΣ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΖΙΑΚΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **15/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1211/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 41^ο

Έγκριση του από 23-6-2026 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσες ενέργειες για προσωρινή οδική διάβαση στη θέση «Μαραθόρεμα» στα όρια του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη (Α' φάση)», προϋπολογισμού 240.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,

με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την αριθμ. 6/417/17-3-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη για την υλοποίηση του έργου «Άμεσες ενέργειες για προσωρινή οδική διάβαση στη θέση "Μαραθόρεμα" στα όρια του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη-Α' φάση», προϋπολογισμού 240.000,00 € με ΦΠΑ και των όρων αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην αριθμ. πρωτ. 2722/3-3-2026 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, Σχέδιο, ορίστηκαν για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, εκπρόσωποι της Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίθηκε η δαπάνη ποσού € 240.000,00 με ΦΠΑ και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2025ΝΠ43000000 και με τίτλο «Έργα βελτίωσης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση της ανωτέρω υπηρεσίας.
6. Την αριθμ. 11/830/15-5-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία: Α) εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων και Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του υποέργου «Άμεσες ενέργειες για προσωρινή οδική διάβαση στη θέση «Μαραθόρεμα» στα όρια του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη (Α' φάση)», προϋπολογισμού 240.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2025ΝΠ43000000 και με τίτλο «Έργα βελτίωσης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», βάσει της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, για την υλοποίηση της ως άνω υπηρεσίας, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 5855/11-5-2026 εισήγηση της υπηρεσίας, Β) Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελής Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων και Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής.
7. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων και Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 7611/23-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1758/24-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει συνημμένα για έγκριση το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με μέσο ποσοστό έκπτωσης Εμ.: 13,00 % και ποσό προσφοράς προ Φ.Π.Α. 168.387,10 € και αναλυτικά 208.800,00 € (με Φ.Π.Α).
8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α. Έγκριση του Πρακτικού

Εγκρίνει το από 23-6-2026 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 3-6-2026 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 97216/6417/22-5-2026 Πρόσκλησης της Δ/σης Τεχνικών Έργων και Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 11/830/15-5-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσες ενέργειες για προσωρινή οδική διάβαση στη θέση «Μαραθόρεμα» στα όρια του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη (Α' φάση)», προϋπολογισμού 240.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2025ΝΠ43000000 και με τίτλο «Έργα βελτίωσης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου»,

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην αποσφράγιση του μοναδικού φακέλου και καταγραφή της προσφοράς που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, ήτοι των υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) «Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», β) «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» και γ) «ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών και στην καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας βάσει της αρχικής και βελτιωμένης προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων, στο πλαίσιο διενέργειας της διαπραγμάτευσης.

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η προσφορά του οικονομικού φορέα «Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», ήταν συμφέρουσα, και προκειμένου να εισηγηθεί την ανάθεση του έργου, τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά..

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη, και σύμφωνα με τους όρους της οικείας πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με μέσο ποσοστό έκπτωσης Εμ.: 13,00 % ποσό προσφοράς προ Φ.Π.Α. 168.387,10 € και αναλυτικά 208.800,00 € με Φ.Π.Α.

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης

- Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσες ενέργειες για προσωρινή οδική διάβαση στη θέση «Μαραθόρεμα» στα όρια του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη (Α' φάση)», προϋπολογισμού 240.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2025ΝΠ43000000 και με τίτλο «Έργα βελτίωσης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», στον οικονομικό φορέα «Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με μέσο ποσοστό έκπτωσης Εμ.: 13,00 % ποσό προσφοράς προ Φ.Π.Α. 168.387,10 € και αναλυτικά 208.800,00 € με Φ.Π.Α.
- Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 208.800,00 € με Φ.Π.Α. και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2025ΝΠ43000000 και με τίτλο «Έργα βελτίωσης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου».
- Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, όπως και στη σχετική αριθμ. 11/830/15-5-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την υλοποίηση του υποέργου, δεδομένου ότι δεν στοιχειοθετείται η κατεπείγουσα ανάγκη εκτέλεσής του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαγωνιστικής διαδικασίας με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατ' εφαρμογή του άρ.32 παρ. 2γ του Ν4412/2016, για την σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστό έκπτωσης - άρθρο 95 του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου εκτελέσεως των εργασιών του έργου « **Άμεσες ενέργειες για προσωρινή οδική διάβαση στη θέση «Μαραθόρεμα» στα όρια του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη (Α' Φάση) », προϋπολογισμού 240.000,00€ (με Φ.Π.Α.).**

Στα Ιωάννινα, την **03 Ιουνίου 2026**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφωντες:

1. **Μαρινέλα Μπλιθικιώτη**, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. στην Δ.Τ.Ε.&ΥΠ./Π.Η. ως πρόεδρος ,
2. **Κωνσταντίνος Ζάννης** , Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. , στην Δ.Τ.Ε.&ΥΠ./Π.Η. ως μέλος ,
3. **Αργύρης Νάκος** , Μηχανικός Επιστήμης Υλικών Π.Ε. στην Δ.Τ.Ε.&ΥΠ./Π.Η. ως μέλος ,

που αποτελούμε την Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, για την διεξαγωγή του διαγωνισμού του ως άνω έργου και σύμφωνα με:

- Την με αριθ. πρωτ. **ΔΑΠ/35658/1164/26-02-2026** απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου **έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 240.000,00 (με το ΦΠΑ)** σε βάρος των πιστώσεων της **ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2025ΝΠ43000000** και τίτλο: «Έργα βελτίωσης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», (Υπόεργο : « **Άμεσες ενέργειες για προσωρινή οδική διάβαση στη θέση «Μαραθόρεμα» στα όρια του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη (Α' Φάση) »)**

- Την υπ. αριθ. **11/830/15-5-2026 (ΑΔΑ: ΨΦ207Λ9-ΘΗ8)** Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, (**Έγκριση προσφυγής** σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Η. « **Άμεσες ενέργειες για προσωρινή οδική διάβαση στη θέση «Μαραθόρεμα» στα όρια του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη (Α' Φάση) », προϋπολογισμού 240.000,00 € (με Φ.Π.Α.), και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.**)

- Το με Αριθ. Πρωτ. **97216/6417 /22-05-2026 (26PROC019073933 2026 - 05 - 22)** έγγραφό έγγραφο με θέμα Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρ. 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016.

Συγκεντρωθήκαμε στα γραφεία της Δ.Τ.Ε.&ΥΠ./Π.Η. προκειμένου να διενεργήσουμε τον διαγωνισμό αυτό.

Ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού δεν παρουσιάστηκε κανένας οικονομικός φορέας. Μετά το πέρας που τάχθηκε από την Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη διαδικασία του άρθρου 32 παρ.2γ του Ν4412/2016 ως χρόνος λήξεως επίδοσης προσφορών ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της παραλαβής προσφορών.

Κατόπιν επικοινωνίας με το πρωτόκολλο της Διεύθυνσης διαπιστώθηκε ότι κατέθεσαν εμπρόθεσμα προσφορά σε αυτό (3) τρεις οικονομικοί φορείς (**106343/6996** , **106355/6997** , και **106380/6998**)/ **03-06-2026**

Εν συνεχεία κάθε Φάκελος Προσφοράς που αφορούσε Οικονομικό Φορέα καταχωρήθηκε κατά σειρά κατάθεσής του σε σχετικό πρακτικό (πίνακας 1) και μονογραφήθηκε από τον Πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής. Ειδικότερα καταγράφηκε η επωνυμία του οικονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και τα νομιμοποιητικά έγγραφα για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, τα οποία αριθμήθηκαν με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσης τους και μονογράφησαν.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και της καταγραφής τους στο πρακτικό (**Πίνακας 1**) των δικαιολογητικών συμμετοχής, ακολούθησε σε ανοικτή συνεδρίαση η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από την Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρήθηκαν στο ίδιο ως **κάτωθι πρακτικό (Πίνακας 1)**.

ΠΙΝΑΚΑΣ (1)

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

| Σειρά κατάταξης προσέλευσης | Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - Εργοληπτικής Επιχείρησης | Ποσό προσφοράς ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | Μέση Έκπτωση (%) |
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------|
| 1 | Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. | 170.322,58 € | 12,00% |
| 2 | ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 176.129,03 € | 9,00% |
| 3 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 183.870,98 € | 5,00% |

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών της Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, όπως της ορθής συμπλήρωσης του εντύπου της οικονομικής προσφοράς και των υπογραφών, της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης, τον λογιστικό έλεγχο με τις αναγκαίες

διορθώσεις-συμπληρώσεις των λογιστικών σφαλμάτων αθροισμάτων-γινομένων και στρογγυλοποιήσεων.

Όλες οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται **στον κατωτέρω πίνακα (2)** κατά σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από την μικρότερη προσφορά).

ΠΙΝΑΚΑΣ (2)

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

| Σειρά κατάταξης μειοδοσίας | Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - Εργοληπτικής Επιχείρησης | α/α προσφοράς υποβολής | Ποσό προσφοράς χωρίς ΦΠΑ | Μέση Έκπτωση (%) |
|----------------------------|---|------------------------|--------------------------|------------------|
| 1 | Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. | 1η | 170.322,58€ | 12,00% |
| 2 | ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2η | 176.129,03€ | 9,00% |
| 3 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3η | 183.870,98€ | 5,00% |

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε και τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως:

- της ορθής συμπλήρωσης και των δηλωθέντων του ΤΕΥΔ κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών του (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης) - ΤΕΥΔ, των διακηρύξεων ανοικτού τύπου, διαπιστώθηκε η ορθή συμπλήρωσή τους.

Σε συνέχεια προσδιορισμού του μειοδότη με την μεγαλύτερη έκπτωση στα πλαίσια εφαρμογής των διαδικασιών διαπραγμάτευσης κατ' εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν4412/2016, μετά την υπ'αρ..Πρωτ: **106343/6996/03.06.2026** πρόσκληση της Ε.Δ. για υποβολή νέας **βελτιωμένης προσφοράς**, ο πρώτος κατά σειρά μειοδοσίας (αυτός με την μικρότερη προσφορά - μεγαλύτερη προσφερόμενη μέση έκπτωση) βελτίωσε την προσφερόμενη μέση έκπτωση του **από το 12,00 % σε 13,00%** υποβάλλοντας νέα βελτιωμένη οικονομική προσφορά με την υπ' αρ. **111056/7274/08.06.2026** αίτησή του ενώ οι υπόλοιποι δύο Οικονομικοί Φορείς δεν ανταποκρίθηκαν, εμμένοντας στην αρχική οικονομική τους προσφορά.

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών και ελέγχων η Ε.Δ. καταρτίζει **τον κατωτέρω πίνακα (3)** των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους **κρίθηκαν παραδεκτές**.

ΠΙΝΑΚΑΣ (3)

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

| Σειρά κατάταξης μειοδοσίας | Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - Εργοληπτικής Επιχείρησης | α/α προσφοράς υποβολής | Ποσό προσφοράς προ ΦΠΑ | Μέση Έκπτωση (%) |
|----------------------------|---|------------------------|------------------------|------------------|
| 1ος | Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. | 1η | 168.387,10 € | 13,00% |
| 2ος | ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2η | 176.129,03 € | 9,00% |
| 3ος | ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3η | 183.870,98 € | 5,00% |

Η Επιτροπή Διαγωνισμού διακόπτει τη συνεδρίαση της μετά από την αποστολή πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών με αριθ. πρωτ. **111056/7274/09.06.2026** στον μειοδότη με την μεγαλύτερη έκπτωση.

Σε συνέχεια της προηγούμενης συνεδρίασης της, η Επιτροπή Διαγωνισμού την Τρίτη 23-06-2026 και έπειτα από το υπ' αριθ. πρωτ.116834/7611/15-06-2026 έγγραφο υποβολής δικαιολογητικών και αφού προσκομίστηκαν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις διακηρύξεις ανοικτού τύπου από τον μειοδότη με την μεγαλύτερη έκπτωση, η Επιτροπή προχώρησε στη μονογραφία των υποβληθέντων δικαιολογητικών, έλεγξε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και διαπίστωσε ότι ήταν νόμιμα, πλήρη και σύμφωνα με τα δηλωθέντα στοιχεία στο ΤΕΥΔ, και επίσης υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα.

Μετά τα παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού ανακηρύσσει **προσωρινό μειοδότη** τον οικονομικό φορέα **Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.** με μέσο ποσοστό έκπτωσης Εμ.: **13,00 %**, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α **168.387,10 €** και εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στην εν λόγω μειοδότη. Αναλυτικά:

ΟΜΑΔΑ Α: 73.486,73
ΟΜΑΔΑ Β: 37.940,87
ΟΜΑΔΑ Γ: 2.536,05
ΟΜΑΔΑ Δ: 10.113,75

Ποσό Προσφοράς εργασιών: 124.077,40
ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%: 22.333,93
Σύνολο: 146.411,33
Απρόβλεπτα 15%: 21.961,70
Σύνολο: 168.373,03
Αναθεώρηση: 14,07
Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α.: 168.387,10
Φ.Π.Α. 24%: 40.412,90
Σύνολο με Φ.Π.Α.: 208.800,00

Κατόπιν αυτών η Ε.Δ. κλείνει το πρακτικό. Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω.

Ιωάννινα 23.06.2026

Η Επιτροπή Διαγωνισμού

Η Πρόεδρος

Τα μέλη

Μαρινέλα Μπλιθικιώτη

Κωνσταντίνος Ζάννης

Αργύρης Νάκος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **15/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1212/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 42^ο

Έγκριση του από 24-6-2026 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσα αποκατάσταση βατότητας στην Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων από Κάτω Αθαμάνιο έως Βουργαρέλι», προϋπολογισμού 132.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την αριθμ. 11/829/15-5-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία: Α) εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων και Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του υποέργου «Επείγουσα αποκατάσταση βατότητας στην Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων από Κάτω Αθαμάνιο έως Βουργαρέλι», προϋπολογισμού 132.000,00 € με ΦΠΑ, βάσει της μελέτης του έργου, τα συμβατικά τεύχη της οποίας εγκρίθηκαν με την αριθμ. πρωτ. 78055/5238/8.5.2026 απόφαση της Δ.Τ.Ε.Υ./Π.Η., και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2026ΑΠ03000000 και τίτλο «Εργασίες οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026» για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 5832/11-5-2026 εισήγηση της υπηρεσίας, Β) Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελής Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων και Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων και Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 7804/24-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1761/25-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει συνημμένα για έγκριση το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ ΟΕ δ.τ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ» με μέσο ποσοστό έκπτωσης Εμ.: 25,00 % ποσό προσφοράς 79.838,72 € προ Φ.Π.Α. και αναλυτικά 99.000,01 € με Φ.Π.Α.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α. Έγκριση του Πρακτικού

Εγκρίνει το από 24-6-2026 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 2-6-2026 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 97216/6417/22-5-2026 Πρόσκλησης της Δ/σης Τεχνικών Έργων και Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 11/829/15-5-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσα αποκατάσταση βατότητας στην Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων από Κάτω Αθαμάνιο έως Βουργαρέλι», προϋπολογισμού 132.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2026ΑΠ03000000 και τίτλο «Εργασίες οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026»,

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην αποσφράγιση του μοναδικού φακέλου και καταγραφή της προσφοράς που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, ήτοι των υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) «Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ ΟΕ δ.τ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ», β) «ΤΕ. ΚΑΤ. Ο.Ε.» και γ) «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών και στην καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας βάσει της αρχικής και βελτιωμένης προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων, στο πλαίσιο διενέργειας της διαπραγμάτευσης.

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η προσφορά του οικονομικού φορέα «Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ ΟΕ δ.τ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ», ήταν συμφέρουσα, και προκειμένου να εισηγηθεί την ανάθεση του έργου, τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη, και σύμφωνα με τους όρους της οικείας πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ ΟΕ δ.τ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ» με μέσο ποσοστό έκπτωσης Εμ.: 25,00 % και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 79.838,72 €..

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης

- Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσα αποκατάσταση βατότητας στην Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων από Κάτω Αθαμάνιο έως Βουργαρέλι», προϋπολογισμού 132.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2026ΑΠ03000000 και τίτλο «Εργασίες οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026», στον οικονομικό φορέα «Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ ΟΕ δ.τ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ» με μέσο ποσοστό έκπτωσης Εμ.: 25,00 % ποσό προσφοράς 79.838,72 € προ Φ.Π.Α. και αναλυτικά 99.000,01 € με Φ.Π.Α.
- Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ ΟΕ δ.τ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 99.000,01 € με Φ.Π.Α. και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2026ΑΠ03000000 και τίτλο «Εργασίες οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026».
- Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
- Μειωθούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, όπως και στη σχετική αριθμ. 11/829/15-5-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την υλοποίηση του υποέργου, δεδομένου ότι δεν στοιχειοθετείται η κατεπείγουσα ανάγκη εκτέλεσής του.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαγωνιστικής διαδικασίας με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατ' εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016, για την σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστό έκπτωσης - άρθρο 95 του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου εκτελέσεως των εργασιών του έργου « **Επείγουσα αποκατάσταση βατότητας στην Ε.Ο. Άρτας - Τρικάλων από Κάτω Αθαμάνιο έως Βουργαρέλι** », προϋπολογισμού **132.000,00€ (με Φ.Π.Α.)**.

Στα Ιωάννινα, την **02 Ιουνίου 2026**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφωντες:

1. **Μαρινέλα Μπλιθικιώτη**, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. στην Δ.Τ.Ε.&ΥΠ./Π.Η. ως πρόεδρος ,
2. **Άννα Μπάσιου** , Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. , στην Δ.Τ.Ε.&ΥΠ./Π.Η. ως μέλος ,
3. **Γεώργιος Σταύρου**, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. στην Δ.Τ.Ε.&ΥΠ./Π.Η. ως μέλος ,

που αποτελούμε την Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, για την διεξαγωγή του διαγωνισμού του ως άνω έργου και σύμφωνα με:

- Την με αριθ. πρωτ. ΔΑΠ/77903/2434/27-04-2026 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου **έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 132.000,00 (με το ΦΠΑ)** σε βάρος των πιστώσεων της **ΣΑΝΠ 030 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2026ΑΠ03000000** και τίτλο: «Έργα βελτίωσης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», (Υποέργο : « **Επείγουσα αποκατάσταση βατότητας στην Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων από Κάτω Αθαμάνιο έως Βουργαρέλι** »)

- Την υπ. αριθ. **11/829/15-5-2026 (ΑΔΑ: 63Φ27Λ9-7ΕΕ)** Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, (**Έγκριση προσφυγής** σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, **με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016** λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, **για την υλοποίηση του έργου της Π.Η. « Επείγουσα αποκατάσταση βατότητας στην Ε.Ο. Άρτας - Τρικάλων από Κάτω Αθαμάνιο έως Βουργαρέλι** », προϋπολογισμού 132.000,00€ (με Φ.Π.Α.), **και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας**).

- Το με Αριθ. Πρωτ. **94538/6253, 91107/6024 /20-05-2026 (26PROC019053112 2026 - 05 - 20)** έγγραφο με θέμα Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το αρθ. 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016.

Συγκεντρωθήκαμε στα γραφεία της Δ.Τ.Ε.&ΥΠ./Π.Η. προκειμένου να διενεργήσουμε τον διαγωνισμό αυτό.

Ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού δεν παρουσιάστηκε κανένας οικονομικός φορέας. Μετά το πέρας που τάχθηκε από την Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη διαδικασία του άρθρου 32 παρ.2γ του Ν4412/2016 ως χρόνος λήξεως επίδοσης προσφορών ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της παραλαβής προσφορών.

Κατόπιν επικοινωνίας με το πρωτόκολλο της Διεύθυνσης διαπιστώθηκε ότι κατέθεσαν εμπρόθεσμα προσφορά σε αυτό (3) τρεις οικονομικοί φορείς (**105171/6902** , **105188/6903** , και **105202/6904**)/ **02- 06-2026**

Εν συνεχεία κάθε Φάκελος Προσφοράς που αφορούσε Οικονομικό Φορέα καταχωρήθηκε κατά σειρά κατάθεσής του σε σχετικό πρακτικό (πίνακας 1) και μονογραφήθηκε από τον Πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής. Ειδικότερα καταγράφηκε η επωνυμία του οικονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και τα νομιμοποιητικά έγγραφα για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, τα οποία αριθμήθηκαν με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσης τους και μονογράφησαν.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και της καταγραφής τους στο πρακτικό (**Πίνακας 1**) των δικαιολογητικών συμμετοχής, ακολούθησε σε ανοικτή συνεδρίαση η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από την Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρήθηκαν στο ίδιο ως **κάτωθι πρακτικό (Πίνακας 1)**.

ΠΙΝΑΚΑΣ (1)

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

| Σειρά κατάταξης προσέλευσης | Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - Εργοληπτικής Επιχείρησης | Ποσό προσφοράς ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | Μέση Έκπτωση (%) |
|-----------------------------|---|--------------------------|------------------|
| 1 | Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ ΟΕ δ.τ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ | 89.419,36 € | 16,00% |
| 2 | ΤΕ. ΚΑΤ. Ο.Ε. | 93.677,42 € | 12,00% |
| 3 | Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 95.806,46 € | 15,00% |

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών της Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, όπως της ορθής συμπλήρωσης του εντύπου της οικονομικής προσφοράς και των υπογραφών, της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης, τον λογιστικό έλεγχο με τις αναγκαίες διορθώσεις-συμπληρώσεις των λογιστικών σφαλμάτων αθροισμάτων-γινομένων και στρογγυλοποιήσεων.

Όλες οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται **στον κατωτέρω πίνακα (2)** κατά σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από την μικρότερη προσφορά).

ΠΙΝΑΚΑΣ (2)
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

| Σειρά κατάταξης μειοδοσίας | Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - Εργοληπτικής Επιχείρησης | α/α προσφοράς υποβολής | Ποσό προσφοράς χωρίς ΦΠΑ | Μέση Έκπτωση (%) |
|----------------------------|---|------------------------|--------------------------|------------------|
| 1 | Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ ΟΕ δ.τ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ | 1η | 89.419,36€ | 16,00% |
| 2 | ΤΕ. ΚΑΤ. Ο.Ε. | 2η | 93.677,42€ | 12,00% |
| 3 | Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 3η | 95.806,46 € | 10,00% |

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε και τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως:

- της ορθής συμπλήρωσης και των δηλωθέντων του ΤΕΥΔ κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών του (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης) - ΤΕΥΔ, των διακηρύξεων ανοικτού τύπου, διαπιστώθηκε η ορθή συμπλήρωσή τους.

Σε συνέχεια προσδιορισμού του μειοδότη με την μεγαλύτερη έκπτωση στα πλαίσια εφαρμογής των διαδικασιών διαπραγμάτευσης κατ' εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν4412/2016, μετά την υπ'αρ.Πρωτ: **105171/6902 /02.06.2026** πρόσκληση της Ε.Δ. για υποβολή νέας **βελτιωμένης προσφοράς**, ο πρώτος κατά σειρά μειοδοσίας (αυτός με την μικρότερη προσφορά - μεγαλύτερη προσφερόμενη μέση έκπτωση) βελτίωσε την προσφερόμενη μέση έκπτωση του από το 16,00 % σε 25,00% υποβάλλοντας νέα βελτιωμένη οικονομική προσφορά με την υπ'αρ. 109938/7202 /05.06.2026 αίτησή του ενώ και οι υπόλοιποι δύο Οικονομικοί Φορείς βελτίωσαν την προσφερόμενη μέση έκπτωση τους. Ο δεύτερος κατά σειρά μειοδοσίας βελτίωσε την προσφερόμενη μέση έκπτωση του από το 12,00 % σε 22,00% υποβάλλοντας νέα βελτιωμένη οικονομική προσφορά με την υπ'αρ. 109941/7205 /05.06.2026 αίτησή του, και ο τρίτος κατά σειρά μειοδοσίας βελτίωσε την προσφερόμενη μέση έκπτωση του από το 10,00 % σε 20,00% υποβάλλοντας νέα βελτιωμένη οικονομική προσφορά με την υπ'αρ. 109939/7203 /05.06.2026 αίτησή του.

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών και ελέγχων η Ε.Δ. καταρτίζει τον **κατωτέρω πίνακα (3)** των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους **κρίθηκαν παραδεκτές**.

ΠΙΝΑΚΑΣ (3)
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

| Σειρά κατάταξης μειοδοσίας | Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - Εργοληπτικής Επιχείρησης | α/α προσφοράς υποβολής | Ποσό προσφοράς προ ΦΠΑ | Μέση Έκπτωση (%) |
|----------------------------|---|------------------------|------------------------|------------------|
| 1ος | Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ ΟΕ δ.τ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ | 1η | 79.838,72 € | 25,00% |
| 2ος | ΤΕ. ΚΑΤ. Ο.Ε. | 2η | 83.032,26 € | 22,00% |
| 3ος | Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 3η | 85.161,29 € | 20,00% |

Η Επιτροπή Διαγωνισμού διακόπτει τη συνεδρίαση της μετά από την αποστολή πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών με αριθ. πρωτ. **109938/7202/09.06.2026** στον μειοδότη με την μεγαλύτερη έκπτωση.

Σε συνέχεια της προηγούμενης συνεδρίασης της, η Επιτροπή Διαγωνισμού την Τετάρτη 24-06-2026 και έπειτα από το υπ' αριθ. πρωτ.119489/7804/18-06-2026 έγγραφο υποβολής δικαιολογητικών και αφού προσκομίστηκαν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις διακηρύξεις ανοικτού τύπου από τον μειοδότη με την μεγαλύτερη έκπτωση, η Επιτροπή προχώρησε στη μονογραφή των υποβληθέντων δικαιολογητικών, έλεγξε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και διαπίστωσε ότι ήταν νόμιμα, πλήρη και σύμφωνα με τα δηλωθέντα στοιχεία στο ΤΕΥΔ, και επίσης υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα.

Μετά τα παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού ανακηρύσσει **προσωρινό μειοδότη** τον οικονομικό φορέα **Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ ΟΕ δ.τ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ** με μέσο ποσοστό έκπτωσης Εμ.: **25,00 %**, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α **79.838,72€** και εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στην εν λόγω μειοδότη. Αναλυτικά:

| | | |
|----------------------------------|--------------------------|------------------|
| | ΟΜΑΔΑ Α: | 22.462,50 |
| | ΟΜΑΔΑ Β: | 3.532,88 |
| | ΟΜΑΔΑ Γ: | 12.217,50 |
| | ΟΜΑΔΑ Δ: | 20.081,25 |
| | ΟΜΑΔΑ Ε: | 285,00 |
| Ποσό Προσφοράς εργασιών: | | 58.579,13 |
| ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%: | | 10.544,24 |
| | Σύνολο: | 69.123,37 |
| Απρόβλεπτα 15%: | | 10.368,51 |
| | Σύνολο: | 79.491,88 |
| | Αναθεώρηση: | 346,84 |
| Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α.: | | 79.838,72 |
| | Φ.Π.Α. 24%: | 19.161,29 |
| | Σύνολο με Φ.Π.Α.: | 99.000,01 |

Κατόπιν αυτών η Ε.Δ. κλείνει το πρακτικό. Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω.

Ιωάννινα 24.06.2026

Η Επιτροπή Διαγωνισμού

Η Πρόεδρος

Τα μέλη

Μαρινέλα Μπλιθικιώτη

Άννα Μπάσιου

Γεώργιος Σταύρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **15/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1213/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 43°

Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Μονάδα κομποστοποίησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων Π.Ε. Άρτας», συνολικής δαπάνης 2.855.047,54 € (με ΦΠΑ), αναδόχου «ΤΕΔΡΑ ΑΤΠΕ».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).

5. Την αριθμ. 9/699/23-4-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελής Επιτροπή Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Μονάδα κομποστοποίησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων Π.Ε. Άρτας», αναδόχου «ΤΕΔΡΑ ΑΤΠΕ», αποτελούμενη από: α) έναν (1) τεχνικό υπάλληλο με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, όπως ορίσθηκαν με το αριθ. 616/23-3-2026 έγγραφο του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου και β) δύο (2) τεχνικούς υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου με τους αναπληρωτές τους και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος & Αθλητικών Εγκαταστάσεων της Δ/σης Τεχνικών Έργων και Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 7714/17-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1665/17-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Μονάδα κομποστοποίησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων Π.Ε. Άρτας», συνολικής δαπάνης 2.855.047,54 € (με ΦΠΑ), αναδόχου «ΤΕΔΡΑ ΑΤΠΕ».
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το από 4-6-2026 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Μονάδα κομποστοποίησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων Π.Ε. Άρτας», συνολικής δαπάνης 2.855.047,54 € με ΦΠΑ, αναδόχου «ΤΕΔΡΑ ΑΤΠΕ», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή παραλαμβάνει τις εκτελεσθείσες εργασίες οριστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα της τελικής επιμέτρησης.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: « ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Π.Ε. ΑΡΤΑΣ »

ΑΝΑΔΟΧΟΥ : ΤΕΔΡΑ ΑΤΠΕ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

(σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 172, του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει)

Των εργασιών που εκτελέστηκαν στο έργο: «**ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ**» προϋπολογισμού 3.055.000,00€ (με ΦΠΑ), αναδόχου ΤΕΔΡΑ ΑΤΠΕ.

Οι παρακάτω αποτελούντες την επιτροπή παραλαβής του έργου, σύμφωνα με την υπ' αριθ. **9/699/23.04.2026**

(ΑΔΑ: ΨΥΕΕ7Λ9-27Γ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου περί Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής:

1. **Χαράλαμπος Ρουσόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας περιφέρειας Ηπείρου, Πρόεδρος**
2. **Μαρία Τσέτσου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, της Δ.Τ.Ε. & Υπ/Π.Η.**
3. **Παναγιώτης Βώττης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ της Δ.Τ.Ε. & Υπ/Π.Η.**

αφού πήγαμε σήμερα την 4^η του μήνα Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Πέμπτη για την παραλαβή των εργασιών που εκτελέστηκαν στο έργο: «**ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ**» αναδόχου «**ΤΕΔΡΑ ΑΤΠΕ**» και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», άρθρου 172, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 του Ν. 4782/2021.
2. Τα συμβατικά τεύχη και τον φάκελο του έργου.
3. Την με αριθ. 2799/155/14-1-2025 βεβαίωση περαίωσης των εργασιών, με την οποία βεβαιώνεται ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 31-12-2024.
4. Την με αρ. πρωτ. 34256/3337/28-2-2025 κοινοποίησης Τελικής Επιμέτρησης των εργασιών του έργου του θέματος από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.

ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙ

Τις εργασίες όπως αυτές αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα με τις παρατηρήσεις που ακολουθούν:

| Α/Α | Είδος Εργασιών | Μον. Μετρ. | Α.Τ. | Ποσότητες | | | Παρατηρήσεις της Επιτροπής για εργασίες που δεν έχουν εκτελεσθεί και για εργασίες που έχουν εκτελεσθεί με υπέρβαση των εγκεκριμένων ποσοτήτων (παρ.5 του Άρθρου 172 του Ν. 4412/2016) |
|---|--|------------|-----------|------------------------|----------------|--|---|
| | | | | Εγκ/σεις με τον 4ο ΑΠΕ | Εκτελεσθ είσες | Συνολική ποσότητα πρωτοκόλλ ου Παραλαβής | |
| Αρχική σύμβαση | | | | | | | |
| Εργασίες προϋπολογισμού | | | | | | | |
| 1 ΟΜΑΔΑ Α : ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ | | | | | | | |
| 1 | Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες | m3 | 1 | 10128,8 | 10128,8 | 10128,8 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 2 | Κατασκευή επιχωμάτων | m3 | 2 | 1028,77 | 1028,77 | 1028,77 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 3 | Κατασκευή στρώσης άμμου-σκύρων μεταβλητού πάχους | m3 | 3 | 5970 | 5970 | 5970 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 4 | Προμήθεια δανείων, συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4 | m3 | 4 | 1028,77 | 1028,77 | 1028,77 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 5 | Υπόβαση οδοστρωσίας συμπτυκωμένου πάχους 0,10 m | m2 | 5 | 9216,71 | 9216,71 | 9216,71 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 6 | Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) | m2 | 6 | 16702,08 | 16702,08 | 16702,08 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 7 | Κατασκευή ερεισμάτων | m3 | 7 | 138,49 | 138,49 | 138,49 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 8 | Ασφαλτική προεπάλειψη | m2 | 8 | 7957,45 | 7957,45 | 7957,45 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 9 | Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου | m2 | 11 | 7957,45 | 7957,45 | 7957,45 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 10 | Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών | m3 | NT1 | 1718,98 | 1718,98 | 1718,98 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 11 | Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα | m | 3NT3 8 | 120 | 120 | 120 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ | | | | | | | |
| 1 | Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών | m3 | 15 | 586,53 | 586,53 | 586,53 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 2 | Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες | m3 | 17 | 213,93 | 213,93 | 213,93 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 3 | Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών | m2 | 19 | 1987,96 | 1987,96 | 1987,96 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 4 | Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 | m3 | 20 | 791,93 | 791,93 | 791,93 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 5 | Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 | m3 | 21 | 390,78 | 390,78 | 390,78 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |

| | | | | | | | |
|----|--|----|-----|----------|----------|----------|--|
| 6 | Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 | m3 | 22 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 7 | Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C | kg | 23 | 12312,62 | 12312,62 | 12312,62 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 8 | Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο | kg | 25 | 5018 | 5018 | 5018 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 9 | Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέυσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm | m | 26 | 408,73 | 408,73 | 408,73 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 10 | Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 200 mm / PN 10 atm | m | 27 | 192,32 | 192,32 | 192,32 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 11 | Δίκτυα αποχέυσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ EN 13476-3 Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD] Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 315 mm | m | NT2 | 179,16 | 179,16 | 179,16 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 12 | Σωληνώσεις αποστράγγισης με διάτρητους σωλήνες σε κουλούρες από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική επιφάνεια, διάτρητους κατά 220° ή 360 Σωληνώσεις DN/OD 200 mm | m | NT3 | 355,16 | 355,16 | 355,16 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 13 | Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος τυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m | m3 | NT4 | 3117,85 | 3117,85 | 3117,85 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 14 | Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή | m3 | NT5 | 116,71 | 116,71 | 116,71 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 15 | Γεώφασμα στραγγιστηρίων | m2 | NT6 | 1008,65 | 1008,65 | 1008,65 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 16 | Γεώφασμα θεμελίωσης επιχωμάτων σε "μαλακά εδάφη" | m2 | NT7 | 9522,61 | 9522,61 | 9522,61 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|---|-----|-----------|---------|---------|---------|--|
| 17 | Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέυσης ομβρίων (ΠΚΕ), φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ) | TEM | NT8 | 40 | 40 | 40 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 18 | Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέυσης ομβρίων (ΠΚΕ), φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ10 (D=0,80m) (ΠΚΕ) | TEM | NT9 | 6 | 6 | 6 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 19 | Καλύμματα φρεατίων Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) | kg | NT10 | 584 | 584 | 584 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 20 | Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος έως 0,15 m | TEM | NT11 | 40 | 40 | 40 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 21 | Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm | m3 | NT12 | 345,68 | 345,68 | 345,68 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 22 | Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα | m2 | NT13 | 327,66 | 327,66 | 327,66 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 23 | Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες με πλάτος πυθμένα έως 3,00μ με την φόρτωση και μεταφορά, για βάθος έως 4,0μ | | 2NT2 8 | 164,61 | 164,61 | 164,61 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 24 | Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη βραχώδη χωρίς χρήση εκρηκτικών | | 2NT2 9 | 129,67 | 129,67 | 129,67 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 3 ΟΜΑΔΑ Γ : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ | | | | | | | |
| 1 | Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη | m3 | 28 | 1473,73 | 1473,73 | 1473,73 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 2 | Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων | m3 | 29 | 1110,08 | 1110,08 | 1110,08 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 3 | Γαρμπιλοδέματα των 250 kg τσιμέντου ανά m3 | m3 | 30 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 4 | Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 | m3 | 31 | 156,99 | 156,99 | 156,99 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 5 | Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 | m3 | 32 | 14,94 | 14,94 | 14,94 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 6 | Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 | m3 | 33 | 12,86 | 12,86 | 12,86 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |

| | | | | | | | |
|----|---|-----|-----------|----------|----------|----------|--|
| 7 | Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 | m3 | 34 | 409,26 | 409,26 | 409,26 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 8 | Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 | m3 | 35 | 40,39 | 40,39 | 40,39 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 9 | Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών | m2 | 36 | 1273,66 | 1273,66 | 1273,66 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 10 | Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C. | kg | 37 | 35385,12 | 35385,12 | 35385,12 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 11 | Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων | m2 | 38 | 2316,26 | 2316,26 | 2316,26 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 12 | Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) | m2 | 39 | 102,24 | 102,24 | 102,24 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 13 | Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση με κοίλα κεραμίδια (βυζαντινά) ανοίγματος έως 6,00 m | m2 | 41 | 39 | 39 | 39 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 14 | Θύρα πτυσόμενη τύπου φυσαρμόνικας | TEM | 43 | 2 | 2 | 2 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 15 | Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm | kg | 44 | 19710 | 19710 | 19710 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 16 | Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm | kg | 45 | 14850 | 14850 | 14850 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 17 | Αμμοβολή/μεταλλοβολή χαλυβδίνων κατασκευών | kg | 2NT3 0 | 34560 | 34560 | 34560 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 18 | Εφαρμογή διπλής αντισκωριακής επάλειψης (rust primer) | kg | 2NT3 1 | 34560 | 34560 | 34560 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 19 | Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών σε διαβρωτικό περιβάλλον | kg | 2NT3 2 | 34560 | 34560 | 34560 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 20 | Προπετάσματα (ρολλά) σιδηρά αυλακωτά για θύρες και παράθυρα | m2 | 46 | 67,86 | 67,86 | 67,86 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 21 | Κατασκευή πύλης εισόδου, με διαστάσεις φύλλου 3,5m x 1,5m | TEM | 47 | 1 | 1 | 1 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 22 | Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής "L" ή "T" | kg | 48 | 2367,31 | 2367,31 | 2367,31 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 23 | Σύρμα αγκαθωτό γαλβανισμένο | m | 49 | 480 | 480 | 480 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 24 | Σύρμα ενίσχυσης γαλβανισμένο Νο 17 | m | 50 | 1900,12 | 1900,12 | 1900,12 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 25 | Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους έως 12 kg/m ² | m2 | 51 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |

| | | | | | | | |
|----|---|----------------|----|---------|---------|---------|--|
| 26 | Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 - 24 kg/m ² | m ² | 52 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 27 | Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο. | m ² | 53 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 28 | Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα | m ² | 54 | 160,94 | 160,94 | 160,94 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 29 | Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου | m ² | 55 | 39 | 39 | 39 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 30 | Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, πάχους 1,00 mm, με τραπεζοειδείς πτυχώσεις | m ² | 56 | 1090,18 | 1090,18 | 1090,18 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 31 | Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm | m ² | 57 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 32 | Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm | m ² | 58 | 5,96 | 5,96 | 5,96 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 33 | Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm | m ² | 59 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 34 | Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm | m ² | 60 | 29,92 | 29,92 | 29,92 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 35 | Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm | m ² | 61 | 17,08 | 17,08 | 17,08 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 36 | Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm | m ² | 62 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 37 | Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm) | m ² | 63 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 38 | Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς | m ² | 64 | 160,94 | 160,94 | 160,94 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 39 | Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως | m ² | 65 | 64,63 | 64,63 | 64,63 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 40 | Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. | m ² | 66 | 56,34 | 56,34 | 56,34 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |

| | | | | | | | |
|---|---|------|--------------|---------|---------|---------|--|
| 41 | Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. | m2 | 67 | 110,56 | 110,56 | 110,56 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 42 | Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα | m2 | 68 | 251,78 | 251,78 | 251,78 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 43 | Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά | kg | 69 | 139,22 | 139,22 | 139,22 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 44 | Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά | kg | 70 | 1091,78 | 1091,78 | 1091,78 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 45 | Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες απο εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 70 mm | m2 | 72 | 119,06 | 119,06 | 119,06 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 46 | Γαλβανισμένο συρματοπλέγμα περιφράξεων, με την εργασία τοποθέτησης | kg | 73 | 3965,85 | 3965,85 | 3965,85 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 47 | Στεγανοποίηση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΥ με μεμβράνη πολυαιθυλενίου Με μεμβράνη PE πάχους 1,0 mm | m2 | 74 | 675,78 | 675,78 | 675,78 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 48 | Γεωύφασμα προστασίας στεγανοποιητικής μεμβράνης (τοποθετούμενο υπό την μεμβράνη) Γεωύφασμα μή υφαντό, των 300 gr/m2 | m2 | 75 | 675,78 | 675,78 | 675,78 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 49 | Κατασκευή στρώσης άμμου-σκύρων μεταβλητού πάχους | m3 | 3 | 103,66 | 103,66 | 103,66 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 50 | Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα Ανοικτή ημικυκλική | kg | 76 | 190,76 | 190,76 | 190,76 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 51 | Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης. διαστάσεων 40 X 50 cm | TEM | 77 | 1 | 1 | 1 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 52 | Ντουζιέρα πορσελάνης διαστάσεων 90*90εκ πλήρης με μπαταρία | TEM | 2NT. HM.1 | 2 | 2 | 2 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 53 | Πλήρες σετ ΑΜΕΑ | TEM | 3NT3 9 | 1 | 1 | 1 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 4 ΟΜΑΔΑ Δ : ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ | | | | | | | |
| 1 | Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα | στρ. | 81 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 2 | Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους | m3 | 82 | 375 | 375 | 375 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 3 | Δένδρα, κατηγορίας Δ1 | TEM | 83 | 150 | 150 | 150 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 4 | Θάμνοι, κατηγορίας Θ1 | TEM | 84 | 150 | 150 | 150 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 5 | Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,30 X 0,30 X 0,30 m | TEM | 85 | 150 | 150 | 150 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |

| | | | | | | | |
|--|--|----------------|-----|--------|--------|--------|--|
| 6 | Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,50 X 0,50 X 0,50 m | TEM | 86 | 150 | 150 | 150 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 7 | Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 0,40 - 1,50 lt | TEM | 87 | 150 | 150 | 150 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 8 | Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt | TEM | 88 | 150 | 150 | 150 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 9 | Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m | TEM | 89 | 150 | 150 | 150 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 10 | Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 20 mm | m | 90 | 875 | 875 | 875 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 11 | Υδραυλικές βαλβίδες μονού θαλάμου, Υδραυλικές βαλβίδες μονού θαλάμου, χυτοσιδηρές, PN 16 atm, ηλεκτρικής και χειροκίνητης λειτουργίας, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 1/2 in | TEM | 92 | 4 | 4 | 4 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 12 | Βαλβίδες αντεπιστροφής, ελαστικής έμφραξης, DN Φ 50 mm | TEM | 93 | 3 | 3 | 3 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 13 | Μειωτές πίεσης PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 1/2 in | TEM | 94 | 3 | 3 | 3 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 14 | Μανόμετρο γλυκερίνης Φ 63 mm | TEM | 95 | 3 | 3 | 3 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 15 | Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, πλαστικά, ονομαστικής πίεσης 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 1/2 in κοντό, ενεργής επιφάνειας 440 cm ² και παροχής τουλάχιστον μέχρι 7,00 m ³ /h | TEM | 96 | 3 | 3 | 3 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 16 | Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος | TEM | 97 | 300 | 300 | 300 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 17 | Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή υπογείων δικτύων σωληνώσεων εκτός κατοικημένων περιοχών Σε κάθε είδος εδάφη εκτός απο βραχώδη | m ³ | 98 | 168 | 168 | 168 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 18 | Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου | m ³ | 99 | 383,01 | 383,01 | 383,01 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 19 | Φρεάτιο απο πλαστική ύλη, διαστάσεων 400x500mm με πλαστικό καπάκι βαρέως τύπου στεγανό | TEM | 100 | 10 | 10 | 10 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 20 | Δικλείδα χυτοσιδηρά με μηχανισμό τύπου σύρτου, με φλάντζες ονομαστικής πίεσης 10atm 50mm | TEM | 102 | 3 | 3 | 3 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 5 ΟΜΑΔΑ Ε : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | | | | | | | |
| 1 | Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός γομώσεως 6 kg | TEM | 103 | 3 | 3 | 3 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 2 | Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6 kg | TEM | 104 | 3 | 3 | 3 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 3 | Φωτιστικό σώμα ασφαλείας τύπου led ισχύος 16w | TEM | 106 | 7 | 7 | 7 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 4 | Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός, οροφής | TEM | 107 | 6 | 6 | 6 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |

| | | | | | | | |
|----|--|----------------|-----|--------|--------|--------|--|
| 5 | Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, τροχήλατος γομώσεως 50 kg | TEM | 108 | 3 | 3 | 3 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 6 | Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / PN 10 atm | m | 109 | 564,71 | 564,71 | 564,71 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 7 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 2 1/2 ins | m | 110 | 6 | 6 | 6 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 8 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 4 ins | m | 111 | 15 | 15 | 15 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 9 | Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου | m ³ | 99 | 357,22 | 357,22 | 357,22 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 10 | Πυροσβεστικό συγκρότημα | TEM | 112 | 1 | 1 | 1 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 11 | Δικλείδα χυτοσιδηρά με μηχανισμό τύπου σύρτου, με φλάντζες ονομαστικής πίεσης 16atm 80mm | TEM | 113 | 5 | 5 | 5 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 12 | Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη ή χωνευτή | TEM | 114 | 5 | 5 | 5 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 13 | Πυροσβεστικός σταθμός ειδικών πυροσβεστικών εργαλείων και μέσων | TEM | 115 | 2 | 2 | 2 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 14 | Δίστομος πυροσβεστικός κρουρός με διακόπτες στις παροχές με παροχές 1 X 2 1/2 ins και 2 X 1 3/4 ins | TEM | 116 | 1 | 1 | 1 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 15 | Φλοτεροδιακόπτης για υποβρύχια τοποθέτηση, με πλαστικό ανθεκτικό περίβλημα και διακόπτη 230V/1A | TEM | 117 | 8 | 8 | 8 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 16 | Πλαστική δεξαμενή απο σκληρό πολυαιθυλένιο, χωρητικότητας 25m ³ | TEM | 118 | 2 | 2 | 2 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 17 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 3/4 ins | m | 120 | 30 | 30 | 30 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 18 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 2 ins | m | 121 | 18 | 18 | 18 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 19 | Ηλεκτροβαλβίδα άδρευσης ονομαστικής διαμέτρου DN50 | TEM | 122 | 6 | 6 | 6 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 20 | Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη Γωνιακή διαμέτρου Φ 1/2 ins | TEM | 123 | 5 | 5 | 5 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 21 | Θερμοσίφωνα ηλεκτρικός χωρητικότητας 60 l ισχύος 3000 W | TEM | 124 | 1 | 1 | 1 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 22 | Σωλήνες απο πολυαιθυλένιο(PE) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ50 mm | m | 126 | 232,17 | 232,17 | 232,17 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 23 | Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 3/4 ins | TEM | 127 | 10 | 10 | 10 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |

| | | | | | | | |
|----|---|-----|-----|-------|-------|-------|--|
| 24 | Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με δίσκο συνδεομένη με σπείρωμα διαμέτρου 3/4 ins | TEM | 129 | 10 | 10 | 10 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 25 | Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος παροχής 6 m ³ /h σε πίεση έως και 35mΣΥ | TEM | 131 | 1 | 1 | 1 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 26 | Υποβρύχιο ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος παροχής 3m ³ /h σε πίεση έως και 20mΣΥ | TEM | 132 | 1 | 1 | 1 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 27 | Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Ο. Πίεσεως 4 atm διαμέτρου Φ 40 mm | m | 133 | 6 | 6 | 6 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 28 | Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Ο. Πίεσεως 4 atm διαμέτρου Φ 100 mm | m | 135 | 16 | 16 | 16 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 29 | Σιφώνι πήλινο δαπέδου με εσχάρα ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 10 cm | TEM | 136 | 2 | 2 | 2 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 30 | Φρεάτιο αποχέτευσης 50x50cm με μηχανοσίφωνα Φ100-150mm | TEM | 137 | 1 | 1 | 1 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 31 | Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm | m | 138 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 32 | Φρεάτιο κατασκευών υπόγειων δικτύων 100x100cm με χυτοσίδηρο καπάκι στεγανό | TEM | 139 | 8 | 8 | 8 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 33 | Υποβρύχια αντλία λυμάτων μονομετρικού ύψους έως και 10mΣΥ και παροχής απο 0m ³ /h έως 10m ³ /h | TEM | 140 | 2 | 2 | 2 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 34 | Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά EN 1433, βιομηχανικής προέλευσης Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 200 mm, κατηγορίας φορτίου D400 με εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο | m | 141 | 77 | 77 | 77 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 35 | Θεμελιακή γείωση με ταινία St/Zn 40x4mm | m | 143 | 260 | 260 | 260 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 36 | Σύστημα αντικεραυνικής προστασίας τύπου κλοβού Faraday βρόχου 5X5m για κτήριο μέχρι 100m ² | TEM | 144 | 2 | 2 | 2 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 37 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 13,5mm | m | 145 | 180 | 180 | 180 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 38 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 16mm | m | 146 | 20 | 20 | 20 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 39 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 23mm | m | 147 | 120 | 120 | 120 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 40 | Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 80 X 80mm | TEM | 148 | 20 | 20 | 20 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |

| | | | | | | | |
|----|---|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 41 | Φωτιστικό σώμα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), τοίχου ή οροφής με ελλειψοειδή κώδωνα και προφυλακτήρα (χελώνα) προστασίας IP 44 στεγανό βακελτίου με λαμπτήρα LED 7W | TEM | 149 | 3 | 3 | 3 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 42 | Τετράγωνο φωτιστικό σώμα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED Panel), στεγασμένων χώρων, οροφής ή αναρτημένο προστασίας IP 20, με πλαίσιο τετράγωνο, χωνευτό διαστάσεων 60x60cm, και ισχύος έως 38W | TEM | 150 | 4 | 4 | 4 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 43 | Φωτιστικό σώμα τύπου PL με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) οροφής, με 1 λαμπτήρα τύπου LED ισχύος έως 24W | TEM | 151 | 5 | 5 | 5 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 44 | Φωτιστικό σώμα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED T8) στεγανό (IP 55) πλήρες, με πολυκαρμπονικό κάλυμα και 2 λαμπτήρες ισχύος έως 40W | TEM | 152 | 37 | 37 | 37 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 45 | Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO εντάσεως 16 A | TEM | 153 | 16 | 16 | 16 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 46 | Ρευματοδότης βιομηχανικός στεγανός τριφασικός εντάσεως 32A | TEM | 154 | 2 | 2 | 2 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 47 | Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V Εντάσεως 10A απλός μονοπολικός | TEM | 155 | 5 | 5 | 5 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 48 | Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V Εντάσεως 10A κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ | TEM | 156 | 3 | 3 | 3 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 49 | Φρε'ατιο διακλαδώσεως υπογείων αγωγών διαστάσεων 60X 60 X 7 5εκ | TEM | 157 | 15 | 15 | 15 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 50 | Καλώδιο τύπου NYM Τριπολικό Διατομής 3 X 1,5mm ² | m | 158 | 900 | 900 | 900 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 51 | Καλώδιο τύπου NYM Τριπολικό Διατομής 3 X 2,5mm ² | m | 159 | 400 | 400 | 400 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 52 | Καλώδιο τύπου NYG για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τετραπολικό διατομής 4 X 2,5 mm ² | m | 161 | 350 | 350 | 350 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 53 | Καλώδιο τύπου NYG για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τετραπολικό διατομής 4 X 6 mm ² | m | 162 | 100 | 100 | 100 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 54 | Καλώδιο τύπου NYG για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος, πενταπολικό 5 X 10 mm ² | m | 163 | 200 | 200 | 200 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 55 | Καλώδιο τύπου NYG διατομής 5X16 mm ² για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος | m | 164 | 150 | 150 | 150 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |

| | | | | | | | |
|----|--|-----|-------------------|----|----|----|--|
| 56 | Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής διατομής 3 X 50 + 25 mm ² | m | 165 | 30 | 30 | 30 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 57 | Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Μονοπολικό διατομής 1 X 25 mm ² | m | 166 | 30 | 30 | 30 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 58 | Κυβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) διαστάσεων ΥχΜΧΠ 1,0χ1,0χ0,35 | TEM | 167 | 4 | 4 | 4 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 59 | Γενικός πίνακας χαμηλής τάσης ισχύος και διανομής μονάδος, για παροχή Νο5 Τριφ. (Κτίριο ελέγχου) | TEM | 2NT. HM.2 | 1 | 1 | 1 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 60 | Ηλεκτρικός πίνακας Ισχύος και αυτοματισμού ΟΕΠ (Κτίριο ελέγχου), με τον απαραίτητο εξοπλισμό αυτοματισμού | TEM | 2NT. HM.3 | 1 | 1 | 1 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 61 | Ηλεκτρικός πίνακας ισχύος και αυτοματισμού ΥΠ1 (Κτίριο υποδοχής), με τον απαραίτητο εξοπλισμό αυτοματισμού και επικοινωνιών, για ασύρματη ζεύξη και μετάδοση δεδομένων με τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (skada). | TEM | 2NT. HM.4 | 1 | 1 | 1 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 62 | Ηλεκτρικός πίνακας Ισχύος και αυτοματισμού ΥΠ2 (Υπόστεγο Ραφινάριας), με τον απαραίτητο εξοπλισμό αυτοματισμού | TEM | 2NT. HM.5 | 1 | 1 | 1 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 63 | Ηλεκτρικός πίνακας ισχύος και αυτοματισμού ΥΠ3 (Υπόστεγο αποθήκευσης), με τον απαραίτητο εξοπλισμό αυτοματισμού και επικοινωνιών, για ασύρματη ζεύξη και μετάδοση δεδομένων με τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (skada). | TEM | 2NT. HM.6 | 1 | 1 | 1 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 64 | Ηλεκτρικός πίνακας ισχύος και αυτοματισμού ΥΠ5 (Υπόστεγο αντλητικών συγκροτημάτων νερού), με τον απαραίτητο εξοπλισμό αυτοματισμού και επικοινωνιών, για ασύρματη ζεύξη και μετάδοση δεδομένων με τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (skada). | TEM | 2NT. HM.7 | 1 | 1 | 1 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 65 | Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ) με πρόγραμμα scada, ΗΥ, εξοπλισμό επικοινωνιών για ασύρματη ζεύξη και μεταδοση δεδομένων. | TEM | 2NT. HM.8 | 1 | 1 | 1 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 66 | Προμήθεια και εγκατάσταση επίτοιχου ερμαρίου rack 9u δομημένης καλωδίωσης με τον ενεργό εξοπλισμό (switch, patch panel, patch cords, κλπ) | TEM | 2NT. HM.9 | 1 | 1 | 1 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 67 | Πίνακας ηλεκτροφωτισμού εξωτερικής οδοποιίας, μεσα σε πίλλαρ δυο δωματίων | TEM | 2NT. HM.1 0 | 1 | 1 | 1 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |

| | | | | | | | |
|----|--|-----|-------------------|--------|--------|--------|--|
| 68 | Τρίγωνο γείωσης με ηλεκτρόδια μήκους 2,5m | TEM | 174 | 2 | 2 | 2 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 69 | Πλαστικός κυματοειδής σωλήνας από πολυαιθυλένιο προστασίας καλωδίων (HDPE), διαμέτρου 110 mm | m | 175 | 294,62 | 294,62 | 294,62 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 70 | Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 6,00 m | TEM | 176 | 20 | 20 | 20 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 71 | Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 25 - 50 W, με βραχίονα | TEM | 177 | 28 | 28 | 28 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 72 | Φωτοηλεκτρικό κύτταρο | TEM | 178 | 3 | 3 | 3 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 73 | Πλαστικός κυματοειδής σωλήνας από πολυαιθυλένιο προστασίας καλωδίων (HPDE), διαμέτρου 50mm, με ενσωματωμένη συρταριέρα | m | 179 | 253,61 | 253,61 | 253,61 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 74 | Καλώδιο τηλεφωνικό τύπου A-2Y(St)2Y κατάλληλο για τοποθέτηση με'σα στο έδαφος ή σωληνώσεις, διατομής 4x2x0.8mm | m | 181 | 50 | 50 | 50 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 75 | Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής | kg | 188 | 310 | 310 | 310 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 76 | Ανεμιστήρας φυγοκεντρικός αναρροφήσεως 2000m ³ στα 400mm | TEM | 189 | 1 | 1 | 1 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 77 | Τοπική κλιματιστική μονάδα με στοιχείο θέρμανσης-ψύξης, απόδοσης 14000Btu/h | TEM | 190 | 1 | 1 | 1 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 78 | Αερόθερμο τοίχου λειτουργεί με ηλεκτρική ενέργεια παροχής 300 CFM | TEM | 191 | 2 | 2 | 2 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 79 | Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m | TEM | 192 | 18 | 18 | 18 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 80 | Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 50 - 80 W, με βραχίονα | TEM | 193 | 18 | 18 | 18 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 81 | Οκίσκος εξυπηρέτησης γεφυροπλάστιγγας , ISOBOX , από πάνελ πολυουρεθάνης, εξωτ. διαστ. 2x2x2,6m | TEM | 2NT. HM.1 1 | 1 | 1 | 1 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 82 | Δίδυμο υποχρύχιο αντλητικό συγκροτήμα υπερχειλίσης λιμνοδεξαμενής, παροχής έκαστης αντλίας 26,7μ ³ /h σε μονομετρικό ύψος 8,0m με κινητήρα ονομαστικής ισχύος και αυτοματισμού, πλωτήροδιακόπτες, καλώδια, βανοειδή, σωληνώσεις κλπ | TEM | 2NT. HM.1 2 | 1 | 1 | 1 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |

| | | | | | | | |
|--|--|-----|-------------------|------|------|------|--|
| 83 | Ηλεκτρικός πίνακας ισχύος και αυτοματισμού αντλητικών συγκροτημάτων, που περιλαμβάνει μεταλλικό ερμάριο, διακοπτικά υλικά ισχύος, και υλικά αυτοματισμού και ελέγχου | TEM | 2NT. HM.1 3 | 4 | 4 | 4 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 84 | Πίνακας πυρανίχνευσης συμβατικός, 4 ζωνών | TEM | 2NT. HM.1 4 | 1 | 1 | 1 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 85 | Ξειρήνα οπτικού και ηχητικού συναγερμού πυρκαγιάς συμβατική εξωτερικού χώρου | TEM | 2NT. HM.1 5 | 1 | 1 | 1 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 86 | Μπουτόν αναγγελίας - συναγερμού πυρκαγιάς συμβατικό, εξωτερικού χώρου | TEM | 2NT. HM.1 6 | 1 | 1 | 1 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 87 | Ηλεκτρολογική εσχάρα γαλβανισμένη, τοποθέτησης καλωδίων, πλάτους 100mm. | m | 2NT. HM.1 7 | 110 | 110 | 110 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 88 | Ηλεκτρολογική εσχάρα γαλβανισμένη, τοποθέτησης καλωδίων, πλάτους 200mm. | m | 2NT. HM.1 8 | 10 | 10 | 10 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 6 ΟΜΑΔΑ ΣΤ : ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | | | | | | | |
| 1 | Δοκιμαστική Λειτουργία Μονάδας | κ.α | 194 | 1 | 1 | 1 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 7 ΟΜΑΔΑ Ζ : ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | | | | | | | |
| 1 | Γεφυροπλάστιγγα | TEM | 196 | 1 | 1 | 1 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 2 | Απομείωση τιμής γεφυροπλάστιγγας | TEM | 2NT3 3 | 1 | 1 | 1 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 3 | Μεταλλικό container υγιεινοποίησης αποβλήτων (βιοαντιδραστήρας) | TEM | 197 | 8 | 8 | 8 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 4 | Πλάτωμα κομποστοποίησης (πλήρες) | m2 | 198 | 1587 | 1587 | 1587 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 5 | Μεμβράνη κάλυψης σωρών κομποστοποίησης | m2 | 199 | 1500 | 1500 | 1500 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 6 | Πετρελαιοκίνητος φορητός τεμαχιστής κλαδιών 40hp | TEM | 200 | 1 | 1 | 1 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 7 | Απομείωση τιμής Πετρελαιοκίνητος φορητός τεμαχιστής κλαδιών 40hp | TEM | 2NT3 4 | 1 | 1 | 1 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 8 | Ρυμουλκούμενο όχημα αναστροφής σωρών | TEM | 201 | 1 | 1 | 1 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 9 | Διάταξη διαβροχής (τοποθέτηση επί αναστροφήα) | TEM | 202 | 1 | 1 | 1 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 10 | Φορητή διάταξη κοσκινου ραφηνάρας κομπόστ | TEM | 203 | 1 | 1 | 1 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 11 | Διάταξη αεροδιαχωριστή 7,5kW | TEM | 204 | 1 | 1 | 1 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 12 | Διάταξη ενσάκισης | TEM | 205 | 1 | 1 | 1 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 13 | Μεταλλικό container | TEM | 206 | 2 | 2 | 2 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 14 | Πλυστικό μηχάνημα ζεστού νερού | TEM | 207 | 1 | 1 | 1 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |

| | | | | | | | |
|--|--|-----|-----------|----------|----------|----------|--|
| 15 | Μηχανισμός τυλίγματος καλύμματος σωρών | TEM | 208 | 1 | 1 | 1 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 16 | Βιόφιλτρο απόσμησης εντός container | TEM | 209 | 1 | 1 | 1 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 1η Τροποποίηση Σύμβασης <15% | | | | | | | |
| Εργασίες προϋπολογισμού | | | | | | | |
| 1 ΟΜΑΔΑ Α: ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ | | | | | | | |
| 1 | Κατασκευή στρώσης άμμου-σκύρων μεταβλητού πάχους | m3 | 3.1 | 21409,37 | 21409,37 | 21409,37 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 2 | Προσαύξηση τιμής λόγω διόρθωσης απόστασης μεταφοράς στο άρθρο με Α.Τ.1 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες | m3 | NT15 | 10128,8 | 10128,8 | 10128,8 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 3 | Προσαύξηση τιμής λόγω διόρθωσης απόστασης μεταφοράς στο άρθρο με Α.Τ.3 & 3.1 Κατασκευή στρώσης άμμου-σκύρων μεταβλητού πάχους | m3 | NT16 | 27483,03 | 27483,03 | 27483,03 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 4 | Προσαύξηση τιμής λόγω διόρθωσης απόστασης μεταφοράς στο άρθρο με Α.Τ.4 Προμήθεια δανείων, συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3 | m3 | NT17 | 1028,77 | 1028,77 | 1028,77 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 5 | Προσαύξηση τιμής λόγω διόρθωσης απόστασης μεταφοράς στο άρθρο με Α.Τ.5 Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m | m2 | NT18 | 9216,71 | 9216,71 | 9216,71 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 6 | Προσαύξηση τιμής λόγω διόρθωσης απόστασης μεταφοράς στο άρθρο με Α.Τ.6 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π.Ο-155) | m2 | NT19 | 16702,08 | 16702,08 | 16702,08 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 7 | Προσαύξηση τιμής λόγω διόρθωσης απόστασης μεταφοράς στο άρθρο με Α.Τ.7 Κατασκευή ερεισμάτων | m3 | NT20 | 138,49 | 138,49 | 138,49 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 8 | Προσαύξηση τιμής λόγω διόρθωσης απόστασης μεταφοράς στο άρθρο με Α.Τ.11 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου | m2 | NT22 | 7957,45 | 7957,45 | 7957,45 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 9 | Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους | m3 | 2NT3 5 | 398,56 | 398,56 | 398,56 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 2 ΟΜΑΔΑ Β: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ | | | | | | | |
| 1 | Προσαύξηση τιμής λόγω διόρθωσης απόστασης μεταφοράς στο άρθρο με Α.Τ.15 Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών | m3 | NT24 | 586,53 | 586,53 | 586,53 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |

| | | | | | | | |
|---|--|----|-----------|---------|---------|---------|--|
| 2 | Προσαύξηση τιμής λόγω διόρθωσης απόστασης μεταφοράς στο άρθρο με Α.Τ.17 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες- ημιβραχώδες | m3 | NT25 | 95,2 | 95,2 | 95,2 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 3 ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ | | | | | | | |
| 1 | Προσαύξηση τιμής λόγω διόρθωσης απόστασης μεταφοράς στο άρθρο με Α.Τ.28 Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη- ημιβραχώδη | m3 | NT26 | 1473,73 | 1473,73 | 1473,73 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 2 | Προσαύξηση τιμής του Α.Τ. 56 λόγω χρήσης πετασμάτων πλαγιοκάλυψης τύπου sandwich. (Δηλαδή 40-13,50=26,50) | m2 | 2NT3 6 | 1090,18 | 1090,18 | 1090,18 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 3 | Καθαίρεση περιφράξεων με συρματοπλέγμα | m | 2NT3 7 | 448,16 | 448,16 | 448,16 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |
| 4 ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ- ΑΡΔΕΥΣΗΣ | | | | | | | |
| 1 | Προσαύξηση τιμής λόγω διόρθωσης απόστασης μεταφοράς στο άρθρο με Α.Τ.99 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου | m3 | NT27 | 639 | 639 | 639 | Παραλαμβάνεται ποσότητα ίση με την τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ |

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**Περιγραφή του αντικειμένου της εργολαβίας :****1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:**

Το έργο αφορά στην κατασκευή και δοκιμαστική λειτουργία Μονάδας Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων και πρασίνων συνολικής δυναμικότητας 4.200 tn ετησίως. Η μονάδα προβλέπεται να εξυπηρετεί το σύνολο των Δήμων της Π.Ε. Άρτας (Δήμοι Άρτας, Νικολάου Σκουφά, Γεωργίου Καραϊσκάκη, Κεντρικών Τζουμέρκων) και τον Δήμο Ζηρού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, όπως προβλέπεται στο ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Ηπείρου.

Κύριος σκοπός του έργου είναι η επεξεργασία μέρους του οργανικού κλάσματος των οικιακών απορριμμάτων που παράγονται στις εξυπηρετούμενες περιοχές μέσω του συστήματος διαλογής στην πηγή με καφέ κάδους σε εφαρμογή του Ν. 4042/13-12-2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα γεωγραφικά και λοιπά χαρακτηριστικά της περιοχής.

Η Μονάδα Κομποστοποίησης θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο που βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Ν. Σκουφά, στα σύνορα της Δ.Ε. Αράχθου με την Δ.Ε. Κομποτίου. Χωροθετείται περί τα 2.000m δυτικά του οικισμού Αλώνια, περί τα 2.000m νοτίως του οικισμού Λιμίνη και περί τα 1.300m βορείως του οικισμού Περάνθη. Το γήπεδο αποτελεί το υπ' αριθ. 290 τεμάχιο της Διανομής Σελλάδων Ηπείρου 1929. Το γήπεδο αποτελεί έκταση ιδιοκτησίας του Δήμου Ν. Σκουφά (πρώην Κοινότητας Σελλάδων).

Πιο συγκεκριμένα, η έκταση του συνολικού γηπέδου είναι 61 περίπου στρέμματα, ενώ το τμήμα που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή της Μονάδας Κομποστοποίησης έχει έκταση 14,5 περίπου στρέμματα. Η πρόσβαση στη Μονάδα Κομποστοποίησης πραγματοποιείται στο βορειοανατολικό άκρο του γηπέδου μέσω της οδοποιίας πρόσβασης.

Στη μονάδα κομποστοποίησης θα γίνεται η Κομποστοποίηση προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων/ υπολειμμάτων τροφών που συλλέγονται μέσω δικτύου καφέ κάδου και πράσινων αποβλήτων (γρασίδι, κλαδέματα, κ.λπ.) που προκύπτουν από εργασίες συντήρησης του πρασίνου του Δήμου αλλά και ιδιωτών. Η μονάδα κομποστοποίησης σχεδιάζεται για δυναμικότητα επεξεργασίας τουλάχιστον 4.200tn ετησίως, προς παραγωγή υψηλής ποιότητα εδαφοβελτιωτικού υλικού (κομπόστ). Ο σχεδιασμός γίνεται με εκτιμώμενη ποσότητες:

2.940 tn προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα και πράσινα απόβλητα (γρασίδι, λαχανικά κ.λπ) και 1.260 tn ξυλώδη πράσινα απόβλητα (κλαδέματα κ.λπ. ως υλικό δομής).

Η μονάδα αναμένεται να παράγει ετησίως περί του 1.800tn κομπόστ υψηλής ποιότητας.

Για λόγους κόστους επιλέγεται ο σχεδιασμός της κομποστοποίησης σε ανοικτούς αεριζόμενους και περιοδικά αναδεδόμενους σωρούς, καθώς πρόκειται για μικρής δυναμικότητας μονάδα. Η διάθεση του παραγόμενου κομπόστ θα γίνεται σε εργασίες κηποτεχνίας του δήμου ή / και πώληση σε ενδιαφερόμενους ιδιώτες, γεωργούς, καλλιεργητές. Η μονάδα αποτελείται από τις παρακάτω εγκαταστάσεις:

Κτίριο υποδοχής- προσωρινής αποθήκευσης εισερχομένων.

Πλατεία ανοικτής κομποστοποίησης.

Κτίριο ραφιναρίας.

Πλατεία ωρίμανσης.

Κτίριο ενσάκισης – αποθήκευσης έτοιμου κομπόστ.

Βοηθητικά έργα υποδομής.

Οι παραπάνω εργασίες γίνονται βάσει των τεχνικών προδιαγραφών και των υποδείξεων της Υπηρεσίας.

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Με την αριθμ. 17/989/08-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Μονάδα κομποστοποίησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων Π.Ε. Άρτας», συνολικού προϋπολογισμού 3.055.000,00 € με ΦΠΑ, εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης: α) ποσού 1.555.000,00 € με ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του ομώνυμου έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ03000013 και β) ποσού € 1.500.000,00 με ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 518/6 με ΚΑ 2018ΕΠ51860033 και κωδικό MIS 5032684, που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο «WASTE RREACT» το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg IPA II Cross - border Cooperation Programme «Greece Albania 2014 - 2020».

3. ΜΕΛΕΤΗ:

Τα συμβατικά τεύχη του έργου εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 66155/6405/2-6-2020 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου

4. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ:

Με την αριθμ. 17/989/08-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίστηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου του θέματος, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και σύμφωνα με, την αριθμ. πρωτ. 66155/6405/02-06-2020 απόφασης έγκρισης συμβατικών τευχών από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου

5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ:

Με την αριθμ. 26/1803/16-10-2020 της Οικονομικής Επιτροπής η οποία α) Εγκρίνει το από 15-10-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-09-2020 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 80697 για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Μονάδα κομποστοποίησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων Π.Ε. Άρτας» προϋπολογισμού 3.055.000,00 € με ΦΠΑ β) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), που διενεργήθηκε στις 11-09-2020, με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 80697, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Μονάδα κομποστοποίησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων Π.Ε. Άρτας» προϋπολογισμού 3.055.000,00 € με ΦΠΑ, στον οριστικό ανάδοχο, οικονομικό φορέα «ΤΕΔΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «TEDRA»», με προσφορά 1.661.757,81 € χωρίς τον Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 32,44 %, σύμφωνα με το από 23-09-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, και γ) Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΤΕΔΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

με δ.τ. “TEDRA”», την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 1.661.757,81 € χωρίς Φ.Π.Α.

6. ΣΥΜΒΑΣΗ:

Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 15/04/2021 μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και της εταιρείας ΤΕΔΡΑ Α.Τ.Π.Ε. για ποσό: 2.060.579,68 € (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών απροβλέπτων, αναθεώρησης χωρίς Φ.Π.Α.) Στις 14/12/2022 υπεγράφη η 1η συμπληρωματική σύμβαση για ποσό 233.215,16 € χωρίς ΦΠΑ.

7. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:

Η συνολική προθεσμία για την ολοκλήρωση του έργου, ορίστηκε σε δεκαέξι (16) Μήνες από τις 15/04/2021 με ημερομηνία περαίωσης την 14/08/2022.

Με την αριθ. 27/1751/04-10-22 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η 1η Παράταση των προθεσμιών του έργου έως την 14-05-2023.

Με την αριθ. 05/294/09-02-23 22 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η 2η Παράταση των προθεσμιών του έργου έως την 14-09-2023.

Με την αριθ. 27/1959/31.08.2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η 3η Παράταση των προθεσμιών του έργου έως την 15.12.2023.

Με την αριθ. 39/2990/29.12.2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η 4η Παράταση των προθεσμιών του έργου έως την 30.04.2024.

Με την αριθ. 13/941/30.04.2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η 5η Παράταση των προθεσμιών του έργου έως την 31.08.2024.

Με την αριθ. 26/1827/03.09.2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η 6η Παράταση των προθεσμιών του έργου έως την 31.12.2024.

8. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ:

Ο 1ος ΑΠΕ, το 1ο ΠΚΤΜΝΕ και η 1η Τροποποίηση Σύμβασης εγκρίθηκαν με την υπ'αριθμ. 32/2295/5-12-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου

Ο 2ος ΑΠΕ και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ εγκρίθηκαν με την υπ'αριθμ. 27/2032/31-08-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.

Ο 3ος ΑΠΕ και το 3ο ΠΚΤΜΝΕ εγκρίθηκαν με την υπ'αριθμ. 200109/20791/11-12-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.

Ο 4ος ΑΠΕ εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 29/2085/08-10-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.

9. ΠΛΗΡΩΜΕΣ:

Μέχρι σήμερα, έχει πληρωθεί και ο 9ος λογαριασμός ποσού 31.623,97 € χωρίς ΦΠΑ και 39.213,72 € με ΦΠΑ, ενώ η συνολική δαπάνη του έργου ανήλθε σε 2.855.047,54€ (με ΦΠΑ και αναθεώρηση).

10. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ:

Η επιτροπή παραλαβής έχοντας υπ' όψη:

- α) Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
- β) Την με **αρ. πρωτ. 34256/3337/28-02-2025** κοινοποίηση Τελικής Επιμέτρησης των εργασιών του έργου του θέματος από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.
- γ) Την από **14-01-2025** Βεβαίωση περαίωσης εργασιών του Αν. Προϊσταμένου του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, από την οποία προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα την **31-12-2024** και αφού έκανε έλεγχο κατά το εφικτό στις επιμετρήσεις των εργασιών που εκτελέστηκαν διαπίστωσε ότι οι ποσότητες που αναγράφονται στην Τελική Επιμέτρηση και στην αρχή του παρόντος Πρωτοκόλλου, ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και παραλαμβάνει τις ποσότητες των εργασιών, όπως αναφέρονται παραπάνω.

11. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ:

Η επιτροπή παραλαβής έχοντας υπόψη:

- α) Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
 - β) Τις πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές και
 - γ) Την επιτόπου αυτοψία,
- διαπίστωσε ότι οι εργασίες εκτελέσθηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τις εγκεκριμένες ΕΤΕΠ και τις παραλαμβάνει ποιοτικά.

12. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:

Κανένα αίτημα του αναδόχου δεν υποβλήθηκε προς την επιτροπή παραλαβής του έργου.

13. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ:

Επειδή ο χρόνος υποχρεωτικής συντηρήσεως του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 171 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, ορίζεται σε 15 μήνες από την επομένη της έκδοσης της βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών, **η επιτροπή παραλαμβάνει το έργο οριστικά.**

14. ΣΑΥ – ΦΑΥ, ΜΗΤΡΩΟ, ΣΧΕΔΙΑ «ΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΙ»:

Την **27-02-2025** υποβλήθηκε το Μητρώο Έργου και τα σχέδια «ως κατασκευάσθει» του έργου, με τον Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.).

15. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Το παρόν συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίτυπα και το ένα παραδόθηκε στον εργολάβο.

Ιωάννινα, 4 /6/2026
Η Επιτροπή παραλαβής

Ιωάννινα, 4/6/2026
Οι επιβλέποντες μηχανικοί

1. Χαράλαμπος Ρουσόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Ελένη Δημουλά
Πολιτικός Μηχανικός

2. Μαρία Τσέτσου
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Αθανάσιος Νάκας
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

3. Παναγιώτης Βώττης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
Για την ΤΕΔΡΑ ΑΤΠΕ

Ιωάννης Τόλιου
Νόμιμος Εκπρόσωπος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **15/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1214/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 44^ο

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας στην οδό από τη συμβολή της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων προς Μηλιά Μετσόβου», προϋπολογισμού 65.720,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 8021/23-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1696/23-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 32 αυτού (Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Τις με αριθμ. πρωτ. : Α4967/24-11-2025 και Α487/10.1.2026 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με τις οποίες η ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μετσόβου Ιωαννίνων έχει τεθεί σε έκτακτη ανάγκη πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών, που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στην ανωτέρω περιοχή.
- Μετα τις έντονες βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν σε όλη τη διάρκεια του χειμώνα, και που έθεσαν κάποια από τα υπόγεια ύδατα απομακρυνθήκαν άμεσα, κάποια άλλα όμως παρέμειναν για αρκετό καιρό εγκλωβισμένα. Η απομάκρυνση τους με την πάροδο του χρόνου, έχει σαν αποτέλεσμα την απρόβλεπτη εκδήλωση καθιζήσεων, ρηγματώσεων στην οδό από τη συμβολή της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων προς Μηλιά Μετσόβου, που χρήζουν άμεσης αποκατάστασης προς αποφυγή ατυχημάτων αλλά κυρίως προκειμένου να εκμεταλλευτούμε την καλοκαιριά των θερινών μηνών – στράγγιση εγκλωβισμένων υδάτων , ξηρασία - ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεση οποιωνδήποτε εργασιών και κυρίως χωματοργικών και πριν τις βροχοπτώσεις του φθινοπώρου , που θα επιβαρύνουν επιπλέον την ήδη πάσχουσα περιοχή.
- Την με αριθμ. πρωτ. : ΔΑΠ/95684/2989/19.5.2026 ποσού 65.720,00 ευρώ απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, προκειμένου να εκτελεστούν οι άμεσες εργασίες αποκατάστασης των φθορών .
- Στη συνέχεια το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων προέβη στη σύνταξη μελέτης, που τα συμβατικά τεύχη αυτής εγκρίθηκαν με την αριθμ. πρωτ. : 88690/5861/9-6-2026 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η. & ΥΠ., προκειμένου να αποκατασταθούν οι καθιζήσεις, ρηγματώσεις στην οδό από τη συμβολή της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων προς Μηλιά Μετσόβου

εισηγούμαστε

Α. Την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2γ, το Ν.4412/6, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του υποέργου : « Άμεση αποκατάσταση βατότητας στην οδό από τη συμβολή της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων προς Μηλιά Μετσόβου » του έργου : « Εργασίες οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026» της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2026ΑΠ03000000, προϋπολογισμού 65.720,00 €.

Β. Την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους:

| | | |
|-------------------------|--|-------------|
| α) Μαρινέλα Μπλιθικιώτη | Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας, | ως πρόεδρος |
| β) Αργύρη Νάκο | Μηχανικό Επιστήμης Υλικών στην Υπηρεσία μας, | ως μέλος |
| γ) Κων- νο Ζάννη | Τοπογράφο Μηχανικό στην Υπηρεσία μας | ως μέλος |

Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής:

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| α) Ασπασία Γόγολου | Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας, |
| β) Δημήτριο Τσιούμπο | Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας, |
| γ) Νικόλαο Κολιό | Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας. |

.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

- Α.** Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας στην οδό από τη συμβολή της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων προς Μηλιά Μετσόβου», προϋπολογισμού 65.720,00 € με ΦΠΑ, βάσει της μελέτης του έργου, τα συμβατικά τεύχη της οποίας εγκρίθηκαν με την αριθμ. πρωτ. 88690/5861/9-6-2026 απόφαση της Δ.Τ.Ε.Υ./Π.Η., και εγκρίνει τη δαπάνη και τη

διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2026ΑΠ03000000 και τίτλο «Εργασίες οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026» για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 8021/23-6-2026 (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας και

- Β.** Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Μαρινέλα Μπλιθικιώτη, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος
2. Αργύρης Νάκος, Μηχανικός Επιστήμης Υλικών
3. Κωνσταντίνος Ζάννης, Τοπογράφος Μηχανικός

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Ασπασία Γόγολου, Πολιτικός Μηχανικός, Αναπλ. Πρόεδρος
 2. Δημήτριος Τσιούμπος, Πολιτικός Μηχανικός
 3. Νικόλαος Κολιός, Πολιτικός Μηχανικός
- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος και εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την υλοποίηση του υποέργου, δεδομένου ότι δεν στοιχειοθετείται η κατεπείγουσα ανάγκη εκτέλεσής του.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **15/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1215/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 45^ο

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση απομάκρυνση φερτών υλικών και υπολειμμάτων από κατεστραμμένους τοίχους αντιστήριξης μετά τις νεροποντές στα όρια των Αγνάντων», προϋπολογισμού 52.080,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος & Αθλητικών Εγκαταστάσεων της Δ/σης Τεχνικών Έργων και Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 8030/23-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1705/23-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 32 αυτού (Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την με αριθμ. πρωτ. : Α551/19-2-2026 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με την οποία παρατείνει την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας τον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στην περιοχή.
3. Κατά την εκδήλωση των ακραίων φαινομένων - έντονες και μεγάλης διάρκειας βροχοπτώσεις - η ορμή και η σφοδρότητα του νερού στα ρέματα της περιοχής των Αγνάντων, είχε σαν αποτέλεσμα την μεταφορά και συσσώρευση φερτών υλικών, αλλά και την κατάρρευση τοιχείων αντιστήριξης κατά μήκος των πρανών τους (ολίσθηση – απομάκρυνση θεμελίου λόγω κυρίως της ορμής και των μεγάλων ποσοτήτων όμβριων υδάτων – αστοχία - κατάρρευση τοίχων αντιστήριξης) τα υπολείμματα των οποίων εξακολουθούν να βρίσκονται εντός της κοίτης των ρεμάτων. Οι απρόβλεπτες αυτές συνέπειες θα πρέπει να αποκατασταθούν με απομάκρυνση των φερτών υλικών και των υπολειμμάτων από τα κατεστραμμένα τοιχεία αντιστήριξης κατά τους θερινούς μήνες, με τη στάθμη των υδάτων να είναι στο χαμηλότερο σημείο, ώστε να επιτρέπεται η εκτέλεση των εργασιών απομάκρυνσης και πριν τις βροχοπτώσεις του φθινοπώρου. Επιπλέον, θα πρέπει, στη φάση αυτή που είναι δυνατή η εκτέλεση εργασιών- να απομακρυνθούν – καθαιρεθούν και τα εναπομείναντα στοιχεία από σπλισμένο σκυρόδεμα, καθώς αυτά δεν εδράζονται σε υγιές έδαφος η τα θεμέλια τους έχουν καταστραφεί από τις νεροποντές, ώστε να μην καταρρεύσουν μεταγενέστερα προκαλώντας επιπλέον ζημιά.
4. Την άμεση ανάγκη εκτέλεσης εργασιών για την απομάκρυνση φερτών υλικών που έχουν συσσωρευτεί σε διάφορα σημεία του ρέματος κατά μήκος των Αγνάντων, τα φερτά υλικά από τα ερείσματα και τις ιδιοκτησίες, Σκοπός είναι η αποκατάσταση της κοίτης του ρέματος στην αρχική της μορφή και η απομάκρυνση κάθε φερτού και κατεστραμμένου υλικού, που δημιουργεί προβλήματα και κινδύνους.
5. Στη συνέχεια το Τμήμα Μελετών & Τεχνικών Προδιαγραφών, προέβη στη σύνταξη μελέτης, που τα συμβατικά τεύχη αυτής εγκρίθηκαν με την αριθμ. πρωτ. : 104823/6889/02-06-2026 απόφαση της Δ.Τ.Ε.&ΥΠ./Π.Η., προκειμένου άμεσα να εκτελεστούν οι εργασίες απομάκρυνσης φερτών υλικών και υπολειμμάτων από κατεστραμμένους τοίχους αντιστήριξης μετά τις νεροποντές στα όρια των Αγνάντων.
6. Την με αριθμ. πρωτ. : ΔΑΠ/103906/3249 από 29-05-2026, ποσού 52.080,00€ απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, προκειμένου να εκτελεστούν άμεσα οι εργασίες για την άμεση απομάκρυνση φερτών υλικών και υπολειμμάτων από κατεστραμμένους τοίχους αντιστήριξης μετά τις νεροποντές στα όρια των Αγνάντων.

εισηγούμαστε

Α. Την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2γ, το Ν.4412/6, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του υποέργου : «Άμεση απομάκρυνση φερτών υλικών και υπολειμμάτων από κατεστραμμένους τοίχους αντιστήριξης μετά τις νεροποντές στα όρια των Αγνάντων», του έργου:«Έργα βελτίωσης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α 2025ΝΠ43000000, προϋπολογισμού 52.080,00€ (με ΦΠΑ).

Β. Την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους:

- | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------|
| α) Ιωάννης Μάμαλης | Πολιτικός Μηχανικός στην ΔΤΕΠΕΙ, | ως πρόεδρος |
| β) Κωνσταντίνος Γκεσούλης | Πολιτικός Μηχανικός στην ΔΤΕΠΕΙ, | ως μέλος |
| γ) Κωνσταντίνος Μπότης | Πολιτικός Μηχανικός στην Υπηρεσία μας | ως μέλος |

Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής:

- | | |
|-------------------------|--|
| α) Ασπασία Γόγολου | Πολιτικός Μηχανικός στην Υπηρεσία μας, |
| β) Ελένη Κωνσταντινίδου | Τοπογράφος Μηχανικός στην ΔΤΕΠΕΙ, |
| γ) Αθανάσιος Νάκας, | Μηχανολόγος Μηχανικός στην ΔΤΕΠΕΙ. |

.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

- A.** Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου «Άμεση απομάκρυνση φερτών υλικών και υπολειμμάτων από κατεστραμμένους τοίχους αντιστήριξης μετά τις νεροποντές στα όρια των Αγνάντων», προϋπολογισμού 52.080,00 € με ΦΠΑ, βάσει της μελέτης του έργου, τα συμβατικά τεύχη της οποίας εγκρίθηκαν με την αριθμ. πρωτ. 104823/6889/02-06-2026 απόφαση της Δ.Τ.Ε.Υ./Π.Η., και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α 2025ΝΠ43000000 και τίτλο «Έργα βελτίωσης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 8030/23-6-2026 (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας και
- B.** Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου και της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Ιωάννης Μάμαλης, Πολιτικός Μηχανικός, στην ΔΤΕ ΠΕΙ, Πρόεδρος
2. Κωνσταντίνος Γκεσούλης, Πολιτικός Μηχανικός, στην ΔΤΕ ΠΕΙ
3. Κωνσταντίνος Μπότης, Πολιτικός Μηχανικός, στην ΔΤΕ ΠΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Ασπασία Γόγολου, Πολιτικός Μηχανικός στην ΔΤΕ ΠΗ, Αναπλ. Πρόεδρος
 2. Ελένη Κωνσταντινίδου, Τοπογράφος Μηχανικός στην ΔΤΕ ΠΕΙ
 3. Αθανάσιος Νάκας, Μηχανολόγος Μηχανικός στην ΔΤΕ ΠΕΙ
- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος και εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την υλοποίηση του υποέργου, δεδομένου ότι δεν στοιχειοθετείται η κατεπείγουσα ανάγκη εκτέλεσής του.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **15/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1218/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 48^ο

Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. (Υπερβατικού) και της 1^{ης} Συμπληρωματικής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ & Γαβριήλ Κατσικά Ιωαννίνων», αναδόχου Γ. Χριστογιάννη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος & Αθλητικών Εγκαταστάσεων της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6577/22-5-2026 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 1681/22-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του συνημμένου 2^{ου} ΑΠΕ του έργου του θέματος.

Στην συνημμένη εισηγητική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«....

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης του Ι.Ν. ΠΑΜΕΓΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΜΙΧΑΗΛ & ΓΑΒΡΙΗΛ στην Κατσικά Ιωαννίνων.

1. **ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:** Με την αριθ. πρωτ. 32040 / 1346 / 28-02-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000002 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020 - 2022» για το έργο: «Αποκατάσταση Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ & Γαβριήλ Κατσικά Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 74.400,00€.
2. **ΜΕΛΕΤΗ:** Η μελέτη του έργου εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 36901 / 4078 / 06-03-2024 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.
3. **ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ:** Την αριθ. 2/101/21-01-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία: Α) εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, για την κατασκευή του «Αποκατάσταση Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ & Γαβριήλ Κατσικά Ιωαννίνων» συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00€ με Φ.Π.Α., με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.
4. **ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ:** Την αριθ. 6 / 284 / 24-02-2025 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία α) εγκρίνει το από 19-02-2025 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 07-02-2025 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ & Γαβριήλ Κατσικά Ιωαννίνων» προϋπολογισμού 74.400,00€ με Φ.Π.Α. β) κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ & Γαβριήλ Κατσικά Ιωαννίνων» προϋπολογισμού 74.400,00€ με Φ.Π.Α. στον οικονομικό φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ» με ποσοστό έκπτωσης 8,00% και συνολικό ποσού 55.200,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
5. **ΣΥΜΒΑΣΗ:** Η σύμβαση υπογράφηκε την 27 - 03 - 2025 μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ», για ποσό 55.200,00€ χωρίς Φ.Π.Α., (68.448,00€ με Φ.Π.Α).
6. **ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:** Η προθεσμία που τάσσει η αρχική σύμβαση ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι η 27-03-2026 και έως 27-5-2026 σύμφωνα με την υπ'αρ. 7/513/30-3-2026 απόφαση της ΠΕ της ΠΗ.
7. **ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ:** Έχει εγκριθεί ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.
8. **ΠΛΗΡΩΜΕΣ:** Μέχρι σήμερα, δεν έχει πληρωθεί λογαριασμός στο έργο.
9. **ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ:** Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί περίπου το 100% του έργου, ήτοι εργασίες αποκατάστασης στέγης, ξύλινου φορέα, καθάιρεσης αρμολογημάτων, υδροβολλής, εφαρμογής αρμολογημάτων, τοποθέτησης κουφωμάτων.

B. ΕΙΔΙΚΑ

1. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΑ 1ΟΥ ΑΠΕ (1ου ΠΚΤΜΝΕ)

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση και περιλαμβάνει αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις των μέχρι σήμερα εκτελεσμένων εργασιών.

Συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/16, για την ανάληψη των προβλέπτων δαπανών λόγω παραλείψεων ή σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής καθώς και για την ανάληψη «επί έλασσον» δαπανών, διότι κατά την εκτέλεση των εργασιών

της εργολαβίας προέκυψε μείωση συμβατικών ποσοτήτων των εργασιών αυτών ή ορισμένων από αυτές και η δαπάνη που εξοικονομείται από τη μείωση αυτή διατίθεται για την εκτέλεση άλλων εργασιών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις α), β), γ), δ) και ε) της παρ. 3β του άρθρου 156 του Ν.4412/16, που είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

2. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ 1^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σύμφωνα με το Άρθρο 156

Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών που συνοδεύει τον παρόντα 1^οΑ.Π.Ε. συντάχθηκε για να καλύψει την υπέρβαση κατά 8.198,97€ χωρίς Φ.Π.Α. (ποσοστό 14,97%) στη δαπάνη εργασιών για την βελτίωση των αρμολογημάτων, την κατασκευή λιθοδομών, τη συμπλήρωση ζευκτών και την εφαρμογή ενεμάτων που κατά το χρόνο σύνταξης και δημοπράτησης της μελέτης δεν έρχονταν επέμβασης, αλλά κατά την εγκατάσταση του αναδόχου στα τμήματα αυτά είναι απαραίτητη η αποκατάσταση τους με στόχο την ολοκλήρωση του έργου.

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση βασίστηκαν στα άρθρα της αρχικής σύμβασης. Η ανάγκη της συμπληρωματικής σύμβασης προέκυψε λόγω περιστάσεων που ήταν αδύνατο να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή και η τροποποίηση της σύμβασης, ποσοστού 14,97% δεν υπερβαίνει το 50% και δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης.

Ο παρόν 1^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1β του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με την οποία η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον ο φορέας κατασκευής του έργου έχει διαπιστώσει ότι προέκυψε ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβάνονται, είτε κατά το είδος είτε κατά την ποσότητα, στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, διότι είναι απολύτως αναγκαίες για την τελειοποίηση της αρχικής σύμβασης χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 1^{ΟΥ} ΑΠΕ

Η δαπάνη κατασκευής του έργου παραμένει σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση στο ποσό των **55.200,00€**(χωρίς Φ.Π.Α), χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικείμενου.

| α/α | Ομάδα Εργασιών | Δαπάνες Αρχικής Σύμβασης | Προτεινόμενες Δαπάνες 1 ^{ου} Α.Π.Ε. |
|-----|---|--------------------------|--|
| 1 | 1 : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | 2.918,50€ | 3.723,31€ |
| 2 | 2 : ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ | 2.151,20€ | 3.091,35€ |
| 3 | 3 : ΙΚΡΙΩΜΤΑ – ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ | 4.121,10€ | 5.485,70€ |
| 4 | 4 : ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ | 6.338,00€ | 6.553,00€ |
| 5 | 5 : ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ – ΤΟΙΧΟΙ – ΟΡΟΦΕΣ | 19.946,50€ | 21.807,26€ |
| 6 | 6 : ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ | 2.819,00€ | 3.448,72€ |
| 7 | 7 : ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | 596,00€ | 628,10€ |
| 8 | 8 : ΠΟΡΤΕΣ – ΠΑΡΑΘΥΡΑ – ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΣ – ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | 4.980,00€ | 5.713,40€ |
| | Άθροισμα | 43.870,30€ | 50.450,84€ |
| | Αφαιρείται έκπτωση 8% | 3.509,62€ | 4.036,07€ |
| | Άθροισμα | 40.360,67€ | 46.414,77€ |
| | Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% | 7.264,92€ | 8.354,66€ |
| | Άθροισμα (Σ1) | 47.625,59€ | 54.769,43€ |
| | Απρόβλεπτα | 7.143,84€ | 0,00€ |
| | Άθροισμα | 54.769,43€ | 54.769,43€ |
| | Δαπάνη Αναθεώρησης | 430,57€ | 430,57€ |
| | Συνολική δαπάνη έργου χωρίς ΦΠΑ (Σ2) | 55.200,00€ | 55.200,00€ |
| | ΦΠΑ 24% | 13.248,00€ | 13.248,00€ |
| | Σύνολο | 68.448,00€ | 68.448,00€ |

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών

Η 1η Συμπληρωματική σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των **8.198,97€** χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και επιφέρει υπέρβαση δαπάνης εργασιών $8.198,97/54.769,43 = 14,97\%$ χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. Το συνολικό ποσό της σύμβασης με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. ανέρχεται σε **78.614,72€**.

Συγκεντρωτικά το οικονομικό αντικείμενο της 1ης Σ.Σ.Ε. φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

| α/α | Ομάδα Εργασιών | Δαπάνες Αρχικής Σύμβασης | Προτεινόμενες Δαπάνες 1 ^{ης} Σ.Σ.Ε. |
|---|---|--------------------------|--|
| 1 | 2 : ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ | | 637,22€ |
| 2 | 3 : ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ – ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ | | 1.480,76€ |
| 3 | 4 : ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ | | 654,64€ |
| 4 | 5 : ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ – ΤΟΙΧΟΙ – ΟΡΟΦΕΣ | | 938,75€ |
| 5 | 6 : ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ | | 2.856,00€ |
| Άθροισμα | | | 6.567,37€ |
| Αφαιρείται έκπτωση 8% | | | 525,39€ |
| Άθροισμα | | | 6.041,98€ |
| Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% | | | 1.087,56€ |
| Άθροισμα (Σ1) | | | 7.129,54€ |
| Απρόβλεπτα | | | 1.069,43€ |
| Άθροισμα | | | 8.198,97€ |
| Δαπάνη Αναθεώρησης | | | 0,00€ |
| Συνολική δαπάνη έργου χωρίς ΦΠΑ (Σ2) | | | 8.198,97€ |
| ΦΠΑ 24% | | | 1.967,75€ |
| Σύνολο | | | 10.166,72€ |

Κατόπιν των ανωτέρω,

Εισηγούμαστε

την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ & Γαβριήλ Κατσικά Ιωαννίνων», συνολικής δαπάνης 78.614,72€ με ΦΠΑ, και παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού αντικειμένου: συνολικής δαπάνης 10.166,72€ με ΦΠΑ, με υπέρβαση του οικονομικού αντικειμένου σε ποσοστό 14,97%, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000002. ...».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τον 1^ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό) και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (με τροποποίηση σύμβασης κατά 14,97%) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ & Γαβριήλ Κατσικά Ιωαννίνων», αναδόχου Γ. Χριστογιάννη, συνολικής δαπάνης 78.614,72 € με Φ.Π.Α., με υπέρβαση κατά 10.166,72 € με ΦΠΑ (ποσοστό 14,97%), σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση, υπέρ της έγκρισης των οποίων γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθμ. 2/15/14-5-2026 (Θ.65) Πράξη του.

Η προκαλούμενη δαπάνη του ως άνω 1^{ου} Α.Π.Ε. και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000002 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020 - 2022».

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **15/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1219/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 49^ο

Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας προς Κούνιες Άρτας (Β φάση)», αναδόχου Φούκα Δημήτριου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014

«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).

5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 8090/23-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1716/24-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία, διαβιβάζει συνημμένα εισηγητική έκθεση για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας προς Κούνιες Άρτας (Β φάση)», αναδόχου Φούκα Δημήτριου.

Στην συνημμένη εισηγητική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«.....1. ΓΕΝΙΚΑ.

Με την παρούσα εργολαβία θα εκτελεστούν εργασίες για την άμεση αποκατάσταση του δρόμου που συνδέει τον οικισμό Κούνιες με την Επαρχιακή οδό «Καλλονή - Ράμια» σε μήκος 650,00 m περίπου. Η αρχή της χιλιομέτρησης (Χ.Θ. 0+000) βρίσκεται στο τέλος της ασφαλτόστρωσης από τη Γέφυρα Τζαρή της Π.Ε. Άρτας.

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν 120.000,00€ με ΦΠΑ χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ Κ.Α.2018ΕΠ53000001

3. ΜΕΛΕΤΗ

Η μελέτη του έργου έγινε από την Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου

4. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ • ΑΝΑΘΕΣΗ.

Τα έργο ανατέθηκε με την 36/2642/23-11-2023 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου στον Φούκα Δημήτριο με έκπτωση 27,49% και ποσό 70.168,69 € χωρίς Φ.Π.Α. και 87.009,18 με Φ.Π.Α.

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Ως προθεσμία περαίωσης του έργου βάσει της ΕΣΥ και της σύμβασης ορίζεται η 05-08-2024 . Εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης με την αριθμ 19/973/12-06-2025 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής έως 30-12-2025.

7. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η συνολική δαπάνη των εργασιών που περιλαμβάνονται στον 1^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 98.828,47 € με ΦΠΑ με επιπλέον δαπάνη 11.819,29 € λόγω αναθεώρησης Ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 και περιλαμβάνει ανάλογη του συνόλου των προβλεπτων δαπανών για την διόρθωση προφανών παραλείψεων της προμέτρησης της μελέτης που προέκυψαν κατά την πορεία του έργου, χωρίς τροποποίηση του βασικού σχεδίου και της μορφής αυτού. Με τις εργασίες του 1^{ου} ΑΠΕ ολοκληρώνονται οι εργασίες που είχαν περιληφθεί στο αντικείμενο της μελέτης. Για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 7 της παρούσης

Εισηγούμαστε

Την έγκριση του παρόντος 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, συνολικής δαπάνης 98.828,47 € με τον ΦΠΑ με επιπλέον δαπάνη 11.819,29 € λόγω αναθεώρησης ...».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας προς Κούνιες Άρτας (Β φάση)», αναδόχου Φούκα Δημήτριου», συνολικής δαπάνης 98.828,47 € με Φ.Π.Α., με υπέρβαση έναντι της συμβατικής δαπάνης κατά 11.819,29 € λόγω αναθεώρησης, υπέρ της έγκρισης του οποίου γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθμ. 1/33/29-1-2026 (θ. 33) Πράξη του.

Η προκαλούμενη δαπάνη για την κάλυψη του ως άνω 1^ο Α.Π.Ε. θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου».

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1220/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 50°

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Εξοχής Κόνιτσας», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΦΛΗΣ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 31-12-2026.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 22331/22-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3310/23-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «... 5.Η Σύμβαση του Έργου: Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη και του αναδόχου του έργου, για το ποσό των 117.894,11€ (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.). 6. Προθεσμίες περαίωσης των εργασιών : Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης ορίστηκε σε δώδεκα (12) μήνες και λήγει την 09-07-2025, με την υπ' αριθ. 21/1119/08-07-2025 (ΑΔΑ : 6ΓΔ57Λ9-Τ42) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 30-12-2025 και με την υπ' αριθ. 40/2319/29-12-2025 (ΑΔΑ : Ρ3ΛΖ7Λ9 – ΗΥ2) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η 2η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 09-07-2026.7.Με την από 12-06-2026 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την 31-12-2026 για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν. 8.Απαιτείται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 31-12-2026, για εκτέλεση των υπολειπομένων εργασιών και το κλείσιμο του φακέλου εργολαβίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν.4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». Και επειδή Ο χρόνος παράτασης έως την 31-12-2026 θεωρείται επαρκής για την ολοκλήρωση του έργου του θέματος το οποίο εκτελείται μέσω προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Κόνιτσας. Έως σήμερα έχει ολοκληρωθεί από τον ανάδοχο το 80,00% των εργασιών και απαιτείται επιπλέον χρόνος για την αποπεράτωση των εργασιών προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την απαίτηση που προέκυψε από τον Δήμο Κόνιτσας για την δημιουργία διαφορετικών κλάδων στο δίκτυο ύδρευσης που κατασκευάζουμε, κάτι που απαιτεί αλλαγή και τροποποίηση της μελέτης. Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, το οποίο λήγει την 09-07-2026 μέχρι την 31-12-2026, και χωρίς άλλη απαίτηση από την επιμήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου.».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Εξοχής Κόνιτσας», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΦΛΗΣ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 31-12-2026, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **15/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1221/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 51°

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά (νυν Πωγωνίου)», αναδόχου «ΣΥΡΜΕΤ Α.Ε.», μέχρι την 26-9-2026.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).

5. Την εισήγηση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 7511/9-5-2026 έγγραφο, συννημμένο με αρ. πρωτ. 672/19-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... 6. ΣΥΜΒΑΣΗ: Η σύμβαση υπογράφηκε την από 26-03-2021 μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και της εταιρείας της εταιρείας «ΣΥΡΜΕΤ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Ε. (δ.τ. ΣΥΡΜΕΤ Α.Ε.)», με ΑΦΜ:095521165, για ποσό 696.500,01 € (με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ). 7.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η προθεσμία που τάσσει η αρχική σύμβαση ορίζεται σε είκοσι (24) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι η 26-11-2022. Με την υπ' αριθμ. 144072/14289/19-09-2022 Απόφαση εγκρίθηκε παράταση εργασιών έως 26-04-2023. Με την υπ' αριθμ. 7274/663/18-01-2023 Απόφαση εγκρίθηκε παράταση εργασιών έως 26-07-2023. Με την υπ' αριθμ. 31062/2918/16-03-2023 Απόφαση εγκρίθηκε παράταση εργασιών έως 26-09-2023. Με την υπ' αριθμ. 106893/10848/20-07-2023 Απόφαση εγκρίθηκε παράταση εργασιών έως 26-11-2023. Με την υπ' αριθμ. 3/263/06-02-2024 Απόφαση εγκρίθηκε παράταση εργασιών έως 26-05-2024. Με την υπ' αριθμ. 20/1397/08-07-2024 Απόφαση εγκρίθηκε παράταση εργασιών έως 26-11-2024. Με την υπ' αριθμ. 3/157/29-01-2025 Απόφαση εγκρίθηκε παράταση εργασιών έως 26-04-2025. Με την υπ' αριθμ. 17/776/19-05-2025 Απόφαση εγκρίθηκε παράταση εργασιών έως 26-09-2025. Με την υπ' αριθμ. 7/5158/30-03-2026 Απόφαση εγκρίθηκε παράταση εργασιών έως 26-03-2026. 8. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ: Έχει συνταχθεί ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. με την αριθμ. 194955/19358/07-04-2023 Απόφαση Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Η. 9. ΠΛΗΡΩΜΕΣ: Μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την 9η πιστοποίηση έχει πληρωθεί το ποσό των 793.280,57 € χωρίς το ΦΠΑ. 10. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ: Μέχρι σήμερα έχουν κατασκευαστεί περίπου το 98% του έργου. Β. ΕΙΔΙΚΑ 1. Λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος Ο ανάδοχος στην από 16-02-2025 αίτησή του για τη χορήγηση 10ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου, επικαλείται την αναγκαιότητα ολοκλήρωσης των σχετικών ενεργειών για την εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία της εγκατάστασης, καθώς δεν κατέστη δυνατή λόγω αδυναμίας προσαγωγής λυμάτων προς Ε.Ε.Λ. Έχει διατυπωθεί η υπ' αριθμ. 1259/03-06-2026 Θετική Γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου για τη χορήγηση παράτασης με νέα προθεσμία περάτωσης του συνόλου των εργασιών του έργου έως την 26.09.2025. Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ Για τους ως άνω βάσιμους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου προτείνουμε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση, ήτοι μέχρι τις 26-09-2026, η οποία και κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών του έργου του θέματος. Επισημαίνεται έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αναβάθμισης της υφιστάμενης παροχής των αντλιοστασίων που έχουν κατασκευαστεί προκειμένου να παροχετευτούν τα πρώτα λύματα στην εγκατάσταση της ΕΕΛ, αφού από τον Δήμο Πωγωνίου έχουμε την πληροφόρηση ότι οι πρώτες συνδέσεις είναι έτοιμες. ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος με αναθεώρηση μέχρι 26-09-2026....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά (νυν Πωγωνίου), αναδόχου «ΣΥΡΜΕΤ Α.Ε.», μέχρι την 26-9-2026, με δικαίωμα αναθεώρησης, σύμφωνα και με την με αριθ. πρωτ. 1259/3-6-2026 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Ηπειρος».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **15/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1222/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 52°

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Διστράτου Κόνιτσας», αναδόχου «ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», μέχρι την 30-9-2026.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εμποτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος & Αθλητικών Εγκαταστάσεων της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 7862/22-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1706/23-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Λαμβάνοντας υπόψη ...

1. Την αριθμ. 21964/27-11-2020 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών ένταξης του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Οικισμών Δήμου Κόνιτσας», προϋπολογισμού 2.920.000, 00 € με ΦΠΑ, ενταγμένου στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτση στον Άξονα «Περιβάλλον» για την υλοποίηση του υποέργου: “Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Διστράτου Κόνιτσας», προϋπολογισμού 879.032,26 €.

2. Την από 03-09-2021 υπογραφείσα Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Κόνιτσας για την υλοποίηση του έργου, η οποία αποφασίστηκε με την αριθμ. 3/48/10-04-2019 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου.

3. Την αριθμ. 37/2742/07-12-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α) καταρτίστηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Διστράτου Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 879.032,26, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. Η προκαλούμενη δαπάνη για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου, θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.63.7312.09 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Κόνιτσας έτους 2023, βάσει αριθμ. 92/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κόνιτσας και Β) συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίστηκαν τα μέλη αυτής.

4. Την αριθμ. 5/19/16-02-2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κόνιτσας περί έγκρισης του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους 2024 του Δήμου Κόνιτσας.

5. Την αριθμ. 7/373/05-03-2024 με την οποία εγκρίθηκε το από 26-02-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 14-02-2024 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 205388 για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Διστράτου Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 879.032,26 χωρίς Φ.Π.Α. σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΑΡΙΑΔΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.». με προσφορά € 777.028,38 (με αναθέωση, προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση δώδεκα τοις εκατό (12,00%) και

6. Την αριθ. 18/1211/18-06-2024 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία α Εγκρίνει το 2°/10-06-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 14-02-2024 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 205388 για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Διστράτου Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 879.032,26 χωρίς Φ.Π.Α. β) Κατακυρώνει το

αποτέλεσμα της ανωτέρω ανοιχτής διαδικασίας με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 205388, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Διστράτου Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 879.032,26 χωρίς Φ.Π.Α. στον οριστικό ανάδοχο οικονομικό φορέα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», με προσφορά 777.028,38 € (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση δώδεκα τοις εκατό (12,00%), σύμφωνα με το από 26-02-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, και γ) εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 777.028,38 χωρίς Φ.Π.Α. και μέση έκπτωση 42,48%,).

7. Την από 04-12-2025 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015928220 2024-12-06) υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του οικονομικού φορέα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. », για ποσό των 777.028,38€ χωρίς ΦΠΑ.

8. Το γεγονός ότι η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου έληγε στις 04/09/2025. Δόθηκε πρώτη παράταση προθεσμίας για την περάτωση του έργου έως τις 04/02/2026 και δεύτερη έως τις 30/06/2026 με τις υπ' αρ. 29/1520/09-09-2025 (ΑΔΑ: 68Ν27Λ9-Ξ2Χ) και 3/158/09-02-2026 (ΑΔΑ: 9Σ1Δ7Λ9-ΩΤΣ) αντίστοιχες αποφάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής.

9. Την από 19/06/2026 αίτηση του αναδόχου, την οποία υπέβαλε στην Υπηρεσία μας και ζητά παράταση της προθεσμίας μέχρι τις 30/09/2026 για τους λόγους που αναφέρει σε αυτή, δηλαδή,

λόγω της χειμερινής περιόδου (βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις), κατά την οποία δεν ήταν τεχνικά αποδεκτή οιαδήποτε εργασία αφορά: σε συγκολλήσεις σωλήνων από πολυαιθυλένιο, σε σκυροδετήσεις, σε πλακοστρώσεις και ασφαλτοστρώσεις επειδή η επανέναρξη των υπολειπόμενων εργασιών έγινε στις αρχές Απριλίου (λόγω των καιρικών συνθηκών) δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση του αντικείμενου.

Επίσης αιτείται παράταση για την καθυστέρηση που έχει προκύψει από την μη εύρεση -έως σήμερα- της θέσης κατασκευής του πιεζοθραυστικού φρεατίου (σημ.: εξαιτίας αστοχίας της μελέτης για την κατασκευή του έργου, εφόσον η αρχική θέση που είχε προταθεί από την μελετητική εταιρεία με την οποία συνήψε σχέση για το σκοπό αυτό ο Δήμος Κόνιτσας, βρίσκεται σε ιδιωτική έκταση), για την οποία θέση αναμένουμε υποδείξει από τον Δήμο Κόνιτσας ως κύριος του έργου σε συνεννόηση με τον μελετητή του έργου ώστε να εφαρμοστεί η μελέτη προσαρμοσμένη στα νέα δεδομένα, ενώ τέλος απαιτείται η σύνταξη δεύτερου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών. Επιπροσθέτως, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι έως σήμερα έχει κατασκευαστεί το 85% περίπου από το συνολικό αντικείμενο του έργου και εφόσον επιλυθούν τα ανωτέρω ζητήματα, σύντομα θα ολοκληρωθεί στο σύνολό του. ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος με αναθεώρηση μέχρι τις 30/09/2026....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Διστράτου Κόνιτσας», αναδόχου «ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», μέχρι την 30-9-2026, με δικαίωμα αναθεώρησης.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **15/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1223/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 53^ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας σε σημεία της Ε.Ο Ιωαννίνων - Κοζάνης», αναδόχου «ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΡΠΟΥΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 30-10-2026.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).

5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 7360/22-6-2026 έγγραφο, συννημμένο με αρ. πρωτ. 1711/24-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«.....

- Η σύμβαση υπογράφηκε στις 24-10-2025 μεταξύ του οικονομικού φορέα «ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΡΠΟΥΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και του Περιφερειάρχη Ηπείρου για ποσό 126.000,01 € χωρίς Φ.Π.Α. και 156.240,01 € με Φ.Π.Α.
- Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίστηκε στο άρθρο 2.3 της ΕΣΥ σε 4 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με λήξη την 24-02-2026.
- Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε την από 27-01-2026 (αρ. Πρωτ. 14234/1045) αίτηση του για χορήγηση της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου κατά 4 μήνες, μέχρι την 30/06/2026
- Εγκρίθηκε η 1η παράταση με την αριθμ. 3/159/09-02-2026 ΑΔΑ 9Σ1Δ7Λ9-ΩΤΣ Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου,

Β. ΕΙΔΙΚΑ -ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε την από 10-06-2026 (αρ. Πρωτ 112433/7360) αίτηση του για χορήγηση 2ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου κατά 4 μήνες, μέχρι την 30/10/2026 αναφέροντας ότι: Οι λόγοι για την καθυστέρηση είναι οι ακόλουθοι:

-Παρακαλώ να μου χορηγήσετε παράταση μέχρι 30-10-2026. Το έργο έχει κατασκευαστεί στο 90 % Ζητώ την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30/10/2026 ώστε να εκτελέσω τις υπόλοιπες εργασίες και να προβώ σε συνεργασία με την επιβλέπουσα Μηχανικό στην σύνταξη και έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για την τακτοποίηση των ποσοτήτων που προκύπτουν από την κατασκευή του έργου καθώς και για την έγκριση των τελικών επιμετρήσεων και για την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών για το κλείσιμο του φακέλου. Για το έργο «Άμεση αποκατάσταση βατότητας σε σημεία της Ε.Ο Ιωαννίνων - Κοζάνης», Για τους παραπάνω λόγους ο ανάδοχος αιτείται για παράταση προθεσμίας μέχρι την 30/10/2026. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία επειδή κρίνει εύλογες τις καθυστερήσεις και αναγκαία την σύντομη ολοκλήρωση του έργου, και ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ την έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας σε σημεία της Ε.Ο Ιωαννίνων - Κοζάνης» αναδόχου «ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΡΠΟΥΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» μέχρι την 30-10-2026, χωρίς δικαίωμα έγερσης πρόσθετης αποζημίωσης (πλην της νόμιμης αναθέωσης).....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας σε σημεία της Ε.Ο Ιωαννίνων - Κοζάνης», αναδόχου «ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΡΠΟΥΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 30-10-2026, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **15/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1224/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 54^ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Ηγουμενίτσα - Πλαταριά», αναδόχου «ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.», μέχρι την 19-10-2026.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 7671/23-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1748/24-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... 5.ΣΥΜΒΑΣΗ: Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 20-02-2026 μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη και του κ. Ιωάννη Μάκη, νόμιμου εκπροσώπου της ανάδοχου εργοληπτικής επιχείρησης του έργου, για το ποσό των 167.310,51 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης ορίζεται σε τέσσερις(04) μήνες με έναρξη την 20-02-2026 και λήξη την 20/06/2026. Β. ΕΙΔΙΚΑ ΛΟΓΟΙ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Ο ανάδοχος με την από 16-06-2026 αίτησή του, αιτείται παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά (τέσσερις) 4 μήνες, ήτοι μέχρι την 19η Οκτωβρίου 2026 επικαλούμενος τους παρακάτω λόγους όπως ακριβώς αναφέρει στην αίτησή του: «... παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε παράταση περαίωσης των εργασιών του προαναφερόμενου έργου στο οποίο είμαι ανάδοχος εξαιτίας καθυστερήσεων που οφείλονται: Στην δυσκολία προόδου των εργασιών εντός της εαρινής και θερινής περιόδου λόγω μεγάλου κυκλοφοριακού φόρτου. Για το κλείσιμο του φακέλου του έργου. Κατόπιν των ανωτέρω αιτούμαι παράταση έως 19/10/2026 (Συμβατικό πέρας έργου: 20/06/2026). ...» ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Η διευθύνουσα Υπηρεσία αναφέρει ότι οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος για την χορήγηση της παράτασης προθεσμίας είναι βάσιμοι και η μη έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Κατόπιν των παραπάνω: ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση της 1ης παράτασης του υποέργου «Αποκατάσταση οδού Ηγουμενίτσα - Πλαταριά» του αναδόχου «ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.», συνολικά κατά (τέσσερις) 4 μήνες, ήτοι μέχρι την 19-10-2026, με αναθεώρηση ως αναγκαία για την άρτια ολοκλήρωση του έργου.....».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Ηγουμενίτσα - Πλαταριά», αναδόχου «ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.», μέχρι την 19-10-2026, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **15/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1225/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 55°

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης παροχής υπηρεσιών του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή μεγάλων δέντρων επικίνδυνων να πέσουν στο οδόστρωμα (Ιτιές-ευκάλυπτοι-λεύκες) επί της εθνικής οδού Γέφυρας Καλογήρου-Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)», αναδόχου «SILVOTEHNICA E.E.», μέχρι την 23-7-2026.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6939/23-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1707/23-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... 5. ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ του κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, Περιφερειάρχη Ηπείρου, και του κ. Γκαλιμάνα Γεωργίου Δασολόγου, νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα : «SILVOTEHNICA E.E.», υπεγράφη στις 9 Μαρτίου 2026 η εργολαβική σύμβαση κατασκευής του έργου για ποσό 69.936,00 € (56.400,00€ εργασίες και 13.536,00€ για Φ.Π.Α. 6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Σύμφωνα με τη σύμβαση η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, συνεπώς έληγε στις 08-06-2026. Β. ΕΙΔΙΚΑ Στις 02/06/2026, με αίτησή του, με αριθ. πρωτ. 105964/6947 ο ανάδοχος αιτήθηκε τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως τις 23-07-2026, επικαλούμενος αδυναμία εκτέλεσης εργασιών λόγω το ότι στο δρόμο αυτό εκτελούνταν εργασίες της εργολαβίας της ΤΕΡΝΑ για την τοποθέτηση-κατασκευή του αγωγού ύδρευσης Νομών Πρέβεζας-Άρτας-Λευκάδος, όπου ήταν κλειστό το ένα ρεύμα κυκλοφορίας. Επειδή η ΤΕΡΝΑ έκανε διακοπή εργασιών λόγω καλοκαιρινής περιόδου, ζητά την παράταση των εργασιών έως το ανωτέρω διάστημα. ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου του θέματος μέχρι 23-07-2026.....».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση προθεσμίας περαίωσης παροχής υπηρεσιών του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή μεγάλων δέντρων επικινδύνων να πέσουν στο οδόστρωμα (Ιτίες-ευκάλυπτοι-λεύκες) επί της εθνικής οδού Γέφυρας Καλογήρου-Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)», αναδόχου «SILVOTEHNICA E.E.», μέχρι την 23-7-2026.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχη Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **15/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1226/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 56°

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή τεχνικής βοήθειας για την λήψη στοιχείων και την σύνταξη μελετών εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).

5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 4145/10-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1647/16-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«..... Έχοντας υπόψη

10. Την υπ' αριθ. ΔΑΠ/60487/1971 από 31-03-2026 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 22.940,00€ με το ΦΠΑ του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2025ΝΠ43000000 και τίτλο : «Έργα βελτίωσης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», Υποέργο: «Παροχή τεχνικής βοήθειας για την λήψη στοιχείων και την σύνταξη μελετών εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου».

Και Επειδή

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά τις ανάγκες που προέκυψαν μετά τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν περιοχές στα όρια της Περιφέρειας Ηπείρου, προέκυψε η ανάγκη για την σύνταξη μεγάλων αριθμών μελετών, για την αποκατάσταση των προβλημάτων στο Εθνικό και Επαρχιακό δίκτυο, όπως επίσης σε ρέματα και υποδομές κοινόχρηστες εντός ορίου της Περιφέρειας. Συγκεκριμένα απαιτείται τεχνική βοήθεια για την λήψη στοιχείων αποτύπωσης και εκτίμηση του μεγέθους κάθε προβλήματος, για την σύνταξη τευχών στατικής επάρκειας των υπό κατασκευή τοίχων, για την σύνταξη τευχών δημοπράτησης. Επίσης, αφορά την τεχνική βοήθεια για την συλλογή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών για την σύνταξη φακέλων προς φορείς του δημοσίου που θα πρέπει να γνωμοδοτήσουν κατά περίπτωση για τα νέα έργα

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Παροχή τεχνικής βοήθειας για την λήψη στοιχείων και την σύνταξη μελετών εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2025ΝΠ43000000, προϋπολογισμού: 22.940,00€ (με Φ.Π.Α.)».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 22.940,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με ΚΑ 2025ΝΠ43000000 και τίτλο «Έργα βελτίωσης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή τεχνικής βοήθειας για την λήψη στοιχείων και την σύνταξη μελετών εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», σύμφωνα με την (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την παροχή των υπηρεσιών και επιπλέον ο κ. Πρέντζας Γεώργιος, με την επαναλαμβανόμενη πρακτική να αναθέτει η Περιφέρεια υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου, αντί να ωριμάσει τεχνικούς υπαλλήλους της να αναλάβουν αυτά τα καθήκοντα.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίσιος Κωνσταντίνος

Η Γραμματέας

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **15/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1227/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 57^ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Καρδαμισίων (παροχή υπηρεσιών)».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014

«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).

5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 8020/23-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1699/23-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«..... Παίρνοντας υπόψη

1. Ότι, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την Ήπειρο προκαλώντας φθορές στις υποδομές της και που την έθεσαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας σχεδόν σε όλο το εύρος της, παρατηρήθηκε έντονα και συνεχώς το φαινόμενο ξαφνικά και με απρόβλεπτο τρόπο να εκδηλώνονται σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου έντονες καθιζήσεις - ρηγματώσεις που χρήζουν άμεσης αποκατάστασης στα πλαίσια της οδικής ασφάλειας, όπως και στην περιοχή των Καρδαμυσιών και στη συμβολή της με την Περιφερειακή οδό, όπου η κατάσταση επιβαρύνεται επιπλέον και λόγω της συνεχής διέλευσης βαρέων οχημάτων (προς μεταφορικό συνεταιρισμό). Οι εργασίες αποκατάστασης της βατότητας θα πρέπει να γίνουν καλοκαιρινούς μήνες που οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές και πριν τις καταιγίδες του φθινοπώρου.
2. Την με αριθμ. πρωτ. : ΔΑΠ /122368/3822/23-6-2025 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 35.960,00 € (με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : « Εργασίες οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026 » της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2026ΑΠ03000000 με υποεργο : « Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Καρδαμυσιών (παροχή υπηρεσιών) »

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου : «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Καρδαμυσιών (παροχή υπηρεσιών)» του έργου: «Εργασίες οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026» της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2026ΑΠ03000000, προϋπολογισμού 35.960,00 €.).....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 35.960,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με ΚΑ 2026ΑΠ03000000 και τίτλο «Εργασίες οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026» για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Καρδαμυσιών (παροχή υπηρεσιών)», σύμφωνα με την (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την παροχή των υπηρεσιών.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιγάρας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **15/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1228/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 58^ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επένδυση κτιρίου της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014

«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).

5. Την εισήγηση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 7133/24-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1715/24-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«..... Δεδομένου:

1. ότι λόγω της κατασκευής του έργου της ΕΕΛ Αρίστης που περιλαμβάνεται στο έργο: «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση λυμάτων Αρίστης Δήμου Ζαγορίου», συνίσταται να επενδυθούν με πέτρα λευκή, τα κτίρια της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων, ύστερα από τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί λόγω κήρυξης της περιοχής σε παγκόσμιο μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς (περιοχή προστατευόμενη από την UNESCO). Η κήρυξη τέθηκε σε εφαρμογή μεταγενέστερα της υποβολής προς χρηματοδότηση του έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας από το ΥΠΕΝ και γι αυτό το λόγο δεν περιλαμβανόταν στη μελέτη του έργου.
2. Την με αριθμ. πρωτ.: ΔΑΠ/105055/3263/02-06-2026 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 37.200,00 € (με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου: «Έργα προστασίας περιβάλλοντος και άμεσης αποκατάστασης από ακραία και έντονα φαινόμενα που πλήττουν την Περιφέρεια Ηπείρου» της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α 2025ΝΠ23000001 με υποέργο: «Επένδυση κτιρίου της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων».

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Επένδυση κτιρίου της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων» του έργου: «Έργα προστασίας περιβάλλοντος και άμεσης αποκατάστασης από ακραία και έντονα φαινόμενα που πλήττουν την Περιφέρεια Ηπείρου» της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α 2025ΝΠ23000001, προϋπολογισμού 37.200,00€.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 37.200,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α 2025ΝΠ23000001 και τίτλο «Έργα προστασίας περιβάλλοντος και άμεσης αποκατάστασης από ακραία και έντονα φαινόμενα που πλήττουν την Περιφέρεια Ηπείρου», για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επένδυση κτιρίου της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων» σύμφωνα με την (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης και Πρέντζας Γεώργιος, εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την υλοποίηση της υπηρεσίας.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **15/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1229/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 59^ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης οδικού δικτύου Κλεισούρας Αηδονίου και σύνδεσης αυτού με το επαρχιακό δίκτυο (παροχή υπηρεσιών)».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).

5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 7802/23-6-2026 έγγραφο, συννημμένο με αρ. πρωτ. 1702/23-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«..... Έχοντας υπόψη:.....

Την υπ' αριθ. ΔΑΠ/118749/3696 από 17-06-2026 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 14.880,00€ με το ΦΠΑ του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2026ΑΠ03000000 και τίτλο : «Εργασίες οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026», Υποέργο: «Εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης οδικού δικτύου Κλεισούρας Αηδονίου και σύνδεσης αυτού με το επαρχιακό δίκτυο (παροχή υπηρεσιών)».

Και Επειδή

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά τις άμεσες εργασίες που θα πραγματοποιούν για την αποκατάσταση προβλημάτων που προβλήθηκαν από τα απρόβλεπτα καιρικά φαινόμενα στο χωμάτινο οδικό δίκτυο στα όρια της Αηδονιάς και της Κλεισούρας Πρεβέζης. Πρόκειται για τμήματα του οδικού δικτύου πλησίον της κεντρικής διώρυγας του ΤΟΕΒ, τους δρόμους πρόσβασης προς αυτό καθώς και τμήματα οδικού δικτύου προς παραγωγικές μονάδες που έχουν υποστεί φθορές, προκειμένου να αποκατασταθεί η βατότητα και η ασφαλής επισκευσιμότητα προς τα κεντρικά φρεάτια του ΤΟΕΒ.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης οδικού δικτύου Κλεισούρας Αηδονίου και σύνδεσης αυτού με το επαρχιακό δίκτυο (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2026ΑΠ03000000, προϋπολογισμού: 14.880,00€ (με Φ.Π.Α.).....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 14.880,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2026ΑΠ03000000 και τίτλο «Εργασίες οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026», για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης οδικού δικτύου Κλεισούρας Αηδονίου και σύνδεσης αυτού με το επαρχιακό δίκτυο (παροχή υπηρεσιών)» σύμφωνα με την (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την υλοποίηση της υπηρεσίας.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **15/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1230/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 60°

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Παρδαλίτσας (παροχή υπηρεσιών)».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014

«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).

5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 7550/24-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1762/25-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«..... Παίρνοντας υπόψη :

3. Ότι, σα συνέπεια των έντονων και σε μεγάλη διάρκεια βροχοπτώσεων που έπληξαν την Ήπειρο προκαλώντας φθορές στις υποδομές της και που την έθεσαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας σχεδόν σε όλο το εύρος της, είναι η εκδήλωση με απρόβλεπτο τρόπο παρατηρήθηκε έντονα και συνεχώς το φαινόμενο ξαφνικά και με απρόβλεπτο τρόπο καθιζήσεων και ρηγματώσεων σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου, που χρήζουν άμεσης αποκατάστασης στα πλαίσια της οδικής ασφάλειας, και που σύμφωνα με τη γνώμη εξειδικευμένων επιστημόνων – γεωλόγων, που διενήργησαν αυτοψία στις πάσχουσες περιοχές, οφείλεται στην ύπαρξη εγκλωβισμένων υδάτων που απομακρύνονται 'βίαια' και προκαλούν χωρίς τη δυνατότητα πρόβλεψης, αυτές τις φθορές. Με τον τρόπο αυτό εκδηλώθηκαν βλάβες και στο οδικό δίκτυο περιοχής Παρδαλίτσας που χρήζουν άμεσης αποκατάστασης κατά τους θερινούς μήνες που οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές και πριν τις καταιγίδες του φθινοπώρου, που θα δυσχεραίνουν την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας και θα επιβαρύνουν επιπλέον τις πάσχουσες περιοχές.
4. Την με αριθμ. πρωτ. : ΔΑΠ /15943/3615/15-6-2026 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 37.200,00 € (με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : « Εργασίες οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026» της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2026ΑΠ03000000 με υποεργο: «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Παρδαλίτσας (παροχή υπηρεσιών) »

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : « Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Παρδαλίτσας (παροχή υπηρεσιών) » του έργου : « Εργασίες οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026 » της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2026ΑΠ03000000, προϋπολογισμού 37.200,00 €.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 37.200,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2026ΑΠ03000000 και τίτλο «Εργασίες οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026», για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Παρδαλίτσας (παροχή υπηρεσιών)» σύμφωνα με την (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την υλοποίηση της υπηρεσίας.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **15/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1231/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 61^ο

Έγκριση του από 18-6-2026 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κακαβιάς & Ιωαννίνων – Κόνιτσας καθώς και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο των Δήμων Κόνιτσας και Ζαγορίου έτους 2026 (Παροχή Υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,

με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την αριθμ. 11/840/15-5-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία: Α) εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων και Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του υποέργου «Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κακαβιάς & Ιωαννίνων – Κόνιτσας καθώς και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο των Δήμων Κόνιτσας και Ζαγορίου έτους 2026 (Παροχή Υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, βάσει της μελέτης του έργου, τα συμβατικά τεύχη της οποίας εγκρίθηκαν με την αριθμ. πρωτ. 85153/5661/7.4.2026 απόφαση της Δ.Τ.Ε.Υ./Π.Η., και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2026ΑΠ03000006 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση πρασίνου στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο καθώς και σε λοιπούς χώρους αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026» για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 5724/7-5-2026 εισήγηση της υπηρεσίας, Β) Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελής Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων και Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων και Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 7518/24-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1714/24-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει συνημμένα για έγκριση το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα ΚΟΚΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, με ποσό προσφοράς 56.400,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και έκπτωση 6,00 %.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α. Έγκριση του Πρακτικού

Εγκρίνει το από 18-6-2026 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 18-6-2026 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 97257/6428/08-06-2026 Πρόσκλησης της Δ/σης Τεχνικών Έργων και Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 11/830/15-5-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κακαβιάς & Ιωαννίνων – Κόνιτσας καθώς και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο των Δήμων Κόνιτσας και Ζαγορίου έτους 2026 (Παροχή Υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2026ΑΠ03000006 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση πρασίνου στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο καθώς και σε λοιπούς χώρους αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026»,

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην αποσφράγιση του μοναδικού φακέλου και καταγραφή της προσφοράς που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, ήτοι των υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) «ΧΑΛΚΙΑ ΕΛΕΝΗ», β) «ΜΗΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» και γ) «ΚΟΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών και στην καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας βάσει της προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων, στο πλαίσιο διενέργειας της διαπραγμάτευσης.

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η προσφορά του οικονομικού φορέα ΚΟΚΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, ήταν συμφέρουσα, και προκειμένου να εισηγηθεί την ανάθεση του έργου, τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά..

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη, και σύμφωνα με τους όρους της οικείας πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΚΟΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», με ποσό προσφοράς 56.400,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και έκπτωση 6,00 %.

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης

- Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κακαβιάς & Ιωαννίνων – Κόνιτσας καθώς και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο των Δήμων Κόνιτσας και Ζαγορίου έτους 2026 (Παροχή Υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2026ΑΠ03000006 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση πρασίνου στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο καθώς και σε λοιπούς χώρους αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026», στον οικονομικό φορέα «ΚΟΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», με ποσό προσφοράς 56.400,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και έκπτωση 6,00 %.
- Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΚΟΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των € 56.400,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2026ΑΠ03000006 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση πρασίνου στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο καθώς και σε λοιπούς χώρους αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026».
- Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, όπως και στη σχετική αριθμ. 11/840/15-5-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την υλοποίηση του υποέργου, δεδομένου ότι δεν στοιχειοθετείται η κατεπίγουσα ανάγκη εκτέλεσής του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

1^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαγωνισμού με την διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατ' εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, κατά το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης – άρθρο 95 του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου εκτελέσεως των εργασιών του έργου «Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κακαβιάς & Ιωαννίνων-Κόνιτσας καθώς και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο των Δήμων Κόνιτσας και Ζαγορίου έτους 2026 (Παροχή Υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 74.400,00€ με Φ.Π.Α..

Στα Ιωάννινα, την **18-06-2026** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφωντες:

1. Βαρβάρα Ζιάκκα, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως πρόεδρος
2. Αργύρης Νάκος, Μηχανικός Επιστήμης Υλικών ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως μέλος
3. Μαρινέλα Μπλιθικιώτη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η, ως μέλος

που αποτελούμε την επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού της επικεφαλίδας σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 11/840/15-05-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου και έχοντας υπόψη:

- Την υπ. αριθμ. ΔΑΠ/84567/2642/06-05-2026 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί εγκρίσεως διάθεσης πίστωσης του έργου από την ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2026ΑΠ03000006.

- Την υπ. αριθμ. 11/840/15/05/2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το έργο «**Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κακαβιάς & Ιωαννίνων-Κόνιτσας καθώς και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο των Δήμων Κόνιτσας και Ζαγορίου έτους 2026 (Παροχή Υπηρεσιών)**».

- Την υπ. αριθμ. 97257/6428/08-06-2026 Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016.

Συγκεντρωθήκαμε στο γραφείο 339 της Περιφέρειας Ηπείρου προκειμένου να διενεργήσουμε τον διαγωνισμό αυτό.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι ήταν παρόντα και τα τρία μέλη της επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Ενώπιον της Επιτροπής, παραδόθηκαν τρεις (3) σφραγισμένοι φάκελοι.

Εν συνεχεία κάθε Φάκελος Προσφοράς που αφορούσε Οικονομικό Φορέα καταχωρήθηκε κατά σειρά κατάθεσής του στο πρακτικό (Πίνακας 1) και μονογραφήθηκε από τον Πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών ακολούθησε σε ανοικτή συνεδρίαση η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από τον

Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρήθηκαν στο ίδιο ως κάτωθι πρακτικό (Πίνακας 1).

**ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ**

| Σειρά κατάταξης προσέλευσης | Επωνυμία Οικονομικού Φορέα- Εργοληπτικής Επιχείρησης | Ποσό προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. | Έκπτωση (%) |
|-----------------------------|--|-----------------------------|-------------|
| 1 | ΧΑΛΚΙΑ ΕΛΕΝΗ | 57.600,00€ | 4,00% |
| 2 | ΜΗΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 58.200,00€ | 3,00% |
| 3 | ΚΟΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 56.400,00€ | 6,00% |

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών της Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, όπως της ορθής συμπλήρωσης του εντύπου της οικονομικής προσφοράς και των υπογραφών, της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης.

Όλες οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται στον κατωτέρω Πίνακα 2 κατά σειρά μειοδοσίας.

**ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ**

| Σειρά κατάταξης μειοδότη | Επωνυμία Οικονομικού Φορέα- Εργοληπτικής Επιχείρησης | Ποσό προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. | Έκπτωση (%) |
|--------------------------|--|-----------------------------|-------------|
| 1 ^{ος} | ΚΟΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 56.400,00€ | 6,00% |
| 2 ^{ος} | ΧΑΛΚΙΑ ΕΛΕΝΗ | 57.600,00€ | 4,00% |
| 3 ^{ος} | ΜΗΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 58.200,00€ | 3,00% |

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε και τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως:

- της ορθής συμπλήρωσης και των δηλωθέντων του ΤΕΥΔ κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.

Από τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών συμμετοχής διαπιστώθηκε η ορθή συμπλήρωσή τους.

Οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται στον κατωτέρω Πίνακα 3 που κρίθηκαν παραδεκτές κατά σειρά μειοδοσίας.

**ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

| Σειρά κατάταξης μειοδότη | Επωνυμία Οικονομικού Φορέα- Εργοληπτικής Επιχείρησης | Ποσό προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. | Έκπτωση (%) |
|--------------------------|--|-----------------------------|-------------|
| 1 ^{ος} | ΚΟΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 56.400,00€ | 6,00% |
| 2 ^{ος} | ΧΑΛΚΙΑ ΕΛΕΝΗ | 57.600,00€ | 4,00% |

| | | | |
|-----------------|-----------------|------------|-------|
| 3 ^{ος} | ΜΗΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 58.200,00€ | 3,00% |
|-----------------|-----------------|------------|-------|

Η Υπηρεσία καλεί με το αριθ. πρωτ.97198/6414/08-06-2026 έγγραφό της, τον προσωρινό μειοδότη **«ΚΟΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»** να υποβάλλει εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της παρούσας, σε εφαρμογή του άρθρου 103 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 12.α. του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019, επικαιροποιημένα και σε ισχύ τα δικαιολογητικά και αποδεικτικά στοιχεία, όπως δηλώθηκαν στο ΤΕΥΔ και απαιτούνται για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 καθώς και των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 και 76 του Ν. 4412/2016, σε σφραγισμένο φάκελο, στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής.

Στις **18-06-2026**, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., η ανωτέρω επιτροπή συνήλθε σε συνέχιση της συνεδρίασης προκειμένου να γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν από τον προσωρινό μειοδότη **«ΚΟΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»** με το αριθ. πρωτ.115181/7511/12-06-2026 έγγραφό του.

Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν, διαπίστωσε ότι:

- Τα δικαιολογητικά προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα
- Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης του έργου **«Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κακαβιάς & Ιωαννίνων-Κόνιτσας καθώς και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο των Δήμων Κόνιτσας και Ζαγορίου έτους 2026 (Παροχή Υπηρεσιών)»**, προϋπολογισμού **74.400,00€ με Φ.Π.Α.**, στον οικονομικό φορέα **«ΚΟΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»**, ο οποίος είναι μειοδότης με ποσό προσφοράς **56.400,00€** χωρίς Φ.Π.Α. και έκπτωση **6,00 %**.

Κατόπιν αυτών η Επιτροπή Διαγωνισμού κλείνει το πρακτικό.

Ιωάννινα 18-06-2026
Η Επιτροπή Διαγωνισμού

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΖΙΑΚΚΑ

ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΑΚΟΣ

ΜΑΡΙΝΕΛΑ ΜΠΛΙΘΙΚΙΩΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **15/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1232/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 62°

Έγκριση του από 22-6-2026 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση πρανών στην Επαρχιακή Οδό προς Μιχαλίτσι μετά τις τελευταίες πλημμύρες», προϋπολογισμού 240.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,

με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την αριθμ. 10/764/5-5-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία: Α) εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων για την υλοποίηση του υποέργου «Αποκατάσταση πρανών στην Επαρχιακή Οδό προς Μιχαλίτσι μετά τις τελευταίες πλημμύρες», προϋπολογισμού 240.000,00 € με ΦΠΑ, βάσει της μελέτης του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. 5191/395/22-04-2026 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2025ΝΠ43000000 και τίτλο «Έργα βελτίωσης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 2212/24-4-2026 εισήγηση της υπηρεσίας, Β) Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελής Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 3284/22-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1692/23-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει συνημμένα για έγκριση το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Ε.Δ.Ε.», με μέσο ποσοστό έκπτωσης 18,00% και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 158.709,68 €.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α. Έγκριση του Πρακτικού

Εγκρίνει το από 22-6-2026 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 22-5-2026 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 88815/2551/13-05-2026 Πρόσκλησης της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 10/764/5-5-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση πρανών στην Επαρχιακή Οδό προς Μιχαλίτσι μετά τις τελευταίες πλημμύρες», προϋπολογισμού 240.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2025ΝΠ43000000 και τίτλο «Έργα βελτίωσης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου»,

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην αποσφράγιση του μοναδικού φακέλου και καταγραφή της προσφοράς που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, ήτοι των υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Ε.Δ.Ε.», β) «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Ε.Δ.Ε.» και γ) «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Ε.Δ.Ε.» και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών και στην καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας βάσει της αρχικής και βελτιωμένης προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων, στο πλαίσιο διενέργειας της διαπραγμάτευσης.

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η προσφορά του οικονομικού φορέα «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Ε.Δ.Ε.», ήταν συμφέρουσα, και προκειμένου να εισηγηθεί την ανάθεση του έργου, τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη, και σύμφωνα με τους όρους της οικείας πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Ε.Δ.Ε.», με μέσο ποσοστό έκπτωσης 18,00% συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 158.709,68 € και με Φ.Π.Α. 196.800,00 €.

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης

- Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση πρτανών στην Επαρχιακή Οδό προς Μιχαλίτσι μετά τις τελευταίες πλημμύρες», προϋπολογισμού 240.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2025ΝΠ43000000 και τίτλο «Έργα βελτίωσης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», στον οικονομικό φορέα «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Ε.Δ.Ε.», με μέσο ποσοστό έκπτωσης 18,00% συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 158.709,68 € και με Φ.Π.Α. 196.800,00 €.
- Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Ε.Δ.Ε.» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των € 196.800,00 με Φ.Π.Α. και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2025ΝΠ43000000 και τίτλο «Έργα βελτίωσης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου».
- Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, όπως και στη σχετική αριθμ. 10/764/5-5-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την υλοποίηση του υποέργου, δεδομένου ότι δεν στοιχειοθετείται η κατεπείγουσα ανάγκη εκτέλεσής του.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαγωνιστικής διαδικασίας με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατ' εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν4412/2016, για την σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστό έκπτωσης- άρθρο 95 του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου εκτελέσεως των εργασιών του

«Αποκατάσταση πρανών στην Επαρχιακή Οδό προς Μιχαλίτσι μετά τις τελευταίες πλημμύρες», προϋπολογισμού 240.000,00 € με ΦΠΑ.

Στα Ιωάννινα, την **22η Μαΐου 2026**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα 10:00 πμ οι υπογράφωντες:

1. Ιωάννης Μάμαλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Πρόεδρος
2. Κωνσταντίνος Γκεσούλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
3. Ελένη Κωνσταντινίδου, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.,

που αποτελούμε την Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, για την διεξαγωγή του διαγωνισμού του ως άνω έργου και σύμφωνα με:

- Την υπ' αριθ. **ΔΑΠ/4548/148/13-01-2026** απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης ποσού 240.000,00€ (με το Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με ΚΑ 2025ΝΠ43000000 και με τίτλο «Έργα βελτίωσης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: « Αποκατάσταση πρανών στην Επ. Οδό προς Μιχαλίτσι μετά τις τελευταίες πλημμύρες»).

- Η αριθμ. 10/764/5-5-2026 ΑΔΑΜ :**26REQ019005682 2026-05-13** Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, (Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση πρανών στην Επαρχιακή Οδό προς Μιχαλίτσι μετά τις τελευταίες πλημμύρες», προϋπολογισμού 240.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.)

- Την υπ'αρ. πρωτ.: 88815/2551/13-05-2026 (**26PROC19006204 2026-05-13**) πρόσκληση του Περιφερειάρχη σε διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το αρθ. 32 παρ 2γ του Ν.4412/2016

Συγκεντρωθήκαμε στα γραφεία της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. προκειμένου να διενεργήσουμε τον διαγωνισμό αυτό.

Ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού δεν παρουσιάστηκε κανένας οικονομικός φορέας. Μετά το πέρας που τάχθηκε από την Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη διαδικασία του άρθρου 32 παρ.2γ του Ν4412/2016 ως χρόνος λήξεως επίδοσης προσφορών ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της παραλαβής προσφορών.

Κατόπιν επικοινωνίας με το πρωτόκολλο της Διεύθυνσης διαπιστώθηκε ότι κατέθεσαν εμπρόθεσμα προσφορά σε αυτό (3) τρεις οικονομικοί φορείς (**96531/2764/20-5-2026, 97227/2793/21-5-2026, 98854/2859/22-5-2026**)

Εν συνεχεία κάθε Φάκελος Προσφοράς που αφορούσε Οικονομικό Φορέα καταχωρήθηκε κατά σειρά κατάθεσής του σε σχετικό πρακτικό (πίνακας 1) και μονογραφήθηκε από τον Πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής. Ειδικότερα καταγράφηκε η επωνυμία του οικονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και τα νομιμοποιητικά έγγραφα για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, τα οποία αριθμήθηκαν με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσης τους και μονογράφησαν.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και της καταγραφής τους στο πρακτικό (πίνακας 1) των δικαιολογητικών συμμετοχής, ακολούθησε σε ανοικτή συνεδρίαση η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρήθηκαν στο ίδιο ως **κάτωθι πρακτικό (πίνακας 1)**.

ΠΙΝΑΚΑΣ (1)
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

| Σειρά κατάταξης προσέλευσης | Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - Εργοληπτικής Επιχείρησης | α/α προσφοράς κατάταξης (μειοδοσίας) | Ποσό προσφοράς ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | Έκπτωση Μέση (%) |
|-----------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ , Ε.Δ.Ε. | 3η | 185.806,45€ | 4,00% |
| 2 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Ε.Δ.Ε. | 1η | 179.999,99€ | 7,00% |
| 3 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Ε.Δ.Ε. | 2η | 183.870,96€ | 5,00% |

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών της Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, όπως της ορθής συμπλήρωσης του εντύπου της οικονομικής προσφοράς και των υπογραφών, της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης, τον λογιστικό έλεγχο με τις αναγκαίες διορθώσεις-συμπληρώσεις των λογιστικών σφαλμάτων αθροισμάτων-γινομένων και στρογγυλοποιήσεων. Όλες οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται **στον κατωτέρω πίνακα (2)** κατά σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από την μικρότερη προσφορά).

ΠΙΝΑΚΑΣ (2)
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

| Σειρά κατάταξης μειοδότη | Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - Εργοληπτικής Επιχείρησης | α/α προσφοράς (υποβολής) | Ποσό προσφοράς προ ΦΠΑ | Έκπτωση Μέση (%) |
|--------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------|
| 1ος | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Ε.Δ.Ε. | 2η | 179.999,99€ | 7,00% |

| | | | | |
|-----|---|----|-------------|-------|
| 2ος | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Ε.Δ.Ε. | 3η | 183.870,96€ | 5,00% |
| 3ος | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ , Ε.Δ.Ε. | 1η | 185.806,45€ | 4,00% |

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε και τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως:

- της ορθής συμπλήρωσης και των δηλωθέντων του ΤΕΥΔ κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών του (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης) - ΤΕΥΔ, των διακηρύξεων ανοικτού τύπου, διαπιστώθηκε η ορθή συμπλήρωσή τους.

Σε συνέχεια προσδιορισμού του μειοδότη με την μεγαλύτερη έκπτωση στα πλαίσια εφαρμογής των διαδικασιών διαπραγμάτευσης κατ' εφαρμογή του άρ.32 παρ. 2γ του Ν4412/2016, μετά την υπ'αρ. Αρ. Πρωτ **96531/2764, 97227/2793, 98854/2859/25-05-2026** πρόσκληση της Ε.Δ. για υποβολή νέας βελτιωμένης προσφοράς, ο πρώτος κατά σειρά μειοδοσίας (αυτός με την μικρότερη προσφορά - μεγαλύτερη προσφερόμενη μέση έκπτωση) **βελτίωσε την προσφερόμενη μέση έκπτωση του από το 7,00% σε 18,00%** υποβάλλοντας νέα βελτιωμένη οικονομική προσφορά με την υπ'αρ. (103054/2944/28-05-2026) αίτησή του, ο τρίτος κατά σειρά μειοδοσίας **βελτίωσε την προσφερόμενη μέση έκπτωση του από το 4,00% σε 8,00%** υποβάλλοντας νέα βελτιωμένη οικονομική προσφορά με την υπ'αρ. (104035/2962/29-05-2026) αίτησή του ενώ ο λοιπός Ο.Φ. δεν ανταποκρίθηκε.

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών και ελέγχων η Ε.Δ. καταρτίζει τον **κατωτέρω πίνακα (3)** των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους **κρίθηκαν παραδεκτές.**

ΠΙΝΑΚΑΣ (3)
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

| Σειρά κατάταξης μειοδότη | Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - Εργοληπτικής Επιχείρησης | α/α προσφοράς (υποβολής) | Ποσό προσφοράς προ ΦΠΑ | Έκπτωση Μέση (%) |
|--------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------|
| 1ος | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Ε.Δ.Ε. | 2η | 158.709,68€ | 18,00% |
| 2ος | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ , Ε.Δ.Ε. | 1η | 178.064,52€ | 8,00% |
| 3ος | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Ε.Δ.Ε. | 3η | 183.870,96€ | 5,00% |

Μετά τα παραπάνω η Ε.Δ ανακηρύσσει **προσωρινό μειοδότη** τον οικονομικό φορέα **«ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Ε.Δ.Ε.»**, με μέσο ποσοστό έκπτωσης Εμ.: **18,00%**, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α **158.709,68€** και εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον εν λόγω μειοδότη.

Ο παραπάνω προσωρινός μειοδότης υπέβαλε τα δικαιολογητικά (αρ. πρωτ. **116253/3284/15-06-2026**), σε συνέχεια του (αρ. πρωτ. **104035/2962, 103054/2944/04-06-2026**) εγγράφου της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. για υποβολή δικαιολογητικών προς έλεγχο προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία κατακύρωσης της σύμβασης υλοποίησης του έργου του ως άνω θέματος.

Η Επιτροπή βρισκόμενη σε απαρτία στις 22.06.2026 προχώρησε στη μονογραφία των υποβληθέντων δικαιολογητικών και ύστερα από τον έλεγχό τους διαπίστωσε:

- Ότι τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **15/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1233/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 63°

Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Προσήλιο - Συρράκο», προϋπολογισμού 150.000,00 με Φ.Π.Α, αναδόχου «Δημήτριου Τσομπίκου του Γεωργίου Ε.Δ.Ε.».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).

5. Την αριθμ. 29/1540/9-9-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελής Επιτροπή Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Προσήλιο - Συρράκο», αναδόχου «Δημήτριου Τσομπίκου του Γεωργίου Ε.Δ.Ε.», αποτελούμενη από: α) έναν (1) τεχνικό υπάλληλο με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, όπως ορίστηκαν με το αριθ. πρωτ. 5923/08-08-2025 έγγραφο του Δήμου Μετσόβου και β) δύο (2) τεχνικούς υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου με τους αναπληρωτές τους και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 3424/19-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1687/22-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Προσήλιο - Συρράκο», αναδόχου «Δημήτριου Τσομπίκου του Γεωργίου Ε.Δ.Ε.».
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το από 17-6-2026 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Προσήλιο - Συρράκο», προϋπολογισμού 150.000,00 με Φ.Π.Α, αναδόχου «Δημήτριου Τσομπίκου του Γεωργίου Ε.Δ.Ε.», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή παραλαμβάνει τις εκτελεσθείσες εργασίες οριστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα της τελικής επιμέτρησης.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΑΔΑ: 9Π0Ψ7Λ9-3ΨΑ

Ιωάννινα 17 / 6 /2026

ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση οδού Προσήλιο
- Συρράκο»,

ΑΝΑΔΟΧΟΥ : «Δημήτριου Τσομπίκου του
Γεωργίου Ε.Δ.Ε.»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.Ε.
2018ΕΠ53000001

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Του έργου: «Αποκατάσταση οδού Προσήλιο- Συρράκο», αναδόχου «Δημήτριου Τσομπίκου του Γεωργίου Ε.Δ.Ε.» συνολικής δαπάνης 56.697,92 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι παρακάτω αποτελούντες την επιτροπή παραλαβής του έργου:

1. Αντώνιο Νάκο, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Δήμου Μετσόβου, ως Πρόεδρος
2. Λάμπρος Κιτσαράς, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι.
3. Κωνσταντίνος Μπότης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ι.

αφού πήγαμε σήμερα την 17 του μήνα Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι έξι, ημέρα Τετάρτη, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 29/1540/09-09-2025 Απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής, με ΑΔΑ: 68Ν27Λ9-Ξ2Χ, για την παραλαβή του έργου: «Αποκατάσταση οδού Προσήλιο- Συρράκο», αναδόχου «Δημήτριου Τσομπίκου του Γεωργίου Ε.Δ.Ε.», και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί "Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τα συμβατικά τεύχη και τον φάκελο του έργου.
3. Την από 147574/15638/02-10-2023 Βεβαίωση περαίωσης των εργασιών, η οποία καταδεικνύει ότι το έργο περαιώθηκε στις 29-09-2023.
4. Την από 2/10/2023 Θεωρημένη Τελική Επιμέτρηση των εργασιών από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.

ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙ

Τις εργασίες όπως αυτές αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα με τις παρατηρήσεις που ακολουθούν:

ΕΡΓΟ : Αποκατάσταση οδού Προσήλιο-Συρράκο

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ

| Α/Α | Είδος Εργασιών | Μον. Μετρ. | Α.Τ. | Ποσότητα |
|--------------------------------|--|------------|------|----------|
| Αρχική σύμβαση | | | | |
| Εργασίες προϋπολογισμού | | | | |
| 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ | | | | |
| 1 | Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώφες | m3 | 1 | 850,00 |
| 2 | Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών | m3 | 3 | 950,00 |
| 3 | Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος | m | 5 | 1.615,00 |
| 4 | Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος | m3 | 6 | 350,00 |
| 5 | Καθαρισμός πρηνών ανοιχτών εκσκαφών | m2 | 7 | 257,00 |
| 6 | Προμήθεια δανείων, δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4 | m3 | 8 | 120,00 |
| 7 | Κατασκευή επιχωμάτων | m3 | 10 | 120,00 |
| 8 | Διαπλάτυση και εκβάθυνση ρεμάτων | m3 | 11 | 710,40 |
| 2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ | | | | |
| 1 | Εκσκαφή θεμελιών τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m | m3 | 12 | 80,00 |
| 2 | Μεταβατικά επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών | m3 | 13 | 56,00 |
| 3 | Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15 | m3 | 15 | 53,55 |
| 4 | Κατασκευή ρειθρών, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 | m3 | 16 | 57,22 |
| 5 | Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C | kg | 19 | 1.312,13 |
| 6 | Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων με αιτό γαλβάνισμα | kg | 20 | 1.815,00 |
| 7 | Κατασκευή φατνών | m2 | 21 | 880,00 |
| 8 | Πλήρωση φατνών | m3 | 22 | 165,00 |
| 9 | Στρώση στράγγισης οδοστρώματος | m3 | NT-1 | 750,00 |
| 3 ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ | | | | |
| 1 | Υπόβαση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους | m3 | 25 | 198,00 |
| 2 | Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) | m2 | 26 | 903,00 |
| 4 ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ | | | | |
| 1 | Ασφαλτική προεπάλειψη | m2 | 28 | 650,00 |
| 2 | Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου | m2 | 31 | 792,30 |

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**Περιγραφή του αντικειμένου της εργολαβίας :**

- 1. Αντικείμενο:** Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η αποκατάσταση οδού Προσήλιο- Συρράκο.
- 2. Χρηματοδότηση:** Η αριθμ. 62733/2694/03-07-2017 (ορθή επανάληψη 25-07-2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000003 και τίτλο: «Συντήρηση - αποχιονισμός - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014 - 2016 (π.κ.2013ΕΠ03000011)» για το έργο: «Αποκατάσταση οδού Προσήλιο - Συρράκο», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
- 3. Μελέτη:** Η μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε από την αρμόδια Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ιωαννίνων.
- 4. Η κατακύρωση** του πρακτικού της δημοπρασίας και η ανάθεση του έργου έγινε με την υπ' αριθμ. 4/168/30-01-2019 απόφαση της Ο.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου.
- 5. Η Σύμβαση του έργου:** Μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε στις 14/03/2019 για ποσό 62.142,31€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
- 6. Προθεσμία:** Ως προθεσμία περαίωσης του έργου που άρχισε στις 14/03/2019 ορίστηκαν (12) μήνες και έληξαν στις 14/03/2020.
Με την αριθμ πρωτ οικ 20692/1965/10-02-2020 χορηγήθηκε οριακή προθεσμία στο έργο έως 14-07-2020
7. Με την αριθμ 18/1094/17-07-2020 απόφαση ΟΕΠΗ χορηγήθηκε παράταση εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος μέχρι 30-11-2020. 8. Με την αριθμ 30-195-19-11-2020 απόφαση ΟΕΠΗ χορηγήθηκε παράταση εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος μέχρι 30-07-2021 9. Με την αριθμ 20/1128/16-07-2021 απόφαση ΟΕΠΗ χορηγήθηκε παράταση εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος μέχρι 31-12-2021 10. Με την αριθμ 33/1903/26-11-2021 απόφαση ΟΕΠΗ χορηγήθηκε παράταση εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος μέχρι 31-09-2022 11. Με την αριθμ 24/1596/09-09-2022 απόφαση ΟΕΠΗ χορηγήθηκε παράταση εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος μέχρι 31-03-2023 12. Με την αριθμ 24/1596/09-09-2022 απόφαση ΟΕΠΗ χορηγήθηκε παράταση εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος μέχρι 31-03-2023 13. Με την αριθμ 7/344/20-02-2023 απόφαση ΟΕΠΗ χορηγήθηκε παράταση εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος μέχρι 30-07-2023. Με την υπ' αριθμ. 23/1720/28-07-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, έως τις 30/10/2023.
- 7. 2^{ος} Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) – 1^ο ΠΚΤΜΝΕ:** Η υπ. αρ. 155364/15336/10-10-2022 ΑΔΑ: 6ΙΝΝ7Λ9 έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός-ισόποσος)) – 1^ο ΠΚΤΜΝΕ, του έργου του θέματος συνολικής δαπάνης 62.142,31€ χωρίς Φ.Π.Α., χωρίς υπέρβαση του εγκεκριμένου αντικειμένου, 1ος Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) έγκριση 178807/16786/14-12-2020 ΑΔΑ: 6ΙΝΝ7Λ9
- 8. Ποσοτική Παραλαβή:** Η επιτροπή παραλαβής έχοντας υπ' όψη:
Α. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας .

Β. Την από **2/10/2023** θεωρημένη Τελική Επιμέτρηση της εργολαβίας.

Γ. Την από **147574/15638/02-10-2023** Βεβαίωση περαίωσης του Αν/τη Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Ι., από την οποία προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε στις 29-09-2023 και αφού έκανε έλεγχο κατά το εφικτό στις επιμετρήσεις των εργασιών που εκτελέσθηκαν διαπίστωσε ότι οι ποσότητες που αναγράφονται στην Τελική Επιμέτρηση και στην αρχή του παρόντος Πρωτοκόλλου, ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και παραλαμβάνει όπως αναφέρονται παραπάνω.

- 9. Ποιοτική Παραλαβή:** Η επιτροπή παραλαβής έχοντας υπόψη:
- Α)** Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
 - Β)** Τις πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές και
 - Γ)** Την επιτόπου αυτοψία, διαπίστωσε ότι οι εργασίες εκτελέσθηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τις θετίσες Ε.Τ.Ε.Π. και τις παραλαμβάνει ποιοτικά.
- 10. Αιτήματα αναδόχου:** Κανένα αίτημα του αναδόχου δεν υποβλήθηκε προς την επιτροπή παραλαβής του έργου.
- 11. Χρόνος Εγγύσεως:** Επειδή ο χρόνος εγγύησης και δωρεάν συντηρήσεως του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 4 της Ε.Σ.Υ., όπως και στα προβλεπόμενα από το άρθρο **171 του Ν. 4412/16**, ορίζεται σε 15 μήνες αρχικώς από τη βεβαιωμένη περαίωση του έργου (**147574/15638/02-10-2023**), η οποία καταδεικνύει ότι το έργο περαιώθηκε στις 29-09-2023 και με την από **2/10/2023** εγκριθείσα τελική επιμέτρηση του έργου, έληξε στις **29-12-2024**, η επιτροπή παραλαμβάνει το έργο προσωρινά και οριστικά.
- 12. Φ.Α.Υ. Έργου:** Υποβλήθηκε το τελικό Φ.Α.Υ. του έργου τα οποίο θεωρήθηκε με την υπ. αρ. 44623/4289/01-04-2019 .
- 13. Τελικό Μητρώο Έργου:** Υποβλήθηκε το μητρώο του έργου 142934/14452/08-08-2025.
- 14. Παρατηρήσεις:** Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα και το ένα παραδόθηκε στον εργολάβο.

Ιωάννινα, 17 / 6 / 2026

Ιωάννινα, 17 / 6 / 2026

Η Επιτροπή παραλαβής

Ο Μηχανικός που παρέδωσε το έργο

1. Αντώνιος Νάκος
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
2. Λάμπρος Κιτσαράς
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
3. Κωνσταντίνος Μπότης
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Δημήτριος Τσομπίκος του Γεωργίου Ε.Δ.Ε.

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **15/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1234/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 64^ο

Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος για την ομαλή πρόσβαση προς Αγία Παρασκευή Βασιλικής», αναδόχου «ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΡΠΟΥΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ.».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων & Υποδομών της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3503/24-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1746/24-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία, διαβιβάζει συνημμένα εισηγητική έκθεση για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος για την ομαλή πρόσβαση προς Αγία Παρασκευή Βασιλικής», αναδόχου «ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΡΠΟΥΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ.».

Στην συνημμένη αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«.....

- ✓ **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:** Στο παρόν έργο κατασκευής κύριο τεχνικό αντικείμενο αποτελεί η κατασκευή του έργου για την άμεση αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος για την ομαλή πρόσβαση προς την Αγία Παρασκευή Βασιλικής.
- ✓ **ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:** Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για το υποέργο : «Άμεση αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος για την ομαλή πρόσβαση προς την Αγία Παρασκευή Βασιλικής» σύμφωνα με την υπ' αριθ. 5270/212/12-01-2024 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 70.000,00€.
- ✓ **ΜΕΛΕΤΗ:** Τα συμβατικά τεύχη του έργου εγκρίθηκαν με την από 18-01-2024 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι.
- ✓ **ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ:** Την αριθ. 8/511/19-03-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής με την οποία α. Εγκρίθηκε το από 13-3-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 20-02-2024 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος για την ομαλή πρόσβαση προς την Αγία Παρασκευή Βασιλικής», προϋπολογισμού 70.000,00 € με ΦΠΑ, β. Κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος για την ομαλή πρόσβαση προς την Αγία Παρασκευή Βασιλικής», προϋπολογισμού 70.000,00 € με ΦΠΑ, στον οικονομικό φορέα «ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΡΠΟΥΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με μέσο ποσοστό έκπτωσης 6% και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 53064,52€ και 65.800,00€ με ΦΠΑ.
- ✓ **ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ:** Η σύμβαση υπογράφηκε την 16/04/2024 μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και του κ. Χαρίλαου Κούρτη νόμιμου εκπροσώπου του αναδόχου ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΡΠΟΥΤΣΗΣ κ' ΣΙΑ ΕΕ. για ποσό 53.064,52€ χωρίς Φ.Π.Α.
- ✓ **1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ :** Την από 29-05-2026 υπογραφέισα 1^η ΣΣ μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και του κ. Χαρίλαου Κούρτη νόμιμου εκπροσώπου του αναδόχου ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΡΠΟΥΤΣΗΣ κ' ΣΙΑ ΕΕ. για ποσό 12.973,98€ χωρίς Φ.Π.Α.
- ✓ **ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:** Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου έληγε την 16-10-2024. Με την αριθ. 183577/19402/07-11-2024 απόφαση της προϊστάμενης αρχής, χορηγήθηκε οριακή παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 07-02-2025 (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο με το άρθρο 66 του Ν.4782/2021). Με την αριθ. 11/487/27-03-2025 (ΑΔΑ: 6ΘΟ67Λ9 - ΕΙΠ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-06-2025. Με την αριθ. 21/1137/08-07-2025 (ΑΔΑ: 6ΓΔ57Λ9-Τ42) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-12-2025. Με την αριθ. 2/100/26-01-2026 (ΑΔΑ: ΨΩΒ47Λ9-ΜΩΒ) απόφαση της Περιφερειακής

Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-03-2026. Με την αριθ. 7/531/30-03-2026 (ΑΔΑ: 9ΖΛ77Λ9-ΩΩ7) απόφαση της Περιφερικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-06-2026.

- ✓ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ: Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 100,00% των εργασιών του έργου.
- ✓ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ : Συντάσσεται ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, με σκοπό να συμπεριλάβει την αύξηση του κονδυλίου της αναθεώρησης. Οι ποσότητες των εργασιών παραμένουν όπως αυτές του εγκεκριμένου 1^{ου} Α.Π.Ε.
Στον παρόντα ΑΠΕ τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016.
- ✓ Η επιπλέον δαπάνη συνολικού ύψους 11.337,31€ με ΦΠΑ, καλύπτεται από πόρους της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠΙ53000001.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2^{ου} ΑΠΕ :

Το ύψος της συνολικής δαπάνης της εργολαβίας με τον παρόντα 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 93.225,05€ (75.181,49€ για εργασίες και 18.043,56€ για το Φ.Π.Α.)

| ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ | | | | |
|--|-----------------------|---|--|--------------------|
| A / A | Ομάδα Εργασιών | Εγκεκριμένες Δαπάνες 1 ^{ου} Α.Π.Ε. € | Προτεινόμενες Δαπάνες 2 ^{ου} Α.Π.Ε. € | Διαφορές Δαπανών € |
| 1 | ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ | 3.370,07 | 3.370,07 | 445,73 |
| 2 | ΟΜΑΔΑ Β: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ | 13.072,45 | 13.072,45 | 2.180,67 |
| 3 | ΟΜΑΔΑ Γ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ | 28.247,11 | 28.247,11 | 3.202,69 |
| Άθροισμα | | 44.689,63 | 44.689,63 | 5.829,09 |
| Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% | | 8.044,13 | 8.044,13 | 1.049,23 |
| Άθροισμα (Σ1) | | 52.733,76 | 52.733,76 | 11.878,32 |
| Απρόβλεπτα | | 0,00 | 0,00 | - 6.878,32 |
| Άθροισμα | | 52.733,76 | 52.733,76 | 0,00 |
| Δαπάνη Αναθεώρησης | | 330,76 | 7.597,08 | 7.266,32 |
| Συνολική δαπάνη έργου χωρίς ΦΠΑ | | 53.064,52 | 60.330,84 | 7.266,32 |
| ΦΠΑ (24%) | | 12.735,48 | 14.479,40 | 1.743,92 |
| Σύνολο | | 65.800,00 | 74.810,24 | 9.010,24 |
| | | ΠΟΣΟ | ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| Υπέρβαση λόγω αναθεώρησης | | 7.266,32 | 1.743,92 | 9.010,24 |

| ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ | | | | |
|--|-----------------------|---|---|--------------------|
| A / A | Ομάδα Εργασιών | Εγκεκριμένες Δαπάνες 1 ^{ης} Σ.Σ.Ε. € | Προτεινόμενες Δαπάνες 1 ^{ης} Σ.Σ.Ε με το 2 ^ο Α.Π.Ε. € | Διαφορές Δαπανών € |
| 1 | ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ | 2.977,83 | 3.428,27 | 450,44 |
| 2 | ΟΜΑΔΑ Β: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ | 2.430,10 | 2.793,30 | 363,20 |
| 3 | ΟΜΑΔΑ Γ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ | 4.152,85 | 4.773,32 | 620,47 |
| Άθροισμα | | 9.560,78 | 10.994,90 | 1434,12 |
| Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% | | 1.720,94 | 1.979,08 | 258,14 |
| Άθροισμα (Σ1) | | 11.281,72 | 12.973,98 | 1.692,26 |
| Απρόβλεπτα | | 1.692,26 | 0,00 | -1.692,26 |
| Άθροισμα | | 12.973,98 | 12.973,98 | 0 |
| Δαπάνη Αναθεώρησης | | 0 | 1.876,67 | 1.876,67 |
| Συνολική δαπάνη έργου χωρίς ΦΠΑ | | 12.973,98 | 14.850,65 | 1.876,67 |
| ΦΠΑ (24%) | | 3.113,75 | 3.564,16 | 450,10 |
| Σύνολο | | 16.087,73 | 18.414,81 | 2.327,07 |
| | | ΠΟΣΟ | ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| Υπέρβαση λόγω αναθεώρησης | | 1.876,67 | 450,10 | 2.327,07 |

| Υπέρβαση λόγω αναθεώρησης | Αξία € | ΦΠΑ | Σύνολο € |
|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Αρχική Σύμβαση | 7.266,32 | 1.743,92 | 9.010,24 |
| Συμπληρωματική Σύμβαση | 1.876,67 | 450,10 | 2.327,07 |
| Σύνολο υπέρβασης | 9.142,99 | 2.194,02 | 11.337,31 |

ΜΕ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ 2^{ου} ΑΠΕ ΚΑΤΑ 11.337,31 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 1^ο Α.Π.Ε. ΛΟΓΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

Κατόπιν των ανωτέρω,

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (υπερβάσεως λόγω αναθεώρησης) του έργου : «Άμεση αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος για την ομαλή πρόσβαση προς Αγία Παρασκευή Βασιλικής», για ποσό 93.225,05€ (75.181,49€ για εργασίες και 18.043,56€ για το Φ.Π.Α.)

.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2^ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος για την ομαλή πρόσβαση προς Αγία Παρασκευή Βασιλικής», αναδόχου «ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΡΠΟΥΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», συνολικής δαπάνης 93.225,05 € (75.181,49 € για εργασίες και 18.043,56 € για το Φ.Π.Α.), με υπέρβαση έναντι της συμβατικής δαπάνης κατά 11.337,31 € λόγω αναθεώρησης.

Εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για την κάλυψη του ως άνω 2^ο Α.Π.Ε.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **15/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1235/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 65°

Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση βατότητας οδών στον οικισμό Μιχαλιτσίου Δήμου Βορείων Τζουμέρκων», αναδόχου «ΡΑΠΤΗ Δ. ΣΕΒΑΣΤΗ Ε.Δ.Ε.».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων & Υποδομών της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3440/22-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1744/24-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία, διαβιβάζει συνημμένα εισηγητική έκθεση για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση βατότητας οδών στον οικισμό Μιχαλιτσίου Δήμου Βορείων Τζουμέρκων», αναδόχου «ΡΑΠΤΗ Δ. ΣΕΒΑΣΤΗ Ε.Δ.Ε.».

Στην συνημμένη αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«.....

- ✓ Αντικείμενο : της παρούσας εργολαβίας είναι οι εργασίες για την κατασκευή των απαιτούμενων τεχνικών έργων για την αποκατάσταση και βελτίωση της βατότητας δημοτικών δρόμων του οικισμού Μιχαλιτσίου του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων.
- ✓ Οικονομικά Στοιχεία – Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο : «Συντήρηση – αποκατάσταση, εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση του υποέργου: «Άμεση αποκατάσταση βατότητας οδών στον οικισμό Μιχαλιτσίου Δήμου Β. Τζουμέρκων», σύμφωνα με την υπ' αριθ. 58996/2314/12.04.2023, απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 93.000,00€ (με το ΦΠΑ).
- ✓ Μελέτη – Συμβατικά Τεύχη : Τα συμβατικά τεύχη του έργου εγκρίθηκαν με την αριθμ. πρωτ. 79805/8019/18.05.2023 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου.
- ✓ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: Με την αριθ. 36/2653/23.11.2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία α. Εγκρίθηκε το από 15.11.2023 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 07.11.2023 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε.Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση βατότητας οδών στον οικισμό Μιχαλιτσίου Δήμου Β. Τζουμέρκων», προϋπολογισμού 93.000,00 € με ΦΠΑ. Β. Κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Η. «Άμεση αποκατάσταση βατότητας οδών στον οικισμό Μιχαλιτσίου Δήμου Β. Τζουμέρκων», προϋπολογισμού 93.000,00 € με ΦΠΑ. στον οικονομικό φορέα «ΡΑΠΤΗ Δ. ΣΕΒΑΣΤΗ», Ε.Δ.Ε., με μέσο ποσοστό έκπτωσης 6,00 % και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 70.499,99 €.
- ✓ Σύμβαση : Η σύμβαση υπογράφηκε την 21-12-2023 μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και της αναδόχου για ποσό 70.499,99€ (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.).
- ✓ Προθεσμία : Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου έληγε την 21-12-2024, με την υπ' αριθ. 40/2523/23-12-2024 (ΑΔΑ : 90517Λ9 – ΑΛ2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η 1^η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 30-06-2025 και με την υπ' αριθ. 20/1046/23-06-2025 (ΑΔΑ : 6ΣΡΖ7Λ9 – Ν0Ξ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η 2^η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 31-10-2025 και με την υπ' αριθ. 40/2355/29-12-2025 (ΑΔΑ : Ρ3ΛΖ7Λ9-ΗΥ2) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίνεται η 4^η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 30-06-2026.

- ✓ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ: Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 95,00% των εργασιών του έργου.
- ✓ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ :
 1. Ο 1^{ος} ΑΠΕ (με τροποποίηση σύμβασης κατά 38,61%) και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ, συντάχθηκαν με σκοπό να συμπεριλάβουν την τακτοποίηση ορισμένων εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και τις εντολές της Υπηρεσίας και την τιμολόγηση νέων εργασιών μη περιλαμβανομένων στο τιμολόγιο μελέτης που κρίθηκαν αναγκαίες και απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Με την υπ' αριθ. 7/256/10-09-2025 (Θέμα 43^ο) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου υπέρ της έγκρισης του 2^{ου} Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 38,61%) του έργου του θέματος και με την υπ' αριθ. 39/2251/15-12-2025 (ΑΔΑ : Ψ9ΓΨ7Λ9-ΣΘ8) απόφαση της ΠΕΠΗ, εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 38,61%).
 2. Συντάσσεται ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, με σκοπό να συμπεριλάβει την αύξηση του κονδυλίου της αναθεώρησης και
 - α) Την τακτοποίηση ορισμένων εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, που κρίθηκαν αναγκαίες και απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και η δαπάνη τους καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων.
 Οι ποσότητες των εργασιών παραμένουν όπως αυτές του εγκεκριμένου 1^{ου} Α.Π.Ε.
 Στον παρόντα ΑΠΕ τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016.
- ✓ Η επιπλέον δαπάνη συνολικού ύψους 10.492,01€ με ΦΠΑ, καλύπτεται από πόρους της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2^{ου} ΑΠΕ :

Το ύψος της συνολικής δαπάνης της εργολαβίας με τον παρόντα 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 131.666,59€ (106.182,73€ για εργασίες και 25.483,86€ για το Φ.Π.Α.)

| ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ | | | | |
|--|---|---|--|-----------------------------------|
| A / A | Ομάδα Εργασιών | Εγκεκριμένες πράξεις 1^{ου} Α.Π.Ε. € | Προτεινόμενες Δαπάνες 2^{ου} Α.Π.Ε. € | Διαφορές Δαπανών € |
| 1 | ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ | 10.444,61 | 10.444,61 | +0,00 |
| 2 | ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ | 12.729,18 | 12.729,18 | +0,00 |
| 3 | ΟΜΑΔΑ Γ: ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ (ΑΡΓΟΛΟΘΟΔΟΜΕΣ – ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ) | 35.562,11 | 35.562,11 | +0,00 |
| Άθροισμα | | 58.735,90 | 58.735,90 | +0,00 |
| Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% | | 10.572,45 | 10.572,45 | +0,00 |
| Άθροισμα (Σ1) | | 69.308,35 | 69.308,35 | +0,00 |
| Απρόβλεπτα | | 0,00 | 0,00 | +0,00 |
| Άθροισμα | | 69.308,35 | 69.308,35 | 0 |
| Δαπάνη Αναθεώρησης | | 1.191,64 | 1.191,64 | +0,00 |
| Συνολική δαπάνη έργου χωρίς ΦΠΑ | | 70.499,99 | 70.499,99 | +0,00 |
| ΦΠΑ (24%) | | 16.920,00 | 16.920,00 | +0,00 |
| Σύνολο | | 87.419,99 | 87.419,99 | +0,00 |
| ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ | | | | |
| A / A | Ομάδα Εργασιών | Εγκεκριμένες πράξεις 1^{ου} Α.Π.Ε. € | Προτεινόμενες Δαπάνες 2^{ου} Α.Π.Ε. € | Διαφορές Δαπανών € |
| 1 | ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ | 7.139,17 | 10.073,43 | +2.934,26 |
| 3 | ΟΜΑΔΑ Γ: ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ (ΑΡΓΟΛΟΘΟΔΟΜΕΣ – ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ) | 12.920,85 | 12.995,58 | +74,73 |
| Άθροισμα | | 20.060,02 | 23.069,01 | +3.008,99 |
| Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% | | 3.610,80 | 4.152,42 | +541,62 |
| Άθροισμα (Σ1) | | 23.670,82 | 27.221,43 | +3.550,61 |
| Απρόβλεπτα | | 3.550,62 | 0,01 | -3.550,61 |
| Άθροισμα | | 27.221,44 | 27.221,44 | 0,00 |
| Δαπάνη Αναθεώρησης | | 0,00 | 8.461,30 | + 8.461,30 |
| Συνολική δαπάνη έργου χωρίς ΦΠΑ | | 27.221,44 | 35.682,74 | + 8.461,30 |
| ΦΠΑ (24%) | | 6.533,15 | 8.563,86 | + 2.030,71 |
| Σύνολο | | 33.754,59 | 44.246,60 | + 10.492,01 |
| | | ΠΟΣΟ | ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΟ |

| | | | |
|----------------------------------|----------|----------|-----------|
| Υπέρβαση λόγω αναθεώρησης | 8.461,30 | 2.030,71 | 10.492,01 |
|----------------------------------|----------|----------|-----------|

ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ 2^{ου} ΑΠΕ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟ 1^ο ΑΠΕ ΛΟΓΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

Κατόπιν των ανωτέρω,

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (υπερβάσεως λόγω αναθεώρησης) του έργου : «Άμεση αποκατάσταση βατότητας οδών στον οικισμό Μιχαλιτσίου Δήμου Β. Τζουμέρκων», για ποσό 131.666,59€ (106.182,73€ για εργασίες και 25.483,86€ για το Φ.Π.Α.).....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2^ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση βατότητας οδών στον οικισμό Μιχαλιτσίου Δήμου Βορείων Τζουμέρκων», αναδόχου «ΡΑΠΤΗ Δ. ΣΕΒΑΣΤΗ Ε.Δ.Ε.», συνολικής δαπάνης 131.666,59 € (106.182,73 € για εργασίες και 25.483,86 € για το Φ.Π.Α.), με υπέρβαση έναντι της συμβατικής δαπάνης κατά 10.492,01€ με ΦΠΑ, λόγω αναθεώρησης.

Εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για την κάλυψη του ως άνω 2^ο Α.Π.Ε.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **15/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1236/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 66°

Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντιπλημμυρική προστασία – αντιστήριξη πρηνών επαρχιακού δρόμου στον οικισμό Φορτοσίου Τ.Κ. Φορτοσίου Δήμου Βορείων Τζουμέρκων», αναδόχου κ. Άγγελου Τσιμπίκη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).

5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων & Υποδομών της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3478/23-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1735/24-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία, διαβιβάζει συνημμένα εισηγητική έκθεση για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντιπλημμυρική προστασία – αντιστήριξη πρηνών επαρχιακού δρόμου στον οικισμό Φορτοσίου Τ.Κ. Φορτοσίου Δήμου Βορείων Τζουμέρκων», αναδόχου κ. Άγγελου Τσιμπίκη.

Στην συνημμένη αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«.....

Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του έργου είναι οι απαραίτητες επεμβάσεις για την αντιστήριξη και αντιπλημμυρική προστασία των κατάντι πρηνών του επαρχιακού οδού, που οδηγεί στον οικισμό Φορτοσίου του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων.

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Με την ΔΑΠ/35756/1058/04-03-2025 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου, εγκρίθηκε σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑ3ΝΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000013 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για το έργο: «Αντιπλημμυρική προστασία – αντιστήριξη πρηνών επαρχιακού δρόμου στον οικισμό Φορτοσίου Τ.Κ. Φορτοσίου Δήμου Βορείων Τζουμέρκων» προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ.

3. ΜΕΛΕΤΗ

Τα τεύχη της μελέτης συντάχθηκαν την 31-03-2025 από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων Της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων προϋπολογισμού 50.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

4. ΑΝΑΘΕΣΗ

Η ανάθεση έγινε, με βάση την πιο πάνω μελέτη, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 και μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ» με προσφορά 38.709,69 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και μέσο ποσοστό έκπτωσης 4,00 %. Το πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ» Ε.Δ.Ε εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. . 26/1370/08-08-2025 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.

5. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου του έργου «ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ» υπογράφηκε την 25/09/2025 για ποσό 38.709,69 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Βάσει του άρθρου 6 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων του έργου ως συμβατική προθεσμία αποπεράτωσης των εργασιών είναι έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι 24/03/2026 λήξη προθεσμίας περαίωσης των εργασιών. Με την υπ' αριθμ. 7/533/30-03-2026 απόφαση της Περιφερειακής επιτροπής δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 24/06/2026.

Β. ΕΙΔΙΚΑ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ

Το αντικείμενο που εκτελέστηκε μέχρι σήμερα είναι το 85% των εργασιών.

2. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΛΑΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 1^{ου} Α.Π.Ε.

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε με σκοπό:

- Την τακτοποίηση ποσοτήτων εργασιών με βάση τις επιμετρήσεις του έργου.
- Την διάθεση των απρόβλεπτων δαπανών της συμπληρωματικής σύμβασης για εργασίες που κρίθηκαν απολύτως αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου.
- Την αποτύπωση και ενσωμάτωση του ποσού της αναθεώρησης.

Ο προτεινόμενος προς έγκριση Α.Π.Ε. πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 3.εε. του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 για τις επί έλαττον δαπάνες.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 1^{ΟΥ} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

| | Συμβατικό Ποσό (€) | 1 ^{ος} ΑΠΕ ποσό (€) |
|---------------|--------------------|------------------------------|
| ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 28.507,18 | 32.783,25 |
| ΓΕ & ΟΕ 18% | 5.131,29 | 5.900,99 |

| | | |
|-----------------------|-----------|-----------|
| ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ Ε.Ο) | 33.638,47 | 38.684,24 |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ | 5.045,77 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ 2 | 38.684,24 | 38.684,24 |
| ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ | 25,45 | 5.832,54 |
| ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ | 38.709,69 | 44.516,78 |
| Φ.Π.Α. 24% | 9.290,33 | 10.684,03 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ | 48.000,02 | 55.200,81 |

Με τον παρόντα ΑΠΕ έχουμε: δαπάνη 55.200,81 € με Φ.Π.Α. 24%

Λογιστικός έλεγχος έγινε από την επιβλέπουσα του έργου Ελένη Κωνσταντινίδου, Τοπογράφο Μηχανικό.

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Επειδή με την προτεινόμενη τροποποίηση του παρόντος Α.Π.Ε., διασφαλίζεται η ολοκλήρωση και η λειτουργικότητα του φυσικού αντικείμενου του παρόντος έργου, εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντος 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών με συνολικό ποσό δαπάνης 55.200,81 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με υπέρβαση του αρχικού συμβατικού αντικείμενου κατά 7.200,79 € με Φ.Π.Α. λόγω αύξησης του ποσού της αναθεώρησης.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντιπλημμυρική προστασία – αντιστήριξη πρηνών επαρχιακού δρόμου στον οικισμό Φορτοσίου Τ.Κ. Φορτοσίου Δήμου Βορείων Τζουμέρκων», αναδόχου κ. Άγγελου Τσιμπίκη, συνολικής δαπάνης 55.200,81 € με Φ.Π.Α. 24%, με υπέρβαση έναντι της συμβατικής δαπάνης κατά 7.200,79 € με ΦΠΑ, λόγω αναθεώρησης.

Εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000013 και τίτλο «Συντήρηση -αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για την κάλυψη του ως άνω 1^ο Α.Π.Ε.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **15/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1237/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 67°

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση ασφαλτοταπήτων σε επικίνδυνα σημεία στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων», αναδόχου «Ιορδάνη Καρπουτσή & Σ.Ι.Α. Ε.Ε.», μέχρι την 30-10-2026.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3193/23-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1685/22-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«..... 5. Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Κου Περιφερειάρχη Ιωαννίνων και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 19-12-2025 για ποσό 80.322,58 € χωρίς το Φ.Π.Α.

6. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου έληγε την 19-06-2026

7. Με την από 10-06-2026 αίτησή της η ανάδοχος ζήτησε παράταση της προθεσμίας μέχρι 30-10-2026 λόγω τοποθέτησης οπτικών ινών του παρόχου τηλεπικοινωνιών στο υπό ασφαλτόστρωση οδόστρωμα, για τη σύνταξη Α.Π.Ε., για έγκριση της τελικής επιμέτρησης και κλείσιμο φακέλου.

8. Το έργο δεν έχει ξεκινήσει λόγω τοποθέτησης οπτικών ινών του παρόχου τηλεπικοινωνιών στο υπό ασφαλτόστρωση οδόστρωμα.

Υστερα από τα παραπάνω

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος με αναθεώρηση μέχρι 30-10-2026.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση ασφαλτοταπήτων σε επικίνδυνα σημεία στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων», αναδόχου «Ιορδάνη Καρπουτσή & Σ.Ι.Α. Ε.Ε.», μέχρι την 30-10-2026, με δικαίωμα αναθεώρησης.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **15/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1238/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 68^ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση ορεινών προσβάσεων για εξυπηρέτηση περιηγητών και κτηνοτρόφων στον ορεινό όγκο Μετσόβου», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΝΙΤΣΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ.», μέχρι την 22-8-2026.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3421/22-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1703/23-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
- «.....
5. Σύμβαση : Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 12-01-2026 για ποσό 47.170,00€ (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.).
6. Προθεσμίες : Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου λήγει την 12-07-2026.
7. Με την από 18-06-2026 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την 22-08-2026 για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν.
8. Απαιτείται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 22-08-2026, για εκτέλεση των υπολειπομένων εργασιών και το κλείσιμο του φακέλου εργολαβίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν.4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».

Και επειδή

Ο χρόνος παράτασης έως την 22-08-2026 θεωρείται επαρκής για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου της εργολαβίας. Το έργο του θέματος έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 98,00% και απαιτείται επιπλέον χρόνος δυο μηνών για την σύνταξη ΑΠΕ και τις διαδικασίες για το κλείσιμο του φακέλου της εργολαβίας. Η υπηρεσία εκτιμά ότι έως τις 22-08-2026 θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες.

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, το οποίο λήγει την 12-07-2026 μέχρι την 22-08-2026, με δικαίωμα αναθεώρησης.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση ορεινών προσβάσεων για εξυπηρέτηση περιηγητών και κτηνοτρόφων στον ορεινό όγκο Μετσόβου», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΝΙΤΣΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ.», μέχρι την 22-8-2026, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **15/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1239/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 69^ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση βοηθητικών οδών σύνδεσης με επαρχιακό δίκτυο από Βαθύπεδο έως Παλαιοχώρι Συρράκου», αναδόχου «ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 30-10-2026.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων & Υποδομών της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3396/22-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1704/23-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«.....

5. Η Σύμβαση του Έργου: Την από υπογραφέισα σύμβαση μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου «ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ε.Δ.Ε.», για ποσό 55.200,01€ (με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ).

6. Προθεσμίες περαίωσης των εργασιών: Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης λήγει την 01-02-2026 και με την υπ' αριθ. 4/29420-02-2026 (ΑΔΑ : ΨΧΞΛ7Λ9 – 7ΣΙ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίνεται η 1^η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 30-06-2026.

7. Με την 18-06-2026 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την 30-10-2026 για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν.

8. Απαιτείται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30-10-2026, για εκτέλεση των υπολειπομένων εργασιών και το κλείσιμο του φακέλου εργολαβίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν.4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».

Και επειδή

Με την παρούσα αίτηση ο ανάδοχος αιτείται παράταση προθεσμίας έως την 30-10-2026. Έως σήμερα έχει ολοκληρωθεί το 65,00% των εργασιών και απομένει να ολοκληρωθούν μόνο οι εργασίες τσιμεντόστρωσης του οδοστρώματος. Λόγω όμως του ότι εκτελείται ταυτόχρονα εργολαβία διαπλάτυνσης τμήματος του οδικού δικτύου Βαθυπέδου – Παλαιοχωρίου, υπάρχει συνεχής διέλευση βαρέων οχημάτων που μπορεί να προκαλέσουν φθορές στο νέο τσιμεντένιο οδόστρωμα. Για τον λόγο αυτό προτείνουμε να παραταθεί ο χρόνος των εργασιών της τσιμεντόστρωσης έως τις 30-10-2026, προκειμένου να υλοποιηθούν οι εργασίες με τον σωστό και έντεχνο τρόπο.

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, το οποίο λήγει την 30-06-2026 μέχρι την 30-10-2026, με δικαίωμα αναθεώρησης.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση βοηθητικών οδών σύνδεσης με επαρχιακό δίκτυο από Βαθύπεδο έως Παλαιοχώρι Συρράκου», αναδόχου «ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 30-10-2026, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιγάρας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **15/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1240/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 70°

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Μηλιωτάδες- Βωβούσα» αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΤΕ», μέχρι την 30-9-2026.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3367/25-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1743/24-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«.....

5. Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Κου Περιφερειάρχη Ιωαννίνων και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 24-10-2025 για ποσό 140.268,37 € χωρίς το Φ.Π.Α.

6. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου λήγει την 24-04-2026

7. Με την από 31-03-2026 αίτησή της η ανάδοχος ζήτησε παράταση της προθεσμίας μέχρι 30-06-2026 λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών η οποία εγκρίθηκε με την υπ. αριθ 9/696/23-04-2026 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής.

8. Με την από 17-06-2026 αίτησή της η ανάδοχος ζήτησε παράταση της προθεσμίας μέχρι 30-09-2026.

Υστερα από τα παραπάνω

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος με αναθεώρηση μέχρι 30-09-2026 λόγω επικείμενης αύξησης του συμβατικού αντικειμένου».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Μηλιωτάδες - Βωβούσα» αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΤΕ», μέχρι την 30-9-2026, με δικαίωμα αναθεώρησης.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **15/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1241/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

- α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 71^ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου με α/α 1 «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Κόνιτσας», της Πράξης «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δ.Κ. Κόνιτσας και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων» με κωδικό ΟΠΣ 6005013, αναδόχου «ΤΕΔΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέχρι την 30-9-2026.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3375/19-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1742/24-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«.....

5. Συμβάσεις: Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε την 03-08-2022 μεταξύ του Περιφερειάρχη και του αναδόχου για συμβατικό ποσό 5.250.096,04 € χωρίς ΦΠΑ.
6. Προθεσμία περαιώσεως των εργασιών: Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών ορίστηκε σε δέκα (18) μήνες, με έναρξη από τις 03-08-2022 και λήξη στις 03-02-2024 οποία παρατάθηκε μέχρι 30-10-2024 με την 8/513/19.03.2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, μέχρι 31-05-2025 με την 40/2526/23.12.2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, μέχρι 30-09-2025 με την 21/1139/08.07.2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, μέχρι 31-12-2025 με την 38/2181/03.12.2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου και μέχρι 30-04-2026 με την 5/353/04.03.2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

Β. ΕΙΔΙΚΑ

ΛΟΓΟΙ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

Ο ανάδοχος με την από 30-04-2026 αίτησή του, αιτείται παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά (πέντε) 5 μήνες, ήτοι μέχρι την 30^η Σεπτεμβρίου 2026 επικαλούμενος τους παρακάτω λόγους όπως ακριβώς αναφέρει στην αίτησή του:

«...Αιτούμαστε παράταση εργασιών για λόγους οι οποίοι δεν οφείλονται σε δική μας υπαιτιότητα και οι οποίοι αναλύονται παρακάτω.

- Έως και το πέρας της 5^{ης} παράτασης έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες των αντλιοστασίων καθώς και οι εργασίες κατασκευής του δικτύου. Για την ολοκλήρωση των ΗΜ εργασιών και την παράδοση του σχετικού εξοπλισμού είναι απαραίτητη η ρευματοδότηση των αντλιοστασίων για την εκτέλεση των σχετικών τελικών δοκιμών.

Για την πραγματοποίηση τους εκτιμάται επιπλέον χρονικό διάστημα τεσσάρων(4) μηνών.

-Για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου του Θέματος προέκυψε, μετά και από αιτήματα πολιτών που αξιολογήθηκαν θετικά από την διευθύνουσα το έργο υπηρεσία, η ανάγκη για προσαύξηση των εγκεκριμένων ποσοτήτων του 2^{ου} ΑΠΕ για την πραγματοποίηση νέου βαρυντικού δικτύου και των αντίστοιχων ιδιωτικών συνδέσεων σε περιοχές της ΤΚ Κονίτσας εκτός των οδούσεων της αρχικής μελέτης αλλά εντός της αρχικής αποχετευόμενης επιφάνειας. Για την σύνταξη και έγκριση της 2ης τροποποίησης της μελέτης του έργου του θέματος και του σχετικού 3^{ου} ΑΠΕ με την αντίστοιχη 2^η ΣΣΕ εκτιμάται επιπλέον χρονικό διάστημα πέντε(5) μηνών καθώς μετά τις εγκρίσεις πρέπει να προχωρήσει και η κατασκευή και ο έλεγχος των νέων δικτύων.

Για τους παραπάνω λόγους και λόγω επικάλυψης ημερομηνιών αιτούμαστε παράταση περαίωσης του έργου πέντε (5) μήνες, ήτοι έως 30/09/2026.....»

ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η διευθύνουσα Υπηρεσία αναφέρει ότι οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος για την χορήγηση της παράτασης προθεσμίας είναι βάσιμοι και η μη έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου καθώς:

α) Πράγματι εκκρεμεί η ηλεκτροδότηση των αντλιοστασίων που είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση των Η/Μ εργασιών με την εκτέλεση των σχετικών δοκιμών.

β) Το αίτημα του Δήμου Κόνιτσας να συμπεριληφθούν πρόσθετες συνδέσεις για ιδιοκτησίες που δεν συμπεριλαμβάνονταν στην αρχική μελέτη αξιολογήθηκε θετικά και ακολουθούνται οι διαδικασίες για την έγκρισή του όπως η έγκριση τροποποίησης μελέτης και η έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ με 2^η ΣΣΕ και κατόπιν η εκτέλεση των συμπεριλαμβανομένων εργασιών.

ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΑΠΟ ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΗΠΕΙΡΟΣ»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του προγράμματος «Ηπειρος» με το 1371/17.06.2026 έγγραφό της διατύπωσε θετική γνώμη για την εισήγηση της 6^{ης} παράτασης προθεσμίας.

Κατόπιν των παραπάνω:

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

την έγκριση της 6^{ης} παράτασης του υποέργου «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Κόνιτσας» της πράξης «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δ.Κ. Κόνιτσας και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων», αρχικού προϋπολογισμού 5.250.096,04 € με αναθεώρηση χωρίς Φ.Π.Α., αναδόχου «ΤΕΔΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συνολικά κατά (πέντε) 5 μήνες, ήτοι μέχρι την 30-09-2026, με αναθεώρηση ως αναγκαία για την άρτια ολοκλήρωση του έργου.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου με α/α 1 «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Κόνιτσας», της Πράξης «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δ.Κ. Κόνιτσας και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων» με κωδικό ΟΠΣ 6005013 του Προγράμματος «Ηπειρος 2021-2027», αναδόχου «ΤΕΔΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέχρι την 30-9-2026, με δικαίωμα αναθεώρησης, βάσει και της με αριθ. πρωτ. 1371/17.06.2026 διατύπωσης σύμφωνης γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ηπειρος».

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **15/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1242/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 72^ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διαπλάτυνση τμημάτων επαρχιακού δικτύου από Χαροκόπι προς Κέδρο Τζουμέρκων», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ», μέχρι την 15-9-2026.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων & Υποδομών της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2340/24-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1741/24-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«.....

5. ΣΥΜΒΑΣΗ: Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 16-10-2025 μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη και του κ. Κωνσταντίνου Γκεσουλή του Βασιλείου, νόμιμου εκπροσώπου της ανάδοχου εργοληπτικής επιχείρησης του έργου, για το ποσό των 82.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης ορίζεται σε έξι (06) μήνες με έναρξη την 16-10-2025 και λήξη την 15/04/2026.

Β. ΕΙΔΙΚΑ

ΛΟΓΟΙ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

Ο ανάδοχος με την από 04-05-2026 αίτησή του, αιτείται παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά (πέντε) 5 μήνες, ήτοι μέχρι την 15^η Σεπτεμβρίου 2026 επικαλούμενος τους παρακάτω λόγους όπως ακριβώς αναφέρει στην αίτησή του: «... υποβάλουμε αίτημα για χρονική παράταση του συμβατικού αντικειμένου της εργολαβίας μας. Λόγων των δυσμενών καιρικών συνθηκών του χειμώνα που κρινόταν ακατάλληλες για εργασίες, κρίθηκε δέον η μη πραγματοποίηση εργασιών που είχαν προγραμματιστεί. Έχει ολοκληρωθεί το 70 % του φυσικού αντικειμένου. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα της εργολαβίας μας έχει έναρξη 16-10-2025 και λήξη 15-04-2026. Αιτούμαστε την χρονική παράταση του συμβατικού αντικειμένου της εργολαβίας έως τις 15-09-2026 για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου των εργασιών την σύνταξη ΑΠΕ και το κλείσιμο του φακέλου της εργολαβίας. ...»

ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η διευθύνουσα Υπηρεσία αναφέρει ότι οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος για την χορήγηση της παράτασης προθεσμίας είναι βάσιμοι και η μη έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου καθώς: α) Οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν την χειμερινή περίοδο στην περιοχή του έργου δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση του έργου β) Προκύπτει η ανάγκη εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών οι οποίες θα συμπεριληφθούν στον υπό σύνταξη 1^ο ΑΠΕ.

Κατόπιν των παραπάνω:

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

την έγκριση της 1^{ης} παράτασης του υποέργου «Διαπλάτυνση τμημάτων επαρχιακού δικτύου από Χαροκόπι προς Κέδρο Τζουμέρκων» του αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ», συνολικά κατά (πέντε) 5 μήνες, ήτοι μέχρι την 15-09-2026, με αναθεώρηση ως αναγκαία για την άρτια ολοκλήρωση του έργου.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διαπλάτυνση τμημάτων επαρχιακού δικτύου από Χαροκόπι προς Κέδρο Τζουμέρκων», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ», μέχρι την 15-9-2026, με δικαίωμα αναθεώρησης.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **15/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1243/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 73°

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσες εργασίες αποκατάστασης 5ης επαρχιακής οδού (τμήμα Ιωάννινα –Κάτω Μάρμαρα)», αναδόχου «Πανηπειρωτική Α.Τ.Ε.», μέχρι την 26-10-2026.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).

5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1734/23-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1772/25-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«..... 5. ΣΥΜΒΑΣΗ: Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 11-08-2025 μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη και της εργοληπτικής επιχείρησης «Πανηπειρωτική Α.Τ.Ε.», αναδόχου του έργου, για το ποσό των 108.839,99€ χωρίς Φ.Π.Α.

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης ορίστηκε σε εννέα (09) μήνες με λήξη την 11-04-2026.

7. Ανακεφαλαιωτικός πίνακας: Δεν έχει κατατεθεί ΑΠΕ

8. Πληρωμές: Μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει εντολές πληρωμής

9. Αντικείμενο εκτελεσμένο: Μέχρι στιγμής έχει εκτελεστεί το 70% των εργασιών

Β. ΕΙΔΙΚΑ

1. Λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος

Στην περιοχή του έργου και επί της συγκεκριμένης επαρχιακής οδού επρόκειτο να εκτελεστούν και εκτελέστηκαν προσφάτως εργασίες τοποθέτησης οπτικών ινών, ενώ παράλληλα οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στην περιοχή κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα δεν επέτρεψαν την εκτέλεση των εργασιών δεδομένου ότι το τεχνικό αντικείμενο είναι ασφαλικές εργασίες

Για των παραπάνω λόγο ζητά την χορήγηση παράτασης μέχρι 26-10-2026 για την ολοκλήρωση του έργου.

2. Απόψεις της διευθύνουσας υπηρεσίας

Η υπηρεσία μας θεωρεί βάσιμους τους λόγους που αναφέρονται στην αίτησή του αναδόχου και εισηγείται την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 26-10-2026.

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για τους βάσιμους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, προτείνουμε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 26-10-2026 με αναθεώρηση, η οποία και κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσες εργασίες αποκατάστασης 5ης επαρχιακής οδού (τμήμα Ιωάννινα–Κάτω Μάρμαρα)», αναδόχου «Πανηπειρωτική Α.Τ.Ε.», μέχρι την 26-10-2026, με δικαίωμα αναθεώρησης.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **15/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1244/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 74^ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ειδικές μελέτες για την αποκατάσταση των πληγισμών υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου μετά τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα συνέπεια των πολύ έντονων βροχοπτώσεων (Εργολαβία: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων οριοθέτησης των πληγισμών και επαπειλούμενων περιοχών από τις πλημμύρες για τις αποζημιώσεις των ιδιοκτησιών στους Δήμους Ιωαννιτών – Δωδώνης και Βορείων Τζουμέρκων της ΠΕ Ιωαννίνων)».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το

- Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
 3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
 5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 3136/23-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1698/23-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«.....
9. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α') «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
10. Την υπ' αριθ. ΔΑΠ/110313/3415 από 08-06-2026 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.800,00€ με το ΦΠΑ του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 830 Ηπείρου με Κ.Α. 2026ΝΠ83000000 και τίτλο : «Έργα άμεσης αποκατάστασης ζημιών από έντονες βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν στην Περιφέρεια Ηπείρου κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2025», Υποέργο: «Ειδικές μελέτες για την αποκατάσταση των πληγισίων υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου μετά τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα συνέπεια των πολύ έντονων βροχοπτώσεων (Εργολαβία: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων οριοθέτησης των πληγισίων και επαπειλούμενων περιοχών από τις πλημμύρες για τις αποζημιώσεις των ιδιοκτησιών στους δήμους Ιωαννίνων – Δωδώνης και Βορείων Τζουμέρκων της ΠΕ Ιωαννίνων)».
Και Επειδή
Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά την παροχή τεχνικής βοήθειας για την σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων οριοθέτησης των πληγισίων και επαπειλούμενων περιοχών από τις πλημμύρες στο τέλος του έτους 2025., για τις αποζημιώσεις των ιδιοκτησιών στους δήμους Ιωαννίνων, Δωδώνης, Βορείων Τζουμέρκων και Κεντριών Τζουμέρκων. Απαιτούνται να συνταχθούν τεχνικές εκθέσεις και ακριβή τοπογραφικά διαγράμματα που να προσδιορίζεται η κάθε πληγείσα περιοχή, καθώς και οι επαπειλούμενες. Τα τοπογραφικά απαιτείται να είναι εξαρτημένα από το ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ 87), και να φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Ειδικές μελέτες για την αποκατάσταση των πληγισίων υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου μετά τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα συνέπεια των πολύ έντονων βροχοπτώσεων (Εργολαβία: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων οριοθέτησης των πληγισίων και επαπειλούμενων περιοχών από τις πλημμύρες για τις αποζημιώσεις των ιδιοκτησιών στους δήμους Ιωαννίνων – Δωδώνης και Βορείων Τζουμέρκων της ΠΕ Ιωαννίνων)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 830 Ηπείρου με Κ.Α. 2026ΝΠ83000000, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.).....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 830 Ηπείρου με Κ.Α. 2026ΝΠ83000000 και τίτλο «Έργα άμεσης αποκατάστασης ζημιών από έντονες βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν στην Περιφέρεια Ηπείρου κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2025», για την υλοποίηση του υποέργου «Ειδικές μελέτες για την αποκατάσταση των πληγισίων υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου μετά τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα συνέπεια των πολύ έντονων βροχοπτώσεων (Εργολαβία: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων οριοθέτησης των πληγισίων και επαπειλουμένων περιοχών από τις πλημμύρες για τις αποζημιώσεις των ιδιοκτησιών στους Δήμους Ιωαννιτών – Δωδώνης και Βορείων Τζουμέρκων της ΠΕ Ιωαννίνων)», σύμφωνα με την (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την υλοποίηση της υπηρεσίας, και επιπλέον ο κ. Πρέντζας Γεώργιος, με την επαναλαμβανόμενη πρακτική να αναθέτει η Περιφέρεια υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου, αντί να ωριμάσει τεχνικούς υπαλλήλους της να αναλάβουν αυτά τα καθήκοντα.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **15/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1245/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 75°

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, σε εκτέλεση της υπ' αριθμ. 236/2025 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων για το έργο «Αποχέτευση εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας ακαθάρτων του Δ.Δ. Παραμυθιάς και Καρυωτίου του Δήμου Σουλίου», ανάδοχου «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εμποτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την αριθμ. 2/141/26-1-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η μή άσκηση εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, του ενδίκου μέσου της αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά της υπ' αριθμ. 236/2025 οριστικής απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, με την οποία έγινε δεκτή εν μέρει η υπ' αριθμ. 40/21-04-2023 προσφυγή της εταιρείας «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ» κατά της Περιφέρειας Ηπείρου, αναφορικά με την αποκατάσταση των θετικών ζημιών που ισχυρίζεται ότι υπέστη από την διακοπή των εργασιών από 01-08-2017 έως 16-02-2018 σε εκτέλεση της σύμβασης του έργου «Αποχέτευση εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας ακαθάρτων του ΔΔ Παραμυθιάς και Καρυωτίου Δ. Σουλίου», και αναγνωρίστηκε η υποχρέωση της Περιφέρειας Ηπείρου να καταβάλλει στην ενάγουσα εταιρεία, ως αποζημίωση λόγω θετικής ζημίας, το ποσό των 82.329,39 € - έναντι των 296.714,27 € που αιτούνταν - νομιμοτόκως από της επιδόσεως της αγωγής, δεδομένου ότι η υπ' αριθμ. 236/2025 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, εκδόθηκε σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 1406/1983 και δεν υπάρχει δυνατότητα άσκησης αναίρεσης λόγω ποσού της διαφοράς, εφόσον είναι κατώτερο των 200.000,00 € σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του π.δ. 18/1989, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 4138/24/13-1-2026 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και της Νομικού Συμβούλου, κας Σόνιας Φάτσιου.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων και Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 8203/25-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1773/26-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 172 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Την αριθ. 55102/2-12-2025 απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 6768/Β'/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου».
Λαμβάνοντας δε υπόψη και:
 1. Την υπ' αριθμ 236/2025 οριστική απόφαση του τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων με την οποία έγινε εν μέρει δεκτή η υπ' αριθμ. 40/21-04-2023 προσφυγή της εταιρείας «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ» κατά της Περιφέρειας Ηπείρου αναφορικά με την αποκατάσταση των θετικών ζημιών που ισχυρίζεται ότι υπέστη από διακοπή εργασιών στο έργο του θέματος.
 2. Την υπ' αριθμ. 2/141/26-1-2026 (θέμα 57^ο) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου για την μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ' αριθμ. 236/2025 απόφασης του τριμελούς

Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.

3. Την αριθ. πρωτ. ΔΑΠ/100127/3117/25-5-2026 απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης & ορισμού αποφανόμενων οργάνων της Περιφέρειας Ηπείρου, ποσού 114.860,00€.

Εισηγούμαστε

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση δικαστικής απόφασης του έργου «Αποχέτευση εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας ακαθάρτων του Δ.Δ. Παραμυθιάς και Καρυωτίου του Δήμου Σουλίου», ανάδοχου «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ» σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α. 2025ΝΠ23000001 «Έργα προστασίας περιβάλλοντος και άμεσης αποκατάστασης από ακραία και έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν την Περιφέρεια Ηπείρου» ύψους 114.860,00€. ...».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 114.860,00 € και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α. 2025ΝΠ23000001 και τίτλο «Έργα προστασίας περιβάλλοντος και άμεσης αποκατάστασης από ακραία και έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν την Περιφέρεια Ηπείρου», σε εκτέλεση της υπ' αριθμ. 236/2025 οριστικής απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, για το έργο «Αποχέτευση εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας ακαθάρτων του Δ.Δ. Παραμυθιάς και Καρυωτίου του Δήμου Σουλίου», ανάδοχου «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **15/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1247/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 77°

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α' /2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την αρ. 3373/390/20-3-1975 απόφαση του Υπ. Προεδρίας, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 4993/745/24-7-1975 «περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κ.λπ. των οχημάτων του δημοσίου, των ΟΤΑ και των εν γένει ΝΠΔΔ κ.λπ. περί των αρ. Ι του Ν.Δ/τος 2396/53».
6. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 9871/24-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1736/24-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α' /7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 140 / 2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/Α/27-12-2010) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.202855/27 - 12- 2016 (ΑΔΑ: 62Ν3ΟΡΙΓ-ΓΤΔ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 4400/Β/30-12-2016) και την με αριθμ. πρωτ. 163473/24-10-2017 (ΑΔΑ: ΨΞΕΗΟΡΙΓ-77Α) απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και αφορά την τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Ηπείρου (ΦΕΚ 3878/Β/03-11-2017) την αριθμ. 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ 3223/Β/23-06-2022) την αριθμ. 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ 2142/Β/07-4-2024, την 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ 597/Β/14-02-2025) και την αριθμ.55102/02-12-2025 (ΦΕΚ 6768/Β/16-12-2025) αποφάσεις του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας που αφορούν τροποποιήσεις του Οργανισμού της Περιφέρειας Ηπείρου όπως ισχύουν.
3. Το Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/1-5-2002) «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73/Α')
4. Τον υπ.' αριθμ. ν. 5075/2023 «Αναδιάρθρωση Πολιτικής Προστασίας – Εθνικός Μηχανισμός Εναέριας Διάσωσης και Αεροδιακομηδών και άλλες επείγουσες διατάξεις για την κρατική αρωγή», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τον υπ.' αριθμ. ν. 5281/2026 (Α' 28) Ενεργή μάχη: Ολοκληρωμένη αναμόρφωση του συστήματος πρόληψης, ετοιμότητας και απόκρισης έναντι δασικών πυρκαγιών και λοιπών φυσικών, τεχνολογικών ή ανθρωπογενών καταστροφών - Πρόβλεψη μηχανισμών άντλησης επιχειρησιακών διδαγμάτων - Ενίσχυση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού - Αναβάθμιση Πυροσβεστικής Ακαδημίας - Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής και λοιπές διατάξεις - Τροποποιήσεις ν. 4662/2020, ν. 4555/2018, ν. 4797/2021 και ν. 5116/2024.
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΔΑΠ/1175/38/07-01-2025 απόφαση περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης.
7. Τα πρακτικά επιθεώρησης όπου διαπιστώθηκαν άμεσες ανάγκες προμήθειας ανταλλακτικών, ελαστικών, ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά - αναλώσιμα, κ.λπ.), επισκευή μηχανημάτων, οχημάτων καθώς και προμήθεια διαφόρων υλικών και παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων έτους 2026.
8. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας τα μηχανήματα και τα οχήματα περιήλθαν στα αντίστοιχα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας κάθε Περιφερειακής Ενότητας όσον αφορά τη διαχείριση και τη συντήρησή τους.
9. Η κατωτέρω δαπάνη όπως αναλυτικά αναφέρεται στον πίνακα θα υλοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν πρόσκλησης.

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε:

Τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου: «Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών, ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά - αναλώσιμα, κ.λ.π.), επισκευή μηχανημάτων, οχημάτων καθώς και προμήθεια διαφόρων υλικών και παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων έτους 2026», μέχρι του ποσού των 10.208,90€ χωρίς Φ.Π.Α (12.659,04€ με Φ.Π.Α) σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου ΚΑ 2023ΝΠ43000033 και τίτλο «Άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας από απρόβλεπτα έντονα και ακραία φαινόμενα στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου και λοιπές δράσεις οδικής ασφάλειας αρμοδιότητας Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου», όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα: ... (ΠΙΝΑΚΑΣ) ...».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, συνολικού ποσού 12.659,04 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000033 και τίτλο «Άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας από απρόβλεπτα έντονα και ακραία φαινόμενα στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου και λοιπές δράσεις οδικής ασφάλειας αρμοδιότητας Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου», (Υποέργο: Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών, ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά - αναλώσιμα, κ.λ.π.), επισκευή μηχανημάτων, οχημάτων καθώς και προμήθεια διαφόρων υλικών και παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων έτους 2026»), όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα:

| | ΑΡΙΘ.ΜΗΧ-ΟΧΗΜ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ, ΥΛΙΚΑ | ΕΙΔΟΣ ΜΗΧ-ΟΧΗΜ., ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ, ΥΛΙΚΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| 1 | | ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ | ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΡΑΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 4mm (ETALBOND) (TEM 2), ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΒΙΝΥΛΙΟ 3Μ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ (TEM 2) | 500,00€ | 620,00€ |
| 2 | ΚΗΗ 9446 | ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΥΠΟΥ PICK - UP | <u>ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ</u> : ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠ (TEM 10, ΤΑΚΑΚΙΑ ΟΠ (TEM 1), ΣΩΛΗΝΑΣ EGR (TEM 19) <u>ΕΡΓΑΣΙΑ</u> : ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ (TEM 1), ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ (TEM 1), ΑΛΛΑΓΗ ΣΩΛΗΝΑ (TEM 1) | 492,77€ 110,00€ | 611,03€ 136,40€ |
| 3 | ΚΗΗ 7411 | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ | <u>ΕΡΓΑΣΙΑ</u> : ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ | 40,00€ | 49,60€ |
| 4 | | ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ | ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ (TEM 1), ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-U (NYY) 4X6 (MET 100), ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΤΡΙΦ. FH204AC-63/0,03 (TEM 1), ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΡΙΠ. 3X63A 2823.0634 (TEM 2) | 737,00€ | 913,88€ |
| 5 | ΚΗΗ 6047 | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ | <u>ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ</u> : ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (TEM 1), ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΕΜ (TEM 2), ΣΕΤ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜ (TEM 1), ΣΕΤ ΤΑΚΑΚΙΑ ΟΠ (TEM 1), ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ (TEM 1), ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ (TEM 1), ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ (TEM 1), ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (TEM 1), ΔΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΦΡΕΝΟΥ (TEM 1), ΛΑΔΙ 5W30 LIT 4 (TEM 2), ΙΜΑΝΤΑΣ ΔΥΝΑΜΟ (TEM 1), ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ (TEM 1), ΤΡΟΜΠΑ ΝΕΡΟΥ (TEM 1), ΚΟΜΠΛΕΡ (TEM 1), ΠΑΡΑΦΛΟΥ G12 1,5 L (TEM 3), ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΕΝΟΥ (TEM 1) | 2.177,72€ | 2.700,37€ |
| 6 | ΚΤΥ 1780 | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ | <u>ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ</u> : ΗΜΙΑΞΟΝΙΟ (TEM 1), ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΤΑΜΠΛΩ (TEM 1) | 1.503,40€ | 1.864,21€ |
| 7 | ΚΗΗ 9430 | ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΥΠΟΥ PICK-UP | <u>ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ</u> : ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ (TEM 1), ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ (TEM 1), ΦΙΛΤΡΟ | 2.743,98€ | 3.402,52€ |

| | | | | | |
|---|-----------|------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| | | | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (TEM 1), ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ (TEM 1), ΛΑΔΙ 5W30 WR SELENIA (TEM 4), ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΚΑΘΡΕΦΤΗ (TEM 1), ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ (TEM 1), ΙΜΑΝΤΑΣ ΔΥΝΑΜΟΥ (TEM 1), ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΦΡΕΝΟΥ (TEM 3), ΣΕΤ ΤΑΚΑΚΙΑ (TEM 1), ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΠΑΓΚΑΖ TEM 2), ΑΝΤΑΙΠΤΟΡΕΣ (TEM 2), ΦΑΝΑΡΙ ΕΜ (TEM 1), ΦΑΝΟΣ ΗΜΕΡΑΣ (TEM 1), ΠΡΟΒΟΛΑΚΙ ΕΜ (TEM 1), ΦΤΕΡΟ ΕΜ ΔΕΞΙΟ (TEM 1), ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΦΤΕΡΟΥ (TEM 1), ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΕΜ (TEM 1), ΤΡΑΒΕΡΣΑ ΕΜ (TEM 1) ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΔΕΞΙΟΣ (TEM 1), ΠΟΔΙΑ (TEM 1), ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΠΡΟΦ (TEM 1), ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΒΟΛΕΑ (TEM 1), ΒΑΣΗ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ (TEM 1), ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ (TEM 1), ΒΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΕΑ (TEM 1), ΚΛΙΠΣ (TEM 3), ΤΑΠΑ ΡΥΜΠΟΥΡΓΚΑΣ (TEM 1), ΣΕΤ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (TEM 1), ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΕΜ ΠΡΟΦΙΛ ΜΕΣΑΙΟ (TEM 1) | | |
| 8 | ΚΗΙ 4293 | Ε.Ι.Χ. (ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ) | ΘΘΟΝΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ DIGITAL ΚΑΙ ΚΑΜΕΡΑ (TEM 2), ΓΥΑΛΙΣΜΑ ΚΕΡΩΜΑ (TEM 1), ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (TEM 4), ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (TEM 4) | 1.379,03€ | 1.710,00€ |
| 9 | ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ | | ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (TEM 35) | 525,00€ | 651,00€ |
| | | | ΣΥΝΟΛΟ: | 10.208,90€ | 12.659,04€ |

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **15/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1248/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 78°

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη αμοιβής και εξόδων Δικαστικού Επιμελητή, για την επίδοση εγγράφων, αποφάσεων και απόψεων της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2026.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).

5. Την αριθμ. 17/52/18-12-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2026 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 3/5/12-3-2026 και 5/14/19-5-2026 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3885/24-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1745/24-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«...Εισηγούμαστε: Την έγκριση δαπάνης για την κάλυψη αμοιβής και εξόδων Δικαστικού Επιμελητή, για την επίδοση εγγράφων, αποφάσεων και απόψεων της Υπηρεσίας μας, για το έτος 2026, σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2026, συνολικού ποσού: 2.500,00 ευρώ.

Αιτιολόγηση: Η εν λόγω δαπάνη κρίνεται απαραίτητη, καθώς κατά το έτος 2026 προβλέπεται αυξημένος αριθμός επιδόσεων, ιδίως λόγω πλήθους ανακλήσεων αποφάσεων (ενδεικτικά, αποφάσεις υπαγωγής επενδύσεων κ.λπ.) που απαιτούν νόμιμη κοινοποίηση μέσω Δικαστικού Επιμελητή, προς αποφυγή ακυρότητας της διαδικασίας.

Επιπλέον, έχει διαπιστωθεί ότι η αποστολή αντίστοιχων εγγράφων μέσω ταχυμεταφορικών εταιρειών (courier) σε πολλές περιπτώσεις καθίσταται ανεπιτυχής, καθώς τα έγγραφα επιστρέφονται ανεκτέλεστα για διάφορους λόγους, γεγονός που συνεπάγεται καθυστερήσεις και νομικούς κινδύνους για την Υπηρεσία.

Κατά συνέπεια, η χρήση Δικαστικού Επιμελητή είναι επιβεβλημένη για τη διασφάλιση της νομιμότητας και της εγκυρότητας των επιδόσεων

Ε.Φ.: 0072

Α.Α.Ε.: 2420926001».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού € 2.500,00 και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ. 0072 ΑΛΕ 2420926001 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων, οικ. έτους 2026, για την κάλυψη αμοιβής και εξόδων Δικαστικού Επιμελητή, για την επίδοση εγγράφων, αποφάσεων και απόψεων της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, για το έτος 2026, καθώς προβλέπεται αυξημένος αριθμός επιδόσεων, ιδίως λόγω πλήθους ανακλήσεων αποφάσεων (ενδεικτικά, αποφάσεις υπαγωγής επενδύσεων κ.λπ.) που απαιτούν νόμιμη κοινοποίηση μέσω Δικαστικού Επιμελητή, προς αποφυγή ακυρότητας της διαδικασίας.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **15/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1249/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 79^ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια δύο (2) δικτυακών αδειών χρήσης Σχεδιαστικού Προγράμματος CAD Professional για τις ανάγκες της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ιωαννίνων.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις

διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).

5. Την αριθμ. 17/52/18-12-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2026 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 3/5/12-3-2026 και 5/14/19-5-2026 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. οικ. 431/24-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1757/24-6-2026 αντίστοιχα στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
- «... Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
 - Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών”.
 - Του άρθρου 66 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ. Α') «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 2011/85/ΕΕ οδηγίας)- Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του αριθμ. 140/10 Π.Δ. (ΦΕΚ 233/τα, Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του 80/2016 Π.Δ. «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Το άρθρο 14 του ν.4625/2019 (ΦΕΚ: 139Α').
 2. Τις ανάγκες της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ιωαννίνων σε λογισμικές εφαρμογές σχεδίων Παρακαλούμε για την έγκριση προμήθειας δύο (2) δικτυακών αδειών χρήσης Σχεδιαστικού Προγράμματος CAD Professional για τις ανάγκες της Δ/σης Τεχνικών Έργων και Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου, δαπάνης 3.200,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. (CPV: 48984000-9 Εργαλεία λογισμικού διεπαφής χρήστη γραφικών (GUI)), για την κάλυψη αναγκών της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ιωαννίνων σε λογισμικές εφαρμογές σχεδίων. Για τον προϋπολογισμό της δαπάνης, διενεργήθηκε έρευνα αγοράς. Η προμήθεια θα γίνει με τη διαδικασία του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. Το τίμημα θα βαρύνει τον ΑΛΕ 3140301001 του Ειδικού Φορέα 0072 της ΠΕ Ιωαννίνων, του Προϋπολογισμού για το έτος 2026, όπου υπάρχουν διαθέσιμες οι απαιτούμενες πιστώσεις...».
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης ποσού 3.200,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος του Ε.Φ. 0072 και ΑΛΕ 3140301001 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων, οικ. έτους 2026 {CPV: 48984000-9 Εργαλεία λογισμικού διεπαφής χρήστη γραφικών (GUI)}, για την προμήθεια δύο (2) δικτυακών αδειών χρήσης Σχεδιαστικού Προγράμματος CAD Professional για τις ανάγκες της Δ/σης Τεχνικών Έργων και Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **15/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1259/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 89°

Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 120252/1792/19-6-2026 απόφασης του Περ Ηπείρου με θέμα: «Απόφαση για έγκριση δαπάνης και διάθεσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Ιωαννίνων στο Πανελλήνιο τουρνουά Ακαδημιών SOCCERLINK».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).

5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 120252/1792/19-6-2026 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Απόφαση για έγκριση δαπάνης και διάθεσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Ιωαννίνων στο Πανελλήνιο τουρνουά Ακαδημιών SOCCERLINK», η οποία διαβιβάσθηκε στην Περιφερειακή Επιτροπή προς έγκριση.
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθμ. πρωτ. 120252/1792/19-6-2026 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Απόφαση για έγκριση δαπάνης και διάθεσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Ιωαννίνων στο Πανελλήνιο τουρνουά Ακαδημιών SOCCERLINK», το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω αυτολεξεί, ως εξής:

«.....



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**ΠΡΟΣ: Περιφερειακή Επιτροπή
Περιφέρειας Ηπείρου**

Ταχ. Δ/ση: Πλ. Πύρρου 1
Τ.Κ. 45221 Ιωάννινα
Πληροφ.: Β. Μπάρκα
Τηλ.: 26510-87142
e-mail: v.barka@php.gov.gr

ΘΕΜΑ: Απόφαση για έγκριση δαπάνης και διάθεσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Ιωαννίνων στο Πανελλήνιο τουρνουά Ακαδημιών SOCCERLINK

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/Α/2012) και ιδιαιτέρως το άρθρο 5.
3. Το Π.Δ. 140/2010 «Οργανισμό Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ233/τ. Α'/27-12- 2010). Την αριθμ.πρωτ.202855/27 -12- 2016 απόφαση του ασκών καθήκοντα Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας που αφορά την τροποποίηση του οργανισμού της Περιφέρειας Ηπείρου (ΦΕΚ4400/τ.Β'/30-12-2016) καθώς και την τροποποίηση με αριθμ.πρωτ.163473/24-10-2017 (ΦΕΚ2878/τ.Β'/03-11-2017) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας την αριθμ.64818/17-06-2022 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας (ΦΕΚ 3223/τ.Β'/23-06-2022) και την αριθμ.13354/15-03-2024 (ΦΕΚ 2142/τ.Β'/07-4-2024) αποφάσεις του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας και την αριθμ.3777/27-01-2025 (ΦΕΚ.597/τ.Β'/ 14-02-2025) και την αριθμ.55102/02-12-2025 (ΦΕΚ.6768/τ.Β/16-12-2025) αποφάσεις του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας που αφορούν τροποποιήσεις του Οργανισμού της Περιφέρειας Ηπείρου και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του Ν.3861/10 (Φ.Ε.Κ.112/Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο-Πρόγραμμα Διαύγεια-και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 4441/2016 (Φ.Ε.Κ. Α' 227) και του Ν. 4447/2016 (Φ.Ε.Κ. Α'241), του Ν. 4605/2019 (Φ.Ε.Κ. Α'52), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (Φ.Ε.Κ. Α' 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (Φ.Ε.Κ. 125/Α/2016).
6. Τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 5 του Νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» σύμφωνα με την ερμηνεία της παραγράφου 2 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α/147/2016).
7. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
8. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/2016).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 130 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ' ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 57/Α/2012).
10. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4585/2018 «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 216/Α/2018).
11. Την με αριθ.7/22/9-6-2026 Απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΔΑ: 6ΜΕΝ7Λ9-6ΡΖ).

Το γεγονός ότι:

1. Το διάστημα 19-21/6/2026 θα διοργανωθεί στα Ιωάννινα το Πανελλήνιο τουρνουά Ακαδημιών SOCCERLINK με πρωτοβουλία του αθλητικού σωματείου ΑΤΛΑΣ ΒΔ ΕΛΛΑΔΑΣ. Πρόκειται για ένα τουρνουά στο οποίο θα λάβουν μέρος ομάδες από όλη την Ελλάδα, με τον αριθμό των αθλητών να υπολογίζεται σε 2.000 περίπου. Σκοπός του είναι η εξοικείωση των παιδιών με το ποδόσφαιρο, το οποίο εκτός από άθλημα μπορεί να λειτουργήσει και ως πεδίο συνάντησης, άμιλλας και εμπειρίας. Με τη συμμετοχή της στη διοργάνωση η Περιφέρεια Ηπείρου στέκεται αρωγός στις προσπάθειες των μη κερδοσκοπικών συλλόγων, καλλιεργεί τα αθλητικά ιδεώδη και παράλληλα προβάλλει την περιοχή ως προορισμό αθλητικού τουρισμού, ενισχύοντας την τοπική οικονομία.
2. Ως την ημερομηνία αυτή δεν θα συνεδριάσει εγκαίρως η Περιφερειακή Επιτροπή Ηπείρου, ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ανάθεσης υπηρεσιών για την ανωτέρω εκδήλωση.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης **2.000,00 €** σε βάρος των πιστώσεων της **ΣΑΑΠ 030 με Κ.Α 2026ΑΠ03000010** και τίτλο **Υλοποίηση δράσεων εξωστρέφειας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026**, Υπόεργο: **1. Ενίσχυση υποδομών, δράσεων και εκδηλώσεων σύγχρονου πολιτισμού**, Εργολαβία: **Συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο Πανελλήνιο τουρνουά Ακαδημιών SOCCERLINK 19-21/6/2026 στα Ιωάννινα με το αθλητικό σωματείο ΑΤΛΑΣ ΒΔ ΕΛΛΑΔΑΣ.**

Το ποσό αυτό θα καλύψει έξοδα **εκτυπώσεων.**

Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται για έγκριση στην Περιφερειακή Επιτροπή.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

.....».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **15/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1260/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 90°

Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 118804/1766/17-6-2026 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Απόφαση για έγκριση δαπάνης και διάθεσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση Διασυλλογικού Αγώνα Αλιείας Κυπρίνου στη λίμνη Παμβώτιδα».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).

5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 118804/1766/17-6-2026 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Απόφαση για έγκριση δαπάνης και διάθεσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση Διασυλλογικού Αγώνα Αλιείας Κυπρίνου στη λίμνη Παμβώτιδα», η οποία διαβιβάστηκε στην Περιφερειακή Επιτροπή προς έγκριση.
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθμ. πρωτ. 118804/1766/17-6-2026 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Απόφαση για έγκριση δαπάνης και διάθεσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση Διασυλλογικού Αγώνα Αλιείας Κυπρίνου στη λίμνη Παμβώτιδα», το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω αυτολεξεί, ως εξής:

«.....



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΣ: Περιφερειακή Επιτροπή
Περιφέρειας Ηπείρου

Ταχ. Δ/ση: Πλ. Πύργου 1
 Τ.Κ. 45221 Ιωάννινα
 Πληροφ.: Β. Μπάρκα
 Τηλ.: 26510-87142
 e-mail: v.barka@php.gov.gr

ΘΕΜΑ: Απόφαση για έγκριση δαπάνης και διάθεσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση Διασυλλογικού Αγώνα Αλιείας Κυπρίνου στη λίμνη Παμβώτιδα

ΑΠΟΦΑΣΗ **Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/Α/2012) και ιδιαιτέρως το άρθρο 5.
3. Το Π.Δ. 140/2010 «Οργανισμό Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ233/τ. Α'/27-12- 2010). Την αριθμ.πρωτ.202855/27 -12- 2016 απόφαση του ασκόν καθήκοντα Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας που αφορά την τροποποίηση του οργανισμού της Περιφέρειας Ηπείρου (ΦΕΚ4400/τ.Β'/30-12-2016) καθώς και την τροποποίηση με αριθμ.πρωτ.163473/24-10-2017 (ΦΕΚ2878/τ.Β'/03-11-2017) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας την αριθμ.64818/17-06-2022 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας (ΦΕΚ 3223/τ.Β'/23-06-2022) και την αριθμ.13354/15-03-2024 (ΦΕΚ 2142/τ.Β'/07-4-2024) αποφάσεις του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας και την αριθμ.3777/27-01-2025 (ΦΕΚ.597/τ.Β'/ 14-02-2025) και την αριθμ.55102/02-12-2025 (ΦΕΚ.6768/τ.Β/16-12-2025) αποφάσεις του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας που αφορούν τροποποιήσεις του Οργανισμού της Περιφέρειας Ηπείρου και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του Ν.3861/10 (Φ.Ε.Κ.112/Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο- Πρόγραμμα Διαύγεια-και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 4441/2016 (Φ.Ε.Κ. Α' 227) και του Ν. 4447/2016 (Φ.Ε.Κ. Α'241), του Ν. 4605/2019 (Φ.Ε.Κ. Α'52), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (Φ.Ε.Κ. Α' 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (Φ.Ε.Κ. 125/Α/2016).
6. Τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 5 του Νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» σύμφωνα με την ερμηνεία της παραγράφου 2 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α/147/2016).
7. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
8. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/2016).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 130 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ' ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 57/Α/2012).
10. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4585/2018 «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 216/Α/2018).
11. Την με αριθ. 5/16/30-4-2026 Απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΔΑ: ΨΜ0Λ7Λ9-Π4Ζ).

Το γεγονός ότι:

1. Το διάστημα 19-21/6/226 θα διοργανωθεί στη λίμνη Παμβώτιδα των Ιωαννίνων ο Διασυλλογικός Αγώνας Αλιείας Κυπρίνου, με πρωτοβουλία του Αθλητικού Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων Ιωαννίνων «Παμβώτις». Στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν 60 αθλητές και αθλήτριες από τη ΒΔ Ελλάδα. Με τη συμμετοχή της στη διοργάνωση η Περιφέρεια Ηπείρου στέκεται αρωγός στις προσπάθειες των μη κερδοσκοπικών συλλόγων, καλλιεργεί τα αθλητικά ιδεώδη και παράλληλα προβάλλει την περιοχή ως προορισμό αθλητικού τουρισμού, ενισχύοντας την τοπική οικονομία και αναδεικνύει τον φυσικό της πλούτο.
2. Ως την ημερομηνία αυτή δεν θα συνεδριάσει εγκαίρως η Περιφερειακή Επιτροπή Ηπείρου, ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ανάθεσης υπηρεσιών για την ανωτέρω εκδήλωση.
Για όλους τους ανωτέρω λόγους,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης **2.000,00 €** σε βάρος των πιστώσεων της **ΣΔΑΠ 030 με Κ.Α 2026ΑΠ03000010** και τίτλο **Υλοποίηση δράσεων εξωστρέφειας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026, Υπόέργο: 1. Ενίσχυση υποδομών, δράσεων και εκδηλώσεων σύγχρονου πολιτισμού, Εργολαβία: Συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση αγώνων αθλητικής αλιείας με αθλητικό σύλλογο ερασιτεχνών αλιέων Ιωαννίνων στις 19-21/06/26 στα Ιωάννινα.**

Το ποσό αυτό θα καλύψει έξοδα **εκτυπώσεων.**

Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται για έγκριση στην Περιφερειακή Επιτροπή.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

.....».

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **15/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1261/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 91°

Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 118781/1765/17-6-2026 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Απόφαση για έγκριση δαπάνης και διάθεσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Ιωαννίνων στο NBA Ntougias Basketball Camp 2026».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 118781/1765/17-6-2026 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Απόφαση για έγκριση δαπάνης και διάθεσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Ιωαννίνων στο NBA Ntougias Basketball Camp 2026», η οποία διαβιβάστηκε στην Περιφερειακή Επιτροπή προς έγκριση.
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθμ. πρωτ. 118781/1765/17-6-2026 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Απόφαση για έγκριση δαπάνης και διάθεσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Ιωαννίνων στο NBA Ntougias Basketball Camp 2026», το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω αυτολεξεί, ως εξής:

«.....



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΣ: Περιφερειακή Επιτροπή
Περιφέρειας Ηπείρου

Ταχ. Δ/ση: Πλ. Πύρρου 1
 Τ.Κ. 45221 Ιωάννινα
 Πληροφ.: Β. Μπάρκα
 Τηλ.: 26510-87142
 e-mail: v.barka@php.gov.gr

ΘΕΜΑ: Απόφαση για έγκριση δαπάνης και διάθεσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Ιωαννίνων στο NBA Ntougias Basketball Camp 2026

ΑΠΟΦΑΣΗ **Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/Α/2012) και ιδιαίτερος το άρθρο 5.
3. Το Π.Δ. 140/2010 «Οργανισμό Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ233/τ. Α'/27-12- 2010). Την αριθμ.πρωτ.202855/27 -12- 2016 απόφαση του ασκόν καθήκοντα Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας που αφορά την τροποποίηση του οργανισμού της Περιφέρειας Ηπείρου (ΦΕΚ4400/τ.Β'/30-12-2016) καθώς και την τροποποίηση με αριθμ.πρωτ.163473/24-10-2017 (ΦΕΚ2878/τ.Β'/03-11-2017) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας την αριθμ.64818/17-06-2022 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας (ΦΕΚ 3223/τ.Β'/23-06-2022) και την αριθμ.13354/15-03-2024 (ΦΕΚ 2142/τ.Β'/07-4-2024) αποφάσεις του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας και την αριθμ.3777/27-01-2025 (ΦΕΚ.597/τ.Β'/ 14-02-2025) και την αριθμ.55102/02-12-

2025 (ΦΕΚ.6768/τ.Β/16-12-2025) αποφάσεις του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας που αφορούν τροποποιήσεις του Οργανισμού της Περιφέρειας Ηπείρου και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του Ν.3861/10 (Φ.Ε.Κ.112/Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο-Πρόγραμμα Διαύγεια-και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 4441/2016 (Φ.Ε.Κ. Α' 227) και του Ν. 4447/2016 (Φ.Ε.Κ. Α'241), του Ν. 4605/2019 (Φ.Ε.Κ. Α'52), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (Φ.Ε.Κ. Α' 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (Φ.Ε.Κ. 125/Α/2016).
6. Τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 5 του Νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» σύμφωνα με την ερμηνεία της παραγράφου 2 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α/147/2016).
7. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
8. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/2016).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 130 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ' ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 57/Α/2012).
10. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4585/2018 «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 216/Α/2018).
11. Την με αριθ. 5/16/30-4-2026 Απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΔΑ: ΨΜ0Λ7Λ9-Π4Ζ).

Το γεγονός ότι:

1. Το διάστημα 20/6-2/7/2026 ο Αθλητικός Όμιλος Θρύλος Ιωαννίνων διοργανώνει σε διάφορες περιοχές της Ηπείρου το NBA Ntougias Basketball Camp 2026, το οποίο απευθύνεται σε μικρά παιδιά, με στόχο την εξοικειώσή τους με το μπάσκετ. Πρόκειται για μια αθλητική και παιδαγωγική δράση που προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και ανάδειξη των αθλητικών αξιών και της κοινωνικής συμμετοχής.
2. Ως την ημερομηνία αυτή δεν θα συνεδριάσει εγκαίρως η Περιφερειακή Επιτροπή Ηπείρου, ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ανάθεσης υπηρεσιών για την ανωτέρω εκδήλωση.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης **1.984,00 €** σε βάρος των πιστώσεων της **ΣΑΑΠ 030 με Κ.Α 2026ΑΠ03000010** και τίτλο **Υλοποίηση δράσεων εξωστρέφειας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026**, Υπόεργο: **1. Ενίσχυση υποδομών, δράσεων και εκδηλώσεων σύγχρονου πολιτισμού**, Εργολαβία: **Συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση αγώνα μπάσκετ «NBA Ntougias Basketball Camp 2026» με τον Αθλητικό Σύλλογο Θρύλος Ιωαννίνων στις 20/06-1/07/26 στα Ιωάννινα.**

Το ποσό αυτό θα καλύψει έξοδα **εκτυπώσεων**.

Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται για έγκριση στην Περιφερειακή Επιτροπή.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

.....».

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **15/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1262/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 92°

Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 117349/1736/16-6-2026 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Απόφαση για έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης από τον Ειδ. Φορέα 0072, Α.Λ.Ε. 2420908001 του Προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Ιωαννίνων στην βραδιά παραδοσιακών χορών και μουσικής 2026 με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Συνοικίας Λούτσας».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 117349/1736/16-6-2026 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Απόφαση για έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης από τον Ειδ. Φορέα 0072, Α.Λ.Ε. 2420908001 του Προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Ιωαννίνων στην βραδιά παραδοσιακών χορών και μουσικής 2026 με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Συνοικίας Λούτσας», η οποία διαβιβάσθηκε στην Περιφερειακή Επιτροπή προς έγκριση.
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθμ. πρωτ. 117349/1736/16-6-2026 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Απόφαση για έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης από τον Ειδ. Φορέα 0072, Α.Λ.Ε. 2420908001 του Προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Ιωαννίνων στην βραδιά παραδοσιακών χορών και μουσικής 2026 με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Συνοικίας Λούτσας», το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω αυτολεξεί, ως εξής:

«.....



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**ΠΡΟΣ: Περιφερειακή Επιτροπή
Περιφέρειας Ηπείρου**

Ταχ. Δ/ση: Πλ. Πύρρου 1
Τ.Κ. 45221 Ιωάννινα
Πληροφ.: Β. Μπάρκα
Τηλ.: 26510-87142
e-mail: v.barka@php.gov.gr

ΘΕΜΑ: Απόφαση για έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης από τον Ειδ.Φορέα 0072, Α.Λ.Ε. 2420908001 του Προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Ιωαννίνων στην βραδιά παραδοσιακών χορών και μουσικής 2026 με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Συνοικίας Λούτσας

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/Α/2012) και ιδιαιτέρως το άρθρο 5.
3. Το Π.Δ. 140/2010 «Οργανισμό Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ233/τ. Α'/27-12- 2010). Την αριθμ.πρωτ.202855/27 -12- 2016 απόφαση του ασκών καθήκοντα Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας που αφορά την τροποποίηση του οργανισμού της Περιφέρειας Ηπείρου (ΦΕΚ4400/τ.Β'/30-12-2016) καθώς και την τροποποίηση με αριθμ.πρωτ.163473/24-10-2017 (ΦΕΚ2878/τ.Β'/03-11-2017) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας την αριθμ.64818/17-06-2022 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας (ΦΕΚ 3223/τ.Β'/23-06-2022) και την αριθμ.13354/15-03-2024 (ΦΕΚ 2142/τ.Β'/07-4-2024) αποφάσεις του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας και την αριθμ.3777/27-01-2025 (ΦΕΚ.597/τ.Β' / 14-02-2025) και την αριθμ.55102/02-12-2025 (ΦΕΚ.6768/τ.Β/16-

- 12-2025) αποφάσεις του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας που αφορούν τροποποιήσεις του Οργανισμού της Περιφέρειας Ηπείρου και ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του Ν.3861/10 (Φ.Ε.Κ.112/Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο- Πρόγραμμα Διαύγεια-και άλλες διατάξεις».
 5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 4441/2016 (Φ.Ε.Κ. Α' 227) και του Ν. 4447/2016 (Φ.Ε.Κ. Α'241), του Ν. 4605/2019 (Φ.Ε.Κ. Α'52), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 143/Α/2014)», του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 (Φ.Ε.Κ. Α' 145), του Ν. 4128/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (Φ.Ε.Κ. 125/Α/2016).
 6. Τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 5 του Νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» σύμφωνα με την ερμηνεία της παραγράφου 2 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α/147/2016).
 7. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
 8. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/2016).
 9. Τις διατάξεις του άρθρου 130 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ' ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 57/Α/2012).
 10. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4585/2018 «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 216/Α/2018).
 11. Την με αριθ. 7/22/9-6-2026 Απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΔΑ: 6ΜΕΝ7Λ9-6ΡΖ).

Το γεγονός ότι:

1. Στις 22/6/2026 θα διοργανωθεί στα Ιωάννινα η πολιτιστική εκδήλωση Βραδιά παραδοσιακών χορών και μουσικής 2026 με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου Συνοικίας Λούτσας. Η εκδήλωση θα είναι ανοικτή για το κοινό και θα μετέχουν σε αυτή περισσότεροι από 120 χορευτές. Με τη συμμετοχή της στη διοργάνωση η Περιφέρεια Ηπείρου στέκεται αρωγός στις προσπάθειες των μη κερδοσκοπικών συλλόγων και συμβάλλει στη διατήρηση της μουσικής μας παράδοσης και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς γενικότερα.
2. Ως την ημερομηνία αυτή δεν θα συνεδριάσει εγκαίρως η Περιφερειακή Επιτροπή Ηπείρου, ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ανάθεσης υπηρεσιών για την ανωτέρω εκδήλωση.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης **1.200,00 €** με Φ.Π.Α, για την συμμετοχή της Π.Ε. Ιωαννίνων στην πολιτιστική εκδήλωση «**Βραδιά παραδοσιακών χορών και μουσικής 2026**» που θα λάβει χώρα στα Ιωάννινα με πρωτοβουλία του **Πολιτιστικού Συλλόγου Συνοικίας Λούτσας** στις **22/6/2026**.

Η συμμετοχή περιλαμβάνει την κάλυψη των δαπανών **αμοιβής μουσικού συγκροτήματος** (περιγραφή με όρους CPV: 92312130-1 - Ψυχαγωγικές υπηρεσίες μουσικών συγκροτημάτων) και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της **Π.Ε. Ιωαννίνων** οικ. έτους **2026**, Ειδικός Φορέας **0072**, Α.Λ.Ε. **2420908001**.

Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται για έγκριση στην Περιφερειακή Επιτροπή.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

.....».

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος