

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **16/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 16/1343/14-7-2026**

Στα Ιωάννινα, στις δεκατέσσερις (14) του μηνός Ιουλίου του έτους 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια δια ζώσης συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 135 του Ν. 5314/2026), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/21/1-7-2026 (ΑΔΑ: ΨΘΙΕ7Λ9-Σ45) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και συγκροτήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 136792/1867/09-07-2026 (ΑΔΑ: 9ΦΖ07Λ9-22Σ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/137081/1931/10-7-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
2. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 80º**

**Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση επέκταση και ανακατασκευή βάρθρου μεταλλικής γέφυρας στην θέση Κόπραινα Άρτας», αναδόχου «Κ. Κωσταβασίλης & ΣΙΑ Ο.Ε.».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α'103/29-6-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων & Υποδομών της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3565/7-7-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1878/8-7-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία, διαβιβάζει συνημμένα εισηγητική έκθεση για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση επέκταση και ανακατασκευή βάθρου μεταλλικής γέφυρας στην θέση Κόπρανα Άρτας», αναδόχου «Κ. Κωσταβασίλης & ΣΙΑ Ο.Ε.».

Στην συνημμένη αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«.....

- ✓ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Στο παρόν έργο κατασκευής κύριο τεχνικό αντικείμενο αποτελούν οι εργασίες για την άμεση κατασκευή ακρόβαθρου μεταλλικής γέφυρας τύπου Bailey στην Κόπρανα Άρτας.
- ✓ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο : «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο : «Άμεση επέκταση και ανακατασκευή βάθρου μεταλλικής γέφυρας στην θέση Κόπρανα Άρτας»), σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΔΑΠ/115264/3523 από 30-06-2025 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 74.400,00€ (με ΦΠΑ).
- ✓ ΜΕΛΕΤΗ: Τα συμβατικά τεύχη του έργου εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 123469/12316 /10-07-2025 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου.
- ✓ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: Με την αριθ. 17/795/19-05-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής με την οποία α. Εγκρίθηκε το από 11-09-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 21-08-2025 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων: «Άμεση επέκταση και ανακατασκευή βάθρου μεταλλικής γέφυρας στην θέση Κόπρανα Άρτας», προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ, β. Κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων : «Άμεση επέκταση και ανακατασκευή βάθρου μεταλλικής γέφυρας στην θέση Κόπρανα Άρτας», προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ, στον οικονομικό φορέα «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», με ποσοστό μέσης έκπτωσης 11,00% και ποσό προσφοράς 53.399,98 € (προ Φ.Π.Α.) και 66.215,98 € με Φ.Π.Α. και γ. εγκρίθηκε η ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα : «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και η υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 66.215,98 € με Φ.Π.Α. και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο : «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου».
- ✓ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ : Η σύμβαση υπογράφηκε την 21-10-2025 μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου για ποσό 53.399,98€ χωρίς Φ.Π.Α.
- ✓ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου λήγει την 21-04-2026 και με την υπ' αριθ. 11/863/15-5-2026 (ΑΔΑ : ΨΦ207Λ9-ΘΗ8) απόφαση της ΠΕΠΗ , με την οποία εγκρίθηκε η 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 21-06-2026.
- ✓ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ: Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 100,00% των εργασιών του έργου.
- ✓ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ : Συντάσσεται ο 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, με σκοπό να συμπεριλάβει την αύξηση του κονδυλίου της αναθεώρησης. Οι ποσότητες των εργασιών παραμένουν όπως αυτές του εγκεκριμένου 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. Στον παρόντα ΑΠΕ τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016.

- ✓ Η επιπλέον δαπάνη συνολικού ύψους 7.524,53€ με ΦΠΑ, καλύπτεται από πόρους της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031.

#### ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ :

Το ύψος της συνολικής δαπάνης της εργολαβίας με τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 73.740,51 € (59.468,15 € για εργασίες και 14.272,36 € για το Φ.Π.Α.)

| A/A                             | Ομάδα Εργασιών              | Συμβατικό Ποσό (€) | 1ος ΑΠΕ (€) | 2ος ΑΠΕ (€) | Διαφορές δαπανών(€) |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 1                               | ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ       | 1.611,34           | 3.648,24    | 3.648,24    | 0,00                |
| 2                               | ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ       | 15.796,16          | 12.858,02   | 12.858,02   | 0,00                |
| 3                               | ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ         | 1.145,87           | 5.283,17    | 5.283,17    | 0,00                |
| 4                               | ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ          | 19.042,44          | 21.708,75   | 21.708,75   | 0,00                |
| 5                               | ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ | 1.753,30           | 1.753,30    | 1.753,30    | 0,00                |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ                        |                             | 39.349,11          | 45.251,48   | 45.251,48   | 0,00                |
| Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%     |                             | 7.082,84           | 8.145,26    | 8.145,26    | 0,00                |
| Άθροισμα(ΣΙ)                    |                             | 46.431,95          | 53.396,74   | 53.396,74   | 0,00                |
| Απρόβλεπτα                      |                             | 6.964,79           | 0           | 0           | 0                   |
| Άθροισμα                        |                             | 53.396,74          | 53.396,74   | 53.396,74   | 0,00                |
| Δαπάνη αναθεώρησης              |                             | 3,24               | 3,24        | 6071,41     | 6.068,17            |
| Συνολική δαπάνη έργου χωρίς ΦΠΑ |                             | 53.399,98          | 53.399,98   | 59.468,15   | 6.068,17            |
| ΦΠΑ (24%)                       |                             | 12.816,00          | 12.816,00   | 14.272,36   | 1.456,36            |
| Σύνολο                          |                             | 66.215,98          | 66.215,98   | 73.740,51   | 7.524,53            |

ΜΕ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ ΚΑΤΑ 7.524,53€ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 1<sup>ο</sup> ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Α.Π.Ε. ΛΟΓΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

Κατόπιν των ανωτέρω,

#### ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (υπερβάσεως λόγω αναθεώρησης) του έργου : «Άμεση επέκταση και ανακατασκευή βάθρου μεταλλικής γέφυρας στην θέση Κόπραινα Άρτας», για ποσό 73.740,51€ (59.468,15€ για εργασίες και 14.272,36€ για το Φ.Π.Α.).....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση επέκταση και ανακατασκευή βάθρου μεταλλικής γέφυρας στην θέση Κόπραινα Άρτας», αναδόχου «Κ. Κωσταβασίλης & ΣΙΑ Ο.Ε.», συνολικής δαπάνης 73.740,51 € (59.468,15 € για εργασίες και 14.272,36 € για το Φ.Π.Α.), με υπέρβαση έναντι της συμβατικής δαπάνης κατά 7.524,53 € λόγω αναθεώρησης.

Η προκαλούμενη δαπάνη του ως άνω 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α.2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Κατέρης Ιωάννης
2. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
3. Σιαράβας Κωνσταντίνος
4. Ψαθάς Βασίλειος
5. Κίτσιος Κωνσταντίνος
6. Στέφος Ιωάννης
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα