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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ (ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 

 

Άρθρο 1ο: 

Αντικείµενο Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων 

Το παρόν τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) αφορά στους γενικούς και ειδι-

κούς όρους και στις συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές, βάσει των οποίων, σε συνδυασµό µε 

τους όρους της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων Κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων, που εγκρίθηκε µε 

την αρίθµ. ΓΓ∆/257/679/Φ4/11.03.1974 (εγκύκλιος Α67/1974) απόφαση του τ. Υπουργείου ∆ηµοσί-

ων Έργων, µε τα λοιπά συµβατικά τεύχη, τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, τα διαγράµµατα που 

χορηγήθηκαν από την Υπηρεσία, τις µελέτες, τις τυπικές διατοµές κλπ, καθώς και τις έγγραφες οδηγί-

ες της, θα εκτελεσθεί από τον Ανάδοχο το έργο της επικεφαλίδας. 

        

Άρθρο 2ο: 

Σειρά ισχύος τευχών και λοιπών στοιχείων της µελέτης - Ισχύουσες διατάξεις   

Ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές  

 

2.1. Σειρά ισχύος τευχών και λοιπών στοιχείων της µελέτης 

Τα τεύχη δηµοπρατήσεως αλληλοσυµπληρώνονται, σε περίπτωση δε ασυµφωνίας των περιεχο-

µένων σ’ αυτά όρων, η σειρά ισχύος των ως άνω τευχών καθορίζεται πάγια. 

• Το Συµφωνητικό 

• ∆ιακήρυξη της ∆ηµοπρασίας 

• Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς 

• Το Τιµολόγιο Μελέτης 

• Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ) 

• Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήµατα τους, Τ.Σ.Υ 

• Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.) 

• Ο Προϋπολογισµός Μελέτης 

1. Οι εγκεκριµένες µελέτες που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία καθώς και 

οι Τεχνικές Μελέτες που τυχόν θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο σύµφωνα µε τους ό-

ρους δηµοπράτησης, όπως τελικά θα εγκριθούν από την Υπηρεσία. 

• Το Χρονοδιάγραµµα - Πρόγραµµα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα Εγκρι-

θεί από την Υπηρεσία. 

Επίσης συµβατική ισχύ έχουν, επόµενη των αναφεροµένων στην προηγούµενη παράγραφο, ε-

πειδή είναι δηµοσιευµένα κείµενα: 

1. Τα εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 53, παράγραφος 7ζ του Ν. 4412/2016.  

• Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ).  

• Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 
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2.2. Ισχύουσες διατάξεις 

Για τη διενέργεια του διαγωνισµού και την εκτέλεση του έργου έχουν εφαρµογή οι παρακάτω 

διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν την ηµέρα που γίνεται ο διαγωνισµός µε όλες τις αντικαταστάσεις, 

τροποποιήσεις και συµπληρώσεις:  

α) Το Κοινοτικό ∆ίκαιο  

β) O Ν. 4412/16 

γ) Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις 

που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβί-

ας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, ∆ιάταγµα, Απόφαση, κ.λ.π.) που διέπει την εκτέλεση του έρ-

γου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά και παραπάνω. 

Όπου γίνεται αναφορά σε νοµοθεσία ή κείµενες διατάξεις, νοείται, εκτός αν ρητά προβλέπεται 

διαφορετικά, κάθε κανόνας δικαίου εθνικός, κοινοτικός ή διεθνής εφαρµοζόµενος στην Ελλάδα, περι-

εχόµενος σε κάθε πηγή δικαίου (Σύνταγµα, Νόµοι, Προεδρικά ∆ιατάγµατα, Υπουργικές αποφάσεις, 

Εγκύκλιοι, Οδηγίες, Κανονισµός Εθνικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης) όπως αυτός τροποποιήθηκε, συ-

µπληρώθηκε και ισχύει κάθε φορά κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της ∆ιακήρυξης της ∆ηµοπρα-

σίας.  

Οι διατάξεις αυτές συµπληρώνονται µε τους όρους της ∆ιακήρυξης, της Συγγραφής αυτής και 

των άλλων τευχών δηµοπράτησης και στοιχείων της µελέτης. Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται 

σ' αυτές, αντιµετωπίζεται σύµφωνα µε τις νοµικές διατάξεις που ισχύουν και η διαφορά που προκύπτει 

λύνεται δικαστικά.  

 

2.3. Ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές 

 Γενικώς για την κατασκευή του έργου και των επιµέρους εργασιών ισχύουν οι ακόλουθες ΤΠ 

και Κανονισµοί:  

- τα ∆ιεθνή Πρότυπα  

- τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα  

- οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ).  

2.1 Οι Τετρακόσιες σαράντα  (440) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) όπως εγκρί-

θηκαν µε την υπ. Αρ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων. Συµπληρωµατικά, 

εφόσον δεν περιλαµβάνονται στο θεµατολόγιο των παραπάνω ΕΤΕΠ, και µε την προϋ-

πόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση µε αυτές καθώς και µε τα Εναρµονισµένα Ευρωπα-

ϊκά Πρότυπα  (hEN) ισχύουν  οι παρακάτω κανονιστικές διατάξεις: 

• Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές Έργων Οδοποιίας εκδόσεως 1966 και νεώτερες, 

της ∆ιευθύνσεως Γ3β του τ. Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων. 

• Οι προσωρινές Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές οδοποιίας που δεν καταργήθηκαν, 

της ∆ιευθύνσεως Γ3β του τ. Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων. 

Ισχύουν επίσης: 

2.2 α. Ο Νέος Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 97 που εγκρίθηκε µε την 

αρ.∆14/19164/28.03.1997 απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 315Β΄/17.04.1997), όπως ι-

σχύει σήµερα. 

β. Ο Ελληνικός Κανονισµός για τη µελέτη και κατασκευή έργων από Οπλισµένο Σκυρό-

δεµα (ΕΚΟΣ 2000) που εγκρίθηκε µε την αρ. ∆17α/116/4/ΦΝ 429/18.10.2000 

(ΦΕΚ 1329 τ.Β’/06.11.2000) απόφαση του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

γ. Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων (ΚΤΧ) που εγκρίθηκε µε την αρ. 

∆14/36010/29.02.2000 (ΦΕΚ 381 τ.Β’/24.03.2000) απόφαση του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

δ. Ο Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός (ΕΑΚ) του ΟΑΣΠ που συντάχθηκε τον Σεπτέµ-

βριο 1999, όπως ισχύει σήµερα. 

2.3 Οι οδηγίες σηµάνσεως Ελληνικών Οδών, εκδόσεως 1960, του Γραφείου Μελετών Κυ-

κλοφορίας του τ. Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σή-

µερα, σύµφωνα µε την Α6/0/1/118/ 28.06.1974 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε-

ρικών, ∆ηµοσίων Έργων και Μεταφορών – Επικοινωνιών. 

2.4 Οι Τεχνικές Προδιαγραφές Εκπονήσεως Κυκλοφοριακών Μελετών, εκδόσεως 1970, του 

Τµήµατος Κυκλοφορίας Α6 του τ. Υπ∆Ε, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε την προ-
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αναφερόµενη σχετική. 

2.5 Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές για τη σήµανση των εκτελούµενων οδικών έργων 

και εκτός κατοικηµένων περιοχών ως ελάχιστα όρια(Απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΓΓ∆Ε αρ. 

∆ΙΠΑ∆/οικ/502/01.07.2003 ΦΕΚ 946 τΒ’/09.07.2003). 

2.6 Οι όροι Εκτελέσεως Εδαφοτεχνικών Ερευνών, εκδόσεως 1966, της ∆ιευθύνσεως ∆2 του 

τ. Υπ∆Ε., όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µεταγενέστερα, καθώς και η ανά-

λυση τιµών και λοιπά θέµατα Γεωτεχνικών Ερευνών, Μελετών Γεωτεχνικών Έργων κ΄ 

Γεωτεχνικών Μελετών, που εγκρίθηκε µε την αριθµ. Πρωτ. ∆ΜΕΟ/δ/0/1759/ 

12.11.1998 απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

2.7 Οι Τεχνικές Προδιαγραφές προµήθειας συρµατοπλεγµάτων και σύρµατος ραφής, εκδό-

σεως 1973, της ∆ιευθύνσεως ∆46 του τ. Υπ∆Ε. 

2.8 Οι ισχύουσες Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές Εκπονήσεως Μελετών, δηλαδή η Συγ-

γραφή Υποχρεώσεων Εκπονήσεως Μελετών Οδών, που εγκρίθηκε µε την αριθµ. 

Γ2/3986/1958 απόφαση και η Συγγραφή Υποχρεώσεων Εκπονήσεως Μελετών Γεφυρών 

που εγκρίθηκε µε την αριθµ. Γ/4383/1958 όπως τροποποιήθηκε µε την αριθµ. 

Γ/36535/4676/25.07.1968  απόφαση, καθώς επίσης και το Π∆ 696/1974 “Περί αµοιβών 

Μηχανικών κλπ”, όπως τροποποιήθηκε µε το Π∆ 515/1989. Επίσης η εγκύκλιος 37/1995 

του ΥΠΕΧΩ∆Ε (Αρ. Πρωτ. ∆ΜΕΟ/α/0/3429/11.09.1995), που παρέχει οδηγίες εκπόνη-

σης µελετών ∆ηµοσίων Έργων. 

2.9 Τα νέα ενιαία Τιµολόγια εργασιών δηµοπράτησης δηµοσίων έργων Οδοποιίας κλπ, που 

εγκρίθηκαν αρχικά µε την Αρ. Πρωτ. ∆17α/01/93/ΦΝ437/01.10.2004 απόφαση 

ΥΠΕΧΩ∆Ε και τα οποία αποτελούνται από το Περιγραφικό Τιµολόγιο, την Τεχνική Συγ-

γραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) και τους πίνακες τιµών µονάδας καθώς και τα ισχύοντα σή-

µερα µετά τις τελευταίες επικαιροποιήσεις. 

2.10 Οι σχετικές εγκύκλιοι, οι κανονισµοί και διατάξεις που θα ισχύουν κατά την ηµεροµηνία 

διεξαγωγής της ∆ηµοπρασίας. 

2.11 

 

Η αριθµ. πρωτ. ∆ΜΕΟ/ο/612/16-2-2011 απόφαση του Υφυπουργού ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.. «Έ-

γκριση Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων για Συστήµατα Αναχαίτισης Οχηµάτων (ΟΜΟΕ 

- ΣΑΟ)» ΦΕΚ 702Β/29-4-2011 καθώς και οι εγκύκλιοι αριθµ. πρωτ. ∆ΜΕΟ/ο/3112/25-

7-2011 και  ∆ΜΕΟ/ο/4371/24-10-2011 αυτού. 

 

Άρθρο 3ο: 

Γενική ισχύς Συµβατικού Τιµολογίου  

Οι τιµές µονάδας του Συµβατικού Τιµολογίου είναι γενικής ισχύος και εφαρµόζονται συµβατι-

κά, είτε πρόκειται για κατασκευή απ’ αρχής νέων έργων ή για να συµπληρωθεί η επισκευή, τόσο της 

οδού, όσο και άλλων έργων, κοντά ή µακριά από αυτή, απαιτουµένων για τη λειτουργία, ασφάλεια, 

εξυγίανση κλπ της οδού. 

 

Άρθρο 4ο: 

Σύµβαση κατασκευής του έργου  

Η Σύµβαση θα γίνει µε βάση την απόφαση για έγκριση της δηµοπρασίας σύµφωνα µε το άρ-

θρο 105 του Ν. 4412/16 και για συνολικό χρηµατικό ποσό της οικονοµικής προσφοράς του Αναδό-

χου, και θα είναι σύµφωνη µε όσα ορίζονται στη ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας και στο άρθρο 95 του Ν. 

4412/16.  

 

Άρθρο 5ο: 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η προσκόµιση από τον Ανάδοχο εγγύησης καλής 

εκτέλεσης ύψους 5% επί της αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α. σύµφωνα µε το άρθρο 72, παρά-

γραφος 1β του Ν. 4412/16. 
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Άρθρο 6ο: 

Χρονοδιάγραµµα κατασκευής έργου  

6.1 Σύµφωνα µε το άρθρο 145 του Ν. 4412/2016, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκπονή-

σει χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου, που θα υποβληθεί στη ∆ιευθύνουσα το έργο 

Υπηρεσία, σε προθεσµία δέκα πέντε (15) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. 

Στο διάγραµµα αυτό θα φαίνεται η σειρά εκτελέσεως των επί µέρους εργασιών και ο µη-

χανικός εξοπλισµός, που απαιτείται για κάθε περίοδο, µε τον οποίο θα αποδεικνύεται η 

δυνατότητα της εκτέλεσης του έργου µέσα στις οριζόµενες  προθεσµίες. Τονίζεται ιδιαί-

τερα η υποχρέωση του Αναδόχου, τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιήσει να έχουν ά-

δεια και πινακίδες κυκλοφορίες και να έχουν καταβληθεί τα τέλη χρήσης. 

6.2 Στο διάγραµµα αυτό θα αναγράφονται οι κατά δεκαπενθήµερο ποσότητες των εργασιών, 

που πρόκειται να εκτελεσθούν, σε φυσικές µονάδες εργασίας, όπως αναγράφονται στον 

προϋπολογισµό των εργασιών, θα αναλύονται σε γραµµικό διάγραµµα και θα αιτιολο-

γούνται σε έκθεση. 

6.3 Το διάγραµµα, όπως θα εγκριθεί, αφού τυχόν τροποποιηθεί και συµπληρωθεί από την 

Υπηρεσία, αποτελεί το αναλυτικό πρόγραµµα κατασκευής του έργου, υπέρβαση δε επί 

µέρους προθεσµιών συνεπιφέρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις κείµενες διατά-

ξεις. 

6.4 Η αναθεώρηση ή αναπροσαρµογή του προγράµµατος θα γίνει, όταν προκύπτει ανάγκη 

µεταβολής των αρχικών, ενδιαµέσων ή και των τελικών χρονικών ή και οικονοµικών 

στόχων (προθεσµίες, προϋπολογισµός) ή του αντικειµένου της σύµβασης, στις περιπτώ-

σεις που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις. 

6.5 Επίσης ο Ανάδοχος κατασκευής του έργου, υποχρεούται µέσα σε ένα µήνα από την υπο-

γραφή της σύµβασης, να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραµµα του εργοταξίου, 

στο οποίο θα περιγράφονται λεπτοµερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισµού και 

µηχανηµάτων, που θα περιλαµβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έρ-

γου. 

 

Άρθρο 7ο: 

∆ιεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτελέσεως των έργων  

7.1 Οι εργασίες της σύγχρονης, συνεχούς και τέλειας εξασφαλίσεως της κυκλοφορίας που 

περνά από την οδό που κατασκευάζεται ή συντηρείται, κατά τη διάρκεια των έργων, δεν 

θα πληρωθούν ιδιαίτερα στον Ανάδοχο, επειδή συµπεριλαµβάνονται ανοιγµένες στις τι-

µές µονάδας του Τιµολογίου και στις δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, να αποκαταστήσει την κυκλο-

φορία που διεξάγεται στην οδό που κατασκευάζεται ή συντηρείται. 

Αυτό θα γίνεται µε την µελέτη και κατασκευή των απαραίτητων συνδετήριων τµηµάτων 

(παρακαµπτηρίων). 

Τα προαναφερόµενα τµήµατα της οδού (συνδετήρια) θα είναι έτσι κατασκευασµένα και 

µε ανάλογο οδόστρωµα, ώστε η διερχόµενη κυκλοφορία να είναι άνετη και ασφαλής. 

Τα ελάχιστα γεωµετρικά στοιχεία, για τα τµήµατα αυτά, είναι κατά µήκος κλίση 7%, α-

κτίνα καµπυλότητας 30,00 µ. και πλάτος επιφάνειας κυλίσεως 5,50 µ. 

Για εξαιρετικές περιπτώσεις δυσχερών τµηµάτων, χαρακτηρισµένων έτσι από την Υπη-

ρεσία, το πλάτος επιφάνειας κυλίσεως µπορεί να µειωθεί και κάτω από 5,50 µ., µε υπο-

χρέωση όµως του Αναδόχου στη περίπτωση αυτή να κατασκευάσει κατά διαστήµατα 

πλατύσµατα αναµονής σχηµάτων, µε προµήθεια και τοποθέτηση αυτόµατης και σύγχρο-

νης ρυθµιζόµενης φωτεινής σηµατοδότησης ή πλήρως ελεγχόµενης, που να ρυθµίζει 

την οµαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας στην περιοχή αυτή κατά τις δύο κατευθύνσεις, 

καθώς και τη λήψη κάθε πρόσθετου µέτρου απαιτούµενου για την εξασφάλιση συνεχούς 

και οµαλής κυκλοφορίας. 

Στις θέσεις που η νέα οδός συναντάται µε Εθνικές, Επαρχιακές, Κοινοτικές, Αγροτικές 

κλπ οδούς, θα γίνεται υψοµετρική διαµόρφωση της συναντήσεως. 

7.2 Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να προβεί στην κατάλληλη σήµανση των εκτελούµενων έρ-

γων ή εναποθέσεων των υλικών στην οδό, ώστε να παρέχεται στους οδηγούς των οχη-

µάτων έγκαιρη και επαρκής πληροφόρηση, για την µεταβολή των κανονικών συνθηκών 
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κυκλοφορίας, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση των οχηµάτων από την περιοχή των εκτε-

λουµένων έργων.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις που εκτελούνται οι 

εργασίες να προβαίνει στην τοποθέτηση των γενικά απαιτούµενων, ανάλογα µε  τη φύ-

ση των έργων (συγκοινωνιακά, υδραυλικά, οικοδοµικά κ.λ.π.) σηµάτων και πινακίδων  

ασφαλείας προειδοποιητικών, ρυθµιστικών, πληροφοριακών και να επιµελείται της συ-

ντήρησης αυτών. Στις επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις θα τοποθετούνται υπο-

χρεωτικά περίφραξη, ιδιαίτερη σήµανση, αυτόµατα σήµατα που αναβοσβήνουν (FLASH-

LIGHTS) και κατάλληλες περιφράξεις ασφαλείας, λαµβανοµένου πάντοτε του Κώδικα 

Οδικής Κυκλοφορίας όπως ισχύει.  

Επίσης θα χρησιµοποιούνται όπου παρίσταται ανάγκη και τροχονόµοι υπάλληλοι του α-

νάδοχου για την ασφαλή καθοδήγηση των πεζών και τροχοφόρων, για την απρόσκοπτη 

και ασφαλή κυκλοφορία στις οδούς και στις παρακαµπτήριες και  προσπελάσεις και γενι-

κά σε όλα τα εργοτάξια του έργου κατά την ηµέρα και την νύχτα. Τα παραπάνω µέτρα 

θα λαµβάνονται ευθύνη και δαπάνη του ανάδοχου. Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και 

αστικά για κάθε ατύχηµα που οφείλεται στη µη λήψη των απαραίτητων µέτρων ασφά-

λειας. 

Η έννοια «εκτελούµενα έργα» περιλαµβάνει και τις εναποθέσεις υλικών. 

 7.2.1 Γενικές αρχές σηµάνσεως του έργου 

  Η σήµανση των εκτελούµενων έργων πρέπει να ακολουθεί τις γενικές αρχές 

ορθής σηµάνσεως, δηλαδή πρέπει να παρέχει έγκαιρη και σταδιακή ενηµέρωση 

των κινουµένων στις οδούς, τη προειδοποίησή τους για τη µορφή, το είδος του 

εµποδίου και το τέλος της ρύθµισης της κινήσεώς τους, ώστε η διέλευσή τους 

από την περιοχή εκτελέσεως των έργων να πραγµατοποιείται µε ασφάλεια. 

Σε καµία περίπτωση οι οδηγοί των οχηµάτων δεν πρέπει να αιφνιδιάζονται από ανω-

µαλίες στην κανονική διεξαγωγή της κυκλοφορίας, λόγω εκτελούµενων έργων. 

Η πληροφόρηση που τους παρέχεται, θα πρέπει να είναι έγκαιρη και επαρκής. 

Εν τούτοις, η πληροφόρηση δεν πρέπει να δίνεται πολύ πριν από τη θέση εκτε-

λέσεως των έργων, επειδή, σ’ αυτή την περίπτωση, οι οδηγοί τείνουν να ξεχά-

σουν την πληροφόρηση ή να δυσπιστούν προς αυτή. 

 7.2.2 Μέσα σηµάνσεως εκτελουµένων έργων 

  Τα µέσα που χρησιµοποιούνται για τη σήµανση εκτελέσεως έργων στις οδούς είναι: 

• Οι πινακίδες Κ, Ρ, Π και Πρ που περιλαµβάνονται στο Ν 614/1977 και στο 

τεύχος «Πινακίδες Σηµάνσεως Οδών» του τ. Υπ∆Ε, εκδόσεως 1974, οι ο-

ποίες θα πρέπει να είναι αντανακλαστικές, σύµφωνα µε την Τεχνική Προδια-

γραφή – Οδηγία του ΥΠΕΧΩ∆Ε, που εγκρίθηκε µε την αριθµ. Πρωτ. 

∆.Μ.Ε.Ο./ε/ΟΙΚ/1102/02.10.1997 απόφασή του. 

• Φράγµατα (εµπόδια) µεταλλικά ή ξύλινα, σταθερά ή φορητά. 

• Φανοί και αντανακλαστήρες (µάτια γάτας). 

• Ελαστικοί κώνοι. 

• Κόκκινες σηµαίες. 

• Φωτεινοί σηµατοδότες. 

• Ειδικές πινακίδες STOP και ΠΡΟΧΩΡΑ/GO. 

• Ειδικές διαγραµµίσεις. 

 7.2.3 Τρόποι σηµάνσεως εκτελούµενων έργων 

  Οι τρόποι και τα µέσα σηµάνσεως θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις 

της αρίθµ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/502/01.07.2003 αποφάσεως του ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΓΓ∆Ε «Περί 

εγκρίσεως ΠΤΠ σηµάνσεως εκτελούµενων οδικών έργων εντός και εκτός κατοι-

κηµένων περιοχών ως ελάχιστα όρια» (ΦΕΚ 946 τΒ’/09.07.2003). 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος εκτελέσει πληµµελώς τη σήµανση κατά το στάδιο 

εκτελέσεως των εργασιών, όπως αυτή προβλέπεται από τις προαναφερόµενες 

διατάξεις της παρούσας, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, ανεξάρτητα από την εφαρ-

µογή των κυρώσεων που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις, έχει το δι-

καίωµα, µετά από απόφαση της, να αναθέσει την εκτέλεση των εργασιών ση-

µάνσεως σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου, ο οποίος δεν παύει και 
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για την περίπτωση αυτή, να φέρει ακέραια την ευθύνη για κάθε ατύχηµα, λόγω 

αµέλειας λήψεως των ανωτέρω προληπτικών µέτρων. 

Η δαπάνη εκτελέσεως των ανωτέρω εργασιών, σε βάρος και για λογαριασµό 

του Αναδόχου, εκπίπτει από το λαβείν του. 

             

       7.3 Προσβασιµότητα οδών προσπέλασης εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την κατασκευή 

    Ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα κατάλληλα µέτρα για να προλάβει κάθε βλάβη σε γέ-

φυρες, λοιπά τεχνικά έργα και δρόµους κάθε φύσης, που εξυπηρετούν την περιοχή, από τη χρήση 

τους ως οδών µεταφοράς για τις ανάγκες του. Ειδικότερα θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη περιορισµούς 

στα κυκλοφορούντα φορτία, όταν επιλέγει τις οδούς µεταφοράς και τα µεταφορικά µέσα, µε σκοπό να 

αποφύγει κάθε ζηµιά ή ασυνήθη φθορά των υπόψη υποδοµών, ακόµα και χωµατόδροµων. 

            Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για να λάβει, µε µέριµνα και δαπάνη του, κάθε αναγκαίο µέτρο 

προφύλαξης ή ενίσχυσης οδικών τµηµάτων, γεφυρών, λοιπών τεχνικών έργων ή χωµατόδροµων, α-

νεξάρτητα αν αυτό το µέτρο προδιαγράφεται ειδικά ή όχι στα επιµέρους συµβατικά τεύχη. 

            Σε περίπτωση που προκληθούν ασυνήθεις φθορές ή βλάβες στο οδικό δίκτυο, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται σε αποκατάστασή τους. Αν αµελήσει, η Υπηρεσία θα έχει το δικαίωµα να εκτελέσει τις 

απαιτούµενες αποκαταστάσεις σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου και, επιπλέον θα προβαίνει 

στην επιβολή ποινικής ρήτρας ανά ηµέρα καθυστέρησης αποκατάστασης των φθορών. 

              Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει µόνιµη ,συνεχή και ελεύθερη προσπέλαση προς 

και από τις θέσεις κατασκευής του έργου κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών περιόδων (εκχιονι-

σµός, αποκατάσταση καταπτώσεων, διαβρώσεων κ.λ.π.). Οποιεσδήποτε δαπάνες σε µηχανήµατα, ε-

ξοπλισµό και εργατικό δυναµικό απαιτηθούν για τον ανωτέρω σκοπό θα βαρύνουν αποκλειστικά τον 

Ανάδοχο και θα είναι ανηγµένες στις τιµές της προσφοράς του. 

             Οι τυχόν απαιτούµενες εργασίες κατασκευής εκτροπών ή παρακάµψεων της κυκλοφορίας 

καθώς και οι εργασίες σήµανσης και εξοπλισµού αυτών για την κατασκευή του έργου, σε κάθε φάση 

εκτέλεσης αυτού, θα γίνονται µε βάση µελέτη, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα και τις ισχύουσες 

προδιαγραφές κατά τη στιγµή της εκπόνησης της µελέτης. Η σχετική µελέτη θα συντάσσεται από τον 

Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή και θα εγκρίνεται από την Υπηρεσία. Οι κάθε είδους απαιτούµενες, 

σύµφωνα µε την έγκριση της µελέτης, εργασίες εξασφάλισης της κυκλοφορίας θα πληρώνονται στον 

Ανάδοχο µε τις τιµές της προσφοράς ή µε τις τιµές µονάδας νέων εργασιών κατά τα οριζόµενα στα 

συµβατικά τεύχη. 

            Μετά την εφαρµογή της κατά τα ανωτέρω µελέτης στο πεδίο, οι εκτροπές ή παρακάµψεις της 

κυκλοφορίας, η σήµανση και ο εξοπλισµός θα επιθεωρούνται από δύο τεχνικούς υπαλλήλους της Υ-

πηρεσίας που δεν είναι εξοικειωµένοι µε το έργο, κατά τη νύχτα και µε συνθήκες µέσης αναµενόµενης 

χρήσης (εποχούµενοι µε ταχύτητα λειτουργίας, όχι µόνο πεζή), ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ρυθµίσεις 

λειτουργούν ικανοποιητικά προς χάρη τρίτων και µε ρεαλιστικές συνθήκες. Οι τυχόν υποδείξεις των 

ανωτέρω υπαλλήλων θα καταχωρούνται σε πρωτόκολλο και θα τίθενται υπόψη της ∆ιευθύνουσας Υ-

πηρεσίας, ώστε να υιοθετηθούν είτε µερικά είτε συνολικά και σε κάθε περίπτωση µετά από έγκριση 

της Προϊσταµένης Αρχής 

            Μετά την περάτωση του έργου, τα µη ενσωµατωθέντα στοιχεία που θα έχουν πληρωθεί, ό-

πως ανωτέρω, θα παραδοθούν στην Υπηρεσία και θα φορτοεκφορτωθούν και µεταφερθούν µε έξοδα 

του Αναδόχου σε αποθήκες, που θα υποδείξει αυτή. 

            Για τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις απαγορεύεται η χρήση υποβαθµισµένων υλικών, π.χ. σιδηρά 

βαρέλια, κορδέλες, πρόχειρες πινακίδες, πρόχειροι µεταλλικοί οριοδείκτες, σκαλωσιές, κλπ, επιτρεπό-

µενων τούτων µόνο για εντελώς προσωρινής και ελαχίστης χρονικής διάρκειας επείγουσες τοπικές 

ρυθµίσεις. 

            Η εκπόνηση της µελέτης σήµανσης προσωρινών ρυθµίσεων της κυκλοφορίας θα γίνεται 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις αρ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/502/1-7-2003 απόφαση του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

           Ο εξοπλισµός που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι ο προβλεπόµενος από τις ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ. Ενδει-

κτικά και όχι περιοριστικά, αυτός περιλαµβάνει πληροφοριακές και ρυθµιστικές πινακίδες, αναλάµπο-

ντα  σήµατα, µάτια γάτας, αυτοκόλλητες ταινίες, πλαστικά βαρέλια και στηθαία ασφάλειας, κώνους 

σήµανσης κτλ. που λεπτοµερώς θα καθορίζονται σε κάθε µελέτη αυτού του άρθρου. 

           Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προγραµµατίσει τις εργασίες του έτσι ώστε, σε κάθε χρονική στιγµή, 

να έχει όσο το δυνατόν λιγότερα ανοικτά ορύγµατα, αναβαθµούς, γειτονικές λωρίδες κυκλοφορίας 

διαφορετικών υψοµέτρων, καθώς και εργοτάξια και λοιπά έργα που παρεµποδίζουν την κυκλοφορία. 

Ακόµη ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην έγκαιρη και αποτελεσµατική αντιµε-
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τώπιση των προσωρινών ή µονίµων ρυθµίσεων της κυκλοφορίας που θα χρειασθούν και οφείλει να 

λάβει τα κατάλληλα µέτρα κατά την εκτέλεση των εργασιών, ώστε να µην παρεµποδίζεται η κυκλο-

φορία οχηµάτων, πεζών, µέσων µαζικής µεταφοράς σταθερής τροχιάς (από τη διακίνηση των µηχανι-

κών του µέσων, την εκτέλεση των έργων, την αποθήκευση  υλικών, τη δηµιουργία βοηθητικών εγκα-

ταστάσεων και κατασκευών, τη µεταφορά υλικών κτλ.), συµµορφούµενος πάντοτε µε τις ισχύουσες 

διατάξεις και µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

           Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί τα σήµατα, σηµατοδότες και τα λοιπά προστατευτικά 

µέτρα/έργα της κυκλοφορίας και να αποκαθιστά αµέσως τυχόν φθορές ή απώλειες τους. Ιδιαίτερη 

προσοχή πρέπει να δοθεί, για αποφυγή κινδύνων σύγχυσης, από τους χρήστες της φωτοσήµανσης  

για την προστασία θέσεων εκτελουµένων έργων, µε τη φωτεινή σηµατοδότηση της καθοδήγησης της 

οδικής κυκλοφορίας. 

           Ο Ανάδοχος οφείλει να προβαίνει στην άµεση επικάλυψη µε ασφαλτόµιγµα των τοµών του 

οδοστρώµατος που γίνονται από αυτόν σε οποιεσδήποτε υπάρχουσες ασφαλτοστρωµένες οδούς µε 

συνεχιζόµενη κυκλοφορία, για αποφυγή ατυχηµάτων και τον περιορισµό, στα ελάχιστα δυνατά χρονι-

κά όρια, των δυσκολιών οι οποίες προκαλούνται στην κυκλοφορία, λόγω της εκτέλεσης των έργων. 

Ανάλογες απαιτήσεις ισχύουν για άµεση κάλυψη τοµών σε µη ασφαλτοστρωµένες οδούς που εξυπη-

ρετούν την κυκλοφορία.  

           Σε περίπτωση που εκτελούνται κατασκευαστικές εργασίες πάνω από οδούς, πεζοδρόµια και 

λοιπές προσβάσεις, στις οποίες δεν έχει διακοπεί η κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της κατασκευής, θα 

πρέπει να εξασφαλίζονται χαρακτηριστικά ελεύθερου χώρου και να υπάρχει προστατευτική σκεπή, η 

οποία να αποκλείσει την περίπτωση πτώσης εργαλείων, υλικών της κατασκευής κτλ. επί της κυκλο-

φορούµενης πρόσβασης. Η κατασκευή της ως προστατευτικής σκεπής ανήκει στην κατηγορία των ερ-

γασιών για τις οποίες δεν προβλέπεται ιδιαίτερη αµοιβή του Αναδόχου. Κατά συνέπεια την εργασία 

αυτή θα πρέπει ο Ανάδοχος να την περιλάβει, κατά ανοιγµένο τρόπο στην προσφορά του.  

           Για την περίπτωση εφαρµογής κατάλληλης τεχνολογίας-µεθοδολογίας κατασκευής από τον 

Ανάδοχο, µε την οποία θα εξαλείφεται ο ανωτέρω κίνδυνος, σύµφωνα µε σχετική µελέτη του Αναδό-

χου και µετά από έγκριση από την Υπηρεσία, θα µπορεί να παραληφθεί η ανωτέρω κατασκευή προ-

στατευτικής σκεπής. 

           Συµπληρωµατικά, ορίζεται ότι ουδεµία εργασία εκσκαφών γενικά ή αχρήστευση οδού ή τµή-

µατος διατοµής οδού, ή ερείσµατος, ή πεζοδροµίου ή άλλης πρόσβασης επιτρέπεται, πριν εγκριθεί αρ-

µόδια και ολοκληρωθεί πλήρως η κατασκευή από τον Ανάδοχο προσωρινής διάβασης τροχοφόρων ή 

πεζών. 

           Η µη τήρηση των προαναφερθέντων µέτρων αποτελεί παράβαση των προβλεπόµενων στις 

διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 15 του Ν 1418/1984, όπως ισχύουν και του άρθρου 7 

της υπ’ αριθµ. ∆17α/5/77/ΦΝ312/16.12.94 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 553 Β τεύχος), 

και επισύρουν τις από τις διατάξεις αυτές προβλεπόµενες διοικητικές ποινές και διοικητικές και παρε-

πόµενες χρηµατικές κυρώσεις. Επίσης η µη τήρηση των µέτρων αυτών αποτελεί παράβαση των προ-

βλεπόµενων στις Προδιαγραφές Σήµανσης εκτελούµενων έργων εντός ή και εκτός κατοικηµένων πε-

ριοχών που εγκρίθηκαν µε την αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/502/1.7.2003 απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε και επισύρουν 

τις προβλεπόµενες από τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν 1418 1984, όπως ισχύει, ποινικές και διοι-

κητικές κυρώσεις. 

           Χωρίς στο παραµικρό να µειώνεται η ευθύνη του Αναδόχου για την ικανοποίηση των όρων 

αυτού του άρθρου, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να συµπληρώνει ενέργειες του Αναδόχου, αν 

τούτο απαιτείται, σε βάρος και για λογαριασµό του. Η Υπηρεσία µπορεί να ασκήσει το δικαίωµα αυτό 

όταν ο Ανάδοχος αµελήσει ή αποδειχθεί ανίκανος να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτού του άρθρου. 

Πέραν του καταλογισµού των σχετικών δαπανών για την περίπτωση εκτέλεσης εργασιών / ενεργειών 

από την Υπηρεσία, ή µη ικανοποίηση των όρων του παρόντος άρθρου συνιστά αντισυµβατική συµπε-

ριφορά του Αναδόχου και επισύρει την εφαρµογή συµβατικών κυρώσεων, µια από τις οποίες είναι η 

επιβολή προστίµου(ων). 

          Όλοι οι προαναφερθέντες όροι του παρόντος Άρθρου ισχύουν για όλους τους χώρους / περιο-

χές, στις οποίες ο Ανάδοχος θα επιτελέσει κάποια δραστηριότητα. Τέτοιοι χώροι / περιοχές µπορεί να 

είναι λατοµεία, δανειοθάλαµοι, χώροι απόθεσης, εγκαταστάσεις προκατασκευής τµηµάτων του έργου 

κτλ. Στην κατηγορία αυτή υπάγεται και το οδικό δίκτυο του ∆ηµοσίου, στο οποίο ο Ανάδοχος θα 

πραγµατοποιεί, σύµφωνα µε δική του ευθύνη και εφόσον επιτραπεί από τις αρµόδιες Αρχές, αποθέσεις 

περισσευµάτων προϊόντων ορυγµάτων ή / και άλλων υλικών 
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Άρθρο 8ο: 

Απόθεση υλικών  

Αν οι συνθήκες του έργου ή ο κίνδυνος ζηµιών σε αυτό δεν επιτρέπουν, κατά την απόλυτη 

κρίση της Υπηρεσίας, την µακρόχρονη απόθεση υλικών σε χώρους όπου παρεµποδίζεται η κυκλοφο-

ρία οχηµάτων κατά την κατασκευή έργου, τότε θα αποτίθενται σε αυτούς περιορισµένες ποσότητες 

υλικών, χωρίς δικαίωµά του για αποζηµίωση, λόγω πρόσθετων ή πλάγιων µεταφορών, φορτοεκφορ-

τώσεων κλπ, επειδή αυτά περιλαµβάνονται ανοιγµένα στις τιµές µονάδος των εργασιών. 

 

Άρθρο 9ο: 

Μεταφορές  

Ισχύουν τα αναφερόµενα στην Εισαγωγή του Τιµολογίου της µελέτης καθώς και η Εγκύκλιος 

18 του ΥΠΟΜΕ∆Ι (∆11γ/ο/6/7/24-09-2014) 

 

Άρθρο 10ο: 

Μόνιµη σήµανση  

10.1 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος θα υποχρεωθεί από την Υπηρεσία να κατασκευάσει τη 

µόνιµη σήµανση της οδού, αυτή θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες Προδιαγρα-

φές του άρθρου 2 (Κεφάλαιο Α’ «Γενικοί Όροι») της παρούσας και βάσει εγκεκριµένης 

µελέτης. 

10.2 Οι ακριβείς χιλιοµετρικές θέσεις και οι ενδείξεις των διαφόρων ειδών σηµάνσεως θα κα-

θορισθούν µε επί τόπου αναγνώριση, βάσει οδηγιών της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, µε 

φροντίδα του Αναδόχου, που επιµελείται και την κατάρτιση των σχετικών πινάκων µε 

αυτές τις ενδείξεις, χιλιοµετρικές θέσεις κλπ. 

Μετά την έγκριση των πινάκων αυτών από την αρµόδια Υπηρεσία τοποθετούνται µέσα 

σε δέκα πέντε (15) ηµέρες από την περαίωση των ασφαλτικών εργασιών. 

 

Άρθρο 11ο: 

Παραλαβές αφανών εργασιών και γενικά έλεγχος του έργου 

Όταν πρόκειται για εργασίες, η ποσοτική επαλήθευση των οποίων δεν είναι δυνατή στην τελι-

κή µορφή του έργου, όπως εργασίες που πρόκειται να επικαλυφθούν από άλλες και δεν είναι τελικά 

εµφανείς, ποσότητες που παραλαµβάνονται µε ζύγιση ή άλλα παρόµοια, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

καλέσει την επιτροπή της παραγράφου 2 του άρθρου 136 του Ν. 4412/16 και τον επιβλέποντα, 

προκειµένου να προβούν από κοινού στην καταµέτρηση ή ζύγιση και να συντάξουν πρωτόκολλο πα-

ραλαβής αφανών εργασιών ή πρωτόκολλο ζυγίσεως αντίστοιχα. Το πρωτόκολλο αυτό, υπογραφόµενο 

από τον ανάδοχο, τον επιβλέποντα και τα µέλη της επιτροπής, αποτελεί προϋπόθεση για την πιστο-

ποίηση των σχετικών εργασιών. Η πρόσκληση της αναδόχου προς τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία πρέπει 

να γίνεται για µεν την από κοινού ζύγιση τουλάχιστον µια (1) εργάσιµη ηµέρα πριν από αυτήν, για δε 

τη λήψη των στοιχείων υπαίθρου τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν τη διενέργειά τους.   

Για την παραλαβή υλικών που γίνεται µε ζύγιση, (χυτοσιδηρά είδη, σιδηρά είδη κλπ.) ο ανάδο-

χος θα φροντίζει να εκδίδει τριπλότυπο ζύγισης και παραλαβής στο οποίο θα αναγράφεται: 

1. Το είδος του υλικού (χυτοσιδηρά υλικά κλπ.) 

2. Οι διαστάσεις καρότσας αυτοκινήτου 

3. Ο αριθµός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου  

4. Η θέση λήψης 

5. Η θέση απόθεσης  

6. Η ώρα φόρτωσης 

7. Η ώρα και η θέση εκφόρτωσης  

8. Το καθαρό βάρος 

9. Το απόβαρο αυτοκινήτου κλπ. 

Το παραπάνω τριπλότυπο θα υπογράφεται από τον ή τους αρµόδιους υπάλληλους της Υπηρεσί-

ας, που είναι επί τόπου της ζύγισης και τον ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπό του. Εν συνεχεία το παραπά-

νω δελτίο ζύγισης θα υπογράφεται, κατά την εκφόρτωση στο έργο, από τον ή τους υπαλλήλους της 

Υπηρεσίας και τον ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπό του. Κάθε φορτίο αυτοκινήτου πρέπει απαραίτητα να 

συνοδεύεται από το παραπάνω δελτίο ζύγισής του.  
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Τα παραπάνω δελτία ζύγισης και παραλαβής υλικών, θα πρέπει να συνοδευτούν στη συνέχεια 

από αναλυτική επιµέτρηση και σχέδια τοποθέτησης του υλικού (π.χ. για χυτοσιδηρά είδη). Τα παρα-

πάνω σχέδια τοποθέτησης θα είναι τα εγκεκριµένα σχέδια εφαρµογής της Υπηρεσίας. 

Βάσει των παραπάνω δελτίων ζύγισης και παραλαβής υλικών, των αναλυτικών επιµετρήσεων 

και των σχεδίων εφαρµογής, θα συντάσσεται από την Υπηρεσία πρωτόκολλο παραλαβής του υλικού.  

Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να προγραµµατίζει τις εργασίες του, έτσι ώστε, να µην απαι-

τούνται παραλαβές αφανών εργασιών και λοιποί έλεγχοι από την Υπηρεσία κατά τα Σάββατα, τις Κυ-

ριακές και τις αργίες των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

 

Άρθρο 12ο: 

Σύνταξη επιµετρήσεων-Πιστοποίηση αξίας εργασιών που εκτελέσθηκαν  

  Τα στοιχεία για τη σύνταξη των επιµετρήσεων και την υποβολή των πιστοποιήσεων καθορίζο-

νται από τα άρθρα 151 και 152 του Ν 4412/2016. 

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου λαµβάνονται επί τόπου όλα τα αναγκαία στοιχεία 

για την επιµέτρηση των ποσοτήτων των εκτελούµενων εργασιών. Τα επί τόπου επιµετρητικά στοιχεία 

λαµβάνονται από κοινού από την επίβλεψη του άρθρου 136 του Ν. 4412/16 και τον εκπρόσωπο 

του αναδόχου, καταχωρούνται σε επιµετρητικά φύλλα εις διπλούν, που υπογράφονται από τα δύο µέ-

ρη και καθένα παίρνει από ένα αντίγραφο. Ειδικά για την περίπτωση της παραλαβής φυσικού εδά-

φους, η Προϊσταµένη Αρχή συγκροτεί Επιτροπή, στην οποία συµµετέχουν υποχρεωτικά ο Προϊστάµε-

νος της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και επιβλέπων. 

Στο τέλος κάθε µήνα, ο ανάδοχος συντάσσει επιµετρήσεις κατά διακριτά µέρη του έργου για 

τις εργασίες που εκτελέσθηκαν τον προηγούµενο µήνα. Η επιµέτρηση περιλαµβάνει για κάθε εργασία 

συνοπτική περιγραφή της µε ένδειξη του αντίστοιχου άρθρου του τιµολογίου ή των πρωτοκόλλων 

κανονισµού τιµών µονάδας νέων εργασιών που εκτελέσθηκαν και τα αναγκαία γι’ αυτό επιµετρητικά 

σχέδια, στοιχεία και διαγράµµατα, µε βάση τα στοιχεία απευθείας καταµέτρησης των εργασιών ή των 

πρωτοκόλλων. 

Οι επιµετρήσεις, συνοδευόµενες από τα αναγκαία επιµετρητικά στοιχεία και σχέδια, σε έντυπη 

και ηλεκτρονική µορφή, υποβάλλονται, από τον ανάδοχο στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία για έλεγχο το 

αργότερο είκοσι ηµέρες (20) µετά το τέλος του εποµένου της εκτελέσεώς τους µηνός, αφού υπογρα-

φούν από αυτόν µε την ένδειξη «όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο». 

 

Άρθρο 13ο: 

Απολογιστικές εργασίες  

Στις περιπτώσεις που ανατεθούν στον Ανάδοχο απολογιστικές εργασίες, τότε εφαρµόζονται οι 

διατάξεις του άρθρου  154 του Ν. 4412/16. 

 

Άρθρο 14ο: 

Ποιότητα στα δηµόσια έργα 

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης από ειδικευµένο προ-

σωπικό κατά τρόπο άµεµπτο από τεχνική άποψη και σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 

4412/16 τους όρους της σύµβασης γενικά και τις εντολές του αρµόδιου οργάνου της επίβλεψης του 

έργου.  

Για ελαττώµατα που διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια των εργασιών και µέχρι της οριστικής 

παραλαβής, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 4412/16.  

Για την ευθύνη του Αναδόχου για ελαττώµατα που διαπιστώνονται µετά την οριστική παραλα-

βή, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 158 του Ν. 4412/16 απαιτείται η εκπόνηση και η εφαρµογή Προγράµ-

µατος Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ) σε κάθε δηµόσιο έργο του οποίου ο προϋπολογισµός υπερβαίνει το 

ανώτατο όριο κατά το οποίο γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις 2ης τάξης, σύµφωνα µε τις δια-

τάξεις των αποφάσεων ∆ΕΕΠ/οικ.502/ 13.10.2000 (ΦΕΚ Β’ 1265), ∆ΙΠΑ∆/ιοικ.611/24.07.2001 (ΦΕΚ 

Β’ 1013), ∆ΙΠΑ∆/οικ.501/ 01.07.2003 (ΦΕΚ Β’ 928) του Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε. 

Το Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ) συντάσσεται από τον ανάδοχο και υποβάλλεται στον 

Κύριο του Έργου εντός δύο (2) µηνών από την υπογραφή της Σύµβασης. 

Την ποιότητα των δηµοσίων έργων αφορούν και οι παρακάτω αποφάσεις: α) ∆ΕΕΠΠ/οικ.4/ 

19.01.2001 (ΦΕΚ Β’ 94), β) ∆ΕΕΠΠ/οικ.110/12.05.2003 (ΦΕΚ Β’ 624) του Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε γ) η 
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∆14/43309/05.03.2001 (ΦΕΚ Β’ 332) του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε καθώς και δ) ∆ΙΠΑ∆/οικ. 

12/13.01.2009 (Β΄ 125Β/ 27.01.2009. 

 

Άρθρο 15ο: 

Μέτρα προστασίας υφιστάµενων και νέων κατασκευών και εργασίες παραλλαγής δικτύων ΟΚΩ κλπ. 

15.1 Κάθε είδους εργασία, όπως εργασίες εκσκαφών, κατασκευής τεχνικών έργων οδο-

στρωσίας κλπ, θα πρέπει να εκτελείται µε ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές όπου υφί-

στανται εγκαταστάσεις κάθε φύσεως και παραµένουν. 

 Τέτοιες εγκαταστάσεις είναι οδοστρώµατα, περιφράξεις, τεχνικά έργα, δίκτυα κοινωφε-

λών οργανισµών ή κοινοτικών ή ιδιωτικών εκµεταλλεύσεων, όπως αρδευτικά φρεάτια, 

αρδευτικοί αύλακες, δίκτυα τροφοδοτικά ή διανοµές ηλεκτρικού, νερού, τηλεφωνοδό-

τησης κλπ και τα οποία χάριν συντοµίας ονοµάζονται δίκτυα ΟΚΩ. Η επιζητούµενη ι-

διαίτερη προσοχή αποσκοπεί στο να αποφευχθούν ζηµιές, ατυχήµατα, βλάβες, δυσλει-

τουργίες, για τις οποίες ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. 

15.2 Οποιαδήποτε ζηµιά που προκαλείται από την εκτέλεση του έργου, είτε οφείλεται σε 

αµέλεια του Αναδόχου ή στον τρόπο µε τον οποίο εκτελεί αυτός το έργο ή σε αµέλεια 

του εργατοτεχνικού προσωπικού των έργων ή σε άλλο αίτιο, βαρύνει αποκλειστικά τον 

ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωµένος να καταβάλει ολόκληρη τη δαπάνη επανόρθω-

σης της ζηµιάς, σε περίπτωση αξίωσης τρίτου έναντι του Αναδόχου, του ∆ηµοσίου, των 

µελετητών, των επιβλεπόντων κλπ. 

Ο Ανάδοχος φέρει αποκλειστική ευθύνη για τη διεξαγωγή του δικαστικού αγώνα και 

είναι µόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την καταβολή των αποζηµιώσεων, που 

τυχόν θα επιδικασθούν εις βάρους οποιουδήποτε. 

∆ιευκρινίζεται ότι η ευθύνη αυτή δεν αφορά τις οποιεσδήποτε διεκδικήσεις λόγω απαλ-

λοτριώσεων, οι οποίες βαρύνουν το ∆ηµόσιο. 

15.3 Σε περίπτωση που χρησιµοποιηθούν κρουστικά µέσα (πχ περίπτωση δυναµικής συµπύ-

κνωσης σε περιοχή θεµελίωσης τεχνικών έργων ή τυχόν σε άλλες θέσεις) ή άλλα µέσα 

εκσκαφής (πχ εκρηκτικά σε τυχόν βραχώδεις εµφανίσεις, αν επιτρέπονται και χορηγη-

θούν οι σχετικές άδειες από τις αρµόδιες Αρχές) η έµπηξη πασσάλων για αντιστήριξη 

σκαµµάτων κλπ, κάθε ζηµιά που τυχόν θα προκύψει, πραγµατική ή υποθετική των γύ-

ρω κατασκευών κλπ, θα βαρύνει επίσης ως αποκλειστικό υπεύθυνο, τον Ανάδοχο. 

15.4 Ουδεµία αξίωση του Αναδόχου, από τις τυχόν παραπάνω αναφερθείσες αιτίες, θα γίνει 

αποδεκτή και οι τιµές του τιµολογίου είναι ενιαίες και αµετάβλητες, ανεξάρτητα από τις 

δυσκολίες κυκλοφορίας ή άλλου αιτίου, την έκταση των εργασιών και τη δυνατότητα ή 

το συµφέρον χρήσης µηχανικών µέσων (ελαφρών, µεσαίων, βαρέων) ή εκτέλεσης µε τα 

χέρια. 

15.5 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ενεργεί και να οχλεί τους Οργανισµούς Κοινής 

Ωφελείας κλπ για την επίσπευση της αποµάκρυνσης των πιο πάνω εµποδίων, να διευ-

κολύνει απροφάσιστα την εκτέλεση των εργασιών αυτών, χωρίς να δικαιούται να προ-

βάλει οποιαδήποτε αξίωση αποζηµίωσής του για καθυστερήσεις ή δυσχέρειες που πα-

ρουσιάζονται στο κυρίως έργο του, από την εκτέλεση των παράλληλων εργασιών απο-

µάκρυνσης στύλων, µετατόπισης γραµµών κλπ. Αντίθετα, αυτός οφείλει κατά την ε-

κτέλεση των έργων να λάβει όλα τα µέτρα για να αποφευχθούν βλάβες στις εγκατα-

στάσεις των πιο πάνω εταιριών. 

Σε περίπτωση που τυχόν συµβούν τέτοιες βλάβες, θα βαρύνουν οπωσδήποτε τον Ανά-

δοχο. Σηµειώνεται ότι οι ευθύνες για αλληλογραφία και συνεννοήσεις που ενδέχεται 

να χρειαστούν µε τους διάφορους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας, ανήκουν όλες στον 

Ανάδοχο. 

15.6 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη υπόγειων αγωγών και άλλων εγκαταστάσεων 

ΟΚΩ, σε περιοχές επηρεαζόµενες από τα έργα, ο Ανάδοχος οφείλει, µε δικές του δα-

πάνες και φροντίδες, να εφοδιασθεί µε τα απαραίτητα διαγράµµατα και λοιπά στοιχεία 

των θέσεων των αγωγών κοινής ωφέλειας και αφού έλθει σε επαφή µε αρµόδιες αρχές 

των ΟΚΩ, να µεριµνήσει για την έγκαιρη ειδοποίηση αυτών, προκειµένου να ενεργή-

σει, παρουσία εκπροσώπων τους, διερευνητικές τοµές για την επισήµανση των αγωγών 

ΟΚΩ και την εν συνεχεία αποκάλυψη αυτών, εφ’ όσον ήθελε απαιτηθεί η διευθέτησή 

τους. Αυτή η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στον Ανάδοχο, ο οποίος θα πρέπει µέσα στο 
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πλαίσιο των υποχρεώσεών του να έλθει σε επαφή µε τους ΟΚΩ και να επισηµάνουν τα 

τυχόν προβλήµατα που θα προέλθουν από τις εγκαταστάσεις των ΟΚΩ στην εκτέλεση 

των έργων (και αντίστροφα) και να συνυπολογίσουν την σχετική επιρροή αυτών των 

δικτύων και εγκαταστάσεων για χρονοδιαγράµµατα που θα συντάξει, στην ροή της ερ-

γασίας, στην απόδοση των µεθόδων εργασίας του και µηχανικού εξοπλισµού κλπ. 

15.7 Επιπλέον, σχετικά µε τις εγκαταστάσεις ΟΚΩ (µε την έννοια της παραγράφου 5.1) που 

τυχόν θα συναντηθούν, καθορίζονται και τα ακόλουθα: 

 α) Ο Ανάδοχος οφείλει να αναφέρει έγκαιρα και έγγραφα στη ∆/νουσα Υπηρεσία, τις 

συναντώµενες δυσχέρειες στην προώθηση των εργασιών και την κατασκευή του. 

 β) Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να συµµορφωθεί µε οποιαδήποτε απόφαση της Υπη-

ρεσίας για την αντιµετώπιση προβληµάτων που δηµιουργούνται από τις παραπά-

νω εγκαταστάσεις κλπ, τροποποιώντας στην ανάγκη το κατά το άρθρο 4 της πα-

ρούσας πρόγραµµα και διαδοχή εργασιών ή ακόµα και εκτελώντας πρόσθετες α-

ναγκαίες εργασίες, µετά από ειδική εντολή της ∆/νουσας Υπηρεσίας, χωρίς να 

προκύπτει από τους λόγους αυτούς κανένα δικαίωµα για τον Ανάδοχο για παρά-

ταση προθεσµίας του ολικού χρόνου αποπεράτωσης του έργου. 

 γ) Η Υπηρεσία, µετά από έγγραφη αίτηση του Αναδόχου, οφείλει να τον βοηθήσει, 

σε όλα τα διαβήµατα που απαιτούνται προς τις αρµόδιες αρχές, για την άρση κά-

θε ενδεχόµενου εµποδίου από τις Επιχειρήσεις και ΟΚΩ κλπ στην προώθηση των 

εργασιών, χωρίς όµως αυτό να απαλλάσσει τον Ανάδοχο από όλες τις ευθύνες 

που έχει ο ίδιος και που είναι υποχρεωµένος να αλληλογραφεί και να συνεννοεί-

ται (ενηµερώνοντας πάντα τη ∆/νουσα Υπηρεσία σχετικά) µε τους αντίστοιχους 

ΟΚΩ, στους οποίους νοείται ότι περιλαµβάνονται πέραν των ∆ΕΗ, ΟΤΕ κλπ και οι 

∆ηµοτικές ή Κοινοτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισµοί, ιδιωτικές εκµεταλλεύσεις 

κλπ, κατ’ αντιστοιχία προς την παράγραφο 5.1 της παρούσας. 

 δ) Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να γίνει η 

απόληψη του υλικού εταιριών ή ΟΚΩ στην καλύτερη τεχνικά εφικτή κατάσταση, 

υπέχοντας ευθύνη σύµφωνα µε όσα προεκτέθηκαν. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ (ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 

 

Άρθρο 1ο: 

Αντικείµενο εργολαβίας – Συνθήκες του έργου 

Το αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος «Τεχνική Περι-

γραφή» του έργου, για την εκτέλεση του οποίου ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει εξασφαλισµένο τόσο 

τον απαιτούµενο ελάχιστο µηχανολογικό εξοπλισµό, όσο και το αναγκαίο ανθρώπινο δυναµικό. 

Εξυπακούεται ότι η προσφορά των ενδιαφεροµένων εργολάβων έχει διαµορφωθεί µε πλήρη 

γνώση των συνθηκών του έργου, των κυκλοφοριακών και καιρικών συνθηκών, των τυχόν δυσχε-

ρειών της περιοχής και των απαιτήσεων του έργου τόσο ως προς το κατασκευαστικό µέρος όσο και ως 

προς τις τµηµατικές και τη συνολική προθεσµία του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Β της παρούσας. 

Η συµµετοχή στη δηµοπρασία µε την υποβολή προσφοράς αποτελεί αµάχητο τεκµήριο ότι οι 

διαγωνιζόµενοι επισκέφθηκαν και εξέτασαν τη φύση και την τοποθεσία του έργου και ενηµερώθηκαν 

για τις γενικές και τοπικές συνθήκες του. Η ενηµέρωση αυτή αφορά κυρίως τις διάφορες πηγές λή-

ψεως υλικών, τις θέσεις για την προσωρινή ή οριστική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής, τις µετα-

φορές, τη διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, τη δυνατότητα που υπάρχει να εξασφαλιστεί 

στο έργο εργατοτεχνικό προσωπικό, νερό, ηλεκτρικό ρεύµα και δρόµοι προσπέλασης, τις µετεωρολο-

γικές συνθήκες που επικρατούν συνήθως, τις διάφορες διακυµάνσεις της στάθµης των ποταµών ή 

χειµάρρων ή παλίρροιας ή άλλες φυσικές συνθήκες στον τόπο του έργου, τη διαµόρφωση και κατά-

σταση του εδάφους, το είδος, την ποιότητα και την ποσότητα των υλικών της περιοχής που είναι κα-

τάλληλα και εκµεταλλεύσιµα, το είδος και τα µέσα (µηχανήµατα, υλικά και υπηρεσίες) που είναι απα-

ραίτητα πριν από την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών, τις κυκλοφοριακές και καιρικές 

συνθήκες και οποιαδήποτε άλλα θέµατα που µπορούν µε οποιοδήποτε τρόπο να επηρεάσουν τις εργα-

σίες, την πρόοδο και το κόστος του έργου σε συνδυασµό µε τους όρους της σύµβασης.  

Επίσης ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει µελετήσει και θα συµµορφωθεί πλήρως µε τα εγκριµένα 

διαγράµµατα και σχέδια της µελέτης και τα άλλα συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας που περιλαµβά-

νονται στο φάκελο της δηµοπρασίας και αποτελούν µαζί µε τη διακήρυξη τη βάση της προσφοράς 
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του, καθώς και ότι αποδέχεται και αναλαµβάνει ανεπιφύλακτα να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του 

που προκύπτουν από τις παραπάνω συνθήκες και όρους.  

Αν ο Ανάδοχος παραλείψει να ενηµερωθεί µε κάθε δυνατή λεπτοµέρεια ή να ζητήσει πληροφο-

ρίες που αφορούν τους όρους της σύµβασης, δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη για την πλήρη συµ-

µόρφωσή του προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις.  

 

Άρθρο 2ο: 

Πηγές λήψεως υλικών- Ποιότητα και Προέλευση υλικών έτοιµων προϊόντων-Αρτιότητα των κατα-

σκευών 

 

2.1. Πηγές λήψεως υλικών 

Για την εκτέλεση των επί µέρους εργασιών θα χρησιµοποιηθούν µε µέριµνα, ευθύνη και δαπά-

νη του Αναδόχου, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις σχετικές ΠΤΠ κατάλληλα πετρώµατα από λατο-

µεία ή ορυχεία ή ποτάµια της περιοχής του έργου ή θέσεις απολήψεως δανείων υλικών τα οποία θα 

εξασφαλίσει ο Ανάδοχος µε αποκλειστική ευθύνη του και εφ’ όσον προηγηθεί εργαστηριακός έλεγχος 

καταλληλότητας αυτών. Εξυπακούεται ότι ο έλεγχος αυτός πρέπει να γίνεται και για τα υλικά τα πα-

ραγόµενα από τα νοµίµως λειτουργούντα λατοµεία της περιοχής. Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση 

που θα γίνει χρήση των προϊόντων εκβραχισµού που θα προκύψουν κατά την κατασκευή του έργου 

δεν θα πληρωθεί στον ανάδοχο η µεταφορά του υλικού από το λατοµείο. Επίσης αν αλλά-

ξουν οι συνθήκες του έργου που προβλέπει η µελέτη η δαπάνη µεταφοράς θα µεταβληθεί 

ανάλογα. 

 

2.2. Ποιότητα και προέλευση υλικών έτοιµων προϊόντων 

Τα υλικά και µηχανήµατα γενικά που θα χρησιµοποιηθούν στην κατασκευή του Έργου θα έ-

χουν σήµανση CE και θα πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές ΕΛΟΤ ή ΕΝ. Επίσης θα είναι αρίστης 

ποιότητας και απολύτως σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές και τα συµβατικά δεδοµένα της Εργολαβίας 

και θα πρέπει να έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία σχετικά µε την προέλευση, διαστάσεις, αντοχή, 

ποιότητα, εµφάνιση κλπ., σύµφωνα και µε το Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.), όπως ορίζει η 

ισχύουσα νοµοθεσία. Ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται για µετρήσεις και ελέγχους θα είναι διακρι-

βωµένος.  

Για την πρόληψη τυχόν παρερµηνειών ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος πριν από την παραγγε-

λία και τουλάχιστον πριν από τριάντα (30) ηµέρες, να υποβάλλει για έγκριση στην Υπηρεσία κατά-

σταση που να περιλαµβάνει τα ειδικά υλικά κατασκευής κλπ. που θα συνοδεύεται από αντίστοιχα τε-

χνικά στοιχεία του κατασκευαστή τους, ώστε να αποδεικνύεται κατ ένδειξη ότι τα είδη που θα παραγ-

γελθούν συµφωνούν µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Έργου. Επίσης θα παραδώσει στην Υπηρεσία 

δείγµατα υλικών τα οποία πρόκειται να συµπεριλάβει στα έργα, µαζί µε τα ονόµατα των προµηθευ-

τών, πριν παραγγελθούν τα αντίστοιχα υλικά κλπ. Όταν δεν υπάρχουν δείγµατα θα υποβάλλονται πι-

στοποιητικά δοκιµών. Τα κατατιθέµενα δείγµατα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά για όλη την απο-

στολή, και τα υλικά δεν θα χρησιµοποιηθούν πριν εγκριθούν τα δείγµατα. Πρέπει να προβλεφθεί για 

τα δείγµατα ένας κατάλληλος χώρος αποθήκευσης στο Εργοτάξιο ο οποίος πρέπει να κλειδώνεται. Με 

δαπάνες του Αναδόχου οι χώροι αυτοί αφαιρούνται µετά από εντολή της επίβλεψης.  

Υποχρέωση του Αναδόχου είναι να εκτελεί δοκιµαστικές εφαρµογές κατασκευών, µε εντολή 

της Υπηρεσίας χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή και να απoξηλώνει αυτές µετά την εκπλήρωση του σκοπού 

τους.  

Οποιαδήποτε καθυστέρηση προκύψει από τυχόν εσφαλµένη εκλογή ειδών από τον Ανάδοχο, 

απόρριψή τους από την Υπηρεσία και εκλογή νέων ειδών δεν θα αποτελεί λόγο για τον Ανάδοχο να 

ζητήσει παράταση της συµβατικής προθεσµίας αποπεράτωσης του Έργου.  

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να απορρίψει κάθε υλικό ή µηχάνηµα που κατά την κρίση της 

δεν είναι σύµφωνο µε τις προδιαγραφές ή που δεν είναι σύµφωνο µε τα εγκριθέντα δείγµατα. Θα 

µπορεί να παραπέµπει τα υλικά ή µηχανήµατα για εργαστηριακό έλεγχο µε µέριµνα και δαπάνες του 

Αναδόχου.  

Όλα τα υλικά θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά, τα δε µηχανήµατα θα συνο-

δεύονται από πιστοποιητικά ελέγχου του κατασκευαστή.  

Οι παραγγελίες των υλικών και µηχανηµάτων θα γίνονται έγκαιρα µε αργότερη ηµεροµηνία 

παραγγελίας την ηµεροµηνία που έχουν καθορίσει στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Κατασκευής του Έργου.  
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Σε περίπτωση που ο Εργοδότης παραδώσει στον Ανάδοχο υλικά ή µηχανήµατα απαιτούµενα 

για την εκτέλεση των Έργων, ο Εργολάβος δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για Γενικά Έξοδα και Ό-

φελος αυτού επί της αξίας τους, ούτε αποζηµίωση για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών 

αυτών.  

Ο Ανάδοχος δεν φέρει καµία ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των υλικών 

που παραδίδονται σε αυτόν από τον Εργοδότη εφόσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως.  

Τα παραπάνω υλικά παραδίνονται από τον Εργοδότη στον Ανάδοχο µε Πρωτόκολλο.  

Μετά την παραλαβή τους από τον Ανάδοχο αυτός φέρει όλους τους κινδύνους και ακέραια την 

ευθύνη για κάθε βλάβη, ζηµιά ή απώλεια που τυχόν θα συµβούν στα υλικά αυτά, από οποιονδήποτε 

λόγο ή αιτία, πλην ανωτέρας βίας.  

 

 2.3. Αρτιότητα κατασκευών  

Ο καθορισµός από τα σχέδια της µελέτης και τις οδηγίες της τεχνικής περιγραφής και των ειδι-

κών προδιαγραφών των επί µέρους στοιχείων για την εκτέλεση των εργασιών (τρόπος εκτέλεσης κα-

τασκευών, επί µέρους διαστάσεις κλπ.) δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την υποχρέωση να πάρει 

κάθε µέτρο για την άρτια εκτέλεση και εµφάνιση των διαφόρων ειδών κατασκευών, που συνθέτουν 

κάθε επιφάνεια ή χώρο ή λειτουργία ή εγκατάσταση του κτιρίου.  

Για την εφαρµογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και εάν δεν ορίζεται κάτι από 

τα σχέδια λεπτοµερειών, ή από τα άλλα στοιχεία της εργολαβίας, ή τέλος από τις οδηγίες ή διαταγές 

της Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τµήµα του έργου πρέπει να είναι άρτιο, ως προς την άµεση σύν-

δεσή του µε τα υπόλοιπα (εσωτερικά ή γειτονικά) τµήµατά του.  

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράλειψη ή ελάττωµα της κατασκευής και ο ανάδοχος 

δεν αποκαταστήσει τις πληµµέλειες µέσα στην προθεσµία που τάσσεται σε αυτόν µε την ειδική διατα-

γή ή αν ασκηθεί εµπρόθεσµη ένσταση, µέσα στην ίδια προθεσµία από την κοινοποίηση της απόφασης 

επί της ενστάσεως, τότε οι εργασίες αποκατάστασης της πληµµέλειας µπορεί να εκτελεσθούν µε µέρι-

µνα της διευθύνουσας υπηρεσίας µε οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου 

µε την επιφύλαξη των δικαιωµάτων του κυρίου του έργου ως προς την εφαρµογή των λοιπών κυρώ-

σεων κατά του αναδόχου. 

Γενικά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 159 του Ν.4412/16.  

 

Άρθρο 3ο: 

Έγκριση προγράµµατος κατασκευής έργων 

Σύµφωνα µε το άρθρο 146 του Ν 4412/2016, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία θα εγκρίνει, µε σχετι-

κή απόφασή της, όπως υποβλήθηκε ή τροποποιήθηκε, το πρόγραµµα εργασιών του αναδόχου µε τα 

στοιχεία που το συνοδεύουν, µέσα σε χρονικό διάστηµα δέκα (10) ηµερών από την υποβολή του. 

 

Άρθρο 4ο: 

Προθεσµίες  

 

4.1 Συνολική προθεσµία 

 Το όλο έργο πρέπει να αποπερατωθεί µέχρι σε Έξι (6) µήνες από την υπο-

γραφή της σύµβασης. Μέσα στην ανωτέρω προθεσµία πρέπει να έχουν τελειώσει 

όλες οι επί µέρους εργασίες του έργου και να έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόµενες 

από τη σύµβαση δοκιµές. Η προθεσµία αρχίζει από την υπογραφή της σύµβασης. Πα-

ράταση της συµβατικής προθεσµίας δίνεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 147 

του Ν. 4412/16. 

 

4.2 Λοιπές προθεσµίες 

 Στα πλαίσια της ολικής προθεσµίας, οι επί µέρους εργασίες και προµήθειες υλικών, 

πρέπει να αποπερατωθούν µέσα στις προθεσµίες που θα θέσει η Υπηρεσία, µετά την 

εγκατάσταση του Αναδόχου στο έργο. 

 4.2.1 Προκαταρκτικές εργασίες 

  Μετά την υπογραφή της συµβάσεως και σε χρονικό διάστηµα µέχρι δέκα (10) 

ηµερολογιακών ηµερών, θα πρέπει να γίνει η τυχόν αναπασσάλωση του άξονα, 
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ο έλεγχος των υπαρχουσών µελετών και η προσαρµογή τους σύµφωνα µε τις 

έγγραφες εντολές, τις ισχύουσες προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του έργου. 

 4.2.2 Υπόλοιπες υποχρεώσεις του Αναδόχου 

  Η αποκατάσταση της συνέχειας των υφισταµένων οδών ή η κατασκευή των 

απαραιτήτων τµηµάτων, στα σηµεία που τέµνονται κλπ µε την οδό, θα γίνεται 

από τον Ανάδοχο εξ αρχής, ώστε να εξασφαλίζεται συνεχώς η ακώλυτη και 

ασφαλής διέλευση και µάλιστα πριν καλυφθούν (τα τµήµατα των υφιστάµε-

νων οδών) από το σώµα της νέας οδού. 

Η σήµανση του έργου µε κατάλληλα υλικά και µέσα σηµάνσεως, θα πρέπει να 

γίνεται από τον Ανάδοχο πριν από την έναρξη των εργασιών, σύµφωνα µε τα ο-

ριζόµενα στο Ν 614/1977, στις σχετικές προδιαγραφές και στο άρθρο 23 της πα-

ρούσας. 

Η εξεύρεση των κατάλληλων θέσεων (λατοµείων, ορυχείων, ποταµών) για τη 

λήψη των αδρανών υλικών που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, θα 

πρέπει να έχει γίνει από τον Ανάδοχο πριν από τη διαµόρφωση της προσφοράς 

του. Εξυπακούεται ότι, πριν από την έναρξη προσκόµισης από τον Ανάδοχο 

όλων των απαιτούµενων υλικών στο εργοτάξιο, θα πρέπει να υπάρχει έγκριση 

από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 

 

Άρθρο 5ο: 

Ποινικές ρήτρες - Κυρώσεις  

5.1 Για κάθε ηµέρα, υπαίτιας από µέρους του Αναδόχου, υπέρβασης της συνολικής προθε-

σµίας περαίωσης του έργου, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 4.1 του άρθρου 4 

του Κεφαλαίου Β’ (Ειδικοί Όροι) της παρούσας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα, όπως κα-

θορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν 4412/2016. 

5.2 Σε περίπτωση υπέρβασης των λοιπών προθεσµιών που ορίζονται στην παράγραφο 4.2 

του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Β’ «Ειδικοί Όροι» της παρούσας, επιβάλλεται σε βάρος του 

Αναδόχου οι από τις κείµενες διατάξεις των ∆ηµοσίων Έργων προβλεπόµενες κυρώσεις. 

 

Άρθρο 6ο: 

Ηµερολόγιο έργου 

Σύµφωνα µε το άρθρο 146 του Ν. 4412/16, µε µέριµνα του αναδόχου τηρείται  ηµερολόγιο σε 

βιβλιοδετηµένα διπλότυπα αριθµηµένα φύλλα. Το ηµερολόγιο  συµπληρώνεται καθηµερινά και ανα-

γράφονται, µε συνοπτικό τρόπο, σε αυτό ιδίως:  

α) στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου,  

β) αριθµητικά στοιχεία για το απασχολούµενο προσωπικό κατά κατηγορίες,  καθώς και το προ-

σωπικό σε ηµεραργία λόγω υπερηµερίας του εργοδότη,  

γ) τα χρησιµοποιούµενα µηχανήµατα, καθώς και τα µηχανήµατα σε ηµεραργία λόγω υπερηµε-

ρίας του εργοδότη,  

δ) θέση και περιγραφή των εργασιών . Αναφορά για τις εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει 

πρόοδος ή δεν εκτελούνται, αλλά και οι σχετικοί λόγοι,  

ε) ώρα έναρξης και πέρατος κρίσιµων εργασιών εντός της ηµέρας,  

στ) αφίξεις και αναχωρήσεις κύριου εξοπλισµού,  

ζ) συνθήκες κυκλοφοριακών ρυθµίσεων. Επίσης καταγράφονται τροποποιήσεις ή προβλήµατα 

µε τις ρυθµίσεις και τον σχετικό εξοπλισµό,  

η) τα προσκοµιζόµενα υλικά, τις εκτελούµενες εργασίες,  

θ) τις εργαστηριακές δοκιµές,  

ι) καθυστερήσεις, δυσκολίες, ατυχήµατα, ζηµίες, µη συνήθεις συνθήκες που προκαλούν καθυ-

στερήσεις, επίσης περιλαµβάνεται ο χρόνος προσωρινής αναστολής ή επανάληψης εργασιών  

αα) τις εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης,  

           ββ) έκτακτα περιστατικά και  

           γγ) σηµαντικές επισκέψεις ή επικοινωνίες µε το ∆ηµόσιο ή τοπικές αρχές ή παρόδιους ιδιοκτή-

τες,  

           δδ) κάθε άλλο σχετικό µε το έργο σηµαντικό πληροφοριακό στοιχείο.  
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           Εφόσον ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωσή του για καθηµερινή τήρηση ηµερολογίου, επι-

βάλλεται ειδική ποινική ρήτρα που δεν µπορεί να είναι µικρότερη των εκατό (100), ούτε α-

νώτερη των πεντακοσίων (500) ΕΥΡΩ, για κάθε ηµέρα παράλειψης, αναλόγως µε το ύψος της 

συµβατικής δαπάνης του έργου. Η ειδική ποινική ρήτρα επιβάλλεται από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, 

ύστερα από ειδική πρόσκληση του Προϊσταµένου της, στην οποία ο επιβλέπων αναφέρει εγγράφως 

την παράλειψη τήρησης. 

           Στις περιπτώσεις µικρών έργων µπορεί η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία να ορίσει την τήρηση του η-

µερολογίου κατά άλλο συνοπτικότερο τρόπο, την τήρησή του κατά εβδοµάδα ή άλλο χρονικό διάστη-

µα ή και τη µη τήρηση ηµερολογίου.  

 

Άρθρο 7ο: 

Περιεχόµενα κονδυλίου απρόβλεπτων δαπανών προϋπολογισµού  

Με το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του έργου καλύπτο-

νται οι απρόβλεπτες εργασίες, όπως αυτές προσδιορίζονται στις εγκυκλίους αρ. 8/1996 και 30/2007 

του ΥΠΕΧΩ∆Ε, που εκδόθηκαν κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν 2372/1996, και 

µέσα στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 155 του Ν 4412/2016. 

 

Άρθρο 8ο: 

Ποσοστό Γενικών Εξόδων και Οφέλους Αναδόχου  

Το ποσοστό των γενικών εξόδων και του οφέλους του Αναδόχου (εργολαβικό ποσοστό) ορίζεται σε 

δέκα οκτώ επί τοις εκατό (18%), όπως καθορίζεται στο άρθρο 53 του N. 4412/16 

 

Άρθρο 9ο: 

Πληρωµές - κρατήσεις - προκαταβολές  

Σύµφωνα µε το άρθρο  152 του Ν. 4412/16: 

- Μετά τη λήξη κάθε µήνα, ο ανάδοχος συντάσσει λογαριασµό των ποσών από εργασίες που εκτε-

λέσθηκαν, τα οποία οφείλονται σ΄ αυτόν. 

- Η πραγµατοποίηση τόσο των τµηµατικών πληρωµών όσο και της οριστικής πληρωµής του εργολα-

βικού ανταλλάγµατος, καθώς και η εκκαθάριση όλων των αµοιβαίων απαιτήσεων από την εργολα-

βική σύµβαση, γίνεται µε βάση τους λογαριασµούς και τις πιστοποιήσεις. Οι λογαριασµοί αυτοί 

στηρίζονται στις επιµετρήσεις των εργασιών και στα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών 

και συντάσσονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί. 

- Ο εγκεκριµένος λογαριασµός αποτελεί την πιστοποίηση για την πληρωµή του αναδόχου («πλη-

ρωτέο εργολαβικό αντάλλαγµα»). Προϋπόθεση πληρωµής της πιστοποίησης είναι η προσκόµιση 

από τον ανάδοχο όλων των απαιτούµενων δικαιολογητικών πληρωµής. 

- Σε κάθε πληρωµή προς τον ανάδοχο πραγµατοποιούνται κρατήσεις, οι οποίες ανέρχονται σε πέ-

ντε τοις εκατό (5%) στην πιστοποιούµενη αξία των εργασιών µετά της αναλογούσας αναθεώρη-

σης και σε δέκα τοις εκατό (10%) στην αξία των υλικών που περιλαµβάνονται προσωρινά στην 

πιστοποίηση, µέχρις ότου αυτά ενσωµατωθούν στις εργασίες. 

∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στην παρούσα εργολαβία. 

 

Άρθρο 10ο: 

Προτελικός-Τελικός Λογαριασµός Παραλαβής  

Σύµφωνα µε το άρθρο 152 του  Ν. 4412/16,  όλες οι πληρωµές που γίνονται στον ανάδοχο 

κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου µε βάση τις πιστοποιήσεις αποτελούν πάντοτε καταβολές έ-

ναντι του εργολαβικού ανταλλάγµατος που εκκαθαρίζεται µετά την οριστική παραλαβή. Μετά τη διε-

νέργεια της προσωρινής παραλαβής ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει «προτελικό λογαριασµό», 

µε βάση τις ποσότητες που περιλαµβάνονται στο σχετικό πρωτόκολλο. Μετά τη διενέργεια της οριστι-

κής παραλαβής και την έγκριση του πρωτοκόλλου ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει «τελικό λο-

γαριασµό». Με την έγκριση του τελικού λογαριασµού εκκαθαρίζονται οι εκατέρωθεν απαιτήσεις από 

την σύµβαση εκτέλεσης, εκτός από τις απαιτήσεις που προκύπτουν από µεταγενέστερες διαδικασίες 

διοικητικής, συµβιβαστικής ή δικαστικής επίλυσης διαφορών. 
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Άρθρο 11ο: 

Αυξομειώσεις εργασιών – Νέες Εργασίες Κανονισμός τιμών μονάδας νέων εργασιών  

Το έργο εκτελείται, σύµφωνα µε τη σύµβαση και τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν. Σύµ-

φωνα µε το άρθρο 156 του Ν. 4412/16, ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωµα αν προ-

κύψει ανάγκη εκτέλεσης συµπληρωµατικών εργασιών, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρο-

βλέπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύµβαση, 

να συνάπτει σύµβαση µε τον ανάδοχο του έργου, µε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 

αυτό.  

Για τις εργασίες των άρθρων 154 και 155  του Ν. 4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 132 δεν απαιτείται εκ των προτέρων η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 

(Α.Π.Ε.) ή σύµβασης για την εκτέλεση ή την πληρωµή τους. 

Η εκτέλεση των συµπληρωµατικών εργασιών είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο του έργου και, 

προκειµένου να υπογραφεί η σύµβαση για την εκτέλεσή τους, απαιτείται γνώµη του οικείου τεχνικού 

συµβουλίου. Για τον καθορισµό τιµών µονάδας στις εργασίες της συµπληρωµατικής σύµβασης λαµβά-

νονται οι τιµές της αρχικής σύµβασης και για τον κανονισµό τιµών µονάδας στις νέες εργασίες της 

συµπληρωµατικής σύµβασης εφαρµόζονται οι παράγραφοι 4, 5 και 6 του άρθρου 156 του Ν. 

4412/16.  

Τροποποιήσεις της σύµβασης χωρίς αύξηση της αξίας της µπορούν να γίνουν: 

α) Με το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών που περιλαµβάνονται στην αρχική σύµβαση. Για 

τη διάθεση του κονδυλίου των απρόβλεπτων δαπανών συντάσσεται Α.Π.Ε. που δεν µπορεί να συµπε-

ριλάβει συµπληρωµατικές εργασίες, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσε-

ων. Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών ανέρχεται σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) 

σύµφωνα µε την απόφαση ∆17α/07/45/ΦΝ 380/27.5.1996 (409 Β΄).  

β) Οι συµβατικές ποσότητες εργασιών της σύµβασης εκτέλεσης του  έργου επιτρέπεται να µειω-

θούν και η δαπάνη που εξοικονοµείται («επί έλασσον δαπάνη») να χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση 

άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3β του άρθρου 

156 του Ν. 4412/16. 

Τα ισχύοντα εγκεκριµένα ή συµβατικά τιµολόγια (αναλύσεις και περιγραφικά τιµολόγια), βάσει 

των οποίων κανονίζονται οι τιµές µονάδας νέων εργασιών κατά τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν 

4412/2016, είναι τα εξής: 

α) Τα νέα ενιαία Τιµολόγια εργασιών δηµοπράτησης δηµοσίων έργων Οδοποιίας κλπ, που 

εγκρίθηκαν αρχικά µε την Αρ. Πρωτ. ∆17α/01/93/ΦΝ437/01.10.2004 απόφαση 

ΥΠΕΧΩ∆Ε και τα οποία αποτελούνται από το Περιγραφικό Τιµολόγιο, την Τεχνική Συγ-

γραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) και τους πίνακες τιµών µονάδας καθώς και τα ισχύοντα σή-

µερα µετά τις τελευταίες επικαιροποιήσεις. 

β) Το Αναλυτικό Τιµολόγιο Λιµενικών, Υδραυλικών, Η/Μ Εργασιών και Οδοποιίας, του τ. 

Υπ∆Ε, για τα είδη των εργασιών που δεν περιλαµβάνονται στο προαναφερόµενο Περι-

γραφικό Τιµολόγιο. 

 

Άρθρο 12ο: 

Αναθεώρηση εργασιών – Προκαταβολές 

Η αναθεώρηση των εργασιών θα εκτελείται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί αναθεωρήσεως του 

άρθρου 153 του Ν 4412/2016. Ως αφετηρία λαµβάνεται το τρίµηνο διενέργειας της δηµοπρασίας (υ-

ποβολή προσφοράς), µε δικαίωµα αναθεώρησης από το αµέσως επόµενο τρίµηνο ∆εν προβλέπεται η 

χορήγηση προκαταβολών. 

 

Άρθρο 13ο: 

Πηγή χρηµατοδοτήσεως και κρατήσεις 

Το έργο «Αποκατάσταση ζηµιών επαρχιακής οδού Παραµυθιά-Ελευθεροχώρι-Πετούσι» χρηµατοδοτείται 

από Πιστώσεις του ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε ΚΑ 2014ΕΠ53000000, και υπόκειται στις κρατήσεις που προ-

βλέπονται για τα έργα αυτά. 

Επισηµαίνεται ειδικά ότι ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από το Φόρο Εισοδήµατος και τις τυχόν 

παρακρατήσεις έναντι του φόρου αυτού. 

Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) βαρύνει τον κύριο του έργου και καταβάλλεται σε βάρος 

της πιστώσεως του έργου ή όπως θα αποφασισθεί από αυτόν. 
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Άρθρο 14ο: 

Εργαστήριο ελέγχου υλικών-Εργαστηριακές δοκιµές  

 

Εργαστήριο ελέγχου υλικών 

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να προβαίνει σε συνεχή δοκιµασία και ποιοτικό έλεγχο του έρ-

γου, και να συµβληθεί µε αναγνωρισµένο εργαστήριο (δηµόσιο ή ιδιωτικό), όπως αυτό προβλέπεται 

από την παρ. 3 του άρθρου 34 του Π.∆. 609/85. 

Η συνεχής δοκιµασία των υλικών και ο έλεγχος των έργων πρέπει να διενεργούνται σύµφω-

να µε τις ισχύουσες για το έργο προδιαγραφές, κανονισµούς κ.λ.π. 

Το εργαστήριο µε το οποίο θα συµβληθεί ο ανάδοχος θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί οποτεδή-

ποτε και από την Υπηρεσία και εφ’ όσον είναι ιδιωτικό θα διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισµό, µηχα-

νήµατα και εργαλεία για την εκτέλεση των απαιτούµενων κατά τον χρόνο κατασκευής του έργου ε-

λέγχων και µελετών και θα τηρείται πλήρες µητρώο διεξαγόµενων ελέγχων και ερευνών. 

Ο διεξαγόµενος έλεγχος των υλικών (∆ειγµατοληψίες και έλεγχοι) και των εκτελούµενων ερ-

γασιών πρέπει να γίνεται συνεχώς και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών που 

ισχύουν. 

  

 Υποχρεωτικές δοκιµές 

Ο ανάδοχος του έργου έχει υποχρέωση να διενεργεί δοκιµές ως ανωτέρω και σύµφωνα µε τις 

Π.Τ.Π. µε δικές του δαπάνες, κατά την εκτέλεση των εργασιών, ανεξάρτητα από τις δοκιµές που θα 

διενεργήσει η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, µε την συνδροµή του Περιφερειακού Εργαστηρίου ∆ηµ  Έργων 

Ηπείρου. 

Για την εκτέλεση των εργαστηριακών δοκιµών ο Ανάδοχος θα χρησιµοποιεί κρατικό εργαστή-

ριο ή αντίστοιχο ιδιωτικό µε Υ.∆. που θα προσκοµίσει εντός 5 ηµερών από την υπογραφή της σύµβα-

σης και που θα συνοδεύεται από τις άδειες λειτουργίας (ΥΠΕΧΩ∆Ε) των εν λόγω εργαστηρίων και Υ.∆. 

του νόµιµου εκπροσώπου αυτών ότι αποδέχεται την εκτέλεση εργαστηριακών δοκιµών στο υπόψη 

έργο. Ο ελάχιστος αριθµός των εκτελεστέων δοκιµών θα καθορίζεται από τις προδιαγραφές και τους 

κανονισµούς. 

  

 Εργαστηριακές δοκιµές 

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην εκτέλεση των κάτωθι ελαχίστων εργαστηριακών δοκιµών εάν 

αυτό απαιτείται από το είδος των εργασιών. Οι εν λόγω δοκιµές καταγράφονται σε ιδιαίτερο πίνακα 

και συνοδεύουν τις τµηµατικές προσωρινές επιµετρήσεις και την τελική του έργου, και αποτελεί ανα-

πόσπαστο µέρος αυτών. 

Στην περίπτωση κατά την οποία, προέκυψε ότι οι γενόµενες δοκιµές είναι µικρότερες των ελα-

χίστων καθοριζοµένων, επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα 21εκ€  ανά δεκάδα ελλειπουσών 

δοκιµών και παρακρατείται βάσει αποφάσεως του προϊσταµένου της ∆/νουσας το έργο Υπηρεσίας και 

εκπίπτει εκ της πρώτης πιστοποιήσεως του ανάδοχου. Η ποινική αυτή ρήτρα είναι ανέκκλητος και δεν 

δύναται οι ελλείπουσες δοκιµές να καλυφθούν δια περισσοτέρων δοκιµών σε επόµενα στάδια εργασί-

ας σύµφωνα µε την αρ. Γ3γ/0/14/125-Ω/12-10-77 απόφαση τ. Υ.∆.Ε. 

Επίσης ο έλεγχος του πάχους των στρώσεων οδοστρωσίας (υποβάσεις – βάσεις-ασφαλτικών 

υλικών) συµπυκνωµένου πάχους 5 cm,  10cm ή άλλου πάχους που θα καθορίζεται από την τεχνική 

µελέτη του έργου καθώς και του πάχους της ασφαλτικής στρώσεως, θα γίνεται όχι µόνον χωροσταθ-

µικά αλλά και µε λήψη καρότων από το Τµήµα Εργαστηρίου ∆ηµ. Εργων της ∆/νσης ∆ηµ. 

Εργων της Περιφέρειας Ηπείρου µε φροντίδα της Υπηρεσίας, αδαπάνως για τον ανάδοχο 

του έργου και σε αριθµό τουλάχιστον ενός δείγµατος ανά 300m µήκους της οδού. 

 

14.1 Υποχρεωτικές δοκιµές. 

 Ο Ανάδοχος του έργου έχει υποχρέωση να διενεργεί δοκιµές µε δικές του δαπάνες, κα-

τά την εκτέλεση των εργασιών, ανεξάρτητα από τις δοκιµές που θα διενεργήσει η ∆ι-

ευθύνουσα Υπηρεσία. 

 11.1.1 Ελάχιστος αριθµός εκτελεστέων δοκιµών. 

  Θα διενεργούνται οι δοκιµές που προβλέπονται από τις αντίστοιχες ΠΤΠ ή, σε 

περίπτωση ελλείψεως αυτών, από τα AASHO µε ελάχιστο αριθµό, τον προβλε-

πόµενο από την Γ.1748/οικ/00-188/18.01.1969 απόφαση του τ. Υπ∆Ε «Περί 
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συµπληρώσεως» του άρθρου 7 παραγρ. 6 των ΓΟΕΣΥ «Περί εγκαταστάσεως και 

λειτουργίας εργοταξιακού εργαστηρίου του Αναδόχου», και συγκεκριµένα: 

  14.1.1.1 Συµπυκνώσεις. 

   α) Σκάφης ορυγµάτων ή εδράσεως επιχωµάτων, 

ανά 300,00 µ µήκους ή πιο αυτοτελούς τµήµα-

τος ανά κλάδου οδού. 

∆οκιµή 1 

   β) Επιχωµάτων και στρώσεων εξυγιάνσεως ανά 

500,00 µ3 συµπυκνωµένου όγκου. 

∆οκιµή 1 

   γ) Υποβάσεων και βάσεων µηχανικώς σταθερο-

ποιούµενων, για στρώση ανά 300,00 µ µήκους 

κλάδου οδού. 

∆οκιµή 1 

   δ) Βάσεων σταθεροποιούµενων µε τσιµέντο ανά 

200,00 µ µήκους κλάδου οδού. 

∆οκιµή 1 

   ε) Για ασφαλτικές επιστρώσεις, ανά 500,00 µ µήκους. ∆οκιµή 1 

  14.1.1.2 Έλεγχος κοκκοµετρικής διαβαθµίσεως. 

   α) Αδρανών τεχνικών έργων (σκυροδέµατα), ο-

δοστρωσίας και ασφαλτικών, ανά 300,00 µ3. 

∆οκιµή 1 

   β) Αδρανών στραγγιστηριών ή άλλων ειδικών κα-

τασκευών (πχ Β 450, λεπτά σκυροδέµατα), 

ανά 200,00 µ3. 

∆οκιµή 1 

  14.1.1.3 Έλεγχος πλαστικότητας και ισοδυνάµου άµµου. 

   α) Αδρανών σκυροδέµατος, ανά 300,00 µ3. ∆οκιµή 1 

   β) Αδρανών οδοστρωσίας και ασφαλτικών ανά 

500,00 µ3. 

∆οκιµή 1 

   γ) Στρώσεων εξυγιάνσεως, ανά 1.000,00 µ3. ∆οκιµή 1 

  14.1.1.4 Υγεία Πετρωµάτων. 

   Για κάθε φύσεως αδρανή από την ίδια πηγή ανά 

10.000,00 µ3 ή κλάσµα αυτών, αν πρόκειται για 

πηγή απ’ όπου λαµβάνεται αδρανές υλικό σε µικρό-

τερη ποσότητα. 

∆οκιµή 1 

  14.1.1.5 ∆ειγµατοληψίες και έλεγχοι συµµορφώσεως σκυροδέµατος. 

   Το σκυρόδεµα που διαστρώνεται σε µία ηµέρα θ’ 

αποτελεί µία παρτίδα. 

 

   α) Κάθε παρτίδα θ’ αντιπροσωπεύεται από µία 

δειγµατοληψία έξι (6) δοκιµίων. 

 

   β) Ο αριθµός των δοκιµίων µπορεί να αυξηθεί από 

έξι (6) σε δώδεκα (12) αν πρόκειται να δια-

στρωθούν περισσότερα από ένδεκα (11) αυτο-

κίνητα. 

 

   γ) Για κάθε ηµερήσια παραγωγή. ∆οκιµή 1 

     

  14.1.1.6 Έλεγχος ποσότητας ασφάλτου και κοκκοµετρήσεως 

ασφαλτοµίγµατος. 

 

   Για κάθε τρίωρη παραγωγή ∆οκιµή 1 

  14.1.1.7 Έλεγχος χαρακτηριστικών ασφαλτοσκυροδέµατος 

κατά Marshall. 

 

   Για κάθε ηµερήσια παραγωγή. ∆οκιµή 1 

  14.1.1.8 Έλεγχος ισοδυνάµου άµµου αδρανών ασφαλτικών 

κατά την παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος. 

 

   Για κάθε ηµερήσια παραγωγή. ∆οκιµή 1 

  14.1.1.9 Έλεγχος προσδιορισµού υγρασίας. 

   Για τα αδρανή των βάσεων των σταθεροποιούµε-

νων µε τσιµέντο, για κάθε δύο (2) ώρες. 

∆οκιµή 1 
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   ∆ιευκρίνιση. 

   Οι ανωτέρω έλεγχοι αφορούν στην περίοδο κανονικής παραγω-

γής και εκτελέσεως των έργων και όχι στην περίοδο των προπα-

ρασκευαστικών εργασιών, οπότε οι εκτελούµενες πολλαπλές δο-

κιµές για τη ρύθµιση της παραγωγής δεν λαµβάνονται υπόψη 

στον ελάχιστο αριθµό δοκιµών, που αναφέρονται ανωτέρω. 

Πέραν των ανωτέρω έχει ισχύ και η αριθµ. ΕΚ2/9943/1055 

εγκ. Ε 220/22-12-1983 του Υ.∆.Ε. που αφορά την δειγµατοληψία 

και τον έλεγχο ασφαλτοµιγµάτων χρησιµοποιουµένων στα δηµό-

σια έργα καθώς και ο ισχύων Νέος Κανονισµός Ωπλισµένου Σκυ-

ροδέµατος. 

 

 14.1.2 Επιβολή κυρώσεων. 

  14.1.2.1 Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω δοκιµών υποβάλλονται µέσα σε 

δύο (2) ηµέρες από την ηµέρα δειγµατοληψίας. 

  14.1.2.2 Οι γενόµενες δοκιµές µε ακριβή στοιχεία των θέσεων των δοκι-

µών καταγράφονται σε ιδιαίτερο πίνακα, που συνοδεύει τις προ-

σωρινές επιµετρήσεις και την τελική επιµέτρηση, αποτελώντας 

αναπόσπαστο µέρος τους. 

  14.1.2.3 Σε περίπτωση που, από την παραβολή των ποσοτήτων των εργα-

σιών που εκτελέσθηκαν και των αντίστοιχων δοκιµών κατά τις 

προσωρινές τµηµατικές επιµετρήσεις, θα προκύψει µικρότερό του 

ως ανωτέρω καθοριζοµένου ορίου δοκιµών, επιβάλλονται οι προ-

βλεπόµενες κυρώσεις των κειµένων διατάξεων σε βάρος του Ανα-

δόχου. 

   Οι ανωτέρω κυρώσεις είναι ανέκκλητες, ενώ ο ελλιπής αριθµός 

των δοκιµών δεν µπορεί να καλυφθεί µε περισσότερες δοκιµές 

στα επόµενα στάδια εργασίας, σύµφωνα µε την αρίθµ. 

Γ3γ/0/14/125-Ω/17.10.1977 απόφαση του τ. Υπ∆Ε «Περί ανα-

θεωρήσεως», του Γ 1748.01/0/188/18.01.1969 αποφάσεως του 

Υ∆Ε «Περί συµπληρώσεως» του άρθρου 7, παράγραφος 6 των 

ΓΟΕΣΥ, «Περί εγκαταστάσεως λειτουργίας εργοταξιακού εργα-

στηρίου Αναδόχων». 

 

14.2 Απαιτούµενοι έλεγχοι και µελέτες. 

 Οι απαιτούµενοι έλεγχοι και µελέτες κατά το χρόνο κατασκευής του έργου, που γίνο-

νται µε δαπάνη του αναδόχου, εφόσον κριθούν απαραίτητοι από την Υπηρεσία, είναι οι 

εξής: 

 14.2.1 Έλεγχος αντοχής θεµελιώσεως τεχνικών έργων ή εδράσεως του σώµατος της 

οδού (πρεσιοµετρήσεις, δοκιµαστική φόρτιση εδάφους κλπ), εκτός δοκιµα-

στικής φορτίσεως πασσάλων, η οποία πληρώνεται ιδιαιτέρως στον Ανάδοχο, 

κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 

 14.2.2 Έρευνα προς διαπίστωση της ανάγκης και καθορισµού του είδους και της ε-

κτάσεως εκτελέσεως εξυγιαντικών κλπ έργων. 

 14.2.3 Εδαφοτεχνική έρευνα και µελέτες των, µέσα στη ζώνη καταλήψεως της ο-

δού, εδαφών, της καταλληλότητας του βαθµού συµπιέσεώς των από ορύγ-

µατα ή δάνεια χωµάτων, των προοριζοµένων για κατασκευή επιχωµάτων, 

καθώς και έτοιµα επιχώµατα. 

 14.2.4 Έλεγχος καταλληλότητας, δηλαδή κοκκοµετρικής διαβαθµίσεως, υφής, υγεί-

ας, πλαστικότητας, υδροφιλίας, σκληρότητας και αντοχής των, για κάθε 

σκοπό, χρησιµοποιουµένων αδρανών, κονιαµάτων και ετοίµων σκυροδεµά-

των µε θραύση δοκιµίων κλπ. 

 

Άρθρο 15ο: 

Πινακίδες δηµοσιότητας του έργου – Φωτογραφίες – Παραστατικά και Στατιστικά στοιχεία του έργου 
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15.1 Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να προβεί, µέσα σε ένα (1) µήνα από την εγκατάστασή 

του, στην προµήθεια και τοποθέτηση πινακίδων δηµοσιότητας του εκτελούµενου έργου. 

 Η σήµανση των έργων θα γίνει µε συνδυασµό ηµιαντανακλαστικών πινακίδων, κώνων 

κλπ µέσων που αναφέρονται στις παραγρ. 5.2.1, 5.2.2 και 5.2.3 του Κεφαλαίου Α (γε-

νικοί όροι) της παρούσας. 

Αν ο Ανάδοχος αδιαφορήσει και δεν εγκαταστήσει, σε εύλογο χρονικό διάστηµα από 

την ηµεροµηνία της εγκαταστάσεώς του, τις πινακίδες σηµάνσεως των έργων και δη-

µοσιότητας της εργολαβίας του, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µπορεί να κάνει ανάλογη πε-

ρικοπή από τις πιστοποιήσεις των εργασιών, αφαιρώντας την απαιτούµενη δαπάνη από 

το λαβείν του, χωρίς άλλη προειδοποίηση. 

 Κρίνεται σκόπιµο να σηµειωθεί ότι, για λόγους ασφαλείας της κυκλοφορίας, οι πινακίδες 

αυτές πρέπει να ανταποκρίνονται σε ορισµένα κριτήρια και συγκεκριµένα θα πρέπει: 

• Να τοποθετούνται µακριά από άλλες πινακίδες σήµανσης της οδού. 

• Να τοποθετούνται σε απόσταση ασφαλείας από το άκρο του ερείσµατος. 

• Να µην εµποδίζουν της ορατότητα. 

• Σε περίπτωση που θα προβλεφθεί φωτισµός των πινακίδων, να µελετηθεί, ώστε να 

µην ενοχλούν τους οδηγούς που θα κινούνται στην οδό. 

Οι πινακίδες αυτές θα αφαιρεθούν µετά την περάτωση του έργου. 

Απαγορεύεται η τοποθέτηση οποιασδήποτε πινακίδας από τον Ανάδοχο, που να µην 

ανταποκρίνεται στα ανωτέρω στοιχεία. 

15.2 Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να φωτογραφίζει και να παραδίδει στη ∆ιευθύνουσα Υπη-

ρεσία αρκετές φωτογραφίες και λοιπά παραστατικά στοιχεία του εκτελούµενου έργου, 

καθώς και να τηρεί, να συντάσσει, να εκτυπώνει και να παραδίδει, πλήρη στατιστικά 

στοιχεία αυτού, όλες δε η δαπάνες θα τον βαρύνουν διότι περιλαµβάνονται ανοιγµένες 

στις τιµές µονάδας του Τιµολογίου. 

 

Άρθρο 16ο: 

Προµήθεια ασφάλτου και ασφαλτικού γαλακτώµατος. 

Την απαιτούµενη για την κατασκευή του έργου καθαρή άσφαλτο καθώς επίσης και απαιτούµε-

νο ασφαλτικό γαλάκτωµα, θα τα προµηθεύεται ο Ανάδοχος από το ελεύθερο εµπόριο. 

Ο τύπος της ασφάλτου που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι 50/70, ενώ ο τύπος του ασφαλτικού γαλα-

κτώµατος θα είναι ΚΕ – 1÷5 της ΠΤΠ 4-203 (όξινο ασφαλτικό γαλάκτωµα). 

Με τους συντελεστές ποσότητας ασφάλτου ή ασφαλτικού διαλύµατος ή ασφαλτικού γαλακτώµατος 

(ανά τετραγωνικό ή κυβικό µέτρο ή τόνο), καθώς και το ποσοστό ασφάλτου των εργαστηριακών δο-

κιµών, θα γίνεται έλεγχος για το κατά πόσο σε κάθε ασφαλτική εργασία, η ενσωµατωθείσα ποσότητα 

ασφάλτου ή γαλακτώµατος είναι η ενδεδειγµένη. 

Η δαπάνη µεταφοράς, φορτοεκφορτώσεως, αποθηκεύσεως, µεταφορών µέσα στο εργοτάξιο, φυλάξε-

ως και γενικά διαχειρίσεως των προαναφεροµένων ασφάλτων και γαλακτωµάτων, περιλαµβάνεται 

στις τιµές µονάδας των ασφαλτικών εργασιών. 

 

Άρθρο 17ο: 

Μεταφορά και διανοµή του ασφαλτοµίγµατος. 

Καθορίζεται µέγιστη θερµοκρασία παρασκευής του ασφαλτοµίγµατος (στο εργαστήριο) 160 0C 

και µέγιστη θερµοκρασία διαστρώσεως του ασφαλτοµίγµατος 145 0C. Η παραγωγή του ασφαλτοµίγ-

µατος θα προγραµµατίζεται έτσι ώστε η διάστρωση και η κυλίνδρωση της παραγωγής µίας ηµέρας να 

συµπληρώνεται κατά την διάρκεια της ίδιας ηµέρας καθ’ όλο το πλάτος της οδού. 

Όταν η απόσταση ή οι καιρικές συνθήκες απαιτούν κατάλληλη προστασία του ασφαλτοµίγµατος κατά 

τη µεταφορά θα λαµβάνονται µε σχολαστικότητα όλα τα µέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 

45 της ΠΤΠ Α265. 

 

Άρθρο 18ο: 

Οδοί προσπελάσεως προς τις θέσεις λήψεως υλικών 

Η κατασκευή των οδών προσπελάσεως προς τις θέσεις λήψεως των διαφόρων υλικών (πχ λα-

τοµεία, χείµαρροι κλπ), θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
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Άρθρο 19ο: 

∆ιεύθυνση έργων – Εκλογή προσωπικού – Μηχανικά µέσα – Γενικές υποχρεώσεις Αναδόχου- Ευθύνη 

Αναδόχου  

19.1 Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να έχει µονίµως επί τόπου του έργου µηχανικό (ΠΕ ή ΤΕ), 
εφόσον δεν παρίσταται µονίµως ο ίδιος. Εάν ο ανάδοχος είναι εταιρία (ΑΕ, ΕΠΕ) έχει 
πάντα αυτή την υποχρέωση και πρέπει να ορίσει τον µηχανικό του έργου. Ο Μηχανικός 
του αναδόχου πρέπει να ορίζεται εγγράφως ως επιβλέπων µηχανικός του έργου µε δή-
λωση ανάθεσης από τον ανάδοχο και να υπάρχει και δήλωση ανάληψης (αποδοχής) 
της επίβλεψης από τον Μηχανικό. 
Κατά την υπογραφή της Συµβάσεως κατασκευής του Έργου ο Ανάδοχος θα δηλώσει 
στην Υπηρεσία τον Αντίκλητο του τη διεύθυνση των κεντρικών γραφείων του καθώς 
και εντεταλµένο προσωπικό που θα βρίσκεται σε αυτά. 
Η διεύθυνση των έργων από την πλευρά του αναδόχου στους τόπους κατασκευής τους 
γίνεται από τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτοί από την 
διευθύνουσα υπηρεσία. Η επί του τόπου των έργων παρουσία τεχνικού στελέχους ή 
τεχνικού υπαλλήλου του αναδόχου είναι υποχρεωτική και ανάλογη µε τη φύση και το 
µέγεθος του κατασκευαζόµενου έργου. 
Το βραδύτερο σε τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης 
κατασκευής του έργου θα αναλάβει τα καθήκοντα του και ο προϊστάµενος του εργοτα-
ξιακού γραφείου. 
Προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου, εφόσον απαιτείται από το µέγεθος του 
προϋπολογισµού, θα είναι έµπειρος διπλωµατούχος Μηχανικός ΠΕ ή Μηχανικός ΤΕ ή 
εργολήπτης εγγεγραµµένος στα Μητρώα της Π. Ε. Θεσπρωτίας, κατασκευαστικής ε-
µπειρίας σηµαντικών έργων που θα διορίζεται από τον ανάδοχο ύστερα από έγκριση 
της Υπηρεσίας. 
Για την έγκριση του παραπάνω προτεινόµενου ∆ιπλωµατούχου Μηχ/κού, ο ανάδοχος 
θα υποβάλει στην Υπηρεσία, πριν από την υπογραφή της Σύµβασης, όλες τις πληρο-
φορίες, πιστοποιητικά και λοιπά λεπτοµερή στοιχεία, που θα αφορούν τα προσόντα και 
την πείρα του. Η Υπηρεσία µπορεί κατά την απόλυτη κρίση της να µη δώσει την έγκρι-
σή της για τον προτεινόµενο Μηχανικό, σε περίπτωση κατά την οποία θεωρήσει ότι αυ-
τός δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα και πείρα ή δεν είναι κατάλληλος για την παρα-
πάνω θέση. Ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου οφείλει να οµιλεί, διαβάζει και 
γράφει άριστα την Ελληνική γλώσσα. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρχει µόνιµα τεχνι-
κός διερµηνέας. 
Ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου θα είναι αποκλειστικής απασχόλησης για 
το υπόψη έργο και η απουσία του από το εργοτάξιο θα είναι αιτιολογηµένη και θα ο-
φείλεται µόνο σε λόγους που έχουν σχέση µε το υπόψη έργο. 
Όταν ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου απουσιάζει ως ανωτέρω θα υπάρχει 
στο εργοτάξιο ο αντικαταστάτης του που θα είναι Μηχανικός εκ του υπολοίπου προσω-
πικού και θα έχει εγκριθεί από την υπηρεσία. 
Ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου θα είναι πλήρως εξουσιοδοτηµένος µε 
συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο να εκπροσωπεί τον Ανάδοχο σε όλα τα θέµατα του 
εργοταξίου περιλαµβανοµένης της παραλαβής των εντολών, ειδοποιήσεων, οδηγιών ή 
παρατηρήσεων της Υπηρεσίας επί τόπου του έργου και της υπογραφής κάθε εγγράφου 
και στοιχείου, που η υπογραφή του προβλέπεται επί τόπου του έργου (παραλαβές, επι-
µετρήσεις, ηµερολόγια κλπ.) 
Ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου είναι αρµόδιος για την έντεχνη και ασφα-
λή εκτέλεση των εργασιών και για τη λήψη και εφαρµογή των απαιτούµενων µέτρων 
προστασίας και ασφάλειας των εργαζοµένων στο έργο, καθώς και κάθε τρίτου. Γι’ αυτό 
ο προϊστάµενος αυτός πρέπει να υποβάλει στη Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση, µε την ο-
ποία να αποδέχεται το διορισµό του και τις ευθύνες του. Η Υπηρεσία δύναται κατά την 
απόλυτη κρίση της να ανακαλέσει την έγγραφη έγκρισή της για τον ορισµό οποιουδή-
ποτε από τα παραπάνω πρόσωπα οπότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να τον αποµακρύνει 
και να τον αντικαταστήσει µε άλλον του οποίου ο διορισµός θα υπόκειται επίσης στην 
έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. 
Επίσης η Υπηρεσία µπορεί να διατάσσει την στελέχωση του εργοταξίου µε πρόσθετο 
προσωπικό, όταν κατά την κρίση της είναι απαραίτητο. 
Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισµός των υπόψη προσώπων του αναδόχου σε καµία περί-
πτωση δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες του και τις υποχρεώσεις του, ο 
δε ανάδοχος παραµένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι 
στην Υπηρεσία.  
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 Όπως ορίζεται στο άρθρο 164 του Ν. 4412/16, η υποκατάσταση του αναδόχου από 
τρίτο στην κατασκευή µέρους ή όλου του έργου (εκχώρηση του έργου) είναι δυνατή 
αποκλειστικά υπό τις προϋποθέσεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 
132 του Ν. 4412/16. Η υποκατάσταση απαγορεύεται, χωρίς έγκριση της Προϊσταµένης 
Αρχής, η οποία αποφασίζει ύστερα από αίτηση του αναδόχου και πρόταση της ∆ιευθύ-
νουσας Υπηρεσίας. 
Εφόσον η αναθέτουσα αρχή διαπιστώσει ότι έχει χωρήσει υποκατάσταση του αναδόχου 
χωρίς έγκριση κηρύσσει έκπτωτο τον ανάδοχο, µετά γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού 
Συµβουλίου. ∆εν θεωρείται υποκατάσταση η, εκ µέρους του αναδόχου, υπεργολαβική 
ανάθεση συγκεκριµένων εργασιών του έργου.  
19.2 Ο Ανάδοχος είναι επίσης υποχρεωµένος να διαθέτει, εκτός των βασικών µηχανη-
µάτων και των ειδικών µηχανηµάτων, που τυχόν αναφέρονται στην Τεχνική Περιγρα-
φή, των εγκαταστάσεων, των µεταφορικών µέσων, των οργάνων και των εργαλείων 
(όπως ορίζεται στο άρθρο 37 του Ν 3669/2008 (Κ∆Ε)) και το απαιτούµενο και ειδικευ-
µένο προσωπικό για την κατασκευή του συγκεκριµένου έργου, όπως αυτό αναφέρεται 
στην Τεχνική Περιγραφή του έργου. 

19.3 Ο Ανάδοχος είναι τέλος υποχρεωµένος να διαθέτει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία κατάλ-
ληλο µεταφορικό µέσο για τη µετάβαση και επιστροφή στο έργο, όποτε αυτό ζητηθεί. 
 
Τέλος υποχρέωση του Αναδόχου είναι και η εφαρµογή του Π∆ 305/1996 
«Περί προδιαγραφών ασφαλείας και υγείας στα εργοτάξια»,  
(γνωστοποίηση έναρξης εργασιών στην επιθεώρηση εργασίας, τήρηση ηµερολογίου, 
µέτρων ασφαλείας, υποβολή Τεχνικής µελέτης κλπ) όπως ισχύει σήµερα σύµφωνα και 
µε την αρ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/889/17.11.2002 (ΦΕΚ 16 τΒ’/14.01.2003) απόφαση Υφ. 
ΠΕΧΩ∆Ε για την πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατα-
σκευή ∆ηµόσιων Έργων, η οποία περιλαµβάνει τους εξής όρους: 
 

 1. Κανονιστικές απαιτήσεις. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο µε τρόπο ασφαλή και σύµφωνα µε 
τους νόµους, διατάγµατα, αστυνοµικές διατάξεις και οδηγίες του ΚτΕ, όπως εκ-
φράζονται µέσω της υπηρεσίας αναφορικά µε την ασφάλεια και την υγεία των ερ-
γαζοµένων. 
 

 2. Σύστηµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (ΣΟ∆ΑΥΕ). 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρµόσει το ΣΟ∆ΑΥΕ στο έργο ώστε να περιοριστεί ο 
εργασιακός κίνδυνος στο ελάχιστο. Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το ΣΟ∆ΑΥΕ ορίζο-
νται οι εξής: 

  2.1 ∆ήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου. 
  2.2 Ορισµός τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή ασφαλείας και ιατρού Εργασίας. 

Ειδικότερα και λόγω της σπουδαιότητας των θεσµών αυτών, τα προσόντα και 
καθήκοντα των ατόµων τα οποία θα παρέχουν  τις υπηρεσίες του τεχνικού 
ασφαλείας, συντονιστή θεµάτων ασφαλείας και υγείας, καθώς και του για-
τρού Εργασίας θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας 
(Ν 1568/1985, Π∆ 17/1996, Π∆ 305/1996, Π∆ 294/1988). Η ανάθεση των 
καθηκόντων του τεχνικού ασφάλειας και συντονιστή ασφάλειας και υγείας 
της Εργασίας καθώς και του γιατρού Εργασίας γίνεται εγγράφως και κοινο-
ποιείται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και στο αρµόδιο ΚΕΠΕΚ του ΣΕΠΕ. Για 
την κάλυψη των αναγκών του σε υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και γιατρού 
Εργασίας, µετρήσεις, αναπροσαρµογή ή και εκπόνηση του ΣΑΥ και ΦΑΥ περι-
λαµβανοµένης της εκτίµησης του εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση προσω-
πικού κλπ. Ο ανάδοχος µπορεί να συµβάλλεται µε εξωτερικούς συνεργάτες 
ή/και µε ειδικά αδειοδοτηµένη (Π∆ 95/1999, Π∆ 17/1996) από το Υπουργείο 
Εργασίας Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης του Επαγγελµατι-
κού Κινδύνου (ΕΞΥΠΠ). 

  2.3 Καθορισµός αρµοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέµατα ΑΥΕ. 
  2.4 Οργάνωση υπηρεσιών ΑΥΕ υπεργολάβων. 

  2.5 Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας. Κατ’ ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες 
για: 
αναφορά ατυχήµατος, 
διερεύνηση των ατυχηµάτων και τήρηση αρχείων βάσει νοµοθεσίας, 
αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης, 
χρήση µέσων ατοµικής προστασίας, 
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εκπαίδευση προσωπικού, 
ιατρικές εξετάσεις εργαζοµένων. 

  2.6 Κατάρτιση ειδικών µελετών πχ για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια µελέ-
τη προβλέπεται από τη νοµοθεσία ή προτείνεται από το ΣΑΥ της µελέτης ή 
της κατασκευής. 

  2.7 ∆ιαδικασίες Επιθεωρήσεων. 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραµµατίζει την τακτική επιθεώρηση των χώ-
ρων, του εξοπλισµού, των µεθόδων και των πρακτικών  εργασίας σε εβδο-
µαδιαία βάση, εκτός αν άλλως ορίζεται από τη νοµοθεσία ή το απαιτούν οι 
συνθήκες εκτέλεσης του έργου, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη µέ-
τρων για την επανόρθωση των επικινδύνων καταστάσεων που επισηµαίνο-
νται. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να τεκµηριώνονται γραπτά. 

  2.8 Άλλες προβλέψεις. 
Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο έργο προς 
το αρµόδιο ΚΕΠΕΚ του ΣΕΠΕ. 
Κατάρτιση προγράµµατος και υλοποίηση εκπαίδευσης των εργαζοµένων σε 
θέµατα ΑΥΕ. 
Οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρµογή από όλους τους εργαζόµενους 
στο εργοτάξιο. 
Πρόβλεψη για σύγκληση µηνιαίων συσκέψεων για θέµατα ΑΥΕ µε το συντο-
νιστή ΑΥΕ και τους υπεργολάβου;, παρουσία του τεχνικού ασφαλείας και του 
ιατρού Εργασίας. 
 

  2.9 Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση ΣΑΥ και ΦΑΥ. 
Ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει το 
Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας, να παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά θέ-
µατα ΑΥΕ και να συντάξει τον τελικό ΦΑΥ αδαπανώς για το ∆ηµόσιο. 
Το ΣΑΥ αναπροσαρµόζεται σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των εργασιών, στο 
δε (ΦΑΥ) εµπεριέχονται οι ενδεχόµενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. 
Συνεπώς ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συµπληρώνεται σταδιακά και πα-
ραδίδεται µε την ολοκλήρωση του Έργου στον ΚτΕ ενηµερωµένος ώστε να 
περιέχει τα πραγµατικά στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε. 
 
Το ΣΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής: 

   2.9.1 Γενικά. 
Είδος έργου και χρήση αυτού 
Σύντοµη περιγραφή του έργου 
Ακριβής διεύθυνση του έργου 
Στοιχεία του κυρίου του έργου 
Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ. 

   2.9.2 Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. 

   2.9.3 Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρό-
σβαση στις θέσεις εργασίας. 

   2.9.4 Ρύθµιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων εντός και πέριξ του 
εργοταξίου. 

   2.9.5 Καθορισµό των χώρων αποθήκευσης υλικών και του τρόπου αποκο-
µιδής αχρήστων. 

   2.9.6 Συνθήκες αποκοµιδής επικίνδυνων υλικών. 

   2.9.7 ∆ιευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α’ βοηθειών. 
   2.9.8 Μελέτες κατασκευής ικριωµάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύ-

ουσες διατάξεις πχ ειδική τύποι ικριωµάτων, αντιστηρίξεις µεγάλων 
ορυγµάτων, ή επιχωµάτων κλπ και διατάξεις για πρόσδεση κατά την 
εργασία σε ύψος. 

   2.9.9 Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του 
έργου, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του 
έργου. 

   2.9.1
0 

Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων και της εκτίµησης επικιν-
δυνότητας κάθε φάσης και υποφάσης του έργου µε κλιµάκωση της 
εκτίµησης επικινδυνότητας πχ 
Χ = Χαµηλή εκτίµηση κινδύνου 
Μ = Μέτρια εκτίµηση κινδύνου 
Υ = Υψηλή εκτίµηση κινδύνου 
Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει 
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να λαµβάνονται υπόψη οι επιπλέον απορρέοντες κίνδυνοι. 
   2.9.1

1 
Εναλλακτικές µέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν µπορούν να 
αποφευχθούν. 

   2.9.1
2 

Για τον εναποµένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται 
συγκεκριµένα µέτρα για την πρόληψή του, καθώς και ειδικά µέτρα 
για εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (Παράρτηµα ΙΙ του 
άρθρου 12 του Π∆ 305/1996). 
 

   Ο ΦΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής: 

   2.9.Α Γενικά. 
Είδος έργου και χρήση αυτού 
Ακριβή διεύθυνση του έργου 
Αριθµό αδείας 
Στοιχεία του κυρίου του έργου 
Στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας που θα συντάξει το ΦΑΥ. 

   2.9.Β Στοιχεία από το µητρώο του έργου: 
Τεχνική περιγραφή του έργου 
Παραδοχές µελέτες 
Τα σχέδια «ως κατασκευάσθη». 

   2.9.Γ Οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφάλειας και υγείας, τα 
οποία θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόµενες µετα-
γενέστερες εργασίες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, πχ 
εργασίες συντήρησης, µετατροπής, καθαρισµού κλπ. 
Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφα-
λή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών, στην αποφυγή κινδύ-
νων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων, 
ατµού κλπ) στην πυρασφάλεια κλπ. 

   2.9.∆ Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου. 
Το ανωτέρω περιλαµβάνει: 
Τον Κανονισµό λειτουργίας του έργου πχ όλα τα στοιχεία που θα 
αφορούν τη χρήση του έργου από τους χρήστες, βασικά ενηµερωτι-
κά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα διανεµηθούν στους 
χρήστες ώστε κάθε χρήστης να γνωρίζει πως θα χρησιµοποιήσει το 
έργο και θα κάνει σε περίπτωση έκτακτων γεγονότων. 
Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκµετάλλευ-
σης του έργου πχ οδηγίες χρήσης του ακίνητου και κινητού εξοπλι-
σµού που ανήκει στη συγκεκριµένη εργολαβία σε συνθήκες έκτα-
κτου περιστατικού κλπ. 
Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαµβάνει συγκεκριµένες οδηγί-
ες για την περιοδική συντήρηση του έργου. 
Κατά την εκτέλεση του έργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τηρούνται στο ερ-
γοτάξιο µε ευθύνη του αναδόχου και είναι στη διάθεση των ελεγκτι-
κών αρχών. Η ∆/νουσα Υπηρεσία υποχρεούται να παρακολουθεί την 
ύπαρξη και εφαρµογή των ΣΑΥ – ΦΑΥ. 
Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας 
συνοδεύει το έργο καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του και φυλάσσε-
ται µε ευθύνη του ΚτΕ. 
α) Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων 
της εργατικής νοµοθεσίας, των διατάξεων και κανονισµών για την 
πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του ή στο προσωπικό του φο-
ρέα του έργου ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη µέτρων 
προστασίας του περιβάλλοντος. Σχετικά µε τη λήψη µέτρων ασφα-
λείας είναι υποχρεωµένος να εκπονεί µε ευθύνη του κάθε σχετική 
µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων 
κ.λπ.) και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα. Ο ανάδοχος υπέχει 
την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για κάθε ζηµία που προκαλείται 
προς οιονδήποτε από την παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων, 
ευθυνόµενος, εκτός άλλων, και για την καταβολή των σχετικών α-
ποζηµιώσεων. Ο ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει µέτρα προστασίας, 
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υ-
γείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του Υφυπουρ-
γού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων 
∆ΙΠΑ∆/οικ.177/ 2.3.2001 (Β΄ 266), ∆ΕΕΠΠ/85/ 14.5.2001 (Β΄ 
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686) και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/ 27.11.2002 (Β΄ 16), στο χρονοδιάγραµµα 
των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες 
αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της µελέτης 
και της κατασκευής του έργου. 
β) Είναι υποχρεωµένος να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή 
των µέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων, να τους ενηµε-
ρώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των µέτρων 
αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύνει 
τη συµµετοχή τους σε ζητήµατα ασφάλειας και υγείας: Π∆ 1073/81 
(αρ. 111), Π∆ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49). 
Για την σωστή εφαρµογή της παρ.β στους αλλοδαπούς εργαζόµε-
νους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσ-
σας κρίνεται απαραίτητη ώστε να µπορούν να κατανοούν την ανα-
γκαιότητα και τον τρόπο εφαρµογής των µέτρων ασφάλειας και υ-
γείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το έργο έχει 
αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη εταιρεία). 
Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί 
τα ακόλουθα:  
Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) - 
Φάκελος Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριµένα:  
α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την 
έναρξη των εργασιών, την εκ των προτέρων γνωστοποίηση, προκει-
µένου για εργοτάξιο µε προβλεπόµενη διάρκεια εργασιών που θα 
υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο θα ασχολούνται 
ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος 
όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια : Π∆ 305/96 (αρ 
3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το 
παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 12 του Π∆ 305/96.  
β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα ο 
ποία αποτελούν τµήµα της τεχνικής µελέτης του έργου (οριστικής ή 
εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ 
∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο 
Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182).  
γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ 
της µελέτης (τυχόν παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα 
του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύµφωνα µε την µεθοδολογία που 
θα εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε την κατασκευαστική του δυσκο-
λία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (µέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη 
εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξο-
πλισµός, κλπ).  
δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά 
εργασίες που θα προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριµένης 
µελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόµενα από την 
ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 305/96 (αρ. 
3 παρ.9) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η 
οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182).  
ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του 
έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.10) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 
(παρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη διάθεση των ελε-
γκτικών αρχών.  
στ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) 
και στο Φάκελο Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ).  
Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων 
για τους εργαζόµενους και για τα άλλα εµπλεκόµενα µέρη που πα-
ρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έρ-
γου.  
Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των 
κινδύνων για όσους µελλοντικά ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την 
επισκευή του έργου.  
1. Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 
(αρ.3 παρ.5- 7) και στις ΥΑ: ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και 
∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε οι οποίες ενσω-
µατώθηκαν στο Ν.3669/08 (αρ. 37 και 182).  
2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 
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305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν:  
α) Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απα-
σχοληθούν περισσότερα του ενός συνεργεία στην κατασκευή.  
β) Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους 
κινδύνους: Π.∆.305/96 (αρθ.12 παράρτηµα ΙΙ).  
γ) Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώ-
ρηση εργασίας.  
δ) Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύ-
νη του κυρίου ή του έχοντος νόµιµο δικαίωµα: θεώρηση του σχεδί-
ου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ, ΦΑΥ) του έργου 
από την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 
παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) και 
την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραµµατέα του 
Σ.ΕΠ.Ε.  
3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή 
και την οριστική παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου: ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 
433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία ενσωµατώθηκε στο 
Ν.3669/08 αρ. (73 και 75).  
4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη 
του Κυρίου του Έργου και το συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ζωής του: Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 
(παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.  
5. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση 
του ΦΑΥ περιλαµβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. 
∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.  
Τα παραπάνω ΣΑΥ και ΦΑΥ θα συνταχθούν έτσι ώστε να είναι συµ-
βατά µε τα σχετικά υποδείγµατα που έχουν συνταχθεί από το ΤΕΕ 
(ΤΕΕ/10068/22-4-98 έγγραφο προς Υπουργούς-ΥΠΕΧΩ∆Ε και Εργα-
σίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) 
Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – τή-
ρηση στοιχείων ασφάλειας και υγείας  
Ο ανάδοχος υποχρεούται: 
α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχο-
λήσει λιγότερους από 50 εργαζόµενους σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 
(αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4).  
β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, 
αν απασχολήσει στο έργο 50 και άνω εργαζόµενους, σύµφωνα µε το 
Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ.4 έως 25).  
γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους 
στην επιχείρηση ή σε άτοµα εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί 
σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή 
να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες.  
Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης γίνεται εγ-
γράφως από τον ανάδοχο και αντίγραφό της κοινοποιείται στην το-
πική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντί-
στοιχη δήλωση αποδοχής: Ν.3850/10 (αρ.9).  
δ. Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των τε-
χνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτι-
κή τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων:  
1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας 
και ιατρό εργασίας, των υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων 
για την ασφάλεια και την υγεία, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που 
αφορούν οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύ-
νους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3- 8).  
2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο 
οποίο θα αναγράφουν τις υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και 
ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1).  
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υπο-
δείξεων αυτών.  
Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σε-
λιδοµετρείται και θεωρείται από την αρµόδια επιθεώρηση εργασίας.  
Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές 
του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4), ο-
φείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην 
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Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των 
εργαζοµένων των οποίων η σύσταση και οι αρµοδιότητες προβλέπο-
νται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10.  
Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή 
εργασίας και µόνο.  
3. Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περι-
γραφή του ατυχήµατος και να το θέτει στη διάθεση των αρµόδιων 
αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β).  
Τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοι-
ων ατυχηµάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού 
ασφαλείας.  
Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις ερ-
γασίας, στις πλησιέστερες αστυνοµικές αρχές και στις αρµόδιες υπη-
ρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο υπάγεται ο εργαζό-
µενος όλα τα εργατικά ατυχήµατα εντός 24 ωρών και εφόσον πρό-
κειται περί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα 
όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των 
αιτίων του ατυχήµατος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α).  
4. Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για 
τον εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργά-
σιµων ηµερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ).  
5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν. 3850/10 (αρ.18 παρ.9).  
Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)  
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέ-
τρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστο-
ποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των 
εργασιών στο εργοτάξιο σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.14) 
σε συνδυασµό µε την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργα-
σίας.  
Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά 
τόπους ∆/νσεις, Τµήµατα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συ-
µπληρώνεται από τους επιβλέποντες µηχ/κούς του αναδόχου και της 
∆/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των 
τακτικών ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι αφορά τα αποτελέσµατα των 
ελέγχων ή δοκιµών, από το αρµόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθε-
ωρητής εργασίας, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) 
και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ. πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 
/12-9-2003.  
Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόγιου Μέ-
τρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)  
Για την πιστή εφαρµογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει 
αυτό να συσχετίζεται µε το Η.Μ.Α. Στα πλαίσια του συσχετισµού αυ-
τού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εµπλουτισµός 
του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραποµπή των 
αναγραφόµενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα 
του ΣΑΥ. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στό-
χος της πρόληψης του ατυχήµατος.  
 
Απαιτούµενα µέτρα Ασφάλειας και Υγείας κατά την εκτέλεση 
των όλων των εργασιών  στο εργοτάξιο  
 
Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ)  
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση 
όλων των εργασιών, τα παρακάτω µέτρα ασφάλειας και υγείας :  
Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα 
χώρου του εργοταξίου µε ιδιαίτερη προσοχή στη σήµανση και περί-
φραξη των επικίνδυνων θέσεων : Π∆ 105/95, Π∆ 305//96 (αρ.12 
παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 18.1).  
Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λει-
τουργίας του εργοταξίου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή 
τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το 
εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόµενους από 
τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας: Π∆ 1073/81 (αρ.75-79), Π∆ 305/96 
(αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β, τµήµα II, παρ.2).  
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Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί α-
τµών θερµών, υγρών ή αερίων κλπ) και τα απαιτούµενα µέτρα προ-
στασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους τ ων εγκαταστάσεων 
αυτών: Π ∆ 1073/81 (αρ.92 - 95), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV 
µέρος Α, παρ.6).  
Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως: κα-
τάρτιση σχεδίου διαφυγής - διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρα-
σφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόµενους, πρόληψη - α-
ντιµετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυµιάσεων, 
ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ. Π∆ 1073/81 (αρ. 92-96), Π∆ 305/96 
(αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.3, 4, 8-10),Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 
45).  
Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και 
υγειονοµικού εξοπλισµού (ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρ-
µακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ): Π∆ 1073/81 
(αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), Π∆ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV 
µέρος Α, παρ.13, 14).  
Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασί-
ας (ΜΑΠ) στους εργαζόµενους όπως: προστατευτικά κράνη, µπότες 
ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωµες ζώνες ασφαλείας, γυα-
λιά, κλπ, εφόσον τους ενηµερώσει εκ των προτέρων σχετικά µε τους 
κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισµός αυτός 
και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του Π.∆. 
1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ 
Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. 
οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94, Π.∆. 305/96 (αρ.9,παρ.γ).  
Εργοταξιακή σήµανση – σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, 
φόρτωση - εκφόρτωση – εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χη-
µικοί παράγοντες κ.λ.π. Ο ανάδοχος υποχρεούται:  
Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό 
την ασφαλή διέλευση των πεζών και των οχηµάτων από την περιοχή 
κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε:  
Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι: «Οδηγίες 
Σήµανσης Εκτελούµενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7)  
Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υπο-
χρεώσεις και µέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την 
εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισµών 
που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών »  
Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: Ν.2696/99 (αρ. 9 – 
11 και αρ.52) και την τροπ. αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46).  
Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπό-
θεσης υλικών στις οδούς, κατάληψης τµήµατος οδού και πεζοδροµί-
ου: Ν. 2696/99 (αρ. 47, 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 
(αρ.43,44).  
Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων 
ασφαλείας και να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών 
προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτι-
σµού εργοταξίου, κλπ: Π∆ 1073/81 (αρ.75-84), Π∆ 305/96 (αρ.8.δ 
και αρ.12, παραρτ.IV µέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35).  
Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργα-
σίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και 
µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων: Π∆ 216/78, Π∆ 1073/81 
(αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), Π∆ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, 
ζ) και αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α παρ.11 και µέρος Β τµήµα ΙΙ 
παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.30).  
Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν:  
α) κραδασµούς: Π∆ 176/05,  
β) θόρυβο: Π∆ 85/91, Π∆ 149/06,  
γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτι-
κή διακίνηση φορτίων: Π∆ 397/94,  
δ) προστασία από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες: 
Ν.3850/10 (άρ. 36- 41), Π∆ 82/10.  
Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία 
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αυτών.  
Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µη-
χανήµατα έργων Π∆ 304/00 (αρ.2).  
Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό 
των µηχανηµάτων (χωµατουργικών και διακίνησης υλικών), των 
ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχηµάτων, των εγκαταστάσεων, 
των µηχανών και του λοιπού εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας 
µε µηχανισµό ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές 
κλίµακες, κλπ ) : Π∆ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-
15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 και οι τροπ. αυτού: Π∆ 
89/99, Π∆ 304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), Π∆ 
305/96 (αρ.12 παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 
15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 
34, 35).  
Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 πα-
ραρτ.IV, µέρος Β’, τµήµα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) και το Π∆ 304/00 
(αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία :  
1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας  
2. Άδεια κυκλοφορίας  
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.  
4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)  
5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 
(αρ.12, παραρτ. IV, µέρος Β΄, τµήµα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το 
Π∆ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού 
µηχανήµατος συνοδεύει τον χειριστή.  
6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή 
συναρµολόγηση - εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντή-
ρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσµατα των ε-
λέγχων σύµφωνα µε το Π∆ 89/99 (αρ.4α, παρ.3 & 6).  
7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες 
χρήσης, συντήρησης και αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων 
αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ).  
Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφά-
λειας και υγείας στο εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, 
ανάλογα µε το είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου.  
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προ-
αναφερόµενα, πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας, 
κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του εκτελούµε-
νου έργου. Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρα-
κάτω νοµοθετήµατα:  
Κατεδαφίσεις:  
Ν 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 
8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 
παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Υ.Α. 3009/2/21- γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 
και οι τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 
Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Β τµή-
µα II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: Υ.Α. 
Φ.28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού Π∆ 2/06, Π∆ 
212/06,ΥΑ 21017/84/09.  
Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις:  
Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42), ΥΑ αρ. 
3046/304/89 (αρ.8- ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 
3329/89 και η τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, 
Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21- γ/94, ΥΑ 
2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 
και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού: Π∆ 
2/06, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 10).  
Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργα-
σίες σε ύψος, Εργασίες σε στέγες:  
Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 
16440/Φ.10.4/445/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 
155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Α παρ.1, 10 και µέ-
ρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4-6,14).  
Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερµές εργασίες  
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Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105), Π∆ 70/90 (αρ.15), 
Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Α-
πόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99.  
Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, 
δεξαµενές, κλπ.)  
Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 
396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέ-
ρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 12).  
Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων  
(Σήραγγες κυκλοφορίας οχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι 
σταθµοί παραγωγής ενέργειας και εργασίες που εκτελούνται στα υ-
πόγεια στεγασµένα τµήµατα των οικοδοµικών ή άλλης φύσης έργων 
και σε στάθµη χαµηλότερη των 6.00 µ. κάτω από την επιφάνεια της 
γης.)  
Ν.495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : 
ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 πα-
ραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ 
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-
γ/94, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού: Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ.12 
παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.10).  
Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα:  
(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαµόρφωση πυθµένα θαλάσσης, κατα-
σκευή προβλήτας κλπ µε χρήση πλωτών ναυπηγηµάτων και καταδυ-
τικού συνεργείου.)  
Π∆ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 
παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ.IV 
µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13).  
Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές δια-
τάξεις που περιλαµβάνουν τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υ-
γείας στο εργοτάξιο.  
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ 
∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ: «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 

A. ΝΟΜΟΙ  
Ν. 495/76  ΦΕΚ 337/Α/76 
Ν. 1396/83  ΦΕΚ 126/Α/83 
Ν. 1430/84  ΦΕΚ 49/Α/84 
Ν. 2168/ 93  ΦΕΚ 147/Α/93 
Ν. 2696/99  ΦΕΚ 57/Α/99 
Ν. 3542/07  ΦΕΚ 50/Α/07 
Ν. 3669/08  ΦΕΚ 116/Α/08 
Ν. 3850/10  ΦΕΚ 84/Α/10 
Ν. 4030/12  ΦΕΚ 249/Α/12 
Β. ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 
Π. ∆. 413/77  ΦΕΚ 128/Α/77 
Π. ∆. 95/78  ΦΕΚ 20/Α/78 
Π. ∆. 216/78  ΦΕΚ 47/Α/78 
Π. ∆. 778/80  ΦΕΚ 193/Α/80 
Π. ∆. 1073/81  ΦΕΚ 260/A/81 
Π. ∆. 225/89  ΦΕΚ 106/Α/89 
Π. ∆. 31/90  ΦΕΚ 31/Α/90 
Π. ∆. 70/90  ΦΕΚ 31/Α/90 
Π. ∆. 85/91  ΦΕΚ 38/Α/91 
Π. ∆. 499/91  ΦΕΚ 180/Α/91 
Π. ∆. 395/94  ΦΕΚ 220/Α/94 
Π. ∆. 396/94  ΦΕΚ 220/Α/94 
Π. ∆. 397/94  ΦΕΚ 221/Α/94 
Π. ∆. 105/95  ΦΕΚ 67/Α/95 
Π. ∆. 455/95  ΦΕΚ 268/Α/95 
Π. ∆. 305/96  ΦΕΚ 212/Α/96 
Π. ∆. 89/99  ΦΕΚ 94/Α/99 
Π. ∆. 304/00  ΦΕΚ 241/Α/00 
Π. ∆. 155/04  ΦΕΚ 121/Α/04 
Π. ∆. 176/05  ΦΕΚ 227/Α/05 
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Π. ∆. 149/06  ΦΕΚ 159/Α/06 
Π. ∆. 2/06  ΦΕΚ 268/Α/06 
Π. ∆. 212/06  ΦΕΚ 212/Α/06 
Π. ∆. 82/10  ΦΕΚ 145/Α/10 
Π. ∆. 57/10  ΦΕΚ 97/Α/10 
Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
ΥΑ 130646/84  ΦΕΚ 154/Β/84 
ΚΥΑ 3329/89  ΦΕΚ 132/Β/89 
ΚΥΑ 8243/1113/91  ΦΕΚ 138/Β/91 
ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93  ΦΕΚ 187/Β/93 
ΚΥΑ16440/Φ.10.4/445/ 93  ΦΕΚ 765/Β/93 
ΚΥΑ αρ. 8881/94  ΦΕΚ 450/Β/94 
ΥΑ αρ.οικ. 31245/93  ΦΕΚ 451/Β/93 
ΥΑ 3009/2/21-γ/94  ΦΕΚ 301/Β/94 
ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94  ΦΕΚ 73/Β/94 
ΥΑ 3131.1/20/95/95  ΦΕΚ 978/Β/95 
ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95  ΦΕΚ 677/Β/95 
ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96  ΦΕΚ 1035/Β/96 
Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97  ΦΕΚ 113/Β/97 
ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99  ΦΕΚ 987/Β/99 
ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03  ΦΕΚ 1186/Β/03 
ΚΥΑ αρ. ∆13ε/4800/03  ΦΕΚ 708/Β/03 
ΚΥΑ αρ.6952/11  ΦΕΚ 420/Β/11 
ΥΑ 3046/304/89  ΦΕΚ 59/∆/89 
ΥΑ Φ.28/18787/1032/00  ΦΕΚ 1035/Β/00 
ΥΑ αρ. οικ. 433/2000  ΦΕΚ 1176/Β/00 
ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/01  ΦΕΚ 686/Β/01 
ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/01  ΦΕΚ 266/Β/01 
ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/02  ΦΕΚ 16/Β/03 
ΥΑ ∆MEO/Ο/613/11  ΦΕΚ 905/Β/11 
ΥΑ 21017/84/09  ΦΕΚ 1287/Β/09 
Πυροσβεστική διάταξη 7,  
Απόφ. 7568.Φ.700.1/96  ΦΕΚ 155/Β/96 
∆. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ  
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03  ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΕΕΠ Π/208/12-9-03 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08  ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΙΠΑ∆/ οικ/215/31-3-08 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε  ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 Α∆Α:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ 
 

 

 3. ∆απάνες σύνταξης ΣΑΥ και ΦΑΥ. 
Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του 
εργοταξίου και απαιτούνται από το νόµο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να 
έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν κατά τη διαµόρφωση της προσφοράς του. 

       Η καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) είναι απαραίτητο στοιχείο 
για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου, σύµφωνα µε την ισχύουσα Νο-
µοθεσία, και η Επιτροπή παραλαβής οφείλει να διαπιστώνει την ύπαρξη του ΦΑΥ και να 
το αναγράφει ρητά στο σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής. (Απόφαση αρ. 
433/19.02.2000 ΥΠΕΧΩ∆Ε, ΦΕΚ 1176 Β΄/ 19.02.2000). 

  

 

Άρθρο 20ο  

 Γενικές υποχρεώσεις Αναδόχου - Ευθύνη Αναδόχου- συνεργασία αναδόχου µε την υπηρεσία ή 

άλλους εργολάβους  

 

1. Γενικές υποχρεώσεις Αναδόχου 

Για τις γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου ισχύουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 138 του N. 

4412/16. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι δαπάνες για την εφαρµογή στο έδαφος των εγκεκριµένων χαράξεων µετά α-

παιτούµενα για αυτό υλικών κατασκευής σταθερών σηµείων και τα αντίστοιχα σχέδια, οι δαπάνες για τις καταµε-

τρήσεις γενικά, η σύσταση των εργοταξίων, η συντήρηση και η κατασκευή των οδών προσπέλασης προς τις θέ-

σεις λήψεως των διαφόρων υλικών, οι δαπάνες ελέγχου ποιότητας και αντοχής των έργων και γενικά κάθε δα-

πάνη για την κατασκευή των έργων. 
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  ∆ιευκρινίζεται ότι οι εργασίες των εκσκαφών χαρακτηρίζονται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις τεχνικές προ-
διαγραφές και αποζηµιώνονται µε τα οικεία άρθρα του τιµολογίου. 
 

Εκθαµνώσεις-Κοπή δένδρων-αφαίρεση φυτικής γης 

Σηµειώνεται ότι ουδεµία δαπάνη θα καταβληθεί στον ανάδοχο του έργου για την κοπή, εκρί-
ζωση και µεταφορά µέχρι απόσταση 400 µ. των δένδρων που ευρίσκονται επάνω στο πλάτος κατά-
ληψης των ζωνών που γίνονται οι εργασίες πάσης φύσεως εκσκαφών και κατασκευής αναχωµάτων ή 
επιχωµάτων, προσαυξηµένων κατά 2,00 µ. εκατέρωθεν αυτών, διότι η δαπάνη των περιλαµβάνεται 
στις τιµές µονάδος των ανωτέρω χωµατουργικών εργασιών. 
         Στις ζώνες που εκτελούνται οι ανωτέρω εργασίες εκσκαφών ή επιχώσεων, ανεξαρτήτως της 
υπάρξεως ή µη δένδρων, θα γίνεται προηγουµένως αφαίρεση και µεταφορά, µέχρι ακτινικής απόστα-
σης 400 µ. της φυτικής γής πάχους µέχρι 20 εκ. η οποία δεν θα αποζηµιώνεται ιδιαιτέρως. 
    Οι εργασίες εκσκαφής για την κατασκευή δεξαµενών χαρακτηρίζονται και αποζηµιώνονται δια 
των οικείων άρθρων του συµβατικού τιµολογίου. 
     Ο Ανάδοχος υποχρεούται έγκαιρα να προβεί στην αναζήτηση των κατάλληλων αδρανών υλι-
κών τόσο για τα σκυροδέµατα όσο και για την κατασκευή των συµπυκνωµένων αναχωµάτων και των 
διαφόρων στραγγιστηρίων και του αποστραγγιστικού συστήµατος. 
      Σηµειώνεται ότι οι σχετικές έρευνες που έγιναν στα πλαίσια της οριστικής µελέτης έχουν κα-
θοδηγητικό χαρακτήρα. 
          Ο Ανάδοχος οφείλει εφόσον ζητηθεί από την προϊσταµένη αρχή να συστήσει επιτόπου σε κα-
τάλληλη θέση του εργοταξίου εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου επιφανείας 40 m2, πλήρως εξοπλισµένο 
µε όλα τα απαιτούµενα εδαφοτεχνικά όργανα στο οποίο θα γίνουν όλες οι δειγµατοληψίες και εξετά-
σεις διαφόρων αδρανών υλικών κατασκευής αναχωµάτων-επιχωµάτων και έλεγχος της κοκκοµετρίας 
αυτών και του προδιαγραφοµένου βαθµού συµπυκνώσεως των επιχωµάτων. Το ανωτέρω εργαστήριο 
θα έχει και τον εξοπλισµό για τον ποιοτικό έλεγχο σκυροδέµατος. 
         Ανεξάρτητα από προεγκρίσεις της Υπηρεσίας ο Ανάδοχος έχει την πλήρη και αποκλειστική ευ-
θύνη σε τυχόν περίπτωση που κατά την εκτέλεση των κυρίων εργασιών θα αποδεικνύετο ότι δεν είναι 
κατάλληλος ο εξοπλισµός ή οι εφαρµοζόµενες µέθοδοι. 
         Όλες οι σχετικές µέριµνες και δαπάνες για έρευνες και δοκιµές υλικών, εξοπλισµού και µεθό-
δων κατασκευής και γενικότερα οι πάσης φύσεως απαιτούµενες δοκιµές ποιοτικού ελέγχου αποτελούν 
υποχρέωση και βαρύνουν τον ανάδοχο, δεδοµένου ότι θα ληφθούν υπόψη κατά την σύνταξη της οι-
κονοµικής προσφοράς που θα υποβάλει. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση να φωτογραφίζει το έργο στις διάφορες 

χαρακτηριστικές φάσεις του. Οι φωτογραφίες θα είναι έγχρωµες και θα εκτυπώνονται σε διαστάσεις 

18 Χ 24εκ. θα παραδίδονται σε δύο (2) αντίγραφα στην επιβλέπουσα το έργο Υπηρεσία, και σε ψηφι-

ακή µορφή. 

Επίσης κατά την παράδοση του έργου θα παραδίδονται χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση και δύο 

έγχρωµες φωτογραφίες µεγάλων διαστάσεων (κάδρα) γενικής αποτυπώσεως του έργου. Σ' αυτές θα 

πρέπει να αναγράφονται γενικά χαρακτηριστικά του έργου (τίτλος, κόστος, εργοδότης, µελετητής, 

κατασκευαστής κ.λ.π.) σε συνεννόηση µε τον επιβλέποντα. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει τις µελέτες κατασκευής όλων των τεχνικών έργων του 

δρόµου και να προβεί στην αποτύπωση της περιοχής κάθε τεχνικού, χωρίς πρόσθετη αµοιβή αφού 

αυτή θα περιλαµβάνεται στην ανhγµένη προσφορά του. Οι παραπάνω µελέτες θα πρέπει να υποβλη-

θούν για έγκριση από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και καµία εργασία κατασκευής των παραπάνω τε-

χνικών δεν θα πρέπει να αρχίσει αν προηγούµενα δεν εγκριθούν οι σχετικές µελέτες. Ο τύπος των 

τεχνικών και η θέση τους θα καθορίζονται από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία εφ’ όσον δεν ορίζονται 

στην µελέτη. 

 

2. Ευθύνη Αναδόχου 

Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν. 4412/16, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυ-

νος τόσο για την εφαρµογή των µελετών, όσο και για την ποιότητα και αντοχή του έργου και δεν τον 

απαλλάσσουν από την ευθύνη του αυτή οι διάφοροι έλεγχοι που γίνονται από την Υπηρεσία.  

Επίσης ο Ανάδοχος είναι µοναδικός υπεύθυνος για την εκλογή γενικά των υλικών που θα χρη-

σιµοποιήσει στο έργο, τον τρόπο που θα τα χρησιµοποιήσει και γενικά για την εκτέλεση της εργασίας, 

σύµφωνα µε τους όρους της Συγγραφής αυτής, των σχετικών Πρότυπων ΕΛΟΤ και ΕΝ Τεχνικών Προ-

διαγραφών και των άλλων συµβατικών τευχών και σχεδίων.  
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           3. Συνεργασία αναδόχου µε την υπηρεσία ή άλλους εργολάβους  

Ο Ανάδοχος έχει την ουσιώδη ειδική υποχρέωση να µην παρεµποδίζει την εκτέλεση εργασιών 

από την Υπηρεσία ή από άλλους εργολήπτες που χρησιµοποιούνται από την Υπηρεσία σε εργασίες που 

δεν περιλαµβάνονται στη σύµβασή του.  

Αντίθετα υποχρεούται να τους διευκολύνει µε τα µέσα που αυτός χρησιµοποιεί (ικριώµατα 

κλπ.) ρυθµίζοντας έτσι τη σειρά εκτέλεσης των εργασιών, ώστε να µην παρεµβάλλει κανένα εµπόδιο 

στις εργασίες που εκτελούνται από τον Εργοδότη, ή άλλους Αναδόχους.  

Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συµπεριφέρεται και µε τα συνεργεία ή τους Αναδόχους των εται-

ρειών και Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας, που εργάζονται στην περιοχή ή τις παρυφές της περιοχής 

του Έργου ή για το έργο.  

 

Άρθρο 21: 

Καθαρισµός Εργοταξίου, Κατασκευών και Εγκαταστάσεων 

Ο Ανάδοχος, πριν παραδώσει κάθε τµήµα του έργου για να χρησιµοποιηθεί και µετά την απο-

περάτωση ολόκληρου του έργου και πρό της παραδόσεως το έργου σε λειτουργία ή της οδού στην 

κυκλοφορία, είναι υποχρεωµένος µε δική του δαπάνη να αφαιρέσει και αποµακρύνει από τους γύρω 

χώρους και γενικά από τα εργοτάξια όλες τις προσωρινές εγκαταστάσεις που χρειάστηκε να γίνουν, 

καθώς επίσης τα απορρίµµατα, εργαλεία, σκαλωσιές, µηχανήµατα, περίσσεια υλικά, χρήσιµα ή άχρη-

στα, προσωρινές εγκαταστάσεις µηχανηµάτων κλπ. Επίσης πρέπει να αποξηλώσει (καταστρέψει κλπ.) 

κάθε βοηθητικό έργο κλπ. που θα του υποδείξει η Υπηρεσία ως άχρηστο ή επιζήµιο για τη λειτουργία 

του έργου, να ισοπεδώσει τους χώρους στους οποίους βρίσκονταν ή ήταν εγκατεστηµένο και να πα-

ραδώσει εντελώς καθαρές τόσο τις κατασκευές όσο και τους γύρω χώρους του εργοταξίου και γενικά 

να φροντίσει για κάθε τι που προδιαγράφεται στην Ε.Σ.Υ. ή είναι απαραίτητο για την παράδοση του 

έργου σε κατάσταση εύρυθµης λειτουργίας κατά τους όρους της σύµβασης.  

Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αποξηλώσει κάθε προστατευτική κατασκευή που 

κατασκευάστηκε στη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου (παραγωγή υλικών και εκτέλεση εργασιών) 

και για οποιαδήποτε ανάγκη, όταν κατά την κρίση της Υπηρεσίας δεν υπάρχουν οι λόγοι που την επέ-

βαλλαν. Τέτοιες ανάγκες είναι η αποφυγή κάθε είδους ζηµιών, φθορών, ατυχηµάτων κλπ. σε ιδιοκτη-

σίες, οικοδοµές, δέντρα, χωράφια, καλλιεργήσιµες εκτάσεις, κοινωφελείς εγκαταστάσεις και κάθε εί-

δους έργα. Αυτό ισχύει και για την αποµάκρυνση των περιφραγµάτων των εργοταξίων.  

Μέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την έγγραφη υπόµνηση της Υπηρεσίας πρέπει ο Ανάδοχος να 

αρχίσει τις παραπάνω εργασίες και να τις τελειώσει µέσα σε εύλογη προθεσµία, διαφορετικά γίνονται 

σε βάρος του και αφαιρείται η δαπάνη που έγινε από τη πρώτη πιστοποίηση που θα συνταχθεί ύστερα 

από αυτό. Στην περίπτωση αυτή δεν εκδίδεται βεβαίωση για την εµπρόθεσµη αποπεράτωση ολόκλη-

ρου του έργου ή ενός µέρους του.  

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να προβεί στον πλήρη καθαρισµό του χώρου των εργοταξίων του 

έργου που θα κατασκευάσει και των εγκαταστάσεών του προ της παραδόσεως της οδού στην κυκλο-

φορία. 

 

Άρθρο 22ο: 

Τµηµατική παραλαβή τµήµατος αυτοτελούς χρήσεως 

Σε εφαρµογή της παραγράφου 6 του άρθρου 170 του Ν 4412/2016, µπορεί να διενεργηθεί η 

παραλαβή των τµηµάτων του έργου που αποπερατώθηκαν και µπορούν να χρησιµοποιηθούν αυτοτε-

λώς. 

 

Άρθρο 23ο: 

∆ιοικητική παραλαβή για χρήση 

Το έργο ή αυτοτελή τµήµατά του µπορούν να παραδοθούν για χρήση, κατά την κρίση της ∆ιευ-

θύνουσας Υπηρεσίας και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το άρθρο 169 του Ν 4412/2016. 
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Άρθρο 24ο: 

Σύνταξη µητρώου του έργου 

Ο Ανάδοχος µε την αποπεράτωση των εργασιών και πριν την Προσωρινή Παραλαβή, θα συ-

ντάξει µε δαπάνες του και θα παραδώσει στην Υπηρεσία όλα τα στοιχεία που θα συνιστούν την εικόνα 

του Έργου όπως τούτο θα έχει τελικά κατασκευασθεί ώστε να είναι απόλυτα εφικτή η κατάρτιση του 

Μητρώου του Έργου.  

Η σύνταξη του Μητρώου του έργου θα γίνεται σύµφωνα µε τις υποδείξεις της ∆ιευθύνουσας 

Υπηρεσίας και θα πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον πίνακα απογραφής, κατά τρόπο περιληπτικό, 

των επιµέρους έργων που συγκροτούν το όλο έργο. 

Ειδικότερα είναι υποχρεωµένος να παραδώσει όλα τα σχέδια του έργου, µετά τις εγκεκριµένες 

τροποποιήσεις τους σύµφωνα µε τις οποίες πραγµατικά εκτελέστηκαν, σε ψηφιακή µορφή, σύµφωνα 

µε την κλίµακα και τα πρότυπα των αντιστοίχων σχεδίων της µελέτης ή άλλη λεπτοµερέστερη κλίµα-

κα εφόσον το ζητήσει η Υπηρεσία, όπως θα καθορίζεται λεπτοµερώς στο Πρόγραµµα Ποιότητας Έρ-

γου.  

Σε όλα τα παραπάνω σχέδια θα υπάρχει ο ανάλογος τίτλος, κατά τα πρότυπα της µελέτης και 

µε την ένδειξη «όπως κατασκευάστηκε». Στα σχέδια αυτά θα φαίνονται αναλυτικά οι εκτελεσθείσες 

εργασίες, οι διαστάσεις τους, θα σηµειώνονται οι θέσεις ελέγχων και δοκιµών και θα είναι λεπτοµερέ-

στατα και  συµπληρωµένα µε σηµειώσεις-παρατηρήσεις, όπου χρειάζεται.  

Απαραίτητα θα περιέχεται η οριζοντιογραφική τοποθέτηση των έργων µε τις εξαρτήσεις τους από 

σταθερά σηµεία.  

� ∆ιαγράµµατα σε ψηφιακή µορφή σε κατάλληλη κλίµακα των εκτάσεων που απαλλοτριώθηκαν 

και αυτών για τις οποίες θεσπίστηκε δουλεία διέλευσης. 

� Τεύχος στοιχείων των υψοµετρικών αφετηριών και τριγωνοµετρικών σηµείων (υψόµετρα - συ-

ντεταγµένες) µαζί µε τα σχέδια που να δείχνουν τις θέσεις τους. 

� Τεύχος µε τα αναλυτικά αποτελέσµατα των δοκιµών και ελέγχων. 

Τα στοιχεία αυτά, µε κατάλληλη αρίθµηση και ταξινόµηση σε φακέλους, καλής κατασκευής, θα 

συνταχθούν σε 3 σειρές και θα συνοδεύσουν τα τεύχη των τελικών επιµετρήσεων, τα οποία θα υπο-

βληθούν στην Υπηρεσία µόλις θα αποπερατωθεί το έργο.  

Επίσης τεύχος τεχνικής έκθεσης, που θα αναφέρεται στις δυσχέρειες που ανέκυψαν κατά την 

κατασκευή, σε ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά του Έργου, στις ανάγκες µελλοντικής συντήρησης, ό-

πως επίσης και σε κάθε άλλο στοιχείο, που κατά την κρίση της Υπηρεσίας, θα µπορούσε µελλοντικά, 

να χρησιµεύσει στο Έργο.  

Ο Ανάδοχος θα πάρει και θα εκτυπώσει µε δαπάνες του φωτογραφίες των διαφόρων φάσεων 

κατασκευής του Έργου, αρχίζοντας από την υπάρχουσα κατάσταση πριν την έναρξη των εργασιών, 

µέχρι την ολοκλήρωση του Έργου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και θα τις παραδώσει 

στην Υπηρεσία.  

Όλα τα ανωτέρω στοιχεία, συµπεριλαµβανοµένων και των φωτογραφιών, θα είναι επιπροσθέτως 

των άνω απαιτήσεων, και µηχανογραφηµένα, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας και θα παραδο-

θούν στην Υπηρεσία τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά αρχεία.  

Η εργολαβία θα θεωρείται ότι δεν περατώθηκε αν, µετά το τέλος των εργασιών, δεν υποβληθεί 

στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία το Μητρώο των έργων. 

 

Άρθρο 25ο: 

Χρόνος εγγυήσεως και συντηρήσεως του έργου 

          Ο χρόνος εγγυήσεως, µετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, µετρείται 

πάντοτε από της βεβαιούµενης περαιώσεως του έργου αν µέσα σε δύο µήνες απ' αυτή υποβληθεί από 

τον ανάδοχο η τελική επιµέτρηση και το µητρώο του έργου, διαφορετικά από την ηµεροµηνία που 

υποβλήθηκε, ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο συντάχθηκε, η τελική επιµέτρηση σύµφωνα µε το άρθρο 

170 του Ν. 4412/16. Ο χρόνος αυτός ορίζεται σε 15 µήνες. 

          Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί µε αποκλειστική ευθύνη του και να διατηρεί τα έργα σε 

άριστη κατάσταση κατά την διάρκεια κατασκευής των και µετά από αυτή µέχρι της οριστικής παραλα-

βής και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο  

         Στην περίπτωση ζηµιών από ανώτερη βία ή άλλη αιτία, ισχύει το σχετικό άρθρο 157 του Ν. 

4412/16. 
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Άρθρο 26ο: 

Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του έργου  

Οι διαδικασίες και προθεσµίες προσωρινής παραλαβής, καθώς και οριστικής παραλαβής του 

έργου καθορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 170 και 172 του Ν. 4412/16. 

Για τη βεβαίωση περάτωσης του έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 168 του Ν. 4412/16.  

Για τη διοικητική παραλαβή για χρήση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 169 του Ν. 

4412/16.  

 

Άρθρο 27ο: 

Μελέτες-Έκδοση Αδειών 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, σύµφωνα µε τις µελέτες που 

του χορηγεί η Υπηρεσία, τις έγγραφες οδηγίες και τις εγκεκριµένες προδιαγραφές, να εφαρµόσει στο 

έδαφος τις µελέτες, µε την παρουσία αντιπροσώπου της Υπηρεσίας, να κάνει τις απαραίτητες αναπασ-

σαλώσεις και χωροσταθµήσεις των αξόνων του έργου, να ελέγξει και να συγκεντρώσει τα απαραίτητα 

συµπληρωµατικά στοιχεία για τη συµπλήρωση και προσαρµογή των εγκεκριµένων στοιχείων της ορι-

στικής µελέτης και να πραγµατοποιήσει τη σήµανση της περιοχής που καταλαµβάνει το έργο.  

Ανάλογη υποχρέωση έχει ο Ανάδοχος και για τις έγγραφες συµπληρώσεις ή τροποποιήσεις της 

µελέτης του έργου που είναι υποχρεωτικές γι’ αυτόν, σύµφωνα µε το άρθρο 138, παράγραφοι 2, 3 

και 4 του Ν. 4412/2016 και τις απαιτήσεις της Ε.Σ.Υ. και της ∆ιακήρυξης.  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, µετά από εντολή του Προϊσταµένου της ∆ιευθύνουσας το έρ-

γο Υπηρεσίας, να προβεί στην εκπόνηση των Τεχνικών µελετών, που είναι απαραίτητες για την ολο-

κλήρωση του έργου, χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, δεδοµένου ότι, στις τιµές του Τιµολογίου Μελέτης της 

εργολαβίας, έχουν αναχθεί και οι αµοιβές των πιθανολογούµενων τέτοιων µικροµελετών. 

Οι εγκεκριµένες µελέτες εφαρµογής θα εφαρµοσθούν όπως ακριβώς εγκρίθηκαν.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή να συντάξει τις παρακάτω µελέτες:  

            -εάν κατά τη διάρκεια της κατασκευής, παραστεί ανάγκη σύνταξης συµπληρωµατικών υπολο-

γισµών ή σχεδίων, ο Ανάδοχος θα προσκοµίσει εγκαίρως για έγκριση τους αντίστοιχους υπολογισµούς 

και σχέδια χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση και τουλάχιστον 30 ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την εκτέ-

λεση των αντίστοιχων εργασιών. Εάν τα παραπάνω δεν υποβληθούν έγκαιρα η αντίστοιχη καθυστέ-

ρησή του έργου επιβαρύνει τον Ανάδοχο.  

       -µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων, ασφαλτοµιγµάτων κλπ.  

     Ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ή εξασφάλιση µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του, των 

κάθε είδους αδειών-εγκρίσεων ή παραστατικών στοιχείων που προβλέπονται από την Νοµοθεσία ή και 

που είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των κάθε είδους εργασιών. Προς τούτο ο ανά-

δοχος θα πρέπει να υποβάλλει το σχετικό αίτηµά του στην κατά περίπτωση αρµόδια υπηρεσία, παράλ-

ληλα δε οφείλει να κοινοποιεί το αίτηµά του (µε αντίγραφα των συναφών δικαιολογητικών) στην επί-

βλεψη. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις περιπτώσεις αδειών-εγκρίσεων ή υποχρεώσεων χρηµα-

τοοικονοµικής φύσης. 

Ο Κύριος του Έργου ουδεµία υποχρέωση αναλαµβάνει για να παράσχει στον ανάδοχο τις απαι-

τούµενες διοικητικές άδειες για τη διενέργεια των πράξεων εκπόνησης των συµβατικών του υποχρεώ-

σεων. 

Ο Κύριος του έργου αναλαµβάνει να παράσχει την συνδροµή του κατόπιν σχετικού αιτήµατος 

του αναδόχου και µόνο µε τους τύπους και τα µέσα που του επιτρέπει ή του επιβάλλει η κατά περί-

πτωση εφαρµοστέα για την έκδοση της άδειας-έγκρισης διοικητική ή αποδεικτική διαδικασία. 

Για τις απαιτούµενες συµπληρωµατικές µελέτες, η εκπόνηση των οποίων δεν ήταν δυνα-

τόν να προβλεφθεί και η ανάγκη εκπόνησης τους προέκυψε µετά την υπογραφή της σύµβασης του 

έργου, ο ανάδοχος υποχρεούται ύστερα από έγγραφη εντολή της ∆/νουσας Υπηρεσίας να προβεί στη 

σύνταξή τους, εφαρµοζοµένων εν προκειµένω των ισχυουσών διατάξεων και κανονισµών (αντισεισµι-

κού κλπ). Για τη σύνταξη των ανωτέρω µελετών, που θα ζητούνται εγγράφως από την υπηρεσία, θα 

καταβάλλεται στον ανάδοχο αµοιβή που θα καθορίζεται µε την απόφαση έγκρισης της µελέτης του 

έργου. Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου. 

Οι παραπάνω µελέτες θα εκπονηθούν σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις (Π.∆.696/74 

Ν.1418/84, Ν 3010/02 κ.λ.π.) από ανεξάρτητη, προς την εργοληπτική επιχείρηση που συνιστά τον 

ανάδοχο οµάδα µελετητών, που θα διαθέτει τα προβλεπόµενα από τις κείµενες διατάξεις προσόντα. 
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Οι µελέτες θα υποβάλλονται στα απαιτούµενα αντίγραφα µαζί µε τα διαφανή σχέδια, θα συ-

ντάσσονται δε σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές και τις σχετικές εγκυκλίους.  

      (Άρθρο 197 N. 4412/16 Μελέτες εργολαβικών συµβάσεων 

Σε όλες τις περιπτώσεις σύναψης συµβάσεων δηµόσιων έργων, στις οποίες, σύµφωνα µε τις 

κείµενες διατάξεις, αναλαµβάνεται η υποχρέωση εκπόνησης ή τροποποίησης µελέτης από την εργο-

ληπτική επιχείρηση που πρόκειται να εκτελέσει ή εκτελεί δηµόσιο έργο, η µελέτη αυτή ή η τροποποί-

ηση εγκρίνεται από την αναθέτουσα Αρχή ή τον εργοδότη, µόνον εφόσον έχει εκπονηθεί και υπογρα-

φεί νόµιµα από πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του µελετητή για την εκπόνηση των µελετών δηµό-

σιων έργων, τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί στην αναθέτουσα Αρχή και έχουν γίνει αποδεκτά από αυ-

τήν ρητώς ή σιωπηρώς. Η αντικατάσταση γνωστοποιηθέντος µελετητή επιτρέπεται µόνο υπό τους ό-

ρους του άρθρου 132 και κατόπιν ρητής έγκρισης της αναθέτουσας Αρχής). 

 

Άρθρο 28ο: 

Χρόνος διεξαγωγής των εργασιών 

Οι εργασίες κατασκευής του έργου θα γίνονται µε την επίβλεψη της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, 

τις εργάσιµες ηµέρες της εβδοµάδας, δηλαδή τις ηµέρες που είναι ανοιχτά τα δηµόσια καταστήµατα 

και είναι δυνατή η µετακίνηση των υπευθύνων. 

Εργασίες που θα εκτελούνται τις µη εργάσιµες ηµέρες και δεν θα είναι άµεσα επιµετρήσιµες (ι-

σοπεδωτικές στρώσεις µε ασφαλτοµίγµατα που επιµετρούνται µε ζυγολόγια, ασφαλτικοί τάπητες για 

τους οποίους δεν έχει χωροσταθµιθεί η κάτω επιφάνεια, σκυροδέµατα, εκσκαφές και πλήρωση θεµε-

λίων κλπ), είναι δυνατό να µη ληφθούν υπόψη από την Υπηρεσία και να µην παραληφθούν. 

Εξαίρεση της δεσµεύσεως αυτής µπορεί να γίνει µόνο µε έγκριση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, 

η οποία σε σχετική αίτηση του Αναδόχου, αποφασίζει κατά περίπτωση. 

 

Άρθρο 29ο: 

Ξυλότυποι, ικριώµατα και γενικά βοηθητικές µη µόνιµες κατασκευές 

Η κατασκευή ξυλοτύπων, ικριωµάτων και γενικά βοηθητικών µη µόνιµων κατασκευών, ανε-

ξαρτήτων υλικών κατασκευής, γίνεται µε την αποκλειστική υπευθυνότητα του Αναδόχου, σύµφωνα 

µε την παράγραφο 4 του άρθρου 34 του Π∆ 609/1985 και την παρ. 7 του άρθρου 37 του Ν 

3669/2008. 

Τα υλικά και η µέθοδος συνθέσεως των προαναφερόµενων βοηθητικών κατασκευών, αποτε-

λούν αποκλειστική επιλογή του Αναδόχου, ο οποίος φέρει και την ευθύνη. 

Η ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, δεν είναι υποχρεωµένη να ελέγχει τις εν λόγω κατασκευές, 

είτε στη φάση της µελέτης τους είτε στη φάση της κατασκευής τους. 

Κατά συνέπεια δεν απαιτείται εκ µέρους του Αναδόχου η υποβολή των µελετών, των βοηθητι-

κών αυτών κατασκευών, στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση, ούτε όχληση της Υπηρε-

σίας για επίβλεψη κατά τη φάση της κατασκευής τους. 

Σε περίπτωση πάντως κατά την οποία ο Ανάδοχος κρίνει ότι δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα 

(επιστηµονικές γνώσεις, πείρα κλπ) είτε για την σύνταξη των µελετών των ανωτέρω βοηθητικών κα-

τασκευών, είτε για την επίβλεψη κατά τη φάση κατασκευής τους, είναι υποχρεωµένος να προσλάβει 

το κατάλληλο επιστηµονικό προσωπικό. 

 

Άρθρο 30ο: 

Μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος 

 

           Για την προστασία του περιβάλλοντος έχουν ισχύ:  

- η ισχύουσα περιβαλλοντική νοµοθεσία που αφορά στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης 

έργων ή δραστηριοτήτων  

- άλλες περιβαλλοντικές εγκρίσεις που αφορούν τα συνοδά έργα.  

           Γενικές απαιτήσεις κατά τη διάρκεια των εργασιών:  

1. αποφυγή ή ελαχιστοποίηση της διατάραξης του Περιβάλλοντος  

2. λήψη κατάλληλων µέτρων προστασίας της υπάρχουσας βλάστησης  

3. πλήρης έλεγχος των κάθε λογής αποβλήτων 
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Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος για την λήψη των αναγκαίων µέτρων προστασίας του περιβάλ-

λοντος από τις εργασίες που θα εκτελέσει. Στην περιβαλλοντική µελέτη του έργου, εφ’ όσον υπάρχει, 

αναφέρονται τα µέτρα προστασίας που πρέπει να ληφθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών για να 

µην επιβαρυνθεί το περιβάλλον και τα οποία είναι υποχρεωτικά για τον ανάδοχο, στο µέρος που τον 

αφορούν. Η υποχρέωση αυτή του αναδόχου αναφέρεται στο άρθρο 138 παρ. 7 του Ν. 4412/2016, 

ενώ σύµφωνα µε το άρθρο 160 του Ν. 4412/16, εάν ο ανάδοχος παραλείπει συστηµατικά την τή-

ρηση των κανόνων προστασίας του περιβάλλοντος, κινείται διαδικασία έκπτωσής του.  

 

Άρθρο 31ο: 

Ασφάλιση υλικών και εξοπλισµού 

Γενικά 

31.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει στο ΙΚΑ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταµεία, όλο 

το προσωπικό που θα απασχολεί ο ίδιος ή οι υπεργολάβοι του σύµφωνα µε τις περί 

ΙΚΑ διατάξεις. 

31.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό του έ-

ναντι ατυχηµάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν νόµιµα εντός χώρας 

µέλους της ΕΕ και ΕΟΧ, εφ' όσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται στις περί ΙΚΑ δια-

τάξεις. Η διάταξη αυτή ισχύει τόσο για το ηµεδαπό όσο και για το αλλοδαπό προσωπι-

κό. 

31.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει σε ασφαλιστική εταιρεία, που µπορεί σύµφωνα 

µε την Ελληνική νοµοθεσία να ασφαλίζει παρεµφερή έργα τα αυτοκίνητα που θα χρη-

σιµοποιούνται στο έργο σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καλύψει µε πλήρη ασφάλεια σε αναγνωρισµένη ασφαλι-

στική εταιρεία όλα τα µηχανήµατα του. ∆ιευκρινίζεται ότι σε ουδεµία περίπτωση, ούτε 

σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή ατυχήµατος ο Ανάδοχος δικαιούται να διεκδικήσει από 

τον κύριο του έργου αποζηµίωση για τυχόν ζηµιά ή ολική απώλεια µηχανήµατος. 

31.4 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει για το σύνολο της αξίας τους και κατά παντός 

κινδύνου (κλοπή, φθορά, φωτιά, κατολισθήσεις κλπ.), για το χρονικό διάστηµα από 

την παραλαβή µέχρι την ενσωµάτωση τους στο έργο, τα υλικά που έχουν παραληφθεί 

από την Υπηρεσία επί τόπου του έργου και εποµένως θα ανήκουν σ' αυτήν. 

Σε περίπτωση που η παραλαβή των υλικών από την Υπηρεσία γίνεται σε αποθήκες του 

Αναδόχου ή σε άλλους χώρους µακριά από το εργοτάξιο, αλλά µέσα στα όρια του Ελ-

ληνικού κράτους, η ασφάλιση θα καλύπτει όπως παραπάνω και την µεταφορά. Κανένα 

υλικό δεν θα παραλαµβάνεται στο εξωτερικό (έστω και αν εκεί γίνεται ο ποιοτικός του 

έλεγχος, µερικά ή ολικά) και γι’ αυτό η ασφάλιση για την µεταφορά υλικών από το 

εξωτερικό είναι αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου. 

 

Άρθρο 32ο: 

Απαλλοτριώσεις 

Ο φορέας υλοποίησης του έργου αναλαµβάνει την υποχρέωση να ενεργήσει, όλες τις απαιτού-

µενες διατυπώσεις για την παραχώρηση δηµοσίων εκτάσεων και την απαλλοτρίωση δηµοτικών, κοινο-

τικών, ΝΠ∆∆ ή ιδιωτικών γηπέδων, αστικών κλπ, απαραιτήτων για την εκτέλεση των έργων υπέχων 

και όλες τις υλικές και δικαστικές ευθύνες για την διαδικασία των απαλλοτριώσεων τούτων, και να 

παραδώσει τα γήπεδα των έργων ελεύθερα στον συντοµότερο δυνατό χρόνο που θα επιτρέψουν οι 

σχετικές διαδικασίες απαλλοτριώσεων ή εξαγορών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν. 2882/2001. 

Εάν απαιτείται συµπλήρωση αυτών, ο Ανάδοχος υποχρεούται, εάν διαταχθεί προς τούτο, µε ειδική 

εντολή, όπως εντός προθεσµίας καθοριζοµένης σε αυτήν, να υποβάλλει σε δωδεκαπλούν (συµπερι-

λαµβανοµένων και των επί διαφανούς οθόνης των σχεδίων αυτών) αντίτυπα κτηµατολογικού δια-

γράµµατος υπό κλίµακα 1:1.000 µετά κτηµατολογικού πίνακα των καταλαµβανόµενων προσωρινώς ή 

οριστικώς ιδιοκτησιών, στο οποίο να αναγράφονται όλα τα απαιτούµενα για την απαλλοτρίωση στοι-

χεία που είναι: 

α) Αριθµοί ενδείξεως κτήµατος 

β) Ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο ιδιόκτητου 

γ) Χωριό ή κοινότητα στην οποία υπάγεται η ιδιοκτησία και η διεύθυνση του ιδιοκτήτου. 

δ) Εµβαδόν επιφάνειας για προσωρινή κατάληψη 
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ε) ∆ιάρκεια προσωρινής κατάληψης 

στ) Εµβαδόν επιφάνειας για οριστική απαλλοτρίωση ή δουλεία διαβάσεως 

ζ) Είδος κτήµατος µετά περιγραφής απάντων των επικειµένων (οικιών, φρεάτών, κτισµάτων , καλλι-

εργειών, αριθµού και είδους και καταγοριοποίηση καταστρεφοµένων δένδρων µε τα αναγκαία χα-

ρακτηριστικά προσδιορισµού αυτών κλπ) και 

η) Παρατηρήσεις. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις παραπάνω κτηµατογραφικές εργασίες, εάν διαταχθεί 

προς τούτο, αποζηµιούµενος βάσει των περί αµοιβών µηχανικών διατάξεων. 

Στην περίπτωση που προϋπάρχει κτηµατολόγιο της περιοχής και ο ανάδοχος διαταχθεί όπως εκτε-

λέσει επαλήθευση ή συµπλήρωση τούτου και εκπόνηση εν συνέχεια και απαιτούµενα κτηµατολογικά 

διαγράµµατα και πίνακες ή ανωτέρω αποζηµίωση καθορίζεται αναλογικώς βάσει των ως άνω διατάξε-

ων. 

 

Άρθρο 33ο: 

Αρχαιότητες 

 Εφόσον κατά τη διάρκεια των εκσκαφών ή περαιτέρω προόδου του Έργου αποκαλυφθούν αρ-

χαιότητες, ο ανάδοχος υποχρεώνεται να παρέχει τις απαιτούµενες διευκολύνσεις στην Αρχαιολογική 

Υπηρεσία (τεχνική και υλική) και να συντονίζει µε αυτήν τις υπόλοιπες εργασίες του. Η δαπάνη για 

την παροχή βοήθειας στην Αρχαιολογική Υπηρεσία θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου και όχι τον 

Ανάδοχο. 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται, αµέσως µόλις διαπιστώσει την ύπαρξη αρχαιοτήτων, οποιασδήποτε η-

λικίας, να ειδοποιήσει την Υπηρεσία και την αρµόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία και να διακόψει αµέσως 

κάθε εργασία στην περιοχή των ευρηµάτων, λαµβάνοντας συγχρόνως όλα τα απαραίτητα µέτρα για 

την ανέπαφη διατήρηση και διαφύλαξη των υπόψη αρχαιοτήτων. 

 Μετά τον πρώτο χαρακτηρισµό των ευρηµάτων από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, θα δοθούν οδη-

γίες στον Ανάδοχο, είτε για τη συνέχιση των εργασιών, είτε για τη διενέργεια αρχαιολογικής έρευνας 

µε δικά του µέσα για τα οποία θα πληρωθεί ιδιαίτερα από τον Κύριο του έργου ή από την Αρχαιολογι-

κή Υπηρεσία, είτε για την προσωρινή διακοπή των εργασιών για διάστηµα κατά το οποίο η Αρχαιολο-

γική Υπηρεσία θα διενεργεί έρευνες µε δικά της µέσα και για τη µεταφορά του εξοπλισµού και του 

προσωπικού του σε άλλο µέτωπο εργασίας, µε ανάλογη µετατροπή του χρονοδιαγράµµατος. 

 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να µετακινεί, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, τον εξοπλισµό και το προσωπικό 

του από το ένα µέτωπο εργασίας σε άλλο και να µειώνει µε τον τρόπο αυτόν τις καθυστερήσεις από 

τις αρχαιολογικές έρευνες. 

 Όλα τα αρχαιολογικά ευρήµατα, οποιασδήποτε φύσεως και αξίας, που ανακαλύπτονται κατά την ε-

κτέλεση του Έργου, ανήκουν στο Ελληνικό ∆ηµόσιο. Σε κάθε περίπτωση ισχύει η Ελληνική Νοµοθεσία. 

 Τυχόν τροποποιήσεις της µελέτης λόγω απαιτήσεων της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, τις εκτελεί ο 

Ανάδοχος χωρίς πρόσθετη αµοιβή. 

 Παράταση τµηµατικών ή/και της συνολικής προθεσµίας λόγω καθυστερήσεων οφειλοµένων σε αρ-

χαιολογικές έρευνες, θα αναγνωριστεί στον Ανάδοχο, µόνον εφόσον οι διερευνητικές τοµές και λοιπές 

αρχαιολογικές έρευνες υπερβούν τις εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες σε σχέση µε την προβλεπόµενη 

ηµεροµηνία έναρξης των χωµατουργικών εργασιών κατά το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης 

του Έργου και εφόσον οι αρχαιολογικές έρευνες βρίσκονται πάνω στην κρίσιµη διαδροµή του χρονοδι-

αγράµµατος κατασκευής τα ου Έργου και την επηρεάζουν δυσµενώς. 

 

Άρθρο 34ο: 

Ασφαλίσεις για ατυχήµατα – ασφάλιση έργου  

 

Γενικές απαιτήσεις ασφάλισης 

(1) Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του, ο Ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει υπόψη του και να συµ-

µορφώνεται µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ηµέρα σύναψης των 

ασφαλιστικών συµβάσεων. 

(2) Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τους όρους των ασφαλιστηρίων συµβολαίων. 
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(3) Ως ασφάλιση θεωρείται η πρωτασφάλιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.∆. 400/1970. Οι αντα-

σφαλίσεις δεν υπόκεινται στις ρυθµίσεις του Ν.∆. 400/1970 και συνεπώς δεν γίνονται δεκτές ως 

ασφαλιστήρια του έργου. 

(4) Κάθε ασφάλιση, της οποίας το ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, θα προσυ-

πογράφεται από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της εκδότριας και διέπεται από το Ν.∆. 400/1970, 

όπως ισχύει. 

(5) Οι παρεχόµενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τις υπο-

χρεώσεις και τις ευθύνες του Ανάδοχου που απορρέουν από τη σύµβαση του έργου, ιδιαίτερα σε 

ότι αφορά τις προβλεπόµενες από τις σχετικές ασφαλιστικές συµβάσεις απαλλαγές, εξαιρέσεις, 

εκπτώσεις, προνόµια, περιορισµούς κτλ., και ο Ανάδοχος παραµένει αποκλειστικά υπεύθυνος για 

την αποκατάσταση ζηµιών σε πρόσωπα ή/και πράγµατα και πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο 

πάνω ασφαλιστηρίων. 

(6) Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις: 

− θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως 

− θα περιλαµβάνουν όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους των συµβατικών τευχών 

και  

− θα τυγχάνουν της αποδοχής του κυρίου του έργου. 

Η αποδοχή του κύριου του έργου έχει την έννοια ότι οι όροι των ασφαλιστικών συµβάσεων αντα-

ποκρίνονται στους όρους των συµβατικών τευχών. 

(7) Η εκ µέρους του Αναδόχου καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου, που αποτελεί ασφαλιστικό βάρος 

και που είναι απαραίτητη για την έναρξη των εννόµων αποτελεσµάτων της ασφάλισης, θα γίνεται 

πριν από την έναρξη ισχύος της ασφαλιστικής περιόδου. 

(8) Οι γενικοί όροι ασφάλισης και οι εξαιρέσεις που θεσπίζουν δεν θίγουν την, από το Νόµο 489/76 

και το Π∆ 237/86, ευθύνη των ασφαλιστών έναντι τρίτων, η οποία παραµένει αλώβητη από τους 

όρους του ασφαλιστηρίου. 

(9) Ο Ανάδοχος οφείλει, µε µέριµνα και δαπάνη του, να συνάψει ασφαλιστικές συµβάσεις που να κα-

λύπτουν κατ' ελάχιστον τις ασφαλίσεις (πρόσωπα και αντικείµενα ασφάλισης) που αναφέρονται 

στις παραγράφους 7.10.4., 7.10.5. και 7.10.6. και σύµφωνα µε τις ειδικές απαιτήσεις που ορίζο-

νται στην παρ. 7.10.7 του παρόντος άρθρου. 

(10) Οι ασφαλιστικές εταιρίες θα είναι φερέγγυες στο µέτρο των υποχρεώσεων που αναλαµβάνουν 

για το παρόν έργο και θα έχουν δόκιµη δραστηριότητα σε χώρες - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή/και του ΕΟΧ. 

(11) Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις θα συνάπτονται σε Ευρώ. 

(12) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των ασφαλιστών: 

− κάθε στοιχείο που έθεσε ο κύριος του έργου υπόψη των διαγωνιζοµένων 

− κάθε στοιχείο από την προσφορά του που υπέβαλε ως διαγωνιζόµενος 

− κάθε στοιχείο από τις έρευνες / µελέτες που τυχόν θα υποβάλει ως Ανάδοχος κατά την εκπλήρω-

ση των συµβατικών του υποχρεώσεων 

− κάθε στοιχείο από τις µελέτες που ο κύριος του έργου θέτει υπόψη του Αναδόχου. 

Επίσης υποχρεούται να επιτρέπει την προσπέλαση των εργοταξίων του, αποθηκών του κτλ. από 

τους εκπροσώπους των ασφαλιστών. 

(13) Ο κύριος του έργου έχει το δικαίωµα: 

− να επικοινωνεί απ' ευθείας µε τους ασφαλιστές  

− να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος. 

− να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία δικών του παρατηρήσεων και ελέγχων. 

Η υπό του κυρίου του έργου άσκηση του δικαιώµατος τούτου δεν συνεπάγεται δικαίωµα του Ανα-

δόχου για οποιασδήποτε φύσης αποζηµιώσεις. 

(14) Κατά την υποβολή των ασφαλιστηρίων συµβολαίων της παραγράφου 7.10.4 οι ασφαλιστικές 

εταιρείες θα πρέπει να συνυποβάλλουν και Υπεύθυνη ∆ήλωση, στην οποία να αναφέρουν ότι έ-

λαβαν γνώση του παρόντος άρθρου της παρούσας περί ασφαλίσεων και ότι µε το ασφαλιστήριο 

καλύπτονται πλήρως και χωρίς καµία εξαίρεση όλοι οι όροι και απαιτήσεις που αναφέρονται στα 

υπόψη άρθρα. 

Όµοια κατά την υποβολή του ασφαλιστηρίου της παραγράφου 7.10.6, εφόσον τούτο αναφέρεται 

σε ασφαλιστήριο του συγκεκριµένου έργου (Project cover) και όχι σε ασφαλιστήριο ετήσιας βά-
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σης των µελετητών / συµβούλων (Annual open cover) µε όριο κάλυψης τουλάχιστον τα ζητούµε-

να, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να υποβάλλουν Υπεύθυνη ∆ήλωση ιδίου περιεχοµένου µε 

την προηγούµενη υποπαράγραφο. 

(15) Εφιστάται η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω: 

− Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις (ελληνικές και αλλοδαπές) υπόκεινται υποχρεωτικά στην αρµοδιότη-

τα των ελληνικών δικαστηρίων και κάθε ασφαλιστήριο που έρχεται σε αντίθεση προς τον κανόνα 

δηµοσίας τάξεως του άρθρου 23 παρ. 2 του Ν.∆. 400/1970 είναι άκυρο. 

− Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συµβολαίων δεν θα γίνονται δεκτά παρά µόνο εάν έχουν επικυρωθεί 

από φορέα αρµόδιο για την έκδοση κυρωµένων αντιγράφων. 

 

Ειδικές ρήτρες για τις περιπτώσεις µη συµµόρφωσης του Αναδόχου µε τις υποχρεώσεις του 

(1) Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρίας ή τροποποίηση των όρων της ασφαλιστικής σύµβα-

σης ή αµφότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται εντός δέκα πέντε (15) ηµερών από 

τη σχετική ειδοποίηση. Σε αντίθετη περίπτωση µπορεί να εφαρµοστεί η διαδικασία σύµφωνα µε το 

άρθρο 6 του Ν.3263/04. 

(2) Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αµελήσει να συµµορφωθεί µε τις ασφαλιστικές του 

υποχρεώσεις, ο κύριος του έργου δικαιούται να συνάψει στο όνοµα και µε δαπάνες του Αναδόχου 

την(τις) αντίστοιχη(ες) ασφαλιστική(ές) σύµβαση(εις). Τα ασφάλιστρα και οι σχετικές δαπάνες 

σύναψης της(των) σύµβασης(εων) θα καταβληθούν από τον Ανάδοχο εντός δέκα πέντε (15) η-

µερών από τη σχετική ειδοποίηση.  

(3) Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής των οφειλοµένων από τον Ανάδοχο, ο κύριος του έρ-

γου έχει το δικαίωµα: 

− να συµψηφίσει το σχετικό ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) µε επόµενη καταβολή προς τον 

Ανάδοχο, αν υπάρχει, είτε 

− να εκπέσει το σχετικό ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) από τις οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις 

του Αναδόχου που έχει στα χέρια του, είτε 

− να αναζητήσει το οφειλόµενο ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) µε τις νόµιµες διαδικασίες εί-

σπραξης οφειλής προς το ∆ηµόσιο. 

Οι τόκοι υπερηµερίας θα υπολογίζονται: 

− για τα ασφάλιστρα, από την ηµεροµηνία καταβολής τους, 

− και για τα τυχόν λοιπά έξοδα από την ηµεροµηνία κοινοποίησης προς τον Ανάδοχο των οφειλο-

µένων ποσών. 

(4) Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αµελεί ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το οφειλόµενο 

ποσό των ασφαλίστρων, ο κύριος του έργου για να αποφύγει ενδεχόµενη ακύρωση των ασφαλι-

στηρίων, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές, µε χρέωση και για λογαρια-

σµό του Αναδόχου, µετά προηγούµενη ειδοποίηση του τελευταίου. Σε τέτοια περίπτωση, η εκ µέ-

ρους του κύριος του έργου είσπραξη των ποσών των ασφαλίστρων που κατέβαλε, προσαυξηµέ-

νων µε τους τόκους υπερηµερίας, θα γίνεται σύµφωνα µε τη παράγραφο 7.10.2(3) ανωτέρω.  

(5) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στους δικαιούχους κάθε ποσό που δεν µπορεί να εισπρα-

χθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κτλ., σύµφωνα µε τους όρους των α-

σφαλιστηρίων. Σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωµα να 

εισπράξει τα οφειλόµενα σύµφωνα µε τη παράγραφο 7.10.2(3) ανωτέρω. 

(6) Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία µε την οποία ο Ανάδοχος συνήψε ασφαλιστική σύµβα-

ση, παραλείψει ή αρνηθεί να εξοφλήσει (µερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζηµιά κτλ., για οποιοδήπο-

τε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της µη εξοφλη-

µένης ζηµιάς ή βλάβης ή καταβολής αποζηµίωσης κτλ., σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης. Ο 

κύριος του έργου, σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, θα υπολογίσει το αντίστοιχο ποσό και 

θα έχει το δικαίωµα να εισπράξει τα οφειλόµενα σύµφωνα µε τη παράγραφο 7.10.2(3) ανωτέρω. 

(7) Σε περίπτωση ολικής ή µερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου, το έργο, 

σε οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, θα ασφαλισθεί έναντι όλων των ενδεχοµένων κινδύνων 

από τον κύριο του έργου και τα έξοδα της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον Ανάδοχο κατά τα 

ανωτέρω. 

 

 ∆ιαδικασία ελέγχου από τον ΚτΕ της επάρκειας των ασφαλιστικών συµβάσεων 
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(1) Ο κύριος του έργου θα ελέγχει τις ασφαλιστικές συµβάσεις όσον αφορά τη συµβατότητα των ό-

ρων της ασφαλιστικής σύµβασης µε τους όρους του παρόντος άρθρου και των λοιπών όρων των 

συµβατικών τευχών. 

(2) Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία, κατά την υπογραφή του εργολαβικού συµφωνητικού, 

τις ασφαλιστικές συµβάσεις. ∆εκτή γίνεται επίσης επίσηµη βεβαίωση ασφάλισης της/των ασφαλι-

στικής/ών εταιρίας/ιών (Cover Note Policy) συνοδευόµενη από υπεύθυνη δήλωση. 

(3) Τα εν λόγω ασφαλιστήρια θα υποβληθούν µαζί µε την απόδειξη πληρωµής της προκαταβολής των 

ασφαλίστρων. Επισηµαίνεται ότι στα ως άνω ασφαλιστήρια θα έχει περιληφθεί όρος ότι ο κύριος 

του έργου διατηρεί το δικαίωµα για την απαρέγκλιτη εφαρµογή όλων των σχετικών απαιτήσεών 

του. 

(4) Σε περίπτωση αντιρρήσεων του κυρίου του έργου επί της ασφαλιστικής σύµβασης ισχύουν τα ε-

πόµενα: 

i. Ο Ανάδοχος οφείλει πλήρη συµµόρφωση προς τις παρατηρήσεις του κυρίου του έργου. Προς τού-

το, εντός δέκα πέντε (15) ηµερών από λήψεως της σχετικής ειδοποίησης του κυρίου του έργου, 

θα υποβάλει την αναµορφωµένη ασφαλιστική σύµβαση προς επανέλεγχο. 

ii. Αν και η νέα ασφαλιστική σύµβαση δεν πληροί τους όρους αποδοχής της από τον κύριο του έρ-

γου, τότε αυτός δύναται να εφαρµόσει τις προβλέψεις της παρ. 7.10.2(1) της παρούσας. 

(5) Σε περίπτωση συµφωνίας του κυρίου του έργου, ο Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει το πρώτο α-

σφάλιστρο και να υποβάλει στην Υπηρεσία την κάθε ασφαλιστική σύµβαση µε τα αποδεικτικά κα-

ταβολής του πρώτου ασφαλίστρου, στην προθεσµία που ορίζεται στην παράγραφο 7.3 της πα-

ρούσας. 

(6) Ο έλεγχος ή η σιωπηλή αποδοχή ασφαλιστικής σύµβασης δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο, ούτε α-

ποµειώνει οποιαδήποτε ευθύνη του, που απορρέει από το παρόν Άρθρο και γενικά τη σύµβαση 

του έργου. 

(7) Αν ο Ανάδοχος δεν τηρήσει την προθεσµία των ανωτέρω παραγράφων 7.10.3(4)i ή 7.10.3(5) ο 

κύριος του έργου δύναται να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο σύµφωνα µε το άρθρο 61 του 

Ν.3669/2008 ή να συνάψει τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε ασφαλιστική εταιρία της επιλογής του 

και στο όνοµα, για λογαριασµό και µε δαπάνη του Αναδόχου. 

 

Ασφάλιση εργασιών και εξοπλισµού του Αναδόχου 

Ελάχιστη κάλυψη ασφάλισης του έργου «κατά παντός κινδύνου» 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως και «κατά παντός κινδύνου» και σύµφωνα µε 

τους όρους των συµβατικών τευχών, την Ελληνική και Κοινοτική νοµοθεσία, για το συµβατικό τί-

µηµα του έργου συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν αναπροσαρµογών αυτού (θετικών ή αρνητι-

κών).  

(2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ζητά από τους ασφαλιστές του, κατά τακτά χρονικά διαστήµατα, την 

αναπροσαρµογή του ύψους της ασφαλιστικής κάλυψης, σύµφωνα µε το πραγµατικό συµβατικό 

τίµηµα του έργου. 

(3) Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζηµίας ή καταστροφής, µερικής 

ή ολικής, που οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, τυχαία περιστατικά, αιφνί-

δια γεγονότα, φυσικά φαινόµενα, αµέλεια / σφάλµα / παράλειψη της µελέτης οποθενδήποτε και 

αν προέρχεται ή/και κατασκευή, ελαττωµατικά ενσωµατωµένα υλικά, κακοτεχνία / λανθασµένη 

εργασία, πληµµελή / ελλιπή συντήρηση κτλ. Επίσης η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για: 

− βλάβες / καταστροφές που προέρχονται από δυσµενείς καιρικές συνθήκες έστω και εξαιρετικά 

σπάνιας εµφάνισης (δεν θα θεωρούνται περιστάσεις ανωτέρας βίας) 

− βλάβες / καταστροφές από σεισµούς και άλλα συναφή µε το έργο ατυχήµατα και ζηµιογόνα συµ-

βάντα (δεν θα θεωρούνται περιστάσεις ανωτέρας βίας). 

Όµοια θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για τα κάθε φύσης υλικά από την παραλαβή τους µέχρι 

την ενσωµάτωσή τους στο έργο. 

(4) Η ασφαλιστική κάλυψη είναι αποδεκτό να µην περιλαµβάνει ζηµιές προκαλούµενες από τις αιτίες 

που θεµελιώνουν περιστάσεις ανωτέρας βίας. 

(5) Στην ασφαλιστική σύµβαση θα περιλαµβάνεται όρος ότι οι ασφαλιστές παραιτούνται του δικαιώ-

µατος της υποασφάλισης. 



ΕΣY 
42

(6) Επίσης µε το ίδιο ασφαλιστήριο θα ασφαλίζονται «κατά παντός κινδύνου» και οι µόνιµες ή/και 

προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις του Αναδόχου, καθώς επίσης και ο εν γένει µηχανικός 

εξοπλισµός, που θα χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή του έργου. 

(7) Η διάρκεια της ασφάλισης αρχίζει µε την υπογραφή της σύµβασης και λήγει µε το πέρας της πε-

ριόδου υποχρεωτικής συντήρησης. Για τους πρώτους δέκα πέντε (15) µήνες της περιόδου συντή-

ρησης θα καλύπτονται ζηµίες κτλ. στο έργο, των οποίων το αίτιο ανάγεται στην περίοδο κατα-

σκευής ή που προκαλούνται από τον ίδιο τον Ανάδοχο στα πλαίσια των συµβατικών εργασιών 

συντήρησης. Για το υπόλοιπο διάστηµα συντήρησης, που ενδεχόµενα προβλέπεται, η κάλυψη θα 

περιορίζεται σε ζηµιές κτλ. που προκαλούνται από τον ίδιο τον Ανάδοχο στα πλαίσια των συµβα-

τικών εργασιών συντήρησης. 

 

Ασφάλιση κατά σωµατικών βλαβών και ζηµιών ιδιοκτησίας 

(Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων) 

(1) Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η «αστική ευθύνη» του Αναδόχου έναντι τρίτων και οι α-

σφαλιστές υποχρεούνται να καταβάλουν αποζηµιώσεις σε τρίτους για σωµατικές βλάβες, ψυχική 

οδύνη, ηθική βλάβη και υλικές ζηµιές σε πράγµατα, ακίνητα και κινητά ή και ζώα, που προξενού-

νται καθ' όλη τη διάρκεια του έργου και εξαιτίας των εργασιών κατασκευής, συντήρησης, επι-

σκευής, αποκατάστασης ζηµιών του έργου και διαφόρων άλλων ρυθµίσεων, οποτεδήποτε γίνο-

νται αυτές, και εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια των συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. 

Θα καλύπτονται επίσης και ζηµιές σε όµορες ιδιοκτησίες / εγκαταστάσεις. 

(2) Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει µε την υπογραφή της σύµβασης και λήγει µε το πέρας της 

περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης. 

(3) Τα όρια αποζηµίωσης από την ασφάλιση, σε ένα αυτοτελές ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης έναντι 

τρίτων θα είναι, κατά περιστατικό. 

Περιστατικό Ποσό (Ευρώ) 

(α) Για υλικές ζηµιές θετικές ή αποθετικές σε 

πράγµατα τρίτων, ανεξάρτητα από τον αριθ-

µό των τυχόν ζηµιωθέντων τρίτων 

Ελάχιστο συνιστώµενο 300.000 

(β) Για σωµατική βλάβη ή θάνατο τρίτων κατά 

άτοµο και ατύχηµα  

Ελάχιστο συνιστώµενο 300.000 

(γ) Για σωµατική βλάβη ή θάνατο τρίτων, µετά 

από οµαδικό ατύχηµα, ανεξάρτητα από τον 

αριθµό των παθόντων 

Ελάχιστο συνιστώµενο 750.000 

(δ) Ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών σε όλη τη 

διάρκεια της ασφάλισης 

Ελάχιστο συνιστώµενο 

1.500.000 

(4) Ο Ανάδοχος θα είναι ασφαλισµένος για την αστική ευθύνη έναντι τρίτων και κατά την 

περίοδο συντήρησης του έργου, µε το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο ή µε άλλο ανεξάρτη-

το, εκδιδόµενο πριν από την έναρξη της αντίστοιχης περιόδου συντήρησης και το οποίο 

θα υποβάλλεται εγκαίρως στον κύριο του έργου για έλεγχο. Το ανώτατο αθροιστικό ό-

ριο ευθύνης των ασφαλιστών ορίζεται στο πίνακα της προηγουµένης. 

 

Ασφάλιση Κυρίου Μηχανικού Εξοπλισµού  

(1) Με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο «κατά παντός κινδύνου» θα καλύπτεται και ο βασικός ή εξειδι-

κευµένος µηχανικός εξοπλισµός, ο οποίος θα χρησιµοποιηθεί στην κατασκευή του έργου.  

(2) Στο ασφαλιστήριο θα επισυνάπτεται η σχετική κατάσταση µε τα χαρακτηριστικά και την ταυτότη-

τα των αντίστοιχων µηχανηµάτων. Η συγκεκριµένη ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για αξίες 

αντικατάστασης των µηχανηµάτων µε καινούργια, αντίστοιχου τύπου ή τουλάχιστον ίδιας δυνα-

µικότητας. 

(3) Ο µηχανικός εξοπλισµός θα είναι ασφαλισµένος έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή ζηµιάς (εξαι-

ρουµένων των ίδιων εσωτερικής φύσης µηχανικών / ηλεκτρολογικών / ηλεκτρονικών κτλ. βλα-

βών), που οφείλονται ή προκαλούνται από ανωτέρα βία, ανθρώπινο λάθος ή/και τυχαία περιστα-

τικά. 
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(4) Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται, για οποιαδήποτε περίπτωση, να διεκδικήσει από τον κύριο του έργου 

αποζηµίωση για τυχόν ζηµιά ή ολική απώλεια µηχανήµατος κτλ. ακόµη και για περίπτωση ανωτέ-

ρας βίας. 

(5) Η ασφάλιση των µηχανηµάτων θα καλύπτει και τη µετακίνηση, τη µεταφορά και τους τυχαίους 

ελιγµούς όλων των µηχανηµάτων προς και από την περιοχή του έργου. 

 

Ασφάλιση προσωπικού του Αναδόχου 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ταµεία όλο το προσωπικό, 

ηµεδαπό και αλλοδαπό, που απασχολεί ο ίδιος ή οι υπεργολάβοι του, σύµφωνα µε την εκάστοτε 

ισχύουσα νοµοθεσία και τις οικείες περί ΙΚΑ διατάξεις. 

(2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του, ηµεδα-

πό και αλλοδαπό, έναντι ατυχηµάτων σε ασφαλιστικούς οργανισµούς ή εταιρίες, αναγνωρισµένες 

από το Κράτος και που λειτουργούν νόµιµα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται σε διατά-

ξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας περί ΙΚΑ. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το κάθε φύσης προ-

σωπικό που απασχολούν, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι υπεργολάβοι, προµηθευτές, σύµ-

βουλοι και κάθε φύσης συνεργάτες του Αναδόχου.   

(3) Ο κύριος του έργου δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων των παρ. 7.10.5(1) και 

7.10.5(2), ο δε Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στον κύριο του έργου όλα τα σχετικά στοιχεία 

για την πραγµατοποίηση των υπόψη ελέγχων. 

(4) Οι όροι των ανωτέρω παραγράφων ισχύουν από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι το πέρας της 

περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης. 

 

Ασφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης συµβούλων µηχανικών / µελετητών 

(1) Ο Ανάδοχος θα µεριµνήσει για την ασφαλιστική κάλυψη, µε ανεξάρτητο ασφαλιστήριο, της επαγ-

γελµατικής αστικής ευθύνης τυχόν µελετητών και συµβούλων που θα χρησιµοποιήσει για την τυ-

χόν εκπόνηση µελετών για το έργο έναντι κινδύνων ή συνεπειών που θα απορρέουν από σφάλ-

µατα ή παραλείψεις εκ µέρους των µελετητών / συµβούλων (Professional Indemnity Insurance - 

Project cover). Στην περίπτωση που ο µελετητής ή ένας ή περισσότεροι επί µέρους µελετητές (α-

πό οµάδα µελετητών) διαθέτουν ασφαλιστήριο επαγγελµατικής ευθύνης σε ετήσια βάση (Αnnual 

Open Cover), µε όρια κάλυψης τουλάχιστον τα ζητούµενα, τότε είναι δυνατό αυτά να χρησιµο-

ποιηθούν στα πλαίσια της ανωτέρω συγκεκριµένης απαίτησης. 

(2) Το ασφαλιστήριο θα καλύπτει την ευθύνη των µελετητών που απορρέει από τον Αστικό Κώδικα 

και από το Ν.3316/05, όπως ισχύει. Κατ΄ ελάχιστο, θα καλύπτει σωµατικές βλάβες / θάνατο και 

άµεσες / έµµεσες υλικές ζηµίες τρίτων που απορρέουν από αµέλεια / σφάλµα / παράλειψη σε 

σχέση µε την εκπονηθείσα µελέτη ή τις παρεχόµενες υπηρεσίες συµβούλου. Με το ίδιο ασφαλι-

στήριο θα καλύπτονται και κάθε φύσης δικαστικά έξοδα και δαπάνες καθώς επίσης και το κόστος 

επανασχεδιασµού, αναθεώρησης ή διόρθωσης της µελέτης, εφόσον προκύπτει υπαιτιότητα του 

µελετητή. 

(3) Στο ασφαλιστήριο πρέπει να αναφέρεται µε σαφήνεια, ότι ο έλεγχος των µελετών από τον κύριο 

του έργου δεν περιορίζει τις ευθύνες του ασφαλιστή. 

(4) Το ασφαλιστήριο, από φερέγγυες ασφαλιστικές εταιρείες, θα προσκοµίζεται στον κύριο του έρ-

γου, µαζί µε το βασικό ασφαλιστήριο κάλυψης της κατασκευής του έργου της παραγρ. 7.10.4 της 

παρούσας για σχετικό έλεγχο, κατά την υπογραφή της σύµβασης του έργου. ∆εκτή γίνεται επίσης 

επίσηµη βεβαίωση ασφάλισης των ασφαλιστικών εταιριών (Cover Note Policy) συνοδευµένο από 

την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 7.10.1(14) ανωτέρω.  

(5) Ως χρόνος παραγραφής της επαγγελµατικής αστικής ευθύνης µελετητών / συµβούλων θα θεω-

ρείται η εξαετία από τον έλεγχο της µελέτης, κατ’ αναλογία προς τις διατάξεις του άρθρου 31 του 

Ν. 3316/05 ή τουλάχιστον η τριετία µετά την ηµεροµηνία της προσωρινής παραλαβής του έργου, 

στο οποίο αναφέρεται. 

 

Ειδικοί όροι που πρέπει να περιλαµβάνονται στο ασφαλιστήριο του έργου 

Στο ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων των παρ. 7.10.4. και 7.10.6. της παρούσας θα περιλαµβάνο-

νται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 

(1) Στην έννοια της λέξης «Ασφαλιζόµενος» περιλαµβάνεται ο Ανάδοχος και το κάθε φύσης προσω-

πικό που απασχολεί µε οποιαδήποτε συµβατική σχέση εργασίας µε αυτόν στα πλαίσια του συγκε-
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κριµένου έργου, καθώς επίσης και ο κύριος του έργου, η εκπροσωπούσα αυτόν Υπηρεσία και τα 

εντεταλµένα όργανά της, οι τυχόν Υπεργολάβοι και οι Μελετητές του έργου. 

(2) Ο κύριος του έργου, οι εκπροσωπούσες αυτόν Υπηρεσίες και το εν γένει προσωπικό τους, οι σύµ-

βουλοι του κυρίου του έργου (ή/και των Υπηρεσιών του) και το προσωπικό τούτων θεωρούνται 

Τρίτα πρόσωπα, σύµφωνα µε τους όρους και τις εξαιρέσεις της ασφαλιστικής κάλυψης µε την ε-

φαρµογή του παραρτήµατος «διασταυρούµενη ευθύνη αλλήλων» (cross liability), το οποίο καλύ-

πτει την αστική ευθύνη ασφαλιζόµενων φορέων. 

(3) Η ασφαλιστική εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται τυχόν κατά: 

− του Αναδόχου 

− ή/και των υπεργολάβων, µελετητών και συµβούλων του 

− ή/και του κυρίου του έργου 

− ή/και των εκπροσωπουσών του κυρίου του έργου Υπηρεσιών ή/και των συµβούλων τους 

− ή/και µέρους ή/και του συνόλου του προσωπικού των ανωτέρω 

µε την αιτίαση ευθύνης τους ή συνυπευθυνότητάς τους στη βλάβη ή ζηµιά από πράξη ή παράλει-

ψη των ανωτέρω, οι οποίοι καλύπτονται από το ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, θα 

καταβάλει δε κάθε ποσό για βλάβη ή/και ζηµιά που προκλήθηκε από πράξη ή παράλειψη των α-

νωτέρω. Ειδικότερα η ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν 

κατασχέσεων κτλ., που σχετίζονται µε την αστική ευθύνη µέσα στα όρια των ποσών που αναφέ-

ρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών. 

(4) Σε περίπτωση ολικής ή εκτεταµένης µερικής καταστροφής ή βλάβης του έργου, προκειµένου η 

ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική µε τη ζηµιά κτλ. αποζηµίωση, πρέπει 

να έχει λάβει προηγουµένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό συγκατάθεση της Υπηρεσίας. Εφό-

σον η Υπηρεσία δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση, αυτόµατα και 

χωρίς άλλες διατυπώσεις (ειδικές ή άλλου είδους εντολή ή εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) η 

απαίτηση του Αναδόχου κατά της ασφαλιστικής εταιρείας για την καταβολή της αποζηµίωσης εκ-

χωρείται στην Υπηρεσία και η ασφαλιστική εταιρεία αποδέχεται από τούδε και υποχρεώνεται να 

καταβάλει τη σχετική αποζηµίωση στην Υπηρεσία µετά από αίτηση της τελευταίας για το σκοπό 

αυτό. Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στην Υπηρεσία µε κανένα τρόπο δεν τον 

απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη σύµβαση. 

(5) Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώµατος ανταγωγής κατά του κυρίου του έργου, της 

Υπηρεσίας, των εντεταλµένων οργάνων της, των συµβούλων της, των συνεργατών της και των 

υπαλλήλων τους σε περίπτωση που η βλάβη ή ζηµιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη, όχι ηθελη-

µένη, των ανωτέρω προσώπων. 

(6) Το ασφαλιστήριο δεν µπορεί να ακυρωθεί, να τροποποιηθεί ή να λήξει χωρίς την έγγραφη, µε 

συστηµένη επιστολή, πριν από εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες, σχετική ειδοποίηση της ασφα-

λιστικής εταιρίας τόσο προς τον Ανάδοχο όσο και προς την Υπηρεσία. 

(7) Με το ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων των παραγράφων 7.10.4 και 7.10.6, θα καλύπτεται και 

η ευθύνη της Υπηρεσίας ή/και των συµβούλων της ή/και του προσωπικού των, που απορρέει από 

το άρθρο 922 του Αστικού Κώδικα (Ευθύνη Προστήσαντος). 
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