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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30/29-09-2023 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), η οποία αποτελείται από τον 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, ως Πρόεδρο, δύο (2) Αντιπεριφερειάρχες ως μέλη (τακτικά και 
αναπληρωματικά), όπως ορίσθηκαν με την αριθμ. 251/19/02-01-2023 και τις αριθμ. 86970/6175/31-05-
2023 & 120134/8620/25-07-2023 τροποποιήσεις αυτής, αποφάσεις του Περιφερειάρχη Ηπείρου και οκτώ 
(8) Περιφερειακούς Συμβούλους ως μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά), όπως εκλέχθηκαν με την αριθμ. 
1/2/09-01-2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, ως εξής:  

Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τακτικά Μέλη:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων 

2. Ψαθάς Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας 

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος 

5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος 

6. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

9. Ριζόπουλος Σπυρίδων, Περιφερειακός Σύμβουλος 

10. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

Γ. Αναπληρωματικά μέλη: 

1. Γοργόλης Βασίλειος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 

2. Τσιάρα Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 

3. Σίμου - Τάσιου Αναστασία, Περιφερειακός Σύμβουλος 

4. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος 

5. Γκούμας Αχιλλέας, Περιφερειακός Σύμβουλος 

6. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, 

7. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος  

8. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος 

Επισημαίνεται ότι, μετά την από 20-07-2023 ανεξαρτητοποίηση του τακτικού μέλους της Επιτροπής, κου 
Δημητρίου Παππά, από την περιφερειακή παράταξη «Ορίζοντες Ηπείρου – Περήφανοι Ξανά!», με την 
οποία είχε εκλεγεί, τη θέση που έμεινε κενή, για την υπόλοιπη διάρκεια της θητείας της Οικονομικής 
Επιτροπής, καταλαμβάνει το αναπληρωματικό μέλος, κος Σπυρίδων Ριζόπουλος, εκλεγείς με το ίδιο 
ψηφοδέλτιο της ως άνω παράταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 168 § 9, 11 και 175 § 7, 12 
του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, με την αριθμ. πρωτ. οικ. 
153735/3080/27-09-2023 Πρόσκληση του Προέδρου της, μετείχαν οι:  

Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα μέλη:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 
2. Τσιάρα Σταυρούλα, αν. μέλος 
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), μέλος 
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), μέλος 
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5. Κατέρης Ιωάννης, μέλος 
6. Καλούδης Βασίλειος, μέλος 
7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), αν. μέλος 
8. Δημητρίου Δημήτριος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της Επιτροπής, κ.κ. Ζάψας Γεώργιος και Ριζόπουλος Σπυρίδων, 
Περιφερειακοί Σύμβουλοι. 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη, όπως ορίστηκε με την αριθμ. οικ. 7693/597/20-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου.  

Σημειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθμ. πρωτ. οικ. 153735/3080/27-
09-2023 Πρόσκλησης του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης 
των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα αυτής 
(www.php.gov.gr).  

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, συζήτησε και 
αποφάσισε για τα θέματα ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται κατωτέρω, ως εξής: 

1. Κατάρτιση σχεδίου του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2024 και υποβολή του 
στο Περιφερειακό Συμβούλιο. 

2. Έγκριση του 3ου/13-09-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 26-08-2022 ανοιχτής 
διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου Π.Ε. Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 
74.400,00 με ΦΠΑ. 

3. Έγκριση του 2ου/20-09-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-08-2023 ανοιχτής 
διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση λυμάτων Αρίστης Δήμου Ζαγορίου», 
προϋπολογισμού € 1.880.000,00 χωρίς ΦΠΑ. 

4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Βασιλική Ιωαννίνων επί της επαρχιακής οδού», 
αναδόχου Κωνσταντίνου Γκεσούλη, μέχρι την 31-10-2023. 

5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Κατασκευή υπογείου συστήματος περιμετρικής αποστράγγισης στον Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου 
Πεστών», αναδόχου κ. Γεωργίου Τζοβάρα, μέχρι την 08-12-2023. 

6. Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών για τη 
σύνταξη κανονισμού περιβαλλοντικής διαχείρισης της λεκάνης απορροής χειμάρρου Οξυδά Νομού 
Πρέβεζας». 

7. Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανακαίνιση - 
αναδιαμόρφωση του Ιερού Ναού Αγίου Αποστόλου Παύλου Κλειδωνιάς (παροχή υπηρεσιών)». 

8. Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση 
βατότητας προς Σέλτσο (παροχή υπηρεσιών)». 

9. Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση 
βατότητας στην παραλιακή οδό περιοχής Σοφά Θεσπρωτίας (παροχή υπηρεσιών)». 

10. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (υπερβατικού, λόγω αναθεώρησης) και της 2ης Τροποποιητικής Σύμβασης 
του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Επείγουσες στερεωτικές εργασίες στο καθολικό της Ιεράς Μονής 
Παναγιάς Στούπαινας Ιωαννίνων», αναδόχου «ΕΝΤΙ ΡΑΦΤΗ». 

11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργων του έργου της ΣΑΕΠ 530 
Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ53000002 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού και λοιπού ηλεκτροφωτισμού 
2019-2021». 

12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 20/1435/23-06-2023 απόφασης 
της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. 

13. Έγκριση τροποποίησης του προϋπολογισμού στις κατηγορίες Δαπανών “Ταξίδια και Διαμονή” και 
“Εξωτερικοί Συνεργάτες & Υπηρεσίες” για το έργο “The Rout_Net – Thematic routes and networks” 
του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Cooperation Interreg V-A Greece – Italy 
2014-2020». 

14. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 150533/1136/21-09-2023 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί 
έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια υπηρεσιών παραμετροποίησης / 
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υποστήριξης πληροφοριακού συστήματος για τις Αυτοδιοικητικές Εκλογές του 2023 για τις ανάγκες 
της Περιφέρειας Ηπείρου. 

15. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 151225/1140/27-09-2023 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα 
«Δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, για 
την άσκηση ενδίκου μέσου (παρέμβαση) σχετικά με την αριθμ. Ε 598/2022 αίτηση ακύρωσης». 

16. Επικαιροποίηση της αριθμ. 18/969/18-05-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, περί 
ανάθεσης της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Συμβουλίου της 
Επικρατείας. 

17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων, οχημάτων 
και μηχανημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2024. 

18. Έγκριση συμπληρωματικών ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης  μαθητών με 
Ε.Μ.Δ. χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, του άρθρου 2 Κεφάλαιο Α της υπ΄ αριθ. 50025/26-
09-2018 ΚΥΑ. 

19. Έγκριση συμπληρωματικών ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης μαθητών με τους 
γονείς τους ή τους κατά νόμο επιτρόπους αυτών και των ενηλίκων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας 
Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων με επιδόματα άρθρου 3 (παρ 1α – 1β) της υπ΄ 
αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ. 

20. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Βελτίωση επαρχιακής οδού Μακρύκαμπος – Σκοτωμένο (κατασκευή, απαλλοτριώσεις, ΟΚΩ) 
(Υποέργο: Βελτίωση επαρχιακής οδού Μακρύκαμπος – Σκοτωμένο)», αναδόχου εργοληπτικής 
επιχείρησης «ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέχρι την 28-10-2024. 

21. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 152070/7249/Φ.300.09ΜΙΜΟ/25-09-2023 απόφασης του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση 
βατότητας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, 
χιονοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε Άρτας που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές 
(κατολισθήσεις καθιζήσεις, πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων – χαντακιών από φερτά υλικά κ.λ.π) 
προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας», με τα ποσά που 
προκύπτουν απολογιστικά. 

22. Έγκριση απαλλαγής υπολόγων δαπανών Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ) της Π.Ε. 
Άρτας. 

23. Έγκριση των Πρακτικών V/25-09-2023 και VΙ/26-09-2023  (αποσφράγιση και αξιολόγηση 
δικαιολογητικών συμμετοχής Α’ σταδίου) της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού μέσω του 
Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την «Ανάθεση υπηρεσιών 
μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, για τα σχολικά έτη 
2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026, με δικαίωμα τετράμηνης παράτασης (ήτοι έως 
31-12-2026), συνολικού προϋπολογισμού 10.036.771,75 € συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων 
προαίρεσης και Φ.Π.Α. 

24. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών 
συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

25. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση λειτουργικών 
αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας. 

26. Έγκριση του από 22-08-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του επαναληπτικού ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας και εγκατάστασης έξυπνου 
εξοπλισμού του υποέργου 3 «Λύσεις καινοτομίας στο πλαίσιο κατασκευής κύριας διαδρομής δικτύου 
ποδηλατοδρόμου Π.Ε. Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)», προϋπολογισμού 266.476,00 € με ΦΠΑ, του 
έργου «Κατασκευή κύριας διαδρομής Δικτύου Ποδηλατοδρόμων Π.Ε. Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)», 
ο οποίος απέβη άγονος και έγκριση προσφυγής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2α του Ν. 4412/2016. 

27. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την επιχορήγηση για την κάλυψη λειτουργικών 
δαπανών Φορέων Παροχής Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικού 
Χαρακτήρα των Π.Ε  Ιωαννίνων και Άρτας, για το οικονομικό έτος 2023. 

Μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, 
δεδομένου ότι επείγει η συζήτηση και λήψη απόφασης επ’ αυτών, συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις 
για τα εξής θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης: 
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1. Έγκριση του από 28-09-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-08-2023 ανοιχτής 
διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση ερειπωμένης πτέρυγας της Ι.Μ. Παναγίας Ραϊδιώτισσας», 
προϋπολογισμού € 170.000,00 με ΦΠΑ. 

2. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Ανάπλαση εισόδου Κόνιτσας (Α’ Φάση)», αναδόχου «Κ/Ξ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΦΛΗΣ - 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΑΡΓΙΩΤΗΣ», μέχρι την 30-06-2024. 

3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Συντήρηση - αποκατάσταση I.N. Κοιμήσεως Θεοτόκου Δ.Δ. Γοργόμυλου ΠΕ Πρέβεζας», 
αναδόχου κ. Αναστασίου Τάσιου, μέχρι την 25-07-2024. 

4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Άμεση διευθέτηση υδάτων για την προστασία ναών Νομού Άρτας (παροχή υπηρεσιών)». 

5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Άμεσος καθαρισμός και διευθέτηση όμβριων προς αποφυγή πλημμυρών στην ευρύτερη περιοχή 
του Δήμου Ηγουμενίτσας (παροχή υπηρεσιών)». 

6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Οδός σύνδεσης του Α/Κ Τερόβου της Ιόνιας οδού με την 2η επαρχιακή οδό Ιωαννίνων – 
Γέφυρα Πλάκας», αναδόχου «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ», μέχρι την 30-11-2023. 

7. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου 
της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βιοκλιματική ανάπλαση και ενσωμάτωση τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας 
και ΑΠΕ στη Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία», αναδόχου «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚ.. ΜΠΙΜΠΟΣ Ε.Δ.Ε». 

8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Άμεση αποκατάσταση οδικού δικτύου προς Λαγκάδα (προμήθεια υλικών)». 

9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Εργασίες αποκατάστασης οδικού δικτύου πρόσβασης κτηνοτρόφων και υλοτόμων στην περιοχή 
της Κατάρας (παροχή  υπηρεσιών)». 

10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Άμεσες εργασίες αποκατάστασης τάφρων επί του επαρχιακού δικτύου στην ευρύτερη περιοχή 
Μανολιάσσας έως την σύνδεση με Εγνατία οδό (παροχή υπηρεσιών)». 

11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Άμεση αποκατάσταση χωμάτινου οδικού δικτύου και σύνδεση Ανθοχωρίου – Ανηλίου (παροχή 
υπηρεσιών)».  

12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αντιμετώπιση φθορών από πλημμυρικά φαινόμενα στην 
ευρύτερη περιοχή της Τ.Κ. Πραμάντων (προμήθεια υλικών)». 

13. Έγκριση τροποποίησης των προϋπολογισμών των δράσεων για το έργο "G.A.M.E.S – Greece 
Albania Mobilization towards sustainable Energy for Students", του Προγράμματος Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής Συνεργασίας "Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-
2020". 

14. Έγκριση ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών παραμετροποίησης / υποστήριξης πληροφοριακού 
συστήματος για τις Αυτοδιοικητικές Εκλογές του 2023 για τις ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου. 

15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών 
συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – 
αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

16. Έγκριση του Πρακτικού I/28-09-2023 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης της 3ης 
πρόσκλησης στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 
του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας, για το σχολικό έτος 2023-2024, 
συνολικού προϋπολογισμού 133.299,88 € με Φ.Π.Α. 

17. Μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας σχολικού έτους 2023 - 2024 με ειδικά 
μαθητικά δελτία (Ε.Μ.Δ.) και μαθητικά επιδόματα. 

18. Έγκριση του Πρακτικού 3/26-09-2023 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της 
Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς ανοιχτού (άνω των ορίων) ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

ΑΔΑ: Ψ5ΟΥ7Λ9-81Ξ



-5- 
 

Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Βοήθειας προς τους 
Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) της Κοινωνικής Σύμπραξης Περιφέρεια Ηπείρου - Π.Ε. Πρέβεζας», 
συνολικού προϋπολογισμού 314.418,85 € με ΦΠΑ, για την υλοποίηση της Πράξης με Κωδικό MIS: 
5000146 και του Υποέργου 1: Τρόφιμα (προϋπολογισμού 52.923,20 € με ΦΠΑ) και της Πράξης με 
Κωδικό MIS: 5029481 και των Υποέργων 1: Τρόφιμα και 2: Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής 
(προϋπολογισμού 261.495,65 € με ΦΠΑ) και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αντικατάσταση κατεστραμμένων ξύλων στην γέφυρα μπέλεϋ στις Πέντε Εκκλησιές Θεσπρωτίας 
(παροχή  υπηρεσιών)». 

20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Προμήθεια και αντικατάσταση καστανιών επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Μετσόβου καθώς και προμήθεια 
αρδευτικού λάστιχου (3) χιλιομέτρων (παροχή  υπηρεσιών)».  

21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Καθαρισμός επαρχιακού οδικού δικτύου Καταρράκτη – Γέφυρα Πλάκας λόγω κατολίσθησης 
(παροχή  υπηρεσιών)». 

22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Κατασκευή και συντήρηση κοινόχρηστων ξύλινων επιστεγασμάτων για στάσεις και τοπικά προϊόντα 
επί του οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)». 

23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Κοπή χόρτων και κλάδεμα δέντρων στους χώρους της Γαλακτοκομικής Σχολής στον Κατσικά 
(παροχή υπηρεσιών)». 

24. Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης Σπουδάστριας Δημοσίου ΙΕΚ, σε Υπηρεσίες της 
Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων. 

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε ενημέρωση και 
επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της από 20-09-2023 συνεδρίασης.  
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Τσιάρα Σταυρούλα 

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Καλούδης Βασίλειος 

7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

8. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/2240/29-09-2023 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και των αριθμ. 251/19/02-01-2023, 86970/6175/31-
05-2023 και 120134/8620/25-07-2023 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 153735/3080/27-09-2023 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Τσιάρα Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, αν. μέλος 
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
6. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 
8. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της Επιτροπής, κ.κ. Ζάψας Γεώργιος και Ριζόπουλος Σπυρίδων, 
Περιφερειακοί Σύμβουλοι. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 2ο 

Έγκριση του 3ου/13-09-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 26-08-2022 ανοιχτής 
διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου Π.Ε. Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 
74.400,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87) και το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016), 163473/24-10-2017 
(ΦΕΚ Β’ 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β’ 3223/2022) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης 
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

http://www.php.gov.gr/
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και 
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 5/12/11-
03-2022 και 9/28/27-06-2022 απόφαση περί έγκρισης της 1ης και 2ης τροποποίησής του. 

6. Την με α/α 1627 και αρ. πρωτ. 7130/06-07-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού € 
74.400,00 για την πληρωμή του έργου «Εργασίες διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου Π.Ε. 
Ιωαννίνων», σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9771.01.112.01 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2022 έργων χρηματοδοτούμενων από έσοδα του 
ΝΠΔΔ έτους 2022, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1630 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής 
της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Την αριθμ. 19/1210/13-07-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία:  

Α) καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών 
δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του 
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου Π.Ε. Ιωαννίνων», 
προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια 
Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 10361/07-
07-2022 εισήγηση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 
106996/10336/07-07-2022 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.  

Η προκαλούμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου, θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 
071.9771.01.112.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2022, 
σύμφωνα με την με α/α 1627 και αρ. πρωτ. 7130/06-07-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η 
οποία καταχωρήθηκε με α/α 1630 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης 
Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου. 

Β) συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, 
αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίστηκαν 
τα μέλη αυτής. 

8. Την αριθμ. 29/1968/26-10-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία αναβλήθηκε η 
συζήτηση και λήψη απόφασης επί της έγκρισης του από 12-10-2022 Πρακτικού της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού του έργου του θέματος, προκειμένου η Επιτροπή Διαγωνισμού να επανεξετάσει την 
διαδικασία διενέργειας της δημοπρασίας, με αφορμή τις αιτιάσεις προδικαστικής προσφυγής που 
υποβλήθηκε σε παρόμοια διαδικασία διαγωνισμού. 

9. Την αριθμ. 31/2198/22-11-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 
2ο/14-11-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 26-08-2022 ανοιχτής διαδικασίας για 
την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 191182/2022 για την κατασκευή του έργου του θέματος και 
αποφασίστηκε, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 106 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, να επαναληφθεί η διαδικασία του διαγωνισμού, από το σημείο που 
εμφιλοχώρησε το σφάλμα της παράλειψης εκ μέρους της Επιτροπής Διαγωνισμού, ήτοι: 

α) να ζητήσει από τους τέσσερεις προσφέροντες «ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ», 
«ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», «ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», και «ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», να 
συμπληρώσουν τις ελλιπείς πληροφορίες που παρείχαν στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ  

β) να διορθωθεί το εκ παραδρομής σφάλμα του πίνακα παραδεκτών προσφορών, του 1ου Πρακτικού 

γ) να ζητήσει από τους προσφέροντες «MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με 
δ.τ MAYCON HELLAS CONSTRUCTION COMPANY S.A» και «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» να 
τεκμηριώσουν  την προσφορά τους. 

10. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 15872/20-09-2023 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3050/21-09-
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2023 στον φάκελο εισηγήσεων 2023 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση το από 
13-09-2023, 3ο Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 26-08-2022 για την 
ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης 
αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ», με 
προσφορά 19.200,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση 68,00%.  

11. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει το από 13-09-2023, 3ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 26-08-2022 ανοιχτής 
διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 191182/2022 για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου Π.Ε. Ιωαννίνων», 
προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί 
αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο 
οικονομικός φορέας «ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» με προσφορά 19.200,00 € 
χωρίς Φ.Π.Α. και συνολικό ποσό 23.808,00 € με ΦΠΑ και ποσοστό μέσης έκπτωσης 68,00% και 

Β. Τροποποιεί την χρηματοδότηση για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες 
διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου Π.Ε. Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ, και 
εγκρίνει την δαπάνη ποσού 23.808,00 € με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – 
αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση 
του ανωτέρω υποέργου, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 107422/4171/04-07-2023 απόφαση διάθεσης 
πίστωσης και ορισμού αποφαινομένων οργάνων του Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

.……………………………………………………………………………………………………………  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Τσιάρα Σταυρούλα 

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Καλούδης Βασίλειος 

7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

8. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O  
 

Δημόσιου μειοδοτικού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού (Ανοικτή διαδικασία με κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή) για την επιλογή  αναδόχου 

κατασκευής του έργου: 

 

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» 

Εκτιμώμενης αξίας 60.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) και 74.400,00 Ευρώ (με ΦΠΑ)  

 

σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 119421/11650/01-08-2022  διακήρυξη, η οποία έλαβε τον 191182/2022 

αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 22PROC0110325752 2022-08-01. 

 

Την Παρασκευή 26-08-2022 και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες: 

 

1. Άννα Μπάσιου, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε.Π.Η., πρόεδρος  

2. Βλάση Παπαδημητρίου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε.Π.Η., τακτικό μέλος 

3. Αγνή Κερομύτη, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ, στην Δ.Τ.Ε.Π.Η., τακτικό μέλος 

 

που αποτελούμε την Επιτροπή του ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, 

σύμφωνα με την αριθ. 19/1210/13-07-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π. Ηπείρου συνήλθαμε 

σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών των 

οικονομικών φορέων, που υποβλήθηκαν για τον ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με την 

αρ. πρωτ. 119421/11650/01-08-2022  οικεία διακήρυξη. 

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι ήταν παρόντα και τα τρία 

μέλη της επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού, με χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr και με αριθμό συστήματος 191182 

 

Από την επισκόπηση των στοιχείων προσφορών διαπιστώθηκε ότι : 

• υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά επτά (7) φάκελοι προσφοράς (ως πίνακας 1) 

• οι προσφορές αυτές είναι σφραγισμένες, ήτοι τα πεδία στις στήλες «Προσφορά» και «Σύνολο προσφοράς» 

έχουν την τιμή «Σφραγισμένες προσφορές».  

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Στη συνέχεια η Πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής με την χρήση των διατιθέμενων προσωπικών κωδικών 

πρόσβασης συστήματος προέβησαν στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά». 

Ακολούθως αναρτήθηκε στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», ο σχετικός 

κατάλογος προσφερόντων, όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα, με δικαίωμα πρόσβασης μόνον στους 

προσφέροντες (ως πίνακας 1) 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 

 

Εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε έλεγχος των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παράγραφο 4.1γ(ii) της διακήρυξης.  

Σύμφωνα με την παράγραφο 3.5β της διακήρυξης, οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται, το αργότερο 

πριν από την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών να προσκομίσουν την πρωτότυπη 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο. Η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις 

ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του  Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.  

            Oι έξι (6) υποβληθείσες προσφορές περιλάμβαναν εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. 

για τις οποίες, η Επιτροπή προέβη σε έλεγχό τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ταμείου, και 

διαπίστωσε την εγκυρότητά τους.  Με το υπ΄αρίθμ 134087/13279/01-09-2022 έγγραφο της ALPHA BANK 

επιβεβαιώθηκε η εγκυρότητα της μία(1) εγγυητικής αποστολής του οικονομικού φορέα ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ 

Κ.ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ. 

Εν συνεχεία η επιτροπή διαβίβασε το σχετικό κατάλογο προσφερόντων κατά σειρά μειοδοσίας στην 

αναθέτουσα αρχή και στους προσφέροντες και ανάρτησε στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού» τον σχετικό κατάλογο: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
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Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε κατά σειρά μειοδοσίας την ολόγραφη και αριθμητική 

αναγραφή του ποσοστού έκπτωσης βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το 

υποσύστημα.  

Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά 

μειοδοσίας έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της διακήρυξης. Σύμφωνα με την παρ. 

24.2 της διακήρυξης ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής, πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) και την εγγυητική επιστολή του άρθρου 15 της διακήρυξης.  

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 24.2 της Διακήρυξης, διαπιστώθηκε ότι:  

I. Για τον οικονομικό φορέα «ΜΠΑΡΤΣΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ» τα δικαιολογητικά που 

υποβλήθηκαν στον ηλεκτρονικό υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» (ΕΕΕΣ & Οικονομική 

προσφορά) και αφορούν τον Μπαρτσώτα Δημήτριο δεν διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή 

που να υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό. 

II. Τα δικαιολογητικά Συμμετοχής (ΕΕΕΣ & Οικονομική προσφορά) των υπόλοιπων οικονομικών φορέων-

διαγωνιζόμενων διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από 

αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, σύμφωνα με τ’ αναφερόμενα του άρθρου 24 της 

διακήρυξης.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω I & II και τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, η 

επιτροπή εισηγείται τον αποκλεισμό του οικονομικού φορέα «ΜΠΑΡΤΣΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ»  από 

την υπόλοιπη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης. 

Παράλληλα, έχοντας διαπιστώσει ότι η προσφορά του μειοδότη οικονομικού φορέα 

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» εμπίπτει στην κατηγορία της «ασυνήθιστα χαμηλής 

προσφοράς» σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, η επιτροπή απέστειλε στον διαγωνιζόμενο αίτημα για 

υποβολή διευκρινήσεων για την προσφορά του (υπ’ αριθμ. 133149/13177/31-08-2022 και 141931/14106/15-

09-2022 έγγραφα μέσω ΕΣΗΔΗΣ), παρέχοντας την προβλεπόμενη από τον νόμο προθεσμία των είκοσι (20) 

ημερών.  

Τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00 η Επιτροπή Διαγωνισμού συνήλθε σε συνεδρίαση, 

κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της προέδρου, προκειμένου να ολοκληρώσει το Πρακτικό της. Η Επιτροπή 

εξέτασε: 

α) Τις θετικές απαντήσεις των τραπεζών σχετικά με την εγκυρότητα της πρωτότυπης εγγυητικής 

συμμετοχής του οικονομικού φορέων «ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ». και 
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β) Τα από 02-09-2022 και 04-10-2022 υποβληθέντα μέσω της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ έγγραφα 

τεκμηρίωσης της οικονομικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗ». 

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω ελέγχων, η Ε.Δ. καταρτίζει τον κατωτέρω Πίνακα 3 των 

διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία προσφέροντα 
Ποσό προσφοράς 

προ ΦΠΑ 
Έκπτωση % 

1 261926 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ 

19.200,00 68,00% 

2 260416 

MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με δ.τ MAYCON 

HELLAS CONSTRUCTION COMPANY 

S.A 

22.200,01 63,00% 

3 261942 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ 

ΣΥΜΕΩΝ 
22.200,01 63,00% 

4 261877 ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 35.400,00 41,00% 

5 261840 
ΜΠΑΡΤΣΩΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ 

ΗΡΑΚΛ 
35.400,00 41,00% 

6 261846 
ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

37.200,00 38,00% 

7 260386 ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ.ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ 39.599,99 34,00% 

 

Εν συνεχεία η Επιτροπή συνέταξε το από 12-10-2022 (1ο )  Πρακτικό της με το οποίο εισηγήθηκε 

την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη οικονομικό φορέα «ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» και το οποίο διαβιβάστηκε προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Η Ο.Ε με αφορμή γνωστοποίηση προδικαστικής προσφυγής που κατατέθηκε σε παρόμοιο διαγωνισμό της 

Υπηρεσίας, με την με αρ 29/1968/26-10-2022 (ΑΔΑ: 9ΗΞ27Λ9-49Γ) απόφαση της, αναβάλλει την συζήτηση 

και λήψη απόφασης επι της έγκρισης του από 12-10-2022 Πρακτικού προκειμένου η ΕΔ   να  επανεξετάσει 

την διαδικασία διενέργειας της δημοπρασίας. Μετα την έκδοση της ανωτέρω απόφασης της ΟΕ,  η ΕΔ 

συνήλθε σε συνεδρίαση την 14-11-2022 και συνέταξε το από 14-11-2022 (2ο) Πρακτικό της με το οποίο 

εισηγήθηκε στην Ο.Ε την επανάληψη της διαδικασίας από το σημείο που εμφιλοχώρησαν 

σφάλματα/παραλείψεις εκ μέρους της. Στις 22-11-2022 εκδόθηκε η με αριθμ. 31/2198/22-11-2022 

(ΑΔΑ:6ΞΣ67Λ9-7ΞΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε 

το ως άνω  από 14-11-2022 (2ο) Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και αποφασίστηκε κατ εφαρμογή του 

άρθρου 106 παρ.3 του Ν. 4412/2016  η   επανάληψη της διαδικασίας του διαγωνισμού από το σημείο που 

εμφιλοχώρησε το σφάλμα της παράλειψης εκ μέρους της Επιτροπής Διαγωνισμού ήτοι: 

 α) να ζητήσει από τους τέσσερεις  προσφέροντες («ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ», «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟ», «ΤΖΑΒΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ», και «ΓΚΕΣΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ») να συμπληρώσουν τις ελλιπείς 

πληροφορίες που παρείχαν στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ  

β) να ζητήσει από τους προσφέροντες MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με δ.τ MAYCON 

HELLAS CONSTRUCTION COMPANY S.A και «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ» να τεκμηριώσουν  την προσφορά τους.  

ΑΔΑ: Ψ5ΟΥ7Λ9-81Ξ
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Ακολούθως  μετα την έκδοση της ανωτέρω απόφασης της ΟΕ,  η Επιτροπή Διαγωνισμού απέστειλε 

α) το με αρ πρωτ 188092/18622/31-3-2023 έγγραφο της, μέσω του συστήματος επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ, 

στις 15-4-2023 -οπότε και κατέστη δυνατό λόγω προβλημάτων του συστήματος επικοινωνίας - στους 

συμμετέχοντες «ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ», «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»,«ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» και «ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» και ζήτησε εντός προθεσμίας 15 ημέρων να διευκρινίσουν το 

πεδίο του ΕΕΕΣ: Μέρος ΙV: Κριτήρια επιλογής – Β. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και να 

παράσχουν πληροφορίες σχετικά με το ακριβές ποσό του ανεκτέλεστου υπολοίπου των εργολαβικών τους 

συμβάσεων, στη βάση της απαίτησης της τελευταίας παραγράφου του άρθρου 23.1 της οικείας διακήρυξης 

και β) το με αριθμ. 78686/7864/17-5-2023 έγγραφο της, την 26-5-2023 μέσω ΕΣΗΔΗΣ στους οικονομικούς 

φορείς MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με δ.τ MAYCON HELLAS CONSTRUCTION 

COMPANY S.A και «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» και ζήτησε εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών να υποβάλλει 

εξηγήσεις για την ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά «ΑΧΠ»  που υπέβαλε, καθώς εμφανίζει απόκλιση 

μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των 

παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν. Η σχετική τεκμηρίωση υποβλήθηκε από τους οικονομικούς 

φορείς στις  26-05-2023 και 06-06-2023 αντίστοιχα.  

Στις 26-05-2023 κοινοποιήθηκε ηλεκτρονικά στην Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ η υπ΄αριθμ.765/26-05-2023 

προδικαστική προσφυγή του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «MAYCON HELLAS» που στρέφεται κατά 

της υπ΄αριθμ.31/2198/22-11-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου στο 

πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού.  Με την αριθμ. 1112/2023 αποφασισθείσα 04-07-2023 και εκδοθείσα 

στις 24- 07-2023 απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ απορρίφθηκε η ανωτέρω προδικαστική προσφυγή. 

Την Δευτέρα 24 Ιουλίου 2023 και ώρα 11:00 η Επιτροπή Διαγωνισμού συνήλθε σε συνεδρίαση, 

προκειμένου να εξετάσει τις υποβληθείσες διευκρινήσεις από τους ανωτέρω οικονομικούς φορείς και 

διαπίστωσε ότι: Διευκρινήσεις στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ μεσω του  συστήματος επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ,  

υπέβαλαν εμπρόθεσμα οι οικονομικοί φορείς: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» την 15-4-2023, η «ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ» την 15-4-2023.  Οι οικονομικοί φορείς «ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» και 

«ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» δεν ανταποκρίθηκαν  στην πρόσκληση και δεν παρείχαν την απαιτούμενη 

τεκμηρίωση σχετικά με το ακριβές ποσό του ανεκτέλεστου υπολοίπου των εργολαβικών τους συμβάσεων, 

κατά συνέπεια δεν πληρούνται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23.5 της οικείας διακήρυξης για την απόδειξη 

της  απαίτησης της μη υπέρβασης των ανωτάτων επιτρεπτών ορίων ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών 

συμβάσεων και αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας και ως εκ τούτου αναμορφώνεται ο πίνακας 

παραδεκτών προσφορών ως κατωτέρω -πίνακας 4-.  Από τον πίνακα αυτόν προκύπτει ότι μόνο η οικονομική 

προσφορά του πρώτου μειοδότη οικονομικού φορέα «ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» 

εμπίπτει στην κατηγορία της «ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς» (ΑΧΠ) για την οποία ήδη ακολουθήθηκε η 

προβλεπόμενη διαδικασία όπως αναφέρεται ανωτέρω, η δε οικονομική προσφορά των οικονομικών φορέων 

MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με δ.τ MAYCON HELLAS CONSTRUCTION COMPANY 

S.A και «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» δεν εμπίπτουν στην κατηγορία της «ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς» 

(ΑΧΠ), κατά συνέπεια οι ως άνω με αρ πρωτ 78686/7864/17-5-2023 αποσταλείσα την 26-5-2023 μέσω 

ΕΣΗΔΗΣ στους υπόψη οικονομικούς φορείς, πρόσκληση για υποβολή εξηγήσεων για ασυνήθιστα χαμηλή 

προσφορά «ΑΧΠ»,  είναι εκ του περισσού και δεν λαμβάνεται υπόψη.  
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Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω ελέγχων, η Ε.Δ. καταρτίζει τον κατωτέρω Πίνακα των 

διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

            ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία προσφέροντα 
Ποσό προσφοράς 

προ ΦΠΑ 
Έκπτωση % 

1 261926 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ 

19.200,00 68,00% 

2 260416 

MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με δ.τ MAYCON 
HELLAS CONSTRUCTION COMPANY S.A 

22.200,01 63,00% 

3 261942 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ 22.200,01 63,00% 

4 260386 ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ.ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ 39.599,99 34,00% 

  

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης του έργου 

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» προϋπολογισμού 

60.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) και 74.400,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)  στον οικονομικό φορέα «ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» ο οποίος είναι προσωρινός μειοδότης σύμφωνα με τον ανωτέρω 

Πίνακα 4 με προσφορά 19.200,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και με ποσοστό μέσης έκπτωσης «εξήντα οκτώ τοις 

εκατό» (68,00%).  

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω.   

Ιωάννινα,   13 Σεπτεμβρίου 2023 
Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Η πρόεδρος Τα μέλη 

 

ΑΝΝΑ ΜΠΑΣΙΟΥ 

 

ΒΛΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

  

ΑΓΝΗ ΚΕΡΟΜΥΤΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/2241/29-09-2023 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και των αριθμ. 251/19/02-01-2023, 86970/6175/31-05-2023 και 
120134/8620/25-07-2023 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 153735/3080/27-09-2023 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Τσιάρα Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, αν. μέλος 
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
6. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 
8. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της Επιτροπής, κ.κ. Ζάψας Γεώργιος και Ριζόπουλος 
Σπυρίδων, Περιφερειακοί Σύμβουλοι. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 3ο 

Έγκριση του 2ου/20-09-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-08-2023 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση λυμάτων 
Αρίστης Δήμου Ζαγορίου», προϋπολογισμού € 1.880.000,00 χωρίς ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87) και 
το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12).  

http://www.php.gov.gr/
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016), 163473/24-
10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β’ 3223/2022) Αποφάσεις της 
Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 14/1029/09-05-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α) 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση 
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυο αποχέτευσης 
ακαθάρτων και εγκατάσταση λυμάτων Αρίστης Δήμου Ζαγορίου», προϋπολογισμού € 
1.880.000,00 χωρίς ΦΠΑ, του Υποέργου «α. Υποδομή Δικτύου αποχέτευσης και 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ)» της Δράσης «Επεξεργασία και καθαρισμός 
αστικών λυμάτων περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός 
εγκαταστάσεων σε επιλεγμένες πόλεις», με αναγνωριστικό 16846, ενταγμένης στο Ταμείο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5164462», με τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 7128/08-05-2023 εισήγηση της Υπηρεσίας, 
βάσει της από 17-12-2019 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ζαγορίου και της 
Περιφέρειας Ηπείρου και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 
628221/6094/27-04-2022 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου. Επίσης 
εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και Β) συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του 
Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίστηκαν τα μέλη αυτής.  

6. Την αριθμ. 27/2029/31-08-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το από 29-08-2023 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-08-2023 
ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 201830 για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και 
εγκατάσταση λυμάτων Αρίστης Δήμου Ζαγορίου», προϋπολογισμού € 1.880.000,00 χωρίς 
ΦΠΑ, του Υποέργου «α. Υποδομή Δικτύου αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
λυμάτων (ΕΕΛ)» της Δράσης «Επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμάτων 
περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σε επιλεγμένες 
πόλεις», με αναγνωριστικό 16846, ενταγμένης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5164462, σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο 
οικονομικός φορέας «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.- ΑΜΦΙΑΛΟΣ 
Ο.Ε.», με προσφορά 1.625.195,28 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση 13,66%. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 15955/21-09-2023 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 3053/21-09-2023 στον φάκελο εισηγήσεων 2023 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία 
υποβάλλει προς έγκριση το από 20-09-2023 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού και 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 
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«… Σχετ: 1. Η με αριθ. 102080/24-10-2022 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

(ΦΕΚ/Β/5623/2.11.2022) «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την επιτροπή 

της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016» 

2. τα επανορθωτικά μέτρα που έχει λάβει ο οικονομικός φορέας  «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ» που 

αναρτήθηκαν στην ενότητα «Επικοινωνία» της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. 

Σας στέλνουμε συνημμένα το Πρακτικό της Επιτροπής του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, η αποσφράγιση του 

οποίου διενεργήθηκε στις 24-08-2023 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος και διαπιστώθηκε 

παράλειψη κατά την διαδικασία της επιλογής προσωρινού αναδόχου, όσο αφορά την έκδοση της απόφασης 

περί επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων, που έχει λάβει ο συγκεκριμένος οικονομικός φορέας. …». 

Στην εισήγηση επισυνάπτονται: 1. Το από 20-09-2023 Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού, 
2. Αποδεικτικό πληρωμής (σχετικό 1), 3. ISO 37001 (σχετικό 2), 4. Κώδικας Συμμόρφωσης 
(σχετικό 3), 5. Πρακτικό ΔΣ (σχετικό 4), 6. Βεβαίωση σεμιναρίου (σχετικό 5.1), 7. Βεβαίωση 
σεμιναρίου (σχετικό 5.2), 8. Βεβαίωση σεμιναρίου (σχετικό 5.3), 9.Απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως προγενέστερη υπόθεση (σχετικό 6). 

Στο επισυναπτόμενο στην ανωτέρω εισήγηση, από 20-09-2023 (2ο) Πρακτικό, της Επιτροπής 
του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αναφέρονται επιλέξει τα εξής: 

«… 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

 

 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O  

 

 

Δημόσιου μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Ανοικτή διαδικασία με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής  του 

έργου: 

 

"Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση λυμάτων Αρίστης Δήμου Ζαγορίου" 

 

Εκτιμώμενης αξίας 1.880.000,00€ Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) 

 

 

 

σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 109208/11119/06-07-2023 διακήρυξη, η οποία έλαβε τον 201830/2023 αριθμό 

συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ :   23PROC013061284 2023-07-12. 

 

 

1η Συνεδρίαση 

 
Στις 19-09-2023,  ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00  π.μ. οι υπογράφοντες: 

1. Περικλής Βούρδας, Ηλεκτρολόγος  μηχανικός ΠΕ στην Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων ως πρόεδρος. 

2. Δέσποινα Σιαμπίρη, Τοπογράφος μηχανικός ΠΕ στην Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων ως μέλος. 

3. Αγνή Κερομύτη, Μηχανολόγος μηχανικός ΤΕ στην Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων ως μέλος. 

 

που αποτελούμε την Επιτροπή του ανοιχτού  ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, σύμφωνα 

με την αριθ. 14/1029/9-05-2023 (ΑΔΑ ΨΦΠ47Λ9-6Μ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Ηπείρου, συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε στην  διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και 

αξιολόγησης των προσφορών, που υποβλήθηκαν από τους οικονομικούς φορείς μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι την 

18η Αυγούστου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 μ.μ. (καταληκτική ημερομηνία). 
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Η ανωτέρω Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) συνήλθε σε συνεδρίαση, προκειμένου να διαπιστωθούν σφάλματα ή 

παραλείψεις σε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης. 

 

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και διαπιστώνεται ότι: 

 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 24.2 της Διακήρυξης:  

Για τον οικονομικό φορέα «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.», κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, 

δηλώθηκε στο Μέρος ΙΙΙ στην «ενότητα Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση 

συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα.», ότι εμπίπτει στην κατηγορία της στρέβλωσης 

ανταγωνισμού.  

• Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και συγκεκριμένα την παρ. 2 του άρθρου 5 της Απόφασης του 

Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με αριθ. 102080/24-10-2022 (ΦΕΚ/Β/5623/2.11.2022) «Ρύθμιση 

θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 

73 του ν. 4412/2016», …. «2.  Στην περίπτωση που η Επιτροπή, έχει ήδη γνωμοδοτήσει υπέρ της επάρκειας 

των ληφθέντων από έναν οικονομικό φορέα επανορθωτικών μέτρων, τότε η σχετική απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής εκδίδεται χωρίς να απαιτείται νέα γνωμοδότηση της Επιτροπής, αποκλειστικά και μόνο 

εφόσον, βάσει του περιεχομένου του ΕΕΕΣ που υπέβαλε ο οικονομικός φορέας, διαπιστώνεται από την 

αναθέτουσα αρχή ότι πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α. τόσο η προηγούμενη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης για την οποία έχουν κριθεί ως επαρκή τα μέτρα όσο και η νέα διαδικασία αφορά στη 

συμμετοχή του ίδιου οικονομικού φορέα, β.  τόσο στην προηγούμενη διαδικασία σύναψης σύμβασης για 

την οποία έχουν κριθεί ως επαρκή τα μέτρα όσο και στη νέα διαδικασία, ο ίδιος οικονομικός φορέας, 

εμπίπτει στην ίδια κατάσταση για την οποία συντρέχει ο ίδιος λόγος αποκλεισμού, γ. τόσο στην 

προηγούμενη διαδικασία σύναψης σύμβασης για την οποία έχουν κριθεί ως επαρκή τα μέτρα όσο και στη 

νέα διαδικασία, ο ίδιος οικονομικός φορέας προσκόμισε τα ίδια στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα 

μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, δ. η προγενέστερη υπόθεση επί της 

οποίας έχουν κριθεί ως επαρκή τα μέτρα αφορά στα ίδια πραγματικά περιστατικά με την παρούσα. Σε κάθε 

περίπτωση τα πραγματικά περιστατικά πρέπει να ταυτίζονται πλήρως με την κατάσταση που θεμελιώνει 

το λόγο αποκλεισμού του οικονομικού φορέα.»…  

• Συνεπώς, και βάση με τις ανωτέρω διατάξεις, και έχοντας υπόψη: 

o Ότι ο οικονομικός φορέας «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.» έχει καταθέσει, στην 

πλατφόρμα του (ΕΣΗΔΗΣ), έγγραφα που σχετίζονται με τα επανορθωτικά μέτρα που έχουν 

ληφθεί. 

o Ότι η επιτροπή παρέλειψε να αποστείλει στην Οικονομική Επιτροπή, όλα τα σχετικά συνημμένα 

έγγραφα με τα επανορθωτικά μέτρα του οικονομικού φορέα «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ 

Α.Τ.Ε.», με σκοπό την έκδοση απόφασης περί επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων, που έχει 

λάβει ο συγκεκριμένος οικονομικός φορέας. 

o Την παρ. 3 του άρθρου 106 του 4412/2016 περί επανάληψης της διαδικασίας από το σημείο που 

εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπιστώνει παράλειψη κατά την διαδικασία της επιλογής 

προσωρινού αναδόχου, όσο αφορά την έκδοση της απόφασης περί επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων, που 

έχει λάβει ο συγκεκριμένος οικονομικός φορέας. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η Ε.Δ. διακόπτει τη συνεδρίασή της, και εισηγείται την επανάληψης της 

διαδικασίας από το σημείο που εμφιλοχώρησε η παράλειψη ώστε να ληφθεί η απόφαση περί επάρκειας των 

επανορθωτικών μέτρων από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου. 

 

 

2η Συνεδρίαση 

 

Στις 20-9-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου, η 

ανωτέρω Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) συνήλθε σε συνεδρίαση, προκειμένου να συνεχίσει τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών περί επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων, που έχει λάβει ο συγκεκριμένος οικονομικός φορέας. 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη: 

 

1. Την με αριθ. 102080/24-10-2022 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

(ΦΕΚ/Β/5623/2.11.2022) «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την 

επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016» 

2. Τα επανορθωτικά μέτρα που έχει λάβει ο οικονομικός φορέας  «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ» 

που αναρτήθηκαν εμπρόθεσμα στην ενότητα «Επικοινωνία» της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. 
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Με βάση τα ανωτέρω (1) και (2), βάσει του περιεχομένου του ΕΕΕΣ που υπέβαλε ο οικονομικός φορέας 

«ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ», πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:  

 

α. τόσο η προηγούμενη διαδικασία σύναψης σύμβασης για την οποία έχουν κριθεί ως επαρκή τα μέτρα 

όσο και η νέα διαδικασία αφορά στη συμμετοχή του ίδιου οικονομικού φορέα «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 

ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ»,  

β. τόσο στην προηγούμενη διαδικασία σύναψης σύμβασης για την οποία έχουν κριθεί ως επαρκή τα μέτρα 

όσο και στη νέα διαδικασία, ο ίδιος οικονομικός φορέας «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ», εμπίπτει 

στην ίδια κατάσταση για την οποία συντρέχει ο ίδιος λόγος αποκλεισμού,  

γ. τόσο στην προηγούμενη διαδικασία σύναψης σύμβασης για την οποία έχουν κριθεί ως επαρκή τα μέτρα 

όσο και στη νέα διαδικασία, ο ίδιος οικονομικός φορέας «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ»,  

προσκόμισε τα ίδια στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν 

την αξιοπιστία του,  

δ. η προγενέστερη υπόθεση επί της οποίας έχουν κριθεί ως επαρκή τα μέτρα αφορά στα ίδια πραγματικά 

περιστατικά με την παρούσα. Τα πραγματικά περιστατικά ταυτίζονται πλήρως με την κατάσταση που 

θεμελιώνει το λόγο αποκλεισμού του οικονομικού φορέα «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ». 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την επανάληψης της διαδικασίας από το σημείο 

που εμφιλοχώρησε η παράλειψη, και την έκδοση της απόφασης περί επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων, που 

έχει λάβει ο συγκεκριμένος οικονομικός φορέας. 

 

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω. 

Κατόπιν αυτών η Επιτροπή Διαγωνισμού κλείνει το πρακτικό.  

 

Ιωάννινα,  20  Σεπτεμβρίου  2023 

 Η  Επιτροπή Διαγωνισμού  

 

                             Ο Πρόεδρος                            Τα μέλη 

 

                           Περικλής Βούρδας    Δέσποινα Σιαμπίρη 

 

 

Αγνή Κερομύτη 

 

………………………………………………………………………………………………………  …». 

8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

− Εγκρίνει το από 20-09-2023 (2ο) Πρακτικό (ανωτέρω υπό στ. 7)  της Επιτροπής Διαγωνισμού 
της από 24-08-2023 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων 
έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 201830 
για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και 
εγκατάσταση λυμάτων Αρίστης Δήμου Ζαγορίου», προϋπολογισμού € 1.880.000,00 χωρίς 
ΦΠΑ, του Υποέργου «α. Υποδομή Δικτύου αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
λυμάτων (ΕΕΛ)» της Δράσης «Επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμάτων περιβαλλοντικά 
ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σε επιλεγμένες πόλεις», με 
αναγνωριστικό 16846, ενταγμένης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με κωδικό ΟΠΣ 
ΤΑ 5164462 και  

− Αποφασίζει, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 106 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, να επαναληφθεί η διαδικασία του διαγωνισμού, από το σημείο που 
εμφιλοχώρησε η παράλειψη εκ μέρους της Επιτροπής Διαγωνισμού, όσον αφορά στην έκδοση 
της απόφασης περί επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων, που έχει λάβει ο συμμετέχων στο 
διαγωνισμό οικονομικός φορέας «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ», ως μέλος της 
Κοινοπραξίας «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.- ΑΜΦΙΑΛΟΣ Ο.Ε.» και  

− Διαπιστώνεται η επάρκεια των επανορθωτικών μέτρων που έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
«ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ», συμμετέχων στο διαγωνισμό ως μέλος της Κοινοπραξίας 
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«ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.- ΑΜΦΙΑΛΟΣ Ο.Ε.», για την ανάδειξη αναδόχου του έργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση λυμάτων Αρίστης 
Δήμου Ζαγορίου», προϋπολογισμού € 1.880.000,00 χωρίς ΦΠΑ, του Υποέργου «α. Υποδομή 
Δικτύου αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ)» της Δράσης 
«Επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμάτων περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και 
εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σε επιλεγμένες πόλεις», με αναγνωριστικό 16846, ενταγμένης 
στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5164462, σύμφωνα με το 
ανωτέρω (υπό στ. 7) από 20-09-2023 (2ο) Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, για την 
απόδειξη της αξιοπιστίας του, αφού ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει καταβάλει το διοικητικό 
πρόστιμο που του επιβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. 715/2020 Απόφαση της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού, έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο και 
έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά, οργανωτικά και σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα μέτρα, για 
την αποφυγή περαιτέρω παραβάσεων της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού. 
.……………………………………………………………………………………………………………  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Τσιάρα Σταυρούλα 

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Καλούδης Βασίλειος 

7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

8. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/2242/29-09-2023 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και των αριθμ. 251/19/02-01-2023, 86970/6175/31-
05-2023 και 120134/8620/25-07-2023 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 153735/3080/27-09-2023 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Τσιάρα Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, αν. μέλος 
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
6. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 
8. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της Επιτροπής, κ.κ. Ζάψας Γεώργιος και Ριζόπουλος Σπυρίδων, 
Περιφερειακοί Σύμβουλοι. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 4ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Βασιλική Ιωαννίνων επί της επαρχιακής 
οδού», αναδόχου Κωνσταντίνου Γκεσούλη, μέχρι την 31-10-2023. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87) και το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016), 163473/24-10-2017 
(ΦΕΚ Β’ 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β’ 3223/2022) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης 
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

http://www.php.gov.gr/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και 
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 14619/13-09-2023 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3069/25-09-
2023 στον φάκελο εισηγήσεων 2023 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…    4. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ  

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 29/01/2021 για  ποσό 194.987,71  ευρώ με ΦΠΑ. 5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    

α. Η αρχική συμβατική προθεσμία λήγει στις 29/11/2021 

β. Έχει πάρει 1η παράταση εργασιών μέχρι 31-05-2022. 

γ. Έχει πάρει 2η παράταση εργασιών μέχρι 31-12-2022 

δ. Έχει πάρει 3η παράταση εργασιών μέχρι 31-06-2023 

ε. Έχει πάρει 4η παράταση εργασιών μέχρι 31-08-2023 

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

Το έργο χρηματοδοτείται από τον  ΣΑΕΠ530 με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 

Ηπείρου με  την υπ΄αριθμ 92073/2912/15.07.2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με προϋπολογισμό 

351.800,00.ευρώ 

7. ΠΛΗΡΩΜΕΣ  

Έχει γίνει η 1η εντολή πληρωμής για ποσό 54.440,22 ευρώ.  

Έχει γίνει η 2η εντολή πληρωμής για ποσό 153.041,17 ευρώ με ΦΠΑ 

8. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Έχει εκτελεστεί το 90%  των εργασιών. 

9. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ (Α.Π.Ε.) – Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. Δεν έχει  συνταχθεί  ΑΠΕ.  

Β. ΕΙΔΙΚΑ 

1. Λόγοι τους οποίους επικαλείται η ανάδοχος στην  από 01/09/2023 αίτησή του  για την χορήγηση της 

παρούσας παράτασης  προθεσμίας περαίωσης των εργασιών. Ο  ανάδοχος στην από 01/09/2023 αίτησή του 

αιτείται  παράταση προθεσμίας  περαίωσης των εργασιών  μέχρι 31/10/2023 για τους βάσιμους λόγους που 

αναφέρει  σ΄ αυτή. 2.Απόψεις της Δ/νουσας Υπηρεσίας για την έγκριση της αιτούμενης παράτασης προθεσμίας 

περαίωσης των εργασιών  Η άποψη της υπηρεσίας μας είναι πως είναι απαραίτητη η χορήγηση παράτασης 

μέχρι 31/10/2023 όπως αιτείται ο ανάδοχος καθώς υπολείπονται εργασίες σήμανσης και απαιτείται χρόνος για 

τη σύνταξη του ΑΠΕ και το κλείσιμο του φακέλου του έργου.  

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Για τους βάσιμους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου η 

Υπηρεσία μας εισηγείται την χορήγηση  παράτασης προθεσμίας   περαίωσης του έργου μέχρι την 31-10-2023 

με αναθεώρηση, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου.. …». 

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.  

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Βασιλική Ιωαννίνων επί της επαρχιακής οδού», αναδόχου 
Κωνσταντίνου Γκεσούλη, μέχρι την 31-10-2023, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
.……………………………………………………………………………………………………………  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Τσιάρα Σταυρούλα 

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Καλούδης Βασίλειος 

7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

8. Δημητρίου Δημήτριος 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/2243/29-09-2023 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και των αριθμ. 251/19/02-01-2023, 86970/6175/31-05-2023 και 
120134/8620/25-07-2023 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 153735/3080/27-09-2023 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Τσιάρα Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, αν. μέλος 
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
6. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 
8. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της Επιτροπής, κ.κ. Ζάψας Γεώργιος και Ριζόπουλος 
Σπυρίδων, Περιφερειακοί Σύμβουλοι. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 5ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Κατασκευή υπογείου συστήματος περιμετρικής αποστράγγισης στον Ι.Ν. 
Κοιμήσεως Θεοτόκου Πεστών», αναδόχου κ. Γεωργίου Τζοβάρα, μέχρι την 08-12-2023. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87) και 
το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12).  

http://www.php.gov.gr/
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016), 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β’ 3223/2022) 
Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 15486/21-09-2023 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 
3075/26-09-2023 στον φάκελο εισηγήσεων 2023 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής:  «…. 5. Το συμφωνητικό: υπογράφηκε την 08-02-2023 μεταξύ του Περιφερειάρχη 

Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη και του αναδόχου κ. Γεωργίου Τζοβάρα για 13.548,38 € χωρίς Φ.Π.Α., 

ήτοι 16.799,99 € με Φ.Π.Α. 6.  Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών ορίζεται σε έξι (6) μήνες και λήγει την 

08-08-2023. Με την αριθμ. 24/1797/09-08-2023 (ΑΔΑ: ΨΒ1Γ7Λ9-ΣΥΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

της Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε παράταση έως 08-10-2023. 7.  Αντικείμενο εκτελεσμένο: Μέχρι σήμερα 

έχει ολοκληρωθεί το 90% των εργασιών. Β. ΕΙΔΙΚΑ 1. Λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος  Το έργο αφορά την 

κατασκευή συστήματος περιμετρικής αποστράγγισης στην ανατολική και βόρεια πλευρά του Ι.Ν. Κοιμήσεως 

Θεοτόκου Πεστών. Ο ανάδοχος ζητάει παράταση δύο μηνών για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ που είναι 

απαραίτητος για την τακτοποίηση κάποιων ποσοτήτων στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου. Για τους παραπάνω 

λόγους ζητά την χορήγηση παράτασης μέχρι 08-12-2023. 2. Απόψεις της διευθύνουσας υπηρεσίας Η υπηρεσία 

μας θεωρεί βάσιμους τους λόγους που αναφέρονται στην αίτησή του αναδόχου και εισηγείται την έγκριση 

παράτασης  της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 08-12-2023. 

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ Για τους βάσιμους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, 

προτείνουμε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 08-12-2023 με αναθεώρηση, 

η οποία και κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών στα πλαίσια της υφιστάμενης 

εργολαβίας..….». 

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.  

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή υπογείου συστήματος περιμετρικής αποστράγγισης στον Ι.Ν. 
Κοιμήσεως Θεοτόκου Πεστών», αναδόχου κ. Γεωργίου Τζοβάρα, μέχρι την 08-12-2023, με 
δικαίωμα αναθεώρησης. 
.……………………………………………………………………………………………………………  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Τσιάρα Σταυρούλα 

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Καλούδης Βασίλειος 

7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

8. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/2244/29-09-2023 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και των αριθμ. 251/19/02-01-2023, 86970/6175/31-05-2023 και 
120134/8620/25-07-2023 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 153735/3080/27-09-2023 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Τσιάρα Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, αν. μέλος 
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
6. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 
8. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της Επιτροπής, κ.κ. Ζάψας Γεώργιος και Ριζόπουλος 
Σπυρίδων, Περιφερειακοί Σύμβουλοι. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 6ο 

Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή 
υπηρεσιών για τη σύνταξη κανονισμού περιβαλλοντικής διαχείρισης της λεκάνης 
απορροής χειμάρρου Οξυδά Νομού Πρέβεζας». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87) 
και το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12).  

http://www.php.gov.gr/
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 27/1964/31-08-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η δαπάνη συνολικού ποσού 37.200,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της 
απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 
Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων 
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών για τη σύνταξη κανονισμού περιβαλλοντικής διαχείρισης της 
λεκάνης απορροής χειμάρρου Οξυδά Νομού Πρέβεζας», βάσει της από 04-08-2023 τεχνικής 
έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου και σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 15919/21-09-2023 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 3049/21-09-2023 στον φάκελο εισηγήσεων 2023 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Και λαμβάνοντας υπόψη : 

7. Την υπ’ αριθ. 126247/4971/04-08-2023 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  37.200,00€ με το ΦΠΑ του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 

και τίτλο: «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», 

Υποέργο: «Παροχή υπηρεσιών για τη σύνταξη κανονισμού περιβαλλοντικής διαχείρισης της λεκάνης 

απορροής χειμάρρου Οξυδά Νομού Πρέβεζας».  

8. Την από  04-08-2023 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Υπηρεσία μας. 

Παίρνοντας δε  υπόψη: 

1. Την υπ’ αριθ. 27/1964/31-08-2023 (ΑΔΑ: 91627Λ9-ΩΙ7) απόφαση της Ο.Ε.Π.Η.,  εγκρίθηκε η δαπάνη 

και η διάθεση πίστωσης, ποσού: 37.200,00€ (με το Φ.Π.Α.). 

2. Την με αριθ. πρωτ. 139105/14654/04-09-2023 (23PROC013349948 2023-09-05) πρόσκληση αποστολής 

οικονομικής προσφοράς  

3. Την από 05-09-2023, υποβληθείσα οικονομική προσφορά του Αφραταίου Χαρ. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση της ανάθεσης υλοποίησης της κατωτέρω αναφερόμενης παροχής υπηρεσίας της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υλοποίηση 

έργου που έχουν θα υποβληθεί προς ένταξη στα Π.Α.Α., στον οικονομικό φορέα: «Αφραταίου Χαρ.», µε 

ποσά, σύμφωνα µε την κατατεθείσα, στη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, προσφοράς, όπως 

αναλυτικά αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2020ΕΠ53000001, σύμφωνα µε την αριθμ. 27/1964/31-08-2023 (ΑΔΑ: 91627Λ9-ΩΙ7) απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής της Π.Η., για την πληρωμή της δαπάνης, ως εξής: (ΠΙΝΑΚΑΣ)....…». 

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την ανάθεση της υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή 
υπηρεσιών για τη σύνταξη κανονισμού περιβαλλοντικής διαχείρισης της λεκάνης απορροής 
χειμάρρου Οξυδά Νομού Πρέβεζας», προϋπολογισμού δαπάνης 37.200,00 € με Φ.Π.Α., στον 
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οικονομικό φορέα «Αφραταίος Χαρ.» (Δ/νση: Λιάσκα 11, ΤΚ 34100 Χαλκίδα, τηλ. 6392 522896), 
που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα και δύναται να προβεί άμεσα στην υλοποίηση των ως άνω 
υπηρεσιών, στο ποσό των 36.580,00 € με Φ.Π.Α. με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 
βάσει της από 05-09-2023 οικονομικής προσφοράς του, σε απάντηση της αριθ. πρωτ. 
139105/14654/04-09-2023 πρόσκλησης αποστολής οικονομικής προσφοράς της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», σύμφωνα με την αριθμ. 
27/1964/31-08-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
.……………………………………………………………………………………………………………  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Τσιάρα Σταυρούλα 

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Καλούδης Βασίλειος 

7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

8. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/2246/29-09-2023 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και των αριθμ. 251/19/02-01-2023, 86970/6175/31-05-2023 και 
120134/8620/25-07-2023 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 153735/3080/27-09-2023 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Τσιάρα Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, αν. μέλος 
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
6. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 
8. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της Επιτροπής, κ.κ. Ζάψας Γεώργιος και Ριζόπουλος 
Σπυρίδων, Περιφερειακοί Σύμβουλοι. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 8ο 

Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση 

αποκατάσταση βατότητας προς Σέλτσο (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87) 
και το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 

http://www.php.gov.gr/
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τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 27/1983/31-08-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η δαπάνη συνολικού ποσού 37.200,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της 
απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 
Κ.Α 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και 
λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας προς Σέλτσο (παροχή 
υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 16034/25-09-2023 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 3067/25-09-2023 στον φάκελο εισηγήσεων 2023 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Και λαμβάνοντας υπόψη : 

1. Την με  αριθ. πρωτ. : 135540/5351/28-08-2023 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία 

εγκρίθηκε  διάθεση πίστωσης 37.200,00 (με Φ.Π.Α.) για την εκτέλεση του υποέργου : «Άμεση 

αποκατάσταση βατότητας προς Σέλτσο  (παροχή υπηρεσιών)», του έργου : «Συντήρηση-αποκατάσταση 

εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 

2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 37.200,00 € (με Φ.Π.Α.). 

2. Την με αριθ. :  27/1983/31-08-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου με 

την οποία εγκρίθηκε η  διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου : «Άμεση αποκατάσταση 

βατότητας προς Σέλτσο (παροχή υπηρεσιών)», του έργου : «Συντήρηση-αποκατάσταση εθνικού, 

επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 

2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 37.200,00 € (με Φ.Π.Α.).  

3. Κατόπιν της σχετικής πρόσκλησης  με αριθ. πρωτ. : 142197/15009/19-09-2023 στον κ. Φούκα Δημήτριο, 

(Βλαχούτση 7, τκ.47100 Άρτα, τηλ. : 6942470551 Α.Φ.Μ.: 044845854», ο οποίος διαθέτει τον 

κατάλληλο εξοπλισμό (προσωπικό και μηχανήματα) αλλά και την εμπειρία για την εκτέλεση του 

ανωτέρου υποέργου, κατατέθηκε στην Υπηρεσία  μας η οικονομική προσφορά του για την εκτέλεση του 

ανωτέρω υποέργου, η   οποία έλαβε  αριθ. πρωτ. :  151627/16034/22-09-2023 με προσφερόμενη έκπτωση 

ένα τοις εκατό (1%) στις τιμές του προϋπολογισμού. 

Σύμφωνα με τα  ανωτέρω,  λαμβάνοντας υπόψη την προσφερθείσα οικονομική  προσφορά για την ανάθεση 

του υποέργου : «Άμεση αποκατάσταση βατότητας προς Σέλτσο (παροχή υπηρεσιών)», του έργου : 

«Συντήρηση-αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» της 

ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 37.200,00 € (με Φ.Π.Α.). 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση απευθείας ανάθεσης του υποέργου : «Άμεση αποκατάσταση βατότητας προς Σέλτσο  (παροχή 

υπηρεσιών)», του έργου : «Συντήρηση-αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου 

Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 37.200,00 € (με 

Φ.Π.Α.), στον κ. Φούκα Δημήτριο με  προσφερόμενη έκπτωση ένα τοις εκατό (1%) της αρχικής τιμής, δηλαδή 

στο ποσό των 29.700,00 € χωρίς Φ.Π.Α.  (ή συνολικής δαπάνης 36.828,00  € με Φ.Π.Α.)....…». 

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
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Εγκρίνει την ανάθεση της υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση 
αποκατάσταση βατότητας προς Σέλτσο (παροχή υπηρεσιών)»,προϋπολογισμού δαπάνης 
37.200,00 € με Φ.Π.Α., στον κ. Φούκα Δημήτριο (Βλαχούτση 7, Τ.Κ. 47100 Άρτα, τηλ.: 
6942470551,  Α.Φ.Μ.: 044845854), ο οποίος διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό (προσωπικό 
και μηχανήματα) και την εμπειρία για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών, με προσφερόμενη 
έκπτωση ένα τοις εκατό (1%) επί του προϋπολογισμού δαπάνης, ήτοι στο ποσό των 36.828,00 
€ με Φ.Π.Α., με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, βάσει της αριθ. πρωτ. 151627/16034/22-
09-2023  οικονομικής προσφοράς του, σε απάντηση της αριθ. πρωτ. 142197/15009/19-09-2023 
πρόσκλησης αποστολής οικονομικής προσφοράς της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 
Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού 
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», σύμφωνα με την αριθμ. 27/1983/31-08-2023 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής. 
.……………………………………………………………………………………………………………  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Τσιάρα Σταυρούλα 

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Καλούδης Βασίλειος 

7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

8. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/2247/29-09-2023 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και των αριθμ. 251/19/02-01-2023, 86970/6175/31-05-2023 και 
120134/8620/25-07-2023 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 153735/3080/27-09-2023 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Τσιάρα Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, αν. μέλος 
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
6. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 
8. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της Επιτροπής, κ.κ. Ζάψας Γεώργιος και Ριζόπουλος 
Σπυρίδων, Περιφερειακοί Σύμβουλοι. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 9ο 

Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση 

αποκατάσταση βατότητας στην παραλιακή οδό περιοχής Σοφά Θεσπρωτίας (παροχή 

υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87) 
και το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12).  

http://www.php.gov.gr/
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 27/1968/31-08-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η δαπάνη συνολικού ποσού 37.200,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της 
απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 
Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και 
λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας στην παραλιακή οδό περιοχής 
Σοφά Θεσπρωτίας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, 
προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και σύμφωνα με 
την εισήγηση της υπηρεσίας. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 16035/25-09-2023 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 3068/25-09-2023 στον φάκελο εισηγήσεων 2023 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Και λαμβάνοντας υπόψη : 

1. Την με  αριθ. πρωτ. : 132718/5229/21-08-2023 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία 

εγκρίθηκε  διάθεση πίστωσης 37.200,00 ( με Φ.Π.Α.) για την εκτέλεση του υποέργου : «Άμεση 

αποκατάσταση βατότητας στην παραλιακή οδό περιοχής Σοφά Θεσπρωτίας  (παροχή υπηρεσιών)», του 

έργου: «Συντήρηση-αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας 

Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 37.200,00 € (με Φ.Π.Α.). 

2. Την με αριθ. :  27/1968/31-08-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου με 

την οποία εγκρίθηκε η  διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου : «Άμεση αποκατάσταση 

βατότητας στην παραλιακή οδό περιοχής Σοφά Θεσπρωτίας (παροχή υπηρεσιών)», του έργου : 

«Συντήρηση-αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» της 

ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 37.200,00 € (με Φ.Π.Α.).  

3. Κατόπιν της σχετικής πρόσκλησης  με αριθ. πρωτ. : 142167/14994/19-09-2023 στην εταιρεία «ΜΑΚΗΣ 

ΑΤΕΕ», με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Μάκη Ιωάννη, (Περδικάρη 7, τκ.48100 Πρέβεζα, τηλ. 26820 25384 

Α.Φ.Μ.: 800814220», ο οποίος διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό (προσωπικό και μηχανήματα) αλλά 

και την εμπειρία για την εκτέλεση του ανωτέρου υποέργου, κατατέθηκε στην Υπηρεσία  μας η 

οικονομική προσφορά του για την εκτέλεση του ανωτέρω υποέργου, η οποία έλαβε  αριθ. πρωτ. :  

151628/16035/22-09-2023 με προσφερόμενη έκπτωση ένα τοις εκατό (1%) στις τιμές του 

προϋπολογισμού. 

Σύμφωνα με τα  ανωτέρω,  λαμβάνοντας υπόψη την προσφερθείσα οικονομική  προσφορά για την ανάθεση 

του υποέργου : «Άμεση αποκατάσταση βατότητας στην παραλιακή οδό περιοχής Σοφά Θεσπρωτίας  (παροχή 

υπηρεσιών)», του έργου : «Συντήρηση-αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου 

Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 37.200,00 € (με 

Φ.Π.Α.). 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση απευθείας ανάθεσης του υποέργου : «Άμεση αποκατάσταση βατότητας στην παραλιακή οδό 

περιοχής Σοφά Θεσπρωτίας (παροχή υπηρεσιών)», του έργου: «Συντήρηση-αποκατάσταση εθνικού, 

επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 

2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 37.200,00 € (με Φ.Π.Α.), στην εταιρεία  «ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ» με   
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προσφερόμενη έκπτωση ένα τοις εκατό (1%) της αρχικής τιμής, δηλαδή στο ποσό των 29.700,00 € χωρίς 

Φ.Π.Α.  (ή συνολικής δαπάνης 36.828,00  € με Φ.Π.Α.).....…». 

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την ανάθεση της υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση 
αποκατάσταση βατότητας στην παραλιακή οδό περιοχής Σοφά Θεσπρωτίας (παροχή 
υπηρεσιών)»,προϋπολογισμού δαπάνης 37.200,00 € με Φ.Π.Α. στην εταιρεία «ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ», 
με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Μάκη Ιωάννη, (Περδικάρη 7, ΤΚ.48100 Πρέβεζα, τηλ. 26820 25384 
Α.Φ.Μ.: 800814220), η οποία διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό (προσωπικό και μηχανήματα) 
και την εμπειρία για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών, με προσφερόμενη έκπτωση ένα τοις 
εκατό (1%) επί του προϋπολογισμού δαπάνης, ήτοι στο ποσό των 36.828,00 € με Φ.Π.Α., με 
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, βάσει της αριθ. πρωτ. 151628/16035/22-09-2023 
οικονομικής προσφοράς της, σε απάντηση της αριθ. πρωτ. 142167/14994/19-09-2023 
πρόσκλησης αποστολής οικονομικής προσφοράς της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 
Κ.Α 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού 
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», σύμφωνα με την αριθμ. 27/1968/31-08-2023 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής. 
.……………………………………………………………………………………………………………  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Τσιάρα Σταυρούλα 

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Καλούδης Βασίλειος 

7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

8. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/2248/29-09-2023 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και των αριθμ. 251/19/02-01-2023, 86970/6175/31-
05-2023 και 120134/8620/25-07-2023 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 153735/3080/27-09-2023 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Τσιάρα Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, αν. μέλος 
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
6. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 
8. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της Επιτροπής, κ.κ. Ζάψας Γεώργιος και Ριζόπουλος Σπυρίδων, 
Περιφερειακοί Σύμβουλοι. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 10ο 

Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (υπερβατικού, λόγω αναθεώρησης) και της 2ης Τροποποιητικής Σύμβασης 
του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Επείγουσες στερεωτικές εργασίες στο καθολικό της Ιεράς Μονής 
Παναγιάς Στούπαινας Ιωαννίνων», αναδόχου «ΕΝΤΙ ΡΑΦΤΗ». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87) και το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016), 163473/24-10-2017 
(ΦΕΚ Β’ 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β’ 3223/2022) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης 
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και 
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 15920/21-09-2023 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3063/22-09-
2023 στον φάκελο εισηγήσεων 2023 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα προς 
έγκριση, τον 2ο Α.Π.Ε. (υπερβατικό, λόγω αναθεώρησης) και την 2η Τροποποιητική Σύμβαση του 
έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Επείγουσες στερεωτικές εργασίες στο καθολικό της Ιεράς Μονής 
Παναγιάς Στούπαινας Ιωαννίνων», αναδόχου «ΕΝΤΙ ΡΑΦΤΗ».  

Στη συνημμένη εισηγητική έκθεση αναφέρονται τα εξής: 
«… Α. ΓΕΝΙΚΑ 

1. Περιγραφή του αντικειμένου της εργολαβίας :  Αντικείμενο της εργολαβίας είναι οι εκτέλεση των στερεωτικών 

εργασιών και των εργασιών αποκατάστασης του καθολικού της Ι.Μ. Παναγίας Στούπαινας  Ιωαννίνων, σύμφωνα με 

την εγκεκριμένη μελέτη και σύμβαση του έργου. 

2.  Χρηματοδότηση :  Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις της ΣΑΕ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000002. 

3. Μελέτη : Η μελέτη και τα συμβατικά τεύχη του έργου, προϋπολογισμού 69.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α., εγκρίθηκαν από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ενότητας Ιωαννίνων με την με αρ. 

107370/10441/07-07-2022. 

4. Δημοπρασία : Η δημοπράτηση του έργου για την επιλογή του αναδόχου έγινε με βάση την παραπάνω μελέτη, στις  29-

08-2022  με προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατ’ εφαρμογή του 

άρθρου 32, παρ. 2γ του Ν. 4412/ 2018 και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης σύμφωνα με την  με αριθμ. 19/1263/13-07-

2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.  Η παραπάνω διαδικασία ανέδειξε μειοδότη τον  

κ.  Έντι  Ι. Ράφτη, με ποσοστό έκπτωσης  7,83 %  και ποσό προσφοράς 51.659,28 €  χωρίς το Φ.Π.Α. Το από 29/08/2022 

πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε  με την υπ’ αριθμ. 24 / 1574 / 09-09-2022  απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής.  

5. Συμβάσεις : Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου  και του Αναδόχου του έργου 

υπογράφηκε την  14-11-2022 για ποσό 51.659,28  € χωρίς το Φ.Π.Α. 

6. Προθεσμίες περαιώσεως των εργασιών : Ο συμβατικός χρόνος για την εκτέλεση των εργασιών είναι (10)  μήνες και η 

προθεσμία περαίωσης των εργασιών λήγει την 14-09-2023.  

Β. ΕΙΔΙΚΑ 

1. 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας , 1η Τροποποιητική Σύμβαση & 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. : Με την με αρ. 21/1509/07-07-2023 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.,  ο 1ος Α.Π.Ε. και η 1η 

Τροποποιητική Σύμβαση του έργου για το συνολικό ποσό των  64.909,66 €  προ Φ.Π.Α  ή  80.487,98 €  με το Φ.Π.Α 

24%, με υπέρβαση κατά 16.430,39 €  με το Φ.Π.Α  σε σχέση με την αρχική σύμβαση.  

2. 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (ο παρών):  

Ο 2ος Α.Π.Ε. του παραπάνω έργου δεν περιλαμβάνει αυξομειώσεις ποσοτήτων ή απορρόφηση απροβλέπτων παρά μόνο 

την αναλογούσα αναθεώρηση και το συνολικό ποσό διαμορφώνεται στα 59.655,90 € προ Φ.Π.Α. ή  73.973,32 €  με το 

Φ.Π.Α. Στο σύνολό του ο 2ος Α.Π.Ε. παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την εγκεκριμένη δαπάνη κατά 3.000,00 € χωρίς το 

ΦΠΑ ή 3.720,00  με το ΦΠΑ που οφείλεται στην πρόσθετη δαπάνη αναθεώρησης, όπως αυτή προέκυψε από 

ακριβέστερους υπολογισμούς (συνημμένοι πίνακες). 

2η Τροποποιητική Σύμβαση: Η 2η Τροποποιητική σύμβαση του έργου περιλαμβάνει την απορρόφηση μέρους των 

απροβλέπτων από τακτοποίηση ποσοτήτων και την αναλογούσα αναθεώρηση και το συνολικό ποσό διαμορφώνεται στα  

8.904,82 € προ Φ.Π.Α. ή 11.041,97 €  με το Φ.Π.Α.. Στο σύνολό της η 2η Τροποποιητική Σύμβαση παρουσιάζει αύξηση 

κατά 651,06 € χωρίς το ΦΠΑ ή 807,31 €  με το ΦΠΑ που οφείλεται στην πρόσθετη δαπάνη αναθεώρησης, όπως αυτή 

προέκυψε από ακριβέστερους υπολογισμούς (συνημμένοι πίνακες).  

3. Οικονομικά στοιχεία του παρόντος  2ου  ΑΠΕ  

A/A 
Είδος 

Εργασιών 

ΣΥΜΒΑΣΗ 1ος ΑΠΕ 2ος ΑΠΕ 
 

Δαπάνη (Ευρώ) Δαπάνη (Ευρώ) Δαπάνη (Ευρώ) 
 

Μερική 

Δαπάνη 

Ολική 

Δαπάνη 

Μερική 

Δαπάνη 

Ολική 

Δαπάνη 

Μερική 

Δαπάνη 

Ολική 

Δαπάνη 

 

Άθροισμα 38.066,20   43.758,80   43.758,80   
 

ΓΕ + ΟΕ 6.851,92   7.876,58   7.876,58   
 

Απρόβλεπτα 6.737,78   20,52   20,52   
 

Σύνολο 51.655,90  51.655,90  51.655,90   

Αναθεώρηση 3,45   5.000,00   8.000,00   
 

Άθροισμα 51.659,35   56.655,90   59.655,90   
 

ΦΠΑ 12.398,24   13.597,42   14.317,42   
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 64.057,59   70.253,32   73.973,32   
 

A/A 
Είδος 

Εργασιών 

ΣΥΜΒΑΣΗ 1η ΤΣ 2η ΤΣ                                       
 

Δαπάνη (Ευρώ) Δαπάνη (Ευρώ) Δαπάνη (Ευρώ) 
 

Μερική 

Δαπάνη 

Ολική 

Δαπάνη 

Μερική 

Δαπάνη 

Ολική 

Δαπάνη 

Μερική 

Δαπάνη 

Ολική 

Δαπάνη 

 

Άθροισμα εργασιών 38.066,20   5.345,44   5.932,65   
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ΓΕ + ΟΕ 6.851,92   962,18   1.067,88   
 

Απρόβλεπτα 6.737,78   946,14   253,23   
 

Σύνολο  51.655,90  7.253,76  7.253,76   

Αναθεώρηση 3,45   1.000,00   1.651,06   
 

Άθροισμα 51.659,35   8.253,76   8.904,82   
 

ΦΠΑ 12.398,24   1.980,90   2.137,16   
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 64.057,59   10.234,66   11.041,97   85.015,30 

    υπέρβαση 2ης ΤΣ 

(χωρίς τη δαπάνη αναθεώρησης) 
14,04% 

 

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Έπειτα από τα παραπάνω, και επειδή: 

▪ Ο προτεινόμενος προς έγκριση 2ος Α.Π.Ε πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Ν 3481/2006 και της εγκυκλίου 

20/2006 του ΥΠΕΧΩΔΕ για τις επί έλαττον δαπάνες, όπως προκύπτει από τον συνημμένο πίνακα ελέγχου.  

▪ Δεν μεταβάλλεται το φυσικό αντικείμενο του έργου 

▪ Για την κάλυψη της επιπρόσθετης δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 107141/4156/03-07-2023 (ορθή επανάληψη στις 

04-09-2023) απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 15.515,30 €. 

Εισηγούμαστε 

α) Την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε του έργου για ποσό 73.973,32 € με Φ.Π.Α. (από το οποίο η δαπάνη εργασιών είναι 59.655,90 

€ χωρίς το Φ.Π.Α και 14.317,42 € το Φ.Π.Α.). Η υπέρβαση σε σχέση με το εγκεκριμένο συμβατικό αντικείμενο προκύπτει 

από τον ακριβή υπολογισμό της δαπάνης αναθεώρησης. 

β) Την έγκριση της 2ης Τροποποιητικής Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016 για ποσό 11.041,98 € με 

Φ.Π.Α. (από το οποίο η δαπάνη εργασιών είναι 8.904,82 € χωρίς το Φ.Π.Α και 2.137,16 € το Φ.Π.Α.). Η υπέρβαση σε 

σχέση με την εγκεκριμένη 1η ΤΣ προκύπτει από τον ακριβή υπολογισμό της δαπάνης αναθεώρησης. 

Συνολικά, το ύψος της προτεινόμενης δαπάνης διαμορφώνεται στα  85.015,30 € με Φ.Π.Α. (από το οποίο η δαπάνη 

εργασιών είναι 68.560,72 € χωρίς το Φ.Π.Α. και 16.454,58 € το Φ.Π.Α.), ήτοι σε υπέρβαση κατά 20.957,71 € με 

Φ.Π.Α.…». 

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Επείγουσες στερεωτικές εργασίες στο καθολικό 
της Ιεράς Μονής Παναγιάς Στούπαινας Ιωαννίνων», αναδόχου «ΕΝΤΙ ΡΑΦΤΗ», για ποσό 73.973,32 € με 
ΦΠΑ (από το οποίο η δαπάνη εργασιών είναι 59.655,90 € χωρίς ΦΠΑ και 14.317,42 € ΦΠΑ), με υπέρβαση 
σε σχέση με το εγκεκριμένο συμβατικό αντικείμενο η οποία προκύπτει από τον ακριβή υπολογισμό της 
δαπάνης αναθεώρησης, καθώς και την 2η τροποποιητική σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 
4412/2016 για ποσό 11.041,98 € με ΦΠΑ (από το οποίο η δαπάνη εργασιών είναι 8.904,82 € χωρίς ΦΠΑ 
και 2.137,16 € ΦΠΑ), με υπέρβαση σε σχέση με την εγκεκριμένη 1η ΤΣ η οποία προκύπτει από τον ακριβή 
υπολογισμό της δαπάνης αναθεώρησης, ήτοι συνολικής δαπάνης 85.015,30 € με ΦΠΑ (από το οποίο η 
δαπάνη εργασιών είναι 68.560,72 € χωρίς ΦΠΑ και 16.454,58 € ΦΠΑ), ήτοι σε υπέρβαση κατά 20.957,71 
€ με ΦΠΑ. 

Β. Εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων 
του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000002 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση 
πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την κάλυψη της δαπάνης του ως άνω 2ου 
Α.Π.Ε. και της 2ης τροποποιητικής σύμβασης. 
.……………………………………………………………………………………………………………  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Τσιάρα Σταυρούλα 

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Καλούδης Βασίλειος 

7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

8. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/2249/29-09-2023 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και των αριθμ. 251/19/02-01-2023, 86970/6175/31-
05-2023 και 120134/8620/25-07-2023 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 153735/3080/27-09-2023 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Τσιάρα Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, αν. μέλος 
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
6. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 
8. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της Επιτροπής, κ.κ. Ζάψας Γεώργιος και Ριζόπουλος Σπυρίδων, 
Περιφερειακοί Σύμβουλοι. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 11ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργων του έργου της ΣΑΕΠ 530 
Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ53000002 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού και λοιπού ηλεκτροφωτισμού 
2019-2021». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87) και το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016), 163473/24-10-2017 
(ΦΕΚ Β’ 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β’ 3223/2022) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης 
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

http://www.php.gov.gr/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και 
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Τις εισηγήσεις του Τμήματος Εγγείων Βελτιώσεων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής 
της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκαν πάνω στο θέμα (υποβλήθηκαν με τα με αρ. πρωτ. 
4289/20-09-2023 και 4369/25-09-2023 έγγραφα, συνημμένα με αρ. πρωτ. 3048/20-09-2023 και 
3070/25-09-2023 αντίστοιχα, στον φάκελο εισηγήσεων 2023  Ο.Ε.), με τις  οποίες η Υπηρεσία, 
εισηγείται την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργων του έργου της 
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ53000002 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού και λοιπού 
ηλεκτροφωτισμού 2019-2021». 

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κάτωθι δαπανών και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε 
βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ53000002 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού και 
λοιπού ηλεκτροφωτισμού 2019-2021» για την εκπόνηση των κάτωθι υποέργων της Περιφέρειας Ηπείρου 
με τη ΔΕΔΔΗΕ, όπως αναλυτικά αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες, ως εξής:  

 Α. ΠΙΝΑΚΑΣ 

Υποέργο Προϋπολογισμός € 
Έγκριση Διάθεσης πίστωσης & 

ορισμός αποφαινομένων οργάνων 

Επέκταση δικτύου για ηλεκτροδότηση αγροτικών  

εκμεταλλεύσεων  στη θέση ΄΄ΜΥΛΟΙ ΣΜΕΡΤΟΥ΄ 

της Τ.Κ.  Σμέρτου   του  Δήμου Φιλιατών 

20.100,40 144388/5764/12-09-2023 

Επέκταση δικτύου για ηλεκτροδότηση αγροτικών  

εκμεταλλεύσεων  στη θέση ΄΄ΣΙΟΠΟΤΟ ΄΄ 

της Δ.Κ.  Μετσόβου   του   Δήμου Μετσόβου 

14.169,74 144395/5766/12-09-2023 

Επέκταση δικτύου για ηλεκτροδότηση αγροτικών  

εκμεταλλεύσεων  στη θέση ΄΄ΒΛΑΧΑ ΄΄ 

της Δ.Κ.  Μετσόβου   του   Δήμου Μετσόβου 

14.561,03 144398/5767/12-09-2023 

Επέκταση δικτύου για ηλεκτροδότηση αγροτικών  

εκμεταλλεύσεων  στη θέση ΄΄ΑΝΩ ΚΟΥΤΣΙ΄΄ 

της Τ.Κ.  Μεγάλης Γότιστας   του   Δήμου Μετσόβου 

 

45.667,02 
144392/5765/12-09-2023 

ΣΥΝΟΛΟ 94.498,19  

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ 

Υποέργο Προϋπολογισμός € 
Έγκριση Διάθεσης πίστωσης & 

ορισμός αποφαινομένων οργάνων 

Επέκταση δικτύου για ηλεκτροδότηση αγροτικών  

εκμεταλλεύσεων  στην   θέση ΄΄ΚΑΡΑΣΟΥΛΗ΄΄ 

της Δ.Κ.  Μετσόβου του   Δήμου Μετσόβου 

12.888,26 151029/6028/22-09-2023 

ΣΥΝΟΛΟ 12.888,26  

.……………………………………………………………………………………………………………  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Τσιάρα Σταυρούλα 

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Καλούδης Βασίλειος 

7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

8. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/2253/29-09-2023 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και των αριθμ. 251/19/02-01-2023, 86970/6175/31-
05-2023 και 120134/8620/25-07-2023 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 153735/3080/27-09-2023 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Τσιάρα Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, αν. μέλος 
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
6. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 
8. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της Επιτροπής, κ.κ. Ζάψας Γεώργιος και Ριζόπουλος Σπυρίδων, 
Περιφερειακοί Σύμβουλοι. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 15ο 

Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 151225/1140/27-09-2023 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με 
θέμα «Δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Συμβουλίου της 
Επικρατείας, για την άσκηση ενδίκου μέσου (παρέμβαση) σχετικά με την αριθμ. Ε 598/2022 αίτηση 
ακύρωσης». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87) και το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016), 163473/24-10-2017 
(ΦΕΚ Β’ 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β’ 3223/2022) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης 
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

http://www.php.gov.gr/
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 10/26/28-07-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου. 

6. Την αριθμ. 14/52/09-12-2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2023 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 4/23/09-
03-2023, 6/36/02-05-2023, 8/40/30-05-2023, 12/45/06-07-2023 και 14/63/28-08-2023 αποφάσεις 
περί έγκρισης της 1ης, 2ης, 3ης 4ης και 5ης τροποποίησής του. 

7. Την αρ. πρωτ. 151225/1140/27-09-2023 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου (συνημμένη με αρ. 
πρωτ. 3083/27-09-2023 στον φάκελο εισηγήσεων 2023 Ο.Ε.), περί δικαστικής εκπροσώπηση της 
Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, για την άσκηση ενδίκου μέσου 
(παρέμβαση) σχετικά με την αριθμ. Ε 598/2022 αίτηση ακύρωσης, η οποία διαβιβάζεται προς έγκριση 
στην Οικονομική Επιτροπή. 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, το μέλος της Επιτροπής, κ. Δημητρίου Δημήτριος, δήλωσε ότι απέχει 
από τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος.  

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 
τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθμ. πρωτ. 151225/1140/27-09-2023 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα «Δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του 
Συμβουλίου της Επικρατείας, για την άσκηση ενδίκου μέσου (παρέμβαση) σχετικά με την αριθμ. Ε 
598/2022 αίτηση ακύρωσης», το κείμενο την οποίας παρατίθεται κατωτέρω αυτολεξεί, ως εξής: 

«……… 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Ιωάννινα, 27-09-2023 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ      Αριθ. Πρωτ.: 151225/1140 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ  

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Πύρρου 1 

Ταχ. Κώδικας: 45221        

Τηλέφωνο: 2651026230        

FAX: 2651077637 

Πληροφορίες: Β. Βαρτζιώτη   

Email: periferiarxis@php.gov.gr 

 

 

ΘΕΜΑ: Δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, για 

την άσκηση ενδίκου μέσου (παρέμβαση) σχετικά με την αριθμ. Ε 598/2022 αίτηση ακύρωσης. 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το 

άρθρο 159, παρ. 2, στο οποίο προβλέπεται ότι: «Ο Περιφερειάρχης μπορεί, κατ' εξαίρεση, να αποφασίσει για 

θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής όταν δημιουργείται άμεσος κίνδυνος 

βλάβης των συμφερόντων της Περιφέρειας από την αναβολή λήψης απόφασης. Στην περίπτωση αυτή ο 

Περιφερειάρχης οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της 

Οικονομικής Επιτροπής». 
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) 

και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β’ 3223/2022) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του 

Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 

145/Α΄/2016). 

4. Την αριθμ. 10/26/28-07-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου. 

5. Την αριθμ. 14/52/09-12-2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίσθηκε 

ο προϋπολογισμός έτους 2023 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 4/23/09-03-2023, 6/36/02-05-

2023, 8/40/30-05-2023, 12/45/06-07-2023 και 14/63/28-08-2023 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης, 3ης 4ης 

και 5ης τροποποίησής του. 

6. Την αριθμ. 29/2237/20-09-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία, βάσει της σχετικής, αριθμ. 

πρωτ. 149474/1125/20-09-2023 γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Ιωαννίνων, εγκρίθηκε η 

άσκηση, εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, ενδίκου μέσου 

(παρέμβαση) στη διανοιγείσα δίκη, υπέρ του κύρους των προσβαλλομένων πράξεων με την αριθμ. Ε 598/2022 

αίτηση ακύρωσης των: 1) Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΛΛΙΣΤΩ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΗ», 2) Σωματείου με την επωνυμία 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ», 3) Σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», 4) Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ». Επίσης εγκρίθηκε η δαπάνη ποσού € 1.700,00 πλέον ΦΠΑ και η διάθεση της 

απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 0871 του προϋπολογισμού 

της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2023, για την κάλυψη της αμοιβής του πληρεξουσίου 

δικηγόρου της Περιφέρειας Ηπείρου που θα ορισθεί, για την δικαστική εκπροσώπησή της, ενώπιον του ΣτΕ, 

για την σύνταξη, κατάθεση και κοινοποίηση της παρέμβασης και για την παράσταση κατά τη συζήτηση της 

αίτησης ακύρωσης, την σύνταξη υπομνήματος κατά την ορισθείσα δικάσιμο της 29-09-2023 και σε κάθε μετ’ 

αναβολή δικάσιμο. 

7. Την αριθμ. πρωτ. 150330/10472/21-09-2023 (ΑΔΑ: Ω8ΥΘ7Λ9-ΓΦ4) με α/α 2460 απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2534 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης 

Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου. 

8. Την από 21-09-2023 προσφορά της δικηγόρου Αθηνών, Γεωργίας Μ. Τατάγια, με τα συνημμένα 

δικαιολογητικά, σε απάντηση της σχετικής, αριθμ. πρωτ. 150418/1135/21-09-2023 (ΑΔΑΜ: 

23PROC013447841 2023-09-21) πρόσκλησης αποστολής οικονομικής προσφοράς του Γραφείου 

Περιφερειάρχη.  

9. Το γεγονός ότι η συζήτηση της ως άνω αίτησης ακύρωσης, μετά από αναβολή, ορίστηκε ενώπιον του 

Συμβουλίου Επικρατείας η 29η-9-2023 οπότε υπάρχει δεδομένη και επείγουσα ανάγκη λήψης της σχετικής 

απόφασης για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, από την αναβολή λήψης της οποίας, 

δημιουργείται άμεσος κίνδυνος βλάβης των συμφερόντων της.  

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

Την ανάθεση στη Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών (ΑΜ 11279 ΔΣΑ) οδός Σκουφά αρ. 

60 (τηλ. 2103644773, email: gtataya@tatayalaw.gr, ΑΦΜ 042258603 ΔΟΥ Δ’ Αθηνών), της δικαστικής 

εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, για την σύνταξη και άσκηση 

παρέμβασης, υπέρ του κύρους και της ισχύος των προσβαλλομένων πράξεων με την αριθμ. Ε 598/2022 αίτηση 

ακύρωσης των: 1) Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΛΛΙΣΤΩ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΗ», 2) Σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ», 3) Σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», 4) Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ», καθώς για 

την παράσταση κατά τη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης, στην ορισθείσα δικάσιμο και σε κάθε μετ’ αναβολή 

δικάσιμο, την υποβολή υπομνημάτων, εγγράφων και γενικά για οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη για την 

εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, στα πλαίσια της εντολής αυτής.  

Η ανάθεση της ως άνω εντολής δικαστικής εκπροσώπησης στη δικηγόρο Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, κρίνεται 

απαραίτητη και αναγκαία για την προάσπιση των συμφερόντων της Περιφέρειας Ηπείρου, ώστε να συντάξει και 

καταθέσει την παρέμβαση, να παραστεί κατά τη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης στην ορισθείσα δικάσιμο και σε 

κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, προκειμένου να καταθέτει έγγραφα, υπομνήματα, επικοινωνεί με το δικαστήριο, τις 

υπηρεσίες της Περιφέρειας και του Δημοσίου, και εν γένει να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια, δικαστική ή 
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εξώδικη, που είναι απαραίτητη για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας και τη διασφάλιση των συμφερόντων της 

και εν γένει παρακολούθηση της διαδικασίας μέχρι την πλήρη διεκπεραίωσή της και την έκδοση αποφάσεως και 

δικαιολογείται λόγω του εξειδικευμένου της ως άνω υποθέσεως, δεδομένου του εννόμου συμφέροντος και της 

προδήλου ανάγκης η Περιφέρεια να προβάλλει ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας τους ισχυρισμούς της για 

τα νομικά θέματα που ανακύπτουν από την εν λόγω υπόθεση, που απαιτεί την εκπροσώπηση από δικηγόρο με την 

απαιτούμενη εμπειρία και εξειδίκευση στο αντικείμενο, σε θέματα διοικητικού και ενωσικού δικαίου, σε συνδυασμό 

και με τα ζητήματα που τίθενται εν προκειμένω, και της απαίτησης εκ του σύνεγγυς παρακολούθησης της 

διαδικασίας στο ΣτΕ, σε συνδυασμό με την αδυναμία εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου από τον επί παγία 

αντιμισθία νομικό σύμβουλο της Περιφέρειας λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας του, ενώ επιπροσθέτως, είναι 

οικονομικά ασύμφορη για την Περιφέρεια, η επιβάρυνση που προκαλείται για την μετάβασή του εκτός έδρας, για 

την παρακολούθηση της υποθέσεως. 

Η αμοιβή της ανωτέρω πληρεξούσιας δικηγόρου της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με την από 21-09-2023 

προσφορά της, σε απάντηση της σχετικής αριθμ. πρωτ. 150418/1135/21-09-2023 πρόσκλησης αποστολής 

οικονομικής προσφοράς του Γραφείου Περιφερειάρχη, θα ανέλθει στο ποσό των € 340,00 πλέον ΦΠΑ, 

συμπεριλαμβανομένων παντός είδους εξόδων και εισφορών, για την σύνταξη και κατάθεση της παρέμβασης 

ενώπιον του ΣτΕ και στο ποσό των € 2.800,00 πλέον ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων παντός είδους εξόδων και 

εισφορών, για την παράσταση κατά τη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης κατά την ορισθείσα δικάσιμο και σε κάθε 

μετ’ αναβολή δικάσιμο προς υποστήριξη της παρέμβασης και αντίκρουση των λόγων ακύρωσης την σύνταξη 

υπομνήματος και γενικά για την διενέργεια οποιασδήποτε διαδικαστικής πράξης στο πλαίσιο της εντολής αυτής που 

θα σκοπεί στη διασφάλιση των συμφερόντων της Περιφέρειας Ηπείρου και την εν γένει παρακολούθηση της 

υπόθεσης, μέχρι την έκδοση της απόφασης. 

Η ανωτέρω δαπάνη,  θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 072 ΚΑΕ 0871 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 

Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2023, σύμφωνα με την αριθμ. 29/2237/20-09-2023 και βάσει της αριθμ. πρωτ. 

150330/10472/21-09-2023 (ΑΔΑ: Ω8ΥΘ7Λ9-ΓΦ4) με α/α 2460 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία 

καταχωρήθηκε με α/α 2534 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας 

Ηπείρου. 

Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 159, παρ. 2 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

       Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

 

         ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 

 
Συνημμένα 

1. Η με αριθμ. πρωτ. 150418/1135/21-09-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC013447841 2023-09-21) πρόσκληση 

αποστολής οικονομικής προσφοράς. 

2. Η από 21-09-2023 προσφορά της δικηγόρου Αθηνών, Γεωργίας Τατάγια, με τα συνημμένα 

δικαιολογητικά. 

3. Η αριθμ. πρωτ. 150330/10472/21-09-2023 με α/α 2460 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

 

Κοινοποίηση 

1. Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου 

………». 
.……………………………………………………………………………………………………………  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Τσιάρα Σταυρούλα 

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Καλούδης Βασίλειος 

7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

8. Δημητρίου Δημήτριος 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/2255/29-09-2023 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και των αριθμ. 251/19/02-01-2023, 86970/6175/31-
05-2023 και 120134/8620/25-07-2023 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 153735/3080/27-09-2023 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Τσιάρα Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, αν. μέλος 
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
6. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 
8. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της Επιτροπής, κ.κ. Ζάψας Γεώργιος και Ριζόπουλος Σπυρίδων, 
Περιφερειακοί Σύμβουλοι. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 17ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων, 
οχημάτων και μηχανημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2024. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87) και το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016), 163473/24-10-2017 
(ΦΕΚ Β’ 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β’ 3223/2022) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης 
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

http://www.php.gov.gr/
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Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).  

5. Την αριθμ. 14/52/09-12-2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 

καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2023 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 4/23/09-

03-2023, 6/36/02-05-2023, 8/40/30-05-2023, 12/45/06-07-2023,  4/63/28-08-2023 και 15/64/01-09-

2023 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης και 6ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 7325/27-09-2023 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3081/27-
09-2023 στον φάκελο εισηγήσεων 2023 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:    

«… Σχετικά με την Ασφαλιστική κάλυψη των μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων της 

Περιφέρειας Ηπείρου, υπάρχει σχετική σύμβαση με την εταιρεία με την επωνυμία  ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε. 

ως ασφαλιστικός πράκτορας της ασφαλιστικής εταιρείας ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α.,  η οποία λήγει την 

31-12-2023. 

● Μετά τα ανωτέρω, σας παρακαλούμε όπως: 

α) Εγκρίνετε την προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (με συλλογή προσφορών) για την ανάδειξη 

συμφερότερης προσφοράς για την ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων και μηχανημάτων της Περιφερειακής 

Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, που να καλύπτει την ασφάλιση για το χρονικό διάστημα από 

01-01-2024 έως  31-12-2024. 

β) Εγκρίνετε τη δαπάνη και διάθεση ποσού 20.000,00 €, σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

Περιφέρειας Ηπείρου - ΠΕ Ιωαννίνων έτους 2023  Ε.Φ. : 072 και    Κ.Α.Ε. : 0899.....». 

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 20.000,00 και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των 
αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ. 072 και ΚΑΕ 0899 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / 
Π.Ε. Ιωαννίνων, έτους 2023 για την ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων 
της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το χρονικό διάστημα από 01-01-
2024 έως 31-12-2024. 

Η ανάθεση των ως άνω υπηρεσιών, θα υλοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, ύστερα 
από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο, για την ανάδειξη της 
συμφερότερης προσφοράς, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ιωαννίνων. 
.……………………………………………………………………………………………………………  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Τσιάρα Σταυρούλα 

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Καλούδης Βασίλειος 

7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

8. Δημητρίου Δημήτριος 

 
 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/2258/29-09-2023 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και των αριθμ. 251/19/02-01-2023, 86970/6175/31-05-2023 και 
120134/8620/25-07-2023 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 153735/3080/27-09-2023 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Τσιάρα Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, αν. μέλος 
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
6. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 
8. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της Επιτροπής, κ.κ. Ζάψας Γεώργιος και Ριζόπουλος 
Σπυρίδων, Περιφερειακοί Σύμβουλοι. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 20ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση επαρχιακής οδού Μακρύκαμπος – Σκοτωμένο (κατασκευή, 
απαλλοτριώσεις, ΟΚΩ) (Υποέργο: Βελτίωση επαρχιακής οδού Μακρύκαμπος – 
Σκοτωμένο)», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέχρι την 28-10-2024. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
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Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87) και 
το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016), 163473/24-
10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β’ 3223/2022) Αποφάσεις της 
Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2210/21-09-2023 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
3056/21-09-2023 στον φάκελο εισηγήσεων 2023 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει 
και εισηγείται τα εξής:  

«… Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την από 21.09.2023 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος, με την 

οποία ζητά παράταση προθεσμίας περάτωσης των εργασιών για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή, μέχρι 

28.10.2024. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΝΑ471 του ΠΔΕ, του ενάριθμου έργου 2022ΝΑ47100028 

«Βελτίωση επαρχιακής οδού Μακρύκαμπος – Σκοτωμένο (κατασκευή, απαλλοτριώσεις, ΟΚΩ)» και η 

συμβατική του δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1.928.931,02 € με ΦΠΑ. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε 

την 28.04.2022 και η αρχική προθεσμία περάτωσης είναι η 28.10.2023. 

Η Υπηρεσία μας συνηγορεί στο να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μετ’ αναθεωρήσεως 

μέχρι 28.10.2024 για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου και παρακαλούμε να 

αποφασίσετε σχετικά... …». 

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.  

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Βελτίωση επαρχιακής οδού Μακρύκαμπος – Σκοτωμένο (κατασκευή, απαλλοτριώσεις, 
ΟΚΩ) (Υποέργο: Βελτίωση επαρχιακής οδού Μακρύκαμπος – Σκοτωμένο)», αναδόχου 
εργοληπτικής επιχείρησης «ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέχρι την 28-
10-2024, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
.……………………………………………………………………………………………………………  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Τσιάρα Σταυρούλα 

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Καλούδης Βασίλειος 

7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

8. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/2259/29-09-2023 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και των αριθμ. 251/19/02-01-2023, 86970/6175/31-05-2023 και 
120134/8620/25-07-2023 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 153735/3080/27-09-2023 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Τσιάρα Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, αν. μέλος 
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
6. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 
8. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της Επιτροπής, κ.κ. Ζάψας Γεώργιος και Ριζόπουλος 
Σπυρίδων, Περιφερειακοί Σύμβουλοι. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 21ο 

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 152070/7249/Φ.300.09ΜΙΜΟ/25-09-2023 απόφασης του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την 
αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές, 
καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, χιονοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε Άρτας που 
προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις καθιζήσεις, πτώσεις 
λίθων, καθαρισμός τάφρων – χαντακιών από φερτά υλικά κ.λ.π) προς αποφυγή 
ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας», με τα ποσά που 
προκύπτουν απολογιστικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
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το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87) και 
το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016), 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β’ 3223/2022) 
Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 152593/7278/Φ.300.09 
ΜΙΜΟ/25-09-2023 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3071/25-09-2023 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2023 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει για έγκριση την υπ΄ αριθμ. 
πρωτ. 152070/7249/Φ.300.09ΜΙΜΟ/25-09-2023 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Άρτας, με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά 
από έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, χιονοπτώσεις 
στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε Άρτας που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές 
(κατολισθήσεις καθιζήσεις, πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων – χαντακιών από φερτά 
υλικά κ.λ.π) προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της 
συγκοινωνίας», με τα ποσά που προκύπτουν απολογιστικά. 

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-
06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθμ. πρωτ. 
152070/7249/Φ.300.09ΜΙΜΟ/25-09-2023  απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας με θέμα 
«Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα καιρικά 
φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, χιονοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε 
Άρτας που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις καθιζήσεις, πτώσεις 
λίθων, καθαρισμός τάφρων – χαντακιών από φερτά υλικά κ.λ.π) προς αποφυγή ατυχημάτων 
για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας», με τα ποσά που προκύπτουν 
απολογιστικά, το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω αυτολεξεί, ως εξής: 

«………. 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Άρτα, 25/9/2023 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  Αρ. Πρωτ. : 152070/7249 /Φ.300.09ΜΙΜΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ   

TΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ   
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Ταχ. Δ/νση     : Ταγ/χη Παπακώστα 6   

Ταχ. Κώδικας : 471 32   

Πληροφορίες : Κων/νος Τζουμάκας   

Τηλέφωνο      : 26813 63320   

Fax                : 26813 63303   

E-mail            : pol.prostasia@peartas.gov.gr   

    

    

ΘΕΜΑ: Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα καιρικά 

φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, χιονοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε 

Άρτας που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις καθιζήσεις, πτώσεις λίθων, 

καθαρισμός τάφρων – χαντακιών από φερτά υλικά κ.λ.π) προς αποφυγή ατυχημάτων για 

αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας. 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1.    Τις διατάξεις: 

 α. Των άρθρων 66 & 67 του Ν.4270/2014 “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις” (A΄ 143) όπως ισχύουν. 

β.  Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης  ∆ιοίκησης  πρόγραµµα  Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

γ. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»   

δ. Τις διατάξεις του Π.∆. 140 /2010 (ΦΕΚ 233/τ. Α΄ /27-12- 2010)  «Οργανισµός  Περιφέρειας  Ηπείρου» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει µε τη µε αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/τ.Β΄/30-12-2016) απόφαση του 

ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Ηπείρου- ∆υτικής Μακεδονίας και την 

αριθ. 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/τ.Β΄/03-11-2017) απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης 

∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας.  

ε. Του Π.Δ. 80/2016 ¨Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες ¨ (Α 145).   

στ. Του άρθρου 14 του Ν. 4625/2019 (φεκ 139/Α/2019)  

2.   α. Την υπ΄αριθμ.98075/6644/22-06-22 (ΦΕΚ 3402/Β/22) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου "Μεταβίβαση   

  αρμοδιοτήτων      στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ηπείρου". 

β.  Την αριθμ. 193334/12551/02-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί ορισμού αναπληρώτριας 

προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας 

Ηπείρου καθώς και την αριθμ. οικ. 194429/12612/03-12-2021 απόφαση της Γεν. Δ/ντριας Οικ. Υπηρ. & Εσωτ. 

Λειτουργίας περί μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής (ΦΕΚ 5924.Β.2021) 

γ. Την αριθμ. 14/52/9-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΤ367Λ9-ΛΨ3) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, 

με την οποία ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2023 της Περιφέρειας Ηπείρου. 

δ. Την απόφαση 13/47/10-11-2022 περί έγκρισης τεχνικού προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2023 (ΑΔΑ: 

Ψ1307Λ9-ΚΨΧ). 

3. Το υπ΄αριθμ. τεκμηριωμένο εγκεκριμένο αίτημα 2723/79/9-1-2023 του Γραφείου Αντιπ/χη Π.Ε. Άρτας, περί 

αναγκαιότητας  για Υλοποίηση του έργου « Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών στο οδικό δίκτυο Π.Ε Άρτας και στα υδατορέματα».  

4. Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός των ορίων των πιστώσεων 

του οικείου Ειδικού Φορέα & Κ.Α.Ε. του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. 

5. Το άρθρο 5 παρ. 19 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α 134/9.8.2019) περί αρμοδιότητας του Περιφερειάρχη για την 

έκδοση απόφασης απευθείας ανάθεσης, σύµφωνα µε την ερμηνεία της παραγράφου 2 του άρθρου 118 του Ν. 

4412/2016 (Α΄ 147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Την υπ΄αριθ. 181207/8205/21-11-2022 (Α∆Α: 6ΛΨ87Λ9-ΤΛ3) «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του 

Τμήματος για την κατάρτιση Μητρώου ενδιαφερομένων προς διάθεση μηχανημάτων-οχημάτων υλικού και 

προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών (αντιμετώπιση 

προβλημάτων στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο, χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, 

καθιζήσεις σεισμοί, δασικές πυρκαγιές, τεχνολογικά ατυχήματα κλπ) στις περιοχές ευθύνης της Περιφερειακής 

Ενότητας Άρτας για τη χρονική περίοδο του έτους 2023» της Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας. 

7. Την υπ΄ αριθ. 29/2077/26-10-2022 (ΑΔΑ: 9ΗΞ27Λ9-49Γ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Ηπείρου «Καθορισμός της ανά ώρα αποζημίωσης ιδιωτικών μηχανημάτων-οχηµάτων κλπ για το 

έτος 2023  που θα απασχοληθούν για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, 

κατολισθήσεις, πληµµύρες, πυρκαγιές κ.λ.π), στην Περιφέρεια Ηπείρου.  

8. Το Μητρώο ιδιοκτητών μηχανημάτων έργου, οχημάτων για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών σε 

περιπτώσεις φυσικής καταστροφής (χιονοπτώσεις, πληµµύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις, σεισμοί 
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δασικές πυρκαγιές τεχνολογικά ατυχήματα κλπ) στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας για 

το έτος 2023.  

9. Το µε Α.Α. 5/3-9-2023 έκτακτο δελτίο (Ε.∆.Ε.Κ.) της Ε.Μ.Υ./Ε.Μ.Κ. σύµφωνα µε το οποίο προβλέπεται 

επιδείνωση του καιρού στις 4-6/9/2023 από τα βορειοδυτικά µε  ισχυρές βροχές και καταιγίδες που κατά τόπους 

θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις  ανέμους.  

10. Το γεγονός ότι τα μηχανήματα και το προσωπικό της Περιφέρειας Ηπείρου δεν επαρκούν για την άµεση 

αντιμετώπιση των προβλημάτων, που έχουν παρουσιασθεί στο Οδικό δίκτυο της Π.Ε Άρτας.  

11. Λόγω της έκτακτης ανάγκης που προέκυψε στις 5/9/2023 από τα έντονα και απρόβλεπτα καιρικά φαινόµενα 

που επικράτησαν ισχυρές βροχές-καταιγίδες, χιονοπτώσεις και προκάλεσαν έντονα προβλήματα 

επικινδυνότητας των οδοστρωμάτων µε άµεσο κίνδυνο βλάβης της περιουσίας και της ζωής των πολιτών, των 

υποδοµών και των συμφερόντων της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Άρτας) απαιτείται να γίνουν άµεσες ενέργειες 

προς αντιµετώπιση των καταστάσεων και αποκατάσταση των ζημιών.  

12. Την με αριθμ.  140214/6718 / Φ.300.09 ΜΙΜΟ / 5-9-2023 με ΑΔΑ: ΨΗΝΗ7Λ9-ΡΛΓ και ΑΔΑΜ: 

23AWRD013352962 απόφασης του Περιφερειάρχη για μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την 

αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα στις 5/9/2023. 

13. Την με αριθμ. 292/οικ.167/10-1-2023 (ΑΔΑ: 67ΜΓ7Λ9-ΧΘΞ), (ΑΔΑΜ: 22REQ011968900) απόφασης 

ανάληψη δαπάνης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που καταχωρήθηκε με α/α 292 στο βιβλίο εγκρίσεων 

της υπηρεσίας μας. 

14. Το από 25/9/2023 Πρωτόκολλο Παραλαβής και Βεβαίωση Εκτέλεσης Εργασιών, με την αναλυτική κατάσταση 

ωρών εργασίας μηχανημάτων. 

 

Αποφασίζουμε 

Εγκρίνουμε τη δαπάνη (Απολογιστικά) και την διάθεση συνολικού ποσού 7.697,05 € συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ, για την ανάθεση, με τη σύναψη των σχετικών συμφωνητικών, των εργασιών που εκτέλεσε ο κατωτέρω 

δικαιούχοι, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα, για την μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτών 

(φορτωτές, φορτηγά κ.λ.π.) μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα στις 5/9/2023, ισχυρές βροχές, καταιγίδες, 

χαλαζοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Άρτας που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις 

καθιζήσεις, πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων – χαντακιών από φερτά υλικά κ.λ.π) προς αποφυγή ατυχημάτων 

για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας  και δεδομένου ότι η Π.Ε. Άρτας δεν διαθέτει μηχανήματα 

κατάλληλα για επέμβαση σε οδικό δίκτυο. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου « Μίσθωση μηχανημάτων 

έργου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στο οδικό δίκτυο Π.Ε Άρτας και στα υδατορέματα» σύμφωνα με 

την απόφαση 13/47/10-11-2022 περί έγκρισης τεχνικού προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2023 (ΑΔΑ: 

Ψ1307Λ9-ΚΨΧ), του Περιφερειακού Συμβουλίου. 
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Α
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) 

Κατσάνος 

Λεωνίδας 

ΜΕ 120955 

05/09/23 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ 

ΟΔΟΣ 14 

ΑΡΣΗ 

ΚΑΤΑΠΤΩ

ΣΕΩΝ 

5 54,00 10% 243,00 € € 

ΜΕ 50854 4 54,00 10% 194,40 € € 

ΑΤΕ 4360 4 38,00 10% 136,80 € € 

Κατσέλης 

Γεράσιμος 
ΜΕ 40047 5-6/9/2023 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ 

ΟΔΟΣ 24 

ΑΡΣΗ 

ΚΑΤΑΠΤΩ

ΣΕΩΝ 

20 54,00 10% 972,00 € € 

Κατσιούλας 

Χρήστος 

ΜΕ 96169 
05/09/23 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ 

ΟΔΟΣ 2 

ΑΡΣΗ 

ΚΑΤΑΠΤΩ

ΣΕΩΝ 

10 54,00 10% 486,00 € € 

ΑΤΗ 6416 10 55,00 10% 495,00 € € 

Κατσουλίδη 

Φωτεινή 
ΜΕ 86292 5-6/9/2023 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ 

ΟΔΟΣ 17 

ΑΡΣΗ 

ΚΑΤΑΠΤΩ

ΣΕΩΝ 

18 54,00 10% 874,80 € € 

Κιτσοπάνος 

Γεώργιος 

ΜΕ 98640 
05/09/23 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ 

ΟΔΟΣ 4 

ΑΡΣΗ 

ΚΑΤΑΠΤΩ

ΣΕΩΝ 

10 54,00 10% 486,00 € € 

ΜΕ 71333 10 55,00 10% 495,00 € € 

Μπόγδος 

Λάμπρος 

ME 144113 
05/09/23 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ 

ΟΔΟΣ 27 

ΑΡΣΗ 

ΚΑΤΑΠΤΩ

ΣΕΩΝ 

4 58,00 10% 208,80 € € 

ΙΝΝ 6356 5 38,00 10% 171,00 € € 

Νιάκος 

Νικόλαος 
ΜΕ 110819 05/09/23 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ 

ΟΔΟΣ 11 

ΑΡΣΗ 

ΚΑΤΑΠΤΩ

ΣΕΩΝ 

12 54,00 10% 583,20 € € 
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Τράμπας 

Νικόλαος 
ΜΕ 49892 05/09/23 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ 

ΟΔΟΣ 18 

ΑΡΣΗ 

ΚΑΤΑΠΤΩ

ΣΕΩΝ 

8 54,00 10% 388,80 € € 

Τσιρώνης 

Γεώργιος 

ΜΕ 15692 
05/09/23 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ 

ΟΔΟΣ 19 

ΑΡΣΗ 

ΚΑΤΑΠΤΩ

ΣΕΩΝ 

5 50,00 10% 225,00 € € 

ΑΤΕ 3180 5 55,00 10% 247,50 € € 

 

ΣΥΝΟΛΟ :  6.207.30 € 

ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ :  6.207.30 € 

ΦΠΑ 24% :  1489.75 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ :  7697.05 € 

 

Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου σε εφαρμογή 

των προβλέψεων του άρθρου 159 (παρ. 2) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’ 07-06-2010) 

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΑΡΤΑΣ 

 

 
Εσωτερική Διανομή:  

1. Χ.Α. 
2. 2. Φ300.09.ΜΙΜΟ  

             ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΑΘΑΣ  

….». 

.……………………………………………………………………………………………………………  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Τσιάρα Σταυρούλα 

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Καλούδης Βασίλειος 

7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

8. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ψ5ΟΥ7Λ9-81Ξ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/2260/29-09-2023 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και των αριθμ. 251/19/02-01-2023, 86970/6175/31-
05-2023 και 120134/8620/25-07-2023 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 153735/3080/27-09-2023 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Τσιάρα Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, αν. μέλος 
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
6. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 
8. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της Επιτροπής, κ.κ. Ζάψας Γεώργιος και Ριζόπουλος Σπυρίδων, 
Περιφερειακοί Σύμβουλοι. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 22ο 

Έγκριση απαλλαγής υπολόγων δαπανών Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ) της 
Π.Ε. Άρτας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87) και το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016), 163473/24-10-2017 
(ΦΕΚ Β’ 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β’ 3223/2022) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης 
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
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Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).  

5. Την αριθμ. 14/52/09-12-2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 

καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2023 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 4/23/09-

03-2023, 6/36/02-05-2023, 8/40/30-05-2023, 12/45/06-07-2023,  4/63/28-08-2023 και 15/64/01-09-

2023 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης και 6ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 719/26-09-2023 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3077/26-09-
2023 στον φάκελο εισηγήσεων 2023 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση 
απαλλαγής υπαλλήλων της Π.Ε Άρτας, από κάθε ευθύνη ως υπόλογων Χρηματικών Ενταλμάτων 
Πληρωμής της Π.Ε Άρτας, κατόπιν υποβολής από τους υπόχρεους όλων των προβλεπόμενων 
δικαιολογητικών απόδοσης, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση.  

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.  

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει την απαλλαγή του υπαλλήλου της Π.Ε Άρτας, Ψωμά Γεώργιου, από κάθε ευθύνη ως 
υπολόγου του αριθµ. 742/03-08-2023 Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής της Π.Ε Άρτας, συνολικού 
εξήντα ευρώ (60,00 €) το οποίο εκδόθηκε βάσει, του αριθμ. 117055/543/19-07-2023 αιτήματος του 
Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της ΠΕ Άρτας και αφορά στην δαπάνη μετάβασης του εν λόγω υπαλλήλου 
από την Άρτα στην Θεσσαλονίκη με επιστροφή, το διάστημα 10/09/23 έως 18/09/23 για συμμετοχή της 
Περιφερείας Ηπείρου στην έκθεση «ΔΕΘ HELEXPO 2023» το διάστημα 09/09/2023 έως 17/09/2023, 
κατόπιν υποβολής από τον υπόχρεο όλων των προβλεπόμενων δικαιολογητικών απόδοσης. 

Β. Εγκρίνει την απαλλαγή του υπαλλήλου της Π.Ε Άρτας, Ψωμά Γεώργιου, από κάθε ευθύνη ως 
υπολόγου του αριθµ. 744/03-08-2023 Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής της Π.Ε Άρτας, συνολικού 
ποσού τριακοσίων είκοσι  ευρώ (320,00 €) το οποίο εκδόθηκε βάσει, του αριθμ. 117055/543/19-07-2023 
αιτήματος του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της ΠΕ Άρτας και αφορά στην ημερήσια αποζημίωση του εν 
λόγω υπαλλήλου από την Άρτα για μετάβαση στην Θεσσαλονίκη  το διάστημα 10/09/23 έως 18/09/23 για 
συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «ΔΕΘ HELEXPO» το διάστημα 09/09/2023 έως 
17/09/2023 κατόπιν υποβολής από τον υπόχρεο όλων των προβλεπόμενων δικαιολογητικών απόδοσης. 

Γ. Εγκρίνει την απαλλαγή του υπαλλήλου της Π.Ε Άρτας, Ψωμά Γεώργιου, από κάθε ευθύνη ως 
υπολόγου του αριθµ. 746/03-08-2023 Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής της Π.Ε Άρτας, συνολικού 
ποσού πεντακοσίων είκοσι εννέα ευρώ (529,00 €) το οποίο εκδόθηκε βάσει του αριθμ. 117055/543/19-
07-2023 αιτήματος του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της ΠΕ Άρτας και αφορά στην δαπάνη 
διανυκτέρευσης του εν λόγω υπαλλήλου στην Θεσσαλονίκη,  το διάστημα 10/09/23 έως 18/09/23 για 
συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «ΔΕΘ HELEXPO» το διάστημα 09/09/2023 έως 
17/09/2023, κατόπιν υποβολής από τον υπόχρεο όλων των προβλεπόμενων δικαιολογητικών απόδοσης. 
.……………………………………………………………………………………………………………  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Τσιάρα Σταυρούλα 

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Καλούδης Βασίλειος 

7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

8. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/2262/29-09-2023 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και των αριθμ. 251/19/02-01-2023, 86970/6175/31-05-2023 και 
120134/8620/25-07-2023 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 153735/3080/27-09-2023 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Τσιάρα Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, αν. μέλος 
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
6. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 
8. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της Επιτροπής, κ.κ. Ζάψας Γεώργιος και Ριζόπουλος 
Σπυρίδων, Περιφερειακοί Σύμβουλοι. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 24ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και 
εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το 
Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 
4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 
4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87) και το Ν. 
5013/2023 (ΦΕΚ Α’12).  
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016), 163473/24-
10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β’ 3223/2022) Αποφάσεις της 
Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της 
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 
4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αρ. 3373/390/20-3-1975 απόφαση του Υπ. Προεδρίας, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 
4993/745/24-7-1975 «περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς 
ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του δημοσίου, 
των ΟΤΑ  και των εν γένει ΝΠΔΔ κ.λπ. περί ων το αρ. Ι του Ν.Δ/τος 2396/53». 

6. Τις εισηγήσεις της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκαν πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκαν με τα αρ. πρωτ. 4902/20-09-2023 και 4937/21-09-2023 έγγραφα, 
συνημμένα με αρ. πρωτ. 3046/20-09-2023 και 3054/21-09-2023 αντίστοιχα, στον φάκελο 
εισηγήσεων 2023 Ο.Ε.), με τις οποίες η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεσης 
πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής 
Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, συνολικού ποσού 2.875,92 € με Φ.Π.Α. καθώς και τη διάθεση της 
απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με Κ.Α. 
2018ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή - συντήρηση 
εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Η. 2018-2020» (Υποέργο: 
Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή μηχανημάτων, οχημάτων της   Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας έτους 2023), για την προμήθεια ανταλλακτικών και για εργασίες συντήρησης – 
επισκευής για τα μηχανήματα και οχήματα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στους κατωτέρω πίνακες: 

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ 

Α/Α 

ΕΙΔΟΣ                                              

ΟΧΗΜΑΤΟΣ -                      

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ   

 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

1) ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

 

ΚΗΥ 9978 

 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 

• ΕΠΙΣΩΤΡΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 205/60 

R16 ΤΕΜ 4 

• ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ 

(ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ) ΤΕΜ.4 

ΕΡΓΑΣΙΑ:  

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

950,00€  ΓΙΑ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  
& ΕΠΙΣΩΤΡΑ   

ΣΥΝΟΛΟ : 950,00€ 

2) ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

 

ΚΗΙ 8313 

 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 

ΕΠΙΣΩΤΡΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 205/55 R16 
ΤΕΜ 2 

ΕΡΓΑΣΙΑ:  

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

 

180,00€  ΓΙΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ   

ΣΥΝΟΛΟ :180,00€ 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ: 

 

1.130,00€ 
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Β. ΠΙΝΑΚΑΣ 

Α/Α 

ΕΙΔΟΣ                                              

ΟΧΗΜΑΤΟΣ -                      

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ   

 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

1) 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

 ΕΡΓΩΝ 

(ΦΟΡΤΩΤΗΣ) 

 

ΚΥ 3141 ΙΧ 

 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 

ΔΥΝΑΜΟ (ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ) 

ΤΕΜ 1 
ΕΡΓΑΣΙΑ:  

 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ 

ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

843,20€  ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  

&  
99,20€  ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ : 942,40€ 

2) 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

ΕΡΓΩΝ 

(ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ) 

ΜΕ 103928 ΙΧ 

 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΜ 2 
ΕΡΓΑΣΙΑ:  

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ 

ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ  
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  

136,40€  ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  

&  

186,00€ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ : 322,40€ 

3) 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

ΕΡΓΩΝ 

(ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ) 

ΜΕ 50934 ΙΧ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 

• ΦΩΤΑ ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

(ΦΑΝΑΡΙΑ  ΦΛΑΣ) ΤΕΜ 2 

• ΦΑΝΑΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΜ 6 

• ΛΑΜΠΕΣ 24V H3 ΤΕΜ 6 

ΕΡΓΑΣΙΑ:  
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ  

ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

357,12€  ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  
& 

124,00€ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΣΥΝΟΛΟ : 481,12€ 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ: 
 

1.745,92€ 

 

.……………………………………………………………………………………………………………  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Τσιάρα Σταυρούλα 

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Καλούδης Βασίλειος 

7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

8. Δημητρίου Δημήτριος 

 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/2263/29-09-2023 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και των αριθμ. 251/19/02-01-2023, 86970/6175/31-05-2023 και 
120134/8620/25-07-2023 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 153735/3080/27-09-2023 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Τσιάρα Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, αν. μέλος 
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
6. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 
8. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της Επιτροπής, κ.κ. Ζάψας Γεώργιος και Ριζόπουλος 
Σπυρίδων, Περιφερειακοί Σύμβουλοι. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 25ο 

Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση 
λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87) και 
το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12).  

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: Ψ5ΟΥ7Λ9-81Ξ



-58- 
 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016), 163473/24-
10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β’ 3223/2022) Αποφάσεις της 
Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 14/52/09-12-2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2023 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 4/23/09-03-2023, 6/36/02-05-2023, 8/40/30-05-2023, 12/45/06-07-2023,  4/63/28-08-
2023 και 15/64/01-09-2023 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης και 6ης 
τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 5665/26-09-
2023 έγγραφο, συνημμένο αντίστοιχα με αρ. πρωτ. 3074/26-09-2023 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2023 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία, αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Έχοντας υπόψη: ….  

7. Το υπ’αρίθμ.πρωτ.113563/3618/13-07-2023 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας. με 

το οποίο αιτείται την προμήθεια λαμπτήρων led  & φωτιστικών (ασφαλειών κ.λ.π.) και τοποθέτηση του 

αιτούμενου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. 

8. Το υπ’αρίθμ.πρωτ.71541/1291/08-05-2023 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & χωρ. Σχεδιασμού του 

Τμ. Περιβάλλοντος  & Υδροοικονομίας Π.Ε. Πρέβεζας με το οποίο αιτείται την προμήθεια λαμπτήρων led  

& ντουϊ και τοποθέτηση του αιτούμενου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. 

9. Τα υπ’αρίθμ.πρωτ.1928/09-05-2023 & 2778/12-07-23 έγγραφα της Α/Θμιας Εκπ/σης Πρέβεζας με το 

οποίο αιτείται την προμήθεια λαμπτήρων led  & (πριζών, φωτιστικών, κλπ) και τοποθέτηση του αιτούμενου 

ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. 

10. Το υπ’αρίθμ.πρωτ.150405/5690/21-09-2023 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού –Οικ/κου με το οποίο 

αιτείται την προμήθεια λαμπτήρων led  & φωτιστικών (καλωδίων κλπ) και τοποθέτηση του αιτούμενου 

ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.  

11. Το υπ’αρίθμ.πρωτ.6720/18-09-23 έγγραφο της Δ/νσης Μεταφορών &επικοινωνιών με το οποίο αιτείται 

την προμήθεια λαμπτήρων led & φωτιστικών (καλωδίων, καναλιών, Μικ/ματων κλπ)  και τοποθέτηση του 

αιτούμενου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. 

12. Το υπ’αρίθμ.πρωτ. 149017/12065/19-09-23 έγγραφο της ΔΑΟΚ Π.Ε. Πρέβεζας με το οποίο αιτείται την 

προμήθεια λαμπτήρων led & (καναλιών κλπ)  και τοποθέτηση του αιτούμενου ηλεκτρολογικού 

εξοπλισμού. 

13. Την ανάγκη πραγματοποίησης δαπάνης για την παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών συντήρησης των 

κλιματιστικών που βρίσκονται τοποθετημένα στο κτίριο στέγασης της Δ/νσης Διοικ/κού – Οικ/κού, της 

Δ/νσης Ανάπτυξης, , του Τμήματος Πληροφορικής, του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας, του Γραφείου 

Αντιπεριφερειάρχη (Σπηλιάδου 8) του έτους 2023. 

14. Την ανάγκη πραγματοποίησης δαπάνης για την παροχή των απαιτούμενων  υπηρεσιών συντήρησης και 

επισκευής των θερμαντικών σωμάτων Fan coil δαπέδου, στο κτίριο στέγασης της Δ/νσης Διοικ/κού – 

Οικ/κού, της Δ/νσης Ανάπτυξης, του Τμήματος Πληροφορικής, του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας, του 

Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη (Σπηλιάδου 8) για το  2ο εξάμηνο του έτους 2023 Π.Ε. Πρέβεζας. 

15. Τις από   149825/5674/22-09-23 & 151401/5723/25-09-23 βεβαιώσεις ύπαρξης πιστώσεων, του Τμήματος 

Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών 

16. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2023 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

1. Την έγκριση πραγματοποίησης των κατωτέρω αναφερομένων δαπανών, οι οποίες εξυπηρετούν 

λειτουργικές ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 
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2. Την έγκριση διάθεσης των αντίστοιχων πιστώσεων, ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., όπως εμφανίζονται στον 

κατωτέρω πίνακα, σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, 

οικ. έτους 2023.. ..(ΠΙΝΑΚΑΣ) 

3. Την έγκριση υλοποίησης των ανωτέρω αναφερόμενων προμηθειών-υπηρεσιών με τη διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης..…». 

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κάτωθι δαπανών, οι οποίες εξυπηρετούν λειτουργικές 
ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και τη διάθεση των 
απαιτούμενων πιστώσεων σε βάρος του ΕΦ 072 και των αντίστοιχων ΚΑΕ του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας οικ. έτους 2023, 
καθώς και την υλοποίηση των αναφερομένων προμηθειών και υπηρεσιών, με τη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης, ως εξής:  

 

 

.……………………………………………………………………………………………………………  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Τσιάρα Σταυρούλα 

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Καλούδης Βασίλειος 

7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

8. Δημητρίου Δημήτριος 
  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΠΟΣΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

Ε.Φ. 072/ 

Κ.Α.Ε. 

1 
Συντήρηση κλιματιστικών της Δ/νσης Διοικ/κού – Οικ/κού, της Δ/νσης 

Ανάπτυξης,, του Τμήματος Πληροφορικής, του Γραφείου Νομικής 

Υπηρεσίας, του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη (Σπηλιάδου 8). 

600,00 € 0869.01 

2 

Ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των θερμαντικών σωμάτων 

Fan coil δαπέδου, στο κτίριο στέγασης της Δ/νσης Διοικ/κού – Οικ/κού, της 

Δ/νσης Ανάπτυξης, του Τμήματος Πληροφορικής, του Γραφείου Νομικής 

Υπηρεσίας, του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη (Σπηλιάδου 8) για το  2ο 

εξάμηνο του έτους 2023 Π.Ε. Πρέβεζας 

600,00 € 0869.01 

3 
Ανάθεση προμήθειας ηλεκτρικών λαμπτήρων LED και λοιπού 

ηλεκτρολογικού υλικού (φωτιστικών, καλωδίων διακοπτών, καναλιών 

Μικ/των, ασφαλειών) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της  Π.Ε. Πρέβεζας 

900,00 € 1699.01 

4 
Ανάθεση υπηρεσιών αντικατάστασης λαμπτήρων και λοιπού 

ηλεκτρολογικού υλικού  των υπηρεσιών της  Π.Ε. Πρέβεζας 
1.674,00 € 0869.01 

ΣΥΝΟΛΟ Ε.Φ. 072, Κ.Α.Ε. 1699.01 900,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ Ε.Φ. 072, Κ.Α.Ε. 0869.01 2.874,00 € 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/2264/29-09-2023 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και των αριθμ. 251/19/02-01-2023, 86970/6175/31-05-2023 και 
120134/8620/25-07-2023 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 153735/3080/27-09-2023 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Τσιάρα Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, αν. μέλος 
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
6. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 
8. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της Επιτροπής, κ.κ. Ζάψας Γεώργιος και Ριζόπουλος 
Σπυρίδων, Περιφερειακοί Σύμβουλοι. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 26ο 

Έγκριση του από 22-08-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του 
επαναληπτικού ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου της 
προμήθειας και εγκατάστασης έξυπνου εξοπλισμού του υποέργου 3 «Λύσεις καινοτομίας 
στο πλαίσιο κατασκευής κύριας διαδρομής δικτύου ποδηλατοδρόμου Π.Ε. Πρέβεζας 
(Ιόνια Διαδρομή)», προϋπολογισμού 266.476,00 € με ΦΠΑ, του έργου «Κατασκευή κύριας 
διαδρομής Δικτύου Ποδηλατοδρόμων Π.Ε. Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)», ο οποίος απέβη 
άγονος και έγκριση προσφυγής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2α του Ν. 4412/2016. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

http://www.php.gov.gr/
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1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87) και 
το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016), 163473/24-
10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β’ 3223/2022) Αποφάσεις της 
Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 16/46/29-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 5/12/11-03-2022, 9/28/27-06-2022, 11/37/19-09-2022, 12/42/19-10-2022, 13/45/10-
11-2022 και 15/55/09-12-2022 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης και 6ης 
τροποποίησής του. 

6. Την αριθμ. 31/2246/22-11-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης 
δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τα υποέργα 1, 2 και 3 του έργου «Κατασκευή κύριας 
διαδρομής Δικτύου Ποδηλατοδρόμων Π.Ε. Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)», συνολικού 
προϋπολογισμού 4.000.000,00 € με ΕΦ/ΚΑΕ: 02.00.071.9459.16.000.01 του 
προϋπολογισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2022 και 
συγκεκριμένα, δαπάνη ποσού 266.476,00 € με ΦΠΑ σε βάρος του Ε.Φ.:071, 
Κ.Α.Ε.:9459.16.000.05, για το Υποέργο 3 με τίτλο: «Λύσεις καινοτομίας στο Πλαίσιο 
κατασκευής κύριας διαδρομής δικτύου ποδηλατοδρόμου Π.Ε. Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)». 

7. Την αριθμ. 34/2481/14-12-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - 
Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της 
σύμβασης του υποέργου 3 «Λύσεις καινοτομίας στο πλαίσιο κατασκευής κύριας διαδρομής 
δικτύου ποδηλατοδρόμου Π.Ε. Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)», προϋπολογισμού 266.476,00 
€ με ΦΠΑ, του έργου «Κατασκευή κύριας διαδρομής Δικτύου Ποδηλατοδρόμων Π.Ε. 
Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)», καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού, με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής 
(χαμηλότερη τιμή), με τους όρους και τα Παραρτήματα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το 
αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας και 
επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 6999/13-12-2022 εισήγηση της Υπηρεσίας, Σχέδιο 
Διακήρυξης. Επίσης συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελής Επιτροπή 
διενέργειας του μειοδοτικού διαγωνισμού, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για 
ανάθεση και ορίσθηκαν τα μέλη της, με τους αναπληρωτές τους, υπάλληλοι της Π.Ε. 
Πρέβεζας.  

8. Την αριθμ. 14/52/09-12-2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2023 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
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αριθμ. 4/23/09-03-2023 και 6/36/02-05-2023 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης 
τροποποίησής του. 

9. Την με α/α 1180 και αρ. πρωτ. 41142/3272/21-03-2023 (ΑΔΑ: 6ΝΕΜ7Λ9-ΣΞΦ) απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης, ποσού € 266.476,00 με ΦΠΑ για την πληρωμή του Υποέργου 3 
«Λύσεις καινοτομίας στο Πλαίσιο κατασκευής κύριας διαδρομής δικτύου ποδηλατοδρόμου 
Π.Ε. Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)», σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 
02.00.071.9459.16.000.05 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2023, 
από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1197 στο βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου. 

10. Η αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/29037/18 (ΦΕΚ Β΄1932/24-3-2023) Κοινή Υπουργική Απόφαση με 
θέμα «Ορισμός Αναθετουσών Αρχών (Α΄ Φάση) και άλλων αναγκαίων διαδικασιών για το 
πρόγραμμα «Άλλες στρατηγικές παρεμβάσεις» (Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του 
δημόσιου χώρου) - ID 16873 - που είναι ενταγμένο στον πυλώνα 1 της Πράσινης Μετάβασης 
στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Άξονα 1.2 - Ενεργειακή αναβάθμιση του 
κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση», με την οποία εντάχθηκε 
το έργο «Κατασκευή κύριας διαδρομής δικτύου ποδηλατοδρόμων Π.Ε. Πρέβεζας (Ιόνια 
Διαδρομή)», προϋπολογισμού € 4.000.000,00 στο εν λόγω Πρόγραμμα, με αναθέτουσα 
αρχή την Περιφέρεια Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας. 

11. Την αριθμ. 14/1024/09-05-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκαν οι συμπληρωματικοί όροι της καταρτισθείσας με την αριθμ. 34/2481/14-12-2022 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αρχικής διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού του υποέργου του θέματος, όπως αυτοί συντάχθηκαν από το αρμόδιο για τη 
διενέργεια του διαγωνισμού, Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της 
Π.Ε. Πρέβεζας, και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 2879/05-05-2023 εισήγηση της 
Υπηρεσίας, Σχέδιο Διακήρυξης. Επίσης εγκρίθηκε η διεξαγωγή του διαγωνισμού, από την 
συγκροτηθείσα με την αριθμ. 34/2481/14-12-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
τριμελή Επιτροπή Διενέργειας, καθώς και η απαιτούμενη δαπάνη για την κάλυψη των 
εξόδων δημοσίευσης της προκήρυξης του ανωτέρω ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σε 
δύο τοπικές εφημερίδες και μία εβδομαδιαία νομαρχιακή (περιφερειακή) εφημερίδα. 

12. Την αριθμ. 21/1581/07-07-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: 

Εγκρίθηκε το από 30-06-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού, της αριθμ. πρωτ. 92088/3842/12-06-2023 διακήρυξης με Α/Α 
Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 192479, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την επιλογή αναδόχου της 
προμήθειας και εγκατάστασης έξυπνου εξοπλισμού του υποέργου 3 «Λύσεις καινοτομίας 
στο πλαίσιο κατασκευής κύριας διαδρομής δικτύου ποδηλατοδρόμου Π.Ε. Πρέβεζας (Ιόνια 
Διαδρομή)», προϋπολογισμού 266.476,00 € με ΦΠΑ, του έργου «Κατασκευή κύριας 
διαδρομής Δικτύου Ποδηλατοδρόμων Π.Ε. Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)», σύμφωνα με το 
οποίο: 

Κηρύχθηκε άγονος ο ανωτέρω διαγωνισμός με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 192479, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 106 παρ. 1α) του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
δεδομένου ότι η διαδικασία απέβη άγονη επειδή δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά και 

Εγκρίθηκε η επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της 
Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, με τους ίδιους όρους και 
προϋποθέσεις της εγκεκριμένης με την αριθμ. 34/2481/14-12-2022 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, αρχικής διακήρυξης, όπως συμπληρώθηκε με την όμοια, αριθμ. 
14/1024/09-05-2023 απόφαση. 

13. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 5783/26-09-
2023 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3078/27-09-2023 στον φάκελο εισηγήσεων 2023 
Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 
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«.... Σας στέλνουμε το ανωτέρω σχετικό πρακτικό της Επιτροπής του Δημόσιου ανοιχτού  ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας και εγκατάστασης έξυπνου εξοπλισμού του υποέργου 

3 - «Λύσεις καινοτομίας στο πλαίσιο της Κατασκευής της κύριας διαδρομής Δικτύου Ποδηλατοδρόμου Π.Ε. 

Πρέβεζας» της πράξης «Κατασκευή κύριας διαδρομής Δικτύου Ποδηλατοδρόμων Π.Ε. Πρέβεζας (Ιόνια 

Διαδρομή)», με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α: 198888) και παρακαλούμε: 

α) για την έγκρισή του,  

β) Την κήρυξη του Επαναληπτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο «Κατασκευή κύριας 

διαδρομής δικτύου ποδηλατοδρόμων Π.Ε. Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή) ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

(ΙΟΝΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ)», με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:,  198888,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

106 του ν. 4412/2016, ως άγονου, λόγω του ότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά έως την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών , ήτοι  στις 21-08-2023, 

γ) Την προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, με τους ίδιους όρους της αριθ. 

92088/3842/12-06-2023 (ΑΔΑΜ:23PROC012854458) αρχικής Διακήρυξης του  Ανοικτού Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας και εγκατάστασης έξυπνου εξοπλισμού του υποέργου 

3 «Λύσεις καινοτομίας στο πλαίσιο της Κατασκευής της κύριας διαδρομής Δικτύου Ποδηλατοδρόμου Π.Ε. 

Πρέβεζας» της πράξης «Κατασκευή κύριας διαδρομής Δικτύου Ποδηλατοδρόμων Π.Ε. Πρέβεζας (Ιόνια 

Διαδρομή)», με Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 192479 διακήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 

του ν. 4412/2016  

δ)Την έγκριση των όρων και των παραρτημάτων πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε 

διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την για την επιλογή αναδόχου της 

προμήθειας και εγκατάστασης έξυπνου εξοπλισμού του υποέργου 3, «Λύσεις καινοτομίας στο πλαίσιο της 

Κατασκευής της κύριας διαδρομής Δικτύου Ποδηλατοδρόμου Π.Ε. Πρέβεζας», της πράξης «Κατασκευή 

κύριας διαδρομής Δικτύου Ποδηλατοδρόμων Π.Ε. Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)>> μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με αξία 

214.900,00 € χωρίς ΦΠΑ. όπως περιγράφονται στην αριθ. 92088/3842/12-06-2023 διακήρυξη 

(ΑΔΑΜ:23PROC012854458) με Α/Α/ ΕΣΗΔΗΣ: : 192479. 

ε. Τη συγκρότηση της προβλεπόμενης από το άρθρο 221 του ν. 4412/2016 Επιτροπής διενέργειας της εν λόγω 

διαγωνιστικής διαδικασίας, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για την ανάθεση της υπηρεσίας και 

τον ορισμό των μελών αυτής, μετά των αναπληρωτών τους με τον πρώτο ως Πρόεδρο … (ΠΙΝΑΚΑΣ) ….». 

14. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει το από 22-08-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του επαναληπτικού ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού, βάσει της αριθμ. πρωτ. 122356/4899/28-07-2023 διακήρυξης με 
Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 198888, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την επιλογή αναδόχου της 
προμήθειας και εγκατάστασης έξυπνου εξοπλισμού του υποέργου 3 «Λύσεις καινοτομίας στο 
πλαίσιο κατασκευής κύριας διαδρομής δικτύου ποδηλατοδρόμου Π.Ε. Πρέβεζας (Ιόνια 
Διαδρομή)», προϋπολογισμού 266.476,00 € με ΦΠΑ, του έργου «Κατασκευή κύριας διαδρομής 
Δικτύου Ποδηλατοδρόμων Π.Ε. Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)», το οποίο είναι ενταγμένο στο 
Πρόγραμμα «Άλλες στρατηγικές παρεμβάσεις» (Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του 
δημόσιου χώρου) -ID 16873- του πυλώνα 1 της Πράσινης Μετάβασης στο Εθνικό Σχέδιο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,  

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος 
αυτής και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αφού διαπίστωσε 
ότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, ήτοι  στις 21-
08-2023, ομόφωνα εισηγείται την κήρυξή του ως άγονου και την ματαίωση της διαδικασίας 
ανάθεσης σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016 και 

Κηρύσσει άγονο τον ανωτέρω διαγωνισμό με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 198888, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 106 παρ. 1α) του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ματαιώνει την 
διαδικασία ανάθεσης σύμβασης, επειδή αυτή απέβη άγονη -για δεύτερη φορά- δεδομένου ότι 
δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά και  

Β. Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2α του Ν. 4412/2016, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών 
της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, για την επιλογή αναδόχου της 
προμήθειας και εγκατάστασης έξυπνου εξοπλισμού του υποέργου 3 «Λύσεις καινοτομίας στο 
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πλαίσιο κατασκευής κύριας διαδρομής δικτύου ποδηλατοδρόμου Π.Ε. Πρέβεζας (Ιόνια 
Διαδρομή)», προϋπολογισμού 266.476,00 € με ΦΠΑ, του έργου «Κατασκευή κύριας διαδρομής 
Δικτύου Ποδηλατοδρόμων Π.Ε. Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)», το οποίο είναι ενταγμένο στο 
Πρόγραμμα «Άλλες στρατηγικές παρεμβάσεις» (Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του 
δημόσιου χώρου) -ID 16873- του πυλώνα 1 της Πράσινης Μετάβασης στο Εθνικό Σχέδιο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις της αριθμ. πρωτ. 
92088/3842/12-06-2023 αρχικής διακήρυξης του  Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Α/Α 
Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 192479 και  

Εγκρίνει τους όρους και τα παραρτήματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 
συμμετοχή στην ανωτέρω διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
όπως αυτοί συντάχθηκαν από το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της 
Π.Ε. Πρέβεζας, και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 5783/26-09-2023 εισήγηση της 
Υπηρεσίας, Σχέδιο, και περιγράφονται στην αριθμ. πρωτ. 92088/3842/12-06-2023 αρχική 
διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 192479. 

Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της ανωτέρω 
διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 
32 παρ. 2α του Ν. 4412/2016, και ορίζει τα μέλη αυτής με τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους 
της Π.Ε. Πρέβεζας, ως εξής: 

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1 
Βρέλλης Πέτρος, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, με 

βαθμό Α,’ υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

της Π.Ε. Πρέβεζας, ως Πρόεδρος 

Κατσιμπόκης Κωνσταντίνος,  κλάδου ΠΕ 

Μηχανικών, με βαθμό Α’, υπάλληλος της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας 

2 
Λάμπρου Θεόδωρος, κλάδου ΠΕ Μηχανικών , με 

βαθμό Γ’, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας 

Βασιλειάδου Ελένη,  κλάδου ΠΕ Μηχανικών, με 

βαθμό Α’, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας 

3 
Γέροντας Αλέξανδρος, , κλάδου ΠΕ Μηχανικών , 

με βαθμό Α’, υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης 

της Π.Ε. Πρέβεζας 

Παππάς Απόστολος, ΠΕ Μηχανικών, με βαθμό 

Α’, υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. 

Πρέβεζας 

.……………………………………………………………………………………………………………  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Τσιάρα Σταυρούλα 

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Καλούδης Βασίλειος 

7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

8. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Δημόσιου επαναληπτικού ανοιχτού  ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας 

και εγκατάστασης έξυπνου εξοπλισμού του υποέργου 3 - «Λύσεις καινοτομίας στο πλαίσιο της Κατασκευής της 

κύριας διαδρομής Δικτύου Ποδηλατοδρόμου Π.Ε. Πρέβεζας» της πράξης 

«Κατασκευή κύριας διαδρομής Δικτύου Ποδηλατοδρόμων Π.Ε. Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)»,  

με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με αξία 214.900,00 € χωρίς ΦΠΑ. 

 

Στην Πρέβεζα και στα γραφεία της Δ.Δ.Ο. ΠΕ Πρέβεζας σήμερα στις 22-8-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 

10:00 πμ οι: 

1. Βρέλλης Πέτρος, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, υπάλληλος της Περιφέρειας Ηπείρου, ως Πρόεδρος 

2. Κουτσουβέλα Δήμητρα, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλος της Περιφέρειας Ηπείρου, ως Μέλος 

3. Αλέξανδρος Γέροντας, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, υπάλληλος της Περιφέρειας Ηπείρου, ως Μέλος 

της επιτροπής διαγωνισμού που συστάθηκε με την με αρ. 34/2481/14-12-2022 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΔΑ: 67ΦΜ7Λ9-ΑΝ5), συνήλθαμε σε συνεδρίαση, προκειμένου να 

προβούμε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών των οικονομικών φορέων που 

υποβλήθηκαν για τον ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την με αρ. 21/1581/07-07-2023 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΔΑ: 9ΟΓΝ7Λ9-Κ5Π) και με αρ. 

122356/4899/28-7-2023 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 23PROC013172267). 

Ο Πρόεδρος της επιτροπής κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού, με χρήση 

της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr, με αριθμό 

συστήματος 198888. 

Στην συνέχεια, η Επιτροπή προέβη σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά». 

Διαπιστώθηκε ότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε: 
 

α) Την κήρυξη του Ανοικτού Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο «Κατασκευή κύριας 

διαδρομής δικτύου ποδηλατοδρόμων Π.Ε. Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή) ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΙΟΝΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ)», μέσω 

ΕΣΗΔΗΣ με αξία 214.900,00 € χωρίς ΦΠΑ (α/α ΕΣΗΔΗΣ 198888), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 106 

του ν. 4412/2016, ως άγονου, λόγω του ότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά έως την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι  στις 21-08-2023 και  

β) Τη ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 106 του ν. 

4412/2016. 

 

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται σε τρία (3) αντίγραφα. 

 

Πρέβεζα, 22-8-2023 

Η επιτροπή διαγωνισμού 

 

 

Βρέλλης Πέτρος Κουτσουβέλα Δήμητρα Αλέξανδρος Γέροντας 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/2265/29-09-2023 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και των αριθμ. 251/19/02-01-2023, 86970/6175/31-05-2023 και 
120134/8620/25-07-2023 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 153735/3080/27-09-2023 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Τσιάρα Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, αν. μέλος 
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
6. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 
8. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της Επιτροπής, κ.κ. Ζάψας Γεώργιος και Ριζόπουλος 
Σπυρίδων, Περιφερειακοί Σύμβουλοι. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 27ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την επιχορήγηση για την κάλυψη 
λειτουργικών δαπανών Φορέων Παροχής Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Δικαίου Μη 
Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα των Π.Ε  Ιωαννίνων και Άρτας, για το οικονομικό έτος 2023. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87) 
και το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12).  

http://www.php.gov.gr/
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 14/52/09-12-2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2023 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 4/23/09-03-2023, 6/36/02-05-2023, 8/40/30-05-2023, 12/45/06-07-2023, 14/63/28-
08-2023 και 15/64/07-09-2023 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης και 6ης 

τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4130/27-09-2023 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 3088/27-09-2023 στον φάκελο εισηγήσεων 2023 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Παρακαλούμε για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης σε βάρος του 

προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Ιωαννίνων και Π.Ε. Άρτας ,Οικονομικού έτους 2023 από 

τον ειδικό φορέα 151, ΚΑΕ 2551 και ΚΑΕ 2559 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, για τους φορείς 

παροχής Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με τον κάτωθι  

πίνακα: ….. (Ακολουθεί Πίνακας) 
Σας κάνουμε γνωστό ότι οι επιχορηγούμενοι φορείς διαθέτουν την ειδική πιστοποίηση που απαιτείται , ώστε 

να μπορούν να επιχορηγούνται  από το Υπουργείο Εργασίας ,Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4055/2012  (άρθρο 82), 4110/2013 (άρθρο 27) ,  

4129/2013 (άρθρο 41)  ,4170/2013 (άρθρο 76) και της Κ.Υ.Α.  2/39549/0026/11.06.2015 ( ΦΕΚ 1138/ τ. Β΄/ 

12-06-2015).  

Πρέπει να επισημάνουμε ότι το παρεχόμενο έργο που επιτελείται από όλους τους επιχορηγούμενους φορείς 

είναι πολύ αξιόλογο και η λειτουργία τους αποτελεί πρότυπο για την παροχή φροντίδας  και υποστήριξης τόσο 

στους ηλικιωμένους όσο και στα Άτομα με Αναπηρία, για την περίθαλψη των οποίων δεν υπάρχουν στην 

περιοχή της Ηπείρου αντίστοιχα Κρατικά Ιδρύματα.  

Συγκεκριμένα , τα Γηροκομεία Ζωσιμαδών της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων και «Γεωργίου και Σοφίας 

Μάτσου» της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης είναι Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Ν.Π.Ι.Δ.) , και είναι πρότυπα Ιδρύματα κλειστής περίθαλψης Ηλικιωμένων σε 

Πανελλήνια κλίμακα.  

Όσον αφορά το Κέντρο «Αγία Θεοδώρα», είναι Κέντρο Αποθεραπείας Αποκατάστασης Διημέρευσης , 

Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρία και πραγματοποιεί πρότυπα προγράμματα θεραπευτικής 

παρέμβασης μέσω προεπαγγελματικών Εργαστηρίων,  καλύπτοντας ένα  πολύ μεγάλο αριθμό παιδιών και 

ατόμων με αναπηρία από την Περιοχή της Π.Ε. Άρτας.  

Επίσης ο Σύλλογος Γονέων -Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρίες Ν. Ιωαννίνων «ΚΥΨΕΛΗ» 

λειτουργεί από διετίας Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης – ΣΥΔ διαμέρισμα, η οποία βρίσκεται στα 

Ιωάννινα και φιλοξενεί άτομα με νοητική στέρηση και άλλες αναπηρίες, με σκοπό την άρση της απομόνωσης 

και του κοινωνικού αποκλεισμού μέσα από την ανεξάρτητη διαβίωση και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε 

όλους τους τομείς της καθημερινότητας καθώς και την αναγνώριση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ ως ισότιμα 

μέλη της κοινωνίας μας .  

Επιχορηγούνται για ένα μικρό μέρος των λειτουργικών τους δαπανών, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό περίπου 

10% έως 15% επί του ετήσιου Προϋπολογισμού τους και δεν ξεπερνά το 1/3 του προϋπολογισμού όπως 

ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία (Υ.Α. 23443/26-4-2021, ΦΕΚ 1766/τ.Β΄/29-4-2021)…». 

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 
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Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κάτωθι δαπανών και τη διάθεση των απαιτούμενων 
πιστώσεων σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του προϋπολογισμού έτους 2023 των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Ιωαννίνων και Άρτας, ανά ΕΦ και ΚΑΕ όπως αναλυτικά αναφέρεται 
στον παρακάτω πίνακα, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Φορέων Παροχής 
Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα των Π.Ε Ιωαννίνων 
και Άρτας, για το οικονομικό έτος 2023 ως εξής: 

Α.Α. ΦΟΡΕΑΣ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ  

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΕΙΔΙΚΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ –

ΚΑΕ 

1 
Γηροκομείο Ζωσιμαδών  

Π.Ε. Ιωαννίνων  

Λειτουργικές δαπάνες 

Έτους 2023 
84.000,00 € 

Ε.Φ. 151 

ΚΑΕ 2551 

2 

Σύλλογος Γονέων -Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων 

με Αναπηρίες Ν. Ιωαννίνων «ΚΥΨΕΛΗ» 

Π.Ε. Ιωαννίνων 

Λειτουργικές δαπάνες 

Έτους 2023 
7.000,00 € 

Ε.Φ. 151 

ΚΑΕ 2559 

3 
Γηροκομείο «Γεωργίου και Σοφίας Μάτσου»  

Π.Ε. Άρτας  

Λειτουργικές δαπάνες 

Έτους 2023 
40.000,00 € 

Ε.Φ. 151 

ΚΑΕ 2551 

4 

Κ.Α.Α. Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας  

«Πρότυπο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης 

ΑμεΑ «Αγία Θεοδώρα»  του Συλλόγου Γονέων και 

Φίλων Παιδιών με ειδικές ανάγκες Νομού Άρτας» 

Π.Ε. Άρτας  

Λειτουργικές δαπάνες 

Έτους 2023 
20.000,00 € 

Ε.Φ. 151 

ΚΑΕ 2559 

.……………………………………………………………………………………………………………  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Τσιάρα Σταυρούλα 

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Καλούδης Βασίλειος 

7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

8. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/2266/29-09-2023 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και των αριθμ. 251/19/02-01-2023, 86970/6175/31-05-2023 και 
120134/8620/25-07-2023 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 153735/3080/27-09-2023 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Τσιάρα Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, αν. μέλος 
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
6. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 
8. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της Επιτροπής, κ.κ. Ζάψας Γεώργιος και Ριζόπουλος 
Σπυρίδων, Περιφερειακοί Σύμβουλοι. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1ο 

Έγκριση του από 28-09-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-08-2023 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ερειπωμένης πτέρυγας της Ι.Μ. Παναγίας 
Ραϊδιώτισσας», προϋπολογισμού € 170.000,00 με ΦΠΑ. 

ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 

http://www.php.gov.gr/
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Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87) και 
το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016), 163473/24-
10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β’ 3223/2022) Αποφάσεις της 
Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 20/1407/23-06-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α) 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση 
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση 
ερειπωμένης πτέρυγας της Ι.Μ. Παναγίας Ραϊδιώτισσας», προϋπολογισμού € 170.000,00 
με ΦΠΑ, και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000000 και τίτλο 
«Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019 
(2017ΕΠ53000000)», με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 10173/21-
06-2023 εισήγηση της Υπηρεσίας, και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με 
την αριθμ. 82237/8314/23-05-2023 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και βάσει της σχετικής Προγραμματικής 
Σύμβασης μεταξύ της μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και της Ιεράς Μητρόπολης Παραμυθιάς - Γηρομερίου, Φιλιατών & Πάργας, η 
σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 4/79/14-06-2019 απόφαση της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου. Επίσης εγκρίθηκε 
η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου και Β) συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του 
Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίστηκαν τα μέλη αυτής.  

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 14052/28-09-2023 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 3095/28-09-2023 στον φάκελο εισηγήσεων 2023 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία 
υποβάλλει προς έγκριση το από 28-09-2023 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που 
διενεργήθηκε στις 24-08-2023 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα 
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΕΥΓΕΝΙΟΣ 
ΠΑΠΠΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», με προσφορά 134.193,81 € (με αναθεώρηση, προ 
Φ.Π.Α.) και με ποσοστό μέσης έκπτωσης 2,12 %. 

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει το από 28-09-2023 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-08-2023 
ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των 
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ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 202172/2023 για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ερειπωμένης πτέρυγας της Ι.Μ. 
Παναγίας Ραϊδιώτισσας», προϋπολογισμού € 170.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων 
του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000000 και τίτλο «Συντήρηση - 
αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019 (2017ΕΠ53000000)», 
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος 
αυτής και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας 
«ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», με προσφορά 134.193,81 € (με αναθεώρηση, 
προ Φ.Π.Α.) και με ποσοστό μέσης έκπτωσης 2,12 %, όπως αναλύεται κατωτέρω, ως εξής: 
 

Ποσό Προσφοράς εργασιών: 
 

98.808,41 € 

ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%: 17.785,51 €  

Σύνολο: 116.593,92 € 

Απρόβλεπτα 15%: 17.489,09 € 

Σύνολο: 134.083,01 € 

Αναθεώρηση: 110,80 € 

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ: 134.193,81 € 

.……………………………………………………………………………………………………………  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Τσιάρα Σταυρούλα 

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Καλούδης Βασίλειος 

7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

8. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O  

 

Δημόσιου μειοδοτικού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού (Ανοικτή διαδικασία με κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή) για την επιλογή  

αναδόχου κατασκευής του έργου: 

 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΕΙΠΩΜΕΝΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΗΣ Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΡΑΪΔΙΩΤΙΣΣΑΣ» 

Εκτιμώμενης αξίας 170.000,00 Ευρώ 

(με Φ.Π.Α.) 

 

σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 116390/11970/18-07-2023  διακήρυξη, η οποία έλαβε τον 

202172/2023 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ:23PROC013104375 2023-07-18. 

 

Την Πέμπτη 24-08-2023 και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες: 

 

1. Μαρία Τσέτσου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε.Π.Η., πρόεδρος  

2. Λαμπρινή Βάββα, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε.Π.Η., τακτικό μέλος 

3. Αργύρης Νάκος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, στην Δ.Τ.Ε.Π.Η., τακτικό μέλος 

 

που αποτελούμε την Επιτροπή του ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, 

σύμφωνα με την αριθ. 20/1407/23-06-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Η. (6ΓΛΒ7Λ9-

0ΝΩ), συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση και 

αξιολόγηση των προσφορών των οικονομικών φορέων, που υποβλήθηκαν για τον ανοικτό διαγωνισμό 

μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 116390/11970  διακήρυξη. 

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι ήταν παρόντα 

και τα τρία μέλη της επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού, με 

χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω 

της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και με αριθμό συστήματος 202172/2023. 

Από την επισκόπηση των στοιχείων προσφορών διαπιστώθηκε ότι : 

• υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά δύο (2) φάκελοι προσφοράς (ως πίνακας 1) 

• οι προσφορές αυτές είναι σφραγισμένες, ήτοι τα πεδία στις στήλες «Προσφορά» και «Σύνολο 

προσφοράς» έχουν την τιμή «Σφραγισμένες προσφορές».  

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: Ψ5ΟΥ7Λ9-81Ξ



-73- 
 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής με την χρήση των διατιθέμενων προσωπικών 

κωδικών πρόσβασης συστήματος προέβησαν στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και των υποφακέλων «Οικονομική Προσφορά». 

Ακολούθως αναρτήθηκε στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού» ο 

σχετικός κατάλογος προσφερόντων, όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα, με δικαίωμα 

πρόσβασης μόνον στους προσφέροντες (ως πίνακας 1). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 

 

Εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε έλεγχος των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.1γ(ii) της διακήρυξης.  

Σύμφωνα με την παράγραφο 3.5β της διακήρυξης, οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται, το αργότερο 

πριν από την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών να προσκομίσουν την πρωτότυπη 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο. Η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις 

εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του  Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή 

υπογραφή.  

Οι υποβληθείσες προσφορές περιλάμβαναν μία εγγύηση ηλεκτρονικής έκδοσης του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. 

και μία από την Εθνική Τράπεζα, η οποία προσκομίστηκε και στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας σε 

πρωτότυπη μορφή (133944/14052/23-08-2023). Η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο της πρώτης μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ταμείου και διαπίστωσε τη γνησιότητά της. Για τη δεύτερη απέστειλε 

έγγραφο ερώτημα στην τράπεζα.   

Ακολούθως η επιτροπή διαβίβασε το σχετικό κατάλογο προσφερόντων κατά σειρά μειοδοσίας 

στην αναθέτουσα αρχή και στους προσφέροντες και ανάρτησε στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού» τον σχετικό κατάλογο: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

 

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε την ολόγραφη και αριθμητική αναγραφή των 

επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού 

ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας 

χρησιμοποιείται η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του 

Ν.4412/2016.  
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Παράλληλα, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 

της διακήρυξης. Σύμφωνα με την παρ. 24.2 της διακήρυξης ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής, 

πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) και την 

εγγυητική επιστολή του άρθρου 15 της διακήρυξης.  

 

Από τους ως άνω ελέγχους διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:  

 

Για τον οικονομικό φορέα «ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ» η Επιτροπή διαπίστωσε ότι στο ΕΕΕΣ που 

υποβλήθηκε δεν υπάρχει αναφορά στο ανεκτέλεστο σύμφωνα με την παράγραφο 23.1 της 

διακήρυξης:  

«Επισημαίνεται ότι οι προσφέροντες δηλώνουν το ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών 

συμβάσεων στο Μέρος IV του ΕΕΕΣ, Ενότητα Β («Οικονομική και Χρηματοοικονομική 

Επάρκεια»), στο πεδίο «Λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις». 

 

Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή Διαγωνισμού, έχοντας υπόψη το άρθρο 9 της διακήρυξης 

«Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών», σύμφωνα με το οποίο «Η 

αναθέτουσα αρχή τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 

προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται 

είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν 

συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις 

σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι 

μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 

πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας « Επικοινωνία» του υποσυστήματος, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 102 και 103 του ν. 4412/2016.», κάλεσε στις 11-07-

2023, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», τους ανωτέρω οικονομικούς  φορείς να 

παράσχουν διευκρινήσεις αναφορικά με τα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ.  

 

Στις 28 Σεπτεμβρίου 2023, αφού η πρόεδρος της Επιτροπής έλαβε την έγγραφη διαβεβαίωση 

της γνησιότητας της εγγυητικής επιστολής που εκκρεμούσε από την Εθνική Τράπεζα, κάλεσε τα μέλη σε 

συνεδρίαση στις 10:00, προκειμένου να ολοκληρώσει το πρακτικό της. Η Επιτροπή εξέτασε την 

υπεύθυνη δήλωση που υποβλήθηκε από τον οικονομικό φορέα από τον οποίο ζητήθηκε η παροχή 

διευκρινήσεων, ως ανωτέρω, και διαπίστωσε ότι αυτή υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα. 

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω ελέγχων, η Ε.Δ. καταρτίζει τον κατωτέρω Πίνακα 3 των 

διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία προσφέροντα 
Ποσό προσφοράς 

προ ΦΠΑ 
Έκπτωση % 

1 300352 
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΤΟΥ 

ΚΩΝ/ΝΟΥ 
134.193,81 2,12 

2 300541 
ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗ 
137.016,27 0,06 
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Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης του έργου 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΕΙΠΩΜΕΝΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΗΣ Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΡΑΪΔΙΩΤΙΣΣΑΣ», 

προϋπολογισμού 137.096,78 € (με αναθεώρηση, προ ΦΠΑ) στον οικονομικό φορέα «ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

ΠΑΠΠΑΣ», ο οποίος είναι προσωρινός μειοδότης σύμφωνα με τον Πίνακα 3, με προσφορά 134.193,81 

€ (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση δύο και δώδεκα τοις εκατό (2,12 %).  

 

Αναλυτικά: 

 

Ποσό Προσφοράς 

εργασιών: 

 

98.808,41 € 

ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%: 17.785,51 €  

Σύνολο: 116.593,92 € 

Απρόβλεπτα 15%: 17.489,09 € 

Σύνολο: 134.083,01 € 

Αναθεώρηση: 110,80 € 

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ: 134.193,81 € 

 

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή 

ως κατωτέρω.   

 

 

Ιωάννινα, 28 Σεπτεμβρίου 2023 

 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
  

Η πρόεδρος  Τα μέλη 

 
 

 

Μαρία Τσέτσου 

  
 

Λαμπρινή Βάββα 

 

Αργύρης Νάκος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/2267/29-09-2023 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και των αριθμ. 251/19/02-01-2023, 86970/6175/31-05-2023 και 
120134/8620/25-07-2023 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 153735/3080/27-09-2023 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Τσιάρα Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, αν. μέλος 
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
6. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 
8. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της Επιτροπής, κ.κ. Ζάψας Γεώργιος και Ριζόπουλος 
Σπυρίδων, Περιφερειακοί Σύμβουλοι. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Ανάπλαση εισόδου Κόνιτσας (Α’ Φάση)», αναδόχου «Κ/Ξ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΦΛΗΣ - ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΑΡΓΙΩΤΗΣ», μέχρι την 30-06-2024. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87) και 
το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12).  

http://www.php.gov.gr/
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016), 163473/24-
10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β’ 3223/2022) Αποφάσεις της 
Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 14823/27-09-2023 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 3090/28-09-2023 στον φάκελο εισηγήσεων 2023 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:   

«…. 5. Το συμφωνητικό: υπογράφηκε την 07-08-2020 μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου 

Καχριμάνη και του οικονομικού φορέα «Κ/Ξ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΦΛΗΣ - ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΑΡΓΙΩΤΗΣ»  για 

142.704,77 € χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 176.953,91 € με Φ.Π.Α. 6.  Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών ορίστηκε 

σε δώδεκα (12) μήνες και έληγε την   07-08-2021. Μέχρι σήμερα έχουν χορηγηθεί πέντε παρατάσεις στην 

προθεσμία περαίωσης του έργου: α) υπ’ αριθμ. 20/1123/16-07-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

μέχρι 30-12-2021, β) υπ’ αριθμ. 34/1958/08-12-2021 απόφαση μέχρι 30-06-2022 γ) υπ’ αριθμ. 15/950/03-06-

2022 απόφαση μέχρι 30-12-2022 δ) υπ’ αριθμ. 31/2203/22-11-2022 απόφαση μέχρι 30-06-2023 και ε) υπ’ 

αριθμ. 17/1130/01-06-2023 απόφαση μέχρι 30-10-2023 7.  Αντικείμενο εκτελεσμένο: Μέχρι σήμερα έχει 

ολοκληρωθεί το 65% των εργασιών.  

 Β. ΕΙΔΙΚΑ 1. Λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος Ο ανάδοχος στην από 05-09-2023 αίτησή του αναφέρει τους 

εξής λόγους για τους οποίους αιτείται νέα παράταση για την ολοκλήρωση των εργασιών: • Λόγω καιρικών 

συνθηκών • Λόγω νέων έργων όπως νέου αγωγού ομβρίων υδάτων και αλλαγές λόγω δικτύου ύδρευσης. Για 

τους παραπάνω λόγους ζητά την χορήγηση παράτασης μέχρι 30-06-2024 για την ολοκλήρωση του έργου.  

 2. Απόψεις της διευθύνουσας υπηρεσίας  

 Η υπηρεσία μας δεν θεωρεί βάσιμους τους λόγους που αναφέρονται στην αίτησή του αναδόχου και ειδικά:  

α) Αναφορικά με τις καιρικές συνθήκες, η αιτίαση του αναδόχου δεν ευσταθεί γιατί καθ’ όλη τη διάρκεια του 

καλοκαιριού δεν πραγματοποιήθηκαν παρά ελάχιστες εργασίες. Η τελευταία επιμέτρηση που αφορά το έργο 

υποβλήθηκε τον Απρίλιο του 2023. Σχεδόν οι μόνες εργασίες που εκτελέστηκαν έκτοτε αφορούν σε 

αποκαταστάσεις κακοτεχνιών και παρεκκλίσεων από τη μελέτη, όπως προκύπτει από τα ημερολόγια του έργου 

και από τη σχετική αλληλογραφία που διατηρεί η υπηρεσία μας.  

β) Αναφορικά με την κατασκευή του νέου αγωγού ομβρίων, το ζήτημα έχει επιλυθεί ήδη από το 2021 και 

καμία αλλαγή λόγω δικτύου ύδρευσης δεν αφορά την υλοποίηση της μελέτης της εργολαβίας.  

 Σημειώνεται επιπλέον ότι η υπηρεσία μας έχει επανειλημμένα αποστείλει στον ανάδοχο έγγραφες ειδοποιήσεις 

για επίσπευση των εργασιών (υπ’ αριθμ. 32585/3039/01-03-2023, 106656/10817/03-07-2023, 

132398/13833/21-8-2023, 137712/14498/31-08-2023 και 152987/16159/26-09-2023 έγγραφά μας), χωρίς 

ωστόσο να υπάρχει ανταπόκριση από την πλευρά του.  

 Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 Για τους παραπάνω λόγους και επειδή η υπηρεσία μας βάσιμα θεωρεί ότι η καθυστέρηση στην εξέλιξη των 

εργασιών για το χρονικό διάστημα που αφορά την τελευταία χορηγηθείσα παράταση (01-06-2023 έως σήμερα) 

οφείλεται αποκλειστικά σε υπαιτιότητα του αναδόχου, προτείνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας 

περαίωσης του έργου μέχρι τις 30-06-2024 χωρίς αναθεώρηση, προκειμένου να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος 

για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών στα πλαίσια της υφιστάμενης εργολαβίας.. ….». 

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.  

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Ανάπλαση εισόδου Κόνιτσας (Α’ Φάση)», αναδόχου «Κ/Ξ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΝΤΑΦΛΗΣ - ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΑΡΓΙΩΤΗΣ», μέχρι την 30-06-2024, χωρίς αναθεώρηση, δεδομένου 
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ότι η καθυστέρηση στην εξέλιξη των εργασιών για το χρονικό διάστημα που αφορά την τελευταία 
χορηγηθείσα παράταση (01-06-2023 έως σήμερα) οφείλεται αποκλειστικά σε υπαιτιότητα του 
αναδόχου, σύμφωνα με την ως άνω (υπό στ. 5) εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου και προκειμένου να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος για την άρτια 
ολοκλήρωση των εργασιών στα πλαίσια της υφιστάμενης εργολαβίας,. 
.……………………………………………………………………………………………………………  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Τσιάρα Σταυρούλα 

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Καλούδης Βασίλειος 

7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

8. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/2268/29-09-2023 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και των αριθμ. 251/19/02-01-2023, 86970/6175/31-
05-2023 και 120134/8620/25-07-2023 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 153735/3080/27-09-2023 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Τσιάρα Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, αν. μέλος 
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
6. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 
8. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της Επιτροπής, κ.κ. Ζάψας Γεώργιος και Ριζόπουλος Σπυρίδων, 
Περιφερειακοί Σύμβουλοι. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 3ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση - αποκατάσταση I.N. Κοιμήσεως Θεοτόκου Δ.Δ. Γοργόμυλου 
ΠΕ Πρέβεζας», αναδόχου κ. Αναστασίου Τάσιου, μέχρι την 25-07-2024. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87) και το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016), 163473/24-10-2017 
(ΦΕΚ Β’ 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β’ 3223/2022) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης 
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και 
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 16179/28-09-2023 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3096/28-09-
2023 στον φάκελο εισηγήσεων 2023 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…  5. Το συμφωνητικό: υπογράφηκε την 25-10-2022 μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου 

Καχριμάνη και του κ. Αναστασίου Τάσιου για ποσό 71.973,11 € χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 89.246,66 € με Φ.Π.Α. 

6.  Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες και λήγει την   25-10-2023.  

7.  Αντικείμενο εκτελεσμένο: Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί το 20% των εργασιών.  

 Β. ΕΙΔΙΚΑ 

1. Λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος 

Ο ανάδοχος στην από 25-09-2023 αίτησή του αναφέρει ότι οι εργασίες καθυστέρησαν για τους εξής λόγους:  

α) Κατά την εκσκαφή και αποκάλυψη της θεμελίωσης στην ανατολική πλευρά του ναού προέκυψε το ζήτημα 

της αναγκαιότητας κατασκευής ντρενάζ για τη συγκέντρωση και απομάκρυνση της υγρασίας από τα θεμέλια 

του ναού. Η πρόταση εξετάστηκε σε συνεργασία με την αρμόδια ΕΦΑ, οπότε και δόθηκαν οι σχετικές 

κατευθύνσεις στον ανάδοχο.  

β) Η ενσωμάτωση των αλλαγών που προέκυψαν σε ανακεφαλαιωτικό πίνακα συνεπάγεται νέα καθυστέρηση 

στην ολοκλήρωση των εργασιών.  

γ) Οι εργασίες είναι πιθανό να πρέπει να διακοπούν κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών λόγω κακοκαιρίας.  

Για τους παραπάνω λόγους ζητά την χορήγηση εννεάμηνης παράτασης για την ολοκλήρωση του έργου. 

2. Απόψεις της διευθύνουσας υπηρεσίας 

Η υπηρεσία μας θεωρεί βάσιμους τους λόγους που αναφέρονται στην αίτησή του και εισηγείται την έγκριση 

παράτασης  της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 25-07-2024. 

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Για τους βάσιμους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, προτείνουμε την 

χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 25-07-2024 με αναθεώρηση, η οποία και 

κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών στα πλαίσια της υφιστάμενης εργολαβίας... …». 

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.  

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Συντήρηση - αποκατάσταση I.N. Κοιμήσεως Θεοτόκου Δ.Δ. Γοργόμυλου ΠΕ Πρέβεζας», 
αναδόχου κ. Αναστασίου Τάσιου, μέχρι την 25-07-2024, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
.……………………………………………………………………………………………………………  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Τσιάρα Σταυρούλα 

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Καλούδης Βασίλειος 

7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

8. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/2269/29-09-2023 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και των αριθμ. 251/19/02-01-2023, 86970/6175/31-
05-2023 και 120134/8620/25-07-2023 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 153735/3080/27-09-2023 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Τσιάρα Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, αν. μέλος 
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
6. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 
8. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της Επιτροπής, κ.κ. Ζάψας Γεώργιος και Ριζόπουλος Σπυρίδων, 
Περιφερειακοί Σύμβουλοι. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 4ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεση διευθέτηση υδάτων για την προστασία ναών Νομού Άρτας (παροχή 
υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87) και το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016), 163473/24-10-2017 
(ΦΕΚ Β’ 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β’ 3223/2022) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης 
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 14558/28-09-2023 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3091/28-09-2023 
στον φάκελο εισηγήσεων 2023 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη….. 

1. Ότι, απαιτείται άμεσα η διευθέτηση των όμβριων υδάτων με τον ανάλογο καθαρισμό στο οδικό δίκτυο 

παράπλευρα σε ναούς στο Ν. Άρτας, μιας και αυτά λόγω της ανεξέλεγκτης ροής καταλήγουν εντός των 

ναών προκαλώντας φθορές.  

2. Την  με  αριθμ. πρωτ. : 137192/5470/30-08-2023 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης ποσού 37.200,00 € (με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου :  «Αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 

2020ΕΠ53000001 με υποέργο : «Άμεση διευθέτηση υδάτων για την προστασία ναών νομού Άρτας 

(παροχή υπηρεσιών)» 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Άμεση διευθέτηση υδάτων για την προστασία ναών 

νομού Άρτας (παροχή υπηρεσιών)» του έργου : «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων 

Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2020ΕΠ53000001,  προϋπολογισμού 

37.200,00 €.…». 

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα  

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 37.200,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση διευθέτηση υδάτων για την προστασία ναών 
Νομού Άρτας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και σύμφωνα με την (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση 
της υπηρεσίας. 
.……………………………………………………………………………………………………………  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Τσιάρα Σταυρούλα 

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Καλούδης Βασίλειος 

7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

8. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ψ5ΟΥ7Λ9-81Ξ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/2270/29-09-2023 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και των αριθμ. 251/19/02-01-2023, 86970/6175/31-
05-2023 και 120134/8620/25-07-2023 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 153735/3080/27-09-2023 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Τσιάρα Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, αν. μέλος 
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
6. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 
8. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της Επιτροπής, κ.κ. Ζάψας Γεώργιος και Ριζόπουλος Σπυρίδων, 
Περιφερειακοί Σύμβουλοι. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 5ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός και διευθέτηση όμβριων προς αποφυγή πλημμυρών στην 
ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ηγουμενίτσας (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87) και το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016), 163473/24-10-2017 
(ΦΕΚ Β’ 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β’ 3223/2022) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης 
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 15751/28-09-2023 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3092/28-09-2023 
στον φάκελο εισηγήσεων 2023 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη….. 

1. Ότι, απαιτείται άμεσα ο καθαρισμός και η διευθέτηση όμβριων στην ευρύτερη περιοχή του δήμου 

Ηγουμενίτσας ενόψει της χειμερινής περιόδου προς αποφυγή πλημμυρών. αποφευχθούν πλημμυρικά 

φαινόμενα στη διάρκεια του φθινοπώρου – χειμώνα που τα καιρικά φαινόμενα θα ενταθούν, με πρόκληση 

ζημιών στις όμορες ιδιοκτησίες (οικίες, επιχειρήσεις, κτήματα) και όσο οι καιρικές συνθήκες ακόμη είναι 

σχετικά ευνοϊκές και η στάθμη του χειμάρρου χαμηλή.      

2. Την  με  αριθμ. πρωτ. : 148547/5937/19-9-2023 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης ποσού 24.800,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου :  «Αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 

2020ΕΠ53000001 με υποέργο : «Άμεσος καθαρισμός και διευθέτηση όμβριων προς αποφυγή πλημμυρών 

στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ηγουμενίτσας (παροχή υπηρεσιών)» 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Άμεσος καθαρισμός και διευθέτηση όμβριων προς 

αποφυγή πλημμυρών στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ηγουμενίτσας (παροχή υπηρεσιών)» του έργου :  

«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022»  της ΣΑΕΠ 530 

Ηπείρου με Κ.Α 2020ΕΠ53000001,  προϋπολογισμού 24.800,00 €..…». 

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα  

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020 - 2022» για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός και διευθέτηση όμβριων προς 
αποφυγή πλημμυρών στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ηγουμενίτσας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της 
σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου και σύμφωνα με την (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας. 
.……………………………………………………………………………………………………………  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Τσιάρα Σταυρούλα 

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Καλούδης Βασίλειος 

7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

8. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ψ5ΟΥ7Λ9-81Ξ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/2271/29-09-2023 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και των αριθμ. 251/19/02-01-2023, 86970/6175/31-
05-2023 και 120134/8620/25-07-2023 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 153735/3080/27-09-2023 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Τσιάρα Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, αν. μέλος 
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
6. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 
8. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της Επιτροπής, κ.κ. Ζάψας Γεώργιος και Ριζόπουλος Σπυρίδων, 
Περιφερειακοί Σύμβουλοι. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 6ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Οδός σύνδεσης του Α/Κ Τερόβου της Ιόνιας οδού με την 2η επαρχιακή οδό Ιωαννίνων 
– Γέφυρα Πλάκας», αναδόχου «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ», μέχρι την 30-09-2023. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87) και το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 
Α’12).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 16383/28-09-2023 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3100/28-09-
2023 στον φάκελο εισηγήσεων 2023 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…. 5. ΣΥΜΒΑΣΗ: Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 01-06-2018 για ποσό  8.433.345,78 € (χωρίς ΦΠΑ), μεταξύ του κ. 

Αλέξανδρου Καχριμάνη, Περιφερειάρχη Ηπείρου, και  του κ. Ευστάθιου Αθανασόπουλου, νόμιμου εκπροσώπου της 

αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης του έργου. Υπογράφηκε πρόσθετη 1η Τροποποιητική Σύμβαση Εργασιών στις 15-02-

2021 για ποσό  948.132,86 € (χωρίς ΦΠΑ), μεταξύ του κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, Περιφερειάρχη Ηπείρου, και  του κ. 

Ευστάθιου Αθανασόπουλου, νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης του έργου. Υπογράφηκε 

πρόσθετη 2η Τροποποιητική Σύμβαση Εργασιών στις 18-04-2022 για ποσό  250.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ), μεταξύ του κ. 

Αλέξανδρου Καχριμάνη, Περιφερειάρχη Ηπείρου, και  του κ. Ευστάθιου Αθανασόπουλου, νόμιμου εκπροσώπου της 

αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης του έργου. 6.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η αρχική συμβατική προθεσμία για τη περαίωση του 

έργου είχε οριστεί σε τριάντα έξι μήνες, άρχιζε από 01-06-2018 και έληγε την 01-06-2021. Η συμβατική προθεσμία για τη 

περαίωση του έργου παρατάθηκε με την έκδοση της υπ. αριθμ.16/859/27-05-2021 (Θέμα 7ο) Απόφασης έγκρισης της 1ης 

Παράτασης για την εκτέλεση των εργασιών του έργου έως την 31-12-2021 από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας 

Ηπείρου. Η συμβατική προθεσμία για τη περαίωση του έργου παρατάθηκε εκ νέου με την έκδοση της υπ. αριθμ. 35/2047/21-

12-2021 (Θέμα 23ο) Απόφασης έγκρισης της 2ης Παράτασης για την εκτέλεση των εργασιών του έργου έως την 30-10-

2022 από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου. Η συμβατική προθεσμία για τη περαίωση του έργου παρατάθηκε 

εκ νέου με την έκδοση της υπ. αριθμ. 29/1986/26-10-2022 (Θέμα 25ο) Απόφασης έγκρισης της 3ης Παράτασης για την 

εκτέλεση των εργασιών του έργου έως την 30-09-2023 από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου. 7.ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ: Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί περίπου το 98 % του έργου. 

 Β. ΕΙΔΙΚΑ 

 ΛΟΓΟΙ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  

 Η Υπηρεσία αιτείται οριακή παράταση προθεσμίας του έργου κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως την 30/11/2023, με σκοπό την 

ολοκλήρωση των εργασιών ηλεκτροδότησης του ηλεκτροφωτισμού του έργου, δεδομένου ότι αναμένεται από τον ΔΕΔΔΗΕ 

η υλοποίηση της υποδομής ρευματοδότησης του συνόλου του έργου καθώς και την ολοκλήρωση των εργασιών εφαρμογής 

των επικαιροποιημένων στηθαίων ασφαλείας που εγκρίθηκαν με την μελέτη εφαρμογής που συνοδεύει τον 7ο ΑΠΕ του 

έργου. Το χρονικό διάστημα που αιτείται ως παράταση κρίνεται εύλογο για τις ανωτέρω διαδικασίες και την ολοκλήρωση 

του έργου.  

Για τους παραπάνω λόγους η Υπηρεσία αιτείται οριακή παράταση προθεσμίας εργασιών μέχρι 30-11-2023. Οι παραπάνω 

λόγοι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.  

Η ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου με το υπ. αριθ. 2806/28-09-2023 (αριθμός προέγκρισης) έγγραφό της διατύπωσε Θετική 

Γνώμη για την χορήγηση της 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας υλοποίησης του υποέργου έως 30/11/2023. 

 Με βάση τα ανωτέρω  Εισηγούμαστε χορήγηση οριακής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-11-2023 

με αναθεώρηση, η οποία και κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών στα πλαίσια της υφιστάμενης 

εργολαβίας για τους παραπάνω βάσιμους λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου…». 

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.  

Αποφασίζει κατά ομόφωνα 

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου  της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Οδός σύνδεσης του Α/Κ Τερόβου της Ιόνιας οδού με την 2η επαρχιακή οδό Ιωαννίνων – Γέφυρα 
Πλάκας», αναδόχου «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ», μέχρι την 30-11-2023, με δικαίωμα 
αναθεώρησης, σύμφωνα και με την αριθ. πρωτ. 2806/28-09-2023 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου. 
.……………………………………………………………………………………………………………  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Τσιάρα Σταυρούλα 

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Καλούδης Βασίλειος 

7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

8. Δημητρίου Δημήτριος 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/2272/29-09-2023 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και των αριθμ. 251/19/02-01-2023, 86970/6175/31-
05-2023 και 120134/8620/25-07-2023 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 153735/3080/27-09-2023 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Τσιάρα Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, αν. μέλος 
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
6. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 
8. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της Επιτροπής, κ.κ. Ζάψας Γεώργιος και Ριζόπουλος Σπυρίδων, 
Περιφερειακοί Σύμβουλοι. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 7ο 

Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου 
της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βιοκλιματική ανάπλαση και ενσωμάτωση τεχνολογιών εξοικονόμησης 
ενέργειας και ΑΠΕ στη Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία», αναδόχου «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚ.. ΜΠΙΜΠΟΣ 
Ε.Δ.Ε». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87) και το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016), 163473/24-10-2017 
(ΦΕΚ Β’ 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β’ 3223/2022) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης 
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: Ψ5ΟΥ7Λ9-81Ξ



-88- 
 

με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και 
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 15444/28-09-2023 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3106/28-09-
2023 στον φάκελο εισηγήσεων 2023 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα προς 
έγκριση, τον 2ο Α.Π.Ε., το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και την 1η συμπληρωματική σύμβαση του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Βιοκλιματική ανάπλαση και ενσωμάτωση τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ 
στη Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία», αναδόχου «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚ.. ΜΠΙΜΠΟΣ Ε.Δ.Ε». 

Στη συνημμένη εισηγητική έκθεση αναφέρονται τα εξής: 
«…..Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΓΕΝΙΚΑ :  

1. Περιγραφή του αντικειμένου της εργολαβίας : Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η ανάπλαση του 

περιβάλλοντος χώρου στο σχολικό συγκρότημα της Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας καθώς και η 

κατασκευή νέων αθλητικών γηπέδων και η τοποθέτηση νέων παιχνιδιών στις παιδικές χαρές, οι οποίες θα 

γίνουν σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και σύμβαση του έργου. 

2. Χρηματοδότηση: Την αριθμ. 69623/2231/09-06-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία 

εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του ΣΑΕΠ 518/6 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ51860012 και τίτλο 

«G.A.M.E.S. Περιφέρεια Ηπείρου GR-AL 2014-2020», για το έργο: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕ ΣΤΗ ΖΩΣΙΜΑΙΑ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ». 

3. Η Μελέτη : Η μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 600.000,00 €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., 

συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίθηκε με την με αριθμ. πρωτ. 

7684/684/20-01-2022 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

4. Η Δημοπρασία: Η δημοπράτηση του έργου για την επιλογή του αναδόχου έγινε με βάση την πιο πάνω μελέτη 

την 15/04/2022 και μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚ ΜΠΙΜΠΟΣ» που 

πρόσφερε έκπτωση 12,74% στις τιμές του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, ήτοι 422.238,48 € (χωρίς 

Φ.Π.Α.) και το πρακτικό της δημοπρασίας κυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 17/1072/20-06-2022 Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Η Σύμβαση του Έργου: Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη 

Περιφερειάρχη Ηπείρου και της αναδόχου εταιρείας «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚ ΜΠΙΜΠΟΣ», με ΑΦΜ: 063343153 

υπογράφτηκε την 28/07/2022 για ποσό 422.238,48€ χωρίς ΦΠΑ. 

6. Προθεσμίες περαίωσης των εργασιών: Η προθεσμία που τάσσει η αρχική σύμβαση ορίζεται σε (08) μήνες 

από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι η 28-03-2023. Δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης μέχρι 

30/8/2023 σύμφωνα με την 10/635/23-3-2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

7. Εγκεκριμένοι ΑΠΕ: Ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ εγκρίθηκε από την Υπηρεσία με την υπ αριθμ. 

117035/12015/19-7-2023 Έγκριση. 

8. Αντικείμενο που εκτελέστηκε : Μέχρι στιγμής έχει εκτελεστεί το 45% των εργασιών. 

Β. ΕΙΔΙΚΑ  : 

Β1. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΑΠΕ 

Ο 2ος ΑΠΕ συντάσσεται προκειμένου: 

Α) Να γίνει τακτοποίηση των ποσοτήτων που κρίθηκαν απαραίτητες κατά την διάρκεια των εργασιών καθώς 

και το γεγονός προέκυψε ανάγκη εκτελέσεως συμπληρωματικών εργασιών που είτε δεν περιλαμβάνονταν στην 

αρχικώς συναφθείσα σύμβαση είτε δεν επαρκούσαν οι ποσότητες της μελέτης και οι οποίες κατέστησαν 

αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου βάση των κατασκευαστικών σχεδίων της Μελέτης. Ειδικότερα, η μη 

καταλληλόλητα του φυσικού εδάφους για την διάστρωση του χαλαζιακού δαπέδου και η μη ύπαρξη των 

απαραίτητων κλίσεων για την απορροή των ομβρίων μας οδήγησε στην ανάγκη διάστρωσης νέας επιφάνειας 

έδρασης, κατάλληλης για την διάστρωση του χαλαζιακού δαπέδου καθώς και της διαμόρφωσης κλίσεων των 

γηπέδων. Συντάχθηκε λοιπόν ο παρών 2ος ΑΠΕ του έργου για να συμπεριλάβει τις συμπληρωματικές αυτές 

εργασίες, όπως εκσκαφές, επιχώσεις, σκυροδέματα, λιθοδομές, ξύλινες κατασκευές 
        Οι μεταβολές –αυξομειώσεις-  ποσοτήτων εργασιών, αντιμετωπίστηκαν από την ανάλωση του ποσού των επί έλασσον 

δαπανών,  κατά τα οριζόμενα  στην παρ. 4 του άρθρου 132 Ν 4412/2016 επειδή συντρέχουν συσσωρευτικά οι παρακάτω 

προϋποθέσεις του άρθρου 156 παρ 3  του Ν.4412/16, ήτοι: 

α) Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στο άρθρο 11.3 της διακήρυξης του έργου 

β) i) Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα 

συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης,  

ii) Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και  

iii) Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.  
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γ) Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον υπόψη υπό έγκριση 1ο  Α.Π.Ε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%)  της συμβατικής 

δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης 

(χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση και απρόβλεπτες δαπάνες).   

Β2. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2oυ Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. : 

Συντάχθηκε για να συμπεριλάβει (2) δύο νέες τιμές οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου 

και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτού.  

Η νέα τιμή ΣΣ5 αφορά σε ειδικά τεμάχια από γαλβανισμένο σίδηρο πάχους 3mm τα οποία θα πακτωθούν στα 

θεμέλια των υπόστεγων για να αποφευχθεί η επαφή της ξυλείας των υπόστεγων με το μπετό, δηλαδή και ο κίνδυνος 

φθοράς των κολόνων των υπόστεγων. 

Η νέα τιμή ΣΣ6 αφορά την διάστρωση του σκυροδέματος κατηγορίας C20/25 με κατάλληλη επεξεργασία με 

στόχο το τελικό αποτέλεσμα να είναι βιομηχανικό – κατάλληλο για την διάστρωση του χαλαζιακού δαπέδου και 

των χυτών ελαστικών δαπέδων γηπέδων. 

Β3. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣ 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ <15% 

Η ανάγκη σύνταξης της 1ης Τροποποίησης Σύμβασης <15% προέκυψε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου 

προκειμένου να συμπεριλάβει εργασίες που είναι απαραίτητες δια την έντεχνη και λειτουργική ολοκλήρωση του 

έργου και αφορούν στο τεχνικό αντικείμενο αυτού.  

Ειδικότερα περιλαμβάνονταιοι παρακάτω εργασίες: 

ΣΣ1) Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 

Απαιτείται να γίνουν οι εκσκαφές για την επίτευξη των κατάλληλων κλίσεων καθώς και τη διέλευση όλων των 

δικτύων ηλεκτρολογική εγκατάσταση νέων φωτιστικών καθώς και νέου δικτύου ομβρίων. 

ΣΣ2) Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 

Απαιτείται να γίνει διάστρωση με 3Α με σκοπό την επίτευξη των σωστών κλίσεων για την απορροή των 

ομβρίων. 

ΣΣ3) Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 

πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 

Απαιτείται η προμήθεια σκυροδέματος για την κατασκευή της βάσης έδρασης του χαλαζιακού δαπέδου και των 

γηπέδων. 

ΣΣ4) Δομικά πλέγματα B500C 

Απαιτείται η προμήθεια δομικών πλεγμάτων για την τοποθέτησή τους στα νέα δάπεδα. 

ΣΣ5) Ειδικό Τεμάχιο 0,20 x 0,30 από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 3mm. 

Απαιτείται η προμήθεια των ειδικών τεμαχίων με σκοπό την ασφαλή κατασκευή των -2- υπόστεγων καθότι η 

πάκτωση των ξύλινων κολόνων απευθείας στο σκυρόδεμα κρίθηκε επικίνδυνη για την διάρκεια ζωής των ξύλων. 

ΣΣ6) Συμπύκνωση - διάστρωση σκυροδέματος και τελική επεξεργασία αυτού (φινίρισμα) για ασφαλή πρόσφυση 

χαλαζιακού ψηφιδωτού δαπέδου και επιφάνειας έδρασης χητού ελαστικού δαπέδου γηπέδων. 

Απαιτείται  συμπύκνωση και διάστρωση του σκυροδέματος των νέων δαπέδων καθώς και στην συνέχεια το 

απαραίτητο φινίρισμα με απώτερο σκοπό την κατασκευή λείας επιφάνειας για την εφαρμογή του χαλαζιακού 

δαπέδου και την επίτευξη των αντίστοιχων κλίσεων για την απορροή των ομβρίων.  

Επιπλέον, όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, οι προτεινόμενες εργασίες που προτείνονται με την 1η 

Τροποποίηση Σύμβασης δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, ενώ ο 

όποιος διαχωρισμός όλων των παραπάνω εργασιών σε διαφορετικές φάσεις και σε διαφορετικές εργολαβίες, 

είναι αδύνατος και θα επιφέρει σημαντικά μεγαλύτερο κόστος. 

Για προς λόγους προς και για να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου 

συντάχθηκε η 1η Τροποποίηση Σύμβασης >15% συνολικής δαπάνης 63.268,86€ (χωρίς ΦΠΑ και Αναθεώρηση) 

που αποτελεί το 14,99% του ποσού προς αρχικής σύμβασης. 

 Η προτεινόμενη αύξηση προς σύμβασης πληροί αθροιστικά την περίπτωση α’ προς παραγράφου 3 του άρθρου 

156, προς τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν. 4782/2021 και το άρθρο 21 του Ν. 4903/2022 (ως προς την 

ισχύ του) και τα κατώτατα όρια του άρθρου 5 του Ν. 4412/16. Επιπλέον: 

Περιορίζεται κάτω του 15% προς αξίας προς αρχικής σύμβασης 14,99% < 15% . 

Η ανάγκη τροποποίησης δεν μεταβάλει το αντικείμενο και τη φύση προς σύμβασης. 

Δεν εισάγονται καινούριοι όροι σε σχέση με την αρχική σύμβαση. 

Δεν καταργείται μία ομάδα εργασιών προς αρχικής σύμβασης. 

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά ή οικονομικά από την κύρια σύμβαση 

χωρίς να δημιουργούν μείζονα προβλήματα στην αναθέτουσα αρχή (για προς λόγους που προαναφέρθηκαν). 

Β4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2ΟΥ ΑΠΕ  

Η δαπάνη κατασκευής του έργου θα ανέλθει ως προς την αρχική σύμβαση στο ποσό των 422.238,47 € (με 

αναθεώρηση χωρίς Φ.Π.Α.), χωρίς μεταβολή στο οικονομικό αντικείμενο προς αρχικής σύμβασης.. 

Επιπλέον λαμβάνει χώρα και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση <15% ποσού 63.268,86 € (με αναθεώρηση χωρίς 

Φ.Π.Α.). 
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

Α/Α Ομάδα Εργασιών Αρχική Σύμβαση 
Εγκεκριμένος 1ος 

ΑΠΕ 

Προτεινόμενος 2ος 

ΑΠΕ 
Διαφορές 

1 
1 : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΣ 
4.958,65 € 14.882,53 € 24.669,91 € 9.787,38 € 
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2 

2: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - 

ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - 

ΟΠΛΙΣΜΟΙ 

44.625,09 € 71.504,74 € 68.791,40 € -2.713,34 € 

3 

3: ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ - 

ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ - 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

5.171,74 € 11.823,95 € 12.734,39 € 910,44 € 

4 

4:  ΞΥΛΙΝΕΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - 

ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ - 

ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ 

33.038,38 € 33.038,38 € 26.557,30 € -6.481,08 € 

5 
5: ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ - 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
175.758,56 € 179.364,36 € 179.330,27 € -34,09 € 

6 6: ΠΡΑΣΙΝΟ 8.014,85 € 11.431,20 € 11.509,89 € 78,69 € 

7 

7: ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - 

ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 

21.065,84 € 19.905,44 € 17.153,44 € -2.752,00 € 

8 
8: Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
18.421,20 € 15.755,20 € 16.959,20 € 1.204,00 € 

Άθροισμα 311.054,31 € 357.705,80 € 357.705,80 € 0,00 € 

Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 55.989,78 € 64.387,04 € 64.387,04 € 0,00 € 

Άθροισμα (Σ1) 367.044,09 € 422.092,84 € 422.092,84 € 0,00 € 

Απρόβλεπτα 55.055,59 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Άθροισμα 422.099,68 € 422.092,84 € 422.092,84 € 0,00 € 

Δαπάνη Αναθεώρησης 145,63 € 145,63 € 145,63 € 0 

Λογιστικό Λάθος -6,83 € 0,00 € 0,00 € -6,83 

Συνολική δαπάνη έργου χωρίς ΦΠΑ 

(Σ2) 
422.238,47 € 422.238,47 € 422.238,47 € 0,00 € 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ <15% 

1 
1 : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΣ 
    5.130,00 € 5.130,00 € 

2 

2: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - 

ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - 

ΟΠΛΙΣΜΟΙ 

    48.487,68 € 48.487,68 € 

Άθροισμα     53.617,68 € 53.617,68 € 

Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%     9.651,18 € 9.651,18 € 

Άθροισμα (Σ1)     63.268,86 € 63.268,86 € 

Απρόβλεπτα     0 0 

Άθροισμα     63.268,86 € 63.268,86 € 

Δαπάνη Αναθεώρησης     0 0 

Λογιστικό Λάθος     0 0 

Συνολική δαπάνη έργου χωρίς ΦΠΑ 

(Σ2) 
    

63.268,86 € 63.268,86 € 

 

ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

  

Εγκεκριμένη 

Δαπάνη Αρχικής 

Σύμβασης 

Προτεινόμενες 

δαπάνες με τον 2ο 

ΑΠΕ 

Διαφορά (Προτεινόμενη-

Εγκεκριμένη) 

Συνολική δαπάνη έργου προ 

Αναθεωρήσεων προ ΦΠΑ 
422.238,47 € 485.507,34 € 63.268,86 € (14,99%) 

 
Ο προτεινόμενος προς έγκριση 2ος Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 602.029,09 € (με ΦΠΑ και αναθεώρηση) και 485.507,33€ 

χωρίς ΦΠΑ, και βρίσκεται σε υπέρβαση με τον 1ο εγκεκριμένο ΑΠΕ ποσού 78.453,39 € ( με ΦΠΑ ) και 63.268,86 € χωρίς 

ΦΠΑ ή ποσοστό υπέρβασης 14,99% < 15,00%. 

Γ. ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

1. Η με υπ΄αρ.7/271/2-8-2023 (Θέμα 36ο )θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας  

    Ηπείρου.  

2. Η με  υπ΄αρ.81641/13-9-2023 θετική έγκριση του 1ου & 2ου ΑΠΕ  από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής- Ειδική Υπηρεσία INTERREG  

Μετά τα παραπάνω 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε και του 2ου Π. Κ.Τ.Μ.Ν.Ε  και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου 

«ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕ 

ΣΤΗ ΖΩΣΙΜΑΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ» συνολικού προϋπολογισμού 602.029,09 € με ΦΠΑ σε υπέρβαση ποσού 78.453,39 € με ΦΠΑ ή ποσοστού 

υπέρβασης 14,99% < 15,00%, με σκοπό την ολοκλήρωση του αντικειμένου της εργολαβίας. ...…». 
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6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε., το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Βιοκλιματική ανάπλαση και ενσωμάτωση τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας 
και ΑΠΕ στη Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία», αναδόχου «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚ. ΜΠΙΜΠΟΣ Ε.Δ.Ε.», 
συνολικού προϋπολογισμού 602.029,09 € με ΦΠΑ, με υπέρβαση ποσού 78.453,39 € με ΦΠΑ ή ποσοστού 
υπέρβασης 14,99% υπέρ της έγκρισης των οποίων, γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο 
Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθμ. 7/271/2-8-2023 (Θέμα 36ο) Πράξη του και σύμφωνα 
με την υπ΄αρ. 81641/13-9-2023 θετική έγκριση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής - Ειδική Υπηρεσία INTERREG. 

Η προκαλούμενη δαπάνη των ως άνω 2ου Α.Π.Ε., 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής 
Σύμβασης, θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 518/6 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ51860012 και 
τίτλο «G.A.M.E.S. Περιφέρεια Ηπείρου GR-AL 2014-2020». 

.……………………………………………………………………………………………………………  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Τσιάρα Σταυρούλα 

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Καλούδης Βασίλειος 

7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

8. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/2273/29-09-2023 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και των αριθμ. 251/19/02-01-2023, 86970/6175/31-
05-2023 και 120134/8620/25-07-2023 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 153735/3080/27-09-2023 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Τσιάρα Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, αν. μέλος 
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
6. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 
8. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της Επιτροπής, κ.κ. Ζάψας Γεώργιος και Ριζόπουλος Σπυρίδων, 
Περιφερειακοί Σύμβουλοι. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 8ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Άμεση αποκατάσταση οδικού δικτύου προς Λαγκάδα (προμήθεια υλικών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87) και το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016), 163473/24-10-2017 
(ΦΕΚ Β’ 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β’ 3223/2022) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης 
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 15469/18-09-2023 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3098/28-09-2023 
στον φάκελο εισηγήσεων 2023 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας  υπόψη….. 

7.   Την υπ’ αριθ.  146204/5846 από  14-09-2023 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α.  

2018ΕΠ53000001,  και τίτλο : «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού 

δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», Υποέργο: «Άμεση αποκατάσταση οδικού δικτύου προς Λαγκάδα 

(προμήθεια υλικών)». 

8. Την από  18-09-2023 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και Επειδή 

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά την προμήθεια υλικών  που  θα χρησιμοποιηθούν 

για την αποκατάσταση των φθορών και των κατολισθήσεων προς το Δ.Δ. Λαγκάδας. Θα γίνει απομάκρυνση 

των καταπτώσεων, διαμόρφωση των τάφρων απορροής, καθαρισμός ρεμάτων για την σωστή διαχείριση των 

ομβρίων και επισκευή αναχώματος στα όρια με το ποτάμι.     

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου: «Άμεση αποκατάσταση οδικού δικτύου προς Λαγκάδα 

(προμήθεια υλικών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, 

προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.)…». 

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα  

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για 
την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση οδικού δικτύου προς Λαγκάδα 
(προμήθεια υλικών)», βάσει της από 18-09-2023 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και 
θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και σύμφωνα με την (ανωτέρω υπό στ. 
5) εισήγηση της υπηρεσίας. 
.……………………………………………………………………………………………………………  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Τσιάρα Σταυρούλα 

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Καλούδης Βασίλειος 

7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

8. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/2274/29-09-2023 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και των αριθμ. 251/19/02-01-2023, 86970/6175/31-
05-2023 και 120134/8620/25-07-2023 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 153735/3080/27-09-2023 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Τσιάρα Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, αν. μέλος 
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
6. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 
8. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της Επιτροπής, κ.κ. Ζάψας Γεώργιος και Ριζόπουλος Σπυρίδων, 
Περιφερειακοί Σύμβουλοι. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 9ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Εργασίες αποκατάστασης οδικού δικτύου πρόσβασης κτηνοτρόφων και υλοτόμων στην 
περιοχή της Κατάρας (παροχή  υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87) και το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016), 163473/24-10-2017 
(ΦΕΚ Β’ 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β’ 3223/2022) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης 
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: Ψ5ΟΥ7Λ9-81Ξ



-95- 
 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 15468/20-09-2023 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3101/28-09-2023 
στον φάκελο εισηγήσεων 2023 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας  υπόψη….. 

7.  Την υπ’ αριθ.   146200/5844  από  14-09-2023 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 

και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας 

Ηπείρου», Υποέργο: «Εργασίες αποκατάστασης οδικού δικτύου πρόσβασης κτηνοτρόφων και υλοτόμων  

στην περιοχή της Κατάρας  (παροχή υπηρεσιών)».   

8. Την από 20-09-2023 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και Επειδή 

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά εργασίες  που άμεσα πρέπει να πραγματοποιηθούν 

και αφορούν την αποκατάσταση των προβλημάτων χωμάτινου οδικού δικτύου στα όρια της Κατάρας, τα οποία 

έχουν προκληθεί μετά τις τελευταίες  νεροποντές που έπληξαν την περιοχή. Θα γίνει απομάκρυνση των 

καταπτώσεων και   φερτών υλικών, διαμόρφωση τάφρων και αποκατάσταση συνολικά της επιφάνειας του 

οδοστρώματος.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου:  «Εργασίες  αποκατάστασης οδικού δικτύου πρόσβασης 

κτηνοτρόφων και υλοτόμων  στην περιοχή της Κατάρας   (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της 

ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.).…». 

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα  

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για 
την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης οδικού δικτύου πρόσβασης 
κτηνοτρόφων και υλοτόμων στην περιοχή της Κατάρας (παροχή  υπηρεσιών)», βάσει της από 20-09-
2023 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Ιωαννίνων και σύμφωνα με την (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας. 
.……………………………………………………………………………………………………………  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Τσιάρα Σταυρούλα 

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Καλούδης Βασίλειος 

7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

8. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ψ5ΟΥ7Λ9-81Ξ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/2275/29-09-2023 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και των αριθμ. 251/19/02-01-2023, 86970/6175/31-
05-2023 και 120134/8620/25-07-2023 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 153735/3080/27-09-2023 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Τσιάρα Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, αν. μέλος 
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
6. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 
8. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της Επιτροπής, κ.κ. Ζάψας Γεώργιος και Ριζόπουλος Σπυρίδων, 
Περιφερειακοί Σύμβουλοι. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 10ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Άμεσες εργασίες αποκατάστασης τάφρων επί του επαρχιακού δικτύου στην ευρύτερη περιοχή 
Μανολιάσσας έως την σύνδεση με Εγνατία οδό (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87) και το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016), 163473/24-10-2017 
(ΦΕΚ Β’ 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β’ 3223/2022) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης 
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 15467/28-09-2023 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3102/28-09-2023 
στον φάκελο εισηγήσεων 2023 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας  υπόψη….. 

7.  Την υπ’ αριθ.  146208/5847 από 14-09-2023 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 

και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας 

Ηπείρου», Υποέργο: «Άμεσες εργασίες αποκατάστασης τάφρων επί του επαρχιακού δικτύου στην ευρύτερη 

περιοχή Μανολιάσσας έως την σύνδεση με Εγνατία οδό (παροχή υπηρεσιών)».  

8. Την από  28-09-2023 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και Επειδή 

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά εργασίες  αποκατάστασης και καθαρισμού των 

τάφρων απορροής κατά μήκος του επαρχιακού δικτύου από και προς Μανολιάσα. Θα γίνει πλήρης καθαρισμός 

και απομάκρυνση όλων τω φερτών υλικών, καθώς και διαμόρφωση των προσβάσεων κατά μήκος του 

επαρχιακού δικτύου, ώστε να μην παρασύρονται φερτά υλικά.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Άμεσες εργασίες αποκατάστασης τάφρων επί του 

επαρχιακού δικτύου στην ευρύτερη  περιοχή Μανολιάσσας έως την σύνδεση με Εγνατία οδό  (παροχή 

υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 

24.800,00€ (με Φ.Π.Α.).…». 

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα  

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για 
την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσες εργασίες αποκατάστασης τάφρων επί του 
επαρχιακού δικτύου στην ευρύτερη περιοχή Μανολιάσσας έως την σύνδεση με Εγνατία οδό (παροχή 
υπηρεσιών)», βάσει της από 28-09-2023 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε 
από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και σύμφωνα με την (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση 
της υπηρεσίας. 
.……………………………………………………………………………………………………………  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Τσιάρα Σταυρούλα 

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Καλούδης Βασίλειος 

7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

8. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ψ5ΟΥ7Λ9-81Ξ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/2276/29-09-2023 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και των αριθμ. 251/19/02-01-2023, 86970/6175/31-
05-2023 και 120134/8620/25-07-2023 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 153735/3080/27-09-2023 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Τσιάρα Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, αν. μέλος 
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
6. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 
8. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της Επιτροπής, κ.κ. Ζάψας Γεώργιος και Ριζόπουλος Σπυρίδων, 
Περιφερειακοί Σύμβουλοι. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 11ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Άμεση αποκατάσταση χωμάτινου οδικού δικτύου και σύνδεση Ανθοχωρίου – Ανηλίου (παροχή 
υπηρεσιών)».  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87) και το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016), 163473/24-10-2017 
(ΦΕΚ Β’ 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β’ 3223/2022) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης 
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 15465/28-09-2023 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3104/28-09-2023 
στον φάκελο εισηγήσεων 2023 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας  υπόψη….. 

7.  Την υπ’ αριθ.   146201/5845 από 14-09-2023 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 

και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας 

Ηπείρου», Υποέργο: «Άμεση αποκατάσταση χωμάτινου οδικού δικτύου και σύνδεση Ανθοχωρίου – Ανηλίου 

(παροχή υπηρεσιών)».  

8. Την από  28-09-2023 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και Επειδή 

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά εργασίες  αποκατάστασης της βατότητας του οδικού 

δικτύου σύνδεσης του Δ.Δ. Ανθοχωρίου με το Δ.Δ. Ανηλίου, μετά τα τελευταία έντονα καιρικά φαινόμενα. 

Αφορά την συντήρηση και τον καθαρισμό του επαρχιακού δικτύου, καθώς και των χωμάτινων οδών πρόσβασης 

προς κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και βοσκοτόπους, προκειμένου να αποκατασταθεί η βατότητα και η 

ασφαλής διέλευση.   

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Άμεση αποκατάσταση χωμάτινου οδικού δικτύου και 

σύνδεση Ανθοχωρίου – Ανηλίου  (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 

Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.) .…». 

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα  

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για 
την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση χωμάτινου οδικού δικτύου και 
σύνδεση Ανθοχωρίου – Ανηλίου (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 28-09-2023 τεχνικής έκθεσης 
όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και 
σύμφωνα με την (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας. 
.……………………………………………………………………………………………………………  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Τσιάρα Σταυρούλα 

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Καλούδης Βασίλειος 

7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

8. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ψ5ΟΥ7Λ9-81Ξ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/2277/29-09-2023 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και των αριθμ. 251/19/02-01-2023, 86970/6175/31-
05-2023 και 120134/8620/25-07-2023 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 153735/3080/27-09-2023 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Τσιάρα Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, αν. μέλος 
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
6. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 
8. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της Επιτροπής, κ.κ. Ζάψας Γεώργιος και Ριζόπουλος Σπυρίδων, 
Περιφερειακοί Σύμβουλοι. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 12ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αντιμετώπιση φθορών από πλημμυρικά φαινόμενα στην 
ευρύτερη περιοχή της Τ.Κ. Πραμάντων (προμήθεια υλικών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87) και το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016), 163473/24-10-2017 
(ΦΕΚ Β’ 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β’ 3223/2022) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης 
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

http://www.php.gov.gr/
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 15466/28-09-2023 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3105/28-09-2023 
στον φάκελο εισηγήσεων 2023 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας  υπόψη….. 

7. Την υπ’ αριθ.  146201/5845 από   14-09-2023 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α.  2018ΕΠ53000001 

και τίτλο : «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου  Περιφέρειας 

Ηπείρου», Υποέργο: «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αντιμετώπιση φθορών από πλημμυρικά 

φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή της Τ.Κ. Πραμάντων (προμήθεια  υλικών)». 

8. Την από  28-09-2023 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και Επειδή 

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά την προμήθεια  ασφαλτομίγματος για την 

αποκατάσταση  φθορών του οδικού δικτύου προς Πράμαντα, καθώς και σε φθορές κοινόχρηστων χώρων που 

παρουσιάζουν προβλήματα. Θα γίνει αποκατάσταση τοπικών φθορών καθώς και ενιαίων τμημάτων που 

παρουσιάζουν φθορές.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Προμήθεια  ασφαλτομίγματος για την αντιμετώπιση 

φθορών από πλημμυρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή της Τ.Κ. Πραμάντων (προμήθεια  υλικών)», σε 

βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με 

Φ.Π.Α.) .…». 

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα  

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για 
την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αντιμετώπιση 
φθορών από πλημμυρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή της Τ.Κ. Πραμάντων (προμήθεια υλικών)», 
βάσει της από 28-09-2023 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και σύμφωνα με την (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας. 
.……………………………………………………………………………………………………………  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Τσιάρα Σταυρούλα 

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Καλούδης Βασίλειος 

7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

8. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ψ5ΟΥ7Λ9-81Ξ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/2278/29-09-2023 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και των αριθμ. 251/19/02-01-2023, 86970/6175/31-05-2023 και 
120134/8620/25-07-2023 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 153735/3080/27-09-2023 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Τσιάρα Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, αν. μέλος 
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
6. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 
8. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της Επιτροπής, κ.κ. Ζάψας Γεώργιος και Ριζόπουλος 
Σπυρίδων, Περιφερειακοί Σύμβουλοι. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 13ο 

Έγκριση τροποποίησης των προϋπολογισμών των δράσεων για το έργο "G.A.M.E.S – 
Greece Albania Mobilization towards sustainable Energy for Students", του 
Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας "Interreg IPA II Cross-border 
Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020". 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
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Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87) και 
το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016), 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β’ 3223/2022) 
Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 14/791/05-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης των 
δαπανών και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 518/6 με ΚΑ 
2019ΕΠ51860012 για την υλοποίηση από την Περιφέρεια Ηπείρου, ως επικεφαλής εταίρος, 
των δράσεων και παρεμβάσεων του έργου «G.A.M.E.S – Greece Albania Mobilization 
towards sustainable Energy for Students», του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας “Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-
2020". 

6. Τις αριθμ. 23/1299/11-08-2021 και 3/77/18-01-2023 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής 
περί τροποποίησης του προϋπολογισμού για την υλοποίηση δράσεων του έργου 
"G.A.M.E.S – Greece Albania Mobilization towards sustainable Energy for Students", του 
Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας "Interreg IPA II Cross-border 
Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020"». 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6171/28-09-2023 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 3094/28-09-2023 στον φάκελο εισηγήσεων 2023 Ο.Ε.), στην οποία 
η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Στο πλαίσιο των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας IPA II CBC Greece-Albania 2014-

2020,  η Περιφέρεια Ηπείρου  υλοποιεί,  ως επικεφαλής εταίρος, το έργο “G.A.M.E.S - Greece Albania 

Mobilization towards sustainable Energy for Students”, ο προϋπολογισμός του οποίου εγκρίθηκε με την υπ’ 

αρίθμ. 14/790-791/05-06-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την υπ΄αρίθμ. 23/1299/11-08-2021 1η 

τροποποίηση και την υπ΄αριθμ. 3/77/18-01-2023 2η τροποποίησή της. 

 Παρακαλούμε για την έγκριση τροποποίησης των προϋπολογισμών με σκοπό την καλύτερη υλοποίηση του 

ανωτέρω έργου,  ως εξής:  

• Από την κατηγορία Δαπανών “Εξωτερικοί Συνεργάτες & Υπηρεσίες”  παραδοτέα 2.1.2, 4.1.1, 4.1.2 

μεταφέρονται 12.000,00€ στην κατηγορία Δαπανών “Υποδομές και Έργα”, στο παραδοτέο  3.1.2 

 Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου παραμένει ο ίδιος ήτοι 883.580,00€. Ο νέος αναλυτικός 

προϋπολογισμός θα διαμορφωθεί σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα. 

 Παρακαλούμε για την έγκριση των δαπανών σε βάρος των πιστώσεων της αντίστοιχης ΣΑΕΠ στην οποία έχει 

ενταχθεί όπως φαίνεται και στον επισυναπτόμενο πίνακα… (ΠΙΝΑΚΑΣ)».  

8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την τροποποίηση του προϋπολογισμού στις κατηγορίες Δαπανών “Εξωτερικοί 
Συνεργάτες & Υπηρεσίες” και “Υποδομές και Έργα” για το έργο «G.A.M.E.S – Greece Albania 
Mobilization towards sustainable Energy for Students», του Προγράμματος Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής Συνεργασίας “Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 
2014-2020", και εγκρίνει τις δαπάνες και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων, σε βάρος 
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των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 518/6 με ΚΑ 2019ΕΠ51860012, για την υλοποίηση από 
την Περιφέρεια Ηπείρου, ως επικεφαλής εταίρος, των δράσεων και παρεμβάσεων του έργου, 
όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κάτωθι πίνακα: 

 

Επισημαίνεται ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του ως άνω έργου, παραμένει ο ίδιος ήτοι 
883.580,00 € και δεν τροποποιείται. 
.……………………………………………………………………………………………………………  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Τσιάρα Σταυρούλα 

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Καλούδης Βασίλειος 

7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

8. Δημητρίου Δημήτριος 

  

G.A.M.E.S. - Greece Albania Mobilization 

towards sustainable Energy for Students 
ΣΑΕΠ 5186 2019ΕΠ51860012    

ΠΑΚΕΤΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΕΞΟΔΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ΤΑΞΙΔΙΑ & 

ΔΙΑΜΟΝΗ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ & 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

& ΕΡΓΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

Π.Ε.1 9.600,00€ 630,00 € 400,00 € 22.500,00 € 3.000,00 €  36.130,00 € 

Παραδ. 1.1.1        

Παραδ. 1.1.2 4.600,00 € 295,00 €  10.000,00 €   14.895,00 € 

Παραδ. 1.1.3 5.000,00 € 335,00 €  8.000,00 € 3.000,00 €  16.335,00 € 

Παραδ. 1.1.4   400,00 € 4.500,00 €   4.900,00 € 

Π.Ε.2   880,00 € 10.000,00 €   10.880,00 € 

Παραδ. 2.1.1     1.000,00 €   1.000,00 € 

Παραδ.2.1.2    4.000,00 €   4.000,00 € 

Παραδ. 2.1.3    5.000,00 €   5.000,00 € 

Παραδ. 2.1.4   880,00 €    880,00 € 

Π.Ε.3 7.689,00 € 381,00 €   206.500,00 € 612.000,00 € 826.570,00 € 

Παραδ. 3.1.1  7689,00 € 381,00 €     8.070,00 € 

Παραδ. 3.1.2     186.500,00 € 612.000,00 € 798.500,00 € 

Παραδ. 3.1.3     20.000,00 €  20.000,00 € 

Π.Ε.4    10.000,00 €   10.000,00 € 

Παραδ.4.1.1    3.000,00 €   3.000,00 € 

Παραδ. 4.1.2    7.000,00 €   7.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 17.289,00 € 1.011,00 € 1.280,00 € 42.500,00 € 209.500,00 € 612.000,00 € 883.580,00 € 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/2280/29-09-2023 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και των αριθμ. 251/19/02-01-2023, 86970/6175/31-
05-2023 και 120134/8620/25-07-2023 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 153735/3080/27-09-2023 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Τσιάρα Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, αν. μέλος 
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
6. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 
8. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της Επιτροπής, κ.κ. Ζάψας Γεώργιος και Ριζόπουλος Σπυρίδων, 
Περιφερειακοί Σύμβουλοι. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 15ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών 
συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – 
αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87) και το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016), 163473/24-10-2017 
(ΦΕΚ Β’ 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β’ 3223/2022) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης 
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και 
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αρ. 3373/390/20-3-1975 απόφαση του Υπ. Προεδρίας, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 
4993/745/24-7-1975 «περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών 
και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του δημοσίου, των ΟΤΑ  και των εν 
γένει ΝΠΔΔ κ.λπ. περί ων το αρ. Ι του Ν.Δ/τος 2396/53». 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 7389/28-09-2023 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 3103/28-09-2023 στον φάκελο εισηγήσεων 2023 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση 
δαπάνης ποσού 12.760,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (15.822,40 € με Φ.Π.Α. ) για προμήθεια ανταλλακτικών και 
εργασιών συντήρησης – επισκευής μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων, καθώς και ειδών 
συνεργείου, όπως αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα και σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σχετικά 
Πρακτικά Επιθεώρησης της αρμόδιας Επιτροπής, για τις εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά που 
απαιτούνται για κάθε όχημα.   

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, συνολικού ποσού 15.822,40 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με Κ.Α. 2018ΕΠ53000003 και 
τίτλο «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή-συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς 
Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020» (Υποέργο: «Προμήθεια ανταλλακτικών, 
ελαστικών, ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά - αναλώσιμα, κ.λ.π.), επισκευή μηχανημάτων, οχημάτων 
καθώς και προμήθεια διαφόρων υλικών και παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων έτους 2023»), όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα: 

Α/Α 

ΑΡΙΘ.ΜΗΧ-

ΟΧΗΜ. 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ, 

ΥΛΙΚΑ 

ΕΙΔΟΣ ΜΗΧ-

ΟΧΗΜ., 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ, 

ΥΛΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΑΘΩΝ & 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΑΞΙΑ ΜΕ   

ΦΠΑ 24% 

Κ.Λ.Π Κ.Λ.Π 

 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΞΥΛΕΙΑ (44,00 ΚΜ) 
12.760,00 € 15.822,40€ 

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  
12.760,00 € 15.822,40€ 

.……………………………………………………………………………………………………………  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Τσιάρα Σταυρούλα 

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Καλούδης Βασίλειος 

7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

8. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/2282/29-09-2023 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και των αριθμ. 251/19/02-01-2023, 86970/6175/31-05-2023 και 
120134/8620/25-07-2023 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 153735/3080/27-09-2023 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Τσιάρα Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, αν. μέλος 
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
6. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 
8. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της Επιτροπής, κ.κ. Ζάψας Γεώργιος και Ριζόπουλος 
Σπυρίδων, Περιφερειακοί Σύμβουλοι. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 17ο 

Μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας σχολικού έτους 2023 - 2024 με 
ειδικά μαθητικά δελτία (Ε.Μ.Δ.) και μαθητικά επιδόματα. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87) και 
το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12).  

http://www.php.gov.gr/
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016), 163473/24-
10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β’ 3223/2022) Αποφάσεις της 
Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α΄/2016) την υπ’ αριθμ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013) Κ.Υ.Α. και τις 
τροποποιήσεις αυτής καθώς και την υπ’ αριθμ. 50025/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4217/26-9-2018).  

5. Τις διατάξεις του άρθρου 391 «Ρυθμίσεις για την έγκαιρη έναρξη της μεταφοράς των 
μαθητών και τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών» του Ν. 
4957/2022 (ΦΕΚ 141 Α). 

6. Την αριθμ. 14/52/09-12-2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2023 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 4/23/09-03-2023, 6/36/02-05-2023, 8/40/30-05-2023, 12/45/06-07-2023,  4/63/28-08-
2023 και 15/64/01-09-2023 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης και 6ης 
τροποποίησής του.  

7. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 1133/27-09-
2023 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3089/28-09-2023 στον φάκελο εισηγήσεων 2023 
Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) – Σχέδιο Καλλικράτης «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.  

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 140/2010 (ΦΕΚ 233/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

3. Τις διατάξεις της αριθμ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1417/Β/2018), με την οποία ρυθμίζονται θέματα 

που αφορούν τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  

4. Τις εγκεκριμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, Οικονομικού έτους 2023. 

5. Την αριθ. 136611/30-08-2023 (ΑΔΑ:6Β087Λ9-ΝΔΟ Απόφαση Έγκρισης αναλήψεων πολυετούς 

υποχρέωσης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας για τα οικ. έτη 2023 και 2024 

6. Τις αριθ. 137270/5291/30-08-2023 (α/α 2285), (με ΑΔΑ: ΨΦΑ67Λ9-03Υ)   απόφαση ανάληψης πολυετούς 

υποχρέωσης και δέσμευση των πιστώσεων για την πραγματοποίηση της δαπάνης, καταχωρημένη στο 

Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Π.Ε. Πρέβεζας, με α/α 2338.  

7. Τα αιτήματα των σχολικών μονάδων Β/βαθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Πρέβεζας που διαβιβάστηκαν στην 

Υπηρεσία μας με την έναρξη του σχολικού έτους 2023-2024.  

Εισηγούμαστε 

Την έγκριση χορήγησης Ε.Μ.Δ, για το σχολικό έτος 2023-2024, σε μαθητές χωρικής αρμοδιότητες Π.Ε. 

Πρέβεζας που μετακινούνται με δημόσια συγκοινωνία, καθώς και την έγκριση χορήγησης μαθητικών 

επιδομάτων,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 κεφάλαιο Α, παρ. 1-9. και του άρθρου 3, παρ.1β της υπ 

αριθ. 50025/2018 ΚΥΑ(ΦΕΚ4217/26-9-2018) ως κατωτέρω:  

Α)Χορήγηση Ειδικού Μαθητικού Επιδόματος στους μαθητές,  Β/θμιας Εκπ/σης,  χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. 

Πρέβεζας σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί :…  

Β) Χορήγηση Ειδικού Μαθητικού Δελτίου στους μαθητές, Β/θμιας Εκπ/σης,  χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. 

Πρέβεζας σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: … (ΠΙΝΑΚΕΣ)  

Οι ως άνω προκαλούμενες δαπάνες θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Π.Ε Πρέβεζας, οικονομικών ετών 

2023 και 2024 Ε.Φ.192, ΚΑΕ0821)…». 

8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 
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Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την χορήγηση, για το σχολικό έτος 2023-2024, Ειδικών Μαθητικών Δελτίων (Ε.Μ.Δ.) 
σε μαθητές χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας που μετακινούνται με δημόσια συγκοινωνία, 
καθώς και την χορήγηση Μαθητικών Επιδομάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 
Κεφάλαιο Α, παρ. 1-9. και του άρθρου 3, παρ.1β της υπ αριθ. 50025/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ4217/26-
9-2018), σύμφωνα με τους κατωτέρω Πίνακες, ως εξής: 

Ειδικό Μαθητικό Επίδομα σε μαθητές Β/θμιας Εκπαίδευσης 

Α/Α 
ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΜΑΘΗΤΗ 

Περιγραφή 

Δρομολογίου 

Χιλιομετρική 

Απόσταση 

1 
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ  

ΜΑΣΙΝΑΣ 

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ - 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΜΑΣΙΝΑΣ 

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΤΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ  

ΚΑΝΑΛΛΑΚΙ- 

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

41,2 

2 
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ  

ΠΑΡΓΙΝΟΣ 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ - 

ΒΗΣΑΡΙΩΝ  

ΠΑΡΓΙΝΟΣ 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ 

ΒΗΣΑΡΙΩΝΑ  

ΠΟΓΩΝΙΑ 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝ

ΙΑΣ- ΕΣΠΕΡΙΝΟ 

ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

 

37,9 

3 
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ  

ΤΣΑΚΙΡΗΣ  

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

ΤΣΑΚΙΡΗΣ  

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  

ΛΟΥΡΟΣ- 

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

23,2 

4 

ΕΣΠΕΡΙΝΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΚΑΡΥΔΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 

ΚΑΡΥΔΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 

ΚΑΛΑΜΙΤΣΙ-

ΛΕΥΚΑΔΑ 
19,2 

5 
12οΝΗΠΙΑΓΩΓΕΟ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΜΙΧΑΕΛΑ-

ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

ΠΙΣΤΙΟΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 

ΦΛΑΜΠΟΥΡΑ-12Ο  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

13 

6 
12οΝΗΠΙΑΓΩΓΕΟ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΚΑΤΗΝΙΩΤΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -ΚΡΙΤΩΝ 

ΚΑΤΗΝΙΩΤΗ 

ΝΙΚΟΛΕΤΑ 

ΝΙΚΟΠΟΛΗ-12Ο 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

6,7 

7 
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΤΣΟΛΑΚΗ ΣΕΒΑΣΤΗ 

ΤΟΥ  ΑΝΔΡΕΑ  

ΤΣΟΛΑΚΗ ΣΕΒΑΣΤΗ 

ΤΟΥ  ΑΝΔΡΕΑ  

ΜΥΤΙΚΑΣ-

ΕΣΠΕΡΙΝΟ 

ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

10 

8 
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΚΩΣΤΑΓΕΩΡΓΟΥ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

ΜΙΚΑΕΛΑ ΤΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  

ΚΩΣΤΑΓΕΩΡΓΟΥ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

ΜΙΚΑΕΛΑ ΤΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  

ΩΡΩΠΟΣ-

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

22,8 

9 
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΠΑΞΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  

ΠΑΞΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  

ΠΛΑΓΙΑ-

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝ

ΙΑΣ-ΕΣΠΕΡΙΝΟ 

ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

31,1 

10 
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΜΠΕΙΝΤΑΡΗΣ 

ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΥ 

ΙΩΣΗΦ  

ΜΠΕΙΝΤΑΡΗΣ 

ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΥ 

ΙΩΣΗΦ  

ΜΥΤΙΚΑΣ-

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

10 

 

Ειδικό Μαθητικό Δελτίο σε μαθητές Β/θμιας Εκπαίδευσης 
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ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

1 1 ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΥΤΙΚΑΣ 
ΜΠΕΙΝΤΑΡΗ ΑΝΝΑ ΤΟΥ 

ΗΛΙΑ 
6,0 ΠΛΗΡΕΣ 

ΚΤΕΛ Ν. 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

2 1 ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΥΤΙΚΑΣ 
ΜΠΕΙΝΤΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

ΤΟΥ ΗΛΙΑ 
6,0 ΠΛΗΡΕΣ 

ΚΤΕΛ Ν. 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

3 1 ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΥΤΙΚΑΣ 
ΜΠΕΙΝΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ 
6,0 ΠΛΗΡΕΣ 

ΚΤΕΛ Ν. 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
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4 1 ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΥΤΙΚΑΣ 

ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ 

ΧΑΡΙΛΑΟΥ 

6,0 ΠΛΗΡΕΣ 
ΚΤΕΛ Ν. 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

5 
4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΜΥΤΙΚΑΣ 

ΠΑΣΧΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΤΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
6,0 ΠΛΗΡΕΣ 

ΚΤΕΛ Ν. 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

6 
2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΜΥΤΙΚΑΣ 

ΝΤΑΟΥΤΑΙ ΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ 

ΕΛΤΣΙ 
6,0 ΠΛΗΡΕΣ 

ΚΤΕΛ Ν. 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

7 
1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ 

ΑΓΙΟΣ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

ΖΕΡΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
9,6 ΠΛΗΡΕΣ 

ΚΤΕΛ Ν. 

ΑΡΤΑΣ 

8 
1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 

ΚΑΤΣΑΟΥΝΟ 

ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟ-

ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

16,4 ΠΛΗΡΕΣ 
ΚΤΕΛ Ν. 

ΑΡΤΑΣ 

9 ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 
ΜΠΟΝΤΙΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

ΤΟΥ ΕΛΙΟΝ 
2,5 ΠΛΗΡΕΣ 

ΚΤΕΛ Ν. 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

10 ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ 
ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ 
38 ΠΛΗΡΕΣ 

ΚΤΕΛ Ν. 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

11 ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ 

ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ 

ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

38 ΠΛΗΡΕΣ 
ΚΤΕΛ Ν. 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

12 ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 
ΚΟΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
2,5 ΠΛΗΡΕΣ 

ΚΤΕΛ Ν. 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

13 ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 
ΣΤΕΜΠΑΡΗ ΑΝΔΡΕΑ ΤΟΥ 

ΑΓΚΡΟΝ 
2,5 ΠΛΗΡΕΣ 

ΚΤΕΛ Ν. 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

14 ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΡΑΝΙΑ 
ΒΑΣΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
40,8 ΠΛΗΡΕΣ 

ΚΤΕΛ Ν. 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

15 ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΡΑΝΙΑ 
ΝΤΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΟΡΦΕΑΣ 

ΤΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 
40,8 ΠΛΗΡΕΣ 

ΚΤΕΛ Ν. 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

16 ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΡΑΝΙΑ 
ΜΗΤΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
40,8 ΠΛΗΡΕΣ 

ΚΤΕΛ Ν. 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

17 ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 
ΣΑΡΑΚΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 
2,5 ΠΛΗΡΕΣ 

ΚΤΕΛ Ν. 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

18 ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 
ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
2,5 ΠΛΗΡΕΣ 

ΚΤΕΛ Ν. 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

19 ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΛΟΥΡΟΣ 
ΚΑΤΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
25 ΠΛΗΡΕΣ 

ΚΤΕΛ Ν. 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

20 ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ 
ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 
2,5 ΠΛΗΡΕΣ 

ΚΤΕΛ Ν. 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

21 ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ 
ΚΥΡΓΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΟΥ 

ΜΙΧΑΗΛ 
2,5 ΠΛΗΡΕΣ 

ΚΤΕΛ Ν. 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

22 ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΥΤΙΚΑΣ 

ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

8 ΠΛΗΡΕΣ 
ΚΤΕΛ Ν. 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

23 ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΥΤΙΚΑΣ 
ΠΕΤΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
8 ΠΛΗΡΕΣ 

ΚΤΕΛ Ν. 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

24 ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΠΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟ

ΡΑΣ 

ΑΡΓΥΡΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 

ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
5 ΠΛΗΡΕΣ 

ΚΤΕΛ Ν. 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

25 ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡ

ΑΣ 

ΧΗΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΡΧΙΜΗΔΗ 
5 ΠΛΗΡΕΣ 

ΚΤΕΛ Ν. 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

26 ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΠΑΡΝΙΝΟΣΚΑΛ

ΑΣ 

ΖΟΤΑΙ ΝΤΕΝΙΛΝΤΑ ΤΟΥ 

ΝΤΑΝΕ 
5 ΠΛΗΡΕΣ 

ΚΤΕΛ Ν. 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

27 ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΡΙΖΟΒΟΥΝΙ 
ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ 

ΧΡΗΣΤΟΥ 
41 ΠΛΗΡΕΣ 

ΚΤΕΛ Ν. 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

28 ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΤΕΦΑΝΗ 
ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
27 ΠΛΗΡΕΣ 

ΚΤΕΛ Ν. 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

29 ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ  
ΚΑΛΑΜΙΔΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
2,5 ΠΛΗΡΕΣ 

ΚΤΕΛ Ν. 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

30 ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

2,5 ΠΛΗΡΕΣ 
ΚΤΕΛ Ν. 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
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31 ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΩΡΩΠΟΣ 
ΓΚΛΙΑΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 

ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
31 ΠΛΗΡΕΣ 

ΚΤΕΛ Ν. 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

32 ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΩΡΩΠΟΣ 
ΓΚΟΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ 
31 ΠΛΗΡΕΣ 

ΚΤΕΛ Ν. 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

33 ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΩΡΩΠΟΣ 
ΚΡΟΚΙΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
31 ΠΛΗΡΕΣ 

ΚΤΕΛ Ν. 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

34 ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΩΡΩΠΟΣ 
ΜΠΑΛΑΚΕΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 

ΡΑΦΑΗΛ 
31 ΠΛΗΡΕΣ 

ΚΤΕΛ Ν. 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

35 ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΩΡΩΠΟΣ 
ΜΠΙΤΖΕΚΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

ΤΟΥ ΑΡΤΑΝ 
31 ΠΛΗΡΕΣ 

ΚΤΕΛ Ν. 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

36 ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΩΡΩΠΟΣ 
ΣΙΣΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
31 ΠΛΗΡΕΣ 

ΚΤΕΛ Ν. 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

37 ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΩΡΩΠΟΣ 
ΤΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΟΥ 

ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ 
31 ΠΛΗΡΕΣ 

ΚΤΕΛ Ν. 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

 
Οι ως άνω προκαλούμενες δαπάνες θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Ε.Φ.192, ΚΑΕ 0821 του 
προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, σύμφωνα με την αριθ. 136611/30-08-2023 
(ΑΔΑ:6Β087Λ9-ΝΔΟ) Απόφαση Έγκρισης αναλήψεων πολυετούς υποχρέωσης του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας για τα οικ. έτη 2023 και 2024 και την αριθ. 137270/5291/30-
08-2023 (α/α 2285), (ΑΔΑ: ΨΦΑ67Λ9-03Υ) απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης και 
δέσμευση των πιστώσεων για την πραγματοποίηση της δαπάνης, καταχωρημένη στο Βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Π.Ε. Πρέβεζας, με α/α 2338. 
.……………………………………………………………………………………………………………  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Τσιάρα Σταυρούλα 

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Καλούδης Βασίλειος 

7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

8. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/2283/29-09-2023 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και των αριθμ. 251/19/02-01-2023, 86970/6175/31-05-2023 και 
120134/8620/25-07-2023 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 153735/3080/27-09-2023 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Τσιάρα Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, αν. μέλος 
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
6. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 
8. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της Επιτροπής, κ.κ. Ζάψας Γεώργιος και Ριζόπουλος 
Σπυρίδων, Περιφερειακοί Σύμβουλοι. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 18ο 

Έγκριση του Πρακτικού 3/26-09-2023 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς ανοιχτού (άνω των ορίων) 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής 
Συνδρομής, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής 
Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) της 
Κοινωνικής Σύμπραξης Περιφέρεια Ηπείρου - Π.Ε. Πρέβεζας», συνολικού 
προϋπολογισμού 314.418,85 € με ΦΠΑ, για την υλοποίηση της Πράξης με Κωδικό MIS: 
5000146 και του Υποέργου 1: Τρόφιμα (προϋπολογισμού 52.923,20 € με ΦΠΑ) και της 
Πράξης με Κωδικό MIS: 5029481 και των Υποέργων 1: Τρόφιμα και 2: Είδη Βασικής 
Υλικής Συνδρομής (προϋπολογισμού 261.495,65 € με ΦΠΑ) και κατακύρωση των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

http://www.php.gov.gr/
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Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87) και 
το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016), 163473/24-
10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β’ 3223/2022) Αποφάσεις της 
Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 14/52/09-12-2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2023 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια, 
αριθμ. 4/23/09-03-2023 απόφαση περί έγκρισης της 1ης τροποποίησής του. 

6. Την αριθμ. 11/774/03-04-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης 
διενέργειας διεθνούς ανοιχτού (άνω των ορίων) ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτισης 
των όρων της διακήρυξής του, για την προμήθεια τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής 
Συνδρομής, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής 
Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) της 
Κοινωνικής Σύμπραξης Περιφέρεια Ηπείρου - Π.Ε. Πρέβεζας», συνολικού προϋπολογισμού 
314.418,85 € με ΦΠΑ, για την υλοποίηση της Πράξης με Κωδικό MIS: 5000146 και του 
Υποέργου 1: Τρόφιμα (προϋπολογισμού 52.923,20 € με ΦΠΑ) και της Πράξης με Κωδικό 
MIS: 5029481 και των Υποέργων 1: Τρόφιμα και 2: Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής 
(προϋπολογισμού 261.495,65 € με ΦΠΑ), συγκρότησης της Επιτροπής Διενέργειας του 
διαγωνισμού και έγκρισης δαπάνης για την κάλυψη δαπανών δημοσίευσης της διακήρυξης. 

7. Την αριθμ. 27/2023/31-08-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκαν τα Πρακτικά 1/24-08-2023 (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγηση 
τεχνικών προσφορών) και 2/28-08-2023 (αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της 
Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς ανοιχτού (άνω των ορίων) ηλεκτρονικού διαγωνισμού, 
βάσει της αριθ. πρωτ. 112519/4700/14-07-2023 διακήρυξης, με α/α Συστήματος 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 154693, για την προμήθεια τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής, 
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδρομής» του Ταμείου Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) της Κοινωνικής 
Σύμπραξης Περιφέρεια Ηπείρου - Π.Ε. Πρέβεζας», συνολικού προϋπολογισμού 314.418,85 
€ με ΦΠΑ, για την υλοποίηση της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016», με Κωδικό MIS: 5000146 και του Υποέργου 1: 
Τρόφιμα (προϋπολογισμού 52.923,20 € με ΦΠΑ) και της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019», με Κωδικό MIS: 
5029481 και των Υποέργων 1: Τρόφιμα και 2: Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής 
(προϋπολογισμού 261.495,65 € με ΦΠΑ), σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. 071 & Κ.Α.Ε. 
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9459.14.000.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα 
Πρέβεζας οικ. έτους 2023, σύμφωνα με τα οποία: 

I. Απορρίφθηκε η εμπροθέσμως υποβληθείσα προσφορά του οικονομικού φορέα 
«ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΑΕ», κατά στο 
στάδιο ελέγχου των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών, επειδή 
διαπιστώθηκε παράβαση των όρων της Διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙ-Τεχνικές 
προδιαγραφές για Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο) και της σχετικής για το ελαιόλαδο 
νομοθεσίας, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο επισυναπτόμενο στην 
απόφαση, Πρακτικό 1/24-08-2023 της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού. 

II. Αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος, ο διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας «SALAS 
INTER.GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α.Ε.», με διακριτικό τίτλο «INTERSALAS ΑΡΙΩΝ», 
δεδομένου ότι καλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης ως προς την πληρότητα των 
κατατεθέντων Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών Προσφορών, κατέθεσε δε 
την οικονομικότερη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για το σύνολο των ποσοτήτων 
των προς προμήθεια ειδών της αριθ. πρωτ. 112519/4700/14-07-2023 διακήρυξης, 
ποσού 258.791,00 € χωρίς ΦΠΑ και 301.050,34 € με ΦΠΑ, όπως αναλυτικά αναγράφεται 
στους πίνακες της απόφασης. 

8. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 5811/28-09-
2023 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3097/28-09-2023 στον φάκελο εισηγήσεων 2023 
Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση, το Πρακτικό 3/26-09-2023 
(αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του 
εν θέματι διαγωνισμού. 

9. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

− Εγκρίνει το Πρακτικό 3/26-09-2023 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) 
της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς ανοιχτού (άνω των ορίων) ηλεκτρονικού διαγωνισμού, 
βάσει της αριθ. πρωτ. 112519/4700/14-07-2023 διακήρυξης, με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
154693, για την προμήθεια τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής, στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου 
Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) της Κοινωνικής Σύμπραξης Περιφέρεια Ηπείρου - 
Π.Ε. Πρέβεζας», συνολικού προϋπολογισμού 314.418,85 € με ΦΠΑ, για την υλοποίηση της 
Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-
2016», με Κωδικό MIS: 5000146 και του Υποέργου 1: Τρόφιμα (προϋπολογισμού 52.923,20 € 
με ΦΠΑ) και της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ 
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
2018-2019», με Κωδικό MIS: 5029481 και των Υποέργων 1: Τρόφιμα και 2: Είδη Βασικής Υλικής 
Συνδρομής (προϋπολογισμού 261.495,65 € με ΦΠΑ), σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. 071 
& Κ.Α.Ε. 9459.14.000.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή 
Ενότητα Πρέβεζας οικ. έτους 2023 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος 
αυτής, και σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην 
ηλεκτρονική αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης τα οποία προσκόμισε 
οικονομικός φορέας «SALAS INTER.GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α.Ε.», με διακριτικό τίτλο 
«INTERSALAS ΑΡΙΩΝ», ο οποίος αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για το σύνολο των 
ποσοτήτων των προς προμήθεια ειδών της διακήρυξης του διαγωνισμού, βάσει των Πρακτικών 
1/24-08-2023 και 2/28-08-2023 της Επιτροπής Διενέργειας, τα οποία εγκρίθηκαν με την αριθμ. 
27/2023/31-08-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, μετά τον διενεργηθέντα έλεγχο, από τον οποίο 
διαπιστώθηκε η πληρότητα και νομιμότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών, ομόφωνα 
εισηγείται υπέρ της κατακύρωσης του διαγωνισμού για το σύνολο των ποσοτήτων των προς 
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προμήθεια ειδών, στον οικονομικό φορέα «SALAS INTER.GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α.Ε.», με 
διακριτικό τίτλο «INTERSALAS ΑΡΙΩΝ» έναντι του ποσού 258.791,00 € χωρίς ΦΠΑ (301.050,34 
€ με ΦΠΑ), όπως αναλυτικά αναφέρεται στους σχετικούς πίνακες του Πρακτικού.  

Επίσης η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, διαπίστωσε ότι στον δεύτερο πίνακα του 
Πρακτικού 2/28-08-2023, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 27/2023/31-08-2023 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, εκ παραδρομής αναφέρθηκε προσφερόμενη έκπτωση 4% στο είδος 
«ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ» αντί για το ορθό «ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟ», και προέβη 
στην σωστή αναγραφή, στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού 3/26-09-2023.  

 Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσματα του διεθνούς ανοιχτού (άνω των ορίων) ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού, βάσει της αριθ. πρωτ. 112519/4700/14-07-2023 διακήρυξης, με α/α Συστήματος 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 154693, για την προμήθεια τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής, στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του 
Ταμείου Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) της Κοινωνικής Σύμπραξης Περιφέρεια 
Ηπείρου - Π.Ε. Πρέβεζας», συνολικού προϋπολογισμού 314.418,85 € με ΦΠΑ, για την 
υλοποίηση της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ 
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
2015-2016», με Κωδικό MIS: 5000146 και του Υποέργου 1: Τρόφιμα (προϋπολογισμού 
52.923,20 € με ΦΠΑ) και της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019», με Κωδικό MIS: 5029481 και των Υποέργων 1: Τρόφιμα και 2: Είδη 
Βασικής Υλικής Συνδρομής (προϋπολογισμού 261.495,65 € με ΦΠΑ), σε βάρος των πιστώσεων 
του Ε.Φ. 071 & Κ.Α.Ε. 9459.14.000.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / 
Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας οικ. έτους 2023,  

στον οικονομικό φορέα «SALAS INTER.GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α.Ε.», με διακριτικό τίτλο 
«INTERSALAS ΑΡΙΩΝ», δεδομένου ότι καλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης ως προς την 
πληρότητα των κατατεθέντων Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών Προσφορών, 
κατέθεσε δε την οικονομικότερη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για το σύνολο των 
ποσοτήτων των προς προμήθεια ειδών της αριθ. πρωτ. 112519/4700/14-07-2023 διακήρυξης, 
ποσού 258.791,00 € χωρίς ΦΠΑ και 301.050,34 € με ΦΠΑ, βάσει των Πρακτικών 1/24-08-2023 
(έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) και 2/28-08-2023 
(αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας, τα οποία εγκρίθηκαν με την 
αριθμ. 27/2023/31-08-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τα δε δικαιολογητικά 
κατακύρωσης που προσκόμισε, ήταν πλήρη, σύμφωνα με το ανωτέρω, Πρακτικό 3/26-09-2023 
(αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του 
διαγωνισμού,  

όπως αναλυτικά αναγράφεται στους κατωτέρω πίνακες, και με την ορθή αναγραφή, στον 
δεύτερο πίνακα, της προσφερόμενης έκπτωσης 4% στο είδος «ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ 
ΠΑΡΘΕΝΟ», και όχι στο είδος «ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ», όπως εκ παραδρομής είχε αναγραφεί 
στο Πρακτικό 2/28-08-2023 της Επιτροπής Διενέργειας, ως εξής:  

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
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Σύνολο με 
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1 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ 

ΠΑΡΘΕΝΟ/1lt ) 

Λίτρο 1.730 5,94 4% 10276,20 13% 11.612,11€ 
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2 
ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 

ΧΡΗΣΕΙΣ/1000gr 
Τεμάχιο 3.460 1,22  4221,20 

13% 

 
4.769,96€ 

3 
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 

/τουλάχιστον 400gr 
Τεμάχιο 3.460 1,29  4463,40 

13% 

 
5.043,64€ 

4 ΦΑΣΟΛΙΑ/500gr Τεμάχιο 3.460 1,70  
5882,00 

 

13% 

 
6.646,66€ 

5 ΦΑΚΕΣ/500 Τεμάχιο 3.460 1,64  5674,40 
13% 

 
6.412,07€ 

6 ΡΥΖΙ/500gr Τεμάχιο 3.460 1,51  5224,60 
13% 

 
5.903,80€ 

7 

ΕΛΑΦΡΑ ΣΥΜΠ/ΝΟΣ 

ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ/500 

gr 

Τεμάχιο 3.460 0,91  3148,60 13% 3.557,92€ 

8 
ΖΥΜΑΡΙΚΑ (ΣΠΑΓΓΕΤΙ 

No6) / 500gr 
Τεμάχιο 5.190 1,04  5397,60 13% 6.099,29€ 

ΣΥΝΟΛΟ 44.288,00 €  50.045,44€ 

ΒΥΣ 

1 

ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ / 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 60τμχ 

Τεμάχιο 300 1,57 

 

471,00 24% 584,04€ 

ΣΥΝΟΛΟ 471,00  584,04€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 44.759,00€ 50.629,48€ 

 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΤΡΟΦΙΜΑ 
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Σύνολο με 

ΦΠΑ 

 

1 
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ 

ΜΕΤΡΙΟ/500gr 
Τεμάχιο 6.860 1,21  8.300,60 13% 9.379,68 € 

2 
ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 

ΧΡΗΣΕΙΣ/1000gr 
Τεμάχιο 6.860 1,22  8.369,20 13% 9.457,20€ 

3 
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 

/τουλάχιστον 400gr 
Τεμάχιο 6.860 1,29  8849,40 13% 

9.999,82 € 

 

4 ΦΑΣΟΛΙΑ/500gr Τεμάχιο 6.860 
1,70 

 
 11662,00 13% 13.178,06€ 

5 ΦΑΚΕΣ/500 Τεμάχιο 6.860 1,64  11.259,40 13% 12.712,95€ 

6 ΡΥΖΙ/500gr Τεμάχιο 6.860 1,51  10.358,60 13% 11.705,22€ 

7 

ΕΛΑΦΡΑ ΣΥΜΠ/ΝΟΣ 

ΧΥΜΟΣ 

ΤΟΜΑΤΑΣ/500gr 

Τεμάχιο 6.860 0,91  6242,60 13% 7.054,14 € 

8 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΠΟΠ/ 400gr Τεμάχιο 6.860 4,43  30.389,80 13% 34.340,47 € 

9 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ 

ΠΑΡΘΕΝΟ/1lt 

Λίτρο 6.860 5,94 4% 40.748,40  46.045,69 € 

ΣΥΝΟΛΟ 136.171,00 €  153.873,23€ 

ΒΥΣ 

1 
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ/8-10 

ΡΟΛΑ 

Τεμάχιο 

 
3.430 4,60  15.778,00 24% 19.564,72€ 

2 
ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ/75-100 

ml 

Τεμάχιο 

Τεμάχιο 
6.860 1,36  9.329,60€ 24% 11.568,70€ 
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3 

ΥΓΡΟ 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ 

ΠΙΑΤΩΝ 

/ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 400 ml 

 6.860 1,70  11.662,00 24% 14.460,88€ 

4 ΣΑΜΠΟΥΑΝ /400 ml Τεμάχιο 6.860 3,68  25.244,80 24% 
31.303,55€ 

 

5 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1000 

ml 

Τεμάχιο 6.860 2,31  15.846,60 24% 19.649,78€ 

ΣΥΝΟΛΟ 77.861,00 €  96.547,63 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 214.032,00€ 250.420,86€ 

 

− Εγκρίνει την σύναψη συμβάσεως με τον ανωτέρω μειοδότη, στο ποσό των 301.050,34 € με 
ΦΠΑ, και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ. 071 & Κ.Α.Ε. 9459.14.000.01 
του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας οικ. έτους 
2023, σύμφωνα με τις αριθμ. 47413/1985/23-03-2023 – Α/Α 1205 και 47417/1989/23-03-2023 
– Α/Α 1209 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης οι οποίες καταχωρήθηκαν αντίστοιχα, με α/α 
1226 και 1230 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Π.Ε. Πρέβεζας 

• Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 
361 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από 
την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η 
πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από 
την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, 
πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του 
ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση 
της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης 
της προσβαλλόμενης παράλειψης. 
.……………………………………………………………………………………………………………  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Τσιάρα Σταυρούλα 

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Καλούδης Βασίλειος 

7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

8. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  3 
Αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο  
«Προμήθεια Τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής»  

στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του 
Ταμείου Βοήθειας προς του Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) της Κοινωνικής Σύμπραξης Περιφέρεια Ηπείρου – 

Π.Ε. Πρέβεζας,  
για την υλοποίηση της Πράξης  «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής 

Συνδρομής, Διοικητικές δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016» με κωδικό MIS 
5000146  

και της Πράξης  «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές 
δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019» με κωδικό MIS 5029481 

(Αρ. Διακήρυξης 112519/4700/14-07-2023, ΑΔΑΜ: 23PORC013083951, ΕΣΗΔΗΣ:154693, 
προϋπολογισμού 270.285,60 € άνευ ΦΠΑ (314.418,85 € με ΦΠΑ). 

 
 

Στην Πρέβεζα, την 26η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ. συνήλθε 
σε συνεδρίαση, στα γραφεία της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας, η επιτροπή διενέργειας, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για την 
ανάθεση του ανωτέρω ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, η οποία 
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 11/774/03-04-2023 (ΑΔΑ:6ΝΗΡ7Λ9-8Δ7), απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου να αξιολογήσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που 
κατατέθηκαν στα πλαίσια του ανωτέρω διαγωνισμού με συστημικό α/α 154693 της υπ’ αριθ. 
112519/4700/14-07-2023 Διακήρυξης της Π.Ε. Πρέβεζας, μετά την υπ’ αριθ. 128461/5073/11.09.2023 
ειδοποίηση (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) του Τμήματος Προμηθειών της Π.Ε. Πρέβεζας.  
 
Κατά τη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι: 
1) Τσώλη Θεοδώρα, ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών, με βαθμό Α’, υπάλληλος της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας 
& Κοινωνικής Μέριμνας, της Π.Ε. Πρέβεζας, ως πρόεδρος 
2) Κοτσαρίνης Μιχαήλ, ΠΕ Γεωτεχνικών, με βαθμό Α’, υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής, ως μέλος 
3) Κωνσταντή Κωνσταντίνα, κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, με βαθμό Β’, υπάλληλος της Δ/νσης 
Ανάπτυξης, ως μέλος. 
 
Η Επιτροπή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), διαπίστωσε 
την εμπρόθεσμη υποβολή και ενημερώθηκε για το περιεχόμενο του φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» του οικονομικού φορέα “SALAS INTER.GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α.Ε.”, με διακριτικό τίτλο 
“INTERSALAS ΑΡΙΩΝ” ο οποίος αναδείχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος, με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή 
για το σύνολο των ποσοτήτων των προμήθεια ειδών του ανωτέρου διαγωνισμού, σύμφωνα με το 
Πρακτικό 2 της 24ης Αυγούστου 2023 (Απόφαση 27/2023/31-08-2023 Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Ηπείρου – ΑΔΑ:6ΦΗ477Λ9-6ΜΨ). 
 
Η Επιτροπή, προέβει στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προαναφερόμενου 
οικονομικού φορέα, και αφού έλαβε υπ’ όψιν:  
 
1. Τα δικαιολογητικά, όπως αποτυπώνονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του συστήματος του με α/α 

154693 ηλεκτρονικού διαγωνισμού, αλλά και σε φυσικό φάκελο, όπως προβλέπεται από τον Ν. 
4412/2016, τα οποία υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα από τον φορέα, 

2. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/τ.Α’/08.08.2016), 
3. Την υπ’ αριθ. 112519/4700/14-07-2023 (ΑΔΑΜ: 23PORC013083951) Διακήρυξη του έργου και 

κυρίως το άρθρο 4.2 για την Εφαρμοστέα Νομοθεσία, 
4. Το Πρακτικό 2 (Απόφαση 27/2023/31-08-2023 Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου – 

ΑΔΑ:6ΦΗ477Λ9-6ΜΨ) στο οποίο εκ παραδρομής αναφέρθηκε προσφερόμενη έκπτωση 4% στο είδος 
«ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ» αντί για το ορθό «ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟ», 
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

 

Την κατακύρωση ως οριστικού αναδόχου, με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των 
ποσοτήτων των προς προμήθεια ειδών, τον οικονομικό φορέα “SALAS INTER.GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α.Ε.”, 
με διακριτικό τίτλο “INTERSALAS ΑΡΙΩΝ” έναντι του ποσού 258.791,00€ χωρίς ΦΠΑ (301.050,34 € με 
ΦΠΑ) ως κάτωθι:  

 

Οικονομικός Φορέας Συνολική αξία (χωρίς ΦΠΑ) 
Ενδεικτικός προϋπολογισμός 

από τη διακήρυξη (χωρίς ΦΠΑ) 

“SALAS INTER.GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
Α.Ε.”, με διακριτικό τίτλο 

“INTERSALAS ΑΡΙΩΝ” 
258.791,00€ 270.285,60 € 

 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΤΡΟΦΙΜΑ 

A/A 
 

Περιγραφή 
Είδους 
 

Μονάδα 
μέτρησης 
 

Ποσότητα 
 

Προσφερό-

μενη Τιμή 
μονάδος 
χωρίς ΦΠΑ 
 

Προσφερό-

μενο 
ποσοστό 
έκπτωσης 
(%) 
 

Σύνολο 
(Ποσότητα * 
Προσφερόμε-

νη τιμή) χωρίς 
ΦΠΑ 
 

ΦΠΑ 
Σύνολο με 
ΦΠΑ 
 

1 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ 
ΠΑΡΘΕΝΟ/1lt ) 
 

Λίτρο 
 

1.730 
 

5,94 
 

4% 
 

10276,20 
 

13% 
 

11.612,11 € 
 

2 
ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ 
ΤΙΣ 
ΧΡΗΣΕΙΣ/1000gr 

Τεμάχιο 
 

3.460 
 

1,22  4221,20 13% 
 

4.769,96€ 

3 
ΓΑΛΑ 
ΕΒΑΠΟΡΕ/τουλά-

χιστον 400gr 

Τεμάχιο 
 

3.460 
 

1,29  4463,40 13% 
 

5.043,64€ 

4 
ΦΑΣΟΛΙΑ/500gr Τεμάχιο 

 
3.460 
 

1,70 
 

 5882,00 
 

13% 
 

6.646,66€ 

5 
ΦΑΚΕΣ/500 Τεμάχιο 

 
3.460 
 

1,64  5674,40 13% 
 

6.412,07€ 

6 
ΡΥΖΙ/500gr Τεμάχιο 

 
3.460 
 

1,51  5224,60 13% 
 

5.903,80€ 

7 

ΕΛΑΦΡΑ 
ΣΥΜΠ/ΝΟΣ 
ΧΥΜΟΣ 
ΤΟΜΑΤΑΣ/500gr 

Τεμάχιο 
 

3.460 
 

0,91 
 

 3148,60 
 

13% 
 

3.557,92€ 

8 
ΖΥΜΑΡΙΚΑ(ΣΠΑΓ-

ΓΕΤΙ No6)/ 500gr 
Τεμάχιο 
 

5.190 1,04  5397,60 
 

13% 
 

6.099,29€ 

ΣΥΝΟΛΟ 44.288,00 € 
 

 50.045,44€ 

ΒΥΣ 

 1 ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ/
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 
60τμχ 

Τεμάχιο 
 

300 1,57  471,00 24% 584,04€ 

ΣΥΝΟΛΟ 471,00  584,04€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 44.759,00€ 50.629,48€ 
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ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΤΡΟΦΙΜΑ 

A/A 
 

Περιγραφή 
Είδους 
 

Μονάδα 
μέτρησης 
 

Ποσότητα 
 

Προσφερό-
μενη Τιμή 
μονάδος 
χωρίς ΦΠΑ 
 

Προσφερό-
μενο 
ποσοστό 
έκπτωσης 
(%) 
 

Σύνολο 
(Ποσότητα * 
Προσφερόμε-
νη τιμή) χωρίς 
ΦΠΑ 
 

ΦΠΑ 
Σύνολο με 
ΦΠΑ 
 

1 
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ 
ΜΕΤΡΙΟ/500gr 
 

Τεμάχιο 
 

6.860 
 

1,21 
 

 
8.300,60 

 
13% 

 

 
9.379,68 € 

 

2 
ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ 
ΤΙΣ 
ΧΡΗΣΕΙΣ/1000gr 

Τεμάχιο 
 

6.860 
 

1,22  8.369,20 
13% 

 
9.457,20€ 

3 
ΓΑΛΑ 
ΕΒΑΠΟΡΕ/τουλά-
χιστον 400gr 

Τεμάχιο 
 

6.860 
 

1,29  
8849,40 

 
13% 

 
9.999,82 € 

 

4 
ΦΑΣΟΛΙΑ/500gr Τεμάχιο 

 
6.860 

1,70 
 

 
11662,00 

 
13% 

 
13.178,06€ 

5 
ΦΑΚΕΣ/500 Τεμάχιο 

 
6.860 1,64  11.259,40 

13% 
 

12.712,95€ 

6 
ΡΥΖΙ/500gr Τεμάχιο 

 
6.860 

 
1,51  10.358,60 

13% 
 

11.705,22€ 

7 

ΕΛΑΦΡΑ 
ΣΥΜΠ/ΝΟΣ 
ΧΥΜΟΣ 
ΤΟΜΑΤΑΣ/500gr 

Τεμάχιο 
 

6.860 
 

0,91 
 

 
6242,60 

 
13% 

 
7.054,14 € 

 

8 
ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΠΟΠ/ 
400gr 

Τεμάχιο 
 

6.860 
 

4,43  
30.389,80 

 
13% 

 
34.340,47 € 

 

9 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ 
ΠΑΡΘΕΝΟ/1lt  

Λίτρο 
 

6.860 
 

5,94 
4% 

 
40.748,40 

 
 

46.045,69 € 
 

ΣΥΝΟΛΟ 136.171,00 € 
 

 
153.873,23€ 

 

ΒΥΣ 

1 
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ/8-
10 ΡΟΛΑ 

Τεμάχιο 
 

3.430 
 

4,60  
15.778,00 

 
24% 19.564,72€ 

2 
ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ/
75-100 ml 

Τεμάχιο 
Τεμάχιο 

 
6.860 1,36  9.329,60€ 24% 11.568,70€ 

3 

ΥΓΡΟ 
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ 
ΠΙΑΤΩΝ 
/ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 
400 ml 

 6.860 1,70  11.662,00 24% 14.460,88€ 

4 
ΣΑΜΠΟΥΑΝ /400 
ml 

Τεμάχιο 
 

6.860 3,68  25.244,80 24% 
31.303,55€ 

 

5 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 
ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 1000 ml 

Τεμάχιο 
 

6.860 2,31  15.846,60 24% 19.649,78€ 

ΣΥΝΟΛΟ 77.861,00 € 
 

 96.547,63 € 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 214.032,00€ 
 

250.420,86€ 
 

Το Πρακτικό αυτό συντάχθηκε εις τριπλούν, υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής και 
υποβάλλεται στην Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας για τις περαιτέρω ενέργειες. 
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Πρέβεζα, 26/9/2023 

Η Επιτροπή  
Η Πρόεδρος 

 
 
 
 

Τα μέλη 

Τσώλη Θεοδώρα  Κοτσαρίνης Μιχαήλ 
 
 
 

Κωνσταντή Κωνσταντίνα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/2284/29-09-2023 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και των αριθμ. 251/19/02-01-2023, 86970/6175/31-
05-2023 και 120134/8620/25-07-2023 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 153735/3080/27-09-2023 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Τσιάρα Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, αν. μέλος 
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
6. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 
8. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της Επιτροπής, κ.κ. Ζάψας Γεώργιος και Ριζόπουλος Σπυρίδων, 
Περιφερειακοί Σύμβουλοι. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 19ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αντικατάσταση κατεστραμμένων ξύλων στην γέφυρα μπέλεϋ στις Πέντε Εκκλησιές 
Θεσπρωτίας (παροχή  υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87) και το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016), 163473/24-10-2017 
(ΦΕΚ Β’ 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β’ 3223/2022) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης 
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

http://www.php.gov.gr/
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 12491/28-09-2023 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3109/29-09-2023 
στον φάκελο εισηγήσεων 2023 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας  υπόψη….. 

7. Την υπ’ αριθ.  120192/4707/25-07-2023 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και 

τίτλο: «Συντήρηση-αποκατάσταση εθνικού ,επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» 

Υποέργο: «Αντικατάσταση κατεστραμμένων ξύλων στην γέφυρα μπέλευ στις Πέντε Εκκλησιές 

Θεσπρωτίας (παροχή υπηρεσιών)»» 

8. Την από 28-09-2023 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και Επειδή 

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι πρόκειται για εργασίες που αφορούν την αντικατάσταση 

κατεστραμμένων ξύλων στην γέφυρα μπέλευ στις Πέντε Εκκλησιές Θεσπρωτίας. .Λόγω της υγρασίας του 

ποταμού Καλαμά έχουν καταστραφεί πολλά από τα μαδέρια της γέφυρας αλλά και πολλά υποστυλώματα τα 

οποία θέλουν αλλαγή διότι η γέφυρα αυτή συνδέει  τέσσερα χωριά που μεταφέρουν τα αγροτικά προϊόντα τους 

μέσω αυτής της γέφυρας. 

   ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση  δαπάνης του υποέργου .«Αντικατάσταση κατεστραμμένων ξύλων στην γέφυρα μπέλευ στις Πέντε 

Εκκλησιές Θεσπρωτίας (παροχή υπηρεσιών)»,  προϋπολογισμού 24.800,00€ (με ΦΠΑ).…». 

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα  

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για 
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση κατεστραμμένων ξύλων στην 
γέφυρα μπέλεϋ στις Πέντε Εκκλησιές Θεσπρωτίας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 28-09-2023 
τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου και σύμφωνα με την (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας. 
.…………………………………………………………………………………………………………….. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Τσιάρα Σταυρούλα 

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Καλούδης Βασίλειος 

7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

8. Δημητρίου Δημήτριος 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ψ5ΟΥ7Λ9-81Ξ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/2285/29-09-2023 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και των αριθμ. 251/19/02-01-2023, 86970/6175/31-
05-2023 και 120134/8620/25-07-2023 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 153735/3080/27-09-2023 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Τσιάρα Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, αν. μέλος 
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
6. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 
8. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της Επιτροπής, κ.κ. Ζάψας Γεώργιος και Ριζόπουλος Σπυρίδων, 
Περιφερειακοί Σύμβουλοι. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 20ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Προμήθεια και αντικατάσταση καστανιών επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Μετσόβου καθώς και 
προμήθεια αρδευτικού λάστιχου (3) χιλιομέτρων (παροχή  υπηρεσιών)».  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87) και το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016), 163473/24-10-2017 
(ΦΕΚ Β’ 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β’ 3223/2022) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης 
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

http://www.php.gov.gr/
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 12490/28-09-2023 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3107/29-09-2023 
στον φάκελο εισηγήσεων 2023 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη….. 

1. Το συνεχές  φαινόμενο τις κατολίσθησης του εδάφους στην περιοχή του Μετσόβου για την προστασία της 

περιοχής θα προβούμε στην φύτευση δένδρων καστανιάς η οποία είναι δένδρο ανθεκτικό στις καιρικές 

συνθήκες τις περιοχής και το ριζικό σύστημα είναι κατάλληλο στη συγκράτηση του εδάφους με την τοποθέτηση 

συστήματος άρδευσης. Η φύτευση θα γίνει εκατέρωθεν της Εθνικής οδού Ιωαννίνων Μετσόβου. Επειδή κάποια 

δέντρα καστανιάς ξεραθήκαν θα τα αντικαταστήσουμε με νέα και θα τοποθετήσουμε και αρδευτικό λάστιχο 

ώστε να ποτίζονται αυτόματα. 

2. Την  με  αριθμ. : 120197/4708/25-07-2023 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης ποσού 5.000,00 € (με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : «Αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών και δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022». 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 με υποέργο : «Προμήθεια και 

αντικατάσταση καστανιών επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Μετσόβου καθώς και προμήθεια αρδευτικού λάστιχου (3) 

χιλιομέτρων (παροχή υπηρεσιών)» 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου «Προμήθεια και αντικατάσταση καστανιών επί της Ε.Ο. 

Ιωαννίνων-Μετσόβου καθώς και προμήθεια αρδευτικού λάστιχου (3) χιλιομέτρων (παροχή υπηρεσιών) ΕΡΓΟ: 

«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» .ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  

ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 προϋπολογισμού: 5.000,00 € (με Φ.Π.Α.). €.…». 

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 5.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την υλοποίηση του 
υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια και αντικατάσταση καστανιών επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων - 
Μετσόβου καθώς και προμήθεια αρδευτικού λάστιχου (3) χιλιομέτρων (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της 
σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων 
και σύμφωνα με την (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας. 
.……………………………………………………………………………………………………………  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Τσιάρα Σταυρούλα 

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Καλούδης Βασίλειος 

7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

8. Δημητρίου Δημήτριος 

 

 
  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ψ5ΟΥ7Λ9-81Ξ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/2286/29-09-2023 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και των αριθμ. 251/19/02-01-2023, 86970/6175/31-
05-2023 και 120134/8620/25-07-2023 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 153735/3080/27-09-2023 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Τσιάρα Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, αν. μέλος 
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
6. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 
8. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της Επιτροπής, κ.κ. Ζάψας Γεώργιος και Ριζόπουλος Σπυρίδων, 
Περιφερειακοί Σύμβουλοι. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 21ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Καθαρισμός επαρχιακού οδικού δικτύου Καταρράκτη – Γέφυρα Πλάκας λόγω κατολίσθησης 
(παροχή  υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87) και το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016), 163473/24-10-2017 
(ΦΕΚ Β’ 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β’ 3223/2022) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης 
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 12090/28-09-2023 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3108/29-09-2023 
στον φάκελο εισηγήσεων 2023 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας  υπόψη….. 

6. Την υπ’ αριθ.  117294/4577/19-7-2023  απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  37.200,00€ με το ΦΠΑ του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και 

τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», 

Υποέργο: «Καθαρισμός Επαρχιακού οδικού δικτύου  Καταρράκτη-Γέφυρας Πλάκας λόγω κατολίσθησης 

(παροχή υπηρεσιών)»                                                                                                                      

Την από  28-07-2023 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας 

Και Επειδή 

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά τις εργασίες καθαρισμού του Επαρχιακού οδικού 

δικτύου  Καταρράκτη-Γέφυρας Πλάκας λόγω κατολίσθησης. Θα πραγματοποιηθούν εργασίες καθαρισμού 

επιφανειών πρανών ορυγμάτων από χαλαρωμένα, αποκολλημένα και ασταθή τμήματα με μηχανικά μέσα και 

άρσεις καταπτώσεων και κατολισθήσεων σε οπουδήποτε φύσης εδάφους, με την μεταφορά προϊόντων σε 

οποιαδήποτε απόσταση.                                     

   ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου: «Καθαρισμός Επαρχιακού οδικού δικτύου  

Καταρράκτη-Γέφυρας Πλάκας λόγω κατολίσθησης (παροχή υπηρεσιών)» σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 

530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 37.200,00€ (με Φ.Π.Α.).…». 

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα  

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 37.200,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για 
την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός επαρχιακού οδικού δικτύου Καταρράκτη 
– Γέφυρα Πλάκας λόγω κατολίσθησης (παροχή  υπηρεσιών)», βάσει της από 28-07-2023 τεχνικής 
έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ιωαννίνων και σύμφωνα με την (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας. 
.…………………………………………………………………………………………………………….. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Τσιάρα Σταυρούλα 

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Καλούδης Βασίλειος 

7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

8. Δημητρίου Δημήτριος 

 

 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/2287/29-09-2023 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και των αριθμ. 251/19/02-01-2023, 86970/6175/31-
05-2023 και 120134/8620/25-07-2023 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 153735/3080/27-09-2023 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Τσιάρα Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, αν. μέλος 
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
6. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 
8. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της Επιτροπής, κ.κ. Ζάψας Γεώργιος και Ριζόπουλος Σπυρίδων, 
Περιφερειακοί Σύμβουλοι. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 22ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Κατασκευή και συντήρηση κοινόχρηστων ξύλινων επιστεγασμάτων για στάσεις και τοπικά 
προϊόντα επί του οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87) και το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016), 163473/24-10-2017 
(ΦΕΚ Β’ 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β’ 3223/2022) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης 
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: Ψ5ΟΥ7Λ9-81Ξ



-129- 
 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 10678/28-09-2023 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3110/29-09-2023 
στον φάκελο εισηγήσεων 2023 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας  υπόψη….. 

6. Την υπ’ αριθ.  105055/4094/29-06-2023 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 

: «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», Υποέργο: 

«Κατασκευή και συντήρηση κοινόχρηστων ξύλινων επιστεγασμάτων για στάσεις και τοπικά προϊόντα επί του 

οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)» 

7. Την από 28-09-2023 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και Επειδή 

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι πρόκειται για εργασίες που αφορούν την κατασκευή και 

την συντήρηση ξύλινων κυρίως κατασκευών αλλά και μεταλλικών που βρίσκονται πλησίον του Επαρχιακού 

και Εθνικού δικτύου για την στάση ανθρώπων αλλά και την χρησιμοποίηση ως χώρους πώλησης τοπικών 

προϊόντων. Θα γίνει συντήρηση και συμπλήρωση φθαρμένων ξύλινων στοιχείων, στερέωση οποιουδήποτε 

υλικού φέρουσας ικανότητας, αποκατάσταση των πάγκων και γενικά πλήρη επισκευή σε ότι απαιτηθεί ,ώστε 

να είναι οι χώροι αυτών ασφαλείς και λειτουργικοί. Επίσης θα πραγματοποιηθούν εργασίες καθαρισμού και 

αποκατάστασης των χώρων στάθμευσης ,αφού πρόκειται για χώρους κοινόχρηστους μεγάλου μεγέθους.     

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση  δαπάνης του υποέργου. «Κατασκευή και συντήρηση κοινόχρηστων ξύλινων επιστεγασμάτων για 

στάσεις και τοπικά προϊόντα επί του οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)»,  

προϋπολογισμού 24.800,00€ (με ΦΠΑ)..…». 

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα  

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την 
υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή και συντήρηση κοινόχρηστων ξύλινων 
επιστεγασμάτων για στάσεις και τοπικά προϊόντα επί του οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή 
υπηρεσιών)», βάσει της από 28-09-2023 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε 
από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και σύμφωνα με την (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση 
της υπηρεσίας. 
.…………………………………………………………………………………………………………….. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Τσιάρα Σταυρούλα 

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Καλούδης Βασίλειος 

7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

8. Δημητρίου Δημήτριος 

 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ψ5ΟΥ7Λ9-81Ξ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 30/2288/29-09-2023 

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 
Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και των αριθμ. 251/19/02-01-2023, 86970/6175/31-
05-2023 και 120134/8620/25-07-2023 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 153735/3080/27-09-2023 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Τσιάρα Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, αν. μέλος 
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
6. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος 
8. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της Επιτροπής, κ.κ. Ζάψας Γεώργιος και Ριζόπουλος Σπυρίδων, 
Περιφερειακοί Σύμβουλοι. 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 23ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Κοπή χόρτων και κλάδεμα δέντρων στους χώρους της Γαλακτοκομικής Σχολής στον Κατσικά 
(παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87) και το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α’12).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016), 163473/24-10-2017 
(ΦΕΚ Β’ 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β’ 3223/2022) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης 
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 15712/28-09-2023 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3111/29-09-2023 
στον φάκελο εισηγήσεων 2023 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη….. 

1. Μετά  το με αριθ. πρωτ 455/13-09-2023 έγγραφο της Γαλακτοκομική Σχολής/ΔΙΕΚ ΠΕΙ  που αναφέρονται 

στην άμεση λήψη αναγκαίων μέτρων για τον καθαρισμό –αποψίλωση και την διαμόρφωση της  βλάστησης του 

περιβάλλοντα   χώρου της Γαλακτοκομικής Σχολής,   μετά δε από αυτοψία υπαλλήλου της υπηρεσίας μας στο 

χώρο της Γαλακτοκομικής  Σχολής στο Κατσικά Ιωαννίνων διαπιστώθηκε η ύπαρξη πυκνής βλάστησης  ,  για 

το λόγω αυτό η  υπηρεσία μας θα προβεί  άμεσα τόσο στη κοπή των χόρτων, το κλάδεμα και την κοπή των 

θάμνων – και δέντρων καθώς επίσης  και την απομάκρυνση όλων των υλικών που θα προκύψουν από τις εν 

λόγω εργασίες.  

2. Την  με  αριθμ. : 147604/5898/18-09-2023 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης ποσού 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : «Αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών και ειδικών δράσεων  Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022). 

υποέργου: «Koπή χόρτων και κλάδεμα δέντρων στους χώρους της Γαλακτοκομικής Σχολής στον Κατσικά 

(παροχή υπηρεσιών)»ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2020ΕΠ5300001 προϋπολογισμού: 

24.800,00 € (με Φ.Π.Α.). 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου : «Koπή χόρτων και κλάδεμα δέντρων στους χώρους της 

Γαλακτοκομικής Σχολής στον Κατσικά (παροχή υπηρεσιών)» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 

Κ.Α. 2020ΕΠ5300001.προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.).…». 

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020 - 2022» για την υλοποίηση 
του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κοπή χόρτων και κλάδεμα δέντρων στους χώρους της 
Γαλακτοκομικής Σχολής στον Κατσικά (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική 
περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και σύμφωνα με την 
(ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας. 
.……………………………………………………………………………………………………………  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Τσιάρα Σταυρούλα 

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Καλούδης Βασίλειος 

7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 

8. Δημητρίου Δημήτριος 

 

 
 
 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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