



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Π. Τσαλδάρη 18-46100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ  
Πληροφορίες: **Π. Αλεξίου**  
Τηλ.: 2665 3 60135

Ηγουμενίτσα **09-06-2020**  
Αρ. Πρωτ. **69680/9277**

## Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: **Μετάθεση καταληκτικών ημερομηνιών Διαγωνισμού για το έργο:**

### «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 1<sup>ης</sup> ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ»

Προϋπολογισμού : **1.050.000,00** Ευρώ

### Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του **Ν. 4412/2016** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα
2. Τις διατάξεις του **Ν. 3852/2010** (ΦΕΚ 87<sup>Α</sup>) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα **και ιδιαίτερα το άρθρο 159 παραγρ. 2**, με βάση το οποίο «Ο περιφερειάρχης μπορεί, κατ' εξαίρεση, να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής επιτροπής όταν δημιουργείται άμεσος κίνδυνος βλάβης των συμφερόντων της περιφέρειας από την αναβολή λήψης απόφασης. Στην περίπτωση αυτή ο περιφερειάρχης οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής»
3. Τις διατάξεις του **Π.Δ. 140/27-12-2010** (ΦΕΚ 233<sup>Α</sup>) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
4. Την με αριθμό **2/7/4-3-2020** Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου για το 2020.
5. Την με αριθμό **8/465/24-3-2020** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου έγκρισης δαπάνης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης σε βάρος των ΚΑΠ της Περιφέρειας Ηπείρου με ΚΑΕ **071.9779.01.0 02.01**, με υπάρχουσα πίστωση **1.050.000,00€**
6. Την με αριθμό **57236/7620/ 18-05-2020** Διακήρυξη του έργου του θέματος, με την οποία στο άρθρο 18 «**Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η**

16<sup>η</sup> Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 19<sup>η</sup> Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00».

7. Το με αριθμό **14178ΕΞ2020/03-06-2020** έγγραφο ΕΣΗΔΗΣ, με το οποίο το υποσύστημα ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια έργα θα τεθεί εκτός λειτουργίας για τεχνικούς λόγους και για το λόγο αυτό οι Αναθέτουσες Αρχές θα πρέπει να μεταθέσουν τις καθορισμένες ημερομηνίες για το διάστημα μεταξύ **12.06.2020** έως και **22.06.2020**

## Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Μεταθέτουμε τις ανωτέρω καταληκτικές ημερομηνίες του άρθρου 18 της Διακήρυξης του έργου

**«ΒΕΛΤΙΩΣΗ 1<sup>ης</sup> ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΑΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ»**

ως εξής :

*«Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23<sup>η</sup> Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 26 Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00»*

2. Η παρούσα Απόφαση υποβάλλεται προς έγκριση στην επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΙΔΗΣ

ΚΟΙΝ. :

1. ΕΣΗΔΗΣ
2. Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου, Ιωάννινα
3. Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας, Ηγουμενίτσα