

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****Από το αριθμ. 36/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατρείς (13) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 90845/3447/09-12-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακού Σύμβουλοι:

Ντέσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καπής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 27<sup>ο</sup>**

**Έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ (μειωτικού) και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποπεράτωση και επέκταση του αρδευτικού δικτύου στο Δ.Δ. Σμυρτιάς», αναδόχου Κωνσταντίνου Βάββα.**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α')
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
4. Την αριθμ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», καθώς και του Π.Δ. 186/96.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 89123/9302/06-12-2011 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 89284/3366/06-12-2011 στον φάκελο 13/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος ΚΑΠ 2011 της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, με αρχικό προϋπολογισμό 250.000,00 €. Ο παρών 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. (ΜΕΙΩΤΙΚΟΣ) και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συνολικής δαπάνης 129.355,52 € με το Φ.Π.Α. και την αναθεώρηση, συντάχθηκε α) Για την τακτοποίηση ποσοτήτων εργασιών με βάση τις αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου. β) Για την τιμολόγηση μίας νέας εργασίας (Καθαίρεση συνήθων κατασκευών με

εφαρμογή τεχνικών μή διαταραγμένης κοπής). Η συγκεκριμένη εργασία ήταν απαραίτητη διότι, το υφιστάμενο θυρόφραγμα είχε πλάτος 1,00 Μ το οποίο στην πράξη αποδείχθηκε πολύ μικρό για να διέλθουν τα φερτά υλικά. Η θεραπεία του εν λόγω προβλήματος επιβάλλει την διαπλάτυνση του θυροφράγματος από 1,00 μ σε 3,00 μ με την τεχνική της αδιατάρακτης κοπής έτσι ώστε να μη δημιουργηθούν προβλήματα στατικής επάρκειας στον τοίχο του φράγματος. Με τον παρόντα 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ ολοκληρώνονται οι εργασίες της παρούσας εργολαβίας. Η σύνταξη του παρόντος 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008. Η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. το ύψος της δαπάνης του οποίου θα ανέλθει σε 129.355,52 € συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του ΦΠΑ, ήτοι: 98,060,61 € για εργασίες 7.500,00 € για Αναθεώρηση και 23.794,91 € για Φ.Π.Α., σύμφωνα και με την ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, για την έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ, και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. με την αριθμ. 9/228/24-11-2011 Πράξη του, που επισυνάπτεται στην εισήγηση.

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει ομόφωνα  
(απόφαση 36/1057/13-12-2011)**

Εγκρίνει 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ (μειωτικό) και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποπεράτωση και επέκταση του αρδευτικού δικτύου στο Δ.Δ. Σμυρτιάς», αναδόχου Κωνσταντίνου Βάββα, όπως συντάχθηκε από Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008, συνολικής δαπάνης € 129.355,52 συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του ΦΠΑ (ήτοι: 98,060,61 € για εργασίες 7.500,00 € για Αναθεώρηση και 23.794,91 € για ΦΠΑ), ήτοι με μείωση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου που ήταν € 138.181,25 με ΦΠΑ, κατά € 8.825,73 με ΦΠΑ και για την έγκριση των οποίων γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Ιωαννίνων, με την αριθμ. 9/228/24-11-2011 Πράξη του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Ντέσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καπής Νικόλαος,
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
5. Κατέρης Ιωάννης,
6. Ιωάννου Αθηνά,
7. Κασσής Μιχαήλ,
8. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη