

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

### Από το αριθμ. 36/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατρείς (13) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 90845/3447/09-12-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Ντέσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

### ΘΕΜΑ 32<sup>ο</sup>

**Απόφαση επί της από 30-11-2011 ένστασης της εταιρείας ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. αναδόχου κατασκευής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση του τμήματος: κόμβος Ανατολής – Α/Κ με Εγνατία Οδό της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας», κατά της αριθμ. πρωτ. 71248/7176/18-11-2011 Πράξης της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α')
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
4. Την αριθμ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», καθώς και του Π.Δ. 186/96.
6. Την από 30-11-2011 ένσταση της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΣΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.», αναδόχου του έργου του θέματος (αντίγραφο συνημμένο στην κατωτέρω αριθμ. πρωτ. 87732/9110/08-12-2011 εισήγηση της Δ.Τ.Ε./Π.Η.), κατά της με αριθμ. πρωτ. 71248/7176/18-11-2011 Πράξης της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία η ενιστάμενη για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ' αυτή, ζητά να γίνει δεκτή η ένσταση, να ακυρωθεί η ανωτέρω προσβαλλόμενη Πράξη της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και να συνταχθούν ΠΚΤΜΝΕ και να περιληφθούν οι νέες τιμές στον υπό σύνταξη ΑΠΕ, προκειμένου να αποζημιωθούν οι εξής νέες εργασίες: 1) Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών αμφίπλευρων εργοταξιακών στηθαίων τύπου New Jersey από σκληρό πλαστικό και 2) Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών κώνων ύψους 75 εκ.
7. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 87732/9110/08-12-2011 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 90219/3434/08-12-2011 στον φάκελο 13/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρει σ' αυτή, εισηγείται την απόρριψη του αιτήματος της

ένστασης, να συνταχθούν δηλαδή Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για τα πλαστικά στηθαία New Jersey και τους κώνους και να συμπεριληφθούν σε υπό σύνταξη Α.Π.Ε., προκειμένου ο ανάδοχος να αποζημιωθεί γι' αυτά.

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει ομόφωνα  
(απόφαση 36/1062/13-12-2011)**

Εξετάζει την εμπροθέσμως υποβληθείσα, από 30-11-2011 ένσταση της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΣΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.», αναδόχου κατασκευής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου που χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 018/8 Περιφέρειας Ηπείρου με ΚΑ 2010ΕΠ1880028 με τίτλο «Βελτίωση του τμήματος: κόμβος Ανατολής – Α/Κ με Εγνατία Οδό της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας». Με την ως άνω ένσταση, η ενιστάμενη για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ' αυτή, ζητά να γίνει δεκτή η ένσταση, να ακυρωθεί η ανωτέρω προσβαλλόμενη Πράξη της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και να συνταχθούν ΠΚΤΜΝΕ και να περιληφθούν οι νέες τιμές στον υπό σύνταξη ΑΠΕ, προκειμένου να αποζημιωθούν οι εξής νέες εργασίες: 1) Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών αμφίπλευρων εργοταξιακών στηθαίων τύπου New Jersey από σκληρό πλαστικό και 2) Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών κώνων ύψους 75 εκ.

Την απορρίπτει στο σύνολό της ως αβάσιμη, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αριθμ. πρωτ. 87732/9110/08-12-2011 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, επί του θέματος, η οποία έχει ως ακολούθως:

«Σχετικά με το θέμα σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Η σύμβαση για την κατασκευή του έργου του θέματος υπογράφηκε στις 23-6-2011 για ποσό 7.668.279,62 (με Φ.Π.Α.).
2. Ο ανάδοχος με το (α) σχετικό έγγραφο του ζήτησε την σύνταξη νέων τιμών και την ενσωμάτωση αυτών σε υπό σύνταξη Α.Π.Ε. για την πληρωμή αμφίπλευρων πλαστικών στηθαίων New Jersey και πλαστικών κώνων ύψους 75 εκ., που συμπεριλήφθηκαν στην σήμανση του εναλλακτικού δρόμου που κατασκευάστηκε πλευρικά στον εργοταξιακό χώρο.
3. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία με το (β) σχετικό έγγραφο της γνωρίζει προς τον ανάδοχο: «ότι σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 13.3 της Ε.Σ.Υ των συμβατικών τευχών του έργου, οι περιφράξεις εργοταξιακών χώρων και η σήμανση εκτροπής κυκλοφορίας δεν πληρώνονται ιδιαίτερα στον ανάδοχο, καθώς θεωρείται ότι καλύπτονται από το κονδύλιο Γ.Ε. και Ε.Ο. του έργου. Ιδιαίτερα πληρώνονται μόνο οι εργασίες που περιλαμβάνονται μόνο στο Τιμολόγιο Προσφοράς».
4. Ο ανάδοχος υπέβαλλε ένσταση σε όσα περιλαμβάνονται στο ανωτέρω (β) σχετικό μας με την οποία προτείνει:
  - α) Να αναγνωρισθεί ότι θα πρέπει για τα αμφίπλευρα πλαστικά στηθαία New Jersey και τους πλαστικούς κώνους ύψους 75 εκ. να συνταχθούν νέες τιμές και να συμπεριληφθούν σε υπό σύνταξη Α.Π.Ε.
  - β) Οι παραπάνω νέες τιμές να αποζημιωθούν σε επόμενο λογαριασμό

**ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:**

Το άρθρο 13.3 της Ε.Σ.Υ. αναφέρει επακριβώς ότι: *«Με την ρητή επιφύλαξη των Γενικών Όρων του τιμολογίου προσφοράς (σ.σ. η έμφαση δική μας), όλες οι κατασκευές παρακαμπτηρίων οδών και ανακαινίσεων ή βελτιώσεων υπάρχοντων δρόμων πληρώνονται ιδιαίτερα μόνο για τα κονδύλια εργασιών που περιλαμβάνονται στο τιμολόγιο προσφοράς ενώ δεν πληρώνονται ιδιαίτερα για το υπόλοιπο μέρος, που θεωρείται ότι καλύπτεται από το κονδύλιο Γ.Ε. και Ο.Ε. του αναδόχου. Κατ' αυτό τον τρόπο, περιφράξεις εργοταξιακών χώρων, αναλάμποντες σημαντήρες, σήμανση εκτροπής κυκλοφορίας κ.λ.π. δεν πληρώνονται ιδιαίτερα. Αντίθετα χωματουργικές εργασίες, οδοστρωσία, σκυροδέματα, σωληνώσεις, πρόσθετος νυχτερινός φωτισμός κυκλοφοριακών διαδρόμων, αναγκαία τεχνικά έργα κ.λ.π. πληρώνονται ιδιαίτερα στο μέτρο εκείνο που η εργασίες αντιστοιχούν στα άρθρα του τιμολογίου και σύμφωνα με αυτά, ενώ δεν πληρώνονται για τυχόν κονδύλια που δεν προβλέπονται από το τιμολόγιο».*

Επιπλέον -κατά την άποψη του αναδόχου- στους γενικούς όρους του τιμολογίου προσφοράς, οι οποίοι σημειωτέον υπερισχύουν της Ε.Σ.Υ. σύμφωνα με το άρθρο 5 του τεύχους Διακήρυξης του έργου, αναφέρεται ότι:

«Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδας του παρόντος τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται όπως θα ισχύσουν κατά την εκτέλεση του έργου τα κάτωθι:» ...1.1.14.... (2) «οι δαπάνες των εργασιών που θα εξασφαλίζουν, κατά τα ισχύοντα και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, την απρόσκοπτη και ακίνδυνη κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στον ευρύτερο γειτονικό χώρο του εργοταξίου και όπου αυτό απαιτηθεί, οι δαπάνες για την τοποθέτηση περίφραξης, την καθημερινή κάλυψη των ορυγμάτων, την ενημέρωση του κοινού, τη σήμανση (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται ξεχωριστά) (σ.σ η έμφαση δική μας)....»

#### **ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:**

Κατ' αρχάς, η ένσταση θεωρείται εμπρόθεσμη, αφού ασκήθηκε μέσα στην προθεσμία των 15 ημερών από την κοινοποίηση του β. σχετικού στον ανάδοχο, όπως προβλέπεται και από το άρθρο 76 παράγραφος 2 του Ν. 3669/2008.

Στο τεύχος του Τιμολογίου αναφέρεται όντως ότι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες περίφραξης, σήμανσης (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται ξεχωριστά).

**Αυτό σημαίνει ότι στο Τιμολόγιο Μελέτης πρέπει να περιλαμβάνονται (και φυσικά συμπεριλήφθησαν) ως άρθρα όλες οι δαπάνες σήμανσης που πιθανώς θα απαιτηθούν στο χώρο του εργοταξίου κατά την εκτέλεση του έργου. Οι περαιτέρω εργασίες σήμανσης, που δεν περιλαμβάνονται στο Τιμολόγιο Μελέτης, καλύπτονται από την Ε.Σ.Υ. του έργου.**

**Όμως, στο άρθρο 13.3 του τεύχους της Ε.Σ.Υ. αναφέρεται ρητά ότι οι σημάνσεις εκτροπής κυκλοφορίας δεν πληρώνονται ιδιαίτερα στον ανάδοχο, με την επιφύλαξη των Γενικών Όρων του Τιμολογίου Προσφοράς.**

Διευκρινιστικά, η συντριπτική πλειοψηφία της εργοταξιακής σήμανσης που τοποθετήθηκε για την εκτροπή και διευθέτηση της κυκλοφορίας στο προσωρινό οδόστρωμα -κατόπιν της εγκεκριμένης αντίστοιχης μελέτης- αφορά σε πινακίδες (πληροφοριακές, αναγγελίας κινδύνου και ρυθμιστικές), για τις οποίες -και με βάση το άρθρο 13.3 της Ε.Σ.Υ.- ο ανάδοχος θα αποζημιωθεί.

Επίσης, ο ανάδοχος έχει το δικαίωμα μετά την περάτωση της χρήσης της εν λόγω σήμανσης να μεταφέρει όλα τα πλαστικά στηθαία New Jersey και τους κώνους στο εργοτάξιο του για μελλοντική χρήση.

#### **Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε:**

Την απόρριψη του αιτήματος της ένστασης, να συνταχθούν δηλαδή Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για τα πλαστικά στηθαία New Jersey και τους κώνους και να συμπεριληφθούν σε υπό σύνταξη Α.Π.Ε., προκειμένου ο ανάδοχος να αποζημιωθεί γι' αυτά.»

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Ντέσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καπής Νικόλαος,
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
5. Κατέρης Ιωάννης,
6. Ιωάννου Αθηνά,
7. Κασσής Μιχαήλ,
8. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη