

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**Από το αριθμ. 36/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατρείς (13) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 90845/3447/09-12-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακού Σύμβουλοι:

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καπής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 39^ο

Έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της αρχικής σύμβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Προσθήκη κατ' επέκταση νέων τουαλετών και μετατροπής των παλαιών σε αίθουσες διδασκαλίας στο Δημοτικό Σχολείο Κωστακίων», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης ΑΤΕΚ Δ. ΤΖΙΚΕΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α')
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
4. Την αριθμ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», καθώς και του Π.Δ. 186/96.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4392/29-11-2011 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 87943/3345/01-12-2011 στον φάκελο 13/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΠΠΔΕ (ΚΑΠ 2010) της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, με αρχικό προϋπολογισμό 160.000,00 €. Ο 1^{ος} ΑΠΕ προτεινόμενης δαπάνης 94.400,00 €, όσο και η συμβατική, συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν 3669/2008 και περιλαμβάνει την ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών για τη διόρθωση προφανών παραλείψεων της

προμέτρησης της μελέτης, που προέκυψαν κατά την πορεία του έργου, χωρίς τροποποίηση του βασικού σχεδίου και της μορφής αυτού, καθώς και τη χρήση των επί ελασσον δαπανών μέσα στα ποσοτικά όρια του 20% για τις δαπάνες ομάδων εργασιών και 10% για το σύνολο της συμβατικής δαπάνης. Το 1ο ΠΚΤΜΝΕ περιλαμβάνει τέσσερις νέες εργασίες που αφορούν την επίστρωση πλακιδίων διάστασης 40*40 με τα αντίστοιχα σοβατεπιά τους, καθώς και την καθαίρεση παλιάς καμινάδας λέβητα και την κατασκευή νέας. Η προτεινόμενη δαπάνη των 94.400,00 € με το ΦΠΑ του 1^{ου} ΑΠΕ είναι ισόποση της συμβατικής και το αντικείμενο της εργολαβίας ολοκληρώνεται. Η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ, σημειώνοντας ότι το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων γνωμοδότησε ομόφωνα για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ με το αριθμ. 5^ο/16.11.2011 (θέμα 14^ο)πρακτικό του.

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 36/1069/13-12-2011)**

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της αρχικής σύμβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Προσθήκη κατ' επέκταση νέων τουαλετών και μετατροπής των παλαιών σε αίθουσες διδασκαλίας στο Δημοτικό Σχολείο Κωστακίων», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης ΑΤΕΚ Δ. ΤΖΙΚΕΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., συνολικής δαπάνης 94.400,00 € με ΦΠΑ, όσο και η συμβατική δαπάνη, με την οποία το αντικείμενο της εργολαβίας ολοκληρώνεται, όπως συντάχθηκαν από Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 57 του Ν. 3669/08, και για την έγκριση των οποίων γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε. Άρτας, με το αριθμ. 5^ο/16.11.2011 (θέμα 14^ο) Πρακτικό του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
5. Κατέρης Ιωάννης,
6. Ιωάννου Αθηνά,
7. Κασσής Μιχαήλ
8. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη