

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 39/2248/15-12-2025**

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/229610/3199/11-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 27ο**

**Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση φθορών του οδοστρώματος σε τμήμα του επαρχιακού οδικού δικτύου από Κατσικά έως Βασιλική», αναδόχου «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 22757/8-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3165/8-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα προς έγκριση, τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση φθορών του οδοστρώματος σε τμήμα του επαρχιακού οδικού δικτύου από Κατσικά έως Βασιλική», αναδόχου «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ».

Στη συνημμένη εισηγητική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

« ...

- ✓ **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ** : Στο παρόν έργο κατασκευής κύριο τεχνικό αντικείμενο αποτελούν οι εργασίες για την βελτίωση και αποκατάσταση του ασφαλικού οδοστρώματος επί της οδού που συνδέει τον Κατσικά με την Καστρίτσα, συνολικού μήκους 700μ.  
Αναλυτικά : Εργασίες αποκατάστασης των φθορών του οδοστρώματος στην προαναφερόμενη οδό (κάθε είδους παραμορφώσεων, διογκώσεων, καθιζήσεων, πτυχώσεων, ρηγματώσεων, αποσαθρώσεων κλπ), σύμφωνα με τις υποδείξεις και τις τεχνικές οδηγίες της Υπηρεσίας (αναλόγως της φθοράς είτε μόνο με απλή διάστρωση ασφαλικού υλικού /πρόσθετων ασφαλικών στρώσεων, είτε με πρότερη απόξεση (φρεζάρισμα) του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα).
- ✓ **ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ**: Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ43000013 και τίτλο : «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (2018ΕΠ53000001)» (Υπόεργο : «Άμεση αποκατάσταση φθορών του οδοστρώματος σε τμήμα του επαρχιακού οδικού δικτύου από Κατσικά έως Βασιλική»), σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΔΑΠ/205582/8248 από 06-12-2024 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 99.200,00€ (με το ΦΠΑ)
- ✓ **ΜΕΛΕΤΗ**: Τα συμβατικά τεύχη του έργου εγκρίθηκαν με την από 06-12-2024 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.
- ✓ **ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**: Με την αριθ. 11/484/27-03-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής με την οποία α. Εγκρίθηκε το από 19-03-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 20-02-2025 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση φθορών του οδοστρώματος σε τμήμα του επαρχιακού οδικού δικτύου από Κατσικά έως Βασιλική», προϋπολογισμού 99.200,00 € με ΦΠΑ, β. Κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση φθορών του οδοστρώματος σε τμήμα του επαρχιακού οδικού δικτύου από Κατσικά έως Βασιλική», προϋπολογισμού 99.200,00 στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», με μέσο ποσοστό έκπτωσης 7,00% και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 74.400,00 € και με Φ.Π.Α. 92.256,00€.
- ✓ **ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ**: Η σύμβαση υπογράφηκε την 03-07-2024 μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε., για ποσό 74.400,00€ (με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ).
- ✓ **ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ**: Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης ορίστηκε σε οκτώ (8) μήνες και λήγει στις 03-03-2026.
- ✓ **ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ** : Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 100,00% των εργασιών του έργου.
- ✓ **ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ** :
  1. Ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, συντάχθηκε με σκοπό να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων, όπως αυτές προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, που κρίθηκαν αναγκαίες και απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, η δαπάνη του καλύπτεται από τη χρήση των επί πλέον δαπανών και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 141728/14282/06-08-2025 απόφαση της ΔΤΕΠΕΙ.
  2. Συντάσσεται ο 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, με σκοπό να συμπεριλάβει την αύξηση του κονδυλίου της αναθεώρησης. Οι ποσότητες των εργασιών παραμένουν οι ίδιες με τον εγκεκριμένο 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. Στον παρόντα ΑΠΕ τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016. Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν επισύρει τροποποιήσεις σε στοιχεία της απόφασης ένταξης και συγκεκριμένα στα εξής στοιχεία: α) δημόσια δαπάνη της πράξης, β) δημόσια δαπάνη στις επί μέρους κατηγορίες δαπανών (άμεσες/έμμεσες), γ) παραδοτέα και δ) δείκτες και δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
- ✓ Η επιπλέον δαπάνη συνολικού ύψους 9.199,63€ με ΦΠΑ, καλύπτεται από πόρους της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ43000013.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ :

Το ύψος της συνολικής δαπάνης του έργου με τον παρόντα 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 101.455,63€ (81.819,06€ για εργασίες και 19.636,57€ για το Φ.Π.Α.).

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ				
A/A	Ομάδα Εργασιών	Εγκεκριμένες Δαπάνες 1ου Α.Π.Ε. (€)	Προτεινόμενες Δαπάνες 2ου Α.Π.Ε. (€)	Διαφορές Δαπανών (€)
1	ΟΜΑΔΑ Α: Χωματουργικά	604,50	604,50	+0,00
2	ΟΜΑΔΑ Β: Ασφαλτικά	60.355,82	60.355,82	+0,00
Άθροισμα		60.960,32	60.960,32	+0,00
Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%		10.972,86	10.972,86	+0,00
Άθροισμα (Σ1)		71.933,18	71.933,18	+0,00
Απρόβλεπτα 15%		0,13	0,13	+0,00
Άθροισμα		71.933,31	71.933,31	+0,00
Δαπάνη Αναθεώρησης		2.466,69	9.885,75	+7.419,03
Συνολική Δαπάνη Έργου χωρίς Φ.Π.Α.		74.400,00	81.819,06	+7.419,03
Φ.Π.Α. 24%		17.856,00	19.636,57	+1.780,57
Σύνολο		92.256,00	101.455,63	+9.199,60
		ΠΟΣΟ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ
Υπέρβαση Λόγω Αναθεώρησης		7.419,03	1.780,57	9.199,60

ΜΕ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ ΚΑΤΑ 9.199,60€ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. ΛΟΓΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

Κατόπιν των ανωτέρω,

## ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (υπερβάσεως λόγω αναθεώρησης) του έργου : «Άμεση αποκατάσταση φθορών του οδοστρώματος σε τμήμα του επαρχιακού οδικού δικτύου από Κατσικά έως Βασιλική», για ποσό 101.455,63€ (81.819,06€ για εργασίες και 19.636,57€ για το Φ.Π.Α.).....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση φθορών του οδοστρώματος σε τμήμα του επαρχιακού οδικού δικτύου από Κατσικά έως Βασιλική», αναδόχου «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ», συνολικής δαπάνης 101.455,63 € με ΦΠΑ (81.819,06 € για εργασίες και 19.636,57 € για το Φ.Π.Α.), ήτοι με υπέρβαση από την εγκεκριμένη δαπάνη κατά 9.199,60 € με ΦΠΑ αποκλειστικά και μόνο λόγω αναθεώρησης.

Η προκαλούμενη δαπάνη για την κάλυψη του ως άνω 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000013 και τίτλο: «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (2018ΕΠ53000001)».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος