

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **11/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 11/842/15-5-2026

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/88650/1206/11-5-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 55º

Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή γέφυρας στην επαρχιακή οδό Δομολεσά – Λάλιζα σε αντικατάσταση καταστραφείσας παλαιάς από θεομηνία», συνολικής δαπάνης 376.781,59 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., αναδόχου «Ε. ΝΤΟΥΡΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ (πρώην Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ)».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την αριθμ. 33/1810/15-10-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελής Επιτροπή Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή γέφυρας στην επαρχιακή οδό Δομολεσά – Λάλιζα σε αντικατάσταση καταστραφείσας παλαιάς από θεομηνία», αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.», αποτελούμενη από: α) έναν (1) τεχνικό υπάλληλο με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, όπως ορίσθηκαν με το αριθ. πρωτ. 16585/08-09-2025 έγγραφο του Δήμου Ζίτσας και β) δύο (2) τεχνικούς υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου με τους αναπληρωτές τους και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 5812/8-5-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1161/8-5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή γέφυρας στην επαρχιακή οδό Δομολεσά – Λάλιζα σε αντικατάσταση καταστραφείσας παλαιάς από θεομηνία», αναδόχου «Ε. ΝΤΟΥΡΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ (πρώην Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ)».
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το από 29-4-2026 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή γέφυρας στην επαρχιακή οδό Δομολεσά – Λάλιζα σε αντικατάσταση καταστραφείσας παλαιάς από θεομηνία», συνολικής δαπάνης 376.781,59 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., αναδόχου «Ε. ΝΤΟΥΡΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ (πρώην Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ)», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή παραλαμβάνει τις εκτελεσθείσες εργασίες οριστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα της τελικής επιμέτρησης.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΈΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΔΟΜΟΛΕΣΑ –
ΛΑΛΙΖΑ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙΣΑΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΑΠΟ
ΘΕΟΜΗΝΙΑ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Ε. ΝΤΟΥΡΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ
(πρώην Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των εργασιών που εκτελέστηκαν στο έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΔΟΜΟΛΕΣΑ – ΛΑΛΙΖΑ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙΣΑΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ» από την ανάδοχο εταιρεία Ε. ΝΤΟΥΡΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ, (πρώην Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ), αρχικής συμβατικής δαπάνης 293.150,16€ με ΦΠΑ, ήτοι 236.411,42€ για εργασίες και 56.738,74€ για ΦΠΑ.

Οι κάτωθι υπογράφωντες, αποτελούντες την επιτροπή παραλαβής του έργου, όπως συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 33/1810/15-10-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου:

1. Αναστασία Τσιατούρα, Πολιτικός Μηχανικός υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ζίτσας, Πρόεδρος
2. Βλάσης Παπαδημητρίου, Πολιτικός Μηχανικός, στην Δ.Τ.Ε.& Υ.Π.Η., Μέλος
3. Έλλη Μπαρέκα, Πολιτικός Μηχανικός, στην Δ.Τ.Ε.& Υ.Π.Η., Μέλος

μεταβήκαμε σήμερα την 29η του μήνα Απριλίου του έτους 2026, ημέρα Τετάρτη, επιτόπου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΔΟΜΟΛΕΣΑ – ΛΑΛΙΖΑ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙΣΑΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ» για την παραλαβή των εργασιών που εκτελέσθηκαν από τον ανάδοχο Ε. ΝΤΟΥΡΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ, (πρώην Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ), και έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών κα Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. τα συμβατικά τεύχη και τον φάκελο του έργου,
3. την από 16-01-2020 (ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ006165390) υπογραφείσα σύμβαση κατασκευής του έργου, μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη και του κ. Παναγιώτη Παπαδημητρίου, εκπροσώπου του οικονομικού φορέα: ‘Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.’, αναδόχου του έργου, για ποσό 293.150,16 € με Φ.Π.Α.,
4. την αρ. 30/2094/08-11-2022 (ΑΔΑ: ΨΞΑΞ7Λ9-ΒΔΤ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το

2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συνολικής δαπάνης 343.301,60 με ΦΠΑ, ήτοι με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου κατά € 50.151,45 με ΦΠΑ και σε ποσοστό 14,99%,

5. τη με αρ. 10/624/23-03-2023 (ΑΔΑ: Ψ4ΦΖ7Λ9-ΦΧ4) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι τις 30-09-2023,

6. τη με αρ. πρωτ. 143085/15143/15-09-2023 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών έργων με την οποία εγκρίθηκε ο 4ος Α.Π.Ε. και το 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συνολικής δαπάνης 376.781,59 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), σε ισοζύγιο με τον προηγούμενο 3ο εγκεκριμένο Α.Π.Ε. ως προς τις εργασίες και με επιπλέον υπέρβαση λόγω της επιπλέον δαπάνης αναθεώρησης, η οποία έχει εγκριθεί με την αρ. 12/44/6-7-2023 (ΑΔΑ: 61Ε87Λ9-Ο9Ι) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου,

7. την από 23-11-2023 υποβληθείσα τελική επιμέτρηση του έργου του θέματος από τον ανάδοχο,

8. την από 21-12-2023 βεβαίωση περάτωσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλες οι εργασίες του έργου του θέματος, περαιώθηκαν εμπρόθεσμα στις 30-09-2023,

9. τη με αρ. πρωτ.: 31034/2209/12-03-2026 έγκριση του μητρώου και του τελικού Φ.Α.Υ. του έργου,

και δεδομένου ότι στις 30-03-2025 συμπληρώθηκε ο χρόνος εγγύησης και δωρεάν συντήρησης του έργου, που σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη Συγγραφή Υποχρεώσεων του έργου και στο άρθρο 171 του Ν.4412/2016 ανέρχεται σε 15 μήνες,

παραλαμβάνει

τις εκτελεσθείσες εργασίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Κωδικ. Αναθ.	Μον. Μετ.	Αρχική Ποσότητα	Εγκεκριμένη ποσότητα 4ου Α.Π.Ε.	Τελική Εκτελεσθείσα & Παραληφθείσα ποσότητα	Ολογράφως (εκτελεσθείσα & παραληφθείσα ποσότητα)
Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ Α-2	1	ΟΔΟ - 1123Α	μ3	900.00	6.207.02	6.207.02	Έξι χιλιάδες διακόσια επτά και δύο
2	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ Α-20	2	ΟΔΟ - 1530	μ3	650.00	816.70	816.70	Οχτακόσια δεκαέξι και εβδομήντα
3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς την χρήση εκρηκτικών	ΟΔΟ Α-3.3	Ν.Τ.1	ΟΔΟ - 1133Α	μ3	0.00	400.81	400.81	Τετρακόσια και ογδόντα ένα
4	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	ΟΔΟΑ-12	Ν.Τ.2	ΟΙΚ 2227	μ3	0.00	302.19	302.19	Τριακόσια δύο και δεκαεννιά
5	Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα ισχύος 10έως 20 HP	ΥΔΡ 6.01.01.05	Ν.Τ.3	ΥΔΡ 6110	h	0.00	420.00	420.00	Τετρακόσια είκοσι
Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
1	Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης	ΟΔΟ Β - 4.2	3	ΥΔΡ 6068	m3	54.00	496.08	496.08	Τετρακόσια ενενήντα έξι και οχτώ

	αγωγών								
2	Λιθορριπή κοιτοστρώσεων , αναβαθμών κλπ	ΟΔΟ Β - 7	4	ΥΔΡ 6157	m3	44.00	188.02	188.02	Εκατόν ογδόντα οχτώ και δύο
3	Διάτρηση και σκυροδέτηση έγχυτων πασσάλων - Φρεατοπάσσαλος Φ0,80m	ΟΔΟ Β - 26.2	5	ΟΔΟ - 2731	m	162.00	151.80	151.80	Εκατόν πενήντα ένα και ογδόντα
4	Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άσπλο σκυρόδεμα C 8/10	ΟΔΟ Β - 29.1.1	6	ΟΔΟ 2511	m3	9.00	0.00	0.00	Μηδέν
5	Κατασκευή τοίχων , πεζοδρομίων , γεφυρών , επένδυσης πασσαλοστοιχιών κλπ. Από σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ Β - 29.3.2	7	ΟΔΟ 2532	m3	28.00	16.00	16.00	Δεκαέξι
6	Κατασκευή ακροβάθρων, θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης, κεφαλοδέσμων κλπ. Από σκυρόδεμα C25/30 οπλισμένο	ΟΔΟ Β - 29.4.23	8	ΟΔΟ 2551	m3	205.00	217.92	217.92	Διακόσια δεκαεπτά και ενενήντα δύο
7	Κατασκευή πλακών πλήρων και ολόσωμων μεσοβάθρων από σκυρόδεμα C25/30	ΟΔΟ Β - 29.4.23	9	ΟΔΟ 2551	m3	78.00	87.29	87.29	Ογδόντα επτά και είκοσι εννιά
8	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	ΟΔΟ Β - 30.2	10	ΟΔΟ 2612	kg	53.000.00	68.452.48	68.452.48	Εξήντα οχτώ χιλιάδες τετρακόσια πενήντα δύο και σαράντα οχτώ
9	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	ΟΔΟ Β - 30.2	11	ΥΔΡ 7018	kg	260.00	0.00	0.00	Μηδέν
10	Διαμόρφωση επιφανειών σκυροδέματος τύπου Γ	ΟΔΟ Β - 30.2	12	ΥΔΡ 6403	m2	173.00	234.89	234.89	Διακόσια τριάντα τέσσερα και ογδόντα εννιά
11	Μόνωση με δυτή ασφαλτική επάλειψη	ΟΔΟ Β - 36	13	ΟΔΟ 2411	m2	244.00	300.00	0.00	Μηδέν
12	Στεγάνωση καταστρώματος γεφυρών με ειδικές μεμβράνες	ΟΔΟ Β - 38	14	ΟΔΟ 2412	m2	228.00	300.00	300.00	Τριακόσια
13	Αρμοί συστολο-διαστολής γεφυρών ολικού εύρους μετακίνησης 60mm	ΟΔΟ Β - 45	15	ΟΔΟ 2651	m	11.00	12.00	12.00	Δώδεκα

14	Σταθερά ελαστομεταλλικάφέδρανα γεφυρών κατά ΕΛΟΤ EN 1337-3	ΟΔΟ Β - 46.1	16	ΟΔΟ 2912	lt	66.00	160.80	160.80	Εκατόν εξήντα και ογδόντα
15	Στόμια αποχέτευσης καταστρώματος γεφυρών	ΟΔΟ Β-47	17	ΥΔΡ 6752	kg	360.00	41.34	41.34	Σαράντα ένα και τριάντα τέσσερα
16	Μεταλλικές δοκοί/πλάκες από χάλυβα S355j	ΟΔΟ Β-48N1	18	ΟΙΚ6128 (90%)+ΟΙΚ 7744(10%)	kg	43.700.00	53.429.31	53.429.31	Πενήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια είκοσι εννιά και τριάντα ένα
17	Διατμητικοί σύνδεσμοι τύπου NELSON C450	ΟΔΟ Β-48N2	19	ΟΙΚ 6128	kg	750.00	832.11	832.11	Οχτακόσια τριάντα δύο και έντεκα
18	Γεωφασμαστραγγιστηρίων	ΟΔΟ Β-64.1	20	ΟΙΚ 7914	m2	53.00	0.00	0.00	Μηδέν
19	Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή	ΥΔΡ 5.10	27	ΟΔΟ 2815	m3	4.00	0.00	0.00	Μηδέν
20	Πρόσθετη τιμή για παραμένοντες ξυλότυπους-μεταλλότυπους	ΥΔΡ 9.05	28	ΥΔΡ 6302	m2	230.00	112.40	112.40	Εκατόν δώδεκα και σαράντα
21	Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι από PVC-U SDR41 ,DN 200mm	ΥΔΡ 12.11.03	29	ΥΔΡ 6620.4	m	20.00	0.00	0.00	Μηδέν
22	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΟΔΟ Β - 29.2.2	N.T.4	ΟΔΟ 2531	m3	0.00	15.41	15.41	Δέκα πέντε και σαράντα ένα
23	Συρματόπλεγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al)	B-65.1.2	N.T.5	ΟΔΟ 2311	kg	0.00	2.357.00	2.357.00	Δύο χιλιάδες τριακόσια πενήντα επτά
24	Κατασκευή φατνών	B-62.2	N.T.6	ΟΔΟ 2311	m2	0.00	1.126.50	1.126.50	Χίλια εκατόν είκοσι έξι και πενήντα
25	Πλήρωση φατνών	B-62.3	N.T.7	ΟΔΟ 2311	m3	0.00	203.00	203.00	Διακόσια τρία
Γ. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ									
1	Υπόβαση οδοστρώσας συμπτυκνυμένου πάχους 0,10m	ΟΔΟ Γ-1.2	21	ΟΔΟ 3111.B	m2	110.00	150.00	0.00	Μηδέν
2	Βάση πάχους 0,10m (Π.Τ.Π Ο-155)	ΟΔΟ Γ-2.2	22	ΟΔΟ 3111.B	m2	110.00	150.00	0.00	Μηδέν
Δ. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ Δ-3	23	ΟΔΟ-4110	m2	260.00	270.00	0.00	Μηδέν
2	Ασφαλτική συγκολλητική	ΟΔΟ Δ-4	24	ΟΔΟ-	m2	260.00	270.00	0.00	Μηδέν

	επάλειψη			4120					
3	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ Δ-8.1	25	ΟΔΟ - 4521B	m2	260.00	270.00	1.00	Μηδέν
Ε. ΣΗΜΑΝΣΗ									
1	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, τεχνικών έργων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2. Στηθαία ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης H2, λειτουργικού πλάτους W4, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α	ΟΔΟ Ε-1.3.4	26	ΟΔΟ - 2653	m	120.00	0.00	0.00	Μηδέν
2	Σιδηροσωλήνες κιγκλιωμάτων	ΟΔΟ Ε-4.1	N.T.8	ΟΔΟ - 2653	m	0.00	741.00	506.40	Πεντακόσια έξι και σαράντα
3	Σιδηρά κιγκλιδώματα	ΟΔΟ Ε-4.2	N.T.9	ΟΔΟ - 2652	kg	0.00	1.266.50	1.261.04	Χίλια διακόσια εξήντα ένα και τέσσερα

Από τον επιτόπιο έλεγχο αλλά και τον έλεγχο του φακέλου του έργου (αναλυτικές επιμετρήσεις, ανακεφαλαιωτικοί πίνακες εργασιών, μητρώο έργου) η επιτροπή διαπίστωσε ότι το έργο βρίσκεται σήμερα σε καλή κατάσταση και οι ποσότητες που περιλαμβάνονται στην τελική επιμέτρηση είναι σε συμφωνία με τον τελευταίο εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και παραλαμβάνει το έργο στο σύνολό του, ποσοτικά και ποιοτικά, ως καλώς κατασκευασμένο και συντηρημένο.

Το παρόν συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίτυπα και τα δυο παραδόθηκαν στον ανάδοχο.

Ιωάννινα, 29 / 04/ 2026
Η Επιτροπή παραλαβής



Αναστασία Τσιατούρα
Πολιτικός Μηχανικός



Βλάσης Παπαδημητρίου
Πολιτικός Μηχανικός




Έλλη Μπαρέκα
Πολιτικός Μηχανικός

Ιωάννινα, 29 / 04/ 2026
Ο Επιβλέπων Μηχανικός



Κων/νος Ζάννης
Τοπογράφος Μηχανικός

Για τον Ανάδοχο



Ελευθέριος Ντούρος
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ