

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **16/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 16/1315/14-7-2026

Στα Ιωάννινα, στις δεκατέσσερις (14) του μηνός Ιουλίου του έτους 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια δια ζώσης συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 135 του Ν. 5314/2026), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/21/1-7-2026 (ΑΔΑ: ΨΘΙΕ7Λ9-Σ45) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και συγκροτήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 136792/1867/09-07-2026 (ΑΔΑ: 9ΦΖ07Λ9-22Σ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/137081/1931/10-7-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχη Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
2. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 52°

Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού Περάνθη - Κομπότι», συνολικής δαπάνης 859.375,38€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), αναδόχου «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α'103/29-6-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την αριθμ. 12/922/26-5-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελής Επιτροπή Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού Περάνθη - Κομπότι», αναδόχου «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», αποτελούμενη από: α) έναν (1) τεχνικό υπάλληλο με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, όπως ορίστηκαν με το αριθ. πρωτ. 2250/15-04-2026 έγγραφο του Δήμου Ν. Σκουφά και β) δύο (2) τεχνικούς υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου με τους αναπληρωτές τους και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 8331/29-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1800/29-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού Περάνθη - Κομπότι», συνολικής δαπάνης 859.375,38€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), αναδόχου «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.».
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το από 26-6-2026 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού Περάνθη - Κομπότι», συνολικής δαπάνης 859.375,38 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), αναδόχου «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή παραλαμβάνει τις εκτελεσθείσες εργασίες οριστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα της τελικής επιμέτρησης.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Κατέρης Ιωάννης
2. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
3. Σιαράβας Κωνσταντίνος
4. Ψαθάς Βασίλειος
5. Κίσιος Κωνσταντίνος
6. Στέφος Ιωάννης
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ιωάννινα, 26-06-2026

ΕΡΓΟ : Βελτίωση οδού Περάνθη - Κομπότι

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των εργασιών που εκτελέσθηκαν στο έργο: «Βελτίωση οδού Περάνθη - Κομπότι», αναδόχου ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε., συνολικής δαπάνης 859.375,38€ (συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.).

Οι παρακάτω υπογράφωντες, αποτελούντες την επιτροπή παραλαβής του ανωτέρω έργου σύμφωνα με την αριθ.: 12/922/26-05-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου,

1. Αναστάσιος Τσώρος, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου Ν. Σκουφά, ως Πρόεδρος,
2. Γεώργιος Πάντος, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός της Δ.Τ.Ε.& Υπ. Π.Η., ως Μέλος,
3. Δέσποινα Σιαμπρη, ΠΕ Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός της Δ.Τ.Ε.& Υπ. Π.Η., ως Μέλος,

μεταβήκαμε σήμερα, την 26η, του μήνα Ιουνίου, του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή, επί τόπου του έργου, για την παραλαβή των εργασιών που εκτελέσθηκαν στο έργο: «Βελτίωση οδού Περάνθη - Κομπότι», αναδόχου ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», παρουσία του επιβλέποντα του έργου Κωνσταντίνου Ζάννη, Τοπογράφου Μηχανικού ΠΕ και του εκπροσώπου του αναδόχου, λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την ισχύουσα νομοθεσία των Δημοσίων έργων,
2. Τα συμβατικά τεύχη και τον φάκελο του έργου,
3. Την από 30-11-2021 υπογραφείσα σύμβαση κατασκευής του έργου, μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη και του κ. Παναγιώτη Αποστολίδη, νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα: «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», αναδόχου του έργου, για το ποσό των 765.786,17 € με Φ.Π.Α.,
4. Την αρ. Αρ 35/2504 / 27-12-2022 (ΑΔΑ ΨΖ2Ο7Λ9-ΒΥΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως τις 30-05--2023.
4α . Την αρ. Αρ 20/1455 / 23-06-2023 (ΑΔΑ 6ΓΛΒ7Λ9-0ΝΩ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως τις 30-12--2023.
4β . Την αρ. Αρ 38/2848/21-12-2023 (ΑΔΑ 9ΟΛΘ7Λ9-215) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως τις 30-06--2024.
4γ . Την αρ. Αρ 20 / 1403 / 08-07-2024 (ΑΔΑ 6ΧΕΘ7Λ9-5ΣΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως τις 30-12--2024.
5. Τη με αρ. πρωτ.: οικ. 85672 / 9338/ 30-05-2024 απόφαση έγκρισης του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, τακτοποιητικού, σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση,
6. Την αρ. 39/2443/10-12-2024 (ΑΔΑ: 6ΠΠ7Λ9-Β43) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε ο ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης (με Φ.Π.Α.) 859.375,38 ευρώ, σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση ως προς τη δαπάνη εργασιών και με υπέρβαση ως προς την αναθεώρηση ποσού 93.589,21€.
8. Την από 05-05-2025 βεβαίωση περάτωσης εργασιών του έργου του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλες οι εργασίες περαιώθηκαν εμπρόθεσμα στις 30-12-2024.
9. Την αριθμ πρωτ 99212 / 9898 / 05-06-2025 αποφαση έγκρισης της τελικής επιμέτρησης του έργου του θέματος, Δεδομένου ότι στις 30-03-2026 συμπληρώθηκε ο χρόνος εγγύησης και δωρεάν συντήρησης του έργου, που σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη Συγγραφή Υποχρεώσεων του έργου και στο άρθρο 171 του Ν.4412/2016 ανέρχεται σε 15 μήνες, η επιτροπή **παραλαμβάνει** τις εκτελεσθείσες εργασίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα της τελικής επιμέτρησης:

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ.	ΜΟΝ	1ο ΠΠΑΕ	2ο ΠΠΑΕ	3ο ΠΠΑΕ	4ο ΠΠΑΕ	5ο ΠΠΑΕ	6ο ΠΠΑΕ	7ο ΠΠΑΕ	ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ											
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδεις - ημιβραχώδεις	A-2	μ3	2,543.20	828.57	978.36	2,856.08	793.80	2,293.10	0.00	10,293.10
2	Αποξήλωση ασφαλοταπήτων και στρώσεων οδοστρώσεως σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	A-2.1	μ3	0.00	0.00	0.00	396.90	0.00	0.00	0.00	396.90
3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδεις με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών	A-3.2	μ3	10,172.80	13,364.27	8,462.93	25.15	10,974.85	2,630.00	0.00	45,630.00
4	Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3	A-18.1	μ3	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00
5	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm	A-19	μ3	0.00	1,580.00	1,070.00	0.00	0.00	2,965.04	0.00	5,615.04
6	Κατασκευή επιχωμάτων	A-20	μ3	0.00	4,630.00	1,120.00	0.00	0.00	5,321.49	0.00	11,071.49
7	Πλήρωση νησίδων με φυτική γη	A-25	μ3	0.00	0.00	0.00	225.00	300.00	60.00	0.00	585.00
8	Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), απόβλητα απόβλητα αποξήλωσης ασφαλοταπήτων, αποξήλωσης πλακοστρώσεων πεζοδρομίου, αποξήλωσης κρασπέδων και καθαίρεσης κατασκευών από σκυρόδεμα κλπ	ΣΧΕΤ. Α-2.1	ton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915.00	0.00	915.00
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ											
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	B-1	μ3	0.00	0.00	332.10	355.82	290.11	101.97	0.00	1,080.00
2	Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών	B-4.2	μ3	0.00	0.00	95.36	0.00	0.00	51.56	0.00	146.92
3	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	B-29.2.2	μ3	0.00	0.00	60.00	46.28	0.00	23.72	0.00	130.00
4	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	B-29.3.1	μ3	0.00	0.00	133.08	283.06	484.77	105.69	0.00	1,006.60
5	Μικροκατασκευές (φρέατα, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	B-29.3.4	μ3	0.00	0.00	22.14	22.14	0.00	182.72	0.00	227.00
6	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	B-30.2	kg	0.00	0.00	1,940.00	6,063.08	0.00	2,121.62	0.00	10,124.70
7	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	B-30.3	kg	0.00	0.00	0.00	10,275.02	3,776.05	819.82	0.00	14,870.89
8	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916	12.01.01	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm	12.01.01.05	μ	0.00	0.00	18.00	16.50	0.00	0.00	0.00	34.50
10	Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	12.01.01.06	μ	0.00	0.00	23.80	0.00	0.00	11.90	0.00	35.70
11	Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μη υφαντού γεφυρώσματος βάρους 280 gr/m2,	NT1	μ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00
ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ											
1	Υπόβαση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους	Γ-1.1	μ3	0.00	0.00	0.00	0.00	2,924.00	108.00	0.00	3,032.00
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	Γ-2.2	μ2	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	10,200.00	0.00	30,500.00
3	Κατασκευή ερεισμάτων	Γ-5	μ3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ.	ΜΟΝ.	1ο ΠΠΑΕ	2ο ΠΠΑΕ	3ο ΠΠΑΕ	4ο ΠΠΑΕ	5ο ΠΠΑΕ	6ο ΠΠΑΕ	7ο ΠΠΑΕ	ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ											
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	Δ-3	μ2	0.00	0.00	0.00	0.00	5,135.00	10,200.00	0.00	15,335.00
2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	Δ-4	μ2	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	500.00	0.00	725.00
3	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	Δ-6	ton	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	100.00	0.00	211.00
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπακνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	Δ-8.1	μ2	0.00	0.00	0.00	0.00	5,135.00	10,200.00	0.00	15,335.00
ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ -ΑΣΦΑΛΕΙΑ											
1	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΟ)	E-1	τεμ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης N2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2	E-1.1									
3	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W2	E-1.1.6	μ2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
4	Πλαστικοί οριοδείκτες οδού	E-6	τεμ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00
5	Πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης	E-8	τεμ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης, πλήρως αντανakλαστικές, με υπόβαθρο τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	E-8.3	τεμ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
7	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	E-9.1	μ2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00
8	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	E-9.4	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
9	Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 "A ")	E-10.1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00
10	Διαγραμμίση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	E-17.1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00

Από τον επιτόπιο έλεγχο αλλά και τον έλεγχο του φακέλου του έργου (αναλυτικές επιμετρήσεις, ανακεφαλαιωτικοί πίνακες εργασιών, μητρώο έργου) η επιτροπή διαπίστωσε ότι το έργο βρίσκεται σήμερα σε καλή κατάσταση και οι ποσότητες που περιλαμβάνονται στην τελική επιμέτρηση είναι σε συμφωνία με τον τελευταίο εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και παραλαμβάνει το έργο στο σύνολό του, ποσοτικά και ποιοτικά, ως καλώς κατασκευασμένο και συντηρημένο.

Το παρόν συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίτυπα και τα δυο παραδόθηκαν στον ανάδοχο.

Ιωάννινα, 26- 06-2026

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Π. ΜΕΛΑ 57 - Τ.Κ. 50100 ΓΡΕΒΕΝΑ
ΤΗΛ: 24620 38455
ΑΦΜ: 094162928 - ΔΟΥ: ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1. Αναστάσιος Τσώρος, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

2. Γεώργιος Πάντος, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

ΖΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΓΡ. & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΠ

3. Δέσποινα Σιαμπίρη, ΠΕ Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός