

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **23/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 23/1752/9-9-2026

Στα Ιωάννινα, στις εννέα (9) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια δια ζώσης συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 135 του Ν. 5314/2026), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/21/1-7-2026 (ΑΔΑ: ΨΟΙΕ7Λ9-Σ45) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και συγκροτήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 136792/1867/09-07-2026 (ΑΔΑ: 9ΦΖ07Λ9-22Σ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/175055/2490/4-9-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 42ο

Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων επί της επαρχιακής οδού προς Εκκλησοχώρι Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α. 24%, αναδόχου «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α'103/29-6-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.5321/2026 (ΦΕΚ Α'114/20-7-2026) και το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την αριθμ. 9/711/23-4-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελής Επιτροπή Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων επί της επαρχιακής οδού προς Εκκλησοχώρι Ιωαννίνων», αναδόχου «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», αποτελούμενη από: α) έναν (1) τεχνικό υπάλληλο με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, όπως ορίσθηκαν με το αριθ. πρωτ. 24027/08-04-2026 έγγραφο του Δήμου Ζίτσας και β) δύο (2) τεχνικούς υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου και της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων με τους αναπληρωτές τους και ορίσθηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων & Υποδομών της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 4924/3-9-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2521/4-9-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων επί της επαρχιακής οδού προς Εκκλησοχώρι Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α. 24%, αναδόχου «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.».».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το από 26-8-2026 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων επί της επαρχιακής οδού προς Εκκλησοχώρι Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α. 24%, αναδόχου «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή παραλαμβάνει τις εκτελεσθείσες εργασίες οριστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στο Πρωτόκολλο.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Κίσιος Κωνσταντίνος
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ και
ΥΠΟΔΟΜΩΝ Π.Ε.Ι.

ΕΡΓΟ: «ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ
ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
Μ ΙΚΕ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με
Κ.Α.2018ΕΠ53000001

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των εργασιών του έργου: «ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» που εκτελέστηκαν από τον ανάδοχο **“ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Μ ΙΚΕ”**.

Οι παρακάτω, αποτελούντες την επιτροπή παραλαβής του έργου:

1. Νικολέττα Στέφου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη ΔΤΥ του Δήμου Ζίτσας
2. Κωνσταντίνος Γκεσούλης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στη ΔΤΕ / ΠΕΙ
3. Κωνσταντίνος Μπότσης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε.Υ./ΠΗ

μεταβήκαμε σήμερα στις 26 του μηνός Αυγούστου του έτους 2026, ημέρα Τετάρτη, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 9/711/23-4-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας **Ηπείρου**, για την παραλαβή των εργασιών που εκτελέστηκαν στο έργο «ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» από την **“Γεωτεχνική Μηχανική Μ ΙΚΕ”** και έχοντας υπ' όψη την 13-9-2023 εγκριθείσα Τελική Επιμέτρηση και την από 15-09-2023 Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών από τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου, τις παραλαμβάνουμε όπως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ)” όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 86 του Νόμου 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/9-03-2021).

α/α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΜΜ	ΑΤ	ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1° ΑΠΕ	ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						
1	ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ	M3	1	50	0,00	ΜΗΔΕΝ
2	ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΔΑΦΟΣ	M3	2	100	0,00	ΜΗΔΕΝ
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ						
1	ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ ΕΩΣ 5 Μ	M3	3	100	100	ΕΚΑΤΟ
2	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ ΤΕΧΝ ΕΡΓΩΝ	M3	4	150	122,64	ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ & 50/100
3	ΔΙΑΤΡΗΣΗ & ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ ΕΓΧΥΤΩΝ ΠΑΣΣΑΛΩΝ – ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΟΣ Φ600MM	M	5	188	187,50	ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ & 50/100
4	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΟΠΑΣΣΑΛΩΝ Φ88,9 MM	M	6	180	180	ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ
5	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΘΡΩΝ, ΠΛΑΚΩΝ κλπ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C 20/25	M3	7	45	45	ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
6	ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ B500C	ΧΛΓ	8	6500	5.175,03	ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ & 3/100
3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ						
1.	ΥΠΟΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ	M3	9	67	19,80	ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ & 80/100

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ :

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο του παρόντος έργου ήταν η εκτέλεση εργασιών περίπου 500 μ προ της γέφυρας belley επί του ποταμού Καλαμά, όπου σημειώθηκε εκτεταμένη κατάντι ολίσθηση του δεξιού αντερείσματος της επαρχιακής οδού. Συνοπτικά οι εργασίες που έλαβαν χώρα είναι:

- Κατασκευή σειράς σωληνοπασσάλων στον πόδα του δεξιού αντερείσματος
- Κατασκευή δοκού ζεύξης των σωληνοπασσάλων και κατασκευή λεπτότοιχου

- Κατασκευή έγχυτων οπλισμένων φρεατοπασσάλων Φ600 ανάμεσα στους σωληνοπασσάλους και την οριογραμμή της οδού, κατασκευή οπλισμένου κεφαλοδέσμου και αποκατάσταση του ερείσματος της οδοστρώσας.

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Το έργο χρηματοδοτείται σε βάρος πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.: 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου».

3. ΜΕΛΕΤΗ:

Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και εγκρίθηκε με την 12942/1256/30-01-2023 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι..

4. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Με βάση την τεχνική μελέτη και τα συμβατικά τεύχη το έργο δημοπρατήθηκε με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016. Με την υπ' αριθμόν 12/852/11-04-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε το από 07-03-2023 Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών/κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου και ανάδοχος αναδείχθηκε η "ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Μ ΙΚΕ" με μέση τεκμαρτή έκπτωση 09,00%.

5. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ:

Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη και του εκπροσώπου της "ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Μ ΙΚΕ" κ. Μ. Κουμπή υπογράφηκε στις 19/05/2023 για το ποσό των 67.704,00€ με Φ.Π.Α., ήτοι 54.600,00€ για εργασίες και 13.104,00€ για Φ.Π.Α..

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:

Η προθεσμία περαίωσης του έργου έληγε στις 18-01-2024. Σύμφωνα με την από 15-09-2023 Βεβαίωση Περαιώσεως του έργου όλες οι εργασίες του έργου περαιώθηκαν έως την 13-09-2023, ήτοι εμπρόθεσμα.



7. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Συντάχθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. όσον αφορά τις ποσότητες εργασιών. Στον 1^ο Α.Π.Ε. υπήρξε μόνο απορρόφηση των απροβλέπτων. Το ποσό του 1^{ου} Α.Π.Ε. είναι όσο το ποσό της Αρχικής Σύμβασης.

8. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής έχοντας υπόψη

α) Τα Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας

β) Την από 13-09-2023 εγκεκριμένη Τελική Επιμέτρηση των εργασιών.

και αφού έλεγξε κατά το εφικτό τις επιμετρήσεις των εκτελεσθεισών εργασιών βρήκε ότι οι ποσότητες που αναγράφονται στον τελικό συνοπτικό πίνακα επιμετρήσεων ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και τις παραλαμβάνει όπως αναφέρονται παραπάνω.

9. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η από 15-09-2023 Βεβαίωση Περαίωσης των εργασιών βεβαιώνει ότι όλες οι εργασίες του έργου περαιώθηκαν έως την 13-09-2023.

10. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έλεγξε κατά το εφικτό την ποιότητα των εργασιών που εκτελέστηκαν, διαπίστωσε ότι ανταποκρίνονται στις τεθείσες από την μελέτη προδιαγραφές. Έτσι παραλαμβάνει τις εργασίες ως καλώς εκτελεσθείσες.

11. ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ

Σύμφωνα με την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών του έργου, τα όσα ορίζονται στη Συγγραφή Υποχρεώσεων του έργου και στο άρθρο 171 του Ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 85 του Ν.4782/21) ο χρόνος εγγύησης και δωρεάν συντήρησης του έργου ανέρχεται σε 15 μήνες, ήτοι έως τις 16-12-2024. Ο χρόνος αυτός πέρασε οπότε διενεργείται η διαδικασία παραλαβής του έργου.



12. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η ανάδοχος εταιρεία δεν υπέβαλε κανένα αίτημα σχετικό με την διαδικασία παραλαβής του έργου.

Το παρόν συντάχθηκε σε έξι (6) αντίτυπα και το ένα παραδόθηκε στον ανάδοχο.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 26 / 08 / 2026

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

**ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Μ
ΙΚΕ**

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

**ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΣΤΕΦΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΚΟΜΑΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**