

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ****ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 25/28-9-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια δια ζώσης συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 135 του Ν. 5314/2026), η οποία αποτελείται από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, ως Πρόεδρο, και οκτώ (8) Περιφερειακούς Συμβούλους ως μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά), σύμφωνα με την αριθμ. 9/21/1-7-2026 (ΑΔΑ: ΨΘΙΕ7Λ9-Σ45) απόφαση εκλογής του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και την αριθμ. πρωτ. 136792/1867/09-07-2026 (ΑΔΑ: 9ΦΖ07Λ9-22Σ) απόφαση συγκρότησης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, ως εξής:

A. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

B. Τακτικά Μέλη:

1. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος
2. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος
3. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος
4. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος
5. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος
6. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος

Γ. Αναπληρωματικά μέλη:

1. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος
2. Γκαμπρέλας Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος
3. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος
5. Βλέτσας Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος
6. Κορωναίος Θεόδωρος, Περιφερειακός Σύμβουλος
7. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα, Περιφερειακός Σύμβουλος
8. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, με την αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΣΟΕ/189976/2767/25-9-2026 Πρόσκληση του Προέδρου της, μετείχαν οι:

A. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

B. Τα μέλη:

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, μέλος
6. Κίτσιος Κωνσταντίνος, μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, μέλος

Στη συνεδρίαση παρέστη ο κ. Λάμπρος Γεωργόπουλος, επικεφαλής της παράταξης «Φως», η οποία δεν εξέλεξε μέλη στην Περιφερειακή Επιτροπή.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη, όπως ορίστηκε με την αριθμ. οικ. 3881/454/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Σημειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/189976/2767/25-9-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα αυτής (www.php.gov.gr). Επίσης η συνεδρίαση μεταδόθηκε ζωντανά και ο σχετικός σύνδεσμος αναρτήθηκε στην Ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου (www.php.gov.gr / «Συνεδριάσεις Περιφερειακών Οργάνων»).

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, δεδομένου ότι επείγει η συζήτηση και λήψη απόφασης επ' αυτών, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στα αποσπάσματα των σχετικών αποφάσεων, συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις, για τα εξής θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση υποβολής πρότασης συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στα έργα «Green Infrastructure & Environmental Awareness in the Epirus – Korçë Cross-Border Area» με ακρωνύμιο GREEN BRIDGE και «Heritage Experience Route in Epirus and Gjirokastrë» με ακρωνύμιο HERITAGE, στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Interreg (VI-A) IPA CBC “Greece-Albania” 2021-2027.
2. Έγκριση ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης μαθητριών/μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, με Ειδικό Μαθητικό Δελτίο (Ε.Μ.Δ.) σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α της υπ’ αριθ. 50025/19-9-2018 (ΦΕΚ Β 4217/26.09.2018) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου παροχής υπηρεσιών ορκωτών λογιστών για το διαχειριστικό έλεγχο της οικονομικής χρήσης 2025, έως την 31-12-2026.
4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποσυναρμολόγηση, διαλογή, συμπλήρωση και συντήρηση των μεταλλικών στοιχείων γέφυρας μπέλεϋ στον Άραχθο ποταμό (παροχή υπηρεσιών)».
5. Έγκριση του από 28-9-2026 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή των άρθρων 32 και 32α του Ν.4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσης του έργου μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για το σχολικό έτος 2026-2027, έως την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών μέσω του Δ.Σ.Α., συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 135.616,90 € με Φ.Π.Α (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών) και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

Στη συνέχεια, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, συζήτησε και αποφάσισε για τα θέματα ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται κατωτέρω, ως εξής:

1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.
2. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2026 (επιστροφή παραβόλων).
3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παράθεση επίσημου γεύματος, στο πλαίσιο εκδήλωσης στον Αρχαιολογικό Χώρο Νικόπολης.
4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Σύνδεση Λιμένα Ηγουμενίσας – Εγνατία Οδός και Πρόσβαση προς Μαυρομάτι (Είσοδος Πόλης Ηγουμενίσας)», αναδόχου οικονομικού φορέα «Κ/ΞΙΑ ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ-Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ», μέχρι την 30-11-2026.
5. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών, διάθεσης πιστώσεων και δέσμευσης πολυετών υποχρεώσεων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
6. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για παροχή υπηρεσιών για καθαρισμό βλάστησης στην Επαρχιακή Οδό Ηγουμενίσας, αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας
7. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 17-7-2026 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός – άρση προσχώσεων υδατορεμάτων Π.Ε. Άρτας για το έτος 2026», προϋπολογισμού € 130.000,00 με ΦΠΑ.
8. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συνδρομή στον καθαρισμό τάφρων και διωρύγων ΠΕ Άρτας για το έτος 2024», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ».

9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Προμήθεια μεταλλικών στοιχείων και αντικατάσταση κεντρικής θυρίδας αρδευτικού φράγματος Αγίου Σπυρίδωνα».
10. Έγκριση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας για νέα διαγωνιστική διαδικασία, για τα σχολικά έτη 2026-2028.
11. Έγκριση 2^{ης} τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών 1^{ης} Πρόσκλησης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας, για το σχολικό έτος 2026-2027.
12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση των καθιζήσεων στην επαρχιακή οδική Δαφνωτή - Σκούπα (παροχή υπηρεσιών)».
13. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικών κόμβων στην Ε.Ο Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας στις θέσεις Καρτέρι και στην συμβολή με την επαρχιακή οδό προς Πέρδικα», προϋπολογισμού 1.520.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
14. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποβοήθηση της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου στην σύνταξη εξειδικευμένων στατικών μελετών», προϋπολογισμού 80.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
15. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγικές μονάδες περιοχής Κερασώνα Πρέβεζας», προϋπολογισμού 148.800,00 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ, αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.».
16. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού περιοχής Αγίου Γεωργίου Πρέβεζας», προϋπολογισμού 99.200,00 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ, αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.».
17. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή και Αποκατάσταση Σχολαρχείου ΤΚ Βούρμπιανης Δήμου Κόνιτσας», προϋπολογισμού 143.408,29 € με ΦΠΑ, αναδόχου «ΛΙΑΝΟΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».
18. Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Εξοχής Κόνιτσας», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΦΛΗΣ Ε.Δ.Ε.».
19. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσες στερεωτικές εργασίες για την γέφυρα "Καμάρα Πλακοβίτσας" στο Διάσελλο, Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, Π.Ε. Άρτας», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ», μέχρι την 25-12-2026.
20. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Διστράτου Κόνιτσας», αναδόχου «ΑΡΙΑΔΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», μέχρι την 31-12-2026.
21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση απομάκρυνση προσχώσεων και φερτών υλικών από τις γέφυρες των κεντρικών στραγγιστικών τάφρων Καστρίτσας (παροχή υπηρεσιών)».
22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης καταβοθρών Αμπελιάς (παροχή υπηρεσιών)».
23. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Πάργας για την υλοποίηση του έργου «Έργα προσαγωγής -επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Καναλακίου Δήμου Πάργας» και ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης.
24. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου, της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων και του Δήμου Ζίτσας για την υλοποίηση του έργου «Άμεση επισκευή κωδωνοστασίου Πρωτόπαππας», προϋπολογισμού 15.000,00 € με ΦΠΑ, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης και ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης.
25. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 12-6-2026 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση οδού από

εργοστάσιο γάλακτος ΔΩΔΩΝΗ έως αποθήκες ένωσης Ιωαννίνων (Κρύα)», προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α.

26. Έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. και της 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (με τροποποίηση σύμβασης κατά 14,77%) του υποέργου με α/α 1 «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Κόνιτσας», της Πράξης «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δ.Κ. Κόνιτσας και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων» με κωδικό ΟΠΣ 6005013, αναδόχου «ΤΕΔΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
27. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου με α/α 2 «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων», της Πράξης «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δ.Κ. Κόνιτσας και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων» με κωδικό ΟΠΣ 6005013, αναδόχου «Τ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.», μέχρι την 28-2-2027.
28. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Επείγουσες εργασίες κατασκευής δεξαμενής υδροδότησης Βαθυπέδου χωρητικότητας 50,00m³», αναδόχου «ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝ. ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 15-12-2026.
29. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ολίσθησης ανάντη πρανών της επαρχιακής οδού προς Αμπελοχώρι στον 3^ο ελιγμό μετά την γέφυρα Πολιτσάς», αναδόχου «Τζοβάρα Κων/νου», μέχρι την 31-12-2026.
30. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση τάφρων, διευθέτηση ομβρίων και ανακατασκευή νησίδων στον εθνικό δρόμο Ιωαννίνων-Τρικάλων», αναδόχου «ΦΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ», μέχρι την 30-3-2027.
31. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση τοποθέτηση πλέγματος για την προστασία οδών από θεομηνία στο οδικό δίκτυο Πωγωνιανής», αναδόχου «ΑΛΕΞΗ Ρ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.».
32. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας της οδού προς Ιτέα – Πέτρα – Δεμάτι», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.».
33. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση βελτίωση βατότητας στην 25^η επαρχιακή οδό στο τμήμα Γυφτόκαμπος – Βρυσοχώρι», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.».
34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης φθορών οδοστρώματος για την βελτίωση βατότητας σε παραγωγικές μονάδες στα όρια Κρανούλας (παροχή υπηρεσιών)».
35. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος σε τμήματα του οδικού δικτύου του πρώην ΤΟΕΒ Ανατολής» προϋπολογισμού 125.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
36. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος στην 19^η επαρχιακή οδό» προϋπολογισμού 122.300,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
37. Έγκριση του Πρακτικού 10/22-9-2026 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής Α' σταδίου) της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού μέσω του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετούς διάρκειας, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029 & 2029-2030, συνολικού προϋπολογισμού 16.800.000,00 € με Φ.Π.Α.
38. Έγκριση του Πρακτικού Νο2/22-9-2026 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού, άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την Προμήθεια ημιφορηγών πετρελαιοκίνητων οχημάτων και υπερκατασκευών πυρόσβεσης ημιφορηγών οχημάτων για το έργο «BREATH - Building Cross Border resilience and prevention against Natural and Environmental Hazards» (αριθμός ΟΠΣ 6022699), προϋπολογισμού € 276.000,00 με Φ.Π.Α. το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Cooperation Programme Interreg VI-A Greece-Italy (EL-IT) 2021-2027 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια συσσωρευτών μονάδων αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) για τις ανάγκες της ΠΕ Ιωαννίνων.

40. Έγκριση άσκησης ενδίκου μέσου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων κατά της υπ' αριθμ. 595/2025 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων (1^ο Τμήμα Τριμελές-Μεταβατική έδρα Πρέβεζας).
41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια λογισμικού Διαχείρισης Γεωγραφικών Πληροφοριών "ArcGIS Online Professional" της Δ/σης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Ηπείρου.
42. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή της παράτασης των συμβάσεων από 01/11/2026 έως 31/10/2027 για τη μισθοδοσία τριών υπαλλήλων ΙΔΟΧ για την υλοποίηση του Υποέργου «Υποστήριξη λειτουργίας Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής» με κωδικό ΟΠΣ 6002242.
43. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση του 13^{ου} Πανελληνίου Συνεδρίου Ακτινοτεχνολογίας, που θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 9-11/10/2026, στα Ιωάννινα.
44. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση εκδηλώσεων μνήμης για την 83^η Επέτειο Ολοκαυτώματος Λιγκιάδων, στις 3-4/10/2026, στους Λιγκιάδες Ιωαννίνων.
45. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη φιλοξενία μελών του τηλεοπτικού συνεργείου της εκπομπής «Ο,τι Αξίζει» της ΕΡΤ1, στο Πωγώνι.
46. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση, με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ροδαυγής Άρτας, της πολιτιστικής εκδήλωσης «Γιορτή Κάστανου 2026», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 11-10-2026, στη Ροδαυγή Άρτας.
47. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών διαφήμισης της εκδήλωσης «ΚΕΡNAME ΗΠΕΙΡΟ» στο Ζάππειο έτους 2026.
48. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Ιωαννίνων στην διοργάνωση εκδήλωσης, με την Ένωση Συντακτών Ημερήσιου Επαρχιακού Τύπου για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν., στις 3-10-2026, στα Ιωάννινα.

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε ενημέρωση και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της 24^{ης}/21-9-2026 συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Κίσιος Κωνσταντίνος
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1873/28-9-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια δια ζώσης συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 135 του Ν. 5314/2026), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/21/1-7-2026 (ΑΔΑ: ΨΘΙΕ7Λ9-Σ45) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και συγκροτήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 136792/1867/09-07-2026 (ΑΔΑ: 9ΦΖ07Λ9-22Σ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/189976/2767/25-9-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, επειδή επείγει η συζήτηση και λήψη απόφασης επ' αυτού, προκειμένου να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι απαιτούμενες διαδικασίες και να καταστεί δυνατή η υποβολή της πρότασης εντός της καταληκτικής ημερομηνίας της 30ής Σεπτεμβρίου 2026, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1º

Έγκριση υποβολής πρότασης συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στα έργα «Green Infrastructure & Environmental Awareness in the Epirus – Korçë Cross-Border Area» με ακρωνύμιο GREEN BRIDGE και «Heritage Experience Route in Epirus and Gjirokastrë» με ακρωνύμιο HERITAGE, στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Interreg (VI-A) IPA CBC “Greece-Albania” 2021-2027.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α'103/29-6-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.5321/2026 (ΦΕΚ Α'114/20-7-2026) και το Ν. 5331/2026 (ΦΕΚ Α'142/19-9-2026) και ισχύει και το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6141/24-9-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2772/24-9-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση υποβολής πρότασης συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στα έργα «Green Infrastructure & Environmental Awareness in the Epirus – Korçë Cross-Border Area» με ακρωνύμιο GREEN BRIDGE και «Heritage Experience Route in Epirus and Gjirokastrë» με ακρωνύμιο HERITAGE, στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Interreg (VI-A) IPA CBC “Greece-Albania” 2021-2027.
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την υποβολή πρότασης της Περιφέρειας Ηπείρου, για συμμετοχή στα κάτωθι Έργα, για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της 6ης και της 7ης Πρόκλησης του Διασυνοριακού Προγράμματος «Interreg (VI-A) IPA CBC “Greece-Albania” 2021-2027», ως εξής:

1. «Green Infrastructure & Environmental Awareness in the Epirus – Korçë Cross-Border Area» με ακρωνύμιο GREEN BRIDGE και προϋπολογισμό για την Περιφέρεια Ηπείρου 200.00,00 €.
2. «Heritage Experience Route in Epirus and Gjirokastrë» με ακρωνύμιο HERITAGE και προϋπολογισμό για την Περιφέρεια Ηπείρου 150.000,00 €.

➤ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Πρέντζας Γεώργιος.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Κίτσιος Κωνσταντίνος
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1878/28-9-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια δια ζώσης συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 135 του Ν. 5314/2026), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/21/1-7-2026 (ΑΔΑ: ΨΘΙΕ7Λ9-Σ45) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και συγκροτήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 136792/1867/09-07-2026 (ΑΔΑ: 9ΦΖ07Λ9-22Σ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/189976/2767/25-9-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1^ο

Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α'103/29-6-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.5321/2026 (ΦΕΚ Α'114/20-7-2026) και το Ν. 5331/2026 (ΦΕΚ Α'142/19-9-2026) και ισχύει και το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την αριθμ. 17/52/18-12-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2026 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 3/5/12-3-2026, 5/14/19-5-2026 και 10/22/22-7-2026 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης και 3ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Διοίκησης & Οικονομικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2732/22-9-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 4870/22-9-2026 αντίστοιχα στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία, αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη:

9. Την πραγματοποίηση της ετήσιας αναγόμωσης και προληπτικής συντήρησης ογδόντα τεσσάρων 84 πυροσβεστήρων των κτιρίων των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας καθώς και της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας και του ΚΕΔΑΣΥ Πρέβεζας για το 2026.
10. Το ΠΗ/ΔΔΥΚΜΠΕΠ/οικ.66307/655/07-04-2026 αίτημα της Δ/σης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Πρέβεζας.
11. Το αρ. πρωτ. ΠΗ/ΔΠΔΒΒΜ/180779/1171/11/09/2026/16-09-2026 αίτημα του Τμήματος Μεταφοράς Μαθητών & Δια Βίου Μάθησης Π.Ε. Πρέβεζας.
12. Το αρ. πρωτ. ΠΗ/ΔΔΟΥΠΕΠ/185541/18-09-2026 αίτημα της Δ/σης Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Ε. Πρέβεζας.
13. Το αρ. πρωτ. ΠΗ/ΓρΑνπΠρε/177652/312/08-09-2026 αίτημα του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη.
14. Την ανάγκη συμμετοχής μιας υπαλλήλου του Τμήματος Προμηθειών σε ημερίδα-εκπαιδευτική συνάντηση.
15. Τις αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΔΔΟΥΠΕΠ/186785/4863/22.09.2026 και ΠΗ/ΔΔΟΥΠΕΠ/186762/4862/22-09-2026 βεβαιώσεις ύπαρξης πιστώσεων, του Τμήματος Προϋπολογισμού και Λογιστικής Διαχείρισης της Δ/σης Διοίκησης & Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Ε. Πρέβεζας.
16. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2026.€

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

1. Την έγκριση πραγματοποίησης των κατωτέρω αναφερομένων δαπανών για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π. Ε. Πρέβεζας.
2. Την έγκριση διάθεσης της αντίστοιχης πίστωσης, ανά Α.Λ.Ε., όπως εμφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα, σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, οικ. έτους 2026. (ΠΙΝΑΚΑΣ)
3. Την έγκριση υλοποίησης των ανωτέρω αναφερόμενων υπηρεσιών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.....».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κατωτέρω δαπανών, οι οποίες εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων Ε.Φ./Α.Λ.Ε. του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2026, καθώς και την υλοποίηση των αναφερόμενων προμηθειών και υπηρεσιών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, όπως αναλυτικά στον κατωτέρω πίνακα αναφέρονται, ως εξής:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α.	Α.Α.Ε.
1	Προληπτική συντήρηση και αναγόμωση ογδόντα τεσσάρων 84 πυροσβεστήρων των κτιρίων που στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Π.Ε. Πρέβεζας καθώς και της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας και του ΚΕΔΑΣΥ Πρέβεζας για το έτος 2026.	1.000,00 €	0072.2420389001
2	Προμήθεια υλικών (ιμάντας και δύο ρολά) για την επισκευή την παντζουριών στη Δ/ση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Πρέβεζας	450,00 €	0072.2410106001
3	Προμήθεια καπάκι αλουμινίου για τον καυστήρα του λεβητοστάσιου στο κεντρικό κτίριο της οδού Σπηλιάδου 8 της Π.Ε. Πρέβεζας	60,00 €	0072.2410106001
4	Προμήθεια Ειδικών Μαθητικών Δελτίων (600 τεμάχια) για το σχολικό έτος 2026-2027 του Τμήματος Μεταφοράς Μαθητών & Δια Βίου Μάθησης Π.Ε. Πρέβεζας.	250,00 €	0072.2420905001
5	Προμήθεια μικρών μπουκαλιών με νερό για τις ανάγκες (έως το τέλος του 2026) του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας.	50,00 €	0072.2410189001
6	Συμμετοχή σε ημερίδα-εκπαιδευτική συνάντηση μιας υπαλλήλου του Τμήματος Προμηθειών της Π.Ε. Πρέβεζας.	150,00 €	02.04.0072.2420909001

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Κίτσιος Κωνσταντίνος
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1879/28-9-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια δια ζώσης συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 135 του Ν. 5314/2026), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/21/1-7-2026 (ΑΔΑ: ΨΘΙΕ7Λ9-Σ45) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και συγκροτήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 136792/1867/09-07-2026 (ΑΔΑ: 9ΦΖ07Λ9-22Σ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/189976/2767/25-9-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 2^ο

Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2026 (επιστροφή παραβόλων).

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α'103/29-6-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.5321/2026 (ΦΕΚ Α'114/20-7-2026) και το Ν. 5331/2026 (ΦΕΚ Α'142/19-9-2026) και ισχύει και το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές

Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).

5. Την αριθμ. 17/52/18-12-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2026 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 3/5/12-3-2026, 5/14/19-5-2026 και 10/22/22-7-2026 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης και 3ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού & Λογιστικής Διαχείρισης της Δ/σης Διοίκησης & Οικονομικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. οικ. 4594/22-9-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2735/22-9-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία, λαμβάνοντας υπόψη το αρ. πρωτ. ΠΗ/ΔΜΕΠΕΠ/171872/8743/31-8-2026 έγγραφο της Δ/σης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Πρέβεζας, περί επιστροφής ποσού από καταβληθέν παράβολο του οποίου δεν έγινε χρήση εισηγείται την έγκριση της σχετικής δαπάνης και διάθεσης πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας για την επιστροφή αυτού.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 165,00 και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ/ΑΛΕ: 04.0072.2790589 (Επιστροφές λοιπών εσόδων) του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2026, για την επιστροφή του ποσού στον δικαιούχο ΤΣΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, από καταβληθέν παράβολο στην Δ/ση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Πρέβεζας, του οποίου δεν έγινε χρήση.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Κίσιος Κωνσταντίνος
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1881/28-9-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια δια ζώσης συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 135 του Ν. 5314/2026), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/21/1-7-2026 (ΑΔΑ: ΨΘΙΕ7Λ9-Σ45) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και συγκροτήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 136792/1867/09-07-2026 (ΑΔΑ: 9ΦΖ07Λ9-22Σ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/189976/2767/25-9-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 4^ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Σύνδεση Λιμένα Ηγουμενίτσας – Εγνατία Οδός και Πρόσβαση προς Μαυρομάτι (Είσοδος Πόλης Ηγουμενίτσας)», αναδόχου οικονομικού φορέα «Κ/ΞΙΑ ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ-Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ», μέχρι την 30-11-2026.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α'103/29-6-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.5321/2026 (ΦΕΚ Α'114/20-7-2026) και το Ν. 5331/2026 (ΦΕΚ Α'142/19-9-2026) και ισχύει και το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1390/18-9-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2707/18-9-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... 4. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Τις αριθμ. 31/1900/14-09-2018 και 26/1570/30-7-2018 Αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου για έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου που έγινε με ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και ανατέθηκε στον Κ/ΞΙΑ ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ - Ν.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ

5. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Το με αριθμό 135221/1904 εργολαβικό συμφωνητικό ευρώ ποσού «6.709.795,19» € με ΦΠΑ

Τροποποίηση σύμβασης ποσού 995.935,04€

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών ορίστηκε σε 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι μέχρι τις 6/09/2021.

Με την 141311/170215/9/2021 απόφαση το έργο πήρε παράταση προθεσμίας έως 6/9/2022

Με την 137346/15861 απόφαση το έργο πήρε παράταση προθεσμίας έως 6/9/2023

Με την 22/1698/19-7-2023 απόφαση της οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου το έργο πήρε παράταση προθεσμίας έως 6/9/2024

Με την 125084/6-8-2024 απόφαση της ΔΤΕ ΠΕ Θεσπρωτίας το έργο πήρε παράταση προθεσμίας έως 6/3/2025

Με την 80283/11077/30-5-2023 απόφαση εγκρίθηκε η διακοπή εργασιών λόγω καθυστέρησης πληρωμής λογαριασμών. Με την από 4/7/2024 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε την διάλυση της εργολαβίας και με την υπ'αριθμ. 108877/14119/ 3/9/2024 απόφασή της η υπηρεσία απέρριψε την αίτηση διάλυσης και συνεχίστηκε η διακοπή εργασιών.

Με την 6/344/24-02-2025 απόφαση το έργο πήρε παράταση προθεσμίας έως 6/9/2025

Με την 27/1473/21-08-2025 απόφαση το έργο πήρε παράταση προθεσμίας έως 6/2/2026

Με την 3/213/9-02-2026 απόφαση το έργο πήρε παράταση προθεσμίας έως 30/6/2026

Με την 15/1178/29-06-2026 απόφαση το έργο πήρε παράταση προθεσμίας έως 30/9/2026

7. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το έργο εκτελείται σύμφωνα με Ν. 4412/16 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα.

8. ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Έχει μέχρι τώρα εκτελεστεί το 99% του έργου

9 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο ανάδοχος με την με αριθμ. Πρ. 185465/1390/18-9-2026 αίτησή του ζητάει παράταση προθεσμίας διάρκειας 2 μηνών, έως την 30/11/2026 για την κατασκευή του έργου με την παρακάτω αιτιολόγηση:

«Λαμβάνοντας υπόψη τον ιδιαίτερα αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο που σημειώθηκε κατά την τουριστική περίοδο των θερινών μηνών, ο οποίος προκάλεσε σημαντικές επιβραδύνσεις στην εξέλιξη της κατασκευής, αιτούμαστε την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης έως τις 30-11-2026.

Η αιτούμενη παράταση κρίνεται απολύτως αναγκαία για την ομαλή ολοκλήρωση του έργου, καθώς το υπολειπόμενο φυσικό αντικείμενο ανέρχεται μόλις στο 2%. Οι εναπομείνουσες εργασίες αφορούν αποκλειστικά την αποκατάσταση ζημιών, την αντικατάσταση πινακίδων που υπέστησαν βανδαλισμό, καθώς και εργασίες καλλωπισμού και τελικής διαμόρφωσης (κλείσιμο έργου).

Παρακαλούμε επομένως συνεκτιμώντας την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί να μας δοθεί η ζητούμενη παράταση.

Τέλος δηλώνουμε ότι παραιτούμεθα κάθε αποζημίωσης που οφείλεται στην αιτούμενη παράταση προθεσμίας πλην του δικαιώματος της νομίμου αναθεώρησης».

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Επειδή λόγοι καθυστέρησης που επικαλείται ο ανάδοχος κρίνονται αιτιολογημένοι, εισηγούμαστε την παράταση προθεσμίας 2 μηνών και έως 30/11/2026.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Σύνδεση Λιμένα Ηγουμενίσας – Εγνατία Οδός και Πρόσβαση προς Μαυρομάτι (Είσοδος Πόλης Ηγουμενίσας)», αναδόχου οικονομικού φορέα «Κ/ΞΙΑ ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ-Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ», μέχρι την 30-11-2026, με δικαίωμα αναθεώρησης.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Κίτσιος Κωνσταντίνος
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1882/28-9-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια δια ζώσης συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 135 του Ν. 5314/2026), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/21/1-7-2026 (ΑΔΑ: ΨΘΙΕ7Λ9-Σ45) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και συγκροτήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 136792/1867/09-07-2026 (ΑΔΑ: 9ΦΖ07Λ9-22Σ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/189976/2767/25-9-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 5^ο

Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών, διάθεσης πιστώσεων και δέσμευσης πολυετών υποχρεώσεων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α'103/29-6-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.5321/2026 (ΦΕΚ Α'114/20-7-2026) και το Ν. 5331/2026 (ΦΕΚ Α'142/19-9-2026) και ισχύει και το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α΄ 103/2018).
5. Την αριθμ. 17/52/18-12-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2026 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 3/5/12-3-2026, 5/14/19-5-2026 και 10/22/22-7-2026 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης και 3ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2622/23-9-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2750/23-9-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«.....Λαμβάνοντας υπόψη....
9. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16).
10. Την με αριθμ. πρωτ: οικ.241326/3215/30-12-2025 με ΑΔΑ:9ΥΨ87Λ9-Φ13 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα «Ορισμός Χωρικών Αντιπεριφερειάρχων Περιφέρειας Ηπείρου»
11. Τις διατάξεις του Ν.5314/29.06.2026/ΦΕΚ 103 του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
12. Την με αριθμ. πρωτ.: οικ. 155485/2102 04-08-2026 ΑΔΑ: 6Δ8Ο7Λ9-Ρ25 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ηπείρου σύμφωνα με τον Ν. 5314/2026 «Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
13. Το από 161298/13042-11.08.2026 αίτημα του τμήματος Πολιτικής Προστασίας για πλύσιμο οχημάτων και μηχανήματων Π.Ε. Θεσπρωτίας.
14. Το με αριθμ. πρ. 188891/2613 - 23.09.2026 αίτημα της Υποδιεύθυνσης Κτηνιατρικής της Π.Ε.Θ.
15. Το με αριθμ. πρ. 188927/2621- 23.09.2026 αίτημα της Δ/σης Τεχνικών Έργων.

Παρακαλούμε για την έγκριση - διάθεση πολυετών πιστώσεων, προς κάλυψη δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας: (ΠΙΝΑΚΑΣ)

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κατωτέρω αναφερόμενων δαπανών και την δέσμευση των πιστώσεων ανά ΑΛΕ, του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2027 (πολυετής δέσμευση υποχρέωσης), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145 Α΄), για την κάλυψη δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα, ως εξής:

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΔΑΠΑΝΗ σε € (Ποσό με ΦΠΑ)	ΑΛΕ
1.	Υπηρεσίες εργαστηριακών ερευνών	Ανάθεση υπηρεσιών στην Εργαστηριακή Μονάδα Θαλάσσιων Τοξικών Μικροφυκών του Τμήματος Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για εξετάσεις δειγμάτων θαλασσινού νερού για την παρουσία τοξικών ή και δυνητικώς τοξικών μικροφυκών στη Ζώνη Δίθυρων Μαλακίων «Σαγιάδα», 12μηνιας διάρκειας για τις ανάγκες της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης για το έτος 2027 CVP: 73111000-3	11.960,00	2420989

2.	Υπηρεσίες ενοικίασης ταχυδρομικών θυρίδων	Ανάθεση υπηρεσίας μίσθωσης γραμματοθυρίδων στα ΕΛ.ΤΑ Γραμματοθυρίδα Νο 126 για την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας CPV: 64115000-5	150,00	2440989
3.	Πλύσιμο αυτοκινήτων και παρόμοιες υπηρεσίες	Ανάθεση υπηρεσίας για πλύσιμο των οχημάτων, καθώς επίσης και πλύσιμο - γρασάρισμα των μηχανημάτων έργου, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έτος 2027 CPV:501123000-6	8.000,00	2420304
4.	Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων	Ετήσια συντήρηση ανελκυστήρα που βρίσκεται στους χώρους που στεγάζονται οι υπηρεσίες της ΠΕΘ για το έτος 2027. CPV:50750000-7	2.000,00	2420301

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Κίτσιος Κωνσταντίνος

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1883/28-9-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια δια ζώσης συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 135 του Ν. 5314/2026), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/21/1-7-2026 (ΑΔΑ: ΨΘΙΕ7Λ9-Σ45) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και συγκροτήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 136792/1867/09-07-2026 (ΑΔΑ: 9ΦΖ07Λ9-22Σ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/189976/2767/25-9-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 6^ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για παροχή υπηρεσιών για καθαρισμό βλάστησης στην Επαρχιακή Οδό Ηγουμενίτσας, αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α'103/29-6-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.5321/2026 (ΦΕΚ Α'114/20-7-2026) και το Ν. 5331/2026 (ΦΕΚ Α'142/19-9-2026) και ισχύει και το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές

Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).

5. Την αριθμ. 17/52/18-12-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2026 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 3/5/12-3-2026, 5/14/19-5-2026 και 10/22/22-7-2026 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης και 3ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 15768/24-9-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2769/24-9-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«..... Έχοντας υπόψη:...

7. Τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/8-8-2016) Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή τις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, ως ισχύει.
8. Το με αριθμ. πρωτ. 2501/25/235 17-08-2026 έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας Ηγουμενίτσας.
9. Το με αριθμ. πρωτ 188122/1399 23-09-2026 έγγραφο αυτοψίας του Τμήματος Συγκοινωνιακών έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας περί ανάγκης άμεσου καθαρισμού στην Ε. Ο. αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

Παρακαλούμε για την έγκριση της κατωτέρω δαπάνης παροχής υπηρεσιών σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026 και από τον φορέα. (ΠΙΝΑΚΑΣ).....».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΑΛΕ 2420989001 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2026 για την παροχή υπηρεσιών για καθαρισμό - αποψίλωση βλάστησης από την Επαρχιακή οδό Πάργας στην Περιφερειακή οδό Ηγουμενίτσας έως το 2^ο χλμ. αυτής (διασταύρωση με περιφερειακή οδό Ηγουμενίτσας - Αγίας Μαρίας), σύμφωνα με την (ανωτέρω υπό στ. 6) εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την παροχή των υπηρεσιών.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Κίσιος Κωνσταντίνος
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1884/28-9-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια δια ζώσης συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 135 του Ν. 5314/2026), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/21/1-7-2026 (ΑΔΑ: ΨΘΙΕ7Λ9-Σ45) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και συγκροτήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 136792/1867/09-07-2026 (ΑΔΑ: 9ΦΖ07Λ9-22Σ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/189976/2767/25-9-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 7^ο

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 17-7-2026 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός – άρση προσχώσεων υδατορεμάτων Π.Ε. Άρτας για το έτος 2026», προϋπολογισμού € 130.000,00 με ΦΠΑ.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α'103/29-6-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.5321/2026 (ΦΕΚ Α'114/20-7-2026) και το Ν. 5331/2026 (ΦΕΚ Α'142/19-9-2026) και ισχύει και το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις

διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).

5. Την αριθμ. 17/52/18-12-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2026 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 3/5/12-3-2026 και 5/14/19-5-2026 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης τροποποίησής του.
6. Την με α/α 1195 και αρ. πρωτ. 62947/1265/2-4-2026 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού € 130.000,00 με ΦΠΑ για την πληρωμή του έργου του θέματος σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΑΛΕ 02.0071.2420301 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2026, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1194 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/σης Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας.
7. Την αριθμ. 14/1089/19-6-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία: Α) Καταρτίστηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου του θέματος, σε βάρος των πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2026 (Ε.Φ./Α.Λ.Ε. 02.0071.2420301), με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και επισυνάπτονται στην αριθμ. πρωτ. 1712/15-6-2026 εισήγηση της Υπηρεσίας. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και Β) Συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και ορίστηκαν τα μέλη αυτής.
8. Την αριθμ. 20/1601/21-8-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 17-7-2026 Πρακτικό και το από 12-8-2026 Παράρτημα αυτού, της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 17-7-2026 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 221447 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός – άρση προσχώσεων υδατορεμάτων Π.Ε. Άρτας για το έτος 2026», προϋπολογισμού € 130.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2026 (Ε.Φ./Α.Λ.Ε. 02.0071.2420301) και σύμφωνα με τα οποία, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «Μπιτχαβά Κυριακή – Κρίβας Γεώργιος Ο.Ε.», η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 26,59 % στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 65.200,81 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 76.958,18 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 95.428,14 € με ΦΠΑ.
9. Την εισήγηση του Τμήματος Μελετών και Εργαστηρίων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2828/23-9-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2740/23-9-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 17-9-2026 Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος. Αφού η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών που καθορίζονται στη διακήρυξη, βρήκε αυτό σύμφωνο με τη διακήρυξη και εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στην «εργοληπτική επιχείρηση «Μπιτχαβά Κυριακή – Κρίβας Γεώργιος Ο.Ε.», η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 26,59 % στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 65.200,81 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 76.958,18 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 95.428,14 € με ΦΠΑ.
10. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Α. Έγκριση του Πρακτικού

Εγκρίνει το από 17-9-2026 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 17-7-2026 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος 221447 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός – άρση προσχώσεων υδατορεμάτων Π.Ε. Άρτας για το έτος 2026», προϋπολογισμού € 130.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2026 (Ε.Φ./Α.Λ.Ε. 02.0071.2420301),

σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, και αφού διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης, εισηγείται ομόφωνα

την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση «Μπιτχαβά Κυριακή – Κρίβας Γεώργιος Ο.Ε.», η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 26,59 % στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 65.200,81 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 76.958,18 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 95.428,14 € με ΦΠΑ.

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος

- Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), που διενεργήθηκε στις 17-7-2026 με α/α Συστήματος 221447 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός – άρση προσχώσεων υδατορεμάτων Π.Ε. Άρτας για το έτος 2026», προϋπολογισμού € 130.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2026 (Ε.Φ./Α.Λ.Ε. 02.0071.2420301), στην εργοληπτική επιχείρηση «Μπιτχαβά Κυριακή – Κρίβας Γεώργιος Ο.Ε.», η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 26,59 % στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 65.200,81 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 76.958,18 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 95.428,14 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με το από 17-7-2026 Πρακτικό και το από 12-8-2026 Παράρτημα αυτού της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 20/1601/21-8-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 17-9-2026 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία προσκόμισε νόμιμα και εμπρόθεσμα, είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ και
- Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «Μπιτχαβά Κυριακή – Κρίβας Γεώργιος Ο.Ε.», την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, στο ποσό των 95.428,14 € με ΦΠΑ, με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας, οικ. έτους 2026 (Ε.Φ./Α.Λ.Ε. 02.0071.2420301), σύμφωνα με την με α/α 1195 και αρ. πρωτ. 62947/1265/2-4-2026 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1194 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/σης Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας.
- Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Κίσιος Κωνσταντίνος
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού (ΕΔ) του έργου: **«Καθαρισμός – άρση προσχώσεων υδατορεμάτων Π.Ε. Άρτας για το έτος 2026»**.

Στην Άρτα και στα γραφεία της ΔΤΕ ΠΕ Άρτας σήμερα στις **17.09.2026**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **10⁰⁰** π.μ. οι:

1. Παύλος Καρέζος, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός της ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, Πρόεδρος,
2. Μαρία Βασιλειάδη, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός της ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, Μέλος, και
3. Γεώργιος Δάφνος, ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός MSc της ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, Μέλος,

μέλη της επιτροπής διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την αρ. 14/1089/19.06.2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαμε σε συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης του Διαγωνισμού προκειμένου να ελέγξουμε τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου.

Έχοντας υπόψη:

1. Την αρ. 20/1601/21.08.2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το από 17.07.2026 Πρακτικό και το από 12.08.2026 Παράρτημα αυτού της Επιτροπής Διαγωνισμού βάσει των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: **«Καθαρισμός – άρση προσχώσεων υδατορεμάτων Π.Ε. Άρτας για το έτος 2026»** προϋπολογισμού 130.000,00 € με ΦΠΑ κατά την οποία, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση «Μπιτχαβά Κυριακή – Κρίβας Γεώργιος Ο.Ε.», η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση είκοσι έξι και πενήντα εννέα εκατοστά επί τοις εκατό (26,59 %) και προσφερόμενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 76.958,18 € και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 95.428,14 €.
2. Το αρ. πρωτ. 2611/27.08.2026 έγγραφο κοινοποίησης της αριθ. 20/1601/21.08.2026 απόφασης στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό
3. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της ανωτέρω απόφασης στο καθοριζόμενο χρονικό διάστημα.
4. Το αρ. πρωτ. οικ. 2711/08.09.2026 έγγραφο υποβολής δικαιολογητικών στον προσωρινό ανάδοχο «Μπιτχαβά Κυριακή – Κρίβας Γεώργιος Ο.Ε.» καθώς και την πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης.
5. Την από 14.09.2026 και 16.09.2025 ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή της εργοληπτικής επιχείρησης «Μπιτχαβά Κυριακή – Κρίβας Γεώργιος Ο.Ε.» (προσωρινού αναδόχου).

Η Επιτροπή έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών και βρήκε αυτά σύμφωνα με τη διακήρυξη.

Κατόπιν τούτου εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση «Μπιτχαβά Κυριακή – Κρίβας Γεώργιος Ο.Ε.», η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση είκοσι έξι και πενήντα εννέα εκατοστά επί τοις εκατό (26,59 %), με προσφερόμενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 76.958,18 € και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 95.428,14 €.

Το παρόν συντάσσεται σε συνέχεια του από 17.07.2026 Πρακτικού και του από 12.08.2026 Παραρτήματος Πρακτικού δημοπρασίας.

**Άρτα, 17.09.2026
Η Επιτροπή**

1. Παύλος Καρέζος
2. Μαρία Βασιλειάδη
3. Γεώργιος Δάφνος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1885/28-9-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια δια ζώσης συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 135 του Ν. 5314/2026), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/21/1-7-2026 (ΑΔΑ: ΨΘΙΕ7Λ9-Σ45) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και συγκροτήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 136792/1867/09-07-2026 (ΑΔΑ: 9ΦΖ07Λ9-22Σ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/189976/2767/25-9-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 8^ο

Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συνδρομή στον καθαρισμό τάφρων και διωρύγων ΠΕ Άρτας για το έτος 2024», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α'103/29-6-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.5321/2026 (ΦΕΚ Α'114/20-7-2026) και το Ν. 5331/2026 (ΦΕΚ Α'142/19-9-2026) και ισχύει και το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει..
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36) «3. Για τη διενέργεια της παραλαβής η προϊσταμένη αρχή ορίζει, τουλάχιστον (3) μήνες πριν από την πάροδο της προθεσμίας υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, επιτροπή παραλαβής, ύστερα από εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η επιτροπή είναι πενταμελής και αποτελείται από: α) τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους, με ειδικότητες σχετικές με το αντικείμενο της σύμβασης που ανήκουν στον φορέα κατασκευής ή και σε άλλους φορείς, κατ' επιλογή της Προϊσταμένης Αρχής, πλην του Προέδρου που προέρχεται υποχρεωτικά από άλλη αναθέτουσα αρχή και β) δύο (2) εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) σε περιπτώσεις αμιγώς γεωτεχνικών έργων, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, κατόπιν αιτήματος της Προϊσταμένης Αρχής, εντός είκοσι (20) ημερών, από την υποβολή του αιτήματος. Όταν ο φορέας που πρόκειται να χρησιμοποιήσει το έργο είναι άλλος από την υπηρεσία που το κατασκευάζει, ένας εκ των τριών (3) τεχνικών υπαλλήλων ορίζεται από τον φορέα που θα χρησιμοποιήσει το έργο. Ο ανάδοχος μπορεί να ορίσει εκπρόσωπό του ως παρατηρητή των εργασιών της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου.»
6. Την εισήγηση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 2863/23-9-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2747/23-9-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
«... Σας γνωρίζουμε ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Τμήμα Ηπείρου σύμφωνα με το αριθ-μ. πρωτ. 499/14-9-2026 έγγραφό του, δεν δύναται να ορίσει εκπροσώπους στις επιτροπές παραλαβής έργων μέχρι την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης για τις αμοιβές των εκπροσώπων του. Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 172 του Ν. 4412/2016 «Μη υπόδειξη εκ μέρους του ΤΕΕ ή του ΓΕΩΤΕΕ, αντιστοίχως, δεν κωλύει τη συγκρότηση και λειτουργία της επιτροπής».
Παρακαλούμε λόγω αρμοδιότητας να συγκροτήσετε την, προβλεπόμενη από το άρθρο 172 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, επιτροπή παραλαβής του έργου του θέματος.
Για την συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του παραπάνω έργου προτείνουμε τους παρακάτω υπαλλήλους της Υπηρεσίας μας, που μαζί με τους ορισθέντες από τους φορείς που προβλέπει ο Νόμος, θα αποτελέσουν την τριμελή επιτροπή:
1. Γιαμούρης Ευάγγελος, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, στη ΔΤΥ Δήμου Αρταίων, Πρόεδρος,
2. Αλεξάνδρα Βέλιου, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος,
3. Παύλο Καρέζο, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος.
Σαν αναπληρωματικά μέλη αυτών προτείνουμε αντίστοιχα τους παρακάτω:
1. Ρούσσος Ιωάννης, ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός, στη ΔΤΥ Δήμου Αρταίων,
2. Μαρία Βασιλειάδη, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας,
3. Περικλή Γκανιάτσα, ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας,....»
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), και στο άρθρο 613 του Ν. 5314/2026, τριμελή Επιτροπή Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συνδρομή στον καθαρισμό τάφρων και διωρύγων ΠΕ Άρτας για το έτος 2024», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ», αποτελούμενη από: α) έναν τεχνικό υπάλληλο με τον αναπληρωτή του, του Δήμου Αρταίων ως Πρόεδρο, όπως ορίστηκαν με το αριθ. πρωτ. 37173/21-9-2026 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων και β) δύο τεχνικούς υπαλλήλους της

Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας με τους αναπληρωτές τους και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Γιαμούρης Ευάγγελος, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, στη ΔΤΥ Δήμου Αρταίων, Πρόεδρος
2. Αλεξάνδρα Βέλιου, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός, στη ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας
3. Παύλος Καρέζος, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός στη ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Ρούσσος Ιωάννης, ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός, στη ΔΤΥ Δήμου Αρταίων, Αναπλ. Πρόεδρος
2. Μαρία Βασιλειάδη, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, στη ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας
3. Περικλής Γκανιάτσας, ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός, στη ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Κίτσιος Κωνσταντίνος
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1886/28-9-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια δια ζώσης συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 135 του Ν. 5314/2026), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/21/1-7-2026 (ΑΔΑ: ΨΘΙΕ7Λ9-Σ45) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και συγκροτήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 136792/1867/09-07-2026 (ΑΔΑ: 9ΦΖ07Λ9-22Σ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/189976/2767/25-9-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 9^ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Προμήθεια μεταλλικών στοιχείων και αντικατάσταση κεντρικής θυρίδας αρδευτικού φράγματος Αγίου Σπυρίδωνα».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α'103/29-6-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.5321/2026 (ΦΕΚ Α'114/20-7-2026 και το Ν. 5331/2026 (ΦΕΚ Α'142/19-9-2026) και ισχύει και το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α΄ 103/2018).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2412/23-5-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2748/23-9-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
 «... Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθ. πρωτ. ΔΑΠ/156149/4958/5-8-2026 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 37.200,00 € με τον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με ΚΑ 2026ΑΠ03000001 «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών-υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού-υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου Έτους 2026» (Υποέργο: Προμήθεια μεταλλικών στοιχείων και αντικατάσταση κεντρικής θυρίδας αρδευτικού φράγματος Αγίου Σπυρίδωνα), για την εκτέλεση του υποέργου του θέματος και έγινε ορισμός αποφαινομένων οργάνων. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την προμήθεια μεταλλικών στοιχείων για την αντικατάσταση της κεντρικής θυρίδας του αρδευτικού φράγματος Αγίου Σπυρίδωνα. Εισηγούμαστε την έγκριση της δαπάνης ποσού 37.200,00 € με τον ΦΠΑ και την διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου....».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 37.200,00 € με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με ΚΑ 2026ΑΠ03000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών-υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού-υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου Έτους 2026» για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Προμήθεια μεταλλικών στοιχείων και αντικατάσταση κεντρικής θυρίδας αρδευτικού φράγματος Αγίου Σπυρίδωνα», σύμφωνα με την ανωτέρω (υπό στ. 5) εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Κίτσιος Κωνσταντίνος
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1889/28-9-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια δια ζώσης συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 135 του Ν. 5314/2026), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/21/1-7-2026 (ΑΔΑ: ΨΘΙΕ7Λ9-Σ45) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και συγκροτήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 136792/1867/09-07-2026 (ΑΔΑ: 9ΦΖ07Λ9-22Σ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/189976/2767/25-9-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 12ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση των καθιζήσεων στην επαρχιακή οδική Δαφνωτή - Σκούπα (παροχή υπηρεσιών)».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α'103/29-6-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.5321/2026 (ΦΕΚ Α'114/20-7-2026 και το Ν. 5331/2026 (ΦΕΚ Α'142/19-9-2026) και ισχύει και το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).

5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 9795/16-9-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2684/16-9-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«..... Έχοντας υπόψη...

6. Την υπ' αριθ. ΔΑΠ 150871/4765/29-07-2026 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 37.000,00€ με το ΦΠΑ του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΑΠ 030 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2026ΑΠ03000000, και τίτλο «Εργασίες οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026» Υποέργο : «Αποκατάσταση των καθιζήσεων στην επαρχιακή οδικό Δαφνωτή -Σκούπα (παροχή υπηρεσιών)». Την από 16-09-2026 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε από την Υπηρεσία μας

Και Επειδή

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά εργασίες που προέκυψαν μετά από τα απρόβλεπτα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή των Βορείων & Κεντρικών Τζουμέρκων καθώς και τον Δήμο Αρταίων και δημιουργήθηκαν εκτεταμένα προβλήματα στην επαρχιακή οδικό Δαφνωτή -Σκούπα, αλλά και στο οδικό δίκτυο σύνδεσης αυτών. Απαιτείται να γίνει αρχική άρση των καταπτώσεων και απομάκρυνση των φερτών υλικών από τα ερείσματα και σημειακά ρεμάτων, καθώς και αποκατάσταση των καθιζήσεων κατά μήκος του οδικού δικτύου. Οι αποκαταστάσεις θα πραγματοποιηθούν με χρήση διαβαθμισμένων υλικών της περιοχής τα οποία θα συμπτυκνωθούν κατάλληλα ώστε να δημιουργηθούν και ζώνες στράγγισης αλλά και επιφάνεια σε επίπεδο υπόβασης για την ομαλή κίνηση των οχημάτων.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Αποκατάσταση των καθιζήσεων στην επαρχιακή οδικό Δαφνωτή -Σκούπα (παροχή υπηρεσιών)» του Έργου: «Εργασίες οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026», της ΣΑΑΠ 030 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2026ΑΠ03000000, προϋπολογισμού: 37.000,00€».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 37.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με ΚΑ 2026ΑΠ03000000 και τίτλο «Εργασίες οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026», για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση των καθιζήσεων στην επαρχιακή οδικό Δαφνωτή - Σκούπα (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 16-9-2026 τεχνικής έκθεσης της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου και σύμφωνα με την (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την παροχή των υπηρεσιών.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Κίσιος Κωνσταντίνος
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1890/28-9-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια δια ζώσης συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 135 του Ν. 5314/2026), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/21/1-7-2026 (ΑΔΑ: ΨΘΙΕ7Λ9-Σ45) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και συγκροτήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 136792/1867/09-07-2026 (ΑΔΑ: 9ΦΖ07Λ9-22Σ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/189976/2767/25-9-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 13^ο

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικών κόμβων στην Ε.Ο Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας στις θέσεις Καρτέρι και στην συμβολή με την επαρχιακή οδό προς Πέρδικα», προϋπολογισμού 1.520.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α'103/29-6-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.5321/2026 (ΦΕΚ Α'114/20-7-2026 και το Ν. 5331/2026 (ΦΕΚ Α'142/19-9-2026) και ισχύει και το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 12442/23-9-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2755/24-9-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη 1. τις διατάξεις : ...

Θ. Την με αριθμ. πρωτ.: ΔΑΠ/189297/6101/23-9-2026 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 1.520.000,00 € ευρώ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2025ΝΠ43000001 « Βελτίωση επαρχιακής οδού Βασιλικός - Καρτέρι, σύνδεση Εγνατίας Οδού με Ε.Ο. Ηγουμενίτσας - Πρέβεζας και κατασκευή κυκλικού κόμβου στη θέση «Φραζύλα» » (Υποέργο: Κατασκευή κυκλικών κόμβων στην Ε.Ο Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας στις θέσεις Καρτέρι και στην συμβολή με την επαρχιακή οδό προς Πέρδικα).

Θ. Τη με αριθμ. πρωτ.: 189312/12429/23.9.2026 Έγκριση Συμβατικών Τευχών των εργασιών του ανωτέρω έργου.

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Α) Την κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου: « Κατασκευή κυκλικών κόμβων στην Ε.Ο Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας στις θέσεις Καρτέρι και στην συμβολή με την επαρχιακή οδό προς Πέρδικα », προϋπολογισμού 1.520.000,00 €. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./Π.Η.

Β) Την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| α) Βλάσιο Παπαδημητρίου | Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας, |
| β) Βασίλειος Νταλαμάγκα | Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας, |
| γ) Έλλη Μπαρέκα | Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας. |

Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής:

- | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------|
| α) Δέσποινα Σιαμπίρη | Τοπογράφο Μηχανικό στην Υπηρεσία μας, | ως πρόεδρος |
| β) Αικατερίνη Καραγιώτη | Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας, | ως μέλος |
| γ) Γεώργιο Πάντο | Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας. | ως μέλος |

...»

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

- Α. Καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικών κόμβων στην Ε.Ο Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας στις θέσεις Καρτέρι και στην συμβολή με την επαρχιακή οδό προς Πέρδικα», προϋπολογισμού 1.520.000,00 € με ΦΠΑ με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 12442/23-9-2026 εισήγηση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 189312/12429/23.9.2026 απόφαση έγκρισης

συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε.Υ./Π.Η. και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2025ΝΠ43000001 «Βελτίωση επαρχιακής οδού Βασιλικός - Καρτέρι, σύνδεση Εγνατίας Οδού με Ε.Ο. Ηγουμενίτσας - Πρέβεζας και κατασκευή κυκλικού κόμβου στη θέση «Φραξύλα», για την κατασκευή του ως άνω υποέργου και

- Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου.
- Β.** Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), για την κατασκευή του υποέργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Βλάσιος Παπαδημητρίου, Πολιτικός Μηχανικός, ως Πρόεδρος
2. Βασίλειος Νταλαμάγκας, Πολιτικός Μηχανικός
3. Έλλη Μπαρέκα, Πολιτικός Μηχανικός

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Δέσποινα Σιαμπήρη, Τοπογράφος Μηχανικός
2. Αικατερίνη Καραγιώτη, Πολιτικός Μηχανικός
3. Γεώργιος Πάντος, Πολιτικός Μηχανικός

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Κίτσιος Κωνσταντίνος
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1891/28-9-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια δια ζώσης συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 135 του Ν. 5314/2026), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/21/1-7-2026 (ΑΔΑ: ΨΘΙΕ7Λ9-Σ45) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και συγκροτήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 136792/1867/09-07-2026 (ΑΔΑ: 9ΦΖ07Λ9-22Σ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/189976/2767/25-9-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 14^ο

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποβοήθηση της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου στην σύνταξη εξειδικευμένων στατικών μελετών», προϋπολογισμού 80.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α'103/29-6-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.5321/2026 (ΦΕΚ Α'114/20-7-2026 και το Ν. 5331/2026 (ΦΕΚ Α'142/19-9-2026) και ισχύει και το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Μελετών της Δ/σης Τεχνικών Έργων και Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 12428/23-9-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2756/24-9-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 32 αυτού (Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Σα συνέπεια των ακραίων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την Ήπειρο στο σύνολό της και που την έθεσαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας με ισχύ έως σήμερα, ήταν πολλά τεχνικά έργα γεφύρωσης να δεχθούν απρόβλεπτα μεγάλη καταπόνηση λόγω της ορμής και της δυναμικής του νερού και να υποστούν φθορές μικρής και μεγαλύτερης κλίμακας. Οι εργασίες για την προστασία των βάθρων των γεφυρών, τον 'μηδενισμό' των υποσκαφών κ.α. που προκλήθηκαν λόγω των δυσμενών συνθηκών, υλοποιήθηκαν άμεσα προκειμένου να αποκατασταθούν οι προκληθεί σεις φθορές, διασφαλίζοντας πάντα την ασφάλεια των διερχομένων. Επειδή τα φαινόμενα που εκδηλώθηκαν ήταν έντονα και οι καταπονήσεις που δέχτηκαν τα δομικά στοιχεία των τεχνικών (όπως βάθρα) ήταν τεράστιες, μετά από αυτοψία που διενήργησαν και γεωλόγοι, γεωτεχνικοί κρίθηκε σκόπιμο ο περαιτέρω έλεγχος αυτών από εξειδικευμένους επιστήμονες (στατικοί μηχανικοί), ώστε να διαπιστωθεί εάν απαιτείται περαιτέρω ενίσχυση αυτών, στα πλαίσια της οδικής ασφάλειας.
3. Την με αριθμ. πρωτ. : ΔΑΠ/189294/6100/23-09-2026 ποσού 80.000,00 ευρώ απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, του έργου : «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026» της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2026ΑΠ03000018, υποέργο : «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποβοήθηση της Δ.Τ.Ε Περιφέρειας Ηπείρου στην σύνταξη εξειδικευμένων στατικών μελετών».

εισηγούμαστε

Α. Την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2γ, το Ν.4412/6, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του υποέργου: « Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποβοήθηση της Δ.Τ.Ε Περιφέρειας Ηπείρου στην σύνταξη εξειδικευμένων στατικών μελετών» του έργου : «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026» της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2026ΑΠ03000018, προϋπολογισμού 80,000,00 €.

Β. Την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους:

- | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------|
| α) Αικατερίνη Καραγιώτη | Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας, | ως πρόεδρος |
| β) Βασίλειο Νταλαμάγκα | Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας, | ως μέλος |
| γ) Άννα Μπάσιου | Τοπογράφο Μηχανικό στην Υπηρεσία μας | ως μέλος |

Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| α) Γεώργιο Πάντο | Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας, |
| β) Βλάσιο Παπαδημητρίου | Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας, |
| γ) Νικόλαο Κολιό | Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας. |

.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

- A.** Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του υποέργου «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποβοήθηση της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου στην σύνταξη εξειδικευμένων στατικών μελετών», προϋπολογισμού 80.000,00 € με ΦΠΑ και εγκρίνει την δαπάνη και την διάθεση πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2026ΑΠ03000018 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026», για την υλοποίηση της ως άνω υπηρεσίας, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 12428/23-9-2026 (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας και
- B.** Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Αικατερίνη Καραγιώτη | Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος |
| 2. Βασίλειος Νταλαμάγκας | Πολιτικός Μηχανικός |
| 3. Άννα Μπάσιου | Τοπογράφος Μηχανικός |

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1. Γεώργιος Πάντος | Πολιτικός Μηχανικός, Αναπλ. Πρόεδρος |
| 2. Βλάσιος Παπαδημητρίου | Πολιτικός Μηχανικός |
| 3. Νικόλαος Κολιός | Πολιτικός Μηχανικός |

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την υλοποίηση του υποέργου και επιπλέον ο κ. Πρέντζας Γεώργιος, με την επαναλαμβανόμενη πρακτική να αναθέτει η Περιφέρεια υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου, αντί να ωριμάσει τεχνικούς υπαλλήλους της να αναλάβουν αυτά τα καθήκοντα.

.....

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Κίτσιος Κωνσταντίνος
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1892/28-9-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια δια ζώσης συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 135 του Ν. 5314/2026), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/21/1-7-2026 (ΑΔΑ: ΨΘΙΕ7Λ9-Σ45) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και συγκροτήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 136792/1867/09-07-2026 (ΑΔΑ: 9ΦΖ07Λ9-22Σ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/189976/2767/25-9-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

- α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
- β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 15ο

Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγικές μονάδες περιοχής Κερασώνα Πρέβεζας», προϋπολογισμού 148.800,00 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ, αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α'103/29-6-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.5321/2026 (ΦΕΚ Α'114/20-7-2026 και το Ν. 5331/2026 (ΦΕΚ Α'142/19-9-2026) και ισχύει και το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α΄ 103/2018).
5. Την αριθμ. 7/509/30-3-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄ 36), τριμελής Επιτροπή Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγικές μονάδες περιοχής Κερασώνα Πρέβεζας», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», αποτελούμενη από: α) έναν (1) τεχνικό υπάλληλο με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, όπως ορίσθηκαν με το αριθ. πρωτ. 1764/23-03-2026 έγγραφο του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων και β) δύο (2) τεχνικούς υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου με τους αναπληρωτές τους και ορίσθηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 12454/24-9-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2762/24-9-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγικές μονάδες περιοχής Κερασώνα Πρέβεζας», προϋπολογισμού 148.800,00 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ, αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.».
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το από 22-9-2026 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγικές μονάδες περιοχής Κερασώνα Πρέβεζας», προϋπολογισμού 148.800,00 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ, αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή παραλαμβάνει τις εκτελεσθείσες εργασίες οριστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Κίσιος Κωνσταντίνος
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ Π.Η.
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση βατότητας προς
παραγωγικές μονάδες περιοχής
Κερασώνα Πρέβεζας»

ΑΝΑΔΟΧΟΥ: «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.»

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των εργασιών που εκτελέστηκαν στο έργο : «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγικές μονάδες περιοχής Κερασώνα Πρέβεζας», προϋπολογισμού 148.800,00€ με αναθεώρηση και ΦΠΑ, αναδόχου: «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.».

Οι παρακάτω αποτελούντες την επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου:

1. Ευτυχία Μάργαρη, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, ως Πρόεδρος
2. Δημήτριος Τσιούμπος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Δ.Τ.Ε.&ΥΠ./Π.Η., ως μέλος
3. Γεώργιος Πάντος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Δ.Τ.Ε.&ΥΠ./Π.Η., ως μέλος

αφού πήγαμε σήμερα την 22^η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι έξι, ημέρα Τρίτη, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 7/509/30-03-2026 (ΑΔΑ : 9ΖΛ77Λ9 – ΩΩ7) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, για την παραλαβή των εργασιών που εκτελέστηκαν στο έργο: «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγικές μονάδες περιοχής Κερασώνα Πρέβεζας», αναδόχου : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί “Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, άρθρου 172, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 του Ν. 4782/2021.
2. Τα συμβατικά τεύχη και τον φάκελο του έργου.
3. Την από 14-03-2024 βεβαίωση περαίωσης των εργασιών, η οποία καταδεικνύει ότι το έργο περαιώθηκε στις 08-03-2024.
4. Την από 08-03-2024 θεωρημένη Τελική Επιμέτρηση των εργασιών από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.

ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙ

Τις εργασίες όπως αυτές αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα με τις παρατηρήσεις που ακολουθούν :

Α/Α	ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	1 ^{ος} ΑΠΕ	ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	
					ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ	
					ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
1	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 0-155)	ΟΔΟ-3211.B	m2	9.527,3	9.527,3	Εννιά πεντακόσια είκοσι επτά και τριάντα
2	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m2	8.652,34	8.652,34	Οκτώ εξακόσια πενήντα δυο και τριάντα τέσσερα

3	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 πι με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521.B	m2	8.652,34	8.652,34	Οκτώ εξακόσια πενήντα δυο και τριάντα τέσσερα
---	--	------------	----	----------	----------	---

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**Περιγραφή του αντικειμένου της εργολαβίας :**

Αντικείμενο : της εργολαβίας ήταν οι εργασίες για την αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγικές μονάδες περιοχής Κερασώνα Πρέβεζας.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Το έργο χρηματοδοτούνταν σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο: «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», (Υπόεργο: «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγικές μονάδες περιοχής Κερασώνα Πρέβεζας») και σύμφωνα με την υπ' αριθ. 193164/11814 από 08-12-2022 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 148.800,00€ (με το ΦΠΑ.

ΜΕΛΕΤΗ : Τα συμβατικά τεύχη του έργου εγκρίθηκαν με την αριθμ. πρωτ. 193527/19152/12-12-2022 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η. απόφαση, προϋπολογισμού 148.800,00€.

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ : Η δημοπρασία έγινε με βάση την πιο πάνω μελέτη την 14-02-2023 και με την υπ' αριθ. 17/1118/01-06-2023 της Οικονομικής Επιτροπής η οποία α) Εγκρίνει το από 29-05-2023 πρακτικό της από 14-02-2023 ανοιχτής διαδικασίας (κάτω των ορίων του Ν. 4412/16 – ΦΕΚ Α' 147) για την κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγικές μονάδες περιοχής Κερασώνα Πρέβεζας», προϋπολογισμού 148.800,00€ με Φ.Π.Α. β) Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω ανοιχτής διαδικασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου: «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγικές μονάδες περιοχής Κερασώνα Πρέβεζας», προϋπολογισμού 148.800,00 € με Φ.Π.Α., στον οικονομικό φορέα: «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», με προσφορά 70.599,65€ χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση 41,17% και γ) Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση : «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 70.599,65€ χωρίς Φ.Π.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ : Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 10-07-2023 μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη και της εργοληπτικής επιχείρησης «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», αναδόχου του έργου, για το ποσό των 70.599,65€ χωρίς Φ.Π.Α.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης ορίστηκε σε τέσσερις (04) μήνες με λήξη την 10-11-2023, με την υπ' αριθ. 34/2486/03-11-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η 1^η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 30-04-2024.

1^{ος} Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) : με την από 26-02-2024 απόφαση της ΔΤΕΠΗ (ΤΣΕ), με την οποία έγκριθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ.

2^{ος} Α.Π.Ε. (υπερβατικός λόγω αναθεώρησης) : Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 7/385/05-03-2024 (ΑΔΑ: 9Θ457Λ9- ΨΣΗ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου..

Ποσοτική Παραλαβή: Η επιτροπή παραλαβής έχοντας υπ' όψη:

- ✓ Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
- ✓ Την από 08-03-2026 θεωρημένη Τελική Επιμέτρηση της εργολαβίας.
- ✓ Την από 14-03-2024 Βεβαίωση περαίωσης της Αναπ. Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, από την οποία προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε την 08-03-2024 και αφού έκανε έλεγχο κατά το εφικτό στις επιμετρήσεις των εργασιών που εκτελέστηκαν διαπίστωσε ότι οι ποσότητες που αναγράφονται στην Τελική Επιμέτρηση και στην αρχή του

παρόντος Πρωτοκόλλου, ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και παραλαμβάνει όπως αναφέρονται παραπάνω.

Ποιοτική Παραλαβή: Η επιτροπή παραλαβής έχοντας υπόψη:

- ✓ Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
- ✓ Τις πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές και
- ✓ Την επιτόπου αυτοψία, διαπίστωσε ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τις τεθείσες Ε.Τ.Ε.Π. και τις παραλαμβάνει ποιοτικά.

Αιτήματα αναδόχου: Κανένα αίτημα του αναδόχου δεν υποβλήθηκε προς την επιτροπή παραλαβής του έργου.

Χρόνος Εγγυήσεως: Επειδή ο χρόνος εγγύησης και δωρεάν συντηρήσεως του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 172, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 του Ν. 4782/2021, ορίζεται σε 15 μήνες αρχικώς από τη βεβαιωμένη περαίωση και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν. 4903/22, η παραλαβή του έργου διενεργείται σε ένα στάδιο, **η επιτροπή παραλαμβάνει το έργο οριστικά.**

ΣΑΥ – ΦΑΥ ΕΡΓΟΥ : Υποβλήθηκαν ενημερωμένα μέχρι την οριστική παραλαβή το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) τα οποία θεωρήθηκαν με απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Η. (Τ.Σ.Ε.).

Παρατηρήσεις: Το παρόν συντάχθηκε σε έξι (6) αντίτυπα και το ένα παραδόθηκε στον εργολάβο.

Ιωάννινα, 22 / 09 / 2026
Η Επιτροπή παραλαβής

Ιωάννινα, 22 / 09 / 2026
Ο Μηχανικός που παρέδωσε το έργο

1. Ευτυχία Μάργαρη,
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΑΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

2. Δημήτριος Τσιούμπος,
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
Για την «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.»

3. Γεώργιος Πάντος,
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1893/28-9-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια δια ζώσης συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 135 του Ν. 5314/2026), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/21/1-7-2026 (ΑΔΑ: ΨΘΙΕ7Λ9-Σ45) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και συγκροτήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 136792/1867/09-07-2026 (ΑΔΑ: 9ΦΖ07Λ9-22Σ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/189976/2767/25-9-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 16^ο

Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού περιοχής Αγίου Γεωργίου Πρέβεζας», προϋπολογισμού 99.200,00 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ, αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α'103/29-6-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.5321/2026 (ΦΕΚ Α'114/20-7-2026 και το Ν. 5331/2026 (ΦΕΚ Α'142/19-9-2026) και ισχύει και το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α΄ 103/2018).
5. Την αριθμ. 7/510/30-3-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄ 36), τριμελής Επιτροπή Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού περιοχής Αγίου Γεωργίου Πρέβεζας», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», αποτελούμενη από: α) έναν (1) τεχνικό υπάλληλο με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, όπως ορίσθηκαν με το αριθ. πρωτ. 1765/23-03-2026 έγγραφο του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων και β) δύο (2) τεχνικούς υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου και της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων με τους αναπληρωτές τους και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 12455/24-9-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2763/24-9-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού περιοχής Αγίου Γεωργίου Πρέβεζας», προϋπολογισμού 99.200,00 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ, αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.».
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το από 21-9-2026 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού περιοχής Αγίου Γεωργίου Πρέβεζας», προϋπολογισμού 99.200,00 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ, αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή παραλαμβάνει τις εκτελεσθείσες εργασίες οριστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Κίτσιος Κωνσταντίνος
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος



Ιωάννινα 21/09/2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ Π.Η.
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση βατότητας οδού
περιοχής Αγίου Γεωργίου Πρέβεζας»

ΑΝΑΔΟΧΟΥ: «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.»

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των εργασιών που εκτελέσθηκαν στο έργο: «Αποκατάσταση βατότητας οδού περιοχής Αγίου Γεωργίου Πρέβεζας», προϋπολογισμού 99.200,00€ με αναθεώρηση και ΦΠΑ, αναδόχου: «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.».

Οι παρακάτω αποτελούντες την επιτροπή **οριστικής** παραλαβής του έργου:

4. Ευτυχία Μάργαρη, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, ως Πρόεδρος
5. Κωνσταντίνος Μπότης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Δ.Τ.Ε.&ΥΠ./Π.Η., ως μέλος
6. Μαρινέλλα Μπλιθικιώτη, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Δ.Τ.Ε.&ΥΠ./Π.Η., ως μέλος

αφού πήγαμε σήμερα την 21^η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι έξι, ημέρα Δευτέρα, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 7/510/30-03-2026 (ΑΔΑ : 9ΖΛ77Λ9 – ΩΩ7) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, για την παραλαβή των εργασιών που εκτελέσθηκαν στο έργο: «Αποκατάσταση βατότητας οδού περιοχής Αγίου Γεωργίου Πρέβεζας», αναδόχου : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. και έχοντας υπόψη:

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί “Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, άρθρου 172, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 του Ν. 4782/2021.
6. Τα συμβατικά τεύχη και τον φάκελο του έργου.
7. Την από 08-04-2024 βεβαίωση περαίωσης των εργασιών, η οποία καταδεικνύει ότι το έργο περαιώθηκε στις 22-03-2024.
8. Την από 10-04-2024 θεωρημένη Τελική Επιμέτρηση των εργασιών από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.

ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙ

Τις εργασίες όπως αυτές αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα με τις παρατηρήσεις που ακολουθούν :

Α/Α	ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	1 ^{ος} ΑΠΕ	ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	
					ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ	
					ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
1	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 0-155)	ΟΔΟ-3211.B	m2	5.751,22	5.751,22	Πέντε χιλιάδες εφτακόσια πενήντα ένα και είκοσι δυο
2	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m2	6.169,70	6.169,70	Έξι χιλιάδες εκατόν εξήντα εννιά και εβδομήντα
3	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521.B	m2	6.169,70	6.169,70	Έξι χιλιάδες εκατόν εξήντα εννιά και εβδομήντα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Περιγραφή του αντικειμένου της εργολαβίας :

Αντικείμενο : της εργολαβίας ήταν οι εργασίες για την αποκατάσταση βατότητας οδού στην περιοχής Αγίου Γεωργίου Πρέβεζας.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Το έργο χρηματοδοτούνταν από πόρους της Ν.Π.Δ.Δ. με ΚΑΕ : 02.00.071.9971.01.038.01.

ΜΕΛΕΤΗ : Τα συμβατικά τεύχη του έργου εγκρίθηκαν με την αριθμ. πρωτ. 193555/19156/12-12-2022 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η. απόφαση, προϋπολογισμού 99.200,00€.

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ : Η δημοπρασία έγινε με βάση την πιο πάνω μελέτη την **10-02-2023** και με την υπ' αριθ. **14/1027/09-05-2023** της Οικονομικής Επιτροπής η οποία α) Εγκρίνει το από 08-05-2023 πρακτικό της από 10-02-2023 ανοιχτής διαδικασίας (κάτω των ορίων του Ν. 4412/16 – ΦΕΚ Α' 147) για την κατασκευή του έργου: «**Αποκατάσταση βατότητας οδού περιοχής Αγίου Γεωργίου Πρέβεζας**», προϋπολογισμού **99.200,00€** με Φ.Π.Α. β) Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω ανοιχτής διαδικασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου: «**Αποκατάσταση βατότητας οδού περιοχής αγίου Γεωργίου Πρέβεζας**», προϋπολογισμού **99.200,00€** με Φ.Π.Α., στον οικονομικό φορέα: «**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.**», με προσφορά **48.677,47€** χωρίς ΦΠΑ και μέση τεκμαρτή έκπτωση **39,15%** και γ) Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση : «**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.**», την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των **48.677,47€** χωρίς Φ.Π.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ : Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις **27-06-2023** μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη και της εργοληπτικής επιχείρησης «**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.**», αναδόχου του έργου, για το ποσό των **48.677,47€** χωρίς Φ.Π.Α.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης ορίστηκε σε τέσσερις (04) μήνες με λήξη την **27-10-2023**, με την υπ' αριθ. **33/2476/25-10-2023** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η 1^η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την **30-04-2024**.

1^{ος} Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) : με την αριθ. **45132/4983/21-03-2024** απόφαση της ΔΤΕΠΗ (ΤΣΕ), με την οποία έγκριθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ.

2^{ος} Α.Π.Ε. (υπερβατικός λόγω αναθεώρησης) : Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. **7/385/05-03-2024** (ΑΔΑ: **9Θ457Λ9- ΨΣΗ**) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου..

Ποσοτική Παραλαβή: Η επιτροπή παραλαβής έχοντας υπ' όψη:

- ✓ Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
- ✓ Την από **08-04-2026** θεωρημένη Τελική Επιμέτρηση της εργολαβίας.
- ✓ Την από **10-04-2024** Βεβαίωση περαίωσης της Αναπ. Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, από την οποία προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε την **22-03-2024** και αφού έκανε έλεγχο κατά το εφικτό στις επιμετρήσεις των εργασιών που εκτελέστηκαν διαπίστωσε ότι οι ποσότητες που αναγράφονται στην Τελική Επιμέτρηση και στην αρχή του παρόντος Πρωτοκόλλου, ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και παραλαμβάνει όπως αναφέρονται παραπάνω.

Ποιοτική Παραλαβή: Η επιτροπή παραλαβής έχοντας υπόψη:

- ✓ Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
- ✓ Τις πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές και
- ✓ Την επιτόπου αυτοψία, διαπίστωσε ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τις τεθείσες Ε.Τ.Ε.Π. και τις παραλαμβάνει ποιοτικά.

Αιτήματα αναδόχου: Κανένα αίτημα του αναδόχου δεν υποβλήθηκε προς την επιτροπή παραλαβής του έργου.

Χρόνος Εγγυήσεως: Επειδή ο χρόνος εγγύησης και δωρεάν συντηρήσεως του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 172, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 του Ν. 4782/2021, ορίζεται σε 15 μήνες αρχικώς από τη βεβαιωμένη περαίωση και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν. 4903/22, η παραλαβή του έργου διενεργείτε σε ένα στάδιο, **η επιτροπή παραλαμβάνει το έργο οριστικά.**

ΣΑΥ – ΦΑΥ ΕΡΓΟΥ : Υποβλήθηκαν ενημερωμένα μέχρι την οριστική παραλαβή το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) τα οποία θεωρήθηκαν με απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Η. (Τ.Σ.Ε.).

Παρατηρήσεις: Το παρόν συντάχθηκε σε έξι (6) αντίτυπα και το ένα παραδόθηκε στον εργολάβο.

Ιωάννινα, 21 / 09 / 2026
Η Επιτροπή παραλαβής

Ιωάννινα, 21 / 09 / 2026
Ο Μηχανικός που παρέδωσε το έργο

4. Ευτυχία Μάργαρη,
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΑΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

5. Κωνσταντίνος Μπότης ,
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
Για την «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.»

6. Μαρινέλλα Μπλιθικιώτη,
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1894/28-9-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια δια ζώσης συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 135 του Ν. 5314/2026), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/21/1-7-2026 (ΑΔΑ: ΨΘΙΕ7Λ9-Σ45) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και συγκροτήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 136792/1867/09-07-2026 (ΑΔΑ: 9ΦΖ07Λ9-22Σ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/189976/2767/25-9-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 17°

Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή και Αποκατάσταση Σχολαρχείου ΤΚ Βούρμπιανης Δήμου Κόνιτσας», προϋπολογισμού 143.408,29 € με ΦΠΑ, αναδόχου «ΛΙΑΝΟΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α'103/29-6-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.5321/2026 (ΦΕΚ Α'114/20-7-2026 και το Ν. 5331/2026 (ΦΕΚ Α'142/19-9-2026) και ισχύει και το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α΄ 103/2018).
5. Την αριθμ. 8/619/7-4-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄ 36), τριμελής Επιτροπή Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή και Αποκατάσταση Σχολαρχείου ΤΚ Βούρμπιανης Δήμου Κόνιτσας», αναδόχου «ΛΙΑΝΟΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», αποτελούμενη από: α) έναν (1) τεχνικό υπάλληλο με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, όπως ορίστηκαν με το αριθ. πρωτ. 1911/23-3-2026 έγγραφο του Δήμου Κόνιτσας και β) δύο (2) τεχνικούς υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου με τους αναπληρωτές τους και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος & Αθλητικών Εγκαταστάσεων της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 12456/24-9-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2764/24-9-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή και Αποκατάσταση Σχολαρχείου ΤΚ Βούρμπιανης Δήμου Κόνιτσας», προϋπολογισμού 143.408,29 € με ΦΠΑ, αναδόχου «ΛΙΑΝΟΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το από 23-9-2026 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή και Αποκατάσταση Σχολαρχείου ΤΚ Βούρμπιανης Δήμου Κόνιτσας», προϋπολογισμού 143.408,29 € με ΦΠΑ, αναδόχου «ΛΙΑΝΟΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή παραλαμβάνει τις εκτελεσθείσες εργασίες οριστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Κίσιος Κωνσταντίνος
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ Π.Η.
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΔΑ: ΨΚΨΩ7Λ9-ΤΨ3

Ιωάννινα 23 / 09 / 2026

ΕΡΓΟ: «Επισκευή και Αποκατάσταση
Σχολαρχείου ΤΚ Βούρμπιανης
Δήμου Κόνιτσας»

ΑΝΑΔΟΧΟΥ : «ΛΙΑΝΟΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
& ΣΙΑ Ε.Ε.»

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των εργασιών που εκτελέσθηκαν στο έργο: «Επισκευή και Αποκατάσταση Σχολαρχείου ΤΚ Βούρμπιανης Δήμου Κόνιτσας», προϋπολογισμού 143.408,29€ με αναθεώρηση και ΦΠΑ, αναδόχου : «ΛΙΑΝΟΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».

Οι παρακάτω αποτελούντες την επιτροπή **οριστικής** παραλαβής του έργου:

1. Φωτεινή Κόντου, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Δήμου Κόνιτσας, ως Πρόεδρος
2. Δημήτριος Τσιούμπος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Δ.Τ.Ε.Π.Η., ως μέλος
3. Κωνσταντίνος Μπότης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Δ.Τ.Ε.Π.Η., ως μέλος

αφού πήγαμε σήμερα την 23^η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι έξι, ημέρα **Τετάρτη**, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 8/619/07-04-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, για την παραλαβή των εργασιών που εκτελέσθηκαν στο έργο: «Επισκευή και Αποκατάσταση Σχολαρχείου ΤΚ Βούρμπιανης Δήμου Κόνιτσας», αναδόχου : «ΛΙΑΝΟΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί “Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, άρθρου 172, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 του Ν. 4782/2021.
2. Τα συμβατικά τεύχη και τον φάκελο του έργου.
3. Την από 29-12-2023 βεβαίωση περαιώσης των εργασιών, η οποία καταδεικνύει ότι το έργο περαιώθηκε στις 15-12-2023.
4. Την από 29-12-2023 θεωρημένη Τελική Επιμέτρηση των εργασιών από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.

ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙ

Τις εργασίες όπως αυτές αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα με τις παρατηρήσεις που ακολουθούν:

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ					
A/A	Περιγραφή Εργασίας	A.T.	M.M.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩ Σ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
<u>ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ-Ομάδα 1.Χωματοουργικά, καθαιρέσεις</u>					
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ					
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	1	m3	60,00	ΕΞΗΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
2	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	2	m3	30,00	ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
3	Αποξήλωση ξυλίνου φέροντος οργανισμού πατωμάτων	3	m3	150,00	ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ					
1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	5	m3	27,00	ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
2	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	6	kg	370,00	ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
3	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	NT1	kg	920,00	ΕΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
4	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm	NT2	Kgr	2.120,00	ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
5	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm	NT3	Kgr	2.120,00	ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
3. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ					
1	Επιστρώσεις δαπέδων από πολυμεγέθεις πλάκες μαρμάρου	8	m2	425,76	ΤΕΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
2	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	10	m2	44,30	ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
3	Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή γυψοσανίδων με οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως νερού	11	m2	1.249,53	ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
4. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					

1	Πλήρης υδραυλική εγκατάσταση	12	κατ'α π οκοπή	1,00	ΈΝΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
2	Προμήθεια και εγκατάσταση αποχωρητηρίου	13	κατ'α π οκοπή	3,00	ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
3	Ερμάρια μή τυποποιημένα	17	m2	22,00	ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
4	Κατασκευή πάγκου νιπτήρων	18	MM	3,40	ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
5	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους	19	kg	1.050,00	ΧΙΛΙΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
6	Πλήρης εγκατάσταση αποχωρητηρίου	20	κατ'α π οκοπή	1,00	ΈΝΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
5. ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ					
1	Φύτευση με το άνοιγμα αντιστοίχου λάκκου ποώδων φυτών και βολβών	21	m2	4,00	ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
2	Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου Τάφροι βάθους 5 - 10 cm (σταλακτηφόροι)	22	τεμαχ	100,00	ΕΚΑΤΟ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ					
2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ					
1	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm	NT2	Kgr	2.095,00	ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
2	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm	NT3	Kgr	2.094,00	ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
3. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ					
1	Επιστρώσεις δαπέδων από πολυμεγέθεις πλάκες μαρμάρου	8	m2	8,00	ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
2	Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή γυψοσανίδων με οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως νερού	11	m2	30,00	ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**Περιγραφή του αντικειμένου της εργολαβίας :**

- Αντικείμενο :** της εργολαβίας ήταν οι εργασίες για την επισκευή και αποκατάσταση Σχολαρχείου ΤΚ Βούρμπιανης Δήμου Κόνιτσας.
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :** Το έργο χρηματοδοτούνταν από πόρους του **Κ.Α. 02.61.7321.04** του Δήμου Κόνιτσας, βάσει της αριθ. 3/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις της **Πράξης «Stone Art», του Διασυνοριακού Προγράμματος Interreg Ελλάδα - Αλβανία 2014-2020**, σύμφωνα με το υπ' αριθ. 303267/ΜΑ7772/12-12-2019 έγγραφο της Κοινής Γραμματείας περί ένταξης του της

- Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή και αποκατάσταση Σχολαρχείου TK Βούρμπιανης Δήμου Κόνιτσας», προϋπολογισμού 143.408,29€ με ΦΠΑ στο Πρόγραμμα **Interreg Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020 με τίτλο πράξης «StoneArt»**. Και την αριθ. 92/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κόνιτσας, περί ένταξης του έργου «Επισκευή και αποκατάσταση Σχολαρχείου TK Βούρμπιανης Δήμου Κόνιτσας (Stone Art)», προϋπολογισμού 143.409,00€ στον προϋπολογισμό εσόδων - εξόδων οικ. έτους 2023 του Δήμου, με Κ.Α. 02.61.7321.04.
3. **ΜΕΛΕΤΗ** : τα συμβατικά τεύχη του έργου προϋπολογισμού **143.408,29** ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. εγκρίθηκαν με την αριθ. **163465/16237/19-10-2022** απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.
 4. **ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ**: Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 08-12-2022 και με την υπ' αριθ. **3/51/18-01-2023** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 04-01-2023 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-12-2022 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ ΑΙ47), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 193763 για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή και αποκατάσταση Σχολαρχείου TK Βούρμπιανης Δήμου Κόνιτσας», προϋπολογισμού 143.408,29 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με το οποία, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΛΙΑΝΟΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με προσφορά 99.891,36 €, χωρίς τον Φ.Π.Α. και μέση τεκμαρτή έκπτωση 13,63 %.
 5. **ΣΥΜΒΑΣΗ**: Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 27-04-2023 μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη και του αναδόχου του έργου, για το ποσό των 99.891,36€ (με αναθεώρηση, χωρίς Φ.Π.Α.).
 6. **1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ** : η 1^η συμπληρωματική σύμβαση εργασιών υπογράφηκε στις **13-12-2023** μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου του έργου, για το ποσό **34.076,74€** (με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ).
 7. **ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ**: Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης ορίστηκε έληγε στις 23-11-2023, με την υπ' αριθ. **34/2487/03-11-2023 (ΑΔΑ : 6ΩΞΜ7Λ89- ΓΜ9)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η **1^η** παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την **30-11-2023** και με την υπ' αριθ. **37/2751/07-12-2023 (ΑΔΑ : 65ΞΛ7Λ9-634)**, εγκρίθηκε η **2^η** παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την **15-12-2023**.
 8. **1^{ος} Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 14,54%)** : με την αριθ. **9/402/20-11-2023 (Θέμα 74^ο)** γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, γνωμοδότησε για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και με την υπ' αριθ. **37/2824/07-12-2023** απόφαση της Ο.Ε.Π.Η. με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 14,54%).
 9. **Ποσοτική Παραλαβή**: Η επιτροπή παραλαβής έχοντας υπ' όψη:
 1. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
 2. Την από **29-12-2023** θεωρημένη Τελική Επιμέτρηση της εργολαβίας.
 3. Την από **29-12-2023** Βεβαίωση περάτωσης του Αναπ. Προϊσταμένου του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, από την οποία προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε την **15-12-2023** και αφού έκανε έλεγχο κατά το εφικτό στις επιμετρήσεις των εργασιών που εκτελέστηκαν διαπίστωσε ότι οι ποσότητες που αναγράφονται στην Τελική Επιμέτρηση και στην αρχή του παρόντος Πρωτοκόλλου, ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και παραλαμβάνει όπως αναφέρονται παραπάνω.
 10. **Ποιοτική Παραλαβή**: Η επιτροπή παραλαβής έχοντας υπόψη:
 - ✓ Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
 - ✓ Τις πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές και
 - ✓ Την επιτόπου αυτοψία, διαπίστωσε ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τις τεθείσες Ε.Τ.Ε.Π. και τις παραλαμβάνει ποιοτικά.
 11. **Αιτήματα αναδόχου**: Κανένα αίτημα του αναδόχου δεν υποβλήθηκε προς την επιτροπή παραλαβής του έργου.
 12. **Χρόνος Εγγυήσεως**: Επειδή ο χρόνος εγγύησης και δωρεάν συντηρήσεως του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 172, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 του Ν.

4782/2021, ορίζεται σε 15 μήνες αρχικώς από τη βεβαιωμένη περαίωση και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν. 4903/22, η παραλαβή του έργου διενεργείται σε ένα στάδιο, **η επιτροπή παραλαμβάνει το έργο οριστικά.**

13. **ΣΑΥ – ΦΑΥ ΕΡΓΟΥ :** Υποβλήθηκαν ενημερωμένα μέχρι την οριστική παραλαβή το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) τα οποία θεωρήθηκαν με απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Η. (Τ.Σ.Ε.).
14. **Παρατηρήσεις:** Το παρόν συντάχθηκε σε έξι (6) αντίτυπα και το ένα παραδόθηκε στον εργολάβο.

Ιωάννινα, 23 / 09 / 2026
Η Επιτροπή παραλαβής

Ιωάννινα, 23 / 09 / 2026
Ο Μηχανικός που παρέδωσε το έργο

1. **Φωτεινή Κόντου**
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΑΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

2. **Δημήτριος Τσιούμπος,**
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
Για την «ΛΙΑΝΟΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
& ΣΙΑ Ε.Ε»

3. **Κωνσταντίνος Μπότης,**
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1895/28-9-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια δια ζώσης συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 135 του Ν. 5314/2026), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/21/1-7-2026 (ΑΔΑ: ΨΘΙΕ7Λ9-Σ45) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και συγκροτήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 136792/1867/09-07-2026 (ΑΔΑ: 9ΦΖ07Λ9-22Σ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/189976/2767/25-9-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 18ο

Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Εξοχής Κόνιτσας», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΦΛΗΣ Ε.Δ.Ε.».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α'103/29-6-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.5321/2026 (ΦΕΚ Α'114/20-7-2026 και το Ν. 5331/2026 (ΦΕΚ Α'142/19-9-2026) και ισχύει και το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α΄ 103/2018).
5. Την αριθμ. 17/52/18-12-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2026 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 3/5/12-3-2026, 5/14/19-5-2026 και 10/22/22-7-2026 αποφάσεις περί έγκρισης της 1^{ης} 2^{ης} και 3^{ης} τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος & Αθλητικών Εγκαταστάσεων της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 12117/21-9-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2720/21-9-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία, διαβιβάζει συνημμένα εισηγητική έκθεση για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Εξοχής Κόνιτσας», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΦΛΗΣ Ε.Δ.Ε.».

Στην συνημμένη αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«..... Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:** Αντικείμενο της μελέτης πραγματεύεται την κατασκευή του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού Εξοχής με τροφοδοσία από την υφιστάμενη δεξαμενή που χωροθετείται ανατολικά του οικισμού
2. **ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:** Την με αριθ. 14/971/14-05-2024 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε 176.612,90 € χωρίς ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του Κ.Α.02.63.7312.10 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Κόνιτσας έτους 2024 και ένταξη του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Οικισμών Δήμου Κόνιτσας», προϋπολογισμού 2.920.000,00 € με ΦΠΑ, ενταγμένου στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτση στον Άξονα «Περιβάλλον» για την υλοποίηση του υποέργου: Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Εξοχής Κόνιτσας», προϋπολογισμού 176.612,90 € χωρίς ΦΠΑ.
3. **ΜΕΛΕΤΗ:** Η μελέτη του έργου, όπως συντάχθηκε ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. 3/48/10-04-2019 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου.
4. **ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ:** Την αριθμ. 8/483/19-03-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία: Α)εγκρίθηκε το από 06-03-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 13-02-2024 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 204801 για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Εξοχής Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 176.612,90 χωρίς ΦΠΑ.
5. **ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ:** Την αριθ. 27/1954/31-08-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία α) καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Εξοχής Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 176.612,90 χωρίς ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου όπου προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ», με προσφορά 117.894,11 € (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση τριάντα τέσσερα και εξήντα οχτώ εκατοστά επί τοις εκατό (34,68%).
6. **ΣΥΜΒΑΣΗ:** Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 09-07-2024 μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και της εταιρείας «ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ», για ποσό: 117.894,11 € (χωρίς Φ.Π.Α.)
7. **ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:** Η συνολική προθεσμία για την ολοκλήρωση του έργου, ορίστηκε σε έξι (6) μήνες από τις 09/07/2024 με ημερομηνία περαίωσης την 09/07/2025 και με την υπ' αριθ. **11/853/15-05-2026 (ΑΔΑ : ΨΦ207Λ9 – ΘΗ8)** απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με

την οποία εγκρίθηκε η 1^η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την **10-07-2026** και με την υπ' αριθ. **19/1529/11-08-2026 (ΑΔΑ : 65ΞΟ7Λ9 - ΘΟΛ)** απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η 2^η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την **10-10-2026**.

8. **ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ:** Δεν υπάρχουν προγενέστεροι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών.
9. **ΠΛΗΡΩΜΕΣ:** Έχει εγκριθεί η 1^η Εντολή Πληρωμής ποσού 15.049,46€ χωρίς ΦΠΑ. Έχει εγκριθεί η 2^η Εντολή Πληρωμής ποσού 33.188,39€ χωρίς ΦΠΑ. Έχει εγκριθεί η 3^η Εντολή Πληρωμής ποσού 8791,60€ χωρίς ΦΠΑ
10. **ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ:** Έχουν ολοκληρωθεί το 80% των εργασιών της Αρχικής Σύμβασης.
11. **Γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου :** Η υπ' αριθ. **5/219/27-08-2026 (Θέμα 40^ο)** γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου υπέρ της έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. (**Υπερβάσεως λόγω αναθεώρησης**), του έργου του θέματος.

Β. ΕΙΔΙΚΑ

1. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΑ 1ου ΑΠΕ

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/16, και περιλαμβάνει α) την δαπάνη από την αύξηση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών πάνω από τις ποσότητες του προϋπολογισμού και που είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου και που δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση και την προσθήκη νέων εργασιών. Καθώς επίσης συμπεριλάβει την δαπάνη που προέκυψε για την αναθεώρηση του έργου, όπως υπολογίζονται στα πινάκια αναθεώρησης που συνοδεύουν τον παρόντα ΑΠΕ.

Ο παρόν 1^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1β του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με την οποία η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον ο φορέας κατασκευής του έργου έχει διαπιστώσει ότι προέκυψε ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβάνονται, είτε κατά το είδος είτε κατά την ποσότητα, στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, διότι είναι απολύτως αναγκαίες για την τελειοποίηση της αρχικής σύμβασης χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση.

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 1^{ΟΥ} ΑΠΕ

α/α	Ομάδα Εργασιών	Δαπάνες Αρχικής Σύμβασης	Προτεινόμενες Δαπάνες 1 ^ο Α.Π.Ε.
1	Α : Χωματουργικά	50.676,32	45.024,36
2	Β. Κατασκευές από σκυρόδεμα	13.143,38	19.211,57
3	Γ. Μεταλλικά στοιχεία και Κατασκευές	17.557,32	18.335,76
Άθροισμα		81.377,02	82.571,69
Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%		14.647,86	14.862,90
Άθροισμα (Σ1)		96.024,88	97.434,59
Απρόβλεπτα		14.403,73	12.994,02
Άθροισμα		110.428,61	110.428,61
Απολογιστικές Εργασίες		7.300,00	7.300,00
Άθροισμα		117.728,61	117.728,61
Δαπάνη Αναθεώρησης		165,50	16.249,09
Άθροισμα		117.894,11	133.977,70
Φ.Π.Α.		0,00	0,00
Συνολική δαπάνη		117.894,11	133.977,70

Η δαπάνη κατασκευής του παρουσιάζει υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 13,64% μείωση με την αρχική σύμβαση ποσού με μεταβολή του οικονομικού αντικείμενου.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΕΞΟΧΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ», Συνολικής δαπάνης, 133.977,70€ Άνευ Φ.Π.Α. και παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού αντικείμενου: συνολικής δαπάνης 16.083,59 € άνευ ΦΠΑ, με υπέρβαση του οικονομικού αντικείμενου σε ποσοστό 13,64%

Σε βάρος των πιστώσεων της του Δήμου Κόνιτσας με τον Κ.Α. 02.63.7312.10 του Προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Κόνιτσας έτους 2023 βάσει της αριθμ. 92/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κόνιτσας περί Έγκρισης του Προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους 2023 του Δήμου Κόνιτσας.».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Εξοχής Κόνιτσας», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΦΛΗΣ Ε.Δ.Ε.», συνολικής δαπάνης 133.977,70 € χωρίς Φ.Π.Α., με υπέρβαση κατά 16.083,59 € χωρίς Φ.Π.Α. και ποσοστό 13,64%, λόγω αναθεώρησης, υπέρ της έγκρισης του οποίου γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθμ. 5/219/27-8-2026 (Θέμα 40^ο) Πράξη του.

Η προκαλούμενη δαπάνη για την κάλυψη του ως άνω 1^ο Α.Π.Ε. θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΑΛΕ 02.525.3170105009 του προϋπολογισμού του Δήμου Κόνιτσας.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Κίτσιος Κωνσταντίνος
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1896/28-9-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια δια ζώσης συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 135 του Ν. 5314/2026), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/21/1-7-2026 (ΑΔΑ: ΨΘΙΕ7Λ9-Σ45) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και συγκροτήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 136792/1867/09-07-2026 (ΑΔΑ: 9ΦΖ07Λ9-22Σ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/189976/2767/25-9-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 19^ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσες στερεωτικές εργασίες για την γέφυρα "Καμάρα Πλακοβίτσας" στο Διάσελλο, Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, Π.Ε. Άρτας», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ», μέχρι την 25-12-2026.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α'103/29-6-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.5321/2026 (ΦΕΚ Α'114/20-7-2026 και το Ν. 5331/2026 (ΦΕΚ Α'142/19-9-2026) και ισχύει και το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης

Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
 5. Την εισήγηση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος & Αθλητικών Εγκαταστάσεων της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 10333/23-9-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2754/23-9-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
- «..... 3. Η Σύμβαση του Έργου: μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και της αναδόχου εταιρείας υπογράφηκε στις 25-11-2025, για το ποσό των 55.200,00€ χωρίς Φ.Π.Α. 4. Προθεσμίες περαίωσης των εργασιών: Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης ορίστηκε σε εννιά (9) μήνες και λήγει την 25-08-2025. 5. Με την από 10-08-2026 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την 25-12-2026 για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν. 6. Απαιτείται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 25-12-2026 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι συμπληρωματικές εργασίες που προέκυψαν, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν στην σύμβαση και θα επιμετρηθούν κατά την σύνταξη του ανακεφαλαιωτικού πίνακα. Και επειδή Ο χρόνος παράτασης έως την 25-12-2026 εκτιμάται επαρκής προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες και να εκτελεστούν αυτές καθώς υπολείπεται μόνο το 10% του συνόλου των εργασιών Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως έως την 25-12-2026 του έργου : «Άμεσες στερεωτικές εργασίες για την γέφυρα "Καμάρα Πλακοβίτσας" στο Διάσελλο Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, Π.Ε. Άρτας» μετά της νομίμου αναθεώρησης.».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσες στερεωτικές εργασίες για την γέφυρα "Καμάρα Πλακοβίτσας" στο Διάσελλο, Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, Π.Ε. Άρτας», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ», μέχρι την 25-12-2026, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Κίτσιος Κωνσταντίνος
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1897/28-9-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια δια ζώσης συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 135 του Ν. 5314/2026), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/21/1-7-2026 (ΑΔΑ: ΨΘΙΕ7Λ9-Σ45) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και συγκροτήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 136792/1867/09-07-2026 (ΑΔΑ: 9ΦΖ07Λ9-22Σ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/189976/2767/25-9-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 20^ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Διστράτου Κόνιτσας», αναδόχου «ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», μέχρι την 31-12-2026.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α'103/29-6-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.5321/2026 (ΦΕΚ Α'114/20-7-2026 και το Ν. 5331/2026 (ΦΕΚ Α'142/19-9-2026) και ισχύει και το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος & Αθλητικών Εγκαταστάσεων της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 12050/22-9-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2768/24-9-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Λαμβάνοντας υπόψη ...

1. Την αριθμ. 21964/27-11-2020 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών ένταξης του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Οικισμών Δήμου Κόνιτσας», προϋπολογισμού 2.920.000, 00 € με ΦΠΑ, ενταγμένου στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτση στον Άξονα «Περιβάλλον» για την υλοποίηση του υποέργου: “Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Διστράτου Κόνιτσας», προϋπολογισμού 879.032,26 €.
2. Την από 03-09-2021 υπογραφείσα Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Κόνιτσας για την υλοποίηση του έργου, η οποία αποφασίσθηκε με την αριθμ. 3/48/10-04-2019 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου.
3. Την αριθμ. 37/2742/07-12-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α) καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Διστράτου Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 879.032,26, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. Η προκαλούμενη δαπάνη για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου, θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.63.7312.09 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Κόνιτσας έτους 2023, βάσει της αριθμ. 92/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κόνιτσας και Β) συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίστηκαν τα μέλη αυτής.
4. Την αριθμ. 5/19/16-02-2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κόνιτσας περί έγκρισης του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους 2024 του Δήμου Κόνιτσας.
5. Την αριθμ. 7/373/05-03-2024 με την οποία εγκρίθηκε το από 26-02-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 14-02-2024 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 205388 για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Διστράτου Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 879.032,26 χωρίς Φ.Π.Α. σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΑΡΙΑΔΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.». με προσφορά € 777.028,38 (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση δώδεκα τοις εκατό (12,00%) και
6. Την αριθ. 18/1211/18-06-2024 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία α Εγκρίνει το 2°/10-06-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 14-02-2024 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 205388 για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Διστράτου Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 879.032,26 χωρίς Φ.Π.Α. β) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανωτέρω ανοιχτής διαδικασίας με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 205388, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Διστράτου Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 879.032,26 χωρίς Φ.Π.Α. στον οριστικό ανάδοχο οικονομικό φορέα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», με προσφορά 777.028,38 € (με αναθεώρηση, προ

Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση δώδεκα τοις εκατό (12,00%), σύμφωνα με το από 26-02-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, και γ) εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 777.028,38 χωρίς Φ.Π.Α. και μέση έκπτωση 42,48%,).

7. Την από 04-12-2025 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015928220 2024-12-06) υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του οικονομικού φορέα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. », για ποσό των 777.028,38€ χωρίς ΦΠΑ.

8. Το γεγονός ότι η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου έληγε στις 04/09/2025. Δόθηκαν οι εξής παρατάσεις προθεσμίας για την περάτωση του έργου : έως τις 04/02/2026 , έως τις 30/06/2026 και έως τις 30/09/2026 με τις υπ' αρ. 29/1520/09-09-2025 (ΑΔΑ: 68Ν27Λ9-Ξ2Χ) , 3/158/09-02-2026 (ΑΔΑ: 9Σ1Δ7Λ9-ΩΤΣ) και αρ. 15/12222/29-6-2026 (ΑΔΑ:9Π0Ψ7Λ9-3ΨΑ) αντίστοιχες αποφάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής.

9. Την από 16/09/2026 αίτηση του αναδόχου, την οποία υπέβαλε στην Υπηρεσία μας και ζητά παράταση της προθεσμίας μέχρι τις 31/12/2026 για τους κάτωθι λόγους :

Στις 25 Αυγούστου 2026 ο ανάδοχος υπέβαλλε πλήρη τεχνική έκθεση και πρόταση τροποποίησης της μελέτης, η οποία αφορά στην ουσιώδη αλλαγή θέσης του πιεζοθραυστικού φρεατίου του δικτύου, συγκεκριμένα κατά την αποτύπωση επί του εδάφους εντοπίστηκε σφάλμα στην προβλεπόμενη χωροθέτηση της πιεζοθραυστικής δεξαμενής. Η κατασκευή της στο αρχικά καθορισμένο σημείο θα είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική πτώση της πίεσης του νερού, προκαλώντας άμεσα προβλήματα υδροδότησης σε παρακείμενες οικίες. Με το αρ. 168138/10922 ,31/08/2026 έγγραφό μας η υπηρεσία μας υπέβαλε το αίτημα στο Δήμο Κόνιτσας ως Κύριο του έργου ώστε σε συνεννόηση με τον μελετητή του έργου να εφαρμοστεί η μελέτη προσαρμοσμένη στα νέα δεδομένα.

Αδυναμία συνέχισης εργασιών: Δεδομένου ότι η αλλαγή θέσης του πιεζοθραυστικού φρεατίου επηρεάζει άμεσα τη λειτουργική και τεχνική συνέχεια του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης, είναι αντικειμενικά αδύνατο να εκτελεστούν οι υπολειπόμενες κρίσιμες εργασίες προτού εκδοθεί η οριστική απόφαση της Διοίκησης επί της τροποποίησης. Επειδή οι ανωτέρω καθυστερήσεις οφείλονται αποκλειστικά σε διαδικασίες εγκρίσεων τρίτων φορέων και στην ανάγκη επίλυσης τεχνικών ζητημάτων της αρχικής μελέτης, και ως εκ τούτου δεν βαρύνουν τον ανάδοχο, απαιτείται παράταση έως την 31/12/2026, προκειμένου το έργο να ολοκληρωθεί έντεχνα και με ασφάλεια. Επιπροσθέτως, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι έως σήμερα έχει κατασκευαστεί το 95% περίπου από το συνολικό αντικείμενο του έργου και εφόσον επιλυθεί το ανωτέρω ζήτημα, σύντομα θα ολοκληρωθεί και στο σύνολό του.

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος με αναθεώρηση μέχρι τις 31/12/2026.».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Διστράτου Κόνιτσας», αναδόχου «ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», μέχρι την 31-12-2026, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Κίτσιος Κωνσταντίνος
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1898/28-9-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια δια ζώσης συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 135 του Ν. 5314/2026), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/21/1-7-2026 (ΑΔΑ: ΨΘΙΕ7Λ9-Σ45) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και συγκροτήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 136792/1867/09-07-2026 (ΑΔΑ: 9ΦΖ07Λ9-22Σ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/189976/2767/25-9-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 21ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση απομάκρυνση προσχώσεων και φερτών υλικών από τις γέφυρες των κεντρικών στραγγιστικών τάφρων Καστρίτσας (παροχή υπηρεσιών)».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α'103/29-6-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.5321/2026 (ΦΕΚ Α'114/20-7-2026 και το Ν. 5331/2026 (ΦΕΚ Α'142/19-9-2026) και ισχύει και το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).

5. Την εισήγηση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος & Αθλητικών Εγκαταστάσεων της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 12387/23-9-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2751/23-9-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«..... Έχοντας υπόψη...

10. Την υπ' αριθ. ΔΑΠ/183607/5903 από 16-09-2026 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.800,00€ με το ΦΠΑ του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2026ΑΠ030000004 και τίτλο : «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026», Υποέργο: «Άμεση απομάκρυνση προσχώσεων και φερτών υλικών από τις γέφυρες των κεντρικών στραγγιστικών τάφρων Καστρίτσας (παροχή υπηρεσιών)».

Και Επειδή

Απαιτείται άμεσα να πραγματοποιηθούν εργασίες καθαρισμού των κεντρικών στραγγιστικών τάφρων στην περιοχή της Καστρίτσας, όπου έχουν συγκεντρωθεί φερτά υλικά και κορμοί δένδρων στις γέφυρες, με αποτέλεσμα η διατομή να έχει περιοριστεί κατά πολύ, δυσκολεύεται να απομακρυνθούν τα νερά με αποτέλεσμα όποτε εκδηλώνονται πλημμυρικά φαινόμενα να προκαλούνται φθορές τις ιδιοκτησίες. Οι απαιτούμενες εργασίες καθαρισμού θα πρέπει να γίνουν άμεσα και πριν την έλευση του χειμώνα.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: ««Άμεση απομάκρυνση προσχώσεων και φερτών υλικών από τις γέφυρες των κεντρικών στραγγιστικών τάφρων Καστρίτσας (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2026ΑΠ030000004, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.).....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με ΚΑ 2026ΑΠ030000004 και τίτλο «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026», για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση απομάκρυνση προσχώσεων και φερτών υλικών από τις γέφυρες των κεντρικών στραγγιστικών τάφρων Καστρίτσας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 21-9-2026 τεχνικής έκθεσης της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου και σύμφωνα με την (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας.

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Πρέντζας Γεώργιος, εκφράζοντας την διαφωνία του με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την παροχή των υπηρεσιών.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Κίτσιος Κωνσταντίνος
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1899/28-9-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια δια ζώσης συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 135 του Ν. 5314/2026), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/21/1-7-2026 (ΑΔΑ: ΨΘΙΕ7Λ9-Σ45) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και συγκροτήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 136792/1867/09-07-2026 (ΑΔΑ: 9ΦΖ07Λ9-22Σ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/189976/2767/25-9-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 22ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης καταβοθρών Αμπελιάς (παροχή υπηρεσιών)».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α'103/29-6-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.5321/2026 (ΦΕΚ Α'114/20-7-2026 και το Ν. 5331/2026 (ΦΕΚ Α'142/19-9-2026) και ισχύει και το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές

Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).

5. Την εισήγηση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος & Αθλητικών Εγκαταστάσεων της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 12386/23-9-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2752/23-9-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«..... Έχοντας υπόψη...

10. Την υπ' αριθ. ΔΑΠ/183613/5904 από 16-09-2026 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 37.200,00€ με το ΦΠΑ του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2026ΑΠ03000004 και τίτλο : «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026», Υποέργο: «Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης καταβοθρών Αμπελιάς (παροχή υπηρεσιών)».

Και Επειδή

οι εργασίες για τον καθαρισμό των καταβοθρών στην περιοχή της Αμπελιάς στις οποίες έχουν συσσωρευτεί φερτά υλικά και προσχώσεις με αποτέλεσμα να περιοριστεί κατά πολύ η παροχρητευτική τους ικανότητα και να δημιουργούνται εκτεταμένα πλημμυρικά προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή και σε παραγωγικές μονάδες, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν άμεσα και πριν τις βροχοπτώσεις του χειμώνα.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης καταβοθρών Αμπελιάς (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2026ΑΠ03000004, προϋπολογισμού: 37.200,00€ (με Φ.Π.Α.).....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 37.200,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με ΚΑ 2026ΑΠ03000004 και τίτλο «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026», για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης καταβοθρών Αμπελιάς (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 22-9-2026 τεχνικής έκθεσης της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου και σύμφωνα με την (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Κίσιος Κωνσταντίνος
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1901/28-9-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια δια ζώσης συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 135 του Ν. 5314/2026), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/21/1-7-2026 (ΑΔΑ: ΨΘΙΕ7Λ9-Σ45) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και συγκροτήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 136792/1867/09-07-2026 (ΑΔΑ: 9ΦΖ07Λ9-22Σ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/189976/2767/25-9-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 24^ο

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου, της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων και του Δήμου Ζίτσας για την υλοποίηση του έργου «Άμεση επισκευή κωδωνοστασίου Πρωτόπαππας», προϋπολογισμού 15.000,00 € με ΦΠΑ, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης και ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α'103/29-6-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.5321/2026 (ΦΕΚ Α'114/20-7-2026 και το Ν. 5331/2026 (ΦΕΚ Α'142/19-9-2026) και ισχύει και το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 12453/24-9-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2757/24-9-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Με την αριθμ. ΔΑΠ/174924/5640 από 04-09-2026 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε ποσό 15.000,00 ευρώ σε βάρος της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2026ΑΠ03000002 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026» (Υποέργο: «ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΠΙΑΣ»).

Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η εκτέλεση των εργασιών που αφορούν σωστικές επεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης του κωδωνοστασίου του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου στην Τοπική Κοινότητα Πρωτόπαπας.

Ο Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου στην Πρωτόπαππα κτίστηκε στη θέση παλαιότερου, ο οποίος έχει κατεδαφιστεί. Ο σημερινός ναός, σύγχρονο κτίσμα, ακολουθεί τον τύπο της ευρείας βασιλικής, με χαγιάτι προσαρτημένο στη νότια πλευρά. Στον ναό φυλάσσονται τμήματα από το τέμπλο του παλαιού (ζεύγος βημοθύρων, τμήματα επιστυλίου με κυκλικά εικονίδια, με απεικονίσεις προφητών).

Το καμπαναριό, κτισμένο στα νοτιοανατολικά του ναού, είναι ό,τι απέμεινε από το αρχικό κτιριακό συγκρότημα. Είναι λιθοκτιστο, πυργοειδούς μορφής και διαρθρώνεται σε τρεις στάθμες. Στην κατώτερη στάθμη ανοίγεται από μια τοξωτή είσοδος στη βόρεια και νότια πλευρά, ενώ στις άλλες δύο, τοξωτά ανοίγματα διαρθρώνουν και τις τέσσερις πλευρές. Το κωδωνοστάσιο επιστέφεται από δίρριχη στέγη, με επικάλυψη από σχιστόπλακες.

Αναλυτικότερα προβλέπονται οι ακόλουθες σωστικές εργασίες:

- Τοποθέτηση ικριωμάτων περιμετρικά και σε όλο το ύψος του καμπαναριού
- Έλεγχος των μεταλλικών ελκυστήρων και των αγκυρώσεών τους και συμπλήρωσή τους
- Τοποθέτηση νέων ξύλινων ελκυστήρων στις γενέσεις των τόξων
- Καθαίρεση της επικάλυψης στη στέγη από σχιστόπλακα, τοποθέτηση μεταλλικού δακτυλίου περίσφιξης και τοποθέτηση τελικής επικάλυψης από τοπική σχιστόπλακα
- Καθαίρεση όλων των εμφανών πτυσσόμενων καλωδίων
- Καθαίρεση των σαθρών λίθων και πλακών και αντικατάστασή τους με νέες ίδιας μορφής
- Καθαρισμός του ασβεστοχρώματος και των μυκήτων όλης της επιφάνειας με υδροβολή
- Εφαρμογή νέων αρμολογημάτων, όπου απαιτούνται και κρίνεται απαραίτητο

Υστερα από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για :

Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου, της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων και του δήμου Ζίτσας για την υλοποίηση του έργου «ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΠΙΑΣ», προϋπολογισμού 15.000,00 ευρώ

Την έγκριση των όρων της λόγω Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης, όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί στο σχετικό επισυναπτόμενο κείμενο και τον ορισμό εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την κοινή επιτροπή παρακολούθησης της Π.Σ.:

α) κα. Βάββα Λαμπρινή, ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου με αναπληρώτριά της την κα. Τσέτσου Μαρία, ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και

β) την κα. Ζιάκκα Βαρβάρα, ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών

Έργων Περιφέρειας Ηπείρου με αναπληρώτριά της την κα Καραγιώτη Κατερίνα, ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.
Την έγκριση δαπάνης ποσού 15.000,00 ευρώ σε βάρος της της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2026ΑΠ03000002 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026 (Υποέργο: «ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ»).....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

- A.** Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου, της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων και του Δήμου Ζίτσας για την υλοποίηση του υποέργου «Άμεση επισκευή κωδωνοστασίου Πρωτόπαππας», προϋπολογισμού 15.000,00 € με ΦΠΑ, και των όρων αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα απόφαση και στην ανωτέρω (υπό στ.5) αριθμ. πρωτ. 12453/24-9-2026 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο.
- B.** Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Ηπείρου, α) την κα Βάββα Λαμπρινή, ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), με αναπληρώτριά της την κα Τσέτσου Μαρία, ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών) και β) την κα Ζιάκκα Βαρβάρα, ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), με αναπληρώτριά της την κα Καραγιώτη Αικατερίνη, ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών), υπάλληλοι της Δ/σης Τεχνικών έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου.
- Γ.** Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 15.000,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2026ΑΠ03000002 και με τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026» για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Κίτσιος Κωνσταντίνος
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:
«ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ»**

Στην Αθήνα σήμερα την^η του μηνός του έτους 2026, οι παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής «συμβαλλόμενοι»:

1. **ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ**, νόμιμα εκπροσωπούμενο από την Υπουργό, κ. Λίνα Μενδώνη
 2. **Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**, η οποία εδρεύει στα Ιωάννινα (Διοικητήριο, Τ.Κ. 45221, Ιωάννινα), νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Περιφερειάρχη κ. **Αλέξανδρο Καχριμάνη**
 3. **Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΙΝΩΝ**, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κ. κ. **Μάξιμο**
 4. **Ο ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ**, ο οποίος εδρεύει στην Ελεούσα (Λεωφ. Πασσαρώνος 1, Ελεούσα, Τ.Κ. 45445), νόμιμα εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο κ. **Μιχαήλ Πλιάκο**
- συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Μεταξύ των συμβαλλομένων υπογράφεται η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, έχοντας υπόψη το υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς και τις αποφάσεις των αρμοδίων Φορέων ειδικότερα:

- Τα άρθρα 646 και 648 του ν. 5314/2026 (Α'101) "Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης",
- τις διατάξεις του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α' /7.8.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,
- τις διατάξεις του Ν. 4858/2021 (ΦΕΚ 220/Α' /19.11.2021) «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς», όπως ισχύει,
- το αρ. 1 παρ. 6 περ. στ' του Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α' /31.5.1982), «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
- τα άρθρα 75-80 του Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α' /23.9.2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»,
- το Ν. 4412/2016 (147/Α' /8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει,
- το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α' /28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- τον Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α' /8.8.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α' /5.8.1991) «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων», όπως ισχύει σήμερα,
- το Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α' /28.2.2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

- το Ν. 4700/2020 (ΦΕΚ 127/Α΄/29.6.2020) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»,
- το Ν. 590/77 (ΦΕΚ 146/Α΄/31.5.1977) «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος»,
- το άρθρο 12 «Προγραμματικές συμβάσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος» του Ν. 3513/2006 (ΦΕΚ 265/Α΄/5.12.2006) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις»,
- το Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α΄/22.1.2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- το π.δ. 77/2023 (Α΄130) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων»,
- το π.δ. 79/2023 (Α΄131) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
- το Π.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α΄/4.3.2019) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων»,
- Το Π.Δ. 140/2010 (ΦΕΚ 233τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα,
- Την με αρ. 120806/21.3.2022 (ΑΔΑ Ψ7Α34653Π4-ΗΧΞ) Απόφασης της ΓΔΑΠΚ περί χαρακτηρισμού του κωδωνοστασίου του Ι. Ν. Αγίου Νικολάου Πρωτόπαππα, Δ.Ε. Ζίτσας, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου, ως μνημείου.
- Τα με αριθ. πρωτ. 2642/24.08.2007 και 21682/14647/210/06.02.2019 έγγραφα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων που αφορούν στην έγκριση εργασιών αποκατάστασης του Κωδωνοστασίου Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου.
- Την με αριθ. πρωτ. ΔΑΠ/174924/5640/04-09-2026 Απόφαση της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε πίστωση 15.000,00€ με Κ.Α. 2026ΑΠ03000002 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026» (Υποέργο: «**ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ"**»).
- Το αριθ. πρωτ. έγγραφο της Ιεράς Μητρόπολης για την έγκριση της σύμβασης και τον ορισμό των εκπροσώπων για την Επιτροπή Παρακολούθησης αυτής.
- Τη με αριθμό απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου Ζίτσας και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων.
- Την υπ' αριθ. απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζίτσας για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης.
- Την με αρ. σύμφωνη γνώμη του ΥΠΠΟ για τη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης
- Το γεγονός ότι δεν προκύπτει από την Παρούσα Προγραμματική Σύμβαση Πολιτιστικής Ανάπτυξης δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του Υπουργείου Πολιτισμού.

Με την παρούσα Σύμβαση καθορίζεται πλαίσιο συμφωνίας για την εκτέλεση του έργου «**Άμεση Επισκευή Κωδωνοστασίου Πρωτόπαππας**» και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διαδικασίες υλοποίησής του.

ΑΡΘΡΟ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που θα ισχύουν για την εκτέλεση όλου του έργου και συγκεκριμένα:

- Το προοίμιο και το περιεχόμενο της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 1)
- Τον σκοπό της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 2)
- Το αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 3)

- Την ισχύ και διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 4)
- Το φορέα υλοποίησης και λειτουργίας του έργου (άρθρο 5)
- Τους πόρους και τον τρόπο χρηματοδότησης του έργου (άρθρο 6)
- Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων (άρθρο 7)
- Τη χρήση του χώρου (άρθρο 8)
- Το όργανο παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης και τις αρμοδιότητες του (άρθρο 9)
- Την αντισυμβατική συμπεριφορά - ρήτρες (άρθρο 10)
- Τροποποιήσεις της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 11)
- Οι τελικές διατάξεις της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 12)

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η εκτέλεση των εργασιών που αφορούν σωστικές επεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης του κωδωνοστασίου του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου στην Τοπική Κοινότητα Πρωτόπαππας.

Ο Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου στην Πρωτόπαππα κτίστηκε στη θέση παλαιότερου, ο οποίος έχει κατεδαφιστεί. Ο σημερινός ναός, σύγχρονο κτίσμα, ακολουθεί τον τύπο της ευρείας βασιλικής, με χαγιάτι προσαρτημένο στη νότια πλευρά. Στον ναό φυλάσσονται τμήματα από το τέμπλο του παλαιού (ζεύγος βημοθύρων, τμήματα επιστυλίου με κυκλικά εικονίδια, με απεικονίσεις προφητών).

Το καμπαναριό, κτισμένο στα νοτιοανατολικά του ναού, είναι ό,τι απέμεινε από το αρχικό κτιριακό συγκρότημα. Είναι λιθόκτιστο, πυργοειδούς μορφής και διαρθρώνεται σε τρεις στάθμες. Στην κατώτερη στάθμη ανοίγεται από μια τοξωτή είσοδος στη βόρεια και νότια πλευρά, ενώ στις άλλες δύο, τοξωτά ανοίγματα διαρθρώνουν και τις τέσσερις πλευρές. Το κωδωνοστάσιο επιστέφεται από δίρριχτη στέγη, με επικάλυψη από σχιστόπλακες. Στη νότια πλευρά, στη δεύτερη στάθμη, επάνω από το τόξο του ανοίγματος (ανατολικά) υπάρχει εντοιχισμένη πλάκα με την επιγραφή:

ΩΚΟΔΟΜ. ΤΩ./ ΠΑΡΟΝ. ΔΙΑ ΕΞ/ΟΔΩΝ. ΤΟΥ ΙΩΑ/ ΣΦ. ΚΩΝ Δ. ΧΡΙ/ ΙΩΑΝΝ.ΟΥ./ΕΡ. Α/ ΙΩ.Ν.Τ. 17 ΑΠΡ 1857.

Αντίστοιχα, επάνω από το τοξωτό άνοιγμα, στα δυτικά, διακρίνεται πλάκα με τη χρονολογία 1902. Το κωδωνοστάσιο, όπως προκύπτει από τις επιγραφές, κτίστηκε το 1857 και το 1902, έγιναν πιθανόν, κάποιες επισκευές.

ΑΡΘΡΟ 3

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση αφορά την εκτέλεση του έργου **«Άμεση Επισκευή Κωδωνοστασίου Πρωτόπαππας»** με στόχο την αποκατάστασή του.

Αναλυτικότερα προβλέπονται οι ακόλουθες σωστικές εργασίες:

- Τοποθέτηση ικριωμάτων περιμετρικά και σε όλο το ύψος του καμπαναριού
- Έλεγχο των μεταλλικών ελκυστήρων και των αγκυρώσεών τους και συμπλήρωσή τους
- Τοποθέτηση νέων ξύλινων ελκυστήρων στις γενέσεις των τόξων
- Καθαίρεση της επικάλυψης στη στέγη από σχιστόπλακα, τοποθέτηση μεταλλικού δακτυλίου περίσφιξης και τοποθέτηση τελικής επικάλυψης από τοπική σχιστόπλακα
- Καθαίρεση όλων των εμφανών πτυσσόμενων καλωδίων
- Καθαίρεση των σαθρών λίθων και πλακών και αντικατάστασή τους με νέες ίδιας μορφής
- Καθαρισμός του ασβεστοχρώματος και των μυκήτων όλης της επιφάνειας με υδροβολή
- Εφαρμογή νέων αρμολογημάτων, όπου απαιτούνται και κρίνεται απαραίτητο

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, θα έχει χρονική διάρκεια δύο (2) έτη, η δε ισχύς της αρχίζει από την υπογραφή της. Οι εργασίες θα παραδοθούν εντός του χρονικού διαστήματος των δύο ετών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Παρατίθεται ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών, η τήρηση του οποίου θα εξαρτηθεί από το χρόνο δημοπράτησης του έργου και κατά συνέπεια τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν κατά την εκτέλεσή του.

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	0+3μήνες	0+6μήνες	0+9μήνες	0+12μήνες
	Επισκευή Κωδωνοστασίου Πρωτόπαππας				
Α.	Τοποθέτηση ικριωμάτων	100%			
Β.	Τοποθέτηση ελκυστήρων		50%	25%	25%
Γ.	Καθαιρέσεις (στέγης, καλωδίων, λίθων και πλακών, ασβεστοχρώματος κλπ)		25%	50%	25%
Δ.	Υδροβολή & Αρμολογήματα			25%	75%
Ε.	Επικάλυψη από σχιστόπλακα			50%	50%

ΑΡΘΡΟ 5

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

- Α. Φορέας υλοποίησης του έργου ορίζεται ο Δήμος Ζίτσας.
Ο Δήμος Ζίτσας υποχρεούται να προχωρήσει, ακολουθώντας τις νόμιμες διαδικασίες, στην ανάθεση του έργου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί εκτελέσεως έργων, ανάθεσης υπηρεσιών και ανάθεσης μελετών του Δημοσίου της κείμενης εν γένει εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρούσα Προγραμματική Σύμβαση.
- Β. Φορέας λειτουργίας του έργου ορίζεται η Ιερά Μητρόπολη.

ΑΡΘΡΟ 6

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00 ευρώ.
- Οι πόροι χρηματοδότησης του έργου θα προέλθουν από πιστώσεις του έργου της ΣΑΑΠ 030 με Κ.Α. 2026ΑΠ03000002 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026» για την εκτέλεση του έργου: **«Άμεση Επισκευή Κωδωνοστασίου Πρωτόπαππας»**

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Για την υλοποίηση των στόχων της παρούσας Σύμβασης καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνει τις κατωτέρω υποχρεώσεις:

- Η Περιφέρεια Ηπείρου** αναλαμβάνει:
 - Να χρηματοδοτήσει το έργο με το ποσό των 15.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. από τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΑΠ 030 με Κ.Α. 2026ΑΠ03000002 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026» για την εκτέλεση του έργου: **«Άμεση Επισκευή Κωδωνοστασίου Πρωτόπαππας»**.
 - Να ορίσει τον εκπρόσωπό της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας.
- Η Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων** αναλαμβάνει:
 - να παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια για την διευκόλυνση των εργασιών που πρόκειται να γίνουν κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης

- να ορίσει τον εκπρόσωπό της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας
- 3. Το Υπουργείο Πολιτισμού (Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων)** αναλαμβάνει:
- Την επιστημονική εποπτεία και την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων.
- Ρητά συμφωνείται ότι για την εκτέλεση ή πραγμάτωση του αντικειμένου ή περιεχομένου της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης ουδεμία επιβάρυνση ή δαπάνη έναντι των συμβαλλομένων ή και τρίτων θα προκαλείται σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου.
- Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας.
- 4. Ο Δήμος Ζίτσας** αναλαμβάνει:
- Να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την ανάθεση του έργου από τη Δ/νση Τεχνικών, Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας.
 - Να υλοποιήσει το έργο σύμφωνα με την εγκεκριμένη, από την Εφορεία Αρχαιοτήτων, Τεχνική Έκθεση και με τους όρους που αναφέρονται σε αυτήν υπό την επιστημονική εποπτεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων.
 - Να ελέγξει τις παραδοτέες εργασίες σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση, τις εγκεκριμένες, από το Υπουργείο Πολιτισμού, μελέτες και με την επιστημονική εποπτεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, να τις παραλάβει βάσει της σχετικής σύμβασης.
 - Να ορίσει τον εκπρόσωπό της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 8

ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ

Το κωδωνοστάσιο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πρωτόπαππα είναι χαρακτηρισμένο ως μνημείο και προστατεύεται από τις διατάξεις του ν. 4858/2021.

ΑΡΘΡΟ 9

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ

Τα συμβαλλόμενα μέρη για την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης ορίζουν Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης. Η Επιτροπή αποτελείται από εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους, και ειδικότερα:

4. Δύο εκπροσώπους της Περιφέρειας Ηπείρου:

α) κα. Βάββα Λαμπρινή, ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου με αναπληρώτρια της την κα. Τσέτσου Μαρία, ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και

β) την κα. Ζιάκκα Βαρβάρα, ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου με αναπληρώτρια της την κα. Δόνου Αμαλία, ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.

5. Έναν εκπρόσωπο του Δήμου Ζίτσας:

✓ Τον με τον αναπληρωτή του τον

6. Έναν εκπρόσωπο της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων:

✓ Τον με τον αναπληρωτή του τον

7. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού:

✓ Την κ. Μέλλω Παπαδοπούλου, Πολιτικό Μηχανικό με αναπληρώτρια της, την κ. Βασιλική Δήμου, Αρχαιολόγο, υπαλλήλους της ΕΦ.Α. Ιωαννίνων.

Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης ορίζεται ο πρώτος εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ηπείρου. Χρέη γραμματέα θα εκτελεί υπάλληλος.....

Η Θητεία των μελών της Επιτροπής θα διαρκέσει όσο χρόνο και η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση και η πρωτοβουλία για την συγκρότηση και την σύγκληση της Επιτροπής θα γίνεται με πρόσκληση του Προέδρου της.

Ο καθένας από τους συμβαλλομένους διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει οποτεδήποτε τον εκπρόσωπό του στην Επιτροπή Παρακολούθησης με σχετική απόφασή του.

Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, η εποπτεία της εκτέλεσης των προβλεπόμενων εργασιών, η λήψη αποφάσεων για κάθε ζήτημα που τυχόν δεν ρυθμίζεται με την παρούσα, η εν γένει επίλυση των όποιων προβλημάτων παρουσιάζονται, η έγκριση ειδικότερων ρυθμίσεων στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης και η υποβολή ειδικά αιτιολογημένης εισήγησης προς τους συμβαλλομένους για παράταση της διάρκειάς της παρούσης, για εύλογο χρονικό διάστημα και για εξαιρετικούς λόγους προκειμένου να ολοκληρωθεί η υλοποίηση του αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης.

Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρό της και συνεδριάζει σε τακτικές συνεδριάσεις και όποτε το απαιτούν οι όροι της παρούσας ή κρίνει ο Πρόεδρος της Επιτροπής.

Η Επιτροπή δύναται να πλαισιώνεται από εξειδικευμένο προσωπικό ή ειδικούς επιστήμονες, με γνώση του αντικειμένου της Σύμβασης όταν και εφόσον ζητηθεί από αυτή, για να εκφράζουν άποψη πάνω σε ειδικά επιστημονικά θέματα, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Τα μέλη της Επιτροπής δεν αμείβονται για το παραπάνω έργο τους.

Η Επιτροπή συνεδριάζει στα Γραφεία της Περιφέρειας Ηπείρου. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορούν να πραγματοποιηθούν και με τηλεδιάσκεψη, χωρίς τη φυσική παρουσία ορισμένων ή του συνόλου των μελών, και με κάθε πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο, το οποίο πρέπει να ορίζεται ρητώς στην πρόσκληση που απευθύνει ο Πρόεδρος στα μέλη. Στην περίπτωση αυτή, η απαρτία της Επιτροπής, στην οποία προσμετρώνται και τα μέλη που συμμετέχουν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, καταγράφεται από τον Πρόεδρο. Η δυνατότητα ηλεκτρονικής καταγραφής της συνεδρίασης που παρέχεται από την τεχνολογία, εφόσον χρησιμοποιηθεί, πρέπει να αποτρέπει οποιαδήποτε τροποποίηση των όσων διαμείβονται στην τηλεδιάσκεψη και να βοηθά στην επεξεργασία των πρακτικών, χωρίς να δημιουργούνται ασάφειες και αμφισβητήσεις. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων.

ΑΡΘΡΟ 10

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΡΗΤΡΕΣ

1. Η Περιφέρεια Ηπείρου, ως Φορέας Χρηματοδότησης του έργου, είναι αστικά υπεύθυνη για κάθε νόμιμη απαίτηση τρίτου που τυχόν προκύψει λόγω παράβασης των υποχρεώσεων της, όπως περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας Π.Σ., που θα οφείλονται σε αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της. Ως τέτοια παράβαση νοείται η καθυστέρηση εξόφλησης λογαριασμών πέραν των νομίμων προθεσμιών και εφόσον στοιχειοθετείται ανάλογο δικαίωμα των προμηθευτών με βάση την ισχύουσα νομοθεσία περί προμηθειών, παροχή υπηρεσιών και εκπονήσεως μελετών.
2. Ο Δήμος Ζίτσας, ως Φορέας Υλοποίησης του έργου, φέρει αμέριστη την αστική και ποινική ευθύνη που προκύπτει λόγω παράβασης των υποχρεώσεων της, όπως περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας Π.Σ., περιλαμβανομένων και των συνεπειών της μη τήρησης της σχετικής νομοθεσίας. Είναι αστικά υπεύθυνος για κάθε νόμιμη απαίτηση τρίτου λόγω μη τήρησης των νομίμως προβλεπόμενων για την εκτέλεση του έργου, καθώς και για την περίπτωση της υπέρβασης των προθεσμιών του άρθρου 4, εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.
3. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της Σύμβασης, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη το δικαίωμα να αξιώσουν αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αδυναμίας

ή αμέλειας προς αποκατάσταση από της πλευράς του ενός μέρους οι αντισυμβαλλόμενοι έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημιά τους.

Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων για την ερμηνεία και την εφαρμογή των όρων της παρούσας κατά την εκτέλεση του έργου θα υπάγονται στα καθ' ύλη και κατά τόπο αρμόδια Δικαστήρια των Ιωαννίνων.

ΑΡΘΡΟ 11

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και σχετική απόφαση, εφόσον απαιτείται, των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλόμενων μερών, η παρούσα Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το χρονοδιάγραμμα και λοιπούς όρους της Σύμβασης ή και να παρατείνεται για εύλογο χρονικό διάστημα, για λόγους που αφορούν στην ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης και εκτίθενται αναλυτικά με εξαίρεση το φυσικό και οικονομικό αντικείμενό της και τον τρόπο υλοποίησής του.

Η τροποποίηση του εσωτερικού χρονοδιαγράμματος που δεν επιφέρει μεταβολή στη συνολική διάρκεια ισχύος της παρούσας, γίνεται μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παρακολούθησης και δεν απαιτείται τροποποίηση της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 12

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση είναι πλαίσιο συμφωνίας και το περιεχόμενό της μπορεί να εξειδικεύεται και να τροποποιείται κάθε φορά εγγράφως με ειδικότερες συμφωνίες μεταξύ των συμβαλλομένων για την ομαλή και απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου.

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την Προγραμματική Σύμβαση ή η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση αυτή, από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από αυτήν την Προγραμματική Σύμβαση.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη, αφού αναγνώσθηκε η Σύμβαση αυτή, υπογράφεται σε οχτώ (8) πρωτότυπα, εκ των οποίων κάθε συμβαλλόμενος λαμβάνει από δύο αντίτυπα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ**

**ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΖΙΤΣΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΜΑΞΙΜΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΙΑΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1902/28-9-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια δια ζώσης συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 135 του Ν. 5314/2026), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/21/1-7-2026 (ΑΔΑ: ΨΘΙΕ7Λ9-Σ45) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και συγκροτήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 136792/1867/09-07-2026 (ΑΔΑ: 9ΦΖ07Λ9-22Σ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/189976/2767/25-9-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 25ο

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 12-6-2026 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση οδού από εργοστάσιο γάλακτος ΔΩΔΩΝΗ έως αποθήκες ένωσης Ιωαννίνων (Κρύα)», προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α'103/29-6-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.5321/2026 (ΦΕΚ Α'114/20-7-2026 και το Ν. 5331/2026 (ΦΕΚ Α'142/19-9-2026) και ισχύει και το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την αριθμ. 8/635/7-4-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία: Α) καταρτίστηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση οδού από εργοστάσιο γάλακτος ΔΩΔΩΝΗ έως αποθήκες ένωσης Ιωαννίνων (Κρύα)», προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α., με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1758/1-4-2026 εισήγηση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 56945/1621/26-3-2026 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2025ΝΠ43000000 και τίτλο «Έργα βελτίωσης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και Β) συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίστηκαν τα μέλη αυτής.
6. Την αριθμ. 16/1334/14-7-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 2-7-2026 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 12-6-2026 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 220714 για την κατασκευή του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων για την κατασκευή του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση οδού από εργοστάσιο γάλακτος ΔΩΔΩΝΗ έως αποθήκες ένωσης Ιωαννίνων (Κρύα)», προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2025ΝΠ43000000 και τίτλο «Έργα βελτίωσης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ», με προσφορά 55.644,28 € (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέσο ποσοστό έκπτωσης πενήντα τέσσερα τοις εκατό (54,00%).
7. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4786/22-9-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2725/22-9-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 22-9-2026 συνταχθέν από την αρμόδια Επιτροπή Πρακτικό του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος, με το οποίο η Ε.Δ. μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, εισηγείται την ανάθεση του έργου στον οικονομικό φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ», με προσφορά 55.644,28 € (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέσο ποσοστό έκπτωσης πενήντα τέσσερα τοις εκατό (54,00%).
8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Α. Έγκριση του Πρακτικού

Εγκρίνει το από 22-9-2026 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 12-6-2026 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 220714 για την κατασκευή του υποέργου

της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση οδού από εργοστάσιο γάλακτος ΔΩΔΩΝΗ έως αποθήκες ένωσης Ιωαννίνων (Κρύα)», προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2025ΝΠ43000000 και τίτλο «Έργα βελτίωσης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου»,

σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού και αφού διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ», με προσφορά 55.644,28 € (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέσο ποσοστό έκπτωσης πενήντα τέσσερα τοις εκατό (54,00%).

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος

- Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανωτέρω ανοιχτής διαδικασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση οδού από εργοστάσιο γάλακτος ΔΩΔΩΝΗ έως αποθήκες ένωσης Ιωαννίνων (Κρύα)», προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α., στον οριστικό ανάδοχο οικονομικό φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ», με προσφορά 55.644,28 € (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέσο ποσοστό έκπτωσης πενήντα τέσσερα τοις εκατό (54,00%), σύμφωνα με το από 2-7-2026 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 16/1334/14-7-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 22-9-2026 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και
- Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 55.644,28 € (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2025ΝΠ43000000 και τίτλο «Έργα βελτίωσης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου».
- Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Κίτσιος Κωνσταντίνος
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 °

Ελέγχου δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο
" ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ "

του έργου:

**«Άμεση αποκατάσταση οδού από εργοστάσιο γάλακτος ΔΩΔΩΝΗ έως αποθήκες ένωσης
Ιωαννίνων (Κρύα)», προϋπολογισμού 150.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)**

σύμφωνα με την αρ.πρωτ. **91828/2637/14-05-2026 διακήρυξη**, η οποία έλαβε τον 220714 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύτηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας **ΑΔΑΜ: 26PROC019014655**.

Οι υπογράφωντες:

1. Γεώργιος Σιώμος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. ως πρόεδρος.
2. Έλλη Μπαρέκα, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. ως μέλος
3. Ελένη Κωνσταντινίδου, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. ως μέλος

που αποτελούμε την Επιτροπή διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την αριθ. **8/635/07-04-2026 (ΑΔΑ: Ρ8ΧΗ7Λ9-7ΑΑ)** απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου

Και έχοντας υπόψη:

1. Την με αριθ. 16/1334/14-07-2026 (ΑΔΑ: ΨΙΗΗ7Λ9-ΚΨ3) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το από 02-07-2026, πρακτικό 1^ο της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 12-06-2026 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016.
2. Το με αριθ. πρωτ. 147908/4416/20-08-2026 έγγραφο της ΔΤΕ/ΠΕΙ/ΠΗ που στάλθηκε την 20/08/2026 (ώρα 09:56:29) μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» και με το οποίο κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος να υποβάλλει εντός 10 ημερών τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης.
3. Την από 26/08/2026 (ώρα 21:11:56) ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό μειοδότη μέσω ΕΣΗΔΗΣ και της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή.
4. Την από 27/08/2026 υποβολή των δικαιολογητικών στη ΔΤΕ/ΠΕΙ/ΠΗ, με αριθ. πρωτ. εισερχόμενου εγγράφου 169928/4786, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο.

συνήλθαμε στις 22/09/2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για την κατακύρωση της σύμβασης.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού διαπίστωσε τη νόμιμη και εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών, προέβη στον έλεγχό τους, σύμφωνα με την παράγραφο 4.2 της Διακήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία, έχοντας υπόψη και την παράγραφο 23.2 της διακήρυξης σύμφωνα με την οποία «*το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 και 22 της παρούσας κρίνονται*

κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α έως δ) και κατά την εξέταση της υπεύθυνης δήλωσης...άρθρο 4.2.(ε) της παρούσας».

Η Επιτροπή Διαγωνισμού καταλήγει πως:

- I. Τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το ΕΕΕΣ είναι αληθή
- II. Από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21,22 και 23 της διακήρυξης
- III. Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβλήθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως.

Μετά τα ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης του έργου **«Άμεση αποκατάσταση οδού από εργοστάσιο γάλακτος ΔΩΔΩΝΗ έως αποθήκες ένωσης Ιωαννίνων (Κρύα)», προϋπολογισμού 150.000,00€** (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) στον οικονομικό φορέα **"ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ"**, με ποσό προσφοράς **55.644,28€** (με αναθεώρηση προ ΦΠΑ) και μέσο ποσοστό έκπτωσης **πενήντα τέσσερα τοις εκατό (54,00%)**.

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω.

Ιωάννινα 22.09.2026
Η Επιτροπή Διαγωνισμού

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Γεώργιος Σιώμος

Έλλη Μπαρέκα

Ελένη Κωνσταντινίδου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1903/28-9-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια δια ζώσης συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 135 του Ν. 5314/2026), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/21/1-7-2026 (ΑΔΑ: ΨΘΙΕ7Λ9-Σ45) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και συγκροτήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 136792/1867/09-07-2026 (ΑΔΑ: 9ΦΖ07Λ9-22Σ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/189976/2767/25-9-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 26°

Έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. και της 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (με τροποποίηση σύμβασης κατά 14,77%) του υποέργου με α/α 1 «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Κόνιτσας», της Πράξης «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δ.Κ. Κόνιτσας και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων» με κωδικό ΟΠΣ 6005013, αναδόχου «ΤΕΔΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α'103/29-6-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.5321/2026 (ΦΕΚ Α'114/20-7-2026) και το Ν. 5331/2026 (ΦΕΚ Α'142/19-9-2026) και ισχύει και το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 5140/22-9-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2744/23-9-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα προς έγκριση, τον 3ο Α.Π.Ε. και την 2η Συμπληρωματική Σύμβαση του υποέργου με α/α 1 «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Κόνιτσας», της Πράξης «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δ.Κ. Κόνιτσας και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων» με κωδικό ΟΠΣ 6005013 του Προγράμματος «Ηπειρος 2021-2027», αναδόχου «ΤΕΔΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Στη συνημμένη αιτιολογική - εισηγητική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«...Α.ΓΕΝΙΚΑ

1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Το έργο αφορά στην κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων λυμάτων της Δ.Ε. Κόνιτσας. Το τεχνικό αντικείμενο περιλαμβάνει: α) το εσωτερικό δίκτυο για τη συλλογή των λυμάτων με τις αντίστοιχες ιδιωτικές συνδέσεις, τα φρεάτια επίσκεψης και τα φρεάτια πτώσης β) το αντλιοστάσιο ΑΣ2 όπου συλλέγονται τα λύματα μιας σταθμικά χαμηλότερης περιοχής και οδηγούνται με καταθλιπτικό αγωγό στο βαρυτικό δίκτυο μέσω φρεατίου, γ) το εξωτερικό δίκτυο για την μεταφορά των λυμάτων στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) και δ) το αντλιοστάσιο ανύψωσης ΑΣ1 στην είσοδο της Ε.Ε.Λ. Το συνολικό μήκος του δικτύου ανέρχεται σε 27.258 μ και το μήκος του υπό πίεση δικτύου ανέρχεται σε 280,00 μ.

2.ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το Υπόεργο με τίτλο: «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Κόνιτσας» της πράξης «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δ.Κ. Κόνιτσας και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων» χρηματοδοτήθηκε αρχικά από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ηπειρος 2014 – 2020» με κωδικό MIS 5032834 με Κ.Α 2019ΕΠ01810012 Με την απόφαση 580/27.03.2024 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ» η πράξη εντάχθηκε με κωδικό ΟΠΣ 6005013 στο πρόγραμμα «Ηπειρος 2021-2027» και ΚΑ 2024ΕΠΟ1870014.

3.ΜΕΛΕΤΗ: Η τεχνική μελέτη του έργου εκπονήθηκε από μελετητικά γραφεία και θεωρήθηκε από τον Δήμο Κόνιτσας. Τα συμβατικά τεύχη του έργου εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 40352/4613/26-03-2021 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων

4.ΔΗΜΟΙΟΠΡΑΣΙΑ: Το έργο δημοπρατήθηκε την 07-09-2021 με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης και μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία «ΤΕΔΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προσφέροντας μέση έκπτωση 33,08 % και ποσό προσφοράς 5.250.096,04 € (με απόβλεπτα και αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ). Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κατακυρώθηκε με την 7/433/18-03-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

5.ΣΥΜΒΑΣΗ: Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε την 03-08-2022 μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου για συμβατικό ποσό 5.250.096,04 € χωρίς ΦΠΑ.

6.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών ορίστηκε σε δέκα (18) μήνες, με έναρξη από τις 03-08-2022 και λήξη στις 03-02-2024 η οποία παρατάθηκε μέχρι 30/04/2026 με την αριθμό 5/353/4-3-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

7. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ: Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες του έργου, σύμφωνα και με τις 14 εγκεκριμένες επιμετρήσεις του έργου.

Β.ΕΙΔΙΚΑ

1. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 3^{ΟΥ} ΑΠΕ

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (3^{ος} ΑΠΕ) συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει προκειμένου να συμπεριλάβει :

- Την 2η ΣΣΕ που περιλαμβάνει α) την δαπάνη από την αύξηση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών που είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου και που δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση και β) Την δαπάνη απολογιστικών εργασιών για το κόστος -τέλος- υποδοχής των αποβλήτων από εκσκαφές, κατεδαφίσεις κλπ (ΑΕΚΚ) από την υποχρεωτική εφαρμογή των κανονισμών διαχείρισης αποβλήτων.
- Την δαπάνη για την αναθεώρηση των εργασιών της 2^{ης} ΣΣΕ

Η 2^η ΣΣΕ κατέστη αναγκαία καθώς λόγω της 2^{ης} τροποποίησης της μελέτης του έργου θέματος προέκυψε η ανάγκη κατασκευής συμπληρωματικού δικτύου αποχέτευσης (ήσσονος συνολικού μήκους (970,0/25579,8=3,8% του κατασκευασμένου δικτύου βάσει 2ου εγκεκριμένου ΑΠΕ) για την ένταξη στο αποχετευτικό δίκτυο νέων ιδιωτικών συνδέσεων οικιών, οι οποία ήταν εντός της αρχικής μελετημένης αποχετευόμενης επιφάνειας αλλά λόγω παραλείψεων της αρχικής μελέτης (οικόπεδα που κατέστησαν διαιρετά μετά την οριστικοποίηση της μελέτης του έργου, οικόπεδα εντός αδιεξόδων κλπ) δεν είχαν ενταχθεί ως κατασκευή στο αρχικό δίκτυο. Η αναφερόμενη 2^η τροποποίηση της μελέτης προέκυψε έπειτα από αιτήματα πολιτών προς τον δήμο Κόνιτσας τα οποία αξιολογήθηκαν από την επιβλέπουσα υπηρεσία στο σύνολο τους και ενσωματώθηκαν ως προτεινόμενα δίκτυα στην αρχική μελέτη λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων. Να αναφέρουμε πως το έργο είναι περιβαλλοντικό και δεν δύναται να κατασκευαστεί νέο αποχετευτικό δίκτυο στο σύνολο του οικισμού αφήνοντας επιλεκτικά μικρά τμήματα δευτερεύοντος δικτύου εκτός της παρούσας φάσης κατασκευής αλλά

πρέπει ο οικισμός να αποχετευτεί στο σύνολο του για να εκπληρώσει το έργο του τόσο τους στόχους του όσο και τους επιδιωκόμενους δείκτες του.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 3^{ΟΥ} ΑΠΕ-2^{ΗΣ} ΣΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ					
α/α	Ομάδα Εργασιών	Δαπάνες Αρχικής Σύμβασης	Εγκεκριμένες Δαπάνες 2ου Α.Π.Ε.	Προτεινόμενες Δαπάνες 3 ^{ου} Α.Π.Ε.	Διαφορές Δαπανών 3 ^{ου} Α.Π.Ε με Αρχική Σύμβαση
1	Α: Χωματουργικά, αντιμετώπιση υδάτων, αντιστηρίξεις.	2.189.196,35	2.774.220,43	2.774.220,43	+ 585.024,08
2	Β Κατασκευές από σκυρόδεμα, στεγανοποιήσεις – αρμοί, οικοδομικές εργασίες, λοιπές εργασίες	505.070,29	473.595,81	473.595,81	- 31.474,48
3	Γ: Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές, σωληνώσεις – δίκτυα.	1.211.909,80	969.664,86	969.664,86	- 242.244,94
4	Δ:Η/Μ εργασίες, επικοινωνιακά συστήματα, τηλεδιοίκηση, φωτιστικές εργασίες	53.451,38	98.510,38	98.510,38	+ 45.059,00
Άθροισμα		3.959.627,82	4.315.991,48	4.315.991,48	+356.363,66
Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%		712.733,01	776.878,47	776.878,47	+ 64.145,46
Άθροισμα (Σ1)		4.672.360,83	5.092.869,95	5.092.869,95	+420.509,12
Απρόβλεπτα		420.512,47	3,35	3,35	-420.509,12
Άθροισμα		5.092.873,30	5.092.873,30	5.092.873,30	0,00
Δαπάνη αναθεώρησης		157.222,74	726.496,69	726.496,69	+569.273,95
Γενικό σύνολο		5.250.096,04	5.819.369,99	5.819.369,99	+569.273,95
1 ^Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ <15%					
1	Α: Αποκαταστάσεις		145.773,04	145.773,04	
2	Β: Κατασκευές από σκυρόδεμα, στεγανοποιήσεις – αρμοί, οικοδομικές εργασίες, λοιπές εργασίες		16.328,40	16.328,40	
3	Γ: Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές, σωληνώσεις – δίκτυα....		8.346,52	8.346,52	
4	Δ:Η/Μ εργασίες, επικοινωνιακά συστήματα, τηλεδιοίκηση, φωτιστικές εργασίες		43.667,69	43.667,49	
Άθροισμα			214.115,65	214.115,65	
Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%			38.540,82	38.540,82	
Απρόβλεπτα			4,89	4,89	
Άθροισμα			252.661,36	252.661,36	
1	Απολογιστικά (τέλος ΑΕΚΚ)		255.000,0	255.000,0	
2	ΓΕ & ΟΕ (μειωμένο με τη μέση έκπτωση της σύμβασης)		30.716,28	30.716,28	
Άθροισμα ΑΕΚΚ:			285.716,28	285.716,28	
Άθροισμα 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης			538.377,64	538.377,64	
Δαπάνη αναθεώρησης			43.510,17	43.510,17	
Τελικό Άθροισμα 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης			581.887,81	581.887,81	

2 ^Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ <15%				
Ομάδα Εργασιών	Δαπάνες Αρχικής Σύμβασης	Εγκεκριμένες Δαπάνες 2ου Α.Π.Ε.	Προτεινόμενες Δαπάνες 3 ^{ου} Α.Π.Ε.	Διαφορές Δαπανών 3 ^{ου} Α.Π.Ε με Αρχική Σύμβαση
Α: Χωματουργικά, αντιμετώπιση υδάτων, αντιστηρίξεις.			109.667,45	+ 109.667,45
Β Κατασκευές από σκυρόδεμα, στεγανοποιήσεις – αρμοί, οικοδομικές εργασίες, λοιπές εργασίες			15.527,69	+15.527,69
Γ: Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές, σωληνώσεις – δίκτυα.			29.330,64	+29.330,64
Άθροισμα			154.525,78	+154.525,78
Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%			27.814,64	+ 27.814,64
Άθροισμα (Σ1)			182.340,42	+182.340,42
Απρόβλεπτα			16.410,64	+16.410,64
Άθροισμα			198.751,06	+198.751,06
Απολογιστικά (τέλος ΑΕΚΚ)			13.633,75	+13.633,75
ΓΕ & ΟΕ (μειωμένο με τη μέση έκπτωση της σύμβασης)			1.642,27	+1.642,27
Άθροισμα ΑΕΚΚ:			15.276,02	+15.276,02
Δαπάνη αναθεώρησης			27.081,77	+27.081,77
Τελικό Άθροισμα 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης			241.108,85	+241.108,85

Η προτεινόμενη δαπάνη επισύρει τροποποιήσεις σε στοιχεία της απόφασης ένταξης και συγκεκριμένα στα εξής: α) δημόσια δαπάνη προς πράξης, ή/και β) δημόσια δαπάνη προς επί μέρους κατηγορίες δαπανών (άμεσες/έμμεσες) και δεν επισύρει τροποποιήσεις ως προς τα γ) παραδοτέα και δ) δείκτες.

Από τα ανωτέρω και επειδή:

- Ο 3^{ος} ΑΠΕ είναι συνολικού προϋπολογισμού 6.642.366,65€ (χωρίς ΦΠΑ) συμπεριλαμβανομένης και της 2^{ης} ΣΣΕ, έναντι ποσού 5.250.096,04 € αρχικής συμβατικής δαπάνης και αναλύεται σε ποσό 5.544.285,72€ για εργασίες με απρόβλεπτα (υπέρβαση 3,72% της αρχικής), ποσό 300.992,30€ για απολογιστικά (τέλος διαχείρισης ΑΕΕΚ) και ποσό 797.088,63€ για πρόβλεψη αναθεώρησης. Επίσης για τον παρόντα 3^ο ΑΠΕ και για την χρήση της «επί έλασσον δαπάνης» πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 156 του Ν 4412/2016- όπως ισχύει σήμερα). Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, το (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, το (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες) όπως προκύπτει από τον συνημμένο πίνακα ελέγχου.
- Με τον παρόντα 3^ο ΑΠΕ δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή, ούτε και τα βασικά στοιχεία της, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, δεν καταργείται μία ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου (άρθρο 156 παρ. 3 του Ν.4412/16 όπως ισχύει)
- Με τον παρόντα 3^ο Α.Π.Ε. το έργο καθίσταται άρτιο, ολοκληρωμένο και λειτουργικό.
- Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης του 3^{ου} Α.Π.Ε. με την 2/104/14.05.2026 (Θ. 54) γνωμοδότηση.
- Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του προγράμματος «Ήπειρος» με το 1999/14.09.2026 έγγραφό της διατύπωσε θετική γνώμη για την έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ και της 2^{ης} ΣΣΕ, του έργου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (3^{ος} ΑΠΕ) και της 2^{ης} ΣΣΕ, του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ» συνολικής δαπάνης 6.642.366,65 € ήτοι με υπέρβαση κατά 241.108,85 € από την εγκεκριμένη δαπάνη του 2^{ου} ΑΠΕ, οφειλόμενη σε αύξηση δαπάνης: εργασιών κατά 198.751,06 € (ποσοστό 3,72% από τον 2^ο ΑΠΕ), αναθεώρησης κατά 27.081,77 € και απολογιστικών κατά 15.276,02 €. ...».

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τον 3^ο Α.Π.Ε. και την 2^η Συμπληρωματική Σύμβαση του υποέργου με α/α 1 «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Κόνιτσας», της Πράξης «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δ.Κ. Κόνιτσας και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων» με κωδικό ΟΠΣ 6005013 του Προγράμματος «Ήπειρος 2021-2027», αναδόχου «ΤΕΔΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συνολικής δαπάνης 6.642.366,65 € ήτοι με υπέρβαση κατά 241.108,85 € από την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη του 2^{ου} ΑΠΕ, οφειλόμενη σε αύξηση της δαπάνης εργασιών κατά 198.751,06 € (ποσοστό 3,72% από τον 2^ο ΑΠΕ), της δαπάνης αναθεώρησης κατά 27.081,77 € και της δαπάνης απολογιστικών κατά 15.276,02 € υπέρ της έγκρισης των οποίων, γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθμ. 2/104/14-5-2026 (Θέμα 54^ο) Πράξη του, σύμφωνα και με την με αριθμ. πρωτ. 1999/14-9-2026 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Ήπειρος».

Η προκαλούμενη δαπάνη για τον ως άνω 3^ο Α.Π.Ε. και την 2^η ΣΣΕ θα βαρύνει τις πιστώσεις της Πράξης «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δ.Κ. Κόνιτσας και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων» με κωδικό ΟΠΣ 6005013 του Προγράμματος «Ήπειρος 2021-2027», της ΣΑΕΠ 018/7 με ΚΑ 2024ΕΠ01870014.

➤ Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης και Πρέντζας Γεώργιος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Κίτσιος Κωνσταντίνος
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1904/28-9-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια δια ζώσης συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 135 του Ν. 5314/2026), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/21/1-7-2026 (ΑΔΑ: ΨΘΙΕ7Λ9-Σ45) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και συγκροτήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 136792/1867/09-07-2026 (ΑΔΑ: 9ΦΖ07Λ9-22Σ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/189976/2767/25-9-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 27ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου με α/α 2 «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων», της Πράξης «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δ.Κ. Κόνιτσας και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων» με κωδικό ΟΠΣ 6005013, αναδόχου «Τ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.», μέχρι την 28-2-2027.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α'103/29-6-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.5321/2026 (ΦΕΚ Α'114/20-7-2026 και το Ν. 5331/2026 (ΦΕΚ Α'142/19-9-2026) και ισχύει και το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 5259/22-9-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2743/23-9-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«....

5. Συμβάσεις: Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε την 04-08-2022 μεταξύ του Περιφερειάρχη και του αναδόχου για συμβατικό ποσό 2.551.346,59 € χωρίς ΦΠΑ.

6. Προθεσμία περαιώσεως των εργασιών: Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών ορίστηκε σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες συμπεριλαμβανομένης της εξαμήνης (180 ημέρες) λειτουργίας, με έναρξη από τις 04-08-2022 και λήξη στις 03-08-2024 παρατάθηκε μέχρι 03-05-2025 με την 7/400/05.03.2024 απόφαση της περιφερειακής επιτροπής, μέχρι 03-10-2025 με την 39/2448/10.12.2024 απόφαση της περιφερειακής επιτροπής, μέχρι 31-12-2025 με την 19/986/12.06.2025 απόφαση της περιφερειακής επιτροπής, μέχρι 31-03-2026 με την 29/1548/09.09.2025 απόφαση της περιφερειακής επιτροπής και μέχρι 30-06-2026 με την 38/2182/03.12.2026 απόφαση της περιφερειακής επιτροπής, μέχρι 30-09-2026 με την 5/354/04.03.2026 απόφαση της περιφερειακής επιτροπής και μέχρι 30-12-2026 με την 14/1135/19.06.2026 απόφαση της περιφερειακής επιτροπής. Δεδομένου ότι στον συμβατικό χρόνο περιλαμβάνεται και ο υποχρεωτικός χρόνος της εξαμήνης δοκιμαστικής λειτουργίας ο προβλεπόμενος τμηματικός χρόνος για την εκτέλεση εργασιών έχει εκπνεύσει στις 30-06-2026.

7. Εργασίες που έχουν εκτελεστεί: Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 95% και πλέον του των εργασιών του έργου. Υπολείπεται η ασφαλτική επίστρωση ως προς την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και η ηλεκτρική σύνδεση της ΕΕΛ με το δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ.

Β. ΕΙΔΙΚΑ

ΛΟΓΟΙ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

Ο ανάδοχος με την από 03-08-2026 αίτησή του, με αριθμό πρωτοκόλλου Α1141 αιτείται παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2027 επικαλούμενος τους παρακάτω λόγους:

«... 3. Λόγοι χορήγησης της παρούσης 8ης παράτασης

Οι συμβατικές εργασίες του έργου έχουν σχεδόν αποπερατωθεί.

Από τις αρχικές συμβατικές εργασίες απομένουν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης, οι οποίες θα εκτελεσθούν μετά την αποπεράτωση των εξαρτώμενων από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ηλεκτροδότησης από τον ΔΕΔΔΗΕ ηλεκτρολογικών εργασιών.

Οι λόγοι για την χορήγηση της παρούσης 8ης παράτασης είναι οι ακόλουθοι:

3.1 Σύνδεση της Ε.Ε.Λ. με το ηλεκτρικό δίκτυο

Έχει αποσταλεί, με τα στοιχεία του Δήμου Κόνιτσας ως ΚτΕ, αίτηση στον ΔΕΔΔΗΕ για την ηλεκτροδότηση της Ε.Ε.Λ.. Αναμένεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

3.2 Ολοκλήρωση Δοκιμαστικής Λειτουργίας

Η εταιρεία μας έχει ενημερώσει από τον Μάιο του 2025 την Υπηρεσία σας καθώς και τον ΚτΕ Δήμο Κόνιτσας ότι πρέπει να ολοκληρωθεί το αποχετευτικό δίκτυο ή έστω τμήμα αυτού και ταυτόχρονα να δρομολογηθεί από τον Δήμο Κόνιτσας η χρονοβόρα διαδικασία των συνδέσεων των κατοίκων. Έκτοτε σας ενημερώνουμε τακτικά για την ανάγκη επίλυσης του ζητήματος.

Όπως έχουμε πληροφορεί από τους αρμόδιους φορείς έχει εκκινήσει η διαδικασία των συνδέσεων των δημοτικών κτηρίων και των κατοίκων με το αποχετευτικό δίκτυο.

Η δοκιμαστική λειτουργία διάρκειας 180 ημερών αναμένεται να εκκινήσει από την 31.08.2026 και επομένως θα αποπερατωθεί έως την 28.02.2027.

Επακόλουθα κρίνεται απαραίτητη η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας, χωρίς καμία υπαιτιότητα της εταιρείας μας ώστε να ολοκληρωθεί η δοκιμαστική λειτουργία της Ε.Ε.Λ. και να παραδοθεί το έργο για λειτουργία στον Δήμο Κόνιτσας.

4. Παράταση συνολικής προθεσμίας και τμηματικών προθεσμιών

Για όλους τους προαναφερόμενους λόγους αιτούμεθα την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως την 28.02.2027, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της εταιρείας μας. Επιπρόσθετα κατά το ίδιο διάστημα αιτούμεθα την παράταση των τμηματικών προθεσμιών.

Με την παρούσα επίσης δηλώνουμε ότι το χρονικό διάστημα της αιτούμενης παράτασης είναι ικανό για την ολοκλήρωση των υπολειπομένων εργασιών.

Οι χρόνοι εκτέλεσης των απομενουσών προς εκτέλεση εργασιών θα συμπεριληφθούν σε νέο αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα που θα συνταχθεί μετά την έγκριση της αιτούμενης παράτασης. ...»

ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η διευθύνουσα Υπηρεσία αναφέρει ότι οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος για την χορήγηση της παράτασης προθεσμίας είναι βάσιμοι καθώς η μη έγκαιρη ολοκλήρωση των ελάχιστων υπολειπομένων εργασιών και των απαιτούμενων δοκιμασιών της εγκατάστασης του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου καθώς:

α) Έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την ηλεκτροδότηση και αναμένεται η πραγματοποίησή της από τον ΔΕΔΔΗΕ.

β) Έχουν γίνει σχετικές διαβουλεύσεις με τον Δήμο Κόνιτσας ώστε να προετοιμαστεί ως προς την σύνδεση των κατοίκων και των επιχειρήσεων στο δίκτυο.

ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΑΠΟ ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΗΠΕΙΡΟΣ»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του προγράμματος «Ηπειρος» με το 1976/21.09.2026 έγγραφό της διατύπωσε θετική γνώμη για την εισήγηση της 8ης παράτασης προθεσμίας.

Κατόπιν των παραπάνω:

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

την έγκριση της 8ης παράτασης του υποέργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων» της πράξης «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δ.Κ. Κόνιτσας και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων», αρχικού προϋπολογισμού 2.750.000,00€ με αναθεώρηση χωρίς Φ.Π.Α., αναδόχου Τ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., συνολικά κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι την 28-02-2027, συμπεριλαμβανομένης και της εξάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας, με αναθεώρηση ως αναγκαία για την άρτια ολοκλήρωση του έργου.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου με α/α 2 «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων», της Πράξης «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δ.Κ. Κόνιτσας και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων» με κωδικό ΟΠΣ 6005013 του Προγράμματος «Ηπειρος 2021-2027», αναδόχου «Τ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.», κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι την 28-2-2027, συμπεριλαμβανομένης της εξάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας, με δικαίωμα αναθεώρησης, βάσει και της με αριθ. πρωτ. 1976/21.09.2026 διατύπωσης σύμφωνης γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ηπειρος».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Κίτσιος Κωνσταντίνος
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1905/28-9-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια δια ζώσης συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 135 του Ν. 5314/2026), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/21/1-7-2026 (ΑΔΑ: ΨΘΙΕ7Λ9-Σ45) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και συγκροτήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 136792/1867/09-07-2026 (ΑΔΑ: 9ΦΖ07Λ9-22Σ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/189976/2767/25-9-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 28ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Επείγουσες εργασίες κατασκευής δεξαμενής υδροδότησης Βαθυπέδου χωρητικότητας 50,00m³», αναδόχου «ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝ. ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 15-12-2026.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α'103/29-6-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.5321/2026 (ΦΕΚ Α'114/20-7-2026 και το Ν. 5331/2026 (ΦΕΚ Α'142/19-9-2026) και ισχύει και το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης

Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων & Υποδομών της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 5274/22-9-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2727/22-9-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«..... 3. Η συμβατική δαπάνη του έργου είναι βάσει της προσφοράς, 42.895,15€ χωρίς το Φ.Π.Α., το δε συμφωνητικό υπογράφηκε την 05-06-2025. 4. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου αρχίζει από 05-06-2025 ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και έληξε την 05-02-2026. 5. Με τις από 24-12-2025, 30-06-2026 αιτήσεις του ο ανάδοχος ζήτησε και έλαβε την χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών έως 05-07-2026, αρ. απ. Π.Ε.Π.Η. (1/33/15-1-2026), και έως 30-09-2026 αρ. απ. Π.Ε.Π.Η. (16/1345/14-7-2026).

6. Με την από 21-09-2026 αίτησή του ο ανάδοχος του ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών έως 15-12-2026 για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν. Ύστερα από τα παραπάνω ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, μέχρι 15-12-2026 με δικαίωμα αναθεώρησης προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατασκευή του έργου.....».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Επείγουσες εργασίες κατασκευής δεξαμενής υδροδότησης Βαθυπέδου χωρητικότητας 50,00m³», αναδόχου «ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝ. ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 15-12-2026, με δικαίωμα αναθεώρησης.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Κίτσιος Κωνσταντίνος
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1906/28-9-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια δια ζώσης συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 135 του Ν. 5314/2026), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/21/1-7-2026 (ΑΔΑ: ΨΘΙΕ7Λ9-Σ45) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και συγκροτήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 136792/1867/09-07-2026 (ΑΔΑ: 9ΦΖ07Λ9-22Σ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/189976/2767/25-9-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 29ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ολίσθησης ανάντη πρανών της επαρχιακής οδού προς Αμπελοχώρι στον 3ο ελιγμό μετά την γέφυρα Πολιτσάς», αναδόχου «Τζοβάρα Κων/νου», μέχρι την 31-12-2026.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α'103/29-6-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.5321/2026 (ΦΕΚ Α'114/20-7-2026) και το Ν. 5331/2026 (ΦΕΚ Α'142/19-9-2026) και ισχύει και το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α΄ 103/2018).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 5112/21-9-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2721/21-9-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«.....5. Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ιωαννίνων και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 30-03-2026 για ποσό 42.300,00 € χωρίς το Φ.Π.Α.

6. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου λήγει την 30-09-2026

7. Με την από 14-09-2026 αίτησή της η ανάδοχος ζήτησε παράταση της προθεσμίας μέχρι 31-12-2026 σύνταξης και έγκρισης Α.Π.Ε., για έγκριση της τελικής επιμέτρησης και κλείσιμο φακέλου.

8. Το έργο έχει εκτελεστεί κατά 85%

Ύστερα από τα παραπάνω

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος με αναθεώρηση μέχρι 31-12-2026....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ολίσθησης ανάντη πρανών της επαρχιακής οδού προς Αμπελοχώρι στον 3ο ελιγμό μετά την γέφυρα Πολιτσάς», αναδόχου «Τζοβάρα Κων/νου», μέχρι την 31-12-2026, με δικαίωμα αναθεώρησης.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχη Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Κίτσιος Κωνσταντίνος

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1907/28-9-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια δια ζώσης συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 135 του Ν. 5314/2026), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/21/1-7-2026 (ΑΔΑ: ΨΘΙΕ7Λ9-Σ45) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και συγκροτήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 136792/1867/09-07-2026 (ΑΔΑ: 9ΦΖ07Λ9-22Σ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/189976/2767/25-9-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 30^ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση τάφρων, διευθέτηση ομβρίων και ανακατασκευή νησιδών στον εθνικό δρόμο Ιωαννίνων-Τρικάλων», αναδόχου «ΦΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ», μέχρι την 30-3-2027.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α'103/29-6-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.5321/2026 (ΦΕΚ Α'114/20-7-2026) και το Ν. 5331/2026 (ΦΕΚ Α'142/19-9-2026) και ισχύει και το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α΄ 103/2018).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων & Υποδομών της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 5283/24-9-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2765/24-9-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Με την σχετική αίτησή του ο ανάδοχος του έργου που αναφέρεται στο θέμα ζήτησε την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν.

Σχετικά σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

3. Η συμβατική δαπάνη του έργου είναι βάσει της προσφοράς, 54.000,00€ χωρίς το Φ.Π.Α., το δε συμφωνητικό υπογράφηκε την 10-02-2026.
4. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου αρχίζει από 10-02-2026 ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες και λήγει στις 09-10-2026.
5. Με την από 22-09-2026 αίτησή του ο ανάδοχος του ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών έως 30-03-2027.
6. Θεωρούμε βάσιμους τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος στην αίτησή του καθώς, έχει εκτελέσει τις εργασίες χωματουργικών, καθαιρέσεων, εκκρεμεί η Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ., η σύνταξη και υποβολή επιμετρήσεων, και λογαριασμού για την ολοκλήρωση του έργου.

Υστερα από τα παραπάνω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, μέχρι 30-03-2027 με δικαίωμα αναθεώρησης προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατασκευή του έργου....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση τάφρων, διευθέτηση ομβρίων και ανακατασκευή νησίδων στον εθνικό δρόμο Ιωαννίνων-Τρικάλων», αναδόχου «ΦΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ», μέχρι την 30-3-2027, με δικαίωμα αναθεώρησης.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Κίτσιος Κωνσταντίνος
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1908/28-9-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια δια ζώσης συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 135 του Ν. 5314/2026), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/21/1-7-2026 (ΑΔΑ: ΨΘΙΕ7Λ9-Σ45) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και συγκροτήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 136792/1867/09-07-2026 (ΑΔΑ: 9ΦΖ07Λ9-22Σ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/189976/2767/25-9-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 31^ο

Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση τοποθέτηση πλέγματος για την προστασία οδών από θεομηνία στο οδικό δίκτυο Πωγωνιανής», αναδόχου «ΑΛΕΞΗ Ρ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α'103/29-6-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.5321/2026 (ΦΕΚ Α'114/20-7-2026 και το Ν. 5331/2026 (ΦΕΚ Α'142/19-9-2026) και ισχύει και το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α΄ 103/2018).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄ 36) «3. Για τη διενέργεια της παραλαβής η προϊσταμένη αρχή ορίζει, τουλάχιστον (3) μήνες πριν από την πάροδο της προθεσμίας υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, επιτροπή παραλαβής, ύστερα από εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η επιτροπή είναι πενταμελής και αποτελείται από: α) τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους, με ειδικότητες σχετικές με το αντικείμενο της σύμβασης που ανήκουν στον φορέα κατασκευής ή και σε άλλους φορείς, κατ' επιλογή της Προϊσταμένης Αρχής, πλην του Προέδρου που προέρχεται υποχρεωτικά από άλλη αναθέτουσα αρχή και β) δύο (2) εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) σε περιπτώσεις αμιγώς γεωτεχνικών έργων, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, κατόπιν αιτήματος της Προϊσταμένης Αρχής, εντός είκοσι (20) ημερών, από την υποβολή του αιτήματος. Όταν ο φορέας που πρόκειται να χρησιμοποιήσει το έργο είναι άλλος από την υπηρεσία που το κατασκευάζει, ένας εκ των τριών (3) τεχνικών υπαλλήλων ορίζεται από τον φορέα που θα χρησιμοποιήσει το έργο. Ο ανάδοχος μπορεί να ορίσει εκπρόσωπό του ως παρατηρητή των εργασιών της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου.»
6. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων & Υποδομών της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 5148/22-9-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2724/22-9-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«..... Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρου 172, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Την 25ΣΥΜΒ016670582 2025-04-16 Σύμβαση του έργου.
3. Τα στοιχεία του φακέλου του έργου του θέματος.
4. Την με αρ. πρωτ. 86011/8593, Σχετ. : 85621/8547/20-05-2025 Βεβαίωση Περαιώσης των εργασιών του έργου του θέματος.
5. Την αριθ. πρωτ. 86006/8592/22-05-2025 Απόφαση Έγκρισης Τελικής Επιμέτρησης των εργασιών του έργου.
6. Το με αριθ.πρωτ. 160190/4497/11-08-2026 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. προς τον ΔΗΜΟ ΠΩΓΩΝΙΟΥ, για τον ορισμό προέδρου επιτροπής παραλαβής έργου.
7. Το με αριθ.πρωτ. 7072/09-09-2026 έγγραφο του ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ, για τον ορισμό προέδρου και αναπληρωτή του.

Εισηγούμεστε:

Την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Άμεση τοποθέτηση πλέγματος για την προστασία οδών από θεομηνία στο οδικό δίκτυο Πωγωνιανής», αποτελούμενη από τους κάτωθι Τεχνικούς Υπαλλήλους:

1. Νικόλαο Τζιμογιάννη, Πολιτικό Μηχανικό, στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πωγωνίου ως Πρόεδρο
2. Ιωάννη Μάμαλη, Πολιτικό Μηχανικό Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι., ως μέλος
3. Λάμπρο Κιτσαρά, Πολιτικό Μηχανικό Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι., ως μέλος
με αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη τους κάτωθι υπαλλήλους:
1. Χρήστο Στάμο, Πολιτικό Μηχανικό, στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πωγωνίου ως αναπλ. Προέδρου
2. Ιωάννη Αρκομάνη, Πολιτικό Μηχανικό Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι., ως αναπλ. μέλος
3. Γεώργιο Σιώμο, Τοπογράφο Μηχανικό Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι., ως αναπλ. μέλος

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και στο άρθρο 613 του Ν. 5314/2026, τριμελή Επιτροπή Παραλαβής του έργου της

Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση τοποθέτηση πλέγματος για την προστασία οδών από θεομηνία στο οδικό δίκτυο Πωγωνιανής», αναδόχου «ΑΛΕΞΗ Ρ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», αποτελούμενη από: α) έναν (1) τεχνικό υπάλληλο με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, όπως ορίσθηκαν με το αριθ. πρωτ. 7072/9-9-2026 έγγραφο του Δήμου Πωγωνίου και β) δύο (2) τεχνικούς υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων με τους αναπληρωτές τους και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Νικόλαος Τζιμογιάννης, Πολιτικός Μηχανικός στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πωγωνίου, Πρόεδρος
2. Ιωάννης Μάμαλης, Πολιτικός Μηχανικός Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
3. Λάμπρος Κιτσαράς, Πολιτικός Μηχανικό Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Χρήστος Στάμος, Πολιτικός Μηχανικός στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πωγωνίου, Αναπλ. Πρόεδρου
2. Ιωάννης Αρκομάνης, Πολιτικός Μηχανικός Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι
3. Γεώργιος Σιώμος, Τοπογράφος Μηχανικός Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Κίτσιος Κωνσταντίνος
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1909/28-9-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια δια ζώσης συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 135 του Ν. 5314/2026), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/21/1-7-2026 (ΑΔΑ: ΨΘΙΕ7Λ9-Σ45) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και συγκροτήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 136792/1867/09-07-2026 (ΑΔΑ: 9ΦΖ07Λ9-22Σ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/189976/2767/25-9-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 32º

Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας της οδού προς Ιτέα – Πέτρα – Δεμάτι», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α'103/29-6-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.5321/2026 (ΦΕΚ Α'114/20-7-2026 και το Ν. 5331/2026 (ΦΕΚ Α'142/19-9-2026) και ισχύει και το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36) «3. Για τη διενέργεια της παραλαβής η προϊσταμένη αρχή ορίζει, τουλάχιστον (3) μήνες πριν από την πάροδο της προθεσμίας υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, επιτροπή παραλαβής, ύστερα από εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η επιτροπή είναι πενταμελής και αποτελείται από: α) τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους, με ειδικότητες σχετικές με το αντικείμενο της σύμβασης που ανήκουν στον φορέα κατασκευής ή και σε άλλους φορείς, κατ' επιλογή της Προϊσταμένης Αρχής, πλην του Προέδρου που προέρχεται υποχρεωτικά από άλλη αναθέτουσα αρχή και β) δύο (2) εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) σε περιπτώσεις αμιγώς γεωτεχνικών έργων, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, κατόπιν αιτήματος της Προϊσταμένης Αρχής, εντός είκοσι (20) ημερών, από την υποβολή του αιτήματος. Όταν ο φορέας που πρόκειται να χρησιμοποιήσει το έργο είναι άλλος από την υπηρεσία που το κατασκευάζει, ένας εκ των τριών (3) τεχνικών υπαλλήλων ορίζεται από τον φορέα που θα χρησιμοποιήσει το έργο. Ο ανάδοχος μπορεί να ορίσει εκπρόσωπό του ως παρατηρητή των εργασιών της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου.»
6. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων & Υποδομών της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 5220/18-9-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2712/18-9-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«..... Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρου 172, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 του Ν. 4782/2021.
 2. Την από 12-12-2024 Σύμβαση του έργου.
 3. Τα στοιχεία του φακέλου του έργου του θέματος.
 4. Την υπ.αριθμ.πρωτ.76076/8358 16/5/2024 Βεβαίωση Περαιώσης των εργασιών του έργου του θέματος.
 5. Την από 10-5-2024 απόφαση έγκρισης της Τελικής Επιμέτρησης των εργασιών του έργου.
- Το με αριθ. πρωτ. 33489 από 19-05-2026 έγγραφο του Δήμου Ζαγορίου, για τον ορισμό εκπροσώπων του.

Εισηγούμεστε:

Την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΙΤΕΑ ΠΕΤΡΑ ΔΕΜΑΤΙ », αποτελούμενη από τους κάτωθι Τεχνικούς Υπαλλήλους:

1. Κουσουρή Δήμητρα, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Δήμου Ζαγορίου, ως Πρόεδρος
 2. Μαρινέλλα Μπλιθικιώτη, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι., ως μέλος
 3. Κωνσταντίνος Μπότης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι., ως μέλος
- με αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη τους κάτωθι υπαλλήλους:
1. Ελένη Βλαχοπούλου, Τ.οπογράφος Μηχανικός Π.Ε., Δήμου Ζαγορίου, ως αναπλ. Πρόεδρος
 2. Αθανάσιος Νάκας, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι., ως αναπλ. μέλος
 3. Αρκομάνης Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι., ως αναπλ. μέλος

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και στο άρθρο 613 του Ν. 5314/2026, τριμελή Επιτροπή Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας της οδού προς Ιτέα – Πέτρα – Δεμάτι», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», αποτελούμενη από: α) έναν (1) τεχνικό υπάλληλο με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, όπως ορίσθηκαν με το αριθ. πρωτ. 33489/19-5-2026 έγγραφο του Δήμου Ζαγορίου και β) δύο (2) τεχνικούς υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων &

Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου και της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων με τους αναπληρωτές τους και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Κουσουρή Δήμητρα, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Δήμου Ζαγορίου, Πρόεδρος
2. Μαρινέλα Μπλιθικιώτη, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. Δ.Τ.Ε.Υ/Π.Η
3. Κωνσταντίνος Μπότης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Ελένη Βλαχοπούλου, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. Δήμου Ζαγορίου, Αναπλ. Προέδρου
2. Αθανάσιος Νάκας, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
3. Αρκομάνης Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Κίτσιος Κωνσταντίνος
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1910/28-9-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια δια ζώσης συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 135 του Ν. 5314/2026), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/21/1-7-2026 (ΑΔΑ: ΨΘΙΕ7Λ9-Σ45) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και συγκροτήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 136792/1867/09-07-2026 (ΑΔΑ: 9ΦΖ07Λ9-22Σ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/189976/2767/25-9-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 33ο

Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση βελτίωση βατότητας στην 25^η επαρχιακή οδό στο τμήμα Γυφτόκαμπος – Βρυσοχώρι», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α'103/29-6-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.5321/2026 (ΦΕΚ Α'114/20-7-2026 και το Ν. 5331/2026 (ΦΕΚ Α'142/19-9-2026) και ισχύει και το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36) «3. Για τη διενέργεια της παραλαβής η προϊσταμένη αρχή ορίζει, τουλάχιστον (3) μήνες πριν από την πάροδο της προθεσμίας υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, επιτροπή παραλαβής, ύστερα από εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η επιτροπή είναι πενταμελής και αποτελείται από: α) τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους, με ειδικότητες σχετικές με το αντικείμενο της σύμβασης που ανήκουν στον φορέα κατασκευής ή και σε άλλους φορείς, κατ' επιλογή της Προϊσταμένης Αρχής, πλην του Προέδρου που προέρχεται υποχρεωτικά από άλλη αναθέτουσα αρχή και β) δύο (2) εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) σε περιπτώσεις αμιγώς γεωτεχνικών έργων, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, κατόπιν αιτήματος της Προϊσταμένης Αρχής, εντός είκοσι (20) ημερών, από την υποβολή του αιτήματος. Όταν ο φορέας που πρόκειται να χρησιμοποιήσει το έργο είναι άλλος από την υπηρεσία που το κατασκευάζει, ένας εκ των τριών (3) τεχνικών υπαλλήλων ορίζεται από τον φορέα που θα χρησιμοποιήσει το έργο. Ο ανάδοχος μπορεί να ορίσει εκπρόσωπό του ως παρατηρητή των εργασιών της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου.»
6. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων & Υποδομών της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 5221/18-9-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2711/18-9-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«..... Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρου 172, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 του Ν. 4782/2021.
2. Την από 29-02-2024 Σύμβαση του έργου.
3. Την από 06-09-2024 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου.
4. Τα στοιχεία του φακέλου του έργου του θέματος.
5. Την Βεβαίωση Περαιώσεως των εργασιών του έργου του θέματος.
6. Την από 02-10-2024 απόφαση έγκρισης της Τελικής Επιμέτρησης των εργασιών του έργου.
7. Το με αριθ. πρωτ. 3337 από 19-05-2026 έγγραφο του Δήμου Ζαγορίου, για τον ορισμό εκπροσώπων του.

Εισηγούμαστε:

Την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου : «ΑΜΕΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ 25Η ΕΠ.ΟΔΟ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΥΦΤΟΚΑΜΠΟΣ-ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ», αποτελούμενη από τους κάτωθι Τεχνικούς Υπαλλήλους:

1. Κουσουρή Δήμητρα, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Δήμου Ζαγορίου, ως Πρόεδρος
 2. Αθανάσιος Νάκας, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι., ως μέλος
 3. Κωνσταντίνος Μπότης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Δ.Τ.Ε.Π.Η., ως μέλος
- με αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη τους κάτωθι υπαλλήλους:
1. Ελένη Βλαχοπούλου, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., Δήμου Ζαγορίου, ως αναπλ. Πρόεδρος
 2. Μαρινέλλα Μπλιθικιώτη, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Δ.Τ.Ε.Π.Η., ως αναπλ. μέλος
 3. Αρκομάνης Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι., ως αναπλ. μέλος

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και στο άρθρο 613 του Ν. 5314/2026, τριμελή Επιτροπή Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση βελτίωση βατότητας στην 25η επαρχιακή οδό στο τμήμα Γυφτόκαμπος – Βρυσόχωρι», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», αποτελούμενη από: α) έναν (1) τεχνικό υπάλληλο με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, όπως ορίσθηκαν με το αριθ. πρωτ. 3337/19-5-2026 έγγραφο του Δήμου Ζαγορίου και β) δύο (2) τεχνικούς υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών

Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου και της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων με τους αναπληρωτές τους και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Κουσουρή Δήμητρα, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Δήμου Ζαγορίου, Πρόεδρος
2. Αθανάσιος Νάκας, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
3. Κωνσταντίνος Μπότης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Ελένη Βλαχοπούλου, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. Δήμου Ζαγορίου, Αναπλ. Προέδρου
2. Μαρινέλα Μπλιθικιώτη, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. Δ.Τ.Ε.Υ/Π.Η
3. Αρκομάνης Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Κίτσιος Κωνσταντίνος
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1911/28-9-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια δια ζώσης συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 135 του Ν. 5314/2026), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/21/1-7-2026 (ΑΔΑ: ΨΘΙΕ7Λ9-Σ45) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και συγκροτήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 136792/1867/09-07-2026 (ΑΔΑ: 9ΦΖ07Λ9-22Σ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/189976/2767/25-9-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 34^ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης φθορών οδοστρώματος για την βελτίωση βατότητας σε παραγωγικές μονάδες στα όρια Κρανούλας (παροχή υπηρεσιών)».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α'103/29-6-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.5321/2026 (ΦΕΚ Α'114/20-7-2026) και το Ν. 5331/2026 (ΦΕΚ Α'142/19-9-2026) και ισχύει και το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).

5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων & Υποδομών της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 5050/11-9-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2648/16-9-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«..... Έχοντας υπόψη:...

9. Την υπ' αριθ. ΔΑΠ/176715/5700 από 07-09-2026 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 37.200,00€ με το ΦΠΑ του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2026ΑΠ03000000 και τίτλο : «Εργασίες οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026», Υποέργο: «Εργασίες αποκατάστασης φθορών οδοστρώματος για την βελτίωση βατότητας σε παραγωγικές μονάδες στα όρια Κρανούλας (παροχή υπηρεσιών)».

Και Επειδή

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά εργασίες που θα πραγματοποιηθούν για την αποκατάσταση των φθορών του οδοστρώματος που προκλήθηκαν από τα έντονα και απρόβλεπτα καιρικά φαινόμενα, καθώς και την βελτίωση της βατότητας του οδικού δικτύου. Θα πραγματοποιηθούν εργασίες με χωματουργικά μηχανήματα για την απομάκρυνση των καταπτώσεων και των φερτών υλικών, εργασίες εξυγίανσης του οδοστρώματος καθώς και συντήρησης του οδικού δικτύου με υλικά επί τόπου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Εργασίες αποκατάστασης φθορών οδοστρώματος για την βελτίωση βατότητας σε παραγωγικές μονάδες στα όρια Κρανούλας (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2026ΑΠ03000000, προϋπολογισμού: 37.200,00€ (με Φ.Π.Α.).....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 37.200,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2026ΑΠ03000000 και τίτλο «Εργασίες οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026» για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης φθορών οδοστρώματος για την βελτίωση βατότητας σε παραγωγικές μονάδες στα όρια Κρανούλας (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 10-9-2026 τεχνικής περιγραφής-προδιαγραφές της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου και σύμφωνα με την (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας.

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Πρέντζας Γεώργιος, εκφράζοντας την διαφωνία του με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την παροχή των υπηρεσιών.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Κίσιος Κωνσταντίνος
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1912/28-9-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια δια ζώσης συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 135 του Ν. 5314/2026), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/21/1-7-2026 (ΑΔΑ: ΨΘΙΕ7Λ9-Σ45) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και συγκροτήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 136792/1867/09-07-2026 (ΑΔΑ: 9ΦΖ07Λ9-22Σ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/189976/2767/25-9-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 35°

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος σε τμήματα του οδικού δικτύου του πρώην ΤΟΕΒ Ανατολής» προϋπολογισμού 125.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α'103/29-6-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.5321/2026 (ΦΕΚ Α'114/20-7-2026) και το Ν. 5331/2026 (ΦΕΚ Α'142/19-9-2026) και ισχύει και το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 5338/24-9-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2770/24-9-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις:

6. Την αρ. 117384/26.10.2017 (ΦΕΚ 3821/31.10.2017 τεύχος Β ') ΚΥΑ Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

7. Την υπ' αριθ. ΔΑΠ/84584/5955/17-09-2026 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου-έγκριση διάθεσης πίστωσης 125.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΑΠ 030 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2026ΑΠ03000018 «Συντήρηση -αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026», Υποέργο: : «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος σε τμήματα του οδικού δικτύου του πρώην ΤΟΕΒ Ανατολής».

8.Την αριθμ. 186878/5276/21-09-2026 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων με την οποία εγκρίνεται η μελέτη – συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου.

Κατόπιν των παραπάνω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

1. Την κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης κάτω των ορίων ν.4412/16 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) με ανοιχτή διαδικασία του άρθρου 27 σχετικά με τη χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), και την έγκριση διάθεσης πίστωσης, για την κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος σε τμήματα του οδικού δικτύου του πρώην ΤΟΕΒ Ανατολής» προϋπολογισμού 125.000,00€ με ΦΠΑ., ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων.
2. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού άρθρο 221, ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.4782/2021 του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος σε τμήματα του οδικού δικτύου του πρώην ΤΟΕΒ Ανατολής» προϋπολογισμού 125.000,00€ με ΦΠΑ., αποτελούμενη από τα παρακάτω τακτικά και αναπληρωματικά μέλη:
Τακτικά μέλη:
 1. Γεώργιος Σιώμος , Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
 2. Ελένη Κωνσταντινίδου, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι
 3. Περικλής Βούρδας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
Αναπληρωματικά μέλη:
 1. Ιωάννης Αρκομάνης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
 2. Λάμπρος Κιτσαράς, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
 3. Κωνσταντίνος Γκεσούλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
3. Έγκριση δαπάνης ποσού 125.000,00 € με ΦΠΑ σε βάρος του έργου της ΣΑΑΠ 030 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2026ΑΠ03000018 «Συντήρηση -αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026», Υποέργο: " Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος σε τμήματα του οδικού δικτύου του πρώην ΤΟΕΒ Ανατολής " προϋπολογισμού 125.000,00€ με ΦΠΑ».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

- Α.** Καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος σε τμήματα του οδικού δικτύου του πρώην ΤΟΕΒ Ανατολής» προϋπολογισμού 125.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 5338/24-9-2026 εισήγησης της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 186878/5276/21-09-2026 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2026ΑΠ03000018 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026», για την κατασκευή του ως άνω υποέργου και

- Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων.
- Β.** Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), για την κατασκευή του υποέργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Σιώμος Γεώργιος, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., Πρόεδρος
2. Κωνσταντινίδου Ελένη, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.
3. Περικλής Βούρδας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Ιωάννης Αρκομάνης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
2. Λάμπρος Κιτσαράς, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
3. Κωνσταντίνος Γκεσούλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

.....

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Κίσιος Κωνσταντίνος
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1913/28-9-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια δια ζώσης συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 135 του Ν. 5314/2026), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/21/1-7-2026 (ΑΔΑ: ΨΘΙΕ7Λ9-Σ45) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και συγκροτήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 136792/1867/09-07-2026 (ΑΔΑ: 9ΦΖ07Λ9-22Σ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/189976/2767/25-9-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 36°

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος στην 19^η επαρχιακή οδό» προϋπολογισμού 122.300,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α'103/29-6-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.5321/2026 (ΦΕΚ Α'114/20-7-2026) και το Ν. 5331/2026 (ΦΕΚ Α'142/19-9-2026) και ισχύει και το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 5339/24-9-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2771/24-9-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις:

6. Την αρ. 117384/26.10.2017 (ΦΕΚ 3821/31.10.2017 τεύχος Β ') ΚΥΑ Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

7. Την υπ' αριθ. ΔΑΠ/179296/5785/10/9/2026 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου-έγκριση διάθεσης πίστωσης 122.300,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΑΠ 030 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α 2026 ΑΠ03000000,Υποέργο: «Εργασίες οδικής ασφάλειας στο δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026» ,Υποέργο: "Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος στην 19η επαρχιακή οδό".

8.Την αριθμ. 117973/5060/21-09-2026 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων με την οποία εγκρίνεται η μελέτη – συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου.

Κατόπιν των παραπάνω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

1. Την κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης κάτω των ορίων ν.4412/16 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) με ανοιχτή διαδικασία του άρθρου 27 σχετικά με τη χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), και την έγκριση διάθεσης πίστωσης, για την κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος στην 19η επαρχιακή οδό» προϋπολογισμού 122.300,00€ με ΦΠΑ., ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων.
2. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού άρθρο 221, ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.4782/2021 του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος στην 19η επαρχιακή οδό» προϋπολογισμού 122.300,00€ με ΦΠΑ., αποτελούμενη από τα παρακάτω τακτικά και αναπληρωματικά μέλη:
Τακτικά μέλη:
 1. Περικλής Βούρδας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι
 2. Ιωάννης Αρκομάνης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
 3. Χριστόφορος Μπάγκας, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
Αναπληρωματικά μέλη:
 1. Ελένη Κωνσταντινίδου, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι
 2. Λάμπρος Κιτσάρης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
 3. Κωνσταντίνος Γκεσούλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
3. Έγκριση δαπάνης ποσού 122.300,00 € με ΦΠΑ σε βάρος του έργου της ΣΑΑΠ 030 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α 2026 ΑΠ03000000,Υποέργο: «Εργασίες οδικής ασφάλειας στο δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026», Υποέργο: " Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος στην 19η επαρχιακή οδό " προϋπολογισμού 122.300,00€ με ΦΠΑ.....».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

- A. Καταρτίζει τη διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος στην 19η επαρχιακή οδό» προϋπολογισμού 122.300,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 5339/24-9-2026 εισήγηση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 117973/5060/21-09-2026 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΑΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2026ΑΠ03000000 και τίτλο «Εργασίες οδικής ασφάλειας στο δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026», για την κατασκευή του ως άνω υποέργου και

- Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων.
- Β.** Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), για την κατασκευή του υποέργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Περικλής Βούρδας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε., Πρόεδρος
2. Ιωάννης Αρκομάνης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
3. Χριστόφορος Μπάγκας, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Ελένη Κωνσταντινίδου, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.
2. Λάμπρος Κιτσαράς, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
3. Κωνσταντίνος Γκεσούλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Κίσιος Κωνσταντίνος
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1914/28-9-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια δια ζώσης συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 135 του Ν. 5314/2026), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/21/1-7-2026 (ΑΔΑ: ΨΘΙΕ7Λ9-Σ45) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και συγκροτήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 136792/1867/09-07-2026 (ΑΔΑ: 9ΦΖ07Λ9-22Σ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/189976/2767/25-9-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 37ο

Έγκριση του Πρακτικού 10/22-9-2026 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής Α' σταδίου) της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού μέσω του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετούς διάρκειας, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029 & 2029-2030, συνολικού προϋπολογισμού 16.800.000,00 € με Φ.Π.Α.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α'103/29-6-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.5321/2026 (ΦΕΚ Α'114/20-7-2026) και το Ν. 5331/2026 (ΦΕΚ Α'142/19-9-2026) και ισχύει και το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την αριθμ. 38/2191/3-12-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., τετραετούς διάρκειας, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029 & 2029-2030, συνολικού προϋπολογισμού 16.800.000,00 € με Φ.Π.Α. (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης για τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων και της αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω αλλαγής της τιμής καυσίμου των επιμέρους διαγωνισμών και τετράμηνη παράταση έως 31.12.2030), σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων των οικονομικών ετών 2026, 2027, 2028, 2029 και 2030 και εγκρίθηκαν οι όροι της αρχικής Διακήρυξης Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, όπως συντάχθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικού της Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάπτονται στην αρ. πρωτ. 8984/28-11-2025 εισήγηση της υπηρεσίας.
6. Την αριθμ. 38/2192/3-12-2025 (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 1605/2025) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αμειβόμενη τριμελής Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής του πρώτου σταδίου και των Προσκλήσεων Υποβολής Οικονομικών Προσφορών στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για τα έτη 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029 και 2029-2030, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029 & 2029-2030, και ορίσθηκαν τα μέλη αυτής με τους αναπληρωτές τους, υπάλληλοι της της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων.
7. Την αριθμ. 17/52/18-12-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2026 της Περιφέρειας Ηπείρου.
8. Τις αριθμ. 3/195/9-2-2026, 4/264/20-2-2026, 5/356/4-3-2026, 6/463/17-3-2026, 11/874/15-5-2026, 18/1481/31-7-2026, 23/1703/9-9-2026 και 24/1857/21-9-2026 αποφάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν αντίστοιχα τα Πρακτικά 1/26-1-2026, 2/28-1-2026, 3/6-2-2026, 4/20-2-2026, 5/12-3-2026, 6/11-5-2026, 7/27-7-2026, 8/7-9-2026 και 9/15-9-2026 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής Α' σταδίου) της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού του θέματος.
9. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6942/22-9-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2736/22-9-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει προς έγκριση, το Πρακτικό 10/22-9-2026 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής Α' σταδίου) της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού μέσω του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετούς διάρκειας, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029 & 2029-2030, συνολικού προϋπολογισμού 16.800.000,00 € με Φ.Π.Α. 13%.
10. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

- Εγκρίνει το Πρακτικό 10/22-9-2026 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής Α' σταδίου) της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού μέσω του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετούς διάρκειας, βάσει της αριθμ. πρωτ. ΔΟ/235132/9687/18-12-2025 διακήρυξης, με Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 387598 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029 & 2029-2030 συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 16.800.000,00 € με Φ.Π.Α. (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης για τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων και της αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω αλλαγής της τιμής καυσίμου των επιμέρους διαγωνισμών και τετράμηνη παράταση έως 31.12.2030), σε βάρος των

πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων των οικονομικών ετών 2026, 2027, 2028, 2029 και 2030,

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών του Α' σταδίου, για την συμμετοχή των αιτούντων και την εγγραφή τους στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών (Δ.Σ.Α.), το οποίο δύναται να αποδεχτεί καθ' όλη την διάρκεια ισχύος του, αιτήσεις οικονομικών φορέων, πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής των αρχικών αιτήσεων συμμετοχής, που είχε οριστεί η 19-1-2026, βάσει της αριθμ. πρωτ. ΔΟ/235132/9687/18-12-2025 διακήρυξης.

Ειδικότερα, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προέβη στην αξιολόγηση δύο (2) νέων αιτήσεων συμμετοχής και στον λεπτομερή έλεγχο της πληρότητας και νομιμότητας των δικαιολογητικών που απαιτούνταν από τη διακήρυξη και τα οποία οι αιτούντες είχαν καταθέσει ηλεκτρονικά στον (υπο)φάκελο "Δικαιολογητικά Συμμετοχής", κατέγραψε αναλυτικά τις διαπιστώσεις της στο Πρακτικό και ομόφωνα εισηγείται να προχωρήσουν οι αιτούντες ΜΗΤΣΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ και ΚΕΝΤΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού.

- Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα απόφαση, Πρακτικό 10/22-9-2026 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής Α' σταδίου) της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού μέσω του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετούς διάρκειας, με Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 387598 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029 & 2029-2030,

Γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις των κάτωθι οικονομικών φορέων, για την συμμετοχή και εγγραφή τους στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών, προκειμένου να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, δεδομένου ότι καλύπτουν τις απαιτήσεις της διακήρυξης ως προς την νομιμότητα και πληρότητα των κατατεθέντων Δικαιολογητικών Συμμετοχής, ως εξής:

Α/Α	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ			
1	ΜΗΤΣΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	528624	17/9/2026	16:28:29
2	ΚΕΝΤΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΧΑΡΙΛΑΟΣ	528693	18/9/2026	10:53:05

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Κίτσιος Κωνσταντίνος
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10

Της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών της Διακήρυξης που αφορά στην ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων, μέσω του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.), χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029 και 2029-2030, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 14.867.256,64€ πλέον Φ.Π.Α. (16.800.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%), με δικαίωμα προαίρεσης ποσοστού 15% για λεωφορεία και 35% για Ε.Δ.Χ., καθώς και με δικαίωμα προαίρεσης για παράταση 75 ημερών, ήτοι έως 31/12/2030.

Στα Ιωάννινα, στις **Είκοσι Μία (21) Σεπτεμβρίου** του έτους **2026**, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:30, συνήλθε σε συνεδρίαση, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της Προέδρου, η ως άνω αναφερόμενη Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 38/2192/03-12-2025 (ΦΕΚ 1605/11-12-2025, τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου και τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 20/1593/21-08-2026 (ΦΕΚ 1404/04-09-2026, τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, αποτελούμενη από τους:

1. Βαρσάνη Μαρία του Βασιλείου, υπάλληλο του Τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με Βαθμό Α', ως Πρόεδρος,
2. Γεωργοκίτσο Κωνσταντίνο του Ευαγγέλου, προϊστάμενο του Τμήματος Πληροφοριακών Συστημάτων και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ΠΕ Μηχανικών, με Βαθμό Α', ως Μέλος,
3. Πατουλίδου Ιωάννα του Γεωργίου, υπάλληλο του Τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με Βαθμό Α', ως Μέλος

προκειμένου να προβεί στην **αξιολόγηση των δικαιολογητικών του πρώτου σταδίου** για την εγγραφή των οικονομικών στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών (εφεξής Δ.Σ.Α), στο πλαίσιο της Διακήρυξης με αριθμ. πρωτ. ΔΟ/235132/9687/18-12-2025 και με Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ 387598.

Σύμφωνα με την ανωτέρω αναφερόμενη Διακήρυξη «[...] Μετά την προθεσμία υποβολής των αρχικών αιτήσεων συμμετοχής (ΕΕΕΣ), - ήτοι την 19η Ιανουαρίου 2026 και ώρα 15:00 – αυτές

δύνανται να υποβάλλονται οποτεδήποτε, καθ' όλη την περίοδο ισχύος του, για εγγραφή στο Δ.Σ.Α., από κάθε οικονομικό φορέα που πληροί τα κριτήρια επιλογής της παρούσας [...]» (παρ. 3.2 «Τρόπος υποβολή αιτήσεων συμμετοχής (ΕΕΕΣ)» της Διακήρυξης, σελ. 26).

Η Επιτροπή, ευρισκόμενη σε απαρτία, διαπίστωσε ότι μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. βρέθηκαν δύο (2) νέες αιτήσεις υποψήφιων οικονομικών φορέων, οι οποίοι είχαν υποβάλει ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 3.1 «Υποβολή αίτησης συμμετοχής (ΕΕΕΣ)» της Διακήρυξης.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι οι εν λόγω αιτήσεις υποβλήθηκαν στις 17/09/2026 και 18/09/2026. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3.3 «Αξιολόγηση αιτήσεων συμμετοχής (ΕΕΕΣ)», η Επιτροπή δύναται να ολοκληρώσει τη διαδικασία αξιολόγησης αυτής εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προέβη στον αναλυτικό έλεγχο της πληρότητας και νομιμότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι αυτά είναι πλήρη και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές παραγράφους της Διακήρυξης.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή, **αποφάσισε ομόφωνα** να εισηγηθεί τα εξής:

Α. Να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού οι παρακάτω οικονομικοί φορείς:

Α/Α	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ			
1	ΜΗΤΣΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	528624	17/9/2026	16:28:29
2	ΚΕΝΤΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΧΑΡΙΛΑΟΣ	528693	18/9/2026	10:53:05

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, η συνεδρίαση λύεται.

Το παρόν πρακτικό υπογράφεται και υποβάλλεται στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου για περαιτέρω ενέργειες.

Ιωάννινα, 22/09/2026

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

Βαρσάνη Μαρία

Γεωργοκίτσος Κωνσταντίνος

Πατουλίδου Ιωάννα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1916/28-9-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια δια ζώσης συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 135 του Ν. 5314/2026), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/21/1-7-2026 (ΑΔΑ: ΨΘΙΕ7Λ9-Σ45) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και συγκροτήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 136792/1867/09-07-2026 (ΑΔΑ: 9ΦΖ07Λ9-22Σ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/189976/2767/25-9-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 39ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια συσσωρευτών μονάδων αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) για τις ανάγκες της ΠΕ Ιωαννίνων.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α'103/29-6-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.5321/2026 (ΦΕΚ Α'114/20-7-2026) και το Ν. 5331/2026 (ΦΕΚ Α'142/19-9-2026) και ισχύει και το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές

Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).

5. Την αριθμ. 17/52/18-12-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2026 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 3/5/12-3-2026, 5/14/19-5-2026 και 10/22/22-7-2026 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης και 3ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 534/22-9-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2734/22-9-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«.....Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

- Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».
- Του άρθρου 66 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ. Α') «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 2011/85/ΕΕ οδηγίας)- Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Του αριθμ. 140/10 Π.Δ. (ΦΕΚ 233/τ. Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Του 80/2016 Π.Δ. «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Το άρθρο 14 του Ν.4625/2019(ΦΕΚ: 139Α').

2. Την ανάγκη προμήθειας συσσωρευτών για την επισκευή μονάδων αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη αναγκών της ΠΕ Ιωαννίνων.

Παρακαλούμε για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια δεκαέξι (16) συσσωρευτών μολύβδου-οξέος για τις ανάγκες της ΠΕ Ιωαννίνων, συνολικού προϋπολογισμού 560,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. (CPV: 31431000-6 Συσσωρευτές μολύβδου-οξέος) Ο προς προμήθεια εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί για επισκευή υφιστάμενων μονάδων αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) του φορέα. Οι προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών καταγράφονται στο παράρτημα της παρούσης.

Το τίμημα θα βαρύνει τον ΑΛΕ 2410108001 του Ειδικού Φορέα 0072 της ΠΕ Ιωαννίνων, του Προϋπολογισμού για το έτος 2026, όπου υπάρχουν διαθέσιμες οι απαιτούμενες πιστώσεις.....».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 560,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (CPV: 31431000-6 Συσσωρευτές μολύβδου-οξέος) και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 0072 & ΑΛΕ 2410108001 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2026, για την προμήθεια δεκαέξι (16) συσσωρευτών μολύβδου-οξέος, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για την επισκευή υφιστάμενων μονάδων αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS), που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη αναγκών της ΠΕ Ιωαννίνων.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Κίτσιος Κωνσταντίνος
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1917/28-9-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια δια ζώσης συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 135 του Ν. 5314/2026), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/21/1-7-2026 (ΑΔΑ: ΨΘΙΕ7Λ9-Σ45) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και συγκροτήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 136792/1867/09-07-2026 (ΑΔΑ: 9ΦΖ07Λ9-22Σ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/189976/2767/25-9-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 40°

Έγκριση άσκησης ενδίκου μέσου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων κατά της υπ' αριθμ. 595/2025 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων (1° Τμήμα Τριμελές-Μεταβατική έδρα Πρέβεζας).

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α'103/29-6-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.5321/2026 (ΦΕΚ Α'114/20-7-2026) και το Ν. 5331/2026 (ΦΕΚ Α'142/19-9-2026) και ισχύει και το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 164247/959/22-9-2026 έγγραφο, συνημμένο

με αρ. πρωτ. 2723/22-9-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), και της Νομικού Συμβούλου, κας Βασιλικής Παπαποστόλου, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«...»

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Την 18-08-2026 κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας η υπ' αριθ. 595/2025 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων (Μεταβατική έδρα Πρέβεζας), με την οποία έγινε εν μέρει δεκτή η με ΑΓ392/30.12.2021 αγωγή :1) Της Ευαγγελίας χηρ. Αναστασίου Παπανδρέου, 2) Γρηγόριου Παπανδρέου του Αναστασίου, 3) της Ευτυχίας συζ. Γρηγ. Παπανδρέου 4) της Γεωργίου Γκίνη του Ευαγγέλου, 5) της Αικατερίνης συζ. Γεωργ. Γκίνη κατοίκων Αγίας Πάργας αναγνωρίζοντας την υποχρέωση της Περιφέρειας Ηπείρου να καταβάλλει στους ενάγοντες στην πρώτη τη ενάγουσα το ποσό των 40.000€ και σε καθένα ένα από τους Τρίτη, τέταρτο και Πέμπτη από τους ενάγοντες το ποσό των 10.000€ νομιμοτόκως από την επίδοση της ως άνω αγωγής ήτοι από 31.12.2021 . Οι ενάγοντες με την αγωγή τους είχαν ζητήσει να τους επιδικασθεί στην πρώτη το ποσό των 150.000 ευρώ και στους υπόλοιπους 40.000€ στον καθένα. Η ως άνω απόφαση κατά τη γνώμη μας έσφαλε καθ' ότι, δεν έκανε δεκτές τις ενστάσεις που προέβαλε νομίμως η Περιφέρεια Ηπείρου για την απόκρουση της αγωγής και ειδικότερα δεν έκανε δεκτή την ένσταση έλλειψης παθητικής νομιμοποίησης, το νόμο και ουσία αβάσιμο της αγωγής, την ένσταση αποκλειστικής υπαιτιότητας άλλως συνυπαιτιότητας του οδηγού του έτερου εμπλεκόμενου οχήματος και του θανόντος ενώ, εκτίμησε εσφαλμένα τα αποδεικτικά μέσα που επικαλέστηκε η Περιφέρεια προκειμένου να απορριφθεί στο σύνολο της η αγωγή των αντιδίκων. Κατόπιν όλων αυτών και λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στις παρ.1 και 2 του άρθρου 176 του Ν.3852/2010, γνωμοδοτούμε θετικά για την άσκηση του ενδίκου μέσου της έφεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων κατά της ως άνω απόφασης.

Επισυνάπτεται αντίγραφο της υπ' αριθμ 595/2025 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων (1^ο Τριμελές-Μεταβατική Έδρα Πρέβεζας)».

5. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 138 παρ. 2αε) του 5314/2026 (ΦΕΚ Α'103/29-6-2026), την άσκηση εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, του ενδίκου μέσου της έφεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων κατά της υπ' αριθμ. 595/2025 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων (1^ο Τμήμα Τριμελές-Μεταβατική έδρα Πρέβεζας), με την οποία έγινε εν μέρει δεκτή η με ΑΓ392/30-12-2021 αγωγή των: 1) Ευαγγελίας χηρ. Αναστασίου Παπανδρέου, 2) Γρηγόριου Παπανδρέου του Αναστασίου, 3) Ευτυχίας συζ. Γρηγ. Παπανδρέου 4) Γεωργίου Γκίνη του Ευαγγέλου και 5) Αικατερίνης συζ. Γεωργ. Γκίνη, κατά της Περιφέρειας Ηπείρου, αναφορικά με τον θάνατο του Γεωργίου Παπανδρέου του Αναστασίου, που επήλθε στις 21-1-2016, εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος, αναγνωρίζοντας την υποχρέωση της Περιφέρειας Ηπείρου να καταβάλλει στην πρώτη ενάγουσα το ποσό των 40.000,00 € και σε καθένα ένα από τους τρίτη, τέταρτο και πέμπτη των εναγόντων, το ποσό των 10.000,00 € νομιμοτόκως από την επίδοση της ως άνω αγωγής ήτοι από 31-12-2021 και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση,

σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 164247/959/22-9-2026 (ανωτέρω υπό στ. 5) γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Ιωαννίνων και της Νομικού Συμβούλου, κας Βασιλικής Παπαποστόλου, επειδή η ως άνω απόφαση έσφαλε «... καθ' ότι, δεν έκανε δεκτές τις ενστάσεις που προέβαλε νομίμως η Περιφέρεια Ηπείρου για την απόκρουση της αγωγής και ειδικότερα δεν έκανε δεκτή την ένσταση έλλειψης παθητικής νομιμοποίησης, το νόμο και ουσία αβάσιμο της αγωγής, την ένσταση αποκλειστικής υπαιτιότητας άλλως συνυπαιτιότητας του οδηγού του έτερου εμπλεκόμενου οχήματος και του θανόντος ενώ, εκτίμησε εσφαλμένα τα αποδεικτικά μέσα που επικαλέστηκε η Περιφέρεια προκειμένου να απορριφθεί στο σύνολο της η αγωγή των αντιδίκων ...».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Κίτσιος Κωνσταντίνος
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1918/28-9-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια δια ζώσης συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 135 του Ν. 5314/2026), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/21/1-7-2026 (ΑΔΑ: ΨΘΙΕ7Λ9-Σ45) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και συγκροτήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 136792/1867/09-07-2026 (ΑΔΑ: 9ΦΖ07Λ9-22Σ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/189976/2767/25-9-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 41^ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια λογισμικού Διαχείρισης Γεωγραφικών Πληροφοριών "ArcGIS Online Professional" της Δ/σης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Ηπείρου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α'103/29-6-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.5321/2026 (ΦΕΚ Α'114/20-7-2026) και το Ν. 5331/2026 (ΦΕΚ Α'142/19-9-2026) και ισχύει και το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την αριθμ. 17/52/18-12-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2026 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 3/5/12-3-2026, 5/14/19-5-2026 και 10/22/22-7-2026 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης και 3ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Ψηφιακής Διαχείρισης & Αξιοποίησης Ακινήτων της Δ/σης Πολιτικής Γης της Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 2004/18-9-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2713/18-9-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«.....Για την απρόσκοπτη εκτέλεση εργασιών της Υπηρεσίας μας, είναι απαραίτητη η προμήθεια του λογισμικού Διαχείρισης Γεωγραφικών Πληροφοριών “ArcGIS Online Professional” που ήδη διαθέτει η Π. Ηπείρου.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Το φυσικό αντικείμενο της υπηρεσίας της Σύμβασης αφορά την προμήθεια – ετήσια συνδρομή του λογισμικού “ArcGIS Online Professional”.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ:

- Η υπηρεσία κρίνεται αναγκαία για τους εξής λόγους: (α) το εν λόγω λογισμικό ήδη χρησιμοποιείται επί σειρά ετών από την υπηρεσία μας και οι υπάλληλοι έχουν αποκτήσει οικειότητα με το περιβάλλον εργασίας και τις λειτουργίες του, (β) όλες οι σύνθετες εργασίες βασίζονται και αναπτύσσονται σε αυτό το λογισμικό, (γ) αναβάθμιση των λειτουργιών, (δ) προσθήκη νέων εργαλείων - δυνατοτήτων.
- Η έλλειψη του συγκεκριμένου λογισμικού δημιουργεί: (α) αδυναμία διαχείρισης του μεγάλου όγκου γεωχωρικών δεδομένων λόγω Κτηματολογίου, (β) καθυστερήσεις στη ροή καθημερινών εργασιών.

Η υλοποίηση της προμήθειας διασφαλίζει (α) την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας, (β) την παρακολούθηση των χιλιάδων Δημοσίων ακινήτων - Διαχείρισης ΥΠΑΑΤ, (γ) την ταχύτερη διεκπεραίωση εργασιών, (δ) την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

Αναλυτικά, τα στοιχεία της προμήθειας είναι τα ακόλουθα:

Α. Περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών - Εκτιμώμενη αξία σύμβασης (σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα) 4.960€ με ΦΠΑ.

Στο ανωτέρω κόστος έχουν συμπεριληφθεί όλα τα έξοδα που μπορεί να απαιτηθούν για την ορθή εκτέλεση και την έγκαιρη παράδοση στην έδρα της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένου και των τυχόν εξόδων αλληλογραφίας, μεταφοράς αγαθών, ασφάλισης, αμοιβής, μετακίνησης, διαμονής και σίτισης του προσωπικού ή/και των συνεργατών που θα απασχολήσει κ.ά. Επισημαίνουμε ότι για το τρέχον οικονομικό έτος, η αιτούμενη με το παρόν αίτημα υποχρέωση, δεν υπερβαίνει το εκ της κείμενης νομοθεσίας προβλεπόμενο ανώτατο όριο δαπανών.

Β. Επιθυμητή ημερομηνία παραλαβής των ανωτέρω αγαθών

Τα ανωτέρω αγαθά θα πρέπει να παραληφθούν από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών μέχρι τις 01 / 12 / 2026.

Με τα παραπάνω δεδομένα, παρακαλούμε για την έγκριση της σχετικής δαπάνης σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ Α' 145/5.8.2016) καθώς και του Ν.4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων και της κείμενης νομοθεσίας που απορρέει από το ως άνω νομικό πλαίσιο.....».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 4.960,00 € με ΦΠΑ (CPV: 48326000-9 Προμήθεια ετήσιας συνδρομής λογισμικού) και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων

εγκεκριμένων του ΕΦ 0072 & ΑΛΕ 2420903001 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2026, για την προμήθεια - ετήσια συνδρομή του λογισμικού Διαχείρισης Γεωγραφικών Πληροφοριών "ArcGIS Online Professional" της Δ/σης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Ηπείρου, για την διασφάλιση (α) της ομαλής λειτουργίας της υπηρεσίας, (β) της παρακολούθησης των χιλιάδων Δημοσίων ακινήτων - Διαχείρισης ΥΠΑΑΤ, (γ) της ταχύτερης διεκπεραίωσης εργασιών και (δ) της καλύτερης εξυπηρέτησης του πολίτη, σύμφωνα με την (ανωτέρω υπό στ. 6) εισήγηση της υπηρεσίας και τον κάτωθι πίνακα:

A/A	Περιγραφή υπηρεσίας	Ε.Φ. 0072 ΑΛΕ	CPV	Ποσότητα	Ενδεικτική Τιμή Μονάδας	Εκτιμώμενη Αξία	ΦΠΑ	Συνολική Δαπάνη	Αιτιολογία Σκοπός Δαπάνης
1	ArcGIS Online Professional Plus User Type Annual Subscription License (περιλαμβ. ArcGIS Pro Advanced) & τα κάτωθι Pro extensions •ArcGIS 3D Analyst •ArcGIS Spatial Analyst •ArcGIS Network Analyst •ArcGIS Image Analyst •ArcGIS Geostatistical Analyst •ArcGIS Data Reviewer •ArcGIS Publisher •ArcGIS Workflow Manager	2420903001	48326000-9	1	4.000,00	4.000,00	960,00	4.960,00	Προμήθεια ετήσιας συνδρομής λογισμικού
ΣΥΝΟΛΑ					4.000,00	4.000,00	960,00	4.960,00	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Κίτσιος Κωνσταντίνος
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1919/28-9-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια δια ζώσης συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 135 του Ν. 5314/2026), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/21/1-7-2026 (ΑΔΑ: ΨΘΙΕ7Λ9-Σ45) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και συγκροτήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 136792/1867/09-07-2026 (ΑΔΑ: 9ΦΖ07Λ9-22Σ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/189976/2767/25-9-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 42º

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή της παράτασης των συμβάσεων από 01/11/2026 έως 31/10/2027 για τη μισθοδοσία τριών υπαλλήλων ΙΔΟΧ για την υλοποίηση του Υποέργου «Υποστήριξη λειτουργίας Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής» με κωδικό ΟΠΣ 6002242.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α'103/29-6-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.5321/2026 (ΦΕΚ Α'114/20-7-2026 και το Ν. 5331/2026 (ΦΕΚ Α'142/19-9-2026) και ισχύει και το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την αριθμ. 17/52/18-12-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2026 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 3/5/12-3-2026, 5/14/19-5-2026 και 10/22/22-7-2026 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης 2ης και 3ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/σης Διοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. οικ. 2423/17-9-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2703/17-9-2026 αντίστοιχα στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

- Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».
- Του άρθρου 66 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ. Α') «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 2011/85/ΕΕ οδηγίας)- Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Του αριθμ. 140/10 Π.Δ. (ΦΕΚ 233/τ. Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Το 80/2016 Π.Δ. «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Την αρ. πρωτ. 68448/4847/05-06-2020 (ΑΔΑ:62Χ57Λ9-ΧΝ1) απόφαση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση του Υποέργου 1 της Πράξης «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής Ηπείρου» της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου», καθώς και τις παρατάσεις αυτών.

3. Την αρ. πρωτ. 168754/4472/13-11-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου.

4. Την αρ. πρωτ. 3097/20-10-2023 (ΑΔΑ:ΨΗ2Γ7Λ9-ΗΘΚ) απόφαση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης «Ηπειρος» με την οποία εγκρίθηκε η Ένταξη της Πράξης Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής Ηπείρου» με κωδικό ΟΠΣ 6002242 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ηπειρος 2021-2027» έως 31-12-2029.

5. Την αρ. πρωτ. 74009/08-09-2023 Εγκύκλιο (972) του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου αναφέρονται οι εξαιρέσεις στην Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών, κατά το χρονικό διάστημα των αυτοδιοικητικών εκλογών, «... Των απασχολούμενων στον σχεδιασμό, τη διοικητική υποστήριξη, την εκτέλεση και την παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους..... (άρθρο 17 ν.3870/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του ν. 5047/2023)».

6. Την ανάγκη για την κάλυψη της δαπάνης για την παράταση της σύμβασης Ορισμένου Χρόνου για τη μισθοδοσία τριών υπαλλήλων για την υλοποίηση του υποέργου «Υποστήριξη λειτουργίας Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής».

7. Την αρ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΔΚΜ/179507/983 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας σχετικά με την παράταση των συμβάσεων ΙΔΟΧ τριών (3) υπαλλήλων για την υλοποίηση του Υποέργου «Υποστήριξη λειτουργίας Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής».

8. Την αρ. πρωτ. 182533/6795/16-09-2026 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης της Δ/σης Οικονομικού για δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων.

Παρακαλούμε για την έγκριση της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή της μισθοδοσίας των παρακάτω αναφερομένων υπαλλήλων με σύμβαση ΙΔΟΧ για το χρονικό διάστημα από 01-11-2026 έως 31-10-2027 λόγω παράτασης των συμβάσεών τους:

- 1) κα. Λάμπρου Μαρίνα του Δημητρίου, με ειδικότητα ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός,
- 2) κα. Ζώτου Βασιλικά του Χρήστου, με ειδικότητα ΠΕ Οικονομικών Επιστημών και
- 3) κα. Φουσέκη Σωτηρία του Στεφάνου, με ειδικότητα ΠΕ Πληροφορικής.

Σύμφωνα με την βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης της Δ/σης Οικονομικού πρόκειται για δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικονομικού έτους 2026 και 2027.

Ο προϋπολογισμός του Υποέργου για το διάστημα από 01/11/2026 έως 31/12/2026 αναλύεται ως εξής:

Από 01/11/2026 ΕΩΣ 31/12/2026:

Ε.Φ. Α.Λ.Ε. 2071.2130102001 ΠΟΣΟ: 9.740,00€

Ε.Φ. Α.Λ.Ε. 2071.2190301002 ΠΟΣΟ: 2.122,35€

Αναφορικά με το 2027, κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Οικονομικού Έτους 2027 της ΠΕ Ιωαννίνων θα προβλεφθεί πίστωση για την κάλυψη της δαπάνης από 01/01/2027 έως 31/10/2027 ως εξής:

Ε.Φ. Α.Λ.Ε. 2071.2130102001 ΠΟΣΟ: 47.570,00€

Ε.Φ. Α.Λ.Ε. 2071.2190301002 ΠΟΣΟ: 10.365,50€...».

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος το μέλος της Επιτροπής κ. Πρέντζας Γεώργιος, δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά για την δαπάνη, τόνισε όμως ότι μετά από τόσες παρατάσεις των συμβάσεων του Παρατηρητηρίου, είναι φανερό ότι οι υπάλληλοι καλύπτουν πάγιες ανάγκες, οπότε πρέπει να μονιμοποιηθούν.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κάτωθι δαπανών και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2026, ανά ΕΦ και ΑΛΕ, καθώς και την δέσμευση των αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2027 (πολυετής δέσμευση υποχρέωσης), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145 Α'), όπως αναλυτικά κατωτέρω αναφέρεται, για την καταβολή μισθοδοσίας των υπαλλήλων με σύμβαση ΙΔΟΧ, ήτοι των: α) Λάμπρου Μαρίνα του Δημητρίου, με ειδικότητα ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός, β) Ζώτου Βασιλικά του Χρήστου, με ειδικότητα ΠΕ Οικονομικών Επιστημών και γ) Φουσέκη Σωτηρία του Στεφάνου, με ειδικότητα ΠΕ Πληροφορικής, οι οποίοι απασχολούνται στη Δ/ση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του Υποέργου «Υποστήριξη λειτουργίας Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής» λόγω παράτασης των συμβάσεων τους, για το διάστημα από 01/11/2026 έως 31/10/2027 ως εξής:

Από 01/11/2026 έως 31/12/2026:

Ε.Φ. 2071 Α.Λ.Ε. 2130102001 ποσό: 9.740,00 €

Ε.Φ. 2071 Α.Λ.Ε. 2190301002 ποσό: 2.122,35 € και

Από 01/01/2027 έως 31/10/2027

Ε.Φ. 2071 Α.Λ.Ε. 2130102001 ποσό: 47.570,00 €

Ε.Φ. 2071 Α.Λ.Ε. 2190301002 ποσό: 10.365,50 €

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Κίτσιος Κωνσταντίνος
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1920/28-9-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια δια ζώσης συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 135 του Ν. 5314/2026), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/21/1-7-2026 (ΑΔΑ: ΨΘΙΕ7Λ9-Σ45) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και συγκροτήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 136792/1867/09-07-2026 (ΑΔΑ: 9ΦΖ07Λ9-22Σ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/189976/2767/25-9-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 43ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση του 13^{ου} Πανελληνίου Συνεδρίου Ακτινοτεχνολογίας, που θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 9-11/10/2026, στα Ιωάννινα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α'103/29-6-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.5321/2026 (ΦΕΚ Α'114/20-7-2026) και το Ν. 5331/2026 (ΦΕΚ Α'142/19-9-2026) και ισχύει και το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).

5. Την εισήγηση της Δ/σης Πολιτισμού, Αθλητισμού, Τουρισμού & Προβολής Ηπειρωτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 2892/23-9-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2742/23-9-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Το διάστημα 9-11/10/2026 διοργανώνεται στα Ιωάννινα το 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινοτεχνολογίας. Πρόκειται για μια υψηλού κύρους διοργάνωση με ιδιαίτερη κοινωνική, επιστημονική και αναπτυξιακή σημασία. Με τη συμμετοχή της η Περιφέρεια Ηπείρου στέκεται αρωγός στις προσπάθειες των μη κερδοσκοπικών επιστημονικών συλλόγων και παράλληλα προβάλλει την περιοχή ως πορισμό συνεδριακού τουρισμού, ενισχύοντας την τοπική οικονομία.

Για τους παραπάνω λόγους, παρακαλώ να εγκρίνετε τη σχετική πίστωση για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση αυτή, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 2.000,00 € και θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΑΠ 030 με Κ.Α 2026ΑΠ03000010 και τίτλο Υλοποίηση δράσεων εξωστρέφειας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026, Υποέργο: Ενίσχυση υποδομών, δράσεων και εκδηλώσεων σύγχρονου πολιτισμού, Εργολαβία: Συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση του 13ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακτινοτεχνολογίας στις 9-11/10/26 στα Ιωάννινα.

Το ποσό αυτό θα καλύψει έξοδα παράθεσης γεύματος. ...».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Για την κάλυψη των δαπανών της συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση, του 13ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακτινοτεχνολογίας, που θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 9-11/10/2026, στα Ιωάννινα,

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 2.000,00 € με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος του έργου της ΣΑΑΠ 030 με Κ.Α 2026ΑΠ03000010 και τίτλο «Υλοποίηση δράσεων εξωστρέφειας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026, Υποέργο: Ενίσχυση υποδομών, δράσεων και εκδηλώσεων σύγχρονου πολιτισμού, Εργολαβία: Συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση του 13ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακτινοτεχνολογίας στις 9-11/10/26 στα Ιωάννινα», για την κάλυψη των δαπανών παράθεσης γεύματος, σύμφωνα με την (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της Δ/σης Πολιτισμού, Αθλητισμού, Τουρισμού & Προβολής Ηπειρωτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Κίσιος Κωνσταντίνος
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος