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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 21/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δύο (2) του µηνός Ιουλίου του έτους 2014, ηµέρα Τετάρτη και 
ώρα 9.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 69345/2532/30-06-2014 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος και 
Κωτσαντής Κων/νος 

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 20ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του 
έργου της Π.Ε. Άρτας «Αλιευτικό Καταφύγιο Κορωνησίας», αναδόχου «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ».  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 7/2013 καθώς 
και του Ν. 4053/2012. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 1127/12-05-2014 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 51270/1854/12-05-2014, στον φάκελο 2014 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την 
από 03.04.2014 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία ζητά 
παράταση προθεσµίας περάτωσης των υπολειποµένων εργασιών έως 30.09.2014.  
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7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 1703/25-06-2014 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 68771/2511/27-06-2014 στον φάκελο 2014 εισηγήσεων Ο.Ε., συσχετισµένο µε το 
ανωτέρω, αρ. πρωτ. εισ. 51270/1854/12-05-2014 έγγραφο), στην οποία αναφέρονται τα 
εξής:  

«…. Σε συνέχεια της  από 13.06.2014 συσκέψεως για το εν θέµατι έργο και το υποβληθέν αίτηµα για 

έγκριση της συνολικής προθεσµίας περάτωσης των εργασιών, που πραγµατοποιήθηκε στην 

υπηρεσία σας,  µε συµµετοχή της Υπηρεσίας µας, του Αντιπεριφερειάρχη Άρτας, του εκτελεστικού 

Γραµµατέα Περιφέρειας Ηπείρου και της Υπηρεσίας σας, σχετικά µε την παράταση προθεσµίας, µε 

το παρόν θέτουµε υπόψη σας, όπως επίσης και του αρµοδίου οργάνου της  Περιφέρειας Ηπείρου 

(Οικονοµικής Επιτροπής), τα παρακάτω: 
Ως προς την νοµιµότητα και το εµπρόθεσµο του αιτήµατος παράτασης της προθεσµίας περάτωσης 

των εργασιών του ως άνω έργου και των προγενέστερων αιτηµάτων παράτασης, που 

προσδιορίζονται ως αιτιολογητική βάση της  εκφρασθείσας µη σύµφωνης γνώµης της υπηρεσίας 

σας, στην ως άνω σύσκεψη τέθηκε υπόψη το περιεχόµενο και οι παραδοχές της µε αριθµ. 

2751/2011 απόφασης του VI τµήµατος του Ελ. Συν.  Με την ως άνω δικαστική απόφαση, που 

επικαλούµαστε στο σύνολό της και µε τις σχετικές παραδοχές αυτής, κρίθηκε επί λέξει ότι (σελ. 5) 

«Ενόψει του επιδιωκόµενου αυτού σκοπού θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι η µετάθεση της 

συµβατικής προθεσµίας περάτωσης του έργου µπορεί, κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, 

να εγκριθεί από την προϊσταµένη αρχή και µετά τη λήξη της, αλλά πάντως εντός ευλόγου χρονικού 

διαστήµατος από αυτής, εφόσον όµως η σχετική προς τούτο αίτηση του αναδόχου έχει υποβληθεί 

εντός του προβλεπόµενου από την σύµβαση χρόνου υλοποίησης του αντικειµένου της». Μάλιστα, 

µε την ίδια ως άνω απόφαση (σελ. 9 αυτής) κρίθηκε και αξιολογήθηκε ως εύλογος χρόνος το 

επτάµηνο από την υποβολή του εµπρόθεσµου αιτήµατος του αναδόχου.   

Με την ίδια δε υπ. αριθµ. 2751/2011 απόφαση του VI τµήµατος του Ελ. Συν., επί της ουσίας  

ανακλήθηκε (όπως ρητά µνηµονεύεται στην 2η και 10η σελίδα της σχετικής απόφασης) η αριθµ. 

400/2011 πράξη του Ε΄ Κλιµακίου του Ελ. Συν. και οι παραδοχές αυτής, όπως αναφέρονται στις 

σελίδες 5 και 6  της µείζονος σκέψης και ειδικότερα ότι «Παράταση της προθεσµίας χορηγηθείσα 

µετά της αρχικής, δεν αποτελεί όντως παράταση αυτής (εφόσον λαµβάνει χώρα µετά την εκπνοή 

της και πέραν από την καταληκτική ηµεροµηνία της), αλλά χορήγηση νέας προθεσµίας η οποία 

όµως δεν προβλέπεται από τις προαναφερθείσες διατάξεις», εκδοχή την οποία έλαβε υπ’ όψιν η 

Υπηρεσία σας προκειµένου να γνωµοδοτήσει µε το (γ) σχετικό για την χορήγηση της παράτασης 

προθεσµίας που ζήτησε ο ανάδοχος µε το (β) σχετικό. 

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι σύµφωνα µε την αριθµ. 2751/2011 απόφαση του VI τµήµατος του 

Ελ. Συν., παράταση προθεσµίας περάτωσης των εργασιών του έργου µπορεί «να εγκριθεί από την 

προϊσταµένη αρχή και µετά τη λήξη της, αλλά πάντως εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος από 

αυτής, εφόσον όµως η σχετική προς τούτο αίτηση του αναδόχου έχει υποβληθεί εντός του 

προβλεπόµενου από την σύµβαση χρόνου υλοποίησης του αντικειµένου της». 

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, που τέθηκαν και στη υπόψη σύσκεψη και που µάλιστα αφορούν 

και εφαρµόζονται σε όλα τα συναφή έργα, προκύπτει η πλήρης νοµιµότητα των υποβληθέντων 

αιτηµάτων και της τηρηθείσας διαδικασίας, προς την κατεύθυνση µάλιστα ολοκλήρωσης του έργου, 

που βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο περάτωσης των εργασιών και υφίσταται επιτακτική ανάγκη 

ολοκλήρωσής τους, όπως σχετικά επισηµάνθηκε από όλους τους εµπλεκόµενους φορείς. 

Παρακαλούµε λοιπόν για την θετική γνωµοδότηση επί του υποβληθέντος αιτήµατος παράτασης, 

όπως και την λήψη σχετικής απόφασης από την αρµόδια Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας 

Ηπείρου, προς την οποία υποβάλλεται το παρόν έγγραφο, σε συνέχεια µάλιστα της σχετικής 

θετικής εισηγήσεως που έχουµε υποβάλει προς το ίδιο όργανο µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 1127/12-5-

2014 έγγραφό µας...». 

8. Την από 01-07-2014 (αρ. επιστολής 74-14) δήλωση της αναδόχου του έργου του 
θέµατος, εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε.», η οποία έλαβε αριθµ. πρωτ. 
1743/01-07-2014 της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας. 
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9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 21/887/02-07-2014) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου 
της Π.Ε. Άρτας «Αλιευτικό Καταφύγιο Κορωνησίας», αναδόχου εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε.», βάσει της από 03.04.2014 αίτησής της, µέχρι την 30-09-2014, µε 
δικαίωµα αναθεώρησης και χωρίς υπαιτιότητά της, για τις υπολειπόµενες εργασίες του έργου, 
το οποίο βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο περάτωσης των εργασιών και προκειµένου να 
διασφαλιστεί η οµαλή ολοκλήρωσή του,  

σύµφωνα µε την ανωτέρω (υπό στ. 7) εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, 
βάσει του περιεχοµένου και των παραδοχών της µε αριθµ. 2751/2011 απόφασης του VI 
Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 

και δεδοµένου ότι το ως άνω αίτηµα της αναδόχου του έργου εταιρείας, για την παρούσα 
παράταση προθεσµίας περαίωσης των εργασιών, καθώς και τα προηγούµενα σχετικά 
αιτήµατα της αναδόχου, νοµίµως και εµπροθέσµως υποβλήθηκαν προς την ∆/νουσα το έργο 
Υπηρεσία, ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, ήτοι εντός του προβλεπόµενου από την 
σύµβαση, χρόνου υλοποίησης του αντικειµένου της, και στη συνέχεια, εντός ευλόγου χρονικού 
διαστήµατος από την υποβολή των αιτηµάτων, εγκρίθηκε η µετάθεση της συµβατικής 
προθεσµίας περάτωσης του έργου, από την Προϊσταµένη Αρχή, Οικονοµική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου, µε τις σχετικές αριθµ. 17/648/11.06.2013, 29/1243/14.10.2013, 
37/1647/20.12.2013 και 10/410/28.03.2014 αποφάσεις της. 
…………………………………………………………………………………………….................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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