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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 24/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (8) του µηνός Αυγούστου του έτους 2014, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 83535/3099/06-08-2014 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος  

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, µετά από 
πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και µε τη σύµφωνη γνώµη όλων των µελών της, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 5ο 

Έγκριση του 5ου Α.Π.Ε. (σε ισοζύγιο) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού 
Τύρια – Σιστρούνι», αναδόχου εταιρείας «ΠΡΙΣΜΑ ∆ΟΜΗ ΑΤΕ».    

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 7/2013, του Ν. 
4053/2012 καθώς και του Ν. 4257/2014. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 83798/8667/07-08-2014 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 83817/3132/07-08-2014 στον φάκελο 2014 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία η 
Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…. Σας υποβάλλουµε συνηµµένα τον 5ο ΑΠΕ (σε ισοζύγιο) του έργου του θέµατος, µε την 
αιτιολογική-εισηγητική του έκθεση, και παρακαλούµε για την έγκρισή του, γνωρίζοντάς σας τα εξής: 
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Η προτεινόµενη δαπάνη δια του 5ου Α.Π.Ε. είναι 9.350.000,00 ευρώ, δηλαδή σε ισοζύγιο έναντι της 
εγκεκριµένης. Η ανάδοχος υπέγραψε δια του εκπροσώπου της ανεπιφύλακτα τον εν λόγω 5ο ΑΠΕ. 
Το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων γνωµοδότησε οµόφωνα υπέρ της έγκρισης του 4ου ΑΠΕ µε 
την αριθ. 5/326/4-8-2014 (θέµα 80ο) πράξη του και ζήτησε να υποβληθεί για έγκριση στην 
Οικονοµική Επιτροπή. ..». 

Στη συνηµµένη στην εισήγηση, αιτιολογική-εισηγητική έκθεση του 5ου ΑΠΕ, αναφέρονται τα 
εξής:  

«…. 1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας είναι η εκτέλεση εργασιών για την βελτίωση της οδού Τύρια-
Σιστρούνι. 
2. ΜΕΛΕΤΗ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ    
Η µελέτη του έργου συντάχθηκε από την διεύθυνση µελετών της Ν.Α.Ι. και εγκρίθηκε µε την αρ. 
30/495/07-08-09 απόφαση Ν.Ε Πρ/σµού, Εκτέλεσης Έργων, Εκπόνησης Μελετών και Προµηθειών της 
Ν.Α.Ι, µε προϋπολογισµό δηµοπράτησης 10.588.235,29€ για εργασίες και 2.011.764,71€ για Φ.Π.Α. 
(όπου ο Φ.Π.Α. είναι 19%)  και συνολικό προϋπολογισµό  12.600.000€.    
Με την αρ. 42/690/10-11-09 απόφαση Ν.Ε Πρ/σµού, Εκτέλεσης Έργων, Εκπόνησης Μελετών και 
Προµηθειών της Ν.Α.Ι, εγκρίθηκε η διακήρυξη και η δηµοπράτηση του έργου.  
3. ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ     
Με βάση τα εγκεκριµένα συµβατικά τεύχη, διενεργήθηκε στις 12-1-2010 δηµόσιος µειοδοτικός 
διαγωνισµός και µειοδότης αναδείχτηκε η εταιρεία Α. ΚΑΠΕΤΑΝΙ∆Η ΑΤΕΕ, µε µέση έκπτωση 36,57%.Το 
πρακτικό της δηµοπρασίας εγκρίθηκε µε την αριθ. 3/33/22-1-2010 απόφαση της Νοµαρχιακής 
Επιτροπής. 
Με την αριθ. 30/480/17-9-2010 απόφαση της Ν.Ε. Προγραµµατισµού, Εκτέλεσης Έργων, Εκπόνησης 
Μελετών & Προµηθειών Ιωαννίνων, µετά την έκπτωση του προηγούµενου µειοδότη, ανατέθηκε η 
εκτέλεση του έργου στον επόµενο κατά σειρά µειοδότη ΠΡΙΣΜΑ ∆ΟΜΗ ΑΤΕ µε µέσο ποσοστό έκπτωσης 
32,23%. 
4. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ  
Η σύµβαση υπογράφηκε στις 07-12-2011 µεταξύ της Αντιπεριφερειάρχη κας Τατιάνας Καλογιάννη και 
της αναδόχου εταιρίας ΠΡΙΣΜΑ ∆ΟΜΗ ΑΤΕ για ποσό 7.240.254,60 € χωρίς ΦΠΑ και 8.905.513,16 € µε 
ΦΠΑ. 
5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 
Το έργο είναι εντάχθηκε µε την από 14-09-2007 απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών 
στη ΣΑΕ 440 του έτους 2007 του ολοκληρωµένου Προγράµµατος Βιώσιµης Ανάπτυξης Βόρειας και 
Κεντρικής Πίνδου, για έργα Ν.Α. Ιωαννίνων. 
6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    
Η προθεσµία περαίωσης ορίστηκε σε 900 ηµέρες και λήγει στις 25-05-2014.  
Με την αριθ. 17/669/29-5-2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Π.Η. εγκρίθηκε η χορήγηση της 
1ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης µέχρι 25-5-2016.  
7. ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
Οι µέχρι σήµερα πιστοποιήσεις ανέρχονται στο ποσό των 3.388.180,20 € µε ΦΠΑ (2.754.618,05 € χωρίς 
ΦΠΑ) (15η εντολή πληρωµής). 
8. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΠΚΤΜΝΕ 
Με την αριθ. 98245/9786 απόφαση της ∆.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ σε ισοζύγιο µετά του 1ου 
ΠΚΤΜΝΕ, δηλ. συνολικής δαπάνης 8.905.513,16 € µε ΦΠΑ. 
Με την αριθ. 23/963/9-8-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Π.Η. εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ σε 
υπέρβαση λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης µετά του 2ου ΠΚΤΜΝΕ, συνολικής δαπάνης 
9.100.000,00 € µε ΦΠΑ. 
Με την αριθ. 112212/11275/19-11-2013 απόφαση της ∆.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ σε ισοζύγιο 
µετά του 3ου ΠΚΤΜΝΕ, συνολικής δαπάνης 9.100.000,00 € µε ΦΠΑ.  
Με την αριθ. 17/669/29-5-2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Π.Η. εγκρίθηκε ο 4ος ΑΠΕ σε 
υπέρβαση λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης, συνολικής δαπάνης 9.350.000,00 € µε ΦΠΑ. 

Β. ΕΙ∆ΙΚΑ 
1. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 5ου Α.Π.Ε. 
Ο παρών 5ος Α.Π.Ε. είναι σε ισοζύγιο και συντάχθηκε προκειµένου να τακτοποιηθούν οι αναγκαίες 
εργασίες και ποσότητες που είναι απαραίτητες για την συνέχιση των εργασιών µε βάση τις επιµετρήσεις 
των ήδη εκτελεσµένων και τις προµετρήσεις υπολειπόµενων εργασιών. 
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 5ου Α.Π.Ε. 
Με τον παρόντα 5ο Α.Π.Ε. προτείνονται οι εξής τροποποιήσεις: 
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ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 4ος 
Α.Π.Ε. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 5ος 
Α.Π.Ε. 

Χωµατουργικά 941.243,62 1.339.430,95 1.534.338,65 
Τεχνικά έργα 3.137.718,90 3.186.671,13 3.200.211,07 
Οδοστρωσία 612.900,52 619.457,88 493.371,25 
Ασφαλτικά 494.572,98 494.572,98 412.236,00 
Σήµανση-ασφάλιση 258.063,11 209.590,26 209.590,26 
Άθροισµα  5.444.499,13 5.849.723,20 5.849.727,23 
ΓΕ & ΕΟ 18% 980.009,84 1.052.950,18 1.052.954,50 
Σύνολο εργασιών 6.424.508,97 6.902.673,38 6.902.701,73 
Μελέτες 0,00 100.000,00 100.000,00 

Σύνολο εργασίες+ µελέτες 6.424.508,97 7.002.673,38 7.002.701,73 
Απρόβλεπτα 578.207,81 41,40 13,05 
Μερικό σύνολο 7.002.714,78 7.002.714,78 7.002.714,78 
Αναθεώρηση 13.142,62 374.514,04 374.514,04 
Σύνολο 7.015.857,40 7.377.228,82 7.377.228,82 
Αξία ασφάλτου 224.397,20 224.397,20 224.397,20 
Σύνολο 7.240.254,60 7.601.626,02 7.601.626,02 
ΦΠΑ  23% 1.665.258,56 1.748.373,98 1.748.373,98 
Σύνολο µε ΦΠΑ 8.905.513,16 9.350.000,00 9.350.000,00 

 
Η τελικά προτεινόµενη δια του παρόντος 5ου Α.Π.Ε δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 
9.350.000,00 €, δηλ. είναι σε ισοζύγιο έναντι της εγκεκριµένης δαπάνης. 

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Κατόπιν των παραπάνω εισηγούµαστε την έγκριση του παρόντος 5ου Α.Π.Ε. (σε ισοζύγιο).». 
…………………………………………………………………………………………………….  

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενηµέρωσε τα 
µέλη, για την πρόοδο των εργασιών στο έργο του θέµατος, τις προτεινόµενες από την 
∆/νουσα Υπηρεσία, τροποποιήσεις στη µελέτη οδοποιίας, οι οποίες συµβάλλουν στον 
εξορθολογισµό της κατασκευής του, καθώς και για τις παρατηρήσεις του Τ.Σ.∆.Ε. και 
εισηγήθηκε την έγκριση του 5ου Α.Π.Ε. του έργου, όπως υποβλήθηκε από τη ∆.Τ.Ε. / Π.Ε. 
Ιωαννίνων. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 24/1094/08-08-2014) 

Εγκρίνει τον 5ο Α.Π.Ε. του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Τύρια – Σιστρούνι», 
αναδόχου εταιρείας «ΠΡΙΣΜΑ ∆ΟΜΗ ΑΤΕ», όπως συντάχθηκε από τη ∆/νση Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, συνολικής δαπάνης € 9.350.000,00 µε ΦΠΑ, σε ισοζύγιο έναντι 
της εγκεκριµένης δαπάνης, και υπέρ της έγκρισης του οποίου, γνωµοδότησε οµόφωνα το 
Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, µε την αριθµ. 5/326/04-08-2014 
(θέµα 80ο) Πράξη του, διότι καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις της νοµοθεσίας (αυξοµειώσεις 
ποσοτήτων, ποσοστό απροβλέπτων κλπ). 
…………………………………………………………………………………………….………….. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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