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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 32/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 9.30, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 107864/4060/10-10-2014 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδηµητρίου Κων/νος (Ντίνος), Μητροκώστα Παναγιώτα 
(Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Καραµάνη Καλλιόπη (Κέλλυ), Τσίκαρης Βασίλειος, Χατζηεφραιµίδης 
Πρόδροµος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος 

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 19ο 

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (υπερβάσεως) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Αποκατάσταση βατότητας της επαρχιακής οδού Γλυκής – Ποταµιά – Κυψέλη», αναδόχου 
Γεώργιου Σδράλαγκα του Κων/νου.     

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

4. Την αριθµ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.  

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του Π.∆. 
609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε τους 
Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 
286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 
3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων 
έργων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και του Π.∆. 7/2013 και του Ν. 4053/2012. 

6. Την αριθµ. 4/131/06-02-2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία καταρτίσθηκε η 
διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, που θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 
030 Ηπείρου, µε ΚΑ 2013ΕΠ03000011, σύµφωνα µε την µε αριθµό 7920/431/23-01-2014 
Απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. 
πρωτ. 11815/195/03-02-2014 εισήγηση της Υπηρεσίας, και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη 
του έργου, µε την αρ. 7920/431/23-01-2014 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Θεσπρωτίας. Επίσης εγκρίθηκε η δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 107449/2007/10-10-2014 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
107499/4025/10-10-2014 στον φάκελο 2014 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία υποβάλλει 
τον 1ο ΑΠΕ, Συµπληρωµατική Σύµβαση, το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και την ειδική αιτιολογική έκθεση- 
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εισήγηση, καθώς και την αριθµ. 7/376/25-09-2014 γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου 
∆ηµοσίων Έργων και την αριθµ. 7920/431/23-01-2014 (ορθή επανάληψη 26-09-2014) απόφαση 
έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 269.833,00 €. Στην ειδική αιτιολογική έκθεση- εισήγηση 
αναφέρονται τα εξής:  

«….Γ. Σχετικά µε την σύνταξη του παρόντος Α.Π.Ε. 
Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 57 του Ν. 3669/2008, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει ως σήµερα και τα συµβατικά τεύχη της εργολαβίας για να συµπεριλάβει: 
• τις µεταβολές των ποσοτήτων των εργασιών οι οποίες είναι απαραίτητες για την σωστή και έντεχνη εκτέλεση του 

έργου και διαµορφώθηκαν βάσει των επιµετρητικών στοιχείων των εργασιών.  
• Το ύψος της δαπάνης σύµφωνα µε τον 1ο Α.Π.Ε., ανέρχεται στο ποσό των 181.500,00 € 

(συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%), χωρίς υπέρβαση έναντι της συµβατικής δαπάνης. 
• Ο λογιστικός έλεγχος του 1ου Α.Π.Ε. έγινε από τον επιβλέποντα. 
• Μέχρι σήµερα έχει εκτελεστεί, περίπου το 70% του έργου. 
∆. Συµπληρωµατική Σύµβαση 
Ο αρχικός σχεδιασµός προέβλεπε την αποκατάσταση της καθίζησης της οδού στο υπάρχον πλάτος της, 
αυτό των  6µ - 6,5µ πλάτους χωµατουργικής σκάφης οδοστρώµατος και 5µ - 5,5µ πλάτους ασφάλτου και 
για µήκος 1.100µ περίπου. Τελικά µετά από αυτοψίες της υπηρεσίας αλλά και των κ. κ. Περιφερειάρχη 
Ηπείρου και Αντιπεριφερειάρχη Π. Ε. Θεσπρωτίας, λόγω του ιδιαιτέρως υψηλού κυκλοφοριακού φόρτου 
που εµφανίζει, δόθηκε  εντολή στον ανάδοχο να προβεί σε διαπλάτυνση της οδού και συγκεκριµένα να 
κατασκευάσει χωµατουργική σκάφη πλάτους 9µ περίπου, έτσι ώστε πάνω σε αυτή να εδραστεί το 
άνωθεν σώµα της οδού, αποτελούµενο από ασφαλτοτάπητα σταθερού πλάτους 6,5µ και σταθερό 
έρεισµα εκατέρωθεν πλάτους 0,75µ και για συνολικό µήκος 1.300µ περίπου. 
Επίσης, στον αρχικό σχεδιασµό είχε προβλεφθεί επέµβαση τοπικά σε κάποια σηµεία της οδού πέραν 
αυτών των 1.100µ, από Ποταµιά µέχρι Κυψέλη, µε αποξήλωση της κατεστραµµένης ασφάλτου και 
αποκατάστασή τους µε την κατασκευή ασφαλτικών ταπητιδίων. Μετά από ενδεικτικές τοµές της οδού σε 
αυτά τα τµήµατα, διαπιστώθηκε ότι αυτός ο τρόπος αντιµετώπισης (µε την κατασκευή ταπητιδίων επί της 
υφισταµένης προβληµατικής υποδοµής της οδού) δεν µπορεί να επιλύσει  το πρόβληµα των καθιζήσεων 
και γι αυτό είναι επιτακτική η ανάγκη και το τµήµα αυτό µήκους 600µ περίπου να αντιµετωπιστεί µε τον 
ίδιο ακριβώς τρόπο που αντιµετωπίστηκαν µέχρι σήµερα τα 1.300µ.  
Ακόµη, σε 8 σηµεία της οδού υπάρχουν σωληνωτοί οχετοί (τεχνικά) εγκάρσια στην οδό, για την 
αποστράγγιση των παρακείµενων χωραφιών, µέσω των τεχνικών αυτών, στην υπάρχουσα συλλεκτήρια 
τάφρο (ντάπια). Στα σηµεία αυτά, µετά τη διαπλάτυνση που πραγµατοποιήθηκε, η οδός στενεύει αρκετά 
(από 8µ άνω πλάτος οδού σε 6,5µ, δηλαδή διακόπτεται απότοµα το έρεισµα της οδού), µε αποτέλεσµα 
να παρουσιάζεται υψηλός κίνδυνος στην ασφάλεια των χρηστών της. Είναι εποµένως και εδώ επιτακτική 
η ανάγκη να γίνει επέκταση των σωληνωτών οχετών στα σηµεία αυτά, καθιστώντας την οδό πέραν από 
λειτουργική και απολύτως ασφαλή. 
Ε. Σχετικά µε την σύνταξη του  1ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  
Το παρόν 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάσσεται για να κοστολογήσει νέες εργασίες οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες για την 
ασφαλή και έντεχνη κατασκευή του έργου και για τις οποίες δεν υπάρχει σχετικό άρθρο στο τιµολόγιο µελέτης.  
Η Συµπληρωµατική Σύµβαση είναι αναγκαία λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων που δεν µπορούσαν προβλεφθούν 
κατά την φάση σύνταξης της µελέτης και είναι συµπληρωµατικές εργασίες, οι οποίες δεν µπορούν να 
διαχωριστούν τεχνικά από την αρχική σύµβαση, όπως,  
1. Αυξηµένες ποσότητες εκσκαφών, µε αντίστοιχα αυξηµένες ποσότητες επιχώσεων µε κοκκώδες 

υλικό. 
2. Αυξηµένες ποσότητες οδοστρωσίας. 
3. Αυξηµένες ποσότητες ασφαλτικών εργασιών. 
4. Επέκταση υπαρχόντων τεχνικών (σωληνωτών οχετών), µε την τοποθέτηση οπλισµένων 

τσιµεντοσωλήνων διαµέτρου Φ80 και Φ100 και κατασκευή τοίχων από οπλισµένο σκυρόδεµα για τη 
συγκράτηση των µεταβατικών επιχωµάτων της διαπλατυσµένης οδού. 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  
Επειδή οι παραπάνω αλλαγές προκύπτουν από τα δεδοµένα εφαρµογής του έργου, που κατέστησαν 
αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων που δεν  µπορούσαν να προβλεφθούν κατά την σύνταξη 
της µελέτης και επειδή οι συµπληρωµατικές εργασίες δεν µπορούν να διαχωριστούν τεχνικά από την 
αρχική σύµβαση    Ε Ι Σ Η Γ Ο ΥΜΑ Σ Τ Ε  Την έγκριση α) του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών β) της 
διαχείρισης των “ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ” δαπανών του ΑΠΕ γ) του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και δ) την σύναψη Συµπληρωµατικής 
Σύµβασης, του έργου «Αποκατάσταση Βατότητας της επαρχιακής οδού Γλυκής-Ποταµιά-Κυψέλη» της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας της Π.Ε. Ηπείρου, σύµφωνα µε το  άρθρο 57 του Ν. 3669/2008, συνολικής 
δαπάνης 269.832,35 €, αυξηµένης κατά 88.332,35 €, ήτοι 50 % σε σχέση µε την Αρχική Σύµβαση. ….». 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, τόνισε ότι ο 
συγκεκριµένος ΑΠΕ, συντάχθηκε από την αρµόδια Υπηρεσία Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, σύµφωνα µε το νόµο, για εργασίες και επεµβάσεις που δεν µπορούσαν να 
προβλεφθούν κατά την σύνταξη της µελέτης και προέκυψαν από απρόβλεπτες περιστάσεις, λόγω 
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των καθιζήσεων που υπέστη η οδός, οι οποίες επιβαρύνθηκαν από το υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο 
και τις άσχηµες καιρικές συνθήκες και για το λόγο αυτό, οµόφωνα το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων 
Έργων της Περιφ, γνωµοδότησε υπέρ της έγκρισης του ΑΠΕ. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 32/1368/14-10-2014) 

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. (υπερβάσεως) και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Αποκατάσταση βατότητας της επαρχιακής οδού Γλυκής – Ποταµιά – Κυψέλη», αναδόχου Γεώργιου 
Σδράλαγκα του Κων/νου, όπως συντάχθηκε από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας,  
σύµφωνα µε το  άρθρο 57 του Ν. 3669/2008, συνολικής δαπάνης € 269.832,35 µε ΦΠΑ, ήτοι µε υπέρβαση 
κατά € 88.332,35 µε ΦΠΑ του εγκεκριµένου συµβατικού αντικειµένου των € 181.500,00 µε ΦΠΑ,  

καθώς και τη σύναψη συµπληρωµατικής σύµβασης, παρεπόµενης της κύριας, σύµφωνα µε το  άρθρο 57 
του Ν. 3669/2008, για ποσό € 88.332,35 µε ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 
Ηπείρου, µε ΚΑ 2013ΕΠ03000011, βάσει του ανωτέρω 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.,  

υπέρ της έγκρισης των οποίων, γνωµοδότησε οµόφωνα το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου, µε την αριθ. 7/376/25-09-2014 (Θέµα 40ο) Πράξη του, επειδή « … η σύνταξη 
του ανωτέρω 1ου Α.Π.Ε. είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις του  άρθρου 57 παρ. 1 του Κ.∆.Ε. ( Ν. 3669/08 ) για 
να συµπεριλάβει εργασίες που κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων που δεν 
µπορούσαν να προβλεφθούν κατά την σύνταξη της µελέτης και επειδή οι συµπληρωµατικές εργασίες 
δεν µπορούν να διαχωριστούν τεχνικά από την αρχική σύµβαση …». 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής:  

• κ. Τσίκαρης Βασίλειος, ο οποίος τόνισε τα εξής: « Όπως καταδεικνύεται και από την εισήγηση της 
υπηρεσίας, υπάρχει σοβαρό έλλειµµα όσον αφορά τις µελέτες. ∆εν είναι δυνατό, µετά από 
αυτοψία της υπηρεσίας και του Περιφερειάρχη, να αλλάζουν οι µελέτες που συνέταξε η ίδια η 
υπηρεσία. Η δε αιτιολόγηση του «… ιδιαιτέρως υψηλού κυκλοφοριακού φόρτου» της οδού, δεν 
είναι γεγονός που διαπιστώνεται εκ των υστέρων και κακώς δόθηκε η σχετική εντολή από τον 
Περιφερειάρχη, του οποίου δεν είναι αρµοδιότητα. Πρέπει επιτέλους να µπει φραγµός στις 
πρακτικές αυτές. Οι εργολάβοι ή θα ολοκληρώνουν τα έργα µε τις εκπτώσεις που έδωσαν στις 
σχετικές δηµοπρασίες, ή όχι. Πρέπει εµείς, ως Οικονοµική Επιτροπή να δεσµευθούµε και να 
πάρουµε σχετική απόφαση, ώστε να µην έχουµε θέµατα όπως το σηµερινό, όπου ο Α.Π.Ε. µε 
υπέρβαση 50% της αρχικής σύµβασης, ξεπέρασε και την έκπτωση του 45% της δηµοπρασίας.».  

• κ. Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος (Μάκης), εκφράζοντας τη διαφωνία του µε την παρέµβαση 
πολιτικών προσώπων (του Περιφερειάρχη και του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας) , µε 
εντολή απευθείας στον εργολάβο, παραγκωνίζοντας τον επιβλέποντα και την αρµόδια υπηρεσία, 
στο θέµα της αλλαγής της αρχικής µελέτης του έργου, µε αποτέλεσµα να διογκώνεται υπέρµετρα 
ο προϋπολογισµός του έργου. 

• κ. Κων/νος Κωτσαντής, επαναλαµβάνοντας τη διαφωνία του µε τις υπερβάσεις στο αρχικό 
συµβατικό αντικείµενο των έργων µε τη σύνταξη ΑΠΕ, εκτός και αν προκύπτουν αποκλειστικά και 
µόνο από την αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ. Ειδικά για το συγκεκριµένο έργο, τόνισε ότι θα 
µπορούσε να είχε γίνει πιο σωστή µελέτη, ώστε να αποφευχθεί η σύνταξη ΑΠΕ για εκτέλεση 
εργασιών που δεν είχαν προβλεφθεί. Η τακτική αυτή αποσκοπεί στην απορρόφηση όλου του 
προϋπολογισµού του έργου και στην εκµηδένιση της έκπτωσης που είχε προσφέρει ο ανάδοχος, 
µια τακτική που δεν ωφελεί στην ανάπτυξη συναγωνισµού στη δηµοπρασία και στη συµµετοχή 
περισσοτέρων εργοληπτών σ΄αυτή µε ίσους όρους, και µε προσφορά εκπτώσεων που να 
ανταποκρίνονται στην πραγµατική δυνατότητα εκ µέρους τους να εκτελέσουν το έργο.  

……………………………………………………………………………………………..……….………….…….. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 
        2. Παπαδηµητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 
4. Μπάγιας Μιχαήλ, 
5. Καραµάνη Καλλιόπη (Κέλλυ), 
6. Τσίκαρης Βασίλειος, 
7. Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος (Μάκης), 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6Θ2Η7Λ9-ΨΗ2
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