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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 4/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθµ. 4/277/07-02-2020 

Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία 
Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, βάσει της αριθµ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου 
και της αριθµ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 17692/341/05-02-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, 
παρευρέθηκαν και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, µέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
5. Βαρέλης ∆ηµήτριος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 
9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύµβουλος, µέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, 
Ανθούλα Κατηρτζίδη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, µετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και µε τη σύµφωνη γνώµη όλων των µελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 6ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 

Περιφέρειας Ηπείρου «∆ίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων οικισµών Κολοµοδίων – 

Ανθότοπου ∆ήµου Νικολάου Σκουφά», αναδόχου ∆ΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  Α.Τ.Ε., 

µέχρι την 31-03-2020. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) το Ν. 
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4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραµµα «Κλεισθένης Ι»], το 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139).  

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου - ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.∆. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και του Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση  της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 1571/06-02-2020 έγγραφο συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
369/07-02-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής:  

«…4. ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: Με την αρ. 12/581/21-04-2016 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου: α) εγκρίθηκε το από 26-01-2016 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού 

της από 08-12-2015 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «∆ίκτυα 

αποχέτευσης ακαθάρτων οικισµών Κολοµοδίων – Ανθότοπου ∆ήµου Ν. Σκουφά», προϋπολογισµού 

3.571.574,00€ µε αναθεώρηση και ΦΠΑ, της Πράξης «Έργα Συλλογής και µεταφοράς λυµάτων οικισµών πρώην 

∆ήµων Αµβρακικού (νυν ∆ήµου Αρταίων) και Αράχθου (νυν ∆ήµου Νικολάου Σκουφά) της Περιφέρειας 

Ηπείρου» και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ.∆.Ε., µειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία «∆ΙΟΛΚΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.» µε ποσοστό έκπτωσης (60,03%) και ποσό προσφοράς 1.160.588,41 € χωρίς 

ΦΠΑ β). εγκρίθηκε η ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εταιρεία «∆ΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

Α.Τ.Ε.» και η υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 5. ΣΥΜΒΑΣΗ: Η σύµβαση υπογράφηκε την 30-08-2016 

µεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου του κ. ∆ηµάρχου ∆ήµου Ν. Σκουφά και της εταιρείας «∆ΙΟΛΚΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», µε ΑΦΜ:094457940, για ποσό 1.160.588,41€ (χωρίς Φ.Π.Α) 6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 

Η προθεσµία περαίωσης των εργασιών ορίστηκε σε 24 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης, µε αρχή από 

30-08-2016 και λήξη στις 30-08-2018. 7. Χορηγήθηκε 1η παράταση προθεσµίας περαίωσης εργασιών µε την 

υπ’ αριθ. 28/1684/14-8-2018 (Ορθή Επανάληψη) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Π.Η. µέχρι 30-11-2018. 

Χορηγήθηκε 2η παράταση προθεσµίας περαίωσης εργασιών µε την υπ’ αριθ. 38/1684/14-8-2018 απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής Π.Η. µέχρι 28-02-2019. Χορηγήθηκε 3η παράταση προθεσµίας περαίωσης εργασιών 

µε την υπ’ αριθ. 11/665/21-03-2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Π.Η. µέχρι 31-07-2019. Χορηγήθηκε 

4η παράταση προθεσµίας περαίωσης εργασιών µε την υπ’ αριθ. 28/2306/23-09-2019 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής Π.Η. µέχρι 31-10-2019. Χορηγήθηκε 5η παράταση προθεσµίας περαίωσης εργασιών µε την υπ’ αριθ. 

35/2748/2-12-2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Π.Η. µέχρι 31-12-2019. 8. ΠΛΗΡΩΜΕΣ: Μέχρι 

σήµερα, σύµφωνα µε την 5η εντολή πληρωµής έχει πληρωθεί το ποσό των 847.669,51€ χωρίς το ΦΠΑ. 9. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ: Μέχρι σήµερα έχουν κατασκευαστεί το 99% των φρεατίων, το 98% 

του βαρυτικού αγωγού και το 100% του καταθλιπτικού αγωγού, το 100% του αγωγού υπερχείλισης, το 98% των 

ιδιωτικών συνδέσεων, οι οικοδοµικές εργασίες στα αντλιοστάσια και στους οικίσκους σε ποσοστό 100%, οι 

αποκαταστάσεις σε ποσοστό 90% και οι Η/Μ εργασίες σε ποσοστό 85%. 

 

 Β. ΕΙ∆ΙΚΑ 

1. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

Ο ανάδοχος στην από 29-11-2019 αίτησή του για παράταση προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου, 

επικαλείται τα εξής: 
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Το τελευταίο χρονικό διάστηµα στο έργο βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες Η/Μ, καθώς και εργασίες 

αποκατάστασης ορυγµάτων µε ασφαλτική στρώση. Κατά τις µέρες βροχής, καµία εργασία δεν ήταν δυνατή 

λόγω της φύσης τω εργασιών σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα. 

Σύµφωνα µε τα συνηµµένα στοιχεία της αίτησης του αναδόχου, από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στην 

περιοχή του έργου και βάσει του ηµερολογίου εργοταξίου, οι ηµέρες βροχόπτωσης για το διάστηµα που 

προαναφέρθηκε είναι: 

Σεπτέµβριος 2019     : ηµέρες     2  

Οκτώβριος 2019        : ηµέρες     6 

Νοέµβριος 2019        : ηµέρες   17 

Σύνολο   : ηµέρες 25 

 

Σε αρκετές περιπτώσεις ηµερών µε έντονες βροχοπτώσεις επηρεάζονταν η δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών και 

τις επόµενες µία ή δύο ηµέρες. 

 

Επιπλέον, στον Οικισµό Ανθοτόπου έγινε διακοπή των εργασιών κατασκευής του βαρυτικού αγωγού στον 

κλάδο Μ32 προ του φρεατίου J175, λόγω διώροφης πέτρινης οικίας σε ελάχιστη απόσταση ~ 2µ. από την 

εκσκαφή του ορύγµατος και την προβλεπόµενη θέση του φρεατίου. Το κτίριο έχει κατασκευαστεί δίχως 

ιδιαίτερη θεµελίωση και σε συνδυασµό µε το έδαφος που παρουσιάζει υψηλό υδροφόρο ορίζοντα καθόλη τη 

διάρκεια του έτους και σηµαντική τάση καθίζησης και ρευστοποίησης, καθιστούν την τοποθέτηση του 

βαρυτικού αγωγού σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τη µελέτη ενδεχοµένως επιζήµια. Η ολοκλήρωση του κλάδου 

Μ32 είναι απαραίτητη ώστε να συνδεθεί ένα ήδη κατασκευασµένο τµήµα µε 15 ιδιωτικές συνδέσεις και 

συνολικό µήκος περί τα 250µ. µε το υπόλοιπο επίσης κατασκευασµένο βαρυτικό δίκτυο του Ανθοτόπου και να 

διοχετευθεί προς το κεντρικό αντλιοστάσιο του οικισµού. 

Κατατέθηκε εναλλακτική λύση αποχέτευσης µέσω αντλητικού σταθµού και καταθλιπτικού αγωγού, από τον 

ανάδοχο προς την υπηρεσία, της οποίας η έγκριση και η µετέπειτα κατασκευή εκκρεµεί. 

 

Έως σήµερα έχει κατασκευαστεί το σύνολο σχεδόν του έργου συµπεριλαµβανοµένων των αποκαταστάσεων. 

Εκκρεµούν, εκτός του τµήµατος του βαρυτικού κλάδου στον Ανθοτόπου που προαναφέρθηκε, εργασίες 

τοποθέτησης Η/Μ εξοπλισµού των αντλιοστασίων. Ο εξοπλισµός βρίσκεται επί τόπου στο έργο και θα 

τοποθετηθεί το αµέσως προσεχές διάστηµα.   

 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω ο ανάδοχος αιτείται παράταση της συµβατικής προθεσµίας περαίωσης των εργασιών 

του έργου κατά 91 ηµέρες χωρίς τη δική του υπαιτιότητα δηλαδή έως 31/03/2020. 

 

2. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Η υπηρεσία µας θεωρεί βάσιµους τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου καθώς εκκρεµούν 

ζητήµατα που επηρεάζουν τον χρόνο περαίωσης των εργασιών του έργου του θέµατος. Συγκεκριµένα, στον 

Οικισµό του Ανθοτόπου ο ανάδοχος διέκοψε τις εργασίες κατασκευής του βαρυτικού αγωγού στον κλάδο Μ32 

προ του φρεατίου J175, λόγω της ύπαρξης διώροφης πέτρινης οικίας σε ελάχιστη απόσταση ~ 2µ. από την 

εκσκαφή του ορύγµατος και την προβλεπόµενη θέση του φρεατίου. Το κτίριο έχει κατασκευαστεί χωρίς 

ιδιαίτερη θεµελίωση και σε συνδυασµό µε το έδαφος που παρουσιάζει υψηλό υδροφόρο ορίζοντα και σηµαντική 

τάση καθίζησης και ρευστοποίησης, καθιστούν την τοποθέτηση του βαρυτικού αγωγού σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα από τη µελέτη επίφοβη. Ο ανάδοχος έχει καταθέσει εναλλακτική λύση αποχέτευσης µέσω αντλητικού 

σταθµού και καταθλιπτικού αγωγού, η οποία διαβιβάστηκε στον µελετητή µέσω του ∆. Ν. Σκουφά. Ο µελετητής 

στις 19-7-2019 εξέφρασε αρνητική άποψη αναφορικά µε την εφαρµογή πρόσθετου αντλιοστασίου ακαθάρτων 

λόγω του ότι αυτό χρειάζεται περιβαλλοντική αδειοδότηση. Η υπηρεσία µας έχει ήδη αποστείλει µε το αριθ. 

πρωτ. 187402/18259/27-11-2019 έγγραφό της  αντίγραφο της µελέτης τροποποίησης που αφορά τα ανωτέρω 

στη ∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου ∆υτ. 

Μακεδονίας, προκειµένου να χορηγηθεί η προαναφερθείσα περιβαλλοντική αδειοδότηση.  

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, δεν έχει ακόµη καθοριστεί ο ακριβής τρόπος κατασκευής του δικτύου 

αποχέτευσης στο συγκεκριµένο τµήµα, οπότε απαιτείται εύλογο χρονικό διάστηµα γι’ αυτό. 

 

3. ΠΡΟΕΓΚΙΣΗ Ε.Υ.∆. 

Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. µε το µε αριθ. πρωτ. 274/3-2-2020 έγγραφό της διατύπωσε θετική γνώµης 

σχετικά µε την προέγκριση χορήγησης της 6ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου του 

θέµατος. 

 

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Για τους βάσιµους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου 

προτείνουµε την χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου µε αναθεώρηση µέχρι τις 31-03-2020, 
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η οποία και κρίνεται απαραίτητη για την χορήγηση των απαιτούµενων εγκρίσεων και για την άρτια ολοκλήρωση 

των εργασιών του έργου του θέµατος. 

 

ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε την  έγκριση  παράτασης  προθεσµίας  περαίωσης  του  έργου  του  θέµατος  µε  αναθεώρηση  

µέχρι 31-03-2020...…..». 

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «∆ίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων οικισµών Κολοµοδίων – Ανθότοπου 
∆ήµου Νικολάου Σκουφά», αναδόχου ∆ΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  Α.Τ.Ε., µέχρι την 31-03-
2020, µε δικαίωµα αναθεώρησης, σύµφωνα και µε την µε αριθ. πρωτ. 274/03-02-2020 σύµφωνη 
γνώµη της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδροµος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης ∆ηµήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς ∆ηµήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

Η Αναπλ. Γραµµατέας 

Ανθούλα Κατηρτζίδη 

ΑΔΑ: Ω1Υ27Λ9-321
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