

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**από το αριθμ. 33/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαοκτώ (18) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 112491/4368/14-11-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Δηλαβέρης Αναστάσιος, Καραμπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ευθυμίου Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζούμπας Στέφανος και Κωτσαντής Κων/νος

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 42^ο

Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση δεξαμενών ύδρευσης και αποκατάσταση οδικού δικτύου Κόκκινου Λιθαριού Θεσπρωτίας», αναδόχου Αναστασίου Λιάνου ΕΔΕ.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α')
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
4. Την αριθμ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και του Π.Δ. 7/2013.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 111647/2249/13-11-2013 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 112187/4357/13-11-2013 στον φάκελο 15/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), με την οποία αποστέλλεται συνημμένα, ο 2^{ος} ΑΠΕ του παραπάνω έργου, με την συνοδεύουσα αυτόν αιτιολογική έκθεση. Η Υπηρεσία σημειώνει τα εξής:

«.... 8. Ο παρών 2^{ος} Τελικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας, (ΑΠΕ) συντάσσεται, λόγω :

- του ότι δεν εκτελέστηκαν οι εργασίες του έργου που αφορούν την Δεξαμενή και το δίκτυο ύδρευσης, το οποίο λόγω της ανάγκης ικανοποίησης επείγουσών αναγκών ύδρευσης κατά την διάρκεια του θέρους κατασκευάστηκε από τον Δήμο Φιλιατών. Το ποσό που αντιστοιχεί στις παραπάνω εργασίες δεν χρησιμοποιείται (βλέπε συνημμένο αναλυτικό πίνακα).

- και αναγκαίων αυξομειώσεων των υπολοίπων ποσοτήτων του έργου. Λόγω αστάθειας του εδάφους αυξήθηκε η ποσότητα του σιδηρού πλέγματος και του μπετού που χρησιμοποιήθηκαν από το ποσό των απροβλέπτων.

9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Το ποσό του προϋπολογισμού της μελέτης είναι 25.000,00 Ευρώ.

Το ποσό της αρχικής σύμβασης είναι 18.500,00 ευρώ με Φ. Π. Α.

Το ποσό του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα είναι 18.498,95 ευρώ με Φ.Π.Α

Το ποσό του παρόντος ΑΠΕ είναι 16.055,58 ευρώ με ΦΠΑ

Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -2.443,37 ή ποσοστό -13,21%

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Επειδή οι αυξομειώσεις αυτές των ποσοτήτων του έργου κρίνονται απαραίτητες για την σωστή εκτέλεση του έργου, δεν δημιουργούν αύξηση των εργασιών της συμβατικής δαπάνης και είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 210/97 (ΦΕΚ1696/25-08-97).

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του 2^{ου} Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, στο ποσό των 16.055,58 € με Φ.Π.Α.(23%) Με μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 2.443,37 ή ποσοστό- 13,21%».

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα (απόφαση 33/1452/18-11-2013)

Εγκρίνει τον 2^ο Τελικό Α.Π.Ε. (μειωτικό) του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση δεξαμενών ύδρευσης και αποκατάσταση οδικού δικτύου Κόκκινου Λιθarioύ Θεσπρωτίας», αναδόχου Αναστασίου Λιάνου ΕΔΕ, συνολικής δαπάνης € 16.055,58 με ΦΠΑ ήτοι με μείωση του συμβατικού αντικειμένου του 1^{ου} Α.Π.Ε. που ήταν € 18.498,95 με ΦΠΑ, κατά € 2.443,37 ή ποσοστό -13,21% όπως συντάχθηκε από Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας, λόγω του ότι δεν εκτελέστηκαν οι εργασίες του έργου που αφορούν την Δεξαμενή και το δίκτυο ύδρευσης, το οποίο λόγω της ανάγκης ικανοποίησης επείγουσών αναγκών ύδρευσης κατά την διάρκεια του θέρους κατασκευάστηκε από τον Δήμο Φιλιατών, οπότε το ποσό που αντιστοιχεί στις παραπάνω εργασίες δεν χρησιμοποιείται, και λόγω αναγκαίων αυξομειώσεων των υπολοίπων ποσοτήτων του έργου (Λόγω αστάθειας του εδάφους αυξήθηκε η ποσότητα του σιδηρού πλέγματος και του μπετού που χρησιμοποιήθηκαν από το ποσό των απροβλέπτων) και επειδή οι αυξομειώσεις αυτές των ποσοτήτων του έργου κρίνονται απαραίτητες για την σωστή εκτέλεσή του, δεν δημιουργούν αύξηση των εργασιών της συμβατικής δαπάνης και είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 210/97 (ΦΕΚ1696/25-08-97).

Σημειώνεται ότι για την έγκριση του ανωτέρω 2^{ου} Τελικού Α.Π.Ε., γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθμ. 7/387/07-11-2013 (Θέμα 75^ο) Πράξη του.

.....
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Δηλαβέρης Αναστάσιος,
2. Καραμπίνας Ιωάννης,
3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου,
4. Λάζος Ιωάννης,
5. Ευθυμίου Ιωάννης,
6. Ιωάννου Αθηνά,
7. Ζούμπας Στέφανος,
8. Κωτσαντής Κων/νος