

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**από το αριθμ. 12/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δέκα (10) του μηνός Απριλίου του έτους 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 38997/1397/08-04-2014 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακού Συμβουλίου:

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Δηλαβέρης Αναστάσιος, Καραμπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζούμπας Στέφανος και Κωτσαντής Κων/νος

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 6^ο

Έγκριση του 4^{ου} Α.Π.Ε. (σε υπέρβαση λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Τύρια - Σιστρούνι», αναδόχου εταιρείας «ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.».

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α')
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
4. Την αριθμ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και του Π.Δ. 7/2013.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 38585/3771/08-04-2014 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 38674/1385/08-04-2014 στον φάκελο 2014 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «.... Σας υποβάλλουμε συνημμένα τον 4^ο ΑΠΕ (σε υπέρβαση λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) του έργου του θέματος, με την αιτιολογική-εισηγητική του έκθεση, και παρακαλούμε για την έγκρισή του, γνωρίζοντάς σας τα εξής: Η προτεινόμενη δαπάνη δια του 4^{ου} Α.Π.Ε. είναι 9.350.000,00 ευρώ, δηλαδή με

υπέρβαση 250.000,00 ευρώ του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου 9.100.000,00 ευρώ, που οφείλεται αποκλειστικά στην επιβάρυνση του έργου λόγω της αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης και του αντίστοιχου ΦΠΑ, η οποία είναι υποχρεωτική για τον κύριο του έργου, μη απαιτούμενης της υπογραφής συμπληρωματικής σύμβασης για την αντιμετώπισή της. Η ανάδοχος υπέγραψε δια του εκπροσώπου της ανεπιφύλακτα τον εν λόγω 4^ο ΑΠΕ. Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της έγκρισης του 4^{ου} ΑΠΕ με την αριθ. 2/91/3-4-2014 (θέμα 15^ο) πράξη του....».

Στη συνημμένη στην εισήγηση, αιτιολογική-εισηγητική έκθεση του 4^{ου} ΑΠΕ, αναφέρονται τα εξής: «.... Ο παρών 4^{ος} Α.Π.Ε. είναι σε υπέρβαση και συντάχθηκε προκειμένου: να τακτοποιηθούν οι αναγκαίες εργασίες και ποσότητες που είναι απαραίτητες για την συνέχιση των εργασιών με βάση τις επιμετρήσεις των ήδη εκτελεσμένων και τις προμετρήσεις υπολειπόμενων εργασιών και να αντιμετωπιστεί το αυξημένο ποσό της δαπάνης αναθεώρησης μετά του αντίστοιχου ΦΠΑ που εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί για το έργο, το οποίο αποτελεί ανελαστική δαπάνη, υποχρεωτική για τον κύριο του έργου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. ... Η τελικά προτεινόμενη δια του παρόντος 4^{ου} Α.Π.Ε δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 9.350.000,00 €, δηλ. είναι σε υπέρβαση της εγκεκριμένης συμβατικής δαπάνης κατά 250.000,00 €, που οφείλεται αποκλειστικά στην αναγκαία επιπλέον δαπάνη αναθεώρησης μετά του αναλογούντος ΦΠΑ, η οποία σαν ανελαστική και υποχρεωτική για τον κύριο του έργου δεν απαιτεί την υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης.».

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 12/488/10-04-2014)**

Εγκρίνει τον 4^ο Α.Π.Ε. του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Τύρια – Σιστρούνη», αναδόχου εταιρείας «ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ», όπως συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, συνολικής δαπάνης € 9.350.000,00 με ΦΠΑ, ήτοι με υπέρβαση κατά € 250.000,00 με ΦΠΑ του εγκεκριμένου αντικειμένου των € 9.100.000,00 με ΦΠΑ, που οφείλεται αποκλειστικά στην επιβάρυνση του έργου λόγω της αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης και του αντίστοιχου ΦΠΑ, η οποία είναι υποχρεωτική για τον κύριο του έργου, μη απαιτούμενης της υπογραφής συμπληρωματικής σύμβασης για την αντιμετώπισή της και υπέρ της έγκρισης του οποίου, γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθμ. 2/91/03-04-2014 (θέμα 15^ο) Πράξη του.

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, με το σκεπτικό ότι δεν συμφωνεί με τις υπερβάσεις στο αρχικό συμβατικό αντικείμενο των έργων με τη σύνταξη ΑΠΕ, εκτός και αν προκύπτουν αποκλειστικά και μόνο από την αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ.

.....
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Δηλαβέρης Αναστάσιος,
3. Καραμπίνας Ιωάννης,
4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου,
5. Λάζος Ιωάννης,
6. Ιωάννου Αθηνά,
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Κωτσαντής Κων/νος