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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 25/19-08-2014 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του µηνός 
Αυγούστου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 9.30, συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, 
αποτελούµενη από τα κάτωθι τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, Περιφερειακούς 
Συµβούλους:  

Τακτικά µέλη:          Αναπληρωµατικά µέλη: 

∆ηλαβέρης Αναστάσιος Παπατσίµπας Γεώργιος 
Καραµπίνας Ιωάννης Ανατολιωτάκης Νικόλαος 
Πλιάκος Μιχαήλ Λάζος Ιωάννης 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου Κατέρης Ιωάννης 
Ντέτσικας Κων/νος Ευθυµίου Ιωάννης 
Παπαβρανούσης Χρίστος Ζούµπας Στέφανος 
Ιωάννου Αθηνά Μπόβολος Κων/νος 
Κωτσαντής Κων/νος Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

 

Σηµειώνεται ότι το µέλος της Επιτροπής κ. Παπαβρανούσης Χρίστος, Περιφερειακός 
Σύµβουλος, παραιτήθηκε από τακτικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την από 23-04-
2013 δήλωσή του προς το Περιφερειακό Συµβούλιο (έλαβε αριθµ. πρωτ. 38328/1379/23-04-
2013 του Π.Σ.), και τη θέση του ως τακτικό µέλος, καταλαµβάνει ο Περιφερειακός Σύµβουλος, 
κ. Ζούµπας Στέφανος, κατά τη σειρά της εκλογής του, σύµφωνα µε τα άρθρα 117 παρ. 4 και 
175 παρ. 3 του Ν. 3852/2010. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, µε την αριθµ. 
πρωτ. οικ. 86130/3219/14-08-2014 Πρόσκληση του Προέδρου της, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι: 

Α. Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα µέλη: 

1. Ντέτσικας Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Περιφερειακός Σύµβουλος 

3. Καραµπίνας Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου 

5. Λάζος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος 

6. Ιωάννου Αθηνά, Περιφερειακός Σύµβουλος 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, Περιφερειακός Σύµβουλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη, όπως ορίστηκε µε την αριθµ. οικ. 1096/140/13-01-2011 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

Σηµειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθµ. πρωτ. οικ. 
86130/3219/14-08-2014 Πρόσκλησης του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και 
ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα αυτής (www.php.gov.gr).   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για τα θέµατα ηµερήσιας διάταξης που αναφέρονται κατωτέρω, ήτοι: 
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1. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 29-07-2014 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισµού επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας στους κόµβους Αυγού, 
Μουσιωτίτσας, Παντάνασσας», προϋπολογισµού  € 52.000,00 µε ΦΠΑ. 

2. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 05-08-2014 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Συντήρηση κόµβου Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας προς Παντάνασσα», προϋπολογισµού €  
200.000,00 µε ΦΠΑ. 

3. Απόφαση επί της από 08-07-2014, ένστασης της εργοληπτικής επιχείρησης «Κουτσός 
Ρήγας του Κων/νου», κατά του από 02-07-2014 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
της από 24-06-2014 ανοιχτής δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ύδρευσης Νέας Σαµσούντας», 
προϋπολογισµού € 50.000,00 µε ΦΠΑ. 

4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση κόµβου Στρατόπεδο Φιλιππιάδας - Πρέβεζα», 
αναδόχου Κ/Ξ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ», µέχρι την 
31-10-2014. 

5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Χρυσοβίτσας – οροπέδιο Πολιτσών», αναδόχου 
Χρήστου Βασιλειάδη. 

6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 21ης Επαρχιακής Οδού στο Τ.∆. Βερενίκης», αναδόχου 
Κων/νου Κούγκουλη. 

7. Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοιχτού διαγωνισµού και κατάρτιση των όρων της 
διακήρυξής του για την µεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για το σχολικό έτος 2014-2015, 
συνολικού προϋπολογισµού € 658.053,95 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. (CPV 60130000 
Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών). 

8. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού και των όρων της ανακοίνωσης - 
πρόσκλησης αυτού για τη µεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για  το σχολικό έτος 2014-2015, 
συνολικού προϋπολογισµού € 66.768.40 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. (CPV 60130000 
Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών) και συγκρότηση της Επιτροπής 
∆ιενέργειάς του. 

9. Έγκριση δαπάνης για την επισκευή φορητής κάµερας, για τις ανάγκες του Τµήµατος 
ΚΤΕΟ της ∆/νσης Μεταφορών Π.Ε. Ιωαννίνων. 

10. Έγκριση προµήθειας ανταλλακτικού φρενόµετρου και πλακέτας στροφών αναλυτή 
καυσαερίων, για τις ανάγκες του Τµήµατος ΚΤΕΟ της ∆/νσης Μεταφορών Π.Ε. Ιωαννίνων. 

11. Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 05-08-2014 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση οδού Ράµια – 
Βουργαρέλι – κατασκευή σαρζανέτ» προϋπολογισµού € 35.000,00 µε ΦΠΑ. 

12. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης των εργασιών της Π.Ε. Άρτας «Τοπογραφικές 
και προκαταρκτικές εργασίες για την ανέγερση ∆ιοικητηρίου ΠΕ Άρτας» προϋπολογισµού 
€ 20.000,00 µε ΦΠΑ. 

13. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/12-08-2014 (έλεγχος οικονοµικών προσφορών) της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του ανοικτού διεθνή διαγωνισµού για Τµήµα του αρχικού διαγωνισµού που 
τιµολογήθηκε µε προσφορότερο µεταφορικό µέσο το Ε.∆.Χ., για την µεταφορά µαθητών 
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Άρτας, για το σχολικό έτος 2014-
2015 και τµήµα του σχολικού έτους 2015-2016 συνολικού προϋπολογισµού € 
1.258.922,33 µε ΦΠΑ, βάσει της αριθµ. 3276/11-06-2014 διακήρυξης. 
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14. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού και των όρων της διακήρυξής του, για την 
ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π. Ε. Άρτας, για το  
σχολικό έτος 2014-2015 συνολικού προϋπολογισµού € 65.841,03 µε Φ.Π.Α. (CPV 
60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών). 

15. Κατάρτιση της διακήρυξης δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό και έγκριση των 
συµβατικών τευχών για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση – 
Αποχιονισµός – Αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου. 
Υποέργο: Τεχνικά έργα στερέωσης ετοιµόρροπων ογκόλιθων ανάντη πρανούς της 5ης 
επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισµού 30.000,00 µε ΦΠΑ. 

16. Έγκριση δαπάνης µεταφοράς µηχανηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

17. Έγκριση δαπανών προµήθειας ανταλλακτικών και επισκευής µηχανηµάτων – οχηµάτων 
της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

18. Έγκριση πραγµατοποίησης δαπανών για έργα και δέσµευση πολυετών υποχρεώσεων της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

19. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 29-07-2014 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Αποκατάσταση ζηµιών λόγω βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στον δρόµο 
Παλαιόκαστρο-Καρβουνάρι», προϋπολογισµού € 246.000,00 µε ΦΠΑ. 

20. Έγκριση δαπάνης για καταβολή δικαστικών εξόδων, βάσει της αριθµ. 56/2009 απόφασης 
του Τριµελούς ∆ιοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, µε την οποία έγινε αποδεκτή η προσφυγή 
της Κ/ξίας Γεώργιος Κ. Νίκας – Ιωάννης Γ. Κώστας, αναδόχου του έργου «Σπουδαστική 
Εστία στην Ηγουµενίτσα». 

21. Έγκριση δαπανών για την επισκευή του φωτοτυπικού µηχανήµατος και την προµήθεια 
ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

22. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τον καθαρισµό του αύλειου χώρου, κτιρίου και 
κλιµακοστασίων της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

23. Έγκριση των όρων της διακήρυξης του ανοικτού (διεθνούς) µειοδοτικού διαγωνισµού, για 
την ανάδειξη προµηθευτών πετρελαιοειδών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων και Νοµικών Προσώπων χωρικής αρµοδιότητας της για το έτος 2015. 

Μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και µε τη σύµφωνη γνώµη όλων των µελών 
της, δεδοµένου ότι επείγει η συζήτηση και λήψη απόφασης επ’ αυτών, συζητήθηκαν και 
λήφθηκαν αποφάσεις για τα εξής θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

1. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή 
και συντήρηση ηλεκτροφωτισµού γηπέδου Π.Ε.Α.Κ.Ι.», προϋπολογισµού € 24.600,00 µε 
ΦΠΑ. 

2. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (υπερβάσεως) και σύναψης συµπληρωµατικής σύµβασης του 
έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας 19ης επαρχιακής οδού Ζωτικό – 
Μπεστιά – Σεριζιανά», αναδόχου εταιρείας «Μιλτιάδης Κουµπής & Σία Ο.Ε.». 

3. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού, για την εκτέλεση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή στεγάστρου αθλητικών εγκαταστάσεων στο ∆ήµο 
Μετσόβου – Προµήθεια υλικών», προϋπολογισµού € 73.000,00 µε ΦΠΑ. 

4. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποκατάσταση περίφραξης κέντρου αποχιονισµού στο ύψος του Μετσόβου (Προµήθεια 
υλικών)», προϋπολογισµού 7.000,00 € µε ΦΠΑ. 

5. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Προµήθεια προσκρουστήρων και λοιπών εξαρτηµάτων ασφαλείας καταφυγίου 
Παντοκράτορα Πρέβεζας», προϋπολογισµού 12.000,00 € µε ΦΠΑ. 

6. Έγκριση πραγµατοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την κάλυψη 
λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 
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7. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 12-08-2014 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Αποκατάσταση-καθαρισµός αντιπληµµυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου» 
Υποέργο: Αντιπληµµυρικά έργα - Καθαρισµός τµηµάτων ποταµού Λούρου» 
προϋπολογισµού € 80.000,00 µε ΦΠΑ, ο οποίος απέβη άγονος και ορισµός νέας 
ηµεροµηνίας δηµοπράτησης του έργου. 

8. Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, σύµφωνα µε την αριθµ. 
πρωτ. 86531/3239/18-08-2014 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για 
επείγουσες επεµβάσεις για την «Βελτίωση βατότητας δρόµου πυρόσβεσης στον ∆ήµο 
Φιλιατών – περιοχή Τ.∆. Γαρδικίου». 

9. Έγκριση δαπάνης για µεταφορά ατόµων στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράµµατος 
«Κατασκηνώσεις – Λουτροθεραπεία – Πηλοθεραπεία για ηλικιωµένα άτοµα και ενήλικα µε 
αναπηρίες έτους 2014», που θα πραγµατοποιηθεί στα Λουτρά Λουτρακίου Αλµωπίας 
(Πέλλα) από 25-08-2014 έως 01-09-2014. 

10. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποκατάσταση οδού από κατολίσθηση στο Μύτικα Πρέβεζας», προϋπολογισµού 
23.000,00 € µε ΦΠΑ. 

11. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού και των όρων της διακήρυξής του, για την 
ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας για το 
σχολικό έτος 2014-2015 συνολικού προϋπολογισµού 61.384,59 € συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών). 

12. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζηµιών Εθνικής οδού 
Ηγ/τσας - Ιωαννίνων στον κόµβο Ν. Σελεύκειας», προϋπολογισµού 53.000,00 € µε ΦΠΑ. 

13. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζηµιών οδικού δικτύου 
Σύβοτα - Πέρδικα – Αγιά & Μόρφάτι – Τζάρα», προϋπολογισµού 200.000,00 € µε ΦΠΑ. 

14. Κατάρτιση της διακήρυξης δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό και έγκριση των 
συµβατικών τευχών για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Λειτουργική 
ολοκλήρωση δικτύου ύδρευσης Τ.∆. Κουτσελιού και Συνοικισµού Γορίτσας», 
προϋπολογισµού 37.000,00 € µε ΦΠΑ. 

15. Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, από 18-08-2014, 
σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 86696/3249/19-08-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, για την αντιµετώπιση βατότητας (καταπτώσεις – καθιζήσεις - κατολισθήσεις) σε 
διάφορα σηµεία της επαρχιακής οδού Ιωάννινα – Μηλιά Μετσόβου – Κρανιά καθώς και 
στην περιοχή Μέτσοβο – Πηγές Αώου – Γρεβενήτι από τις έντονες καταιγίδες. 

16. Έγκριση δαπανών της Περιφέρειας Ηπείρου. 

 Μετά το πέρας της συζήτησης των θεµάτων, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, έγινε 
ενηµέρωση και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούµενης, από 08-08-
2014 συνεδριάσεως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 
        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 
4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου 
5. Λάζος Ιωάννης, 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 25/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του µηνός Αυγούστου του έτους 2014, ηµέρα 
Τρίτη και ώρα 9.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86130/3219/14-08-2014 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση 
Καλλιρρόη  

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 29-07-2014 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισµού επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας στους 
κόµβους Αυγού, Μουσιωτίτσας, Παντάνασσας», προϋπολογισµού  € 52.000,00 µε ΦΠΑ. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 7/2013 του Ν. 
4053/2012 καθώς και του Ν. 4257/2014. 

6. Την αριθµ. 72290/3307/07-07-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α. 
2008ΕΠ03000016 «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή – συντήρηση 
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εξοπλισµού και µέσω της ∆ΕΣΕ Περιφέρειας Ηπείρου», για το υποέργο: «Εγκατάσταση 
ηλεκτροφωτισµού επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας στους κόµβους Αυγού, Μουσιωτίτσας, 
Παντάνασσας», προϋπολογισµού 52.000,00 € µε τον Φ.Π.Α..  

7. Την αριθµ. 22/921/16-07-2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, µε όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 74222/7537/11-07-2014 εισήγηση της Υπηρεσίας, και 
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 72379/7343/10-07-2014 

απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. Επίσης εγκρίθηκε η 
δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Η. 

8. Την εισήγηση  της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αριθµ. πρωτ. 85184/8912/11-08-2014 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 85680/3204/12-08-2014 στον φάκελο εισηγήσεων 2014 Ο.Ε.), µε 
την οποία διαβιβάσθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού της από 29-07-2014 
ανοιχτής δηµοπρασίας για την κατασκευή του έργου του θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο, η 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού «....Στη συνέχεια -σε ανοικτή συνεδρίαση- η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
κατέγραψε στον Πίνακα ΙΙ τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συµµετοχής, ήλεγξε την βεβαίωση 
εγγραφής στο ΜΕΕΠ, αποσφράγισε τις οικονοµικές προσφορές, τις µονόγραψε, ανακοίνωσε τα επί 
µέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόµενο και καταχώρησε αυτές κατά σειρά µειοδοσίας. Κατόπιν 
η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη και ακολουθώντας την σειρά 
µειοδοσίας ήλεγξε για κάθε διαγωνιζόµενο το δικαίωµα συµµετοχής του στον διαγωνισµό (σύµφωνα 
µε το άρθρο 21 της διακήρυξης) και την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 µε βάση τα 
δικαιολογητικά και το περιεχόµενο του φακέλου του, σύµφωνα µε τα άρθρα 23 και 24 της 
διακήρυξης. Στη συνέχεια έγινε έλεγχος της ορθότητας συµπλήρωσης του εντύπου της οικονοµικής 
προσφοράς και συµπληρώθηκαν ελλείψεις και διορθώθηκαν σφάλµατα σύµφωνα µε το άρθρο 24.2 
της διακήρυξης. Τέλος, παρακρατήθηκαν τα κατά νόµο µηχανόσηµα, τα οποία και διαγράφηκαν. 
Μετά τα παραπάνω και προκειµένου να εφαρµοσθεί η διαδικασία που προβλέπεται από την 
εγκύκλιο 17/21-9-2010 του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων (γνησιότητα εγγυητικών 
επιστολών) η επιτροπή στο σηµείο αυτό αποφάσισε: α) τη διακοπή της συνεδρίασής της, ώστε µε 
µέριµνα του προέδρου να ζητηθεί από της Αρχές που εξέδωσαν τις εγγυητικές επιστολές 
συµµετοχής να βεβαιώσουν τη γνησιότητά τους και β) τη συνέχιση της συνεδρίασης άµεσα, µετά τη 
λήψη όλων των σχετικών βεβαιώσεων γνησιότητας από τις εκδίδουσες Αρχές. Η παραπάνω 
διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 31-7-2014, οπότε και στην κατοχή της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
περιήλθαν όλες οι βεβαιώσεις γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής. Την 1-8-2014 η 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνήλθε σε κλειστή συνεδρίαση και αφού διαπίστωσε ότι όλες οι εγγυητικές 
επιστολές, όπως προκύπτει από τις σχετικές βεβαιώσεις, είναι γνήσιες, αποφάσισε οµόφωνα ότι οι 
προσφορές όλων των διαγωνιζοµένων είναι παραδεκτές. Την 07.30΄ π.µ. της 1-8-2014, ο  
Πρόεδρος της επιτροπής γνωστοποιεί το παραπάνω αποτέλεσµα µε γραπτή ανακοίνωση, ότι 
δηλαδή οι προσφορές όλων των διαγωνιζοµένων είναι παραδεκτές  και ότι προσωρινός µειοδότης 
αναδείχθηκε ο ∆ηµήτριος Λαγός/Ε∆Ε µε ποσοστό έκπτωσης 3% και ότι για την υποβολή τυχόν 
ενστάσεων ορίζεται προθεσµία µε έναρξη την 4-8-2014 και ώρα 7:30 και µε λήξη την 8-8-2014 και 
ώρα 15:00....». 

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέρθηκε 
στις επισηµάνσεις που ο ίδιος έχει καταθέσει σε σχετικές αποφάσεις της Οικονοµικής 
Επιτροπής, για το Π∆Ε και τις αντίστοιχες ΣΑΕ, ως εξής: « ….στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων και στις αντίστοιχες ΣΑΕ περιλαµβάνονται έργα ανά Τοµείς, δηλ. γενικά 
κονδύλια, όπως π.χ. τα έργα για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών, τα έργα για ζηµιές 
από θεοµηνίες κλπ. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4128/2013, ο 
Περιφερειάρχης είναι ο διατάκτης των δαπανών του Π∆Ε –τα ετήσια όρια των οποίων 
καθορίζονται στον κρατικό προϋπολογισµό και επιµερίζονται µε αποφάσεις του αρµόδιου 
Υπουργού– και αποφασίζει για την κατανοµή των δαπανών των Έργων της ΣΑΕΠ, 
ανάλογα µε τις ανάγκες που παρουσιάζονται και τα προβλήµατα που προκύπτουν και 
απαιτούν παρεµβάσεις. Επιπλέον, σύµφωνα µε τη σχετική αριθµ. 41273/15-10-2013 ΚΥΑ 
(ΦΕΚ Β’ 2676/21-10-2013) των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών, στο 
Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης των Περιφερειών, δεν περιλαµβάνεται το πενταετές 
επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ράσης και το ετήσιο Πρόγραµµα δράσης.». 
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 25/1103/19-08-2014) 

− Την έγκριση του από 01-08-2014 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 29-07-2014 
ανοιχτής δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισµού επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας στους κόµβους 
Αυγού, Μουσιωτίτσας, Παντάνασσας», προϋπολογισµού  € 52.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την 
οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε ο ∆ηµήτριος 
Λαγός Ε∆Ε, µε ποσοστό έκπτωσης 3,00% και 

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον ∆ηµήτριο Λαγό Ε∆Ε και την υπογραφή της 
σχετικής σύµβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για 
την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου, η προσφορά του µειοδότη (3,00%) είναι 
συµφέρουσα, και καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της 
δηµοπρασίας. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, µε 
το σκεπτικό ότι το συγκεκριµένο έργο δεν συµπεριλαµβάνεται στο Πρόγραµµα Έργων της 
Περιφέρειας, που είχε έρθει προς ψήφιση στη 2η/12-02-2014 συνεδρίαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου, και παρέπεµψαν στις θέσεις της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ», στη 
σχετική αριθµ. 2/3/12-02-2014 απόφαση του Π.Σ. 
…………………………………………………………………………………………….………….. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 25/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του µηνός Αυγούστου του έτους 2014, ηµέρα 
Τρίτη και ώρα 9.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86130/3219/14-08-2014 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση 
Καλλιρρόη  

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 2ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 05-08-2014 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Συντήρηση κόµβου Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας προς Παντάνασσα», 
προϋπολογισµού €  200.000,00 µε ΦΠΑ. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 7/2013 του Ν. 
4053/2012 καθώς και του Ν. 4257/2014. 

6. Την αριθµ. 2978/122/13-01-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α. 
2013ΕΠ03000012 «Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για το 
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υποέργο: «Συντήρηση κόµβου Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας προς Παντάνασσα», 
προϋπολογισµού 200.000,00 € µε τον Φ.Π.Α..  

7. Την αριθµ. 22/922/16-07-2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, µε όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 74245/7541/11-07-2014 εισήγηση της Υπηρεσίας, και 
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 14368/1415/09-07-2014 

απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. Επίσης εγκρίθηκε η 
δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Η. 

8. Την εισήγηση  της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αριθµ. πρωτ. 85651/8979/12-08-2014 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 85689/3211/12-08-2014 στον φάκελο εισηγήσεων 2014 Ο.Ε.), µε 
την οποία διαβιβάσθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού της από 29-07-2014 
ανοιχτής δηµοπρασίας για την κατασκευή του έργου του θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο, η 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού «....Στη συνέχεια -σε ανοικτή συνεδρίαση- η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
κατέγραψε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συµµετοχής, ήλεγξε την βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ, 
αποσφράγισε τις οικονοµικές προσφορές, τις µονόγραψε, ανακοίνωσε τα επί µέρους στοιχεία τους 
για κάθε διαγωνιζόµενο και καταχώρησε αυτές κατά σειρά µειοδοσίας στον Πίνακα ΙΙ. Κατόπιν η 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη και ακολουθώντας την σειρά 
µειοδοσίας ήλεγξε για κάθε διαγωνιζόµενο το δικαίωµα συµµετοχής του στον διαγωνισµό (σύµφωνα 
µε το άρθρο 21 της διακήρυξης) και την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 µε βάση τα 
δικαιολογητικά και το περιεχόµενο του φακέλου του, σύµφωνα µε τα άρθρα 23 και 24 της 
διακήρυξης. Στη συνέχεια έγινε έλεγχος της ορθότητας συµπλήρωσης του εντύπου της οικονοµικής 
προσφοράς και συµπληρώθηκαν ελλείψεις και διορθώθηκαν σφάλµατα σύµφωνα µε το άρθρο 24.2 
της διακήρυξης. Τέλος, παρακρατήθηκαν τα κατά νόµο µηχανόσηµα, τα οποία και διαγράφηκαν. 
Μετά τα παραπάνω και προκειµένου να εφαρµοσθεί η διαδικασία που προβλέπεται από την 
εγκύκλιο 17/21-9-2010 του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων (γνησιότητα εγγυητικών 
επιστολών) η επιτροπή στο σηµείο αυτό αποφάσισε: α) τη διακοπή της συνεδρίασής της, ώστε µε 
µέριµνα του προέδρου να ζητηθεί από της Αρχές που εξέδωσαν τις εγγυητικές επιστολές 
συµµετοχής να βεβαιώσουν τη γνησιότητά τους και β) τη συνέχιση της συνεδρίασης άµεσα, µετά τη 
λήψη όλων των σχετικών βεβαιώσεων γνησιότητας από τις εκδίδουσες Αρχές. Η παραπάνω 
διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 7-8-2014, οπότε και στην κατοχή της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
περιήλθαν όλες οι βεβαιώσεις γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής. Την 7-8-2014 η 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνήλθε σε κλειστή συνεδρίαση και αφού διαπίστωσε ότι όλες οι εγγυητικές 
επιστολές, όπως προκύπτει από τις σχετικές βεβαιώσεις, είναι γνήσιες, αποφάσισε οµόφωνα ότι οι 
προσφορές όλων των διαγωνιζοµένων είναι παραδεκτές. Την 14.30΄ π.µ. της 7-8-2014, ο  
Πρόεδρος της επιτροπής γνωστοποιεί το παραπάνω αποτέλεσµα µε γραπτή ανακοίνωση, ότι 
δηλαδή οι προσφορές όλων των διαγωνιζοµένων είναι παραδεκτές  και ότι προσωρινός µειοδότης 
αναδείχθηκε ο Γ. Μπέλλος & Σια ΕΕ µε µέση έκπτωση 5% και ότι για την υποβολή τυχόν ενστάσεων 
ορίζεται προθεσµία µε έναρξη την 8-8-2014 και ώρα 7:30 και µε λήξη την 12-8-2014 και ώρα 
15:00.....». 

10. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέρθηκε 
στις επισηµάνσεις που ο ίδιος έχει καταθέσει σε σχετικές αποφάσεις της Οικονοµικής 
Επιτροπής, για το Π∆Ε και τις αντίστοιχες ΣΑΕ, ως εξής: « ….στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων και στις αντίστοιχες ΣΑΕ περιλαµβάνονται έργα ανά Τοµείς, δηλ. γενικά 
κονδύλια, όπως π.χ. τα έργα για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών, τα έργα για ζηµιές 
από θεοµηνίες κλπ. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4128/2013, ο 
Περιφερειάρχης είναι ο διατάκτης των δαπανών του Π∆Ε –τα ετήσια όρια των οποίων 
καθορίζονται στον κρατικό προϋπολογισµό και επιµερίζονται µε αποφάσεις του αρµόδιου 
Υπουργού– και αποφασίζει για την κατανοµή των δαπανών των Έργων της ΣΑΕΠ, 
ανάλογα µε τις ανάγκες που παρουσιάζονται και τα προβλήµατα που προκύπτουν και 
απαιτούν παρεµβάσεις. Επιπλέον, σύµφωνα µε τη σχετική αριθµ. 41273/15-10-2013 ΚΥΑ 
(ΦΕΚ Β’ 2676/21-10-2013) των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών, στο 
Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης των Περιφερειών, δεν περιλαµβάνεται το πενταετές 
επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ράσης και το ετήσιο Πρόγραµµα δράσης.». 

 

ΑΔΑ: ΩΧΖΦ7Λ9-Δ2Τ



-10- 
 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 25/1104/19-08-2014) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 29-07-2014 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Συντήρηση κόµβου Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας προς Παντάνασσα», προϋπολογισµού €  
200.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης 
αναδείχθηκε η εταιρεία «Γ. Μπέλλος & ΣΙΑ Ε.Ε.», µε ποσοστό έκπτωσης 5,00% και 

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εταιρεία «Γ. Μπέλλος & ΣΙΑ Ε.Ε.» και την 
υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, επειδή υπάρχουν οι 
προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου, η προσφορά του µειοδότη 
(5,00%) είναι συµφέρουσα, και καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους 
της δηµοπρασίας. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, µε 
το σκεπτικό ότι το συγκεκριµένο έργο δεν συµπεριλαµβάνεται στο Πρόγραµµα Έργων της 
Περιφέρειας, που είχε έρθει προς ψήφιση στη 2η/12-02-2014 συνεδρίαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου, και παρέπεµψαν στις θέσεις της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ», στη 
σχετική αριθµ. 2/3/12-02-2014 απόφαση του Π.Σ. 
…………………………………………………………………………………………….………….. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 25/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις δεκαεννέα (19) του µηνός Αυγούστου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 9.30, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86130/3219/14-08-2014 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης 
Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη  

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 3ο 

Απόφαση επί της από 08-07-2014, ένστασης της εργοληπτικής επιχείρησης «Κουτσός 
Ρήγας του Κων/νου», κατά του από 02-07-2014 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της 
από 24-06-2014 ανοιχτής δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ύδρευσης Νέας Σαµσούντας», προϋπολογισµού € 
50.000,00 µε ΦΠΑ.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής 
των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του Π.∆. 
609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε τους 
Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα 
Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το 
Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 
δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-
2011), του Π.∆. 7/2013 του Ν. 4053/2012 και του Ν. 4257/2014. 

6. Την αρ. 50533/2162/29-05-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α. 
2010ΕΠ03000014 «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας 
Ηπείρου», για το υποέργο: «Αποκατάσταση ύδρευσης Νέας Σαµσούντας», προϋπολογισµού 
50.000 € µε τον Φ.Π.Α. 

7. Την αριθµ. 8/344/18-03-2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
καταρτίσθηκε η  διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, µε τους όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 29296/2821/17-03-2014 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
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σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 27635/2672/12-03-2014 απόφαση 
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε δε η δηµοπράτηση του έργου, 
βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.  

8. Την εισήγηση  της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αριθµ. πρωτ. 72723/7376/08-08-2014 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 85688/3210/12-08-2014 στον φάκελο εισηγήσεων 2014 Ο.Ε.), στην οποία 
επισυνάπτονται:  

Α.  Το από 02-07-2014 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού της από 24-06-2014 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την κατασκευή του έργου του θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο:  
«… Η Επιτροπή στη συνέχεια, σε ανοικτή συνεδρίαση, ανοίγει τον φάκελο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής κάθε διαγωνιζόµενου µε την σειρά προσέλευσης, καταγράφει στο πρακτικό (πίνακα 1) 
τα υποβληθέντα έγγραφα και δικαιολογητικά (χωρίς να ελέγξει το νοµότυπο και την πληρότητά 
τους), τα µονογράφει και ελέγχει την πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ.  
Στη συνέχεια αποσφραγίζει τις οικονοµικές προσφορές κατά σειρά επιδόσεως τους, τις µονογράφει 
και ανακοινώνει  τα επιµέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόµενο. 
Οι επτά (7) οικονοµικές προσφορές, καταχωρούνται παρακάτω κατά σειρά µειοδοσίας (αρχίζοντας 
από την µικρότερη προσφορά): 
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟ∆ΟΣΙΑΣ 

Σειρά 
κατάταξης 
µειοδότη 

Επωνυµία εργοληπτικής επιχείρησης 
Έκπτωση 

(%) 

α/α 
προσφο

ράς 
Παρατηρήσεις 

1 «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΜΗΛΙΩΝΗΣ » 43% 6 

Άκυρος λόγω λήξης 
φορολογικής ενηµερότητας 
(σύµφωνα µε το άρθρο 22 
παρ. 4 της διακήρυξης της 

δηµοπρασίας) 

2 « ΧΡΗΣΤΟΥ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» 40% 4 Προσωρινός µειοδότης  

3 
«ΚΟΥΤΣΟΣ ΡΗΓΑΣ ΤΟΥ 

ΚΩΝ/ΝΟΥ » 
39% 2 

 

4 
« ΚΟΥΤΣΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ 

ΚΩΝ/ΝΟΥ» 
30% 7 

 

5 «∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΡΑΠΤΗΣ » 26% 5  

6 «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ » 22% 3  

7 «Γ. ΜΠΟΚΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ. » 17% 1  

Η επιτροπή ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη και ακολουθώντας την σειρά µειοδοσίας  ελέγχει 
για κάθε διαγωνιζόµενο  αν το πρόσωπο που κατέθεσε την προσφορά της επιχείρησης έχει το 
σχετικό δικαίωµα σύµφωνα µε την παρ. 3.3 της διακήρυξης, την έγκυρη συµµετοχή του, το 
δικαίωµα συµµετοχής του στον διαγωνισµό (σύµφωνα µε το άρθρο 21 της διακήρυξης) και  την 
εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της διακήρυξης της δηµοπρασίας, µε βάση τα δικαιολογητικά 
και το περιεχόµενο του φακέλου, σύµφωνα µε τα άρθρα 23 και 24.  
Στη συνέχεια  έλεγξε  για κάθε έναν από τους διαγωνιζόµενους το παραδεκτό της οικονοµικής του 
προσφοράς σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3669/2008 για το εφαρµοζόµενο σύστηµα υποβολής 
προσφορών. Στα πλαίσια της παραπάνω διαδικασίας ελέγχθηκε η πληρότητα των υπογραφών - 
µονογραφών στο έντυπο της οικονοµικής προσφοράς, παρακρατήθηκαν τα κατά νόµο µηχανόσηµα  
και ελέγχθηκε σύµφωνα µε  το άρθρο 5 του Ν.3669/2008  η ορθότητα συµπλήρωσης του εντύπου 
της οικονοµικής προσφοράς, η αριθµητική και ολόγραφη  αναγραφή  του ποσοστού έκπτωσης.  
Μετά τα παραπάνω και προκειµένου να εφαρµοσθεί η διαδικασία που προβλέπεται από την 
εγκύκλιο 17/21-9-2010 του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων (γνησιότητα 
εγγυητικών επιστολών) η επιτροπή στο σηµείο αυτό αποφάσισε α) τη διακοπή της συνεδρίασής 
της, ώστε µε µέριµνα της προέδρου να ζητηθεί από της Αρχές που εξέδωσαν τις εγγυητικές 
επιστολές συµµετοχής να βεβαιώσουν τη γνησιότητά τους και β) τη συνέχιση της συνεδρίασης 
άµεσα, µετά τη λήψη όλων των σχετικών βεβαιώσεων γνησιότητας από τις εκδούσες Αρχές. 
Η παραπάνω διαδικασία ολοκληρώθηκε στις  01-07-2014, οπότε και στην κατοχή της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού περιήλθαν όλες οι βεβαιώσεις γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής.  
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Την  02-07-2014  η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνήλθε σε κλειστή συνεδρίαση και αφού διαπίστωσε 
ότι όλες οι εγγυητικές επιστολές, όπως προκύπτει από τις σχετικές βεβαιώσεις, είναι γνήσιες.  Περί 
ώρα 13:00 π.µ. της ίδιας µέρας η Επιτροπή  ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών των 
διαγωνιζοµένων και αποφάνθηκε ότι οι έξι (6) διαγωνιζόµενοι πληρούν τις προϋποθέσεις 
υποβολής προσφοράς, ενώ η εργοληπτική επιχείρηση «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΜΗΛΙΩΝΗΣ », δεν 
πλήρη τα επαγγελµατικά προσόντα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 22 παρ. 4 της διακήρυξης της 
δηµοπρασίας, µιας και ο χρόνος της φορολογικής ενηµερότητας κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής 
του διαγωνισµού θεωρείται λήξας.  
Οι έξι (6) οικονοµικές προσφορές είναι παραδεκτές και ανακηρύσσει  προσωρινή µειοδότρια ε την 
προσφορά της 2ης κατά σειρά µειοδοσίας εργοληπτικής επιχείρησης του παραπάνω πίνακα, 
«ΧΡΗΣΤΟΥ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» µε ποσοστό έκπτωσης  40%. 
Στην συνέχεια η Πρόεδρος της Επιτροπής  γνωστοποιεί  το παραπάνω αποτέλεσµα µε προφορική 
και γραπτή ανακοίνωση, η οποία αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της ∆.Τ.Ε.Π.Η. και 
συντάχθηκε σχετική πράξη. Για την υποβολή τυχόν ενστάσεων ορίζεται προθεσµία (5) 
ηµερολογιακών ηµερών µε έναρξη την 03-07-2014 και ώρα 07:00 και λήξη την  08-07-2014 και 
ώρα 15:00. .». 

Β. Η από 08-07-2014 ένσταση της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό του θέµατος, εργοληπτικής 
επιχείρησης «Κουτσός Ρήγας του Κων/νου» κατά του ανωτέρω Πρακτικού της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού, µε συνηµµένα τα σχετικά παράβολα του ∆ηµοσίου, µε την οποία ζητά να 
απορριφθεί ως απαράδεκτη η προσφορά της επιχείρησης «ΧΡΗΣΤΟΥ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» που 
κατατέθηκε στον ανωτέρω διαγωνισµό και να ανακηρυχθεί η ενιστάµενη απόλυτος µειοδότης 
αυτού, για τους κάτωθι λόγους:  

«….. 1. Σύµφωνα µε την διακήρυξη της δηµοπρασίας του ανωτέρω έργου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ, Αρθρο 23 : 
∆ικαιολογητικά, παράγραφος 23.2.3 : Για να θεωρηθούν έγκυρα τα υπό β και γ στοιχεία της παρ. 
23.2.2 πρέπει να βρίσκονται σε  ισχύ κατά την ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών. Αν στις 
ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος (µεγαλύτερος ή µικρότερος 
του εξαµήνου) ισχύος: των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ηµεροµηνία 
έκδοσης εντός των έξι µηνών που προηγούνται της ηµεροµηνίας παραλαβής των προσφορών. 
Η βεβαίωση του TEE ΗΠΕΙΡΟΥ µε ηµεροµηνία έκδοσης 10/12/2013 που κατέθεσε στον 
διαγωνισµό η επιχείρηση «ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ », είναι άκυρη διότι υπερέβη το 
χρονικό διάστηµα των έξι µηνών από την 10/06/2014 και η προσφορά της θα έπρεπε να 
απορριφθεί ως απαράδεκτη 
2. Σύµφωνα µε την διακήρυξη της δηµοπρασίας του ανωτέρω έργου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. Αρθρο 23 . 
∆ικαιολογητικά, παράγραφος 23.2.3 : Για να 
θεωρηθούν …….. ηµεροµηνία εντός του τελευταίου µηνός πριν τη δηµοπράτηση. 
Tα δικαιολογητικά υποβάλλονται α) οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις σε πρωτότυπο β) τα λοιπά 
δικαιολογητικά σε πρωτότυπο ή (κατ' επιλογή του διαγωνιζόµενου) σε νόµιµα επικυρωµένα 
φωτοαντίγραφα (κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2690/99 όπως ισχύει). 
Αντί επικύρωσης των φωτοαντιγράφων αρκεί η υποβολή (µαζί µε τα φωτοαντίγραφα µέσα στο 
φάκελο δικαιολογητικών) υπεύθυνης δήλωσης του νόµιµου εκπροσώπου της διαγωνιζόµενης 
επιχείρησης περί του ότι τα υποβαλλόµενα στοιχεία είναι φωτοαντίγραφα του πρωτοτύπου. 
Μ υπεύθυνη δήλωση πρέπει να  αναφέρει επί ποινή απαραδέκτου ένα προς ένα τα δικαιολογητικά 
των οποίων βεβαιώνεται η ακρίβεια. 
Η βεβαίωση του ΤΕΕ ΗΠΕΙΡΟΥ µε ηµεροµηνία έκδοσης 10/12/2013, που κατέθεσε στον 
διαγωνισµό η επιχείρηση «ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», δεν αναφέρεται στην Υπεύθυνη 
∆ήλωση περί του ότι τα υποβαλλόµενα στοιχεία είναι φωτοαντίγραφα του πρωτοτύπου και η 
προσφορά της θα έπρεπε  να απορριφθεί ως απαράδεκτη. …...». 

Γ.  Η από 08-08-2014 Γνωµοδότηση της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, επί της ανωτέρω ένστασης 
µε την οποία, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτή, η Επιτροπή γνωµοδοτεί 
υπέρ της απόρριψης της ένστασης της ατοµικής εργοληπτικής επιχείρησης µε την επωνυµία: 
«ΚΟΥΤΣΟΣ ΡΗΓΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ», στο σύνολό της και υπέρ της ορθότητας του πρακτικού 
της ∆ηµοπρασίας 

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, εισηγήθηκε να γίνει 
αποδεκτή η γνωµοδότηση της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, και να εγκριθεί το από 02-07-2014 
πρακτικό της, ενώ επιπλέον αναφέρθηκε στις επισηµάνσεις που ο ίδιος έχει καταθέσει σε 

ΑΔΑ: ΩΧΖΦ7Λ9-Δ2Τ



-14- 
 

σχετικές αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, για το Π∆Ε και τις αντίστοιχες ΣΑΕ, ως εξής: 
« ….στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων και στις αντίστοιχες ΣΑΕ περιλαµβάνονται έργα 
ανά Τοµείς, δηλ. γενικά κονδύλια, όπως π.χ. τα έργα για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών, 
τα έργα για ζηµιές από θεοµηνίες κλπ. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 
4128/2013, ο Περιφερειάρχης είναι ο διατάκτης των δαπανών του Π∆Ε –τα ετήσια όρια των 
οποίων καθορίζονται στον κρατικό προϋπολογισµό και επιµερίζονται µε αποφάσεις του 
αρµόδιου Υπουργού– και αποφασίζει για την κατανοµή των δαπανών των Έργων της ΣΑΕΠ, 
ανάλογα µε τις ανάγκες που παρουσιάζονται και τα προβλήµατα που προκύπτουν και 
απαιτούν παρεµβάσεις. Επιπλέον, σύµφωνα µε τη σχετική αριθµ. 41273/15-10-2013 ΚΥΑ 
(ΦΕΚ Β’ 2676/21-10-2013) των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών, στο Ολοκληρωµένο 
Πλαίσιο ∆ράσης των Περιφερειών, δεν περιλαµβάνεται το πενταετές επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
∆ράσης και το ετήσιο Πρόγραµµα δράσης.». 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 25/1105/19-08-2014) 

Α. Ως προς την υποβληθείσα ένσταση  

− Εξετάζει την εµπροθέσµως υποβληθείσα, από 08-07-2014, ένσταση της εργοληπτικής επιχείρησης 
«Κουτσός Ρήγας του Κων/νου», κατά του από 02-07-2014 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
της από 24-06-2014 ανοιχτής δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ύδρευσης Νέας Σαµσούντας», προϋπολογισµού € 
50.000,00 µε ΦΠΑ. 

Στην υπό κρίση ένσταση, η συµµετέχουσα στον ως άνω διαγωνισµό εργοληπτική επιχείρηση 
«Κουτσός Ρήγας του Κων/νου», για τους λόγους αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτή (ανωτέρω υπό στ. 
8Β), ζητά να απορριφθεί ως απαράδεκτη η προσφορά της επιχείρησης «ΧΡΗΣΤΟΥ Γ. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» που κατατέθηκε στον ανωτέρω διαγωνισµό και να ανακηρυχθεί η ενιστάµενη 
απόλυτος µειοδότης αυτού. 

− Την απορρίπτει ως αβάσιµη, αποδεχόµενη τους λόγους που αναφέρονται στην από 18-08-2014 
Γνωµοδότηση της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, στην οποία αναφέρονται επί λέξει τα εξής:  

«….   ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΕΠΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 

 
Για τον διαγωνισµό της 24/06/2014 του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΝΕΑΣ 

ΣΑΜΣΟΥΝΤΑΣ». 
 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Στη δηµοπρασία του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΝΕΑΣ ΣΑΜΣΟΥΝΤΑΣ», 
προϋπολογισµού 50.000,00€ (προϋπολογισµού 40.650,41€ κατηγορία οικοδοµικών, δαπάνη εργασιών, 
ΓΕ και ΟΕ και απολογιστικά), που διεξήχθη την 24/06/2014 συµµετείχαν  επτά  (7)  Εργοληπτικές 
Επιχειρήσεις και η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών ανέδειξε προσωρινό 
µειοδότη την ατοµική Επιχείρηση «ΧΡΗΣΤΟΥ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» µε ποσοστό έκπτωσης 40%. 

Από την ατοµική επιχείρηση  «ΚΟΥΤΣΟΣ ΡΗΓΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ »,  που συµµετείχε στο 
διαγωνισµό, υποβλήθηκε εµπρόθεσµη ένστασης (08-07-2014 ) κατά του πρακτικού της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού  του εν λόγω έργου. 

Όσον αφορά το περιεχόµενο  της ένστασης κατά του πρακτικού που και στα δύο της σηµεία αφορά 
το Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής ενηµερότητας ΤΕΕ  (την ισχύ του  και την µη αναφορά του στην Υ.∆. 
των ακριβών αντίγραφων των δικαιολογητικών  της  µειοδοτούσας επιχείρησης).   
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ του ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  επισηµαίνει τα παρακάτω : 

Σύµφωνα µε το άρθρο 22. 6  της διακήρυξης, «κάθε εργοληπτική επιχείρηση που µετέχει στον 
διαγωνισµό, οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελµατικά προσόντα : 
Πρέπει να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της  προς τις εργοληπτικές της οργανώσεις.  

Και ακολούθως στο άρθρο 23.2.2.ε της διακήρυξης αναφέρονται τα δικαιολογητικά που πρέπει να 
προσκοµισθούν ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 22.6. ‘’πιστοποιητικά εκπλήρωσης 
προς τις ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ’’.  
Το ίδιο που  αναφέρεται και στο άρθρο 20, παρ. 9 του Ν.3669/08 ( ΦΕΚ Α’/2008) 

Η επιχείρηση «ΧΡΗΣΤΟΥ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ», η οποία αναδείχθηκε  προσωρινός µειοδότης της 
δηµοπρασίας, είναι ατοµική και στελεχώνεται από τον κ. Χρήστου Γ. Βασίλειο, ο οποίος είναι 
πτυχιούχος µηχ/κος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, και δεν υποχρεούται εγγραφής στο ΤΕΕ.  Το 
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δικαιολογητικό που προσκοµίστηκε και αφορά την  καταχώρησή του  στο  βιβλίο Τεχνικών Επωνυµιών 
στο ΤΕΕ, είναι καθόλα νόµιµο  και εν ισχύ ( Ισχύει για 12 και όχι για 6 µήνες όπως αναφέρεται στην 
υποβληθείσα Ένσταση), αλλά έχει προσκοµισθεί εκ του περισσού, και αφορά την εγγραφή του κ. 
Βασίλειου Χρήστου στα µητρώα του ΤΕΕ για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές .  
Άλλωστε το ΤΕΕ είναι επιστηµονικό όργανο και όχι ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ. 

Η επιχείρηση «ΧΡΗΣΤΟΥ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» προσκόµισε, ως όφειλε σύµφωνα µε το άρθρο 23.2.2.ε 
την βεβαίωση της ΠΕ∆ΜΕ∆Ε, που είναι η Πανελλήνια Ένωση ∆ιπλωµατούχων Μηχ/κων – 
Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων,  σε ακριβές αντίγραφο,  την οποία και αναφέρει στην Υπεύθυνη 
∆ήλωσή του προς την Επιτροπή ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού,  µαζί µε τα υπόλοιπα υποβληθέντα  
δικαιολογητικά , όπως ορίζεται στο άρθρο 23.2.3. της διακήρυξης . 
Από τα ανωτέρω συµπεραίνεται ότι η Ε.∆. γνωµοδοτεί υπέρ της απόρριψης της ένστασης της ατοµικής 
εργοληπτικής επιχείρησης µε την επωνυµία: «ΚΟΥΤΣΟΣ ΡΗΓΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ», στο σύνολό της 
και υπέρ της ορθότητας του πρακτικού της ∆ηµοπρασίας.  

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ      ….» 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Β. Έγκριση του Πρακτικού 

Κατόπιν της κατά τα ανωτέρω απόρριψης της από 08-07-2014, ένστασης της εργοληπτικής 
επιχείρησης «Κουτσός Ρήγας του Κων/νου», κατά του από 02-07-2014 Πρακτικού της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού της από 24-06-2014 ανοιχτής δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 
του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ύδρευσης Νέας Σαµσούντας», 
προϋπολογισµού € 50.000,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 
Ηπείρου µε Κ.Α. 2010ΕΠ03000014 «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων 
Περιφέρειας Ηπείρου» 

− Εγκρίνει το από 02-07-2014 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού της από 24-06-2014 
ανοιχτής δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποκατάσταση ύδρευσης Νέας Σαµσούντας», προϋπολογισµού € 50.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την 
οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική 
επιχείρηση «ΧΡΗΣΤΟΥ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» µε ποσοστό έκπτωσης  40% και 

− Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΧΡΗΣΤΟΥ Γ. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ», και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, επειδή 
υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου και η προσφορά του 
µειοδότη 40 %) είναι συµφέρουσα. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, όπως και 
στη σχετική αριθµ. 8/344/18-03-2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε το σκεπτικό ότι το 
συγκεκριµένο έργο δεν συµπεριλαµβάνεται στο Πρόγραµµα Έργων της Περιφέρειας, που είχε 
έρθει προς ψήφιση στη 2η/12-02-2014 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, και 
παρέπεµψαν στις θέσεις της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ», στη σχετική αριθµ. 2/3/12-
02-2014 απόφαση του Π.Σ. 
…………………………………………………………………………………………….………….. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 
        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 
4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου 
5. Λάζος Ιωάννης, 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΧΖΦ7Λ9-Δ2Τ



-16- 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 25/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του µηνός Αυγούστου του έτους 2014, ηµέρα 
Τρίτη και ώρα 9.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86130/3219/14-08-2014 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση 
Καλλιρρόη  

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 4ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση κόµβου Στρατόπεδο Φιλιππιάδας - Πρέβεζα», 
αναδόχου Κ/Ξ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ», µέχρι την 31-
10-2014. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 7/2013, του Ν. 
4053/2012 καθώς και του Ν. 4257/2014. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 81981/8472/13-08-2014 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 86050/3216/13-08-2014 στον φάκελο εισηγήσεων 2014 Ο.Ε.), µε 
συνηµµένη την από 01-08-2014 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την 
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οποία, ζητά παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι 31-10-2014. Η 
υπηρεσία σηµειώνει και εισηγείται τα εξής: «...Έχουν εκτελεσθεί µέχρι σήµερα οι εργασίες 
οδοστρωσίας (ασφαλτικά). Ο ανάδοχος στην αίτησή του εκθέτει τους λόγους για τους 
οποίους ζητά παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου. Συγκεκριµένα επικαλείται 
τον έλεγχο των επιµετρήσεων, την έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 
(Α.Π.Ε.) και το κλείσιµο του φακέλου του έργου.  Η υπηρεσία µας αναγνωρίζοντας το 
βάσιµο των κατωτέρω λόγων: Η αυξηµένη κίνηση της Ε.Ο. Φιλιππιάδας – Πρέβεζας κατά 
το διάστηµα των καλοκαιριών µηνών δεν επέτρεψε την έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών του 
έργου, δεδοµένου ότι απαιτείται πράγµατι η σύνταξη και έγκριση τακτοποιητικού 
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), η οποία δεν είναι δυνατόν να γίνει εντός της 
αρχικής προθεσµίας του έργου, και λαµβάνοντας υπ’ όψη ότι οι ανωτέρω λόγοι δεν 
οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου  εισηγούµεθα την χορήγηση  παράτασης της 
προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι 31-10-2014 µετά της νοµίµου αναθεωρήσεως.».  

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 25/1106/19-08-2014) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση κόµβου Στρατόπεδο Φιλιππιάδας - Πρέβεζα», αναδόχου 
Κ/Ξ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ», µέχρι την 31-10-2014, µε 
δικαίωµα αναθεώρησης. 
…………………………………………………………………………………………….………….. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 25/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του µηνός Αυγούστου του έτους 2014, ηµέρα 
Τρίτη και ώρα 9.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86130/3219/14-08-2014 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση 
Καλλιρρόη  

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 5ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Χρυσοβίτσας – οροπέδιο Πολιτσών», αναδόχου 
Χρήστου Βασιλειάδη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 7/2013 του Ν. 
4053/2012 καθώς και του Ν. 4257/2014. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 82324/8514/05-08-2014 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 84306/3140/08-08-2014 στον φάκελο εισηγήσεων 2014 Ο.Ε.), µε συνηµµένη 
την από 04-08-2014 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία, ζητά την 
παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου έως 4-9-2015 για τους λόγους που 
αναφέρει σ' αυτήν. Η υπηρεσία σηµειώνει και εισηγείται τα εξής: «...Το έργο 
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χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος ΤΕΟ ΑΕ. … Η συµβατική προθεσµία 
περαίωσης των εργασιών του έργου λήγει την 4-9-2014. Με την από 4-8-2014 αίτησή του ο 
ανάδοχος ζητά παράταση της προθεσµίας µέχρι 4-9-2015, για τους λόγους που αναφέρει 
στη αίτησή του. Οι υπολειπόµενες εργασίες είναι 100%  του συνόλου των εργασιών . 
Ύστερα από τα παραπάνω ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε την έγκριση παράτασης προθεσµίας 
περαίωσης του έργου του θέµατος µε αναθεώρηση µέχρι 4-9-2015 για τους λόγους που 
αναφέρει ο ανάδοχος στην αίτησή του.». 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε και 
έγινε δεκτό από τα µέλη, τη χορήγηση παράτασης µέχρι την 31-10-2014, ώστε να 
ξεκινήσουν άµεσα και να ολοκληρωθούν σε σύντοµο χρόνο, οι εργασίες του έργου. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 25/1107/19-08-2014) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Χρυσοβίτσας – οροπέδιο Πολιτσών», αναδόχου Χρήστου 
Βασιλειάδη, µέχρι την 31-10-2014, µε δικαίωµα αναθεώρησης. 
…………………………………………………………………………………………….………….. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 25/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του µηνός Αυγούστου του έτους 2014, ηµέρα 
Τρίτη και ώρα 9.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86130/3219/14-08-2014 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση 
Καλλιρρόη  

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 6ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 21ης Επαρχιακής Οδού στο Τ.∆. Βερενίκης», 
αναδόχου Κων/νου Κούγκουλη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 7/2013 του Ν. 
4053/2012 καθώς και του Ν. 4257/2014. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 83721/8660/07-08-2014 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 84448/3144/08-08-2014 στον φάκελο εισηγήσεων 2014 Ο.Ε.), µε συνηµµένη 
την από 06-08-2014 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία, ζητά την 
παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου για έξι µήνες για τους λόγους που 
αναφέρει σ' αυτήν. Η υπηρεσία σηµειώνει και εισηγείται τα εξής: «... Το έργο 
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χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος Σ.Α.Ε.Π. 030 … Η συµβατική 
προθεσµία περαίωσης των εργασιών του έργου λήγει την 17-8-2014. Με την από 7-8-2014 
αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση της προθεσµίας µέχρι 17-2-2015, για τους λόγους 
που αναφέρει στη αίτησή του. Οι υπολειπόµενες εργασίες είναι 100%  του συνόλου των 
εργασιών . Ύστερα από τα παραπάνω ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε την έγκριση παράτασης 
προθεσµίας περαίωσης του έργου του θέµατος µε αναθεώρηση µέχρι 17-2-2015 για τους 
λόγους που αναφέρει ο ανάδοχος στην αίτησή του.». 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε και 
έγινε δεκτό από τα µέλη, τη χορήγηση παράτασης µέχρι την 31-12-2014, ώστε να 
ξεκινήσουν άµεσα και να ολοκληρωθούν σε σύντοµο χρόνο, οι εργασίες του έργου. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 25/1108/19-08-2014) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 21ης Επαρχιακής Οδού στο Τ.∆. Βερενίκης», αναδόχου Κων/νου 
Κούγκουλη, µέχρι την 31-12-2014, µε δικαίωµα αναθεώρησης. 
……………………………………………………………………………………………….………….. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 25/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του µηνός Αυγούστου του έτους 2014, ηµέρα 
Τρίτη και ώρα 9.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86130/3219/14-08-2014 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση 
Καλλιρρόη  

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 7ο 

Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοιχτού διαγωνισµού και κατάρτιση των όρων της 
διακήρυξής του για την µεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για το σχολικό έτος 2014-2015, 
συνολικού προϋπολογισµού € 658.053,95 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. (CPV 
60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών). 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄/16-3-2007), του Ν.2362/1995 «Περί 
∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 
496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 
3886/2010 (ΦΕΚ Α΄173) «∆ικαστική προστασία κατά την σύναψη δηµοσίων συµβάσεων», 
του 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α΄/14.2.2005), όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/05 (ΦΕΚ – 
279 Α΄/10-11-2005), του N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α΄/15-9-2011), καθώς και τις υπ’ αριθµ. 
24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013) και 16820/02.09.2010 (ΦΕΚ 
1515/B/7.9.2010) Κ.Υ.Α.  
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6. Τις διατάξεις του άρθρου 49 «Μεταφορά µαθητών δηµόσιων σχολείων» του Ν. 4274/2014 
(ΦΕΚ 147/14-07-2014 τ.Α΄). 

7. Τις αριθµ. 7/284/10-03-2014, 12/516/10-04-2014 17/673/29-05-2014 αποφάσεις της 
Οικονοµικής Επιτροπής, σχετικές µε τη διενέργεια ανοικτού διεθνή διαγωνισµού 
υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 
χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για το υπόλοιπο του σχολικού έτους 2013-2014 
και το σχολικό έτος 2014-2015. 

8. Την αριθµ. 22/934/16-07-2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε το Πρακτικό 2/25-06-2014 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοικτού διεθνή 
διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για το υπόλοιπο 
του σχολικού έτους 2013-2014 και το σχολικό έτος 2014-2015, σύµφωνα µε το οποίο: Α) 
απορρίφθηκε η προσφορά της Μπασούνας Ευτυχίας, Β) αναδείχθηκαν προσωρινοί 
µειοδότες οι διαγωνιζόµενοι, των οποίων οι προσφορές υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα, τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής τους ήταν σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9 της 
διακήρυξης του διαγωνισµού, οι τεχνικές τους προσφορές δεν είχαν ελλείψεις και ήταν 
σύµφωνες µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10 της διακήρυξης, οι δε οικονοµικές τους 
προσφορές ήταν οι συµφερότερες, ή είναι οι µοναδικοί προσφέροντες, στα δροµολόγια 
που κατατέθηκε µόνο µία προσφορά και Γ) Όσον αφορά στο σύνολο των δροµολογίων 
(78 δροµολόγια) που αναφέρονται στα Τµήµατα του Παραρτήµατος Α της αριθµ. πρωτ. 
27755/2292/13-03-2014 διακήρυξης του διαγωνισµού, ο διαγωνισµός κηρύχθηκε άγονος, 
δεδοµένου ότι δεν κατατέθηκαν προσφορές, σύµφωνα µε το ανωτέρω, Πρακτικό 2/25-06-
2014 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του. 

9. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
84594/7279/08-08-2014 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 84741/3195/08-08-2014 στον 
φάκελο 2014 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:   

«…. Με την αριθµ. 24001/2013 (Φ.Ε.Κ. 1449/Β΄/14-6-2013), KYA µε θέµα «Μεταφορά 
µαθητών δηµόσιων σχολείων α̟ό τις Περιφέρειες» καθορίζεται η διαδικασία για τη 
διενέργεια διαγωνισµού α̟ό τις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις. 
Για την κάλυψη των αναγκών µεταφοράς µαθητών για το σχολικό έτος 2014 – 2015 
διεξήχθη ανοιχτός διεθνής διαγωνισµός την 25η Α̟ριλίου 2014. Α̟ό τον διαγωνισµό αυτό 
έχουν µείνει αδιάθετα δροµολόγια. Για την ̟λήρωση αυτών των δροµολογίων 
εισηγούµαστε την έγκριση διενέργειας ανοιχτού διεθνή διαγωνισµού µεταφοράς µαθητών 
Π/θµιας και ∆/θµιας Εκ̟/σης, α̟ό τον τό̟ο κατοικίας τους στα σχολεία φοίτησής τους 
και αντίστροφα, για το σχολικό έτος 2014-2015 και σας α̟οστέλλουµε σχέδιο της 
διακήρυξης του και ̟αρακαλούµε για την έγκριση των όρων της. 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 49 του Ν. 4274/2014 (Φ.Ε.Κ. 147 Α’/14-07-2014) ̟αρ. 3, «α̟ό τη 
δηµοσίευση του ̟αρόντος δεν εφαρµόζεται η ̟αρ.6 του άρθρου 10 του ̟.δ. 118/2007 
(Α΄150) στις αντίστοιχες διαδικασίες για τη µεταφορά µαθητών δηµόσιων σχολείων α̟ό 
τις Περιφέρειες», µε το ο̟οίο ̟ροβλέ̟ονταν ότι «κατά το χρονικό διάστηµα α̟ό 5 έως 20 
Αυγούστου δεν ̟ροκηρύσσονται και δεν διενεργούνται διαγωνισµοί. Ε̟ίσης, κατά το ίδιο 
διάστηµα, δεν ορίζεται ηµεροµηνία ̟αραλαβής και α̟οσφράγισης ̟ροσφορών. …».  

10. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 25/1109/19-08-2014) 

− Εγκρίνει τη διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, ανοικτού διεθνή διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών 
µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, χωρικής 
αρµοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για το σχολικό έτος 2014-2015, συνολικής 
προϋπολογιζόµενης δαπάνης € 658.053,95 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. (CPV 
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60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών), σε βάρος των πιστώσεων 
του ΕΦ191 & 192, ΚΑΕ 0821 του προϋπολογισµού της Π.Ε Ιωαννίνων, και  

− Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του ως άνω ανοιχτού διεθνούς διαγωνισµού µε 
σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για τη 
µίσθωση κατάλληλων µεταφορικών µέσων  δηµόσιας χρήσης, που πληρούν τους όρους 
ασφαλείας, για τη µεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
του Νοµού Ιωαννίνων από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική τους µονάδα και 
αντίστροφα, για όλες τις ηµέρες λειτουργίας των σχολείων του σχολικού έτους 2014-2015, 
µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα 
Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται στην 
ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 84594/7279/08-08-2014 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

……………………………………………………………………………………………….……….… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 25/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
δεκαεννέα (19) του µηνός Αυγούστου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 9.30, κατόπιν της µε αριθµ. 
πρωτ. οικ. 86130/3219/14-08-2014 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης 
Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη  

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 8ο 

Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού και των όρων της ανακοίνωσης - πρόσκλησης 
αυτού για τη µεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης χωρικής 
αρµοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για  το σχολικό έτος 2014-2015, συνολικού προϋπολογισµού € 
66.768.40 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών 
Επιβατών) και συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειάς του.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις διατάξεις 
του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», των Π.∆. 
59/2007 και 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄/16-3-2007), του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικών 
των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄173) «∆ικαστική 
προστασία κατά την σύναψη δηµοσίων συµβάσεων», του 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α΄/14.2.2005), 
όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/05 (ΦΕΚ – 279 Α΄/10-11-2005), του N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 
Α΄/15-9-2011), καθώς και τις υπ’ αριθµ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013) και 
16820/02.09.2010 (ΦΕΚ 1515/B/7.9.2010) Κ.Υ.Α.  

6. Τις διατάξεις του άρθρου 49 «Μεταφορά µαθητών δηµόσιων σχολείων» του Ν. 4274/2014 (ΦΕΚ 
147/14-07-2014 τ.Α΄). 

7. Τις αριθµ. 7/284/10-03-2014, 12/516/10-04-2014 17/673/29-05-2014 αποφάσεις της Οικονοµικής 
Επιτροπής, σχετικές µε τη διενέργεια ανοικτού διεθνή διαγωνισµού υπηρεσιών µεταφοράς 
µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. 
Ιωαννίνων, για το υπόλοιπο του σχολικού έτους 2013-2014 και το σχολικό έτος 2014-2015. 

8. Την αριθµ. 22/934/16-07-2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε το 
Πρακτικό 2/25-06-2014 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοικτού διεθνή διαγωνισµού για την 
ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 

ΑΔΑ: ΩΧΖΦ7Λ9-Δ2Τ



-26- 
 

χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για το υπόλοιπο του σχολικού έτους 2013-2014 και το 
σχολικό έτος 2014-2015, σύµφωνα µε το οποίο: Α) απορρίφθηκε η προσφορά της Μπασούνας 
Ευτυχίας, Β) αναδείχθηκαν προσωρινοί µειοδότες οι διαγωνιζόµενοι, των οποίων οι προσφορές 
υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα, τα δικαιολογητικά συµµετοχής τους ήταν σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο άρθρο 9 της διακήρυξης του διαγωνισµού, οι τεχνικές τους προσφορές δεν είχαν ελλείψεις και 
ήταν σύµφωνες µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10 της διακήρυξης, οι δε οικονοµικές τους προσφορές 
ήταν οι συµφερότερες, ή είναι οι µοναδικοί προσφέροντες, στα δροµολόγια που κατατέθηκε µόνο 
µία προσφορά και Γ) Όσον αφορά στο σύνολο των δροµολογίων (78 δροµολόγια) που 
αναφέρονται στα Τµήµατα του Παραρτήµατος Α της αριθµ. πρωτ. 27755/2292/13-03-2014 
διακήρυξης του διαγωνισµού, ο διαγωνισµός κηρύχθηκε άγονος, δεδοµένου ότι δεν κατατέθηκαν 
προσφορές, σύµφωνα µε το ανωτέρω, Πρακτικό 2/25-06-2014 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του. 

9. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 84854/7296/11-08-2014 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 85676/3201/12-08-2014 στον φάκελο 2014 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:   

«….Σύµφωνα µε το άρθρο 49 του Ν. 4274/2014 (Φ.Ε.Κ. 147 Α’/14-07-2014) «1.α. Στις ̟ερι̟τώσεις κατά 
τις ο̟οίες οι διαγωνισµοί για τη µεταφορά µαθητών σχολικού έτους 2014-2015 έχουν δηµοσιευθεί αλλά 
δεν έχουν ολοκληρωθεί έως την έναρξη του σχολικού έτους, η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή µ̟ορεί, κατ’ 
εξαίρεση των κείµενων διατάξεων, να α̟οφασίζει την ανάθεση εκτέλεσης των σχετικών δροµολογίων 
στους ̟ροσωρινούς µειοδότες έως την ολοκλήρωση των διαγωνισµών µε την υ̟ογραφή των οικείων 
συµβάσεων και όχι ̟έραν της 28.2.2015. Εάν στις ανωτέρω ̟ερι̟τώσεις δεν έχουν αναδειχθεί 
̟ροσωρινοί µειοδότες, η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή µ̟ορεί να αναθέτει για το ίδιο χρονικό διάστηµα την 
εκτέλεση των δροµολογίων κατό̟ιν ̟ρόχειρου διαγωνισµού, κατά την έννοια του άρθρου 83 του 
ν.2362/1995 (Α΄247), ό̟ως ισχύει, τηρουµένων των ̟ροϋ̟οθέσεων διαφάνειας και ανταγωνισµού. Με 
την ολοκλήρωση των αρχικών διαγωνισµών οι συµβάσεις των ̟ροηγούµενων εδαφίων λύονται 
αυτοδικαίως και αζηµίως. 

Για την κάλυψη των αναγκών µεταφοράς µαθητών για το σχολικό έτος 2014 – 2015 διεξήχθη 
ανοιχτός διεθνής διαγωνισµός την 25η Α̟ριλίου 2014. Α̟ό τον διαγωνισµό αυτό έχουν µείνει αδιάθετα 
δροµολόγια, για τα ο̟οία θα διενεργηθεί ανοιχτός διεθνής διαγωνισµός. Για την άµεση κάλυψη της 
ανάγκης µεταφοράς των µαθητών της Α/θµιας και Β/θµιας Εκ̟/σης της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων και µέχρι το ̟έρας του διαγωνισµού εισηγούµαστε την έγκριση διενέργειας ̟ρόχειρου 
διαγωνισµού µεταφοράς µαθητών Π/θµιας και ∆/θµιας Εκ̟/σης, α̟ό τον τό̟ο κατοικίας τους στα 
σχολεία φοίτησής τους και αντίστροφα, για το σχολικό έτος 2014-2015 για χρονικό διάστηµα 26 ήµερών 
και σας α̟οστέλλουµε σχέδιο της ανακοίνωσης - ̟ρόσκλησης του και ̟αρακαλούµε για την έγκρισή 
της. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 49 του Ν. 4274/2014 (Φ.Ε.Κ. 147 Α’/14-07-2014) ̟αρ. 3, «α̟ό τη δηµοσίευση 
του ̟αρόντος δεν εφαρµόζεται η ̟αρ.6 του άρθρου 10 του ̟.δ. 118/2007 (Α΄150) στις αντίστοιχες 
διαδικασίες για τη µεταφορά µαθητών δηµόσιων σχολείων α̟ό τις Περιφέρειες», µε το ο̟οίο 
̟ροβλέ̟ονταν ότι «κατά το χρονικό διάστηµα α̟ό 5 έως 20 Αυγούστου δεν ̟ροκηρύσσονται και δεν 
διενεργούνται διαγωνισµοί. Ε̟ίσης, κατά το ίδιο διάστηµα, δεν ορίζεται ηµεροµηνία ̟αραλαβής και 
α̟οσφράγισης ̟ροσφορών. 

Σας υ̟οβάλλουµε ε̟ίσης Πρακτικά κλήρωσης τακτικών και ανα̟ληρωµατικών µελών, ̟ου 
γνωστο̟οιήθηκαν εγγράφως στους ορισθέντες υ̟αλλήλους, µε την ̟ροηγηθείσα κατάσταση των 
υ̟αλλήλων της Υ̟ηρεσίας ̟ου ̟εριλήφθηκαν στην κλήρωση, καθώς και την σχετική ανακοίνωση της 
διεξαγωγής αυτής και ̟αρακαλούµε, λόγω αρµοδιότητας, να συγκροτήσετε την ̟ροβλε̟όµενη α̟ό το 
άρθρο 38 του Π.∆. 118/07 Ε̟ιτρο̟ή διεξαγωγής διαγωνισµού του ̟αρα̟άνω έργου. Ως ̟ρόεδρο της 
Ε̟ιτρο̟ής ̟ροτείνουµε την Μ̟ακο̟ούλου Ευγενία …».  

10. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 25/1110/19-08-2014) 

Α. Εγκρίνει τη διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 49 του Ν. 4274/2014, πρόχειρου διαγωνισµού 
για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 
χωρικής αρµοδιότητας Π. Ε. Ιωαννίνων, για το σχολικό έτος 2014-2015, ήτοι από 11-09-2014 και για 
είκοσι έξι ηµέρες λειτουργίας των σχολείων, συνολικού προϋπολογισµού € 66.768.40 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών) σε 
βάρος των πιστώσεων του ΕΦ191 & 192, ΚΑΕ 0821 του προϋπολογισµού της Π.Ε Ιωαννίνων, και  
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Εγκρίνει τους όρους της ανακοίνωσης – πρόσκλησης του ως άνω πρόχειρου διαγωνισµού µε 
σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για τη µίσθωση 
κατάλληλων µεταφορικών µέσων δηµόσιας χρήσης, που πληρούν τους όρους ασφαλείας, για τη 
µεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Νοµού Ιωαννίνων από τον 
τόπο κατοικίας τους στη σχολική τους µονάδα και αντίστροφα, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστηµα, 
όπως συντάχθηκε από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 84854/7296/11-08-2014 εισήγηση της 
Υπηρεσίας. 

Β. Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιενέργειας του ανωτέρω πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάθεση 
υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, χωρικής 
αρµοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για το σχολικό έτος 2014-2015, και ορίζει τα µέλη αυτής µε τους 
αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου όπως προέκυψαν από τη διενεργηθείσα από 
την αρµόδια ∆/νση Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου κλήρωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης» του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-
2011 και αναφέρονται στα 84856/7297 & 84858/7298/11-08-2014 Πρακτικά που συνετάγησαν, τα 
οποία επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής, 
ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

α. Μπακοπούλου Ευγενία, του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, µε βαθµό Β’, ως Πρόεδρος 

β. Κυριακοπούλου Μαρία, του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, µε βαθµό Γ’, 

γ. Βλάχου Ελένη, του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, µε βαθµό ∆’. 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

α. Χριστοδούλου Κων/νος, του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, µε βαθµό ∆’, 

β. Μαλισόβα Λαµπρινή, του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, µε βαθµό ∆’, 

γ. Τσιούρη Βασιλική, του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, µε βαθµό ∆’. 

Σηµειώνεται ότι η ως άνω ορισθείσα Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, θα ισχύει και στην περίπτωση διενέργειας 
λοιπών πρόχειρων διαγωνισµών, βάσει των διατάξεων του άρθρου 49 του Ν. 4274/2014, για την 
ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για  το σχολικό έτος 
2014-2015. 
…………………………………………………………………………………………….…………………..….. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Ιωάννινα, 11-08-2014 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  Αρ. Πρωτ.:   84856/7297 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ   

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 
για την επιτροπή διεξαγωγής πρόχειρου/ων διαγωνισµού/ων µεταφοράς µαθητών, 

χωρικής αρµοδιότητας Π. Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, για το σχολικό έτος 2014-2015. 
 

 Σήµερα στις 11/08/2014 ̟αρουσία των : 

1. Μαυριά Αλεξάνδρας, ̟ροϊσταµένης του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού 

της Περιφέρειας Η̟είρου, 

2. Τσε̟έλη Ιωάννη, υ̟αλλήλου του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 

Περιφέρειας Η̟είρου, και 

3. Χάµου Νικόλαου, υ̟αλλήλου του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 

Περιφέρειας Η̟είρου, 

 διεξήχθη η κλήρωση των τριών τακτικών µελών, για τη συµµετοχή τους στην ε̟ιτρο̟ή 

διενέργειας ̟ρόχειρου/ων διαγωνισµών (άρθρ. 49 του Ν. 4274/2014) για την ανάθεση 

υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π. Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, για το σχολικό 

έτος 2014-2015, σύµφωνα µε το άρθρ. 49 του Ν. 4274/2014, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του 

Ν.4024/11. 

 Η κλήρωση έγινε µε κλήρους, σε καθένα των ο̟οίων αναγράφεται ο αριθµός, ο ο̟οίος 

αντιστοιχεί σε κάθε υ̟άλληλο ̟ου βάσει της α̟ό 25/11/2011 κατάστασης της ∆/νσης 

∆ιοικητικού, έχει το δικαίωµα συµµετοχής στην ε̟ιτρο̟ή διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

 Κληρώθηκαν, ως τακτικά, τα ̟αρακάτω µέλη µε την εξής σειρά: 

α. Μ̟ακο̟ούλου Ευγενία, ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, µε βαθµό Β’, 

β. Κυριακο̟ούλου Μαρία, ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, µε βαθµό Γ’, 

γ. Βλάχου Ελένη, ΠΕ Πληροφορικής, µε βαθµό ∆’. 

 
 Ιωάννινα, 11/08/2014 
 Η Επιτροπή 

 1. Μαυριά Αλεξάνδρα 
   
   
 2. Τσεπέλης Ιωάννης 
   
   
 3. Χάµος Νικόλαος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Ιωάννινα, 11-08-2014 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  Αρ. Πρωτ.:   84858/7298 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ   

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 
για την επιτροπή διεξαγωγής πρόχειρου/ων διαγωνισµού/ων µεταφοράς µαθητών, 

χωρικής αρµοδιότητας Π. Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, για το σχολικό έτος 2014-2015. 
 

 Σήµερα στις 11/08/2014 ̟αρουσία των : 

1. Μαυριά Αλεξάνδρας, ̟ροϊσταµένης του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού 

της Περιφέρειας Η̟είρου, 

2. Τσε̟έλη Ιωάννη, υ̟αλλήλου του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 

Περιφέρειας Η̟είρου, και 

3. Χάµου Νικόλαου, υ̟αλλήλου του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 

Περιφέρειας Η̟είρου, 

 διεξήχθη η κλήρωση των τριών ανα̟ληρωµατικών µελών, για τη συµµετοχή τους στην 

ε̟ιτρο̟ή διενέργειας ̟ρόχειρου/ων διαγωνισµών (άρθρ. 49 του Ν. 4274/2014), για την 

ανάθεση υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π. Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, , για το 

σχολικό έτος 2014-2015, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν.4024/11. 

 Η κλήρωση έγινε µε κλήρους, σε καθένα των ο̟οίων αναγράφεται ο αριθµός, ο ο̟οίος 

αντιστοιχεί σε κάθε υ̟άλληλο ̟ου βάσει της α̟ό 25/11/2011 κατάστασης της ∆/νσης 

∆ιοικητικού, έχει το δικαίωµα συµµετοχής στην ε̟ιτρο̟ή διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

 Κληρώθηκαν, ως ανα̟ληρωµατικά, τα ̟αρακάτω µέλη µε την εξής σειρά: 

α. Χριστοδούλου Κων/νος, ΤΕ Πληροφορικής, µε βαθµό ∆’, 

β. Μαλισόβα Λαµ̟ρινή, ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, µε βαθµό ∆’, 

γ. Τσιούρη Βασιλική, ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, µε βαθµό ∆’. 

 
 Ιωάννινα, 11/08/2014 
 Η Επιτροπή 

 1. Μαυριά Αλεξάνδρα 
   
   
 2. Τσεπέλης Ιωάννης 
   
   
 3. Χάµος Νικόλαος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 25/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του µηνός Αυγούστου του έτους 2014, ηµέρα 
Τρίτη και ώρα 9.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86130/3219/14-08-2014 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση 
Καλλιρρόη  

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 9ο 

Έγκριση δαπάνης για την επισκευή φορητής κάµερας, για τις ανάγκες του Τµήµατος 
ΚΤΕΟ της ∆/νσης Μεταφορών Π.Ε. Ιωαννίνων.       

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και την υπ΄ αριθµ. 
35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β΄/11-08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, περί 
αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη 
δηµοσίων συµβάσεων, που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή 
εκτέλεση έργων. 

6. Την εισήγηση του Τµήµατος ΚΤΕΟ της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε 
αρ. πρωτ. 81217/12436/29-07-2014 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 85677/3202/12-08-
2014 στον φάκελο εισηγήσεων 2014 Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης € 
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98,4 µε ΦΠΑ για την επισκευή της φορητής κάµερας LG του ΚΤΕΟ της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων από την εταιρία «Κ. ΜΠΟΖΙΟΣ». 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής, κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, επανέφεραν προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής, το αίτηµα 
που είχε κατατεθεί και σε προηγούµενες σχετικές µε τα ΚΤΕΟ, αποφάσεις της Ο.Ε., να 
υπάρξει δηλ. ενηµέρωση από την αρµόδια ∆/νση της Περιφέρειας, για τις δαπάνες που 
έχουν µέχρι σήµερα απαιτηθεί, για τις εργασίες και υπηρεσίες που σχετίζονται µε την 
πιστοποίηση κατά ISO 9001, των ΚΤΕΟ όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 25/1111/19-08-2014) 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 98,40 µε ΦΠΑ, για την επισκευή της φορητής κάµερας LG του 
Τµήµατος ΚΤΕΟ της ∆/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, από τον «Κ. 
ΜΠΟΖΙΟΣ», σε βάρος των πιστώσεων του έργου «Επισκευή – συντήρηση & πιστοποίηση των 
ΚΤΕΟ Περιφέρειας Ηπείρου», του Τοµέα «∆ιάφορα» (ΕΦ 071, ΚΑΕ 9779). 
…………………………………………………………………………………………….………….. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 25/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του µηνός Αυγούστου του έτους 2014, ηµέρα 
Τρίτη και ώρα 9.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86130/3219/14-08-2014 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση 
Καλλιρρόη  

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 10ο 

Έγκριση προµήθειας ανταλλακτικού φρενόµετρου και πλακέτας στροφών αναλυτή 
καυσαερίων, για τις ανάγκες του Τµήµατος ΚΤΕΟ της ∆/νσης Μεταφορών Π.Ε. 
Ιωαννίνων. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και την υπ΄ αριθµ. 
35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β΄/11-08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, περί 
αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη 
δηµοσίων συµβάσεων, που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή 
εκτέλεση έργων. 

6. Τις αριθµ. 6/147/11-02-2013, 15/578/21-05-2013 και 36/1567/11-12-2013 αποφάσεις της 
Οικονοµικής Επιτροπής, µε τις οποίες εγκρίθηκε η ανάθεση στην εταιρεία «Στασινός 
Ο.Ε.», η προµήθεια µηχανηµάτων καθώς και Λογισµικού για τη µηχανογράφηση του 
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Τµήµατος ΚΤΕΟ της ∆/νσης Μεταφορών Π.Ε. Ιωαννίνων, για τις ανάγκες πιστοποίησης, 
κατά ISO 9001. 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος ΚΤΕΟ της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε 
αρ. πρωτ. 84860/13034/11-08-2014 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 85678/3203/12-08-
2014 στον φάκελο εισηγήσεων 2014 Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση: α) 
δαπάνης ποσού € 1.082,4 µε ΦΠΑ για την προµήθεια ανταλλακτικού strain gauge του 
φρενόµετρου και β) δαπάνης ποσού € 713,4 µε ΦΠΑ για την προµήθεια πλακέτας 
στροφών αναλυτή καυσαερίων από την εταιρία «ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΑΦΟΙ Α.Ε.». 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής, κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, επανέφεραν προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής, το αίτηµα 
που είχε κατατεθεί και σε προηγούµενες σχετικές µε τα ΚΤΕΟ, αποφάσεις της Ο.Ε., να 
υπάρξει δηλ. ενηµέρωση από την αρµόδια ∆/νση της Περιφέρειας, για τις δαπάνες που 
έχουν µέχρι σήµερα απαιτηθεί, για τις εργασίες και υπηρεσίες που σχετίζονται µε την 
πιστοποίηση κατά ISO 9001, των ΚΤΕΟ όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 25/1112/19-08-2014) 

Εγκρίνει την ανάθεση της προµήθειας των κάτωθι υλικών, για τις ανάγκες του Τµήµατος ΚΤΕΟ 
της ∆/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, στην εταιρεία µε την επωνυµία 
«Στασινός Ο.Ε.», καθώς και τη συνολική δαπάνη € 1.795,80 µε ΦΠΑ, όπως αναλύεται 
κατωτέρω, σε βάρος των πιστώσεων του έργου «Επισκευή – συντήρηση & πιστοποίηση των 
ΚΤΕΟ Περιφέρειας Ηπείρου», του Τοµέα «∆ιάφορα» (ΕΦ 071, ΚΑΕ 9779), και τη σύναψη 
συµβάσεως µε την ως άνω εταιρεία, για την προµήθεια των υλικών, ως εξής:  

Α. ανταλλακτικό strain gauge του φρενόµετρου, µε δαπάνη ποσού € 1.082,40 µε ΦΠΑ και  

Β. πλακέτα στροφών αναλυτή καυσαερίων, µε δαπάνη ποσού € 713,40 µε ΦΠΑ. 
…………………………………………………………………………………………….………….. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 25/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις δεκαεννέα (19) του µηνός Αυγούστου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 9.30, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86130/3219/14-08-2014 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης 
Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη  

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 11ο 

Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 05-08-2014 επαναληπτικής ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Αποκατάσταση οδού Ράµια – Βουργαρέλι – κατασκευή σαρζανέτ» προϋπολογισµού € 
35.000,00 µε ΦΠΑ. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής 
των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του Π.∆. 
609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε τους 
Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα 
Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το 
Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 
δηµοσίων έργων», καθώς και του Π.∆. 7/2013.  

6. Την αριθµ. 20/863/25-06-2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, 
µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕ 030 Ηπείρου µε ΚΑ2013ΕΠ03000017 «Βελτίωση - 
ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: 
«Αποκατάσταση οδού Ράµια – Βουργαρέλι – κατασκευή σαρζανέτ»), µε όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. 
πρωτ. 1676/24-06-2014 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική 
Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και εγκρίθηκε µε την αριθµ. 
πρωτ. 1219/23-06-2014 απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, εγκρίθηκε δε η δηµοπράτηση του 
έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
2251/11-08-2014 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 85682/3205/12-08-2014 στον φάκελο 
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εισηγήσεων 2014 Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 11-08-2014 Πρακτικό της Επιτροπής 
του ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του έργου του θέµατος, και εισηγείται την κατακύρωση του 
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας και την ανάθεση κατασκευής του έργου, στην εργοληπτική 
επιχείρηση «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ», που είναι ο απόλυτος µειοδότης και προσέφερε 
έκπτωση πενήντα τρία επί τοις εκατό (53,00 %) και προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, 
αναθεώρηση και ΦΠΑ 11.611,66 €, µε απρόβλεπτα 13.353,41 € και συνολική δαπάνη µε 
αναθεώρηση και ΦΠΑ 16.450,00 €.  

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέρθηκε στις 
επισηµάνσεις που ο ίδιος έχει καταθέσει σε σχετικές αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, 
για το Π∆Ε και τις αντίστοιχες ΣΑΕ, ως εξής: « ….στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων και 
στις αντίστοιχες ΣΑΕ περιλαµβάνονται έργα ανά Τοµείς, δηλ. γενικά κονδύλια, όπως π.χ. τα 
έργα για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών, τα έργα για ζηµιές από θεοµηνίες κλπ. 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4128/2013, ο Περιφερειάρχης είναι ο διατάκτης 
των δαπανών του Π∆Ε –τα ετήσια όρια των οποίων καθορίζονται στον κρατικό 
προϋπολογισµό και επιµερίζονται µε αποφάσεις του αρµόδιου Υπουργού– και αποφασίζει για 
την κατανοµή των δαπανών των Έργων της ΣΑΕΠ, ανάλογα µε τις ανάγκες που 
παρουσιάζονται και τα προβλήµατα που προκύπτουν και απαιτούν παρεµβάσεις. Επιπλέον, 
σύµφωνα µε τη σχετική αριθµ. 41273/15-10-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2676/21-10-2013) των 
Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών, στο Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης των 
Περιφερειών, δεν περιλαµβάνεται το πενταετές επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ράσης και το 
ετήσιο Πρόγραµµα δράσης.».  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 25/1113/19-08-2014) 

− Την έγκριση του από 11-08-2014 Πρακτικού, της Επιτροπής ∆ιενέργειας της ανοιχτής 
δηµοπρασίας που διενεργήθηκε την 05-08-2014, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου 
της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Αποκατάσταση οδού Ράµια – Βουργαρέλι – κατασκευή σαρζανέτ» 
προϋπολογισµού € 35.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 
Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ», που είναι 
ο απόλυτος µειοδότης και προσέφερε έκπτωση πενήντα τρία επί τοις εκατό (53,00 %) και 
προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 11.611,66 €, µε απρόβλεπτα 
13.353,41 € και συνολική δαπάνη µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 16.450,00 € και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΩΜΑΣ & 
ΣΙΑ ΟΕ», και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη Άρτας, επειδή 
υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου και η προσφορά του 
µειοδότη (53%) είναι συµφέρουσα, ενώ καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του 
κύρους της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το ως άνω Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού του 
έργου. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, µε το 
σκεπτικό ότι το συγκεκριµένο έργο δεν συµπεριλαµβάνεται στο Πρόγραµµα Έργων της 
Περιφέρειας, που είχε έρθει προς ψήφιση στη 2η/12-02-2014 συνεδρίαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου, και παρέπεµψαν στις θέσεις της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ», στη 
σχετική αριθµ. 2/3/12-02-2014 απόφαση του Π.Σ. 
…………………………………………………………………………………………….………….. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 
        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 
4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου 
5. Λάζος Ιωάννης, 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 25/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
δεκαεννέα (19) του µηνός Αυγούστου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 9.30, κατόπιν της µε αριθµ. 
πρωτ. οικ. 86130/3219/14-08-2014 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης 
Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη  

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 12ο 

Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης των εργασιών της Π.Ε. Άρτας «Τοπογραφικές και 
προκαταρκτικές εργασίες για την ανέγερση ∆ιοικητηρίου ΠΕ Άρτας» προϋπολογισµού € 
20.000,00 µε ΦΠΑ.  
  
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013  απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις διατάξεις 
του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», των Π.∆. 
59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 4257/2014, καθώς και την αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ 
Β’1291/11-08-10) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, περί αύξησης των χρηµατικών ποσών 
του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, που αφορούν 
προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 2124/30-07-2014 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
81188/3030/31-07-2014 στον φάκελο εισηγήσεων 2014 Ο.Ε.) στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής:  

«… Στο πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων της Π.Ε. Άρτας χρηµατοδοτούµενο από πόρους τελών 
αδειών κυκλοφορίας & µεταβίβασης αυτοκινήτων 2014 (1η τροποποίηση), µε Α∆Α: Β3ΨΑ7Λ9-ΝΨΤ, 
έχει ενταχθεί το έργο: «Τοπογραφικές και προκαταρκτικές εργασίες για την ανέγερση ∆ιοικητηρίου 
ΠΕ Άρτας» προϋπολογισµού 20.000,00 €. 
Σκοπός του ανωτέρω έργου είναι:  
1. Η εκτέλεση των απαιτουµένων εργασιών υπαίθρου και γραφείου για την ακριβή τοπογραφική 
αποτύπωση του οικοδοµικού τετραγώνου του χώρου στον οποίο προγραµµατίζεται να γίνει η 
ανέγερση του ∆ιοικητηρίου και την οριοθέτηση του οικοπέδου. 

ΑΔΑ: ΩΧΖΦ7Λ9-Δ2Τ



-37- 
 

2. Η διενέργεια των απαιτουµένων διαδικασιών προς τις αρµόδιες Υπηρεσίες για την τροποποίηση 
του Σχεδίου του Οικοδοµικού Τετραγώνου, µέχρι την οριστική διευθέτησή του. 
Λόγω της φύσης των ανωτέρω εργασιών η Υπηρεσία µας εισηγείται η εκτέλεση του έργου να γίνει 
µε απευθείας ανάθεση σε τοπογράφο µηχανικό έχοντα τα απαιτούµενα προσόντα, εµπειρία και 
εξοπλισµό για την άρτια και οµαλή εκτέλεση όλων των εργασιών και ενεργειών που αναφέρονται 
ανωτέρω. 
Ο κ. Αλέξανδρος Τσώλης, τοπογράφος µηχανικός µε έδρα την Άρτα, διαθέτει την απαιτούµενη 
εµπειρία και την υλικοτεχνική υποδοµή και δέχεται να εκτελέσει τις εργασίες αυτές άµεσα µε 
συνολική αµοιβή 20.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.. ». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 25/1114/19-08-2014) 

− Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών της Π.Ε. Άρτας «Τοπογραφικές και προκαταρκτικές 
εργασίες για την ανέγερση ∆ιοικητηρίου ΠΕ Άρτας» προϋπολογισµού € 20.000,00 µε ΦΠΑ, στον 
Αλέξανδρο Τσώλη, τοπογράφο µηχανικό, ο οποίος διαθέτει την απαιτούµενη εµπειρία και την 
υλικοτεχνική υποδοµή, και δέχεται να εκτελέσει τις εργασίες άµεσα και µε αµοιβή € 20.000,00 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ,  

προκειµένου να εκτελεσθούν οι απαιτούµενες εργασίες υπαίθρου και γραφείου για την ακριβή 
τοπογραφική αποτύπωση του οικοδοµικού τετραγώνου του χώρου στον οποίο προγραµµατίζεται να 
γίνει η ανέγερση του ∆ιοικητηρίου και την οριοθέτηση του οικοπέδου, καθώς και η διενέργεια των 
απαιτουµένων διαδικασιών προς τις αρµόδιες Υπηρεσίες για την τροποποίηση του Σχεδίου του 
Οικοδοµικού Τετραγώνου, µέχρι την οριστική διευθέτησή του, εργασίες οι οποίες, λόγω της ειδικής 
φύσεως του έργου δεν µπορούν να εκπονηθούν από την ∆.Τ.Ε Π.Ε. Άρτας σύµφωνα µε την ανωτέρω 
(υπό στ. 6) εισήγηση της Υπηρεσίας. 

− Εγκρίνει την υπογραφή σύµβασης µεταξύ της Π.Ε. Άρτας και του τοπογράφου µηχανικού, Αλέξανδρου 
Τσώλη, για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών, και µε αµοιβή ποσό € 20.000,00 µε ΦΠΑ, που θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του έργου «Τοπογραφικές και προκαταρκτικές εργασίες για την ανέγερση 
∆ιοικητηρίου ΠΕ Άρτας» του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων της Π.Ε. Άρτας χρηµατοδοτούµενο 
από πόρους τελών αδειών κυκλοφορίας & µεταβίβασης αυτοκινήτων, έτους 2014. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, µε το 
σκεπτικό ότι διαφωνούν µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης των εργασιών του έργου του 
θέµατος, το οποίο έπρεπε να εκτελεσθεί από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας, επιπλέον δε επεσήµαναν 
ότι καταψήφισαν και την κατάρτιση των Περιφερειακών Προγραµµάτων, στη σχετική αριθµ. 2/3/12-02-
2014 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, στα πλαίσια της θέσης της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ». 
………………………………………………………………………………………………………….………….. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 25/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
δεκαεννέα (19) του µηνός Αυγούστου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 9.30, κατόπιν της µε αριθµ. 
πρωτ. οικ. 86130/3219/14-08-2014 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης 
Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη  

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 15ο 

Κατάρτιση της διακήρυξης δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό και έγκριση των συµβατικών 
τευχών για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση – Αποχιονισµός – 
Αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου. Υποέργο: Τεχνικά έργα 
στερέωσης ετοιµόρροπων ογκόλιθων ανάντη πρανούς της 5ης επαρχιακής οδού Π.Ε. 
Πρέβεζας», προϋπολογισµού 30.000,00 µε ΦΠΑ. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του Π.∆. 
609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε τους 
Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 
286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 
3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων 
έργων», του Π.∆. 7/2013 καθώς και του Ν. 4053/2012. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 83683/3756/05-08-2014 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 84672/3192/08-08-2014 στον φάκελο εισηγήσεων 2014 Ο.Ε.) µε την οποία η Υπηρεσία 
διαβιβάζει συνηµµένα τα τεύχη δηµοπράτησης του έργου του θέµατος, που χρηµατοδοτείται από το 
έργο της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε ΚΑ2013Π3000011 «Συντήρηση – Αποχιονισµός – Αποκατάσταση 
επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», και εισηγείται την κατάρτιση της διακήρυξης 
δηµοπρασίας, βάσει της µελέτης η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. 
Πρέβεζας, και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 83682/3755/05-08-2014 απόφαση της ∆/ντριας 
Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος και σχετικά µε την εκτέλεση του έργου µε τη 
διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, σηµείωσε ότι η συγκεκριµένη 
διαδικασία είναι απολύτως νόµιµη και διεξάγεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 
3669/08 Κ∆Ε, σε συνδυασµό µε την αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) 
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Η διαφορά της µε την αντίστοιχη διαδικασία µε ανοιχτό 
διαγωνισµό για έργα µέχρι του ποσού των € 60.000,00 πλέον ΦΠΑ, που επιτρέπεται πρόχειρος 
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διαγωνισµός (συνοπτική διαδικασία), είναι η σύντµηση των προθεσµιών για τη διεξαγωγή της 
δηµοπρασίας, δεδοµένου ότι και για τον πρόχειρο διαγωνισµό, η περίληψη της διακήρυξής του 
δηµοσιεύεται σε τοπική εφηµερίδα, αναρτάται στη «∆ιαύγεια», καθώς και στην ιστοσελίδα της 
Περιφέρειας (www.php.gov.gr), εξασφαλίζοντας τη διαφάνεια στη διαδικασία της ανάθεσης. Επίσης, 
ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέρθηκε στις επισηµάνσεις που ο ίδιος έχει καταθέσει σε σχετικές 
αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, για το Π∆Ε και τις αντίστοιχες ΣΑΕ, ως εξής: « ….στο 
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων και στις αντίστοιχες ΣΑΕ περιλαµβάνονται έργα ανά Τοµείς, 
δηλ. γενικά κονδύλια, όπως π.χ. τα έργα για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών, τα έργα για 
ζηµιές από θεοµηνίες κλπ. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4128/2013, ο 
Περιφερειάρχης είναι ο διατάκτης των δαπανών του Π∆Ε –τα ετήσια όρια των οποίων καθορίζονται 
στον κρατικό προϋπολογισµό και επιµερίζονται µε αποφάσεις του αρµόδιου Υπουργού– και 
αποφασίζει για την κατανοµή των δαπανών των Έργων της ΣΑΕΠ, ανάλογα µε τις ανάγκες που 
παρουσιάζονται και τα προβλήµατα που προκύπτουν και απαιτούν παρεµβάσεις. Επιπλέον, 
σύµφωνα µε τη σχετική αριθµ. 41273/15-10-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2676/21-10-2013) των Υπουργών 
Οικονοµικών και Εσωτερικών, στο Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης των Περιφερειών, δεν 
περιλαµβάνεται το πενταετές επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ράσης και το ετήσιο Πρόγραµµα 
δράσης.». 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 25/1117/19-08-2014) 

− Εγκρίνει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Πρέβεζας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 3669/08 Κ∆Ε και της αριθµ. 35130/739/09-
08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, για την κατασκευή του 
έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση – Αποχιονισµός – Αποκατάσταση επαρχιακού οδικού 
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου. Υποέργο: Τεχνικά έργα στερέωσης ετοιµόρροπων ογκόλιθων ανάντη 
πρανούς της 5ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 30.000,00 µε ΦΠΑ, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α. ΚΑ2013Π3000011 και  

− Καταρτίζει τη διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού, για την κατασκευή του ανωτέρω έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 83683/3756/05-08-2014 εισήγηση 
της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε τη µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Περιγραφικό 
Τιµολόγιο και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από 
την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 83682/3755/05-08-2014 απόφαση της 
∆.Τ.Ε./Π.Ε. και εγκρίνει τα λοιπά συµβατικά τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και 
θεωρήθηκαν από τη ∆.Τ.Ε./Π.Ε.Π. 

− Εγκρίνει την δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, οι οποίοι 
διαφωνούν µε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου του θέµατος, και 
εισηγήθηκαν την εκτέλεσή του µε ανοιχτό µειοδοτικό διαγωνισµό, ώστε να εξασφαλίζεται η 
διαφάνεια στη διαδικασία της ανάθεσης, τονίζοντας επιπλέον ότι – κατά τεκµήριο – στις ανοιχτές 
δηµοπρασίες επιτυγχάνονται µεγαλύτερες εκπτώσεις. Σηµείωσαν επίσης, ότι το συγκεκριµένο έργο 
δεν συµπεριλαµβάνεται στο Πρόγραµµα Έργων της Περιφέρειας, που είχε έρθει προς ψήφιση στη 
2η/12-02-2014 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, και παρέπεµψαν στις θέσεις της 
παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ», στη σχετική αριθµ. 2/3/12-02-2014 απόφαση του Π.Σ. 

………………………………………………………………………………………...……….………….. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 25/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του µηνός Αυγούστου του έτους 2014, ηµέρα 
Τρίτη και ώρα 9.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86130/3219/14-08-2014 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση 
Καλλιρρόη  

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 16ο 

Έγκριση δαπάνης µεταφοράς µηχανηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013  απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.∆. 113/2010, του Ν. 
4128/2013, και του Ν. 4257/2014.  

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 84707/3802/08-08-2014 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 84742/3196/08-08-2014 στον φάκελο εισηγήσεων Ο.Ε. 2014), µε την οποία η 
Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση πραγµατοποίησης δαπάνης, η οποία εξυπηρετεί την 
ανάγκη µεταφοράς των µηχανηµάτων της Π. Ε. Πρέβεζας, καθώς και τη διάθεση της 
αντίστοιχης πιστώσεως, µε Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., όπως εµφανίζεται στον συνηµµένο στην 
εισήγηση πίνακα, σε βάρος του προϋπολογισµού εξόδων της Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2014 
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και την απ’ ευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας µεταφοράς στον αναφερόµενο στον 
πίνακα µεταφορέα. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.   

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 25/1118/19-08-2014) 

Εγκρίνει την πραγµατοποίηση της κατωτέρω αναφερόµενης δαπάνης, η οποία εξυπηρετεί την 
ανάγκη µεταφοράς των µηχανηµάτων της Π.Ε. Πρέβεζας, καθώς και τη διάθεση της 
αντίστοιχης πιστώσεως µε ΕΦ και ΚΑΕ, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα, 
σε βάρος του εγκεκριµένου προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή 
Ενότητα Πρέβεζας) έτους 2014, και την απ’ ευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας 
µεταφοράς στον αναφερόµενο στον πίνακα µεταφορέα ως εξής: 

Α/Α ΕΙ∆ΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΟΣΟ 

ΜΕ Φ.Π.Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ-
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

1 072 0829 984,00 
Μεταφορές µηχανηµάτων  της 
Π. Ε. Πρέβεζας κατά τον µήνα 
Αύγουστο  2014 

Λάζαρος 
Μπεϊντάρης 

………………………………………………………………………………………….………….. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 25/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του µηνός Αυγούστου του έτους 2014, ηµέρα 
Τρίτη και ώρα 9.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86130/3219/14-08-2014 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση 
Καλλιρρόη  

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 17ο 

Έγκριση δαπανών προµήθειας ανταλλακτικών και επισκευής µηχανηµάτων – 
οχηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013  απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.∆. 113/2010, του Ν. 
4128/2013, και του Ν. 4257/2014.  

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 84707/3802/08-08-2014 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 84742/3196/08-08-2014 στον φάκελο εισηγήσεων Ο.Ε. 2014), µε την οποία η 
Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπανών για την προµήθεια ανταλλακτικών και την 
επισκευή - συντήρηση για τα µηχανήµατα και οχήµατα της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας, καθώς και τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων, σε βάρος του 
προϋπολογισµού εξόδων της Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2014, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο 
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συνηµµένο στην εισήγηση πίνακα και σύµφωνα µε τα επισυναπτόµενα σχετικά Πρακτικά 
Επιθεώρησης της αρµόδιας Επιτροπής, για τις εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά 
που απαιτούνται για κάθε όχηµα. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, τόνισαν ότι ακόµη δεν έχει ανταποκριθεί η Περιφερειακή 
Αρχή στο αίτηµα που επανειληµµένα οι εκπρόσωποι της παράταξης «Ήπειρος Τόπος Να 
Ζεις» στην Επιτροπή είχαν θέσει, να γίνει δηλ. υπολογισµός του κόστους λειτουργίας και 
συντήρησης των µηχανηµάτων όλων των Π.Ε., καθώς επίσης και ανάλυση κόστους – 
οφέλους δαπάνης και παρεχοµένων υπηρεσιών. Επανέφεραν και πάλι το αίτηµά τους, για 
τα προηγούµενα έτη και στα πλαίσια της ανωτέρω τοποθέτησης, τόνισαν επίσης ότι θα 
πρέπει οι αρµόδιες υπηρεσίες – ή οι αντίστοιχες Επιτροπές – να είναι πολύ προσεκτικές 
στην αξιολόγηση των αιτιών που προκαλούν τις ζηµίες στα οχήµατα και αυτοκίνητα..   

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 25/1119/19-08-2014) 

Εγκρίνει την πραγµατοποίηση των κατωτέρω αναφερόµενων δαπανών, οι οποίες 
εξυπηρετούν τους λειτουργικούς σκοπούς της Π.Ε. Πρέβεζας, για την προµήθεια 
ανταλλακτικών, και για εργασίες συντήρησης – επισκευής για τα µηχανήµατα και οχήµατα της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, καθώς και τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων, σε 
βάρος του εγκεκριµένου προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Πρέβεζας) έτους 2014, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής: 

Α/Α 
ΕΙ∆ΟΣ                                              

ΟΧΗΜΑΤΟΣ -                      
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΡΙΑΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ -                     
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ                    
ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ 

∆ΑΠΑΝΗ ΕΙ∆ΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ Κ.Α.Ε. 

1 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΚΥ 7358 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

∆ΥΟ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 
396,00 072 1321 

2 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΚΥ 7358 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

246,00 072 0861 

3 ΓΡΕΙΝΤΕΡ ΚΥ 7357 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΩΝ 184,50 072 1321 

4 ΓΡΕΙΝΤΕΡ ΚΥ 7357 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

184,50 072 0861 

………………………………………………………………………………………….………….. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 25/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του µηνός Αυγούστου του έτους 2014, ηµέρα 
Τρίτη και ώρα 9.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86130/3219/14-08-2014 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση 
Καλλιρρόη  

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 18ο 

Έγκριση πραγµατοποίησης δαπανών για έργα και δέσµευση πολυετών υποχρεώσεων 
της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 

του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013  απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.∆. 113/2010, του Ν. 
4128/2013, και του Ν. 4257/2014.  

6. Την εισήγηση του Τµήµατος λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 
της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
86049/2990/13-08-2014 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 86054/3218/13-08-2014 στον 
φάκελο εισηγήσεων Ο.Ε. 2014), µε την οποία η Υπηρεσία εισηγείται: Α) την έγκριση 
πραγµατοποίησης των δαπανών ανά έργο, καθώς και τη διάθεση των αντίστοιχων 
πιστώσεων, ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., όπως εµφανίζονται στον συνηµµένο στην εισήγηση 
πίνακα, σε βάρος του προϋπολογισµού εξόδων της Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2014 και Β) την 
έγκριση πραγµατοποίησης της δαπάνης και τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων, για 
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την προµήθεια υγρών καυσίµων (κίνησης - θέρµανσης) και λιπαντικών για τις ανάγκες 
των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας έτους 2015, καθώς και την 
έγκριση της αντίστοιχης δέσµευσης πολυετούς υποχρέωσης, η οποία θα βαρύνει τον 
εγκεκριµένο προϋπολογισµό της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2014 και τον προϋπολογισµό 
της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2015, σύµφωνα µε τα ποσά (ανά Ε. Φ. και Κ.Α.Ε.) που 
εµφαίνονται στον συνηµµένο στην εισήγηση πίνακα. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.   

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 25/1120/19-08-2014) 

Α. Εγκρίνει την πραγµατοποίηση των δαπανών ανά έργο, καθώς και τη διάθεση των 
αντίστοιχων πιστώσεων ανά ΕΦ και ΚΑΕ, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω 
πίνακα, σε βάρος του εγκεκριµένου προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή 
Ενότητα Πρέβεζας) έτους 2014, ως εξής: 

 Α/Α Ε.Φ. Κ.Α.Ε. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟ (€) 

1 071 9459.002 
Αποχέτευση όµβριων στον οικισµό Πετρίτσια – 
Μαργαρώνα 

55.000,00  

2 071 9459.002 
Αντιπληµµυρικά έργα στην Π.Ε. Πρέβεζας σε 
περιοχή του ∆ήµου Ζηρού στον ποταµό Λούρο 

25.000,00 

3 071 9459.002 
Συντηρήσεις - διαγραµµίσεις επαρχιακού και 
βασικού οδικού δικτύου Π. Ε. Πρέβεζας 

6.686,46 

4 071 9459.002 Προµήθεια Συστήµατος Ψηφιοποίησης 
Ακτινογραφιών 

10.000,00 

5 071 9459.002 
Αγορά µερίδων του Κοι. Σ.Π.Ε Άρτας – Πρέβεζας 
από την Π.Ε Πρέβεζας 

5.000,00 

Β. Εγκρίνει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 113/2010 και του άρθρου 37 παρ. 1 του Ν. 
4257/2014, το οποίο αντικατέστησε το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 του 
Ν.2362/1995, την δέσµευση των κάτωθι πιστώσεων των προϋπολογισµών της Π.Ε. 
Πρέβεζας, οικονοµικών ετών 2014 και 2015, για την προµήθεια υγρών καυσίµων (κίνησης - 
θέρµανσης) και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας έτους 2015, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, καθώς και την 
πραγµατοποίηση των σχετικών δαπανών και τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων, ως 
εξής: 

Α/Α Ε.Φ. Κ.Α.Ε. ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ                   
2014 (€) 

∆ΑΠΑΝΗ 
2015 (€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ (€) 

1 072 1511 
Προµήθεια καυσίµων και 
λιπαντικών 

0,01  198.679,99 198.680,00 

2 072 1512 
Καύσιµα θέρµανσης κλπ. και                  
δαπάνες κοινοχρήστων 0,01  18.149,99 18.150,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ  ΠΟΣΑ 0,02 216.829,98 216.830,00 
………………………………………………………………………………………….………….. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 
        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 
4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου 
5. Λάζος Ιωάννης, 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 25/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του µηνός Αυγούστου του έτους 2014, ηµέρα 
Τρίτη και ώρα 9.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86130/3219/14-08-2014 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση 
Καλλιρρόη  

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 19ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 29-07-2014 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Αποκατάσταση ζηµιών λόγω βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στον δρόµο 
Παλαιόκαστρο-Καρβουνάρι», προϋπολογισµού € 246.000,00 µε ΦΠΑ. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 7/2013 του Ν. 
4053/2012 καθώς και του Ν. 4257/2014.  

6. Την αριθµ. 20/846/25-06-2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µετά τη λήψη της 
οποίας, ακυρώθηκε η σχετική αριθµ. 10/425/28-03-2014 απόφαση της Ο.Ε., µε την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, που θα βαρύνει 
τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, µε ΚΑ 2013ΕΠ03000001, σύµφωνα µε την µε 
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αριθµό 3350/153/13-01-2014  Απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 65388/1208/19-06-2014 εισήγηση της 
Υπηρεσίας, και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 33688/582/27-
03-2014 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας και βάσει της σχετικής 
Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και του 
∆ήµου Ηγουµενίτσας, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε µε την αριθµ. 2/20/24-03-2014 
απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασµού &  Ανάπτυξης Περιφέρειας 
Ηπείρου. Επίσης εγκρίθηκε η δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα 
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας.  

7. Το αριθµ. πρωτ. 85309/1634/12-08-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας (συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 85684/3206/12-08-2014 στον φάκελο εισηγήσεων 
2014 Ο.Ε.), µε το οποίο διαβιβάσθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής του από 29-07-2014 
∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του έργου του θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή 
«…παρέλαβε και εξέτασε τις προσφορές σε ανοιχτή διαδικασία αυθηµερόν, σε δηµόσια 
συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο περιέλαβε τον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής, την αποσφράγιση και τον έλεγχο των οικονοµικών προσφορών και την 
καταγραφή των στοιχείων  αυτών στις οικείες στήλες του πίνακα. Για κάθε φάκελο 
προσφοράς που κατετέθη ενώπιόν της, η Ε. ∆. έλεγξε τη νοµιµοποίηση του προσώπου 
που τον υπέβαλλε (δηλαδή ότι ο καταθέτων την πρόσφορά ήταν πράγµατι το πρόσωπο 
που ήταν εξουσιοδοτηµένο για την κατάθεσή της). Οι φάκελοι που περιείχαν τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής ανοίχθηκαν, καταγράφηκαν στο πρακτικό τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά που περιείχοντο στο φάκελο (χωρίς ταυτόχρονα να ελεγχθεί το νοµότυπο 
και η πληρότητά τους), µονογράφηκαν τα έγγραφα αυτά, ελέγχθηκε η βεβαίωση εγγραφής 
στο Μ.Ε.Ε.Π.  Στο στάδιο αυτό της διαδικασίας γίνονται όλοι δεκτοί. Στη συνέχεια 
αποσφραγίστηκαν οι οικονοµικές προσφορές, µονογράφηκαν από τον Πρόεδρο και τα 
µέλη της Ε. ∆. και ανακοινώθηκαν τα επιµέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόµενο. 
Όλες οι οικονοµικές προσφορές καταχωρήθηκαν, µετά από λογιστικό έλεγχο σε πίνακα ο 
οποίος υπογράφεται από τα µέλη της Ε. ∆. και αποτελεί µέρος του πρακτικού της. Κατόπιν 
η Ε.∆. έλεγξε, ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη και ακολουθώντας την σειρά 
µειοδοσίας, την έγκυρη συµµετοχή των διαγωνιζοµένων, το δικαίωµα συµµετοχής τους 
στον διαγωνισµό (σύµφωνα µε το άρθρο 21 της ∆ιακήρυξης) και την εκπλήρωση των όρων 
του άρθρου 22 της ∆ιακήρυξης, µε βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόµενο του 
φακέλου, σύµφωνα µε τα άρθρα 23 και 24 της ∆ιακήρυξης. Τέλος έλεγξε το παραδεκτό των 
οικονοµικών προσφορών κατά την ίδια σειρά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 
«Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας Κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων», σύµφωνα µε το σύστηµα 
υποβολής προσφορών, µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης. Κατά τη διαδικασία αυτή, 
ελέγχθηκαν η πληρότητα των υπογραφών και µονογραφών (κατά τα ειδικότερα 
αναφερόµενα στο άρθρο 22 του Ν. 3669/08) στην Οικονοµική Προσφορά των 
διαγωνιζοµένων και η επικόλληση των κατά νόµο µηχανοσήµων. Ελέγχθηκε κατόπιν, κατά 
το άρθρο 24.2 της ∆ιακήρυξης, η ορθότητα συµπλήρωσης του Εντύπου Οικονοµικής 
Προσφοράς των διαγωνιζοµένων, η αριθµητική και η ολόγραφη αναγραφή των επιµέρους 
ποσοστών έκπτωσης και η οµαλότητα αυτών µεταξύ τους. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε 
αυθηµερόν. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζοµένων, 
διαπιστώθηκε ότι όλοι γίνονται δεκτοί, αφού οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές και η  
Ε. ∆. επικύρωσε τον καταρτισθέντα πίνακα των διαγωνιζοµένων. Ακολούθησε η 
Ανακοίνωση του Προέδρου της Ε. ∆., σε πίνακα της υπηρεσίας, στην οποία διεξάγονται οι 
ανοικτές συνεδριάσεις της, µε την οποία γνωστοποιήθηκε  στους διαγωνιζοµένους ότι 
µπορούν να λάβουν γνώση του πρακτικού και να υποβάλουν (ενδεχοµένως) ένσταση κατ’ 
αυτού µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση. Στο χρονικό αυτό διάστηµα 
δεν υποβλήθηκε καµία ένσταση. Σύµφωνα µε τις διατάξεις των Ν. 3669/08, τις σχετικές Υπ. 
Αποφάσεις, τους όρους της ∆ιακήρυξης και σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα, ο οποίος 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού η Ε. ∆.  για την ανάδειξη αναδόχου 
κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση ζηµιών λόγω βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων 
στον δρόµο Παλαιόκαστρο-Καρβουνάρι»  µειοδότης είναι ο Κασσαβός Νικόλαος µε 
έκπτωση 11%  µε προσφερόµενο ποσό 218.940,00 ( µε Φ.Π.Α.). Η Ε.∆. κρίνει την 
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προσφορά   του Κασσαβού Νικόλαου συµφέρουσα και εισηγείται την ανάθεση εκτέλεσης 
του έργου σ ΄ αυτόν..…». 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέρθηκε 
στις επισηµάνσεις που ο ίδιος έχει καταθέσει σε σχετικές αποφάσεις της Οικονοµικής 
Επιτροπής, για το Π∆Ε και τις αντίστοιχες ΣΑΕ, ως εξής: « ….στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων και στις αντίστοιχες ΣΑΕ περιλαµβάνονται έργα ανά Τοµείς, δηλ. γενικά 
κονδύλια, όπως π.χ. τα έργα για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών, τα έργα για ζηµιές 
από θεοµηνίες κλπ. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4128/2013, ο 
Περιφερειάρχης είναι ο διατάκτης των δαπανών του Π∆Ε –τα ετήσια όρια των οποίων 
καθορίζονται στον κρατικό προϋπολογισµό και επιµερίζονται µε αποφάσεις του αρµόδιου 
Υπουργού– και αποφασίζει για την κατανοµή των δαπανών των Έργων της ΣΑΕΠ, 
ανάλογα µε τις ανάγκες που παρουσιάζονται και τα προβλήµατα που προκύπτουν και 
απαιτούν παρεµβάσεις. Επιπλέον, σύµφωνα µε τη σχετική αριθµ. 41273/15-10-2013 ΚΥΑ 
(ΦΕΚ Β’ 2676/21-10-2013) των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών, στο 
Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης των Περιφερειών, δεν περιλαµβάνεται το πενταετές 
επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ράσης και το ετήσιο Πρόγραµµα δράσης.». 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 25/1121/19-08-2014) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 29-07-2014 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Αποκατάσταση ζηµιών λόγω βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στον δρόµο 
Παλαιόκαστρο-Καρβουνάρι», προϋπολογισµού € 246.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε ο Κασσαβός 
Νικόλαος, µε έκπτωση 11% και µε προσφερόµενο ποσό € 218.940,00 µε Φ.Π.Α. και 

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον Κασσαβό Νικόλαο, και την υπογραφή 
της σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας, επειδή 
υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου, η προσφορά 
του µειοδότη (11,00%) είναι συµφέρουσα, και καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε 
εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας σύµφωνα µε το ανωτέρω Πρακτικό της 
Ε.∆. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
µε το σκεπτικό ότι το συγκεκριµένο έργο δεν συµπεριλαµβάνεται στο Πρόγραµµα Έργων 
της Περιφέρειας, που είχε έρθει προς ψήφιση στη 2η/12-02-2014 συνεδρίαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου, και παρέπεµψαν στις θέσεις της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ», στη σχετική αριθµ. 2/3/12-02-2014 απόφαση του Π.Σ. 

…………………………………………………………………………………………….………….. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 25/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του µηνός Αυγούστου του έτους 2014, ηµέρα 
Τρίτη και ώρα 9.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86130/3219/14-08-2014 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση 
Καλλιρρόη  

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 21ο 

Έγκριση δαπανών για την επισκευή του φωτοτυπικού µηχανήµατος και την προµήθεια 
ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει . 

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
85398/2990/12-08-2014 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 85685/3207/12-08-2014  και 
στον φάκελο εισηγήσεων 2014 Ο.Ε.), µε την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση 
πραγµατοποίησης των δαπανών, όπως αναλυτικά αναφέρονται, προκειµένου να 
εξασφαλισθεί η εύρυθµη λειτουργία των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 25/1122/19-08-2014) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες για τις ανάγκες λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού έτους 2014 της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), όπως αναλυτικά κατωτέρω 
αναφέρεται: 

1. ∆απάνη συνολικού ποσού 550,00 € µε ΦΠΑ για την επισκευή του φωτοτυπικού 
µηχανήµατος της ∆/νσης  Ανάπτυξης  της Π.Ε. Θεσπρωτίας (φορέας 072 και ΚΑΕ 0869) 
και 

2. ∆απάνη ποσού 300,00 € µε ΦΠΑ για την προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, όπως µπρίζες, καλώδια, λάµπες κλπ 
(φορέας 072 και ΚΑΕ 1699). 

…………………………………………………………………………………………….………….. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 25/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του µηνός Αυγούστου του έτους 2014, ηµέρα 
Τρίτη και ώρα 9.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86130/3219/14-08-2014 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση 
Καλλιρρόη  

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, µετά από 
πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και µε τη σύµφωνη γνώµη όλων των µελών της, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 22ο 

Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τον καθαρισµό του αύλειου χώρου, κτιρίου και 
κλιµακοστασίων της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013  απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 4257/2014, καθώς και 
την αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµικών, περί αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 
2362/95, για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, που αφορούν προµήθεια προϊόντων, 
παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 
85401/2991/11-08-2014 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 85686/3208/12-08-2014 στον 
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φάκελο  εισηγήσεων 2014 Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «…Παρακαλούµε για 
την έγκριση της δαπάνης, ποσού 3.690,00€ µε  ΦΠΑ για «τον καθαρισµό αύλειου χώρου , 
κτιρίου και κλιµακοστασίων της Π.Ε. Θεσπρωτίας» και ανάθεση αυτού στην ΚΩΤΣΙΑ –
ΜΙΧΑ Ιωάννα βάσει της προσφοράς της .Ο καθαρισµός θα γίνει µε την µέθοδο της 
παγοβολής και αφορά τον καθαρισµό όλων των µαρµάρινων επιφανειών. Το ανωτέρω 
έργο εντάσσεται στην ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α. 2012ΕΠ03000012 «Έργα κεντρικών 
αυτοτελών πόρων (ΚΑΠ) Περιφέρειας Ηπείρου». Η δαπάνη θα βαρύνει τον 
προϋπολογισµό της Π. Ε. Θεσπρωτίας. (Φορέας 071 και ΚΑΕ 9779) … ». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 25/1123/19-08-2014) 

− Εγκρίνει την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών για τον καθαρισµό αύλειου χώρου, 
κτιρίου και κλιµακοστασίων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και την ανάθεση των ως άνω 
υπηρεσιών στην ΚΩΤΣΙΑ – ΜΙΧΑ Ιωάννα, και τη σύναψη της σχετικής συµβάσεως, έναντι 
ποσού € 3.690,00 µε ΦΠΑ, για την παροχή των υπηρεσιών καθαρισµού, που θα γίνει µε 
την µέθοδο της παγοβολής και αφορά στον καθαρισµό όλων των µαρµάρινων επιφανειών 
και  

− Εγκρίνει την προκαλούµενη δαπάνη συνολικού ποσού € 3.690,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των 
εγκεκριµένων πιστώσεων του προϋπολογισµού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικονοµικού έτους 
2014 (Ε.Φ. 071 - Κ.Α.Ε. 9779).  

…………………………………………………………………………………………….………….. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 25/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του µηνός Αυγούστου του έτους 2014, ηµέρα 
Τρίτη και ώρα 9.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86130/3219/14-08-2014 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση 
Καλλιρρόη  

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 23ο 

Έγκριση των όρων της διακήρυξης του ανοικτού (διεθνούς) µειοδοτικού διαγωνισµού, 
για την ανάδειξη προµηθευτών πετρελαιοειδών για τις ανάγκες της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων και Νοµικών Προσώπων χωρικής αρµοδιότητας της για το έτος 
2015.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 3886/2010 και του Ν. 
4257/2014. 

6. Τις αριθµ. 23/1013 & 1014/30-07-2014 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, µε τις 
οποίες εγκρίθηκε η δέσµευσης πίστωσης για τη διενέργεια διαγωνισµού προµήθειας 
καυσίµων θέρµανσης και κίνησης αντίστοιχα, για τις ανάγκες της Π.Ε. Ιωαννίνων για το 
έτος 2015, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 113/2010 και του άρθρου 37 παρ. 1 του Ν. 
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4257/2014, το οποίο αντικατέστησε το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 21 του 
Ν.2362/1995. 

7. Την αριθµ. 24/1061/08-08-2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, ανοιχτού (διεθνούς) διαγωνισµού προµήθειας καυσίµων θέρµανσης 
και κίνησης, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νοµικών 
Προσώπων χωρικής αρµοδιότητας της, για το έτος 2015, µε κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαµηλότερη τιµή (µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης %) στην εκάστοτε µέση διαµορφούµενη 
χονδρική τιµή πώλησης. Ο ανωτέρω διαγωνισµός, δεδοµένου ότι ο σχετικός 
προϋπολογισµός της ετήσιας δαπάνης της προµήθειας, υπερβαίνει το χρηµατικό όριο για 
τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισµού, θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους κανόνες δηµοσιότητας 
του άρθρου 10 του Π.∆. 118/2007, ήτοι µε δηµοσίευση της περίληψης των ουσιωδών 
στοιχείων της διακήρυξης στην Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και σε 
δύο ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες των Αθηνών και µία τοπική. 

8. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
86271/7405/14-08-2014 έγγραφο, συνηµµένα µε αρ. πρωτ. 86275/3222/14-08-2014 στον 
φάκελο 9/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία η Υπηρεσία αποστέλλει το Σχέδιο της 
διακήρυξης, για τη διενέργεια διαγωνισµού του θέµατος και εισηγείται την κατάρτιση των 
όρων της. 

9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 25/1124/19-08-2014) 

Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του ανοιχτού (διεθνούς) µειοδοτικού διαγωνισµού, 
για την ανάδειξη προµηθευτών πετρελαιοειδών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων και Νοµικών Προσώπων χωρικής αρµοδιότητας της για το χρονικό διάστηµα από 
01-01-2015 µέχρι την 31-12-2015, µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης 
τη χαµηλότερη τιµή (µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης %) στην εκάστοτε µέση διαµορφούµενη 
χονδρική τιµή πώλησης, µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από 
το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 86271/7405/14-08-2014 εισήγηση της 
Υπηρεσίας. 

Ο ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισµός του ανωτέρω διαγωνισµού, διαµορφώνεται στο 
ποσό των € 2.735.110,32 µε ΦΠΑ, ήτοι: Α) ποσό € 2.233.755,20 µε ΦΠΑ, για την προµήθεια 
συνολικά 1.722.965 λίτρων καυσίµων (πετρέλαιο) θέρµανσης, και Β) ποσό € 501.355,12 για 
την προµήθεια συνολικά 327.830 λίτρων καυσίµων κίνησης, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον 
κάτωθι πίνακα, που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα Α’ της διακήρυξης, ως εξής: 
 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΚΑΥΣΙΜΑ 
(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 

(Λίτρα) 

(ΕΥΡΩ) 
(ενδεικτική 
τιµή 1,29646 

€) 

ΒΕΝΖΙΝΗ 
ΑΜΟΛΥΒ∆Η ΑΠΛΗ 

ΒΕΝΖΙΝΗ ΜΕ 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ 

ΜΟΛΥΒ∆ΟΥ (ΠΡΩΗΝ 
SUPER) 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 

(Λίτρα) 

(ΕΥΡΩ) 
(ενδεικτική 

τιµή 
1,92670 €) 

(Λίτρα) 

(ΕΥΡΩ) 
(ενδεικτική 
τιµή 1,97902 

€) 

(Λίτρα) 

(ΕΥΡΩ) 
(ενδεικτική 

τιµή 
1,47884 €) 

1 
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

120.000 155.575,20 25.000 48.167,50 ▬ ▬ 240.000 354.921,60

2 

"ΖΩΣΙΜΑΙΑ" ∆ΗΜΟΣΙΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

4.115 5.334,93 ▬ ▬ ▬ ▬ 500 739,42
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3 
Ο.Α.Ε.Ε. - ΠΕΡΙΦ. ∆/ΝΣΗ 
ΗΠΕΙΡΟΥ 

6.950 9.010,40 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

4 
Ι∆ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

24.000 31.115,04 1.500 2.890,05 ▬ ▬ ▬

5 

ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ 
ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
(Π.Ε.Α.Κ.Ι.) 

120.000 155.575,20 ▬ ▬ 1.000 1.979,02 ▬

6 
Ε.Ι.Ν. ΦΟΙΤΗΤ. ΕΣΤΙΑ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

140.000 181.504,40 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

7 
Ο.Α.Ε.∆. - ΠΕΡΙΦ. ∆/ΝΣΗ 
ΗΠΕΙΡΟΥ 

115.000 149.092,90 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

8 

ΑΝΩΤΑΤΗ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ 
ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΒΕΛΛΑΣ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

35.000 45.376,10 ▬ ▬ ▬ ▬ 5.000 7.394,20

9 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ 
ΕΠΑ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

40.000 51.858,40 200 385,34 ▬ ▬ 5.000 7.394,20

10 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΗΠΕΙΡΟΥ 

149.500 193.820,77 3.730 7.186,59 ▬ ▬ 10.500 15.527,82

11 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

950.000 1.231.637,00 ▬ ▬ ▬ ▬ 30.000 44.365,20

12 Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ 18.400 23.854,86 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

13 
Ε.Φ.Ε.Τ. – ΠΕΡΙΦ. ∆/ΝΣΗ 
ΗΠΕΙΡΟΥ 

▬ ▬ 5.400 10.404,18 ▬ ▬ ▬ ▬

 ΣΥΝΟΛΟ 1.722.965 2.233.755,20 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 327.830

   ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 501.355,12

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 
(ΣΕ ΕΥΡΩ): 2.735.110,32 

 
Η ως άνω δαπάνη, στο µέγεθος αυτής που αφορά στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, θα 
βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων), 
στον ΕΦ 072 ΚΑΕ 1512 για τα καύσιµα θέρµανσης και στον ΕΦ 071 ΚΑΕ 9459 για τα καύσιµα 
κίνησης. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 25/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του µηνός Αυγούστου του έτους 2014, ηµέρα 
Τρίτη και ώρα 9.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86130/3219/14-08-2014 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση 
Καλλιρρόη  

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, µετά από 
πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και µε τη σύµφωνη γνώµη όλων των µελών της, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 1ο 

Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Επισκευή και συντήρηση ηλεκτροφωτισµού γηπέδου Π.Ε.Α.Κ.Ι.», προϋπολογισµού € 
24.600,00 µε ΦΠΑ. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’).  

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, του Π.∆. 7/2013 του Ν. 4053/2012, του Ν. 4257/2014 καθώς και την αριθµ. 
35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, 
περί αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη 
σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών 
ή εκτέλεση έργων.  
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6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 86490/9065/18-08-2014 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 86594/3226/18/18-08-2014 στον φάκελο  εισηγήσεων 2014 
Ο.Ε.), µε την οποία η Υπηρεσία εισηγείται τα εξής:  

«….Παίρνοντας υπόψη και : 
1. Το γεγονός ότι θα πρέπει να αποκατασταθεί ο φωτισµός του αγωνιστικού χώρου ώστε 

να πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την έγκριση λειτουργίας του για την 
αγωνιστική περίοδο 2013-2014. 

2. Την µε αριθ. 86204/3939/14-08-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης 
διάθεσης πίστωσης ποσού 24.600,00€ σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 030 
Ηπείρου µε Κ.Α. 2010ΕΠ03000014 του έργου της και τίτλο: «Αντιµετώπιση εκτάκτων 
αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου». 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
1. Την έγκριση των συµβατικών τευχών όπως συντάχθηκαν ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν 

από το  Τµήµα ∆οµών Περιβάλλοντος της ∆.Τ.Ε.Π.Η. των εργασιών του έργου: 
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΗΠΕ∆ΟΥ Π.Ε.Α.Κ.Ι.», 
προϋπολογισµού 24.600,00€ (µε Φ.Π.Α.). 

2. Την έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του έργου:  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΗΠΕ∆ΟΥ Π.Ε.Α.Κ.Ι.», µε απ’ ευθείας ανάθεση σύµφωνα 
µε το άρθρο 28 του Ν. 3669/2008 (Α116) όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 35 του 
Ν. 4053/2012 και το άρθρο 164 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήµερα µε το άρθρο 6 
παρ. 7 του Ν. 4071/11-4 2012. 

3. Την έγκριση της απ’ ευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΗΠΕ∆ΟΥ Π.Ε.Α.Κ.Ι.», προϋπολογισµού 
24.600,00€ µε Φ.Π.Α., στον  «ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΕΛΑ Ε.∆.Ε.», που διαθέτει τα κατάλληλα 
προσόντα και το απαιτούµενο εργοληπτικό πτυχίο αρ. ΜΕΕΠ  22523 στην  1η τάξη 
Ηλεκτροµηχανολογικά, είναι εγκατεστηµένη στην περιοχή και δύναται να προβεί 
έγκαιρα στην εκτέλεση του έργου, µε προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης 1% επί του 
προϋπολογισµού της Υπηρεσίας και ποσό σύµβασης 24.354,00 € µε Φ.Π.Α..….». 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέρθηκε 
στις επισηµάνσεις που ο ίδιος έχει καταθέσει σε σχετικές αποφάσεις της Οικονοµικής 
Επιτροπής, για το Π∆Ε και τις αντίστοιχες ΣΑΕ, ως εξής: « ….στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων και στις αντίστοιχες ΣΑΕ περιλαµβάνονται έργα ανά Τοµείς, δηλ. γενικά 
κονδύλια, όπως π.χ. τα έργα για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών, τα έργα για ζηµιές 
από θεοµηνίες κλπ. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4128/2013, ο 
Περιφερειάρχης είναι ο διατάκτης των δαπανών του Π∆Ε –τα ετήσια όρια των οποίων 
καθορίζονται στον κρατικό προϋπολογισµό και επιµερίζονται µε αποφάσεις του αρµόδιου 
Υπουργού– και αποφασίζει για την κατανοµή των δαπανών των Έργων της ΣΑΕΠ, 
ανάλογα µε τις ανάγκες που παρουσιάζονται και τα προβλήµατα που προκύπτουν και 
απαιτούν παρεµβάσεις. Επιπλέον, σύµφωνα µε τη σχετική αριθµ. 41273/15-10-2013 ΚΥΑ 
(ΦΕΚ Β’ 2676/21-10-2013) των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών, στο 
Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης των Περιφερειών, δεν περιλαµβάνεται το πενταετές 
επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ράσης και το ετήσιο Πρόγραµµα δράσης.». 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 25/1125/19-08-2014)  

Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Επισκευή και συντήρηση ηλεκτροφωτισµού γηπέδου Π.Ε.Α.Κ.Ι.», προϋπολογισµού € 
24.600,00 µε ΦΠΑ,  σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε ΚΑ 
2010ΕΠ03000014 και τίτλο «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων 
Περιφέρειας Ηπείρου», καθώς και τα συµβατικά τεύχη της από 18-08-2014 µελέτης όπως 
συντάχθηκαν ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από το Τµήµα ∆οµών Περιβάλλοντος της 
∆.Τ.Ε.Π.Η., και βάσει της από 14-11-2012 Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας 
Ηπείρου και του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευµάτων Πολιτισµού & Αθλητισµού, σχετικά µε 
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τη συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία του Πανηπειρωτικού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου 
Ιωαννίνων (Π.Ε.Α.Κ.Ι.) στην εργοληπτική επιχείρηση «ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΕΛΑ Ε.∆.Ε.», που διαθέτει 
τα κατάλληλα προσόντα και το απαιτούµενο εργοληπτικό πτυχίο αρ. ΜΕΕΠ  22523 στην 1η 
τάξη Ηλεκτροµηχανολογικά, είναι εγκατεστηµένη στην περιοχή και δύναται να προβεί έγκαιρα 
στην εκτέλεση του έργου, µε προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης 1% επί του 
προϋπολογισµού,  ήτοι στο ποσό των € 24.354,00 µε Φ.Π.Α. και την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης µε την ως άνω εργοληπτική επιχείρηση, από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.3669/2008 όπως αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο 35 του Ν.4053/2012, του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε µε το 
άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, του άρθρου 6 παρ.7 του Ν.4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε µε 
το άρθρο 60 του Ν. 4257/2014 καθώς και της αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-
08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών 

επειδή υπάρχει έκτακτη και κατεπείγουσα ανάγκη οι εργασίες που προβλέπονται στην µελέτη 
του έργου να ολοκληρωθούν άµεσα και σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα διότι θα πρέπει να 
αποκατασταθεί ο φωτισµός του αγωνιστικού χώρου ώστε να πληρούνται οι απαραίτητες 
προϋποθέσεις για την έγκριση λειτουργίας του για την αγωνιστική περίοδο 2013-2014, 
σύµφωνα και µε τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στην Εισηγητική Έκθεση της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου (ανωτέρω υπό στ. 6). 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, µε 
το σκεπτικό ότι δεν συµφωνούν µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, που δεν 
εξασφαλίζει τη διαφάνεια στην εκτέλεση του έργου, και επιπλέον επειδή το συγκεκριµένο έργο 
δεν συµπεριλαµβάνεται στο Πρόγραµµα Έργων της Περιφέρειας, που είχε έρθει προς ψήφιση 
στη 2η/12-02-2014 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, και παρέπεµψαν στις θέσεις 
της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ», στη σχετική αριθµ. 2/3/12-02-2014 απόφαση 
του Π.Σ. 
…………………………………………………………………………………………….………….. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 25/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του µηνός Αυγούστου του έτους 2014, ηµέρα 
Τρίτη και ώρα 9.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86130/3219/14-08-2014 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση 
Καλλιρρόη  

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, µετά από 
πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και µε τη σύµφωνη γνώµη όλων των µελών της, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 2ο 

Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (υπερβάσεως) και σύναψης συµπληρωµατικής σύµβασης του 
έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας 19ης επαρχιακής οδού Ζωτικό – 
Μπεστιά – Σεριζιανά», αναδόχου εταιρείας «Μιλτιάδης Κουµπής & Σία Ο.Ε.».    

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 7/2013, του Ν. 
4053/2012 καθώς και του Ν. 4257/2014. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 86470/9064/18-08-2014 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 86597/3227/18-08-2014 στον φάκελο 2014 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία η 
Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  
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«…. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ: 
Μέχρι τώρα έχει εκτελεστεί περίπου το   80% του έργου. 
ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 3ου Α.Π.Ε.: 
Στο  υποέργο του Ζωτικού  κατά την  έναρξη των εργασιών (Φθινόπωρο 2013) πραγµατοποιήθηκε 
διαπλάτυνση σε στροφή της Επαρχιακής οδού  λόγω προηγούµενης ολίσθησης στο κατάντι 
αντέρεισµα. Λόγω των  βροχοπτώσεων του χειµώνα  παρουσιάστηκε εκτεταµένη µετακίνηση  της 
υπάρχουσας ολίσθησης. 
Για την αντιµετώπιση  της  νέας κατάστασης, η οποία χρήζει άµεσης  αντιµετώπισης  και µε δεδοµένο 
ότι  είναι  αδύνατη  η προσαύξηση της διαπλάτυνσης ( λόγω  µεγάλου ύψους του ανάντι ορύγµατος και 
ύπαρξη κατοικίας ανάντι), προκρίνεται η λύση θεµελίωσης µε µικροπασσάλους οπλισµένου 
κεφαλόδεσµου, διάταξη συρµατοκιβωτίων και κατασκευή οπλισµένου ρείθρου. Παράλληλα θα 
κατασκευαστεί  στον ανάντι πόδα τριγωνική τάφρος διαχείρισης των όµβριων υδάτων. Η  συνολική 
επέµβαση θα περιλαµβάνει  τις απαιτούµενες εκσκαφές  καθώς και την επίχωση  ανάντι του τοιχίου µε 
κατάλληλο υλικό σύµφωνα µε τις ισχύουσες  προδιαγραφές.  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 
Το ποσό της αρχικής σύµβασης είναι  196.000,00€. Το ποσό του παρόντος 3ου Ανακεφαλαιωτικού 
Πίνακα είναι  228.00,000€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., µε υπέρβαση του εγκεκριµένου 
συµβατικού ποσού κατά  32.000,00€. Το ποσό της συµπληρωµατικής σύµβασης θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του προγράµµατος της ΣΑΕΠ 030 µε ΚΑ. 2013ΕΠ03000001 «Έργα αποκατάστασης ζηµιών 
από θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου». ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Κατόπιν των παραπάνω και επειδή έχει εξασφαλιστεί  

− η υπ’ αριθ. 5/271/04-08-2014  Γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου Περιφέρειας Ηπείρου 
εισηγούµαστε την έγκριση του παρόντος 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (υπερβάσεως) και την 
σύναψη 1ης Συµπληρωµατική σύµβαση µε συνολικό ποσό δαπάνης 228.00,000€ 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., µε υπέρβαση του εγκεκριµένου συµβατικού ποσού κατά 
32.000,00€. … ». 

Στη συνηµµένη στην εισήγηση, αριθ. 5/271/04-08-2014 (Θέµα 20ο) Γνωµοδότηση του 
Τ.Σ.∆.Ε., αναφέρονται επιλέξει τα εξής: 

«….      Γ ν ω µ ο δ ο τ ε ί  ο µ ό φ ω ν α  
( Γνωµοδότηση 5 / 271 / 4 - 8 - 2014 ) 

Για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (υπερβάσεως) του έργου του θέµατος, αναδόχου ΜΙΛΤΙΑ∆Η 
ΚΟΥΜΠΗ & ΣΙΑ Ε.Ε., συνολικής δαπάνης 228.000,00 ΕΥΡΩ µε Φ.Π.Α., ήτοι µε υπέρβαση 32.000,00 
ΕΥΡΩ µε Φ.Π.Α. και τη σύναψη νέας συµπληρωµατικής σύµβασης παρεπόµενης της κυρίας για ποσό 
32.000,00 ΕΥΡΩ µε Φ.Π.Α. 

Η σύνταξη του ανωτέρω 3ου Α.Π.Ε. είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις του άρθρου 57 παρ.1 του 
Κ,∆.Ε. ( Ν. 3669 / 08 ), επειδή προέκυψαν εργασίες που δεν προβλέπονταν στην αρχική µελέτη δεν 
µπορούν όµως να διαχωριστούν από την αρχική σύµβαση και είναι απόλυτα αναγκαίες για την έντεχνη 
ολοκλήρωση του έργου και συγκεκριµένα: για την αντιµετώπιση κατολίσθησης που έγινε κατά τη 
διάρκεια κατασκευής του έργου και χρήζει άµεσης επέµβασης. Τα έργα που θα κατασκευασθούν, 
σύµφωνα µε την εισήγηση της Υπηρεσίας είναι οπλισµένος κεφαλόδεσµος µε θεµελίωση σε 
µικροπασσάλους και διάταξη συρµατοκιβωτίων κατάντι της οδού. Στον πόδα του ανάντι πρανούς θα 
κατασκευασθεί τριγωνική επενδεδυµένη τάφρος και τοιχείο ύψους περίπου ενός ( 1 ) µέτρου. ( Ως η 
εισήγηση της ∆.Τ.Ε. Π.Ε. Ιωαννίνων ) … ». 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέρθηκε 
στις επισηµάνσεις που ο ίδιος έχει καταθέσει σε σχετικές αποφάσεις της Οικονοµικής 
Επιτροπής, για το Π∆Ε και τις αντίστοιχες ΣΑΕ, ως εξής: « … στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων και στις αντίστοιχες ΣΑΕ περιλαµβάνονται έργα ανά Τοµείς, δηλ. γενικά 
κονδύλια, όπως π.χ. τα έργα για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών, τα έργα για ζηµιές 
από θεοµηνίες κλπ. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4128/2013, ο 
Περιφερειάρχης είναι ο διατάκτης των δαπανών του Π∆Ε –τα ετήσια όρια των οποίων 
καθορίζονται στον κρατικό προϋπολογισµό και επιµερίζονται µε αποφάσεις του αρµόδιου 
Υπουργού– και αποφασίζει για την κατανοµή των δαπανών των Έργων της ΣΑΕΠ, 
ανάλογα µε τις ανάγκες που παρουσιάζονται και τα προβλήµατα που προκύπτουν και 
απαιτούν παρεµβάσεις. Επιπλέον, σύµφωνα µε τη σχετική αριθµ. 41273/15-10-2013 ΚΥΑ 
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(ΦΕΚ Β’ 2676/21-10-2013) των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών, στο 
Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης των Περιφερειών, δεν περιλαµβάνεται το πενταετές 
επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ράσης και το ετήσιο Πρόγραµµα δράσης.». 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 25/1126/19-08-2014) 

Εγκρίνει τον 3ο ΑΠΕ (υπερβάσεως) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 
βατότητας 19ης επαρχιακής οδού Ζωτικό – Μπεστιά – Σεριζιανά», αναδόχου εταιρείας 
«Μιλτιάδης Κουµπής & Σία Ο.Ε.», όπως συντάχθηκε από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ιωαννίνων, συνολικής δαπάνης € 228.000,00 µε ΦΠΑ, ήτοι µε υπέρβαση κατά € 32.000,00 
µε ΦΠΑ του εγκεκριµένου συµβατικού αντικειµένου των € 196.000,00 µε ΦΠΑ, 

καθώς και τη σύναψη συµπληρωµατικής σύµβασης, παρεπόµενης της κύριας, για ποσό € 
32.000,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, µε ΚΑ. 
2013ΕΠ03000001 «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου» 
βάσει του ανωτέρω 3ου ΑΠΕ,  

υπέρ της έγκρισης των οποίων, γνωµοδότησε οµόφωνα το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων 
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, µε την αριθ. 5/271/04-08-2014 (Θέµα 20ο) Πράξη του, 
δεδοµένο ότι «….σύνταξη του ανωτέρω 3ου Α.Π.Ε. είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις του 
άρθρου 57 παρ.1 του Κ.∆.Ε. (Ν. 3669/2008), επειδή προέκυψαν εργασίες που δεν 
προβλέπονταν στην αρχική µελέτη δεν µπορούν όµως να διαχωριστούν από την αρχική 
σύµβαση και είναι απόλυτα αναγκαίες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου και 
συγκεκριµένα: για την αντιµετώπιση κατολίσθησης που έγινε κατά τη διάρκεια κατασκευής 
του έργου και χρήζει άµεσης επέµβασης…». 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, µε 
το σκεπτικό ότι το συγκεκριµένο έργο δεν συµπεριλαµβάνεται στο Πρόγραµµα Έργων της 
Περιφέρειας, που είχε έρθει προς ψήφιση στη 2η/12-02-2014 συνεδρίαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου, και παρέπεµψαν στις θέσεις της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ», στη 
σχετική αριθµ. 2/3/12-02-2014 απόφαση του Π.Σ. 
……………………………………………………………………………………………….………….. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 25/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
δεκαεννέα (19) του µηνός Αυγούστου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 9.30, κατόπιν της µε αριθµ. 
πρωτ. οικ. 86130/3219/14-08-2014 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης 
Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη  

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, µετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και µε τη σύµφωνη γνώµη όλων των µελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 3ο 

Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Κατασκευή στεγάστρου αθλητικών εγκαταστάσεων στο ∆ήµο Μετσόβου – Προµήθεια 
υλικών», προϋπολογισµού € 73.000,00 µε ΦΠΑ.      
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις διατάξεις του 
Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», των Π.∆. 
59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011), του Π.∆. 113/2010, του Ν. 
4128/2013, και του Ν. 4257/2014 

6. Την αριθµ. 13470/691/06-02-2014 (Ορθή Επανάληψη στις 28-07-2014) απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί έγκρισης διάθεσης της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων 
του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2010ΕΠ3000014), µε τίτλο «Αντιµετώπιση εκτάκτων 
αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου». 

7. Τις αριθµ. 10/397/28-03-2014 και 13/540/17-04-2014 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, 
σχετικά µε το έργο του θέµατος. 

8. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 86632/7441/18-08-2014 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 86651/3230/18-08-2014 στον φάκελο 2014 εισηγήσεων Ο.Ε.),  µε την 
οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, για την 
εκτέλεση του υποέργου «Κατασκευή στεγάστρου αθλητικών εγκαταστάσεων στο δήµο Μετσόβου – 
Προµήθεια υλικών», προϋπολογισµού 73.000,00 €, µε Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου 
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της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2010ΕΠ3000014), µε τίτλο «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και 
ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου». 

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέρθηκε στις 
επισηµάνσεις που ο ίδιος έχει καταθέσει σε σχετικές αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, για το 
Π∆Ε και τις αντίστοιχες ΣΑΕ, ως εξής: « … στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων και στις 
αντίστοιχες ΣΑΕ περιλαµβάνονται έργα ανά Τοµείς, δηλ. γενικά κονδύλια, όπως π.χ. τα έργα για την 
αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών, τα έργα για ζηµιές από θεοµηνίες κλπ. Σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 2 του Ν. 4128/2013, ο Περιφερειάρχης είναι ο διατάκτης των δαπανών του Π∆Ε –τα 
ετήσια όρια των οποίων καθορίζονται στον κρατικό προϋπολογισµό και επιµερίζονται µε αποφάσεις 
του αρµόδιου Υπουργού– και αποφασίζει για την κατανοµή των δαπανών των Έργων της ΣΑΕΠ, 
ανάλογα µε τις ανάγκες που παρουσιάζονται και τα προβλήµατα που προκύπτουν και απαιτούν 
παρεµβάσεις. Επιπλέον, σύµφωνα µε τη σχετική αριθµ. 41273/15-10-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2676/21-
10-2013) των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών, στο Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης των 
Περιφερειών, δεν περιλαµβάνεται το πενταετές επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ράσης και το ετήσιο 
Πρόγραµµα δράσης.». 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 25/1127/19-08-2014) 

Εγκρίνει τη διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Κατασκευή στεγάστρου αθλητικών εγκαταστάσεων στο ∆ήµο Μετσόβου – Προµήθεια υλικών», 
προϋπολογισµού € 73.000,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου ΚΑ 
2010ΕΠ3000014), µε τίτλο «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας 
Ηπείρου», και τα συµβατικά τεύχη της σχετικής µελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισµός, 
τιµολόγιο) όπως συντάχθηκαν ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάπτονται στην αριθµ. πρωτ. 86632/7441/18-08-2014 εισήγηση του 
Τµήµατος Προµηθειών ∆.Ο./Π.Η. και βάσει της σχετικής Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της 
Περιφέρειας Ηπείρου και του ∆ήµου Μετσόβου, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε µε την αριθµ. 2/19/24-
03-2014 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασµού &  Ανάπτυξης Περιφέρειας 
Ηπείρου. 

Σηµειώνεται ότι ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από την ορισθείσα µε την αριθµ. 10/397/28-03-2014 
απόφαση της Ο.Ε., Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, µε το 
σκεπτικό ότι το συγκεκριµένο έργο δεν συµπεριλαµβάνεται στο Πρόγραµµα Έργων της Περιφέρειας, 
που είχε έρθει προς ψήφιση στη 2η/12-02-2014 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, και 
παρέπεµψαν στις θέσεις της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ», στη σχετική αριθµ. 2/3/12-02-
2014 απόφαση του Π.Σ. 
…………………………………………………………………………………………….………….. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 25/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις δεκαεννέα (19) του µηνός Αυγούστου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 9.30, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86130/3219/14-08-2014 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης 
Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη  

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, µετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και µε τη σύµφωνη γνώµη όλων των µελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 4ο 

Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποκατάσταση περίφραξης κέντρου αποχιονισµού στο ύψος του Μετσόβου (Προµήθεια 
υλικών)», προϋπολογισµού 7.000,00 € µε ΦΠΑ.  

 

Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4258/2014 (ΦΕΚ Α 94/14-04-2014). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής 
των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικών 
των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και την υπ΄ αριθµ. 35130/739 (Φ.Ε.Κ. 
1291/Β΄/11-08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, περί αύξησης των χρηµατικών 
ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, που 
αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.  

6. Την αριθµ. 84738/3872/08-08-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία 
εγκρίθηκε διάθεση πιστώσεως, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου 
(ΚΑ 2010ΕΠ03000014), µε τίτλο «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων 
Περιφέρειας Ηπείρου» για την εκτέλεση του υποέργου του θέµατος. 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 86633/7442/18-08-2014 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 86653/3231/18-08-2014 στον φάκελο 2014 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της διαδικασίας της απευθείας 
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ανάθεσης, από τον ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝ/ΝΟ, για την εκτέλεση του υποέργου «Αποκατάσταση 
περίφραξης κέντρου αποχιονισµού στο ύψος του Μετσόβου (Προµήθεια υλικών)», 
προϋπολογισµού 7.000,00 €, του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2010ΕΠ03000014), µε 
τίτλο «Αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου» 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέρθηκε στις 
επισηµάνσεις που ο ίδιος έχει καταθέσει σε σχετικές αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, 
για το Π∆Ε και τις αντίστοιχες ΣΑΕ, ως εξής: « … στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων και 
στις αντίστοιχες ΣΑΕ περιλαµβάνονται έργα ανά Τοµείς, δηλ. γενικά κονδύλια, όπως π.χ. τα 
έργα για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών, τα έργα για ζηµιές από θεοµηνίες κλπ. 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4128/2013, ο Περιφερειάρχης είναι ο διατάκτης 
των δαπανών του Π∆Ε –τα ετήσια όρια των οποίων καθορίζονται στον κρατικό 
προϋπολογισµό και επιµερίζονται µε αποφάσεις του αρµόδιου Υπουργού– και αποφασίζει για 
την κατανοµή των δαπανών των Έργων της ΣΑΕΠ, ανάλογα µε τις ανάγκες που 
παρουσιάζονται και τα προβλήµατα που προκύπτουν και απαιτούν παρεµβάσεις. Επιπλέον, 
σύµφωνα µε τη σχετική αριθµ. 41273/15-10-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2676/21-10-2013) των 
Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών, στο Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης των 
Περιφερειών, δεν περιλαµβάνεται το πενταετές επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ράσης και το 
ετήσιο Πρόγραµµα δράσης.». 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 25/1128/19-08-2014)  

− Εγκρίνει την ανάθεση στον Κων/νο Τσιρογιάννη, της εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση περίφραξης κέντρου αποχιονισµού στο ύψος του Μετσόβου (Προµήθεια 
υλικών)», προϋπολογισµού 7.000,00 € µε ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε ΚΑ 
2010ΕΠ03000014, και τίτλο «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας 
Ηπείρου» σύµφωνα µε τη σχετική µελέτη (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισµός) που συντάχθηκε 
από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτεται στην ανωτέρω, αριθµ. 
πρωτ. 86633/7442/18-08-2014 εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου και 

− Εγκρίνει την υπογραφή της σύµβασης µε τον ως άνω προµηθευτή Κων/νο Τσιρογιάννη, για την 
εκτέλεση του υποέργου «Αποκατάσταση περίφραξης κέντρου αποχιονισµού στο ύψος του 
Μετσόβου (Προµήθεια υλικών)», στο ποσό των € 7.000,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε ΚΑ 2010ΕΠ03000014, και τίτλο «Αντιµετώπιση εκτάκτων 
αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου».    

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, µε το 
σκεπτικό ότι δεν συµφωνούν µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, που δεν εξασφαλίζει τη 
διαφάνεια στην εκτέλεση του έργου, το οποίο, επιπλέον, δεν συµπεριλαµβάνεται στο Πρόγραµµα 
Έργων της Περιφέρειας, που είχε έρθει προς ψήφιση στη 2η/12-02-2014 συνεδρίαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου και παρέπεµψαν στις θέσεις της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ 
ΖΕΙΣ», στη σχετική αριθµ. 2/3/12-02-2014 απόφαση του Π.Σ. 
…………………………………………………………………………………………….………….. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 25/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις δεκαεννέα (19) του µηνός Αυγούστου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 9.30, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86130/3219/14-08-2014 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης 
Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη  

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, µετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και µε τη σύµφωνη γνώµη όλων των µελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 4ο 

Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Προµήθεια προσκρουστήρων και λοιπών εξαρτηµάτων ασφαλείας καταφυγίου 
Παντοκράτορα Πρέβεζας», προϋπολογισµού 12.000,00 € µε ΦΠΑ.  

 

Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4258/2014 (ΦΕΚ Α 94/14-04-2014). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής 
των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικών 
των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και την υπ΄ αριθµ. 35130/739 (Φ.Ε.Κ. 
1291/Β΄/11-08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, περί αύξησης των χρηµατικών 
ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, που 
αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.  

6. Την αριθµ. 84731/3744/01-08-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία 
εγκρίθηκε διάθεση πιστώσεως, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου 
(ΚΑ 2010ΕΠ03000014), µε τίτλο «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων 
Περιφέρειας Ηπείρου» για την εκτέλεση του υποέργου του θέµατος. 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 86634/7443/18-08-2014 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 86654/3232/18-08-2014 στον φάκελο 2014 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της διαδικασίας της απευθείας 
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ανάθεσης, από την ΡΕΜΠΗΣ Π. – ΜΠΟΚΙΑΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε., για την εκτέλεση του υποέργου 
«Προµήθεια προσκρουστήρων και λοιπών εξαρτηµάτων ασφαλείας καταφυγίου Παντοκράτορα 
Πρέβεζας», προϋπολογισµού 12.000,00 €, του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 
2010ΕΠ03000014), µε τίτλο «Αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών και ειδικών δράσεων 
Περιφέρειας Ηπείρου». 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέρθηκε στις 
επισηµάνσεις που ο ίδιος έχει καταθέσει σε σχετικές αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, 
για το Π∆Ε και τις αντίστοιχες ΣΑΕ, ως εξής: « … στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων και 
στις αντίστοιχες ΣΑΕ περιλαµβάνονται έργα ανά Τοµείς, δηλ. γενικά κονδύλια, όπως π.χ. τα 
έργα για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών, τα έργα για ζηµιές από θεοµηνίες κλπ. 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4128/2013, ο Περιφερειάρχης είναι ο διατάκτης 
των δαπανών του Π∆Ε –τα ετήσια όρια των οποίων καθορίζονται στον κρατικό 
προϋπολογισµό και επιµερίζονται µε αποφάσεις του αρµόδιου Υπουργού– και αποφασίζει για 
την κατανοµή των δαπανών των Έργων της ΣΑΕΠ, ανάλογα µε τις ανάγκες που 
παρουσιάζονται και τα προβλήµατα που προκύπτουν και απαιτούν παρεµβάσεις. Επιπλέον, 
σύµφωνα µε τη σχετική αριθµ. 41273/15-10-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2676/21-10-2013) των 
Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών, στο Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης των 
Περιφερειών, δεν περιλαµβάνεται το πενταετές επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ράσης και το 
ετήσιο Πρόγραµµα δράσης.». 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 25/1129/19-08-2014)  

− Εγκρίνει την ανάθεση στην εταιρεία «ΡΕΜΠΗΣ Π. – ΜΠΟΚΙΑΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε.», της εκτέλεσης του 
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προµήθεια προσκρουστήρων και λοιπών εξαρτηµάτων 
ασφαλείας καταφυγίου Παντοκράτορα Πρέβεζας», προϋπολογισµού 12.000,00 € µε ΦΠΑ, του 
έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε ΚΑ 2010ΕΠ03000014, και τίτλο «Αντιµετώπιση εκτάκτων 
αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου» σύµφωνα µε τη σχετική µελέτη (τεχνική 
περιγραφή, προϋπολογισµός) που συντάχθηκε από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 
Ηπείρου και επισυνάπτεται στην ανωτέρω, αριθµ. πρωτ. 86634/7443/18-08-2014 εισήγηση του 
Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου και 

− Εγκρίνει την υπογραφή της σύµβασης µε τοην ως άνω εταιρεία, για την εκτέλεση του υποέργου 
«Προµήθεια προσκρουστήρων και λοιπών εξαρτηµάτων ασφαλείας καταφυγίου Παντοκράτορα 
Πρέβεζας», στο ποσό των € 12.000,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 
030 Ηπείρου µε ΚΑ 2010ΕΠ03000014, και τίτλο «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών 
δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου».    

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, µε το 
σκεπτικό ότι δεν συµφωνούν µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, που δεν εξασφαλίζει τη 
διαφάνεια στην εκτέλεση του έργου, το οποίο, επιπλέον, δεν συµπεριλαµβάνεται στο Πρόγραµµα 
Έργων της Περιφέρειας, που είχε έρθει προς ψήφιση στη 2η/12-02-2014 συνεδρίαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου και παρέπεµψαν στις θέσεις της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ 
ΖΕΙΣ», στη σχετική αριθµ. 2/3/12-02-2014 απόφαση του Π.Σ. 
…………………………………………………………………………………………….………….. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 
        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 
4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου 
5. Λάζος Ιωάννης, 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 25/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις δεκαεννέα (19) του µηνός Αυγούστου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 9.30, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86130/3219/14-08-2014 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης 
Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη  

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, µετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και µε τη σύµφωνη γνώµη όλων των µελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 7ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 12-08-2014 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Αποκατάσταση-καθαρισµός αντιπληµµυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου» Υποέργο: 
Αντιπληµµυρικά έργα - Καθαρισµός τµηµάτων ποταµού Λούρου» προϋπολογισµού € 80.000,00 
µε ΦΠΑ, ο οποίος απέβη άγονος και ορισµός νέας ηµεροµηνίας δηµοπράτησης του έργου. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του Π.∆. 
609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε τους 
Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 
286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 
3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων 
έργων», του Π.∆. 7/2013καθώς και του Ν. 4053/2012. 

6. Την υπ’ αριθ. 5082/264/16-01-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε 
η διάθεση πίστωσης 80.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α 
2013ΕΠ03000016  για το έργο: «Αποκατάσταση-καθαρισµός αντιπληµµυρικών έργων στην 
Περιφέρεια Ηπείρου». Υποέργο: «Αντιπληµµυρικά έργα – Καθαρισµός τµηµάτων ποταµού Λούρο». 

7. Την αριθµ. 18/746/10-06-2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, µε όρους 
όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, και επισυνάφθηκαν 
στην αριθµ. πρωτ. 57806/2474/30-05-2014 εισήγηση της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τη µελέτη του 
έργου, η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, και εγκρίθηκε 
µε την αριθµ. πρωτ. 57808/2475/30-05-2014 απόφαση της ∆/ντριας Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, καθώς 
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και η δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Πρέβεζας.  

8. Το αριθµ. πρωτ. 86506/3874/18-08-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας 
(συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 86543/3225/18-08-2014 στον φάκελο  εισηγήσεων 2014 Ο.Ε.), µε το 
οποίο η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της 
δηµοπρασίας που διενεργήθηκε την 12-08-2014 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου 
του θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο στη διενεργηθείσα δηµοπρασία δεν προσήλθε κανείς 
ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς και εισηγείται την έγκρισή του και τη επαναδηµοπράτηση 
του έργου, την 09-09-2014. 

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέρθηκε στις 
επισηµάνσεις που ο ίδιος έχει καταθέσει σε σχετικές αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, για το 
Π∆Ε και τις αντίστοιχες ΣΑΕ, ως εξής: « ….στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων και στις 
αντίστοιχες ΣΑΕ περιλαµβάνονται έργα ανά Τοµείς, δηλ. γενικά κονδύλια, όπως π.χ. τα έργα για την 
αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών, τα έργα για ζηµιές από θεοµηνίες κλπ. Σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 2 του Ν. 4128/2013, ο Περιφερειάρχης είναι ο διατάκτης των δαπανών του Π∆Ε –τα 
ετήσια όρια των οποίων καθορίζονται στον κρατικό προϋπολογισµό και επιµερίζονται µε αποφάσεις 
του αρµόδιου Υπουργού– και αποφασίζει για την κατανοµή των δαπανών των Έργων της ΣΑΕΠ, 
ανάλογα µε τις ανάγκες που παρουσιάζονται και τα προβλήµατα που προκύπτουν και απαιτούν 
παρεµβάσεις. Επιπλέον, σύµφωνα µε τη σχετική αριθµ. 41273/15-10-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2676/21-
10-2013) των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών, στο Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης των 
Περιφερειών, δεν περιλαµβάνεται το πενταετές επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ράσης και το ετήσιο 
Πρόγραµµα δράσης.». 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 25/1131/19-08-2014) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 12-08-2014 ανοιχτής δηµοπρασίας, 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση – καθαρισµός 
αντιπληµµυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου» Υποέργο: «Αντιπληµµυρικά έργα - Καθαρισµός 
τµηµάτων ποταµού Λούρου» προϋπολογισµού € 80.000,00 µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε το οποίο η 
διενεργηθείσα δηµοπρασία απέβη άγονος, δεδοµένου ότι δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος για 
επίδοση προσφοράς.  

− Εγκρίνει την επαναδηµοπράτηση του έργου, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις της εγκεκριµένης 
διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και ορίζει την 9η Σεπτεµβρίου 
2014, ηµέρα Τρίτη, ως νέα ηµέρα διεξαγωγής της ανωτέρω δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 3669/2008.  

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, µε το 
σκεπτικό ότι το συγκεκριµένο έργο δεν συµπεριλαµβάνεται στο Πρόγραµµα Έργων της Περιφέρειας, 
που είχε έρθει προς ψήφιση στη 2η/12-02-2014 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, και 
παρέπεµψαν στις θέσεις της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ», στη σχετική αριθµ. 2/3/12-02-
2014 απόφαση του Π.Σ. 
…………………………………………………………………………………………….………….. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 25/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
δεκαεννέα (19) του µηνός Αυγούστου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 9.30, κατόπιν της µε αριθµ. 
πρωτ. οικ. 86130/3219/14-08-2014 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης 
Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη  

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, µετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και µε τη σύµφωνη γνώµη όλων των µελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 8ο 

Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 
86531/3239/18-08-2014 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για επείγουσες 
επεµβάσεις για την «Βελτίωση βατότητας δρόµου πυρόσβεσης στον ∆ήµο Φιλιατών – περιοχή 
Τ.∆. Γαρδικίου». 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’ και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις διατάξεις 
του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», των Π.∆. 
59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 7/2013. 

6. Τις διατάξεις του άρθρ. 100 του Π.∆. 30/1996 και του Ν. 2286/95 για τον τρόπο µίσθωσης 
µηχανηµάτων µετά των χειριστών τους κλπ. 

7. Την αριθµ. 6/22/09-03-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την οποία 
εξουσιοδοτούνται οι Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηπείρου, για µίσθωση Ι.Χ. 
µηχανηµάτων έργου όταν οι καιρικές συνθήκες και οι ανάγκες το επιβάλλουν.   

8. Την αριθ. πρωτ. 86531/3239/18-08-2014 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας για 
την έγκριση µίσθωσης από το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, ιδιωτικής χρήσης Μ.Ε. τα οποία εργάσθηκαν από 18-08-2014 για τη βελτίωση 
βατότητας δρόµου πυρόσβεσης στον ∆ήµο Φιλιατών – περιοχή Τ.∆. Γαρδικίου, επειδή η 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διέθετε σε ετοιµότητα τον απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισµό 
που απαιτούνταν για άµεση παρέµβαση. 
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9. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 86547/3241/18-08-2014 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 86598/3228/18-08-2014 στον φάκελο εισηγήσεων 2014 Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται την ανάθεση, µε τη σύναψη του σχετικού συµφωνητικού, της µίσθωσης 
µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή για τη βελτίωση βατότητας δρόµου πυρόσβεσης στον 
∆ήµο Φιλιατών – περιοχή Τ.∆. Γαρδικίου, επειδή η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διέθετε  
σε ετοιµότητα τον απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισµό που απαιτούνταν για άµεση παρέµβαση, τα 
οποία εργάστηκαν από τις 18-08-2014 σύµφωνα µε τη συνηµµένη κατάσταση. 

10. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 25/1132/19-08-2014) 

Εγκρίνει, µε µέριµνα του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, την ανάθεση, µε τη 
σύναψη του σχετικού συµφωνητικού, στους ιδιοκτήτες Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης, όπως αναφέρεται 
κατωτέρω, εργασιών για επείγουσες επεµβάσεις για την «Βελτίωση βατότητας δρόµου πυρόσβεσης 
στον ∆ήµο Φιλιατών – περιοχή Τ.∆. Γαρδικίου», τα οποία εργάστηκαν από 18-08-2014, σύµφωνα µε 
την αριθµ. πρωτ. 86531/3239/18-08-2014 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και 
δεδοµένου ότι η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διέθετε σε ετοιµότητα τον απαραίτητο 
Μηχανικό Εξοπλισµό, που απαιτούνταν για την άµεση αποκατάσταση των παραπάνω προβληµάτων:  

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1 ΚΟΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕ 51172 (ελαστιχοφόρος φορτωτής) 
Γαρδίκι ∆ήµου 
Φιλιατών 2 ΚΟΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕ 51173 (JCB) 

3 ΣΟΚΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΚΒ 4864 
 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, µε το εξής 
σκεπτικό: «Από τη µέχρι σήµερα εµπειρία, τα προβλήµατα που δηµιουργούνται κυρίως στο οδικό 
δίκτυο της Περιφέρειας, σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινοµένων -και όχι µόνο- µε καταπτώσεις, 
κατολισθήσεις και καθιζήσεις, είναι µεγάλα. Πιστεύουµε ότι µέχρι σήµερα, έχουν εντοπισθεί τα σηµεία 
που παρουσιάζονται τα προβλήµατα αυτά, και ήδη έπρεπε να έχουν δροµολογηθεί έργα για την µόνιµη 
άρση των αιτίων των προβληµάτων. Το σύνολο των ποσών που κάθε χρόνο διατίθενται, 
αποσπασµατικά και περιστασιακά, για την άρση των φαινοµένων και την αποκατάσταση, είναι µεγάλο. 
Προτείνουµε, µια και τα σηµεία που εµφανίζονται προβλήµατα έχουν στο µεγάλο τους ποσοστό 
εντοπισθεί, η αποκατάστασή τους να αντιµετωπίζεται µε συνολικό τρόπο. Να γίνει µελέτη και να 
προκηρύσσεται εργολαβία που να καλύπτει όλες τις εργασίες που απαιτούνται για την άρση των 
προβληµάτων, όπου αυτά εµφανίζονται. Επιπλέον, ακόµη αναµένουµε να κατατεθούν στην Επιτροπή, 
συγκεντρωτικά στοιχεία για τις δαπάνες που µέχρι τώρα απαιτήθηκαν σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, 
για τη µίσθωση ιδιωτικών µηχανηµάτων, για αποκαταστάσεις κυρίως στο οδικό δίκτυο, λόγω καιρικών 
φαινοµένων».  
…………………………………………………………………………………………….………….. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 25/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του µηνός Αυγούστου του έτους 2014, ηµέρα 
Τρίτη και ώρα 9.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86130/3219/14-08-2014 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση 
Καλλιρρόη   

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, µετά από 
πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και µε τη σύµφωνη γνώµη όλων των µελών της, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 9ο 

Έγκριση δαπάνης για µεταφορά ατόµων στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράµµατος 
«Κατασκηνώσεις – Λουτροθεραπεία – Πηλοθεραπεία για ηλικιωµένα άτοµα και ενήλικα 
άτοµα µε αναπηρίες έτους 2014», που θα πραγµατοποιηθεί στα Λουτρά Λουτρακίου 
Αλµωπίας (Πέλλα) από 25-08-2014 έως 01-09-2014. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-
2014 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
∆∆ΥΚΜ 1347/18-08-2014 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 86612/3229/18-08-2014 
στον φάκελο εισηγήσεων 2014 Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται τα εξής: «… Σχετ.: το µε 
αριθµ. πρωτ. ΓΠ/∆27/οικ26247/1091/28-07-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας 
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Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Γενική ∆/νση Πρόνοιας, ∆/νση Προστασίας 
Οικογένειας, Τµήµα  Προστασίας Ηλικιωµένων. Σας κάνουµε γνωστό ότι σύµφωνα µε το 
ανωτέρω σχετικό, θα πραγµατοποιηθεί πρόγραµµα Λουτροθεραπείας στα Λουτρά 
Λουτρακίου Αλµωπίας (Πέλλα) από 25-08-2014 έως 01-09-2014. Όπως προκύπτει από 
τις προσφορές που κατατέθηκαν στην Υπηρεσία µας, η πιο συµφέρουσα προσφορά για 
τη µετάβαση και επιστροφή των επιλεγµένων  ατόµων είναι  µε το Γραφείο Τουρισµού 
Μάνδαλος  και ανέρχεται στα 940 € µε Φ.Π.Α.. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό 
της Περιφέρειας Ηπείρου (έτους 2014, ΕΦ 072, ΚΑΕ 0829).».  

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 25/1133/19-08-2014) 

Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού € 940,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των εγκεκριµένων 
πιστώσεων του ΕΦ 072, ΚΑΕ 0829 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Περιφερειακή Ενότητα Άρτας) έτους 2014, για την κάλυψη της µεταφοράς (µετάβαση και 
επιστροφή) των επιλεγέντων ατόµων στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράµµατος 
«Κατασκηνώσεις – Λουτροθεραπεία – Πηλοθεραπεία για ηλικιωµένα άτοµα και ενήλικα µε 
αναπηρίες έτους 2014», στα Λουτρά Λουτρακίου Αλµωπίας (Πέλλα) από 25-08-2014 έως 
01-09-2014 
και την ανάθεση της ως άνω µεταφοράς στο γραφείο Τουρισµού Μάνδαλος, που κατέθεσε 
την συµφερότερη προσφορά, µεταξύ αυτών που συνέλεξε η ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 
…………………………………………………………………………………………….………….. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΩΧΖΦ7Λ9-Δ2Τ



-74- 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 25/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του µηνός Αυγούστου του έτους 2014, ηµέρα 
Τρίτη και ώρα 9.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86130/3219/14-08-2014 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση 
Καλλιρρόη  

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, µετά από 
πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και µε τη σύµφωνη γνώµη όλων των µελών της, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 10ο 

Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποκατάσταση οδού από κατολίσθηση στο Μύτικα Πρέβεζας», προϋπολογισµού 
23.000,00 € µε ΦΠΑ. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’).  

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, του Π.∆. 7/2013 του Ν. 4053/2012, του Ν. 4257/2014 καθώς και την αριθµ. 
35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, 
περί αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη 
σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών 
ή εκτέλεση έργων.  
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6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 86623/9076/18-08-2014 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 86678/3233/18-08-2014 στον φάκελο  εισηγήσεων 2014 Ο.Ε.), 
µε την οποία η Υπηρεσία εισηγείται τα εξής:  

«…. Παίρνοντας υπόψη και:  
1. To υπ’ αριθ. 84007/8699/07-08-2014 αίτηµα του προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Μύτικα 

Πρέβεζας, µε το οποίο µας κάνει γνωστό την αναγκαιότητα της άµεσης αποκατάστασης της 
οδού, διότι εξυπηρετείται το µεγαλύτερο ποσοστό κατοίκων και τουριστών κατά την 
καλοκαιρινή περίοδο.  

2. Την από 18-08-2014 συνταχθείσα µελέτη του έργου προϋπολογισµού 23.000,00€ µε Φ.Π.Α. 
που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. 86000/9018/18-08-2014 ∆.Τ.Ε.Π.Η. 

3. Την µε αριθ. 85986/3928/13-08-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 
πίστωσης ποσού 23.000,00€ σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α. 
2013ΕΠ03000017 και τίτλο «Βελτίωση  - ασφαλτόστρωση επαρχιακού δικτύου Περιφέρειας 
Ηπείρου». 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Την έγκριση της απ’ ευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο∆ΟΥ ΑΠΟ 
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΣΤΟ  ΜΥΤΙΚΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», προϋπολογισµού 23.000,00 € µε Φ.Π.Α., στην 
εργοληπτική επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΠΟΚΙΑΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ», που διαθέτει τα 
κατάλληλα προσόντα και το απαιτούµενο εργοληπτικό πτυχίο αρ. ΜΕΕΠ  27160 στην 1η 

τάξη 
Οδοποιία, είναι εγκατεστηµένη στην περιοχή και δύναται να προβεί έγκαιρα στην εκτέλεση του 
έργου, µε προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης 3% επί του προϋπολογισµού της Υπηρεσίας και ποσό 
σύµβασης 22.310,00€ µε Φ.Π.Α. σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Ν. 3669/2008 (Α116) όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 35 του Ν. 4053/2012 και το άρθρο 164 του Ν. 3852/2010 όπως 
ισχύει σήµερα µε το άρθρο 6 παρ. 7 του Ν. 4071/11-4-2012.….». 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέρθηκε 
στις επισηµάνσεις που ο ίδιος έχει καταθέσει σε σχετικές αποφάσεις της Οικονοµικής 
Επιτροπής, για το Π∆Ε και τις αντίστοιχες ΣΑΕ, ως εξής: « ….στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων και στις αντίστοιχες ΣΑΕ περιλαµβάνονται έργα ανά Τοµείς, δηλ. γενικά 
κονδύλια, όπως π.χ. τα έργα για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών, τα έργα για ζηµιές 
από θεοµηνίες κλπ. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4128/2013, ο 
Περιφερειάρχης είναι ο διατάκτης των δαπανών του Π∆Ε –τα ετήσια όρια των οποίων 
καθορίζονται στον κρατικό προϋπολογισµό και επιµερίζονται µε αποφάσεις του αρµόδιου 
Υπουργού– και αποφασίζει για την κατανοµή των δαπανών των Έργων της ΣΑΕΠ, 
ανάλογα µε τις ανάγκες που παρουσιάζονται και τα προβλήµατα που προκύπτουν και 
απαιτούν παρεµβάσεις. Επιπλέον, σύµφωνα µε τη σχετική αριθµ. 41273/15-10-2013 ΚΥΑ 
(ΦΕΚ Β’ 2676/21-10-2013) των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών, στο 
Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης των Περιφερειών, δεν περιλαµβάνεται το πενταετές 
επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ράσης και το ετήσιο Πρόγραµµα δράσης.». 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 25/1134/19-08-2014)  

Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποκατάσταση οδού από κατολίσθηση στο Μύτικα Πρέβεζας», προϋπολογισµού δαπάνης € 
23.000,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε ΚΑ 
2013ΕΠ03000017 και τίτλο «Βελτίωση  - ασφαλτόστρωση επαρχιακού δικτύου Περιφέρειας 
Ηπείρου», και βάσει της από 18-08-2014 συνταχθείσας µελέτης, που εγκρίθηκε µε την υπ’ 
αριθµ. 86000/9018/18-08-2014 απόφαση της ∆.Τ.Ε.Π.Η., στην εργοληπτική επιχείρηση 
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΚΙΑΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ», που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα και το 
απαιτούµενο εργοληπτικό πτυχίο αρ. ΜΕΕΠ  27160 στην 1η τάξη Οδοποιία, είναι 
εγκατεστηµένη στην περιοχή και δύναται να προβεί έγκαιρα στην εκτέλεση του έργου, µε 
προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης 3% επί του προϋπολογισµού,  ήτοι στο ποσό των € 
22.310,00 µε Φ.Π.Α. και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, από τον Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.3669/2008 όπως αντικαταστάθηκε 
µε το άρθρο 35 του Ν.4053/2012, του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε µε 
το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, του άρθρου 6 παρ.7 του Ν.4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε 
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µε το άρθρο 60 του Ν. 4257/2014 καθώς και της αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ 
Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών 

επειδή υπάρχει έκτακτη και κατεπείγουσα ανάγκη οι εργασίες που προβλέπονται στην 
εγκεκριµένη µελέτη του έργου να ολοκληρωθούν άµεσα και σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα, για 
την αποκατάσταση της οδού, διότι εξυπηρετείται το µεγαλύτερο ποσοστό των κατοίκων και 
τουριστών κατά την καλοκαιρινή περίοδο, σύµφωνα και µε τα όσα αναλυτικά αναφέρονται 
στην Εισηγητική Έκθεση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου (ανωτέρω 
υπό στ. 6). 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, µε 
το σκεπτικό ότι δεν συµφωνούν µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, που δεν 
εξασφαλίζει τη διαφάνεια στην εκτέλεση του έργου, και επιπλέον επειδή το συγκεκριµένο έργο 
δεν συµπεριλαµβάνεται στο Πρόγραµµα Έργων της Περιφέρειας, που είχε έρθει προς ψήφιση 
στη 2η/12-02-2014 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, και παρέπεµψαν στις θέσεις 
της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ», στη σχετική αριθµ. 2/3/12-02-2014 απόφαση 
του Π.Σ. 
…………………………………………………………………………………………….………….. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 25/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του µηνός Αυγούστου του έτους 2014, ηµέρα 
Τρίτη και ώρα 9.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86130/3219/14-08-2014 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση 
Καλλιρρόη  

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, µετά από 
πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και µε τη σύµφωνη γνώµη όλων των µελών της, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 12ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζηµιών Εθνικής οδού 
Ηγ/τσας - Ιωαννίνων στον κόµβο Ν. Σελεύκειας», προϋπολογισµού 53.000,00 € µε ΦΠΑ. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 7/2013 καθώς και 
του Ν. 4257/2014. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 86727/1659/19-08-2014 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 86752/3238/19-08-2014 στον φάκελο  εισηγήσεων 
2014 Ο.Ε.) µε την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα Τεχνική µελέτη και τεύχη 
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δηµοπράτησης του έργου του θέµατος, σύµφωνα µε την µε αριθµό 86575/3950/18-08-
2014 Απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των 
πιστώσεων της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α. 2013ΕΠ030000011 για το έργο «Συντήρηση – 
Αποχιονισµός – Αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» 
Υποέργο: «Αποκατάσταση ζηµιών Εθνικής οδού Ηγ/τσας - Ιωαννίνων στον κόµβο Ν. 
Σελεύκειας» και εισηγείται την κατάρτιση της διακήρυξης δηµοπρασίας και την έγκριση των 
λοιπών συµβατικών τευχών του έργου, σύµφωνα µε τη µελέτη η οποία εγκρίθηκε µε την 
αριθµ. πρωτ. 87606/1568/19-08-2014 απόφαση της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, τόνισαν τα εξής: «Παρότι το συγκεκριµένο έργο δεν 
συµπεριλαµβάνεται στο Πρόγραµµα Έργων της Περιφέρειας, και για το λόγο αυτό 
καταψηφίσαµε τη σχετική αριθµ. 2/3/12-02-2014 απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου, λόγω της εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης για την αποκατάσταση των ζηµιών 
στον κόµβο Ν. Σελεύκειας, συµφωνούµε µε την εκτέλεση του έργου του θέµατος.». 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 25/1136/19-08-2014) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε τίτλο 
«Αποκατάσταση ζηµιών Εθνικής οδού Ηγ/τσας - Ιωαννίνων στον κόµβο Ν. Σελεύκειας», 
προϋπολογισµού € 53.000,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου 
µε Κ.Α. 2013ΕΠ030000011, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια 
∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. 
πρωτ. 86727/1659/19-08-2014 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε τη µελέτη η 
οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 87606/1568/19-08-2014 απόφαση της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. 
Θεσπρωτίας και εγκρίνει τα λοιπά συµβατικά τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν 
και θεωρήθηκαν από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας.  

− Εγκρίνει την δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.   

…………………………………………………………………………………………….………….. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 25/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του µηνός Αυγούστου του έτους 2014, ηµέρα 
Τρίτη και ώρα 9.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86130/3219/14-08-2014 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση 
Καλλιρρόη  

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, µετά από 
πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και µε τη σύµφωνη γνώµη όλων των µελών της, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 13ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζηµιών οδικού δικτύου 
Σύβοτα - Πέρδικα – Αγιά & Μόρφάτι – Τζάρα», προϋπολογισµού 200.000,00 € µε ΦΠΑ. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», καθώς και του Π.∆. 
7/2013. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 86736/1661/19-08-2014 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 86750/3237/19-08-2014 στον φάκελο  εισηγήσεων 
2014 Ο.Ε.) µε την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα Τεχνική µελέτη και τεύχη 

ΑΔΑ: ΩΧΖΦ7Λ9-Δ2Τ



-80- 
 

δηµοπράτησης του έργου του θέµατος, σύµφωνα µε την µε αριθµό 86570/3949/18-08-
2014 Απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των 
πιστώσεων της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α. 2013ΕΠ030000011 για το έργο «Συντήρηση – 
Αποχιονισµός – Αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» 
Υποέργο:: «Αποκατάσταση ζηµιών οδικού δικτύου Σύβοτα - Πέρδικα – Αγιά & Μόρφάτι – 
Τζάρα» και εισηγείται την κατάρτιση της διακήρυξης δηµοπρασίας και την έγκριση των 
λοιπών συµβατικών τευχών του έργου, σύµφωνα µε τη µελέτη η οποία εγκρίθηκε µε την 
αριθµ. πρωτ. 86732/1660/19-08-2014 απόφαση της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, τόνισαν τα εξής: «Παρότι το συγκεκριµένο έργο δεν 
συµπεριλαµβάνεται στο Πρόγραµµα Έργων της Περιφέρειας, και για το λόγο αυτό 
καταψηφίσαµε τη σχετική αριθµ. 2/3/12-02-2014 απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου, λόγω της εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης για την αποκατάσταση των ζηµιών 
του οδικού δικτύου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, όπως αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή της 
µελέτης, που εξυπηρετεί µεγάλο ποσοστό κατοίκων και τουριστών κατά την θερινή 
περίοδο, συµφωνούµε µε την εκτέλεση του έργου του θέµατος.». 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 25/1137/19-08-2014) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε τίτλο 
«Αποκατάσταση ζηµιών οδικού δικτύου Σύβοτα - Πέρδικα – Αγιά & Μόρφάτι – Τζάρα», 
προϋπολογισµού € 200.000,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 030 
Ηπείρου µε Κ.Α. 2013ΕΠ030000011, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την 
αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω 
αριθµ. πρωτ. 86736/1661/19-08-2014 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε τη µελέτη 
η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 86732/1660/19-08-2014 απόφαση της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. 
Θεσπρωτίας και εγκρίνει τα λοιπά συµβατικά τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν 
και θεωρήθηκαν από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας.  

− Εγκρίνει την δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.   

…………………………………………………………………………………………….………….. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 25/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
δεκαεννέα (19) του µηνός Αυγούστου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 9.30, κατόπιν της µε αριθµ. 
πρωτ. οικ. 86130/3219/14-08-2014 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης 
Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη  

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, µετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και µε τη σύµφωνη γνώµη όλων των µελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 14ο 

Κατάρτιση της διακήρυξης δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό και έγκριση των συµβατικών 
τευχών για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Λειτουργική ολοκλήρωση 
δικτύου ύδρευσης Τ.∆. Κουτσελιού και Συνοικισµού Γορίτσας», προϋπολογισµού 37.000,00 € µε 
ΦΠΑ. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του Π.∆. 
609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε τους 
Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 
286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 
3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων 
έργων», του Π.∆. 7/2013 του Ν. 4053/2012 καθώς και του Ν. 4257/2014. 

6. Την αριθµ. 80240/3680/29-7-2014 (ορθή επανάληψη 13-8-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 37.000,00 € σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 
030 Ηπείρου µε Κ.Α. 2010ΕΠ03000014 «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων 
Περιφέρειας Ηπείρου», για το υποέργο: «Λειτουργική ολοκλήρωση δικτύου ύδρευσης Τ. ∆ 
Κουτσελιου και Συνοικισµού Γοριτσας».  

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 85969/9009/18-08-2014 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
87137/3278/19-08-2014 στον φάκελο 2014 εισηγήσεων Ο.Ε.) στην οποία αναφέρεται ότι µε την αρ. 
85985/9016/13-08-2014 απόφαση ∆.Τ.Ε./Π.Η., εγκρίθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος. Στη 
συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας 
µε πρόχειρο διαγωνισµό, µε µέριµνα της ∆.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου. 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος και σχετικά µε την εκτέλεση του έργου µε τη 
διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, σηµείωσε ότι η συγκεκριµένη 
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διαδικασία είναι απολύτως νόµιµη και διεξάγεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 
3669/08 Κ∆Ε, σε συνδυασµό µε την αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) 
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Η διαφορά της µε την αντίστοιχη διαδικασία µε ανοιχτό 
διαγωνισµό για έργα µέχρι του ποσού των € 60.000,00 πλέον ΦΠΑ, που επιτρέπεται πρόχειρος 
διαγωνισµός (συνοπτική διαδικασία), είναι η σύντµηση των προθεσµιών για τη διεξαγωγή της 
δηµοπρασίας, δεδοµένου ότι και για τον πρόχειρο διαγωνισµό, η περίληψη της διακήρυξής του 
δηµοσιεύεται σε τοπική εφηµερίδα, αναρτάται στη «∆ιαύγεια», καθώς και στην ιστοσελίδα της 
Περιφέρειας (www.php.gov.gr), εξασφαλίζοντας τη διαφάνεια στη διαδικασία της ανάθεσης. Επίσης, 
ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέρθηκε στις επισηµάνσεις που ο ίδιος έχει καταθέσει σε σχετικές 
αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, για το Π∆Ε και τις αντίστοιχες ΣΑΕ, ως εξής: « ….στο 
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων και στις αντίστοιχες ΣΑΕ περιλαµβάνονται έργα ανά Τοµείς, 
δηλ. γενικά κονδύλια, όπως π.χ. τα έργα για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών, τα έργα για 
ζηµιές από θεοµηνίες κλπ. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4128/2013, ο 
Περιφερειάρχης είναι ο διατάκτης των δαπανών του Π∆Ε –τα ετήσια όρια των οποίων καθορίζονται 
στον κρατικό προϋπολογισµό και επιµερίζονται µε αποφάσεις του αρµόδιου Υπουργού– και 
αποφασίζει για την κατανοµή των δαπανών των Έργων της ΣΑΕΠ, ανάλογα µε τις ανάγκες που 
παρουσιάζονται και τα προβλήµατα που προκύπτουν και απαιτούν παρεµβάσεις. Επιπλέον, 
σύµφωνα µε τη σχετική αριθµ. 41273/15-10-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2676/21-10-2013) των Υπουργών 
Οικονοµικών και Εσωτερικών, στο Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης των Περιφερειών, δεν 
περιλαµβάνεται το πενταετές επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ράσης και το ετήσιο Πρόγραµµα 
δράσης.». 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 25/1138/19-08-2014) 

− Εγκρίνει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Λειτουργική 
ολοκλήρωση δικτύου ύδρευσης Τ.∆. Κουτσελιού και Συνοικισµού Γορίτσας», προϋπολογισµού € 
37.000,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε ΚΑ 
2010ΕΠ03000014 «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου» 
και 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού, για την κατασκευή του ανωτέρω έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται στην αριθµ. πρωτ. 85969/9009/18-08-2014 
εισήγηση της Υπηρεσίας (ανωτέρω υπό στ. 7) και σύµφωνα µε τη µελέτη του έργου, η οποία 
εγκρίθηκε µε την αρ. 85985/9016/13-08-2014 απόφαση της ∆.Τ.Ε./Π.Η., και εγκρίνει τα λοιπά 
συµβατικά τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από τη ∆.Τ.Ε./Π.Η.   

− Εγκρίνει την δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, οι οποίοι 
διαφωνούν µε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου του θέµατος, και 
εισηγήθηκαν την εκτέλεσή του µε ανοιχτό µειοδοτικό διαγωνισµό, ώστε να εξασφαλίζεται η 
διαφάνεια στη διαδικασία της ανάθεσης, τονίζοντας επιπλέον ότι – κατά τεκµήριο – στις ανοιχτές 
δηµοπρασίες επιτυγχάνονται µεγαλύτερες εκπτώσεις. Σηµείωσαν επίσης, ότι το συγκεκριµένο έργο 
δεν συµπεριλαµβάνεται στο Πρόγραµµα Έργων της Περιφέρειας, που είχε έρθει προς ψήφιση στη 
2η/12-02-2014 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, και παρέπεµψαν στις θέσεις της 
παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ», στη σχετική αριθµ. 2/3/12-02-2014 απόφαση του Π.Σ.  

………………………………………………………………………………………….………….. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 25/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
δεκαεννέα (19) του µηνός Αυγούστου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 9.30, κατόπιν της µε αριθµ. 
πρωτ. οικ. 86130/3219/14-08-2014 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης 
Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη  

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, µετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και µε τη σύµφωνη γνώµη όλων των µελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 15ο 

Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, από 18-08-2014, σύµφωνα µε 
την αριθµ. πρωτ. 86696/3249/19-08-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, για την 
αντιµετώπιση βατότητας (καταπτώσεις – καθιζήσεις - κατολισθήσεις) σε διάφορα σηµεία της 
επαρχιακής οδού Ιωάννινα – Μηλιά Μετσόβου – Κρανιά καθώς και στην περιοχή Μέτσοβο – 
Πηγές Αώου – Γρεβενήτι από τις έντονες καταιγίδες  

Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις διατάξεις 
του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», των Π.∆. 
59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 186/96.  

6. Τις διατάξεις του άρθρ. 100 του Π.∆. 30/1996 και του Ν. 2286/95 για τον τρόπο µίσθωσης 
µηχανηµάτων µετά των χειριστών τους κλπ. 

7. Την αριθ. πρωτ. 86696/3249/19-08-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου για την έγκριση 
µίσθωσης από την ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, ιδιωτικής χρήσης Μ.Ε., για την παροχή έργου 
από 18-08-2014, για την αντιµετώπιση βατότητας (καταπτώσεις – καθιζήσεις - κατολισθήσεις) σε 
διάφορα σηµεία της επαρχιακής οδού Ιωάννινα – Μηλιά Μετσόβου – Κρανιά καθώς και στην 
περιοχή Μέτσοβο – Πηγές Αώου – Γρεβενήτι από τις έντονες καταιγίδες. 

8. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 86776/3250/19-08-2014 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
87138/3279/19-08-2014 στον φάκελο εισηγήσεων 2014 Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται «….Την 
κατεπείγουσα µίσθωση από τη ∆/νση Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων 
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ιδιωτικών µηχανηµάτων, διότι αυτά που διαθέτει ο µηχανικός εξοπλισµός της Περιφέρειας, δεν 
επαρκούν για την παροχή έργου από τις 18/8/2014 στις ανωτέρω περιοχές. 1. Την έγκριση 
υπογραφής συµφωνητικού για τις ως άνω εργασίες.….». Στην εισήγηση επισυνάπτεται αναλυτική 
κατάσταση των ιδιωτικών µηχανηµάτων. 

9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 25/1139/19-08-2014) 

Εγκρίνει, µε µέριµνα του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ιωαννίνων,  την ανάθεση, µε τη 
σύναψη των σχετικών συµφωνητικών, στους ιδιοκτήτες Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης, όπως αναφέρονται 
κατωτέρω, της εκτέλεσης εργασιών από 18-08-2014, για την αντιµετώπιση βατότητας (καταπτώσεις – 
καθιζήσεις - κατολισθήσεις) σε διάφορα σηµεία της επαρχιακής οδού Ιωάννινα – Μηλιά Μετσόβου – 
Κρανιά καθώς και στην περιοχή Μέτσοβο – Πηγές Αώου – Γρεβενήτι από τις έντονες καταιγίδες, 
σύµφωνα µε την αριθµ. 86696/3249/19-08-2014  απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και δεδοµένου 
ότι τα µηχανήµατα της Περιφέρειας Ηπείρου δεν επαρκούν για την παροχή του ως άνω έργου,  
υφίσταται δε δεδοµένη και επείγουσα η ανάγκη για την αποκατάσταση του δικτύου για την αποφυγή 
τροχαίων ατυχηµάτων:  

 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, µε το εξής 
σκεπτικό: «Από τη µέχρι σήµερα εµπειρία, τα προβλήµατα που δηµιουργούνται κυρίως στο οδικό 
δίκτυο της Περιφέρειας, σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινοµένων -και όχι µόνο- µε καταπτώσεις, 
κατολισθήσεις και καθιζήσεις, είναι µεγάλα. Πιστεύουµε ότι µέχρι σήµερα, έχουν εντοπισθεί τα σηµεία 
που παρουσιάζονται τα προβλήµατα αυτά, και ήδη έπρεπε να έχουν δροµολογηθεί έργα για την µόνιµη 
άρση των αιτίων των προβληµάτων. Το σύνολο των ποσών που κάθε χρόνο διατίθενται, 
αποσπασµατικά και περιστασιακά, για την άρση των φαινοµένων και την αποκατάσταση, είναι µεγάλο. 
Προτείνουµε, µια και τα σηµεία που εµφανίζονται προβλήµατα έχουν στο µεγάλο τους ποσοστό 
εντοπισθεί, η αποκατάστασή τους να αντιµετωπίζεται µε συνολικό τρόπο. Να γίνει µελέτη και να 
προκηρύσσεται εργολαβία που να καλύπτει όλες τις εργασίες που απαιτούνται για την άρση των 
προβληµάτων, όπου αυτά εµφανίζονται. Επιπλέον, ακόµη αναµένουµε να κατατεθούν στην Επιτροπή, 
συγκεντρωτικά στοιχεία για τις δαπάνες που µέχρι τώρα απαιτήθηκαν σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, 
για τη µίσθωση ιδιωτικών µηχανηµάτων, για αποκαταστάσεις κυρίως στο οδικό δίκτυο, λόγω καιρικών 
φαινοµένων».  
…………………………………………………………………………………………….………….. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΗΧ/ΤΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕ 51028 ΕΠ. Ο∆Ο ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΗΛΙΑ ΜΕΤΣΟΒΟΥ - ΚΡΑΝΙΑ 

ΓΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕ 74905 ΕΠ. Ο∆Ο ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΗΛΙΑ ΜΕΤΣΟΒΟΥ - ΚΡΑΝΙΑ 

ΜΠΑΛΤΖΩΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕ 32766 ΕΠ. Ο∆Ο ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΗΛΙΑ ΜΕΤΣΟΒΟΥ - ΚΡΑΝΙΑ 

Ι. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΜΕ 95065 ΕΠ. Ο∆Ο ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΗΛΙΑ ΜΕΤΣΟΒΟΥ - ΚΡΑΝΙΑ 

ΓΚΟΝΤΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕ 97976 ΜΕΤΣΟΒΟ – ΠΗΓΕΣ ΑΩΟΥ-  ΓΡΕΒΕΝΗΤΙ 

ΡΑΠΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΜΕ 99578 ΕΛΑΤΟΧΩΡΙ -  ΓΡΕΒΕΝΗΤΙ 

ΡΑΠΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΜΕ 91561 ΕΛΑΤΟΧΩΡΙ -  ΓΡΕΒΕΝΗΤΙ 

ΛΑΒ∆ΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕ 55695 ΜΕΤΣΟΒΟ – ΠΗΓΕΣ ΑΩΟΥ-  ΓΡΕΒΕΝΗΤΙ 

ΝΤΑΦΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΜΕ 91574 ΜΕΤΣΟΒΟ – ΠΗΓΕΣ ΑΩΟΥ-  ΓΡΕΒΕΝΗΤΙ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 25/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του µηνός Αυγούστου του έτους 2014, ηµέρα 
Τρίτη και ώρα 9.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86130/3219/14-08-2014 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση 
Καλλιρρόη  

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, µετά από 
πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και µε τη σύµφωνη γνώµη όλων των µελών της, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 16ο 

Έγκριση δαπανών της Περιφέρειας Ηπείρου.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013  απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.∆. 113/2010, του Ν. 
4128/2013, και του Ν. 4257/2014.  

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προϋπολογισµού της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
86846/7467/19-08-2014 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 87139/3280/19-08-2014 στον 
φάκελο εισηγήσεων Ο.Ε. 2014), µε την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση των 
δαπανών οδοιπορικών εξόδων και ηµερήσιας εκτός έδρας αποζηµίωσης υπαλλήλων της 
Περιφέρειας Ηπείρου και Π.Ε. Ιωαννίνων µηνών Σεπτεµβρίου και Οκτωβρίου 2014 καθώς 
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και αποζηµιώσεων συνεδριάσεων Περιφερειακού Συµβουλίου και Επιτροπών Π.Η., ανά 
ΕΦ και ΚΑΕ. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.   

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 25/1140/19-08-2014) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, κατά ΕΦ και ΚΑΕ, σε βάρος του εγκεκριµένου προϋπολογισµού 
της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2014, για την κάλυψη των δαπανών οδοιπορικών εξόδων και 
ηµερήσιας εκτός έδρας αποζηµίωσης υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου και της Π.Ε. 
Ιωαννίνων, µηνών Σεπτεµβρίου και Οκτωβρίου 2014 καθώς και των αποζηµιώσεων των 
συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου και των Επιτροπών της Περιφέρειας 
Ηπείρου µηνών Σεπτεµβρίου έως ∆εκεµβρίου 2014, ως εξής: 

Οδοιπορικά Σεπτεµβρίου Οδοιπορικά Οκτωβρίου Συνεδριάσεις Π.Σ. & Επιτροπών 

ΕΦ  071 ΚΑΕ 9459  :   8.000,00 ΕΦ  071 ΚΑΕ 9459  :   8.000,00 ΕΦ 072 ΚΑΕ 0515 : 32.500,00 

ΕΦ  071 ΚΑΕ 0711  : 13.500,00 ΕΦ  071 ΚΑΕ 0711  : 13.500,00  

ΕΦ  151 ΚΑΕ 0711  :   1.520,00 ΕΦ  151 ΚΑΕ 0711  :   1.520,00  

ΕΦ  350 ΚΑΕ 0711  :   6.000,00 ΕΦ  350 ΚΑΕ 0711  :   6.000,00  

ΕΦ  072 ΚΑΕ 0711  :   9.200,00 ΕΦ  072 ΚΑΕ 0711  :   9.200,00  

ΕΦ  390 ΚΑΕ 0711  :   8.200,00 ΕΦ  390 ΚΑΕ 0711  :   8.200,00  

ΕΦ  291 ΚΑΕ 5244  :   3.000,00 ΕΦ  291 ΚΑΕ 5244  :   3.000,00  

ΕΦ  291 ΚΑΕ 0711  :   2.500,00 ΕΦ  291 ΚΑΕ 0711  :   2.500,00  

ΕΦ  291 ΚΑΕ 5322  :   5.200,00 ΕΦ  291 ΚΑΕ 5322  :   5.200,00  

ΕΦ  292 ΚΑΕ 5329  :   3.500,00 ΕΦ  292 ΚΑΕ 5329  :   3.500,00  

………………………………………………………………………………………….………….. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 
 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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