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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 41/30-12-2014 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός ∆εκεµβρίου του 
έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 8.30, συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 9/39/07-09-
2014 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, αποτελούµενη από τα κάτωθι τακτικά και 
αναπληρωµατικά µέλη, Περιφερειακούς Συµβούλους:  

Τακτικά µέλη:             Αναπληρωµατικά µέλη: 

Ντέτσικας Κων/νος Βαρέλης ∆ηµήτριος 

Παπαδηµητρίου Κων/νος (Ντίνος) Καραµάνη Καλλιόπη (Κέλλυ) 

Λάζος Ιωάννης Καττής Νικόλαος 

Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) Τύρου – Ούζα Αναστασία (Νατάσσα) 

Μπάγιας Μιχαήλ Παπαγρηγορίου Νικόλαος 

Τσίκαρης Βασίλειος Γκούντας Κων/νος 

Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος (Μάκης) Ζάψας Γεώργιος 

Κωτσαντής Κων/νος Μπασιούκας Κων/νος 
 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, µε την αριθµ. πρωτ. οικ. 
138667/5070/24-12-2014 Πρόσκληση του Προέδρου της, παρευρέθηκαν και µετείχαν οι: 

Α. Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα µέλη: 

1. Ντέτσικας Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος  

2. Παπαδηµητρίου Κων/νος (Ντίνος), Περιφερειακός Σύµβουλος 

3. Λάζος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύµβουλος 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, Περιφερειακός Σύµβουλος 

6. Τσίκαρης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύµβουλος 

7. Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος (Μάκης), Περιφερειακός Σύµβουλος 

8. Κωτσαντής Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη, όπως ορίστηκε µε την αριθµ. οικ. 1096/140/13-01-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου. 

Σηµειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθµ. πρωτ. οικ. 
138667/5070/24-12-2014 Πρόσκλησης του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά 
µέσα ενηµέρωσης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και αναρτήθηκε στην 
ιστοσελίδα αυτής (www.php.gov.gr).   

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής, το µέλος αυτής κ. Βασίλειος Τσίκαρης, επεσήµανε 
ότι για τον τρόπο συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής και τις αποφάσεις που λαµβάνονται, οι 
οποίες δεν ικανοποιούν τις στοιχειώδεις απαιτήσεις δηµοκρατίας και ουσιαστικού δηµοσίου ελέγχου, 
ισχύουν όσα κατέθεσε στην 27η/12-09-2014 συνεδρίαση, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο σχετικό 
Πρακτικό. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για τα θέµατα ηµερήσιας διάταξης που αναφέρονται κατωτέρω, ήτοι: 

1. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 16-12-2014 ανοιχτής δηµοπρασίας 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οικισµού 
∆αφνούλας», προϋπολογισµού € 280.000,00 µε τον Φ.Π.Α. 
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2. Έγκριση χορήγησης  παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Σµυρτιάς και Ελάφου», αναδόχου Τζοβάρα Γεωργίου Ε∆Ε, µέχρι 
την 30-06-2015. 

3. Έγκριση χορήγησης  παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Εισοδίων της Θεοτόκου (Μέγγουλης) Περιστερίου 
Πωγωνίου», αναδόχου «Γεωργίου Ζιάκκα Ε.∆.Ε.», µέχρι την 31-08-2015. 

4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Μουσουλµανικού Τεµένους Καλούτσιανης (Α’ Φάση)», αναδόχου 
εταιρείας «Π. ΧΑΛΟΥΛΟΣ – Β. ΒΑΓΕΝΑΣ Ο.Ε.», µέχρι την 31-08-2015. 

5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Ι.Μ. Βροσύνας», αναδόχου εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», µέχρι την 30-06-2015. 

6. Έγκριση δαπάνης για την µετατόπιση του δικτύου της ∆Ε∆∆ΗΕ στον κόµβο Παντάνασσας της 
Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Συντήρηση κόµβου Ε.Ο. Ιωαννίνων 
– Άρτας προς Παντάνασσα». 

7. Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσµίας περαίωσης, µετ’ αναθεωρήσεως, των 
εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση 4ης Επαρχιακής Οδού Άρτα – Ροδαυγή – Γέφυρα 
Πλάκας (τµήµα Ροδαυγή – Σουµέσι, Α’ κλάδος: Ροδαυγή – Κακολάγκαδο)», αναδόχου 
εργοληπτικής επιχείρησης «ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε.», µέχρι την 31-03-2015. 

8. Έγκριση τροποποίησης της µελέτης για την κατασκευή του υποέργου της Π.Ε. Άρτας 
«Αποκατάσταση βλαβών από ανωτέρα βία του έργου: "Βελτίωση 4ης επαρχιακής οδού Άρτα - 
Ροδαυγή - Γέφυρα Πλάκας (Τµήµα: Ροδαυγή - Σουµέσι, Α κλάδος: Ροδαυγή - Κακολάγκαδο)"», 
αναδόχου εταιρείας «ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε.». 

9. Έγκριση παράτασης της σύµβασης (14SYMV002122960) της Π.Ε. Άρτας για την υλοποίηση του 
έργου "GrItCUZINE" και της σύµβασης (14SYMV002122993) της Π.Ε. Άρτας του έργου Άρτας για 
την υλοποίηση του έργου "BioGAIA". 

10. Έγκριση παράτασης της σύµβασης (14SYMV002163068) της Π.Ε. Άρτας για την υλοποίηση του 
έργου "ΤοπΕΚΟ - Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες ". 

11. Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, την 29-
12-2014, για συνάντηση στο ΤΕΘΑ και του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, Ιωάννη ∆ήµου, το ίδιο 
διάστηµα, για τη µετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη, και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

12. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  Π.Ε. 
Πρέβεζας «Προσθήκη κατ’ επέκταση και καθ’ ύψος στο 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Φιλιππιάδας», 
αναδόχου Κ/ξίας ΣΤΙΒΟΣ – Μ. Παπανικολάου Ε.Ε. – Γιαννούλης Απόστολος Γεωργίου, µέχρι την 
31-05-2015. 

Μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και µε τη σύµφωνη γνώµη όλων των µελών της, 
δεδοµένου ότι επείγει η συζήτηση και λήψη απόφασης επ’ αυτού, συζητήθηκε και λήφθηκε απόφαση 
για το εξής θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

1. Έγκριση δαπάνης για τη µίσθωση φορτηγού οχήµατος για τη µεταφορά φορτίων άλατος οδικών 
δικτύων από το Μεσολόγγι στην Άρτα, στις 30 & 31/12/14, σύµφωνα µε την αριθµ. 
5198/Φ.300.09.ΜΙΜΟ/30.12.14 (Α∆Α: 67ΦΥ7Λ9-4Υ∆) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Άρτας, για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών στο οδικό δίκτυο, από έντονα καιρικά φαινόµενα. 

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεµάτων, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, έγινε ενηµέρωση και 
επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούµενης, από 22-12-2014 συνεδριάσεως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 
        2. Παπαδηµητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 
5. Μπάγιας Μιχαήλ, 
6. Τσίκαρης Βασίλειος, 
7. Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος (Μάκης), 
8. Κωτσαντής Κων/νος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 41/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 8.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 138667/5070/24-12-2014 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδηµητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Τσίκαρης Βασίλειος, Χατζηεφραιµίδης 
Πρόδροµος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος 

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 16-12-2014 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση οικισµού ∆αφνούλας», προϋπολογισµού € 280.000,00 µε τον Φ.Π.Α. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Την αριθµ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 7/2013, του Ν. 
4053/2012 καθώς και του Ν. 4257/2014. 

6. Την αρ. 75808/3476/16-07-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α. 
2013ΕΠ03000005 για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση οικισµού ∆αφνούλας», 
προϋπολογισµού € 280.000,00 µε τον ΦΠΑ. 

7. Την αριθµ. 35/1477/06-11-2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, µε όρους όπως 
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αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 116147/12278/03-11-2014 εισήγηση της Υπηρεσίας, 
και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 92925/9690/13-10-2014 

απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων. Επίσης εγκρίθηκε η δηµοπράτηση 
του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ιωαννίνων. 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αριθµ. πρωτ. 135545/14633/23-12-2014 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 138360/5067/23-12-2014 στον φάκελο εισηγήσεων 2014 Ο.Ε.), µε την οποία 
η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα το Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού της από 
16-12-2014 ανοιχτής δηµοπρασίας για την κατασκευή του έργου του θέµατος, 
επισηµαίνοντας ότι κατά του Πρακτικού αυτού δεν έχει κατατεθεί ένσταση ή άλλου είδους 
ένδικο µέσο. Σύµφωνα µε το από 16-12-2014 Πρακτικό, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού «....σε 
ανοικτή συνεδρίαση, άνοιξε τον φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής κάθε διαγωνιζόµενου µε 
την σειρά προσέλευσης, κατέγραψε στο πρακτικό (πίνακας συµµετεχόντων) τα υποβληθέντα 
έγγραφα και δικαιολογητικά (χωρίς να ελέγξει το νοµότυπο και την πληρότητά τους), τα µονόγραψε 
και έλεγξε την πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ. Στη συνέχεια αποσφράγισε τις 
οικονοµικές προσφορές κατά σειρά επιδόσεως τους, τις µονόγράψε και ανακοίνωσε  τα επιµέρους 
στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόµενο. Οι δέκα (10) οικονοµικές προσφορές, καταχωρούνται 
παρακάτω κατά σειρά µειοδοσίας (αρχίζοντας από την µικρότερη προσφορά):.... Η επιτροπή  
ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη και ακολουθώντας την σειρά µειοδοσίας  έλεγξε για κάθε 
διαγωνιζόµενο αν το πρόσωπο που κατέθεσε την προσφορά της επιχείρησης έχει το σχετικό 
δικαίωµα σύµφωνα µε την παρ. 3.3 της διακήρυξης, την έγκυρη συµµετοχή του, το δικαίωµα 
συµµετοχής του στον διαγωνισµό (σύµφωνα µε το άρθρο 21 της διακήρυξης) και  την εκπλήρωση 
των όρων του άρθρου 22 της διακήρυξης της δηµοπρασίας, µε βάση τα δικαιολογητικά και το 
περιεχόµενο του φακέλου, σύµφωνα µε τα άρθρα 23 και 24. Στη συνέχεια  έλεγξε για κάθε έναν από 
τους διαγωνιζόµενους το παραδεκτό της οικονοµικής του προσφοράς σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Ν.3669/2008 (Κ∆Ε)  για το εφαρµοζόµενο σύστηµα υποβολής προσφορών. Στα πλαίσια της 
παραπάνω διαδικασίας ελέγχθηκε η πληρότητα των υπογραφών - µονογραφών στο έντυπο της 
οικονοµικής προσφοράς, παρακρατήθηκαν τα κατά νόµο µηχανόσηµα  και ελέγχθηκε σύµφωνα µε  
το άρθρο 5 του Ν.3669/2008 (Κ∆Ε) η ορθότητα συµπλήρωσης του εντύπου της οικονοµικής 
προσφοράς, η αριθµητική και ολόγραφη  αναγραφή  του ποσοστού έκπτωσης. Μετά τα παραπάνω 
και περί ώρα 12:00 της ίδιας ηµέρας η Επιτροπή  ολοκλήρωσε τον έλεγχο και αποφάνθηκε ότι και οι 
δέκα (10) διαγωνιζόµενοι πληρούν τις προϋποθέσεις υποβολής προσφοράς, οι οικονοµικές 
προσφορές τους είναι παραδεκτές και ανακηρύσσει  προσωρινή µειοδότρια προσφορά την 
προσφορά της 1ης κατά σειρά µειοδοσίας εργοληπτικής επιχείρησης του παραπάνω πίνακα 
«Σ∆ΡΑΛΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», µε ποσοστό έκπτωσης 36%. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής  γνωστοποίησε  το παραπάνω αποτέλεσµα µε προφορική και γραπτή ανακοίνωση, η 
οποία αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της ∆ΤΕΠΕΙ Περ. Ηπείρου και συντάχθηκε σχετική 
πράξη. Για την υποβολή τυχόν ενστάσεων ορίζεται προθεσµία (5) ηµερολογιακών ηµερών µε 
έναρξη την 17/12/2014 και ώρα 07:00 και λήξη την 22/12/2014 και ώρα 15:00 (λόγω αργίας 
επόµενη εργάσιµη ηµέρα). Κατόπιν αυτών η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κλείνει το πρακτικό. ».  

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέρθηκε 
στις επισηµάνσεις που ο ίδιος έχει καταθέσει σε σχετικές αποφάσεις της Οικονοµικής 
Επιτροπής, για το Π∆Ε και τις αντίστοιχες ΣΑΕ, ως εξής: « ….στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων και στις αντίστοιχες ΣΑΕ περιλαµβάνονται έργα ανά Τοµείς, δηλ. γενικά 
κονδύλια, όπως π.χ. τα έργα για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών, τα έργα για ζηµιές 
από θεοµηνίες κλπ. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4128/2013, ο 
Περιφερειάρχης είναι ο διατάκτης των δαπανών του Π∆Ε –τα ετήσια όρια των οποίων 
καθορίζονται στον κρατικό προϋπολογισµό και επιµερίζονται µε αποφάσεις του αρµόδιου 
Υπουργού– και αποφασίζει για την κατανοµή των δαπανών των Έργων της ΣΑΕΠ, 
ανάλογα µε τις ανάγκες που παρουσιάζονται και τα προβλήµατα που προκύπτουν και 
απαιτούν παρεµβάσεις. Επιπλέον, σύµφωνα µε τη σχετική αριθµ. 41273/15-10-2013 ΚΥΑ 
(ΦΕΚ Β’ 2676/21-10-2013) των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών, στο 
Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης των Περιφερειών, δεν περιλαµβάνεται το πενταετές 
επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ράσης και το ετήσιο Πρόγραµµα δράσης.». 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 41/1768/30-12-2014) 
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− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 16-12-2014 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση οικισµού ∆αφνούλας», προϋπολογισµού € 280.000,00 µε τον Φ.Π.Α., κατά 
την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η 
εργοληπτική επιχείρηση «Σ∆ΡΑΛΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» µε έκπτωση 36% και ποσό προσφοράς 
€ 145.691,05 χωρίς ΦΠΑ και 

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «Σ∆ΡΑΛΑΓΚΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ», και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου, η 
προσφορά του µειοδότη (36%) είναι συµφέρουσα, και καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε 
εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας και  

− Τη δαπάνη ποσού € 145.691,05 χωρίς ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 
030 Ηπείρου µε Κ.Α. 2013ΕΠ03000005, για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής, κ. Βασίλειος Τσίκαρης, όπως και στη σχετική αριθµ. 
35/1477/06-11-2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, εκφράζοντας τη διαφωνία του µε 
τα έργα που χρηµατοδοτούνται από τη ΣΑΕΠ 030 και δεν περιλαµβάνονται στο επιχειρησιακό 
πρόγραµµα της Περιφέρειας που υποβάλλεται προς ψήφιση στο Περιφερειακό Συµβούλιο, 
επισηµαίνοντας ότι η διαφωνία του δεν εστιάζεται στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των έργων, η 
οποία θα πρέπει να ιεραρχείται, αλλά στην πάγια πρακτική της περιφερειακής αρχής να τα 
εντάσσει στη ΣΑΕΠ 030 παρόλο που τα περισσότερα από αυτά δεν είναι για αντιµετώπιση 
εκτάκτων αναγκών, και υπάρχει η δυνατότητα να προγραµµατίζονται από το Περιφερειακό 
Συµβούλιο. Τόνισε επίσης ότι η πρακτική αυτή οδηγεί σε µακροχρόνιες παρατάσεις των έργων 
και στη µη ολοκλήρωσή τους, και ότι δεν είναι δυνατό να πάει στη ΣΑΕΠ 030 ο µισός 
προϋπολογισµός των έργων της Περιφέρειας, υποβαθµίζοντας µε τον τρόπο αυτό, τον ρόλο 
του Περιφερειακού Συµβουλίου. 

………………………………………………………………………………….………………..... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδηµητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Τσίκαρης Βασίλειος, 

7. Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος (Μάκης), 

8. Κωτσαντής Κων/νος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 41/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 8.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 138667/5070/24-12-2014 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδηµητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Τσίκαρης Βασίλειος, Χατζηεφραιµίδης 
Πρόδροµος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος 

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 2ο 

Έγκριση χορήγησης  παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Σµυρτιάς και Ελάφου», αναδόχου Γεωργίου 
Τζοβάρα, µέχρι την 30-06-2015. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

4. Την αριθµ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 7/2013 καθώς 
και του Ν. 4053/2012. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 136534/14720/19-12-2014 έγγραφο συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 137542/5053/22-12-2014 στον φάκελο εισηγήσεων 2014 Ο.Ε.), µε 
συνηµµένη την από 19-12-2014 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: «….Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος 
ΣΑΕΠ 030. Η Μελέτη του έργου, προϋπολογισµού 50.000 € συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α., συντάχθηκε από την ∆/νση Τεχνικών Έργων της ΠΗ-ΠΕΙ  και εγκρίθηκε µε την 
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48084/4480/23-05-2013 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου 
ΠΕΙ. Η δηµοπρασία έγινε, µε βάση την πιο πάνω µελέτη, την 16η-7- 2013,µε το σύστηµα 
της προσφοράς µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης και  µειοδότης αναδείχθηκε ο Γεώργιος 
Τζοβάρας µε προσφορά 39.430,89 € χωρίς το Φ.Π.Α. και ποσοστό έκπτωσης 3,00%. Το 
πρακτικό της δηµοπρασίας εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 21/876/24-7-2013 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής. Το συµφωνητικό της εργολαβίας µεταξύ του Κου Περιφερειάρχη 
Ιωαννίνων και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 11-9-2013 για ποσό 39.430,89 €  
χωρίς το Φ.Π.Α. Η συµβατική προθεσµία περαίωσης των εργασιών του έργου λήγει την 
30-12-2014. Με την από 19-12-2014 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση της 
προθεσµίας µέχρι 30-6-2015, λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην 
περιοχή. Οι υπολειπόµενες εργασίες είναι 30%  του συνόλου των εργασιών . Ύστερα από 
τα παραπάνω ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε την έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του 
έργου του θέµατος µε αναθεώρηση µέχρι 30-6-2015.....». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 41/1769/30-12-2014) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Σµυρτιάς και Ελάφου», αναδόχου Γεωργίου Τζοβάρα Ε∆Ε, 
µέχρι την 30-06-2015, µε δικαίωµα αναθεώρησης. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής: 

κ. Τσίκαρης Βασίλειος, µε το σκεπτικό ότι είναι προσχηµατικοί οι λόγοι που επικαλείται η 
υπηρεσία για την χορήγηση της παράτασης, για ένα έργο µάλιστα που εκτελείται από το 2013 
και έπρεπε να έχει ήδη ολοκληρωθεί, δεδοµένου ότι περιλαµβάνει εργασίες αποκατάστασης 
οδού, και διερωτήθηκε εάν είναι θέµα οµαλής χρηµατοδότησης του έργου, ή είναι µε ευθύνη 
του αναδόχου. 

κ. Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος (Μάκης), µε το εξής σκεπτικό: «Έχουν δοθεί πολλές 
παρατάσεις για το συγκεκριµένο έργο και δεν ξέρω κατά πόσο νοµιµοποιείται η υπηρεσία να 
εισηγείται και άλλη παράταση». 

κ. Κωτσαντής Κων/νος, µε το σκεπτικό ότι ήδη έχουν δοθεί πολλές παρατάσεις για το έργο, το 
οποίο έπρεπε να έχει ήδη ολοκληρωθεί 
…………………………………………………………………………………….………………..... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδηµητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Τσίκαρης Βασίλειος, 

7. Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος (Μάκης), 

8. Κωτσαντής Κων/νος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 41/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 8.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 138667/5070/24-12-2014 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδηµητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Τσίκαρης Βασίλειος, Χατζηεφραιµίδης 
Πρόδροµος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος 

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 3ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Εισοδίων της Θεοτόκου (Μέγγουλης) 
Περιστερίου Πωγωνίου», αναδόχου Ζιάκκα Γεωργίου Ε.∆.Ε., µέχρι την 31-08-2015. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Την αριθµ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 186/96 καθώς και 
του Ν. 4053/2012. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 139180/14935/29-12-2014 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 139222/5083/29-12-2014 στον φάκελο εισηγήσεων 2014 Ο.Ε.), µε συνηµµένη 
την από 29-12-2014 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία, ζητά 
παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι 31-08-2015, λόγω των δύσκολων 
οικονοµικών καταστάσεων που αντιµετωπίζει ως ανάδοχος του έργου την συγκεκριµένη 
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χρονική περίοδο. Η Υπηρεσία σηµειώνει ότι µέχρι σήµερα έχει εκτελεσθεί το 85% της 
εργολαβίας και εισηγείται την χορήγηση της αιτηθείσας παράτασης προθεσµίας 
περαίωσης των εργασιών, µέχρι 31-08-2015 και χωρίς άλλη απαίτηση από την 
επιµήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου.  

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, το µέλος της Επιτροπής κ. Τσίκαρης 
Βασίλειος, παρατήρησε τα εξής: «Παρόλο που έχουν δοθεί πολλές παρατάσεις για το 
συγκεκριµένο έργο, θεωρώ ότι λόγω της δύσκολης οικονοµικής συγκυρίας της χώρας και 
το γεγονός ότι ο ανάδοχος επικαλείται δικά του οικονοµικά προβλήµατα, δικαιολογεί τη 
χορήγηση παράτασης, µε την ελπίδα ότι το έργο θα ολοκληρωθεί µέσα στο διάστηµα της 
νέας παράτασης.». 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 41/1770/30-12-2014) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Εισοδίων της Θεοτόκου (Μέγγουλης) Περιστερίου 
Πωγωνίου», αναδόχου Ζιάκκα Γεωργίου Ε.∆.Ε., µέχρι την 31-08-2015, µε δικαίωµα 
αναθεώρησης. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής: 

κ. Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος (Μάκης), µε το σκεπτικό ότι δεν πρέπει να δοθεί άλλη 
παράταση για το συγκεκριµένο έργο και 

κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι για το συγκεκριµένο έργο, έχουν ήδη δοθεί πολλές 
παρατάσεις, και έπρεπε να έχει ήδη ολοκληρωθεί και επιπλέον επειδή για την κατασκευή του 
έργου του θέµατος διαφωνεί κατ’ ουσία, διερωτώµενος εάν η εκτέλεση έργων επισκευής ναών 
ήταν αρµοδιότητα της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και κατ΄ επέκταση πλέον της Περιφέρειας. 
…………………………………………………………………………………….………………..... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδηµητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Τσίκαρης Βασίλειος, 

7. Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος (Μάκης), 

8. Κωτσαντής Κων/νος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 41/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 8.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 138667/5070/24-12-2014 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδηµητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Τσίκαρης Βασίλειος, Χατζηεφραιµίδης 
Πρόδροµος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος 

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 4ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Μουσουλµανικού Τεµένους Καλούτσιανης (Α’ Φάση)», 
αναδόχου εταιρείας «Π. ΧΑΛΟΥΛΟΣ – Β. ΒΑΓΕΝΑΣ Ο.Ε.», µέχρι την 31-08-2015. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

4. Την αριθµ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 7/2013 του Ν. 
4053/2012 καθώς και του Ν. 4257/2014. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε για το 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 138813/14909/29-12-2014 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 139187/5078/29-12-2014 στον φάκελο εισηγήσεων 2014 Ο.Ε.), µε συνηµµένη 
την από 24-12-2014 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία, ζητά την 
παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου έως 31-08-2015 για τους λόγους που 
αναφέρει σ’ αυτή. Η Υπηρεσία σηµειώνει και εισηγείται τα εξής: «...Απαιτείται η χορήγηση 
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παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου για εκτέλεση εργασιών, διότι εκκρεµούν οι 
υποδείξεις της  ΕΦΑ Ιωαννίνων για την συνέχιση των εργασιών που απαιτούνται για την 
αποπεράτωση του µνηµείου. Επειδή Ο χρόνος παράτασης που ζητήθηκε έως την  31-08-
2015 θεωρείται επαρκής για την ολοκλήρωση του συµβατικού αντικειµένου της 
εργολαβίας και το κλείσιµο του φακέλου της εργολαβίας. Έως σήµερα έχει εκτελεστεί 
περίπου το 80% των εργασιών. Ε ι σ η γ ο ύ µ ε θ α την χορήγηση παράτασης της 
προθεσµίας περαιώσεως του έργου, το οποίο λήγει την 31-12-2014 µέχρι την 31-08-2015 
µε δικαίωµα αναθεωρήσεως και χωρίς άλλη απαίτηση από την επιµήκυνση του χρόνου 
περαίωσης του έργου.». 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, το µέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιµίδης 
Πρόδροµος (Μάκης), παρατήρησε τα εξής: «η 8η ΕΒΑ, εάν θέλει – και πιστεύω ότι θέλει – 
να διατηρηθούν τα µνηµεία, πρέπει να κινείται µε πιο γρήγορους ρυθµούς για την 
ολοκλήρωση των παρεµβάσεων». 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 41/1771/30-12-2014) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Μουσουλµανικού Τεµένους Καλούτσιανης (Α' Φάση)», αναδόχου 
εταιρείας «Π. Χαλούλος – Β. Βαγενά Ο.Ε.», µέχρι την 31-08-2015, µε δικαίωµα αναθεώρησης, 
και χωρίς άλλη απαίτηση από την επιµήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής: 

κ. Τσίκαρης Βασίλειος, µε το σκεπτικό ότι ήδη έχουν δοθεί πολλές παρατάσεις για το 
συγκεκριµένο έργο, το οποίο εκτελείται από το 2009 και – αδιάφορα αν η ευθύνη είναι στην 
ΕΒΑ – οι εµπλεκόµενες υπηρεσίες πρέπει να λειτουργούν µε κανονικούς ρυθµούς, µε 
στελεχωµένο προσωπικό, ώστε να ανταποκρίνονται στο ρόλο τους έγκαιρα. Τόνισε επίσης 
ότι, στο βαθµό που υπάρχει ευθύνη της ΕΒΑ, θα πρέπει η Περιφέρεια να απευθυνθεί άµεσα 
και να ασκήσει πίεση στην εν λόγω υπηρεσία, ώστε να ανταποκριθεί και να προχωρήσει 
άµεσα στις ενέργειες που της αναλογούν, ώστε να ολοκληρωθεί το έργο και οι παρεµβάσεις 
στο µνηµείο.  

κ. Κωτσαντής Κων/νος, µε το σκεπτικό ότι ήδη έχουν δοθεί πολλές παρατάσεις για το έργο, το 
οποίο έπρεπε να έχει ήδη ολοκληρωθεί 

………………………………………………………………………………….………………..... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδηµητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Τσίκαρης Βασίλειος, 

7. Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος (Μάκης), 

8. Κωτσαντής Κων/νος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 41/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 8.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 138667/5070/24-12-2014 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδηµητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Τσίκαρης Βασίλειος, Χατζηεφραιµίδης 
Πρόδροµος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος 

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 5ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Ι.Μ. Βροσύνας», αναδόχου εταιρείας 
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», µέχρι την 30-06-2015. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

4. Την αριθµ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 7/2013 του Ν. 
4053/2012 καθώς και του Ν. 4257/2014. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε για το 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 113968/12052/29-12-2014 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 139188/5079/29-12-2014 στον φάκελο εισηγήσεων 2014 Ο.Ε.), µε συνηµµένη 
την από 27-10-2014 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία, ζητά την 
παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου έως 30-06-2015 για τους λόγους που 
αναφέρει σ’ αυτή. Η Υπηρεσία σηµειώνει και εισηγείται τα εξής: «...Απαιτείται η χορήγηση 
παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι την  30-06-2015 για εκτέλεση εργασιών και 
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κλείσιµο φακέλου εργολαβίας. Και επειδή Ο χρόνος παράτασης έως την 30-06-2015 θεωρείται 
επαρκής για την εκτέλεση των υπολειποµένων εργασιών και το κλείσιµο του φακέλου της 
εργολαβίας. Η καθυστέρηση που υπήρξε για την βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών µετά 
από τις παρατηρήσεις της ΕΦΑ Ιωαννίνων πάνω σε ορισµένα τµήµατα του έργου, είχε ως 
αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η ολοκλήρωση του συµβατικού αντικειµένου στην 
προκαθορισµένη ηµεροµηνία. Επίσης η πρόσβαση και η µεταφορά των υλικών στο εν λόγω έργο η 
οποία γίνεται µέσω στενού, δύσβατου και επικινδύνου µονοπατιού και µέσω του παρακείµενου 
ποταµού είναι ιδιαίτερα δυσχερής και επικίνδυνη, λόγω των παρατεταµένων κακοκαιριών και 
βροχοπτώσεων του χειµώνα, µε αποτέλεσµα να καθυστερεί η ολοκλήρωση των εργασιών. Πρέπει 
να σηµειωθεί πως η θέση του έργου είναι τέτοια που οι εργασίες µπορούν να πραγµατοποιηθούν 
µόνο σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα καλοκαιρίας. Έως σήµερα έχει υλοποιηθεί το 30% του 
έργου. Ε ι σ η γ ο ύ µ ε θ α την χορήγηση παράτασης της προθεσµίας περαιώσεως του έργου, το 
οποίο έληξε την 30-10-2014 µέχρι την  30-06-2015  µε δικαίωµα αναθεωρήσεως και χωρίς άλλη 
απαίτηση  από την επιµήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου, εκτός και αν το επιβάλλουν οι 
καιρικές συνθήκες.». 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, το µέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιµίδης 
Πρόδροµος (Μάκης), παρατήρησε τα εξής: «η 8η ΕΒΑ, εάν θέλει – και πιστεύω ότι θέλει – 
να διατηρηθούν τα µνηµεία, πρέπει να κινείται µε πιο γρήγορους ρυθµούς για την 
ολοκλήρωση των παρεµβάσεων». 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 41/1772/30-12-2014) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Ι.Μ. Βροσύνας», αναδόχου εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», µέχρι την 30-06-2015, µε δικαίωµα αναθεώρησης, και χωρίς άλλη 
απαίτηση από την επιµήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής: 

κ. Τσίκαρης Βασίλειος, µε το σκεπτικό ότι ήδη έχουν δοθεί πολλές παρατάσεις για το 
συγκεκριµένο έργο, το οποίο εκτελείται από το 2010 και – αδιάφορα αν η ευθύνη είναι στην 
ΕΒΑ – οι εµπλεκόµενες υπηρεσίες πρέπει να λειτουργούν µε κανονικούς ρυθµούς, µε 
στελεχωµένο προσωπικό, ώστε να ανταποκρίνονται στο ρόλο τους έγκαιρα. Τόνισε επίσης 
ότι, στο βαθµό που υπάρχει ευθύνη της ΕΒΑ, θα πρέπει η Περιφέρεια να απευθυνθεί άµεσα 
και να ασκήσει πίεση στην εν λόγω υπηρεσία, ώστε να ανταποκριθεί και να προχωρήσει 
άµεσα στις ενέργειες που της αναλογούν, ώστε να ολοκληρωθεί το έργο και οι παρεµβάσεις 
στην Ιερά Μονή.  

κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις σχετικές µε τις προηγούµενες παρατάσεις, αποφάσεις 
της Οικονοµικής Επιτροπής, µε το σκεπτικό ότι ήδη έχουν δοθεί και άλλες παρατάσεις για το 
συγκεκριµένο έργο, για την κατασκευή του οποίου διαφωνεί κατ’ ουσία, διερωτώµενος εάν η 
εκτέλεση έργων επισκευής ναών ήταν αρµοδιότητα της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και κατ΄ 
επέκταση πλέον της Περιφέρειας. 

………………………………………………………………………………….………………..... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 
        2. Παπαδηµητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 
5. Μπάγιας Μιχαήλ, 
6. Τσίκαρης Βασίλειος, 
7. Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος (Μάκης), 
8. Κωτσαντής Κων/νος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 41/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 8.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 138667/5070/24-12-2014 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδηµητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Τσίκαρης Βασίλειος, Χατζηεφραιµίδης 
Πρόδροµος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος 

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 6ο 

Έγκριση δαπάνης για την µετατόπιση του δικτύου της ∆Ε∆∆ΗΕ στον κόµβο 
Παντάνασσας της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου 
«Συντήρηση κόµβου Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας προς Παντάνασσα». 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’) 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Την αριθµ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», καθώς και του Π.∆. 
7/2013. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 136561/14722/24-12-2014 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 138677/5071/24-12-2014 στον φάκελο εισηγήσεων 2014 Ο.Ε.), 
µε την οποία εισηγείται τα εξής:  
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«… Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα σε αντίγραφο την σχετ. α̟όφαση έγκρισης διάθεσης 
̟ίστωσης ̟οσού 12.436,74 € (συµ̟εριλαµβανόµενου ΦΠΑ) σε βάρος των ̟ιστώσεων του 
έργου της ΣΑΕΠ 030 Η̟είρου µε Κ.Α 2013ΕΠ03000012 «Συντήρηση εθνικού οδικού 
δικτύου Περιφέρειας Η̟είρου» (Υ̟οέργο: Μετατό̟ιση δικτύου ∆ΕΗ στον κόµβο Παντάνασσας 
ε̟ί της ΕΟ Ιωαννίνων-Άρτας στο ̟λαίσιο υλο̟οίησης του έργου «Συντήρηση κόµβου ΕΟ 
Ιωαννίνων-Άρτας ̟ρος Παντάνασσα»), καθώς και το σχετικό έγγραφο της ∆Ε∆∆ΗΕ τοµέα 
Άρτας.  
Σας ενηµερώνουµε ότι α̟αιτείται η µετατό̟ιση του δικτύου µέσης και χαµηλής τάσης της 
∆ΕΗ ̟ου βρίσκεται στον χώρο ̟ου θα κατασκευαστεί κυκλικός κόµβος ε̟ί της ΕΟ 
Ιωαννίνων Άρτας στο ύψος της Παντάνασσας, ̟ροκειµένου να ̟ροχωρήσουν οι εκσκαφές 
και χωµατουργικές εργασίες. Κατό̟ιν των ̟αρα̟άνω, εισηγούµαστε την έγκριση της 
δα̟άνης ̟οσού 12.436,74 € (συµ̟εριλαµβανόµενου ΦΠΑ),  σύµφωνα µε το αρ. ̟ρωτ. 
3045/1-12-2014 έγγραφο της ∆Ε∆∆ΗΕ. ….». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 41/1773/30-12-2014) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 12.436,74 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, καθώς 
και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, για τη  µετατόπιση του δικτύου της ∆ΕΗ στον κόµβο 
Παντάνασσας της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση κόµβου Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας προς Παντάνασσα» σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α 2013ΕΠ03000012 και τίτλο 
«Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: Μετατόπιση δικτύου 
∆ΕΗ στον κόµβο Παντάνασσας επί της ΕΟ Ιωαννίνων-Άρτας στο πλαίσιο υλοποίησης του 
έργου «Συντήρηση κόµβου ΕΟ Ιωαννίνων-Άρτας προς Παντάνασσα»). 
…………………………………………………………………………………….………………..... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδηµητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Τσίκαρης Βασίλειος, 

7. Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος (Μάκης), 

8. Κωτσαντής Κων/νος  

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 41/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 8.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 138667/5070/24-12-2014 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδηµητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Τσίκαρης Βασίλειος, Χατζηεφραιµίδης 
Πρόδροµος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος 

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 7ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσµίας περαίωσης, µετ’ 
αναθεωρήσεως, των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση 4ης Επαρχιακής 
Οδού Άρτα – Ροδαυγή – Γέφυρα Πλάκας (τµήµα Ροδαυγή – Σουµέσι, Α’ κλάδος: 
Ροδαυγή – Κακολάγκαδο)», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε.», 
µέχρι την 31-03-2015.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

4. Την αριθµ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, του Π.∆. 7/2013 καθώς και του Ν. 4053/2012. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 3776/19-12-2014 έγγραφο, 
συνηµµένο 137547/5055/22-12-2014 στον φάκελο 2014 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: «… Σας παρακαλούµε για την χορήγηση παράτασης προθεσµίας 
περαίωσης των υπολειποµένων εργασιών του έργου του θέµατος «µε αναθεώρηση» µέχρι 
31.03.2015 διότι: α) λόγω διακοπής της κυκλοφορίας από 02.09.2014 έως 03.10.2014, από τη ΧΘ 
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1+916 έως ΧΘ 2+060 (ΧΘ 0+000 η διασταύρωση της Ροδαυγής), για την κατασκευή του 
οπλισµένου επιχώµατος, καθυστέρησε η εκτέλεση των εργασιών αυτού και β) λόγω των δυσµενών 
καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή. Η σύµβαση υπογράφηκε την 09.09.2011 και η 
συµβατική προθεσµία έληξε την 09.07.2013. Με την αριθµ. 21/886/24.07.2013 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε παράταση προθεσµίας περαίωσης των 
εργασιών µέχρι 31.12.2013. Με την αριθµ. 03/104/31.01.2014 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε παράταση προθεσµίας περαίωσης των εργασιών 
µέχρι 30.06.2014. Με την αριθµ. 22/953/16.07.2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε παράταση προθεσµίας περαίωσης των εργασιών µέχρι 
30.12.2014. Το έργο χρηµατοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραµµα «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) σύµφωνα µε την Α.Π. 583/11.02.2011 απόφαση 
ένταξης της Γενικής Γραµµατέως Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας. Ο 
αρχικός προϋπολογισµός του έργου ήταν 3.300.000,00 € µε ΦΠΑ, ενώ ο συµβατικός 
προϋπολογισµός είναι 2.016.134,19 € µε ΦΠΑ. Μέχρι σήµερα έχει εκτελεστεί το 80% των 
εργασιών του έργου. Επίσης σας γνωρίζουµε ότι, η Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της 
Περιφέρειας Ηπείρου µε το αριθµ. πρωτ. 6182/18-12-2014 έγγραφό της διατύπωσε τη σύµφωνη 
γνώµη της για την τροποποίηση της σύµβασης του ανωτέρω έργου µέσω της παράτασης της 
συνολικής προθεσµίας εκτέλεσης του έργου από 30/12/2014 σε 31/03/2015. Για τους παραπάνω 
λόγους παρακαλούµε να αποφασίσετε σχετικά …». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 41/1774/30-12-2014) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Βελτίωση 4ης Επαρχιακής Οδού Άρτα – Ροδαυγή – Γέφυρα Πλάκας (τµήµα Ροδαυγή – 
Σουµέσι, Α’ κλάδος: Ροδαυγή – Κακολάγκαδο)», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης 
«ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε.», µέχρι την 31-03-2015, µε δικαίωµα αναθεώρησης, σύµφωνα και µε το 
αριθ. πρωτ. 6182/18-12-2014 έγγραφο της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε το οποίο διατύπωσε τη σύµφωνη γνώµη της για την τροποποίηση της σύµβασης 
του ανωτέρω έργου µέσω της παράτασης της συνολικής προθεσµίας εκτέλεσης του έργου 
µέχρι την 31-03-2015.    
…………………………………………………………………………………….………………..... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδηµητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Τσίκαρης Βασίλειος, 

7. Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος (Μάκης), 

8. Κωτσαντής Κων/νος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 41/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 8.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 138667/5070/24-12-2014 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδηµητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Τσίκαρης Βασίλειος, Χατζηεφραιµίδης 
Πρόδροµος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος 

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 8ο 

Έγκριση τροποποίησης της µελέτης για την κατασκευή του υποέργου της Π.Ε. Άρτας 
«Αποκατάσταση βλαβών από ανωτέρα βία του έργου: "Βελτίωση 4ης επαρχιακής οδού 
Άρτα - Ροδαυγή - Γέφυρα Πλάκας (Τµήµα: Ροδαυγή - Σουµέσι, Α κλάδος: Ροδαυγή - 
Κακολάγκαδο)"», αναδόχου εταιρείας «ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε.».   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

4. Την αριθµ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, του Π.∆. 7/2013 καθώς και του Ν. 4053/2012. 

6. Την Αριθ. Πρωτ. 583/11.02.2011 απόφαση της Γενικής Γραµµατέως Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, µε την οποία εντάχθηκε στο επιχειρησιακό 
πρόγραµµα «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 - 2013» η κατασκευή 
του έργου «Βελτίωση 4ης επαρχιακής οδού Άρτα – Ροδαυγή – γέφυρα Πλάκας (Τµήµα 
Ροδαυγή – Σουµέσι, Α΄ κλάδος: Ροδαυγή – Κακολάγκαδο». 
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7. Την αριθµ. 9/179/06-04-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης του έργου "Βελτίωση 4ης 
επαρχιακής οδού Άρτα - Ροδαυγή - Γέφυρα Πλάκας (Τµήµα: Ροδαυγή - Σουµέσι, Α 
κλάδος: Ροδαυγή - Κακολάγκαδο)"», όπως συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων 
της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και για τη δηµοπράτηση του οποίου διατυπώθηκε η µε 
αριθµ. πρωτ. 945/29-03-2011 σύµφωνη γνώµη της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας. Επίσης εγκρίθηκε η 
δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

8. Την αριθµ. 16/400/20-06-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε το από 31-05-2011 Πρακτικό µε το από 07-06-2011 Παράρτηµα που το 
συνόδευε, της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού της από 31-05-2011 δηµοπρασίας για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου "Βελτίωση 4ης επαρχιακής οδού Άρτα - Ροδαυγή - 
Γέφυρα Πλάκας (Τµήµα: Ροδαυγή - Σουµέσι, Α κλάδος: Ροδαυγή - Κακολάγκαδο)"», και 
ανατέθηκε η εκτέλεσή του στην εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία «ΗΛΙΟΧΩΡΑ 
Α.Ε.», η οποία προσέφερε µέση τεκµαρτή έκπτωση σαράντα και εβδοµήντα οκτώ 
εκατοστά επί τοις εκατό (40,78%) και προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, 
απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ €1.241.114,09 και συνολική δαπάνη µε απρόβλεπτα, 
απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ € 2.016.134,19. 

9. Την αριθµ. 36/1573/18-11-2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε  δαπάνη ποσού € 292.610,16 µε ΦΠΑ, για την εκτέλεση εργασιών 
αποκατάστασης των βλαβών που προκλήθηκαν από ανωτέρα βία, στο έργο της Π.Ε. 
Άρτας «Βελτίωση 4ης επαρχιακής οδού Άρτα – Ροδαυγή – γέφυρα Πλάκας (Τµήµα 
Ροδαυγή – Σουµέσι, Α΄ κλάδος: Ροδαυγή – Κακολάγκαδο», του Ε.Π. «Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδος – Ηπείρου», µε ΚΑ 2011ΕΠ01880003, αναδόχου εταιρείας «ΗΛΙΟΧΩΡΑ 
Α.Ε.», και περιλαµβάνονται στο από 07-03-2013 και το από 20-05-2014 συµπληρωµατικό 
αυτού, Πρωτόκολλο ∆ιαπίστωσης Βλαβών, όπως αυτό συντάχθηκε από την αρµόδια 
Επιτροπή της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών έργων της Π.Ε. Άρτας, και υπογράφηκε από την 
ανάδοχο εταιρεία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3669/2008. Η ως άνω 
δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Υποέργου 5: «Αποκατάσταση βλαβών από ανωτέρα 
βία» της  Πράξης «Βελτίωση 4ης επαρχιακής οδού Άρτα - Ροδαυγή - Γέφυρα Πλάκας 
(Τµήµα: Ροδαυγή - Σουµέσι, Α κλάδος: Ροδαυγή - Κακολάγκαδο)», του Ε.Π. «Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδος – Ηπείρου», µε ΚΑ 2011ΕΠ01880003, βάσει της αριθµ. πρωτ. 3663/30-
7-2014 3ης τροποποίησης της Πράξης, της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

10. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 3786/22-12-2014 έγγραφο, 
συνηµµένο 137546/5054/22-12-2014 στον φάκελο 2014 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρονται τα εξής:   

«…. Με την Αριθ. Πρωτ. 583/11.02.2011 απόφαση ένταξης της Γενικής Γραµµατέως Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραµµα «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 - 2013» η κατασκευή του έργου «Βελτίωση 4ης επαρχιακής 
οδού Άρτα – Ροδαυγή – γέφυρα Πλάκας (Τµήµα Ροδαυγή – Σουµέσι, Α΄ κλάδος: Ροδαυγή – 
Κακολάγκαδο». 
Το έργο δηµοπρατήθηκε την 31.05.2011 και µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση 
«ΗΛΙΟΧΩΡΑ ΑΕ» µε µέση τεκµαρτή έκπτωση σαράντα & εβδοµήντα οκτώ επί τοις εκατό (40,78%). 
Η σύµβαση µε την ανάδοχο εταιρεία, ποσού 1.639.133,49 € χωρίς το ΦΠΑ, υπογράφηκε την 
09.09.2011. 
Μέχρι σήµερα έχει εκτελεστεί το µεγαλύτερο µέρος (80% περίπου) από τις εργασίες των 
χωµατουργικών, των τεχνικών, της οδοστρωσίας, των ασφαλτικών και της σήµανσης – ασφάλειας. 
Σας υποβάλλουµε: α) τα από 17.09.2014 και 07.10.2014 έγγραφα του κ. Κων/νου Μπάκα, εκπροσώπου 
της αναδόχου εταιρείας, β) τα µε Αρ. Πρωτ. 2612/19.09.2014, 2270/ 13.10.2014 και 2927/14.10.2014 
έγγραφα ∆ΤΕΠΕ Άρτας προς τον µελετητή του υποέργου του θέµατος, γ) τα από 30.09.2014 και 
14.10.2014 έγγραφα του κ. Άγγελου Κούκου προς την ∆ΤΕΠΕ Άρτας, δ) την µε Αρ. Πρωτ. οικ. 
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3632/09.12.2014 πρόταση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, και ε) την µε αριθ. 10/577/15.12.2012 (θέµα 
17ο) γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, µε την οποία 
γνωµοδότησε οµόφωνα για την έγκριση της τροποποίησης της µελέτης. 
Η Υπηρεσία µας εισηγείται την τροποποίηση της µελέτης του υποέργου «Αποκατάσταση βλαβών από 
ανωτέρα βία του έργου: “Βελτίωση 4ης επαρχιακής οδού Άρτα – Ροδαυγή – γέφυρα Πλάκας (Τµήµα 
Ροδαυγή – Σουµέσι, Α΄ κλάδος: Ροδαυγή – Κακολάγκαδο”», αναδόχου εταιρείας «ΗΛΙΟΧΩΡΑ ΑΕ», 
σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο παραπάνω µε Αρ. Πρωτ. 2927/14.10.2014 έγγραφό µας, διότι: 1) Η 
σύσταση των ανάντη της εκσκαφής εδαφών, η οποία δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί κατά το χρόνο 
σύνταξης της µελέτης, στην περιοχή από διατοµή p75 έως MR, είναι χαλαρή, µε αποτέλεσµα αυτά (τα 
εδάφη) να είναι ασταθή. Λόγω δε της ολίσθησης αυτών υπάρχει άµεσος κίνδυνος τόσο για την παρόδια, 
ανάντη, ιδιοκτησία και κατοικία όσο και για τους εργαζόµενους στο έργο. Με την κατασκευή του 
πρίσµατος των συρµατοκιβωτίων και του κατάντη αντιβάρου, επιτυγχάνεται η γρήγορη αντιστήριξη 
των πρανών και αποφυγή της δόνησης, η οποία επιτείνει την ολίσθηση των χαλαρών εδαφών, και 2) Με 
την κατασκευή, όπου απαιτείται: (α) Σε ορισµένα τµήµατα, µίας στρώσης συρµατοκιβωτίων πλάτους 
1,00 m σε επαφή µε το πρανές του ορύγµατος, της µελέτης, για την ευστάθεια αυτού, και (β) την 
διαµόρφωση των απολήξεων του οπλισµένου επιχώµατος µε µία σειρά συρµατοκιβωτίων και οπλισµένο 
επίχωµα κλίσης 1:1, αντί του κοινού επιχώµατος, επιτυγχάνονται η αποφυγή της ολίσθησης των ανάντη 
εδαφών, η µείωση του πλάτους της βάσης του επιχώµατος των απολήξεων, και η ταχύτητα κατασκευής, 
η οποία είναι αναγκαία λόγω των δυσµενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην ορεινή περιοχή 
που βρίσκεται το έργο. 
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλούµε για την έγκρισή σας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 
45 παρ. 2 του Ν 3669/2008. . …..». 

Α) Στην επισυναπτόµενη στην ως άνω εισήγηση, αριθµ. πρωτ. οικ. 3632/09-12-2014 πρόταση 
της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

«…Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία του έργου του θέµατος, αφού έλαβε υπ΄όψη της: 
1. Το άρθρο 45, παρ. 2 του Ν 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων 

έργων». 
2. Τα από 17.09.2014 και 07.10.2014 έγγραφα του κ. Κων/νου Μπάκα, εκπροσώπου της ανωτέρω 

εταιρείας, αναδόχου του υποέργου του θέµατος, µε τα οποία προτείνεται η τροποποίηση της 
µελέτης αυτού, ήτοι:  
(1) «Κατασκευή στερεού πρίσµατος από συρµατοκιβώτια στην περιοχή από τη διατοµή p75 έως MR, 

σε ύψος περίπου έξι µέτρων ώστε να επιτευχθεί η αντιστήριξη και ευστάθεια του πρανούς 
ορύγµατος και να είναι δυνατή η δηµιουργία πρόσβασης χωρίς δόνηση, για την αφαίρεση των 
ανάντη όγκων της επιφανειακής ολίσθησης και των τοίχων αντιστήριξης που έχουν µετακινηθεί 
και αποτελούν κίνδυνο για τους εργαζόµενους κατάντη αλλά και της ανάντη ευρισκόµενης 
κατοικίας στην οποία προϋπάρχουν ρωγµές. Με τον τρόπο αυτό εµποδίζονται τα κατολισθητικά 
φαινόµενα που µέχρι στιγµής περιορίζονται σε επιφανειακές ολισθήσεις οι οποίες εάν δεν 
αντιµετωπισθούν έγκαιρα λόγω της φύσης των υλικών που συναντήθηκαν µπορούν να επεκταθούν 
προς τα κατάντη.», 

(2) «Για την ασφαλή κατασκευή του οπλισµένου επιχώµατος στις διαστάσεις της Μελέτης η ευστάθεια 
των πρανών στις περιοχές που συναντούνται µη συνεκτικά εδάφη εξασφαλίζεται µε την κατασκευή 
µίας στρώσης συρµατοκιβωτίων σε επαφή µε το πρανές του ορύγµατος.», 

(3) «∆ιαµόρφωση των απολήξεων του Οπλισµένου Επιχώµατος µε µία σειρά συρµατοκιβώτια από 
οπλισµένο επίχωµα ώστε να διαµορφωθεί κλίση πρανών 1:1 αντί της αρχικής 2:3 µε κοινό 
επίχωµα όπως προβλέπεται στη Μελέτη. Η κλίση 2:3 λόγω του µεγάλου ύψους του Οπλισµένου 
Επιχώµατος οδηγεί στη διαµόρφωση κώνου υλικών του κοινού επιχώµατος που εκτείνεται σε 
µεγάλο µήκος εκτός απαλλοτρίωσης και στην όψη του οπλισµένου επιχώµατος.» και 

(4) «∆ιεύρυνση της συµµετοχής του πρίσµατος στα στοιχεία της Μελέτης και αξιολόγηση για τη 
δηµιουργία ή όχι αντιβάρου στα κατάντη, σε αντικατάσταση του πλάτους του οπλισµένου 
επιχώµατος των επτά µέτρων, µε συρµατοκιβώτια και κοινή λιθορριπή και κλίση πρανών 1:1 
ώστε να περιοριστεί η έκταση στα κατάντη επισφαλή εδάφη.». 
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3. Τα µε Αρ. Πρωτ. 2612/19.09.2014 και 2270/13.10.2014 έγγραφα ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ 
Άρτας (∆ΤΕΠΕ Άρτας) προς τον µελετητή κ. Άγγελο Κούκο, µε τα οποία ζητείται η γνώµη του 
σχετικά µε την τροποποίηση της µελέτης που προτείνεται από τον ανάδοχο. 

4. Τα από 30.09.2014 και 14.10.2014 έγγραφα του µελετητή κ. Άγγελου Κούκου, µε τα οποία 
συµφωνεί µε την τροποποίηση της µελέτης, την οποία προτείνει ο ανάδοχος. 

5. Το µε Αρ. Πρωτ. 2927/14.10.2014 έγγραφο της ∆ΤΕΠΕ Άρτας. 
Π ρ ο τ ε ί ν ο υ µ ε  

Την τροποποίηση της µελέτης του υποέργου: «Αποκατάσταση βλαβών από ανωτέρα βία του έργου: 
“Βελτίωση 4ης επαρχιακής οδού Άρτα – Ροδαυγή – γέφυρα Πλάκας (Τµήµα Ροδαυγή – Σουµέσι, Α΄ 
κλάδος: Ροδαυγή – Κακολάγκαδο”», αναδόχου εταιρείας «ΗΛΙΟΧΩΡΑ ΑΕ», σύµφωνα µε όσα 
αναφέρονται στο Αρ. Πρωτ. 2927/14.10.2014 έγγραφο της ∆ΤΕΠΕ Άρτας, διότι: 
1. Η σύσταση των ανάντη της εκσκαφής εδαφών, η οποία δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί κατά το 

χρόνο σύνταξης της µελέτης, στην περιοχή από διατοµή p75 έως MR, είναι χαλαρή, µε αποτέλεσµα 
αυτά (τα εδάφη) να είναι ασταθή. Λόγω δε της ολίσθησης αυτών υπάρχει άµεσος κίνδυνος τόσο για 
την παρόδια, ανάντη, ιδιοκτησία και κατοικία όσο και για τους εργαζόµενους στο έργο. Με την 
κατασκευή του πρίσµατος των συρµατοκιβωτίων και του κατάντη αντιβάρου, επιτυγχάνατε η 
γρήγορη αντιστήριξη των πρανών και αποφυγή της δόνησης, η οποία επιτείνει την ολίσθηση των 
χαλαρών εδαφών, και 

2. Με την κατασκευή, όπου απαιτείται: (α) Σε ορισµένα τµήµατα, µίας στρώσης συρµατοκιβωτίων 
πλάτους 1,00 m σε επαφή µε το πρανές του ορύγµατος, της µελέτης, για την ευστάθεια αυτού, και 
(β) την διαµόρφωση των απολήξεων του οπλισµένου επιχώµατος µε µία σειρά συρµατοκιβωτίων 
και οπλισµένο επίχωµα κλίσης 1:1, αντί του κοινού επιχώµατος, επιτυγχάνονται η αποφυγή της 
ολίσθησης των ανάντη εδαφών, η µείωση του πλάτους της βάσης του επιχώµατος των απολήξεων, 
και η ταχύτητα κατασκευής, η οποία είναι αναγκαία λόγω των δυσµενών καιρικών συνθηκών που 
επικρατούν στην ορεινή περιοχή που βρίσκεται το έργο.. …».  

Β) Στο επισυναπτόµενο στην ως άνω εισήγηση, αριθµ. πρωτ. 2927/14-10-2014 έγγραφο της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

«… 1) Στην περιοχή από τη διατοµή p75 έως την MR όπου κατασκευάσατε στερεό πρίσµα 
συρµατοκιβωτίων ύψους από 3,00 έως 5,50 µέτρων σας καλούµε: α) Να ολοκληρώσετε την κατασκευή 
του οπλισµένου επιχώµατος σύµφωνα µε την εγκεκριµένη  µελέτη στο υπολειπόµενο ύψος των 
διατοµών, β) κατάντη του πρίσµατος των συρµατοκιβωτίων να κατασκευάσετε αντίβαρο µε 
συρµατοκιβώτια προκειµένου η επέµβαση να είναι περιορισµένης έκτασης στα κατάντη επισφαλή 
εδάφη, σε επαφή µε τα συρµατοκιβώτια του πρίσµατος, ώστε το συνολικό πλάτος της διατοµής του  
πρίσµατος να είναι 7,00 µ., διότι σύµφωνα µε τον µελετητή ((γ) σχετικό) η κατασκευή του αντίβαρου 
θα συνεισφέρει θετικά στην ήδη υπάρχουσα ευστάθεια του ανάντη επαρχιακού δρόµου. Εάν κατά την 
αποκάλυψη, η οποία πρέπει να γίνει µε την επίβλεψη έµπειρου τεχνικού γεωλόγου ή γεωτεχνικού 
µηχανικού του αναδόχου, απαιτηθεί τοπικά εξυγίανση µε την χρήση θραυστού αµµοχάλικου ή σκύρων 
λατοµείου ώστε να δηµιουργηθεί σταθερό επίπεδο θεµελίωσης, να προβείτε στην εν λόγω εξυγίανση, 
και γ) στο υπόλοιπο τµήµα εκατέρωθεν του πρίσµατος των συρµατοκιβωτίων να γίνει η κατασκευή του 
οπλισµένου επιχώµατος σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη. 

2) Σας καλούµε άµεσα: α) Στην ελάφρυνση της ανάντη περιοχής µε την αφαίρεση του όγκου της 
επιφανειακής ολίσθησης και β) στην κατασκευή τοίχου αντιστήριξης µε συρµατοκιβώτια στη θέση του 
καθαιρεθέντα τοίχου αντιστήριξης και στην αποκατάσταση της διάβασης προς την υπάρχουσα οικία και 
γ) να οδηγήσετε το νερό της υπερχείλισης, της υπάρχουσας υδροµάστευσης στο όριο του δρόµου, στο 
πλησιέστερο τεχνικό. 

3) Όπου απαιτείται, να γίνει διαµόρφωση των απολήξεων του οπλισµένου επιχώµατος µε µια 
σειρά συρµατοκιβωτίων και οπλισµένο επίχωµα κλίσης 1:1. 
Επίσης σε περίπτωση που σε ορισµένα τµήµατα απαιτηθεί - προκειµένου να εξασφαλιστεί η ευστάθεια 
των πρανών - η κατασκευή µιας στρώσης συρµατοκιβωτίων πλάτους 1,00 µ. σε επαφή µε το πρανές του 
ορύγµατος που ορίζει η µελέτη, προτείνεται να εφαρµοστεί η διατοµή του οπλισµένου επιχώµατος 
µετατοπισµένη καταλλήλως και αφού προηγηθούν οι απαραίτητες εξυγιάνσεις για την ασφαλή 
θεµελίωσή του, όπου απαιτηθεί ((γ) σχετικό).. …». 
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Γ) Στην επισυναπτόµενη στην ως άνω εισήγηση, αριθµ. 10/577/15-12-2014 (θέµα 17ο) 
γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

«……      Γνωµοδοτεί οµόφωνα 
(Γνωµοδότηση 10/577/15-12-2014) 

Για την έγκριση της τροποποίηση της µελέτης για την κατασκευή του υποέργου: «Αποκατάσταση 
βλαβών από ανωτέρα βία του έργου: «Βελτίωση 4ης Επαρχιακής Οδού Άρτα – Ροδαυγή – Γέφυρα 
Πλάκας (τµήµα Ροδαυγή – Σουµέσι, Α’ κλάδος: Ροδαυγή – Κακολάγκαδο)», αναδόχου εταιρείας 
ΗΛΙΟΧΩΡΑ ΑΕ. (ως η εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας). Με την προϋπόθεση ότι η 
τροποποίηση της ως άνω µελέτης δεν θα επιφέρει αύξηση του συµβατικού οικονοµικού αντικειµένου 
του έργου ….». 
……………………………………………………………………………………………………………… 

11. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 41/1775/30-12-2014) 

Εγκρίνει την τροποποίηση της µελέτης για την κατασκευή του υποέργου της Π.Ε. 
Άρτας«Αποκατάσταση βλαβών από ανωτέρα βία του έργου: "Βελτίωση 4ης επαρχιακής οδού 
Άρτα - Ροδαυγή - Γέφυρα Πλάκας (Τµήµα: Ροδαυγή - Σουµέσι, Α κλάδος: Ροδαυγή - 
Κακολάγκαδο)"», αναδόχου εταιρείας «ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε.», σύµφωνα µε την εισήγηση της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας (ανωτέρω υπό στ. 10), την αριθµ. πρωτ. οικ. 3632/09-
12-2014 πρόταση της ∆ιευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας (ανωτέρω υπό στ. 10Α), και σύµφωνα 
µε όσα αναφέρονται στο σχετικό αριθµ. πρωτ. 2927/14-10-2014 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών έργων της Π.Ε. Άρτας (ανωτέρω υπό στ. 10Β) διότι: 1) Η σύσταση των ανάντη της 
εκσκαφής εδαφών, η οποία δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί κατά το χρόνο σύνταξης της 
µελέτης, στην περιοχή από διατοµή p75 έως MR, είναι χαλαρή, µε αποτέλεσµα αυτά (τα 
εδάφη) να είναι ασταθή. Λόγω δε της ολίσθησης αυτών υπάρχει άµεσος κίνδυνος τόσο για την 
παρόδια, ανάντη, ιδιοκτησία και κατοικία όσο και για τους εργαζόµενους στο έργο. Με την 
κατασκευή του πρίσµατος των συρµατοκιβωτίων και του κατάντη αντιβάρου, επιτυγχάνεται η 
γρήγορη αντιστήριξη των πρανών και αποφυγή της δόνησης, η οποία επιτείνει την ολίσθηση 
των χαλαρών εδαφών, και 2) Με την κατασκευή, όπου απαιτείται: (α) Σε ορισµένα τµήµατα, 
µίας στρώσης συρµατοκιβωτίων πλάτους 1,00 m σε επαφή µε το πρανές του ορύγµατος, της 
µελέτης, για την ευστάθεια αυτού, και (β) την διαµόρφωση των απολήξεων του οπλισµένου 
επιχώµατος µε µία σειρά συρµατοκιβωτίων και οπλισµένο επίχωµα κλίσης 1:1, αντί του κοινού 
επιχώµατος, επιτυγχάνονται η αποφυγή της ολίσθησης των ανάντη εδαφών, η µείωση του 
πλάτους της βάσης του επιχώµατος των απολήξεων, και η ταχύτητα κατασκευής, η οποία 
είναι αναγκαία λόγω των δυσµενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην ορεινή περιοχή 
που βρίσκεται το έργο. 

Υπέρ της έγκρισης της ως άνω τροποποίησης της µελέτης, γνωµοδότησε οµόφωνα το Τεχνικό 
Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, µε την αριθµ. 10/577/15-12-2014 
(θέµα 17ο) Πράξη του (ανωτέρω υπό στ. 10Γ).  
…………………………………………………………………………………….………………..... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 
        2. Παπαδηµητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 
5. Μπάγιας Μιχαήλ, 
6. Τσίκαρης Βασίλειος, 
7. Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος (Μάκης), 
8. Κωτσαντής Κων/νος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 41/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 8.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 138667/5070/24-12-2014 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδηµητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Τσίκαρης Βασίλειος, Χατζηεφραιµίδης 
Πρόδροµος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος 

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 9ο 

Έγκριση παράτασης της σύµβασης (14SYMV002122960) της Π.Ε. Άρτας για την 
υλοποίηση του έργου "GrItCUZINE" και της σύµβασης (14SYMV002122993) της Π.Ε. 
Άρτας του έργου Άρτας για την υλοποίηση του έργου "BioGAIA".      

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’).  

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Την αριθµ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 2286/95 «Προµήθειες 
του ∆ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α/01.02.95) όπως 
τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει σήµερα, και των σε εκτέλεση 
αυτού κανονιστικών πράξεων, καθώς και την υπ΄ αριθµ. 35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β΄/11-
08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, περί αύξησης των χρηµατικών ποσών 
του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, που 
αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 

6. Την  αριθµ. 17/74/17-10-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί  
συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου σε Ευρωπαϊκά Προγράµµατα, µεταξύ των οποίων 
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και το εγκεκριµένο για χρηµατοδότηση έργο του διµερούς διασυνοριακού Προγράµµατος 
ΕΛΛΑ∆Α-ΙΤΑΛΙΑ µε τίτλο «Πολιτιστικές και γαστρονοµικές ιδιαιτερότητες: ∆ηµιουργία 
ενιαίας ταυτότητας για την προώθηση της γαστρονοµικής κληρονοµιάς στην ευρύτερη 
διασυνοριακή περιοχή» (“Cultural gastronomic particularities: Creation of an identity of the 
local gastronomic heritage in the region Greece-Italy’’), καθώς και το εγκεκριµένο για 
χρηµατοδότηση έργο του διµερούς διασυνοριακού Προγράµµατος ΕΛΛΑ∆Α-ΙΤΑΛΙΑ µε 
τίτλο «BioGAIA» “Development of sustainable biogas strategies for integrated 
agroindustrial waste management”.  

7. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 138234/753/24-12-2014 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 139190/5080/29-12-2014 στον φάκελο 2014 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: «….. 1. Έχοντας υπόψη το αριθµ. πρωτ. 138234/753/23-12-2014 αίτηµα 
της αναδόχου εταιρίας ΕΤΑΝΑΜ, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την παράταση του χρόνου λήξης 
της από 21-06-13 (14SYMV002122960-Α∆ΑΜ τελευταίας τροποποίησης) σύµβασης του έργου 
" GrItCUZINE" µέχρι και τη λήξη του έργου ήτοι 31 Μαρτίου 2015. Βάσει του άρθρου 2 
«∆ιάρκεια του έργου», το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου του Αναδόχου είχε σχέση µε τη 
ροή των παραδοτέων και θα κάλυπτε το διάστηµα από την αρχή της σύµβασης µέχρι και τη λήξη 
του έργου, συµπεριλαµβανοµένου της παράτασης που είχε δοθεί ήτοι 30/09/2014, καθώς και νέα 
ενδεχόµενη παράταση. ∆εδοµένου ότι το έργο παρατάθηκε έως 31/03/15, θεωρούµε απαραίτητη 
και την παράταση της ανωτέρω σύµβασης. 2. Έχοντας υπόψη το αριθµ. πρωτ. 138165/752/23-12-
14 αίτηµα της αναδόχου εταιρίας PlanTech ΕΠΕ, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την παράταση του 
χρόνου λήξης της από 24-10-2013 (14SYMV002122993-Α∆ΑΜ τελευταίας τροποποίησης) 
σύµβασης του έργου " BioGAIA"  µέχρι και τη λήξη του έργου ήτοι 31 Μαρτίου 2015. Βάσει του 
άρθρου 2 «∆ιάρκεια του έργου», το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου του Αναδόχου είχε 
σχέση µε τη ροή των παραδοτέων και θα κάλυπτε το διάστηµα από την αρχή της σύµβασης µέχρι 
και τη λήξη του έργου, συµπεριλαµβανοµένου της παράτασης που είχε δοθεί, ήτοι 31/07/14, καθώς 
και νέα ενδεχόµενη παράταση. ∆εδοµένου ότι στο έργο δόθηκε παράταση έως 31/03/15, θεωρούµε 
απαραίτητη και την παράταση της ανωτέρω σύµβασης. Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες 
…». 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, το µέλος της Επιτροπής κ. Τσίκαρης 
Βασίλειος, τόνισε ότι ισχύουν οι επιφυλάξεις που έχει καταθέσει σε προηγούµενες 
αποφάσεις της Ο.Ε., για όλα τα διακρατικά προγράµµατα στα οποία µετέχει η Περιφέρεια, 
οι δράσεις των οποίων περιορίζονται τις περισσότερες φορές σε “γιορτές και πανηγύρια” 
κατά κύριο λόγο δηλ. σε άυλες ενέργειες οι οποίες δεν προσφέρουν τίποτε στον τόπο, ενώ 
αντίθετα, οι πόροι και πιστώσεις των προγραµµάτων αυτών, θα έπρεπε να 
χρησιµοποιούνται σε δράσεις που να συµβάλλουν ουσιαστικά στην απασχόληση και 
ανάπτυξη του τόπου. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 41/1776/30-12-2014) 

Α. Εγκρίνει την παράταση, µέχρι την 31-03-2015, του χρόνου λήξης της από 21-06-2013 
σύµβασης (13SYMV001543046 και 14SYMV002122960-Α∆ΑΜ τελευταία τροποποίηση) 
µεταξύ της Π.Ε. Άρτας και της εταιρείας «ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α.», αναδόχου για την υλοποίηση 
της διαχείρισης, της οικονοµικής παρακολούθησης και της οργάνωσης συνάντησης του έργου 
της Π.Ε. Άρτας «GrItCUZINE Πολιτιστικές και γαστρονοµικές ιδιαιτερότητες: ∆ηµιουργία 
ενιαίας ταυτότητας για την προώθηση της γαστρονοµικής κληρονοµιάς στην ευρύτερη 
διασυνοριακή περιοχή», στο πλαίσιο του προγράµµατος INTERREG ΕΛΛΑ∆Α-ΙΤΑΛΙΑ 2007-
2013,  βάσει του σχετικού άρθρου 2 «∆ιάρκεια του έργου» της σύµβασης και δεδοµένου ότι το 
έργο παρατάθηκε µέχρι την 31-03-2015. 

Β. Εγκρίνει την παράταση, µέχρι την 31-03-2015, του χρόνου λήξης της από 24-10-2013 
σύµβασης (13SYMV001685903 και 14SYMV002122993-Α∆ΑΜ τελευταία τροποποίηση) 
µεταξύ της Π.Ε. Άρτας και της εταιρείας «PlanTech Ε.Π.Ε.», αναδόχου υλοποίησης του έργου 
"BioGAIA", στο πλαίσιο του προγράµµατος INTERREG ΕΛΛΑ∆Α-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013, βάσει 
του σχετικού άρθρου 2 «∆ιάρκεια του έργου» αυτής και δεδοµένου ότι το έργο παρατάθηκε 
µέχρι την 31-03-2015. 
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� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι καταψήφισε τη 
συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο συγκεκριµένο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα, στη σχετική 
αριθµ. 17/74/17-10-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, υποστηρίζοντας τη θέση 
της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» «……. η οποία διατήρησε την αρνητική 
θέση, που είχε καταθέσει και στην προηγούµενη συνεδρίαση του Π.Σ. που είχε συζητηθεί 
παρόµοιο θέµα. ∆εν συµφωνούν µε αυτή την πολιτική της Ε.Ε., η οποία διαθέτει µεγάλο ύψος 
πιστώσεων για υποδεέστερες δραστηριότητες και δεν υπάρχουν χρήµατα για τις βασικές 
ανάγκες του πληθυσµού, που έχουν να κάνουν µε τη διαβίωσή του, µε την υγεία, µε την 
παιδεία κ.λ.π.». 
…………………………………………………………………………………….………………..... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδηµητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Τσίκαρης Βασίλειος, 

7. Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος (Μάκης), 

8. Κωτσαντής Κων/νος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 41/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις τριάντα (30) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 8.30, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 138667/5070/24-12-2014 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδηµητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Τσίκαρης Βασίλειος, Χατζηεφραιµίδης 
Πρόδροµος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος 

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 10ο 

Έγκριση παράτασης της σύµβασης (14SYMV002163068) της Π.Ε. Άρτας για την υλοποίηση 
του έργου "ΤοπΕΚΟ - Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες ". 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’).  

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την αριθµ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής 
των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του 
∆ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α/01.02.95) όπως 
τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει σήµερα, και των σε εκτέλεση 
αυτού κανονιστικών πράξεων, καθώς και την υπ΄ αριθµ. 35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β΄/11-08-
2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, περί αύξησης των χρηµατικών ποσών του 
άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, που αφορούν 
προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 

6. Την  αριθµ. 7/34/30-05-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί  
έγκρισης αποδοχής ένταξης της πράξης µε τίτλο «Αναπτυξιακή Σύµπραξη Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας ΕΡΓΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ» στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 
2007-2013», αποδοχής της σχετικής πίστωσης που αναλογεί στην Π.Ε. Άρτας για ενέργειες 
δικτύωσης και προβολής αποτελεσµάτων και καθορισµός τρόπου υλοποίησης αυτής. 

7. Την αριθµ. 21/888/02-07-2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σχετικά µε την ανάθεση 
εκτέλεσης των «∆ράσεων δικτύωσης και προβολής αποτελεσµάτων», για τις ανάγκες 
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υλοποίησης της Πράξης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας «Τοπικές δράσεις κοινωνικής 
ένταξης για ευάλωτες οµάδες – “ΤοπΕΚΟ”», στα πλαίσια του Τοµεακού Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού» για τη προγραµµατική περίοδο 2007-
2013 στο οποίο η Περιφέρεια Ηπείρου/Περιφερειακή Ενότητα Άρτας είναι εταίρος, στην 
Αναπτυξιακή Σύµπραξη "ΕΡΓΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ", στην εταιρεία µε την επωνυµία 
«PlanTech Ε.Π.Ε.». 

8. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 138157/751/24-12-2014 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 139193/5081/29-12-2014 στον φάκελο 2014 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: «….. Έχοντας υπόψη το αριθµ. πρωτ. 138157/751/23-12-14 αίτηµα της 
αναδόχου εταιρίας PlanTech ΕΠΕ, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την παράταση του χρόνου λήξης 
της από 14-07-2014 σύµβασης (14SYMV002163068) του έργου: " ΤοπΕΚΟ - Τοπικές δράσεις 
κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες"  µέχρι και τη λήξη του φυσικού αντικειµένου του έργου, 
ήτοι 30 Ιουνίου 2015. Βάσει της ενότητας 2 «Χρονοδιάγραµµα», η διάρκεια υλοποίησης του έργου 
του Αναδόχου ορίζεται έως και τη λήξη του έργου ήτοι 31 ∆εκεµβρίου 2014, και τυχόν παράτασή 
του. ∆εδοµένου ότι το φυσικό αντικείµενο του έργου παρατάθηκε έως 30/06/15, θεωρούµε 
απαραίτητη και την παράταση της ανωτέρω σύµβασης. Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες 
…». 

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, το µέλος της Επιτροπής κ. Τσίκαρης Βασίλειος, 
τόνισε ότι ισχύουν οι επιφυλάξεις που έχει καταθέσει σε προηγούµενες αποφάσεις της Ο.Ε., 
για τα προγράµµατα στα οποία µετέχει η Περιφέρεια, οι πόροι και πιστώσεις των οποίων θα 
πρέπει να χρησιµοποιούνται σε δράσεις που να συµβάλλουν ουσιαστικά στην απασχόληση 
και ανάπτυξη του τόπου. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 41/1777/30-12-2014) 

Εγκρίνει την παράταση, µέχρι την 30-06-2015, του χρόνου λήξης της από 14-07-2014 σύµβασης 
(14SYMV002163068) µεταξύ της Π.Ε. Άρτας και της εταιρείας «PlanTech Ε.Π.Ε.», αναδόχου 
υλοποίησης του έργου "ΤοπΕΚΟ - Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες" 
βάσει του σχετικού άρθρου 2 «Χρονοδιάγραµµα» αυτής και δεδοµένου ότι το φυσικό αντικείµενο 
του έργου παρατάθηκε µέχρι την 30-06-2015. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, στα πλαίσια της διαφωνίας που έχει 
εκφράσει στη σχετική αριθµ. 7/34/30-05-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, 
υποστηρίζοντας τη θέση της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», ως εξής: « 1. Η 
υπόθεση των ευπαθών οµάδων πρέπει να είναι υπόθεση της πολιτείας και όχι αναπτυξιακών 
συµπράξεων, Μ.Κ.Ο και εθελοντών. 2. Η κατανοµή των πιστώσεων γίνεται µόνο για δηµοσιότητα 
και  όχι από ενδιαφέρον για τις ευπαθείς οµάδες.». 
…………………………………………………………………………………….………………..... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδηµητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Τσίκαρης Βασίλειος, 

7. Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος (Μάκης), 

8. Κωτσαντής Κων/νος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 41/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 8.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 138667/5070/24-12-2014 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδηµητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Τσίκαρης Βασίλειος, Χατζηεφραιµίδης 
Πρόδροµος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος 

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 11ο 

Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην 
Αθήνα, την 29-12-2014, για συνάντηση στο ΤΕΘΑ και του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, 
Ιωάννη ∆ήµου, το ίδιο διάστηµα, για τη µετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη, και έγκριση 
των σχετικών δαπανών. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Την αριθµ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 139009/762/29-12-2014 
έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 139194/5082/29-12-2014 στον φάκελο εισηγήσεων 
2014 Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης Α) του Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά στην Αθήνα, στις 29-12-2014, για συνάντηση στο ΤΕΘΑ και 
Β) του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, Ιωάννη ∆ήµου, στην Αθήνα, στις 29-12-2014, για τη 
µετακίνηση του κ. Ψαθά. 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 41/1778/30-12-2014) 

Α. Εγκρίνει τη µετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, 
στις 29-12-2014, η οποία ήταν επιβεβληµένη, για συνάντηση στο ΤΕΘΑ, καθώς και τη δαπάνη 
συνολικού ποσού € 10,00 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης αυτού, η οποία θα βαρύνει 
τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου Ε.Φ. 072, ΚΑΕ 0716. 

Β. Εγκρίνει την µετακίνηση του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, Ιωάννη ∆ήµου, στην Αθήνα στις 
29-12-2014, για τη µετακίνηση του κ. Ψαθά, καθώς και τη δαπάνη συνολικού ποσού € 10,00 
για την κάλυψη των εξόδων ηµερήσιας αποζηµίωσης του ανωτέρω υπαλλήλου, η οποία θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας Ε.Φ. 291, 
ΚΑΕ 0711. 
………………………………………………………………………………..………….………………..... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδηµητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Τσίκαρης Βασίλειος, 

7. Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος (Μάκης), 

8. Κωτσαντής Κων/νος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 41/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 8.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 138667/5070/24-12-2014 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδηµητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Τσίκαρης Βασίλειος, Χατζηεφραιµίδης 
Πρόδροµος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος 

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 12ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  
Π.Ε. Πρέβεζας «Προσθήκη κατ’ επέκταση και καθ’ ύψος στο 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο 
Φιλιππιάδας», αναδόχου Κ/ξίας ΣΤΙΒΟΣ – Μ. Παπανικολάου Ε.Ε. – Γιαννούλης 
Απόστολος Γεωργίου, µέχρι την 31-05-2015. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’) 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Την αριθµ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, του Π.∆. 7/2013 καθώς και του Ν. 4053/2012. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 139211/5850/29-12-2014 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 139229/5084/29-12-2014 στον φάκελο 2014 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένα: 
« 1. Εισήγηση Παράτασης. 2. Την από 11-11-2014 αίτηση της αναδόχου κοινοπραξίας για 
παράταση προθεσµίας για την εκτέλεση των εργασιών του έργου µέχρι 31/05/2015 3. Την 
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αριθµ. 6487/29-12-2014 Προέγκριση παράτασης προθεσµίας από Ενδιάµεση διαχειριστική 
Αρχή Περιφέρειας Ηπείρου..».  

Στην εισήγηση του Προϊσταµένου του Τµήµατος ∆οµών Περιβάλλοντος της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, αναφέρονται τα εξής:  
« …. Θέτουµε υπόψη σας τα παρακάτω: 
1.   α) Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος ¨ΕΣΠΑ 2007-2013 ¨.  
β) Μεταξύ της διευθύντριας της ∆. Τ. Υ. Ν. Α. Πρέβεζας και του νόµιµου εκπροσώπου της 
αναδόχου Κ/Ξ ΣΤΙΒΟΣ - Μ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε.Ε. – ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ – ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ υπογράφηκε 
στις 30/12/2011 το εργολαβικό συµφωνητικό για ποσό 1.252.410,32 Ευρώ µε  το Φ. Π. Α. 
γ) Το έργο σύµφωνα µε την Ε. Σ. Υ. προβλέπεται   να περαιωθεί µέχρι τις 30/06/2013. 
 δ) Η έναρξη των εργασιών του έργου του θέµατος έγινε µετά την παράδοση του κτηρίου από τον 
διευθυντή του σχολείου στον ∆ήµο Ζηρού µε το µε αριθµό πρωτοκόλλου 9873 / 27 - 04 - 2012 
πρακτικό παράδοσης και παραλαβής. 
Η ανάδοχος κοινοπραξία εγκαταστάθηκε µετά το έγγραφο της Υπηρεσίας µας µε αριθµό  πρωτοκόλλου  
38815/03-05-2012, την 07-05-2012. 
Με την έναρξη των εργασιών από την ανάδοχο κοινοπραξία και συγκεκριµένα την 14 – 05 – 2012 
ασκήθηκε από όµορους ιδιοκτήτες αίτηση ασφαλιστικών µέτρων για την νοµιµότητα της οικοδοµικής 
άδειας και οι εργασίες σταµάτησαν έως την έκδοση της  σχετικής απόφασης. 
Το µονοµελές πρωτοδικείο Άρτας (τµήµα ασφαλιστικών µέτρων) µετά από δηµόσια  συνεδρίαση στο 
ακροατήριο την 01 – 06 -2012,  µε την µε αριθµό 223/2012 απόφαση που ανακοινώθηκε την 20 – 06 -
2012 και δηµοσιεύτηκε την 21-06-2012, απέρριψε την αίτηση όµορων ιδιοκτητών.   
2.   Η Ανάδοχος Κ/ξία του έργου µε τίτλο «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ'  ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘ'  ΥΨΟΣ ΣΤΟ 2ο 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ» υπέβαλε την µε αριθµό πρωτοκόλλου 21853/975/ 08-03-2012 
αίτηση για την µεταστέγαση των µαθητών και του εξοπλισµού του  σχολείου προκειµένου να αρχίσει 
άµεσα εργασίες. Στο ίδιο έγγραφο αιτείτε να χορηγηθεί συνολική παράταση προθεσµίας.  Επίσης 
υπέβαλε τις µε αριθµό πρωτοκόλλου 41539/1923/ 10-05-2012 και 57174/2708/ 26-06-2012 αιτήσεις 
παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του παραπάνω έργου. Η 1η παράταση προθεσµίας 
εγκρίθηκε µε την µε αριθµό 33/1356/13-11-2012 απόφαση έγκρισης παράτασης προθεσµίας  της 
οικονοµικής επιτροπής και έως 31-12-2013. Η 2η παράταση προθεσµίας εγκρίθηκε µε την µε αριθµό 
37/1640/20-12-2012 απόφαση έγκρισης παράτασης προθεσµίας  της οικονοµικής επιτροπής και έως 31-
12-2014. 
3.  Κατά την ανάδοχο Κ/ξία η περαίωση του έργου µέσα στην παραπάνω προθεσµία δεν καθίσταται 
δυνατή λόγω του γεγονότος ότι: 
 «…Επειδή όµως εκκρεµοδικούσε κατηγορία κατά των τεχνικών υπαλλήλων της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας καθώς και της Τ.Υ. του ∆ήµου Ζηρού (Φιλιππιάδας) για 
παράβαση καθήκοντος και συνέργεια στην έκδοση της τροποποιηµένης – αναθεωρηµένης και 
αρχικής µελέτης του έργου, µε παρέµβαση του ∆ήµου Ζηρού προκειµένου να εκδοθεί απόφαση 
απαλλακτική διεκόψαµε προσωρινά τόσο κατά την περίοδο των εκλογών όσο και µέχρι στις 2-
9-2014 (όταν και εκδικάσθηκε και κρίθηκε στο Τριµελές Πληµµελειοδικείο Άρτας η δικαστική 
εκκρεµότητα επί της έκδοσης της οικοδοµικής άδειας του έργου). 
        Οι εργασίες ολοκλήρωσης του Φ.Ο. του κτιρίου Α επανεκκίνησαν µε την έκδοση της 
Απόφασης του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Άρτας στις 24-09-2014. Συνεπώς για την 
ολοκλήρωση του έργου απαιτείται εύλογος χρόνος 5 (πέντε) τουλάχιστον µηνών ήτοι µέχρι 
31/05/2015 (λαµβάνοντας υπόψη και τις χειµερινές καιρικές συνθήκες) προκειµένου να 
εκτελεσθούν ως κάτωθι οι υπολοιπόµενες εργασίες του έργου: 
        H oλοκλήρωση του Φ.Ο. του κτιρίου Α έως 31/12/2014, η ολοκλήρωση των τοιχοδοµών 
κτιρίου Α έως 20/02/2015, των επιχρισµάτων του κτιρίου Α έως 31/03/2015, δαπέδων – 
κουφωµάτων έως 30/04/2015, Η/Μ εγκαταστάσεων – χρωµατισµών – αυλείου χώρου έως 
31/05/2015 µε αντίστοιχη ολοκλήρωση των εργασιών του κτηρίου Β έως 31/03/2015».  
4. Η Υπηρεσία µας θεωρεί ότι  οι παραπάνω λόγοι είναι εύλογοι για τους παρακάτω λόγους: 
Η έναρξη εργασιών του έργου του θέµατος έγινε µετά την απόφαση µε αριθµό 223/2012 του 
µονοµελούς πρωτοδικείου Άρτας (τµήµα ασφαλιστικών µέτρων) που ανακοινώθηκε την  20 – 06 -2012, 
δηµοσιεύτηκε την 21-06-2012 και απέρριψε την αίτηση όµορων ιδιοκτητών. 
Επιλέχθηκε λόγω της θερινής περιόδου 2012, να εκτελεστούν οι εργασίες εκσκαφών και επιχώσεων εν 
στεγνό στο διώροφο µε υπόγειο τµήµα που σχολείου καθώς και οι εργασίες καθαίρεσης στέγης στο 
υπάρχον κτήριο του σχολείου. Πρόθεση της Υπηρεσίας και του αναδόχου ήταν να κατασκευαστεί η 
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οροφή του υπογείου στο συγκεκριµένο τµήµα του σχολείου και στην συνέχεια ο οικοδοµικός σκελετός 
του ισογείου και του ορόφου να κατασκευαστεί ταυτόχρονα και στα δύο τµήµατα του σχολείου. 
Έως ότου να κατασκευαστεί η οροφή του υπογείου, εισήλθαµε στην χειµερινή περίοδο, µε έντονα 
καιρικά φαινόµενα και ισχυρές βροχοπτώσεις µεγάλης διάρκειας. Η Υπηρεσία µας τότε, από κοινού µε 
τον ανάδοχο, θεώρησε σκόπιµο να µην προβεί σε εκσκαφές θεµελίων στο υφιστάµενο κτήριο του 
σχολείου τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο, προς αποφυγή ανεπιθύµητων αντλήσεων και 
κατολισθήσεων που θα έθεταν σε κίνδυνο τους υφιστάµενους λιθοδµήτους πεσσούς και τον 
παρακείµενο δρόµο. Έτσι επιλέξαµε να αποπερατώσουµε τις εργασίες κατασκευής του οικοδοµικού 
σκελετού µόνο   στο διώροφο µε υπόγειο τµήµα του σχολείου. 
Κατά την φετινή θερινή περίοδο, προχωρήσαµε στην εκσκαφή των θεµελίων του υφιστάµενου κτηρίου 
και κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών προέκυψε το πρόβληµα ετοιµοροπίας των υφιστάµενων 
πεσσών, γεγονός που αγνοούσαµε και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί. Έτσι η εκσκαφή των θεµελίων 
του υφιστάµενου κτηρίου έγινε µετά την έκδοση του πρωτοκόλλου της επιτροπής επικινδύνως 
ετοιµόρροπων κατασκευών της    Π. Ε. Πρέβεζας την 06-08-2013 και την απόφαση έγκρισης της 
τροποποιηµένης µελέτης που απαιτήθηκε µετά την αναγκαιότητα καθαίρεσης των πεσσών την 14-10-
2013. 
Οι εργασίες ολοκλήρωσης του Φ.Ο. του κτιρίου Α διεκόπησαν προσωρινά επειδή εκκρεµοδικούσε 
κατηγορία κατά των τεχνικών υπαλλήλων της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας καθώς και 
της Τ.Υ. του ∆ήµου Ζηρού (Φιλιππιάδας) για παράβαση καθήκοντος και συνέργεια στην έκδοση της 
τροποποιηµένης – αναθεωρηµένης και αρχικής µελέτης του έργου και επανεκκίνησαν µε την έκδοση 
της Απόφασης του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Άρτας στις 24-09-2014. 
Έτσι το αίτηµα της αναδόχου Κ/Ξίας  ΣΤΙΒΟΣ - Μ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε.Ε. – ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ –  
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ είναι εύλογο και η Υπηρεσία µας κρίνει ότι πρέπει να χορηγηθεί παράταση 
προθεσµίας πέντε (5) µηνών µε αναθεώρηση καθώς οι παραπάνω καθυστερήσεις λειτουργούν 
συνδυαστικά και αθροιστικά και θα συµπεριληφθούν αναλυτικά στο τροποποιηµένο χρονοδιάγραµµα 
που θα συνταχθεί µετά την έγκριση της παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου. ….».  

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 41/1779/30-12-2014) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Προσθήκη κατ’ επέκταση και καθ’ ύψος στο 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Φιλιππιάδας», 
αναδόχου Κ/ξίας ΣΤΙΒΟΣ – Μ. Παπανικολάου Ε.Ε.- Γιαννούλης Απόστολος Γεωργίου, µέχρι 
την 31-05-2015, µε αναθεώρηση, βάσει και της αριθµ. πρωτ. 6487/29-12-2014 σύµφωνης 
γνώµης της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου για την έγκριση της 
παράτασης προθεσµίας  περαίωσης του έργου.    
…………………………………………………………………………………….…………………………..... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδηµητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Τσίκαρης Βασίλειος, 

7. Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος (Μάκης), 

8. Κωτσαντής Κων/νος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 41/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 8.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 138667/5070/24-12-2014 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδηµητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Τσίκαρης Βασίλειος, Χατζηεφραιµίδης 
Πρόδροµος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος 

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, µετά από 
πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και µε τη σύµφωνη γνώµη όλων των µελών της, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 1ο 

Έγκριση δαπάνης για τη µίσθωση φορτηγού οχήµατος για τη µεταφορά φορτίων 
άλατος οδικών δικτύων από το Μεσολόγγι στην Άρτα, στις 30 & 31/12/14, σύµφωνα µε 
την αριθµ. 5198/Φ.300.09.ΜΙΜΟ/30.12.14 (Α∆Α: 67ΦΥ7Λ9-4Υ∆) απόφαση του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών στο οδικό 
δίκτυο, από έντονα καιρικά φαινόµενα. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’).  

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

4. Την αριθµ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις του Ν. 
3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 
δηµοσίων έργων», του Π.∆. 7/2013 και του Ν. 4257/2014.  

6. Τις διατάξεις του άρθρ. 100 του Π.∆. 30/1996 του Ν. 2286/95 και του Ν. 3013/2002 
«Αναβάθµιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», για τον τρόπο µίσθωσης 
µηχανηµάτων µετά των χειριστών τους κλπ. 
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7. Την αριθµ. 10/43/15-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την 
οποία εξουσιοδοτούνται οι Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηπείρου, για 
µίσθωση Ι.Χ. µηχανηµάτων έργου όταν οι καιρικές συνθήκες και οι ανάγκες το επιβάλλουν.  

8. Την αριθµ. 2/47/24-01-2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου,  όπως τροποποιήθηκε - συµπληρώθηκε και ισχύει µε την αριθµ. 7/257/10-03-
2014 απόφαση, µε την οποία καθορίσθηκε η ανά ώρα αποζηµίωση ιδιωτικών 
µηχανηµάτων και οχηµάτων που θα απασχοληθούν από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας 
Ηπείρου και των Περιφερειακών Ενοτήτων της, για την αντιµετώπιση εκτάκτων 
καταστάσεων (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πληµµύρες, πυρκαγιές, 
µεταφορά νερού κλπ), όταν δεν επαρκούν τα µηχανήµατα της Περιφέρειας Ηπείρου για 
την εκτέλεση των έργων. 

9. Την αριθ. πρωτ. 5198/Φ.300.09.ΜΙΜΟ/30.12.14 (Α∆Α: 67ΦΥ7Λ9-4Υ∆) Απόφαση του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας για µίσθωση  από  το  Τµήµα  Πολιτικής  Προστασίας  
φορτηγού  οχήµατος  µε  αριθµό  κυκλοφορίας  ΕΚΒ  4636  ιδιοκτησίας  Ρίζου  ∆ηµήτριου,  
για  τη  µεταφορά  τριών  (3) φορτίων  άλατος  οδικών  δικτύων  από  το  Μεσολόγγι  στην 
Άρτα,  κατά  τις  ηµέρες  30  & 31/12/14, λαµβάνοντας υπόψη το από 29/12/14 έκτακτο 
δελτίο επιδείνωσης καιρού που εκδόθηκε από την ΕΜΥ, καθώς και το γεγονός ότι τα 
φορτηγά της ΠΕ Άρτας απασχολούνται σε άλλα σηµεία του οδικού δικτύου µε τη µεταφορά 
άλατος και άλλες εργασίες. 

10. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 5199/Φ.300.09.ΜΙΜΟ 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 140395/5153/30-12-2014 στον φάκελο εισηγήσεων 
2014 Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται: «….Την έγκριση δαπάνης για τη µίσθωση 
φορτηγού οχήµατος µε αριθµό κυκλοφορίας ΕΚΒ 4636 ιδιοκτησίας Ρίζου 
∆ηµήτριου, για τη µεταφορά τριών (3) φορτίων άλατος οδικών δικτύων από το 
Μεσολόγγι στην Άρτα, κατά τις ηµέρες 30 & 31/12/14, µε ωριαία αποζηµίωση 
40,00€ (χωρίς ΦΠΑ) και µέχρι του ποσού των 1.000,00 € (συµπερ/νου ΦΠΑ). 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η αποζηµίωση του οδηγού, τα καύσιµα και τα έξοδα 
συντήρησης του οχήµατος, καθώς και κάθε ασφαλιστική δαπάνη. Η δαπάνη θα 
καλυφθεί από πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε ΚΑ 
2013ΕΠ03000011 “Συντήρηση – αποχιονισµός - αποκατάσταση επαρχιακού 
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου” (Υποέργο: Μίσθωση µηχανηµάτων έργου 
για αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών)....». 

11. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, το µέλος της Επιτροπής κ. Τσίκαρης 
Βασίλειος, τόνισε ότι ισχύουν οι επιφυλάξεις που έχει καταθέσει σε προηγούµενες σχετικές 
αποφάσεις της Ο.Ε., ότι δηλ. η πρακτική µίσθωσης ιδιωτικών µηχανηµάτων από την 
Περιφέρεια, για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών, καταδεικνύει την ανάγκη ουσιαστικής 
στελέχωσης των υπηρεσιών της και εξοπλισµού της Πολιτικής Προστασίας, που πρέπει να 
αποτελέσει επείγουσα προτεραιότητα της περιφερειακής αρχής, η οποία και επιβάλλεται 
να αναθεωρήσει την πολιτική της στο θέµα αυτό, στοχεύοντας στην οικοδόµηση των 
δηµόσιων υποδοµών, ως βασικού πυλώνα της Πολιτικής Προστασίας. Ειδικά για το 
συγκεκριµένο θέµα, ψηφίζει θετικά, λόγω του εξαιρετικώς επείγοντος και της 
αναγκαιότητας µεταφοράς του αλατιού, εξαιτίας των καιρικών φαινοµένων. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 41/1780/30-12-2014) 

Εγκρίνει τη δαπάνη, µέχρι του ποσού 1.000,00 € συµπεριλαµβανόµενου και του ΦΠΑ, για την 
πληρωµή της µίσθωσης φορτηγού οχήµατος µε αριθµό κυκλοφορίας ΕΚΒ 4636 ιδιοκτησίας 
Ρίζου ∆ηµήτριου, για τη µεταφορά τριών (3) φορτίων άλατος οδικών δικτύων από το 
Μεσολόγγι στην Άρτα, κατά τις ηµέρες 30 & 31/12/14, µε ωριαία αποζηµίωση 40,00€ (χωρίς 
ΦΠΑ), σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 5198/Φ.300.09.ΜΙΜΟ/30.12.14 (Α∆Α: 67ΦΥ7Λ9-4Υ∆) 
Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας για µίσθωση από το Τµήµα Πολιτικής 
Προστασίας φορτηγού οχήµατος για τη µεταφορά άλατος, λαµβάνοντας υπόψη το από 
29/12/14 έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εκδόθηκε από την ΕΜΥ, καθώς και το 
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γεγονός ότι τα φορτηγά της ΠΕ Άρτας απασχολούνται σε άλλα σηµεία του οδικού δικτύου µε 
τη µεταφορά άλατος και άλλες εργασίες. 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε ΚΑ 
2013ΕΠ03000011 «Συντήρηση – αποχιονισµός – αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου 
Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: «Μίσθωση µηχανηµάτων έργου για αντιµετώπιση εκτάκτων 
αναγκών»), ενώ στην τιµή περιλαµβάνονται η αποζηµίωση του οδηγού, τα καύσιµα και τα 
έξοδα συντήρησης του οχήµατος καθώς και κάθε ασφαλιστική δαπάνη.  

� Το µέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος (Μάκης), δήλωσε ότι ψηφίζει 
ΛΕΥΚΟ, εκφράζοντας τον έντονο προβληµατισµό του για τη χρήση µηχανηµάτων έργων µε 
ανάθεση, τονίζοντας ότι πρέπει να επανεξεταστεί η όλη λειτουργία του συστήµατος, µε 
συνολική αναδιάρθρωσή του, λαµβάνοντας υπόψη ορισµένες αρχές, όπως το µικρότερο 
κόστος, τη χρήση τους για έκτακτες και ειδικές και επείγουσες περιπτώσεις, την επίβλεψη των 
εργασιών που εκτελούν, τον έλεγχο για τις πραγµατικές ώρες που εργάζονται, τη χρήση τους 
µόνο για εργασίες που δεν εντάσσονται στην κατηγορία των έργων για µελέτη και 
δηµοπράτηση.  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για µια ακόµη φορά, 
κατέθεσε την πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας µε δικά της συνεργεία, 
στελεχωµένα µε εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα µηχανήµατα, ώστε να 
παρεµβαίνει όταν είναι απαραίτητο, για την αποκατάσταση ζηµιών που προκαλούνται στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά φαινόµενα, και για την αποκατάσταση της βατότητας του 
δικτύου. Η οργάνωση του συνεργείου της Υπηρεσίας και η στελέχωσή της µε εξειδικευµένους 
τεχνικούς, θα συντελέσει και στην αποφασιστική µείωση του κόστους συντήρησης και 
επισκευής των µηχανηµάτων και οχηµάτων της, ώστε να µην ευρίσκεται συνεχώς η 
Περιφέρεια στην ανάγκη της µίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού τοµέα. 

………………………………………………………………………………….………………..... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδηµητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Τσίκαρης Βασίλειος, 

7. Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος (Μάκης), 

8. Κωτσαντής Κων/νος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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