

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ****ΠΡΑΚΤΙΚΟ 25/28-09-2015**

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, αποτελούμενη από τα κάτωθι τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, Περιφερειακούς Συμβούλους:

Τακτικά μέλη:

Ντέτσικας Κων/νος  
 Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος)  
 Λάζος Ιωάννης  
 Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα)  
 Μπάγιας Μιχαήλ  
 Τσίκαρης Βασίλειος  
 Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)  
 Κωτσαντής Κων/νος

Αναπληρωματικά μέλη:

Βαρέλης Δημήτριος  
 Καραμάνη Καλλιόπη (Κέλλυ)  
 Καπτής Νικόλαος  
 Τύρου – Ούζα Αναστασία (Νατάσσα)  
 Παπαγρηγορίου Νικόλαος  
 Γκούντας Κων/νος  
 Ζάψας Γεώργιος  
 Μπασιούκας Κων/νος

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, με την αριθμ. πρωτ. οικ. 96603/3751/24-09-2015 Πρόσκληση του Προέδρου της, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

A. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

B. Τα μέλη:

1. Ντέτσικας Κων/νος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Περιφερειακός Σύμβουλος
3. Λάζος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος
5. Καπτής Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος
6. Τσίκαρης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος
7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος
8. Κωτσαντής Κων/νος, Περιφερειακός Σύμβουλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη, όπως ορίστηκε με την αριθμ. οικ. 1096/140/13-01-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Σημειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθμ. πρωτ. οικ. 96603/3751/24-09-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα αυτής ([www.phr.gov.gr](http://www.phr.gov.gr)).

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής, το μέλος αυτής κ. Βασίλειος Τσίκαρης, επεσήμανε ότι για τον τρόπο συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και τις αποφάσεις που λαμβάνονται, οι οποίες δεν ικανοποιούν τις στοιχειώδεις απαιτήσεις δημοκρατίας και ουσιαστικού δημοσίου ελέγχου, ισχύουν όσα κατέθεσε στην 27<sup>η</sup>/12-09-2014 συνεδρίαση, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο σχετικό Πρακτικό.

Επίσης, έθεσε το θέμα του εξοπλισμού των γραφείων των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, υλικό γραφείων, χαρτί και αναλώσιμα), που είναι απαραίτητος για τη λειτουργία τους και ζήτησε από το περιφερειάρχη να μεριμνήσει για την άμεση επίλυση του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για τα θέματα ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται κατωτέρω, ήτοι:

1. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 01-09-2015 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση παραλιακής οδού Πρέβεζας - Πάργας», προϋπολογισμού € 60.000,00 με Φ.Π.Α.
2. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-09-2015 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.
3. Έγκριση χορήγησης 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανακατασκευή Ε.Ο. Ιωαννίνων – Αντιρρίου στο ύψος της γέφυρας Αννίνου», αναδόχου εταιρείας «Β. ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 07-07-2016.
4. Έγκριση χορήγησης 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Στερέωση – αποκατάσταση Ι.Μ. Γενεσίου της Θεοτόκου Σιστρουνίου», αναδόχου εταιρείας «Π. Παπαδημητρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 15-11-2015.
5. Έγκριση χορήγησης 3<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση - Αποκατάσταση και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Ιεράς Μονής Σέλτσου», αναδόχου Αθανασίου Κρεμπούνη, μέχρι την 15-11-2015.
6. Έγκριση χορήγησης 3<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση στέγης Ι.Ν. Αγίου Συμεών Στυλίου Κορύτιανης», αναδόχου ΚΟΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔΕ, μέχρι την 30-11-2015.
7. Έγκριση χορήγησης 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση κόμβου Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας προς Παντάνασσα», αναδόχου εταιρείας «ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 31-03-2016.
8. Έγκριση χορήγησης 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση κόμβου Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας προς Μουσιωτίτσα», αναδόχου Γεώργιου Σδράλαγκα, μέχρι την 30-12-2015.
9. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια - εγκατάσταση - συντήρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε τρία σχολεία και λαμπτήρων σε δύο σχολεία» προϋπολογισμού 85.000,00 με Φ.Π.Α.
10. Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αποκατάσταση στέγης Ι.Μ. Σπηλαιώτισσας Αρίστης Ζαγορίου», προϋπολογισμού 30.000,00 € με Φ.Π.Α.
11. Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ Π. ΒΟΥΡΚΟΛΑΚΑ ΣΤΟ Τ.Δ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Δ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ», προϋπολογισμού € 25.000,00 με Φ.Π.Α.
12. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση κεντρικής διώρυγας (Τ.Ο.Ε.Β. Άνω Καλαμά)», του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ030000014)», προϋπολογισμού δαπάνης € 12.300,00 με Φ.Π.Α.
13. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου (κοπή και κλάδεμα μεγάλων δένδρων) επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας στο τμήμα από γέφυρα Καλογήρου έως γέφυρα Άρτας» του έργου : «Αντιμετώπιση

εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2010ΕΠ03000014)», προϋπολογισμού δαπάνης € 12.000,00 με Φ.Π.Α.

14. Έγκριση ΣΤ' τροποποίησης της κατανομής πίστωσης για τη συντήρηση – επισκευή κτιρίου στέγασσης Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου, του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2005ΕΠ03000013.
15. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για τις δοκιμασίες λειτουργίας των εγκαταστάσεων του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας - Β' φάση».
16. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης Κολυμβητηρίου ΕΑΝΚΙ», προϋπολογισμού 21.105,00 € με Φ.Π.Α.
17. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακών οδών Δήμου Ζαγορίου», προϋπολογισμού 24.600,00 € με Φ.Π.Α.
18. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση γέφυρας Γρεβενιτίου», προϋπολογισμού 23.000,00 € με Φ.Π.Α.
19. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της προκήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης της Π.Ε. Ιωαννίνων «Μελέτη αρδευτικού έργου μέσω ρου Καλαμά», με εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 7 του Ν. 3316/2005, προεκτιμώμενης αμοιβής € 301.534,24 με Φ.Π.Α.
20. Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακών οδών προς Μηλιά Μετσόβου και προς Λίμνη Πηγών Αώου», προϋπολογισμού 40.000,00 € με Φ.Π.Α.
21. Έγκριση χορήγησης 3<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βλαβών 43<sup>ης</sup> επαρχιακής οδού Μικρή Γότιστα – Μεγάλη Γότιστα», αναδόχου εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 31-12-2015.
22. Έγκριση παράτασης, μέχρι την 15-11-2015, της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της εταιρείας «PlanO2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε.», αναδόχου υλοποίησης του έργου «Διαχείριση και Οικονομική Παρακολούθηση στα πλαίσια του έργου «I.C.E. Innovation, Culture and Creativity for a new Economy», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Ιταλία 2007-2013».
23. Έγκριση προμήθειας χαρτικών και αναλωσίμων εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο “Environmental Park, EPA, που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013.
24. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/22.09.2015 (αποσφράγιση και έλεγχος οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής διενέργειας του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών στην Περιφέρεια Ηπείρου για την υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας (WPs) 3, 4 & 5 του Έργου με τίτλο “Environmental Park, προϋπολογισμού € 83.660,00 με Φ.Π.Α, που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013.
25. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/23-09-2015 (αποσφράγιση και έλεγχος οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού, για την επιλογή Αναδόχου του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια πέντε (5) επιβατικών αυτοκινήτων εννέα (9) θέσεων στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “ENVIRONMENTAL PARK” (EPA) – Πακέτο Εργασίας 4», προϋπολογισμού € 190.000,00 με Φ.Π.Α, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013.

26. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ/22-09-2015 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, προϋπολογισμού € 165.000,00 με ΦΠΑ, του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση δικτύου σημείων ασύρματης πρόσβασης και συστήματος λήψης και επεξεργασίας δορυφορικών εικόνων και μετεωρολογικών δεδομένων για το έργο 'rAssengeRs and IoGistics information Exchange System' με ακρωνύμιο ARGES», στο πλαίσιο του Στρατηγικού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία» 2007-2013 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
27. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων και μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2016 και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.
28. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Σύνδεση εγκαταστάσεων Ε.Α.Ν.Κ.Ι. με αποχετευτικό δίκτυο», προϋπολογισμού 16.037,00 € με ΦΠΑ.
29. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών αποκατάσταση δεξαμενών στην Τ.Κ. Κοσμηράς», προϋπολογισμού 17.500,00 € με ΦΠΑ.
30. Έγκριση διαδικασίας συλλογής προσφορών για την ανάθεση εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επούλωση οπών στους ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 23.000,00 με ΦΠΑ.
31. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Τεμαχισμός και φόρτωση καταθλιπτικού αγωγού στο αντλιοστάσιο ΤΟΕΒ Πόρου - Καστρίτσας (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 2.214,00 με ΦΠΑ.
32. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης της Π.Ε. Ιωαννίνων (πληρωμή εισφορών Β' Εξαμήνου 2015 στο ΤΣΜΕΔΕ των Αιρετών της Περιφέρειας).
33. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης για τον εορτασμό της Ημέρας Μνήμης των Εθνικών μας Ευεργετών, στην Π.Ε. Ιωαννίνων και έγκριση των σχετικών δαπανών.
34. Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της 14<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου, ως Ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος στην Περιφέρεια Ηπείρου.
35. Έγκριση συνδιοργάνωσης του 8<sup>ου</sup> αγώνα ράλλυ σπριντ αυτοκινήτου και έγκριση των σχετικών δαπανών. (Τροποποίηση της αριθμ. 16/854/23-06-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω αλλαγής ημερομηνιών πραγματοποίησης της εκδήλωσης).
36. Έγκριση μετακίνησης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στην Κολωνία της Γερμανίας, το διάστημα 9-12/10/2015 προκειμένου να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Ηπείρου στην Έκθεση «ANUGA» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
37. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης & Οικονομίας της Π.Ε. Ιωαννίνων, Λώλη Παναγιώτας και Ηγουμενίδου Βασιλικής και της υπαλλήλου της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, Γόγολου Ασπασίας, από 30-9-2015 έως 01-10-2015, στην Πάτρα, για τη Συμμετοχή τους στην 3<sup>η</sup> Συνάντηση συντονισμού -Σεμινάριο (Coordination meeting) του έργου «Valorization of traditional Food Products for Competiveness and Innovation of Italian and Greek SMEs» με το ακρωνύμιο «FOODING», στο οποίο η Περιφέρεια Ηπείρου συμμετέχει ως εταίρος, και έγκριση των σχετικών δαπανών.
38. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων του Τμήματος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων: α) Οικονόμου Ευθαλίας, στην Πάτρα, για την παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος το οποίο διοργανώνει ο ΕΦΕΤ από 7-10 έως 9-10-15 με θέμα: «Νομοθετικές απαιτήσεις άσκησης επίσημου ελέγχου – Προανακριτική διαδικασία – Κυρωτικό σύστημα», β) Σταμούλη Λαμπρινής, στην Αθήνα, για την παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος το οποίο διοργανώνει ο ΕΦΕΤ από 15-10 έως 16-10-15 με θέμα: «Εφαρμογή

μικροβιολογικών κριτηρίων – Δειγματοληψία» γ) Καραπέτσιου Χρυσάνθης και Καραγιάννη Γεωργίου, στην Αθήνα για την παρακολούθηση Σεμιναρίου με θέμα: «σύστημα κτηνιατρικής ηλεκτρονικής πληροφόρησης (TRAECS)», το οποίο διοργανώνει το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από 5-10 έως 9-10-2015 και δ) Γεωργάκη Γεωργίου στη Θεσσαλονίκη για την παρακολούθηση σεμιναρίου το οποίο διοργανώνει το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις 5-10-2015 με θέμα τη Λύσσα, και έγκριση των σχετικών δαπανών.

39. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, Παναγιώτη Γερογιάννη, στην Αθήνα για συμμετοχή του στο επιμορφωτικό σεμινάριο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού με θέμα την αρχική κατάρτιση εξεταστών υποψηφίων οδηγών Μοτοσικλετών, που θα διεξαχθεί από 29/9/2015 έως 1/10/2015 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
40. Δικαστική Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με τις αιτήσεις ακύρωσης των α) «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε. – ΕΓΝΩΝ Α.Τ.Ε.» (αριθμ. καταθ. Ε3564/2014) β) «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ARCHIRODON GROUP N.V.- INTRAKAT – ENVITEC Α.Ε.» (αριθμ. καταθ. Ε3754/2014) και γ) «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.- ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.» (αριθμ. καταθ. Ε2040/2014), που αφορούν στον Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό για την επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου» και σχετικά με την αίτηση της Χάιδου Βασιλικής, για την αναίρεση της υπ' αριθμ. 294/2013 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.
41. Άσκηση ενδίκου μέσου ανακοπής και αναστολής εκτέλεσης κατά της υπ' αριθμ. 171/2015 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.
42. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
43. Απόφαση επί της από 04-06-2015 ένστασης της εταιρείας «ΗΛΙΟΧΩΡΑ ΑΕ», αναδόχου του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση 4<sup>ης</sup> επαρχιακής οδού Άρτα – Ροδαυγή – γέφυρα Πλάκας (Τμήμα Ροδαυγή – Σουμέσι, Α' κλάδος: Ροδαυγή – Κακολάγκαδο», κατά του 5<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (μειωτικού) του έργου, ο οποίος εγκρίθηκε με την αριθμ. 11/555/06-05-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
44. Απόφαση επί της από 02-06-2015 ένστασης της εταιρείας «ΗΛΙΟΧΩΡΑ ΑΕ», αναδόχου του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση 4<sup>ης</sup> επαρχιακής οδού Άρτα – Ροδαυγή – γέφυρα Πλάκας (Τμήμα Ροδαυγή – Σουμέσι, Α' κλάδος: Ροδαυγή – Κακολάγκαδο», κατά των πρωτοκόλλων παραλαβής αφανών εργασιών (ΠΠΑΕ) 69°, 79°, 80°, 81°, 82°, 82°, 83°, 84° του έργου.
45. Απόφαση επί της από 22-06-2015 ένστασης της εταιρείας «ΗΛΙΟΧΩΡΑ ΑΕ», αναδόχου του υποέργου «Αποκατάσταση βλαβών από ανωτέρα βία του έργου: "Βελτίωση 4ης επαρχιακής οδού Άρτα - Ροδαυγή - Γέφυρα Πλάκας (Τμήμα: Ροδαυγή - Σουμέσι, Α κλάδος: Ροδαυγή - Κακολάγκαδο)"», κατά του 2<sup>ου</sup> πρωτοκόλλου παραλαβής αφανών εργασιών (ΠΠΑΕ) του υποέργου.
46. Απόφαση επί της από 31-08-2015 ένστασης της εταιρείας «ΗΛΙΟΧΩΡΑ ΑΕ», αναδόχου του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση 4<sup>ης</sup> επαρχιακής οδού Άρτα – Ροδαυγή – γέφυρα Πλάκας (Τμήμα Ροδαυγή – Σουμέσι, Α' κλάδος: Ροδαυγή – Κακολάγκαδο» και του υποέργου: «Αποκατάσταση βλαβών από ανωτέρα βία του έργου: "Βελτίωση 4ης επαρχιακής οδού Άρτα - Ροδαυγή - Γέφυρα Πλάκας (Τμήμα: Ροδαυγή - Σουμέσι, Α κλάδος: Ροδαυγή - Κακολάγκαδο)"» κατά της Τελικής Επιμέτρησης του έργου και του υποέργου.
47. Απόφαση επί της από 02-02-2015 ένστασης των συνεργαζομένων γραφείων μελετών Κοντός Ευάγγελος, Βέργος Ευστράτιος, Γιαμίν Κων/νος, «CNWAY Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Μ.Ε.», Παντελάκης Δημήτριος - Τιμολέων, Βασιλάκος Αθανάσιος, Αβραμίδης Γεώργιος,

κατά του Πρακτικού II/23-01-2015 (Διορθωτικού – Συμπληρωματικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής του ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης της Π.Ε. Άρτας «Βραχίονες προστασίας και εκβάθυνση εκβολών τάφρων Φιδοκάστρου, Σαλαώρας και Νεοχωρίου» (υποέργο: Εκβάθυνση, προστασία και έργα παραβολής σκαφών καναλίου Νεοχωρίου)», με προεκτιμώμενη αμοιβή € 230.861,58 με ΦΠΑ.

48. Ορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση κοίτης Αράχθου στην παλαιά γέφυρα Άρτας», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ, δεδομένου ότι η από 22-09-2015 δημοπρασία του απέβη άγονος, επειδή δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος για επίδοση προσφοράς.
49. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση στραγγιστικών τάφρων Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.
50. Έγκριση απευθείας ανάθεσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση αρδευτικού αύλακα Παλαιοκάτουνου», προϋπολογισμού δαπάνης € 1.300,00 με ΦΠΑ.
51. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, Καλαφάτη Αγγελικής και Μπίτζα Χριστίνας, στην Αθήνα, από 04 έως και 10-10-2015, για την παρακολούθηση σεμιναρίου για το σύστημα ηλεκτρονικής πληροφόρησης TRACES, και έγκριση των σχετικών δαπανών.
52. Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της Ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος στην Π.Ε. Άρτας.
53. Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων της Π.Ε. Άρτας (με τον Όμιλο Αντισφαίρισης Άρτας, του Πανελλαδικού Πρωταθλήματος Ε1, κατηγορίας αθλητών 12 & 18 ετών, και με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ροδαυγής «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ», της 7<sup>ης</sup> Γιορτής Κάστανου & Τσίπουρου, στην Ροδαυγή) και έγκριση των σχετικών δαπανών.
54. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
55. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 10-09-2015 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στο δρόμο προς Κρυόβρυση Δήμου Ηγουμενίσας Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.
56. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό δίκτυο Δήμου Φιλιππιάς από Γολά-Κοκκινιά-Μαλούνι-Κεραμίτσα», προϋπολογισμού € 246.000,00 με ΦΠΑ.
57. Έγκριση παροχής εξουσιοδότησης στον ΟΑΕΔ (Περιφερειακή Δ/ση Ηπείρου), για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό Ηγουμενίσας, με δικές του διαδικασίες, για το Β' Εξάμηνο του έτους 2015.
58. Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της Ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος στην Π.Ε. Θεσπρωτίας.
59. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για της ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
60. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 31-08-2015 επαναληπτικής ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2013ΕΠ03000017) Υποέργο: Συντήρηση 1<sup>ης</sup> επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού € 55.000,00 με ΦΠΑ.
61. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 15-09-2015 επαναληπτικής ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση-καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014 - 2016» Υποέργο: Καθαρισμός αποστραγγιστικών τάφρων στην περιοχή Φαναρίου», προϋπολογισμού € 55.000,00 με ΦΠΑ.

62. Έγκριση χορήγησης 5<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Προσθήκη κατ' επέκταση και καθ' ύψος στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Φιλιππιάδας», αναδόχου Κ/ξίας ΣΤΙΒΟΣ – Μ. Παπανικολάου Ε.Ε. – Γιαννούλης Απόστολος Γεωργίου, μέχρι την 31-10-2015.
63. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών σύνταξης τευχών δημοπράτησης για την επικαιροποίηση της τεχνικής μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Τεχνική μελέτη περιβάλλοντος έργων συντήρησης διαύλου ναυσιπλοΐας Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 16.500,00 με ΦΠΑ.
64. Έγκριση ματαίωσης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης επαρχιακού και βασικού οδικού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.
65. Έγκριση παράτασης της ισχύος της αρ. πρωτ. 67889/1888/24-6-2015 σύμβασης μεταξύ της Π.Ε. Πρέβεζας και της αναδόχου εταιρείας ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Α.Ε. «Τ.Ε.Μ.Α.», και του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών, για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Προμήθεια – τοποθέτηση σωλήνων άρδευσης».
66. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συντήρηση πυροσβεστικού εξοπλισμού των κτιρίων στα οποία στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
67. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και για έργα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
68. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
69. Απόφαση επί των ενστάσεων κατά του Πρακτικού 1/10-09-2015 της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017, με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης (έως 30-11-2017), συνολικού προϋπολογισμού € 5.918.418,21 συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και Φ.Π.Α. και επί της έγκρισης του ως άνω Πρακτικού.

Μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, δεδομένου ότι επείγει η συζήτηση και λήψη απόφασης επ' αυτών, συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα εξής θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Πρακτικού 1/23.09.2015 της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια είκοσι πέντε (25) ηλεκτρικών ποδηλάτων στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «ENVIRONMENTAL PARK – ΕΡΑ» - Πακέτο Εργασίας 4» προϋπολογισμού € 43.000,00 με ΦΠΑ (34.959,35 € πλέον ΦΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013.
2. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση τοιχογραφιών Ι.Μ. Γηρομερίου (συνέχιση εργασιών)», προϋπολογισμού 23.000,00 € με Φ.Π.Α.
3. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση πρόσβασης πεζών αρχαιολογικού χώρου Γιάννων», προϋπολογισμού 23.000,00 € με Φ.Π.Α.
4. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή σαρζανέτ για προστασία γέφυρας επαρχιακού δικτύου προς Ανατολικό Ζαγόρι στη θέση Καμπέραγα», προϋπολογισμού 20.000,00 € με Φ.Π.Α.
5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Σμυρτιάς και Ελάφου», αναδόχου Τζοβάρια Γεωργίου ΕΔΕ, μέχρι την 30-12-2015.

6. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση εγκαταστάσεων Π.Ε.Α.Κ.Ι. – Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού», προϋπολογισμού 24.600,00 € με ΦΠΑ.
7. Έγκριση μετακίνησης του κ. Ιωάννη Παπαγιάννη Αν. Προϊστ. Τμημ. Εργαστηρίων της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών Π.Ε. Ιωαννίνων και κ. Βασιλείου Κατόπη υπαλλήλου της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, στο Tel Aviv του Ισραήλ κατά το χρονικό διάστημα 12 – 16 Οκτωβρίου 2015, για παρακολούθηση διεθνούς έκθεσης επεξεργασίας νερού και περιβαλλοντικής παρακολούθησης (watec 2015) συμμετοχή και συνεργασία με σχετικούς φορείς για θέματα διαχείρισης υδάτινων πόρων, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων και έγκριση των σχετικών δαπανών.
8. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του Γεωργίου Χαρίλαου, υπαλλήλου της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας, για την πληρωμή δαπάνης τελών κυκλοφορίας-ταξινόμησης δύο νέων οχημάτων της Π.Ε. Πρέβεζας, έτους 2015.
9. Έγκριση δαπάνης για την παράθεση γεύματος στις εθελοντικές ομάδες, για την προσφορά, την δράση και την ευαισθητοποίηση στους τομείς του περιβάλλοντος που θα συνδιοργανώσει η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας το 2015.
10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια και τοποθέτηση στηθαίων, πινακίδων στο επαρχιακό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων», αναδόχου Γεωργίου Οικονόμου Ε.Δ.Ε., μέχρι την 31-12-2015.
11. Έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης, και των όρων της πρόσκλησης, για την διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για τα Ειδικά Μαθητικά Δελτία και επιδόματα γονέων μεταφοράς μαθητών και έγκριση τροποποίησης δρομολογίων.
12. Έγκριση μετακίνησης του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου, κ. Ιωάννη Καραμπίνα στην Αθήνα, την 28-09-2015 για συμμετοχή σε σύσκεψη με υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Παιδείας και έγκριση των σχετικών δαπανών.

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε ενημέρωση και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούμενης, από 21-09-2015 συνεδριάσεως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Καττής Νικόλαος,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)
8. Κωτσαντής Κων/νος



**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****από το αριθμ. 25/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 96603/3751/24-09-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Ντέσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Καττής Νικόλαος, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηγεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>**

**Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 01-09-2015 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση παραλιακής οδού Πρέβεζας - Πάργας», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ.**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α').
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013, του Ν. 4053/2012 του Ν. 4257/2014 καθώς και του Ν. 4320/2015.
6. Την αριθμ. 57974/2662/28-05-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000006 «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000012)», για το υποέργο: «Συντήρηση παραλιακής οδού Πρέβεζας - Πάργας», προϋπολογισμού 60.000,00 € με τον Φ.Π.Α.
7. Την αριθμ. 17/903/10-07-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας του έργου του θέματος, με όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 69084/7408/29-06-2015 εισήγηση της Υπηρεσίας, και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αρ. 62456/6574/22-06-2015 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.
8. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αριθμ. πρωτ. 95304/10575/21-09-2015 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 95494/3656/22-09-2015 στον φάκελο εισηγήσεων 2015 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία

διαβιβάζει συνημμένα το από 03-09-2015 Πρακτικό και το από 16-09-2015 2<sup>ο</sup> Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού της από 01-09-2015 ανοιχτής δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου του θέματος. Σύμφωνα με το από 03-09-2015 Πρακτικό, η Επιτροπή Διαγωνισμού: «....σε ανοικτή διαδικασία, άνοιξε τις προσφορές, κατέγραψε στο Πρακτικό τα υποβληθέντα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία μονόγραψε. Στη συνέχεια αποσφραγίσθηκαν οι οικονομικές προσφορές, μονογράφηκαν από την Πρόεδρο και τα μέλη της Ε.Δ. και ανακοινώθηκαν τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο. Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρήθηκαν, μετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις στον Πίνακα (II) κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφηκε από τα μέλη της Ε.Δ. και αποτελεί μέρος του πρακτικού. Κατόπιν η Επιτροπή Διαγωνισμού, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, διαπίστωσε α) αν το πρόσωπο που κατέθεσε την προσφορά της επιχείρησης στο συγκεκριμένο διαγωνισμό έχει το σχετικό δικαίωμα σύμφωνα με την παρ. 3.3 της διακήρυξης, β) έλεγξε την έγκυρη συμμετοχή των διαγωνιζομένων, γ) το δικαίωμα συμμετοχής τους στο διαγωνισμό (σύμφωνα με το άρθρο 21 της διακήρυξης) και δ) την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της διακήρυξης, με βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόμενο του φακέλου, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 της διακήρυξης. Στη συνέχεια ελέγχθηκε το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών κατά την ίδια σειρά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), και ανάλογα με το εφαρμοζόμενο σύστημα υποβολής προσφορών. Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχθηκε η πληρότητα των υπογραφών και μονογραφών (κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 22 παρ. 6-8 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), στην Οικονομική Προσφορά των διαγωνιζομένων. Ελέγχθηκε κατόπιν, κατά το άρθρο 24.2 της διακήρυξης, η ορθότητα συμπλήρωσης του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων, η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή των ποσοστών έκπτωσης. Μετά τα παραπάνω και προκειμένου να εφαρμοσθεί η διαδικασία που προβλέπεται από την εγκύκλιο 17/21-9-2010 του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (γνησιότητα εγγυητικών επιστολών) η επιτροπή στο σημείο αυτό αποφάσισε α) τη διακοπή της συνεδρίασής της, ώστε με μέριμνα του προέδρου να ζητηθεί από της Αρχές που εξέδωσαν τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής να βεβαιώσουν τη γνησιότητά τους και β) τη συνέχιση της συνεδρίασης άμεσα, μετά τη λήψη όλων των σχετικών βεβαιώσεων γνησιότητας από τις εκδούσες Αρχές. Αφού ολοκληρώθηκε η παραπάνω διαδικασία, οπότε και στην κατοχή της Επιτροπής Διαγωνισμού περιήλθαν όλες οι βεβαιώσεις γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής η Επιτροπή Διαγωνισμού συνήλθε σε κλειστή συνεδρίαση στις 03 – 09 – 2015 και αφού διαπίστωσε ότι οι εγγυητικές επιστολές, όπως προκύπτει από τις σχετικές βεβαιώσεις, είναι γνήσιες, κατήρτισε τις προσφορές των διαγωνιζομένων που κρίθηκαν αποδεκτές κατά σειρά μειοδοσίας στον Πίνακα (III), ο οποίος υπογράφηκε από τα μέλη της Ε.Δ. και αποτελεί μέρος του πρακτικού. Στις 03 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 ο Πρόεδρος της επιτροπής γνωστοποιεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού με γραπτή ανακοίνωση σε πίνακα της Υπηρεσίας, ότι δηλαδή γίνονται δεκτές όλες οι προσφορές των διαγωνιζομένων και ότι προσωρινός μειοδότης αναδεικνύεται η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ ΔΗΜΗΓΤΡΙΟΣ», με ποσοστό έκπτωσης 3% και ποσό προσφοράς 58.200,00€ και ότι για την υποβολή τυχόν ενστάσεων ορίζεται προθεσμία με έναρξη την 04-09-2015 και ώρα 7:30 και λήξη την 08-09-2015 και ώρα 14:30. .... Θα ακολουθήσει διαδικασία κλήρωσης μεταξύ ίσων προσφορών (ως προς το ποσοστό έκπτωσης), οι οποίες κατατέθηκαν στην Επιτροπή Διαγωνισμού, για την οριστικοποίηση του Πίνακα III (Πίνακας παραδεκτών προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας). Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω. ....». Σύμφωνα με το από 16-09-2015 2<sup>ο</sup> Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού: «.....Μετά την πάροδο της προβλεπόμενης προθεσμίας για τυχόν ενστάσεις κατά του Πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού, η οποία έληξε την 08-09-2015 και επειδή στον Πίνακα (III) του Πρακτικού [«Πίνακας Παραδεκτών Προσφορών κατά σειρά Μειοδοσίας»] υπάρχουν οικονομικές προσφορές οι οποίες ταυτίζονται απόλυτα, η Δ.Τ.Ε./Π.Η. προέβη στην πραγματοποίηση κλήρωσης στις 16-09-2015, μετά την με αριθμ. πρωτ. οικ. 91839/10143/10-09-2015 πρόσκληση της Δ.Τ.Ε./Π.Η. προς τους ενδιαφερόμενους. Από τη κλήρωση προέκυψε στον Πίνακα Κατάταξης Κατά Σειρά Μειοδοσίας παραδεκτών προσφορών: ως 2<sup>η</sup> η Ε.Ε. «ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ. – ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε.», ως 3<sup>η</sup> η Ε.Ε. «ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.». Στη διαδικασία κλήρωσης δεν παρέστησαν εκπρόσωποι των ενδιαφερόμενων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, αν και προσκλήθηκαν νομίμως. Το αποτέλεσμα της κλήρωσης διαβιβάστηκε στην Επιτροπή Διαγωνισμού με το αρ. οικ. 94010/10403/16-09-2015 έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Η. Στην συνέχιση της συνεδρίασης της Επιτροπής Διαγωνισμού, η οποία πραγματοποιήθηκε την 16-09-2015 και αφού ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της κλήρωσης μεταξύ ίσων προσφορών την οποία διενήργησε η Δ.Τ.Ε./Π.Η., ο Πίνακας κατάταξης κατά σειρά μειοδοσίας των διαγωνιζομένων των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν παραδεκτές, (Πίνακας III), του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού..... Την 11.00 π.μ. στις 16-09-2015, ο Πρόεδρος της Επιτροπής γνωστοποιεί το αποτέλεσμα με γραπτή ανακοίνωση, στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας, ότι δηλαδή προσωρινός μειοδότης αναδεικνύεται η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ ΔΗΜΗΓΤΡΙΟΣ», με ποσοστό έκπτωσης 3% και ποσό προσφοράς 58.200,00€ . Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω.....».

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέρθηκε στις επισημάνσεις που ο ίδιος έχει καταθέσει σε σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, για το ΠΔΕ και τις αντίστοιχες ΣΑΕ, ενώ επιπλέον τόνισε ότι για όλα τα έργα, προμήθειες, υπηρεσίες κλπ που εκτελούνται από την Περιφέρεια, τα αντίστοιχα ποσά των προϋπολογισμών τους, δεσμεύονται πριν την δημοπράτησή τους και γίνεται η σχετική ανάληψη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 113/2010, ειδάλλως δεν θα είναι δυνατή η πληρωμή των αναδόχων. Το ίδιο τόνισε ότι συμβαίνει και με τα έργα που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα ετήσια όρια των οποίων καθορίζονται στον κρατικό προϋπολογισμό και επιμερίζονται με αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού στις αντίστοιχες ΣΑΕ, με αποφάσεις δε του Περιφερειάρχη, που είναι ο διατάκτης των δαπανών του ΠΔΕ, κατανέμονται στα έργα, ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται και τα προβλήματα που προκύπτουν και απαιτούν παρεμβάσεις. Σημείωσε επίσης, ότι οι πιστώσεις της ΣΑΕ ανά έτος, κατανέμονται με τις σχετικές αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού, ανάλογα με την πορεία εκτέλεσης των δημοπρατημένων έργων, βάσει των αιτημάτων της Περιφέρειας. Οι πιστώσεις δε αυτές, δύναται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης των έργων, ενώ τα υπόλοιπα των πιστώσεων που δεν έχουν απορροφηθεί, μεταφέρονται στο επόμενο έτος.

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 25/1320/28-09-2015)**

- Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 01-09-2015 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση παραλιακής οδού Πρέβεζας - Πάργας», προϋπολογισμού € 60.000,00 με Φ.Π.Α., κατά την οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 ΚΔΕ, μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», με ποσοστό έκπτωσης 3% και ποσό προσφοράς € 58.200,00 με ΦΠΑ και
- Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου, η προσφορά του μειοδότη (3%) είναι συμφέρουσα, και καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα κατά του κύρους της δημοπρασίας.
- Την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, ποσού € 58.200,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2013ΕΠ03000012 «Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου.
- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής, κ. Βασίλειος Τσίκαρης, με το εξής σκεπτικό: «Έργα που δεν εντάσσονται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Έργων που έχει εγκρίνει το Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν μπορώ να τα ψηφίσω, ούτε αποδέχομαι τον τρόπο διάθεσης των πιστώσεων του ΠΔΕ, που αφορούν σε γενικού περιεχομένου έργα – κονδύλια, όπως αποχιονισμοί, αντιπλημμυρικά, αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, αποκαταστάσεις οδικού δικτύου κλπ, και τα οποία καταλήγουν στο να τα διαχειρίζεται προσωπικά ο Περιφερειάρχης, ασκώντας μόνος του και ερήμην του Περιφερειακού Συμβουλίου, πολιτική για τα έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν. Αυτό δεν σημαίνει ότι ορισμένα από τα έργα τα οποία προτείνει, δεν είναι επείγοντα ή αναγκαία, αλλά ο όλος προγραμματισμός έχει σημαντικό έλλειμμα δημοκρατικής πρακτικής. Το πρόβλημα αυτό της διάθεσης των πιστώσεων σε γενικού τύπου δράσεις, είναι αναγκαίο να αντιμετωπισθεί και σε κεντρικό επίπεδο. Συνεπώς, στο βαθμό που τα έργα δεν συμπεριλαμβάνονται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Έργων, δεν μπορώ να υπερψηφίσω, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία μου δεν εστιάζεται στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των έργων, η οποία θα πρέπει να ιεραρχείται.».

.....  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Καττής Νικόλαος,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)
8. Κωτσαντής Κων/νος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****από το αριθμ. 25/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 96603/3751/24-09-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Ντέσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Καττής Νικόλαος, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>**

**Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-09-2015 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α').
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013, του Ν. 4053/2012 του Ν. 4257/2014 καθώς και του Ν. 4320/2015.
6. Την αριθμ. 57976/2663/28-05-2015 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 10-06-2015) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000006 Συντήρηση- αποκατάσταση εθνικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ.2013ΕΠ3000012) (υποέργο: «Συντήρηση Εθνικής Οδού Ιωαννίνων - Άρτας», προϋπολογισμού 100.000,00 € με τον Φ.Π.Α..
7. Την αριθμ. 16/840/23-06-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας του έργου του θέματος, με όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 66319/7017/19-06-2015 εισήγηση της Υπηρεσίας, και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αρ. 58027/6010/10-06-2015 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.
8. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αριθμ. πρωτ. 96776/10823/24-09-2015 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 96798/3765/24-09-2015 στον φάκελο εισηγήσεων 2015 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία

διαβιβάζει συνημμένα το Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού της από 08-09-2015 ανοιχτής δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου του θέματος. Σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού: «.....σε ανοικτή διαδικασία, άνοιξε τις προσφορές, κατέγραψε στο Πρακτικό τα υποβληθέντα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία μονογράφησε. Στη συνέχεια αποσφραγίσθηκαν οι οικονομικές προσφορές, μονογράφηκαν από την Πρόεδρο και τα μέλη της Ε.Δ. και ανακοινώθηκαν τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο. Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρήθηκαν, μετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις στον Πίνακα (II) κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφηκε από τα μέλη της Ε.Δ. και αποτελεί μέρος του πρακτικού. Κατόπιν η Επιτροπή Διαγωνισμού, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, διαπίστωσε α) αν το πρόσωπο που κατέθεσε την προσφορά της επιχείρησης στο συγκεκριμένο διαγωνισμό έχει το σχετικό δικαίωμα σύμφωνα με την παρ. 3.3 της διακήρυξης, β) έλεγξε την έγκυρη συμμετοχή των διαγωνιζομένων, γ) το δικαίωμα συμμετοχής τους στο διαγωνισμό (σύμφωνα με το άρθρο 21 της διακήρυξης) και δ) την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της διακήρυξης, με βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόμενο του φακέλου, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 της διακήρυξης. Στη συνέχεια ελέγχθηκε το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών κατά την ίδια σειρά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), και ανάλογα με το εφαρμοζόμενο σύστημα υποβολής προσφορών. Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχθηκε η πληρότητα των υπογραφών και μονογραφών (κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 22 παρ. 6-8 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), στην Οικονομική Προσφορά των διαγωνιζομένων. Ελέγχθηκε κατόπιν, κατά το άρθρο 24.2 της διακήρυξης, η ορθότητα συμπλήρωσης του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων, η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή των ποσοστών έκπτωσης. Μετά τα παραπάνω και προκειμένου να εφαρμοσθεί η διαδικασία που προβλέπεται από την εγκύκλιο 17/21-9-2010 του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (γνησιότητα εγγυητικών επιστολών) η επιτροπή στο σημείο αυτό αποφάσισε α) τη διακοπή της συνεδρίασής της, ώστε με μέριμνα του προέδρου να ζητηθεί από της Αρχές που εξέδωσαν τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής να βεβαιώσουν τη γνησιότητά τους και β) τη συνέχιση της συνεδρίασης άμεσα, μετά τη λήψη όλων των σχετικών βεβαιώσεων γνησιότητας από τις εκδούσες Αρχές. Αφού ολοκληρώθηκε η παραπάνω διαδικασία, οπότε και στην κατοχή της Επιτροπής Διαγωνισμού περιήλθαν όλες οι βεβαιώσεις γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής η Επιτροπή Διαγωνισμού συνήλθε σε κλειστή συνεδρίαση στις 18 – 09 – 2015 και αφού διαπίστωσε ότι οι εγγυητικές επιστολές, όπως προκύπτει από τις σχετικές βεβαιώσεις, είναι γνήσιες, κατήρτισε τις προσφορές των διαγωνιζομένων που κρίθηκαν αποδεκτές κατά σειρά μειοδοσίας στον Πίνακα (III), ο οποίος υπογράφηκε από τα μέλη της Ε.Δ. και αποτελεί μέρος του πρακτικού. Στις 18 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 η Πρόεδρος της Επιτροπής γνωστοποιεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού με γραπτή ανακοίνωση σε πίνακα της Υπηρεσίας, ότι δηλαδή γίνονται δεκτές όλες οι προσφορές των διαγωνιζομένων και ότι προσωρινός μειοδότης αναδεικνύεται η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», και ότι για την υποβολή τυχόν ενστάσεων ορίζεται προθεσμία με έναρξη την 19-09-2015 και λήξη την 23-09-2015. Αντίγραφο του Πρακτικού χορηγείται αυθημερόν στους διαγωνιζόμενους στα γραφεία της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, Πλατεία Πύρρου 1 - Διοικητήριο, (υπεύθυνη η κ. Ελένη Σαμαρά), κατά τις ώρες 09.00' έως 14.00', τηλ.: 26510-87357, Fax: 26510-87449. Για την ημέρα και ώρα της ανάρτησης συντάχθηκε αυθημερόν, με επιμέλεια του Προέδρου της Επιτροπής, σχετική πράξη, που υπογράφηκε από όλα τα μέλη της. Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω.....».

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέρθηκε στις επισημάνσεις που ο ίδιος έχει καταθέσει σε σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, για το ΠΔΕ και τις αντίστοιχες ΣΑΕ, ενώ επιπλέον τόνισε ότι για όλα τα έργα, προμήθειες, υπηρεσίες κλπ που εκτελούνται από την Περιφέρεια, τα αντίστοιχα ποσά των προϋπολογισμών τους, δεσμεύονται πριν την δημοπράτησή τους και γίνεται η σχετική ανάληψη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 113/2010, ειδάλλως δεν θα είναι δυνατή η πληρωμή των αναδόχων. Το ίδιο τόνισε ότι συμβαίνει και με τα έργα που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα ετήσια όρια των οποίων καθορίζονται στον κρατικό προϋπολογισμό και επιμερίζονται με αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού στις αντίστοιχες ΣΑΕ, με αποφάσεις δε του Περιφερειάρχη, που είναι ο διατάκτης των δαπανών του ΠΔΕ, κατανέμονται στα έργα, ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται και τα προβλήματα που προκύπτουν και απαιτούν παρεμβάσεις. Σημείωσε επίσης, ότι οι πιστώσεις της ΣΑΕ ανά έτος, κατανέμονται με τις σχετικές αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού, ανάλογα με την πορεία εκτέλεσης των δημοπρατημένων έργων, βάσει των αιτημάτων της Περιφέρειας. Οι πιστώσεις δε αυτές, δύναται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης των έργων, ενώ τα υπόλοιπα των πιστώσεων που δεν έχουν απορροφηθεί, μεταφέρονται στο επόμενο έτος.

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 25/1321/28-09-2015)**

- Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-09-2015 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με Φ.Π.Α., κατά την οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 ΚΔΕ, μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης 59% και ποσό προσφοράς € 41.000,00 με ΦΠΑ και
- Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου, η προσφορά του μειοδότη (59%) είναι συμφέρουσα, και καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα κατά του κύρους της δημοπρασίας.
- Την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, ποσού € 41.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000006 Συντήρηση- αποκατάσταση εθνικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ.2013ΕΠ3000012), για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου.
- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής, κ. Βασίλειος Τσίκαρης, με το εξής σκεπτικό: «Έργα που δεν εντάσσονται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Έργων που έχει εγκρίνει το Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν μπορώ να τα ψηφίσω, ούτε αποδέχομαι τον τρόπο διάθεσης των πιστώσεων του ΠΔΕ, που αφορούν σε γενικού περιεχομένου έργα – κονδύλια, όπως αποχιονισμοί, αντιπλημμυρικά, αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, αποκαταστάσεις οδικού δικτύου κλπ, και τα οποία καταλήγουν στο να τα διαχειρίζεται προσωπικά ο Περιφερειάρχης, ασκώντας μόνος του και ερήμην του Περιφερειακού Συμβουλίου, πολιτική για τα έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν. Αυτό δεν σημαίνει ότι ορισμένα από τα έργα τα οποία προτείνει, δεν είναι επείγοντα ή αναγκαία, αλλά ο όλος προγραμματισμός έχει σημαντικό έλλειμμα δημοκρατικής πρακτικής. Το πρόβλημα αυτό της διάθεσης των πιστώσεων σε γενικού τύπου δράσεις, είναι αναγκαίο να αντιμετωπισθεί και σε κεντρικό επίπεδο. Συνεπώς, στο βαθμό που τα έργα δεν συμπεριλαμβάνονται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Έργων, δεν μπορώ να υπερψηφίσω, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία μου δεν εστιάζεται στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των έργων, η οποία θα πρέπει να ιεραρχείται.
- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κωτσαντής Κων/νος, με το σκεπτικό ότι το ποσοστό έκπτωσης που προσέφερε ο μειοδότης, σε συνδυασμό με την εμπειρία με τα έργα που έχουν κατασκευασθεί (χρονотριβές, καθυστερήσεις, αναθεωρήσεις), δεν καθιστούν την πρόταση φερέγγυα, και επιπλέον επεσήμανε ότι *«για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου, δεν ρωτηθήκαμε καθόλου, εφόσον δεν πέρασε από το Περιφερειακό Συμβούλιο»*.

.....  
 Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:  
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
 Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
 Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Καττής Νικόλαος,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)
8. Κωτσαντής Κων/νος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****από το αριθμ. 25/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 96603/3751/24-09-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Ντέσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Καττής Νικόλαος, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>**

**Έγκριση χορήγησης 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανακατασκευή Ε.Ο. Ιωαννίνων – Αντιρρίου στο ύψος της γέφυρας Αννίνου», αναδόχου εταιρείας «Β. ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 07-07-2016.**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α')
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 4053/2012, του Ν. 4257/2014 καθώς και του Ν. 4320/2015.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 86464/9426/14-09-2015 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 92925/3545/14-09-2015 στον φάκελο εισηγήσεων 2015 Ο.Ε.), με συνημμένη την από 27-08-2015 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος, με την οποία, ζητά την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 07-07-2016 για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν. Η υπηρεσία σημειώνει και εισηγείται τα εξής: «.....Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ030 Περιφέρειας Ηπείρου, με αριθ. έργου Κ.Α. 2012ΕΠ03000000 και προϋπολογισμό 470.000,00€. Η χρηματοδότηση του έργου εγκρίθηκε με την με αριθ. 30691/1411/19-03-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου..... Το ποσοστό των συνολικών εργασιών που εκτελέστηκαν ανέρχεται στο 13,85%. Με τη σχετική αίτησή του και τους λόγους που επικαλείται, ο ανάδοχος του έργου ζήτησε την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 07-07-2016. Η υπηρεσία μας θεωρεί βάσιμους τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου και ειδικότερα: Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην Α Φάση του έργου αφορούν εργασίες αποκατάστασης και ενίσχυσης της κάτω επιφάνειας του καταστρώματος της γέφυρας, και εκτελέστηκαν

εμπρόθεσμα. Στη συνέχεια, προκειμένου να συνεχίσει η εκτέλεση των εργασιών στις Β & Γ Φάσεις, σύμφωνα και με την υποβληθείσα μελέτη, προβλέπεται εναλλάξ αποκλεισμός της λωρίδας κυκλοφορίας της μίας κατεύθυνσης με ταυτόχρονη εκ περιτροπής κυκλοφορία των οχημάτων των δύο ρευμάτων από τη λωρίδα κυκλοφορίας της άλλης. Η διέλευση των οχημάτων κατά τις φάσεις αυτές θα πραγματοποιείται στο ημιπλάτος της γέφυρας, και η ρύθμιση της κυκλοφορίας θα πρέπει να γίνεται με τη χρήση φωτεινού σηματοδότη. Προκειμένου να εγκατασταθεί στο έργο φωτεινός σηματοδότης, η Περιφέρεια Ηπείρου έχει ξεκινήσει διαδικασία επιλογής αναδόχου με πρόχειρο διαγωνισμό για την κατασκευή του έργου: «Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης εναλλακτικής διέλευσης οχημάτων στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας επί της γέφυρας Αννίνου», που όμως λόγω και της τραπεζικής αργίας, μέχρι σήμερα δεν έχει συμβασιοποιηθεί. Το παραπάνω έργο είναι καθοριστικής σημασίας για την πορεία του κυρίως έργου καθώς για να συνεχίσουν οι εργασίες πρέπει να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση της φωτεινής σηματοδότησης εναλλακτικής διέλευσης οχημάτων. Για τους παραπάνω λόγους, εισηγούμαστε τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου, η οποία και κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών στα πλαίσια της υφιστάμενης εργολαβίας, μέχρι τις 07-07-2016 με δικαίωμα αναθεώρησης.».

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 25/1322/28-09-2015)**

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανακατασκευή Ε.Ο. Ιωαννίνων – Αντιρρίου στο ύψος της γέφυρας Αννίνου», αναδόχου εταιρείας «Β. ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 07-07-2016, με δικαίωμα αναθεώρησης.

➤ Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής:

κ. Τσίκαρης Βασίλειος, επισημαίνοντας ότι για να μην τίθενται θέματα χορήγησης παρατάσεων στα έργα ή στις μελέτες, θα πρέπει η Περιφέρεια να λειτουργεί με κανονικούς ρυθμούς, και στελεχωμένες με προσωπικό υπηρεσίες, ώστε να ανταποκρίνεται στο ρόλο της. Τόνισε επίσης ότι οι παρατάσεις δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την επίτευξη άλλων στόχων – πέραν της ολοκλήρωσης των έργων – όπως η αναθεώρηση, κάτι που, όπως επεσήμανε, δυστυχώς συμβαίνει σχεδόν σε σταθερή βάση εκ μέρους των αναδόχων.

κ. Κωτσαντής Κων/νος, με το σκεπτικό ότι μετά από ένα χρόνο που εκτελείται το έργο το ποσοστό εκτέλεσης των εργασιών είναι πολύ μικρό, και επιπλέον επεσήμανε ότι «για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου, δεν ρωτηθήκαμε καθόλου, εφόσον δεν πέρασε από το Περιφερειακό Συμβούλιο».

.....  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Καττής Νικόλαος,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Χατζεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)
8. Κωτσαντής Κων/νος



**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****από το αριθμ. 25/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 96603/3751/24-09-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα), Καττής Νικόλαος, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>**

**Έγκριση χορήγησης 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Στερέωση – αποκατάσταση Ι.Μ. Γενεσίου της Θεοτόκου Σιστρουνίου», αναδόχου εταιρείας «Π. Παπαδημητρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 15-11-2015.**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α')
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 4053/2012, του Ν. 4257/2014 καθώς και του Ν. 4320/2015.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 91143/10083/14-09-2015 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 93933/3554/16-09-2015 στον φάκελο εισηγήσεων 2015 Ο.Ε.), με συνημμένη την από 09-09-2015 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος, με την οποία, ζητά την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 15-11-2015 για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν. Η υπηρεσία σημειώνει και εισηγείται τα εξής: «...Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 318/8 Ηπείρου με ΚΑ

2013ΕΠ31880017 και τίτλο «ICE-I.C.E. Innovation, Cultrure and Creativity for a new Economy».....Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί εργασίες σε ποσοστό 35%. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ: Ο ανάδοχος με την από 09-09-2015 αίτηση του, ζητά παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 15-11-2015, δηλώνοντας ότι οι εργασίες καθυστέρησαν κυρίως εξαιτίας της διακοπής των εργασιών για μεγάλο χρονικό διάστημα από την Αφορία Αρχαιοτήτων λόγω των ευρημάτων ιδιαίτερης αρχαιολογικής αξίας που αποκαλύφθηκαν κατά τις εργασίες εκσκαφής, καθώς και εξαιτίας των πρόσφατων οικονομικών εξελίξεων που δημιούργησαν προβλήματα στην ομαλή χρηματοδότηση των εργασιών. Για όλους τους παραπάνω λόγους προτείνουμε παράταση του έργου μέχρι τις 15-11-2015, οπότε λήγει και το πρόγραμμα χρηματοδότησης του έργου, σύμφωνα τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα. Η υπηρεσία εκτιμά ότι έως 15-11-2015 θα περαιωθεί το έργο. Κατόπιν των παραπάνω ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι 15-11-2015 με αναθεώρηση.».

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Τσίκαρης Βασίλειος, δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, διατηρώντας τις επιφυλάξεις του για το θέμα της χορήγησης παρατάσεων στα έργα, όπως τις έχει εκφράσει σε προηγούμενες αποφάσεις της Ο.Ε., όπου είχε επισημάνει ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την επίτευξη άλλων στόχων – πέραν της ολοκλήρωσης των έργων – όπως η αναθεώρηση, κάτι που, όπως επεσήμανε, δυστυχώς συμβαίνει σχεδόν σε σταθερή βάση εκ μέρους των αναδόχων.

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 25/1323/28-09-2015)**

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Στερέωση – αποκατάσταση Ι.Μ. Γενεσίου της Θεοτόκου Σιστρουνίου», αναδόχου εταιρείας «Π. Παπαδημητρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 15-11-2015, με δικαίωμα αναθεώρησης.

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, με το σκεπτικό ότι –παρόλο που σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας, υφίσταται ανάγκη χορήγησης παράτασης προθεσμίας – για την κατασκευή του έργου του θέματος διαφωνεί κατ' ουσία, όπως και στις σχετικές με τη δημοπράτηση του έργου, αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, διερωτώμενος εάν η εκτέλεση έργων επισκευής ναών είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας.

.....  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Καττής Νικόλαος,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Χατζηφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)
8. Κωτσαντής Κων/νος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****από το αριθμ. 25/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 96603/3751/24-09-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα), Καττής Νικόλαος, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>**

**Έγκριση χορήγησης 3<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση - Αποκατάσταση και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Ιεράς Μονής Σέλτσου», αναδόχου Αθανασίου Κρεμπούνη, μέχρι την 15-11-2015.**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α')
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 4053/2012 του Ν. 4257/2014 και του Ν. 4281/2014 και του Ν. 4320/2015.
6. Το αρ. πρωτ. 91347/10105/15-09-2015 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (συνημμένο με αρ. πρωτ. 94007/3555/16-09-2015 στον φάκελο εισηγήσεων 2015 Ο.Ε.), στο οποίο αναφέρονται τα εξής: «...Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος ΣΑΕΠ 318/8 Ηπείρου με Κ.Α. 2013ΕΠ31880010 «Cult.Routes:Cross-Border Cultural Routes-Περιφέρεια Ηπείρου»..... Ο ανάδοχος ζητά εκ νέου παράταση έως 15-11-2015 για την

ολοκλήρωση των εργασιών, λόγω διαφόρων καθυστερήσεων όπως ( εγκρίσεις από αρχαιολογία, προμήθεια υλικών λόγω capitals control, πληρωμή 2<sup>ου</sup> λογαριασμού) και η Υπηρεσία κρίνει βάσιμους τους λόγους που περιγράφονται στην αίτησή του. Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί το 85% του έργου. Ύστερα από τα παραπάνω και προκειμένου να ολοκληρωθούν οι υπολειπόμενες εργασίες ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ η ν έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι 15-11-2015....».

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Τσίκαρης Βασίλειος, δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, διατηρώντας τις επιφυλάξεις του για το θέμα της χορήγησης παρατάσεων στα έργα, όπως τις έχει εκφράσει σε προηγούμενες αποφάσεις της Ο.Ε., όπου είχε επισημάνει ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την επίτευξη άλλων στόχων – πέραν της ολοκλήρωσης των έργων – όπως η αναθεώρηση, κάτι που, όπως επεσήμανε, δυστυχώς συμβαίνει σχεδόν σε σταθερή βάση εκ μέρους των αναδόχων.

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 25/1324/28-09-2015)**

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Ιεράς Μονής Σέλτσου», αναδόχου ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΡΕΜΠΟΥΝΗ, μέχρι την 15-11-2015, με δικαίωμα αναθεώρησης.

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, με το σκεπτικό ότι –παρόλο που σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας, υφίσταται ανάγκη χορήγησης παράτασης προθεσμίας – για την κατασκευή του έργου του θέματος διαφωνεί κατ' ουσία, όπως και στις σχετικές με τη δημοπράτηση του έργου, αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, διερωτώμενος εάν η εκτέλεση έργων επισκευής ναών είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας.

.....  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Καττής Νικόλαος,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)
8. Κωτσαντής Κων/νος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****από το αριθμ. 25/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 96603/3751/24-09-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα), Καττής Νικόλαος, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>**

**Έγκριση χορήγησης 3<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση στέγης Ι.Ν. Αγίου Συμεών Στυλίου Κορύτιανης», αναδόχου ΚΟΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔΕ, μέχρι την 30-11-2015.**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α').
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 4053/2012, του Ν. 4257/2014 καθώς και του Ν. 4320/2015.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 93976/10399/17-09-2015 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 94955/3644/18-09-2015 στον φάκελο εισηγήσεων 2015 Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «...Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 318/8 Ηπείρου με ΚΑ 2013ΕΠ031880010 «Cult. Routes: Cross – Border Cultural Routes – Περιφέρεια Ηπείρου. Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί εργασίες σε ποσοστό 80% και υπολείπεται η επικάλυψη του ναού με σχιστόπλακες. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ: Ο ανάδοχος

με την από 16-09-2015 αίτηση του, ζητά παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-09-2015, δηλώνοντας ότι λόγω της αυξημένης υγρασίας στο εσωτερικό του Ναού, κρίθηκε αναγκαίος ο συνεχής εξαερισμός του για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα που περιλάμβανε και τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να αποφευχθεί ο εγκλωβισμός της υγρασίας στο Ναού με το κλείσιμο της στέγης. Η μόνη εργασία που υπολείπεται αφορά στην επικάλυψη της στέγης του ναού με σχιστόπλακες. Επιπλέον ο ανάδοχος στην αίτησή του επικαλείται τις πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις που δημιουργήσαν προβλήματα στην ομαλή χρηματοδότηση των εργασιών. Κρίνοντας τους παραπάνω λόγους ως βάσιμους, προτείνουμε παράταση του έργου μέχρι τις 30/11/2015. Η υπηρεσία εκτιμά ότι έως 30/11/2015 θα περαιωθεί το έργο. Κατόπιν των παραπάνω ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι 30/11/2015 με αναθεώρηση».

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Τσίκαρης Βασίλειος, δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, διατηρώντας τις επιφυλάξεις του για το θέμα της χορήγησης παρατάσεων στα έργα, όπως τις έχει εκφράσει σε προηγούμενες αποφάσεις της Ο.Ε., όπου είχε επισημάνει ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την επίτευξη άλλων στόχων – πέραν της ολοκλήρωσης των έργων – όπως η αναθεώρηση, κάτι που, όπως επεσήμανε, δυστυχώς συμβαίνει σχεδόν σε σταθερή βάση εκ μέρους των αναδόχων.

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 25/1325/28-09-2015)**

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση στέγης Ι.Ν. Αγίου Συμεών Στυλίου Κορύτιανης», αναδόχου ΚΟΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔΕ, μέχρι την 30-11-2015, με δικαίωμα αναθεώρησης.

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, με το σκεπτικό ότι –παρόλο που σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας, υφίσταται ανάγκη χορήγησης παράτασης προθεσμίας – για την κατασκευή του έργου του θέματος διαφωνεί κατ' ουσία, όπως και στις σχετικές με τη δημοπράτηση του έργου, αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, διερωτώμενος εάν η εκτέλεση έργων επισκευής ναών είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας.

.....  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Καττής Νικόλαος,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)
8. Κωτσαντής Κων/νος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****από το αριθμ. 25/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 96603/3751/24-09-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Καττής Νικόλαος, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup>**

**Έγκριση χορήγησης 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση κόμβου Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας προς Παντάνασσα», αναδόχου εταιρείας «ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 31-03-2016.**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α')
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 4053/2012 του Ν. 4257/2014 και του Ν. 4281/2014 και του Ν. 4320/2015.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 93984/10400/21-09-2015 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 95660/3659/22-09-2015 στον φάκελο εισηγήσεων 2015 Ο.Ε.), με συνημμένη την από 16-09-2015 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος, με την οποία, ζητά την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 31-03-2016 για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν. Η υπηρεσία σημειώνει και εισηγείται τα εξής: «...Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2013ΕΠ03000012 και προϋπολογισμό 200.000,00 Ευρώ. Η χρηματοδότηση του έργου εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 2978/122/13-01-2014 απόφαση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου. .... Έχουν γίνει μέχρι σήμερα οι γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες, η διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες, η καθαίρεση της παλιάς γέφυρας από οπλισμένο σκυρόδεμα, η κατασκευή επιχωμάτων, η εκσκαφή τάφρων για την τοποθέτηση των τσιμεντοσωλήνων, οι

κοιτοστρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα C8/10 για την κατασκευή των τοιχίων αντιστήριξης, τα περιβλήματα των τσιμεντοσωλήνων από άοπλο σκυρόδεμα C12/15, η κατασκευή φρεατίου σύνδεσης με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25, η κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25, η τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης ομβρίων, η τοποθέτηση φρεατίων αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων, η κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας από θραυστά αδρανή υλικά, η κατασκευή βάσης οδοστρωσίας από θραυστά αδρανή υλικά, η κατασκευή ερεισμάτων από θραυστό υλικό λατομείου, η ασφαλική προεπάλειψη, η ασφαλική στρώση βάσης, η τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων μεσαίου μεγέθους, η τοποθέτηση στύλων πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα και η διαγράμμιση οδοστρώματος. 9. ΕΙΔΙΚΑ Ο ανάδοχος στην αίτησή του εκθέτει τους λόγους για τους οποίους ζητάει παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου. Συγκεκριμένα επικαλείται καθυστερήσεις των εργασιών του έργου λόγω αυξημένης κυκλοφορίας των αυτοκινήτων κατά τους θερινούς μήνες, καθιστώντας αδύνατη τη μετακίνηση των μηχανημάτων και τη συνέχιση των εργασιών, δεδομένου δε ότι εισερχόμαστε σε φθινοπωρινή – χειμερινή περίοδο με αυξημένο τον κίνδυνο έντονων βροχοπτώσεων. Η υπηρεσία μας αναγνωρίζοντας το βάσιμο των κατωτέρω λόγων: Η αυξημένη κίνηση της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας κατά το διάστημα των καλοκαιριών μηνών δεν επέτρεψε την έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών του έργου, δεδομένου δε ότι εισερχόμαστε σε φθινοπωρινή – χειμερινή περίοδο με αυξημένο τον κίνδυνο έντονων βροχοπτώσεων και λαμβάνοντας υπ' όψη ότι οι ανωτέρω λόγοι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εισηγούμεθα την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι 31-03-2016 μετά της νομίμου αναθεωρήσεως.».

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 25/1326/28-09-2015)**

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση κόμβου Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας προς Παντάνασσα», αναδόχου εταιρείας «ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 31-03-2016, με δικαίωμα αναθεώρησης.

➤ Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής:

κ. Τσίκαρης Βασίλειος, στο πλαίσιο της διαφωνίας του σχετικά με τον τρόπο διάθεσης των πιστώσεων του ΠΔΕ, για την χρηματοδότηση και εκτέλεση έργων που δεν εντάσσονται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Έργων που έχει εγκρίνει το Περιφερειακό Συμβούλιο, ενώ ειδικότερα για το θέμα της παράτασης, επεσήμανε ότι οφείλουν οι Υπηρεσίες να ανταποκρίνονται εγκαίρως υποχρεώσεις τους, ώστε να μην τίθενται θέματα χορήγησης παρατάσεων στα έργα ή στις μελέτες –πλην των απολύτως απαραίτητων– που τα επιβαρύνουν με αναθεωρήσεις.

κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις για τη λειτουργικότητα του κόμβου, έτσι όπως κατασκευάζεται, και επεσήμανε ότι πρέπει άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας να εξετάσουν το θέμα, ώστε το έργο να καταστεί λειτουργικό.

.....  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Καττής Νικόλαος,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Χατζεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)
8. Κωτσαντής Κων/νος



**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****από το αριθμ. 25/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 96603/3751/24-09-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα), Καττής Νικόλαος, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 8<sup>ο</sup>**

**Έγκριση χορήγησης 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση κόμβου Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας προς Μουσιωτίτσα», αναδόχου Γεώργιου Σδράλαγκα, μέχρι την 30-12-2015.**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α')
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 4053/2012 καθώς και του Ν. 4257/2014.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 94424/10466/21-09-2015 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 95663/3660/22-09-2015 στον φάκελο εισηγήσεων 2015 Ο.Ε.), με συνημμένη την από 17-09-2015 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος, με την οποία, ζητά την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 30-12-2015 για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν. Η υπηρεσία σημειώνει και εισηγείται τα εξής: «...Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2013ΕΠ03000012 και προϋπολογισμό 150.000,00 Ευρώ. Η χρηματοδότηση του έργου εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 2980/123/13-01-2014 απόφαση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Περιφέρειας Ηπείρου. .... Έχει γίνει μέχρι σήμερα η καθαίρεση πλακών και τοιχίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, η εκσκαφή τάφρων για την τοποθέτηση των τσιμεντοσωλήνων, οι κοιτοστρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα C8/10 για την κατασκευή των τοιχίων αντιστήριξης, τα περιβλήματα των τσιμεντοσωλήνων από άοπλο σκυρόδεμα C12/15, η κατασκευή φρεατίου σύνδεσης με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25, η κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25, η τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης ομβρίων, η τοποθέτηση φρεατίου αποχέτευσης ομβρίων και η διαγράμμιση οδοστρώματος. 9. ΕΙΔΙΚΑ Ο ανάδοχος στην αίτησή του εκθέτει τους λόγους για τους οποίους ζητάει παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου. Συγκεκριμένα επικαλείται καθυστερήσεις συμβατικών εργασιών του έργου λόγω του ότι αυτές έπονται αυτών που περιέχονται και εκτελούνται εντός αντικειμένου συμπληρωματικής συμβάσεως καθώς επίσης και λόγω της τραπεζικής αργίας που υπήρξε και των προβλημάτων που αυτή δημιούργησε. Η υπηρεσία μας αναγνωρίζοντας το βάσιμο των κατωτέρω λόγων: Υπάρχουν συμβατικές εργασίες οι οποίες έπονται αυτών που περιέχονται και εκτελούνται εντός αντικειμένου συμπληρωματικής συμβάσεως και δεδομένου ότι η τραπεζική αργία που υπήρξε δημιούργησε προβλήματα και λαμβάνοντας υπ' όψη ότι οι ανωτέρω λόγοι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εισηγούμεθα την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι 30-12-2015 μετά της νομίμου αναθεωρήσεως.».

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 25/1327/28-09-2015)**

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση κόμβου Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας προς Μουσιωτίτσα», αναδόχου Γεώργιου Σδράλαγκα, μέχρι την 30-12-2015, με δικαίωμα αναθεώρησης.

➤ Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής:

κ. Τσίκαρης Βασίλειος, επισημαίνοντας ότι για να μην τίθενται θέματα χορήγησης παρατάσεων στα έργα ή στις μελέτες, θα πρέπει η Περιφέρεια να λειτουργεί με κανονικούς ρυθμούς, και στελεχωμένες με προσωπικό υπηρεσίες, ώστε να ανταποκρίνεται στο ρόλο της. Τόνισε επίσης ότι οι παρατάσεις δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την επίτευξη άλλων στόχων – πέραν της ολοκλήρωσης των έργων – όπως η αναθεώρηση, κάτι που, όπως επεσήμανε, δυστυχώς συμβαίνει σχεδόν σε σταθερή βάση εκ μέρους των αναδόχων.

κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), με το σκεπτικό ότι το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί.

κ. Κωτσαντής Κων/νος, με το σκεπτικό ότι, καταρχήν, για την διαδικασία εκτέλεσης του έργου υπάρχει διαφωνία, δεδομένου ότι πρόκειται για έργο το οποίο δεν πέρασε από το Περιφερειακό Συμβούλιο, ενώ επιπλέον, πρέπει να ολοκληρωθεί.

.....  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Καττής Νικόλαος,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)
8. Κωτσαντής Κων/νος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****από το αριθμ. 25/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 96603/3751/24-09-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα), Καττής Νικόλαος, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup>**

**Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια - εγκατάσταση - συντήρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε τρία σχολεία και λαμπτήρων σε δύο σχολεία» προϋπολογισμού 85.000,00 με Φ.Π.Α.**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α').
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 4053/2012, του Ν. 4257/2014 καθώς και του Ν. 4320/2015.
6. Την αριθμ. πρωτ. 3604/16-09-2015 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη για την δημοπράτηση του έργου: «Προμήθεια-εγκατάσταση-συντήρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε τρία σχολεία και λαμπτήρων σε δύο σχολεία», με προϋπολογισμό 85.000,00 ΕΥΡΩ. ( με ΦΠΑ), το οποίο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 446766 σύμφωνα με την αρ. 2403/20-06-2013

Απόφαση Ένταξης της Πράξης και την Συλλογική Απόφαση ΕΠ0188 Ηπείρου και ειδικότερα από το έργο με ΚΑ 2013ΕΠ01880028.

7. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 95314/10577/22-09-2015 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 95658/3657/22-09-2015 στον φάκελο εισηγήσεων 2015 Ο.Ε.) στην οποία αναφέρεται ότι με την αρ. 69431/7448/29-06-2015 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η μελέτη του έργου του θέματος. Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας, σύμφωνα με το συνημμένο Σχέδιο Διακήρυξης, προκειμένου ο διαγωνισμός να διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./Π.Η.
8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), αναφέρθηκε στη θέση της παράταξης «Συμμαχία Ηπειρωτών», όπως εκφράσθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τα έργα που εντάσσονται στη νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ και επεσήμανε τα εξής: «Προγραμματίζουμε με ανοιχτές διαδικασίες ποιά έργα θα προτείνουμε για ένταξη στη νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ και στη συνέχεια τα ωριμάζουμε και τα καταθέτουμε. Η τακτική που ακολουθούμε είναι πέρα για πέρα λανθασμένη, διότι δεν αποφασίζει το Περιφερειακό Συμβούλιο για το ποιά έργα θα ενταχθούν και επίσης δεν εντάσσονται σε ένα γενικότερο αναπτυξιακό πλαίσιο για την Ήπειρο. Η αιτιολόγηση από την περιφερειακή αρχή, ότι κάθε έργο που ωριμάζει και προτείνεται για ένταξη στο ΕΣΠΑ, συζητείται και έχει την απόφαση του Π.Σ., δεν μας πείθει για την ορθότητα ιεράρχησης των έργων και παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν.».

**Αποφασίζει ομόφωνα  
(απόφαση 25/1328/28-09-2015)**

- Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια - εγκατάσταση - συντήρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε τρία σχολεία και λαμπτήρων σε δύο σχολεία» προϋπολογισμού 85.000,00 με ΦΠΑ, το οποίο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 446766 σύμφωνα με την αρ. 2403/20-06-2013 Απόφαση Ένταξης της Πράξης και την ΣΑΕΠ0188 Ηπείρου, έργο με ΚΑ 2013ΕΠ01880028, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 95314/10577/22-09-2015 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αρ. 69431/7448/29-06-2015 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και βάσει της αριθμ. πρωτ. 3604/16-09-2015 απόφασης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη για την δημοπράτηση του έργου και
- Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.

.....  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Καττής Νικόλαος,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)
8. Κωτσαντής Κων/νος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****από το αριθμ. 25/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 96603/3751/24-09-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα), Καττής Νικόλαος, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 10<sup>ο</sup>**

**Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αποκατάσταση στέγης Ι.Μ. Σπηλαιώτισσας Αρίστης Ζαγορίου», προϋπολογισμού 30.000,00 € με Φ.Π.Α.**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α').
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 4053/2012, του Ν. 4257/2014 καθώς και του Ν. 4320/2015.
6. Την αριθμ. 84773/4101/20-08-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της τη ΣΑΕΠ 318/8 Ηπείρου με Κ.Α. 2013ΕΠ31880017 με τίτλο: «ICE – I.C.E. Innovation, Culture and Creativity for a new Economy - Περιφέρεια Ηπείρου» για το έργο: «Εργασίες αποκατάσταση στέγης Ι.Μ.Σπηλαιώτισσας Αρίστης Ζαγορίου», προϋπολογισμού 30.000,00 € με τον Φ.Π.Α..

7. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 96425/10787/24-09-2015 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 96579/3749/24-09-2015 στον φάκελο εισηγήσεων 2015 Ο.Ε.) στην οποία αναφέρεται ότι με την αρ. 42246/4094/17-04-2015 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η μελέτη του έργου του θέματος. Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, σύμφωνα με το συνημμένο Σχέδιο Διακήρυξης, προκειμένου ο διαγωνισμός να διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./Π.Η.
8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος το μέλος της Επιτροπής κ. Τσίκαρης Βασίλειος, επεσήμανε ότι, πέρα από τα θρησκευτικά και πολιτιστικά μνημεία, στα διακρατικά προγράμματα στα οποία μετέχει η Περιφέρεια, πρέπει να εντάσσονται και έργα που να συμβάλλουν ουσιαστικά στην απασχόληση και ανάπτυξη του τόπου.

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 25/1329/28-09-2015)**

- Εγκρίνει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, για την κατασκευή του έργου «Εργασίες αποκατάσταση στέγης Ι.Μ. Σπηλαιώτισσας Αρίστης Ζαγορίου», προϋπολογισμού 30.000,00 με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 318/8 Ηπείρου με Κ.Α. 2013ΕΠ31880017 με τίτλο: «ICE – I.C.E. Innovation, Culture and Creativity for a new Economy - Περιφέρεια Ηπείρου», βάσει της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 4/35/28-04-2015 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου.
  - Καταρτίζει τη διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού, για την κατασκευή του ανωτέρω έργου της Περιφέρειας Ηπείρου, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται στην αριθμ. πρωτ. 96426/10787/24-09-2015 εισήγηση της Υπηρεσίας (ανωτέρω υπό στ. 7) και σύμφωνα με τη μελέτη του έργου, η οποία εγκρίθηκε με την αρ. 42246/4094/17-04-2015 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η., και εγκρίνει τα λοιπά συμβατικά τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από τη Δ.Τ.Ε./Π.Η. και
  - Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.
- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, με το σκεπτικό ότι αναγνωρίζει μεν την σπουδαιότητα των μνημείων, είναι η πολιτιστική μας κληρονομιά αλλά εμμένει στις επιφυλάξεις του για το αν είναι ευθύνη η αποκατάσταση και χρηματοδότησή τους της Περιφέρειας Ηπείρου ή του Υπουργείου Πολιτισμού.

.....  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Καττής Νικόλαος,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Χατζηφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)
8. Κωτσαντής Κων/νος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****από το αριθμ. 25/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 96603/3751/24-09-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα), Καττής Νικόλαος, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 11<sup>ο</sup>**

**Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ Π. ΒΟΥΡΚΟΛΑΚΑ ΣΤΟ Τ.Δ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Δ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ», προϋπολογισμού € 25.000,00 με Φ.Π.Α.**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α').
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 4053/2012, του Ν. 4257/2014 καθώς και του Ν. 4320/2015.
6. Την αριθμ. 117157/5253/05-11-2014 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 01-09-2015) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000007, με τίτλο:«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2010ΕΠ03000014)», για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ Π.ΒΟΥΡΚΟΛΑΚΑ ΣΤΟ Τ.Δ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Δ.ΚΟΝΙΤΣΑΣ», προϋπολογισμού 25.000,00 € με τον Φ.Π.Α..

7. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 96708/10817/24-09-2015 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 96740/3761/24-09-2015 στον φάκελο εισηγήσεων 2015 Ο.Ε.) στην οποία αναφέρεται ότι με την αρ. 87987/9618/02-09-2015 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η μελέτη του έργου του θέματος. Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, σύμφωνα με το συνημμένο Σχέδιο Διακήρυξης, προκειμένου ο διαγωνισμός να διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./Π.Η.
8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέρθηκε στις επισημάνσεις που ο ίδιος έχει καταθέσει σε σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, για το ΠΔΕ και τις αντίστοιχες ΣΑΕ, ενώ επιπλέον τόνισε ότι για όλα τα έργα, προμήθειες, υπηρεσίες κλπ που εκτελούνται από την Περιφέρεια, τα αντίστοιχα ποσά των προϋπολογισμών τους, δεσμεύονται πριν την δημοπράτησή τους και γίνεται η σχετική ανάληψη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 113/2010, ειδάλλως δεν θα είναι δυνατή η πληρωμή των αναδόχων. Το ίδιο τόνισε ότι συμβαίνει και με τα έργα που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα ετήσια όρια των οποίων καθορίζονται στον κρατικό προϋπολογισμό και επιμερίζονται με αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού στις αντίστοιχες ΣΑΕ, με αποφάσεις δε του Περιφερειάρχη, που είναι ο διατάκτης των δαπανών του ΠΔΕ, κατανέμονται στα έργα, ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται και τα προβλήματα που προκύπτουν και απαιτούν παρεμβάσεις. Σημείωσε επίσης, ότι οι πιστώσεις της ΣΑΕ ανά έτος, κατανέμονται με τις σχετικές αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού, ανάλογα με την πορεία εκτέλεσης των δημοπρατημένων έργων, βάσει των αιτημάτων της Περιφέρειας. Οι πιστώσεις δε αυτές, δύναται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης των έργων, ενώ τα υπόλοιπα των πιστώσεων που δεν έχουν απορροφηθεί, μεταφέρονται στο επόμενο έτος.

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 25/1330/28-09-2015)**

- Εγκρίνει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, για την κατασκευή του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ Π. ΒΟΥΡΚΟΛΑΚΑ ΣΤΟ Τ.Δ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Δ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ», προϋπολογισμού 25.000,00 με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000007, με τίτλο: «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2010ΕΠ03000014)».
- Καταρτίζει τη διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού, για την κατασκευή του ανωτέρω έργου της Περιφέρειας Ηπείρου, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται στην αριθμ. πρωτ. 96708/10817/24-09-2015 εισήγηση της Υπηρεσίας (ανωτέρω υπό στ. 7) και σύμφωνα με τη μελέτη του έργου, η οποία εγκρίθηκε με την αρ. 87987/9618/02-09-2015 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η., και εγκρίνει τα λοιπά συμβατικά τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από τη Δ.Τ.Ε./Π.Η. και
- Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.
- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής:
 

κ. Βασίλειος Τσίκαρης, με το εξής σκεπτικό: «Έργα που δεν εντάσσονται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Έργων που έχει εγκρίνει το Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν μπορώ να τα ψηφίσω, ούτε αποδέχομαι τον τρόπο διάθεσης των πιστώσεων του ΠΔΕ, που αφορούν σε γενικού περιεχομένου έργα – κονδύλια, όπως αποχιονισμοί, αντιπλημμυρικά, αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, αποκαταστάσεις οδικού δικτύου κλπ, και τα οποία καταλήγουν στο να τα διαχειρίζεται προσωπικά ο Περιφερειάρχης, ασκώντας μόνος του και ερήμην του Περιφερειακού Συμβουλίου, πολιτική για τα έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν. Αυτό δεν σημαίνει ότι ορισμένα από τα έργα τα οποία προτείνει, δεν είναι



επείγοντα ή αναγκαία, αλλά ο όλος προγραμματισμός έχει σημαντικό έλλειμμα δημοκρατικής πρακτικής. Το πρόβλημα αυτό της διάθεσης των πιστώσεων σε γενικού τύπου δράσεις, είναι αναγκαίο να αντιμετωπισθεί και σε κεντρικό επίπεδο. Συνεπώς, στο βαθμό που τα έργα δεν συμπεριλαμβάνονται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Έργων, δεν μπορώ να υπερψηφίσω, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία μου δεν εστιάζεται στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των έργων, η οποία θα πρέπει να ιεραρχείται.».

κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), με το εξής σκεπτικό: «Στο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 22-07-2015, κάναμε μια ακόμα προσπάθεια –ως παράταξη «Συμμαχία Ηπειρωτών»– να αναθεωρήσει ο Περιφερειάρχης την άποψή του για το Πρόγραμμα της ΣΑΕΠ 530. Ζητήσαμε, επιμείναμε στην πάγια θέση μας, και το Πρόγραμμα αυτό, να έχει τον προγραμματισμό, την ιεράρχηση και την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Δυστυχώς ο Περιφερειάρχης αρνήθηκε αυτή τη δυνατότητα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και εμμένει στην άποψη ότι ο ίδιος και μόνο αποφασίζει για το ποιά έργα θα γίνουν από τη ΣΑΕΠ 530. Αυτή η τακτική είναι κάθετα αντίθετη με την αυτοδιοικητική λογική και τις απόψεις μας. Γι' αυτό, τοποθετούμενοι στο Π.Σ. δηλώσαμε ότι στο εξής, δεν θα ψηφίζουμε όλα τα έργα που χρηματοδοτούνται με μονοπρόσωπη απόφαση του Περιφερειάρχη. Τέλος δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι αυτό το κάνουμε για λόγους αρχής και διαφάνειας. Ίσως ορισμένα από τα έργα αυτά να είναι αναγκαία και να έχουν προτεραιότητα – όπως και το συγκεκριμένο έργο, το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο – αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι υπέρνω της λογικής του ολοκληρωμένου και ορθού προγραμματισμού και δεν είναι δυνατόν να στερεί από το Π.Σ. τη δυνατότητα προγραμματισμού για την Περιφέρεια Ηπείρου. Γι' αυτό στο εξής θα καταθέτουμε την αρνητική μας ψήφο, άσχετα από την αναγκαιότητα κατασκευής του έργου.».

κ. Κων/νος Κωτσαντής, με το σκεπτικό ότι δεν δικαιολογείται η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου του θέματος, εφόσον η μελέτη δεν προβλέπει εκτέλεση επείγουσών εργασιών, επομένως έπρεπε να γίνει ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός. Επιπλέον επεσήμανε ότι «για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου, δεν ρωτηθήκαμε καθόλου, εφόσον δεν πέρασε από το Περιφερειακό Συμβούλιο».

.....  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Καττής Νικόλαος,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)
8. Κωτσαντής Κων/νος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****από το αριθμ. 25/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 96603/3751/24-09-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα), Καττής Νικόλαος, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 12<sup>ο</sup>**

**Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση κεντρικής διώρυγας (Τ.Ο.Ε.Β. Άνω Καλαμά)», του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ030000014)», προϋπολογισμού δαπάνης € 12.300,00 με Φ.Π.Α.**

Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α').
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 του Ν. 4258/2014 και του Ν. 4281/2014, του Ν. 4320/2015, καθώς και την υπ' αριθμ. 35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β'/11-08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 72668/7809/09-07-2015 έγγραφο,

συνημμένο με αρ. πρωτ. 73585/2586/13-07-2015 στον φάκελο εισηγήσεων 2015 Ο.Ε.) στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«...Παίρνοντας υπόψη και

1. Το γεγονός ότι ο Πρόεδρος του Τ.Ο.Ε.Β (ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ) έγγραφό του, επισήμανε ότι κατά την δοκιμή λειτουργίας του εν λόγω δικτύου άρδευσης διαπιστώθηκαν εκτεταμένες βλάβες στη διώρυγα προσαγωγής (θραύση της πλάκας επικάλυψης και μπάζωμα της διώρυγας) με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλες απώλειες νερού, και ως εκ τούτου το έργο να μην λειτουργεί επαρκώς
2. Το γεγονός ότι υπάρχει έκτακτη και κατεπείγουσα ανάγκη οι εν λόγω εργασίες του έργου να ολοκληρωθούν άμεσα και σε ελάχιστο χρονικό διάστημα ώστε κατά την διανοσόμενη αρδευτική περίοδο να εξασφαλιστεί η παροχή νερού .
3. Την από 7-7-2015 συνταχθείσα μελέτη του έργου προϋπολογισμού 12.300,00€ με Φ.Π.Α. που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 72380 / 8-7-2015 Δ.Τ.Ε.Π.Η.

Την με αριθ. 70671/7592/ 2-7-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 12.300,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της (ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2014 ΕΠ53000008) και τίτλο «Συντήρηση –αποκατάσταση αρδευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 ( π.κ 2013ΕΠ030000014)».

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της απ' ευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του Έργου: Συντήρηση –αποκατάσταση αρδευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 ( π.κ 2013ΕΠ030000014) Υποέργο: Αποκατάσταση κεντρικής διώρυγας ( Τ.Ο.Ε.Β ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ), προϋπολογισμού 12.300,00 € με Φ.Π.Α, στην εργοληπτική ατομική επιχείρηση Πρόκος Δ. Αθανάσιος Ε.Δ.Ε. , που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα και το απαιτούμενο εργοληπτικό πτυχίο Ν.Μ 510 εγκατεστημένος στην περιοχή και δύναται να προβεί άμεσα στην εκτέλεση του έργου, με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 1% επί του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας και ποσό σύμβασης 12.177,00 € με Φ.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 3669/2008 (Α116) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 4053/2012 και το άρθρο 164 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα, με το άρθρο 6 παρ. 7 του Ν. 4071/11-4-2012. ...»

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία (απόφαση 25/1331/28-09-2015)**

- Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση κεντρικής διώρυγας (Τ.Ο.Ε.Β. Άνω Καλαμά)», προϋπολογισμού €12.300,00 με ΦΠΑ, και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2014 ΕΠ53000008) και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2013ΕΠ030000014)», βάσει της μελέτης (προϋπολογισμός, τεχνική περιγραφή) που συντάχθηκε από την Δ.Τ.Ε./Π.Η., στην εργοληπτική επιχείρηση Πρόκος Δ. Αθανάσιος Ε.Δ.Ε., που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα και το απαιτούμενο εργοληπτικό πτυχίο Ν.Μ. 510, είναι εγκατεστημένος στην περιοχή και δύναται να προβεί άμεσα στην εκτέλεση του έργου, με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 1% επί του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας και ποσό σύμβασης 12.177,00 € με Φ.Π.Α, και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.3669/2008 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Ν.4053/2012, του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, του άρθρου 6 παρ.7 του Ν.4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 60 του Ν. 4257/2014 καθώς και της αριθμ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β'1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, και βάσει της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Άνω Καλαμά, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 6/84/27-08-2015 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου,

επειδή κατά την δοκιμή λειτουργίας του εν λόγω δικτύου άρδευσης διαπιστώθηκαν εκτεταμένες βλάβες στη διώρυγα προσαγωγής (θραύση της πλάκας επικάλυψης και μπάζωμα της διώρυγας) με αποτέλεσμα να υπάρχουν μεγάλες απώλειες νερού και ως εκ

τούτου το έργο να μην λειτουργεί επαρκώς, και υπάρχει έκτακτη και κατεπείγουσα ανάγκη οι εν λόγω εργασίες του έργου να ολοκληρωθούν άμεσα και σε ελάχιστο χρονικό διάστημα ώστε κατά την διανυόμενη αρδευτική περίοδο να εξασφαλιστεί η παροχή νερού, σύμφωνα και με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στην Εισηγητική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου (ανωτέρω υπό στ. 6).

- Εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη ποσού € 12.177,00 με Φ.Π.Α., για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση κεντρικής διώρυγας (Τ.Ο.Ε.Β. Άνω Καλαμά)», προϋπολογισμού € 12.300,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2014 ΕΠ53000008) και τίτλο «Συντήρηση –αποκατάσταση αρδευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2013ΕΠ030000014)».

➤ Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής:

κ. Τσίκαρης Βασίλειος, με το εξής σκεπτικό: «Προφανώς προκύπτει η ανάγκη επισκευής των βλαβών στα αντλιοστάσια των ΤΟΕΒ της περιοχής, όμως διαφωνώ με την πρακτική της απευθείας ανάθεσης, η οποία – όπως επανειλημμένα έχω τονίσει – πρέπει να ελαχιστοποιηθεί στα άκρως απαραίτητα, και να ακολουθείται η διαδικασία της συλλογής προσφορών, με έγκαιρη δημοσιοποίηση στον ιστότοπο της Περιφέρειας, σχετικής πρόσκλησης.». Επιπλέον, τόνισε και τη διαφωνία του σχετικά με τον τρόπο διάθεσης των πιστώσεων του ΠΔΕ, για την χρηματοδότηση και εκτέλεση έργων που δεν εντάσσονται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Έργων που έχει εγκρίνει το Περιφερειακό Συμβούλιο.

κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), με το σκεπτικό ότι διαφωνεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης χωρίς μειοδοτικό διαγωνισμό, που να εξασφαλίζει τη διαφάνεια στην εκτέλεση του έργου του θέματος, αλλά και για τον τρόπο διάθεσης των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 από τον Περιφερειάρχη.

κ. Κωνσταντίνος Κωτσαντής, με το σκεπτικό ότι δεν συμφωνεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, που δεν εξασφαλίζει τη διαφάνεια, αντίθετα, το έργο έπρεπε να εκτελεσθεί από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας. Επανέλαβε δε, την πάγια θέση του για την ανάγκη οργάνωσης και στελέχωσης των Υπηρεσιών και των Περιφερειακών Ενοτήτων, με κατάλληλα ειδικευμένο προσωπικό που να διαθέτει τα προσόντα και την τεχνογνωσία, ώστε να είναι σε θέση, να αναλαμβάνουν την εκπόνηση των μελετών, και την εκτέλεση των έργων της Περιφέρειας, για να μην υφίσταται ανάγκη μίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού τομέα, που συντελεί και στην αύξηση του κόστους κατασκευής των έργων.

.....  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνας),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Καττής Νικόλαος,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)
8. Κωτσαντής Κων/νος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****από το αριθμ. 25/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 96603/3751/24-09-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα), Καττής Νικόλαος, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 13<sup>ο</sup>**

**Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου (κοπή και κλάδεμα μεγάλων δένδρων) επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας στο τμήμα από γέφυρα Καλογήρου έως γέφυρα Άρτας» του έργου : «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2010ΕΠ03000014)», προϋπολογισμού δαπάνης € 12.000,00 με Φ.Π.Α.**

Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α').
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 4053/2012, του Ν. 4257/2014 καθώς και του Ν. 4320/2015, καθώς και την υπ' αριθμ. 35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β'/11-08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.

6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 93681/10368/18-09-2015 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 94868/3607/18-09-2015 στον φάκελο εισηγήσεων 2015 Ο.Ε.) στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Παίρνοντας υπόψη

1. «...Το γεγονός ότι είναι άμεση και επιτακτική η ανάγκη κοπής ξερών δέντρων και κλαδέματος των μεγάλων επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας και συγκεκριμένα στο τμήμα από γέφυρα Καλογήρου έως γέφυρα Άρτας . Από τα δέντρα αυτά κάποια είναι ξερά, άλλα έχουν πάρει κλίση και υπερβολικό ύψος ( έγγραφα : με αριθμ. 2014/15-5-2015 του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε.Α., με αριθμ. : 1948/1-7-2015 της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Α., με αριθμ. : 3526/21-8-2015 του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε.Α ) και βρίσκονται σε ελάχιστη απόσταση από την οριογραμμή της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος από ενδεχόμενη πτώση τους. Επιπλέον, λόγω του όγκου τους περιορίζουν την ορατότητα των διερχόμενων οχημάτων, κυρίως των μεγάλων όπως λεωφορεία, νταλίκες κλπ, ενώ έχουν καλύψει και ιστούς ηλεκτροφωτισμού.
2. Την με αριθμ. 93468/4483/16-9-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 12.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου : «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016( π.κ. 2010ΕΠ03000014)», με υποέργο : «Συντήρηση πρασίνου ( κοπή και κλάδεμα μεγάλων δένδρων) επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας στο τμήμα από γέφυρα Καλογήρου έως γέφυρα Άρτας», της ( ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000007).

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της απ' ευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου : «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016( π.κ. 2010ΕΠ03000014)», με υποέργο: «Συντήρηση πρασίνου ( κοπή και κλάδεμα μεγάλων δένδρων) επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας στο τμήμα από γέφυρα Καλογήρου έως γέφυρα Άρτας», της (ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.2014ΕΠ53000007) προϋπολογισμού 12.000,00 € ( χωρίς Φ.Π.Α.) στον κ. Δημήτριο Ντασταμάνη, υλοτόμος, που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα και δύναται να προβεί άμεσα στην εκτέλεση του έργου με ποσό σύμβασης 12.000,00 € (με Φ.Π.Α. ) σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. ...»

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος

#### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία (απόφαση 25/1332/28-09-2015)**

- Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου (κοπή και κλάδεμα μεγάλων δένδρων) επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας στο τμήμα από γέφυρα Καλογήρου έως γέφυρα Άρτας», προϋπολογισμού €12.000,00 χωρίς ΦΠΑ, και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.2014ΕΠ53000007 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2010ΕΠ03000014)», βάσει της μελέτης (προϋπολογισμός, τεχνική περιγραφή) που συντάχθηκε από την Δ.Τ.Ε./Π.Η., στον κ. Δημήτριο Ντασταμάνη, υλοτόμο, που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα και δύναται να προβεί άμεσα στην εκτέλεση του έργου, με ποσό σύμβασης 12.000,00 € με Φ.Π.Α, και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.3669/2008 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Ν.4053/2012, του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, του άρθρου 6 παρ.7 του Ν.4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 60 του Ν. 4257/2014 καθώς και της αριθμ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β'1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών,

επειδή είναι άμεση και επιτακτική η ανάγκη κοπής ξερών δέντρων και κλαδέματος των μεγάλων επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας και συγκεκριμένα στο τμήμα από γέφυρα Καλογήρου έως γέφυρα Άρτας. Από τα δέντρα αυτά κάποια είναι ξερά, άλλα έχουν πάρει κλίση και υπερβολικό ύψος και βρίσκονται σε ελάχιστη απόσταση από την οριογραμμή της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πρόκλησης

ατυχήματος από ενδεχόμενη πτώση τους. Επιπλέον, λόγω του όγκου τους περιορίζουν την ορατότητα των διερχόμενων οχημάτων, κυρίως των μεγάλων όπως λεωφορεία, νταλίκες κλπ, ενώ έχουν καλύψει και ιστούς ηλεκτροφωτισμού, σύμφωνα και με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στην Εισηγητική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου (ανωτέρω υπό στ. 6).

- Εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη ποσού € 12.000,00 χωρίς Φ.Π.Α., για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου (κοπή και κλάδεμα μεγάλων δένδρων) επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας στο τμήμα από γέφυρα Καλογήρου έως γέφυρα Άρτας», προϋπολογισμού € 12.000,00 χωρίς ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.2014ΕΠ53000007 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2010ΕΠ03000014)».

➤ Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής:

κ. Τσίκαρης Βασίλειος, εκφράζοντας τη διαφωνία του με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, πρακτική που πρέπει να ελαχιστοποιηθεί στα άκρως απαραίτητα, τονίζοντας ότι η Περιφέρεια πρέπει με συντεταγμένο τρόπο και με συγκεκριμένη, διαφανή και γνωστή στους επαγγελματίες της περιοχής πρακτική, όπως για παράδειγμα με έγκαιρη δημοσιοποίηση στον ιστότοπό της, να απευθύνει πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους να καταθέτουν προσφορές. Επιπλέον, τόνισε και τη διαφωνία του σχετικά με τον τρόπο διάθεσης των πιστώσεων του ΠΔΕ, για την χρηματοδότηση και εκτέλεση έργων που δεν εντάσσονται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Έργων που έχει εγκρίνει το Περιφερειακό Συμβούλιο, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία του δεν εστιάζεται στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των έργων, η οποία όμως θα πρέπει να ιεραρχείται.

κ. Χατζηγεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), με το σκεπτικό ότι διαφωνεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης χωρίς μειοδοτικό διαγωνισμό, που να εξασφαλίζει τη διαφάνεια στην εκτέλεση του έργου του θέματος, αλλά και για τον τρόπο διάθεσης των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 από τον Περιφερειάρχη.

κ. Κωνσταντίνος Κωτσαντής, με το σκεπτικό ότι δεν συμφωνεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, που δεν εξασφαλίζει τη διαφάνεια, αντίθετα, το έργο έπρεπε να εκτελεσθεί από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας. Επανέλαβε δε, την πάγια θέση του για την ανάγκη οργάνωσης και στελέχωσης των Υπηρεσιών και των Περιφερειακών Ενοτήτων, με κατάλληλα ειδικευμένο προσωπικό που να διαθέτει τα προσόντα και την τεχνογνωσία, ώστε να είναι σε θέση, να αναλαμβάνουν την εκπόνηση των μελετών, και την εκτέλεση των έργων της Περιφέρειας, για να μην υφίσταται ανάγκη μίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού τομέα, που συντελεί και στην αύξηση του κόστους κατασκευής των έργων.

.....  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Καττής Νικόλαος,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Χατζηγεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)
8. Κωτσαντής Κων/νος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****από το αριθμ. 25/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 96603/3751/24-09-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα), Καττής Νικόλαος, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 14<sup>ο</sup>**

**Έγκριση ΣΤ' τροποποίησης της κατανομής πίστωσης για τη συντήρηση – επισκευή κτιρίου στέγασης Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου, του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2005ΕΠ03000013..**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α').
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», καθώς και του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 και του Ν. 4281/2014 και του Ν. 4320/2015.
6. Την αριθμ. 29/1286/22-09-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η κατανομή της εγκεκριμένης πίστωσης, συνολικού ποσού € 50.000,00 σε



βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2005ΕΠ03000013 και τίτλο «Συντήρηση – επισκευή κτιρίου στέγασης υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου», στα υποέργα, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον συνημμένο στην απόφαση πίνακα, βάσει των σχετικών αποφάσεων έγκρισης διάθεσης πίστωσης, για τη συντήρηση του κτιρίου στέγασης υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου, για εργασίες που θα γίνουν δι' αυτεπιστασίας σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», απολογιστικά με μέριμνα και ευθύνη της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.

7. Τις αριθμ. 36/1532/18-11-2014, 2/74/19-01-2015, 4/116/06-02-2015, 11/530/06-05-2015 και 23/1306/14-09-2015 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, με τις οποίες εγκρίθηκαν αντίστοιχα, οι Α' Β' Γ' Δ' και Ε' τροποποιήσεις της κατανομής της εγκεκριμένης πίστωσης, συνολικού ποσού € 50.000,00 σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2005ΕΠ03000013 και τίτλο «Συντήρηση – επισκευή κτιρίου στέγασης υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου», και διαμορφώθηκε και κατανεμήθηκε στα υποέργα, όπως αναλυτικά στους συνημμένους στις αποφάσεις πίνακες αναφέρονται, βάσει των σχετικών αποφάσεων έγκρισης διάθεσης πίστωσης, για τη συντήρηση του κτιρίου στέγασης υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου, για εργασίες που θα γίνουν δι' αυτεπιστασίας σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», απολογιστικά με μέριμνα και ευθύνη της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.
8. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 95413/10593/22-09-2015 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 95665/3661/22-09-2015 στον φάκελο 2015 εισηγήσεων Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την «... στ' τροποποίηση της κατανομής πίστωσης 50.000,00 € για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» (σύμφωνα με τις ανάγκες συντήρησης που προκύπτουν) στα εξής υποέργα (τελική τροποποίηση)...», σύμφωνα με τον συνημμένο στην εισήγηση πίνακα και βάσει των σχετικών αποφάσεων του Περιφερειάρχη Ηπείρου με τις οποίες εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2005ΕΠ03000013 και τίτλο «Συντήρηση – επισκευή κτιρίου στέγασης υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου», για τα υποέργα συντήρησης του κτιρίου στέγασης υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου.
9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει ομόφωνα  
(απόφαση 25/1333/28-09-2015)**

Εγκρίνει την ΣΤ' τροποποίηση (σύμφωνα με τις ανάγκες συντήρησης που προκύπτουν), της κατανομής της εγκεκριμένης πίστωσης, συνολικού ποσού € 50.000,00 και τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2005ΕΠ03000013 και τίτλο «Συντήρηση – επισκευή κτιρίου στέγασης υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου», η οποία είχε εγκριθεί με την αριθμ. 29/1286/22-09-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και τροποποιήθηκε με τις όμοιες, αριθμ. 36/1532/18-11-2014, 2/74/19-01-2015, 4/116/06-02-2015, 11/530/06-05-2015 και 23/1306/14-09-2015 αποφάσεις, και πλέον διαμορφώνεται και κατανέμεται στα υποέργα, όπως αναλυτικά στον κατωτέρω πίνακα αναφέρονται, βάσει των σχετικών αποφάσεων έγκρισης διάθεσης πίστωσης, για τη συντήρηση του κτιρίου στέγασης υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου, για εργασίες που θα γίνουν δι' αυτεπιστασίας σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», απολογιστικά με μέριμνα και ευθύνη της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, ως εξής:

**ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ (50.000,00 €) ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2005ΕΠ03000013 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ»**

A/A	ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΠΟΣΟ	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
-----	-----------------	------	---------------------------------------

1	Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού και ανειλημμένες υποχρεώσεις	7.396,69	98790/4455/22-09-2015
2	Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών δαπέδων και δαπέδων laminat	6.956,23	98791/4456/22-09-2015
3	Ανακαίνιση χρωματισμών	7.989,11	98792/4457/22-09-2015
4	Προμήθεια περσίδων κλπ.	490,77	98793/4458/22-09-2015
5	Συντήρηση λεβητοστασίων όλων των κτιρίων αρμοδιότητας Π.Η.	1.980,30	98794/4459/11-09-2015
6	Συντήρηση εγκαταστάσεων υδραυλικά - θέρμανση - αποχέτευση και ανειλημμένες υποχρεώσεις	7.221,47	98795/4460/22-09-2015
7	Σκαλωσιές για εργασίες συντήρησης και ανειλημμένες υποχρεώσεις	1.482,15	98796/4461/22-09-2015
8	Προμήθεια θερμαντικών σωμάτων	907,74	98799/4462/22-09-2015
9	Προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών για τη συντήρηση του Διοικητηρίου	2.139,84	98804/4463/22-09-2015
10	Αντικατάσταση εσωτερικών θυρών	0,00	Ανάκληση (σχετ. την αριθ. 95394/4584/22-09-2015 απόφαση)
11	Επισκευή ξύλινων θυρών και αρχειοθηκών και κατασκευή νέων αρχειοθηκών	1.100,00	98807/4465/15-01-2015
12	Επισκευή εξωτερικών κουφωμάτων (ρολά, μηχανισμοί, πόμολα κλπ.) και ανειλημμένες υποχρεώσεις έτους 2014 και αντικατάσταση παλαιών ξύλινων κουφωμάτων στο υπόγειο	2.890,50	98808/4466/11-09-2015
13	Επισκευή και συμπλήρωση μικροφωνικής εγκατάστασης αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου	3.000,00	98810/4467/18-09-2014
14	Συντήρηση και πιστοποίηση ανελκυστήρων και ανειλημμένες υποχρεώσεις προηγούμενων ετών	5.953,20	98811/4468/22-09-2015
15	Επισκευή δαπέδων	492,00	48823/2069/22-09-2015
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015</b>		<b>50.000,00</b>	

.....  
 Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:  
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
 Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
 Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Καττής Νικόλαος,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)
8. Κωτσαντής Κων/νος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****από το αριθμ. 25/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 96603/3751/24-09-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Ντέσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Κατής Νικόλαος, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 15<sup>ο</sup>**

**Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για τις δοκιμασίες λειτουργίας των εγκαταστάσεων του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας - Β' φάση».**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α')
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α')
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 4053/2012, του Ν. 4257/2014 καθώς και του Ν. 4320/2015 του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013 και του Ν. 4281/2014.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 93462/10336/16-09-2015 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 93831/3553/16-09-2015 στον φάκελο εισηγήσεων 2015 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«...Α. ΓΕΝΙΚΑ

- Το κύριο αντικείμενο της εργολαβίας είναι η κατασκευή δύο αντλιοστασίων άρδευσης και έξη οικίσκων γεωτρήσεων μετά του Η/Μ εξοπλισμού τους –πίνακες αντλίες κλπ-, δεξαμενής αναρρύθμισης χωρητικότητας 24.000 μ3, διώρυγας προσαγωγής μήκους 1.850 μ. με τις συσκευές ρύθμισης παροχής, αγροτικής οδοποιίας και διάφορα τεχνικά επικοινωνίας σε τάφρους του έργου κ.τ.λ.
- Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕΠ 030 Περ. Ηπείρου στον ΚΑ 2003ΕΠΟ300030, με συνολικό προϋπολογισμό 10.710.000,00 €

- Η τεχνική μελέτη του έργου συντάχθηκε από το γραφείο μελετών Θ. ΓΚΟΦΑΣ και Συνεργάτες τον Σεπτέμβριο του 1994 και εγκρίθηκε με την απόφαση 1802/606/9-12-1994 Υ. Γεωργίας.
- Τα τεύχη δημοπράτησης εγκρίθηκαν με την αρ. 355/27-01-2004 απόφαση της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου με προϋπολογισμό μελέτης 8.200.000 € με ΦΠΑ.
- Η δημοπρασία έγινε στις 31-03-2004 στα Ιωάννινα και μειοδότης ανεδείχθη η τεχνική Εταιρεία ΑΑΓΗΣ Α.Ε. με μέση τεκμαρτή έκπτωση 12,03% και στις 23-11-2004 υπεγράφη το εργολαβικό συμφωνητικό.
- Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου με βάση τον 6<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. ανήλθε στο ποσό των 9.489.173,34 € με ΦΠΑ.
- Οι γινόμενες μέχρι σήμερα πληρωμές από τις πιστώσεις του έργου για την εργολαβία, απαλλοτριώσεις, ηρτημένη εσοδεία, Ο.Κ.Ω κλπ - ανέρχονται στο ποσό των 10.205.244,82 €
- Έχει ολοκληρωθεί το τεχνικό αντικείμενο της εργολαβίας την 19-8-2014, σύμφωνα με την εκδοθείσα βεβαίωση περαίωσης και έγιναν οι προβλεπόμενες δοκιμασίες του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού – αντλίες, πίνακες, αυτοματισμοί, γεωτρήσεις κλπ-

#### Β. ΕΙΔΙΚΑ

- Στον συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου περιλαμβάνονται και πιστώσεις για την αντιμετώπιση των δαπανών ηλεκτρικής ενέργειας –ΔΕΗ- για τις ανάγκες των δοκιμών λειτουργίας των εγκαταστάσεων του έργου.
- Οι δοκιμασίες των εγκαταστάσεων του έργου είναι συμβατική υποχρέωση του αναδόχου προκειμένου να διαπιστωθεί η εύρυθμη λειτουργία τους. Για την εκτέλεση των δοκιμασιών και για την λειτουργία των αντλιοστασίων -12 αντλητικά συγκροτήματα- , των γεωτρήσεων και της καθοδικής προστασίας, απαιτείται ηλεκτρική ενέργεια της οποίας η δαπάνη βαρύνει τον κύριο του έργου -άρθρο 25 παρ 3 της Ε.Σ.Υ -
- Η συνολική δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για την εκτέλεση των δοκιμασιών ανέρχεται στο ποσό των 13.117,00 € με ΦΠΑ. όπως προκύπτει από τους εκδοθέντες λογαριασμούς της ΔΕΗ και αφορούν την λειτουργία των δυο αντλιοστασίων (Α1 και Α2) της γεώτρησης ΑΚ2 και της καθοδικής προστασίας των αγωγών.

#### Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Μετά τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση πληρωμής της δαπάνης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για τον δοκιμαστικό έλεγχο λειτουργίας των εγκαταστάσεων του έργου του θέματος συνολικού ποσού 13.117,00 € με ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του έργου «Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας - Β' φάση» - ΣΑΕΠ 030 Περ. Ηπείρου ΚΑ 2003ΕΠΟ300030- ...».

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει ομόφωνα (απόφαση 25/1334/28-09-2015)**

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 13.117,00 με ΦΠΑ, για την πληρωμή της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για τις δοκιμασίες λειτουργίας των εγκαταστάσεων του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας - Β' φάση» καθώς και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του εν λόγω έργου, με ΚΑ 2003ΕΠΟ300030 της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου.

.....  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Καττής Νικόλαος,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)
8. Κωτσαντής Κων/νος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****από το αριθμ. 25/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 96603/3751/24-09-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα), Καττής Νικόλαος, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 16<sup>ο</sup>**

**Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης Κολυμβητηρίου ΕΑΝΚΙ», προϋπολογισμού 21.105,00 € με Φ.Π.Α.**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α').
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 4053/2012, του Ν. 4257/2014 καθώς και του Ν. 4320/2015.
6. Την αριθμ. 86001/4157/26-08-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000007 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ.2010ΕΠ03000014)», για το υποέργο: «Εργασίες αποκατάστασης Κολυμβητηρίου ΕΑΝΚΙ», προϋπολογισμού 21.105,00 € με τον Φ.Π.Α.. και την μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.

7. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 96378/10777/24-09-2015 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 96577/3748/24-09-2015 στον φάκελο εισηγήσεων 2015 Ο.Ε.) με την οποία εισηγείται την έγκριση διάθεσης σχετικής πίστωσης και την έγκριση δαπάνης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως αναφέρεται στο συνημμένο πίνακα, βάσει της σχετικής απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης.
8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέρθηκε στις επισημάνσεις που ο ίδιος έχει καταθέσει σε σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, για το ΠΔΕ και τις αντίστοιχες ΣΑΕ, ενώ επιπλέον τόνισε ότι για όλα τα έργα, προμήθειες, υπηρεσίες κλπ που εκτελούνται από την Περιφέρεια, τα αντίστοιχα ποσά των προϋπολογισμών τους, δεσμεύονται πριν την δημοπράτησή τους και γίνεται η σχετική ανάληψη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 113/2010, ειδάλλως δεν θα είναι δυνατή η πληρωμή των αναδόχων. Το ίδιο τόνισε ότι συμβαίνει και με τα έργα που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα ετήσια όρια των οποίων καθορίζονται στον κρατικό προϋπολογισμό και επιμερίζονται με αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού στις αντίστοιχες ΣΑΕ, με αποφάσεις δε του Περιφερειάρχη, που είναι ο διατάκτης των δαπανών του ΠΔΕ, κατανέμονται στα έργα, ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται και τα προβλήματα που προκύπτουν και απαιτούν παρεμβάσεις. Σημείωσε επίσης, ότι οι πιστώσεις της ΣΑΕ ανά έτος, κατανέμονται με τις σχετικές αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού, ανάλογα με την πορεία εκτέλεσης των δημοπρατημένων έργων, βάσει των αιτημάτων της Περιφέρειας. Οι πιστώσεις δε αυτές, δύναται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης των έργων, ενώ τα υπόλοιπα των πιστώσεων που δεν έχουν απορροφηθεί, μεταφέρονται στο επόμενο έτος.

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 25/1335/28-09-2015)**

Εγκρίνει την πραγματοποίηση της δαπάνης για την κατασκευή του κάτωθι υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000007 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ.2010ΕΠ03000014)», όπως αναλυτικά αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής:

ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ €	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Εργασίες αποκατάστασης Κολυμβητηρίου ΕΑΝΚΙ	21.105,00	ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000007

➤ Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής:

κ. Βασίλειος Τσίκαρης, με το εξής σκεπτικό: «Έργα που δεν εντάσσονται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Έργων που έχει εγκρίνει το Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν μπορώ να τα ψηφίσω, ούτε αποδέχομαι τον τρόπο διάθεσης των πιστώσεων του ΠΔΕ, που αφορούν σε γενικού περιεχομένου έργα – κονδύλια, όπως αποχιονισμοί, αντιπλημμυρικά, αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, αποκαταστάσεις οδικού δικτύου κλπ, και τα οποία καταλήγουν στο να τα διαχειρίζεται προσωπικά ο Περιφερειάρχης, ασκώντας μόνος του και ερήμην του Περιφερειακού Συμβουλίου, πολιτική για τα έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν. Αυτό δεν σημαίνει ότι ορισμένα από τα έργα τα οποία προτείνει, δεν είναι επείγοντα ή αναγκαία, αλλά ο όλος προγραμματισμός έχει σημαντικό έλλειμμα δημοκρατικής πρακτικής. Το πρόβλημα αυτό της διάθεσης των πιστώσεων σε γενικού τύπου δράσεις, είναι αναγκαίο να αντιμετωπισθεί και σε κεντρικό επίπεδο. Συνεπώς, στο βαθμό που τα έργα δεν συμπεριλαμβάνονται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Έργων, δεν μπορώ να υπερψηφίσω, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία μου δεν εστιάζεται στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των έργων, η οποία θα πρέπει να ιεραρχείται.». Επίσης εξέφρασε τη διαφωνία του και για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί, για την εκτέλεση του έργου, με απευθείας ανάθεση.

κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), με το εξής σκεπτικό: «Στο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 22-07-2015, κάναμε μια ακόμα προσπάθεια –ως παράταξη «Συμμαχία Ηπειρωτών»– να αναθεωρήσει ο Περιφερειάρχης την άποψή του για το Πρόγραμμα της ΣΑΕΠ 530. Ζητήσαμε, επιμένουμε στην πάγια θέση μας, και το Πρόγραμμα αυτό, να έχει τον προγραμματισμό, την ιεράρχηση και την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Δυστυχώς ο Περιφερειάρχης αρνήθηκε αυτή τη δυνατότητα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και εμμένει στην άποψη ότι ο ίδιος και μόνο αποφασίζει για το ποιά έργα θα γίνουν από τη ΣΑΕΠ 530. Αυτή η τακτική είναι κάθετα αντίθετη με την αυτοδιοικητική λογική και τις απόψεις μας. Γι' αυτό, τοποθετούμενοι στο Π.Σ. δηλώσαμε ότι στο εξής, δεν θα ψηφίζουμε όλα τα έργα που χρηματοδοτούνται με μονοπρόσωπη απόφαση του Περιφερειάρχη. Τέλος δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι αυτό το κάνουμε για λόγους αρχής και διαφάνειας. Ίσως ορισμένα από τα έργα αυτά να είναι αναγκαία και να έχουν προτεραιότητα – όπως και το συγκεκριμένο έργο, το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο – αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι υπεράνω της λογικής του ολοκληρωμένου και ορθού προγραμματισμού και δεν είναι δυνατόν να στερεί από το Π.Σ. τη δυνατότητα προγραμματισμού για την Περιφέρεια Ηπείρου. Γι' αυτό στο εξής θα καταθέτουμε την αρνητική μας ψήφο, άσχετα από την αναγκαιότητα κατασκευής του έργου.». Επίσης εξέφρασε τη διαφωνία του και για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί, για την εκτέλεση του έργου, με απευθείας ανάθεση. Ειδικότερα για το θέμα που συζητείται, επεσήμανε τα εξής: *«Επιπλέον οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι το ΔΣ του φορέα και η περιφερειακή αρχή, έχουν υποχρέωση να διεκδικήσουν, πιέζοντας το αρμόδιο Υπουργείο, για τη χρηματοδότηση αυτών των έργων. Στις προτεραιότητες του Υπουργείου, να μην είναι μόνο ορισμένες αθλητικές εγκαταστάσεις, αλλά και οι αθλητικές εγκαταστάσεις του τόπου μας. Θυμίζω ότι αθετήθηκαν επανειλημμένα, υποσχέσεις και συμβάσεις από το συγκεκριμένο Υπουργείο, αφήνοντας τον τόπο μας, πολύ πίσω σε ότι αφορά τις αθλητικές υποδομές. Αν εξαιρέσουμε τη μία σοβαρή παρέμβαση που έγινε τα τελευταία 40 χρόνια, και είναι το Πανηπειρωτικό στάδιο, δείχνουν αδιαφορία για τους αθλούμενους, τους νέους και τα πάσης φύσεως σωματεία της περιοχής μας.»*.

κ. Κωτσαντής Κων/νος, εκφράζοντας τη διαφωνία του και για την διαδικασία χρηματοδότησης του έργου, το οποίο δεν πέρασε από το Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά και για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί, για την εκτέλεσή του με απευθείας ανάθεση.

.....  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Καπτής Νικόλαος,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)
8. Κωτσαντής Κων/νος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****από το αριθμ. 25/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 96603/3751/24-09-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακού Συμβουλίου:

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα), Καττής Νικόλαος, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 17<sup>ο</sup>**

**Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακών οδών Δήμου Ζαγορίου», προϋπολογισμού 24.600,00 € με Φ.Π.Α.**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α').
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 4053/2012, του Ν. 4257/2014 καθώς και του Ν. 4320/2015.
6. Την αριθμ. 83542/4035/14-08-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000000 «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ.2013ΕΠ03000017)», για το υποέργο: «Αποκατάσταση επαρχιακών οδών Δήμου Ζαγορίου», προϋπολογισμού 24.600,00 € με τον Φ.Π.Α. και την μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.



7. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 95546/10611/22-09-2015 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 95722/3666/22-09-2015 στον φάκελο εισηγήσεων 2015 Ο.Ε.) με την οποία εισηγείται την έγκριση διάθεσης σχετικής πίστωσης και την έγκριση δαπάνης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων, όπως αναφέρεται στο συνημμένο πίνακα, βάσει της σχετικής απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης.
8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέρθηκε στις επισημάνσεις που ο ίδιος έχει καταθέσει σε σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, για το ΠΔΕ και τις αντίστοιχες ΣΑΕ, ενώ επιπλέον τόνισε ότι για όλα τα έργα, προμήθειες, υπηρεσίες κλπ που εκτελούνται από την Περιφέρεια, τα αντίστοιχα ποσά των προϋπολογισμών τους, δεσμεύονται πριν την δημοπράτησή τους και γίνεται η σχετική ανάληψη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 113/2010, ειδάλλως δεν θα είναι δυνατή η πληρωμή των αναδόχων. Το ίδιο τόνισε ότι συμβαίνει και με τα έργα που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα ετήσια όρια των οποίων καθορίζονται στον κρατικό προϋπολογισμό και επιμερίζονται με αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού στις αντίστοιχες ΣΑΕ, με αποφάσεις δε του Περιφερειάρχη, που είναι ο διατάκτης των δαπανών του ΠΔΕ, κατανέμονται στα έργα, ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται και τα προβλήματα που προκύπτουν και απαιτούν παρεμβάσεις. Σημείωσε επίσης, ότι οι πιστώσεις της ΣΑΕ ανά έτος, κατανέμονται με τις σχετικές αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού, ανάλογα με την πορεία εκτέλεσης των δημοπρατημένων έργων, βάσει των αιτημάτων της Περιφέρειας. Οι πιστώσεις δε αυτές, δύναται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης των έργων, ενώ τα υπόλοιπα των πιστώσεων που δεν έχουν απορροφηθεί, μεταφέρονται στο επόμενο έτος.

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 25/1336/28-09-2015)**

Εγκρίνει την πραγματοποίηση της δαπάνης για την κατασκευή του κάτωθι υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων, καθώς και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000000 «Βελτίωση - ασφαλοστρωση επαρχιακού οδικού Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ.2013ΕΠ03000017)», όπως αναλυτικά αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής:

ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ €	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Αποκατάσταση επαρχιακών οδών Δήμου Ζαγορίου	24.600,00	ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου Κ.Α. 2014ΕΠ53000000

➤ Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής:

κ. Βασίλειος Τσίκαρης, με το εξής σκεπτικό: «Έργα που δεν εντάσσονται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Έργων που έχει εγκρίνει το Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν μπορώ να τα ψηφίσω, ούτε αποδέχομαι τον τρόπο διάθεσης των πιστώσεων του ΠΔΕ, που αφορούν σε γενικού περιεχομένου έργα – κονδύλια, όπως αποχιονισμοί, αντιπλημμυρικά, αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, αποκαταστάσεις οδικού δικτύου κλπ, και τα οποία καταλήγουν στο να τα διαχειρίζεται προσωπικά ο Περιφερειάρχης, ασκώντας μόνος του και ερήμην του Περιφερειακού Συμβουλίου, πολιτική για τα έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν. Αυτό δεν σημαίνει ότι ορισμένα από τα έργα τα οποία προτείνει, δεν είναι επείγοντα ή αναγκαία, αλλά ο όλος προγραμματισμός έχει σημαντικό έλλειμμα δημοκρατικής πρακτικής. Το πρόβλημα αυτό της διάθεσης των πιστώσεων σε γενικού τύπου δράσεις, είναι αναγκαίο να αντιμετωπισθεί και σε κεντρικό επίπεδο. Συνεπώς, στο βαθμό που τα έργα δεν συμπεριλαμβάνονται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Έργων, δεν μπορώ να υπερψηφίσω, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία μου δεν εστιάζεται στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των έργων, η οποία θα πρέπει να ιεραρχείται.». Επίσης εξέφρασε τη διαφωνία του και για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί, για την εκτέλεση του έργου, με απευθείας ανάθεση.

κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), με το εξής σκεπτικό: «Στο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 22-07-2015, κάναμε μια ακόμα προσπάθεια –ως παράταξη «Συμμαχία Ηπειρωτών»– να αναθεωρήσει ο Περιφερειάρχης την άποψή του για το Πρόγραμμα της ΣΑΕΠ 530. Ζητήσαμε, επιμένουμε στην πάγια θέση μας, και το Πρόγραμμα αυτό, να έχει τον προγραμματισμό, την ιεράρχηση και την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Δυστυχώς ο Περιφερειάρχης αρνήθηκε αυτή τη δυνατότητα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και εμμένει στην άποψη ότι ο ίδιος και μόνο αποφασίζει για το ποιά έργα θα γίνουν από τη ΣΑΕΠ 530. Αυτή η τακτική είναι κάθετα αντίθετη με την αυτοδιοικητική λογική και τις απόψεις μας. Γι' αυτό, τοποθετούμενοι στο Π.Σ. δηλώσαμε ότι στο εξής, δεν θα ψηφίζουμε όλα τα έργα που χρηματοδοτούνται με μονοπρόσωπη απόφαση του Περιφερειάρχη. Τέλος δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι αυτό το κάνουμε για λόγους αρχής και διαφάνειας. Ίσως ορισμένα από τα έργα αυτά να είναι αναγκαία και να έχουν προτεραιότητα – όπως και το συγκεκριμένο έργο, το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο – αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι υπεράνω της λογικής του ολοκληρωμένου και ορθού προγραμματισμού και δεν είναι δυνατόν να στερεί από το Π.Σ. τη δυνατότητα προγραμματισμού για την Περιφέρεια Ηπείρου. Γι' αυτό στο εξής θα καταθέτουμε την αρνητική μας ψήφο, άσχετα από την αναγκαιότητα κατασκευής του έργου.». Επίσης εξέφρασε τη διαφωνία του και για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί, για την εκτέλεση του έργου, με απευθείας ανάθεση.

κ. Κωτσαντής Κων/νος, εκφράζοντας τη διαφωνία του και για την διαδικασία χρηματοδότησης του έργου, το οποίο δεν πέρασε από το Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά και για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί, για την εκτέλεσή του με απευθείας ανάθεση.

.....  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Καττής Νικόλαος,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)
8. Κωτσαντής Κων/νος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****από το αριθμ. 25/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 96603/3751/24-09-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα), Καττής Νικόλαος, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 18<sup>ο</sup>**

**Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση γέφυρας Γρεβενιτίου», προϋπολογισμού 23.000,00 € με ΦΠΑ.**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α').
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 4053/2012, του Ν. 4257/2014 καθώς και του Ν. 4320/2015.
6. Την αριθμ. 93591/4486/16-09-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000003 «Συντήρηση – αποχιονισμός – ασφαλτόστρωση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ.2013ΕΠ03000011)», για το υπόεργο: «Αποκατάσταση γέφυρας Γρεβενιτίου», προϋπολογισμού 23.000,00 € με τον Φ.Π.Α.. και την μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

7. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 96379/10778/24-09-2015 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 96764/3763/24-09-2015 στον φάκελο εισηγήσεων 2015 Ο.Ε.) με την οποία εισηγείται την έγκριση διάθεσης σχετικής πίστωσης και την έγκριση δαπάνης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων, όπως αναφέρεται στο συνημμένο πίνακα, βάσει της σχετικής απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης.
8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέρθηκε στις επισημάνσεις που ο ίδιος έχει καταθέσει σε σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, για το ΠΔΕ και τις αντίστοιχες ΣΑΕ, ενώ επιπλέον τόνισε ότι για όλα τα έργα, προμήθειες, υπηρεσίες κλπ που εκτελούνται από την Περιφέρεια, τα αντίστοιχα ποσά των προϋπολογισμών τους, δεσμεύονται πριν την δημοπράτησή τους και γίνεται η σχετική ανάληψη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 113/2010, ειδάλλως δεν θα είναι δυνατή η πληρωμή των αναδόχων. Το ίδιο τόνισε ότι συμβαίνει και με τα έργα που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα ετήσια όρια των οποίων καθορίζονται στον κρατικό προϋπολογισμό και επιμερίζονται με αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού στις αντίστοιχες ΣΑΕ, με αποφάσεις δε του Περιφερειάρχη, που είναι ο διατάκτης των δαπανών του ΠΔΕ, κατανέμονται στα έργα, ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται και τα προβλήματα που προκύπτουν και απαιτούν παρεμβάσεις. Σημείωσε επίσης, ότι οι πιστώσεις της ΣΑΕ ανά έτος, κατανέμονται με τις σχετικές αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού, ανάλογα με την πορεία εκτέλεσης των δημοπρατημένων έργων, βάσει των αιτημάτων της Περιφέρειας. Οι πιστώσεις δε αυτές, δύναται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης των έργων, ενώ τα υπόλοιπα των πιστώσεων που δεν έχουν απορροφηθεί, μεταφέρονται στο επόμενο έτος.

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 25/1337/28-09-2015)**

Εγκρίνει την πραγματοποίηση της δαπάνης για την κατασκευή του κάτωθι υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων, καθώς και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000003 «Συντήρηση – αποχιονισμός – ασφαλτόστρωση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ.2013ΕΠ03000011)», όπως αναλυτικά αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής:

ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ €	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Αποκατάσταση γέφυρας Γρεβενιτίου	23.000,00	ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου Κ.Α. 2014ΕΠ53000003

➤ Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής:

κ. Βασίλειος Τσίκαρης, με το εξής σκεπτικό: «Έργα που δεν εντάσσονται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Έργων που έχει εγκρίνει το Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν μπορώ να τα ψηφίσω, ούτε αποδέχομαι τον τρόπο διάθεσης των πιστώσεων του ΠΔΕ, που αφορούν σε γενικού περιεχομένου έργα – κονδύλια, όπως αποχιονισμοί, αντιπλημμυρικά, αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, αποκαταστάσεις οδικού δικτύου κλπ, και τα οποία καταλήγουν στο να τα διαχειρίζεται προσωπικά ο Περιφερειάρχης, ασκώντας μόνος του και ερήμην του Περιφερειακού Συμβουλίου, πολιτική για τα έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν. Αυτό δεν σημαίνει ότι ορισμένα από τα έργα τα οποία προτείνει, δεν είναι επείγοντα ή αναγκαία, αλλά ο όλος προγραμματισμός έχει σημαντικό έλλειμμα δημοκρατικής πρακτικής. Το πρόβλημα αυτό της διάθεσης των πιστώσεων σε γενικού τύπου δράσεις, είναι αναγκαίο να αντιμετωπισθεί και σε κεντρικό επίπεδο. Συνεπώς, στο βαθμό που τα έργα δεν συμπεριλαμβάνονται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Έργων, δεν μπορώ να υπερψηφίσω, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία μου δεν εστιάζεται στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των έργων, η οποία θα πρέπει να ιεραρχείται.». Επίσης εξέφρασε τη διαφωνία του και για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί, για την εκτέλεση του έργου, με απευθείας ανάθεση.

κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), με το εξής σκεπτικό: «Στο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 22-07-2015, κάναμε μια ακόμα προσπάθεια –ως παράταξη «Συμμαχία Ηπειρωτών»– να αναθεωρήσει ο Περιφερειάρχης την άποψή του για το Πρόγραμμα της ΣΑΕΠ 530. Ζητήσαμε, επιμένουμε στην πάγια θέση μας, και το Πρόγραμμα αυτό, να έχει τον προγραμματισμό, την ιεράρχηση και την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Δυστυχώς ο Περιφερειάρχης αρνήθηκε αυτή τη δυνατότητα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και εμμένει στην άποψη ότι ο ίδιος και μόνο αποφασίζει για το ποιά έργα θα γίνουν από τη ΣΑΕΠ 530. Αυτή η τακτική είναι κάθετα αντίθετη με την αυτοδιοικητική λογική και τις απόψεις μας. Γι' αυτό, τοποθετούμενοι στο Π.Σ. δηλώσαμε ότι στο εξής, δεν θα ψηφίζουμε όλα τα έργα που χρηματοδοτούνται με μονοπρόσωπη απόφαση του Περιφερειάρχη. Τέλος δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι αυτό το κάνουμε για λόγους αρχής και διαφάνειας. Ίσως ορισμένα από τα έργα αυτά να είναι αναγκαία και να έχουν προτεραιότητα – όπως και το συγκεκριμένο έργο, το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο – αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι υπεράνω της λογικής του ολοκληρωμένου και ορθού προγραμματισμού και δεν είναι δυνατόν να στερεί από το Π.Σ. τη δυνατότητα προγραμματισμού για την Περιφέρεια Ηπείρου. Γι' αυτό στο εξής θα καταθέτουμε την αρνητική μας ψήφο, άσχετα από την αναγκαιότητα κατασκευής του έργου.». Επίσης εξέφρασε τη διαφωνία του και για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί, για την εκτέλεση του έργου, με απευθείας ανάθεση.

κ. Κωτσαντής Κων/νος, εκφράζοντας τη διαφωνία του και για την διαδικασία χρηματοδότησης του έργου, το οποίο δεν πέρασε από το Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά και για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί, για την εκτέλεσή του με απευθείας ανάθεση.

.....  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Καττής Νικόλαος,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)
8. Κωτσαντής Κων/νος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****από το αριθμ. 25/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 96603/3751/24-09-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα), Καττής Νικόλαος, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 19<sup>ο</sup>**

**Κατάρτιση και έγκριση των όρων της προκήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης της Π.Ε. Ιωαννίνων «Μελέτη αρδευτικού έργου μέσω ρου Καλαμά», με εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 7 του Ν. 3316/2005, προεκτιμώμενης αμοιβής € 301.534,24 με ΦΠΑ.**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α')
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», τα προεδρικά διατάγματα και αποφάσεις που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή του, το Ν. 3669/08 το Ν. 3481/2006, το Π.Δ. 7/2013 καθώς και την ΔΜΕΟ/Α/01257/09-08-05 «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005», όπως τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005 «Α' Βελτίωση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών και Υπηρεσιών κατά την διαδικασία της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005» και την Υπουργική Απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/2229/04-07-2006 «Έγκριση της Β' Βελτίωσης Κανονισμού Προτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005» και την εγκύκλιο Δ15 οικ. 936/005 (ΦΕΚ 421Β/1-4-2005) όρια πτυχίων, τις διατάξεις του Π.Δ. 131/1998, του Ν. 4053/2012 του Ν. 4257/2014 και του Ν. 4281/2014 και του Ν. 4320/2015.

6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 94676/10487/23-09-2015 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 96202/3698/23-09-2015 στον φάκελο 2015 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«....Έχοντας υπ' όψη : ....

10. Την Προκήρυξη της ανοικτής διαδικασίας τύπου Α' (για μελέτες που ανατίθενται κατά το άρθρο 7 του Ν. 3316/05), το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων (Τ.Τ.Δ.), το Τεύχος Προεκτιμώμενης Αμοιβής, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων της μελέτης «Μελέτη αρδευτικού έργου μέσω ρου Καλαμά».
11. Η μελέτη έχει ενταχθεί στη ΣΑΜΠ030 με κωδικό 2008ΜΠ03000001.
12. Την αριθ. 11/326/10-9-2015 (θέμα 30<sup>ο</sup>) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίνει την προκήρυξη της μελέτης «Μελέτη αρδευτικού έργου μέσω ρου Καλαμά», με εφαρμογή του άρθρου 7 του Ν.3316/2005, διότι πρόκειται περί έργου χωρίς αβεβαιότητες ως προς την τεχνική λύση (περίπτωση 5.γ) άρθρου 5), προεκτιμώμενης αμοιβής 301.534,24€ με ΦΠΑ.

Και επειδή

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης για την κατασκευή των αρδευτικών δικτύων σε έκταση περίπου 3.500 στρεμμάτων στις περιοχές των Ν. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας (Βρυσούλα, Λεπτοκαρυά, Γκρίμποβο και Βροσίνα).

Με τη συγκεκριμένη μελέτη πρόκειται να μελετηθεί ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση του αρδευτικού δικτύου της περιοχής που σήμερα γίνεται με το σύστημα της επιφανειακής άρδευσης μέσω ανοικτών αρδευτικών διωρύγων από σκυρόδεμα, σε σύστημα αγωγών υπό πίεση (τεχνητή βροχή). Επομένως, ως προς την τεχνική λύση δεν υπάρχουν αβεβαιότητες και δεν απαιτείται η εκπόνηση προηγούμενων σταδίων μελέτης.

εισηγούμαστε

1. Την έγκριση από μέρους της Οικονομικής Επιτροπής ώστε να είναι δυνατή η προκήρυξη της μελέτης «Μελέτη αρδευτικού έργου μέσω ρου Καλαμά» με εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 7 του Ν. 3316/2005, διότι πρόκειται περί έργου χωρίς αβεβαιότητες ως προς την τεχνική λύση (περίπτωση 5.γ) άρθρου 5).
  2. Την έγκριση από μέρους της Οικονομικής Επιτροπής για το ποσό της προεκτιμώμενης αμοιβής 301.534,24€ με ΦΠΑ, το οποίο προκύπτει με εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-05 «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών, Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005», της Υπουργικής Απόφασης ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-05 «Έγκριση της Α' Βελτίωσης Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών, Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005» και της Υπουργικής Απόφασης ΔΜΕΟ/α/ο/2229/4-7-2006 «Έγκριση της Β' Βελτίωσης Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών, Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005»,
  3. Την έγκριση εκπόνησης της μελέτης βάσει της προκήρυξης με μέριμνα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.....».
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία (απόφαση 25/1338/28-09-2015)**

- Καταρτίζει την προκήρυξη της ανοικτής διαδικασίας, για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης της Π.Ε. Ιωαννίνων «Μελέτη αρδευτικού έργου μέσω ρου Καλαμά», με εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 7 του Ν. 3316/2005, διότι πρόκειται περί έργου χωρίς αβεβαιότητες ως προς την τεχνική λύση {(περίπτωση 5.γ) άρθρου 5}, σύμφωνα και με την αριθμ. 11/326/10-9-2015 (θέμα 30<sup>ο</sup>) ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, προεκτιμώμενης αμοιβής € 301.534,24 με ΦΠΑ, με τους όρους και τα Προσαρτήματα αυτής, όπως συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 94676/10487/23-09-2015 εισήγηση της Υπηρεσίας, εγκρίνει τα λοιπά συμβατικά τεύχη (Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων, Τεύχος Προεκτιμώμενης Αμοιβής, Συγγραφή Υποχρεώσεων) τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων και εγκρίνει τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος της μελέτης της ΣΑΜΠ030 Ηπείρου, με ΚΑ 2008ΜΠ03000001 και

- Εγκρίνει τη δημοπράτηση της εκπόνησης της μελέτης, βάσει της προκήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων.
- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, με το σκεπτικό ότι η οργάνωση, ο σχεδιασμός και η εκπόνηση των μελετών για τα αρδευτικά έργα πρέπει να γίνει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και όχι να ανατίθεται σε ιδιώτες.

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.	ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
---------------------	------------------

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Καττής Νικόλαος,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)
8. Κωτσαντής Κων/νος



**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****από το αριθμ. 25/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 96603/3751/24-09-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα), Καττής Νικόλαος, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 20<sup>ο</sup>**

**Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακών οδών προς Μηλιά Μετσόβου και προς Λίμνη Πηγών Αώου», προϋπολογισμού 40.000,00 € με Φ.Π.Α.**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α').
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 4053/2012, του Ν. 4257/2014 καθώς και του Ν. 4320/2015.
6. Την αριθμ. 77999/3739/28-07-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000003 με τίτλο: «Συντήρηση – αποχιονισμός – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000011)» για το έργο: «Αποκατάσταση επαρχιακών οδών προς Μηλιά Μετσόβου και προς Λίμνη Πηγών Αώου», προϋπολογισμού 40.000,00 € με τον Φ.Π.Α..

7. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 95908/10730/22-09-2015 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 96183/3695/23-09-2015 στον φάκελο εισηγήσεων 2015 Ο.Ε.) στην οποία αναφέρεται ότι με την αρ. 78204/8499/14-09-2015 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, εγκρίθηκε η μελέτη του έργου του θέματος. Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, σύμφωνα με το συνημμένο Σχέδιο Διακήρυξης, προκειμένου ο διαγωνισμός να διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι.
8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέρθηκε στις επιστημόσεις που ο ίδιος έχει καταθέσει σε σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, για το ΠΔΕ και τις αντίστοιχες ΣΑΕ, ενώ επιπλέον τόνισε ότι για όλα τα έργα, προμήθειες, υπηρεσίες κλπ που εκτελούνται από την Περιφέρεια, τα αντίστοιχα ποσά των προϋπολογισμών τους, δεσμεύονται πριν την δημοπράτησή τους και γίνεται η σχετική ανάληψη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 113/2010, ειδάλλως δεν θα είναι δυνατή η πληρωμή των αναδόχων. Το ίδιο τόνισε ότι συμβαίνει και με τα έργα που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα ετήσια όρια των οποίων καθορίζονται στον κρατικό προϋπολογισμό και επιμερίζονται με αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού στις αντίστοιχες ΣΑΕ, με αποφάσεις δε του Περιφερειάρχη, που είναι ο διατάκτης των δαπανών του ΠΔΕ, κατανέμονται στα έργα, ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται και τα προβλήματα που προκύπτουν και απαιτούν παρεμβάσεις. Σημείωσε επίσης, ότι οι πιστώσεις της ΣΑΕ ανά έτος, κατανέμονται με τις σχετικές αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού, ανάλογα με την πορεία εκτέλεσης των δημοπρατημένων έργων, βάσει των αιτημάτων της Περιφέρειας. Οι πιστώσεις δε αυτές, δύναται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης των έργων, ενώ τα υπόλοιπα των πιστώσεων που δεν έχουν απορροφηθεί, μεταφέρονται στο επόμενο έτος.

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 25/1339/28-09-2015)**

- Εγκρίνει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση επαρχιακών οδών προς Μηλιά Μετσόβου και προς Λίμνη Πηγών Αώου», προϋπολογισμού 40.000,00 με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000003 με τίτλο: «Συντήρηση – αποχιονισμός – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000011)».
- Καταρτίζει τη διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού, για την κατασκευή του ανωτέρω έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάπτονται στην αριθμ. πρωτ. 95908/10730/22-09-2015 εισήγηση της Υπηρεσίας (ανωτέρω υπό στ. 7) και σύμφωνα με τη μελέτη του έργου, η οποία εγκρίθηκε με την αρ. 78204/8499/14-09-2015 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι., και εγκρίνει τα λοιπά συμβατικά τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από τη Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. και
- Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων.
- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής:
 

κ. Βασίλειος Τσίκαρης, με το εξής σκεπτικό: «Έργα που δεν εντάσσονται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Έργων που έχει εγκρίνει το Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν μπορώ να τα ψηφίσω, ούτε αποδέχομαι τον τρόπο διάθεσης των πιστώσεων του ΠΔΕ, που αφορούν σε γενικού περιεχομένου έργα – κονδύλια, όπως αποχιονισμοί, αντιπλημμυρικά, αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, αποκαταστάσεις οδικού δικτύου κλπ, και τα οποία καταλήγουν στο να τα διαχειρίζεται προσωπικά ο Περιφερειάρχης, ασκώντας μόνος του και ερήμην του Περιφερειακού Συμβουλίου, πολιτική για τα έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν. Αυτό δεν σημαίνει ότι ορισμένα από τα έργα τα οποία προτείνει, δεν είναι

επείγοντα ή αναγκαία, αλλά ο όλος προγραμματισμός έχει σημαντικό έλλειμμα δημοκρατικής πρακτικής. Το πρόβλημα αυτό της διάθεσης των πιστώσεων σε γενικού τύπου δράσεις, είναι αναγκαίο να αντιμετωπισθεί και σε κεντρικό επίπεδο. Συνεπώς, στο βαθμό που τα έργα δεν συμπεριλαμβάνονται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Έργων, δεν μπορώ να υπερψηφίσω, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία μου δεν εστιάζεται στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των έργων, η οποία θα πρέπει να ιεραρχείται.».

κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), με το εξής σκεπτικό: «Στο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 22-07-2015, κάναμε μια ακόμα προσπάθεια –ως παράταξη «Συμμαχία Ηπειρωτών»– να αναθεωρήσει ο Περιφερειάρχης την άποψή του για το Πρόγραμμα της ΣΑΕΠ 530. Ζητήσαμε, επιμείναμε στην πάγια θέση μας, και το Πρόγραμμα αυτό, να έχει τον προγραμματισμό, την ιεράρχηση και την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Δυστυχώς ο Περιφερειάρχης αρνήθηκε αυτή τη δυνατότητα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και εμμένει στην άποψη ότι ο ίδιος και μόνο αποφασίζει για το ποιά έργα θα γίνουν από τη ΣΑΕΠ 530. Αυτή η τακτική είναι κάθετα αντίθετη με την αυτοδιοικητική λογική και τις απόψεις μας. Γι' αυτό, τοποθετούμενοι στο Π.Σ. δηλώσαμε ότι στο εξής, δεν θα ψηφίζουμε όλα τα έργα που χρηματοδοτούνται με μονοπρόσωπη απόφαση του Περιφερειάρχη. Τέλος δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι αυτό το κάνουμε για λόγους αρχής και διαφάνειας. Ίσως ορισμένα από τα έργα αυτά να είναι αναγκαία και να έχουν προτεραιότητα – όπως και το συγκεκριμένο έργο, το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο – αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι υπέρνω της λογικής του ολοκληρωμένου και ορθού προγραμματισμού και δεν είναι δυνατόν να στερεί από το Π.Σ. τη δυνατότητα προγραμματισμού για την Περιφέρεια Ηπείρου. Γι' αυτό στο εξής θα καταθέτουμε την αρνητική μας ψήφο, άσχετα από την αναγκαιότητα κατασκευής του έργου.».

κ. Κων/νος Κωτσαντής, με το σκεπτικό ότι δεν δικαιολογείται η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου του θέματος, εφόσον η μελέτη δεν προβλέπει εκτέλεση επείγουσών εργασιών, επομένως έπρεπε να γίνει ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός. Επιπλέον επεσήμανε ότι «για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου, δεν ρωτηθήκαμε καθόλου, εφόσον δεν πέρασε από το Περιφερειακό Συμβούλιο».

.....  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Καττής Νικόλαος,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)
8. Κωτσαντής Κων/νος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****από το αριθμ. 25/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 96603/3751/24-09-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακού Συμβουλίου:

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα), Καττής Νικόλαος, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 21<sup>ο</sup>**

**Έγκριση χορήγησης 3<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βλαβών 43<sup>ης</sup> επαρχιακής οδού Μικρή Γότιστα – Μεγάλη Γότιστα», αναδόχου εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 31-12-2015.**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α').
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 4053/2012, του Ν. 4257/2014 καθώς και του Ν. 4320/2015.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 96369/10776/24-09-2015 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 96762/3762/24-09-2015 στον φάκελο εισηγήσεων 2015 Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «...Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΕΠ030 Ηπείρου»..... Ο ανάδοχος κ. Κωνσταντίνιδης Κατασκευαστική Ο.Ε με την από 23-09-2015 αίτησή του και τους λόγους που επικαλείται, ήτοι; πολιτικής και αβέβαιης κοινωνικοοικονομικής

κατάστασης που επικρατεί στη χώρα από τον Ιούλιο του 2015, ζητά την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31-12-2015, για ολοκλήρωση των εργασιών του έργου και κλείσιμο φακέλου. Κατόπιν των παραπάνω ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος με δικαίωμα αναθεώρησης, μέχρι 31-12-2015.».

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 25/1340/28-09-2015)**

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βλαβών 43<sup>ης</sup> επαρχιακής οδού Μικρή Γότιστα – Μεγάλη Γότιστα», αναδόχου εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 31-12-2015, με δικαίωμα αναθεώρησης.

➤ Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής:

κ. Τσίκαρης Βασίλειος, με το σκεπτικό ότι, για να μην τίθενται θέματα χορήγησης παρατάσεων στα έργα ή στις μελέτες, θα πρέπει η Περιφέρεια να λειτουργεί με κανονικούς ρυθμούς, με στελεχωμένο προσωπικό, ώστε να ανταποκρίνεται στο ρόλο της, ενώ οι παρατάσεις, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την επίτευξη άλλων στόχων – πέραν της ολοκλήρωσης των έργων – όπως η αναθεώρηση, κάτι που, όπως επανέλαβε, δυστυχώς συμβαίνει σχεδόν σε σταθερή βάση εκ μέρους των αναδόχων.

κ. Χατζηγεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), ο οποίος εξέφρασε την αντίθεσή του για τη χορήγηση και άλλης παράτασης στο έργο, επισημαίνοντας ότι «αν δεν ολοκληρωθεί τώρα το έργο, τότε θα γίνει; τον χειμώνα;».

κ. Κων/νος Κωτσαντής, με το σκεπτικό ότι για το έργο του θέματος έχουν ήδη δοθεί παρατάσεις και έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί.

.....  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Καττής Νικόλαος,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Χατζηγεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)
8. Κωτσαντής Κων/νος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****από το αριθμ. 25/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 96603/3751/24-09-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα), Καττής Νικόλαος, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 22<sup>ο</sup>**

**Έγκριση παράτασης, μέχρι την 15-11-2015, της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της εταιρείας «PlanO2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε.», αναδόχου υλοποίησης του έργου «Διαχείριση και Οικονομική Παρακολούθηση στα πλαίσια του έργου «I.C.E. Innovation, Culture and Creativity for a new Economy», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Ιταλία 2007-2013».**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α').
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α/01.02.95) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα, και των σε εκτέλεση αυτού κανονιστικών πράξεων, καθώς και την υπ' αριθμ. 35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β'/11-08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 και του Ν. 4320/2015.

6. Την αριθμ. 10/54/25-09-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε η συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, μεταξύ των οποίων και το έργο «ICE- I.C.E. Innovation, culture and Creativity for a new economy», στα πλαίσια του Διασυνοριακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Ιταλία 2007-2013».
7. Τις αριθμ. 40/1727/22-12-2014, 4/119/06-02-2015, 6/224/27-02-2015 και 8/317/24-03-2015 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης διενέργειας και κατακύρωσης του διαγωνισμού, με τη διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την επιλογή αναδόχου του έργου «Διαχείριση και Οικονομική Παρακολούθηση στα πλαίσια του έργου «I.C.E. Innovation, Culture and Creativity for a new Economy», στην εταιρεία με την επωνυμία «PlanO2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε.», και στο ποσό των € 3.690,00 € με Φ.Π.Α. (3.000,00 € πλέον ΦΠΑ).
8. Την εισήγηση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 94634/4548/18-09-2015 διαβιβαστικό έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 94864/3605/18-09-2015 στον φάκελο 2015 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«.... Η Περιφέρεια Ηπείρου υλοποιεί το έργο με τίτλο «I.C.E. Innovation, Culture and Creativity for a new Economy» και ακρωνύμιο I.C.E. του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013 με κωδικό έργου I5.11.02, συνολικού προϋπολογισμού 600.000 € το οποίο συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο σε ποσοστό 25%. Στα πλαίσια του έργου εκτελείται το υποέργο «Διαχείριση και Οικονομική Παρακολούθηση στα πλαίσια του έργου «I.C.E. Innovation, Culture and Creativity for a new Economy» με την από 2-04-2015 σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και PlanO2. (ανάδοχος εταιρεία). Η λήξη της σύμβασης είναι 30-09-2015, αρχική ημερομηνία λήξης του έργου.

Η Διαχειριστική Αρχή ενέκρινε στις 3/8/2015 την παράταση του έργου μέχρι 15-11-2015, η οποία έγκριση διαβιβάστηκε με email στην υπηρεσία μας από τον Επικεφαλής Εταίρο του έργου στις 09/09/2015

Σε συνέχεια των ανωτέρω και καθώς η εκτέλεση της σύμβασης με την PlanO2 είναι άμεσα εξαρτώμενη από το χρόνο ολοκλήρωσης του φυσικού εισηγούμεστε την έγκριση παράτασης της διάρκειας της σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της εταιρίας με την επωνυμία. PlanO2. μέχρι και 15-11-2015, μετά και από τη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής παρακολούθησης ης οποίας το σχετικό πρακτικό επισυνάπτουμε

Σημειώνεται ότι, η παράταση της διάρκειας της σύμβασης δεν επιφέρει καμία μεταβολή ως προς το οικονομικό αντικείμενο αυτής. ....».

Στο συνημμένο στην ανωτέρω εισήγηση, Πρακτικό 01/18.09-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Εργασιών (Ε.Π.Π.Ε.), αναφέρονται επί λέξει τα εξής:

«....

#### ΠΡΑΚΤΙΚΟ 01/18.09.2015

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής εργασιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «I.C.E. Innovation, Culture and Creativity for a new Economy» (Project Code: I5.11.02) με το ακρωνύμιο «I.C.E.» του Διασυνοριακού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας “GREECE - ITALY 2007-2013”, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’αριθμ 33167/1426/19-3-2015 Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου , αποτελούμενη από τους :

1. Χριστοδούλου Κων/νο, υπάλληλο της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου ως τακτικό μέλος
2. Ευτυχιάδη Γεώργιο, , υπάλληλο της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου ως τακτικό μέλος
3. Λύγδα Ασημούλα υπάλληλο της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου ως τακτικό μέλος

συνεδρίασε σήμερα 18/09/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στα γραφεία της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Πλατεία Πύρρου 1 στα Ιωάννινα, με παρόντα όλα τα μέλη

της, προκειμένου να εξετάσει την από 17/09/2015 (αριθμ. πρωτ. 94517/4547/18-09-2015 εισερχόμενο της Δ/σης Αν. Προγ/σμου) αίτηση της αναδόχου εταιρίας «PlanO2» που αφορά στην παράταση της σύμβασης του υποέργου «Διαχείριση και Οικονομική Παρακολούθηση στα πλαίσια του έργου «I.C.E. Innovation, Culture and Creativity for a new Economy»» .

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :

1. Την από 17/09/2015 αίτηση του Αναδόχου
2. Τα αναφερόμενα στην από 2/4/2015 σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Αναδόχου
3. Την έγκριση της παράτασης του συνολικού χρόνου υλοποίησης του έργου από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή μέχρι τις 15/11/2015
4. Το γεγονός ότι η αιτούμενη παράταση του υποέργου δεν επηρεάζει το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.

κρίνει σκόπιμη την παράταση του υποέργου «Διαχείριση και Οικονομική Παρακολούθηση στα πλαίσια του έργου «I.C.E. Innovation, Culture and Creativity for a new Economy»» μέχρι τη συνολική λήξη του έργου, ήτοι μέχρι 15/11/2015 και γνωμοδοτεί θετικά για την αποδοχή του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου

Η Επιτροπή υποβάλλει το παρόν Πρακτικό στη Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου ώστε να προβεί στις νόμιμες διαδικασίες ως Αναθέτουσα Αρχή.

Το παρόν Πρακτικό διαβάστηκε και υπογράφηκε από την Επιτροπή σε 3 αντίτυπα.

#### Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

....»

9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία (απόφαση 25/1341/28-09-2015)**

Εγκρίνει την παράταση, μέχρι την 15-11-2015, της από 02-04-2015 σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της εταιρείας με την επωνυμία «PlanO2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε.», αναδόχου υλοποίησης του έργου «Διαχείριση και Οικονομική Παρακολούθηση στα πλαίσια του έργου «I.C.E. Innovation, Culture and Creativity for a new Economy», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Ιταλία 2007-2013», βάσει της έγκρισης από την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος, της παράτασης του έργου μέχρι 15-11-2015, και σύμφωνα με το Πρακτικό 01/18.09-2015 (ανωτέρω υπό στ. 8), της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Εργασιών (Ε.Π.Π.Ε.).

- Το μέλος της Επιτροπής κ. Τσίκαρης Βασίλειος, όπως και στις σχετικές, αριθμ. 40/1727/22-12-2014, 4/119/06-02-2015 και 6/224/27-02-2015 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, δήλωσε ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ, εκφράζοντας τις επιφυλάξεις του για όλα τα διακρατικά προγράμματα στα οποία μετέχει η Περιφέρεια, οι δράσεις των οποίων πρέπει να συμβάλλουν ουσιαστικά στην απασχόληση και ανάπτυξη του τόπου και όχι να εξαντλούνται σε εκδηλώσεις, σεμινάρια και άυλες ενέργειες, οι οποίες δεν προσφέρουν τίποτε στον τόπο. Τόνισε επίσης ότι από τη στιγμή που η Περιφέρεια υποβάλλει ένα πρόγραμμα για έγκριση –και παρόλο που ακόμη δεν έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες συνδρομής του Περιφερειακού Συμβουλίου στη σύνταξη των προβλεπόμενων δράσεων– πρέπει να είναι σε θέση να εκτελέσει τις δράσεις που προτείνει, είτε με τις Υπηρεσίες της, οι οποίες πρέπει να στελεχωθούν με το κατάλληλο προσωπικό, είτε και με τη συνδρομή της αναπτυξιακής εταιρείας ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ, και όχι να τις αναθέτει στον ιδιωτικό τομέα, κατασπαταλώντας τους πόρους των προγραμμάτων.
- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής:

κ. Χατζηγεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), όπως και στις σχετικές, αριθμ. 40/1727/22-12-2014, 4/119/06-02-2015, 6/224/27-02-2015 και 8/317/24-03-2015 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, με το σκεπτικό ότι υπάρχει συνευθύνη για την πορεία των διασυνοριακών προγραμμάτων συνολικά, για τον τρόπο που μελετώνται και υλοποιούνται, αλλά και για το πώς αποφασίζονται οι συμμετοχές των εταίρων. Υποστήριξε ότι κατά κύριο λόγο



οργανώνονται από εταιρείες συμβούλων, για να διεκπεραιωθούν από τις ίδιες τις περισσότερες φορές, με μόνο στόχο την μεγιστοποίηση του κέρδους τους και χωρίς κανένα μα κανένα όφελος, για την περιφέρεια, τον τόπο και την οικονομία. Επιπλέον ζήτησε να παρουσιάζεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ενημέρωση και απολογισμός των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στα οποία μετέχει η Περιφέρεια Ηπείρου.

κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις σχετικές, αριθμ. 40/1727/22-12-2014 και 4/119/06-02-2015 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, με το σκεπτικό ότι καταψήφισε τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο συγκεκριμένο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, στη σχετική αριθμ. 10/54/25-09-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, υποστηρίζοντας τη θέση της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», εκφράζοντας σοβαρότατες πολιτικές διαφωνίες και την κάθετη αντίθεση με αυτού του είδους των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, μέσω των οποίων διατίθενται πολύ μεγάλες χρηματοδοτήσεις για έργα και παρεμβάσεις, που ελάχιστη σχέση έχουν με τις βασικές ανάγκες των Ελλήνων φορολογούμενων πολιτών.

.....  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Καττής Νικόλαος,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)
8. Κωτσαντής Κων/νος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****από το αριθμ. 25/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 96603/3751/24-09-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα), Καττής Νικόλαος, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 23<sup>ο</sup>**

**Έγκριση προμήθειας χαρτικών και αναλωσίμων εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Environmental Park, EPA», που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013.**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α')
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α/01.02.95) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα, και των σε εκτέλεση αυτού κανονιστικών πράξεων, καθώς και την υπ' αριθμ. 35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β'/11-08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 και του Ν. 4320/2015.
6. Την αριθμ. 2/6/31-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε η συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα,

μεταξύ των οποίων και το έργο «Environmental Parks», στα πλαίσια του Διασυνοριακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Ιταλία 2007-2013».

7. Την εισήγηση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 96258/4612/23-09-2015 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 96330/3712/23-09-2015 στον φάκελο 2015 εισηγήσεων Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται:

«... Έχοντας υπόψη:

1. Την αριθμ. 2/6/31-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε η συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, μεταξύ των οποίων και το έργο Environmental Park.
2. Το γεγονός ότι στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του προγράμματος για τις ανάγκες που συνδέονται άμεσα με την οργάνωση και υλοποίηση του έργου προβλέπονται δαπάνες (Overheads), ύψους 2.420 €.
3. Το γεγονός ότι η υλοποίηση των δράσεων του έργου γίνεται με μέριμνα της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

Εισηγούμεστε για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου Environmental Park με διακριτικό τίτλο ΕΡΑ:

1. Την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 από την ΠΡΟΚΟΣ ΑΕΒΕ, σύμφωνα με την από 19.01.2015 σύμβαση (15SYMV002536772) προμήθειας φωτοαντιγραφικού χάρτου Α4, ως το ποσό των 300 €,
2. Την προμήθεια φακέλων, ντοσιέ, κλασέρ, διαχωριστικών ντοσιέ, ζελατινών, κουτιών αποθήκευσης αρχείων, φακέλων αλληλογραφίας, συρραπτικών και λοιπών παρόμοιων ειδών γραφικής ύλης από την Χαρίση Δάφνη, σύμφωνα με την από 19.01.2015 σύμβαση (15SYMV002536676) προμήθειας γραφικής ύλης, ως το ποσό των 700 €,
3. Την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για fax-εκτυπωτές, από την Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε σύμφωνα με την από 16.01.2015 σύμβαση (15SYMV002536852) προμήθειας αναλώσιμων υλικών (μελανιών & τόνερ για fax & εκτυπωτές), ως το ποσό των 1.420€....».
8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 25/1342/28-09-2015)**

Εγκρίνει, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Environmental Park», που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013, σε ποσοστό 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και 25% από Εθνικούς Πόρους και στο οποίο η συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε με την αριθμ. 2/6/31-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, στο Π.Δ.Ε. της οποίας και ειδικότερα στη ΣΑΕΠ 318/8, έχει περιληφθεί το ανωτέρω έργο με ΚΑ 2013ΕΠ318800005, και σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Προγράμματος, και ειδικότερα την επιλέξιμη κατηγορία δαπάνης «Overheads»,

την ανάθεση της προμήθειας των κάτωθι υλικών (χαρτικών και αναλωσίμων εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών), στους προμηθευτές, όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω, αναδόχων του σχετικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 και αναλώσιμων ειδών (μελανιών και toner για fax και εκτυπωτές) της Π.Ε. Ιωαννίνων, για το έτος 2015 (αριθμ. 1/9/09-01-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής), ως εξής:

Α) την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, έως του ποσού των € 300,00 με ΦΠΑ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΟΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε.»

Β) την προμήθεια φακέλων, ντοσιέ, κλασέρ, διαχωριστικών ντοσιέ, ζελατινών, κουτιών αποθήκευσης αρχείων, φακέλων αλληλογραφίας, συρραπτικών και λοιπών ειδών γραφικής ύλης, έως του ποσού των € 700,00 με ΦΠΑ, στην ΧΑΡΙΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΔΑΦΝΗ (CENTRAL HD), και

Γ) την προμήθεια αναλώσιμων ειδών για fax και εκτυπωτές, έως του ποσού των € 1.420,00 με ΦΠΑ, στην εταιρεία με την επωνυμία «Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, με το σκεπτικό ότι καταψήφισε τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο συγκεκριμένο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, στη σχετική αριθμ. 2/6/31-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, υποστηρίζοντας τη θέση της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», που εξέφρασε σοβαρότατες πολιτικές διαφωνίες και την κάθετη αντίθεση με αυτού του είδους των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, μέσω των οποίων διατίθενται πολύ μεγάλες χρηματοδοτήσεις για έργα και παρεμβάσεις, που ελάχιστη σχέση έχουν με τις βασικές ανάγκες των Ελλήνων φορολογούμενων πολιτών. Υποστήριξε επίσης ότι οι συγκεκριμένες δράσεις των προγραμμάτων, πρέπει να εκτελούνται από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και όχι από τον ιδιωτικό τομέα.

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.	ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
---------------------	------------------

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Καττής Νικόλαος,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)
8. Κωτσαντής Κων/νος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****από το αριθμ. 25/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 96603/3751/24-09-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα), Καττής Νικόλαος, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 26<sup>ο</sup>**

**Έγκριση του Πρακτικού III/22-09-2015 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, προϋπολογισμού € 165.000,00 με ΦΠΑ, του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση δικτύου σημείων ασύρματης πρόσβασης και συστήματος λήψης και επεξεργασίας δορυφορικών εικόνων και μετεωρολογικών δεδομένων για το έργο 'rAssengeRs and IoGistics information Exchange System' με ακρωνύμιο ARGES», στο πλαίσιο του Στρατηγικού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία» 2007-2013 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α')
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α/01.02.95) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα, και των σε εκτέλεση αυτού κανονιστικών πράξεων, του Π.Δ. 113/2010, του Π.Δ. 261/1997, του Ν. 3614/2007, του Ν. 3548/2007, του Ν. 3886/2010, του Ν. 3979/2011, του Ν. 4024/2011, του Ν.

4013/2011, του Ν. 4111/2013, του Ν. 4128/2013, του Ν. 4155/2013, του Ν. 4205/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ. 160/Α'/08-08-2014), περί μέτρων στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικών θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών και άλλων διατάξεων, όπως ισχύει σήμερα, και του Ν. 4320/2015.

6. Την αριθμ. 10/54/25-09-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε η συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο Έργο ARGES (pAssengeRs and loGistics information Exchange System), στο πλαίσιο του Στρατηγικού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία» 2007-2013.
7. Την αριθμ. 12/662/19-05-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια και καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης, προσφορά, προϋπολογισμού € 165.000,00 με ΦΠΑ (134.146,34 € πλέον ΦΠΑ 30.853,66 €) για την «Προμήθεια και εγκατάσταση δικτύου σημείων ασύρματης πρόσβασης και συστήματος λήψης και επεξεργασίας δορυφορικών εικόνων και μετεωρολογικών δεδομένων για το έργο 'pAssengeRs and loGistics information Exchange System' με ακρωνύμιο ARGES", στο πλαίσιο του Στρατηγικού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία» 2007-2013 (Στρατηγικό έργο – Άξονας Προτεραιότητας 2 – Στόχος 2.2), που συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% από εθνικούς πόρους, και στο οποίο η συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε με την αριθμ. 10/54/25-09-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με τους όρους όπως συντάχθηκαν από τη Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 54142/2432/18-05-2015 εισήγηση της Υπηρεσίας.
8. Την αριθμ. 14/763/04-06-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία συγκροτήθηκε και ορίσθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.
9. Την αριθμ. 19/1067/04-08-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό 1/24-07-2015 (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής & τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, που αφορά στην αποσφράγιση και έλεγχο των οικονομικών προσφορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξή του, γίνεται αποδεκτή η εμπροθέσμως υποβληθείσα προσφορά της Ένωσης εταιρειών COSMOS BUSINESS SYSTEMS AEBE – DOT SOFT A.E., της οποίας τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι πλήρη, η τεχνική της προσφορά πληροί τις απαιτήσεις της διακήρυξης ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές και έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους αυτής και αξιολογήθηκε με συνολική Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς,  $B_i=102,40$ .
10. Την αριθμ. 21/1188/27-08-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό 2/25-08-2015 (αποσφράγιση και αξιολόγηση υποφακέλων «οικονομικής προσφοράς») της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης η «Ένωση εταιρειών: COSMOS BUSINESS SYSTEMS AEBE – DOT SOFT A.E.», της οποίας τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι πλήρη, η τεχνική της προσφορά πληροί τις απαιτήσεις της διακήρυξης ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές και έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους αυτής και αξιολογήθηκε με συνολική Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς,  $B_i=102,40$  και η οικονομική της προσφορά, συνολικού ποσού € 163.473,27 με ΦΠΑ (€ 132.905,10 χωρίς ΦΠΑ), έγινε αποδεκτή, και είναι η πλέον συμφέρουσα από τεχνικής και οικονομικής άποψης προσφορά, με συνολικό λόγο κατάταξης της Προσφοράς  $\Lambda_1=100$
11. Την εισήγηση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 96637/4635/24-09-2015 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 96714/3759/24-09-2015 στον φάκελο εισηγήσεων 2015 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση του επισυναπτόμενου Πρακτικού ΙΙΙ/22-

09-2015 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού του θέματος.

12. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Τσίκαρης Βασίλειος, επεσήμανε ότι επανειλημμένα έχει εκφράσει τις επιφυλάξεις του γενικά για τα διακρατικά προγράμματα στα οποία μετέχει η Περιφέρεια, οι δράσεις των οποίων πρέπει να συμβάλλουν ουσιαστικά στην απασχόληση και ανάπτυξη του τόπου και όχι να εξαντλούνται σε εκδηλώσεις, σεμινάρια και άυλες ενέργειες. Για το θέμα που συζητείται, δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, όπως και στις σχετικές με τη διενέργεια του διαγωνισμού, αποφάσεις της Ο.Ε., δεδομένου ότι η συγκεκριμένη Δράση έχει να προσφέρει στον τόπο, συμβάλλοντας στην ανάπτυξή του.

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 25/1345/28-09-2015)**

**Α. Έγκριση του Πρακτικού**

Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙΙ/22-09-2015 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, προϋπολογισμού € 165.000,00 με ΦΠΑ (€ 134.146,34 χωρίς ΦΠΑ), για την «Προμήθεια και εγκατάσταση δικτύου σημείων ασύρματης πρόσβασης και συστήματος λήψης και επεξεργασίας δορυφορικών εικόνων και μετεωρολογικών δεδομένων για το έργο 'pAssengeRs and loGistics information Exchange System' με ακρωνύμιο ARGES», στο πλαίσιο του Στρατηγικού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία» 2007-2013 (Στρατηγικό έργο – Άξονας Προτεραιότητας 2 – Στόχος 2.2), που συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% από εθνικούς πόρους, και στο οποίο η συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε με την αριθμ. 10/54/25-09-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου,

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και σύμφωνα με το οποίο,

η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και έλεγχο του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» της διαγωνιζόμενης «Ένωσης εταιρειών: COSMOS BUSINESS SYSTEMS AEBE – DOT SOFT A.E.», η οποία αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, βάσει των Πρακτικών Ι/24-07-2015 (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής & τεχνικών προσφορών) και 2/25-08-2015 (αποσφράγιση και αξιολόγηση υποφακέλων «οικονομικής προσφοράς») της Επιτροπής Διενέργειας, τα οποία εγκρίθηκαν αντίστοιχα, με τις αριθμ. 19/1067/04-08-2015 και 21/1188/27-08-2015 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

Από την αναλυτική εξέταση των στοιχείων τόσο του έντυπου όσο και του ηλεκτρονικού φακέλου η Επιτροπή του Διαγωνισμού ομόφωνα διαπίστωσε την πληρότητα του φακέλου και την συμμόρφωσή του με τις σχετικές απαιτήσεις του τεύχους Β της διακήρυξης διαγωνισμού και εισηγείται την κατακύρωσή του στην Ένωση Εταιρειών COSMOS BUSINESS SYSTEMS AEBE – DOT SOFT A.E. με προσφορά συνολικού κόστους 132.905,10 €, χωρίς Φ.Π.Α. και 163.473,27 €, με Φ.Π.Α.

**Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού**

- Κατακυρώνει τα αποτελέσματα του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, προϋπολογισμού € 165.000,00 με ΦΠΑ (€ 134.146,34 χωρίς ΦΠΑ), για την «Προμήθεια και εγκατάσταση δικτύου σημείων ασύρματης πρόσβασης και συστήματος λήψης και επεξεργασίας δορυφορικών εικόνων και μετεωρολογικών δεδομένων για το έργο 'pAssengeRs and loGistics information Exchange System' με ακρωνύμιο ARGES», στο πλαίσιο του Στρατηγικού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία» 2007-2013 (Στρατηγικό έργο – Άξονας Προτεραιότητας 2 – Στόχος 2.2),

στην «Ένωση Εταιρειών COSMOS BUSINESS SYSTEMS AEBE – DOT SOFT A.E.», της οποίας τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι πλήρη, η τεχνική της προσφορά πληροί τις απαιτήσεις της διακήρυξης ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές και έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους αυτής και αξιολογήθηκε με συνολική Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς,  $B_t=102,40$

βάσει του Πρακτικού Ι/24-07-2015 (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής & τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 19/1067/04-08-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οικονομική της προσφορά, συνολικού ποσού € 163.473,27 με ΦΠΑ (€ 132.905,10 χωρίς ΦΠΑ), έγινε αποδεκτή, και είναι η πλέον συμφέρουσα από τεχνικής και οικονομικής άποψης προσφορά, με συνολικό λόγο κατάταξης της Προσφοράς  $\Lambda_1 = 100$ , βάσει του Πρακτικού 2/25-08-2015 (αποσφράγιση και αξιολόγηση υποφακέλων «οικονομικής προσφοράς») της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 21/1188/27-08-2015 της Οικονομικής Επιτροπής, τα δε δικαιολογητικά κατακύρωσης που κατέθεσε, ήταν πλήρη, σύμφωνα με το ανωτέρω, Πρακτικό ΙΙΙ/22-09-2015 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού και

- Εγκρίνει την σύναψη συμβάσεως με την «Ένωση Εταιρειών COSMOS BUSINESS SYSTEMS AEBE – DOT SOFT A.E.», στο ποσό των € 163.473,27 με ΦΠΑ (€ 132.905,10 χωρίς ΦΠΑ), ως ανάδοχο του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση δικτύου σημείων ασύρματης πρόσβασης και συστήματος λήψης και επεξεργασίας δορυφορικών εικόνων και μετεωρολογικών δεδομένων για το έργο 'pAssengeRs and loGistics information Exchange System' με ακρωνύμιο ARGES», στο πλαίσιο του Στρατηγικού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία» 2007-2013 (Στρατηγικό έργο – Άξονας Προτεραιότητας 2 – Στόχος 2.2) που συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% από εθνικούς πόρους.

➤ Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής:

κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), στα πλαίσια της συνολικής διαφωνίας του με την πορεία των διασυνοριακών προγραμμάτων, για τον τρόπο που μελετώνται και υλοποιούνται, αλλά και για το πώς αποφασίζονται οι συμμετοχές των εταιρών. Επανέλαβε δε το αίτημά του, να παρουσιάζεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ενημέρωση και απολογισμός των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στα οποία μετέχει η Περιφέρεια Ηπείρου. Ειδικά για το συγκεκριμένο έργο, επεσήμανε ότι θα πρέπει να υπάρχει συνεχής παρακολούθηση της λειτουργίας του και μετά το πέρας της εγκατάστασης των συστημάτων, ώστε να συνεχίσει να παράγει αποτελέσματα και μετά τη λήξη του προγράμματος, διαφορετικά δεν έχει νόημα η υλοποίηση τέτοιων έργων.

κ. Κων/νος Κωτσαντής, στα πλαίσια της διαφωνίας που έχει εκφράσει στη σχετική αριθμ. 10/54/25-09-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, υποστηρίζοντας τη θέση της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» η οποία «... έχει σοβαρότατες πολιτικές διαφωνίες και είναι κάθετα αντίθετοι με αυτού του είδους των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, μέσω των οποίων διατίθενται πολύ μεγάλες χρηματοδοτήσεις για έργα και παρεμβάσεις, που ελάχιστη σχέση έχουν με τις βασικές ανάγκες των Ελλήνων φορολογούμενων πολιτών.».

.....  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Καττής Νικόλαος,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)
8. Κωτσαντής Κων/νος





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ: Προμήθεια και εγκατάσταση δικτύου σημείων ασύρματης πρόσβασης και συστήματος λήψης και επεξεργασίας δορυφορικών εικόνων και μετεωρολογικών δεδομένων για το έργο “Passengers and logistics information Exchange System” με ακρωνύμιο ARGES

ΠΡΟΫΠ.: 134.146,34 € χωρίς ΦΠΑ

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙΙ****Αποσφράγισης και ελέγχου φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»**

Της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση δικτύου σημείων ασύρματης πρόσβασης και συστήματος λήψης και επεξεργασίας δορυφορικών εικόνων και μετεωρολογικών δεδομένων για το έργο “Passengers and logistics information Exchange System” με ακρωνύμιο ARGES» προϋπολογισμού 134.146,34 € χωρίς Φ.Π.Α. Με το έργο υλοποιείται η δράση 5.1 του έργου ARGES που έχει ενταχθεί στο διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013» (Στρατηγικό έργο – Άξονας Προτεραιότητας 2 – Στόχος 2.2) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (75%) και από Εθνικούς Πόρους (25%). Το έργο συμπεριλαμβάνεται στη ΣΑΕΠ 318/8 της Περιφέρειας Ηπείρου.

Στα Ιωάννινα, την 22<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση στο Γρ. 238 του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 1) η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών που συγκροτήθηκε με το από 2/6/2015 πρακτικό κλήρωσης της Δ/σης Οικονομικού και την 14/763/4-6-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου αποτελούμενη από τους:

1. **Σακκά Ευάγγελο**, ΠΕ Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, υπάλληλος της Δ/σης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιφέρειας Ηπείρου, πρόεδρος,
2. **Χριστοδούλου Κωνσταντίνο**, ειδικότητας ΤΕ Πληροφορικής, υπάλληλο της Δ/σης Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, μέλος,
3. **Ευτυχιάδη Γεώργιο**, ειδικότητας ΠΕ Οικονομολόγων, υπάλληλο της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, μέλος,

με αντικείμενο την ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» της προσφοράς της ένωσης εταιριών **COSMOS BUSINESS SYSTEMS AEBE – DOT SOFT A.E** που ανακηρύχτηκε, με την 21/1188/27-08-2015 απόφαση της

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, προσωρινός μειοδότης στον διαγωνισμό για το εν λόγω έργο. Ο διαγωνισμός διεξάγεται ηλεκτρονικά με την χρήση της πλατφόρμας του διαδικτυακού τόπου [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr) του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με Α/Α συστήματος 10804.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε τη νόμιμη συγκρότηση και σύγκλιση της Επιτροπής καθώς και την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η Επιτροπή αφού παρέλαβε από την Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου τον έντυπο φάκελο «Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» του προσωρινού μειοδότη, με αριθμό πρωτοκόλλου 93718/4493-16/9/2015, χρησιμοποίησε το σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και αφού διαπίστωσε την εμπρόθεσμη υποβολή του αντίστοιχου ηλεκτρονικού φακέλου «Δικαιολογητικών Κατακύρωσης», προχώρησε στην εκτέλεση της διαδικασίας της αποσφράγισης του. Ολοκληρώνοντας επιτυχώς την διαδικασία αποσφράγισης, απέκτησε πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου. Ακολούθως, αποσφράγισε και τον έντυπο φάκελο, σφραγίζοντας και μονογράφοντας τα περιεχόμενα σε αυτόν δικαιολογητικά.

Από την αναλυτική εξέταση των στοιχείων τόσο του έντυπου όσο και του ηλεκτρονικού φακέλου η Επιτροπή ομόφωνα διαπίστωσε την πληρότητα του φακέλου και την συμμόρφωσή του με τις σχετικές απαιτήσεις του τεύχους Β της διακήρυξης διαγωνισμού.

**Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, η Επιτροπή εισηγείται ομόφωνα:**

την κατακύρωση ως άνω διαγωνισμού

**στην Ένωση εταιρειών COSMOS BUSINESS SYSTEMS AEBE – DOT SOFT A.E.**

με προσφορά συνολικού κόστους 132.905,10 €, χωρίς Φ.Π.Α. και 163.473,27 €, με Φ.Π.Α.

Μην υπάρχοντος άλλου θέματος ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της συνεδρίασης.

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε εις πενταπλούν από την Επιτροπή.

**Ιωάννινα, 22<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2015**

**Η Επιτροπή**

**Ο Πρόεδρος**

**Τα μέλη**

Σακκάς Ευάγγελος  
Μηχανικών Η/Υ &  
Πληροφορικής

Χριστοδούλου Κωνσταντίνος  
ΤΕ Πληροφορικής

Ευτυχιάδης Γεώργιος  
ΠΕ Οικονομολόγων

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****από το αριθμ. 25/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 96603/3751/24-09-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα), Καττής Νικόλαος, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 27<sup>ο</sup>**

**Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων και μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2016 και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α')
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 4257/2014, καθώς και την αριθμ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β'1291/11-08-10) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 και του Ν. 4320/2015.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 95927/6348/23-09-2015 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 96051/3671/23-09-2015 στον φάκελο

εισηγήσεων 2015 Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Σχετικά με την Ασφαλιστική κάλυψη των μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, υπάρχει σχετική σύμβαση με τη ΝΡ INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ανώνυμη Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρία, οποία λήγει την 31-12-2015. • Μετά τα ανωτέρω, σας παρακαλούμε όπως: α) Εγκρίνετε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη συμφερότερης προσφοράς για την ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων και μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, που να καλύπτει την ασφάλιση για το χρονικό διάστημα από 01-01 έως 31-12-2016. β) Εγκρίνετε τη δαπάνη και διάθεση ποσού 35.000,00 €, καθώς και τους όρους της Διακήρυξης του ανωτέρω πρόχειρου διαγωνισμού. ► Σας υποβάλλουμε, επίσης, το Πρακτικό κλήρωσης των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων και μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2016, καθώς και την σχετική ανακοίνωση της διεξαγωγής αυτής και παρακαλούμε, λόγω αρμοδιότητας, να συγκροτήσετε την επιτροπή διενέργειας του παραπάνω διαγωνισμού. ...».

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει ομόφωνα  
(απόφαση 25/1346/28-09-2015)**

**Α.** Εγκρίνει τη διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη της συμφερότερης προσφοράς, για την ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το χρονικό διάστημα από 01-01 έως 31-12-2016, προϋπολογισμού € 35.000,00 με ΦΠΑ, καθώς και τη σχετική δαπάνη και τη διάθεση της πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2015 (Ε.Φ. 072 και ΚΑΕ 0899), και

Εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης του ως άνω πρόχειρου διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, στο σύνολο, για την ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης, για υλικές ζημιές, για σωματικές βλάβες προς τρίτους και φωτιά (Τρομοκρατικές ενέργειες, Στάσεις-Απεργίες, Πολιτικές Ταραχές) των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το χρονικό διάστημα από 01-01 έως 31-12-2016, όπως συντάχθηκε από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, με τα Παραρτήματά της και επισυνάπτεται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 95927/6348/23-09-2015 εισήγηση της Υπηρεσίας.

**Β.** Συγκροτεί την Επιτροπή Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων και μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2016, και ορίζει τα μέλη αυτής με τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου όπως προέκυψαν από τη διενεργηθείσα από την αρμόδια Δ/ση Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου κλήρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της Διοίκησης» του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/α'/27-10-2011 και αναφέρονται στο από 22-09-2015 Πρακτικό που συνετάγη, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, ως εξής:

Τακτικά μέλη

- α. Παππάς Αντώνιος**, υπάλληλος της αυτοτελούς Δ/σης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου
- β. Δέδες Θεμιστοκλής**, υπάλληλος της αυτοτελούς Δ/σης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου και
- γ. Γκοδώς Δηموσθένης**, υπάλληλος της αυτοτελούς Δ/σης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου.

Αναπληρωματικά μέλη

**α. Τάτσης Σπυρίδων**, υπάλληλος της αυτοτελούς Δ/σης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου,

**β. Λεοντάρης Χριστόδουλος**, υπάλληλος της αυτοτελούς Δ/σης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου και

**γ. Συνδρεβέλης Κων/νος**, υπάλληλος της αυτοτελούς Δ/σης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου.

.....  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Καττής Νικόλαος,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)
8. Κωτσαντής Κων/νος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**

Ιωάννινα, 22-09-2015

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016.**

Σήμερα στις 22/09/2015, παρουσία των:

1. **Μαυριά Αλεξάνδρας**, προϊσταμένης του Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου,
2. **Σουχλήρη Ευαγγελίας**, υπαλλήλου του Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου και
3. **Χάμου Νικόλαου**, υπαλλήλου του Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου,

διεξήχθη η κλήρωση των τριών τακτικών και αντίστοιχων αναπληρωματικών μελών, για τη συμμετοχή τους στην επιτροπή διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων και μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/11.

Η κλήρωση έγινε με κλήρους, σε καθένα των οποίων αναγράφεται ο αριθμός, ο οποίος αντιστοιχεί σε κάθε υπάλληλο που, βάσει της με αριθμό πρωτοκόλλου οικ. 92655/6843/15-12-2011 συνταχθείσας διαπιστωτικής πράξης κατάταξης των υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων σε μισθολογικά κλιμάκια του Ν. 4024/2011, έχει το δικαίωμα συμμετοχής στην ανωτέρω επιτροπή.

Κληρώθηκαν, ως τακτικά, τα παρακάτω μέλη με την εξής σειρά:

- α. Παππάς Αντώνης**, υπάλληλος της αυτοτελούς Δ/σης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου
- β. Δέδες Θεμιστοκλής**, υπάλληλος της αυτοτελούς Δ/σης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου και
- γ. Γκοδώσης Δημοσθένης**, υπάλληλος της αυτοτελούς Δ/σης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου.

Κληρώθηκαν, ως αναπληρωματικά, τα παρακάτω μέλη με την εξής σειρά:

- α. Τάτσης Σπυρίδων**, υπάλληλος της αυτοτελούς Δ/σης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου,
- β. Λεοντάρης Χριστόδουλος**, υπάλληλος της αυτοτελούς Δ/σης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου και
- γ. Συνδρεβέλης Κων/νος**, υπάλληλος της αυτοτελούς Δ/σης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου.

Ιωάννινα, 22/09/2015

**Η Επιτροπή**

1. **Μαυριά Αλεξάνδρα**
2. **Σουχλήρη Ευαγγελία**
3. **Χάμος Νικόλαος**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****από το αριθμ. 25/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 96603/3751/24-09-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα), Καττής Νικόλαος, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 28<sup>ο</sup>**

**Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Σύνδεση εγκαταστάσεων Ε.Α.Ν.Κ.Ι. με αποχετευτικό δίκτυο», προϋπολογισμού 16.037,00 € με ΦΠΑ.**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α').
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/α'/27-10-2011), του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013, και του Ν. 4257/2014 και του Ν. 4320/2015, καθώς και την αριθμ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β'1291/11-08-10) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.
6. Την αριθμ. 85999/4156/26-08-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε διάθεση πιστώσεως, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (ΚΑ 2014ΕΠ53000007), με τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2010ΕΠ03000014)» για την εκτέλεση του υποέργου του θέματος.

7. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 93703/6251/17-09-2015 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 94490/3565/17-09-2015 στον φάκελο εισηγήσεων 2015 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης, στον ΣΕΜΟ ΘΩΜ. ΙΩΑΝΝΗ, για την εκτέλεση του υποέργου «Σύνδεση εγκαταστάσεων Ε.Α.Ν.Κ.Ι. με αποχετευτικό δίκτυο», προϋπολογισμού 16.037,00 € με ΦΠΑ του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (ΚΑ 2014ΕΠ53000007), με τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2010ΕΠ03000014)», και βάσει της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης που θα συναφθεί μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ζαγορίου.
8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 25/1347/28-09-2015)**

- Εγκρίνει την ανάθεση, στον ΣΕΜΟ ΘΩΜ. ΙΩΑΝΝΗ, της εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Σύνδεση εγκαταστάσεων Ε.Α.Ν.Κ.Ι. με αποχετευτικό δίκτυο», προϋπολογισμού € 16.037,00 με ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000007 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2010ΕΠ03000014)», με προσφερόμενο ποσό € 13.039,23 με ΦΠΑ, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός, κλπ) όπως συντάχθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, και βάσει της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΠΕΑΚΙ, η υπογραφή της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 7/100/09-09-2015 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου και
- Εγκρίνει την υπογραφή της σύμβασης με τον ΣΕΜΟ ΘΩΜ. ΙΩΑΝΝΗ, για την εκτέλεση του υποέργου «Σύνδεση εγκαταστάσεων Ε.Α.Ν.Κ.Ι. με αποχετευτικό δίκτυο», προϋπολογισμού € 16.037,00 με ΦΠΑ, καθώς και την προκαλούμενη δαπάνη ποσού € 13.039,23 με ΦΠΑ και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000007 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2010ΕΠ03000014)».
- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής:
  - κ. Τσίκαρης Βασίλειος, εκφράζοντας τη διαφωνία του με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, πρακτική που πρέπει να ελαχιστοποιηθεί στα άκρως απαραίτητα, τονίζοντας ότι η Περιφέρεια πρέπει με συντεταγμένο τρόπο και με συγκεκριμένη, διαφανή και γνωστή στους επαγγελματίες της περιοχής πρακτική, όπως για παράδειγμα με έγκαιρη δημοσιοποίηση στον ιστότοπό της, να απευθύνει πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους να καταθέτουν προσφορές. Επιπλέον, τόνισε και τη διαφωνία του σχετικά με τον τρόπο διάθεσης των πιστώσεων του ΠΔΕ, για την χρηματοδότηση και εκτέλεση έργων που δεν εντάσσονται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Έργων που έχει εγκρίνει το Περιφερειακό Συμβούλιο, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία του δεν εστιάζεται στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των έργων, η οποία όμως θα πρέπει να ιεραρχείται.
  - κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), με το σκεπτικό ότι διαφωνεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης χωρίς μειοδοτικό διαγωνισμό, που να εξασφαλίζει τη διαφάνεια στην εκτέλεση του έργου του θέματος, αλλά και για τον τρόπο διάθεσης των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 από τον Περιφερειάρχη. Ειδικότερα για το θέμα που συζητείται, επεσήμανε τα εξής: *«Επιπλέον οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι το ΔΣ του φορέα και η περιφερειακή αρχή, έχουν υποχρέωση να διεκδικήσουν, πιέζοντας το αρμόδιο Υπουργείο, για τη χρηματοδότηση αυτών των έργων. Στις προτεραιότητες του Υπουργείου, να μην είναι μόνο ορισμένες αθλητικές εγκαταστάσεις, αλλά και οι αθλητικές εγκαταστάσεις του τόπου μας. Θυμίζω ότι αθετήθηκαν επανειλημμένα, υποσχέσεις και συμβάσεις από το συγκεκριμένο Υπουργείο, αφήνοντας τον τόπο μας, πολύ πίσω σε ότι αφορά τις αθλητικές υποδομές. Αν εξαιρέσουμε τη μία σοβαρή παρέμβαση που έγινε τα τελευταία 40 χρόνια, και είναι το Πανηπειρωτικό στάδιο, δείχνουν αδιαφορία για τους αθλούμενους, τους νέους και τα πάσης φύσεως σωματεία της περιοχής μας.»*



κ. Κωνσταντίνος Κωτσαντής, με το σκεπτικό ότι δεν συμφωνεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, που δεν εξασφαλίζει τη διαφάνεια, αντίθετα, το έργο έπρεπε να εκτελεσθεί από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας. Επανέλαβε δε, την πάγια θέση του για την ανάγκη οργάνωσης και στελέχωσης των Υπηρεσιών και των Περιφερειακών Ενοτήτων, με κατάλληλα ειδικευμένο προσωπικό που να διαθέτει τα προσόντα και την τεχνογνωσία, ώστε να είναι σε θέση, να αναλαμβάνουν την εκπόνηση των μελετών, και την εκτέλεση των έργων της Περιφέρειας, για να μην υφίσταται ανάγκη μίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού τομέα, που συντελεί και στην αύξηση του κόστους κατασκευής των έργων.

.....  
 Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:  
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
 Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
 Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Καττής Νικόλαος,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Χατζηφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)
8. Κωτσαντής Κων/νος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****από το αριθμ. 25/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 96603/3751/24-09-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Ντέσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Καττής Νικόλαος, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 29<sup>ο</sup>**

**Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών αποκατάσταση δεξαμενών στην Τ.Κ. Κοσμηράς», προϋπολογισμού 17.500,00 € με ΦΠΑ.**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α').
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/α'/27-10-2011), του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013, και του Ν. 4257/2014 και του Ν. 4320/2015, καθώς και την αριθμ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β'1291/11-08-10) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.
6. Την αριθμ. 67353/3180/23-06-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε διάθεση πιστώσεως, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (ΚΑ 2014ΕΠ53000007), με τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2010ΕΠ03000014)» για την εκτέλεση του υποέργου του θέματος.
7. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 74752/4537/18-09-2015 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 94870/3608/18-09-2015 στον φάκελο εισηγήσεων 2015 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης, στην ΕΛ.ΜΟ.Ν. Ο.Ε., για την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια υλικών αποκατάσταση δεξαμενών στην Τ.Κ. Κοσμηράς», προϋπολογισμού 17.500,00 € με ΦΠΑ του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (ΚΑ 2014ΕΠ53000007), με τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2010ΕΠ03000014)», και βάσει της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης που θα συναφθεί μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ιωαννιτών.

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 25/1348/28-09-2015)**

- Εγκρίνει την ανάθεση, στην εταιρεία «ΕΛ.ΜΟ.Ν. Ο.Ε.», της εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών αποκατάσταση δεξαμενών στην Τ.Κ. Κοσμηράς», προϋπολογισμού 17.500,00 με ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000007 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2010ΕΠ03000014)», σύμφωνα με τη σχετική μελέτη (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός, κλπ) όπως συντάχθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και βάσει της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ιωαννιτών, η υπογραφή της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 6/85/26-08-2015 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου και
- Εγκρίνει την υπογραφή της σύμβασης με την εταιρεία «ΕΛ.ΜΟ.Ν. Ο.Ε.», για την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια υλικών αποκατάσταση δεξαμενών στην Τ.Κ. Κοσμηράς», προϋπολογισμού 17.500,00 με ΦΠΑ, καθώς και την προκαλούμενη δαπάνη ποσού € 17.500,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000007 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2010ΕΠ03000014)».

➤ Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής:

κ. Τσίκαρης Βασίλειος, εκφράζοντας τη διαφωνία του με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, πρακτική που πρέπει να ελαχιστοποιηθεί στα άκρως απαραίτητα, τονίζοντας ότι η Περιφέρεια πρέπει με συντεταγμένο τρόπο και με συγκεκριμένη, διαφανή και γνωστή στους επαγγελματίες της περιοχής πρακτική, όπως για παράδειγμα με έγκαιρη δημοσιοποίηση στον ιστότοπό της, να απευθύνει πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους να καταθέτουν προσφορές. Επιπλέον, τόνισε και τη διαφωνία του σχετικά με τον τρόπο διάθεσης των πιστώσεων του ΠΔΕ, για την χρηματοδότηση και εκτέλεση έργων που δεν εντάσσονται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Έργων που έχει εγκρίνει το Περιφερειακό Συμβούλιο, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία του δεν εστιάζεται στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των έργων, η οποία όμως θα πρέπει να ιεραρχείται.

κ. Χατζηγεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), με το σκεπτικό ότι διαφωνεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης χωρίς μειοδοτικό διαγωνισμό, που να εξασφαλίζει τη διαφάνεια στην εκτέλεση του έργου του θέματος, αλλά και για τον τρόπο διάθεσης των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 από τον Περιφερειάρχη.

κ. Κωνσταντίνος Κωτσαντής, με το σκεπτικό ότι δεν συμφωνεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, που δεν εξασφαλίζει τη διαφάνεια, αντίθετα, το έργο έπρεπε να εκτελεσθεί από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας. Επανέλαβε δε, την πάγια θέση του για την ανάγκη οργάνωσης και στελέχωσης των Υπηρεσιών και των Περιφερειακών Ενοτήτων, με κατάλληλα ειδικευμένο προσωπικό που να διαθέτει τα προσόντα και την τεχνογνωσία, ώστε να είναι σε θέση, να αναλαμβάνουν την εκπόνηση των μελετών, και την εκτέλεση των έργων της Περιφέρειας, για να μην υφίσταται ανάγκη μίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού τομέα, που συντελεί και στην αύξηση του κόστους κατασκευής των έργων.

.....  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Καττής Νικόλαος,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Χατζηγεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)
8. Κωτσαντής Κων/νος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****από το αριθμ. 25/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 96603/3751/24-09-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα), Καττής Νικόλαος, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 30<sup>ο</sup>**

**Έγκριση διαδικασίας συλλογής προσφορών για την ανάθεση εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επούλωση οπών στους ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 23.000,00 με ΦΠΑ.**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α')
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 4257/2014, καθώς και την αριθμ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β'1291/11-08-10) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 και του Ν. 4320/2015.
6. Την αριθμ. 49089/2083/05-05-2015 (Ορθή Επανάληψη στις 07-05-2015) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πιστώσεως, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (ΚΑ 2014ΕΠ53000000), με τίτλο

«Βελτίωση – ασφαλίωση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000017)» για την εκτέλεση του υποέργου του θέματος και ο ορισμός των αποφαινόμενων οργάνων.

7. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 94807/6325/22-09-2015 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 95427/3650/22-09-2015 στον φάκελο εισηγήσεων 2015 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «... Σας παρακαλούμε για την έγκριση της διαδικασίας διενέργειας διαδικασίας συλλογής σφραγισμένων προσφορών, για την εκτέλεση του υποέργου «Επούλωση οπών στους ασφαλοτάπητες του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 23.000,00 €, του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (ΚΑ 2014ΕΠ53000000), με τίτλο «Βελτίωση – ασφαλίωση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000017)». Για το παραπάνω υποέργο έχει εγκριθεί η διάθεση πίστωσης και ο ορισμός των αποφαινόμενων οργάνων, με την με αριθμ. Πρωτ. 49089/2083/05-05-2015 (Ορθή Επανάληψη στις 07-05-2015) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου. Επιπλέον, σας αποστέλλουμε, συνημμένη, τη μελέτη (τεχνικές περιγραφή κ.λπ.) της παραπάνω υπηρεσίας, όπως συντάχθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων και σας παρακαλούμε για την έγκρισή της....».
8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει ομόφωνα  
(απόφαση 25/1349/28-09-2015)**

- Εγκρίνει τη διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, διαδικασίας συλλογής προσφορών, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επούλωση οπών στους ασφαλοτάπητες του εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 23.000,00 με ΦΠΑ, βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός κλπ) που συντάχθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάπτεται στην ανωτέρω, αριθμ. πρωτ. 94807/6325/22-09-2015 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών και
- Εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη ποσού 23.000,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (ΚΑ 2014ΕΠ53000000), με τίτλο «Βελτίωση – ασφαλίωση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000017)» για τη διενέργεια της ως άνω διαδικασίας συλλογής προσφορών.

.....  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Καττής Νικόλαος,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Χατζηφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)
8. Κωτσαντής Κων/νος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****από το αριθμ. 25/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 96603/3751/24-09-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Ντέσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Καττής Νικόλαος, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 31<sup>ο</sup>**

**Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Τεμαχισμός και φόρτωση καταθλιπτικού αγωγού στο αντλιοστάσιο ΤΟΕΒ Πόρου - Καστρίτσας (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 2.214,00 με ΦΠΑ.**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α').
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/α'/27-10-2011), του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013, και του Ν. 4257/2014 και του Ν. 4320/2015, καθώς και την αριθμ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β'1291/11-08-10) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.
6. Την αριθμ. 96342/4618/23-09-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε διάθεση πιστώσεως, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (ΚΑ 2014ΕΠ53000007), με τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2010ΕΠ03000014)» για την εκτέλεση του υποέργου του θέματος.
7. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 96398/6379/24-09-2015 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 96420/3714/24-09-2015 στον φάκελο εισηγήσεων 2015 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης, στον ΣΚΟΥΤΕΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ, για την εκτέλεση του υποέργου «Τεμαχισμός και φόρτωση καταθλιπτικού αγωγού στο αντλιοστάσιο ΤΟΕΒ Πόρου - Καστρίτσας (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 2.214,00 € με ΦΠΑ του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (ΚΑ 2014ΕΠ53000007), με τίτλο

«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2010ΕΠ03000014)».

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 25/1350/28-09-2015)**

- Εγκρίνει την ανάθεση, στον ΣΚΟΥΤΕΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ, της εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Τεμαχισμός και φόρτωση καταθλιπτικού αγωγού στο αντλιοστάσιο ΤΟΕΒ Πόρου - Καστρίτσας (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 2.214,00 με ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000007 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2010ΕΠ03000014)» και
- Εγκρίνει την υπογραφή της σύμβασης με τον ΣΚΟΥΤΕΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ, για την εκτέλεση του υποέργου «Τεμαχισμός και φόρτωση καταθλιπτικού αγωγού στο αντλιοστάσιο ΤΟΕΒ Πόρου - Καστρίτσας (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 2.214,00 με ΦΠΑ, καθώς και την προκαλούμενη δαπάνη ποσού € 2.214,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000007 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2010ΕΠ03000014)».

➤ Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής:

κ. Τσίκαρης Βασίλειος, εκφράζοντας τη διαφωνία του με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, πρακτική που πρέπει να ελαχιστοποιηθεί στα άκρως απαραίτητα, τονίζοντας ότι η Περιφέρεια πρέπει με συντεταγμένο τρόπο και με συγκεκριμένη, διαφανή και γνωστή στους επαγγελματίες της περιοχής πρακτική, όπως για παράδειγμα με έγκαιρη δημοσιοποίηση στον ιστότοπό της, να απευθύνει πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους να καταθέτουν προσφορές. Επιπλέον, τόνισε και τη διαφωνία του σχετικά με τον τρόπο διάθεσης των πιστώσεων του ΠΔΕ, για την χρηματοδότηση και εκτέλεση έργων που δεν εντάσσονται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Έργων που έχει εγκρίνει το Περιφερειακό Συμβούλιο, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία του δεν εστιάζεται στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των έργων, η οποία όμως θα πρέπει να ιεραρχείται.

κ. Χατζηγεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), με το σκεπτικό ότι διαφωνεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης χωρίς μειοδοτικό διαγωνισμό, που να εξασφαλίζει τη διαφάνεια στην εκτέλεση του έργου του θέματος, αλλά και για τον τρόπο διάθεσης των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 από τον Περιφερειάρχη.

κ. Κωνσταντίνος Κωτσαντής, με το σκεπτικό ότι δεν συμφωνεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, που δεν εξασφαλίζει τη διαφάνεια, αντίθετα, το έργο έπρεπε να εκτελεσθεί από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας. Επανέλαβε δε, την πάγια θέση του για την ανάγκη οργάνωσης και στελέχωσης των Υπηρεσιών και των Περιφερειακών Ενοτήτων, με κατάλληλα ειδικευμένο προσωπικό που να διαθέτει τα προσόντα και την τεχνογνωσία, ώστε να είναι σε θέση, να αναλαμβάνουν την εκπόνηση των μελετών, και την εκτέλεση των έργων της Περιφέρειας, για να μην υφίσταται ανάγκη μίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού τομέα, που συντελεί και στην αύξηση του κόστους κατασκευής των έργων.

.....  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Καττής Νικόλαος,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Χατζηγεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)
8. Κωτσαντής Κων/νος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****από το αριθμ. 25/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 96603/3751/24-09-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα), Καττής Νικόλαος, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 32<sup>ο</sup>**

**Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης της Π.Ε Ιωαννίνων (πληρωμή εισφορών Β' Εξαμήνου 2015 στο ΤΣΜΕΔΕ των Αιρετών της Περιφέρειας).**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α').
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 και του Ν. 4320/2015.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Μισθοδοσίας της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 93043/6152/15-09-2015 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 94484/2560/17-09-2015 στον φάκελο εισηγήσεων 2015 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης, καθώς και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, για την πληρωμή των εισφορών Β' Εξαμήνου 2015 στο ΤΣΜΕΔΕ των Αιρετών της Περιφέρειας, σε βάρος του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 της Π.Ε Ιωαννίνων Ε.Φ: 072 και ΚΑΕ:0292.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει ομόφωνα  
(απόφαση 25/1351/28-09-2015)**



Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 10.000,00 καθώς και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, για την πληρωμή των εισφορών Β' Εξαμήνου 2015 στο ΤΣΜΕΔΕ των Αιρετών της Περιφέρειας, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 της Π.Ε Ιωαννίνων Ε.Φ: 072 και ΚΑΕ:0292.

.....  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Καττής Νικόλαος,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Χατζηγεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)
8. Κωτσαντής Κων/νος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****από το αριθμ. 25/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 96603/3751/24-09-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα), Καττής Νικόλαος, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 33<sup>ο</sup>**

**Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης για τον εορτασμό της Ημέρας Μνήμης των Εθνικών μας Ευεργετών, στην Π.Ε. Ιωαννίνων και έγκριση των σχετικών δαπανών.**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α')
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Ν. 4257/2014.
6. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα, (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 82642/630/17-09-2015 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 94486/3561/17-09-2015 στον φάκελο εισηγήσεων 2015 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση της εκδήλωσης εορτασμού της επετείου για τον εορτασμό της ημέρας μνήμης των Εθνικών μας Ευεργετών, που θα γίνει στις 30 Σεπτεμβρίου 2015. Επιπλέον εισηγείται την έγκριση της σχετικής δαπάνης η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου (ΕΦ 072 ΚΑΕ 0845).
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει ομόφωνα**  
**(απόφαση 25/1352/28-09-2015)**

- Εγκρίνει την διοργάνωση της εκδήλωσης εορτασμού της επετείου για τον εορτασμό της ημέρας μνήμης των Εθνικών μας Ευεργετών, από την Περιφέρεια Ηπείρου, που θα γίνει, βάση του προγράμματος στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 και περιλαμβάνει στην πόλη των Ιωαννίνων, δοξολογία, ομιλία, επιμνημόσυνη δέηση, καταθέσεις στεφάνων.
- Η συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις σχετικές εκδηλώσεις γίνεται με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με αριθ. πρωτ. 27501/3-8-2015 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2007 και κρίνεται απαραίτητη, δεδομένου ότι επιβάλλεται από τους κανόνες εθιμοτυπίας και δημοσίων σχέσεων που διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου.
- Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 1.000,00 πλέον ΦΠΑ, καθώς και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2015 (ΕΦ 072 ΚΑΕ 0845), για την κάλυψη των εξόδων της συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην παραπάνω εκδήλωση, που θα καλύψει έξοδα έκδοσης προσκλήσεων και φακέλων, αγορά στεφάνων, ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης, δεξίωση κλπ.

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.	ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
---------------------	------------------

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Καττής Νικόλαος,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)
8. Κωτσαντής Κων/νος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****από το αριθμ. 25/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 96603/3751/24-09-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα), Καττής Νικόλαος, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 34<sup>ο</sup>**

**Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της 14<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου, ως Ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος στην Περιφέρεια Ηπείρου.**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α')
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013, του Ν. 4257/2014 και του Ν. 4281/2014.
6. Την εισήγηση του Γραφείου Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα, (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 89680/669/17-09-2015 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 94487/3562/17-09-2015 στον φάκελο εισηγήσεων 2015 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση διοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου, της εκδήλωσης εορτασμού της επετείου για τον εορτασμό της Ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος, που θα γίνει, βάση του προγράμματος στις 4 Οκτωβρίου 2015, στην Ανατολή Ιωαννίνων με τη συνεργασία του

Δήμου Ιωαννινών, της Αδελφότητας των Ποντίων και Μικρασιατών Ηπείρου και του Μικρασιατικού Συλλόγου Νεοκαισάρειας Ιωαννίνων και περιλαμβάνει δοξολογία, επιμνημόσυνη δέηση, καταθέσεις στεφάνων, ομιλία και δεξίωση. Η συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις σχετικές εκδηλώσεις γίνεται με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με αριθ. πρωτ. 30007/3-9-15 και κρίνεται απαραίτητη, δεδομένου ότι επιβάλλεται από τους κανόνες εθιμοτυπίας και δημοσίων σχέσεων που διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου. Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης 1.500 € πλέον ΦΠΑ, για την κάλυψη των εξόδων της συμμετοχής στην εκδήλωση. Οι δαπάνες περιλαμβάνουν έκδοση προσκλήσεων και φακέλων, αγορά στεφάνων και φυτών, ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης, αγορά ειδών για δεξίωση κ.α.

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει ομόφωνα**  
**(απόφαση 25/1353/28-09-2015)**

- Εγκρίνει τη διοργάνωση, από την Περιφέρεια Ηπείρου, της εκδήλωσης εορτασμού της επετείου για τον εορτασμό της Ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος, που θα γίνει, βάση του προγράμματος στις 4 Οκτωβρίου 2015, στην Ανατολή Ιωαννίνων με τη συνεργασία του Δήμου Ιωαννιτών, της Αδελφότητας των Ποντίων και Μικρασιατών Ηπείρου και του Μικρασιατικού Συλλόγου Νεοκαισάρειας Ιωαννίνων και περιλαμβάνει δοξολογία, επιμνημόσυνη δέηση, καταθέσεις στεφάνων, ομιλία και δεξίωση.

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις σχετικές εκδηλώσεις γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 304/21-09-2001 και βάσει της με αριθ. πρωτ. 30007/3-9-2015 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, και κρίνεται απαραίτητη, δεδομένου ότι επιβάλλεται από τους κανόνες εθιμοτυπίας και δημοσίων σχέσεων που διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώ η οργάνωση και τέλεση της εν λόγω εκδήλωσης, που αφορά στην επέτειο εθνικών και ιστορικών γεγονότων, υπαγορεύεται από την ηθική υποχρέωση απόδοσης τιμής που οφείλουμε στα θύματα της μικρασιατικής καταστροφής, αλλά και στο ιερό χρέος απέναντι στους Έλληνες της Μικράς Ασίας, να εναντιωνόμαστε σε κάθε είδους θηριωδία, που έχει ως στόχο την προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

- Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 1.500,00 πλέον ΦΠΑ, καθώς και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2015 (ΕΦ 072 ΚΑΕ 0845), για την κάλυψη των εξόδων της συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση της εορτής και περιλαμβάνουν έκδοση προσκλήσεων και φακέλων, αγορά στεφάνων και φυτών, ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης, αγορά ειδών για δεξίωση κ.α.

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.	ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
---------------------	------------------

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Καττής Νικόλαος,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Χατζεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)
8. Κωτσαντής Κων/νος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****από το αριθμ. 25/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 96603/3751/24-09-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Ντέσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Καττής Νικόλαος, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 35<sup>ο</sup>**

**Έγκριση συνδιοργάνωσης του 8<sup>ου</sup> αγώνα ράλλυ σπριντ αυτοκινήτου και έγκριση των σχετικών δαπανών. (Τροποποίηση της αριθμ. 16/854/23-06-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω αλλαγής ημερομηνιών πραγματοποίησης της εκδήλωσης).**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α')
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την αριθμ. 16/854/23-06-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, στη συνδιοργάνωση του 8<sup>ου</sup> αθλητικού αγώνα ράλλυ σπριντ αυτοκινήτου, στα Ιωάννινα, στις 11 & 12 Ιουλίου 2015, με πρωτοβουλία της Αθλητικής Λέσχης ΕΛ.ΕΤ.Α, ο οποίος τελεί υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδας και είναι ενταγμένος στο Κύπελλο Ασφάλτινων Ράλλυ Σπριντ Ελλάδας, καθώς και η δαπάνη ποσού € 1.000,00 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2015 (ΕΦ 072 ΚΑΕ 0844), που θα καλύψει τα έξοδα έκδοσης έντυπου υλικού, πρόγραμμα, αφίσες κλπ.
7. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα, (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 91100/679/17-09-2015 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 94488/3563/17-09-2015 στον φάκελο εισηγήσεων 2015 Ο.Ε.), στην οποία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «...Κατά το χρονικό διάστημα 11 & 12 Ιουλίου 2015, είχε προγραμματιστεί ο 8<sup>ος</sup> αθλητικός αγώνας Ράλλυ Σπριντ Αυτοκινήτου, με πρωτοβουλία της Αθλητικής Λέσχης ΕΛ.ΕΤ.Α, ο οποίος τελεί υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδας και είναι ενταγμένος στο Κύπελλο Ασφάλτινων Ράλλυ Σπριντ Ελλάδας. Εξαιτίας δυσχερειών αναβλήθηκε για άλλη ημερομηνία. Με νέο

έγγραφο της επανήλθε η Λέσχη ΕΛ.ΕΤ.Α. και ορίζει ως νέο διήμερο των εκδηλώσεων στις 3 & 4 Οκτωβρίου 2015...».

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει ομόφωνα  
(απόφαση 25/1354/28-09-2015)**

Εγκρίνει την τροποποίηση της αριθμ. 16/854/23-06-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, στη συνδιοργάνωση του 8<sup>ου</sup> αθλητικού αγώνα ράλλυ σπριντ αυτοκινήτου, στα Ιωάννινα, στις 11 & 12 Ιουλίου 2015, με πρωτοβουλία της Αθλητικής Λέσχης ΕΛ.ΕΤ.Α, λόγω αλλαγής των ημερομηνιών πραγματοποίησης του εν λόγω αγώνα, σύμφωνα με την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου (ανωτέρω υπό στ. 7).

Η εν λόγω, αριθμ. 16/854/23-06-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, διαμορφώνεται και ισχύει πλέον ως εξής:

- Εγκρίνει τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, στη συνδιοργάνωση του 8<sup>ου</sup> αγώνα ράλλυ σπριντ αυτοκινήτου, στα Ιωάννινα, στις 3 & 4 Οκτωβρίου 2015, με πρωτοβουλία της Αθλητικής Λέσχης ΕΛ.ΕΤ.Α, ο οποίος τελεί υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδας και είναι ενταγμένος στο Κύπελλο Ασφάλτινων Ράλι Σπριντ Ελλάδας.

Η ανωτέρω εκδήλωση είναι ευρείας απήχησης, δεδομένου ότι ο αγώνας απευθύνεται όχι μόνο στο Ηπειρωτικό κοινό, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα, θα προβληθεί μέσω των Μ.Μ.Ε. και μέσω διαδικτύου και αφορά στους θιασώτες του τουρισμού περιπέτειας και των extreme sports στη φύση.

Η συγκεκριμένη εκδήλωση εντάσσεται στις αρμοδιότητες των Περιφερειών, όπως αυτές ορίζονται από τις καταστατικές διατάξεις του Καλλικράτη και περιγράφονται στο άρθρο 186 του Ν.352/2010 (ΦΕΚ 84/Α) κεφ.ε, εδάφιο η, παρ.13,15 «Η συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της περιφέρειας και των δήμων και η κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους». Ο συντονισμός, η προώθηση, η χρηματοδότηση και η δραστηριοποίηση για την επίτευξη του παραπάνω στόχου εντάσσεται στο πλαίσιο των ιδρυτικών σκοπών και του στρατηγικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου για την αιφόρο ανάπτυξη της περιοχής μας.

Τα οφέλη από την συγκεκριμένη διοργάνωση είναι πολλαπλά:

- Αποδεικνύει το ενδιαφέρον της για την προώθηση και προβολή των δυνατοτήτων της Περιφέρειάς μας σχετικά με τον εναλλακτικό τουρισμό και ειδικότερα τον τουρισμό περιπέτειας, ο οποίος αποτελεί και μία από τις πιο ελκυστικές μορφές τουριστικής προβολής της χώρας μας, αλλά και παγκοσμίως.
- Στέκεται αρωγός στις πρωτοβουλίες αθλητικού χαρακτήρα των μη κερδοσκοπικών συλλόγων της περιοχής και ενισχύει τη γενικότερη δράση τους.
- Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 1.000,00 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ καθώς και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2015 (ΕΦ 072 ΚΑΕ 0844), για την κάλυψη των δαπανών της συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην παραπάνω συνδιοργάνωση, που θα καλύψει τα έξοδα έκδοσης έντυπου υλικού, πρόγραμμα, αφίσες, banner, κλπ.

.....  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Καττής Νικόλαος,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)
8. Κωτσαντής Κων/νος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****από το αριθμ. 25/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 96603/3751/24-09-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα), Καττής Νικόλαος, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 37<sup>ο</sup>**

**Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης & Οικονομίας της Π.Ε. Ιωαννίνων, Λώλη Παναγιώτας και Ηγουμενίδου Βασιλικής και της υπαλλήλου της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, Γόγολου Ασπασίας, από 30-9-2015 έως 01-10-2015, στην Πάτρα, για τη Συμμετοχή τους στην 3<sup>η</sup> Συνάντηση συντονισμού -Σεμινάριο (Coordination meeting) του έργου «Valorization of traditional Food Products for Competiveness and Innovation of Italian and Greek SMEs» με το ακρωνύμιο «FOODING», στο οποίο η Περιφέρεια Ηπείρου συμμετέχει ως εταίρος, και έγκριση των σχετικών δαπανών.**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α').
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 και του Ν. 4281/2014, του Ν. 4281/2014 και του Ν. 4320/2015.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 95932/4602/23-09-2015 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 95947/3670/23-09-2015 στον φάκελο εισηγήσεων 2015 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης & Οικονομίας της Π.Ε. Ιωαννίνων, Λώλη Παναγιώτας και Ηγουμενίδου Βασιλικής και της υπαλλήλου της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.



Ιωαννίνων, Γόγολου Ασπασίας, από 30-9-2015 έως 01-10-2015, στην Πάτρα, για τη Συμμετοχή τους στην 3<sup>η</sup> Συνάντηση συντονισμού -Σεμινάριο (Coordination meeting) του έργου «Valorization of traditional Food Products for Competiveness and Innovation of Italian and Greek SMEs» με το ακρωνύμιο «FOODING», στο οποίο η Περιφέρεια Ηπείρου συμμετέχει ως εταίρος.

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 25/1356/28-09-2015)**

Εγκρίνει τη μετακίνηση των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης & Οικονομίας της Π.Ε. Ιωαννίνων, Λώλη Παναγιώτας και Ηγουμενίδου Βασιλικής και της υπαλλήλου της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, Γόγολου Ασπασίας, από 30-9-2015 έως 01-10-2015, στην Πάτρα, για τη Συμμετοχή τους στην 3<sup>η</sup> Συνάντηση συντονισμού -Σεμινάριο (Coordination meeting) του έργου «Valorization of traditional Food Products for Competiveness and Innovation of Italian and Greek SMEs» με το ακρωνύμιο «FOODING», στο οποίο η Περιφέρεια Ηπείρου συμμετέχει ως εταίρος, καθώς και τη συνολική δαπάνη ποσού € 600,00 και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης των ανωτέρω υπαλλήλων (έξοδα μετακίνησης: € 150,00 έξοδα διαμονής: € 200,00 και ημερήσια αποζημίωση: € 250,00) η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ανωτέρω έργου, και συγκριμένα την επιλέξιμη κατηγορία δαπανών "Travel and Accommodation".

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, με το σκεπτικό ότι η συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στα διάφορα διακρατικά Προγράμματα της Ε.Ε., πρέπει να γίνεται με γνώμονα την προσφορά του καθενός από αυτά, οπότε αν δεν αποδειχθεί η πρακτική αξία του συγκεκριμένου Προγράμματος, δεν υπερψηφίζει την εισήγηση. Επίσης επανέλαβε τη θέση που επανειλημμένα έχει εκφράσει σε συζήτηση παρόμοιων θεμάτων στην Οικονομική Επιτροπή, ότι πρέπει δηλ. να παρουσιάζεται κάθε φορά στο Περιφερειακό Συμβούλιο απολογισμός των εκθέσεων ή συνεδρίων στα οποία μετέχει η Περιφέρεια Ηπείρου, κάτι που μέχρι τώρα δεν έχει γίνει.

.....  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Καττής Νικόλαος,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Χατζηφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)
8. Κωτσαντής Κων/νος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****από το αριθμ. 25/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 96603/3751/24-09-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Ντέσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Κατής Νικόλαος, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 38<sup>ο</sup>**

**Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων του Τμήματος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων:** α) Οικονόμου Ευθαλίας, στην Πάτρα, για την παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος το οποίο διοργανώνει ο ΕΦΕΤ από 7-10 έως 9-10-15 με θέμα: «Νομοθετικές απαιτήσεις άσκησης επίσημου ελέγχου – Προανακριτική διαδικασία – Κυρωτικό σύστημα», β) Σταμούλη Λαμπρινής, στην Αθήνα, για την παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος το οποίο διοργανώνει ο ΕΦΕΤ από 15-10 έως 16-10-15 με θέμα: «Εφαρμογή μικροβιολογικών κριτηρίων – Δειγματοληψία» γ) Καραπέτσιου Χρυσάνθης και Καραγιάννη Γεωργίου, στην Αθήνα για την παρακολούθηση Σεμιναρίου με θέμα: «σύστημα κτηνιατρικής ηλεκτρονικής πληροφόρησης (TRACES)», το οποίο διοργανώνει το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από 5-10 έως 9-10-2015 και δ) Γεωργάκη Γεωργίου στη Θεσσαλονίκη για την παρακολούθηση σεμιναρίου το οποίο διοργανώνει το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις 5-10-2015 με θέμα τη Λύσσα, και έγκριση των σχετικών δαπανών.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α').
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 και του Ν. 4281/2014, του Ν. 4281/2014 και του Ν. 4320/2015.
6. Τις εισηγήσεις του Τμήματος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκαν πάνω στο θέμα (υποβλήθηκαν με τα με αρ. πρωτ. 12852/21-09-2015 και 13035/24-09-2015 έγγραφα, συνημμένα αντίστοιχα, με αρ. πρωτ. 95434/3652/22-09-2015 & 96418/3713/24-09-2015 στον φάκελο εισηγήσεων 2015 Ο.Ε.), με τις οποίες εισηγείται την έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων του Τμήματος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων: α) Οικονόμου Ευθαλίας, στην Πάτρα, για την παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος το οποίο διοργανώνει ο ΕΦΕΤ από 7-10 έως 9-10-15 με θέμα: «Νομοθετικές απαιτήσεις άσκησης επίσημου ελέγχου – Προανακριτική διαδικασία – Κυρωτικό σύστημα», β) Σταμούλη Λαμπρινής, στην Αθήνα, για την παρακολούθηση εκπαιδευτικού

προγράμματος το οποίο διοργανώνει ο ΕΦΕΤ από 15-10 έως 16-10-15 με θέμα: «Εφαρμογή μικροβιολογικών κριτηρίων – Δειγματοληψία» γ) Καραπέτσου Χρυσάνθης και Καραγιάννη Γεωργίου, στην Αθήνα για την παρακολούθηση Σεμιναρίου με θέμα: «σύστημα κτηνιατρικής ηλεκτρονικής πληροφόρησης (TRAECEs)», το οποίο διοργανώνει το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από 5-10 έως 9-10-2015 και δ) Γεωργάκη Γεωργίου στη Θεσσαλονίκη για την παρακολούθηση σεμιναρίου το οποίο διοργανώνει το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις 5-10-2015 με θέμα τη Λύσσα.

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει ομόφωνα  
(απόφαση 25/1357/28-09-2015)**

**Α.** Εγκρίνει τη μετακίνηση της υπαλλήλου του Τμήματος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων Οικονόμου Ευθαλίας, στην Πάτρα, από 6 έως 10/10/2015, για την παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος το οποίο διοργανώνει ο ΕΦΕΤ από 7 έως 9/10/2015 με θέμα: «Νομοθετικές απαιτήσεις άσκησης επίσημου ελέγχου – Προανακριτική διαδικασία – Κυρωτικό σύστημα», καθώς και τη συνολική δαπάνη ποσού € 310,00 και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης της ανωτέρω υπαλλήλου, η οποία θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων) οικ. έτους 2015 (Ε.Φ. 292, ΚΑΕ 5329).

**Β.** Εγκρίνει τη μετακίνηση της υπαλλήλου του Τμήματος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων Σταμούλη Λαμπρινής, στην Αθήνα, από 14 έως 17/10/2015, για την παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος το οποίο διοργανώνει ο ΕΦΕΤ από 15 έως 16/10/2015 με θέμα: «Εφαρμογή μικροβιολογικών κριτηρίων – Δειγματοληψία», καθώς και τη συνολική δαπάνη ποσού € 400,00 και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης της ανωτέρω υπαλλήλου, η οποία θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων) οικ. έτους 2015 (Ε.Φ. 292, ΚΑΕ 5329).

**Γ.** Εγκρίνει τη μετακίνηση των υπαλλήλων του Τμήματος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων Καραπέτσου Χρυσάνθης και Καραγιάννη Γεωργίου, από 4 έως 10/10/2015, στην Αθήνα για την παρακολούθηση Σεμιναρίου με θέμα: «σύστημα κτηνιατρικής ηλεκτρονικής πληροφόρησης (TRAECEs)», το οποίο διοργανώνει το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από 5 έως 9/10/2015, καθώς και τη συνολική δαπάνη ποσού € 250,00 και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης των ανωτέρω υπαλλήλων, η οποία θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων) οικ. έτους 2015 (Ε.Φ. 292, ΚΑΕ 5329).

**Δ.** Εγκρίνει τη μετακίνηση του υπαλλήλου του Τμήματος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων Γεωργάκη Γεωργίου, από 5 έως 6/10/2015, στη Θεσσαλονίκη για την παρακολούθηση σεμιναρίου το οποίο διοργανώνει το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις 5-10-2015 με θέμα τη Λύσσα, καθώς και τη συνολική δαπάνη ποσού € 200,00 και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης του ανωτέρω υπαλλήλου, η οποία θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων) οικ. έτους 2015 (Ε.Φ. 292, ΚΑΕ 5329).

.....  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Καττής Νικόλαος,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Χατζηφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)
8. Κωτσαντής Κων/νος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****από το αριθμ. 25/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 96603/3751/24-09-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα), Καττής Νικόλαος, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 39<sup>ο</sup>**

**Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, Παναγιώτη Γερογιάννη, στην Αθήνα για συμμετοχή του στο επιμορφωτικό σεμινάριο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού με θέμα την αρχική κατάρτιση εξεταστών υποψηφίων οδηγών Μοτοσικλετών, που θα διεξαχθεί από 29/9/2015 έως 1/10/2015 και έγκριση των σχετικών δαπανών.**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α').
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 και του Ν. 4281/2014, του Ν. 4281/2014 και του Ν. 4320/2015.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 96529/17550/24-09-2015 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 96581/3750/24-09-2015 στον φάκελο εισηγήσεων 2015 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, Παναγιώτη Γερογιάννη, στην Αθήνα για συμμετοχή του στο επιμορφωτικό σεμινάριο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού με θέμα την αρχική κατάρτιση εξεταστών υποψηφίων οδηγών Μοτοσικλετών, που θα διεξαχθεί από 29/9/2015 έως 1/10/2015.

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο θέμα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή, στην πρώτη συνεδρίασή της, μετά τη λήψη της σχετικής αριθμ. πρωτ. 96529/17550/24-09-2015 εισήγησης της Δνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, δεδομένου ότι η προηγούμενη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στις 21-09-2015.

**Αποφασίζει ομόφωνα  
(απόφαση 25/1358/28-09-2015)**

Εγκρίνει τη μετακίνηση του υπαλλήλου της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, Παναγιώτη Γερογιάννη, από 28/09 έως 02/10/2015 στην Αθήνα για συμμετοχή του στο επιμορφωτικό σεμινάριο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού με θέμα την αρχική κατάρτιση εξεταστών υποψηφίων οδηγών Μοτοσικλετών, που θα διεξαχθεί από 29/9/2015 έως 1/10/2015, καθώς και τη συνολική δαπάνη ποσού € 550,00 και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης του ανωτέρω υπαλλήλου, η οποία θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων) οικ. έτους 2015 (Ε.Φ. 390, ΚΑΕ 0711).

.....  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Καττής Νικόλαος,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Χατζηγεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)
8. Κωτσαντής Κων/νος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****από το αριθμ. 25/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 96603/3751/24-09-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα), Καττής Νικόλαος, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 40<sup>ο</sup>**

**Δικαστική Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με τις αιτήσεις ακύρωσης των α) «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε. – ΕΓΝΩΝ Α.Τ.Ε.» (αριθμ. καταθ. Ε3564/2014) β) «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ARCHIRODON GROUP N.V.- INTRAKAT – ENVITEC Α.Ε.» (αριθμ. καταθ. Ε3754/2014) και γ) «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.- ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.» (αριθμ. καταθ. Ε2040/2014), που αφορούν στον Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό για την επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου» και σχετικά με την αίτηση της Χάιδου Βασιλικής, για την αναίρεση της υπ' αριθμ. 294/2013 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α').
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/α'/27-10-2011), του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013, και του Ν. 4257/2014 και του Ν. 4320/2015.
6. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το από 23-09-2015 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 96055/3673/23-09-2015 στον φάκελο 2015 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «... Την 13-10-2015 συζητούνται, ενώπιον του Δ' Τμήματος του ΣτΕ, οι κάτωθι αιτήσεις ακύρωσης, που

αφορούν στον Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό για την επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου», ήτοι: 1) Η με αριθμ. καταθ. Ε3564/2014 αίτηση ακύρωσης της ένωσης εταιρειών ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε. – ΕΓΝΩΝ Α.Ε. κατά των υπ' αριθμ. 12/483/10.4.2014, 19/785/13.6.2014, 24/1090/8.8.2014 και 26/1142/29.8.2014 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής. 2) Η με αριθμ. καταθ. Ε3754/2014 αίτηση ακύρωσης της ένωσης εταιρειών ARCHIRODON GROUP N.V. – INTRAKAT – ENVITEC Α.Ε. κατά των υπ' αριθμ. 19/783/13.6.2014, 24/1090/8.8.2014 αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής και κατά του από 4/4/2014 Πρακτικού της Επιτροπής του Διαγωνισμού και 3) Η με αριθμ. καταθ. Ε2040/2014 αίτηση ακύρωσης της ένωσης εταιρειών ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. – ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. κατά της σιωπηρής απόρριψης της υπ' αριθμ. 47044/4645/2.5.2014 και της υπ' αριθμ. 12/483/10.4.2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. Εισηγούμαστε την ανάθεση στη Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρο Αθηνών, της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του ΣτΕ, για τη συζήτηση των ανωτέρω υποθέσεων, κατά τη δικάσιμο της 13-10-2015, όπως και σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο, ώστε να καταθέτει έγγραφα, υπομνήματα, να επικοινωνεί με τον Εισηγητή της υποθέσεως, με τον βοηθό του και τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και εν γένει να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια, δικαστική ή εξώδικη, που είναι απαραίτητη για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας και τη διασφάλιση των συμφερόντων της. Η αμοιβή της δικηγόρου για την παράσταση ενώπιον του ΣτΕ, για τη συζήτηση των ανωτέρω υποθέσεων, θα ανέλθει στο ποσό των € 1.800,00 (συμπεριλαμβανομένων δικαστικών εξόδων - κρατήσεις ΔΣΑ) πλέον ΦΠΑ 23 % για κάθε μία εξ' αυτών, επιμεριζόμενη σε: α) 1.000,00 € για την προδικασία, ήτοι επικοινωνία με Εισηγητές, συνεργασία με υπηρεσιακούς παράγοντες επί των τεχνικών ζητημάτων που προβάλλονται με τους λόγους ακύρωσης, αναζήτηση νομοθεσίας – νομολογίας, σύνταξη – κατάθεση υπομνήματος προς αντίκρουση των ισχυρισμών και β) 800,00 € για την παράσταση και τη συζήτηση στο ακροατήριο, σημειώνοντας ότι δικαιολογείται λόγω του εξειδικευμένου αντικειμένου των υποθέσεων στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, που απαιτεί την εκπροσώπηση από δικηγόρο με την απαιτούμενη εμπειρία και εξειδίκευση στα θέματα Διοικητικού Δικαίου, και ειδικότερα για τις συγκεκριμένες ως άνω υποθέσεις, κρίνεται απαραίτητη λόγω του όλως εξειδικευμένου της διαδικασίας με διαπραγματεύσεις σε συνδυασμό α) με την απαίτηση εκ του σύνεγγυς παρακολούθησης της υπόθεσης στο Ανώτατο Ακυρωτικό και του φόρτου εργασίας του επί παγία αντιμισθία νομικού συμβούλου της Περιφέρειας, β) με την επιτακτική ανάγκη συνεχούς συνεργασίας με υπηρεσιακούς παράγοντες λόγω των τεχνικής φύσεως ζητημάτων που τίθενται και γ) με τις πρωτότυπες αιτιάσεις που εμπεριέχονται στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για τις οποίες δεν υφίσταται νομολογία του Ανωτάτου Ακυρωτικού αλλά απαιτείται πρωτότυπη έρευνα και μελέτη συγγραμμάτων. Επιπλέον η ως άνω δικηγόρος, είναι γνώστης του αντικειμένου των ανωτέρω υποθέσεων, δεδομένου ότι εκπροσώπησε με επιτυχία την Περιφέρεια Ηπείρου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, και κατά τη συζήτηση των αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων και των αιτήσεων αναστολής, ανάκλησης και ακυρώσεως που είχαν καταθέσει οι συμμετέχουσες εταιρείες στον Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει των αριθμ. 26/1101/13-09-2013, 38/1699/30-12-2013, 7/264/10-03-2014 και 19/813/13-06-2014 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής. ...».

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη αυτής, ότι την 05-10-2015, συζητείται - κατόπιν σχετικής αίτησης προτίμησης, η με αριθμ. καταθ. 1952/2014 αίτηση της Χάιδου Βασιλικής, για την αναίρεση της υπ' αριθμ. 294/2013 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων και εισηγήθηκε την ανάθεση στη Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρο Αθηνών, της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του ΣτΕ, για τη συζήτηση της υποθέσεως, με αμοιβή € 1.300,00 πλέον ΦΠΑ.

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 25/1359/28-09-2015)**

**Α.** Αναθέτει στη Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών (ΑΜ 11279 ΔΣΑ) οδός Σκουφά αρ. 60, τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Δ' Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τη δικάσιμο της 13-10-2015 και σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο, για τη συζήτηση των κάτωθι υποθέσεων, ώστε να καταθέτει έγγραφα, υπομνήματα και γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου. Οι εν λόγω υποθέσεις, αφορούν στη συζήτηση των παρακάτω

αναφερομένων αιτήσεων ακύρωσης κατά της Περιφέρειας Ηπείρου, ως Αναθέτουσας Αρχής του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με Ανταγωνιστικό Διάλογο, Β' Φάση - Στάδιο II: Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών, για την επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου», ήτοι:

1. Η με αριθμ. καταθ. Ε3564/2014 αίτηση ακύρωσης της ένωσης εταιρειών ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε. – ΕΓΝΩΝ Α.Ε. κατά των υπ' αριθμ. 12/483/10.4.2014, 19/785/13.6.2014, 24/1090/8.8.2014 και 26/1142/29.8.2014 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής
2. Η με αριθμ. καταθ. Ε3754/2014 αίτηση ακύρωσης της ένωσης εταιρειών ARCHIRODON GROUP N.V. – INTRAKAT – ENVITEC Α.Ε. κατά των υπ' αριθμ. 19/783/13.6.2014, 24/1090/8.8.2014 αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής και κατά του από 4/4/2014 Πρακτικού της Επιτροπής του Διαγωνισμού και
3. Η με αριθμ. καταθ. Ε2040/2014 αίτηση ακύρωσης της ένωσης εταιρειών ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. – ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. κατά της σιωπηρής απόρριψης της υπ' αριθμ. 47044/4645/2.5.2014 και της υπ' αριθμ. 12/483/10.4.2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Η ανάθεση της ως άνω εντολής δικαστικής εκπροσώπησης στη δικηγόρο Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία για την προάσπιση των συμφερόντων της Περιφέρειας Ηπείρου, λόγω του εξειδικευμένου αντικειμένου των υποθέσεων στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, που απαιτεί την εκπροσώπηση από δικηγόρο με την απαιτούμενη εμπειρία και εξειδίκευση στα θέματα Διοικητικού Δικαίου, και ειδικότερα για τις συγκεκριμένες ως άνω υποθέσεις, κρίνεται απαραίτητη λόγω του όλως εξειδικευμένου της διαδικασίας με διαπραγματεύσεις σε συνδυασμό α) με την απαίτηση εκ του σύνεγγυς παρακολούθησης της υπόθεσης στο Ανώτατο Ακυρωτικό και του φόρτου εργασίας του επί παγία αντιμισθία νομικού συμβούλου της Περιφέρειας, β) με την επιτακτική ανάγκη συνεχούς συνεργασίας με υπηρεσιακούς παράγοντες λόγω των τεχνικής φύσεως ζητημάτων που τίθενται και γ) με τις πρωτότυπες αιτιάσεις που εμπεριέχονται στην αίτηση ακύρωσης για τις οποίες δεν υφίσταται νομολογία του Ανωτάτου Ακυρωτικού αλλά απαιτείται πρωτότυπη έρευνα και μελέτη συγγραμμάτων και δεδομένου ότι ο επί παγία αντιμισθία δικηγόρος της Π.Ε. Ιωαννίνων, λόγω φόρτου εργασίας, δεν δύναται να αναλάβει τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου στο ΣτΕ, χωρίς να προκληθεί πρόβλημα στην ενασχόλησή του με τις υποθέσεις της Περιφέρειας που χειρίζεται, και απαιτούν, πέραν της παράστασής του στα δικαστήρια της έδρας αυτής, στα Ιωάννινα, κατά την ορισθείσα δικάσιμο, την αντίστοιχη εκ των προτέρων προετοιμασία και μετά την εκδίκαση των υποθέσεων, την υποβολή προτάσεων, υπομνημάτων, αντικρούσεων κλπ. Ειδικότερα, την 22-9-2015 παρέστη σε 16 υποθέσεις στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων, την 23-9-2015 σε 8 υποθέσεις στο Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων, ενώ την 13-10-2015 πρέπει να παραστεί στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων, σε 5 υποθέσεις. Επιπροσθέτως, είναι οικονομικά ασύμφορη για την Περιφέρεια, η επιβάρυνση που προκαλείται για την μετάβασή του εκτός έδρας (ποσό περίπου € 350,00 για κάθε μετακίνηση), για την παρακολούθηση της υπόθεσης εκ του σύνεγγυς, για την επικοινωνία με τον Εισηγητή Δικαστή και προσκόμιση των στοιχείων, και για την παράσταση αυτού κατά την εκδίκαση της υπόθεσης.

Επιπλέον η ως άνω δικηγόρος, είναι γνώστης του αντικειμένου των ανωτέρω υποθέσεων, δεδομένου ότι εκπροσώπησε με επιτυχία την Περιφέρεια Ηπείρου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, και κατά τη συζήτηση των αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων και των αιτήσεων αναστολής, ανάκλησης και ακυρώσεως που είχαν καταθέσει οι συμμετέχουσες εταιρείες στον Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει των αριθμ. 26/1101/13-09-2013, 38/1699/30-12-2013, 7/264/10-03-2014 και 19/813/13-06-2014 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής.

- Η ελάχιστη αμοιβή για την παράσταση δικηγόρου ενώπιον του ΣτΕ, και την κατάθεση υπομνήματος, σύμφωνα με την αριθμ. 1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ Β'2422/24-12-2007) ΚΥΑ «Προσδιορισμός των ελαχίστων αμοιβών των δικηγόρων», καθορίζεται στο ποσό των € 982,00 πλέον ΦΠΑ. Η αμοιβή της ανωτέρω πληρεξούσιας δικηγόρου της Περιφέρειας Ηπείρου, για την παράσταση ενώπιον του ΣτΕ, για τη συζήτηση των ανωτέρω υποθέσεων, εγκρίνεται να ανέλθει στο ποσό των € 1.800,00 (συμπεριλαμβανομένων δικαστικών εξόδων - κρατήσεις ΔΣΑ) πλέον ΦΠΑ 23 % για κάθε μία εξ' αυτών, επιμεριζόμενη σε: α) 1.000,00 € για την προδικασία, ήτοι επικοινωνία με Εισηγητές, συνεργασία με υπηρεσιακούς παράγοντες επί των τεχνικών ζητημάτων



που προβάλλονται με τους λόγους ακύρωσης, αναζήτηση νομοθεσίας – νομολογίας, σύνταξη – κατάθεση υπομνήματος προς αντίκρουση των ισχυρισμών και β) 800,00 € για την παράσταση και τη συζήτηση στο ακροατήριο, εγκρίνεται δε η σχετική δαπάνη, καθώς και η διάθεση της πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων πιστώσεων του Ε.Φ. 072, ΚΑΕ 0871 του προϋπολογισμού έτους 2015 της Π.Ε. Ιωαννίνων, βάσει συμφωνητικού μεταξύ της πληρεξούσιας δικηγόρου και του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και δικαιολογείται λόγω του εξειδικευμένου αντικειμένου των υποθέσεων στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, που απαιτεί την εκπροσώπηση από δικηγόρο με την απαιτούμενη εμπειρία και εξειδίκευση στα θέματα Διοικητικού Δικαίου, και ειδικότερα για τις συγκεκριμένες ως άνω υποθέσεις, κρίνεται απαραίτητη λόγω του όλως εξειδικευμένου της διαδικασίας με διαπραγματεύσεις σε συνδυασμό με την επιτακτική ανάγκη συνεχούς συνεργασίας με υπηρεσιακούς παράγοντες λόγω των τεχνικής φύσεως ζητημάτων που τίθενται, με τις πρωτότυπες αιτιάσεις που εμπεριέχονται στην αίτηση ακύρωσης για τις οποίες δεν υφίσταται νομολογία του Ανωτάτου Ακυρωτικού αλλά απαιτείται πρωτότυπη έρευνα και μελέτη συγγραμμάτων, και αφετέρου με την απαίτηση της διαδικασίας στο Ακυρωτικό για την παρακολούθηση της υπόθεσης εκ του σύνεγγυς (προσκόμιση στοιχείων, επικοινωνία με τον Εισηγητή Δικαστή, παράσταση στις αναβολές της υπόθεσης) τα επιπλέον έξοδα για τις νόμιμες κοινοποιήσεις, τον φόρτο εργασίας του επί παγία αντιμισθία δικηγόρου της Π.Ε. Ιωαννίνων καθώς και το οικονομικά ασύμφορο της μετάβασής του εκτός έδρας λόγω των συχνών οίκοθεν αναβολών των υποθέσεων στο ΣτΕ, όπως αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται. Η ανωτέρω αμοιβή περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες εκ μέρους της πληρεξούσιας δικηγόρου, για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου για την επιτυχή έκβαση της υποθέσεως (επικοινωνία και συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, με τον εισηγητή της υποθέσεως στο Δικαστήριο, απαραίτητες κοινοποιήσεις, παράσταση στις αναβολές, παράσταση κατά τη δικάσιμο, κατάθεση υπομνήματος, κλπ).

**Β.** Αναθέτει στη Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών (ΑΜ 11279 ΔΣΑ) οδός Σκουφά αρ. 60, τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Δ' Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τη δικάσιμο της 05-10-2015 και σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο, για τη συζήτηση της με αριθμ. καταθ. 1952/2014 αίτησης της Χάιδου Βασιλικής, κατά της Ν.Α. Ιωαννίνων (ήδη Π.Ε. Ιωαννίνων) και του Δήμου Ιωαννιτών, για την ανάρτηση της υπ' αριθμ. 294/2013 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, ώστε να καταθέτει έγγραφα, υπομνήματα και γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου.

Η ανάθεση της ως άνω εντολής δικαστικής εκπροσώπησης στη δικηγόρο Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία για την προάσπιση των συμφερόντων της Περιφέρειας Ηπείρου, λόγω του εξειδικευμένου αντικειμένου των υποθέσεων στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, που απαιτεί την εκπροσώπηση από δικηγόρο με την απαιτούμενη εμπειρία και εξειδίκευση στα θέματα Διοικητικού Δικαίου, σε συνδυασμό και με τα ζητήματα που τίθενται εν προκειμένω, της απαίτησης εκ του σύνεγγυς παρακολούθησης της διαδικασίας στο ΣτΕ, ήτοι προσκόμιση στοιχείων, επικοινωνία με τον Εισηγητή Δικαστή, και δεδομένου ότι ο επί παγία αντιμισθία δικηγόρος της Π.Ε. Ιωαννίνων, λόγω φόρτου εργασίας, δεν δύναται να αναλάβει τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου στο ΣτΕ, χωρίς να προκληθεί πρόβλημα στην ενασχόλησή του με τις υποθέσεις της Περιφέρειας που χειρίζεται, και απαιτούν, πέραν της παράστασής του στα δικαστήρια της έδρας αυτής, στα Ιωάννινα, κατά την ορισθείσα δικάσιμο, την αντίστοιχη εκ των προτέρων προετοιμασία και μετά την εκδίκαση των υποθέσεων, την υποβολή προτάσεων, υπομνημάτων, αντικρούσεων κλπ.

Ειδικότερα, την 22-9-2015 παρέστη σε 16 υποθέσεις στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων, την 23-9-2015 σε 8 υποθέσεις στο Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων, ενώ την 13-10-2015 πρέπει να παραστεί στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων, σε 5 υποθέσεις. Επιπροσθέτως, είναι οικονομικά ασύμφορο για την Περιφέρεια, η επιβάρυνση που προκαλείται για την μετάβασή του εκτός έδρας (ποσό περίπου € 350,00 για κάθε μετακίνηση), για την παρακολούθηση της υπόθεσης εκ του σύνεγγυς, για την επικοινωνία με τον Εισηγητή Δικαστή και προσκόμιση των στοιχείων, και για την παράσταση αυτού κατά την εκδίκαση της υπόθεσης.

- Η ελάχιστη αμοιβή για την παράσταση δικηγόρου ενώπιον του ΣτΕ, και την κατάθεση υπομνήματος, σύμφωνα με την αριθμ. 1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ Β'2422/24-12-2007) ΚΥΑ «Προσδιορισμός των ελαχίστων αμοιβών των δικηγόρων», καθορίζεται στο ποσό των € 982,00 πλέον ΦΠΑ. Η αμοιβή της ανωτέρω πληρεξούσιας δικηγόρου της Περιφέρειας Ηπείρου, για την παράσταση ενώπιον του ΣτΕ, για τη συζήτηση της ανωτέρω υποθέσεως, εγκρίνεται να ανέλθει στο ποσό των € 1.300,00 (συμπεριλαμβανομένων δικαστικών εξόδων - κρατήσεις ΔΣΑ) πλέον ΦΠΑ 23

% , εγκρίνεται δε η σχετική δαπάνη, καθώς και η διάθεση της πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων πιστώσεων του Ε.Φ. 072, ΚΑΕ 0871 του προϋπολογισμού έτους 2015 της Π.Ε. Ιωαννίνων, βάσει συμφωνητικού μεταξύ της πληρεξούσιας δικηγόρου και του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και δικαιολογείται λόγω του εξειδικευμένου αντικειμένου της υποθέσεως στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, και αφετέρου με την απαίτηση της διαδικασίας στο Ακυρωτικό για την παρακολούθηση της υπόθεσης εκ του σύνεγγυς (προσκόμιση στοιχείων, επικοινωνία με τον Εισηγητή Δικαστή, παράσταση στις αναβολές της υπόθεσης) τα επιπλέον έξοδα για τις νόμιμες κοινοποιήσεις, τον φόρτο εργασίας του επί παγία αντιμισθία δικηγόρου της Π.Ε. Ιωαννίνων καθώς και το οικονομικά ασύμφορο της μετάβασής του εκτός έδρας λόγω των συχνών οίκοθεν αναβολών των υποθέσεων στο ΣτΕ, όπως αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται. Η ανωτέρω αμοιβή περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες εκ μέρους της πληρεξούσιας δικηγόρου, για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου για την επιτυχή έκβαση της υποθέσεως (επικοινωνία και συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, με τον εισηγητή της υποθέσεως στο Δικαστήριο, απαραίτητες κοινοποιήσεις, παράσταση στις αναβολές, παράσταση κατά τη δικάσιμο, κατάθεση υπομνήματος, κλπ)

➤ Μειωθούν τα μέλη της Επιτροπής:

κ. Τσίκαρης Βασίλειος, ο οποίος διαφωνεί για την απευθείας ανάθεσης της νομικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας σε συγκεκριμένη δικηγόρο, με αμοιβή αρκετά υψηλή και επανέλαβε το αίτημά του για τη διερεύνηση της δυνατότητας σύμβασης με δικηγορικό γραφείο, με ανάλογη και έγκαιρη δημοσιοποίηση στον ιστότοπο της Περιφέρειας και πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους να καταθέτουν προσφορές, ώστε να μειωθούν και τα έξοδα

κ. Χατζεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), ο οποίος επανέλαβε τον έντονο προβληματισμό του για το θέμα της απευθείας ανάθεσης της νομικής εκπροσώπησης σε συγκεκριμένη δικηγόρο για τις υποθέσεις της Περιφέρειας, τονίζοντας πως είναι αναγκαίο να διευρύνουμε τις αναθέσεις της νομικής εκπροσώπησης και σε άλλους δικηγόρους, με την απαιτούμενη εμπειρία και εξειδίκευση στα θέματα για τα οποία απαιτείται.

κ. Κωτσαντής Κων/νος, με το σκεπτικό ότι η ανάθεση της εκπροσώπησης της Περιφέρειας και για τις συγκεκριμένες υποθέσεις, όπως και για όλες τις υποθέσεις της ενώπιον του ΣτΕ, στην ίδια δικηγόρο, δημιουργεί πρόβλημα.

.....  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Καττής Νικόλαος,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Χατζεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)
8. Κωτσαντής Κων/νος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****από το αριθμ. 25/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 96603/3751/24-09-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα), Καττής Νικόλαος, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 41<sup>ο</sup>**

**Άσκηση ενδίκου μέσου ανακοπής και αναστολής εκτέλεσης κατά της υπ' αριθμ. 171/2015 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α').
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013, και Ν. 4257/2014 και τις διατάξεις του Ν. 4281/2014, και του Ν. 4320/2015.
6. Την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 96663/716/23-09-2015 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 96689/3758/24-09-2015 στον φάκελο 2015 εισηγήσεων Ο.Ε.), με συνημμένη την υπ' αριθμ. 171/2015 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, κατά της Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει της από 30-07-2015 αίτησης της τεχνικής Εταιρείας «ΤΡΙΠΥΛΟΣ ΑΤΕΒΕ». Η υπηρεσία εισηγείται για τη λήψη σχετικής απόφασης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 176 παρ.1 περ.ε του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, προκειμένου να ασκηθεί το ένδικο μέσο της ανακοπής και της αιτήσεως αναστολής κατ' αυτής. Επιπλέον εισηγείται την έγκριση των σχετικών δαπανών για την επίδοση των

δικογράφων και τον ορισμό Δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, για να ενεργήσει τις επιδόσεις.

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει ομόφωνα  
(απόφαση 25/1360/28-09-2015)**

**A.** Εγκρίνει την άσκηση των ενδίκων μέσων της ανακοπής και της αιτήσεως αναστολής κατά της υπ' αριθμ. 171/2015 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, κατά της Περιφέρειας Ηπείρου, και

**Β. Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 150,00 και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072, ΚΑΕ 0871 του προϋπολογισμού έτους 2015, της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων), για την επίδοση με δικαστικό επιμελητή, των ανωτέρω δικογράφων και ορίζει τον Κυριάκο Οικονόμου, Δικαστικό Επιμελητή του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων για να ενεργήσει τις σχετικές επιδόσεις.**

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.	ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
---------------------	------------------

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Καττής Νικόλαος,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)
8. Κωτσαντής Κων/νος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****από το αριθμ. 25/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 96603/3751/24-09-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Ντέσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Καττής Νικόλαος, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 42<sup>ο</sup>**

**Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α').
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 και του Ν. 4320/2015.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα, (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 95897/3953/22-09-2015 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 96805/3766/24-09-2015 στον φάκελο εισηγήσεων 2015 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων, όπως αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα και σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σχετικά Πρακτικά Επιθεώρησης της αρμόδιας Επιτροπής, για τις εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για κάθε όχημα.
7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Τσίκαρης Βασίλειος, δήλωσε ότι συμφωνεί, στο βαθμό που διασφαλίζεται το ελεγχόμενο του κόστους συντήρησης των μηχανημάτων και οχημάτων της Περιφέρειας, δεδομένου ότι – όπως έχει επανειλημμένα υποστηρίξει και σε σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε. – οι δαπάνες επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών, σε συνάρτηση, και αθροιζόμενες με τις αντίστοιχες για την μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων έργου, δημιουργούν πολύ μεγάλο κόστος, γεγονός που ενισχύει τη θέση του, ότι δηλ. απαιτείται μια γενναία ενίσχυση των Υπηρεσιών και Δομών της Περιφέρειας, ώστε να

οργανωθούν και στελεχωθούν δικά της συνεργεία, ενέργειες που θα συμβάλουν αποφασιστικά στη μείωση του κόστους συντήρησης και επισκευής των μηχανημάτων και οχημάτων της.

Επίσης το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηγεφραιμίδης Πρόδρομος, επεσήμανε ότι θα πρέπει να διευρυνθεί η γκάμα των επαγγελματιών που απασχολούμε για επισκευές των μηχανημάτων και οχημάτων και για την προμήθεια ελαστικών.

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 25/1361/28-09-2015)**

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, καθώς και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με ΚΑ 2014ΕΠ53000009 «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου, επισκευή, συντήρηση εξοπλισμού και μέσω της Αυτοτελούς Δ/σης Πολιτικής Προστασίας Π.Η. 2014-2016 (π.κ. 2008ΕΠ03000016)», για την προμήθεια ανταλλακτικών, και για εργασίες συντήρησης – επισκευής για τα μηχανήματα και οχήματα της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, καθώς και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, ως εξής:

Α/Α	ΑΡΙΘ.ΜΗΧ-ΟΧΗΜ.	ΕΙΔΟΣ ΜΗΧ-ΟΧ	ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤ/ΚΑ	ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ
1	ΚΥ 9497	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	<u>ΕΡΓΑΣΙΑ</u> : ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑΚΑΚΙΑ	109,76 €	135,00 €
2	ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ		ΛΑΜΑΡΙΝΑ, ΚΟΙΛΟΔΟΚΟ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΑΛΥΣΙΔΑ	1.300,00 €	1.599,00 €
3	ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ		ΣΩΛΗΝΕΣ Φ100	2.440,00 €	3.001,20 €
4	ΜΕ 121969	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΑ	<u>ΕΡΓΑΣΙΑ</u> : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΡΠΥΣΤΡΙΑΣ	1.850,00 €	2.275,50 €
5	ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ		ΚΑΛΩΔΙΟ 4Χ6, ΚΑΛΩΔΙΟ 4Χ 2,5, ΑΣΦΑΛΙΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ, ΠΙΝΑΚΑΣ	895,00 €	1.100,85 €
6	ΜΕ 121957	ΦΟΡΤΩΤΗΣ	<u>ΕΡΓΑΣΙΑ</u> : ΕΠΙΣΚΕΥΗ 2 ΕΛΑΣΤΙΚΑ	250,00 €	307,50 €
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b>				<b>6.844,76 €</b>	<b>8.419,05 €</b>

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για μια ακόμη φορά, κατέθεσε την πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας με δικά της συνεργεία, στελεχωμένα με εξειδικευμένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα μηχανήματα, ώστε να παρεμβαίνει όταν είναι απαραίτητο, για την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά φαινόμενα. Η οργάνωση του συνεργείου της Υπηρεσίας και η στελέχυσή της με εξειδικευμένους τεχνικούς, θα συντελέσει και στην αποφασιστική μείωση του κόστους συντήρησης και επισκευής των μηχανημάτων και οχημάτων της. Ζήτησε επίσης να κατατεθεί από κάθε Περιφερειακή Ενότητα, απολογισμός του συνολικού κόστους και δαπανών λειτουργίας και συντήρησης των μηχανημάτων τους, για το προηγούμενο έτος.

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Καττής Νικόλαος,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Χατζηγεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)
8. Κωτσαντής Κων/νος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****από το αριθμ. 25/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 96603/3751/24-09-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα), Καττής Νικόλαος, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 43<sup>ο</sup>**

**Απόφαση επί της από 04-06-2015 ένστασης της εταιρείας «ΗΛΙΟΧΩΡΑ ΑΕ», αναδόχου του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση 4<sup>ης</sup> επαρχιακής οδού Άρτα – Ροδαυγή – γέφυρα Πλάκας (Τμήμα Ροδαυγή – Σουμέσι, Α΄ κλάδος: Ροδαυγή – Κακολάγκαδο», κατά του 5<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (μειωτικού) του έργου, ο οποίος εγκρίθηκε με την αριθμ. 11/555/06-05-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α΄).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α΄).
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 4053/2012, του Ν. 4257/2014 καθώς και του Ν. 4320/2015.
6. Την Αριθ. Πρωτ. 583/11.02.2011 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, με την οποία εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 - 2013» η κατασκευή του έργου «Βελτίωση 4<sup>ης</sup> επαρχιακής οδού Άρτα – Ροδαυγή – γέφυρα Πλάκας (Τμήμα Ροδαυγή – Σουμέσι, Α΄ κλάδος: Ροδαυγή – Κακολάγκαδο».

7. Την αριθμ. 9/179/06-04-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης του έργου "Βελτίωση 4<sup>ης</sup> επαρχιακής οδού Άρτα - Ροδαυγή - Γέφυρα Πλάκας (Τμήμα: Ροδαυγή - Σουμέσι, Α κλάδος: Ροδαυγή - Κακολάγκαδο)"», όπως συντάχθηκαν από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και για τη δημοπράτηση του οποίου διατυπώθηκε η με αριθμ. πρωτ. 945/29-03-2011 σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
8. Την αριθμ. 16/400/20-06-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 31-05-2011 Πρακτικό με το από 07-06-2011 Παράρτημα που το συνόδευε, της Επιτροπής του Διαγωνισμού της από 31-05-2011 δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου "Βελτίωση 4<sup>ης</sup> επαρχιακής οδού Άρτα - Ροδαυγή - Γέφυρα Πλάκας (Τμήμα: Ροδαυγή - Σουμέσι, Α κλάδος: Ροδαυγή - Κακολάγκαδο)"», και ανατέθηκε η εκτέλεσή του στην εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία «ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε.», η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα και εβδομήντα οκτώ εκατοστά επί τοις εκατό (40,78%) και προσφερόμενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ € 1.241.114,09 και συνολική δαπάνη με απρόβλεπτα, απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ € 2.016.134,19.
9. Την αριθμ. 11/555/06-05-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε ο 5<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. (μειωτικός) της αρχικής σύμβασης του έργου του θέματος, όπως συντάχθηκε από Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 57 του Ν. 3669/08, συνολικής δαπάνης 1.746.831,15 € με ΦΠΑ με μείωση κατά 269.303,04 € με ΦΠΑ σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη, ποσού € 2.016.134,19 με ΦΠΑ, του έργου, για την έγκριση του οποίου γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Ηπείρου, με το αριθμ. 5/137/29-4-2015 (θέμα 26<sup>ο</sup>) Πρακτικό του, ενώ η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ηπείρου με το αριθμ. πρωτ. 1874/29-04-2015 έγγραφό της, διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη της για την Τροποποίηση Σύμβασης του ανωτέρω έργου, όπως περιγράφεται στον 5<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.
10. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2776/15-09-2015 έγγραφο, συνημμένο 93415/3549/15-09-2015 στον φάκελο 2015 εισηγήσεων Ο.Ε.), με την οποία υποβάλλεται συνημμένα η από 04-06-2015 ένσταση του αναδόχου του έργου του θέματος, κατά του 5<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (μειωτικού) του έργου, καθώς και η αριθμ. πρωτ. 1617/17-08-2015 Γνώμη της Δ/νουσας Υπηρεσίας επ' αυτής, με την οποία εισηγείται την απόρριψη της ένστασης κατά του 5<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου διότι: 1) η συνολική δαπάνη του 5<sup>ου</sup> ΑΠΕ πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι χωρίς καμία υπέρβαση του ποσού των 1.746.831,15 € με ΦΠΑ και 2) ο ανάδοχος γνώριζε ότι το συμβατικό ποσό (2.016.134,19 € με ΦΠΑ) αφορά την κατασκευή ολόκληρου του φυσικού αντικείμενου (μήκους 3,50 km) και όχι τμήματος αυτού (από ΧΘ 0+000 έως ΧΘ 2+737,20) στο οποίο αντιστοιχεί δαπάνη 1.746.831,15 € με ΦΠΑ.  
Ειδικότερα η ανάδοχος εταιρεία με την ως άνω ένστασή της, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρει σ' αυτή, ζητά να γίνει αυτή δεκτή, «.... Να ληφθεί υπόψη το σύνολο των ποσοτήτων των εγκεκριμένων οριστικών αναλυτικών επιμετρήσεων. Να συνταχθούν νέες τιμές μονάδος των νέων εργασιών. Να συνταχθεί νέος ΑΠΕ ώστε να συμπεριληφθούν οι ποσότητες των εκτελεσμένων εργασιών και να γίνει η τακτοποίηση των ποσοτήτων. Να γίνει πλήρης αποζημίωση των εκτελεσμένων εργασιών.»
11. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 25/1362/28-09-2015)**

Εξετάζει την από 04-06-2015 ένσταση της εταιρείας «ΗΛΙΟΧΩΡΑ ΑΕ», αναδόχου του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση 4<sup>ης</sup> επαρχιακής οδού Άρτα – Ροδαυγή – γέφυρα Πλάκας (Τμήμα Ροδαυγή – Σουμέσι, Α' κλάδος: Ροδαυγή – Κακολάγκαδο», κατά του 5<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (μειωτικού)



του έργου, ο οποίος εγκρίθηκε με την αριθμ. 11/555/06-05-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Με την ως άνω ένσταση, η ενιστάμενη για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ' αυτή, ζητά «.... Να γίνει δεκτή η παρούσα ένσταση. Να ληφθεί υπόψη το σύνολο των ποσοτήτων των εγκεκριμένων οριστικών αναλυτικών επιμετρήσεων. Να συνταχθούν νέες τιμές μονάδος των νέων εργασιών. Να συνταχθεί νέος ΑΠΕ ώστε να συμπεριληφθούν οι ποσότητες των εκτελεσμένων εργασιών και να γίνει η τακτοποίηση των ποσοτήτων. Να γίνει πλήρης αποζημίωση των εκτελεσμένων εργασιών.»

Την απορρίπτει στο σύνολό της ως αβάσιμη, αποδεχομένη τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αριθμ. πρωτ. 1617/17-08-2015 Γνώμη της Δ/νουσας το έργο Υπηρεσίας, Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, επί του θέματος, η οποία έχει ως ακολούθως:

#### «..... Α) ΙΣΤΟΡΙΚΟ

##### 1. Σύμβαση

Η από 09.09.2011 υπογραφείσα σύμβαση, για ποσό 1.639.133,49 € με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ, μεταξύ του Βασιλείου Ψαθά, Αντιπεριφερειάρχη Άρτας και του Δημήτριου Κάτσου, Εκπροσώπου της Εργοληπτικής Επιχείρησης «ΗΛΙΟΧΩΡΑ ΑΕ» για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση 4<sup>ης</sup> επαρχιακής οδού Άρτα – Ροδανγή – γέφυρα Πλάκας (Τμήμα Ροδανγή – Σουμέσι, Α' κλάδος: Ροδανγή – Κακολάγκαδο)». Το συνολικό μήκος βελτίωσης της οδού είναι 3,50 km περίπου (από ΧΘ 0+000 έως ΧΘ 3+444), με ΧΘ 0+000 την διασταύρωση της επαρχιακής οδού με την οδό πρόσβασης στον οικισμό Ροδανγής.

##### 2. Προθεσμία

Προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζετο η 08.07.2013. Με τις υπ'αριθμ. 21/886/24.07.2013, 3/104/31.01.2014, 22/953/16.07.2014, 41/1774/30.12.2014, 10/487/23.04.2015 και 12/636/19.05.2015 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι 31.12.2013, 30.06.2014, 30.12.2014, 31.03.2015, 30.04.2015 και 31.05.2015 αντίστοιχα.

##### 3. Εγκεκριμένοι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών (ΑΠΕ)

Συντάχθηκαν οι 1<sup>ος</sup>, 2<sup>ος</sup>, 3<sup>ος</sup> και 4<sup>ος</sup> ΑΠΕ, ισόποσοι της συμβατικής δαπάνης, οι οποίοι εγκρίθηκαν με την υπ'αριθμ. 36/1083/13.12.2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, και τις με Αριθ. Πρωτ. 3597/01.11.2012, Αριθ. Πρωτ. 4073/14.12.2012 και Αριθ. Πρωτ. 3787/22.12.2014 αποφάσεις ΔΤΕΠΕ Άρτας.

##### 4. 5<sup>ος</sup> ΑΠΕ

Ο 5<sup>ος</sup> ΑΠΕ (μειωτικός), περιλαμβάνει τις ποσότητες εργασιών του τμήματος από ΧΘ 0+000 έως ΧΘ 2+737,20 του έργου, όπως αυτές προέκυψαν από τον 4<sup>ο</sup> ΑΠΕ μετά την αφαίρεση των ποσοτήτων των εργασιών που αντιστοιχούν στο τμήμα από ΧΘ 2+737,20 έως ΧΘ 3+444.

Η συνολική δαπάνη εργασιών του 5<sup>ου</sup> ΑΠΕ ανέρχεται στα 1.746.831,15 € με τον ΦΠΑ και είναι μειωμένη κατά 269.303,04 € σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη των 2.016.134,19 € με ΦΠΑ του 4<sup>ου</sup> ΑΠΕ. Αυτό προκύπτει διότι από τη συνολική δαπάνη των 2.016.134,19 € με ΦΠΑ του έργου, αφαιρέθηκε η δαπάνη 269.303,04 € των εργασιών του τμήματος από ΧΘ 2+737,20 έως ΧΘ 3+444, δεδομένου ότι η συμβατική δαπάνη των 2.016.134,19 € αφορά ολόκληρο το φυσικό αντικείμενο του έργου από ΧΘ 0+000 έως ΧΘ 3+444.

Ο 5<sup>ος</sup> ΑΠΕ εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 11/555/06.05.2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

##### 5. Φυσικό αντικείμενο που υλοποιήθηκε

Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στο τμήμα από ΧΘ 0+000 έως ΧΘ 2+737,20 και εκδόθηκε η από 03.06.2015 βεβαίωση περάτωσης του έργου, ύστερα από την έγκριση του 5<sup>ου</sup> ΑΠΕ (μειωτικού).

Β) ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Δ/ΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

α) Από τις συνολικές ποσότητες των εργασιών που αναφέρει ο ανάδοχος στην ένστασή του,

α<sub>1</sub>) οι ποσότητες των εργασιών: ΑΤ Α-2 (29.560,36 m<sup>3</sup>), ΑΤ Α-3.2 (15.673,35 m<sup>3</sup>), ΑΤ 3.10.01.01 (1.598,14 m<sup>3</sup>), ΑΤ 3.11.01.01 (684,91 m<sup>3</sup>), ΑΤ Α-12 (391,36 m<sup>3</sup>), ΑΤ Α-18.1 (2.842,58 m<sup>3</sup>), ΑΤ Α-18.2 (16.561,01 m<sup>3</sup>), ΑΤ Α-19 (7.461,00 m<sup>3</sup>), ΑΤ Α-20 (24.798,77 m<sup>3</sup>), ΑΤ 5.04 (1.377,47 m<sup>3</sup>), ΑΤ 5.07 (883,71 m<sup>3</sup>), ΑΤ 5.09.02 (153,21 m<sup>3</sup>), ΑΤ 24.1 (1.069,95 m<sup>3</sup>), ΑΤ ΝΤ3/Π2 Ε 15.4 (1,27 στρ.), ΑΤ Β-1 (13.353,64 m<sup>3</sup>), ΑΤ Β-4.2 (6.513,18 m<sup>3</sup>), ΑΤ Β-29.2.2 (480,50 m<sup>3</sup>), ΑΤ Β-29.3.1 (863,24 m<sup>3</sup>), ΑΤ Β-29.3.2 (5.610,97 m<sup>3</sup>), ΑΤ Β-29.3.4 (84,86 m<sup>3</sup>), ΑΤ ΝΤ1/Π1 Β-29.4.5 (1.163,75 m<sup>3</sup>), ΑΤ Β-30.2 (173.983,51 kgr), ΑΤ Β-36 (5.094,16 m<sup>2</sup>), ΑΤ Β-43.1 (62,67 m), ΑΤ Β-43.3 (254,47 m<sup>2</sup>), ΑΤ ΝΤ6/Π2 11.02.04 (944,97 kgr), ΑΤ ΝΤ7/Π2 11.05.01 (3.476,48 kgr), ΑΤ ΝΤ8/Π2 Β-53.2 (193,33 m), ΑΤ ΝΤ9/Π2 Β-56.10 (12,00 m), ΑΤ ΝΤ2/Π1 Β-57.3 (1.973,08 m), ΑΤ ΝΤ3/Π1 Β-62 (702,06 m<sup>3</sup>), ΑΤ Β-64.1 (4.628,15 m<sup>2</sup>), ΑΤ Β-64.2 (1731,80 m<sup>2</sup>), ΑΤ 12.03.07 (46,00 m), ΑΤ 12.14.01.04 (3.096,78 m), ΑΤ 16.18.01 (7 τεμ.), ΑΤ Γ-1.1 (2.255,25 m<sup>3</sup>), ΑΤ Γ-1.2 (20.470,52 m<sup>2</sup>), ΑΤ Γ-2.2 (18.393,79 m<sup>2</sup>), ΑΤ Γ-5 (136,65 m<sup>3</sup>), ΑΤ Δ-3 (20.378,09 m<sup>2</sup>), ΑΤ Δ-4 (13.974,98 m<sup>3</sup>), περιλαμβάνονται στις επιμετρήσεις που συνοδεύουν τα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών (ΠΠΑΕ) από αριθ. 1 έως αριθ. 78 και τα οποία υπέγραψε ο ανάδοχος χωρίς καμία επιφύλαξη.

Στα εν λόγω πρωτόκολλα αναφέρονται ποσότητες των εργασιών: ΑΤ Α-2 (29.560,00 m<sup>3</sup>), ΑΤ Α-3.2 (13.500,00 m<sup>3</sup>), ΑΤ 3.10.01.01 (1.598,00 m<sup>3</sup>), ΑΤ 3.11.01.01 (684,00 m<sup>3</sup>), ΑΤ Α-12 (160,00 m<sup>3</sup>), ΑΤ Α-18.1 (2.400,00 m<sup>3</sup>), ΑΤ Α-18.2 (16.561,00 m<sup>3</sup>), ΑΤ Α-19 (7.461,00 m<sup>3</sup>), ΑΤ Α-20 (24.798,00 m<sup>3</sup>), ΑΤ 5.04 (1.377,00 m<sup>3</sup>), ΑΤ 5.07 (883,00 m<sup>3</sup>), ΑΤ 5.09.02 (153,00 m<sup>3</sup>), ΑΤ 24.1 (1.069,00 m<sup>3</sup>), ΑΤ ΝΤ3/Π2 Ε 15.4 (0,92 στρ.), ΑΤ Β-1 (13.353,00 m<sup>3</sup>), ΑΤ Β-4.2 (6.500,00 m<sup>3</sup>), ΑΤ Β-29.2.2 (480,00 m<sup>3</sup>), ΑΤ Β-29.3.1 (810,00 m<sup>3</sup>), ΑΤ Β-29.3.2 (5.600,00 m<sup>3</sup>), ΑΤ Β-29.3.4 (80,00 m<sup>3</sup>), ΑΤ ΝΤ1/Π1 Β-29.4.5 (1.163,00 m<sup>3</sup>), ΑΤ Β-30.2 (173.983,00 m<sup>3</sup>), ΑΤ Β-36 (4.900,00 m<sup>2</sup>), ΑΤ Β-43.1 (62,00 m), ΑΤ Β-43.3 (250,00 m<sup>2</sup>), ΑΤ ΝΤ6/Π2 11.02.04 (700,00 kgr), ΑΤ ΝΤ7/Π2 11.05.01 (3.300,00 kgr), ΑΤ ΝΤ8/Π2 Β-53.2 (158,00 m), ΑΤ ΝΤ9/Π2 Β-56.10 (12,00 m), ΑΤ ΝΤ2/Π1 Β-57.3 (1.820,00 m), ΑΤ ΝΤ3/Π1 Β-62 (650,00 m<sup>3</sup>), ΑΤ Β-64.1 (4.460,00 m<sup>2</sup>), ΑΤ Β-64.2 (132,00 m<sup>2</sup>), ΑΤ 12.03.07 (46,00 m), ΑΤ 12.14.01.04 (3.096,00 m), ΑΤ 16.18.01 (5 τεμ.), ΑΤ Γ-1.1 (2.255,00 m<sup>3</sup>), ΑΤ Γ-1.2 (20.470,00 m<sup>2</sup>), ΑΤ Γ-2.2 (18.393,00 m<sup>2</sup>), ΑΤ Γ-5 (136,00 m<sup>3</sup>), ΑΤ Δ-3 (18.000,00 m<sup>2</sup>), ΑΤ Δ-4 (13.974,98 m<sup>3</sup>).

Για τις διαφορές μεταξύ των ποσοτήτων των εργασιών που αναφέρονται στα ΠΠΑΕ από αριθ. 1 έως 78 και των ποσοτήτων των επιμετρήσεων οι οποίες συνοδεύουν τα εν λόγω ΠΠΑΕ, ο ανάδοχος δεν υπέβαλε ένσταση και κατόπιν τούτου οι ποσότητες εργασιών των ΠΠΑΕ περιλήφθησαν στον 5<sup>ο</sup> ΑΠΕ.

α<sub>2</sub>) Από τις ποσότητες των επιμετρήσεων εργασιών οι οποίες συνοδεύουν τα ΠΠΑΕ αριθ. 69, 79, 80, 81, 82, 83 και 84, ήτοι: ΑΤ Α-2 (1.843,59 m<sup>3</sup>), ΑΤ Α-3.2 (460,89 m<sup>3</sup>), ΑΤ Α-18.1 (265,96 m<sup>3</sup>), ΑΤ Α-18.2 (803,75 m<sup>3</sup>), ΑΤ Α-19 (274,29 m<sup>3</sup>), ΑΤ Α-20 (540,23 m<sup>3</sup>), ΑΤ ΝΤ4/Π2 Β-12.2 (3.788,43 m<sup>2</sup>), ΑΤ ΝΤ1/Π2 Α-22 (803,75 m<sup>3</sup>), ΑΤ ΝΤ/8.01.03 (5.053,79 kgr), ΑΤ ΝΤ/8.02.02 (421,50 m<sup>3</sup>), ΑΤ Α-12 (38,74 m<sup>3</sup>), ΑΤ Β-1 (136,48 m<sup>3</sup>), ΑΤ Β-4.2 (40,23 m<sup>3</sup>), ΑΤ Β-29.2.2 (55,72 m<sup>3</sup>), ΑΤ Β-29.3.1 (178,87 m<sup>3</sup>), ΑΤ Β-29.3.2 (155,11 m<sup>3</sup>), ΑΤ ΝΤ1/Π1 Β-29.4.5 (155,11 m<sup>3</sup>), ΑΤ Β-30.2 (10.825,45 kgr), ΑΤ 12.03.07 (18,36 m), ΑΤ ΝΤ7/Π2 11.05.01 (262,60 kgr), ΑΤ Γ-1.1 (261,37 m<sup>3</sup>), ΑΤ Γ-1.2 (2.602,99 m<sup>2</sup>), ΑΤ Γ-2.2 (2.293,72 m<sup>2</sup>), ΑΤ Γ-5 (31,90 m<sup>3</sup>), ΑΤ Δ-3 (2.295,18 m<sup>2</sup>), ΑΤ Δ-4 (3.572,57 m<sup>2</sup>), ΑΤ Δ-6 (60,34 tn), ΑΤ Δ-8.1 (5.831,56 m<sup>2</sup>), ΑΤ Ε-1.1 (1.021,70 m), ΑΤ Ε-2.3 (394,80 m), ΑΤ Ε-8.2.2 (6 τεμ), ΑΤ Ε-9.1 (19 τεμ), ΑΤ Ε-9.3 (27 τεμ), ΑΤ Ε-9.4 (3 τεμ), ΑΤ Ε-10.1 (56 τεμ) και ΑΤ Ε-17.2 (1.824,00 m<sup>2</sup>), έχουν περιληφθεί στον 5<sup>ο</sup> ΑΠΕ οι ποσότητες εργασιών: ΑΤ Α-2 (0,00 m<sup>3</sup>), ΑΤ Α-3.2 (0,00 m<sup>3</sup>), ΑΤ Α-18.1 (0,00 m<sup>3</sup>), ΑΤ Α-18.2 (0,00 m<sup>3</sup>), ΑΤ Α-19 (0,00 m<sup>3</sup>), ΑΤ Α-20 (0,00 m<sup>3</sup>), ΑΤ ΝΤ4/Π2 Β-12.2 (0,00 m<sup>2</sup>), ΑΤ Α-22 (0,00 m<sup>3</sup>), ΑΤ ΝΤ/8.01.03 (0,00 kgr), ΑΤ ΝΤ/8.02.02 (0,00 m<sup>3</sup>), ΑΤ Α-12 (0,00 m<sup>3</sup>), ΑΤ Β-1 (0,00 m<sup>3</sup>), ΑΤ

B-4.2 (0,00 m<sup>3</sup>), ΑΤ Β-29.2.2 (0,00 m<sup>3</sup>), ΑΤ Β-29.3.1 (0,00 m<sup>3</sup>), ΑΤ Β-29.3.2 (0,00 m<sup>3</sup>), ΑΤ ΝΤ1/Π1 Β-29.4.5 (0,00 m<sup>3</sup>), ΑΤ Β-30.2 (0,00 kgr), ΑΤ 12.03.07 (0,00 m), ΑΤ ΝΤ7/Π2 11.05.01 (0,00 kgr), ΑΤ Γ-1.1 (0,00 m<sup>3</sup>), ΑΤ Γ-1.2 (0,00 m<sup>2</sup>), ΑΤ Γ-2.2 (0,00 m<sup>2</sup>), ΑΤ Γ-5 (0,00 m<sup>3</sup>), ΑΤ Δ-3 (249,27 m<sup>2</sup>), ΑΤ Δ-4 (2.725,02 m<sup>2</sup>), ΑΤ Δ-6 (47,51 tn), ΑΤ Δ-8.1 (5.414,69 m<sup>2</sup>), ΑΤ Ε-1.1 (1.021,70 m), ΑΤ Ε-8.2.2 (6 τεμ), ΑΤ Ε-9.1 (13 τεμ), ΑΤ Ε-9.3 (0,00 τεμ), ΑΤ Ε-9.4 (3 τεμ), ΑΤ Ε-10.1 (38 τεμ) και ΑΤ Ε-17.2 (1.420,00 m<sup>2</sup>), όπως αυτές αναφέρονται στα διορθωμένα από την υπηρεσία ΠΠΑΕ υπ' αριθ. 69, 79, 80, 81, 82, 83 και 84, τα οποία ο ανάδοχος υπέγραψε με επιφύλαξη.

Η διόρθωση των εν λόγω ΠΠΑΕ έγινε διότι η συνολική δαπάνη του 5<sup>ου</sup> ΑΠΕ πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι χωρίς καμία υπέρβαση του ποσού των 1.746.831,15 € με ΦΠΑ, όπως παραπάνω (παράγραφος 4) αναφέρεται.

- β) Οι ποσότητες των εργασιών: ΑΤ ΝΤ1/Π2 Α-22 «Κατασκευή οπλισμένου επιχώματος» (1.405,40 m<sup>3</sup>), ΑΤ ΝΤ2/Π2 Α-23 «Κατασκευή στρώση - άμμου σκύρων μεταβλητού πάχους» (300,00 m<sup>3</sup>), ΑΤ ΝΤ4/Π2 Β-12.2 «Γεώπλεγμα αντοχής Tult 60KN/m» (1.500,00 m<sup>2</sup>) και ΑΤ ΝΤ5/Π2 ΝΑ «Διαξονικό γεώπλεγμα αντοχής Tult 20KN/m» (550,00 m<sup>2</sup>), οι οποίες περιλαμβάνονται στον 5<sup>ο</sup> ΑΠΕ, είναι μικρότερες σε σχέση με αυτές που αναφέρονται στο 71<sup>ο</sup> ΠΠΑΕ, ήτοι ΑΤ ΝΤ1/Π2 Α-22 (3.802,00 m<sup>3</sup>), ΑΤ ΝΤ2/Π2 Α-23 (2.175,00 m<sup>3</sup>), ΑΤ ΝΤ4/Π2 Β-12.2 (8.705,00 m<sup>2</sup>), διότι η συνολική δαπάνη του 5<sup>ου</sup> ΑΠΕ πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι χωρίς καμία υπέρβαση, 1.746.831,15 € με τον ΦΠΑ, όπως παραπάνω στην παράγραφο 4 αναγράφεται.

Επειδή οι ισχυρισμοί, οι οποίοι αναφέρονται στην ένσταση του αναδόχου είναι αβάσιμοι, διότι κατά τον διαγωνισμό, ο ανάδοχος γνώριζε ότι το συμβατικό ποσό (2.016.134,19 € με ΦΠΑ) αφορά την κατασκευή ολόκληρου του φυσικού αντικειμένου (μήκους 3,50 km) και όχι τμήματος αυτού (από ΧΘ 0+000 έως ΧΘ 2+737,20) στο οποίο αντιστοιχεί δαπάνη 1.746.831,15 € με ΦΠΑ, η ένσταση πρέπει να απορριφθεί. ....».

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, επισημαίνοντας ότι, παρόλο που συμφωνεί με την εισήγηση της υπηρεσίας για την απόρριψη της υπό κρίση ένστασης, για το έργο του θέματος ισχύει η πρότασή του για τα μεγάλα έργα, τα οποία επειδή συνήθως μονοπωλούνται από μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, έπρεπε να κατασκευάζονται από Ενιαίο Κρατικό Φορέα Κατασκευών, που θα είχε κάθε Υπουργείο, στελεχωμένο με το απαραίτητο και ειδικευμένο προσωπικό και την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή.

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Καττής Νικόλαος,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Χατζηφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)
8. Κωτσαντής Κων/νος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****από το αριθμ. 25/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 96603/3751/24-09-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακού Σύμβουλοι:

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα), Καττής Νικόλαος, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 44<sup>ο</sup>**

**Απόφαση επί της από 02-06-2015 ένστασης της εταιρείας «ΗΛΙΟΧΩΡΑ ΑΕ», αναδόχου του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση 4<sup>ης</sup> επαρχιακής οδού Άρτα – Ροδαυγή – γέφυρα Πλάκας (Τμήμα Ροδαυγή – Σουμέσι, Α΄ κλάδος: Ροδαυγή – Κακολάγκαδο», κατά των πρωτοκόλλων παραλαβής αφανών εργασιών (ΠΠΑΕ) 69<sup>ο</sup>, 79<sup>ο</sup>, 80<sup>ο</sup>, 81<sup>ο</sup>, 82<sup>ο</sup>, 82<sup>ο</sup>, 83<sup>ο</sup>, 84<sup>ο</sup> του έργου.**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α΄).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α΄).
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 4053/2012, του Ν. 4257/2014 καθώς και του Ν. 4320/2015.
6. Την Αριθ. Πρωτ. 583/11.02.2011 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, με την οποία εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 - 2013» η κατασκευή του έργου «Βελτίωση 4<sup>ης</sup> επαρχιακής οδού Άρτα – Ροδαυγή – γέφυρα Πλάκας (Τμήμα Ροδαυγή – Σουμέσι, Α΄ κλάδος: Ροδαυγή – Κακολάγκαδο».

7. Την αριθμ. 9/179/06-04-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης του έργου "Βελτίωση 4<sup>ης</sup> επαρχιακής οδού Άρτα - Ροδαυγή - Γέφυρα Πλάκας (Τμήμα: Ροδαυγή - Σουμέσι, Α κλάδος: Ροδαυγή - Κακολάγκαδο)"», όπως συντάχθηκαν από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και για τη δημοπράτηση του οποίου διατυπώθηκε η με αριθμ. πρωτ. 945/29-03-2011 σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
8. Την αριθμ. 16/400/20-06-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 31-05-2011 Πρακτικό με το από 07-06-2011 Παράρτημα που το συνόδευε, της Επιτροπής του Διαγωνισμού της από 31-05-2011 δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου "Βελτίωση 4<sup>ης</sup> επαρχιακής οδού Άρτα - Ροδαυγή - Γέφυρα Πλάκας (Τμήμα: Ροδαυγή - Σουμέσι, Α κλάδος: Ροδαυγή - Κακολάγκαδο)"», και ανατέθηκε η εκτέλεσή του στην εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία «ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε.», η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα και εβδομήντα οκτώ εκατοστά επί τοις εκατό (40,78%) και προσφερόμενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ € 1.241.114,09 και συνολική δαπάνη με απρόβλεπτα, απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ € 2.016.134,19.
9. Την αριθμ. 11/555/06-05-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε ο 5<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. (μειωτικός) της αρχικής σύμβασης του έργου του θέματος, όπως συντάχθηκε από Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 57 του Ν. 3669/08, συνολικής δαπάνης 1.746.831,15 € με ΦΠΑ με μείωση κατά 269.303,04 € με ΦΠΑ σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη, ποσού € 2.016.134,19 με ΦΠΑ, του έργου, για την έγκριση του οποίου γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Ηπείρου, με το αριθμ. 5/137/29-4-2015 (θέμα 26<sup>ο</sup>) Πρακτικό του, ενώ η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ηπείρου με το αριθμ. πρωτ. 1874/29-04-2015 έγγραφό της, διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη της για την τροποποίηση Σύμβασης του ανωτέρω έργου, όπως περιγράφεται στον 5<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.
10. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2776/15-09-2015 έγγραφο, συνημμένο 93415/3549/15-09-2015 στον φάκελο 2015 εισηγήσεων Ο.Ε.), με την οποία υποβάλλεται συνημμένα η από 02-06-2015 ένσταση του αναδόχου του έργου του θέματος, κατά των πρωτοκόλλων παραλαβής αφανών εργασιών (ΠΠΑΕ) 69°, 79°, 80°, 81°, 82°, 82°, 83°, 84° του έργου, καθώς και η αριθμ. πρωτ. 1560/17-08-2015 Γνώμη της Δ/νουςας Υπηρεσίας επ' αυτής, με την οποία εισηγείται την απόρριψη της ένστασης κατά των ΠΠΑΕ 69°, 79°, 80°, 81°, 82°, 82°, 83°, 84° του έργου διότι οι διορθώσεις των ποσοτήτων των εργασιών των 69°, 79°, 80°, 81°, 82°, 83°, 84° ΠΠΑΕ του έργου, έγιναν βάσει των αντίστοιχων ποσοτήτων του εγκεκριμένου 5<sup>ου</sup> ΑΠΕ.  
Ειδικότερα η ανάδοχος εταιρεία με την ως άνω ένστασή της, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρει σ' αυτή, ζητά «....Να γίνει δεκτή η παρούσα ένσταση. Να ληφθεί υπόψη το σύνολο των ποσοτήτων των εγκεκριμένων οριστικών αναλυτικών επιμετρήσεων. Να συνταχθούν νέες τιμές μονάδος των νέων εργασιών. Να συνταχθεί νέος ΑΠΕ ώστε να συμπεριληφθούν οι ποσότητες των εκτελεσμένων εργασιών και να γίνει η τακτοποίηση των ποσοτήτων. Να γίνει πλήρης αποζημίωση των εκτελεσμένων εργασιών.»
11. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 25/1363/28-09-2015)**

Εξετάζει την από 02-06-2015 ένσταση της εταιρείας «ΗΛΙΟΧΩΡΑ ΑΕ», αναδόχου του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση 4<sup>ης</sup> επαρχιακής οδού Άρτα – Ροδαυγή – γέφυρα Πλάκας (Τμήμα Ροδαυγή – Σουμέσι, Α' κλάδος: Ροδαυγή – Κακολάγκαδο)», κατά των πρωτοκόλλων παραλαβής αφανών εργασιών (ΠΠΑΕ) 69°, 79°, 80°, 81°, 82°, 82°, 83°, 84° του έργου.

Με την ως άνω ένσταση, η ενιστάμενη για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ' αυτή, ζητά «.... Να γίνει δεκτή η παρούσα ένσταση. Να ληφθεί υπόψη το σύνολο των ποσοτήτων των εγκεκριμένων οριστικών αναλυτικών επιμετρήσεων. Να συνταχθούν νέες τιμές μονάδος των νέων εργασιών. Να συνταχθεί νέος ΑΠΕ ώστε να συμπεριληφθούν οι ποσότητες των εκτελεσμένων εργασιών και να γίνει η τακτοποίηση των ποσοτήτων. Να γίνει πλήρης αποζημίωση των εκτελεσμένων εργασιών.»

Την απορρίπτει στο σύνολό της ως αβάσιμη, αποδεχομένη τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αριθμ. πρωτ. 1560/17-08-2015 Γνώμη της Δ/νουσας το έργο Υπηρεσίας, Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, επί του θέματος, η οποία έχει ως ακολούθως:

#### «..... Α) ΙΣΤΟΡΙΚΟ

##### 1. Σύμβαση

Η από 09.09.2011 υπογραφείσα σύμβαση, για ποσό 1.639.133,49 € με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ, μεταξύ του Βασίλειου Ψαθά, Αντιπεριφερειάρχη Άρτας και του Δημήτριου Κάτσου, Εκπροσώπου της Εργοληπτικής Επιχείρησης «ΗΛΙΟΧΩΡΑ ΑΕ» για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση 4<sup>ης</sup> επαρχιακής οδού Άρτα – Ροδαυγή – γέφυρα Πλάκας (Τμήμα Ροδαυγή – Σουμέσι, Α' κλάδος: Ροδαυγή – Κακολάγκαδο)». Το συνολικό μήκος βελτίωσης της οδού είναι 3,50 km περίπου (από ΧΘ 0+000 έως ΧΘ 3+444), με ΧΘ 0+000 την διασταύρωση της επαρχιακής οδού με την οδό πρόσβασης στον οικισμό Ροδαυγής.

##### 2. Προθεσμία

Προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζετο η 08.07.2013. Με τις υπ'αριθμ. 21/886/24.07.2013, 3/104/31.01.2014, 22/953/16.07.2014, 41/1774/30.12.2014, 10/487/23.04.2015 και 12/636/19.05.2015 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι 31.12.2013, 30.06.2014, 30.12.2014, 31.03.2015, 30.04.2015 και 31.05.2015 αντίστοιχα.

##### 3. Εγκεκριμένοι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών (ΑΠΕ)

Συντάχθηκαν οι 1<sup>ος</sup>, 2<sup>ος</sup>, 3<sup>ος</sup> και 4<sup>ος</sup> ΑΠΕ, ισόποσοι της συμβατικής δαπάνης, οι οποίοι εγκρίθηκαν με την υπ'αριθμ. 36/1083/13.12.2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, και τις με Αριθ. Πρωτ. 3597/01.11.2012, Αριθ. Πρωτ. 4073/14.12.2012 και Αριθ. Πρωτ. 3787/22.12.2014 αποφάσεις ΔΤΕΠΕ Άρτας.

##### 4. 5<sup>ος</sup> ΑΠΕ

Ο 5<sup>ος</sup> ΑΠΕ (μειωτικός), περιλαμβάνει τις ποσότητες εργασιών του τμήματος από ΧΘ 0+000 έως ΧΘ 2+737,20 του έργου, όπως αυτές προέκυψαν από τον 4<sup>ο</sup> ΑΠΕ μετά την αφαίρεση των ποσοτήτων των εργασιών που αντιστοιχούν στο τμήμα από ΧΘ 2+737,20 έως ΧΘ 3+444.

Η συνολική δαπάνη εργασιών του 5<sup>ου</sup> ΑΠΕ ανέρχεται στα 1.746.831,15 € με τον ΦΠΑ και είναι μειωμένη κατά 269.303,04 € σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη των 2.016.134,19 € με ΦΠΑ του 4<sup>ου</sup> ΑΠΕ. Αυτό προκύπτει διότι από τη συνολική δαπάνη των 2.016.134,19 € με ΦΠΑ του έργου, αφαιρέθηκε η δαπάνη 269.303,04 € των εργασιών του τμήματος από ΧΘ 2+737,20 έως ΧΘ 3+444, δεδομένου ότι η συμβατική δαπάνη των 2.016.134,19 € αφορά ολόκληρο το φυσικό αντικείμενο του έργου από ΧΘ 0+000 έως ΧΘ 3+444.

Ο 5<sup>ος</sup> ΑΠΕ εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 11/555/06.05.2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

##### 5. Φυσικό αντικείμενο που υλοποιήθηκε

Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στο τμήμα από ΧΘ 0+000 έως ΧΘ 2+737,20 και εκδόθηκε η από 03.06.2015 βεβαίωση περάτωσης του έργου, ύστερα από την έγκριση του 5<sup>ου</sup> ΑΠΕ (μειωτικού).

#### Β) ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Δ/ΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

Οι διορθώσεις των ποσοτήτων των εργασιών οι οποίες αναφέρονται στα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών (ΠΠΑΕ) 69°, 79°, 80°, 81°, 82°, 83°, 84° του έργου, έγιναν έτσι ώστε το σύνολο ποσοτήτων των εν λόγω εργασιών οι οποίες περιλαμβάνονται στα ΠΠΑΕ από 1° έως και 84°, να μην υπερβαίνει τις ποσότητες του τελευταίου εγκεκριμένου 5<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ).

Επειδή οι διορθώσεις των ποσοτήτων των εργασιών των 69°, 79°, 80°, 81°, 82°, 83°, 84° ΠΠΑΕ του έργου, έγιναν βάσει των αντίστοιχων ποσοτήτων του εγκεκριμένου 5<sup>ου</sup> ΑΠΕ, οι ισχυρισμοί του αναδόχου κρίνονται αβάσιμοι και η ένσταση αυτού πρέπει να απορριφθεί. ....».

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, επισημαίνοντας ότι, παρόλο που συμφωνεί με την εισήγηση της υπηρεσίας για την απόρριψη της υπό κρίση ένστασης, για το έργο του θέματος ισχύει η πρότασή του για τα μεγάλα έργα, τα οποία επειδή συνήθως μονοπωλούνται από μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, έπρεπε να κατασκευάζονται από Ενιαίο Κρατικό Φορέα Κατασκευών, που θα είχε κάθε Υπουργείο, στελεχωμένο με το απαραίτητο και ειδικευμένο προσωπικό και την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή.

.....  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Καττής Νικόλαος,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)
8. Κωτσαντής Κων/νος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****από το αριθμ. 25/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 96603/3751/24-09-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Ντέσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Καττής Νικόλαος, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 45<sup>ο</sup>**

**Απόφαση επί της από 22-06-2015 ένστασης της εταιρείας «ΗΛΙΟΧΩΡΑ ΑΕ», αναδόχου του υποέργου «Αποκατάσταση βλαβών από ανωτέρα βία του έργου: "Βελτίωση 4ης επαρχιακής οδού Άρτα - Ροδαυγή - Γέφυρα Πλάκας (Τμήμα: Ροδαυγή - Σουμέσι, Α κλάδος: Ροδαυγή - Κακολάγκαδο)"», κατά του 2<sup>ου</sup> πρωτοκόλλου παραλαβής αφανών εργασιών (ΠΠΑΕ) του υποέργου.**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α').
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 4053/2012, του Ν. 4257/2014 καθώς και του Ν. 4320/2015.
6. Την Αριθ. Πρωτ. 583/11.02.2011 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, με την οποία εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 - 2013» η κατασκευή του έργου «Βελτίωση 4<sup>ης</sup> επαρχιακής οδού Άρτα - Ροδαυγή - γέφυρα Πλάκας (Τμήμα Ροδαυγή - Σουμέσι, Α' κλάδος: Ροδαυγή - Κακολάγκαδο)».
7. Την αριθμ. 9/179/06-04-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης του έργου "Βελτίωση 4<sup>ης</sup> επαρχιακής οδού Άρτα - Ροδαυγή - Γέφυρα Πλάκας (Τμήμα: Ροδαυγή - Σουμέσι, Α κλάδος: Ροδαυγή - Κακολάγκαδο)", όπως συντάχθηκαν από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και για τη δημοπράτηση του οποίου διατυπώθηκε η με αριθμ. πρωτ. 945/29-03-2011 σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας.



Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

8. Την αριθμ. 16/400/20-06-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 31-05-2011 Πρακτικό με το από 07-06-2011 Παράρτημα που το συνόδευε, της Επιτροπής του Διαγωνισμού της από 31-05-2011 δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου "Βελτίωση 4<sup>ης</sup> επαρχιακής οδού Άρτα - Ροδαυγή - Γέφυρα Πλάκας (Τμήμα: Ροδαυγή - Σουμέσι, Α κλάδος: Ροδαυγή - Κακολάγκαδο)", και ανατέθηκε η εκτέλεσή του στην εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία «ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε.», η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα και εβδομήντα οκτώ εκατοστά επί τοις εκατό (40,78%) και προσφερόμενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ € 1.241.114,09 και συνολική δαπάνη με απρόβλεπτα, απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ € 2.016.134,19.
9. Την αριθμ. 36/1573/18-11-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε δαπάνη ποσού € 292.610,16 με ΦΠΑ, για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης των βλαβών που προκλήθηκαν από ανωτέρα βία, στο έργο της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση 4<sup>ης</sup> επαρχιακής οδού Άρτα – Ροδαυγή – γέφυρα Πλάκας (Τμήμα Ροδαυγή – Σουμέσι, Α' κλάδος: Ροδαυγή – Κακολάγκαδο», του Ε.Π. «Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος – Ηπείρου», με ΚΑ 2011ΕΠ01880003, αναδόχου εταιρείας «ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε.», και περιλαμβάνονται στο από 07-03-2013 και το από 20-05-2014 συμπληρωματικό αυτού, Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών, όπως αυτό συντάχθηκε από την αρμόδια Επιτροπή της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και υπογράφηκε από την ανάδοχο εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3669/2008. Η ως άνω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Υποέργου 5: «Αποκατάσταση βλαβών από ανωτέρα βία» της Πράξης «Βελτίωση 4<sup>ης</sup> επαρχιακής οδού Άρτα - Ροδαυγή - Γέφυρα Πλάκας (Τμήμα: Ροδαυγή - Σουμέσι, Α κλάδος: Ροδαυγή - Κακολάγκαδο)», του Ε.Π. «Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος – Ηπείρου», με ΚΑ 2011ΕΠ01880003, βάσει της αριθμ. πρωτ. 3663/30-7-2014 3<sup>ης</sup> τροποποίησης της Πράξης, της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ηπείρου.
10. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2776/15-09-2015 έγγραφο, συνημμένο 93415/3549/15-09-2015 στον φάκελο 2015 εισηγήσεων Ο.Ε.), με την οποία υποβάλλεται συνημμένα η από 22-06-2015 ένσταση του αναδόχου του υποέργου του θέματος, κατά του 2<sup>ου</sup> πρωτοκόλλου παραλαβής αφανών εργασιών (ΠΠΑΕ) του υποέργου, καθώς και η αριθμ. πρωτ. 1841/17-08-2015 Γνώμη της Δ/νουσας Υπηρεσίας επ' αυτής, με την οποία εισηγείται την απόρριψη της ένστασης κατά του 2<sup>ου</sup> πρωτοκόλλου παραλαβής αφανών εργασιών (ΠΠΑΕ) του υποέργου, διότι οι διορθώσεις των ποσοτήτων των εργασιών του 2<sup>ου</sup> ΠΠΑΕ του υποέργου έγιναν βάσει των αντίστοιχων ποσοτήτων του από 20-05-2014 εγκεκριμένου πρωτοκόλλου ανωτέρας βίας.  
Ειδικότερα η ανάδοχος εταιρεία με την ως άνω ένστασή της, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρει σ' αυτή, ζητά «....Να γίνει δεκτή η παρούσα ένσταση. Να ληφθεί υπόψη το σύνολο των ποσοτήτων των εγκεκριμένων οριστικών αναλυτικών επιμετρήσεων. Να συνταχθεί Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών – επί των ποσοτήτων του Προϋπολογισμού του ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ – ώστε να συμπεριληφθούν οι ποσότητες των εκτελεσμένων εργασιών και να γίνει η τακτοποίηση των ποσοτήτων. Να γίνει πλήρης αποζημίωση των εκτελεσμένων εργασιών.»
11. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 25/1364/28-09-2015)**

Εξετάζει την από 22-06-2015 ένσταση της εταιρείας «ΗΛΙΟΧΩΡΑ ΑΕ», αναδόχου του υποέργου «Αποκατάσταση βλαβών από ανωτέρα βία του έργου: "Βελτίωση 4ης επαρχιακής οδού Άρτα - Ροδαυγή - Γέφυρα Πλάκας (Τμήμα: Ροδαυγή - Σουμέσι, Α κλάδος: Ροδαυγή - Κακολάγκαδο)"», κατά του 2<sup>ου</sup> πρωτοκόλλου παραλαβής αφανών εργασιών (ΠΠΑΕ) του υποέργου.

Με την ως άνω ένσταση, η ενιστάμενη για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ' αυτή, ζητά «....Να γίνει δεκτή η παρούσα ένσταση. Να ληφθεί υπόψη το σύνολο των ποσοτήτων των εγκεκριμένων οριστικών αναλυτικών επιμετρήσεων. Να συνταχθεί Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών – επί των ποσοτήτων του Προϋπολογισμού του ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ – ώστε να συμπεριληφθούν οι ποσότητες των εκτελεσμένων εργασιών και να γίνει η τακτοποίηση των ποσοτήτων. Να γίνει πλήρης αποζημίωση των εκτελεσμένων εργασιών.»

Την απορρίπτει στο σύνολό της ως αβάσιμη, αποδεχομένη τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αριθμ. πρωτ. 1841/17-08-2015 Γνώμη της Δ/νουσας το έργο Υπηρεσίας, Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, επί του θέματος, η οποία έχει ως ακολούθως:

## «..... Α) ΙΣΤΟΡΙΚΟ

## 1. Σύμβαση

Η από 09.09.2011 υπογραφείσα σύμβαση, για ποσό 1.639.133,49 € με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ, μεταξύ του Βασίλειου Ψαθά, Αντιπεριφερειάρχη Άρτας και του Δημήτριου Κάτσιου, Εκπροσώπου της Εργοληπτικής Επιχείρησης «ΗΛΙΟΧΩΡΑ ΑΕ» για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση 4<sup>ης</sup> επαρχιακής οδού Άρτα – Ροδαυγή – γέφυρα Πλάκας (Τμήμα Ροδαυγή – Σουμέσι, Α΄ κλάδος: Ροδαυγή – Κακολάγκαδο)». Το συνολικό μήκος βελτίωσης της οδού είναι 3,50 km περίπου (από ΧΘ 0+000 έως ΧΘ 3+444), με ΧΘ 0+000 την διασταύρωση της επαρχιακής οδού με την οδό πρόσβασης στον οικισμό Ροδαυγής.

## 2. Προθεσμία

Προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζετο η 08.07.2013. Με τις υπ' αριθμ. 21/886/24.07.2013, 3/104/31.01.2014, 22/953/16.07.2014, 41/1774/30.12.2014, 10/487/23.04.2015 και 12/636/19.05.2015 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι 31.12.2013, 30.06.2014, 30.12.2014, 31.03.2015, 30.04.2015 και 31.05.2015 αντίστοιχα.

## 3. Υποέργο: Αποκατάσταση βλαβών από ανωτέρα βία.

Συντάχθηκε το από 07-03-2013 πρωτόκολλο ανωτέρας βίας και το από 20-05-2014 συμπληρωματικό αυτού. Βάσει των εν λόγω πρωτοκόλλων και της μελέτης του υποέργου, έγινε αποκατάσταση των βλαβών στο τμήμα από ΧΘ 1+916,00 έως ΧΘ 2+060,00. Εκδόθηκε η από 03-06-2015 βεβαίωση περάτωσης του υποέργου.

Β) ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Δ/ΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

Οι διορθώσεις των ποσοτήτων των εργασιών οι οποίες αναφέρονται στο 2<sup>ο</sup> πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών (ΠΠΑΕ) του υποέργου «Αποκατάσταση βλαβών από ανωτέρα βία του έργου: "Βελτίωση 4ης επαρχιακής οδού Άρτα - Ροδαυγή - Γέφυρα Πλάκας (Τμήμα: Ροδαυγή - Σουμέσι, Α΄ κλάδος: Ροδαυγή - Κακολάγκαδο)"», έγιναν βάσει του από 20-05-2014 πρωτοκόλλου ανωτέρας βίας συμπληρωματικό του από 07-03-2013 πρωτοκόλλου ανωτέρας βίας έτσι ώστε το σύνολο των ποσοτήτων των εργασιών του 2<sup>ου</sup> και του 1<sup>ου</sup> ΠΠΑΕ, να μην υπερβαίνει τις αντίστοιχες ποσότητες του εγκεκριμένου πρωτοκόλλου ανωτέρας βίας.

Επειδή οι διορθώσεις των ποσοτήτων των εργασιών του 2<sup>ου</sup> ΠΠΑΕ του υποέργου, έγιναν βάσει των αντίστοιχων ποσοτήτων του από 20-05-2014 εγκεκριμένου πρωτοκόλλου ανωτέρας βίας, οι ισχυρισμοί του αναδόχου κρίνονται αβάσιμοι και η ένσταση αυτού πρέπει να απορριφθεί. . ....».

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, επισημαίνοντας ότι, παρόλο που συμφωνεί με την εισήγηση της υπηρεσίας για την απόρριψη της υπό κρίση ένστασης, για το έργο του θέματος ισχύει η πρότασή του για τα μεγάλα έργα, τα οποία επειδή συνήθως μονοπωλούνται από μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, έπρεπε να κατασκευάζονται από Ενιαίο Κρατικό Φορέα Κατασκευών, που θα είχε κάθε Υπουργείο, στελεχωμένο με το απαραίτητο και ειδικευμένο προσωπικό και την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή.

.....  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Καττής Νικόλαος,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Χατζεφφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)
8. Κωτσαντής Κων/νος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****από το αριθμ. 25/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 96603/3751/24-09-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Ντέσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Κατής Νικόλαος, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 46<sup>ο</sup>**

**Απόφαση επί της από 31-08-2015 ένστασης της εταιρείας «ΗΛΙΟΧΩΡΑ ΑΕ», αναδόχου του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση 4<sup>ης</sup> επαρχιακής οδού Άρτα – Ροδαυγή – γέφυρα Πλάκας (Τμήμα Ροδαυγή – Σουμέσι, Α΄ κλάδος: Ροδαυγή – Κακολάγκαδο» και του υποέργου: «Αποκατάσταση βλαβών από ανωτέρα βία του έργου: "Βελτίωση 4ης επαρχιακής οδού Άρτα - Ροδαυγή - Γέφυρα Πλάκας (Τμήμα: Ροδαυγή - Σουμέσι, Α κλάδος: Ροδαυγή - Κακολάγκαδο)"» κατά της Τελικής Επιμέτρησης του έργου και του υποέργου.**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α΄).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α΄).
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 4053/2012, του Ν. 4257/2014 καθώς και του Ν. 4320/2015.
6. Την Αριθ. Πρωτ. 583/11.02.2011 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, με την οποία εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 - 2013» η κατασκευή του έργου «Βελτίωση 4<sup>ης</sup> επαρχιακής οδού Άρτα – Ροδαυγή – γέφυρα Πλάκας (Τμήμα Ροδαυγή – Σουμέσι, Α΄ κλάδος: Ροδαυγή – Κακολάγκαδο)».
7. Την αριθμ. 9/179/06-04-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης του έργου "Βελτίωση 4<sup>ης</sup> επαρχιακής οδού Άρτα - Ροδαυγή - Γέφυρα Πλάκας (Τμήμα: Ροδαυγή - Σουμέσι, Α κλάδος: Ροδαυγή - Κακολάγκαδο)", όπως συντάχθηκαν από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και για τη δημοπράτηση του οποίου διατυπώθηκε η με αριθμ. πρωτ. 945/29-03-2011 σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας.

Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

8. Την αριθμ. 16/400/20-06-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 31-05-2011 Πρακτικό με το από 07-06-2011 Παράρτημα που το συνόδευε, της Επιτροπής του Διαγωνισμού της από 31-05-2011 δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου "Βελτίωση 4<sup>ης</sup> επαρχιακής οδού Άρτα - Ροδαυγή - Γέφυρα Πλάκας (Τμήμα: Ροδαυγή - Σουμέσι, Α κλάδος: Ροδαυγή - Κακολάγκαδο)", και ανατέθηκε η εκτέλεσή του στην εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία «ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε.», η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα και εβδομήντα οκτώ εκατοστά επί τοις εκατό (40,78%) και προσφερόμενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ € 1.241.114,09 και συνολική δαπάνη με απρόβλεπτα, απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ € 2.016.134,19.
9. Την αριθμ. 36/1573/18-11-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε δαπάνη ποσού € 292.610,16 με ΦΠΑ, για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης των βλαβών που προκλήθηκαν από ανωτέρα βία, στο έργο της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση 4<sup>ης</sup> επαρχιακής οδού Άρτα – Ροδαυγή – γέφυρα Πλάκας (Τμήμα Ροδαυγή – Σουμέσι, Α' κλάδος: Ροδαυγή – Κακολάγκαδο)», του Ε.Π. «Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος – Ηπείρου», με ΚΑ 2011ΕΠ01880003, αναδόχου εταιρείας «ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε.», και περιλαμβάνονται στο από 07-03-2013 και το από 20-05-2014 συμπληρωματικό αυτού, Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών, όπως αυτό συντάχθηκε από την αρμόδια Επιτροπή της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και υπογράφηκε από την ανάδοχο εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3669/2008. Η ως άνω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Υποέργου 5: «Αποκατάσταση βλαβών από ανωτέρα βία» της Πράξης «Βελτίωση 4<sup>ης</sup> επαρχιακής οδού Άρτα - Ροδαυγή - Γέφυρα Πλάκας (Τμήμα: Ροδαυγή - Σουμέσι, Α κλάδος: Ροδαυγή - Κακολάγκαδο)», του Ε.Π. «Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος – Ηπείρου», με ΚΑ 2011ΕΠ01880003, βάσει της αριθμ. πρωτ. 3663/30-7-2014 3<sup>ης</sup> τροποποίησης της Πράξης, της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ηπείρου.
10. Την αριθμ. 11/555/06-05-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε ο 5<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. (μειωτικός) της αρχικής σύμβασης του έργου του θέματος, όπως συντάχθηκε από Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 57 του Ν. 3669/08, συνολικής δαπάνης 1.746.831,15 € με ΦΠΑ με μείωση κατά 269.303,04 € με ΦΠΑ σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη, ποσού € 2.016.134,19 με ΦΠΑ, του έργου, για την έγκριση του οποίου γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Ηπείρου, με το αριθμ. 5/137/29-4-2015 (θέμα 26<sup>ο</sup>) Πρακτικό του, ενώ η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ηπείρου με το αριθμ. πρωτ. 1874/29-04-2015 έγγραφό της, διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη της για την Τροποποίηση Σύμβασης του ανωτέρω έργου, όπως περιγράφεται στον 5<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.
11. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2776/15-09-2015 έγγραφο, συνημμένο 93415/3549/15-09-2015 στον φάκελο 2015 εισηγήσεων Ο.Ε.), με την οποία υποβάλλεται συνημμένα η από 31-08-2015 ένσταση του αναδόχου του έργου και υποέργου του θέματος, κατά της Τελικής Επιμέτρησης του έργου και του υποέργου, καθώς και η αριθμ. πρωτ. 2558/11-09-2015 Γνώμη της Δ/νουςας Υπηρεσίας επ' αυτής, με την οποία εισηγείται την απόρριψη της ένστασης κατά των Τελικών Επιμετρήσεων του έργου όσο και του υποέργου του, διότι οι διορθώσεις έγιναν βάσει των εγκεκριμένων ΑΠΕ και του από 20-05-2014 εγκεκριμένου πρωτοκόλλου ανωτέρας βίας.  
  
Ειδικότερα η ανάδοχος εταιρεία με την ως άνω ένστασή της, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρει σ' αυτή, ζητά «....Να γίνει δεκτή η παρούσα ένσταση. Να ληφθεί υπόψη το σύνολο των ποσοτήτων των εγκεκριμένων οριστικών αναλυτικών επιμετρήσεων όπως περιλαμβάνονται στις Τελικές Επιμετρήσεις του κυρίως Έργου και του υποέργου πριν τη διόρθωση με κόκκινο μελάνι από τη Δ/νουςα Υπηρεσία. Να συνταχθούν οι νέες τιμές μονάδος των νέων εργασιών. Να συνταχθεί νέος ΑΠΕ ώστε να συμπεριληφθούν οι ποσότητες των εκτελεσμένων εργασιών και να γίνει η τακτοποίηση των ποσοτήτων. Να γίνει πλήρης αποζημίωση των εκτελεσμένων εργασιών του κυρίως Έργου ύψους 226.802,74 € και του Υποέργου «Αποκατάσταση βλαβών από ανωτέρα βία» ύψους 114.672,55 € ήτοι συνολικού ύψους 341.475,29 € χωρίς ΦΠΑ...»
12. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 25/1365/28-09-2015)**

Εξετάζει την από 31-08-2015 ένστασης της εταιρείας «ΗΛΙΟΧΩΡΑ ΑΕ», αναδόχου του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση 4<sup>ης</sup> επαρχιακής οδού Άρτα – Ροδαυγή – γέφυρα Πλάκας (Τμήμα Ροδαυγή – Σουμέσι, Α' κλάδος: Ροδαυγή – Κακολάγκαδο) και του υποέργου: «Αποκατάσταση βλαβών από ανωτέρα βία του έργου: "Βελτίωση 4ης επαρχιακής οδού Άρτα - Ροδαυγή - Γέφυρα Πλάκας (Τμήμα: Ροδαυγή -

Σουμέσι, Α κλάδος: Ροδαυγή - Κακολάγκαδο)"» κατά της Τελικής Επιμέτρησης του έργου και του υποέργου.

Με την ως άνω ένσταση, η ενιστάμενη για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ' αυτή, ζητά «....Να γίνει δεκτή η παρούσα ένσταση. Να ληφθεί υπόψη το σύνολο των ποσοτήτων των εγκεκριμένων οριστικών αναλυτικών επιμετρήσεων όπως περιλαμβάνονται στις Τελικές Επιμετρήσεις του κυρίως Έργου και του υποέργου πριν τη διόρθωση με κόκκινο μελάνι από τη Δ/νους Υπηρεσία. Να συνταχθούν οι νέες τιμές μονάδος των νέων εργασιών. Να συνταχθεί νέος ΑΠΕ ώστε να συμπεριληφθούν οι ποσότητες των εκτελεσμένων εργασιών και να γίνει η τακτοποίηση των ποσοτήτων. Να γίνει πλήρης αποζημίωση των εκτελεσμένων εργασιών του κυρίως Έργου ύψους 226.802,74 € και του Υποέργου «Αποκατάσταση βλαβών από ανωτέρα βία» ύψους 114.672,55 € ήτοι συνολικού ύψους 341.475,29 € χωρίς ΦΠΑ.»

Την απορρίπτει στο σύνολό της ως αβάσιμη, αποδεχομένη τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αριθμ. πρωτ. 2558/11-09-2015 Γνώμη της Δ/νους το έργο Υπηρεσίας, Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, επί του θέματος, η οποία έχει ως ακολούθως:

#### «..... Α) ΙΣΤΟΡΙΚΟ

##### 1. Σύμβαση

Η από 09.09.2011 υπογραφείσα σύμβαση, για ποσό 1.639.133,49 € με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ, μεταξύ του Βασιλείου Ψαθά, Αντιπεριφερειάρχη Άρτας και του Δημήτριου Κάτσιου, Εκπροσώπου της Εργοληπτικής Επιχείρησης «ΗΛΙΟΧΩΡΑ ΑΕ» για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση 4<sup>ης</sup> επαρχιακής οδού Άρτα – Ροδαυγή – γέφυρα Πλάκας (Τμήμα Ροδαυγή – Σουμέσι, Α' κλάδος: Ροδαυγή – Κακολάγκαδο)». Το συνολικό μήκος βελτίωσης της οδού είναι 3,50 km περίπου (από ΧΘ 0+000 έως ΧΘ 3+444), με ΧΘ 0+000 την διασταύρωση της επαρχιακής οδού με την οδό πρόσβασης στον οικισμό Ροδαυγής.

##### 2. Προθεσμία

Προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζετο η 08.07.2013. Με τις υπ'αριθμ. 21/886/24.07.2013, 3/104/31.01.2014, 22/953/16.07.2014, 41/1774/30.12.2014, 10/487/23.04.2015 και 12/636/19.05.2015 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι 31.12.2013, 30.06.2014, 30.12.2014, 31.03.2015, 30.04.2015 και 31.05.2015 αντίστοιχα.

##### 3. Εγκεκριμένοι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών (ΑΠΕ)

Συντάχθηκαν οι 1<sup>ος</sup>, 2<sup>ος</sup>, 3<sup>ος</sup> και 4<sup>ος</sup> ΑΠΕ, ισόποσοι της συμβατικής δαπάνης, οι οποίοι εγκρίθηκαν με την υπ'αριθμ. 36/1083/13.12.2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, και τις με Αριθ. Πρωτ. 3597/01.11.2012, Αριθ. Πρωτ. 4073/14.12.2012 και Αριθ. Πρωτ. 3787/22.12.2014 αποφάσεις ΔΤΕΠΕ Άρτας.

##### 4. 5<sup>ος</sup> ΑΠΕ

Ο 5<sup>ος</sup> ΑΠΕ (μειωτικός), περιλαμβάνει τις ποσότητες εργασιών του τμήματος από ΧΘ 0+000 έως ΧΘ 2+737,20 του έργου, όπως αυτές προέκυψαν από τον 4<sup>ο</sup> ΑΠΕ μετά την αφαίρεση των ποσοτήτων των εργασιών που αντιστοιχούν στο τμήμα από ΧΘ 2+737,20 έως ΧΘ 3+444.

Η συνολική δαπάνη εργασιών του 5<sup>ου</sup> ΑΠΕ ανέρχεται στα 1.746.831,15 € με τον ΦΠΑ και είναι μειωμένη κατά 269.303,04 € σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη των 2.016.134,19 € με ΦΠΑ του 4<sup>ου</sup> ΑΠΕ. Αυτό προκύπτει διότι από τη συνολική δαπάνη των 2.016.134,19 € με ΦΠΑ του έργου, αφαιρέθηκε η δαπάνη 269.303,04 € των εργασιών του τμήματος από ΧΘ 2+737,20 έως ΧΘ 3+444, δεδομένου ότι η συμβατική δαπάνη των 2.016.134,19 € αφορά ολόκληρο το φυσικό αντικείμενο του έργου από ΧΘ 0+000 έως ΧΘ 3+444.

Ο 5<sup>ος</sup> ΑΠΕ εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 11/555/06.05.2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

##### 5. Υποέργο: Αποκατάσταση βλαβών από ανωτέρα βία.

Συντάχθηκε το από 07-03-2013 πρωτόκολλο ανωτέρας βίας και το από 20-05-2014 συμπληρωματικό αυτού. Βάσει των εν λόγω πρωτοκόλλων και της μελέτης του υποέργου, έγινε αποκατάσταση των βλαβών στο τμήμα από ΧΘ 1+916,00 έως ΧΘ 2+060,00. Εκδόθηκε η από 03-06-2015 βεβαίωση περάτωσης του υποέργου.

##### 6. Φυσικό αντικείμενο που υλοποιήθηκε

Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στο τμήμα από ΧΘ 0+000 έως ΧΘ 2+737,20 και εκδόθηκε η από 03.06.2015 βεβαίωση περάτωσης του έργου, ύστερα από την έγκριση του 5<sup>ου</sup> ΑΠΕ (μειωτικού).

#### Β) ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Δ/ΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

Η διόρθωση της Τελικής Επιμέτρησης του έργου έγινε βάσει των διορθωμένων ποσοτήτων των εργασιών οι οποίες αναφέρονται στα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών (ΠΠΑΕ) από 1<sup>ο</sup> έως 84<sup>ο</sup> του έργου. Οι διορθώσεις των εν λόγω ΠΠΑΕ έγιναν βάσει των εγκεκριμένων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων 1<sup>ου</sup>, 2<sup>ου</sup>, 3<sup>ου</sup>, 4<sup>ου</sup> και 5<sup>ου</sup>.

Ομοίως η Τελική Επιμέτρηση του υποέργου «Αποκατάσταση βλαβών από ανωτέρα βία», διορθώθηκε βάσει των ποσοτήτων των εργασιών που αναφέρονται στο από 20-05-2014 πρωτόκολλο ανωτέρας βίας, έτσι ώστε οι ποσότητες της Τελικής Επιμέτρησης να μην υπερβαίνουν τις ποσότητες του πρωτοκόλλου ανωτέρας βίας.

Επειδή οι διορθώσεις των Τελικών Επιμετρήσεων του έργου όσο και του υποέργου, έγιναν βάσει των εγκεκριμένων ΑΠΕ και του από 20-05-2014 εγκεκριμένου πρωτοκόλλου ανωτέρας βίας, οι λόγοι που αναφέρονται στην από 31-08-2015 ένσταση του αναδόχου κρίνονται αβάσιμοι και η ένσταση πρέπει να απορριφθεί....».

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, επισημαίνοντας ότι, παρόλο που συμφωνεί με την εισήγηση της υπηρεσίας για την απόρριψη της υπό κρίση ένστασης, για το έργο του θέματος ισχύει η πρότασή του για τα μεγάλα έργα, τα οποία επειδή συνήθως μονοπωλούνται από μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, έπρεπε να κατασκευάζονται από Ενιαίο Κρατικό Φορέα Κατασκευών, που θα είχε κάθε Υπουργείο, στελεχωμένο με το απαραίτητο και ειδικευμένο προσωπικό και την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή.

.....  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Καπτής Νικόλαος,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Χατζηφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)
8. Κωτσαντής Κων/νος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****από το αριθμ. 25/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 96603/3751/24-09-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακού Συμβουλίου:

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα), Καττής Νικόλαος, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 47<sup>ο</sup>**

**Απόφαση επί της από 02-02-2015 ένστασης των συνεργαζομένων γραφείων μελετών Κοντός Ευάγγελος, Βέργος Ευστράτιος, Γιαμίν Κων/νος, «CNWAY Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Μ.Ε.», Παντελάκης Δημήτριος - Τιμολέων, Βασιλάκος Αθανάσιος, Αβραμίδης Γεώργιος, κατά του Πρακτικού ΙΙ/23-01-2015 (Διορθωτικού – Συμπληρωματικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής του ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης της Π.Ε. Άρτας «Βραχίονες προστασίας και εκβάθυνση εκβολών τάφρων Φιδοκάστρου, Σαλαώρας και Νεοχωρίου» (υποέργο: Εκβάθυνση, προστασία και έργα παραβολής σκαφών καναλιού Νεοχωρίου)», με προεκτιμώμενη αμοιβή € 230.861,58 με ΦΠΑ.**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α').
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα προεδρικά διατάγματα και αποφάσεις που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή του, το Ν. 3481/2006, το Π.Δ. 7/2013 το Π.Δ. 186/96 καθώς και την ΔΜΕΟ/Α/01257/09-08-05 «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005», όπως τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005 «Α' Βελτίωση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών και Υπηρεσιών κατά την διαδικασία της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005» και την Υπουργική Απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/2229/04-07-2006

«Έγκριση της Β' Βελτίωσης Κανονισμού Προτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005» και την εγκύκλιο Δ15 οικ. 936/005 (ΦΕΚ 421Β/1-4-2005) όρια πτυχίων, τις διατάξεις, του Ν. 4053/2012 του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 και του Ν. 4320/2015.

6. Την αριθμ. 18/766/10-06-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης της Π.Ε. Άρτας «Βραχίονες προστασίας και εκβάθυνση εκβολών τάφρων Φειδοκάστρου, Σαλαώρας και Νεοχωρίου» (υποέργο: Εκβάθυνση, προστασία και έργα παραβολής σκαφών καναλίου Νεοχωρίου)», που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΣΑΜ 640 – Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα για τον Αμβρακικό - ΑΝΑΣΑ) και στα Έργα Περιφέρειας Ηπείρου με Κ.Α. 2012ΣΜ64000003, με εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 7 του Ν. 3316/05, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1514/05-06-2014 εισήγηση της Υπηρεσίας και εγκρίθηκαν τα λοιπά συμβατικά τεύχη (Τεχνικών Προδιαγραφών, Τεχνικών Δεδομένων, Προεκτιμώμενης Αμοιβής και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας.
7. Την αριθμ. 23/1019/30-07-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη από το άρθρο 21 του Ν. 3316/2005, Επιτροπή του Διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης του θέματος, από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και από τον εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με τους αναπληρωτές του.
8. Το Πρακτικό Ι/29 & 30-07-2014 της Επιτροπής του Διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης του θέματος (αντίγραφο συνημμένο στην αριθμ. πρωτ. 3304/13-11-2014 εισήγηση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, συνημμένη με αρ. πρωτ. 121060/4558/14-11-2014 στον φάκελο εισηγήσεων 2014 Ο.Ε.), σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των προσφορών των διαγωνιζομένων που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, από τον οποίο διαπιστώθηκε ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στο διαγωνισμό, ήτοι τα κάτωθι συμπράττοντα γραφεία μελετών: Α) «ΚΑΤΕΦΙΔΟΥ ΚΑΤΙΝΑ, ΑΥΓΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ι. ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΕ, Σ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ, ΤΟΤΗ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ, ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» Β) ΚΟΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ, ΓΙΑΜΙΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, CNWAY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΜΕ, ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΤΙΜΟΛΕΩΝ, ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», Γ) «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΡΟΓΛΟΥ, ΚΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΙΖΑ, ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Δ) «ΜΑΡΙΛΕΝΑ Γ. ΦΡΑΓΚΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Α. ΣΙΝΤΟΣΗ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α. ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ Α. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ν. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ» και Ε) «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΔΥΛΙΩΤΗΣ, ΚΟΡΙΝΑ ΜΑΡΙΝΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΓΚΑΝ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΑΦΟΥ, ΛΗΔΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ».
9. Το Πρακτικό ΙΙ/31-07 & 23-09-2014 της Επιτροπής του Διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης του θέματος (αντίγραφο συνημμένο στην αριθμ. πρωτ. 3304/13-11-2014 εισήγηση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, συνημμένη με αρ. πρωτ. 121060/4558/14-11-2014 στον φάκελο εισηγήσεων 2014 Ο.Ε.), σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών των διαγωνιζομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κριτηρίων 1 και 2 του άρθρου 22 της Προκήρυξης της μελέτης.
10. Την αριθμ. 36/1536/18-11-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία έγιναν εν μέρει αποδεκτές, οι από 01-10-2014 ενστάσεις των συμπραττόντων γραφείων μελετών Α) «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΡΟΓΛΟΥ, ΚΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΙΖΑ, ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» και Β) «ΜΑΡΙΛΕΝΑ Γ. ΦΡΑΓΚΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Α. ΣΙΝΤΟΣΗ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α. ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ Α. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ν. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ», κατά του Πρακτικού ΙΙ/31-07 & 23-09-2014 (αξιολόγηση



τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής του Διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης του θέματος, με αποδοχή της από 03-11-2014 Γνωμοδότησης επί των ενστάσεων, της Επιτροπής του Διαγωνισμού το κείμενο της οποίας είχε ως εξής: «... ειδικότερα ως προς το θέμα της επαναδιατύπωσης των λεκτικών χαρακτηρισμών αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών, της πληρέστερης αιτιολόγησης των διατυπώσεων και της επαναβαθμολόγησης των προσφορών, εάν αυτό, μετά την επανεξέταση των προσφορών, κριθεί αναγκαίο για την ορθολογικότερη αντιστοιχία μεταξύ λεκτικών χαρακτηρισμών και βαθμολογίας, αφού ληφθούν υπόψη και οι επισημάνσεις που αναφέρονται στις δύο ενστάσεις. Επιπροσθέτως στο τέλος του Διορθωτικού – Συμπληρωματικού Πρακτικού που θα συνταχθεί από την Επιτροπή και για την αποσαφήνιση της περαιτέρω διαδικασίας θα πρέπει να αναφερθεί εάν γίνεται αποδεκτή η Τεχνική Προσφορά του κάθε διαγωνιζόμενου σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη ως προς το ύψος της βαθμολογίας ...».

11. Το Πρακτικό ΙΙ/23-01-2015 (Διορθωτικό – Συμπληρωματικό αξιολόγησης τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής του Διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης του θέματος (αντίγραφο συνημμένο στην κατωτέρω αριθμ. πρωτ. 208/21-09-2015 εισήγηση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας), στη σύνταξη του οποίου, προέβη η Επιτροπή, σύμφωνα με την αριθ. 36/1536/18-11-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Στο ως άνω Πρακτικό ΙΙ/23-01-2015 (Διορθωτικό – Συμπληρωματικό), η Επιτροπή του Διαγωνισμού, αναφέρει επί λέξει τα εξής:

«.....

#### ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ

##### (Διορθωτικό - Συμπληρωματικό)

Της Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «**Βραχίονες προστασίας και εκβάθυνσης εκβολών τάφρων Ψειδοκάστρου, Σαλαώρας και Νεοχωρίου - υποέργο "εκβάθυνση, προστασία και έργα παραβολής σκαφών καναλιού Νεοχωρίου"**»

Στην Άρτα σήμερα την 23.01.2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 συνήλθε εκ νέου στα Γραφεία της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας οδός Ταγματάρχη Παπακώστα 6, η Επιτροπή διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «**Βραχίονες προστασίας και εκβάθυνσης εκβολών τάφρων Ψειδοκάστρου, Σαλαώρας και Νεοχωρίου - υποέργο "εκβάθυνση, προστασία και έργα παραβολής σκαφών καναλιού Νεοχωρίου"**» που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 23/1019/30.07.2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου αποτελούμενη από τους:

1. Σοφοκλή Νταλάκο, Μηχανολόγο μηχανικό στην ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας ως Πρόεδρο
2. Αλεξάνδρα Βέλιου, ΤΕ Μηχανικό στη ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, ως μέλος
3. Αλέξανδρο Τσόλη Τοπογράφος Μηχανικό Εκπρόσωπο ΤΕ, ως μέλος

προκειμένου να προχωρήσει στη σύνταξη του παρόντος Πρακτικού ΙΙ (Διορθωτικού - Συμπληρωματικού) σύμφωνα με την αριθ. 36/1536/18-11-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου και μετά την υποβολή ενστάσεων των συμπραττόντων γραφείων α) Θεόδωρος Μουμούρης, Χαράλαμπος Σαρόγλου, Κούσης Σπυρίδων, Ευπάλινος Τεχνική ΑΕ, Διακογεωργίου Ελίζα, Σαραντόπουλος Γεώργιος και β) Μαριλένα Φράγκου, Δημήτριος Καραβασίλης, Ευαγγελία Συντόση, Παντελής Τζανακάκης, Μιχαήλ Θεοδοσίου, Σωτήριος Καρκανιάς κατά του Πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «**Βραχίονες προστασίας και εκβάθυνσης εκβολών τάφρων Ψειδοκάστρου, Σαλαώρας και Νεοχωρίου - υποέργο "εκβάθυνση, προστασία και έργα παραβολής σκαφών καναλιού Νεοχωρίου"**».

Η Επιτροπή σε προηγούμενες κλειστές συνεδριάσεις έκανε επανέλεγχο των Τεχνικών προσφορών και μετά τη μελέτη και αξιολόγηση των ενστάσεων και λαμβάνοντας υπόψη την αριθ. 36/1536/18-11-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, προχώρησε στην επαναβαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών, στα σημεία που διαπιστώθηκε η ανάγκη προς τούτο και την σύνταξη του παρόντος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κριτηρίων 1 και 2 του άρθρου 22 της Προκήρυξης.

Η Επιτροπή συνέταξε τον ακόλουθο πίνακα κλίμακας αξιολόγησης με την αντίστοιχη βαθμολογία:

Χαρακτηρισμός	Κλίμακα βαθμολογίας
Άριστη	91 - 100
Πάρα πολύ καλή	81 - 90
Πολύ καλή	71 - 80
Αρκετά καλή	61 - 70
Ικανοποιητική	51 - 60
Καλή	41 - 50
Σχετικά καλή	31 - 40
Μέτρια	21 - 30
Πολύ μέτρια	10 - 20
Ανεπαρκής	0 - 10

Κατά την εξέταση των αιτιάσεων των δύο ενστάσεων και τον συνακόλουθο επανέλεγχο των Τεχνικών προσφορών διαπιστώθηκαν τα κατωτέρω:

#### **Α) Ένταση του διαγωνιζόμενου Νο 3**

Για την Τεχνική προσφορά Νο 3 διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

Η **Τεχνική Έκθεση** περιορίζεται σε γενικές αναφορές με εκτενέστερη ανάλυση στην γεωτεχνική μελέτη, ενώ δεν γίνεται αναφορά για την ακτομηχανική μελέτη. Αναφέρεται στη σύνταξη προμελέτης των ηλεκτρομηχανολογικών έργων, που δεν ζητείται από τη διακήρυξη. Στη γεωτεχνική μελέτη αναφέρεται ότι η εκτέλεση ορισμένων εργασιών θα πραγματοποιηθεί με μέριμνα της Υπηρεσίας. Στη λιμενική μελέτη προτείνεται η παρουσίαση τριών εναλλακτικών λύσεων για συζήτηση, το οποίο δεν είναι ζητούμενο από την διακήρυξη, στόχος της οποίας είναι η εξεύρεση από το μελετητή της βέλτιστης λύσης. Δεν γίνονται σχολιασμοί επί του αντικειμένου των μελετών και εντοπισμός ελλείψεων.

Με τα ανωτέρω δεδομένα και σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 22.1.1 της διακήρυξης, ο βαθμός πληρότητας εκτίμησης του αντικειμένου της μελέτης κρίνεται ικανοποιητική μέσα στα όρια μιας τυπικής τεχνικής έκθεσης και θεωρείται ορθή η αρχική βαθμολογία λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο και τις βαθμολογίες των Τεχνικών Εκθέσεων των λοιπών διαγωνιζομένων.

Η **Έκθεση Μεθοδολογίας** περιλαμβάνει γενική περιγραφή των εσωτερικών διαδικασιών χωρίς εξειδίκευση σε κάθε κατηγορία μελέτης με σύντομη περιληπτική περιγραφή των απαιτούμενων ενεργειών σύνταξης των μελετών. Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα και χρονικός προγραμματισμός. Δεν υπάρχει αναφορά σε συμβάσεις με επιτυχή εφαρμογή της περιγραφόμενης μεθοδολογίας. Δεν περιγράφεται ο διατιθέμενος εξοπλισμός και ο τρόπος αξιοποίησης αυτού που απαιτείται για την εκπόνηση της μελέτης, σύμφωνα με το άρθρο 21.7.2 της διακήρυξης.

Αξιολογώντας τα προηγούμενα η Έκθεση Μεθοδολογίας κρίνεται σε γενικές γραμμές ικανοποιητική και βαθμολογείται με το βαθμό 55.

Αναφορικά με την **Ομάδα Μελέτης**, αναζητήθηκαν και βρέθηκαν στα δικαιολογητικά συμμετοχής (ενώ προβλέπεται από τη διακήρυξη να περιλαμβάνονται στην Τεχνική Προσφορά) τα Υποδείγματα 1 και 2 του Παραρτήματος ΙΙΙ για το προτεινόμενο προσωπικό και τα στοιχεία συνεργασίας των μελών της Ομάδας. Η στελέχωση της Ομάδας είναι επαρκής με ικανοποιητική συνοχή και αποτελεσματικότητα, σύμφωνα με τα διατιθέμενα στοιχεία. Δεν παρατίθενται στοιχεία για τον συντονιστή της ομάδας από παλαιότερες συνεργασίες.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Ομάδα μελέτης κρίνεται αρκετά καλή και βαθμολογείται με βαθμό 68.

Ο ισχυρισμός της ένστασης ότι έχει καλή γνώση της περιοχής του Αμβρακικού κόλπου, λόγω της ενασχόλησης του στο παρελθόν με τη σύνταξη μελετών στην περιοχή και πρέπει αυτό να ληφθεί ως πρόσθετο προσόν δεν ευσταθεί αφού από τη διακήρυξη δεν προβλέπεται να ληφθεί υπόψη στην αξιολόγηση.

Επίσης δεν ευσταθεί ο ισχυρισμός ότι η Επιτροπή δέχθηκε και αξιολόγησε κείμενο των Εκθέσεων (Τεχνική, Μεθοδολογίας και Ομάδας Μελέτης) πέραν του προβλεπομένου από τη διακήρυξη μέγιστου αριθμού σελίδων, καθόσον τα κείμενα των Εκθέσεων όλων των διαγωνιζομένων βρίσκονται μέσα στα όρια που θέτει η διακήρυξη. Τυχόν πρόσθετα στοιχεία του Φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς (φωτογραφίες, χάρτες κλπ) δεν εμπίπτουν στο περιορισμό των σελίδων. Εξ άλλου στην αρχή του ίδιου μέτρου η Επιτροπή δεν περιέκοψε στοιχεία της Τεχνικής προσφοράς κανενός διαγωνιζομένου.

#### **Β) Ένταση του διαγωνιζόμενου Νο 4**

Από τον επανέλεγχο της Τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου Νο 4 και συγκρίνοντας αυτή με την Τεχνική προσφορά του διαγωνιζόμενου Νο 5, στην οποία εστιάζεται η εν λόγω ένταση, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

##### **- Τεχνική Έκθεση**

Οι δύο προσφορές καλύπτουν το αντικείμενο της μελέτης με πολύ καλό βαθμό πληρότητας, με διαφοροποιήσεις στην περιγραφή των επί μέρους μελετών, το οποίο δεν αναπτύσσεται πάντοτε σε πλήρη έκταση σε αυτό το σημείο της Έκθεσης και δημιουργεί την εντύπωση μειονεκτήματος της προσφοράς, η οποία αναιρείται από την εξέταση των επομένων κεφαλαίων των δύο Τεχνικών προσφορών, καθόσον δεν ακολουθείται η ίδια αλληλουχία παράθεσης των τεχνικών δεδομένων. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται δυσκολίες στη σωστή αξιολόγηση των Τεχνικών προσφορών.

Από τη σύγκριση των Τεχνικών Εκθέσεων των δύο προσφορών συνάγεται ότι καλύπτουν με παραπλήσιο τρόπο το αντικείμενο της μελέτης, αλλά διαφοροποιούνται στο σχολιασμό και τα προβλήματα που εντοπίζονται από την κάθε προσφορά. Έτσι η προσφορά Νο 4 εντοπίζει προβλήματα κυρίως στην επάρκεια του χρονοδιαγράμματος, τον προτεινόμενο τρόπο κατασκευής των λιμενικών έργων, την ανάγκη σχεδιασμού εγκατάστασης απαγωγής αστικών λυμάτων των σκαφών και την απαίτηση σύνταξης μελέτης ειδικής οικολογικής αξιολόγησης στα πλαίσια της σύνταξης της περιβαλλοντικής μελέτης και γίνεται εντοπισμός περιβαλλοντικών περιορισμών. Η προσφορά Νο 5 εντοπίζει προβλήματα κυρίως στη μη ύπαρξη γραμμής αιγιαλού, που προϋποθέτει την σύνταξη πρόσθετων τοπογραφικών διαγραμμάτων, στον τρόπο οριοθέτησης του καναλιού, την υποεκτίμηση αμοιβής της ΜΠΕ (η οποία δεν θα επιφέρει επιβάρυνση του Δημοσίου, καθόσον έχει συμπεριληφθεί στην προσφορά), καθώς και τους ειδικούς περιβαλλοντικούς περιορισμούς της περιοχής, το ενδεχόμενο απαίτησης πρόσθετων δειγματοληπτικών μετρήσεων στα πλαίσια της γεωτεχνικής έρευνας και κάνει αναφορά στη σύνταξη των Τευχών δημοπράτησης και την έλλειψη Τεχνικών προδιαγραφών για τη σύνταξη των μελετών και γίνεται παράθεση αυτών. Παράλληλα και στις δύο προσφορές γίνονται προτάσεις αντιμετώπισης των ανωτέρω εντοπισθέντων προβλημάτων.

Η επιτροπή θεωρεί ότι και οι δύο προσφορές παρουσιάζουν υπαρκτά προβλήματα, τα οποία όμως, όπως και οι διαγωνιζόμενοι αναφέρουν, δεν θα δημιουργήσουν εμπόδια στη σύνταξη των μελετών. Η ανάγκη σχεδιασμού εγκατάστασης απαγωγής αστικών λυμάτων των σκαφών, που επισημαίνεται από την προσφορά Νο 4, θεωρείται από την επιτροπή ότι έχει υπερεκτιμηθεί καθόσον τα σκάφη που ελλιμενίζονται στην περιοχή είναι μικρά χωρίς αστικά λύματα. Προβλήματα στην εξυπηρέτηση των σκαφών δημιουργεί η μεγάλη απόσταση από παρόχους διευκολύνσεων.

Μετά τα ανωτέρω η επιτροπή θεωρεί ότι η προσφορά Νο 5 εντοπίζει περισσότερα και ουσιαστικότερα προβλήματα στην εκπόνηση της μελέτης από ότι η προσφορά Νο 4 και υπερέχει στη σαφήνεια του τρόπου αντιμετώπισης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα η επιτροπή επαναβαθμολογεί την Τεχνική προσφορά του διαγωνιζόμενου Νο 4 όσον αφορά το κριτήριο U1 με το βαθμό 81 ενώ η βαθμολογία στις λοιπές προσφορές παραμένει ως έχει.

##### **- Έκθεση Μεθοδολογίας**

##### **α) Κύριες δραστηριότητες**

Πολύ καλή περιγραφή των δραστηριοτήτων και ενεργειών για την εκπόνηση της μελέτης από τους διαγωνιζόμενους Νο 4 και Νο 5, που καλύπτει τις απαιτήσεις του άρθρου 21.7.2.α της διακήρυξης, με

επί μέρους διαφοροποιήσεις στην παρουσίαση αυτών, όσον αφορά την έκταση της περιγραφής των δραστηριοτήτων σύνταξης της κάθε μελέτης.

Συγκριτικά η προσφορά Νο 4 έχει αναλυτικότερη περιγραφή ενεργειών στην Τοπογραφική μελέτη, ενώ η Νο 5 στην Περιβαλλοντική μελέτη και την Λιμενική μελέτη με αναλυτικότερη παράθεση προδιαγραφών και κανονισμών. Η προσφορά Νο 5 δίνει έμφαση στην απαίτηση αδειοδοτήσεων για τη διενέργεια των ερευνητικών γεωτρήσεων και επισημαίνει την ανάγκη διαφοροποίησης της υδραυλικής μελέτης και αλλαγής του τρόπου οριοθέτησης αυτού, με βάση το δεδομένο ότι το κανάλι δεν δέχεται επιφανειακές απορροές.

#### β) Εσωτερικές διαδικασίες

Στην προσφορά Νο 4 παρουσιάζεται μία γενική ανάλυση των εσωτερικών διαδικασιών και του τρόπου εκπόνησης της μελέτης με βάση το Πρόγραμμα Ποιότητας Μελέτης που θα εκπονηθεί και θα περιγράφει τις απαιτούμενες ενέργειες.

Η προσφορά Νο 5 περιγράφει τον τρόπο και τις ενέργειες εκπόνησης της μελέτης σύμφωνα με το εσωτερικό σύστημα ελέγχου, το οποίο θα βασίζεται στο σύστημα ποιότητας εκτέλεσης και παρακολούθησης μελετών της εταιρείας ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. το οποίο είναι σύμφωνο με το ISO 9001-2008. Παράτιθεται Διάγραμμα Ροής Ενεργειών.

Δεν ευσταθούν οι αιτιάσεις της ένστασης αναφορικά με τον διατιθέμενο εξοπλισμό της εταιρείας ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. όπως προκύπτει από την παράγραφο 10 της Έκθεσης Μεθοδολογίας της προσφοράς και τις συναπτόμενες υπεύθυνες δηλώσεις.

Επίσης δεν ευσταθούν οι αιτιάσεις της ένστασης αναφορικά με την παρουσίαση των εσωτερικών διαδικασιών της προσφοράς Νο 5 καθόσον αυτές αναλύονται στις αρχικές σελίδες της Έκθεσης Μεθοδολογίας.

#### γ) Χρονοδιάγραμμα

Οι δύο προσφορές Νο 4 και Νο 5 περιλαμβάνουν αναλυτική περιγραφή της χρονικής αλληλουχίας των δραστηριοτήτων εκπόνησης της μελέτης με πίνακα χρονοδιαγράμματος.

#### δ) Συναφείς συμβάσεις

Οι δύο προσφορές Νο 4 και Νο 5 παρουσιάζουν επαρκή αριθμό παρόμοιων συμβάσεων μελετών.

Μετά την παράθεση των ανωτέρω διαφαίνεται ότι ορθώς η επιτροπή βαθμολόγησε την προσφορά Νο 5 στο υποκριτήριο U2A με το βαθμό 90 καθόσον η εν λόγω προσφορά είναι πάρα πολύ καλή, άρτια και σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης.

Μετά την εκ νέου αξιολόγηση της προσφοράς Νο 4 διαπιστώθηκε ότι αυτή πληρεί σε παρόμοιο βαθμό τις απαιτήσεις της διακήρυξης και παρουσιάζει άρτια δομή και παρουσίαση με διαφοροποιήσεις από την προσφορά Νο 5, οι οποίες αναφέρονται στα προηγούμενα. Κατόπιν τούτου η επιτροπή βαθμολογεί αυτή στο υποκριτήριο U2A με το βαθμό 86 σε συμφωνία με τα ανωτέρω.

#### - Ομάδα μελέτης

Μετά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η Έκθεση για την Ομάδα μελέτης των προσφορών Νο 4 και Νο 5 πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 21.7.3 της προκήρυξης με διαφοροποιήσεις στις ομάδες στελεχών των επί μέρους μελετών, όσον αφορά το πλήθος των στελεχών, τα προσόντα και την εμπειρία αυτών και στην έκταση και την αναλυτική περιγραφή των καθηκόντων των μελών των ομάδων.

Συγκριτικά κρίνεται από την επιτροπή καλύτερος ο βαθμός επάρκειας της προτεινόμενης ομάδας της προσφοράς Νο 5, όσον αφορά το πλήθος των στελεχών με εμπειρία και τα απαιτούμενα προσόντα.

Από τα παρατιθέμενα στοιχεία των μελετών που εκπονήθηκαν στο παρελθόν και δείχνουν την προηγούμενη συνεργασία των μελών της ομάδας μελέτης, καθώς και την άσκηση παρόμοιων καθηκόντων από το συντονιστή της ομάδας, διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της διακήρυξης και δείχνεται η σχετική εμπειρία για τα περισσότερα μέλη των ομάδων, χωρίς να μπορεί να τεκμηριωθεί σαφής υπεροχή μιας εκ των δύο προσφορών.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η επιτροπή καταλήγει στην επαναβαθμολόγηση της προσφοράς Νο 4 όσον αφορά το υποκριτήριο U2B με το βαθμό 88. Η βαθμολογία της προσφοράς Νο 5 στο υποκριτήριο U2B παραμένει ως έχει.

Συνοψίζοντας τα ανωτέρω η επιτροπή προχώρησε στη σύνταξη του Πίνακα επαναβαθμολόγησης των προσφορών με την τελική βαθμολογία των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων όπου:

$U_1$ : είναι ο βαθμός κριτηρίου 1 με βαρύτητα στο σύνολο της βαθμολογίας  $B_1 = 35\%$

$U_2 A$ : είναι ο βαθμός του κριτηρίου 2A με βαρύτητα στο βαθμό του κριτηρίου 2  $40\%$

$U_2 B$ : είναι ο βαθμός του κριτηρίου 2B με βαρύτητα στο βαθμό του κριτηρίου 2  $60\%$

$U_2 = U_2 A 40\% + U_2 B 60\%$  είναι ο βαθμός του κριτηρίου 2 με βαρύτητα στο σύνολο της βαθμολογίας  $40\%$ .

UTTP είναι η συνολική - σταθμισμένη βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς που προκύπτει από την εξίσωση  $UTTP = (U_1 \times B_1 + U_2 \times B_2) / 0,75$

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

των διαγωνιζομένων στην προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας κατά το άρθρο 7 του Ν3316/05 για την ανάθεση της μελέτης «Βραχίονες προστασίας και εκβάθυνσης εκβολών τάφρων Ξειδοκάστρου, Σαλαώρας και Νεοχωρίου - υποέργο "εκβάθυνση, προστασία και έργα παραβολής σκαφών καναλιού Νεοχωρίου»

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ (εκπροσώπων)	ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Υ.Τ.Π)
		$U_1$	$U_2 A$	$U_2 B$	$U_2 = 40\% \times U_2 A + 60\% \times U_2 B$	$(U_1 \times 35\% + U_2 \times 40\%) / 0,75$
1	Κατεφίδου Κατίνα, Χριστόπουλος κλπ	69	60	80	72	70,60
2	Αλβέρτος Γιαμίν, CNWAY., κλπ	70	60	80	72	71,07
3	Θ. Μουμούρης, Σαχίνογλου., κλπ.	60	55	68	62,8	61,49
4	Μαριλένα Φράγκου κλπ	81	86	88	87,2	84,31
5	Διακογεωργίου Γεώργιος κλπ	84	90	90	90	87,20

Από τον ανωτέρω πίνακα βαθμολογίας προκύπτει ότι όλες οι τεχνικές προσφορές πληρούν τις προϋποθέσεις της διακήρυξης περί ελάχιστης βαθμολογίας και γίνονται αποδεκτές.

Μετά ταύτα η επιτροπή διαγωνισμού ολοκλήρωσε το έργο της με την σύνταξη του παρόντος πρακτικού ΙΙ (διορθωτικού - συμπληρωματικού)

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε έξι (6) αντίτυπα και υπογράφεται όπως παρακάτω, και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Άρτας.

Άρτα, 23 - 01 - 2015

Η Επιτροπή

- .....
12. Την από 30-01-2015 (η οποία έλαβε αριθμ. πρωτ. 208/02-02-2015 της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας) ένσταση των συνεργαζομένων γραφείων μελετών Κοντός Ευάγγελος, Βέργος Ευστράτιος, Γιαμίν Κων/νος, «CNWAY Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Μ.Ε.», Παντελάκης Δημήτριος - Τιμολέων, Βασιλάκος Αθανάσιος, Αβραμίδης Γεώργιος (αντίγραφο συνημμένο στην κατωτέρω αριθμ. πρωτ. 208/21-09-2015 εισήγηση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας), κατά του ανωτέρω Πρακτικού ΙΙ/23-01-2015 (Διορθωτικού – Συμπληρωματικού), της Επιτροπής του διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης του θέματος, με την οποία, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρουν στην ένσταση, ζητούν την ακύρωση του Πρακτικού ΙΙ, ώστε να επαναξιολογηθεί η τεχνική προσφορά των

συμπράξεων Ι. Ρόγκαν κλπ και Μ. Φράγκου κλπ, αλλά και της ενιστάμενης σύμπραξης, ώστε η ίδια να καταταγεί πρώτη κατά σειρά βαθμολογίας.

13. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 208/02-02-2015 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 95715/3663/22-09-2015 στον φάκελο εισηγήσεων 2015 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα: το Πρακτικό και ΙΙ/23-01-2015 (Διορθωτικό – Συμπληρωματικό), της Επιτροπής του διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης του θέματος, την ένσταση που υποβλήθηκε κατά του Πρακτικού ΙΙ, καθώς και σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής του διαγωνισμού, επί της ανωτέρω ενστάσεως με την οποία, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ' αυτή, η Επιτροπή εισηγείται « ... με δεδομένο ότι κατά τη σύνταξη του Πρακτικού ΙΙ αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών δεν αναγραφόταν σαφώς η αντιστοιχία μεταξύ των χαρακτηρισμών αξιολόγησης και βαθμολογίας και προκειμένου να επανεξετασθούν τα σημεία των Τεχνικών Προσφορών που αναφέρονται στην ένσταση του διαγωνιζόμενου Νο 2, προτείνεται να γίνει επαναξιολόγηση των Τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων με επακόλουθη μεταβολή της βαθμολογίας, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, λαμβάνοντας υπόψη τις επισημάνσεις της ένστασης με την σύνταξη νέου Διορθωτικού – Συμπληρωματικού Πρακτικού ΙΙ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη του διαγωνισμού. ...».
14. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 25/1366/28-09-2015)**

- Εξετάζει την εμπροθέσμως υποβληθείσα, από 30-01-2015 (η οποία έλαβε αριθμ. πρωτ. 208/02-02-2015 της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας) ένσταση των συνεργαζομένων γραφείων μελετών Κοντός Ευάγγελος, Βέργος Ευστράτιος, Γιαμίν Κων/νος, «CNWAY Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Μ.Ε.», Παντελάκης Δημήτριος - Τιμολέων, Βασιλάκος Αθανάσιος, Αβραμίδης Γεώργιος, κατά του Πρακτικού ΙΙ/23-01-2015 (Διορθωτικού – Συμπληρωματικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής του ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης της Π.Ε. Άρτας «Βραχίονες προστασίας και εκβάθυνση εκβολών τάφρων Φιδοκάστρου, Σαλαώρας και Νεοχωρίου» (υποέργο: Εκβάθυνση, προστασία και έργα παραβολής σκαφών καναλιού Νεοχωρίου)», με προεκτιμώμενη αμοιβή € 230.861,58 με ΦΠΑ, όπως το ανωτέρω πρακτικό συντάχθηκε μετά τη λήψη της αριθμ. 36/1536/18-11-2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Στην υπό κρίση ένσταση, οι συμμετέχοντες στον ως άνω διαγωνισμό, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρουν, ζητούν την ακύρωση του Πρακτικού ΙΙ, ώστε να επαναξιολογηθεί η τεχνική προσφορά των συμπράξεων Ι. Ρόγκαν κλπ και Μ. Φράγκου κλπ, αλλά και της ενιστάμενης σύμπραξης, ώστε η ίδια να καταταγεί πρώτη κατά σειρά βαθμολογίας.

- Την κάνει εν μέρει αποδεκτή, αποδεχόμενη την από 17-09-2014 Γνωμοδότηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού, το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω αυτολεξεί, με σκοπό τη σύνταξη νέου Διορθωτικού – Συμπληρωματικού Πρακτικού ΙΙ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη του διαγωνισμού, ώστε να γίνει επαναξιολόγηση των Τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων, με επακόλουθη μεταβολή της βαθμολογίας, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, λαμβάνοντας υπόψη τις επισημάνσεις της ένστασης, και με δεδομένο ότι κατά τη σύνταξη του Πρακτικού ΙΙ αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών δεν αναγραφόταν σαφώς η αντιστοιχία μεταξύ των χαρακτηρισμών αξιολόγησης και βαθμολογίας και προκειμένου να επανεξετασθούν τα σημεία των Τεχνικών Προσφορών που αναφέρονται στην ως άνω ένσταση.

«...»

**2<sup>η</sup> ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

Επί της ενστάσεως που υποβλήθηκε κατά του Πρακτικού ΙΙ (Διορθωτικού – Συμπληρωματικού) για την ανάθεση της μελέτης «Βραχίονες προστασίας και εκβάθυνσης εκβολών τάφρων Φειδοκάστρου, Σαλαώρας και Νεοχωρίου - υποέργο "Εκβάθυνση, προστασία και έργα παραβολής σκαφών καναλιού Νεοχωρίου»

Υποβλήθηκε μια ένσταση κατά του Πρακτικού ΙΙ (Διορθωτικό – Συμπληρωματικό) από τον διαγωνιζόμενο Νο 2: Συνεργαζόμενα γραφεία μελετών Κοντός Ευάγγελος, Βέργος Ευστράτιος, Γιαμίν Κων/νος, «CNWAY Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Μ.Ε.», Παντελάκης Δημήτριος - Τιμολέων, Βασιλάκος Αθανάσιος, Αβραμίδης Γεώργιος με κοινό εκπρόσωπο τον Αλβέρτο Γιαμίν.

Η Επιτροπή του ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της ως άνω μελέτης εξέτασε την ένσταση κατά του Πρακτικού ΙΙ (Διορθωτικό – Συμπληρωματικό) , ώστε να διαμορφώσει και εκφράσει τη γνώμη της σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 4 της Προκήρυξης.

### **Περιεχόμενο ένστασης**

Η ένσταση του διαγωνιζόμενου Νο 2 αναφέρεται στα παρακάτω θέματα:

Α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού δεν προέβη στον επανέλεγχο του αρχικού πρακτικού της επί συνόλω, ήτοι αναφορικά με το σύνολο των διαγωνιζομένων.

Β) Στην αναντιστοιχία μεταξύ των λεκτικών χαρακτηρισμών και της βαθμολογίας των διαγωνιζομένων και την λανθασμένη εκ μέρους της Επιτροπής αξιολόγηση και βαθμολόγηση των διαγωνιζομένων Νο 4 (Μαριλένα Φράγκου κλπ) και Νο 5 (Ιωάννης Ρόγκαν κλπ) σε σχέση με τη βαθμολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς Νο 2.

Γ) Στην παράθεση ορισμένων στοιχείων, τα οποία κατά την άποψη του ενισταμένου τεκμηριώνουν την ανωτερότητα της Τεχνικής Προσφοράς του έναντι των Τεχνικών Προσφορών των λοιπών διαγωνιζομένων.

Μετά τα ανωτέρω ζητείται να ακυρωθεί το Πρακτικό ΙΙ (Διορθωτικό – Συμπληρωματικό) και να γίνει δεκτή η παρούσα ένσταση.

### **Διαπιστώσεις**

Αναφορικά με τις αιτιάσεις της εν λόγω ένστασης κατά του Πρακτικού ΙΙ (Διορθωτικού – Συμπληρωματικού) , το οποίο συνέταξε η Επιτροπή Διαγωνισμού μετά την αριθ. 36/1536/18-11-2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, μετά την υποβολή των ενστάσεων των διαγωνιζομένων Νο 3 και Νο 4 και μετά από λεπτομερή εξέταση των λόγων και αιτιάσεων της ενστάσεως, διατυπώνει την ακόλουθη γνώμη ως προς τα θέματα της ένστασης:

Η απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, κατά τη γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, δεν ζητούσε το επανέλεγχο του Πρακτικού ΙΙ εν συνόλω, όπως ισχυρίζεται ο ενιστάμενος, αλλά αφού ληφθούν υπόψη και οι επισημάνσεις που αναφέρονταν στις δύο ενστάσεις των διαγωνιζομένων Νο 3 και Νο 4, εάν αυτό μετά την επανεξέταση των προσφορών κριθεί αναγκαίο για την ορθολογικότερη αντιστοιχία μεταξύ λεκτικών χαρακτηρισμών και βαθμολογίας.

Με τη σύνταξη του Πρακτικού ΙΙ (Διορθωτικού – Συμπληρωματικού) της 23-1-2015 επαναβαθμολογήθηκαν οι προσφορές των ενισταμένων βάσει των αιτιάσεων που προέβαλαν στις ενστάσεις. Οι Τεχνικές προσφορές των υπολοίπων διαγωνιζομένων είχαν αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί στο αρχικό Πρακτικό ΙΙ και δεν υπήρχε συγκεκριμένος λόγος επαναξιολόγησης, αφού μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία ενστάσεων δεν προβλήθηκαν από τους διαγωνιζόμενους ενστάσεις επί της βαθμολογίας.

Δεν υποβλήθηκε ένσταση από τον κ. Αλβέρτο Γιαμίν, εκπρόσωπο των διαγωνιζομένων υπ' αριθ. 2 κατά της βαθμολογίας που έλαβε από την Επιτροπή Διαγωνισμού στο αρχικό Πρακτικό ΙΙ και ως εκ τούτου θεωρήθηκε ότι δεν υπήρχαν αντιρρήσεις επ' αυτού.

Με την εν λόγω ένσταση ζητείται η εκ των υστέρων αναβαθμολόγηση της προσφοράς του διαγωνιζόμενου Νο 2, με το αιτιολογικό ότι δεν αξιολογήθηκε με σωστά κριτήρια από την Επιτροπή διαγωνισμού στα σημεία που επισημαίνονται σε αυτή.

Ενδεχομένως κατά την αρχική αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών από την Επιτροπή Διαγωνισμού και την σύνταξη του Πρακτικού ΙΙ να έχουν προκύψει αστοχίες στην αξιολόγηση

και αντιστοίχιση των χαρακτηρισμών αξιολόγησης και της κλίμακας βαθμολογίας, καθόσον η αξιολόγηση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την υποκειμενική κρίση της Επιτροπής διαγωνισμού, όπως φάνηκε και κατά την σύνταξη του Πρακτικού ΙΙ (Συμπληρωματικού – Διορθωτικού), στο οποίο επαναβαθμολογήθηκαν οι προσφορές Νο 3 και Νο 4, μετά την επισήμανση ατελειών του αρχικού Πρακτικού ΙΙ στις δύο προηγούμενες ενστάσεις. Σημειωτέον ότι στο προηγούμενο Πρακτικό ΙΙ (Διορθωτικό – Συμπληρωματικό) δεν έγινε επαναβαθμολόγηση της Τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου Νο 5, η οποία είχε συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία.

**Συμπερασματικά** η Επιτροπή με δεδομένο ότι κατά τη σύνταξη του Πρακτικού ΙΙ αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών δεν αναγραφόταν σαφώς η αντιστοιχία μεταξύ των χαρακτηρισμών αξιολόγησης και βαθμολογίας και προκειμένου να επανεξετασθούν τα σημεία των Τεχνικών Προσφορών που αναφέρονται στην ένσταση του διαγωνιζόμενου Νο 2, προτείνεται να γίνει επαναξιολόγηση των Τεχνικών προσφορών των διαγωνιζόμενων με επακόλουθη μεταβολή της βαθμολογίας, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, λαμβάνοντας υπόψη τις επισημάνσεις της ένστασης με την σύνταξη νέου Διορθωτικού – Συμπληρωματικού Πρακτικού ΙΙ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη του διαγωνισμού.

**Άρτα 17 - 09 - 2014**

**Η Επιτροπή** ...».

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις σχετικές αριθμ. 18/766/10-06-2014, 23/1019/30-07-2014 και 36/1536/18-11-2014 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, και επανέλαβε την πάγια θέση του να οργανώσει η Περιφέρεια τις Τεχνικές της Υπηρεσίες και να τις στελεχώσει με ειδικευμένο προσωπικό, ώστε να είναι σε θέση να εκπονεί τις μελέτες και να εκτελεί τα έργα αρμοδιότητάς της και να τα επιβλέπει.

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Καττής Νικόλαος,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)
8. Κωτσαντής Κων/νος



**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****από το αριθμ. 25/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 96603/3751/24-09-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα), Καττής Νικόλαος, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 48<sup>ο</sup>**

**Ορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση κοίτης Αράχθου στην παλαιά γέφυρα Άρτας», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ, δεδομένου ότι η από 22-09-2015 δημοπρασία του απέβη άγονος, επειδή δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος για επίδοση προσφοράς.**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α').
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 4053/2012, του Ν. 4257/2014 καθώς και του Ν. 4320/2015.
6. Την αριθμ. 22/1254/04-09-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας του έργου του θέματος, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000004 και τίτλο «Αποκατάσταση - καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000016)», με όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάφθηκαν στην

αριθμ. πρωτ. 2584/03-09-2015 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την μελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 2603/03-09-2015 απόφαση του Δ/ντή Τ.Ε. της Π.Ε. Άρτας.

7. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 2866/23-09-2015 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 96324/3709/23-09-2015 στον φάκελο εισηγήσεων 2015 Ο.Ε.), με συνημμένο το από 22-09-2015 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο στη διενεργηθείσα δημοπρασία δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος για επίδοση προσφοράς και απέβη άγονος, και εισηγείται τον ορισμό νέας ημερομηνίας διεξαγωγής της δημοπρασίας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 8 του Ν. 3481/2006.
8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 25/1367/28-09-2015)**

Επειδή η διενεργηθείσα την 22-09-2015 ανοιχτή δημοπρασία, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, με τίτλο «Αποκατάσταση κοίτης Αράχθου στην παλαιά γέφυρα Άρτας», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ, απέβη άγονος, δεδομένου ότι δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος για επίδοση προσφοράς, σύμφωνα με το από 22-09-2015 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού,

Ορίζει την 5<sup>α</sup> Οκτωβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα, ως νέα ημέρα διεξαγωγής της ανωτέρω δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 3669/08, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας, με τους ίδιους όρους που καθορίζονται στην εγκεκριμένη με την αριθμ. 22/1254/04-09-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διακήρυξη δημοπρασίας.

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος Κωτσαντής, με το σκεπτικό ότι δεν είναι δυνατό η Περιφέρεια Ηπείρου να είναι «έρμαιο» των εργολάβων, οι οποίοι συνεννοούνται πριν τις δημοπρασίες και όταν δεν τα «βρίσκουν» δεν μετέχουν σε αυτές.

.....  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Καττής Νικόλαος,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)
8. Κωτσαντής Κων/νος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****από το αριθμ. 25/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 96603/3751/24-09-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα), Καττής Νικόλαος, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 49<sup>ο</sup>**

**Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση στραγγιστικών τάφρων Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α').
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 4053/2012, του Ν. 4257/2014 καθώς και του Ν. 4320/2015.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2806/17-09-2015 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 94482/3558/17-09-2015 στον φάκελο εισηγήσεων 2015 Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι με την Αριθ. Πρωτ. 29431/6559/22.05.2015 απόφαση του Γ. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας έχει χορηγηθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου το ποσό των 40.000,00 € με το οποίο θα πληρωθεί η δαπάνη εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση στραγγιστικών

τάφρων ΠΕ Άρτας». Από την ΔΤΕΠΕ Άρτας συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η μελέτη του παραπάνω έργου προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ και απρόβλεπτα) 32.517,31 € και συνολικής δαπάνης με αναθεώρηση και ΦΠΑ 40.000,00 €. Η Υπηρεσία υποβάλλει τα τεύχη της μελέτης (απόφαση Έγκρισης της Μελέτης, Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων), η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 2785/16-09-2015 απόφαση του Δ/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, καθώς και Σχέδιο Διακήρυξης Ανοιχτής Δημοπρασίας του έργου και εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας σύμφωνα με το άρθρο 176 του Ν 3852/2010, προκειμένου να προχωρήσει στη δημοπράτησή του.

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει ομόφωνα  
(απόφαση 25/1368/28-09-2015)**

- Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας, με τίτλο «Αποκατάσταση στραγγιστικών τάφρων Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ και απρόβλεπτα) 32.517,31 € και συνολικής δαπάνης με αναθεώρηση και ΦΠΑ 40.000,00 €, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 της Π.Ε. Άρτας (ΕΦ 071, ΚΑΕ 5151), από επιχορήγηση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για κάλυψη δαπανών Φυσικών Καταστροφών 2015 στην Π.Ε. Άρτας (αριθμ. απόφ. 810/02-04-2015), με όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 2806/17-09-2015 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την μελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 2785/16-09-2015 απόφαση του Δ/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας.
- Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας.

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.	ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
---------------------	------------------

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Καττής Νικόλαος,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)
8. Κωτσαντής Κων/νος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****από το αριθμ. 25/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 96603/3751/24-09-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Ντέσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Κατής Νικόλαος, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 50°**

**Έγκριση απευθείας ανάθεσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση αρδευτικού αύλακα Παλαιοκάτουνου», προϋπολογισμού δαπάνης € 1.300,00 με ΦΠΑ.**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α').
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 4053/2012, του Ν. 4257/2014 καθώς και του Ν. 4320/2015, καθώς και την υπ' αριθμ. 35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β'/11-08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2805/17-09-2015 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 94483/3559/17-09-2015 στον φάκελο εισηγήσεων 2015 Ο.Ε.) στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Η χρηματοδότηση του ανωτέρω έργου θα γίνει με πιστώσεις του προγράμματος «Έργων/μελετών χρηματοδοτούμενων από πόρους τελών αδειών κυκλοφορίας και μεταβίβασης αυτοκινήτων 2015» της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. Από τη ΔΤΕΠΕ Άρτας συντάχτηκε, ελέγχτηκε και θεωρήθηκε η μελέτη του παραπάνω έργου προϋπολογισμού 1.300,00 Ευρώ με το ΦΠΑ και αφορά την αποκατάσταση αρδευτικού αρδευτικού αύλακα στο Παλαιοκάτουνου Βουργαρελίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Π.Ε. Άρτας, που καταστράφηκε από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της περασμένης χειμερινής περιόδου. Επειδή είναι αναγκαία η αποκατάσταση του αρδευτικού αύλακα και λόγω του μικρού κόστους του έργου η Υπηρεσία μας εισηγείται η κατασκευή του έργου να γίνει

με απευθείας ανάθεση σε έχοντα τα νόμιμα προσόντα εργολάβο Δημοσίων έργων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 28 Ν3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» σύμφωνα με το το οποίο είναι δυνατή η απευθείας ανάθεση εκτέλεσης Δημοσίων Έργων προϋπολογισμού μέχρι 20.000 Ευρώ ώστε να συντομευτούν οι διαδικασίες ανάθεσης εκτέλεσης του έργου. Από την Υπηρεσία προτείνεται η ανάθεση εκτέλεσης του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση του κ. Κίτσιου Γεωργίου του Νικολάου που έχει ανάλογη εμπειρία και προσφέρθηκε να αναλάβει την εκτέλεση του έργου με το ποσό των 1.280,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά με τη απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου.».

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 25/1369/28-09-2015)**

Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση αρδευτικού αύλακα Παλαιοκάτουνου», προϋπολογισμού € 1.300,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του προγράμματος «Έργων/μελετών χρηματοδοτούμενων από πόρους τελών αδειών κυκλοφορίας και μεταβίβασης αυτοκινήτων 2015» της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, βάσει της μελέτης (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο Μελέτης και ΕΣΥ) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας και εγκρίθηκε με την από 14-09-2015 απόφαση του Δ/ντή Τ.Ε. της Π.Ε. Άρτας, στην εργοληπτική επιχείρηση του κ. Κίτσιου Γεωργίου του Νικολάου που έχει ανάλογη εμπειρία, διαθέτει τα απαιτούμενα μέσα και μηχανικό εξοπλισμό, και αποδέχεται να αναλάβει την εκτέλεση του έργου αντί του συνολικού ποσού των 1.280,00 € με ΦΠΑ, βάσει και της διαδικασίας συλλογής προσφορών που διενήργησε η υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.3669/2008 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Ν.4053/2012, του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, του άρθρου 6 παρ.7 του Ν.4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 60 του Ν. 4257/2014 καθώς και της αριθμ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β'1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών,

επειδή είναι αναγκαία η αποκατάσταση του αρδευτικού αύλακα στο Παλαιοκάτουνου Βουργαρελίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Π.Ε. Άρτας, που καταστράφηκε από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της περασμένης χειμερινής περιόδου και απαιτείται να εκτελεστούν άμεσα οι ανωτέρω εργασίες και σε σύντομο χρονικό διάστημα, σύμφωνα και με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας (ανωτέρω υπό στ. 6).

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής, κ. Κωνσταντίνος Κωτσαντής, με το σκεπτικό ότι δεν συμφωνεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, που δεν εξασφαλίζει τη διαφάνεια, αντίθετα, το έργο έπρεπε να εκτελεσθεί από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας. Επανέλαβε δε, την πάγια θέση του για την ανάγκη οργάνωσης και στελέχωσης των Υπηρεσιών και των Περιφερειακών Ενοτήτων, με κατάλληλα ειδικευμένο προσωπικό που να διαθέτει τα προσόντα και την τεχνογνωσία, ώστε να είναι σε θέση, να αναλαμβάνουν την εκπόνηση των μελετών, και την εκτέλεση των έργων της Περιφέρειας, για να μην υφίσταται ανάγκη μίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού τομέα, που συντελεί και στην αύξηση του κόστους κατασκευής των έργων.

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Καπτής Νικόλαος,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Χατζηγεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)
8. Κωτσαντής Κων/νος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****από το αριθμ. 25/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 96603/3751/24-09-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα), Καττής Νικόλαος, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 52<sup>ο</sup>**

**Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της Ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α')
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 84504/691/22-09-2015 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 95716/3664/22-09-2015 στον φάκελο εισηγήσεων 2015 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση διοργάνωσης από την Π.Ε. Άρτας, της εκδήλωσης εορτασμού της επετείου για τον εορτασμό της Ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος, που θα γίνει, βάση του προγράμματος στις 4 Οκτωβρίου 2015 στην Άρτα με τη συμμετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και περιλαμβάνει δοξολογία, ομιλία, καταθέσεις στεφάνων, προσφορά καφέ για 100 προσκεκλημένους, παράθεση γεύματος προς τους επισήμους και τις αρχές της πόλης. Η συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις σχετικές εκδηλώσεις γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 304/21-09-2001 (ΦΕΚ Α' 207-διορθ. Σφαλμ. Στο ΦΕΚ 257/Α'2-11-

2001) και κρίνεται απαραίτητη, δεδομένου ότι επιβάλλεται από τους κανόνες εθιμοτυπίας και δημοσίων σχέσεων που διέπουν τη λειτουργία της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης 2.000,00 € μαζί με τον ΦΠΑ, για την κάλυψη των εξόδων της συμμετοχής στην εκδήλωση. Οι δαπάνες περιλαμβάνουν έκδοση προσκλήσεων και φακέλων, προσφορά καφέ για 100 προσκεκλημένους, δηλ. Βουλευτές, εκπροσώπους κομμάτων, Αρχές Άρτας, Δικαστικές Αρχές, φορείς κ.α., παράθεση γεύματος προς τους επισήμους, αγορά αναψυκτικών, νερών, γλυκών, αναλωσίμων, αγορά στεφάνων, ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης, φωτογράφιση εκδηλώσεων και εκτύπωση φωτογραφιών, βιντεοσκόπηση εκδήλωσης, αμοιβή φιλαρμονικής «ΣΚΟΥΦΑ» κ.λ.π.

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει ομόφωνα**  
**(απόφαση 25/1371/28-09-2015)**

- Εγκρίνει την διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, της εκδήλωσης εορτασμού της επετείου για τον εορτασμό της Ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος, που θα γίνει, βάση του προγράμματος στις 4 Οκτωβρίου 2015 στην Άρτα με τη συμμετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και περιλαμβάνει δοξολογία, ομιλία, καταθέσεις στεφάνων, προσφορά καφέ για 100 προσκεκλημένους, παράθεση γεύματος προς τους επιστήμους και τις αρχές της πόλης.

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις σχετικές εκδηλώσεις γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 304/21-09-2001 (ΦΕΚ Α΄ 207- διορθ. ασφαλμ. στο ΦΕΚ 257/Α΄ 2-11-2001) και βάσει της με αριθ. πρωτ. 30007/3-9-2015 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών και κρίνεται απαραίτητη, δεδομένου ότι επιβάλλεται από τους κανόνες εθιμοτυπίας και δημοσίων σχέσεων που διέπουν τη λειτουργία της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

- Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 2.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του Φορέα 072 ΚΑΕ 5161 του προϋπολογισμού έτους 2015 της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, για την κάλυψη των εξόδων της ανωτέρω εκδήλωσης, που περιλαμβάνουν έκδοση προσκλήσεων και φακέλων, προσφορά καφέ για 100 προσκεκλημένους, δηλ. Βουλευτές, εκπροσώπους κομμάτων, Αρχές Άρτας, Δικαστικές Αρχές, φορείς κ.α., παράθεση γεύματος προς τους επισήμους, αγορά αναψυκτικών, νερών, γλυκών, αναλωσίμων, αγορά στεφάνων, ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης, φωτογράφιση εκδηλώσεων και εκτύπωση φωτογραφιών, βιντεοσκόπηση εκδήλωσης, αμοιβή φιλαρμονικής «ΣΚΟΥΦΑ».

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.	ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
---------------------	------------------

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Καττής Νικόλαος,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)
8. Κωτσαντής Κων/νος



**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****από το αριθμ. 25/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 96603/3751/24-09-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Καττής Νικόλαος, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 53<sup>ο</sup>**

**Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων της Π.Ε. Άρτας (με τον Όμιλο Αντισφαίρισης Άρτας, του Πανελλαδικού Πρωταθλήματος Ε1, κατηγορίας αθλητών 12 & 18 ετών, και με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ροδαυγής «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ», της 7<sup>ης</sup> Γιορτής Κάστανου & Τσίπουρου, στην Ροδαυγή) και έγκριση των σχετικών δαπανών.**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α').
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 και του Ν. 4320/2015.
6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 93387/731/18-09-2015 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 95300/3645/21-09-2015 στον φάκελο εισηγήσεων 2015 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπανών και τη συμμετοχή της Π.Ε. Άρτας στη συνδιοργάνωση α) με τον Όμιλο Αντισφαίρισης Άρτας, του Πανελλαδικού Πρωταθλήματος Ε1, κατηγορίας αθλητών 12 & 18 ετών, στις 24-28 Σεπτεμβρίου 2015 και β) με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ροδαυγής «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ», της 7<sup>ης</sup> Γιορτής Κάστανου & Τσίπουρου, στις 11 Οκτωβρίου 2015 στην Ροδαυγή.
7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Τσίκαρης Βασίλειος, επεσήμανε ότι η Περιφέρεια πρέπει να δημιουργήσει ένα πλαίσιο με κανόνες, για την συμμετοχή της σε πολιτιστικές, αθλητικές κ.α. εκδηλώσεις που διοργανώνονται από Σωματεία, Φορείς ή και ιδιώτες, και εντός του πλαισίου αυτού, να αποφασίζεται κάθε φορά η συμβολή της

στη διοργάνωση των εκδηλώσεων, χωρίς αποκλεισμούς και με ισότιμη αντιμετώπιση των αιτημάτων των φορέων για συμβολή στη διοργάνωση.

Επίσης και το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), τόνισε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος αξιολόγησης της συμμετοχής της Περιφέρειας σε εκδηλώσεις Συλλόγων, Σωματείων κλπ, με ιεράρχηση και προτεραιότητες για κάθε Π.Ε. ώστε η αντιμετώπιση των αιτημάτων για χρηματοδότησή τους, να υπακούει σε κανόνες.

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο θέμα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή, στην πρώτη συνεδρίασή της, μετά τη λήψη, την 21-09-2015, της σχετικής εισήγησης του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, δεδομένου ότι η προηγούμενη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στις 21-09-2015.

**Αποφασίζει ομόφωνα  
(απόφαση 25/1372/28-09-2015)**

- A.** Εγκρίνει τη συμμετοχή της Π.Ε. Άρτας στη διοργάνωση, με τον Όμιλο Αντισφαίρισης Άρτας, του Πανελλαδικού Πρωταθλήματος Ε1, κατηγορίας αθλητών 12 & 18 ετών, κατά το χρονικό διάστημα 24 μέχρι 28 Σεπτεμβρίου 2015 στην Άρτα, δεδομένου ότι στα πλαίσια της πολιτιστικής της δράσης θεωρεί σημαντική τη συμμετοχή της στη διοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων που συμβάλλουν στην τουριστική προβολή της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, τη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και την εμπέδωση της ευγενούς αθλητικής άμιλλας στη νεολαία της περιοχής, καθώς και τη συνολική δαπάνη € 750,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας έτους 2015, (Φορέας 072 ΚΑΕ 0845 «Δημόσιες σχέσεις»), για την κάλυψη των εξόδων συμμετοχής της Π.Ε. Άρτας στη διοργάνωση της ανωτέρω εκδήλωσης, που περιλαμβάνει τη ενοικίαση μικροφωνικών εγκαταστάσεων και την εκτύπωση διαφημιστικού υλικού για την εκδήλωση, ενώ οι υπόλοιπες δαπάνες διεξαγωγής των εκδηλώσεων θα βαρύνουν τους λοιπούς συνδιοργανωτές.
- B.** Εγκρίνει τη συμμετοχή της Π.Ε. Άρτας στη διοργάνωση, με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ροδαυγής «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ», της 7<sup>ης</sup> Γιορτής Κάστανου & Τσίπουρου, στις 11 Οκτωβρίου 2015 στην Ροδαυγή, δεδομένου ότι στα πλαίσια της πολιτιστικής της δράσης θεωρεί σημαντική τη συμμετοχή της στη διοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων που συμβάλλουν στην τουριστική προβολή της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, και τη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, καθώς και τη συνολική δαπάνη € 750,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας έτους 2015, (Φορέας 072 ΚΑΕ 0845 «Δημόσιες σχέσεις»), για την κάλυψη των εξόδων συμμετοχής της Π.Ε. Άρτας στη διοργάνωση της ανωτέρω εκδήλωσης, που περιλαμβάνει τη ενοικίαση μικροφωνικών εγκαταστάσεων και την εκτύπωση διαφημιστικού υλικού για την εκδήλωση, ενώ οι υπόλοιπες δαπάνες διεξαγωγής των εκδηλώσεων θα βαρύνουν τους λοιπούς συνδιοργανωτές.

.....  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Καττής Νικόλαος,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)
8. Κωτσαντής Κων/νος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****από το αριθμ. 25/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 96603/3751/24-09-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακού Σύμβουλοι:

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα), Καττής Νικόλαος, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 54<sup>ο</sup>****Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α').
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 και του Ν. 4320/2015.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα, (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 3941/24-09-2015 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 96716/3760/24-09-2015 στον φάκελο 2015 εισηγήσεων Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση των λειτουργικών δαπανών, όπως αναγράφονται στο συνημμένο στην εισήγηση πίνακα.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει ομόφωνα  
(απόφαση 25/1373/28-09-2015)**

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, εγκρίνει, με μέριμνα αυτών, την πραγματοποίηση των δαπανών ανά ΚΑΕ, σε βάρος των πιστώσεων των αντίστοιχων Φορέων & ΚΑΕ του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας) έτους 2015, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, την απ' ευθείας ανάθεση των προμηθειών ή της παροχής υπηρεσίας στους αναφερόμενους στον πίνακα προμηθευτές, ή δικαιούχους, ως εξής:

ΦΟΡΕΑΣ/ ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
072.0894	Δικαστικά Συμβολαιογραφικά Έξοδα	85,00	Δαπάνη για πληρωμή Δικαστικού κλητήρα για επίδοση εγγράφων, της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Άρτας.
071.7319	Λοιπά έξοδα συμμετοχών	86.520,00	Δέσμευση πίστωσης για την ανάληψη δαπάνης για συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ με καταβολή μετρητών και έκδοση 2884 νέων κοινών μετόχων ονομαστικής αξίας και τιμή διάθεσης 30,00 € εκάστη.
ΣΥΝΟΛΟ		86.605,00	

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Καττής Νικόλαος,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Χατζηγεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)
8. Κωτσαντής Κων/νος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****από το αριθμ. 25/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 96603/3751/24-09-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα), Καττής Νικόλαος, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 55<sup>ο</sup>**

**Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 10-09-2015 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στο δρόμο προς Κρυόβρυση Δήμου Ηγουμενίτσας Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α')
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 4257/2014 καθώς και του Ν. 4320/2015.
6. Την αριθμ. 15/799/15-06-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας του έργου του θέματος, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2013ΕΠ03000011 και τίτλο «Συντήρηση – αποχιονισμός – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου», σύμφωνα με την με αριθμό 59488 / 2742 / 02 – 06 - 2015 Απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με όρους όπως αυτοί

συντάχθηκαν από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 61929/1100/09-06-2015 εισήγηση της Υπηρεσίας, και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αρ. 61921/1099/09-06-2015 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας.

7. Το αριθμ. πρωτ. 94639/1723/18-09-2015 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας (συνημμένο με αρ. πρωτ. 94866/3606/18-09-2015 στον φάκελο εισηγήσεων 2015 Ο.Ε.), με το οποίο διαβιβάσθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής της από 10-09-2015 δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή «...ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας την σειρά μειοδοσίας, την έγκυρη συμμετοχή των διαγωνιζομένων, το δικαίωμα συμμετοχής τους στον διαγωνισμό (σύμφωνα με το άρθρο 21 της Διακήρυξης) και την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της Διακήρυξης, με βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόμενο του φακέλου, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 της Διακήρυξης. Τέλος έλεγξε το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών κατά την ίδια σειρά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», σύμφωνα με το σύστημα υποβολής προσφορών, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης. Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχθηκαν η πληρότητα των υπογραφών και μονογραφών (κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Ν. 3669/08) στην Οικονομική Προσφορά των διαγωνιζομένων. Ελέγχθηκε κατόπιν, κατά το άρθρο 24.2 της Διακήρυξης, η ορθότητα συμπλήρωσης του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων, η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και η ομαλότητα αυτών μεταξύ τους. Στη συνέχεια η πρόεδρος του διαγωνισμού διαβίβασε στα πιστωτικά και ασφαλιστικά ιδρύματα τις εγγυητικές επιστολές των συμμετεχόντων προκειμένου να διαπιστωθεί η γνησιότητα τους. Από τον έλεγχο αυτό διαπιστώθηκε ότι όλες οι εγγυητικές επιστολές ήταν γνήσιες. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζομένων, διαπιστώθηκε ότι όλοι γίνονται δεκτοί, αφού οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές και η Ε.Δ. επικύρωσε τον καταρτισθέντα πίνακα των διαγωνιζομένων. Ακολούθησε η Ανακοίνωση του Προέδρου της Ε. Δ., σε πίνακα της υπηρεσίας, στην οποία διεξάγονται οι ανοικτές συνεδριάσεις της, με την οποία γνωστοποιήθηκε στους διαγωνιζομένους ότι μπορούν να λάβουν γνώση του πρακτικού και να υποβάλουν (ενδεχομένως) ένσταση κατ' αυτού μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση. Σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3669/08, τις σχετικές Υπ. Αποφάσεις, τους όρους της Διακήρυξης και σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μειοδότης αναδείχθηκε η ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε και η με έκπτωση 58 % και με προσφερόμενο ποσό 42.000,00 (με Φ.Π.Α.).».
8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέρθηκε στις επισημάνσεις που ο ίδιος έχει καταθέσει σε σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, για το ΠΔΕ και τις αντίστοιχες ΣΑΕ, ενώ επιπλέον τόνισε ότι για όλα τα έργα, προμήθειες, υπηρεσίες κλπ που εκτελούνται από την Περιφέρεια, τα αντίστοιχα ποσά των προϋπολογισμών τους, δεσμεύονται πριν την δημοπράτησή τους και γίνεται η σχετική ανάληψη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 113/2010, ειδάλλως δεν θα είναι δυνατή η πληρωμή των αναδόχων. Το ίδιο τόνισε ότι συμβαίνει και με τα έργα που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα ετήσια όρια των οποίων καθορίζονται στον κρατικό προϋπολογισμό και επιμερίζονται με αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού στις αντίστοιχες ΣΑΕ, με αποφάσεις δε του Περιφερειάρχη, που είναι ο διατάκτης των δαπανών του ΠΔΕ, κατανέμονται στα έργα, ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται και τα προβλήματα που προκύπτουν και απαιτούν παρεμβάσεις. Σημείωσε επίσης, ότι οι πιστώσεις της ΣΑΕ ανά έτος, κατανέμονται με τις σχετικές αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού, ανάλογα με την πορεία εκτέλεσης των δημοπρατημένων έργων, βάσει των αιτημάτων της Περιφέρειας. Οι πιστώσεις δε αυτές, δύναται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης των έργων, ενώ τα υπόλοιπα των πιστώσεων που δεν έχουν απορροφηθεί, μεταφέρονται στο επόμενο έτος.

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 25/1374/28-09-2015)**

- Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 10-09-2015 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στο δρόμο προς Κρυόβρυση Δήμου Ηγουμενίστας Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων της

ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2013ΕΠ03000011 και τίτλο «Συντήρηση – αποχιονισμός – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου», κατά την οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 ΚΔΕ, μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία «ΟΔΟΚΑΤ ΑΕ», με έκπτωση 58,00% και με προσφερόμενο ποσό € 42.000,00 με Φ.Π.Α. και

- Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εταιρεία «ΟΔΟΚΑΤ ΑΕ», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου, η προσφορά του μειοδότη (58,00%) είναι συμφέρουσα, και καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα κατά του κύρους της δημοπρασίας, σύμφωνα με το ως άνω Πρακτικό της ΕΔ.
- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής, κ. Βασίλειος Τσίκαρης, με το εξής σκεπτικό: «Έργα που δεν εντάσσονται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Έργων που έχει εγκρίνει το Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν μπορώ να τα ψηφίσω, ούτε αποδέχομαι τον τρόπο διάθεσης των πιστώσεων του ΠΔΕ, που αφορούν σε γενικού περιεχομένου έργα – κονδύλια, όπως αποχιονισμοί, αντιπλημμυρικά, αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, αποκαταστάσεις οδικού δικτύου κλπ, και τα οποία καταλήγουν στο να τα διαχειρίζεται προσωπικά ο Περιφερειάρχης, ασκώντας μόνος του και ερήμην του Περιφερειακού Συμβουλίου, πολιτική για τα έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν. Αυτό δεν σημαίνει ότι ορισμένα από τα έργα τα οποία προτείνει, δεν είναι επείγοντα ή αναγκαία, αλλά ο όλος προγραμματισμός έχει σημαντικό έλλειμμα δημοκρατικής πρακτικής. Το πρόβλημα αυτό της διάθεσης των πιστώσεων σε γενικού τύπου δράσεις, είναι αναγκαίο να αντιμετωπισθεί και σε κεντρικό επίπεδο. Συνεπώς, στο βαθμό που τα έργα δεν συμπεριλαμβάνονται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Έργων, δεν μπορώ να υπερψηφίσω, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία μου δεν εστιάζεται στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των έργων, η οποία θα πρέπει να ιεραρχείται.
- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κωτσαντής Κων/νος, με το σκεπτικό ότι το ποσοστό έκπτωσης που προσέφερε ο μειοδότης, σε συνδυασμό με την εμπειρία με τα έργα που έχουν κατασκευασθεί (χρονотριβές, καθυστερήσεις, αναθεωρήσεις), δεν καθιστούν την πρόταση φερέγγυα.

.....  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Καττής Νικόλαος,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Χατζηφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)
8. Κωτσαντής Κων/νος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****από το αριθμ. 25/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 96603/3751/24-09-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα), Καττής Νικόλαος, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 56<sup>ο</sup>**

**Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό δίκτυο Δήμου Φιλιατών από Γολά-Κοκκινιά-Μαλούνι-Κεραμίτσα», προϋπολογισμού € 246.000,00 με ΦΠΑ.**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α').
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 4257/2014 καθώς και του Ν. 4320/2015.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 96098/1760/23-09-2015 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 96423/3715/24-09-2015 στον φάκελο εισηγήσεων 2015 Ο.Ε.) με την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα Τεχνική μελέτη και τεύχη δημοπράτησης του έργου του θέματος, σύμφωνα με την με αριθμό 92235/4420/11-09-2015 Απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των



πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ. Α. 2014ΕΠ53000003 για το έργο «Αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό δίκτυο Δήμου Φιλιατών από Γολά-Κοκκινιά-Μαλούνι-Κεραμίτσα» και εισηγείται την κατάρτιση της διακήρυξης δημοπρασίας και την έγκριση των λοιπών συμβατικών τευχών του έργου, σύμφωνα με τη μελέτη η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 96096/1759/23-09-2015 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας.

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέρθηκε στις επισημάνσεις που ο ίδιος έχει καταθέσει σε σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, για το ΠΔΕ και τις αντίστοιχες ΣΑΕ, ενώ επιπλέον τόνισε ότι για όλα τα έργα, προμήθειες, υπηρεσίες κλπ που εκτελούνται από την Περιφέρεια, τα αντίστοιχα ποσά των προϋπολογισμών τους, δεσμεύονται πριν την δημοπράτησή τους και γίνεται η σχετική ανάληψη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 113/2010, ειδάλλως δεν θα είναι δυνατή η πληρωμή των αναδόχων. Το ίδιο τόνισε ότι συμβαίνει και με τα έργα που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα ετήσια όρια των οποίων καθορίζονται στον κρατικό προϋπολογισμό και επιμερίζονται με αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού στις αντίστοιχες ΣΑΕ, με αποφάσεις δε του Περιφερειάρχη, που είναι ο διατάκτης των δαπανών του ΠΔΕ, κατανέμονται στα έργα, ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται και τα προβλήματα που προκύπτουν και απαιτούν παρεμβάσεις. Σημείωσε επίσης, ότι οι πιστώσεις της ΣΑΕ ανά έτος, κατανέμονται με τις σχετικές αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού, ανάλογα με την πορεία εκτέλεσης των δημοπρατημένων έργων, βάσει των αιτημάτων της Περιφέρειας. Οι πιστώσεις δε αυτές, δύναται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης των έργων, ενώ τα υπόλοιπα των πιστώσεων που δεν έχουν απορροφηθεί, μεταφέρονται στο επόμενο έτος.

Τα μέλος της Επιτροπής κ. Κωτσαντής Κων/νος, επεσήμανε ότι «για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου, δεν ρωτηθήκαμε καθόλου, εφόσον δεν πέρασε από το Περιφερειακό Συμβούλιο».

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 25/1375/28-09-2015)**

- Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό δίκτυο Δήμου Φιλιατών από Γολά-Κοκκινιά-Μαλούνι-Κεραμίτσα», προϋπολογισμού € 246.000,00 με ΦΠΑ, και εγκρίνει τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000003, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 96098/1760/23-09-2015 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με τη μελέτη η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 96096/1759/23-09-2015 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας και εγκρίνει τα λοιπά συμβατικά τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας.

- Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

➤ Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής:

κ. Βασίλειος Τσίκαρης, με το εξής σκεπτικό: «Έργα που δεν εντάσσονται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Έργων που έχει εγκρίνει το Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν μπορώ να τα ψηφίσω, ούτε αποδέχομαι τον τρόπο διάθεσης των πιστώσεων του ΠΔΕ, που αφορούν σε γενικού περιεχομένου έργα – κονδύλια, όπως αποχιονισμοί, αντιπλημμυρικά, αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, αποκαταστάσεις οδικού δικτύου κλπ, και τα οποία καταλήγουν στο να τα διαχειρίζεται προσωπικά ο Περιφερειάρχης, ασκώντας μόνος του και ερήμην του Περιφερειακού Συμβουλίου, πολιτική για τα έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν. Αυτό δεν σημαίνει ότι ορισμένα από τα έργα τα οποία προτείνει, δεν είναι επείγοντα ή αναγκαία, αλλά ο όλος προγραμματισμός έχει σημαντικό έλλειμμα δημοκρατικής πρακτικής. Το πρόβλημα αυτό της διάθεσης των πιστώσεων σε γενικού τύπου δράσεις, είναι αναγκαίο να αντιμετωπισθεί και σε κεντρικό επίπεδο. Συνεπώς, στο

βαθμό που τα έργα δεν συμπεριλαμβάνονται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Έργων, δεν μπορώ να υπερψηφίσω, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία μου δεν εστιάζεται στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των έργων, η οποία θα πρέπει να ιεραρχείται.

κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), με το εξής σκεπτικό: «Στο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 22-07-2015, κάναμε μια ακόμα προσπάθεια –ως παράταξη «Συμμαχία Ηπειρωτών»– να αναθεωρήσει ο Περιφερειάρχης την άποψή του για το Πρόγραμμα της ΣΑΕΠ 530. Ζητήσαμε, επιμείναμε στην πάγια θέση μας, και το Πρόγραμμα αυτό, να έχει τον προγραμματισμό, την ιεράρχηση και την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Δυστυχώς ο Περιφερειάρχης αρνήθηκε αυτή τη δυνατότητα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και εμμένει στην άποψη ότι ο ίδιος και μόνο αποφασίζει για το ποιά έργα θα γίνουν από τη ΣΑΕΠ 530. Αυτή η τακτική είναι κάθετα αντίθετη με την αυτοδιοικητική λογική και τις απόψεις μας. Γι' αυτό, τοποθετούμενοι στο Π.Σ. δηλώσαμε ότι στο εξής, δεν θα ψηφίζουμε όλα τα έργα που χρηματοδοτούνται με μονοπρόσωπη απόφαση του Περιφερειάρχη. Τέλος δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι αυτό το κάνουμε για λόγους αρχής και διαφάνειας. Ίσως ορισμένα από τα έργα αυτά να είναι αναγκαία και να έχουν προτεραιότητα – όπως και το συγκεκριμένο έργο, το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο – αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι υπεράνω της λογικής του ολοκληρωμένου και ορθού προγραμματισμού και δεν είναι δυνατόν να στερεί από το Π.Σ. τη δυνατότητα προγραμματισμού για την Περιφέρεια Ηπείρου. Γι' αυτό στο εξής θα καταθέτουμε την αρνητική μας ψήφο, άσχετα από την αναγκαιότητα κατασκευής του έργου.». Επίσης εξέφρασε τη διαφωνία του και για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί, για την εκτέλεση του έργου, με απευθείας ανάθεση.

.....  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Καττής Νικόλαος,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)
8. Κωτσαντής Κων/νος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****από το αριθμ. 25/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 96603/3751/24-09-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Καττής Νικόλαος, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 57<sup>ο</sup>**

**Έγκριση παροχής εξουσιοδότησης στον ΟΑΕΔ (Περιφερειακή Δ/ση Ηπείρου), για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό Ηγουμενίτσας, με δικές του διαδικασίες, για το Β' Εξάμηνο του έτους 2015.**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α')
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 4257/2014, καθώς και την αριθμ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β'1291/11-08-10) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 και του Ν. 4320/2015.
6. Την αριθμ. 26/1175/29-08-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και καταρτίσθηκε η διακήρυξη του ανοιχτού διαγωνισμού την προμήθεια: 1) πετρελαίου θέρμανσης, 2) υγρών καυσίμων κίνησης και 3) λιπαντικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και ΝΠΔΔ του Νομού (ΤΕΙ Ηγουμενίτσας, ΙΚΑ Ηγουμενίτσας και Βρεφονηπιακού Σταθμού Ηγουμενίτσας), για το χρονικό διάστημα από 01-01-2015 μέχρι 31-12-2015, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού € 189.532,00 με Φ.Π.Α.
7. Την αριθμ. 37/1609/28-11-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία: Α) εγκρίθηκε το Πρακτικό Νο1/15-10-2014 της Επιτροπής Διενέργειας του ανωτέρω ανοιχτού

Διαγωνισμού Β) ματαιώθηκε ο διαγωνισμός, επειδή για το τμήμα αυτού που αφορά στις Κατηγορίες: 1) πετρελαίου θέρμανσης και 2) υγρών καυσίμων κίνησης, κατέστη άγονος, δεδομένου ότι δεν προσήλθαν υποψήφιοι προμηθευτές για κατάθεση προσφοράς, ενώ για την Κατηγορία των λιπαντικών, υποβλήθηκε μια μόνο προσφορά, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών προηγούμενων διαγωνισμών, είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται με παραστατικά, επιπλέον δε, κατέστη ανέφικτη από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, η εξαγωγή ασφαλούς συμπεράσματος για σύγκριση επί της γενικής μέσης τιμής όπως ακριβώς αυτή αποτυπώνεται στην συγκεκριμένη προσφορά και σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 21 παρ. η του ΠΔ 118/2007 και Γ) εγκρίθηκε η επανάληψη του Διαγωνισμού, με τροποποίηση των όρων της αρχικής διακήρυξης.

8. Την αριθμ. 18/1029/24-07-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Νο1/10-07-2015 της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, υγρών καυσίμων κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, για το χρονικό διάστημα από 1-8-2015 μέχρι 31-12-2015, συνολικού προϋπολογισμού € 73.153,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με το οποίο ο διαγωνισμός κατέστη άγονος, δεδομένου ότι δεν προσήλθαν υποψήφιοι προμηθευτές για κατάθεση προσφοράς.
9. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 88831/2969/16-09-2015 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 94008/3556/16-09-2015 στον φάκελο εισηγήσεων 2015 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται «Σας διαβιβάζουμε σε φωτοαντίγραφο το αριθμ. 6711/2-9-2015 έγγραφο του ΟΑΕΔ-Περιφερειακή Δ/νση ΗΠΕΙΡΟΥ σχετικά με το θέμα και παρακαλούμε για την ικανοποίηση του ανωτέρω αιτήματος καθότι ο διαγωνισμός μας που έγινε την 10-7-2015 και αφορούσε την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για το έτος 2015 κατέστη άγονος, όπως φαίνεται και στην αριθμ. 18/1029/24-7-2015 απόφασή σας. Η παροχή εξουσιοδότησης να γίνει μέχρι το τέλος του έτους 2015.».
10. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει ομόφωνα  
(απόφαση 25/1376/28-09-2015)**

Εγκρίνει την παροχή εξουσιοδότησης στον ΟΑΕΔ(Περιφερειακή Δ/νση Ηπείρου), για την προμήθεια με δικές του διαδικασίες, και λόγω του επείγοντος, πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών του Βρεφονηπιακού Σταθμού Ηγουμενίτσας, για το Β' Εξάμηνο του έτους 2015, και μέχρι την ανάδειξη αναδόχου προμηθευτή πετρελαιοειδών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και ΝΠΔΔ του Νομού, βάσει του σχετικού διαγωνισμού που διενεργεί το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, δεδομένου ότι ο διενεργηθείς την 10-07-2015 διαγωνισμός, κατέστη άγονος.

.....  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Καττής Νικόλαος,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)
8. Κωτσαντής Κων/νος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****από το αριθμ. 25/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 96603/3751/24-09-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα), Καττής Νικόλαος, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 58°**

**Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της Ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος, στην Π.Ε. Θεσπρωτίας.**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α')
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013, του Ν. 4257/2014 και του Ν. 4281/2014.
6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα, (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 94084/3252/17-09-2015 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 94489/3564/17-09-2015 στον φάκελο εισηγήσεων 2015 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση διοργάνωσης από την Π.Ε. Θεσπρωτίας για τον εορτασμό της Ημέρας Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος, που θα γίνει, βάση του προγράμματος στις 4 Οκτωβρίου 2015, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, καθώς και την έγκριση ποσού 200,00 € για την κάλυψη διαφόρων δαπανών για προμήθειες και έξοδα (αγορά στεφάνων, κτλ).
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει ομόφωνα  
(απόφαση 25/1377/28-09-2015)**

- Εγκρίνει τη διοργάνωση, εκ μέρους της Π.Ε. Θεσπρωτίας, των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Ημέρας Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος, σύμφωνα με το Π.Δ. 304/21-09-2001 και βάσει της με αριθ. πρωτ. 30007/3-9-2015 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, που θα πραγματοποιηθούν, βάση του προγράμματος στις 4 Οκτωβρίου 2015 και
- Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 200,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας έτους 2015 (ΕΦ 072 ΚΑΕ 5161), για την κάλυψη διαφόρων δαπανών για προμήθειες και έξοδα (αγορά στεφάνων, κτλ) για την ανωτέρω διοργάνωση.

.....  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Καττής Νικόλαος,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)
8. Κωτσαντής Κων/νος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****από το αριθμ. 25/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 96603/3751/24-09-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα), Καττής Νικόλαος, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 59<sup>ο</sup>**

**Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α').
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .
4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 και του Ν. 4320/2015.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. Πρωτ. 96099/3310/23-09-2015 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 96184/3696/23-09-2015 αντίστοιχα, στον φάκελο εισηγήσεων 2015 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας,
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει ομόφωνα  
(απόφαση 25/1378/28-09-2015)**

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 900,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072, ΚΑΕ 1231 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2015 / Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

.....  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Καττής Νικόλαος,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Χατζηγεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)
8. Κωτσαντής Κων/νος



**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****από το αριθμ. 25/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 96603/3751/24-09-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Ντέσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Καττής Νικόλαος, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 60<sup>ο</sup>**

**Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 31-08-2015 επαναληπτικής ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2013ΕΠ03000017) Υποέργο: Συντήρηση 1<sup>ης</sup> επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού € 55.000,00 με ΦΠΑ.**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α')
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 4257/2014 καθώς και του Ν. 4320/2015.
6. Την αριθμ. 13/706/27-05-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας «Συντήρηση 1<sup>ης</sup> επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού € 55.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000000 «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2013ΕΠ03000017)», με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 55770/2134/21-05-2015 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με τη μελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμό, Περιγραφικό Τιμολόγιο και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 28929/995/14-05-2015 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, εγκρίθηκε δε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.

7. Την αριθμ. 18/1034/24-07-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», η αριθμ. πρωτ. 75472/3063/20-07-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί αναβολής διεξαγωγής της προγραμματισμένης για την 21-07-2015 δημοπρασίας του έργου του θέματος, και ορισμού ως νέας ημέρας διεξαγωγής αυτής, την 11-08-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., λόγω αδυναμίας έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής από τους ενδιαφερόμενους, καθώς και της αδυναμίας έκδοσης βεβαίωσης εγκυρότητας των Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής από τις Τράπεζες, βάσει της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 65/Α/28.06.2015) περί «Τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας» και των αριθμ. ΓΔΟΠ0000937ΕΞ 2015/ΧΠ 2256/6.7.2015 «Παράταση τραπεζικής αργίας» (ΦΕΚ Β' 1391/6.7.2015), αριθμ. ΓΔΟΠ0000945ΕΞ 2015/ΧΠ 2261/8.7.2015 «Παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας και ρύθμιση θεμάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής» (ΦΕΚ Β' 1420/8.7.2015) και αριθμ. ΓΔΟΠ 0000989ΕΞ 2015/ΧΠ 2314/16.7.2015 (ΦΕΚ Β' 1482/16.7.2015) αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών.
8. Την αριθμ. 20/1136/12-08-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-08-2015 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η διενεργηθείσα δημοπρασία απέβη άγονος, δεδομένου ότι δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος για επίδοση προσφοράς και εγκρίθηκε η επαναδημοπράτηση του έργου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις της εγκεκριμένης διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και ορίστηκε τη 31<sup>η</sup> Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 πμ (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), ως νέα ημέρα διεξαγωγής της ανωτέρω δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 3669/2008.
9. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 94788/3893/18-09-2015 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 94954/3643/18-09-2015 στον φάκελο εισηγήσεων 2015 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 04-09-2015 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της δημοπρασίας που διενεργήθηκε την 31-08-2015 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, μειοδότης αναδείχθηκε ο Ηλίας Κατσιμπόκης του Κων/νου, με έκπτωση 6% στις τιμές τιμολογίου και προϋπολογισμού της μελέτης, δηλαδή ποσό προσφοράς € 51.700,00 με Φ.Π.Α. Η Υπηρεσία εκτιμά ότι η ως άνω προσφορά είναι συμφέρουσα και λογική με τις ισχύουσες τιμές και εισηγείται την έγκριση του ανωτέρω Πρακτικού της Ε.Δ.
10. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέρθηκε στις επισημάνσεις που ο ίδιος έχει καταθέσει σε σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, για το ΠΔΕ και τις αντίστοιχες ΣΑΕ, ενώ επιπλέον τόνισε ότι για όλα τα έργα, προμήθειες, υπηρεσίες κλπ που εκτελούνται από την Περιφέρεια, τα αντίστοιχα ποσά των προϋπολογισμών τους, δεσμεύονται πριν την δημοπράτησή τους και γίνεται η σχετική ανάληψη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 113/2010, ειδάλλως δεν θα είναι δυνατή η πληρωμή των αναδόχων. Το ίδιο τόνισε ότι συμβαίνει και με τα έργα που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα ετήσια όρια των οποίων καθορίζονται στον κρατικό προϋπολογισμό και επιμερίζονται με αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού στις αντίστοιχες ΣΑΕ, με αποφάσεις δε του Περιφερειάρχη, που είναι ο διατάκτης των δαπανών του ΠΔΕ, κατανέμονται στα έργα, ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται και τα προβλήματα που προκύπτουν και απαιτούν παρεμβάσεις. Σημείωσε επίσης, ότι οι πιστώσεις της ΣΑΕ ανά έτος, κατανέμονται με τις σχετικές αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού, ανάλογα με την πορεία εκτέλεσης των δημοπρατημένων έργων, βάσει των αιτημάτων της Περιφέρειας. Οι πιστώσεις δε αυτές, δύναται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης των έργων, ενώ τα υπόλοιπα των πιστώσεων που δεν έχουν απορροφηθεί, μεταφέρονται στο επόμενο έτος.

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 25/1379/28-09-2015)**

- Την έγκριση του από 04-09-2015 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 31-08-2015 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2013ΕΠ03000017) Υπόεργο: Συντήρηση 1<sup>ης</sup> επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού € 55.000,00 με ΦΠΑ, κατά την οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 ΚΔΕ, μειοδότης αναδείχθηκε ο Ηλίας Κατσιμπόκης του Κων/νου, με ποσοστό έκπτωσης 6% και ποσό προσφοράς € 51.700,00 με Φ.Π.Α.

- Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον Ηλία Κατσιμπόκη του Κων/νου, και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου, η προσφορά του μειοδότη (6,00%) είναι συμφέρουσα, και καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα κατά του κύρους της δημοπρασίας, σύμφωνα με το ανωτέρω Πρακτικό της ΕΔ και
- Την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, ποσού € 51.700,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000000 «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2013ΕΠ03000017)» για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου.
- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής, κ. Βασίλειος Τσίκαρης, όπως και στις σχετικές με τη διακήρυξη της δημοπρασίας του έργου, αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, με το εξής σκεπτικό: «Έργα που δεν εντάσσονται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Έργων που έχει εγκρίνει το Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν μπορώ να τα ψηφίσω, ούτε αποδέχομαι τον τρόπο διάθεσης των πιστώσεων του ΠΔΕ, που αφορούν σε γενικού περιεχομένου έργα – κονδύλια, όπως αποχιονισμοί, αντιπλημμυρικά, αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, αποκαταστάσεις οδικού δικτύου κλπ, και τα οποία καταλήγουν στο να τα διαχειρίζεται προσωπικά ο Περιφερειάρχης, ασκώντας μόνος του και ερήμην του Περιφερειακού Συμβουλίου, πολιτική για τα έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν. Αυτό δεν σημαίνει ότι ορισμένα από τα έργα τα οποία προτείνει, δεν είναι επείγοντα ή αναγκαία, αλλά ο όλος προγραμματισμός έχει σημαντικό έλλειμμα δημοκρατικής πρακτικής. Το πρόβλημα αυτό της διάθεσης των πιστώσεων σε γενικού τύπου δράσεις, είναι αναγκαίο να αντιμετωπισθεί και σε κεντρικό επίπεδο. Επιπλέον η διάθεση των πιστώσεων στη ΣΑΕΠ 530 στις 23-12-2014 για το ΠΔΕ 2014, θεωρώ ότι εμπεριέχει και άλλου τύπου σκοπιμότητες, πέρα από το γεγονός ότι δεν επιτρέπει στην Περιφέρεια να υλοποιήσει έργα τα οποία έχει προγραμματίσει για το αντίστοιχο οικ. έτος. Συνεπώς, στο βαθμό που τα έργα δεν συμπεριλαμβάνονται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Έργων, δεν μπορώ να υπερψηφίσω, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία μου δεν εστιάζεται στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των έργων, η οποία θα πρέπει να ιεραρχείται.»

.....  
 Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:  
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
 Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
 Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Καττής Νικόλαος,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)
8. Κωτσαντής Κων/νος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****από το αριθμ. 25/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 96603/3751/24-09-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα), Καττής Νικόλαος, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 61<sup>ο</sup>**

**Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 15-09-2015 επαναληπτικής ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση-καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014 - 2016» Υποέργο: Καθαρισμός αποστραγγιστικών τάφρων στην περιοχή Φαναρίου», προϋπολογισμού € 55.000,00 με ΦΠΑ.**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α')
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 καθώς και του Ν. 4053/2012.
6. Την αριθμ. 10/504/23-04-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας «Αποκατάσταση-καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014 - 2016» Υποέργο: Καθαρισμός αποστραγγιστικών τάφρων στην περιοχή Φαναρίου», προϋπολογισμού € 55.000,00 με ΦΠΑ και την αριθμ. 15/830/15-

06-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ορίστηκε η 07-07-2015 ως νέα ημέρα διεξαγωγής της διενεργηθείσας της από 09-06-2015 δημοπρασίας, η οποία απέβη άγονος, δεδομένου ότι δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος για επίδοση προσφοράς.

7. Την αριθμ. 17/892/10-07-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η αριθμ. πρωτ. 71545/2861/06-07-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί αναβολής διεξαγωγής της δημοπρασίας της 7<sup>ης</sup> Ιουλίου 2015, του έργου του θέματος, λόγω αδυναμίας έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής από τους ενδιαφερόμενους, καθώς και της αδυναμίας έκδοσης βεβαίωσης εγκυρότητας των Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής από τις Τράπεζες, βάσει της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 65<sup>Α</sup>/28.06.2015) περί «Τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας».
8. Την αριθμ. 18/1034/24-07-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η αριθμ. πρωτ. 75472/3063/20-07-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί αναβολής διεξαγωγής της προγραμματισμένης για την 21-07-2015 δημοπρασίας του έργου του θέματος, και ορίστηκε ως νέα ημέρα διεξαγωγής αυτής, η 11-08-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., λόγω αδυναμίας έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής από τους ενδιαφερόμενους, καθώς και της αδυναμίας έκδοσης βεβαίωσης εγκυρότητας των Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής από τις Τράπεζες, λόγω της τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας με τους ίδιους όρους που καθορίζονται στην εγκεκριμένη διακήρυξη δημοπρασίας.
9. Την αριθμ. 21/1178/27-08-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 10-08-2015 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η διενεργηθείσα δημοπρασία απέβη άγονος, δεδομένου ότι δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος για επίδοση προσφοράς και εγκρίθηκε η επαναδημοπράτηση του έργου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις της εγκεκριμένης διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και ορίστηκε η 15<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), ως νέα ημέρα διεξαγωγής της ανωτέρω δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 3669/2008.
10. Την αριθμ. πρωτ. 95182/3902/21-09-2015 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας (συνημμένη με αρ. πρωτ. 95489/3655/22-09-2015 στον φάκελο εισηγήσεων 2015 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της δημοπρασίας που διενεργήθηκε την 15-09-2015 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «Άγγελος Τσιμπίκης Ε.Δ.Ε.», με έκπτωση 3% στις τιμές τιμολογίου και προϋπολογισμού της μελέτης, δηλαδή ποσό προσφοράς 53.350,00 € με Φ.Π.Α. Η Υπηρεσία εκτιμά ότι η ως άνω προσφορά είναι συμφέρουσα και λογική με τις ισχύουσες τιμές και εισηγείται την έγκριση του ανωτέρω Πρακτικού της Ε.Δ.
11. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής, κ. Βασίλειος Τσίκαρης –όπως και στη σχετική με την κατάρτιση της διακήρυξης, αριθμ. 10/504/23-04-2015 απόφαση της Ο.Ε.– τόνισε ότι, παρόλες τις επιφυλάξεις που διατύπωσε και στη σημερινή συνεδρίαση, σχετικά με τον τρόπο διάθεσης των πιστώσεων του ΠΔΕ και χρηματοδότησης έργων που δεν εντάσσονται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Έργων που έχει εγκρίνει το Περιφερειακό Συμβούλιο, για το συγκεκριμένο θέμα συμφωνεί, δεδομένου ότι πρόκειται για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

**Αποφασίζει ομόφωνα  
(απόφαση 25/1380/28-09-2015)**

- Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 15-09-2015 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση-καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014 - 2016» Υποέργο: Καθαρισμός αποστραγγιστικών τάφρων στην περιοχή Φαναρίου», προϋπολογισμού

€ 55.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000004, κατά την οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 ΚΔΕ, μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «Άγγελος Τσιμπίκης Ε.Δ.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης 3% και ποσό προσφοράς € 53.350,00 με Φ.Π.Α.

- Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «Άγγελος Τσιμπίκης Ε.Δ.Ε.», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου, η προσφορά του μειοδότη (3,00%) είναι συμφέρουσα, και καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα κατά του κύρους της δημοπρασίας και
- Την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, ποσού € 53.350,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000004 και τίτλο «Αποκατάσταση-καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014 - 2016» για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου.

.....  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Καττής Νικόλαος,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Χατζηγεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)
8. Κωτσαντής Κων/νος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****από το αριθμ. 25/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 96603/3751/24-09-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Ντέσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Καττής Νικόλαος, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 62<sup>ο</sup>**

**Έγκριση χορήγησης 5<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Προσθήκη κατ' επέκταση και καθ' ύψος στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Φιλιππιάδας», αναδόχου Κ/ξίας ΣΤΙΒΟΣ – Μ. Παπανικολάου Ε.Ε. – Γιαννούλης Απόστολος Γεωργίου, μέχρι την 31-10-2015.**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α')
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α')
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 4053/2012 του Ν. 4257/2014 και του Ν. 4281/2014 και του Ν. 4320/2015.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 94631/3878/19-09-2015 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 95910/3669/22-09-2015 στον φάκελο 2015 εισηγήσεων Ο.Ε.), με συνημμένα: « 1. Εισήγηση Παράτασης. 2. Την από 31-07-2015 αίτηση της αναδόχου κοινοπραξίας για παράταση προθεσμίας για την εκτέλεση των εργασιών του έργου μέχρι 31-12/2015 3. Την Διατύπωση σύμφωνης γνώμης από Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου.....».

Στην εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, αναφέρονται τα εξής:

«.... 3. Κατά την ανάδοχο Κ/ξία η περαίωση του έργου μέσα στην παραπάνω προθεσμία δεν καθίσταται δυνατή λόγω του γεγονότος ότι:

“Ο 14ος λογαριασμός του έργου εγκρίθηκε στις 20-05-2015 και εξοφλήθηκε στις 16-06-2015.

Ο 15ος λογαριασμός εγκρίθηκε στις 19-06-2015 και λόγω της εφαρμογής των CAPITAL CONTROLS των τραπεζικών ιδρυμάτων καθώς επίσης και την αδυναμία εξόφλησης (μεταφοράς χρημάτων από την Τράπεζα

της Ελλάδος μέσω της οικονομικής σας υπηρεσίας σε τραπεζικό λογαριασμό της αναδόχου Κ/Ξ μας) αδυνατούμε στην εύρυθμη συνέχιση των εργασιών του έργου και διακόπτουμε την εκτέλεση των. Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεσθεί οι κάτωθι εργασίες με την αντίστοιχη δαπάνη των όπως αυτή εμφανίζεται στο συνημμένο πίνακα.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας προκειμένου για την αποδοχή της αιτιολογημένης διακοπής των εργασιών του έργου σύμφωνα με άρθρο 62 παρ2β «υπαιτιότητα του κυρίου του έργου λόγω αδυναμίας πληρωμών» του Ν.3669/2008 περί Δημοσίων Έργων και να ενεργήσετε προκειμένου να μας χορηγηθεί παράταση περαίωσης του έργου έως 31-12-2015.

Τα υπολειπόμενα τμήματα του έργου αφορούν την ολοκλήρωση των τοιχοδομών β' ορόφου Β' κτιρίου μετά των επιχρισμάτων, των αλουμινίων, των υαλοπινάκων, των μαρμάρινων δαπέδων, των πλακιδίων των χώρων WC, των χρωματισμών και των Η/Μ εγκαταστάσεων, και αδυνατούμε την ολοκλήρωση της κατασκευής τους λόγω ανωτέρας βίας (capital controls) και αδυναμίας πληρωμών του προγράμματος ΕΣΠΑ με υπαιτιότητα του κυρίου του έργου."

4. Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι οι παραπάνω λόγοι είναι εύλογοι για τους παρακάτω λόγους:

Το εργοτάξιο είναι σχεδόν ανενεργό τους τελευταίους δύο μήνες λόγω αδυναμίας πληρωμής των εργαζομένων από τον ανάδοχο. Το παραπάνω γεγονός οφείλεται στην αδυναμία εξόφλησης του 15<sup>ου</sup> λογαριασμού εργασιών λόγω της μη μεταφοράς χρημάτων από την Τράπεζα της Ελλάδος μέσω της οικονομικής μας υπηρεσίας σε τραπεζικό λογαριασμό της αναδόχου κοινοπραξίας. Έτσι το αίτημα της αναδόχου Κ/Ξίας ΣΤΙΒΟΣ - Μ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε.Ε. – ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ – ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ είναι εύλογο και η Υπηρεσία μας έκρινε ότι πρέπει να χορηγηθεί παράταση προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών με αναθεώρηση καθώς οι παραπάνω καθυστερήσεις λειτουργούν συνδυαστικά και αθροιστικά, μεταθέτουν την κατασκευή του έργου σε περίοδο βροχοπτώσεων.

5. Η Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου με το με αριθμό πρωτοκόλλου 3811/15-09-2015 έγγραφό της διατύπωσε σύμφωνη γνώμη και ενέκρινε παράταση της σύμβασης χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου για δύο (2) μήνες, έως 31-10-2015 (αντί των τεσσάρων (4) μηνών του αιτήματος). Μετά τα παραπάνω κρίνουμε ότι πρέπει να χορηγηθεί παράταση προθεσμίας δύο (2) μηνών με αναθεώρηση. Οι εναπομείνουσες εργασίες και οι χρόνοι υλοποίησής τους θα συμπεριληφθούν αναλυτικά στο τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα που θα συνταχθεί μετά την έγκριση της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.....».

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 25/1381/28-09-2015)**

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Προσθήκη κατ' επέκταση και καθ' ύψος στο 2<sup>ο</sup> Δημοτικό Σχολείο Φιλιππιάδας», αναδόχου Κ/Ξίας ΣΤΙΒΟΣ – Μ. Παπανικολάου Ε.Ε. – Γιαννούλης Απόστολος Γεωργίου, μέχρι την 31-10-2015, με αναθεώρηση, βάσει και του με αριθμ. πρωτ. 3811/15-09-2015 εγγραφού της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, με το οποίο διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη της για την τροποποίηση της σύμβασης του ανωτέρω υποέργου, μέσω της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσής του, μέχρι την 31-10-2015.

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κωτσαντής Κων/νος, με το σκεπτικό ότι για το έργο έχουν ήδη δοθεί πολλές παρατάσεις και έπρεπε να ολοκληρωθεί και επεσήμανε ότι πρέπει να ενταθεί η επίβλεψη των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας, ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες εντός του ορίου της νέας προθεσμίας.

.....  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Καττής Νικόλαος,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)
8. Κωτσαντής Κων/νος



**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****από το αριθμ. 25/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 96603/3751/24-09-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Καττής Νικόλαος, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 63<sup>ο</sup>**

**Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών σύνταξης τευχών δημοπράτησης για την επικαιροποίηση της τεχνικής μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Τεχνική μελέτη περιβάλλοντος έργων συντήρησης διαύλου ναυσιπλοΐας Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 16.500,00 με ΦΠΑ.**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α').
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 του Ν. 4258/2014 και του Ν. 4281/2014, του Ν. 4320/2015, καθώς και την υπ' αριθμ. 35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β'/11-08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 86186/3586/21-09-09-2015 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 95909/3668-09-2015 στον φάκελο εισηγήσεων 2015 Ο.Ε.) στην οποία αναφέρονται τα εξής:

**« .. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Αντικείμενο του έργου θα είναι η υποστήριξη από τον ανάδοχο Τεχνικό Σύμβουλο, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, ώστε να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τις ανάγκες υλοποίησης της επικαιροποίησης της τεχνικής μελέτης

«Τεχνική μελέτη Έργων Συντήρησης διαύλου ναυσιπλοΐας Πρέβεζας» και των υποστηρικτικών αυτής μελετών, που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα ΑΝΑΣΑ.

Πιο συγκεκριμένα στο αντικείμενο της Σύμβασης περιλαμβάνονται η γενική επισκόπηση της υφιστάμενης Τεχνικής Μελέτης Έργων Συντήρησης Διαύλου Ναυσιπλοΐας Πρέβεζας και των υποστηρικτικών αυτής μελετών, η αλληλογραφία με εμπλεκόμενους φορείς, η εκτέλεση αυτοψιών στην περιοχή του έργου, συμμετοχή σε συσκέψεις, προτάσεις για τροποποίηση και τροποποίηση του τεχνικού δελτίου του έργου και η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης για την επικαιροποίηση της τεχνικής μελέτης «Τεχνική μελέτη Έργων Συντήρησης διαύλου ναυσιπλοΐας Πρέβεζας» και των υποστηρικτικών αυτής μελετών, που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα ΑΝΑΣΑ (Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με ΑΔΑ:ΒΛΛ6Φ-3Ω1).

Ο ανάδοχος Σύμβουλος αφού προβεί στις απαραίτητες ως ανωτέρω ενέργειες και μετά από προηγούμενη συνεννόηση με την Υπηρεσία θα συντάξει και θα παραδώσει στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας τα τροποποιημένα Τεχνικά Δελτία στο βαθμό που προκύπτει μεταβολή των τεχνικών, οικονομικών στοιχείων ή λοιπών στοιχείων αυτών, καθώς και πλήρη σειρά των τευχών δημοπράτησης για την επικαιροποίηση της τεχνικής μελέτης «Τεχνική μελέτη Έργων Συντήρησης διαύλου ναυσιπλοΐας Πρέβεζας», που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα ΑΝΑΣΑ (Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με ΑΔΑ:ΒΛΛ6Φ-3Ω1).

Πιο συγκεκριμένα τα τεύχη δημοπράτησης θα περιλαμβάνουν Φάκελο Έργου (Εκθεση τεχνικών δεδομένων, Σκοπιμότητα, Προεκτίμηση αμοιβής, Χρονοδιάγραμμα μελέτης), Προκήρυξη Δημοπρασίας, Περίληψη Προκήρυξης, τεύχος Οικονομικής Προσφοράς, Συγγραφή υποχρεώσεων.

## 2. ΔΑΠΑΝΗ

Για την εκτίμηση της αμοιβής του τεχνικού συμβούλου χρησιμοποιείται το γενικό Άρθρο ΓΕΝ.4β του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, που αφορά στην αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης. Έτσι, με βάση τον χρόνο απασχόλησης από προγενέστερη εμπειρία, εκτιμάται ότι θα απασχοληθεί (1) Μηχανικός τουλάχιστον δεκαετούς εμπειρίας, με εμπειρία σε σύνταξη μελετών τεχνικών έργων και έργων υποδομής.

Σημειώνεται ότι η διάρκεια του συμβατικού χρόνου του Τεχνικού Συμβούλου θα είναι μεγαλύτερη από τον χρόνο απασχόλησής του στις απαιτούμενες ενέργειες που περιγράφησαν ανωτέρω καθώς και χρόνος απόκρισης από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς καθώς και από τον Φορέα του Έργου (ΔΤΕ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ).

Η συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 23% ανέρχεται στο ποσό των 16.451,87 €.

## 3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου, με το υπ. αριθμ. 20/2015 Πρακτικό της από 12-8-2015 δημόσιας συνεδρίασής της, ενέκρινε την πραγματοποίηση δαπανών και διάθεσης των αντίστοιχων πιστώσεων, για έργα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας έτους 2015. Στον κατάλογο των εγκριθεισών δαπανών περιλαμβάνεται και το έργο: Σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την επικαιροποίηση της τεχνικής Μελέτης «Τεχνική Μελέτη περιβάλλοντος έργων συντήρησης διαύλου ναυσιπλοΐας Πρέβεζας», συνολικού ποσού με ΦΠΑ 16.500€ (Α/Α 4, Ε.Φ 071, Κ.Α.Ε. 9779).

## 4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Το τμήμα λογιστικής διαχείρισης της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας εξέδωσε την με αριθμό Α/Α 1547 απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους 16.500,00 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΚΑΕ 02.04.071.9779.01 του οικονομικού έτους 2015 για την πληρωμή του έργου με τίτλο: ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΥΛΟΥ ΝΑΥΣΙΠΛΟΟΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».

Προτείνεται από την Υπηρεσία η απευθείας ανάθεση εκτέλεσης των ανωτέρω περιγραφόμενων εργασιών της παρ.1, στον έχοντα τα νόμιμα προσόντα και την ανάλογη εμπειρία σε σύνταξη τευχών τεχνικών έργων αλλά και την υλικοτεχνική υποδομή, Τοπογράφο Μηχανικό ΕΜΠ κο Παντελή Καμαρινό (Μέλος ΤΕΕ, Αρ. Μητρώου 108060, Δ/νση Μεσολογγίου 26 – Πεύκη Αθήνα). . .».

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 25/1382/28-09-2015)**

- Εγκρίνει την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου στην Π.Ε. Πρέβεζας, για την εκτέλεση εργασιών σύνταξης τευχών δημοπράτησης για την επικαιροποίηση της τεχνικής μελέτης

«Τεχνική μελέτη περιβάλλοντος έργων συντήρησης διαύλου ναυσιπλοΐας Πρέβεζας», που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα ΑΝΑΣΑ (Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με ΑΔΑ:ΒΛΛ6Φ-3Ω1), στον έχοντα τα νόμιμα προσόντα και την ανάλογη εμπειρία σε σύνταξη τευχών τεχνικών έργων αλλά και την υλικοτεχνική υποδομή, Τοπογράφο Μηχανικό ΕΜΠ κο Παντελή Καμαρινό (Μέλος ΤΕΕ, Αρ. Μητρώου 108060, Δ/ση Μεσολογγίου 26 – Πεύκη Αθήνα), με αμοιβή 16.451,87 € με ΦΠΑ,

με σκοπό την υποστήριξη της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας από τον ανάδοχο Τεχνικό Σύμβουλο, ώστε να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τις ανάγκες υλοποίησης της επικαιροποίησης της τεχνικής μελέτης «Τεχνική μελέτη Έργων Συντήρησης διαύλου ναυσιπλοΐας Πρέβεζας» και των υποστηρικτικών αυτής μελετών, που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα ΑΝΑΣΑ, σύμφωνα και με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας (ανωτέρω υπό στ. 6) και

- Εγκρίνει την υπογραφή σύμβασης μεταξύ της Π.Ε. Πρέβεζας και του Τοπογράφου Μηχανικού ΕΜΠ, Παντελή Καμαρινού για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών, με αμοιβή ποσό € 16.451,87 € με ΦΠΑ, σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του ΕΦ 071 ΚΑΕ 9779 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας) έτους 2015 (Έργο: ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΥΛΟΥ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ”).

➤ Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής:

κ. Τσίκαρης Βασίλειος, εκφράζοντας τη διαφωνία του με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, πρακτική που πρέπει να ελαχιστοποιηθεί στα άκρως απαραίτητα, τονίζοντας ότι η Περιφέρεια πρέπει με συντεταγμένο τρόπο και με συγκεκριμένη, διαφανή και γνωστή στους επαγγελματίες της περιοχής πρακτική, όπως για παράδειγμα με έγκαιρη δημοσιοποίηση στον ιστότοπό της, να απευθύνει πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους να καταθέτουν προσφορές.

κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), με το σκεπτικό ότι διαφωνεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης χωρίς μειοδοτικό διαγωνισμό, που να εξασφαλίζει τη διαφάνεια στην εκτέλεση του έργου του θέματος.

κ. Κωνσταντίνος Κωτσαντής, με το σκεπτικό ότι δεν συμφωνεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, που δεν εξασφαλίζει τη διαφάνεια, αντίθετα, το έργο έπρεπε να εκτελεσθεί από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας. Επανέλαβε δε, την πάγια θέση του για την ανάγκη οργάνωσης και στελέχωσης των Υπηρεσιών και των Περιφερειακών Ενοτήτων, με κατάλληλα ειδικευμένο προσωπικό που να διαθέτει τα προσόντα και την τεχνογνωσία, ώστε να είναι σε θέση, να αναλαμβάνουν την εκπόνηση των μελετών, και την εκτέλεση των έργων της Περιφέρειας, για να μην υφίσταται ανάγκη μίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού τομέα, που συντελεί και στην αύξηση του κόστους κατασκευής των έργων.

.....  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Καττής Νικόλαος,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)
8. Κωτσαντής Κων/νος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****από το αριθμ. 25/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 96603/3751/24-09-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Ντέσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Καττής Νικόλαος, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 68<sup>ο</sup>****Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α').
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 και του Ν. 4320/2015.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 95973/3948/23-09-2015 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 96053/3672/23-09-2015 αντίστοιχα στον φάκελο εισηγήσεων 2015 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπανών για την προμήθεια ανταλλακτικών και την επισκευή - συντήρηση για τα μηχανήματα και οχήματα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, καθώς και τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων, σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2015, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο συνημμένο στην εισήγηση πίνακα και σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχετικό Πρακτικό Επιθεώρησης της αρμόδιας Επιτροπής, για τις εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για το όχημα.
7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Τσίκαρης Βασίλειος, δήλωσε ότι συμφωνεί, στο βαθμό που διασφαλίζεται το ελεγχόμενο του κόστους συντήρησης των μηχανημάτων και οχημάτων της Περιφέρειας, δεδομένου ότι – όπως έχει επανειλημμένα υποστηρίξει και σε σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε. – οι δαπάνες επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών, σε συνάρτηση, και αθροιζόμενες με τις αντίστοιχες για την μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων έργου, δημιουργούν πολύ μεγάλο κόστος, γεγονός που ενισχύει τη θέση του, ότι

δηλ. απαιτείται μια γενναία ενίσχυση των Υπηρεσιών και Δομών της Περιφέρειας, ώστε να οργανωθούν και στελεχωθούν δικά της συνεργεία, ενέργειες που θα συμβάλουν αποφασιστικά στη μείωση του κόστους συντήρησης και επισκευής των μηχανημάτων και οχημάτων της.

Επίσης, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηγεφραιμίδης Πρόδρομος, επεσήμανε ότι θα πρέπει να διευρυνθεί η γκάμα των επαγγελματιών που απασχολούμε για επισκευές των μηχανημάτων και οχημάτων και για την προμήθεια ελαστικών.

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 25/1387/28-09-2015)**

Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κατωτέρω αναφερόμενων δαπανών, οι οποίες εξυπηρετούν τους λειτουργικούς σκοπούς της Π.Ε. Πρέβεζας, για την προμήθεια ανταλλακτικών, και για εργασίες συντήρησης – επισκευής για τα μηχανήματα και οχήματα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, καθώς και τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων, σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας) έτους 2015, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής:

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΚΩΝ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	Κ.Α.Ε.
1	ΓΡΕΙΝΤΕΡ	ΜΕ 50934	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	492,00	072	0861
2	ΓΡΕΙΝΤΕΡ	ΜΕ 50934	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	1.107,00	072	1321
3	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ	ΚΗΥ 7998	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	553,50	072	0861
4	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ	ΚΗΥ 7998	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	664,20	072	1321
5	ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ	ΜΕ 103928	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΡΩΝ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΓΑΙΩΝ	369,00	072	1321

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για μια ακόμη φορά, κατέθεσε την πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας με δικά της συνεργεία, στελεχωμένα με εξειδικευμένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα μηχανήματα, ώστε να παρεμβάλει όταν είναι απαραίτητο, για την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά φαινόμενα. Η οργάνωση του συνεργείου της Υπηρεσίας και η στελέχωσή της με εξειδικευμένους τεχνικούς, θα συντελέσει και στην αποφασιστική μείωση του κόστους συντήρησης και επισκευής των μηχανημάτων και οχημάτων της. Ζήτησε επίσης να κατατεθεί από κάθε Περιφερειακή Ενότητα, απολογισμός του συνολικού κόστους και δαπανών λειτουργίας και συντήρησης των μηχανημάτων τους, για το προηγούμενο έτος.

.....  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Καττής Νικόλαος,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Χατζηγεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)
8. Κωτσαντής Κων/νος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****από το αριθμ. 25/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 96603/3751/24-09-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα), Καττής Νικόλαος, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2°**

**Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση τοιχογραφιών Ι.Μ. Γηρομερίου (συνέχιση εργασιών)», προϋπολογισμού 23.000,00 € με Φ.Π.Α.**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α').
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 4053/2012, του Ν. 4257/2014 καθώς και του Ν. 4320/2015.
6. Την αριθμ. 86160/4164/26-08-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000002 «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ.2013ΕΠ03000010)», για το έργο: «Συντήρηση τοιχογραφιών Ι.Μ. Γηρομερίου (συνέχιση εργασιών)», προϋπολογισμού 23.000,00 € με τον Φ.Π.Α.. και την μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.

7. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 86200/9383/24-09-2015 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 96788/3764/24-09-2015 στον φάκελο εισηγήσεων 2015 Ο.Ε.) με την οποία εισηγείται την έγκριση διάθεσης σχετικής πίστωσης και την έγκριση δαπάνης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως αναφέρεται στο συνημμένο πίνακα, βάσει της σχετικής απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης.
8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέρθηκε στις επισημάνσεις που ο ίδιος έχει καταθέσει σε σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, για το ΠΔΕ και τις αντίστοιχες ΣΑΕ, ενώ επιπλέον τόνισε ότι για όλα τα έργα, προμήθειες, υπηρεσίες κλπ που εκτελούνται από την Περιφέρεια, τα αντίστοιχα ποσά των προϋπολογισμών τους, δεσμεύονται πριν την δημοπράτησή τους και γίνεται η σχετική ανάληψη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 113/2010, ειδάλλως δεν θα είναι δυνατή η πληρωμή των αναδόχων. Το ίδιο τόνισε ότι συμβαίνει και με τα έργα που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα ετήσια όρια των οποίων καθορίζονται στον κρατικό προϋπολογισμό και επιμερίζονται με αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού στις αντίστοιχες ΣΑΕ, με αποφάσεις δε του Περιφερειάρχη, που είναι ο διατάκτης των δαπανών του ΠΔΕ, κατανέμονται στα έργα, ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται και τα προβλήματα που προκύπτουν και απαιτούν παρεμβάσεις. Σημείωσε επίσης, ότι οι πιστώσεις της ΣΑΕ ανά έτος, κατανέμονται με τις σχετικές αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού, ανάλογα με την πορεία εκτέλεσης των δημοπρατημένων έργων, βάσει των αιτημάτων της Περιφέρειας. Οι πιστώσεις δε αυτές, δύναται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης των έργων, ενώ τα υπόλοιπα των πιστώσεων που δεν έχουν απορροφηθεί, μεταφέρονται στο επόμενο έτος.

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 25/1390/28-09-2015)**

Εγκρίνει την πραγματοποίηση της δαπάνης για την κατασκευή του κάτωθι υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000002 «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ.2013ΕΠ03000010)», όπως αναλυτικά αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής:

ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ €	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Συντήρηση τοιχογραφιών Ι.Μ. Γηρομερίου (συνέχιση εργασιών)	23.000,00	ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου Κ.Α. 2014ΕΠ53000002

➤ Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής:

κ. Βασίλειος Τσίκαρης, με το εξής σκεπτικό: «Έργα που δεν εντάσσονται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Έργων που έχει εγκρίνει το Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν μπορώ να τα ψηφίσω, ούτε αποδέχομαι τον τρόπο διάθεσης των πιστώσεων του ΠΔΕ, που αφορούν σε γενικού περιεχομένου έργα – κονδύλια, όπως αποχιονισμοί, αντιπλημμυρικά, αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, αποκαταστάσεις οδικού δικτύου κλπ, και τα οποία καταλήγουν στο να τα διαχειρίζεται προσωπικά ο Περιφερειάρχης, ασκώντας μόνος του και ερήμην του Περιφερειακού Συμβουλίου, πολιτική για τα έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν. Αυτό δεν σημαίνει ότι ορισμένα από τα έργα τα οποία προτείνει, δεν είναι επείγοντα ή αναγκαία, αλλά ο όλος προγραμματισμός έχει σημαντικό έλλειμμα δημοκρατικής πρακτικής. Το πρόβλημα αυτό της διάθεσης των πιστώσεων σε γενικού τύπου δράσεις, είναι αναγκαίο να αντιμετωπισθεί και σε κεντρικό επίπεδο. Συνεπώς, στο βαθμό που τα έργα δεν συμπεριλαμβάνονται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Έργων, δεν μπορώ να υπερψηφίσω, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία μου δεν εστιάζεται στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των έργων, η οποία θα πρέπει να ιεραρχείται.». Επίσης εξέφρασε τη διαφωνία του και για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί, για την εκτέλεση του έργου, με απευθείας ανάθεση.

κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), με το εξής σκεπτικό: «Στο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 22-07-2015, κάναμε μια ακόμα προσπάθεια –ως παράταξη «Συμμαχία Ηπειρωτών»– να αναθεωρήσει ο Περιφερειάρχης την άποψή του για το Πρόγραμμα της ΣΑΕΠ 530. Ζητήσαμε, επιμένουμε στην πάγια θέση μας, και το Πρόγραμμα αυτό, να έχει τον προγραμματισμό, την ιεράρχηση και την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Δυστυχώς ο Περιφερειάρχης αρνήθηκε αυτή τη δυνατότητα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και εμμένει στην άποψη ότι ο ίδιος και μόνο αποφασίζει για το ποιά έργα θα γίνουν από τη ΣΑΕΠ 530. Αυτή η τακτική είναι κάθετα αντίθετη με την αυτοδιοικητική λογική και τις απόψεις μας. Γι' αυτό, τοποθετούμενοι στο Π.Σ. δηλώσαμε ότι στο εξής, δεν θα ψηφίζουμε όλα τα έργα που χρηματοδοτούνται με μονοπρόσωπη απόφαση του Περιφερειάρχη. Τέλος δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι αυτό το κάνουμε για λόγους αρχής και διαφάνειας. Ίσως ορισμένα από τα έργα αυτά να είναι αναγκαία και να έχουν προτεραιότητα – όπως και το συγκεκριμένο έργο, το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο – αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι υπεράνω της λογικής του ολοκληρωμένου και ορθού προγραμματισμού και δεν είναι δυνατόν να στερεί από το Π.Σ. τη δυνατότητα προγραμματισμού για την Περιφέρεια Ηπείρου. Γι' αυτό στο εξής θα καταθέτουμε την αρνητική μας ψήφο, άσχετα από την αναγκαιότητα κατασκευής του έργου.». Επίσης εξέφρασε τη διαφωνία του και για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί, για την εκτέλεση του έργου, με απευθείας ανάθεση.

κ. Κωτσαντής Κων/νος, εκφράζοντας τη διαφωνία του και για την διαδικασία χρηματοδότησης του έργου, το οποίο δεν πέρασε από το Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά και για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί, για την εκτέλεσή του με απευθείας ανάθεση.

.....  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Καττής Νικόλαος,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)
8. Κωτσαντής Κων/νος



**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****από το αριθμ. 25/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 96603/3751/24-09-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακού Συμβουλίου:

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα), Καττής Νικόλαος, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 3<sup>ο</sup>**

**Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση πρόσβασης πεζών αρχαιολογικού χώρου Γιτάνων», προϋπολογισμού 23.000,00 € με Φ.Π.Α.**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α').
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 4053/2012, του Ν. 4257/2014 καθώς και του Ν. 4320/2015.
6. Την αριθμ. 49009/2081/05-05-2015 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 16-09-2015) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000007 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ.2010ΕΠ03000014)», για το υποέργο: «Αποκατάσταση πρόσβασης πεζών αρχαιολογικού χώρου Γιτάνων», προϋπολογισμού

23.000,00 € με τον Φ.Π.Α.. και την μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.

7. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 93808/10382/25-09-2015 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 97163/3773/25-09-2015 στον φάκελο εισηγήσεων 2015 Ο.Ε.) με την οποία εισηγείται την έγκριση διάθεσης σχετικής πίστωσης και την έγκριση δαπάνης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως αναφέρεται στο συνημμένο πίνακα, βάσει της σχετικής απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης.
8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέρθηκε στις επισημάνσεις που ο ίδιος έχει καταθέσει σε σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, για το ΠΔΕ και τις αντίστοιχες ΣΑΕ, ενώ επιπλέον τόνισε ότι για όλα τα έργα, προμήθειες, υπηρεσίες κλπ που εκτελούνται από την Περιφέρεια, τα αντίστοιχα ποσά των προϋπολογισμών τους, δεσμεύονται πριν την δημοπράτησή τους και γίνεται η σχετική ανάληψη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 113/2010, ειδάλλως δεν θα είναι δυνατή η πληρωμή των αναδόχων. Το ίδιο τόνισε ότι συμβαίνει και με τα έργα που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα ετήσια όρια των οποίων καθορίζονται στον κρατικό προϋπολογισμό και επιμερίζονται με αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού στις αντίστοιχες ΣΑΕ, με αποφάσεις δε του Περιφερειάρχη, που είναι ο διατάκτης των δαπανών του ΠΔΕ, κατανέμονται στα έργα, ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται και τα προβλήματα που προκύπτουν και απαιτούν παρεμβάσεις. Σημείωσε επίσης, ότι οι πιστώσεις της ΣΑΕ ανά έτος, κατανέμονται με τις σχετικές αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού, ανάλογα με την πορεία εκτέλεσης των δημοπρατημένων έργων, βάσει των αιτημάτων της Περιφέρειας. Οι πιστώσεις δε αυτές, δύναται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης των έργων, ενώ τα υπόλοιπα των πιστώσεων που δεν έχουν απορροφηθεί, μεταφέρονται στο επόμενο έτος.

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 25/1391/28-09-2015)**

Εγκρίνει την πραγματοποίηση της δαπάνης για την κατασκευή του κάτωθι υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000007 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ.2010ΕΠ03000014)», όπως αναλυτικά αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής:

ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ €	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Αποκατάσταση πρόσβασης πεζών αρχαιολογικού χώρου Γιτάνων	23.000,00	ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου Κ.Α. 2014ΕΠ53000007

➤ Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής:

κ. Βασίλειος Τσίκαρης, με το εξής σκεπτικό: «Έργα που δεν εντάσσονται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Έργων που έχει εγκρίνει το Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν μπορώ να τα ψηφίσω, ούτε αποδέχομαι τον τρόπο διάθεσης των πιστώσεων του ΠΔΕ, που αφορούν σε γενικού περιεχομένου έργα – κονδύλια, όπως αποχιονισμοί, αντιπλημμυρικά, αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, αποκαταστάσεις οδικού δικτύου κλπ, και τα οποία καταλήγουν στο να τα διαχειρίζεται προσωπικά ο Περιφερειάρχης, ασκώντας μόνος του και ερήμην του Περιφερειακού Συμβουλίου, πολιτική για τα έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν. Αυτό δεν σημαίνει ότι ορισμένα από τα έργα τα οποία προτείνει, δεν είναι επείγοντα ή αναγκαία, αλλά ο όλος προγραμματισμός έχει σημαντικό έλλειμμα δημοκρατικής πρακτικής. Το πρόβλημα αυτό της διάθεσης των πιστώσεων σε γενικού τύπου δράσεις, είναι αναγκαίο να αντιμετωπισθεί και σε κεντρικό επίπεδο. Συνεπώς, στο βαθμό που τα έργα δεν συμπεριλαμβάνονται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Έργων, δεν μπορώ να υπερψηφίσω, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία μου δεν εστιάζεται στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των έργων, η οποία θα πρέπει να ιεραρχείται.». Επίσης εξέφρασε

τη διαφωνία του και για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί, για την εκτέλεση του έργου, με απευθείας ανάθεση.

κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), με το εξής σκεπτικό: «Στο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 22-07-2015, κάναμε μια ακόμα προσπάθεια –ως παράταξη «Συμμαχία Ηπειρωτών»– να αναθεωρήσει ο Περιφερειάρχης την άποψή του για το Πρόγραμμα της ΣΑΕΠ 530. Ζητήσαμε, επιμείναμε στην πάγια θέση μας, και το Πρόγραμμα αυτό, να έχει τον προγραμματισμό, την ιεράρχηση και την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Δυστυχώς ο Περιφερειάρχης αρνήθηκε αυτή τη δυνατότητα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και εμμένει στην άποψη ότι ο ίδιος και μόνο αποφασίζει για το ποιά έργα θα γίνουν από τη ΣΑΕΠ 530. Αυτή η τακτική είναι κάθετα αντίθετη με την αυτοδιοικητική λογική και τις απόψεις μας. Γι' αυτό, τοποθετούμενοι στο Π.Σ. δηλώσαμε ότι στο εξής, δεν θα ψηφίζουμε όλα τα έργα που χρηματοδοτούνται με μονοπρόσωπη απόφαση του Περιφερειάρχη. Τέλος δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι αυτό το κάνουμε για λόγους αρχής και διαφάνειας. Ίσως ορισμένα από τα έργα αυτά να είναι αναγκαία και να έχουν προτεραιότητα – όπως και το συγκεκριμένο έργο, το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο – αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι υπεράνω της λογικής του ολοκληρωμένου και ορθού προγραμματισμού και δεν είναι δυνατόν να στερεί από το Π.Σ. τη δυνατότητα προγραμματισμού για την Περιφέρεια Ηπείρου. Γι' αυτό στο εξής θα καταθέτουμε την αρνητική μας ψήφο, άσχετα από την αναγκαιότητα κατασκευής του έργου.». Επίσης εξέφρασε τη διαφωνία του και για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί, για την εκτέλεση του έργου, με απευθείας ανάθεση.

κ. Κωτσαντής Κων/νος, εκφράζοντας τη διαφωνία του και για την διαδικασία χρηματοδότησης του έργου, το οποίο δεν πέρασε από το Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά και για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί, για την εκτέλεσή του με απευθείας ανάθεση.

.....  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Καττής Νικόλαος,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)
8. Κωτσαντής Κων/νος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****από το αριθμ. 25/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 96603/3751/24-09-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακού Συμβουλίου:

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα), Καττής Νικόλαος, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 4<sup>ο</sup>**

**Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή σαρζανέτ για προστασία γέφυρας επαρχιακού δικτύου προς Ανατολικό Ζαγόρι στη θέση Καμπέραγα», προϋπολογισμού 20.000,00 € με Φ.Π.Α.**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α').
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 4053/2012, του Ν. 4257/2014 καθώς και του Ν. 4320/2015.
6. Την αριθμ. 87301/4226/31-08-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000007 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ.2010ΕΠ03000014)», για το έργο: «Κατασκευή σαρζανέτ για προστασία γέφυρας επαρχιακού δικτύου προς Ανατολικό Ζαγόρι στη θέση Καμπέραγα»,

προϋπολογισμού 20.000,00 € με τον Φ.Π.Α.. και την μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

7. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 87487/9543/25-09-2015 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 97168/3774/25-09-2015 στον φάκελο εισηγήσεων 2015 Ο.Ε.) με την οποία εισηγείται την έγκριση διάθεσης σχετικής πίστωσης και την έγκριση δαπάνης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως αναφέρεται στο συνημμένο πίνακα, βάσει της σχετικής απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης.
8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέρθηκε στις επιστημονικές που ο ίδιος έχει καταθέσει σε σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, για το ΠΔΕ και τις αντίστοιχες ΣΑΕ, ενώ επιπλέον τόνισε ότι για όλα τα έργα, προμήθειες, υπηρεσίες κλπ που εκτελούνται από την Περιφέρεια, τα αντίστοιχα ποσά των προϋπολογισμών τους, δεσμεύονται πριν την δημοπράτησή τους και γίνεται η σχετική ανάληψη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 113/2010, ειδάλλως δεν θα είναι δυνατή η πληρωμή των αναδόχων. Το ίδιο τόνισε ότι συμβαίνει και με τα έργα που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα ετήσια όρια των οποίων καθορίζονται στον κρατικό προϋπολογισμό και επιμερίζονται με αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού στις αντίστοιχες ΣΑΕ, με αποφάσεις δε του Περιφερειάρχη, που είναι ο διατάκτης των δαπανών του ΠΔΕ, κατανέμονται στα έργα, ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται και τα προβλήματα που προκύπτουν και απαιτούν παρεμβάσεις. Σημείωσε επίσης, ότι οι πιστώσεις της ΣΑΕ ανά έτος, κατανέμονται με τις σχετικές αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού, ανάλογα με την πορεία εκτέλεσης των δημοπρατημένων έργων, βάσει των αιτημάτων της Περιφέρειας. Οι πιστώσεις δε αυτές, δύναται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης των έργων, ενώ τα υπόλοιπα των πιστώσεων που δεν έχουν απορροφηθεί, μεταφέρονται στο επόμενο έτος.

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 25/1392/28-09-2015)**

Εγκρίνει την πραγματοποίηση της δαπάνης για την κατασκευή του κάτωθι υποέργου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, καθώς και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000007 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ.2010ΕΠ03000014)», όπως αναλυτικά αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής:

ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ €	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Κατασκευή σαρζανέτ για προστασία γέφυρας επαρχιακού δικτύου προς Ανατολικό Ζαγόρι στη θέση Καμπέραγα	20.000,00	ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου Κ.Α. 2014ΕΠ53000007

➤ Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής:

κ. Βασίλειος Τσίκαρης, με το εξής σκεπτικό: «Έργα που δεν εντάσσονται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Έργων που έχει εγκρίνει το Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν μπορώ να τα ψηφίσω, ούτε αποδέχομαι τον τρόπο διάθεσης των πιστώσεων του ΠΔΕ, που αφορούν σε γενικού περιεχομένου έργα – κονδύλια, όπως αποχιονισμοί, αντιπλημμυρικά, αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, αποκαταστάσεις οδικού δικτύου κλπ, και τα οποία καταλήγουν στο να τα διαχειρίζεται προσωπικά ο Περιφερειάρχης, ασκώντας μόνος του και ερμήνην του Περιφερειακού Συμβουλίου, πολιτική για τα έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν. Αυτό δεν σημαίνει ότι ορισμένα από τα έργα τα οποία προτείνει, δεν είναι επείγοντα ή αναγκαία, αλλά ο όλος προγραμματισμός έχει σημαντικό έλλειμμα δημοκρατικής πρακτικής. Το πρόβλημα αυτό της διάθεσης των πιστώσεων σε γενικού τύπου δράσεις, είναι αναγκαίο να αντιμετωπισθεί και σε κεντρικό επίπεδο. Συνεπώς, στο βαθμό που τα έργα δεν συμπεριλαμβάνονται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Έργων, δεν

μπορώ να υπερψηφίσω, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία μου δεν εστιάζεται στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των έργων, η οποία θα πρέπει να ιεραρχείται.». Επίσης εξέφρασε τη διαφωνία του και για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί, για την εκτέλεση του έργου, με απευθείας ανάθεση.

κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), με το εξής σκεπτικό: «Στο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 22-07-2015, κάναμε μια ακόμα προσπάθεια –ως παράταξη «Συμμαχία Ηπειρωτών»– να αναθεωρήσει ο Περιφερειάρχης την άποψή του για το Πρόγραμμα της ΣΑΕΠ 530. Ζητήσαμε, επιμείναμε στην πάγια θέση μας, και το Πρόγραμμα αυτό, να έχει τον προγραμματισμό, την ιεράρχηση και την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Δυστυχώς ο Περιφερειάρχης αρνήθηκε αυτή τη δυνατότητα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και εμμένει στην άποψη ότι ο ίδιος και μόνο αποφασίζει για το ποια έργα θα γίνουν από τη ΣΑΕΠ 530. Αυτή η τακτική είναι κάθετα αντίθετη με την αυτοδιοικητική λογική και τις απόψεις μας. Γι' αυτό, τοποθετούμενοι στο Π.Σ. δηλώσαμε ότι στο εξής, δεν θα ψηφίζουμε όλα τα έργα που χρηματοδοτούνται με μονοπρόσωπη απόφαση του Περιφερειάρχη. Τέλος δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι αυτό το κάνουμε για λόγους αρχής και διαφάνειας. Ίσως ορισμένα από τα έργα αυτά να είναι αναγκαία και να έχουν προτεραιότητα – όπως και το συγκεκριμένο έργο, το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο – αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι υπέρνω της λογικής του ολοκληρωμένου και ορθού προγραμματισμού και δεν είναι δυνατόν να στερεί από το Π.Σ. τη δυνατότητα προγραμματισμού για την Περιφέρεια Ηπείρου. Γι' αυτό στο εξής θα καταθέτουμε την αρνητική μας ψήφο, άσχετα από την αναγκαιότητα κατασκευής του έργου.». Επίσης εξέφρασε τη διαφωνία του και για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί, για την εκτέλεση του έργου, με απευθείας ανάθεση.

κ. Κωτσαντής Κων/νος, εκφράζοντας τη διαφωνία του και για την διαδικασία χρηματοδότησης του έργου, το οποίο δεν πέρασε από το Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά και για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί, για την εκτέλεσή του με απευθείας ανάθεση.

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Καττής Νικόλαος,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)
8. Κωτσαντής Κων/νος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****από το αριθμ. 25/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 96603/3751/24-09-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα), Καττής Νικόλαος, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 5<sup>ο</sup>**

**Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Σμυρτιάς και Ελάφου», αναδόχου Τζοβάρια Γεωργίου ΕΔΕ, μέχρι την 30-12-2015.**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α')
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 4053/2012, του Ν. 4257/2014 καθώς και του Ν. 4320/2015.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 94690/10491/24-09-2015 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 97172/3775/25-09-2015 στον φάκελο εισηγήσεων 2015 Ο.Ε.), με συνημμένη την από 18-09-2015 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος, με την οποία, ζητά την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 30-12-2015 για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν. Η υπηρεσία σημειώνει και εισηγείται τα εξής: «.....Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (πρώην χρηματοδότηση

από ΤΕΟ-ΑΕ). Η Μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 50.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., συντάχθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΗ-ΠΕΙ και εγκρίθηκε με την 48084/4480/23-05-2013 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου ΠΕΙ. Η δημοπρασία έγινε, με βάση την πιο πάνω μελέτη, την 16<sup>η</sup>-7- 2013, με το σύστημα της προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης και μειοδότης αναδείχθηκε ο Γεώργιος Τζοβάρας με προσφορά 39.430,89 € χωρίς το Φ.Π.Α. και ποσοστό έκπτωσης 3,00%. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 21/876/24-7-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Κου Περιφερειάρχη Ιωαννίνων και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 11-9-2013 για ποσό 39.430,89 € χωρίς το Φ.Π.Α. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου λήγει την 30-9-2015. Με την από 18-9-2015 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση της προθεσμίας μέχρι 30-12-2015, για τους λόγους που αναφέρει στην αίτησή του. Οι υπολειπόμενες εργασίες είναι 10% του συνόλου των εργασιών. Ύστερα από τα παραπάνω ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος με αναθεώρηση μέχρι 30-12-2015.».

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει ομόφωνα  
(απόφαση 25/1393/28-09-2015)**

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Σμυρτιάς και Ελάφου», αναδόχου Τζοβάρα Γεωργίου ΕΔΕ, μέχρι την 30-12-2015, με δικαίωμα αναθεώρησης.

.....  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Καττής Νικόλαος,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)
8. Κωτσαντής Κων/νος



**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****από το αριθμ. 25/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 96603/3751/24-09-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακού Συμβουλίου:

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα), Καττής Νικόλαος, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 6°**

**Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση εγκαταστάσεων Π.Ε.Α.Κ.Ι. – Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού», προϋπολογισμού 24.600,00 € με ΦΠΑ.**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α').
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 4257/2014, καθώς και την αριθμ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β'1291/11-08-10) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 και του Ν. 4320/2015.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ.

96873/6392/25-09-2015 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 96892/3770/25-09-2015 στον φάκελο εισηγήσεων 2015 Ο.Ε.) με την οποία εισηγείται την έγκριση διάθεσης σχετικής πίστωσης και την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου «Συντήρηση εγκαταστάσεων Π.Ε.Α.Κ.Ι. – Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού», προϋπολογισμού 24.600,00 €, του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (ΚΑ 2014ΕΠ53000007), με τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2010ΕΠ03000014)».

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέρθηκε στις επιστημονικές που ο ίδιος έχει καταθέσει σε σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, για το ΠΔΕ και τις αντίστοιχες ΣΑΕ, ενώ επιπλέον τόνισε ότι για όλα τα έργα, προμήθειες, υπηρεσίες κλπ που εκτελούνται από την Περιφέρεια, τα αντίστοιχα ποσά των προϋπολογισμών τους, δεσμεύονται πριν την δημοπράτησή τους και γίνεται η σχετική ανάληψη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 113/2010, ειδάλλως δεν θα είναι δυνατή η πληρωμή των αναδόχων. Το ίδιο τόνισε ότι συμβαίνει και με τα έργα που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα ετήσια όρια των οποίων καθορίζονται στον κρατικό προϋπολογισμό και επιμερίζονται με αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού στις αντίστοιχες ΣΑΕ, με αποφάσεις δε του Περιφερειάρχη, που είναι ο διατάκτης των δαπανών του ΠΔΕ, κατανέμονται στα έργα, ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται και τα προβλήματα που προκύπτουν και απαιτούν παρεμβάσεις. Σημείωσε επίσης, ότι οι πιστώσεις της ΣΑΕ ανά έτος, κατανέμονται με τις σχετικές αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού, ανάλογα με την πορεία εκτέλεσης των δημοπρατημένων έργων, βάσει των αιτημάτων της Περιφέρειας. Οι πιστώσεις δε αυτές, δύναται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης των έργων, ενώ τα υπόλοιπα των πιστώσεων που δεν έχουν απορροφηθεί, μεταφέρονται στο επόμενο έτος.

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 25/1394/28-09-2015)**

Εγκρίνει την πραγματοποίηση της δαπάνης για την κατασκευή του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση εγκαταστάσεων Π.Ε.Α.Κ.Ι. – Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού», προϋπολογισμού 24.600,00 € με ΦΠΑ, καθώς και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000007 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ.2010ΕΠ03000014)».

➤ Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής:

κ. Βασίλειος Τσίκαρης, με το εξής σκεπτικό: «Έργα που δεν εντάσσονται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Έργων που έχει εγκρίνει το Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν μπορώ να τα ψηφίσω, ούτε αποδέχομαι τον τρόπο διάθεσης των πιστώσεων του ΠΔΕ, που αφορούν σε γενικού περιεχομένου έργα – κονδύλια, όπως αποχιονισμοί, αντιπλημμυρικά, αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, αποκαταστάσεις οδικού δικτύου κλπ, και τα οποία καταλήγουν στο να τα διαχειρίζεται προσωπικά ο Περιφερειάρχης, ασκώντας μόνος του και ερήμην του Περιφερειακού Συμβουλίου, πολιτική για τα έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν. Αυτό δεν σημαίνει ότι ορισμένα από τα έργα τα οποία προτείνει, δεν είναι επείγοντα ή αναγκαία, αλλά ο όλος προγραμματισμός έχει σημαντικό έλλειμμα δημοκρατικής πρακτικής. Το πρόβλημα αυτό της διάθεσης των πιστώσεων σε γενικού τύπου δράσεις, είναι αναγκαίο να αντιμετωπισθεί και σε κεντρικό επίπεδο. Συνεπώς, στο βαθμό που τα έργα δεν συμπεριλαμβάνονται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Έργων, δεν μπορώ να υπερψηφίσω, επιστημαίνοντας ότι η διαφωνία μου δεν εστιάζεται στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των έργων, η οποία θα πρέπει να ιεραρχείται.». Επίσης εξέφρασε τη διαφωνία του και για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί, για την εκτέλεση του έργου, με απευθείας ανάθεση.

κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), με το εξής σκεπτικό: «Στο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 22-07-2015, κάναμε μια ακόμα προσπάθεια –ως παράταξη «Συμμαχία Ηπειρωτών»– να αναθεωρήσει ο Περιφερειάρχης την άποψή του για το Πρόγραμμα της ΣΑΕΠ 530. Ζητήσαμε, επιμείναμε στην πάγια θέση μας, και το Πρόγραμμα αυτό, να έχει

τον προγραμματισμό, την ιεράρχηση και την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Δυστυχώς ο Περιφερειάρχης αρνήθηκε αυτή τη δυνατότητα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και εμμένει στην άποψη ότι ο ίδιος και μόνο αποφασίζει για το ποιά έργα θα γίνουν από τη ΣΑΕΠ 530. Αυτή η τακτική είναι κάθετα αντίθετη με την αυτοδιοικητική λογική και τις απόψεις μας. Γι' αυτό, τοποθετούμενοι στο Π.Σ. δηλώσαμε ότι στο εξής, δεν θα ψηφίζουμε όλα τα έργα που χρηματοδοτούνται με μονοπρόσωπη απόφαση του Περιφερειάρχη. Τέλος δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι αυτό το κάνουμε για λόγους αρχής και διαφάνειας. Ίσως ορισμένα από τα έργα αυτά να είναι αναγκαία και να έχουν προτεραιότητα – όπως και το συγκεκριμένο έργο, το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο – αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι υπέρνω της λογικής του ολοκληρωμένου και ορθού προγραμματισμού και δεν είναι δυνατόν να στερεί από το Π.Σ. τη δυνατότητα προγραμματισμού για την Περιφέρεια Ηπείρου. Γι' αυτό στο εξής θα καταθέτουμε την αρνητική μας ψήφο, άσχετα από την αναγκαιότητα κατασκευής του έργου.». Επίσης εξέφρασε τη διαφωνία του και για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί, για την εκτέλεση του έργου, με απευθείας ανάθεση. Ειδικότερα για το θέμα που συζητείται, επεσήμανε τα εξής: *«Επιπλέον οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι το ΔΣ του φορέα και η περιφερειακή αρχή, έχουν υποχρέωση να διεκδικήσουν, πιέζοντας το αρμόδιο Υπουργείο, για τη χρηματοδότηση αυτών των έργων. Στις προτεραιότητες του Υπουργείου, να μην είναι μόνο ορισμένες αθλητικές εγκαταστάσεις, αλλά και οι αθλητικές εγκαταστάσεις του τόπου μας. Θυμίζω ότι αθετήθηκαν επανειλημμένα, υποσχέσεις και συμβάσεις από το συγκεκριμένο Υπουργείο, αφήνοντας τον τόπο μας, πολύ πίσω σε ότι αφορά τις αθλητικές υποδομές. Αν εξαιρέσουμε τη μία σοβαρή παρέμβαση που έγινε τα τελευταία 40 χρόνια, και είναι το Πανηπειρωτικό στάδιο, δείχνουν αδιαφορία για τους αθλούμενους, τους νέους και τα πάσης φύσεως σωματεία της περιοχής μας.»*.

κ. Κωτσαντής Κων/νος, εκφράζοντας τη διαφωνία του και για την διαδικασία χρηματοδότησης του έργου, το οποίο δεν πέρασε από το Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά και για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί, για την εκτέλεσή του με απευθείας ανάθεση.

.....  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Καττής Νικόλαος,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Χατζηφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)
8. Κωτσαντής Κων/νος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****από το αριθμ. 25/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 96603/3751/24-09-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα), Καττής Νικόλαος, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 9<sup>ο</sup>**

**Έγκριση δαπάνης για την παράθεση γεύματος στις εθελοντικές ομάδες, για την προσφορά, την δράση και την ευαισθητοποίηση στους τομείς του περιβάλλοντος που θα συνδιοργανώσει η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας το 2015.**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α')
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .
4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 και του Ν. 4320/2015.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. Πρωτ. ...., 25-09-2015 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 97231/3776/25-09-2015 στον φάκελο εισηγήσεων 2015 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «... Παρακαλούμε για την έγκριση δαπάνης ποσού επτακοσίων δέκα οκτώ ευρώ και τριάντα δύο λεπτών με Φ.Π.Α. (718,32 €), βάσει του αριθμ. 935/22-09-2015 εγγράφου του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για δαπάνη που αφορά γεύμα που θα

παραταθεί στις εθελοντικές ομάδες, για την προσφορά, την δράση και την ευαισθητοποίηση στους τομείς του περιβάλλοντος που θα συνδιοργανώσει η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας το 2015. Αυτές είναι: η εθελοντική ομάδα Γραικοχωρίου - Αγίας Μαρίνας και η Μη Κυβερνητική Οργάνωση (Μ.Κ.Ο) PELORUS .Οι δράσεις αυτές συμβάλουν στην τουριστική και πολιτιστική προβολή του Νομού Θεσπρωτίας. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Φορέα 072 και ΚΑΕ 0845 του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας ..».

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει ομόφωνα**  
**(απόφαση 25/1397/28-09-2015)**

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 718,32 σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας (ΕΦ 072, ΚΑΕ 0845), για την παράθεση γεύματος στις εθελοντικές ομάδες, ήτοι στην εθελοντική ομάδα Γραικοχωρίου - Αγίας Μαρίνας και στη Μη Κυβερνητική Οργάνωση (Μ.Κ.Ο) PELORUS, για την προσφορά, την δράση και την ευαισθητοποίηση στους τομείς του περιβάλλοντος που θα συνδιοργανώσει η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας το 2015, δράσεις οι οποίες συμβάλλουν στην τουριστική και πολιτιστική προβολή του Νομού Θεσπρωτίας.

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Καττής Νικόλαος,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)
8. Κωτσαντής Κων/νος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****από το αριθμ. 25/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 96603/3751/24-09-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακού Συμβουλίου:

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα), Καττής Νικόλαος, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 10<sup>ο</sup>**

**Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια και τοποθέτηση στηθαίων, πινακίδων στο επαρχιακό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων», αναδόχου Γεωργίου Οικονόμου Ε.Δ.Ε., μέχρι την 31-12-2015.**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α')
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 4053/2012, του Ν. 4257/2014 καθώς και του Ν. 4320/2015.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 94178/10421/25-09-2015 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 97271/3779/25/25-09-2015 στον φάκελο εισηγήσεων 2015 Ο.Ε.), με συνημμένη την από 17-09-2015 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος, με την οποία, ζητά την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 31-12-2015 για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν. Η υπηρεσία σημειώνει και εισηγείται τα εξής: «... Το έργο

χρηματοδοτείται σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με ΚΑ. 2013ΕΠ03000015 και τίτλο «Προμήθεια στηθαίων, πινακίδων εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Η.». Η μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, συντάχθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Ι. (Τ.Σ.Ε.) και εγκρίθηκε με την αριθ. 9420/960/07-07-2014 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Ι.. Ανάδοχος του έργου είναι ο «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ε.Δ.Ε.». Η συμβατική δαπάνη του έργου βάσει της προσφοράς είναι 89.430,90€ χωρίς το Φ.Π.Α., το δε συμφωνητικό υπογράφηκε την 07-11-2014. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν (180) ημερολογιακές ημέρες και έληξε την 06-05-2015, με την υπ' αριθ. 9/380/07-04-2015 απόφαση της Ο.Ε.Π.Η., δόθηκε παράταση περαίωσης των εργασιών έως την 30-06-2015 και με την υπ' αριθ. 17/917/10-07-2015 απόφαση της Ο.Ε.Π.Η., δόθηκε παράταση περαίωσης των εργασιών έως την 30-09-2015. Με την από 17-09-2015 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την 31-12-2015 για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν. Απαιτείται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 31-12-2015, για εκτέλεση των υπολειπομένων εργασιών και κλείσιμο φακέλου εργολαβίας. Και επειδή Ο χρόνος παράτασης έως την 31-12-2015 θεωρείται επαρκής για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου της εργολαβίας, καθώς είναι αναγκαία η γνωστοποίηση και εξασφάλιση από τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.α.) των θέσεων όπου προβλέπεται η τοποθέτηση των στηθαίων ασφαλείας, προκειμένου να αποφευχθούν οι βλάβες των δικτύων (κυρίως του ΟΤΕ ο οποίος στην περιοχή έχει αναπτύξει δίκτυο με οπτική ίνα πέραν του συμβατικού δικτυού). Έως σήμερα έχει υλοποιηθεί το 60% του έργου. Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, το οποίο λήγει την 30-09-2015 μέχρι την 31-12-2015 και χωρίς άλλη απαίτηση από την επιμήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου...»..

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει ομόφωνα  
(απόφαση 25/1398/28-09-2015)**

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια και τοποθέτηση στηθαίων, πινακίδων στο επαρχιακό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων», αναδόχου Γεωργίου Οικονόμου Ε.Δ.Ε., μέχρι την 31-12-2015, με δικαίωμα αναθεώρησης.

.....  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Καττής Νικόλαος,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)
8. Κωτσαντής Κων/νος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****από το αριθμ. 25/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 96603/3751/24-09-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα), Καττής Νικόλαος, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 12<sup>ο</sup>**

**Έγκριση μετακίνησης του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου, κ. Ιωάννη Καραμπίνα στην Αθήνα, την 28-09-2015 για συμμετοχή σε σύσκεψη με υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Παιδείας και έγκριση των σχετικών δαπανών.**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α').
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 και του Ν. 4320/2015.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων / Επιτροπή Κοινωνικών Θεμάτων της Δ/σης Διοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 97330/724/28-09-2015 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 97345/3782/28-09-2015 στον φάκελο εισηγήσεων 2015 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση μετακίνησης του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου, κ. Ιωάννη Καραμπίνα στην Αθήνα, την 28-09-2015 για συμμετοχή σε σύσκεψη με υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Παιδείας και των σχετικών δαπανών.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.



**Αποφασίζει ομόφωνα  
(απόφαση 25/1400/28-09-2015)**

Εγκρίνει τη μετακίνηση του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου, κ. Ιωάννη Καραμπίνα στην Αθήνα, την 28-09-2015 η οποία είναι επιβεβλημένη, συμμετοχή σε σύσκεψη με υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Παιδείας, ως εξής:

Στις:	28-09-2015
Στην:	Αθήνα
Αιτία μετακίνησης:	Συμμετοχή σε σύσκεψη με υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Παιδείας
Μέσο μετακίνησης:	ΙΧΕ (INP-9676)
Ημερομηνία αναχώρησης:	28-09-2015
Ημερομηνία επιστροφής:	Αυθημερόν
Ημέρες εκτός έδρας:	1
Διανυκτερεύσεις:	0
ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ:	60
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:	22
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΗΜΕΡΩΝ:	38

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 87,78 καθώς και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2015, Ε.Φ.072 Κ.Α.Ε. 0716, για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου, κ. Ιωάννη Καραμπίνα στην Αθήνα, ως εξής:

Οδοιπορικά έξοδα:	78,00
Δαπάνες ημερήσιας αποζημίωσης:	9,78
Σύνολο:	87,78

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Καττής Νικόλαος,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)
8. Κωτσαντής Κων/νος