

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**από το αριθμ. 35/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 129807/5077/18-12-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακού Συμβουλίου:

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Τσίκαρης Βασίλειος, Ζάψας Γεώργιος και Κωτσαντής Κων/νος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1^ο

Έγκριση χορήγησης 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια - εγκατάσταση - συντήρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε τρία σχολεία και λαμπτήρων σε δύο σχολεία», αναδόχου εταιρείας «Μ. Σταλικά – Β. Σταλίκας Ο.Ε.», μέχρι την 22-12-2015.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α')
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 4053/2012, του Ν. 4257/2014 καθώς και του Ν. 4320/2015.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 12995/15614/18-12-2015 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 130107/5095/21-12-2015 στον φάκελο εισηγήσεων 2015 Ο.Ε.), με συνημμένη την από 11/12/2015 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος, και την αρ. πρωτ. 5652/16-12-2015 σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής για παράταση του έργου μέχρι 22-12-2015. Η υπηρεσία σημειώνει και εισηγείται τα εξής:

«.....Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΕΠ0188 Ηπείρου με ΚΑ 2013ΕΠ01880028. Η ημερομηνία περαίωσης των εργασιών του έργου είναι η 15-12-2015. Με την από 11/12/2015 αίτησή του ο ανάδοχος υπέβαλλε αίτημα παράτασης μέχρι την 22-12-2015 (συμβατική λήξη έργου την 15-12-2015), δηλαδή 7 ημέρες για την ολοκλήρωση του έργου και την τακτοποίηση του φακέλου αυτού. Επίσης υπόβαλλε και υπεύθυνη δήλωση με την οποία παραιτείται κάθε δικαιώματος πλην της νόμιμης αναθεώρησης. ... Το έργο έχει εκτελεστεί σε ό,τι αφορά την τοποθέτηση των Φ/Β πάνελ σε δύο σχολεία, ενώ αναμένεται η τοποθέτηση του Φ/Β στο τρίτο σχολείο (Μεταμόρφωση) και η αντικατάσταση των υπαρχόντων λαμπτήρων στα 2 σχολεία από ενεργειακούς αντίστοιχης ισχύος. ... Έχει συνταχθεί ο 1^{ος} ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση λόγω αυξομειώσεων ποσοτήτων των εργασιών της μελέτης αλλά και προσθήκη τεσσάρων νέων εργασιών απαραίτητων για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου. Συγκεκριμένα των: • προμήθειας και τοποθέτησης τριφασικού μετρητή για μέτρηση της παραγωγής από Φ/Β συστοιχία ισχύος 10 kW (εγκατάσταση net metering) και modem τηλεμετρίας GSM/GPRS σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΔΕΔΔΗΕ • αγοράς και εγκατάστασης σπирάλ Φ63 για την διέλευση καλωδίων από τη Φ/Β συστοιχία μέχρι τον μετρητή • αγοράς και εγκατάστασης πενταπολικού καλωδίου ΝΥΥ διατομής 5X10 τχ που θα οδεύει μέσα στο σπирάλ για τη διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος από τα πάνελ μέχρι τον τριφασικό μετρητή που θα βρίσκεται στο παρακείμενο σχολείο από το Γυμναστήριο Μεταμόρφωσης, όπου θα τοποθετηθούν τα Φ/Β • αποκατάστασης μόνωσης δώματος στα σημεία έδρασης της συστοιχίας των Φ/Β πάνελ στο 5^ο δημοτικό σχολείο Πρέβεζας με κατάλληλα στεγανωτικά υλικά και τελική στρώση με ασφαλτόπανο όπως το υπάρχον και εργασία. Μετά τα ανωτέρω, προτείνεται η χορήγηση παράτασης ολοκλήρωσης του έργου μέχρι την 22-12-2015 για την ολοκλήρωση του τεχνικού αντικειμένου και την τακτοποίηση του φακέλου του έργου με αναθεώρηση. .».

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 35/1950/22-12-2015)**

Εγκρίνει τη χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια - εγκατάσταση - συντήρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε τρία σχολεία και λαμπτήρων σε δύο σχολεία», αναδόχου εταιρείας «Μ. Σταλικά – Β. Σταλίκας Ο.Ε.», μέχρι την 22-12-2015 με δικαίωμα αναθεώρησης, σύμφωνα και με το αριθ. πρωτ. 5652/16-12-2015 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, με το οποίο διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη της για την τροποποίηση της σύμβασης του ανωτέρω έργου, μέσω της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσής του, μέχρι την 22-12-2015.

.....
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Μπάγιας Μιχαήλ,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Ζάψας Γεώργιος,
8. Κωτσαντής Κων/νος