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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/24-03-2016 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός 
Μαρτίου του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, αποτελούμενη από τα κάτωθι τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, 
Περιφερειακούς Συμβούλους:  

Τακτικά μέλη:             Αναπληρωματικά μέλη: 

Ντέτσικας Κων/νος Βαρέλης Δημήτριος 

Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος) Καραμάνη Καλλιόπη (Κέλλυ) 

Λάζος Ιωάννης Καττής Νικόλαος 

Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) Τύρου – Ούζα Αναστασία (Νατάσσα) 

Μπάγιας Μιχαήλ Παπαγρηγορίου Νικόλαος 

Τσίκαρης Βασίλειος Πάϊκας Σπυρίδων 

Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) Ζάψας Γεώργιος 

Κωτσαντής Κων/νος Μπασιούκας Κων/νος 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, με την αριθμ. πρωτ. 
οικ. 25452/1188/22-03-2016 Πρόσκληση του Προέδρου της, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:  

Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα μέλη: 

1. Ντέτσικας Κων/νος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος  

2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Περιφερειακός Σύμβουλος 

3. Λάζος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, Περιφερειακός Σύμβουλος 

6. Μπασιούκας Κων/νος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος 

8. Κωτσαντής Κων/νος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη, όπως ορίστηκε με την αριθμ. οικ. 1096/140/13-01-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου. 

Σημειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθμ. πρωτ. οικ. 
25452/1188/22-03-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά 
μέσα ενημέρωσης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και αναρτήθηκε στην 
ιστοσελίδα αυτής (www.php.gov.gr).   

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για τα θέματα ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται κατωτέρω, ήτοι: 

1. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή 
του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διαπλάτυνση και ανακατασκευή γέφυρας Σαΐτας επί του 
ποταμού Τύρια», προϋπολογισμού € 150.000,00 με Φ.Π.Α. 

2. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 01-03-2016 ανοιχτής 
δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση οδού στο Θεογέφυρο Ζίτσας», προϋπολογισμού  € 65.000,00 με Φ.Π.Α. 

http://www.php.gov.gr/
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3. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 09-02-2016 δημοπρασίας με 
πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση οδού (κατασκευή τεχνικών) Αχλαδέα - Κάτω Λίππα», προϋπολογισμού  € 
35.000,00 με Φ.Π.Α. 

4. Έγκριση χορήγησης 2
ης

 παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση-αποκατάσταση Ιεράς Μονής Φανερωμένης Κερασώνος», 
αναδόχου Κ/Ξ Κων/νου Μ. Ζάγκου – Πέτρου Στ. Γερογιάννη, μέχρι την 25-05-2016. 

5. Έγκριση χορήγησης 2
ης

 παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω 
Καλαμά», αναδόχου «ΑΡΛΕΤΟΣ ΑΤΕΕ», μέχρι την 30-06-2016. 

6. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση γέφυρας στο Παλαιοκάτουνο», προϋπολογισμού 24.600,00 € με 
Φ.Π.Α. 

7. Έγκριση του Πρακτικού 3
ο
/22-03-2016 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της 

Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη 
προμηθευτών πετρελαιοειδών, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και 
Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της για το έτος 2016 και κατακύρωση των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.  

8. Έγκριση του από 18-03-2016 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου 
διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. 
Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2016 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων 
του διαγωνισμού. 

9. Έγκριση ανάθεσης της επισκευής και συντήρησης, της γέφυρας στη θέση Βάλτος. 

10. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη μεταφορά υλικών ανθρωπιστικής βοήθειας 
από Θεσσαλονίκη στα Ιωάννινα. 

11. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής 
Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

12. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων για το 
διάστημα Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο του 2016, των υπαλλήλων της Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. 
Ιωαννίνων. 

13. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων 
(οδοιπορικά μηνός Απριλίου). 

14. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης για τον τουρισμό και τα παραδοσιακά προϊόντα της 
Περιφέρειας Ηπείρου στα Σκόπια στις 30/03/2016 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

15. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση οροφής στο κέντρο υγείας Θεσπρωτικού», προϋπολογισμού 
24.600,00 € με Φ.Π.Α. 

16. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 15-03-2016 ανοιχτής δημοπρασίας, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση επικίνδυνου σημείου – 
κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο δρόμο Σκοτωμένο - Καταρράκτης», προϋπολογισμού € 
65.000,00 με ΦΠΑ. 

17. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης των εργασιών του έργου της Π.Ε Άρτας: «Επένδυση 
πρανών με ελεύθερο πλέγμα στη θέση «Κρυονέρι» της υπ’ αριθμ. 18 επαρχιακής οδού», 
προϋπολογισμού δαπάνης € 24.599,99 με ΦΠΑ.  

18. Διαδικασία εκμίσθωσης του δημόσιου ιχθυοτροφείου Άγριλλος της Περιφερειακής Ενότητας 
Άρτας. 

19. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων της Π.Ε. Άρτας, με το Κέντρο Πρόληψης των 
Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Άρτας, και έγκριση των σχετικών 
δαπανών. 
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20. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξής του, για την 
εκτέλεση του έργου καταπολέμησης κουνουπιών για τη περιοχή της Π.Ε. Άρτας, για το έτος 
2016, προϋπολογισμού € 25.000,00 με Φ.Π.Α.  

21. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-03-2016 ανοιχτής 
δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Αποκατάσταση ζημιών οδού Μορφάτι – Σπαθαραίοι - Τσάρα», προϋπολογισμού € 40.000,00 
με ΦΠΑ. 

22. Ορισμός των μελών της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου 
καταπολέμησης των κοινών και ανωφελών κουνουπιών για το έτος 2016 στην Π.Ε. 
Θεσπρωτίας. 

23. Έγκριση α) τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, και β) δαπάνης 
χορήγησης Μαθητικών Δελτίων για την μεταφορά μαθητών, από Ιανουάριο έως Ιούνιο έτους 
2016. 

24. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/11-03-2016 (Αποσφράγισης & Ελέγχου Οικονομικών Προσφορών) 
της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού διεθνή μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με 
τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της» 
για το έτος 2016. 

25. Έγκριση ανάθεσης των δαπανών για τις εκδηλώσεις εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης 
Μαρτίου στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. 

Μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, 
δεδομένου ότι επείγει η συζήτηση και λήψη απόφασης επ’ αυτών, συζητήθηκαν και λήφθηκαν 
αποφάσεις για τα εξής θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

1. Έγκριση μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Κωνσταντίνου Ντέτσικα, στα Σκόπια, το 
διάστημα 29-30/03/2016, για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, σε εκδήλωση 
παρουσίασης του τουρισμού και των παραδοσιακών προϊόντων της Ηπείρου, και έγκριση των 
σχετικών δαπανών. 

2. Έγκριση χορήγησης 3
ης

 παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση κόμβου Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας προς Παντάνασσα», 
αναδόχου εταιρείας «ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 30-06-2016. 

3. Έγκριση χορήγησης 4
ης

 παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση κόμβου Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας προς Μουσιωτίτσα», 
αναδόχου Γεώργιου Σδράλαγκα Ε.Δ.Ε., μέχρι την 31-05-2016. 

4. Έγκριση χορήγησης 1
ης

 παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση κατολίσθησης στη 2

η
 επαρχιακή οδό στο Καλέντζι», αναδόχου 

Κ/ξίας «ΔΟΜΙΚΗ ΑΡΤΑΣ ΑΤΕ – ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ», μέχρι την 30-
04-2016. 

5. Έγκριση χορήγησης 1
ης

 παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Ανθοχώρι – Άγιος Νικόλαος – διακλάδωση 
Κερασέα έως Τύρια», αναδόχου «Κίων Κατασκευαστική Ο.Ε.», μέχρι την 02-09-2016. 

6. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 08-03-2016 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση οδών πρόσβασης σε 
παραγωγικές μονάδες Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού € 130.000,00 με ΦΠΑ. 

7. Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για τη μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης για την 
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στο οδικό δίκτυο, (άρση καταπτώσεων, πλημμύρα, κοπή 
δέντρων, απόφραξη τεχνικών, φρεατίων κλπ), από 07-03-2016, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 
727/18-02-2016 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας. 

8. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την αποζημίωση των Κλιμακίων Ελέγχου 
Μέτρων και Σταθμών της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

9. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή 
του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην 
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Περιφέρεια Ηπείρου 2014-2016» Υποέργο: «Κατασκευή αναχώματος και καθαρισμός ποταμού 
Λούρου», προϋπολογισμού 43.000,00 με ΦΠΑ. 

10. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή 
του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα κεντρικών αυτοτελών πόρων (Κ.ΑΠ) Περιφέρειας 
Ηπείρου» Υποέργο: «Ασφαλτόστρωση δρόμου στο Δ.Δ. Καναλίου», προϋπολογισμού 
35.000,00 με ΦΠΑ. 

11. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή 
του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα κεντρικών αυτοτελών πόρων (Κ.ΑΠ) Περιφέρειας 
Ηπείρου» Υποέργο: «Aασφαλτόστρωση δημοτικής οδού στο Δ.Δ. Ν. Σαμψούντας», 
προϋπολογισμού 30.000,00 με ΦΠΑ. 

12. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 
22667/461/11-03-2016, απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, για  την παροχή 
έργου από 12-03-2016, προκειμένου να εκτελεσθούν επείγουσες εργασίες άρσης 
καταπτώσεων στην 7η επαρχιακή οδό (Καμαρίνα – Κρυοπηγή). 

13. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για το υποέργο «Αγροτικός Εξηλεκτρισμός Π.Ε. 
Πρέβεζας έτους 2015 και ανειλημμένες υποχρεώσεις έτους 2014». 

14. Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ, σε Υπηρεσίες της Π.Ε. Ιωαννίνων.  

15. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ23-03-2016 (αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής 
Διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου της Περιφέρειας Ηπείρου, για 
την «Παροχή Υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την διερεύνηση ανάπτυξης και κατασκευής 
σιδηροδρομικού δικτυού μεταξύ Ηπείρου και Αλβανίας», προϋπολογισμού € 71.340,00 με 
ΦΠΑ, του Έργου «Cross Border Infrastructural Project» με ακρωνύμιο C.B.I.P., το οποίο 
υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – 
Αλβανία 2007-2013». 

16. Έγκριση χορήγησης 1
ης

 παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων σήμανσης για το 
πρόγραμμα «Πολιτιστική διαδρομή στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου», αναδόχου Γεωργίου 
Μπρουντζά, μέχρι την 30-06-2016. 

17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την τοποθέτηση στηλών για ηλεκτρική 
εγκατάσταση στην περιοχή ΤΟΛ Κατσικάς. 

18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επισκευή μηχανημάτων εστίασης (βραστήρων 
Πολ. Προστασίας). 

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε ενημέρωση 
και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούμενης, από 17-03-2016 
συνεδριάσεως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Μπασιούκας Κων/νος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 9/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαρτίου του 
έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 25452/1188/22-
03-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Μπασιούκας Κων/νος, Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διαπλάτυνση και ανακατασκευή γέφυρας 
Σαΐτας επί του ποταμού Τύρια», προϋπολογισμού € 150.000,00 με Φ.Π.Α. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του 
Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 
4053/2012, του Ν. 4257/2014 καθώς και του Ν. 4320/2015. 

6. Την αριθμ. 16141/866/23-02-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 330 Ηπείρου με Κ.Α. 
2015ΕΠ33000009 με τίτλο: «Βελτίωση οδού Τύρια – Σιστρούνι (Π.Κ 2007ΣΕ44000041)», 
για το υποέργο: «Διαπλάτυνση και ανακατασκευή γέφυρας Σαΐτας επί του ποταμού 
Τύρια», προϋπολογισμού 150.000,00 € με τον Φ.Π.Α..  
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7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 25499/2803/22-03-2016 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 25537/1193/22-03-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.) στην οποία 
αναφέρεται ότι με την αρ. 16320/1791/16-03-2016 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Π.Ε. Ιωαννίνων, εγκρίθηκε η μελέτη του έργου του θέματος. Στη συνέχεια η Υπηρεσία 
εισηγείται την κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας με πρόχειρο 
διαγωνισμό, σύμφωνα με το συνημμένο Σχέδιο Διακήρυξης, προκειμένου ο διαγωνισμός 
να διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέρθηκε 
στις επισημάνσεις που ο ίδιος έχει καταθέσει σε σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής 
Επιτροπής, για το ΠΔΕ και τις αντίστοιχες ΣΑΕ, ενώ επιπλέον τόνισε ότι για όλα τα έργα, 
προμήθειες, υπηρεσίες κλπ που εκτελούνται από την Περιφέρεια, τα αντίστοιχα ποσά των 
προϋπολογισμών τους, δεσμεύονται πριν την δημοπράτησή τους και γίνεται η σχετική 
ανάληψη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 113/2010, ειδάλλως δεν θα είναι 
δυνατή η πληρωμή των αναδόχων. Το ίδιο τόνισε ότι συμβαίνει και με τα έργα που 
εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα ετήσια όρια των οποίων 
καθορίζονται στον κρατικό προϋπολογισμό και επιμερίζονται με αποφάσεις του αρμόδιου 
Υπουργού στις αντίστοιχες ΣΑΕ, με αποφάσεις δε του Περιφερειάρχη, που είναι ο 
διατάκτης των δαπανών του ΠΔΕ, κατανέμονται στα έργα, ανάλογα με τις ανάγκες που 
παρουσιάζονται και τα προβλήματα που προκύπτουν και απαιτούν παρεμβάσεις. 
Σημείωσε επίσης, ότι οι πιστώσεις της ΣΑΕ ανά έτος, κατανέμονται με τις σχετικές 
αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού, ανάλογα με την πορεία εκτέλεσης των 
δημοπρατημένων έργων, βάσει των αιτημάτων της Περιφέρειας. Οι πιστώσεις δε αυτές, 
δύναται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους, ανάλογα με την πορεία 
υλοποίησης των έργων, ενώ τα υπόλοιπα των πιστώσεων που δεν έχουν απορροφηθεί, 
μεταφέρονται στο επόμενο έτος. 

Επίσης, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), τόνισε ότι 
ισχύουν οι επιφυλάξεις που επανειλημμένα έχει εκφράσει σε σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε., 
σχετικά με την ακολουθούμενη τακτική της χρηματοδότησης έργων από τη ΣΑΕΠ 530, 
χωρίς τον προγραμματισμό, ιεράρχηση και απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, 
όπως έχει εκφρασθεί και με την τοποθέτηση της παράταξης «Συμμαχία Ηπειρωτών», στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο στις 22-07-2015, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία δεν εστιάζεται 
στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των έργων, η οποία θα πρέπει να ιεραρχείται και  

το μέλος της Επιτροπής κ. Κωτσαντής Κων/νος, επεσήμανε ότι «για την εκτέλεση του 
συγκεκριμένου έργου, δεν ρωτηθήκαμε καθόλου, εφόσον δεν πέρασε από το Περιφερειακό 
Συμβούλιο». 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 9/402/24-03-2016) 

 Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Διαπλάτυνση και ανακατασκευή γέφυρας Σαΐτας επί του ποταμού Τύρια», 
προϋπολογισμού € 150.000,00 με Φ.Π.Α., με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από 
την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάπτονται στην ανωτέρω 
αριθμ. πρωτ. 25499/2803/22-03-2016 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αρ. 16320/1791/16-03-2016 απόφαση της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και εγκρίνει τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 330 Ηπείρου με Κ.Α. 2015ΕΠ33000009 και τίτλο: 
«Βελτίωση οδού Τύρια – Σιστρούνι (π.κ 2007ΣΕ44000041)» και 

 Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής, κ. Μπασιούκας Κων/νος, παραπέμποντας στην 
τοποθέτηση του εκπροσώπου της παράταξης «Ήπειρος Ανατροπής», σε σχετικές 
αποφάσεις της Ο.Ε., που αφορούν στον τρόπο διάθεσης των πιστώσεων του ΠΔΕ, κατά 
τις οποίες είχε τονίσει ότι:  «Έργα που δεν εντάσσονται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα 
Έργων που έχει εγκρίνει το Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν μπορώ να τα ψηφίσω, ούτε 
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αποδέχομαι τον τρόπο διάθεσης των πιστώσεων του ΠΔΕ, που αφορούν σε γενικού 
περιεχομένου έργα – κονδύλια, όπως αποχιονισμοί, αντιπλημμυρικά, αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών, αποκαταστάσεις οδικού δικτύου κλπ, και τα οποία καταλήγουν στο να 
τα διαχειρίζεται προσωπικά ο Περιφερειάρχης, ασκώντας μόνος του και ερήμην του 
Περιφερειακού Συμβουλίου, πολιτική για τα έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν. Αυτό δεν 
σημαίνει ότι ορισμένα από τα έργα τα οποία προτείνει, δεν είναι επείγοντα ή αναγκαία, 
αλλά ο όλος προγραμματισμός έχει σημαντικό έλλειμμα δημοκρατικής πρακτικής. Το 
πρόβλημα αυτό της διάθεσης των πιστώσεων σε γενικού τύπου δράσεις, είναι αναγκαίο 
να αντιμετωπισθεί και σε κεντρικό επίπεδο. Συνεπώς, στο βαθμό που τα έργα δεν 
συμπεριλαμβάνονται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Έργων, δεν μπορώ να υπερψηφίσω, 
επισημαίνοντας ότι η διαφωνία μου δεν εστιάζεται στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των 
έργων, η οποία θα πρέπει να ιεραρχείται.». 

………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Μπασιούκας Κων/νος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 9/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαρτίου του έτους 2016, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 09.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 25452/1188/22-03-2016 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Μπασιούκας Κων/νος, Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 2
ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 01-03-2016 ανοιχτής 
δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση οδού στο Θεογέφυρο Ζίτσας», προϋπολογισμού  € 65.000,00 με Φ.Π.Α. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 
609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους 
Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα 
Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το 
Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 
δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013, του Ν. 4053/2012 του Ν. 4257/2014 καθώς και του Ν. 
4320/2015. 

6. Την αριθμ. 77849/3242/09-08-2013 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 25-11-2015) απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της 
ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2013ΕΠ03000001 «Έργα αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες 
στην Περιφέρεια Ηπείρου έτους 2013» για το υποέργο:« Αποκατάσταση οδού στο Θεογέφυρο 
Ζίτσας», προϋπολογισμού 65.000,00 € με τον Φ.Π.Α.  

7. Την αριθμ. 2/30/19-01-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε 
η διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας του έργου του θέματος, με όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάφθηκαν στην 
αριθμ. πρωτ. 1800/211/11-01-2016 εισήγηση της Υπηρεσίας, και σύμφωνα με την εγκεκριμένη 
μελέτη του έργου, με την αρ. 119285/14072/03-12-2015 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, 
με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων. 
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8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το με αριθμ. πρωτ. 25405/2792/22-03-2016 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 25553/1195/22-03-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία 
διαβιβάζει συνημμένα το Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού, της από 01-03-2016 
ανοιχτής δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου του θέματος. Σύμφωνα με το οποίο, η 
Επιτροπή Διαγωνισμού: «....ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά 
μειοδοσίας, ελέγχει για κάθε διαγωνιζόμενο αν το πρόσωπο που κατέθεσε την προσφορά της επιχείρησης 

έχει το σχετικό δικαίωμα σύμφωνα με την παρ. 3.3 της διακήρυξης, την έγκυρη συμμετοχή του, το 
δικαίωμα συμμετοχής τους στο διαγωνισμό (σύμφωνα με το άρθρο 21 της διακήρυξης) και την εκπλήρωση 

των όρων του άρθρου 22 της διακήρυξης της δημοπρασίας, με βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόμενο 

του φακέλου, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24. Στη συνέχεια ελέγχει για κάθε διαγωνιζόμενο το 
παραδεκτό της οικονομικής του προσφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), για το 

εφαρμοζόμενο σύστημα υποβολής προσφορών. Στα πλαίσια της παραπάνω διαδικασίας, ελέγχθηκε η 
πληρότητα των υπογραφών - μονογραφών  στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς και ελέγχθηκε 

σύμφωνα με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν.3669/2008 

(Κ.Δ.Ε) η ορθότητα συμπλήρωσης του εντύπου της οικονομικής προσφοράς, η αριθμητική και  ολόγραφη 
αναγραφή του ποσοστού έκπτωσης και η ομαλότητα αυτών μεταξύ τους. Από την σχετική επικοινωνία με 

τους φορείς που έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής με μέριμνα του προέδρου της 
επιτροπής διαγωνισμού, σύμφωνα με την αριθ. Δ17γ/09/154/ΦΝ437/21-9-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Υποδομών Μεταφορών και δικτύων, διαπιστώθηκε η γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής 

όλων των διαγωνιζομένων. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων η Ε.Δ απορρίπτει ως 
απαράδεκτη την προσφορά της Ε.Ε «ΒΛΑΧΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ» (α.α.π 2) διότι δεν 

προσκομίστηκε η φορολογική ενημερότητα της, σύμφωνα με το άρθρο 22&4 και την προσφορά της 

«ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ» (α.α.π 7) διότι προσκόμισε με επικυρωμένο αντίγραφο 
ιδιωτικού εγγράφου σύμφωνα με το άρθρου 23 και καταρτίζει τον κατωτέρω πίνακα (3) των 

διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές....... Μετά τα παραπάνω και περί ώρα 
14:30 της ίδιας ημέρας η Επιτροπή Διαγωνισμού ανακηρύσσει προσωρινή μειοδότρια προσφορά την 

προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης «ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» με ποσοστό 

έκπτωσης 50,36% και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α 26.233,43 €. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
σε γραπτή ανακοίνωση του στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι της Περιφέρειας Ηπείρου (και 

αφού συντάχθηκε σχετική πράξη ανάρτησης) γνωστοποιεί στους διαγωνιζόμενους ότι μπορούν να λάβουν 
γνώση του πρακτικού και να υποβάλουν ενδεχομένως ένσταση σε προθεσμία (5) ημερολογιακών ημερών 

με έναρξη στις 02-03-2016 και ώρα 07:00 και λήξη στις 07-03-2016 και ώρα 15:00. Κατόπιν αυτών η 

Επιτροπή Διαγωνισμού κλείνει το πρακτικό......». 

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέρθηκε στις 
επισημάνσεις που ο ίδιος έχει καταθέσει σε σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, 
για το ΠΔΕ και τις αντίστοιχες ΣΑΕ, ενώ επιπλέον τόνισε ότι για όλα τα έργα, προμήθειες, 
υπηρεσίες κλπ που εκτελούνται από την Περιφέρεια, τα αντίστοιχα ποσά των 
προϋπολογισμών τους, δεσμεύονται πριν την δημοπράτησή τους και γίνεται η σχετική 
ανάληψη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 113/2010, ειδάλλως δεν θα είναι δυνατή 
η πληρωμή των αναδόχων. Το ίδιο τόνισε ότι συμβαίνει και με τα έργα που εντάσσονται στο 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα ετήσια όρια των οποίων καθορίζονται στον κρατικό 
προϋπολογισμό και επιμερίζονται με αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού στις αντίστοιχες 
ΣΑΕ, με αποφάσεις δε του Περιφερειάρχη, που είναι ο διατάκτης των δαπανών του ΠΔΕ, 
κατανέμονται στα έργα, ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται και τα προβλήματα που 
προκύπτουν και απαιτούν παρεμβάσεις. Σημείωσε επίσης, ότι οι πιστώσεις της ΣΑΕ ανά έτος, 
κατανέμονται με τις σχετικές αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού, ανάλογα με την πορεία 
εκτέλεσης των δημοπρατημένων έργων, βάσει των αιτημάτων της Περιφέρειας. Οι πιστώσεις 
δε αυτές, δύναται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους, ανάλογα με την πορεία 
υλοποίησης των έργων, ενώ τα υπόλοιπα των πιστώσεων που δεν έχουν απορροφηθεί, 
μεταφέρονται στο επόμενο έτος. 

Επίσης το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), τόνισε ότι ισχύουν οι 
επιφυλάξεις που έχει επανειλημμένα εκφράσει, σχετικά με την ακολουθούμενη τακτική της 
χρηματοδότησης έργων από τη ΣΑΕΠ 530, χωρίς τον προγραμματισμό, ιεράρχηση και 
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως έχει εκφρασθεί και με την τοποθέτηση της 
παράταξης «Συμμαχία Ηπειρωτών», στο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 22-07-2015, 
επισημαίνοντας ότι η διαφωνία δεν εστιάζεται στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των έργων, η 
οποία θα πρέπει να ιεραρχείται. 
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 9/403/24-03-2016) 

 Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 01-03-2016 ανοιχτής 
δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 
οδού στο Θεογέφυρο Ζίτσας», προϋπολογισμού 65.000,00 με Φ.Π.Α., κατά την οποία, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 ΚΔΕ, μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση 
«ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε.Δ.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης 50,36% και ποσό 
προσφοράς € 26.233,43 χωρίς ΦΠΑ και 

 Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου, η 
προσφορά του μειοδότη (50,36%) είναι συμφέρουσα, και καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα κατά του κύρους της δημοπρασίας. 

 Την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, ποσού € 26.233,43 με ΦΠΑ, σε 
βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2013ΕΠ03000001 «Έργα αποκατάστασης 
ζημιών από θεομηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου έτους 2013», για την εκτέλεση του ανωτέρω 
έργου. 

 Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής: 

κ. Μπασιούκας Κων/νος, παραπέμποντας στην τοποθέτηση του εκπροσώπου της παράταξης 
«Ήπειρος Ανατροπής» στη σχετική με την κατάρτιση της διακήρυξης,  αριθμ. 2/30/19-01-2016 
απόφαση της Ο.Ε., κατά την οποία είχε τονίσει ότι: «Έργα που δεν εντάσσονται στο Περιφερειακό 
Πρόγραμμα Έργων που έχει εγκρίνει το Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν μπορώ να τα ψηφίσω, ούτε 
αποδέχομαι τον τρόπο διάθεσης των πιστώσεων του ΠΔΕ, που αφορούν σε γενικού περιεχομένου 
έργα – κονδύλια, όπως αποχιονισμοί, αντιπλημμυρικά, αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, 
αποκαταστάσεις οδικού δικτύου κλπ, και τα οποία καταλήγουν στο να τα διαχειρίζεται προσωπικά 
ο Περιφερειάρχης, ασκώντας μόνος του και ερήμην του Περιφερειακού Συμβουλίου, πολιτική για 
τα έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν. Αυτό δεν σημαίνει ότι ορισμένα από τα έργα τα οποία 
προτείνει, δεν είναι επείγοντα ή αναγκαία, αλλά ο όλος προγραμματισμός έχει σημαντικό έλλειμμα 
δημοκρατικής πρακτικής. Το πρόβλημα αυτό της διάθεσης των πιστώσεων σε γενικού τύπου 
δράσεις, είναι αναγκαίο να αντιμετωπισθεί και σε κεντρικό επίπεδο. Συνεπώς, στο βαθμό που τα 
έργα δεν συμπεριλαμβάνονται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Έργων, δεν μπορώ να υπερψηφίσω, 
επισημαίνοντας ότι η διαφωνία μου δεν εστιάζεται στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των έργων, η 
οποία θα πρέπει να ιεραρχείται.». 

κ. Κωτσαντής Κων/νος, με το σκεπτικό ότι το ποσοστό έκπτωσης που προσέφερε ο μειοδότης, σε 
συνδυασμό με την εμπειρία με τα έργα που έχουν κατασκευασθεί (χρονοτριβές, καθυστερήσεις, 
αναθεωρήσεις), δεν καθιστούν την πρόταση φερέγγυα. 
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Μπασιούκας Κων/νος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 9/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαρτίου του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, 
κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 25452/1188/22-03-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκώστα 
Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Μπασιούκας Κων/νος, Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και 
Κωτσαντής Κων/νος 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 3
ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 09-02-2016 δημοπρασίας με 
πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση οδού (κατασκευή τεχνικών) Αχλαδέα - Κάτω Λίππα», προϋπολογισμού  € 
35.000,00 με Φ.Π.Α. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 
609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους 
Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 
286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 
3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 
έργων», του Π.Δ. 7/2013, του Ν. 4053/2012 του Ν. 4257/2014 καθώς και του Ν. 4320/2015. 

6. Την αριθμ. 119294/5764/25-11-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2013ΕΠ53000003 «Συντήρηση – αποχιονισμός – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού 
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ.2013ΕΠ03000011)», για το υποέργο: 
«Αποκατάσταση οδού (κατασκευή τεχνικών) Αχλαδέα-Κάτω Λίππα», προϋπολογισμού 35.000,00 € 
με τον Φ.Π.Α..  

7. Την αριθμ. 1/5/07-01-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, 
για την κατασκευή του έργου του θέματος, σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2013ΕΠ53000003 «Συντήρηση – αποχιονισμός – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού 
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ.2013ΕΠ03000011)» και καταρτίσθηκε η διακήρυξή 
του, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Ιωαννίνων και επισυνάπτονται στην αριθμ. πρωτ. 473/67/05-01-2016 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
σύμφωνα με τη μελέτη του έργου, η οποία εγκρίθηκε με την αρ. 119488/14104/01-12-2015 
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απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, και εγκρίθηκαν τα λοιπά συμβατικά 
τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από τη Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι.  

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το με αριθμ. πρωτ. 25402/2791/22-03-2016 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
25551/1194/22-03-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει 
συνημμένα το Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού, της από 09-02-2016 δημοπρασίας με 
πρόχειρο διαγωνισμό για την κατασκευή του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή 
Διαγωνισμού: «....ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας 
ελέγχει για κάθε διαγωνιζόμενο αν το πρόσωπο που κατέθεσε την προσφορά της επιχείρησης έχει 
το σχετικό δικαίωμα σύμφωνα με την παρ. 3.3 της διακήρυξης, την έγκυρη συμμετοχή του, το 
δικαίωμα συμμετοχής του στον διαγωνισμό (σύμφωνα με το άρθρο 21 της διακήρυξης) και την 
εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της διακήρυξης της δημοπρασίας, με βάση τα δικαιολογητικά 
και το περιεχόμενο του φακέλου, σύμφωνα με τα άρθρα 23 κ 24. Στη συνέχεια ελέγχει για κάθε 
διαγωνιζόμενο το παραδεκτό της οικονομικής του προσφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.3669/2008 (ΚΔΕ) για το εφαρμοζόμενο σύστημα υποβολής προσφορών. Στα πλαίσια της 
παραπάνω διαδικασίας ελέγχθηκε η πληρότητα των υπογραφών - μονογραφών στο έντυπο της 
οικονομικής προσφοράς, και ελέγχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) η 
ορθότητα συμπλήρωσης του εντύπου της οικονομικής προσφοράς, η αριθμητική και ολόγραφη 
αναγραφή του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης.....Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων η Ε.Δ. 
καταρτίζει τον κατωτέρω πίνακα (3) των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν 
παραδεκτές ΠΙΝΑΚΑΣ (3).......... Μετά τα παραπάνω και περί ώρα 14:30 της ίδιας ημέρας η 
Επιτροπή  Διαγωνισμού ανακηρύσσει προσωρινή μειοδότρια προσφορά την προσφορά της 
εργοληπτικής επιχείρησης «ΑΡΛΕΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης 2,00% και 
συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α 27.886,16 €. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής σε γραπτή 
ανακοίνωση της στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι της περιφέρειας Ηπείρου (και αφού 
συντάχθηκε σχετική πράξη ανάρτησης) γνωστοποιεί στους διαγωνιζόμενους ότι μπορούν να λάβουν 
γνώση του πρακτικού και να υποβάλουν ενδεχομένως ένσταση σε προθεσμία (5) ημερολογιακών 
ημερών με έναρξη την 10-02-2016 και και ώρα 7:00 και λήξη την 15-02-2016 και ώρα 15:00. 
Κατόπιν αυτών η Επιτροπή Διαγωνισμού κλείνει το πρακτικό... .». 

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέρθηκε στις 
επισημάνσεις που ο ίδιος έχει καταθέσει σε σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, για το 
ΠΔΕ και τις αντίστοιχες ΣΑΕ, ενώ επιπλέον τόνισε ότι για όλα τα έργα, προμήθειες, υπηρεσίες κλπ 
που εκτελούνται από την Περιφέρεια, τα αντίστοιχα ποσά των προϋπολογισμών τους, δεσμεύονται 
πριν την δημοπράτησή τους και γίνεται η σχετική ανάληψη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 
Π.Δ. 113/2010, ειδάλλως δεν θα είναι δυνατή η πληρωμή των αναδόχων. Το ίδιο τόνισε ότι 
συμβαίνει και με τα έργα που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα ετήσια όρια 
των οποίων καθορίζονται στον κρατικό προϋπολογισμό και επιμερίζονται με αποφάσεις του 
αρμόδιου Υπουργού στις αντίστοιχες ΣΑΕ, με αποφάσεις δε του Περιφερειάρχη, που είναι ο 
διατάκτης των δαπανών του ΠΔΕ, κατανέμονται στα έργα, ανάλογα με τις ανάγκες που 
παρουσιάζονται και τα προβλήματα που προκύπτουν και απαιτούν παρεμβάσεις. Σημείωσε επίσης, 
ότι οι πιστώσεις της ΣΑΕ ανά έτος, κατανέμονται με τις σχετικές αποφάσεις του αρμόδιου 
Υπουργού, ανάλογα με την πορεία εκτέλεσης των δημοπρατημένων έργων, βάσει των αιτημάτων 
της Περιφέρειας. Οι πιστώσεις δε αυτές, δύναται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους, 
ανάλογα με την πορεία υλοποίησης των έργων, ενώ τα υπόλοιπα των πιστώσεων που δεν έχουν 
απορροφηθεί, μεταφέρονται στο επόμενο έτος. 

Επίσης το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), τόνισε ότι ισχύουν οι 
επιφυλάξεις που επανειλημμένα έχει εκφράσει, σχετικά με την ακολουθούμενη τακτική της 
χρηματοδότησης έργων από τη ΣΑΕΠ 530, χωρίς τον προγραμματισμό, ιεράρχηση και απόφαση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως έχει εκφρασθεί και με την τοποθέτηση της παράταξης 
«Συμμαχία Ηπειρωτών», στο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 22-07-2015, επισημαίνοντας ότι η 
διαφωνία δεν εστιάζεται στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των έργων, η οποία θα πρέπει να 
ιεραρχείται. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 9/404/24-03-2016) 

 Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 09-02-2016 δημοπρασίας με πρόχειρο 
διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού 
(κατασκευή τεχνικών) Αχλαδέα-Κάτω Λίππα», προϋπολογισμού 35.000,00 με Φ.Π.Α. σε βάρος του 
έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2013ΕΠ53000003 «Συντήρηση – αποχιονισμός – αποκατάσταση 
εθνικού, επαρχιακού και λοιπού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ.2013ΕΠ03000011)»,  
κατά την οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 ΚΔΕ, μειοδότης αναδείχθηκε η Εργοληπτική 
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Επιχείρηση «ΑΡΛΕΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης 2,00% και ποσό προσφοράς 
27.886,16 € χωρίς Φ.Π.Α  

 Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΑΡΛΕΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & 
ΣΙΑ Ε.Ε.» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, επειδή υπάρχουν 
οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου, η προσφορά του μειοδότη (2%) είναι 
συμφέρουσα, και καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα κατά του κύρους της δημοπρασίας. 

 Την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, ποσού 27.886,16 € χωρίς ΦΠΑ, σε βάρος 
του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2013ΕΠ53000003 «Συντήρηση – αποχιονισμός – 
αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 
(π.κ.2013ΕΠ03000011)», για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου. 

 Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής: 

κ. Μπασιούκας Κων/νος, παραπέμποντας στην τοποθέτηση του εκπροσώπου της παράταξης 
«Ήπειρος Ανατροπής», σε σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε., που αφορούν στον τρόπο διάθεσης των 
πιστώσεων του ΠΔΕ, κατά τις οποίες είχε τονίσει ότι: «Έργα που δεν εντάσσονται στο Περιφερειακό 
Πρόγραμμα Έργων που έχει εγκρίνει το Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν μπορώ να τα ψηφίσω, ούτε 
αποδέχομαι τον τρόπο διάθεσης των πιστώσεων του ΠΔΕ, που αφορούν σε γενικού περιεχομένου 
έργα – κονδύλια, όπως αποχιονισμοί, αντιπλημμυρικά, αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, 
αποκαταστάσεις οδικού δικτύου κλπ, και τα οποία καταλήγουν στο να τα διαχειρίζεται προσωπικά ο 
Περιφερειάρχης, ασκώντας μόνος του και ερήμην του Περιφερειακού Συμβουλίου, πολιτική για τα έργα 
που πρόκειται να υλοποιηθούν. Αυτό δεν σημαίνει ότι ορισμένα από τα έργα τα οποία προτείνει, δεν 
είναι επείγοντα ή αναγκαία, αλλά ο όλος προγραμματισμός έχει σημαντικό έλλειμμα δημοκρατικής 
πρακτικής. Το πρόβλημα αυτό της διάθεσης των πιστώσεων σε γενικού τύπου δράσεις, είναι αναγκαίο 
να αντιμετωπισθεί και σε κεντρικό επίπεδο. Συνεπώς, στο βαθμό που τα έργα δεν συμπεριλαμβάνονται 
στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Έργων, δεν μπορώ να υπερψηφίσω, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία μου 
δεν εστιάζεται στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των έργων, η οποία θα πρέπει να ιεραρχείται.». 

κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική με την κατάρτιση της διακήρυξης, αριθμ. 1/5/07-01-2016 
απόφαση της Ο.Ε., με το σκεπτικό ότι δεν δικαιολογείται η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού για 
την εκτέλεση του έργου του θέματος, εφόσον η μελέτη δεν προβλέπει εκτέλεση επειγουσών εργασιών, 
επομένως έπρεπε να γίνει ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός. Επιπλέον επεσήμανε ότι «για την 
εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου, δεν ρωτηθήκαμε καθόλου, εφόσον δεν πέρασε από το 
Περιφερειακό Συμβούλιο». 
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Μπασιούκας Κων/νος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 9/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαρτίου του 
έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 25452/1188/22-
03-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Μπασιούκας Κων/νος, Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 4ο 

Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση-αποκατάσταση Ιεράς Μονής Φανερωμένης 
Κερασώνος», αναδόχου Κ/Ξ Κων/νου Μ. Ζάγκου – Πέτρου Στ. Γερογιάννη, μέχρι την 25-
05-2016. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του 
Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 
4053/2012 του Ν. 4257/2014 και του Ν. 4281/2014 και του Ν. 4320/2015.  

6. Το  αρ. πρωτ. 22071/2363/16-03-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (συνημμένο με αρ. πρωτ. 
24200/1170/17-03-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), με συνημμένη τη σχετική 

εισηγητική έκθεση της Υπηρεσίας, στην οποία αναφέρονται τα εξής: «…Το έργο 
χρηματοδοτήθηκε από το έργο της ΣΑΕΠ 318/8 Ηπείρου με Κ.Α. 2013ΕΠ31880017 και με 
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τίτλο «ICE-I.C.E. Innovation, culture and Creativity for a new Economy - Περιφέρεια 
Ηπείρου» και η συνέχιση της χρηματοδότησης θα γίνει από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων..... Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί περίπου το 90% του έργου. Β. ΕΙΔΙΚΑ 1. 
Λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος Ο ανάδοχος στην από 10-03-2016 αίτηση παράτασής 
του ζητά παράταση της προθεσμίας περάτωσης του έργου έως 25-05-2016 λόγω του ότι 
εκκρεμεί η έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του Έργου και έτσι δεν 
μπορεί να κλείσει το έργο. 2. Απόψεις της διευθύνουσας υπηρεσίας Η υπηρεσία μας 
θεωρεί βάσιμους τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου και 
επισημαίνει έχει υποβληθεί στο Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ηπείρου προς 
έγκριση ο 1ος ΑΠΕ του έργου ο οποίος δεν εγκρίθηκε διότι δεν έγινε καμία συνεδρίαση 
λόγω αποχής των μελών του. Για αυτούς τους λόγους η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση 
παράτασης  της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 25-05-2016 μετά της νομίμου 
αναθεωρήσεως. Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ Για τους βάσιμους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται 
σε υπαιτιότητα του αναδόχου, προτείνουμε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας 
περαίωσης του έργου μέχρι τις 25-05-2016 με αναθεώρηση, η οποία και κρίνεται 
απαραίτητη για την  έγκριση του 1ου ΑΠΕ έτσι ώστε να μπορεί να ολοκληρωθεί το Έργο.». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 9/405/24-03-2016) 

Εγκρίνει τη χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση-αποκατάσταση Ιεράς Μονής Φανερωμένης Κερασώνος», 
αναδόχου Κ/Ξ Κων/νου Μ. Ζάγκου – Πέτρου Στ. Γερογιάννη, μέχρι την 25-05-2016, με 
δικαίωμα αναθεώρησης. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, με το σκεπτικό ότι –παρόλο που 
σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας, υφίσταται ανάγκη χορήγησης παράτασης 
προθεσμίας – για την κατασκευή του έργου του θέματος διαφωνεί κατ’ ουσία, όπως και στις 
σχετικές με τη δημοπράτηση του έργου, αποφάσεις της Ο.Ε., δεδομένου ότι η εκτέλεση έργων 
επισκευής ναών δεν είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας. 
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Μπασιούκας Κων/νος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 9/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαρτίου του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, 
κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 25452/1188/22-03-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκώστα 
Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Μπασιούκας Κων/νος, Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και 
Κωτσαντής Κων/νος 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 5
ο
 

Έγκριση χορήγησης 2
ης

 παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω 
Καλαμά», αναδόχου «ΑΡΛΕΤΟΣ ΑΤΕΕ», μέχρι την 30-06-2016. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 
609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους 
Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 
286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 
3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 
έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 4053/2012 καθώς και του Ν. 4257/2014. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε για το θέμα 
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 25544/2810/22-03-2016 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
25598/1198/22-03-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει τα 

εξής: «… Σας υποβάλλουμε συνημμένα α) Εισήγηση για την χορήγηση 2
ης

 παράτασης προθεσμίας 
περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος μέχρι 30-06-2016, «με αναθεώρηση» και β) αντίγραφο 

της σχετικής αίτησης της αναδόχου εταιρείας με την οποία αιτείται την χορήγηση παράτασης προθεσμίας 
περαίωσης του έργου μέχρι την 30-06-2016. Οι λόγοι για τους οποίους εισηγούμαστε την εν λόγω 

παράταση αναφέρονται αναλυτικά στην συνημμένη εισήγηση. Η Ε.Δ.Α Περιφέρειας Ηπείρου με το (β) 

σχετικό έγγραφο διατύπωσε την σύμφωνη γνώμη της  για την παράταση μέχρι 30-06-2016….. ». Στην 
εισηγητική έκθεση της Υπηρεσίας αναφέρονται τα εξής: «…Η πράξη του υποέργου έχει αποσυρθεί 

από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» με την 
5432/23-12-2015 απόφαση της ΕΥΔ Ε.Π. Περ. Ηπείρου. Χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 0188 

με Κ.Α. 2013ΕΠ01880000 και ΣΑΕΠ 0181 με Κ.Α. 2015ΕΠ01810008 και προϋπολογισμό 5.590.000,00 
ευρώ.  ..... Ο ανάδοχος με την από 31-7-2015 αίτησή του ζητά την χορήγηση παράτασης προθεσμίας 

περαίωσης κατά 7 μήνες, μέχρι την 30-6-2016, λόγω της από 14-7-2015 υποβολής ειδικής δήλωσης 
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διακοπής εργασιών με την οποία διέκοψε τις εργασίες εξαιτίας της μη εξόφλησης του από 10-2-2015 

εγκεκριμένου 9
ου

 λογαριασμού και την έλλειψη πιστώσεων για την πληρωμή των μη επιλέξιμων δαπανών. 
Η Υπηρεσία μας θεωρεί βάσιμους του λόγους που αναφέρονται στην αίτηση της αναδόχου. Πράγματι 

ακόμα δεν έχει πληρωθεί ο 9
ος

  λογαριασμός (που αποτελείται από μη επιλέξιμες δαπάνες που βαρύνουν 
τον Δήμο Πωγωνίου), λόγος για τον οποίο η ανάδοχος είχε διακόψει τις εργασίες από 14-7-2015 μέχρι 

12-10-2015 υποβάλλοντας την παραπάνω ειδική δήλωση διακοπής εργασιών, η οποία έγινε δεκτή από την 

υπηρεσία μας με την αριθ. 74053/7984/24-7-2015 απόφασή μας. Επίσης έχει ήδη επιστραφεί από το 
Περιφερειακό Ταμείο ο 15

ος
 λογαριασμός (που αποτελείται από μη επιλέξιμες δαπάνες), ως μη δυνάμενος 

να πληρωθεί. Ο ανάδοχος την 13-10-2015 έκανε επανέναρξη εργασιών προκειμένου να διευκολύνει την 

εκτέλεση και έγκαιρη περαίωση των εργασιών (μέχρι την λήξη του τρέχοντος προγράμματος ΕΣΠΑ) του 
έργου «Ανάδειξη παραδοσιακής μορφής αγοράς Παρακαλάμου…» που εκτελείται στον ίδιο χώρο με άλλη 

ξένη προς αυτόν εργολαβία και σταμάτησε τις εργασίες την 30-11-2015 με την λήξη της προθεσμίας της 
προηγούμενης 1

ης
 παράτασης και με δεδομένη την απόσυρση του έργου από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και την  

ένταξή του στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020», η οποία έγινε με την αριθ. 5432/23-12-

2015 απόφαση της ΕΥΔ Ε.Π. Περ. Ηπείρου (λήφθηκε από την υπηρεσία μας την 5-1-2016). Επιπλέον ο 
επερχόμενος χειμώνας δεν επιτρέπει να εκτελεστούν εργασίες κατασκευής των δεξαμενών καθίζησης στις 

προβλεπόμενες θέσεις εντός χωραφιών με λιμνάζοντα νερά και λάσπη, τα οποία λόγω της φύσης τους 
πρέπει να στεγνώσουν πλήρως για να εισέλθουν μηχανήματα. Τέλος θα πρέπει να εγκριθεί ο 2

ος
 ΑΠΕ που 

συντάχθηκε από την υπηρεσία μας, ώστε να εγκριθούν οι ποσότητες και να εκτελεστούν οι υπολειπόμενες 

εργασίες. Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ Για τους βάσιμους παραπάνω λόγους μεταξύ των οποίων και η καθυστέρηση για 
την πληρωμή των μη επιλέξιμων δαπανών που βαρύνουν τον Δήμο Πωγωνίου, που δεν οφείλονται σε 

αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, εισηγούμαστε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης 

των εργασιών μέχρι 30-6-2016, «με αναθεώρηση», η οποία κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου 
και απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών και των δοκιμών στα πλαίσια της υφιστάμενης 

εργολαβίας και δεν επηρεάζει τον χρόνο ολοκλήρωσης του συνόλου της πράξης…..». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 (απόφαση 9/406/24-03-2016) 

Εγκρίνει τη χορήγηση 2
ης

 παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά», αναδόχου 
«ΑΡΛΕΤΟΣ ΑΤΕΕ», μέχρι την 30-06-2016, με δικαίωμα αναθεώρησης, σύμφωνα και με το αριθ. πρωτ. 
766/22-03-2016 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, με το οποίο 
διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη της για την τροποποίηση της σύμβασης του ανωτέρω έργου μέσω της 
παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσής του, μέχρι την 30-06-2016.  

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, στα πλαίσια της θέσης που έχει υποστηρίξει 
στις σχετικές με τον διαγωνισμό του έργου, αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, και αφορά στην 
πρότασή του για τα μεγάλα έργα, όπως είναι και το συγκεκριμένο του θέματος, τα οποία επειδή 
συνήθως μονοπωλούνται από μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, έπρεπε να κατασκευάζονται από 
Ενιαίο Κρατικό Φορέα Κατασκευών, που θα είχε κάθε Υπουργείο, στελεχωμένο με το απαραίτητο και 
ειδικευμένο προσωπικό και την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή. 
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Μπασιούκας Κων/νος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 9/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαρτίου του 
έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 25452/1188/22-
03-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Μπασιούκας Κων/νος, Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 6ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση γέφυρας στο Παλαιοκάτουνο», προϋπολογισμού 
24.600,00 € με Φ.Π.Α. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 4257/2014, καθώς και 
την αριθμ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών, περί αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 
2362/95, για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, που αφορούν προμήθεια προϊόντων, 
παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013 του Ν. 
4257/2014 του Ν. 4281/2014 και του Ν. 4320/2015.  

6. Την αριθμ. 128704/6296/16-12-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2014ΕΠ53000007 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας 
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Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2010Επ03000014)», Υποέργο: «Αποκατάσταση γέφυρας στο 
Παλαιοκάτουνο», προϋπολογισμού 24.600,00 € με τον Φ.Π.Α.. και την μελέτη της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.  

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 25533/2808/22-03-2016 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 25580/1196/22-03-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.) με 
την οποία εισηγείται την έγκριση διάθεσης σχετικής πίστωσης και την έγκριση δαπάνης 
του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως αναφέρεται στο συνημμένο πίνακα, βάσει της 
σχετικής απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης. 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέρθηκε 
στις επισημάνσεις που ο ίδιος έχει καταθέσει σε σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής 
Επιτροπής, για το ΠΔΕ και τις αντίστοιχες ΣΑΕ, ενώ επιπλέον τόνισε ότι για όλα τα έργα, 
προμήθειες, υπηρεσίες κλπ που εκτελούνται από την Περιφέρεια, τα αντίστοιχα ποσά των 
προϋπολογισμών τους, δεσμεύονται πριν την δημοπράτησή τους και γίνεται η σχετική 
ανάληψη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 113/2010, ειδάλλως δεν θα είναι 
δυνατή η πληρωμή των αναδόχων. Το ίδιο τόνισε ότι συμβαίνει και με τα έργα που 
εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα ετήσια όρια των οποίων 
καθορίζονται στον κρατικό προϋπολογισμό και επιμερίζονται με αποφάσεις του αρμόδιου 
Υπουργού στις αντίστοιχες ΣΑΕ, με αποφάσεις δε του Περιφερειάρχη, που είναι ο 
διατάκτης των δαπανών του ΠΔΕ, κατανέμονται στα έργα, ανάλογα με τις ανάγκες που 
παρουσιάζονται και τα προβλήματα που προκύπτουν και απαιτούν παρεμβάσεις. 
Σημείωσε επίσης, ότι οι πιστώσεις της ΣΑΕ ανά έτος, κατανέμονται με τις σχετικές 
αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού, ανάλογα με την πορεία εκτέλεσης των 
δημοπρατημένων έργων, βάσει των αιτημάτων της Περιφέρειας. Οι πιστώσεις δε αυτές, 
δύναται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους, ανάλογα με την πορεία 
υλοποίησης των έργων, ενώ τα υπόλοιπα των πιστώσεων που δεν έχουν απορροφηθεί, 
μεταφέρονται στο επόμενο έτος. 

Επίσης, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), τόνισε ότι 
ισχύουν οι επιφυλάξεις που επανειλημμένα έχει εκφράσει σε σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε., 
σχετικά με την ακολουθούμενη τακτική της χρηματοδότησης έργων από τη ΣΑΕΠ 530, 
χωρίς τον προγραμματισμό, ιεράρχηση και απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, 
όπως έχει εκφρασθεί και με την τοποθέτηση της παράταξης «Συμμαχία Ηπειρωτών», στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο στις 22-07-2015, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία δεν εστιάζεται 
στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των έργων, η οποία θα πρέπει να ιεραρχείται. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 9/407/24-03-2016) 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση της δαπάνης για την υλοποίηση του κάτωθι υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000007 «Αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 
2010Επ03000014)», όπως αναλυτικά αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής: 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ € ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Αποκατάσταση γέφυρας στο 

Παλαιοκάτουνο 
24.600,00 

ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου 

Κ.Α. 2014ΕΠ53000007 

 Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής  

κ. Μπασιούκας Κων/νος, παραπέμποντας στην τοποθέτηση του εκπροσώπου της 
παράταξης «Ήπειρος Ανατροπής», σε σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε., που αφορούν στον 
τρόπο διάθεσης των πιστώσεων του ΠΔΕ, κατά τις οποίες είχε τονίσει ότι: «Έργα που δεν 
εντάσσονται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Έργων που έχει εγκρίνει το Περιφερειακό 
Συμβούλιο, δεν μπορώ να τα ψηφίσω, ούτε αποδέχομαι τον τρόπο διάθεσης των 
πιστώσεων του ΠΔΕ, που αφορούν σε γενικού περιεχομένου έργα – κονδύλια, όπως 
αποχιονισμοί, αντιπλημμυρικά, αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, αποκαταστάσεις οδικού 
δικτύου κλπ, και τα οποία καταλήγουν στο να τα διαχειρίζεται προσωπικά ο 
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Περιφερειάρχης, ασκώντας μόνος του και ερήμην του Περιφερειακού Συμβουλίου, πολιτική 
για τα έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν. Αυτό δεν σημαίνει ότι ορισμένα από τα έργα 
τα οποία προτείνει, δεν είναι επείγοντα ή αναγκαία, αλλά ο όλος προγραμματισμός έχει 
σημαντικό έλλειμμα δημοκρατικής πρακτικής. Το πρόβλημα αυτό της διάθεσης των 
πιστώσεων σε γενικού τύπου δράσεις, είναι αναγκαίο να αντιμετωπισθεί και σε κεντρικό 
επίπεδο. Συνεπώς, στο βαθμό που τα έργα δεν συμπεριλαμβάνονται στο Περιφερειακό 
Πρόγραμμα Έργων, δεν μπορώ να υπερψηφίσω, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία μου δεν 
εστιάζεται στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των έργων, η οποία θα πρέπει να ιεραρχείται.». 
Επίσης εξέφρασε τη διαφωνία του και για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί, για την 
εκτέλεση του έργου, με απευθείας ανάθεση. 

κ. Κωτσαντής Κων/νος, εκφράζοντας τη διαφωνία του και για την διαδικασία 
χρηματοδότησης του έργου, το οποίο δεν πέρασε από το Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά 
και για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί, για την εκτέλεσή του με απευθείας ανάθεση. 

………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Μπασιούκας Κων/νος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 9/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαρτίου του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, 
κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 25452/1188/22-03-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκώστα 
Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Μπασιούκας Κων/νος, Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και 
Κωτσαντής Κων/νος 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 8
ο 

Έγκριση του από 18-03-2016 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου 
διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. 
Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2016 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού.

 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις διατάξεις 
του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», των Π.Δ. 
59/2007 και 60/2007, του Ν. 3886/2010, του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011), του 
Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 και του Ν. 4320/2015. 

6. Την αριθμ. 2/35/19-01-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών, για την προμήθεια: Α) γραφικής ύλης, 
προϋπολογισμού € 17.000,00 πλέον ΦΠΑ Β) φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 προϋπολογισμού € 
10.000,00 πλέον ΦΠΑ και Γ) αναλώσιμων ειδών (μελανιών και toner για fax και εκτυπωτές) 
προϋπολογισμού € 18.000,00 πλέον ΦΠΑ, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2015 για το έτος 2016, καθώς και η συνολική δαπάνη για τη 
διενέργεια των ως άνω διαγωνισμών, ποσού € 45.000,00 πλέον ΦΠΑ και διάθεση της σχετικής 
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 1111 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων) έτους 2016. 

7. Την αριθμ. 2/35/19-01-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε και 
ορίσθηκαν τα μέλη της Επιτροπής διενέργειας των πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών για την 
προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 και αναλώσιμων ειδών (μελανιών και 
toner για fax και εκτυπωτές), για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, για το έτος 2016. 
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8. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 25278/2380/22-03-2016 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 25313/1185/22-03-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), με την 
οποία διαβιβάζει συνημμένα το από 18-03-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Διεξαγωγής του 
πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης, για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2016 και εισηγείται την 
έγκρισή του και την κατακύρωση του διαγωνισμού. 

9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 9/409/24-03-2016) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 18-03-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού 
διαγωνισμού, για την προμήθεια γραφικής ύλης, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2016, προϋπολογισμού € 17.000,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 1111 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων) 
έτους 2016,  

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, 

και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή του Διαγωνισμού, αφού παρέλαβε τις προσφορές που 
κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, ήτοι των:  1/ Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., 2/ ΥΙΟΙ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΗ Ο.Ε. και 3/ 
ΧΑΡΙΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΔΑΦΝΗ (CENTRAL H-D),  

προέβη στην αξιολόγηση αυτών, με κριτήριο την τιμή ενός εκάστου των ειδών αναλυτικά, όπως 
αναγράφονταν στη σχετική πρόσκληση, και σε σχέση με την συνολική αξία, που προκύπτει από το 
γινόμενο της τιμής μονάδας και της επί μέρους ποσότητας, η οποία, εκ των προτέρων, ήταν 
καθορισμένη, σύμφωνα με τον συνημμένο στο Πρακτικό, σχετικό Πίνακα Αξιολόγησης Προσφορών,  

και εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση του πρόχειρου διαγωνισμού για την γραφική ύλη, στην 
ΧΑΡΙΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΔΑΦΝΗ (CENTRAL H-D), επειδή η προσφορά της, με ποσό 16.767,20 € πλέον 
Φ.Π.Α. 23% είναι η πιο συμφέρουσα οικονομικά, για το σύνολο των ειδών. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

 Κατακυρώνει τα αποτελέσματα του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια γραφικής 
ύλης, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2016, 
προϋπολογισμού € 17.000,00 πλέον ΦΠΑ, στην ΧΑΡΙΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΔΑΦΝΗ (CENTRAL H-D), επειδή 
η προσφορά της, με ποσό 16.767,20 € πλέον Φ.Π.Α. 23% είναι η πιο συμφέρουσα οικονομικά, για το 
σύνολο των ειδών, σύμφωνα με το ανωτέρω, από 18-03-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του 
διαγωνισμού  

 Εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεως με την ανωτέρω μειοδότρια ΧΑΡΙΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΔΑΦΝΗ (CENTRAL 
H-D), για την προμήθεια γραφικής ύλης, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2016, με ποσό 16.767,20 € πλέον Φ.Π.Α. 23%, καθώς και τη σχετική 
δαπάνη και τη διάθεση της πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 1111 του 
προϋπολογισμού έτους 2016 της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων. 
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Μπασιούκας Κων/νος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Συνεδριάσεως της επιτροπής διενέργειας πρόχειρων μειοδοτικών 

διαγωνισμών για την προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 

και αναλώσιμων ειδών (μελανιών και toner για fax και εκτυπωτές), για τις 

ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το 

έτος 2016. 

Στα Ιωάννινα σήμερα, την 18η του μηνός Μαρτίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 

09.00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση, στο υπ΄ αριθ. 232 γραφείο του Διοικητηρίου 

της Περιφέρειας Ηπείρου, η Επιτροπή διενέργειας πρόχειρων μειοδοτικών 

διαγωνισμών για την προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 και 

αναλώσιμων ειδών (μελανιών και toner για fax και εκτυπωτές), για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2016. 

Κατά τη συνεδρίαση αυτή, παραβρέθηκαν οι: 

1. Γεωργοκίτσιος Κων/νος, υπάλληλος της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου, 

2. Τσιούρη Βασιλική, υπάλληλος της Δ/νσης Οικονομικού,  και 

3. Δεμιρτζόγλου Αιμίλιος, υπάλληλος της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Σκοπός της συνεδριάσεως ήταν η αξιολόγηση των προσφορών, για την 

προμήθεια γραφικής ύλης, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων της 

Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2016. 

Η Επιτροπή, μέχρι την 17/3/2016, καταληκτική ημερομηνία υποβολής, δέχτηκε 
τρείς (3) προσφορές και συγκεκριμένα τις προσφορές των: 

 

 1/ Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  

 2/ ΥΙΟΙ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΗ Ο.Ε. και 

 3/ ΧΑΡΙΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΔΑΦΝΗ (CENTRAL H-D). 

 

Από την αξιολόγηση των προσφορών, η οποία έγινε με κριτήριο την τιμή ενός 

εκάστου των ειδών αναλυτικά, όπως αναγράφονταν στη σχετική πρόσκληση, 

προέκυψε ότι η συνολική προσφορά της ΧΑΡΙΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΔΑΦΝΗ (CENTRAL H-

D) (16.767,20 €, πλέον Φ.Π.Α. 23%), είναι η χαμηλότερη όλων των άλλων και 

βεβαίως η πλέον συμφέρουσα. Η αξιολόγηση έγινε σε σχέση με την συνολική αξία, 

που προκύπτει από το γινόμενο της τιμής μονάδας και της επί μέρους ποσότητας, η 

οποία, εκ των προτέρων, ήταν καθορισμένη (βλέπε συνημμένο πίνακα). 
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Η επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση του πρόχειρου διαγωνισμού, για τη 

γραφική ύλη, στην ΧΑΡΙΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΔΑΦΝΗ (CENTRAL H-D), επειδή η 

προσφορά της είναι η πιο συμφέρουσα οικονομικά, για το σύνολο των ειδών. 

Σημειωτέον ότι τα ισοδύναμα υλικά (δείγματα) που προσκόμισε η ΥΙΟΙ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΗ Ο.Ε.  δεν αξιολογήθηκαν από την επιτροπή γιατί ούτως η άλλως η 

συνολική προσφορά ήταν ακριβότερη από τις άλλες δύο και ξεπερνούσε το συνολικό 

προϋπολογισμό.  

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
 
 
 

1.                              2.                           3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συνημμένο : Πίνακας αξιολόγησης προσφορών  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 

Ν.ΠΡΟΚΟΣ & 
ΣΙΑ ΟΕ(1) ΣΥΝ 1 

ΥΙΟΙ ΝΙΚ.ΚΩΝΗ 
ΟΕ.(2) ΣΥΝ 2 

ΧΑΡΙΣΗ 
ΔΑΦΝΗ(3) ΣΥΝ 3 

Αποσυρραπτικά MAESTRI ΤΟΡ Ή 
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 100 

ΤΕΜ. 
1,082 108,20 0,940 94,00 1,140 114,00 

Διαχωριστικά για 
ντοσιέ 

(ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ) 300 

ΤΕΜ. 
(10Θ) 0,431 129,30 0,450 135,00 0,410 123,00 

Διορθωτικά μονά PELIKAN Ή 
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 1200 

ΤΕΜ. 
0,546 655,20 0,440 528,00 0,430 516,00 

Ζελατίνες A4 για 
κλασέρ  

REXEL Ή 
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 8000 

ΤΕΜ. 
0,083 664,00 0,023 183,20 0,060 480,00 

Ζελατίνες Α4 απλές 
(γάμα) 

REXEL Ή 
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 

3000 

ΤΕΜ. 

0,030 90,00 0,035 103,50 0,300 900,00 

Κλασέρ 4/32 SKAG (ΣΥΝΝΕΦΟ) 
Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 850 

ΤΕΜ. 
0,840 714,00 1,000 850,00 0,760 646,00 

Κλασέρ 8/32 SKAG (ΣΥΝΝΕΦΟ) 
Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 1200 

ΤΕΜ. 

0,840 1008,00 1,000 1200,00 0,760 912,00 

Κλασέρ 8/32 SKAG P.P. 
(ΠΛΑΣΤΙΚΑ) Ή 
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 400 

ΤΕΜ 

0,872 348,80 0,970 388,00 0,810 324,00 

Κόλλες αναφοράς   
10 

ΠΑΚΟ 
400 φ. 4,253 42,53 5,500 55,00 3,700 37,00 

Κόλλες σε σωληνάρια UHU STICK 8 γρ. 
Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 300 

ΤΕΜ. 

0,494 148,20 0,300 90,00 0,450 135,00 

Κόλλες σε σωληνάρια UHU ρευστή 20 ml 
Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 150 

ΤΕΜ. 

0,651 97,65 0,570 85,50 0,590 88,50 

Κουτιά αρχείου με 
λάστιχο FIBER N.8 

  

300 

ΤΕΜ. 

0,893 267,90 1,430 429,00 0,855 256,50 

Κύβοι σημειώσεων 
500φ. 

ΜΥΚΟΝΟΣ Ή 
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 

400 

ΤΕΜ. 

0,410 164,00 0,630 252,00 0,460 184,00 
Λάστιχα (καλτσοδέτα)   

15 
ΚΙΛΑ 

3,444 51,66 4,520 67,80 3,040 45,60 

Μαρκαδόροι  EDDING 8400 Ή 
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 300 

ΤΕΜ. 
0,840 252,00 0,620 186,00 0,760 228,00 

Μαρκαδόροι 
φωσφορούχοι 

STABILO BOSS Ή 
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 

1000 

ΤΕΜ. 

0,473 473,00 0,350 350,00 0,430 430,00 
Μαρκαδόροι χοντροί EDDING 550 Ή 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 300 
ΤΕΜ. 

1,082 324,60 0,450 135,00 1,000 300,00 

Μελάνη ταμπόν HORSE Ή 
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 300 

ΤΕΜ. 

0,200 60,00 0,270 81,00 0,240 72,00 

Μολύβια ξύλινα FABER 2000 Ή 
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 

600 

ΤΕΜ. 

0,221 132,60 0,120 72,00 0,190 114,00 

Μπλοκ σημειώσεων 
OVERLAP 21X30 
50φ. 

SKAG Ή 
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 

300 

ΤΕΜ. 

0,336 100,80 0,400 120,00 0,285 85,50 

Ντοσιέ απλά με 
πτερύγια 

ΜΑΝΙΛΑ Ή 
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 

1200 

ΤΕΜ. 

0,116 139,20 0,190 228,00 0,100 120,00 
Ντοσιέ διαφανή με 
έλασμα 

LEITZ Ή 
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 

4000 

ΤΕΜ. 

0,137 548,00 0,100 400,00 0,095 380,00 
Ντοσιέ με κορδόνια 
25Χ35 

  

400 

ΤΕΜ. 

0,557 222,80 0,700 280,00 0,520 208,00 
Ντοσιέ με κορδόνια 
30Χ40 

  

400 

ΤΕΜ. 

0,693 277,20 0,950 380,00 0,650 260,00 

Ντοσιέ με λάστιχο ΠΡΕΣ ΠΑΝ Ή 
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 7000 

ΤΕΜ. 
0,231 1617,00 0,350 2450,00 0,240 1680,00 

Ντοσιέ χάρτινο με 
έλασμα 

  

1500 

ΤΕΜ. 

0,147 220,50 0,200 300,00 0,140 210,00 
Ξύστρες μεταλλικές με 
ανταλ/κό 

Μ +R Ή 
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 

150 

ΤΕΜ. 

0,315 47,25 0,340 51,00 0,210 31,50 
Περφορατέρ 218 SAX Ή 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 120 
ΤΕΜ. 

2,888 346,56 1,480 177,60 2,090 250,80 

Περφορατέρ 518 SAX Ή 
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 70 

ΤΕΜ. 
8,663 606,41 7,060 494,20 6,840 478,80 

Ποστ-ιτ 3,8 Χ 5,1 INFO Ή 
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 700 

ΤΕΜ. 
0,105 73,50 0,140 98,00 0,095 66,50 

Ποστ-ιτ 7,5 Χ 7,5 INFO Ή 
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 1000 

ΤΕΜ. 
0,137 137,00 0,250 250,00 0,180 180,00 
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Σβηστήρες PELIKAN BR 80 Ή 
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 300 

ΤΕΜ. 

0,116 34,80 0,120 36,00 0,090 27,00 

Σελοτέιπ 15Χ33 ANKER Ή 
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 600 

ΤΕΜ. 
0,473 283,80 0,550 330,00 0,460 276,00 

Στυλό διαρκείας BIC διαφανή 
(crystal) Ή 
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 8000 

ΤΕΜ. 

0,137 1096,00 0,080 640,00 0,120 960,00 
Συνδετήρες Νο 3 & Νο 
4  

VETO Ή 
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 

1500 

ΚΟΥΤΙΑ 

0,221 331,50 0,220 330,00 0,230 345,00 

Συνδετήρες Νο 5 VETO Ή 
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 500 

ΚΟΥΤΙΑ 
0,420 210,00 0,440 220,00 0,590 295,00 

Συρραπτικά LEITZ 5547 Ή 
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 150 

ΤΕΜ. 
4,515 677,25 2,660 399,00 6,935 1040,25 

Συρραπτικά LEITZ 5549 Ή 
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 100 

ΤΕΜ. 
8,768 876,80 4,460 446,00 10,925 1092,50 

Σύρματα ραφής Νο 64 LEITZ Ή 
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 150 

ΚΟΥΤΙΑ 
0,252 37,80 0,220 33,00 0,260 39,00 

Σύρματα ραφής Νο 
126 

LEITZ Ή 
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 150 

ΚΟΥΤΙΑ 
0,326 48,90 0,260 39,00 0,320 48,00 

Ταινίες για δέματα 5 
εκ. 

ANKER Ή 
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 150 

ΤΕΜ. 
0,924 138,60 0,750 112,50 0,740 111,00 

Ταμπόν Νο 2 HORSE Ή 
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 150 

ΤΕΜ. 
0,735 110,25 0,600 90,00 0,650 97,50 

Ταμπόν Νο 3 HORSE Ή 
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 100 

ΤΕΜ. 
0,578 57,80 0,490 49,00 0,500 50,00 

Φάκελοι αυτοκόλλητοι 
16X23 

ΚΙΤΡΙΝΟΙ  

40000 

ΤΕΜ. 

0,017 680,00 0,025 1000,00 0,013 520,00 

Φάκελοι αυτοκόλλητοι 
23Χ32 

ΚΙΤΡΙΝΟΙ  

40000 

ΤΕΜ. 

0,020 800,00 0,042 1680,00 0,019 760,00 

Φάκελοι αυτοκόλλητοι 
31Χ41 

ΚΙΤΡΙΝΟΙ  

1500 

ΤΕΜ. 

0,042 63,00 0,076 114,00 0,039 58,50 

Φάκελοι 
αλληλογραφίας Νο 
123 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 

120000 

ΤΕΜ. 

0,010 1200,00 0,015 1800,00 0,009 1080,00 
Χάρακες 30 εκ. ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ 

150 
ΤΕΜ. 

0,084 12,60 0,130 19,50 0,085 12,75 
Χάρακες 40 εκ. ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ 

100 
ΤΕΜ. 

0,200 20,00 0,280 28,00 0,160 16,00 
Χαρτοκόπτες σπαστοί 
μεγάλοι  

  

300 

ΤΕΜ. 

0,147 44,10 0,240 72,00 0,130 39,00 

Ψαλίδια μεσαία 19 εκ.   
100 

ΤΕΜ. 
0,378 37,80 0,650 65,00 0,430 43,00 

ΣΥΝΟΛΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ(ΤΙΜΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 
   

16828,86 
 

18016,80 
 

16767,20 

          

    

Η 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

     

          

   
1.                               2. 3. 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 9/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαρτίου του 
έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 25452/1188/22-
03-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Μπασιούκας Κων/νος, Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 9ο 

Έγκριση ανάθεσης της επισκευής και συντήρησης, της γέφυρας στη θέση Βάλτος. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 
226/α’/27-10-2011), καθώς και του Π.Δ. 7/2013 και της αριθμ. 35130/739/09-08-2010 
(ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 
4128/2013, του Ν. 4257/2014 και του Ν. 4320/2015. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 24791/1235/21-03-2016 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 25137/1180/21-03-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρονται τα εξής: «.....Η γέφυρα στη θέση Βάλτος, υπέστη ζημιές, και λόγω 
του κατεπείγοντος και της επικινδυνότητας που παρουσιάζει, εισηγούμεθα να εγκρίνετε τη 
δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης  για τη γενική επισκευή της παραπάνω γέφυρας. Η 
δαπάνη αγοράς ξυλείας, υλικών  και η γενική επισκευή με ιδιωτικό συνεργείο και 
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αυτεπιστασία με προσωπικό της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου, 
ανέρχεται στο ποσό των 7.800,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων  του έργου 
με Κ.Α. 2014ΕΠ53000009 και τίτλο "Συντήρηση Οδικού Δικτύου Ηπείρου, επισκευή-
συντήρηση εξοπλ και μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας ΠΗ 2014-2016 
(π.κ.2008ΕΠ03000016)" της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου. Εισηγούμεθα να εγκρίνετε την ανάθεση 
για την αγορά ξυλείας στην εταιρεία «Ι. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ  & ΣΙΑ Ο.Ε.» με το ποσό των 
2.300,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α., την προμήθεια υλικών και τη γενική επισκευή στο ιδιωτικό 

συνεργείο «ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ» με το ποσό των 5.500,00  Ευρώ πλέον Φ.Π.Α.  
…». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.  

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 9/410/24-03-2016) 

 Εγκρίνει τη γενική επισκευή με ιδιωτικό συνεργείο και αυτεπιστασία με προσωπικό της Π.Ε. 
Ιωαννίνων, της γέφυρας στη θέση Βάλτος, η οποία υπέστη ζημιές, και λόγω του 
κατεπείγοντος και της επικινδυνότητας που παρουσιάζει,  

καθώς και τη συνολική δαπάνη € 7.800,00 πλέον ΦΠΑ, καθώς και τη διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2014ΕΠ53000009 και τίτλο «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Ηπείρου, επισκευή, συντήρηση, 
εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας ΠΗ 2014-2016» 
(π.κ.2008ΕΠ03000016)» και   

 Εγκρίνει την ανάθεση, με τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων: α) στην εταιρεία «Ι. 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ  & ΣΙΑ Ο.Ε.», για την προμήθεια ξυλείας, με ποσό 2.300,00 € πλέον Φ.Π.Α. και 
β) στο ιδιωτικό συνεργείο «ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ», για την προμήθεια υλικών και τη 
γενική επισκευή με ποσό 5.500,00 € πλέον Φ.Π.Α. 
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Μπασιούκας Κων/νος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 9/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαρτίου του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, 
κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 25452/1188/22-03-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκώστα 
Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Μπασιούκας Κων/νος, Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και 
Κωτσαντής Κων/νος 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 11
ο 

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής 
Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις διατάξεις 
του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», των Π.Δ. 
59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 του Ν. 
4281/2014 και του Ν. 4320/2015. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα, (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 25210/1259/22-03-2016 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 25476/1191/22-03-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), με την 
οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – 
επισκευής μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων, όπως αναφέρονται στο συνημμένο 
πίνακα και σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σχετικά Πρακτικά Επιθεώρησης της αρμόδιας 
Επιτροπής, για τις εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για κάθε όχημα.  

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος, επεσήμανε ότι θα πρέπει να διευρυνθεί η γκάμα των επαγγελματιών που 
απασχολούμε για επισκευές των μηχανημάτων και οχημάτων και για την προμήθεια ελαστικών και 
άλλων ανταλλακτικών. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

(απόφαση 9/412/24-03-2016) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, καθώς και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων 
του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με ΚΑ 2014ΕΠ53000009 και τίτλο «Συντήρηση οδικού δικτύου 
Ηπείρου και επισκευή - συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής 
Προστασίας Π.Η. 2014-2016 (π.κ. 2008ΕΠ03000016)» (Υποέργο: Προμήθεια ανταλλακτικών και 
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επισκευή μηχανημάτων, οχημάτων και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κ.λ.π.) της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων), για την προμήθεια ανταλλακτικών, και για εργασίες συντήρησης – 
επισκευής για τα μηχανήματα και οχήματα της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, καθώς και ειδών 
συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, ως 
εξής: 

Α/Α 
ΑΡΙΘ.ΜΗΧ-

ΟΧΗΜ. 
ΕΙΔΟΣ ΜΗΧ-

ΟΧ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤ/ΚΑ 

ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

1 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΝΑΥΛΟΝ EΞΤΡΑ 1351 ΚΙΛΑ 5.000,00 € 6.150,00 € ΠΟΡΦΥΡΗΣ O.E. 

2 ΚΗΙ 7411 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:ΤΑΦ CMR ΤΕΜ 3, 
ΓΩΝΙΑ ΜΠΕΚ ΤΕΜ 1, ΛΑΣΤΙΧΑ ΤΕΜ 2, 
ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΤΕΜ 2, ΣΕΤ 
ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΤΡ. ΤΕΜ 1, ΕΜΒΟΛΑ 
ΑΝΤΛΙΑΣ ΤΕΜ 3, ΚΑΝΤΡΙΤΣ 
ΤΟΥΡΜΠΟ ΤΕΜ 1, ΦΙΛΤΡΟ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΠΑΡΑΦΛΟΥ1,5 LIT, 
FOOVC00030 ΡΟΔΕΛΕΣ ΜΠΕΚ ΤΕΜ 4, 
FOO00018 ΕΛΑΣΜΑ ΜΠΕΚ ΤΕΜ 4, 
FOOVC03175 ΔΙΣΚΟΣ ΤΕΜ 4, FOOVC 
99002  ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΕΜ 4, FOOVC38002 
ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΕΜ 4, FOOVC 05001 
ΜΠΙΛΙΑ ΤΕΜ 4, ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΤΕΜ 4 

628,98 € 773,65 €   

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ 
ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ ΚΑΙ ΜΠΕΚ 

220,00 € 270,60 €   

3 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ 
1,5V KAI 9V, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟ, ΦΙΣ, 
ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ, ΣΟΥΚΟ ΤΑΦ   

850,00 € 1.045,50 €   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :  6.698,98 € 8.239,75 €   

 

 Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής:  

κ. Μπασιούκας Κων/νος, ο οποίος παρέπεμψε στην τοποθέτηση του εκπροσώπου της παράταξης 
«Ήπειρος Ανατροπής», σε σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε., στις οποίες είχε επανειλημμένα τονίσει ότι το 
κόστος συντήρησης των μηχανημάτων και οχημάτων της Περιφέρειας, είναι πολύ μεγάλο, με δαπάνες 
οι οποίες, σε συνάρτηση, και αθροιζόμενες με τις αντίστοιχες για την μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων 
έργου, δημιουργούν πολύ μεγάλο κόστος, γεγονός που ενισχύει τη θέση ότι απαιτείται μια γενναία 
ενίσχυση των Υπηρεσιών και Δομών της Περιφέρειας, ώστε να οργανωθούν και στελεχωθούν δικά της 
συνεργεία, ενέργειες που θα συμβάλουν αποφασιστικά στη μείωση του κόστους συντήρησης και 
επισκευής των μηχανημάτων και οχημάτων της.  

κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για μια ακόμη φορά, κατέθεσε την πρότασή του για την ανάγκη 
οργάνωσης της Υπηρεσίας με δικά της συνεργεία, στελεχωμένα με εξειδικευμένους χειριστές, τεχνικούς 
και τα απαραίτητα μηχανήματα, ώστε να παρεμβαίνει όταν είναι απαραίτητο, για την αποκατάσταση 
ζημιών που προκαλούνται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά φαινόμενα. Η οργάνωση του 
συνεργείου της Υπηρεσίας και η στελέχωσή της με εξειδικευμένους τεχνικούς, θα συντελέσει και στην 
αποφασιστική μείωση του κόστους συντήρησης και επισκευής των μηχανημάτων και οχημάτων της. 
Ζήτησε επίσης να κατατεθεί από κάθε Περιφερειακή Ενότητα, απολογισμός του συνολικού κόστους και 
δαπανών λειτουργίας και συντήρησης των μηχανημάτων τους, για το προηγούμενο έτος. 
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Μπασιούκας Κων/νος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 9/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαρτίου του 
έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 25452/1188/22-
03-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Μπασιούκας Κων/νος, Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 12ο 

Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων 
για το διάστημα Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο του 2016, των υπαλλήλων της Πολιτικής 
Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 και του 
Ν. 4281/2014, καθώς και του Ν. 4320/2015. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 25191/1258/22-03-2016 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 25213/1182/22-03-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), 
με την οποία εισηγείται την έγκριση διάθεσης της πίστωσης και τη δαπάνη, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000009 «Συντήρηση 
οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή – συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς 
Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου 2014 - 2016 (π.κ. 
2008ΕΠ03000016)» (Υποέργο: Δαπάνη κίνησης υπαλλήλων Δ/νσης Πολιτικής 
Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2016), για τις μετακινήσεις εκτός έδρας συνολικά για 
38 υπαλλήλους της Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου. 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 9/413/24-03-2016) 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 21.000,00 € καθώς και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000009 
«Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή – συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της 
Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου 2014 - 2016 (π.κ. 
2008ΕΠ03000016)» (Υποέργο: Δαπάνη κίνησης υπαλλήλων Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας 
Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2016), για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων για τους μήνες Απρίλιο, 
Μάιο και Ιούνιο του έτους 2016, των συνολικά 38 υπαλλήλων της Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. 
Ιωαννίνων. 
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Μπασιούκας Κων/νος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 9/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαρτίου του 
έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 25452/1188/22-
03-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Μπασιούκας Κων/νος, Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 13ο 

Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων 
(οδοιπορικά μηνός Απριλίου) 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 και του 
Ν. 4281/2014, του Ν. 4281/2014 και του Ν. 4320/2015. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 
24919/2371/21-03-2016 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 25138/1181/21-03-2016 
αντίστοιχα στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση 
λειτουργικών δαπανών, καθώς και τη διάθεση των σχετικών πιστώσεων, για τις ανάγκες 
των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (οδοιπορικά μηνός Απριλίου), 
όπως αναλυτικά αναφέρονται στον συνημμένο στην εισήγηση πίνακα.   

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.   
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Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 9/414/24-03-2016) 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κάτωθι δαπανών και τη διάθεση των απαιτούμενων, ανά 
ΚΑΕ πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων στον προϋπολογισμό της Π.Ε. 
Ιωαννίνων, οικ. έτους 2016, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα ως εξής: 

Ε.Φ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ  : 0719 ΚΑΕ :0721 

071 Οδοιπορικά μηνός Απριλίου 2016        7.275,00 3.550,00 

072 Οδοιπορικά μηνός Απριλίου 2016 1.850,00   930,00 

151 Οδοιπορικά μηνός Απριλίου 2016   350,00   770,00 

350 Οδοιπορικά μηνός Απριλίου 2016 3.150,00 1.250,00 

390 Οδοιπορικά μηνός Απριλίου 2016        5.850,00       2.050,00 

291 Οδοιπορικά μηνός Απριλίου 2016        5.650,00       2.900,00 

292 Οδοιπορικά μηνός Απριλίου 2016        2.300,00       1.300,00 

………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Μπασιούκας Κων/νος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 9/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαρτίου του 
έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 25452/1188/22-
03-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Μπασιούκας Κων/νος, Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 15ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οροφής στο κέντρο υγείας Θεσπρωτικού», 
προϋπολογισμού 24.600,00 € με Φ.Π.Α. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 4257/2014, καθώς και 
την αριθμ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών, περί αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 
2362/95, για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, που αφορούν προμήθεια προϊόντων, 
παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013 του Ν. 
4257/2014 του Ν. 4281/2014 και του Ν. 4320/2015.  

6. Την αριθμ. 128706/6297/16-12-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2014ΕΠ53000007 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας 
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Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2010Επ03000014)», Υποέργο: «Αποκατάσταση οροφής στο 
κέντρο υγείας Θεσπρωτικού», προϋπολογισμού 24.600,00 € με τον Φ.Π.Α.. και την μελέτη 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου  .  

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 25534/2809/22-03-2016 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 25599/1199/22-03-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.) με 
την οποία εισηγείται την έγκριση διάθεσης σχετικής πίστωσης και την έγκριση δαπάνης 
του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως αναφέρεται στο συνημμένο πίνακα, βάσει της 
σχετικής απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης. 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέρθηκε 
στις επισημάνσεις που ο ίδιος έχει καταθέσει σε σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής 
Επιτροπής, για το ΠΔΕ και τις αντίστοιχες ΣΑΕ, ενώ επιπλέον τόνισε ότι για όλα τα έργα, 
προμήθειες, υπηρεσίες κλπ που εκτελούνται από την Περιφέρεια, τα αντίστοιχα ποσά των 
προϋπολογισμών τους, δεσμεύονται πριν την δημοπράτησή τους και γίνεται η σχετική 
ανάληψη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 113/2010, ειδάλλως δεν θα είναι 
δυνατή η πληρωμή των αναδόχων. Το ίδιο τόνισε ότι συμβαίνει και με τα έργα που 
εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα ετήσια όρια των οποίων 
καθορίζονται στον κρατικό προϋπολογισμό και επιμερίζονται με αποφάσεις του αρμόδιου 
Υπουργού στις αντίστοιχες ΣΑΕ, με αποφάσεις δε του Περιφερειάρχη, που είναι ο 
διατάκτης των δαπανών του ΠΔΕ, κατανέμονται στα έργα, ανάλογα με τις ανάγκες που 
παρουσιάζονται και τα προβλήματα που προκύπτουν και απαιτούν παρεμβάσεις. 
Σημείωσε επίσης, ότι οι πιστώσεις της ΣΑΕ ανά έτος, κατανέμονται με τις σχετικές 
αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού, ανάλογα με την πορεία εκτέλεσης των 
δημοπρατημένων έργων, βάσει των αιτημάτων της Περιφέρειας. Οι πιστώσεις δε αυτές, 
δύναται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους, ανάλογα με την πορεία 
υλοποίησης των έργων, ενώ τα υπόλοιπα των πιστώσεων που δεν έχουν απορροφηθεί, 
μεταφέρονται στο επόμενο έτος. 

Επίσης, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), τόνισε ότι 
ισχύουν οι επιφυλάξεις που επανειλημμένα έχει εκφράσει σε σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε., 
σχετικά με την ακολουθούμενη τακτική της χρηματοδότησης έργων από τη ΣΑΕΠ 530, 
χωρίς τον προγραμματισμό, ιεράρχηση και απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, 
όπως έχει εκφρασθεί και με την τοποθέτηση της παράταξης «Συμμαχία Ηπειρωτών», στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο στις 22-07-2015, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία δεν εστιάζεται 
στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των έργων, η οποία θα πρέπει να ιεραρχείται. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 9/416/24-03-2016) 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση της δαπάνης για την υλοποίηση του κάτωθι υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000007 «Αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 
2010Επ03000014)», όπως αναλυτικά αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής: 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ € ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Αποκατάσταση οροφής στο κέντρο 

υγείας Θεσπρωτικού 
24.600,00 

ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου 

Κ.Α. 2014ΕΠ53000007 

 Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής  

κ. Μπασιούκας Κων/νος, παραπέμποντας στην τοποθέτηση του εκπροσώπου της 
παράταξης «Ήπειρος Ανατροπής», σε σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε., που αφορούν στον 
τρόπο διάθεσης των πιστώσεων του ΠΔΕ, κατά τις οποίες είχε τονίσει ότι: «Έργα που δεν 
εντάσσονται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Έργων που έχει εγκρίνει το Περιφερειακό 
Συμβούλιο, δεν μπορώ να τα ψηφίσω, ούτε αποδέχομαι τον τρόπο διάθεσης των 
πιστώσεων του ΠΔΕ, που αφορούν σε γενικού περιεχομένου έργα – κονδύλια, όπως 
αποχιονισμοί, αντιπλημμυρικά, αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, αποκαταστάσεις οδικού 
δικτύου κλπ, και τα οποία καταλήγουν στο να τα διαχειρίζεται προσωπικά ο 

ΑΔΑ: 6ΒΟ67Λ9-Ο6Φ



-37- 

 

Περιφερειάρχης, ασκώντας μόνος του και ερήμην του Περιφερειακού Συμβουλίου, πολιτική 
για τα έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν. Αυτό δεν σημαίνει ότι ορισμένα από τα έργα 
τα οποία προτείνει, δεν είναι επείγοντα ή αναγκαία, αλλά ο όλος προγραμματισμός έχει 
σημαντικό έλλειμμα δημοκρατικής πρακτικής. Το πρόβλημα αυτό της διάθεσης των 
πιστώσεων σε γενικού τύπου δράσεις, είναι αναγκαίο να αντιμετωπισθεί και σε κεντρικό 
επίπεδο. Συνεπώς, στο βαθμό που τα έργα δεν συμπεριλαμβάνονται στο Περιφερειακό 
Πρόγραμμα Έργων, δεν μπορώ να υπερψηφίσω, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία μου δεν 
εστιάζεται στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των έργων, η οποία θα πρέπει να ιεραρχείται.». 
Επίσης εξέφρασε τη διαφωνία του και για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί, για την 
εκτέλεση του έργου, με απευθείας ανάθεση. 

κ. Κωτσαντής Κων/νος, εκφράζοντας τη διαφωνία του και για την διαδικασία 
χρηματοδότησης του έργου, το οποίο δεν πέρασε από το Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά 
και για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί, για την εκτέλεσή του με απευθείας ανάθεση. 

………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Μπασιούκας Κων/νος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 9/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαρτίου του 
έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 25452/1188/22-
03-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Μπασιούκας Κων/νος, Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 16ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 15-03-2016 ανοιχτής δημοπρασίας, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση επικίνδυνου 
σημείου – κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο δρόμο Σκοτωμένο - Καταρράκτης», 
προϋπολογισμού € 65.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του 
Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 
4053/2012, του Ν. 4257/2014 καθώς και του Ν. 4320/2015.  

6. Την αριθμ. 5/212/17-02-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας του έργου του θέματος, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2014ΕΠ53000007 «Αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 
2010ΕΠ03000014)», με όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων 
της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 318/11-02-2016 εισήγηση της 

ΑΔΑ: 6ΒΟ67Λ9-Ο6Φ



-39- 

 

Υπηρεσίας και σύμφωνα με την μελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο 
Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε 
από την Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 171/09-02-2016 απόφαση 
του Δ/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας.  

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας (υποβλήθηκε με το αριθμ. 
πρωτ. 764/22-03-2016 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 25459/1189/22-03-2016 στον 
φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), με την οποία υποβλήθηκε το από 15-03-2016 Πρακτικό 
και το από 21-03-2016 παράρτημα αυτού της Επιτροπής του Διαγωνισμού για την 
κατασκευή του έργου του θέματος, και εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσματος της 
δημοπρασίας και την ανάθεση κατασκευής του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση 
«ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕ Β. ΘΩΜΑΣ κ. ΣΙΑ ΟΕ», που είναι ο απόλυτος μειοδότης, και η 
οποία προσέφερε έκπτωση σαράντα εννέα επί τοις εκατό (49,00 %), με προσφερόμενο 
ποσό χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 23.180,73 €, με απρόβλεπτα 26.657,84 €, 
με αναθεώρηση 26.951,22 € και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 33.150,00 €. 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέρθηκε 
στις επισημάνσεις που ο ίδιος έχει καταθέσει σε σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής 
Επιτροπής, για το ΠΔΕ και τις αντίστοιχες ΣΑΕ, ενώ επιπλέον τόνισε ότι για όλα τα έργα, 
προμήθειες, υπηρεσίες κλπ που εκτελούνται από την Περιφέρεια, τα αντίστοιχα ποσά των 
προϋπολογισμών τους, δεσμεύονται πριν την δημοπράτησή τους και γίνεται η σχετική 
ανάληψη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 113/2010, ειδάλλως δεν θα είναι 
δυνατή η πληρωμή των αναδόχων. Το ίδιο τόνισε ότι συμβαίνει και με τα έργα που 
εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα ετήσια όρια των οποίων 
καθορίζονται στον κρατικό προϋπολογισμό και επιμερίζονται με αποφάσεις του αρμόδιου 
Υπουργού στις αντίστοιχες ΣΑΕ, με αποφάσεις δε του Περιφερειάρχη, που είναι ο 
διατάκτης των δαπανών του ΠΔΕ, κατανέμονται στα έργα, ανάλογα με τις ανάγκες που 
παρουσιάζονται και τα προβλήματα που προκύπτουν και απαιτούν παρεμβάσεις. 
Σημείωσε επίσης, ότι οι πιστώσεις της ΣΑΕ ανά έτος, κατανέμονται με τις σχετικές 
αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού, ανάλογα με την πορεία εκτέλεσης των 
δημοπρατημένων έργων, βάσει των αιτημάτων της Περιφέρειας. Οι πιστώσεις δε αυτές, 
δύναται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης 
των έργων, ενώ τα υπόλοιπα των πιστώσεων που δεν έχουν απορροφηθεί, μεταφέρονται 
στο επόμενο έτος. 

Επίσης, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), τόνισε ότι 
ισχύουν οι επιφυλάξεις που έχει εκφράσει στη σχετική με την κατάρτιση της διακήρυξης, 
αριθμ. 5/212/17-02-2016 απόφαση της Ο.Ε., σχετικά με την ακολουθούμενη τακτική της 
χρηματοδότησης έργων από τη ΣΑΕΠ 530, χωρίς τον προγραμματισμό, ιεράρχηση και 
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως έχει εκφρασθεί και με την τοποθέτηση της 
παράταξης «Συμμαχία Ηπειρωτών», στο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 22-07-2015, 
επισημαίνοντας ότι η διαφωνία δεν εστιάζεται στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των έργων, η 
οποία θα πρέπει να ιεραρχείται. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 9/417/24-03-2016) 

 Την έγκριση του από 15-03-2016 και του από 21-03-2016 παραρτήματος αυτού, Πρακτικού 
της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής δημοπρασίας που διενεργήθηκε την 15-03-2016, 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας, «Βελτίωση επικίνδυνου 
σημείου – κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο δρόμο Σκοτωμένο - Καταρράκτης», 
προϋπολογισμού € 65.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 
Ηπείρου με ΚΑ2014ΕΠ53000007 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων 
Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2010ΕΠ03000014)», κατά την οποία, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 3669/08 ΚΔΕ, μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση 
«ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕ Β. ΘΩΜΑΣ κ. ΣΙΑ ΟΕ», που είναι ο απόλυτος μειοδότης, και η οποία 
προσέφερε έκπτωση σαράντα εννέα επί τοις εκατό (49,00 %), με προσφερόμενο ποσό χωρίς 
απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 23.180,73 €, με απρόβλεπτα 26.657,84 €, με αναθεώρηση 
26.951,22 € και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 33.150,00 € και  
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 Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΚΤΕ Β. ΘΩΜΑΣ κ. ΣΙΑ ΟΕ», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον 
Αντιπεριφερειάρχη Άρτας, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη 
κατασκευή του έργου και η προσφορά του μειοδότη (49,00%) είναι συμφέρουσα, ενώ καμία 
ένσταση δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα κατά του κύρους της δημοπρασίας, σύμφωνα με το 
ανωτέρω, από 21-03-2016 Παράρτημα του από 15-03-2016 Πρακτικού της ΕΔ. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής, κ. Μπασιούκας Κων/νος, παραπέμποντας στην 
τοποθέτηση του εκπροσώπου της παράταξης «Ήπειρος Ανατροπής» στη σχετική με την 
κατάρτιση της διακήρυξης,  αριθμ. 5/212/17-02-2016 απόφαση της Ο.Ε., κατά την οποία είχε 
τονίσει ότι: «Έργα που δεν εντάσσονται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Έργων που έχει 
εγκρίνει το Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν μπορώ να τα ψηφίσω, ούτε αποδέχομαι τον τρόπο 
διάθεσης των πιστώσεων του ΠΔΕ, που αφορούν σε γενικού περιεχομένου έργα – κονδύλια, 
όπως αποχιονισμοί, αντιπλημμυρικά, αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, αποκαταστάσεις 
οδικού δικτύου κλπ, και τα οποία καταλήγουν στο να τα διαχειρίζεται προσωπικά ο 
Περιφερειάρχης, ασκώντας μόνος του και ερήμην του Περιφερειακού Συμβουλίου, πολιτική για 
τα έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν. Αυτό δεν σημαίνει ότι ορισμένα από τα έργα τα οποία 
προτείνει, δεν είναι επείγοντα ή αναγκαία, αλλά ο όλος προγραμματισμός έχει σημαντικό 
έλλειμμα δημοκρατικής πρακτικής. Το πρόβλημα αυτό της διάθεσης των πιστώσεων σε 
γενικού τύπου δράσεις, είναι αναγκαίο να αντιμετωπισθεί και σε κεντρικό επίπεδο. Συνεπώς, 
στο βαθμό που τα έργα δεν συμπεριλαμβάνονται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Έργων, δεν 
μπορώ να υπερψηφίσω, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία μου δεν εστιάζεται στην αναγκαιότητα 
εκτέλεσης των έργων, η οποία θα πρέπει να ιεραρχείται.». 
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Μπασιούκας Κων/νος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 9/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαρτίου του 
έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 25452/1188/22-
03-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Μπασιούκας Κων/νος, Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 17ο 

Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης των εργασιών του έργου της Π.Ε Άρτας: 
«Επένδυση πρανών με ελεύθερο πλέγμα στη θέση «Κρυονέρι» της υπ’ αριθμ. 18 
επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού δαπάνης € 24.599,99 με ΦΠΑ.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του 
Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 
4053/2012, του Ν. 4257/2014 καθώς και του Ν. 4320/2015, καθώς και την υπ΄ αριθμ. 
35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β΄/11-08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί 
αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη 
δημοσίων συμβάσεων, που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή 
εκτέλεση έργων. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 766/22-03-2016 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
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25480/1192/22-03-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.) στην οποία αναφέρονται τα 
εξής:  

«….Η χρηματοδότηση του ανωτέρω έργου θα γίνει από πιστώσεις του Προϋπολογισμού 

της ΠΕ Άρτας, φορέας 071, σε βάρος του έργου «Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων» με 

ΚΑΕ 9781. 

Από τη ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας συντάχτηκε, ελέγχτηκε και θεωρήθηκε η μελέτη του παραπάνω 

έργου προϋπολογισμού 24.599,99 € με το ΦΠΑ και αφορά την επένδυση πρανών με 

ελεύθερο πλέγμα στη θέση «Κρυονέρι» της υπ' αριθ. 18 επαρχιακής οδού του Δήμου 

Κεντρικών Τζουμέρκων ΠΕ Άρτας. 

Επειδή από την πτώση λίθων είναι αυξημένη η πιθανότητα τροχαίων ατυχημάτων 

απαιτείται άμεσα η επένδυση πρανών με ελεύθερο πλέγμα στη θέση «Κρυονέρι» της υπ' 

αριθ. 18 επαρχιακής οδού η Υπηρεσία μας εισηγείται η κατασκευή του έργου να γίνει με 

απευθείας ανάθεση σε έχοντα τα νόμιμα προσόντα εργολάβο Δημοσίων έργων κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 28 του Ν 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας 

κατασκευής δημοσίων έργων» σύμφωνα με το οποίο είναι δυνατή η απευθείας ανάθεση 

εκτέλεσης Δημοσίων Έργων προϋπολογισμού μέχρι 20.000,00 € χωρίς ΦΠΑ ώστε να 

συντομευτούν οι διαδικασίες ανάθεσης εκτέλεσης του έργου. 

Από την Υπηρεσία προτείνεται η ανάθεση εκτέλεσης του έργου στην εργοληπτική 

επιχείρηση του κ. Γεώργιου Μπαλαούρα που έχει ανάλογη εμπειρία και προσφέρθηκε 

να αναλάβει την εκτέλεση του έργου με το ποσό των 24.300,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά με τη απευθείας ανάθεση 
εκτέλεσης του ανωτέρω έργου. .». 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης), δήλωσε ότι για το συγκεκριμένο θέμα ψηφίζει θετικά, λόγω της 
αναγκαιότητας εκτέλεσης του έργου, παρόλες τις επιφυλάξεις που έχει επανειλημμένα 
εκφράσει για τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης χωρίς μειοδοτικό διαγωνισμό, που να 
εξασφαλίζει τη διαφάνεια στην εκτέλεση των έργων.  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 9/418/24-03-2016) 

 Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επένδυση πρανών 
με ελεύθερο πλέγμα στη θέση «Κρυονέρι» της υπ’ αριθμ. 18 επαρχιακής οδού», 
προϋπολογισμού δαπάνης € 24.599,99 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου 
«Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων» του Προϋπολογισμού της ΠΕ Άρτας, φορέας 071 με ΚΑΕ 
9781, βάσει της μελέτης (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο Μελέτης και ΕΣΥ) η 
οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας και εγκρίθηκε με την 
αριθμ. 264/05-02-2016 απόφαση του Δ/ντή Τ.Ε. της Π.Ε. Άρτας, στην εργοληπτική επιχείρηση 
του κ. Γεώργιου Μπαλαούρα, ο οποίος έχει ανάλογη εμπειρία, διαθέτει τα απαιτούμενα μέσα 
και εξοπλισμό, αποδέχεται να αναλάβει την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τη μελέτη της 
Υπηρεσίας, και η προσφορά του, συνολικού ποσού 24.300,00 € με ΦΠΑ, είναι η συμφερότερη 
μεταξύ αυτών που συνέλεξε η Υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του 
Ν.3669/2008 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Ν.4053/2012, του άρθρου 176 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, του άρθρου 6 παρ.7 του 
Ν.4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 60 του Ν. 4257/2014 καθώς και της αριθμ. 
35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, 

επειδή από την πτώση λίθων στην οδό, είναι αυξημένη η πιθανότητα τροχαίων ατυχημάτων 
και απαιτείται άμεσα η επένδυση πρανών με ελεύθερο πλέγμα στη θέση «Κρυονέρι» της υπ' 
αριθ. 18 επαρχιακής οδού, σύμφωνα και με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας (ανωτέρω υπό στ. 6) και 

 Εγκρίνει την υπογραφή σύμβασης μεταξύ της Π.Ε. Άρτας και της εργοληπτικής επιχείρησης 
του κ. Γεώργιου Μπαλαούρα, για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών του έργου για την 
«Επένδυση πρανών με ελεύθερο πλέγμα στη θέση «Κρυονέρι» της υπ’ αριθμ. 18 επαρχιακής 
οδού», έναντι του συνολικού ποσού των 24.300,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, καθώς 
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και την προκαλούμενη δαπάνη και τη διάθεση της πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου «Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων» του προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας, φορέας 071 
με ΚΑΕ 9781. 

 Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής: 

κ. Μπασιούκας Κων/νος, εκφράζοντας τη διαφωνία του με τη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης, πρακτική που πρέπει να ελαχιστοποιηθεί στα άκρως απαραίτητα, τονίζοντας ότι η 
Περιφέρεια πρέπει με συντεταγμένο τρόπο και με συγκεκριμένη, διαφανή και γνωστή στους 
επαγγελματίες της περιοχής πρακτική, όπως για παράδειγμα με έγκαιρη δημοσιοποίηση στον 
ιστότοπό της, να απευθύνει πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους να καταθέτουν προσφορές.  

κ. Κωνσταντίνος Κωτσαντής, με το σκεπτικό ότι δεν συμφωνεί με τη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης, που δεν εξασφαλίζει τη διαφάνεια, αντίθετα, το έργο έπρεπε να εκτελεσθεί από τις 
Υπηρεσίες της Περιφέρειας. Επανέλαβε δε, την πάγια θέση του για την ανάγκη οργάνωσης 
και στελέχωσης των Υπηρεσιών και των Περιφερειακών Ενοτήτων, με κατάλληλα ειδικευμένο 
προσωπικό που να διαθέτει τα προσόντα και την τεχνογνωσία, ώστε να είναι σε θέση, να 
αναλαμβάνουν την εκπόνηση των μελετών, και την εκτέλεση των έργων της Περιφέρειας, για 
να μην υφίσταται ανάγκη μίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού τομέα, που συντελεί και στην 
αύξηση του κόστους κατασκευής των έργων. 
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Μπασιούκας Κων/νος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 9/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαρτίου του 
έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 25452/1188/22-
03-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Μπασιούκας Κων/νος, Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 19ο 

Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων της Π.Ε. Άρτας, με το Κέντρο Πρόληψης των 
Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Άρτας, και έγκριση των 
σχετικών δαπανών.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών 
των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013 του Ν. 
4257/2014 του Ν. 4281/2014 και του Ν. 4320/2015. 

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 23712/166/18-03-2016 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 

πρωτ. 24683/1178/18-03-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), με την οποία η 
Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση συνδιοργάνωσης με το Κέντρο Πρόληψης των 
Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Άρτας, του διήμερου 
εκδηλώσεων όπου θα πραγματοποιηθούν ενημερωτική ημερίδα και βιωματικά εργαστήρια 
για παιδιά προσχολικής ηλικίας και έφηβους, στις 6 & 7 Απριλίου 2016 στην Άρτα, καθώς 
και την έγκριση δαπάνης 500,00 € με ΦΠΑ που αφορά στη δαπάνη διαμονής (μη 
συμπεριλαμβανομένης της διατροφής) των επίσημων προσκεκλημένων, ενοικίασης 
μικροφωνικών εγκαταστάσεων και την εκτύπωση διαφημιστικού υλικού και προσκλήσεων 
για την εκδήλωση. 
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7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Μπασιούκας 
Κων/νος, επεσήμανε ότι η Περιφέρεια πρέπει να δημιουργήσει ένα πλαίσιο με κανόνες, για την 
συμμετοχή της σε πολιτιστικές, αθλητικές κ.α. εκδηλώσεις που διοργανώνονται από Σωματεία, 
Φορείς ή και ιδιώτες, και εντός του πλαισίου αυτού, να αποφασίζεται κάθε φορά η συμβολή της 
στη διοργάνωση των εκδηλώσεων, χωρίς αποκλεισμούς και με ισότιμη αντιμετώπιση των 
αιτημάτων των φορέων για συμβολή στη διοργάνωση. 

Επίσης και το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), τόνισε ότι θα 
πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος αξιολόγησης της συμμετοχής της Περιφέρειας σε εκδηλώσεις 
Συλλόγων, Σωματείων κλπ, με ιεράρχηση και προτεραιότητες για κάθε Π.Ε. ώστε η 
αντιμετώπιση των αιτημάτων για χρηματοδότησή τους, να υπακούει σε κανόνες. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 9/420/24-03-2016) 

 Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, με το Κέντρο Πρόληψης 
των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Άρτας, διήμερου εκδηλώσεων, 
το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 6 & 7 Απριλίου 2016 στην Άρτα και περιλαμβάνει 
ενημερωτική ημερίδα και βιωματικά εργαστήρια για παιδιά προσχολικής ηλικίας και έφηβους, 
δεδομένου ότι στα πλαίσια της πολιτιστικής και κοινωνικής δράσης της Π.Ε. Άρτας, θεωρείται 
σημαντική τη συμμετοχή της στη διοργάνωση πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων που 
συμβάλλουν στην ενημέρωση των πολιτών και ειδικότερα της νεολαίας για τη μάστιγα των 
ναρκωτικών, και  

 Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη € 500,00 με ΦΠΑ,  σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού 
έτους 2016 της Π.Ε. Άρτας, (Φορέας 072 ΚΑΕ 0845 «Δημόσιες σχέσεις»), για την κάλυψη των 
εξόδων συμμετοχής της Π.Ε. Άρτας στις ανωτέρω εκδηλώσεις, που αφορά στη δαπάνη διαμονής 
(μη συμπεριλαμβανομένης της διατροφής) των επίσημων προσκεκλημένων, στη δαπάνη 
ενοικίασης μικροφωνικών εγκαταστάσεων και στην εκτύπωση διαφημιστικού υλικού για την 
εκδήλωση, ενώ οι υπόλοιπες δαπάνες διεξαγωγής της εκδήλωσης θα βαρύνουν τους λοιπούς 
συνδιοργανωτές. 

………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Μπασιούκας Κων/νος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 9/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαρτίου του 
έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 25452/1188/22-
03-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Μπασιούκας Κων/νος, Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 20ο 

Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξής του, για 
την εκτέλεση του έργου καταπολέμησης κουνουπιών για τη περιοχή της Π.Ε. Άρτας, 
για το έτος 2016, προϋπολογισμού € 25.000,00 με Φ.Π.Α. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 
4128/2013 του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 και του Ν. 4320/2015. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 1280/22-03-
2016 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 25600/1200/22-03-2016 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την «…Έγκριση διενέργειας πρόχειρου 
διαγωνισμού και σύνταξης όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου καταπολέμησης 
κουνουπιών για τη περιοχή της Π.Ε .Άρτας, για το έτους 2016 συνολικού 
προϋπολογισμού 25.000,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 
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530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000007 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών 
δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ.2010EP03000014)» …». Στην εισήγηση 
επισυνάπτεται το σχέδιο της διακήρυξης του διαγωνισμού. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 9/421/24-03-2016) 

 Εγκρίνει τη διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού –  
Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας, πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου 
(εργολάβου) για την εκτέλεση του έργου καταπολέμησης κουνουπιών για τη περιοχή της Π.Ε. 
Άρτας, για το έτος 2016, προϋπολογισμού € 25.000,00 με ΦΠΑ, καθώς και τη διάθεση της 
σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2014ΕΠ53000007 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας 
Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2010ΕΠ03000014)» (Υποέργο: Καταπολέμηση κουνουπιών για την 
περιοχή της ΠΕ Άρτας για το έτος 2016) και 

 Καταρτίζει τη διακήρυξη του ανωτέρω πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη 
αναδόχου (εργολάβου) εκτέλεσης του έργου καταπολέμησης κοινών και ανωφελών 
κωνοποειδών, για το έτος 2016, στο νομό Άρτας, στις υπαίθριες ενδοοικιακές και περιοικιακές 
εστίες, σε τακτά χρονικά διαστήματα, όπως θα υποδεικνύεται από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας 
& Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου (Τμήμα Περιβαλλοντικής 
Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου), και εγκρίνει τους όρους αυτής, όπως συντάχθηκαν από το 
αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας και 
επισυνάπτεται στην ανωτέρω, αριθμ. πρωτ. 1280/22-03-2016 εισήγηση της Υπηρεσίας. 
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Μπασιούκας Κων/νος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 9/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαρτίου του 
έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 25452/1188/22-
03-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Μπασιούκας Κων/νος, Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 21ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-03-2016 ανοιχτής 
δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Αποκατάσταση ζημιών οδού Μορφάτι – Σπαθαραίοι - Τσάρα», προϋπολογισμού € 
40.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του 
Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 
4053/2012, του Ν. 4257/2014 καθώς και του Ν. 4320/2015. 

6. Την αριθμ. 32/1765/26-11-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας του έργου του θέματος, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ. Α. 2014ΕΠ53000003 Υποέργο 
«Αποκατάσταση οδού Μορφάτι – Σπαθαραίοι - Τσάρα»», σύμφωνα με την με αριθμό 
9662/4633/24-09-2015 Απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης του Περιφερειάρχη 
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Ηπείρου, με όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 115258/2136/13-11-2015 εισήγηση 
της Υπηρεσίας, και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αρ. 
101062/1848/05-11-2015 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας. 
Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας.  

7. Το αριθμ. πρωτ. 23800/377/17-03-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας (συνημμένο με αρ. πρωτ. 24201/1171/17-03-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 
2016 Ο.Ε.), με το οποίο διαβιβάσθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής της από 08-03-2016 
δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή 
«…ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας την σειρά μειοδοσίας, την έγκυρη 
συμμετοχή των διαγωνιζομένων, το δικαίωμα συμμετοχής τους στον διαγωνισμό (σύμφωνα με το 
άρθρο 21 της Διακήρυξης) και την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της Διακήρυξης, με βάση τα 
δικαιολογητικά και το περιεχόμενο του φακέλου, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 της Διακήρυξης. 
Τέλος έλεγξε το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών κατά την ίδια σειρά, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», 
σύμφωνα με το σύστημα υποβολής προσφορών, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης. Κατά τη διαδικασία 
αυτή, ελέγχθηκαν η πληρότητα των υπογραφών και μονογραφών (κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 
στο άρθρο 22 του Ν. 3669/08) στην Οικονομική Προσφορά των διαγωνιζομένων. Ελέγχθηκε 
κατόπιν, κατά το άρθρο 24.2 της Διακήρυξης, η ορθότητα συμπλήρωσης του Εντύπου Οικονομικής 
Προσφοράς των διαγωνιζομένων, η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών 
έκπτωσης και η ομαλότητα αυτών μεταξύ τους. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε αυθημερόν. Μετά την 
ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζομένων, διαπιστώθηκε ότι όλοι γίνονται δεκτοί, 
αφού οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές και η  Ε. Δ. επικύρωσε τον καταρτισθέντα πίνακα 
των διαγωνιζομένων. Ακολούθησε η Ανακοίνωση του Προέδρου της Ε. Δ., σε πίνακα της υπηρεσίας, 
στην οποία διεξάγονται οι ανοικτές συνεδριάσεις της, με την οποία γνωστοποιήθηκε  στους 
διαγωνιζομένους ότι μπορούν να λάβουν γνώση του πρακτικού και να υποβάλουν (ενδεχομένως) 
ένσταση κατ’ αυτού μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση. Στο χρονικό αυτό 
διάστημα δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση. Σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3669/08, τις σχετικές Υπ. 
Αποφάσεις, τους όρους της Διακήρυξης και σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού η Ε. Δ.  για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του 
έργου: «Αποκατάσταση οδού Μορφάτι-Σπαθαραίοι-Τσάρα» μειοδότης είναι η ΟΔΟΚΑΤ ΑΕ με 
έκπτωση 62% με προσφερόμενο ποσό 15.200,00 € ( με Φ.Π.Α.). Η Ε.Δ. κρίνει την προσφορά  της 

ΟΔΟΚΑΤ ΑΕ συμφέρουσα και εισηγείται την ανάθεση εκτέλεσης του έργου σ ΄ αυτήν…». 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέρθηκε 
στις επισημάνσεις που ο ίδιος έχει καταθέσει σε σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής 
Επιτροπής, για το ΠΔΕ και τις αντίστοιχες ΣΑΕ, ενώ επιπλέον τόνισε ότι για όλα τα έργα, 
προμήθειες, υπηρεσίες κλπ που εκτελούνται από την Περιφέρεια, τα αντίστοιχα ποσά των 
προϋπολογισμών τους, δεσμεύονται πριν την δημοπράτησή τους και γίνεται η σχετική 
ανάληψη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 113/2010, ειδάλλως δεν θα είναι 
δυνατή η πληρωμή των αναδόχων. Το ίδιο τόνισε ότι συμβαίνει και με τα έργα που 
εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα ετήσια όρια των οποίων 
καθορίζονται στον κρατικό προϋπολογισμό και επιμερίζονται με αποφάσεις του αρμόδιου 
Υπουργού στις αντίστοιχες ΣΑΕ, με αποφάσεις δε του Περιφερειάρχη, που είναι ο 
διατάκτης των δαπανών του ΠΔΕ, κατανέμονται στα έργα, ανάλογα με τις ανάγκες που 
παρουσιάζονται και τα προβλήματα που προκύπτουν και απαιτούν παρεμβάσεις. 
Σημείωσε επίσης, ότι οι πιστώσεις της ΣΑΕ ανά έτος, κατανέμονται με τις σχετικές 
αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού, ανάλογα με την πορεία εκτέλεσης των 
δημοπρατημένων έργων, βάσει των αιτημάτων της Περιφέρειας. Οι πιστώσεις δε αυτές, 
δύναται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους, ανάλογα με την πορεία 
υλοποίησης των έργων, ενώ τα υπόλοιπα των πιστώσεων που δεν έχουν απορροφηθεί, 
μεταφέρονται στο επόμενο έτος. 

Επίσης το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), τόνισε ότι 
ισχύουν οι επιφυλάξεις που έχει εκφράσει στη σχετική με την κατάρτιση της διακήρυξης 
του έργου, αριθμ. 32/1765/26-11-2015, απόφαση της Ο.Ε., σχετικά με την ακολουθούμενη 
τακτική της χρηματοδότησης έργων από τη ΣΑΕΠ 530, χωρίς τον προγραμματισμό, 
ιεράρχηση και απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως έχει εκφρασθεί και με την 
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τοποθέτηση της παράταξης «Συμμαχία Ηπειρωτών», στο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 
22-07-2015, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία δεν εστιάζεται στην αναγκαιότητα εκτέλεσης 
των έργων, η οποία θα πρέπει να ιεραρχείται.     

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 9/422/24-03-2016) 

 Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-03-2016 ανοιχτής 
δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Αποκατάσταση ζημιών οδού Μορφάτι – Σπαθαραίοι - Τσάρα», προϋπολογισμού € 40.000,00 
με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2014ΕΠ53000003, κατά την οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 ΚΔΕ, μειοδότης 
αναδείχθηκε η εταιρεία «ΟΔΟΚΑΤ ΑΕ», με έκπτωση 62% και με προσφερόμενο ποσό 
15.200,00 € με Φ.Π.Α. και 

 Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εταιρεία «ΟΔΟΚΑΤ ΑΕ», και την υπογραφή 
της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας, επειδή υπάρχουν οι 
προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου, η προσφορά του μειοδότη 
(62,00%) είναι συμφέρουσα, και καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα κατά του κύρους 
της δημοπρασίας, σύμφωνα με το ως άνω Πρακτικό της ΕΔ. 

 Την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, ποσού € 15.200,00 με ΦΠΑ, σε 
βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ. Α. 2014ΕΠ53000003, για την εκτέλεση του 
ανωτέρω υποέργου. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής, κ. Μπασιούκας Κων/νος, παραπέμποντας στην 
τοποθέτηση του εκπροσώπου της παράταξης «Ήπειρος Ανατροπής» στη σχετική με τη διενέργεια 
του διαγωνισμού,  αριθμ. 32/1765/26-11-2015 απόφαση της Ο.Ε., κατά την οποία είχε τονίσει ότι: 
«Έργα που δεν εντάσσονται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Έργων που έχει εγκρίνει το 
Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν μπορώ να τα ψηφίσω, ούτε αποδέχομαι τον τρόπο διάθεσης 
των πιστώσεων του ΠΔΕ, που αφορούν σε γενικού περιεχομένου έργα – κονδύλια, όπως 
αποχιονισμοί, αντιπλημμυρικά, αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, αποκαταστάσεις οδικού 
δικτύου κλπ, και τα οποία καταλήγουν στο να τα διαχειρίζεται προσωπικά ο Περιφερειάρχης, 
ασκώντας μόνος του και ερήμην του Περιφερειακού Συμβουλίου, πολιτική για τα έργα που 
πρόκειται να υλοποιηθούν. Αυτό δεν σημαίνει ότι ορισμένα από τα έργα τα οποία προτείνει, 
δεν είναι επείγοντα ή αναγκαία, αλλά ο όλος προγραμματισμός έχει σημαντικό έλλειμμα 
δημοκρατικής πρακτικής. Το πρόβλημα αυτό της διάθεσης των πιστώσεων σε γενικού τύπου 
δράσεις, είναι αναγκαίο να αντιμετωπισθεί και σε κεντρικό επίπεδο. Συνεπώς, στο βαθμό που 
τα έργα δεν συμπεριλαμβάνονται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Έργων, δεν μπορώ να 
υπερψηφίσω, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία μου δεν εστιάζεται στην αναγκαιότητα εκτέλεσης 
των έργων, η οποία θα πρέπει να ιεραρχείται.». 

κ. Κωτσαντής Κων/νος, με το σκεπτικό ότι το ποσοστό έκπτωσης που προσέφερε ο 
μειοδότης, σε συνδυασμό με την εμπειρία με τα έργα που έχουν κατασκευασθεί (χρονοτριβές, 
καθυστερήσεις, αναθεωρήσεις), δεν καθιστούν την πρόταση φερέγγυα. 
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Μπασιούκας Κων/νος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 9/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαρτίου του 
έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 25452/1188/22-
03-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Μπασιούκας Κων/νος, Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 22ο 

Ορισμός των μελών της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου 
καταπολέμησης των κοινών και ανωφελών κουνουπιών για το έτος 2016 στην Π.Ε. 
Θεσπρωτίας. 
 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 
4128/2013 του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 και του Ν. 4320/2015.  

6. Την αριθμ. 3/149/28-01-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α) 
εγκρίθηκε η διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού –  
Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη 
μειοδότη-εργολάβου του προγράμματος καταπολέμησης κοινών και ανωφελών 
κουνουπιών, για το έτος 2016 στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, προϋπολογισμού € 25.000,00 με 
ΦΠΑ, καθώς και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου 
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000007 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και 
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ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2010ΕΠ03000014)» (Υποέργο: 
Καταπολέμηση κουνουπιών για την περιοχή της ΠΕ Θεσπρωτίας για το έτος 2016)» και 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη (υπ’ αριθμ. 2/2016) του διαγωνισμού, με όρους όπως 
συντάχθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 7739/459/27-01-2016 
εισήγηση της Υπηρεσίας και Β) συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή παρακολούθησης και 
παραλαβής του έργου η οποία θα αποτελείται από τα κάτωθι μέλη με τους αναπληρωτές 
τους, υπαλλήλους της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ως εξής: 1. Ένα μέλος του κλάδου ΠΕ 
Γεωπόνων (με βαθμό Β’, Γ’ ή Δ’), με τον αναπληρωτή του, 2. Ένα μέλος του κλάδου ΤΕ 
Εποπτών Δημόσιας Υγείας ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας (με βαθμό Β’, Γ’ ή Δ’) με τον 
αναπληρωτή του και 3. Ένα μέλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (με βαθμό 
Β’, Γ’ ή Δ’) ή του κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού (με βαθμό Β’, Γ’ ή Δ’) με τον 
αναπληρωτή του. 

7. Το αρ. πρωτ. 25366/1207/22-03-2016 έγγραφο του Τμήματος Προσωπικού & 
Μισθοδοσίας της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας (συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 25449/1187/22-03-2016 στον φάκελο 2016 εισηγήσεων Ο.Ε.), με το οποία 
αποστέλλεται το από 22-03-2016 Πρακτικό σχετικά με τη διενέργεια κλήρωσης των 
μελών της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου καταπολέμησης των 
κοινών και ανωφελών κουνουπιών για το έτος 2016 στην Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.  

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 9/423/24-03-2016) 

Ορίζει τα μέλη της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου καταπολέμησης 
των κοινών και ανωφελών κουνουπιών για το έτος 2016 στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, η οποία είχε 
συγκροτηθεί με την αριθμ. 3/149/28-01-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, όπως τα μέλη αυτά με τους 
αναπληρωτές τους, προέκυψαν από τη διενεργηθείσα από την αρμόδια Δ/νση Διοικητικού - 
Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας κλήρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 
«Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της Διοίκησης» του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011 
και αναφέρονται στο από 22-03-2016 Πρακτικό που συνετάγη, το οποίο επισυνάπτεται στην 
παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, ως εξής:  

1. Νούσιας Χαράλαμπος, ΠΕ Γεωπόνων με Δ΄ Βαθμό, ως Πρόεδρος, με αναπληρώτρια την 
Μάντζου Δήμητρα, ΠΕ Γεωπόνων με Δ΄ Βαθμό 

2. Φιλιππίδου Άννα, ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας με Γ΄ Βαθμό, με αναπληρώτρια την 
Τούση Θεοδώρα, ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής με Δ΄ Βαθμό και 

3. Χρυσικοπούλου Σπυριδούλα, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με Δ΄ Βαθμό, με αναπληρώτρια 
την Τσώλη Ευτυχία, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με Γ΄ Βαθμό. 

………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Μπασιούκας Κων/νος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ   

Στην Ηγουμενίτσα σήμερα, την  22η Μαρτίου 2016, ημέρα Τρίτη  και ώρα 08:00 

π.μ., στο γραφείο του προϊσταμένου της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού, 

διενεργήθηκε  δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών που συγκροτούν το 

Συλλογικό Όργανο της διοίκησης για την  παρακολούθηση - παραλαβή του  έργου 

της καταπολέμησης κοινών κουνουπιών .  

Η ως άνω διαδικασία διεξήχθη από τον Μπέζα Χριστόφορο, προϊστάμενο Δ/νσης 

Διοικητικού Οικονομικού, παρουσία των υπαλλήλων Μώκου Παναγιώτας, Στέφου 

Ευάγγελου και Χρυσικοπούλου Σπυριδούλας της ιδίας Δ/νσης. 

Στην διαδικασία παρευρέθησαν επίσης οι υπάλληλοι: Κόκορη Αρετή Μελίνα και 

Δρίζης Δηήτριος ,  οι οποίοι από την κληρωτίδα στην οποία συμμετείχαν  υπάλληλοι 

της ΠΕΘ κατηγορίας ΠΕ  Γεωπόνων , ΠΕ  Διοικητικού - Οικονομικού ή ΔΕ 

Διοικητικού – Λογιστικού και ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας ή  ΤΕ Τεχνολόγων 

Γεωπονίας ανέδειξαν  με κλήρωση τα ονόματα των  παρακάτω υπαλλήλων και οι 

οποίοι θα στελεχώσουν την  επιτροπή ως εξής: Επιτροπή Παρακολούθησης – 

Παραλαβής   

 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1 ΝΟΥΣΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ,Δ΄ΒΑΘΜΟ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΜΑΝΤΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ, Δ΄ΒΑΘΜΟ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

2 ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΑΝΝΑ  
ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΥΓΕΙΑΣ,Γ΄ΒΑΘΜΟ 

ΤΟΥΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΖΩΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,Δ΄ΒΑΘΜΟ 

3 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ  
ΔΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ , 

Δ΄ΒΑΘΜΟ  

ΤΣΩΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, Γ΄ΒΑΘΜΟ 

 

Οι διενεργήσαντες την κλήρωση 

 

        ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΕΖΑΣ    ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  ΜΩΚΟΥ    ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 9/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαρτίου του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, 
κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 25452/1188/22-03-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκώστα 
Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Μπασιούκας Κων/νος, Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και 
Κωτσαντής Κων/νος 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 23
ο 

Έγκριση α) τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, και β) δαπάνης 
χορήγησης Μαθητικών Δελτίων για την μεταφορά μαθητών, από Ιανουάριο έως Ιούνιο έτους 
2016. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις διατάξεις 
του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», των Π.Δ. 
59/2007 και 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄/16-3-2007), του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών 
των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄173) «Δικαστική 
προστασία κατά την σύναψη δημοσίων συμβάσεων», του 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α΄/14.2.2005), 
όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/05 (ΦΕΚ – 279 Α΄/10-11-2005), του N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 
Α΄/15-9-2011), καθώς και τις υπ’ αριθμ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013) και 
16820/02.09.2010 (ΦΕΚ 1515/B/7.9.2010) Κ.Υ.Α. και τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 
4128/2013 του Ν. 4257/2014 και του Ν. 4281/2014, του Ν. 4281/2014 και του Ν. 4320/2015.  

6. Τις διατάξεις του άρθρου 49 «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων» του Ν. 4274/2014 (ΦΕΚ 
147/14-07-2014 τ.Α΄), την υπ’ αριθμ. 51/2014 (αριθμ. πρωτ. 3423251/11-09-2014 ΜΕ 
ΑΔΑ:7ΜΞΘΝ-ΟΒ2) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και τις διατάξεις του άρθρου δέκατο 
έβδομο «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων» του Ν. 4286/2014 (ΦΕΚ 194/19-09-2014 τ.Α΄). 

7. Την αριθμ. 10/45/15-9-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί έγκρισης μεταφοράς 
μαθητών με Ι.Χ.Ε.Α. για τις περιπτώσεις που είναι αδύνατη η εξεύρεση άλλου μέσου, αυστηρά με 
τους όρους και τις προϋποθέσεις της με αριθμ. 32807/1-9-2014 Κ.Υ.Α. (Α.Δ.Α. 627ΟΝ–2Γ8). 

8. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. Α’ 108/10-09-2015) «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για 
την απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 20015-2016 και την εύρυθμη λειτουργία των 

ΑΔΑ: 6ΒΟ67Λ9-Ο6Φ



-55- 

 

σχολικών μονάδων» και τις διατάξεις του άρθρου 60, του Ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Στελεχών 
Δημόσιας Διοίκησης, ... και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016). 

9. Τις αριθμ. 37/1659/20-12-2013, 2/56/24-01-2014, 8/334/18-03-2014 και 18/763/10-06-2014 
αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικές με την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2013-2014. 

10. Τις αριθμ. 7/299/10-03-2014, 23/1040/30-07-2014, 27/1218/12-09-2014 28/1239/15-09-2014 και 
37/1607/28-11-2014 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικές με τη διενέργεια του 
διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Π.Ε. Θεσπρωτίας για το υπόλοιπο του σχολικού έτους 2013-2014 και το σχολικό 
έτος 2014-2015, βάσει της αριθμ. 6/2014 διακήρυξης. 

11. Τις αριθμ. 24/1099/08-08-2014, 26/1192/29-08-2014 και 31/1347/02-10-2014 αποφάσεις της 
Οικονομικής Επιτροπής, σχετικές με τη διενέργεια και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του  
πρόχειρου διαγωνισμού, βάσει των διατάξεων του άρθρου 49 του Ν. 4274/2014, για την ανάθεση 
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 
2014-2015, βάσει της αριθμ. 11/2014 διακήρυξης. 

12. Τις αριθμ. 26/1449/08-10-2015, 29/1621/30-10-2015 και 32/1798/26-11-2015 αποφάσεις της 
Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης διενέργειας και κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της 1

ης
 

διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 
2015-2016, βάσει της αριθμ. 11/2015 με αριθμ. πρωτ. 104159/3585/14.10.2015 Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

13. Τις αριθμ. 9/421/07-04-2015 και 7/290/12-03-2015 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, περί 
έγκρισης ανάθεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, με ΤΑΧΙ-ΙΧ σχολικού έτους 2014-2015, 
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

14. Την αριθμ. 10/496/23-04-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης παραίτησης 
μεταφορέα από την εκτέλεση δρομολογίου μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2014-2015 
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας και έγκρισης ανάθεσης του δρομολογίου. 

15. Την αριθμ. 21/1191/27-08-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης παράτασης 
των συμβάσεων των διενεργηθέντων διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης, για την 
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, από τον τόπο κατοικίας τους στα σχολεία φοίτησής τους 
και αντίστροφα, για το σχολικό έτος 2014-2015, για χρονικό διάστημα τριών μηνών, έως την 30-11-
2015, για το νέο σχολικό έτος 2015-2016, και μέχρι την ολοκλήρωση του νέου διαγωνισμού 
μεταφοράς μαθητών για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
σχετικές διακηρύξεις και προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και στα αντίστοιχα άρθρα 
των Συμβάσεων που έχουν υπογράψει οι μεταφορείς με την Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

16. Τις αριθμ. 27/1538/16-10-2015, 33/1849/04-12-2015 και 35/1933/22-12-2015 αποφάσεις της 
Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, από 
11/9/2015 μέχρι Ιούνιο 2016. 

17. Τις αριθμ. 16/885/23-06-2015, 18/1030/24-07-2015, 28/1577/23-10-2015, 32/1775/26-11-2015 και 
4/189/10-02-2016 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικές με τη διενέργεια και 
κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την 
μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. 
Θεσπρωτίας για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017 με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης, βάσει 
της υπ’ αριθμ. 8/2015 διακήρυξης. 

18. Την αριθμ. 6/272/29-02-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε, κατ΄ 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. Α’ 
108/10-09-2015) η ανάθεση εκτέλεσης από 01-03-2016, των σχετικών δρομολογίων, όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στον επισυναπτόμενο στην απόφαση, Πίνακα, στους μειοδότες του διεθνούς 
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας για τα 
σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017 (αριθμ. 4/189/10-02-2016 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής), μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων. 

19. Την αριθμ. 6/271/29-02-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 
Πρακτικό Νο1/23-02-2016 της Επιτροπής Διενέργειας και κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα της 
5

ης
 διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών 
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Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, από 
τον τόπο κατοικίας τους στα σχολεία φοίτησής τους και αντίστροφα, για το σχολικό έτος 2015-
2016, βάσει της αριθμ. 4/2016 με αριθμ. πρωτ. 14685/754/18-02-2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος. 

20. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 4417/326/22-03-2016 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 25623/1201/22-03-2016 στον φάκελο 2016 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
με την οποία η Υπηρεσία, εισηγείται την τροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών του 
Νομού, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες που προέκυψαν κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς, 
καθώς και την έγκριση δαπάνης για τη χορήγηση Μαθητικών Δελτίων για την μεταφορά μαθητών, 
από Ιανουάριο έως Ιούνιο έτους 2016. 

21. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος,  

 το μέλος της Επιτροπής κ. Μπασιούκας Κων/νος, παρέπεμψε στην τοποθέτηση του εκπροσώπου 
της παράταξης «Ήπειρος Ανατροπής», και στις επιφυλάξεις που είχε διατυπώσει στις 
προηγούμενες αποφάσεις της Ο.Ε. σχετικά με τη μεταφορά μαθητών, ο οποίος είχε επισημάνει ότι, 
όπως έγινε φανερό από τους διενεργηθέντες για την προηγούμενη σχολική χρονιά, διαγωνισμούς 
στην Περιφέρεια και σε όλη την Ελλάδα, καθίσταται αναγκαία η οργάνωση και στελέχωση των 
δημοσίων μέσων μεταφοράς, ώστε να επιλυθούν αποτελεσματικά τα προβλήματα της μεταφοράς 
μαθητών. 

 το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), τόνισε ότι εμμένει στις 
παρατηρήσεις που είχε διατυπώσει στις προηγούμενες αποφάσεις της Ο.Ε. σχετικά με τη 
μεταφορά μαθητών, ότι δηλ. για την ασφαλή και ομαλή μεταφορά τους, είναι αναγκαίο να 
επιβλέπεται από την πλευρά της περιφέρειας, το όλο πλέγμα των μεταφορών και ειδικότερα, 
πρέπει να εξεταστούν όλα τα προβλήματα που γνωστοποιούνται από τις οικογένειες και την 
εκπαιδευτική κοινότητα και να εξευρεθούν λύσεις προς όφελος των μαθητών, χωρίς χάσιμο 
ατέλειωτων ωρών στους δρόμους, να γίνονται έλεγχοι για την ασφαλή μεταφορά των μαθητών και 
να εξετάζονται οι συνθήκες υγιεινής. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 9/424/24-03-2016) 

Για την κάλυψη των αναγκών μεταφοράς των μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και επειδή κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2015-2016, 
προέκυψε ανάγκη τροποποίησης δρομολογίων, και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μαθητών, 
σύμφωνα με την σχετική (υπό στ.20), εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - 
Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας: 

Α. Εγκρίνει την τροποποίηση / κατάργηση των κάτωθι δρομολογίων, τα οποία έχουν εγκριθεί με τις 
αντίστοιχες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, όπως αναλυτικά κατωτέρω αναφέρεται και 
σύμφωνα με τους συνημμένους στην παρούσα απόφαση, Πίνακες, ως εξής: 

1. Το αριθμ. 4.76 δρομολόγιο με περιγραφή «Διακλάδωση Καταβόθρας-Καρτέρι-Μαζαρακιά» (αριθμ. 
6/272/29-02-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) διαμορφώνεται σε «Ελευθέρι – 
Διακλάδωση Καταβόθρας-Καρτέρι-Μαζαρακιά» με τον ίδιο μεταφορέα, Σπυριδώνου Χρήστο 
(ΤΑΧΙ) και ποσό  32,49 €  από 1-3-2016 σύμφωνα με τον συνημμένο στην παρούσα απόφαση, 
Πίνακα 1. 

2. Το αριθμ. 4.82 δρομολόγιο με περιγραφή «Καστρί-Ηγουμενίτσα» (αριθμ. 6/272/29-02-2016 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής), διαμορφώνεται σε «Καστρί-Κωτσέκι –Ν.Σελεύκεια-
Ηγουμενίτσα», με τον ίδιο μεταφορέα, Γιόγιακα Κων/νο - Ζήλη Ηλία και ποσό 17,01 € από 1-3-
2016, σύμφωνα με τον συνημμένο στην παρούσα απόφαση, Πίνακα 1. 

3. Τα δρομολόγια: α) αριθμ 4.13 με περιγραφή «Γραικοχώρι - Αγία Μαρίνα – Βασιλικό (Επιστροφή)», 
β) αριθμ 4.59 με περιγραφή «Πλαταριά-Ηγουμενίτσα» και γ) αριθμ.4.80 με περιγραφή 
«Πηγαδούλια – Γεροπλάτανος Κόμβος με Εθνική Οδό Ηγουμ/τσας-Νεράιδας», (αριθμ. 6/272/29-
02-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής), καταργούνται από 1-3-2016, σύμφωνα με τον 
συνημμένο στην παρούσα απόφαση, Πίνακα 1. 

4. Το με α/α 4 δρομολόγιο με περιγραφή «Τσατσουλέικα Κοκκινιάς - Αετός» της 5
ης

 διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης για το σχολικό έτος 2015-2016 (αριθμ. 6/271/29-02-2016 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής), ορισμένες ημέρες διαμορφώνεται και εκτελείται ως «Τσατσουλέικα 
Κοκκινιάς- Αχλαδέα-Αετός (Δευτέρα πρωί - Παρασκευή απόγευμα ολόκληρη διαδρομή)», με τον 
ίδιο μεταφορέα, Τύλη Χρήστο (ΤΑΧΙ), από 1-3-2016 και ποσό 29,96 € για ολόκληρη διαδρομή. Η 
τροποποίηση ισχύει από 11-09-2015 για το ίδιο δρομολόγιο, με μεταφορέα τον Τζοβάρα Θωμά  
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(ΤΑΧΙ) και ποσό € 29,96 για ολόκληρη διαδρομή, σύμφωνα με τον συνημμένο στην παρούσα 
απόφαση, Πίνακα 2. 

5. Το με α/α 11 δρομολόγιο Α’βάθμιας Εκπαίδευσης της 1
ης

 διαδικασίας διαπραγμάτευσης για το 
σχολικό έτος 2015-2016 με περιγραφή «Καρτέρι - Πέρδικα (Δημοτικό Πέρδικας)» (αριθμ. 
29/1621/30-10-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής), διαμορφώνεται σε «Καρτέρι-Νικολάκη 
Πέρδικας-Διακλάδωση Συβότων – Δημοτικό Πέρδικας», με τον ίδιο μεταφορέα, Ευαγγέλου 
Αλέξανδρο (ΤΑΧΙ) από 28-03-2016 και ποσό 35,00 € σύμφωνα με τον συνημμένο στην παρούσα 
απόφαση, Πίνακα 2. 

Β. Εγκρίνει την παράταση ισχύος των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, όπως αναλυτικά κατωτέρω αναφέρεται, βάσει των διατάξεων του άρθρου 60, του Ν. 
4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, ... και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 33/Α/27-02-
2016), ως εξής: 

1. της σύμβασης με τον μεταφορέα Μαντζούκη Γεώργιο (ΤΑΧΙ), για την εκτέλεση του δρομολογίου 
Α’βάθμιας Εκπαίδευσης με περιγραφή «Φιλιάτες (2

ο
 Δημοτικό) - Αμπελώνας» (αριθμ. 10/496/23-

04-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής), από 1-03-2016 μέχρι 30-06-2016. Επιπλέον, το 
ως άνω δρομολόγιο, τροποποιείται και διαμορφώνεται σε «Φιλιάτες (2

ο
 Δημοτικό) - Αμπελώνας 

μόνο επιστροφή 12:30» από 4-03-2016 μέχρι 30-06-2016, με τον ίδιο ως άνω μεταφορέα και 
ημερήσιο κόστος 26,98 € σύμφωνα με τον συνημμένο στην παρούσα απόφαση, Πίνακα 2. 

2. της σύμβασης με τον μεταφορέα Τύλη Χρήστο (ΤΑΧΙ), για την εκτέλεση του δρομολογίου με 
περιγραφή «Παραμυθιά-Νεράιδα (ειδικό σχολείο Ηγουμενίτσας)», μέχρι την 30-06-2016, με την 
ίδια τιμή 25,00 €. 

Γ. Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 4.260,72 € για την πληρωμή Μαθητικών Δελτίων για την 
μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, από μη μισθωμένα λεωφορεία  του ΚΤΕΛ 
από Ιανουάριο 2016 μέχρι Ιούνιο 2016, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον συνημμένο στην παρούσα 
απόφαση, Πίνακα 3. 

 Εγκρίνει, οι ανωτέρω δαπάνες για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, να βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας, στον ΕΦ 191/ΚΑΕ 0821 και ΕΦ 192/ΚΑΕ 0821 για την Πρωτοβάθμια και 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, αντίστοιχα. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος σημείωσε ότι εμμένει στην 
μειοψηφία του που αφορά συνολικά στους διαγωνισμούς μεταφοράς μαθητών, επειδή για τον τρόπο 
μεταφοράς των μαθητών στα σχολεία, έχει διαφορετική θεώρηση και πρόταση, όπως αυτή 
αποτυπώθηκε και σε προηγούμενες σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε., ως εξής: «… Η μέχρι τώρα εμπειρία 
από την μετακίνηση των μαθητών, δεν είναι καλή. Δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός έλεγχος και πολλοί 
μαθητές δεν εξυπηρετούνται. Τα μεταφορικά μέσα ξεκινάνε πολύ νωρίς από τα χωριά τους και 
επιστρέφουν πολύ αργά. Η πρότασή μας είναι για Ενιαίο Δημόσιο Φορέα Συγκοινωνιών, που θα 
εξυπηρετεί τους μαθητές αλλά και τους άλλους εργαζόμενους. Αυτός ο Δημόσιος Φορέας, θα κινείται όχι 
με τη λογική του κέρδους, αλλά με αυτή της καλύτερης εξυπηρέτησης των μαθητών και των άλλων 
εργαζόμενων.». 
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Μπασιούκας Κων/νος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ  & ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 14708 

ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16                                                                                                                                                                                                                       
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Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ   Δ Ρ Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ω Ν 

4.76 8/2015 

Ανοικτός 
Διεθνής 

Ηλεκτρονικός 
Διαγωνισμός 

4/189/10.02.2016 
& 

6/272/29.02.2016 

ΕΠΑΛ 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙ - 
Διακλάδωση 
ΚΑΤΑΒΟΘΡΑΣ  

- ΚΑΡΤΕΡΙ -  
ΜΑΖΑΡΑΚΙΑ 

3 ΤΑΞΙ     15,0   30,0 35,70 9,0 32,49 
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΥ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 
1/3/2016 

4.82 8/2015 

Ανοικτός 
Διεθνής 

Ηλεκτρονικός 
Διαγωνισμός 

4/189/10.02.2016 
& 

6/272/29.02.2016 

ΕΣΠΕΡΙΝΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ - 

ΛΥΚΕΙΟ 

ΚΑΣΤΡΙ - 
ΚΩΤΣΕΚΙ - 

Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑ - 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 

3 ΤΑΞΙ 1,0   8,0 1,0 20,0 29,33 42,0 17,01 

ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ
ΝΟΣ - ΖΥΛΗΣ 

ΗΛΙΑΣ 

1/3/2016 
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Κ Α Τ Α Ρ Γ Η Σ Ε Ι Σ   Δ Ρ Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ω Ν  

4.13 8/2015 

Ανοικτός 
Διεθνής 

Ηλεκτρονικός 
Διαγωνισμός 

4/189/10.02.2016 
& 

6/272/29.02.2016 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙΟΥ 

ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ - 
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ - 

ΒΑΣΙΛΙΚΟ  
(Επιστροφή) 

2 ΤΑΞΙ     7,0 2,5 9,5 14,27 36,0 9,13 

ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ
ΝΟΣ - ΖΥΛΗΣ 

ΗΛΙΑΣ 

1/3/2016 

4.59 8/2015 

Ανοικτός 
Διεθνής 

Ηλεκτρονικός 
Διαγωνισμός 

4/189/10.02.2016 
& 

6/272/29.02.2016 

6o 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ 

ΠΛΑΤΑΡΙΑ - 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ  

1 ΤΑΞΙ 2,0   7,5 4,0 27,0 35,29 32,0 24,00 
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΥ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 
1/3/2016 

4.80 8/2015 

Ανοικτός 
Διεθνής 

Ηλεκτρονικός 
Διαγωνισμός 

4/189/10.02.2016 
& 

6/272/29.02.2016 

 2ο ΓΕΝΙΚΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ
ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ(1)  

& 2ο 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
Σ (3) 

ΠΗΓΑΔΟΥΛΙΑ-
ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟ
Σ-ΚΟΜΒΟΣ ΜΕ 
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ 

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
- ΝΕΡΑΙΔΑΣ 

4 ΤΑΞΙ     4,0 2,0 12,0 23,52 0,0 23,52 
ΤΥΛΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 
11/9/2015 

                  

           
Ηγουμενίτσα ,  22 / 03/ 2016 

  

                  

           
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

  

                  

                  

           
ΘΩΜΑΣ Γ. ΠΙΤΟΥΛΗΣ 

  
 

ΑΔΑ: 6ΒΟ67Λ9-Ο6Φ



-60- 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ & ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  

ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

α/α 
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Διακήρυξ
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Διαγωνισμός 
Αρ. Απόφασης 

Οικονομικής 
Επιτροπής 
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(ΤΟΠΟΣ 
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Ισχύει από : ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

9 
6/2014                        

(12 
δρομ.) 

Ανοικτός 
Διαγωνισμός 2014 

27/1538/16-
10-2015 

(Τροπ. της 
37/1625/28-

11-2014) 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ (2),  
ΛΥΚΕΙΟ & ΕΠΑΛ 

ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

ΤΣΑΤΣΟΥΛΕΪΚΑ 
ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ - 
ΑΧΛΑΔΕΑ - 

ΑΕΤΟΣ                                    
Δευτέρα πρωϊ 

και Παρασκευή 
απόγευμα 
(ολόκληρη 
διαδρομή)                      

4 ΤΑΞΙ     4,0 6,0     20,0 29,96 0,0 29,96 
ΤΖΟΒΑΡΑΣ 

ΘΩΜΑΣ 

11/9/2015 
έως 

29/02/2016 

Δρομολόγιο 
που 

εκτελέστηκε 
κατόπιν 

παράτασης της 
συμβάσεως του 
σχ. έτους 2014-

15 

4 4/2016 
5η 

Διαπραγμάτευση 
2015 

6/271/29-02-
2016 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ (2), 
ΛΥΚΕΙΟ & ΕΠΑΛ 

ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

ΤΣΑΤΣΟΥΛΕΪΚΑ 
ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ - 
ΑΧΛΑΔΕΑ - 

ΑΕΤΟΣ                              
Δευτέρα πρωϊ 

και Παρασκευή 
απόγευμα 
(ολόκληρη 
διαδρομή)    

4 ΤΑΞΙ     4,0 6,0     20,0 29,96 0,0 29,96 
ΤΥΛΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 
1/3/2016   
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6 14/2015 
2η 

Διαπραγμάτευση 
2014 

10/496/23-04-
2015 

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

ΦΙΛΙΑΤΕΣ - 
ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ                       

(Μόνο 
επιστροφή) 

1 ΤΑΞΙ     18,0 6,0     24,0 26,98 0,0 26,98 
ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
4/3/2016 

Η σύμβαση 
παρατείνεται 

από 
01/03/2016 -

30/06/2016 με 
την 

τροποποίηση 
της διαδρομής 

αυτής, να  
ισχύει  από 
04/03/2016  

1 _ 
Προφορική 

Διαπραγμάτευση 
9/421/7-4-

2015 
ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - 
ΝΕΡΑΪΔΑ 

(ανταπόκριση 
με άλλο όχημα 
τύπου Ταξί & 

προορισμό την 
Ηγουμενίτσα) 

1 ΤΑΞΙ 1,0   9,0 3,0     26,0 25,00 0,0 25,00 
ΤΥΛΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 
1/3/2016 

Η σύμβαση 
αυτή 

παρατείνεται 
έως  

30/06/2016 

7 11/2015 
1η 

Διαπραγμάτευση 
2015 

29/1621/30-
10-2015 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΠΕΡΔΙΚΑΣ 

ΚΑΡΤΕΡΙ - 
ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ 
ΠΕΡΔΙΚΑΣ - 

ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ 
ΒΟΥΝΙΣΤΡΑΣ - 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΠΕΡΔΙΚΑΣ 

3 ΤΑΞΙ 2,0   5,0 6,00     26,0 35,00 0,0 35,00 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
28/3/2016   

 

Ηγουμενίτσα ,  22 / 03/ 2016 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

ΘΩΜΑΣ Γ. ΠΙΤΟΥΛΗΣ 
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Α/Α ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 1 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 2 

1.  
 

ΦΙΛΙΑΤΕΣ - ΣΑΓΙΑΔΑ- ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ – 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΦΙΛΙΑΤΕΣ 

(ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ) 
1Ο ΕΠΑΛ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 8 5,60  

2.  
ΚΕΣΤΡΙΝΗ -ΦΙΛΙΑΤΕΣ - ΚΕΣΤΡΙΝΗ 
(ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ) 

1Ο ΕΠΑΛ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 1 3,90  

3.  
ΒΡΥΣΕΛΛΑ - ΦΙΛΙΑΤΕΣ - ΒΡΥΣΕΛΛΑ 

(ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ) 
1Ο ΕΠΑΛ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 3  1,80 

4.  
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΦΙΛΙΑΤΕΣ - 

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ                    
(ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ) 

1Ο ΕΠΑΛ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 1  2,10 

5.  
ΒΡΥΣΕΛΛΑ - ΦΙΛΙΑΤΕΣ 

(ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ) 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
1  1,80 

6.  
ΚΕΣΤΡΙΝΗ -ΦΙΛΙΑΤΕΣ 

(ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
1 3,90  

7.  
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΦΙΛΙΑΤΕΣ 

(ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ) 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
3  2,10 

8.  
ΦΙΛΙΑΤΕΣ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ -

ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ 
(ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 
ΦΙΛΙΑΤΩΝ 1 3,50  

9.   
ΦΙΛΙΑΤΕΣ – ΣΑΓΙΑΔΑ - ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ 

(ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
5 3,00  

10.  
ΦΙΛΙΑΤΕΣ- ΜΑΥΡΟΥΔΙ- ΚΑΣΤΡΙ 

(ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
1 1,80  

11.  
ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ- ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - 

ΦΙΛΙΑΤΕΣ 

(ΚΥΡΙΑΚΗ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 
ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΙΣ 
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 8 & 9  

5,60  

12.  
ΚΑΣΤΡΙ – ΜΑΥΡΟΥΔΙ - ΦΙΛΙΑΤΕΣ 

(ΚΥΡΙΑΚΗ) 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 10 

1,80  

13.  
ΦΙΛΙΑΤΕΣ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - 

ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ 
(ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

4 5,60  

14.  
ΜΑΥΡΟΥΔΙ - ΦΙΛΙΑΤΕΣ - ΜΑΥΡΟΥΔΙ 

(ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ) 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΦΙΛΙΑΤΩΝ 1  1,80 

15.  
ΒΡΥΣΕΛΛΑ - ΦΙΛΙΑΤΕΣ - ΒΡΥΣΕΛΛΑ 

(ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ) 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

1  1,80 

16.  
ΚΕΣΤΡΙΝΗ - ΦΙΛΙΑΤΕΣ 

(ΚΥΡΙΑΚΗ) 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

1 3,90  

17.  
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - 

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 

(ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ) 

1Ο ΕΠΑΛ 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 

1  3,90 

18.  
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 

(ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ) 
1Ο ΕΠΑΛ 

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
2  3,90 

 ΣΥΝΟΛΟ  35 38,60 (α) 19,20 (β) 

Α) 38,60 X 40 = 1.544,00 X 23% = 1.899,12 
 
Β) 19,20 X 100 = 1.920,00 X 23% = 2.361,60 
 
ΣΥΝΟΛΟ = 4.260,72 ΕΥΡΩ  
 

            ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, 22/03/2016 
 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

 
ΘΩΜΑΣ Γ.ΠΙΤΟΥΛΗΣ 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΜΕΧΡΙ ΙΟΥΝΙΟ 2016 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 9/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαρτίου του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, 
κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 25452/1188/22-03-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκώστα 
Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Μπασιούκας Κων/νος, Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και 
Κωτσαντής Κων/νος 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 24
ο 

Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/11-03-2016 (Αποσφράγισης & Ελέγχου Οικονομικών Προσφορών) της 
Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού διεθνή μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο 
«Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της» για το έτος 2016. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις διατάξεις 
του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», των Π.Δ. 
59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α/01.02.95) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε 
και ισχύει σήμερα, και των σε εκτέλεση αυτού κανονιστικών πράξεων, του Π.Δ. 113/2010, του Π.Δ. 
261/1997, του Ν. 3614/2007, του Ν. 3548/2007, του Ν. 3886/2010, του Ν. 3979/2011, του Ν. 
4024/2011, του Ν. 4013/2011, του Ν. 4111/2013, του Ν. 4128/2013, του Ν. 4155/2013, του Ν. 
4205/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ. 160/Α΄/08-08-2014), περί μέτρων στήριξης 
και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικών θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών και 
άλλων διατάξεων, όπως ισχύει  σήμερα, και του Ν. 4320/2015. 

6. Την αριθμ. 28/1592/23-10-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 
δέσμευση πιστώσεων των προϋπολογισμών της Π.Ε. Πρέβεζας, οικονομικών ετών 2015 και 2016, 
για την προμήθεια υγρών καυσίμων (κίνησης - θέρμανσης) και λιπαντικών για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας έτους 2016, καθώς και η σχετική και διάθεση 
πίστωσης και η πραγματοποίηση της δαπάνης συνολικού ποσού 229.840,00 € σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 και του άρθρου 37 παρ. 1 του Ν. 4257/2014, το οποίο αντικατέστησε 
το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν.2362/1995.  

7. Την αριθμ. 30/1669/09-11-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
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Πρέβεζας, και καταρτίσθηκαν οι όροι της διακήρυξης, ανοιχτού μειοδοτικού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την 
«Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της» για το έτος 2016, 
συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης € 233.684,15 με ΦΠΑ. 

8. Την αριθμ. 32/1803/26-11-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α) 
Ματαιώθηκε ο ανωτέρω ηλεκτρονικός ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός, ο οποίος προκηρύχθηκε 
με την αριθμ. 12/2015  (α/α συστήματος: 18231) διακήρυξη της Π.Ε. Πρέβεζας, με σκοπό την 
διενέργειά του ως ανοιχτού διεθνή μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το αριθμ. 
2/25765/0026/23-10-2015 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Λ.Κ.), σε συνδυασμό με την 
αριθμ. πρωτ. 1948/24-9-2014 γνωμοδότηση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ), για την ανάθεση προμηθειών - υπηρεσιών από τις Περιφέρειες που αφορούν 
ομοειδή προϊόντα, εφόσον ο προϋπολογισμός (αθροιστικά λογιζόμενος, για το σύνολο των Π.Ε.) 
εμπίπτει στα όρια εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου (Π.Δ. 60/2007), Β) Εγκρίθηκε η διενέργεια, με 
μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, και 
καταρτίσθηκαν οι όροι της διακήρυξης, ανοιχτού διεθνή μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με 
έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια υγρών 
καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και 
των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της» για το έτος 2016, με κριτήριο κατακύρωσης, 
για μεν τα υγρά καύσιμα τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή (υψηλότερο επί τοις % ποσοστό 
έκπτωσης στη διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους) για δε τα λιπαντικά τη 
χαμηλότερη συνολικά προσφερόμενη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης € 233.684,15 με 
ΦΠΑ, επιμεριζόμενη σε € 18.751,50 για πετρέλαιο θέρμανσης, € 184.932,65 για καύσιμα κίνησης 
και € 30.000,00 για λιπαντικά. 

9. Την αριθμ. 5/237/17-02-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 
Πρακτικό Ι/25-01-2016 (Αποσφράγισης & Ελέγχου δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών) της 
Επιτροπής Διενέργειας του ανωτέρω ανοικτού διεθνή μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, βάσει 
του οποίου: Α) στο επόμενο στάδιο αυτού, που αφορά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των 
οικονομικών προσφορών, γίνονται αποδεκτές οι εμπροθέσμως υποβληθείσες προσφορές των 
διαγωνιζομένων: α) ΛΕΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ και β) «ΚΑΤΙΟΥ Π. & ΣΙΑ ΕΕ», για την Ομάδα Γ: 
Λιπαντικά της αρ. 13/2015 Διακήρυξης, όσον αφορά στην πληρότητα, νομιμότητα και εγκυρότητα 
των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών τους προσφορών και Β) ματαιώθηκε ο ως άνω 
ανοικτός διεθνής μειοδοτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, για το μέρος αυτού που αφορά στις 
ΟΜΑΔΕΣ Α: Πετρέλαιο θέρμανσης και Β: Καύσιμα Κίνησης της αριθμ. 13/2015 διακήρυξης, καθώς 
δεν κατατέθηκε καμία προσφορά και εγκρίθηκε η επανάληψή του, με μέριμνα του Τμήματος 
Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, για τις ΟΜΑΔΕΣ Α: 
Πετρέλαιο θέρμανσης και Β: Καύσιμα Κίνησης, με τροποποίηση των όρων της αρχικής Διακήρυξης. 

10. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 25223/1235/22-
03-2016 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 25267/1184/22-03-2016 στον φάκελο 2016 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία, εισηγείται την έγκριση του συνημμένου, Πρακτικού IΙ της 
επιτροπής διεξαγωγής, αξιολόγησης προσφορών και εισήγησης για ανάθεση, του ανοικτού Διεθνή 
Μειοδοτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του θέματος, που αφορά στην αποσφράγιση των 
οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν για την Ομάδα ΙΙΙ (Λιπαντικά) και την έγκρισή του και 
την ανάδειξη ως προσωρινού μειοδότη για την προμήθεια λιπαντικών, της ατομικής επιχείρηση 
ΛΕΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, με συνολικό ποσό προσφοράς 20.100,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 

11. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

 Αποφασίζει ομόφωνα  
(απόφαση 9/425/24-03-2016) 

 Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙ/11-03-2016 (Αποσφράγισης & Ελέγχου Οικονομικών Προσφορών) της 
Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού διεθνή μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο 
«Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της» για το έτος 2016, με 
κριτήριο κατακύρωσης, για μεν τα υγρά καύσιμα τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή (υψηλότερο 
επί τοις % ποσοστό έκπτωσης στη διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους) για δε 
τα λιπαντικά τη χαμηλότερη συνολικά προσφερόμενη τιμή,  σύμφωνα με την αριθμ. 13/2015 
διακήρυξη, 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος 
αυτής  
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και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην αποσφράγιση 
των υποφακέλων Οικονομική Προσφορά» των διαγωνιζομένων α) ΛΕΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ και β) 
«ΚΑΤΙΟΥ Π. & ΣΙΑ ΕΕ», για την Ομάδα Γ: Λιπαντικά της αρ. 13/2015 Διακήρυξης, οι οποίοι έγιναν 
αποδεκτοί κατά το προηγούμενο στάδιο του διαγωνισμού, βάσει του Πρακτικού Ι/25-01-2016 
(Αποσφράγισης & Ελέγχου δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας, 
το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 32/1803/26-11-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αφού ολοκλήρωσε την διαδικασία σύγκρισης και 
αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων, καταγράφοντας τη συμμόρφωσή 
τους προς τους όρους της διακήρυξης στον σχετικό πίνακα, έκρινε ομόφωνα τις υποβληθείσες 
προσφορές αποδεκτές και προτείνει την ανάδειξη ως προσωρινού μειοδότη για την προμήθεια 
λιπαντικών, την ατομική επιχείρηση ΛΕΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, με συνολικό ποσό προσφοράς  
20.100,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 

 Σύμφωνα με το ανωτέρω Πρακτικό Πρακτικό ΙΙ/11-03-2016 (Αποσφράγισης & Ελέγχου 
Οικονομικών Προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας, στον ανοικτό διεθνή μειοδοτικό ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών 
της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της» 
για το έτος 2016, βάσει της αριθμ. 13/2015 διακήρυξης,  

αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης, για την Ομάδα Γ: Λιπαντικά της αρ. 13/2015 Διακήρυξης, η 
ατομική επιχείρηση ΛΕΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, της οποίας η προσφορά υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, 
τα δικαιολογητικά συμμετοχής, καθώς και η τεχνική προσφορά καλύπτουν τις αντίστοιχες 
απαιτήσεις της διακήρυξης, ενώ η οικονομική της προσφορά, με ποσό 20.100,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 
είναι η πλέον συμφέρουσα. 

Σημειώνεται ότι η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετά τον έλεγχο και τη διαπίστωση από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, της πληρότητας των 
δικαιολογητικών – πιστοποιητικών κατακύρωσης που θα προσκομίσει ο προσωρινός μειοδότης, 
σύμφωνα με τη διακήρυξη, και το άρθρο 6 παρ. 2 του ΠΔ 118/07. 

………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Μπασιούκας Κων/νος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο - ΙI 

Της επιτροπής διεξαγωγής, αξιολόγησης προσφορών και εισήγησης για ανάθεση, του 

ανοικτού Διεθνή Μειοδοτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών 

καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της  Περιφερειακής  

Ενότητας Πρέβεζας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της». 

 

Στην Πρέβεζα σήμερα την 11η του μηνός Μαρτίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή 

και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Προέδρου 

αυτής, στα γραφεία της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας 

Πρέβεζας, η επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμών προμηθειών, αξιολόγησης των προσφορών 

και εισήγησης για την ανάθεση αυτών, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 2/76/19-01-

2016, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Σκοπός της συνεδρίασης ήταν να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των 

οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στον Ανοιχτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για 

την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της  

Περιφερειακής  Ενότητας Πρέβεζας και των Νομικών Προσώπων χωρικής 

αρμοδιότητάς της», για το έτος  2016, σύμφωνα με την αρ. 13/2015 Διακήρυξη της Π.Ε. 

Πρέβεζας (αρ. πρωτ.:  123964/3811/7-12-2015 και με Α/Α Συστήματος: 19415), για την 

Ομάδα Γ: Λιπαντικά και στην αξιολόγηση αυτών, σύμφωνα με τους όρους της ανωτέρω 

διακήρυξης, καθώς και των ειδικών διατάξεων που διέπουν αυτή. 

Κατά τη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι: 

 1) Καλόγηρος Απόστολος, Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. 

Πρέβεζας, ως πρόεδρος της Επιτροπής. 

2)  Σιάρκου Παναγιώτα, Υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πρέβεζας, ως 

μέλος. 

3)   Μπούρας Χαράλαμπος, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, 

ως μέλος. 

4)  Κορδάμπαλου Ανδριάνα, ως εκπρόσωπος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου 

και Δυτικής Μακεδονίας, αναπληρωματικό μέλος. 

5)  Γιαμάς Ιωάννης, ως εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας, ως μέλος. 

 

 Η Επιτροπή εισήχθη στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με τους κωδικούς εισαγωγής/πρόσβασης που φέρει 

πιστοποιημένος, από τη Γ.Γ.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης, χρήστης του Τμήματος 

Προμηθειών. 

 Ακολούθως ο πρόεδρος της επιτροπής, καθώς και ένα εκ των μελών της εισήγαγαν τα 

''κλειδιά'' πρόσβασης, ήτοι τα ονοματεπώνυμα και τους αντίστοιχους κωδικούς, στην 

πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 

ολοκληρώνοντας με τον τρόπο αυτό την ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου 

«Οικονομική Προσφορά» των  διαγωνιζομένων.  
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Μετά την ανωτέρω διαδικασία, τα μέλη της Επιτροπής απέκτησαν πρόσβαση στο 

περιεχόμενο του (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», των ηλεκτρονικών προσφορών 

που κατατέθηκαν στα πλαίσια του ανωτέρω διαγωνισμού, από τους οικονομικούς φορείς και 

προχώρησε στη διαδικασία σύγκρισης και αξιολόγησής τους, καταγράφοντας τη συμμόρφωσή 

τους προς τους όρους της διακήρυξης, ως ακολούθως: 

Α/Α                              
ΣΤΟΙΧΕΙΑ                                      

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Αρ. 
Ηλεκτρονικής  
Προσφοράς 

ΠΡΟΣΦΕΡΟ
ΜΕΝΟ 
ΕΙΔΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Οικονομική 
 Προσφορά 
Συστήματος  

 

Συνημμένο  
Υπόδειγμα 

 Οικονομικής 
 Προσφοράς 
Διακήρυξης  

 

Συνολικό  
 Ποσό   

Οικονομικής   
Προσφοράς 

(χωρίς ΦΠΑ) 

1 
ΚΑΤΙΟΥ Π. & ΣΙΑ ΕΕ 25881 Λιπαντικά 

Υποβλήθηκε 
και είναι 
 πλήρης  

Υποβλήθηκε 
και είναι  
πλήρης 

21.427,00 

2 
ΛΕΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 26055 Λιπαντικά 

Υποβλήθηκε 

και είναι 
 πλήρης  

Υποβλήθηκε 

και είναι  
πλήρης 

20.100,00 

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης των οικονομικών 

προσφορών των διαγωνιζομένων, η Επιτροπή: 

 Κρίνει τις υποβληθείσες προσφορές αποδεκτές και προτείνει: 

Την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για την προμήθεια λιπαντικών, την 

ατομική επιχείρηση ΛΕΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, με συνολικό ποσό προσφοράς  

20.100,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε εις τριπλούν, υπογράφεται από  τα μέλη της 

επιτροπής και υποβάλλεται στη Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. 

Πρέβεζας, για τις περαιτέρω ενέργειες. 

       Η   Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η 

                    

 

 

               

 

                                                                    

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 
Καλόγηρος Απόστολος 

               ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

1. Σιάρκου Παναγιώτα 

2. Μπούρας Χαράλαμπος 

3. Κορδάμπαλου Ανδριάνα 

4.  Γιαμάς Ιωάννης 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 9/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαρτίου του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, 
κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 25452/1188/22-03-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκώστα 
Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Μπασιούκας Κων/νος, Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και 
Κωτσαντής Κων/νος 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2
ο 

Έγκριση χορήγησης 3
ης

 παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση κόμβου Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας προς Παντάνασσα», 
αναδόχου εταιρείας «ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 30-06-2016. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 
609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους 
Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 
286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 
3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 
έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 4053/2012 του Ν. 4257/2014 και του Ν. 4281/2014 και του Ν. 
4320/2015. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε για το θέμα 
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 23670/2541/23-03-2016 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
25879/210/23-03-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), με συνημμένη την από 16-03-2016 
αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος, με την οποία, ζητά την παράταση της προθεσμίας 
περαίωσης του έργου έως 30-06-2016 για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν. Η υπηρεσία 

σημειώνει και εισηγείται τα εξής: «...Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου 

με Κ.Α 2013ΕΠ03000012 και προϋπολογισμό 200.000,00 Ευρώ. Η χρηματοδότηση του έργου 

εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 2978/122/13-01-2014 απόφαση της Δ/νσης Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου...... Έχουν γίνει μέχρι σήμερα οι γενικές εκσκαφές σε έδαφος 

γαιώδες – ημιβραχώδες, η διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες, η καθαίρεση της 

παλιάς γέφυρας από οπλισμένο σκυρόδεμα, η κατασκευή επιχωμάτων, η εκσκαφή τάφρων για την 

τοποθέτηση των τσιμεντοσωλήνων, οι κοιτοστρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα C8/10 για την κατασκευή 

των τοιχίων αντιστήριξης, τα περιβλήματα των τσιμεντοσωλήνων από άοπλο σκυρόδεμα C12/15, η 
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κατασκευή φρεατίου σύνδεσης με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25, η κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης 

με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25, η τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης ομβρίων, η 

τοποθέτηση φρεατίων αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων, η κατασκευή υπόβασης 

οδοστρωσίας από θραυστά αδρανή υλικά, η κατασκευή βάσης οδοστρωσίας από θραυστά αδρανή 

υλικά, η κατασκευή ερεισμάτων από θραυστό υλικό λατομείου, η ασφαλτική προεπάλειψη, η 

ασφαλτική στρώση βάσης, η τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων μεσαίου μεγέθους, η τοποθέτηση 

στύλων πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα και η διαγράμμιση οδοστρώματος. 9.  ΕΙΔΙΚΑ 

Ο ανάδοχος στην αίτησή του εκθέτει τους λόγους για τους οποίους ζητάει παράταση της  προθεσμίας 

περαίωσης του έργου. Συγκεκριμένα επικαλείται καθυστέρηση των εργασιών του έργου λόγω 

δυσμενών καιρικών συνθηκών (έντονες βροχοπτώσεις) κατά τους χειμερινούς μήνες και στην 

χορήγηση αδειών που απαιτούνται από διάφορες Υπηρεσίες για τη διευθέτηση της κυκλοφορίας στο 

υπό κατασκευή τμήμα της οδού. Η υπηρεσία μας αναγνωρίζοντας το βάσιμο των κατωτέρω λόγων: 

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες (έντονες και παρατεταμένες βροχοπτώσεις κατά τη χειμερινή 

περίοδο) δεν επέτρεψαν την έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών του  έργου καθώς και από τις αρχές 

του χρόνου δεν κατέστη δυνατή η συνεδρίαση του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων 

Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για τις απαραίτητες και αναγκαίες 

τροποποιήσεις εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου και λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι οι ανωτέρω 

λόγοι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εισηγούμεθα την χορήγηση παράτασης προθεσμίας 

περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι 30-06-2016 μετά της νομίμου αναθεωρήσεως.  ». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 (απόφαση 9/428/24-03-2016) 

Εγκρίνει τη χορήγηση 3
ης

 παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Συντήρηση κόμβου Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας προς Παντάνασσα», αναδόχου εταιρείας 
«ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 30-06-2016, με δικαίωμα αναθεώρησης. 

 Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής: 

κ. Μπασιούκας Κων/νος, με το σκεπτικό ότι ήδη έχουν δοθεί πολλές παρατάσεις και το έργο έπρεπε να 
έχει ολοκληρωθεί, επισημαίνοντας ότι οφείλουν οι Υπηρεσίες να ανταποκρίνονται εγκαίρως 
υποχρεώσεις τους, ώστε να μην τίθενται θέματα χορήγησης παρατάσεων στα έργα ή στις μελέτες –
πλην των απολύτως απαραίτητων– που τα επιβαρύνουν με αναθεωρήσεις.  

κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), με το σκεπτικό ότι ήδη έχουν δοθεί πολλές παρατάσεις και το 
έργο έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί. 

κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος, όπως και στη σχετική με την χορήγηση της προηγούμενης 
παράτασης, αριθμ. 25/1326/28-09-2015 απόφαση της Ο.Ε., εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις για τη 
λειτουργικότητα του κόμβου, έτσι όπως κατασκευάζεται, και επεσήμανε ότι πρέπει άμεσα οι αρμόδιες 
υπηρεσίες της περιφέρειας να εξετάσουν το θέμα, ώστε το έργο να καταστεί λειτουργικό. 
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Μπασιούκας Κων/νος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 9/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαρτίου του έτους 2016, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 09.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 25452/1188/22-03-2016 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Μπασιούκας Κων/νος, Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 3
ο 

Έγκριση χορήγησης 4
ης

 παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση κόμβου Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας προς Μουσιωτίτσα», 
αναδόχου Γεώργιου Σδράλαγκα Ε.Δ.Ε., μέχρι την 31-05-2016. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 
609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους 
Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα 
Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το 
Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 
δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 4053/2012, του Ν. 4257/2014 καθώς και του Ν. 
4320/2015. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε για το 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. 25579/2816/23-03-2016 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
25882/1211/23-03-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), με συνημμένη την από 22-03-
2016 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος, με την οποία, ζητά την παράταση της 
προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 31-05-2016 για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν. Η 
υπηρεσία σημειώνει και εισηγείται τα εξής: «...Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της 
ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2013ΕΠ03000012 και προϋπολογισμό 150.000,00 Ευρώ. Η 
χρηματοδότηση του έργου εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 2980/123/13-01-2014 απόφαση της 
Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου. .... Έχει γίνει μέχρι σήμερα η 
καθαίρεση πλακών και τοιχίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, καθώς και κτισμάτων από 
οπτοπλινθοδομές, η εκσκαφή τάφρων για την τοποθέτηση των τσιμεντοσωλήνων, οι 
κοιτοστρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα C8/10 για την κατασκευή των τοιχίων αντιστήριξης, τα 
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περιβλήματα των τσιμεντοσωλήνων από άοπλο σκυρόδεμα C12/15, η κατασκευή φρεατίου 
σύνδεσης με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25, η κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης με οπλισμένο 
σκυρόδεμα C20/25, η τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης ομβρίων, η τοποθέτηση 
φρεατίων αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων, η κατασκευή ρείθρων με οπλισμένο 
σκυρόδεμα C20/25, η τοποθέτηση πρόχυτων κρασπέδων από σκυρόδεμα, οι πλακοστρώσεις 
με πλάκες από σκυρόδεμα ,η πλήρωση νησίδων από σκυρόδεμα, η κατασκευή υπόβασης και 
βάσης οδοστρωσίας, η κατασκευή ασφαλτικής στρώσης βάσης κυκλοφορίας, η κατασκευή 
ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας και η διαγράμμιση οδοστρώματος. 9.  ΕΙΔΙΚΑ Ο ανάδοχος 
στην αίτησή του εκθέτει τους λόγους για τους οποίους ζητάει παράταση της  προθεσμίας 
περαίωσης του έργου και συγκεκριμένα για την ολοκλήρωση των εργασιών, τη σύνταξη Α.Π.Ε. 
και το κλείσιμο του φακέλου του έργου, λόγω των μη γενόμενων Τεχνικών Συμβουλίων. Η 
υπηρεσία μας αναγνωρίζοντας το βάσιμο των κατωτέρω λόγων: Για την ολοκλήρωση των 
εργασιών του έργου υπολείπεται  ο ποιοτικός έλεγχος του έργου καθώς και από τις αρχές του 
χρόνου δεν κατέστη δυνατή η συνεδρίαση του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων 
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για τις απαραίτητες και αναγκαίες 
τροποποιήσεις εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου και λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι οι 
ανωτέρω λόγοι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εισηγούμεθα την χορήγηση 
παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι 31-05-2016 μετά της 
νομίμου αναθεωρήσεως.». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 (απόφαση 9/429/24-03-2016) 

Εγκρίνει την χορήγηση 4
ης

 παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση κόμβου Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας προς Μουσιωτίτσα», 
αναδόχου Γεώργιου Σδράλαγκα Ε.Δ.Ε., μέχρι την 31-05-2016, με δικαίωμα αναθεώρησης. 

 Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής:  

κ. Μπασιούκας Κων/νος, με το σκεπτικό ότι ήδη έχουν δοθεί πολλές παρατάσεις και το έργο 
έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί, επισημαίνοντας ότι οφείλουν οι Υπηρεσίες να ανταποκρίνονται 
εγκαίρως υποχρεώσεις τους, ώστε να μην τίθενται θέματα χορήγησης παρατάσεων στα έργα ή 
στις μελέτες –πλην των απολύτως απαραίτητων– που τα επιβαρύνουν με αναθεωρήσεις. 

κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), με το σκεπτικό ότι ήδη έχουν δοθεί πολλές παρατάσεις 
και το έργο έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί. 

κ. Κωτσαντής Κων/νος, όπως και στις σχετικές με την χορήγηση των προηγούμενων παρατάσεων, 
αποφάσεις της Ο.Ε., με το σκεπτικό ότι, καταρχήν, για την διαδικασία εκτέλεσης του έργου 
υπάρχει διαφωνία, δεδομένου ότι πρόκειται για έργο το οποίο δεν πέρασε από το Περιφερειακό 
Συμβούλιο, ενώ επιπλέον, πρέπει να ολοκληρωθεί. 
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Μπασιούκας Κων/νος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 9/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαρτίου του 
έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 25452/1188/22-
03-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Μπασιούκας Κων/νος, Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από 
πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 4ο 

Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου 
της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση κατολίσθησης στη 2η επαρχιακή οδό στο 
Καλέντζι», αναδόχου Κ/ξίας «ΔΟΜΙΚΗ ΑΡΤΑΣ ΑΤΕ – ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ 
ΘΕΟΦΑΝΗ», μέχρι την 30-04-2016. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του 
Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 
4053/2012 καθώς και του Ν. 4257/2014. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε για το 
θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 25102/2752/22-03-2016 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 25699/1202/23-03-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), στην οποία η 

υπηρεσία αναφέρει τα εξής: «… Σας υποβάλλουμε συνημμένα α) Εισήγηση για την 

χορήγηση 1
ης

 παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος μέχρι 
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30-04-2016, «με αναθεώρηση» και β) αντίγραφο της σχετικής αίτησης της αναδόχου 

κοινοπραξίας με την οποία αιτείται την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του 

έργου μέχρι την 30-04-2016 και παρακαλούμε για την σύμφωνη γνώμη σας επί της 

αιτούμενης παράτασης. Οι λόγοι για τους οποίους εισηγούμαστε την εν λόγω παράταση 

αναφέρονται αναλυτικά στην συνημμένη εισήγηση. Στην εισηγητική έκθεση της Υπηρεσίας 

αναφέρονται τα εξής: «…Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 με ΚΑ 

2014ΕΠ53000007 και προϋπολογισμό 16.000,00 € ..... Ο ανάδοχος με την από 21-3-2016 

αίτησή του ζητά την  χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης μέχρι την 30-4-2016 

εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών και των βροχοπτώσεων του χειμώνα που δεν 

επέτρεψαν εκτέλεση εργασιών. Η Υπηρεσία μας θεωρεί βάσιμους του λόγους που 

αναφέρονται στην αίτηση της αναδόχου και ειδικότερα τις έντονες βροχοπτώσεις κατά την 

διάρκεια του χειμώνα που δεν επέτρεψαν την ασφαλή εκτέλεση εργασιών στην περιοχή της 

κατολίσθησης. Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ Για τους βάσιμους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε 

αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, εισηγούμαστε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας 

περαίωσης των εργασιών μέχρι 30-4-2016, μετά της νομίμου αναθεωρήσεως, η οποία 

κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών στα πλαίσια της υφιστάμενης 

εργολαβίας…..». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
 (απόφαση 9/430/24-03-2016) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση κατολίσθησης στη 2η επαρχιακή οδό στο Καλέντζι», αναδόχου 
Κ/ξίας «ΔΟΜΙΚΗ ΑΡΤΑΣ ΑΤΕ – ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ», μέχρι την 30-
04-2016, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Μπασιούκας Κων/νος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 9/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαρτίου του 
έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 25452/1188/22-
03-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Μπασιούκας Κων/νος, Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από 
πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 5ο 

Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου 
της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Ανθοχώρι – Άγιος Νικόλαος – 
διακλάδωση Κερασέα έως Τύρια», αναδόχου «Κίων Κατασκευαστική Ο.Ε.», μέχρι την 
02-09-2016. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του 
Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 
4053/2012 καθώς και του Ν. 4257/2014. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε για το 
θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 22971/2474/22-03-2016 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 25706/1204/23-03-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), στην οποία η 

υπηρεσία αναφέρει τα εξής: «…Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του 

Προγράμματος ΣΑΕΠ..... Με την από 15-3-2016 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση 
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της προθεσμίας μέχρι 2-9-2016 λόγω καιρικών συνθηκών. Οι υπολειπόμενες εργασίες 
είναι 100% του συνόλου των εργασιών. Ύστερα από τα παραπάνω ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 
την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος με αναθεώρηση 

μέχρι 2-9-2016  για τους λόγους που αναφέρει στην αίτησή του…..». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
 (απόφαση 9/431/24-03-2016) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Ανθοχώρι – Άγιος Νικόλαος – διακλάδωση 
Κερασέα έως Τύρια», αναδόχου «Κίων Κατασκευαστική Ο.Ε.», μέχρι την 02-09-2016, με 
δικαίωμα αναθεώρησης. 
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Μπασιούκας Κων/νος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΒΟ67Λ9-Ο6Φ



-76- 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 9/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαρτίου του 
έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 25452/1188/22-
03-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Μπασιούκας Κων/νος, Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από 
πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 6ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 08-03-2016 ανοιχτής δημοπρασίας, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση οδών 
πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού € 130.000,00 με 
ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του 
Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 
4053/2012, του Ν. 4257/2014 καθώς και του Ν. 4320/2015.  

6. Την αριθμ. 3/115/28-01-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας του έργου του θέματος, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2014ΕΠ53000003 «Συντήρηση – 
αποχιονισμός – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου 
Περιφέρειας Ηπείρου 2014 – 2016 (πκ 2013ΕΠ03000011)», με όρους όπως αυτοί 
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συντάχθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάφθηκαν στην 
αριθμ. πρωτ. 128/21-01-2016 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την μελέτη 
(Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, 
και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 3974 π.ε./21-01-2016 απόφαση του Δ/ντή Τ.Ε./Π.Ε. 
Άρτας.  

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας (υποβλήθηκε με το αριθμ. 
πρωτ. 776/23-03-2016 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 25795/1206/23-03-2016 στον 
φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), με την οποία υποβλήθηκε το από 08-03-2016 Πρακτικό 
και το από 17-03-2016 παράρτημα αυτού της Επιτροπής του Διαγωνισμού για την 
κατασκευή του έργου του θέματος, και εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσματος της 
δημοπρασίας και την ανάθεση κατασκευής του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση της 
Αικατερίνης Μακαβέλου, ΕΔΕ, που είναι ο απόλυτος μειοδότης, και η οποία προσέφερε 
έκπτωση  πέντε επί τοις εκατό (5,00 %), και προσφερόμενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, 
αναθεώρηση και ΦΠΑ 87.164,19 €, με απρόβλεπτα 100.238,82 €, με αναθεώρηση 
100.406,50 € και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 123.500,00 €. 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέρθηκε 
στις επισημάνσεις που ο ίδιος έχει καταθέσει σε σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής 
Επιτροπής, για το ΠΔΕ και τις αντίστοιχες ΣΑΕ, ενώ επιπλέον τόνισε ότι για όλα τα έργα, 
προμήθειες, υπηρεσίες κλπ που εκτελούνται από την Περιφέρεια, τα αντίστοιχα ποσά των 
προϋπολογισμών τους, δεσμεύονται πριν την δημοπράτησή τους και γίνεται η σχετική 
ανάληψη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 113/2010, ειδάλλως δεν θα είναι 
δυνατή η πληρωμή των αναδόχων. Το ίδιο τόνισε ότι συμβαίνει και με τα έργα που 
εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα ετήσια όρια των οποίων 
καθορίζονται στον κρατικό προϋπολογισμό και επιμερίζονται με αποφάσεις του αρμόδιου 
Υπουργού στις αντίστοιχες ΣΑΕ, με αποφάσεις δε του Περιφερειάρχη, που είναι ο 
διατάκτης των δαπανών του ΠΔΕ, κατανέμονται στα έργα, ανάλογα με τις ανάγκες που 
παρουσιάζονται και τα προβλήματα που προκύπτουν και απαιτούν παρεμβάσεις. 
Σημείωσε επίσης, ότι οι πιστώσεις της ΣΑΕ ανά έτος, κατανέμονται με τις σχετικές 
αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού, ανάλογα με την πορεία εκτέλεσης των 
δημοπρατημένων έργων, βάσει των αιτημάτων της Περιφέρειας. Οι πιστώσεις δε αυτές, 
δύναται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης 
των έργων, ενώ τα υπόλοιπα των πιστώσεων που δεν έχουν απορροφηθεί, μεταφέρονται 
στο επόμενο έτος. 

Επίσης, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), τόνισε ότι 
ισχύουν οι επιφυλάξεις που επανειλημμένα έχει εκφράσει σε σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε., 
σχετικά με την ακολουθούμενη τακτική της χρηματοδότησης έργων από τη ΣΑΕΠ 530, 
χωρίς τον προγραμματισμό, ιεράρχηση και απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, 
όπως έχει εκφρασθεί και με την τοποθέτηση της παράταξης «Συμμαχία Ηπειρωτών», στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο στις 22-07-2015, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία δεν εστιάζεται 
στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των έργων, η οποία θα πρέπει να ιεραρχείται. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 9/432/24-03-2016) 

 Την έγκριση του από 08-03-2016 και του από 17-03-2016 παραρτήματος αυτού, Πρακτικού 
της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής δημοπρασίας που διενεργήθηκε την 08-03-2016, 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας, «Αποκατάσταση οδών 
πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού € 130.000,00 με ΦΠΑ, 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2014ΕΠ53000003 
«Συντήρηση – αποχιονισμός – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου 
Περιφέρειας Ηπείρου 2014 – 2016 (πκ 2013ΕΠ03000011)», κατά την οποία, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 3669/08 ΚΔΕ, μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση της 
Αικατερίνης Μακαβέλου, ΕΔΕ, που είναι ο απόλυτος μειοδότης, και η οποία προσέφερε 
έκπτωση  πέντε επί τοις εκατό (5,00 %), και προσφερόμενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, 
αναθεώρηση και ΦΠΑ 87.164,19 €, με απρόβλεπτα 100.238,82 €, με αναθεώρηση 
100.406,50 € και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 123.500,00 € και  
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 Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση της Αικατερίνης 
Μακαβέλου, ΕΔΕ, και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη 
Άρτας, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου και 
η προσφορά του μειοδότη (5,00%) είναι συμφέρουσα, ενώ καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα κατά του κύρους της δημοπρασίας, σύμφωνα με το ανωτέρω, από 17-03-2016 
Παράρτημα του από 08-03-2016 Πρακτικού της ΕΔ. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής, κ. Μπασιούκας Κων/νος, παραπέμποντας στην 
τοποθέτηση του εκπροσώπου της παράταξης «Ήπειρος Ανατροπής», στη σχετική με την 
κατάρτιση της διακήρυξης, αριθμ. 3/115/28-01-2016 απόφαση της Ο.Ε., κατά την οποία είχε 
τονίσει ότι: «Έργα που δεν εντάσσονται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Έργων που έχει 
εγκρίνει το Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν μπορώ να τα ψηφίσω, ούτε αποδέχομαι τον τρόπο 
διάθεσης των πιστώσεων του ΠΔΕ, που αφορούν σε γενικού περιεχομένου έργα – κονδύλια, 
όπως αποχιονισμοί, αντιπλημμυρικά, αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, αποκαταστάσεις 
οδικού δικτύου κλπ, και τα οποία καταλήγουν στο να τα διαχειρίζεται προσωπικά ο 
Περιφερειάρχης, ασκώντας μόνος του και ερήμην του Περιφερειακού Συμβουλίου, πολιτική για 
τα έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν. Αυτό δεν σημαίνει ότι ορισμένα από τα έργα τα οποία 
προτείνει, δεν είναι επείγοντα ή αναγκαία, αλλά ο όλος προγραμματισμός έχει σημαντικό 
έλλειμμα δημοκρατικής πρακτικής. Το πρόβλημα αυτό της διάθεσης των πιστώσεων σε 
γενικού τύπου δράσεις, είναι αναγκαίο να αντιμετωπισθεί και σε κεντρικό επίπεδο. Συνεπώς, 
στο βαθμό που τα έργα δεν συμπεριλαμβάνονται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Έργων, δεν 
μπορώ να υπερψηφίσω, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία μου δεν εστιάζεται στην αναγκαιότητα 
εκτέλεσης των έργων, η οποία θα πρέπει να ιεραρχείται.». 
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Μπασιούκας Κων/νος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 9/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαρτίου του 
έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 25452/1188/22-
03-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Μπασιούκας Κων/νος, Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από 
πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 7ο 

Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για τη μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης για 
την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στο οδικό δίκτυο, (άρση καταπτώσεων, 
πλημμύρα, κοπή δέντρων, απόφραξη τεχνικών, φρεατίων κλπ), από 07-03-2016, 
σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 727/18-02-2016 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Άρτας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις του Ν. 3669/08 
(ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 
έργων», του Π.Δ. 7/2013, του Ν. 4257/2014 και του Ν. 4320/2015.  

6. Τις διατάξεις του άρθρ. 100 του Π.Δ. 30/1996 του Ν. 2286/95 και του Ν. 3013/2002 
«Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», για τον τρόπο μίσθωσης 
μηχανημάτων μετά των χειριστών τους κλπ. 
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7. Την αριθμ. 10/43/15-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία εξουσιοδοτούνται οι Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηπείρου, για 
μίσθωση Ι.Χ. μηχανημάτων έργου όταν οι καιρικές συνθήκες και οι ανάγκες το επιβάλλουν.  

8. Την αριθμ. 3/110/28-01-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου,  με την οποία καθορίσθηκε, για το έτος 2016 αντίστοιχα, η ανά ώρα αποζημίωση 
ιδιωτικών μηχανημάτων και οχημάτων που θα απασχοληθούν από τις Υπηρεσίες της 
Περιφέρειας Ηπείρου και των Περιφερειακών Ενοτήτων της, για την αντιμετώπιση 
εκτάκτων καταστάσεων (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πλημμύρες, 
πυρκαγιές, μεταφορά νερού κλπ), όταν δεν επαρκούν τα μηχανήματα της Περιφέρειας 
Ηπείρου για την εκτέλεση των έργων. 

9. Την αριθ. πρωτ. 727/18-02-2016 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, για την 
άμεση μίσθωση, από τη Δ.Τ.Ε. / Π.Ε. Άρτας, οχημάτων και μηχανημάτων έργων ιδιωτών 
για την άρση καταπτώσεων, καθαρισμό κλπ και απόδοση των δρόμων στην κυκλοφορία 
μέχρι την παύση των επικίνδυνων φαινομένων, για όσο διάστημα βρίσκονται σε εξέλιξη, οι 
οποίοι έχουν ενταχθεί στον κατάλογο ιδιωτών ιδιόκτητων μηχανημάτων έργων (ΜΕ) που 
μπορεί να μισθώσει η ΠΕ Άρτας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, στην περιοχή ευθύνης 
που καλύπτουν, σύμφωνα με τη σχετική αίτηση - δήλωσή τους, από 07/03/2016, 
λαμβάνοντας υπόψη: «… Το από 07/03/2016 Δελτίο Τύπου της ΓΓΠΠ «Επιδείνωση του 
καιρού (07/03/2016, 9-10/03/2016 και 12-14/03/2016)» για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα 
με βροχές  καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, Τις αναφορές εκπροσώπων ΟΤΑ και κατοίκων 
για καταπτώσεις σε διάφορα σημεία του ορεινού οδικού δικτύου, Την αδυναμία των 
μηχανημάτων μας, να επέμβουν συγχρόνως σε όλα τα μέρη, Την επικινδυνότητα της 
κατάστασης για την οδική ασφάλεια και το γεγονός ότι τα διαθέσιμα ΜΕ της ΠΕ Άρτας 
βρίσκονται σε διάφορα άλλα σημεία του οδικού δικτύου καλύπτοντας επίσης ανάγκες 
καθαρισμού καταπτώσεων και λίθων στο οδόστρωμα κλπ, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι 
την παρούσα στιγμή λαμβάνουν χώρα  καταιγίδες σε διάφορα σημεία της Π.Ε. Άρτας…». 
Στην ως άνω απόφαση, ορίζονται οι υπεύθυνοι υπάλληλοι για την παρακολούθηση των 
εργασιών, και σημειώνεται ότι η δαπάνη θα καλυφθεί από την ΣΑΕΠ 530 Περιφέρειας 
Ηπείρου, ΚΑ 2014ΕΠ53000007 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων 
Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2010ΕΠΟ3000014)» (Υποέργο: Μίσθωση 
μηχανημάτων για άρση των καταπτώσεων στο ορεινό δίκτυο ΠΕ Άρτας μετά τις τελευταίες 
βροχοπτώσεις). 

10. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 767/22-03-2016 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 25876/1209/23-03-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), με 
την οποία, λαμβάνοντας υπόψη: «… 6. Την με αριθμ.727/18-02-2016 Απόφαση του 
Αντιπεριφερειάρχη Άρτας για την μίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων ιδιωτών για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στο οδικό δίκτυο (άρση καταπτώσεων, πλημμύρα, κοπή 
δέντρων, απόφραξη τεχνικών, φρεατίων κλπ), από 07/03/2016. 7. Τις οικονομικές 
προσφορές …» εισηγείται: «….Την ανάθεση και έγκριση δαπάνης για την πληρωμή στην 
εργοληπτική επιχείρηση «Σωτήριος Μάμαλης ΕΔΕ» η οποία έχει στην κατοχή της τα 
απαραίτητα μηχανήματα και οχήματα, και προσέφερε την χαμηλότερη τιμή,έναντι μίας 
άλλης προσφοράς 60 Ευρώ και 36 Ευρώ αντίστοιχα ανά ώρα και μέχρι του ποσού 
6.000.000 συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ. Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποζημίωση για τους 
χειριστές οδηγούς, εργάτες, τα καύσιμα και τα έξοδα συντήρησης των μηχανημάτων καθώς 
και η προβλεπόμενη ασφαλιστική κάλυψη ως και η σήμανση ασφάλειας. Η δαπάνη θα 
καλυφθεί από πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014 ΕΠ (υποέργο: 
Μίσθωση μηχανημάτων έργου για άρση των καταπτώσεων στο ορεινό οδικό δίκτυο Π.Ε. 
Άρτας μετά τις τελευταίες βροχοπτώσεις).Απόφαση Περιφερειάρχη με αριθμ.14026/743/17-
02-2016…». Στην εισήγηση επισυνάπτονται οι υποβληθείσες στην Υπηρεσία προσφορές. 

11. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, 

 το μέλος της Επιτροπής κ. Μπασιούκας Κων/νος, τόνισε ότι ισχύουν οι επιφυλάξεις που 
έχει καταθέσει σε σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε., ο εκπρόσωπος της παράταξης «Ήπειρος 
Ανατροπής», ότι δηλ. η πρακτική μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων από την Περιφέρεια, 
για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, καταδεικνύει την ανάγκη ουσιαστικής 
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στελέχωσης των υπηρεσιών της και εξοπλισμού της Πολιτικής Προστασίας, που πρέπει 
να αποτελέσει επείγουσα προτεραιότητα της περιφερειακής αρχής, η οποία και 
επιβάλλεται να αναθεωρήσει την πολιτική της στο θέμα αυτό, στοχεύοντας στην 
οικοδόμηση των δημόσιων υποδομών, ως βασικού πυλώνα της Πολιτικής Προστασίας. 
Ειδικά για το συγκεκριμένο θέμα, δήλωσε ότι είναι θετικός στην έγκριση των δαπανών 
δεδομένου ότι αυτές εμφανίζονται λελογισμένες, η Υπηρεσία προέβη σε συλλογή 
προσφορών για την εκτέλεση των εργασιών, ενώ επιπλέον με τη σχετική απόφαση του 
Αντιπεριφερειάρχη, ορίσθηκε ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η μίσθωση ιδιωτικών ΜΕ για 
την αποκατάσταση βλαβών, καθώς και η υπηρεσία, αλλά και οι υπεύθυνοι υπάλληλοι για 
την παρακολούθηση του έργου. 

 το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), τόνισε ότι διατηρεί τις 
επιφυλάξεις του για τη χρήση μηχανημάτων έργων με ανάθεση, σημειώνοντας ότι πρέπει 
να επανεξεταστεί η όλη λειτουργία του συστήματος, με συνολική αναδιάρθρωσή του, 
λαμβάνοντας υπόψη ορισμένες αρχές, όπως το μικρότερο κόστος, τη χρήση τους για 
έκτακτες και ειδικές και επείγουσες περιπτώσεις, την επίβλεψη των εργασιών που 
εκτελούν, τον έλεγχο για τις πραγματικές ώρες που εργάζονται, τη χρήση τους μόνο για 
εργασίες που δεν εντάσσονται στην κατηγορία των έργων για μελέτη και δημοπράτηση. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 9/433/24-03-2016) 

 Εγκρίνει, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, την 
ανάθεση, με τη σύναψη του σχετικού συμφωνητικού, της εκτέλεσης εργασιών με χρήση 
μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στο οδικό δίκτυο 
(άρση καταπτώσεων, πλημμύρα, κοπή δέντρων, απόφραξη τεχνικών, φρεατίων κλπ), από 
07/03/2016, στην εργοληπτική επιχείρηση «Σωτήριος Μάμαλης ΕΔΕ» η οποία έχει στην 
κατοχή της τα απαραίτητα μηχανήματα και οχήματα, και κατέθεσε την συμφερότερη 
προσφορά, μεταξύ αυτών που συνέλεξε η Υπηρεσία, ήτοι τιμή 60,00 € ανά ώρα εργασίας για 
τον ερπυστριοφόρο φορτωτή και 36,00 € ανά ώρα εργασίας για το ανατρεπόμενο φορτηγό, 
και μέχρι του ποσού των 6.000,00 € συμπεριλαμβανόμενου και του ΦΠΑ, σύμφωνα με την 
αριθμ. πρωτ. 727/18-02-2016 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, για την μίσθωση 
οχημάτων και μηχανημάτων ιδιωτών (εκσκαφέας - φορτωτής – εκχιονιστικό – φορτηγό - 
αλατιέρα κλπ) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στο οδικό δίκτυο (άρση καταπτώσεων, 
πλημμύρα, κοπή δέντρων, απόφραξη τεχνικών, φρεατίων κλπ),  λόγω των έντονων 
βροχοπτώσεων και καταιγίδων που βρίσκονταν σε εξέλιξη, λαμβάνοντας υπόψη: «… Το από 
07/03/2016 Δελτίο Τύπου της ΓΓΠΠ «Επιδείνωση του καιρού (07/03/2016, 9-10/03/2016 και 
12-14/03/2016)» για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα με βροχές  καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, 
Τις αναφορές εκπροσώπων ΟΤΑ και κατοίκων για καταπτώσεις σε διάφορα σημεία του 
ορεινού οδικού δικτύου, Την αδυναμία των μηχανημάτων μας, να επέμβουν συγχρόνως σε όλα 
τα μέρη, Την επικινδυνότητα της κατάστασης για την οδική ασφάλεια και το γεγονός ότι τα 
διαθέσιμα ΜΕ της ΠΕ Άρτας βρίσκονται σε διάφορα άλλα σημεία του οδικού δικτύου 
καλύπτοντας επίσης ανάγκες καθαρισμού καταπτώσεων και λίθων στο οδόστρωμα κλπ, σε 
συνδυασμό με το γεγονός ότι την παρούσα στιγμή λαμβάνουν χώρα  καταιγίδες σε διάφορα 
σημεία της Π.Ε. Άρτας…» 

 Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού έως 6.000,00 € συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ, και τη διάθεση 
της σχετικής πίστωσης, σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με ΚΑ 2014ΕΠ3000007 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-
2016(π.κ2010ΕΠΟ3000014)» Υποέργο: Μίσθωση μηχανημάτων για άρση των καταπτώσεων 
στο ορεινό δίκτυο ΠΕ Άρτας μετά τις τελευταίες βροχοπτώσεις», για την πληρωμή στην 
εργοληπτική επιχείρηση «Σωτήριος Μάμαλης ΕΔΕ», των ως άνω εργασιών για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στο οδικό δίκτυο (άρση καταπτώσεων, πλημμύρα, κοπή 
δέντρων, απόφραξη τεχνικών, φρεατίων κλπ), με τιμή 60,00 € ανά ώρα εργασίας για τον 
ερπυστριοφόρο φορτωτή και 36,00 € ανά ώρα εργασίας για το ανατρεπόμενο φορτηγό, στην 
οποία περιλαμβάνονται η αποζημίωση για τους χειριστές, οδηγούς, εργάτες, τα καύσιμα και τα 
έξοδα συντήρησης των μηχανημάτων καθώς και κάθε ασφαλιστική δαπάνη ως και η σήμανση 
ασφάλειας. 
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 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για μια ακόμη φορά, 
κατέθεσε την πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας με δικά της συνεργεία, 
στελεχωμένα με εξειδικευμένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα μηχανήματα, ώστε να 
παρεμβαίνει όταν είναι απαραίτητο, για την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά φαινόμενα, και για την αποκατάσταση της βατότητας του 
δικτύου, αλλά και για περιπτώσεις όπως η συγκριμένη του θέματος. Η οργάνωση του 
συνεργείου της Υπηρεσίας και η στελέχωσή της με εξειδικευμένους τεχνικούς, θα συντελέσει 
και στην αποφασιστική μείωση του κόστους συντήρησης και επισκευής των μηχανημάτων και 
οχημάτων της, ώστε να μην βρίσκεται συνεχώς η Περιφέρεια στην ανάγκη της μίσθωσης 
υπηρεσιών ιδιωτικού τομέα, για αποκαταστάσεις κυρίως στο οδικό δίκτυο, λόγω καιρικών 
φαινομένων». 
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Μπασιούκας Κων/νος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 9/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαρτίου του 
έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 25452/1188/22-
03-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Μπασιούκας Κων/νος, Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από 
πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 8ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την αποζημίωση των Κλιμακίων 
Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 του Ν. 
4281/2014 και του Ν. 4320/2015. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Λογιστικής Διαχείρισης της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 
26005/1237/23-03-2016 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 26030/1216/23-03-2016 στον 
φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης 
και διάθεσης πίστωσης, για την αποζημίωση των Κλιμακίων Ελέγχου  Μέτρων και 
Σταθμών της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Θεσπρωτίας ετών 2013, 2014, 2015 και 
προγραμματισμό δαπάνης για ελέγχους έτους 2016. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 
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Αποφασίζει ομόφωνα 

(απόφαση 9/434/24-03-2016) 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 3.766,75 € και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος του 
ΕΦ 072 ΚΑΕ 0566 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2016, που αφορά στην 
αποζημίωση των Κλιμακίων Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, για τα έτη 2013, 2014, 2015 και σε προγραμματισμό δαπάνης για ελέγχους 
έτους 2016 οι οποίοι διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ.2β του Ν.3190/03 & άρθρο 
43 του Ν.4177/2013 και ποσοστό 25% των χρημάτων που εισπράττονται, αποδίδονται στα 
ανωτέρω συνεργεία ελέγχου. 
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Μπασιούκας Κων/νος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 9/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαρτίου του 
έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 25452/1188/22-
03-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Μπασιούκας Κων/νος, Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από 
πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 9ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση – καθαρισμός 
αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014-2016» Υποέργο: «Κατασκευή 
αναχώματος και καθαρισμός ποταμού Λούρου», προϋπολογισμού 43.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του 
Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 
4257/2014 καθώς και του Ν. 4320/2015. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 25767/583/23-03-2016 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 25870/1208/23-03-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 
Ο.Ε.) με την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα τα τεύχη δημοπράτησης του έργου 
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του θέματος, που χρηματοδοτείται από το έργο της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 
2014ΕΠ53000004 και τίτλο «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην 
Περιφέρεια Ηπείρου 2014-2016» για το υποέργο: «Κατασκευή αναχώματος και 
καθαρισμός ποταμού Λούρου», και εισηγείται την κατάρτιση της διακήρυξης δημοπρασίας, 
βάσει της μελέτης η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την Δ.Τ.Ε./Π.Ε. 
Πρέβεζας, και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 23859/493/23-03-2016 απόφαση της 
Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας.  

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέρθηκε 
στις επισημάνσεις που ο ίδιος έχει καταθέσει σε σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής 
Επιτροπής, για το ΠΔΕ και τις αντίστοιχες ΣΑΕ, ενώ επιπλέον τόνισε ότι για όλα τα έργα, 
προμήθειες, υπηρεσίες κλπ που εκτελούνται από την Περιφέρεια, τα αντίστοιχα ποσά των 
προϋπολογισμών τους, δεσμεύονται πριν την δημοπράτησή τους και γίνεται η σχετική 
ανάληψη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 113/2010, ειδάλλως δεν θα είναι 
δυνατή η πληρωμή των αναδόχων. Το ίδιο τόνισε ότι συμβαίνει και με τα έργα που 
εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα ετήσια όρια των οποίων 
καθορίζονται στον κρατικό προϋπολογισμό και επιμερίζονται με αποφάσεις του αρμόδιου 
Υπουργού στις αντίστοιχες ΣΑΕ, με αποφάσεις δε του Περιφερειάρχη, που είναι ο 
διατάκτης των δαπανών του ΠΔΕ, κατανέμονται στα έργα, ανάλογα με τις ανάγκες που 
παρουσιάζονται και τα προβλήματα που προκύπτουν και απαιτούν παρεμβάσεις. 
Σημείωσε επίσης, ότι οι πιστώσεις της ΣΑΕ ανά έτος, κατανέμονται με τις σχετικές 
αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού, ανάλογα με την πορεία εκτέλεσης των 
δημοπρατημένων έργων, βάσει των αιτημάτων της Περιφέρειας. Οι πιστώσεις δε αυτές, 
δύναται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους, ανάλογα με την πορεία 
υλοποίησης των έργων, ενώ τα υπόλοιπα των πιστώσεων που δεν έχουν απορροφηθεί, 
μεταφέρονται στο επόμενο έτος. 

Επίσης, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), τόνισε ότι 
ισχύουν οι επιφυλάξεις που επανειλημμένα έχει εκφράσει σε σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε., 
σχετικά με την ακολουθούμενη τακτική της χρηματοδότησης έργων από τη ΣΑΕΠ 530, 
χωρίς τον προγραμματισμό, ιεράρχηση και απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, 
όπως έχει εκφρασθεί και με την τοποθέτηση της παράταξης «Συμμαχία Ηπειρωτών», στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο στις 22-07-2015, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία δεν εστιάζεται 
στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των έργων, η οποία θα πρέπει να ιεραρχείται και  

το μέλος της Επιτροπής κ. Κωτσαντής Κων/νος, επεσήμανε ότι «για την εκτέλεση του 
συγκεκριμένου έργου, δεν ρωτηθήκαμε καθόλου, εφόσον δεν πέρασε από το Περιφερειακό 
Συμβούλιο». 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 9/435/24-03-2016) 

 Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων 
στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014-2016» Υποέργο: «Κατασκευή αναχώματος και καθαρισμός 
ποταμού Λούρου», προϋπολογισμού 43.000,00 με ΦΠΑ, και τη διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 
2014ΕΠ53000004, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών 
Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. 
πρωτ. 25767/583/23-03-2016 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με τη μελέτη (Τεχνική 
Περιγραφή, Προϋπολογισμό, Περιγραφικό Τιμολόγιο και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η 
οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, και εγκρίθηκε με 
την αριθμ. πρωτ. 23859/493/23-03-2016 απόφαση της ΔΤ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας και 

 Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής, κ. Μπασιούκας Κων/νος, παραπέμποντας στην 
τοποθέτηση του εκπροσώπου της παράταξης «Ήπειρος Ανατροπής», σε σχετικές αποφάσεις 
της Ο.Ε., που αφορούν στον τρόπο διάθεσης των πιστώσεων του ΠΔΕ, κατά τις οποίες είχε 
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τονίσει ότι: «Έργα που δεν εντάσσονται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Έργων που έχει 
εγκρίνει το Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν μπορώ να τα ψηφίσω, ούτε αποδέχομαι τον τρόπο 
διάθεσης των πιστώσεων του ΠΔΕ, που αφορούν σε γενικού περιεχομένου έργα – κονδύλια, 
όπως αποχιονισμοί, αντιπλημμυρικά, αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, αποκαταστάσεις 
οδικού δικτύου κλπ, και τα οποία καταλήγουν στο να τα διαχειρίζεται προσωπικά ο 
Περιφερειάρχης, ασκώντας μόνος του και ερήμην του Περιφερειακού Συμβουλίου, πολιτική για 
τα έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν. Αυτό δεν σημαίνει ότι ορισμένα από τα έργα τα οποία 
προτείνει, δεν είναι επείγοντα ή αναγκαία, αλλά ο όλος προγραμματισμός έχει σημαντικό 
έλλειμμα δημοκρατικής πρακτικής. Το πρόβλημα αυτό της διάθεσης των πιστώσεων σε 
γενικού τύπου δράσεις, είναι αναγκαίο να αντιμετωπισθεί και σε κεντρικό επίπεδο. Συνεπώς, 
στο βαθμό που τα έργα δεν συμπεριλαμβάνονται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Έργων, δεν 
μπορώ να υπερψηφίσω, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία μου δεν εστιάζεται στην αναγκαιότητα 
εκτέλεσης των έργων, η οποία θα πρέπει να ιεραρχείται.». 
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Μπασιούκας Κων/νος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 9/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαρτίου του 
έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 25452/1188/22-
03-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Μπασιούκας Κων/νος, Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από 
πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 10ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα κεντρικών αυτοτελών πόρων (Κ.ΑΠ) 
Περιφέρειας Ηπείρου» Υποέργο: «Ασφαλτόστρωση δρόμου στο Δ.Δ. Καναλίου», 
προϋπολογισμού 35.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του 
Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 
4257/2014 καθώς και του Ν. 4320/2015. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 24784/526/21-03-2016 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 25705/1203/23-03-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 
Ο.Ε.) με την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα τα τεύχη δημοπράτησης του έργου 
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του θέματος, που χρηματοδοτείται από το έργο της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 
2012ΕΠ03000012 και τίτλο «Έργα κεντρικών αυτοτελών πόρων (Κ.ΑΠ) Περιφέρειας 
Ηπείρου» για το υποέργο: «Ασφαλτόστρωση δρόμου στο Δ.Δ. Καναλίου», και εισηγείται 
την κατάρτιση της διακήρυξης δημοπρασίας, βάσει της μελέτης η οποία συντάχθηκε, 
ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 
91214/3726/09-09-2015 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας και βάσει της σχετικής 
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας και του 
Δήμου Πρέβεζας, η υπογραφή της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 9/127/23-12-2015 
απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Ηπείρου.  

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέρθηκε 
στις επισημάνσεις που ο ίδιος έχει καταθέσει σε σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής 
Επιτροπής, για το ΠΔΕ και τις αντίστοιχες ΣΑΕ, ενώ επιπλέον τόνισε ότι για όλα τα έργα, 
προμήθειες, υπηρεσίες κλπ που εκτελούνται από την Περιφέρεια, τα αντίστοιχα ποσά των 
προϋπολογισμών τους, δεσμεύονται πριν την δημοπράτησή τους και γίνεται η σχετική 
ανάληψη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 113/2010, ειδάλλως δεν θα είναι 
δυνατή η πληρωμή των αναδόχων. Το ίδιο τόνισε ότι συμβαίνει και με τα έργα που 
εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα ετήσια όρια των οποίων 
καθορίζονται στον κρατικό προϋπολογισμό και επιμερίζονται με αποφάσεις του αρμόδιου 
Υπουργού στις αντίστοιχες ΣΑΕ, με αποφάσεις δε του Περιφερειάρχη, που είναι ο 
διατάκτης των δαπανών του ΠΔΕ, κατανέμονται στα έργα, ανάλογα με τις ανάγκες που 
παρουσιάζονται και τα προβλήματα που προκύπτουν και απαιτούν παρεμβάσεις. 
Σημείωσε επίσης, ότι οι πιστώσεις της ΣΑΕ ανά έτος, κατανέμονται με τις σχετικές 
αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού, ανάλογα με την πορεία εκτέλεσης των 
δημοπρατημένων έργων, βάσει των αιτημάτων της Περιφέρειας. Οι πιστώσεις δε αυτές, 
δύναται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους, ανάλογα με την πορεία 
υλοποίησης των έργων, ενώ τα υπόλοιπα των πιστώσεων που δεν έχουν απορροφηθεί, 
μεταφέρονται στο επόμενο έτος. 

Επίσης, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), τόνισε ότι 
ισχύουν οι επιφυλάξεις που επανειλημμένα έχει εκφράσει σε σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε., 
σχετικά με την ακολουθούμενη τακτική της χρηματοδότησης έργων από τη ΣΑΕΠ 530, 
χωρίς τον προγραμματισμό, ιεράρχηση και απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, 
όπως έχει εκφρασθεί και με την τοποθέτηση της παράταξης «Συμμαχία Ηπειρωτών», στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο στις 22-07-2015, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία δεν εστιάζεται 
στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των έργων, η οποία θα πρέπει να ιεραρχείται και  

το μέλος της Επιτροπής κ. Κωτσαντής Κων/νος, επεσήμανε ότι «για την εκτέλεση του 
συγκεκριμένου έργου, δεν ρωτηθήκαμε καθόλου, εφόσον δεν πέρασε από το Περιφερειακό 
Συμβούλιο». 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 9/436/24-03-2016) 

 Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας «Έργα κεντρικών αυτοτελών πόρων (Κ.ΑΠ) 
Περιφέρειας Ηπείρου» Υποέργο: «Ασφαλτόστρωση δρόμου στο Δ.Δ. Καναλίου», 
προϋπολογισμού 35.000,00 με ΦΠΑ, και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2012ΕΠ03000012, με τους όρους 
όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 24784/526/21-03-
2016 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με τη μελέτη (Τεχνική Περιγραφή, 
Προϋπολογισμό, Περιγραφικό Τιμολόγιο και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, και εγκρίθηκε με την 
αριθμ. πρωτ. 91214/3726/09-09-2015 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας και βάσει της 
σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας και 
του Δήμου Πρέβεζας, η υπογραφή της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 9/127/23-12-2015 
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απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Ηπείρου και 

 Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής, κ. Μπασιούκας Κων/νος, παραπέμποντας στην 
τοποθέτηση του εκπροσώπου της παράταξης «Ήπειρος Ανατροπής», σε σχετικές 
αποφάσεις της Ο.Ε., που αφορούν στον τρόπο διάθεσης των πιστώσεων του ΠΔΕ, κατά 
τις οποίες είχε τονίσει ότι:  «Έργα που δεν εντάσσονται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα 
Έργων που έχει εγκρίνει το Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν μπορώ να τα ψηφίσω, ούτε 
αποδέχομαι τον τρόπο διάθεσης των πιστώσεων του ΠΔΕ, που αφορούν σε γενικού 
περιεχομένου έργα – κονδύλια, όπως αποχιονισμοί, αντιπλημμυρικά, αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών, αποκαταστάσεις οδικού δικτύου κλπ, και τα οποία καταλήγουν στο να 
τα διαχειρίζεται προσωπικά ο Περιφερειάρχης, ασκώντας μόνος του και ερήμην του 
Περιφερειακού Συμβουλίου, πολιτική για τα έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν. Αυτό δεν 
σημαίνει ότι ορισμένα από τα έργα τα οποία προτείνει, δεν είναι επείγοντα ή αναγκαία, 
αλλά ο όλος προγραμματισμός έχει σημαντικό έλλειμμα δημοκρατικής πρακτικής. Το 
πρόβλημα αυτό της διάθεσης των πιστώσεων σε γενικού τύπου δράσεις, είναι αναγκαίο 
να αντιμετωπισθεί και σε κεντρικό επίπεδο. Συνεπώς, στο βαθμό που τα έργα δεν 
συμπεριλαμβάνονται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Έργων, δεν μπορώ να υπερψηφίσω, 
επισημαίνοντας ότι η διαφωνία μου δεν εστιάζεται στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των 
έργων, η οποία θα πρέπει να ιεραρχείται.». 

………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Μπασιούκας Κων/νος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 9/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαρτίου του 
έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 25452/1188/22-
03-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Μπασιούκας Κων/νος, Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από 
πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 11ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα κεντρικών αυτοτελών πόρων (Κ.ΑΠ) 
Περιφέρειας Ηπείρου» Υποέργο: «Aασφαλτόστρωση δημοτικής οδού στο Δ.Δ. Ν. 
Σαμψούντας», προϋπολογισμού 30.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του 
Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 
4257/2014 καθώς και του Ν. 4320/2015. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 25939/592/23-03-2016 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 25995/1214/23-03-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 
Ο.Ε.) με την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα τα τεύχη δημοπράτησης του έργου 
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του θέματος, που χρηματοδοτείται από το έργο της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 
2012ΕΠ03000012 και τίτλο «Έργα κεντρικών αυτοτελών πόρων (Κ.ΑΠ) Περιφέρειας 
Ηπείρου» για το υποέργο: «Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού στο Δ.Δ. Ν. Σαμψούντας», 
και εισηγείται την κατάρτιση της διακήρυξης δημοπρασίας, βάσει της μελέτης η οποία 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, και εγκρίθηκε με την 
αριθμ. πρωτ. 113155/4801/09-11-2015 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας και βάσει της 
σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας και 
του Δήμου Πρέβεζας, η υπογραφή της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 9/129/23-12-2015 
απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Ηπείρου.  

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέρθηκε 
στις επισημάνσεις που ο ίδιος έχει καταθέσει σε σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής 
Επιτροπής, για το ΠΔΕ και τις αντίστοιχες ΣΑΕ, ενώ επιπλέον τόνισε ότι για όλα τα έργα, 
προμήθειες, υπηρεσίες κλπ που εκτελούνται από την Περιφέρεια, τα αντίστοιχα ποσά των 
προϋπολογισμών τους, δεσμεύονται πριν την δημοπράτησή τους και γίνεται η σχετική 
ανάληψη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 113/2010, ειδάλλως δεν θα είναι 
δυνατή η πληρωμή των αναδόχων. Το ίδιο τόνισε ότι συμβαίνει και με τα έργα που 
εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα ετήσια όρια των οποίων 
καθορίζονται στον κρατικό προϋπολογισμό και επιμερίζονται με αποφάσεις του αρμόδιου 
Υπουργού στις αντίστοιχες ΣΑΕ, με αποφάσεις δε του Περιφερειάρχη, που είναι ο 
διατάκτης των δαπανών του ΠΔΕ, κατανέμονται στα έργα, ανάλογα με τις ανάγκες που 
παρουσιάζονται και τα προβλήματα που προκύπτουν και απαιτούν παρεμβάσεις. 
Σημείωσε επίσης, ότι οι πιστώσεις της ΣΑΕ ανά έτος, κατανέμονται με τις σχετικές 
αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού, ανάλογα με την πορεία εκτέλεσης των 
δημοπρατημένων έργων, βάσει των αιτημάτων της Περιφέρειας. Οι πιστώσεις δε αυτές, 
δύναται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους, ανάλογα με την πορεία 
υλοποίησης των έργων, ενώ τα υπόλοιπα των πιστώσεων που δεν έχουν απορροφηθεί, 
μεταφέρονται στο επόμενο έτος. 

Επίσης, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), τόνισε ότι 
ισχύουν οι επιφυλάξεις που επανειλημμένα έχει εκφράσει σε σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε., 
σχετικά με την ακολουθούμενη τακτική της χρηματοδότησης έργων από τη ΣΑΕΠ 530, 
χωρίς τον προγραμματισμό, ιεράρχηση και απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, 
όπως έχει εκφρασθεί και με την τοποθέτηση της παράταξης «Συμμαχία Ηπειρωτών», στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο στις 22-07-2015, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία δεν εστιάζεται 
στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των έργων, η οποία θα πρέπει να ιεραρχείται και  

το μέλος της Επιτροπής κ. Κωτσαντής Κων/νος, επεσήμανε ότι «για την εκτέλεση του 
συγκεκριμένου έργου, δεν ρωτηθήκαμε καθόλου, εφόσον δεν πέρασε από το Περιφερειακό 
Συμβούλιο». 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 9/437/24-03-2016) 

 Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας «Έργα κεντρικών αυτοτελών πόρων (Κ.ΑΠ) 
Περιφέρειας Ηπείρου» Υποέργο: «Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού στο Δ.Δ. Ν. 
Σαμψούντας», προϋπολογισμού 30.000,00 με ΦΠΑ, και τη διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 
2012ΕΠ03000012, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση 
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και επισυνάπτονται στην 
ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 25939/592/23-03-2016 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με 
τη μελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμό, Περιγραφικό Τιμολόγιο και Ειδική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την 
Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 113155/4801/09-11-2015 
απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας και βάσει της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης 
μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας, η υπογραφή 
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της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 9/129/23-12-2015 απόφαση της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου και 

 Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής, κ. Μπασιούκας Κων/νος, παραπέμποντας στην 
τοποθέτηση του εκπροσώπου της παράταξης «Ήπειρος Ανατροπής», σε σχετικές 
αποφάσεις της Ο.Ε., που αφορούν στον τρόπο διάθεσης των πιστώσεων του ΠΔΕ, κατά 
τις οποίες είχε τονίσει ότι: «Έργα που δεν εντάσσονται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα 
Έργων που έχει εγκρίνει το Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν μπορώ να τα ψηφίσω, ούτε 
αποδέχομαι τον τρόπο διάθεσης των πιστώσεων του ΠΔΕ, που αφορούν σε γενικού 
περιεχομένου έργα – κονδύλια, όπως αποχιονισμοί, αντιπλημμυρικά, αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών, αποκαταστάσεις οδικού δικτύου κλπ, και τα οποία καταλήγουν στο να 
τα διαχειρίζεται προσωπικά ο Περιφερειάρχης, ασκώντας μόνος του και ερήμην του 
Περιφερειακού Συμβουλίου, πολιτική για τα έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν. Αυτό δεν 
σημαίνει ότι ορισμένα από τα έργα τα οποία προτείνει, δεν είναι επείγοντα ή αναγκαία, 
αλλά ο όλος προγραμματισμός έχει σημαντικό έλλειμμα δημοκρατικής πρακτικής. Το 
πρόβλημα αυτό της διάθεσης των πιστώσεων σε γενικού τύπου δράσεις, είναι αναγκαίο 
να αντιμετωπισθεί και σε κεντρικό επίπεδο. Συνεπώς, στο βαθμό που τα έργα δεν 
συμπεριλαμβάνονται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Έργων, δεν μπορώ να υπερψηφίσω, 
επισημαίνοντας ότι η διαφωνία μου δεν εστιάζεται στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των 
έργων, η οποία θα πρέπει να ιεραρχείται.». 

………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Μπασιούκας Κων/νος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 9/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαρτίου του 
έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 25452/1188/22-
03-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Μπασιούκας Κων/νος, Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από 
πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 12ο 

Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την 
αριθμ. πρωτ. 22667/461/11-03-2016, απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, 
για  την παροχή έργου από 12-03-2016, προκειμένου να εκτελεσθούν επείγουσες 
εργασίες άρσης καταπτώσεων στην 7η επαρχιακή οδό (Καμαρίνα – Κρυοπηγή). 

Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 
4128/2013 του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 και του Ν. 4320/2015.  

6. Τις διατάξεις του άρθρ. 100 του Π.Δ. 30/1996 του Ν. 2286/95 και του Ν. 3013/2002 
«Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», για τον τρόπο μίσθωσης 
μηχανημάτων μετά των χειριστών τους κλπ. 
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7. Την αριθ. πρωτ. 22667/461/11-03-2016 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, 
για την έγκριση μίσθωσης από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, ιδιωτικής χρήσης Μ.Ε., 
για την παροχή έργου από 12-03-2016, προκειμένου να εκτελεσθούν επείγουσες εργασίες 
άρσης καταπτώσεων στην 7η επαρχιακή οδό (Καμαρίνα – Κρυοπηγή) και δεδομένου ότι 
τα μηχανήματα της Περιφέρειας Ηπείρου δεν επαρκούν για την αποκατάσταση των 
ζημιών. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 25807/588/23-03-2016 έγγραφο, συνημμένο, με αρ. 
πρωτ. 25868/1207/23-03-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), με την οποία 
εισηγείται την μίσθωση, με τη σύναψη των σχετικών συμφωνητικών, ιδιωτικών 
μηχανημάτων, όπως αναλυτικά φαίνονται στη συνημμένη στην εισήγηση κατάσταση, για 
παροχή έργου από 12-03-2016 αντίστοιχα, προκειμένου να εκτελεσθούν επείγουσες 
εργασίες άρσης καταπτώσεων στην 7η επαρχιακή οδό ( Καμαρίνα – Κρυοπηγή ) και 
δεδομένου ότι τα μηχανήματα της Περιφέρειας Ηπείρου δεν επαρκούν για την 
αποκατάσταση των ζημιών. 

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, σχετικά με τα 
θέματα που τέθηκαν από τα μέλη αυτής, για τη μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων σε 
έκτακτες περιπτώσεις, αναφέρθηκε και παρέπεμψε στις επισημάνσεις που έχει καταθέσει 
σε προηγούμενες σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε. Επεσήμανε ότι η Περιφέρεια για τη 
μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων έργου και των μέτρων που λαμβάνονται για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, κινείται μέσα στα πλαίσια που θέτουν οι σχετικές 
διατάξεις των νόμων για την πολιτική προστασία, δεδομένου ότι είναι αρμοδιότητά της ο 
συντονισμός δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, 
αντιμετώπιση και αποκατάσταση των ζημιών. Στο πλαίσιο άσκησης των ανωτέρω 
αρμοδιοτήτων, η Περιφέρεια συνδράμει τους Δήμους, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την 
Αστυνομία κλπ, με τη διάθεση μέσων, κατόπιν σχετικού αιτήματος αυτών μετά από τη 
διαπίστωση των προβλημάτων, και εφόσον τα μέσα που διαθέτει δεν επαρκούν για άμεση 
αντιμετώπιση – δεδομένου ότι είναι γεγονός ότι δεν διαθέτει ούτε επαρκές προσωπικό 
ούτε όλον τον εξοπλισμό που απαιτείται – προβαίνει σε μίσθωση ιδιωτικών. Τόνισε 
επιπλέον ότι η ανά ώρα αποζημίωση των ιδιωτικών ΜΕ καθορίζεται με απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, και κατόπιν σύγκρισης με τις εγκεκριμένες τιμές ανά περιοχές σε 
όλη την Ελλάδα και ισχύει για όλη την Περιφέρεια, ενώ ότι το 75% της αποζημίωσης 
αυτής, είναι για τα καύσιμα. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 9/438/24-03-2016) 

Εγκρίνει, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, την ανάθεση, με τη 
σύναψη του σχετικού συμφωνητικού, στον ιδιοκτήτη Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης, όπως αναφέρεται 
κατωτέρω, της εκτέλεσης εργασιών από 12-03-2016, προκειμένου να εκτελεσθούν επείγουσες 
εργασίες άρσης καταπτώσεων στην 7η επαρχιακή οδό (Καμαρίνα – Κρυοπηγή), σύμφωνα με 
την αριθμ. 22667/461/11-03-2016 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, και 
δεδομένου ότι τα μηχανήματα της Περιφέρειας Ηπείρου δεν επαρκούν για την αποκατάσταση 
των ζημιών:  

Α/
Α  

ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 
ΜΠΕΛΛΟΣ & 

ΣΙΑ Ε.Ε.  

7η επαρχιακή 
οδό (Καμαρίνα – 

Κρυοπηγή ) 

Άρση  καταπτώσεων 
στην 7η επαρχιακή οδό 
(Καμαρίνα - Κρυοπηγή). 

→ ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΜΕ 34026                                    
→ ΕΝΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ  ΜΕ 24564                                     
→ ΕΝΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ -
ΦΟΡΤΩΤΗΣ  ΜΕ 40171                                      

 

 Το μέλος της Επιτροπής κ. Μπασιούκας Κων/νος δήλωσε ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ, 
παραπέμποντας στην τοποθέτηση του εκπροσώπου της παράταξης «Ήπειρος Ανατροπής», 
σε σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε., που αφορούν στη μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων έργου, 
κατά τις οποίες είχε τονίσει ότι: «Χωρίς να παραγνωρίζω την αναγκαιότητα, για μίσθωση 
μηχανημάτων ιδιωτών, η συγκεκριμένη πρακτική μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων από την 
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Περιφέρεια, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, καταδεικνύει την ανάγκη για την 
οικοδόμηση μια δημόσιας υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας καλά στελεχωμένης και άρτια 
εξοπλισμένης, η οποία να μπορεί να σχεδιάζει, να προλαμβάνει και να αποκαθιστά άμεσα τα 
προβλήματα που προκαλούνται από φυσικά φαινόμενα. Το ανάγλυφο και οι συνθήκες της 
Ηπείρου το επιβάλλουν. Αγκυλωτικές ιδεοληψίες που στηρίζουν το καίριο για τη ζωή, την 
ασφάλεια και την επαγγελματική δραστηριότητα των κατοίκων, έργο της Πολιτικής Προστασίας 
στον ιδιωτικό τομέα πρέπει να εγκαταλειφθούν τώρα. Ο προσανατολισμός αυτός αδυνατεί να 
συμβάλλει ουσιαστικά στο σχεδιασμό και την πρόληψη. Οι ευθύνες της Περιφερειακής Αρχής 
στο τομέα αυτό είναι τεράστιες και δεν αναιρούνται από την πρακτική της άμεσης ανταπόκρισης 
με κοστοβόρες μισθώσεις ιδιωτικών μηχανημάτων. Επίσης θα ήθελα μια πιο εμπεριστατωμένη 
πρόταση – εισήγηση από την Υπηρεσία, προκειμένου να σχηματίσω γνώμη για το μέγεθος της 
βλάβης και την αναγκαιότητα της παρέμβασης.  Επιπλέον – όπως έχω επανειλημμένα ζητήσει 
– οι σχετικές δαπάνες, για να υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα για το έργο που έχουν εκτελέσει 
τα μηχανήματα, πρέπει να συνοδεύονται όχι μόνο από τις βεβαιώσεις των υπηρεσιακών 
παραγόντων, αλλά και από τα ηλεκτρονικά αρχεία των ίδιων των μηχανημάτων (ταχογράφοι 
κλπ).».  

 Το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), δήλωσε ότι ψηφίζει 
ΛΕΥΚΟ, εκφράζοντας τον έντονο προβληματισμό του για τη χρήση μηχανημάτων έργων με 
ανάθεση, τονίζοντας ότι πρέπει να επανεξεταστεί η όλη λειτουργία του συστήματος, με 
συνολική αναδιάρθρωσή του, λαμβάνοντας υπόψη ορισμένες αρχές, όπως το μικρότερο 
κόστος, τη χρήση τους για έκτακτες και ειδικές και επείγουσες περιπτώσεις, την επίβλεψη των 
εργασιών που εκτελούν, τον έλεγχο για τις πραγματικές ώρες που εργάζονται, τη χρήση τους 
μόνο για εργασίες που δεν εντάσσονται στην κατηγορία των έργων για μελέτη και 
δημοπράτηση.  

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για μια ακόμη φορά, 
κατέθεσε την πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας με δικά της συνεργεία, 
στελεχωμένα με εξειδικευμένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα μηχανήματα, ώστε να 
παρεμβαίνει όταν είναι απαραίτητο, για την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά φαινόμενα, και για την αποκατάσταση της βατότητας του 
δικτύου, αλλά και για περιπτώσεις όπως η συγκριμένη του θέματος. Η οργάνωση του 
συνεργείου της Υπηρεσίας και η στελέχωσή της με εξειδικευμένους τεχνικούς, θα συντελέσει 
και στην αποφασιστική μείωση του κόστους συντήρησης και επισκευής των μηχανημάτων και 
οχημάτων της, ώστε να μην βρίσκεται συνεχώς η Περιφέρεια στην ανάγκη της μίσθωσης 
υπηρεσιών ιδιωτικού τομέα, για αποκαταστάσεις κυρίως στο οδικό δίκτυο, λόγω καιρικών 
φαινομένων». 
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Μπασιούκας Κων/νος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΒΟ67Λ9-Ο6Φ



-97- 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 9/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαρτίου του 
έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 25452/1188/22-
03-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Μπασιούκας Κων/νος, Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 13
ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για το υποέργο «Αγροτικός Εξηλεκτρισμός 
Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2015 και ανειλημμένες υποχρεώσεις έτους 2014». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 και του 
Ν. 4281/2014, του Ν. 4281/2014 και του Ν. 4320/2015. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 3303/22-03-2016 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
25916/1212/23-03-2016 αντίστοιχα στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), με την οποία 
εισηγείται την έγκριση δαπάνης ποσού 8.012,51 € για το υποέργο με τίτλο «Αγροτικός 
εξηλεκτρισμός Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2015 και ανειλημμένες υποχρεώσεις έτους 2014», 
καθώς και τη διάθεσης της αντίστοιχης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2013ΕΠ03000013 «Επέκταση αγροτικού εξηλεκτρισμού», 
επισημαίνοντας ότι εν λόγω δαπάνη αφορά τις ανειλημμένες υποχρεώσεις έτους 2014. 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.   

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 9/439/24-03-2016) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 8.012,51 για το υποέργο με τίτλο «Αγροτικός 
εξηλεκτρισμός Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2015 και ανειλημμένες υποχρεώσεις έτους 2014», για τις  
ανειλημμένες υποχρεώσεις έτους 2014, καθώς και τη διάθεσης της αντίστοιχης πίστωσης σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2013ΕΠ03000013 και τίτλο 
«Επέκταση αγροτικού εξηλεκτρισμού».  
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Μπασιούκας Κων/νος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 9/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαρτίου του 
έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 25452/1188/22-
03-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Μπασιούκας Κων/νος, Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από 
πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 14ο 

Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ, σε Υπηρεσίες της Π.Ε. 
Ιωαννίνων.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013, και Ν. 4257/2014 και τις 
διατάξεις του Ν. 4281/2014, και του Ν. 4320/2015. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 25322/2383/23-03-2016 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 26039/1217/23-03-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), με την οποία 
εισηγείται την έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ, σε Υπηρεσίες της 
Π.Ε. Ιωαννίνων, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση, σημειώνοντας ότι με την 
αριθμ.Φ.500/99/Ε5/69516π.ε./24-1-2012 (ΦΕΚ  238/τ.Β/ 9-2-2012) Κοινή απόφαση των  
Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Παιδείας  Δια Βίου  Μάθησης & Θρησκευμάτων  
εγκρίθηκαν στη Περιφέρεια  Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων  (8)  οκτώ  θέσεις  για  πρακτική  
άσκηση  σπουδαστών  ΤΕΙ  διαφόρων  ειδικοτήτων. 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

(απόφαση 9/440/24-03-2016) 

Εγκρίνει τη διενέργεια πρακτικής άσκησης, σε Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, των κάτωθι σπουδαστών ΤΕΙ, για το χρονικό διάστημα 
από 01-04-2016 έως 30-09-2016, ως εξής:  

1. Αγγέλη Χριστίνα του Κων/νου, σπουδάστρια του Τμήματος ΔΙΚΣΕΟ του ΤΕΙ Μεσολογγίου 

2. Μολώνης Θεόδωρος του Χρήστου, σπουδαστής του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπονίας 
του ΑΤΕΙ  Θεσσαλονίκης  

3. ΝΟΥΛΗ   Μαρίνα του Περικλή, σπουδάστρια του Τμήματος Πληροφορικής του ΤΕΙ 
Ηπείρου και 

4. Κίκης   Μάριος  του Ιωάννη, σπουδαστής του Τμήματος Μηχανολόγων Οχημάτων του 
ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης  

Σημειώνεται ότι η δαπάνη για την πρακτική άσκηση των ανωτέρω αναφερομένων 
σπουδαστών, ήτοι για την κάλυψη των αμοιβής τους, για το χρονικό διάστημα από 01-04-
2016 έως 30-09-2016 (μηνιαία δαπάνη € 176,08 πλέον εργοδοτική εισφορά), η οποία 
ανέρχεται στο συνολικό ποσό των € 4.225,52 πλέον εργοδοτικής εισφοράς, καθώς και η  
διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε  βάρος  των  πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. 
Ιωαννίνων (Ειδικός Φορέας 072 και ΚΑΕ 0385 και 0291), έχει εγκριθεί με την αριθμ. 1/2/07-
01-2016  απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής. 
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Μπασιούκας Κων/νος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 9/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαρτίου του 
έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 25452/1188/22-
03-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Μπασιούκας Κων/νος, Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από 
πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 16ο 

Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων 
σήμανσης για το πρόγραμμα «Πολιτιστική διαδρομή στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου», 
αναδόχου Γεωργίου Μπρουντζά, μέχρι την 30-06-2016. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του 
Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 
4053/2012 καθώς και του Ν. 4257/2014. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε για 
το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 23016/2483/24-03-2016 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 26250/1219/24-03-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), στην οποία η 

υπηρεσία αναφέρει τα εξής: «…Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις έργου της ΣΑΕΠ 

318/8 Ηπείρου Ηπείρου με Κ.Α. 2013ΕΠ31880017 και τίτλο «ICE-I.C.E. Innovation, 
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Culture and Creativity for a new Economy – Περιφέρεια Ηπείρου» σύμφωνα με την υπ’ αρ.  
πρωτ. 93585/4485/16-09-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου...... Το συμφωνητικό 
της εργολαβίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου του έργου 
υπογράφηκε την 15-02-2016  για ποσό  27.795,61 € χωρίς το Φ.Π.Α. … Ο συμβατικός 
χρόνος για την περαίωση των εργασιών είναι σαράντα πέντε (45) ημέρες και λήγει την 31-
03-2016. Ο ανάδοχος ζητά παράταση  τριών (3) μηνών λόγω καθυστέρησης στην 
αλληλογραφία και στην συνεννόηση με τις αρμόδιες εφορείες αρχαιοτήτων για το 
περιεχόμενο και το πλήθος των απαιτούμενων πινακίδων και η Υπηρεσία θεωρεί βάσιμους 
τους λόγους που επικαλείται στην αίτησή του. Κατόπιν  των ανωτέρω ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 
την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι 30 – 06 – 
2016...». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
 (απόφαση 9/442/24-03-2016) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Προμήθεια και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων σήμανσης για το 
πρόγραμμα «Πολιτιστική διαδρομή στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου», αναδόχου Γεωργίου 
Μπρουντζά, μέχρι την 30-06-2016, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Μπασιούκας Κων/νος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 9/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαρτίου του έτους 2016, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 09.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 25452/1188/22-03-2016 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Μπασιούκας Κων/νος, Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 17
ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την τοποθέτηση στηλών για ηλεκτρική 
εγκατάσταση στην περιοχή ΤΟΛ Κατσικάς. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 4257/2014, καθώς και 
την αριθμ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών, περί αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 
2362/95, για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, που αφορούν προμήθεια προϊόντων, 
παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013 του Ν. 
4257/2014 του Ν. 4281/2014 και του Ν. 4320/2015.  

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 26165/1305/24-03-2016 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 26253/1220/24-03-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), με 
την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης για 
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την τοποθέτηση (πέντε) στηλών για ηλεκτρική εγκατάσταση στην περιοχή ΤΟΛ Κατσικάς. 
Η δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 800,00 (5 χ 160) Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και θα βαρύνει 
τις πιστώσεις του έργου 2014ΕΠ53000007 της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου. Την ανάθεση των 
υπηρεσιών θα αναλάβει η εταιρεία «Δ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ O.E.». 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης), τόνισε τα εξής: «Ο χώρος του παλιού αεροδρομίου (ΤΟΛ) στην 
Κατσικά, όπου φιλοξενούνται πρόσφυγες, είναι προσωρινός και ακατάλληλος και πρέπει 
επειγόντως και άμεσα να εξευρεθούν στεγασμένοι χώροι στην περιοχή –οι οποίοι 
υπάρχουν– για τη μεταφορά τους, ώστε να εξασφαλισθούν καλύτερες συνθήκες 
διαμονής». 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 9/443/24-03-2016) 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 800,00 πλέον ΦΠΑ, και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000007 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 
2010ΕΠ03000014)», για την τοποθέτηση πέντε στηλών (5Χ160,00 €) για ηλεκτρική 
εγκατάσταση, στην περιοχή ΤΟΛ Κατσικάς και την ανάθεση των ως άνω υπηρεσιών στην 
εταιρεία «Δ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ O.E.». 
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Μπασιούκας Κων/νος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 9/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαρτίου του έτους 2016, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 09.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 25452/1188/22-03-2016 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Μπασιούκας Κων/νος, Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 18
ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επισκευή μηχανημάτων εστίασης 
(βραστήρων Πολ. Προστασίας). 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 4257/2014, καθώς και 
την αριθμ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών, περί αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 
2362/95, για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, που αφορούν προμήθεια προϊόντων, 
παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013 του Ν. 
4257/2014 του Ν. 4281/2014 και του Ν. 4320/2015.  

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 26167/1306/24-03-2016 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 26255/1221/24-03-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), με 
την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης για 
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την επισκευή μηχανημάτων εστίασης (βραστήρων Πολ. Προστασίας). Η δαπάνη θα 
ανέλθει στο ποσό των 800,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου 
2014ΕΠ53000007 της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου. Την ανάθεση των υπηρεσιών θα αναλάβει η 
εταιρεία «ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.». 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης), τόνισε τα εξής: «Ο χώρος του παλιού αεροδρομίου (ΤΟΛ) στην 
Κατσικά, όπου φιλοξενούνται πρόσφυγες, είναι προσωρινός και ακατάλληλος και πρέπει 
επειγόντως και άμεσα να εξευρεθούν στεγασμένοι χώροι στην περιοχή –οι οποίοι 
υπάρχουν– για τη μεταφορά τους, ώστε να εξασφαλισθούν καλύτερες συνθήκες 
διαμονής». 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 9/444/24-03-2016) 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 800,00 πλέον ΦΠΑ, και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000007 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 
2010ΕΠ03000014)», για την επισκευή μηχανημάτων εστίασης (βραστήρων Πολ. Προστασίας), 
τα οποία θα τοποθετηθούν στην περιοχή ΤΟΛ Κατσικάς, και την ανάθεση των ως άνω 
υπηρεσιών στην εταιρεία «ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.». 
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Μπασιούκας Κων/νος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

  

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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