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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17/21-06-2016 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουνίου 
του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με τις 
αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, 
αποτελούμενη από τα κάτωθι τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, Περιφερειακούς Συμβούλους:  

Τακτικά μέλη:             Αναπληρωματικά μέλη: 

Ντέτσικας Κων/νος Βαρέλης Δημήτριος 

Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος) Καραμάνη Καλλιόπη (Κέλλυ) 

Λάζος Ιωάννης Καττής Νικόλαος 

Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) Τύρου – Ούζα Αναστασία (Νατάσσα) 

Μπάγιας Μιχαήλ Παπαγρηγορίου Νικόλαος 

Τσίκαρης Βασίλειος Πάϊκας Σπυρίδων 

Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) Ζάψας Γεώργιος 

Κωτσαντής Κων/νος Μπασιούκας Κων/νος 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, με την αριθμ. πρωτ. 
οικ. 54569/2347/17-06-2016 Πρόσκληση του Προέδρου της, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:  

Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα μέλη: 

1. Ντέτσικας Κων/νος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος  

2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Περιφερειακός Σύμβουλος 

3. Λάζος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, Περιφερειακός Σύμβουλος 

6. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος 

7. Κωτσαντής Κων/νος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Τσίκαρης Βασίλειος. 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη, όπως ορίστηκε με την αριθμ. οικ. 1096/140/13-01-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου. 

Σημειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθμ. πρωτ. οικ. 
54569/2347/17-06-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά 
μέσα ενημέρωσης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και αναρτήθηκε στην 
ιστοσελίδα αυτής (www.php.gov.gr).   

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για τα θέματα ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται κατωτέρω,  

πλην του 48
ου

 Θέματος της ημερήσιας διάταξης «Διεξαγωγή της δημόσιας προφορικής 
δημοπρασίας, για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας: α) 
Δ/νση Τεχνικών Έργων, β) Δ/νση Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, γ) Τμήμα Περιβάλλοντος & 
Υδροοικονομίας, δ) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, ε) ΠΣΕΑ και της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης στο νομό Πρέβεζας.», η συζήτηση του οποίου αναβλήθηκε και θα επανέλθει σε 
επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής:  

http://www.php.gov.gr/
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1. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 31-05-2016 ανοιχτής  
δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση 
βατότητας Παλαιοχώρι – Ανατολική», προϋπολογισμού € 70.000,00 με Φ.Π.Α. 

2. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-05-2016 δημοπρασίας με 
πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Βελτίωση - αποκατάσταση επαρχιακής οδού Κάτω Πεδινά - Ελαφότοπος», προϋπολογισμού 
€ 50.000,00 με Φ.Π.Α. 

3. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για 
την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Τοποθέτηση συρματοκιβωτίων προστασίας 
στον ποταμό Άραχθο στην θέση Χάνι - Καμπέραγα», προϋπολογισμού  € 50.000,00 με Φ.Π.Α. 

4. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για 
την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διευθέτηση ομβρίων και αποκατάσταση ζημιών 
στην 3

η
 επαρχιακή οδό στο Τ.Δ. Χαροκοπίου», προϋπολογισμού € 23.600,00 με Φ.Π.Α.  

5. Έγκριση του 1
ου

 Α.Π.Ε. (υπερβάσεως λόγω αύξησης του ΦΠΑ)  του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Γρεβενήτι – Φλαμπουράρι – Ελατοχώρι (αντιστηρίξεις με 
συρματοκιβώτια κατάντη και ανάντη της επαρχιακής οδού)», αναδόχου εταιρείας «ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
ΚΟΥΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.». 

6. Έγκριση χορήγησης 1
ης

 παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Κοσμηρά», αναδόχου Ιωάννη Γεωργούλα 
Ε.Δ.Ε., μέχρι την 31-08-2016. 

7. Έγκριση χορήγησης 1
ης

 παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποχέτευση εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων και εγκατάσταση 
επεξεργασίας ακαθάρτων του Δ.Δ. Παραμυθιάς και Καρυωτίου του Δήμου Σουλίου», αναδόχου 
ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε. 

8. Έγκριση του 1
ου 

Σ.Π. (σε υπέρβαση λόγω αναθεώρησης και Φ.Π.Α.) της μελέτης: «Μελέτη 
έργων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Ζαλόγγου», 
προεκτιμώμενης αμοιβής 1.209.286,53 € (με Φ.Π.Α.), της ΣΑΜΠ 030 Περιφέρειας 
Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΜΠ03000006 (Π.Κ. 2007ΜΠ01830002) με ανάδοχο τα 
συνεργαζόμενα Γραφεία Μελετών: «ΟΤΜΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. / ΤΕΑΜ 
Μ-Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. / Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ–Κ. ΦΑΡΡΟΣ ΔΟΜΗ Α.Ε. / 
HPC PASECO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.». 

9. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της νέας (λόγω αύξησης του ΦΠΑ) διακήρυξης ανοιχτής 
δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση - 
αποκατάσταση τμήματος Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας», προϋπολογισμού € 121.000,00 με Φ.Π.Α. 

10. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας υλικών, για χρήση σε εργασίες συντήρησης του οδικού 
ηλεκτροφωτισμού στο ΕΟΔ Περιφέρειας Ηπείρου 

11. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Επέκταση δικτύου ύδρευσης Μελιανών Δήμου Ζηρού», προϋπολογισμού 24.600,00 
€ με Φ.Π.Α. 

12. Έγκριση του από 06-06-2016 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου 
διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Διάταξη για αυτόνομη 
πρόσβαση ατόμων με αναπηρία στη θάλασσα - προμήθεια υλικών», προϋπολογισμού € 
73.800,00 με ΦΠΑ, και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

13. Έγκριση του από 15-06-2016 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου 
διαγωνισμού για την εκτέλεση των υποέργων του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση, 
συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας 
Ηπείρου», συνολικού προϋπολογισμού € 69.000,00 με ΦΠΑ, για καθαρισμό δρόμων του 
Επαρχιακού Οδικού Δικτύου από θάμνους και κλαδιά που φύονται στα ερείσματα και στις 
τάφρους και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.  

14. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

15. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, για τη μετάταξη υπαλλήλων της Περιφέρειας 
Ηπείρου. 
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16. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για πληρωμή εισφορών του προγράμματος 
Κοινωφελούς Εργασίας. 

17. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων. 

18. Έγκριση δαπάνης και ανάθεση υπηρεσιών για την εκπαίδευση 130 ατόμων από την 
Περιφέρεια Ηπείρου στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση με χρήση Αυτόματου 
Εξωτερικού Απινιδωτή CPR AED. 

19. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την αποζημίωση υπαλλήλων της Δ/νσης 
Ανάπτυξης της Π.Ε. Ιωαννίνων, που διενεργούν επιθεωρήσεις, την αποζημίωση μελών 
εξεταστικών επιτροπών και τη μίσθωση μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, υλικού και 
προσωπικού για την διενέργεια των πρακτικών εξετάσεων των υποψήφιων επαγγελματιών 
χειριστών Μ.Ε. και την αγορά αναλωσίμων για την διενέργεια των πρακτικών εξετάσεων των 
υποψηφίων επαγγελματιών τεχνικών δραστηριοτήτων, για το χρονικό διάστημα από 01-07-
2016 έως 31-12-2016. 

20. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Χορευτικό Όμιλο Ιωαννίνων και έγκριση σχετικών 
δαπανών. 

21. Έγκριση των όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση της 
Δημοσιότητας του Στρατηγικού Έργου «Greece – Albania Energy Tourism – G.AL.E.T.», 
προϋπολογισμού € 17.100,00 με ΦΠΑ, το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος 
Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA CROSS BORDER PROGRAMME «Greece – Albania 2007-
2013». 

22. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 17-05-2016 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση αποκομμένου πρανούς – 
επέκταση τεχνικού στον επαρχιακό δρόμο Γιαννιώτη - Σκουληκαριά» προϋπολογισμού  € 
40.000,00με ΦΠΑ. 

23. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 31-05-2016 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση βλαβών της γέφυρας Κοράκου 
επί του Αχελώου ποταμού στα σύνορα των νομών Άρτας - Καρδίτσας», προϋπολογισμού € 
140.000,00 με ΦΠΑ. 

24. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 07-06-2016 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση επικίνδυνου σημείου, κατασκευή 
τοίχου αντιστήριξης, επιχώματος και τοποθέτηση στηθαίου ασφαλείας στην ΕΟ Άρτα – 
Ροδαυγή (θέση Κιάφα)», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ. 

25. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή 
του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση κοίτης χειμάρρων πεδινής ζώνης ΠΕ Άρτας», 
προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ. 

26. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή 
του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Άρτας», 
προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ. 

27. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή του διατροφικού επιδόματος νεφροπαθών - 
μεταμοσχευμένων Π.Ε. Άρτας, για το διάστημα Ιουλίου - Αυγούστου 2016. 

28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια τροφίμων, βασικής υλικής 
συνδρομής, διοικητικές δαπάνες 5% και συνοδευτικά μέτρα 5% στο πλαίσιο του 
Επιχειρηματικού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ) που 
χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020 
με κωδικό ΟΠΣ 5000127 - Κοινωνική Σύμπραξη Περιφερειακής Ενότητας Άρτας - Περιφέρεια 
Ηπείρου. 

29. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

30. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, 
την 21-06-2016, προκειμένου να παραβρεθεί στη συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου της 
ΕΝΠΕ, και του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, Ιωάννη Γεωργαλή, το ίδιο διάστημα, για τη 
μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη και έγκριση των σχετικών δαπανών. 
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31. Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης της ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή 
του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών τμήματος Επαρχιακής Οδού 4 
(Μηλέα)», προϋπολογισμού  € 100.000,00 με ΦΠΑ. 

32. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή 
του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες στον ποταμό 
Καλαμά» προϋπολογισμού  € 50.000,00 με ΦΠΑ. 

33. Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, λόγω αύξησης του ΦΠΑ, για το 
έργο της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Ασφαλτόστρωση τμημάτων επαρχιακού δικτύου ΠΕ Θεσ/τιας στο 
Δήμο Ηγουμενίτσας». 

34. Απόφαση επί της από 06-06-2016 ένστασης της εταιρείας AMCO Α.Β.Ε.Ε. κατά του Πρακτικού 
Νο2/01-06-2016 της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
Προμήθεια Εξοπλισμού Οθονών και Infokiosks στο πλαίσιο του έργου «Network creation and 
promotion of castles - NetCastle», προϋπολογισμού € 26.998,50 με ΦΠΑ, του Προγράμματος 
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ 2007-2013» και επί της έγκρισης 
των Πρακτικών Νο1/30-05-2016 και Νο2/01-06-2016 της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

35. Έγκριση του Πρακτικού Νο1/07-06-2016 της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου 
διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, υγρών καυσίμων κίνησης και 
λιπαντικών για τις ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας και των Νομικών Προσώπων χωρικής 
αρμοδιότητάς της, για το χρονικό διάστημα από 01-06-2016 μέχρι 31-12-2016, συνολικού 
προϋπολογισμού € 65.214,00 με ΦΠΑ. 

36. Έγκριση συμπληρωματικών δαπανών και διάθεσης πίστωσης, λόγω αύξησης του ΦΠΑ:  Α) 
του πρόχειρου διαγωνισμού για «τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της 
παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος 
Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2016 στην Π.Ε. Θεσπρωτίας» και Β) 
του ανοικτού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό 
ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του 
Δάκου Ελιάς, για το έτος 2016, στην Π.Ε Θεσπρωτίας». 

37. Έγκριση προμήθειας από τα ΕΛΤΑ, φακέλων με προπληρωμένο τέλος, για τις ανάγκες της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

38. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή εργοδοτικών εισφορών ενός 
υπαλλήλου στα πλαίσια της Πράξης Προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων 
Κοινωφελούς χαρακτήρα στην Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

39. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών α) από 11-05-2016, για επείγουσες επεμβάσεις 
για βελτίωση βατότητας επαρχιακού οδικού δικτύου στο Δ.Δ. Ξεχώρου Φιλιατών λόγω 
κατολισθήσεων από τις έντονες βροχοπτώσεις και για αντιπλημμυρική προστασία επαρχιακού 
οδικού δικτύου από ποταμό Καλαμά στην Σκάλα Φιλιατών, βάσει των αριθμ. 40815/2056/11-
05-2016 και 41137/2069/12-05-2016 αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και 
της αριθμ. 14/713/24-05-2016 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Ηπείρου και β) από 23-05-2016, για αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου 
Αχλαδιά-Φοινικίου προς Φιλιάτες λόγω καταπτώσεων και επαρχιακού δικτύου λόγω 
κατολισθήσεων (Πέρδικα-Αγιά), βάσει των αριθμ. 44556/2260 και 44561/2261/23-05-2016 
αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και της αριθμ. 14/741/24-05-2016 
απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. 

40. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από την 23-05-2016 σύμφωνα 
με την αριθμ. 44563/2262/23-05-2016 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για 
επείγουσες επεμβάσεις για άρση καταπτώσεων στο οδικό δίκτυο της Μουργκάνας στον Δήμο 
Φιλιατών. 

41. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής 
Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 

42. Έγκριση μετακίνησης του Κίτσιου Ιωάννη, υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας – 
Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για τη συμμετοχή σε επιμορφωτικό 
πρόγραμμα του E.Φ.Ε.Τ. με τίτλο «Επίσημος έλεγχος στον τομέα του ελαιολάδου και της 
επιτραπέζιας ελιάς» που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη από 07/07/2016 έως 
08/07/2016 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 
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43. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 07-06-2016 επαναληπτικής 
ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Έργα κεντρικών αυτοτελών πόρων (Κ.ΑΠ) Περιφέρειας Ηπείρου» Υποέργο: 
«Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού στο Δ.Δ. Ν. Σαμψούντας», προϋπολογισμού € 30.000,00 με 
ΦΠΑ. 

44. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 07-06-2016 επαναληπτικής 
ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Έργα κεντρικών αυτοτελών πόρων (Κ.ΑΠ) Περιφέρειας Ηπείρου» Υποέργο: 
«Ασφαλτόστρωση δρόμου στο Δ.Δ. Καναλίου», προϋπολογισμού € 35.000,00 με ΦΠΑ. 

45. Έγκριση του 1
ου

 Α.Π.Ε. (υπερβάσεως λόγω αύξησης του ΦΠΑ)  του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Συντήρηση – αποχιονισμός – αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας 
Ηπείρου, υποέργο: «Συντήρηση – ασφαλτόστρωση οδού στον οικισμό Παλαιά Φιλιππιάδα Δ. 
Ζηρού», αναδόχου Κωνσταντίνου Κώστα. 

46. Έγκριση του 2
ου

 Α.Π.Ε. (υπερβάσεως λόγω αύξησης του ΦΠΑ)  του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Αποκατάσταση καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου υποέργο: 
Τεχνικά έργα αντιστήριξης εδαφών και διευθέτησης όμβριων υδάτων στην οδό Άνω Ράχης – 
Δεσποτικών»,  αναδόχου Χριστιά Θωμά του Χρήστου Ε.Δ.Ε. 

47. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή 
του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα κεντρικών αυτοτελών πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας 
Ηπείρου», υποέργο: «Αποκατάσταση καθιζήσεων της 10

ης
 επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας», 

προϋπολογισμού € 67.000,00 με ΦΠΑ. 

49. Έγκριση του Ι/02-06-2016 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού, 
για την προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης επαρχιακού και βασικού οδικού δικτύου της Π.Ε. 
Πρέβεζας, προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ. 

50. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την κάλυψη λειτουργικών 
αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

51. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη Σύνδεση με το Δίκτυο 
Χαμηλής Τάσης της ΔΕΔΔΗΕ στα πλαίσια του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Προσθήκη κατ’ 
επέκταση και καθ’ ύψος στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Φιλιππιάδας». 

52. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πιστώσεων για την έκδοση χρηματικού 
εντάλματος προπληρωμής, στο όνομα του υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, Αλεξίου Τσαπάρα, για την πληρωμή δαπάνης για 
δειγματοληψία φυτοπροστατευτικών & φυτικών προϊόντων της Π.Ε. Πρέβεζας, έτους 2016. 

53. Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου του Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, Φιλίας Ρέπα, 
στην Αθήνα, για συμμετοχή σε επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΙΝ.ΕΠ. το οποίο θα διεξαχθεί 
από 11/07/2016 μέχρι και 15/07/2016, με θέμα «Κρίσιμα σημεία ελέγχου σε δημόσιες 
συμβάσεις και επενδυτικά σχέδια» και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

54. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Πρέβεζας, 
Χριστοδούλου Φωτεινής, Μαλέσκου Χριστίνας και Ναστούλη Αναστασίας, στα Ιωάννινα, για 
συμμετοχή σε επιμορφωτική ημερίδα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α – ΙΝ.ΕΠ. στις 24 Ιουνίου 2016 με θέμα «Το 
νέο νομικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις» και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

55. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας, Νικολάου 
Κατσάνου και Σάββενας Τσαμπίκα, στα Ιωάννινα, για συμμετοχή σε επιμορφωτική ημερίδα του 
Ε.Κ.Δ.Δ.Α – ΙΝ.ΕΠ. στις 24 Ιουνίου 2016 με θέμα «Το νέο νομικό πλαίσιο για τις δημόσιες 
συμβάσεις» και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

56. Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας, Κονταράτου 
Ουρανίας, στην Αθήνα, για συμμετοχή σε ημερίδα του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και 
Δικτύων στις 29 Ιουνίου 2016 με θέμα «Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων(ΣΑΟ)-Το πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1317, οι οδηγίες ΟΜΟΕ-ΣΑΟ και η εφαρμογή τους. Απαιτήσεις Ποιότητας»  και 
έγκριση των σχετικών δαπανών. 

57. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, Βαλατσού Παρασκευής και Κουμπούλη 
Αικατερίνης στην Θεσσαλονίκη, για συμμετοχή τους σε επιμορφωτικό σεμινάριο του Π.ΙΝ.ΕΠ. 
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με θέμα «Σύστημα Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης (TRACES)» από 27 Ιουνίου έως και 01 
Ιουλίου 2016 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

58. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την διοργάνωση από την Π.Ε. Πρέβεζας, συνεδρίου με θέμα 
«Μέτρα αντιμετώπισης του επικίνδυνου εχθρού της τομάτας Tuta absoluta», που θα 
πραγματοποιηθεί στις 23-06-2016. 

59. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης 
στην Π.Ε Πρέβεζας (Μουσικά Μαϊστράλια). 

60. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης 
στην Π.Ε Πρέβεζας (μουσική εκδήλωση από τη φιλαρμονική ΟΡΦΕΑΣ). 

61. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης 
στην Π.Ε Πρέβεζας (16

ο
 Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών). 

62. Έγκριση παραχώρησης χρήσης γραφείου της Π.Ε Πρέβεζας, για τη στέγαση παραρτήματος 
του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού». 

63. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της νέας (λόγω αύξησης του ΦΠΑ) διακήρυξης ανοιχτής 
δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση-αποκατάσταση 
επαρχιακής οδού Άνω Ραβένια – Κάτω Ραβένια», προϋπολογισμού  € 151.250,00 με Φ.Π.Α. 

64. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της νέας (λόγω αύξησης του ΦΠΑ) διακήρυξης δημοπρασίας 
με πρόχειρο διαγωνισμό, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή τοίχου 
αντιστήριξης (συρματοκιβώτια) στην 14η επαρχιακή οδό εντός Τ.Κ Αρετής», προϋπολογισμού 
€ 30.300,00 με Φ.Π.Α.   

65. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της νέας (λόγω αύξησης του ΦΠΑ) διακήρυξης δημοπρασίας 
με πρόχειρο διαγωνισμό, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση 
βατότητας παράλληλου δρόμου στην Εγνατία οδό προς το Μικρό Περιστέρι», προϋπολογισμού 
€ 40.350,00 με Φ.Π.Α. 

66. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της νέας (λόγω αύξησης του ΦΠΑ) διακήρυξης δημοπρασίας 
με πρόχειρο διαγωνισμό, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού 
Κουκλιοί – Κόμβος εθνικής οδού Ιωαννίνων - Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού € 40.350,00 με 
Φ.Π.Α. 

67. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της νέας (λόγω αύξησης του ΦΠΑ) διακήρυξης δημοπρασίας 
με πρόχειρο διαγωνισμό, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση 
βατότητας οδού προς Μανωλιάσα», προϋπολογισμού € 60.500,00 με Φ.Π.Α. 

68. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της νέας (λόγω αύξησης του ΦΠΑ) διακήρυξης δημοπρασίας 
με πρόχειρο διαγωνισμό, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση – 
αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Οξυά Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 40.400,00 με 
Φ.Π.Α. 

69. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής 
Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

70. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες επεμβάσεις: 1) από 04-04-2016 
για την άρση επιχωματώσεων, καθαρισμό και διευθέτηση τάφρων αποστράγγισης περιοχής 
Ριαχόβου του Δήμου Πωγωνίου και περιοχών Αμφιθέας, Λογγάδων και Βασιλικής του Δήμου 
Ιωαννιτών και 2) από 28-04-2016 α) για την αποκατάσταση βατότητας από κατολισθήσεις που 
έχουν οδηγήσει σε διακοπή κυκλοφορίας και κατάρρευση υπάρχουσας γέφυρας στην 17

η
 

επαρχιακή Οδό Μικροχώρι-Δομολεσσά-Λάλιζα του Δήμου Δωδώνης και β) για τον καθαρισμό 
ρέματος και απόφραξη δύο γεφυρών προς αποφυγή ζημιών από πλημμυρικά φαινόμενα στην 
περιοχή Γοργοποτάμου του Δήμου Κόνιτσας, βάσει των αριθμ. 29336/1450/04-04-2016 και 
37951/1908/28-04-2016 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Ηπείρου, αντίστοιχα και των αριθμ. 
10/507/06-04-2016 και 13/617/11-05-2016 αποφάσεων ανάθεσης έργου της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.  

71. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Περάματος και έγκριση των 
σχετικών δαπανών. 
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72. Έγκριση διοργάνωσης δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας της πρώην Κοινότητας Καλαρρυτών 
και έγκριση σχετικών δαπανών. 

73. Έγκριση χορήγησης 2
ης

 παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων σήμανσης για το 
πρόγραμμα «Πολιτιστική διαδρομή στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου», αναδόχου Γεωργίου 
Μπρουντζά, μέχρι την 30-11-2016. 

74. Έγκριση χορήγησης 2
ης

 παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδικού ηλεκτροφωτισμού στον κόμβο Ριζό της Ε.Ο. 
Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας», αναδόχου Γεωργίου Μυριούνη, μέχρι την 30-09-2016. 

 

Μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, 
δεδομένου ότι επείγει η συζήτηση και λήψη απόφασης επ’ αυτών, συζητήθηκαν και λήφθηκαν 
αποφάσεις για τα εξής θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

1. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση τμήματος της κοίτης στο Ρέμα Τούση στα όρια του Δ.Δ. 
Πάργας», προϋπολογισμού 24.600,00 € με τον Φ.Π.Α. 

2. Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης (λόγω αύξησης του ΦΠΑ) για την επέκταση δικτύου 
χαμηλής τάσης της ΔΕΔΔΗΕ και τον ηλεκτροφωτισμό κτιρίου στα πλαίσια του έργου 
«Ανάπλαση – Αναστύλωση περιβάλλοντος χώρου της Ιεράς Μονής Ασπραγγέλων Ζαγορίου». 

3. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση – συντήρηση Αμβώνων, Δεσποτικού και λοιπές εργασίες  
συντήρησης Αγίας Παρασκευής Μετσόβου – παροχή υπηρεσιών», προϋπολογισμού  
24.600,00  € με Φ.Π.Α. 

4. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας ξυλείας και υλικών επικάλυψης σκεπής (τσίγκος - 
λαμαρίνες) για τις ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε ενημέρωση 
και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούμενης, από 08-06-2016 
συνεδριάσεως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 17/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουνίου του έτους 
2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 54569/2347/17-06-2016 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και 
Κωτσαντής Κων/νος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Τσίκαρης Βασίλειος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 31-05-2016 ανοιχτής  
δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Βελτίωση βατότητας Παλαιοχώρι – Ανατολική», προϋπολογισμού € 70.000,00 με 
Φ.Π.Α.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του 
Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 
4257/2014 καθώς και του Ν. 4320/2015.  

6. Την αριθμ. 132304/6519/28-12-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 
Κ.Α.2014ΕΠ53000003 «Συντήρηση – αποχιονισμός - αποκατάσταση εθνικού επαρχιακού 
και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000011)» για 
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το υποέργο: «Βελτίωση βατότητας Παλαιοχώρι – Ανατολική», προϋπολογισμού 70.000,00 
€ με τον Φ.Π.Α..  

7. Την αριθμ. 11/519/14-04-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας του έργου του θέματος, με όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάφθηκαν 
στην αριθμ. πρωτ. 31233/3606/11-04-2016 εισήγηση της Υπηρεσίας, και σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αρ. 132517/16008/04-04-2016 απόφαση της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της 
διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το με αριθμ. πρωτ. 50117/6169/09-06-2016 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 51852/2282/09-06-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), με την οποία η 
Υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού, της από 31-
05-2016 ανοιχτής δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου του θέματος, σύμφωνα με το 

οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού: «....ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας 

την σειρά μειοδοσίας  έλεγξε για κάθε διαγωνιζόμενο αν το πρόσωπο που κατέθεσε την προσφορά 
της επιχείρησης έχει το σχετικό δικαίωμα σύμφωνα με την παρ. 3.3 της διακήρυξης, την έγκυρη 
συμμετοχή του, το δικαίωμα συμμετοχής του στον διαγωνισμό (σύμφωνα με το άρθρο 21 της 
διακήρυξης) και την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της διακήρυξης της δημοπρασίας, με 
βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόμενο του φακέλου, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24. Στη 
συνέχεια έλεγξε για κάθε διαγωνιζόμενο το παραδεκτό της οικονομικής του προσφοράς σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ)  για το εφαρμοζόμενο σύστημα υποβολής προσφορών. Στα 
πλαίσια της παραπάνω διαδικασίας ελέγχθηκε η πληρότητα των υπογραφών - μονογραφών στο 
έντυπο της οικονομικής προσφοράς και ελέγχθηκε σύμφωνα με  το άρθρο 6 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ)  
η ορθότητα συμπλήρωσης του εντύπου της οικονομικής προσφοράς, η αριθμητική και ολόγραφη 
αναγραφή του ποσοστού έκπτωσης. Από την σχετική επικοινωνία με τους φορείς που έχουν εκδώσει 
τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής με μέριμνα του προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού, 
σύμφωνα με το άρθρο 22, παρ.8, Ν.3669/2008 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 70 παρ.1, 
Ν.4313/2014, διαπιστώθηκε η γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής όλων των 
διαγωνιζομένων. Μετά τα παραπάνω και περί ώρα 14:30 της ίδιας ημέρας η Επιτροπή Διαγωνισμού 
ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «ΚΩΣΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ» με ποσοστό έκπτωσης 50% και  συνολικό ποσό προσφοράς προ Φ.Π.Α  28.455,30 €. 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής σε γραπτή ανακοίνωση του στον πίνακα ανακοινώσεων 
της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι της Περιφέρειας Ηπείρου (και αφού συντάχθηκε σχετική πράξη ανάρτησης)  
γνωστοποιεί στους διαγωνιζόμενους ότι μπορούν να λάβουν γνώση του πρακτικού και να 
υποβάλουν  ενδεχομένως ένσταση σε προθεσμία (5) ημερολογιακών ημερών με έναρξη την 1-6-
2016 και ώρα 07:00 και λήξη την 6-6-2016 και ώρα 15:00 (λόγω αργίας επόμενη εργάσιμη ημέρα). 

Κατόπιν αυτών η Επιτροπή Διαγωνισμού κλείνει το πρακτικό......». Η Υπηρεσία σημειώνει ότι δεν 

υποβλήθηκε ένσταση στο διάστημα των πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση του 
αποτελέσματος στον πίνακα της Υπηρεσίας, όπως ορίζει το άρθρο 25 του Ν. 3669/08 
(ΚΔΕ) και εισηγείται την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέρθηκε 
στις επισημάνσεις που ο ίδιος έχει καταθέσει σε σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής 
Επιτροπής, για το ΠΔΕ και τις αντίστοιχες ΣΑΕ, ενώ επιπλέον τόνισε ότι για όλα τα έργα, 
προμήθειες, υπηρεσίες κλπ που εκτελούνται από την Περιφέρεια, τα αντίστοιχα ποσά των 
προϋπολογισμών τους, δεσμεύονται πριν την δημοπράτησή τους και γίνεται η σχετική 
ανάληψη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 113/2010, ειδάλλως δεν θα είναι 
δυνατή η πληρωμή των αναδόχων. Το ίδιο τόνισε ότι συμβαίνει και με τα έργα που 
εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα ετήσια όρια των οποίων 
καθορίζονται στον κρατικό προϋπολογισμό και επιμερίζονται με αποφάσεις του αρμόδιου 
Υπουργού στις αντίστοιχες ΣΑΕ, με αποφάσεις δε του Περιφερειάρχη, που είναι ο 
διατάκτης των δαπανών του ΠΔΕ, κατανέμονται στα έργα, ανάλογα με τις ανάγκες που 
παρουσιάζονται και τα προβλήματα που προκύπτουν και απαιτούν παρεμβάσεις. 
Σημείωσε επίσης, ότι οι πιστώσεις της ΣΑΕ ανά έτος, κατανέμονται με τις σχετικές 
αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού, ανάλογα με την πορεία εκτέλεσης των 
δημοπρατημένων έργων, βάσει των αιτημάτων της Περιφέρειας. Οι πιστώσεις δε αυτές, 
δύναται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης 
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των έργων, ενώ τα υπόλοιπα των πιστώσεων που δεν έχουν απορροφηθεί, μεταφέρονται 
στο επόμενο έτος. 

Επίσης το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), τόνισε ότι 
ισχύουν οι επιφυλάξεις που έχει επανειλημμένα εκφράσει, σχετικά με την ακολουθούμενη 
τακτική της χρηματοδότησης έργων από τη ΣΑΕΠ, χωρίς τον προγραμματισμό, ιεράρχηση 
και απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως έχει εκφρασθεί και με την τοποθέτηση 
της παράταξης «Συμμαχία Ηπειρωτών», στο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 22-07-2015, 
επισημαίνοντας ότι η διαφωνία δεν εστιάζεται στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των έργων, η 
οποία θα πρέπει να ιεραρχείται και 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 17/850/21-06-2016) 

 Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 31-05-2016 ανοιχτής 
δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση 
βατότητας Παλαιοχώρι – Ανατολική», προϋπολογισμού € 70.000,00 με Φ.Π.Α., κατά την 
οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 ΚΔΕ, μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική 
επιχείρηση «ΚΩΣΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» με ποσοστό έκπτωσης 50 % και ποσό 
προσφοράς € 28.455,30 χωρίς ΦΠΑ και 

 Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΚΩΣΤΑΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη 
κατασκευή του έργου, η προσφορά του μειοδότη (50%) είναι συμφέρουσα, και καμία ένσταση 
δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα κατά του κύρους της δημοπρασίας. 

 Την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, ποσού € 28.455,30 πλέον του 
αναλογούντος ΦΠΑ, σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.2014ΕΠ53000003 
«Συντήρηση – αποχιονισμός - αποκατάσταση εθνικού επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου 
Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000011)», για την εκτέλεση του ανωτέρω 
έργου. 
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 17/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουνίου του έτους 
2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 54569/2347/17-06-2016 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και 
Κωτσαντής Κων/νος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Τσίκαρης Βασίλειος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 2ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-05-2016 δημοπρασίας 
με πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Βελτίωση - αποκατάσταση επαρχιακής οδού Κάτω Πεδινά - Ελαφότοπος», 
προϋπολογισμού € 50.000,00 με Φ.Π.Α. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του 
Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 
4053/2012, του Ν. 4257/2014 καθώς και του Ν. 4320/2015. 

6. Την αριθμ. 109633/5303/30-10-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2014ΕΠ53000000 «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου  Περιφέρειας 
Ηπείρου 2014-2016 (π.κ.2013ΕΠ03000017)»., για το υποέργο: «Βελτίωση - 
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αποκατάσταση επαρχιακής οδού Κάτω Πεδινά - Ελαφότοπος», προϋπολογισμού 
50.000,00 € με τον Φ.Π.Α.  

7. Την αριθμ. 10/448/06-04-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την κατασκευή του έργου του θέματος, σε βάρος του έργου της 
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000000 «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση επαρχιακού 
οδικού δικτύου  Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ.2013ΕΠ03000017)» και 
καταρτίσθηκε η διακήρυξή του, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια 
Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάπτονται στην αριθμ. πρωτ. 
24554/2684/31-03-2016 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με τη μελέτη του έργου, η 
οποία εγκρίθηκε με την αρ. 12109866/12650/11-03-2016 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και εγκρίθηκαν τα λοιπά συμβατικά τεύχη, τα οποία 
συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από τη Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι.  

8. Την εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το με αριθμ. πρωτ. 54263/6672/16-06-2016 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 54588/2353/17-06-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), με την οποία 
διαβιβάσθηκε το από 24-05-2016 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού, της από 24-
05-2016 ανοιχτής δημοπρασίας, σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού: 
«....ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας την σειρά μειοδοσίας  ελέγχει για κάθε 
διαγωνιζόμενο αν το πρόσωπο που κατέθεσε την προσφορά της επιχείρησης έχει το σχετικό 
δικαίωμα σύμφωνα με την παρ. 3.3 της διακήρυξης, την έγκυρη συμμετοχή του, το δικαίωμα 
συμμετοχής του στον διαγωνισμό (σύμφωνα με το άρθρο 21 της διακήρυξης) και  την εκπλήρωση 
των όρων του άρθρου 22 της διακήρυξης της δημοπρασίας, με βάση τα δικαιολογητικά και το 
περιεχόμενο του φακέλου, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24. Στη συνέχεια  ελέγχει για κάθε 
διαγωνιζόμενο το παραδεκτό της οικονομικής του προσφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.3669/2008 (ΚΔΕ)  για το εφαρμοζόμενο σύστημα υποβολής προσφορών. Στα πλαίσια της 
παραπάνω διαδικασίας ελέγχθηκε η πληρότητα των υπογραφών - μονογραφών στο έντυπο της 
οικονομικής προσφοράς και ελέγχθηκε σύμφωνα με  το άρθρο 5 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ)  η 
ορθότητα συμπλήρωσης του εντύπου της οικονομικής προσφοράς, η αριθμητική και ολόγραφη   
αναγραφή  του ποσοστού έκπτωσης. Από τον σχετική επικοινωνία με τους φορείς που έχουν 
εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής με μέριμνα του προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού, 
σύμφωνα με την αριθ. Δ17γ/09/154/ΦΝ437/21-9-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών 
Μεταφορών και Δικτύων, διαπιστώθηκε η γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής όλων 
των διαγωνιζομένων. Μετά την ολοκλήρωση των  ανωτέρω ελέγχων  η Ε.Δ: καταρτίζει τον 
κατωτέρω  πίνακα (3) των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές ΠΙΝΑΚΑΣ 
(3)........Μετά τα παραπάνω και περί ώρα 14:30 της ίδιας ημέρας η Επιτροπή Διαγωνισμού 
ανακηρύσσει προσωρινή μειοδότρια προσφορά την προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης 
«ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης 4,00% και  συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α  39.024,40 €. 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής σε γραπτή ανακοίνωση του στον  πίνακα ανακοινώσεων 
της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι της περιφέρειας Ηπείρου (και αφού συντάχθηκε σχετική πράξη ανάρτησης)  
γνωστοποιεί στους διαγωνιζόμενους ότι μπορούν να λάβουν γνώση του πρακτικού και να 
υποβάλουν  ενδεχομένως ένσταση σε προθεσμία (5) ημερολογιακών ημερών με έναρξη την 25-05-
2016  και ώρα 07:00 και λήξη την 30-05-2016 και ώρα 15:00. Κατόπιν αυτών η Επιτροπή 

Διαγωνισμού κλείνει το πρακτικό....». Η Υπηρεσία σημειώνει ότι κατά του πρακτικού δεν έχει 
ασκηθεί ένσταση  ή άλλου είδους ένδικο μέσο. 

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέρθηκε 
στις επισημάνσεις που ο ίδιος έχει καταθέσει σε σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής 
Επιτροπής, για το ΠΔΕ και τις αντίστοιχες ΣΑΕ, ενώ επιπλέον τόνισε ότι για όλα τα έργα, 
προμήθειες, υπηρεσίες κλπ που εκτελούνται από την Περιφέρεια, τα αντίστοιχα ποσά των 
προϋπολογισμών τους, δεσμεύονται πριν την δημοπράτησή τους και γίνεται η σχετική 
ανάληψη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 113/2010, ειδάλλως δεν θα είναι 
δυνατή η πληρωμή των αναδόχων. Το ίδιο τόνισε ότι συμβαίνει και με τα έργα που 
εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα ετήσια όρια των οποίων 
καθορίζονται στον κρατικό προϋπολογισμό και επιμερίζονται με αποφάσεις του αρμόδιου 
Υπουργού στις αντίστοιχες ΣΑΕ, με αποφάσεις δε του Περιφερειάρχη, που είναι ο 
διατάκτης των δαπανών του ΠΔΕ, κατανέμονται στα έργα, ανάλογα με τις ανάγκες που 
παρουσιάζονται και τα προβλήματα που προκύπτουν και απαιτούν παρεμβάσεις. 
Σημείωσε επίσης, ότι οι πιστώσεις της ΣΑΕ ανά έτος, κατανέμονται με τις σχετικές 
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αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού, ανάλογα με την πορεία εκτέλεσης των 
δημοπρατημένων έργων, βάσει των αιτημάτων της Περιφέρειας. Οι πιστώσεις δε αυτές, 
δύναται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους, ανάλογα με την πορεία 
υλοποίησης των έργων, ενώ τα υπόλοιπα των πιστώσεων που δεν έχουν απορροφηθεί, 
μεταφέρονται στο επόμενο έτος. 

Επίσης, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), όπως και στη 
σχετική με την κατάρτιση της διακήρυξης, αριθμ. 10/448/06-04-2016 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, τόνισε ότι ισχύουν οι επιφυλάξεις που επανειλημμένα έχει 
εκφράσει σε σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε., σχετικά με την ακολουθούμενη τακτική της 
χρηματοδότησης έργων από τη ΣΑΕΠ, χωρίς τον προγραμματισμό, ιεράρχηση και 
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως έχει εκφρασθεί και με την τοποθέτηση της 
παράταξης «Συμμαχία Ηπειρωτών», στο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 22-07-2015, 
επισημαίνοντας ότι η διαφωνία δεν εστιάζεται στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των έργων, η 
οποία θα πρέπει να ιεραρχείται. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 17/851/21-06-2016)  

 Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-05-2016 δημοπρασίας με 
πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Βελτίωση - αποκατάσταση επαρχιακής οδού Κάτω Πεδινά - Ελαφότοπος», προϋπολογισμού 
50.000,00 με Φ.Π.Α., κατά την οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 ΚΔΕ, 
μειοδότης αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», με ποσοστό 
έκπτωσης 4% και ποσό προσφοράς 39.024,40 € χωρίς Φ.Π.Α.  

 Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση 
«ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου, η 
προσφορά του μειοδότη (4%) είναι συμφέρουσα, και καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα κατά του κύρους της δημοπρασίας. 

 Την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, ποσού € 39.024,40 πλέον του 
αναλογούντος ΦΠΑ, σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000000 
«Βελτίωση – ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου  Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 
(π.κ.2013ΕΠ03000017)», για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική με την 
κατάρτιση της διακήρυξης, αριθμ. 10/448/06-04-2016 απόφαση της Ο.Ε., με το σκεπτικό ότι 
δεν δικαιολογείται η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου του 
θέματος, εφόσον η μελέτη δεν προβλέπει εκτέλεση επειγουσών εργασιών, επομένως έπρεπε 
να γίνει ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός. 
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 17/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 54569/2347/17-06-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκώστα 
Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος, 
ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Τσίκαρης Βασίλειος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 3
ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για 
την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Τοποθέτηση συρματοκιβωτίων προστασίας στον 
ποταμό Άραχθο στην θέση Χάνι - Καμπέραγα», προϋπολογισμού  € 50.000,00 με Φ.Π.Α. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 
609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους 
Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 
286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 
3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 
έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 4053/2012, του Ν. 4257/2014 καθώς και του Ν. 4320/2015. 

6. Την αριθμ. 34238/1455/23-03-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε 
η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000004 
«Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην  Περιφέρεια Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 
2013ΕΠ03000016)» για το έργο: «Τοποθέτηση συρματοκιβωτίων προστασίας στον ποταμό 
Άραχθο στην θέση Χάνι - Καμπέραγα», προϋπολογισμού 50.000,00 € με τον Φ.Π.Α.  

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 54571/6742/17-06-2016 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
54590/2354/17-06-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.) στην οποία αναφέρεται ότι με την αρ. 
34424/3219/08-06-2016 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Π.Ε. Ιωαννίνων, εγκρίθηκε η μελέτη του 
έργου του θέματος. Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την κατάρτιση και έγκριση των όρων της 
διακήρυξης δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, σύμφωνα με το συνημμένο Σχέδιο Διακήρυξης, 
προκειμένου ο διαγωνισμός να διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέρθηκε στις 
επισημάνσεις που ο ίδιος έχει καταθέσει σε σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, για το 
ΠΔΕ και τις αντίστοιχες ΣΑΕ, ενώ επιπλέον τόνισε ότι για όλα τα έργα, προμήθειες, υπηρεσίες κλπ 
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που εκτελούνται από την Περιφέρεια, τα αντίστοιχα ποσά των προϋπολογισμών τους, δεσμεύονται 
πριν την δημοπράτησή τους και γίνεται η σχετική ανάληψη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 
Π.Δ. 113/2010, ειδάλλως δεν θα είναι δυνατή η πληρωμή των αναδόχων. Το ίδιο τόνισε ότι 
συμβαίνει και με τα έργα που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα ετήσια όρια 
των οποίων καθορίζονται στον κρατικό προϋπολογισμό και επιμερίζονται με αποφάσεις του 
αρμόδιου Υπουργού στις αντίστοιχες ΣΑΕ, με αποφάσεις δε του Περιφερειάρχη, που είναι ο 
διατάκτης των δαπανών του ΠΔΕ, κατανέμονται στα έργα, ανάλογα με τις ανάγκες που 
παρουσιάζονται και τα προβλήματα που προκύπτουν και απαιτούν παρεμβάσεις. Σημείωσε επίσης, 
ότι οι πιστώσεις της ΣΑΕ ανά έτος, κατανέμονται με τις σχετικές αποφάσεις του αρμόδιου 
Υπουργού, ανάλογα με την πορεία εκτέλεσης των δημοπρατημένων έργων, βάσει των αιτημάτων 
της Περιφέρειας. Οι πιστώσεις δε αυτές, δύναται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους, 
ανάλογα με την πορεία υλοποίησης των έργων, ενώ τα υπόλοιπα των πιστώσεων που δεν έχουν 
απορροφηθεί, μεταφέρονται στο επόμενο έτος. 

Επίσης, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), τόνισε ότι ισχύουν οι 
επιφυλάξεις που επανειλημμένα έχει εκφράσει σε σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε., σχετικά με την 
ακολουθούμενη τακτική της χρηματοδότησης έργων από τη ΣΑΕΠ, χωρίς τον προγραμματισμό, 
ιεράρχηση και απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως έχει εκφρασθεί και με την 
τοποθέτηση της παράταξης «Συμμαχία Ηπειρωτών», στο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 22-07-
2015, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία δεν εστιάζεται στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των έργων, η 
οποία θα πρέπει να ιεραρχείται.  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 17/852/21-06-2016) 

 Εγκρίνει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ιωαννίνων για την κατασκευή του έργου «Τοποθέτηση συρματοκιβωτίων προστασίας στον ποταμό 
Άραχθο στην θέση Χάνι - Καμπέραγα», προϋπολογισμού 50.000,00 με Φ.Π.Α., και τη διάθεση της 
σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2014ΕΠ53000004 «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην  Περιφέρεια 
Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000016)» 

 Καταρτίζει τη διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού, για την κατασκευή του ανωτέρω έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Ιωαννίνων και επισυνάπτονται στην αριθμ. πρωτ. 54571/6742/17-06-2016 εισήγηση της Υπηρεσίας 
(ανωτέρω υπό στ. 7) και σύμφωνα με τη μελέτη του έργου, η οποία εγκρίθηκε με την αρ. 
34424/3219/08-06-2016 απόφαση της Δ.Τ.Ε./ Π.Ε.Ι. και εγκρίνει τα λοιπά συμβατικά τεύχη, τα 
οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από τη Δ.Τ.Ε./ Π.Ε.Ι. και  

 Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, με το σκεπτικό ότι δεν δικαιολογείται η 
διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου του θέματος, εφόσον η μελέτη 
δεν προβλέπει εκτέλεση επειγουσών εργασιών, επομένως έπρεπε να γίνει ανοιχτός μειοδοτικός 
διαγωνισμός. Επιπλέον επεσήμανε ότι «για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου, δεν 
ρωτηθήκαμε καθόλου, εφόσον δεν πέρασε από το Περιφερειακό Συμβούλιο». 

………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 17/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 54569/2347/17-06-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκώστα 
Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος, 
ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Τσίκαρης Βασίλειος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 4
ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για 
την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διευθέτηση ομβρίων και αποκατάσταση ζημιών 
στην 3

η
 επαρχιακή οδό στο Τ.Δ. Χαροκοπίου», προϋπολογισμού € 23.600,00 με Φ.Π.Α. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 
609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους 
Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 
286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 
3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 
έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 4053/2012, του Ν. 4257/2014 καθώς και του Ν. 4320/2015. 

6. Την αριθμ. 15955/792/12-02-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η 
διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2013ΕΠ03000011 
«Συντήρηση – αποχιονισμός – αποκατάσταση εθνικού και  επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας 
Ηπείρου» για το έργο: «Διευθέτηση ομβρίων και αποκατάσταση ζημιών στην 3

η
 επαρχιακή οδό στο 

Τ.Δ. Χαροκοπίου», προϋπολογισμού 23.600,00 € με τον Φ.Π.Α.  

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 54619/6748/17-06-2016 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
54666/2356/17-06-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.) στην οποία αναφέρεται ότι με την αρ. 
15988/1578/01-06-2016 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Π.Ε. Ιωαννίνων, εγκρίθηκε η μελέτη του 
έργου του θέματος. Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την κατάρτιση και έγκριση των όρων της 
διακήρυξης δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, σύμφωνα με το συνημμένο Σχέδιο Διακήρυξης, 
προκειμένου ο διαγωνισμός να διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέρθηκε στις 
επισημάνσεις που ο ίδιος έχει καταθέσει σε σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, για το 
ΠΔΕ και τις αντίστοιχες ΣΑΕ, ενώ επιπλέον τόνισε ότι για όλα τα έργα, προμήθειες, υπηρεσίες κλπ 
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που εκτελούνται από την Περιφέρεια, τα αντίστοιχα ποσά των προϋπολογισμών τους, δεσμεύονται 
πριν την δημοπράτησή τους και γίνεται η σχετική ανάληψη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 
Π.Δ. 113/2010, ειδάλλως δεν θα είναι δυνατή η πληρωμή των αναδόχων. Το ίδιο τόνισε ότι 
συμβαίνει και με τα έργα που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα ετήσια όρια 
των οποίων καθορίζονται στον κρατικό προϋπολογισμό και επιμερίζονται με αποφάσεις του 
αρμόδιου Υπουργού στις αντίστοιχες ΣΑΕ, με αποφάσεις δε του Περιφερειάρχη, που είναι ο 
διατάκτης των δαπανών του ΠΔΕ, κατανέμονται στα έργα, ανάλογα με τις ανάγκες που 
παρουσιάζονται και τα προβλήματα που προκύπτουν και απαιτούν παρεμβάσεις. Σημείωσε επίσης, 
ότι οι πιστώσεις της ΣΑΕ ανά έτος, κατανέμονται με τις σχετικές αποφάσεις του αρμόδιου 
Υπουργού, ανάλογα με την πορεία εκτέλεσης των δημοπρατημένων έργων, βάσει των αιτημάτων 
της Περιφέρειας. Οι πιστώσεις δε αυτές, δύναται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους, 
ανάλογα με την πορεία υλοποίησης των έργων, ενώ τα υπόλοιπα των πιστώσεων που δεν έχουν 
απορροφηθεί, μεταφέρονται στο επόμενο έτος. 

Επίσης, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), τόνισε ότι ισχύουν οι 
επιφυλάξεις που επανειλημμένα έχει εκφράσει σε σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε., σχετικά με την 
ακολουθούμενη τακτική της χρηματοδότησης έργων από τη ΣΑΕΠ, χωρίς τον προγραμματισμό, 
ιεράρχηση και απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως έχει εκφρασθεί και με την 
τοποθέτηση της παράταξης «Συμμαχία Ηπειρωτών», στο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 22-07-
2015, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία δεν εστιάζεται στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των έργων, η 
οποία θα πρέπει να ιεραρχείται.  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 17/853/21-06-2016) 

 Εγκρίνει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ιωαννίνων για την κατασκευή του έργου «Διευθέτηση ομβρίων και αποκατάσταση ζημιών στην 3

η
 

επαρχιακή οδό στο Τ.Δ. Χαροκοπίου», προϋπολογισμού 23.600,00 με Φ.Π.Α., και τη διάθεση της 
σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2013ΕΠ03000011 «Συντήρηση – αποχιονισμός – αποκατάσταση εθνικού και  επαρχιακού οδικού 
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» 

 Καταρτίζει τη διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού, για την κατασκευή του ανωτέρω έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Ιωαννίνων και επισυνάπτονται στην αριθμ. πρωτ. 54619/6748/17-06-2016 εισήγηση της Υπηρεσίας 
(ανωτέρω υπό στ. 7) και σύμφωνα με τη μελέτη του έργου, η οποία εγκρίθηκε με την αρ. 
15988/1578/01-06-2016 απόφαση της Δ.Τ.Ε./ Π.Ε.Ι. και εγκρίνει τα λοιπά συμβατικά τεύχη, τα 
οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από τη Δ.Τ.Ε./ Π.Ε.Ι. και  

 Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, με το σκεπτικό ότι δεν δικαιολογείται η 
διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου του θέματος, εφόσον η μελέτη 
δεν προβλέπει εκτέλεση επειγουσών εργασιών, επομένως έπρεπε να γίνει ανοιχτός μειοδοτικός 
διαγωνισμός. Επιπλέον επεσήμανε ότι «για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου, δεν 
ρωτηθήκαμε καθόλου, εφόσον δεν πέρασε από το Περιφερειακό Συμβούλιο». 

………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 17/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουνίου του έτους 
2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 54569/2347/17-06-2016 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και 
Κωτσαντής Κων/νος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Τσίκαρης Βασίλειος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 5ο 

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (υπερβάσεως λόγω αύξησης του ΦΠΑ)  του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Γρεβενήτι – Φλαμπουράρι – Ελατοχώρι 
(αντιστηρίξεις με συρματοκιβώτια κατάντη και ανάντη της επαρχιακής οδού)», 
αναδόχου εταιρείας «ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΟΥΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». 

4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του 
Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 
4053/2012, του Ν. 4257/2014 καθώς και του Ν. 4320/2015. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 54092/6647/16-06-2016 έγγραφο, συνημμένο με 
αριθμ. πρωτ. 54155/2335/16-06-2016 στον φάκελο  εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), στην οποία 

η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «…α) Τα συμβατικά τεύχη του έργου 

συντάχθηκαν  από τη ΔΤΕ/ΠΗ και εγκρίθηκαν  με την αριθ. 48404/4771/9-7-15 απόφαση 

της ΔΤΕ/ΠΕΙ/ΠΗ. β) Η δημοπρασία έγινε την 22-9-2015 και μειοδότης αναδείχθηκε ο 
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ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΟΥΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με έκπτωση 56,00. γ) Το ποσό συμφωνητικού 

ανήλθε σε 53.658,54 € χωρίς Φ.Π.Α., ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των  12.341,46 € 

(ΦΠΑ 23%) (συνολικά  66.000,00 €)…. Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε σε ισοζύγιο σε 

ότι αφορά τις εργασίες ήτοι 53.658,54 €, από το οποίο 53.605,76 € για εργασίες, ποσό 

4,17 € για απρόβλεπτες δαπάνες, ποσό 48,61 € για εκτιμωμένη δαπάνη αναθεώρησης. 

Προκύπτει υπέρβαση λόγω αύξησης του ΦΠΑ στο 24% και ποσό 12.878,05 € για ΦΠΑ. 

.... Ο παρών 1
ος

 Α.Π.Ε. συντάχθηκε με σκοπό την τακτοποίηση των διαφόρων ποσοτήτων 

εργασιών του έργου, που παρουσιάζουν αύξηση των ποσοτήτων τους σε σχέση με τον 

προϋπολογισμό του έργου, όπως προέκυψαν από τις πρώτες επιμετρήσεις και τις ανάγκες 

του έργου, με ταυτόχρονη απορρόφηση των απροβλέπτων. Επίσης συντάχθηκε με σκοπό 

την πρόβλεψη της αύξησης του ΦΠΑ. Αύξηση από το συμφωνητικό (με το ΦΠΑ) 536,59 

€ … Δηλαδή  το οικονομικό αντικείμενο του παρόντος 1
ου

 Α.Π.Ε. υπερβαίνει το 

συμβατικό αντικείμενο που έργου του θέματος, λόγω αύξησης του ΦΠΑ. … ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Για τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο Β1 της παρούσας, εισηγούμαστε την 

έγκριση του παρόντος 1ου ΑΠΕ.  ….». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 17/854/21-06-2016) 

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. (υπερβάσεως) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 
επαρχιακής οδού Γρεβενήτι – Φλαμπουράρι – Ελατοχώρι (αντιστηρίξεις με συρματοκιβώτια 
κατάντη και ανάντη της επαρχιακής οδού)», αναδόχου εταιρείας «ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΟΥΜΠΗΣ & 
ΣΙΑ Ε.Ε.», συνολικής δαπάνης € 66.536,59 με ΦΠΑ, ήτοι με υπέρβαση κατά € 536,59 με 
ΦΠΑ από την αρχική συμβατική δαπάνη, που οφείλεται στην αύξηση του ΦΠΑ, από 23% σε 
24%. 
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 71ΞΝ7Λ9-Τ6Π



-20- 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 17/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουνίου του έτους 
2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 54569/2347/17-06-2016 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και 
Κωτσαντής Κων/νος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Τσίκαρης Βασίλειος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 6ο 

Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου 
της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Κοσμηρά», αναδόχου 
Ιωάννη Γεωργούλα Ε.Δ.Ε., μέχρι την 31-08-2016. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του 
Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 
4053/2012 του Ν. 4257/2014 και του Ν. 4281/2014 και του Ν. 4320/2015. 

6. Την εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 48335/5916/10-06-2016 έγγραφο συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 52359/2288/10-06-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: «…Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 030 
Ηπείρου με Κ.Α. 20013Π03000011 «Συντήρηση – αποχιονισμός – αποκατάσταση 
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου»....... Μέχρι σήμερα έχουν 

ΑΔΑ: 71ΞΝ7Λ9-Τ6Π



-21- 

 

εκτελεστεί εργασίες σε ποσοστό 20%. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ: Ο ανάδοχος με την από 31-
05-2016 αίτησή του, ζητά παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος 
έως την 31-08-2016, για την ομαλή ολοκλήρωση των εργασιών και το κλείσιμο του 
φακέλου (Α.Π.Ε., επιμετρήσεις) με το αιτιολογικό της παρατεταμένης κακοκαιρίας κατά τη 
διάρκεια των χειμερινών μηνών με αποτέλεσμα την καθυστέρηση των εργασιών. Για όλους 
τους παραπάνω λόγους προτείνουμε παράταση του έργου «Αποκατάσταση επαρχιακής 
οδού προς Κοσμηρά» μέχρι 31-08-2016. Η υπηρεσία εκτιμά ότι έως 31-08-2016 θα 
περαιωθεί το έργο. Κατόπιν των παραπάνω ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση παράτασης 
προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι 31-08-2016 με αναθεώρηση.». 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 17/855/21-06-2016) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Κοσμηρά», αναδόχου Ιωάννη Γεωργούλα 
Ε.Δ.Ε., μέχρι την 31-08-2016 με δικαίωμα αναθεώρησης. 
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 17/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 09.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 54569/2347/17-06-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου 
της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και 
Κωτσαντής Κων/νος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Τσίκαρης Βασίλειος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 7
ο 

Έγκριση χορήγησης 1
ης

 παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποχέτευση εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων και εγκατάσταση 
επεξεργασίας ακαθάρτων του Δ.Δ. Παραμυθιάς και Καρυωτίου του Δήμου Σουλίου», 
αναδόχου ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 
609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους 
Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα 
Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το 
Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 
δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 4053/2012 του Ν. 4257/2014 και του Ν. 4281/2014 
και του Ν. 4320/2015. 

6. Την εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 39246/4659/10-05-2016 έγγραφο συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 41134/1838/12-05-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται 
τα εξής:  

«…Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ – ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΕΣΠΑ 2007-
2013, με Κωδικό Ενάριθμου Έργου 2011ΣΕ07580187....... Το συμφωνητικό της εργολαβίας (ΑΔΑ: 7ΙΔΞ7Λ9-
ΚΓΠ) μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου του έργου υπογράφτηκε την 8/12/2015 για 
ποσό 3.899.390,45€ χωρίς το Φ.Π.Α. (4.796.250,25€ με ΦΠΑ. … Βάσεις του άρθρου 6 της Ειδικής 
Συγγραφής Υποχρεώσεων του Έργου ως συμβατική προθεσμία αποπεράτωσης των εργασιών είναι 365 
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ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης και Επί πλέον του ανωτέρω χρόνου  ο Ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος να λειτουργεί και να  συντηρεί την  Εγκατάσταση  Επεξεργασία  Λυμάτων για  τέσσερις 
(4) μήνες, επομένως η συνολική προθεσμία εκτέλεσης ορίζεται σε δέκα έξι (16) μήνες, ήτοι 08/04/2017 
είναι η λήξη προθεσμίας περαίωσης του έργου. … Μέχρι σήμερα στις 24/12/2015 την 1

η
 Εντολή Πληρωμής 

(1
η
 προκαταβολή) πιστοποιήθηκε συνολική αξία ποσού 378.631,08 ευρώ (Τριακόσιες εβδομήντα οκτώ 

χιλιάδες εξακόσια τριάντα ένα και οκτώ λεπτά) χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. … Μέχρι σήμερα δεν έχουν  
εκτελεσθεί εργασίες.....  

ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ O ΑΝΑΔΟΧΟΣ Ο ανάδοχος στην από 4-3-2015 αίτηση παράτασής 
του αναφέρει τους εξής λόγους:  

«Όπως είναι γνωστό, η Σύμβαση του έργου του θέματος υπογράφηκε οτις 08-12-2015, με χρόνο 
περαίωσης των εργασιών έως τις 08-12-2016 πλέον της τετράμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της 
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων ήτοι μέχρι τις 08-04-2017. Οι υποχρεώσεις του αναδόχου σχετικά με 
τη συνολική προθεσμία, τις τμηματικές προθεσμίας και τις ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες 
αναγράφονται στις παραγράφους 1,2 και 3 αντίστοιχα του άρθρου 6 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων 
(Ε.Σ.Υ.) του έργου Km στο Χρονοδιάγραμμα του έργου, όπως αυτό εγκρίθηκε από την Υπηρεσία με το υπ' 
αρ. 4 σχετ. Σύμφωνα με την υποπαράγραφο 3., της παραγράφου 3, του άρθρου 6 της Ε.Σ.Υ. « Όχι αργότερα 
από ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης α Ανάδοχος υποχρεούται να 
υποβάλλει τη Μελέτη Εφαρμογής», δηλαδή όχι αργότερα από τις 07-03-2016, Επίσης σύμφωνα με την 
υποπαράγραφο 4., της παραγράφου 3. του άρθρου 6 της Ε.Σ.Υ. «Όχι αργότερα από εκατόν είκοσι (120) 
ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή '(υκ σύμβασης ϋα πρέπει να υποβλη&ούν οι πληροφορίες όλου 
του κύριου εξοπλισμού της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων», δηλαδή όχι. αργότερα από χις 06-04-
2016. Με την υπογραφή της ως άνω σύμβασης στις 08-12-2015 με το υπ' αρ. 1 σχετ. αιτηθήκαμε τη 
χορήγηση πλήρους θεωρημένου αντιγράφου της εγκεκριμένης Οριστικής Μελέτης (τεύχη και σχέδια) του 
έργου, καθώς και όλες τις απαιτούμενες άδειες που έχουν εκδοθεί για την κατασκευή αυτού. Σύμφωνα με 
την παράγραφο 1. του άρθρου 1.9.1 της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων «Κατά την υπογραφή της 
σύμβασης του έργου θα παραδοθούν στον Ανάδοχο εγκεκριμένες όλες οι Μελέτες που περιγράφονται 
στην Τεχνική Περιγραφή». Με το υπ' αρ. 2 σχετ. έγγραφο μας σας ενημερώσαμε ότι μέχρι και τις 22-12-
2015 δεν είχαμε παραλάβει αρμοδίως θεωρημένα και υπογεγραμμένα τα Τεύχη και Σχέδια της Μελέτης, 
την εγκεκριμένη περιβαλλοντική μελέτη του υπόψη έργου, την τοπογραφική μελέτη και τις απαραίτητες 
άδειες που έχουν εκδοθεί για το έργο. Το υπ' αρ. 2 σχετ. υποβλήθηκε σε συνεχεία της υποχρέωσης μας, 
όπως αυτή προκύπτει από το άρθρο 6.3.1 της Ε.Σ.Υ., για την υποβολή, όχι. αργότερα από δεκαπέντε (15) 
ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης δηλαδή από τις 23-12-2015, από τον ανάδοχο 
βεβαίωσης/δήλωσης παραλαβής από την Υπηρεσία όλων των διαθέσιμων στοιχείων σχετικά με το έργο 
συνοδευόμενη από αντίστοιχο πίνακα. Με το υπ' αρ. 3 σχετ. η Υπηρεσία μας αποστέλλει την εγκεκριμένη 
περιβαλλοντική μελέτη και μια σειρά από την τελική μελέτη του θέματος όπως αυτή παραδόθηκε στην 
Υπηρεσία από το Δήμο Σουλίου. Με το υπ' αρ. 5 σχετ. σας ενημερώσαμε ότι με το υπ' αρ. 3 σχετ. δεν 
παραλάβαμε πλήρες αντίγραφο της οριστικής μελέτης του έργου, όπως εκαιροποιήθηκε και εγκρίθηκε με 
την υπ' αρ. 247/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σουλίου, καθώς και τις 
απαιτούμενες άδειες για την εκτέλεση των εργασιών. Επίσης σας υποβάλλαμε αναλυτικούς πίνακες με τα 
παρεληφθέντα από εμάς στοιχεία. Συγκεκριμένα, η μελέτη η οποία μας παραδόθηκε με το υπ' αρ. 3 σχετ. 
δεν περιελάμβανε την οριστική τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, τη μονάδα 
τριτοβάθμιας επεξεργασίας των λυμάτων, τις μηκοτομές του Καρυωτίου και τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
των Έργων Επεξεργασίας Λυμάτων. Λόγω της μη έγκαιρης παράδοσης των ανωτέρω στο υπ' αρ. 5 σχετ. 
έγγραφό μας δηλώσαμε ότι δικαιολογείται παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου και των 
τμηματικών προθεσμιών για το χρόνο καθυστέρησης, και ζητήσαμε πάλι τη χορήγηση της 
επικαιροποιημένης οριστικής μελέτης, ώστε να προγραμματιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη έναρξη των 
εργασιών. Σε συνέχεια των ανωτέρω η Υπηρεσία με το υπ' αρ, 6 σχετ, μας χορήγησε στις 25-02-2016, 
εβδομήντα εννέα (79) ημέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης μία σειρά της επικαιροποιημένης μελέτης 
(όπως αυτή επικαιροποιήθηκε από το μελετητή) η οποία περιλαμβάνει τον τριτοβάθμιο καθαρισμό του 
έργου του θέματος. Σύμφωνα με το άρθρο 1.11 της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων σε περίπτωση 
καθυστέρησης σχεδίων ή οδηγιών στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία, ο πρώτος θα δικαιούται «Να 
υποβάλλει πλήρως αιτιολογημένη αίτηση παράτασης των προθεσμιών, εφόσον παραβιαστεί ή υπάρχει 
κίνδυνος παραβίασης τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας του έργου». Για τους παραπάνω λόγους είναι 
πασίδηλο ότι εφόσον η οριστική επικαιροποιήμενη μελέτη του έργου μας παραδόθηκε στις 25-02-2015, με 
εβδομήντα εννέα (79) ήμερες καθυστέρηση από την υπογραφή της Σύμβασης, δεν είναι εφικτό να 
τηρηθούν από την πλευρά μας οι τμηματικές προθεσμίες γα την υποβολή της μελέτης εφαρμογής και για 
την υποβολή των πληροφοριών όλου του κύριου εξοπλισμού της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, η 
συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου και αντίστοιχα η προθεσμία της δοκιμαστικής λειτουργίας της 
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Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων. Επομένως ζητάμε, για τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους και 
κατ' εφαρμογή του άρθρου 48§8.α του Ν. 3669/2008 χωρίς οποιαδήποτε δική μας υπαιτιότητα, την 
παράταση των ακόλουθων προθεσμιών; 
1. Της ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας για την υποβολή της μελέτης εφαρμογής που λήγει στις 07-03-

2016 τουλάχιστον κατά εβδομήντα εννέα (79) ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι τις 25-05-2016. 
2. Της ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας για την υποβολή των πληροφοριών όλου του κύριου 

εξοπλισμού της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων που λήγει στις 06-04-2016 τουλάχιστον κατά 
εβδομήντα εννέα (79) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι τις 24-06-2016. 

3. Της συνολικής προθεσμίας περαίωσης που λήγει στις 08-12-2016 τουλάχιστον κατά εβδομήντα εννέα 
(79) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι τις 24-02-2017. 

4. Της προθεσμίας της δοκιμαστικής λειτουργίας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων που λήγει 
στις 08-04-2017 τουλάχιστον κατά εβδομήντα εννέα (79) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι τις 26-06-
2017. 

Ρητά δε επιφυλασσόμεθα του δικαιώματος μας για υποβολή νέας αίτησης παράτασης των τμηματικών 
προθεσμιών, της συνολικής προθεσμίας και της προθεσμίας της δοκιμαστικής λειτουργίας της 
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, εφόσον συντρέξουν λόγοι που δικαιολογούν την υποβολή της και 
δεν οφείλονται σε δική μας υπαιτιότητα».  
Με βάση τα ανωτέρω ο ανάδοχος αιτείται παράταση προθεσμίας των παρακάτω: 

i. Της ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας για την υποβολή της μελέτης εφαρμογής που λήγει στις 07-03-
2016 τουλάχιστον κατά εβδομήντα εννέα (79) ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι τις 25-05-2016. 

ii. Της ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας για την υποβολή των πληροφοριών όλου του κύριου 
εξοπλισμού της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων που λήγει στις 06-04-2016 τουλάχιστον κατά 
εβδομήντα εννέα (79) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι τις 24-06-2016. 

iii. Της συνολικής προθεσμίας περαίωσης που λήγει στις 08-12-2016 τουλάχιστον κατά εβδομήντα εννέα 
(79) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι τις 24-02-2017. 

iv. Της προθεσμίας της δοκιμαστικής λειτουργίας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων που λήγει 
στις 08-04-2017 τουλάχιστον κατά εβδομήντα εννέα (79) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι τις 26-06-
2017. 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Η υπηρεσία μας θεωρεί βάσιμους τους λόγους που αναφέρονται 
στην αίτηση του αναδόχου και ειδικότερα το γεγονός ότι η επικαιροποίηση της οριστικής μελέτης δεν ήταν 
διαθέσιμη από τον μελετητή του έργου (τριτοβάθμια επεξεργασίας λυμάτων) κατά το στάδιο της 
υπογραφής της σύμβασης, ως εκτούτου η οριστική επικαιροποιήμενη μελέτη του έργου παραδόθηκε στις 
25-02-2015 στον ανάδοχο. Λαμβάνοντας υπόψη την διατύπωση σύμφωνης γνώμης της ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΕΠΠΕΡΑΑ με  αρ.πρ.οικ.4873/25-04-2016,  κρίνεται εύλογο το αίτημα της αναδόχου και 
εισηγείται: 

i. Της ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας για την υποβολή της μελέτης εφαρμογής που λήγει στις 07-03-
2016 τουλάχιστον κατά εβδομήντα εννέα (79) ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι τις 25-05-2016. 

ii. Της ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας για την υποβολή των πληροφοριών όλου του κύριου 
εξοπλισμού της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων που λήγει στις 06-04-2016 τουλάχιστον κατά 
εβδομήντα εννέα (79) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι τις 24-06-2016. 

iii. Της συνολικής προθεσμίας περαίωσης που λήγει στις 08-12-2016 τουλάχιστον κατά εβδομήντα εννέα 
(79) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι τις 24-02-2017. 

iv. Της προθεσμίας της δοκιμαστικής λειτουργίας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων που λήγει 
στις 08-04-2017 τουλάχιστον κατά εβδομήντα εννέα (79) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι τις 26-06-
2017. 

Επισημαίνεται ότι η δαπάνη της αναθεώρησης για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν είναι επιλέξιμη για 
χρηματοδότηση (βλέπε σύμφωνη γνώμη ΕΠΠΕΡΑΑ). 
Για τους βάσιμους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, προτείνουμε την 
χορήγηση παράτασης προθεσμίας: 

i. Της ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας για την υποβολή της μελέτης εφαρμογής που λήγει στις 07-03-
2016 τουλάχιστον κατά εβδομήντα εννέα (79) ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι τις 25-05-2016 

ii. Της ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας για την υποβολή των πληροφοριών όλου του κύριου 
εξοπλισμού της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων που λήγει στις 06-04-2016 τουλάχιστον κατά 
εβδομήντα εννέα (79) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι τις 24-06-2016 

iii. Της συνολικής προθεσμίας περαίωσης που λήγει στις 08-12-2016 τουλάχιστον κατά εβδομήντα εννέα 
(79) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι τις 24-02-2017 
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iv. Της προθεσμίας της δοκιμαστικής λειτουργίας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων που λήγει 
στις 08-04-2017 τουλάχιστον κατά εβδομήντα εννέα (79) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι τις 26-06-
2017, 

Επισημαίνεται ότι η δαπάνη της αναθεώρησης για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν είναι επιλέξιμη για 
χρηματοδότηση (βλέπε σύμφωνη γνώμη ΕΠΠΕΡΑΑ),.....». 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 17/856/21-06-2016) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας, μετ’ αναθεωρήσεως, περαίωσης των εργασιών, 
όπως κατωτέρω αναλυτικά αναφέρεται, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση 
των εργασιών στα πλαίσια της υφιστάμενης εργολαβίας, του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποχέτευση εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας ακαθάρτων του Δ.Δ. 
Παραμυθιάς και Καρυωτίου του Δήμου Σουλίου», το οποίο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα 
ΕΠΠΕΡΑΑ (ταμείο συνοχής – εθνικοί πόροι) ΕΣΠΑ 2007-2013, με Κωδικό Ενάριθμου Έργου 
2011ΣΕ07580187, με ανάδοχο την εταιρεία ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε., σύμφωνα και με το αριθ. πρωτ. 
οικ.4873/25-04-2016 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ, με το οποίο 
διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη της για την τροποποίηση της σύμβασης του ανωτέρω έργου, μέσω 
της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσής του (περαίωσης εργασιών και δοκιμαστικής 
λειτουργίας της ΕΕΛ) κατά εβδομήντα εννέα (79) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 26-06-2017, 
ως εξής: 

Α. Της ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας για την υποβολή της μελέτης εφαρμογής με λήξη στις 
07-03-2016 τουλάχιστον κατά εβδομήντα εννέα (79) ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι τις 25-05-
2016 

Β. Της ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας για την υποβολή των πληροφοριών όλου του κύριου 
εξοπλισμού της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων με λήξη στις 06-04-2016 τουλάχιστον κατά 
εβδομήντα εννέα (79) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι τις 24-06-2016 

Γ. Της συνολικής προθεσμίας περαίωσης που λήγει στις 08-12-2016 τουλάχιστον κατά εβδομήντα 
εννέα (79) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι τις 24-02-2017 

Δ. Της προθεσμίας της δοκιμαστικής λειτουργίας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων που 
λήγει στις 08-04-2017 τουλάχιστον κατά εβδομήντα εννέα (79) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 
τις 26-06-2017. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις σχετικές με τη διενέργεια 
του διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και επανέλαβε 
την πρότασή του για τα μεγάλα έργα, όπως είναι και το συγκεκριμένο του θέματος, τα οποία επειδή 
συνήθως μονοπωλούνται από μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, έπρεπε να κατασκευάζονται 
από Ενιαίο Κρατικό Φορέα Κατασκευών, που θα είχε κάθε Υπουργείο, στελεχωμένο με το 
απαραίτητο και ειδικευμένο προσωπικό και την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή. 
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 17/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουνίου του έτους 
2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 54569/2347/17-06-2016 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και 
Κωτσαντής Κων/νος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Τσίκαρης Βασίλειος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 8ο 

Έγκριση του 1ου Σ.Π. (σε υπέρβαση λόγω αναθεώρησης και Φ.Π.Α.) της μελέτης 
«Μελέτη έργων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου 
Ζαλόγγου», προεκτιμώμενης αμοιβής 1.209.286,53 € (με Φ.Π.Α.), της ΣΑΜΠ 030 
Περιφέρειας Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΜΠ03000006 (Π.Κ. 2007ΜΠ01830002) με ανάδοχο τα 
συνεργαζόμενα Γραφεία Μελετών «ΟΤΜΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. / 
ΤΕΑΜ Μ-Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. / Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ–Κ. ΦΑΡΡΟΣ 
ΔΟΜΗ Α.Ε. / HPC PASECO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.». 
 
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». 

4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης 
μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, τα προεδρικά διατάγματα και αποφάσεις που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή του, το 
Ν. 3481/2006, το Π.Δ. 186/96 καθώς και την ΔΜΕΟ/Α/01257/09-08-05 «Έγκριση 
Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της 
παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005», όπως τροποποιήθηκε με την Υπουργική 
Απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005 «Α’ Βελτίωση Κανονισμού Προεκτιμώμενων 
Αμοιβών και Υπηρεσιών κατά την διαδικασία της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν. 
3316/2005» και την Υπουργική Απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/2229/04-07-2006 «Έγκριση της Β’ 
Βελτίωσης Κανονισμού Προτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη 
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διαδικασία της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005» και την εγκύκλιο Δ15 οικ. 
936/005 (ΦΕΚ 421Β/1-4-2005) όρια πτυχίων, καθώς και του Ν. 4320/2015. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 34209/4014/4-06-2016 έγγραφο, 
συνημμένο με αριθμ. πρωτ. 53162/2313/14-06-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 
Ο.Ε.), με επισυναπτόμενη την αρ.πρ. 62192/10-06-2016 (ΑΔΑ: Ω67Μ4653Ο7-33Δ) 
Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού, περί τροποποίησης στο 
ΠΔΕ στη ΣΑΜΠ-030 του έργου του θέματος, όπως αναφέρεται στον σχετικό πίνακα. Στην 
ως άνω εισήγηση, η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. 1/40/07-04-2016 (Θέμα 40
ο
) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων  

Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

Σας  υποβάλλουμε  συνημμένα  σε  μια  (1)  σειρά  τον 1
ο
 Σ.Π. (σε υπέρβαση λόγω αναθεώρησης και 

Φ.Π.Α.) της μελέτης του θέματος, με την αιτιολογική του έκθεση καθώς και την αριθμ. 1/40/07-04-

2016 (Θέμα 40
ο
) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων  Έργων Περιφέρειας Ηπείρου 

γνωρίζοντάς σας τα εξής: 

1. Ο παρών 1
ος

 Σ.Π. είναι συνολικής προτεινόμενης δαπάνης 1.013.364,07 Ευρώ, δηλαδή  με υπέρβαση 

του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου κατά 45.929,77 Ευρώ.  

2. Οι λόγοι σύνταξης του παρόντος Σ.Π. αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη αιτιολογική έκθεση. 

3. Ο 1
ος

 Σ.Π. υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο. 

Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης για έγκριση του 1
ου 

Σ.Π. (σε υπέρβαση 

λόγω αναθεώρησης και Φ.Π.Α.) της μελέτης του θέματος. ….». 

Στην επισυναπτόμενη στην εισήγηση, Αιτιολογική Έκθεση, αναφέρονται τα εξής:  

«… 1.  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Με την από 17.09.2010 Σύμβαση ανατέθηκε στα ως άνω συμπράττοντα γραφεία μελετών η εκπόνηση της 

«Μελέτης των έργων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Ζαλόγγου». 

Αντικείμενο της μελέτης είναι η κατασκευή και λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων 

(ΕΕΛ), των έργων διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων και των απαραίτητων δικτύων συλλογής και 

μεταφοράς υγρών αποβλήτων από τους οικισμούς Καναλίου, Ν. Σινώπης, Ν. Σαμψούντας, Αρχαγγέλου, 

Βράχου, Λυγιάς, Ριζών, Καστροσυκιάς του πρώην Δήμου Ζαλόγγου (νυν Δημοτική Ενότητα Ζαλόγγου, 

νέου Δήμου Πρέβεζας) και του οικισμού Λούτσας του πρώην Δήμου Φαναρίου (νυν Δ.Ε. Φαναρίου, νέου 

Δήμου Πάργας), καθώς και των παράκτιων ζωνών της Δ.Ε. Ζαλόγγου, όπου έχει σημειωθεί σημαντική 

οικιστική ανάπτυξη κυρίως σε επίπεδο Β’ κατοικίας και τουριστικών καταλυμάτων. 

Η Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου με την αριθ. πρωτ. οικ. 125695/13467/27.11.2014 Βεβαίωση 

Περαίωσης Εργασιών της Σύμβασης εκπόνησης της μελέτης του θέματος, βεβαιώνει την ολοκλήρωση 

των εργασιών της σύμβασης, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του Αναδόχου, κατά τις ισχύουσες 

διατάξεις και τη σύμβαση της μελέτης. Στη συνέχεια, η Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου με την αριθ. πρωτ. 

οικ. 126163/13523/28.11.2014 Απόφασή της προέβη στην Οριστική Παραλαβή της μελέτης του 

θέματος και του συνόλου των εργασιών και μελετών που εκπονήθηκαν από τον ανάδοχο Μελετητή, 

ελέγχθηκαν, θεωρήθηκαν και εγκρίθηκαν κατά στάδια από την Διευθύνουσα Υπηρεσία της μελέτης. 

5.  ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 1
ου

 Σ.Π. 

Για την λογιστική τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων όσον αφορά το οικονομικό σκέλος της Σύμβασης, 

απαιτείται η σύνταξη του παρόντος 1
ου

 Συγκριτικού Πίνακα προκειμένου: 

α.  Να αποτιμηθεί η αύξηση της αμοιβής των συμπραττόντων γραφείων μελετών για την εκπόνηση των 

μελετών και εργασιών του αντικειμένου της Σύμβασης, λόγω αναθεώρησης της συμβατικής αμοιβής 

της μελέτης κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο Νόμο 3316/2005 που διέπει τη Σύμβαση 

εκπόνησης της υπόψη μελέτης, άρθρο 30 παράγραφος 1, και λεπτομερώς καθορίζεται στην 

Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. αρ. πρωτ. Δ17γ/05/157/Φ.Ν. 439.3/18.10.2006. 

β.  Να αναπροσαρμοσθεί η δαπάνη της Σύμβασης η οφειλόμενη στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, ο 

οποίος όπως ήδη έχει αναφερθεί, κατά τη διαγωνιστική διαδικασία υπολογιζόταν με συντελεστή 

19% (άρθρο 12, Ν. 3336/2005 (Φ.Ε.Κ. Α’ 96/20.4.2005) και Εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών 

1047218/1962/446/0014/ΠΟΛ.1072/5.5.2005), όμως κατά την ημερομηνία υπογραφής της 
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Σύμβασης εκπόνησης της μελέτης (δηλ. την 17.09.2010) είχε ήδη τροποποιηθεί και ορισθεί σε 23% 

(άρθρο 4, Ν. 3845/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 65/6.5.2010) και Εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ. 

1098/21.6.2010), συντελεστής που άλλωστε ισχύει έκτοτε. Ειδικότερα, δηλαδή, πρέπει να 

συνυπολογισθεί στον Προϋπολογισμό της υπόψη μελέτης η επιβάρυνση του αυξημένου κατά 4 

ποσοστιαίες μονάδες (ήτοι 4%) Φόρου Προστιθέμενης Αξίας επί της καταβλητέας αμοιβής, 

καθόσον ο αυξημένος συντελεστής 23% του Φ.Π.Α. έχει επιβαρύνει το σύνολο των λογαριασμών 

(1
ος

 έως και 14
ος

 λογαριασμός) πληρωμής της αμοιβής της μελέτης. 

Ειδικότερα: 

Α. Αναθώρηση της αμοιβής του Αναδόχου 

Στο Νόμο 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής 

συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 30, παράγραφος 1 προβλέπεται η υπό 

προϋποθέσεις αναθεώρηση της συμβατικής αμοιβής του Αναδόχου: «Η συμβατική αμοιβή του 

αναδόχου δεν αναθεωρείται κατά τη διάρκεια της αρχικής συνολικής συμβατικής προθεσμίας, εκτός αν 

η υπογραφή της σύμβασης καθυστερήσει πέραν των δύο (2) μηνών από την απόφαση ανάθεσης. Στην 

περίπτωση αυτή η συμβατική αμοιβή του αναδόχου αναθεωρείται κατά το χρονικό διάστημα της 

καθυστέρησης αφαιρουμένων των δύο πρώτων μηνών. Αν η προθεσμία αυτή παραταθεί για λόγους που 

δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και για το μέρος της αμοιβής που αντιστοιχεί στις 

εργασίες που εκτελούνται μετά τη λήξη της, οφείλεται αναθεώρηση, με χρόνο εκκίνησης το χρόνο 

λήξης της αρχικής προθεσμίας και χρόνο λήξης της, το χρόνο πληρωμής των εργασιών που 

εκτελέστηκαν μετά τη λήξη της αρχικής προθεσμίας. Το ποσοστό και η διαδικασία της αναθεώρησης 

ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων». 

Σε συνέχεια του Νόμου εκδόθηκε η Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με αρ. πρωτ. Δ17γ/05/157/Φ.Ν. 

439.3/18.10.2006 «Καθορισμός της διαδικασίας αναθεώρησης της συμβατικής αμοιβής αναδόχου κατά 

τις διατάξεις του Ν. 3316/2005». Σύμφωνα με την άνω απόφαση στην περίπτωση παράτασης της 

συνολικής συμβατικής προθεσμίας, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και 

για το μέρος της αμοιβής που αντιστοιχεί στις εργασίες που εκτελούνται μετά τη λήξη της αρχικής 

προθεσμίας, ο συντελεστής αναθεώρησης της συμβατικής αμοιβής καθορίζεται από τη σχέση : ….. 

Σύμφωνα με την ΕΓΚΥΚΛΙΟ 5/2015 (αρ. πρωτ. ΔΝΣα/οικ. 15864/Φ.Ν. 439.6/10.3.2015) του Γενικού 

Διευθυντή Συγκοινωνιακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας τ. ΥΠΥΜΕΔΙ Υ.ΟΙ.ΥΠ.ΝΑΥ.ΤΟΥ 

με θέμα «Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (Τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών 

Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2015», οι τιμές του συντελεστή Τκ από τη λήξη της αρχικής 

προθεσμίας και εντεύθεν, έχουν ως εξής: 

Κατά την λήξη της αρχικής συμβατικής προθεσμίας στις 17.9.2011 ο συντελεστής τκ2 = 1,219. Ο 

συντελεστής αυτός διήρκησε μέχρι τις 20.3.2012. Συνεπώς αναθεώρησης τυγχάνουν οι λογαριασμοί 

που πληρώθηκαν μετά τις 20.3.2012, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: ….  

Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία, η αναθεώρηση της αμοιβής της μελέτης, όπως αυτή διαμορφώνεται 

σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, προσδιορίζεται συνολικά σε 10.903,23 ΕΥΡΩ.           

Β. Αναπροσαρμογή δαπάνης λόγω αύξησης του Φ.Π.Α. 

Με βάση τα στοιχεία που αναφέρθηκαν πιο πάνω και λαμβάνοντας υπόψη την προσδιορισθείσα στην 

αμέσως προηγούμενη παράγραφο αναπροσαρμογή – αύξηση της συμβατικής αμοιβής λόγω 

αναθεώρησης, προκύπτει ο παρακάτω πίνακας υπολογισμού της πρόσθετης δαπάνης της Σύμβασης 

λόγω του αυξημένου συντελεστή Φ.Π.Α. 

Κατά συνέπεια, η αύξηση του συντελεστή Φ.Π.Α. από 19% σε 23%, συνυπολογίζοντας και την 

επίπτωση της αύξησης της αμοιβής του Αναδόχου λόγω αναθεώρησης, επιφέρει αύξηση της δαπάνης 

λόγω Φ.Π.Α σε 35.026,54 ΕΥΡΩ.  

6. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 1
ου

 Σ.Π. 
Ακολουθεί ο πίνακας. 

Κατά συνέπεια: 

Τελική Δαπάνη 1
ου

 Σ.Π.: 1.013.364,07 ΕΥΡΩ. 
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Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντος 1
ου

 Σ.Π. (σε υπέρβαση λόγω 

αναθεώρησης και Φ.Π.Α.), όπως συντάχθηκε από τον ανάδοχο, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. ….». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 17/857/21-06-2016) 

Εγκρίνει τον 1ο Σ.Π. (σε υπέρβαση λόγω αναθεώρησης και Φ.Π.Α.) της μελέτης «Μελέτη 
έργων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Ζαλόγγου», 
προεκτιμώμενης αμοιβής 1.209.286,53 € (με Φ.Π.Α.), της ΣΑΜΠ 030 Περιφέρειας 
Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΜΠ03000006 (Π.Κ. 2007ΜΠ01830002) με ανάδοχο τα 
συνεργαζόμενα Γραφεία Μελετών: «ΟΤΜΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. / ΤΕΑΜ 
Μ-Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. / Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ–Κ. ΦΑΡΡΟΣ ΔΟΜΗ 
Α.Ε. / HPC PASECO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», συνολικής δαπάνης € 1.013.364,07 με 
ΦΠΑ, ήτοι με υπέρβαση κατά € 45.929,77 με ΦΠΑ του εγκεκριμένου συμβατικού 
αντικειμένου των € 967.434,30 με ΦΠΑ, υπέρ της έγκρισης του οποίου, γνωμοδότησε 
ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθ. 
1/40/07-04-2016 (Θέμα 40ο) Πράξη του και  

Εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη ποσού € 45.929,77 με ΦΠΑ, βάσει του ως άνω 1ου Σ.Π. 
και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΜΠ 030 
Περιφέρειας Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΜΠ03000006 (Π.Κ. 2007ΜΠ01830002). 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, με το σκεπτικό ότι δεν συμφωνεί 
με τις υπερβάσεις στο αρχικό συμβατικό αντικείμενο των έργων και μελετών με τη σύνταξη 
ΑΠΕ, εκτός και αν προκύπτουν αποκλειστικά και μόνο από την αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ.  
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 17/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 54569/2347/17-06-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκώστα 
Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος, 
ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Τσίκαρης Βασίλειος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 9
ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της νέας (λόγω αύξησης του ΦΠΑ) διακήρυξης ανοιχτής 
δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση - 
αποκατάσταση τμήματος Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας», προϋπολογισμού € 121.000,00 με Φ.Π.Α. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 
609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους 
Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 
286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 
3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 
έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 4053/2012, του Ν. 4257/2014 καθώς και του Ν. 4320/2015. 

6. Την αριθμ. 13/661/11-05-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η 
διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – 
αποκατάσταση τμήματος Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας», προϋπολογισμού 120.000,00 με Φ.Π.Α., με 
όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και 
επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 39188/4651/06-05-2016 εισήγηση της Υπηρεσίας, και σύμφωνα 
με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αρ. 12590/1310/26-04-2016  απόφαση της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Η. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με 
μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Την αριθμ. 12581/670/12-02-2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 14-06-2016) απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της 
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000006 «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού οδικού 
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000012)» για το  έργο «Συντήρηση – 
αποκατάσταση τμήματος Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας», προϋπολογισμού 121.000,00 € με τον Φ.Π.Α.  

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 54643/6757/17-06-2016 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
54665/2355/17-06-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.) στην οποία αναφέρεται ότι με την αρ. 
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53432/6578/14-06-2016 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η 
μελέτη του έργου του θέματος. Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την κατάρτιση των όρων της 
νέας διακήρυξης (λόγω αύξησης ΦΠΑ από 23% σε 24%), σύμφωνα με το συνημμένο Σχέδιο 
Διακήρυξης, προκειμένου ο διαγωνισμός να διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./Π.Η. 

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέρθηκε στις 
επισημάνσεις που ο ίδιος έχει καταθέσει σε σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, για το 
ΠΔΕ και τις αντίστοιχες ΣΑΕ, ενώ επιπλέον τόνισε ότι για όλα τα έργα, προμήθειες, υπηρεσίες κλπ 
που εκτελούνται από την Περιφέρεια, τα αντίστοιχα ποσά των προϋπολογισμών τους, δεσμεύονται 
πριν την δημοπράτησή τους και γίνεται η σχετική ανάληψη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 
Π.Δ. 113/2010, ειδάλλως δεν θα είναι δυνατή η πληρωμή των αναδόχων. Το ίδιο τόνισε ότι 
συμβαίνει και με τα έργα που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα ετήσια όρια 
των οποίων καθορίζονται στον κρατικό προϋπολογισμό και επιμερίζονται με αποφάσεις του 
αρμόδιου Υπουργού στις αντίστοιχες ΣΑΕ, με αποφάσεις δε του Περιφερειάρχη, που είναι ο 
διατάκτης των δαπανών του ΠΔΕ, κατανέμονται στα έργα, ανάλογα με τις ανάγκες που 
παρουσιάζονται και τα προβλήματα που προκύπτουν και απαιτούν παρεμβάσεις. Σημείωσε επίσης, 
ότι οι πιστώσεις της ΣΑΕ ανά έτος, κατανέμονται με τις σχετικές αποφάσεις του αρμόδιου 
Υπουργού, ανάλογα με την πορεία εκτέλεσης των δημοπρατημένων έργων, βάσει των αιτημάτων 
της Περιφέρειας. Οι πιστώσεις δε αυτές, δύναται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους, 
ανάλογα με την πορεία υλοποίησης των έργων, ενώ τα υπόλοιπα των πιστώσεων που δεν έχουν 
απορροφηθεί, μεταφέρονται στο επόμενο έτος. 

Επίσης, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), τόνισε ότι ισχύουν οι 
επιφυλάξεις που επανειλημμένα έχει εκφράσει σε σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε., σχετικά με την 
ακολουθούμενη τακτική της χρηματοδότησης έργων από τη ΣΑΕΠ 530, χωρίς τον 
προγραμματισμό, ιεράρχηση και απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως έχει εκφρασθεί 
και με την τοποθέτηση της παράταξης «Συμμαχία Ηπειρωτών», στο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 
22-07-2015, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία δεν εστιάζεται στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των 
έργων, η οποία θα πρέπει να ιεραρχείται. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 17/858/21-06-2016) 

 Καταρτίζει τη νέα (λόγω αύξησης ΦΠΑ από 23% σε 24%) διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας, για 
την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση τμήματος Ε.Ο. 
Ιωαννίνων – Άρτας», προϋπολογισμού 121.000,00 με Φ.Π.Α., με τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται 
στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 54643/6757/17-06-2016 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αρ. 53432/6578/14-06-2016 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίνει τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000006 και τίτλο «Συντήρηση – 
αποκατάσταση εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000012)» 
και 

 Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της νέας διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Σημειώνεται ότι κατόπιν λήψης της παρούσας απόφασης, ακυρώνεται η σχετική, αριθμ. 13/661/11-05-
2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 17/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 54569/2347/17-06-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκώστα 
Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος, 
ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Τσίκαρης Βασίλειος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 10
ο 

Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας υλικών, για χρήση σε εργασίες συντήρησης του οδικού 
ηλεκτροφωτισμού στο ΕΟΔ Περιφέρειας Ηπείρου. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.  

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις διατάξεις του 
Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», των Π.Δ. 
59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 και του Ν. 4281/2014 και του Ν. 
4320/2015 καθώς και την υπ΄ αριθμ. 35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β΄/11-08-2010) Απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών, περί αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 
2362/95, για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή 
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, του Ν. 4281/2014 και του Ν. 4320/2015.  

6. Την αριθμ. 35/1951/22-12-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 
ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για την έκτακτη και τακτική συντήρηση των δικτύων οδικού 
ηλεκτροφωτισμού εθνικού και επαρχιακού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή 
απαιτείται η συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο οδικού 
ηλεκτροφωτισμού αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου (δηλαδή συντήρηση σε φωτιστικά σώματα, 
μετασχηματιστές, καλώδια, ηλεκτρικούς πίνακες παροχής ρεύματος κ.α.) και με διάρκεια 
συντήρησης, από την υπογραφή της σύμβασης, μέχρι την 31-12-2016, σε βάρος των πιστώσεων 
του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2014ΕΠ053000009 «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου 
και επισκευή-συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας 
Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2014-2016 (πκ 2008ΕΠ03000016)» (Υποέργο: Συντήρηση δικτύου 
ηλεκτροφωτισμού εθνικού και επαρχιακού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2016). 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 52162/6427/13-06-2016 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
52820/2303/13-06-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.) στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

«…στα πλαίσια εργασιών συντήρησης του δικτύου οδικού ηλεκτροφωτισμού αρμοδιότητας 
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Περιφέρειας Ηπείρου (εθνικού και επαρχιακού) για το έτος 2016, και προκειμένου να προβούμε 
στην αποκατάσταση κατεστραμμένων δικτύων οδοφωτισμού, απαιτείται η προμήθεια λυχνιών, 
εκκινητών, πυκνωτών για φωτιστικά σώματα 250 W και 400 W, καθώς και μικροασφαλειών, ρελαί 
ισχύος, πυκνωτών, χρονοδιακοπτών και φωτοκυττάρων για τους ηλεκτρικούς πίνακες τροφοδοσίας 
των διατάξεων οδοφωτισμού. Επίσης απαιτείται η προμήθεια φωτιστικών τύπου led, καθώς και 
κλεμμών, μονωτικών ταινιών, κλειδαριών και άλλων μικρουλικών που απαιτούνται για τη 
συντήρηση των υπόγειων και υπέργειων δικτύων δικτύου. Το συνολικό κόστος των ανωτέρω 
ανέρχεται σε 16.820,00 € (συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ).  Οι δαπάνες θα καλύπτουν το Β’ τρίμηνο 
του 2016. Με την παρούσα εισήγηση προτείνουμε την έγκριση ποσού 16.820,00 € 
(συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ) για την προμήθεια των παραπάνω υλικών. Ενημερώνουμε ότι το 
έργο του θέματος αφορά σε έκτακτη και τακτική συντήρηση των δικτύων οδικού ηλεκτροφωτισμού 
αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου, εθνικού και επαρχιακού, με δωδεκάμηνη διάρκεια 
συντήρησης (μέχρι τέλος 2016). ...». 

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 17/859/21-06-2016) 

 Εγκρίνει, στα πλαίσια των εργασιών συντήρησης του δικτύου οδικού ηλεκτροφωτισμού αρμοδιότητας 
Περιφέρειας Ηπείρου (εθνικού και επαρχιακού) για το έτος 2016, και με σκοπό την αποκατάσταση 
κατεστραμμένων δικτύων οδοφωτισμού, την προμήθεια λυχνιών, εκκινητών, πυκνωτών για φωτιστικά 
σώματα 250 W και 400 W, μικροασφαλειών, ρελαί ισχύος, πυκνωτών, χρονοδιακοπτών και 
φωτοκυττάρων για τους ηλεκτρικούς πίνακες τροφοδοσίας των διατάξεων οδοφωτισμού, φωτιστικών 
τύπου led, καθώς και κλεμμών, μονωτικών ταινιών, κλειδαριών και άλλων μικροϋλικών που απαιτούνται 
για τη συντήρηση των υπόγειων και υπέργειων δικτύων δικτύου, και την ανάθεση, με την υπογραφή των 
σχετικών συμβάσεων, της προμήθειας των ανωτέρω υλικών τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από το 
συνεργείο που εκτελεί τις τακτικές και έκτακτες εργασίες συντήρησης των δικτύων οδικού 
ηλεκτροφωτισμού αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου, στην εταιρεία «ΗΛΕΚΤΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Μ.Ε.Π.Ε.» για ποσό € 16.258,80 με ΦΠΑ και στην εταιρεία «ΠΟΡΦΥΡΗΣ Ο.Ε.», για ποσό 
€ 552,85 με ΦΠΑ 

 Εγκρίνει την προκαλούμενη συνολική δαπάνη ποσού € 16.811,65 με ΦΠΑ, για την εκτέλεση της ως άνω 
προμήθειας και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 
Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ053000007 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων 
Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2010ΕΠ03000014)» (Υποέργο: Προμήθεια υλικών για χρήση σε 
εργασίες συντήρησης του οδικού ηλεκτροφωτισμού στο ΕΟΔ Περιφέρειας Ηπείρου για το Β’ τρίμηνο 
2016)». 

 Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής:  

κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), με το σκεπτικό ότι διαφωνεί με τη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης χωρίς μειοδοτικό διαγωνισμό, που να εξασφαλίζει τη διαφάνεια στην εκτέλεση του έργου του 
θέματος.  

κ. Κωνσταντίνος Κωτσαντής, με το σκεπτικό ότι δεν συμφωνεί με τη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης της προμήθειας, για την οποία έπρεπε τουλάχιστον να ακολουθηθεί η διαδικασία συλλογής 
προσφορών. 
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 17/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 54569/2347/17-06-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκώστα 
Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος, 
ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Τσίκαρης Βασίλειος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 11
ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Επέκταση δικτύου ύδρευσης Μελιανών Δήμου Ζηρού», προϋπολογισμού 24.600,00 € 
με Φ.Π.Α. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 
άλλες διατάξεις», καθώς και την αριθμ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών, περί αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 
2362/95, για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή 
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 και του Ν. 
4281/2014, του Ν. 4281/2014 και του Ν. 4320/2015.  

6. Την αριθμ. 30972/1581/08-04-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε 
η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000007 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 
2010Επ03000014)», Υποέργο: «Επέκταση δικτύου ύδρευσης Μελιανών δήμου Ζηρού», 
προϋπολογισμού 24.600,00 € με τον Φ.Π.Α.. και την μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 46956/5697/26-05-2016 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
48417/2082/31-05-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.) με την οποία εισηγείται την έγκριση 
διάθεσης σχετικής πίστωσης και την έγκριση δαπάνης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως 
αναφέρεται στο συνημμένο πίνακα, βάσει της σχετικής απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης. 
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8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέρθηκε στις 
επισημάνσεις που ο ίδιος έχει καταθέσει σε σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, για το 
ΠΔΕ και τις αντίστοιχες ΣΑΕ, ενώ επιπλέον τόνισε ότι για όλα τα έργα, προμήθειες, υπηρεσίες κλπ 
που εκτελούνται από την Περιφέρεια, τα αντίστοιχα ποσά των προϋπολογισμών τους, δεσμεύονται 
πριν την δημοπράτησή τους και γίνεται η σχετική ανάληψη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 
Π.Δ. 113/2010, ειδάλλως δεν θα είναι δυνατή η πληρωμή των αναδόχων. Το ίδιο τόνισε ότι 
συμβαίνει και με τα έργα που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα ετήσια όρια 
των οποίων καθορίζονται στον κρατικό προϋπολογισμό και επιμερίζονται με αποφάσεις του 
αρμόδιου Υπουργού στις αντίστοιχες ΣΑΕ, με αποφάσεις δε του Περιφερειάρχη, που είναι ο 
διατάκτης των δαπανών του ΠΔΕ, κατανέμονται στα έργα, ανάλογα με τις ανάγκες που 
παρουσιάζονται και τα προβλήματα που προκύπτουν και απαιτούν παρεμβάσεις. Σημείωσε επίσης, 
ότι οι πιστώσεις της ΣΑΕ ανά έτος, κατανέμονται με τις σχετικές αποφάσεις του αρμόδιου 
Υπουργού, ανάλογα με την πορεία εκτέλεσης των δημοπρατημένων έργων, βάσει των αιτημάτων 
της Περιφέρειας. Οι πιστώσεις δε αυτές, δύναται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους, 
ανάλογα με την πορεία υλοποίησης των έργων, ενώ τα υπόλοιπα των πιστώσεων που δεν έχουν 
απορροφηθεί, μεταφέρονται στο επόμενο έτος. 

Επίσης, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), τόνισε ότι ισχύουν οι 
επιφυλάξεις που επανειλημμένα έχει εκφράσει σε σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε., σχετικά με την 
ακολουθούμενη τακτική της χρηματοδότησης έργων από τη ΣΑΕΠ 530, χωρίς τον 
προγραμματισμό, ιεράρχηση και απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως έχει εκφρασθεί 
και με την τοποθέτηση της παράταξης «Συμμαχία Ηπειρωτών», στο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 
22-07-2015, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία δεν εστιάζεται στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των 
έργων, η οποία θα πρέπει να ιεραρχείται. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 17/860/21-06-2016) 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση της δαπάνης για την υλοποίηση του κάτωθι υποέργου Περιφέρειας 

Ηπείρου, καθώς και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 

530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000007 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων 

Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2010Επ03000014)», όπως αναλυτικά αναφέρεται στον 

παρακάτω πίνακα, ως εξής: 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ € ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Επέκταση δικτύου ύδρευσης 

Μελιανών Δήμου Ζηρού 
24.600,00 

ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου 

Κ.Α. 2014ΕΠ53000007 

 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κωτσαντής Κων/νος, εκφράζοντας τη διαφωνία του και για την 
διαδικασία χρηματοδότησης του έργου, το οποίο δεν πέρασε από το Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά και 
για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί, για την εκτέλεσή του με απευθείας ανάθεση και παρέπεμψε 
στην τοποθέτησή του σε σχετικές αποφάσεις της 15

ης
/30-05-2016 συνεδρίασης της οικονομικής 

Επιτροπής.  
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 17/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουνίου του έτους 
2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 54569/2347/17-06-2016 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και 
Κωτσαντής Κων/νος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Τσίκαρης Βασίλειος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 12ο 

Έγκριση του από 06-06-2016 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου 
διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Διάταξη για 
αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με αναπηρία στη θάλασσα - προμήθεια υλικών», 
προϋπολογισμού € 73.800,00 με ΦΠΑ, και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 
226/α’/27-10-2011), του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013, και του Ν. 4257/2014 και του Ν. 
4320/2015. 

6. Την αριθμ. 14/693/24-05-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε, η διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού 
της Περιφέρειας Ηπείρου, πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του 
υποέργου «Διάταξη για αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με αναπηρία στην θάλασσα – 
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προμήθεια υλικών», προϋπολογισμού 73.800,00 € με Φ.Π.Α., καθώς και η σχετική 
δαπάνη και διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000007 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 
και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2010ΕΠ03000014)», για την 
εκτέλεση του ως άνω υποέργου. Επίσης, συγκροτήθηκε και ορίσθηκαν τα μέλη της 
Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού. 

7. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα, (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 
51214/4074/15-06-2016 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 53720/2323/15-06-2016 στον 
φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 
06-06-2016 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού 
για την ανάθεση του έργου του θέματος. 

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

(απόφαση 17/861/21-06-2016) 

Ι. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 06-06-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού 
διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 
κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την εκτέλεση του υποέργου «Διάταξη για 
αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με αναπηρία στην θάλασσα – προμήθεια υλικών», 
προϋπολογισμού 73.800,00 € με Φ.Π.Α., του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 
2014ΕΠ53000007 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων 
Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2010ΕΠ03000014)», βάσει της αριθμ. πρωτ. 
44812/3488/26-05-2016 διακήρυξης, 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος 
αυτής και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αφού παρέλαβε τη 
μοναδική προσφορά που κατατέθηκε εμπρόθεσμα, ήτοι της εταιρείας «TOBEA 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ε.Π.Ε.», και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι στην 
προκειμένη περίπτωση τηρήθηκαν οι σχετικές διατυπώσεις δημοσιότητας, καθώς και η αρχή 
της διαφάνειας της διαδικασίας του διαγωνισμού, αποφάσισε να συνεχίσει τη διαδικασία με τον 
μοναδικό συμμετέχοντα και προέβη στην αποσφράγιση του κυρίως φακέλου της προσφοράς, 
καθώς και του υποφακέλου των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, από τον έλεγχο των οποίων 
διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία κατέθεσε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το 2ο  
άρθρο της διακήρυξης του διαγωνισμού. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή του Διαγωνισμού, προχώρησε στην αποσφράγιση του υποφακέλου 
με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», και στον έλεγχο και αξιολόγηση των τεχνικών 
στοιχείων αυτής, από τον οποίο διαπιστώθηκε ότι ο προσφερόμενος εξοπλισμός βρίσκεται σε 
συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και είναι κατάλληλος για την 
εξυπηρέτηση του σκοπού, για τον οποίο προορίζεται (αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με 
αναπηρία στη θάλασσα), ότι παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας δύο ετών και ειδικά για 
τους 4 πρώτους μήνες πραγματικής λειτουργίας οι απαραίτητοι μηνιαίοι έλεγχοι, ότι διατίθεται 
από την εταιρία η απαιτούμενη ικανότητα, ειδίκευση και διατιθέμενος εξοπλισμός για την 
τεχνική υποστήριξη κατά την διάρκεια της εγγύησης και μετά το πέρας αυτής. 

Ακολούθως, η Επιτροπή του Διαγωνισμού προέβη στο άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς 
του μοναδικού συμμετέχοντα, και διαπιστώθηκε ότι προσφέρει τις δύο μόνιμες διατάξεις για 
την πρόσβαση Α.Μ.Ε.Α. σε παραλίες της Περιφέρειας Ηπείρου στην τιμή των 59.000,00 € 
(ήτοι 29.500 € έκαστη), μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή έκρινε την μοναδική υποβληθείσα προσφορά ως 
συμφέρουσα δεδομένου α) της πλήρους εκπλήρωσης των τεχνικών προδιαγραφών της 
διακήρυξης και β) της τιμής προσφοράς της σε σχέση με την μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και εισηγείται την κατακύρωση του ως άνω διαγωνισμού 
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στην TOBEA ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ε.Π.Ε. και στην τιμή των πενήντα εννέα 
χιλιάδων ευρώ  (59.000,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%. 

ΙΙ. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

– Κατακυρώνει τα αποτελέσματα του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη 
προσφορά, για την εκτέλεση του υποέργου «Διάταξη για αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με 
αναπηρία στην θάλασσα – προμήθεια υλικών», προϋπολογισμού 73.800,00 € με Φ.Π.Α.,  

σύμφωνα με το ανωτέρω, από 06-06-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του 
Διαγωνισμού, στην εταιρεία «TOBEA ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ε.Π.Ε.», η οποία 
προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, η τεχνική της προσφορά καλύπτει 
πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, η δε οικονομική της προσφορά, στην τιμή 
των 59.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, είναι συμφέρουσα 
και μέσα στα όρια του προϋπολογισμού της διακήρυξης. 

 Εγκρίνει την ανάθεση της υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Διάταξη για 
αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με αναπηρία στην θάλασσα – προμήθεια υλικών», στην εταιρεία 
«TOBEA ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ε.Π.Ε.», και την υπογραφή της σχετικής 
συμβάσεως, στο ποσό των 59.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 
24%, καθώς και την προκαλούμενη δαπάνη για την υλοποίηση της ως άνω προμήθειας και τη 
διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 
Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000007 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών 
δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2010ΕΠ03000014)» 
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

 Συνεδριάσεως της επιτροπής διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του 

υποέργου «Διάταξη για αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με αναπηρία στη θάλασσα - προμήθεια 

υλικών», προϋπολογισμού 73.800,00 €, με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 

530 Ηπείρου (ΚΑ 2014ΕΠ53000007), με τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών 

δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2010ΕΠ03000014)» 

 

 Στα Ιωάννινα σήμερα, την 06η του μηνός Ιουνίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 

π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού και αξιολόγησης 

προσφορών, που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 14/693/24-05-2016 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, για την εκτέλεση του υποέργου «Διάταξη 

για αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με αναπηρία στη θάλασσα - προμήθεια υλικών», 

προϋπολογισμού 73.800,00 €, με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 

Ηπείρου (ΚΑ 2014ΕΠ53000007), με τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών 

δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2010ΕΠ03000014)». 

 Σκοπός της συνεδρίασης ήταν η διεξαγωγή του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, 

για την προμήθεια, μεταφορά και συναρμολόγηση υλικών, προκειμένου να 

χρησιμοποιηθούν για την αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με κινητικές αναπηρίες στη θάλασσα, 

προϋπολογισμού 73.800,00 €, με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 

Ηπείρου (ΚΑ 2014ΕΠ53000007), με τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών 

δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2010ΕΠ03000014)». 

 Κατά τη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν οι: 

1. Τζανίδη Βιολέττα, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε. στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., πρόεδρος, 

2. Σταύρου Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., τακτικό μέλος και 

3. Νάκος Αργύρης, Μηχανικός Δομικών Έργων Τ.Ε. στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., τακτικό μέλος. 

Η επιτροπή παρέλαβε από την γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικού μία (1) προσφορά 

της TOBEA (ThinkOutoftheBoxEngineeringApplications), η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία Διακήρυξη, στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικού 

και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου αρ. πρωτ. 49974/4001/06-06-2016.          

Ακολούθησε διεξοδική συζήτηση μεταξύ των μελών της επιτροπής και ανταλλάχθηκαν 

απόψεις, οι οποίες επικεντρώθηκαν στο γεγονός ότι στην προκειμένη περίπτωση τηρήθηκαν 

οι σχετικές διατυπώσεις δημοσιότητας, καθώς και η αρχή της διαφάνειας της διαδικασίας 

του διαγωνισμού [ανάρτηση της Διακήρυξης του διαγωνισμού στον Κεντρικό Διαδικτυακό 

Τόπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ (τήρηση των διατάξεων του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 

112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας) και του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Σ.), στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου 

στο διαδίκτυο (www.php.gov.gr), καθώς και ανάρτηση της Διακήρυξης διενέργειας του 

διαγωνισμού στο σχετικό Πίνακα Ανακοινώσεων της υπηρεσίας].  

Το ζήτημα του επιτρεπτού της κατακύρωσης του αποτελέσματος ενός διαγωνισμού 

στο μοναδικό υποψήφιο ανάδοχο, έχει απασχολήσει τη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

(Πράξη Δ΄ Τμ. Ελ….Συν. 9/1998, 94/1998, 13/2002). Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει αποφανθεί, σε 

αντίστοιχες εξεταζόμενες περιπτώσεις, ότι είναι δυνατή η κατακύρωση του αποτελέσματος 

ενός διαγωνισμού στο μοναδικό υποψήφιο ανάδοχο, χωρίς να δημιουργείται έλλειψη 

ανταγωνισμού, αφού η ύπαρξη περισσότερων διαγωνιζόμενων δεν τίθεται, από το νόμο, ως 

προϋπόθεση της συνεχίσεως της διαδικασίας ή της αναθέσεως του διαγωνισμού, δεδομένης 

της διακριτικής ευχέρειας, που καταλείπεται στη διοίκηση από τη διάταξη του άρθρου 21 

Π.Δ. 118/07 (επανάληψη ή ματαίωση του διαγωνισμού). 

Η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού αποφάσισε να συνεχίσει τη διαδικασία με τον 

μοναδικό συμμετέχοντα και να προβεί στην αποσφράγιση του κυρίως φακέλου της 

προσφοράς, καθώς και του υποφακέλου των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, από τον έλεγχο 

των οποίων διαπιστώθηκε ότι η παραπάνω εταιρεία κατέθεσε τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά, σύμφωνα με το 2ο  άρθρο της διακήρυξης. 

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να προβεί στην 

αποσφράγιση του υποφακέλου με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Στη συνέχεια έγινε ο 

έλεγχος των τεχνικών στοιχείων της προσφοράς, όπως αυτά περιγράφονται στο 3ο άρθρο, 

καθώς και στο Παράρτημα Α΄ της προκήρυξης [σχετική μελέτη (τεχνική έκθεση – 

προδιαγραφές), η οποία συντάχθηκε από τη Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου.  Κατά την τεχνική 

αξιολόγηση της προσφοράς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 6ο άρθρο της Διακήρυξης 

διαπιστώθηκε ότι ο προσφερόμενος εξοπλισμός βρίσκεται σε συμφωνία με τις τεχνικές 

http://www.php.gov.gr/
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προδιαγραφές της διακήρυξης και είναι κατάλληλος για την εξυπηρέτηση του σκοπού, για 

τον οποίο προορίζεται (αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με αναπηρία στη θάλασσα), ότι 

παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας δύο ετών και ειδικά για τους 4 πρώτους μήνες 

πραγματικής λειτουργίας οι απαραίτητοι μηνιαίοι έλεγχοι, ότι διατίθεται από την εταιρία η 

απαιτούμενη ικανότητα, ειδίκευση και διατιθέμενος εξοπλισμός για την τεχνική υποστήριξη 

κατά την διάρκεια της εγγύησης και μετά το πέρας αυτής.   

Ακολούθως, η επιτροπή προέβη στο άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς του 

μοναδικού συμμετέχοντα και από τον έλεγχό της διαπιστώθηκε ότι στον φάκελο περιέχεται 

προσφορά εις διπλούν, όπως ορίζεται στη Διακήρυξη, και ότι προσφέρει τις δύο μόνιμες 

διατάξεις για την πρόσβαση Α.Μ.Ε.Α. σε παραλίες της Περιφέρειας Ηπείρου στην τιμή των 

59.000,00 €, (ήτοι 29.500 € έκαστη), μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

24%.  

Με το αρ. πρωτ. 50246/4016/06-06-2016 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού ζητήθηκε η 

επιβεβαίωση της γνησιότητας της υποβληθείσας εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, το οποίο 

απαντήθηκε θετικά με το αρ. πρωτ. 2001/08-06-2016 έγγραφο του Ε.Τ.Α.Α. Τμήμα Δυτικής 

Ελλάδας.             

Κατόπιν των παραπάνω, η επιτροπή κρίνει την μοναδική υποβληθείσα προσφορά ως 

συμφέρουσα δεδομένων α) της πλήρους εκπλήρωσης των τεχνικών προδιαγραφών της 

διακήρυξης και β) της τιμής προσφοράς της σε σχέση με την μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και εισηγείται την κατακύρωση του ως άνω διαγωνισμού για 

την εκτέλεση του υποέργου «Διάταξη για αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με αναπηρία στη 

θάλασσα - προμήθεια υλικών», προϋπολογισμού 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. σε βάρος των 

πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (ΚΑ 2014ΕΠ53000007), με τίτλο «Αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 

2010ΕΠ03000014)», στην TOBEA ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ε.Π.Ε. και στην τιμή των 

πενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ  (59.000,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 

Φ.Π.Α. 24%.  

To  παρόν πρακτικό υπογράφεται εις τριπλούν.  Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για 

συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση. 

Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η 

1.                                                             2.                                           3. 

Τζανίδη Βιολέττα                                Σταύρου Γεώργιος             Νάκος Αργύρης 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 17/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουνίου του έτους 
2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 54569/2347/17-06-2016 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και 
Κωτσαντής Κων/νος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Τσίκαρης Βασίλειος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 13ο 

Έγκριση του από 15-06-2016 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου 
διαγωνισμού για την εκτέλεση των υποέργων του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 
Περιφέρειας Ηπείρου», συνολικού προϋπολογισμού € 69.000,00 με ΦΠΑ, για καθαρισμό 
δρόμων του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου από θάμνους και κλαδιά που φύονται στα 
ερείσματα και στις τάφρους και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 
226/α’/27-10-2011), του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013, και του Ν. 4257/2014 και του Ν. 
4320/2015. 

6. Την αριθμ. 15/747/30-05-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε, η διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού (με συλλογή σφραγισμένων 
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προσφορών), συνολικού προϋπολογισμού € 69.000,00 με ΦΠΑ, για την εκτέλεση των 
κάτωθι υποέργων της Περιφέρειας Ηπείρου, του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2015ΕΠ53000002 και τίτλο «Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου» για την εκτέλεση των κάτωθι υποέργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει των σχετικών μελετών (τεχνικές προδιαγραφές, 
προϋπολογισμός) που συντάχθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, 
και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 46516/3808/26-05-2016  εισήγηση του Τμήματος 
Προμηθειών, ως εξής: ΥΠΟΕΡΓΟ: Συντήρηση πρασίνου στο Δήμο Μετσόβου: Επαρχιακή 
οδός Μέτσοβο - Ανθοχώρι – Περιστέρι - Γότιστα (Παροχή υπηρεσιών), προϋπολογισμού 
8.000,00 €. ΥΠΟΕΡΓΟ: Συντήρηση πρασίνου στο Δήμο Δωδώνης: Ιωάννινα – Δωδώνη - 
Δερβίζιανα – Σιστρούνι – Αχλαδέα – Πλατάνια κ.λπ. (Παροχή υπηρεσιών), 
προϋπολογισμού 10.000,00 €. ΥΠΟΕΡΓΟ: Συντήρηση πρασίνου στους Δήμους Ζίτσας & 
Πωγωνίου (Παροχή υπηρεσιών), προϋπολογισμού 12.000,00 €. ΥΠΟΕΡΓΟ: Συντήρηση 
πρασίνου στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων: Β’ & Γ’ επαρχιακή οδός – Συρράκο – 
Καλλαρύτες – Ματσούκι – Αμπελοχώρι – Μονολίθι – Πλατανούσα – Γέφυρα Πλάκας – 
Πράμαντα και Κατσικά – Διακλάδωση Εγνατίας (Παροχή υπηρεσιών), προϋπολογισμού 
13.000,00 €. ΥΠΟΕΡΓΟ: Συντήρηση πρασίνου στο Δήμο Κόνιτσας: Τελωνείο Μέρτζιανης – 
Μπουραζάνι - Λουτρά Αμαράντου – Λουτρά Καβάσιλα και Δίστρατο (Παροχή υπηρεσιών), 
προϋπολογισμού 14.000,00 €. ΥΠΟΕΡΓΟ: Συντήρηση πρασίνου στο Δήμο Ζαγορίου: 
Τσεπέλοβο – Βρυσοχώρι - Λάιστα – Κήπους – Δόλιανη & Μανασσή – Διπόταμος – Αγ. 
Χριστόφορος & Μεσοβούνι – Αρίστη – Πάπιγκο – Πέτρα – Δεμάτι (Παροχή υπηρεσιών), 
προϋπολογισμού 12.000,00 €. 

7. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 
54451/4266/17-06-2016 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 54576/2352/17-06-2016 στον 
φάκελο 2016 εισηγήσεων Ο.Ε.), με την οποία διαβιβάζει συνημμένα το από 15-06-2016 
Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
ανάθεση του έργου του θέματος.  

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

(απόφαση 17/862/21-06-2016) 

Ι. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 15-06-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού 
διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, συνολικού προϋπολογισμού € 69.000,00 με ΦΠΑ, για 
την εκτέλεση των κάτωθι υποέργων της Περιφέρειας Ηπείρου, του έργου της ΣΑΕΠ 530 
Ηπείρου με Κ.Α. 2015ΕΠ53000002 και τίτλο «Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση 
πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου», για καθαρισμό δρόμων του 
Επαρχιακού Οδικού Δικτύου από θάμνους και κλαδιά που φύονται στα ερείσματα και στις 
τάφρους, ήτοι: ΥΠΟΕΡΓΟ: Συντήρηση πρασίνου στο Δήμο Μετσόβου: Επαρχιακή οδός 
Μέτσοβο - Ανθοχώρι – Περιστέρι - Γότιστα (Παροχή υπηρεσιών), προϋπολογισμού 8.000,00 
€. ΥΠΟΕΡΓΟ: Συντήρηση πρασίνου στο Δήμο Δωδώνης: Ιωάννινα – Δωδώνη - Δερβίζιανα – 
Σιστρούνι – Αχλαδέα – Πλατάνια κ.λπ. (Παροχή υπηρεσιών), προϋπολογισμού 10.000,00 €. 
ΥΠΟΕΡΓΟ: Συντήρηση πρασίνου στους Δήμους Ζίτσας & Πωγωνίου (Παροχή υπηρεσιών), 
προϋπολογισμού 12.000,00 €. ΥΠΟΕΡΓΟ: Συντήρηση πρασίνου στο Δήμο Βορείων 
Τζουμέρκων: Β’ & Γ’ επαρχιακή οδός – Συρράκο – Καλλαρύτες – Ματσούκι – Αμπελοχώρι – 
Μονολίθι – Πλατανούσα – Γέφυρα Πλάκας – Πράμαντα και Κατσικά – Διακλάδωση Εγνατίας 
(Παροχή υπηρεσιών), προϋπολογισμού 13.000,00 €. ΥΠΟΕΡΓΟ: Συντήρηση πρασίνου στο 
Δήμο Κόνιτσας: Τελωνείο Μέρτζιανης – Μπουραζάνι - Λουτρά Αμαράντου – Λουτρά Καβάσιλα 
και Δίστρατο (Παροχή υπηρεσιών), προϋπολογισμού 14.000,00 €. ΥΠΟΕΡΓΟ: Συντήρηση 
πρασίνου στο Δήμο Ζαγορίου: Τσεπέλοβο – Βρυσοχώρι - Λάιστα – Κήπους – Δόλιανη & 
Μανασσή – Διπόταμος – Αγ. Χριστόφορος & Μεσοβούνι – Αρίστη – Πάπιγκο – Πέτρα – Δεμάτι 
(Παροχή υπηρεσιών), προϋπολογισμού 12.000,00 € 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος 
αυτής και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αφού παρέλαβε 
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τις προσφορές που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, ήτοι των: α) ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, 
χωματουργικές εργασίες β) ΓΚΙΟΚΑΣ ΧΡ. ΑΓΓΕΛΟΣ, χωματουργικές εργασίες γ) ΝΤΟΚΟΣ  
Θ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, χωματουργικές εργασίες δ) ΤΣΙΤΟΣ ΧΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, κτηνοτρόφος ε) 
ΚΟΚΚΑΣ ΧΑΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, έμπορος ΕΔΕ και στ) ΣΚΑΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, αγρότης – 
καυσόξυλα, προέβη στην αποσφράγιση των κυρίως φακέλων των προσφορών, καθώς και 
των υποφακέλων των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, από τον έλεγχο των οποίων, 
διαπιστώθηκε ότι οι παραπάνω συμμετέχοντες κατέθεσαν τα απαιτούμενα, από το νόμο, 
δικαιολογητικά, σύμφωνα με τη διακήρυξη. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην αποσφράγιση, 
καταγραφή και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των υποψήφιων αναδόχων, οι 
οποίες βρίσκονται μέσα στα όρια του προϋπολογισμού της διακήρυξης, και αφού έλαβε 
υπόψη ότι τηρήθηκαν οι νόμιμες προϋποθέσεις δημοσιότητας, ότι οι όροι της προκήρυξης 
είναι διατυπωμένοι με τρόπο που να μην περιορίζουν τις δυνατότητες ανάπτυξης ελεύθερου 
ανταγωνισμού, καθώς και το γεγονός ότι οι εργασίες χρήζουν άμεσης εκτέλεσης για την 
ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ενόψει θερινής περιόδου, εισηγείται ομόφωνα την 
κατακύρωση του ως άνω διαγωνισμού για τον καθαρισμό δρόμων του Επαρχιακού Οδικού 
Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, ανά υποέργο. 

ΙΙ. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

– Κατακυρώνει τα αποτελέσματα του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, συνολικού προϋπολογισμού € 69.000,00 με ΦΠΑ, για την εκτέλεση των κάτωθι 
υποέργων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2015ΕΠ53000002 και τίτλο «Συντήρηση, 
συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας 
Ηπείρου», για καθαρισμό δρόμων του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων, από θάμνους και κλαδιά που φύονται στα ερείσματα και στις τάφρους,  

σύμφωνα με το ανωτέρω, από 15-06-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του 
Διαγωνισμού, στους κάτωθι μειοδότες, ανά υποέργο, οι οποίοι προσκόμισαν τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά συμμετοχής, οι δε οικονομικές τους προσφορές, είναι συμφέρουσες και μέσα 
στα όρια του προϋπολογισμού της διακήρυξης, ως εξής:  

1. Για το υποέργο: Συντήρηση πρασίνου στο Δήμο Μετσόβου: Επαρχιακή οδός Μέτσοβο - 
Ανθοχώρι – Περιστέρι - Γότιστα (Παροχή υπηρεσιών), προϋπολογισμού 8.000,00 € στον 
ΚΟΚΚΑ ΧΑΡ. ΓΕΩΡΓΙΟ, έμπορος ΕΔΕ, με ποσό προσφοράς 6.400,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) 

2. Για το υποέργο: Συντήρηση πρασίνου στο Δήμο Δωδώνης: Ιωάννινα – Δωδώνη - 
Δερβίζιανα – Σιστρούνι – Αχλαδέα – Πλατάνια κ.λπ. (Παροχή υπηρεσιών), 
προϋπολογισμού 10.000,00 € στον ΒΛΑΧΟ ΚΩΝ/ΝΟ, χωματουργικές εργασίες, με ποσό 
προσφοράς 8.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) 

3. Για το υποέργο: Συντήρηση πρασίνου στους Δήμους Ζίτσας & Πωγωνίου (Παροχή 
υπηρεσιών), προϋπολογισμού 12.000,00 € στον ΣΚΑΡΩΝΗ ΧΡΗΣΤΟ, αγρότης – 
καυσόξυλα, με ποσό προσφοράς 9.669,35 € (χωρίς Φ.Π.Α.) 

4. Για το υποέργο: Συντήρηση πρασίνου στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων: Β’ & Γ’ επαρχιακή 
οδός – Συρράκο – Καλλαρύτες – Ματσούκι – Αμπελοχώρι – Μονολίθι – Πλατανούσα – 
Γέφυρα Πλάκας – Πράμαντα και Κατσικά – Διακλάδωση Εγνατίας (Παροχή υπηρεσιών), 
προϋπολογισμού 13.000,00 € στον ΝΤΟΚΟ Θ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, χωματουργικές εργασίες, 
με ποσό προσφοράς 10.274,32 € (χωρίς Φ.Π.Α.)   

5. Για το υποέργο: Συντήρηση πρασίνου στο Δήμο Κόνιτσας: Τελωνείο Μέρτζιανης – 
Μπουραζάνι - Λουτρά Αμαράντου – Λουτρά Καβάσιλα και Δίστρατο (Παροχή υπηρεσιών), 
προϋπολογισμού 14.000,00 € στον ΓΚΙΟΚΑ ΧΡ. ΑΓΓΕΛΟ, χωματουργικές εργασίες, με 
ποσό προσφοράς 11.064,20,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και  

6. Για το υποέργο: Συντήρηση πρασίνου στο Δήμο Ζαγορίου: Τσεπέλοβο – Βρυσοχώρι - 
Λάιστα – Κήπους – Δόλιανη & Μανασσή – Διπόταμος – Αγ. Χριστόφορος & Μεσοβούνι – 
Αρίστη – Πάπιγκο – Πέτρα – Δεμάτι (Παροχή υπηρεσιών), προϋπολογισμού 12.000,00 € 
στον ΤΣΙΤΟ ΧΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ, κτηνοτρόφος, με ποσό προσφοράς 9.522,58 (χωρίς Φ.Π.Α.) 
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 Εγκρίνει την ανάθεση των υπηρεσιών για τον καθαρισμό δρόμων του Επαρχιακού Οδικού 
Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, από θάμνους και κλαδιά που φύονται στα 
ερείσματα και στις τάφρους, στους ανωτέρω μειοδότες, ανά υποέργο, και την υπογραφή των 
σχετικών συμβάσεων, με ποσά ως οι οικονομικές τους προσφορές, καθώς και την 
προκαλούμενη δαπάνη για την εκτέλεση των ως άνω υπηρεσιών και τη διάθεση της 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2015ΕΠ53000002 και τίτλο «Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου». 
 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κωτσαντής Κων/νος, ο οποίος για μια ακόμη φορά, 
κατέθεσε την πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας με δικά της συνεργεία, 
στελεχωμένα με εξειδικευμένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα μηχανήματα, ώστε να 
παρεμβαίνει όταν είναι απαραίτητο, για την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά φαινόμενα, και για την αποκατάσταση της βατότητας του 
δικτύου, αλλά και για περιπτώσεις όπως η συγκριμένη του θέματος, για τον καθαρισμό 
δρόμων του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου από θάμνους και κλαδιά που φύονται στα ερείσματα 
και στις τάφρους, ώστε να μην βρίσκεται συνεχώς η Περιφέρεια στην ανάγκη της μίσθωσης 
υπηρεσιών ιδιωτικού τομέα. 
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Συνεδριάσεως της επιτροπής διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού (με 

συλλογή σφραγισμένων προσφορών) για την εκτέλεση υποέργων του έργου της 

ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. (2015ΕΠ53000002) «Συντήρηση, συμπλήρωση και 

αποκατάσταση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου)» 

 
Στα Ιωάννινα σήμερα, την 15η του μηνός Ιουνίου 2016, ημέρα Tετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., 
συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με την 
υπ΄αριθμ. 15/747/30-05-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, για την εκτέλεση των κάτωθι υποέργων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 
Κ.Α. (2015ΕΠ53000002) «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο 

Περιφέρειας Ηπείρου)», συνολικού προϋπολογισμού 69.000,00 €, με Φ.Π.Α.: 

 ΥΠΟΕΡΓΟ: Συντήρηση πρασίνου στο δήμο Μετσόβου: Επαρχιακή οδός 

Μέτσοβο - Ανθοχώρι – Περιστέρι - Γότιστα (Παροχή υπηρεσιών), προϋπολογισμού 

8.000,00 €. 

 ΥΠΟΕΡΓΟ: Συντήρηση πρασίνου στο δήμο Δωδώνης: Ιωάννινα – Δωδώνη - 

Δερβίζιανα – Σιστρούνι – Αχλαδέα – Πλατάνια κ.λπ. (Παροχή υπηρεσιών), 

προϋπολογισμού 10.000,00 €. 

 ΥΠΟΕΡΓΟ: Συντήρηση πρασίνου στους δήμους Ζίτσας & Πωγωνίου (Παροχή 

υπηρεσιών), προϋπολογισμού 12.000,00 €. 

 ΥΠΟΕΡΓΟ: Συντήρηση πρασίνου στο δήμο Βορείων Τζουμέρκων: Β’ & Γ’ 

επαρχιακή οδός – Συρράκο – Καλλαρύτες – Ματσούκι – Αμπελοχώρι – Μονολίθι – 

Πλατανούσα –Γέφυρα Πλάκας- Πράμαντα και Κατσικά-Διακλάδωση Εγνατίας 

(Παροχή υπηρεσιών), προϋπολογισμού 13.000,00 €. 

 ΥΠΟΕΡΓΟ: Συντήρηση πρασίνου στο δήμο Κόνιτσας: Τελωνείο Μέρτζιανης- 

Μπουραζάνι-Λουτρά Αμαράντου – Λουτρά Καβάσιλα και Δίστρατο (Παροχή 

υπηρεσιών), προϋπολογισμού 14.000,00 €. 

 ΥΠΟΕΡΓΟ: Συντήρηση πρασίνου στο δήμο Ζαγορίου: Τσεπέλοβο – Βρυσοχώρι - 

Λάιστα – Κήπους – Δόλιανη & Μανασσή – Διπόταμος – Αγ. Χριστόφορος & 

Μεσοβούνι – Αρίστη – Πάπιγκο – Πέτρα – Δεμάτι (Παροχή υπηρεσιών), 

προϋπολογισμού 12.000,00 €. 

Κατά τη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν οι: 

1. Παπαδημητρίου Βασιλική, Γεωπόνος Τ.Ε., ως Πρόεδρος, 

2. Κερομύτη Αγνή , Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., Μέλος και 

3. Στάμος Γεώργιος, Εργοδηγός Τ.Ε., Μέλος. 
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Η επιτροπή, μέχρι και τη 10:00 π.μ., καταληκτική ώρα υποβολής προσφορών, δέχτηκε 
τις παρακάτω προσφορές : 

          1.   ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ   

          2.    ΓΚΙΟΚΑΣ ΧΡ. ΑΓΓΕΛΟΣ  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ                         

          3.   ΝΤΟΚΟΣ  Θ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ                          

          4.  ΤΣΙΤΟΣ ΧΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ   

          5.   ΚΟΚΚΑΣ ΧΑΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ ΕΔΕ 

          6.   ΣΚΑΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ -ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ 

  

Η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού προέβη στην αποσφράγιση των κυρίως 
φακέλων των προσφορών, καθώς και των υποφακέλων των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, 
από τον έλεγχο των οποίων, διαπιστώθηκε ότι οι παραπάνω συμμετέχοντες κατέθεσαν τα 
απαιτούμενα, από το νόμο, δικαιολογητικά, σύμφωνα με τη διακήρυξη. 

Ακολούθως, η επιτροπή προέβη στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των 
συμμετεχόντων και από τον έλεγχό τους, διαπιστώθηκε ότι προσφέρουν τις παρακάτω 
τιμές: 

 ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ   8.000,00 €(χωρίς Φ.Π.Α.) για 

το ΥΠΟΕΡΓΟ: Συντήρηση πρασίνου στο δήμο Δωδώνης: Ιωάννινα – Δωδώνη - 

Δερβίζιανα – Σιστρούνι – Αχλαδέα – Πλατάνια κ.λπ. (Παροχή υπηρεσιών), 

προϋπολογισμού 10.000,00 €. 

  ΓΚΙΟΚΑΣ ΧΡ. ΑΓΓΕΛΟΣ  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  11.064,20,00 €(χωρίς 

Φ.Π.Α.) για το ΥΠΟΕΡΓΟ: Συντήρηση πρασίνου στο δήμο Κόνιτσας:  Τελωνείο 

Μέρτζιανης- Μπουραζάνι-Λουτρά Αμαράντου – Λουτρά Καβάσιλα και Δίστρατο 

(Παροχή υπηρεσιών), προϋπολογισμού 14.000,00 €. 

   ΝΤΟΚΟΣ Θ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ                           

10.274,32 €(χωρίς Φ.Π.Α.)  για το ΥΠΟΕΡΓΟ: Συντήρηση πρασίνου στο δήμο 

Βορείων Τζουμέρκων: Β’ & Γ’ επαρχιακή οδός – Συρράκο – Καλλαρύτες – 

Ματσούκι – Αμπελοχώρι – Μονολίθι – Πλατανούσα –Γέφυρα Πλάκας- Πράμαντα 

και Κατσικά-Διακλάδωση Εγνατίας (Παροχή υπηρεσιών), προϋπολογισμού 

13.000,00 €. 

  ΤΣΙΤΟΣ ΧΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ    11808(με    Φ.Π.Α.) για το 

ΥΠΟΕΡΓΟ: Συντήρηση πρασίνου στο δήμο Ζαγορίου: Τσεπέλοβο – Βρυσοχώρι - 

Λάιστα – Κήπους – Δόλιανη & Μανασσή – Διπόταμος – Αγ. Χριστόφορος & 

Μεσοβούνι – Αρίστη – Πάπιγκο – Πέτρα – Δεμάτι (Παροχή υπηρεσιών), 

προϋπολογισμού 12.000,00. 
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 ΚΟΚΚΑΣ ΧΑΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ ΕΔΕ   6.400,00 €(χωρίς Φ.Π.Α.) για το 

ΥΠΟΕΡΓΟ: Συντήρηση πρασίνου στο δήμο Μετσόβου: Επαρχιακή οδός Μέτσοβο - 

Ανθοχώρι – Περιστέρι - Γότιστα (Παροχή υπηρεσιών), προϋπολογισμού 8.000,00 € 

  ΣΚΑΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ -ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ   9.669,35 €(χωρίς   Φ.Π.Α.) για 

το ΥΠΟΕΡΓΟ: Συντήρηση πρασίνου στους δήμους Ζίτσας & Πωγωνίου (Παροχή 

υπηρεσιών), προϋπολογισμού 12.000,00 €. 

 που βρίσκονται μέσα στα όρια του προϋπολογισμού της διακήρυξης . 

     Μετά τα παραπάνω, η επιτροπή, αφού ζήτησε από τους εκπροσώπους των 
συμμετεχόντων να περάσουν εκτός της αίθουσας συνεδρίασης, προέβη σε διαλογική 
συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της : 

1)  την εισήγηση της Προέδρου της, 

2)  ότι τηρήθηκαν οι νόμιμες προϋποθέσεις δημοσιότητας, 

3)  ότι οι όροι της προκήρυξης είναι διατυπωμένοι με τρόπο που να μην περιορίζουν τις 
δυνατότητες ανάπτυξης ελεύθερου ανταγωνισμού, 

4)  το γεγονός ότι οι παραπάνω εργασίες χρήζουν άμεσης εκτέλεσης για την ασφαλή 
διέλευση των οχημάτων, ενόψει θερινής περιόδου, 

αποφάσισε ομόφωνα, για το συμφέρον της υπηρεσίας και στο πλαίσιο της χρηστής 
διοίκησης, να εισηγηθεί την κατακύρωση του ως άνω διαγωνισμού για τον καθαρισμό των 
δρόμων του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων . 

    Ακολούθως, η Πρόεδρος της επιτροπής ανακοίνωσε στους εκπροσώπους των 
συμμετεχόντων την απόφασή της. 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση. 

 

ΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η 

 
 
 
 
 
 

1.                                                 2.                                                  3. 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 17/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουνίου του έτους 
2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 54569/2347/17-06-2016 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και 
Κωτσαντής Κων/νος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Τσίκαρης Βασίλειος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 15ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, για τη μετάταξη υπαλλήλων της Περιφέρειας 
Ηπείρου. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 του Ν. 
4281/2014 και του Ν. 4320/2015. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Μισθοδοσίας της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 
52126/4131/10-06-2016 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 52526/2296/13-06-2016 στον 
φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης, 
καθώς και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, για να ολοκληρωθεί μετάταξη υπαλλήλων 
της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως αναλύεται κατά κωδικούς και κατ’ όνομα στο συνημμένο 
στην εισήγηση πίνακα. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

(απόφαση 17/864/21-06-2016) 
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Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 17.970,82 καθώς και τη διάθεση των απαιτούμενων, 
ανά ΚΑΕ πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων στον προϋπολογισμό της 
Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2016, όπως αναλυτικά κατωτέρω αναφέρονται, για να 
ολοκληρωθεί μετάταξη υπαλλήλων στην Περιφέρεια Ηπείρου, ως εξής: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 0211 0213 0292 0293 ΣΥΝΟΛΟ 

Βασιλείου Άρτεμις 8.275,50 300,00 212,94 437,35 9.255,79 

Μπίμπου Αικατερίνη 7.617,00 420,00 268,14 409,89 8.715,03 

Σύνολο 15.892,50 720,00 481,08 847,24 17.970,82 

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω μετατάξεις μπορούν να καλυφθούν από τις προβλεπόμενες 
δαπάνες μισθοδοσίας  του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου 2016, δεδομένου ότι 
από την αρχή του χρόνου υπήρξαν αποχωρήσεις υπαλλήλων λόγω συνταξιοδότησης, για τις 
οποίες γίνονται οι αντίστοιχες ανακλήσεις δαπάνης ανά κωδικό. 
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

7. Κωτσαντής Κων/νος 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 71ΞΝ7Λ9-Τ6Π



-51- 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 17/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουνίου του έτους 
2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 54569/2347/17-06-2016 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και 
Κωτσαντής Κων/νος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Τσίκαρης Βασίλειος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 16ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για πληρωμή εισφορών του προγράμματος 
Κοινωφελούς Εργασίας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 του Ν. 
4281/2014 και του Ν. 4320/2015. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 51473/4102/08-06-2016 έγγραφο, συνημμένο 
με αρ. πρωτ. 51483/2229/08-06-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), στην οποία η 
Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Με την αριθμ. 3/2016 δημόσια πρόσκληση του Ο.Α.Ε.Δ. (ΑΔΑ: 64Ω64691Ω2-ΞΒΨ) 

γίνεται γνωστή η διαδικασία πρόσληψης 413 ατόμων μέσω των προγραμμάτων 

κοινωφελούς εργασίας. Στο παράρτημα Ι & ΙΙ αυτής αναφέρονται οι Επιβλέποντες Φορείς 

και τα άτομα που θα απασχοληθούν. Συγκεκριμένα για την Περιφερειακή Ενότητα 

Ιωαννίνων θα απασχοληθεί σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα κατάταξης επιτυχόντων, 

συνολικά 1 άτομο, ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων.  
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Το μισθολογικό κόστος καθώς και οι ασφαλιστικές-εργοδοτικές εισφορές αυτών 

καλύπτονται από τον Ο.Α.Ε.Δ.  

Η διαδικασία καταβολής των πληρωμών στον ωφελούμενο και των ασφαλιστικών-

εργοδοτικών εισφορών στους επιβλέποντες φορείς, αναφέρεται στο κεφάλαιο 11 της 

ανωτέρω δημόσιας πρόσληψης.  

Η προκαλούμενη δαπάνη για την απόδοση των ασφαλιστικών-εργοδοτικών εισφορών του 

εν λόγω ωφελούμενου (μετά από την καταβολή αυτών από τον Ο.Α.Ε.Δ.), που θα 

απασχοληθεί από 15/06/2016 (ενδεχόμενη ημερομηνία έναρξης) έως 14/11/2016 έχει ως ο 

κατωτέρω πίνακας: .....  

Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω εισηγούμαστε την έγκριση της δαπάνης, συνολικού ποσού 

1.250,00€, για τη πληρωμή των ασφαλιστικών-εργοδοτικών εισφορών του ενός 

ωφελούμενου, που θα απασχοληθεί με το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας στην 

Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, σε βάρος πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων της 

Περιφέρειας Ηπείρου, Ε.Φ. 071 – ΚΑΕ 9459, όπως ο ανωτέρω πίνακας….».  

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Κωτσαντής 
Κων/νος, τόνισε ότι υπερψηφίζει την εισήγηση με την εξής επισήμανση: «Το Πρόγραμμα 
Κοινωφελούς Εργασίας, δεν λύνει το μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας, αλλά την 
ανακυκλώνει. Η πρότασή μας είναι για μεγαλύτερη διάρκεια του προγράμματος, ενώ 
επιπλέον δεν θα πάψουμε να παλεύουμε για σταθερές θέσεις εργασίας.».  

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 17/865/21-06-2016) 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 1.250,00 € για τη πληρωμή των ασφαλιστικών -
εργοδοτικών εισφορών του ενός ωφελούμενου, που θα απασχοληθεί με το Πρόγραμμα 
Κοινωφελούς Εργασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, και τη διάθεση των 
αντίστοιχων πιστώσεων, σε βάρος του Ε.Φ. 071 – ΚΑΕ 9459, των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2016. 
 ………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 17/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουνίου του έτους 
2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 54569/2347/17-06-2016 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και 
Κωτσαντής Κων/νος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Τσίκαρης Βασίλειος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 18ο 

Έγκριση δαπάνης και ανάθεση υπηρεσιών για την εκπαίδευση 130 ατόμων από την 
Περιφέρεια Ηπείρου στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση με χρήση Αυτόματου 
Εξωτερικού Απινιδωτή CPR AED.   
 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 4257/2014, καθώς και 
την αριθμ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών, περί αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 
2362/95, για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, που αφορούν προμήθεια προϊόντων, 
παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013 του Ν. 
4257/2014 του Ν. 4281/2014 και του Ν. 4320/2015.  

6. Την εισήγηση της Γεν. Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας της Περιφέρειας 
Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 
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52543/1877/13-06-2016 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 53504/2319/15-06-2016 στον 
φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«....Όπως είναι γνωστό η καρδιακή ανακοπή αποτελεί την πιο κοινή αιτία θανάτου μεταξύ 

των καρδιακών παθήσεων, καταγράφοντας το μεγαλύτερο ποσοστό θνησιμότητας από 

όλες τις καρδιολογικές αιτίες. Η Περιφέρεια Ηπείρου ευαισθητοποιημένη σε θέματα 

πρόληψης και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, έχει ευαισθητοποιήσει πολλούς χορηγούς 

οι οποίοι έκαναν δωρεά ικανό αριθμό απινιδωτών προκειμένου να τοποθετηθούν σε καίρια 

σημεία της περιοχής μας. Η χρήση των απινιδωτών γίνεται από ειδικά εκπαιδευμένο 

προσωπικό. Η Περιφέρεια Ηπείρου πιστεύοντας ότι θα συμβάλλει στην άμεση 

αντιμετώπιση των εκτάκτων περιστατικών πριν αυτά διακομισθούν στα Νοσοκομεία μας, 

κρίνει απαραίτητο προκειμένου να γίνει η χρήση των απινιδωτών αυτών  την εκπαίδευση 

130 ατόμων.  Παρακαλούμε να εγκρίνετε το ποσό 2.700 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και 

του Φ.Π.Α 24% για την εκπαίδευση 130 ατόμων από την Περιφέρεια Ηπείρου στην 

Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση με χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινίδωση –CPR 

AED στις εταιρείες Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό Περιφερειακό τμήμα Ιωαννίνων και την 

Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Επειγόντων Περιστατικών Ε.Ε.Δ.Ε.Π. ....». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 17/867/21-06-2016) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 2.700,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%, και 
τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2016, (ΕΦ 072 ΚΑΕ 0871), για την εκπαίδευση 130 ατόμων 
από την Περιφέρεια Ηπείρου στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση με χρήση Αυτόματου 
Εξωτερικού Απινίδωση – CPR AED και την ανάθεση των ως άνω υπηρεσιών, με τη σύναψη 
των σχετικών συμβάσεων, στις εταιρείες Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό Περιφερειακό Τμήμα 
Ιωαννίνων και Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Επειγόντων Περιστατικών Ε.Ε.Δ.Ε.Π. 
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 17/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουνίου του έτους 
2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 54569/2347/17-06-2016 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και 
Κωτσαντής Κων/νος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Τσίκαρης Βασίλειος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 22ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 17-05-2016 ανοιχτής δημοπρασίας, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση αποκομμένου 
πρανούς – επέκταση τεχνικού στον επαρχιακό δρόμο Γιαννιώτη - Σκουληκαριά» 
προϋπολογισμού  € 40.000,00με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του 
Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 
4053/2012, του Ν. 4257/2014 καθώς και του Ν. 4320/2015.  

6. Την αριθμ. 10/473/06-04-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας του έργου του θέματος, σε βάρος των 
πιστώσεων το έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2014ΕΠ53000007 «Αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 
2010ΕΠ3000014)», με όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων 
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της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 808/28-03-2016 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και σύμφωνα με την μελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο 
Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε 
από την Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 317/22-03-2016 απόφαση 
του Δ/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας.  

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας (υποβλήθηκε με το αριθμ. 
πρωτ. 1615/07-06-2016 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 51480/2228/08-06-2016 στον 
φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), με την οποία υποβλήθηκε το από 17-05-2016 Πρακτικό 
και το από 24-05-2016 παράρτημα αυτού της Επιτροπής του Διαγωνισμού για την 
κατασκευή του έργου του θέματος, και εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσματος της 
δημοπρασίας και την ανάθεση κατασκευής του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση του κ. 
Φώτιου Στεφάνου, που αναδείχθηκε μειοδότης και ο οποίος προσέφερε έκπτωση τριάντα 
εννέα επί τοις εκατό (39,00%), και προσφερόμενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση 
και ΦΠΑ 17.223,37 €, με απρόβλεπτα 19.806,88 €, με αναθεώρηση 19.837,40 € και με 
ΦΠΑ 24.400,00 €. 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέρθηκε 
στις επισημάνσεις που ο ίδιος έχει καταθέσει σε σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής 
Επιτροπής, για το ΠΔΕ και τις αντίστοιχες ΣΑΕ, ενώ επιπλέον τόνισε ότι για όλα τα έργα, 
προμήθειες, υπηρεσίες κλπ που εκτελούνται από την Περιφέρεια, τα αντίστοιχα ποσά των 
προϋπολογισμών τους, δεσμεύονται πριν την δημοπράτησή τους και γίνεται η σχετική 
ανάληψη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 113/2010, ειδάλλως δεν θα είναι 
δυνατή η πληρωμή των αναδόχων. Το ίδιο τόνισε ότι συμβαίνει και με τα έργα που 
εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα ετήσια όρια των οποίων 
καθορίζονται στον κρατικό προϋπολογισμό και επιμερίζονται με αποφάσεις του αρμόδιου 
Υπουργού στις αντίστοιχες ΣΑΕ, με αποφάσεις δε του Περιφερειάρχη, που είναι ο 
διατάκτης των δαπανών του ΠΔΕ, κατανέμονται στα έργα, ανάλογα με τις ανάγκες που 
παρουσιάζονται και τα προβλήματα που προκύπτουν και απαιτούν παρεμβάσεις. 
Σημείωσε επίσης, ότι οι πιστώσεις της ΣΑΕ ανά έτος, κατανέμονται με τις σχετικές 
αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού, ανάλογα με την πορεία εκτέλεσης των 
δημοπρατημένων έργων, βάσει των αιτημάτων της Περιφέρειας. Οι πιστώσεις δε αυτές, 
δύναται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους, ανάλογα με την πορεία 
υλοποίησης των έργων, ενώ τα υπόλοιπα των πιστώσεων που δεν έχουν απορροφηθεί, 
μεταφέρονται στο επόμενο έτος. 

Επίσης το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), όπως και τη 
σχετική με την κατάρτιση της διακήρυξης, αριθμ. 10/473/06-04-2016 απόφαση της Ο.Ε., 
τόνισε ότι ισχύουν οι επιφυλάξεις που έχει επανειλημμένα εκφράσει, σχετικά με την 
ακολουθούμενη τακτική της χρηματοδότησης έργων από τη ΣΑΕΠ 530, χωρίς τον 
προγραμματισμό, ιεράρχηση και απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως έχει 
εκφρασθεί και με την τοποθέτηση της παράταξης «Συμμαχία Ηπειρωτών», στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο στις 22-07-2015, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία δεν εστιάζεται 
στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των έργων, η οποία θα πρέπει να ιεραρχείται. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 17/871/21-06-2016) 

 Την έγκριση του από 17-05-2016 Πρακτικού και του από 24-05-2016 Παραρτήματος αυτού, 
της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής δημοπρασίας που διενεργήθηκε την 17-05-2016, 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση 
αποκομμένου πρανούς – επέκταση τεχνικού στον επαρχιακό δρόμο Γιαννιώτη - 
Σκουληκαριά», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων το έργου της 
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2014ΕΠ53000007 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών 
δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2010ΕΠ3000014)», κατά την οποία, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 ΚΔΕ, μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική 
επιχείρηση του κ. Φώτιου Στεφάνου, που προσέφερε έκπτωση τριάντα εννέα επί τοις εκατό 
(39,00 %), και προσφερόμενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 17.223,37 €, 
με απρόβλεπτα 19.806,88 €, με αναθεώρηση 19.837,40 € και με ΦΠΑ 24.400,00 € και  
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 Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση του κ. Φώτιου 
Στεφάνου, και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη Άρτας, 
επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου και η 
προσφορά του μειοδότη (39,00%) είναι συμφέρουσα, ενώ καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα κατά του κύρους της δημοπρασίας, σύμφωνα με το ανωτέρω, από 24-05-2016 
Παράρτημα του από 17-05-2016 Πρακτικού της ΕΔ. 

 Την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, ποσού 19.837,40 € πλέον του 
αναλογούντος ΦΠΑ (24%), σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 
ΚΑ2014ΕΠ53000007 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας 
Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2010ΕΠ3000014)», για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου.  
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 71ΞΝ7Λ9-Τ6Π



-58- 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 17/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουνίου του έτους 
2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 54569/2347/17-06-2016 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και 
Κωτσαντής Κων/νος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Τσίκαρης Βασίλειος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 23ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 31-05-2016 ανοιχτής δημοπρασίας, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση βλαβών της 
γέφυρας Κοράκου επί του Αχελώου ποταμού στα σύνορα των νομών Άρτας - 
Καρδίτσας», προϋπολογισμού € 140.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του 
Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 
4053/2012, του Ν. 4257/2014 καθώς και του Ν. 4320/2015.  

6. Την αριθμ. 12/569/21-04-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας του έργου του θέματος, σε βάρος του 
έργου «Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων» φορέας 071 και ΚΑΕ 9781, με όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάφθηκαν 
στην αριθμ. πρωτ. 1082/18-04-2016 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την μελέτη 
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(Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, 
και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 1074/18-04-2016 απόφαση του Δ/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας.  

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας (υποβλήθηκε με το αριθμ. 
πρωτ. 1630/08-06-2016 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 51476/2226/08-06-2016 στον 
φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), με την οποία υποβλήθηκε το από 31-05-2016 Πρακτικό 
και το από 07-06-2016 παράρτημα αυτού της Επιτροπής του Διαγωνισμού για την 
κατασκευή του έργου του θέματος, και εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσματος της 
δημοπρασίας και την ανάθεση κατασκευής του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση 
«ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕ Β. ΘΩΜΑΣ κ. ΣΙΑ ΟΕ», που αναδείχθηκε μειοδότης και ο οποίος 
προσέφερε έκπτωση είκοσι εννέα επί τοις εκατό (29,00%), με προσφερόμενο ποσό χωρίς 
απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 69.559,74 €, με απρόβλεπτα 79.993,70 €, με 
αναθεώρηση 80.813,01 € και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 23% 99.400,00 €. 

Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 17/872/21-06-2016) 

 Την έγκριση του από 31-05-2016 Πρακτικού και του από 07-06-2016 Παραρτήματος αυτού, 
της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής δημοπρασίας που διενεργήθηκε την 31-05-2016, 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση βλαβών της 
γέφυρας Κοράκου επί του Αχελώου ποταμού στα σύνορα των νομών Άρτας - Καρδίτσας», 
προϋπολογισμού € 140.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος του έργου «Εκτέλεση συγκοινωνιακών 
έργων» φορέας 071 και ΚΑΕ 9781, κατά την οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 
ΚΔΕ, μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕ Β. ΘΩΜΑΣ κ. 
ΣΙΑ ΟΕ», που προσέφερε έκπτωση είκοσι εννέα επί τοις εκατό (29,00 %), με προσφερόμενο 
ποσό χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 69.559,74 €, με απρόβλεπτα 79.993,70 €, με 
αναθεώρηση 80.813,01 € και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 23% 99.400,00 € και  

 Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΚΤΕ Β. ΘΩΜΑΣ κ. ΣΙΑ ΟΕ», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον 
Αντιπεριφερειάρχη Άρτας, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη 
κατασκευή του έργου και η προσφορά του μειοδότη (29,00%) είναι συμφέρουσα, ενώ καμία 
ένσταση δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα κατά του κύρους της δημοπρασίας, σύμφωνα με το 
ανωτέρω, από 07-06-2016 Παράρτημα του από 31-05-2016 Πρακτικού της ΕΔ. 

 Την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, ποσού 80.813,01 € πλέον του 
αναλογούντος ΦΠΑ (24%), σε βάρος του έργου «Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων» φορέας 
071 και ΚΑΕ 9781 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας, για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου.  
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 17/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουνίου του έτους 
2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 54569/2347/17-06-2016 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και 
Κωτσαντής Κων/νος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Τσίκαρης Βασίλειος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 24ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 07-06-2016 ανοιχτής δημοπρασίας, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση επικίνδυνου 
σημείου, κατασκευή τοίχου αντιστήριξης, επιχώματος και τοποθέτηση στηθαίου 
ασφαλείας στην ΕΟ Άρτα – Ροδαυγή (θέση Κιάφα)», προϋπολογισμού € 40.000,00 με 
ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του 
Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 
4053/2012, του Ν. 4257/2014 καθώς και του Ν. 4320/2015.  

6. Την αριθμ. 13/643/11-05-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας του έργου του θέματος, σε βάρος των 
πιστώσεων το έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2014ΕΠ53000003 «Συντήρηση – 
αποχιονισμός – αποκατάσταση επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας 
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Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2013ΕΠ03000011)», με όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη 
Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1287/09-
05-2016 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την μελέτη (Τεχνική Περιγραφή, 
Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και εγκρίθηκε με την 
αριθμ. πρωτ. 1110/09-05-2016 απόφαση του Δ/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας.  

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας (υποβλήθηκε με το αριθμ. 
πρωτ. 1615/07-06-2016 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1690/14-06-2016 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), με την οποία υποβλήθηκε το από 07-06-2016 Πρακτικό και το 
από 14-06-2016 παράρτημα αυτού της Επιτροπής του Διαγωνισμού για την κατασκευή του 
έργου του θέματος, και εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας 
και την ανάθεση κατασκευής του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση του κ. Σταύρου 
Ιωάννη, Εμπειροτέχνη, που αναδείχθηκε μειοδότης και ο οποίος προσέφερε έκπτωση 
πενήντα ένα επί τοις εκατό (51,00%), με προσφερόμενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, 
αναθεώρηση και ΦΠΑ 13.811,69 €, με απρόβλεπτα 15.883,45 €, με αναθεώρηση 
15.934,96 € και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 23% 19.600,00 €. 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέρθηκε 
στις επισημάνσεις που ο ίδιος έχει καταθέσει σε σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής 
Επιτροπής, για το ΠΔΕ και τις αντίστοιχες ΣΑΕ, ενώ επιπλέον τόνισε ότι για όλα τα έργα, 
προμήθειες, υπηρεσίες κλπ που εκτελούνται από την Περιφέρεια, τα αντίστοιχα ποσά των 
προϋπολογισμών τους, δεσμεύονται πριν την δημοπράτησή τους και γίνεται η σχετική 
ανάληψη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 113/2010, ειδάλλως δεν θα είναι 
δυνατή η πληρωμή των αναδόχων. Το ίδιο τόνισε ότι συμβαίνει και με τα έργα που 
εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα ετήσια όρια των οποίων 
καθορίζονται στον κρατικό προϋπολογισμό και επιμερίζονται με αποφάσεις του αρμόδιου 
Υπουργού στις αντίστοιχες ΣΑΕ, με αποφάσεις δε του Περιφερειάρχη, που είναι ο 
διατάκτης των δαπανών του ΠΔΕ, κατανέμονται στα έργα, ανάλογα με τις ανάγκες που 
παρουσιάζονται και τα προβλήματα που προκύπτουν και απαιτούν παρεμβάσεις. 
Σημείωσε επίσης, ότι οι πιστώσεις της ΣΑΕ ανά έτος, κατανέμονται με τις σχετικές 
αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού, ανάλογα με την πορεία εκτέλεσης των 
δημοπρατημένων έργων, βάσει των αιτημάτων της Περιφέρειας. Οι πιστώσεις δε αυτές, 
δύναται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους, ανάλογα με την πορεία 
υλοποίησης των έργων, ενώ τα υπόλοιπα των πιστώσεων που δεν έχουν απορροφηθεί, 
μεταφέρονται στο επόμενο έτος. 

Επίσης το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), όπως και τη 
σχετική με την κατάρτιση της διακήρυξης, αριθμ. 13/643/11-05-2016 απόφαση της Ο.Ε., 
τόνισε ότι ισχύουν οι επιφυλάξεις που έχει επανειλημμένα εκφράσει, σχετικά με την 
ακολουθούμενη τακτική της χρηματοδότησης έργων από τη ΣΑΕΠ 530, χωρίς τον 
προγραμματισμό, ιεράρχηση και απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως έχει 
εκφρασθεί και με την τοποθέτηση της παράταξης «Συμμαχία Ηπειρωτών», στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο στις 22-07-2015, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία δεν εστιάζεται 
στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των έργων, η οποία θα πρέπει να ιεραρχείται. 

 
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 17/873/21-06-2016) 

 Την έγκριση του από 07-06-2016 Πρακτικού και του από 14-06-2016 Παραρτήματος αυτού, 
της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής δημοπρασίας που διενεργήθηκε την 07-06-2016, 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση επικίνδυνου 
σημείου, κατασκευή τοίχου αντιστήριξης, επιχώματος και τοποθέτηση στηθαίου ασφαλείας 
στην ΕΟ Άρτα – Ροδαυγή (θέση Κιάφα)», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2014ΕΠ53000003 «Συντήρηση – 
αποχιονισμός – αποκατάσταση επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 
2014-2016 (π.κ 2013ΕΠ03000011)», κατά την οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
3669/08 ΚΔΕ, μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση του κ. Σταύρου Ιωάννη, 
Εμπειροτέχνη, που προσέφερε έκπτωση πενήντα ένα επί τοις εκατό (51,00 %), με 
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προσφερόμενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 13.811,69 €, με απρόβλεπτα 
15.883,45 €, με αναθεώρηση 15.934,96 € και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 23% 19.600,00 € και  

 Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση του κ. Σταύρου 
Ιωάννη, Εμπειροτέχνη, και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη 
Άρτας, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου και 
η προσφορά του μειοδότη (51,00%) είναι συμφέρουσα, ενώ καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα κατά του κύρους της δημοπρασίας, σύμφωνα με το ανωτέρω, από 14-06-2016 
Παράρτημα του από 07-06-2016 Πρακτικού της ΕΔ. 

 Την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, ποσού 15.934,96 € πλέον του 
αναλογούντος ΦΠΑ (24%), σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 
ΚΑ2014ΕΠ53000003 «Συντήρηση – αποχιονισμός – αποκατάσταση επαρχιακού και λοιπού 
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2013ΕΠ03000011)», για την εκτέλεση 
του ανωτέρω έργου.  

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κωτσαντής Κων/νος, με το σκεπτικό ότι το ποσοστό 
έκπτωσης που προσέφερε ο μειοδότης, σε συνδυασμό με την εμπειρία με τα έργα που έχουν 
κατασκευασθεί (χρονοτριβές, καθυστερήσεις, αναθεωρήσεις), δεν καθιστούν την πρόταση 
φερέγγυα. 
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 17/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 54569/2347/17-06-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκώστα 
Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος, 
ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Τσίκαρης Βασίλειος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 25
ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή 
του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση κοίτης χειμάρρων πεδινής ζώνης ΠΕ Άρτας», 
προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 
609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους 
Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 
286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 
3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 
έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 4053/2012, του Ν. 4257/2014 καθώς και του Ν. 4320/2015.  

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1710/15-06-2016 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 54141/2332/16-06-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι με 
την Αριθ. Πρωτ. Οικ. 28268/1416/31-03-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, εγκρίθηκε η 
διάθεση ποσού 60.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 
2013ΕΠ03000016 «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια 
Ηπείρου». Από την ΔΤΕΠΕ Άρτας συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η μελέτη του παραπάνω 
έργου προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και 
αναθεώρηση) 48.387,10 €  και συνολικής δαπάνης με  ΦΠΑ 60.000,00 €. Η Υπηρεσία υποβάλλει τα 
τεύχη της μελέτης (απόφαση Έγκρισης της Μελέτης, Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμό, 
Τιμολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων), η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 
1693/14-06-2016 απόφαση του Δ/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, καθώς και Σχέδιο Διακήρυξης Ανοιχτής 
Δημοπρασίας του έργου και εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας 
σύμφωνα με το άρθρο 176 του Ν 3852/2010, προκειμένου να προχωρήσει στη δημοπράτησή του.   

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέρθηκε στις 
επισημάνσεις που ο ίδιος έχει καταθέσει σε σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, για το 
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ΠΔΕ και τις αντίστοιχες ΣΑΕ, ενώ επιπλέον τόνισε ότι για όλα τα έργα, προμήθειες, υπηρεσίες κλπ 
που εκτελούνται από την Περιφέρεια, τα αντίστοιχα ποσά των προϋπολογισμών τους, δεσμεύονται 
πριν την δημοπράτησή τους και γίνεται η σχετική ανάληψη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 
Π.Δ. 113/2010, ειδάλλως δεν θα είναι δυνατή η πληρωμή των αναδόχων. Το ίδιο τόνισε ότι 
συμβαίνει και με τα έργα που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα ετήσια όρια 
των οποίων καθορίζονται στον κρατικό προϋπολογισμό και επιμερίζονται με αποφάσεις του 
αρμόδιου Υπουργού στις αντίστοιχες ΣΑΕ, με αποφάσεις δε του Περιφερειάρχη, που είναι ο 
διατάκτης των δαπανών του ΠΔΕ, κατανέμονται στα έργα, ανάλογα με τις ανάγκες που 
παρουσιάζονται και τα προβλήματα που προκύπτουν και απαιτούν παρεμβάσεις. Σημείωσε επίσης, 
ότι οι πιστώσεις της ΣΑΕ ανά έτος, κατανέμονται με τις σχετικές αποφάσεις του αρμόδιου 
Υπουργού, ανάλογα με την πορεία εκτέλεσης των δημοπρατημένων έργων, βάσει των αιτημάτων 
της Περιφέρειας. Οι πιστώσεις δε αυτές, δύναται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους, 
ανάλογα με την πορεία υλοποίησης των έργων, ενώ τα υπόλοιπα των πιστώσεων που δεν έχουν 
απορροφηθεί, μεταφέρονται στο επόμενο έτος. 

Επίσης το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), τόνισε ότι ισχύουν οι 
επιφυλάξεις που έχει επανειλημμένα εκφράσει, σχετικά με την ακολουθούμενη τακτική της 
χρηματοδότησης έργων από τη ΣΑΕΠ, χωρίς τον προγραμματισμό, ιεράρχηση και απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως έχει εκφρασθεί και με την τοποθέτηση της παράταξης «Συμμαχία 
Ηπειρωτών», στο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 22-07-2015, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία δεν 
εστιάζεται στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των έργων, η οποία θα πρέπει να ιεραρχείται. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 17/874/21-06-2016) 

 Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας, με τίτλο «Αποκατάσταση 
κοίτης χειμάρρων πεδινής ζώνης ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, 
ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 48.387,10 €  και συνολικής δαπάνης με  ΦΠΑ 60.000,00 € 
και εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με 
Κ.Α. 2013ΕΠ03000016 «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια 
Ηπείρου», με όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 1710/15-06-2016 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
σύμφωνα με την μελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο Μελέτης και Ειδική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, 
και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 1693/14-06-2016 απόφαση του Δ/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας και   

 Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Άρτας. 

………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 17/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 54569/2347/17-06-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκώστα 
Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος, 
ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Τσίκαρης Βασίλειος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 26
ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή 
του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Άρτας», 
προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 
609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους 
Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 
286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 
3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 
έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 4053/2012, του Ν. 4257/2014 καθώς και του Ν. 4320/2015.  

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1718/16-06-2016 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 54163/2337/16-06-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι με 
την Αριθ. Πρωτ. Οικ. 36084/1857/22-4-2016 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε η διάθεση 
πίστωσης 100.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 
2014ΕΠ53000000 «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 
2014-2016 (π.κ 2013ΕΠ03000017)» (Υποέργο: Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Άρτας). 
Από την ΔΤΕΠΕ Άρτας συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η μελέτη του παραπάνω έργου 
προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ και απρόβλεπτα) 80.577,30 € και 
συνολικής δαπάνης με αναθεώρηση και ΦΠΑ 100.000,00 €. Η Υπηρεσία υποβάλλει τα τεύχη της 
μελέτης (απόφαση Έγκρισης της Μελέτης, Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο Μελέτης 
και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων), η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 1209/07-06-2016 
απόφαση του Δ/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, καθώς και Σχέδιο Διακήρυξης Ανοιχτής Δημοπρασίας του 
έργου και εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας σύμφωνα με το άρθρο 
176 του Ν 3852/2010, προκειμένου να προχωρήσει στη δημοπράτησή του.   
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7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέρθηκε στις 
επισημάνσεις που ο ίδιος έχει καταθέσει σε σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, για το 
ΠΔΕ και τις αντίστοιχες ΣΑΕ, ενώ επιπλέον τόνισε ότι για όλα τα έργα, προμήθειες, υπηρεσίες κλπ 
που εκτελούνται από την Περιφέρεια, τα αντίστοιχα ποσά των προϋπολογισμών τους, δεσμεύονται 
πριν την δημοπράτησή τους και γίνεται η σχετική ανάληψη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 
Π.Δ. 113/2010, ειδάλλως δεν θα είναι δυνατή η πληρωμή των αναδόχων. Το ίδιο τόνισε ότι 
συμβαίνει και με τα έργα που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα ετήσια όρια 
των οποίων καθορίζονται στον κρατικό προϋπολογισμό και επιμερίζονται με αποφάσεις του 
αρμόδιου Υπουργού στις αντίστοιχες ΣΑΕ, με αποφάσεις δε του Περιφερειάρχη, που είναι ο 
διατάκτης των δαπανών του ΠΔΕ, κατανέμονται στα έργα, ανάλογα με τις ανάγκες που 
παρουσιάζονται και τα προβλήματα που προκύπτουν και απαιτούν παρεμβάσεις. Σημείωσε επίσης, 
ότι οι πιστώσεις της ΣΑΕ ανά έτος, κατανέμονται με τις σχετικές αποφάσεις του αρμόδιου 
Υπουργού, ανάλογα με την πορεία εκτέλεσης των δημοπρατημένων έργων, βάσει των αιτημάτων 
της Περιφέρειας. Οι πιστώσεις δε αυτές, δύναται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους, 
ανάλογα με την πορεία υλοποίησης των έργων, ενώ τα υπόλοιπα των πιστώσεων που δεν έχουν 
απορροφηθεί, μεταφέρονται στο επόμενο έτος. 

Επίσης το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), τόνισε ότι ισχύουν οι 
επιφυλάξεις που έχει επανειλημμένα εκφράσει, σχετικά με την ακολουθούμενη τακτική της 
χρηματοδότησης έργων από τη ΣΑΕΠ, χωρίς τον προγραμματισμό, ιεράρχηση και απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως έχει εκφρασθεί και με την τοποθέτηση της παράταξης «Συμμαχία 
Ηπειρωτών», στο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 22-07-2015, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία δεν 
εστιάζεται στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των έργων, η οποία θα πρέπει να ιεραρχείται. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 17/875/21-06-2016) 

 Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας, με τίτλο «Συντήρηση 
επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & 
ΕΟ και απρόβλεπτα) 80.577,30 € και συνολικής δαπάνης με αναθεώρηση και ΦΠΑ 100.000,00 € 
και εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 
Κ.Α 2014ΕΠ53000000 «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας 
Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2013ΕΠ03000017)», με όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη Δ/νση 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 1718/16-06-2016 
εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την μελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμό, 
Τιμολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, 
θεωρήθηκε από την Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 1209/07-06-2016 
απόφαση του Δ/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας και   

 Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Άρτας. 

………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 17/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουνίου του έτους 
2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 54569/2347/17-06-2016 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και 
Κωτσαντής Κων/νος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Τσίκαρης Βασίλειος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 27ο 

Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή του διατροφικού επιδόματος νεφροπαθών - 
μεταμοσχευμένων Π.Ε. Άρτας, για το διάστημα Ιουλίου - Αυγούστου 2016. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 και του 
Ν. 4281/2014. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Λογιστικής Διαχείρισης της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού 
της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα, (υποβλήθηκε με το 
με αρ. πρωτ. 2394/14-06-2016 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 53118/2311/14-06-2016 
στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης ποσού 
73.848,00 € σε βάρος του φορέα 151, ΚΑΕ 2713 για την κάλυψη του διατροφικού 
επιδόματος νεφροπαθών – μεταμοσχευμένων Π.Ε. Άρτας για το δίμηνο Ιουλίου - 
Αυγούστου 2016. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

(απόφαση 17/876/21-06-2016) 
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Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 73.848,00 € σε βάρος των πιστώσεων του φορέα 151, ΚΑΕ 2713 
του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Άρτας έτους 2016, για 
την πληρωμή του διατροφικού επιδόματος νεφροπαθών – μεταμοσχευμένων Π.Ε. Άρτας για 
το δίμηνο Ιουλίου - Αυγούστου 2016. 
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 17/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουνίου του έτους 
2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 54569/2347/17-06-2016 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και 
Κωτσαντής Κων/νος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Τσίκαρης Βασίλειος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 28ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια τροφίμων, βασικής υλικής 
συνδρομής, διοικητικές δαπάνες 5% και συνοδευτικά μέτρα 5% στο πλαίσιο του 
Επιχειρηματικού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ 
ΕΒΥΣ) που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους 
(ΤΕΒΑ) 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ 5000127 - Κοινωνική Σύμπραξη Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας - Περιφέρεια Ηπείρου.  

Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4258/2014 (ΦΕΚ Α 94/14-04-
2014). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Π.Δ. 113/2010, του Ν. 
4128/2013 του Ν. 4257/2014 του Ν. 4258/2014 και του Ν. 4281/2014, του Ν. 4320/2015.  

6. Την αριθμ. Δ23/οικ. 45101/3206/12-10-2015 (ΦΕΚ τ. Β 2205/13-102015) ΚΥΑ των 
Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού − Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κατανομή προϋπολογισμού για τη χρηματοδοτική περίοδο 
2015−2016, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής 
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Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 
τους Απόρους». 

7. Την αριθμ. 3/8/25-04-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης της 2ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 
2016. 

8. Την εισήγηση του Τμήματος Λογιστικής Διαχείρισης της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού 
της Π.Ε Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 2186/17-06-
2016 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 54668/2357/17-06-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 
2016 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«…  Έχοντας υπόψη: 

….. 7.Την υπ΄ αρ. 604/24-4-2015 (ΦΕΚ 770/Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σύστημα 

Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου ενεργειών που 

συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ)»    

8.Την υπ΄αρ. Δ23/οικ. 23761/1507/27-5-2015 (ΦΕΚ 1064/5-6-2015 τ.Β΄) Απόφαση όπου 

παρουσιάζεται ο πίνακας των Κοινωνικών Συμπράξεων ανά Περιφέρεια και Περιφερειακή 

Ενότητα και με αναφορά στον Επικεφαλής Εταίρο.  

9.Την υπ΄αρ. Δ23/οικ. 45101/3206/12-10-2015 (ΦΕΚ 2205/13-10-2015 τ.Β΄) Απόφαση 

κατανομής προϋπολογισμού για τη χρηματοδοτική περίοδο 2015-2016, στο πλαίσιο του Ε.Π. 

Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΤΕΒΑ.   

10.Την υπ΄αρ3/8/25-04-2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 

Ηπείρου(2η τροποποίηση Π/Υ Περιφέρειας Ηπείρου)  με την οποία εγγράφηκε η πίστωση για 

την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 

Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους».    

11.Τον οδηγό εφαρμογής του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο 

χρηματοδοτείται από το ΤΕΒΑ και συγκεκριμένα το κεφάλαιο Ι.1.5.1 Επιλέξιμες δαπάνες. 

12.Το από 29/06/2015 Πρωτόκολλο Συνεργασίας της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Άρτας με 

τους λοιπούς εταίρους. 

13.Την με αρ.πρωτ.ΔΔΥ & ΚΜ οικ.116/22-01-2016 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Άρτας 

περί ορισμού υπολόγου για οικονομικά θέματα της κοινωνικής σύμπραξης της Π.Ε. Άρτας  

την Δ/νση Διοκητικού-Οικονομικού. 

14.Την με αριθμ.πρωτ.1050/20-05-2016 ένταξη της πράξης «Αποκεντρωμένες προμήθειες 

τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών 

μέτρων 2015-2016-Κοινωνική σύμπραξη Π.Ε. Άρτας-Περιφέρεια Ηπείρου» με κωδικό ΟΠΣ 

5000127 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής υλικής συνδρομής» του 

Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020 

Παρακαλούμε Για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 

1.168.237,75€ συμπ. ΦΠΑ για την προμήθεια τροφίμων, βασικής υλικής συνδρομής, 

διοικητικές δαπάνες 5% και συνοδευτικά μέτρα 5% στο πλαίσιο του Επιχειρηματικού 

Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ) που 

χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-

2020 με κωδικό ΟΠΣ 5000127-Κοινωνική σύμπραξη Περιφερειακής Ενότητας Άρτας-

Περιφέρεια Ηπείρου όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω: (Επισυνάπτεται Πίνακας)…». 

9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 17/877/21-06-2016)  

Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.168.237,75 € με ΦΠΑ, σε 
βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμό της Π.Ε Άρτας (Ειδ. Φορέας 071 και 
ΚΑΕ 9459.004.01) για την προμήθεια τροφίμων, βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές 
δαπάνες 5% και συνοδευτικά μέτρα 5% στο πλαίσιο του Επιχειρηματικού Προγράμματος 
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ) που χρηματοδοτείται από το Ταμείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ 5000127-
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Κοινωνική σύμπραξη Περιφερειακής Ενότητας Άρτας-Περιφέρεια Ηπείρου όπως αναλυτικά 
στον κατωτέρω πίνακα αναφέρεται, ως εξής: 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 

ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΗ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΜΗ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜ/ΤΑΣ 

Α.ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 

Δ.2 ΤΕΒΑ 

Τρόφιμα 

i Ποσό χωρίς 

Φ.Π.Α. 
723.604,28 723.604,28 0,00 

 

ii ΦΠΑ 166.428,98 166.428,98 0,00  

Δ.3 ΤΕΒΑ 

Βασική υλική 

συνδρομή 

i Ποσό χωρίς 

Φ.Π.Α. 
117.978,96 117.978,96 0,00 

 

ii ΦΠΑ 27.135,16 27.135,16 0,00  

Δ.4 ΤΕΒΑ 

Διοικητικές 

δαπάνες 5% 

i Ποσό χωρίς 

Φ.Π.Α. 
54.101,78 54.101,78 0,00 

 

ii ΦΠΑ 12.443,41 12.443,41 0,00  

Δ.5 ΤΕΒΑ 

Συνοδευτικά 

μέτρα 5% 

i Ποσό χωρίς 

Φ.Π.Α. 
54.101,78 54.101,78 0,00 

 

ii ΦΠΑ 12.443,40 12.443,40 0,00  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ 
1.168.237,75 1.168.237,75  

 

ΣΥΝΟΛΑ 1.168.237,75 1.168.237,75   

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

ΚΩΔ.ΣΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 

(ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ) 

ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

ΕΝΕΡΓΟΣ 

ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 

Π/Υ 

ΥΠΟΕΡΓΩΝ 

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚ

ΕΥΑΣΤΙΚΩΝ 

ΕΝΕΡΓΙΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ 

Ε0938 2016ΣΕ09380044 
Νέο έργο 

ΠΔΕ 
ΝΑΙ  1.168.237,75 

 
 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κωτσαντής Κωνσταντίνος, ο οποίος παρέπεμψε στην 

τοποθέτηση της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», στην αριθμ. 3/8/25-04-2016 
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου ζήτησε να έχει «… ενημέρωση από την 
περιφερειακή αρχή για τη διαχείριση των χρημάτων που αφορούν στα επισιτιστικά 
προγράμματα, καθόσον δεν έχουν εμπιστοσύνη σε αυτές τις συμπράξεις και είναι υπέρ της 
κρατικής δομής.». 
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 17/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 54569/2347/17-06-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκώστα 
Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος, 
ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Τσίκαρης Βασίλειος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 29
ο
 

Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις διατάξεις 
του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», των Π.Δ. 
59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 του Ν. 
4281/2014 και του Ν. 4320/2015. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα, (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 2355/17-06-2016 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 54674/2358/17-06-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την 
έγκριση των λειτουργικών δαπανών, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Άρτας όπως αναγράφονται στον συνημμένο στην εισήγηση πίνακα. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

(απόφαση 17/878/21-06-2016) 

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Άρτας, εγκρίνει, με μέριμνα αυτών, την πραγματοποίηση των δαπανών ανά ΚΑΕ, σε βάρος των 
πιστώσεων των αντίστοιχων Φορέων & ΚΑΕ του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Περιφερειακή Ενότητα Άρτας) έτους 2016, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, την 
απ’ ευθείας ανάθεση των προμηθειών ή της παροχής υπηρεσίας στους αναφερόμενους στον πίνακα 
προμηθευτές, ή δικαιούχους, ως εξής: 
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ΦΟΡΕΑΣ/ 
ΚΑΕ 

ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

072.0843 
Εκδόσεις-
εκτυπώσεις-
βιβλιοδεσία  

1.250,00 

Δαπάνη για αναπαραγωγή 
φωτοαντιγράφων σχεδίων 
(ασπρόμαυρο, έγχρωμο), σκανάρισμα 
σχεδίων  και μετατροπή αρχείου   
fill.jpg σε αρχείο  Autocad για την 
επικαιροποίηση  μελετών οδικών 
έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

ΝΑΤΣΙΚΑΣ 
ΘΩΜΑΣ 

072.0869 

Αμοιβές για 
συντήρηση και 
επισκευή λοιπού 
εξοπλισμού 

1.240,00 

Δαπάνη για καθαρισμό (ξέστρωμα –
πλύσιμο-φύλαξη-παράδοση-
στρώσιμο)  χαλιών -  μοκετών του 
Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη, της 
Δ/νσης Δ/κού – Οικ/κού & της Δ/νσης 
Αγρ. Οικ. και Κτην. της Π.Ε. Άρτας 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
Σ. ΛΑΜΠΡΟΣ 

072.0879 Λοιπές Αμοιβές    620,00 

Δαπάνη για δικαίωμα πρόσβασης στη 
βάση δεδομένων www. Docman .gr 
(βιβλιοθήκη Νομοθεσίας Δημοσίων 
δαπανών)  για τη Δ/νση Δ/κού – 
Οικ/κού της Π.Ε. Άρτας. 

ΛΑΓΟΥΔΗΣ 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

072.1699 
Λοιπές 
Προμήθειες 

    62,00 

Δαπάνη για προμήθεια σφραγίδων για 
τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. 
Άρτας (Τμ. Γραμματείας) από τον 
προμηθευτή   «ΒΑΡΟΥΧΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ο οποίος υπέβαλλε την 
χαμηλότερη μεταξύ δύο (2) 
προσφορών 

ΒΑΡΟΥΧΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

072.1723 
Προμήθεια Η/Υ 
λοιπού συναφούς 
εξοπλισμού 

    90,52 

Δαπάνη για προμήθεια ενός Mikro Tik 
RB951G-2HnD Routerboard για τις 
ανάγκες την Δ/νσης Αγροτικής Οικον. 
& Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας  

 
EPIRUSNET O.E 

072.0721 

Ημερήσια 
Αποζημίωση 
μετακινουμένων 
στο εσωτερικό και 
εξωτερικό 

20,00 

Δαπάνη μετακίνησης των υπαλλήλων 
της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού 
Π.Ε. Άρτας, Κίτσιου Αρτεμισίας και 
Κολιού Αρχόντως, στα Ιωάννινα για 
συμμετοχή σε ημερίδα 
ευαισθητοποίησης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α – 
ΙΝ.ΕΠ. για το νέο νομικό πλαίσιο που 
αφορά τις δημόσιες συμβάσεις στις 24 
Ιουνίου 2016  

 

ΣΥΝΟΛΟ  3.282,52   

………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 17/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουνίου του έτους 
2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 54569/2347/17-06-2016 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και 
Κωτσαντής Κων/νος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Τσίκαρης Βασίλειος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 30ο 

Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην 
Αθήνα, την 21-06-2016, προκειμένου να παραβρεθεί στη συνεδρίαση του Εποπτικού 
Συμβουλίου της ΕΝΠΕ, και του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, Ιωάννη Γεωργαλή, το ίδιο 
διάστημα, για τη μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη και έγκριση των σχετικών 
δαπανών. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 του Ν. 
4281/2014 και του Ν. 4320/2015. 

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα, (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 53456/371/15-06-2016 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 53176/2322/15-06-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 
2016 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση αυθημερόν εκτός έδρας μετακίνησης και 
των σχετικών δαπανών Α) του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας κ. Βασίλη Ψαθά  στην 
Αθήνα την Τρίτη 21-06-2016 για να παραβρεθεί  στη συνεδρίαση του Εποπτικού 
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Συμβουλίου της ΕΝΠΕ και Β) του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, Ιωάννη  Γεωργαλή, στην 
Αθήνα, την Τρίτη 21-06-2016, για τη μετακίνηση του κ. Ψαθά. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο θέμα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή, 
στην πρώτη συνεδρίασή της, μετά τη λήψη της σχετικής αριθμ. πρωτ. 53456/371/15-06-2016 
εισήγησης του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, δεδομένου 
ότι η προηγούμενη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στις 08-06-2016. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

(απόφαση 17/879/21-06-2016) 

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, 
στις 21-06-2016, η οποία ήταν επιβεβλημένη, προκειμένου να παραβρεθεί στη συνεδρίαση 
του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΝΠΕ, καθώς και τη δαπάνη συνολικού ποσού € 20,00 για 
την κάλυψη των εξόδων ημερήσιας αποζημίωσης του Αντιπεριφερειάρχη, και τη διάθεση της 
σχετικής πίστωσης, σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2016 (Ε.Φ. 072, ΚΑΕ 0716). 

Β. Εγκρίνει την μετακίνηση του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, Ιωάννη Γεωργαλή, στην Αθήνα, 
στις 21-06-2016, για τη μετακίνηση του κ. Ψαθά, καθώς και τη δαπάνη συνολικού ποσού € 
20,00 για την κάλυψη των εξόδων ημερήσιας αποζημίωσης του ανωτέρω υπαλλήλου, η οποία 
θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας οικ. έτους 
2016, Ε.Φ. 072, ΚΑΕ 0721. 
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 17/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 09.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 54569/2347/17-06-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου 
της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και 
Κωτσαντής Κων/νος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Τσίκαρης Βασίλειος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 31
ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης της ανοιχτής δημοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών τμήματος Επαρχιακής 
Οδού 4 (Μηλέα)», προϋπολογισμού  € 100.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 
609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους 
Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα 
Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το 
Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 
δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 4257/2014 καθώς και του Ν. 4320/2015. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 51335/959/08-06-2016 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 51477/2227/08-06-2016 στον φάκελο  εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.) με την 
οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα Τεχνική μελέτη και τεύχη δημοπράτησης του έργου 
του θέματος, σύμφωνα με την με αριθμό 92227/4417/02-12-2015 (Ορθή επανάληψη) 
Απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων 
του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ. Α. 2014ΕΠ53000003 «Συντήρηση-αποχιονισμός-
αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-
2016» Υποέργο: «Αποκατάσταση ζημιών τμήματος Επαρχιακής Οδού 4 (Μηλέα)» και 
εισηγείται την κατάρτιση της διακήρυξης δημοπρασίας και την έγκριση των λοιπών συμβατικών 
τευχών του έργου, σύμφωνα με τη μελέτη η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 
50665/949/06-06-2016 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας. 
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7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέρθηκε στις 
επισημάνσεις που ο ίδιος έχει καταθέσει σε σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, 
για το ΠΔΕ και τις αντίστοιχες ΣΑΕ, ενώ επιπλέον τόνισε ότι για όλα τα έργα, προμήθειες, 
υπηρεσίες κλπ που εκτελούνται από την Περιφέρεια, τα αντίστοιχα ποσά των 
προϋπολογισμών τους, δεσμεύονται πριν την δημοπράτησή τους και γίνεται η σχετική 
ανάληψη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 113/2010, ειδάλλως δεν θα είναι δυνατή 
η πληρωμή των αναδόχων. Το ίδιο τόνισε ότι συμβαίνει και με τα έργα που εντάσσονται στο 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα ετήσια όρια των οποίων καθορίζονται στον κρατικό 
προϋπολογισμό και επιμερίζονται με αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού στις αντίστοιχες 
ΣΑΕ, με αποφάσεις δε του Περιφερειάρχη, που είναι ο διατάκτης των δαπανών του ΠΔΕ, 
κατανέμονται στα έργα, ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται και τα προβλήματα που 
προκύπτουν και απαιτούν παρεμβάσεις. Σημείωσε επίσης, ότι οι πιστώσεις της ΣΑΕ ανά έτος, 
κατανέμονται με τις σχετικές αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού, ανάλογα με την πορεία 
εκτέλεσης των δημοπρατημένων έργων, βάσει των αιτημάτων της Περιφέρειας. Οι πιστώσεις 
δε αυτές, δύναται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους, ανάλογα με την πορεία 
υλοποίησης των έργων, ενώ τα υπόλοιπα των πιστώσεων που δεν έχουν απορροφηθεί, 
μεταφέρονται στο επόμενο έτος.   

Επίσης, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), τόνισε ότι ισχύουν 
οι επιφυλάξεις που επανειλημμένα έχει εκφράσει σε σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε., σχετικά με 
την ακολουθούμενη τακτική της χρηματοδότησης έργων από τη ΣΑΕΠ, χωρίς τον 
προγραμματισμό, ιεράρχηση και απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως έχει 
εκφρασθεί και με την τοποθέτηση της παράταξης «Συμμαχία Ηπειρωτών», στο Περιφερειακό 
Συμβούλιο στις 22-07-2015, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία δεν εστιάζεται στην αναγκαιότητα 
εκτέλεσης των έργων, η οποία θα πρέπει να ιεραρχείται. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 17/880/21-06-2016) 

 Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, με τίτλο 
«Αποκατάσταση ζημιών τμήματος Επαρχιακής Οδού 4 (Μηλέα)», προϋπολογισμού € 
100.000,00 με ΦΠΑ, και εγκρίνει τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων 
του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000003 «Συντήρηση-αποχιονισμός-
αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-
2016», με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 51335/959/08-06-2016 
εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με τη μελέτη η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 
50665/949/06-06-2016 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας και εγκρίνει τα λοιπά συμβατικά 
τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας.  

 Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.   

………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 17/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 54569/2347/17-06-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκώστα 
Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος, 
ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Τσίκαρης Βασίλειος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 32
ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του 
έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες στον ποταμό Καλαμά» 
προϋπολογισμού  € 50.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 
609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους 
Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 
286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 
3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 
έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 4257/2014 καθώς και του Ν. 4320/2015. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 54240/1020/17-06-2016 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 54570/2348/17-06-2016 στον φάκελο  εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.) με την 
οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα Τεχνική μελέτη και τεύχη δημοπράτησης του έργου του 
θέματος, σύμφωνα με την με αριθμό 54137/1020/16-06-2016 Απόφαση έγκρισης διάθεσης 
πίστωσης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 
Ηπείρου με Κ. Α. 2014ΕΠ53000007, Υποέργο: «Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες στον 
ποταμό Καλαμά» και εισηγείται την κατάρτιση της διακήρυξης δημοπρασίας και την έγκριση των 
λοιπών συμβατικών τευχών του έργου, σύμφωνα με τη μελέτη η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 
πρωτ. 15364/217/17-06-2016 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέρθηκε στις 
επισημάνσεις που ο ίδιος έχει καταθέσει σε σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, για το 
ΠΔΕ και τις αντίστοιχες ΣΑΕ, ενώ επιπλέον τόνισε ότι για όλα τα έργα, προμήθειες, υπηρεσίες κλπ 
που εκτελούνται από την Περιφέρεια, τα αντίστοιχα ποσά των προϋπολογισμών τους, δεσμεύονται 
πριν την δημοπράτησή τους και γίνεται η σχετική ανάληψη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 
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Π.Δ. 113/2010, ειδάλλως δεν θα είναι δυνατή η πληρωμή των αναδόχων. Το ίδιο τόνισε ότι 
συμβαίνει και με τα έργα που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα ετήσια όρια 
των οποίων καθορίζονται στον κρατικό προϋπολογισμό και επιμερίζονται με αποφάσεις του 
αρμόδιου Υπουργού στις αντίστοιχες ΣΑΕ, με αποφάσεις δε του Περιφερειάρχη, που είναι ο 
διατάκτης των δαπανών του ΠΔΕ, κατανέμονται στα έργα, ανάλογα με τις ανάγκες που 
παρουσιάζονται και τα προβλήματα που προκύπτουν και απαιτούν παρεμβάσεις. Σημείωσε επίσης, 
ότι οι πιστώσεις της ΣΑΕ ανά έτος, κατανέμονται με τις σχετικές αποφάσεις του αρμόδιου 
Υπουργού, ανάλογα με την πορεία εκτέλεσης των δημοπρατημένων έργων, βάσει των αιτημάτων 
της Περιφέρειας. Οι πιστώσεις δε αυτές, δύναται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους, 
ανάλογα με την πορεία υλοποίησης των έργων, ενώ τα υπόλοιπα των πιστώσεων που δεν έχουν 
απορροφηθεί, μεταφέρονται στο επόμενο έτος.   

Επίσης, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), τόνισε ότι ισχύουν οι 
επιφυλάξεις που επανειλημμένα έχει εκφράσει σε σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε., σχετικά με την 
ακολουθούμενη τακτική της χρηματοδότησης έργων από τη ΣΑΕΠ, χωρίς τον προγραμματισμό, 
ιεράρχηση και απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως έχει εκφρασθεί και με την 
τοποθέτηση της παράταξης «Συμμαχία Ηπειρωτών», στο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 22-07-
2015, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία δεν εστιάζεται στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των έργων, η 
οποία θα πρέπει να ιεραρχείται. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 17/881/21-06-2016) 

 Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, με τίτλο 
«Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες στον ποταμό Καλαμά», προϋπολογισμού € 50.000,00 με 
ΦΠΑ, και εγκρίνει τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000007 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών 
δράσεων Περιφέρειας  Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000014)», με τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας και επισυνάπτονται 
στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 54240/1020/17-06-2016 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με τη 
μελέτη η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. Πρωτ. 15364/217/17-06-2016 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. 
Θεσπρωτίας και εγκρίνει τα λοιπά συμβατικά τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και 
θεωρήθηκαν από την Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας.  

 Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.   

………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 17/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουνίου του έτους 
2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 54569/2347/17-06-2016 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και 
Κωτσαντής Κων/νος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Τσίκαρης Βασίλειος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 33ο 

Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, λόγω αύξησης του ΦΠΑ, 
για το έργο της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Ασφαλτόστρωση τμημάτων επαρχιακού δικτύου ΠΕ 
Θεσ/τιας στο Δήμο Ηγουμενίτσας».  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 και του 
Ν. 4281/2014, του Ν. 4281/2014 και του Ν. 4320/2015. 

6. Την αριθμ. 7/348/09-03-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας του έργου «Ασφαλτόστρωση τμημάτων 
επαρχιακού δικτύου ΠΕ Θεσ/τιας στο Δήμο Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού € 
242.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2014ΕΠ53000000 σύμφωνα με την με αριθμό 4135/274/15-01-2016 Απόφαση έγκρισης 
διάθεσης πίστωσης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από 
τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 
17397/268/26-02-2016 εισήγηση της Υπηρεσίας, και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη 
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του έργου, με την αρ. 17395/267/26-02-2016 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Θεσπρωτίας. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με 
μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας.  

7. Την αριθμ. 15/760/30-05-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα της από 10-05-2016 ανοιχτής δημοπρασίας του έργου 
«Ασφαλτόστρωση τμημάτων επαρχιακού δικτύου ΠΕ Θεσ/τιας στο Δήμο Ηγουμενίτσας», 
και εγκρίθηκε η ανάθεση της εκτέλεσής του στην εταιρεία «ΟΔΟΚΑΤ ΑΕ», με έκπτωση 
63% και με προσφερόμενο ποσό 89.540,00 € με Φ.Π.Α., καθώς και η δαπάνη και η 
διάθεση της σχετικής πίστωσης, ποσού € 89.540,00 με ΦΠΑ, σε βάρος του έργου της 
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ. Α. 2014ΕΠ53000000, για την εκτέλεση του ανωτέρω υποέργου.  

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 54483/1023/17-06-2016 έγγραφο, συνημμένο 
με αρ. πρωτ. 54572/2349/17-06-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), με την οποία 

η Υπηρεσία εισηγείται «…την έγκριση διάθεσης συμπληρωματικής σύμβασης ποσού 

727,97 του παραπάνω αναφερόμενου έργου, λόγω αύξησης του ΦΠΑ, για την σύνταξη και 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης …». 

9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

(απόφαση 17/882/21-06-2016) 

Εγκρίνει συμπληρωματική δαπάνη ποσού € 727,97 (λόγω αύξησης ΦΠΑ από 23% σε 24%) 
και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 
Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000000, για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Ασφαλτόστρωση τμημάτων επαρχιακού δικτύου ΠΕ Θεσ/τιας στο Δήμο Ηγουμενίτσας». 
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 17/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 09.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 54569/2347/17-06-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου 
της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και 
Κωτσαντής Κων/νος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Τσίκαρης Βασίλειος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 35
ο 

Έγκριση του Πρακτικού Νο1/07-06-2016 της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου 
διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, υγρών καυσίμων κίνησης και 
λιπαντικών για τις ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας και των Νομικών Προσώπων χωρικής 
αρμοδιότητάς της, για το χρονικό διάστημα από 01-06-2016 μέχρι 31-12-2016, συνολικού 
προϋπολογισμού € 65.214,00 με ΦΠΑ.  
 
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών 
των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου 
τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α/01.02.95) όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα, και των σε εκτέλεση αυτού κανονιστικών 
πράξεων, του Π.Δ. 113/2010, του Π.Δ. 261/1997, του Ν. 3614/2007, του Ν. 3548/2007, του Ν. 
3886/2010, του Ν. 3979/2011, του Ν. 4024/2011, του Ν. 4013/2011, του Ν. 4111/2013, του Ν. 
4128/2013, του Ν. 4155/2013, του Ν. 4205/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ. 
160/Α΄/08-08-2014), περί μέτρων στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 
οργανωτικών θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών και άλλων διατάξεων, όπως ισχύει  σήμερα, 
και του Ν. 4320/2015. 

6. Την αριθμ. 4/187/10-02-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας, και καταρτίσθηκε η διακήρυξη (υπ’ αριθμ. 3/2016) του  διεθνή ηλεκτρονικού 
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ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαίου θέρμανσης, υγρών 
καυσίμων κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας και ΝΠΔΔ χωρικής αρμοδιότητας της (ΤΕΙ Ηγουμενίτσας, ΙΚΑ Ηγουμενίτσας και 
Βρεφονηπιακού Σταθμού Ηγουμενίτσας), για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή των 
συμβάσεων, μέχρι 31-12-2016, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού  € 78.373,83 με 
Φ.Π.Α. 

7. Την αριθμ. 13/649/11-05-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε 
το Πρακτικό Νο1/07-04-2016 της Επιτροπής Διενέργειας του ανωτέρω διεθνή ηλεκτρονικού 
ανοικτού διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο ο διαγωνισμός κατέστη άγονος, δεδομένου ότι 
δεν είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό καμία προσφορά στην ηλεκτρονική 
εφαρμογή, ούτε κατατέθηκε προσφορά σε φυσικό φάκελο. 

8. Την αριθμ. 14/709/24-05-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε 
η διενέργεια, και καταρτίσθηκε η διακήρυξη (υπ’ αριθμ. 8/2016) πρόχειρου διαγωνισμού για 
την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, υγρών καυσίμων κίνησης και λιπαντικών για τις 
ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, για το 
χρονικό διάστημα από 1-6-2016 μέχρι 31-12-2016, συνολικού προϋπολογισμού € 65.214,00 
με ΦΠΑ. 

9. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. 
πρωτ. 52285/2270/10-06-2016 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 52353/2285/10-06-2016 

στον φάκελο 2016 εισηγήσεων Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται «…την έγκριση του 

πρακτικού Νο1 της αρμόδιας επιτροπής που διενήργησε τον πρόχειρο διαγωνισμό για την 

προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, υγρών καυσίμων κίνησης  και λιπαντικών της Π.Ε. 

Θεσπρωτίας και Ν.Π.Δ.Δ. την 7-6-2016 (Διακ 8/2016). Βάσει του ανωτέρω πρακτικού δεν 

κατατέθηκε καμία προσφορά  και ο ανωτέρω διαγωνισμός κηρύσσετε άγονος ....».  

10. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.  

 Αποφασίζει ομόφωνα  
(απόφαση 17/884/21-06-2016) 

Εγκρίνει το Πρακτικό Νο1/07-06-2016 της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για 
την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, υγρών καυσίμων κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της (ΤΕΙ Ηπείρου 
Παράρτημα Θεσπρωτίας, ΙΚΑ Υποκ/μα Θεσπρωτίας και ΟΑΕΔ Βρεφονηπιακός Σταθμός 
Ηγουμενίτσας), για το χρονικό διάστημα από 01-06-2016 μέχρι 31-12-2016, συνολικού 
προϋπολογισμού € 65.214,00 με ΦΠΑ, βάσει της αριθμ. 8/2016 διακήρυξης,   

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος 
αυτής, και σύμφωνα με το οποίο ο διαγωνισμός κατέστη άγονος, δεδομένου ότι δεν κατατέθηκε 
καμία προσφορά. 
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Ηγουμενίτσα, 7 Iουνίου 2016 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ  
---------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Στην Ηγουμενίτσα, σήμερα την 7η Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ., στα γραφεία της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας, συνεδρίασε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ. αριθ. 7/349/09-03-2016 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, «τροποποίηση της αρ. 
35/1961/22-12-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, ως προς το σκέλος αυτής, που 
αφορά στη συγκρότηση και ορισμό των μελών της Επιτροπής Διεξαγωγής των Διαγωνισμών, 
Αξιολόγησης των προσφορών και Εισήγησης για ανάθεση προμηθειών υπηρεσιών της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, για το έτος 2016», αποτελούμενη από τα εξής μέλη: 
 

1. Μαχαιρά Δήμητρα,    τακτικό μέλος  [πρόεδρος], 
2. Αθανασίου Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος,  
3. Κοριτσίδης Ανδρέας,  τακτικό μέλος,  

 

προκειμένου να αξιολογήσει τον πρόχειρο διαγωνισμό της διακήρυξης  Νο 5/2016  με τίτλο: 

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, υγρών καυσίμων κίνησης και  λιπαντικών, για τις ανάγκες 

των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και Νομικών Προσώπων χωρικής 

αρμοδιότητας της, έτους 2016» με διάρκεια από 01/06/2016 έως 31/12/2016,συνολικης 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης 65.214,00 €  ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α. 

Η πρόεδρος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι ήταν παρόντα και τα τρία (3) 

μέλη της επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας. 

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη : 

α)   Την αριθμ. Πρωτ. 46304/2028/25-05-2016, Διακήρυξης (Νο 8/2016),  

β)   Την αριθμ. Πρωτ. 46305/2029/25-05-2016, Περίληψη Διακήρυξης (Νο 8/2016), [ ΑΔΑ: 

Ω4ΟΘ7Λ9-ΝΕ7] 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο  1 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  για 

την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, υγρών καυσίμων κίνησης και  λιπαντικών, για τις 

ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και Νομικών Προσώπων 

χωρικής αρμοδιότητας της, έτους 2016» 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:   8/2016 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ  ΔΑΠΑΝΗΣ  65.214,00 €  ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A94%CE%9F%CE%987%CE%9B9-%CE%9D%CE%957
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γ)  Την αριθ. 14/709/24-5-2016 Απόφαση της Οικον. Επιτροπής, περί έγκρισης διενέργειας 

πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, υγρών 

καυσίμων κίνησης και λιπαντικών, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής 

Ενότητας Θεσπρωτίας και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητας της, έτους 

2016»,[ΑΔΑ:ΩΗΚΒ7Λ9-Θ2Κ]  

δ) ότι δεν υποβλήθηκαν σε σφραγισμένο φάκελο έγγραφες προσφορές για  τον ανωτέρω 

πρόχειρο διαγωνισμό,  

  

Ομόφωνα 

Εισηγείται ως άγονο τον ανωτέρω πρόχειρο διαγωνισμό, λόγω μη προσέλευσης 

ενδιαφερομένων για την υποβολή προσφορών. 
 

Η Επιτροπή υποβάλλει το παρόν πρακτικό στο Τμήμα Προμηθειών προκειμένου να προβεί σε 

όλες τις νόμιμες διαδικασίες ως αναθέτουσα αρχή.   

 

Για επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώστηκε, 

υπογράφεται σε τρία (3) πρωτότυπα αντίγραφα, ως ακολούθως.- 

 

 

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: 

 

Μαχαιρά Δήμητρα 

Αθανασίου Κωνσταντίνος 

Κοριτσίδης Ανδρέας  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 17/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 54569/2347/17-06-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκώστα 
Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος, 
ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Τσίκαρης Βασίλειος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 36
ο 

Έγκριση συμπληρωματικών δαπανών και διάθεσης πίστωσης, λόγω αύξησης του ΦΠΑ:  Α) του 
πρόχειρου διαγωνισμού για «τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας 
με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής 
Καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2016 στην Π.Ε. Θεσπρωτίας» και Β) του ανοικτού 
διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό 
ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, 
για το έτος 2016, στην Π.Ε Θεσπρωτίας».  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις διατάξεις 
του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», των Π.Δ. 
59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α/01.02.95) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε 
και ισχύει σήμερα, και των σε εκτέλεση αυτού κανονιστικών πράξεων, καθώς και την υπ΄ αριθμ. 
35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β΄/11-08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί αύξησης των 
χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, 
που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, του Π.Δ. 113/2010, 
του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 και του Ν. 4320/2015. 

6. Τις αριθμ. 11/547/14-04-2016, 14/710/24-05-2016 και 16/821/08-06-2016 αποφάσεις της 
Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με την έγκριση διενέργειας, κατάρτιση των όρων της  αριθμ. 
6/2016 Διακήρυξης, και έγκριση των αποτελεσμάτων του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για 
την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη 
μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του 
Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2016 στην Περιφερειακή 
Ενότητα Θεσπρωτίας» προϋπολογισμού € 18.070,67 με ΦΠΑ (ήτοι € 14.691,60 πλέον ΦΠΑ € 
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3.379,07), σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, από επιχορηγήσεις ΚΑΠ (Φορέας 295 ΚΑΕ 0879) έτους 2016. 

7. Τις αριθμ. 11/546/14-04-2016, 14/711/24-05-2016 και 15/792/30-05-2016 αποφάσεις της 
Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με την έγκριση διενέργειας, κατάρτιση των όρων της  Διακήρυξης, 
και έγκριση των Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, 
για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό 
ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, για το 
έτος 2016, στην Π.Ε Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 86.972,89 € με ΦΠΑ (ήτοι € 70.709,67 
πλέον ΦΠΑ € 16.263,22), βάσει της αριθμ. 7/2016 (α/α συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : 22392) 
Διακήρυξης, σε βάρος των πιστώσεων του Προγράμματος Κ.Α.Π. (Φορέας 295 ΚΑΕ 0879) της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας. 

8. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 
52277/2269/10-06-2016 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 52356/2286/10-06-2016 στον φάκελο 
2016 εισηγήσεων Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται  

«…την έγκριση των κάτωθι δαπανών: 

1) δαπάνη  ποσού 146,91€ για την αύξηση του ΦΠΑ από 23% σε 24% που αφορά τον 

προυπολογισμό του πρόχειρου διαγωνισμού που είναι σε εξέλιξη της αριθμ 6/2016 διακήρυξης 

με τίτλο <<έλεγχος των δακοπληθυσμών με την μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου 

Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 

έτους 2016 στην Π.Ε. Θεσπρωτίας >>(Φορέας  295 και ΚΑΕ 0879) και  

2) δαπάνη ποσού 685,67€ για την αύξηση του ΦΠΑ από 23% σε 24% που αφορά τον 

προυπολογισμό του ανοικτού διαγωνισμού που είναι σε εξέλιξη της αριθμ 7/2016 διακήρυξης 

με τίτλο << Παροχή υπηρεσιών για το από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα 

πλαίσια  του προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2016 στην 

Π.Ε. Θεσπρωτίας  >> (Φορέας 295 ΚΑΕ 0879)....».  

9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 17/885/21-06-2016) 

Εγκρίνει τις κάτωθι συμπληρωματικές δαπάνες και τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων, σε βάρος 
των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, 
(Φορέας 295 ΚΑΕ 0879) έτους 2016, λόγω αύξησης του ΦΠΑ από 23% σε 24% και αφορούν στους 
προϋπολογισμούς των κάτωθι διαγωνισμών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ως εξής: 

Α) δαπάνη ποσού € 146,91 του πρόχειρου διαγωνισμού, βάσει της αριθμ. 6/2016 Διακήρυξης, για «τον 
έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες 
στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2016 στην Π.Ε. 
Θεσπρωτίας» και  

Β) δαπάνη ποσού € 685,67 του ανοικτού διαγωνισμού, βάσει της αριθμ. 7/2016 Διακήρυξης, για την 
«Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του 
Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, για το έτος 2016, στην Π.Ε 
Θεσπρωτίας». 
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 17/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουνίου του έτους 
2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 54569/2347/17-06-2016 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και 
Κωτσαντής Κων/νος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Τσίκαρης Βασίλειος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 37ο 

Έγκριση προμήθειας από τα ΕΛΤΑ, φακέλων με προπληρωμένο τέλος, για τις ανάγκες 
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-
2014 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 
4128/2013 του Ν. 4257/2014 και του Ν. 4281/2014, του Ν. 4281/2014 και του Ν. 
4320/2015. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 
52261/2266/10-06-2016 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 52358/2287/10-06-2016 στον 

φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται «… την έγκριση ποσού 1.347,50 € 

που αφορά την προμήθεια συνολικά 800 φακέλων αλληλογραφίας. H ως άνω προμήθεια 

αφορά  250 φακέλους PREPAID 11,4X22,9   350 φακέλους PREPAID 16,2X22,9 και 200 
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φακέλους PREPAID 23X32 για τις ανάγκες της Β/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  της  ΠΕ 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ   (φορέας 072 και ΚΑΕ 0823)…». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 17/886/21-06-2016) 

Εγκρίνει την προμήθεια από τα ΕΛΤΑ, συνολικά 800 φακέλων αλληλογραφίας με 
προπληρωμένο τέλος (250 φάκελοι PREPAID 11,4X22,9 350 φακέλους PREPAID 16,2X22,9 
και 200 φακέλους PREPAID 23X32) για τις ανάγκες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας, καθώς και τη σχετική δαπάνη, συνολικού ποσού € 1.347,50 με ΦΠΑ, η 
οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 072, ΚΑΕ 0823 του προϋπολογισμού έτους 2016 της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 17/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουνίου του έτους 
2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 54569/2347/17-06-2016 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και 
Κωτσαντής Κων/νος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Τσίκαρης Βασίλειος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 38ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή εργοδοτικών εισφορών 
ενός υπαλλήλου στα πλαίσια της Πράξης Προώθησης της απασχόλησης μέσω 
προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα στην Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-
2014 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 
4128/2013 του Ν. 4257/2014 και του Ν. 4281/2014, του Ν. 4281/2014 και του Ν. 
4320/2015. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Λογιστικής Διαχείρισης της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 
51857/2251/09-06-2016 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 51967/2283/09-06-2016 στον 
φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται «…της δαπάνης για την πληρωμή 

εργοδοτικών εισφορών ενός υπαλλήλου στα πλαίσια της Πράξης Προώθησης της απασχόλησης 
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μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα, συνολικού ποσού 1.173,95 €  και την διάθεση της 

αντίστοιχης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του φορέα 071 και Κ.Α.Ε. 9459.004.01 του 

προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2016…». 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Κωτσαντής 
Κων/νος, τόνισε ότι υπερψηφίζει την εισήγηση με την εξής επισήμανση: «Το Πρόγραμμα 
Κοινωφελούς Εργασίας, δεν λύνει το μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας, αλλά την 
ανακυκλώνει. Η πρότασή μας είναι για μεγαλύτερη διάρκεια του προγράμματος, ενώ 
επιπλέον δεν θα πάψουμε να παλεύουμε για σταθερές θέσεις εργασίας.».  

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 17/887/21-06-2016) 

Εγκρίνει την δαπάνη για την πληρωμή εργοδοτικών εισφορών ενός υπαλλήλου στα πλαίσια 
της Πράξης Προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα 
στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, συνολικού ποσού 1.173,95 € και την διάθεση της αντίστοιχης 
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του φορέα 071 και Κ.Α.Ε. 9459.004.01 του 
προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2016. 
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 17/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουνίου του έτους 
2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 54569/2347/17-06-2016 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και 
Κωτσαντής Κων/νος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Τσίκαρης Βασίλειος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 39ο 

Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών α) από 11-05-2016, για επείγουσες 
επεμβάσεις για βελτίωση βατότητας επαρχιακού οδικού δικτύου στο Δ.Δ. Ξεχώρου 
Φιλιατών λόγω κατολισθήσεων από τις έντονες βροχοπτώσεις και για αντιπλημμυρική 
προστασία επαρχιακού οδικού δικτύου από ποταμό Καλαμά στην Σκάλα Φιλιατών, 
βάσει των αριθμ. 40815/2056/11-05-2016 και 41137/2069/12-05-2016 αποφάσεων του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και της αριθμ. 14/713/24-05-2016 απόφασης 
ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου και β) από 23-05-
2016, για αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου Αχλαδιά-Φοινικίου προς Φιλιάτες 
λόγω καταπτώσεων και επαρχιακού δικτύου λόγω κατολισθήσεων (Πέρδικα-Αγιά), 
βάσει των αριθμ. 44556/2260 και 44561/2261/23-05-2016 αποφάσεων του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και της αριθμ. 14/741/24-05-2016 απόφασης 
ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί 
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Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις του Ν. 3669/08 
(ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 
έργων», του Π.Δ. 7/2013, του Ν. 4053/2012, του Ν. 4257/2014 καθώς και του Ν. 
4320/2015. 

6. Τις διατάξεις του άρθρ. 100 του Π.Δ. 30/1996 του Ν. 2286/95 και του Ν. 3013/2002 
«Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», για τον τρόπο μίσθωσης 
μηχανημάτων μετά των χειριστών τους κλπ.  

7. Την αριθμ. 10/43/15-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία εξουσιοδοτούνται οι Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηπείρου, για 
μίσθωση Ι.Χ. μηχανημάτων έργου όταν οι καιρικές συνθήκες και οι ανάγκες το επιβάλλουν.   

8. Την αριθμ. 3/110/28-01-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, με την οποία καθορίσθηκε, για το έτος 2016, η ανά ώρα αποζημίωση ιδιωτικών 
μηχανημάτων και οχημάτων που θα απασχοληθούν από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας 
Ηπείρου και των Περιφερειακών Ενοτήτων της, για την αντιμετώπιση εκτάκτων 
καταστάσεων (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πλημμύρες, πυρκαγιές, 
μεταφορά νερού κλπ), όταν δεν επαρκούν τα μηχανήματα της Περιφέρειας Ηπείρου για την 
εκτέλεση των έργων. 

9. Τις αριθ. πρωτ. 40815/2056/11-05-2016, 41137/2069/12-05-2016, 44556/2260 και 
44561/2261/23-05-2016  αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας αντίστοιχα, 
για την έγκριση μίσθωσης από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, ιδιωτικής χρήσης Μ.Ε. τα οποία εργάσθηκαν α) από 11-05-2016, 
για επείγουσες επεμβάσεις για βελτίωση βατότητας επαρχιακού οδικού δικτύου στο Δ.Δ. 
Ξεχώρου Φιλιατών λόγω κατολισθήσεων από τις έντονες βροχοπτώσεις και για 
αντιπλημμυρική προστασία επαρχιακού οδικού δικτύου από ποταμό Καλαμά στην Σκάλα 
Φιλιατών και β) από 23-05-2016, για αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου Αχλαδιά-
Φοινικίου προς Φιλιάτες λόγω καταπτώσεων και επαρχιακού δικτύου λόγω 
κατολισθήσεων (Πέρδικα-Αγιά), δεδομένου ότι η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν 
διέθετε σε ετοιμότητα τον απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισμό που απαιτούνταν για άμεση 
παρέμβαση. 

10. Τις αριθμ. 14/713 και 14/741/24-05-2016 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου, με τις οποίες εγκρίθηκαν οι αναθέσεις, με τη σύναψη των σχετικών 
συμφωνητικών, στους ιδιοκτήτες Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης, τα οποία εργάσθηκαν α) από 11-
05-2016, για επείγουσες επεμβάσεις για βελτίωση βατότητας επαρχιακού οδικού δικτύου 
στο Δ.Δ. Ξεχώρου Φιλιατών λόγω κατολισθήσεων από τις έντονες βροχοπτώσεις και για 
αντιπλημμυρική προστασία επαρχιακού οδικού δικτύου από ποταμό Καλαμά στην Σκάλα 
Φιλιατών και β) από 23-05-2016, για αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου Αχλαδιά-
Φοινικίου προς Φιλιάτες λόγω καταπτώσεων και επαρχιακού δικτύου λόγω κατολισθήσεων 
(Πέρδικα-Αγιά), βάσει των σχετικών, αριθ. πρωτ. 40815/2056/11-05-2016, 41137/2069/12-
05-2016, 44556/2260 και 44561/2261/23-05-2016  αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Θεσπρωτίας και δεδομένου ότι η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διέθετε σε 
ετοιμότητα τον απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισμό που απαιτούνταν για άμεση παρέμβαση 
και αποκατάσταση των παραπάνω προβλημάτων.  

11. Τις εισηγήσεις του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκαν πάνω στο θέμα (υποβλήθηκαν με τα αριθμ. πρωτ. 
50567/2630, 50552/2627, 50561/2629 και 50545/2626/07-06-2016 έγγραφα, συνημμένα 
με αρ. πρωτ. 52670/2300, 52665/2298, 52667/2299 και 52663/2297/13-06-2016 
αντίστοιχα, στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), με τις οποίες εισηγείται την έγκριση των 
δαπανών για την πληρωμή στους δικαιούχους, των εργασιών για: α) για επείγουσες 
επεμβάσεις για βελτίωση βατότητας επαρχιακού οδικού δικτύου στο Δ.Δ. Ξεχώρου 
Φιλιατών λόγω κατολισθήσεων από τις έντονες βροχοπτώσεις, β) για αντιπλημμυρική 
προστασία επαρχιακού οδικού δικτύου από ποταμό Καλαμά στην Σκάλα Φιλιατών, γ) για 
αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου Αχλαδιά-Φοινικίου προς Φιλιάτες λόγω 
καταπτώσεων και δ) για αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού δικτύου λόγω 
κατολισθήσεων (Πέρδικα-Αγιά), βάσει των αριθμ. 40815/2056/11-05-2016, 41137/2069/12-
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05-2016, 44556/2260/23-05-2016 και 44561/2261/23-05-2016 αποφάσεων του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας αντίστοιχα, και των αριθμ. 14/713 και 14/741/24-05-
2016 αποφάσεων ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής, σε βάρος των πιστώσεων 
του ΕΦ 071 ΚΑΕ 9459.002 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου και του έργου 
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000007 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και 
ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (Π.Κ. 2010επ03000014) .  

12. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, σχετικά με τα 
θέματα που τέθηκαν από τα μέλη αυτής, για τη μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων σε 
έκτακτες περιπτώσεις, αναφέρθηκε και παρέπεμψε στις επισημάνσεις που έχει καταθέσει 
σε προηγούμενες σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε. Επεσήμανε ότι η Περιφέρεια για τη 
μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων έργου και των μέτρων που λαμβάνονται για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, κινείται μέσα στα πλαίσια που θέτουν οι σχετικές 
διατάξεις των νόμων για την πολιτική προστασία, δεδομένου ότι είναι αρμοδιότητά της ο 
συντονισμός δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, 
αντιμετώπιση και αποκατάσταση των ζημιών. Στο πλαίσιο άσκησης των ανωτέρω 
αρμοδιοτήτων, η Περιφέρεια συνδράμει τους Δήμους, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την 
Αστυνομία κλπ, με τη διάθεση μέσων, κατόπιν σχετικού αιτήματος αυτών μετά από τη 
διαπίστωση των προβλημάτων, και εφόσον τα μέσα που διαθέτει δεν επαρκούν για άμεση 
αντιμετώπιση – δεδομένου ότι είναι γεγονός ότι δεν διαθέτει ούτε επαρκές προσωπικό 
ούτε όλον τον εξοπλισμό που απαιτείται – προβαίνει σε μίσθωση ιδιωτικών. Τόνισε 
επιπλέον ότι η ανά ώρα αποζημίωση των ιδιωτικών ΜΕ καθορίζεται με απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, και κατόπιν σύγκρισης με τις εγκεκριμένες τιμές ανά περιοχές σε 
όλη την Ελλάδα και ισχύει για όλη την Περιφέρεια, ενώ ότι το 75% της αποζημίωσης 
αυτής, είναι για τα καύσιμα. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 17/888/21-06-2016) 

Α. Εγκρίνει τη δαπάνη, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κάτωθι πίνακα, και τη διάθεση της 
σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 071 και ΚΑΕ 9459.002 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την πληρωμή εργασιών για 
επείγουσες επεμβάσεις για βελτίωση βατότητας επαρχιακού οδικού δικτύου στο Δ.Δ. Ξεχώρου 
Φιλιατών λόγω κατολισθήσεων από τις έντονες βροχοπτώσεις, που εκτέλεσε ο κάτωθι 
δικαιούχος, από 11-05-2016, και δεδομένου ότι η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν 
διέθετε σε ετοιμότητα τον απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισμό που απαιτούνταν για άμεση 
παρέμβαση και αποκατάσταση των παραπάνω προβλημάτων, σύμφωνα με την αριθμ. 
40815/2056/11-05-2016 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και την αριθ. 
14/713/24-05-2016 (στ. Α) απόφαση ανάθεσης εργασιών της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Ηπείρου:  

ΧΡΟΝΙΚΟ 
ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

ΟΝΟΜΑΤ/ΜΟ 
ΕΙΔΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ 

- ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΩΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΤΙΜΗ 
ΩΡΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

11-05-2016 
έως 30-05-

2016 
Παππάς Γεώργιος 

ΜΕ 82752 
(εκσκαφέας 

142HP) 
60,00 55,00 3.300,00 

ΜΕ 34113  
(Φορτωτής – 
εκσκαφέας 

85ΗΡ) 

65,00 55,00 3.575,00 

ΗΝΑ 5357  
(ανατρεπόμενο 

φορτηγό) 
76,00 40,00 3.040,00 

   ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 9.915,00 

   Φ.Π.Α 24% 2.379,60 

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 12.294,60 
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Β. Εγκρίνει τη δαπάνη, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κάτωθι πίνακα, και τη διάθεση της 
σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 071 και ΚΑΕ 9459.002 του 
Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την πληρωμή εργασιών για 
επείγουσες επεμβάσεις για αντιπλημμυρική προστασία επαρχιακού οδικού δικτύου από 
ποταμό Καλαμά στην Σκάλα Φιλιατών, που εκτέλεσε ο κάτωθι δικαιούχος, από 11-05-2016, 
και δεδομένου ότι η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διέθετε σε ετοιμότητα τον 
απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισμό που απαιτούνταν για άμεση παρέμβαση και αποκατάσταση 
των παραπάνω προβλημάτων, σύμφωνα με την αριθμ. 41137/2069/12-05-2016 απόφαση του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και την αριθ. 14/713/24-05-2016 (στ. Β) απόφαση 
ανάθεσης εργασιών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου:  

ΧΡΟΝΙΚΟ 
ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

ΟΝΟΜΑΤ/ΜΟ 
ΕΙΔΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ 

- ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΩΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΤΙΜΗ 
ΩΡΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

11-05-2016 
έως 30-05-

2016 
Ντίνας Βασίλειος 

ΜΕ 51103 
(εκσκαφέας) 

114,00 50,00 5.700,00 

ΗΝΒ 2804 
(φορτηγό) 

95,00 40,00 3.800,00 

   ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 9.500,00 

   Φ.Π.Α 23% 2.185,00 

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 11.685,00 

 

Γ. Εγκρίνει τη δαπάνη, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κάτωθι πίνακα, και τη διάθεση της 
σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 
2014ΕΠ53000007 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας 
Ηπείρου 2014-2016 (Π.Κ. 2010ΕΠ03000014), για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες 
επεμβάσεις για αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου Αχλαδιά-Φοινικίου προς Φιλιάτες 
λόγω καταπτώσεων, που εκτέλεσαν οι κάτωθι δικαιούχοι, από 23-05-2016, και δεδομένου ότι 
η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διέθετε σε ετοιμότητα τον απαραίτητο Μηχανικό 
Εξοπλισμό που απαιτούνταν για άμεση παρέμβαση και αποκατάσταση των παραπάνω 
προβλημάτων, σύμφωνα με την αριθμ. 44556/2260/23-05-2016 απόφαση του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και την αριθ. 14/741/24-05-2016 (στ. Α) απόφαση 
ανάθεσης εργασιών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου:  

ΧΡΟΝΙΚΟ 
ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

ΟΝΟΜΑΤ/ΜΟ 
ΕΙΔΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ 

- ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΩΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΤΙΜΗ 
ΩΡΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

23-05-2016 
έως 06-06-

2016 

Σοκόλης Παναγιώτης 

ΕΚΒ 4864 
(φορτηγό) 

87,00 40,00 3.480,00 

ΜΕ 126368       
(ερπυστρ. 

Εκσκαφέας ) 
32,00 45,00 1.440,00 

Κόντης Χρήστος 

ΜΕ 51172 
(ελαστ. 

Φορτωτής 
158ΗΡ) 

31,00 65,00 2.015,00 

ΜΕ 51173 (JCB) 54,00 55,00 2.970,00 

   ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 9.905,00 

   Φ.Π.Α 24% 2.377,20 

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 12.282,20 

 

Δ. Εγκρίνει τη δαπάνη, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κάτωθι πίνακα, και τη διάθεση της 
σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 
2014ΕΠ53000007 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας 
Ηπείρου 2014-2016 (Π.Κ. 2010ΕΠ03000014), για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες 
επεμβάσεις για αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού δικτύου λόγω κατολισθήσεων (Πέρδικα-
Αγιά), που εκτέλεσε ο κάτωθι δικαιούχος, από 23-05-2016, και δεδομένου ότι η Περιφερειακή 
Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διέθετε σε ετοιμότητα τον απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισμό που 
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απαιτούνταν για άμεση παρέμβαση και αποκατάσταση των παραπάνω προβλημάτων, 
σύμφωνα με την αριθμ. 44561/2261/23-05-2016 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Θεσπρωτίας και την αριθ. 14/741/24-05-2016 (στ. Β) απόφαση ανάθεσης εργασιών της 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου:  

ΧΡΟΝΙΚΟ 
ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

ΟΝΟΜΑΤ/ΜΟ 
ΕΙΔΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ 

- ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΩΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΤΙΜΗ 
ΩΡΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

23-05-2016 
έως 06-06-

2016 
Λάμπρου Γεώργιος 

ΜΕ 96361 
(εκσκαφέας 

155HP) 
86,00 55,00 4.730,00 

ΜΕ 112213  
(Φορτωτής 

150ΗΡ) 
85,00 65,00 5.525,00 

ΗΝΒ 4532 
(ανατρεπόμενο 

φορτηγό) 
103,00 40,00 4.120,00 

   ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.375,00 

   Φ.Π.Α 24% 3.450,00 

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 17.825,00 

 

 Το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), δήλωσε ότι ψηφίζει 
ΛΕΥΚΟ, όπως και στις σχετικές αριθμ. 14/713 και 14/741/24-05-2016 αποφάσεις της Ο.Ε., 
εκφράζοντας τον έντονο προβληματισμό του για τη χρήση μηχανημάτων έργων με ανάθεση, 
τονίζοντας ότι πρέπει να επανεξεταστεί η όλη λειτουργία του συστήματος, με συνολική 
αναδιάρθρωσή του, λαμβάνοντας υπόψη ορισμένες αρχές, όπως το μικρότερο κόστος, τη 
χρήση τους για έκτακτες και ειδικές και επείγουσες περιπτώσεις, την επίβλεψη των εργασιών 
που εκτελούν, τον έλεγχο για τις πραγματικές ώρες που εργάζονται, τη χρήση τους μόνο για 
εργασίες που δεν εντάσσονται στην κατηγορία των έργων για μελέτη και δημοπράτηση.  

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις σχετικές αριθμ. 
14/713 και 14/741/24-05-2016 αποφάσεις της Ο.Ε., ο οποίος για μια ακόμη φορά, κατέθεσε 
την πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας με δικά της συνεργεία, 
στελεχωμένα με εξειδικευμένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα μηχανήματα, ώστε να 
παρεμβαίνει όταν είναι απαραίτητο, για την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά φαινόμενα, και για την αποκατάσταση της βατότητας του 
δικτύου, αλλά και για περιπτώσεις όπως η συγκριμένη του θέματος. Η οργάνωση του 
συνεργείου της Υπηρεσίας και η στελέχωσή της με εξειδικευμένους τεχνικούς, θα συντελέσει 
και στην αποφασιστική μείωση του κόστους συντήρησης και επισκευής των μηχανημάτων και 
οχημάτων της, ώστε να μην βρίσκεται συνεχώς η Περιφέρεια στην ανάγκη της μίσθωσης 
υπηρεσιών ιδιωτικού τομέα, για αποκαταστάσεις κυρίως στο οδικό δίκτυο, λόγω καιρικών 
φαινομένων». 
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 17/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουνίου του έτους 
2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 54569/2347/17-06-2016 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και 
Κωτσαντής Κων/νος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Τσίκαρης Βασίλειος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 40ο 

Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από την 23-05-2016 
σύμφωνα με την αριθμ. 44563/2262/23-05-2016 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, για επείγουσες επεμβάσεις για άρση καταπτώσεων στο οδικό δίκτυο της 
Μουργκάνας στον Δήμο Φιλιατών. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’ και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις του Ν. 3669/08 
(ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 
έργων», του Π.Δ. 7/2013, του Ν. 4053/2012, του Ν. 4257/2014 καθώς και του Ν. 
4320/2015. 

6. Τις διατάξεις του άρθρ. 100 του Π.Δ. 30/1996 του Ν. 2286/95 και του Ν. 3013/2002 
«Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», για τον τρόπο μίσθωσης 
μηχανημάτων μετά των χειριστών τους κλπ. 
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7. Την αριθμ. 10/43/15-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία εξουσιοδοτούνται οι Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηπείρου, για 
μίσθωση Ι.Χ. μηχανημάτων έργου όταν οι καιρικές συνθήκες και οι ανάγκες το επιβάλλουν.  

8. Την αριθ. πρωτ. 44563/2262/23-05-2016 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Θεσπρωτίας για την έγκριση μίσθωσης από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, ιδιωτικής χρήσης Μ.Ε. τα οποία εργάσθηκαν από 
23-05-2016 για επείγουσες επεμβάσεις για άρση καταπτώσεων στο οδικό δίκτυο της 
Μουργκάνας στον δήμο Φιλιατών, δεδομένου ότι η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας 
δεν διέθετε σε ετοιμότητα τον απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισμό που απαιτούνταν για 
άμεση παρέμβαση. 

9. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 
50529/2625/07-06-2016 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 52673/2301/13-06-2016 
αντίστοιχα στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία, λαμβάνοντας 
υπόψη τη σχετική αριθ. πρωτ. 44563/2262/23-05-2016 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Θεσπρωτίας, καθώς και την ανάγκη άμεσης επέμβασης, εισηγείται την ανάθεση, με 
τη σύναψη του σχετικού συμφωνητικού, της μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με 
χειριστή για επείγουσες επεμβάσεις για άρση καταπτώσεων στο οδικό δίκτυο της 
Μουργκάνας στον δήμο Φιλιατών, τα οποία εργάστηκαν από 23-05-2016 σύμφωνα με τις 
συνημμένες καταστάσεις. 

10. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, σχετικά με τα 
θέματα που τέθηκαν από τα μέλη αυτής, για τη μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων σε 
έκτακτες περιπτώσεις, αναφέρθηκε και παρέπεμψε στις επισημάνσεις που έχει καταθέσει 
σε προηγούμενες σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε. Επεσήμανε ότι η Περιφέρεια για τη 
μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων έργου και των μέτρων που λαμβάνονται για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, κινείται μέσα στα πλαίσια που θέτουν οι σχετικές 
διατάξεις των νόμων για την πολιτική προστασία, δεδομένου ότι είναι αρμοδιότητά της ο 
συντονισμός δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, 
αντιμετώπιση και αποκατάσταση των ζημιών. Στο πλαίσιο άσκησης των ανωτέρω 
αρμοδιοτήτων, η Περιφέρεια συνδράμει τους Δήμους, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την 
Αστυνομία κλπ, με τη διάθεση μέσων, κατόπιν σχετικού αιτήματος αυτών μετά από τη 
διαπίστωση των προβλημάτων, και εφόσον τα μέσα που διαθέτει δεν επαρκούν για άμεση 
αντιμετώπιση – δεδομένου ότι είναι γεγονός ότι δεν διαθέτει ούτε επαρκές προσωπικό 
ούτε όλον τον εξοπλισμό που απαιτείται – προβαίνει σε μίσθωση ιδιωτικών.   

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 17/889/21-06-2016) 

Εγκρίνει, με μέριμνα του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, την ανάθεση, 
με τη σύναψη του σχετικού συμφωνητικού, στον ιδιοκτήτη Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης, όπως 
αναφέρεται κατωτέρω, εργασιών για άρση καταπτώσεων στο οδικό δίκτυο της Μουργκάνας 
στον Δήμο Φιλιατών, τα οποία εργάστηκαν από 23-05-2016, εξαιτίας της ανάγκης άμεσης 
επέμβασης, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 44563/2262/23-05-2016 απόφαση του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και δεδομένου ότι η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας 
δεν διέθετε σε ετοιμότητα τον απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισμό, που απαιτούνταν:  

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1 Ντίνας Δημήτριος 

ΜΕ 34107  
(ερπυστρ. Φορτωτής) Μουργκάνα Δήμου 

Φιλιατών ΗΝΒ 8923  
(φορτηγό ανατρεπόμενο) 

 Το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), δήλωσε ότι ψηφίζει 
ΛΕΥΚΟ, εκφράζοντας τον έντονο προβληματισμό του για τη χρήση μηχανημάτων έργων με 
ανάθεση, τονίζοντας ότι πρέπει να επανεξεταστεί η όλη λειτουργία του συστήματος, με 
συνολική αναδιάρθρωσή του, λαμβάνοντας υπόψη ορισμένες αρχές, όπως το μικρότερο 
κόστος, τη χρήση τους για έκτακτες και ειδικές και επείγουσες περιπτώσεις, την επίβλεψη των 

ΑΔΑ: 71ΞΝ7Λ9-Τ6Π



-99- 

 

εργασιών που εκτελούν, τον έλεγχο για τις πραγματικές ώρες που εργάζονται, τη χρήση τους 
μόνο για εργασίες που δεν εντάσσονται στην κατηγορία των έργων για μελέτη και 
δημοπράτηση.  

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για μια ακόμη φορά, 
κατέθεσε την πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας με δικά της συνεργεία, 
στελεχωμένα με εξειδικευμένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα μηχανήματα, ώστε να 
παρεμβαίνει όταν είναι απαραίτητο, για την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά φαινόμενα, και για την αποκατάσταση της βατότητας του 
δικτύου, αλλά και για περιπτώσεις όπως η συγκριμένη του θέματος. Η οργάνωση του 
συνεργείου της Υπηρεσίας και η στελέχωσή της με εξειδικευμένους τεχνικούς, θα συντελέσει 
και στην αποφασιστική μείωση του κόστους συντήρησης και επισκευής των μηχανημάτων και 
οχημάτων της, ώστε να μην βρίσκεται συνεχώς η Περιφέρεια στην ανάγκη της μίσθωσης 
υπηρεσιών ιδιωτικού τομέα, για αποκαταστάσεις κυρίως στο οδικό δίκτυο, λόγω καιρικών 
φαινομένων. 
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 17/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουνίου του έτους 
2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 54569/2347/17-06-2016 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και 
Κωτσαντής Κων/νος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Τσίκαρης Βασίλειος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 41ο 

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – 
επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 
4128/2013 του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 και του Ν. 4320/2015. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ., 
54198/2861/16-06-2016 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 54574/2350/17-06-2016 στον 
φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπανών για 
προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής μηχανημάτων και 
οχημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, όπως αναφέρονται στους συνημμένους πίνακες. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 17/890/21-06-2016) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, για την προμήθεια ανταλλακτικών και ελαστικών και για εργασίες 
συντήρησης – επισκευής για τα μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα, και την απ’ ευθείας ανάθεση των 
επισκευαστικών εργασιών και προμήθειας των απαιτούμενων ανταλλακτικών στους 
αναφερόμενους στον πίνακα προμηθευτές και επισκευαστές, σε βάρος των πιστώσεων του 
ΕΦ 072 και των αντίστοιχων ΚΑΕ, του προϋπολογισμού έτους 2016, της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας): 

Α/Α 
ΑΡΙΘ. 
ΜΗΧ -
ΟΧΗΜ. 

ΕΙΔΟΣ 
ΜΗΧ/ΤΟΣ - 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 

ΑΝΤΑΛ/ΚΑ     
(ΚΑΕ 
1321) 

ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
(ΚΑΕ 0861) 

1 
ΚΗΙ 

9222 
Ρυμουλκό 

Σωλήνας πιέσεως 3/4 με άκρα + 
εργασία 

Φ. 
Παπαδόπουλος 

230,00 € 150,00 € 

Αυτόματο ρεγουλατόρο, 
αισθητήρες (3), κρύσταλλα, 
καθρέπτης, φανάρια 
αντισκωριακό + εργασία 

Α. Γκοργκόλης 1.200,00 € 
 

Α. Φερεντίνος 
 

275,00 € 

Σπιράλ διπλό  Α. Γκοργκόλης 105,00 € 
 

Σωλήνας πιέσεως + εργασία Ε. Κανάκης 100,00 € 100,00 € 

2 
ΜΕ 

109524 
Διαμορφωτήρας 

Επισκευή ελαστικού Μ. Γκόγκας 
 

110,00 € 

Φίλτρα (αέρος, υδραυλικού, 
τρικουβέρτου, λαδιού) + εργασία 

Ν. Χρήστου 350,00 € 40,00 € 

Αλλαγή λαδιών διαφορικού και 
λιπαντικά τρικουβέρτου 

Ν. Χρήστου 
 

65,00 € 

3 
ΜΕ 

113270 
Περιστρεφ. 

Τσάπα 

Λαστιχάκια, βίδες, μαστός, 
τσιμούχα, βαλβίδες, σωλήνας + 
εργασία 

Π. Καρπούζης 255,00 € 250,00 € 

Επισκευή μπούμας και 
ηλεκτροβαλβίδας (εκτός 
συνεργείου) 

Ν. Χρήστου 
 

370,00 € 

4 
ΜΕ 

121906 
Προωθητήρας 

γαίων 

Επισκευή μειωτήρα (εκτός 
συνεργείου) 

Ν. Χρήστου 
 

370,00 € 

Επισκευή βεντιλατέρ (εκτός 
συνεργείου) 

Ν. Χρήστου 
 

310,00 € 

Σετ στεγανά μπουκάλας, αντλίας 
νερού, σωλήνας πιέσεως (2) + 
εργασία (εκτός συνεργείου) 

Ν. Χρήστου 370,00 € 615,00 € 

5 
ΜΕ 

121903 
Διαμορφωτήρας 

Τεμάχια βάσης σασμάν (4), 
φίλτρα αέρος (2) + εργασία 

Φ. 
Παπαδόπουλος 

775,00 € 435,00 € 

6 
ΜΕ 

121905 
Προωθητήρας 

γαίων 

Καρβουνάκι, ρουλεμάν (2), 
αντιπηκτικό + εργασία (εκτός 
συνεργείου / Μαζαράκι 
Ιωαννίνων) 

Ν. Χρήστου 230,00 € 435,00 € 

Στεγανό φλάντζας + εργασία 
(εκτός συνεργείου) 

Ν. Χρήστου 45,00 € 160,00 € 

Αλλαγή σφυρίχτρα κολάρου 
αντλίας νερού (εκτός συνεργείου) 

Ν. Χρήστου 
 

75,00 € 

Επισκευή σωλήνα πιέσεως (2 
φορές εκτός συνεργείου) 

Ν. Χρήστου 
 

460,00 € 

Βίδες ακρολέπιδου, επισκευή 
μύλου περιστροφής μαχαιριού 
και ηλεκτροσυγκολλήσεις 

Ν. Χρήστου 15,00 € 250,00 € 
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7 
ΜΕ 

121902 
JCB 

Επισκευή ζάντας τροχού 
Φ. 

Παπαδόπουλος  
75,00 € 

Ιμάντες (2) + εργασία Ε. Κανάκης 25,00 € 115,00 € 

8 
ΜΕ 

121901 
Προωθητήρας 

γαίων 

Εξαέρωση πετρελαίου και 
επισκευή μοχλού συστήματος 
όπισθεν (εκτός συνεργείου 

Ν. Χρήστου 
 

370,00 € 

9 
ΜΕ 

51190 
Διαμορφωτήρας 

Φίλτρα (αέρος, πετρελαίου, 
τρικουβέρτου, λαδιού) + εργασία 

Φ. 
Παπαδόπουλος 

355,00 € 185,00 € 

10 
ΚΗΥ 
9958 

Επιβατηγό Επισκευή ελαστικού Δ. Μπεράτης 
 

20,00 € 

11 
ΚΗΙ 

9208 
Επιβατηγό 

Άκρα ΖΑΝΦΟΡ, σετ συμπλέκτη, 
εξάτμιση σπιράλ, σωλήνα νερού, 
κολάρα, παραφλου, μπιλιοφορος 

Γ. Τσουμέτης 1.210,00 € 570,00 € 

12 
ΚΗΥ 
3875 

Επιβατηγό 

Σετ συμπλέκτη, βαλβολίνες, 
ρουλεμάν + εργασία 

Γ. Τσουμέτης 500,00 € 310,00 € 

Επισκευή αντλίας πετρελαίου - 
μοτέρ 

Φ. 
Παπαδόπουλος  

140,00 € 

13 
ΑΜ 

51077 
Καταστροφέας 

Σφυριά, βίδες με παξιμάδια 
ασφαλείας 

Ν. Χρήστου 225,00 € 
 

Επισκευή αντλία καταστροφέα 
(εκτός συνεργείου 2x) 

Ν. Χρήστου 
 

250,00 € 

14 
ΚΗΥ 
9957 

Φορτηγό Αλλαγή ελαστικού 13R-22,5 Μ. Γκόγκας 530,00 € 
 

15 
ΚΗΥ 
9944 

Επιβατηγό 

Ευθυγράμμιση Δ. Μπεράτης 
 

40,00 € 

Διασταύρωση ελαστικών και 
ζυγοστάθμιση 

Δ. Μπεράτης 
 

25,00 € 

   
  

   

   
ΣΥΝΟΛΟ: 6.520,00 € 6.570,00 € 

 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για μια ακόμη φορά, 
κατέθεσε την πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας με δικά της συνεργεία, 
στελεχωμένα με εξειδικευμένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα μηχανήματα, ώστε να 
παρεμβαίνει όταν είναι απαραίτητο, για την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά φαινόμενα. Η οργάνωση του συνεργείου της Υπηρεσίας 
και η στελέχωσή της με εξειδικευμένους τεχνικούς, θα συντελέσει και στην αποφασιστική 
μείωση του κόστους συντήρησης και επισκευής των μηχανημάτων και οχημάτων της. Ζήτησε 
επίσης να κατατεθεί από κάθε Περιφερειακή Ενότητα, απολογισμός του συνολικού κόστους 
και δαπανών λειτουργίας και συντήρησης των μηχανημάτων τους, για το προηγούμενο έτος. 
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 17/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουνίου του έτους 
2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 54569/2347/17-06-2016 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και 
Κωτσαντής Κων/νος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Τσίκαρης Βασίλειος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 42ο 

Έγκριση μετακίνησης του Κίτσιου Ιωάννη, υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας – Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για τη συμμετοχή σε 
επιμορφωτικό πρόγραμμα του E.Φ.Ε.Τ. με τίτλο «Επίσημος έλεγχος στον τομέα του 
ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς» που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη 
από 07/07/2016 έως 08/07/2016 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 του Ν. 
4281/2014 και του Ν. 4320/2015. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα, (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3390/10-06-2016 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 53109/2309/14-06-2016 στον φάκελο 2016 Ο.Ε.), στην 
οποία η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπανών, για τη μετακίνηση του υπαλλήλου της 
Δ/νσης, Κίτσιου Ιωάννη, ο οποίος εκτελεί καθήκοντα ελεγκτή επιχειρήσεων μεταποίησης 
προϊόντων φυτικής παραγωγής, φυτοϋγειονομικού ελεγκτή και ποιοτικού ελεγκτή, στη 
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Θεσσαλονίκη για τη συμμετοχή του σε επιμορφωτικό πρόγραμμα του E.Φ.Ε.Τ. από 
07/07/2016 έως 08/07/2016 με τίτλο «Επίσημος έλεγχος στον τομέα του ελαιολάδου και 
της επιτραπέζιας ελιάς». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 17/891/21-06-2016) 

Εγκρίνει την μετακίνηση του υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Κίτσιου Ιωάννη, γεωπόνου, στη Θεσσαλονίκη, για τη συμμετοχή του σε 
επιμορφωτικό πρόγραμμα του E.Φ.Ε.Τ. με τίτλο «Επίσημος έλεγχος στον τομέα του 
ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς» που θα πραγματοποιηθεί από 07/07/2016 έως 
08/07/2016 καθώς και τη συνολική δαπάνη ποσού € 360,00 για την κάλυψη των εξόδων 
μετακίνησης του ανωτέρω υπαλλήλου, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 
2016 της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας (ΕΦ 072: ΚΑΕ 0719 για ποσό € 120,00 / 
ΚΑΕ 0721 για ποσό € 120,00 / ΚΑΕ 0722 για ποσό € 120,00). 
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 17/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουνίου του έτους 
2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 54569/2347/17-06-2016 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και 
Κωτσαντής Κων/νος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Τσίκαρης Βασίλειος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 43ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 07-06-2016 
επαναληπτικής ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα κεντρικών αυτοτελών πόρων (Κ.ΑΠ) Περιφέρειας 
Ηπείρου» Υποέργο: «Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού στο Δ.Δ. Ν. Σαμψούντας», 
προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του 
Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 καθώς και 
του Ν. 4053/2012. 

6. Την αριθμ. 9/437/24-03-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας του έργου του θέματος, που 
χρηματοδοτείται από το έργο της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2012ΕΠ03000012 και τίτλο 
«Έργα κεντρικών αυτοτελών πόρων (Κ.ΑΠ) Περιφέρειας Ηπείρου», με όρους όπως αυτοί 
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συντάχθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, και επισυνάφθηκαν στην 
αριθμ. πρωτ. 25939/592/23-03-2016 εισήγηση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τη μελέτη του 
έργου, η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, και 
εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 113155/4801/09-11-2015 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. 
Πρέβεζας και βάσει της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας 
Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας, η υπογραφή της οποίας εγκρίθηκε με 
την αριθμ. 9/129/23-12-2015 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού 
Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου. Εγκρίθηκε δε η δημοπράτηση του 
έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας. 

7. Την αριθμ. 14/719/24-05-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 10-05-2016 ανοιχτής 
δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με 
το οποίο, η διενεργηθείσα δημοπρασία απέβη άγονος, δεδομένου ότι δεν προσήλθε κανείς 
ενδιαφερόμενος για επίδοση προσφοράς και εγκρίθηκε η επαναδημοπράτηση του έργου, 
με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις της εγκεκριμένης διακήρυξης, με μέριμνα της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και ορίσθηκε η 7η Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη, 
και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) ως νέα ημέρα διεξαγωγής της 
δημοπρασίας.  

8. Την αριθμ. πρωτ. 53597/1897/15-06-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Πρέβεζας (συνημμένη με αρ. πρωτ. 53745/2325/15-06-2016 στον φάκελο  εισηγήσεων 
2016 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το Πρακτικό της Επιτροπής 
Διαγωνισμού της δημοπρασίας που διενεργήθηκε την 07-06-2016 για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, μειοδότης αναδείχθηκε 
η εργοληπτική επιχείρηση Ηλία Κατσιμπόκη του Κων/νου με έκπτωση 6% στις τιμές 
τιμολογίου και προϋπολογισμού της, δηλαδή ποσό προσφοράς 28.429,27 € με Φ.Π.Α. Η 
Υπηρεσία εκτιμά ότι η ως άνω προσφορά είναι συμφέρουσα και λογική με τις ισχύουσες 
τιμές και εισηγείται την έγκριση του ανωτέρω Πρακτικού της Ε.Δ.  

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέρθηκε 
στις επισημάνσεις που ο ίδιος έχει καταθέσει σε σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής 
Επιτροπής, για το ΠΔΕ και τις αντίστοιχες ΣΑΕ, ενώ επιπλέον τόνισε ότι για όλα τα έργα, 
προμήθειες, υπηρεσίες κλπ που εκτελούνται από την Περιφέρεια, τα αντίστοιχα ποσά των 
προϋπολογισμών τους, δεσμεύονται πριν την δημοπράτησή τους και γίνεται η σχετική 
ανάληψη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 113/2010, ειδάλλως δεν θα είναι 
δυνατή η πληρωμή των αναδόχων. Το ίδιο τόνισε ότι συμβαίνει και με τα έργα που 
εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα ετήσια όρια των οποίων 
καθορίζονται στον κρατικό προϋπολογισμό και επιμερίζονται με αποφάσεις του αρμόδιου 
Υπουργού στις αντίστοιχες ΣΑΕ, με αποφάσεις δε του Περιφερειάρχη, που είναι ο 
διατάκτης των δαπανών του ΠΔΕ, κατανέμονται στα έργα, ανάλογα με τις ανάγκες που 
παρουσιάζονται και τα προβλήματα που προκύπτουν και απαιτούν παρεμβάσεις. 
Σημείωσε επίσης, ότι οι πιστώσεις της ΣΑΕ ανά έτος, κατανέμονται με τις σχετικές 
αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού, ανάλογα με την πορεία εκτέλεσης των 
δημοπρατημένων έργων, βάσει των αιτημάτων της Περιφέρειας. Οι πιστώσεις δε αυτές, 
δύναται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης 
των έργων, ενώ τα υπόλοιπα των πιστώσεων που δεν έχουν απορροφηθεί, μεταφέρονται 
στο επόμενο έτος.  

Επίσης, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), όπως και στη 
σχετική με την κατάρτιση της διακήρυξης, αριθμ. 9/437/24-03-2016 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, τόνισε ότι ισχύουν οι επιφυλάξεις που έχει εκφράσει στη σχετική 
με την κατάρτιση της διακήρυξης, αριθμ. 9/435/24-03-2016 απόφαση της Ο.Ε., σχετικά με 
την ακολουθούμενη τακτική της χρηματοδότησης έργων από τη ΣΑΕΠ, χωρίς τον 
προγραμματισμό, ιεράρχηση και απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως έχει 
εκφρασθεί και με την τοποθέτηση της παράταξης «Συμμαχία Ηπειρωτών», στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο στις 22-07-2015, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία δεν εστιάζεται 
στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των έργων, η οποία θα πρέπει να ιεραρχείται. 
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Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 17/892/21-06-2016) 

 Την έγκριση του από 15-06-2016 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 07-06-2016 
επαναληπτικής ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα κεντρικών αυτοτελών πόρων (Κ.ΑΠ) Περιφέρειας Ηπείρου» Υποέργο: 
«Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού στο Δ.Δ. Ν. Σαμψούντας», προϋπολογισμού € 30.000,00 
με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 
2012ΕΠ03000012, κατά την οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 ΚΔΕ, μειοδότης 
αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση Ηλίας Κατσιμπόκης του Κων/νου Ε.Δ.Ε., με ποσοστό 
έκπτωσης 6% και ποσό προσφοράς € 28.429,27 με Φ.Π.Α.  

 Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση Ηλίας Κατσιμπόκης 
του Κων/νου Ε.Δ.Ε., και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της 
Π.Ε. Πρέβεζας, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του 
έργου, η προσφορά του μειοδότη (6,00%) είναι συμφέρουσα, και καμία ένσταση δεν 
υποβλήθηκε εμπρόθεσμα κατά του κύρους της δημοπρασίας και 

 Την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, ποσού € 28.429,27 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (24%), σε βάρος των πιστώσεων του έργου 
της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2012ΕΠ03000012 και τίτλο «Έργα κεντρικών αυτοτελών 
πόρων (Κ.ΑΠ) Περιφέρειας Ηπείρου», για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου. 
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 17/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουνίου του έτους 
2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 54569/2347/17-06-2016 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και 
Κωτσαντής Κων/νος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Τσίκαρης Βασίλειος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 44ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 07-06-2016 
επαναληπτικής ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα κεντρικών αυτοτελών πόρων (Κ.ΑΠ) Περιφέρειας 
Ηπείρου» Υποέργο: «Ασφαλτόστρωση δρόμου στο Δ.Δ. Καναλίου», προϋπολογισμού 
€ 35.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του 
Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 καθώς και 
του Ν. 4053/2012. 

6. Την αριθμ. 9/436/24-03-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας του έργου του θέματος, που 
χρηματοδοτείται από το έργο της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2012ΕΠ03000012 και τίτλο 
«Έργα κεντρικών αυτοτελών πόρων (Κ.ΑΠ) Περιφέρειας Ηπείρου», με όρους όπως αυτοί 
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συντάχθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, και επισυνάφθηκαν στην 
αριθμ. πρωτ. 24784/526/21-03-2016 εισήγηση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τη μελέτη του 
έργου, η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, και 
εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 91214/3726/09-09-2015 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. 
Πρέβεζας και βάσει της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας 
Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας, η υπογραφή της οποίας εγκρίθηκε με 
την αριθμ. 9/127/23-12-2015 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού 
Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου. Εγκρίθηκε δε η δημοπράτηση του 
έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας. 

7. Την αριθμ. 14/718/24-05-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 10-05-2016 ανοιχτής 
δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με 
το οποίο, η διενεργηθείσα δημοπρασία απέβη άγονος, δεδομένου ότι δεν προσήλθε κανείς 
ενδιαφερόμενος για επίδοση προσφοράς και εγκρίθηκε η επαναδημοπράτηση του έργου, 
με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις της εγκεκριμένης διακήρυξης, με μέριμνα της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και ορίσθηκε η 7η Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη, 
και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) ως νέα ημέρα διεξαγωγής της 
δημοπρασίας.  

8. Την αριθμ. πρωτ. 53600/1898/15-06-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Πρέβεζας (συνημμένη με αρ. πρωτ. 53744/2324/15-06-2016 στον φάκελο  εισηγήσεων 
2016 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το Πρακτικό της Επιτροπής 
Διαγωνισμού της δημοπρασίας που διενεργήθηκε την 07-06-2016 για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, μειοδότης αναδείχθηκε 
η εργοληπτική επιχείρηση Αναστασόπουλος Δ.-Βασιλείου Αφοι Ο.Ε. με έκπτωση 4% στις 
τιμές τιμολογίου και προϋπολογισμού της, δηλαδή ποσό προσφοράς 33.873,17 € με 
Φ.Π.Α. Η Υπηρεσία εκτιμά ότι η ως άνω προσφορά είναι συμφέρουσα και λογική με τις 
ισχύουσες τιμές και εισηγείται την έγκριση του ανωτέρω Πρακτικού της Ε.Δ.  

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέρθηκε 
στις επισημάνσεις που ο ίδιος έχει καταθέσει σε σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής 
Επιτροπής, για το ΠΔΕ και τις αντίστοιχες ΣΑΕ, ενώ επιπλέον τόνισε ότι για όλα τα έργα, 
προμήθειες, υπηρεσίες κλπ που εκτελούνται από την Περιφέρεια, τα αντίστοιχα ποσά των 
προϋπολογισμών τους, δεσμεύονται πριν την δημοπράτησή τους και γίνεται η σχετική 
ανάληψη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 113/2010, ειδάλλως δεν θα είναι 
δυνατή η πληρωμή των αναδόχων. Το ίδιο τόνισε ότι συμβαίνει και με τα έργα που 
εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα ετήσια όρια των οποίων 
καθορίζονται στον κρατικό προϋπολογισμό και επιμερίζονται με αποφάσεις του αρμόδιου 
Υπουργού στις αντίστοιχες ΣΑΕ, με αποφάσεις δε του Περιφερειάρχη, που είναι ο 
διατάκτης των δαπανών του ΠΔΕ, κατανέμονται στα έργα, ανάλογα με τις ανάγκες που 
παρουσιάζονται και τα προβλήματα που προκύπτουν και απαιτούν παρεμβάσεις. 
Σημείωσε επίσης, ότι οι πιστώσεις της ΣΑΕ ανά έτος, κατανέμονται με τις σχετικές 
αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού, ανάλογα με την πορεία εκτέλεσης των 
δημοπρατημένων έργων, βάσει των αιτημάτων της Περιφέρειας. Οι πιστώσεις δε αυτές, 
δύναται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης 
των έργων, ενώ τα υπόλοιπα των πιστώσεων που δεν έχουν απορροφηθεί, μεταφέρονται 
στο επόμενο έτος.  

Επίσης, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), όπως και στη 
σχετική με την κατάρτιση της διακήρυξης, αριθμ. 9/436/24-03-2016 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, τόνισε ότι ισχύουν οι επιφυλάξεις που έχει εκφράσει στη σχετική 
με την κατάρτιση της διακήρυξης, αριθμ. 9/435/24-03-2016 απόφαση της Ο.Ε., σχετικά με 
την ακολουθούμενη τακτική της χρηματοδότησης έργων από τη ΣΑΕΠ, χωρίς τον 
προγραμματισμό, ιεράρχηση και απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως έχει 
εκφρασθεί και με την τοποθέτηση της παράταξης «Συμμαχία Ηπειρωτών», στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο στις 22-07-2015, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία δεν εστιάζεται 
στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των έργων, η οποία θα πρέπει να ιεραρχείται. 
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Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 17/893/21-06-2016) 

 Την έγκριση του από 15-06-2016 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 07-06-2016 
επαναληπτικής ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα κεντρικών αυτοτελών πόρων (Κ.ΑΠ) Περιφέρειας Ηπείρου» Υποέργο: 
«Ασφαλτόστρωση δρόμου στο Δ.Δ. Καναλίου», προϋπολογισμού € 35.000,00 με ΦΠΑ, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2012ΕΠ03000012, κατά την 
οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 ΚΔΕ, μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική 
επιχείρηση «Αναστασόπουλος Δ. - Βασιλείου Αφοί Ο.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης 4% και ποσό 
προσφοράς € 33.873,17 με Φ.Π.Α.  

 Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «Αναστασόπουλος 
Δ. - Βασιλείου Αφοί Ο.Ε.», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον 
Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και 
έγκαιρη κατασκευή του έργου, η προσφορά του μειοδότη (4,00%) είναι συμφέρουσα, και καμία 
ένσταση δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα κατά του κύρους της δημοπρασίας και 

 Την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, ποσού € 33.873,17 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (24%), σε βάρος των πιστώσεων του έργου 
της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2012ΕΠ03000012 και τίτλο «Έργα κεντρικών αυτοτελών 
πόρων (Κ.ΑΠ) Περιφέρειας Ηπείρου», για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου. 
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 17/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουνίου του έτους 
2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 54569/2347/17-06-2016 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και 
Κωτσαντής Κων/νος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Τσίκαρης Βασίλειος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 45ο 

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (υπερβάσεως λόγω αύξησης του ΦΠΑ)  του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Συντήρηση – αποχιονισμός – αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου 
Περιφέρειας Ηπείρου, υποέργο: «Συντήρηση – ασφαλτόστρωση οδού στον οικισμό 
Παλαιά Φιλιππιάδα Δ. Ζηρού», αναδόχου Κωνσταντίνου Κώστα.   

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». 

4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του 
Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 
4053/2012, του Ν. 4257/2014 καθώς και του Ν. 4320/2015. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 54092/6647/08-06-2016 έγγραφο, συνημμένο με 
αριθμ. πρωτ. 52516/2293/13-06-2016 στον φάκελο  εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), στην οποία 

η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «…Σχετικά σας γνωρίζουμε ότι ο 1ος Α.Π.Ε. 

είναι τακτοποιητικός όσον αφορά τις εργασίες και συντάχθηκε λόγω αύξησης ποσοτήτων 

εργασιών που κρίθηκε αναγκαία για την παράδοση εντέχνου και αυτοτελούς συμβατικού 
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αντικειμένου και οι επιπλέον δαπάνες καλύπτονται από το κονδύλιο των απροβλέπτων της 

εγκεκριμένης μελέτης του έργου, παρουσιάζει όμως υπέρβαση κατά 231,71 € Η δαπάνη 

των εργασιών (χωρίς Φ.Π.Α.) είναι σε ισοζύγιο με την συμβατική δαπάνη εργασιών 

(χωρίς Φ.Π.Α.). Η υπέρβαση κατά 231,71 € σε σχέση με το ποσόν της σύμβασης 

28.500,00 € οφείλεται στην αύξηση του ανεξάρτητου κονδυλίου Φ.Π.Α. από 23% σε 24%. 

Επιπροσθέτως σας γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχουν επί έλλατον δαπάνες αλλά μόνο 

ανάλωση του ποσού των απροβλέπτων και δεν υπάρχει καμία Νέα Τιμή (παρ. 4 του 

άρθρου 57 του Ν. 3669/2008) και επομένως δεν απαιτείται γνωμοδότηση του Τεχνικού 

Συμβουλίου Δημοσίων Έργων για την έγκριση του παρόντος 1
ου

 Α.Π.Ε. ….».  

Στην συνημμένη στην εισήγηση, αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής: «…Το  έργο  

δημοπρατήθηκε   στις  20-10-2015 και  μειοδότης  αναδείχτηκε  ο   Κων/νος   Κώστας    

με  μέσο   ποσοστό  έκπτωσης   Πεντε  επί  τοις  εκατό  ( 5,00 % ) επί  των  τιμών  του  

τιμολογίου.   Το Πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 30 / 1667 / 09-11-

2015   αποφαση  της Οικονομικής  Επιτροπής. Το συμφωνητικό για  ποσό 28.500,00 € με  

αναθεώρηση  και  Φ.Π.Α. υπογράφηκε  στις  17-03-2016. Η προθεσμία περαίωσης   του  

έργου  βάσει του   άρθρου 4  της  ΕΣΥ ορίζετε  η  17-09-2016. Ο παρών 1ος Α.Π.Ε.  

συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ 2 και 3 του άρθρου 8 του Ν1418/84 όπως 

ισχύουν με τον Ν2940/01 και την εγκύκλιο 36/05 του ΥΠΕΧΩΔΕ για τα  "επί  έλασσον "  

και περιλαμβάνει την ανάλωση των απρόβλεπτων δαπανών για την διόρθωση προφανών 

παραλείψεων της προμέτρησης της μελέτης  χωρίς τροποποίηση των σχεδίων και της  

μορφής του έργου, σε βάρος των απρόβλεπτων δαπανών. Η επί ελλασον δαπάνη  δεν 

υπερβαίνει το ποσοτικό όριο του  20%  της  συμβατικής  δαπάνης της  ομάδας  και  το  

10% της  σύμβασης  σύμφωνα  με  τον  Ν.3481/2006 . Με τις εργασίες του 1ου ΑΠΕ 

ολοκληρώνονται οι εργασίες που είχαν περιληφθεί στο αντικείμενο της μελέτης του έργου 

και η δαπάνη των εργασιών (χωρίς Φ.Π.Α.) 23.170,73 ευρώ είναι σε ισοζύγιο με τη 

συμβατική δαπάνη των εργασιών. Ο παρών 1ος ΑΠΕ είναι  συνολικής δαπάνης 28.731,71 

€ με τον Φ.Π.Α, με  επί  πλέον  δαπάνη 231,71 €  λόγω  αύξησης  του  ΦΠΑ  από  23% σε 

24%  ….». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 17/894/21-06-2016) 

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. (υπερβάσεως) του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση – 
αποχιονισμός – αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου, υποέργο: 
«Συντήρηση – ασφαλτόστρωση οδού στον οικισμό Παλαιά Φιλιππιάδα Δ. Ζηρού», αναδόχου 
Κωνσταντίνου Κώστα, συνολικής δαπάνης € 28.731,71 με ΦΠΑ, ήτοι με υπέρβαση κατά € 
231,71 από την αρχική συμβατική δαπάνη, που οφείλεται στην αύξηση του ανεξάρτητου 
κονδυλίου ΦΠΑ, από 23% σε 24%. 
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 17/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουνίου του έτους 
2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 54569/2347/17-06-2016 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και 
Κωτσαντής Κων/νος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Τσίκαρης Βασίλειος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 46ο 

Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (υπερβάσεως λόγω αύξησης του ΦΠΑ)  του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Αποκατάσταση καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια 
Ηπείρου υποέργο: Τεχνικά έργα αντιστήριξης εδαφών και διευθέτησης όμβριων 
υδάτων στην οδό Άνω Ράχης – Δεσποτικών»,  αναδόχου Χριστιά Θωμά του Χρήστου 
Ε.Δ.Ε.   

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». 

4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του 
Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 
4053/2012, του Ν. 4257/2014 καθώς και του Ν. 4320/2015. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 50172/1728/15-06-2016 έγγραφο, συνημμένο με 
αριθμ. πρωτ. 53820/2328/15-06-2016 στον φάκελο  εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), με την οποία 
η υπηρεσία διαβιβάζει για έγκριση τον 2o (υπερβατικό) Α.Π.Ε. του έργου του θέματος με 
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σχετική αιτιολογική έκθεση, σημειώνοντας ότι ο 2ος Α.Π.Ε. είναι  (Υπερβατικός)  λόγω 
αύξησης του φπα από 23% σε 24% και οι ποσότητες των εργασιών που περιλαμβάνονται 
σε αυτόν , είναι ίδιες με του  εγκεκριμένου 1ου Α.Π.Ε. 

Στην συνημμένη στην εισήγηση, αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής: «…Το έργο 

εκτελείται από τον Θωμά Χριστιά του Χρήστου ανάδοχο του έργου με έκπτωση 43 % επί 

των τιμών του τιμολογίου και σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 21/1176/27-08-2015 απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό 

της Δημοπρασίας που διεξήχθη την 04/08/2015. Η Σύμβαση κατασκευής έργου 

υπογράφηκε στις 08/10/2015 με συμβατική δαπάνη 14.535,00 € (με Φ.Π.Α. 23%). Η 

προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε έξι μήνες (6 μήνες) από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή η 08/04/2016 βάση του άρθρου 9 της Ε.Σ.Υ. Με την 

αριθ. 7/335/09-03-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου 

εγκρίθηκε η χορήγηση 1
ης

 παράτασης προθεσμίας μέχρι την 08/08/2016 για την 

ολοκλήρωση των εργασιών του έργου Ο παρών πρώτος Α.Π.Ε. συντάχτηκε σύμφωνα με 

τις διατάξεις της παρ.2 και 3 του άρθρου 8 του ν. 1418/84 όπως ισχύουν μετά τον ν. 

2940/01 και είναι συνολικής δαπάνης 14.541.98 Ευρώ με το Φ.Π.Α.. Συντάχτηκε μόνο για 

το λόγο της αύξησης του Φ.Π.Α. από 23% σε 24% για τον οποίο υπόχρεος για την 

πληρωμή είναι η Περιφέρεια Ηπείρου. Με τις εργασίες του 2ου Α.Π.Ε. ολοκληρώνονται 

οι εργασίες που είχαν περιληφθεί στο αντικείμενο της μελέτης του έργου. Η προτεινόμενη 

δαπάνη είναι 11.817,07 € (χωρίς Φ.Π.Α.) ισοζύγιο με την συμβατική δαπάνη, με συνολικό 

Φ.Π.Α. να ανέρχεται σε 2.724,91 € υπερβατικό λόγο αύξησης Φ.Π.Α. από 23% σε 24% 

και τελική δαπάνη των εργασιών 14.541,98 € υπερβατική κατά 6,98 € σε σύγκριση με την 

συμβατική δαπάνη.  ….». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 17/895/21-06-2016) 

Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. (υπερβάσεως) του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση 
καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου υποέργο: Τεχνικά έργα 
αντιστήριξης εδαφών και διευθέτησης όμβριων υδάτων στην οδό Άνω Ράχης – Δεσποτικών»,  
αναδόχου Χριστιά Θωμά του Χρήστου Ε.Δ.Ε., συνολικής δαπάνης € 14.541,98 με ΦΠΑ, ήτοι 
με υπέρβαση κατά 6,98 από την αρχική συμβατική δαπάνη, που οφείλεται στην αύξηση του 
ΦΠΑ, από 23% σε 24%. 
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 17/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 54569/2347/17-06-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκώστα 
Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος, 
ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Τσίκαρης Βασίλειος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 47
ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του 
έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα κεντρικών αυτοτελών πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου», 
υποέργο: «Αποκατάσταση καθιζήσεων της 10

ης
 επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας», 

προϋπολογισμού € 67.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 
609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους 
Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 
286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 
3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 
έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 4257/2014 καθώς και του Ν. 4320/2015. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 52220/1842/16-06-2016 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 54378/2344/16-06-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.) με την οποία η Υπηρεσία 
διαβιβάζει συνημμένα τα τεύχη δημοπράτησης του έργου του θέματος, που χρηματοδοτείται από το 
έργο της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2012ΕΠ03000012 και τίτλο «Έργα κεντρικών αυτοτελών 
πόρων (Κ.ΑΠ) Περιφέρειας Ηπείρου» για το υποέργο: «Αποκατάσταση καθιζήσεων της 10

ης
 

επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας», και εισηγείται την κατάρτιση της διακήρυξης δημοπρασίας, βάσει 
της μελέτης η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, και 
εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 52678/1859/13-06-2016 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας.  

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέρθηκε στις 
επισημάνσεις που ο ίδιος έχει καταθέσει σε σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, για το 
ΠΔΕ και τις αντίστοιχες ΣΑΕ, ενώ επιπλέον τόνισε ότι για όλα τα έργα, προμήθειες, υπηρεσίες κλπ 
που εκτελούνται από την Περιφέρεια, τα αντίστοιχα ποσά των προϋπολογισμών τους, δεσμεύονται 
πριν την δημοπράτησή τους και γίνεται η σχετική ανάληψη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 
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Π.Δ. 113/2010, ειδάλλως δεν θα είναι δυνατή η πληρωμή των αναδόχων. Το ίδιο τόνισε ότι 
συμβαίνει και με τα έργα που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα ετήσια όρια 
των οποίων καθορίζονται στον κρατικό προϋπολογισμό και επιμερίζονται με αποφάσεις του 
αρμόδιου Υπουργού στις αντίστοιχες ΣΑΕ, με αποφάσεις δε του Περιφερειάρχη, που είναι ο 
διατάκτης των δαπανών του ΠΔΕ, κατανέμονται στα έργα, ανάλογα με τις ανάγκες που 
παρουσιάζονται και τα προβλήματα που προκύπτουν και απαιτούν παρεμβάσεις. Σημείωσε επίσης, 
ότι οι πιστώσεις της ΣΑΕ ανά έτος, κατανέμονται με τις σχετικές αποφάσεις του αρμόδιου 
Υπουργού, ανάλογα με την πορεία εκτέλεσης των δημοπρατημένων έργων, βάσει των αιτημάτων 
της Περιφέρειας. Οι πιστώσεις δε αυτές, δύναται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους, 
ανάλογα με την πορεία υλοποίησης των έργων, ενώ τα υπόλοιπα των πιστώσεων που δεν έχουν 
απορροφηθεί, μεταφέρονται στο επόμενο έτος. 

Επίσης, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), τόνισε ότι ισχύουν οι 
επιφυλάξεις που επανειλημμένα έχει εκφράσει σε σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε., σχετικά με την 
ακολουθούμενη τακτική της χρηματοδότησης έργων από τη ΣΑΕΠ 530, χωρίς τον 
προγραμματισμό, ιεράρχηση και απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως έχει εκφρασθεί 
και με την τοποθέτηση της παράταξης «Συμμαχία Ηπειρωτών», στο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 
22-07-2015, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία δεν εστιάζεται στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των 
έργων, η οποία θα πρέπει να ιεραρχείται και  

το μέλος της Επιτροπής κ. Κωτσαντής Κων/νος, επεσήμανε ότι «για την εκτέλεση του 
συγκεκριμένου έργου, δεν ρωτηθήκαμε καθόλου, εφόσον δεν πέρασε από το Περιφερειακό 
Συμβούλιο». 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 17/896/21-06-2016) 

 Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας «Έργα κεντρικών αυτοτελών πόρων (Κ.ΑΠ) Περιφέρειας Ηπείρου» Υποέργο: 
«Αποκατάσταση καθιζήσεων της 10

ης
 επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 67.000 

με ΦΠΑ, και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 
Ηπείρου με Κ.Α 2012ΕΠ03000012, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια 
Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω 
αριθμ. πρωτ. 52220/1842/16-06-2016 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με τη μελέτη (Τεχνική 
Περιγραφή, Προϋπολογισμό, Περιγραφικό Τιμολόγιο και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, και εγκρίθηκε με την αριθμ. 
πρωτ. 52678/1859/13-06-2016 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας και 

 Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 17/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουνίου του έτους 
2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 54569/2347/17-06-2016 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και 
Κωτσαντής Κων/νος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Τσίκαρης Βασίλειος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 49ο 

Έγκριση του Ι/02-06-2016 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου 
διαγωνισμού, για την προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης επαρχιακού και βασικού 
οδικού δικτύου της Π.Ε. Πρέβεζας, προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 
4128/2013 του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 και του Ν. 4320/2015. 

6. Την αριθμ. 12/576/21-04-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – 
Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, και καταρτίσθηκαν οι όροι της διακήρυξης, πρόχειρου 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης επαρχιακού και 
βασικού οδικού δικτύου της Π.Ε. Πρέβεζας, προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ, και η 
πραγματοποίηση της δαπάνης, καθώς και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000007 
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«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016» 
(υποέργο: Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης επαρχιακού και βασικού  οδικού δικτύου 
Π.Ε. Πρέβεζας). 

7. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το 
αρ. πρωτ. 54398/2407/16-06-2016 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 54470/2345/17-
2016 στον φάκελο 2016 εισηγήσεων Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία, εισηγείται την 
έγκριση του συνημμένου, Πρακτικού I/02-06-2016 της επιτροπής διεξαγωγής, αξιολόγησης 
προσφορών και εισήγησης για ανάθεση, του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού του 
θέματος, που διενεργήθηκε σύμφωνα με την αρ. 7/2016 διακήρυξη της Π.Ε. Πρέβεζας. 

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

 Αποφασίζει ομόφωνα  
(απόφαση 17/897/21-06-2016) 

 Εγκρίνει το Πρακτικό Ι/02-06-2016 (Αποσφράγισης & Ελέγχου δικαιολογητικών – τεχνικών 
προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με 
σφραγισμένες προσφορές, με τίτλο «Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης επαρχιακού και 
βασικού οδικού δικτύου της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ, 
σύμφωνα με την αριθμ. 7/2016 διακήρυξη, 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος 
αυτής  

και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αφού διαπίστωσε την 
εμπρόθεσμη κατάθεση των προσφορών που υποβλήθηκαν, ήτοι των: α) ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. 
ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ, β) ΡΑΦΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ γ) ΤΕΪΛΟΡΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕ, δ) ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ κα ε) ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ ΑΕ, προέβη στην 
αποσφράγιση, καταγραφή και έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής. 

Στη συνέχεια, και αφού πιστοποιήθηκε η γνησιότητα των κατατεθέντων εγγυητικών επιστολών 
από τα αρμόδια πιστωτικά ιδρύματα, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προχώρησε 
στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων και τον έλεγχο συμφωνίας 
τους με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Α΄ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) της αριθμ. 7/2016 διακήρυξης. 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών 
προσφορών των διαγωνιζομένων, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού διαπίστωσε ότι: 

1) τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι τεχνικές προσφορές που κατατέθηκαν από τις 
εταιρείες «ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ», «ΤΕΪΛΟΡΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕ» και «ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ ΑΕ» και από την ατομική επιχείρηση 
«ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ» – μετά και την παροχή έγγραφων διευκρινίσεων – είναι πλήρη και 
καλύπτουν τις αντίστοιχες απαιτήσεις της διακήρυξης για τα προσφερόμενα είδη και εισηγείται 
ομόφωνα την αποδοχή των προσφορών των ως άνω διαγωνιζομένων και τη συνέχιση της 
διαδικασίας αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών αυτών. 

2) η τεχνική προσφορά που κατατέθηκε από την ατομική επιχείρηση «ΡΑΦΤΟΥΔΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», δεν καλύπτει τις αντίστοιχες απαιτήσεις της διακήρυξης για τα προσφερόμενα 
είδη, σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στο ως άνω Πρακτικό Ι/02-06-2016 και 
εισηγείται ομόφωνα την απόρριψη της προσφοράς της διαγωνιζομένης ως απαράδεκτης και 
τον αποκλεισμό της από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού. 

 Σύμφωνα με το ανωτέρω Πρακτικό Ι/02-06-2016 (Αποσφράγισης & Ελέγχου δικαιολογητικών 
– τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας,  

στον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης 
επαρχιακού και βασικού οδικού δικτύου της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 40.000,00 με 
ΦΠΑ, σύμφωνα με την αριθμ. 7/2016 διακήρυξη: 
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Α. Απορρίπτεται η προσφορά της διαγωνιζόμενης ατομικής επιχείρησης «ΡΑΦΤΟΥΔΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», επειδή η τεχνική της προσφορά δεν καλύπτει τις αντίστοιχες απαιτήσεις της 
διακήρυξης, σύμφωνα με το ανωτέρω Πρακτικό Ι/02-06-2016 και συγκεκριμένα: 

 Δεν έχει κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της κατασκευάστριας εταιρείας, για τις απαιτήσεις 
«να έχει χρόνο ξήρανσης (NO PICK-UP TIME) < 20 min» και «αντοχή σε φθορά μετά 
θέρμανσης >50 kgr» του λευκού χρώματος, για τις οποίες προκύπτει αδυναμία 
πιστοποίησης από εργαστηριακό έλεγχο του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων 
(Κ.Ε.Δ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 9 (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) της αριθμ. 7/2016 
Διακήρυξης. 

 Σύμφωνα με τον εργαστηριακό έλεγχο του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων 
(Κ.Ε.Δ.Ε.), αναφέρεται «ιξώδες 83 K.U (KREBS UNITS)», ενώ τα αποδεκτά όρια της 
Διακήρυξης για την εν λόγω απαίτηση είναι  70-80 K.U (KREBS UNITS). 

 Δεν προκύπτει από τα κατατεθέντα δικαιολογητικά η απαίτηση «το 80% της συνολικής 
ποσότητας των σφαιριδίων πρέπει να φέρει επικάλυψη πρόσφυσης και το 20% 
επικάλυψη επίπλευσης» η οποία σύμφωνα με την αρ. 7/2016 Διακήρυξη θα πρέπει «να 
βεβαιώνεται και από υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού».  

 Δεν έχει κατατεθεί πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι το εργοστάσιο 
παραγωγής των υλικών εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά EN ISO 9000, 
σύμφωνα με την αντίστοιχη απαίτηση του άρθρου 9 της οικείας Διακήρυξης. 

Β. Στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, που αφορά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των 
οικονομικών προσφορών, γίνονται αποδεκτές οι εμπροθέσμως υποβληθείσες προσφορές των 
διαγωνιζομένων: «ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ», «ΤΕΪΛΟΡΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕ», «ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ» και «ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ ΑΕ», όσον αφορά 
στην πληρότητα, νομιμότητα και εγκυρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και των 
τεχνικών τους προσφορών. 
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο - Ι 

Της επιτροπής διεξαγωγής, αξιολόγησης προσφορών και εισήγησης για ανάθεση, του 

πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές,  σύμφωνα με την 

αρ. 7/2016 διακήρυξη, με τίτλο: «Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης επαρχιακού 

και βασικού οδικού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας», συνολικού προϋπολογισμού 40.000,00 

ευρώ με ΦΠΑ. 

 

Στην Πρέβεζα, την 20η του μηνός Μαΐου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 

10:00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Προέδρου αυτής, 

στα γραφεία της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, η 

επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμών προμηθειών, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης 

για την ανάθεση αυτών, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 2/76/19-01-2016, απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Σκοπός της συνεδρίασης ήταν η διεξαγωγή (αποσφράγιση και αξιολόγηση 

δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) που κατατέθηκαν στα πλαίσια του 

πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, για την υλοποίηση του 

έργου με τίτλο: «Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης επαρχιακού και βασικού οδικού δικτύου 

Π.Ε. Πρέβεζας», σύμφωνα με την αρ. 7/2016 διακήρυξη της Π.Ε. Πρέβεζας (αρ. πρωτ: 

37461/1730/26-04-2016).  

Κατά τη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι: 

1) Καλόγηρος Απόστολος, Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. 

Πρέβεζας, ως πρόεδρος, 

2) Ζαμπέλη Δωροθέα, Υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πρέβεζας, ως 

αναπληρωματικό μέλος.  

3)  Μπούρας Χαράλαμπος, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, 

Στο διαγωνισμό κατατέθηκαν πέντε (5) προσφορές. Η Επιτροπή παρέλαβε και αρίθμησε 

τους κύριους φακέλους των προσφορών και στη συνέχεια προέβη στη διαδικασία 

αποσφράγισης και αξιολόγησής τους ως εξής:  

Αποσφραγίστηκε καθένας από τους κυρίως φακέλους προσφοράς, μονογράφηκαν όλα 

τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό ανά φύλλο και καταγράφηκαν ως 

ακολούθως: 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
ΔΗΛΩΣΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 

ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ  

Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ 

 ALPHA BANK 

 Αριθμ: GRZ100337 
 Ποσού: 650,41 € 

Κατατέθηκε 
και είναι 
πλήρης 

Κατατέθηκαν 
και είναι σύμφωνα με τους 

όρους της διακήρυξης 

2 ΡΑΦΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡ/ΚΩΝ ΚΑΙ 

ΔΑΝΕΙΩΝ 

Αριθμ: 49284 
Ποσού: 650,41  € 

Κατατέθηκε 
και είναι 
πλήρης 

Κατατέθηκαν 
και είναι σύμφωνα με τους 

όρους της διακήρυξης 

3 
ΤΕΪΛΟΡΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕ 

Eurobank  
Αριθμ: 8002031730 
 Ποσού: 650,41  € 

Κατατέθηκε 
και είναι 
πλήρης 

Κατατέθηκαν 
και είναι σύμφωνα με τους 

όρους της διακήρυξης 
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4 ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Αριθμ: 2917556793 
Ποσού: 800,00 € 

Επιφύλαξη 
ως προς την 
Υπεύθυνη 

Δήλωση της 
χώρας 

παραγωγής 
λευκού 

χρώματος  

Συγκεχυμένη αναφορά της 

χώρας παραγωγής λευκού 
χρώματος 

5 ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ-Α.Ε. 
ALPHA BANK  
Αριθμ: GRZ100210 
 Ποσού: 651,00  € 

Κατατέθηκαν 
και είναι 

πλήρης 

Κατατέθηκαν 
και είναι σύμφωνα με τους 

όρους της διακήρυξης 

Στο στάδιο αυτό, η Επιτροπή, αφού αρίθμησε και μονόγραψε τους φακέλους των 

τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων και τα περιεχόμενα σ’ αυτούς έγγραφα ανά 

φύλλο, αποφασίζει να μεταθέσει σε επόμενη συνεδρίαση τον έλεγχό τους, προκειμένου να 

προηγηθεί ο έλεγχος της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών. 

Ακολούθως με το αρ. πρωτ. 45818/2026/24-05-2016 έγγραφο, ζητήθηκε από τα 

αρμόδια πιστωτικά ιδρύματα, ο έλεγχος της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών 

συμμετοχής των ανωτέρω διαγωνιζομένων.  

Οι απαντήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων με τις οποίες πιστοποιείται η γνησιότητα των 

κατατεθέντων εγγυητικών επιστολών, τέθηκαν στην διάθεση της Επιτροπής η οποία συνήλθε 

εκ νέου σε συνεδρίαση την Τετάρτη 25η Μαΐου 2016. Η επιτροπή κατά την παρούσα 

συνεδρίαση προέβη στη διαδικασία αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών των 

διαγωνιζομένων και τον έλεγχο συμφωνίας τους με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές 

ορίζονται στο Παράρτημα Α΄ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) της ανωτέρω διακήρυξης.   

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, καταγράφηκαν ως 

ακολούθως:      

 ΕΠΩΝΥΜΙΑ   

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1 
ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ  
Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ 

Κατατέθηκε και είναι σύμφωνη με τις αντίστοιχες απαιτήσεις της 

αριθμ. 7/2016 διακήρυξης 

2 ΡΑΦΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 Ελλιπής τεχνική προσφορά ως προς τα κατατιθέμενα 

δικαιολογητικά.  

 Ασυμφωνία τεχνικών προδιαγραφών με τους όρους της αρ. 
7/2016 Διακήρυξης.  

3 
ΤΕΪΛΟΡΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕ 

Κατατέθηκε και είναι σύμφωνη με τις αντίστοιχες απαιτήσεις της 
αριθμ. 7/2016 διακήρυξης 

4 ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 
Κατατέθηκε και είναι σύμφωνη με τις αντίστοιχες απαιτήσεις της 

αριθμ. 7/2016 διακήρυξης 

5 ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ-Α.Ε. 
Κατατέθηκε και είναι σύμφωνη με τις αντίστοιχες απαιτήσεις της 
αριθμ. 7/2016 διακήρυξης 

 

Από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των 

τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων προέκυψαν οι ακόλουθες διαπιστώσεις: 

1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι τεχνικές προσφορές που κατατέθηκαν από τις 

εταιρείες: 

 ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ 
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 ΤΕΪΛΟΡΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕ 

 ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ ΑΕ  

είναι πλήρη και καλύπτουν τις αντίστοιχες απαιτήσεις της διακήρυξης για τα 

προσφερόμενα είδη.  

2. Από τον έλεγχο της τεχνικής προσφοράς που κατατέθηκε από την ατομική επιχείρηση 

ΡΑΦΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, διαπιστώθηκαν οι ακόλουθες παρατηρήσεις:  

 Δεν έχει κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της κατασκευάστριας εταιρείας, για τις 

απαιτήσεις «να έχει χρόνο ξήρανσης (NO PICK-UP TIME) < 20 min» και «αντοχή σε φθορά 

μετά θέρμανσης >50 kgr» του λευκού χρώματος, για τις οποίες προκύπτει αδυναμία 

πιστοποίησης από εργαστηριακό έλεγχο του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων 

(Κ.Ε.Δ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 9 (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) της αριθμ. 7/2016 

Διακήρυξης. 

 Σύμφωνα με τον εργαστηριακό έλεγχο του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων 

(Κ.Ε.Δ.Ε.), αναφέρεται «ιξώδες 83 K.U (KREBS UNITS)», ενώ τα αποδεκτά όρια της 

Διακήρυξης για την εν λόγω απαίτηση είναι  70-80 K.U (KREBS UNITS). 

 Δεν προκύπτει από τα κατατεθέντα δικαιολογητικά η απαίτηση «το 80% της συνολικής 

ποσότητας των σφαιριδίων πρέπει να φέρει επικάλυψη πρόσφυσης και το 20% 

επικάλυψη επίπλευσης» η οποία σύμφωνα με την αρ. 7/2016 Διακήρυξη θα πρέπει «να 

βεβαιώνεται και από υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού».  

 Δεν έχει κατατεθεί πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι το εργοστάσιο 

παραγωγής των υλικών εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά EN ISO 9000, 

σύμφωνα με την αντίστοιχη απαίτηση του άρθρου 9 της οικείας Διακήρυξης. 

3. Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής που κατατέθηκαν από την ατομική 

επιχείρηση ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ, και ειδικότερα στην υπεύθυνη δήλωση στην οποία 

δηλώνεται η «χώρα καταγωγής» των τελικών προϊόντων, αναφέρονται τα εξής: 

 "Η χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος για το προσφερόμενο Λευκό χρώμα είναι η 

Ελλάδα. 

 Η επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο Λευκό 

χρώμα είναι η ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ με διακριτικό τίτλο SAFETY FIRST 

Co” με έδρα την Αθήνα. Η κατασκευή …. σχετική δήλωση αποδοχής. 

 Η χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος για το προσφερόμενο Λευκό χρώμα είναι η 

Γερμανία. 

 Η επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενα υάλινα 

σφαιρίδια είναι η POTTERS BALLOTINI GmbH με έδρα τη Γερμανία 

(Kirchheimbolanden Morschheimer Strasse 11)…. σχετική δήλωση αποδοχής. " 

Προκειμένου να διασαφηνιστεί απόλυτα η ανωτέρω αντιφατική δήλωση, παρά το γεγονός 

ότι πρόκειται περί προφανούς τυπογραφικού λάθους, ήτοι αντί της αναγραφής της χώρας 

καταγωγής των υάλινων σφαιριδίων επαναλήφθηκε το Λευκό χρώμα (άλλωστε τούτο 
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προκύπτει και από τα λοιπά δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς της επιχείρησης),  η 

επιτροπή αποφάσισε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την παρ. 5 του άρθρου 12 του 

ΠΔ 118/2007, να ζητήσει έγγραφη διευκρίνιση από τη διαγωνιζόμενη (σχετ. το αρ. πρωτ. 

48891/2143/01-06 έγγραφο).  

Η ανωτέρω επιχείρηση με την από 02-06-2016 απάντησή της, διευκρινίζει πλήρως την 

σχετική ασάφεια της υπεύθυνης δήλωσης επικαλουμένη τυπογραφικό λάθος κατά τη 

σύνταξή της.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή, έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΠΔ 118/2007 «Κριτήρια ανάθεσης-

Αξιολόγηση προσφορών». 

2. Τους όρους της αριθμ. 7/2016 Διακήρυξης και τις απαιτήσεις τεχνικών 

προδιαγραφών, όπως αυτές περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α΄ - Τεχνικές 

προδιαγραφές. 

3. Τις ανωτέρω διαπιστώσεις επί των κατατιθέμενων προσφορών. 

4. Την αρ. πρωτ. 49020/2149/2-6-2016 διευκρινιστική επιστολή της κας Χρήστου 

Μαρίνας. 

 
Εισηγείται: 

Α. Την αποδοχή των προσφορών των κατωτέρω διαγωνιζομένων: 

 ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ 

 ΤΕΪΛΟΡΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕ 

 ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 

 ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ ΑΕ,  

ως προς τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και τις τεχνικές προσφορές και τη 

συνέχιση της διαδικασίας αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών αυτών, σε 

μεταγενέστερη ημερομηνία. 

Β. Την απόρριψη των προσφοράς της ατομικής επιχείρησης ΡΑΦΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ως 

απαράδεκτης και τον αποκλεισμό της από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού. 

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε εις τριπλούν, υπογράφεται από  τα μέλη της επιτροπής 

και υποβάλλεται στη Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού για τις περαιτέρω ενέργειες. 

Πρέβεζα, 02-06-2016 

 

Η   Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η 

                 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 
Καλόγηρος Απόστολος 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

1. Ζαμπέλη Δωροθέα 

 

 

2. Μπούρας Χαράλαμπος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 17/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουνίου του έτους 
2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 54569/2347/17-06-2016 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και 
Κωτσαντής Κων/νος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Τσίκαρης Βασίλειος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 51ο 

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη Σύνδεση με το 
Δίκτυο Χαμηλής Τάσης της ΔΕΔΔΗΕ στα πλαίσια του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Προσθήκη κατ’ επέκταση και καθ’ ύψος στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Φιλιππιάδας». 
 
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 και του 
Ν. 4281/2014, καθώς και του Ν. 4320/2015. 

6. Την εισήγηση Τμήματος Λογιστικής Διαχείρισης της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της 
Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 
54375/2405/16-06-2016 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 54473/2346/17-06-2016 στον 
φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία, έχοντας υπόψη «….Τις 

εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π. Ε. Πρέβεζας, οικ.  έτους 2016. … Το με 

αριθ. πρωτ. 1800/13-06-2016 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης  Ε.Π. Περιφέρειας  

Ηπείρου, με το οποίο βεβαιώνεται ότι η εν λόγω δαπάνη περιέχεται στο οικονομικό αντικείμενο 

του έργου «Προσθήκη κατ’ επέκταση και καθ’ ύψος στο 2
ο
 Δημοτικό Σχολείο Φιλιππιάδας» και 

δύναται να εξοφληθεί από το ΠΔΕ στο πλαίσιο της ΣΑΝΑ 039/8 με Κ.Α. 2009ΝΑ03980001. …. 

Το με αριθ. πρωτ. 52680/1860/13-06-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας. 
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…. Την ανάγκη πραγματοποίησης της  κατωτέρω αναφερομένης  δαπάνης, προκειμένου να 

υλοποιηθεί  το εν λόγω υποέργο ….», εισηγείται «….Την έγκριση πραγματοποίησης της 

δαπάνης, που αφορά τη Σύνδεση με το Δίκτυο Χαμηλής Τάσης  ΔΕΔΔΗΕ «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘ’ ΥΨΟΣ ΣΤΟ 2
Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ_ΔΕΗ», 

συνολικού ποσού 1.215,45 € (με ΦΠΑ), 2
ου

 υποέργου  του ενταγμένου στο Ε.Π. Θ-ΣΤ-Η 2007-

2013 Έργου «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘ’ ΥΨΟΣ ΣΤΟ 2
Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ» (κωδ. ΟΠΣ 270904), που είναι εγγεγραμμένο στη ΣΑΝΑ 039/8 με 

Κ.Α. 2009ΝΑ03980001, καθώς και τη διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης, σε βάρος του 

εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2016, στον Ε.Φ. 071 και Κ.Α.Ε. 

9454.008….». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 17/899/21-06-2016) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 1.215,45 € με ΦΠΑ, που αφορά στη Σύνδεση με το 
Δίκτυο Χαμηλής Τάσης της ΔΕΔΔΗΕ του 2ου υποέργου «Προσθήκη κατ’ επέκταση και καθ’ 
ύψος στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Φιλιππιάδας – ΔΕΗ» της Πράξης του Ε.Π. «Θεσσαλία – 
Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος», «Προσθήκη κατ’ επέκταση και καθ’ ύψος στο 2ο Δημοτικό 
Σχολείο Φιλιππιάδας» (κωδ. ΟΠΣ 270904), που είναι εγγεγραμμένη στη ΣΑΝΑ 039/8 με Κ.Α. 
2009ΝΑ03980001, καθώς και τη διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης, σε βάρος του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2016, στον Ε.Φ. 071 και Κ.Α.Ε. 
9454.008. 
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 17/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουνίου του έτους 
2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 54569/2347/17-06-2016 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και 
Κωτσαντής Κων/νος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Τσίκαρης Βασίλειος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 52ο 

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πιστώσεων για την έκδοση 
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, στο όνομα του υπαλλήλου της Δ/νσης 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, Αλεξίου Τσαπάρα, για την 
πληρωμή δαπάνης για δειγματοληψία φυτοπροστατευτικών & φυτικών προϊόντων της 
Π.Ε. Πρέβεζας, έτους 2016. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 και του 
Ν. 4281/2014, καθώς και του Ν. 4320/2015. 

6. Την εισήγηση Τμήματος Λογιστικής Διαχείρισης της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της 
Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 
25915/1298/16-06-2016 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 54364/2340/16-06-2016 στον 
φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία, έχοντας υπόψη «…. Την 

ανάγκη έκδοσης ΧΕΠ για την πληρωμή δαπανών δειγματοληψίας φυτοπροστατευτικών & 

φυτικών προϊόντων, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 3366/23-03-2016 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής 

Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας ….», εισηγείται «….Την έγκριση πραγματοποίησης 

δαπάνης, καθώς και τη διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης, ποσού 500,00 €, σε βάρος των 
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εγκεκριμένων πιστώσεων του Ε.Φ. 291 και ΚΑΕ 5244 του προϋπολογισμού της  Π. Ε. Πρέβεζας, 

οικ. έτους 2016, για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, στο όνομα του Τσαπάρα 

Αλέξιου (ΑΦΜ:028354198-ΔΟΥ Πρέβεζας), μόνιμου υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής 

Οικονομίας & Κτηνιατρικής  Π.Ε. Πρέβεζας, προκειμένου να  πραγματοποιηθεί η πληρωμή 

δαπάνης για δειγματοληψία φυτοπροστατευτικών & φυτικών προϊόντων της Π.Ε. Πρέβεζας, έτους 

2016. Η εν λόγω δαπάνη δεν είναι δυνατό να πληρωθεί με τη διαδικασία έκδοσης τακτικού 

χρηματικού εντάλματος διότι ο έλεγχος στα γεωργικά φάρμακα και συνεπώς η λήψη των 

δειγμάτων πρέπει να γίνεται από επαρκή αριθμό καταστημάτων και από ολόκληρη την έκταση της 

Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, προκειμένου ο έλεγχος να είναι αντιπροσωπευτικός ,να 

κατανέμεται κατάλληλα μέσα στο έτος, ώστε να καλύπτεται και η εποχικότητα στη διακίνηση 

κάποιων σκευασμάτων και τέλος να είναι απροειδοποίητος ….». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 17/900/21-06-2016) 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης ποσού 500,00 € και τη διάθεση της αντίστοιχης 
πίστωσης, σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του Ε.Φ. 291 και ΚΑΕ 5244 του 
προϋπολογισμού της  Π. Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2016, για την έκδοση χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής, στο όνομα Τσαπάρα Αλέξιου, μόνιμου υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής  Π.Ε. Πρέβεζας, προκειμένου να  πραγματοποιηθεί η πληρωμή 
δαπάνης για δειγματοληψία φυτοπροστατευτικών & φυτικών προϊόντων της Π.Ε. Πρέβεζας, 
έτους 2016.  

Η εν λόγω δαπάνη δεν είναι δυνατό να πληρωθεί με τη διαδικασία έκδοσης τακτικού 
χρηματικού εντάλματος διότι ο έλεγχος στα γεωργικά φάρμακα και συνεπώς η λήψη των 
δειγμάτων πρέπει να γίνεται από επαρκή αριθμό καταστημάτων και από ολόκληρη την έκταση 
της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, προκειμένου ο έλεγχος να είναι αντιπροσωπευτικός 
,να κατανέμεται κατάλληλα μέσα στο έτος, ώστε να καλύπτεται και η εποχικότητα στη 
διακίνηση κάποιων σκευασμάτων και τέλος να είναι απροειδοποίητος. 
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 17/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουνίου του έτους 
2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 54569/2347/17-06-2016 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και 
Κωτσαντής Κων/νος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Τσίκαρης Βασίλειος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 53ο 

Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου του Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, Φιλίας 
Ρέπα, στην Αθήνα, για συμμετοχή σε επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΙΝ.ΕΠ. το οποίο θα 
διεξαχθεί από 11/07/2016 μέχρι και 15/07/2016, με θέμα «Κρίσιμα σημεία ελέγχου σε 
δημόσιες συμβάσεις και επενδυτικά σχέδια» και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 του Ν. 
4281/2014 και του Ν. 4320/2015. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Λογιστικής Διαχείρισης της Διεύθυνσης Διοικητικού – 
Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το 
αριθμ. πρωτ. 50929/2234/08-06-2016 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 51851/2281/09-
06-2016 στον φάκελο 2016 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία εισηγείται τη μετακίνηση της 
Φιλίας Ρέπα, υπαλλήλου του Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας στην Αθήνα, για 
συμμετοχή σε επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΙΝ.ΕΠ. το οποίο θα διεξαχθεί από 
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11/07/2016 μέχρι και 15/07/2016, με θέμα «Κρίσιμα σημεία ελέγχου σε δημόσιες 
συμβάσεις και επενδυτικά σχέδια» καθώς και την έγκριση των σχετικών δαπανών. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 17/901/21-06-2016) 

Εγκρίνει την μετακίνηση της υπαλλήλου του Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, Φιλίας 
Ρέπα, στην Αθήνα, για συμμετοχή σε επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΙΝ.ΕΠ. το οποίο θα 
διεξαχθεί από 11/07/2016 μέχρι και 15/07/2016, με θέμα «Κρίσιμα σημεία ελέγχου σε 
δημόσιες συμβάσεις και επενδυτικά σχέδια», καθώς και τη συνολική δαπάνη ποσού € 291,60 
και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης της ανωτέρω 
υπαλλήλου, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2016 της Περιφέρειας 
Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας (ΚΑΕ 0719 για ποσό € 161,60 και ΚΑΕ 0721 για ποσό € 130,00). 
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 17/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 09.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 54569/2347/17-06-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου 
της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και 
Κωτσαντής Κων/νος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Τσίκαρης Βασίλειος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 59
ο 

Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση πολιτιστικής 
εκδήλωσης στην Π.Ε Πρέβεζας (Μουσικά Μαϊστράλια).  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 
4128/2013 του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 και του Ν. 4320/2015. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα, (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 
1182/16-06-2016 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 54361/2338/16-06-2016 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση των δαπανών και τη 
διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης, για τη συνδιοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα 
Πρέβεζας με τον Δήμο Πρέβεζας, της πολιτιστικής εκδήλωσης «Μουσικά Μαϊστράλια – 
Χορωδιακό φεστιβάλ έντεχνης ελληνικής μουσικής» στην Πρέβεζα, στις 23 Ιουλίου 2016 βάσει 
της αριθμ. 2/6/06-05-2016 απόφασης της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας 
Ηπείρου με θέμα «Προγραμματισμός πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων της Π.Ε. Πρέβεζας 
Β’ εξαμήνου έτους 2016».. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης), τόνισε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος αξιολόγησης της 
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συμμετοχής της Περιφέρειας σε εκδηλώσεις Συλλόγων, Σωματείων κλπ, και ισότιμη 
αντιμετώπιση των αιτημάτων για χρηματοδότησή τους. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 17/907/21-06-2016) 

 Για την κάλυψη των δαπανών συνδιοργάνωσης, από την Περιφέρεια Ηπείρου / Περιφερειακή 
Ενότητα Πρέβεζας, με τον Δήμο Πρέβεζας, μουσικής εκδήλωσης, αφιερωμένης στη έντεχνη 
μουσική με την ονομασία Μουσικά Μαϊστράλια – Χορωδιακό φεστιβάλ έντεχνης ελληνικής 
μουσικής», στις 23 Ιουλίου 2016, στην Πρέβεζα, βάσει της αριθμ. 2/6/06-05-2016 απόφασης της 
Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα «Προγραμματισμός πολιτιστικών 
και αθλητικών δράσεων της Π.Ε. Πρέβεζας Β’ εξαμήνου έτους 2016», και σύμφωνα με τη σχετική, 
αριθμ. πρωτ. 1182/16-06-2016 εισήγηση της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της 
Π.Ε. Πρέβεζας, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

 «….  Πρόκειται για μια μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στη έντεχνη μουσική με την ονομασία 

«Μουσικά Μαϊστράλια – Χορωδιακό Φεστιβάλ Έντεχνης Ελληνικής Μουσικής». Είναι η 10
η
 

διοργάνωση του θεσμού που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία δικαστηρίων στην Πρέβεζα και θα είναι 

ελεύθερη για το κοινό. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει τραγούδια έντεχνου ελληνικού 

ρεπερτορίου με ζωντανή  εξαμελή ορχήστρα και 3 φιλοξενούμενες χορωδίες από Σέρρες, Τρίκαλα και 

Φιλιππιάδα. Συμμετέχει και η χορωδία Ηχοχρώματα Πρέβεζας η οποία έχει και την καλλιτεχνική 

επιμέλεια της διοργάνωσης .   

Η συγκεκριμένη εκδήλωση προάγει τον πολιτισμό, δίνοντας την ευκαιρία στους κατοίκους της περιοχής 

και στους επισκέπτες της πόλης να απολαύσουν την μουσική σπουδαίων  συνθετών  και άλλων 

καταξιωμένων καλλιτεχνών (Θεοδωράκης, Τσιτσάνης, Κουγιουμτζής) από ντόπιο χορωδιακό σχήμα 

και εξέχουσες ελληνικές χορωδίες. Εξάλλου το ρεπερτόριο είναι τέτοιο ώστε να μπορούν να το 

παρακολουθήσουν και λιγότερο μυημένοι σε αυτό το είδος της μουσικής.  Επίσης είναι καλλιτεχνική 

εκδήλωση  που καλλιεργεί τη μουσική παιδεία, μυεί το κοινό και ιδιαίτερα τους νέους στη χορωδιακή 

μουσική και προσφέρει μουσικά ακούσματα στους συμπολίτες μας.  

Η προσέλευση του κοινού αναμένεται να είναι πολύ μεγάλη  αφενός γιατί πραγματοποιείται σε 

κεντρικότατο σημείο και αφετέρου γιατί τα ακούσματα είναι οικεία σε ευρύτερο κοινό. ….». 

 Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 2.000,00 με ΦΠΑ καθώς και τη διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2016, 
ΕΦ 072 ΚΑΕ 0844, για την κάλυψη των δαπανών συμμετοχής της Π.Ε. Πρέβεζας, στη 
διοργάνωση της ανωτέρω εκδήλωσης, που είναι απαραίτητες για την επιτυχή διοργάνωση αυτής, 
όπως αναφέρονται κατωτέρω, και την ανάθεση των αναφερομένων υπηρεσιών και προμηθειών, 
με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, ως εξής:  

α) ποσό € 400,00 με ΦΠΑ, για εκτυπώσεις προγραμμάτων και  

β) ποσό € 1.600,00 με ΦΠΑ, για διαμονή των φιλοξενούμενων.  
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 17/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 09.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 54569/2347/17-06-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου 
της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και 
Κωτσαντής Κων/νος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Τσίκαρης Βασίλειος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 60
ο 

Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση πολιτιστικής 
εκδήλωσης στην Π.Ε Πρέβεζας (μουσική εκδήλωση από τη φιλαρμονική ΟΡΦΕΑΣ).  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών 
των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013 του Ν. 
4257/2014 του Ν. 4281/2014 και του Ν. 4320/2015. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα, (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 
1181/16-06-2016 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 54363/2339/16-06-2016 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση των δαπανών και τη 
διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης, για τη συνδιοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα 
Πρέβεζας με τον Δήμο Πρέβεζας, μουσικής εκδήλωσης από τη φιλαρμονική ΟΡΦΕΑΣ, στις 28 
Ιουλίου 2016 βάσει της αριθμ. 2/6/06-05-2016 απόφασης της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων 
Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα «Προγραμματισμός πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων της 
Π.Ε. Πρέβεζας Β’ εξαμήνου έτους 2016». 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης), τόνισε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος αξιολόγησης της 
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συμμετοχής της Περιφέρειας σε εκδηλώσεις Συλλόγων, Σωματείων κλπ, και ισότιμη 
αντιμετώπιση των αιτημάτων για χρηματοδότησή τους. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 17/908/21-06-2016) 

 Για την κάλυψη των δαπανών συνδιοργάνωσης, από την Περιφέρεια Ηπείρου / Περιφερειακή 
Ενότητα Πρέβεζας, με τον Δήμο Πρέβεζας, μουσικής εκδήλωσης από τη φιλαρμονική ΟΡΦΕΑΣ, η 
οποία θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουλίου 2016, στην Πρέβεζα, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό, 
βάσει της αριθμ. 2/6/06-05-2016 απόφασης της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας 
Ηπείρου με θέμα «Προγραμματισμός πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων της Π.Ε. Πρέβεζας Β’ 
εξαμήνου έτους 2016», και σύμφωνα με τη σχετική, αριθμ. πρωτ. 1181/16-06-2016 εισήγηση της 
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Πρέβεζας, στην οποία αναφέρονται τα 
εξής: 

 «… η Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και ο Δήμος Πρέβεζας αναγνωρίζοντας 

την πολυετή προσφορά της φιλαρμονικής ΟΡΦΕΑΣ στα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου προτίθεται να 

της αναθέσουν να πραγματοποιήσει μια μεγάλη εκδήλωση σε κεντρικό σημείο της Πρέβεζας, μια 

εκδήλωση ανοιχτή σε όλους.    

Η μεγάλη συναυλία της φιλαρμονική ΟΡΦΕΑΣ θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουλίου 2016, ημέρα 

Πέμπτη, στον χώρο μπροστά στα δικαστήρια, στην παραλία της Πρέβεζας. Στη συναυλία η 

φιλαρμονική που αποτελείται από 35 ντόπιους μουσικούς υπόσχεται μια μουσική πανδαισία που θα 

πλημμυρίσει την πόλη. Η φιλαρμονική ΟΡΦΕΑΣ έχει 96 χρόνια ιστορίας στην πολιτιστική ζωή της 

Πρέβεζας.  

Τα οφέλη από τη διοργάνωση είναι πολλαπλά: 

 Ενισχύει και προβάλλει την ερασιτεχνική δημιουργία και τον πολιτισμό του τόπου μας καθώς η 

φιλαρμονική ΟΡΦΕΑΣ αποτελείται από ντόπιους μουσικούς, από νέα παιδιά της πόλης που 

έχουν διδαχθεί πνευστά και κρουστά όργανα και με τον τρόπο αυτό προβάλλουν τη δουλειά τους 

και την τεχνογνωσία τους στο ευρύ κοινό.  

 Συμβάλλει στην ψυχαγωγία των κατοίκων καθώς η φιλαρμονική είναι ιδιαίτερα αγαπητή στην 

πόλη και τα ακούσματά της ιδιαίτερα προσιτά. 

 Συντελεί στην προσέλκυση επιπλέον επισκεπτών στην περιοχή με πολιτιστικά κίνητρα και στην 

ψυχαγωγία των τουριστών που βρίσκονται στην περιοχή.    

 Στηρίζει έναν αξιόλογο πολιτιστικό φορέα της πόλης με μακροχρόνια προσφορά στην μουσική 

παιδεία των νέων, έναν φορέα που συμμετέχει ενεργά στην πολιτιστική ζωή της πόλης  μας. 
….». 

 Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 1.500,00 με ΦΠΑ, καθώς και τη διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2016, 
ΕΦ 072 ΚΑΕ 0844, για την κάλυψη των δαπανών συμμετοχής της Π.Ε. Πρέβεζας, στη 
διοργάνωση της ανωτέρω εκδήλωσης, που θα καλύψει αμοιβή των μουσικών της φιλαρμονικής. 
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 71ΞΝ7Λ9-Τ6Π



-134- 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 17/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 54569/2347/17-06-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκώστα 
Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος, 
ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Τσίκαρης Βασίλειος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 61
ο 

Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης 
στην Π.Ε Πρέβεζας (16

ο
 Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών).  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις διατάξεις 
του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», των Π.Δ. 
59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 του Ν. 
4281/2014 και του Ν. 4320/2015. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα, (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1183/17-06-2016 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 54575/2351/17-06-06-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 
Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση της αντίστοιχης 
πίστωσης, για τη συνδιοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας με τον Δήμο Πρέβεζας, 
του 16

ου
 Διεθνούς Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών Πρέβεζας, στις 16 Ιουλίου 2016 βάσει της 

αριθμ. 2/6/06-05-2016 απόφασης της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου με 
θέμα «Προγραμματισμός πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων της Π.Ε. Πρέβεζας Β’ εξαμήνου 
έτους 2016». 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης), τόνισε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος αξιολόγησης της συμμετοχής 
της Περιφέρειας σε εκδηλώσεις Συλλόγων, Σωματείων κλπ, και ισότιμη αντιμετώπιση των 
αιτημάτων για χρηματοδότησή τους. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 17/909/21-06-2016) 
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 Για την κάλυψη των δαπανών συνδιοργάνωσης, από την Περιφέρεια Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα 
Πρέβεζας, με τον Δήμο Πρέβεζας, του 16

ου
 Διεθνούς Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών Πρέβεζας, που 

θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιουλίου 2016, στην Πρέβεζα, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό, βάσει της 
αριθμ. 2/6/06-05-2016 απόφασης της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα 
«Προγραμματισμός πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων της Π.Ε. Πρέβεζας Β’ εξαμήνου έτους 2016», 
και σύμφωνα με τη σχετική, αριθμ. πρωτ. 1183/17-06-2016 εισήγηση της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Πρέβεζας, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

 «… Το Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Xορών Πρέβεζας πραγματοποιείται ανελλιπώς από  το 2000 με 

την καλλιτεχνική επιμέλεια του Χορευτικού Ομίλου ΠΡΕΒΕΖΑ.  

Η είσοδος είναι ελεύθερη. Θα φιλοξενηθεί ένα χορευτικό σχήμα από το εξωτερικό και συγκεκριμένα 

από τη Σερβία και χορευτικά από την Ελλάδα. Ενδιαφέρον έχει εκδηλώσει για να συμμετάσχει και ένα 

χορευτικό από την Αλβανία.  

Το Φεστιβάλ ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2000 σαν τοπικό Φεστιβάλ με συμμετοχή τοπικών 

συγκροτημάτων και με διάρκεια μιας ημέρας αλλά μετά την μεγάλη προσέλευση κόσμου και την 

επιτυχία που σημείωσε εξελίχθηκε σε φεστιβάλ  διήμερο με συμμετοχή συγκροτημάτων από όλη την 

Ελλάδα  και στη συνέχεια από το 2005 σε Διεθνές Φεστιβάλ με διάρκεια 3 και 4 ημερών με συμμετοχή 

και ξένων συγκροτημάτων από Κύπρο, Κούβα, Σερβία, Τουρκία, Σλοβακία, Πολωνία, Βοσνία, 

Σλοβενία και Γαλλία και παραστάσεις στο Λούρο, Ωρωπό, Πάργα, Καναλάκι και στην Πρέβεζα. 

Τα οφέλη από τη διοργάνωση είναι πολλαπλά: 

    Είναι ένα από τα ελάχιστα Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών με συμμετοχή ξένου χορευτικού 

που γίνονται στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου και  εκδηλώνεται έντονο ενδιαφέρον από τοπικά 

συγκροτήματα αλλά και από συγκροτήματα από άλλες πόλεις της Ελλάδας και από το εξωτερικό 

για συμμετοχή στις εκδηλώσεις του. 

 Συσφίγγονται οι σχέσεις με Ευρωπαϊκές χώρες μέσω των εκπροσώπων του πολιτισμού τους (τα 

χορευτικά σχήματα) γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό τη σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης. 

 Είναι γεγονός η μαζική προσέλευση και παρακολούθηση των εκδηλώσεων από τους κατοίκους 

των περιοχών που πραγματοποιήθηκαν τα ΦΕΣΤΙΒΑΛ των προηγούμενων ετών αλλά και πολλών 

τουριστών των οποίων συνέπεσε χρονικά η παραμονή τους με την πραγματοποίηση των 

εκδηλώσεων. 

 Δίνει τη δυνατότητα σε τοπικά χορευτικά σχήματα από όλη την Ήπειρο να παρουσιάσουν τη 

δουλειά τους, να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και γενικότερα να «συναναστραφούν».  ….». 

 Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 1.000,00 με ΦΠΑ καθώς και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, 
σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2016, ΕΦ 072 ΚΑΕ 
0844, για την κάλυψη των δαπανών συμμετοχής της Π.Ε. Πρέβεζας, στη διοργάνωση της ανωτέρω 
εκδήλωσης, που είναι απαραίτητες για την επιτυχή διοργάνωση αυτής, όπως αναφέρονται κατωτέρω, 
και την ανάθεση των αναφερομένων υπηρεσιών και προμηθειών, με τη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης, ως εξής:  

α) ποσό € 250,00 με ΦΠΑ, για διαμόρφωση- στολισμό σκηνής και σκηνικό 

β) ποσό € 250,00 με ΦΠΑ, για εκτυπώσεις διαφημιστικού υλικού και 

γ) ποσό € 500,00 με ΦΠΑ για σίτιση χορευτικών 
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 17/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουνίου του έτους 
2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 54569/2347/17-06-2016 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και 
Κωτσαντής Κων/νος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Τσίκαρης Βασίλειος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 62ο 

Έγκριση παραχώρησης χρήσης γραφείου της Π.Ε Πρέβεζας, για τη στέγαση 
παραρτήματος του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων 
Αμβρακικού». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».  

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 242/96 περί μισθώσεων, του Π.Δ. 34/95 περί εμπορικών 
μισθώσεων, του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

6. Την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το με αριθμ. πρωτ. 54305/2391/16-06-2016 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 54366/2341/16-06-2016 στον φάκελο 2016 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρονται τα εξής:  

«…. Με αίτησή του προς την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας , το Διοικητικό Συμβούλιο του 

ως άνω Φορέα , μας ενημέρωσε για τη λειτουργία παραρτήματος στην πόλη της Πρέβεζας 
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και συγχρόνως αιτείται την παραχώρηση χρήσης κάποιου χώρου, για τη στέγαση του εν 

λόγω γραφείου. 

Η αναγκαιότητα ανάδειξης και προστασίας του στομίου Πρέβεζας -Ακτίου , ως πύλης 

εισόδου στο Εθνικό Πάρκο  Υγροτόπων Αμβρακικού , καθιστά απαραίτητη τη δημιουργία 

παραρτήματος  στην Πρέβεζα.  

Η λειτουργία του εν λόγω γραφείου θα  ενισχύσει την ενημέρωση – πληροφόρηση του 

κοινού, θα διευκολύνει την εξυπηρέτηση των  πολιτών σε ζητήματα που αφορούν το 

Εθνικό Πάρκο και θα συμβάλλει στην εν γένει αποδοτικότερη λειτουργία του Φορέα 

(μείωση δαπανών μετακίνησης , διεύρυνση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων, αμεσότερη 

αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών  κ.α.).  

Οι δράσεις του φορέα   πραγματοποιούνται καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους  με σημαντική 

αύξηση τη θερινή περίοδο. 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ΠΔ 242/1996 σε συνδυασμό με τις διατάξεις 

του άρθρου 273 του Ν. 3852/2010 «επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν  η χρήση  

ακινήτων της Περιφέρειας  στο δημόσιο, άλλες Περιφέρειες, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ…για 

την αντιμετώπιση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης…» . 

Η παραχώρηση της χρήσης γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας (άρθρο 176 του ν. 3852/10 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει) , στην 

οποία πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς στα πλαίσια της συνδρομής της έκτακτης και 

επείγουσας ανάγκης, ο σκοπός για τον οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το ακίνητο, ο 

χρόνος διάρκειας της παραχώρησης και κάθε άλλος όρος αναγκαίος κατά  την κρίση της 

Επιτροπής» 

Η επείγουσα και έκτακτη ανάγκη για την παραχώρηση του χώρου, προκύπτει από τα 

προαναφερόμενα σχετικά με την αναγκαιότητα δημιουργίας παραρτήματος στην Πρέβεζα.  

Η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας στεγάζεται σε μισθωμένο ακίνητο επί της Σπηλιάδου 

8 και στο ισόγειο του κτιρίου λειτουργεί το Τμήμα Τουρισμού.  

Εντός του χώρου λειτουργίας του τμήματος είναι δυνατή η εγκατάσταση του 

Παραρτήματος του Φορέα ,αφ΄ενός επειδή το αντικείμενο είναι συναφές και ο χώρος 

προσφέρεται για διαφημιστικό υλικό (αφίσες και φυλλάδια ) και αφ΄ετέρου  θα ενισχύσει 

το έργο του Τμήματος Τουρισμού  με εξειδικευμένη ενημέρωση - πληροφόρηση του 

κοινού και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των τουριστών . 

Εισηγούμαστε να  παραχωρηθεί η χρήση ενός γραφείου στο ισόγειο του ακινήτου επί της 

Σπηλιάδου 8 (στο χώρο στέγασης του Τμήματος Τουρισμού ) για ένα έτος ήτοι μέχρι 30 

Ιουνίου 2017 , χρόνος λήξης της μίσθωσης , με σκοπό να λειτουργήσει το Παράρτημα του 

Φορέα  Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού. 

Η παραχώρηση θα γίνει με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες των άρθρων 810 και 

επ.  του Αστικού Κώδικα. 

Υστερα από τα ανωτέρω παρακαλούμε για την έγκριση της παραχώρησης χρήσης του ως 

άνω χώρου στο Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.  

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 17/910/21-06-2016) 

Εγκρίνει την παραχώρηση της χρήσης ενός γραφείου, στο ισόγειο του ακινήτου επί της οδού 
Σπηλιάδου 8 στο οποίο στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Π.Ε Πρέβεζας, και συγκεκριμένα εντός 
του χώρου λειτουργίας του Τμήματος Τουρισμού της Π.Ε Πρέβεζας, για ένα έτος ήτοι μέχρι 30 
Ιουνίου 2017, στο ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού», με 
σκοπό να λειτουργήσει το Παράρτημα του Φορέα στην Πρέβεζα, με τους ειδικότερους όρους 
και συμφωνίες των άρθρων 810 και επ. του Αστικού Κώδικα, για λόγους επείγουσας και 
έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 12 του Π.Δ. 242/1996 σε συνδυασμό με 
τις διατάξεις του άρθρου 273 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 5 του Ν. 4071/2012, που 
αντικατέστησε το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010, δεδομένου ότι, η αναγκαιότητα ανάδειξης και 
προστασίας του στομίου Πρέβεζας - Ακτίου, ως πύλης εισόδου στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων 
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Αμβρακικού, καθιστά απαραίτητη τη δημιουργία παραρτήματος του Φορέα στην Πρέβεζα. Η 
λειτουργία του εν λόγω γραφείου θα  ενισχύσει την ενημέρωση – πληροφόρηση του κοινού, 
θα διευκολύνει την εξυπηρέτηση των  πολιτών σε ζητήματα που αφορούν το Εθνικό Πάρκο 
και θα συμβάλλει στην εν γένει αποδοτικότερη λειτουργία του Φορέα (μείωση δαπανών 
μετακίνησης, διεύρυνση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων, αμεσότερη αντιμετώπιση έκτακτων 
αναγκών κ.α.), ενώ η εγκατάσταση του Παραρτήματος του Φορέα, εντός του χώρου 
λειτουργίας του Τμήματος Τουρισμού της Π.Ε Πρέβεζας είναι δυνατή, αφ΄ενός επειδή το 
αντικείμενο είναι συναφές και ο χώρος προσφέρεται για διαφημιστικό υλικό (αφίσες και 
φυλλάδια) και αφ΄ετέρου  θα ενισχύσει το έργο του Τμήματος, με εξειδικευμένη ενημέρωση - 
πληροφόρηση του κοινού και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των τουριστών, 
δεδομένου ότι οι δράσεις του φορέα πραγματοποιούνται καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους, με 
σημαντική αύξηση τη θερινή περίοδο, σύμφωνα με την ανωτέρω (υπό στ. 6) εισήγηση της 
Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Πρέβεζας. 
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 17/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 54569/2347/17-06-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκώστα 
Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος, 
ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Τσίκαρης Βασίλειος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 63
ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της νέας (λόγω αύξησης του ΦΠΑ) διακήρυξης ανοιχτής 
δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση-αποκατάσταση 
επαρχιακής οδού Άνω Ραβένια – Κάτω Ραβένια», προϋπολογισμού  € 151.250,00 με Φ.Π.Α. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 
609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους 
Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 
286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 
3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 
έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 4053/2012, του Ν. 4257/2014 καθώς και του Ν. 4320/2015. 

6. Την αριθμ. 14/683/24-05-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η 
διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση-αποκατάσταση 
επαρχιακής οδού Ανω Ραβένια – Κάτω Ραβένια», προϋπολογισμού 150.000,00 με Φ.Π.Α., με 
όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και 
επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 43095/5153/18-05-2016 εισήγηση της Υπηρεσίας, και σύμφωνα 
με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αρ. 32669/3775/13-04-2016 απόφαση της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της 
διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων. 

7. Την αριθμ. 108950/5286/25-01-2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 14-06-2016) απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου ΣΑΕΠ 
530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000000 με τίτλο: «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση  επαρχιακού οδικού 
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ0300017)» για το έργο: «Συντήρηση-
αποκατάσταση επαρχιακής οδού Ανω Ραβένια – Κάτω Ραβένια», προϋπολογισμού 151.250,00 € 
με τον Φ.Π.Α.  

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 54707/6770/17-06-2016 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
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54727/2359/17-06-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.) στην οποία αναφέρεται ότι με την αρ. 
52897/6527/15-06-2016 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η 
μελέτη του έργου του θέματος. Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την κατάρτιση των όρων της 
νέας διακήρυξης (λόγω αύξησης ΦΠΑ από 23% σε 24%) δημοπρασίας, σύμφωνα με το συνημμένο 
Σχέδιο Διακήρυξης, προκειμένου ο διαγωνισμός να διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. 

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέρθηκε στις 
επισημάνσεις που ο ίδιος έχει καταθέσει σε σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, για το 
ΠΔΕ και τις αντίστοιχες ΣΑΕ, ενώ επιπλέον τόνισε ότι για όλα τα έργα, προμήθειες, υπηρεσίες κλπ 
που εκτελούνται από την Περιφέρεια, τα αντίστοιχα ποσά των προϋπολογισμών τους, δεσμεύονται 
πριν την δημοπράτησή τους και γίνεται η σχετική ανάληψη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 
Π.Δ. 113/2010, ειδάλλως δεν θα είναι δυνατή η πληρωμή των αναδόχων. Το ίδιο τόνισε ότι 
συμβαίνει και με τα έργα που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα ετήσια όρια 
των οποίων καθορίζονται στον κρατικό προϋπολογισμό και επιμερίζονται με αποφάσεις του 
αρμόδιου Υπουργού στις αντίστοιχες ΣΑΕ, με αποφάσεις δε του Περιφερειάρχη, που είναι ο 
διατάκτης των δαπανών του ΠΔΕ, κατανέμονται στα έργα, ανάλογα με τις ανάγκες που 
παρουσιάζονται και τα προβλήματα που προκύπτουν και απαιτούν παρεμβάσεις. Σημείωσε επίσης, 
ότι οι πιστώσεις της ΣΑΕ ανά έτος, κατανέμονται με τις σχετικές αποφάσεις του αρμόδιου 
Υπουργού, ανάλογα με την πορεία εκτέλεσης των δημοπρατημένων έργων, βάσει των αιτημάτων 
της Περιφέρειας. Οι πιστώσεις δε αυτές, δύναται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους, 
ανάλογα με την πορεία υλοποίησης των έργων, ενώ τα υπόλοιπα των πιστώσεων που δεν έχουν 
απορροφηθεί, μεταφέρονται στο επόμενο έτος. 

Επίσης, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), τόνισε ότι ισχύουν οι 
επιφυλάξεις που επανειλημμένα έχει εκφράσει σε σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε., σχετικά με την 
ακολουθούμενη τακτική της χρηματοδότησης έργων από τη ΣΑΕΠ 530, χωρίς τον 
προγραμματισμό, ιεράρχηση και απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως έχει εκφρασθεί 
και με την τοποθέτηση της παράταξης «Συμμαχία Ηπειρωτών», στο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 
22-07-2015, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία δεν εστιάζεται στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των 
έργων, η οποία θα πρέπει να ιεραρχείται. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 17/911/21-06-2016) 

 Καταρτίζει τη νέα (λόγω αύξησης ΦΠΑ από 23% σε 24%) διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας, για 
την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση-αποκατάσταση επαρχιακής οδού Άνω 
Ραβένια – Κάτω Ραβένια», προϋπολογισμού  € 151.250,00 με Φ.Π.Α., με τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται 
στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 54707/6770/17-06-2016 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αρ. 52897/6527/15-06-2016 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και εγκρίνει τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων 
του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000000 με τίτλο: «Βελτίωση – 
ασφαλτόστρωση  επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 
2013ΕΠ0300017)» και 

 Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της νέας διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

Σημειώνεται ότι κατόπιν λήψης της παρούσας απόφασης, ακυρώνεται η σχετική, αριθμ. 14/683/24-05-
2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 17/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουνίου του έτους 
2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 54569/2347/17-06-2016 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και 
Κωτσαντής Κων/νος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Τσίκαρης Βασίλειος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 64ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της νέας (λόγω αύξησης του ΦΠΑ) διακήρυξης 
δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης (συρματοκιβώτια) στην 14η επαρχιακή οδό 
εντός Τ.Κ Αρετής», προϋπολογισμού € 30.300,00 με Φ.Π.Α. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του 
Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 
4053/2012, του Ν. 4257/2014 καθώς και του Ν. 4320/2015. 

6. Την αριθμ. 15/785/30-05-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης 
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(συρματοκιβώτια) στην 14η επαρχιακή οδό εντός Τ.Κ Αρετής», προϋπολογισμού 
30.000,00 €  με τον Φ.Π.Α. και καταρτίσθηκε η διακήρυξή του, με τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Ι. και επισυνάφθηκαν στην 
αριθμ. πρωτ. 46470/5605/27-05-2016 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με τη μελέτη 
του έργου, η οποία εγκρίθηκε με την αρ. 24833//2715/13-05-2016 απόφαση της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Ι. και εγκρίθηκαν τα λοιπά συμβατικά τεύχη, τα οποία 
συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από τη Δ.Τ.Ε./ Π.Ε.Ι. 

7. Την αριθμ. 77947/3730/27-07-2015 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 14-06-2016) απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου 
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2014ΕΠ53000007 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και 
ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2013ΕΠ03000014», για το 
υποέργο: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης (συρματοκιβώτια) στην 14η επαρχιακή οδό 
εντός Τ.Κ Αρετής», προϋπολογισμού 30.300,00 €  με τον Φ.Π.Α.  

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 54714/6771/17-06-2016 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 54759/2360/17-06-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.) στην οποία 
αναφέρεται ότι με την αρ. 52903/6528/15-06-2016 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Π.Ε. 
Ιωαννίνων, εγκρίθηκε η μελέτη του έργου του θέματος. Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται 
την κατάρτιση και έγκριση των όρων της νέας διακήρυξης (λόγω αύξησης ΦΠΑ από 23% 
σε 24%), δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, σύμφωνα με το συνημμένο Σχέδιο, 
προκειμένου ο διαγωνισμός να διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. 

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέρθηκε 
στις επισημάνσεις που ο ίδιος έχει καταθέσει σε σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής 
Επιτροπής, για το ΠΔΕ και τις αντίστοιχες ΣΑΕ, ενώ επιπλέον τόνισε ότι για όλα τα έργα, 
προμήθειες, υπηρεσίες κλπ που εκτελούνται από την Περιφέρεια, τα αντίστοιχα ποσά των 
προϋπολογισμών τους, δεσμεύονται πριν την δημοπράτησή τους και γίνεται η σχετική 
ανάληψη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 113/2010, ειδάλλως δεν θα είναι 
δυνατή η πληρωμή των αναδόχων. Το ίδιο τόνισε ότι συμβαίνει και με τα έργα που 
εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα ετήσια όρια των οποίων 
καθορίζονται στον κρατικό προϋπολογισμό και επιμερίζονται με αποφάσεις του αρμόδιου 
Υπουργού στις αντίστοιχες ΣΑΕ, με αποφάσεις δε του Περιφερειάρχη, που είναι ο 
διατάκτης των δαπανών του ΠΔΕ, κατανέμονται στα έργα, ανάλογα με τις ανάγκες που 
παρουσιάζονται και τα προβλήματα που προκύπτουν και απαιτούν παρεμβάσεις. 
Σημείωσε επίσης, ότι οι πιστώσεις της ΣΑΕ ανά έτος, κατανέμονται με τις σχετικές 
αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού, ανάλογα με την πορεία εκτέλεσης των 
δημοπρατημένων έργων, βάσει των αιτημάτων της Περιφέρειας. Οι πιστώσεις δε αυτές, 
δύναται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους, ανάλογα με την πορεία 
υλοποίησης των έργων, ενώ τα υπόλοιπα των πιστώσεων που δεν έχουν απορροφηθεί, 
μεταφέρονται στο επόμενο έτος. 

Επίσης, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), τόνισε ότι 
ισχύουν οι επιφυλάξεις που επανειλημμένα έχει εκφράσει σε σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε., 
σχετικά με την ακολουθούμενη τακτική της χρηματοδότησης έργων από τη ΣΑΕΠ 530, 
χωρίς τον προγραμματισμό, ιεράρχηση και απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, 
όπως έχει εκφρασθεί και με την τοποθέτηση της παράταξης «Συμμαχία Ηπειρωτών», στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο στις 22-07-2015, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία δεν εστιάζεται 
στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των έργων, η οποία θα πρέπει να ιεραρχείται.  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 17/912/21-06-2016) 

 Εγκρίνει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Π.Ε. Ιωαννίνων για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης 
(συρματοκιβώτια) στην 14η επαρχιακή οδό εντός Τ.Κ Αρετής», προϋπολογισμού € 
30.300,00 με Φ.Π.Α., και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000007 και τίτλο «Αντιμετώπιση 

ΑΔΑ: 71ΞΝ7Λ9-Τ6Π



-143- 

 

εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων  Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 
2013ΕΠ03000014». 

 Καταρτίζει τη νέα (λόγω αύξησης ΦΠΑ από 23% σε 24%) διακήρυξη πρόχειρου 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του ανωτέρω έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων, με τους όρους 
όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και 
επισυνάπτονται στην αριθμ. πρωτ. 54714/6771/17-06-2016 εισήγηση της Υπηρεσίας 
(ανωτέρω υπό στ. 8) και σύμφωνα με τη μελέτη του έργου, η οποία εγκρίθηκε με την αρ. 
52903/6528/15-06-2016 απόφαση της Δ.Τ.Ε./ Π.Ε.Ι. και εγκρίνει τα λοιπά συμβατικά 
τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από τη Δ.Τ.Ε./ Π.Ε.Ι. και  

 Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της νέας διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

Σημειώνεται ότι κατόπιν λήψης της παρούσας απόφασης, ακυρώνεται η σχετική, αριθμ. 
15/785/30-05-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής, κ. Κων/νος Κωτσαντής, με το σκεπτικό ότι δεν 
δικαιολογείται η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου του 
θέματος, εφόσον η μελέτη δεν προβλέπει εκτέλεση επειγουσών εργασιών, επομένως 
έπρεπε να γίνει ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός. Επιπλέον επεσήμανε ότι «για την 
εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου, δεν ρωτηθήκαμε καθόλου, εφόσον δεν πέρασε από το 
Περιφερειακό Συμβούλιο». 

………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 17/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουνίου του έτους 
2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 54569/2347/17-06-2016 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και 
Κωτσαντής Κων/νος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Τσίκαρης Βασίλειος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 65ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της νέας (λόγω αύξησης του ΦΠΑ) διακήρυξης 
δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας παράλληλου δρόμου στην Εγνατία οδό προς το 
Μικρό Περιστέρι», προϋπολογισμού € 40.350,00 με Φ.Π.Α. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του 
Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 
4053/2012, του Ν. 4257/2014 καθώς και του Ν. 4320/2015. 

6. Την αριθμ. 14/686/24-05-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση βατότητας παράλληλου 
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δρόμου στην Εγνατία οδό προς το Μικρό Περιστέρι», προϋπολογισμού € 40.000,00 με 
Φ.Π.Α. και καταρτίσθηκε η διακήρυξή του, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από 
την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Ι. και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 
42932/5130/18-05-2016 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με τη μελέτη του έργου, η 
οποία εγκρίθηκε με την αρ. 132506/16006/13-05-2016 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε.Ι. και εγκρίθηκαν τα λοιπά συμβατικά τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, 
ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από τη Δ.Τ.Ε./ Π.Ε.Ι. 

7. Την αριθμ. 132260/6517/28-12-2015 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 14-06-2016) απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου 
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000003 «Συντήρηση – αποχιονισμός – 
αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 
2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000011)» για το έργο: «Βελτίωση βατότητας παράλληλου 
δρόμου στην Εγνατία οδό προς το Μικρό Περιστέρι», προϋπολογισμού 40.350,00 € με τον 
Φ.Π.Α..  

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 54751/6774/17-06-2016 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 54774/2362/17-06-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.) στην οποία 
αναφέρεται ότι με την αρ. 52892/6524/17-06-2016 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Π.Ε. 
Ιωαννίνων, εγκρίθηκε η μελέτη του έργου του θέματος. Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται 
την κατάρτιση και έγκριση των όρων της νέας διακήρυξης (λόγω αύξησης ΦΠΑ από 23% 
σε 24%), δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, σύμφωνα με το συνημμένο Σχέδιο, 
προκειμένου ο διαγωνισμός να διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. 

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέρθηκε 
στις επισημάνσεις που ο ίδιος έχει καταθέσει σε σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής 
Επιτροπής, για το ΠΔΕ και τις αντίστοιχες ΣΑΕ, ενώ επιπλέον τόνισε ότι για όλα τα έργα, 
προμήθειες, υπηρεσίες κλπ που εκτελούνται από την Περιφέρεια, τα αντίστοιχα ποσά των 
προϋπολογισμών τους, δεσμεύονται πριν την δημοπράτησή τους και γίνεται η σχετική 
ανάληψη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 113/2010, ειδάλλως δεν θα είναι 
δυνατή η πληρωμή των αναδόχων. Το ίδιο τόνισε ότι συμβαίνει και με τα έργα που 
εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα ετήσια όρια των οποίων 
καθορίζονται στον κρατικό προϋπολογισμό και επιμερίζονται με αποφάσεις του αρμόδιου 
Υπουργού στις αντίστοιχες ΣΑΕ, με αποφάσεις δε του Περιφερειάρχη, που είναι ο 
διατάκτης των δαπανών του ΠΔΕ, κατανέμονται στα έργα, ανάλογα με τις ανάγκες που 
παρουσιάζονται και τα προβλήματα που προκύπτουν και απαιτούν παρεμβάσεις. 
Σημείωσε επίσης, ότι οι πιστώσεις της ΣΑΕ ανά έτος, κατανέμονται με τις σχετικές 
αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού, ανάλογα με την πορεία εκτέλεσης των 
δημοπρατημένων έργων, βάσει των αιτημάτων της Περιφέρειας. Οι πιστώσεις δε αυτές, 
δύναται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους, ανάλογα με την πορεία 
υλοποίησης των έργων, ενώ τα υπόλοιπα των πιστώσεων που δεν έχουν απορροφηθεί, 
μεταφέρονται στο επόμενο έτος. 

Επίσης, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), τόνισε ότι 
ισχύουν οι επιφυλάξεις που επανειλημμένα έχει εκφράσει σε σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε., 
σχετικά με την ακολουθούμενη τακτική της χρηματοδότησης έργων από τη ΣΑΕΠ 530, 
χωρίς τον προγραμματισμό, ιεράρχηση και απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, 
όπως έχει εκφρασθεί και με την τοποθέτηση της παράταξης «Συμμαχία Ηπειρωτών», στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο στις 22-07-2015, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία δεν εστιάζεται 
στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των έργων, η οποία θα πρέπει να ιεραρχείται.  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 17/913/21-06-2016) 

 Εγκρίνει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Π.Ε. Ιωαννίνων για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση βατότητας παράλληλου 
δρόμου στην Εγνατία οδό προς το Μικρό Περιστέρι», προϋπολογισμού € 40.350,00 με 
Φ.Π.Α., και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000003 «Συντήρηση – αποχιονισμός – 
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αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 
2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000011)». 

 Καταρτίζει τη νέα (λόγω αύξησης ΦΠΑ από 23% σε 24%) διακήρυξη πρόχειρου 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του ανωτέρω έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων, με τους όρους 
όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και 
επισυνάπτονται στην αριθμ. πρωτ. 54751/6774/17-06-2016 εισήγηση της Υπηρεσίας 
(ανωτέρω υπό στ. 8) και σύμφωνα με τη μελέτη του έργου, η οποία εγκρίθηκε με την αρ. 
52892/6524/17-06-2016 απόφαση της Δ.Τ.Ε./ Π.Ε.Ι. και εγκρίνει τα λοιπά συμβατικά 
τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από τη Δ.Τ.Ε./ Π.Ε.Ι. και  

 Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της νέας διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

Σημειώνεται ότι κατόπιν λήψης της παρούσας απόφασης, ακυρώνεται η σχετική, αριθμ. 
14/686/24-05-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής, κ. Κων/νος Κωτσαντής, με το σκεπτικό ότι δεν 
δικαιολογείται η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου του 
θέματος, εφόσον η μελέτη δεν προβλέπει εκτέλεση επειγουσών εργασιών, επομένως 
έπρεπε να γίνει ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός. Επιπλέον επεσήμανε ότι «για την 
εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου, δεν ρωτηθήκαμε καθόλου, εφόσον δεν πέρασε από το 
Περιφερειακό Συμβούλιο». 

………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 17/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουνίου του έτους 
2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 54569/2347/17-06-2016 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και 
Κωτσαντής Κων/νος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Τσίκαρης Βασίλειος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 66ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της νέας (λόγω αύξησης του ΦΠΑ) διακήρυξης 
δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Κουκλιοί – Κόμβος εθνικής οδού Ιωαννίνων - 
Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού € 40.350,00 με Φ.Π.Α. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του 
Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 
4053/2012, του Ν. 4257/2014 καθώς και του Ν. 4320/2015. 

6. Την αριθμ. 14/685/24-05-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση οδού Κουκλιοί – Κόμβος 
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εθνικής οδού Ιωαννίνων - Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού 40.000,00  με Φ.Π.Α. και 
καταρτίσθηκε η διακήρυξή του, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια 
Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Ι. και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 42931/5129/18-05-
2016 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με τη μελέτη του έργου, η οποία εγκρίθηκε με 
την αρ. 6572/684/13-05-2016 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Ι. και 
εγκρίθηκαν τα λοιπά συμβατικά τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και 
θεωρήθηκαν από τη Δ.Τ.Ε./ Π.Ε.Ι. 

7. Την αριθμ. 6550/393/25-01-2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 14-06-2016) απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου 
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000003 «Συντήρηση – αποχιονισμός – 
αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 
2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000011)» για το έργο: «Βελτίωση οδού Κουκλιοί – Κόμβος 
εθνικής οδού Ιωαννίνων - Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού 40.350,00 € με τον Φ.Π.Α..  

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 54753/6775/17-06-2016 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 54782/2363/17-06-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.) στην οποία 
αναφέρεται ότι με την αρ. 52908/6531/17-06-2016 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Π.Ε. 
Ιωαννίνων, εγκρίθηκε η μελέτη του έργου του θέματος. Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται 
την κατάρτιση και έγκριση των όρων της νέας διακήρυξης (λόγω αύξησης ΦΠΑ από 23% 
σε 24%), δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, σύμφωνα με το συνημμένο Σχέδιο, 
προκειμένου ο διαγωνισμός να διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. 

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέρθηκε 
στις επισημάνσεις που ο ίδιος έχει καταθέσει σε σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής 
Επιτροπής, για το ΠΔΕ και τις αντίστοιχες ΣΑΕ, ενώ επιπλέον τόνισε ότι για όλα τα έργα, 
προμήθειες, υπηρεσίες κλπ που εκτελούνται από την Περιφέρεια, τα αντίστοιχα ποσά των 
προϋπολογισμών τους, δεσμεύονται πριν την δημοπράτησή τους και γίνεται η σχετική 
ανάληψη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 113/2010, ειδάλλως δεν θα είναι 
δυνατή η πληρωμή των αναδόχων. Το ίδιο τόνισε ότι συμβαίνει και με τα έργα που 
εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα ετήσια όρια των οποίων 
καθορίζονται στον κρατικό προϋπολογισμό και επιμερίζονται με αποφάσεις του αρμόδιου 
Υπουργού στις αντίστοιχες ΣΑΕ, με αποφάσεις δε του Περιφερειάρχη, που είναι ο 
διατάκτης των δαπανών του ΠΔΕ, κατανέμονται στα έργα, ανάλογα με τις ανάγκες που 
παρουσιάζονται και τα προβλήματα που προκύπτουν και απαιτούν παρεμβάσεις. 
Σημείωσε επίσης, ότι οι πιστώσεις της ΣΑΕ ανά έτος, κατανέμονται με τις σχετικές 
αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού, ανάλογα με την πορεία εκτέλεσης των 
δημοπρατημένων έργων, βάσει των αιτημάτων της Περιφέρειας. Οι πιστώσεις δε αυτές, 
δύναται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους, ανάλογα με την πορεία 
υλοποίησης των έργων, ενώ τα υπόλοιπα των πιστώσεων που δεν έχουν απορροφηθεί, 
μεταφέρονται στο επόμενο έτος. 

Επίσης, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), τόνισε ότι 
ισχύουν οι επιφυλάξεις που επανειλημμένα έχει εκφράσει σε σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε., 
σχετικά με την ακολουθούμενη τακτική της χρηματοδότησης έργων από τη ΣΑΕΠ 530, 
χωρίς τον προγραμματισμό, ιεράρχηση και απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, 
όπως έχει εκφρασθεί και με την τοποθέτηση της παράταξης «Συμμαχία Ηπειρωτών», στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο στις 22-07-2015, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία δεν εστιάζεται 
στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των έργων, η οποία θα πρέπει να ιεραρχείται.  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 17/914/21-06-2016) 

 Εγκρίνει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Π.Ε. Ιωαννίνων για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση οδού Κουκλιοί – Κόμβος 
εθνικής οδού Ιωαννίνων - Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού 40.350,00  με Φ.Π.Α., και τη 
διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 
Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000003 «Συντήρηση – αποχιονισμός – αποκατάσταση 
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εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 
2013ΕΠ03000011)». 

 Καταρτίζει τη νέα (λόγω αύξησης ΦΠΑ από 23% σε 24%) διακήρυξη πρόχειρου 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του ανωτέρω έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων, με τους όρους 
όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και 
επισυνάπτονται στην αριθμ. πρωτ. 54753/6775/17-06-2016 εισήγηση της Υπηρεσίας 
(ανωτέρω υπό στ. 8) και σύμφωνα με τη μελέτη του έργου, η οποία εγκρίθηκε με την αρ. 
52908/6531/17-06-2016 απόφαση της Δ.Τ.Ε./ Π.Ε.Ι. και εγκρίνει τα λοιπά συμβατικά 
τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από τη Δ.Τ.Ε./ Π.Ε.Ι. και  

 Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της νέας διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

Σημειώνεται ότι κατόπιν λήψης της παρούσας απόφασης, ακυρώνεται η σχετική, αριθμ. 
14/685/24-05-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής, κ. Κων/νος Κωτσαντής, με το σκεπτικό ότι δεν 
δικαιολογείται η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου του 
θέματος, εφόσον η μελέτη δεν προβλέπει εκτέλεση επειγουσών εργασιών, επομένως 
έπρεπε να γίνει ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός. Επιπλέον επεσήμανε ότι «για την 
εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου, δεν ρωτηθήκαμε καθόλου, εφόσον δεν πέρασε από το 
Περιφερειακό Συμβούλιο». 

………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 17/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουνίου του έτους 
2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 54569/2347/17-06-2016 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και 
Κωτσαντής Κων/νος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Τσίκαρης Βασίλειος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 67ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της νέας (λόγω αύξησης του ΦΠΑ) διακήρυξης 
δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας οδού προς Μανωλιάσα», προϋπολογισμού € 
60.500,00 με Φ.Π.Α. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του 
Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 
4053/2012, του Ν. 4257/2014 καθώς και του Ν. 4320/2015. 

6. Την αριθμ. 14/684/24-05-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση βατότητας οδού προς 
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Μανωλιάσα», προϋπολογισμού 60.000,00 με Φ.Π.Α., και καταρτίσθηκε η διακήρυξή του, 
με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Ι. 
και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 42930/5128/18-05-2016 εισήγηση της Υπηρεσίας 
και σύμφωνα με τη μελέτη του έργου, η οποία εγκρίθηκε με την αρ. 28879/3315/10-05-
2016 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Ι. και εγκρίθηκαν τα λοιπά συμβατικά 
τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από τη Δ.Τ.Ε./ Π.Ε.Ι. 

7. Την αριθμ. 28812/1445/04-04-2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 14-06-2016) απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου 
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000003 «Συντήρηση – αποχιονισμός – 
αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 
2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000011)» για το έργο: «Βελτίωση βατότητας οδού προς 
Μανωλιάσα», προϋπολογισμού 60.500,00 € με τον Φ.Π.Α. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 54773/6776/17-06-2016 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 54806/2364/17-06-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.) στην οποία 
αναφέρεται ότι με την αρ. 52906/6530/17-06-2016 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Π.Ε. 
Ιωαννίνων, εγκρίθηκε η μελέτη του έργου του θέματος. Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται 
την κατάρτιση και έγκριση των όρων της νέας διακήρυξης (λόγω αύξησης ΦΠΑ από 23% 
σε 24%), δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, σύμφωνα με το συνημμένο Σχέδιο, 
προκειμένου ο διαγωνισμός να διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. 

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέρθηκε 
στις επισημάνσεις που ο ίδιος έχει καταθέσει σε σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής 
Επιτροπής, για το ΠΔΕ και τις αντίστοιχες ΣΑΕ, ενώ επιπλέον τόνισε ότι για όλα τα έργα, 
προμήθειες, υπηρεσίες κλπ που εκτελούνται από την Περιφέρεια, τα αντίστοιχα ποσά των 
προϋπολογισμών τους, δεσμεύονται πριν την δημοπράτησή τους και γίνεται η σχετική 
ανάληψη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 113/2010, ειδάλλως δεν θα είναι 
δυνατή η πληρωμή των αναδόχων. Το ίδιο τόνισε ότι συμβαίνει και με τα έργα που 
εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα ετήσια όρια των οποίων 
καθορίζονται στον κρατικό προϋπολογισμό και επιμερίζονται με αποφάσεις του αρμόδιου 
Υπουργού στις αντίστοιχες ΣΑΕ, με αποφάσεις δε του Περιφερειάρχη, που είναι ο 
διατάκτης των δαπανών του ΠΔΕ, κατανέμονται στα έργα, ανάλογα με τις ανάγκες που 
παρουσιάζονται και τα προβλήματα που προκύπτουν και απαιτούν παρεμβάσεις. 
Σημείωσε επίσης, ότι οι πιστώσεις της ΣΑΕ ανά έτος, κατανέμονται με τις σχετικές 
αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού, ανάλογα με την πορεία εκτέλεσης των 
δημοπρατημένων έργων, βάσει των αιτημάτων της Περιφέρειας. Οι πιστώσεις δε αυτές, 
δύναται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους, ανάλογα με την πορεία 
υλοποίησης των έργων, ενώ τα υπόλοιπα των πιστώσεων που δεν έχουν απορροφηθεί, 
μεταφέρονται στο επόμενο έτος. 

Επίσης, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), τόνισε ότι 
ισχύουν οι επιφυλάξεις που επανειλημμένα έχει εκφράσει σε σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε., 
σχετικά με την ακολουθούμενη τακτική της χρηματοδότησης έργων από τη ΣΑΕΠ 530, 
χωρίς τον προγραμματισμό, ιεράρχηση και απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, 
όπως έχει εκφρασθεί και με την τοποθέτηση της παράταξης «Συμμαχία Ηπειρωτών», στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο στις 22-07-2015, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία δεν εστιάζεται 
στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των έργων, η οποία θα πρέπει να ιεραρχείται.  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 17/915/21-06-2016) 

 Εγκρίνει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Π.Ε. Ιωαννίνων για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση βατότητας οδού προς 
Μανωλιάσα», προϋπολογισμού 60.500,00 με Φ.Π.Α., και τη διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2014ΕΠ53000003 «Συντήρηση – αποχιονισμός – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και 
λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000011)». 
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 Καταρτίζει τη νέα (λόγω αύξησης ΦΠΑ από 23% σε 24%) διακήρυξη πρόχειρου 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του ανωτέρω έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων, με τους όρους 
όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και 
επισυνάπτονται στην αριθμ. πρωτ. 54773/6776/17-06-2016 εισήγηση της Υπηρεσίας 
(ανωτέρω υπό στ. 8) και σύμφωνα με τη μελέτη του έργου, η οποία εγκρίθηκε με την αρ. 
52906/6530/17-06-2016 απόφαση της Δ.Τ.Ε./ Π.Ε.Ι. και εγκρίνει τα λοιπά συμβατικά 
τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από τη Δ.Τ.Ε./ Π.Ε.Ι. και  

 Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της νέας διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

Σημειώνεται ότι κατόπιν λήψης της παρούσας απόφασης, ακυρώνεται η σχετική, αριθμ. 
14/684/24-05-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής, κ. Κων/νος Κωτσαντής, με το σκεπτικό ότι δεν 
δικαιολογείται η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου του 
θέματος, εφόσον η μελέτη δεν προβλέπει εκτέλεση επειγουσών εργασιών, επομένως 
έπρεπε να γίνει ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός. Επιπλέον επεσήμανε ότι «για την 
εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου, δεν ρωτηθήκαμε καθόλου, εφόσον δεν πέρασε από το 
Περιφερειακό Συμβούλιο». 

………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 17/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουνίου του έτους 
2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 54569/2347/17-06-2016 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και 
Κωτσαντής Κων/νος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Τσίκαρης Βασίλειος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 68ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της νέας (λόγω αύξησης του ΦΠΑ) διακήρυξης 
δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Βελτίωση – αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Οξυά Κόνιτσας», 
προϋπολογισμού € 40.400,00 με Φ.Π.Α. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του 
Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 
4053/2012, του Ν. 4257/2014 καθώς και του Ν. 4320/2015. 

6. Την αριθμ. 13/663/11-05-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση – αποκατάσταση επαρχιακής 
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οδού προς Οξυά Κόνιτσας», προϋπολογισμού 40.000,00 με Φ.Π.Α., και καταρτίσθηκε η 
διακήρυξή του, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών 
Έργων Π.Ε.Ι. και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 39231/4657/06-05-2016 εισήγηση 
της Υπηρεσίας και σύμφωνα με τη μελέτη του έργου, η οποία εγκρίθηκε με την αρ. 
118394/13883/14-04-2016 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Ι. και 
εγκρίθηκαν τα λοιπά συμβατικά τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και 
θεωρήθηκαν από τη Δ.Τ.Ε./ Π.Ε.Ι. 

7. Την αριθμ. 118214/5706/23-11-2015 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 14-06-2016) απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου 
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2013ΕΠ53000003 «Συντήρηση – αποχιονισμός – 
αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 
(π.κ.2013ΕΠ03000011)», για το υποέργο: «Βελτίωση – αποκατάσταση επαρχιακής οδού 
προς Οξυά Κόνιτσας», προϋπολογισμού 40.400,00 € με τον Φ.Π.Α.  

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 54796/6782/17-06-2016 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 54823/2366/17-06-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.) στην οποία 
αναφέρεται ότι με την αρ. 52894/6526/17-06-2016 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Π.Ε. 
Ιωαννίνων, εγκρίθηκε η μελέτη του έργου του θέματος. Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται 
την κατάρτιση και έγκριση των όρων της νέας διακήρυξης (λόγω αύξησης ΦΠΑ από 23% 
σε 24%), δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, σύμφωνα με το συνημμένο Σχέδιο, 
προκειμένου ο διαγωνισμός να διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. 

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέρθηκε 
στις επισημάνσεις που ο ίδιος έχει καταθέσει σε σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής 
Επιτροπής, για το ΠΔΕ και τις αντίστοιχες ΣΑΕ, ενώ επιπλέον τόνισε ότι για όλα τα έργα, 
προμήθειες, υπηρεσίες κλπ που εκτελούνται από την Περιφέρεια, τα αντίστοιχα ποσά των 
προϋπολογισμών τους, δεσμεύονται πριν την δημοπράτησή τους και γίνεται η σχετική 
ανάληψη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 113/2010, ειδάλλως δεν θα είναι 
δυνατή η πληρωμή των αναδόχων. Το ίδιο τόνισε ότι συμβαίνει και με τα έργα που 
εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα ετήσια όρια των οποίων 
καθορίζονται στον κρατικό προϋπολογισμό και επιμερίζονται με αποφάσεις του αρμόδιου 
Υπουργού στις αντίστοιχες ΣΑΕ, με αποφάσεις δε του Περιφερειάρχη, που είναι ο 
διατάκτης των δαπανών του ΠΔΕ, κατανέμονται στα έργα, ανάλογα με τις ανάγκες που 
παρουσιάζονται και τα προβλήματα που προκύπτουν και απαιτούν παρεμβάσεις. 
Σημείωσε επίσης, ότι οι πιστώσεις της ΣΑΕ ανά έτος, κατανέμονται με τις σχετικές 
αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού, ανάλογα με την πορεία εκτέλεσης των 
δημοπρατημένων έργων, βάσει των αιτημάτων της Περιφέρειας. Οι πιστώσεις δε αυτές, 
δύναται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους, ανάλογα με την πορεία 
υλοποίησης των έργων, ενώ τα υπόλοιπα των πιστώσεων που δεν έχουν απορροφηθεί, 
μεταφέρονται στο επόμενο έτος. 

Επίσης, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), τόνισε ότι 
ισχύουν οι επιφυλάξεις που επανειλημμένα έχει εκφράσει σε σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε., 
σχετικά με την ακολουθούμενη τακτική της χρηματοδότησης έργων από τη ΣΑΕΠ 530, 
χωρίς τον προγραμματισμό, ιεράρχηση και απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, 
όπως έχει εκφρασθεί και με την τοποθέτηση της παράταξης «Συμμαχία Ηπειρωτών», στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο στις 22-07-2015, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία δεν εστιάζεται 
στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των έργων, η οποία θα πρέπει να ιεραρχείται.  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 17/916/21-06-2016) 

 Εγκρίνει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Π.Ε. Ιωαννίνων για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση – αποκατάσταση επαρχιακής 
οδού προς Οξυά Κόνιτσας», προϋπολογισμού 40.400,00 με Φ.Π.Α., και τη διάθεση της 
σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2013ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση – αποχιονισμός – αποκατάσταση εθνικού, 
επαρχιακού και λοιπού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ.2013ΕΠ03000011)». 

ΑΔΑ: 71ΞΝ7Λ9-Τ6Π



-155- 

 

 Καταρτίζει τη νέα (λόγω αύξησης ΦΠΑ από 23% σε 24%) διακήρυξη πρόχειρου 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του ανωτέρω έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων, με τους όρους 
όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και 
επισυνάπτονται στην αριθμ. πρωτ. 54796/6782/17-06-2016 εισήγηση της Υπηρεσίας 
(ανωτέρω υπό στ. 8) και σύμφωνα με τη μελέτη του έργου, η οποία εγκρίθηκε με την αρ. 
52894/6526/17-06-2016 απόφαση της Δ.Τ.Ε./ Π.Ε.Ι. και εγκρίνει τα λοιπά συμβατικά 
τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από τη Δ.Τ.Ε./ Π.Ε.Ι. και  

 Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της νέας διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

Σημειώνεται ότι κατόπιν λήψης της παρούσας απόφασης, ακυρώνεται η σχετική, αριθμ. 
13/663/11-05-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής, κ. Κων/νος Κωτσαντής, με το σκεπτικό ότι δεν 
δικαιολογείται η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου του 
θέματος, εφόσον η μελέτη δεν προβλέπει εκτέλεση επειγουσών εργασιών, επομένως 
έπρεπε να γίνει ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός. Επιπλέον επεσήμανε ότι «για την 
εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου, δεν ρωτηθήκαμε καθόλου, εφόσον δεν πέρασε από το 
Περιφερειακό Συμβούλιο». 

………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 17/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 54569/2347/17-06-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκώστα 
Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος, 
ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Τσίκαρης Βασίλειος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 69
ο 

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής 
Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις διατάξεις 
του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», των Π.Δ. 
59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 του Ν. 
4281/2014 και του Ν. 4320/2015. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα, (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 54763/2361/17-06-2016 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 54566/2886/17-06-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), με την 
οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – 
επισκευής μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων, όπως αναφέρονται στο συνημμένο 
πίνακα και σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σχετικά Πρακτικά Επιθεώρησης της αρμόδιας 
Επιτροπής, για τις εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για κάθε όχημα.  

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος, επεσήμανε ότι θα πρέπει να διευρυνθεί η γκάμα των επαγγελματιών που 
απασχολούμε για επισκευές των μηχανημάτων και οχημάτων και για την προμήθεια ελαστικών και 
άλλων ανταλλακτικών. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

(απόφαση 17/917/21-06-2016) 
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Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, καθώς και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων 
του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με ΚΑ 2014ΕΠ53000009 και τίτλο «Συντήρηση οδικού δικτύου 
Ηπείρου και επισκευή - συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής 
Προστασίας Π.Η. 2014-2016 (π.κ. 2008ΕΠ03000016)» (Υποέργο: Προμήθεια ανταλλακτικών και 
επισκευή μηχανημάτων, οχημάτων και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κ.λ.π.) της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων), για την προμήθεια ανταλλακτικών, και για εργασίες συντήρησης – 
επισκευής για τα μηχανήματα και οχήματα της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, καθώς και ειδών 
συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, ως 
εξής: 

Α/Α 
ΑΡΙΘ.ΜΗ
Χ-ΟΧΗΜ. 

ΕΙΔΟΣ ΜΗΧ. -
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

1 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 
ΚΑΤΟΠΤΡΑ Φ 60, Φ 80, ΧΡΩΜΑ 
ΛΕΥΚΟ-ΚΙΤΡΙΝΟ, ΤΑΙΝΙΕΣ 
ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΠΛΕΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

3.980,00 € 4.935,20 € 
ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. 
ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

2 
ΜΕ 

113268 
ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕ

ΑΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 155 
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ TEM 2, 7040 
ΑΕΡΟΣΟΥΣΤΑ, ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ 
MAN 9611, 3366 ΕΛΑΤΗΡΙΑ TEM 6, 
10871 ΑΝΤΛΙΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ, ΦΛ. 
ΚΕΦΑΛΗΣ MAN 11313 TEM 6, 3497 
ΑΚΡΟ ΜΠΑΡΑΣ TEM 2 

971,00 € 1.204,04 € 

ΥΙΟΙ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 
ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ 

Ο.Ε. 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΛΥΣΙΜΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, 
ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΠΙΣΤΟΝΙΩΝ, 
ΑΛΛΑΓΗ ΦΛΑΝΤΖΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΚΑΠΑΚΙΑ ΚΑΙ ΔΕΣΙΜΟ ΑΥΤΟΥ, 
ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ , 
ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ, ΑΛΛΑΓΗ 
ΑΝΤΛΙΑΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ, ΑΛΛΑΓΗ 
ΑΚΡΟΜΠΑΡΑ, ΓΕΝΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ 

1.500,00 € 1.860,00 € 

ΥΙΟΙ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 
ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ 

Ο.Ε. 

3 ΚΥ 9070 ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΞΑΓΩΓΗ  ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ 
ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΥΡΩΝ 
ΑΚΡΟΑΞΟΝΙΟΥ, ΡΙΓΟΥΛΑΡΙΣΜΑ 
ΤΖΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΑΣ ΠΗΝΙΟΥ  

900,00 € 1.116,00 € 

ΥΙΟΙ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 
ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ 

Ο.Ε. 

4 ΚΥ 9094 ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑ:ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΩΝ, 
ΑΛΛΑΓΗ ΣΙΑΓΩΝΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΡΙΓΟΥΛΑΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΟΥΝΩΝ 

250,00 € 310,00 € 

ΥΙΟΙ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 
ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ 

Ο.Ε. 

5 
ΜΕ 

121957 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 4 ΕΛΑΣΤΙΚΑ 20,24  5.670,00 € 7.030,80 € 

ΓΚΟΛΙΑΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

6 ΚΗΙ 7412 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΛΑΣΤΙΧΑ 
1460223083 ΤΕΜ 2, ΓΩΝΙΑ ΜΠΕΚ, 
ΤΑΦ ΜΠΕΚ TEM 3, FOOVC60236 
RODELIA TEM 4, FOOVC 60235 
ΕΛΑΣΜΑ ΤEΜ 4, FOOVC 10590 
ΔΙΣΚΟΣ ΤΕΜ 4, FOOVC10588 
ΣΤΕΓ/ΚΟΣ ΔΑΧΤΥΛΙΟΣ ΤΕΜ 4, 
FOOVC99002  ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΕΜ 4, 
FOOVC38002 ΕΞ/ΜΑ ΜΠΕΚ ΤΕΜ 4, 
ΚΑΛΑΜΙΑ ΜΠΕΚ, FOOVC05001 
ΜΠΙΛΙΑ, ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ, ΛΑΣΤΙΧΑ 
14733, ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΑΝΤΛΙΑΣ, ΣΕΤ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΤΡ., 
ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 

577,38 € 715,95 €   

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ 
ΠΕΤΡ. ΜΠΕΚ & ΤΟΥΡΜΠΟ 

140,26 € 173,92 €   

7 
ΜΕ 

121953 
ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ 

ΓΑΙΩΝ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΜΕΜΒΡΑΝΗ 
ΑΝΤΛΙΑΣ, ΑΠΟΡ/ΚΗ ΑΝΤΛΙΑΣ, 
ΠΛΑΚΑ ΑΠΟΡ/ΚΗΣ, ΣΕΤ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ, ΡΑΟΥΛΑ 
ΑΝΤΛΙΑΣ, ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΛΙΑΣ 
ΜΕΓΑΛΟ, ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟ 
ΑΝΤΛΙΑΣ, ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ, 
ΒΟΗΘ. ΤΡΟΜΠΑΚΙ, ΠΑΡΑΦΛΟΥ 
TEM 3 

605,75 € 751,13 €   

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

300,00 € 372,00 €   
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8 ΚΥ 9094 ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 2 ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
11R22,5 HSR CONTINENTAL 

850,00 € 1.054,00 €   

9 
ΚΗΥ 
9195 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΠΑΚΙ 
ΜΗΧΑΝΗΣ, ΚΑΔΕΝΑ, ΑΛΛΑΓΗ  
ΒΑΛΒΙΔΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΡΟΜΠΑ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 

540,00 € 669,60 €   

10 ΚΗΙ 5027 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ 80,00 € 99,20 €   

11 ΚΥ 6668 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΚΑΔΕΝΑ 
ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ, ΤΡΟΜΠΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ, 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ 

230,00 € 285,20 €   

12 ΚΗΙ 7412 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ 80,00 € 99,20 €   

13 ΚΥ 9498 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ, ΨΑΛΙΔΙΑ 
ΚΑΤΩ 

100,00 € 124,00 €   

14 ΚΗΙ 5027 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:  ΣΑΣΜΑΝ, 
ΚΡΕΜΑΓΙΕΡΑ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 

820,00 € 1.016,80 €   

15 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 
ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ, ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ, 
ΘΕΡΜΙΚΑ, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 

700,00 € 868,00 €   

16 
ΜΕ 

119462 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ, 
ΜΑΧΑΙΡΙ 

1.800,00 € 2.232,00 €   

17 
KHY 
9171 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:  4 ΕΛΑΣΤΙΚΑ 205R 
16 D694 BRIDGESTONE 

437,10 € 542,00 €   

18 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 

ΠΛΑΚΕΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ, 
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ 9V, 
ΣΠΡΕΫ Χ.Λ., ΣΠΡΕΫ Μ.Λ., 
ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 

785,00 € 973,40 €   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 21.316,49 € 26.432,44 €   

 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για μια ακόμη φορά, κατέθεσε την 
πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας με δικά της συνεργεία, στελεχωμένα με 
εξειδικευμένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα μηχανήματα, ώστε να παρεμβαίνει όταν είναι 
απαραίτητο, για την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά 
φαινόμενα. Η οργάνωση του συνεργείου της Υπηρεσίας και η στελέχωσή της με εξειδικευμένους 
τεχνικούς, θα συντελέσει και στην αποφασιστική μείωση του κόστους συντήρησης και επισκευής των 
μηχανημάτων και οχημάτων της. Ζήτησε επίσης να κατατεθεί από κάθε Περιφερειακή Ενότητα, 
απολογισμός του συνολικού κόστους και δαπανών λειτουργίας και συντήρησης των μηχανημάτων τους, 
για το προηγούμενο έτος. 
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 17/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 54569/2347/17-06-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκώστα 
Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος, 
ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Τσίκαρης Βασίλειος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 70
ο 

Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες επεμβάσεις: 1) από 04-04-2016 
για την άρση επιχωματώσεων, καθαρισμό και διευθέτηση τάφρων αποστράγγισης περιοχής 
Ριαχόβου του Δήμου Πωγωνίου και περιοχών Αμφιθέας, Λογγάδων και Βασιλικής του Δήμου 
Ιωαννιτών και 2) από 28-04-2016 α) για την αποκατάσταση βατότητας από κατολισθήσεις που 
έχουν οδηγήσει σε διακοπή κυκλοφορίας και κατάρρευση υπάρχουσας γέφυρας στην 17

η
 

επαρχιακή Οδό Μικροχώρι-Δομολεσσά-Λάλιζα του Δήμου Δωδώνης και β) για τον καθαρισμό 
ρέματος και απόφραξη δύο γεφυρών προς αποφυγή ζημιών από πλημμυρικά φαινόμενα στην 
περιοχή Γοργοποτάμου του Δήμου Κόνιτσας, βάσει των αριθμ. 29336/1450/04-04-2016 και 
37951/1908/28-04-2016 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Ηπείρου, αντίστοιχα και των αριθμ. 
10/507/06-04-2016 και 13/617/11-05-2016 αποφάσεων ανάθεσης έργου της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις διατάξεις 
του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», των Π.Δ. 
59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 4257/2014 
και του Ν. 4320/2015. 

6. Τις διατάξεις του άρθρ. 100 του Π.Δ. 30/1996 του Ν. 2286/95 και του Ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση 
της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», για τον τρόπο μίσθωσης μηχανημάτων μετά των 
χειριστών τους κλπ. 

7. Την αριθμ. 3/110/28-01-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίσθηκε, για 
το έτος 2016 η ανά ώρα αποζημίωση ιδιωτικών μηχανημάτων και οχημάτων που θα 
απασχοληθούν από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου και των Περιφερειακών Ενοτήτων της, 
για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, 
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πλημμύρες, πυρκαγιές, μεταφορά νερού κλπ), όταν δεν επαρκούν τα μηχανήματα της Περιφέρειας 
Ηπείρου για την εκτέλεση των έργων. 

8. Τις 29336/1450/04-04-2016 και 37951/1908/28-04-2016 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Ηπείρου 
αντίστοιχα, περί έγκρισης μίσθωσης από τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας ιδιωτικής χρήσης 
Μ.Ε.: Α) για την παροχή έργου από 04-04-2016 για την άρση επιχωματώσεων, καθαρισμό και 
διευθέτηση τάφρων αποστράγγισης περιοχής Ριαχόβου του Δήμου Πωγωνίου και περιοχών 
Αμφιθέας, Λογγάδων και Βασιλικής του Δήμου Ιωαννιτών και Β) από 28-04-2016 για την παροχή 
έργου α) για την αποκατάσταση βατότητας από κατολισθήσεις που έχουν οδηγήσει σε διακοπή 
κυκλοφορίας και κατάρρευση υπάρχουσας γέφυρας στην 17

η
 επαρχιακή Οδό Μικροχώρι-

Δομολεσσά-Λάλιζα του Δήμου Δωδώνης και β) για τον καθαρισμό ρέματος και απόφραξη δύο 
γεφυρών προς αποφυγή ζημιών από πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή Γοργοποτάμου του 
Δήμου Κόνιτσας. 

9. Τις αριθμ. 10/507/06-04-2016 και 13/617/11-05-2016 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου, αντίστοιχα, με τις οποίες εγκρίθηκε η ανάθεση, με τη σύναψη των σχετικών 
συμφωνητικών, στους ιδιοκτήτες Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης όπως αναφέρονται στις ως άνω 
αποφάσεις, της εκτέλεσης εργασιών: Α) από 04-04-2016 για την άρση επιχωματώσεων, καθαρισμό 
και διευθέτηση τάφρων αποστράγγισης περιοχής Ριαχόβου του Δήμου Πωγωνίου και περιοχών 
Αμφιθέας, Λογγάδων και Βασιλικής του Δήμου Ιωαννιτών προς αποφυγή ζημιών από πλημμυρικά 
φαινόμενα, σύμφωνα με την αριθμ. 29336/1450/04-04-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου 
και Β) από 28-04-2016 α) για την αποκατάσταση βατότητας από κατολισθήσεις που έχουν 
οδηγήσει σε διακοπή κυκλοφορίας και κατάρρευση υπάρχουσας γέφυρας στην 17

η
 επαρχιακή Οδό 

Μικροχώρι-Δομολεσσά-Λάλιζα του Δήμου Δωδώνης και β) για τον καθαρισμό ρέματος και 
απόφραξη δύο γεφυρών προς αποφυγή ζημιών από πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή 
Γοργοποτάμου του Δήμου Κόνιτσας, σύμφωνα με την αριθμ. 37951/1908/28-04-2016 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, και δεδομένου ότι τα μηχανήματα και το προσωπικό της Περιφέρειας 
Ηπείρου δεν επαρκούσαν για την παροχή των ως άνω έργων, υφίστατο δε δεδομένη και επείγουσα 
η ανάγκη για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων. 

10. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 54787/2889/17-06-2016 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
54818/2365/17-06-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση 
των δαπανών για την πληρωμή στους δικαιούχους, εργασιών α) για την άρση επιχωματώσεων, 
καθαρισμό και διευθέτηση τάφρων αποστράγγισης περιοχής Ριαχόβου του Δήμου Πωγωνίου και 
περιοχών Αμφιθέας, Λογγάδων και Βασιλικής του Δήμου Ιωαννιτών β) για την αποκατάσταση 
βατότητας από κατολισθήσεις που έχουν οδηγήσει σε διακοπή κυκλοφορίας και κατάρρευση 
υπάρχουσας γέφυρας στην 17

η
 επαρχιακή Οδό Μικροχώρι-Δομολεσσά-Λάλιζα του Δήμου 

Δωδώνης και γ) για τον καθαρισμό ρέματος και απόφραξη δύο γεφυρών προς αποφυγή ζημιών 
από πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή Γοργοποτάμου του Δήμου Κόνιτσας. 

11. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, σχετικά με τα θέματα 
που τέθηκαν από τα μέλη αυτής, για τη μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων σε έκτακτες περιπτώσεις, 
αναφέρθηκε και παρέπεμψε στις επισημάνσεις που έχει καταθέσει σε προηγούμενες σχετικές 
αποφάσεις της Ο.Ε. Επεσήμανε ότι η Περιφέρεια για τη μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων έργου και 
των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, κινείται μέσα στα πλαίσια 
που θέτουν οι σχετικές διατάξεις των νόμων για την πολιτική προστασία, δεδομένου ότι είναι 
αρμοδιότητά της ο συντονισμός δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, 
ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των ζημιών. Στο πλαίσιο άσκησης των ανωτέρω 
αρμοδιοτήτων, η Περιφέρεια συνδράμει τους Δήμους, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Αστυνομία 
κλπ, με τη διάθεση μέσων, κατόπιν σχετικού αιτήματος αυτών μετά από τη διαπίστωση των 
προβλημάτων, και εφόσον τα μέσα που διαθέτει δεν επαρκούν για άμεση αντιμετώπιση – 
δεδομένου ότι είναι γεγονός ότι δεν διαθέτει ούτε επαρκές προσωπικό ούτε όλον τον εξοπλισμό 
που απαιτείται – προβαίνει σε μίσθωση ιδιωτικών.  

Επίσης, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), τόνισε ότι διατηρεί τις 
επιφυλάξεις του για τη χρήση μηχανημάτων έργων με ανάθεση, σημειώνοντας ότι πρέπει να 
επανεξεταστεί η όλη λειτουργία του συστήματος, με συνολική αναδιάρθρωσή του, λαμβάνοντας 
υπόψη ορισμένες αρχές, όπως το μικρότερο κόστος, τη χρήση τους για έκτακτες και ειδικές και 
επείγουσες περιπτώσεις, την επίβλεψη των εργασιών που εκτελούν, τον έλεγχο για τις πραγματικές 
ώρες που εργάζονται, τη χρήση τους μόνο για εργασίες που δεν εντάσσονται στην κατηγορία των 
έργων για μελέτη και δημοπράτηση. Επεσήμανε όμως ότι θεωρεί θετικό το γεγονός ότι η υπηρεσία 
Πολιτικής Προστασίας, για το έτος 2016, έχει προβεί σε σχετική πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για διάθεση ΜΕ ιδιωτών για μίσθωση από την Περιφέρεια σε περιπτώσεις έκτακτων 
αναγκών, στην οποία συμμετείχε ικανός αριθμός ενδιαφερομένων, ώστε να διασφαλίζεται η 
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αντικειμενικότητα και δημοσιότητα της ανάθεσης και εφόσον βεβαιώνει η υπηρεσία το έκτακτο της 
ανάγκης. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 17/918/21-06-2016) 

Α. Εγκρίνει τις δαπάνες όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα, και τη διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου με ΚΑ 2014ΕΠ53000004 «Αποκατάσταση – 
καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000016)» 
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (Υποέργο: Μίσθωση μηχανημάτων για την εκτέλεση έκτακτων και επειγουσών 
εργασιών αντιμετώπισης και αποτροπής πλημμυρικών φαινομένων έτους 2016), για την πληρωμή 
εργασιών στους ιδιοκτήτες Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης, όπως αναφέρονται κατωτέρω, που εκτέλεσαν από 
04-04-2016, για την άρση επιχωματώσεων, καθαρισμό και διευθέτηση τάφρων αποστράγγισης 
περιοχής Ριαχόβου του Δήμου Πωγωνίου και περιοχών Αμφιθέας, Λογγάδων και Βασιλικής του Δήμου 
Ιωαννιτών προς αποφυγή ζημιών από πλημμυρικά φαινόμενα, σύμφωνα με την αριθμ. 29336/1450/04-
04-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και βάσει της αριθμ. 10/507/06-04-2016 απόφασης 
ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής, δεδομένου ότι τα μηχανήματα και το προσωπικό της 
Περιφέρειας Ηπείρου δεν επαρκούσαν για την παροχή των ως άνω έργων, υφίστατο δε δεδομένη και 
επείγουσα η ανάγκη για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων, ως εξής: 

 

 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠ/ΜΟ 
 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΗΧ/ΤΟΣ 

 
ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
ΩΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
ΠΟΣΟ 
ΑΝΑ 
ΩΡΑ 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

 
ΧΡΟΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

ΚΟΝΤΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΜΕ 
51172 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΑΧΟΒΟΥ 336 40,30 13.540,80 16.790,59 
04-04-2016 

ΕΩΣ 
13-05-2016 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΖΑΡΑΒΕΛΑΣ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ & 

ΣΙΑ Ε.Ε. 

ΜΕ 
88470 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΦΙΘΕΑΣ-
ΛΟΓΓΑΔΩΝ-
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 

338 42,35 14.314,30 17.749,73 
04-04-2016 

ΕΩΣ 
14-05-2016 

 
Β. Εγκρίνει τις δαπάνες όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα, και τη διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου με ΚΑ 2014ΕΠ53000009 «Συντήρηση οδικού δικτύου 
Ηπείρου και επισκευή-συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας 
Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2008ΕΠ03000016)» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (Υποέργο: Άρση 
καταπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας που προκλήθηκαν από απρόβλεπτα έντονα και ακραία 
καιρικά φαινόμενα στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2016) για την 
πληρωμή εργασιών στον ιδιοκτήτη Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης, όπως αναφέρεται κατωτέρω, που εκτέλεσε 
από 28-04-2016 για την αποκατάσταση βατότητας από κατολισθήσεις που έχουν οδηγήσει σε διακοπή 
κυκλοφορίας και κατάρρευση υπάρχουσας γέφυρας στην 17

η
 επαρχιακή Οδό Μικροχώρι-Δομολεσσά-

Λάλιζα του Δήμου Δωδώνης, σύμφωνα με την αριθμ. 37951/1908/28-04-2016 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, και βάσει της αριθμ. 13/617/11-05-2016 απόφασης ανάθεσης έργου της 
Οικονομικής Επιτροπής, δεδομένου ότι τα μηχανήματα και το προσωπικό της Περιφέρειας Ηπείρου δεν 
επαρκούσαν για την παροχή των ως άνω έργων, υφίστατο δε δεδομένη και επείγουσα η ανάγκη για την 
άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων, ως εξής: 

 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠ/ΜΟ 
 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΗΧ/ΤΟΣ 

 
ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
ΩΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
ΠΟΣΟ 
ΑΝΑ 
ΩΡΑ 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

 
ΧΡΟΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ 

ΠΡΙΑΒΑΛΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΕ 
79491 

ΕΠ. ΟΔΟ 
ΔΟΜΟΛΕΣΣΑ-ΛΑΛΙΖΑ 

227 65,00 14.755,00 18.296,20 
28-04-2016 

ΕΩΣ 
25-05-2016 

ΠΡΙΑΒΑΛΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΕ 
27734 

ΕΠ. ΟΔΟ 
ΔΟΜΟΛΕΣΣΑ-ΛΑΛΙΖΑ 

189 36,00 6.804,00 8.436,96 
28-04-2016 

ΕΩΣ 
21-05-2016 

ΠΡΙΑΒΑΛΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΙΝΙ 8079 
ΕΠ. ΟΔΟ 

ΔΟΜΟΛΕΣΣΑ-ΛΑΛΙΖΑ 
143 34,00 4.862,00 6.028,88 

28-04-2016 
ΕΩΣ 

16-05-2016 

 
Γ. Εγκρίνει τις δαπάνες όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα, και τη διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου με ΚΑ 2014ΕΠ53000004 «Αποκατάσταση – 
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καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000016)» 
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (Υποέργο: Μίσθωση μηχανημάτων για την εκτέλεση έκτακτων και επειγουσών 
εργασιών αντιμετώπισης και αποτροπής πλημμυρικών φαινομένων έτους 2016) για την πληρωμή 
εργασιών στον ιδιοκτήτη Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης, όπως αναφέρεται κατωτέρω, που εκτέλεσε από 28-04-
2016 για τον καθαρισμό ρέματος και απόφραξη δύο γεφυρών προς αποφυγή ζημιών από πλημμυρικά 
φαινόμενα στην περιοχή Γοργοποτάμου του Δήμου Κόνιτσας, σύμφωνα με την αριθμ. 37951/1908/28-
04-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και βάσει της αριθμ. 13/617/11-05-2016 απόφασης 
ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής, δεδομένου ότι τα μηχανήματα και το προσωπικό της 
Περιφέρειας Ηπείρου δεν επαρκούσαν για την παροχή των ως άνω έργων, υφίστατο δε δεδομένη και 
επείγουσα η ανάγκη για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων, ως εξής: 

 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠ/ΜΟ 
 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΗΧ/ΤΟΣ 

 
ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
ΩΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
ΠΟΣΟ 
ΑΝΑ 
ΩΡΑ 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

 
ΧΡΟΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

ΜΑΛΙΑΚΑΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ 

ΜΕ 
99563 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 

245 40,30 9.873,50 12.243,14 
28-04-2016 

ΕΩΣ 
27-05-2016 

ΜΑΛΙΑΚΑΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ 

ΜΕ 
123713 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 

132 30,00 3.960,00 4.910,40 
28-04-2016 

ΕΩΣ 
14-05-2016 

ΜΑΛΙΑΚΑΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ 

ΕΚΒ 
5178 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 

117 34,00 3.978,00 4.932,72 
28-04-2016 

ΕΩΣ 
18-05-2016 

 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για μια ακόμη φορά, κατέθεσε την 
πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας με δικά της συνεργεία, στελεχωμένα με 
εξειδικευμένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα μηχανήματα, ώστε να παρεμβαίνει όταν είναι 
απαραίτητο, για την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά 
φαινόμενα, και για την αποκατάσταση της βατότητας του δικτύου. Η οργάνωση του συνεργείου της 
Υπηρεσίας και η στελέχωσή της με εξειδικευμένους τεχνικούς, θα συντελέσει και στην αποφασιστική 
μείωση του κόστους συντήρησης και επισκευής των μηχανημάτων και οχημάτων της, ώστε να μην 
βρίσκεται συνεχώς η Περιφέρεια στην ανάγκη της μίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού τομέα. 
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 17/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουνίου του έτους 
2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 54569/2347/17-06-2016 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και 
Κωτσαντής Κων/νος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Τσίκαρης Βασίλειος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 73ο 

Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων 
σήμανσης για το πρόγραμμα «Πολιτιστική διαδρομή στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου», 
αναδόχου Γεωργίου Μπρουντζά, μέχρι την 30-11-2016. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του 
Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 
4053/2012 του Ν. 4257/2014 και του Ν. 4281/2014 και του Ν. 4320/2015. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε για 
το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 53952/6645/21-06-2016 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 55162/2377/21-06-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), στην οποία η 

υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «…Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις 

έργου της ΣΑΕΠ 318/8 Ηπείρου Ηπείρου με Κ.Α. 2013ΕΠ31880017 και τίτλο «ICE-I.C.E. 
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Innovation, Culture and Creativity for a new Economy – Περιφέρεια Ηπείρου» σύμφωνα με 
την υπ’ αρ.  πρωτ. 93585/4485/16-09-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου...... Το 
συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου του 
έργου υπογράφηκε την 15-02-2016  για ποσό  27.795,61 € χωρίς το Φ.Π.Α. … Ο 
συμβατικός χρόνος για την περαίωση των εργασιών είναι σαράντα πέντε (45) ημέρες και 
έληξε την 31-03-2016. Ο ανάδοχος ζητά παράταση  πέντε (5) μηνών ήτοι μέχρι την 30-11-
2016, καθώς θα πρέπει να γίνει η έγκριση από την υπηρεσία, κατόπιν συνεννόησης και με 
τις αρμόδιες εφορείες αρχαιοτήτων των μακετών των πινακίδων που έχουν υποβληθεί από 
τον ανάδοχο, ακολούθως να συνταχθεί και εγκριθεί ο σχετικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας 
Εργασιών και να ακολουθήσει η κατασκευή και τοποθέτηση των πινακίδων. Η υπηρεσία 
συμφωνεί με τους λόγους που επικαλείται στην αίτησή του ο ανάδοχος. Κατόπιν  των 
ανωτέρω ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου 
του θέματος μέχρι 30 – 11 – 2016, με αναθεώρηση...». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
 (απόφαση 17/921/21-06-2016) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων σήμανσης για 
το πρόγραμμα «Πολιτιστική διαδρομή στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου», αναδόχου Γεωργίου 
Μπρουντζά Ε.Δ.Ε., μέχρι την 30-11-2016, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
……………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 17/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουνίου του έτους 
2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 54569/2347/17-06-2016 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και 
Κωτσαντής Κων/νος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Τσίκαρης Βασίλειος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 74ο 

Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδικού ηλεκτροφωτισμού στον κόμβο Ριζό 
της Ε.Ο. Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας», αναδόχου Γεωργίου Μυριούνη, μέχρι την 30-09-
2016. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του 
Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 
4053/2012 του Ν. 4257/2014 και του Ν. 4281/2014 και του Ν. 4320/2015. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε για 
το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 54510/6725/21-06-2016 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 55161/2376/21-06-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), στην οποία η 

υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «…Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του 

Προγράμματος ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000006,.. Το συμφωνητικό της εργολαβίας 
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μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 04-12-2015  για 

ποσό   34.260,16 € χωρίς το Φ.Π.Α. … Ο συμβατικός χρόνος για την περαίωση των εργασιών ήταν 

τρεις (3) μήνες και έληξε την 04-03-2016. … Με την αρ. 6/247/29-02-2016 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκε παράταση μέχρι την 04-07-2016. … 

Ο ανάδοχος έχει ολοκληρώσει το 80% των εργασιών του έργου και με την από 17-06-2016 αίτησή 

του ζητά παράταση μέχρι 30-09-2016 για την σύνταξη και έγκριση του 2
ου

 ΑΠΕ και του 2
ου

 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., ώστε να περιληφθούν οι απαιτούμενες υπολειπόμενες εργασίες για την 

ολοκλήρωση του έργου και να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες δοκιμές λειτουργίας και η 

Υπηρεσία είναι σύμφωνη … H υπηρεσία συμφωνεί με τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος 

στην αίτησή του. Κατόπιν  των ανωτέρω ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση παράτασης προθεσμίας 

περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι 30 – 09 – 2016, με αναθεώρηση...». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
 (απόφαση 17/922/21-06-2016) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδικού ηλεκτροφωτισμού στον κόμβο Ριζό της Ε.Ο. 
Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας», αναδόχου Γεωργίου Μυριούνη, μέχρι την 30-09-2016, με 
δικαίωμα αναθεώρησης. 
……………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 17/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, κατόπιν της 
με αριθμ. πρωτ. οικ. 54569/2347/17-06-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκώστα 
Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος, 
ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Τσίκαρης Βασίλειος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1
ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση τμήματος της κοίτης στο Ρέμα Τούση στα όρια του Δ.Δ. 
Πάργας», προϋπολογισμού 24.600,00 € με τον Φ.Π.Α. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 
άλλες διατάξεις», καθώς και την αριθμ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών, περί αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 
2362/95, για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή 
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 και του Ν. 
4281/2014, του Ν. 4281/2014 και του Ν. 4320/2015.  

6. Την αριθμ. 45498/2336/24-05-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε 
η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000004 
«Αποκατάσταση  - καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 
2010ΕΠ03000016)», Υποέργο: «Άμεση αποκατάσταση τμήματος της κοίτης στο Ρέμα Τούση στα 
όρια του Δ.Δ. Πάργας», προϋπολογισμού 24.600,00 € με τον Φ.Π.Α.. και την μελέτη της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 47331/5770/17-06-2016 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
55040/2374/21-06-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.) με την οποία εισηγείται την έγκριση 
διάθεσης σχετικής πίστωσης και την έγκριση δαπάνης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως 
αναφέρεται στο συνημμένο πίνακα, βάσει της σχετικής απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 

περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης, επισημαίνοντας τα εξής: «Στο σημείο αποκατάστασης υπάρχει 
γέφυρα με πεσμένο πτερυγότοιχο και χωρίς κάγκελα με κίνδυνο ασφάλειας για του διερχομένους 
εξαιτίας του ότι το προς αποκατάσταση ρέμα είναι στα όρια του οικισμού Βράχου παραθαλάσσια και 
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τουριστική περιοχή. Λόγω αυτής της ιδιαιτερότητας και της στενότητας των δρόμων τα υλικά θα 
μεταφερθούν με μικρά φορτηγά λόγω κίνησης. ». 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέρθηκε στις 
επισημάνσεις που ο ίδιος έχει καταθέσει σε σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, για το 
ΠΔΕ και τις αντίστοιχες ΣΑΕ, ενώ επιπλέον τόνισε ότι για όλα τα έργα, προμήθειες, υπηρεσίες κλπ 
που εκτελούνται από την Περιφέρεια, τα αντίστοιχα ποσά των προϋπολογισμών τους, δεσμεύονται 
πριν την δημοπράτησή τους και γίνεται η σχετική ανάληψη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 
Π.Δ. 113/2010, ειδάλλως δεν θα είναι δυνατή η πληρωμή των αναδόχων. Το ίδιο τόνισε ότι 
συμβαίνει και με τα έργα που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα ετήσια όρια 
των οποίων καθορίζονται στον κρατικό προϋπολογισμό και επιμερίζονται με αποφάσεις του 
αρμόδιου Υπουργού στις αντίστοιχες ΣΑΕ, με αποφάσεις δε του Περιφερειάρχη, που είναι ο 
διατάκτης των δαπανών του ΠΔΕ, κατανέμονται στα έργα, ανάλογα με τις ανάγκες που 
παρουσιάζονται και τα προβλήματα που προκύπτουν και απαιτούν παρεμβάσεις. Σημείωσε επίσης, 
ότι οι πιστώσεις της ΣΑΕ ανά έτος, κατανέμονται με τις σχετικές αποφάσεις του αρμόδιου 
Υπουργού, ανάλογα με την πορεία εκτέλεσης των δημοπρατημένων έργων, βάσει των αιτημάτων 
της Περιφέρειας. Οι πιστώσεις δε αυτές, δύναται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους, 
ανάλογα με την πορεία υλοποίησης των έργων, ενώ τα υπόλοιπα των πιστώσεων που δεν έχουν 
απορροφηθεί, μεταφέρονται στο επόμενο έτος. 

Επίσης, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), τόνισε ότι ισχύουν οι 
επιφυλάξεις που επανειλημμένα έχει εκφράσει σε σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε., σχετικά με την 
ακολουθούμενη τακτική της χρηματοδότησης έργων από τη ΣΑΕΠ 530, χωρίς τον 
προγραμματισμό, ιεράρχηση και απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως έχει εκφρασθεί 
και με την τοποθέτηση της παράταξης «Συμμαχία Ηπειρωτών», στο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 
22-07-2015, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία δεν εστιάζεται στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των 
έργων, η οποία θα πρέπει να ιεραρχείται. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 17/923/21-06-2016) 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση της δαπάνης για την υλοποίηση του κάτωθι υποέργου Περιφέρειας 

Ηπείρου, καθώς και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 

530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000004 «Αποκατάσταση  - καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην 

Περιφέρεια Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2010ΕΠ03000016)», όπως αναλυτικά αναφέρεται στον παρακάτω 

πίνακα, ως εξής: 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ € ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Άμεση αποκατάσταση τμήματος της κοίτης 

στο Ρέμα Τούση στα όρια του Δ.Δ. Πάργας 
24.600,00 

ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου 

Κ.Α. 2014ΕΠ53000004 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κωτσαντής Κων/νος, εκφράζοντας τη διαφωνία του και για την 
διαδικασία χρηματοδότησης του έργου, το οποίο δεν πέρασε από το Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά και 
για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί, για την εκτέλεσή του με απευθείας ανάθεση και παρέπεμψε 
στην τοποθέτησή του σε σχετικές αποφάσεις της 15

ης
/30-05-2016 συνεδρίασης της οικονομικής 

Επιτροπής.  
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 17/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουνίου του έτους 
2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 54569/2347/17-06-2016 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και 
Κωτσαντής Κων/νος, ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Τσίκαρης Βασίλειος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από 
πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2ο 

Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης (λόγω αύξησης του ΦΠΑ) για την επέκταση 
δικτύου χαμηλής τάσης της ΔΕΔΔΗΕ και τον ηλεκτροφωτισμό κτιρίου στα πλαίσια του 
έργου «Ανάπλαση – Αναστύλωση περιβάλλοντος χώρου της Ιεράς Μονής 
Ασπραγγέλων Ζαγορίου». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 και του 
Ν. 4281/2014, καθώς και του Ν. 4320/2015. 

6. Την αριθμ. 13/660/11-05-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε δαπάνη συνολικού ποσού € 37.381,99 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
23%), για την επέκταση του δικτύου χαμηλής τάσης της ΔΕΗ, προκειμένου να δοθεί 
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο κτίριο, στα πλαίσια του έργου «Ανάπλαση – 
Αναστύλωση περιβάλλοντος χώρου της Ιεράς Μονής Ασπραγγέλων Ζαγορίου», καθώς 
και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 
Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000007 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και 
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ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. Κ.Α. 2010ΕΠ03000014)» 
(Υποέργο: Ηλεκτροδότηση Ιεράς Μονής Ασπραγγέλων Ζαγορίου). 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 55077/6802/21-06-2016 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 55160/2375/21-06-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), 
στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «…Σας πληροφορούμε πως στα 
πλαίσια ολοκλήρωσης του έργου του θέματος απαιτείται η επέκταση του δικτύου χαμηλής 
τάσης της ΔΕΗ, προκειμένου να δοθεί παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στην μονή. Για το 
σκοπό αυτό έχει γίνει επισκόπηση από τη ΔΕΗ, από την οποία προέκυψε απαιτούμενη 
δαπάνη ποσού 37.381,99 € συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ. Με την σχετ. έχει εγκριθεί 
διάθεση πίστωσης 37.382,00 € για την ολοκλήρωση των ανωτέρω εργασιών. Λόγω αλλαγής 
του ΦΠΑ από 1-6-2016 απαιτείται η έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης 318,01 € για την 
πληρωμή του συμπληρωματικού ΦΠΑ. Παρακαλούμε για την έγκριση της 
συμπληρωματικής δαπάνης των 318,01 € για την πληρωμή του πρόσθετου ΦΠΑ με σκοπό 
την ολοκλήρωση του έργου …». 

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 17/924/21-06-2016) 

Εγκρίνει συμπληρωματική δαπάνη συνολικού ποσού € 318,01 € (λόγω αύξησης του ΦΠΑ από 
23% σε 24%), για την επέκταση του δικτύου χαμηλής τάσης της ΔΕΗ, προκειμένου να δοθεί 
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο κτίριο, στα πλαίσια του έργου «Ανάπλαση – Αναστύλωση 
περιβάλλοντος χώρου της Ιεράς Μονής Ασπραγγέλων Ζαγορίου», καθώς και τη διάθεση της 
σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2014ΕΠ53000007 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της 
Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. Κ.Α. 2010ΕΠ03000014)» (Υποέργο: Ηλεκτροδότηση 
Ιεράς Μονής Ασπραγγέλων Ζαγορίου). 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, με το σκεπτικό ότι για την 
κατασκευή του έργου του θέματος διαφωνεί κατ’ ουσία, διερωτώμενος εάν η εκτέλεση έργων 
επισκευής ναών είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας. 
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 

7. Κωτσαντής Κων/νος 
 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 71ΞΝ7Λ9-Τ6Π
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