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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19/21-06-2016 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του μηνός Ιουλίου του 
έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με τις 
αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, 
αποτελούμενη από τα κάτωθι τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, Περιφερειακούς Συμβούλους:  

Τακτικά μέλη:             Αναπληρωματικά μέλη: 

Ντέτσικας Κων/νος Βαρέλης Δημήτριος 

Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος) Καραμάνη Καλλιόπη (Κέλλυ) 

Λάζος Ιωάννης Καττής Νικόλαος 

Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) Τύρου – Ούζα Αναστασία (Νατάσσα) 

Μπάγιας Μιχαήλ Παπαγρηγορίου Νικόλαος 

Τσίκαρης Βασίλειος Πάϊκας Σπυρίδων 

Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) Ζάψας Γεώργιος 

Κωτσαντής Κων/νος Μπασιούκας Κων/νος 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, με την αριθμ. πρωτ. 
οικ. 60856/2551/06-07-2016 Πρόσκληση του Προέδρου της, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:  

Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα μέλη: 

1. Ντέτσικας Κων/νος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος  

2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Περιφερειακός Σύμβουλος 

3. Λάζος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, Περιφερειακός Σύμβουλος 

6. Τσίκαρης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Κωτσαντής Κων/νος, Περιφερειακός 
Σύμβουλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη, όπως ορίστηκε με την αριθμ. οικ. 1096/140/13-01-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου. 

Σημειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθμ. πρωτ. οικ. 
60856/2551/06-07-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά 
μέσα ενημέρωσης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και αναρτήθηκε στην 
ιστοσελίδα αυτής (www.php.gov.gr).   

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για τα θέματα ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται κατωτέρω,  

πλην του 9
ου

 Θέματος της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση μετακίνησης του Θεματικού 
Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου, κ. Οδυσσέα Πότση και της Περιφερειακής Συμβούλου κ. Παναγιώτας 
Μητροκώστα στην Αθήνα, την 08-07-2016 για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου σε 
συνάντηση εργασίας των Προέδρων και μελών των Περιφερειακών Επιτροπών Ισότητας και 
έγκριση των σχετικών δαπανών», το οποίο αποσύρθηκε, λόγω μη εκτέλεσης της μετακίνησης. 

1. Έγκριση χορήγησης 2
ης

 παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αντιστήριξης των πρανών στον αρχαιολογικό χώρο της 

http://www.php.gov.gr/
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Δυτικής Νεκρόπολης της Αρχαίας Αμβρακίας» αναδόχου εταιρείας «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ 
– ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΟΥΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» μέχρι την 15-08-2016. 

2. Έγκριση του 1
ου

 Α.Π.Ε. (υπερβάσεως λόγω αύξησης του ΦΠΑ)  του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εγκατάσταση οδοφωτισμού οδού προσέγγισης Θεάτρου Δωδώνης», αναδόχου 
εταιρείας «Χ. Μπιτχαβά & Σια Ε.Ε.». 

3. Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης (λόγω αύξησης του ΦΠΑ) για την σύνδεση με το δίκτυο 
της ΔΕΗ του έργου Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση – Τροποποίηση 13

ης
 Επ. Οδού Ν. Ιωαννίνων 

(Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας  Ζωοδόχος – Γραμμένο – Βαγενήτι – Πολύλοφος - Λύγγος)» 
που αφορά στον ηλεκτροφωτισμό των κόμβων. 

4. Έγκριση δαπάνης και ανάθεσης εργασιών για την συντήρηση ατμοσφαιρικών και 
μετεωρολογικών σταθμών στην Περιφέρεια Ηπείρου. 

5. Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σωλήνων 
για την αποκατάσταση αγωγού άρδευσης επί της 14

ης
 Επαρχιακής Οδού», προϋπολογισμού 

15.000,00 € με ΦΠΑ. 

6. Έγκριση χορήγησης επιδομάτων γονέων του άρθρου 3 παρ. β της ΚΥΑ 24001/2013, για την 
μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων. 

7. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες του 
Τμήματος Προσωπικού της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου. 

8. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης παρουσίασης της γαστρονομίας, των παραδοσιακών 
προϊόντων και της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ηπείρου, στα Σύβοτα Θεσπρωτίας το 
διάστημα 29-31/7/2016 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

10. Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου του Τμήματος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, 
Οικονόμου Ευθαλίας, Κτηνιάτρου, στην Αθήνα από 5 έως 6-07-2016 για την παρακολούθηση 
σεμιναρίου για το πρόγραμμα διαχείρισης των νεκρών ζώων, το οποίο διοργανώνει το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις  6 Ιουλίου 2016 και έγκριση των σχετικών 
δαπανών. 

11. Έγκριση συνδιοργάνωσης του 22
ου

 Αγώνα Ηπειρωτικού ράλλυ σπριντ αυτοκινήτου και 
έγκριση των σχετικών δαπανών. 

12. Έγκριση διοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου, του εορτασμού της ημέρας για τη 
«Μνήμη της Γυναίκας της Πίνδου, ηρώων Αξιωματικών Κων/νου Δαβάκη και Αλ. Διάκου και 
όλων των ηρώων του 1940», στις 20-07-2016 στην Φούρκα του Δήμου Κόνιτσας και έγκριση 
των σχετικών δαπανών. 

13. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση της εκδήλωσης “Zagori 
Mountain Running” και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

14. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 28-06-2016 ανοιχτής δημοπρασίας, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση τεχνικών κατασκευών στο 
στραγγιστικό δίκτυο πεδιάδας  Άρτας» προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ. 

15. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων της Π.Ε. Άρτας (με την Ιατρική Εταιρεία Άρτας της 
ημερίδας με θέμα «Νοσήματα μεταδιδόμενα από κουνούπια και άλλους ξενιστές») και έγκριση 
των σχετικών δαπανών. 

16. Έγκριση του 1
ου

 Α.Π.Ε. (υπερβάσεως λόγω αύξησης του ΦΠΑ) του έργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση δρόμου στο επαρχιακό δίκτυο Μουργκάνας και Σκάλας του 
Δήμου Φιλιατών», αναδόχου ΟΔΟΚΑΤ ΑΕ. 

17. Έγκριση του Πρακτικού Ι/30-06-2016 (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικών 
προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας της διαπραγμάτευσης, βάσει της με Α/Α Συστήματος: 
25381 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την «Ανάδειξη εργολάβων για τον από 
εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης 
του δάκου της ελιάς έτους 2016, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας». 

18. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας καρτών παρουσίας προσωπικού της Π.Ε. Πρέβεζας. 

19. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την κάλυψη λειτουργικών 
αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 
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20. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Πρέβεζας. 

21. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες επεμβάσεις από την 21-05-
2016, για την άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας (κατολισθήσεις - καθιζήσεις - 
πτώσεις λίθων, κ.λ.π.) από απρόβλεπτα και έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις - 
καταιγίδες - πλημμύρες) στην επαρχιακή οδό Αμπελοχώρι-Πράμαντα και επαρχιακή οδό 
Παλαιοχώρι-Συράκο του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, στην Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κοζάνης (περιοχή 
Πυρσόγιαννη) του Δήμου Κόνιτσας, στην περιοχή Μαζαράκι του Δήμου Πωγωνίου, στην 
επαρχιακή οδό Μπαλτούμα-Γότιστα και στην Ε.Ο. Ιωαννίνων-Μετσόβου του Δήμου Μετσόβου, 
σύμφωνα με την αριθμ. 44742/2272/23-05-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου και της 
αριθμ. 14/737/24-05-2016 αποφάσεως ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

22. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής 
Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

23. Απόφαση επί της από 25-01-2016 ένστασης της εταιρείας ΤΕΔΡΑ Α.Τ.Ε. κατά του Πρακτικού 
της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 15-12-2015 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΡΟΚΚΑΣ, ΧΑΛΚΙΑΔΩΝ & ΚΑΛΑΜΙΑΣ Δ.Ε. 
ΦΙΛΟΘΕΗΣ» προϋπολογισμού € 8.690.000,00 με ΦΠΑ και επί της έγκρισης του ως άνω 
Πρακτικού ΕΔ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. 

Μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, 
δεδομένου ότι επείγει η συζήτηση και λήψη απόφασης επ’ αυτών, συζητήθηκαν και λήφθηκαν 
αποφάσεις για τα εξής θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

1. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 14-06-2016 ανοιχτής 
δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Συντήρηση – αποκατάσταση τμήματος Ε.Ο. Μεσοπόταμος - Πρέβεζα», προϋπολογισμού 
80.000,00  με Φ.Π.Α.  

2. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή 
του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου 
Ψήνας», προϋπολογισμού € 80.000,00 με Φ.Π.Α. 

3. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό για 
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ιερού 
Ναού Αγίου Γεωργίου Μανασσή Ζαγορίου», προϋπολογισμού € 50.000,00 με Φ.Π.Α. 

4. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό για 
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανακατασκευή 
Καθεδρικού Ναού Αγίου Βλασίου Προσήλιου», προϋπολογισμού € 35.000,00 με Φ.Π.Α. 

5. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες συντήρησης Ε.Σ.Ι. “ΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ”» προϋπολογισμού € 24.800,00 με 
Φ.Π.Α. 

6. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αντιμετώπιση κατολίσθησης στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας στην Τ.Κ. 
Παραποτάμου», προϋπολογισμού € 22.000,00 με Φ.Π.Α.  

7. Έγκριση χορήγησης 2
ης

 παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση τμημάτων Ε.Ο Ιωαννίνων – Γ. Πλάκας – Ραφταναίων - 
Πραμάντων»  αναδόχου  Δημητρίου Τσομπίκου μέχρι την 30-08-2016. 

8. Έγκριση χορήγησης 4
ης

 παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Αρτοπούλα – Παρδαλίτσα – Βαλανιδιά – Άγιος Νικόλαος», 
αναδόχου εταιρείας «R.V.R. Κατασκευαστική Ε.Π.Ε.», μέχρι την 07-10-2016. 

9. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας ξυλείας και γενικής επισκευής της γέφυρας Γκόγκου στο 
Μιχαλίτσι του Δήμου Β. Τζουμέρκων. 

10. Έγκριση έκδοσης του περιοδικού «Σαρακατσαναίοι» της Αδελφότητας Σαρακατσαναίων 
Ηπείρου με την Περιφέρεια Ηπείρου και έγκριση σχετικών δαπανών. 

11. Έγκριση συνδιοργάνωσης Διεθνούς Πρωταθλήματος Αντισφαίρισης (Τένις) και έγκριση των 
σχετικών δαπανών. 
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12. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Οριστική μελέτη Περιφερειακής Οδού Πάργας – Ανθούσας Ν. Πρέβεζας», αναδόχου 
σύμπραξης μελετητών «ΒΙΣΑΛΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. - ΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. - 
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ -  ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ», μέχρι την 31-12-2016. 

13. Έγκριση λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

14. Έγκριση του ΙΙ/07-07-2016 Πρακτικού (Αποσφράγισης & Ελέγχου οικονομικών προσφορών) 
της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού, για την προμήθεια χρωμάτων 
διαγράμμισης επαρχιακού και βασικού οδικού δικτύου της Π.Ε. Πρέβεζας, προϋπολογισμού € 
40.000,00 με ΦΠΑ. 

15. Έγκριση του 10
ου

 Α.Π.Ε. (υπερβάσεως λόγω πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών και αύξησης 
του ΦΠΑ) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Τύρια – Σιστρούνι», αναδόχου 
εταιρείας αναδόχου εταιρείας ΙΝΤRAKAT ΑΕ. 

16. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση επαρχιακών οδών του πρώην Δήμου Τύμφης» προϋπολογισμού 24.600,00 € 
με Φ.Π.Α. 

17. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση γέφυρας Μπέλευ στο 38 χλμ. της Ε.Ο. Ιωαννίνων - 
Μετσόβου», προϋπολογισμού 12.276,00 € με Φ.Π.Α. 

18. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Ολοκλήρωση αντιστήριξης πρανών στην περιοχή Αθαμανίου στην Ε.Ο. Άρτας - 
Τρικάλων», προϋπολογισμού 7.998,56 € με Φ.Π.Α. 

19. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού τακτικού (ανοικτού) διεθνή διαγωνισμού και κατάρτιση των 
όρων της διακήρυξης για την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη 
δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου», 
προϋπολογισμού 6.322.500,00 € πλέον ΦΠΑ. 

20. Έγκριση διενέργειας Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3316/05 και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για την 
υλοποίηση του υποέργου «Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο ”Δίκτυο Σταθμών Μεταφόρτωσης 
Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Περιφέρειας Ηπείρου (Α' Φάση)”», προϋπολογισμού € 234.945,90 με 
ΦΠΑ. 

21. Ορισμός μελών Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών Π.Ε. Πρέβεζας. 

22. Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης υλικών για την εκτέλεση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια εμβολίων για την οζώδη δερματίτιδα βοοειδών Ν. 
Ιωαννίνων». 

23. Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης υλικών για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Προμήθεια εμβολίων για την οζώδη δερματίτιδα βοοειδών Π.Ε. Θεσπρωτίας». 

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε ενημέρωση 
και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούμενης, από 01-07-2016 
συνεδριάσεως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Τσίκαρης Βασίλειος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 19/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 60856/2551/06-07-2016 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης), ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Κωτσαντής Κων/νος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο 

Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αντιστήριξης των πρανών στον αρχαιολογικό 
χώρο της Δυτικής Νεκρόπολης της Αρχαίας Αμβρακίας» αναδόχου εταιρείας 
«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΟΥΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» μέχρι την 15-08-2016. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του 
Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 
4053/2012 του Ν. 4257/2014 και του Ν. 4281/2014 και του Ν. 4320/2015. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε για 
το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 57981/7298/04-07-2016 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 60538/2541/05-07-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), με συνημμένη 
την από 18-05-2016 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος, με την οποία, ζητά την 
παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 15-08-2016 για τους λόγους που 
αναφέρει σ' αυτήν. Η υπηρεσία σημειώνει και εισηγείται τα εξής:  
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«...Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – 

Ήπειρος». Όμως, καθώς το έργο δεν ολοκληρώθηκε στον προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρόνο, και 

εφόσον δεν ήταν δυνατή η ένταξή του στη νέα προγραμματική περίοδο, η Περιφέρεια Ηπείρου 

ανέλαβε τη χρηματοδότηση του έργου με την έκδοση της υπ’αριθμ. 11400/608/09-02-2016 απόφασης 

έγκρισης διάθεσης πίστωσης...... Λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος. Ο ανάδοχος στην από 18-05-

2015 αίτησή του ζητά παράταση της προθεσμίας περάτωσης του έργου έως 31-10-2016 για τους εξής 

λόγους: 

 Καθυστέρηση έναρξης των εργασιών για λόγους τεχνικής φύσεως (απομάκρυνση αρχαίων από το 

χώρο για τη δημιουργία δαπέδου εργασίας) 

 Εξασφάλιση χρηματοδότησης λόγω λήξης του ΕΣΠΑ (νέα έγκριση διάθεσης πίστωσης στις 09-02-

2016) 

 Καιρικές συνθήκες (χειμερινή περίοδος) 

Το αίτημα του αναδόχου διαβιβάστηκε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ της Περιφέρειας 

Ηπείρου και έλαβε τη σύμφωνη γνώμη για χορήγηση παράτασης μέχρι τις 15-08-2016.  

Απόψεις της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η υπηρεσία μας θεωρεί βάσιμους τους λόγους που 

αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου. Οι παραπάνω λόγοι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 

αναδόχου και έτσι η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του 

έργου μέχρι 15-08-2016 μετά της νομίμου αναθεωρήσεως. 

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Για τους βάσιμους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 

αναδόχου, και επειδή έχει εξασφαλιστεί η σύμφωνη Γνώμη (υπ΄ αριθμ. 1943/28-06-2016 έγγραφο) 

από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ της Περιφέρειας Ηπείρου προτείνουμε την χορήγηση 

παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 15-08-2016 με αναθεώρηση, η οποία και 

κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών στα πλαίσια της υφιστάμενης 

εργολαβίας». 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Τσίκαρης 
Βασίλειος, δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, διατηρώντας τις επιφυλάξεις του για το θέμα της 
χορήγησης παρατάσεων στα έργα, όπως τις έχει εκφράσει σε προηγούμενες αποφάσεις 
της Ο.Ε., όπου είχε επισημάνει ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την επίτευξη 
άλλων στόχων – πέραν της ολοκλήρωσης των έργων – όπως η αναθεώρηση, κάτι που, 
όπως επεσήμανε, δυστυχώς συμβαίνει σχεδόν σε σταθερή βάση εκ μέρους των 
αναδόχων. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
 (απόφαση 19/994/08-07-2016) 

Εγκρίνει τη χορήγηση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αντιστήριξης των πρανών στον αρχαιολογικό χώρο της 
Δυτικής Νεκρόπολης της Αρχαίας Αμβρακίας» αναδόχου εταιρείας «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ 
– ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΟΥΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» μέχρι την 15-08-2016, με δικαίωμα αναθεώρησης, 
σύμφωνα και με το αριθ. πρωτ. 1943/28-06-2016 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, με το οποίο διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη της για την χορήγηση 
2ης παράτασης έως 15-08-2016. 
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Τσίκαρης Βασίλειος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 19/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 60856/2551/06-07-2016 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης), ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Κωτσαντής Κων/νος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 2ο 

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (υπερβάσεως λόγω αύξησης του ΦΠΑ)  του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση οδοφωτισμού οδού προσέγγισης Θεάτρου 
Δωδώνης», αναδόχου εταιρείας «Χ. Μπιτχαβά & Σια Ε.Ε.». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του 
Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 
4053/2012, του Ν. 4257/2014 καθώς και του Ν. 4320/2015. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 59037/7450/01-07-2016 έγγραφο, 
συνημμένο με αριθμ. πρωτ. 59469/2535/01-07-2016 στον φάκελο  εισηγήσεων 2016 
Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «…ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το 

έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων 

της Περιφέρειας Ηπείρου, σε βάρος της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000007. 
ΜΕΛΕΤΗ: Η μελέτη του έργου και η διακήρυξη δημοπράτησης αυτού εγκρίθηκαν με αποφάσεις 
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της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και με Προϋπολογισμό 

δημοπράτησης του έργου 97.560,98 Ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α. και συνολικό προϋπολογισμό 

120.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Η δημοπρασία με βάση τα εγκεκριμένα τεύχη και 

σχέδια έγινε την 1/9/2015 στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων με το σύστημα 

Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης και μειοδότης αναδείχθηκε η Τεχνική Εταιρεία ¨ΜΠΙΤΧΑΒΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε." προσφέροντας έκπτωση 53,00% επί των τιμών του τιμολογίου της 

μελέτης και ποσό προσφοράς 56.400,00 ευρώ (45.853,66 ευρώ για εργασίες και 10.546,34 ευρώ 

για ΦΠΑ) το δε πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την με αριθμό Τ.Υ. 28/1544/23-10-2015 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ε. Ιωαννίνων. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

: Το συμφωνητικό υπογράφτηκε την 7/12/2015 για ποσό 45.853,66 ευρώ για εργασίες και 

10.546,34 ευρώ για ΦΠΑ, μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ιωαννίνων ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ και του κ. ΜΠΙΤΧΑΒΑ ΧΡΗΣΤΟΥ, εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας. 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η προθεσμία περαίωσης του έργου προβλέπεται σε τέσσερις (4) μήνες από την 

υπογραφή της σύμβασης και αρχίζει την 7/12/2015 με λήξη την 7/6/2016. Ζητήθηκε και δόθηκε 

παράταση εκτελέσεως των ως άνω εργασιών μέχρι 31/7/2016, η οποία και εγκρίθηκε με την 

13/609/11-05-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιωαννίνων. 
ΑΝΑΚΕΦΑΙΛΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ: Συντάχθηκε ο 1οσ Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών 

Τακτοποιητικός, για να τακτοποιηθούν οι ποσότητες της μελέτης όπως αυτές προέκυψαν από τις 

μέχρι τώρα εκτελεσθείσες εργασίες, και για να συμπεριλάβει και όλες τις επιπλέον εργασίες οι 

οποίες θα καλυφθούν από τα απρόβλεπτα της μελέτης, και ακόμη να συμπεριλάβει και τη δαπάνη 

αύξησης του ΦΠΑ λόγω αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ από 23% σε 24%. Ο 1ος 

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ανήλθε στο ποσό των 56.751,05 ευρώ από τα οποία 

45.853,66 ευρώ για εργασίες όσο και το ποσό της Σύμβασης και 10.897,39 ευρώ για ΦΠΑ έναντι 

10.546,34 ευρώ της Σύμβασης. Ήτοι επιπλέον δαπάνη για ΦΠΑ 351,05 ευρώ λόγω αύξησης του 

συντελεστή του ΦΠΑ από 23% σε 24%.    ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:  Μέχρι σήμερα έχει 

εκτελεσθεί το 80% των εργασιών που προβλέπονται. Η σύνταξη του παρόντος του 1ου 

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) έγινε σύμφωνα με το άρθρο 4 παραγρ. 1 

του Νόμου 3481 (ΦΕΚ 162/2-8-2006) και το ύψος της δαπάνης αυτού είναι 56.751,05 ευρώ μαζί 

με το ΦΠΑ. Ο 1ος Α.Π.Ε. Ελέγχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγρ. 1 του Νόμου 3481 (ΦΕΚ 

162 Α/2-8-2006». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 19/995/08-07-2016) 

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. (υπερβάσεως) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση 
οδοφωτισμού οδού προσέγγισης θεάτρου Δωδώνης», αναδόχου εταιρείας «Χ. Μπιτχαβά & 
Σια Ε.Ε.», συνολικής δαπάνης € 56.751,05 με ΦΠΑ, ήτοι με υπέρβαση κατά € 351,05 από την 
αρχική συμβατική δαπάνη, που οφείλεται στην αύξηση του ΦΠΑ, από 23% σε 24% και  

Εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των 
πιστώσεων του προγράμματος εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000007, για την κάλυψη της δαπάνης του 
ως άνω 1ου Α.Π.Ε. 

………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Τσίκαρης Βασίλειος, 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 19/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 60856/2551/06-07-2016 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης), ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Κωτσαντής Κων/νος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 3ο 

Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης (λόγω αύξησης του ΦΠΑ) για την σύνδεση με το 
δίκτυο της ΔΕΗ του έργου Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση – Τροποποίηση 13ης Επ. Οδού Ν. 
Ιωαννίνων (Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας  Ζωοδόχος – Γραμμένο – Βαγενήτι – 
Πολύλοφος - Λύγγος)» που αφορά στον ηλεκτροφωτισμό των κόμβων. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 και του 
Ν. 4281/2014, καθώς και του Ν. 4320/2015. 

6. Την αριθμ. 13/615/11-05-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε δαπάνη συνολικού ποσού € 50.472,49 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
23%), για την σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ, του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Βελτίωση – Τροποποίηση 13ης Επ. Οδού Ν. Ιωαννίνων (Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας 
 Ζωοδόχος – Γραμμένο – Βαγενήτι – Πολύλοφος - Λύγγος), καθώς και η διάθεση της 
σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του Υποέργου 3: «Μετατόπιση στύλων 
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ΔΕΔΔΗΕ όπου απαιτείται και σύνδεση οδοφωτισμού με το δίκτυο» της Πράξης του Ε.Π. 
«Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος», με κωδικό MIS 355494, και κωδ. πράξης ΣΑ 
2011ΕΠ01880046, βάσει της αριθμ. πρωτ. 107/15-04-2016 (ΑΔΑ:768Ν7Λ9-3Θ8) 4ης 
τροποποίησης της Πράξης, της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας 
Ηπείρου. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 60455/7650/05-07-2016 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 60540/254/05-07-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), στην οποία η 
Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… 1. Για την ολοκλήρωση κατασκευής του έργου του θέματος απαιτείται σύνδεση με το  δίκτυο της 
ΔΕΗ. 2. Η απόφαση 13/615/11-05-2016 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου που 
αφορά έγκριση δαπάνης 50.472,49 €  σύνδεσης των κόμβων με Φ.Π.Α. 23%. 3. Επήλθε αύξηση 
του Φ.Π.Α μετέπειτα της έκδοσης της άνω απόφασης Ο.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου. 4. Η ΔΕΔΔΗΕ 
καθόρισε την δαπάνη σύνδεσης των κόμβων μετά την αλλαγής Φ.Π.Α. ως εξής : Σύνολο  
:50.472,49 €  ΦΠΑ 23% Με Φ.Π.Α. 24%  Σύνολο  :50.882,81 €  ΦΠΑ 24%  Διαφορά :    410,52  €  
5. Η με αρ. 1007/15-04-2016 απόφαση της Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Ηπείρου που αφορά την 4

η
  

Τροποποίηση της  Πράξης  του έργου του  θέματος  και   καλύπτει με το υποέργο «μετατόπιση 
στύλων ΔΕΗ και σύνδεση οδοφωτισμού με το δίκτυο» την απαιτούμενη προς έγκριση πίστωση. 
Εισηγούμαστε την  έγκριση της δαπάνης για την σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ ύψους 50.882,81 € 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)…». 

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 19/996/08-07-2016) 

Εγκρίνει συμπληρωματική δαπάνη συνολικού ποσού € 410,52 (λόγω αύξησης του ΦΠΑ από 
23% σε 24%), για την σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ, του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Βελτίωση – Τροποποίηση 13ης Επ. Οδού Ν. Ιωαννίνων (Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας 
 Ζωοδόχος – Γραμμένο – Βαγενήτι – Πολύλοφος - Λύγγος), καθώς και τη διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του Υποέργου 3: «Μετατόπιση στύλων ΔΕΔΔΗΕ όπου 
απαιτείται και σύνδεση οδοφωτισμού με το δίκτυο» της Πράξης του Ε.Π. «Θεσσαλία – Στερεά 
Ελλάδα – Ήπειρος», με κωδικό MIS 355494, και κωδ. πράξης ΣΑ 2011ΕΠ01880046, βάσει 
της αριθμ. πρωτ. 107/15-04-2016 (ΑΔΑ:768Ν7Λ9-3Θ8) 4ης τροποποίησης της Πράξης, της 
Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ηπείρου. 
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Τσίκαρης Βασίλειος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 19/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 60856/2551/06-07-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου 
της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης), ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Κωτσαντής Κων/νος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 4
ο 

Έγκριση δαπάνης και ανάθεσης εργασιών για την συντήρηση ατμοσφαιρικών και 
μετεωρολογικών σταθμών στην Περιφέρεια Ηπείρου. 

 
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών 
των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013 του Ν. 
4257/2014 του Ν. 4281/2014 και του Ν. 4320/2015. 

6. Την από 20.05.2016 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου 
Ιωαννιτών και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του ερευνητικού 
προγράμματος «Συντήρηση ατμοσφαιρικών σταθμών στην Περιφέρεια Ηπείρου».  

7. Την με αριθμ. 119292/5763/25.11.2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης 
διάθεσης πίστωσης. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 59964/1913/04-07-2016 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 60044/2538/04-07-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2014 
Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «...Έχοντας υπόψη: 
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1. Την από 20.05.2016 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου 
Ιωαννιτών και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος 
«Συντήρηση ατμοσφαιρικών σταθμών στην Περιφέρεια Ηπείρου».  

2. Την από 17.06.2016 εισήγηση του εργαστηρίου Μετεωρολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
για τις εργασίες συντήρησης και την αντικατάσταση  αναλωσίμων  που απαιτούνται για την 
εύρυθμη και συνεχή λειτουργία των σταθμών. 

3. Την ανάγκη ετήσιας συντήρησης οργάνων και εξαρτημάτων των 11 ατμοσφαιρικών σταθμών του 
δικτύου της Περιφέρειας, 10 μετεωρολογικών (Κορωνησία – Αμμουδιά – Σαγιάδα –Παραμυθιά - 
Βουλγαρέλι – Πανεπιστήμιο – Νησί – Μέτσοβο - Τράπεζα Κόνιτσας – Καλπάκι), καθώς και ενός 
περιβαλλοντικού σταθμού ατμοσφαιρικής ρύπανσης που είναι εγκατεστημένος στα Ιωάννινα 
(περιοχή Κιάφας).  

4. Την με αριθμ. 119292/5763/25.11.2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης 
διάθεσης πίστωσης. 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ)», του Ν. 
2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»,  του 
Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις»,  του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

Παρακαλούμε να εγκρίνετε την δαπάνη και την ανάθεση των εργασιών για την ετήσια συντήρηση και 

την αντικατάσταση των απαραίτητων αναλωσίμων για την σωστή λειτουργία των ατμοσφαιρικών – 

μετεωρολογικών σταθμών.  Το έργο περιλαμβάνεται στην ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2014ΕΠ53000007 

(Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014 – 2016 (π.κ. 

2010ΕΠ03000014) (Υποέργο: Συντήρηση μετεωρολογικών και ατμοσφαιρικών σταθμών Περιφέρειας 

Ηπείρου έτους 2016). Το συνολικό ποσό δαπάνης για τις παραπάνω εργασίες ανέρχεται σε 

14.810,37€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και συγκεκριμένα 5.107,37€ για τον 

περιβαλλοντικό σταθμό και 9.703 € για τους 10 μετεωρολογικούς σταθμούς  

Αναλυτικά  για την ορθή λειτουργία των σταθμών απαιτούνται να ανατεθούν οι παρακάτω εργασίες:  
1. Ποσό 5.890 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στην εταιρεία «Επιστημονικές Επιχειρήσεις Ε.Π.Ε. - 

Συστήματα Υψηλής Τεχνολογίας» για την ετήσια συντήρηση των 10 μετεωρολογικών σταθμών του 
δικτύου (Κορωνησία – Αμμουδιά – Σαγιάδα – Παραμυθιά – Βουλγαρέλι – Πανεπιστήμιο – Νησί – 
Μέτσοβο – Τράπεζα Κόνιτσας – Καλπάκι) 

2. Ποσό 3.813 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στην εταιρεία «Επιστημονικές Επιχειρήσεις Ε.Π.Ε. - 

Συστήματα Υψηλής Τεχνολογίας» για την αλλαγή οργάνων και αναλωσίμων (αισθητήρες, κεραίες, 

βάσεις, συσσωρευτές κλπ) στους 10 μετεωρολογικούς σταθμούς.  

3. Ποσό 1.054 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στην εταιρεία «ΠΟΛΑΡΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» για συντήρηση των οργάνων μέτρησης βενζολίου – τολουολίου και 
ξυλολίων του περιβαλλοντικού σταθμού που βρίσκεται στον προαύλιο χώρο του 13ου 
Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων. 

4. Ποσό 2.083,20 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στην εταιρεία «ΠΟΛΑΡΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» για την αντικατάσταση αναλωσίμων (φίλτρα ενεργού άνθρακα, αέρια 
επαναπλήρωσης κλπ) των οργάνων μέτρησης. 

5. Ποσό 1.364 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στην εταιρεία «PURCON ΕΠΕ», για συντήρηση των 
οργάνων μέτρησης των αιωρούμενων μικροσωματιδίων PM10 του Περιβαλλοντικού Σταθμού που 
βρίσκεται στον προαύλιο χώρο του 13ου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων. 

6. Ποσό 148,80 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α στην εταιρεία «PURCON ΕΠΕ» για την 
αντικατάσταση αναλωσίμων (μεγάλο φίλτρο προστασίας LN-60) 

7. Ποσό 457,37 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α στην εταιρεία «Ι.Β. ΚΑΜΠΑΣ ΕΠΕ» για την 
αντικατάσταση αναλωσίμων του αναλυτή μέτρησης οξειδίων του αζώτου και όζοντος. . ». 

9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 19/997/08-07-2016) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α .Α 2014ΕΠ53000007 (Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και 
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ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014 – 2016 (π.κ. 2010ΕΠ03000014) (Υποέργο: 
Συντήρηση μετεωρολογικών και ατμοσφαιρικών σταθμών Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2016), 
καθώς και την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών στις εταιρείες, όπως αναλυτικά αναφέρεται 
κατωτέρω, για την ετήσια συντήρηση και την αντικατάσταση των απαραίτητων αναλωσίμων που 
απαιτούνται για την εύρυθμη και συνεχή λειτουργία των ατμοσφαιρικών – μετεωρολογικών 
σταθμών, του δικτύου της Περιφέρειας, {10 μετεωρολογικών (Κορωνησία – Αμμουδιά – Σαγιάδα –
Παραμυθιά - Βουλγαρέλι – Πανεπιστήμιο – Νησί – Μέτσοβο - Τράπεζα Κόνιτσας – Καλπάκι), και 
ενός περιβαλλοντικού σταθμού ατμοσφαιρικής ρύπανσης που είναι εγκατεστημένος στα Ιωάννινα 
(περιοχή Κιάφας)}, στα πλαίσια της υλοποίησης της από 20-05-2016 σχετικής Προγραμματικής 
Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου Ιωαννιτών και του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος «Συντήρηση ατμοσφαιρικών 
σταθμών στην Περιφέρεια Ηπείρου», η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 9/142/23-12-
2015 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού &  Ανάπτυξης Περιφέρειας 
Ηπείρου, ως εξής:  

1. Ποσό 5.890,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στην εταιρεία «Επιστημονικές Επιχειρήσεις 
Ε.Π.Ε. - Συστήματα Υψηλής Τεχνολογίας» για την ετήσια συντήρηση των 10 μετεωρολογικών 
σταθμών του δικτύου (Κορωνησία – Αμμουδιά – Σαγιάδα – Παραμυθιά – Βουλγαρέλι – 
Πανεπιστήμιο – Νησί – Μέτσοβο – Τράπεζα Κόνιτσας – Καλπάκι) 

2. Ποσό 3.813,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στην εταιρεία «Επιστημονικές Επιχειρήσεις 
Ε.Π.Ε. - Συστήματα Υψηλής Τεχνολογίας» για την αλλαγή οργάνων και αναλωσίμων 
(αισθητήρες, κεραίες, βάσεις, συσσωρευτές κλπ) στους 10 μετεωρολογικούς σταθμούς.  

3. Ποσό 1.054,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στην εταιρεία «ΠΟΛΑΡΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» για συντήρηση των οργάνων μέτρησης βενζολίου – τολουολίου και 
ξυλολίων του περιβαλλοντικού σταθμού που βρίσκεται στον προαύλιο χώρο του 13ου 
Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων. 

4. Ποσό 2.083,20 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στην εταιρεία «ΠΟΛΑΡΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» για την αντικατάσταση αναλωσίμων (φίλτρα ενεργού άνθρακα, αέρια 
επαναπλήρωσης κλπ) των οργάνων μέτρησης. 

5. Ποσό 1.364,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στην εταιρεία «PURCON ΕΠΕ», για συντήρηση 
των οργάνων μέτρησης των αιωρούμενων μικροσωματιδίων PM10 του Περιβαλλοντικού 
Σταθμού που βρίσκεται στον προαύλιο χώρο του 13ου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων. 

6. Ποσό 148,80,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α στην εταιρεία «PURCON ΕΠΕ» για την 
αντικατάσταση αναλωσίμων (μεγάλο φίλτρο προστασίας LN-60) 

7. Ποσό 457,37 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α στην εταιρεία «Ι.Β. ΚΑΜΠΑΣ ΕΠΕ» για την 
αντικατάσταση αναλωσίμων του αναλυτή μέτρησης οξειδίων του αζώτου και όζοντος. 

………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Τσίκαρης Βασίλειος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 19/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 60856/2551/06-07-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου 
της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης), ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Κωτσαντής Κων/νος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 5
ο 

Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια 
σωλήνων για την αποκατάσταση αγωγού άρδευσης επί της 14

ης
 Επαρχιακής Οδού», 

προϋπολογισμού 15.000,00 € με ΦΠΑ. 

Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4258/2014 (ΦΕΚ Α 94/14-04-2014). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών 
των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013 του Ν. 
4257/2014 του Ν. 4258/2014 και του Ν. 4281/2014, του Ν. 4320/2015, καθώς και την υπ΄ 
αριθμ. 35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β΄/11-08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί 
αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη 
δημοσίων συμβάσεων, που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση 
έργων.  

6. Την αριθμ. 59507/3028/04-07-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία 
εγκρίθηκε διάθεση πιστώσεως, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου 
(ΚΑ 2014ΕΠ53000008), με τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών αντλιοστασίων και 
αρδευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000014)» για την 
εκτέλεση του υποέργου του θέματος. 

7. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 60700/4652/06-07-2016 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 60824/2548/06-07-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 
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Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της διαδικασίας της απευθείας 
ανάθεσης, στην ΟΛΓΑ Π. ΚΟΥΣΟΥΡΗ (ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΗ) για την εκτέλεση του υποέργου 
«Προμήθεια σωλήνων για την αποκατάσταση αγωγού άρδευσης επί της 14

ης
 Επαρχιακής 

Οδού», προϋπολογισμού 15.000,00 με ΦΠΑ του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (ΚΑ 
2014ΕΠ53000008), με τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών αντλιοστασίων και 
αρδευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000014)». 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης), δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, διατηρώντας τις επιφυλάξεις του για τη 
διαδικασία ιεράρχησης και την τακτική χρηματοδότησης έργων και προμηθειών από τη ΣΑΕΠ, 
καθώς και για τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 19/998/08-07-2016)  

 Εγκρίνει την ανάθεση στην ΟΛΓΑ Π. ΚΟΥΣΟΥΡΗ (ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΗ), της εκτέλεσης του υποέργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σωλήνων για την αποκατάσταση αγωγού άρδευσης επί της 
14

ης
 Επαρχιακής Οδού», προϋπολογισμού 15.000,00 με ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου 

(ΚΑ 2014ΕΠ53000008), με τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών αντλιοστασίων και 
αρδευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000014)», σύμφωνα με τη 
σχετική μελέτη (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός, τιμολόγιο μελέτης) όπως συντάχθηκε από τη 
Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και  

 Εγκρίνει την υπογραφή της σύμβασης με την ΟΛΓΑ Π. ΚΟΥΣΟΥΡΗ (ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΗ), για την 
εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια σωλήνων για την αποκατάσταση αγωγού άρδευσης επί της 
14

ης
 Επαρχιακής Οδού», στο ποσό των € 15.000,00 με ΦΠΑ, καθώς και την προκαλούμενη 

δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 
Ηπείρου (ΚΑ 2014ΕΠ53000008), με τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών 
αντλιοστασίων και αρδευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000014)».  

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Τσίκαρης Βασίλειος, εκφράζοντας τη διαφωνία του με τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, πρακτική που πρέπει να ελαχιστοποιηθεί στα άκρως 
απαραίτητα, τονίζοντας ότι η Περιφέρεια πρέπει με συντεταγμένο τρόπο και με συγκεκριμένη, 
διαφανή και γνωστή στους επαγγελματίες της περιοχής πρακτική, όπως για παράδειγμα με 
έγκαιρη δημοσιοποίηση στον ιστότοπό της, να απευθύνει πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους να 
καταθέτουν προσφορές. Επιπλέον, τόνισε και τη διαφωνία του σχετικά με τον τρόπο διάθεσης των 
πιστώσεων του ΠΔΕ, για την χρηματοδότηση και εκτέλεση έργων που δεν εντάσσονται στο 
Περιφερειακό Πρόγραμμα Έργων που έχει εγκρίνει το Περιφερειακό Συμβούλιο, επισημαίνοντας 
ότι η διαφωνία του δεν εστιάζεται στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των έργων, η οποία όμως θα 
πρέπει να ιεραρχείται.  
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Τσίκαρης Βασίλειος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 19/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 60856/2551/06-07-2016 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης), ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Κωτσαντής Κων/νος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 6ο 

Έγκριση χορήγησης επιδομάτων γονέων του άρθρου 3 παρ. β της ΚΥΑ 24001/2013, για 
την μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου.  

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄/16-3-2007), του Ν.2362/1995 «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 
496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 
3886/2010 (ΦΕΚ Α΄173) «Δικαστική προστασία κατά την σύναψη δημοσίων συμβάσεων», 
του 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α΄/14.2.2005), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/05 (ΦΕΚ – 
279 Α΄/10-11-2005), του N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α΄/15-9-2011), καθώς και τις υπ’ αριθμ. 
24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013) και 16820/02.09.2010 (ΦΕΚ 
1515/B/7.9.2010) Κ.Υ.Α. και τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013 του Ν. 
4257/2014 και του Ν. 4281/2014, και του Ν. 4320/2015.  

6. Τις διατάξεις του άρθρου 49 «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων» του Ν. 4274/2014 
(ΦΕΚ 147/14-07-2014 τ.Α΄), την υπ’ αριθμ. 51/2014 (αριθμ. πρωτ. 3423251/11-09-2014 
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ΜΕ ΑΔΑ:7ΜΞΘΝ-ΟΒ2) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και τις διατάξεις του 
άρθρου δέκατο έβδομο «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων», του Ν. 4286/2014 
(ΦΕΚ 194/19-09-2014 τ.Α΄). 

7. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. Α’ 108/10-09-2015) «Κατεπείγουσες 
ρυθμίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 20015-2016 και την εύρυθμη 
λειτουργία των σχολικών μονάδων». 

8. Την αριθμ. 1/1/07-01-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου περί την «Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων οικ. έτους 2016.». 

9. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 
60740/4660/06-07-2016 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 60817/2546/06-07-2016 στον 
φάκελο 2016 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη : ….  
8. Τη με αριθμ. 21/1141/27-08-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου 
για την «Έγκριση παράτασης συμβάσεων ανοιχτού διαγωνισμού που αφορά στην ανάθεση υπηρεσιών 
μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, βάσει της με αριθμ. 27755/2292/13-3-
2014 Διακήρυξης «ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, 
χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, για το υπόλοιπο του σχολικού έτους 2013-2014 και το 
σχολικό έτος 2014-2015, συνολικού προϋπολογισμού 4.000.878,54 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
(CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών).».». 
9. Τη με αριθμ. 23/1314/14-09-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, 
για την «Έγκριση παράτασης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. 
Ιωαννίνων, που προέκυψαν από διαγωνιστικές διαδικασίες εκτός του Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού για 
το σχολικό έτος 2014-2015 (πρόχειροι διαγωνισμοί, διαδικασίες διαπραγμάτευσης, αναθέσεις) και ήταν σε 
ισχύ την 30/06/2015.». 
10.  Την με αριθμ. 29/1631/30-10-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου 
περί την «Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. 
Ιωαννίνων, τα οποία προέκυψαν από διαγωνιστικές διαδικασίες για τις ανάγκες του σχολικού έτους 2014 – 
2015.». 
11. Την με αριθμ. 1/1/07-01-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου περί 
την «Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων οικ. έτους 2016.». 
12. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη του 
σχολικού έτους 2015-2016 και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων. 
13. Το με αριθμ. 151/19-05-2016 έγγραφο του 2ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Ιωαννίνων. 
14. Την ανάγκη μεταφοράς των μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης από τον τόπο κατοικίας τους στα 
σχολεία που φοιτούν και αντίστροφα και τις νέες ανάγκες που έχουν προκύψει με την έναρξη της νέας 
σχολικής χρονιάς 2015-2016. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλούμε: 
Να χορηγηθεί επίδομα του άρθρου 3 παρ. 1β της ΚΥΑ 24001/2013 σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 
……… (Ακολουθεί Πίνακας) 

Η  συνολική δαπάνη για το χρονικό διάστημα από 08-01-2016 έως το τέλος της σχολικής χρονιάς 
(σύνολο 100 σχολικών ημερών), θα ανέρθει στο ποσό των 5.222,00 €. Η δαπάνη της μεταφοράς θα 
βαρύνει τις πιστώσεις της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων),για το οικονομικό 
έτος 2016, στον ειδικό φορέα 192/0821 για την Β/θμια Εκπαίδευση. 
Η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης για την μεταφορά των μαθητών Β/θμιας 
εκπαίδευσης με επιδόματα γονέων (άρθρο 3 παρ. β της ΚΥΑ 24001/2013) μέχρι 30/06/2016 έγινε με την 
αριθμ. 1/1/07-01-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την αριθμ: ΥΔΕ 51/07-01-2016 

ανάληψη υποχρέωσης....…».  

10. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος,  

 το μέλος της Επιτροπής κ. Τσίκαρης Βασίλειος, δήλωσε ότι εμμένει στις επιφυλάξεις που 
είχε διατυπώσει στις προηγούμενες αποφάσεις της Ο.Ε. σχετικά με τη μεταφορά 
μαθητών, και επισήμανε επιπλέον, ότι όπως έγινε φανερό από τους διενεργηθέντες για 
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την προηγούμενη σχολική χρονιά, διαγωνισμούς στην Περιφέρεια και σε όλη την Ελλάδα, 
καθίσταται αναγκαία η οργάνωση και στελέχωση των δημοσίων μέσων μεταφοράς, ώστε 
να επιλυθούν αποτελεσματικά τα προβλήματα της μεταφοράς μαθητών και 

 το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), τόνισε ότι εμμένει στις 
παρατηρήσεις που είχε διατυπώσει στις προηγούμενες αποφάσεις της Ο.Ε. σχετικά με τη 
μεταφορά μαθητών, ότι δηλ. για την ασφαλή και ομαλή μεταφορά τους, είναι αναγκαίο να 
επιβλέπεται από την πλευρά της περιφέρειας, το όλο πλέγμα των μεταφορών και 
ειδικότερα, πρέπει να εξεταστούν όλα τα προβλήματα και να εξευρεθούν λύσεις προς 
όφελος των μαθητών, χωρίς χάσιμο ατέλειωτων ωρών στους δρόμους, να γίνονται 
έλεγχοι για την ασφαλή μεταφορά των μαθητών και να εξετάζονται οι συνθήκες υγιεινής. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 19/999/08-07-2016) 

Εγκρίνει την χορήγηση του επιδόματος μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. 
Ιωαννίνων, που  μετακινούνται με ίδιο μεταφορικό μέσο, από τον τόπο κατοικίας τους στη 
σχολική μονάδα όπου φοιτούν και αντίστροφα, βάσει του άρθρου 3 της ΚΥΑ 24001/2013 
(ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013), όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κάτωθι πίνακα, ως εξής: 
 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΟΝΟΜΑ 

ΜΑΘΗΤΗ 

ΤΟΠΟΣ 

ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

ΤΑΞ

Η 

ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

ΧΛΜ 

ΑΠΟΣΤΑ

ΣΗ 

1 
ΜΑΝΤΖΙΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

ΜΑΝΤΖΙΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΑΝΩ ΛΑΨΙΣΤΑ Α΄ 

2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ 

ΕΠΑΛ 
16,1 

2 
ΜΩΡΑΙΤΗΣ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΜΩΡΑΙΤΗΣ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΠΑΡΔΑΛΙΤΣΑ Δ 

2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ 

ΕΠΑΛ 
45 

3 
ΤΙΚΟΥ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΤΙΚΟΥ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΜΑΡΜΑΡΑ Α 

2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ 

ΕΠΑΛ 
7,9 

4 
ΤΑΤΣΗΣ 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

ΤΑΤΣΗΣ 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Α 

2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ 

ΕΠΑΛ 
20 

5 
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΤΕΡΟΒΟ Δ 

2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ 

ΕΠΑΛ 
35 

6 
ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ Α 

2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ 

ΕΠΑΛ 
6,2 

7 
ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑ Β 

2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ 

ΕΠΑΛ 
8 

8 
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 

ΦΩΤΕΙΝΗ 

ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 

ΦΩΤΕΙΝΗ 
ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑ Β 

2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ 

ΕΠΑΛ 
11 

 
Η  συνολική δαπάνη των ανωτέρω επιδομάτων για το χρονικό διάστημα από 08-01-2016 έως 
το τέλος της σχολικής χρονιάς (σύνολο 100 σχολικών ημερών), θα ανέρθει στο ποσό των 
5.222,00 € και θα βαρύνει τις πιστώσεις της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων),για το οικονομικό έτος 2016, στον ειδικό φορέα 192/0821 για την Β/θμια 
Εκπαίδευση. 
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Τσίκαρης Βασίλειος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 19/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 60856/2551/06-07-2016 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης), ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Κωτσαντής Κων/νος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 7ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες 
του Τμήματος Προσωπικού της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 του Ν. 
4281/2014 και του Ν. 4320/2015. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 60387/4638/05-07-2016 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 60846/2550/06-07-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 
Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεσης 
πίστωσης για την προμήθεια τριών βιβλίων που κρίνονται απαραίτητα στη λειτουργία των 
υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.  

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 19/1000/08-07-2016) 
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Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 240,01 € για την προμήθεια από την εταιρεία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΕ», τριών βιβλίων που κρίνονται απαραίτητα στη λειτουργία των υπηρεσιών της 
Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος του Ε.Φ. 072 – 
ΚΑΕ 1121 των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2016. 
……………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Τσίκαρης Βασίλειος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΑΖΚ7Λ9-Γ6Λ



-21- 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 19/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, στις οκτώ (08) του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν 
της με αριθμ. πρωτ. οικ. 60856/2551/06-07-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκώστα 
Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 
ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Κωτσαντής Κων/νος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 8
ο 

Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης παρουσίασης της γαστρονομίας, των παραδοσιακών 
προϊόντων και της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ηπείρου, στα Σύβοτα Θεσπρωτίας το 
διάστημα 29-31/7/2016 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 
 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις διατάξεις του 
Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», των Π.Δ. 
59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 του Ν. 
4281/2014 και του Ν. 4320/2015. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Τουρισμού της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου 
& Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. 
πρωτ. 60880/614/06-07-2016 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 61006/2555/06-07-2016 στον 
φάκελο  εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης 
παρουσίασης της γαστρονομίας, των παραδοσιακών προϊόντων και της πολιτιστικής κληρονομιάς 
της Ηπείρου, στα Σύβοτα Θεσπρωτίας το διάστημα 29-31/7/2016, καθώς και τις σχετικές δαπάνες, 
σύμφωνα με τους συνημμένους στην εισήγηση πίνακες. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος,  

 το μέλος της Επιτροπής κ. Τσίκαρης Βασίλειος, επανέλαβε τις επιφυλάξεις που έχει εκφράσει σε 
σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συμμετοχή της περιφέρειας σε τουριστικές 
εκθέσεις και εκδηλώσεις, ότι δηλ. η συμμετοχή αυτή, πρέπει να εντάσσεται στα πλαίσια ενός 
ολοκληρωμένου προγραμματισμού για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής. 
Ειδικότερα τόνισε, ότι στις εκθέσεις για τον τουρισμό και τα παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής, 
που συμμετέχει η Περιφέρεια ή πολύ περισσότερο στις εκδηλώσεις αυτού του τύπου που 
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διοργανώνει, πρέπει να διασφαλίζεται και να διευκολύνεται η συμμετοχή όλων των 
ενδιαφερομένων. 

 το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), επανέλαβε τη θέση που έχει 
εκφράσει σε σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε., για έναν ολοκληρωμένο και στοχευμένο 
προγραμματισμό των συμμετοχών της Περιφέρειας σε εκθέσεις και εκδηλώσεις ο οποίος θα 
προκύπτει και από τον μέχρι τώρα απολογισμό των συμμετοχών αυτών ως προς την 
αποτελεσματικότητα, που πρέπει να παρουσιάζεται κάθε φορά στο Περιφερειακό Συμβούλιο, για 
την σωστή προώθηση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής μας. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

(απόφαση 19/1001/08-07-2016) 

Α. Εγκρίνει τη διοργάνωση, από την Περιφέρεια Ηπείρου, προκειμένου να ενισχύσει την τοπική 
επιχειρηματικότητα, εκδήλωσης παρουσίασης της γαστρονομίας, των παραδοσιακών προϊόντων και της 
πολιτιστικής κληρονομιάς της Ηπείρου, στα Σύβοτα Θεσπρωτίας, το διάστημα 29-31/7/2016 και η οποία 
θα περιλαμβάνει:  - Παρουσίαση των παραδοσιακών τοπικών προϊόντων σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο 
στο λιμάνι των Συβότων - Εκδήλωση γαστρονομίας - Μουσικοχορευτική εκδήλωση παραδοσιακού 
χαρακτήρα. 

Β. Εγκρίνει, για την κάλυψη των αναγκών διοργάνωσης της ανωτέρω εκδήλωσης, την πραγματοποίηση 
των κάτωθι δαπανών, καθώς και τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων, σε βάρος του έργου της 
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με Κ.Α. 2014ΕΠ53000007, και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών 
δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. Κ.Α. 2010ΕΠ03000014)», Υποέργο: «Διοργάνωση 
εκδήλωσης παρουσίασης της γαστρονομίας, των παραδοσιακών προϊόντων και της πολιτιστικής 
κληρονομιάς της Ηπείρου στα Σύβοτα το διάστημα 29-31/7/2016», όπως αναλυτικά στον κατωτέρω 
πίνακα αναφέρεται, και την απ’ ευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών στους αναφερόμενους 
αναδόχους, ως εξής: 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΣΟ 

Διοργάνωση της εκδήλωσης (Ανάδοχος Χρ. Καρβούνης): 4.000,00 

Φύλαξη των προϊόντων και του χώρου (Ανάδοχος P. & P. SECURITY): 2.200,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 6.200,00 

 
Β. Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες και τη διάθεση των απαιτούμενων, ανά ΚΑΕ πιστώσεων, σε βάρος των 
αντίστοιχων εγκεκριμένων στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2016, όπως 
αναλυτικά κατωτέρω αναφέρονται, για την κάλυψη των δαπανών μετάβασης των υπαλλήλων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, Σοφίας Φούκη και Βασιλικής Μπάρκα στα Σύβοτα Θεσπρωτίας, για την 
εκδήλωση παρουσίασης του τουρισμού και των παραδοσιακών προϊόντων της περιοχής, ως εξής: 

1. Δαπάνες σε βάρος του Ε.Φ.072, Κ.Α.Ε. 0721 της Περιφέρειας Ηπείρου: 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΣΟ 

Δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης των δύο παραπάνω υπαλλήλων 

 το διάστημα 29-31/7/2016 (40,00 € Χ 3 Χ 2) 
240,00 

 
2. Δαπάνες σε βάρος του Ε.Φ.072, Κ.Α.Ε. 0719 της Περιφέρειας Ηπείρου: 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΣΟ 

Δαπάνη μεταφοράς των δύο παραπάνω υπαλλήλων (13,00 € Χ 2) 26,00 

………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Τσίκαρης Βασίλειος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 19/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 60856/2551/06-07-2016 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης), ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Κωτσαντής Κων/νος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 10ο 

Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου του Τμήματος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, 
Οικονόμου Ευθαλίας, Κτηνιάτρου, στην Αθήνα από 5 έως 6-07-2016 για την 
παρακολούθηση σεμιναρίου για το πρόγραμμα διαχείρισης των νεκρών ζώων, το 
οποίο διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις 6 Ιουλίου 
2016 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 του Ν. 
4281/2014 και του Ν. 4320/2015. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 10397/04-07-2016 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 59916/2536/04-07-2016 στον φάκελο 2016 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία εισηγείται 
τη μετακίνηση της υπαλλήλου του Τμήματος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, Οικονόμου 
Ευθαλίας, Κτηνιάτρου, στην Αθήνα από 5 έως 6-07-2016 για την παρακολούθηση 
σεμιναρίου για το πρόγραμμα διαχείρισης των νεκρών ζώων, το οποίο διοργανώνει το 
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Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις  6 Ιουλίου 2016 και έγκριση των 
σχετικών δαπανών. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο θέμα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή, 
στην πρώτη συνεδρίασή της, μετά τη λήψη της σχετικής αριθμ. πρωτ. 10397/04-07-2016 
εισήγησης του Τμήματος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, δεδομένου ότι η προηγούμενη 
συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στις 01-07-2016. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 19/1002/08-07-2016) 

Εγκρίνει την μετακίνηση της υπαλλήλου του Τμήματος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, 
Οικονόμου Ευθαλίας, Κτηνιάτρου, στην Αθήνα από 5 έως 6-07-2016 για την παρακολούθηση 
σεμιναρίου για το πρόγραμμα διαχείρισης των νεκρών ζώων, το οποίο διοργανώνει το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις 6 Ιουλίου 2016, καθώς και τη συνολική 
δαπάνη ποσού € 300,00 και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, για την κάλυψη των εξόδων 
μετακίνησης της ανωτέρω υπαλλήλου, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 
2016 της Περιφέρειας Ηπείρου (Ειδ. Φορέας 292, ΚΑΕ 0719: ποσό € 260,00 και ΚΑΕ 0721: 
ποσό € 40,00). 
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Τσίκαρης Βασίλειος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 19/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, στις οκτώ (08) του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν 
της με αριθμ. πρωτ. οικ. 60856/2551/06-07-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκώστα 
Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 
ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Κωτσαντής Κων/νος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 11
ο
 

Έγκριση συνδιοργάνωσης του 22
ου

 Αγώνα Ηπειρωτικού ράλλυ σπριντ αυτοκινήτου και έγκριση 
των σχετικών δαπανών.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις διατάξεις 
του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», των Π.Δ. 
59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 του Ν. 
4281/2014 και του Ν. 4320/2015. 

6. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα, (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 60271/518/05-07-2016 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
60539/2542/05-07-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση 
συνδιοργάνωσης του 22

ου
 Αγώνα Ηπειρωτικού ράλλυ σπριντ  αυτοκινήτου, στα Ιωάννινα στις 16 & 

17 Ιουλίου 2016, με πρωτοβουλία της Αθλητικής Λέσχης ΕΛ.ΕΤ.Α, ο οποίος συνδιοργανώνεται με 
τη συμμετοχή των Δήμων Ιωαννιτών και Δωδώνης και της Περιφέρειας Ηπείρου και τελεί υπό την 
αιγίδα της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδας. Επίσης, την έγκριση δαπάνης, για 
την κάλυψη των δαπανών της συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην παραπάνω 
συνδιοργάνωση, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου έτους 2016 (Ειδ. Φορέας:072, ΚΑΕ: 0844). 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Τσίκαρης Βασίλειος, 
επεσήμανε ότι η Περιφέρεια πρέπει να δημιουργήσει ένα πλαίσιο με κανόνες, για την συμμετοχή 
της σε πολιτιστικές, αθλητικές κ.α. εκδηλώσεις που διοργανώνονται από Σωματεία, Φορείς ή και 
ιδιώτες, και εντός του πλαισίου αυτού, να αποφασίζεται κάθε φορά η συμβολή της στη διοργάνωση 
των εκδηλώσεων, χωρίς αποκλεισμούς και με ισότιμη αντιμετώπιση των αιτημάτων των φορέων για 
συμβολή στη διοργάνωση. 

ΑΔΑ: 6ΑΖΚ7Λ9-Γ6Λ



-26- 

 

Επίσης και το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), τόνισε ότι θα πρέπει 
να υπάρχει ένας τρόπος αξιολόγησης της συμμετοχής της Περιφέρειας σε εκδηλώσεις Συλλόγων, 
Σωματείων κλπ, με ιεράρχηση και προτεραιότητες για κάθε Π.Ε. ώστε η αντιμετώπιση των 
αιτημάτων για χρηματοδότησή τους, να υπακούει σε κανόνες. 

Αποφασίζει ομόφωνα  
(απόφαση 19/1003/08-07-2016) 

 Εγκρίνει τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, στη συνδιοργάνωση του 22
ου

 Αγώνα Ηπειρωτικού 
ράλλυ σπριντ αυτοκινήτου, στα Ιωάννινα στις 16 & 17 Ιουλίου 2016, με πρωτοβουλία της Αθλητικής 
Λέσχης ΕΛ.ΕΤ.Α, με τη συμμετοχή των Δήμων Ιωαννιτών και Δωδώνης και της Περιφέρειας 
Ηπείρου και τελεί υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδας.  

Ο αγώνας απευθύνεται όχι μόνο στο Ηπειρωτικό κοινό, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα, θα 
προβληθεί  μέσω των Μ.Μ.Ε., ελληνικά και ξένα και μέσω διαδικτύου, καθώς αφορά στους 
θιασώτες του τουρισμού περιπέτειας και των extreme sports στη φύση. 

Η συγκεκριμένη εκδήλωση εντάσσεται στις αρμοδιότητες των Περιφερειών, όπως αυτές ορίζονται 
από τις καταστατικές διατάξεις του Καλλικράτη και περιγράφονται στο άρθρο 186 του Ν.352/2010 
(ΦΕΚ 84/Α) κεφ.ε, εδάφιο η, παρ.13,15 «Η συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών και αθλητικών 
φορέων της  περιφέρειας και των δήμων και η κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστικών 
εκδηλώσεων με σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της 
στους νέους». Ο συντονισμός, η προώθηση, η χρηματοδότηση και η δραστηριοποίηση για την 
επίτευξη του παραπάνω στόχου εντάσσεται στο πλαίσιο των ιδρυτικών σκοπών και του 
στρατηγικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής μας. 

Τα οφέλη από την συγκεκριμένη διοργάνωση είναι πολλαπλά: 

 Αποδεικνύει το ενδιαφέρον της για την προώθηση και προβολή των δυνατοτήτων της 
Περιφέρειάς μας σχετικά με τον εναλλακτικό τουρισμό και ειδικότερα τον τουρισμό περιπέτειας, 
ο οποίος αποτελεί και μία από τις πιο ελκυστικές μορφές τουριστικής προβολής της χώρας μας, 
αλλά και παγκοσμίως. 

 Στέκεται αρωγός στις πρωτοβουλίες αθλητικού χαρακτήρα των μη κερδοσκοπικών συλλόγων 
της περιοχής και ενισχύει τη γενικότερη δράση τους. 

 Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 1.500,00 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 
καθώς και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2016 (ΕΦ 072 ΚΑΕ 0844), για την κάλυψη των 
δαπανών της συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην παραπάνω συνδιοργάνωση, που θα 
καλύψει τα έξοδα εκτύπωσης προγραμμάτων, αφισών, banners κ.α. 

………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Τσίκαρης Βασίλειος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 19/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 60856/2551/06-07-2016 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης), ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Κωτσαντής Κων/νος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 12ο 

Έγκριση διοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου του εορτασμού της ημέρας για τη 
«Μνήμη Γυναίκας της Πίνδου, ηρώων Αξιωματικών Κων/νου Δαβάκη και Αλ. Διάκου 
και όλων των ηρώων του 1940», την 20-07-2016 στην Φούρκα του Δήμου Κόνιτσας και 
έγκριση των σχετικών δαπανών. 
 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου.  

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 
4128/2013 του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 και του Ν. 4320/2015. 

6. Την εισήγηση του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα, (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 60281/522/05-07-2016 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 61083/2556/06-07-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 
Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση  διοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου, της 
εκδήλωσης εορτασμού της επετείου για τον εορτασμό της Ημέρας  Μνήμης της Γυναίκας 
της Πίνδου, των ηρώων αξιωματικών Κ. Δαβάκη & Α. Διάκου και όλων των ηρώων του 

ΑΔΑ: 6ΑΖΚ7Λ9-Γ6Λ



-28- 

 

1940, στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, που θα γίνει, βάση του προγράμματος στις 
20 Ιουλίου 2016, στην Φούρκα Κόνιτσας με τη συνεργασία του Δήμου Κόνιτσας και της 
Δημοτικής Ενότητας Φούρκας. Η συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις σχετικές 
εκδηλώσεις γίνεται βάσει του Π.Δ. 447/1976 και κρίνεται απαραίτητη, δεδομένου ότι  
επιβάλλεται από τους κανόνες εθιμοτυπίας και δημοσίων σχέσεων που διέπουν τη 
λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου. Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση 
δαπάνης € 2.000,00 πλέον ΦΠΑ για την κάλυψη των εξόδων της συμμετοχής στην 
εκδήλωση. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

(απόφαση 19/1004/08-07-2016) 

 Εγκρίνει τη διοργάνωση, εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, της εκδήλωσης της 
επετείου για τον εορτασμό της Ημέρας Μνήμης της Γυναίκας της Πίνδου, των ηρώων 
αξιωματικών Κων/νου Δαβάκη & Αλ. Διάκου και όλων των ηρώων του 1940, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, που θα γίνει, βάση του προγράμματος στις 20 
Ιουλίου 2016, στην Φούρκα Κόνιτσας με τη συνεργασία του Δήμου Κόνιτσας και της 
Δημοτικής Ενότητας Φούρκας και περιλαμβάνει Θεία Λειτουργία, δοξολογία, 
επιμνημόσυνη δέηση, αναπαράσταση πορείας μαχόμενης γυναίκας της Πίνδου, 
καταθέσεις στεφάνων, ομιλία, βράβευση γυναικών και μικρή δεξίωση. 

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις εκδηλώσεις γίνεται βάσει του Π.Δ. 447/1976 
και κρίνεται απαραίτητη, δεδομένου ότι επιβάλλεται από τους κανόνες εθιμοτυπίας και 
δημοσίων σχέσεων που διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώ η 
οργάνωση και τέλεση της εν λόγω εκδήλωσης, που αφορά στην επέτειο εθνικών και 
ιστορικών γεγονότων, υπαγορεύεται από την ηθική υποχρέωση απόδοσης τιμής που 
οφείλουμε στην ανώνυμη γυναίκα της Πίνδου, αλλά και σε εκείνους τους συμπατριώτες 
μας που θυσιάστηκαν για την ειρήνη και την ελευθερία σε μια περιοχή που υπέφερε 
από τη βιαιότητα των ναζιστικών στρατευμάτων κατοχής. 

 Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 2.000,00 πλέον ΦΠΑ, και τη διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2016 (ΕΦ 072 ΚΑΕ 0845), για την κάλυψη των εξόδων της 
συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση της εορτής και περιλαμβάνουν 
έκδοση προσκλήσεων και φακέλων, αγορά στεφάνων, ενοικίαση ηχητικής 
εγκατάστασης, απονομή βραβείων, παράθεση μικρής δεξίωσης για προσκεκλημένους 
κ.α.  

………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Τσίκαρης Βασίλειος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 19/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, στις οκτώ (08) του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν 
της με αριθμ. πρωτ. οικ. 60856/2551/06-07-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκώστα 
Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 
ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Κωτσαντής Κων/νος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 13
ο 

Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση της εκδήλωσης “Zagori 
Mountain Running” και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις διατάξεις 
του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», των Π.Δ. 
59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 του Ν. 
4281/2014 και του Ν. 4320/2015. 

6. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα, (υποβλήθηκε 
με το αριθμ. πρωτ. 60275/519/06-07-2016 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 61026/2557/06-07-
2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση συμμετοχής της 
Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση, για 6

η
 συνεχή χρονιά, αγώνων ορεινού τρεξίματος με την 

επωνυμία «Zagori Mountain Running 2016» 80 χλμ, 42 χλμ, 21 χλμ και 10 χλμ, από 22 ως και  24 
Ιουλίου 2016 στο Δήμο Ζαγορίου, με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου Κήπων «Η Μπάγια» 
σε συνεργασία με το Δήμο Ζαγορίου και την Περιφέρεια Ηπείρου. Επιπλέον εισηγείται την έγκριση 
της σχετικής δαπάνης και τη διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις 
του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2016 (ΕΦ 072 ΚΑΕ 0844). 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος,  

το μέλος της Επιτροπής κ. Τσίκαρης Βασίλειος, επεσήμανε ότι η Περιφέρεια πρέπει να 
δημιουργήσει ένα πλαίσιο με κανόνες, για την συμμετοχή της σε πολιτιστικές, αθλητικές κ.α. 
εκδηλώσεις που διοργανώνονται από Σωματεία, Φορείς ή και ιδιώτες, και εντός του πλαισίου 
αυτού, να αποφασίζεται κάθε φορά η συμβολή της στη διοργάνωση των εκδηλώσεων, χωρίς 
αποκλεισμούς και με ισότιμη αντιμετώπιση των αιτημάτων των φορέων για συμβολή στη 
διοργάνωση. 
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το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), επανέλαβε τη θέση που έχει 
εκφράσει σε σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε., για έναν ολοκληρωμένο και στοχευμένο 
προγραμματισμό των συμμετοχών της Περιφέρειας σε εκθέσεις και εκδηλώσεις ο οποίος θα 
προκύπτει και από τον μέχρι τώρα απολογισμό των συμμετοχών αυτών ως προς την 
αποτελεσματικότητα, που πρέπει να παρουσιάζεται κάθε φορά στο Περιφερειακό Συμβούλιο, για 
την σωστή προώθηση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής μας. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

(απόφαση 19/1005/08-07-2016) 

 Εγκρίνει τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, στη διοργάνωση, αγώνων ορεινού τρεξίματος με 
την επωνυμία «Zagori Mountain Running 2016» 80 χλμ, 42 χλμ, 21 χλμ και 10 χλμ, που 
πραγματοποιούνται για 6

η
 συνεχή χρονιά, από 22 ως και 24 Ιουλίου 2016 στο Δήμο Ζαγορίου, με 

πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου Κήπων «Η Μπάγια» σε συνεργασία με το Δήμο Ζαγορίου 
και την Περιφέρεια Ηπείρου. Οι διαδρομές των αγώνων διαπερνούν όλη την περιοχή του κεντρικού 
Ζαγορίου με αφετηρία και τερματισμό τα χωριά Κήποι και Τσεπέλοβο, ενώ καθόλη τη διάρκεια των 
αγωνιστικών διήμερων έχουν προγραμματιστεί από το Δήμο Ζαγορίου πολιτιστικές εκδηλώσεις και 
συναυλίες. 

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη συγκεκριμένη εκδήλωση ευρείας απήχησης εντάσσεται 
στις αρμοδιότητες των Περιφερειών, όπως αυτές ορίζονται από τις καταστατικές διατάξεις του 
Καλλικράτη και περιγράφονται στο άρθρο 186 του Ν.352/2010 (ΦΕΚ 84/Α) κεφ.ε, εδάφιο η, 
παρ.13,15 «Η συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της  περιφέρειας 
και των δήμων και η κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό τη 
διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους». Ο συντονισμός, 
η προώθηση, η χρηματοδότηση και η δραστηριοποίηση για την επίτευξη του παραπάνω στόχου 
εντάσσεται στο πλαίσιο των ιδρυτικών σκοπών και του στρατηγικού σχεδιασμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής μας. 

Τα οφέλη από την συγκεκριμένη διοργάνωση είναι πολλαπλά: 

- Αποδεικνύει το ενδιαφέρον της για την προώθηση και προβολή των δυνατοτήτων της 
Περιφέρειάς  μας σχετικά με τη διοργάνωση αγώνων υψηλών προδιαγραφών. 

- Τονώνει οικονομικά την περιοχή του Ζαγορίου με ταυτόχρονη τουριστική αναβάθμιση, αφού 
εξαιτίας των αγώνων θα διανυκτερεύσει στην ευρύτερη περιοχή μεγάλος αριθμός ατόμων που 
θα έχουν τη δυνατότητα να ξεναγηθούν στην  περιοχή. 

- Συμβάλλει στην καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος, προβάλλοντας την άθληση ως τρόπο 
ζωής και ενισχύει την ερασιτεχνική δημιουργία. 

- Στέκεται αρωγός στις πρωτοβουλίες αθλητικού χαρακτήρα των μη κερδοσκοπικών συλλόγων 
της περιοχής και ενισχύει τη γενικότερη δράση τους. 

 Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 1.500,00 με ΦΠΑ, καθώς και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε 
βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2016 
(ΕΦ 072 ΚΑΕ 0844), για την κάλυψη των δαπανών συμμετοχής της στην Περιφέρειας Ηπείρου 
ανωτέρω συνδιοργάνωση, η οποία περιλαμβάνει εκτύπωση αφισών, φιλοξενία δημοσιογράφων & 
αθλητών, ηχητική κάλυψη αγώνων κ.α. 

………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Τσίκαρης Βασίλειος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 19/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 60856/2551/06-07-2016 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης), ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Κωτσαντής Κων/νος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 14ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 28-06-2016 ανοιχτής δημοπρασίας, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση τεχνικών 
κατασκευών στο στραγγιστικό δίκτυο πεδιάδας  Άρτας» προϋπολογισμού € 40.000,00 
με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του 
Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 
4053/2012, του Ν. 4257/2014 καθώς και του Ν. 4320/2015.  

6. Την αριθμ. 16/812/08-06-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας του έργου του θέματος, σε βάρος των 
πιστώσεων το έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000007 «Αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας  Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 
2013ΕΠ03000014)», με όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων 
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της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1573/03-06-2016 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και σύμφωνα με την μελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο 
Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε 
από την Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 1542/01-06-2016 απόφαση 
του Δ/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας.  

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας (υποβλήθηκε με το αριθμ. 
πρωτ. 1927/06-07-2016 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 60879/2553/06-07-2016 στον 
φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), με την οποία υποβλήθηκε το από 28-06-2016 Πρακτικό 
και το από 05-07-2016 παράρτημα αυτού της Επιτροπής του Διαγωνισμού για την 
κατασκευή του έργου του θέματος, και εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσματος της 
δημοπρασίας και την ανάθεση κατασκευής του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση του κ. 
Σπύρου Κ. Ζιώβα, ΕΔΕ, που αναδείχθηκε μειοδότης και ο οποίος προσέφερε έκπτωση 
σαράντα επτά επί τοις εκατό (47,00%) με προσφερόμενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, 
αναθεώρηση και ΦΠΑ 14.866,41 €, με απρόβλεπτα 17.096,37 €, με αναθεώρηση 
17.096,77 € και συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 21.200,00 €. 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέρθηκε 
στις επισημάνσεις που ο ίδιος έχει καταθέσει σε σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής 
Επιτροπής, για το ΠΔΕ και τις αντίστοιχες ΣΑΕ, ενώ επιπλέον τόνισε ότι για όλα τα έργα, 
προμήθειες, υπηρεσίες κλπ που εκτελούνται από την Περιφέρεια, τα αντίστοιχα ποσά των 
προϋπολογισμών τους, δεσμεύονται πριν την δημοπράτησή τους και γίνεται η σχετική 
ανάληψη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 113/2010, ειδάλλως δεν θα είναι 
δυνατή η πληρωμή των αναδόχων. Το ίδιο τόνισε ότι συμβαίνει και με τα έργα που 
εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα ετήσια όρια των οποίων 
καθορίζονται στον κρατικό προϋπολογισμό και επιμερίζονται με αποφάσεις του αρμόδιου 
Υπουργού στις αντίστοιχες ΣΑΕ, με αποφάσεις δε του Περιφερειάρχη, που είναι ο 
διατάκτης των δαπανών του ΠΔΕ, κατανέμονται στα έργα, ανάλογα με τις ανάγκες που 
παρουσιάζονται και τα προβλήματα που προκύπτουν και απαιτούν παρεμβάσεις. 
Σημείωσε επίσης, ότι οι πιστώσεις της ΣΑΕ ανά έτος, κατανέμονται με τις σχετικές 
αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού, ανάλογα με την πορεία εκτέλεσης των 
δημοπρατημένων έργων, βάσει των αιτημάτων της Περιφέρειας. Οι πιστώσεις δε αυτές, 
δύναται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους, ανάλογα με την πορεία 
υλοποίησης των έργων, ενώ τα υπόλοιπα των πιστώσεων που δεν έχουν απορροφηθεί, 
μεταφέρονται στο επόμενο έτος. 

Επίσης το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), όπως και τη 
σχετική με την κατάρτιση της διακήρυξης, αριθμ. 16/812/08-06-2016 απόφαση της Ο.Ε., 
τόνισε ότι ισχύουν οι επιφυλάξεις που έχει επανειλημμένα εκφράσει, σχετικά με την 
ακολουθούμενη τακτική της χρηματοδότησης έργων από τη ΣΑΕΠ 530, χωρίς τον 
προγραμματισμό, ιεράρχηση και απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως έχει 
εκφρασθεί και με την τοποθέτηση της παράταξης «Συμμαχία Ηπειρωτών», στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο στις 22-07-2015, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία δεν εστιάζεται 
στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των έργων, η οποία θα πρέπει να ιεραρχείται. 

 
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 19/1006/08-07-2016) 

 Την έγκριση του από 28-06-2016 Πρακτικού και του από 05-07-2016 Παραρτήματος αυτού, 
της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής δημοπρασίας που διενεργήθηκε την 28-06-2016, 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση τεχνικών 
κατασκευών στο στραγγιστικό δίκτυο πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισμού € 40.000,00 με 
ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000007 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 
2013ΕΠ03000014)», κατά την οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 ΚΔΕ, 
μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση του κ. Σπύρου Κ. Ζιώβα, ΕΔΕ, που 
αναδείχθηκε μειοδότης και ο οποίος προσέφερε έκπτωση σαράντα επτά επί τοις εκατό 
(47,00%) με προσφερόμενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 14.866,41 €, με 
απρόβλεπτα 17.096,37 €, με αναθεώρηση 17.096,77 € και συνολική δαπάνη 21.200,00 € με 
ΦΠΑ και  
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 Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση του κ. Σπύρου Κ. 
Ζιώβα, ΕΔΕ, και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη Άρτας, 
επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου και η 
προσφορά του μειοδότη (47,00%) είναι συμφέρουσα, ενώ καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα κατά του κύρους της δημοπρασίας, σύμφωνα με το ανωτέρω, από 05-07-2016 
Παράρτημα του από 28-06-2016 Πρακτικού της ΕΔ. 

 Την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, ποσού 21.200,00 € με ΦΠΑ, σε 
βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000007 «Αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας  Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000014)», 
για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου.  

 Μειοψηφεί το μέλη της Επιτροπής κ. Τσίκαρης Βασίλειος, με το εξής σκεπτικό: «Έργα που δεν 
εντάσσονται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Έργων που έχει εγκρίνει το Περιφερειακό 
Συμβούλιο, δεν μπορώ να τα ψηφίσω, ούτε αποδέχομαι τον τρόπο διάθεσης των πιστώσεων 
του ΠΔΕ, που αφορούν σε γενικού περιεχομένου έργα – κονδύλια, όπως αποχιονισμοί, 
αντιπλημμυρικά, αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, αποκαταστάσεις οδικού δικτύου κλπ, και 
τα οποία καταλήγουν στο να τα διαχειρίζεται προσωπικά ο Περιφερειάρχης, ασκώντας μόνος 
του και ερήμην του Περιφερειακού Συμβουλίου, πολιτική για τα έργα που πρόκειται να 
υλοποιηθούν. Αυτό δεν σημαίνει ότι ορισμένα από τα έργα τα οποία προτείνει, δεν είναι 
επείγοντα ή αναγκαία, αλλά ο όλος προγραμματισμός έχει σημαντικό έλλειμμα δημοκρατικής 
πρακτικής. Το πρόβλημα αυτό της διάθεσης των πιστώσεων σε γενικού τύπου δράσεις, είναι 
αναγκαίο να αντιμετωπισθεί και σε κεντρικό επίπεδο. Συνεπώς, στο βαθμό που τα έργα δεν 
συμπεριλαμβάνονται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Έργων, δεν μπορώ να υπερψηφίσω, 
επισημαίνοντας ότι η διαφωνία μου δεν εστιάζεται στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των έργων, η 
οποία θα πρέπει να ιεραρχείται». 
……………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Τσίκαρης Βασίλειος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΑΖΚ7Λ9-Γ6Λ



-34- 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 19/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 60856/2551/06-07-2016 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης), ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Κωτσαντής Κων/νος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 15ο 

Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων της Π.Ε. Άρτας (με την Ιατρική Εταιρεία Άρτας 
της ημερίδας με θέμα «Νοσήματα μεταδιδόμενα από κουνούπια και άλλους ξενιστές») 
και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 
4128/2013 του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 και του Ν. 4320/2015. 

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 58673/403/04-07-2016 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 60054/2539/04-07-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), με την οποία η 
Υπηρεσία εισηγείται τα εξής:  

«....Η ΠΕ Άρτας στα πλαίσια των κοινωνικών της δράσεων θεωρεί σημαντική τη συμμετοχή της στη 
διοργάνωση εκδηλώσεων που συμβάλλουν στην ενημέρωση των πολιτών για σημαντικά θέματα που 
αφορούν την υγεία. Κατόπιν αυτών παρακαλούμε να εγκρίνετε στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή 
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σας τη συνδιοργάνωση με την Ιατρική Εταιρεία Άρτας της ημερίδας με θέμα «Νοσήματα 
μεταδιδόμενα από κουνούπια και άλλους ξενιστές», που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιουλίου στην 
Άρτα.. Παρακαλούμε να εγκρίνετε πίστωση ποσού διακοσίων ευρώ (200,00 €) με το ΦΠΑ για την 
Ιατρική Εταιρεία Άρτας, που αφορά τη δαπάνη για την ενοικίαση ηχητικών συστημάτων και την 
εκτύπωση διαφημιστικού και ενημερωτικού υλικού. Οι υπόλοιπες δαπάνες διεξαγωγής της 
εκδήλωσης θα βαρύνουν τους λοιπούς συνδιοργανωτές. Η ανωτέρω πίστωση θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας Φορέας 072 ΚΑΕ 0845 «Δημόσιες 

σχέσεις»....». 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Τσίκαρης 
Βασίλειος, επεσήμανε ότι η Περιφέρεια πρέπει να δημιουργήσει ένα πλαίσιο με κανόνες, 
για την συμμετοχή της σε πολιτιστικές, αθλητικές κ.α. εκδηλώσεις που διοργανώνονται από 
Σωματεία, Φορείς ή και ιδιώτες, και εντός του πλαισίου αυτού, να αποφασίζεται κάθε φορά 
η συμβολή της στη διοργάνωση των εκδηλώσεων, χωρίς αποκλεισμούς και με ισότιμη 
αντιμετώπιση των αιτημάτων των φορέων για συμβολή στη διοργάνωση. 

Επίσης και το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), τόνισε ότι θα 
πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος αξιολόγησης της συμμετοχής της Περιφέρειας σε 
εκδηλώσεις Συλλόγων, Σωματείων κλπ, με ιεράρχηση και προτεραιότητες για κάθε Π.Ε. 
ώστε η αντιμετώπιση των αιτημάτων για χρηματοδότησή τους, να υπακούει σε κανόνες. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 19/1007/08-07-2016) 

Εγκρίνει τη συμμετοχή της Π.Ε. Άρτας στη συνδιοργάνωση με την Ιατρική Εταιρεία Άρτας της 
ημερίδας με θέμα «Νοσήματα μεταδιδόμενα από κουνούπια και άλλους ξενιστές», που θα 
πραγματοποιηθεί στις 12 Ιουλίου στην Άρτα, δεδομένου ότι στα πλαίσια των κοινωνικών της 
δράσεων θεωρεί σημαντική τη συμμετοχή της στη διοργάνωση εκδηλώσεων που συμβάλλουν 
στην ενημέρωση των πολιτών για σημαντικά θέματα που αφορούν την υγεία,  

καθώς και τη δαπάνη ποσού € 200,00 με ΦΠΑ, και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε 
βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2016 της Π.Ε. Άρτας, (Φορέας 072 ΚΑΕ 
0845 «Δημόσιες σχέσεις»), που θα καλύψει τα έξοδα ενοικίασης ηχητικών συστημάτων και την 
εκτύπωση διαφημιστικού και ενημερωτικού υλικού, ενώ οι υπόλοιπες δαπάνες διεξαγωγής της 
εκδήλωσης θα βαρύνουν τους λοιπούς συνδιοργανωτές. 
……………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Τσίκαρης Βασίλειος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 19/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, στις οκτώ (08) του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν 
της με αριθμ. πρωτ. οικ. 60856/2551/06-07-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκώστα 
Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 
ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Κωτσαντής Κων/νος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 16
ο 

Έγκριση του 1
ου

 Α.Π.Ε. (υπερβάσεως λόγω αύξησης του ΦΠΑ) του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Αποκατάσταση δρόμου στο επαρχιακό δίκτυο Μουργκάνας και Σκάλας του Δήμου Φιλιατών», 
αναδόχου ΟΔΟΚΑΤ ΑΕ.   

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 
609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους 
Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 
286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 
3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 
έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 4053/2012, του Ν. 4257/2014 καθώς και του Ν. 4320/2015. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 60966/1179/06-07-2016 έγγραφο, συνημμένο με αριθμ. πρωτ. 
61005/2554/06-07-2016 στον φάκελο  εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει 
συνημμένα, τον 1

ο
 ΑΠΕ του έργου του θέματος (ο οποίος είναι υπερβατικός κατά 715,45 € λόγω 

της από 01-06-2016 αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ από 23% σε 24%), την αιτιολογική έκθεση που 
τον συνοδεύει και την υπ΄ αριθμ. 7564/250  / 20-01-2015 έγκριση διάθεσης πίστωσης και εισηγείται 
την έγκρισή του. 

Στην συνημμένη στην εισήγηση, αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής:  

«…ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Η παρούσα εργολαβία αφορά την αποκατάσταση βλαβών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του 

Δήμου Φιλιατών από διασταύρωση Μηνά Νάτση προς την Κεραμίτσα μέχρι τη γέφυρα Βροσύνας.  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος ΣΑΕΠ030ΗΠΕΙΡΟΥ . 

ΜΕΛΕΤΗ: Τα συμβατικά τεύχη του έργου συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας και 

εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 52357/861/13-05-2015αποφαση της . Οικονομικής Επιτροπής  Περιφέρειας 
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Ηπείρου, με προϋπολογισμό δημοπράτησης  178.861,79€ για εργασίες και 41.138,21€ για Φ.Π.Α (όπου ο 

Φ.Π.Α 23% ) και συνολικό προϋπολογισμό 220.000,00€ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Η δημοπρασία με βάση τα εγκεκριμένα τεύχη και σχέδια  έγινε την 18-06-2015 σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3669/2008 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου και μειοδότης 

αναδείχθηκε  η εταιρεία ΟΔΟΚΑΤ ΑΕ με  έκπτωση  60 % δηλαδή 71.544,72  χωρίς Φ.Π.Α. Η έγκριση του 

πρακτικού της δημοπρασίας έγινε με την υπ’ αριθμ.Τ.Υ 17/956/10-07-2015 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ: Η σύμβαση του έργου υπεγράφη την 18-09-2015 για συνολικό ποσό 88.000,00 €, από το 

οποίο 61.218,09 € για εργασίες, 9.182,71 € για απρόβλεπτες δαπάνες, 1.143,91 € για εκτιμώμενη δαπάνη 

αναθεώρησης, και 16.455,28 € για Φ.Π.Α. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Προθεσμία περαιώσεως των συμβατικών εργασιών είναι 180 ημέρες και λήγει στις 18-03-

2016.Εγκριθηκε παράταση προθεσμίας μέχρι 31-08-2016 με την υπ’ αριθμ. 20915/10-03-2016 απόφαση 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ: Ο παρών Α.Π.Ε. (υπερβατικός μόνο λήγω αλλαγής συντελεστή Φ.ΠΑ) 

συντάχθηκε  στο ποσό των 88.715,44 €, από το οποίο 70.400,68 € για εργασίες, 0,12€ για απρόβλεπτες 

δαπάνες,1.143,91 € για εκτιμώμενη δαπάνη αναθεώρησης, και 17.170,73€ για Φ.Π.Α. 

Λόγοι που επέβαλαν τη σύνταξη του παρόντος 1ου Α.Π.Ε :  

 Η τελική διαμορφωθείσα κατάσταση του οδικού δικτύου από την ημέρα σύνταξης της μελέτης μέχρι τις 

ημέρες κατασκευής .Επίσης η λεπτομερής εξέταση σε συγκεκριμένα σημεία του έργου από την επιβλέπουσα 

υπηρεσία και οι επιτόπιες οδηγίες για την σωστότερη αντιμετώπιση των ζημιών. Επίσης η αλλαγή του 

συντελεστή Φ.Π.Α από 23% σε 24%. 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. :Δεν συντάχτηκε  Πρωτόκολλο  Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών.   

Στον παρόντα ΑΠΕ τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 57 του Ν.3669/2008. 

Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν επισύρει τροποποιήσεις σε στοιχεία της απόφασης ένταξης και 

συγκεκριμένα στα εξής στοιχεία α) δημόσια δαπάνη της πράξης β) δημόσια δαπάνη στις επί μέρους 

κατηγορίες δαπανών (άμεσες/έμμεσες), γ) παραδοτέα και δ) δείκτες και δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα 

και λειτουργικότητα του έργου. 

Επομένως το ύψος της συνολικής δαπάνης της εργολαβίας με τον παρόντα 1
ο
 Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα  

ανέρχεται στο ποσό των 88.715,44€ (71.544,71€ για εργασίες και 17.170,73€ για ΦΠΑ),η δε υπέρβαση ως 

προς την αρχική σύμβαση κατά 715,45 € οφείλεται αποκλειστικά στην αλλαγή συντελεστή ΦΠΑ από 23% 

σε 24%.. ….». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 19/1008/08-07-2016) 

Εγκρίνει τον 1
ο
 Α.Π.Ε. (υπερβάσεως) του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση δρόμου στο 

επαρχιακό δίκτυο Μουργκάνας και Σκάλας του Δήμου Φιλιατών», αναδόχου ΟΔΟΚΑΤ ΑΕ, συνολικής 
δαπάνης € 88.715,44 με ΦΠΑ (71.544,71 € για εργασίες και 17.170,73 € για ΦΠΑ), ήτοι με υπέρβαση 
κατά € 715,45 από την αρχική συμβατική δαπάνη, που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση του ΦΠΑ, 
από 23% σε 24% και  

Εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων 
του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ03000000 «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση επαρχιακού 
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2013ΕΠ03000017) Υποέργο: Αποκατάσταση 
δρόμου στο επαρχιακό δίκτυο Μουργκάνας και Σκάλας του δήμου Φιλιατών», για την κάλυψη της 
δαπάνης του ως άνω 1

ου
 Α.Π.Ε. 

………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Τσίκαρης Βασίλειος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 19/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 60856/2551/06-07-2016 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης), ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Κωτσαντής Κων/νος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 17ο 

Έγκριση του Πρακτικού Ι/30-06-2016 (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικών 
προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας της διαπραγμάτευσης, βάσει της με Α/Α 
Συστήματος: 25381 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την «Ανάδειξη 
εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του 
προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2016, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας». 
 
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 2286/95 «Προμήθειες 
του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α/01.02.95) όπως 
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα, και των σε εκτέλεση 
αυτού κανονιστικών πράξεων, του Π.Δ. 113/2010, του Π.Δ. 261/1997, του Ν. 3614/2007, 
του Ν. 3548/2007, του Ν. 3886/2010, του Ν. 3979/2011, του Ν. 4024/2011, του Ν. 
4013/2011, του Ν. 4111/2013, του Ν. 4128/2013, του Ν. 4155/2013, του Ν. 4205/2013, 
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του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ. 160/Α΄/08-08-2014), περί μέτρων στήριξης 
και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικών θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών 
και άλλων διατάξεων, όπως ισχύει  σήμερα, και του Ν. 4320/2015. 

6. Την αριθμ. 10/50/13-11-2015 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2016 της Περιφέρειας Ηπείρου και την 
όμοια, αριθμ. 1/1/24-02-2016 απόφαση, περί της έγκρισης της 1ης Τροποποίησης αυτού. 

7. Την αριθμ. 10/481/06-04-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε: Α) η δαπάνη και η διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης, συνολικού ποσού € 
109.035,81 με ΦΠΑ, σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού της 
Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2016, (ΕΦ 295 ΚΑΕ 0879), για την ανάθεση των υπηρεσιών για 
τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής 
καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2016, στην Περιφερειακή Ενότητα  Πρέβεζας, 
και Β) η διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάθεση των 
ως άνω υπηρεσιών, για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του 
προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2016, στην 
Περιφερειακή Ενότητα  Πρέβεζας, προϋπολογισμού € 109.035,81 με Φ.Π.Α., με μέριμνα 
του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας. 

8. Την αριθμ. 12/580/21-04-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού του θέματος, με 
έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές, και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, 
ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο, με τους όρους και τα Παραρτήματα αυτής, όπως 
συντάχθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού 
της Π.Ε. Πρέβεζας, και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 34576/1632/19-04-2016 
εισήγηση της Υπηρεσίας, και με σύντμηση της προθεσμίας διενέργειάς του, σε είκοσι 
ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της Διακήρυξης σε ΦΕΚ, για 
λόγους επείγοντος, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας και του αρ. πρωτ. 4763/18-
04-2016 εγγράφου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας 
επειδή «…για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς απαιτείται ο έγκαιρος πρώτος 
ψεκασμός ειδάλλως με κάθε άλλη καθυστέρηση κινδυνεύουμε με ραγδαία αύξηση του 
πληθυσμού της 1ης γενιάς του δάκου που θα έχει ως αποτέλεσμα η κατάσταση της 
δακοπροσβολής να καταστεί ανεξέλεγκτη … λόγω των καιρικών συνθηκών που έχουν 
επικρατήσει μέχρι τώρα (ήπιος χειμώνας, σχετικά υψηλές ανοιξιάτικες θερμοκρασίες) 
αναμένεται πρωίμιση των ελαιοδέντρων αλλά και αυξημένοι δακοπληθυσμοί, με 
αποτέλεσμα η διενέργεια του πρώτου ψεκασμού να τοποθετείται χρονικά στα μέσα 
Ιουνίου…» και με δεδομένο ότι η έναρξης της διαδικασίας δημοπράτησης του 
διαγωνισμού καθυστέρησε, λόγω της καθυστερημένης λήψης των αποφάσεων αποδοχής 
προγράμματος δακοκτονίας, έτους 2016 από τους Δήμους του Νομού. 

9. Την αριθμ. 15/783/30-05-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α) 
εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι/27-05-2016 της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού 
ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου «Ανάδειξη 
εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος 
συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2016, στην Περιφερειακή Ενότητα 
Πρέβεζας», ο οποίος απέβη άγονος, δεδομένου ότι δεν κατατέθηκε καμία προσφορά. Β) 
εγκρίθηκε η ματαίωση του διαγωνισμού και η επανάληψή του με τη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης και χωρίς τροποποίηση 
των ουσιωδών όρων της αρχικής Διακήρυξης. Γ) εγκρίθηκε συμπληρωματική δαπάνη 
ποσού € 886,47 λόγω αναπροσαρμογής του συντελεστή ΦΠΑ, και η διάθεση της 
αντίστοιχης πίστωσης, σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού της 
Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2016, (ΕΦ 295 ΚΑΕ 0879). 

10. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 
60520/2661/06-07-2016 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 60874/2552/06-07-2016 στον 
φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το 
Πρακτικό Ι/30-06-2016 της Επιτροπής Διενέργειας της διαπραγμάτευσης, βάσει της με 
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Α/Α Συστήματος: 25381 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την «Ανάδειξη 
εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος 
συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2016, στην Περιφερειακή Ενότητα 
Πρέβεζας» και εισηγείται την έγκρισή του και την οριστική ματαίωση του διαγωνισμού για 
το μέρος αυτού που αφορά τον τομέα Δ’, καθώς δεν κατατέθηκε καμία προσφορά και τον 
τομέα Α’, καθώς η προσφορά που κατατέθηκε κρίθηκε απαράδεκτη. 

11. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 19/1009/08-07-2016) 

 Εγκρίνει το Πρακτικό Ι/30-06-2016 (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικών 
προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας της διαπραγμάτευσης, βάσει της Αρ. Πρωτ. 
53428/2348/14-06-2016 με Α/Α Συστήματος: 25381 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 
για την «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του 
προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2016, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας», προϋπολογισμού 88.647,00 € πλέον του αναλογούντος 
ΦΠΑ, 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος 
αυτής, και σύμφωνα με το οποίο,  

η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού, αφού διαπίστωσε την εμπρόθεσμη κατάθεση των 
προσφορών που υποβλήθηκαν, ήτοι των: α) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜ. ΖΗΣΗ για τους τομείς Α’ 
και Β’ της διακήρυξης και β) ΤΖΙΜΑ ΣΠ. ΘΩΜΑ για τους τομείς Γ’ και Ε’ της διακήρυξης, 
προέβη στην αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική 
προσφορά», στον έλεγχο αυτών και στη διαδικασία αξιολόγησής τους, καταγράφοντας τη 
συμμόρφωσή τους προς τους όρους της διακήρυξης, και ως προς την πληρότητα αυτών και 
τη συμφωνία τους με τις απαιτήσεις της  αρ. πρωτ. 36845/1699/25-04-2016 Διακήρυξης του 
αρχικού διαγωνισμού (α/α συστήματος: 23243), σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ. 53428/2348/14-
06-2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (α/α Συστήματος: 25381). 

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω αξιολόγησης, η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού, 

αφού διαπίστωσε ότι: α) Για τον Τομέα Δ’: Δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά. Β) Για τον 
Τομέα Α’: Τα Δικαιολογητικά Τεχνικής προσφοράς που υποβλήθηκαν από τον 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΔΗΜ. ΖΗΣΗ, είναι ελλιπή. Συγκεκριμένα δεν έχει κατατεθεί πιστοποιητικό 
ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων του οδηγού ή του ψεκαστή του ενός από τα 
τέσσερα συνεργεία ψεκασμού. Γ) Τα κατατιθέμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και Τεχνικής 
προσφοράς που υποβλήθηκαν για τους Τομείς Β’, Γ’ και Ε’ είναι πλήρη και σύμφωνα με τους 
όρους της αρ. πρωτ. αρχικής Διακήρυξης (α/α συστήματος: 23243) και της οικείας Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Α/Α Συστήματος: 25381) και  

αφού έλαβε υπόψη και το αρ. πρωτ.9747/05-07-2016 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής, με το οποίο, ως αρμόδια για την υλοποίηση του έργου Δ/νση,  
εισηγείται την οριστική ματαίωση του διαγωνισμού για τους τομείς Α και Δ, τονίζοντας ότι η 
επανάληψή του δεν έχει καμία σκοπιμότητα και δεν θα επιφέρει καμία ωφέλεια στην ορθή 
εφαρμογή του προγράμματος, καθώς έως την ολοκλήρωσή του θα έχει παρέλθει ο χρόνος 
εφαρμογής του 1ου ψεκασμού,  

ομόφωνα γνωμοδοτεί:  

1.  Κρίνει αποδεκτές τις κατατεθείσες προσφορές, όσον αφορά την πληρότητα, νομιμότητα και 
εγκυρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών τους προσφορών, ως 
ακολούθως: 

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜ. ΖΗΣΗΣ, για τη συμμετοχή του στον τομέα Β’ της αρ. πρωτ. 
53428/ 2348/14-06-2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Α/Α Συστήματος: 
25381). 

 ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ, για τη συμμετοχή του στους τομείς Γ’ και Ε’  της αρ. πρωτ. 53428/ 
2348/14-06-2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Α/Α Συστήματος: 25381). 
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2. Απορρίπτει την προσφορά του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜ. ΖΗΣΗ, για τη συμμετοχή του στον 
τομέα Α’, ως απαράδεκτη. 

3.  Εισηγείται την οριστική ματαίωση του διαγωνισμού για το μέρος αυτού που αφορά τον 
τομέα Δ’, καθώς δεν κατατέθηκε καμία προσφορά και τον τομέα Α’, καθώς η προσφορά που 
κατατέθηκε κρίθηκε απαράδεκτη.  

 Σύμφωνα με το ανωτέρω Πρακτικό Ι/30-06-2016 (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής - 
τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας, στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, 
βάσει της Αρ. Πρωτ. 53428/2348/14-06-2016 με Α/Α Συστήματος: 25381 Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό 
ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της 
ελιάς έτους 2016, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας», προϋπολογισμού 88.647,00 € 
πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ,  

Α. Απορρίπτεται η προσφορά του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜ. ΖΗΣΗ, για τη συμμετοχή του στον 
τομέα Α’ της διακήρυξης, ως απαράδεκτη, επειδή τα Δικαιολογητικά Τεχνικής προσφοράς που 
υποβλήθηκαν είναι ελλιπή, και συγκεκριμένα δεν έχει κατατεθεί πιστοποιητικό ορθολογικής 
χρήσης γεωργικών φαρμάκων του οδηγού ή του ψεκαστή του ενός από τα τέσσερα συνεργεία 
ψεκασμού. 

Β. Στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που αφορά στην αποσφράγιση και 
αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, γίνονται αποδεκτές οι εμπροθέσμως υποβληθείσες 
προσφορές των κάτωθι διαγωνιζομένων, δεδομένου ότι κατέθεσαν όλα τα προβλεπόμενα από 
την διακήρυξη, δικαιολογητικά συμμετοχής και οι τεχνικές τους προσφορές, καλύπτουν τις 
αντίστοιχες απαιτήσεις της διακήρυξης για κάθε τομέα: 

α) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜ. ΖΗΣΗ, για τον τομέα Β’  της Αρ. Πρωτ. 53428/2348/14-06-2016 με 
Α/Α Συστήματος: 25381 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και  

β) ΤΖΙΜΑ ΣΠ. ΘΩΜΑ, για τους τομείς Γ’ και Ε’ της Αρ. Πρωτ. 53428/2348/14-06-2016 με Α/Α 
Συστήματος: 25381 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

Γ. Εγκρίνει την οριστική ματαίωση του διαγωνισμού για την «Ανάδειξη εργολάβων για τον από 
εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης 
του δάκου της ελιάς έτους 2016, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας», για το μέρος αυτού 
που αφορά στον τομέα Δ’ της  αρ. πρωτ. 36845/1699/25-04-2016 Διακήρυξης του αρχικού 
διαγωνισμού (α/α συστήματος: 23243), σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ. 53428/2348/14-06-2016 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (α/α Συστήματος: 25381), επειδή δεν κατατέθηκε 
καμία προσφορά και στον τομέα Α’ της ως άνω διακήρυξης, επειδή η προσφορά που 
κατατέθηκε κρίθηκε απαράδεκτη, σύμφωνα με το ως άνω Πρακτικό Ι/30-06-2016 της 
Επιτροπής Διενέργειας της διαπραγμάτευσης. 
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Τσίκαρης Βασίλειος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο - Ι 

Της επιτροπής διεξαγωγής, αξιολόγησης προσφορών και εισήγησης για ανάθεση, της με  Α/Α 

Συστήματος: 25381 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαδικασία 

διαπραγμάτευσης, για την «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό 

ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου 

της ελιάς έτους 2016, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας». 

 

Στην Πρέβεζα σήμερα, την 30η του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 

10:00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Προέδρου αυτής, στα 

γραφεία της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, η 

επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμών προμηθειών, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης 

για την ανάθεση αυτών, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 2/76/19-01-2016, απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Σκοπός της συνεδρίασης ήταν να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των 

δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών που κατατέθηκαν για τη συμμετοχή στη 

διαδικασία διαπραγμάτευσης, για την «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό 

ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 

έτους 2016, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας», σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ. : 53428/ 

2348/14-06-2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Α/Α Συστήματος: 25381) και στην 

αξιολόγηση αυτών, σύμφωνα με τους όρους της ανωτέρω πρόσκλησης, της αρ. πρωτ. 36845 / 

1699/25-04-2016 Διακήρυξης αρχικού διαγωνισμού (α/α συστήματος: 23243), καθώς και των 

ειδικών διατάξεων που διέπουν αυτή. 

Κατά τη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι: 

 1) Καλόγηρος Απόστολος, Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. 

Πρέβεζας, ως πρόεδρος της Επιτροπής, 

2)  Σιάρκου Παναγιώτα, Υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πρέβεζας, 

3)  Μπούρας Χαράλαμπος, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας.   

4)  Στεφανής Χρήστος, ως εκπρόσωπος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και 

Δυτικής Μακεδονίας. 

5)  Γιαμάς Ιωάννης, ως εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας. 

 
 Η Επιτροπή εισήχθη στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με τους κωδικούς εισαγωγής/πρόσβασης που φέρει πιστοποιημένος, 

από τη Γ.Γ.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης, χρήστης του Τμήματος Προμηθειών. 

 Ακολούθως ο πρόεδρος της επιτροπής, καθώς και ένα εκ των μελών της εισήγαγαν τα 

''κλειδιά'' πρόσβασης, ήτοι τα ονοματεπώνυμα και τους αντίστοιχους κωδικούς, στην 

πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 

ολοκληρώνοντας με τον τρόπο αυτό την ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» του διαγωνισμού.  
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 Μετά την ανωτέρω διαδικασία, τα μέλη της Επιτροπής απέκτησαν πρόσβαση στο 

περιεχόμενο του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», των 

ηλεκτρονικών προσφορών που κατατέθηκαν στα πλαίσια του ανωτέρω διαγωνισμού, από τους 

οικονομικούς φορείς, ήτοι: 

α/α 
Αρ. Ηλεκτρονικής  

Προσφοράς 
Στοιχεία Διαγωνιζόμενου 

Ημ/νία Υποβολής 
Προσφοράς 

1 37108 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜ. ΖΗΣΗΣ 24-06-2016 

2 37204 ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ 25-06-2016 

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή παρέλαβε από το Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε. Πρέβεζας τους 

αντίστοιχους φακέλους των δύο (2) προσφορών που υποβλήθηκαν στο Τμήμα Γραμματείας 

της Δ/νσης Διοικ/κού -  Οικονομικού, για τον υπόψη διαγωνισμό, οι οποίοι έχουν ως εξής: 

Α/Α 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ                                  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΑΡ.  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

1 29-06-2016 58185/2578 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜ. ΖΗΣΗΣ 

2 29-06-2016 58188/2579 ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ 

 

Η Επιτροπή, αφού διαπίστωσε την εμπρόθεσμη κατάθεση των ανωτέρω προσφορών 

που παρέλαβε, προχώρησε στην αρίθμηση των φακέλων των προσφορών και στην 

αποσφράγισή τους. Για κάθε έναν από τους φακέλους που αποσφράγισε η Επιτροπή 

μονόγραψε τα  περιεχόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς και 

προχώρησε στην σύγκρισή τους με τα αντίστοιχα που κατατέθηκαν ηλεκτρονικά στην 

πλατφόρμα του διαγωνισμού. Στη συνέχεια προέβη στη διαδικασία αξιολόγησής τους, 

καταγράφοντας τη συμμόρφωσή τους προς τους όρους της διακήρυξης, ως εξής:  

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΤΟΜΕΑΣ  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
 ΔΗΛΩΣΗ 

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜ. ΖΗΣΗΣ   

 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & 
ΔΑΝΕΙΩΝ 
 Αριθμ: 43 
 Ποσού: 315,00  € 

Α΄ 
Κατατέθηκε 

και είναι πλήρης 

 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & 
ΔΑΝΕΙΩΝ 
 Αριθμ: 42 
 Ποσού: 458,40  € 

Β΄ 
Κατατέθηκε 

και είναι πλήρης 

2 ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ 

 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & 
ΔΑΝΕΙΩΝ 
 Αριθμ: 40 
 Ποσού: 379,62  € 

Γ΄ 
Κατατέθηκε 

και είναι πλήρης 

 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & 
ΔΑΝΕΙΩΝ 
 Αριθμ: 39 
 Ποσού: 241,92  € 

Ε΄ 
Κατατέθηκε 

και είναι πλήρης 

Από τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών προκύπτει ότι κατατέθηκαν όλα τα 

προβλεπόμενα από την αρ. πρωτ. 36845 / 1699/25-04-2016 Διακήρυξη αρχικού διαγωνισμού 
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(α/α συστήματος: 23243), σύμφωνα με την οικεία Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 

δικαιολογητικά.   

Στη συνέχεια, η Επιτροπή με το αρ. πρωτ.58765/2598/30-06-2016, έγγραφό της ζήτησε 

από το αρμόδιο γραφείο Πρέβεζας του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, τον έλεγχο της 

γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των ανωτέρω διαγωνιζομένων. 

Με το αρ. πρωτ. 23409/30-06-2016 έγγραφο του Ταμείου, βεβαιώνεται η εγκυρότητα 

των εγγυητικών επιστολών. 

Παράλληλα η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των 

διαγωνιζομένων προκειμένου να ελεγχθεί η συμφωνία τους με τις τεχνικές προδιαγραφές της 

οικείας διακήρυξης.  

Τα κατατεθέντα δικαιολογητικά καταγράφηκαν στον ακόλουθο πίνακα: 

α/α 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

ΤΟΜΕΑΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Πίνακας 
Τεχνικής 

Προσφοράς 

Αντίγραφα 
 αδειών  

κυκλοφορίας 
γεωργικών 

 ελκυστήρων 

Αντίγραφα  

αδειών  
οδήγησης 

των οδηγών  
γεωργικών  

ελκυστήρων 

Πιστοποιητικά 
ορθολογικής 

χρήσης  
γεωργικών 

φαρμάκων  

Υπεύθυνη 
Δήλωση 

 

1 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΔΗΜ. ΖΗΣΗΣ 

ΤΟΜΕΑΣ 
Α΄ 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΕΛΛΙΠΗ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

ΤΟΜΕΑΣ 
Β΄ 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

2 
ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ.  

ΘΩΜΑΣ 

ΤΟΜΕΑΣ 
Γ΄ 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

ΤΟΜΕΑΣ 
Ε΄ 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

 

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» των διαγωνιζομένων, ως προς την πληρότητα αυτών και τη 

συμφωνία τους με τις απαιτήσεις της αρ. πρωτ. 36845 / 1699/25-04-2016 Διακήρυξης 

αρχικού διαγωνισμού (α/α συστήματος: 23243), σύμφωνα με την οικεία Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η Επιτροπή καταγράφει τις ακόλουθες παρατηρήσεις: 

 Για τον Τομέα Δ’: Δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά. 

 Για τον Τομέα Α’: Τα Δικαιολογητικά Τεχνικής προσφοράς που υποβλήθηκαν από τον 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΔΗΜ. ΖΗΣΗ, είναι ελλιπή. Συγκεκριμένα δεν έχει κατατεθεί 

πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων του οδηγού ή του ψεκαστή 

του ενός από τα τέσσερα συνεργεία ψεκασμού. 

 Τα κατατιθέμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και Τεχνικής προσφοράς που 

υποβλήθηκαν για τους Τομείς Β’, Γ’ και Ε’ είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της 

αρ. πρωτ. αρχικής Διακήρυξης (α/α συστήματος: 23243) και της οικείας Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Α/Α Συστήματος: 25381). 

Κατόπιν των όσων ανωτέρω εκτέθηκαν, η Επιτροπή αναβάλει τη γνωμοδότησή της για 

επόμενη συνεδρίαση, προκειμένου να ενημερώσει εγγράφως τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας 

και Κτηνιατρικής για τις κατατεθείσες προσφορές και να ζητήσει την άποψη της Υπηρεσίας 

σχετικά με την αναγκαιότητα ή μη επανάληψης του Διαγωνισμού για τους τομείς Α’ και Δ’. 
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Η απάντηση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, τέθηκε υπόψη της 

Επιτροπής, η οποία συνήλθε εκ νέου την Τετάρτη 06 Ιουλίου 2016. 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 «Κρίσεις αποτελεσμάτων διαγωνισμού» του Π.Δ. 118/2007. 

2. Τη με Α/Α Συστήματος: 25381 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

3. Τους όρους της με α/α συστήματος: 23243 Διακήρυξης αρχικού διαγωνισμού. 

4. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά για τον Τομέα Δ’ του διαγωνισμού. 

5. Όσα ανωτέρω εκτέθηκαν σχετικά με τις κατατεθείσες προσφορές. 

6. Το αρ. πρωτ.9747/05-07-2016 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής, με το οποίο, ως αρμόδια για την υλοποίηση του έργου Δ/νση,  εισηγείται 

την οριστική ματαίωση του διαγωνισμού για τους τομείς Α και Δ, τονίζοντας ότι η 

επανάληψή του δεν έχει καμία σκοπιμότητα και δεν θα επιφέρει καμία ωφέλεια στην ορθή 

εφαρμογή του προγράμματος, καθώς έως την ολοκλήρωσή του θα έχει παρέλθει ο χρόνος 

εφαρμογής του 1ου ψεκασμού.  

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΜΟΦΩΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ 

1.  Κρίνει αποδεκτές τις κατατεθείσες προσφορές, όσον αφορά την πληρότητα, νομιμότητα και 

εγκυρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών τους προσφορών, ως 

ακολούθως: 

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜ. ΖΗΣΗΣ, για τη συμμετοχή του στον τομέα Β’ της αρ. πρωτ. 

53428/ 2348/14-06-2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Α/Α Συστήματος: 

25381). 

 ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ, για τη συμμετοχή του στους τομείς Γ’ και Ε’  της αρ. πρωτ. 

53428/ 2348/14-06-2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Α/Α Συστήματος: 

25381). 

2. Απορρίπτει την προσφορά του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜ. ΖΗΣΗ, για τη συμμετοχή του στον 

τομέα Α’, ως απαράδεκτη. 

3.  Εισηγείται την οριστική ματαίωση του διαγωνισμού για το μέρος αυτού που αφορά τον 

τομέα Δ’, καθώς δεν κατατέθηκε καμία προσφορά και τον τομέα Α’, καθώς η προσφορά 

που κατατέθηκε κρίθηκε απαράδεκτη.  

   

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε εις τριπλούν, υπογράφεται από  τα μέλη της επιτροπής και 

υποβάλλεται στη Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, για τις περαιτέρω 

ενέργειες. 

Πρέβεζα, 06-07-2016 

Η   Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η 

                     

 

 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 
Καλόγηρος Απόστολος 

               ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
1. Σιάρκου Παναγιώτα 

2. Μπούρας Χαράλαμπος 

3. Στεφανής Χρήστος 

4.  Γιαμάς Ιωάννης 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 19/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 60856/2551/06-07-2016 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης), ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Κωτσαντής Κων/νος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 18ο 

Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας καρτών παρουσίας προσωπικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας.   

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 και του 
Ν. 4281/2014, καθώς και του Ν. 4320/2015. 

6. Την αριθμ. 10/50/13-11-2015 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2016 της Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Την αριθμ. 16/843/08-06-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η δαπάνη συνολικού ποσού € 352,40 με ΦΠΑ, και η διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. 
Πρέβεζας οικ. έτους 2016, (ΕΦ 072 ΚΑΕ 1699), για την προμήθεια καρτών παρουσίας 
προσωπικού της Π.Ε. Πρέβεζας, και η υλοποίηση της ανωτέρω προμήθειας, με τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
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8. Την εισήγηση Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 
60543/2664/05-07-2016 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 60822/2547/06-07-2016 στον 
φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 
«…Με την ανωτέρω σχετική απόφαση εγκρίθηκε η πραγματοποίηση της δαπάνης για 

την  Προμήθεια καρτών παρουσίας προσωπικού της Π.Ε. Πρέβεζας, ποσού 352,40 ευρώ 

και η διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2016 (ΕΦ 072 ΚΑΕ 1699). Ακολούθως εκδόθηκε η αρ. 

πρωτ. 55369/2451/21-6-2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την πληρωμή της 

δαπάνης, με α/α καταχώρησης στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της ΥΔΕ Ν. Πρέβεζας 

403/24-06-2016. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για ανάθεση της παροχής της 

ανωτέρω αναφερομένης προμήθειας, η οποία εξυπηρετεί λειτουργικούς σκοπούς της 

Π.Ε. Πρέβεζας στην ατομική επιχείρηση ΦΩΤΗΣ ΖΕΡΒΑΣ τ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, έναντι του 

ποσού των 352,40 ευρώ, σύμφωνα με την κατατιθέμενη στην Υπηρεσία μας 

προσφορά.».  

9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 19/1010/08-07-2016) 

Εγκρίνει την ανάθεση της προμήθειας καρτών παρουσίας προσωπικού της Π.Ε. Πρέβεζας, 
στην ατομική επιχείρηση ΦΩΤΗΣ ΖΕΡΒΑΣ τ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, με ποσό προσφοράς 352,40 € 
με ΦΠΑ, σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας 
οικ. έτους 2016, (ΕΦ 072 ΚΑΕ 1699), σύμφωνα με την αριθμ. 16/843/08-06-2016 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής. 
……………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Τσίκαρης Βασίλειος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 19/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 60856/2551/06-07-2016 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης), ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Κωτσαντής Κων/νος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 19ο 

Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την κάλυψη 
λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 και του 
Ν. 4281/2014, καθώς και του Ν. 4320/2015. 

6. Την εισήγηση Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 
54121/2380/06-07-2016 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 60814/2545/06-07-2016 στον 
φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση 
πραγματοποίησης των δαπανών οι οποίες εξυπηρετούν άμεσες και επιτακτικές 
λειτουργικές ανάγκες της Π.Ε. Πρέβεζας, και τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων, ανά 
Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., όπως εμφανίζονται στον συνημμένο στην εισήγηση πίνακα, σε βάρος του 
προϋπολογισμού εξόδων της Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2016, καθώς και έγκριση υλοποίησης 
των αναφερόμενων προμηθειών-υπηρεσιών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.  

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 
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Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 19/1011/08-07-2016) 

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας, εγκρίνει, με μέριμνα αυτών, την πραγματοποίηση των δαπανών οι οποίες 
εξυπηρετούν άμεσες και επιτακτικές λειτουργικές ανάγκες της Π.Ε. Πρέβεζας, και τη διάθεση 
των αντίστοιχων πιστώσεων ανά ΕΦ και ΚΑΕ, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω 
πίνακα, σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή 
Ενότητα Πρέβεζας, έτους 2016, καθώς και την υλοποίηση των κατωτέρω αναφερόμενων 
προμηθειών-υπηρεσιών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, ως εξής: 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΠΟΣΟ 

ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

Κ.Α.Ε. 

1 
Καθαρισμός τριών χαλιών του Γραφείου 

Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας. 
70,00 072 0899 

2 
Προμήθεια μίας βενζινοκίνητης αντλίας για την κάλυψη 
των αναγκών της Πολιτικής Προστασίας ενόψει της 
αντιπυρικής περιόδου 

200,00 072 1699 

……………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Τσίκαρης Βασίλειος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 19/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, στις οκτώ (08) του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν 
της με αριθμ. πρωτ. οικ. 60856/2551/06-07-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκώστα 
Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 
ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Κωτσαντής Κων/νος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 20
ο 

Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Πρέβεζας.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 
άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 και του Ν. 4281/2014, καθώς και 
του Ν. 4320/2015. 

6. Την εισήγηση Τμήματος Λογιστικής Διαχείρισης της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 60504/2660/05-07-
2016 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 60541/2544/05-07-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 
Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση πραγματοποίησης των δαπανών οι οποίες 
εξυπηρετούν άμεσες και επιτακτικές λειτουργικές ανάγκες της Π.Ε. Πρέβεζας, και τη διάθεση των 
αντίστοιχων πιστώσεων, ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., όπως εμφανίζονται στον συνημμένο στην εισήγηση 
πίνακα, σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2016.  

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 19/1012/08-07-2016) 

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας, εγκρίνει, με μέριμνα αυτών, την πραγματοποίηση των κάτωθι δαπανών οι οποίες 
εξυπηρετούν άμεσες και επιτακτικές λειτουργικές ανάγκες της Π.Ε. Πρέβεζας, και τη διάθεση των 
αντίστοιχων πιστώσεων ανά ΕΦ και ΚΑΕ, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, σε 
βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, 
έτους 2016, ως εξής: 
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Α/Α 
ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

Κ.Α.Ε. 
ΠΟΣΟ 

ΜΕ Φ.Π.Α 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

1 072 0719 800,00 

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ  ΕΞΙ (6) ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΓΡ. 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ   2016 Π.Ε. 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔ. ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

(Π.Δ.140/2010)  

2 072 0721 600,00 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΞΙ(6) ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΓΡ. 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 Π.Ε. 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ 

ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔ. ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
(Π.Δ.140/2010)  

3 072 0722 600,00 

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΞΙ (6) 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΓΡ. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΜΗΝΟΣ 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ   2016 Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔ. ΤΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Π.Δ.140/2010)  

4 072 0719 500,00 

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ(15) ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ     2016 Π.Ε. 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Π.Δ.140/2010) 

5 072 0721 750,00 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15) ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ   2016 Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ 

ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
(Π.Δ.140/2010)  

6 072 0719 250,00 

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΝΤΕ(5) ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ 
Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ   

2016 Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔ. ΤΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Π.Δ.140/2010)  

7 072 0721 250,00 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΝΤΕ(5) ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ   ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ   2016 
Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔ. ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

(Π.Δ.140/2010)  

8 072 0719 300,00 

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠENTE (5) ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ 
Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ   2016 Π.Ε.   

ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔ. ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

(Π.Δ.140/2010) 

9 072 0721 300,00 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  ΠΕΝΤΕ (5) ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ     2016 Π.Ε. 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ 

ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔ. ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
(Π.Δ.140/2010) 

10 072 0719 150,00 

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ  ΤΡΙΩΝ(3) ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ 
ΤΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2016 Π.Ε. 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔ. ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

(Π.Δ.140/2010)  

11 072 0721 150,00 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Τ ΟΥ ΤΜ. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2016 Π.Ε. 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ 

ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔ. ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
(Π.Δ.140/2010)  
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12 072 0719 190,00 

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ  ΤΡΙΩΝ(3) ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ 
ΤΜ. ΑΛΙΕΙΑΣ  ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2016 Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ 
ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔ. ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Π.Δ.140/2010)  

13 072 0721 100,00 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΩΝ(3) ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜ. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΗΝΟΣ 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ   2016 Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔ. ΤΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Π.Δ.140/2010)  

14 072 0719 113,00 

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ  ΕΝΟΣ(1) ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ 
ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ   2016 
Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔ. ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

(Π.Δ.140/2010)  

15 072 0721 50,00 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ   ΕΝΟΣ(1) ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ      2016 Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ 
ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔ. ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Π.Δ.140/2010) 

16 072 0719 100,00 

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ  ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 
ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ   2016 Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ 
ΤΙΣ ΑΡΜΟΔ. ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Π.Δ.140/2010)  

17 072 0721 30,00 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ  ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ   2016 Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ 
ΤΙΣ ΑΡΜΟΔ. ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Π.Δ.140/2010) 

18 072 0719 1.400,00 

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΕΚΑ ΟΧΤΩ(18) ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ(ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ –ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ) 

ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ     2016 Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ 

ΤΙΣ ΑΡΜΟΔ. ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Π.Δ.140/2010)  

19 072 0721 2.000,00 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΕΚΑ ΟΧΤΩ(18) ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ(ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ –ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ) ΜΗΝΟΣ 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ    2016 Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔ. ΤΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Π.Δ.140/2010)  

20 072 0719 400,00 

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΤΕΚΑ(11) ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ 
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ(ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ-ΟΔΗΓΟΙ)  ΜΗΝΟΣ 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ   2016 Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔ. ΤΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Π.Δ.140/2010)  

21 072 0721 600,00 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΝΤΕΚΑ(11) ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ(ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ-ΟΔΗΓΟΙ)  ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ   
2016 Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔ. ΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Π.Δ.140/2010)  

22 072 0719 2.600,00 

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ  ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ(19) 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ(ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)  ΜΗΝΟΣ 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2016 Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ   ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔ. ΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ(Π.Δ.140/2010)  

23 072 0721 600,00 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ(19) ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Δ/ΝΣΗΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ(ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓ. 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ   2016 Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ   
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ 
ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔ. ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ(Π.Δ.140/2010)  

ΑΔΑ: 6ΑΖΚ7Λ9-Γ6Λ



-53- 

 

24 072 0719 2.000,00 

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ(14) 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ& 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ(ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ) ΜΗΝΟΣ 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2016 Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔ. ΤΗΣ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ(Π.Δ.140/2010)  

25 072 0721 600,00 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ(14) ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ(ΤΜΗΜΑ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ) ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2016 Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ 
ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔ. ΤΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  (Π.Δ.140/2010)   

26 072 0722 400,00 

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ  ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΥΟ(2) ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ(ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ) 
ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2016 Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ 
ΤΙΣ ΑΡΜΟΔ. ΤΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  (Π.Δ.140/2010)   

27 295 0719 250,00 
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ  ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ    2016 

Π.Ε.   ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

28 295 0721 200,00 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΥΟ  (2) ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2016 Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

29 072 0515 600,00 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤEΣΣΑΡΩΝ (4) ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 28 ΤΟΥ Ν.3982/2011 ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΗΣ Π.Ε.  ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΗΝΟΣ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2016 

30 072 0719 126,00 

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ  ΕΝΟΣ(1) ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ 
ΤΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ   2016 Π.Ε. 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ 

ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔ. ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
(Π.Δ.140/2010) 

31 072 0721 40,00 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ   ΕΝΟΣ(1) ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΤΜ. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ   2016 Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ 
ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔ. ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Π.Δ.140/2010) 

32 291 0567 600,00 

AΠOΖΗΜΙΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4)ΓΕΩΠΟΝΩΝ,ΠΟΥ 
ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ –ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΩΝ 

ΙΟΥΛΙΟΥ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
ΑΓΡ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ&ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε.ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

33 292 0567 2.000,00 

AΠOΖΗΜΙΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΤΑ (7 ) ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΠΟΥ 
ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ –ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΩΝ 

ΙΟΥΛΙΟΥ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ& 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε.ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

……………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Τσίκαρης Βασίλειος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΑΖΚ7Λ9-Γ6Λ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 19/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 60856/2551/06-07-2016 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης), ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Κωτσαντής Κων/νος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 21ο 

Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες επεμβάσεις από την 21-
05-2016, για την άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας (κατολισθήσεις - 
καθιζήσεις - πτώσεις λίθων, κ.λ.π.) από απρόβλεπτα και έντονα καιρικά φαινόμενα 
(βροχοπτώσεις - καταιγίδες - πλημμύρες) στην επαρχιακή οδό Αμπελοχώρι-Πράμαντα 
και επαρχιακή οδό Παλαιοχώρι-Συράκο του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, στην Ε.Ο. 
Ιωαννίνων-Κοζάνης (περιοχή Πυρσόγιαννη) του Δήμου Κόνιτσας, στην περιοχή 
Μαζαράκι του Δήμου Πωγωνίου, στην επαρχιακή οδό Μπαλτούμα-Γότιστα και στην 
Ε.Ο. Ιωαννίνων-Μετσόβου του Δήμου Μετσόβου, σύμφωνα με την αριθμ. 
44742/2272/23-05-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου και της αριθμ. 14/737/24-
05-2016 αποφάσεως ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Ηπείρου. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις του Ν. 3669/08 
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(ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 
έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 4257/2014 και του Ν. 4320/2015. 

6. Τις διατάξεις του άρθρ. 100 του Π.Δ. 30/1996 του Ν. 2286/95 και του Ν. 3013/2002 
«Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», για τον τρόπο μίσθωσης 
μηχανημάτων μετά των χειριστών τους κλπ. 

7. Την αριθμ. 3/110/28-01-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καθορίσθηκε, για το έτος 2016 η ανά ώρα αποζημίωση ιδιωτικών μηχανημάτων και 
οχημάτων που θα απασχοληθούν από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου και των 
Περιφερειακών Ενοτήτων της, για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων 
(χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πλημμύρες, πυρκαγιές, μεταφορά νερού 
κλπ), όταν δεν επαρκούν τα μηχανήματα της Περιφέρειας Ηπείρου για την εκτέλεση των 
έργων. 

8. Την αριθμ. 44742/2272/23-05-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης 
μίσθωσης από τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας ιδιωτικής χρήσης Μ.Ε. για  την 
παροχή έργου από 21-05-2016  για την άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση  
βατότητας (κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, κ.λ.π.) από απρόβλεπτα και έντονα 
καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις-καταιγίδες-πλημμύρες) στην επαρχιακή οδό 
Αμπελοχώρι-Πράμαντα και επαρχιακή οδό Παλαιοχώρι-Συράκο του Δήμου Βορείων 
Τζουμέρκων, στην Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κοζάνης (περιοχή Πυρσόγιαννη) του Δήμου Κόνιτσας, 
στην περιοχή Μαζαράκι του Δήμου Πωγωνίου, στην επαρχιακή οδό Μπαλτούμα-Γότιστα 
και στην Ε.Ο. Ιωαννίνων-Μετσόβου του Δήμου Μετσόβου προς αποφυγή ατυχημάτων και 
αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας. 

9. Την αριθμ. 14/737/24-05-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση, με τη σύναψη των σχετικών συμφωνητικών, 
στους ιδιοκτήτες Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης όπως αναφέρονται στις ως άνω αποφάσεις, της 
εκτέλεσης εργασιών από από 21-05-2016 για την άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση  
βατότητας (κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, κ.λ.π.) από απρόβλεπτα και έντονα 
καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις-καταιγίδες-πλημμύρες) στην επαρχιακή οδό 
Αμπελοχώρι-Πράμαντα και επαρχιακή οδό Παλαιοχώρι-Συράκο του Δήμου Βορείων 
Τζουμέρκων, στην Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κοζάνης (περιοχή Πυρσόγιαννη) του Δήμου Κόνιτσας, 
στην περιοχή Μαζαράκι του Δήμου Πωγωνίου, στην επαρχιακή οδό Μπαλτούμα-Γότιστα 
και στην Ε.Ο. Ιωαννίνων-Μετσόβου του Δήμου Μετσόβου, σύμφωνα με την αριθ. 
44742/2272/23-05-2016 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και δεδομένου ότι τα 
μηχανήματα και το προσωπικό της Περιφέρειας Ηπείρου δεν επαρκούσαν για την παροχή 
των ως άνω έργων, υφίστατο δε δεδομένη και επείγουσα η ανάγκη για την άμεση 
αντιμετώπιση των προβλημάτων. 

10. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 61000/3259/06-07-2016 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 61075/2560/06-07-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), με 
την οποία εισηγείται την έγκριση των δαπανών για την πληρωμή στους δικαιούχους, 
εργασιών για την άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση  βατότητας (κατολισθήσεις-
καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, κ.λ.π.) από απρόβλεπτα και έντονα καιρικά φαινόμενα 
(βροχοπτώσεις-καταιγίδες-πλημμύρες) στην επαρχιακή οδό Αμπελοχώρι-Πράμαντα και 
επαρχιακή οδό Παλαιοχώρι-Συράκο του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, στην Ε.Ο. 
Ιωαννίνων-Κοζάνης (περιοχή Πυρσόγιαννη) του Δήμου Κόνιτσας, στην περιοχή Μαζαράκι 
του Δήμου Πωγωνίου, στην επαρχιακή οδό Μπαλτούμα-Γότιστα και στην Ε.Ο. Ιωαννίνων-
Μετσόβου του Δήμου Μετσόβου. 

11. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, σχετικά με τα 
θέματα που τέθηκαν από τα μέλη αυτής, για τη μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων σε 
έκτακτες περιπτώσεις, αναφέρθηκε και παρέπεμψε στις επισημάνσεις που έχει καταθέσει 
σε προηγούμενες σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε. Επεσήμανε ότι η Περιφέρεια για τη 
μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων έργου και των μέτρων που λαμβάνονται για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, κινείται μέσα στα πλαίσια που θέτουν οι σχετικές 
διατάξεις των νόμων για την πολιτική προστασία, δεδομένου ότι είναι αρμοδιότητά της ο 
συντονισμός δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, 
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αντιμετώπιση και αποκατάσταση των ζημιών. Στο πλαίσιο άσκησης των ανωτέρω 
αρμοδιοτήτων, η Περιφέρεια συνδράμει τους Δήμους, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την 
Αστυνομία κλπ, με τη διάθεση μέσων, κατόπιν σχετικού αιτήματος αυτών μετά από τη 
διαπίστωση των προβλημάτων, και εφόσον τα μέσα που διαθέτει δεν επαρκούν για άμεση 
αντιμετώπιση – δεδομένου ότι είναι γεγονός ότι δεν διαθέτει ούτε επαρκές προσωπικό 
ούτε όλον τον εξοπλισμό που απαιτείται – προβαίνει σε μίσθωση ιδιωτικών.  

Επίσης, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), όπως στη 
σχετική αριθμ. 14/737/24-05-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τόνισε ότι 
διατηρεί τις επιφυλάξεις του για τη χρήση μηχανημάτων έργων με ανάθεση, σημειώνοντας 
ότι πρέπει να επανεξεταστεί η όλη λειτουργία του συστήματος, με συνολική αναδιάρθρωσή 
του, λαμβάνοντας υπόψη ορισμένες αρχές, όπως το μικρότερο κόστος, τη χρήση τους για 
έκτακτες και ειδικές και επείγουσες περιπτώσεις, την επίβλεψη των εργασιών που 
εκτελούν, τον έλεγχο για τις πραγματικές ώρες που εργάζονται, τη χρήση τους μόνο για 
εργασίες που δεν εντάσσονται στην κατηγορία των έργων για μελέτη και δημοπράτηση. 
Επεσήμανε όμως ότι θεωρεί θετικό το γεγονός ότι η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, για 
το έτος 2016, έχει προβεί σε σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διάθεση 
ΜΕ ιδιωτών για μίσθωση από την Περιφέρεια σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών, στην 
οποία συμμετείχε ικανός αριθμός ενδιαφερομένων, ώστε να διασφαλίζεται η 
αντικειμενικότητα και δημοσιότητα της ανάθεσης και εφόσον βεβαιώνει η υπηρεσία το 
έκτακτο της ανάγκης. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 19/1013/08-07-2016) 

Εγκρίνει τις δαπάνες όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα, και τη διάθεση της 
σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου με ΚΑ 2014ΕΠ53000009 
«Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή-συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της 
Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 
2008ΕΠ03000016)» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (Υποέργο: Άρση καταπτώσεων και 
αποκατάσταση βατότητας που προκλήθηκαν από απρόβλεπτα έντονα και ακραία καιρικά 
φαινόμενα στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2016), για την 
πληρωμή εργασιών στους ιδιοκτήτες Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης, όπως αναφέρονται κατωτέρω, 
που εκτέλεσαν από 21-05-2016, για την άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση  βατότητας 
(κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, κ.λ.π.) από απρόβλεπτα και έντονα καιρικά 
φαινόμενα (βροχοπτώσεις-καταιγίδες-πλημμύρες) στην επαρχιακή οδό Αμπελοχώρι-
Πράμαντα και επαρχιακή οδό Παλαιοχώρι-Συράκο του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, στην 
Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κοζάνης (περιοχή Πυρσόγιαννη) του Δήμου Κόνιτσας, στην περιοχή 
Μαζαράκι του Δήμου Πωγωνίου, στην επαρχιακή οδό Μπαλτούμα-Γότιστα και στην Ε.Ο. 
Ιωαννίνων-Μετσόβου του Δήμου Μετσόβου, σύμφωνα με την αριθ. 44742/2272/23-05-2016 
απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και βάσει της αριθμ. 14/737/24-05-2016 απόφασης 
ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής, δεδομένου ότι τα μηχανήματα και το προσωπικό 
της Περιφέρειας Ηπείρου δεν επαρκούσαν για την παροχή των ως άνω έργων, υφίστατο δε 
δεδομένη και επείγουσα η ανάγκη για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων, ως εξής: 
 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΗΧ/ΤΟΣ 

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΩΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΟΣΟ 
ΑΝΑ 
ΩΡΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

ΧΡΟΝΙΚΟ 
ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 

ΠΑΧΗ ΜΑΡΙΑ 
ΜΕ 

125916 
ΕΠ. ΟΔΟ ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙ-

ΠΡΑΜΑΝΤΑ 
156 63,75 9.945,00 12.331,80 

21-05-2016 
ΕΩΣ 

07-06-2016 

ΤΖΟΒΑΡΑΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΜΕ 
116807 

ΕΠ. ΟΔΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ-
ΣΥΡΑΚΟ 

195 40,50 7.897,50 9.792,90 
21-05-2016 

ΕΩΣ 
11-06-2016 

ΤΖΟΒΑΡΑΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΜΕ 
103972 

ΕΠ. ΟΔΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ-
ΣΥΡΑΚΟ 

165 42,35 6.987,75 8.664,81 
21-05-2016 

ΕΩΣ 
08-06-2016 
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ΔΗΜΟΣ KOΝΙΤΣΑΣ 

ΝΤΑΣΤΑΜΑΝΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΜΕ 
123750 

Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-
ΚΟΖΑΝΗΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗ) 
323 34,65 11.191,95 13.878,02 

21-05-2016 
ΕΩΣ 

26-06-2016 

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

ΥΦΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΜΕ 17215 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΖΑΡΑΚΙ 273 54,45 14.864,85 18.432,41 
21-05-2016 

ΕΩΣ 
21-06-2016 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

ΓΑΛΑΝΗΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΜΕ 
119484 

ΕΠ. ΟΔΟ ΜΠΑΛΤΟΥΜΑ-
ΓΟΤΙΣΤΑ 

23 42,35 974,05 1.207,82 
21-05-2016 

ΕΩΣ 
23-05-2016 

ΖΑΡΑΒΕΛΑΣ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

ΜΕ 55706 
Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-

ΜΕΤΣΟΒΟΥ 
340 42,35 14.399,00 17.854,76 

21-05-2016 
ΕΩΣ 

27-06-2016 

 

 Το μέλος της Επιτροπής κ. Τσίκαρης Βασίλειος δήλωσε ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ, όπως στη 
σχετική αριθμ. 14/737/24-05-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και τοποθετήθηκε 
ως εξής: «Χωρίς να παραγνωρίζω την αναγκαιότητα, για μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτών, η 
συγκεκριμένη πρακτική μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων από την Περιφέρεια, για την 
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, καταδεικνύει την ανάγκη για την οικοδόμηση μια δημόσιας 
υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας καλά στελεχωμένης και άρτια εξοπλισμένης, η οποία να 
μπορεί να σχεδιάζει, να προλαμβάνει και να αποκαθιστά άμεσα τα προβλήματα που 
προκαλούνται από φυσικά φαινόμενα. Το ανάγλυφο και οι συνθήκες της Ηπείρου το 
επιβάλλουν. Αγκυλωτικές ιδεοληψίες που στηρίζουν το καίριο για τη ζωή, την ασφάλεια και την 
επαγγελματική δραστηριότητα των κατοίκων, έργο της Πολιτικής Προστασίας στον ιδιωτικό 
τομέα πρέπει να εγκαταλειφθούν τώρα. Ο προσανατολισμός αυτός αδυνατεί να συμβάλλει 
ουσιαστικά στο σχεδιασμό και την πρόληψη. Οι ευθύνες της Περιφερειακής Αρχής στο τομέα 
αυτό είναι τεράστιες και δεν αναιρούνται από την πρακτική της άμεσης ανταπόκρισης με 
κοστοβόρες μισθώσεις ιδιωτικών μηχανημάτων. Επίσης θα ήθελα μια πιο εμπεριστατωμένη 
πρόταση – εισήγηση από την Υπηρεσία, προκειμένου να σχηματίσω γνώμη για το μέγεθος της 
βλάβης και την αναγκαιότητα της παρέμβασης.  Επιπλέον – όπως έχω επανειλημμένα ζητήσει 
– όταν έρθουν προς ψήφιση οι σχετικές δαπάνες, για να υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα για το 
έργο που έχουν εκτελέσει τα μηχανήματα, πρέπει να συνοδεύονται όχι μόνο από τις 
βεβαιώσεις των υπηρεσιακών παραγόντων, αλλά και από τα ηλεκτρονικά αρχεία των ίδιων των 
μηχανημάτων (ταχογράφοι κλπ).». Επίσης, κατά τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης 
που αφορούν σε μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων, ζήτησε ενημέρωση για το πού 
απασχολήθηκαν τα μηχανήματα της Περιφέρειας, κατά τα διαστήματα που απαιτήθηκε 
μίσθωση ιδιωτικών Μ.Ε. 

……………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Τσίκαρης Βασίλειος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 19/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 60856/2551/06-07-2016 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης), ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Κωτσαντής Κων/νος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 22ο 

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – 
επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – 
αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 
4128/2013 του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 και του Ν. 4320/2015. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα, (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 
60918/3251/06-07-2016 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 61092/2561/06-07-2016 στον 
φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για 
προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής μηχανημάτων και 
οχημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων, όπως αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα και σύμφωνα 
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με τα επισυναπτόμενα σχετικά Πρακτικά Επιθεώρησης της αρμόδιας Επιτροπής, για τις 
εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για κάθε όχημα.  

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος, επεσήμανε ότι θα πρέπει να διευρυνθεί η γκάμα των επαγγελματιών που 
απασχολούμε για επισκευές των μηχανημάτων και οχημάτων και για την προμήθεια 
ελαστικών και άλλων ανταλλακτικών. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

(απόφαση 19/1014/08-07-2016) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, καθώς και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με ΚΑ 2014ΕΠ53000009 και τίτλο «Συντήρηση 
οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή - συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς 
Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Η. 2014-2016 (π.κ. 2008ΕΠ03000016)» (Υποέργο: 
Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή μηχανημάτων, οχημάτων και ειδών συνεργείου 
(ανταλλακτικά – αναλώσιμα κ.λ.π.) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων), για την 
προμήθεια ανταλλακτικών, και για εργασίες συντήρησης – επισκευής για τα μηχανήματα και 
οχήματα της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, καθώς και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – 
αναλώσιμα κλπ) όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, ως εξής: 

Α/Α 
ΑΡΙΘ.ΜΗΧ-

ΟΧΗΜ. 
ΕΙΔΟΣ ΜΗΧ -
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

1 ΜΕ 121959 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΣΕΤ ΑΝΤΛΙΑΣ 
ΝΕΡΟΥ, ΦΙΛΤΡΟ ΣΑΣΜΑΝΙΟΥ, 
ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΤΕΜ 2, ΣΕΤ 
ΣΤΕΓΑΝΑ 

380,00 € 471,20 € 
 ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΝΑΣΙΟΣ & ΥΙΟΣ 
O.Ε.  

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΞΑΓΩΓΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
-ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ 
ΤΙΜΟΝΙΟΥ,ΕΞΑΓΩΓΗ - 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ -ΑΛΛΑΓΗ 
ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΚΟΥΒΑ, ΕΞΑΓΩΓΗ - 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ -ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΑ 
ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ, ΑΛΛΑΓΗ 
ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ ΣΑΣΜΑΝΙΟΥ, 
ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 

600,00 € 744,00 € 
 ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΝΑΣΙΟΣ & ΥΙΟΣ 
O.Ε.  

2 ΜΕ 121951 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ 
(ΦΤΕΡΩΤΗ), ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΡΟΥ, 
ΤΑΚΑΚΙΑ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ, MOTUL 
TRH97 20L 

692,84 € 859,12 € 
 ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΝΑΣΙΟΣ & ΥΙΟΣ 
O.Ε.  

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΞΑΓΩΓΗ  -ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
- ΑΛΛΑΓΗ ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΡΟΥ, ΑΛΛΑΓΗ 
ΣΤΑΥΡΟΙ ΑΝΤΛΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ, 
ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΑ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΣΑΣΜΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΩ 
ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ, ΑΛΛΑΓΗ 
ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ ΤΣΑΠΑΣ ΑΛΛΑΓΗ 
ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ 

430,00 € 533,20 € 
 ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΝΑΣΙΟΣ & ΥΙΟΣ 
O.Ε.  

3 ΜΕ 121958 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΣΙΛΑΝΣΙΕ, 
ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑ 

526,00 € 652,24 € 
 ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΝΑΣΙΟΣ & ΥΙΟΣ 
O.Ε.  

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΞΑΓΩΓΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΣΙΛΑΝΣΙΕ, ΕΞΑΓΩΓΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΑΛΛΑΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑΣ 
ΣΑΣΜΑΝΙΟΥ 

600,00 € 744,00 € 
 ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΝΑΣΙΟΣ & ΥΙΟΣ 
Ο.Ε.  

4 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 

ΜΠΟΥΖΟΚΑΛΩΔΙΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ, 
ΜΠΟΥΖΙ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ, ΜΑΣΚΑ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΘΑΜ/ΚΟΥ, ΜΙΣΙΝΕΖΑ 2,4 
ΧΙΛ. OREGON, ΔΙΣΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΥ 
Φ300Χ 20mm ΤΕΜ 2, ΛΑΔΙ ΜΙΧ 1 LIT, 
ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ Φ300 
ΤΕΜ 5 

110,13 € 136,56 €   

5 ΚΗΙ 7413 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ - 
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 

1.100,00 € 1.364,00 €   
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6 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΕΩΣ UPS, 
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ 12V 10A, 
ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ, ΚΑΛΩΔΙΟ 
ΕΙΔΙΚΟ, INVERTER 12V - 220V 
1000W 

1.487,00 € 1.843,88 €   

7 ΚΗΙ 7413 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΨΙΜΟ, 
ΠΙΣΑΡΙΣΜΑ 

1.193,00 € 1.479,32 €   

8 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟ, ΑΣΕΤΙΛΙΝΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ 690,00 € 855,60 €   

9 ΚΗΙ 7413 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΝΙΚΟ SERVISE, 
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 

540,00 € 669,60 €   

10 ΜΕ 121968 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:  2 ΤΕΜ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
7/50-20 + ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ, 2 ΤΕΜ 
ΕΛΑΣΤΙΚΑ 18,4 - 34  + ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ 

1.500,00 € 1.860,00 €   

11 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 

1 ΛΑΣΤΙΧΟ (ΜΑΝΙΚΑ) ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ 2 
1/2΄΄ 250m, ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ 
2 1/2΄΄ 16ΤΕΜ, ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ Β.Τ. 2 
1/2΄΄ 30 ΤΕΜ, ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΜΠΛΕ 2 
ΤΕΜ, ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ 
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ 8 ΤΕΜ 

3.035,49 € 3.764,01 € 
ΑΦΟΙ Ι. ΔΡΟΥΒΗ 

Ο.Ε. 

12 ΚΗΟ 9101 ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:  2 TEM ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
315/80R 22,5  

760,00 € 942,40 €   

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, 
ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΣΗ 

120,00 € 148,80 €   

13 ΚΗΙ 5029 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 4 TEM ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
265/60R 18  

645,16 € 800,00 €   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 14.409,62 € 17.867,93 €   

 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Τσίκαρης Βασίλειος, με το σκεπτικό ότι το κόστος 
συντήρησης των μηχανημάτων και οχημάτων της Περιφέρειας, είναι πολύ μεγάλο, οι δε 
δαπάνες επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών για την Π.Ε. Ιωαννίνων οι οποίες, σε 
συνάρτηση, και αθροιζόμενες με τις αντίστοιχες για την μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων 
έργου, δημιουργούν πολύ μεγάλο κόστος, γεγονός που ενισχύει τη θέση του, ότι δηλ. 
απαιτείται μια γενναία ενίσχυση των Υπηρεσιών και Δομών της Περιφέρειας, ώστε να 
οργανωθούν και στελεχωθούν δικά της συνεργεία, ενέργειες που θα συμβάλουν αποφασιστικά 
στη μείωση του κόστους συντήρησης και επισκευής των μηχανημάτων και οχημάτων της. 
Επιπλέον ζήτησε μια ολοκληρωμένη κατάσταση των μηχανημάτων και οχημάτων της 
Περιφέρειας, και πού αυτά απασχολούνται, ώστε να διαπιστωθεί αν το έργο που έχουν 
παράξει ανταποκρίνεται στις δαπάνες που απαιτούνται για τη συντήρησή τους, 
επισημαίνοντας επίσης ότι κάποτε θα πρέπει να ενημερωθούν τα αρμόδια όργανα της 
Περιφέρειας, για το πραγματικό έργο που προσφέρουν ανά έτος, τα μηχανήματα και οχήματα 
της Περιφέρειας. 
……………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Τσίκαρης Βασίλειος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 19/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, στις οκτώ (08) του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν 
της με αριθμ. πρωτ. οικ. 60856/2551/06-07-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκώστα 
Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 
ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Κωτσαντής Κων/νος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1
ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 14-06-2016 ανοιχτής 
δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Συντήρηση – αποκατάσταση τμήματος Ε.Ο. Μεσοπόταμος - Πρέβεζα», προϋπολογισμού 
80.000,00  με Φ.Π.Α.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 
609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους 
Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 
286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 
3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 
έργων», του Π.Δ. 7/2013 καθώς και του Ν. 4053/2012. 

6. Την αριθμ. 12578/668/12-02-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η 
διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000006 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 
2013ΕΠ03000012)», για το έργο: «Συντήρηση – αποκατάσταση τμήματος Ε.Ο. Μεσοπόταμος - 
Πρέβεζα», προϋπολογισμού 80.000,00 € με τον Φ.Π.Α.  

7. Την αριθμ. 11/509/14-04-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η 
διακήρυξη της ανοιχτής δημοπρασίας του έργου του θέματος, με όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν 
από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 
30642/3527/07-04-2016 εισήγηση της Υπηρεσίας, και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του 
έργου, με την αρ. 12597/1313/04-04-2016 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 
Ηπείρου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, βάσει της 
διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 
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8. Την εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το με αριθμ. πρωτ. 61574/7807/07-07-2016 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 61598/2575/07-07-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), με την οποία διαβιβάσθηκε το 
από 29-06-2016 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού, της από 14-06-2016 ανοιχτής 
δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή 

Διαγωνισμού: «…σε ανοικτή διαδικασία, άνοιξε τις προσφορές,  κατέγραψε στο Πρακτικό (Πίνακας 

Ι) τα υποβληθέντα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία και μονόγραψε. Στη συνέχεια 
αποσφραγίσθηκαν οι οικονομικές προσφορές, μονογράφτηκαν από τον Πρόεδρο και τα μέλη της 
Ε.Δ. και ανακοινώθηκαν τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο. Όλες οι οικονομικές 
προσφορές καταχωρήθηκαν, μετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις στον 
Πίνακα (ΙΙ) κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά), ο οποίος 
υπογράφτηκε από τα μέλη της Ε.Δ. και αποτελεί μέρος του πρακτικού. Κατόπιν η Επιτροπή 
Διαγωνισμού, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, 
διαπίστωσε α) αν το πρόσωπο που κατέθεσε την προσφορά της επιχείρησης στο συγκεκριμένο 
διαγωνισμό έχει το σχετικό δικαίωμα σύμφωνα με την παρ. 3.3 της διακήρυξης, β) έλεγξε την έγκυρη 
συμμετοχή των διαγωνιζομένων, γ) το δικαίωμα συμμετοχής τους στο διαγωνισμό (σύμφωνα με το 
άρθρο 21 της διακήρυξης) και δ) την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της διακήρυξης, με βάση 
τα δικαιολογητικά και το περιεχόμενο του φακέλου, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 της διακήρυξης. 
Στη συνέχεια ελέγχθηκε το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών κατά την ίδια σειρά, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), και ανάλογα με το εφαρμοζόμενο σύστημα υποβολής 
προσφορών. Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχθηκε η πληρότητα των υπογραφών και μονογραφών 
(κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 22 παρ. 6-8 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), στην Οικονομική 
Προσφορά των διαγωνιζόμενων.  Ελέγχθηκε κατόπιν, κατά το άρθρο 24.2 της διακήρυξης, η 
ορθότητα συμπλήρωσης του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζόμενων, η αριθμητική 
και η ολόγραφη αναγραφή των ποσοστών έκπτωσης. Μετά τα παραπάνω και προκειμένου να 
εφαρμοσθεί η διαδικασία που προβλέπεται από την εγκύκλιο 17/21-9-2010 του Υπουργείου 
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (γνησιότητα εγγυητικών επιστολών) η επιτροπή στο σημείο 
αυτό αποφάσισε α) τη διακοπή της συνεδρίασής της, ώστε με μέριμνα της προέδρου να ζητηθεί από 
της Αρχές που εξέδωσαν τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής να βεβαιώσουν τη γνησιότητά τους 
και β) τη συνέχιση της συνεδρίασης άμεσα, μετά τη λήψη όλων των σχετικών βεβαιώσεων 
γνησιότητας από τις εκδούσες Αρχές. Αφού ολοκληρώθηκε η παραπάνω διαδικασία, οπότε και στην 
κατοχή της Επιτροπής Διαγωνισμού περιήλθαν όλες οι βεβαιώσεις γνησιότητας των εγγυητικών 
επιστολών συμμετοχής  η Επιτροπή Διαγωνισμού συνήλθε σε κλειστή συνεδρίαση την 29 – 06 – 
2016 και αφού διαπίστωσε ότι οι εγγυητικές επιστολές, όπως προκύπτει από τις σχετικές 
βεβαιώσεις, είναι γνήσιες, κατήρτισε τις προσφορές των διαγωνιζομένων που κρίθηκαν αποδεκτές 
κατά σειρά μειοδοσίας  στον Πίνακα (ΙΙΙ), ο οποίος υπογράφτηκε από τα μέλη της Ε.Δ. και αποτελεί 
μέρος του πρακτικού. Στις 29 Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. ο Πρόεδρος της 
επιτροπής γνωστοποιεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού με γραπτή ανακοίνωση σε πίνακα της 
Υπηρεσίας, ότι δηλαδή γίνονται δεκτές όλες οι προσφορές των διαγωνιζομένων και προσωρινός 
μειοδότης αναδεικνύεται η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», με ποσοστό 
έκπτωσης 6,00% και ποσό προσφοράς 75.200,00 € με Φ.Π.Α. Για την ημέρα και ώρα της 
ανάρτησης συντάχθηκε αυθημερόν, με επιμέλεια της Προέδρου της Επιτροπής, σχετική πράξη, που 
υπογράφτηκε από όλα τα μέλη της. Για την υποβολή τυχόν ενστάσεων ορίζεται προθεσμία με 
έναρξη την 30-06-2016 και ώρα 7:30 π.μ. και λήξη την 04-07-2016 και ώρα 14:30 μ.μ. Το παρόν 

Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω. …». 

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέρθηκε στις 
επισημάνσεις που ο ίδιος έχει καταθέσει σε σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, για το 
ΠΔΕ και τις αντίστοιχες ΣΑΕ, ενώ επιπλέον τόνισε ότι για όλα τα έργα, προμήθειες, υπηρεσίες κλπ 
που εκτελούνται από την Περιφέρεια, τα αντίστοιχα ποσά των προϋπολογισμών τους, δεσμεύονται 
πριν την δημοπράτησή τους και γίνεται η σχετική ανάληψη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 
Π.Δ. 113/2010, ειδάλλως δεν θα είναι δυνατή η πληρωμή των αναδόχων. Το ίδιο τόνισε ότι 
συμβαίνει και με τα έργα που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα ετήσια όρια 
των οποίων καθορίζονται στον κρατικό προϋπολογισμό και επιμερίζονται με αποφάσεις του 
αρμόδιου Υπουργού στις αντίστοιχες ΣΑΕ, με αποφάσεις δε του Περιφερειάρχη, που είναι ο 
διατάκτης των δαπανών του ΠΔΕ, κατανέμονται στα έργα, ανάλογα με τις ανάγκες που 
παρουσιάζονται και τα προβλήματα που προκύπτουν και απαιτούν παρεμβάσεις. Σημείωσε επίσης, 
ότι οι πιστώσεις της ΣΑΕ ανά έτος, κατανέμονται με τις σχετικές αποφάσεις του αρμόδιου 
Υπουργού, ανάλογα με την πορεία εκτέλεσης των δημοπρατημένων έργων, βάσει των αιτημάτων 
της Περιφέρειας. Οι πιστώσεις δε αυτές, δύναται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους, 
ανάλογα με την πορεία υλοποίησης των έργων, ενώ τα υπόλοιπα των πιστώσεων που δεν έχουν 
απορροφηθεί, μεταφέρονται στο επόμενο έτος. 
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Επίσης, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), τόνισε ότι ισχύουν οι 
επιφυλάξεις που επανειλημμένα έχει εκφράσει σε σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε., σχετικά με την 
ακολουθούμενη τακτική της χρηματοδότησης έργων από τη ΣΑΕΠ 530, χωρίς τον 
προγραμματισμό, ιεράρχηση και απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως έχει εκφρασθεί 
και με την τοποθέτηση της παράταξης «Συμμαχία Ηπειρωτών», στο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 
22-07-2015, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία δεν εστιάζεται στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των 
έργων, η οποία θα πρέπει να ιεραρχείται. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 19/1016/08-07-2016) 

 Την έγκριση του από 29-06-2016 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 14-06-2016 ανοιχτής 
δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – 
αποκατάσταση τμήματος Ε.Ο. Μεσοπόταμος - Πρέβεζα», προϋπολογισμού 80.000,00 με Φ.Π.Α.  κατά 
την οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 ΚΔΕ, μειοδότης αναδείχθηκε ο ΚΩΣΤΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Δ.Ε., με ποσοστό έκπτωσης 6% και ποσό προσφοράς 
61.138,20 € χωρίς Φ.Π.Α. και 

 Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον ΚΩΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, Πολιτικό Μηχανικό Ε.Δ.Ε., 
και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, επειδή υπάρχουν οι 
προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου, η προσφορά του μειοδότη (6%) είναι 
συμφέρουσα, και καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα κατά του κύρους της δημοπρασίας. 

 Την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, ποσού 61.138,20 € πλέον του 
αναλογούντος Φ.Π.Α., σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000006 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 
2013ΕΠ03000012)», για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου. 
  

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Τσίκαρης Βασίλειος, παραπέμποντας στην τοποθέτησή του στη 
σχετική με την κατάρτιση της διακήρυξης του έργου, αριθμ. 11/509/14-04-2016, απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής: «Έργα που δεν εντάσσονται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Έργων 
που έχει εγκρίνει το Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν μπορώ να τα ψηφίσω, ούτε αποδέχομαι τον τρόπο 
διάθεσης των πιστώσεων του ΠΔΕ, που αφορούν σε γενικού περιεχομένου έργα – κονδύλια, όπως 
αποχιονισμοί, αντιπλημμυρικά, αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, αποκαταστάσεις οδικού δικτύου κλπ, 
και τα οποία καταλήγουν στο να τα διαχειρίζεται προσωπικά ο Περιφερειάρχης, ασκώντας μόνος του 
και ερήμην του Περιφερειακού Συμβουλίου, πολιτική για τα έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν. Αυτό 
δεν σημαίνει ότι ορισμένα από τα έργα τα οποία προτείνει, δεν είναι επείγοντα ή αναγκαία, αλλά ο όλος 
προγραμματισμός έχει σημαντικό έλλειμμα δημοκρατικής πρακτικής. Το πρόβλημα αυτό της διάθεσης 
των πιστώσεων σε γενικού τύπου δράσεις, είναι αναγκαίο να αντιμετωπισθεί και σε κεντρικό επίπεδο. 
Συνεπώς, στο βαθμό που τα έργα δεν συμπεριλαμβάνονται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Έργων, δεν 
μπορώ να υπερψηφίσω, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία μου δεν εστιάζεται στην αναγκαιότητα 
εκτέλεσης των έργων, η οποία θα πρέπει να ιεραρχείται.» 
……………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Τσίκαρης Βασίλειος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 19/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 60856/2551/06-07-2016 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης), ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Κωτσαντής Κων/νος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από 
πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Κοιμήσεως 
Θεοτόκου Ψήνας», προϋπολογισμού € 80.000,00 με Φ.Π.Α. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του 
Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 
4053/2012, του Ν. 4257/2014 καθώς και του Ν. 4320/2015. 

6. Την αριθμ. 23248/1167/16-03-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2014ΕΠ53000002 «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας 
Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000010)», για το έργο: «Αποκατάσταση Ιερού Ναού 
Κοιμήσεως Θεοτόκου Ψήνας», προϋπολογισμού 80.000,00 € με τον Φ.Π.Α.  
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7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 61379/7775/07-07-2016 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 61506/2571/07-07-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.) 
στην οποία αναφέρεται ότι με την αρ. 61414/7777/07-07-2016 απόφαση της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η μελέτη του έργου του θέματος. Στη 
συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας, 
σύμφωνα με το συνημμένο Σχέδιο Διακήρυξης, προκειμένου ο διαγωνισμός να διεξαχθεί 
με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./Π.Η. 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέρθηκε 
στις επισημάνσεις που ο ίδιος έχει καταθέσει σε σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής 
Επιτροπής, για το ΠΔΕ και τις αντίστοιχες ΣΑΕ, ενώ επιπλέον τόνισε ότι για όλα τα έργα, 
προμήθειες, υπηρεσίες κλπ που εκτελούνται από την Περιφέρεια, τα αντίστοιχα ποσά των 
προϋπολογισμών τους, δεσμεύονται πριν την δημοπράτησή τους και γίνεται η σχετική 
ανάληψη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 113/2010, ειδάλλως δεν θα είναι 
δυνατή η πληρωμή των αναδόχων. Το ίδιο τόνισε ότι συμβαίνει και με τα έργα που 
εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα ετήσια όρια των οποίων 
καθορίζονται στον κρατικό προϋπολογισμό και επιμερίζονται με αποφάσεις του αρμόδιου 
Υπουργού στις αντίστοιχες ΣΑΕ, με αποφάσεις δε του Περιφερειάρχη, που είναι ο 
διατάκτης των δαπανών του ΠΔΕ, κατανέμονται στα έργα, ανάλογα με τις ανάγκες που 
παρουσιάζονται και τα προβλήματα που προκύπτουν και απαιτούν παρεμβάσεις. 
Σημείωσε επίσης, ότι οι πιστώσεις της ΣΑΕ ανά έτος, κατανέμονται με τις σχετικές 
αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού, ανάλογα με την πορεία εκτέλεσης των 
δημοπρατημένων έργων, βάσει των αιτημάτων της Περιφέρειας. Οι πιστώσεις δε αυτές, 
δύναται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους, ανάλογα με την πορεία 
υλοποίησης των έργων, ενώ τα υπόλοιπα των πιστώσεων που δεν έχουν απορροφηθεί, 
μεταφέρονται στο επόμενο έτος. 

Επίσης, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), τόνισε ότι 
ισχύουν οι επιφυλάξεις που επανειλημμένα έχει εκφράσει σε σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε., 
σχετικά με την ακολουθούμενη τακτική της χρηματοδότησης έργων από τη ΣΑΕΠ, χωρίς 
τον προγραμματισμό, ιεράρχηση και απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως έχει 
εκφρασθεί και με την τοποθέτηση της παράταξης «Συμμαχία Ηπειρωτών», στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο στις 22-07-2015, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία δεν εστιάζεται 
στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των έργων, η οποία θα πρέπει να ιεραρχείται. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 19/1017/08-07-2016) 

 Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Ψήνας», 
προϋπολογισμού 80.000,00 με Φ.Π.Α., με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την 
αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται στην ανωτέρω 
αριθμ. πρωτ. 61379/7775/07-07-2016 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αρ. 61414/7777/07-07-2016 απόφαση της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίνει τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000002 
«Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 
(π.κ. 2013ΕΠ03000010)» και 

 Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής, κ. Βασίλειος Τσίκαρης, με το εξής σκεπτικό: «Έργα 
που δεν εντάσσονται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Έργων που έχει εγκρίνει το 
Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν μπορώ να τα ψηφίσω, ούτε αποδέχομαι τον τρόπο διάθεσης 
των πιστώσεων του ΠΔΕ, που αφορούν σε γενικού περιεχομένου έργα – κονδύλια, όπως 
αποχιονισμοί, αντιπλημμυρικά, αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, αποκαταστάσεις οδικού 
δικτύου κλπ, και τα οποία καταλήγουν στο να τα διαχειρίζεται προσωπικά ο 
Περιφερειάρχης, ασκώντας μόνος του και ερήμην του Περιφερειακού Συμβουλίου, πολιτική 
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για τα έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν. Αυτό δεν σημαίνει ότι ορισμένα από τα έργα 
τα οποία προτείνει, δεν είναι επείγοντα ή αναγκαία, αλλά ο όλος προγραμματισμός έχει 
σημαντικό έλλειμμα δημοκρατικής πρακτικής. Το πρόβλημα αυτό της διάθεσης των 
πιστώσεων σε γενικού τύπου δράσεις, είναι αναγκαίο να αντιμετωπισθεί και σε κεντρικό 
επίπεδο. Συνεπώς, στο βαθμό που τα έργα δεν συμπεριλαμβάνονται στο Περιφερειακό 
Πρόγραμμα Έργων, δεν μπορώ να υπερψηφίσω, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία μου δεν 
εστιάζεται στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των έργων, η οποία θα πρέπει να ιεραρχείται.». 

……………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Τσίκαρης Βασίλειος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 19/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 60856/2551/06-07-2016 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης), ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Κωτσαντής Κων/νος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από 
πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 3ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας με πρόχειρο 
διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Συντήρηση Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Μανασσή Ζαγορίου», προϋπολογισμού € 
50.000,00 με Φ.Π.Α. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του 
Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 
4053/2012, του Ν. 4257/2014 καθώς και του Ν. 4320/2015. 

6. Την αριθμ. 26480/1083/04-03-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2014ΕΠ53000007 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας 
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Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2010ΕΠ03000014)», για το έργο: «Συντήρηση Ιερού Ναού Αγίου 
Γεωργίου Μανασσή Ζαγορίου », προϋπολογισμού 50.000,00 € με τον Φ.Π.Α.  

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 61590/7815/07-07-2016 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 61599/2576/07-07-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.) 
στην οποία αναφέρεται ότι με την αρ. 61427/7785/07-07-2016 απόφαση της Δ/νσης 
Τεχνικών Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η μελέτη του έργου του θέματος. Στη συνέχεια η 
Υπηρεσία εισηγείται την κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας με 
πρόχειρο διαγωνισμό, σύμφωνα με το συνημμένο Σχέδιο Διακήρυξης, προκειμένου ο 
διαγωνισμός να διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./Π.Η. 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέρθηκε 
στις επισημάνσεις που ο ίδιος έχει καταθέσει σε σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής 
Επιτροπής, για το ΠΔΕ και τις αντίστοιχες ΣΑΕ, ενώ επιπλέον τόνισε ότι για όλα τα έργα, 
προμήθειες, υπηρεσίες κλπ που εκτελούνται από την Περιφέρεια, τα αντίστοιχα ποσά των 
προϋπολογισμών τους, δεσμεύονται πριν την δημοπράτησή τους και γίνεται η σχετική 
ανάληψη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 113/2010, ειδάλλως δεν θα είναι 
δυνατή η πληρωμή των αναδόχων. Το ίδιο τόνισε ότι συμβαίνει και με τα έργα που 
εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα ετήσια όρια των οποίων 
καθορίζονται στον κρατικό προϋπολογισμό και επιμερίζονται με αποφάσεις του αρμόδιου 
Υπουργού στις αντίστοιχες ΣΑΕ, με αποφάσεις δε του Περιφερειάρχη, που είναι ο 
διατάκτης των δαπανών του ΠΔΕ, κατανέμονται στα έργα, ανάλογα με τις ανάγκες που 
παρουσιάζονται και τα προβλήματα που προκύπτουν και απαιτούν παρεμβάσεις. 
Σημείωσε επίσης, ότι οι πιστώσεις της ΣΑΕ ανά έτος, κατανέμονται με τις σχετικές 
αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού, ανάλογα με την πορεία εκτέλεσης των 
δημοπρατημένων έργων, βάσει των αιτημάτων της Περιφέρειας. Οι πιστώσεις δε αυτές, 
δύναται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους, ανάλογα με την πορεία 
υλοποίησης των έργων, ενώ τα υπόλοιπα των πιστώσεων που δεν έχουν απορροφηθεί, 
μεταφέρονται στο επόμενο έτος. 

Επίσης, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), τόνισε ότι 
ισχύουν οι επιφυλάξεις που επανειλημμένα έχει εκφράσει σε σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε., 
σχετικά με την ακολουθούμενη τακτική της χρηματοδότησης έργων από τη ΣΑΕΠ, χωρίς 
τον προγραμματισμό, ιεράρχηση και απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως έχει 
εκφρασθεί και με την τοποθέτηση της παράταξης «Συμμαχία Ηπειρωτών», στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο στις 22-07-2015, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία δεν εστιάζεται 
στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των έργων, η οποία θα πρέπει να ιεραρχείται.  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 19/1018/08-07-2016) 

 Εγκρίνει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου για την κατασκευή του έργου «Συντήρηση Ιερού Ναού Αγίου 
Γεωργίου Μανασσή Ζαγορίου », προϋπολογισμού 50.000,00 με Φ.Π.Α., και τη διάθεση 
της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 
Κ.Α. 2014ΕΠ53000007 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων 
Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2010ΕΠ03000014)» 

 Καταρτίζει τη διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού, για την κατασκευή του ανωτέρω έργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται στην αριθμ. πρωτ. 
61590/7815/07-07-2016 εισήγηση της Υπηρεσίας (ανωτέρω υπό στ. 7) και σύμφωνα με τη 
μελέτη του έργου, η οποία εγκρίθηκε με την αρ. 61427/7785/07-07-2016 απόφαση της 
Δ.Τ.Ε./ Π.Η. και εγκρίνει τα λοιπά συμβατικά τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και 
θεωρήθηκαν από τη Δ.Τ.Ε./ Π.Η. και  

 Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 
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 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής, κ. Βασίλειος Τσίκαρης, με το εξής σκεπτικό: «Έργα 
που δεν εντάσσονται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Έργων που έχει εγκρίνει το 
Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν μπορώ να τα ψηφίσω, ούτε αποδέχομαι τον τρόπο διάθεσης 
των πιστώσεων του ΠΔΕ, που αφορούν σε γενικού περιεχομένου έργα – κονδύλια, όπως 
αποχιονισμοί, αντιπλημμυρικά, αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, αποκαταστάσεις οδικού 
δικτύου κλπ, και τα οποία καταλήγουν στο να τα διαχειρίζεται προσωπικά ο 
Περιφερειάρχης, ασκώντας μόνος του και ερήμην του Περιφερειακού Συμβουλίου, πολιτική 
για τα έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν. Αυτό δεν σημαίνει ότι ορισμένα από τα έργα 
τα οποία προτείνει, δεν είναι επείγοντα ή αναγκαία, αλλά ο όλος προγραμματισμός έχει 
σημαντικό έλλειμμα δημοκρατικής πρακτικής. Το πρόβλημα αυτό της διάθεσης των 
πιστώσεων σε γενικού τύπου δράσεις, είναι αναγκαίο να αντιμετωπισθεί και σε κεντρικό 
επίπεδο. Συνεπώς, στο βαθμό που τα έργα δεν συμπεριλαμβάνονται στο Περιφερειακό 
Πρόγραμμα Έργων, δεν μπορώ να υπερψηφίσω, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία μου δεν 
εστιάζεται στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των έργων, η οποία θα πρέπει να ιεραρχείται.» 

……………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Τσίκαρης Βασίλειος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 19/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 60856/2551/06-07-2016 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης), ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Κωτσαντής Κων/νος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από 
πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 4ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας με πρόχειρο 
διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Ανακατασκευή Καθεδρικού Ναού Αγίου Βλασίου Προσήλιου», προϋπολογισμού € 
35.000,00 με Φ.Π.Α. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του 
Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 
4053/2012, του Ν. 4257/2014 καθώς και του Ν. 4320/2015. 

6. Την αριθμ. 92619/4221/04-09-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2014ΕΠ53000002 «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων  Περιφέρειας 
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Ηπείρου2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000010)», για το έργο: «Ανακατασκευή Καθεδρικού 
Ναού Αγίου Βλασίου Προσήλιου », προϋπολογισμού 35.000,00 € με τον Φ.Π.Α.  

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 61591/7816/07-07-2016 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 61606/2578/07-07-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.) 
στην οποία αναφέρεται ότι με την αρ. 61426/7784/07-07-2016 απόφαση της Δ/νσης 
Τεχνικών Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η μελέτη του έργου του θέματος. Στη συνέχεια η 
Υπηρεσία εισηγείται την κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας με 
πρόχειρο διαγωνισμό, σύμφωνα με το συνημμένο Σχέδιο Διακήρυξης, προκειμένου ο 
διαγωνισμός να διεξαχθεί με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./Π.Η. 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέρθηκε 
στις επισημάνσεις που ο ίδιος έχει καταθέσει σε σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής 
Επιτροπής, για το ΠΔΕ και τις αντίστοιχες ΣΑΕ, ενώ επιπλέον τόνισε ότι για όλα τα έργα, 
προμήθειες, υπηρεσίες κλπ που εκτελούνται από την Περιφέρεια, τα αντίστοιχα ποσά των 
προϋπολογισμών τους, δεσμεύονται πριν την δημοπράτησή τους και γίνεται η σχετική 
ανάληψη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 113/2010, ειδάλλως δεν θα είναι 
δυνατή η πληρωμή των αναδόχων. Το ίδιο τόνισε ότι συμβαίνει και με τα έργα που 
εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα ετήσια όρια των οποίων 
καθορίζονται στον κρατικό προϋπολογισμό και επιμερίζονται με αποφάσεις του αρμόδιου 
Υπουργού στις αντίστοιχες ΣΑΕ, με αποφάσεις δε του Περιφερειάρχη, που είναι ο 
διατάκτης των δαπανών του ΠΔΕ, κατανέμονται στα έργα, ανάλογα με τις ανάγκες που 
παρουσιάζονται και τα προβλήματα που προκύπτουν και απαιτούν παρεμβάσεις. 
Σημείωσε επίσης, ότι οι πιστώσεις της ΣΑΕ ανά έτος, κατανέμονται με τις σχετικές 
αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού, ανάλογα με την πορεία εκτέλεσης των 
δημοπρατημένων έργων, βάσει των αιτημάτων της Περιφέρειας. Οι πιστώσεις δε αυτές, 
δύναται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους, ανάλογα με την πορεία 
υλοποίησης των έργων, ενώ τα υπόλοιπα των πιστώσεων που δεν έχουν απορροφηθεί, 
μεταφέρονται στο επόμενο έτος. 

Επίσης, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), τόνισε ότι 
ισχύουν οι επιφυλάξεις που επανειλημμένα έχει εκφράσει σε σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε., 
σχετικά με την ακολουθούμενη τακτική της χρηματοδότησης έργων από τη ΣΑΕΠ, χωρίς 
τον προγραμματισμό, ιεράρχηση και απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως έχει 
εκφρασθεί και με την τοποθέτηση της παράταξης «Συμμαχία Ηπειρωτών», στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο στις 22-07-2015, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία δεν εστιάζεται 
στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των έργων, η οποία θα πρέπει να ιεραρχείται.  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 19/1019/08-07-2016) 

 Εγκρίνει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου για την κατασκευή του έργου «Ανακατασκευή Καθεδρικού Ναού 
Αγίου Βλασίου Προσήλιου», προϋπολογισμού 35.000,00 με Φ.Π.Α., και τη διάθεση της 
σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2014ΕΠ53000002 «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας 
Ηπείρου2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000010)» 

 Καταρτίζει τη διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού, για την κατασκευή του ανωτέρω έργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται στην αριθμ. πρωτ. 
61591/7816/07-07-2016 εισήγηση της Υπηρεσίας (ανωτέρω υπό στ. 7) και σύμφωνα με τη 
μελέτη του έργου, η οποία εγκρίθηκε με την αρ. 61426/7784/07-07-2016 απόφαση της 
Δ.Τ.Ε./ Π.Η. και εγκρίνει τα λοιπά συμβατικά τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και 
θεωρήθηκαν από τη Δ.Τ.Ε./ Π.Η. και  

 Εγκρίνει την δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 
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 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής, κ. Βασίλειος Τσίκαρης, με το εξής σκεπτικό: «Έργα 
που δεν εντάσσονται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Έργων που έχει εγκρίνει το 
Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν μπορώ να τα ψηφίσω, ούτε αποδέχομαι τον τρόπο διάθεσης 
των πιστώσεων του ΠΔΕ, που αφορούν σε γενικού περιεχομένου έργα – κονδύλια, όπως 
αποχιονισμοί, αντιπλημμυρικά, αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, αποκαταστάσεις οδικού 
δικτύου κλπ, και τα οποία καταλήγουν στο να τα διαχειρίζεται προσωπικά ο 
Περιφερειάρχης, ασκώντας μόνος του και ερήμην του Περιφερειακού Συμβουλίου, πολιτική 
για τα έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν. Αυτό δεν σημαίνει ότι ορισμένα από τα έργα 
τα οποία προτείνει, δεν είναι επείγοντα ή αναγκαία, αλλά ο όλος προγραμματισμός έχει 
σημαντικό έλλειμμα δημοκρατικής πρακτικής. Το πρόβλημα αυτό της διάθεσης των 
πιστώσεων σε γενικού τύπου δράσεις, είναι αναγκαίο να αντιμετωπισθεί και σε κεντρικό 
επίπεδο. Συνεπώς, στο βαθμό που τα έργα δεν συμπεριλαμβάνονται στο Περιφερειακό 
Πρόγραμμα Έργων, δεν μπορώ να υπερψηφίσω, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία μου δεν 
εστιάζεται στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των έργων, η οποία θα πρέπει να ιεραρχείται.» 

……………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Τσίκαρης Βασίλειος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 19/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 60856/2551/06-07-2016 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης), ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Κωτσαντής Κων/νος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από 
πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 5ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες συντήρησης Ε.Σ.Ι. “ΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ”» 
προϋπολογισμού € 24.800,00 με Φ.Π.Α. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», καθώς και την αριθμ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ 
Β’1291/11-08-10) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί αύξησης των χρηματικών 
ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, που 
αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, του Ν.Δ. 496/1974 
«Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 113/2010, του 
Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 και του Ν. 4281/2014, του Ν. 4281/2014 και του Ν. 
4320/2015.  

6. Την αριθμ. 58655/2977/30-06-2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 06-07-2016) απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου 
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000007 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και 
ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2010Επ03000014)», Υποέργο: 
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«Εργασίες συντήρησης Ε.Σ.Ι. “ΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ”», προϋπολογισμού 24.800,00 € με τον 
Φ.Π.Α.. και την μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 61527/7798/07-07-2016 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 61565/2572/07-07-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.) με 
την οποία εισηγείται την έγκριση διάθεσης σχετικής πίστωσης και την έγκριση δαπάνης 
του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως αναφέρεται στο συνημμένο πίνακα, βάσει της 
σχετικής απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης. 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Βασίλειος 
Τσίκαρης, επεσήμανε ότι, παρόλες τις επιφυλάξεις του για την τακτική χρηματοδότησης 
έργων και προμηθειών από τη ΣΑΕΠ, χωρίς τον προγραμματισμό, ιεράρχηση και 
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, καθώς και για τη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης, για το συγκεκριμένο θέμα ψηφίζει θετικά, λόγω της ιδιαιτερότητάς του και του 
επείγοντος της εκτέλεσής του. 

Επίσης, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), τόνισε ότι 
ισχύουν οι επιφυλάξεις που επανειλημμένα έχει εκφράσει σε σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε., 
σχετικά με την ακολουθούμενη τακτική της χρηματοδότησης έργων από τη ΣΑΕΠ 530, 
χωρίς τον προγραμματισμό, ιεράρχηση και απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, 
όπως έχει εκφρασθεί και με την τοποθέτηση της παράταξης «Συμμαχία Ηπειρωτών», στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο στις 22-07-2015, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία δεν εστιάζεται 
στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των έργων, η οποία θα πρέπει να ιεραρχείται. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 19/1020/08-07-2016) 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση της δαπάνης για την υλοποίηση του κάτωθι υποέργου 
Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων 
του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000007 «Αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2010Επ03000014)», 
όπως αναλυτικά αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής: 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ € ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Εργασίες συντήρησης Ε.Σ.Ι. “ΟΙ 

ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ” 
24.800,00 

ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου 

Κ.Α. 2014ΕΠ53000007 

……………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Τσίκαρης Βασίλειος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 19/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 60856/2551/06-07-2016 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης), ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Κωτσαντής Κων/νος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από 
πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 6ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αντιμετώπιση κατολίσθησης στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – 
Ηγουμενίτσας στην Τ.Κ. Παραποτάμου», προϋπολογισμού € 22.000,00 με Φ.Π.Α. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», καθώς και την αριθμ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ 
Β’1291/11-08-10) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί αύξησης των χρηματικών 
ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, που 
αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, του Ν.Δ. 496/1974 
«Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 113/2010, του 
Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 και του Ν. 4281/2014, του Ν. 4281/2014 και του Ν. 
4320/2015.  

6. Την αριθμ. 56895/2872/27-06-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2014ΕΠ53000006 «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας 
Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000012)», Υποέργο: «Αντιμετώπιση κατολίσθησης 
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στην Ε.Ο. Ιωαννίνων –Ηγουμενίτσας στην Τ.Κ. Παραποτάμου», προϋπολογισμού 
22.000,00 € με τον Φ.Π.Α.. ΣΤ. Την αριθμ. 57185/7161/06-07-2016 έγκριση συμβατικών 
τευχών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 61544/7803/07-07-2016 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 61571/2573/07-07-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.) με 
την οποία εισηγείται την έγκριση διάθεσης σχετικής πίστωσης και την έγκριση δαπάνης 
του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως αναφέρεται στο συνημμένο πίνακα, βάσει της 
σχετικής απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης. 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέρθηκε 
στις επισημάνσεις που ο ίδιος έχει καταθέσει σε σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής 
Επιτροπής, για το ΠΔΕ και τις αντίστοιχες ΣΑΕ, ενώ επιπλέον τόνισε ότι για όλα τα έργα, 
προμήθειες, υπηρεσίες κλπ που εκτελούνται από την Περιφέρεια, τα αντίστοιχα ποσά των 
προϋπολογισμών τους, δεσμεύονται πριν την δημοπράτησή τους και γίνεται η σχετική 
ανάληψη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 113/2010, ειδάλλως δεν θα είναι 
δυνατή η πληρωμή των αναδόχων. Το ίδιο τόνισε ότι συμβαίνει και με τα έργα που 
εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα ετήσια όρια των οποίων 
καθορίζονται στον κρατικό προϋπολογισμό και επιμερίζονται με αποφάσεις του αρμόδιου 
Υπουργού στις αντίστοιχες ΣΑΕ, με αποφάσεις δε του Περιφερειάρχη, που είναι ο 
διατάκτης των δαπανών του ΠΔΕ, κατανέμονται στα έργα, ανάλογα με τις ανάγκες που 
παρουσιάζονται και τα προβλήματα που προκύπτουν και απαιτούν παρεμβάσεις. 
Σημείωσε επίσης, ότι οι πιστώσεις της ΣΑΕ ανά έτος, κατανέμονται με τις σχετικές 
αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού, ανάλογα με την πορεία εκτέλεσης των 
δημοπρατημένων έργων, βάσει των αιτημάτων της Περιφέρειας. Οι πιστώσεις δε αυτές, 
δύναται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους, ανάλογα με την πορεία 
υλοποίησης των έργων, ενώ τα υπόλοιπα των πιστώσεων που δεν έχουν απορροφηθεί, 
μεταφέρονται στο επόμενο έτος. 

Επίσης, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), τόνισε ότι 
ισχύουν οι επιφυλάξεις που επανειλημμένα έχει εκφράσει σε σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε., 
σχετικά με την ακολουθούμενη τακτική της χρηματοδότησης έργων από τη ΣΑΕΠ 530, 
χωρίς τον προγραμματισμό, ιεράρχηση και απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, 
όπως έχει εκφρασθεί και με την τοποθέτηση της παράταξης «Συμμαχία Ηπειρωτών», στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο στις 22-07-2015, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία δεν εστιάζεται 
στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των έργων, η οποία θα πρέπει να ιεραρχείται. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 19/1021/08-07-2016) 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση της δαπάνης για την υλοποίηση του κάτωθι υποέργου 
Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων 
του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000006 «Συντήρηση – αποκατάσταση 
εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000012)», όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής: 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ € ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Αντιμετώπιση κατολίσθησης στην 

Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας στην 

Τ.Κ. Παραποτάμου 

22.000,00 
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου 

Κ.Α. 2014ΕΠ53000006 

 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Βασίλειος Τσίκαρης, με το εξής σκεπτικό: «Έργα που 
δεν εντάσσονται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Έργων που έχει εγκρίνει το Περιφερειακό 
Συμβούλιο, δεν μπορώ να τα ψηφίσω, ούτε αποδέχομαι τον τρόπο διάθεσης των πιστώσεων 
του ΠΔΕ, που αφορούν σε γενικού περιεχομένου έργα – κονδύλια, όπως αποχιονισμοί, 
αντιπλημμυρικά, αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, αποκαταστάσεις οδικού δικτύου κλπ, και 
τα οποία καταλήγουν στο να τα διαχειρίζεται προσωπικά ο Περιφερειάρχης, ασκώντας μόνος 
του και ερήμην του Περιφερειακού Συμβουλίου, πολιτική για τα έργα που πρόκειται να 
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υλοποιηθούν. Αυτό δεν σημαίνει ότι ορισμένα από τα έργα τα οποία προτείνει, δεν είναι 
επείγοντα ή αναγκαία, αλλά ο όλος προγραμματισμός έχει σημαντικό έλλειμμα δημοκρατικής 
πρακτικής. Το πρόβλημα αυτό της διάθεσης των πιστώσεων σε γενικού τύπου δράσεις, είναι 
αναγκαίο να αντιμετωπισθεί και σε κεντρικό επίπεδο. Συνεπώς, στο βαθμό που τα έργα δεν 
συμπεριλαμβάνονται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Έργων, δεν μπορώ να υπερψηφίσω, 
επισημαίνοντας ότι η διαφωνία μου δεν εστιάζεται στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των έργων, η 
οποία θα πρέπει να ιεραρχείται.». Επίσης εξέφρασε τη διαφωνία του και για την διαδικασία 
που θα ακολουθηθεί, για την εκτέλεση του έργου, με απευθείας ανάθεση. 
……………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Τσίκαρης Βασίλειος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 19/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 60856/2551/06-07-2016 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης), ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Κωτσαντής Κων/νος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από 
πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 7ο 

Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση τμημάτων Ε.Ο Ιωαννίνων – Γ. Πλάκας – 
Ραφταναίων - Πραμάντων»  αναδόχου  Δημητρίου Τσομπίκου μέχρι την 30-08-2016. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του 
Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 
4053/2012 του Ν. 4257/2014 και του Ν. 4281/2014 και του Ν. 4320/2015.  

6. Την εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 60693/7679/07-07-2016 έγγραφο 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 61492/2568/07-07-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρονται τα εξής: «….Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΕΠ 530, με αριθ. έργου. 
ΚΑ2014ΕΠ53000000 και προϋπολογισμό 49.000,00.ευρώ. Η χρηματοδότηση του έργου εγκρίθηκε 
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με την αριθ. 68098/7274/24-06-2015 απόφαση  Περιφερειάρχη  Περιφέρειας  Ηπείρου ..... 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες. 9. 
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ (Α.Π.Ε.) – Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. Έχει  συνταχθεί  ο 1ος ΑΠΕ για 
τακτοποίηση ποσοτήτων .ο οποίος  εγκρίθηκε με την αριθμ  45811/5532/26-05-2016 απόφαση της 
Δ.Τ.Ε/ΠΗ. Β. ΕΙΔΙΚΑ 1. Λόγοι τους οποίους επικαλείται η ανάδοχος στην  από 06/07/2016 αίτησή 
του  για την χορήγηση της παρούσας παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών. Ο 
ανάδοχος στην από 06-07-2016 αίτησή του αιτείται  παράταση προθεσμίας περαίωσης των 
εργασιών μέχρι 30/08/2016 για τους βάσιμους λόγους που αναφέρει  σ΄ αυτή. 2.Απόψεις της 
Δ/νουσας Υπηρεσίας για την έγκριση της αιτούμενης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των 
εργασιών. Η μη ολοκλήρωση της εργολαβίας εντός της συμβατικής προθεσμίας δεν είναι 
υπαιτιότητα του αναδόχου αλλά οφείλεται στο ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί από τη Δ/σα Υπηρεσία οι 
ποιοτικοί έλεγχοι του έργου. Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ Για τους βάσιμους παραπάνω λόγους που δεν 
οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου η Υπηρεσία μας εισηγείται την χορήγηση 
παράτασης προθεσμίας   περαίωσης του έργου μέχρι την 30-08-2016 με αναθεώρηση, η οποία 

κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου.…». 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Τσίκαρης 
Βασίλειος, δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, διατηρώντας τις επιφυλάξεις του για το θέμα της 
χορήγησης παρατάσεων στα έργα, όπως τις έχει εκφράσει σε προηγούμενες αποφάσεις 
της Ο.Ε., όπου είχε επισημάνει ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την επίτευξη 
άλλων στόχων – πέραν της ολοκλήρωσης των έργων – όπως η αναθεώρηση, κάτι που, 
όπως επεσήμανε, δυστυχώς συμβαίνει σχεδόν σε σταθερή βάση εκ μέρους των 
αναδόχων. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 19/1022/08-07-2016) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση τμημάτων Ε.Ο Ιωαννίνων – Γ. Πλάκας – Ραφταναίων - 
Πραμάντων», αναδόχου Δημητρίου Τσομπίκου μέχρι την 30-08-2016, με δικαίωμα 
αναθεώρησης. 
……………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Τσίκαρης Βασίλειος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 19/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 60856/2551/06-07-2016 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης), ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Κωτσαντής Κων/νος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από 
πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 9ο 

Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας ξυλείας και γενικής επισκευής της γέφυρας 
Γκόγκου στο Μιχαλίτσι του Δήμου Β. Τζουμέρκων. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 
226/α’/27-10-2011), καθώς και του Π.Δ. 7/2013 και της αριθμ. 35130/739/09-08-2010 
(ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 
116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 
έργων», του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013, του Ν. 4257/2014 και του Ν. 4320/2015. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 61290/3274/07-07-2016 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 61482/2567/07-07-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρονται τα εξής: «....Η γέφυρα Γκόγκου στο Μιχαλίτσι του  Δήμου Β. 
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Τζουμέρκων, υπέστη ζημιές, και λόγω του κατεπείγοντος και της επικινδυνότητας που παρουσιάζει, 
εισηγούμεθα να εγκρίνετε τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης  για την προμήθεια ξυλείας και τη 
γενική επισκευή και συντήρησή της. Η δαπάνη προμήθειας ξυλείας, και η γενική επισκευή με ιδιωτικό 
συνεργείο και αυτεπιστασία με προσωπικό της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου, 
ανέρχεται στο ποσό των 9.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων  του έργου με Κ.Α. 
2014ΕΠ53000009 και τίτλο "Συντήρηση Οδικού Δικτύου Ηπείρου, επισκευή-συντήρηση εξοπλ και 
μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας ΠΗ 2014-2016 (π.κ.2008ΕΠ03000016)" της 
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου. Εισηγούμεθα να εγκρίνετε την ανάθεση για την προμήθεια ξυλείας 10 κυβικών 
μέτρων στην εταιρεία «Ι. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ  & ΣΙΑ Ο.Ε.» με το ποσό των 2.000,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α., 
την ανάθεση για την γενική επισκευή στο ιδιωτικό συνεργείο «ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ» με το 
ποσό των 7.000,00  Ευρώ πλέον Φ.Π.Α...». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.  

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 19/1024/08-7-2016) 

 Εγκρίνει την προμήθεια ξυλείας και γενική επισκευή με ιδιωτικό συνεργείο και αυτεπιστασία με 
προσωπικό της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου, της γέφυρας Γκόγκου 
στο Μιχαλίτσι του Δήμου Β. Τζουμέρκων, η οποία υπέστη ζημιές και λόγω του κατεπείγοντος 
και της επικινδυνότητας που παρουσιάζει, 

καθώς και τη συνολική δαπάνη € 9.000,00 πλέον ΦΠΑ και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000009 και 
τίτλο «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Ηπείρου, επισκευή, συντήρηση, εξοπλισμού και μέσων της 
Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας ΠΗ 2014-2016» (π.κ.2008ΕΠ03000016)», η οποία 
περιλαμβάνει την δαπάνη αγοράς ξυλείας 10 κυβικών μέτρων και την γενική επισκευή με 
ιδιωτικό συνεργείο και   

 Εγκρίνει την ανάθεση, με τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων: Α) στην εταιρεία «Ι. 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», της προμήθειας ξυλείας 10 κυβικών μέτρων, με ποσό δαπάνης € 
2.000,00 πλέον ΦΠΑ και Β) στο ιδιωτικό συνεργείο «ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ» με ποσό 
δαπάνης € 7.000,00 πλέον ΦΠΑ, για την γενική επισκευή της ανωτέρω γέφυρας Γκόγκου στο 
Μιχαλίτσι του Δήμου Β. Τζουμέρκων. 
……………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Τσίκαρης Βασίλειος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 19/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 60856/2551/06-07-2016 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης), ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Κωτσαντής Κων/νος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από 
πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 10ο 

Έγκριση έκδοσης του περιοδικού «Σαρακατσαναίοι» της Αδελφότητας 
Σαρακατσαναίων Ηπείρου με την Περιφέρεια Ηπείρου και έγκριση σχετικών δαπανών. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 
4128/2013 του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 και του Ν. 4320/2015. 

6. Την εισήγηση του Γραφείου Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα, (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 60279/521/07-07-2016 έγγραφο, συνημμένο 
με αρ. πρωτ. 61496/2569/07-07-2016 στον φάκελο 2016 εισηγήσεων Ο.Ε.), με την οποία 
εισηγείται την έγκριση της περιοδικής έκδοσης από την Περιφέρεια Ηπείρου, 
«Σαρακατσαναίοι» της Αδελφότητας Σαρακατσαναίων Ηπείρου, καθώς και την έγκριση της 
σχετικής δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, η οποία θα βαρύνει τις 
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πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2016, 
Ειδ.φορέας:072, ΚΑΕ:0843. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

(απόφαση 19/1025/08-07-2016) 

 Εγκρίνει την έκδοση, από την Περιφέρεια Ηπείρου, της περιοδικής έκδοσης 
«Σαρακατσαναίοι» της Αδελφότητας Σαρακατσαναίων Ηπείρου, η οποία κρίνεται 
απαραίτητη, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο περιοδικό συντελεί στην ανάδειξη και 
διάσωση του λαϊκού πολιτισμού, της λαογραφίας, στην παρουσίαση επιστημονικών 
μελετών, της καταγραφής ιστορικών στοιχείων, των ηθών και των εθίμων και γενικότερα 
της πολιτιστικής κληρονομιάς των Σαρακατσαναίων. Αποτελεί δε, ένα επιστημονικό υλικό 
διατήρησης και αφετηρία για την ανάπτυξη του πολιτισμού που έχουμε. Επίσης συμβάλει 
στην τουριστική προβολή και τη γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής. Τέλος το βιβλίο εδώ 
και 33 χρόνια λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους ντόπιους και τους 
απανταχού απόδημους Σαρακατσαναίους και βοηθά στη σύσφιξη των σχέσεων ανάμεσά 
τους. 

Τα έντυπα θα διατεθούν από την Περιφέρεια Ηπείρου σε δημοσιογράφους, Δημάρχους, 
καθώς και σε προέδρους πολιτιστικών συλλόγων της ομογένειας, με στόχο την 
προώθηση της παράδοσης και του λαϊκού πολιτισμού της περιοχής μας. 

 Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 2.400,00 πλέον ΦΠΑ, για την κάλυψη των εξόδων της 
έκδοσης αυτής, με την οποία θα καλυφθούν τα έξοδα του τυπογραφείου καθώς και τη 
διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού 
της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2016, Ειδ.φορέας:072, ΚΑΕ:0843. 

……………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Τσίκαρης Βασίλειος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 19/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, στις οκτώ (08) του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν 
της με αριθμ. πρωτ. οικ. 60856/2551/06-07-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκώστα 
Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 
ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Κωτσαντής Κων/νος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 11
ο 

Έγκριση συνδιοργάνωσης Διεθνούς Πρωταθλήματος Αντισφαίρισης (Τένις) και έγκριση των 
σχετικών δαπανών. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις διατάξεις του 
Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», των Π.Δ. 
59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α/01.02.95) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει 
σήμερα, και των σε εκτέλεση αυτού κανονιστικών πράξεων, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013 
του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 και του Ν. 4320/2015. 

6. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα, (υποβλήθηκε 
με το αριθμ. πρωτ. 61536/539/07-07-2016 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 61576/2574/07-07-
2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται τη συμμετοχή της Περιφέρειας 
Ηπείρου στην συνδιοργάνωση του πρώτου Διεθνούς Αγώνα Junior ITF από τον Όμιλο 
Αντισφαίρισης Ιωαννίνων, στα Ιωάννινα από τις 11-07-2016 ως και 17-07-2016, σε  συνεργασία με 
την Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Αντισφαίρισης και την ITF (Διεθνής Ομοσπονδία Τέννις) και το 
Δήμο Ιωαννιτών. Επιπλέον εισηγείται την έγκριση της σχετικής δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου (ΕΦ 
072 ΚΑΕ 0844). 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Τσίκαρης Βασίλειος, 
επεσήμανε ότι η Περιφέρεια πρέπει να δημιουργήσει ένα πλαίσιο με κανόνες, για την συμμετοχή 
της σε πολιτιστικές, αθλητικές κ.α. εκδηλώσεις που διοργανώνονται από Σωματεία, Φορείς ή και 
ιδιώτες, και εντός του πλαισίου αυτού, να αποφασίζεται κάθε φορά η συμβολή της στη διοργάνωση 
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των εκδηλώσεων, χωρίς αποκλεισμούς και με ισότιμη αντιμετώπιση των αιτημάτων των φορέων για 
συμβολή στη διοργάνωση. 

Επίσης και το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), τόνισε ότι θα πρέπει 
να υπάρχει ένας τρόπος αξιολόγησης της συμμετοχής της Περιφέρειας σε εκδηλώσεις Συλλόγων, 
Σωματείων κλπ, με ιεράρχηση και προτεραιότητες για κάθε Π.Ε. ώστε η αντιμετώπιση των 
αιτημάτων για χρηματοδότησή τους, να υπακούει σε κανόνες. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

(απόφαση 19/1026/08-07-2016) 

 Εγκρίνει τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, στην συνδιοργάνωση του πρώτου Διεθνούς 
Αγώνα Junior ITF από τον Όμιλο Αντισφαίρισης Ιωαννίνων, που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα 
από 11 ως και 17-07-2016, σε συνεργασία με την Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Αντισφαίρισης 
και την ITF (Διεθνής Ομοσπονδία Τέννις) και το Δήμο Ιωαννιτών. 

Οι αγώνες θα γίνουν στα γήπεδα του Ομίλου Αντισφαίρισης Ιωαννίνων  και θα είναι για κατηγορίες: 
Juniors A-Β-Γ, Παίδων- Κορασίδων Α-Β, Εφήβων- Νεανίδων Β΄. Η διοργάνωση αυτή αποτελεί 
σπουδαίο αθλητικό γεγονός, τόσο για το χώρο του τέννις, όσο και για την πόλη των Ιωαννίνων, μια 
και θα φιλοξενηθούν σπουδαίοι αθλητές από διάφορες χώρες του κόσμου. Στόχος είναι να 
αναπτυχθεί και να ενισχυθεί η δυναμική της αθλητικής δραστηριότητας και να κάνει κοινωνούς 
όλους του φορείς της πόλης. Ο συγκεκριμένος αγώνας θα αποτελέσει τη βάση για επόμενες 
μελλοντικές διοργανώσεις διεθνούς χαρακτήρα με σκοπό την καθιέρωση τους κάθε χρόνο. 

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη συγκεκριμένη εκδήλωση ευρείας απήχησης εντάσσεται 
στις αρμοδιότητες των Περιφερειών, όπως αυτές ορίζονται από τις καταστατικές διατάξεις του 
Καλλικράτη και περιγράφονται στο άρθρο 186 του Ν.352/2010 (ΦΕΚ 84/Α) κεφ.ε, εδάφιο η, 
παρ.13,15 «Η συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της  περιφέρειας 
και των δήμων και η κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό τη 
διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους». Ο συντονισμός, 
η προώθηση, η χρηματοδότηση και η δραστηριοποίηση για την επίτευξη του παραπάνω στόχου 
εντάσσεται στο πλαίσιο των ιδρυτικών σκοπών και του στρατηγικού σχεδιασμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής μας. 

Τα οφέλη από την συγκεκριμένη διοργάνωση είναι πολλαπλά: 

 Η Περιφέρεια Ηπείρου αποδεικνύει το ενδιαφέρον της για την προώθηση και προβολή των 
δυνατοτήτων της Περιφέρειάς μας σχετικά με τη διοργάνωση αγώνων υψηλών προδιαγραφών. 

 Τονώνει οικονομικά την περιοχή με ταυτόχρονη τουριστική αναβάθμιση με την ανάδειξη της και 
την προβολή της, αφού εξαιτίας των αγώνων θα διανυκτερεύσει στην περιοχή μεγάλος αριθμός 
ατόμων που θα έχουν τη δυνατότητα να ξεναγηθούν στην ευρύτερη περιοχή. 

 Συμβάλλει στην καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος, προβάλλοντας την άθληση ως τρόπο 
ζωής και ενισχύει την ερασιτεχνική δημιουργία 

 Στέκεται αρωγός στις πρωτοβουλίες αθλητικού χαρακτήρα των μη κερδοσκοπικών συλλόγων 
της περιοχής και ενισχύει τη γενικότερη δράση τους. 

 Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 1.000,00 με ΦΠΑ, για την κάλυψη των δαπανών της συμμετοχής της 
Περιφέρειας Ηπείρου στην παραπάνω συνδιοργάνωση, που περιλαμβάνουν τα έξοδα εκτύπωσης 
αφισών, προγραμμάτων, banners, παράθεση γευμάτων για αθλητές και κριτές κ.α. καθώς και τη 
διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του τακτικού 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2016 (Ειδ. Φορέας:072, ΚΑΕ: 0844).  

……………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Τσίκαρης Βασίλειος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 19/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 60856/2551/06-07-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου 
της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης), ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Κωτσαντής Κων/νος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 13
ο 

Έγκριση λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών 
των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013 του Ν. 
4257/2014 και του Ν. 4281/2014, του Ν. 4281/2014 και του Ν. 4320/2015. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέμα, (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2670/07-07-2016 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 61477/2566/07-07-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), με την οποία 
εισηγείται την έγκριση των λειτουργικών δαπανών, όπως αναγράφονται στο συνημμένο στην 
εισήγηση πίνακα. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.  

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 19/1028/08-07-2016) 

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Άρτας, εγκρίνει, με μέριμνα αυτών, την πραγματοποίηση των δαπανών ανά ΚΑΕ, σε βάρος των 
πιστώσεων των αντίστοιχων Φορέων & ΚΑΕ του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου 
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(Περιφερειακή Ενότητα Άρτας) έτους 2016, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, 
την απ’ ευθείας ανάθεση των προμηθειών ή της παροχής υπηρεσίας στους αναφερόμενους στον 
πίνακα προμηθευτές, ή δικαιούχους, ως εξής: 

ΦΟΡΕΑΣ/ 
ΚΑΕ 

ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

072.0851 

Αμοιβές για 
συντήρηση & 
επισκευή μόνιμων 
εγκαταστάσεων 

37,20 

Δαπάνη για  την επισκευή 
τουαλετών της Δ/νσης 
Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας. 

ΣΙΑΦΑΚΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

072.3199 
Λοιπές επιστροφές 
εσόδων 

75,00 

Δαπάνη για επιστροφή 
χρηματικού ποσού στον 
Καλοκαίρη Ιωάννη που 

αφορά παράβολο  της 
Τράπεζας  ΠΕΙΡΑΙΩΣ που 

κατέθεσε στη Δ/νση 
Μεταφορών & Επικοινωνιών  
της Π.Ε. Άρτας, λόγω μη 
ταξινόμησης ΕΙΧ  του. 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

072.1723 
Προμήθεια Η/Υ και 
λοιπού συναφούς 
εξοπλισμού 

1.339,20 

Δαπάνη για  προμήθεια  6 
μπαταριών προς 
αντικατάσταση των παλαιών  
για την αυτονόμηση του 
συστήματος πυροπροστασίας 
(βάσει της από 4-7-2016 

εισήγησης του Τμήματος 
Πληροφορικής της Π.Ε. 
Άρτας). 

EPI SYSTEMS A.E. 

072.1713 

Προμήθεια 

Γραφομηχανών- 
Μηχανών  κ.λ.π. 

110,36 

Δαπάνη για την προμήθεια 
ανταλλακτικών για 

συντήρηση – επισκευή του 

φωτοτυπικού μηχανήματος 
της  Δ/νσης Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Άρτας. 

Α. & Β.  ΔΗΜΟΥ 

Ο.Ε. 

072.1699 Λοιπές Προμήθειες 500,00 

Δαπάνη για το ετήσιο 
πρόγραμμα έλεγχου 

κυκλοφορούντων στην αγορά 
φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων της Δ/νσης 
Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας. 

 

072 
.0899 

Λοιπές ειδικές 
αμοιβές 

150,00 

Δαπάνη για έκδοση Χ.Ε.Π. 

στον υπάλληλο του Τμήματος 
Πολιτικής Προστασίας της  
Π.Ε. Άρτας Γεώργιο 

Σοφούρη,  για ανανέωσης  
ατομικής κάρτας οδηγού. 

 

ΣΥΝΟΛΟ 2.211,76   

……………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Τσίκαρης Βασίλειος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 19/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 60856/2551/06-07-2016 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης), ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Κωτσαντής Κων/νος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από 
πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 14ο 

Έγκριση του ΙΙ/07-07-2016 Πρακτικού (Αποσφράγισης & Ελέγχου οικονομικών 
προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού, για την 
προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης επαρχιακού και βασικού οδικού δικτύου της Π.Ε. 
Πρέβεζας, προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 
4128/2013 του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 και του Ν. 4320/2015. 

6. Την αριθμ. 12/576/21-04-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – 
Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, και καταρτίσθηκαν οι όροι της διακήρυξης, πρόχειρου 
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μειοδοτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης επαρχιακού και 
βασικού οδικού δικτύου της Π.Ε. Πρέβεζας, προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ, και η 
πραγματοποίηση της δαπάνης, καθώς και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000007 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016» 
(υποέργο: Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης επαρχιακού και βασικού  οδικού δικτύου 
Π.Ε. Πρέβεζας). 

7. Την αριθμ. 17/897/21-06-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι/02-06-2016 (Αποσφράγισης & Ελέγχου δικαιολογητικών – 
τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού 
διαγωνισμού του θέματος, σύμφωνα με το οποίο: Α. Απορρίφθηκε η προσφορά της 
διαγωνιζόμενης ατομικής επιχείρησης «ΡΑΦΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», επειδή η τεχνική της 
προσφορά δεν καλύπτει τις αντίστοιχες απαιτήσεις της διακήρυξης και Β. Στο επόμενο 
στάδιο του διαγωνισμού, που αφορά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών 
προσφορών, έγιναν αποδεκτές οι εμπροθέσμως υποβληθείσες προσφορές των 
διαγωνιζομένων: «ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ», «ΤΕΪΛΟΡΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕ», «ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ» και «ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ ΑΕ», όσον αφορά 
στην πληρότητα, νομιμότητα και εγκυρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και των 
τεχνικών τους προσφορών. 

8. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το 
αρ. πρωτ. 61603/2695/07-07-2016 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 61616/2579/07-07-
2016 στον φάκελο 2016 εισηγήσεων Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία, εισηγείται την 
έγκριση του συνημμένου, Πρακτικού ΙI/07-07-2016 της επιτροπής διεξαγωγής, 
αξιολόγησης προσφορών και εισήγησης για ανάθεση, του πρόχειρου μειοδοτικού 
διαγωνισμού του θέματος, που διενεργήθηκε σύμφωνα με την αρ. 7/2016 διακήρυξη της 
Π.Ε. Πρέβεζας και εισηγείται την έγκρισή του και την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για 
την υλοποίησης της προμήθειας. 

9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

 Αποφασίζει ομόφωνα  
(απόφαση 19/1029/08-07-2016) 

 Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙ/07-07-2016 (Αποσφράγισης & Ελέγχου οικονομικών προσφορών) της 
Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες 
προσφορές, με τίτλο «Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης επαρχιακού και βασικού οδικού 
δικτύου της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με την αριθμ. 
7/2016 διακήρυξη, 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος 
αυτής  

και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην 
αποσφράγιση των φακέλων οικονομικής προσφοράς των διαγωνιζομένων «ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ 
Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ», «ΤΕΪΛΟΡΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕ», «ΧΡΗΣΤΟΥ 
ΜΑΡΙΝΑ» και «ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ ΑΕ», οι οποίοι έγιναν αποδεκτοί κατά το προηγούμενο 
στάδιο του διαγωνισμού, βάσει του Πρακτικού Ι/02-06-2016 (Αποσφράγισης & Ελέγχου 
δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας, το οποίο εγκρίθηκε με 
την αριθμ. 17/897/21-06-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Μετά την αξιολόγηση των εντύπων οικονομικής προσφοράς των ανωτέρω διαγωνιζομένων, οι 
οποίες διαπιστώθηκε ότι καλύπτουν τις  απαιτήσεις της αρ. 7/2016 Διακήρυξης, η Επιτροπή 
Διενέργειας του Διαγωνισμού, αφού τις κατέγραψε στον σχετικό πίνακα, τις έκρινε αποδεκτές 
και ομόφωνα εισηγείται την ανάδειξη ως προσωρινού μειοδότη για την υλοποίηση της 
προμήθειας, της εταιρείας ΤΕΪΛΟΡΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕ, της οποίας η 
προσφορά είναι η πλέον συμφέρουσα, με συνολικό ποσό προσφοράς 17.520,00 €, χωρίς 
Φ.Π.Α. 
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 Σύμφωνα με το ανωτέρω Πρακτικό ΙΙ/07-07-2016 (Αποσφράγισης & Ελέγχου οικονομικών 
προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας, στον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές, με τίτλο «Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης επαρχιακού και 
βασικού οδικού δικτύου της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ, 
σύμφωνα με την αριθμ. 7/2016 διακήρυξη, 

Αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης για την υλοποίηση της προμήθειας, η εταιρεία 
«ΤΕΪΛΟΡΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕ», της οποίας η προσφορά υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα, και έγινε αποδεκτή, όσον αφορά στην πληρότητα, νομιμότητα και εγκυρότητα 
των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς, βάσει του Πρακτικού Ι/02-06-
2016 (Αποσφράγισης & Ελέγχου δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής 
Διενέργειας, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 17/897/21-06-2016 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, η δε οικονομική της προσφορά,  με συνολικό ποσό € 17.520,00 χωρίς Φ.Π.Α. 
είναι η πλέον συμφέρουσα, σύμφωνα με το ως άνω Πρακτικό ΙΙ/07-07-2016 της Επιτροπής 
Διενέργειας. 

Σημειώνεται ότι η κατακύρωση του διαγωνισμού, θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, μετά τον έλεγχο και τη διαπίστωση από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, της 
πληρότητας των δικαιολογητικών – πιστοποιητικών που θα προσκομίσει ο προσωρινός 
μειοδότης, σύμφωνα με τη διακήρυξη και το άρθρο 6 παρ. 2 του ΠΔ 118/07.  
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Τσίκαρης Βασίλειος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο - ΙΙ 

Της επιτροπής διεξαγωγής, αξιολόγησης προσφορών και εισήγησης για ανάθεση, 

του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές,  σύμφωνα 

με την αρ. 7/2016 διακήρυξη, με τίτλο: «Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης 

επαρχιακού και βασικού οδικού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας», συνολικού 

προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ με ΦΠΑ. 

 

Στην Πρέβεζα, την 7η του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 2:00 

μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Προέδρου αυτής, στα 

γραφεία της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, η 

επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμών προμηθειών, αξιολόγησης των προσφορών και 

εισήγησης για την ανάθεση αυτών, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 2/76/19-01-2016, 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Σκοπός της συνεδρίασης ήταν η αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών 

προσφορών που κατατέθηκαν στα πλαίσια του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με 

σφραγισμένες προσφορές, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια χρωμάτων 

διαγράμμισης επαρχιακού και βασικού οδικού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας», σύμφωνα με την αρ. 

7/2016 διακήρυξη της Π.Ε. Πρέβεζας (αρ. πρωτ: 37461/1730/26-04-2016).  

Κατά τη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι: 

1) Χριστοδούλου Φωτεινή, Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης 

Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, ως αναπληρώτρια του Προέδρου, 

2) Ζαμπέλη Δωροθέα, Υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πρέβεζας, ως 

αναπληρωματικό μέλος.  

3)  Μπούρας Χαράλαμπος, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, 

 

Υπόψη της Επιτροπής τέθηκαν οι σφραγισμένοι φάκελοι των οικονομικών προσφορών 

των κάτωθι διαγωνιζομένων, των οποίων έγιναν αποδεκτές οι προσφορές κατά το στάδιο 

αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών τους, 

σύμφωνα με την αρ 17/897/21-06-2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Ηπείρου, ήτοι: 

 ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ 

 ΤΕΪΛΟΡΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕ 

 ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 

 ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ ΑΕ 

 

Η επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων οικονομικής προσφοράς των 

ανωτέρω διαγωνιζομένων και την αξιολόγηση των εντύπων οικονομικής προσφοράς τους, 

οι οποίες διαπιστώθηκε ότι καλύπτουν τις  απαιτήσεις της αρ. 7/2016 Διακήρυξης και 

κατέγραψε αυτές ως ακολούθως: 
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Α/Α 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
(Προσφερόμενη τιμή χωρίς Φ.Π.Α) 

ΛΕΥΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ 
ΧΡΩΜΑ  

ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ 
ΟΔΩΝ 

ΓΥΑΛΙΝΑ 
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙ
ΚΑ ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ                                                        
ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ 

ΟΔΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 

ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ  

Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ 
1,33 0,67 18.640,00 

Κατατέθηκε 
και είναι σύμφωνη 
με τους όρους της 

διακήρυξης 

2 
ΤΕΪΛΟΡΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕ 

1,26 0,60 17.520,00 

Κατατέθηκε 
και είναι σύμφωνη 
με τους όρους της 

διακήρυξης 

3 ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 1,80 0,85 25.000,00 

Κατατέθηκε 
και είναι σύμφωνη 
με τους όρους της 

διακήρυξης 

4 ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ-Α.Ε. 1,39 0,63 19.200,00 

Κατατέθηκε 
και είναι σύμφωνη 
με τους όρους της 

διακήρυξης 

 

 

Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή κρίνει τις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές 

αποδεκτές και  

εισηγείται: 

   Την ανάδειξη ως προσωρινού μειοδότη για την υλοποίηση της προμήθειας, της 

εταιρείας  ΤΕΪΛΟΡΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕ, της οποίας η προσφορά είναι η 

πλέον συμφέρουσα,  με συνολικό ποσό προσφοράς 17.520,00 €, χωρίς Φ.Π.Α.                  

                     

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε εις τριπλούν, υπογράφεται από  τα μέλη της επιτροπής 

και υποβάλλεται στη Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού για τις περαιτέρω ενέργειες. 

 

 
Πρέβεζα, 07-07-2016 

 

Η   Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η 
                 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 
Χριστοδούλου Φωτεινή 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

1. Ζαμπέλη Δωροθέα 

 

 

2. Μπούρας Χαράλαμπος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 19/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα 
και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 60856/2551/06-07-2016 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, 
Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης 
Πρόδρομος (Μάκης), ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Κωτσαντής Κων/νος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από 
πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 15ο 

Έγκριση του 10ου Α.Π.Ε. (υπερβάσεως λόγω πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών και 
αύξησης του ΦΠΑ) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Τύρια – Σιστρούνι», 
αναδόχου εταιρείας αναδόχου εταιρείας ΙΝΤRAKAT ΑΕ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 
τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του 
Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 
4257/2014 καθώς και του Ν. 4320/2015. 

6. Την αριθμ. 5/165/19-02-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η συνέχιση εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Τύρια – 
Σιστρούνι», από την εργοληπτική επιχείρηση «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» με δ.τ. «ΙΝΤRAKAT», 
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ΑΦΜ 094207780, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της 
αναδόχου του έργου, εταιρείας «ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ», με την ανάληψη του συνόλου των 
ευθυνών και υποχρεώσεων που είχε η ανάδοχος «ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ», όπως αυτές 
απορρέουν από την σύμβαση και τα συμβατικά τεύχη του έργου, καθώς και την 
αντικατάσταση όλων των υπαρχουσών εγγυητικών επιστολών στο όνομα της 
απορροφούσας εταιρείας. 

7. Την αριθμ. 12/600/21-04-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το από 19-04-2016 Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών από ανωτέρα βία και 
καθορισμού αποζημίωσης αναδόχου για εργασίες αποκατάστασης και πρόληψης 
κινδύνων, στο έργο της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Τύρια – Σιστρούνι», αναδόχου 
εργοληπτικής επιχείρησης «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» με δ.τ. «ΙΝΤRAKAT», όπως αυτό συντάχθηκε 
από την αρμόδια Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 19849/2150/1590/12-2-2015 
απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι., λόγω των βλαβών που προκλήθηκαν στο έργο από τα 
φαινόμενα που έλαβαν χώρα μετά από τις, από 10/2 έως 14/2/2016, καταρρακτώδεις 
βροχοπτώσεις που προκάλεσαν εκτεταμένες κατολισθήσεις και οφείλονται σε ανωτέρα 
βία, χωρίς ευθύνη του αναδόχου, και για την αποκατάσταση των οποίων και άρση των 
κινδύνων, απαιτείται δαπάνη συνολικού ποσού € 3.320.000,00 με ΦΠΑ, η οποία θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕ 330 με ΚΑ 2015ΕΠ33000009 και τίτλο 
«Βελτίωση οδού Τύρια – Σιστρούνι (π.κ. 2007ΣΕ44000041)». 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 61609/7821/07-07-2016 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 61624/2580/07-07-2016 στον φάκελο 2016 εισηγήσεων Ο.Ε.), με την οποία η 
υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα, τον 10ο ΑΠΕ του έργου του θέματος, συνολικής 
προτεινόμενης δαπάνης 12.823.282,56 € με υπέρβαση κατά 3.361.626,66 € της 
εγκεκριμένης δαπάνης 9.461.655,90 € καθώς και την αιτιολογική έκθεση και εισηγείται την 
έγκρισή του. 

Στην συνημμένη στην εισήγηση, αιτιολογική-εισηγητική έκθεση αναφέρονται τα εξής:  

«… Α. ΓΕΝΙΚΑ 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η εκτέλεση εργασιών για την βελτίωση της οδού Τύρια-

Σιστρούνι. 

2. ΜΕΛΕΤΗ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ    

Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από την διεύθυνση μελετών της Ν.Α.Ι. και εγκρίθηκε με την αρ. 

30/495/07-08-09 απόφαση Ν.Ε Πρ/σμού, Εκτέλεσης Έργων, Εκπόνησης Μελετών και Προμηθειών της 

Ν.Α.Ι, με προϋπολογισμό δημοπράτησης 10.588.235,29€ για εργασίες και 2.011.764,71€ για Φ.Π.Α. 

(όπου ο Φ.Π.Α. είναι 19%)  και συνολικό προϋπολογισμό  12.600.000€.    

Με την αρ. 42/690/10-11-09 απόφαση Ν.Ε Πρ/σμού, Εκτέλεσης Έργων, Εκπόνησης Μελετών και 

Προμηθειών της Ν.Α.Ι, εγκρίθηκε η διακήρυξη και η δημοπράτηση του έργου.  

3. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ     

Με βάση τα εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη, διενεργήθηκε στις 12-1-2010 δημόσιος μειοδοτικός 

διαγωνισμός και μειοδότης αναδείχτηκε η εταιρεία «Α. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗ ΑΤΕΕ», με μέση έκπτωση 36,57%. 

Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αριθ. 3/33/22-1-2010 απόφαση της Νομαρχιακής 

Επιτροπής. 

Με την αριθ. 30/480/17-9-2010 απόφαση της Ν.Ε. Προγραμματισμού, Εκτέλεσης Έργων, Εκπόνησης 

Μελετών & Προμηθειών Ιωαννίνων, μετά την έκπτωση του προηγούμενου μειοδότη, ανατέθηκε η 

εκτέλεση του έργου στον επόμενο κατά σειρά μειοδότη «ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ» με μέσο ποσοστό 

έκπτωσης 32,23%. 

4. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ  
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Η σύμβαση υπογράφηκε στις 07-12-2011 μεταξύ της Αντιπεριφερειάρχη κας Τατιάνας Καλογιάννη και 

του νομίμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρίας «ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ» για ποσό 7.240.254,60 € χωρίς 

ΦΠΑ και 8.905.513,16 € με ΦΠΑ. 

Με την αριθ. 5/165/19-2-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περ. Ηπείρου εγκρίθηκε η συνέχιση 

εκτέλεσης των εργασιών από την εργοληπτική επιχείρηση «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» με δ.τ. «ΙΝΤRAKAT», ΑΦΜ 094207780, 

Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της αναδόχου «ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ», με την 

ανάληψη του συνόλου των ευθυνών και υποχρεώσεων που είχε η «ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ», όπως αυτές 

απορρέουν από την σύμβαση και τα συμβατικά τεύχη του έργου. 

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

Το έργο είναι εντάχθηκε με την από 14-09-2007 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 

στη ΣΑΕ 440 του έτους 2007 του ολοκληρωμένου Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης Βόρειας και 

Κεντρικής Πίνδου, για έργα Ν.Α. Ιωαννίνων. 

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    

Η προθεσμία περαίωσης ορίστηκε σε 900 ημέρες και έληγε στις 25-05-2014.  

Με την αριθ. 17/669/29-5-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Η. εγκρίθηκε η χορήγηση της 

1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης μέχρι 25-5-2016.  

Με την αριθ. 11/516/14-4-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περ. Ηπείρου εγκρίθηκε η 

χορήγηση της 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης μέχρι 25-12-2016. 

7. ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Οι μέχρι σήμερα πιστοποιήσεις ανέρχονται στο ποσό των 8.048.490,57  € με ΦΠΑ (30η εντολή 

πληρωμής). 

8. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΠΚΤΜΝΕ 

Με την αριθ. 98245/9786 απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ σε ισοζύγιο μετά του 1ου 

ΠΚΤΜΝΕ, δηλ. συνολικής δαπάνης 8.905.513,16 € με ΦΠΑ. 

Με την αριθ. 23/963/9-8-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Η. εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ σε 

υπέρβαση λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης μετά του 2ου ΠΚΤΜΝΕ, συνολικής δαπάνης 

9.100.000,00 € με ΦΠΑ. 

Με την αριθ. 112212/11275/19-11-2013 απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ σε ισοζύγιο 

μετά του 3ου ΠΚΤΜΝΕ, συνολικής δαπάνης 9.100.000,00 € με ΦΠΑ.  

Με την αριθ. 17/669/29-5-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Η. εγκρίθηκε ο 4ος ΑΠΕ σε 

υπέρβαση λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης, συνολικής δαπάνης 9.350.000,00 € με ΦΠΑ. 

Με την αριθ. 24/1094/8-8-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Η. εγκρίθηκε ο 5ος ΑΠΕ σε 

ισοζύγιο, δηλ. συνολικής δαπάνης 9.350.000,00 € με ΦΠΑ. 

Με την αριθ. 30455/2762/31-3-2015 απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε/Ι. εγκρίθηκε ο 6ος ΑΠΕ σε ισοζύγιο, δηλ. 

συνολικής δαπάνης 9.350.000,00 € με ΦΠΑ.  

Με την αριθ. 17/990/10-7-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Η. εγκρίθηκε ο 7ος ΑΠΕ σε 

υπέρβαση λόγω δαπάνης πρωτοκόλλου βλαβών, συνολικής δαπάνης 9.461.655,90 € με ΦΠΑ.  
Με την αριθ. 123063/14602/15-12-2015 απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε/Ι. εγκρίθηκε ο 8ος ΑΠΕ σε ισοζύγιο, 

δηλ. συνολικής δαπάνης 9.461.655,90 € με ΦΠΑ. 

Με την αριθ. 53678/6608/21-6-2016 απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε/Ι. εγκρίθηκε ο 9ος ΑΠΕ σε ισοζύγιο, δηλ. 

συνολικής δαπάνης 9.461.655,90 € με ΦΠΑ. 

 

Β. ΕΙΔΙΚΑ 
1. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 10ου Α.Π.Ε.  

Ο παρών Α.Π.Ε. είναι σε υπέρβαση και συντάχθηκε για να ενσωματωθεί το από 19-4-2016 πρωτόκολλο 
διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία και καθορισμού αποζημίωσης αναδόχου για εργασίες 
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αποκατάστασης και πρόληψης κινδύνων που εγκρίθηκε μα την αριθ. 12/600/21-4-2016 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής Περ. Ηπείρου.  

Επίσης ενσωματώνεται και η αύξηση της δαπάνης του ΦΠΑ που προέρχεται από την πρόσφατη αύξησή 

του από 23% σε 24% για το καθαρό ποσό επιπλέον αυτού των 6.228.924,55€ που επιβαρύνθηκε με ΦΠΑ 
23% (29ος λογαριασμός), η οποία είναι ανελαστική δαπάνη υποχρεωτική για τον κύριο του έργου. 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 10ου Α.Π.Ε. 

Με τον παρόντα Α.Π.Ε. προτείνονται οι εξής τροποποιήσεις: 
 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

9ος Α.Π.Ε. 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 

10ος Α.Π.Ε. 

Χωματουργικά 941.243,62 1.534.337,69 1.534.337,69 

Τεχνικά έργα 3.137.718,90 2.966.228,12 2.966.228,12 

Οδοστρωσία 612.900,52 490.983,37 490.983,37 

Ασφαλτικά 494.572,98 593.475,04 593.475,04 

Σήμανση-ασφάλιση 258.063,11 205.554,26 205.554,26 

Άθροισμα  5.444.499,13 5.791.578,48 5.791.578,48 

ΓΕ & ΕΟ 18% 980.009,84 1.042.484,13 1.042.484,13 

Σύνολο εργασιών 6.424.508,97 6.834.062,61 6.834.062,61 

Μελέτες 0,00 100.000,00 100.000,00 

Σύνολο (Ε+Μ) 6.424.508,97 6.934.062,61 6.934.062,61 

Απρόβλεπτα 578.207,81 1,55 1,55 

Μερικό σύνολο 7.002.714,78 6.934.064,16 6.934.064,16 

Αναθεώρηση 13.142,62 374.514,04 374.514,04 

Σύνολο 7.015.857,40 7.308.578,20 7.308.578,20 

Αξία ασφάλτου 224.397,20 224.397,20 224.397,20 

Σύνολο 7.240.254,60 7.532.975,40 7.532.975,40 

Πρωτόκολλο βλαβών (αριθ. 9/438/7-4-
2015 απόφαση OE/ΠΗ) 

 159.427,77 159.427,77 

Πρωτόκολλο βλαβών (αριθ. 12/600/21-4-
2016 απόφαση OE/ΠΗ) 

  2.699.186,99 

Σύνολο 7.240.254,60 7.692.403,17 10.391.590,16 

ΦΠΑ 23% (για ποσό 6.228.924,55€) 1.665.258,56 1.769.252,73 1.432.652,65 

ΦΠΑ 24% (για ποσό 4.162.665,61€ )   999.039,75 

Σύνολο με ΦΠΑ 8.905.513,16 9.461.655,90 12.823.282,56 

 

Η τελικά προτεινόμενη δια του παρόντος 10ου Α.Π.Ε δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 
12.823.282,56 €, δηλ. είναι σε υπέρβαση κατά 3.361.626,66 €. 

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντος 10ου Α.Π.Ε. σε υπέρβαση. ..». 

…………………………………………………………………………………………………………… 

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος,  

- Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου 
τοποθετήθηκε ως εξής:  

«…. Προτείνοντας και εισηγούμενος το υπόψη θέμα, που ζητώ και γίνει αποδεκτό από την Οικονομική 

Επιτροπή, σύμφωνα με την σχετική πρόταση – εισήγηση της υπηρεσίας, είμαι υποχρεωμένος θα θέσω 

υπόψη της ίδιας Επιτροπής  και τα εξής:  

Με σχετική πρωτοβουλία μου, πριν από λίγες ημέρες και πριν την συζήτηση του παρόντος θέματος, ο 

ίδιος με μέλη της Ο.Ε. από τις παρατάξεις που εκπροσωπούνται σ’αυτή, επισκεφθήκαμε μαζί με την 

τεχνική υπηρεσία,  την περιοχή που κατασκευάζεται το υπόψη τεχνικό έργο, όπου διαπιστώθηκε η 

πρόοδος των εργασιών,  η μέγιστη σημασία  του ίδιου έργου, που αλλάζει και μεταμορφώνει 

κυριολεκτικά την περιοχή, όπως επίσης,  οι προσκληθείσες από τα έκτακτα φαινόμενα που 

επισυνέβησαν, ζημιές και κατολισθήσεις στο συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου, που μάλιστα έχουν ως 

παρεπόμενη συνέπεια και σε σχέση με το ήδη κατασκευασθέν τμήμα του έργου, τον πλήρη οδικό 

αποκλεισμό χωριών της ίδιας περιοχής.  Οι ως άνω βλάβες  από ανωτέρα βία, τις οποίες ως πραγματικό 

γεγονός και η ίδια Ο.Ε. διαπίστωσε και είδε, αποτυπώνονται στο από 19-4-2016 πρωτόκολλο 
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διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία και καθορισμού αποζημίωσης αναδόχου γιά εργασίες 

αποκατάστασης και πρόληψης κινδύνων, που εγκρίθηκε με την με αριθ. 12/600/21-4-2016 

προηγούμενη απόφασή μας.  

Γιά το ως άνω λοιπόν ζήτημα των επισυμβάντων έκτακτων φαινομένων και των ζημιών που 

προκλήθηκαν από ανωτέρα βία, θέλω να θέσω υπόψη της Ο.Ε. και να εισφέρω και τα παρακάτω 

αδιαμφισβήτητα στοιχεία: α) Το με αριθ. πρωτ.925/2015 έγγραφο του Δήμου Δωδώνης, που 

αποστέλλεται στο ΤΑΣ Κοζάνης, στην Περιφέρεια Ηπείρου και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου 

– Δυτικής Μακεδονίας, που επί λέξει αναφέρεται σε πρωτοφανή πλημμυρικά φαινόμενα που 

επισυνέβησαν στην ίδια περιοχή και είχαν σαν αποτέλεσμα κατολισθήσεις και καθιζήσεις (ακατάλληλες 

οικίες, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις κ.λ.π.) και β) την με αριθ. πρωτ. 704/2015 απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με την οποία όλη η Π.Ε. Ιωαννίνων κηρύχθηκε σε κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης. Περαιτέρω:  

Μετά την λήψη της ως άνω απόφασης και σύμφωνα με την σχετική διαδικασία που ορίζεται σχετικά 

(άρθ. 58 Ν. 3669/2008), πρέπει να προβούμε και στην έγκριση του υπόψη Α.Π.Ε.  (σε υπέρβαση), 

σύμφωνα και με την σχετική αιτιολογική έκθεση, που περιλαμβάνει τις ως άνω εργασίες και το σχετικό 

κόστος, όπως αναφέρεται στο σχετικό πρωτόκολλο βλαβών, που ήδη έχει εγκριθεί από την Ο.Ε.  

Σε σχέση λοιπόν με το σύνολο των ανωτέρω και την πλήρη νομιμότητα της σχετικής διαδικασίας, ο 

ίδιος ως Περιφερειάρχης και Πρόεδρος της Ο..Ε., που εισηγούμαι και το σχετικό θέμα, δηλώνω και 

αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη για την νομική και ουσιαστική βασιμότητα και νομιμότητα της όλης 

διαδικασίας και εν γένει όλου θέματος. ….». 

- το μέλος της Επιτροπής, κ. Τσίκαρης Βασίλειος, τοποθετήθηκε ως εξής: «Είναι γεγονός ότι η 

οδική αρτηρία Τύρια – Σιστρούνι είναι μια αρτηρία που λύνει χρόνια προβλήματα επικοινωνίας της 

περιοχής αυτής και μπορεί να συμβάλλει στην αναπτυξιακή προοπτική της. Παρόλ’ αυτά, προβλήματα 

αρχικού σχεδιασμού και μελέτης, μας έφεραν σήμερα μπροστά σε ένα αδιέξοδο και σε φαινόμενα που 

είναι γεγονός ότι δεν μπορούσαν να προβλεφθούν σε επίπεδο μελέτης και ως εκ τούτου το δίλημμα που 

τίθεται, είναι αν θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση του έργου αυτού ή θα το εγκαταλείψουμε. 

Έχοντας εμπιστοσύνη στην εισήγηση και τις εκτιμήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας και 

στις δεσμεύσεις του κ. Περιφερειάρχη, τόσο για την αναγκαιότητα, όσο και για τη νομιμότητα έγκρισης 

του συγκεκριμένου Α.Π.Ε., ψηφίζω θετικά.». 

- το μέλος της Επιτροπής, κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), τοποθετήθηκε ως εξής: 
«Ψηφίζουμε θετικά, παρά τους πολλαπλούς ΑΠΕ του έργου. Αυτά παθαίνουμε όταν δεν υπάρχουν 

ολοκληρωμένες όλες οι μελέτες (γεωλογικές κλπ), πριν δημοπρατηθεί το έργο. Για το συγκεκριμένο 

μάλιστα έργο, θα έπρεπε εξαρχής να είχαν συνταχθεί όλες οι μελέτες, να είχαν ληφθεί οι σχετικές 

αδειοδοτήσεις (πλήρης φάκελος) ώστε να είχε ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, για να έχει ημερομηνία 

ολοκλήρωσης και θα είχαμε πολύ καλύτερο έργο και κατασκευαστικά και λειτουργικά. Σε επόμενη 

φάση, πρέπει να δούμε το έργο από Μπεστιά μέχρι γέφυρα Μπακόλα και στη συνέχεια, από κει μέχρι 

τον Λούρο, για να έχουμε μια ολοκληρωμένη παρέμβαση σ’ αυτή την περιοχή και διέξοδο από τον 

κόμβο της Τύριας, μέχρι την Πρέβεζα. Επισημαίνω τέλος, ότι ο αγώνας και η επίτευξη του στόχου 

κατασκευής του κόμβου της Τύριας, δίνει στη περιοχή τεράστιες δυνατότητες επιβίωσης και 

ανάπτυξης.».  

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 19/1030/08-07-2016) 

 Εγκρίνει τον 10ο Α.Π.Ε. (υπερβάσεως) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Τύρια – 
Σιστρούνι», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» με δ.τ. «ΙΝΤRAKAT», 
όπως συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, συνολικής δαπάνης € 
12.823.282,56 με ΦΠΑ, ήτοι με υπέρβαση κατά € 3.361.626,66 με ΦΠΑ της εγκεκριμένης 
δαπάνης των € 9.461.655,90 με ΦΠΑ, που οφείλεται στη δαπάνη του από 19-04-2016 
Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Βλαβών από ανωτέρα βία και καθορισμού αποζημίωσης 
αναδόχου για εργασίες αποκατάστασης και πρόληψης κινδύνων, που εγκρίθηκε με την αριθ. 
12/600/21-04-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και στη δαπάνη αύξησης του ΦΠΑ, 
από 23% σε 24% η οποία είναι ανελαστική δαπάνη υποχρεωτική για τον κύριο του έργου και 
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 Εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕ 330 με ΚΑ 2015ΕΠ33000009 και τίτλο «Βελτίωση οδού Τύρια 
– Σιστρούνι (π.κ. 2007ΣΕ44000041)», για την κάλυψη της δαπάνης του ως άνω 10ου Α.Π.Ε. 
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Τσίκαρης Βασίλειος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 19/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, στις οκτώ (08) του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν 
της με αριθμ. πρωτ. οικ. 60856/2551/06-07-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκώστα 
Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 
ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Κωτσαντής Κων/νος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 16
ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση επαρχιακών οδών του πρώην Δήμου Τύμφης» προϋπολογισμού 24.600,00 € 
με Φ.Π.Α. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 
άλλες διατάξεις», καθώς και την αριθμ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών, περί αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 
2362/95, για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή 
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 και του Ν. 
4281/2014, του Ν. 4281/2014 και του Ν. 4320/2015.  

6. Την αριθμ. 83541/4034/14-08-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε 
η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000000 
«Βελτίωση – ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου  Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 
(π.κ.2010ΕΠ03000017)», για το υποέργο: «Αποκατάσταση επαρχιακών οδών του πρώην Δήμου 
Τύμφης», προϋπολογισμού 24.600,00 € με τον Φ.Π.Α.. και την μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 47626/5827/30-05-2016 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
47736/2023/30-05-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.) με την οποία εισηγείται την έγκριση 
διάθεσης σχετικής πίστωσης και την έγκριση δαπάνης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων, όπως 
αναφέρεται στο συνημμένο πίνακα, βάσει της σχετικής απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί 
έγκρισης διάθεσης πίστωσης. 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέρθηκε στις 
επισημάνσεις που ο ίδιος έχει καταθέσει σε σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, για το 
ΠΔΕ και τις αντίστοιχες ΣΑΕ, ενώ επιπλέον τόνισε ότι για όλα τα έργα, προμήθειες, υπηρεσίες κλπ 
που εκτελούνται από την Περιφέρεια, τα αντίστοιχα ποσά των προϋπολογισμών τους, δεσμεύονται 
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πριν την δημοπράτησή τους και γίνεται η σχετική ανάληψη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 
Π.Δ. 113/2010, ειδάλλως δεν θα είναι δυνατή η πληρωμή των αναδόχων. Το ίδιο τόνισε ότι 
συμβαίνει και με τα έργα που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα ετήσια όρια 
των οποίων καθορίζονται στον κρατικό προϋπολογισμό και επιμερίζονται με αποφάσεις του 
αρμόδιου Υπουργού στις αντίστοιχες ΣΑΕ, με αποφάσεις δε του Περιφερειάρχη, που είναι ο 
διατάκτης των δαπανών του ΠΔΕ, κατανέμονται στα έργα, ανάλογα με τις ανάγκες που 
παρουσιάζονται και τα προβλήματα που προκύπτουν και απαιτούν παρεμβάσεις. Σημείωσε επίσης, 
ότι οι πιστώσεις της ΣΑΕ ανά έτος, κατανέμονται με τις σχετικές αποφάσεις του αρμόδιου 
Υπουργού, ανάλογα με την πορεία εκτέλεσης των δημοπρατημένων έργων, βάσει των αιτημάτων 
της Περιφέρειας. Οι πιστώσεις δε αυτές, δύναται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους, 
ανάλογα με την πορεία υλοποίησης των έργων, ενώ τα υπόλοιπα των πιστώσεων που δεν έχουν 
απορροφηθεί, μεταφέρονται στο επόμενο έτος. 

Επίσης, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), τόνισε ότι ισχύουν οι 
επιφυλάξεις που επανειλημμένα έχει εκφράσει σε σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε., σχετικά με την 
ακολουθούμενη τακτική της χρηματοδότησης έργων από τη ΣΑΕΠ 530, χωρίς τον 
προγραμματισμό, ιεράρχηση και απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως έχει εκφρασθεί 
και με την τοποθέτηση της παράταξης «Συμμαχία Ηπειρωτών», στο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 
22-07-2015, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία δεν εστιάζεται στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των 
έργων, η οποία θα πρέπει να ιεραρχείται. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 19/1031/08-07-2016) 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση της δαπάνης για την υλοποίηση του κάτωθι υποέργου Π.Ε. Ιωαννίνων, 

καθώς και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 

Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000000 «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου  

Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ.2010ΕΠ03000017)», όπως αναλυτικά αναφέρεται στον 

παρακάτω πίνακα, ως εξής: 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ € ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Αποκατάσταση επαρχιακών οδών του 

πρώην Δήμου Τύμφης 
24.600,00 

ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου 

Κ.Α. 2014ΕΠ53000000 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Βασίλειος Τσίκαρης, με το εξής σκεπτικό: «Έργα που δεν 
εντάσσονται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Έργων που έχει εγκρίνει το Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν 
μπορώ να τα ψηφίσω, ούτε αποδέχομαι τον τρόπο διάθεσης των πιστώσεων του ΠΔΕ, που αφορούν 
σε γενικού περιεχομένου έργα – κονδύλια, όπως αποχιονισμοί, αντιπλημμυρικά, αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών, αποκαταστάσεις οδικού δικτύου κλπ, και τα οποία καταλήγουν στο να τα 
διαχειρίζεται προσωπικά ο Περιφερειάρχης, ασκώντας μόνος του και ερήμην του Περιφερειακού 
Συμβουλίου, πολιτική για τα έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν. Αυτό δεν σημαίνει ότι ορισμένα από 
τα έργα τα οποία προτείνει, δεν είναι επείγοντα ή αναγκαία, αλλά ο όλος προγραμματισμός έχει 
σημαντικό έλλειμμα δημοκρατικής πρακτικής. Το πρόβλημα αυτό της διάθεσης των πιστώσεων σε 
γενικού τύπου δράσεις, είναι αναγκαίο να αντιμετωπισθεί και σε κεντρικό επίπεδο. Συνεπώς, στο βαθμό 
που τα έργα δεν συμπεριλαμβάνονται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Έργων, δεν μπορώ να 
υπερψηφίσω, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία μου δεν εστιάζεται στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των 
έργων, η οποία θα πρέπει να ιεραρχείται.». Επίσης εξέφρασε τη διαφωνία του και για την διαδικασία 
που θα ακολουθηθεί, για την εκτέλεση του έργου, με απευθείας ανάθεση. 
……………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Τσίκαρης Βασίλειος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 19/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, στις οκτώ (08) του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν 
της με αριθμ. πρωτ. οικ. 60856/2551/06-07-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκώστα 
Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 
ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Κωτσαντής Κων/νος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 17
ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση γέφυρας Μπέλευ στο 38 χλμ. της Ε.Ο. Ιωαννίνων - 
Μετσόβου», προϋπολογισμού 12.276,00 € με Φ.Π.Α. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 
άλλες διατάξεις», καθώς και την αριθμ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών, περί αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 
2362/95, για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή 
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 του Ν. 
4281/2014 και του Ν. 4320/2015.  

6. Την αριθμ. 28205/1413/31-03-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε 
η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000006 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 
2013ΕΠ03000012)», Υποέργο: «Συντήρηση – αποκατάσταση γέφυρας Μπέλευ στο 38 χλμ. της 
Ε.Ο. Ιωαννίνων - Μετσόβου», προϋπολογισμού 12.276,00 € με τον Φ.Π.Α.. και την μελέτη της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 61628/7825/08-07-2016 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
61644/2581/08-07-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.) με την οποία εισηγείται την έγκριση 
διάθεσης σχετικής πίστωσης και την έγκριση δαπάνης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως 
αναφέρεται στο συνημμένο πίνακα, βάσει της σχετικής απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί 
έγκρισης διάθεσης πίστωσης. 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέρθηκε στις 
επισημάνσεις που ο ίδιος έχει καταθέσει σε σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, για το 
ΠΔΕ και τις αντίστοιχες ΣΑΕ, ενώ επιπλέον τόνισε ότι για όλα τα έργα, προμήθειες, υπηρεσίες κλπ 
που εκτελούνται από την Περιφέρεια, τα αντίστοιχα ποσά των προϋπολογισμών τους, δεσμεύονται 
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πριν την δημοπράτησή τους και γίνεται η σχετική ανάληψη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 
Π.Δ. 113/2010, ειδάλλως δεν θα είναι δυνατή η πληρωμή των αναδόχων. Το ίδιο τόνισε ότι 
συμβαίνει και με τα έργα που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα ετήσια όρια 
των οποίων καθορίζονται στον κρατικό προϋπολογισμό και επιμερίζονται με αποφάσεις του 
αρμόδιου Υπουργού στις αντίστοιχες ΣΑΕ, με αποφάσεις δε του Περιφερειάρχη, που είναι ο 
διατάκτης των δαπανών του ΠΔΕ, κατανέμονται στα έργα, ανάλογα με τις ανάγκες που 
παρουσιάζονται και τα προβλήματα που προκύπτουν και απαιτούν παρεμβάσεις. Σημείωσε επίσης, 
ότι οι πιστώσεις της ΣΑΕ ανά έτος, κατανέμονται με τις σχετικές αποφάσεις του αρμόδιου 
Υπουργού, ανάλογα με την πορεία εκτέλεσης των δημοπρατημένων έργων, βάσει των αιτημάτων 
της Περιφέρειας. Οι πιστώσεις δε αυτές, δύναται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους, 
ανάλογα με την πορεία υλοποίησης των έργων, ενώ τα υπόλοιπα των πιστώσεων που δεν έχουν 
απορροφηθεί, μεταφέρονται στο επόμενο έτος. 

Επίσης, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), τόνισε ότι ισχύουν οι 
επιφυλάξεις που επανειλημμένα έχει εκφράσει σε σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε., σχετικά με την 
ακολουθούμενη τακτική της χρηματοδότησης έργων από τη ΣΑΕΠ 530, χωρίς τον 
προγραμματισμό, ιεράρχηση και απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως έχει εκφρασθεί 
και με την τοποθέτηση της παράταξης «Συμμαχία Ηπειρωτών», στο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 
22-07-2015, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία δεν εστιάζεται στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των 
έργων, η οποία θα πρέπει να ιεραρχείται. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 19/1032/08-07-2016) 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση της δαπάνης για την υλοποίηση του κάτωθι υποέργου Περιφέρειας 

Ηπείρου, καθώς και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 

530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000006 «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού οδικού δικτύου 

Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000012)», όπως αναλυτικά αναφέρεται στον 

παρακάτω πίνακα, ως εξής: 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ € ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Συντήρηση – αποκατάσταση γέφυρας 

Μπέλευ στο 38 χλμ. της Ε.Ο. 

Ιωαννίνων - Μετσόβου 

12.276,00 
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου 

Κ.Α. 2014ΕΠ53000006 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Βασίλειος Τσίκαρης, με το εξής σκεπτικό: «Έργα που δεν 
εντάσσονται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Έργων που έχει εγκρίνει το Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν 
μπορώ να τα ψηφίσω, ούτε αποδέχομαι τον τρόπο διάθεσης των πιστώσεων του ΠΔΕ, που αφορούν 
σε γενικού περιεχομένου έργα – κονδύλια, όπως αποχιονισμοί, αντιπλημμυρικά, αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών, αποκαταστάσεις οδικού δικτύου κλπ, και τα οποία καταλήγουν στο να τα 
διαχειρίζεται προσωπικά ο Περιφερειάρχης, ασκώντας μόνος του και ερήμην του Περιφερειακού 
Συμβουλίου, πολιτική για τα έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν. Αυτό δεν σημαίνει ότι ορισμένα από 
τα έργα τα οποία προτείνει, δεν είναι επείγοντα ή αναγκαία, αλλά ο όλος προγραμματισμός έχει 
σημαντικό έλλειμμα δημοκρατικής πρακτικής. Το πρόβλημα αυτό της διάθεσης των πιστώσεων σε 
γενικού τύπου δράσεις, είναι αναγκαίο να αντιμετωπισθεί και σε κεντρικό επίπεδο. Συνεπώς, στο βαθμό 
που τα έργα δεν συμπεριλαμβάνονται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Έργων, δεν μπορώ να 
υπερψηφίσω, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία μου δεν εστιάζεται στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των 
έργων, η οποία θα πρέπει να ιεραρχείται.». Επίσης εξέφρασε τη διαφωνία του και για την διαδικασία 
που θα ακολουθηθεί, για την εκτέλεση του έργου, με απευθείας ανάθεση. 
……………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Τσίκαρης Βασίλειος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 19/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, στις οκτώ (08) του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν 
της με αριθμ. πρωτ. οικ. 60856/2551/06-07-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκώστα 
Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 
ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Κωτσαντής Κων/νος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 18
ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Ολοκλήρωση αντιστήριξης πρανών στην περιοχή Αθαμανίου στην Ε.Ο. Άρτας - 
Τρικάλων», προϋπολογισμού 7.998,56 € με Φ.Π.Α. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 
άλλες διατάξεις», καθώς και την αριθμ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών, περί αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 
2362/95, για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή 
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014, του Ν. 
4281/2014 και του Ν. 4320/2015.  

6. Την αριθμ. 44582/2310/23-05-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε 
η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2013ΕΠ03000012 
«Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», Υποέργο: «Ολοκλήρωση αντιστήριξης 
πρανών στην περιοχή Αθαμανίου στην Ε.Ο. Άρτας - Τρικάλων», προϋπολογισμού 7.998,56 € με 
τον Φ.Π.Α.. και την μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 61629/7826/08-07-2016 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
61648/2582/08-07-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.) με την οποία εισηγείται την έγκριση 
διάθεσης σχετικής πίστωσης και την έγκριση δαπάνης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως 
αναφέρεται στο συνημμένο πίνακα, βάσει της σχετικής απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί 
έγκρισης διάθεσης πίστωσης. 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέρθηκε στις 
επισημάνσεις που ο ίδιος έχει καταθέσει σε σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, για το 
ΠΔΕ και τις αντίστοιχες ΣΑΕ, ενώ επιπλέον τόνισε ότι για όλα τα έργα, προμήθειες, υπηρεσίες κλπ 
που εκτελούνται από την Περιφέρεια, τα αντίστοιχα ποσά των προϋπολογισμών τους, δεσμεύονται 
πριν την δημοπράτησή τους και γίνεται η σχετική ανάληψη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 
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Π.Δ. 113/2010, ειδάλλως δεν θα είναι δυνατή η πληρωμή των αναδόχων. Το ίδιο τόνισε ότι 
συμβαίνει και με τα έργα που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα ετήσια όρια 
των οποίων καθορίζονται στον κρατικό προϋπολογισμό και επιμερίζονται με αποφάσεις του 
αρμόδιου Υπουργού στις αντίστοιχες ΣΑΕ, με αποφάσεις δε του Περιφερειάρχη, που είναι ο 
διατάκτης των δαπανών του ΠΔΕ, κατανέμονται στα έργα, ανάλογα με τις ανάγκες που 
παρουσιάζονται και τα προβλήματα που προκύπτουν και απαιτούν παρεμβάσεις. Σημείωσε επίσης, 
ότι οι πιστώσεις της ΣΑΕ ανά έτος, κατανέμονται με τις σχετικές αποφάσεις του αρμόδιου 
Υπουργού, ανάλογα με την πορεία εκτέλεσης των δημοπρατημένων έργων, βάσει των αιτημάτων 
της Περιφέρειας. Οι πιστώσεις δε αυτές, δύναται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους, 
ανάλογα με την πορεία υλοποίησης των έργων, ενώ τα υπόλοιπα των πιστώσεων που δεν έχουν 
απορροφηθεί, μεταφέρονται στο επόμενο έτος. 

Επίσης, το μέλος της Επιτροπής κ. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), τόνισε ότι ισχύουν οι 
επιφυλάξεις που επανειλημμένα έχει εκφράσει σε σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε., σχετικά με την 
ακολουθούμενη τακτική της χρηματοδότησης έργων από τη ΣΑΕΠ, χωρίς τον προγραμματισμό, 
ιεράρχηση και απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως έχει εκφρασθεί και με την 
τοποθέτηση της παράταξης «Συμμαχία Ηπειρωτών», στο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 22-07-
2015, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία δεν εστιάζεται στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των έργων, η 
οποία θα πρέπει να ιεραρχείται. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 19/1033/08-07-2016) 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση της δαπάνης για την υλοποίηση του κάτωθι υποέργου Περιφέρειας 

Ηπείρου, καθώς και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 

030 Ηπείρου με Κ.Α. 2013ΕΠ03000012 «Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», 

όπως αναλυτικά αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής: 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ € ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Ολοκλήρωση αντιστήριξης πρανών 

στην περιοχή Αθαμανίου στην Ε.Ο. 

Άρτας - Τρικάλων 

7.998,56 
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου 

Κ.Α. 2013ΕΠ03000012 

 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Βασίλειος Τσίκαρης, με το εξής σκεπτικό: «Έργα που δεν 
εντάσσονται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Έργων που έχει εγκρίνει το Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν 
μπορώ να τα ψηφίσω, ούτε αποδέχομαι τον τρόπο διάθεσης των πιστώσεων του ΠΔΕ, που αφορούν 
σε γενικού περιεχομένου έργα – κονδύλια, όπως αποχιονισμοί, αντιπλημμυρικά, αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών, αποκαταστάσεις οδικού δικτύου κλπ, και τα οποία καταλήγουν στο να τα 
διαχειρίζεται προσωπικά ο Περιφερειάρχης, ασκώντας μόνος του και ερήμην του Περιφερειακού 
Συμβουλίου, πολιτική για τα έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν. Αυτό δεν σημαίνει ότι ορισμένα από 
τα έργα τα οποία προτείνει, δεν είναι επείγοντα ή αναγκαία, αλλά ο όλος προγραμματισμός έχει 
σημαντικό έλλειμμα δημοκρατικής πρακτικής. Το πρόβλημα αυτό της διάθεσης των πιστώσεων σε 
γενικού τύπου δράσεις, είναι αναγκαίο να αντιμετωπισθεί και σε κεντρικό επίπεδο. Συνεπώς, στο βαθμό 
που τα έργα δεν συμπεριλαμβάνονται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Έργων, δεν μπορώ να 
υπερψηφίσω, επισημαίνοντας ότι η διαφωνία μου δεν εστιάζεται στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των 
έργων, η οποία θα πρέπει να ιεραρχείται.». Επίσης εξέφρασε τη διαφωνία του και για την διαδικασία 
που θα ακολουθηθεί, για την εκτέλεση του έργου, με απευθείας ανάθεση. 
……………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Τσίκαρης Βασίλειος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 19/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, στις οκτώ (08) του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν 
της με αριθμ. πρωτ. οικ. 60856/2551/06-07-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκώστα 
Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 
ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Κωτσαντής Κων/νος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 22
ο 

Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης υλικών για την εκτέλεση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια εμβολίων για την οζώδη δερματίτιδα βοοειδών Ν. 
Ιωαννίνων». 
 
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις διατάξεις 
του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», των Π.Δ. 
59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 του Ν. 4258/2014 
και του Ν. 4281/2014, του Ν. 4320/2015, καθώς και την υπ΄ αριθμ. 35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β΄/11-
08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί αύξησης των χρηματικών ποσών του 
άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, που αφορούν προμήθεια 
προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.  

6. Την αριθμ. 4/27/03-06-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εξουσιοδότησης της Περιφερειακής Αρχής προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες για την προμήθεια εμβολίων κατά της οζώδους δερματίτιδας, λόγω έκτακτης ανάγκης, 
βάσει και του αριθμ. πρωτ. 1647/63836/03-06-2016 εγγράφου του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων. 

7. Την αριθμ. 16/847/08-06-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 
ανάθεση της υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια εμβολίων για την 
οζώδη δερματίτιδα βοοειδών Ν. Ιωαννίνων», συνολικού προϋπολογισμού € 24.800,00 του έργου 
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000007 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και 
ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2010ΕΠ03000014)», στην εταιρεία με την 
επωνυμία «INTERVET HELLAS A.E.» (Αγ. Δημητρίου 63 Άλιμος), για την προμήθεια 6.250 
δόσεων εμβολίου, συνολικού ποσού € 11.300,00 με ΦΠΑ και στην εταιρεία με την επωνυμία 
«PROMIVET AE» (Ν. Φωκά & Αγ. Αναργύρων Ασπρόπυργος Αττικής), για την προμήθεια 6.250 
δόσεων εμβολίου, συνολικού ποσού € 11.300,00 με ΦΠΑ σύμφωνα με τη σχετική αριθμ. 4/27/03-
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06-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και επειδή η ως άνω προμήθεια 
θεωρείται επιβεβλημένη για τον άμεσο και κατεπείγον εμβολιασμό των βοοειδών της ΠΕ 
Ιωαννίνων, λόγω της ασθένειας η οποία αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς στη χώρα μας και 
ανήκει στις ασθένειες επείγουσας και έκτακτης ανάγκης (Π.Δ. 138/1995 Α΄88 «Οδηγία 
92/119/ΕΟΚ»). Επίσης εγκρίθηκε η υπογραφή συμβάσεων με τις εταιρείες «INTERVET HELLAS 
A.E.» και «PROMIVET AE», για την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια εμβολίων για την οζώδη 
δερματίτιδα βοοειδών Ν. Ιωαννίνων», στο ποσό των € 11.300,00 με ΦΠΑ, για την κάθε μία εξ 
αυτών, καθώς και την προκαλούμενη δαπάνη συνολικού ποσού € 22.600,00 με ΦΠΑ, και τη 
διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 
ΚΑ 2014ΕΠ53000007 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων 
Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2010ΕΠ03000014)». 

8. Την εισήγηση του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. 
Ιωαννίνων (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 10822/08-07-2016 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
62063/2629/08-07-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει 
και εισηγείται τα εξής:  

«… Σχετ.: α) Η από 07/07/2016 αίτηση της PROMIVET A.E., σύμφωνα με την οποία, λόγω 

καθυστέρησης αποστολής των εμβολίων από τον προμηθευτή στη Ν. Αφρική και της ανάγκης 

διασφάλισης της ψυκτικής αλυσίδας, αιτείται την παράταση του χρόνου παράδοσης των εμβολίων 

κατά  επτά (7) ημέρες. 

β) Το από 21/06/2016 Συμφωνητικό ανάθεσης με τον ανάδοχο για την προμήθεια εμβολίων. 

Σας κοινοποιούμε το από 07/07/2016 σχετικό αίτημα του αναδόχου, για την εκτέλεση του 

υποέργου «Προμήθεια εμβολίων για οζώδη δερματίτιδα βοοειδών Ν. Ιωαννίνων», 

προϋπολογισμού 24.800,00 €, του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (ΚΑ 2014ΕΠ53000007), με τίτλο 

«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 

2010ΕΠ03000014)», PROMIVET A.E., με την οποία αιτείται την παράταση του συμβατικού 

χρόνου παράδοσης των ανωτέρω υλικών, κατά επτά (7) ημέρες, ήτοι, το αργότερο, έως 19 Ιουλίου 

2016 και σας παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 § 

2 του Π.Δ. 118/07. 

Το σχετικό συμφωνητικό για την υλοποίηση του παραπάνω υποέργου, υπογράφηκε την 

21/06/2015, μεταξύ της αναδόχου PROMIVET A.E. και του Περιφερειάρχη Ηπείρου και η 

παράδοση των ειδών ορίζονταν σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή του, ήτοι 

12/07/2016. .….». 

9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 19/1037/08-07-2016) 

Εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της από 21-06-2016 σύμβασης 
μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων και της εταιρείας «PROMIVET AE», αναδόχου 
υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια εμβολίων για την οζώδη δερματίτιδα 
βοοειδών Ν. Ιωαννίνων», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000007 και συγκεκριμένα 
της παράδοσης 6.250 δόσεων εμβολίου, κατά επτά ημέρες, ήτοι μέχρι την 19-07-2016, σύμφωνα με την 
από 7-7-2016 αίτηση της αναδόχου εταιρείας, λόγω καθυστέρησης αποστολής των εμβολίων από τον 
προμηθευτή στη Ν. Αφρική και επειδή είναι αδύνατη η επιτάχυνση της αποστολής, λόγω της ανάγκης 
διασφάλισης της ψυκτικής αλυσίδας. 
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Τσίκαρης Βασίλειος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 19/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, στις οκτώ (08) του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν 
της με αριθμ. πρωτ. οικ. 60856/2551/06-07-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκώστα 
Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Τσίκαρης Βασίλειος και Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), 
ενώ απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Κωτσαντής Κων/νος,  

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 23
ο 

Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης υλικών για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Προμήθεια εμβολίων για την οζώδη δερματίτιδα βοοειδών Π.Ε. Θεσπρωτίας». 
 
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις διατάξεις 
του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», των Π.Δ. 
59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, Π.Δ. 113/2010, του Ν. 4128/2013 του Ν. 4257/2014 του Ν. 4258/2014 
και του Ν. 4281/2014, του Ν. 4320/2015, καθώς και την υπ΄ αριθμ. 35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β΄/11-
08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί αύξησης των χρηματικών ποσών του 
άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, που αφορούν προμήθεια 
προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.  

6. Την αριθμ. 4/27/03-06-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εξουσιοδότησης της Περιφερειακής Αρχής προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες για την προμήθεια εμβολίων κατά της οζώδους δερματίτιδας, λόγω έκτακτης ανάγκης, 
βάσει και του αριθμ. πρωτ. 1647/63836/03-06-2016 εγγράφου του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων. 

7. Την αριθμ. 16/844/08-06-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 
ανάθεση της υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Προμήθεια εμβολίων για την 
οζώδη δερματίτιδα βοοειδών Π.Ε. Θεσπρωτίας» συνολικού προϋπολογισμού € 24.800,00 του 
έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000007 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2010ΕΠ03000014)», στην 
εταιρεία με την επωνυμία «INTERVET HELLAS A.E.», για την προμήθεια 6.250 δόσεων εμβολίου, 
συνολικού ποσού € 11.300,00 με ΦΠΑ και στην εταιρεία με την επωνυμία «PROMIVET AE», για 
την προμήθεια 6.250 δόσεων εμβολίου, συνολικού ποσού € 11.300,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με τη 
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σχετική αριθμ. 4/27/03-06-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και επειδή η ως 
άνω προμήθεια θεωρείται επιβεβλημένη για τον άμεσο και κατεπείγον εμβολιασμό των βοοειδών 
της ΠΕ Ιωαννίνων, λόγω της ασθένειας η οποία αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς στη χώρα 
μας και ανήκει στις ασθένειες επείγουσας και έκτακτης ανάγκης (Π.Δ. 138/1995 Α΄88 «Οδηγία 
92/119/ΕΟΚ»). Επίσης εγκρίθηκε η υπογραφή συμβάσεων με τις εταιρείες «INTERVET HELLAS 
A.E.» και «PROMIVET AE», για την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια εμβολίων για την οζώδη 
δερματίτιδα βοοειδών Π.Ε. Θεσπρωτίας», στο ποσό των € 11.300,00 με ΦΠΑ, για την κάθε μία εξ 
αυτών, καθώς και η προκαλούμενη δαπάνη συνολικού ποσού € 22.600,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση 
της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 
2014ΕΠ53000007 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας 
Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2010ΕΠ03000014)». 

8. Την εισήγηση του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. 
Θεσπρωτίας (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 4082/08-07-2016 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
62124/2630/08-07-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει 
και εισηγείται τα εξής:  

«… Σχετ.: α) Το από 07/07/2016 e-mail της PROMIVET A.E., σύμφωνα με το οποίο, λόγω 

καθυστέρησης αποστολής των εμβολίων από τον προμηθευτή στη Ν. Αφρική και της ανάγκης 

διασφάλισης της ψυκτικής αλυσίδας, αιτείται την παράταση του χρόνου παράδοσης των εμβολίων 

κατά επτά (7) ημέρες. 

β) Το από 27/06/2016 Συμφωνητικό ανάθεσης με τον ανάδοχο για την προμήθεια εμβολίων. 

Σας κοινοποιούμε το από 07/07/2016 σχετικό αίτημα του αναδόχου, για την εκτέλεση του 

υποέργου «Προμήθεια εμβολίων για οζώδη δερματίτιδα βοοειδών Ν. Θεσπρωτίας», 

προϋπολογισμού 24.800,00 €, του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (ΚΑ 2014ΕΠ53000007), με τίτλο 

«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 

2010ΕΠ03000014)», PROMIVET A.E., με την οποία αιτείται την παράταση του συμβατικού 

χρόνου παράδοσης των ανωτέρω υλικών, κατά επτά (7) ημέρες, ήτοι, το αργότερο, έως  25  

Ιουλίου 2016 και σας παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 26 § 2 του Π.Δ. 118/07. 

Το σχετικό συμφωνητικό για την υλοποίηση του παραπάνω υποέργου, υπογράφηκε την 

27/06/2015, μεταξύ της αναδόχου PROMIVET A.E. και του Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας και η 

παράδοση των ειδών ορίζονταν σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή του .….». 

9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
(απόφαση 19/1038/08-07-2016) 

Εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της από 27-06-2016 σύμβασης 
μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας και της εταιρείας «PROMIVET AE», αναδόχου 
υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Προμήθεια εμβολίων για την οζώδη δερματίτιδα 
βοοειδών Π.Ε. Θεσπρωτίας», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000007, και 
συγκεκριμένα της παράδοσης 6.250 δόσεων εμβολίου, κατά επτά ημέρες, ήτοι μέχρι την 25-07-2016, 
σύμφωνα με την από 7-7-2016 αίτηση της αναδόχου εταιρείας, λόγω καθυστέρησης αποστολής των 
εμβολίων από τον προμηθευτή στη Ν. Αφρική και της ανάγκης διασφάλισης της ψυκτικής αλυσίδας. 
………………………………………………………………………………………………………..…… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Τσίκαρης Βασίλειος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 6ΑΖΚ7Λ9-Γ6Λ
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